N° du projet RR-197 Section 01 00 10

Partie 1
1.1

.1
1.2

1
1.3

.1

2

3
1.4

1

INSTRUCTIONS GENERALES
Page 1 de 13

Généralités
TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et les
renseignements nécessaires a la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les
certificats d’inspection démontrant que 1’ouvrage est conforme aux exigences des autorités
compétentes.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Planifier et exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible
I’exploitation normale des lieux.

Lors de I’adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de
graphiques a barres, précisant les étapes prévues d’avancement des travaux, jusqu’a
I’achévement. Les étapes minimums inclus la mobilisation, la revue des dessins d’ateliers,
la commande et la livraison des composantes majeurs, principales étapes d’approbation,
inspections intérimaires et finales, délai de mise en service, corrections de déficiences
finales et démobilisation. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du
Ministére, prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais
prévus. Ne pas modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du
Ministére. L’entrepreneur doit confirmer les arréts électriques nécessaires requis et les
activités pour chaque arrét et les inclure dans le calendrier.

Les travaux doivent étre complétés en plusieurs phases, tel que suit:

1 Démolition du dynamomeétre existant et I’enlévement des dispositifs de contréles
existant par le Représentant du Ministeére.

2 Démolition par I’entrepreneur responsable des travaux indiqués dans les présents
documents de construction.

3 Travaux de construction de la phase 1 par I’entreprencur responsable des travaux
indiqués dans les présents documents de construction.

L’installation du nouveau dynamometre par le Représentant du Ministere.

.5 Travaux de construction de la phase 2 par I’entrepreneur responsable des travaux
indiqués dans les présents documents de construction.

HEURES DES TRAVAUX
Heures réguliéres - Lundi au vendredi — 07:30 a 16:00 heures.

A L’acces sans escorte aux personnes ayant une autorisation de sécurité, qui ont
suivi la formation nécessaire sur place au besoin pour le travail dans les zones de
travaux spécifiés.
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Travaux de soir — Lundi au vendredi — 16:00 a 7:00 heures.

.1 Tous les individus doivent étre escortés durant les travaux de soir. Ces travaux
doivent étre coordonnés avec le contact du site et votre demande sera accordée en
fonction des disponibilités d’escortes.

2 Les agents de sécurité peuvent étre programmés a 1’avance mais ceci nécessite un
préavis minimum de 2-3 semaines afin de mettre en place un contrat d’agents de
sécurité.

3 Sous court délais, il n’y a aucune garantie pour que la demande soit regue, cela

dépend de la disponibilité du personnel sur place.
4 Les travaux d’urgence exigent I’acceptation du responsable de sécurité au site.

Travaux en fin de semaine — Vendredi de 16:00 a lundi 07:00.

A Mémes exigences que les travaux de soir.

Travaux jours fériés

A Veuillez vous abstenir d’effectuer les travaux pendant les jours fériés, sauf si
nécessaire et dépendamment la disponibilité de 1’escorte.

Les travaux nécessitant un arrét électrique doivent étre effectués durant le soir du lundi au
vendredi de 18:00 a 06:00 heures et/ou pendant les fins de semaine de 07:00 a 18:00
heures.

La formation du personnel et les démonstrations doivent étre programmeés pendant les
heures normales d’ouverture du lundi au vendredi. L’entrepreneur doit obtenir
I’approbation du Représentant du Ministére sur le calendrier de formation avant la date
prévue de la formation et le temps.

DOCUMENTS DU CONTRAT

Les dessins et spécifications sont complémentaires, les éléments indiqués et mentionnés
dans I’un et pas dans I’autre sont considérés étre inclus dans le contrat de travail.

Toutes questions qui se posent par rapport a la conception doivent étre portées a
I’attention du Représentant du Ministére. Le non respect de cette procédure peut nécessiter
des amendements et d’autres modifications nécessaires pour terminer les travaux, les cotts
sont la seule responsabilité de I’entrepreneur.

Etudier tous les documents qui décrivent, ou sont liés & toute opération avant le début de
cette opération. Rapporter les anomalies découvertes entre les conditions existantes et la
documentation. Obtenir une décision sur I’interprétation nécessaire avant de commencer
les travaux.

Toutes modifications sur la portée des travaux doivent étre confirmés par écrit par le
Représentant du Ministére et le changement de valeur de contrat approuvé, avant le débit
de ladite ceuvre.
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I’exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d’approbation.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d’échantillons avant que la vérification de I’ensemble des pieces soumises soit
complétement terminée.

Dessins d’atelier

A Soumettre copies électroniques des dessins d’atelier au Représentant du Ministére
avant de commander le matériel. Les dessins d’ateliers doivent illustrés les détails
des travaux spécifiques aux exigences du projet. L’information doit clairement
indiquée les éléments a examiner.

2 Prévoir deux (2) semaines pour la revue de dessins d’ateliers par le Représentant
du Ministére pour chaque soumission.

3 L’examen des dessins d’atelier a pour seul objectif de s’assurer de leur conformité
avec le concept général. Cet examen ne signifie pas que le Représentant du
Ministere approuve les détails de conception rattachés aux dessins d’atelier,
responsabilité qui demeure celle de I’Entrepreneur. Cet examen ne dégage
nullement I’Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou aux omissions
dans les dessins d’atelier ni de sa responsabilité de satisfaire a toutes les exigences
des documents contractuels.

Fiches techniques

1 Soumettre une copie PDF des fiches techniques de produits: feuilles de catalogue
du fabricant, brochures, documentation, graphiques et diagrammes de
performance ou de rendement servant a illustrer les produits standard fabriqués.

2 Indiquer des renvois entre I’information des fiches techniques et les parties
pertinentes des documents contractuels.

Soumettre des photographies des propriétés, des structures et des objets avoisinants
susceptibles d’étre endommagés ou de faire 1’objet de réclamations ultérieures.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Références et Codes

A Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre doit étre conforme aux
normes minimales applicables des documents de « référence » cités dans les
sections du devis, au Code national du batiment — Canada (CNB) et a tous les
code provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

Restrictions relatives a 1’'usage du tabac

A 11 est interdit de fumer a I’intérieur du batiment. Se conformer aux restrictions qui
s’appliquent a 1’'usage du tabac sur la propriété de I’immeuble.
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3 Découverte de matiéres dangereuses

A Si des matériaux appliqués par projection ou a la truelle susceptibles de contenir
de I’amiante, des polychlorobiphényles (BPC), des moisissures ou toute autre
matic¢re dangereuse sont découverts au cours des travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers.

.1 Prendre des mesures correctives et en aviser immédiatement le
Représentant du Ministeére.

2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir recu des directives écrites du
Représentant du Ministére.

1.8 CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

A Se conformer au Code national du batiment — Canada 2010 et au Code national de
prévention des incendies — Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans le batiment
en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets d’un incendie, selon
les indications ci-apres.

A Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui concerne
les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les travaux de construction,
visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.

2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada (CNPI) en
ce qui concerne les éléments ci-apres.

A L’utilisation et I’entretien continus des dispositifs visant la
sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans les
batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie dans
les batiments et autour de ces derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et
autour de ces derniers.

4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.

.5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.

2 Soudage et découpage
A Avant d’entreprendre des travaux de soudage, brasage, meulage et/ou découpage,

obtenir un permis, selon les indications du Représentant du Ministére. Entreposer
les liquides inflammables dans des contenants approuvés par la CSA.

2 Au moins une semaine avant le début des travaux de découpage, soudage ou
brasage, fournir au Représentant du Ministere les éléments indiqués ci-apres.
A Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la
durée de I’isolation ou de la dérivation.
Le permis de soudage diiment rempli, selon le CNPI.
3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministére des
I’achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.

3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 15 m de
matériaux combustibles susceptibles d’étre enflammés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d’un agent de sécurité-incendie, tel
que défini dans le CNPL
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3 Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors service des systémes d’alarme,
d’extinction et de protection incendie, prendre les mesures ci-apres.

.1 Assurer les services d’un agent de sécurité-incendie, tel que défini dans le CNPI;
en général, un agent de sécurité-incendie est une personne qui connait bien les
consignes en maticre de sécurité-incendie et qui exécute, une fois 1’heure, des
rondes de surveillance dans les secteurs non protégés et inoccupés.

2 Retenir les services du fabricant des systémes de protection incendie, qui devra,
une fois par jour ou a intervalles indiqués et approuvés par le Représentant du
Ministeére, isoler et protéger les éléments et les ouvrages touchés par les activités
ci-apres.

.1 Modification des systémes d’alarme, d’extinction et de protection
incendie.

2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux susceptibles de déclencher
les systémes de protection incendie.

3 Dés I’achevement des travaux, remettre en service les systémes de protection
contre I’incendie et vérifier que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement
bien.

1.9 CONTROLE DE LA QUALITE

.1 Laboratoires d’essai

A Sauf indication contraire, le Représentant du Ministére désignera le laboratoire
qui effectuera les inspections et les essais indiqués et assumera les frais de ses
services.

2 Fournir des aires de travail sécuritaires et apporter 1’aide requise a la réalisation
des essais, ce qui comprend la fourniture de matériaux ou de services et la
coordination des travaux, selon les besoins du laboratoire d’essai et les directives
du Représentant du Ministere.

3 Lorsque les essais révelent la non-conformité des ouvrages aux exigences du
devis, ’Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais
supplémentaires nécessaires pour vérifier I’acceptabilité des corrections apportées.

1.10 MATIERES DANGEREUSES

A Matieres dangereuses : Produit, substance ou organisme susceptible d’avoir des
répercussions négatives sur I’environnement ou sur la santé des personnes, des animaux
ou des végétaux lorsqu’il est libéré dans I’environnement.

2 Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les mati¢res dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant 1’utilisation, la manutention, le stockage et
I’¢élimination des matiéres dangereuses ainsi que 1’étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS).

1.11 SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

A L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour I’exécution des travaux. Il doit
s’assurer que leur capacité est suffisante avant d’imposer des charges supplémentaires, et
assumer les frais et I’enti¢re responsabilité du branchement et du débranchement.
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Une alimentation électrique d’au plus 15 KVA est disponible et peut-&tre utilisée a aucun
frais additionnel. Raccorder a 1’alimentation électrique existante conformément au Code
canadien de 1’électricité.

Prévenir le Représentant du Ministére une semaine avant chaque interruption nécessaire
d’un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux. Maintenir la
durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu apres les
heures normales de travail des occupants, de préférence les fins de semaine.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’utilisation du site:

Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

2 Exécuter les travaux avec le moins possible d’interférences ou perturbation de
I’utilisation normale des locaux existants. Faires des arrangements avec le
Représentant du Ministére pour faciliter les travaux tel qu’indiqué.

3 Maintenir les services existants du batiment et fournir I’accés du personnel et des
véhicules.
4 Maintenir une cloture de sécurité solide ou maillon de chaine appropriée c/w

serrures appropriés autour des zones des travaux et de stockage a tout moment.

.5 Lorsque les travaux peuvent compromettre la sécurité des personnes, prendre les
moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité.

.6 L’entrepreneur doit utiliser les installations sanitaires assignées et doit les
maintenir propres et bien rangés.

i L’entrepreneur doit fournir une roulotte de chantier, téléphone, fax et boites de
stockage. Aucun stockage ne sera fourni dans le batiment. L hébergement sera fait
pour le stockage limité sur place a la discrétion du Représentant du Ministére a
I’endroit désigné par le Représentant du Ministere.

Panneaux indicateurs

A Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la circulation des
véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des instructions, des notices
d’emploi du matériel, des consignes de sécurité, etc. Ces panneaux doivent étre
rédigés dans les deux (2) langues officielles ou utiliser des symboles graphiques
faciles a comprendre. Faire approuver cette signalisation par le Représentant du
Ministere.

2 Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent projet.

OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I’acces au chantier au
personnel et aux véhicules.

Palissades

A Aménager et monter des palissades de chantier temporaires et des passages
piétonniers couverts. Prévoir les moyens de protection nécessaires, y compris les
panneaux d’affichage et 1’éclairage ¢lectrique] requis par les autorités
compétentes, et assurer 1’entretien de ces installations.
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3 Dispositifs anti-poussiére

A Prévoir des écrans pare-poussiere ou des cloisons pour fermer les espaces ou sont
exécutées des activités génératrices de poussiere, afin de protéger les travailleurs,
le public et les surfaces ou les secteurs finis de I’ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’a ce que ces activités soient
terminées.
3 Protéger tout le mobilier se trouvant dans I’aire des travaux au moyen d’une

pellicule de polyéthyléne de 0,102 mm d’épaisseur durant les travaux de
construction. Enlever la pellicule de polyéthyléne pendant les périodes
d’interruption des travaux et laisser les lieux propres, en ordre et sécuritaires
durant les heures d’utilisation normale.

4 Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d’avoir acceés aux secteurs
des travaux et d’en sortir, y compris des escaliers, des passerelles, des rampes ou des
échelles, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et en assurer I’entretien
conformément aux réglements pertinents, qu’ils soient municipaux, provinciaux ou autres.

5 Protection

Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise de possession.

2 Assurer une protection pour éviter que la poussicre et la saleté ne se répandent a
I’extérieur des limites des travaux.

3 Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres utilisateurs des
lieux.

.6 Zones de travail

A L’emplacement des zones de travail comprend les suivants: Cellule de Test #1 et
#3.

2 L’Entrepreneur doit accepter d’installer des éléments appropriés de séparation du

chantier et d’identification des zones de manicre a respecter continuellement les
exigences en matiere de temps et d’espace pour I’ensemble de la durée du projet.
Lorsque le personnel d’exploitation du batiment doit avoir acces a du matériel afin
d’assurer le bon fonctionnement du batiment, I’Entrepreneur doit assurer une
coordination et une communication efficace entre les parties concernées.

1.14 EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS

A Qualité des travaux

d Les travaux doivent étre exécutés par des travailleurs agréés qualifiés ou par des
apprentis, selon les termes de la loi provinciale concernant la formation
professionnelle et la qualification de la main-d’ceuvre.

2 Les employés inscrits a un programme d’apprentissage provincial pourront
exécuter des taches spécifiques s’ils sont sous la surveillance directe de
travailleurs agréés qualifiés.

3 Les taches permises devront étre déterminées selon le degré de formation et selon
les aptitudes démontrées pour 1’exécution des taches spécifiques.
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Entreposage, manutention et protection des produits
A Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant.
2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser

intacts I’emballage, 1’étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier
les produits avant le moment de les incorporer a 1’ouvrage.

Instructions du fabricant : Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en
place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications
inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement
du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

EXAMEN ET PREPARATION

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur 1I’exécution des
travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions existantes du chantier.

Avant le début des travaux, définir 1’étendue et I’emplacement des canalisations de
services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du
Ministére.

EXECUTION DES TRAVAUX

Découpage, ragréage et remise en état

A Découper au besoin les surfaces de 1’ouvrage existant pour faire place au nouvel
ouvrage.

Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

3 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées, endommagées ou défaites, a la
satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture et le
fini doivent s’harmoniser avec ceux des ouvrages existants.

Manchons, suspentes et éléments rapportés : Coordonner la mise en place et le garnissage
des manchons, ainsi que la fourniture et I’installation des suspentes et des éléments
rapportés. Obtenir ’approbation du Représentant du Ministére avant de percer ou de
couper des éléments d’ossature.

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I’Entrepreneur et il doit les retirer du chantier.

GESTION DES DECHETS

Se conformer a la Loi sur la protection de 1’environnement, Réglements de I’Ontario,
Reégl. de ’Ont. 102/94 — Waste Audits and Waste Reduction Work Plans et Regl. de
I’Ont. 103/94 — Industrial, Commercial and Institutional Source Separation Programs,
pour ce qui est du programme de gestion des déchets dans le cadre de projets de
construction et de démolition.
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1.18 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES

TRAVAUX

A Manuels d’exploitation et d’entretien

A Une (1) semaine avant toute séance de formation prévue au calendrier, soumettre
au Représentant du Ministére deux (2) exemplaires du Manuel d’exploitation et
d’entretien approuvé, dans les deux (2) langues officielles, présentées de la fagon
ci-apres.

A

Placer les feuillets dans un cahier a trois (3) anneaux de type « D », a
couverture rigide en vinyle, et mesurant 212 x 275 mm. Les cahiers ne
doivent pas avoir plus de 75 mm d’épaisseur, ou encore ne doivent pas
étre remplis plus qu’aux deux tiers.

Y ajouter la page frontispice portant le tire « Manuel d’exploitation et
d’entretien » ainsi que le nom du projet, la date et la table des matiéres.
Le nom du projet doit également figurer sur la page couverture et sur la
tranche du cahier.

Regrouper les parties du projet en sections qui suivent I’ordonnancement
du devis descriptif. Marquer chaque section au moyen d’onglets étiquetés
et recouverts d’un protecteur en celluloid fixé a des feuillets intercalaires
en papier rigide.

2 En plus des données spécifiées, ajouter les renseignements ci-apres.

A
2
3

Les directives d’entretien relatives aux surfaces et matériaux finis.
Un exemplaire des nomenclatures de quincaillerie et de peinture.

Description : Les directives d’exploitation du matériel et des réseaux
définissant la mise en marche, [’arrét et les mesures d’urgence, ainsi que
tout ajustement fixe ou réglable qui pourrait influer sur I’efficacité de
I’exploitation. Donner les renseignements de la plaque signalétique, tels
que la marque, les dimensions, la capacité et le numéro de série.

Entretien : Utiliser des dessins ou des schémas nets, ou la documentation
détaillée du fabricant portant précisément sur les points qui suivent.

A Les produits de graissage et les calendriers d’application.
2 Les méthodes de dépannage.

3 Les techniques de réglage.

4 Les vérifications de fonctionnement.

Cette section doit également comporter les noms, adresses, numéros de
téléphone et produits des fournisseurs. Pour chaque produit mentionné,
fournir une description et le numéro de pi¢ce du fabricant.

Les diverses garanties donnant les renseignements ci-apres.
A Le titre et I’adresse des projets.

2 La date d’entrée en vigueur de la garantie (date du certificat
provisoire d’achévement des travaux).

3 La durée de la garantie.

La description claire et précise de ce qui fait I’objet de la garantie
et des mesures correctives a apporter en vertu de la garantie.

.5 La signature et le sceau de la personne qui fournit la garantie.
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i Tout autre matériau supplémentaire utilisé pour la réalisation du projet et
inscrit sous différentes sections avec le nom du fabricant et la source
d’approvisionnement.

3 Piéces de rechange : Enumérer toutes les piéces de rechange qu’il est recommandé
de stocker sur place pour assurer un maximum d’efficacité des travaux. Donner la
liste de tous les outils spéciaux destinés a des emplois particuliers. Chaque
énumération de pieces ou d’outils doit étre accompagnée du nom du fabricant, du
numéro de piéce du fabricant et du nom et de 1’adresse du fournisseur.

4 Ajouter au document un jeu complet des dessins d’atelier définitifs (a reliure
distincte) avec indication des corrections et des modifications apportées lors de la
fabrication et de I’installation.

.5 Fournir deux (2) exemplaires sur support numérique .pdf et sur I'ensemble du
manuel d'exploitation et d'entretien. La documentation fournie par le fournisseur
au format .pdf natif doit étre fournie. Si la documentation du fournisseur n'est pas
disponible en format .pdf, elle doit étre scannée. Toutes les autres informations
doivent étre scannées en .pdf. Un index électronique doit étre créé permettant une
navigation aisée dans les fichiers.

2 Dossiers d’archives

A Au fur et a mesure de I’avancement des travaux, 1’Entrepreneur doit maintenir un
¢tat détaillé de tout écart par rapport aux dessins contractuels. Juste avant
I’inspection du Représentant du Ministére, préalable a la délivrance du certificat
définitif d’achévement des travaux, fournir au Représentant du Ministére
un (1) jeu complet des diazocopies, sur lesquelles tous les changements auront été
portés proprement a I’encre. Le Représentant du Ministére fournira
deux (2) copies digitales sur CD en PDF ainsi qu’on format AutoCad.

3 Garanties et cautionnements

A L’entrepreneur doit corriger les déficiences dans les 90 jours de la découverte de
la déficience a moins d’avis contraire du Représentant du Ministére. A défaut de
corriger les déficiences dans les 90 jours de la découverte (ou a moins
d'instructions contraires du Représentant du Ministére) amenera le Représentant
du Ministeére a poursuivre une action contre l'entrepreneur.

1.19 NETTOYAGE

A Nettoyer le secteur des travaux au fur et a mesure de I’avancement des travaux. A la fin de
chaque journée de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministére le juge a
propos, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et
faire le nettoyage des lieux.

2 Une fois les travaux terminés, enlever les dispositifs temporaires de protection et les
matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

3 Nettoyer les zones utilisées pour I’exécution des travaux a un état satisfaisant au
Représentant du Ministere.
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CONTROLE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des
contrdles de sécurité. Obtenir les autorisations requises pour toutes les personnes qui
doivent se présenter sur les lieux des travaux.

Acces de sécurité:

.1 Pour avoir acces, les entrepreneurs doivent soumettre le nom de la société, les
noms individuels et la date de naissance ainsi que la cote sécuritaire de chaque
individu au Représentant du Ministére. Une fois que la cote de sécurité est
examinée et acceptée, les individus auront acces.

2 Un niveau de sécurité renforcée est nécessaire pour tous les entrepreneurs et les
particuliers sur le site.

3 Un acces sous escorte spéciale peur étre accordée, mais ne sera pas garanti pour
ceux qui ne répondent pas actuellement a cette exigence.

4 Tous les individus doivent signer a I’entrée et a la sortie du batiment au bureau
principal de la sécurité, peu importe combien de temps la durée est. L’exception
est la livraison ou I’individu n’est pas sorti du camion travaillant sur le site.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des cofits relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des cotits servira de base de référence aux fins de
calcul des acomptes.

EXPEDITION ET RECEPTION

L’entrepreneur doit étre sur place pour recevoir toutes les expéditions.
L’entrepreneur est responsable de décharger toutes les expéditions.
Les livraisons peuvent étre refusées si I’entrepreneur ne soit pas sur place.

Les matériaux de I’entrepreneur ne doivent pas étre laissés dans la zone d’expédition et de
réception.

L’expéditeur peut accepter d’aider I’entrepreneur a charger ou décharger la marchandise
et les matériaux. Tout mouvement des matériaux de la marchandise et des matériaux de
I’entrepreneur sera a la demande de 1’entrepreneur, mais le site décline toute responsabilité
pour tout dommage perdu ou matériaux volés. Si I’entrepreneur n’accepte pas cette
condition, I’expéditeur n’aidera pas |’entrepreneur.

SURINTENDANT DE PROJET DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit, lors de I’attribution du contrat, désigner un surintendant de projet.
L’entrepreneur doit fournir le nom, le numéro de téléphone cellulaire au Représentant du
Ministére a la réunion de pré-construction. Le surintendant du projet doit avoir I’entiére
responsabilité¢ du projet et doit étre autorisé a accepter ou agir sous orientation donnée par
le Représentant du Ministere. Le surintendant de projet doit étre disponible sur le site a
tout moment lorsque les travaux sont en cours en vertu du présent contrat.
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Supervise et dirige toute personne engagée dans les travaux, y compris les hommes de
métiers et fournisseurs. Se familiariser avec les exigences de chaque corps de métier.
Coordonner les opérations de livraison et de travail. Examiner le travail de tous les corps
de métier au cours des opérations de travail pour assurer la conformité avec les exigences
du contrat. Accélérez les travaux pour maintenir le calendrier contractuel.

Coopérer avec tous les autres entrepreneurs travaillant sur place dans projets paralléles ou
connexes.

Assister aux réunions de coordination a la direction du Représentant du Ministere.

ENTREPRENEUR ET SOUS-TRAITANTS
L’entrepreneur convient d’employer ces sous-traitants proposés par lui par écrit comme

indiqué dans la soumission de 1’offre de I’entrepreneur.

Le personnel de I’entrepreneur et sous-traitants doit étre qualifié selon les définitions en
vertu de la qualification professionnelle et des lois d’apprentissage de 1’Ontario et comme
requis par les organismes de réglementation en Ontario.

Les travaux électriques doivent étre effectués par des entrepreneurs en électricité qualifiés
et agrées conformément aux réglements de 1’Ontario.

FORMATION ET DEMONSTRATION

A la fin de toutes les installations, fournir du personnel qualifié pour former et démontrer
toutes les installations a 1I’exploitation du site et du personnel de maintenance.
L’Entrepreneur doit revoir les équipements nouvellement installés et démontrer les
fonctions démarrage / arrét et de contrdle de 1I’équipement installé.

La formation doit étre d’une durée de quatre (4) heures ou, comme il est indiqué dans la
section de spécification d’équipement. La date et I’heure de formation a étre coordonnées
et approuvées par le Représentant du Ministére.

PRIORITE

Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Cette partie du document contient les renseignements nécessaires pour répondre aux
exigences du Code canadien du travail. ((L.R.C. 1985, ch. L-2), sous la Partie I,
Section124, et le Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Partie X-Substances dangereuses.

Cette partie du document contient les renseignements nécessaires pour répondre aux
exigences de la Section 30 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990,
ch.0.1.

Le dérangement de matériaux a base d'amiante sur des chantiers de construction est
controlé par le Réglement 178/08 de !'Ontario - Amiante dans les chantiers de
construction, les édifices et les travaux de réparation.

Dans les réglements refondus de !'Ontario (1990), le Réglement 843 (anciennement le
Reéglement 536/81 du Ministere du travail de !'"Ontario), tel qu'il a ét€ amend¢ par le Reégl.
de I'Ont. 519/92 sous la Loi sur la santé et la sécurité au travail, souligne les exigences
relatives au controle du plomb atmosphérique dans les établissements industriels. Dans ce
réglement, les niveaux d'exposition et la protection des voies respiratoires s'appliquent
aux chantiers de construction, 1a ou des travailleurs peuvent &tre exposés a du plomb. Le
dérangement de plomb dans des chantiers de construction est également régi par le
Ministére du travail Directives concernant 1'exposition au plomb sur les chantiers de
construction, émises en 2011.

Dans les réglements refondus de !'Ontario (1990), le Réglement 845 (anciennement le
Réglement 769/83 du Ministére du travail de !'"Ontario), tel qu'il a ét€ amendé¢ par le Régl.
de I'Ont. 521/92 et modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail, souligne les
exigences relatives au contrdle de la silice atmosphérique dans des établissements
industriels. Dans ce réglement, les niveaux d'exposition et la protection des voies
respiratoires s'appliquent aux chantiers de construction, 1a ou des travailleurs peuvent étre
exposés a de la silice. Le dérangement de plomb dans des chantiers de construction est
également régi par le Ministére du travail, Directives concernant I'exposition a la silice
sur les chantiers de construction ; émises en 2011.

L’¢élimination de débris et de déchets de construction est régie par les Réglements
refondus de 1’Ontario (1990), le Reéglement 347 (anciennement le Réglement 309, tel
qu’amendé) sous la Loi sur la protection de I’environnement.

Avis:

A Tous les entrepreneurs effectuant des appels d'offres aupres de sous-traitants
doivent leur fournir ce rapport.

2 Les entrepreneurs ont l'obligation d'indiquer sur le formulaire d'Avis de projet du

Ministére du travail de 1'Ontario toutes les substances désignées pouvant étre
utilisées, manipulées ou dérangées par les travaux effectués sur le chantier. Cela
comprend toutes substances déja présentes dans la structure ou les finitions, ainsi
que les Substance désignées déposées sur le chantier par l'entrepreneur.
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PORTEE ET DATE VALIDITE

Le sondage réalisé pour ce rapport a été complété le 9 février 2017. Depuis cette date, des
Substances dangereuses peuvent avoir €té retirées ou ajoutées aux zones du chantier.

Avant le début des travaux, confirmer avec l'ingénieur pour s'assurer que d'autres
substances dangereuses n'ont pas été déposées sur les zones du chantier.

Les conditions du site identifient I'emplacement et les conditions de toutes les substances
désignées connues sur ce chantier.

AMIANTE

Des matériaux contenant de I'amiante n'ont pas été identifiés dans les zones du chantier.

En ce qui concerne les zones du chantier, les matériaux suivants ne contiennent pas
d'amiante, conformément avec le Réglement 178/05 de I'Ontario:

A Les sections droites de tuyaux sont isolées ou ne sont pas isolées avec de l'isolant
en fibre de verre sans amiante;

2 Les conduits sont isolés ou ne sont pas isolés avec de la fibre de verre sans
amiante;

3 L'adhésif jaune sur la mousse isolante des murs de la cellule d'essai 3 ne contient

pas d'amiante.

PLOMB

Les échantillons de peinture grise collectés au sol, dans les zones du chantier, contenaient
des concentrations insignifiantes de plomb (0.0327 and <0.002 %) et étaient en bon état
sans présence d'écaillage, de pelage ou de décollage.

Le Ministere du travail de !"Ontario (MTO) n'a pas encore mis en place une limite
inférieure pour les concentrations de plomb dans la peinture ; en-dessous de laquelle
des précautions ne sont pas nécessaires durant des chantiers de construction. Par
conséquent, Pinchin suit les recommandations des directives du Environmental
Abatement Council of Ontario (EACO) pour la construction, la rénovation, la
maintenance ou la réparation. Les directives suggérent qu'une présence de plomb de
0,1% (1 000 ppm) dans de la peinture représente une concentration de minimis pour
la construction ; il s'agit d'une concentration suffisamment inférieure pour que le
contenu du plomb ne limite pas le danger a tout type de perturbation de la peinture au
plomb pour une perturbation non agressive des finitions peintes (démolition faite a la
main, écaillage, grattage, poncage léger, etc.). L'utilisation de méthodes agressives,
comme de l'afflitage, usage d'un chalumeau, soudage, etc., peuvent entrainer une
exposition significative au plomb méme avec de faibles concentrations de plomb
dans la peinture (en-dessous de 0,1 %).

SILICE

De la silice de cristalline est un composant pouvant étre présent dans le béton coulé
dans les zones du chantier.
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MERCURE

De la vapeur de mercure est présente dans les lampes fluorescentes autour des zones du
chantier.

BIPHENYLES POLYCHLORES

Selon les informations obtenues par le client, puis confirmées par des observations
visuelles (preuve de dispositifs T-8), les zones du chantier contiennent de nouvelles
lampes et ne contiendront plus de ballast BPC.

MOISISSURE

Aucune croissance visible de moisissure n’a été trouvée dans les zones évaluées.

SUBSTANCES DESIGNEES RESTANTES (REG. DE L’ONT. 490/09)

Dans I'Ontario, les Substances désignées suivantes ne sont généralement pas trouvées
dans des matériaux de construction dans un état dangereux et ne sont pas présents
dans les zones du chantier :

1 Arsenic

Acrylonitrile

Benzene

Emissions des fours a coke.

Oxyde d’éthylene

Isocyanates

S0 e LD

Chlorure de vinyle monomere.

AVIS

Signaler au propriétaire ou au(x) représentant(s) des propriétaires, au Comité mixte sur la
santé et la sécurité au travail et au Ministére du travail de !'"Ontario, tel qu'exigé par le
Reéglement 278/05, si des matériaux pouvant contenir de I'amiante, non identifiés dans les
documents contractuels, sont découverts pendant les travaux. Les travaux doivent cesser
immédiatement dans les zones concernées.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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NORMES DE REFERENCE

Code canadien du travail, partie II, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail

Province de I'Ontario

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été
amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de 1'Ontario tel
qu'il a été amendé- Mise a jour 2005.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours apres la date de signification de 'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
2 Résultats de 'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité.

Soumettre au Représentant du Ministére deux (2) copies des rapports d'inspection de
santé et de sécurité du lieu de travail du représentant autorisé de l'entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément a la section 01 00 10
— Instructions générales.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 7 jours au plus
tard au Représentant du Ministere.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par 'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de 'Entrepreneur en maticre de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

Les travaux auront lieu dans les zones tel qu’indiqué aux plans.
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L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et l'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 00 10 — Instructions générales.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de l'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le rle de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le réglement relatif aux projets de construction de 1'Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employ¢s, les exigences en maticre de sécurité
énoncées dans les Documents Contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de 1'Ontario, L.R.O. 1990, ¢.0.1,
et au Reglement 213/91 relatif aux projets de construction de 1'Ontario.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente, et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.
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En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, aviser le coordonnateur de la santé
et de la sécurité et observer les procédures conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et aviser le Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et
de la sécurité, et l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit
répondre aux criteéres suivants.

1 Posséder une expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associées au contrat.

2 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail.

3 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en maticre
de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les

travaux.

4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
'Entrepreneur.

5 Etre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre compte

directement au superviseur de chantier.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministere peut ordonner 1'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
maticre de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs ne sont autorisés.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.
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1.16 ARRET DES TRAVAUX

A Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de l'environnement, la priorité sur les questions liées au cofit et au calendrier
des travaux.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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