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Partie 1

11

N w Nk

1.2

13

14

Généralités

SECTIONS CONNEXES

Section 01 14 00 - Restrictions visant les travaux.

Section 01 29 00 - Mesurage.

Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux — Diagrammes a barres (GANTT).
Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires.

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le présent projet se déroulera au quai commercial de La Romaine (Gethsémany) en Basse-
Cote-Nord. Cette localité se trouve a environ 460 km de Sept-lles et est accessible par voie
aérienne et par la desserte maritime du Groupe Desgagnés.

Les travaux faisant I’objet du présent contrat consistent principalement en un renforcement
de certains pieux situés a I’intérieur du quai et en une réparation des palplanches dans la zone
de marnage. Divers travaux d’entretien sont également inclus au présent contrat.

La liste suivante des travaux n’est pas nécessairement compléte et ne dégage pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité d’effectuer tout autre travail, changement ou modification
nécessaires, propres a compléter avec satisfaction les travaux prévus au présent contrat :

1 Le renforcement de 9 pieux en H situés a I’intérieur du quai (vide technique) dans le
secteur des postes d’amarrage, par I’ajout de profilés et plaques d’acier boulonnés
et/ou soudés;

2 La réparation des palplanches d’acier au moyen de plaques d’acier soudées, selon
diverses configurations;

3 Le remplacement de 13 boulons de moises retenant la paroi de palplanches d’acier;
La réparation d’une trappe d’acceés existante en fagade de la palplanche du quai;

La réparation des échelles de service par I’ajout d’échelons principalement situés
sous le niveau de I’eau;

La réparation de deux bases de béton de bornes d’amarrage;

La réparation de deux joints de dilatation dans la dalle de béton du tablier du quai;
La réparation de la dalle de surface par I’ajout de béton de masse;

Le comblement de vide sous la zone de dalle & réparer par I’ajout de béton de masse;

10 La fixation des plaques d’acier en surface de roulement incluant des travaux de
coupe des plaques, par I’ajout de corniéres d’acier soudées aux plaques existantes et
la mise en place d’ancrage chimique a la dalle de béton en dessous.

o s

© o N o

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux par étapes, de maniére a assurer une continuité de services aux usagers
et que Transports Canada puisse utiliser les lieux de fagcon continue pendant les travaux.

Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de I'occupation des lieux.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux afin de
permettre :

1 La poursuite des opérations de la desserte maritime de la Basse-Cote-Nord du
Groupe Desgagnés, opérée par I’entreprise Relais Nordik;
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15

1.6

1.7

1.8

2 La livraison du carburant pour la Fiducie en approvisionnement de carburant de la
Basse-Cote-Nord.

Coordonner I'utilisation des lieux selon les indications aux plans et les directives du
Représentant du Ministére.

Lors des escales de la desserte maritime, retenir les services d’un contrdleur placé a I’entrée
du quai afin d’y limiter I’accés qu’aux personnes autorisées, ainsi qu’aux équipements et
véhicules requis pour le déchargement et chargements de la cargaison. En dehors de ces
activités, maintenir en tout temps la barriére a I’entrée du quai fermée.

Le cas échéant, trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a
I'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en assumer tous les codts.

Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou supérieur
a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

Transports Canada occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction et
poursuivra ses activités normales durant cette période.

Collaborer avec le Représentant du Ministére a I'établissement du calendrier des travaux, de
maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

Assurer I’accés en tout temps au batiment.

FAMILIARISATION AVEC LES LIEUX

Aucune visite ne sera organisée par le Représentant du Ministere. L’Entrepreneur peut
toutefois visiter les lieux afin d’examiner les conditions du chantier et I’état des installations,
d’évaluer les contraintes et les difficultés pouvant entraver I’exécution des travaux, dont
entre autres la présence des marées, la rigueur des conditions météorologiques et de
I’exposition du chantier a ces dernieres, ainsi que de toutes autres conditions pouvant influer
sur I’exécution des travaux.

L’Entrepreneur doit prendre connaissance des conditions de marée sur le site
«http://lwww.niveauxdeau.gc.ca/french/canada.shtml».

L’ignorance des conditions locales ne pourra étre évoquée pour justifier une réclamation ou
une prolongation du délai d’exécution.

REUNIONS DE PROJET

Le Représentant du Ministére organisera les réunions de chantier qui se tiendront toutes les
trois (3) semaines et se chargera d’en rédiger le procés-verbal.

L’Entrepreneur doit prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les
arrangements nécessaires.

IMPLANTATION DES TRAVAUX

Assumer I’entiere responsabilité de I’implantation des travaux et assurer I’exécution
compléte selon I’emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.

Avant de commencer les travaux, I’Entrepreneur doit vérifier toutes les mesures sur place et
aviser le Représentant du Ministére de toute erreur ou non-concordance.

Toutes les élévations indiquées aux plans sont référées au zéro des cartes marines (zéro
marégraphique).
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1.9 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

A Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére, ainsi
que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

2 Soumettre un échéancier et obtenir I'approbation du Représentant ministériel pour tout arrét
ou la fermeture du service actif ou d'une installation y compris I'alimentation et des services
de communication. Respecter le calendrier approuvé et fournir un avis aux parties
concernées.

3 Construire des barrieres conformément & la section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et de
protection temporaires.

1.10 DOCUMENTS REQUIS
1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
Dessins contractuels.
Devis.
Addenda.
Directives de chantier.
Dessins d'atelier revus.
Liste des dessins d'atelier non revus.
Ordres de modification.
Rapports des essais effectués sur place.
Calendrier d'exécution approuve.
Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
Autres documents indiqués.

© oo N s W R

=
= O

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
| Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 11 01 - Informations générales sur les travaux.
2 Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

3 Section 01 35 43 - Protection de I’environnement.

1.2 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS - EXIGENCES
GENERALES

A Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I’utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I’exécution des travaux prescrits.

2 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I’accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

3 La sécurité ne peut étre réduite en raison des travaux. Prévoir d’autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

4 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu’a I’achévement complet des
travaux.

13 CAPACITE DES OUVRAGES EXISTANTS

A Le projet de réfection est requis par les conditions existantes des composantes
structurales du quai, dont plusieurs ont atteint la fin de leur vie utile. L’Entrepreneur
devra donc planifier la réalisation des travaux en tenant compte de I’état du quai.

2 Surcharges admissibles :

1 Entreposage sur de grande surface sur le tablier du quai : maximum de 7,5 kPa
(510 kg/m?).

2 Charges ponctuelles et charges associées aux équipements roulants :
1 Restriction compléte a moins d’un métre de la facade du quai.

2 Opération des équipements interdite @ moins de 3 m de tout entreposage
sur le quai.

3 Sollicitation au niveau de la dalle de transfert ne devra en aucun cas
excéder 7,5 kPa, en considérant une répartition de la charge dans les
remblais du quai, selon une méthode de calcul d’ingénierie reconnue.

4 A titre d’information, et uniquement pour fin de planification des
méthodes de travail, veuillez trouver ci-aprés deux cas de sollicitation au
niveau de la dalle de transfert :

1 Chariot élévateur télescopique (de type skytrack) d’un poids en
opération de 12 000 kg avec un empreinte au sol de 2.8 m X
2.4 m : 3.6 kPa sur la dalle de transfert.

2 Nacelle sur roues avec poids en fonctionnement de 10 000 kg et
une empreinte au sol de 2.5m X 2.9 m: 3.0 kPa sur la dalle de
transfert.



Réfection du quai (Phase 2)

Restrictions visant les travaux Section 01 14 00

La Romaine
Projet n° R.088251.001 Page 2 de 2
5 L’Entrepreneur devra fournir les fiches techniques des équipements qu’il
entend utiliser, accompagnées de sa méthode de travail, au plus tard deux
(2) semaines avant sa mobilisation au site, pour fin de validation par le
Représentant du Ministére.
3 Toute situation de charge particuliere devra au préalable étre soumise au
Représentant du Ministére pour approbation. Prévoir un délai de trois (3) jours
ouvrables pour en permettre I’analyse.
1.4 DESSERTE MARITIME

1 Assurer la navigation, I’accostage et I’amarrage sécuritaires, ainsi que le libre acces au
quai a la desserte maritime N/M Bella Desgagnés, opérée pour la compagnie Relais
Nordik.

2 Pour connaitre I’horaire de la saison 2017-2018, ainsi que les heures d’arrivée et de
départ prévues au quai de La Romaine, se rendre sur le site www.relaisnordik.com.

3 Pour les informations en lien avec les opérations de Relais Nordik sur le quai, se référer
au plan C02.

15 LIVRAISON DE CARBURANT

1 L’Entrepreneur est informé que la livraison de carburants par un pétrolier se tient deux
fois par année, soit aux mois de juin et de décembre en général.

2 Le cas échéant, assurer la navigation, I’accostage et I’amarrage sécuritaires au quai au
pétrolier, de méme que la libre circulation sur le site a la Fiducie en approvisionnement
de carburant de la Basse-Cote-Nord, responsable du pompage du carburant du pétrolier
aux réservoirs pétroliers.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 11 01, Informations générales sur les travaux.
1.2 METHODE DE MESURAGE

A La fourniture de I’expertise, les matériaux, la main-d’ceuvre, I’outillage, I’équipement, la
protection, le transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc., nécessaires
a la complete exécution des travaux du présent contrat, sont compris dans chacun des postes
décrits ci-apres, sauf indication contraire.

2 Les prix soumissionnés doivent également inclure le colt des menus travaux qui, bien qu’ils
ne soient pas spécifiés dans les documents contractuels, sont usuels et nécessaires au
parachévement des divers ouvrages requis par le contrat, afin que ces ouvrages soient
conformes & I’usage auquel ils sont destinés.

3 L’Entrepreneur doit soumettre, une (1) semaine aprés I’avis d’acceptation de I’offre, une
ventilation détaillée du codt de chacun des postes qui sont mesurés comme unité globale
pour approbation du Représentant du Ministére.

A4 La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outillage, d’équipement ou de

matériaux constituant les travaux sera la suivante :

1 POSTE NO 01 — MOBILISATION
Ce poste sera payé suite a la livraison des installations de chantier.

2 POSTE NO 02 - DEMOBILISATION

Ce poste sera payé lorsque les installations de chantier auront été enlevées
et inclut le nettoyage final

3 POSTE NO 03 - ORGANISATION DE CHANTIER

Ce poste sera payé au prorata des travaux effectués et tous les travaux du
projet qui ne sont pas désignés au bordereau de soumission, de méme que
tous les items couverts par les sections de devis suivantes :

1 01 11 01 - Informations générales sur les travaux

2 01 14 00 — Restrictions visant les travaux

3 01 29 83 — Paiement — Services de laboratoires d’essais

4 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux - Diagramme a barres
(Gantt)

5 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre

.6 01 35 29.06 — Santé et sécurité

T 01 35 43 - Protection de I'environnement

8 01 51 00 — Services d’utilités temporaires

9 01 52 00 — Installations de chantier

.10 01 56 00 — Ouvrages d'acces et de protection temporaires
A1 01 74 11 — Nettoyage
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A2 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition

Les frais d’organisation de chantier sont calculés sur la base d’une
réparation de neuf (9) pieux en H, en plus du reste des travaux montrés aux
plans et devis. Toute activité en lien avec la continuité des opérations sur le
quai est également incluse dans le présent poste.

POSTE NO 04 — REPARATION DE LA TRAPPE D’ACCES

Ce poste inclut la fourniture, I’assemblage et I’installation de tous les
matériaux requis pour la réinstallation de la trappe d’acces tel que montré
aux plans. Il inclut tous les travaux de préparation, de démolition partielle et
d’ajustement requis en chantier pour assurer I’installation adéquate.

Les activités de ce poste de paiement incluent sans s’y limiter, la
récupération des deux plaques composant la trappe sur le site, la mise en
place des éléments d’acier et I’assemblage des composantes qui constituent
la nouvelle méthode de fixation de la trappe d’acces, en plus de la
réinstallation de la trappe a la palplanche d’acier.

POSTE NO 05 — REPARATION DES PALPLANCHES D’ACIER

Ce poste inclut sans se limiter le relevé des dimensions réelles des éléments
de réparation a fournir, la fabrication, la préparation de surface et la mise en
place des plaques et autres éléments requis pour la réparation. Il est trés
important de noter que les détails montrés au plan sont prévus pour indiquer
le principe de réparation et qu’il est attendu que I’entrepreneur devra
adapter le concept selon I’alignement et la géométrie des éléments retrouvés
sur le site, qui varient selon la localisation.

POSTE NO 06 — REPARATION DES PIEUX EN H SOUS LA DALLE
DE TRANSFERT

Ce poste inclut sans se limiter un relevé sous marin préalable aux travaux,
dans le but de localiser et de valider les pieux devant étre réparés. Les
élévations et les épaisseurs devront également étre vérifiées, pour s’assurer
que le concept proposé peut étre employé. Des gabarits devront étre utilisés
pour Vvérifier sommairement I’épaisseur des semelles de I’ensemble des
pieux, pour s’assurer que d’autres éléments que ceux montrés au plan ne
représentent pas un enjeu de sécurité.

Ce poste inclut la fourniture, la fabrication et la mise en place des éléments
de réparation des pieux, de méme que tous les éléments requis pour
I’ajustement sur place, le tout, tel que montré aux plans.

Il inclut également une inspection finale avec vidéo des réparations
effectuée pour I’acceptation des travaux.
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A1

A2

POSTE NO 07 — REMPLACEMENT DES BOULONS DE MOISE DU
QUAI SUR PIEUX

Ce poste inclut sans se limiter I’enlévement des boulons et des écrous
défectueux et leur disposition, incluant le coupage des boulons et
I’enlévement et disposition du béton lorsque requis; la fourniture de
nouveaux assemblages (boulons, écrous, plagues, etc.); la mise en place des
assemblages, le tout, tel qu’indiqué aux plans et devis.

Le poste inclut également une inspection finale avec vidéo des réparations
effectuée pour I’acceptation des travaux.

POSTE NO 08 — FIXATION DES PLAQUES D’ACIER AU SOL

Le poste inclut sans se limiter la fourniture et mise en place des corniéres
d’acier nécessaires afin de fixer les plaques d’acier existantes a la dalle sur
sol. Il inclut la fourniture et I”installation de la quincaillerie d’attache et du
produit d’ancrage chimique dans la dalle de béton. Il inclut le coupage des
plaques, le faconnage des plaques (incluant les travaux de soudure), le tout,
tel qu’indiqué aux plans et devis. Il inclut tous les matériaux et travaux
d’ajustement requis en chantier.

POSTE NO 09— REPARATION DE JOINTS DE LA DALLE DE BETON

Ce poste inclut sans se limiter la délimitation de la zone a démolir avec des
traits de scie, la démolition du béton et la disposition des matériaux de
démolition; le nettoyage et la préparation de surface de la zone a réparer, la
fourniture et mise en place du béton de réparation, de méme que la cure, les
traits de scie et la mise en place de scellant dans le trait de scie.

POSTE NO 10 - REPARATION DES BASES DE BORNE
D’AMARRAGE

Ce poste inclut sans se limiter la délimitation de la zone a démolir avec des
traits de scie, la démolition du béton et la disposition des matériaux de
démolition, le nettoyage et la préparation de surface de la zone a réparer. Ce
poste inclut la fourniture et mise en place des coffrages (et enléevement), de
tout acier requis pour la réparation, du béton, de la cure, le tout, tel
gu’indiqué aux plans et devis.

POSTE NO 11 — REPARATION DE LA DALLE DE BETON

Ce poste inclut sans se limiter la délimitation de la zone a démolir avec des
traits de scie si requis, I’excavation et disposition des matériaux de
démolition, le nettoyage et la préparation de surface de la zone a réparer. Ce
poste inclut la fourniture et mise en place des coffrages (et enlévement), du
béton, de la cure, le tout, tel qu’indiqué aux plans et devis.

POSTE NO 12 — BETON DE REMPLISSAGE REPARATION DE LA
FONDATION DE LA DALLE

Ce poste inclut sans se limiter I’excavation et la disposition des matériaux a
retirer pour la mise en place du béton a la satisfaction du Représentant du
Ministere, la fourniture et mise en place du béton de masse, de la cure, le
tout, tel qu’indiqué aux plans et devis.
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13 POSTE NO 13- AJOUT D’ECHELONS AUX ECHELLES DE SERVICE
Ce poste inclut sans toutefois s’y limiter la fourniture et mise en place des
échelons d’acier a ajouter aux échelles de services existantes, tel qu’indiqué
aux plans et devis. Ce poste inclut la préparation des aciers et tous les
moyens mis en ceuvre pour I’exécution des travaux sous le niveau de I’eau,
et il inclut, toute dépense incidente.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
| Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Les exigences particulieres relatives aux inspections et aux essais devant étre effectués
par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministere sont prescrites dans les
diverses sections techniques du devis.

1.2 DESIGNATION ET PAIEMENT

1 Le Représentant du Ministére désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et il
assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui suit.

1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des régles, des
reglements ou des consignes d'ordre public.

2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I'Entrepreneur.

3 Les essais en usine et les certificats de conformité.

4 Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision du
Représentant du Ministere.

5 Les essais supplémentaires indiqués a I’article 1.2.2.

2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révélent la
non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le codt
des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministere peut
demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

1.3 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR
1 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.
1 Permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a l'essai.
2 Faciliter les inspections et les essais.
3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.
4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les
échantillons.

2 Informer le Représentant du Ministére au moins 48 heures a l'avance de la tenue des
opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et
établir le calendrier des essais.

3 Lorsque des matériaux doivent étre mis a l'essai, expédier au laboratoire d'essai la
quantité demandée d'échantillons représentatifs.

4 Payer le col(t des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les

ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient
effectués et approuveés par le Représentant du Ministére.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

N w Nk

Généralités

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 11 01 - Informations géneérales sur les travaux.
Section 01 14 00 - Restrictions visant les travaux.

Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

Section 01 35 43 - Protection de I’environnement.

DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systéme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme & barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chomées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
I'achévement d'un produit (livrable) important.

1 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte
des jalons. Programme dynamique et détaillé des tdches ou activités nécessaires a
I'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le
calendrier d'exécution pour la réalisation et le contrdle des activités; c'est lui qui
définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrble de projet : Systeme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

L’Entrepreneur devra débuter les travaux immédiatement aprés avoir obtenu I’avis
d’acceptation de I’offre.
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1.6

S’assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achevement et du certificat définitif
d'achevement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

L’Entrepreneur est responsable de planifier I’ensemble de ses travaux et des échéanciers
en tenant compte de la continuité des services qu’il a a assurer et des autres indications,
tel que prescrits a la section 01 14 00, Restrictions visant les travaux.

Lorsqu’il est prévisible que les dates butoirs ou la date d’achevement des travaux ne
seront pas respectées, I’Entrepreneur doit, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le
Représentant du Ministére, prendre une ou plusieurs des actions suivantes : augmenter la
main-d’ceuvre, augmenter le temps de travail ou prendre d’autres actions afin d’éliminer
le retard des travaux.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard cing (5) jours ouvrables aprés I'avis
d’acceptation de I’offre, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution détaillé au Représentant du Ministére au plus tard
cing (5) jours ouvrables aprés I'acceptation du plan d'ensemble.
JALONS DU PROJET

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'exécution.

A La mobilisation au site doit étre achevée au plus tard dix (10) jours ouvrables
apres la date de I’avis d’acceptation de I’offre.
PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniere a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra & I'Entrepreneur au
plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables aprés l'avoir recu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.
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1.7 CALENDRIER D'EXECUTION
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1.9

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.

1 Attribution du contrat.

2 Elaboration et approbation du programme de prévention et du plan d’urgence.
3 Transmission des permis, autorisations et attestations de conformité.

4 Réalisation des relevés de terrains.

5 Présentation et revue technique des dessins d'atelier, échantillons.

.6 Commande, fabrication et livraison des matériaux et éléments d’ouvrages.
T Mobilisation.

8 Réparation de la trappe d’acces.

9 Réparation des palplanches.

10 Réparation des pieux.

A1 Remplacement de boulons de moises.

A2 Réparation des joints de dalle.

13 Réparations a la dalle de béton.

14 Fixation des plaques d’acier a la dalle en surface.

15 Réparation des bases de borne d’amarrage.

.16 Ajout d’échelons aux échelles de service.

A7 Nettoyage et remise en état du site.

.18 Démobilisation.

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution a jour a toutes les deux (2) semaines, de maniére qu'il
refléte les modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en
cours d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
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1.2

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I’exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d’examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d’exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents et
d’échantillons avant que I’examen de [I’ensemble des documents soumis soit
complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d’ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (Sl).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I’Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Auviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S’assurer de I’exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I’Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
documents et échantillons conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L’expression « dessins d’atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I’Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I’ouvrage visé.

Lorsque spécifiés, les dessins doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur
compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d’exercer au Canada, dans la
province du Québec.

Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d’ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I’exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des



Réfection du quai (Phase 2) Section 01 33 00

Documents/échantillons a soumettre

La Romaine

Projet n° R.088251.001 Page 2 de 5
éléments sont reliés ou raccordés a d’autres ouvrages ou a d’autres éléments, indiquer sur
les dessins qu’il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins.

4 Laisser sept (7) jours ouvrables au Représentant du Ministére pour examiner chague lot
de documents soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le Représentant du Ministére ne
sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d’entreprendre les travaux.

6 Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

T Les documents soumis doivent étre accompagnés d’une lettre d’envoi contenant les
renseignements suivants :

1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I’adresse de I’Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I’adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;

A4 I’estampille de I’Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I’ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques techniques ;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les liens avec les ouvrages adjacents.

N ot hw
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A2

13
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.16

A7
18

19

.20

Distribuer des exemplaires des dessins d’atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d’atelier prescrits dans les sections
techniques du devis ou selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministere.

Si aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de I’utilisation d’un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis ou exigées
par le Représentant du Ministére.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d’essai doit attester
gue des matériaux, produits ou systemes identiques a ceux proposés dans le cadre
des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I’attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

1 Documents pré imprimés décrivant la méthode d’installation des produits,
matériels et systemes, y compris des notices particulieres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrdles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

Soumettre une (1) copie électronique des fiches d’exploitation et d’entretien prescrites
dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s’appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d’atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et
gu’aucune erreur ou omission n’a été décelée ou que seules des corrections mineures ont
été apportées, les travaux de fagonnage et d’installation peuvent alors étre entrepris. Si
les dessins d’atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins
d’atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant
que les travaux de fagonnage et d’installation puissent étre entrepris.

L’examen des dessins d’atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
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A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve I’avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe a
I’Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I’obligation de transmettre des dessins d’atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I’Entrepreneur est responsable de I’exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d’installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre trois (3) échantillons de produits aux fins d’examen, selon les prescriptions
des sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et
leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d’affaires du Représentant du Ministere.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu’ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I’objet d’une prescription, soumettre toute
la gamme d’échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d’entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laguelle la qualité des matériaux et la qualité d’exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L’OUVRAGE

Réaliser les échantillons de I’ouvrage requis conformément a la section 014500 -
Controle de la qualité.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, tous les mois avec le rapport d’avancement des travaux, une (1) copie du
dossier de photographies numériques en couleurs, haute résolution, en format jpg,
présenté sur support électronique et sur support papier.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
Nombre de points de vue : huit (8).

1 Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du
Ministére.
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4 Fréquence de soumission des photos: tous les mois ou selon les directives du

Représentant du Ministére.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

Généralités
CONTENU DE LA SECTION

L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I’environnement aient toujours préséance
sur les questions reliées aux codts et au calendrier des travaux.

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA).

Systéme d’information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)/Santé
Canada.

1 Fiche signalétique (FS).
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Transmettre au Représentant du ministére, a la CNESST et a I’Association paritaire en
santé et securité du secteur de la construction (ASP Construction) le programme de
prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit a I’article 1.8, au plus
tard trois (3) semaines avant la mobilisation de la main d’oeuvre. Le Représentant du
Ministere examinera le plan de santé et de sécurité préparé par I’Entrepreneur pour le
chantier et lui remettra ses observations dans les sept (7) jours ouvrables suivant la
réception de ce document. Au besoin, I’Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard trois
(3) jours ouvrables apres réception des observations du Représentant du Ministere.

L’examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I’Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I’Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Transmettre au Représentant du ministére la grille d’inspection du chantier ddment
complétée a la fréquence indiquée a I’article 1.12.1.

Transmettre au Représentant du ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux
ou provinciaux.

Transmettre au Représentant du ministere, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour
tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel
de risque.

Transmettre au Représentant du ministére toutes les fiches signalétiques des produits
contrblés utilisés au chantier, et ce, au moins trois (3) jours avant leur utilisation sur le
chantier.

Transmettre au Représentant du ministére les copies des certificats de formation qui sont
requis pour I’application du programme de prévention, notamment :
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14

.10

A1

12

A3

Cours de santeé et sécurité générale pour les chantiers de construction;
Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;

Certification de formation en plongée professionnelle;

Travaux en espaces clos;

Cadenassage;

Toute autre formation requise par reglement ou par le programme de prévention

oo wiN Pk

Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un
réglement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, I’entrepreneur
doit :

A Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du ministere les attestations
d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés
visés par le premier paragraphe du présent article qui seront présents a
I’ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et @ mesure et sans délai les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont
visées par le premier paragraphe du présent article.

Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a I’article 1.8.3, doit &tre transmis au
Représentant du ministére en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier: I’avis d’ouverture de chantier doit étre transmis a la
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie
au Représentant du ministere. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue
au chantier. Lors de la démobilisation, I’avis de fermeture doit étre transmis a la
CNESST, avec copie au Représentant du ministére.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre a la
CNESST et au Représentant du ministére une copie signée et scellée par un ingénieur de
tous les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’une autre loi, d’un autre reglement ou
d’une autre clause du devis ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre
disponible en tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CNESST : I’Attestation de conformité est un
document délivré par la CNESST confirmant que I’entrepreneur est en régle avec la
CNESST, c’est-a-dire qu’il lui a versé toutes les sommes dues relativement a un contrat
donné. Ce document doit étre fourni au Représentant du ministére a la fin des travaux.

EVALUATION DES RISQUES

L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des
taches effectuées sur le chantier.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée
comme protection contre les chutes.



Réfection du quai (Phase 2) Section 01 35 29.06

La Romaine

Santé et sécurité

Projet n° R.088251.001 Page 3 de 16

15

1.6

1.7

18

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le
chantier. Avant I’utilisation d’un équipement mécanique, I’Entrepreneur doit transmettre
au Représentant du ministére une attestation de conformité signée par un mécanicien
compétent. Le Représentant du ministére peut en tout temps, s’il suspecte une
défectuosité ou un risque d’accident, ordonner I’arrét immédiat de I’équipement et exiger
une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

Pour toute utilisation d’équipement de levage de personnes ou de matériaux, s’assurer
que les inspections exigées par les normes en vigueur sont réalisées et étre en mesure de
remettre une copie des certificats d’inspection sur demande du Représentant du ministére.

REUNIONS

Un représentant décisionnel de I’Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est
question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

L’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions telles que
requises par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Se conformer a toutes les lois, a tous les reglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle
s’applique.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants et doit
en tenir compte dans son programme de prévention :

Nl Travaux réalisés en bordure d’un plan d’eau;

Travaux sur les pieux réalisés dans un milieu a obstacles;

Travaux sur les pieux réalisés dans un espace restreint (espace clos);

Travaux en plongée dans un milieu a obstacles;

Maintien des opérations de la desserte N/M Bella Desgagnés.

Présence d’une conduite d’hydrocarbure dans le remblai du quai.

Quai présentant des déficiences structurales (préciser les mesures de sécurité
visant a prévenir les risques reliés a cette situation).

No ur wi

GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre
d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et
du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).
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2 Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur
I’identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet
jusqu’a la derniére étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir
compte des informations qui apparaissent a I’article 1.7. 1l doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de I’article 1.3. Le programme de
prévention doit inclure au minimum :

1 La politique de I’entreprise en matiére de santé et de sécurité;

2 La description des travaux, le codt total des travaux, I’échéancier et la courbe
prévue des effectifs;

3 L’organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;

4 L’organisation physique et matérielle du chantier;

5 Les normes de premiers secours et premiers soins;

.6 L’identification des risques par rapport au chantier;

T L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

8 La formation requise;

9 La procédure en cas d’accident/blessures;

10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

A1 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

3 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les
caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence
doit étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de
I’article 1.3. Le plan d’urgence doit notamment contenir :

1 La procédure d’évacuation;
2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, dispensaire, etc.);
3 L’identification des personnes responsables sur le chantier;
A4 L’identification des secouristes;
5 La formation requise pour les personnes responsables de son application;
.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques
du chantier.
1.9 RESPONSABILITES

1 Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une
personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.
Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et
des biens a pied d’ceuvre et dans I’environnement immédiat du chantier qui pourrait étre
affecté par le déroulement des travaux.

2 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I’application et du respect des

exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme
de prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou
avis de correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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1.10

111

1.12

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné,
tout au long des travaux.

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiere de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au
chantier, tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de
prévention, de leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit
des travailleurs de refuser d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut
compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres
personnes présentes sur le chantier. 1l doit conserver sur le chantier et mettre a jour un
registre avec les informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont
regu ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :

i

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I’entreprise en matiére de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits controlés utilisés au chantier;
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

Nom des secouristes;

Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.

© oo N U wWwN

i
o

IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I’exécution des
travaux, I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
Représentant ministériel verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire
les modifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent
reprendre en toute sécuriteé.

INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une
fois par semaine.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
réglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par le Représentant du ministere, par le coordonnateur santé-sécurité-
construction, ou lors des inspections périodiques.

Transmettre au Représentant du ministére une confirmation écrite de toutes les mesures
prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.
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1.13

1.14

1.15

Arrét des travaux : Accorder a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la
sécurité toute I’autorité nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il
juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Elle
devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi
que la protection de I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au
codt et au calendrier des travaux.

Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du ministére peut en tout
temps ordonner I’arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque
pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour
I’environnement.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs ne sont pas autorisés sur ce chantier.

PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N’utiliser des dispositifs a cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation
et satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4).

Tout autre dispositif a cartouches doit étre utilisé selon les indications du fabricant et
selon les normes et réglements applicables.

TRAVAIL A CHAUD

Le travail & chaud désigne tous les travaux dans lesquels on se sert d’une flamme ou
pouvant produire une source d’inflammation, par exemple le rivetage, le soudage, le
coupage, le meulage, le brilage et le chauffage.

Avant le début des travaux, recevoir du gardien de quai, qui est responsable du lieu de
travail, le « Permis de travail a chaud », lorsque les travaux a effectuer comportent du
travail & chaud. Un permis doit étre émis pour chaque quart de travail. Se référer au
formulaire joint & I’annexe B.

De méme, s’assurer avant le début des travaux de I’absence de toute trace d’hydrocarbure
dans I’eau.

Un extincteur portatif fonctionnel et adéquat pour le risque d’incendie doit étre disponible
et facilement accessible dans un rayon de cing (5) m de toute flamme et source
d’étincelles ou de chaleur intense.

Désigner une personne pour faire la ronde (incendie) pour une période minimale de
soixante (60) minutes apres la fin du quart de travail. Cette personne contresigne le
permis et le remet au responsable du lieu de travail (ou la personne qu’il désigne) apres le
délai de soixante (60) minutes.

L’entreposage des bouteilles de propane doit étre conforme a la norme CAN/CSA-
B149.2-F00, Code sur I’emmagasinage et la manipulation du propane, en plus de
respecter les conditions particuliéres énoncées dans ce document. Les bouteilles doivent
étre entreposées a I’extérieur, dans un endroit sdr, a I’abri de toute manipulation non
autorisée, dans une armoire de rangement congue a cet effet, solidement maintenue en
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position verticale et verrouillée en tout temps, dans un endroit ou il n’y a pas de
déplacement de véhicules a moins qu’elles ne soient protégées par des barrieres ou
I’équivalent.
T Toutes les bouteilles utilisées ou entreposées sur les chantiers doivent étre munies d’un
collet congu pour protéger le robinet.
.8 Le remplissage de bouteilles sur le chantier est interdit, a moins qu’une procédure
conforme a la norme CAN/CSA B149.2 ne soit approuvée et autorisée par le
Représentant du Ministere.
1.16 SOUDAGE ET DECOUPAGE
1 Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués en accord avec les articles
« 3.13 Alimentation en gaz comprimé » et « 3.14 Soudage et découpage » du Code de
Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.6.
2 Les appareils de soudage et de découpage sont excessivement dangereux en ce qui

concerne le risque d’incendie sur les chantiers. Les précautions suivantes doivent étre
prises lors de ce type de travaux :

1 Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer
que la piéce soit bien aérée.
2 Ranger toutes les bouteilles d’oxygéne a une distance minimale de six (6) métres

de bouteilles de gaz inflammable (ex. : acétyléne) ou d’une matiere combustible
telle de I’huile ou de la graisse, & moins qu’elles ne soient séparées par une
cloison faite de matériau incombustible tel que spécifié a I’article 3.13.4 du Code
de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

3 Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en
superposition et ou il y a risque de chute d’étincelles.

4 Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.

5 Ne pas mettre I’acétyléne en contact avec des métaux tels I’argent, le mercure, le

cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65 % de cuivre, afin d’éviter le
risque d’une réaction explosive.

6 Vérifier que I’équipement de soudage a I’arc électrique ait la tension requise et
qu’il soit mis a la terre.

T S’assurer que les fils conducteurs de I’appareil de soudage électrique ne soient
pas endommagés.

8 Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I’abri des intempéries.

9 Eloigner ou protéger les matiéres combustibles qui peuvent se trouver a
proximité du poste de soudage.

10 Interdiction de souder ou de couper tout récipient fermé.

A1 Prévoir des mesures de protection lorsque le soudage ou le coupage sont
effectués a proximité de canalisations, de réservoirs ou d’autres récipients
contenant des matiéres inflammables.

12 N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur un
récipient, un réservoir, un tuyau ou autre contenant pouvant contenir une
substance inflammable ou explosive a moins que :

1 Des échantillons d’air aient été prélevés indiquant que le travail peut étre
fait sans danger; ou
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1.17

1.18

3

2 Des dispositions aient été prises pour assurer la sécurité des travailleurs.

LEVAGE DES MATERIAUX

Positionner les appareils de levage de sorte que les charges ne soient pas transportées au-
dessus de la téte des travailleurs, des occupants et du public, et qu’elles respectent les
charges de service du quai.

Transmettre au Représentant du Ministére une procédure de travail, incluant entre autres
la position de la grue, la longueur du mat et la masse maximale des charges a manipuler.

Toutes les grues mobiles fabriquées apres le 1* janvier 1980 doivent étre équipées d’un
dispositif de protection contre la surcharge.

Toutes les grues mobiles a cables, sauf si elles servent a d’autres fins que le levage de
charges, doivent &tre munies d’un dispositif de protection contre le palan fermé.

Pour tous les appareils de levage, transmettre au Représentant du Ministere un certificat
d’inspection mécanique effectué juste avant la livraison de I’équipement sur le chantier.

En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent
avoir, a bord de la cabine, le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la
grue.

Toute la zone de levage doit étre barricadée de fagcon a empécher toute personne non
autorisée a y pénétrer.

Inspecter soigneusement tous les élingues et accessoires de levage s’assurer que ceux qui
sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I’aide d’un panier spécialement
congu a cet effet.

ECHAFAUDAGES
Assises :

1 Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de facon a ne
pouvoir ni glisser, ni basculer.

Assemblage, contreventement et amarrage :

1 Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés
conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions du Code de
sécurité pour les travaux de construction.

2 Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains éléments de
I’échafaudage (ex. : croisillons), soumettre une procédure d’assemblage signée et
scellée par un ingénieur attestant que I’échafaudage ainsi assemblé permettra
d’effectuer les travaux de fagon sécuritaire, compte tenu des charges qui y seront
appliquées.

3 Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est
supérieure a trois (3) m, fournir un plan d’assemblage signé et scellé par un
ingénieur.

Planchers :

1 Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément
aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.
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1.19

Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et estampillés,
conformément aux dispositions de I’article 3.9.8 du Code de sécurité pour les
travaux de construction, édition en vigueur.

Les planchers doivent couvrir toute la surface protégée par les garde-corps.

Nonobstant ce qui précéde, les échafaudages de quatre sections et plus (ou 6 m)
de hauteur doivent avoir un plancher plein couvrant toute la surface des boulins a
tous les 3 m ou fraction de 3 m et les éléments de ces planchers ne doivent en
aucun temps étre déplacés pour créer des paliers intermédiaires.

4 Garde-corps :

1 Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.

2 Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme garde-
corps.

3 Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou 6 m) et plus de hauteur ou
des planchers pleins sont exigés, les garde-corps doivent étre installés a chacun
de ces paliers au début des travaux rester en place jusqu’a la fin des travaux.

5 Moyen d’accés :

1 S’assurer que les moyens d’accés a I’échafaudage ne compromettent pas la
sécurité des travailleurs.

2 Lorsque les planchers de I’échafaudage sont constitués de madriers, des échelles
doivent étre installées pour que les madriers qui dépassent n’entravent pas la
montée ou la descente.

3 Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction,
installer des escaliers sur tous les échafaudages comportant six rangées et plus de
montants et six sections et plus (ou 9 m) de hauteur.

.6 Protection du public et des occupants :
1 Délimiter et barricader son aire de travail de facon a en limiter I’accés aux

travailleurs autorisés seulement.

TRAVAUX REALISES EN BORDURE D’UN PLAN D’EAU

A Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, les exigences suivantes doivent

étre rencontrées :

1. Pour tous les travaux réalisés a proximité d’un plan d’eau, I’Entrepreneur doit

respecter les exigences des paragraphes suivants en plus de respecter I’article 2.10.13
du Code de sécurité pour les travaux de construction.

Dans la mesure du possible, I’Entrepreneur doit planifier ses travaux de fagon a
mettre en place des mesures de sécurité empéchant tout travailleur de tomber dans
I’eau. Le recours a ces mesures de sécurité doit étre privilégié au port du gilet de
sauvetage.

Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant permettant de maintenir la téte
de I’utilisateur hors de I’eau et de pouvoir flotter sans effort des bras.

Transmettre a la CNESST et au Représentant du Ministére, avant le début des
travaux, les documents suivants :

A Informations relatives aux travaux (dates des travaux, lieu, plan d’eau,
descriptions des travaux, etc.);



Réfection du quai (Phase 2) Section 01 35 29.06

La Romaine Santé et sécurité
Projet n° R.088251.001 Page 10 de 16

2 La liste des embarcations et des plates-formes de travail utilisées pendant
les travaux en spécifiant leur usage respectif;

3 Une preuve qu’une évaluation et une inspection ont été effectuées par
Transport Canada pour chaque embarcation ou plate-forme motorisée ou
non autopropulsée;

4 Un plan de transport sur I’eau des travailleurs (si applicable);

5 Un plan de sauvetage spécifique a ces travaux comprenant notamment
les informations suivantes et s’assurer que tous les travailleurs concernés
par ce plan de sauvetage ont recu la formation et I’information
nécessaires pour I’appliquer :

1 Une description compléte des procédures, y compris les
responsabilités des personnes a qui est permis I’acceés au lieu de
travail;

2 L’emplacement de I’équipement d’urgence.

5. L’Entrepreneur doit étre en mesure de démontrer que le conducteur de chacune des
embarcations a les connaissances et les habiletés requises pour accomplir ses taches
de fagon sécuritaire.

6. S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée au quai, est disponible en tout
temps et qu’elle est située a moins de trente (30) métres des travailleurs.

1.20 TRAVAUX DE PLONGEE
1 Se conformer a toutes les exigences du Réglement sur la santé et la sécurité du travail (S-

2.1, r.19.1), plus spécifiguement la section XXVL.1 intitulée Travail effectué en plongée.

Se conformer également & la norme CSA Z275.2 — Régles de sécurité pour les

travailleurs en plongée, ainsi que les normes CSA Z275.1 — Caissons hyperbares et CSA

Z275.4 — Normes de compétences pour les opérations de plongée, les éditions les plus

récentes. En cas de différence entre deux exigences pour un méme point, I’exigence la

plus séveére s’applique.
2 Outre le paragraphe précédent, dans le cas ou des travaux de construction sont exécutés,

se conformer également au Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

3 Avant le début des travaux, transmettre au Représentant du ministere les documents

suivants, selon le contenu exigé dans le Réglement sur la santé et la sécurité du travail :

1 L attestation de formation en plongée professionnelle de chaque membre de
I’équipe de plongée ou le document attestant la reconnaissance des compétences
de ces personnes selon la norme Norme de compétence pour les opérations de
plongée, CAN/CSA Z 275.4-02, conformément a I’article 312.8 de ce réglement;

2 L’attestation de formation en secourisme en milieu de travail de chague membre
de I’équipe de plongée;

3 Le certificat médical de chaque membre de I’équipe de plongée;

4 Pour chacune des plongées prévues dans le présent mandat, un plan de plongée
tel que requis par le Réglement sur la santé et la sécurité du travail;

5 Un avis confirmant qu’un systéme de communication avec le Service d’urgence

médical pour les urgences en plongée est disponible en tout temps au poste de
plongée.
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Avant le debut des travaux, procéder a une simulation de la procédure de sauvetage au
site tel qu’exigé a I’article 312.31 du Réglement sur la santé et la sécurité du travail.

Compléter de facon quotidienne et transmettre au Représentant du ministére une grille de
vérification confirmant la présence et I’état des équipements requis sur le site de plongée
selon le plan de plongée.

S’assurer que tous les autres documents exigés par dans la section XXVI du Reglement
sur la santé et la sécurité du travail sont disponibles en tout temps sur le site (registre de
plongée, journal des plongeurs, etc.).

Se conformer aux exigences des articles 355 a 357 du Réglement sur la santé et la
sécurité du travail pour toutes les personnes affectées au présent mandat et qui demeurent
a la surface de I’eau.

L’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes sur le site des travaux et
adapter le contenu de son plan de plongée en conséquence :

1 Présence d’un systéme de protection cathodique par courant impose sur le site. I
est donc a prévoir une procédure de cadenassage pour ces conditions
particuliéres.

2 Pour les travaux réalisés a I’intérieur du quai (vide technique), I’Entrepreneur
doit considérer que ceux-ci seront réalisés en condition d’espace clos et dans un
milieu & obstacles.

Si le poste de plongée est & plus de deux (2) métres au-dessus de I’eau, transmettre au
Représentant du Ministére :

1 Le plan d’équipement utilise pour mettre le travailleur a I’eau si un équipement
autre qu’une nacelle est utilisé comme moyen de mise a I’eau;

2 Le plan de I’appareil utilisé pour le levage de la nacelle ou de I’autre équipement,
a moins que cet appareil soit une grue ou un camion a fleche.

Si la plongée est effectuée a partir d’une embarcation, transmettre au Représentant du
Ministere les documents suivants :

1 Preuve de qualification du conducteur de I’embarcation;
2 Attestation de conformité de I’embarcation émise par transport Canada.

TRAVAUX REALISES DANS LE VIDE TECHNIQUE DU QUAI

En plus de respecter la réglementation provinciale qui s’applique aux espaces clos,
I’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants. De plus,
I’Entrepreneur devra au préalable aménager un deuxiéme acces, tel que montré aux plans,
en plus de I’accés existant pour créer une sortie de secours en cas d’obturation de I’accés
existant durant les travaux.

Le Représentant du Ministére se réserve le droit, selon le niveau de compeétences en
matiére d’espaces clos démontré par I’Entrepreneur, d’exiger a ce dernier d’utiliser les
services d’une firme spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos pour faire
I’analyse des risques inhérents aux espaces clos, pour compléter le permis d’entrée, pour
effectuer la surveillance des travaux ou pour toute autre tache reliée aux travaux en
espaces clos.
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3 L’Entrepreneur doit désigner une personne responsable de la santé et de la sécurité des

travaux en espaces clos. Cette personne doit étre une personne qualifiée, tel que défini a

I’article 297 du Réglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13). Elle doit étre

présente en tout temps pendant les travaux en espaces clos et doit s’assurer que toutes les

exigences de la réglementation et les exigences énoncées dans la présente section sont
respectées. Elle doit notamment compléter et émettre le permis d’entrée en espace clos.
A4 Formations obligatoires :

1 Toutes les personnes ayant acceés a un espace clos, ainsi que la personne
responsable et le surveillant de I’espace clos, doivent avoir suivi une formation
sur I’entrée en espaces clos.

2 Toutes les personnes qui ont a utiliser des appareils respiratoires autonomes pour
I’acces aux espaces clos doivent avoir suivi une formation sur I’utilisation de tels
appareils.

3 Toutes les personnes identifiées a titre de sauveteurs pour les espaces clos
doivent avoir suivi une formation sur le sauvetage en espaces clos.

4 Chacune des formations exigées aux paragraphes précédents doit étre donnée par
une firme spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos.

5 Les certificats de formation des personnes indiquées ci-dessus doivent étre
transmis au Représentant du Ministére avant le début des travaux en espaces clos.

5 Evaluation des risques a I’intérieur du quai (vide technique).

1 L’Entrepreneur doit procéder a I’évaluation des risques inhérents a I’espace clos
et qui sont relatifs entre autres :

1 A I’atmosphére interne y prévalant, soit la concentration de I’oxygéne,
des gaz et des vapeurs inflammables;

2 A I’insuffisance de ventilation naturelle;

3 A son encombrement et & la présence possible de débris et de matériaux
de construction sur le fond marin;

A4 A la variation des profondeurs d’eau;

5 A toute autre circonstance particuliére.

2 Cette évaluation des risques doit étre faite et signée par la personne responsable
de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos. Elle doit étre transmise
au Représentant du Ministére pour analyse au minimum dix (10) jours avant la
date prévue pour les travaux en espaces clos.

.6 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére pour analyse au minimum

cing (5) jours avant la date prévue pour les travaux a I’intérieur du quai, une copie du
permis d’entrée. Les permis d’entrée doivent étre complétés par la personne responsable
de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos, et doivent comprendre au
minimum les informations suivantes :

1 Description du travail qui y sera exécuté et de la méthode de travail, incluant les
équipements et outils requis pour faire ce travail;
2 Description des risques et des mesures de contrdle correspondantes, en fonction

des résultats de I’évaluation des risques inhérents a I’espace clos faite au
préalable et en fonction des risques inhérents aux travaux a exécuter;
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Equipements de sécurité qui seront utilisés pour controler les risques des espaces
clos (ex: ventilateur, détecteur de gaz, aspiration a la source, équipements de
protection individuels, etc.);

Procédure de sauvetage contenant au minimum les éléments suivants :

1 Moyen de communication entre le surveillant de I’espace clos et les
travailleurs a I’intérieur de I’espace clos;

2 Equipements de sauvetage spécifique & chaque espace clos;

3 Confirmation que le service d’intervention d’urgence de la municipalité a
été avisé de la tenue de travaux en espaces clos spécifiquement sur le
présent chantier et qu’il peut intervenir pour faire un sauvetage a
I’intérieur d’un espace clos; sinon I’entrepreneur doit identifier les
travailleurs du chantier qui agiront comme sauveteurs dans le cas ou de
tels sauveteurs doivent accéder a I’intérieur de I’espace clos (formation
en sauvetage obligatoire);

4 Emplacement du téléphone et numéro de téléphone du service
d’intervention d’urgence de la municipalité (si applicable);

Date du permis d’entrée;

Nom de la personne qui émet le permis et nom de son employeur;

Nom du surveillant et nom de son employeur;

Nom des travailleurs qui doivent entrer dans I’espace clos et nom de I’employeur
de chacun.

T L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére un certificat médical datant
de moins de deux ans pour toutes les personnes ayant a utiliser un appareil de protection
respiratoire a adduction d’air. Ce certificat doit confirmer I’aptitude de chaque personne a
utiliser ce genre d’appareil.

8 Exigences pendant les travaux en espaces clos.

1

Avant chaque entrée dans un espace clos, la personne responsable doit effectuer
des relevés de concentration d’oxygéne, de gaz inflammables et de tous les gaz
toxiques susceptibles d’étre présents dans I’espace d’air entre le dessous du quai
et la surface de I’eau et consigner les résultats de ces relevés sur le permis
d’entrée exigé précédemment. Ces mesures doivent étre prises a différents
endroits sous le quai (dans les coins et autres endroits ou I’air peut étre stagnant).

Aucun travailleur ne peut accéder a I’espace clos si les exigences suivantes ne
sont pas respectées :

1 la concentration d’oxygéne doit étre supérieure ou égale a 19,5 % et
inférieure ou égale a 23 %;

2 la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit étre inférieure
ou égale a 10 % de la limite inférieure d’explosion;

3 la concentration des autres gaz ne doit pas excéder les normes prévues a
I’annexe | du Réglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1,
r.13).

Si les concentrations d’oxygéne et de gaz mesurées respectent les valeurs
réglementaires, la personne responsable doit s’assurer que toutes les mesures de
prévention indiquées sur le permis sont en place et doit finir de compléter le
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permis d’entrée (date, heure, signatures, etc.) avant d’émettre le permis et de
permettre I’acces a I’espace clos.

Un permis d’entrée doit couvrir uniquement un quart de travail; I’Entrepreneur
doit émettre un nouveau permis pour chaque quart de travail supplémentaire.

Au cours des travaux a I’intérieur de I’espace clos, la concentration des gaz doit
étre mesurée en continu et le détecteur doit étre installé au niveau de la zone
respiratoire des travailleurs. Si les conditions prévalant a I’intérieur de I’espace
clos sont telles que les travailleurs pourraient ne pas entendre/voir I’alarme du
détecteur, I’entrepreneur doit trouver un moyen pour que le surveillant de
I’espace clos puisse surveiller les mesures de concentration tout en maintenant la
prise de mesures au niveau de la zone respiratoire des travailleurs.

Si les travaux sont organisés de fagon que des travailleurs peuvent se retrouver
éloignés les uns des autres dans un espace clos de grandes dimensions,
I’Entrepreneur doit prévoir des détecteurs de gaz supplémentaires.

L’ Entrepreneur doit fournir les détecteurs de gaz et les maintenir en bon état. Il
doit &tre en mesure de démontrer que les détecteurs de gaz utilisés ont été
calibrés et ajustés par la personne responsable ou par une personne qualifiée, et
selon les recommandations du fabricant. En tout temps, le Représentant du
Ministere peut faire vérifier I’exactitude des appareils de I’Entrepreneur. En cas
de défaillance d’un appareil de détection, les travaux doivent immédiatement étre
suspendus et tous les travailleurs doivent quitter I’espace clos.

Le manuel du fabricant du détecteur de gaz doit étre disponible sur le chantier.

A I’entrée d’un espace clos et durant I’exécution des travaux dans des conditions
exemptes de plongée, I’Entrepreneur devra sans interruption procéder
continuellement a la ventilation mécanique pendant quarante-huit (48) heures
avant de permettre I’accés sous le quai. Le systeme de ventilation devra étre de
puissance suffisante pour maintenir les concentrations de contaminants en
dessous des limites de concentration réglementaires.

Si I’alarme d’un détecteur de gaz se déclenche, tous les travailleurs doivent sortir
de I’espace clos. Les releves de concentration doivent alors étre inscrits sur le
permis d’entrée. L’Entrepreneur doit alors identifier la source de contamination,
la neutraliser, ventiler I’espace clos pour éliminer les résidus de contaminants et
n’autoriser I’acces a I’espace clos que lorsque les concentrations d’oxygéne et de
gaz sont revenues a la normale.

Aucune bouteille de gaz comprimé ou machine a souder ne doit étre apportée a
I’intérieur des espaces clos : ces équipements doivent rester a I’extérieur et ne
doivent pas bloquer I’acces ou la sortie; toutes les bouteilles doivent étre
sécurisées correctement.

Les outils et appareils électriques utilisés pour les travaux en espaces clos doivent
étre mis a la terre et, dans les cas nécessaires, étre antidéflagrants. Tout
I’équipement doit étre branché sur un interrupteur de circuit en cas de fuite a la
terre ou sur un transformateur abaisseur. L’Entrepreneur doit, a ses frais, faire
modifier par un électricien qualifié les prises d’alimentation et/ou les disjoncteurs
qu’il entend utiliser et qui ne correspondent pas a ces criteres.

Si pour la réalisation des travaux a chaud, I’Entrepreneur doit obtenir un permis
de travail a chaud et doit respecter les exigences spécifiées a I’article 1.15 de la
présente section.
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1.22

1.23

A1 L’Entrepreneur doit assigner une personne compétente pour assumer les
fonctions de surveillant. Le surveillant doit étre affecté exclusivement a ces
fonctions et doit demeurer constamment a I’extérieur de I’espace clos tant qu’il
reste un travailleur a I’intérieur. De plus, il doit :

1

8

Vérifier que le permis d’entrée est complété, signé et affiché a coté de
I’espace clos;

Bien connaitre la procédure de travail spécifique a I’espace clos et
s’assurer qu’elle est bien respectée;

Assurer une communication constante avec tous les travailleurs présents
dans I’espace clos.

S’assurer que I’équipement nécessaire en cas d’urgence est en place;

Bien connaitre les systemes de ventilation d’appoint et en assurer le bon
fonctionnement pour toute la durée des travaux, le cas échéant;

Empécher I’accés aux personnes non autorisées;

S’assurer que les conditions de la zone environnant I’espace clos ne
portent pas atteinte a la santé et a la sécurité des travailleurs a I’intérieur
de I’espace clos.

Déclencher la procédure d’urgence au besoin.

12 La méme personne peut assumer les fonctions de surveillant et de personne
responsable de la santé et sécurité des travaux en espaces clos, a condition de
pouvoir satisfaire a toutes les exigences de ces deux fonctions.

CADENASSAGE

Pour tout travail sur de I’équipement alimenté en électricité ou susceptible d’étre mis en
marche de fagon accidentelle, I’Entrepreneur doit fournir par écrit et mettre en
application une procédure de cadenassage et transmettre cette procédure au Représentant

du Ministére.

Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés devront avoir suivi le cours
« Les techniques de cadenassage » offert par I’ASP Construction ou un cours équivalent
donné par un autre organisme.

MATERIEL FLOTTANT

Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément a la plus
contraignante des réglementations suivantes :

1 CNESST : Commission de la santé et de la sécurité du travail;
2 Réglementation de la Garde Cotiere Canadienne;
3 Réglement international pour prévenir les abordages en mer;

Assurer un service d’écoute radio a bord.

Mettre en place et maintenir fonctionnels des bouées et des feux de signalisation, et ce,
pour toute la durée du contrat.

L’Entrepreneur devra, de fagon continue et précise, rapporter tous les déplacements de
ses équipements flottants aux Services de Communications et de Trafic Maritime de
Québec (SCTM Québec). Il devra également rapporter au SCTM les heures des débuts et
fins de toutes les périodes de construction.
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5 L Entrepreneur devra également aviser le représentant local de Transports Canada de
tous les déplacements de ses équipements flottants afin que des Avis a la navigation
soient émis.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 01 14 00 - Restrictions visant les travaux.
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

REFERENCES

Définitions

1 Pollution et dommages a I’environnement : présence d’éléments ou d’agents
chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-étre des personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour
les humains et qui constituent une atteinte aux especes jouant un rdle important

pour ces derniers ou qui dégradent les caractéres esthétique, culturel ou
historique de I’environnement.

2 Protection de I’environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I’habitat et de I’environnement durant la construction.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre une (1) copie électronique des fiches signalétiques requises aux termes
du SIMDUT, conformément & la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel
sur le chantier, soumettre un plan de protection de I’environnement au Représentant du
Ministere aux fins d’examen et d’approbation.

Le plan doit présenter un apercu complet des problémes environnementaux connus ou
potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I’environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problemes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I’environnement doit comprendre ce qui suit.

1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

2 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie
de la zone des travaux et indiquant les aires de travail, d’entreposage et de
circulation.

3 Le plan d’urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures a

mettre en ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de
déversement imprévisible de substance réglementée.
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4 Un plan d’élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d’élimination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux.

5 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en ceuvre pour la gestion et I’évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux de
lavage/nettoyage de I’éguipement et de I’outillage utilisés pour les travaux de
bétonnage.

1.4 ELIMINATION DES DECHETS

1 Il est interdit d’enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

2 Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

3 Il est interdit d’éliminer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils, comme les
essences minérales, les huiles ou les diluants a peinture, en les déversant dans un cours
d’eau ou un égout pluvial.

15 DRAINAGE

1 S’assurer que I’eau pompée vers un cours d’eau, un réseau d’égout ou un systéme
d’évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension.

2 Assurer I’évacuation ou I’élimination des eaux contenant des matieres en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

1.6 TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D’EAU

1 Les engins de construction doivent étre utilisés a partir du quai ou depuis le rivage
seulement.

2 Les cours d’eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de
débris. Tout débris ou autre matériau introduit accidentellement devra étre retiré dans les
plus brefs délais.

3 Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d’un bord a I’autre des
cours d’eau.

17 PREVENTION DE LA POLLUTION

1 Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I’érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

2 Assurer le contrble des émissions produites par le matériel et I’outillage conformément
aux exigences des autorités locales.

3 Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéres de contaminer I’air et
les voies d’eau au-dela de la zone d’application.

1 Prévoir des abris temporaires selon les directives du Représentant du Ministére.

A4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d’éviter que le vent souléve la

poussiére ou entraine les débris.
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1.8

.10

A1

12

13

14

Entreposer et manipuler les hydrocarbures et autres matiéres dangereuses pour
I’environnement a plus de trente (30) métres d’un plan d’eau, incluant I’alimentation de
la machinerie et des camions en carburant, et leur entretien.

Utiliser une huile biodégradable de type HF pour la machinerie et I’équipement en
contact ou utilisé sur un plan d’eau.

Utiliser des équipements et de la machinerie propre et en bon état de fonctionnement.
Elle ne doit présenter aucune fuite de carburant, d’huile ou de graisse. Fournir a la
demande du Représentant du Ministére une attestation de leur bon état (certificat
d’inspection mécanique).

Eviter de laisser fonctionner inutilement les moteurs de la machinerie qui n’est pas
utilisée.

L’Entrepreneur doit disposer en permanence d’une trousse d’urgence de récupération de
produits pétroliers comprenant les boudins de confinement, rouleaux absorbants ainsi que
les contenants et les équipements connexes (gants, etc.) essentiels pour parer au
déversement de petite envergure. Ce type de trousse est disponible auprés de fournisseurs
spécialisés et celle-ci doit étre approuvée par le Représentant du Ministere.

L’Entrepreneur doit sensibiliser le personnel de chantier aux méthodes de récupération
par une séance d’information avant le début des travaux.

Advenant le cas d’un bris des équipements, ce dernier devra étre réparé immédiatement et
les mesures d’urgence usuelles seront appliquées afin de contréler la situation : la zone
touchée et contaminée par les substances toxiques sera contenue et nettoyée, et le
matériel contaminé sera enlevé et acheminé a un site autorisé par le ministére du
Développement durable, de I’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC).

En cas d’urgence environnementale, I’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures
nécessaires afin de minimiser les impacts et notamment se conformer au « Guide sur le
transport des matiéres dangereuses » du MTQ. L’Entrepreneur doit également aviser le
Représentant du Ministére aussitét que les premiéres mesures pour minimiser les impacts
environnementaux sont prises.

Rapporter tout incident au réseau d’alerte D’Environnement Canada (1-866-283-2333),
au MDDELCC (1-866-694-5454) et au Représentant du Ministére.

L’Entrepreneur doit disposer en permanence d’une embarcation et des équipements
nécessaires (vestes de flottaison) pour récupérer tout matériel échappé accidentellement
en milieu marin.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I’Entrepreneur par le Représentant du
Ministere chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou
un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de I’environnement mis en ceuvre par I’Entrepreneur.

Apres réception d’un avis de non-conformité, I’Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministére, et il doit les mettre en ceuvre avec
I’approbation de ce dernier.
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A L’Entrepreneur doit attendre d’avoir obtenu [I’approbation par écrit du
Représentant du Ministére avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures
proposees.

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Le Représentant du Ministére ordonnera I’arrét des travaux jusqu’a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour I’arrét des
travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

S’assurer que les cours d’eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I’équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

14

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
l'ouvrage en question, voir a l'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, apres examen, I'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le colt des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.
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15

1.6

1.7

18

1.9

PROCEDURE

Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n‘'ont pas été exécutés selon les
regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministere.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministére.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le codt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a I'approbation du Représentant du Ministéere et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiqguement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits désignés dans la section
visée approuvés par le Représentant du Ministére.
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1.10

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministere dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministere aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministére.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si
ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre
enlevés, le cas échéant.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 33 00 - Documents/échantillons a soumettre.

2 Section 01 52 00 - Installations de chantier.

3 Section 01 56 00 - Ouvrages d’acces et de protection temporaires.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

| Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/échantillons & soumettre.

1.3 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

| Prévoir les moyens d’utilisation nécessaires des services d’utilités temporaires pour
permettre I’exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.

1.4 ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

1 Fournir le service et assumer les frais associés a I’alimentation temporaire en courant
électrique nécessaire a I’éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de
travaux.

2 Assurer I’éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
I’entretien du réseau et assumer les frais associés. Les appareils doivent assurer un niveau
d’éclairement d’au moins 10 lux.

3 L’Entrepreneur sera autorisé a se raccorder a I’entrée électrique située dans le batiment
de Transports Canada pour les besoins uniquement en alimentation électrique des
bureaux de chantier. Le raccordement devra étre réalisé par un entrepreneur en électricité,
conformément au Code canadien de I’électricité. Assumer tous les frais de raccordement
et de débranchement.

A4 Les installations électriques mises en place par I’Entrepreneur devront étre conformes
aux normes, codes et réglements en vigueur.

15 TELECOMMUNICATIONS

1 L’Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,
notamment les téléphones, les télécopieurs, un lien internet, les imprimantes avec
numériseur, y compris les lignes et le matériel nécessaires, destinés a son propre usage et
a l'usage du Représentant du Ministére; il doit assurer le raccordement de ces
installations aux réseaux principaux et assumer les codts de tous ces services.

1.6 PROTECTION INCENDIE
A Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d’assurance

compétentes et par les codes et les réglements en vigueur, et en assurer I’entretien.
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2 Il est interdit de brdler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le

chantier.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
| Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 51 00 - Services d’utilités temporaires.
2 Section 01 56 00 - Ouvrages d’acces et de protection temporaires.
1.2 REFERENCES
1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d’impression, d’extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.
2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.
2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.
4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.
1.4 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
1 Préparer un plan de situation indiquant I’emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cl6turée et utilisée par I’Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier
requises, les voies d’acces a la zone cl6turée et les détails d’installation de la cl6ture.
2 Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dép6ts de boue.
Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I’exécution des travaux dans les plus brefs délais.
5 Démonter le matériel et I’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.
15 ECHAFAUDAGES
1 Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.
2 Fournir les échafaudages, les échelles et les plates-formes nécessaires a I’exécution des
travaux, et en assurer I’entretien.
1.6 MATERIEL DE LEVAGE
Nl Fournir les grues nécessaires au déplacement, des matériaux et matériels, et en assurer

I’entretien et la manceuvre.
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2 La manceuvre des grues doit &tre confiée a des ouvriers qualifiés.
1.7 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
1 S’assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents

18

1.9

1.10

contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon déraisonnable avec des matériaux et des
matériels.

S’assurer que les limites de charge autorisées sur le quai sont en tout temps respectées.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I’ouvrage afin de ne pas en
compromettre I’intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier et a I’intérieur des limites de la propriété
de Transports Canada.

Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de I’équipement de chantier.

MESURES DE SECURITE

Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et pendant
les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s’y trouvent,
et en assumer les frais.

BUREAUX

Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté
d’appareils d’éclairage assurant un niveau d’éclairement de 750 lux et de dimensions
suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour
I’étalement des dessins.

Fournir une trousse de premiers soins compleéte et identifiée, et la ranger a un endroit facile
d’acces.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I’endroit
ou ils peuvent s’installer.

Bureau du Représentant du Ministere.

1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministére.

2 Le bureau doit mesurer, a I’intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de largeur
X 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a plus de 0.3 m au-dessus du
sol, ainsi que 2 fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

3 Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d’un systéme de chauffage assurant une
température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est de
-20 degrés Celsius.

4 Les murs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué, de
panneaux de fibres durs ou de plaques de platre, puis peints selon les couleurs
choisies. Le plancher doit étre revétu de panneaux de contreplaqué de 19 mm
d’épaisseur.

5 Le bureau doit étre doté d’un systéme d’éclairage électrique assurant un niveau
d’éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial, a
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éclairage direct avec 10 % de la lumiére dirigée vers de haut, a monter en
appliqué, et étre munis d’un réflecteur.

.6 Meubler le bureau d’un pupitre de 1.5 m x 0.9 m avec tiroirs, d’une table a
dessins, d’un tabouret, de 4 chaises, d’un classeur a trois tiroirs, d’un support a
dessins et d’un support a vétements avec tablette, d’un ordinateur, d’une
imprimante, d’un photocopieur, d’un numériseur et d’un cellulaire, et en assumer
tous les frais.

T Fournir et entretenir une fontaine d’eau potable.

8 Garder les lieux propres.

1.11 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

1 Prévoir des remises verrouillables, a I’épreuve des intempéries, destinées a I’entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

2 L’entreposage des matériaux pourra se faire a I’intérieur des espaces réservés montrer aux
plans. Si I’Entrepreneur désire utiliser d’autres terrains adjacents au site, il doit prendre
entente avec les propriétaires concernés et fournir une copie de ladite entente au
Représentant du Ministeére.

3 Les terrains doivent étre laissés dans le méme état qu’avant leur utilisation par
I’Entrepreneur et I’attestation, de leur acceptation par leurs propriétaires, remise au
Représentant du Ministeére.

1.12 INSTALLATIONS SANITAIRES

1 Prévoir des installations sanitaires, isolées et chauffées en période froide, pour les ouvriers
et le Représentant du Ministere, conformément aux ordonnances et aux réglements
pertinents, et assurer I’alimentation en serviettes de papier et en papier hygiénique.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur propres.

3 Les installations sanitaires permanentes de Transports Canada ne pourront étre utilisées.

1.13 SIGNALISATION DE CHANTIER

1 Prévoir un panneau de chantier constitué d’une ossature et d’un élément de 1200 mm x
2400 mm formant la surface support.

A1 Eléments d’ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.

2 Surface support : contreplaqué de 19mm de Douglas taxifolié, revétu, de densité
moyenne, conforme a la norme CSA 0121.

3 Peinture : peinture d’impression aux résines alkydes, d’extérieur, conforme a la
norme CAN/CGSB 1.189; peinture-émail aux résines alkydes, conforme a la
norme CAN/CGSB-1.59.

4 Dispositifs de fixation: clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par
immersion a chaud.

5 Revétement vinylique : pellicule de vinyle, auto-adhésive, portant I’inscription
d’identification du chantier, fourni par le Représentant du Ministére.

2 Installer le panneau de chantier a I’endroit désigné par le Représentant du Ministére et le

monter de la fagon indiquée ci-apres.
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1.14

1.15

A Réaliser une fondation ou masse d’ancrage en béton, monter I’ossature et fixer le
panneau de contreplaqué a cette derniére.

2 Revétir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de |’ossature d’une
couche de peinture d’impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de
la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les
autres surfaces.

3 Appliquer le revétement vinylique sur la face peinte du panneau selon les
instructions de pose fournies.

Transmettre au Représentant du Ministere les demandes d’approbation pour I’installation
d’un panneau d’identification de I’Entrepreneur et de ses sous-traitants. L’aspect général
de ce panneau doit correspondre a celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent
étre rédigées dans les deux langues officielles.

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d’instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et
les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du
Ministére le demande.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
Au besoin, aménager des voies de déviation temporaires afin de maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur la voie de circulation et sur les lieux, durant les
travaux de construction.

Prévoir des mesures pour la protection de la circulation et du public, y compris les services
de signaleurs, I’installation de barricades, I’installation de dispositifs d’éclairage autour et
devant I’éguipement et la zone des travaux, la mise en place et I’entretien de panneaux
d’avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction
approprieés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.
Le matériel roulant de I’Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui

entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation sur les
lieux (stationnement et le quai). Retenir au besoin les services de signaleurs.

S’assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L’Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des
travaux de construction.

Les appareils d’éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des
pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

Prévoir I’enlévement de la neige pendant la période des travaux.

EMBARCATION A L’USAGE DU REPRESENTANT DU MINISTERE

Fournir une embarcation sécuritaire, appropriée pour les conditions du site, au
Représentant du Ministere, comprenant un moteur ayant une force minimale de
25 chevaux-vapeur, le carburant, les gilets de sauvetage et tous les équipements requis
selon la réglementation de la Garde cétiére canadienne.
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2 L’embarcation avec son opérateur doit étre accessible en tout temps par le Représentant du

3

A4
1.16

A

2

3

4
Partie 2
2.1

Nl
Partie 3
3.1

A

Ministere, et ce, pour toute la durée des travaux.

L’Entrepreneur pourra utiliser I’embarcation a ses propres fins aprés avoir obtenu le
consentement du Représentant du Ministere.

En plus de fournir I’embarcation au Représentant du Ministére, fournir, a sa demande, les
ouvriers et le matériel requis pour permettre I’inspection et la surveillance des travaux.
NETTOYAGE

Evacuer guotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d’emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussees revétues en dur.

Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition a
I’extérieur des limites du quai, a un endroit autorisé par le Représentant du Ministére.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupéreés.
Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

14

15

1.6

1.7

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 01 51 00 - Services d’utilités temporaires.
Section 01 52 00 - Installations de chantier.

PALISSADES

Eriger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d’une cloture métallique
grillagée de 1.8 m de hauteur, solidement ancrée au sol, conforme aux exigences de la
CNESST.

Prévoir au moins une (1) barriére d’acces verrouillable selon les directives. Prévoir des
serrures et des clés pour les barriéres.

Maintenir fermée la barriére du chantier.

GARDE-CORPS ET BARRIERES

Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des
zones de travail.

Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes
et selon les directives du Représentant du Ministeére.
ENLEVEMENT DE LA NEIGE

Pendant toute la durée du contrat, en période des travaux, prendre en charge le
déneigement des zones occupées par I’Entrepreneur. Le déneigement du chemin d’accés
et des zones situées a I’extérieur des limites d’occupation et des travaux, sera assuré par
Transports Canada.

L’enlévement et la disposition hors du site de la neige doivent étre effectués dans le
respect des lois et reglements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur. En aucun
temps I’accumulation de neige sur le site ne sera tolérée.

VOIES D’ACCES POUR VEHICULES D’URGENCE

Assurer un accés au chantier pour les véhicules d’urgence.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I’exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer I’entiére responsabilité des dommages causés.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.
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Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 35 43 - Protection de I’environnement.
2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction / démolition.
1.2 PROPRETE DU CHANTIER

1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.

2 Ne pas accumuler des déchets qui présentent des dangers.

3 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

4 Garder les voies d’accés a I’ouvrage exemptes de glace et de neige. Evacuer la neige hors
du chantier.

5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I’élimination des débris et des matériaux de rebut.

.6 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I’évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

T Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

8 Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

9 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

1.3 NETTOYAGE FINAL

A A I’achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
gue I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I’exécution du reste des travaux.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et préts a occuper.

3 Avant I’inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I’équipement et les
matériels de construction.

4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de
I’ouvrage.

5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministere. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brilés sur le chantier.

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en

vue de I’élimination des débris et des matériaux de rebut.



Réfection du quai (Phase 2) Section 01 74 11

La Romaine Nettoyage
Projet n° R.088251.001 Page 2 de 2

v Nettoyer les bornes d’amarrage, les garde-roues, les bollards de protection et les
boitiers/panneaux électriques et le cas échéant, réparer les égratignures et dommages
selon les directives du Représentant du Ministére.

8 Nettoyer le réflecteur des luminaires.

9 Nettoyer et niveler les chaussées en gravier affectées par les travaux.

10 Balayer et nettoyer toutes les surfaces extérieures revétues en dur affectées par les
travaux, et enlever les taches et les marques relevées selon les directives du Représentant
du Ministere.

1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1
A
2
3
A
1.2
A
2
3
1.3
A

Généralités

OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministere afin de passer en
revue les objectifs de TPSGC en matiere de gestion des déchets et le plan de réduction
des déchets proposé par I’Entrepreneur en ce qui concerne les déchets de construction, de
rénovation et de démolition (CRD) générés par le projet.

Objectif de TPSGC en matiere de gestion des déchets : réduire d’au moins 75 pour cent le
flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Avant la fin des
travaux, fournir au Représentant du Ministére les documents certifiant que des mesures et
des procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi
de matériaux recyclables et réutilisables/réemployables ont été mises en application.

Cibles en pourcentages de matériaux précis pour réutilisation/réemploi et/ou recyclage

1
2
3
A4

Revétements de chaussée : 100 %.
Métaux : 100 %.
Bois : 80 %.

Autres : 50 %.

Protéger [I’environnement et prévenir les dommages liés a la pollution de
I’environnement.

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 35 43 - Protection de I’environnement.
Section 01 74 11 - Nettoyage.

REFERENCES

Définitions

1 Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par une
autorité provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le
Représentant du Ministére.

2 Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.

3 Recyclabilité : Caractére d’un produit ou d’un matériau pouvant étre récupéré a
la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa
réutilisation ou de son réemploi.

4 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usagés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

5 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la

reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut,
destinées a favoriser I’utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état
d’origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, I’incinération ou la
destruction thermique des déchets.
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1

2
15

1

2
1.6

1
1.7

1

2

.6 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d’un produit ou d’un matériau dans sa
forme originale, en vue d’un usage différent dans le cas d’une réutilisation et
d’un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi
comprend ce qui suit.

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation et de
réfection d’une structure ou d’un ouvrage, avant leur démolition, aux fins
de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet
ou encore leur entreposage en vue d’une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.
T Déchets triés : Déchets déja classés par type.
8 Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de

rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Avant I’émission du certificat d’achévement substantiel, soumettre ce qui suit.

1 Un rapport de valorisation des déchets qui indique les quantités finales (en
tonnes, en métres cubes ou en pourcentage) par type de matiere récupérée pour
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, dans les décharges, centres de
recyclage, dépdts de réutilisation et autres installations de traitement de déchets.

2 Fournir les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture et les regus
d’élimination des déchets qui confirment les quantités et les types de matériaux
de rebut réutilisés/réemployés, recyclés et éliminés, ainsi que leur destination.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en perturbant le moins possible I’utilisation normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour I’installation. Mettre en ceuvre

les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministére.

SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

L’ Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiere de valorisation des
déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés a des installations de recyclage approuvées et/ou autorisees, ou chez des
recycleurs de matériel.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits approuvés par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I’Entrepreneur.
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1.9

Partie 2

2.1

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a I’installation d’élimination autorisee.

Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les
matériaux réutilisables/réemployables et recyclables.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d’acceptation des installations de traitement désignées.

1 Il est recommande de trier les matériaux de rebut & la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I’extérieur du chantier afin qu’ils y soient triés.

3 Obtenir les lettres de transport, les regus et/ou les billets de pesée des matériaux
de rebut triés et enlevés des lieux.

4 On considére que les matiéres réutilisées/réemployées sur place ont été valorisées

et qu’elles doivent étre incluses dans tout rapport.

ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d’eau.

Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui suit.

Le nombre de bacs et leur grosseur.

Le type de déchets placés dans chaque bac.

Le tonnage total de déchets géenérés.

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

U w N R

Récupérer les matériaux des lieux au fur et & mesure de I’avancement des travaux.
Préparer un sommaire du projet afin de controler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut prévu.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d’assurer un déroulement
ordonné des travaux.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3
3.1

A

2
3.2

Nl

2
3.3

A

2
3.4

A

Exécution

GENERALITES

Effectuer les travaux conformément aux directives du Représentant du Ministére.
Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I’équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
VALORISATION DES DECHETS

Trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou
dans des contenants distincts, avec l’autorisation du Représentant du Ministere et
conformément aux réglements pertinents en matiére de sécurité incendie.

1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.

2 Fournir les instructions concernant les pratiques d’élimination.

La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins de réutilisation/réemploi, ou
récupérés aux fins de recyclage, est permise.

RAPPORT DE VALORISATION DES DECHETS

A la fin du projet, préparer un rapport de valorisation des déchets écrit indiquant les
quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés ou éliminés, de méme que ce qui
suit.

1 Indiquer les résultats de valorisation finaux et mesurer I’atteinte des objectifs du
plan de réduction des déchets.
2 Comparer les quantités/pourcentages finaux de matiéres valorisées avec les

projections initiales. Expliquer les variations.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 35 43 - Protection de I’environnement.
2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
3 Section 03 30 00.01 - Béton coulé en place (version abrégée).
1.2 CONDITIONS EXISTANTES
1 L’Entrepreneur a la responsabilité de se familiariser avec les conditions existantes, y
compris les limitations d’accés aux zones de travail.
13 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS
1 L’Entrepreneur doit protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place et les

matériaux qui doivent étre récupérés. S’ils sont endommagés, en aviser immédiatement le
Représentant du Ministere afin de les réparer ou de les remplacer au choix et a la
satisfaction du Représentant du Ministere, et ce, aux frais de I’Entrepreneur.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIELS ET EQUIPEMENT
1 Arréter I’équipement, les outils et la machinerie lorsqu’ils ne sont pas utilisés, sauf si des

conditions extrémes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.

2 Faire la demonstration que les outils, I’équipement et la machinerie qui seront utilisés
permettront la réalisation des travaux dans les délais prescrits et de préserver intact les
ouvrages/éléments a conserver.

Partie 3 Exécution

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Exécuter les travaux conformément aux sections 01 3529.06 - Santé et sécurité et
01 35 43 — Protection de I’environnement.

2 Protection

1 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I’affaissement ou
I’endommagement de quelque autre fagon que ce soit des canalisations, d’utilités
des ouvrages adjacents et des parties de I’ouvrage a conserver.
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2 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux.
3 Protéger les équipements du quai, les installations électriques, ainsi que les
canalisations d’utilités.
4 Fournir les écrans pare-poussiére, les baches, les garde-corps, les éléments de
support et les autres dispositifs de protection nécessaires.
3 Mettre hors tension les réseaux électriques se trouvant dans la zone de travail, avant le
début des travaux. Mettre en place la procédure de cadenassage obligatoire.
4 Repérer et protéger les canalisations d’utilités qui traversent les zones des travaux.
3.2 DEMOLITION GENERALE
1 Les informations concernant les ouvrages/éléments existants données aux plans sont
partielles et conséquemment, devront étre complétées sur place.
2 Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux de démolition en dehors des
limites de démolition indiquées aux plans ou déterminées par le Représentant du
Ministére.
3 Enlever tous les matériaux de démolition jusqu’aux élévations montrées et selon les
dimensions indiquées aux plans.
3.3 DEMOLITION PARTIELLE DU TABLIER DE BETON ET DES BASES DE
BORNE D’AMARRAGE
1 L’Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministere deux (2) semaines avant le
début des travaux de démolition, la méthode de travail qu’il entend utiliser.
2 La méthode de démolition choisie par I’Entrepreneur ne doit en aucun temps
endommager ou affaiblir les parties de la dalle & conserver.
3 Les équipements de démolition retenus par I’Entrepreneur ne doivent en aucun cas
affecter la stabilité et I’intégrité structurale du tablier de béton.
A4 Les surfaces de béton a démolir montrées aux plans sont approximatives. La localisation
et I’étendue exactes des travaux de démolition doivent étre établies sur place par le
Représentant du Ministére.
5 L’Entrepreneur doit faire un trait de scie de 25 mm de profondeur au pourtour de la zone
de démolition.
.6 L’Entrepreneur doit déemolir le béton sur une profondeur minimale, tel qu’indiqué aux
plans ou tel qu’exigé par le Représentant du Ministere.
T L’Entrepreneur peut rencontrer de I’acier d’armature dans le béton. Aucun frais

supplémentaire ne sera accordé di a la présence d’acier d’armature. Les mesures
suivantes doivent ,étre prises :

| L’Entrepreneur doit prendre des précautions en tout temps pour ne pas
endommager les barres d’armature a conserver
2 Les aciers d’armature suffisamment amincis par la corrosion doivent étre

remplacés conformément aux directives du Représentant du Ministére.
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3.4

3.5

3.6

3 L’Entrepreneur doit enlever le béton au moins 25 mm derriére I’acier
d’armature existant lorsque plus de la moitié de la circonférence des
aciers d’armature est apparente lors de la démolition du béton.

4 La surface démolie doit étre nettoyée au jet d’air sous pression de sorte
que la poussiére et le débris soient entierement retirés.
ENLEVEMENT DES BOULONS DE MOISES

L’Entrepreneur doit s’attendre a effectuer des travaux de coupe pour retirer et remplacer
les boulons et/ou a effectuer des travaux de démolition partielle de béton. Certaines
parties de boulons sont soudées a des plaques d’acier et certaines parties de boulon sont
bétonnées.

REPARATION DE LA TRAPPE D’ACCES

Nettoyer les pieces de la trappe d’acces existante au jet d’eau haute pression et brosser
I’acier afin de la débarrasser de toutes particules laches, le tout, a la satisfaction du
Représentant du Ministeére.

Aucun percement au chalumeau n’est autorisé pour la réalisation des ouvertures.

Meuler et lisser les plaques d’acier composant la trappe suivant I’enlevement des plaques
de 13 mm, le tout a la satisfaction du Représentant du Ministére.

NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Garder les lieux propres et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de démolition.

Une fois les travaux terminés, remettre dans leur état d’origine ou dans un état
correspondant a celui des surfaces adjacentes non perturbées, les surfaces qui ont été
touchées par les travaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

13
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Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Sans objet.

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)

A CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d’essai et pratiques normalisées pour le béton.

CAN/CSA-086.1, Regles de calcul aux états limites des charpentes en bois.
CSA 0121, Contre-plaqué en sapin de Douglas.

CSA 0151, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.

CSA 0153, Poplar Plywood.

CAN3-0188.0, Méthodes d’essai normalisées destinées aux panneaux de particules
de bois agglomérées sous presse et aux panneaux gaufrés.

o o r w N

v CSA 0437 Series, Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux
panneaux de grandes particules.

.8 CSA S269.1, Falsework for Construction Purposes.
9 CAN/CSA-S269.3, Coffrages.
Council of Forest Industries of British Columbia (COFI)

A COFI, Exterior Plywood for Concrete Formwork.

DESSINS D’ATELIER

Soumettre les dessins d’atelier des coffrages conformément aux prescriptions de la section
01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Les dessins d’atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction et
le calendrier des travaux, les marches a suivre concernant le décoffrage, les matériaux, la
disposition des joints, des tirants et des revétements intérieurs, et I’emplacement des piéces
temporaires encastrées. Se conformer a la norme CAN/CSA-S269.3 relativement aux dessins
des coffrages.
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3 Les dessins d’atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des
coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton dans
les coffrages.

4 Chaque envoi de dessins d’atelier doit porter le sceau et la signature d’un Ingénieur
compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d’exercer au Canada, dans la
province de Québec.

5 Indiquer clairement les dimensions et les détails relatifs aux matériaux ainsi que les
méthodes de calcul, de fagonnage et de montage.

.6 Assumer la responsabilité de la précision des plans ou des travaux exécutés de fagcon non
satisfaisante et résultant d’erreurs de jugement, d’une mauvaise qualité d’exécution ou de
matériaux défectueux.

15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier et recycler les matériaux de rebut conformément aux prescriptions de la section
01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition, et aux exigences
du plan de réduction des déchets.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX
| Matériaux de coffrage

1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales
particuliéres, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois conformes
aux normes CSA 0121, CAN/CSA-086.1, CSA 0437 Series CSA 0153.

2 Les coffrages doivent étre conformes a la norme CAN3-A23.1-M77 et aux plans
approuvés. Respecter les tolérances maximales pour les ouvrages de béton fini telles
qu’elles sont spécifiées dans la norme 347 de I’ACI intitulée « Recommended
Practice for Concrete Formwork ».

3 Revétement intérieur pour coffrages

1 Contreplaqué : Douglas taxifolié conforme a lanorme CSA 0121 en bois de
résineux canadiens conforme a la norme CSA 0151, a revétement de
moyenne densité, catégorie A, rives équarries, de 15 mm d’épaisseur
minimum.

4 Agent de décoffrage : non toxique a faible teneur en COV.

Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, a faible teneur en COV,
exempte de kéroséne, dont la viscosité de 15 & 24 mm2/s a une température de 40 °C,
et dont le point d’éclair en creuset ouvert est d’au moins 150 °C.

.6 Coffrage permanent : voir la section 05 50 00 — Ouvrages métalliques, pour les
plagues de recouvrement des murs de couronnement, des plaques d’acier de
recouvrement des palplanches et des plaques d’acier & mettre a la téte des pieux.
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Partie 3

3.1

3.2

.10

A1
12

Exécution

CONSTRUCTION ET MONTAGE

L’Entrepreneur demeure le seul maitre d’ceuvre des moyens et des méthodes d’exécution, et
en assume seul la responsabilité. L’intervention du Représentant du Ministére ne dégage pas
I’Entrepreneur de ses responsabilités; inversement, sa non-intervention ne constitue pas pour
autant une approbation de ses moyens ou méthodes.

Avant d’entreprendre la construction des coffrages, vérifier les lignes, les niveaux et les
entraxes, et s’assurer que les dimensions correspondent a celles indiquées sur les dessins.

Obtenir I’approbation du Représentant du Ministére avant de couler du béton directement
dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les
dessins.

Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone
creusée, puis enlever la terre qui s’en détache.

Assurer le drainage du terrain de maniére a empécher I’entrainement du sol sur lequel
reposent les dalles mises en place a méme le sol.

Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de
facon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes
aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les tolérances prescrites dans la
norme CAN/CSA-A23.1.

Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a I’eau. Réduire au minimum le
nombre de joints.

A moins d’indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 50 mm pour les angles
saillants et/ou des baguettes de 50 mm pour les angles rentrants des joints des coffrages.

Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation et
de contréle doivent étre conformes aux indications.

Incorporer les ancrages, les manchons et les autres piéces noyées requises pour les ouvrages
spécifiés dans d’autres sections. Veiller a ce que tous les ancrages et toutes les piéces noyées
ne fassent pas saillie sur des surfaces devant étre revétues d’un produit de finition, une
couche de peinture par exemple.

Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme CAN/CSA-A23.1.
Lorsque les coffrages ne semblent pas satisfaisants, interrompre les travaux jusgqu’a ce que
les défauts soient corrigés.

DECOFFRAGE

Aprés avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins la période de
temps appropriée, selon les indications ci-apres.

1 Trois jours pour les bases de lampadaires, le mur de couronnement, les dalles et les
murs de béton.

Réutiliser les coffrages, sous réserve des exigences de la norme CAN/CSA-A23.1.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 45 00 — Contrdle de la qualité.

Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

REFERENCES
American Concrete Institute (ACI)

1 ACI 315R, Manual of Engineering and Placing Drawings for Reinforced Concrete
Structure.

American National Standards Institute/American Concrete Institute (ANSI/ACI)
1 ANSI/ACI 315, Details and Detailing of Concrete Reinforcement.
Association canadienne de normalisation (CSA)

A CSA A23.1 FO4 / CSA A23.2, Constituants et exécution des travaux / Méthodes
d’essai et pratiques normalisées pour le béton.

CANB3-A23.3, Calcul des ouvrages en béton dans les batiments.
CSA G30.3, Fil d’acier étiré a froid pour I’armature du béton.

CAN/CSA-G30.18, Barres d’acier en billettes pour I’armature du béton.

oA W N

CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives a I’acier de construction
laminé ou soudé/Aciers de construction.

o

CSA W186, Soudage des barres d’armature dans les constructions en béton armé.

T CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en
acier.

8 CSA 47.1S1, Supplément n° 1-M1989 a la norme CSA WA47.1, Certification des
compagnies de soudage par fusion des structures en acier.

9 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage a I’arc).

10 CSA W59S1, Supplément n° 1-M1989, Structures offshore fixes en acier, a la
norme W59, Construction soudée en acier (soudage a I’arc).

American Society for testing and materials (ASTM)

1 ASTM AT767, Specification for Zinc Coated (Galvanized) Steel Bars for concrete
reinforcement.

2 ASTM A497, Standard Specification for Steel Welded Wire Fabric, Deformed, for
Concrete Reinforcement.

3 ASTM A185, Standard Specification for Steel Welded Wire Fabric, Plain, for
Concrete Reinforcement.
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4 ASTM A193 B7, High Strengh Threaded Rods.

5 ASTM A153, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel
Hardware.

.6 A123A123M-13 - Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings
on Iron and Steel Products.

v ASTM F436, Standard Specification for Hardened Steel Washers
.8 ASTM A563M, Standard Specification for Carbons and Alloy Steel Nuts
9 Standard Test Method for Time of Setting of Hydraulic.

.10 Standard Test Method for Measuring Changes in Height of Cylindrical Specimens
from Hydraulic-Cement Grout.

A1 ASTM 615-92b, Hot-rolled threaded bar.
Institut d’acier d’armature du Canada (RSIC/IAAC)

A IAAC, Acier d’armature, Manuel de normes recommandées.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les dessins d’atelier requis, montrant notamment I’emplacement des armatures,
conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 — Documents et échantillons a
soumettre.

Indiquer sur les dessins d’atelier la liste des ancrages, des barres d’armature requises, le
nombre d’éléments et de barres d’armature nécessaires et les détails de pliage de ces
derniéres, les dimensions, I’espacement et I’emplacement des armatures ainsi que les
jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est approuvée par le Représentant du
Ministere. Les armatures qui y sont montrées doivent é&tre marquées selon un code
d’identification permettant de les placer correctement sans devoir consulter les dessins de
structure. Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément au Manuel des
normes recommandées, publié par I’Institut d’acier d’armature du Canada.

Sauf indication contraire, les longueurs de chevauchement et les longueurs de scellement
droit des barres doivent étre conformes a la norme CAN3-A23.3.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 — Contréle de la qualité ainsi que la
présente section.

1 Rapport des essais effectués en usine : au moins quatre semaines avant la mise en
place des armatures, remettre au Représentant du Ministére une copie certifiée du
rapport des essais des armatures en acier ayant été effectués en usine.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
lasection 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.
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Partie 2

2.1

2.2

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I’adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention :

1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu’ils ne reposent pas
directement sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.
Produits

MATERIAUX

Les barres d’armature doivent provenir d’une aciérie canadienne qui détient un certificat
d’enregistrement conforme a la norme 1SO 9001 : 2008 « Systéme de management de la
qualité ». Fournir au Représentant du Ministére, au moins deux semaines avant la livraison
des barres au chantier ou a I'usine de fabrication, le nom de I’aciérie qui a fabriqué
I’armature.

Tout remplacement de barres d’armature par des barres de dimensions différentes doit étre
autorisé par écrit par le Représentant du Ministere.

Barres d’armature en acier : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites
d’acier en billettes, de nuance 400W, conformes a la norme CAN/CSA-G30.18.

Fil & ligaturer : fil d’acier recuit et étiré a froid, conforme a la norme CSA G30.3 ou ASTM
A82/A82M.

Chaises, cales de support, supports de barres, espaceurs : conformes a la norme CAN/CSA-
A23.1.

Jonctions mécaniques : assujetties a I’approbation du Représentant du Ministere.

Treillis d’acier a mailles soudées : Le treillis d’acier a mailles soudées, fabriqué de fil
d’acier crénelé, doit étre conforme aux exigences de la norme ASTM A497.

Acier galvanisé : conforme a la horme ASTM A153, ayant une épaisseur minimale de
galvanisation de 87 um.

FACONNAGE DES ARMATURES

Sauf indication contraire, les armatures d’acier doivent étre faconnées conformément aux
normes CAN/CSA-A23.1 et ANSI/ACI 315, ainsi qu’au Manuel des normes
recommandees, publié par I’ Institut d’acier d’armature du Canada.

Le Représentant du Ministére doit approuver I’emplacement des jonctions autres que celles
indiquées sur les dessins de mise en place.

Les lots de barres d’armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code
d’identification, en conformité avec la liste des barres d’armature requises et les détails de
pliage de ces derniéres.
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Partie 3

3.1

3.2

3.3

Les barres d’acier d’armature galvanisées a fournir devront étre galvanisées avant d’étre
pliées. Ces barres ne pourront étre pliées en chantier.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE DES ARMATURES

Au moins gquatre semaines avant d’entreprendre la mise en place des armatures, remettre
au Représentant du Ministére, s’il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des
essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des analyses physique et
chimique de I’acier d’armature.

Exécution

PREPARATION
La galvanisation des barres d’armature doit comprendre un traitement de chromatation.

1 La durée du traitement est déterminée par le diaméetre des barres, a savoir une heure
par 25 mm de diamétre.

Effectuer les essais de pliage permettant de Vérifier la fragilité des barres d’armature
galvanisées, conformément a la norme ASTM A143/A143M.

PLIAGE SUR LE CHANTIER

Sauf indication contraire ou autorisation de la part du Représentant du Ministere, les barres
d’armature ne doivent pas étre pliées ni soudées sur le chantier.

Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.

Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

MISE EN PLACE DES ARMATURES

Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place approuvés
et les exigences de la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

Faire approuver les armatures ainsi que leur mise en place par le Représentant du Ministére
au moins 24 heures avant de couler le béton.

Veiller a conserver intégre le revétement de 75 mm, sauf indication contraire aux plans.

Aucune piece métallique susceptible de rouiller ne doit toucher la face des parties de béton
exposee aux intempéries.

Si des barres d’acier d’armature galvanisées sont coupées en chantier, leurs extrémités
doivent étre recouvertes d’un produit de protection riche en zinc.

FIN DE LA SECTION
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1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2
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Section 01 35 43 - Protection de I’environnement.
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Section 02 41 16.01 - Démolition de structure.

REFERENCES
ASTM International

A ASTM D260, Standard Specification for Boiled Linseed Qil.

2 ASTM D1751, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for
Concrete Paving and Structural Construction (Non extruding and Resilient
Bituminous Types).

Office des normes générales du Canada (ONGC)

1 CAN/CGSB-19.24, Mastic d’étanchéité a plusieurs composants, a polymérisation
chimique.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

Nl CSA-A23.1/A23.2, Béton: constituants et exécution des travaux/Méthodes
d’essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).

3 CAN/CSA-G30.18, Barres d’acier en billettes pour I’armature du béton.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Au moins quatre (4) semaines avant d’entreprendre les travaux, fournir un certificat
attestant que la formule de dosage choisie produira du béton ayant la qualité, la résistance
et la performance prescrites, et qu’elle est conforme aux exigences de la norme
CAN/CSA - A23.1/A23.2/A23.4.

Fournir un certificat attestant que le matériel et les matériaux qui seront utilisés pour la
fabrication du béton sont conformes aux exigences de la norme CAN/CSA-A23.1/ A23.2
[ A23.4.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.
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Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
1 Ciment Portland type 10 : conforme a la norme CAN/CSA A3000-A5, de type GU.
2 Eau : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
3 Barres d’armature : de nuance 400, selon la norme CAN/CSA-G30.18.
A4 Treillis d’acier a mailles soudées : selon la norme ASTM A185.
5 Fonds de joint prémoulés
Nl Carton-fibre bituminé, selon la norme ASTM D1751.
.6 Produits de remplissage/de scellement pour joints : type 1, catégorie B, de couleur grise,
selon la norme CAN/CGSB-19.24.
T Autres constituants du béton : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
.8 Coulis cimentaire sans retrait a haute performance ayant les propriétés suivantes :
A Cone d’écoulement selon la norme CSA A23.2-1B de 20-35 sec;
2 Expansion plastique selon la norme CSA A23.2-1B de 0,8 %;
3 Changement de volume selon la norme ASTM C 827 de 1,4 %;
A4 Temps de prise finale selon la norme ASTM C 191 de 7,2 h;
5 Expansion durcit selon la norme ASTM C 1090 de 0,04 %;
.6 Adhérence a I’acier selon la méthode Lane and Best > 0,2 MPa;
T Essai des vides sous la plaque selon la méthode H.A. Simons/Levelton de 0,2 %;
8 Résistance a la compression selon la norme CSA A23.2-1B aprés un jour de
25 MPa, apres 3 jours de 42 MPa, apres 7 jours de 50 MPa et aprés 28 jours de
62 MPag;
9 Porosité selon la norme ASTM C642 de 9,3 % d’absorption par ébullition;
.10 Résistivité selon la méthode H.A. Simons/Levelton de 6220 Ohm-cm;
A1 Perméabilité aux ions de chlorure a 28 jours selon la norme AASHTO T277 de
2760 coulombs.
9 Produit d’ancrage chimigue

L’époxy adhésif assurant la liaison entre les ancrages et le béton doit avoir les
caractéristiques suivantes :

1 Adhésion selon la norme ASTM C882, a deux jours de durcissement et a sept
jours de durcissement de 12,4 MPa;

Résistance a la compression selon la norme ASTM D-695 de 82,7 MPa;
Module de compression selon la norme ASTM D-695 de 1493 MPa;
Résistance a la traction a sept jours selon la norme ASTM D-638 de 43,5 MPg;
Allongement de rupture selon la norme ASTM D-638 de 2 %;

Température de flexion selon la norme ASTM D-648 de 63 °C;

Absorption selon la norme ASTM D-570 de 0,06 %;

N o o~ w i
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2.2

2.3

.10

.8 Contraction linéaire a la polymérisation selon la norme ASTM D-2566 de 0,004;
9 Résistance électrique selon la norme DIN IEC 93 (12,93) de 6,6 x 1013Q/m.

Les tiges d’ancrage avec utilisation d’époxy adhésif doivent étre conformes a la norme
ASTM A193, nuance B7. Les écrous doivent étre conformes a la norme ASTM A563 et
les rondelles doivent étre conformes a la norme ASTM F436.

Les matériaux et matériel doivent étre conformes aux normes 3101, 5101, 3501, 3801 et
31001 du MTMDET.

FORMULES DE DOSAGE DU BETON DE REPARATION POUR DALLE, BASE
DE BORNE D’AMARRAGE ET REMPLISSAGE SOUS LA DALLE

Préparer et fournir le melange de béton de type V-S, conforme a la norme 3101 du Tome
VII- Matériaux du ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I’Electrification
des transports (MTMDET) et ayant les propriétés suivantes (tableau 3101-2) :

1 Résistance minimale & la compression a 28 jours : 35 MPa;

Classes d’exposition : C-1 selon le tableau 1 de la norme CAN/CSA A23.1;
Ciment Portland de type GUb-SF;

Dimension nominale du gros granulat : 5-20 mm;

Affaissement au point de déchargement : 130 = 30 mm;

Teneur en air : 5a 8 %;

Réducteur d’eau : quantité recommandée par le fabricant;

Rapport eau-ciment : maximum 0,4;

9 L’ajout d’un superplastifiant et de fumée de silice est exigé.

Nonobstant ce qui est spécifié dans la norme CAN/CSA-A23.1 et CAN/CSA-A23.4,
I’Entrepreneur doit fournir au Représentant ministériel une formule de mélange pour le
béton a mélanger. Cette formule n’est qu’un guide et est déterminée d’apres les agrégats
fournis par I’Entrepreneur, lesquels ont été soumis en laboratoire a toutes les opérations
requises telles que tamisage, lavage, etc. Il est de la responsabilité de I’Entrepreneur
d’utiliser les mémes agrégats et de les traiter de la méme fagcon de maniere & obtenir de
bons résultats. 1l est aussi de sa responsabilité d’ajuster cette formule en fonction des
variations possibles des agrégats ou autres composantes du béton.

N o U W

EQUIPEMENT POUR MISE EN PLACE DES ANCRAGES

Avant le début des travaux, soumettre a I’approbation du Représentant ministériel, une
liste de I’équipement a utiliser pour la mise en place des tirants d’ancrage.

A Fournir les détails nécessaires pour évaluer le rendement de I’équipement;

2 Fournir les détails pertinents concernant I’équipement requis pour les travaux
d’excavation et de forage, le nettoyage des forages, la mise en place des tirants
d’ancrage et I’injection de coulis de scellement dans les tirants d’ancrage.
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Partie 3
3.1

A

2

3

A4
3.2

A
3.3

A
3.4

A
3.5

A
3.6

A

Exécution

PREPARATION

Donner au Représentant du Ministere un préavis de 24 heures avant le début de chaque
séquence de bétonnage.

Placer les armatures selon les indications aux plans ou les directives du Représentant du
Ministere.

Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.

1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise.

2 Veiller & ce que la manutention et le déchargement du béton soient effectués de
maniére a minimiser les interventions durant sa mise en place et a ne causer
aucun dommage a I’ouvrage ou aux structures existantes.

Protéger les ouvrages existants contre les salissures.

Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d’appliquer les produits
de finition.

MISE EN EUVRE

Couler le béton en place conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

FINITION DES SURFACES

Revétements en dur, trottoirs, bordures et surfaces en béton apparentes

1 Finition a la régle jusqu’a I’obtention de surfaces planes, suivie d’une finition a la
taloche en aluminium.

2 Surfaces a rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, a I’aide des
outils courants.

3 Lissage a la truelle et brossage Iéger en vue d’obtenir un fini antidérapant.

JOINTS DE DILATATION ET DE RUPTURE

Poser, d’affleurement avec la surface finie, des fonds de joint prémoulés de la pleine
épaisseur de la dalle dans les joints de dilatation et de rupture, selon la norme CSA
A23.1/A23.2.

CURE DU BETON

Utiliser des produits de cure compatibles avec les revétements de finition des surfaces en
béton, ne contenant aucun liant et conformes a la norme CSA A23.1/A23.2.
TOLERANCES DE MISE EN (EUVRE

Les tolérances concernant la finition des dalles en béton doivent étre conformes a la
norme CSA A23.1/A23.2.
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3.7
1
3.8
1
3.9
A1
3.10
1
2
3
4
5
.6
3.11
1
2
3
4

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Le béton doit étre soumis a des essais exécutés par le laboratoire d’essai désigné selon la
norme CSA A23.1/A23.2 et le codt de ces essais doit étre assumé par le Représentant du
Ministére.

MISE EN PLACE DE COULIS CIMENTAIRE

Le coulis cimentaire sans retrait de haute performance doit étre mis en place selon les
recommandations du fabricant. L’Entrepreneur doit soumettre pour approbation sa
méthode de travail au Représentant du Ministere, au moins 10 jours avant le début des
travaux.

ELEMENTS A NOYER

Mettre en place, au moment de la coulée du béton, les attaches, les profilés d’ancrage,
les ancrages, les armatures, les boulons, les garnitures d’étanchéité, les fonds de joint et
tout autre élément devant étre intégrés a I’ouvrage.

ANCRAGE CHIMIQUE

L’Entrepreneur peut rencontrer des barres d’armature lors du forage dans le béton
existant.

A moins d’une indication contraire dans les plans et devis, les caractéristiques des trous a
forer pour les ancrages sont les suivantes :

1 Le diamétre du trou a forer doit étre d’au moins 3 mm plus grands que le
diametre hors tout de la tige métallique a insérer;
2 La profondeur minimale doit étre de 200 mm; sauf sur indication contraire.

Les parois des trous doivent étre nettoyées selon les recommandations du fabricant du
produit d’ancrage chimique. Si un jet d’air est utilisé, ce dernier doit étre muni d’un filtre
qui capte I’huile; I’efficacité du filtre doit étre démontrée avant I’utilisation du matériel.

Pour les ancrages dont la profondeur du trou théorique est égale ou supérieure a 300 mm,
ou pour les ancrages installés en position au plafond, I’Entrepreneur doit utiliser un
piston d’injection compatible avec le type de résine et le diamétre du trou utilisé.
L’injection doit commencer du fond du trou et progresser vers I’extérieur.

L’Entrepreneur doit suivre les recommandations du manufacturier pour le forage et la
préparation des trous, de méme que la mise en place du produit d’ancrage chimique.

Mettre en place les ancrages dans le béton selon les détails montrés aux plans.

NETTOYAGE
Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
Prévoir des pulvérisateurs a gachette a raccorder a des tuyaux d’arrosage.

Désigner une aire de nettoyage pour les outils afin de limiter la consommation d’eau
propre et le volume d’eau de ruissellement.

Nettoyer les matériels de bétonnage conformément a la section 01 35 43 - Protection de
I’environnement.



Réfection du quai (Phase 2) Section 03 30 00.01
La Romaine

Projet n° R.088251.001

Béton coulé en place

(version abrégee) Page 6 de 6

5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Utiliser les surplus de béton aux fins suivantes : revétement en dur de surfaces
additionnelles.

2 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des
camions a béton.

3 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours

d’eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un
risque pour la santé ou pour I’environnement

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 33 00, Documents et échantillons a soumettre.
2 Section 01 74 21, Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
1.2 REFERENCES
1 ASTM International
A ASTM Ab3/A53M, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-
Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.
2 ASTM A6/A6M, Standard Specification for general Requirements for Rolled
Structural Steel Bars, Plater, Shapes and Sheet Piling.
2 CSA International
1 CSA (G40.20/G40.21, Exigences générales relatives a l'acier de construction
laminé et soudé/Aciers de construction.
2 CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc
(préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).
3 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage a l'arc).
3 Soudures sous-marines : réalisées conformément a la norme ANSI / AWS D3.6.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION
| Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons a soumettre.
2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les profilés et les plaques proposés. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions et les limites.
3 Dessins d'atelier

1 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, I'épaisseur de
I'ame, les assemblages, les soudures, les éléments de renfort, les détails et les
accessoires.

2 Fournir par écrit la description des méthodes de soudure approuvées par le
Bureau canadien de soudage ou par un ingénieur certifié en meétallurgie, habilité
a exercer dans la province du Quéebec. Les dessins d’atelier doivent porter le
sceau de cet ingénieur, le cas échéant.

3 Les dessins de montage doivent inclure la méthode de travail et I’ordre de
montage des éléments.
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1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits,
matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément
aux instructions écrites du fabricant.

2 Entreposage et manutention
1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le

sol, conformément aux recommandations du fabricant.
2 Manipuler les piéces d’acier de fagon a éviter les déformations permanentes.
3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.
1.6 GESTION ET ELIMINATIONS DES DECHETS

1 Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21- Gestion et élimination

des déchets de construction/démolition.
Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX/MATERIELS

1 Profilés et plaques en acier : de nuance 300W, selon la norme CSA G40.20/G40.21.

2 Boulons : conformes a la norme ASTM A307.

3 Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.

4 Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.

2.2 OUVRAGES METALLIQUES - GENERALITES

1 Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions
prescrites; les joints doivent étre serrés et correctement assujettis.

2 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en atelier, et
livrés préts a monter.

3 Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles
doivent étre limées ou meulées de maniere a présenter une surface lisse et unie.

2.3 ECHELLES DE SERVICE
A Echelons en acier : de 32 mm de diamétre, soudés aux montants/corniéres existantes, tel

gue montré aux plans.
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Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des ouvrages métalliques,
s'assurer que I'état des surfaces/supports des pieux et palplanches d’acier existants est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux exigences des plans et
devis.
1 Faire une inspection visuelle des pieux et palplanches en présence du
Représentant du Ministere.
2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition
inacceptable décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.
2 Vérifier les dimensions des éléments existants.
3.2 MONTAGE
A A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément a la
norme CSA W59.
2 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec
précision, et veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serrés.
3 Assembler les éléments sur place a l'aide de boulons selon la norme CSA S16 par
soudage.
3.3 FACONNAGE ET SOUDURE
1 Les éléments en acier de construction doivent étre fagonnés conformément aux normes
CAN/CSA-S16 et CAN/CSA S6 et aux indications des dessins d’atelier.
2 Les goujons de cisaillement doivent étre installés conformément a la norme CAN/CSA
W59.
3 Les soudures en dehors de I’eau doivent étre conformes a la norme CAN/CSA W59.
3.4 ECHELLES DE SERVICE
1 Ajouter les échelons tel gu’indiqué aux plans. Nettoyer les pieces d’acier devant étre
soudées de sorte qu’il n’ait plus de rouille, de matiere organique ou tout autre
contaminant sur les zones de soudure.
3.5 FIXATION DE LA TRAPPE D’ACCES
1 Installer le nouveau mode de fixation de la trappe d’accés tel qu’indiqué aux plans.
Préparer la surface des aciers devant recevoir des soudures, afin de les rendre exempts de
rouille, de poussiére, d’huile et tout autre contaminant pouvant affecter les travaux de
soudure.
3.6 FIXATION DES PLAQUES D’ACIER EN SURFACE DE ROULEMENT
| Réaliser la coupe des plaques, tel qu’indiqué aux plans avant de procéder au fagconnage

des plaques.
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2 Maintenir la charge sur les plaques jusqu’a ce que les travaux de soudure au droit des
coupes soient complétés et approuvés par le Représentant du Ministere.

3 Procéder a I’installation des corniéres et des ancrages au béton une fois les travaux de
soudures approuvés par le Représentant du Ministere.

3.7 SOUDURES SOUS-MARINES

1 L’Entrepreneur doit se conformer aux exigences de la norme American Welding Society
— American Standards Institute — Specification for underwater welding (ANSI/AWS D
3.6), catégorie C.

2 Le personnel de I’Entrepreneur doit étre qualifié pour ce type de soudure. Le
Représentant du Ministere exigera des preuves de qualification des soudeurs.

3 Le Représentant du Ministére peut également exiger des essais pour chacun des types de
soudures. Les essais sont a la charge de I’Entrepreneur.

3.8 CONTROLE ET INSPECTION

1 Fournir par écrit la description des méthodes de soudage pour approbation du
Représentant du Ministere.

2 Fournir au Représentant du Ministere toutes les facilités et I’aide nécessaires a I’examen
des soudures, et ce, sans frais.

3 Si les contrbles révélent un défaut, la soudure doit étre réparée ou reprise le cas échéant.
L’Entrepreneur devra modifier sa méthode de soudage de maniére a éliminer les défauts
relevés.

Permettre au Représentant du Ministére de procéder a des inspections a I’usine de
fabrication et/ou de montage.
3.9 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
3.10 PROTECTION

1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation

des ouvrages metalliques.

FIN DE LA SECTION
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Photos des échelles
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Photos des boulons de moises - Mur Est



Axe 5 — Moise Nord



Axe 5 — Moise Sud
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Axe 7— Moise Sud



Axe 10 — Moise Nord
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Axe 11 — Moise Nord



Axe 11 — Moise Sud



Axe 13 — Moise Nord
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Axe 14 — Moise Nord
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Axe 14 — Moise Sud



Axe 17 — Moise Nord



Axe 17 — oise Sud



Axe 18 — Moise Nord






Axe 20 — Moise Nord



Axe 20 — Moise Sud



Photos des boulons de moises - Mur
QOuest



Axe 16 — Moises Nord



Axe 16 — Moises Sud
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Photos de la trappe d’acces a réparer



Trappe d’acces (deux panneaux) existante —Vue d’ensemble



Trappe d’acces (deux panneaux) existante —Vue d’ensemble



Trappe d’acces (deux pnneaux) existante —Vue d’ensemble






Trappe d’acces — Charniére



Trappe d’acces — Charniere
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Trappe d’acces — Charniere



Photos des palplanches 139, 159 et 160
a réparer



Trou palplanche 132
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Trou palplanche 159-160



Trou palplanche 159-160



Trou palplanche 159-160



Trou palplanche 159-160



Trou palplanche 159-160



Trou palplanche 160
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	PAGE TITRE
	Page signature
	000111 - INDEX DU DEVIS ET LISTE DES DESSINS
	Séparateur
	011101 - Informations générales sur les travaux
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 14 00 - Restrictions visant les travaux.
	.2 Section 01 29 00 - Mesurage.
	.3 Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux – Diagrammes à barres (GANTT).
	.4 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

	1.2 TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
	.1 Le présent projet se déroulera au quai commercial de La Romaine (Gethsémany) en Basse-Côte-Nord. Cette localité se trouve à environ 460 km de Sept-Îles et est accessible par voie aérienne et par la desserte maritime du Groupe Desgagnés.
	.2 Les travaux faisant l’objet du présent contrat consistent principalement en un renforcement de certains pieux situés à l’intérieur du quai et en une réparation des palplanches dans la zone de marnage. Divers travaux d’entretien sont également inclu...
	.3 La liste suivante des travaux n’est pas nécessairement complète et ne dégage pas l’Entrepreneur de sa responsabilité d’effectuer tout autre travail, changement ou modification nécessaires, propres à compléter avec satisfaction les travaux prévus au...
	.1 Le renforcement de 9 pieux en H situés à l’intérieur du quai (vide technique) dans le secteur des postes d’amarrage, par l’ajout  de profilés et plaques d’acier boulonnés et/ou soudés;
	.2 La réparation des palplanches d’acier au moyen de plaques d’acier soudées, selon diverses configurations;
	.3 Le remplacement de boulons de moises retenant la paroi de palplanches d’acier;
	.4 La réparation d’une trappe d’accès existante en façade de la palplanche du quai;
	.5 La réparation des échelles de service par l’ajout d’échelons sous le niveau de l’eau;
	.6 La réparation de deux bases de béton de bornes d’amarrage;
	.7 La réparation de joints de dilatation dans la dalle de béton du tablier du quai;
	.8 La réparation de la dalle de surface par l’ajout de béton de masse;
	.9 Le comblement de vide sous la zone de dalle à réparer par l’ajout de béton de masse;
	.10 La fixation des plaques d’acier en surface de roulement par des travaux de coupe des plaques, par l’ajout de cornières d’acier soudées aux plaques existantes et la mise en place d’ancrage chimique à la dalle de béton en dessous.


	1.3 ORDRE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux par étapes, de manière à assurer une continuité de services aux usagers et que Transports Canada puisse utiliser les lieux de façon continue pendant les travaux.
	.2 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de l'occupation des lieux.

	1.4 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
	.1 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux afin de permettre :
	.1 La poursuite des opérations de la desserte maritime de la Basse-Côte-Nord du Groupe Desgagnés, opérée par l’entreprise Relais Nordik;
	.2 La livraison du carburant pour la Fiducie en approvisionnement de carburant de la Basse-Côte-Nord.

	.2 Coordonner l'utilisation des lieux selon les indications aux plans et les directives du Représentant du Ministère.
	.3 Lors des escales de la desserte maritime, retenir les services d’un contrôleur placé à l’entrée du quai afin d’y limiter l’accès qu’aux personnes autorisées, ainsi qu’aux équipements et véhicules requis pour le déchargement et chargements de la car...
	.4 Le cas échéant, trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en assumer tous les coûts.
	.5 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état équivalent ou supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux.

	1.5 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE
	.1 Transports Canada occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.
	.2 Collaborer avec le Représentant du Ministère à l'établissement du calendrier des travaux, de manière à réduire les conflits et à faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.
	.3 Assurer l’accès en tout temps au bâtiment.

	1.6 FAMILIARISATION AVEC LES LIEUX
	.1 Aucune visite ne sera organisée par le Représentant du Ministère. L’Entrepreneur peut toutefois visiter les lieux afin d’examiner les conditions du chantier et l’état des installations, d’évaluer les contraintes et les difficultés pouvant entraver ...
	.2 L’Entrepreneur doit prendre connaissance des conditions de marée sur le site   «http://www.niveauxdeau.gc.ca/french/canada.shtml».
	.3 L’ignorance des conditions locales ne pourra être évoquée pour justifier une réclamation ou une prolongation du délai d’exécution.

	1.7 RÉUNIONS DE PROJET
	.1 Le Représentant du Ministère organisera les réunions de chantier qui se tiendront toutes les trois (3) semaines et se chargera d’en rédiger le procès-verbal.
	.2 L’Entrepreneur doit prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements nécessaires.

	1.8 IMPLANTATION DES TRAVAUX
	.1 Assumer l’entière responsabilité de l’implantation des travaux et assurer l’exécution complète selon l’emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.
	.2 Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit vérifier toutes les mesures sur place et aviser le Représentant du Ministère de toute erreur ou non-concordance.
	.3 Toutes les élévations indiquées aux plans sont référées au zéro des cartes marines (zéro marégraphique).

	1.9 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministère, ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.2 Soumettre un échéancier et obtenir l'approbation du Représentant ministériel pour tout arrêt ou la fermeture du service actif ou d'une installation y compris l'alimentation et des services de communication. Respecter le calendrier approuvé et fourn...
	.3 Construire des barrières conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

	1.10 DOCUMENTS REQUIS
	.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
	.1 Dessins contractuels.
	.2 Devis.
	.3 Addenda.
	.4 Directives de chantier.
	.5 Dessins d'atelier revus.
	.6 Liste des dessins d'atelier non revus.
	.7 Ordres de modification.
	.8 Rapports des essais effectués sur place.
	.9 Calendrier d'exécution approuvé.
	.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
	.11 Autres documents indiqués.



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	011400 - RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 01 - Informations générales sur les travaux.
	.2 Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
	.3 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement.

	1.2 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS – EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l’utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l’exécution des travaux prescrits.
	.2 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l’accès au chantier au personnel et aux véhicules.
	.3 La sécurité ne peut être réduite en raison des travaux. Prévoir d’autres moyens temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.
	.4 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu’à l’achèvement complet des travaux.

	1.3 CAPACITÉ DES OUVRAGES EXISTANTS
	.1 Le projet de réfection est requis par les conditions existantes des composantes structurales du quai, dont plusieurs ont atteint la fin de leur vie utile. L’Entrepreneur devra donc planifier la réalisation des travaux en tenant compte de l’état du ...
	.2 Surcharges admissibles :
	.1 Entreposage sur de grande surface sur le tablier du quai : maximum de 5 kPa (510 kg/m2).
	.2 Charges ponctuelles et charges associées aux équipements roulants :
	.1 Restriction complète à moins d’un mètre de la façade du quai.
	.2 Opération des équipements interdite à moins de 3 m de tout entreposage sur le quai.
	.3 Sollicitation au niveau de la dalle de transfert ne devra en aucun cas excéder 5 kPa, en considérant une répartition de la charge dans les remblais du quai, selon une méthode de calcul d’ingénierie reconnue.
	.4 À titre d’information, et uniquement pour fin de planification des méthodes de travail, veuillez trouver ci-après deux cas de sollicitation au niveau de la dalle de transfert :
	.1 Chariot élévateur télescopique (de type skytrack) d’un poids en opération de 12 000 kg avec un empreinte au sol de 2.8 m x 2.4 m : 3.6 kPa sur la dalle de transfert.
	.2 Nacelle sur roues avec poids en fonctionnement de 10 000 kg et une empreinte au sol de 2.5m X 2.9 m : 3.0 kPa sur la dalle de transfert.

	.5 L’Entrepreneur devra fournir les fiches techniques des équipements qu’il entend utiliser, accompagnées de sa méthode de travail, au plus tard deux (2) semaines avant sa mobilisation au site, pour fin de validation par le Représentant du Ministère.

	.3 Toute situation de charge particulière devra au préalable être soumise au Représentant du Ministère pour approbation. Prévoir un délai de trois (3) jours ouvrables pour en permettre l’analyse.


	1.4 DESSERTE MARITIME
	.1 Assurer la navigation, l’accostage et l’amarrage sécuritaires, ainsi que le libre accès au quai à la desserte maritime N/M Bella Desgagnés, opérée pour la compagnie Relais Nordik.
	.2 Pour connaître l’horaire de la saison 2017-2018, ainsi que les heures d’arrivée et de départ prévues au quai de La Romaine, se rendre sur le site www.relaisnordik.com.
	.3 Pour les informations en lien avec les opérations de Relais Nordik sur le quai, se référer au plan C02.

	1.5 LIVRAISON DE CARBURANT
	.1 L’Entrepreneur est informé que la livraison de carburants par un pétrolier se tient deux fois par année, soit aux mois de juin et de décembre en général.
	.2 Le cas échéant, assurer la navigation, l’accostage et l’amarrage sécuritaires au quai au pétrolier, de même que la libre circulation sur le site à la Fiducie en approvisionnement de carburant de la Basse-Côte-Nord, responsable du pompage du carbura...


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	012900 - MESURAGEJP
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 11 01, Informations générales sur les travaux.

	1.2 MÉTHODE DE MESURAGE
	.1 La fourniture de l’expertise, les matériaux, la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, la protection, le transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc., nécessaires à la complète exécution des travaux du présent contrat,...
	.2 Les prix soumissionnés doivent également inclure le coût des menus travaux qui, bien qu’ils ne soient pas spécifiés dans les documents contractuels, sont usuels et nécessaires au parachèvement des divers ouvrages requis par le contrat, afin que ces...
	.3 L’Entrepreneur doit soumettre, deux (2) semaines après l’avis d’acceptation de l’offre, une ventilation détaillée du coût de chacun des postes qui sont mesurés comme unité globale pour approbation du Représentant du Ministère.
	.4 La méthode de mesurage des catégories de main-d’œuvre, d’outillage, d’équipement ou de matériaux constituant les travaux sera la suivante :
	.1 POSTE NO 01 – MOBILISATION
	Ce poste sera payé suite à la livraison des installations de chantier.
	.2 POSTE NO 02 - DÉMOBILISATION
	Ce poste sera payé lorsque les installations de chantier auront été enlevées et inclut le nettoyage final
	.3 POSTE NO 03 - ORGANISATION DE CHANTIER
	Ce poste sera payé au prorata des travaux effectués et tous les travaux du projet qui ne sont pas désignés au bordereau de soumission, de même que tous les items couverts par les sections de devis suivantes :
	.1 01 11 01 – Informations générales sur les travaux
	.2 01 14 00 – Restrictions visant les travaux
	.3 01 29 83 – Paiement – Services de laboratoires d’essais
	.4 01 32 16.07 – Ordonnancement des travaux - Diagramme à barres (Gantt)
	.5 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre
	.6 01 35 29.06 – Santé et sécurité
	.7 01 35 43 – Protection de l'environnement
	.8 01 51 00 – Services d’utilités temporaires
	.9 01 52 00 – Installations de chantier
	.10 01 56 00 – Ouvrages d'accès et de protection temporaires
	.11 01 74 11 – Nettoyage
	.12 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

	Toute activité en lien avec la continuité des opérations sur le quai est également incluse dans le présent poste.
	.4 POSTE NO 04 – RÉPARATION DE LA TRAPPE D’ACCÈS
	Ce poste inclut la fourniture, l’assemblage et l’installation de tous les matériaux requis pour la réinstallation de la trappe d’accès tel que montré aux plans. Il inclut tous les travaux de préparation et d’ajustement requis en chantier pour assurer ...
	Les activités de ce poste de paiement incluent sans s’y limiter, la récupération de la plaque sur le site, la mise en place des éléments d’acier et l’assemblage des composantes qui constituent la nouvelle méthode de fixation de la trappe d’accès, en p...
	.5 POSTE NO 05 – RÉPARATION DES PALPLANCHES D’ACIER
	Ce poste inclut sans se limiter le relevé des dimensions réelles des éléments de réparation à fournir, la fabrication, la préparation de surface et la mise en place des plaques et autres éléments requis pour la réparation. Le démantèlement de certains...
	.6 POSTE NO 06 – RÉPARATION DES PIEUX EN H SOUS LA DALLE DE TRANSFERT
	Ce poste inclut sans se limiter un relevé sous marin préalable aux travaux, dans le but de localiser et de valider les pieux devant être réparés. Les élévations et les épaisseurs devront également être vérifiées, pour s’assurer que le concept proposé ...
	Le poste inclut la fabrication et la mise en place des éléments de réparation des pieux, de même que tous les éléments requis pour l’ajustement sur place.
	Le poste inclut également une inspection finale avec vidéo des réparations effectuée pour l’acceptation des travaux.
	.7 POSTE NO 07 – REMPLACEMENT DES BOULONS DE MOISE DU QUAI SUR PIEUX
	Ce poste inclut sans se limiter l’enlèvement des boulons et des écrous défectueux et leur disposition; le coupage des boulons lorsque requis; la fourniture de nouveaux assemblages (boulons, écrous, plaques, etc.); la mise en place des assemblages, le ...
	Le poste inclut également une inspection finale avec vidéo des réparations effectuée pour l’acceptation des travaux.
	.8 POSTE NO 08 – FIXATION DES PLAQUES D’ACIER AU SOL
	Le poste inclut sans se limiter la fourniture et mise en place des cornières d’acier nécessaires afin de fixer les plaques d’acier existantes à la dalle sur sol. Il inclut la fourniture et l’installation de la quincaillerie d’attache et du produit d’a...
	.9 POSTE NO 09 – RÉPARATION DE JOINTS DE LA DALLE DE BÉTON
	Ce poste inclut sans se limiter la délimitation de la zone à démolir avec des traits de scie, la démolition du béton et la disposition des matériaux de démolition; le nettoyage de la zone réparée selon les indications du fabriquant de béton de réparat...
	.10 POSTE NO 10 – RÉPARATION DES BASES DE BORNE D’AMARRAGE
	Ce poste inclut sans se limiter la délimitation de la zone à démolir avec des traits de scie, la démolition du béton et la disposition des matériaux de démolition, le nettoyage et la préparation de surface de la zone à réparer. Ce poste inclut la four...
	.11 POSTE NO 11 – RÉPARATION DE LA DALLE DE BÉTON
	Ce poste inclut sans se limiter la délimitation de la zone à démolir avec des traits de scie, la démolition du béton et la disposition des matériaux de démolition, le nettoyage et la préparation de surface de la zone à réparer. Ce poste inclut la four...
	.12 POSTE NO 12 – BÉTON DE REMPLISSAGE RÉPARATION DE LA FONDATOIN DE LA DALLE
	Ce poste inclut sans se limiter l’excavation et la disposition des matériaux à retirer pour la mise en place du béton à la satisfaction du Représentant du Ministère, la fourniture et mise en place du béton de masse, de la cure, le tout, tel qu’indiqué...
	.13 POSTE NO 13 – AJOUT D’ÉCHELONS AUX ÉCHELLES DE SERVICE
	Ce poste inclut sans toutefois s’y limiter la fourniture et mise en place des échelons d’acier à ajouter aux échelles de services existantes, tel qu’indiqué aux plans et devis. Ce poste inclut la préparation des aciers et tous les moyens mis en œuvre ...



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Les exigences particulières relatives aux inspections et aux essais devant être effectués par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministère sont prescrites dans les diverses sections techniques du devis.

	1.2 DÉSIGNATION ET PAIEMENT
	.1 Le Représentant du Ministère désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et il assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui suit.
	.1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des règles, des règlements ou des consignes d'ordre public.
	.2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de l'Entrepreneur.
	.3 Les essais en usine et les certificats de conformité.
	.4 Les essais qui doivent être effectués par l'Entrepreneur sous la supervision du Représentant du Ministère.
	.5 Les essais supplémentaires indiqués à l’article 1.2.2.

	.2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révèlent la non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, l'Entrepreneur doit payer le coût des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant ...

	1.3 RESPONSABILITÉS DE L'ENTREPRENEUR
	.1 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.
	.1 Permettre l'accès aux ouvrages à inspecter et à mettre à l'essai.
	.2 Faciliter les inspections et les essais.
	.3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.
	.4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les échantillons.

	.2 Informer le Représentant du Ministère au moins 48 heures à l'avance de la tenue des opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le calendrier des essais.
	.3 Lorsque des matériaux doivent être mis à l'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité demandée d'échantillons représentatifs.
	.4 Payer le coût des travaux exécutés pour mettre à découvert et remettre en état les ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient effectués et approuvés par le Représentant du Ministère.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013216.07 - ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - DIAGRAMME À BARRES (GANTT)
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 01 - Informations générales sur les travaux.
	.2 Section 01 14 00 - Restrictions visant les travaux.
	.3 Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
	.4 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement.

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être subdivisées en tâches.
	.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauc...
	.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.
	.4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.
	.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.
	.7 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à l'achèvement d'un produit (livrable) important.
	.1 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur ...

	.8 Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par le Représentant du Ministère et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.

	1.3 EXIGENCES
	.1 L’Entrepreneur devra débuter les travaux immédiatement après avoir obtenu l’avis d’acceptation de l’offre.
	.2 S’assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.
	.3 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.
	.4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achèvement et du certificat définitif d'achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des conditi...
	.5 L’Entrepreneur est responsable de planifier l’ensemble de ses travaux et des échéanciers en tenant compte de la continuité des services qu’il a à assurer et des autres indications, tel que prescrits à la section 01 14 00, Restrictions visant les tr...
	.6 Lorsqu’il est prévisible que les dates butoirs ou la date d’achèvement des travaux ne seront pas respectées, l’Entrepreneur doit, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le Représentant du Ministère, prendre une ou plusieurs des actions suivante...

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre au Représentant du Ministère, au plus tard dix (10) jours ouvrables après l'avis d’acceptation de l’offre, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des tra...
	.2 Soumettre le calendrier d'exécution détaillé au Représentant du Ministère au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble.

	1.5 JALONS DU PROJET
	.1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d'exécution.
	.1 La mobilisation au site doit être achevée au plus tard quinze (15) jours ouvrables après la date de l’avis d’acceptation de l’offre.


	1.6 PLAN D'ENSEMBLE
	.1 Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la planification, l'organisation et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.2 Le Représentant du Ministère examinera le calendrier et le remettra à l'Entrepreneur au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.
	.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'avoir reçu.
	.4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises à jour.

	1.7 CALENDRIER D'EXÉCUTION
	.1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé à partir du plan d'ensemble.
	.2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-après.
	.1 Attribution du contrat.
	.2 Élaboration et approbation du programme de prévention et du plan d’urgence.
	.3 Transmission des permis, autorisations et attestations de conformité.
	.4 Réalisation des relevés de terrains.
	.5 Présentation et revue technique des dessins d'atelier, échantillons.
	.6 Commande, fabrication et livraison des matériaux et éléments d’ouvrages.
	.7 Mobilisation.
	.8 Réparation de la trappe d’accès.
	.9 Réparation des palplanches.
	.10 Réparation des pieux.
	.11 Réparations à la dalle de béton.
	.12 Fixation des plaques d’acier à la dalle en surface.
	.13 Réparation des bases de borne d’amarrage.
	.14 Nettoyage et remise en état du site.
	.15 Démobilisation.


	1.8 RAPPORTS DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Mettre le calendrier d'exécution à jour à toutes les deux (2) semaines, de manière qu'il reflète les modifications aux activités, l'achèvement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
	.2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique l'état d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces élémen...

	1.9 RÉUNIONS DE PROJET
	.1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou...
	.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les rattraper.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013300 - DOCUMENTS-ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	Partie 1 Généralités
	1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l’exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministère, aux fins d’examen. Un retard à cet égard ne saurait constitu...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d’échantillons avant que l’examen de l’ensemble des documents soumis soit complètement terminé.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d’ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI).
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministère. Par cette vérification préalable, l’Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que ch...
	.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.7 S’assurer de l’exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l’Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des documents et échantillons conformes aux exigences des documents contractu...
	.9 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.2 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L’expression « dessins d’atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l’Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l’ouvrage visé.
	.2 Lorsque spécifiés, les dessins doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d’exercer au Canada, dans la province du Québec.
	.3 Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d’ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...
	.4 Laisser sept (7) jours ouvrables au Représentant du Ministère pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.5 Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d’entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministère en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministère par éc...
	.7 Les documents soumis doivent être accompagnés d’une lettre d’envoi contenant les renseignements suivants :
	.1 la date;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l’adresse de l’Entrepreneur;
	.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 toute autre donnée pertinente.

	.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 la date de préparation et les dates de révision;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l’adresse des personnes suivantes :
	.1 le sous-traitant;
	.2 le fournisseur;
	.3 le fabricant;

	.4 l’estampille de l’Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l’ensemble est conforme aux exigences des documents con...
	.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
	.1 les matériaux et les détails de fabrication;
	.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
	.3 les détails concernant le montage ou le réglage;
	.4 les caractéristiques techniques ;
	.5 les normes de référence;
	.6 la masse opérationnelle;
	.7 les liens avec les ouvrages adjacents.


	.9 Distribuer des exemplaires des dessins d’atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du Ministère en a terminé la vérification.
	.10 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d’atelier prescrits dans les sections techniques du devis ou selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministère.
	.11 Si aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de l’utilisation d’un produit de fabrication standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis ...
	.12 Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d’essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

	.13 Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.
	.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l’attribution du contrat et indiquer la désignation du projet.

	.14 Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.1 Documents pré imprimés décrivant la méthode d’installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.

	.15 Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.16 Soumettre une (1) copie électronique des fiches d’exploitation et d’entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.17 Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux.
	.18 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s’appliquent aux travaux.
	.19 Lorsque les dessins d’atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministère et qu’aucune erreur ou omission n’a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les travaux de façonnage et d’installation peuvent alors être...
	.20 L’examen des dessins d’atelier par le Représentant du Ministère vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
	.1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministère approuve l’avant-projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe à l’Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l’obligation de tr...
	.2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l’Entrepreneur est responsable de l’exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage ou...


	1.3 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre trois (3) échantillons de produits aux fins d’examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
	.2 Expédier les échantillons port payé au bureau d’affaires du Représentant du Ministère.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu’ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
	.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l’objet d’une prescription, soumettre toute la gamme d’échantillons nécessaires.
	.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d’entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Représentant du Ministère tout en respectant les exigences des documents contractuels.
	.7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d’exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

	1.4 ÉCHANTILLONS DE L’OUVRAGE
	.1 Réaliser les échantillons de l’ouvrage requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.

	1.5 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
	.1 Soumettre, tous les mois avec le rapport d’avancement des travaux, une (1) copie du dossier de photographies numériques en couleurs, haute résolution, en format jpg, présenté sur support électronique et sur support papier.
	.2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
	.3 Nombre de points de vue : huit (8).
	.1 Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du Ministère.

	.4 Fréquence de soumission des photos : tous les mois ou selon les directives du Représentant du Ministère.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013529_06 - SANTÉ ET SÉCURITÉ
	Partie 1 Généralités
	1.1 CONTENU DE LA SECTION
	.1 L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de l’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées aux coûts et au calendrier des travaux.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA).
	.2 Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)/Santé Canada.
	.1 Fiche signalétique (FS).

	.3 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.
	.4 Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Transmettre au Représentant du ministère, à la CNESST et à l’Association paritaire en santé et sécurité du secteur de la construction (ASP Construction) le programme de prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit à l’article 1...
	.3 L’examen par le Représentant du Ministère du plan final de santé et de sécurité préparé par l’Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l’Entrepre...
	.4 Transmettre au Représentant du ministère la grille d’inspection du chantier dûment complétée à la fréquence indiquée à l’article 1.12.1.
	.5 Transmettre au Représentant du ministère, dans les 24 heures, une copie de tout rapport d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou provinciaux.
	.6 Transmettre au Représentant du ministère, dans les 24 heures, un rapport d’enquête pour tout accident entraînant une blessure et sur tout incident qui met en lumière un potentiel de risque.
	.7 Transmettre au Représentant du ministère toutes les fiches signalétiques des produits contrôlés utilisés au chantier, et ce, au moins trois (3) jours avant leur utilisation sur le chantier.
	.8 Transmettre au Représentant du ministère les copies des certificats de formation qui sont requis pour l’application du programme de prévention, notamment :
	.1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction;
	.2 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;
	.3 Certification de formation en plongée professionnelle;
	.4 Travaux en espaces clos;
	.5 Cadenassage;
	.6 Toute autre formation requise par règlement ou par le programme de prévention

	.9 Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, l’entrepreneur doit :
	.1 Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du ministère les attestations d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés visés par le premier paragraphe du présent article qui seront présents à l’ouverture du cha...
	.2 Transmettre par la suite au fur et à mesure et sans délai les attestations d’examens médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par le premier paragraphe du présent article.

	.10 Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit à l’article 1.8.3, doit être transmis au Représentant du ministère en même temps que le programme de prévention.
	.11 Avis d’ouverture de chantier : l’avis d’ouverture de chantier doit être transmis à la Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant du ministère. Une copie de cet avis doit aussi être af...
	.12 Plans et attestations de conformité d’ingénieur : l’Entrepreneur doit transmettre à la CNESST et au Représentant du ministère une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du ...
	.13 Attestation de conformité délivrée par la CNESST : l’Attestation de conformité est un document délivré par la CNESST confirmant que l’entrepreneur est en règle avec la CNESST, c’est-à-dire qu’il lui a versé toutes les sommes dues relativement à un...

	1.4 ÉVALUATION DES RISQUES
	.1 L’Entrepreneur doit procéder à une identification des dangers relatifs à chacune des tâches effectuées sur le chantier.
	.2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection i...
	.3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être inadéquat pour le travail à effectuer.
	.4 Tous les équipements mécaniques doivent être inspectés avant leur livraison sur le chantier. Avant l’utilisation d’un équipement mécanique, l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du ministère une attestation de conformité signée par un méc...
	.5 Pour toute utilisation d’équipement de levage de personnes ou de matériaux, s’assurer que les inspections exigées par les normes en vigueur sont réalisées et être en mesure de remettre une copie des certificats d’inspection sur demande du Représent...

	1.5 RÉUNIONS
	.1 Un représentant décisionnel de l’Entrepreneur doit assister à toutes les réunions où il est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.
	.2 L’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions telles que requises par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

	1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Se conformer à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les normes qui sont applicables à l’exécution des travaux.
	.2 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques.
	.3 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment où elle s’applique.

	1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
	.1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants et doit en tenir compte dans son programme de prévention :
	.1 Travaux réalisés en bordure d’un plan d’eau;
	.2 Travaux sur les pieux réalisés dans un milieu à obstacles;
	.3 Travaux sur les pieux réalisés dans un espace restreint (espace clos);
	.4 Travaux en plongée dans un milieu à obstacles;
	.5 Maintien des opérations de la desserte N/M Bella Desgagnés.
	.6 Présence d’une conduite d’hydrocarbure dans le remblai du quai.
	.7 Quai présentant des déficiences structurales (préciser les mesures de sécurité visant à prévenir les risques reliés à cette situation).


	1.8 GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Accepter et assumer toutes les tâches et les obligations normalement dévolues au maître d’œuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).
	.2 Élaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur l’identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’à la dernière étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir...
	.1 La politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité;
	.2 La description des travaux, le coût total des travaux, l’échéancier et la courbe prévue des effectifs;
	.3 L’organigramme des responsabilités en matière de santé et sécurité;
	.4 L’organisation physique et matérielle du chantier;
	.5 Les normes de premiers secours et premiers soins;
	.6 L’identification des risques par rapport au chantier;
	.7 L’identification des risques en relation avec les tâches effectuées, incluant les mesures de prévention et les modalités de mise en application;
	.8 La formation requise;
	.9 La procédure en cas d’accident/blessures;
	.10 L’engagement écrit de tous les intervenants à respecter ce programme de prévention;
	.11 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

	.3 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence doit être transmis à toutes les personnes concernées, conformément aux disposit...
	.1 La procédure d’évacuation;
	.2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, dispensaire, etc.);
	.3 L’identification des personnes responsables sur le chantier;
	.4 L’identification des secouristes;
	.5 La formation requise pour les personnes responsables de son application;
	.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.


	1.9 RESPONSABILITÉS
	.1 Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des ...
	.2 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’application et du respect des exigences en matière de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicab...
	.3 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au long des travaux.

	1.10 COMMUNICATION ET AFFICHAGE
	.1 Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des informations en matière de santé et de sécurité sur le chantier. Dès leur arrivée au chantier, tous les travailleurs doivent être informés des particularités du...
	.2 Les informations et les documents suivants doivent être affichés dans un endroit facilement accessible pour les travailleurs :
	.1 Avis d’ouverture du chantier;
	.2 Identification du maître d’œuvre;
	.3 Politique de l’entreprise en matière de SST;
	.4 Programme de prévention spécifique au chantier;
	.5 Plan d’urgence;
	.6 Fiches signalétiques de tous les produits contrôlés utilisés au chantier;
	.7 Procès-verbaux des réunions du comité de chantier;
	.8 Noms des représentants au comité de chantier;
	.9 Nom des secouristes;
	.10 Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.


	1.11 IMPRÉVUS
	.1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de l’inspection préliminaire du chantier apparaît par le fait ou durant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit arrêter immédiatement les travaux, mettre en place...

	1.12 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS DANGEREUSES
	.1 Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une fois par semaine.
	.2 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et règlements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du gouvernement, par le Représentant du ministère, par le coordonnateur sant...
	.3 Transmettre au Représentant du ministère une confirmation écrite de toutes les mesures prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.
	.4 Arrêt des travaux : Accorder à la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute l’autorité nécessaire pour ordonner l’arrêt et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de sant...
	.5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du ministère peut en tout temps ordonner l’arrêt des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du publi...

	1.13 DYNAMITAGE
	.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs ne sont pas autorisés sur ce chantier.

	1.14 PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 N’utiliser des dispositifs à cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du Ministère.
	.2 Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et satisfaire à toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).
	.3 Tout autre dispositif à cartouches doit être utilisé selon les indications du fabricant et selon les normes et règlements applicables.

	1.15 TRAVAIL À CHAUD
	.1 Le travail à chaud désigne tous les travaux dans lesquels on se sert d’une flamme ou pouvant produire une source d’inflammation, par exemple le rivetage, le soudage, le coupage, le meulage, le brûlage et le chauffage.
	.2 Avant le début des travaux, recevoir du gardien de quai, qui est responsable du lieu de travail, le « Permis de travail à chaud », lorsque les travaux à effectuer comportent du travail à chaud. Un permis doit être émis pour chaque quart de travail....
	.3 De même, s’assurer avant le début des travaux de l’absence de toute trace d’hydrocarbure dans l’eau.
	.4 Un extincteur portatif fonctionnel et adéquat pour le risque d’incendie doit être disponible et facilement accessible dans un rayon de cinq (5) m de toute flamme et source d’étincelles ou de chaleur intense.
	.5 Désigner une personne pour faire la ronde (incendie) pour une période minimale de soixante (60) minutes après la fin du quart de travail. Cette personne contresigne le permis et le remet au responsable du lieu de travail (ou la personne qu’il désig...
	.6 L’entreposage des bouteilles de propane doit être conforme à la norme CAN/CSA-B149.2-F00, Code sur l’emmagasinage et la manipulation du propane, en plus de respecter les conditions particulières énoncées dans ce document. Les bouteilles doivent êtr...
	.7 Toutes les bouteilles utilisées ou entreposées sur les chantiers doivent être munies d’un collet conçu pour protéger le robinet.
	.8 Le remplissage de bouteilles sur le chantier est interdit, à moins qu’une procédure conforme à la norme CAN/CSA B149.2 ne soit approuvée et autorisée par le Représentant du Ministère.

	1.16 SOUDAGE ET DÉCOUPAGE
	.1 Les travaux de soudage et de découpage doivent être effectués en accord avec les articles « 3.13 Alimentation en gaz comprimé » et « 3.14 Soudage et découpage » du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.6.
	.2 Les appareils de soudage et de découpage sont excessivement dangereux en ce qui concerne le risque d’incendie sur les chantiers. Les précautions suivantes doivent être prises lors de ce type de travaux :
	.1 Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que la pièce soit bien aérée.
	.2 Ranger toutes les bouteilles d’oxygène à une distance minimale de six (6) mètres de bouteilles de gaz inflammable (ex. : acétylène) ou d’une matière combustible telle de l’huile ou de la graisse, à moins qu’elles ne soient séparées par une cloison ...
	.3 Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en superposition et où il y a risque de chute d’étincelles.
	.4 Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.
	.5 Ne pas mettre l’acétylène en contact avec des métaux tels l’argent, le mercure, le cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65 % de cuivre, afin d’éviter le risque d’une réaction explosive.
	.6 Vérifier que l’équipement de soudage à l’arc électrique ait la tension requise et qu’il soit mis à la terre.
	.7 S’assurer que les fils conducteurs de l’appareil de soudage électrique ne soient pas endommagés.
	.8 Placer le matériel de soudage sur un terrain plat à l’abri des intempéries.
	.9 Éloigner ou protéger les matières combustibles qui peuvent se trouver à proximité du poste de soudage.
	.10 Interdiction de souder ou de couper tout récipient fermé.
	.11 Prévoir des mesures de protection lorsque le soudage ou le coupage sont effectués à proximité de canalisations, de réservoirs ou d’autres récipients contenant des matières inflammables.
	.12 N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail à flamme nue sur un récipient, un réservoir, un tuyau ou autre contenant pouvant contenir une substance inflammable ou explosive à moins que :
	.1 Des échantillons d’air aient été prélevés indiquant que le travail peut être fait sans danger; ou
	.2 Des dispositions aient été prises pour assurer la sécurité des travailleurs.



	1.17 LEVAGE DES MATÉRIAUX
	.1 Positionner les appareils de levage de sorte que les charges ne soient pas transportées au-dessus de la tête des travailleurs, des occupants et du public, et qu’elles respectent les charges de service du quai.
	.2 Transmettre au Représentant du Ministère une procédure de travail, incluant entre autres la position de la grue, la longueur du mât et la masse maximale des charges à manipuler.
	.3 Toutes les grues mobiles fabriquées après le 1er janvier 1980 doivent être équipées d’un dispositif de protection contre la surcharge.
	.4 Toutes les grues mobiles à câbles, sauf si elles servent à d’autres fins que le levage de charges, doivent être munies d’un dispositif de protection contre le palan fermé.
	.5 Pour tous les appareils de levage, transmettre au Représentant du Ministère un certificat d’inspection mécanique effectué juste avant la livraison de l’équipement sur le chantier.
	.6 En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir, à bord de la cabine, le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.
	.7 Toute la zone de levage doit être barricadée de façon à empêcher toute personne non autorisée à y pénétrer.
	.8 Inspecter soigneusement tous les élingues et accessoires de levage s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.
	.9 Le levage des cylindres de gaz comprimés doit être fait à l’aide d’un panier spécialement conçu à cet effet.

	1.18 ÉCHAFAUDAGES
	.1 Assises :
	.1 Les échafaudages doivent être installés sur des assises solides de façon à ne pouvoir ni glisser, ni basculer.

	.2 Assemblage, contreventement et amarrage :
	.1 Tous les échafaudages doivent être assemblés, contreventés et amarrés conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.
	.2 Pour toute situation où il est nécessaire d’enlever certains éléments de l’échafaudage (ex. : croisillons), soumettre une procédure d’assemblage signée et scellée par un ingénieur attestant que l’échafaudage ainsi assemblé permettra d’effectuer les...
	.3 Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure à trois (3) m, fournir un plan d’assemblage signé et scellé par un ingénieur.

	.3 Planchers :
	.1 Les planchers des échafaudages doivent être conçus et installés conformément aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.
	.2 Si des madriers sont utilisés, ils doivent être approuvés et estampillés, conformément aux dispositions de l’article 3.9.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction, édition en vigueur.
	.3 Les planchers doivent couvrir toute la surface protégée par les garde-corps.
	.4 Nonobstant ce qui précède, les échafaudages de quatre sections et plus (ou 6 m) de hauteur doivent avoir un plancher plein couvrant toute la surface des boulins à tous les 3 m ou fraction de 3 m et les éléments de ces planchers ne doivent en aucun ...

	.4 Garde-corps :
	.1 Un garde-corps doit être installé à tous les paliers de travail.
	.2 Les croisillons de contreventement ne doivent pas être considérés comme garde-corps.
	.3 Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou 6 m) et plus de hauteur où des planchers pleins sont exigés, les garde-corps doivent être installés à chacun de ces paliers au début des travaux rester en place jusqu’à la fin des travaux.

	.5 Moyen d’accès :
	.1 S’assurer que les moyens d’accès à l’échafaudage ne compromettent pas la sécurité des travailleurs.
	.2 Lorsque les planchers de l’échafaudage sont constitués de madriers, des échelles doivent être installées pour que les madriers qui dépassent n’entravent pas la montée ou la descente.
	.3 Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction, installer des escaliers sur tous les échafaudages comportant six rangées et plus de montants et six sections et plus (ou 9 m) de hauteur.

	.6 Protection du public et des occupants :
	.1 Délimiter et barricader son aire de travail de façon à en limiter l’accès aux travailleurs autorisés seulement.


	1.19 TRAVAUX RÉALISÉS EN BORDURE D’UN PLAN D’EAU
	.1 Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, les exigences suivantes doivent être rencontrées :
	.1 Informations relatives aux travaux (dates des travaux, lieu, plan d’eau, descriptions des travaux, etc.);
	.2 La liste des embarcations et des plates-formes de travail utilisées pendant les travaux en spécifiant leur usage respectif;
	.3 Une preuve qu’une évaluation et une inspection ont été effectuées par Transport Canada pour chaque embarcation ou plate-forme motorisée ou non autopropulsée;
	.4 Un plan de transport sur l’eau des travailleurs (si applicable);
	.5 Un plan de sauvetage spécifique à ces travaux comprenant notamment les informations suivantes et s’assurer que tous les travailleurs concernés par ce plan de sauvetage ont reçu la formation et l’information nécessaires pour l’appliquer :
	.1 Une description complète des procédures, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail;
	.2 L’emplacement de l’équipement d’urgence.



	1.20 TRAVAUX DE PLONGÉE
	.1 Se conformer à toutes les exigences du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.19.1), plus spécifiquement la section XXVI.I intitulée Travail effectué en plongée. Se conformer également à la norme CSA Z275.2 – Règles de sécurité ...
	.2 Outre le paragraphe précédent, dans le cas où des travaux de construction sont exécutés, se conformer également au Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).
	.3 Avant le début des travaux, transmettre au Représentant du ministère les documents suivants, selon le contenu exigé dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail :
	.1 L’attestation de formation en plongée professionnelle de chaque membre de l’équipe de plongée ou le document attestant la reconnaissance des compétences de ces personnes selon la norme Norme de compétence pour les opérations de plongée, CAN/CSA Z 2...
	.2 L’attestation de formation en secourisme en milieu de travail de chaque membre de l’équipe de plongée;
	.3 Le certificat médical de chaque membre de l’équipe de plongée;
	.4 Pour chacune des plongées prévues dans le présent mandat, un plan de plongée tel que requis par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail;
	.5 Un avis confirmant qu’un système de communication avec le Service d’urgence médical pour les urgences en plongée est disponible en tout temps au poste de plongée.

	.4 Avant le début des travaux, procéder à une simulation de la procédure de sauvetage au site tel qu’exigé à l’article 312.31 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.
	.5 Compléter de façon quotidienne et transmettre au Représentant du ministère une grille de vérification confirmant la présence et l’état des équipements requis sur le site de plongée selon le plan de plongée.
	.6 S’assurer que tous les autres documents exigés par dans la section XXVI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail sont disponibles en tout temps sur le site (registre de plongée, journal des plongeurs, etc.).
	.7 Se conformer aux exigences des articles 355 à 357 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail pour toutes les personnes affectées au présent mandat et qui demeurent à la surface de l’eau.
	.8 L’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes sur le site des travaux et adapter le contenu de son plan de plongée en conséquence :
	.1 Présence d’un système de protection cathodique par courant imposé sur le site. Il est donc à prévoir une procédure de cadenassage pour ces conditions particulières.
	.2 Pour les travaux réalisés à l’intérieur du quai (vide technique), l’Entrepreneur doit considérer que ceux-ci seront réalisés en condition d’espace clos et dans un milieu à obstacles.

	.9 Si le poste de plongée est à plus de deux (2) mètres au-dessus de l’eau, transmettre au Représentant du Ministère :
	.1 Le plan d’équipement utilisé pour mettre le travailleur à l’eau si un équipement autre qu’une nacelle est utilisé comme moyen de mise à l’eau;
	.2 Le plan de l’appareil utilisé pour le levage de la nacelle ou de l’autre équipement, à moins que cet appareil soit une grue ou un camion à flèche.

	.10 Si la plongée est effectuée à partir d’une embarcation, transmettre au Représentant du Ministère les documents suivants :
	.1 Preuve de qualification du conducteur de l’embarcation;
	.2 Attestation de conformité de l’embarcation émise par transport Canada.


	1.21 TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE VIDE TECHNIQUE DU QUAI
	.1 En plus de respecter la réglementation provinciale qui s’applique aux espaces clos, l’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants. De plus, l’Entrepreneur devra au préalable aménager un deuxième accès, tel que montré...
	.2 Le Représentant du Ministère se réserve le droit, selon le niveau de compétences en matière d’espaces clos démontré par l’Entrepreneur, d’exiger à ce dernier d’utiliser les services d’une firme spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos po...
	.3  L’Entrepreneur doit désigner une personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos. Cette personne doit être une personne qualifiée, tel que défini à l’article 297 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (S...
	.4 Formations obligatoires :
	.1 Toutes les personnes ayant accès à un espace clos, ainsi que la personne responsable et le surveillant de l’espace clos, doivent avoir suivi une formation sur l’entrée en espaces clos.
	.2 Toutes les personnes qui ont à utiliser des appareils respiratoires autonomes pour l’accès aux espaces clos doivent avoir suivi une formation sur l’utilisation de tels appareils.
	.3 Toutes les personnes identifiées à titre de sauveteurs pour les espaces clos doivent avoir suivi une formation sur le sauvetage en espaces clos.
	.4 Chacune des formations exigées aux paragraphes précédents doit être donnée par une firme spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos.
	.5 Les certificats de formation des personnes indiquées ci-dessus doivent être transmis au Représentant du Ministère avant le début des travaux en espaces clos.

	.5 Évaluation des risques à l’intérieur du quai (vide technique).
	.1 L’Entrepreneur doit procéder à l’évaluation des risques inhérents à l’espace clos et qui sont relatifs entre autres :
	.1 À l’atmosphère interne y prévalant, soit la concentration de l’oxygène, des gaz et des vapeurs inflammables;
	.2 À l’insuffisance de ventilation naturelle;
	.3 À son encombrement et à la présence possible de débris et de matériaux de construction sur le fond marin;
	.4 À la variation des profondeurs d’eau;
	.5 À toute autre circonstance particulière.

	.2 Cette évaluation des risques doit être faite et signée par la personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos. Elle doit être transmise au Représentant du Ministère pour analyse au minimum dix (10) jours avant la date...

	.6 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère pour analyse au minimum cinq (5) jours avant la date prévue pour les travaux à l’intérieur du quai, une copie du permis d’entrée. Les permis d’entrée doivent être complétés par la personn...
	.1 Description du travail qui y sera exécuté et de la méthode de travail, incluant les équipements et outils requis pour faire ce travail;
	.2 Description des risques et des mesures de contrôle correspondantes, en fonction des résultats de l’évaluation des risques inhérents à l’espace clos faite au préalable et en fonction des risques inhérents aux travaux à exécuter;
	.3 Équipements de sécurité qui seront utilisés pour contrôler les risques des espaces clos (ex : ventilateur, détecteur de gaz, aspiration à la source, équipements de protection individuels, etc.);
	.4 Procédure de sauvetage contenant au minimum les éléments suivants :
	.1 Moyen de communication entre le surveillant de l’espace clos et les travailleurs à l’intérieur de l’espace clos;
	.2 Équipements de sauvetage spécifique à chaque espace clos;
	.3 Confirmation que le service d’intervention d’urgence de la municipalité a été avisé de la tenue de travaux en espaces clos spécifiquement sur le présent chantier et qu’il peut intervenir pour faire un sauvetage à l’intérieur d’un espace clos; sinon...
	.4 Emplacement du téléphone et numéro de téléphone du service d’intervention d’urgence de la municipalité (si applicable);

	.5 Date du permis d’entrée;
	.6 Nom de la personne qui émet le permis et nom de son employeur;
	.7 Nom du surveillant et nom de son employeur;
	.8 Nom des travailleurs qui doivent entrer dans l’espace clos et nom de l’employeur de chacun.

	.7 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère un certificat médical datant de moins de deux ans pour toutes les personnes ayant à utiliser un appareil de protection respiratoire à adduction d’air. Ce certificat doit confirmer l’aptit...
	.8 Exigences pendant les travaux en espaces clos.
	.1 Avant chaque entrée dans un espace clos, la personne responsable doit effectuer des relevés de concentration d’oxygène, de gaz inflammables et de tous les gaz toxiques susceptibles d’être présents dans l’espace d’air entre le dessous du quai et la ...
	.2 Aucun travailleur ne peut accéder à l’espace clos si les exigences suivantes ne sont pas respectées :
	.1 la concentration d’oxygène doit être supérieure ou égale à 19,5 % et inférieure ou égale à 23 %;
	.2 la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit être inférieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d’explosion;
	.3 la concentration des autres gaz ne doit pas excéder les normes prévues à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13).

	.3 Si les concentrations d’oxygène et de gaz mesurées respectent les valeurs réglementaires, la personne responsable doit s’assurer que toutes les mesures de prévention indiquées sur le permis sont en place et doit finir de compléter le permis d’entré...
	Un permis d’entrée doit couvrir uniquement un quart de travail; l’Entrepreneur doit émettre un nouveau permis pour chaque quart de travail supplémentaire.
	.4 Au cours des travaux à l’intérieur de l’espace clos, la concentration des gaz doit être mesurée en continu et le détecteur doit être installé au niveau de la zone respiratoire des travailleurs. Si les conditions prévalant à l’intérieur de l’espace ...
	Si les travaux sont organisés de façon que des travailleurs peuvent se retrouver éloignés les uns des autres dans un espace clos de grandes dimensions, l’Entrepreneur doit prévoir des détecteurs de gaz supplémentaires.
	.5 L’Entrepreneur doit fournir les détecteurs de gaz et les maintenir en bon état. Il doit être en mesure de démontrer que les détecteurs de gaz utilisés ont été calibrés et ajustés par la personne responsable ou par une personne qualifiée, et selon l...
	Le manuel du fabricant du détecteur de gaz doit être disponible sur le chantier.
	.6 À l’entrée d’un espace clos et durant l’exécution des travaux dans des conditions exemptes de plongée, l’Entrepreneur devra sans interruption procéder continuellement à la ventilation mécanique pendant quarante-huit (48) heures avant de permettre l...
	.7 Si l’alarme d’un détecteur de gaz se déclenche, tous les travailleurs doivent sortir de l’espace clos. Les relevés de concentration doivent alors être inscrits sur le permis d’entrée. L’Entrepreneur doit alors identifier la source de contamination,...
	.8 Aucune bouteille de gaz comprimé ou machine à souder ne doit être apportée à l’intérieur des espaces clos : ces équipements doivent rester à l’extérieur et ne doivent pas bloquer l’accès ou la sortie; toutes les bouteilles doivent être sécurisées c...
	.9 Les outils et appareils électriques utilisés pour les travaux en espaces clos doivent être mis à la terre et, dans les cas nécessaires, être antidéflagrants. Tout l’équipement doit être branché sur un interrupteur de circuit en cas de fuite à la te...
	.10 Si pour la réalisation des travaux à chaud, l’Entrepreneur doit obtenir un permis de travail à chaud et doit respecter les exigences spécifiées à l’article 1.15 de la présente section.
	.11 L’Entrepreneur doit assigner une personne compétente pour assumer les fonctions de surveillant. Le surveillant doit être affecté exclusivement à ces fonctions et doit demeurer constamment à l’extérieur de l’espace clos tant qu’il reste un travaill...
	.1 Vérifier que le permis d’entrée est complété, signé et affiché à côté de l’espace clos;
	.2 Bien connaître la procédure de travail spécifique à l’espace clos et s’assurer qu’elle est bien respectée;
	.3 Assurer une communication constante avec tous les travailleurs présents dans l’espace clos.
	.4 S’assurer que l’équipement nécessaire en cas d’urgence est en place;
	.5 Bien connaître les systèmes de ventilation d’appoint et en assurer le bon fonctionnement pour toute la durée des travaux, le cas échéant;
	.6 Empêcher l’accès aux personnes non autorisées;
	.7 S’assurer que les conditions de la zone environnant l’espace clos ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs à l’intérieur de l’espace clos.
	.8 Déclencher la procédure d’urgence au besoin.

	.12 La même personne peut assumer les fonctions de surveillant et de personne responsable de la santé et sécurité des travaux en espaces clos, à condition de pouvoir satisfaire à toutes les exigences de ces deux fonctions.


	1.22 CADENASSAGE
	.1 Pour tout travail sur de l’équipement alimenté en électricité ou susceptible d’être mis en marche de façon accidentelle, l’Entrepreneur doit fournir par écrit et mettre en application une procédure de cadenassage et transmettre cette procédure au R...
	.2 Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés devront avoir suivi le cours « Les techniques de cadenassage » offert par l’ASP Construction ou un cours équivalent donné par un autre organisme.

	1.23 MATÉRIEL FLOTTANT
	.1 Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément à la plus contraignante des réglementations suivantes :
	.1 CNESST : Commission de la santé et de la sécurité du travail;
	.2 Réglementation de la Garde Côtière Canadienne;
	.3 Règlement international pour prévenir les abordages en mer;

	.2 Assurer un service d’écoute radio à bord.
	.3 Mettre en place et maintenir fonctionnels des bouées et des feux de signalisation, et ce, pour toute la durée du contrat.
	.4 L’Entrepreneur devra, de façon continue et précise, rapporter tous les déplacements de ses équipements flottants aux Services de Communications et de Trafic Maritime de Québec (SCTM Québec). Il devra également rapporter au SCTM les heures des début...
	.5 L’Entrepreneur devra également aviser le représentant local de Transports Canada de tous les déplacements de ses équipements flottants afin que des Avis à la navigation soient émis.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 14 00 - Restrictions visant les travaux.
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Définitions
	.1 Pollution et dommages à l’environnement : présence d’éléments ou d’agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains ...
	.2 Protection de l’environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l’habitat et de l’environnement durant la construction.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre une (1) copie électronique des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

	.3 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de l’environnement au Représentant du Ministère aux fins d’examen et d’approbation.
	.4 Le plan doit présenter un aperçu complet des problèmes environnementaux connus ou potentiels à résoudre durant la construction.
	.5 Les actions comprises dans le plan de protection de l’environnement doivent être présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problèmes environnementaux et avec les travaux de construction à exécuter.
	.6 Le plan de protection de l’environnement doit comprendre ce qui suit.
	.1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.
	.2 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires de travail, d’entreposage et de circulation.
	.3 Le plan d’urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures à mettre en œuvre, les consignes à observer et les rapports à produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée.
	.4 Un plan d’élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et les lieux d’élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux.
	.5 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures à mettre en œuvre pour la gestion et l’évacuation des eaux usées provenant directement des activités de construction, par exemple les eaux de lavage/nettoyage de l’équipeme...


	1.4 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d’enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.
	.2 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits.
	.3 Il est interdit d’éliminer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils, comme les essences minérales, les huiles ou les diluants à peinture, en les déversant dans un cours d’eau ou un égout pluvial.

	1.5 DRAINAGE
	.1 S’assurer que l’eau pompée vers un cours d’eau, un réseau d’égout ou un système d’évacuation ou de drainage ne contient pas de matières en suspension.
	.2 Assurer l’évacuation ou l’élimination des eaux contenant des matières en suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

	1.6 TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DES COURS D’EAU
	.1 Les engins de construction doivent être utilisés à partir du quai ou depuis le rivage seulement.
	.2 Les cours d’eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris. Tout débris ou autre matériau introduit accidentellement devra être retiré dans les plus brefs délais.
	.3 Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d’un bord à l’autre des cours d’eau.

	1.7 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l’érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
	.2 Assurer le contrôle des émissions produites par le matériel et l’outillage conformément aux exigences des autorités locales.
	.3 Empêcher les matériaux de sablage et les autres matières étrangères de contaminer l’air et les voies d’eau au-delà de la zone d’application.
	.1 Prévoir des abris temporaires selon les directives du Représentant du Ministère.

	.4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d’éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris.
	.5 Entreposer et manipuler les hydrocarbures et autres matières dangereuses pour l’environnement à plus de trente (30) mètres d’un plan d’eau, incluant l’alimentation de la machinerie et des camions en carburant, et leur entretien.
	.6 Utiliser une huile biodégradable de type HF pour la machinerie et l’équipement en contact ou utilisé sur un plan d’eau.
	.7 Utiliser des équipements et de la machinerie propre et en bon état de fonctionnement. Elle ne doit présenter aucune fuite de carburant, d’huile ou de graisse. Fournir à la demande du Représentant du Ministère une attestation de leur bon état (certi...
	.8 Éviter de laisser fonctionner inutilement les moteurs de la machinerie qui n’est pas utilisée.
	.9 L’Entrepreneur doit disposer en permanence d’une trousse d’urgence de récupération de produits pétroliers comprenant les boudins de confinement, rouleaux absorbants ainsi que les contenants et les équipements connexes (gants, etc.) essentiels pour ...
	.10 L’Entrepreneur doit sensibiliser le personnel de chantier aux méthodes de récupération par une séance d’information avant le début des travaux.
	.11 Advenant le cas d’un bris des équipements, ce dernier devra être réparé immédiatement et les mesures d’urgence usuelles seront appliquées afin de contrôler la situation : la zone touchée et contaminée par les substances toxiques sera contenue et n...
	.12 En cas d’urgence environnementale, l’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de minimiser les impacts et notamment se conformer au « Guide sur le transport des matières dangereuses » du MTQ. L’Entrepreneur doit également avis...
	.13 Rapporter tout incident au réseau d’alerte D’Environnement Canada (1-866-283-2333), au MDDELCC (1-866-694-5454) et au Représentant du Ministère.
	.14 L’Entrepreneur doit disposer en permanence d’une embarcation et des équipements nécessaires (vestes de flottaison) pour récupérer tout matériel échappé accidentellement en milieu marin.

	1.8 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l’Entrepreneur par le Représentant du Ministère chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du plan de p...
	.2 Après réception d’un avis de non-conformité, l’Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au Représentant du Ministère, et il doit les mettre en œuvre avec l’approbation de ce dernier.
	.1 L’Entrepreneur doit attendre d’avoir obtenu l’approbation par écrit du Représentant du Ministère avant de procéder à la mise en œuvre des mesures proposées.

	.3 Le Représentant du Ministère ordonnera l’arrêt des travaux jusqu’à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
	.4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l’arrêt des travaux.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 S’assurer que les cours d’eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.
	.3 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l’équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.




	014500 - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre

	1.2 INSPECTION
	.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministère ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un déla...
	.3 Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais requ...
	.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contr...

	1.3 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDÉPENDANTS
	.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection indépendants. Le coût de ces services sera assumé par  le Représentant du Ministère.
	.2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
	.3 Le recours à des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur de...

	1.4 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.

	1.5 PROCÉDURE
	.1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministère lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

	1.6 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou...
	.2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
	.3 Si, de l'avis du Représentant du Ministère, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maître de l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécu...

	1.7 RAPPORTS
	.1 Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis à l'essai.

	1.8 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
	.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des documents contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l'approbation du Représentant du Ministère et pourra ultérieurement...

	1.9 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES
	.1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.
	.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits désignés dans la section visée approuvés par le Représentant du Ministère.
	.3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministère dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
	.5 Au besoin, le Représentant du Ministère aidera l'Entrepreneur à établir un calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.
	.6 Enlever les échantillons d'ouvrages à la fin des travaux ou au moment déterminé par le Représentant du Ministère.
	.7 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini.
	.8 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et à quel moment ils devront être enlevés, le cas échéant.

	1.10 ESSAIS EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents/échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 52 00 - Installations de chantier.
	.3 Section 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaires.

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre.

	1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Prévoir les moyens d’utilisation nécessaires des services d’utilités temporaires pour permettre l’exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.

	1.4 ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE
	.1 Fournir le service et assumer les frais associés à l’alimentation temporaire en courant électrique nécessaire à l’éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux.
	.2 Assurer l’éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller à l’entretien du réseau et assumer les frais associés. Les appareils doivent assurer un niveau d’éclairement d’au moins 10 lux.
	.3 L’Entrepreneur sera autorisé à se raccorder à l’entrée électrique située dans le bâtiment de Transports Canada pour les besoins uniquement en alimentation électrique des bureaux de chantier. Le raccordement devra être réalisé par un entrepreneur en...
	.4 Les installations électriques mises en place par l’Entrepreneur devront être conformes aux normes, codes et règlements en vigueur.

	1.5 TÉLÉCOMMUNICATIONS
	.1 L’Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, notamment les téléphones, les télécopieurs, un lien internet, les imprimantes avec numériseur, y compris les lignes et le matériel nécessaires, destinés à son propre u...

	1.6 PROTECTION INCENDIE
	.1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d’assurance compétentes et par les codes et les règlements en vigueur, et en assurer l’entretien.
	.2 Il est interdit de brûler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	015200 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 51 00 - Services d’utilités temporaires.
	.2 Section 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaires.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d’impression, d’extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
	.2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
	.3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Échafaudages.
	.4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Préparer un plan de situation indiquant l’emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit être clôturée et utilisée par l’Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d’accès à la zone clôturée et les détails d’ins...
	.2 Indiquer les zones qui doivent être revêtues de gravier afin de prévenir les dépôts de boue.
	.3 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
	.4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l’exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.5 Démonter le matériel et l’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.

	1.5 ÉCHAFAUDAGES
	.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.
	.2 Fournir les échafaudages, les échelles et les plates-formes nécessaires à l’exécution des travaux, et en assurer l’entretien.

	1.6 MATÉRIEL DE LEVAGE
	.1 Fournir les grues nécessaires au déplacement, des matériaux et matériels, et en assurer l’entretien et la manœuvre.
	.2 La manœuvre des grues doit être confiée à des ouvriers qualifiés.

	1.7 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
	.1 S’assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
	.2 S’assurer que les limites de charge autorisées sur le quai sont en tout temps respectées.
	.3 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l’ouvrage afin de ne pas en compromettre l’intégrité.

	1.8 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier et à l’intérieur des limites de la propriété de Transports Canada.
	.2 Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de l’équipement de chantier.

	1.9 MESURES DE SÉCURITÉ
	.1 Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, après les heures de travail et pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s’y trouvent, et en assumer les frais.

	1.10 BUREAUX
	.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé à une température de 22 degrés Celsius, doté d’appareils d’éclairage assurant un niveau d’éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une tab...
	.2 Fournir une trousse de premiers soins complète et identifiée, et la ranger à un endroit facile d’accès.
	.3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer l’endroit où ils peuvent s’installer.
	.4 Bureau du Représentant du Ministère.
	.1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministère.
	.2 Le bureau doit mesurer, à l’intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de largeur x 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé à plus de 0.3 m au-dessus du sol, ainsi que 2 fenêtres ouvrant à 50 % et une porte verrouillable.
	.3 Le bureau doit être bien isolé et être doté d’un système de chauffage assurant une température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est de -20 degrés Celsius.
	.4 Les murs et le plafond doivent être revêtus de panneaux de contreplaqué, de panneaux de fibres durs ou de plaques de plâtre, puis peints selon les couleurs choisies. Le plancher doit être revêtu de panneaux de contreplaqué de 19 mm d’épaisseur.
	.5 Le bureau doit être doté d’un système d’éclairage électrique assurant un niveau d’éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent être de type commercial, à éclairage direct avec 10 % de la lumière dirigée vers de haut, à monter en appliqué,...
	.6 Meubler le bureau d’un pupitre de 1.5 m x 0.9 m avec tiroirs, d’une table à dessins, d’un tabouret, de 4 chaises, d’un classeur à trois tiroirs, d’un support à dessins et d’un support à vêtements avec tablette, d’un ordinateur, d’une imprimante, d’...
	.7 Fournir et entretenir une fontaine d’eau potable.
	.8 Garder les lieux propres.


	1.11 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS
	.1 Prévoir des remises verrouillables, à l’épreuve des intempéries, destinées à l’entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
	.2 L’entreposage des matériaux pourra se faire à l’intérieur des espaces réservés montrer aux plans. Si l’Entrepreneur désire utiliser d’autres terrains adjacents au site, il doit prendre entente avec les propriétaires concernés et fournir une copie d...
	.3 Les terrains doivent être laissés dans le même état qu’avant leur utilisation par l’Entrepreneur et l’attestation, de leur acceptation par leurs propriétaires, remise au Représentant du Ministère.

	1.12 INSTALLATIONS SANITAIRES
	.1 Prévoir des installations sanitaires, isolées et chauffées en période froide, pour les ouvriers et le Représentant du Ministère, conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents, et assurer l’alimentation en serviettes de papier et en papi...
	.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.
	.3 Les installations sanitaires permanentes de Transports Canada ne pourront être utilisées.

	1.13 SIGNALISATION DE CHANTIER
	.1 Prévoir un panneau de chantier constitué d’une ossature et d’un élément de 1200 mm x 2400 mm formant la surface support.
	.1 Éléments d’ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.
	.2 Surface support : contreplaqué de 19mm de Douglas taxifolié, revêtu, de densité moyenne, conforme à la norme CSA O121.
	.3 Peinture : peinture d’impression aux résines alkydes, d’extérieur, conforme à la norme CAN/CGSB 1.189; peinture-émail aux résines alkydes, conforme à la norme CAN/CGSB-1.59.
	.4 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par immersion à chaud.
	.5 Revêtement vinylique : pellicule de vinyle, auto-adhésive, portant l’inscription d’identification du chantier, fourni par le Représentant du Ministère.

	.2 Installer le panneau de chantier à l’endroit désigné par le Représentant du Ministère et le monter de la façon indiquée ci-après.
	.1 Réaliser une fondation ou masse d’ancrage en béton, monter l’ossature et fixer le panneau de contreplaqué à cette dernière.
	.2 Revêtir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de l’ossature d’une couche de peinture d’impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les autres ...
	.3 Appliquer le revêtement vinylique sur la face peinte du panneau selon les instructions de pose fournies.

	.3 Transmettre au Représentant du Ministère les demandes d’approbation pour l’installation d’un panneau d’identification de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants. L’aspect général de ce panneau doit correspondre à celui du panneau de chantier et les...
	.4 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d’instructions et sur les avis de sécurité doivent être rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z321.
	.5 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du Ministère le demande.

	1.14 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
	.1 Au besoin, aménager des voies de déviation temporaires afin de maintenir la circulation.
	.2 Maintenir et protéger la circulation sur la voie de circulation et sur les lieux, durant les travaux de construction.
	.3 Prévoir des mesures pour la protection de la circulation et du public, y compris les services de signaleurs, l’installation de barricades, l’installation de dispositifs d’éclairage autour et devant l’équipement et la zone des travaux, la mise en pl...
	.4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.
	.5 Le matériel roulant de l’Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation sur les lieux (stationnement et le quai). Retenir au besoin les services de s...
	.6 S’assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont adéquates. L’Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des travaux de construction.
	.7 Les appareils d’éclairage doivent assurer une visibilité complète sur toute la largeur des pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.
	.8 Prévoir l’enlèvement de la neige pendant la période des travaux.

	1.15 EMBARCATION À L’USAGE DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE
	.1 Fournir une embarcation sécuritaire, appropriée pour les conditions du site, au Représentant du Ministère, comprenant un moteur ayant une force minimale de 25 chevaux-vapeur, le carburant, les gilets de sauvetage et tous les équipements requis selo...
	.2 L’embarcation avec son opérateur doit être accessible en tout temps par le Représentant du Ministère, et ce, pour toute la durée des travaux.
	.3 L’Entrepreneur pourra utiliser l’embarcation à ses propres fins après avoir obtenu le consentement du Représentant du Ministère.
	.4 En plus de fournir l’embarcation au Représentant du Ministère, fournir, à sa demande, les ouvriers et le matériel requis pour permettre l’inspection et la surveillance des travaux.

	1.16 NETTOYAGE
	.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d’emballage.
	.2 Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur.
	.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition à l’extérieur des limites du quai, à un endroit autorisé par le Représentant du Ministère.
	.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	015600 - OUVRAGES D'ACCÈS ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 51 00 - Services d’utilités temporaires.
	.2 Section 01 52 00 - Installations de chantier.

	1.2 PALISSADES
	.1 Ériger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d’une clôture métallique grillagée de 1.8 m de hauteur, solidement ancrée au sol, conforme aux exigences de la CSST.
	.2 Prévoir au moins une (1) barrière d’accès verrouillable selon les directives. Prévoir des serrures et des clés pour les barrières.
	.3 Maintenir fermée la barrière du chantier.

	1.3 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES
	.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des zones de travail.
	.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes et selon les directives du Représentant du Ministère.

	1.4 ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
	.1 Pendant toute la durée du contrat, en période des travaux, prendre en charge le déneigement des zones occupées par l’Entrepreneur. Le déneigement du chemin d’accès et des zones situées à l’extérieur des limites d’occupation et des travaux, sera ass...
	.2 L’enlèvement et la disposition hors du site de la neige doivent être effectués dans le respect des lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur. En aucun temps l’accumulation de neige sur le site ne sera tolérée.

	1.5 VOIES D’ACCÈS POUR VÉHICULES D’URGENCE
	.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d’urgence.

	1.6 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES
	.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l’exécution des travaux.
	.2 Le cas échéant, assumer l’entière responsabilité des dommages causés.

	1.7 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017411 - NETTOYAGE
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement.
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction / démolition.

	1.2 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut.
	.2 Ne pas accumuler des déchets qui présentent des dangers.
	.3 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.4 Garder les voies d’accès à l’ouvrage exemptes de glace et de neige. Évacuer la neige hors du chantier.
	.5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l’élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.6 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l’évacuation des débris et des matériaux de rebut.
	.7 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.8 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.
	.9 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.

	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l’achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l’exécution du reste des travaux.
	.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et prêts à occuper.
	.3 Avant l’inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l’équipement et les matériels de construction.
	.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maître de l’ouvrage.
	.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l’élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.7 Nettoyer les bornes d’amarrage, les garde-roues, les bollards de protection et les boîtiers/panneaux électriques et le cas échéant, réparer les égratignures et dommages selon les directives du Représentant du Ministère.
	.8 Nettoyer le réflecteur des luminaires.
	.9 Nettoyer et niveler les chaussées en gravier affectées par les travaux.
	.10 Balayer et nettoyer toutes les surfaces extérieures revêtues en dur affectées par les travaux, et enlever les taches et les marques relevées selon les directives du Représentant du Ministère.

	1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION-DÉMOLITION
	Partie 1 Généralités
	1.1 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS
	.1 Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministère afin de passer en revue les objectifs de TPSGC en matière de gestion des déchets et le plan de réduction des déchets proposé par l’Entrepreneur en ce qui concerne les déchets de co...
	.2 Objectif de TPSGC en matière de gestion des déchets : réduire d’au moins 75 pour cent le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Avant la fin des travaux, fournir au Représentant du Ministère les documents certifiant qu...
	.3 Cibles en pourcentages de matériaux précis pour réutilisation/réemploi et/ou recyclage
	.1 Revêtements de chaussée : 100 %.
	.2 Métaux : 100 %.
	.3 Bois : 80 %.
	.4 Autres : 50 %.

	.4 Protéger l’environnement et prévenir les dommages liés à la pollution de l’environnement.

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement.
	.3 Section 01 74 11 - Nettoyage.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Définitions
	.1 Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par une autorité provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le Représentant du Ministère.
	.2 Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.
	.3 Recyclabilité : Caractère d’un produit ou d’un matériau pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.
	.4 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.5 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser l’utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d’origi...
	.6 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d’un produit ou d’un matériau dans sa forme originale, en vue d’un usage différent dans le cas d’une réutilisation et d’un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend c...
	.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation et de réfection d’une structure ou d’un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur ré...
	.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

	.7 Déchets triés : Déchets déjà classés par type.
	.8 Tri à la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Avant l’émission du certificat d’achèvement substantiel, soumettre ce qui suit.
	.1 Un rapport de valorisation des déchets qui indique les quantités finales (en tonnes, en mètres cubes ou en pourcentage) par type de matière récupérée pour réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, dans les décharges, centres de recyclage, d...
	.2 Fournir les reçus, les billets de pesée, les lettres de voiture et les reçus d’élimination des déchets qui confirment les quantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recyclés et éliminés, ainsi que leur destination.


	1.5 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Exécuter les travaux en perturbant le moins possible l’utilisation normale des lieux.
	.2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l’installation. Mettre en œuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministère.

	1.6 SITE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
	.1 L’Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matière de valorisation des déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent être transportés à des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées,...

	1.7 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX
	.1 Stocker aux endroits approuvés par le Représentant du Ministère les matériaux de rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
	.2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent la propriété de l’Entrepreneur.
	.3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.
	.4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments non récupérables à l’installation d’élimination autorisée.
	.5 Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les matériaux réutilisables/réemployables et recyclables.
	.6 Empêcher la contamination des matériaux de rebut destinés à être récupérés et recyclés, conformément aux conditions d’acceptation des installations de traitement désignées.
	.1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut à la source.
	.2 Évacuer les matériaux de rebut recueillis pêle-mêle vers une installation de traitement à l’extérieur du chantier afin qu’ils y soient triés.
	.3 Obtenir les lettres de transport, les reçus et/ou les billets de pesée des matériaux de rebut triés et enlevés des lieux.
	.4 On considère que les matières réutilisées/réemployées sur place ont été valorisées et qu’elles doivent être incluses dans tout rapport.


	1.8 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.
	.2 Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d’eau.
	.3 Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui suit.
	.1 Le nombre de bacs et leur grosseur.
	.2 Le type de déchets placés dans chaque bac.
	.3 Le tonnage total de déchets générés.
	.4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
	.5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

	.4 Récupérer les matériaux des lieux au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
	.5 Préparer un sommaire du projet afin de contrôler la destination et les quantités de chaque type de matériau de rebut prévu.

	1.9 CALENDRIER DES TRAVAUX
	.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d’assurer un déroulement ordonné des travaux.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Effectuer les travaux conformément aux directives du Représentant du Ministère.
	.2 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l’équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.

	3.3 VALORISATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l’autorisation du Représentant du Ministère et conformément aux règlements pertinents en matière de sécurité incendie.
	.1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépôt.
	.2 Fournir les instructions concernant les pratiques d’élimination.

	.2 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins de réutilisation/réemploi, ou récupérés aux fins de recyclage, est permise.

	3.4 RAPPORT DE VALORISATION DES DÉCHETS
	.1 À la fin du projet, préparer un rapport de valorisation des déchets écrit indiquant les quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés ou éliminés, de même que ce qui suit.
	.1 Indiquer les résultats de valorisation finaux et mesurer l’atteinte des objectifs du plan de réduction des déchets.
	.2 Comparer les quantités/pourcentages finaux de matières valorisées avec les projections initiales. Expliquer les variations.




	Séparateur
	024116.01 - DÉMOLITION DE STRUCTURES (VERSION ABRÉGÉE)
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement.
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.3 Section 03 30 00.01 - Béton coulé en place (version abrégée).

	1.2 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 L’Entrepreneur a la responsabilité de se familiariser avec les conditions existantes, y compris les limitations d’accès aux zones de travail.

	1.3 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS
	.1 L’Entrepreneur doit protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place et les matériaux qui doivent être récupérés. S’ils sont endommagés, en aviser immédiatement le Représentant du Ministère afin de les réparer ou de les remplacer au ch...

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENT
	.1 Arrêter l’équipement, les outils et la machinerie lorsqu’ils ne sont pas utilisés, sauf si des conditions extrêmes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.
	.2 Faire la démonstration que les outils, l’équipement et la machinerie qui seront utilisés permettront la réalisation des travaux dans les délais prescrits et de préserver intact les ouvrages/éléments à conserver.


	Partie 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Exécuter les travaux conformément aux sections 01 35 29.06 - Santé et sécurité et 01 35 43 – Protection de l’environnement.
	.2 Protection
	.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement, l’affaissement ou l’endommagement de quelque autre façon que ce soit des canalisations, d’utilités des ouvrages adjacents et des parties de l’ouvrage à conserver.
	.2 Limiter le plus possible la poussière et le bruit produits par les travaux.
	.3 Protéger les équipements du quai, les installations électriques, ainsi que les canalisations d’utilités.
	.4 Fournir les écrans pare-poussière, les bâches, les garde-corps, les éléments de support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

	.3 Mettre hors tension les réseaux électriques se trouvant dans la zone de travail, avant le début des travaux. Mettre en place la procédure de cadenassage obligatoire.
	.4 Repérer et protéger les canalisations d’utilités qui traversent les zones des travaux.

	3.2 DÉMOLITION GÉNÉRALE
	.1 Les informations concernant les ouvrages/éléments existants données aux plans sont partielles et conséquemment, devront être complétées sur place.
	.2 Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux de démolition en dehors des limites de démolition indiquées aux plans ou déterminées par le Représentant du Ministère.
	.3 Enlever tous les matériaux de démolition jusqu’aux élévations montrées et selon les dimensions indiquées aux plans.

	3.3 DÉMOLITION PARTIELLE DU TABLIER DE BÉTON ET DES BASES DE BORNE D’AMARRAGE
	.1 L’Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministère deux (2) semaines avant le début des travaux de démolition, la méthode de travail qu’il entend utiliser.
	.2 La méthode de démolition choisie par l’Entrepreneur ne doit en aucun temps endommager ou affaiblir les parties de la dalle à conserver.
	.3 Les équipements de démolition retenus par l’Entrepreneur ne doivent en aucun cas affecter la stabilité et l’intégrité structurale du tablier de béton.
	.4 Les surfaces de béton à démolir montrées aux plans sont approximatives. La localisation et l’étendue exactes des travaux de démolition doivent être établies sur place par le Représentant du Ministère.
	.5 L’Entrepreneur doit faire un trait de scie de 25 mm de profondeur au pourtour de la zone de démolition.
	.6 L’Entrepreneur doit démolir le béton sur une profondeur minimale, tel qu’indiqué aux plans ou tel qu’exigé par le Représentant du Ministère.
	.7 L’Entrepreneur peut rencontrer de l’acier d’armature dans le béton. Aucun frais supplémentaire ne sera accordé dû à la présence d’acier d’armature. Les mesures suivantes doivent ¸être prises :
	.1 L’Entrepreneur doit prendre des précautions en tout temps pour ne pas endommager les barres d’armature à conserver
	.2 Les aciers d’armature suffisamment amincis par la corrosion doivent être remplacés conformément aux directives du Représentant du Ministère.
	.3 L’Entrepreneur doit enlever le béton au moins 25 mm derrière l’acier d’armature existant lorsque plus de la moitié de la circonférence des aciers d’armature est apparente lors de la démolition du béton.
	.4 La surface démolie doit être nettoyée au jet d’air sous pression de sorte que la poussière et le débris soient entièrement retirés.


	3.4 NETTOYAGE ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Garder les lieux propres et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de démolition.
	.2 Une fois les travaux terminés, remettre dans leur état d’origine ou dans un état correspondant à celui des surfaces adjacentes non perturbées, les surfaces qui ont été touchées par les travaux.



	Séparateur
	032000 Armatures pour beton
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
	.3 Section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Concrete Institute (ACI)
	.1  ACI 315R, Manual of Engineering and Placing Drawings for Reinforced Concrete Structure.
	.2 American National Standards Institute/American Concrete Institute (ANSI/ACI)
	.1  ANSI/ACI 315, Details and Detailing of Concrete Reinforcement.
	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)
	.1  CSA A23.1 F04 / CSA A23.2, Constituants et exécution des travaux / Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2  CAN3-A23.3, Calcul des ouvrages en béton dans les bâtiments.
	.3  CSA G30.3, Fil d’acier étiré à froid pour l’armature du béton.
	.4  CAN/CSA-G30.18, Barres d’acier en billettes pour l’armature du béton.
	.5  CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l’acier de construction laminé ou soudé/Aciers de construction.
	.6  CSA W186, Soudage des barres d’armature dans les constructions en béton armé.
	.7  CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.
	.8  CSA 47.1S1, Supplément n  1-M1989 à la norme CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.
	.9 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage à l’arc).
	.10 CSA W59S1, Supplément n  1-M1989, Structures offshore fixes en acier, à la norme W59, Construction soudée en acier (soudage à l’arc).
	.4 American Society for testing and materials (ASTM)
	.3 ASTM A185, Standard Specification for Steel Welded Wire Fabric, Plain, for Concrete Reinforcement.
	.4 ASTM A193 B7, High Strengh Threaded Rods.
	.5 ASTM A153, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware.
	.6 A123A123M-13 - Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.
	.7 ASTM F436, Standard Specification for Hardened Steel Washers
	.8 ASTM   A563M, Standard Specification for Carbons and Alloy Steel Nuts
	.9 Standard Test Method for Time of Setting of Hydraulic.
	.10 Standard Test Method for Measuring Changes in Height of Cylindrical Specimens from Hydraulic-Cement Grout.
	.11 ASTM 615-92b, Hot-rolled threaded bar.
	.5 Institut d’acier d’armature du Canada (RSIC/IAAC)

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les dessins d’atelier requis, montrant notamment l’emplacement des armatures, conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Indiquer sur les dessins d’atelier la liste des ancrages, des barres d’armature requises, le nombre d’éléments et de barres d’armature nécessaires et les détails de pliage de ces dernières, les dimensions, l’espacement et l’emplacement des armature...
	.3 Sauf indication contraire, les longueurs de chevauchement et les longueurs de scellement droit des barres doivent être conformes à la norme CAN3-A23.3.

	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité ainsi que la présente section.
	.1 Rapport des essais effectués en usine : au moins quatre semaines avant la mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministère une copie certifiée du rapport des essais des armatures en acier ayant été effectués en usine.


	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l’adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention :
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu’ils ne reposent pas directement sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.



	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Les barres d’armature doivent provenir d’une aciérie canadienne qui détient un certificat d’enregistrement conforme à la norme ISO 9001 : 2008 « Système de management de la qualité ». Fournir au Représentant du Ministère, au moins deux semaines ava...
	.2 Tout remplacement de barres d’armature par des barres de dimensions différentes doit être autorisé par écrit par le Représentant du Ministère.
	.3 Barres d’armature en acier : sauf indication contraire, barres à haute adhérence faites d’acier en billettes, de nuance 400W, conformes à la norme CAN/CSA-G30.18.
	.4 Fil à ligaturer : fil d’acier recuit et étiré à froid, conforme à la norme CSA G30.3 ou ASTM A82/A82M.
	.5 Chaises, cales de support, supports de barres, espaceurs : conformes à la norme CAN/CSA-A23.1.
	.6 Jonctions mécaniques : assujetties à l’approbation du Représentant du Ministère.
	.7 Treillis d’acier à mailles soudées : Le treillis d’acier à mailles soudées, fabriqué de fil d’acier crénelé, doit être conforme aux exigences de la norme ASTM A497.
	.8 Acier galvanisé : conforme à la norme ASTM A153, ayant une épaisseur minimale de galvanisation de 87 µm.

	2.2 FAÇONNAGE DES ARMATURES
	.1 Sauf indication contraire, les armatures d’acier doivent être façonnées conformément aux normes CAN/CSA-A23.1 et ANSI/ACI 315, ainsi qu’au Manuel des normes recommandées, publié par l’Institut d’acier d’armature du Canada.
	.2 Le Représentant du Ministère doit approuver l’emplacement des jonctions autres que celles indiquées sur les dessins de mise en place.
	.3 Les lots de barres d’armature expédiés doivent être clairement marqués selon un code d’identification, en conformité avec la liste des barres d’armature requises et les détails de pliage de ces dernières.
	.4 Les barres d’acier d’armature galvanisées à fournir devront être galvanisées avant d’être pliées. Ces barres ne pourront être pliées en chantier.

	2.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE DES ARMATURES
	.1 Au moins quatre semaines avant d’entreprendre la mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministère, s’il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des ana...


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 La galvanisation des barres d’armature doit comprendre un traitement de chromatation.
	.1 La durée du traitement est déterminée par le diamètre des barres, à savoir une heure par 25 mm de diamètre.

	.2 Effectuer les essais de pliage permettant de vérifier la fragilité des barres d’armature galvanisées, conformément à la norme ASTM A143/A143M.

	3.2 PLIAGE SUR LE CHANTIER
	.1 Sauf indication contraire ou autorisation de la part du Représentant du Ministère, les barres d’armature ne doivent pas être pliées ni soudées sur le chantier.
	.2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur appliquant lentement une pression constante.
	.3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

	3.3 MISE EN PLACE DES ARMATURES
	.1 Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place approuvés et les exigences de la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.
	.2 Faire approuver les armatures ainsi que leur mise en place par le Représentant du Ministère au moins 24 heures avant de couler le béton.
	.3 Veiller à conserver intègre le revêtement de 75 mm, sauf indication contraire aux plans.
	.4 Aucune pièce métallique susceptible de rouiller ne doit toucher la face des parties de béton exposée aux intempéries.
	.5 Si des barres d’acier d’armature galvanisées sont coupées en chantier, leurs extrémités doivent être recouvertes d’un produit de protection riche en zinc.



	033000.01 - BÉTON COULÉ EN PLACE (VERSION ABRÉGÉE)
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement.
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.3 Section 02 41 16.01 - Démolition de structure.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.1 ASTM D260, Standard Specification for Boiled Linseed Oil.
	.2 ASTM D1751, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete Paving and Structural Construction (Non extruding and Resilient Bituminous Types).

	.2 Office des normes générales du Canada (ONGC)
	.1 CAN/CGSB-19.24, Mastic d’étanchéité à plusieurs composants, à polymérisation chimique.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA-A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CSA A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
	.3 CAN/CSA-G30.18, Barres d’acier en billettes pour l’armature du béton.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins quatre (4) semaines avant d’entreprendre les travaux, fournir un certificat attestant que la formule de dosage choisie produira du béton ayant la qualité, la résistance et la performance prescrites, et qu’elle est conforme aux exigences de...
	.3 Fournir un certificat attestant que le matériel et les matériaux qui seront utilisés pour la fabrication du béton sont conformes aux exigences de la norme CAN/CSA-A23.1 / A23.2 / A23.4.

	1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Ciment Portland type 10 : conforme à la norme CAN/CSA A3000-A5, de type GU.
	.2 Eau : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	.3 Barres d’armature : de nuance 400, selon la norme CAN/CSA-G30.18.
	.4 Treillis d’acier à mailles soudées : selon la norme ASTM A185.
	.5 Fonds de joint prémoulés
	.1 Carton-fibre bituminé, selon la norme ASTM D1751.

	.6 Produits de remplissage/de scellement pour joints : type 1, catégorie B, de couleur grise, selon la norme CAN/CGSB-19.24.
	.7 Autres constituants du béton : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	.8 Coulis cimentaire sans retrait à haute performance ayant les propriétés suivantes :
	.1 Cône d’écoulement selon la norme CSA A23.2-1B de 20-35 sec;
	.2 Expansion plastique selon la norme CSA A23.2-1B de 0,8 %;
	.3 Changement de volume selon la norme ASTM C 827 de 1,4 %;
	.4 Temps de prise finale selon la norme ASTM C 191 de 7,2 h;
	.5 Expansion durcit selon la norme ASTM C 1090 de 0,04 %;
	.6 Adhérence à l’acier selon la méthode Lane and Best > 0,2 MPa;
	.7 Essai des vides sous la plaque selon la méthode H.A. Simons/Levelton de 0,2 %;
	.8 Résistance à la compression selon la norme CSA A23.2-1B après un jour de 25 MPa, après 3 jours de 42 MPa, après 7 jours de 50 MPa et après 28 jours de 62 MPa;
	.9 Porosité selon la norme ASTM C642 de 9,3 % d’absorption par ébullition;
	.10 Résistivité selon la méthode H.A. Simons/Levelton de 6220 Ohm-cm;
	.11 Perméabilité aux ions de chlorure à 28 jours selon la norme AASHTO T277 de 2760 coulombs.

	.9 Produit d’ancrage chimique
	L’époxy adhésif assurant la liaison entre les ancrages et le béton doit avoir les caractéristiques suivantes :
	.1 Adhésion selon la norme ASTM C882, à deux jours de durcissement et à sept jours de durcissement de 12,4 MPa;
	.2 Résistance à la compression selon la norme ASTM D-695 de 82,7 MPa;
	.3 Module de compression selon la norme ASTM D-695 de 1493 MPa;
	.4 Résistance à la traction à sept jours selon la norme ASTM D-638 de 43,5 MPa;
	.5 Allongement de rupture selon la norme ASTM D-638 de 2 %;
	.6 Température de flexion selon la norme ASTM D-648 de 63  C;
	.7 Absorption selon la norme ASTM D-570 de 0,06 %;
	.8 Contraction linéaire à la polymérisation selon la norme ASTM D-2566 de 0,004;
	.9 Résistance électrique selon la norme DIN IEC 93 (12,93) de 6,6 x 1013Ω/m.

	Les tiges d’ancrage avec utilisation d’époxy adhésif doivent être conformes à la norme ASTM A193, nuance B7. Les écrous doivent être conformes à la norme ASTM A563 et les rondelles doivent être conformes à la norme ASTM F436.
	.10 Les matériaux et matériel doivent être conformes aux normes 3101, 5101, 3501, 3801 et 31001 du MTMDET.

	2.2 FORMULES DE DOSAGE DU BÉTON DE RÉPARATION POUR DALLE, BASE DE BORNE D’AMARRAGE ET REMPLISSAGE SOUS LA DALLE
	.1 Préparer et fournir le mélange de béton de type V-S, conforme à la norme 3101 du Tome VII- Matériaux du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) et ayant les propriétés suivantes (tableau 3101...
	.1 Résistance minimale à la compression à 28 jours : 35 MPa;
	.2 Classes d’exposition : C-1 selon le tableau 1 de la norme CAN/CSA A23.1;
	.3 Ciment Portland de type GUb-SF;
	.4 Dimension nominale du gros granulat : 5-20 mm;
	.5 Affaissement au point de déchargement : 130 ± 30 mm;
	.6 Teneur en air : 5 à 8 %;
	.7 Réducteur d’eau : quantité recommandée par le fabricant;
	.8 Rapport eau-ciment : maximum 0,4;
	.9 L’ajout d’un superplastifiant et de fumée de silice est exigé.

	.2 Nonobstant ce qui est spécifié dans la norme CAN/CSA-A23.1 et CAN/CSA-A23.4, l’Entrepreneur doit fournir au Représentant ministériel une formule de mélange pour le béton à mélanger. Cette formule n’est qu’un guide et est déterminée d’après les agré...

	2.3 ÉQUIPEMENT POUR MISE EN PLACE DES ANCRAGES
	.1 Avant le début des travaux, soumettre à l’approbation du Représentant ministériel, une liste de l’équipement à utiliser pour la mise en place des tirants d’ancrage.
	.1 Fournir les détails nécessaires pour évaluer le rendement de l’équipement;
	.2 Fournir les détails pertinents concernant l’équipement requis pour les travaux d’excavation et de forage, le nettoyage des forages, la mise en place des tirants d’ancrage et l’injection de coulis de scellement dans les tirants d’ancrage.



	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Donner au Représentant du Ministère un préavis de 24 heures avant le début de chaque séquence de bétonnage.
	.2 Placer les armatures selon les indications aux plans ou les directives du Représentant du Ministère.
	.3 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.
	.1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise.
	.2 Veiller à ce que la manutention et le déchargement du béton soient effectués de manière à minimiser les interventions durant sa mise en place et à ne causer aucun dommage à l’ouvrage ou aux structures existantes.

	.4 Protéger les ouvrages existants contre les salissures.
	.5 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d’appliquer les produits de finition.

	3.2 MISE EN ŒUVRE
	.1 Couler le béton en place conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.

	3.3 FINITION DES SURFACES
	.1 Revêtements en dur, trottoirs, bordures et surfaces en béton apparentes
	.1 Finition à la règle jusqu’à l’obtention de surfaces planes, suivie d’une finition à la taloche en aluminium.
	.2 Surfaces à rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, à l’aide des outils courants.
	.3 Lissage à la truelle et brossage léger en vue d’obtenir un fini antidérapant.


	3.4 JOINTS DE DILATATION ET DE RUPTURE
	.1 Poser, d’affleurement avec la surface finie, des fonds de joint prémoulés de la pleine épaisseur de la dalle dans les joints de dilatation et de rupture, selon la norme CSA A23.1/A23.2.

	3.5 CURE DU BÉTON
	.1 Utiliser des produits de cure compatibles avec les revêtements de finition des surfaces en béton, ne contenant aucun liant et conformes à la norme CSA A23.1/A23.2.

	3.6 TOLÉRANCES DE MISE EN ŒUVRE
	.1 Les tolérances concernant la finition des dalles en béton doivent être conformes à la norme CSA A23.1/A23.2.

	3.7 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Le béton doit être soumis à des essais exécutés par le laboratoire d’essai désigné selon la norme CSA A23.1/A23.2 et le coût de ces essais doit être assumé par le Représentant du Ministère.

	3.8 MISE EN PLACE DE COULIS CIMENTAIRE
	.1 Le coulis cimentaire sans retrait de haute performance doit être mis en place selon les recommandations du fabricant. L’Entrepreneur doit soumettre pour approbation sa méthode de travail au Représentant du Ministère, au moins 10 jours avant le débu...

	3.9 ÉLÉMENTS À NOYER
	.1 Mettre en place, au moment de la coulée du béton, les attaches, les profilés d’ancrage, les ancrages, les armatures, les boulons, les garnitures d’étanchéité, les fonds de joint et tout autre élément devant être intégrés à l’ouvrage.

	3.10 ANCRAGE CHIMIQUE
	.1 L’Entrepreneur peut rencontrer des barres d’armature lors du forage dans le béton existant.
	.2 À moins d’une indication contraire dans les plans et devis, les caractéristiques des trous à forer pour les ancrages sont les suivantes :
	.1 Le diamètre du trou à forer doit être d’au moins 3 mm plus grands que le diamètre hors tout de la tige métallique à insérer;
	.2 La profondeur minimale doit être de 200 mm; sauf sur indication contraire.

	.3 Les parois des trous doivent être nettoyées selon les recommandations du fabricant du produit d’ancrage chimique. Si un jet d’air est utilisé, ce dernier doit être muni d’un filtre qui capte l’huile; l’efficacité du filtre doit être démontrée avant...
	.4 Pour les ancrages dont la profondeur du trou théorique est égale ou supérieure à 300 mm, ou pour les ancrages installés en position au plafond, l’Entrepreneur doit utiliser un piston d’injection compatible avec le type de résine et le diamètre du t...
	.5 L’Entrepreneur doit suivre les recommandations du manufacturier pour le forage et la préparation des trous, de même que la mise en place du produit d’ancrage chimique.
	.6 Mettre en place les ancrages dans le béton selon les détails montrés aux plans.

	3.11 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Prévoir des pulvérisateurs à gâchette à raccorder à des tuyaux d’arrosage.
	.3 Désigner une aire de nettoyage pour les outils afin de limiter la consommation d’eau propre et le volume d’eau de ruissellement.
	.4 Nettoyer les matériels de bétonnage conformément à la section 01 35 43 - Protection de l’environnement.
	.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Utiliser les surplus de béton aux fins suivantes : revêtement en dur de surfaces additionnelles.
	.2 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des camions à béton.
	.3 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours d’eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l’environnement




	Séparateur
	055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00, Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 74 21, Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.1 ASTM A53/A53M, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.
	.2 ASTM A6/A6M, Standard Specification for general Requirements for Rolled Structural Steel Bars, Plater, Shapes and Sheet Piling.

	.2 CSA International
	.1 CSA G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé et soudé/Aciers de construction.
	.2 CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc (préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).
	.3 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage à l'arc).

	.3 Soudures sous-marines : réalisées conformément à la norme ANSI / AWS D3.6.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les profilés et les plaques proposés. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performa...

	.3 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, l'épaisseur de l'âme, les assemblages, les soudures, les éléments de renfort, les détails et les accessoires.
	.2 Fournir par écrit la description des méthodes de soudure approuvées par le Bureau canadien de soudage ou par un ingénieur certifié en  métallurgie, habilité à exercer dans la province du Québec.  Les dessins d’atelier doivent porter le sceau de cet...
	.3 Les dessins de montage doivent inclure la méthode de travail et l’ordre de montage des éléments.


	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
	.2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Manipuler les pièces d’acier de façon à éviter les déformations permanentes.
	.3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.


	1.6 GESTION ET ÉLIMINATIONS DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21- Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Profilés et plaques en acier : de nuance 300W, selon la norme CSA G40.20/G40.21.
	.2 Boulons : conformes à la norme ASTM A307.
	.3 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W59.
	.4 Électrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.

	2.2 OUVRAGES MÉTALLIQUES - GÉNÉRALITÉS
	.1 Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions prescrites; les joints doivent être serrés et correctement assujettis.
	.2 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et livrés prêts à monter.
	.3 Les soudures apparentes doivent être continues sur toute la longueur du joint; elles doivent être limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie.

	2.3 ÉCHELLES DE SERVICE
	.1 Échelons en acier : de  20  mm de diamètre, soudés aux montants/cornières existantes, tel que les échelons en place.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des ouvrages métalliques, s'assurer que l'état des surfaces/supports des pieux et palplanches d’acier existants est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux exige...
	.1 Faire une inspection visuelle des pieux et palplanches en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du Représentant du Ministère.

	.2 Vérifier les dimensions des éléments existants.

	3.2 MONTAGE
	.1 À moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59.
	.2 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec précision, et veiller à ce que les joints et les croisements soient bien serrés.
	.3 Assembler les éléments sur place à l'aide de boulons selon la norme CSA S16 par soudage.

	3.3 FAÇONNAGE ET SOUDURE
	.1 Les éléments en acier de construction doivent être façonnés conformément aux normes CAN/CSA-S16 et CAN/CSA S6 et aux indications des dessins d’atelier.
	.2 Les goujons de cisaillement doivent être installés conformément à la norme CAN/CSA W59.
	.3 Les soudures en dehors de l’eau doivent être conformes à la norme CAN/CSA W59.

	3.4 ÉCHELLES DE SERVICE
	.1 Ajouter les échelons tel qu’indiqué aux plans. Nettoyer les pièces d’acier devant être soudées de sorte qu’il n’ait plus de rouille, de matière organique ou tout autre contaminant sur les zones de soudure.

	3.5 FIXATION DE LA TRAPPE D’ACCÈS
	.1 Installer le nouveau mode de fixation de la trappe d’accès tel qu’indiqué aux plans. Préparer la surface des aciers devant recevoir des soudures, afin de les rendre exempts de rouille, de poussière, d’huile et tout autre contaminant pouvant affecte...

	3.6 FIXATION DES PLAQUES D’ACIER EN SURFACE DE ROULEMENT
	.1 Réaliser la coupe des plaques, tel qu’indiqué aux plans avant de procéder au façonnage des plaques.
	.2 Maintenir la charge sur les plaques jusqu’à ce que les travaux de soudure au droit des coupes soient complétés et approuvés par le Représentant du Ministère.
	.3 Procéder à l’installation des cornières et des ancrages au béton une fois les travaux de soudures approuvés par le Représentant du Ministère.

	3.7 SOUDURES SOUS-MARINES
	.1 L’Entrepreneur doit se conformer aux exigences de la norme American Welding Society – American Standards Institute – Specification for underwater welding (ANSI/AWS D 3.6), catégorie C.
	.2 Le personnel de l’Entrepreneur doit être qualifié pour ce type de soudure. Le Représentant du Ministère exigera des preuves de qualification des soudeurs.
	.3 Le Représentant du Ministère peut également exiger des essais pour chacun des types de soudures.  Les essais sont à la charge de l’Entrepreneur.

	3.8 CONTRÔLE ET INSPECTION
	.1 Fournir par écrit la description des méthodes de soudage pour approbation du Représentant du Ministère.
	.2 Fournir au Représentant du Ministère toutes les facilités et l’aide nécessaires à l’examen des soudures, et ce, sans frais.
	.3 Si les contrôles révèlent un défaut, la soudure doit être réparée ou reprise le cas échéant. L’Entrepreneur devra modifier sa méthode de soudage de manière à éliminer les défauts relevés.
	Permettre au Représentant du Ministère de procéder à des inspections à l’usine de fabrication et/ou de montage.

	3.9 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.


	3.10 PROTECTION
	.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
	.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des ouvrages métalliques.
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