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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

A

Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et exécuter les instructions du Représentant
du Ministére.

Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si l'exécution ou le résultat d'une partie
quelconque des travaux faisant I'objet du présent contrat dépend des travaux d'un autre entrepreneur,
signaler sans délai, par écrit au Représentant du Ministére toute anomalie ou tout défaut susceptible
de nuire a la bonne exécution des travaux.

1.2 TRAVAUX A VENIR

A

S'assurer que les ouvrages n'empiétent pas sur les zones visées par les travaux a venir.

1.3 ORDRE D’EXECUTION DES TRAVAUX

A

Exécuter les travaux par étapes de maniéere que le Représentant du Ministére puisse utiliser les lieux
de fagon continue pendant les travaux.

Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de I'occupation des lieux.

Etapes & prévoir

A Les travaux pourront étre entrepris seulement aprés que la totalité des matériaux aura été
livrée au chantier dans des conteneurs et inspectée.

2 Les travaux seront réalisés dans une (1) aile / un (1) niveau a la fois.

3 Les fenétres (FB-2, FB-8, FB-15, FB-16, FB-20) des salles communes des blocs E, H et L,
ne devront pas étre remplacées en méme temps que celles (FL-3) des ailes de détention F,
G, J,K, MetN.

4 Les fenétres enlevées au début d’un quart de travail devront étre remplacées et sécuritaires
a la fin du quart de travail.

5 L’entrepreneur devra présenter la planification et la répartition des travaux, pour approbation.

Maintenir I'accés aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de lutte contre
l'incendie.

14 UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR

A

2

Le chantier peut étre utilisé sans restriction jusqu'a I'achévement substantiel des travaux.

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux d'entreposage et
d'acceés afin de permettre :

A L’occupation des lieux par le Maitre de 'ouvrage;
2 L’exécution de travaux par d'autres entrepreneurs;
Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministere.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a I'exécution des travaux
aux termes du présent contrat et en payer le codt.
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5 Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en
place.
.6 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de raccordement a

I'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de
l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de construction.

v Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou supérieur a I'état
qu'il présentait avant le début des travaux.

1.5 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE
A Le Maitre de I'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction et
poursuivra ses activités normales durant cette période.

2 Collaborer avec le Représentant du Ministére et le Maitre de I'ouvrage a I'établissement du calendrier
des travaux, de maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

1.6 OCCUPATION PARTIELLE DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

A Etablir un calendrier en vue de I'achévement substantiel des travaux dans les secteurs désignés, de
maniére a permettre I'occupation de ceux-ci par le Maitre de 'ouvrage avant I'achévement substantiel
de I'ensemble des travaux faisant I'objet du contrat.

2 Le Maitre de 'ouvrage occupera les zones désignées a des fins d'entreposage des fournitures et de
I'équipement et d'installation du matériel.

3 Exécuter les obligations liées a I'émission du certificat d'acheévement substantiel des travaux pour
chaque zone désignée, avant que le Maitre de I'ouvrage occupe les lieux. L'Entrepreneur doit
permettre :

A L’accés des lieux au personnel du Maitre de I'ouvrage;
2 L’utilisation des aires de stationnement;
3 Le fonctionnement des systémes de CVCA et des installations électriques.

4 Lorsqu'il occupe les lieux, le Maitre de I'ouvrage assurera, pour ces zones :

A Le fonctionnement des systémes de CVCA et des installations électriques;
2 L’entretien;
3 La sécurité.

5 Exécuter les obligations liées a I'émission du certificat provisoire d'achévement des travaux pour
chaque zone désignée, avant que le Maitre de I'ouvrage occupe partiellement les lieux. Par la suite,
permettre :

A L’accés des lieux au personnel du Maitre de 'ouvrage;
2 L'utilisation des aires de stationnement;
3 Le fonctionnement des systémes de CVCA et des installations électriques.

1.7 PRODUITS COMMANDES A L’AVANCE ET TRAVAUX COMMANDES AVANT LA PRESENTATION DES
SOUMISSIONS

A Sans objet.
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1.8 MATERIEL ACHETE A L’AVANCE

A Sans objet.

1.9 ELEMENTS FOURNIS PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

A Responsabilités du Représentant du Ministéere

A Prendre les dispositions nécessaires pour acheminer les dessins d'atelier, les fiches
techniques, les échantillons, les instructions des fabricants et les certificats a I'Entrepreneur.

2 Remettre la nomenclature des matériaux et des matériels commandés a I'Entrepreneur.

3 Prendre les dispositions pour que ces matériaux et ces matériels soient livrés au chantier
conformément au calendrier d'avancement des travaux, et en acquitter les frais.

4 Vérifier les matériaux et les matériels en collaboration avec I'Entrepreneur au moment de leur
livraison.

5 Soumettre, le cas échéant, les réclamations pour dommages causés durant le transport.

.6 Prendre les dispositions nécessaires en vue de remplacer les éléments endommagés,
défectueux ou manquants.

v Prendre les dispositions nécessaires concernant les services assurés sur le chantier par le

fabricant. Prendre également les arrangements nécessaires pour obtenir les garanties et les
cautionnements du fabricant et pour assurer leur acheminement a I'Entrepreneur.

2 Responsabilités de I'Entrepreneur
A Désigner, aux fins du calendrier d'avancement des travaux, les documents et les échantillons
a soumettre ainsi que la date de livraison de chaque produit.
2 Revoir les dessins d'atelier, les fiches techniques, les échantillons ainsi que les autres

documents a soumettre. Signaler au Représentant du Ministére tous les écarts observés ou
les problémes prévus a cause de la non-conformité des produits avec les exigences des
documents contractuels.

3 Réceptionner et décharger les produits au chantier.

Inspecter les produits a la livraison, en collaboration avec le Représentant du Ministére, et
prendre note des éléments manquants, endommagés ou défectueux.

Manutentionner les produits au chantier, notamment pour les déballer et les entreposer.
Protéger les produits contre les dommages et les intempéries.

Assembler, installer, raccorder, régler et finir les produits.

Assurer, aprés l'installation, les inspections requises par les autorités compétentes.

Réparer ou remplacer les éléments endommageés sur le chantier par I'Entrepreneur ou par un
sous-traitant au service de ce dernier.

N

© ® N o w»

3 Liste des éléments fournis par le Représentant du Ministére
A Sans objet.

110  MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'exploitation du batiment aux occupants et a
l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du
Ministére pour faciliter I'exécution des travaux.

2 Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser que les moyens désignés
par le Représentant du Ministére.
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A Protéger a la satisfaction du Représentant du Ministére les parois des ascenseurs avant
d'utiliser ces derniers.
2 Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des dommages causés par

1.1

1.12

A

10

11

les travaux et des surcharges imposées aux équipements existants.

SERVICES D’UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére ainsi que les
entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements a ces
canalisations, donner au Représentant du Ministére un avis préalable de 48 heures avant le moment
prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée
des interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les
autorités locales compétentes, en génant le moins possible la circulation des piétons, la circulation
des véhicules et les activités des locataires.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel et des véhicules.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui se
trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Soumettre a lI'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a la fermeture
d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de
I'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces
inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires [selon les directives du Représentant du Ministere afin que
soient maintenus les systémes critiques du batiment et des locataires.

Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de maintenir une
circulation piétonne et automobile normale.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immeédiatement le
Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une maniére
autorisée par les autorités compétentes.

Consigner l'emplacement des canalisations d'utilitéts qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

Construire des barriéres conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et de protection
temporaires.

DOCUMENTS REQUIS

A

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
A Dessins contractuels.

2 Devis.

3 Addenda.

4 Dessins d'atelier revus.
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Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.
Rapports des essais effectués sur place.
Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

S 00N o W;

- O

Autres documents indiqués.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.







SCC Port-Cartier RESTRICTIONS VISANT Section 01 14 00
Remplacement de fenétres LES TRAVAUX
R.088138.001 Page 1

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 ACCES AU CHANTIER

A Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des escaliers, des
voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages ou des nacelles
motorisées, distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou
autre, et en assurer l'entretien.

1.2 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet égard,
prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des
travaux prescrits.

2 Maintenir en fonction les services d'utilités existants et assurer I'accés au chantier au personnel et
aux véhicules.

3 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour
assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

4 Le Représentant du Ministére ne mettra pas des installations sanitaires a la disposition du personnel
de I'Entrepreneur.

5 Utiliser seulement les escaliers existants, nacelles ou échafaudages ou échelles pour assurer le
déplacement des travailleurs, des matériels et des matériaux.

A Protéger les installations contre tout dommage, prévoir des moyens de sécurité et éviter de
les soumettre a des surcharges.

.6 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures permanentes
soient installées.

1.3 MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

A Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des batiments avoisinants
non affectés par les travaux de ce contrat. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le
Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

14 SERVICES EXISTANTS

A Informer le Représentant du Ministére et les entreprises d'utilités de l'interruption prévue des services
et obtenir les autorisations requises.

2 S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces réseaux,
donner au Représentant du Ministere un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu
d'interruption des services électriques ou des systémes mécaniques. Veiller a ce que la durée des
interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions aprés les heures normales de
travail des occupants, de préférence la fin de semaine.

3 Assurer la circulation du personnel et des véhicules.




SCC Port-Cartier RESTRICTIONS VISANT Section 01 14 00
Remplacement de fenétres LES TRAVAUX

R.088138.001

Page 2

1.5

1.6

1.7

1.8

EXIGENCES PARTICULIERES

A
2

10

11
12
13

Les travaux de remplacement de fenétres se font par I'extérieur.

Exécuter les travaux de démantelement de fenétres deux a la fois avec un abri pour intempéries
couvrant I'échafaudage. Les conditions ambiantes dans I'abri devront étre >12°C.

Prévoir de ne pas faire des ragréages du cbté intérieur (de la cellule) sauf bris ou dommages causés
par ces travaux.

Sabler les surfaces exposées des barreaux une fois que les fenétres existantes sont enlevées et
peindre avec peinture antirouille.

Exécuter les scellements et installer les bandes autocollantes pour recevoir les nouvelles fenétres.
Sceller les joints extérieurs et calfeutrer contre les panneaux de béton.

Si jamais I'entrepreneur a besoin d’accéder a la fenétre par l'intérieur de la cellule, coordonner avec
l'autorité sur place. Les cellules resteront vides pendant les travaux.

Les travaux bruyants doivent étre exécutés du lundi au vendredi, durant les heures normales de
travail, se référer a la section 01 35 13 pour plus de précisions sur I'horaire de travail.

Soumettre I'horaire des travaux conformément a la Méthode du chemin critique.

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent
les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité incendie, la circulation
routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

L'acces au chantier des véhicules de I'Entrepreneur est limité durant les heures normales de travail.

Veiller a ce que les matériaux/matériels soient livrés durant les heures normales de travail sauf
indication contraire de la part du Représentant du Ministére.

AUTORISATIONS DE SECURITE

A

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux pourront étre soumis a des contréles
de sécurité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences de la Section 01 35 13 —
Exigences de sécurité, pour toutes les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

Les ouvriers et membres du personnel seront contrélés tous les jours, au début de la période de
travail, selon les exigences de la Section 01 35 13 — Exigences de sécurité, et on leur remettra un
laissez-passer qu'ils devront porter sur eux en tout temps et remettre a la fin de la période de travail,
aprés le contréle de sortie.

ESCORTE DE SECURITE

A

Les activités de construction et les mouvements de personnel et de véhicules feront I'objet de
surveillance et d’'inspection par le personnel de sécurité du SCC afin de s'assurer que les normes de
sécurité établies soient respectées, selon les exigences de la Section 01 35 13 — Exigences de
sécurité.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

A

Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer dans le batiment.
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PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

31 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION







SCC Port-Cartier ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX Section 01 32 16.07
Remplacement de fenétres DIAGRAMME A BARRES (GANTT)

R.088138.001

Page 1

PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

1.2 DEFINITIONS

A

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une
durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre
subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au
calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les activités ou les autres
éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe tandis que les dates sont
présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est généré a partir d'un
systéme informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant
en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables
aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chomées)
pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement
exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons d'un
projet. Le processus de suivi et de contrble repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation
et le contrdle des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée
du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrOle de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard d'étapes
ou de jalons déterminés.

1.3 EXIGENCES

A

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent
la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai
convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre I'établissement
de rapports d'avancement.
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4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la

14

1.5

1.6

1.7

délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif d'achévement constituent
des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard cing (5) jours ouvrables aprés I'attribution
du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera
utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard cing (5) jours
ouvrables aprés l'acceptation du plan d'ensemble.

JALONS DU PROJET

A Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d’exécution.
2 Le calendrier d’exécution de I'entrepreneur doit identifier les dates visées pour les jalons suivants :
A Dates des dessins d’atelier.
2 Date de livraison des équipements et matériaux.
3 Date des travaux par étapes.
4 Date de 'achévement substantiel partiel des travaux pour chacune des étapes.

PLAN D'ENSEMBLE

A Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation et
I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

2 Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au plus tard
dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables aprés avoir regu les commentaires.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises
ajour.

CALENDRIER D'EXECUTION
A Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

2 Le calendrier d'exécution détaillé par étape doit comprendre au moins les étapes correspondant
aux activités ci-apres.

Attribution du contrat.

Dessins d'atelier, échantillons.

Permis.

Mobilisation.

Démolition.

Remplacement des fenétres par secteurs.

Dates de livraison demandées dans le cas des matériels fournis par le Représentant du

Ministére.

Nouorwivo
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1.8 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par mois, de maniére qu'il refléte les
modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
L’échéancier devra également étre soumis avec chaque demande de paiement progressif
mensuelle.

2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des travaux,
compare I'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes,
les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles.

3 Soumettre la planification des travaux a venir trois (3) semaines a I'avance.

PARTIE 2- PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES

A

Code National du Batiment éd. 2015 et Réglements de la CSST.

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

A

10

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des
travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministére aux fins
d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et d'échantillons avant
que l'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de
produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les
caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (Sl), des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministére. Par
cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été
ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été
examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les
documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport
avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés
par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces complétes
et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces conformes
aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de
rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour
montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une
licence lui permettant d'exercer au Canada, dans le Québec.
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3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de construction,

de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des
raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a
I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a d'autres
ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions,
quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront
fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

4 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de préciser que
I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture
des renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les techniques de construction et
d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

5 Laisser 5 jours au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de documents soumis.

.6 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du
Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

7 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministere
en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins
de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des modifications qui ont été apportées en
sus de celles exigées.

.8 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires,
contenant les renseignements suivants :

La date;

La désignation et le numéro du projet;

Le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
Toute autre donnée pertinente.

o Wi

9 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A La date de préparation et les dates de révision;
2 La désignation et le numéro du projet;
3 Le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A Le sous-traitant;
2 Le fournisseur;
3 Le fabricant;

4 L'estampille de I'Entrepreneur et la certification de I'ingénieur, signée par le représentant
autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures
prises sur place ont été veérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des autorités
de la CSST et du Code National du Batiment du Canada éd.2005;

5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A Les matériaux et les détails de fabrication;

2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur
place, ainsi que les jeux et les dégagements;

3 Les détails concernant le montage ou le réglage;
Les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
5 Les caractéristiques de performance;

N
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10

11

A2

A3

14

15

16

A7

18

19

.20

Les normes de référence;

La masse opérationnelle;

Les schémas de cablage;

Les schémas unifilaires et les schémas de principe;
0 Les liens avec les ouvrages adjacents.

o 0o No

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du
devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication standard,
soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la documentation du fabricant
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des
matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des travaux ont
été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution
du contrat.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du devis
et exigés par le Représentant du Ministére.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés
par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et
systémes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I'attribution du contrat et indiquer la
désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et
systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches signalétiques indiquant les
impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contréles effectués sur place par le fabricant,
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministéere.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le
but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes installés aux
instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux
travaux.
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.21 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune erreur ou

omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, la copie
électronique et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Siles dessins
d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés
doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et
d'installation puissent étre entrepris.

14 ECHANTILLONS

A Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.

2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministéere.

3 Aviser le Représentant du Ministere par écrit, au moment de la présentation des échantillons de
produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme
d'échantillons nécessaires.

5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas censées
faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministére par
écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le Représentant du
Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

v Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de laquelle la
qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

1.5 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

A Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 - Contrdle de la
qualité.

1.6 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
A Soumettre, tous les mois avec le rapport d'avancement des travaux, et selon les directives du

Représentant du Ministere une (1) copie du dossier de photographies numériques en couleurs, haute
résolution, en format jpg, présenté sur support électronique.

2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
3 Nombre de points de vue : trois (3).
A Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du Ministére.
4 Fréquence de soumission des photos : toutes les semaines selon les directives du Représentant du
Ministére.
A Une fois les travaux terminés mais avant que les ouvrages soient dissimulés et selon les

directives du Représentant du Ministére.

1.7 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

A Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST)
pertinent, immédiatement aprés l'attribution du contrat.




SCC Port-Cartier DOCUMENTS/ECHANTILLONS Section 01 33 00
Remplacement de fenétres A SOUMETTRE
R.088138.001 Page 5

PARTIE 2 - PRODUITS

21 ECHANTILLONS DE CHAQUE MATERIAU EMPLOYE DANS CHACUNE DES SECTIONS DE DEVIS

A Fournir des échantillons dans ces dimensions standards (tel que fournis par le représentant
commercial du fabricant du produit) ou fabriquer / assembler les échantillons demandés par le
Représentant du Ministére de toute partie de 'ouvrage.

PARTIE 3 - EXECUTION

31 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

14

REFERENCES

A

2

OBJET

A

Les exigences de sécurité définies par le présent document réferent aux Ordres permanents de
I'Etablissement visé par les travaux. Dans I'éventualité d’'une contradiction entre le présent document
et ces Ordres permanents, ces derniers prévaudront.

Autorisation : Réglement sur le Systéme correctionnel et la Mise en liberté sous conditions.

Préciser les réglements applicables aux Entrepreneurs, a leurs employés et a leurs mandataires qui
effectuent des travaux a I'Etablissement et définir les mesures de sécurité qui s’appliquent aux
travaux de construction, de rénovation, d’entretien et de réparation effectués a I'Etablissement.

DEFINITIONS

A

« Véhicule industriel » : désigne tout véhicule motorisé qui sert a la livraison du matériel, de
I'équipement et des outils nécessaires aux travaux de construction, de rénovation, d'entretien et de
réparation.

«Objets interdits» désignés:

A Substances intoxicantes, incluant les boissons alcoolisées, les drogues ou les
stupéfiants.

2 Arme, piéce détachée d’arme, munition ainsi que tout objet congu pour tuer ou blesser
ou modifié ou assemblé a ces fins ou pour neutraliser une personne.

3 Explosifs ou bombes, ou piéces détachées dexplosif ou de bombe ou leurs
composantes.

4 Tout objet non autorisé et susceptible de mettre en danger la sécurité d’'une personne
ou du pénitencier.

«Pénitencier» : établissement géré, a titre permanent ou temporaire, par le Service correctionnel du
Canada (SCC) et servant a 'hébergement et/ou a la garde de détenus. Les limites d’'un pénitencier sont
définies par la ligne de propriété du terrain sur lequel il se situe.

«Substance intoxicante» : toute substance qui, lorsqu’elle est introduite dans le corps d’une personne,
peut altérer le comportement, le jugement, le sens de la réalité ou 'aptitude a faire face aux exigences
normales de la vie de cette personne, excluant : la caféine et la nicotine et tout médicament autorisé par
un agent ou un professionnel de la santé diment accrédité.

« Visiteur » : toute personne autre qu’un détenu ou un agent du SCC possédant une accréditation
préalable.

ROLES ET RESPONSABILITES

A

Les horaires de travail du chantier ont & étre approuvés par le Directeur de I'Etablissement. Au
besoin, pour des raisons de sécurité de nature exceptionnelle, celui-ci pourra les modifier.

Le Directeur associé de I'Etablissement gére les réglements et les mesures de sécurité applicables
aux Entrepreneurs, a leurs employés et a leurs mandataires. L’exécution de travaux par
'Entrepreneur ne doit pas entraver 'opération de I'Etablissement ou en mettre la sécurité en danger.
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1

12

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des échantillons de
produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

Le Directeur associé doit s’assurer que I'Entrepreneur, ses employés et ses mandataires se voient
accorder toute la liberté d’action raisonnable nécessaire a I'exécution diligente et efficace des travaux
qui leurs sont confiés.

Le Coordonnateur, Opérations correctionnelles est responsable de I'application des réglements et de
la mise en place de mesures de sécurité appropriées. Il est assisté en cela par les Chefs de sections
concerneés.

Le Coordonnateur, Opérations correctionnelles doit informer I'Entrepreneur des exigences de sécurité
énoncées dans le présent ordre permanent.

Le Gestionnaire correctionnel, Opérations correctionnelles doit participer aux réunions de chantier,
afin d’obtenir toute l'information nécessaire pour que lui-méme et son personnel puissent effectuer un
contrble sécuritaire adéquat du chantier. Il doit, au cours de ces réunions, s’assurer que les
instructions du SCC relatives a I'exécution sécuritaire du contrat sont comprises et correctement
appliquées par les personnes concernées. Toutes les informations de I'exécution d’'un projet de
construction et les communiqués ainsi que les instructions nécessaires pour que le projet puisse étre
réalisé de maniére sécuritaire seront émises soit par le gestionnaire des installations soit par le
gestionnaire des opérations correctionnels selon le besoin.

Tout surveillant ou membre du personnel de I'Etablissement auquel la Direction a confié le controle
des activités de I'Entrepreneur dans un secteur spécifique est également responsable des
déplacements des employés et des mandataires de I'Entrepreneur effectués entre le secteur
concerné et tout autre secteur de I'Etablissement.

Le plus t6t possible suite a I'octroi d’'un contrat de construction, le Chargé de projet du SCC doit
organiser une rencontre entre les représentants de I'Etablissement et I'Entrepreneur afin qu’ils
puissent finaliser la mise en place des différents éléments nécessaires a la bonne exécution des
travaux.

Lors de cette rencontre, 'Entrepreneur doit identifier la personne qui le représentera sur le chantier.
Celui-ci devra veiller a ce que tout employé et tout mandataire de I'Entrepreneur se présentant a
I'Etablissement soit informé et identifié de maniére appropriée.

L'Entrepreneur doit informer tout son personnel des exigences de securité applicables a
'Etablissement et doit voir & ce qu'une copie des dites exigences soit constamment affichée en
évidence sur le chantier.

Durant la période de I'appel d’offres, 'Entrepreneur sera invité a visiter le site des travaux afin qu’il
puisse vérifier sur place les conditions existantes pour qu'’il puisse mieux comprendre 'ampleur et la
complexité des travaux a exécuter.

Les entrepreneurs doivent étre vigilants quant a leurs employés et aux employés de leurs sous-
entrepreneurs, puisque la découverte d’un objet interdit peut entrainer 'annulation de I'autorisation de
sécurité de I'employé en cause. Une infraction grave pourrait entrainer I'expulsion du site de
I'établissement de la compagnie en cause, pour la durée du projet de construction.

15 CONTROLE DE LA CONTREBANDE - GENERALITES

A

L'Entrepreneur doit s’assurer que tous ceux qui travaillent pour lui, directement ou indirectement sur
le chantier, connaissent la définition des objets interdits énoncée a l'article 1.4 du présent ordre
permanent et les articles : 45, 59, 60 et 61 de la Loi sur le systéme correctionnel et la mise en liberté
sous condition, qui se lisent comme suit:
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INFRACTIONS PUNISSABLES PAR PROCEDURES SOMMAIRES

ARTICLE 45 :

Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

1.

2.

Est en possession d’un objet interdit au-dela du poste de vérification d’'un pénitencier ;

Est en possession, en dega de ce poste de vérification, d’'un des objets visés aux alinéas b) ou c) de
la définition d’objets interdits;

Remet des objets interdits a un détenu ou les recoit de celui-ci;
Sans autorisation préalable, remet des bijoux a un détenu ou en regoit de celui-ci ;

Se trouve dans un pénitencier sans y étre autorisé.

FOUILLE DES VISITEURS

ARTICLE 59 :

Dans les cas prévus par reglements et justifiés par des raisons de sécurité, 'agent peut, sans soupgon précis,
procéder a la fouille discréte ou par palpation des visiteurs.

ARTICLE 60 :

A

L’agent qui a des motifs raisonnables de soupgonner qu’'un visiteur a en sa possession un objet
interdit ou un élément de preuve relatif a la perpétration d’'une infraction visée a l'article 45 pour le
soumettre a une fouille par palpation.

Aprés lui avoir donné la possibilité de quitter sans délai le pénitencier, 'agent peut soumettre tout
visiteur du méme sexe a une fouille a nu lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a. Il a des motifs raisonnables de soupgonner que celui-ci est en possession d’'un
objet interdit ou d’'un élément de preuve relatif & la perpétration d’'une infraction visée a
l'article 45 et est d’avis que la fouille a nu est nécessaire pour le trouver ;
b. Il convainc le Directeur du pénitencier de la réalité de ces motifs raisonnables et de la
nécessité de procéder a la fouille.

Lorsqu’'un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un visiteur est en possession d'un objet
interdit ou d’'un élément de preuve relatif a la perpétration d’'une infraction visée a l'article 45 et qu’une
fouille a nu s’avére nécessaire pour le trouver :

a. L’agent peut détenir le visiteur afin soit d’obtenir I'autorisation du Directeur de procéder a la
fouille a nu, soit de recourir aux services de la police ;
b. Le Directeur peut, si I'agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la

fouille, autoriser un agent du méme sexe que le visiteur a effectuer cette fouille.

Le visiteur ainsi détenu a le droit de connaitre dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et,
avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai a I'assistance d’un avocat et d’étre informé
de ce droit.
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FOUILLE DE VEHICULE

ARTICLE 61 :

A

Dans les cas prévus par réglement et justifiés par des raisons de sécurité, 'agent peut, sans soupgon
précis et selon les modalités réglementaires, procéder a la fouille des véhicules qui se trouvent au
pénitencier.

L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu'un objet interdit se trouve dans un véhicule, au
pénitencier, dans des circonstances constituant une infraction prévue a l'article 45, peut, avec
I'autorisation du Directeur fouiller le véhicule.

Dans le cas visé au paragraphe (2), 'agent peut, sans autorisation, fouiller le véhicule s’il a des motifs
raisonnables de croire que le délai pour 'obtenir mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque
ou entrainerait la perte ou la destruction de I'objet interdit.

Il est interdit de consommer et d’avoir en sa possession une boisson alcoolisée et/ou un stupéfiant a
lintérieur des limites de la propriété de I'Etablissement. La découverte d’une boisson alcoolisée ou
d'un stupéfiant sur le chantier doit immédiatement étre signalée au Directeur associé de
I'Etablissement qui verra a l'identification du ou des contrevenant(s). Toute personne associée au
projet et qui semble en état d’ébriété, ou sous I'influence d’'une drogue ou d’un stupéfiant ou dont le
comportement parait anormal est susceptible de se voir retirer ou refuser I'autorisation d’accéder au
chantier et a I'Etablissement.

Aucune arme ne doit pénétrer sans autorisation sur la propriété du SCC.

Il est interdit en tout temps de prendre une photo sans autorisation sur la propriété du SCC. La
Direction de I'Etablissement concerné peut autoriser une personne a prendre une ou des photos, a
certaines conditions, si elle le croit justifié.

Les cordages ainsi que les matiéres inflammables doivent étre entreposés dans un local sous clé et
hors d’atteinte des détenus et ce en tout temps. Lorsqu’on doit utiliser ces articles, ils doivent I'étre
sous la surveillance constante d’'une escorte mandatée par le SCC.

Les échelles et échafaudages doivent étre entreposés a I'endroit et de la maniére désignés au debut
du contrat par le Coordonnateur, Opérations correctionnelles de I'Etablissement.

1.6 ACCES A L’ETABLISSEMENT

A

Lorsqu'ils circulent sur la propriété du SCC et s’ils ne sont pas accompagnés d’une escorte désignée
soit par le Gestionnaire des installations ou par le Gestionnaire Correctionnel, Opérations, un agent
correctionnel peut demander aux Entrepreneurs, leurs employés et leurs mandataires de s’identifier
aux différents postes de contrble (ex.: patrouille motorisée, entrée principale, etc...). La présence de
leur véhicule pourra étre enregistrée.

Le Gestionnaire des installations et/ou Gestionnaire des Opérations correctionnelles devront
approuver au préalable tout déplacement d’'un employé ou d’'un mandataire de I'Entrepreneur a
I'extérieur des limites du chantier définies ci-dessous. Cet employé ou ce mandataire devra étre
escorté et pourra étre fouillé et soumis a un contrdle d’outils. Cette personne et les objets qu’elle
transportera seront alors vérifiés a l'aide d’'un détecteur de métal et d’'un scanner a RX. On pourra
également utiliser d’autres techniques pour le dépistage de drogues. Dans certaines circonstances
exceptionnelles, on pourra effectuer une vérification par palpation ou une fouille a nu pourra étre
exigée par le Directeur de I'Etablissement. Les personnes autorisées a effectuer un tel déplacement
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1.7

1.8

devront se rendre a la poterne de I'Etablissement au moment convenu avec le Coordonnateur,
Opérations correctionnelles. Le personnel en place a la poterne leur communiquera des instructions
appropriées.

Pour les fins du présent projet, comme défini dans les documents d’appel d’offres, une entrée
existante (entrée de service) formée de deux barriéres permettant de franchir les deux clétures qui
forment le périmétre de sécurité pourra étre utilisée par I'Entrepreneur pour accéder au chantier. Le
SCC y postera un préposé qui sera responsable de l'identification et du contrdle des personnes et des
véhicules entrant ou sortant du chantier. Ces barriéres permettent d’accéder a une zone située a
l'intérieur du périmétre de sécurité et fermée par des clétures existantes. Ces clétures, les deux
clétures du périmetre de sécurité et le mur extérieur de I'édifice existant délimitent la zone de chantier
applicable au présent projet.

Tout véhicule pénétrant & I'intérieur de I'enceinte de I'Etablissement ou quittant cette enceinte fera
I'objet d’'une fouille. Ces fouilles s’appliqueront au chauffeur et au contenu du véhicule.

Toute personne refusant de se soumettre a une fouille exigée se verra refuser ou retirer 'autorisation
d’accéder au chantier et a I'Etablissement.

Toute anomalie décelée sera immédiatement communiquée au Surveillant des opérations
correctionnelles qui relaiera I'information au Gérant d’unité.

Le Directeur associé de I'Etablissement peut refuser une autorisation d’accés a la propriété du SCC.
Il'le fera lorsqu'’il sera d’avis que la présence d’une ou de plusieurs personnes a l'intérieur des limites
de la propriété du SCC représenterait un risque pour la sécurité de I'Etablissement.

En certaines circonstances exceptionnelles ou du fait des activités en cours dans le secteur
concerné, pour des raisons de sécurité, le Directeur associé, sur le quart de jour, et'Agent en charge
de I'Etablissement, sur les quarts de soir et de nuit, peuvent refuser que I'Entrepreneur, ses employés
et ses mandataires puissent accéder & certains secteurs de I'Etablissement.

RESTRICTIONS D’EMBAUCHE

A

Sans autorisation spécifique préalable, il est interdit a I'Entrepreneur qui effectue des travaux sur la
propriété du SCC d’embaucher un ex-détenu dans le cadre de ces travaux.

STATIONNEMENT (ET RESTRICTIONS CONCERNANT LES VEHICULES)

A

Le Coordonnateur, Opérations correctionnelles détermine le ou les emplacements a étre utilisés par
les employés de la construction pour le stationnement des véhicules de chantier. Les employés et
mandataires de I'Entrepreneur doivent stationner leur véhicule privé dans le stationnement destiné
aux visiteurs de 'Etablissement situé a 'avant de I'Etablissement.

Les vitres de tous les véhicules stationnés doivent étre relevées, leurs portiéres et leurs coffres a
bagages doivent étre fermés a clé et toutes les clés doivent étre retirées des véhicules. Le SCC se
réserve le droit d’'inspecter en tout temps tout véhicule situé sur le terrain de I'Etablissement.

En entrant ou en sortant de I'Etablissement, il est interdit de faire monter dans sa voiture quiconque
se trouve sur une des routes d’accés a I'Etablissement.

Les roulottes ou ateliers mobiles stationnés sur la propriété du SCC doivent étre fermés a clé en tout
temps. Le SCC se réserve le droit de les inspecter en tout temps.
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1.9 VERIFICATION SECURITAIRE ET CARTE D’IDENTIFICATION

A

.10

A1

12

L’Entrepreneur doit remettre, au Coordonnateur, Opérations correctionnelles, une liste des personnes
qui travailleront sur le chantier, ainsi que les informations nécessaires a une vérification de sécurité
de leur dossier, au moins cing (5) jours avant leur arrivée au chantier.

L’agent de sécurité préventive de I'Etablissement a la responsabilité d’effectuer une vérification de
sécurité pour chacune des personnes qui doit accéder a la propriété du SCC.

Lorsque la vérification est complétée, le nom de la personne vérifiée est ajouté a une liste
informatique dont on trouve copie a I'entrée principale de I'Etablissement.

L’agent de correction Il, en poste a I'entrée principale, doit vérifier si chacune des personnes
demandant d’accéder au chantier est identifiée sur cette liste.

Dans I'éventualité ou une personne demanderait d’accéder au chantier alors que son nom
n’apparaitrait pas sur cette liste, le cas sera immédiatement soumis a I’Agent de sécurité préventive
et cette personne devra demeurer a I'entrée principale, dans I'attente d’une décision concernant sa
demande d’accés au chantier.

Toute personne dont le nom apparait sur la liste doit, lors de sa premiére visite, étre escortée
jusqu’au bureau de I'’Agent de sécurité préventive pour prise de photo et production d’'une carte
d’identité.

Une carte d’identité ne sera pas produite pour une personne ne devant effectuer qu’un court séjour
au chantier (moins d’une journée). Dans ces cas, ’Agent de sécurité préventive informera, par écrit,
I’Agent de correction Il de I'entrée principale, en indiquant la durée du séjour prévu.

Un exemplaire de chacune des cartes d’identité émises est affiché en permanence a I'entrée
principale ou a la barriére de service selon le besoin, sauf dans certains cas spécifiques ou les
responsables de la sécurité de I'Etablissement considérent qu'il n’est pas nécessaire de procéder a
cet affichage.

L’émission et le contréle des cartes d’identité a l'intention des employés de la construction sont
effectués sous la responsabilité du Coordonnateur, Opérations correctionnelles. L’Agent de sécurité
préventive de I'Etablissement doit maintenir un registre contenant les informations suivantes pour
chacune des cartes émises: la date de I'’émission, le nom du titulaire de la carte et de la compagnie
qu’il représente, la date de I'annulation de la carte et de sa destruction. tout autre détail pertinent (ex.
: carte perdue, remplacement et dates), le numéro du projet de construction, si applicable.

Le Coordonnateur, Opérations correctionnelles peut demander que des photos en gros plan soient
prises des travailleurs contractuels et que ces photos soient exposées a l'intérieur de I'Etablissement
a des fins d’identification.

L’Etablissement est responsable de la prise de photographies requise pour la production des cartes
d’identité. On apposera au verso de la carte un autocollant destiné a recevoir certaines informations.
Ces informations doivent étre fournies en méme temps qu’une autorisation d’émission, par I’Agent de
sécurité préventive.

Lorsqu'un employé de la construction a complété son travail et qu’il ne reviendra plus en
Etablissement, le Chef de division responsable doit en informer I'’Agent de sécurité préventive, afin
que celui-ci puisse reprendre et annuler sa carte d’identité et effectuer les annotations appropriées au
registre.
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13 En Etablissement, I'Entrepreneur, ses employés et ses mandataires doivent porter leur carte

1.10

1.1

14

d’identité visiblement épinglée a la hauteur du buste. Ces cartes d’identité sont la propriété du SCC,
elles ne doivent jamais quitter I'Etablissement. Elles permettent une identification appropriée des
individus. Elles sont remises a leur titulaire a leur arrivée et reprises a leur départ et ce, a chaque
jour. Toute personne se présentant & I'Etablissement doit s’identifier a 'aide d’'un permis de conduire
ou de toute autre carte officielle d’identification avec photo.

Le cas échéant, le détenteur d’'une carte d’identité doit, sans délai, en rapporter la perte ou la
détérioration a '’Agent de sécurité préventive qui I'a émise.

CONTROLE DES OBJETS POUVANT COMPROMETTRE LA SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS

A

L’Entrepreneur doit remettre une liste détaillée de tout son outillage et de tous ses équipements au
Coordonnateur, Opérations correctionnelles, lequel est responsable du contrble et de la tenue a jour
de cette liste. Une copie de cette liste doit étre affichée en tout temps a l'intérieur du contenant a
outils ou du coffre utilisé a cette fin. L’agent responsable des fouilles utilisera cette liste pour faire la
vérification des outils & chaque fois qu’un coffre a outils entrera ou sortira de I'Etablissement ou
lorsque jugé nécessaire. Toute dérogation a cette procédure doit étre autorisée par le Coordonnateur,
Opérations correctionnelles.

Lorsque les outils demeureront sur place, ces vérifications devront étre effectuées :

A Au début et a la fin de chaque projet ;
2 Chaque semaine, lorsque la durée des travaux est de plus d’une semaine.

Il faudra garder tous les outils et les équipements sous surveillance constante en apportant une
attention particuliére aux limes, lames de scie, fils d’acier, cordes et échelles.

Il faudra entreposer tous les outils et les équipements dans les endroits prévus a cet effet en
respectant les instructions des responsables de I'Etablissement.

On devra fermer tous les coffres a outils a clé lorsqu’ils ne seront pas utilisés et rapporter
immédiatement la perte de tout outil ou de tout équipement au Surveillant, Opérations
correctionnelles.

CONTROLE SORTIE ET RETOUR DES CLES

A

Dans I'éventualité ou il s’avérerait nécessaire, du fait de la nature et/ou de la durée des travaux, que
I'Etablissement remette certaines clés a I'Entrepreneur, celui-ci devra, dés que le Préposé a
I'entretien de I'équipement sécuritaire lui confiera ces clés:

A Remettre, au Préposé a I'entretien de I'équipement sécuritaire, un regu identifiant le code de
chacune de ces clés;

2 Remettre une copie de ce recu a 'agent de correction préposé a la surveillance du chantier;

3 Se procurer et installer une armoire métallique a serrure, dotée d’'un nombre suffisant de
crochets pour pouvoir y suspendre toutes ces clés (une par crochet);

A4 Nommer, parmi ses employés, un Responsable du contrdle des clés, lequel sera chargé de
controler les préts et les retours de ces clés pour toute la durée des travaux;

5 Communiquer des instructions appropriées a ses employés et ses mandataires afin que la

garde de ces clés soit correctement assurée pour toute la durée des travaux.
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2 L’Entrepreneur doit :

A

Emettre des instructions & ses employés et ses mandataires & I'effet que chacune de ces
clés doit étre retournée au Responsable du contrdle des clés, a la fin de chaque journée de
travail ou dés qu’elle n’est plus nécessaire pour effectuer le travail en cours.

Produire et tenir a jour un registre identifiant :

La date et I'heure pour chacun des emprunts de chacune de ces clés;

Le numéro de code de la clé empruntée;

Le nom de I'emprunteur;

Le nom de I'employeur de 'emprunteur;

La date et I'heure de retour de la clé empruntée, a chaque fois, attestées par une
signature du Responsable du contrdle des clés;

Une confirmation attestée par la signature du gardien de sécurité préposé au
chantier confirmant que toutes les clés ont été retournées au Responsable du
contrble des clés et ce, a la fin de chacune des journées de travail.

® a0 oo

—h

3 L’Entrepreneur doit remettre un rapport écrit, au Préposé a I'entretien de I'équipement sécuritaire de
I'Etablissement, concernant toute clé perdue, endommagée, mal utilisée ou manipulée sans
précaution, en y identifiant la clé en cause par son numéro de code. L'Entrepreneur doit remettre
copie de ce rapport a I'agent du SCC préposé au chantier.

A4 Sur réception du rapport exigé au paragraphe 3 et en prenant en considération les informations
contenues dans ce rapport, le Coordonnateur, Opérations correctionnelles doit décider si la clé en
question doit étre remplacée par une nouvelle clé de méme type sous un numéro de code différent et
le cas échéant, doit prendre action pour qu’elle le soit.

112 REGLES DE CONDUITE A RESPECTER

A L’Entrepreneur, ses employés et ses mandataires doivent :

A

Eviter que les détenus les impliquent dans leur vie ou leurs problémes personnels;

2 Limiter leurs activités a celles du programme autorisé;

3 Respecter les instructions de I'agent de liaison (commissionnaire) ou de tout agent de
correction assigné a la surveillance du chantier et/ou des activités connexes;

4 Refuser de transmettre, & quiconque autre qu’un employé de I'Etablissement, un objet ou un
message écrit ou oral de la part d’'un détenu;

5 S’abstenir de communiquer une de leurs coordonnées personnelles (numéro de téléphone,
adresse civique, adresse courriel, etc...) a un détenu;

.6 Sur demande d’un agent de correction, cesser toute activité et respecter les consignes qu'il
emettra.

2 Toute personne qui ne se conformera pas a l'une de ces régles de conduite se verra refuser ou retirer

l'autorisation d’accéder au chantier et a la propriété du SCC et en sera immédiatement expulsée.
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113 OCCUPATION DES LIEUX

A L’Entrepreneur doit n’utiliser que I'espace minimum requis et alloué pour 'exécution des travaux et
'entreposage des matériaux et outillages nécessaires a I'exécution des travaux.

2 L’Entrepreneur doit s’entendre au préalable avec le Chef, Travaux et services d’entretien de
I'Etablissement et le Chargé de projet du SCC concernant les limites de 'espace mis a sa disposition.

114 ACCES ET ESCORTE

A L’Entrepreneur, ses employés et ses mandataires doivent toujours se présenter a I'Etablissement en
présentant une carte officielle d’identification avec photo (ex. : permis de conduire).

2 L’Entrepreneur, ses employés et ses mandataires doivent étre escortés en tout temps par un agent
de correction ou un commissionnaire, lorsqu’ils doivent travailler en présence ou a proximité d’un
détenu.

1.15 LIVRAISON ET ACCES AU CHANTIER
A L’Entrepreneur doit :

A Faire livrer a son nom tout le matériel et 'équipement destinés au projet, afin qu’on puisse
les distinguer des livraisons destinées a I'Etablissement. Chacun des bons de livraison
afférents devra identifier le titre du contrat, le nom de I'Entrepreneur et le batiment auquel
l'envoi est destiné;

2 Vérifier auprés du Coordonnateur, Opérations correctionnelles de 'Etablissement les heures
permises pour les entrées et les sorties des véhicules qui doivent franchir les doubles
clétures de I'Etablissement. On ne permettra pas aux véhicules, aux employés ou aux
mandataires de I'Entrepreneur d’accéder au chantier en dehors des heures normales de
travail ou sur fin de semaine, sauf dans les cas ou I'Entrepreneur aura obtenu au préalable,
du Coordonnateur, Opérations correctionnelles, une autorisation a cet effet.

3 Informer, au moins 24 heures a I'avance, le Chef, Travaux et services d’entretien (CTSE) de
I'Etablissement, lorsque des heures supplémentaires de travail sont nécessaires. Le CTSE
sollicitera alors I'autorisation requise du Coordonnateur, Opérations correctionnelles afin que
les ressources nécessaires soient affectées a la surveillance sécuritaire des travaux projetés
et des activités connexes a ces travaux.

4 Aucun véhicule privé n’est admis a l'intérieur des doubles clbtures formant le périmétre de
sécurité de 'Etablissement, sauf si une autorisation spéciale & cet effet est accordée par le
Coordonnateur, Opérations correctionnelles. Les camions qui livrent du matériel, de
'équipement et des outils n'ont accés au chantier que lorsque leur contenu est jugé
nécessaire a I'exécution des travaux.
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116  MAINTIEN DES SERVICES ET NETTOYAGE

A L’Entrepreneur doit :

A S’entendre au moins 48 heures a I'avance avec le Chef, Travaux et services d’entretien pour
toute interruption d’un service existant (eau, électricité, chauffage, etc.). Le CTSE verra a
informer tous les responsables concernés, afin que des mesures appropriées soient prises
pour que les opérations de I'Etablissement demeurent sécuritaires malgré cette interruption
de service.

2 Prendre toutes les mesures nécessaires pour que la durée de cette interruption soit réduite
au strict minimum.

2 L’Entrepreneur doit :

A Retirer du chantier tout débris ou résidu et effectuer une inspection du chantier, afin de
s’assurer qu’aucun outil ou article n’est oublié sur les lieux des travaux.

2 Lorsque le travail est terminé, le site doit étre nettoyé et propre en préparation de I'utilisation
des lieux.

117 HORAIRES DE TRAVAIL

A Dans le cadre du présent projet, sauf indication contraire, les travaux doivent étre réalisés entre
7h00et17 h 00, les jours de semaine seulement, excluant les jours fériés. Un compte des détenus
présents a I'Etablissement est effectué tous les jours vers 16H30. Les employés et mandataires de
I'Entrepreneur ne seront autorisés & quitter I'Etablissement que lorsque ce compte sera bon.

2 Pour des raisons de sécurité, les travaux ne pourront étre effectués que lorsque les détenus ne
seront plus a leurs blocs cellulaires. Ces travaux devront s’effectuer aux heures suivantes : entre
9H30 et 15H30. Le calendrier de ces travaux devra donc étre coordonné avec le Coordonnateur,
Opérations correctionnelles. Ces travaux incluent, sans s’y restreindre :

A Tous les travaux de remplacement des fenétres de cellules des ailes F-G-J-K-M-N et des
salles communes qui y sont associées, ainsi que tous les travaux connexes s’y rattachant.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DIRECTIVES

A

2

La localisation de la roulotte de chantier sera déterminée lors de la premiére réunion de chantier.

Les employés et mandataires de I'Entrepreneur ne sont pas autorisés a utiliser les installations du
Service correctionnel du Canada (SCC) pour les repas. lls devront prendre leur repas sur le chantier
ou a I'extérieur de la propriété du SCC.

Les employés et mandataires de I'Entrepreneur ne sont pas autorisés a utiliser les installations
sanitaires du SCC. L’Entrepreneur devra fournir une toilette de chantier.

Les échafaudages seront démontés et entreposés quotidiennement. Les outils a percussion utilisant
des cartouches ne sont pas acceptés. Toutefois, les outils a percussions pneumatiques sont
autorisés.

L’Entrepreneur pourra utiliser les services suivants :

A Electricité : 110, 220 et 550 volts. Tous les branchements nécessaires devront cependant
étre effectués par 'Entrepreneur, a ses frais;

2 Eau et remisage : détails a finaliser lors de la visite des soumissionnaires;

3 Téléphone : 'Entrepreneur, ses employés et mandataires ne pourront utiliser qu’un téléphone

que I'Entrepreneur pourra faire installer a ses frais dans sa roulotte de chantier;
4 Téléphone cellulaire : interdits pour tous.

Pour les détails relatifs aux opérations, 'Entrepreneur devra communiquer avec le Chef, Travaux et
services d’entretien de I'Etablissement dont les coordonnées lui seront transmises suite a I'octroi du
contrat.

Un gardien de sécurité (commissionnaire) sera embauché et payé par I'Etablissement afin qu'il
assiste le personnel de I'Etablissement dans la surveillance des activités reliées aux travaux de
construction.

Pour les opérations, communiquer avec le Chef, gestion des installations, M. Robert Lepage, au
418 285-2455, poste 2240.

FIN DE SECTION







SCC Port-Cartier SANTE ET SECURITE Section 01 35 29.06
Remplacement de fenétres
R.088138.001 Page 1

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITE

A L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel
de chantier ainsi que la protection de I'environnement ait toujours préséance sur les questions reliées
aux colts et au calendrier des travaux.

1.2 REFERENCES

A Code canadien du travail, partie I, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

2 Association canadienne de normalisation (CSA).

3 Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)/Santé Canada.
A Fiche signalétique (FS).

4 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

5 Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

2 Transmettre au Représentant du Ministere et a la CNESST le programme de prévention spécifique
au chantier de construction, tel que décrit a I'article 1.8, au moins 10 jours avant le début des travaux.
L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme de prévention si le cours des travaux
differe de ses prévisions initiales. Le Représentant du Ministére peut, suivant la réception du
programme et a tout moment durant les travaux, exiger que le programme soit modifié ou complété
pour mieux refléter la réalité du chantier. L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises
avant le début des travaux.

3 Transmettre au Représentant du Ministére la grille d’'inspection du chantier diment complétée a la
fréquence indiquée a l'article 1.13.1.

4 Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’'inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

5 Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout

accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

.6 Transmettre au Représentant du Ministére toutes les fiches signalétiques des produits contrblés
utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.

7 Transmettre au Représentant du Ministére les copies des certificats de formation qui sont requis pour
'application du programme de prévention, notamment:

A Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction;
2 Attestation d’agent de sécurité;
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10

11

A2

Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;

Travaux susceptibles d’émettre des poussieres d’amiante;

Travaux en espaces clos;

Procédure de cadenassage;

Port et ajustement des équipements de protection individuelle;

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs;

9 Plates-formes de travail élévatrices;

10 Et toute autre formation requise par reglement ou par le programme de prévention.

o N UMW

Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’'une loi, d’'un réglement,
d’'une directive, d’'un devis ou d’un programme de prévention, I'entrepreneur doit:

A Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministére les attestations d’examens
médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés visés par le premier
paragraphe du présent article qui seront présents a I'ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par le
premier paragraphe du présent article.

Plan d’'urgence : le plan d’'urgence, tel que décrit a I'article 1.8.3, doit étre transmis au Représentant
du Ministére en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier: I'avis d’ouverture de chantier doit étre transmis a la Commission de la
santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant du Ministére.
Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au chantier. Lors de la démobilisation, l'avis
de fermeture doit étre transmis a la CNESST, avec copie au Représentant du Ministére.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : 'Entrepreneur doit transmettre a la CNESST et au
Représentant du Ministére une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans et
attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 6), d’une autre loi, d’'un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du
contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

Certificat de conformité délivrée par la CNESST : le certificat de conformité est un document délivré
par la CNESST confirmant que I'Entrepreneur est en régle avec la CNESST, c'est-a-dire qu'il a payé
tous les allocations concernant ce contrat. Ce document doit étre transmis au Représentant du
Ministére a la fin des travaux.

1.4 EVALUATION DES RISQUES

A

L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des taches
effectuées sur le chantier.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la source des
dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de
protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs
devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La
ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat pour le
travail a effectuer.
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4 Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. Avant
l'utilisation d’un équipement mécanique, 'Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére
une attestation de conformité signée par un mécanicien compétent. Le Représentant du Ministére
peut en tout temps, s'il suspecte une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner I'arrét immédiat
de I'équipement et exiger une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

1.5 REUNIONS

A Un représentant décisionnel de 'Entrepreneur doit assister a toutes et les réunions ou il est question
de la santé et de la sécurité sur le chantier.

2 L’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le
Code de sécurité pour les travaux de construction.

1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

A Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont applicables a
I'exécution des travaux.

2 Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux
sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

3 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les travaux de
construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle s’applique.

1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

A Sur ce chantier, 'Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes:
A Certains travaux se font sous surveillance de l'autorité compétente sur les lieux;
2 Des exigences de sécurité additionnelles sont applicables.

1.8 GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

A Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre d’ceuvre en
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).

2 Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur l'identification des
risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’a la derniére étape de la
démobilisation. Le programme de prévention doit tenir compte des informations qui apparaissent a
l'article 1.7. Il doit étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions
de larticle 1.3. Le programme de prévention doit inclure au minimum :

A La politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité;

2 La description des travaux, le colt total des travaux, I'échéancier et la courbe prévue des
effectifs;

L’organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
L’organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins;

L’identification des risques par rapport au chantier;

L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les mesures de
prévention et les modalités de mise en application;

No o rw
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.8 La formation requise;
9 La procédure en cas d’accidents/blessures;
10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;
A1 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.
3 L’entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les

contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’'urgence doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de I'article 1.3. Le plan d’urgence doit
notamment contenir :

La procédure d’évacuation;

L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);
L’identification des personnes responsables sur le chantier;
L’identification des secouristes;

La formation requise pour les personnes responsables de son application;

Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.

o ur Wi

1.9 RESPONSABILITES

A

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne
compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied d'ceuvre
et dans I'environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le déroulement des
travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I'application et du respect des exigences
en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la réglementation
fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de prévention spécifique au
chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de correction émis par la Commission
de la santé et de la sécurité du travail.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au long
des travaux.

1.10 COMMUNICATION ET AFFICHAGE

A

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au chantier, tous les
travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de prévention, de leurs obligations
et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de refuser d’exécuter un
travail s’ils croient que ce travail peut compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique
ou celles des autres personnes présentes sur le chantier. Il doit conserver sur le chantier et mettre a
jour un registre avec les informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont recu
ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement
accessible pour les travailleurs :

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I'entreprise en matiére de SST;
Programme de prévention spécifique au chantier;

w i
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Plan d’'urgence;
Fiches signalétiques de tous les produits contrélés utilisés au chantier;
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;
Noms des représentants au comité de chantier;
Nom des secouristes;
0 Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.

S 0N oo,

111 IMPREVUS

A

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de l'inspection
préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur doit
arréterimmeédiatement les travaux, mettre en place des mesures de protection temporaires pour les
travailleurs et le public et prévenir le Représentant du Ministére verbalement et par écrit.
L’Entrepreneur doit par la suite faire les modifications nécessaires au programme de prévention pour
que les travaux puissent reprendre en toute sécurité.

1.12  SPECIALISTE EN SANTE, SECURITE, HYGIENE ET ENVIRONNEMENT

A

Embaucher dés le début des travaux un agent de sécurité, conformément aux dispositions des
articles 2.5.3 et 2.5.4 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6) et lui accorder
l'autorité et les ressources nécessaires a I'exercice de ses fonctions.

Embaucher dés le début du chantier une personne compétente dont la tdche consistera a s’assurer
du respect et de I'application de toutes les lois, réglements et normes ainsi que des exigences
contractuelles en matiére de santé sécurité.

Donner a cette personne l'autorité, les ressources et les outils nécessaires a 'accomplissement de sa
tache.

La personne choisie devra rencontrer les exigences suivantes :

A Etre qualifiée par la CNESST.
2 Etre informée des conditions particuliéres qui s’appliquent aux travaux.

La personne choisie devra notamment :

A Avoir une connaissance approfondie des lois et réglements applicables au chantier en
matiére de sécurité et santé dans le milieu de travail de construction dans toutes ces
spécialités courantes.

2 Elaborer et diffuser un programme de sensibilisation pour tous les employés du chantier.

3 S’assurer gu’aucun travailleur ne soit admis sur le chantier sans avoir suivi le programme de
sensibilisation et satisfait aux exigences en matiére de formation, conformément a la
Iégislation applicable et au programme de prévention spécifique au chantier.

4 Inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences réglementaires et de
celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou le programme de prévention.
5 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au Représentant

du Ministére une fois par semaine.

1.13 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS DANGEREUSES

A

2

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’'inspection du chantier au moins une fois par jour.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
réglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du gouvernement, par
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le Représentant du Ministére, par le coordonnateur santé-sécurité-construction, ou lors des
inspections périodiques.

Transmettre au Représentant du Ministére une confirmation écrite de toutes les mesures prises pour
corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Arrét des travaux: Accorder a 'agent de sécurité ou, lorsqu’il n'y a pas d’agent de sécurité, a la
personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute I'autorité nécessaire pour
ordonner l'arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des
raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement aient toujours préséance sur les
questions reliées au colt et au calendrier des travaux.

Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du Ministére peut en tout temps
ordonner l'arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou
la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I'environnement.

114 DYNAMITAGE

A

Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs est interdit, a moins d’avoir été autorisé par écrit par le
Représentant du Ministére.

Toute opération impliquant des explosifs doit étre effectuée sous la supervision immédiate d’'un
boutefeu qualifié.

L’achat, le transport, I'entreposage et I'utilisation des explosifs doivent respecter les dispositions des
lois fédérales et provinciales applicables:

A Canada: Loi sur les explosifs (E-17), Réglement sur les explosifs (C.R.C. CH. 599), norme
relative aux dépots d’explosifs de sautage de détonateurs, Loi et Réglement sur le transport
des marchandises dangereuses.

2 Québec: Loi sur les explosifs (E-22), Réglement d’application sur les explosifs (E-22, r.1),
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6), Réglement sur le transport des
matiéres dangereuses.

L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis requis en vertu des lois et réglements susmentionnés et
en garder une copie facilement accessible au chantier.

L’Entrepreneur doit faciliter la visite du chantier et des dép6ts d’explosifs ainsi que I'inspection des
véhicules servant a leur transport a tous les représentants gouvernementaux et officiers de police qui
ont juridiction en matiére d’explosifs.

1.15 PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS A CARTOUCHES

A

L’utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs a cartouches doit étre autorisée par le
Représentant du Ministére.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et satisfaire
a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.
6).

Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon les normes
et réglements applicables.
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1.16 ECHAFAUDAGES - EXIGENCES PARTICULIERES

En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, I'Entrepreneur qui utilise des
échafaudages doit respecter les exigences suivantes:

Assises
1. Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de fagon a ne pouvoir ni glisser, ni basculer.
2. L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée de toit, une marquise ou une
mansarde doit soumettre au représentant du ministére ses calculs de charges ainsi que les plans signés et
scellés par un ingénieur et obtenir son autorisation avant de débuter l'installation.

Assemblage, contreventement et amarrage

1. Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés conformément aux instructions du
fabricant et aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.

2. Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains éléments de I'échafaudage (ex. : croisillons),
I'Entrepreneur doit soumettre une procédure d’assemblage signée et scellée par un ingénieur attestant que
'échafaudage ainsi assemblé permettra d’effectuer les travaux de fagon sécuritaire, compte tenu des
charges qui y seront appliquées.

3. Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure a 3m, 'Entrepreneur doit
fournir un plan d’'assemblage signé et scellé par un ingénieur.

Protection contre les chutes durant ’assemblage
1. Entouttemps, lors de 'assemblage, tous les travailleurs en hauteur doivent étre protégés contre les chutes.
2. Avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit soumettre au Représentant du Ministere une procédure
précisant les moyens de protection utilisés et, le cas échéant, les points d’ancrage pour les cables de secours
ou les liens de retenue. Cette procédure doit étre conforme aux dispositions des articles 3.9.4.5, 2.9.1 et
2.10.12 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

Planchers

1. Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément aux dispositions du Code de
sécurité pour les travaux de construction.

2. Sides madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et estampillés, conformément aux dispositions de
l'article 3.9.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

3. Les planchers doivent couvrir toute la surface protégée par les garde-corps.

4. Nonobstant ce qui précéde, les échafaudages de 4 sections et plus (ou 6m) de hauteur doivent avoir un
plancher plein couvrant toute la surface des boulins a tous les 3m ou fraction de 3m. et les éléments de ces
planchers ne doivent en aucun temps étre déplacés pour créer des paliers intermédiaires.

Garde-corps
1. Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.
2. Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme garde-corps.
3. Dans le cas des échafaudages de 4 sections (ou 6m) et plus de hauteur ou des planchers pleins sont exigés,
les garde-corps doivent étre installés a chacun de ces paliers au début des travaux rester en place jusqu’a la
fin des travaux.

Moyens d’accés

1. L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d’accés a I'échafaudage ne compromettent pas la sécurité des
travailleurs.

2. Lorsque les planchers de I'échafaudage sont constitués de madriers, des échelles doivent étre installées pour
que les madriers qui dépassent n’entravent pas la montée ou la descente.

3. Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction, on doit installer des
escaliers sur tous les échafaudages comportant 6 rangées et plus de montants et 6 sections et plus (ou 9m)
de hauteur
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Protection du public et des occupants
1. L’Entrepreneur doit délimiter et barricader son aire de travail de fagon a en limiter 'accés aux travailleurs
autorisés seulement.
2. L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs du méme genre pour
protéger le public ou les occupants contre les chutes d’objets.

Utilisation de la voie publique
1. Lorsqu'il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique, 'Entrepreneur doit obtenir a ses frais toutes les
autorisations et tous les permis requis par l'autorité compétente.
2. L’Entrepreneur doit installer a ses frais toute la signalisation, les barricades et les autres dispositifs requis pour
assurer la sécurité du public et de ses propres installations.

1.17  CONDITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE TOITURES

PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR

Garde-corps
1. Linstallation de garde-corps est obligatoire. TPSGC peut indiquer certaines restrictions concernant I'ancrage,
auquel cas I'Entrepreneur doit s’assurer que les garde-corps respectent quand méme toutes les exigences de
la section 3.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q., S-2.1, r. 6).
2. L’Entrepreneur accepte que les garde-corps demeurent en place jusqu’a la toute fin du projet. Le
Représentant du Ministére autorisera leur démantélement lorsqu’il pourra confirmer que tous les travaux,
toutes les inspections et les corrections requises ont été effectuées.

Harnais

1. Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour l'installation des garde-corps.

2. Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour I'installation et modification des parapets ou solins, s’il est
nécessaire de déplacer temporairement les garde-corps.

3. Le portdu harnais de sécurité est obligatoire pour la réception de matériel et les signaux ala grue en bordure
du vide.

4. Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour tout travail en bordure du vide ou la protection collective
n’offre pas une sécurité adéquate.

5. L’Entrepreneur doit soumettre méthode d’attache et systéme de cables de secours conforme a la section
2.10.12 du Code de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q. S-2.1, r. 6) pour chaque secteur ou lieu
de travail différent.

Echelles
1. Toutes les échelles doivent étre de longueur suffisante pour dépasser le palier d’accés d’au moins trois
échelons.

2. Toutes les échelles doivent étre attachées a leur sommet de fagon & ne pouvoir glisser latéralement.
L’Entrepreneur doit mettre en place un systéme permettant de respecter cette regle lors des travaux de finition
(solins etc.).

Echafaudages

1. Tous les échafaudages doivent étre inspectés et assemblés conformément aux dispositions du Code de
sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q., S-2.1, r. 6).

2. Lorsque requis, les plans et attestations de conformité doivent étre transmis au Représentant du Ministére
avant le début des travaux.

3. Lors de l'assemblage des échafaudages, I'Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs sont
constamment protégés contre les chutes conformément a l'article 3.9.4.5 du Code de sécurité pour les
travaux de construction (L.R.Q., S-2.1, r. 6).
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LEVAGE DE MATERIAUX

7.

8.

Pour tous les appareils de levage, I'Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére un certificat
d’'inspection mécanique effectué juste avant la livraison de I'équipement sur le chantier.

Pour toute installation de treuil, I'entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére le procédé
d’installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un procédé d’installation signé et scellé par un
ingénieur. Le procédé d’installation doit notamment tenir compte des charges maximales admises, du
nombre, du poids et de 'emplacement des contrepoids et de tout autre détail pouvant affecter la capacité et la
stabilité de 'appareil.

En plus du certificat d’'inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir a bord de la
cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Les appareils de levage doivent étre positionnés de sorte que les charges ne soient pas transportées au-
dessus de la téte des travailleurs, des occupants et du public.

Toute la zone de levage doit étre barricadée de fagon a empécher toute personne non autorisée a y pénétrer.
L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter les frais, s'il est nécessaire de bloquer
temporairement la voie publique, pour le respect du paragraphe précédent ou pour toute autre raison
concernant la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public.

L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage et s’assurer que
ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a 'aide d’'un panier spécialement congu a cet effet.

PROTECTION CONTRE LES BRULURES

1.

2.

Les personnes affectées aux bouillottes doivent porter manches longues et lunettes de sécurité et un écran
facial pour le chargement de la bouillotte.

Les personnes affectées travaux de bitume ou autres liquides chauds doivent porter gants, manches longues
et lunettes de sécurité.

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

1.

Les travaux sur les chantiers de construction doivent étre effectués conformément a la norme du
Commissaire des incendies Cl 301 sur les travaux de construction, juin 1982. On peut retrouver cette norme
sur le site internet a I'adresse suivante :

http://www.rhdcc.gc.calfra/travail/protection _incendies/politiques normes/commissaire/301/page00.shtml

Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, 'Entrepreneur doit obtenir un “Permis de travail
a chaud” émis par le responsable du lieu de travail.

Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre disponible et facilement
accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d’étincelles ou de chaleur intense.

On doit désigner une personne pour faire la ronde (incendie) pour une période minimale de 30 minutes aprés
la fin du quart de travail. Cette personne contresigne le permis et le remet au responsable du lieu de travail
(ou la personne qu’il désigne) aprés le délai de 30 minutes.

L'entreposage des bouteilles de propane doit étre conforme a la norme CAN/CSA-B149.2-F00 Code sur
I'emmagasinage et la manipulation du propane, en plus de respecter les conditions particuliéres énoncées
dans ce document. Les bouteilles doivent étre entreposées a I'extérieur, dans un endroit s(r, a I'abri de toute
manipulation non autorisée, dans une armoire de rangement congue a cet effet, solidement maintenue en
position verticale et verrouillée en tout temps, dans un endroit ou il n'y a pas de déplacement de véhicules a
moins qu'elles ne soient protégées par des barriéres ou I'équivalent.

Les réservoirs ou contenants de gaz combustible ou de carburant doivent étre entreposés a au moins 10m de
tout batiment.

La quantité de bouteilles de propane sur le toit ne doit pas dépasser celle nécessaire pour une journée de
travail et les bouteilles doivent en tout temps étre attachées debout ou retenues a la verticale dans un chariot
congu a cet effet.
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8.

9.

Toutes les bouteilles utilisées ou entreposées sur les chantiers doivent étre munies d'un collet congu pour
protéger le robinet.

Le remplissage de bouteilles sur le chantier est interdit, a moins qu’une procédure conforme a la norme
CAN/CSA B149.2 ne soit approuvée et autorisée par le Représentant du Ministére.

GESTION DES MATERIAUX ET DECHETS

1.

aobhwn

Sur la toiture, les matériaux Iégers et les matériaux en feuilles doivent étre gardés dans des conteneurs ou
solidement attachés. En cas de dérogation, si mineur soit-elle, le Représentant du Ministére peut interdire
'entreposage de matériaux sur la toiture.

Le paragraphe précédent s’applique aussi aux déchets.

Les déchets doivent étre évacués au fur et a mesure par une chute a déchets ou des conteneurs appropriés.
Tous les déchets doivent étre évacués de la toiture a la fin du quart de travail

A moins d’une autorisation spéciale du Représentant du Ministére, toute benne & déchet doit &tre placée a au
moins 3m de toute structure ou batiment.

PROTECTION GENERALE ET ORGANISATION DU CHANTIER

1.

No

1.18

Peu importe les circonstances et la nature des travaux, les personnes ayant accés au chantier doivent porter
des chaussures et un chapeau de sécurité. L’Entrepreneur doit fournir aux travailleurs qui devront s’accroupir
ou se pencher des mentonniéres ou des suspensions de casque a rochet.

Des passages couverts doivent étre aménagés pour protéger tous les acces et sorties.

Un périmétre de sécurité au sol doit étre aménagé sous la zone des travaux afin de protéger le public et les
occupants.

La zone des travaux au sol, la zone de manutention des matériaux ainsi que la zone ou est installée la
bouillotte doit étre clairement barricadée, de sorte que les occupants et le public ne puissent y avoir acces.
Avant d’installer tout appareil susceptible d’émettre des gaz ou des vapeurs, I'Entrepreneur doit obtenir
l'autorisation du responsable du lieu de travail. Ce dernier s’assurera qu'’il n’y a pas de risque d'infiltration dans
les systémes de ventilation du batiment.

L’Entrepreneur doit s’assurer que le chantier est gardé propre et bien rangé tout au long des travaux.

Des copies des fiches signalétiques de tous les produits contrélés doivent étre transmises au Représentant du
Ministére et au responsable du lieu de travail avant le début des travaux.

L’Entrepreneur doit fournir des installations sanitaires et des aires de repos conformes aux exigences du
Code de sécurité pour les travaux de construction.

TRAVAIL A CHAUD

Le travail a chaud désigne tous les travaux dans lesquels on se sert d'une flamme ou pouvant produire une
source d'inflammation, par exemple le rivetage, le soudage, le coupage, le meulage, le brllage et le
chauffage.

Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit avoir regu du gestionnaire responsable du lieu de travail le
« Permis de travail a chaud » de TPSGC (FEL 367) lorsque les travaux a effectuer comportent du travail a
chaud.

Les travaux sur les chantiers de construction doivent étre effectués conformément a la norme du
Commissaire des incendies Cl 301 sur les travaux de construction, juin 1982. On peut retrouver cette norme
sur le site Internet a I'adresse suivante:

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/protection _incendies/politiques normes/commissaire/301/page00.shtml

Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre disponible et facilement
accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d’étincelles ou de chaleur intense.

On doit désigner une personne pour faire la ronde (incendie) pour une période minimale de 30 minutes aprés
la fin du quart de travail. Cette personne contresigne le permis et le remet au responsable du lieu de travail
(ou la personne qu’il désigne) aprés le délai de 30 minutes.
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5.

1.19

L'entreposage des bouteilles de propane doit étre conforme a la norme CAN/CSA-B149.2-F00 Code sur
I'emmagasinage et la manipulation du propane, en plus de respecter les conditions particulieres énoncées
dans ce document. Les bouteilles doivent étre entreposées a I'extérieur, dans un endroit sir, a I'abri de toute
manipulation non autorisée, dans une armoire de rangement congue a cet effet, solidement maintenue en
position verticale et verrouillée en tout temps, dans un endroit ou il n'y a pas de déplacement de véhicules a
moins qu'elles ne soient protégées par des barriéres ou I'équivalent.

Toutes les bouteilles utilisées ou entreposées sur les chantiers doivent étre munies d'un collet congu pour
protéger le robinet.

Le remplissage de bouteilles sur le chantier est interdit, a moins qu’'une procédure conforme a la norme
CAN/CSA B149.2 ne soit approuvée et autorisée par le Représentant du Ministére.

SOUDAGE ET DECOUPAGE

Note : Pour les activités de soudage et découpage, il faut s’assurer de remplir les conditions suivantes en plus de
celles mentionnées ci-haut.

1.

Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués en accord avec les articles « 3.13.
Alimentation en gaz comprimé » et « 3.14. Soudage et découpage » du Code de Sécurité pour les travaux de
construction, S-2.1, r.6.

Les travaux sur les chantiers de construction doivent étre effectués conformément a la norme du
Commissaire des incendies Cl 302, Norme sur le soudage et découpage, juin 1982. On peut retrouver cette
norme sur le site Internet a I'adresse suivante:

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/protection incendies/politiques normes/commissaire/302/page00.shtml

Les appareils de soudage et de découpage sont excessivement dangereux en ce qui concerne le risque d’incendie sur
les chantiers. Les précautions suivantes doivent étre prises lors de ce type de travaux :

1.
2

Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que la piéce soit bien aérée.
Ranger toutes les bouteilles d’'oxygéne a une distance minimale de 6 métres de bouteilles de gaz inflammable
(ex.: acétyléne) ou d’'une matiére combustible telle de I'huile ou de la graisse, a moins qu’elles ne soient
séparées par une cloison faite de matériau incombustible tel que spécifié a I'article 3.13.4. du Code de
Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en superposition et ou il y a risque
de chute d’étincelles.

Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.

Ne pas entreposer les bouteilles prés des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.

Ne pas mettre I'acétyléne en contact avec les métaux avec des métaux tels I'argent, le mercure, le cuivre et
les alliages de laiton ayant plus de 65% de cuivre, afin d’éviter le risque d’une réaction explosive.

Vérifier que I'équipement de soudage a I'arc électrique ait la tension requise et qu’il soit mis a la terre.
S’assurer que les fils conducteurs de I'appareil de soudage électrique ne soient pas endommageés.

Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I'abri des intempéries

. Eloigner ou protéger les matiéres combustibles qui peuvent se trouver & proximité du poste de soudage.
. Interdiction de souder ou de couper tout récipient fermé.
. Prévoir des mesures de protection lorsque le soudage ou le coupage sont effectués a proximité de

canalisations, de réservoirs ou d'autres récipients contenant des matiéres inflammables.

. N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur un récipient, un réservoir, un tuyau

ou autre contenant pouvant contenir une substance inflammable ou explosive a moins que :
1. L’on ait prélevé des échantillons d’air indiquant que le travail peut étre fait sans danger; ou
2. L’on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

A

Section 01 35 13 — Exigences de sécurité.

1.2 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

A

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du batiment
(CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception des soumissions,
et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence entre les exigences
des différents documents, les plus rigoureuses prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-aprés, ou les dépasser.
A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

1.3 DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

A

Selon les analyses effectuées en 2014 par le Représentant du Ministére, aucune matiére
dangereuse n’a été trouvée dans la zone des travaux. Le rapport est disponible sur demande.

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de I'amiante
appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si des matériaux
présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition, interrompre
immeédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de travaux de
démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition, interrompre
immeédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

14 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

A

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent étre
respectés.

PARTIE 2- PRODUITS

21 SANS OBJET

A

Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

14

1.5

EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

REFERENCES

A

Sans objet.

INSPECTION

A

Le Représentant du Ministere doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des
ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, I'acces a cet endroit doit également lui étre assuré
pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a des
essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de reglements
locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en question,
voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités compétentes,
puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

A

Le Représentant du Ministere se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection
indépendants.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur de sa
responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des documents
contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné exigera
une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et
l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les
directives du Représentant du Ministére, sans frais additionnels pour le Représentant du Ministére, et
assumer le co(t des essais et des inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

A

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux ateliers de
fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des
moyens d'acces voulus.
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

PROCEDURE

A

Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut procéder a des
essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et
les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis pour I'entreposage et la
cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

A

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le
Représentant du Ministere, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les régles de I'art, soit parce
gu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été
intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des
documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été endommagés
lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux
ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant du Ministére déduira du prix
contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents
contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le Représentant du Ministére.

RAPPORTS

A

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du
Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou mis
a l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes
des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera soumis a I'approbation
du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire l'objet d'un remboursement.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

A

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent
article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des
échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant du
Ministére désignés dans la section visée.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministére dans un
délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.
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1.1

1.12

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante
pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne
sera acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministere aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de préparation
des échantillons d'ouvrages.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le Représentant
du Ministére.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces
derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre enlevés, le cas
échéant.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les différentes sections
du devis.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systéemes mécaniques et électriques et des
autres systémes de batiment.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

SANS OBJET

Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.

REFERENCES

A Sans objet.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ASSECHEMENT DU TERRAIN

A Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour maintenir les
excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

ALIMENTATION EN EAU

A Le Représentant du Ministére assumera l'alimentation continue en eau potable nécessaire a
I'exécution des travaux.

2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise d'utilité
concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

3 Le Représentant du Ministére assumera le coQt de ce service au tarif en vigueur.

CHAUFFAGE ET VENTILATION

A Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en assurer
I'exploitation et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

2 Les appareils de chauffage utilisés a l'intérieur du batiment doivent comporter une évacuation vers
I'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. Il est interdit d'employer des poéles de chantier a
combustible solide.

3 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces fermés aux
fins suivantes :

Favoriser I'avancement des travaux;

Protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid;

Prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

Assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le stockage,

l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;

Satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au travail.

rwivo
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4 La ou des travaux sont en cours, maintenir la température a au moins 10 degrés Celsius.
5 Il est interdit d'utiliser le systéme de chauffage permanent du batiment.
.6 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de chauffage et
de ventilation, en veillant a ce que les exigences suivantes soient respectées.
A Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.
2 Mettre en pratique des méthodes sires.
3 Prévenir tout gaspillage.
4 Prévenir tout dommage aux revétements de finition.
5 Evacuer a I'extérieur les gaz de combustion des appareils a chauffe directe.
v Assumer l'entiere responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de conditions

inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

1.8 ALIMENTATION EN ELECTRICITE

A Se référer a la section 01 35 14 — Exigences de sécurité complémentaires.

1.9 TELECOMMUNICATIONS

A L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, notamment les
téléphones y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés a son propre usage et il doit
assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux et assumer les co(ts de tous ces

services.

1.10 PROTECTION INCENDIE

A Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance compétentes et par
les codes et les réglements en vigueur, et en assurer I'entretien.

2 Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

31 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.

REFERENCES

A Association canadienne de normalisation (CSA International).
A CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Préparer et coordonner un plan de situation avec le Représentant du Ministére et le SCC indiquant
I'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit étre cloturée et utilisée par
I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'accés ala zone cléturée et les
détails d'installation de la cléture.

2 Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépbts de boue.
3 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre

I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

5 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ECHAFAUDAGES

A Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.

2 Fournir les échafaudages, les escaliers temporaires et nacelle ou plate-forme motorisée nécessaires

a l'exécution des travaux, et en assurer I'entretien.

MATERIEL DE LEVAGE

A Fournir et installer les treuils, nacelle ou plate-forme motorisée nécessaires au déplacement des
ouvriers, des matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer l'entretien et la manceuvre.
Prendre les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I'utilisation du matériel
de levage.

2 La manceuvre des treuils et nacelle ou plate-forme motorisée doit étre confiée a des ouvriers
qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

A S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels.
Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
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2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en

1.8

1.9

1.10

1.1

1.12

1.13

1.14

compromettre 'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

A Il sera permis de stationner sur le chantier dans les zones et heures autorisées et prévues par le
Représentant du Ministére.

MESURES DE SECURITE

A Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et pendant les jours
de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les
frais.

BUREAUX

A Un bureau de chantier n’est pas requis.

2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit facile d'acces.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

A Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

A Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux
réglements pertinents.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Garder les lieux et le secteur propres.

SIGNALISATION DE CHANTIER

A Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut étre
installé sur le chantier.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

A Au besoin, aménager des voies d'accés ainsi que des voies de déviation temporaires afin de
maintenir la circulation.

2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf
indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de
surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour
et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en place et I'entretien de panneaux
d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.

4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.
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5 Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le

chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommageées a la suite des travaux de
construction.

7 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages
distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

.8 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement sécuritaire
des activités en tout temps.

9 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accés et des pistes de chantier sont
assujettis a I'approbation du Représentant du Ministére.

10 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des pistes de
chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

1 Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.

A2 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant du

Ministére.

115 NETTOYAGE

> w N

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.

PARTIE 2 - PRODUITS

21
A1

SANS OBJET

Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1
A

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.

1.2 REFERENCES

A Association canadienne de normalisation (CSA International).
A CSA-0121-FM-1978(c2003), Contreplaqué en sapin Douglas.

1.3 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires nécessaires
pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
14 PALLISADES
A Sans objet.
1.5 GARDE-CORPS ET BARRIERES
A Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations

profondes, des gaines techniques et des cages d'escaliers non fermées et le long de la bordure des
planchers, des toits et autres endroits ou la dénivellation dépasse 1.50m.

2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes selon les
indications.
3 Fournir les barrieres de sécurité durant la construction selon les indications aux dessins.

1.6 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES

A Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et de fenétres, au
sommet des gaines techniques et aux autres ouvertures pratiquées dans les planchers et les toitures.

2 Recouvrir les surfaces des planchers ou les murs ne sont pas encore montés; sceller les autres ouvertures.
Ameénager des enceintes a l'intérieur du batiment, 1a ou il faut assurer un chauffage temporaire.

3 Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les surcharges dues a la neige,
qui ont été calculées.

1.7 ECRANS PARE-POUSSIERE

A Prévoir des écrans pare-poussiére, des cloisons isolées ou toute autre mesure nécessaire pour
fermer les espaces ou sont exécutées des activités génératrices de poussiere, afin d’éviter de
propager toute trace de poussiére et débris provenant des travaux aux aires adjacentes et afin de
protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

2 Maintenir et relocaliser cette protection jusqu’a ce que le travail soit complété.
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1.8 VOIES D’ACCES AU CHANTIER

1.9

1.10

1.1

1.12

1.13

A Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au
chantier.

CIRCULATION ROUTIERE

A Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de signalisation, les
barrieres, les feux et les luminaires nécessaires pour I'exécution des travaux et la protection du public.

VOIES D’ACCES POUR VEHICULES D’'URGENCE

A Assurer un accés au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des dégagements
en hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

A Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de
I'exécution des travaux.

2 Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causés.

PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

A Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces
complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.

2 Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

3 Trois (3) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le Représentant du
Ministére I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

4 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de
protection ou d'une protection inappropriée.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

31

SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

1.2 REFERENCES

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.
Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systémes aux
normes pertinentes le Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés
par ces essais seront assumeés par le Représentant du Ministére sinon ils devront étre assumés par
I'Entrepreneur.

1.3 QUALITE

A

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour I'exécution des travaux
doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au
besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus grand
pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels
recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou d'erreur.
L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des produits défectueux a ses propres
frais, et il sera responsable des retards et des colts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant du
Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les
matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en
évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction
de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations
mécaniques ou électriques.

14 FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

A

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives a la
livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont
prévisibles, en aviser le Représentant du Ministere afin que des mesures puissent étre prises pour
leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce,
suffisamment a I'avance pour ne pas retarder les travaux.
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2 Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des

travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Représentant
du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres produits comparables qui
peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant augmenté.

1.5 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les
salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts I'emballage,
I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les
incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous une
enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un plancher en
béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le
stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et sur des supports
rigides, plats, pour gqu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de
favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours,
enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les
précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction le Représentant du
Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui ont été
endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la finition
d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

1.6 TRANSPORT

A
2

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministére seront assumés par le
Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de ces produits.

1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants
fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du devis et les
instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére pourra exiger,
sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits qui ont été mis en
place ou installés incorrectement.
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1.8 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1.9

1.10

1.1

1.12

1.13

A

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre exécutés par des
ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministére si les
travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour
exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve le droit d'interdire
I'acces au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux
et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION

A

2

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une surveillance
étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

A

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques dans les
planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute situation anormale.
Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

REMISE EN ETAT

A

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les
éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter sur
les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et
les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune partie de I'ouvrage soit
endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

A

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels électriques ou
mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

FIXATIONS - GENERALITES

A

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques ayant les
mémes textures, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la
section pertinente du devis, utiliser pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des
ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a chaud.
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4 Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la

résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en
toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément dans lequel
elles sont ancrées seront refusées.

1.14  FIXATIONS - MATERIELS

A

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau
approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Saufindication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte hexagonale.
Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure a
leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en tole
avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des
matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

1.15 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

A

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation écrite du
Représentant du Ministéere avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un
manchon.

116  RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

A

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées
par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des travaux, et/ou
les occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de maniére approuvée par les autorités
responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A

Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

1.2 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de ragréage
susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :

2 L'emplacement et la description des éléments touchés;
3 Un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de découpage et de
ragréage demandés;

A L’intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;

2 L'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 L'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

4 Les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 Les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A La désignation du projet;

4 Une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 Des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

6 Les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par le Maitre
de l'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

7 La permission écrite de I'entrepreneur concerné;

.8 La date et I'neure ou les travaux seront exécutés.

1.3 MATERIAUX/MATERIELS

A

2

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de substitution
conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

14 TRAVAUX PREPARATOIRES

A

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles
d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible
d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes
ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents.
Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres éléments de
l'ouvrage contre tout dommage.
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5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite

de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

1.5 EXECUTION DES TRAVAUX

A Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de creusage
et de remblayage, nécessaires a la réalisation de l'ouvrage.

2 Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de 'ouvrage.

3 Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une raison ou
pour une autre, auraient di étre effectués a un autre moment.

4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
5 Prélever des échantillons de I'ouvrage mis en place afin de les soumettre a un essai.
.6 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées des

installations mécaniques et électriques.

e Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

.8 Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments hydrofuges,
des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

9 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur. Sans
autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion sur des
ouvrages en magonnerie.

10 Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents
contractuels.

A1 Ajuster I'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air et
conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

A2 Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complétement les vides
autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu.

A3 Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition adjacents.
Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche intersection entre deux
éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition au complet.

14 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cAblage dans les murs,
les plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.

1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démoilition.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

31 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

1.2 PROPRETE DU CHANTIER

A

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, & des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de
rebut ne doivent pas étre br(lés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé
par le Représentant du Ministére.

2 Garder les voies d'accés au batiment exemptes de glace et de neige.

3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebut.

5 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

.6 Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

7 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes
de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

.8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier a
la fin de chaque période de travail.

9 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il est
toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet effet.

10 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a nettoyer,
et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

1 Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés soulevées ne

retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne contaminent pas les systémes du
batiment.

1.3 NETTOYAGE FINAL

A

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que
I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du reste des
travaux.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les matériels de
construction.

4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Représentant du

Ministere ou par les autres entrepreneurs.
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5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les éliminer selon
les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés surle

chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministére.

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

g Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carrelages muraux, les
surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier inoxydable ou en
émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé,
égratigné ou endommageé.

.8 Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les
planchers.

9 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

10 Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer I'aspirateur, sans oublier de nettoyer
derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

1 Cirer, savonner, sceller ou traiter de fagon appropriée les revétements de sol selon les indications du
fabricant.

A2 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences
prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

A3 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le
reste du terrain.

14 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

15 Nettoyer et balayer les toitures, les gouttiéres, les cours anglaises et les puits de fenétre.

.16 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

A7 Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des
systémes mécaniques.

18 Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les évacuations.

19 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
matériaux en surplus.

.20 Enlever la neige et la glace des voies d'acces au batiment.

1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

SANS OBJET

A

Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

31 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES RESIDUS

A L'objectif de TPSGC en matiére de gestion des résidus est de réduire de 75% le flux total de déchets de
construction/rénovation/démolition (CRD) acheminés a la décharge. Fournir au Représentant du Ministére
les documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de gestion des résidus de CRD
ont été mises en application (recyclage, réutilisation et réemploi).

1.2 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

A Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut récupérés en
vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la propriété de
I'Entrepreneur.

3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

4 Séparer les déchets des éléments récupérables. Transporter et livrer les déchets a l'installation

d'élimination autorisée.

5 Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

.6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre compromise,
cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du Ministére.

e Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés ou
obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.
8 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage des structures.
.9 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
A Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement a
I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
2 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

1.3 ELIMINATION DES DECHETS

A Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

2 Récupérer les résidus au fur et a mesure de I'avancement des travaux de déconstruction/démontage.
14 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.

2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante.

1.5 CALENDRIER DES TRAVAUX

A Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné
des travaux.
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1.6 NETTOYAGE
A Trier a la source les résidus qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés et les placer aux
endroits indiqués.
2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
3 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les résidus et les déchets. Laisser les
lieux propres et en ordre.
1.7  RECUPERATION DES RESIDUS
A Compléter le formulaire « Formulaire de RAPPORT DE REACHEMINEMENT DES DECHETS FINAL pour

les projets de construction, de rénovation et de démolition » et le fournir au Représentant du Ministére.

1.8 Formulaire de RAPPORT DE REACHEMINEMENT DES DECHETS FINAL pour les projets de

construction, de rénovation et de démolition.

A Annexe A — Formulaire de RAPPORT DE REACHEMINEMENT DES DECHETS FINAL pour les

projets de construction, de rénovation et de démolition.

Matériau

Poids réel
réacheminé (tonnes)

Réutilisé | Recyclé

Destination et
utilisation
finales des
matériaux

réacheminés

Poids
total
enfoui
(tonnes)

POIDS
TOTAL
(tonnes)

Taux de
réacheminement

Maconnerie et chaussée

Murs et plafonds

Métaux

Mécanique

CVCA

Plomberie

Appareils sanitaires

Autres

Portes et fenétres

Bois

Ebénisterie et menuiserie

Revétements de sol

Electricité

Cablage

Eclairage

Autres

Couvertures

Spécialités et éléments divers

Carton

Autres emballages

Recyclage mixte

Déchets généraux

Autres

TOTAUX

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES
A Sans objet.
1.2 REFERENCES
A Sans objet.
1.3 MODALITES ADMINISTRATIVES
A Procédure de réception des travaux

A

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les travaux, repérer les
défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme
aux exigences des documents contractuels.

A Aviser le Représentant du Ministere par écrit une fois l'inspection de I'Entrepreneur
terminée, et soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées.
2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le

Représentant du Ministere.
Inspection effectuée par le Représentant du Ministére.

A Le Représentant du Ministere effectuera avec I'Entrepreneur une inspection des
travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.
2 L’Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achévement des taches : soumettre un document rédigé en frangais certifiant que les taches
indiquées ci-aprés ont été effectuées.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences
des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.

3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais, réglés et
équilibrés, et ils sont entierement opérationnels.

4 Les certificats exigés par le Commissaire des incendies ont été soumis.

5 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des matériels et
des systémes a été donnée au personnel du Maitre de I'ouvrage.

.6 La mise en service des appareils, matériels et systtmes mécaniques a été effectuée

conformément aux Exigences générales, et un exemplaire du rapport définitif de
mise en service a été soumis au Représentant du Ministére.

7 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
Inspection finale
A Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées, présenter

une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection finale, laquelle sera
effectuée conjointement par le Représentant du Ministére et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére, terminer les
éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande
d'inspection.
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14 NETTOYAGE FINAL

A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.
A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,

conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

31 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

14

1.5

EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.

REFERENCES

A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE).

MODALITES ADMINISTRATIVES

A Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

A

Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le représentant de
I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére au cours de laquelle seront examinés :

A Les exigences des travaux;

2 Les instructions du fabricant concernant l'installation et les termes de la garantie
offerte par ce dernier.

Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre dans les cas
indiqués ci-apres.

A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée chargée
d'effectuer le dépannagel/les réparations sous garantie.

S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local de
I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps et
gu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le
dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

2 Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du
Ministére quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien et des
documents Tel que construit en format papier ainsi que deux (2) copies en format numérique sur clé

USB.

3 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de rechange fournis
doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés pour I'exécution des travaux.

4 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité
des produits fournis.

PRESENTATION

A Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
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1.6

1.7

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 mm x 279
mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du document,
c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du
projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans lequel ils
paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront étre
dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A La date de dépdbt des documents;

2 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur ainsi que le
nom de leurs représentants;

3 Une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :
A Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que
des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits et les pieces
spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les renseignements non
pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre les
différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de commande et de
principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les
instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 Contréle de la qualité.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, a
l'intention du Représentant du Ministere un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
Dessins contractuels;

Deuvis;

Addenda;

Ordres de modification et autres avenants au contrat;

Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

Registres des essais effectués sur place;

Certificats d'inspection;

Nourwio
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.8 Certificats délivrés par les fabricants.
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.
A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sar.
3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table
des matiéres du cahier des charges.
A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque
document.
4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
5 Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du dossier de

projet aux fins d'inspection.

1.8 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

A Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un exemplaire du
cahier des charges fournis par le Représentant du Ministére.

2 Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une couleur
différente pour chaque systéme important.

3 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.
A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.
4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere a montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier
plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et
des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport

aux éléments de construction visibles et accessibles.
4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

5 Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :
1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit
effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de
remplacement.
2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants prescrits dans chacune des sections
techniques du devis.

e Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.
1.9 CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

A Sans objet.
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1.10 MATERIELS ET SYSTEMES

A

10

1

12

13

14
15

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de I'ensemble et de

ses piéces constitutives.

A En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes.

2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des
essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des pieces
pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromo codés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et
d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

A Les instructions visant la régulation, la commande, l'arrét, la mise hors service et la
manceuvre de secours;
2 Les instructions visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que
les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a l'alignement, au
réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils
et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas
de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les
différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromo codés de la
tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de I'emplacement etde la
fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants et
des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contréle de la qualité.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.
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1.11  MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

A

4

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les fiches

techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les

désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

A Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires concernant les
produits spéciaux

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant
relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de
nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et
les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.12 MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

A

3

Pieces de rechange

A Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections
techniques du devis.

2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la méme
qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les pieces de rechange a I'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement final.

Matériaux/matériels de remplacement

A Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités indiquées dans
les différentes sections techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme fabricant et étre
de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés a l'ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement a I'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un regu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le paiement
final.

Outils spéciaux

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections
techniques du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels auxquels ils

sont destinés.
3 Livrer et entreposer les outils spéciaux a I'endroit indiqué.
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4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

1.13 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les
outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les
outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et
I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des enceintes a
I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des nouveaux
sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen.

114 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

A

2

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux, soumettre
le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de
s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour étre
ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque
estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant I'étape
de la construction.

Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des travaux. Se
conformer aux prescriptions ci-apreés.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré selon le
contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom,
I'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant I'acheévement
du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les
renseignements requis et qu'ils sont notariés.
5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les remettre.
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g Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant du
ministére, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date d'achévement
substantiel des travaux ait été déterminée.

.8 Quatre (4) mois et neuf (9) mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une inspection de
garantie en compagnie du Représentant du Ministére.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

A

Les rbles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris
les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des
organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fournisseurs
participant aux travaux.

Laliste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots faisant
I'objet de garanties prolongées, notamment les toitures, I'équilibrage des systemes de CVCA,
les moteurs, les transformateurs et les systémes mis en service comme les systémes de
protection contre les incendies, les systéemes d'alarme, les systéemes d'extincteurs
automatiques ,les systémes de protection contre la foudre.

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par une
garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apreés.

Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modéle et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces de
rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction
générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments, matériels, systémes ou
lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de chacune.

g Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien de la
garantie.

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

1 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes a appeler pour
le service de garantie.

A2 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les
différents éléments garantis.

L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections prévues quatre (4)

mois et neuf (9) mois aprés le parachévement des travaux concernés.

La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une garantie

prolongée, et son état d'avancement.

L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des piéces de

matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sontimportantes pour des raisons
tenant a la garantie ou a la sécurité.

o r w D

o

10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation
requis en vertu d'une garantie.
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A1 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
A Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si ce dernier

ne respecte pas ses obligations.

1.15 ETIQUETTES DE GARANTIE

A Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéeme couvert par une garantie.
Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées par le Représentant du
Ministere.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone
imperméable.

3 Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.

4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

A Type de produit/matériel.

2 Numéro de modeéle.

3 Numeéro de série.

4 Numeéro du contrat.

5 Période de garantie.

.6 Signature de l'inspecteur.

7 Signature de I'Entrepreneur.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

31 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

A

Deux (2) semaines avant la date de linspection finale des travaux, effectuer, a l'intention du
personnel du Maitre de I'ouvrage, les démonstrations prévues du fonctionnement et des opérations
d'entretien des appareils, matériels et systéemes installés.

Le Maitre de I'ouvrage fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette formation
et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées a cette fin.

Travaux préparatoires

A S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement des
appareils, des matériels et des systémes ainsi que des séances de formation sont conformes
aux exigences.

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été inspectés et mis en marche
conformément aux sections électromécaniques correspondantes.

4 S'assurer que l'essai, le réglage et I'équilibrage ont été exécutés, et que les appareils, les

matériels et les systémes sont entierement opérationnels.

Démonstration et formation

A Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, I'exploitation, la commande, le
réglage, le diagnostic de pannes, I'entretien et la maintenance de chaque appareil, matériel
et systéme, aux moments prévus, a I'endroit ou se trouvent ces éléments.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de I'entretien des
appareils, matériels et systemes a I'aide des manuels d'exploitation et d'entretien fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére a expliquer tous les
aspects de l'exploitation et de I'entretien.

4 Rassembiler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la formation et les

insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil, matériel ou
systéme selon les indications ci-aprés.
A Sans objet.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant les dates spécifiees, soumettre au Représentant du Ministere, aux fins
d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'heure prévues pour la démonstration du
fonctionnement de chaque appareil, matériel et systeme.

Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents confirmant que
celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de maniére satisfaisante.

Spécifier la date et I'hneure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des personnes
présentes.
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5 Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a la

démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systémes ainsi qu'aux séances
de formation connexes.

14 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit démontrer
le fonctionnement des appareils, matériels et systémes installés,
A Veiller a assurer la formation du personnel du Maitre de I'ouvrage;
2 Fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et que la
formation connexe a été donnée.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

2 Section 01 74 11 — Nettoyage.

3 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de démolition et de construction.
1.2  REFERENCES

A Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

N CSA S350-M1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Avant de commencer les travaux sur le chantier, soumettre un plan détaillé de réduction des déchets
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

14 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi conformément a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.

1.5 CONDITIONS EXISTANTES

A

Vérifier le Relevé des matiéres désignées dangereuses et prendre les mesures nécessaires pour
préserver l'environnement.

Si un matériau ressemblant a de I'amiante appliqué par projection ou a la truelle ou encore a d'autres

matiéres désignées est découvert pendant I'exécution des travaux, suspendre ces derniers, prendre

les précautions appropriées et aviser immédiatement le Représentant du Ministére.

A Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir regu des directives écrites du Représentant du
Ministére.

Prévenir le Représentant du Ministére avant d'entraver I'accés au batiment ou d'interrompre les
services.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A

Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

31

3.2

3.3

EXAMEN

A Inspecter le batiment en compagnie du Représentant du Ministére et vérifier 'emplacement et
I'étendue des éléments qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés, et de ceux
qui doivent demeurer en place.

TRAVAUX PREPARATOIRES

A Protection des ouvrages en place
A Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement ou tout
autre endommagement des structures, des canalisations d'utilités et des parties du batiment
a conserver ainsi que les fenétres a récupérer. Assurer I'étaiement et le contreventement des
ouvrages au besoin.

2 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi que les
inconvénients causés aux occupants des lieux.

3 Protéger les appareils, les systemes et les installations mécaniques et électriques du
batiment ainsi que les canalisations d'utilités.

4 Fournir les écrans pare-poussiere, les baches, les garde-corps, les éléments de support et
les autres dispositifs de protection nécessaires.

5 Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

2 Travaux de démolition/d’enlévement

A Enlever les éléments et les ouvrages indiqués.

2 Enlévement des revétements en dur, des bordures et des caniveaux.

A Couper a angle droit les surfaces adjacentes non touchées par les travaux, au
moyen d'une scie ou de tout autre moyen approuvé par le Représentant du
Ministére.

2 Protéger les dispositifs de transfert de charge ainsi que les joints adjacents.

3 Protéger les panneaux de béton préfabriqué existants.

3 Enlever les éléments du batiment existant pour permettre la réalisation de la nouvelle
construction.

4 Retailler les rives des composants partiellement démolis du batiment selon les tolérances
spécifiées par le Représentant du Ministére en vue de faciliter la mise en place des nouveaux
éléments.

3 Travaux particuliers
A Le travail de démolition particulier a ce projet consiste au démantélement des fenétres

existantes et la mise en conditions des barreaux. A tous les endroits ou est indiqué un
remplacement de fenétres aux plans (FL-3, FB-2, FB-15, FB-16, FB-20), ceci correspond a
un travail de démantélement préalable et un traitement des barreaux contre la rouille.

2 Pour I'étendue des travaux de démolition des fenétres existantes et le traitement des
barreaux contre la rouille, se référer aux plans A05 a A14. Se référer aussi a la section 01 14
00 — Restrictions visant les travaux, pour les exigences particuliéres de ce projet.

NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de ftravaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
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3 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les matiéres et les

matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.

4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,

conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démoilition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

5 Enlever les fenétres existantes démantelées, et les entreposer selon les directives du Représentant
du Ministére.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

14

EXIGENCES CONNEXES
A Section 08 50 00 — Fenétres.

REFERENCES

A American Society for Testing and Materials (ASTM)
A ASTM A269, Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel
Tubing for General Service.
2 ASTM A325, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated 830 MPa
Minimum Tensile Strength.

2 Association canadienne de normalisation (CSA)

A CAN/CSA-G40.20/G40.21-98, Exigences générales pour I'acier de construction laminé ou
soudé.
CAN/CSA-G164-M92(C1998), Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliere.
CAN/CSA-516-01, Regles de calcul aux états limites des charpentes en acier.
CSA W48, Métaux d’apport de matériaux connexes pour le soudage a l'arc.
CSA W59-M1989 C1998, Construction soudée en acier (soudage a I'arc) (unités métriques).

R wi

DESSINS D’ATELIER

A Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la Section 01 33 00 — Documents
et échantillons a soumettre.

2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux et leurs dimensions, I'épaisseur de

I'Ame, les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage,
les appuis, les éléments de renforcement, les détails et les accessoires.

PROTECTION

A Le matériel et les matériaux doivent étre transportés, entreposés, manutentionnés et protégés
conformément a la Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

MATERIAUX ET MATERIEL

A Profilés et plaques d'acier : de nuance 300W, selon la norme CAN/CSA-G40.20/G40.21.

2 Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.

3 Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.

4 Plaques en acier inoxydable : conformes a la norme ASTM A269, de nuance 316, a souder, sans joint

longitudinal, au fini AISI n°4 sur les faces apparentes seulement.

5 Boulons conformes a la norme ASTM A325.
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2.2 OUVRAGES METALLIQUES — GENERALITES

A Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions prescrites; les
joints doivent étre serrés et correctement assujettis.

2 Assembler les ouvrages par soudure.

3 A moins d'indications contraires, des vis & tétes plates autotaraudeuses et indesserrables doivent étre
utilisées pour les assemblages vissés.

4 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en atelier, et livrés préts
a monter.

5 Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles doivent étre

limées ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et unie.
.6 Tous les ouvrages devant étre galvanisés devront I'étre aprés leur fagonnage.
23 FINITION
A Galvanisation : parimmersion a chaud, avec zingage de 600 g/m2, selon la norme CAN/CSA-G164.

24 LISTE DES OUVRAGES

A La liste ci-aprés n’est pas restrictive et n’exclut pas les travaux décrits ailleurs, montrés aux plans ou

nécessaires pour le parachévement des travaux.

A Allége en plaques d’acier inoxydable 4.5mm pliées, nuance 316.

2 Plaques pression en acier inoxydable pliée 6mm x 100mm, nuance 316.

3 Plaques extérieures d’acier inoxydable pliées, 3mm x largeur de fenétre, pré-perforées, contour
plein, trous 6mm de diameétre, espacement 3mm dans les deux directions, nuance 316.

4 Larmier en plaques d’acier inoxydable 4.5mm, pliées, nuance 316.

5 Cornieres de finition intérieure en acier inoxydable 25x20x3mm pré-percée, nuance 316.

.6 Support vertical en plaques d’acier galvanisé 6mm d’épais, pliées en forme de « L », 38 x
117 x 850mm avec plaques de renfort soudées.

v Tout autre élément indiqué aux détails des plans.

2 Tous les ouvrages métalliques qui ne sont pas explicitement ou clairement décrits aux plans et devis
de structure ou dans les autres sections du présent devis font partie des ouvrages de la présente
section.

3 Tous les dispositifs de fixations doivent étre en acier inoxydable, fini 316.

2.5 ANCRAGES DES PLAQUES A PRESSION AUX SUPPORTS

A Boulons et rondelles de blocage a ressort de 9mm de diamétre (3/8").

2 Adhésif congu pour le freinage et I'étanchéité des pieces filetées, ayant les caractéristiques
suivantes :
A Polymérise lorsque confiné en I'absence d’air;
2 Empéche le desserrage di aux chocs et aux vibrations;

3 Doit pouvoir permettre le démontage a I'aide d’outils @ main conventionnels;
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A Couple de rupture au dévissage : 1ISO 10964.

2.6 ANCRAGE DES PLAQUES A PRESSION AU BETON

A

5

Ancrages de type chimique a I'adhésif hybride composé d’uréthane méthacrylate, de ciment et d’eau,
a durcissement rapide, ayant les caractéristiques suivantes :

A Fixation fiable et durcissement rapide dans les matériaux creux sur une large plage de
températures.

2 Rendement fiable dans les ouvrages de magonnerie dont la brique et le mortier sont de
qualité inégale, méme si la position et la dimension des vides sont inconnues.

3 Distribution rapide et facile 8 méme des températures proches du gel.
Doit étre adapté pour I'utilisation avec passoire et douille.
5 Propriétés matérielles de I'adhésif durci :
A Résistance a la compression ASTM D695/DIN 53454 : 51,1 MPa ( > 7410 psi)
Module d’¢lasticité ASTM C 307 : > 3500 MPa ( > 5.07 x 10° psi)
Absorption d’'eau ASTM D 570 : < 2,5 % (<2 %)
Résistance électrique DIN/VDE 0303T3 : ~2x 10" OMH/cm (~ 5,1 x 10" OMH/po)
Délai de durcissement typique : 60 minutes a 20°C.

N

o r 0N

Douilles taraudées et filetées, avec boulons adaptés et des rondelles de blocage a ressort de 9mm de
diamétre (3/8").

Passoires adaptées en treillis métallique de forme cylindrique et fermées a une extrémité pour retenir
I'adhésif lors de l'installation des douilles filetées.

A Ajuster la longueur de la passoire avant l'installation.

Adhésif congu pour le freinage et I'étanchéité des piéces filetées, ayant les caractéristiques
suivantes :

A Polymérise lorsque confiné en I'absence d’air;
2 Empéche le desserrage di aux chocs et aux vibrations;
3 Doit pouvoir permettre le démontage a I'aide d’outils @ main conventionnels;
4 Propriétés techniques :
A Couple de rupture au dévissage : 1ISO 10964.

Tous les dispositifs de fixation des cadres sécuritaires seront en acier inoxydable.

2.7 PLAQUES DE PROTECTION A PRESSION EN ACIER INOXYDABLE FIXEES DEVANT LES FENETRES
DE L’EXTERIEUR

A

2.8

Les plagues sont fabriquées en acier inoxydable de 6 mm d’épaisseur, éliminer toute aréte coupante.
Elles sont pliées et préformées en atelier pour s’installer tel que montré aux dessins.

Les plaques a pression sont fixées au béton par des ancrages a douilles filetées.

PLAQUES PERFOREES DE PROTECTION DES DISPOSITIFS DE VENTILATION EN ACIER
INOXYDABLE

Prévoir I'installation dans le cadre de fenétre des cellules (type FL-3) des plaques perforées de
fermeture en acier inoxydable, seulement du cbté extérieur, tel que montré aux dessins adaptés sur
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les cadres fournis par le manufacturier de fenétres. Les plaques du c6té intérieur sont installées par
le manufacturier des fenétres en usine (voir section 08 50 00 — Fenétres).

2 Ces plaques doivent suivre les dimensions du dispositif de ventilation.
3 Ces plaques sont fixées a I'aide de vis anti-vandale tel qu’indiqué aux dessins.
4 Entre la plaque et la vis et entre la plaque et le cadre en aluminium, il faut prévoir des rondelles et des

rubans autocollants en butyle souple.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

3.2

MONTAGE

A

A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA
W59.

Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec précision,
et veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serrés.

Fournir et installer des ancrages appropriés pour soufflage en cloison séche existante et approuvés
par le Représentant du Ministére tels des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons et
des douilles a expansion, ainsi que des boulons a ailettes.

Les dispositifs de fixation apparents doivent étre compatibles avec le matériau qu'ils traversent ou
auquel ils sont assujettis.

Assembler les éléments sur place soit par soudage, soit a l'aide de boulons selon la norme
CAN/CSA-S16.1.

INSTALLATION DU CADRE SECURITAIRE

A

L’entrepreneur devra pré-percer les plaques pression en atelier et les installer en place avec des
ancrages tel que spécifié, selon les instructions du manufacturier.

Alleges et larmiers en plaques d’acier inoxydable : a fournir seulement.
A Prévoir la coordination avec l'installateur des fenétres;
2 Voir section 08 50 00 — Fenétres, pour installation.

Souder les supports verticaux aux barreaux existants a I'aide de soudures ponctuelles.

Prévoir le filetage sur place des trous des supports verticaux en acier galvanisé a souder entre les
cadres de fenétre.

Prévoir un espacement de 3mm entre les plaques pression en acier inoxydable et les supports
verticaux en acier galvanisé, lors de leur installation.

Marquer le béton et percer aux endroits appropriés a I'aide d’'une perceuse électro-pneumatique.

Insérer les douilles filetées dans I'adhésif a I'aide de passoires adaptées et boulonner. Temps de
séchage de I'adhésif a prévoir selon les instructions du manufacturier.

Souder les plaques extérieures perforées aux plaques pression a I'aide de soudures ponctuelles.
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9 Fixer le serrage de tous les boulons a l'aide d’un adhésif congu pour le freinage et I'étanchéité des
pieces filetées.

10 Souder les corniéres de finition intérieure aux barreaux existants.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

A

Section 08 50 00 — Fenétres.

1.2 REFERENCES

A1
2

Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa)

Canadian Urethane Foam Contractors' Association (CUFCA)/Association canadienne des
entrepreneurs en mousse de polyuréthane

Green Seal Environmental Standards

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
N Fiches signalétiques (FS).

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State

A SCAQMD Rule 1113-06, Architectural Coatings.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

A CAN/ULC-S101-04, Méthodes d'essai de résistance au feu des constructions et des matériaux.

2 CAN/ULC-S102-03, Méthode d'essai normalisée; caractéristiques de combustion
superficielle des matériaux de construction et des assemblages.

3 CAN/ULC-S705.1-01, Norme sur l'isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide
pulvérisée de densité moyenne - Spécifications relatives aux matériaux.

4 CAN/ULC-S705.2-05, Norme sur l'isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide

pulvérisée, de densité moyenne - Application.

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation
du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
criteres de performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT
(Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail).

Assurance de la qualité : soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la

section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

A Rapports des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus, certifiant que les isolants satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

2 Soumettre les rapports des essais visant la résistance au feu des constructions et des
matériaux, ainsi que ceux visant les caractéristiques de combustion superficielle des
matériaux de construction et des assemblages, conformément aux normes CAN/ULC-
S101 et CAN/ULC-S102 respectivement.

3 Instructions du fabricant : fournir les instructions fournies par le fabricant, y compris toute
indication visant des méthodes particulieres de manutention, de mise en ceuvre et de
nettoyage.
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Rapports des contrbles effectués sur place par le fabricant : soumettre, au plus tard trois
(3) jours aprés I'exécution des contréles prescrits a I'article CONTROLE DE LA QUALITE
SUR PLACE, de la PARTIE 3, des exemplaires des rapports écrits du fabricant indiquant
que les travaux sont conformes aux critéres spécifiés.

14 ASSURANCE DE LA QUALITE

A

Les ouvriers chargés de la mise en ceuvre de la mousse isolante doivent satisfaire aux exigences
du programme d'assurance de qualité de la CUFCA.

Qualification

A

2

Installateur : personne spécialisée dans la mise en ceuvre d'isolants projetés, possédant
cing (5) années d'expérience approuvée par le fabricant.

Fabricant : entreprise possédant au moins cinq (5) années d'expérience dans la fabrication
de produits similaires a ceux qui seront mis en ceuvre dans le cadre du présent projet, et
disposant d'une capacité de production suffisante pour livrer les produits requis dans les
délais impartis.

Echantillons de I'ouvrage

A

2

3
4

Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 - Controle
de la qualité.

Réaliser un échantillon d'isolant en mousse de polyuréthane appliqué par projection entre
deux cadres de fenétres vandales tel que montré aux dessins.

L'échantillon peut faire partie de I'ouvrage fini.

Attendre 24 heures avant de procéder a la mise en ceuvre de la mousse isolante pour
permettre l'inspection de I'échantillon par le Représentant du Ministére.

Santé et sécurité : protection des travailleurs

A

2

Assurer la protection des ouvriers selon les recommandations du fabricant et de la norme
CAN/ULC-S705.2.

Les ouvriers doivent porter des gants, des appareils de protection respiratoire, des
masques antipoussieres, des vétements a manches longues, des vétements de protection
et des dispositifs de protection oculaire lorsqu'ils procédent a la mise en ceuvre de la
mousse isolante.

Les ouvriers ne doivent pas manger, boire ni fumer pendant qu'ils procédent a la mise en
ceuvre de la mousse isolante.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A

2

Conditionnement, transport, manutention et déchargement.

A

2

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément
aux instructions écrites du fabricant.

Gestion et élimination des déchets

A

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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1.6 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Assurer la ventilation de la zone de travail conformément a la section 01 51 00 - Services d'utilités
temporaires.

2 Assurer une ventilation continue de la zone de travail, par admission d'air neuf et extraction de I'air
vicié, pendant toute la durée de la mise en ceuvre et pendant les 24 heures qui suivent, afin de
maintenir une ambiance non toxique, non polluée et sécuritaire.

3 Aménager des enceintes temporaires afin d'empécher que I'air ambiant, en dehors de la zone de
travail, ne soit contaminé par de l'isolant projeté ou par des vapeurs nocives.

4 Protéger les surfaces et les matériels adjacents aux travaux contre les dommages susceptibles
d'étre causés par la projection hors des limites établies, la dispersion et le farinage du matériau
isolant.

5 Ne procéder a la mise en ceuvre de l'isolant que lorsque la température des surfaces et la

température de I'air ambiant sont dans les limites prescrites par le fabricant.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 MATERIAUX/MATERIELS

A Isolant : mousse de polyuréthane a projeter, conforme a la norme CAN/ULC-S705.1.

2 Appréts : conformes aux recommandations du fabricant, compte tenu de I'état des surfaces des
ouvrages a isoler.
A Teneur en COV d'au plus 100 g/L selon le réglement numéro 1113 du SCAQMD.

PARTIE 3 - EXECUTION

31 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant,
y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 MISE EN OEUVRE

A Appliquer l'isolant sur des surfaces propres, conformément aux exigences de la norme CAN/ULC-
S705.2 et aux instructions écrites du fabricant.

2 Appliquer également un apprét aux endroits recommandés par le fabricant.
3 Appliquer de l'isolant selon I'épaisseur indiquée sur les dessins.
3.3 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

A Contréles effectués sur place par le fabricant
A Le fabricant doit formuler des recommandations quant a Il'utilisation du ou des produits, et
effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en ceuvre a été réalisée selon ses
recommandations.
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34 NETTOYAGE
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

2 Une fois les travaux de mise en ceuvre et le contrdle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE SECTION




SCC Port-Cartier
Remplacement de fenétres POUR JOINTS

R.088138.001

PRODUITS D’ETANCHEITE Section 07 92 00

Page 1

PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

A

1.2 REFERENCES

A

2

3

4

Section 08 50 00 — Fenétres.

American Architectural Manufacturers Association (AAMA)

A

AAMA 800-92, Voluntary Specification and Test Methods for Sealants.

ASTM International

A

8

9
10

ASTM C-661, Standard Test Method for Indentation Hardness of Elastomeric-Type
Sealants by Means of a Durometer.

ASTM C-679, Standard Test Method for Tack-Free Time of Elastomeric Sealants.

ASTM C-719, Standard Test Method for Adhesion and Cohesion of Elastomeric Joint
Sealants Under Cycling Movement.

ASTM C-794, Standard Test Method for Adhesion-in-Peel of Elastomeric Joint Sealants.
ASTM C-920, Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants.

ASTM C-1135, Standard Test Method for Determining Tensile Adhesion Properties of
Structural Sealants.

ASTM D-412, Standard Test Method for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers
— Tension.

ASTM D-624, Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber
and Thermoplastic Elastomers.

ASTM D-2202, Standard Test Method for Slump of Sealants.

ASTM D-2240, Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A

CAN/CGSB-19.13-M87, Mastic d'étanchéité a un seul composant, élastomére, a
polymérisation chimique.

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

A

Fiches signalétiques (FS).

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

2

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre deux échantillons de chaque couleur et de chaque type de produits proposés.

14 ASSURANCE DE LA QUALITE

A

Réaliser les échantillons de 'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 — Contrdle de la

qualité.

Réaliser des échantillons pour montrer 'emplacement, la taille, la forme et la profondeur des joints
complétés avec des matériaux en surplus, de I'apprét, du calfeutrant et des produits d’étanchéité.
L’échantillon peut faire partie de I'ouvrage fini.

Attendre 24 heures avant de procéder a la mise en ceuvre des joints d’étanchéité pour permettre
l'inspection de I'échantillon par le Représentant du Ministére.
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1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

2 Livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une
étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant. Entreposer les produits d'étanchéité pour joints
de maniére qu’ils ne reposent pas sur le sol et les protéger contre le gel, '’humidité et 'eau.

1.6 EXIGENCES RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT

A Satisfaire aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) concernant I'utilisation, la manutention, I'entreposage et I'élimination des matiéres
dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques reconnues par Santé
Canada.

2 Respecter les recommandations du fabricant concernant les températures, le taux d’humidité
relative et le niveau d’humidité approprié pour I'application et le séchage des produits d’étanchéité
pour joints, ainsi que les directives particulieres concernant leur utilisation.

1.7 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Conditions ambiantes
A Procéder a la mise en oeuvre des produits d'étanchéité seulement dans les conditions
suivantes.
A Les températures ambiante et du subjectile se situent a l'intérieur des limites
établies par le fabricant des produits ou sont supérieures a 4,4 degrés Celsius.
2 Le subjectile est sec.
3 Les recommandations du fabricant concernant les températures, le taux d'humidité

relative et la teneur en humidité du subjectile propres a la mise en oeuvre et au
séchage des produits d'étanchéité, ainsi que les directives spéciales relatives a
l'utilisation de ces derniers, sont respectées.

2 Largeur des joints
A Procéder a la mise en oeuvre des produits d'étanchéité seulement lorsque la largeur des
joints est supérieure a celle établie par le fabricant du produit pour les applications

indiquées.

3 Subjectile
A Procéder a la mise en oeuvre des produits d'étanchéité seulement aprés que le subjectile
a été débarrassé de tous les contaminants susceptibles d'empécher I'adhérence des
produits.

PARTIE 2- PRODUITS

21 PRODUITS D'ETANCHEITE

A Les produits d’étanchéité et de calfeutrage doivent satisfaire aux exigences suivantes :
A lls doivent se conformer aux normes standards applicables de sécurité et de performance
de l'industrie et du gouvernement, ou aller au-dela de ces normes.
2 lls doivent étre fabriqués et transportés tel que toutes les étapes du processus, incluant

I'élimination des déchets générés, conformément aux lois gouvernementales appropriées,
incluant, dans le cas d’installations situées au Canada, la Loi canadienne sur la protection
de I'environnement.
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2 Les produits d’étanchéité et de calfeutrage ne doivent pas contenir les composants suivants ni étre

fabriqués avec ceux-ci : solvants aromatiques, fibres de talc ou d’amiante, formaldéhyde, solvants
halogénés, mercure, plomb, cadmium, chrome hexavalent, baryum et dérivés, a I'exception du
sulfate de baryum.

3 Les produits d’étanchéité et de calfeutrage ne doivent pas contenir plus de 5% en poids (au total)
de composés organiques volatils (COV), le pourcentage étant calculé en utilisant les quantités
nécessaires pour la préparation du produit.

4 Dans le but de minimiser les risques pour la santé et de maximiser la performance des produits, il
importe que ceux-ci soient accompagnés d’instructions détaillées concernant la méthode
d’application et de renseignements nécessaires concernant les méthodes d’élimination des
déchets.

5 Les produits de calfeutrage qui dégagent de fortes odeurs, qui contiennent des produits chimiques
toxiques ou qui ne sont pas certifiés comme étant d'un type résistant aux moisissures ne doivent
pas étre utilisés dans les appareils de traitement de ['air.

.6 Si I'on ne peut faire autrement que d'utiliser des produits toxiques, en restreindre l'usage a des
endroits ou les émanations peuvent étre évacuées a l'extérieur ou a des endroits ou ils seront
confinés derriére un systéme d'étanchéité a I'air, ou encore les appliquer plusieurs mois avant que
I'endroit soit occupé de maniére a permettre I'évacuation des émanations sur la plus longue période
possible.

7 Les produits utilisés pour exécuter les travaux de la présente section doivent avoir les
caractéristiques suivantes: a base d'eau, hydrosoluble, lavable a [l'eau, inflammable,
biodégradable, contenu bas en COV, fabriqué sans aucun composant présentant un risque
potentiel a 'ozone dans I'atmosphere supérieure, fabriqué sans aucun composant pouvant causer
du smog a se former dans l'atmosphere inférieure, contenant ni chlorure de méthyléne ni
hydrocarbure chloré.

.8 Les produits d’étanchéité, a I'exception de ceux qui sont décrits dans les normes CAN/CGSB-19.1
et CAN/CGSB-19.8, doivent figurer sur la liste des produits homologués, publiée par la Commission
d’homologation des produits d’étanchéité de I'ONGC (CGSB). Lorsqu’il s’agit de produit
d’étanchéité qui ont été homologuées avec un primaire, seul ce primaire doit étre utilisé avec le
produit d’étanchéité.

22  PRODUITS D'ETANCHEITE — DESCRIPTION
A Appréts : du type recommandé par le fabricant du produit d'étanchéité.

2 Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants compatibles avec les matériaux formant les
joints et avec les produits d’étanchéité, et recommandés par le fabricant de ces derniers.

3 Produits d'étanchéité :
A Type 1 : mastic d’étanchéité élastomérique a base de polyuréthane, a faible module, haute
performance, multicomposants.
A Produit non affaissant, conforme a la norme CAN/CGSB-19.13, couleur au choix

du Représentant du Ministére.

Excellent pour les joints de mouvement

Faible module d’élasticité

Consistance flexible et durable

Excellente résistance au déchirement

Congu pour permettre un mouvement de +100% / -50%
Adhére a une majorité de matériaux

Excellente résistance au vieillissement

Nououhrwio
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.8 Conforme a la norme ASTM C-920, niveau NS, type S, classe 25.

.9 Température d’application : 4°C to 38°C

.10 Température de service : -40°C to 77°C

A1 Temps de séchage : sec au toucher (3h); final (7 a 10 jours)

A2 Déformation réversible : > 80 % ASTM C-719.

A3 Dureté Shore A : conforme a la norme ASTM D-2240

14 Propriété extensible : conforme a la norme ASTM D-412

15 Résistance chimique : bonne résistance a I'eau, aux acides diluées et

aux alcalis dilués

2 Type 2 : scellant de silicone a module moyen, conforme a la norme ASTM C-920, type S,

classe NS, séchage neutre et haute performance.

A

Approprié pour le vitrage, le vitrage structural et toutes autres applications de
calfeutrage.

2 Propriétés techniques :

A Temps de séchage (ASTM C-679) : 20 a 40 min.

2 Affaissement (ASTM D-2202) : 0 4 0.1mm

3 Temps de travail — pelage : 10 a 20 min.

4 Aprés 14 jours de séchage a 25°C, H.R. 50% : dureté Shore A (ASTM C-
661), 37-40

5 Résistance a la traction au maximum d’allongement (ASTM D-412) : 1.52
a 1.59 MPa

.6 Allongement (ASTM D-412) : 235 a 260%

7 Résistance a la traction a 100% d’allongement (ASTM C-1135) : 0.62 a
0.69 MPa

.8 Résistance au déchirement (ASTM D-624) : 6.14 a 7.02 kN/m

9 Reésistance au pelage — aluminium et vitre (ASTM C-794) : 2.81 a 3.86 kN/m

.10 Capacité de mouvement (ASTM C-719) : +50% / -50%

3 Fonds de joints préformés, compressibles et non compressibles.
A Eléments en mousse de polyéthyléne, d'uréthanne, de néopréne ou de vinyle.

A Baguettes de remplissage en mousse cellulaire extrudée.

2 Eléments surdimensionnés de 30 a 50 %.

2 Eléments en néopréne ou en caoutchouc-butyle.
A Baguettes rondes et pleines, d'une dureté Shore A de 70.
3 Eléments en mousse de forte masse volumique.

A Eléments en mousse de PVC cellulaire extrudée, en mousse de
polyéthyléne cellulaire extrudée, d'une dureté Shore A de 20 et présentant
une résistance a la traction de 140 a 200 kPa, en mousse de polyoléfine
extrudée, d'une masse volumique de 32 kg/mu, ou encore en néopréne,
de dimensions recommandées par le fabricant.

4 Ruban antisolidarisation

A Ruban en polyéthyléne n'adhérant pas au produit d'étanchéité.
Ruban préformé au butyle réticulé croisé avec cale d’EPDM intégrale continue, hautement

adhésif et élastique, avec les caractéristiques suivantes :

Nourwi

o

Dimensions : tel gu’indiqué aux plans

Conforme aux normes AAMA 800-92, 804.3, 806.3 et 807.3

Dureté : 57 au durométre Shore « OO »

Plage de température de service : -54°C a 93°C

Plage de température d’application : -7°C a 49°C

Durée de conservation : 1 an en condition normale de stockage a moins de 27 °C
Excellente résistance a la chaleur, au froid et au soleil; pas d’affaissement et
d’écoulement ou de salissure aprées 2 mois a 93°C, -29°C

Excellente adhésion aprés 1000 heures d’exposition a l'altérimétre accéléré, unité
de test cyclique
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23 PRODUITS D'ETANCHEITE - EMPLACEMENTS

A Pourtour des ouvertures pratiquées dans des murs extérieurs et encadrements des fenétres, tel
qu’indiqué sur les dessins : produits d’étanchéité type 1.

2 Pourtour des cadres sécuritaires, tel que détaillé : produits d’étanchéité type 1.

3 Ruban préformé au butyle réticulé croisé : aux encadrements des fenétres en aluminium et aux
coins extérieurs des plaques pression, a étre posé durant I'installation des fenétres et des cadres
sécuritaires, tel qu’indiqué sur les dessins.

4 Pourtour du vitrage double : type 2.

2.4 PRODUITS DE NETTOYAGE POUR JOINTS

A Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants, compatibles avec les matériaux constituant

les joints et avec les produits d'étanchéité, conformément aux recommandations écrites du

fabricant des produits d'étanchéité.

2 Primaire : conformément aux recommandations écrites du fabricant des produits d'étanchéité.

PARTIE 3 - EXECUTION
31 EXAMEN
A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des produits d'étanchéité pour joints,
s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

3.2 PREPARATION DES SURFACES

A Vérifier les dimensions des joints a réaliser et I'état des surfaces, afin d'obtenir un rapport largeur-
profondeur adéquat en vue de la mise en ceuvre des fonds de joint et des produits d'étanchéité.

2 Débarrasser les surfaces des joints de toute matiére indésirable, y compris la poussiére, la rouille,
I'huile, la graisse et autres corps étrangers susceptibles de nuire a la qualité d'exécution des
travaux.

3 Ne pas appliquer de produits d'étanchéité sur les surfaces des joints ayant été traitées avec un

bouche-pore, un produit de durcissement, un produit hydrofuge ou tout autre type d'enduit, 8 moins
que des essais préalables n'aient confirmé la compatibilité de ces matériaux. Enlever les enduits
recouvrant déja les surfaces, au besoin.

4 S'assurer que les surfaces des joints sont bien asséchées et qu'elles ne sont pas gelées.

5 Préparer les surfaces conformément aux directives du fabricant.

3.3 APPLICATION DU PRIMAIRE

A Avant d'appliquer le primaire et le produit de calfeutrage, masquer au besoin les surfaces
adjacentes afin d'éviter les salissures.

2 Appliquer le primaire sur les surfaces latérales des joints immédiatement avant de mettre en ceuvre
le produit d'étanchéité, conformément aux instructions du fabricant de ce dernier.
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34

3.5

3.6

3.7

POSE DU FOND DE JOINT

A Poser du ruban anti-solidarisation aux endroits requis, conformément aux instructions du fabricant.

2 En le comprimant d'environ 30 %, poser le fond de joint selon la profondeur et le profil de joint
recherchés.

DOSAGE

A Doser les composants en respectant rigoureusement les instructions du fabricant du produit

d'étanchéité.

MISE EN OEUVRE

A Application du produit d'étanchéité

A Mettre en ceuvre le produit d'étanchéité conformément aux instructions écrites du fabricant.

2 Afin de réaliser des joints nets, poser au besoin du ruban-cache sur le bord des surfaces
a jointoyer.

3 Appliquer le produit d'étanchéité en formant un cordon continu.

4 Appliquer le produit d'étanchéité a l'aide d'un pistolet muni d'une tuyére de dimension
appropriée.

5 La pression d'alimentation doit étre suffisamment forte pour permettre le remplissage des
vides et I'obturation parfaite des joints.

.6 Réaliser les joints de maniéere a former un cordon d'étanchéité continu exempt d'arétes, de
plis, d'affaissements, de vides d'air et de saletés enrobées.

v Avant qu'il ne se forme une peau sur les joints, en fagonner les surfaces apparentes afin
de leur donner un profil légérement concave.

.8 Enlever le surplus de produit d'étanchéité au fur et a mesure de I'avancement des travaux,

ainsi qu'a la fin de ces derniers.

2 Séchage
A Assurer le séchage et le durcissement des produits d'étanchéité conformément aux
directives du fabricant de ces produits.
2 Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des produits d'étanchéité avant qu'ils ne soient
bien secs.
3 Conditions ambiantes
A Assurer que les conditions ambiantes dans I'abri temporaire sont >12°C et/ou respecter

les instructions et les températures de mise en ceuvre du support et du matériel prescrites
par le fabricant.

NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
0174 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyer immeédiatement les surfaces adjacentes.
3 Au fur et a mesure de 'avancement des travaux, enlever le surplus et les bavures de
produit d'étanchéité a I'aide des produits de nettoyage recommandés.
4 Enlever le ruban-cache a la fin de la période initiale de prise du produit d'étanchéité.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
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construction/démoilition.
A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

3.8 PROTECTION

A Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des

produits d'étanchéité pour joints.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.

Section 07 21 29.03 — Isolants projetés- mousse de polyuréthane.

2
3 Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints
4

Section 08 80 50 — Vitrage.

1.2 REFERENCES

N Aluminum Association (AA)

A

AA DAF 450L-03(R2009), Designation System for Aluminum Finishes.

2 American Architectural Manufacturers Association (AAMA)

2 AAMA 501, Methods of Test for Exterior Walls.

3 AAMA 1503, Voluntary Test Method for Thermal Transmittance and Condensation
Resistance of Windows, Doors and Glazed Wall Sections.

3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A AAMA/WDMA/CSA 101/1.8.2/A440-11(C2016), Norme nord-américaine sur les fenétres
(NAFS)/Spécification relative aux fenétres, aux portes et aux lanterneaux.

2 CSA A440S1-09, Supplément canadien a AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440 - Norme nord-
ameéricaine sur les fenétres (NAFS)/Spécification relative aux fenétres, aux portes et aux
lanterneaux.

3 CAN/CSA-A440.2-F14/A440.3-F14, Rendement énergétique des systémes de
fenétrage/Guide d'utilisation de la CSA A440.2-14, Rendement énergétique des systémes de
fenétrage

4 CAN/CSA-A440.4-F07(C2016), Installation des fenétres, des portes et des lanterneaux.

5 CAN/CSA-Z91-F02(C2013), Régles de santé et de sécurité pour le travail sur équipement
suspendu.

.6 CAN/CSA-Z809-F08, Aménagement forestier durable.

4 American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A ASTM A 123/A 123M-15, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip galvanized) Coatings on
Iron and Steel Products.

2 ASTM B 221, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars,
Rods, Wire, Profiles, and Tubes.

3 ASTM C-203, Standard Test Methods for Breaking Load and Flexural Properties of Block-
Type Thermal Insulation.

4 ASTM C-518, Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by
Means of the Heat Flow Meter Apparatus.

5 ASTM D-1621, Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular Plastics.

.6 ASTM D-2126, Standard Test Method for Response of Rigid Cellular Plastics to Thermal and
Humid Aging.

7 ASTM D-2842, Standard Test Method for Water Absorption of Rigid Cellular Plastics.

.8 ASTM E-90, Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airbone Sound
Transmission Loss of Building Partitions and Elements.

9 ASTM E-96, Standard Test Method for Water Vapor Transmission of Materials.
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.10 ASTM E-283, Standard Test Method for Determining Rate of Air Leakage Through Exterior
Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the
Specimen.

A1 ASTM E-330, Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors,
Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference.

A2 ASTM E-331, Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights,
Doors, and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference.

A3 ASTM E-1425, Standard Practice for Determining the Acoustical Performance of Windows,
Doors, Skylight, and Glazed Wall Systems.

14 ASTM E 1748-95(2009), Standard Test Method for Evaluating the Engagement Between
Windows and Insect Screens as an Integral System.

5 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
A CAN/ULC-S102.2-M, Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of
Flooring, Floor Covering, and Miscellaneous Materials and Assemblies.

.6 Forest Stewardship Council (FSC)
7 FSC-STD-01-001 V5-2-2015, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship.

e Green Seal (GS)
.8 GS-11-11, Paints and Coatings.

.8 Master Painters Institute (MPI)
9 Architectural Painting Specification Manual - édition courante.
A MPI #79, Primer, Alkyd, Anti-Corrosive for Metal.

9 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)
10 SCAQMD Rule 1113-A2016, Architectural Coatings.
1 SCAQMD Rule 1168-A2005, Adhesives and Sealants.

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre un échantillon grandeur nature pour chaque type de fenétre incluant tous les cadres,
accessoires et produits d’étanchéité et au moins une (1) unité scellée, ainsi que les unités de
ventilation modifiées, conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

2 Soumettre les échantillons de couleur avant la fabrication et la mise en production.

14 DESSINS D’ATELIER

A Soumettre les dessins d’atelier conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 — Documents
et échantillons a soumettre.

2 Les dessins d’atelier doivent illustrer clairement : la nature des matériaux; les détails pleine grandeur,
en plan et en coupe, de la traverse de téte, des montants et de I'appui de chaque type de cadre et de
chéssis. Les joints de mouvement dans les cadres et meneaux ainsi que les détails prévus a la téte
pour absorber les mouvements de la charpente. Les carreaux de vitrage avec les cales et les
garnitures intérieure et extérieure. Les éléments tels que les mastics et fonds de joints d’étanchéité,
les membranes, l'isolant de calfeutrage. L’interaction entre les cadres et les éléments par d’autres.
Les finis apparents. Les cotes de 'ouvrage, les détails des ancrages et les dispositifs de fixation.
L’'emplacement de la plaque signalétique du fabricant. La quincaillerie apparente et non apparente.
Les jonctions des fenétres composées, séparées par des meneaux ou traverses.
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

RAPPORTS D’ESSAIS

A Soumettre un rapport récent d'un laboratoire d'essai indépendant et approuvé, certifiant que les fenétres
sont conformes aux prescriptions du devis.
A Etanchéité a I'air - Catégorie A-3.
2 Etanchéité a I'eau - Catégorie B-7 (pression différentielle statique (Pa) 700.
3 Résistance aux surcharges dues au vent - Catégorie C-5 (pression différentielle statique de
part et d'autre de la fenétre (kPa) +2,5).
4 Essai de résistance a la condensation — Catégorie 1-58.3.

FICHES D’ENTRETIEN

A Fournir les instructions nécessaires pour le nettoyage et pour I'entretien des fenétres en aluminium.

DONNEES DE CALCUL

A Soumettre les données de calcul requises conformément a la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

2 Spécifier les propriétés physiques et structurelles des éléments des fenétres et soumettre les calculs
ainsi que les contraintes dimensionnelles et les exigences particuliéres relatives a 'assemblage.

EQUIVALENCE

A Une proposition d’équivalence au type de fenétre prescrit dans cette section et donc aux éléments et
matériaux qui la composent doit étre faite par écrit doit étre faite par écrit conformément a I'article
IG15 Approbation des matériaux de remplacement des Instructions générales R2710T.

RELEVES PREALABLES

A Avant de procéder en usine a la fabrication des fenétres a intégrer au batiment, I'entrepreneur devra
vérifier sur place toutes les dimensions qu’il sera nécessaire de prendre (méme celles indiquées aux
dessins) afin de s’assurer de tous les assujettissements adéquats aux dispositifs ou autres matériaux
déja mis en ceuvre ou prévus de I'étre dans le batiment. Cette cueillette d’information sur place devra
tenir compte de l'installation de toutes les piéces de quincaillerie et autres accessoires qui devront
avoir les dégagements nécessaires a un fonctionnement adéquat. Les dessins d’atelier devront
démontrer les contraintes d’encombrement actuelles et les solutions proposées.

2 Le début de la fabrication des fenétres implique I'acceptation de la position des matériaux déja mis en
ceuvre a I'endroit ou sont prévues ces fenétres ; assumer alors la responsabilité des modifications
nécessaires a soumettre au préalable a 'approbation du Représentant du Ministére.

3 Toutes les fenétres ne pouvant s’intégrer aux conditions des lieux devront étre remplacées aux frais
de I'entrepreneur.

GARANTIE
A Garantie — défectuosités et étanchéité :
A Pour les travaux faisant 'objet de la présente section, c’est-a-dire la section 08 50 00 —
Fenétres, la période de garantie de 12 mois est prolongée a 24 mois.
2 L’Entrepreneur devra certifier que les fenétres sont garanties par le fabriquant pour une période

de 5 ans contre les défectuosités et pertes d’étanchéité dans des conditions normales
d'utilisation a compter de la date de signature du certificat de réception substantielle des
travaux. L'entrepreneur devra remettre les documents de garantie du fabriquant au
Représentant du ministére avant 'émission du certificat d’achévement conformément a I'article
CG3.13 des conditions générales R2830D — Exécution et contrble des travaux.
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2 Garantie — Fini extérieur :
A Pour les travaux faisant 'objet de la présente section, c’est-a-dire la section 08 50 00 —
Fenétres, la période de garantie de 12 mois est prolongée a 24 mois.
2 L’Entrepreneur devra certifier que le fini extérieur des fenétres est garantie par le fabriquant

pour une période de 10 ans, dans des conditions normales d’utilisation et a compter de la
date de signature du certificat de réception substantielle des travaux. L’entrepreneur devra
remettre les documents de garantie du fabriquant au Représentant du ministére avant
'émission du certificat d’achévement conformément a I'article CG3.13 des conditions
générales R2830D — Exécution et contrdle des travaux.

3 Garantie des unités scellées : voir section 08 80 50 — Vitrage.
111  EXPEDITION, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Se conformer aux instructions du fabricant relatives aux commandes et aux exigences des délais
d’approvisionnement afin d’éviter les délais de construction.

2 Expédier les matériaux dans les contenants originaux du fabricant, non ouverts, non endommagés et
portant des étiquettes d’identification intactes.

3 Entreposer les matériaux de fagon a les protéger contre les intempéries. Manutentionner les
matériaux de fenétres et les composantes de maniere a éviter les dommages. Protéger les matériaux
de fenétres contre les dommages qui pourraient étre causés par les éléments, les travaux de
construction et autres, susceptibles de les abimer avant, durant et aprés I'installation des fenétres en
aluminium.

112 ORDONNANCEMENT

A Coordonner les travaux décrits dans le présente section avec la mise en ceuvre et l'installation des
larmiers et des alleges de fenétres a fixer sur les cadres, et des plaques pression, des supports
verticaux en "L", des corniéres de protection et des plaques perforées en acier inoxydable.

113 SURVEILLANCE DU MANUFACTURIER

A L’installation des produits décrits dans la présente section devra faire I'objet d’'une surveillance
minimale en chantier de la part du manufacturier, de fagon a constater les procédures et conditions
de mise en ceuvre, et a prendre note de toute irrégularité lors de l'installation.

PARTIE 2 - PRODUITS
21 EXIGENCES DE RENDEMENT DU PRODUIT

A Résistance au vent : Fournir un systéme, y compris un dispositif d’ancrage, résistant a des pressions
nominales de résistance au vent conformes aux normes en vigueur pour la localisation géographique
du batiment — Région de Québec, ville de Port Cartier. Les pressions nominales sont basées sur le
Code de Construction du Québec, Version en vigueur.

2 Infiltration d’air : L’échantillon doit étre soumis aux essais effectués conformément a la norme ASTM
E 283. Le niveau d'infiltration d’air ne doit pas étre supérieur a 0,3 I/s - m2 a une pression statique
différentielle de 300 Pa.

3 Résistance a 'eau : L’échantillon doit étre soumis aux essais effectués conformément a la norme
ASTM E 331. Il ne doit pas y avoir de fuite d’eau a une pression statique différentielle minimale de
383 Pa, tel que défini dans la norme AAMA 501.
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4 Charge uniforme : Une charge d’air statique admissible de 958 Pa doit étre appliquée dans un sens
positif, puis dans un sens négatif, conformément a la norme ASTM E 330. Il ne doit pas y avoir de
flexion de plus de L/175 de la portée de n’importe quel élément de cadre. A un essai de charge
structurale équivalent a 1,5 fois la charge spécifiée admissible, il doit n’y avoir aucune rupture de
verre ou déformation permanente des éléments de cadre de plus de 0,2 % de leur portée libre.

5 Charges sismiques : Fournir un systéme résistant aux charges de mouvement sismique et aux
mouvements d'oscillation selon les normes prescrites par le Code de Construction du Québec,
Edition 2010.

.6 Transmission thermique (coefficient U) : conforme a la norme AAMA 1503.

7 Résistance a la condensation (CRF) : conforme a la norme AAMA 1503.

.8 Indice de transmission sonore (STC) et indice de transmission intérieur-extérieur (OITC) : conformes

aux normes ASTM E1425 & ASTM E90.
2.2 FENETRES — CADRES PARTIES FIXES

A Systéme de fenétres avec cadres en aluminium d’'une dimension nominale de 50,8 x 114,3mm (2 po
x 4,5 po); avec bris thermique; vitrage a l'arriere avec scellant structural des cotés intérieurs et
extérieurs et assemblage par vis et cannelures. Type de fenétres Kawneer avec des aérateurs
Ventrow 512, Isolock.

2 Fini / couleur : Anodisé bronze # 40.
3 Tous les cadrages doivent étre isolés a I'aide d’un produit de polystyréne expansé préformé selon le
profilé pour épouser parfaitement la forme des cadres, et ayant les caractéristiques suivantes :
A Résistance thermique : 0,74 m? x °C/W/25mm ASTM C-518;
2 Résistance a la compression (min.) : 140 kPa ASTM D-1621;
3 Résistance a la flexion (min.) : 268 kPa ASTM C-203;
4 Perméabilité a la vapeur d’eau (max.) : 2,8 perm ASTM E-96;
5 Absorption d’eau (max.) : 3% ASTM D-2842;
.6 Stabilité dimensionnelle (max.) : 0.5% ASTM D-2126;
7 Propagation de la flamme : < 140 CAN/ULC S102.2M

.8 Fumée développée : < 360 CAN/ULC S102.2M
Assurer que les cadrages des fenétres soient aussi visés avec des vis anti-vandales tel que montré
aux dessins.

4 Prévoir I'installation dans le cadre de fenétre des cellules (type FL-3) des plaques perforées de
fermeture en acier inoxydable tel que montrées aux dessins seulement du cbté intérieur.

5 Panneaux tympans :
Panneau pour substituer un vitrage fixe : Panneau sandwich avec plaque d’aluminium 3 mm- isolant
polyuréthane appliqué en usine- plaque aluminium 3 mm anodisé couleur bronze no. 40. I'épaisseur
total du panneau tympan devra étre vérifié pour agencer I'épaisseur du vitrage a remplacer dans les
cas ol on ne démoli pas le cadre existant. Epaisseur maximale : 25 mm.

23 UNITES DE VENTILATION

A Aérateur modulaire isolé de type « a insérer », muni d’'une barriére thermique, conforme a la norme
CAN/CSA3-A440.
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2 Autre caractéristiques du produit :

A

2
3

Ecran pare-pluie devant 'aérateur empéchant la pluie d’entrer en contact direct avec les
coupe-froid.

Permet la circulation libre de l'air.
Méme apparence offerte en position fermée ou en position ouverte.

3 Modification de I'unité de ventilation :

A

Fournir une plaque d’acier inoxydable de 3mm d’épaisseur, du coté intérieur, nuance 304, de
355mm de haut x la largeur de chaque fenétre, pré-perforée au contour plein selon les
indications aux plans, et fixée a I'aide d’espaceurs a chaque unité de ventilation par des vis
fraisées non-accessibles, dissimulées derriere les barreaux acier-béton existants.

Fournir et installer une poignée adaptée a la détention a sécurité maximum ainsi que le
mécanisme d’ouverture requis nécessaire pour I'opération de I'unité de ventilation :

A La poignée doit étre de forme conique et machinée pour s’adapter au mécanisme
d’ouverture ainsi qu’a l'ouverture dans la plaque d’acier dans laquelle elle sera installée.

2 Le mécanisme d’'opération de l'unité de ventilation doit étre fabriqué en acier
inoxydable, fini 316.

3 L’opération du mécanisme d’ouverture devra pouvoir se faire librement en rotation
continue (bidirectionnelle), dans le sens des aiguilles d’'une montre, ou dans le sens
inverse, sans rencontrer aucun dispositif de blocage de I'opération (dead stop).

4 La rotation a 180° de la poignée, dans I'un ou l'autre des directions, devra ouvrir ou
fermer le volet de l'unité de ventilation, dépendamment de sa position au début du cycle.

5 La poignée et le mécanisme devront étre installés sécuritairement et solidement a
l'unité de ventilation et a la plaque d’acier perforée, et devront étre localisés tel
qu’aux plans, pour permettre I'opération libre et continue de 'unité de ventilation.

4 Fini / couleur : Anodisé bronze # 40.

5 Les profilés doivent étre en alliage 6063 T54 et trempés.

.6 Les profilés en tole d’aluminium pliée doivent étre fabriqués de tdle d’aluminium trempé et en alliage
pour convenir a leur utilisation et a leur fini.

e Les attaches doivent étre en acier inoxydable fini 316 et doivent étre de dimensions appropriées et en
quantité suffisante pour remplir les fonctions auxquelles elles sont destinées.

2.4 MATERIAUX

A Aluminium (éléments de cadre et composantes) :

A
2

3

Matériaux standard : ASTM B 221; en alliage 6063-T6 et trempé.

Epaisseur de la paroi des éléments : Chaque élément de cadre doit avoir la résistance
structurale pour satisfaire aux exigences de performance spécifiées.

Tolérances : Les dimensions mentionnées comme tolérances pour les épaisseurs de paroi et
les autres dimensions de coupe transversale des éléments de cadre de fenétres en
aluminium sont des dimensions nominales et sont en conformité avec les normes et les
données pour I'aluminium de 'Aluminum Association (AA).
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25 ACCESSOIRES

Attaches : Doivent étre en acier inoxydable.

Garnitures : Remplacer la garniture de vitrage en EPDM extrudé standard par un produit de
scellement structural des c6tés extérieurs et intérieurs :
A Voir section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints.

Dispositifs d’ancrage au périmétre : En aluminium. Lorsque des dispositifs d’ancrage en acier sont
utilisés, fournir l'isolation a poser entre les matériaux en acier et les matériaux en aluminium afin de
prévenir toute action galvanique.

Bandes séparatrices limitant le risque de réactions électrolytiques entre les métaux :

A Ruban de butyle autocollant sur deux faces entre les plaques pression et les cadres de
fenétres en aluminium. Voir section 07 92 00 — Produit d’étanchéité pour joints.
2 Ruban d’appui en néopréne haute densité, autocollant sur deux (2) faces, entre les barreaux

et les cadres de fenétres (coté intérieur).

Parcloses : 1 seule au haut de chaque cadrage, en aluminium, adaptées aux cadres.

A Prévoir la fixation de chaque parclose a l'aide de vis « antivol » en acier inoxydable
résistantes au desserrage, de 38 mm de long.

2 Installer deux (2) vis par parclose.

3 Produits acceptables : soumettre la fiche technique et un échantillon du produit au

Représentant du Ministére pour approbation.

Plaques décoratives :

A En aluminium de méme type et de méme épaisseur que les cadres de fenétres, aux endroits
et de dimensions tel qu’indiqués aux plans.

2 Prévoir fixations dissimulées.

3 Finition : voir paragraphe 2.8.

2.6 MATERIAUX CONNEXES

—_

2
3
4

Scellants : Se reporter a la section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints.
Verre : Se reporter a la section 08 80 50 — Vitrage.
Isolant projeté : Se reporter a la section 07 21 29.03.

Larmiers et alléges en acier inoxydable, voir section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.

2.7 FABRICATION

A

Généralités :

A Construire les composantes selon les instructions d’installation du fabricant et avec un
minimum d’espace de compensation et de dégagement le long du périmetre de
'assemblage, tout en permettant l'installation et le mouvement dynamique du scellement au

périmétre.

2 Assembler les coins et les joints avec précision. Les joints doivent étre affleurants, capillaires
et étanches.

3 Préparer les composantes pour recevoir les dispositifs d’ancrage. Fabriquer les ancrages.

4 Faire en sorte que les dispositifs de fixation et les attaches ne soient pas accessibles, ni
visibles par les détenus.

5 Tenir compte que les composantes seront installées avec des cadres sécuritaires en acier

inoxydable, tels que détaillés aux plans.
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2.8 FINITION

A Enduit anodique coloré appliqué en usine, de catégorie architecturale | conforme a la norme AA-
M12C22A42/A44, couleur bronze foncé.

29 CONTROLE DE LA QUALITE DU FOURNISSEUR
A Toutes les fenétres doivent provenir du méme fabricant.

2 Fabriquer les fenétres en aluminium en conformité avec les tolérances spécifiées par le fabricant des
éléments de cadre.

PARTIE 3 - EXECUTION

31 INSPECTION

A Veérifier siles conditions des substrats (panneaux de béton préfabriqués existants) sont acceptables
pour l'installation du produit conformément aux instructions du fabricant. Vérifier si les dimensions
des ouvertures peuvent recevoir le systéme de fenétres en aluminium et si la lisse basse est posée
de niveau, conformément aux tolérances acceptables spécifiées par le fabricant.

2 Vérifier les mesures et ouvertures actuelles en mesurant sur le chantier avant la fabrication; indiquer
les mesures enregistrées sur les dessins d’atelier. Coordonner les mesures prises sur le chantier et le
calendrier de fabrication avec 'avancement des travaux de construction de fagon a prévenir les délais
de construction.

3.2 INSTALLATION

A Généralités : Installer le systéme des éléments de cadre conformément aux instructions du fabricant
et entrées du manuel de TAAMA.
A Matériaux incompatibles : Isoler les matériaux en aluminium des sources de corrosion ou des
points de contact pouvant produire une action électrolytique.
2 Etanchéité de 'assemblage : Poser une couche de scellant, ou un joint ou des garnitures
d’étanchéité sur les éléments de base et les autres éléments de fagon a ce que 'assemblage
soit étanche. Coordonner l'installation avec les solins du mur et les autres composantes de

'assemblage.

3 Fixer a la structure de maniére a permettre les réglages suffisants pour convenir aux
tolérances de la construction et aux autres irrégularités.

4 Poser les attaches de fixation et les cales d'espacement afin d'assujettir de fagon
permanente le systéme a la structure du batiment.

5 Installer le systéme de niveau, d'équerre, d'aplomb et aligné, sans qu'il y ait gauchissement

ou déformation. Maintenir les tolérances sur les dimensions de I'assemblage en alignement
avec les travaux adjacents.

2 Installer les unités de ventilation modifiées dans les nouvelles fenétres carcérales :
A Modifier les unités de ventilation tel que prescrit aux plans.
2 Installer les unités de ventilation modifiées a l'intérieur des systémes de cadres en aluminium

de fagon a ce que la goutte d’eau de chaque unité ne géne pas l'installation des plaques
pression par la suite.

3 Installer les unités de ventilation modifiées a l'intérieur des systémes de cadres en aluminium
de fagon a ce qu’il N’y ait aucune vis ou autres éléments de fixation apparents.
4 Isoler le pourtour des unités de ventilation installées dans les cadres a 'aide d’un produit a

'uréthane a faible expansion et étancher avec boudin d’appui et scellant.
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3 Installation des alleéges et larmiers en acier inoxydable :
A Coordonner l'installation des nouveaux larmiers et nouvelles alléges en acier inoxydable sur
les cadres de fenétres avec le sous-traitant en métaux ouvrés.
2 Installer les alleges et larmiers sur un lit d’uréthane et des cales de fagon a donner une pente

de minimum 2% vers I'extérieur pour I'écoulement de I'eau.

3 Prévoir deux vis en acier inoxydable par montant de cadre de fenétre.
4 Installer les éléments sur un lit d’'uréthane et cordon de scellant tel qu'indiqués aux plans.
5 Voir section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.
4 Exigences relatives a l'installation des produits connexes :
A Scellants : Se reporter a la section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints.
2 Verre : Se reporter a la section 08 80 50 — Vitrage.
3 Larmiers et alléges en acier inoxydable, voir section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.

3.3 CALFEUTRAGE

A Remplir avec d'uréthane a faible expansion, les espaces laissés en pourtour des cadres des fenétres
extérieures, le tout conformément aux prescriptions de la section 07 21 29.03 — Isolants projetés —
mousse de polyuréthane.

2 Calfeutrer les joints entre les éléments du cadre et autres piéces dormantes conformément aux
prescriptions de la section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints, afin d'assurer I'étanchéité aux
intempéries a I'extérieur et I'étanchéité a I'air et a la vapeur a l'intérieur.

3 Le calfeutrage devra étre exécuté avec le plus grand soin et d'une fagon continue afin qu'aucune
infiltration ne se fasse au périmétre des fenétres. Tous les correctifs nécessaires, méme aprés le
parachévement des travaux, devront étre exécutés aux frais de l'entrepreneur.

3.4 AJUSTEMENT
A S’assurer du bon fonctionnement de toutes les composantes une fois l'installation terminée.

2 Ajuster le mécanisme d’ouverture de chaque fenétre pour permettre un fonctionnement aisé.

3.5 PROTECTION ET NETTOYAGE

A Protection : Protéger les finis des surfaces apparentes des produits installés contre les dommages
pouvant survenir au cours de la construction. Protéger le systétme de devantures de magasins en
aluminium contre les dommages dus aux composés de meulage et de polissage, au platre, a la
chaux, a I'acide et au ciment, ou a tout autre élément nocif.

2 Nettoyage : Réparer ou remplacer les produits installés qui sont endommagés. Nettoyer les produits
installés conformément aux instructions du fabricant avant leur acceptation par le Propriétaire.
Enlever les débris de construction du chantier et se débarrasser des débris conformément aux lois
applicables.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de démolition et de construction.

2 Section 08 50 00 — Fenétres.

1.2 REFERENCES

A American Society for Testing and Materials (ASTM)
A ASTM C 542-94(1999), Specification for Lock-Strip Gaskets.
2 ASTM D 2240-97e1, Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.
3 ASTM E 330-02, Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows,
Doors, Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference.

2 Canadian Door and Window Manufacturers, Certification Program.
3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-12.1-M90, Verre de sécurité trempé ou feuilleté.

2 CAN/CGSB-12.8-97, Vitrages isolants.

4 Laminators Safety Glass Association, Standards Manual.

1.3 CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE

A Respecter les exigences suivantes relatives aux matériaux verriers afin d'assurer la continuité du
systeme d'étanchéité a l'air et a la vapeur d'eau de I'enveloppe du batiment.
A La vitre intérieure des vitrages scellés multiples doit assurer la continuité du systéme
d'étanchéité a l'air et a la vapeur d'eau.

2 Les dimensions des vitrages doivent étre déterminées de fagon a ce qu'ils résistent aux charges
permanentes, aux surcharges dues au vent ainsi qu'aux forces de pression et de succion du vent
agissant perpendiculairement au plan des vitrages, a une pression nominale selon les calculs
effectués conformément a la norme ANSI/ASTM E 330.

3 La flexion maximale des vitrages ne doit pas dépasser 1/200 la résistance limite a la flexion du verre,
et cette déformation ne doit altérer d'aucune fagon les propriétés physiques des matériaux verriers.

14 DESSINS D’ATELIER

A Soumettre les dessins d'atelier requis conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 —
Documents et échantillons & soumettre.

1.5 ECHANTILLONS ET MAQUETTES

A Soumettre les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre un échantillon grandeur nature d’une unité scellée pour chaque type de fenétre, incluant
les produits d’étanchéité et les accessoires, a intégrer aux échantillons de fenétres. Voir section 08 50
00 — Fenétres.

3 Apposer bien en vue sur chacun des échantillons une étiquette indiquant le nom du projet, du produit
et celui du fabricant.
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1.6 GARANTIES

A Pour les travaux faisant I'objet de la présente section, c’est-a-dire la section 08 80 50 — Vitrages, la
période de garantie de 12 mois est portée a dix (10) ans.

2 L’Entrepreneur devra certifier que les unités scellées sont garanties contre toute perte d’étanchéité de
'espace d’air enfermé et contre tout défaut pouvant nuire a la vision et cela a compter de la date de
signature du certificat d’achévement substantiel des travaux.

3 Garantie des fenétres : voir section 08 50 00 — Fenétres.

1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1.8

A

Plutét que d'acheminer les déchets de métal vers une décharge, les transporter a l'installation de
recyclage la plus proche.

2 Acheminer les matériaux pouvant étre réutilisés a l'installation de récupération de matériaux de
construction la plus proche.

3 Acheminer a un lieu de collecte de déchets spéciaux les matériaux de calfeutrage et d'étanchéité qui
n'ont pas été utilisés.

MATERIAUX D'EMBALLAGE

A Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

2 Placer tous les matériaux d'emballage en carton ondulé, en polystyréne et en plastique dans des

bennes appropriées installées sur le site aux fins de recyclage, conformément au programme de
gestion des déchets en vigueur sur le chantier.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

MATERIAUX ET MATERIEL

A

2

V1 : Vitrages isolants : verre (type V.T.T.), selon la norme CAN/CGSB-12.8, a quatre vitres, de

25.4mm d'épaisseur finie, et ayant les caractéristiques suivantes :

A Panneau extérieur composé de 2 verres de 4 mm trempés et laminés avec une pellicule PVB
de 1,52mm, conforme a la norme CAN/CGSB-12.1 M90.

2 Lame d’air : Epaisseur de 6mm, remplie a 'argon.

3 Intercalaire : En acier inoxydable noir.

4 Panneau intérieur composé de 2 verres de 4 mm trempés et laminés avec une pellicule PVB
de 1,52mm, conforme a la norme CAN/CGSB-12.1 M90.

5 Revétement appliqué sur le verre : a faible émissivité (Low-E), appliqué sur la face numéro 3.

.6 Facteur « U » : 0,353.

g Transmission de lumiére visible : 43%.

.8 Transmission solaire totale : 29.7 %

9 Coefficient de gain de chaleur solaire : 0,448.

V2 : Vitrages des tympans dans les fenétres type FB-15 (type VT) (cuisines : verre de sécurité trempé

de 10 mm d’épaisseur traité thermiquement.

A Produits acceptables : Verre PRELGARD avec teinture type PRELCOAT- Solar Grey PC-
9901.

2 Autre produit de remplacement approuve.
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2.2

A

ACCESSOIRES

Seuls les produits qui figurent dans la liste des produits homologués publiée par 'ONGC sont
acceptables aux fins des présents travaux.

Cales d'assise : en néoprene, d'une dureté Shore A 50 mesurée au durométre selon lanorme ASTM
D 2240, d’'une largeur appropriée a I'épaisseur du verre, adaptée a la méthode de montage du vitrage
ainsi qu’au poids et aux dimensions de vitres.

Cales périphériques: en néopréne, d'une dureté Shore A 50 mesurée au durométre selon la norme
ASTM D 2240, autocollantes sur une face, de 75 mm de longueur sur la moitié de la hauteur des
parcloses sur I'épaisseur appropriée au vitrage mis en place.

Bandes adhésives préformées pour vitrages :

A Composé prémoulé de butyle avec cale interne continue, d'une dureté Shore A de 10 a 15
mesurée au durometre selon la norme ASTM D 2240, boudiné sur papier dorsal, de 3 mm x
10 mm, de couleur noire.

Parcloses de vitrage : en néopréne ou en chlorure de polyvinyle de fabrication courante, congues
pour vitrage a monter en feuillure séche, appropriés aux profilés d'aluminium, de couleur au choix du
Représentant du Ministére.

Pinces de vitrier : du type courant recommandé par le fabricant.

Joints extrudés avec languettes de blocage : selon la norme ASTM C 542.

PARTIE 3 - EXECUTION

31

3.2

3.3

INSPECTION

A

Vérifier que les ouvertures ménagées pour les vitrages sont bien dimensionnées et qu'elles
respectent les tolérances admissibles.

Vérifier que les surfaces des feuillures et autres évidements sont propres et exemptes de toute
obstruction, et qu'elles sont prétes a recevoir les vitrages.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Nettoyer les surfaces de contact a l'aide d'un solvant et assécher avec un chiffon.

2 Sceller les feuillures et autres évidements poreux avec une peinture pour couche
primaire/d'impression ou un produit de scellement compatible avec le support.

3 Appliquer une peinture pour couche primaire/d'impression sur les surfaces devant étre recouvertes
d'un produit d'étanchéité.

MONTAGE

A

Montage en feuillure séche / bande autocollante :

A Couper les bandes adhésives a la longueur appropriée et les mettre en place contre les
parcloses permanentes a 5 mm au-dessous de la ligne de vision. Poser d’abord les bandes
horizontales et couvrir toute la largeur du vitrage avant de poser les bandes verticales.
Sceller les coins en aboutant les bandes autocollantes et en recouvrant les joints de mastic
d'étanchéité.

2 Placer les cales d'assise a intervalles correspondant au quart de la largeur du vitrage, de
sorte que les cales d'extrémité se trouvent a au plus 150 mm des coins de ce dernier.
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3 Déposer le vitrage sur les cales d'assise et I'appuyer contre les parcloses fixes en exergant
une pression suffisante pour obtenir un parfait contact des surfaces.
4 Disposer les parcloses amovibles sans déplacer les bandes adhésives et exercer une
pression de maniére a obtenir un parfait contact des surfaces.
5 Tailler I'excédent des bandes.
2 Montage par joints a sertir :
Déballer et étendre les joints sur une surface plane et chaude pour qu’ils puissent reprendre
leur forme.
2 Poser les joints en les comprimant dans les profilés sertisseurs en partant des coins pour
aller vers le centre.
3 Evacuer la vapeur d’eau condensée vers I'extérieur par les trous pratiqués dans la traverse
d’appui.
4 Installer I'assemblage joint a sertir/profilé sertisseur suivant les instructions du fabricant.

34 NETTOYAGE

A Débarrasser les surfaces finies du mastic et de tout matériau servant a la pose des vitrages.
2 Enlever toutes les étiquettes, une fois les travaux terminés.
3 Tout verre égratigné, brisé ou endommagé de quelque fagon que ce soit, sera aussitét remplacé sans

co(t additionnel pour le Canada.

3.5 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

A Les vitrages doivent, une fois mis en place, étre marqués d'un « X » al'aide d'une pate ou d'un ruban
de plastique amovible. Les panneaux de verre réfléchissant ou de verre athermane ne doivent
cependant pas étre marqués.

3.6 GENERALITES

A Le verre devra étre taillé avec précision de fagon a ce que les libres jeux appropriés et nécessaires a
son installation soient prévus. L’installation du verre devra étre telle qu’il sera exempt de toute charge
surimposée et de toute contrainte pouvant étre la cause de gauchissement ou torsion préjudiciable a
la bonne apparence et pouvant causer le bris. Aux endroits ou ils sont destinés a demeurer exposés
alavue, les bords du verre devront étre droits, lisses, polis et non tranchants. Tout découpage devra
étre régulier. Les parcloses des ouvertures a vitrer devront étre fixées en place avec un bon
alignement et devront assurer un bon ajustement du verre dans les ouvertures.

2 Les marques de pince nécessaires au procédé de trempage du verre devront étre apposées sur des
surfaces qui sont dissimulée aprés l'installation. Aucune marque apparente ne sera acceptée.

3 L’installation du verre devra étre rigide et devra s’accommoder aux divers éléments du batiment ; elle
devra prévenir tout contact du verre avec du métal ou du bois. Tout ruban, bande ou autre garniture
semblable pour le vitrage devra étre affleuré a la face de la parclose ou autre élément semblable.
Les parcloses devront étre installées a étre amovibles pour permettre un éventuel remplacement du
verre.

4 Chaque feuille de verre devra porter bien en vue une étiquette amovible, émise par le fabricant et
identifiant celui-ci, le type et la qualité du verre. De telles étiquettes ne devront étre enlevées que sur
autorisation écrite du Représentant du Ministére.
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3.7 INSPECTION

A

S’assurer que les ouvertures ménagées pour les vitrages sont bien dimensionnées et qu’elles
respectent les tolérances admissibles recommandées par les fabricants.

S’assurer que les surfaces en retrait ainsi que celles des profilés des vitrages sont propres et
exemptes de toute destruction et qu’elles sont prétes a recevoir les vitrages.

3.8 QUALITE D’EXECUTION

A

> w N

10

Enlever les enduits protecteurs, nettoyer les surfaces de contact a I'aide d’un solvant et assécher.
Appliquer une couche d’apprét de scellement sur les surfaces de contact.
Placer les cales d’assise selon les instructions du fabricant.

Mettre la vitre en place, 'appuyer sur les cales d’assise et la presser contre la bande autocollante ou
le produit d’étanchéité avec assez de fermeté pour assurer une adhérence parfaite sur tout le
pourtour.

Placer les parcloses amovibles en évitant de déplacer la bande autocollante ou le produit d’étanchéité
et exercer la pression voulue pour assurer un contact parfait sur tout le pourtour.

Selon les surfaces de verre, laisser un jeu d’au moins 3 mm sur les bords.

Insérer les cales périphériques de fagon a bien centrer la vitre dans le cadre. Placer les cales a 600
mm d’entraxe et les maintenir a 6 mm sous la ligne de vision.

Lorsque requis, appliquer un cordon du produit d’étanchéité du coté extérieur de la feuillure tel que
recommandé par le fabricant.

Appliquer le produit d’étanchéité de maniére a former un cordon uniforme et de niveau, dressé a
égalité de la ligne de vision et fagonné a 'aide de 'outil approprié ou essuyé au solvant pour un fini
bien lisse.

Ne pas découper ni roder le verre trempé, traité a la chaleur ou muni d’'un revétement.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

Cette section couvre la protection de surface des barreaux d’acier rouillés existants. Un traitement antirouille est
nécessaire pour préserver les surfaces d'acier avant d'installer les fenétres.

11 EXIGENCES CONNEXES

.1 Section 08 50 00 — Fenétres.

1.2 REFERENCES

A Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa)
A Sans objet.
2 Green Seal Environmental Standards (GS)
A GS-11-2008, 2nd Edition, Paints and Coatings.
3 Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
N Fiches signalétiques (FS).
4 The Master Painters Institute (MPI)
A Architectural Painting Specification Manual - édition courante.
2 Maintenance Repainting Manual - édition courante.

5 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source
Specific Standards
A SCAQMD Rule 1113-A2007, Architectural Coatings.

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

A Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les peintures et les enduits. Les fiches techniques doivent indiquer
les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites
et la finition.
2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT,
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

3 Echantillons
A Soumettre des échantillons de chaque produit proposé aux fins d'examen et d'acceptation.
2 Les échantillons seront remis a I'Entrepreneur, qui devra les incorporer a l'ouvrage.
3 Soumettre deux (2) panneaux échantillons de 200 mm x 300 mm de chaque peinture,

teinture, revétement incolore et produit de finition spécial de chaque couleur, chaque
texture et chaque degré de brillant ou de lustre requis conformément aux exigences du
MPI Painting Specification Manual.

4 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les
matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques
et aux critéres de performance.
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5 Documents/Echantillons & soumettre relativement & la conception durable
A Sans objet.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du
fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage

d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention
A Prévoir une aire d'entreposage sécuritaire, a ambiance contrélée et protégée contre I'eau
et I'numidité, et en assurer I'entretien.
2 Entreposer les matériaux et les produits de peinture a I'écart des sources de chaleur.
3 Entreposer les matériaux et les produits dans un endroit bien aéré, dont la température se

situe dans les limites recommandées par le fabricant.

4 Exigences relatives a la sécurité incendie
A Fournir un (1) extincteur pour feux ABC de 9kg et le placer a proximité de l'aire
d'entreposage.
2 Placer dans des contenants scellés, homologués ULC, les chiffons huileux, les déchets,

les contenants vides et les matieres susceptibles de combustion spontanée, et retirer ces
contenants du chantier chaque jour.

3 Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et les matériaux/matériels
inflammables et combustibles conformément aux exigences du Code national de
prévention des incendies du Canada.

5 Elaborer un plan de gestion des déchets de construction et un plan de réduction des déchets pour
les travaux faisant I'objet de la présente section.

.6 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage et des autres
matériaux d'emballage par leur fabricant, selon les directives du plan de gestion des déchets de
construction et du plan de réduction des déchets, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

1.5 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Chauffage, ventilation et éclairage

A Assurer la ventilation des espaces clos conformément a la section 01 51 00 - Services
d'utilités temporaires.

2 Coordonner I'utilisation du systéeme de ventilation existant avec le Représentant du
Ministére et, au besoin, veiller a le faire fonctionner pendant et aprés I'exécution des
travaux.

3 Fournir le matériel d'éclairage requis et maintenir un niveau d'éclairement de 323 lux au

moins sur les surfaces a peindre.

2 Température ambiante, humidité relative et teneur en humidité du subjectile
A Appliquer la peinture lorsque la température ambiante et la température du subjectile, au
lieu des travaux, peut étre maintenue dans les limites prescrites par le MPI et le fabricant
pendant toute la durée des travaux de mise en ceuvre et pendant la période de cure.
2 Effectuer des essais sur les surfaces en enduit de platre, en béton et en magonnerie afin
de déterminer leur alcalinité.
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3 Appliquer la peinture sur un subjectile adéquatement préparé, lorsque la teneur en
humidité de ce dernier est inférieure a la teneur limite indiquée par le fabricant du produit.

3 Exigences supplémentaires concernant la mise en ceuvre

A Appliquer la peinture dans des endroits ou les activités de construction ne sont plus
susceptibles de générer de la poussiére ou lorsque les conditions de vent ou de ventilation
ne sont pas susceptibles d'entrainer le transport et le dépot de particules qui pourraient
compromettre la qualité du fini des surfaces.

2 Dans les installations et les batiments occupés, procéder aux travaux de peinture pendant
les heures d'inoccupation seulement. Faire approuver le calendrier des travaux par le
Représentant du Ministére et prévoir un temps de séchage et de cure suffisant avant la
réintégration des occupants.

PARTIE 2 - PRODUITS
21 MATERIAUX

A Tous les produits formant le systéeme de peinture choisi doivent provenir du méme fabricant.

2 Se conformer aux plus récentes exigences du MPI relativement aux revétements de peinture, y
compris celles visant la préparation des surfaces et |'application de primaire ou de peinture
d'impression.

3 Les produits utilisés doivent figurer sur la Liste des produits approuvés présentée dans le MPI -
Architectural Painting Specification Manual et le MPI - Maintenance Repainting Manual.
A Prescrire des produits figurant sur la Liste des produits approuvés du MPI et ayant obtenu
la mention E3 pour satisfaire, le cas échéant, aux exigences visant la qualité de l'air
intérieur, particulierement en ce qui concerne les odeurs.

4 Couleurs
A Sans objet.
5 Mélange et mise en couleur
A Sans objet.
.6 Degré de brillant (lustre)
A Sans objet.
Ve Peintures - travaux extérieurs
A Surface métallique exposée (protection des barreaux d’acier existants)
A Produit : antirouille ultrarésistant, performance certifiée, couleur gris.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 GENERALITES

A Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du
fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention,
a l'entreposage et a l'installation des produits et aux indications des fiches techniques.

2 Sauf indication contraire, préparer les surfaces intérieures et effectuer les travaux de peinture
conformément aux exigences du MPI Architectural Painting Specifications Manual et du MPI -
Maintenance Repainting Manual.
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3.2 INSPECTION

A

Inspecter les subjectiles existants afin de vérifier si leur état peut compromettre la préparation
adéquate des surfaces a revétir de peinture ou d'enduit. Avant de commencer les travaux, signaler
au Représentant du Ministére, le cas échéant, les dommages, défauts ou conditions
insatisfaisantes ou défavorables décelés.

Effectuer des essais visant a vérifier la teneur en humidité des surfaces a peindre a l'aide d'un
humidimeétre électronique correctement étalonné; la teneur en humidité des planchers de béton
doit cependant étre évaluée par un simple « contrble du pouvoir couvrant sur surface de
référence ». Ne pas commencer les travaux avant que I'état des subjectiles ne soit jugé acceptable,
selon la plage de valeurs recommandée par le fabricant.

3.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

A

2

Protection des ouvrages en place

A Protéger les surfaces du batiment et les structures voisines qui ne doivent pas étre
revétues de peinture ou d'enduit contre les mouchetures, les marques et autres dommages
a l'aide de couvertures ou d'éléments-caches non salissants. Si les surfaces en question
sont endommagées, les nettoyer et les remettre en état selon les instructions du
Représentant du Ministére.

2 Protéger les articles fixés en permanence, les étiquettes d'homologation de résistance au
feu des portes et des batis par exemple.
3 Protéger les matériels et les composants revétus en usine d'un produit de finition.

Préparation des surfaces

A Retirer les plaques-couvercles des appareils électriques, les appareils d'éclairage, la
quincaillerie posée en applique sur les portes, les accessoires de salles de bains et les
autres piéces de matériels ainsi que les fixations et les raccords montés en surface avant
de commencer les travaux de peinture. ldentifier tous les articles déposés et les ranger
dans un endroit sir; les reposer une fois le revétement de peinture achevé.

2 Au besoin, couvrir ou déplacer les éléments du mobilier et les matériels transportables afin
de faciliter les travaux de peinture. Remettre ces éléments et ces matériels en place au fur
et & mesure de I'avancement des travaux.

3 Poser des écriteaux « PEINTURE FRAICHE » dans les aires occupées pendant
I'exécution des travaux. Les écriteaux doivent étre acceptés par le Représentant du
Ministére.

4 Nettoyer et préparer les surfaces intérieures conformément aux exigences énoncées dans

le MPI - Architectural Painting Specification Manual et le MPI - Maintenance Repainting

Manual et aux recommandations du fabricant du produit.

5 Avant [l'application de la couche primaire ou d'impression et entre les couches
subséquentes, empécher que les surfaces nettoyées ne soient contaminées par des sels,
des acides, des alcalis, des produits chimiques corrosifs, de la graisse, de I'huile et des
solvants. Appliquer le primaire ou le produit d'impression, la peinture ou tout autre produit
de traitement préalable le plus t6t possible aprés le nettoyage, avant que la surface ne soit
de nouveau contaminée.

.6 Dans la mesure du possible, appliquer une couche d'impression sur les surfaces
dissimulées des nouveaux ouvrages en bois avant de les mettre en place. Utiliser pour ce
faire les produits d'impression prescrits pour les surfaces apparentes.

A Appliquer un produit d'impression vinylique conforme aux exigences visant le
produit numéro 36 de la liste des produits du MPI sur les nceuds, la gomme, la
séve et les surfaces résineuses.

2 Obturer les fissures et les trous de clous a I'aide d'un bouche-pores.

3 Teindre le bouche-pores avant son application sur des ouvrages en bois teint.
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34

v Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au besoin, pour assurer une
bonne adhérence de la couche suivante et pour éliminer tout défaut visible a une distance
de 1000 mm ou moins.

.8 Nettoyer les surfaces métalliques a peindre en les débarrassant des traces de rouille, des
écailles de laminage, du laitier de soudage, de la saleté, de I'huile, de la graisse et des
autres matiéres étrangéres conformément aux exigences du MPI.

.9 Retoucher les surfaces revétues d'un primaire/produit d'impression appliqué en atelier
avec le produit approprié, selon les indications.

APPLICATION

A

10

Appliquer la peinture sur les surfaces préparées seulement aprés qu'elles ont été acceptées par le
Représentant du Ministére.

La méthode d'application utilisée doit étre acceptée par le Représentant du Ministére.
A Appliguer le produit selon les recommandations du fabricant.

Appliquer chaque couche de peinture de maniere a obtenir un film continu, d'une épaisseur

uniforme.

A Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un film trop mince avant d'appliquer la
couche suivante.

Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement aprés le nettoyage et entre chaque couche
successive, en attendant le temps minimum recommandé par le fabricant.

Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche afin d'éliminer les défauts apparents.

Finir les surfaces qui se trouvent au-dessus et au-dessous des lignes de vision conformément aux
prescriptions applicables aux surfaces voisines, y compris le dessus des armoires et des
rangements et les éléments en saillie.

Finir l'intérieur des armoires et des rangements selon les prescriptions relatives aux surfaces
apparentes.

Finir les alcéves et les placards selon les prescriptions relatives aux piéces attenantes.

Finir le haut, le bas, les rives et les ouvertures des portes conformément aux prescriptions relatives
aux faces de parement des portes, aprés que ces derniéres ont été ajustées.

Matériels électriques et mécaniques

A A moins d'autres indications, appliquer le produit de peinture sur la tuyauterie, les conduits

électriques, les conduits de ventilation, les supports/suspensions ainsi que les autres

éléments électriques et mécaniques intérieurs apparents de fagon que la couleur et le fini

des surfaces peintes s'harmonisent a ceux des surfaces contigués.

Ne pas peindre les plaques signalétiques.

Ne pas peindre les tétes des extincteurs automatiques.

Peindre en rouge toute la tuyauterie du systéeme de sécurité incendie.

Appliquer une peinture-émail rouge sur les interrupteurs du systéme d'alarme incendie et

du systéeme d'éclairage de secours.

Peindre en jaune toute la tuyauterie du réseau de gaz naturel.

Peindre les deux faces et les cotés des tableaux de branchement du matériel électrique et

téléphonique avant l'installation de ces derniers.

A Laisser le matériel dans son état d'origine, a I'exception des retouches nécessaires
le cas échéant, et peindre les conduits, les accessoires de montage et les autres
éléments non finis.

s wN

No
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3.5 NETTOYAGE

A

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,

conformément & la section 017421- Gestion et élimination des déchets de

construction/démoilition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

Entreposer dans des contenants ou dans des endroits désignés les peintures, y compris les tubes
et contenants de produit, qui correspondent a la définition de déchets toxiques ou dangereux.

FIN DE SECTION
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