P:\200—VD\649078\0000\4—Ingenierie\D—Dessins maitres\41—GC\Q121Q612C056—A—075_Rev00.dwg

Transports Transport
Canada Canada

[ ]

| 4

Programmes Programs

200000 Région du Québec Quebec Region

200000

1000

I * Travaux publics et Public Works and
Services Government

N

1271, 7e Rue
Val-d'Or (Québec) JOP 3S1
Tél. : 819 825-2233 Téléc. : 819 825-1322

. :_ - Foees T gouvernementaux Services
o PHASE 1A (TYPE) o o W PHASE 2A (TYPE
T e g / Z e R Canada Canada
eB EXISTING PAVEMENT /NEW S AVEMENT - PHASE 1A NN(I)El\J/?//IEﬁs :n?l\s/ﬁ?E/ ESC - MPO/TC CSU - DFO/TC
7/7/// S St oot // ' //7/// G . Consortium Avataa / Stavibel

PAVAGE EXISTANT
EXISTING PAVEMENT

TRAVAUX PHASE 2019 / WORKS PHASING 2019

PHASE 1B
RETRAIT DU PAVAGE PAR PLANAGE N
WITHDRAWAL OF PAVEMENT BY
RESHAPING PISTE — DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX
RUNWAY — GENERAL DESCRIPTION OF WORKS
PHASES NOS 1A 12

REPARATION DES FISSURES AB,CETD

REPAIRS CRACKS

PLANAGE DU PAVAGE EXISTANT, EPAISSEUR VARIABLE 10 A 70 MM DE LA SECTION CENTRALE,
LARGEUR 30,0 METRES.

RESHAPING EXISTING PAVEMENT, KEEL SECTION 30 METRES WIDTH, 10 TO 70 MM THICKNESS
NETTOYAGE DE LA SURFACE PLANEE.

CLEAN UP THE MILLED SURFACE.

APPLICATION D’UN BITUME D’ACCROCHAGE.

APPLICATION OF AN ASPHALT TACK COAT.

EPANDAGE DE BETON BITUMINEUX D’UNE EPAISSEUR DE 50 MM.

PLACEMENT OF PAVEMENT, 50 MM THICKNESS.

CONSTRUCTION DES JOINTS DE TRANSITION TRANSVERSAUX ET LONGITUDINAUX.

CONSTRUCTION OF TRANSVERSAL AND LONGITUDINAL TRANSITION JOINTS.

MICROPLANAGE DES AIRES IDENTIFIEES POUR LA SECTION DE 7,5 METRES DE LARGEUR COMPRISE
DE PART ET D’AUTRE DE LA SECTION CENTRALE.

MICRO-RESHAPING OF EXISTING PAVEMENT, SECTION 7.5 METRES WIDTH EACH SIDE OF KEEL SECTION.
NETTOYAGE DE LA SURFACE PLANEE.

CLEAN UP THE MILLED SURFACE.

MARQUAGE TEMPORAIRE DE LA PISTE.
TEMPORARY MARKING — RUNWAY.

TRAVAUX PHASE 2020 / WORKS PHASING 2020

PHASES NOS 1A 9

CH. 5+000
CH. 5+015
CH. 5+165
CH. 5+315
CH. 5+465
CH. 5+615
CH. 5+765
CH. 5+915
CH. 6+065
CH. 6+215
CH. 6+365
CH. 6+515
CH. 6+665
CH. 6+814,8
CH. 6+829.8

REPARATIONS DES FISSURES DE LA SECTION DE 7,5 METRES DE LARGEUR DE PART ET D’AUTRE DE LA
SECTION CENTRALE DE 30,0 METRES.

REMOVAL OF EXISTING CRACKS OF THE SECTION 7.5 METRES SECTIONS, EACH SIDE OF KEEL SECTION.
APPLICATION DU BITUME D’ACCROCHAGE.

APPLICATION OF AN ASPHALT TACK COAT.

RETRAIT DU JOINT DE TRANSITION ( CAS ECHEANT)

WITHDRAWL OF TRANSITION JOINT (IF REQUIRED)

EPANDAGE DU BETON BITUMINEUX D'UNE EPAISSEUR MINIMUM 55 MM.

PLACEMENT OF PAVEMENT, 55 MM THICKNESS.

CONSTRUCTION DES JOINTS DE TRANSITION TRANSVERSAUX ET LONGITUDINAUX.

CONSTRUCTION OF TRANSVERSAL AND LONGITUDINAL TRANSITION JOINTS.

MARQUAGE PERMANENT DE LA PISTE.

PERMANENT MARKING — RUNWAY.

MISE EN FORME ET RECHARGEMENT DES ACCOTEMENTS.

LEVELLING AND BACKFILL OF SHOULDERS.

AJUSTEMENT DES FEUX DE PISTE.

LIGHT TO BE ADJUSTED

150,0m 150,0m 150,0m 150,0m 150,0m 150,0m 150,0m 150,0m 150,0m 150,0m 150,0m 149,8m

15,0m o 15,0m

NOTE :

30,0m

1- LES PHASES 1C ET 9C DOIVENT ETRE FAITES PERPENDICULAIREMENT A
L'AXE DE LA PISTE. LES FEUX DE BOUT DE PISTE DOIVENT ETRE PROTEGES
PHASES 1C AND 9C MUST BE PAVED PERPENDICULAR TO THE RUNWAY
END LIGHTS MUST BE PROTECTED.

CHAINAGE 5+000
CHAINAGE 6+829,050

W

PHASE 2019 / PHASING 2019

PLANAGE - EPAISSEUR 10-70mm / RESHAPING AT THE CENTRAL AREA - THICKNESS 10-70mm

PAVAGE COUCHE DE BASE SUR LA SECTION CENTRALE 50mm/ PAVEMENT BASE COAT ON THE CENTRAL AREA
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4.5m

Description

Chargé de projet Préparé par #01Q: 30623
Project supervisor MEHDI TAGHZOUT Prepared by GILLES MARCOTTE, ing.

CHAINAGE 6+829,050

4.5m

Direction cliente Préparé par
NHA YVES BOISVERT, techn. sr

PHASE 3C PHASE 4C PHASE 5C PHASE 6C PHASE 7C PHASE 8C PHASE 9C 3225;; EZEZZ;ZT

13,5m
4.5m

‘ PHASE 1C | |\ PHASE 2C

No. projet

. R.087646.001 Date
Project no.

&) () (= () (@) () ()

4.5m

Pour fins administratives For administrative purposes

PHASE 2020 / PHASING 2020 Gestionnaire de projets - ESC MPO/TC
PAVAGE - COUCHE DE SURFACE EPAISSEUR 55mm - PHASE 2020 / PAVEMENT SURFACE COAT, THICKNESS 55mm Projects Manager - CSU DFO/TC
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