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1.1 - ARCHITECTURE

Rubin et Rotman architectes
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ARCORL i Description NoLnebre Rév.
pages
Division 00 Exigences relatives aux approvisionnements et aux
contrats
00 0107 Page des sceaux et des signatures 1 00
000110 Liste des sections 2 00
0001 11 Liste des dessins 1 00
Division 01 Exigences générales
011101 Informations générales sur les travaux 4 00
0114 00 Restrictions visant les travaux 3 00
013119 Réunion de projets 3 00
01 32 16.07 Ordonnance des travaux — diagramme a barres (GANTT) 3 00
013300 Documents et échantillons a soumettre 6 00
013513 Procédures de projet propres aux exigences en matiére
de sécurité du SCC ° 00
Annexe Formulaire de vérification de sécurité : Accés a un
0135 13.01 etablissement — demande de vérification de dossier au 2 00
CIPC
Annexe Formulaire de Registre et autorisation des appareils
0135 13.02 électroniques 2 00
01 35 29.06 Santé et sécurité 19 00
01 35 29.06 Registre d’accés aux espaces clos 2 00
01 35 29.06 Permis d’accés aux espaces clos 6 00
01 35 29.06 Permis de travail a chaud 4 00
013543 Protection de I'environnement 5 00
014100 Exigences réglementaires 1 00
014500 Contréle de la qualite 3 00
015100 Service d'utilités temporaires 2 00
0152 00 Installations de chantier 5 00
01 56 00 Ouvrages d’acces et de protection temporaires 3 00
016100 Exigences générales concernant les produits 5 00
017100 Examen et préparation 2 00
017300 Exécution des travaux 3 00
017411 Nettoyage 3 00
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o . Nombre
e SR Description de Rév.
pages
0174 21 Gestion et élimination des déchets de construction /
démolition 5 00
0177 00 Achévement des travaux 2 00
0178 00 Documents / éléments a remettre a 'achévement des
travaux 10 00
Division 02 Conditions existantes
024199 Démolition — travaux de petite envergure 5 00
Division 05 Métaux
0550 00 Ouvrages metalliques 6 00
Division 07 Thermique / humidité
07 21 29.03 Isolants projetés — mousse de polyuréthane 7 00
07 26 00 Pare-vapeur & pare-air 7 00
07 62 00 Solins et accessoires en tole 5 00
07 92 00 Produit d’étanchéité pour joints 7 00
Division 08 Ouvertures et fermetures
0844 13 Murs-rideaux vitrés a ossature d’aluminium 14 00
08 50 10 Fenétres hybrides en acier inoxydable et aluminium 00
08 80 50 Vitrages et feuilles de polycarbonate laminées 00
Division 09 Revétements de finition
099123 Peintures 14 00
Annexes Annexe 1
Sommaire des critéres minimales a respecter 1

Notes importantes :

1) Cette liste des sections sert a énumérer les travaux demandés, sans s'y limiter.

2) Toute référence aux termes ‘Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail (CSST)’,
substituer pour ‘Commission des normes, de I’équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST)’

FIN DE LA SECTION



R.068777.010 Section 00 01 11
LISTE DES DESSINS

Page 1
ARCHITECTURE
N° plan Titre Rév.

A000 (A01) | Page titre — Lise des dessins et plan d’'implantation 00
A001 (A02) | Plans — Phasage 00
A100 (A03) | Plans — Pavillons 4 et 6 00
A101 (AO4) | Plans — Pavillons 5 et 7 00
A102 (AQ0S) | Plans — Pavillons 8 et 9 00
A150 (AO6) | Vitrage des postes de garde 00
A200 (A07) |Elévations — Pavillons 4 et 6 00
A201 (A08) | Elévations — Pavillons 5 et 7 00
A202 (A09) | Elévations — Pavillons 8 et 9 00
A300 (A10) | Détails — Démolition 00
A350 (A11) | Détails de construction 00
A351 (A12) | Détails de construction 00
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Partie 1 Généralités
1.1 SOMMAIRE
A Le projet consiste principalement en le remplacement de la fenestration des

pavillons cellulaires 4 a 9, ainsi que le remplacement du vitrage sécuritaire intérieur
et extérieur au périmétre des postes de contrdle des pavillons cellulaires 4 a 9.
Quelques modifications a I'enveloppe devront étre exécutées et sont indiquées aux
dessins

1.2 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

A Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et exécuter les instructions
du Représentant du Ministére.

2 Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si lI'exécution ou le
résultat d'une partie quelconque des travaux faisant I'objet du présent contrat
dépendent des travaux d'un autre entrepreneur, signaler sans délai, par écrit au
Représentant du Ministére toute anomalie ou tout défaut susceptible de nuire a la
bonne exécution des travaux.

1.3 TRAVAUX A VENIR

A S'assurer que les ouvrages n'empiétent pas sur les zones visées par les travaux a
venir dans les phases subséquentes.

1.4 ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A Exécuter les travaux par étapes, de maniére que le Représentant du Ministére
puisse utiliser les lieux de fagon continue pendant les travaux. Les travaux de
construction s’étaleront sur 8 semaines, soit 2 semaines par phase montrée aux
dessins. Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de
I'occupation des lieux — les phases proposées sont déterminées afin de créer une
suite d'espaces de travail sécurisés permettant la continuité de la circulation
jusqu’aux pavillons cellulaires durant I'avancement du projet.

2 Etapes a prévoir :
A Phase A : Fenétres sur les faces nord des pavillons #4 et #5, et sur les cotés
de I'est des pavillons #6, #8 et #9.
2 Phase B : Murs face au chemin central d'accés, sur les pavillons #4, #6, #5
et #7.
3 Phase C : Murs plein sud sur les pavillons #7 et #9.
4 Phase D : Murs face au chemin d'acces central, sur les pavillons #6, #8 et
#9.
3 Exécuter les travaux par étapes de maniere a permettre |'utilisation continue des

lieux par le public. Maintenir I'accés des lieux au public tant que I'état d'avancement
des travaux empéche d'offrir une solution de rechange.

4 Maintenir I'accés aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens
de lutte contre l'incendie.
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1.5 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

A L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux,
d'entreposage et d'acces afin de permettre :

A I'occupation des lieux par le Représentant du Ministére;

2 I'occupation partielle des batiments existants sur le site par le Représentant
du Ministére;

3 ['utilisation des lieux par le public;
2 Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

.3 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a
I'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le co(t.

4 Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties
devant rester en place.

5 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de
raccordement a l'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins
d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de I'ouvrage existant qui ont été modifiées
durant les travaux de construction.

.6 Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

1.6 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

A Le Représentant du Ministére occupera les lieux pendant toute la durée des travaux
de construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

2 Collaborer avec le Représentant du Ministére a I'établissement du calendrier des
travaux, de maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce
dernier.

1.7 OCCUPATION PARTIELLE DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU
MINISTERE

A Sans objet.

1.8 PRODUITS COMMANDES A L'AVANCE
A Sans objet.

1.9 MATERIEL ACHETE A L'AVANCE
A Sans objet.
1.10 ELEMENTS FOURNIS PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

A Sans objet.
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1.1 MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AUX BATIMENTS
EXISTANTS
A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'exploitation des batiments, aux

occupants et a l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires
avec le Représentant du Ministere pour faciliter I'exécution des travaux.

2 Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser que les
escaliers existants du batiment.

A Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des
dommages causés par les travaux et des surcharges imposées aux
équipements existants.

1.12 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

A Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére
ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations
nécessaires.

2 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner au Représentant du Ministére un avis
préalable de quarante-huit (48) heures avant le moment prévu d'interruption des
services électriques ou mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des
interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées
par les autorités locales compétentes, en génant le moins possible la circulation des
piétons, la circulation des véhicules et les activités des occupants.

3 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel des piétons et
des véhicules.

4 Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations
d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du
Ministére.

5 Soumettre a lI'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét

ou a la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de
services de communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier
approuveé et informer les parties touchées par ces inconvénients.

.6 Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du
Ministére données lors de la visite des soumissionnaires afin que soient maintenus
les systémes critiques du batiment et des occupants.

7 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

.8 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

9 Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues,
déplacées ou abandonnées.
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10 Construire des barriéres conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et
de protection temporaires.

1.13 DOCUMENTS REQUIS

A Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.
Rapports des essais effectués sur place.
Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
Autres documents indiqués.

N = I s BN NS, I NS SV RN

- O

Partie 2 Produits

21 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Sans objet.

ACCES AU CHANTIER

Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment
des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des
échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation
municipale, provinciale ou autre, et en assurer I'entretien.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des
lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du
Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'accés au chantier
au personnel et aux vehicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Le Représentant du Ministere ne mettra pas des installations sanitaires a la
disposition du personnel de I'Entrepreneur. Celui-ci devra fournir ses propres
installations sanitaires temporaires et devra en assurer I'entretien.

Utiliser seulement les escaliers dont est doté le batiment pour assurer le
déplacement des travailleurs, des matériels et des matériaux.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les
fermetures permanentes soient installées.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment et
les occupants, ainsi que I'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les
dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter
I'exécution des travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

Informer le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics de
l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a
ces réseaux, aviser le Représentant du Ministére quarante-huit (48) heures avant
le moment prévu d'interruption des services électriques ou des systémes
mécaniques. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte que
possible. Faire les interruptions aprés les heures normales de travail des
occupants, de préférence la fin de semaine.
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Assurer la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.
Construire des barriéres de protection conformément a la section 01 56 00 -
Ouvrages d'acces et de protection temporaires.
1.6 EXIGENCES PARTICULIERES
Les travaux doivent étre exécutés a partir de I'extérieur du batiment.
Les travaux doivent étre exécutés du lundi au jeudi, entre 7h00 et 17h30.

Soumettre I'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.07 -
Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

4 S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le
chantier connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements
sur la sécurité incendie, la circulation routiere et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accés.

Les véhicules de I'Entrepreneur devront étre stationnés a I'extérieur de I'enceinte
de sécurité de I'établissement.

1.7 SECURITE
A Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été
réduite en raison des travaux faisant I'objet du présent contrat.
2 Autorisations de sécurité
A Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront

soumis a des contréles de sécurité. Obtenir les autorisations requises,
selon les exigences, pour toutes les personnes qui doivent se présenter
sur les lieux des travaux.

2 Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes les
personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.
3 Les ouvriers et membres du personnel seront contrélés tous les jours, au

début de la période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu'ils
devront porter sur eux en tout temps et remettre a la fin de la période de
travail, aprés le contréle de sortie.

4 Le personnel de I'Entrepreneur doit satisfaire a un contrdle de sécurité
demandé par Service Correctionnel Canada avant de pouvoir se rendre
sur le chantier pour effectuer les travaux.

5 Voir section 01 35 13 — Procédure de projet propres aux exigences en
matiere de sécurité et son annexe (Formulaire de vérification de sécurité).

3 Escorte de sécurité

A Les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre
accompagnés d'un agent de sécurité lorsqu'ils exécutent des taches dans
des secteurs non publics pendant les heures normales de travail. lls
doivent I'étre partout, en tout temps, aprés les heures normales de travail.

2 Soumettre toute demande d'escorte au Représentant du Ministére au
moins quatorze (14) jours d'avance. Dans le cas des demandes soumises
dans les délais prescrits, le colt de l'escorte sera payé par le
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Représentant du Ministére. Dans le cas des demandes tardives, le colt
sera imputé a I'Entrepreneur.

3 Toute demande d'escorte peut étre annulée sans frais si l'avis est donné
au moins quatre (4) heures avant le moment prévu. Si l'avis d'annulation
est regu trop tard, le colt de I'escorte sera imputé a I'Entrepreneur.

4 Le colt sera calculé selon le taux horaire moyen d'un agent de sécurité,
pour une période d'au moins huit (8) heures dans le cas d'une demande
tardive, et d'au moins quatre (4) heures dans le cas d'un avis d'annulation
donné trop tard.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE
Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Sans objet

MODALITES ADMINISTRATIVES

Le représentant du Ministére organise la tenue de réunions de projet tout au long
du déroulement des travaux et assurer la gestion de celles-ci.

Le Représentant du Ministére préparera I'ordre du jour des réunions.

Le Représentant du Ministére avisera de la tenue d'une réunion quatre (4) jours
avant la date prévue.

Le Représentant du Ministére déterminera un local ou autre espace pour la
tenue des réunions et prendre les arrangements nécessaires.

Le Représentant du Ministére présidera les réunions de projet.

Le Représentant du Ministére rédigera le proces-verbal des réunions. Toutes les
questions et les décisions importantes y seront indiquées. Les actions
entreprises par les différentes parties y seront également prévues.

Le Représentant du Ministére distribuera le procés-verbal par courriel aux
participants et aux parties concernées absentes de la réunion dans les cinq (5)
jours suivant la tenue de la réunion.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui
assistent aux réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom
des parties qu'ils représentent.

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les quinze (15) jours suivant l'attribution du contrat, le Représentant du
Ministére organisera une réunion des parties au contrat afin de discuter des
procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune.

Outre le Représentant du Ministére, doivent étre présents a cette réunion
I'Entrepreneur et les sous-traitants principaux.

Le Représentant du Ministére déterminera le moment et I'emplacement de la
réunion et avisera les parties concernées au moins cing (5) jours avant la tenue
de celle-ci.

Avant la signature de la convention, le Représentant du Ministére incorporera a
celle-ci les modifications aux documents contractuels sur lesquelles les parties
se sont entendues.

Points devant figurer a I'ordre du jour :

A Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07 - Ordonnancement
des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).
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3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de
produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de
chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les
services d'utilités et les clotures, selon la section 01 52 00 - Installations

de chantier.

5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits, selon la
section du Représentant du Ministére.

.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et
de protection temporaires.

T Modifications  proposées, ordres de modification, procédures,

approbations requises, pourcentages de marge permis, prolongations de
délais, heures supplémentaires et autres modalités administratives.

.8 Produits fournis par le Représentant du Ministére.

9 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 3300 -
Documents et échantillons a soumettre.

10 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments a
remettre a I'achévement de travaux.

A1 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la
section 01 78 00 - Documents et éléments a remettre a I'achévement de
travaux.

12 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos,
retenues.

13 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
14 Assurances, relevés des polices.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

De concert avec I'Entrepreneur, le Représentant du Ministére établira un
calendrier de réunions qui se tiendront toutes les deux semaines durant le
déroulement des travaux et deux (2) semaines avant l'achévement de ces
derniers.

Doivent étre présents a ces réunions les principaux sous-traitants participant aux
travaux ainsi que le Représentant du Ministére, le Consultant, I'entrepreneur et
les sous-traitants principaux.

Le Représentant du Ministére avisera les parties au moins quatre (4) jours avant
la tenue des réunions.

Le Représentant du Ministére rédigera le procés-verbal de ces réunions et les
transmettra par courriel aux participants ainsi qu'aux parties concernées
absentes de celles-ci, dans les cing (5) jours suivant la tenue de chacune.

Points devant figurer a I'ordre du jour :

A Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
2 Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
.3 Observations sur place; problémes et conflits.
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4 Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

.6 Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour
permettre le respect du calendrier établi.

v Révision du calendrier des travaux.

.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives
des travaux.

9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons
requis; accélération du processus au besoin.

10 Maintien des normes de qualité.

1 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions
sur le calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

12 Divers.

Produit

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Sans objet.
1.2 DEFINITIONS
A Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a

normalement une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources
prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en taches.

2 Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de
données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a
barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de
haut en bas, a gauche du graphe tandis que les dates sont présentées en haut,
de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est
généré a partir d'un systéme informatisé de gestion de projet offert dans le

commerce.

3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou
une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du
projet.

4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant

les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres
(diagramme de GANTT).

5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres
périodes chémées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du
projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines

de travail.

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.

v Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus

souvent a I'achévement d'un produit (livrable) important.

.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et l'atteinte
des jalons. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités
nécessaires a l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de
contrdle repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le contrble des
activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée
du projet.

9 Ordonnancement - Planification, suivi et contréle de projet : Systéme global géré
par le Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des
travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.

1.3 EXIGENCES

A S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et
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gu'ils respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons
prescrits, dans le délai convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de
permettre I'établissement de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence
d'avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et
du certificat définitif d'achévement constituent des étapes définies du projet et
sont des conditions essentielles du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard 10 jours ouvrables

aprés l'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de
GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification
et le suivi des travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus
tard cinq (5) jours ouvrables aprés I'acceptation du plan d'ensemble.

PLAN D’ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification,
l'organisation et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a
barres (diagramme de GANTT).

Le Représentant du Ministere examinera le calendrier et le remettra a
I'Entrepreneur au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au
plus tard cinqg (5) jours ouvrables aprés I'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de
référence pour les mises a jour.

CALENDRIER D’EXECUTION

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes
correspondant aux activités ci-apreés.

A Attribution du contrat.

Dessins d'atelier, échantillons.
Mobilisation.

Revétement mural.

Eléments intérieurs d'architecture (murs, planchers, plafonds).

o o r w N

Protection incendie.
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Essai et mise en service (revue préliminaire).

Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

Dates de livraison et réunions demandées par le Représentant du
Ministére.

10 Dates des mises en service des divers équipements de fenestration pour
revue finale (pour chaque phase).

1 Date de fin des travaux (pour chaque phase).

RAPPORT DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniére qu'il
reflete les modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les
activités en cours d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état
d'avancement des travaux, compare lI'avancement par rapport au calendrier de
référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les
répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles.
REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le
chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour
rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de
début ou la date de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant au
calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures
visant a les rattraper.

Produit

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Sans objet.

REFERENCES
Sans objet.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai
d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents et
d'échantillons avant que lI'examen de l'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et
les échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités
métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (Sl)
ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl),
des valeurs converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au
Représentant du Ministere. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur
confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront
déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons
soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des
documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront
retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des
documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport
aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité
de transmettre des piéces compléetes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité
de transmettre des piéces conformes aux exigences des documents
contractuels.
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.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.4 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie
de l'ouvrage visé.

2 Pour ce projet, le dép6t des dessins d’atelier de la méthode de fenestration
proposée est requis avec le dépdt de la soumission. Clairement identifier les
pieces de rechange soumises a la fin du projet, en plus d’en rapporter le nombre
total (par piece).

3 Lorsque requis dans les sections spécifiques du devis, les dessins doivent porter
le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une
licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

4 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les
méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent
contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes
explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a I'exécution des
travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a
d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

.5 Laisser 10 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de
documents soumis.

.6 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du
Ministére ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas,
cependant, en aviser le Représentant du Ministere par écrit avant d'entreprendre
les travaux.

g Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministére en conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant du Ministére par écrit des modifications qui ont été apportées en
sus de celles exigées.

.8 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant
les renseignements suivants :
A la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que
le nombre soumis;
.5 toute autre donnée pertinente.
9 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
A la date de préparation et les dates de révision;

2 la désignation et le numéro du projet;
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3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce

dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les
mesures prises sur place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme
aux exigences des documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

A les matériaux et les détails de fabrication;

2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris
celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

3 les détails concernant le montage ou le réglage;

4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la
contenance;

5 les caractéristiques de performance;

.6 les normes de référence;

g la masse opérationnelle;

.8 les schémas de céblage;

9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois
que le Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie imprimée et une (1) copie électronique des dessins
d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences
raisonnables du Représentant du Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de
fabrication standard, soumettre une (1) copie électronique et une (1) copie
imprimée des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites
dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du
Ministére.

Soumettre une (1) copie imprimée et une (1) copie électronique des rapports des
essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le
Représentant du Ministére.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit
attester que des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux
proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux
exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant
la date d'attribution du contrat.

Soumettre une (1) copie imprimée et une (1) copie électronique des certificats
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.
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A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du
fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que
les produits, matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux
prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I'attribution du contrat
et indiquer la désignation du projet.

Soumettre une (1) copie imprimée et une (1) copie électronique des instructions
du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministére.

A Documents pré imprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures
de sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie imprimée et une (1) copie électronique des rapports des
controles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére .

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant
du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux,
matériels ou systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie imprimée et une (1) copie électronique des fiches
d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et
exigées par le Représentant du Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections
mineures ont été apportées, les imprimés sont retournés, et les travaux de
fagconnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier
sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier
corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant
que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise
uniqguement a vérifier la conformité au concept général des données indiquées
sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve
l'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité
qui incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus
ce dernier de l'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et
exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux et des
documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il
importe de préciser que I'Entrepreneur est responsable de l'exactitude
des dimensions confirmées sur place, de Ila fourniture des
renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les techniques de
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construction et d'installation et de la coordination des travaux exécutés
par tous les corps des métiers.

1.5 ECHANTILLONS

A Soumettre les échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions
des sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur
origine et leur destination prévue.

2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du
Ministére.
3 Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des

échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences
des documents contractuels.

4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre
toute la gamme d'échantillons nécessaires.

5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére
ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en
aviser le Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents
contractuels.

7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a
partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages
finis et installés seront évaluées.

1.6 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

A Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00
- Contréle de la qualité.

2 Le Représentant du Ministére peut en tout temps exiger des échantillons
d’ouvrage. S’ils sont acceptés, ils pourraient faire partie de I'ouvrage fini.
1.7 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

A Soumettre les documents pertinents exigés par la commission de la santé et de
la sécurité au travail immédiatement aprés l'attribution du contrat.
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Objet

Définitions

Page 1

Voir a ce que le projet de construction et les activités de I'établissement
se déroulent sans interruption ni empéchements indus et a ce que la
sécurité de I'établissement soit maintenue en tout temps.

« Objets interdits » désigne:

a) Les substances intoxicantes, incluant les boissons alcoolisées,
les drogues ou les stupéfiants;

b) Les armes ou piéces d’armes, munitions ainsi que tout objet
congu pour tuer, blesser ou neutraliser une personne, ou tout
objet modifié ou assemblé a ces fins, dont la possession n'a pas
été autorisée au préalable;

c) Les explosifs ou bombes, ou leurs composantes;

d) Les montants d'argent, excédant le plafond réglementaire de
25.00%; et

e) Tout autre article non décrit aux paragraphes a) a d), possédé

sans autorisation préalable, et pouvant mettre en danger la
sécurité des personnes ou du pénitencier.

«Articles de fumeur non autorisés» signifie les produits du tabac incluant,
sans y étre limité, les cigarettes, cigares, tabac, tabac a macher et a
priser, rouleuses a cigarettes, allumettes et briquets qui sont considérés
comme des objets non autorisés.

« Véhicule commercial » signifie tout véhicule motorisé destiné au
transport de matériel, d’équipement ou d’outils nécessaires au projet de
construction.

« SCC » signifie Service correctionnel Canada.

« Directeur » signifie le directeur ou la directrice de I'établissement,
selon le cas, ou leur représentant autorisé.

« Employés de la construction » désigne les employés de I'entrepreneur
principal, de I'un des sous-entrepreneurs, des opérateurs d’équipement,
des fournisseurs de matériel, des laboratoires d’expertises et
d'inspection, et des organismes de réglementation.

«Représentant ministériel» désigne le gestionnaire de projet de Services
public et Approvisionnement Canada (SPAC) ou du Service
correctionnel Canada (SCC) selon le projet.

« Périmétre » désigne l'aire de I'établissement ceinturée de clotures
sécuritaires ou de murs limitant les déplacements des détenus.

« Zone de construction » désigne I'aire ou, comme lindiquent les
documents contractuels, I'entrepreneur sera autorisé a travailler. Celle-ci
peut étre ou ne pas étre isolée de l'enceinte de sécurité de
I'établissement. Se référer aux plans de phasage (A001) pour une
meilleure compréhension des zones de construction a I'objet — dans
chacun des cas, il s’agit d’'une portion des élévations de pavillons
cellulaires visés (voir A200-A201-A202), chacune sécurisée a l'aide de
clétures temporaires. Lorsque les travaux visent les postes de garde,
ces derniers sont divisés de maniére a toujours permettre, en parallele,
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Employés de la
construction

A
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la tenue des activités journalieres sans entrave (voir 1.1 de cette
section).

Avant de débuter les travaux, I'entrepreneur doit rencontrer le directeur
afin :

A de discuter de la nature et de la portée de toutes les activités
liées au projet;

2 d'établir des mesures de sécurité acceptables de part et d'autre,
conformément a la présente directive et aux besoins spécifiques
de I'établissement.

L’entrepreneur doit :

A s’assurer que tous les employés de la construction connaissent les
exigences du SCC en matiére de sécurité;

2 veiller a ce que les exigences du SCC en matiere de sécurité
soient toujours affichées bien en vue sur le chantier;

3 collaborer avec le personnel de I'établissement pour voir a ce
que les employés de la construction respectent toutes les
exigences en matiére de sécurité.

L’entrepreneur doit remettre au directeur la liste des noms avec dates de
naissance pour tous les employés devant travailler sur le chantier de
construction, ainsi qu’'un formulaire de vérification de sécurité (voir
Annexe) didment complété pour chacun des employés.

Prévoir deux (2) semaines, ou dix (10) jours ouvrables, pour le
traitement des demandes d'autorisation de sécurité. Aucun employé ne
sera admis a ['établissement sans autorisation de seécurité diment
approuvée ni sans une carte d’identité avec photo récente, tel que
permis de conduire d’'une province. Les autorisations de sécurité sont
propres a chaque établissement du SCC et toute autorisation obtenue
d’'un autre établissement n’est pas valide pour I'établissement ou le
présent projet se déroulera.

Le directeur peut exiger que les visages des employés de la
construction soient photographiés et que les photographies soient
affichées a certains endroits appropriés de I'établissement ou transférés
a une base de données pour les besoins d’identification. Le directeur
peut exiger que des cartes d’identité avec photo soient produites pour
tous les employés de la construction. Ces cartes devront étre laissées a
I'entrée désignée ou elles seront remises a leur détenteur a leur arrivée
a I'établissement. Elles devront étre portées bien en évidence sur leurs
vétements en tout temps lorsqu’ils sont a I'établissement. Vérifier auprés
de I'établissement de quelle fagon on désire procéder.

L'accés a la propriété de I'établissement est interdit a toute personne
dont on a des motifs de croire qu'elle pourrait présenter un risque pour
la sécurité.

Toute personne employée sur le chantier de construction sera
immédiatement expulsé de la propriété de I'établissement si :

A elle semble étre sous l'empire de l'alcool, d’'une drogue ou de
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stupéfiants;
2 elle a une conduite anormale ou désordonnée;
3 elle est en possession d’un objet interdit.

A tout moment, le directeur peut limiter le nombre et le type de véhicules
permis dans l'enceinte de I'établissement. Jusqu’a nouvel ordre, tous les
véhicules sont tenus de se stationner hors de I'enceinte de sécurité de
I'établissement. Voir le plan d'implantation avec info accés (A000).

Toute personne laissant un véhicule sans surveillance sur la propriété du

SCC doit en fermer les fenétres, en verrouiller les portiéres et les coffres
et en retirer les clés. Le propriétaire du véhicule ou I'employé de
I'entreprise propriétaire du veéhicule doit veiller a garder les clés en
sécurité sur sa personne. L’établissement peut exiger que tous les
véhicules et I'équipement motorisé soient munis d’un dispositif
permettant de verrouiller le bouchon du réservoir d’essence.

Dans cet établissement, tous les livreurs de matériel nécessaire au
projet sont tenus de faire I'objet d'une vérification et autorisation de
sécurité, et ne doivent pas s'éloigner de leur véhicule pour toute la
durée de leur séjour dans I'établissement. Le directeur peut exiger qu'ils
soient accompagnés par un employé de I'établissement ou un
commissionnaire.

Etant donné la permission de laisser une remorque & lintérieur du
périmétre de sécurité de I'établissement (Voir A000), les portes de
celles-ci doivent demeurer verrouillées de fagon sécuritaire en tout
temps, comme doivent aussi I'étre les fenétres, lorsque les remorques
sont laissées inoccupées. Les fenétres seront protégées par un treillis
en métal déployé. Toutes les remorques utilisées pour entreposage par
'entrepreneur, a l'intérieur comme a l'extérieur du périmétre, doivent
demeurer verrouillées de fagon sécuritaire lorsque non utilisées.

Le directeur identifiera plus précisément les aires de stationnement
autorisées pour les véhicules des employés de la construction. Le
stationnement en d’autres endroits sera interdit et les véhicules fautifs
pourront étre remorqués.

Toute livraison de matériel, d'équipement ou d'outils pour le projet doit
étre adressée a l'entrepreneur pour bien la distinguer des envois
destinés a l'établissement. L'entrepreneur doit veiller a ce que ses
employés soient sur place pour recevoir les envois, car le personnel du
SCC n'acceptera aucune livraison de matériel, d'équipement ou d'outils
destinée a I'entrepreneur.

Aucune installation de téléphone, de télécopieur ou d'ordinateur relié a
Internet ne sera permise a lintérieur du périmétre de sécurité de
I'établissement sans I'autorisation préalable du directeur (voir Annexe).

Le directeur s’assurera que les téléphones, les télécopieurs et les
ordinateurs munis d'une connexion Internet ne soient pas installés dans
un lieu accessible aux détenus. L’accés a chaque ordinateur sera
protégé par un mot de passe, interdisant ainsi toute connexion Internet
par du personnel non autorisé.

Sauf autorisation expresse du directeur (voir Annexe), les téléphones
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cellulaires ou numériques sans fil, incluant mais non limités aux
appareils de messagerie, téléavertisseurs, BlackBerries, téléphones
utiisés comme radios bidirectionnelles, sont interdits dans
I'établissement.

directeur peut autoriser (voir Annexe) mais limiter I'utilisation de radios
bidirectionnelles, sous certaines conditions. On peut par exemple exiger
gu'ils ne soient «pas utilisés dans des zones accessibles aux détenus».

La semaine de travail a I'établissement s'étend du lundi au jeudi, de
07:00 hres a 17:30 hres.

Le travail n'est pas permis les fins de semaine ni les jours de congés
fériés sans l'autorisation expresse du directeur, qu'il faut demander au
moins dix (10) jours a I'avance.

La permission du directeur est requise pour tout travail exécuté en
dehors des heures normales de travail. L’entrepreneur devra donner un
préavis d’au moins quarante-huit (48) heures lorsqu’il est nécessaire
d’exécuter des travaux approuvés en dehors des heures normales de
travail. S'il faut travailler des heures supplémentaires pour accomplir une
tache urgente, par exemple, pour couler du béton ou pour assurer la
sécurité de la construction, I'entrepreneur doit en aviser le directeur dés
qu'il est lui-méme mis au fait d'une telle nécessité, puis suivre les
directives données par le directeur. Les colts encourus par le Canada
du fait de cette situation pourraient étre imputés a I'entrepreneur.

Quand il faut effectuer du travail en dehors des heures normales, ou
travailler la fin de semaine ou un jour de congé férié, et que ce travail
supplémentaire est autorisé par le directeur, celui-ci ou la personne qu'il
désigne peut affecter du personnel additionnel a la sécurité. Les colts
liés a cette affectation pourraient étre facturés a I'entrepreneur.

Maintenir au chantier une liste compléte des outils et des équipements
qui seront utilisés au cours du projet de construction. Rendre cette liste
disponible pour inspection lorsque requis. Obtenir de I'établissement la
liste des outils et des équipements interdits/a usage restreint qui sont
prohibés dans le cadre du projet.

Tenir a jour la liste des outils et des équipements spécifiés ci-dessus
tout au long du projet de construction.

Ne jamais laisser les outils sans surveillance, particuliérement les outils
motorisés, les outils a cartouches, les cartouches, les limes, les lames
de scie, les scies au carbure, les fils, les cordes, les échelles et tout type
d’appareil de levage.

Entreposer les outils et les équipements en des endroits s(rs
approuvés. Certains établissements exigent de retirer quotidiennement
les outils et les équipements du lieu de travail (p. ex. travaux dans une
rangée de cellules occupée).

Verrouiller tous les coffres a outils aprés usage. Les employés de
I'entrepreneur doivent garder les clés avec eux en tout temps.

Fixer et verrouiller les échafaudages non érigés ; lorsque érigés, les
échafaudages devront étre fixés de fagon sécuritaire a la satisfaction du
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directeur.
v Aviser immédiatement le directeur de toute perte ou disparition d'outil ou
d'équipement.
.8 Le directeur veillera a ce que le personnel de sécurité effectue des

contréles des outils et des équipements de I'entrepreneur, en fonction
de la liste fournie par celui-ci :

A au début et a la fin de chaque projet de construction;
2 chaque semaine, si le projet dure plus d'une semaine.

9 Certains outils/équipements, tel que les cartouches et les lames de scie
a métaux, sont des articles dont le contréle est trés rigoureux.
L’entrepreneur s’en verra remettre au début de la journée une quantité
suffisante pour le travail de la journée. Les lames/cartouches utilisées
seront remises au représentant au a la fin de chaque journée de travail.
Vérifier auprés de I'établissement quant aux procédures a suivre pour
les articles controlés.

10 Lorsque du propane ou du gaz naturel est utilisé pour le chauffage du
projet, I'établissement exigera qu'un employé de [I'entrepreneur
supervise le chantier de construction en dehors des heures de travail.
Cette question est particulierement importante lorsque le chantier de
construction est situé a proximité des unités d’habitation des détenus et
qu’'un feu peut mettre des vies humaines en danger. Vérifier la politique
de 'établissement a ce sujet.

12 Clés A Clés de la quincaillerie de détention

A L’Entrepreneur devra prendre arrangement avec le
fournisseur/installateur de la quincaillerie de détention, afin que
les clés de la quincaillerie de détention soient livrées
directement a [I'Etablissement, a [lattention de I’Agent
responsable de I'entretien des équipements de sécurité.

2 Cet Agent remettra a I'Entrepreneur un regu pour les clés de la
quincaillerie de détention.
3 L’Entrepreneur en remettra une copie au Représentant
ministériel.
2 Autres clés
A Durant le projet de construction, I'entrepreneur utilisera des

barillets de construction dans les serrures de finition.

2 L’entrepreneur donnera a ses employés, et aux sous-
entrepreneurs s'il le faut, des consignes quant au rangement en
lieu sr des clés de construction.

3 A la fin de chaque phase du projet de construction, le
représentant du SCC, en collaboration avec le manufacturier des
serrures, doit :

A établir un bordereau opérationnel des clés;

2 recevoir les clés et les barillets opérationnels pour les
serrures directement du manufacturier;
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3 faire enlever et retourner les barillets de construction et
faire installer les barillets définitifs.

4 Une fois les serrures de détention permanentes en place, les
agents du SCC qui escortent les employés de la construction
devront obtenir les clés du Responsable de I'entretien des
équipements de sécurité afin d’ouvrir les portes pour les besoins
de I'entrepreneur. Celui-ci doit informer ses employés que seuls
les agents du SCC qui assurent les escortes seront autorisés a
utiliser ces clés.

Remettre toute la quincaillerie de détention existante enlevée au
directeur de I'établissement afin qu’il veille a I'éliminer ou a la garder en
lieu sar pour réutilisation ultérieure.

Les employés de I'entrepreneur qui doivent prendre des médicaments
d’'ordonnance au cours de la journée de travail sont tenus d’obtenir
'autorisation du directeur pour étre autorisés a apporter avec eux a
I'établissement la posologie d’une journée.

Les entrepreneurs et les employés de la construction ne sont pas au-
torisés a fumer a l'intérieur des établissements correctionnels ni en plein
air a l'intérieur du périmétre d’'un établissement correctionnel. lls ne
doivent pas, a lintérieur du périmétre, avoir en leur possession des
produits du tabac non autorisés.

Les entrepreneurs et les employés de la construction qui contreviennent
a cette politique seront priés de cesser immédiatement de fumer ou de
jeter tout produit du tabac non autorisé. S’ils refusent d’obtempérer, ils
seront enjoints de quitter I'établissement.

Il ne sera permis de fumer qu’a I'extérieur du périmétre de I'établissement
correctionnel, a un endroit désigné par le Directeur.

Les armes, les munitions, les explosifs, les boissons alcoolisées, les
drogues et les stupéfiants sont interdits sur les lieux de I'établissement.

Les appareils photographiques sont interdits sur la propriété du SCC.

Obtenir de I'établissement la liste des outils et des équipements interdits/a

usage restreint qui sont prohibés dans le cadre du projet et pourraient
s’ajouter a cette liste.

La découverte d’objet(s) interdit(s) sur le chantier de construction et
l'identification de la ou des personne(s) responsable(s) de la présence
de ces objets doivent étre immédiatement signalées au Directeur.

Les entrepreneurs doivent étre vigilants quant a leurs employés et aux
employés de leurs sous-entrepreneurs, puisque la découverte d’un objet
interdit peut entrainer l'annulation de l'autorisation de sécurité de
'employé en cause. Une infraction grave pourrait entrainer I'expulsion
du site de I'Etablissement de la compagnie en cause, pour la durée du
projet de construction.

Si des armes ou des munitions sont trouvées dans le véhicule d'un
entrepreneur, d'un sous-entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un employé
de ceux-ci, l'autorisation de sécurité du conducteur du véhicule sera
révoquée sur-le-champ.
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Toute personne et véhicule accédant a la propriété de I'établissement
peut faire I'objet d'une fouille.

Lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'un employé
de l'entrepreneur est en possession de contrebande ou d'un objet
interdit, il peut exiger que cette personne soit fouillée.

Les effets personnels de tout employé arrivant a I'établissement peuvent
faire I'objet de vérifications destinées a détecter la présence de résidus
de drogues interdites.

Sauf autorisation expresse du directeur, les employés de la construction
et les véhicules commerciaux ne seront pas admis a l'établissement en
dehors des heures normales de travail.

Les véhicules peuvent accéder a I'établissement et en sortir (pour la
collecte de déchets, par exemple), sous escorte, par la barriére d'accés
aux véhicules, aux périodes suivantes :

N de 12h 00 a 12 h 30.

2 de 17 h 00 a 18 h 00.

Les véhicules de construction ne peuvent quitter I'établissement avant
qu’un compte des détenus n’ait été complété.

L'entrepreneur doit aviser le directeur vingt-quatre (24) heures a
l'avance de l'arrivée des équipements lourds, tels que bétonnieres,
grues, etc.

Les véhicules chargés de sol ou de détritus, ou tout autre véhicule jugé
impossible a fouiller, doivent faire I'objet d'une surveillance constante de
la part d'employés du SCC ou de commissionnaires relevant du
directeur.

Avant qu'un véhicule commercial ne soit admis dans l'enceinte de
I'établissement, I'entrepreneur ou son représentant doit attester que le
contenu du véhicule est définitivement nécessaire a la réalisation du
projet de construction.

L'accés a la propriété du SCC sera refusée a tout véhicule dont le
contenu, de l'avis directeur, représente un risque pour la sécurité de
I'établissement.

Les veéhicules privés des employés de la construction ne sont pas admis
a lintérieur du périmétre de sécurité des établissements a sécurité
moyenne ou maximale sans l'autorisation expresse du directeur. Cet
etablissement est a niveau de sécurité moyenne.

Sous réserve de l'autorisation préalable du directeur, on peut utiliser un
véhicule le matin pour amener un groupe d'employés au chantier et le
soir pour I'en ramener. Ce véhicule ne pourra pas rester sur les lieux
pendant la journée. Vérifier auprés de [I'établissement la politique
concernant ['utilisation de véhicules privés pour de transport des
employés.

Avec l'autorisation du directeur, on pourra laisser certains équipements
sur le chantier la nuit ou la fin de semaine. Ceux-ci doivent étre
verrouillés et leur batterie retirée. Le directeur peut exiger que les
equipements soient attachés avec une chaine et un cadenas a un autre
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objet fixe.

Sous réserve de la nécessité de maintenir la sécurité de fagon
adéquate, le directeur laissera a I'entrepreneur et a ses employés autant
de liberté d’action et de mouvement que possible.

Cependant, nonobstant le paragraphe précédent, le directeur peut:

A interdire ou limiter l'accés a n’importe quelle partie de
I'établissement;
2 exiger que, durant tout le projet de construction, ou a certaines

périodes, les employés de la construction soient accompagnés
par un agent de sécurité ou un commissionnaire du SCC dans
certains secteurs de I'établissement.

Tous les employés de la construction doivent demeurer sur le chantier
pendant les pauses café/santé et le diner. lls ne sont pas autorisés a
manger dans la salle de repos des agents de correction ni dans la salle
a manger de I'établissement.

Les activités de construction et les mouvements de personnel et de
véhicules feront l'objet de surveillance et d’inspection par le personnel
de sécurité du SCC afin de s'assurer que les normes de sécurité
établies soient respectées.

Le personnel du SCC s’assurera que les travailleurs de la construction
comprennent bien la nécessité de la surveillance et des inspections, et
que cette compréhension soit maintenue tout au long du projet.

En tout temps, le directeur peut ordonner a I'entrepreneur, a ses
employés, aux sous-entrepreneurs ou a leurs employés, de ne pas
entrer au chantier ou de le quitter immédiatement en raison d'un incident
de sécurité en cours a l'établissement. Le contremaitre de I'entrepreneur
responsable du chantier doit alors noter le nom de I'employé du SCC
transmettant I'ordre, I’heure de l'instruction, et se conformer a I'ordre
recu le plus rapidement possible.

L'entrepreneur doit informer le représentant ministériel de la situation
dans les vingt-quatre (24) heures suivant 'arrét de travail.

Il est interdit, sans autorisation spécifique, d'entrer en contact avec les
détenus, de leur parler, de leur donner des objets ou d'en recevoir
d’eux. Tout manquement a la présente consigne entrainera I'expulsion
du chantier de I'employé responsable et la révocation de son
autorisation de sécurité. Lorsqu’applicable, vérifier auprés de
I'établissement sa politique concernant les contacts avec les détenus
dans le cas de son utilisation a titre de main-d’ceuvre.

Il est a noter que les appareils photographiques sont interdits sur la
propriété du SCC; voir article 16.

Nonobstant ce qui précéde, si le directeur autorise I'utilisation d’appareils
photographiques, il demeurera strictement interdit de photographier les
détenus ou les employés du SCC ou toute partie de I'établissement dont
la prise en photo n'est pas nécessaire a I'exécution du présent contrat.
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A I'achévement du projet de construction ou, le cas échéant, a la prise
en charge des installations, I'entrepreneur devra enlever tout les

matériaux, les outils et les équipements qui ne sont pas identifiés au
contrat de construction comme devant étre laissés a I'établissement.

FIN DE LA SECTION
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I * Correctional Service Service correctionnel PROTECTED ONCE COMPLETED

Canada Canada PROTEGE UNE FOIS REMPLI
ACCES A UN ETABLISSEMENT PUT AWAY ON FILE — CLASSER AU DOSSIER
CANSTITUTIONAL ACCESS DEMANDE DE VERIFICATION | o0Sot abinierear o0 sesarine
a DU DOSSIER AU CIPC » Original = 3170-12
D> PLEASE PRINT INFORMATION CLEARLY - VEUILLEZ ECRIRE EN LETTRES MOULEES
Institution — Etablissement R t received , Date (YYAA-MM-DJ) PUT AWAY ON FILE
Deemq::Zerfecqel::ﬁe CLASSER AUDOssier P> 3170-12

A. PERSONAL INFORMATION — RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Surname Full name (no nicknames or initials) Maiden name (if applicable)

Nom de famille Nom au complet (pas de surnoms ou d’initiales) Nom de jeune fille (s'il y a lieu)

Date of birth Place of birth — Lieu de naissance

Date de naissance (YYAA-MM-DJ) | City/Town — Ville ou municipalité Province/State — Province ou état Country — Pays

B. PHYSICAL DESCRIPTION — DESCRIPTION PHYSIQUE

Height — Grandeur Weight — Poids Eye color — Couleur des yeux Hair color

Male I:' Female Couleur des cheveux

Homme Femme | ‘

C. ADDRESS - ADRESSE
Street — Rue City/Town — Ville ou municipalit¢  Province Postal Code - Code postal ;Té?:;onnee number — Numéro de
Home — Domicile | Work — Bureau

Representing (name of company/organization) — Représente (nom de la compagnie ou de I'organisation)

D. GENERAL INFORMATION — RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Have you ever been convicted of a criminal offence for which you have not been granted a pardon, or an offence for which you have been granted a pardon
and such a pardon has been revoked? Yes No
1. Avez-vous déja été reconnu coupable d'une infraction criminelle pour laquelle on ne vous a pas octroyé un pardon ou d'une infraction pour laquelle on vous a I:' Oui I:' Non
octroyé un pardon qui a été révoqué?

Do you personally know of any person incarcerated in a correctional facility?: If so, provide names - Si oui, fournir son nom : Yes No
2. Connaissez-vous personnellement une personne qui est incarcérée dans un établissement correctionnel? | | I:‘ Oui I:‘ Non
3 Do you have any reason to believe coming into contact with this person could pose a risk to your or their personal safety? Yes I:' No
. Avez-vous des raisons de croire que le fait d'entrer en contact avec cette personne pourrait présenter un risque pour votre sécurité personnelle ou la sienne ? Oui Non
4 Are you related/associated to an inmate or on an inmate's visiting list? Yes I:‘ No
. Etes-vous apparenté ou associé a un détenu ou inscrit sur la liste des visiteurs d’un détenu? Qui Non

If you have answered YES to any of the above, please explain below. — Si vous avez répondu OUI a une des questions ci-dessus, veuillez fournir une explication ci-apres.

>

E. SIGNATURE (When sections A to E are filled out completely, please return the completed form to the institution for approval.)

(Une fois que les sections A a E ont été remplies, veuillez retourner le formulaire diment rempli a I'établissement aux fins d’approbation.)
In making this application, | hereby give the Correctional Service of Canada my consent to use the ~ En soumettant la présente demande, j'autorise le Service correctionnel du Canada a se servir des
information provided on this form to conduct such inquiries with police authorities as may be necessary  renseignements fournis dans le formulaire afin de mener, auprés des services de police, toute enquéte
to ascertain my suitability. Finally, | acknowledge that the Correctional Service of Canada has no  jugée nécessaire pour vérifier mon admissibilité. Par ailleurs, je conviens que le Service correctionnel
responsibility for any harm that may come to me in the course of my activities, except where such  du Canada ne peut étre tenu responsable d'un préjudice subi dans le cadre de mes activités sauf si ce

harm is a direct result of negligence on the part of an employee(s) of the Service. préjudice est directement attribuable a la négligence d'un ou de plusieurs employés du Service.

NOTE: Access may be denied for submitting false information. Passes may be issued for those ~ NOTA : Tout demandeur qui fournit de faux renseignements peut se voir refuser I'accés a

receiving clearance and approval. I’établissement. Un laissez-passez peut étre émis aux demandeurs dont la demande d'accés est
approuvée.

Applicant’s signature — Signature du demandeur Date (YYAA-MM-DJ)

>

F. FOR OFFICE USE ONLY - RESERVE AU SCC
Reason for clearance — Motif justifiant la demande d’accés

Main d'ceuvre ouvriére et experts-conseil nécessaire a la réalisation de travaux de construction.

Department making the request (please print) Signature of Division Head
Unité qui soumet la demande (en lettres moulées s.v.p.) Signature du chef de la division Date (YYAA-MM-DJ)
Services techniques régionaux ‘ | 2
No criminal record |:| A possible criminal record #: Last entry:
Aucun casier Numéro du casier judiciaire > Derniére entrée : >
An outstanding warrant/charge held by: >
Auteur du mandat non exécuté/accusation en instance :
SIGNATURES The individual has been advised. — Le demandeur a été informé de la décision.
Approved Not approved ‘ Yes No By:
> D Approuvée D Non approuvée > Oui Non Par :
Security Intelligence Officer Date Institutional Head Date Visit Review Board Date
Agent de renseignements de sécurité (YYAA-MM-DJ) Directeur de I'établissement (YYAA-MM-DJ) | Comité des visites (YYAA-MM-DJ)

> | > | >

CSC/SCC 1279 (R-05-12) (Word Version) XP
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I * Correctional Service Service correctionnel PROTECTED B ONCE COMPLETED
Canada Canada PROTEGE UNE FOIS REMPLI

NOTE : Reference Document - CD 566-1
NOTA : Document de référence - DC 566-1

PUT AWAY ON FILE
ELECTRONIC ITEM REGISTRY REGISTRE ET AUTORISATION DES CLASSER AU DOSSIER

AND AUTHORIZATION APPAREILS ELECTRONIQUES P Orginal= 32808

Official Visitor Name (print) Date (YYAA-MM-DJ)

Nom du visiteur officiel (en lettres moulées)
i

I Period of Authorization : |:| One time only — Une fois seulement

Name of Institution — Nom de I'établissement | Durée de I'autorisation : D From — De To—A

TYPE OF ELECTRONIC DEVICE - TYPE D’APPAREIL ELECTRONIQUE

| Make - Marque

Cell phone #— N° de telephone cellulaire :

Cell Phone

Téléphone cellulaire
P Device serial number — N° de série de Iappare|l :

Other — Autre :

Make — Marque

o
BlackBerry Cell phone# N° de telephone cellulaire : . ( )

Appareil BlackBerry Device serial number — N° de série de Iappare|l :

Other — Autre :

Make — Marque

Tablet
Tablette électronique

Cell phone #- N° de telephone cellulaire : ( )

: Device serial number — N° de série de Iappare|l

Other — Autre :

Make — Marque

o
E-Reader Cell phone #-N°de telephone cellulaire : ( )

Lecteur de livres numériques i
q - Device serial number — N° de série de Iappare|l :

Other — Autre :

Make — Marque

Laptop - Cell phone# N° de telephone cellulaire : ; ( )

inat rtatif
Ordinateur portati Device serial number — N° de série de Iappare|l :

Other — Autre :

Make — Marque

o
Other Device ‘ Cell phone #-N°de telephone cellulaire : ( )
Autre appareil Device serial number — N° de série de Iappare|l :

Other —Autre :

| understand that the use of electronic item(s) is related to official duties, i.e. medical purposes/other use as authorized by the Institutional Head or
delegate and that inmates are not to have access to it.

Je comprends que I'utilisation de ces appareils électroniques est liée a mes fonctions officielles, c.-a-d. a des fins médicales/autres utilisations
autorisées par le directeur de I'établissement ou son délégué et que les détenus ne peuvent pas y avoir accés.

I, ,hereby agree to abide by the above and understand that immediate notification is required
Official Visitor's Signature

in the event that the device goes missing.

Je, , par la présente, m’engage a respecter ce qui est énoncé précédemment et a signaler
Signature du visiteur officiel

immédiatement la disparition de ces appareils, s'il y a lieu.

AUTHORIZATION — AUTORISATION

>
Institutional Head Name (print) Signature Date (YYAA-MM-DJ)
Nom du Directeur de I'établissement (en lettres moulées)
CSC/SCC 1467 (R-2014-05) Information may be accessible or protected as required under the DISTRIBUTION
(Word Version — Version Word) provisions of the Access to Information Act and the Privacy Act. Copy — Copie 1= RHQ Security — Sécurité a 'AR
Les renseignements peuvent étre accessibles ou protégés selon ce que Copy —Copie2= SIO-ARS
prescrit la Loi sur I'accés a l'information et la Loi sur la protection des Copy — Copie 3= AWO - DAO
renseignements personnels. Copy — Copie 4 = Infopoint
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Partie 1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION
A L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public

et du personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement ait toujours
préseance sur les questions reliées aux colts et au calendrier des travaux.

1.2 REFERENCES
A Code canadien du travail, partie I, Réglement canadien sur la sécurité et la santé
au travail.
2 Association canadienne de normalisation (CSA).
3 Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

/Santé Canada.

A Fiche signalétique (FS).

4 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.
5 Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33

00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Transmettre au Représentant ministériel, a la CNESST et a I'Association paritaire
en santé et sécurité du secteur de la construction (ASP Construction) le programme
de prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit a l'article 1.8, au
moins dix (10) jours avant le début des travaux. L’'Entrepreneur doit par la suite
mettre a jour son programme de prévention si le cours des travaux différe de ses
prévisions initiales. Le Représentant ministériel peut, suivant la réception du
programme et a tout moment durant les travaux, exiger que le programme soit
modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du chantier. L’'Entrepreneur doit
alors apporter les corrections requises avant le début des travaux.

3 Transmettre au Représentant ministériel la grille d’'inspection du chantier diment
complétée a la fréquence indiquée a l'article 1.13.1.

A4 Transmettre au Représentant ministériel, dans les vingt-quatre (24) heures, une
copie de tout rapport d’'inspection, avis de correction, ou recommandations émis par
les inspecteurs fédéraux ou provinciaux.

5 Transmettre au Représentant ministériel, dans les vingt-quatre (24) heures, un
rapport d’enquéte pour tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui
met en lumiére un potentiel de risque.
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.6 Transmettre au Représentant ministériel toutes les fiches signalétiques des produits

contrélés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le
chantier.

g Transmettre au Représentant ministériel les copies des certificats de formation qui

sont requis pour I'application du programme de prévention, notamment:

A Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction
2 Attestation d’agent de sécurité
3 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire
4 Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante
5 Travaux en espaces clos
.6 Procédure de cadenassage
v Port et ajustement des équipements de protection individuelle
.8 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs
9 Plates-formes de travail élévatrices
.10 Et tout autre formation requise par réglement ou par le programme de
prévention
.8 Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’'une

loi, d’'un réglement, d’une directive, d’un devis ou d’'un programme de prévention,
I'entrepreneur doit:

A Avant la mobilisation, transmettre au Représentant ministériel les
attestations d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de
tous ses employés visés par le premier paragraphe du présent article qui
seront présents a 'ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les attestations
d’examens médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au
chantier qui sont visées par le premier paragraphe du présent article.

9 Plan d’urgence : le plan d’'urgence, tel que décrit a l'article 1.8.3, doit étre transmis
au Représentant ministériel en méme temps que le programme de prévention.

.10 Avis d’ouverture de chantier: I'avis d’'ouverture de chantier doit étre transmis a la
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec
copie au Représentant ministériel. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée
bien en vue au chantier. Lors de la démobilisation, I'avis de fermeture doit étre
transmis a la CNESST, avec copie au Représentant ministériel.

1 Plans et attestations de conformité d’ingénieur : 'Entrepreneur doit transmettre a la
CNESST et au Représentant ministériel une copie signée et scellée par un
ingénieur de tous les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’'une autre loi, d’'un
autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du contrat. Une copie de ces
documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

12 Attestation de conformité délivrée par la CNESST : I'Attestation de conformité estun
document délivré par la CNESST confirmant que I'entrepreneur est en régle avec la
CNESST, c'est-a-dire qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement a un
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contrat donné. Ce document doit étre fourni au Représentant ministériel a la fin des
travaux.

1.4 EVALUATION DES RISQUES

A L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune
des taches effectuées sur le chantier.

2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de facon a favoriser
I'élimination a la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au
minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une
protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs devront utiliser
un harnais de sécurité conformément a la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La
ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou
utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est
réputé étre inadéquat pour le travail a effectuer.

4 Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le
chantier. Avant [l'utilisation d’'un équipement mécanique I'Entrepreneur doit
transmettre au Représentant ministériel une attestation de conformité signée par un
mécanicien compétent. Le Représentant ministériel peut en tout temps, s’il suspecte
une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner I'arrét immédiat de I'équipement
et exiger une deuxieéme inspection par un spécialiste de son choix.

5 Pour toute utilisation d’équipement de levage de personnes ou de matériaux,
s’assurer que les inspections exigées par les normes en vigueur sont réalisées et
étre en mesure de remettre une copie des certificats d’'inspection sur demande du
Représentant ministériel.

1.5 REUNIONS

A Un représentant décisionnel de I'entrepreneur doit assister a toutes et les réunions
ou il est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

2 L’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel
que requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

A Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I'exécution des travaux.

2 Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement
normal des travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou
toxiques.

3 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité

pour les travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au
moment ou elle s’applique.
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1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
A Sur ce chantier, 'Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes:
A Présence de détenus a proximité du site de construction.
1.8 GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE
A Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au

maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.,
chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

2 Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur
l'identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet
jusqu’a la derniére étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit
tenir compte des informations qui apparaissent a l'article 1.7. Il doit étre transmis a
toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de 'article 1.3. Le
programme de prévention doit inclure au minimum :

A La politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité;

2 La description des travaux, le colt total des travaux, I'échéancier et la
courbe prévue des effectifs;

L’'organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
L’organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins;

L’identification des risques par rapport au chantier;

L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant
les mesures de prévention et les modalités de mise en application;

La formation requise;
9 La procédure en cas d’accident/blessures;

.10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

A1 Une grille d’'inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

No o krw

o

3 L’entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les
caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan
d’urgence doit étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux
dispositions de I'article 1.3. Le plan d’urgence doit notamment contenir :

A La procédure d’évacuation;
2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
3 L’identification des personnes responsables sur le chantier;
4 L’identification des secouristes;
5 La formation requise pour les personnes responsables de son application;
.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des
caractéristiques du chantier.
1.9 RESPONSABILITES
A Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une

personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la
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sécurité. Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la
sécurité des personnes et des biens a pied d’ceuvre et dans I'environnement
immeédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l'application et du
respect des exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les
documents contractuels, la réglementation fédérale et provinciale, les normes qui
sont applicables et le programme de prévention spécifique au chantier et se
conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de correction émis par la
Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien
ordonné, tout au long des travaux.

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication
efficace des informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur
arrivée au chantier, tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du
programme de prévention, de leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit
insister sur le droit des travailleurs de refuser d’exécuter un travail s’ils croient que
ce travail peut compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou
celles des autres personnes présentes sur le chantier. Il doit conserver sur le
chantier et mettre a jour un registre avec les informations transmises et la signature
de tous les travailleurs qui ont regu ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :

Avis d’ouverture du chantier;
Identification du maitre d’ceuvre;
Politique de I'entreprise en matiére de SST;
Programme de prévention spécifique au chantier;
Plan d’'urgence;
Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier;
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;
Noms des représentants au comité de chantier;
Nom des secouristes;
0 Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.

DLW NN WD

IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
l'inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I'exécution des
travaux, 'Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
Représentant ministériel verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite
faire les modifications nécessaires au programme de prévention pour que les
travaux puissent reprendre en toute sécurité.
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1.12 SPECIALISTE EN SANTE, SECURITE, HYGIENE ET ENVIRONNEMENT

A Embaucher dés le début des travaux l'agent de sécurité, conformément aux
dispositions des articles 2.5.3 et 2.5.4 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 6) et lui accorder 'autorité et les ressources nécessaires a
I'exercice de ses fonctions.

2 Embaucher dés le début une personne compétente dont la tadche consistera a
s’assurer du respect et de I'application de toutes les lois, reglements et normes ainsi
gue des exigences contractuelles en matiére de santé et sécurité sur le chantier.

3 Donner a cette personne l'autorité, les ressources et les outils nécessaires a
'accomplissement de sa tache.

4 La personne choisie devra rencontrer les exigences suivantes :
A Etre qualifiée par la CNESST.
5 La personne choisie devra notamment :
A Avoir une connaissance approfondie des lois et reglements applicables au
chantier en matiére de santé et sécurité.
2 Elaborer et diffuser un programme de sensibilisation pour tous les employés
du chantier.
3 S’assurer qu’aucun travailleur ne soit admis sur le chantier sans avoir suivi

le programme de sensibilisation et satisfait aux exigences en matiére de
formation, conformément a la législation applicable et au programme de
prévention spécifique au chantier.

4 Inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences
réglementaires et de celles qui sont indiquées dans les documents
contractuels ou le programme de prévention.

5 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie
au Représentant ministériel une fois par semaine

1.13 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES

A Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’'inspection du chantier au moins
une fois par semaine.

2 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations
aux lois et réglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un
inspecteur du gouvernement, par le Représentant ministériel, par le coordonnateur
santé-sécurité-construction, ou lors des inspections périodiques.

3 Transmettre au Représentant ministériel une confirmation écrite de toutes les
mesures prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

4 Arrét des travaux: Accorder a I'agent de sécurité ou, lorsqu’il n'y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute
I'autorité nécessaire pour ordonner I'arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que
c’est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devra
faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi
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que la protection de I'environnement aient toujours préséance sur les questions
reliées au colt et au calendrier des travaux.

.5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant ministériel peut en tout
temps ordonner I'arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un
risque pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour
I'environnement

1.14 DYNAMITAGE
A Sans objet
1.15 PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS A CARTOUCHES
A L’utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs a cartouches doit étre

autorisée par le Représentant ministériel.

2 Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de
formation et satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6).

3 Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et
selon les normes et réglements applicables.

1.16 CADENASSAGE

A Pour tout travail sur de I'équipement alimenté en électricité ou susceptible d’étre mis
en marche de fagon accidentelle, 'Entrepreneur doit fournir par écrit et mettre en
application une procédure de cadenassage et remplir le “Formulaire de demande de
coupure a la source” fourni par le gestionnaire de I'immeuble.

Bien que la liste suivante ne soit pas exhaustive, voici quelques exemples ou
I'utilisation du formulaire est obligatoire:

1) Les artéres d’alimentation principales de I'immeuble

2) Les panneaux et sous-panneaux d’alimentation des artéres

3) Les barres omnibus (blindées)

4) Les centres de commandes de moteurs

5) Les circuits d’alimentation d’'urgence

6) L’avertisseur d’'incendie et I'appareillage de protection contre les incendies

7) L’appareillage de protection mécanique (pompe de puisard, etc.)

8) Le circuit d’alarme pour les services d’'immeubles, notamment tous les
systémes de chauffage, de ventilation et de climatisation

9) Les circuits alimentant plusieurs piéces d'équipement

10) Les circuits concernant une (1) seule piéce d’équipement utilisée dans un
systeme de refroidissement ou de chauffage

2 Nonobstant les paragraphes précédents, 'Entrepreneur devra en cas d’urgence,
obtenir une attestation orale de coupure et, immédiatement aprés celle-ci, consigner
par écrit la demande d’isolement ou de transfert électrique.
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.3 La procédure demandée au paragraphe 1 doit étre conforme aux principes énoncés
dans la brochure “Le cadenassage” publiée par I'’Association paritaire en santé et
sécurité du secteur de la construction (ASP Construction).

4 Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés devront avoir suivi le
cours “Les techniques de cadenassage” offert par 'ASP Construction (514) 355-
6190 ou 1 800 361-6190 ou un cours équivalent donné par un autre organisme.

5 Pour tout travail qui doit absolument étre effectué sous tension, identifier ces
situations par écrit, prévoir les mesures de prévention qui seront appliquées,

incluant les équipements de protection individuelle et compléter un permis de travail
sous tension.

1.17 TRAVAUX EN HAUTEUR

A GENERALITES

A L’Entrepreneur doit voir a ce que toute personne qui effectue des travaux
'exposant a un risque de chute de plus de 2,4 m ait une protection contre
les chutes.

2 Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la

source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le
recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection
individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un
harnais de sécurité conformément a la norme CAN - CSA- Z-259.10 - M90.
La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les

chutes.

3 Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice doivent avoir regu
une formation a cet effet.

4 Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes
élévatrices a mat télescopique, articulé ou rotatif.

5 Délimiter une zone de danger a tout endroit ou est utilisé un équipement
pour le travail en hauteur.

.6 Toute personne qui travaille a moins de 3 metres du bord d’une toiture doit

utiliser un harnais de sécurité conformément aux exigences de la
réglementation, a moins qu’il y ait présence d’un garde-corps d’'une hauteur
située entre 900 mm a 1100 mm sur le pourtour de la toiture.

2 EXIGENCES PARTICULIERES — ECHAFAUDAGES

A Assises :
A Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de
facon a ne pouvoir ni glisser, ni basculer.
2 L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture,

une avanceée de toit, une marquise ou une mansarde doit soumettre
au Représentant ministériel ses calculs et charges et obtenir son
autorisation avant de débuter l'installation.
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.2 Assemblage, contreventement et amarrage :

A Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et
amarrés conformément aux instructions du fabricant et aux
dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.

2 Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains éléments
de I'échafaudage (ex. : croisillons), I'Entrepreneur doit soumettre une
procédure d’assemblage signée et scellée par un ingénieur attestant
que I'échafaudage ainsi assemblé permettra d’effectuer les travaux
de fagon sécuritaire, compte tenu des charges qui y seront
appliquées.

3 Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis
est supérieure a 3m, [I'Entrepreneur doit fournir un plan
d’assemblage signé et scellé par un ingénieur.

3 Protection contre les chutes durant I’'assemblage :
A En tout temps, lors de 'assemblage, tous les travailleurs en hauteur
doivent étre protégés contre les chutes.
2 Avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit soumettre au

Représentant ministériel une procédure précisant les moyens de
protection utilisés et , le cas échéant, les points d’ancrage pour les
cables de secours ou les liens de retenue. Cette procédure doit étre
conforme aux dispositions des articles 3.9.4.5, 2.9.1 et 2.10.12 du
Code de sécurité pour les travaux de construction.

4 Planchers :

A Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés
conformément aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux
de construction.

2 Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et
estampillés, conformément aux dispositions de I'article 3.9.8 du
Code de sécurité pour les travaux de construction.

3 Les planchers doivent couvrir toute la surface protégée par les
garde-corps.
4 Nonobstant ce qui précéde, les échafaudages de 4 sections et plus

(ou 6m) de hauteur doivent avoir un plancher plein couvrant toute la
surface des boulins a tous les 3m ou fraction de 3m. et les éléments
de ces planchers ne doivent en aucun temps étre déplacés pour
créer des paliers intermédiaires.

.5 Garde-corps :
A Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.
2 Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés
comme garde-corps.
3 Dans le cas des échafaudages de 4 sections (ou 6m) et plus de

hauteur ol des planchers pleins sont exigés, les garde-corps
doivent étre installés a chacun de ces paliers au début des travaux
rester en place jusqu’a la fin des travaux.

.6 Moyens d’acceés :

A L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d'accés a
I'échafaudage ne compromettent pas la sécurité des travailleurs.
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2 Lorsque les planchers de I'échafaudage sont constitués de madriers,
des échelles doivent étre installées pour que les madriers qui
dépassent n’entravent pas la montée ou la descente.

3 Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de
construction, on doit installer des escaliers sur tous les
échafaudages comportant 6 rangées et plus de montants et 6
sections et plus (ou 9m) de hauteur

4 Protection du public et des occupants :

A L’Entrepreneur doit délimiter et barricader son aire de travail de
facon a en limiter 'accés aux travailleurs autorisés seulement.

2 L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou
autres dispositifs du méme genre pour protéger le public ou les
occupants contre les chutes d’objets.

.8 Utilisation de la voie publique :

A Lorsqu’il est nécessaire d'empiéter sur la voie publique,
I'Entrepreneur doit obtenir a ses frais toutes les autorisations et tous
les permis requis par l'autorité compétente.

2 L’Entrepreneur doit installer a ses frais toute la signalisation, les
barricades et les autres dispositifs requis pour assurer la sécurité du
public et de ses propres installations.

LEVAGE DE MATERIAUX

Les appareils de levage doivent étre positionnés de sorte que les charges ne soient
pas transportées au-dessus de la téte des travailleurs, des occupants et du public.

L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant ministériel une procédure de
travail, signée et scellée par un ingénieur, incluant entre autres la position de la
grue, un croquis de la trajectoire des charges transportées, la longueur du méat et un
plan de levage pour la manutention de charges au-dessus de batiments occupés.
Le Représentant ministériel peut, s’il le juge nécessaire, imposer des travaux de soir
et de fin de semaine.

Toutes les grues mobiles fabriquées aprés le 1er janvier 1980 doivent étre équipées
d’'un dispositif de protection contre la surcharge.

Toutes les grues mobiles a cables fabriquées aprés le 1er janvier 1970, sauf si elles
servent a d’autres fin que le levage de charges, doivent étre munies d'un dispositif
de protection contre le palan fermé. En ce qui concerne les grues mobiles a cables
fabriquées avant le 1er janvier 1970, elles devront étre équipées du dispositif au
plus tard le 31 décembre 2006.

Pour tous les appareils de levage, I'Entrepreneur doit transmettre au Représentant
ministériel un certificat d'inspection mécanique effectué juste avant la livraison de
I’équipement sur le chantier.

Pour toute installation de treuil, 'entrepreneur doit transmettre au Représentant
ministériel le procédé d’installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un
procédé d’installation signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d’installation doit
notamment tenir compte des charges maximales admises, du nombre, du poids et
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de 'emplacement des contrepoids et de tout autre détail pouvant affecter la capacité
et la stabilité de I'appareil.

7 En plus du certificat d’'inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues
doivent avoir a bord de la cabine le certificat d'inspection annuelle et le carnet de
bord de la grue.

.8 Toute la zone de levage doit étre barricadée de fagon a empécher toute personne
non autorisée a y pénétrer.

9 L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter les frais, s'il est
nécessaire de bloquer temporairement la voie publique, pour le respect du
paragraphe précédent ou pour toute autre raison concernant la sécurité des
travailleurs, des occupants ou du public.

10 L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de
levage s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

A1 Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I'aide d’'un panier
spécialement concue a cet effet.

1.19 CLAUSE SILICE

Mesures préventives a appliquer sur les chantiers

1. Méthodes de contrble a la source

1.1. Travailler en milieu humide ou utiliser des outils avec apport d’eau afin de réduire
I'empoussiérement, sinon capter les poussiéres a la source et les retenir dans un filtre a
haute efficacité pour ne pas les propager dans I'environnement.

1.2. Nettoyer les surfaces et les outils avec de I'eau, jamais avec de I'air comprimé.

1.3. Sabler et décaper les surfaces en utilisant un abrasif contenant moins de 1 % de silice
(aussi appelé silice amorphe).

1.4. Au besoin, installer des écrans ou des cloisons pour éviter la migration des poussiéeres en
dehors de la zone de travail et ainsi protéger les autres travailleurs et le public.

2. Equipements de protection individuelle

2.1. Porter les équipements de protection respiratoire (masque) durant toutes les opérations
susceptibles de produire des poussiéres de silice. Sélectionner la protection respiratoire
conformément au « Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec »
http://www.prot.resp.csst.qc.ca/Guid_APR.pdf

2.2. Porter une protection oculaire (lunettes ou visiéres).
2.3. Porter une combinaison de protection pour empécher la contamination a I'extérieur du site.

3. Hygiéne personnelle
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3.1. Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans une aire empoussiérée.
3.2. Se laver les mains et le visage avant de boire, de manger ou de fumer.
-Fin de la clause silice —
1.20 CONDITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE TOITURES
A PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR:
A Garde-corps:
A L’installation de garde-corps est obligatoire. TPSGC peut indiquer certaines

restrictions concernant I'ancrage, auquel cas I'Entrepreneur doit s’assurer
que les garde-corps respectent quand méme toutes les exigence de la
section 3.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q.,S-

2.1,r.6)

2 L’Entrepreneur accepte que les garde-corps demeurent en place jusqu’a la

toute fin du projet. Le Représentant ministériel

autorisera

leur

démantélement lorsqu’il pourra confirmer que tous les travaux, toutes les

inspections et les corrections requises ont été effectuées.

2 Harnais:
A Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour l'installation des garde-
corps.
2 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour linstallation et

modification des parapets ou solins, s’il est nécessaire de déplacer

temporairement les garde-corps.

3 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour la réception de matériel et

les signaux a la grue en bordure du vide.

4 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour tout travail en bordure du

vide ou la protection collective n’offre pas une sécurité adéquate.

.5 L’Entrepreneur doit soumettre méthode d’attache et systéme de cables de
secours conforme a la section 2.10.12 du Code de sécurité pour les travaux
de construction (L.R.Q.,S-2.1, r. 6) pour chaque secteur ou lieu de travail

différent.
3 Echelles:
A Toute les échelles doivent étre de longueur suffisante pour dépasser le

palier d’accés d’au moins trois échelons.

2 Toutes les échelles doivent étre attachées a leur sommet de facon a ne
pouvoir glisser latéralement. L'Entrepreneur doit mettre en place un systéme
permettant de respecter cette régle lors des travaux de finition (solins etc.)

4 Echafaudages:

A Tous les échafaudages doivent étre inspectés et assemblés conformément
aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction

(L.R.Q.,S-2.1, 1. 6)

2 Lorsque requis, les plans et attestations de conformité doivent étre transmis

au Représentant ministériel avant le début des travaux.
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3 Lors de 'assemblage des échafaudages, 'Entrepreneur doit s’assurer que
tous les travailleurs sont constamment protégés contre les chutes
conformément a l'article 3.9.4.5 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (L.R.Q.,S-2.1, r. 6)

2 LEVAGE DE MATERIAUX

N Pour tous les appareils de levage, 'Entrepreneur doit transmettre au Représentant
ministériel un certificat d’'inspection mécanique effectué juste avant la livraison de
I’équipement sur le chantier.

2 Pour toute installation de treuil, I'entrepreneur doit transmettre au Représentant
ministériel le procédé d’installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un
procédé d’installation signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d’installation doit
notamment tenir compte des charges maximales admises, du nombre, du poids et
de 'emplacement des contrepoids et de tout autre détail pouvant affecter la capacité
et la stabilité de I'appareil.

3 En plus du certificat d'inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues
doivent avoir a bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de
bord de la grue.

4 Les appareils de levage doivent étre positionnés de sorte que les charges ne soient
pas transportées au dessus de la téte des travailleurs, des occupants et du public.

5 Toute la zone de levage doit étre barricadée de fagon a empécher toute personne
non autorisée a y pénétrer.

.6 L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter les frais, s'il est

nécessaire de bloquer temporairement la voie publique, pour le respect du
paragraphe précédent ou pour toute autre raison concernant la sécurité des
travailleurs, des occupants ou du public.

Ve L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de
levage et s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux
rebuts.

.8 Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I'aide d’un panier

spécialement congu a cet effet.
3 PROTECTION CONTRE LES BRULURES:

N Les personnes affectées aux bouillottes doivent porter manches longues et lunettes
de sécurité et un écran facial pour le chargement de la bouillotte.
2 Les personnes affectées travaux de bitume ou autres liquides chauds doivent porter

gants, manches longues et lunettes de sécurité.
4 PROTECTION CONTRE LES INCENDIES:

A Les travaux sur les chantiers de construction doivent étre effectués conformément a
la norme du Commissaire des incendies Cl 301 sur les travaux de construction, juin
1982. On peut retrouver cette norme sur le site internet a I'adresse suivante:
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/protection _incendies/politigues normes/commissai
re/301/page00.shtml

2 Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, I'Entrepreneur doit
obtenir un “Permis de travail a chaud” émis par le responsable du lieu de travail.
3 Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre

disponible et facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source
d’étincelles ou de chaleur intense.
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4 On doit désigner une personne pour faire la ronde (incendie) pour une période
minimale de 30 minutes aprés la fin du quart de travail. Cette personne contresigne
le permis et le remet au responsable du lieu de travail (ou la personne qu’il désigne)
apres le délai de 30 minutes.

5 L'entreposage des bouteilles de propane doit étre conforme a la norme CAN/CSA-
B149.2-F00 Code sur I'emmagasinage et la manipulation du propane, en plus de
respecter les conditions particulieres énoncées dans ce document. Les bouteilles
doivent étre entreposées a I'extérieur, dans un endroit sir, a l'abri de toute
manipulation non autorisée, dans une armoire de rangement congue a cet effet,
solidement maintenue en position verticale et verrouillée en tout temps, dans un
endroit ou il n'y a pas de déplacement de véhicules a moins qu'elles ne soient
protégées par des barriéres ou I'équivalent.

.6 Les réservoirs ou contenants de gaz combustible ou de carburant doivent étre
entreposés a au moins 10m de tout batiment.
v La quantité de bouteilles de propane sur le toit ne doit pas dépasser celle

nécessaire pour une journée de travail et les bouteilles doivent en tout temps étre
attachées debout ou retenues a la verticale dans un chariot congu a cet effet.

.8 Toutes les bouteilles utilisées ou entreposées sur les chantiers doivent étre munies
d'un collet congu pour protéger le robinet.
9 Le remplissage de bouteilles sur le chantier est interdit, &8 moins qu’une procédure

conforme a la norme CAN/CSA B149.2 ne soit approuvée et autorisée par le
Représentant ministériel.

5 GESTION DES MATERIAUX ET DECHETS:

A Sur la toiture, les matériaux léger et les matériaux en feuilles doivent étre gardés
dans des conteneurs ou solidement attachés. En cas de dérogation, si mineur soit-
elle, le Représentant ministériel peut interdire I'entreposage de matériaux sur la

toiture.

2 Le paragraphe précédent s’applique aussi aux déchets.

3 Les déchets doivent étre évacués au fur et a mesure par une chute a déchets ou
des conteneurs appropriés.

4 Tous les déchets doivent étre évacués de la toiture a la fin du quart de travail

5 A moins d’'une autorisation spéciale du Représentant ministériel, tout benne a

déchet doit étre placée a au moins 3m de toute structure ou batiment.
.6 PROTECTION GENERALE ET ORGANISATION DU CHANTIER:

A Peu importe les circonstances et la nature des travaux, les personnes ayant acces
au chantier doivent porter des chaussures et un chapeau de sécurité.
L’Entrepreneur doit fournir aux travailleurs qui devront s’accroupir ou se pencher des
mentonniéres ou des suspensions de casque a rochet.

2 Des passages couverts doivent étre aménageés pour protéger tous les accés et
sorties.

3 Un périmétre de sécurité au sol doit étre aménagé sous la zone des travaux afin de
protéger le public et les occupants.

4 La zone des travaux au sol, la zone de manutention des matériaux ainsi que la zone

ou est installée la bouillotte doit étre clairement barricadée, de sorte que les
occupants et le public ne puissent y avoir accés.
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5 Avant d’installer tout appareil susceptible d’émettre des gaz ou des vapeurs,
I'Entrepreneur doit obtenir 'autorisation du responsable du lieu de travail. Ce dernier
s’assurera qu’il n’y a pas de risque d’infiltration dans les systémes de ventilation du

batiment.

.6 L’Entrepreneur doit s’assurer que le chantier est gardé propre et bien rangé tout au
long des travaux.

Ve Des copies des fiches signalétiques de tous les produits contrlés doivent étre

transmises au Représentant ministériel et au responsable du lieu de travail avant le
début des travaux.

.8 L’Entrepreneur doit fournir des installations sanitaires et des aires de repos
conformes aux exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction.

1.21 TRAVAIL A CHAUD
A Généralités

A Le travail & chaud désigne tous les travaux dans lesquels on se sert d'une
flamme ou pouvant produire une source d'inflammation, par exemple le
rivetage, le soudage, le coupage, le meulage, le brilage et le chauffage.

2 Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit avoir regu du gestionnaire
responsable du lieu de travail le « Permis de travail a chaud » de TPSGC
(FEL 367) lorsque les travaux a effectuer comportent du travail a chaud.
Voir Annexe 01 35 29.06 — Permis de travail a chaud

3 Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit
étre disponible et facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute
flamme et source d’étincelles ou de chaleur intense.

4 On doit désigner une personne pour faire la ronde (incendie) pour une
période minimale d’une heure aprés la fin du quart de travail. Cette personne
contresigne le permis et le remet au responsable du lieu de travail (ou la
personne qu’il désigne) aprés le délai d’'une heure.

.5 L'entreposage des bouteilles de propane doit étre conforme a la norme
CAN/CSA-B149.2-F00 Code sur I'emmagasinage et la manipulation du
propane, en plus de respecter les conditions particulieéres énoncées dans ce
document. Les bouteilles doivent étre entreposées a I'extérieur, dans un
endroit s{r, a I'abri de toute manipulation non autorisée, dans une armoire de
rangement congue a cet effet, solidement maintenue en position verticale et
verrouillée en tout temps, dans un endroit ou il n'y a pas de déplacement de
véhicules a moins qu'elles ne soient protégées par des barriéres ou

I'équivalent.

.6 Toutes les bouteilles utilisées ou entreposées sur les chantiers doivent étre
munies d'un collet congu pour protéger le robinet.

v Le remplissage de bouteilles sur le chantier est interdit, a moins qu’une

procédure conforme a la norme CAN/CSA B149.2 ne soit approuvée et
autorisée par le Représentant ministériel.
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.2 Soudage et découpage

A

2

Note : Pour les activités de soudage et découpage, il faut s’assurer de
remplir les conditions suivantes en plus de celles mentionnées ci-haut.

Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués en accord
avec les sections « 3.13. Alimentation en gaz comprimé» et
« 3.14. Soudage et découpage » du Code de Sécurité pour les travaux de
construction, S-2.1,r.6.

Les appareils de soudage et de découpage sont excessivement dangereux
en ce qui concerne le risque d’incendie sur les chantiers. Les précautions
suivantes doivent étre prises lors de ce type de travaux :

A Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge
et s’assurer que la piéce soit bien aérée.
2 Ranger toutes les bouteilles d’oxygéne a une distance minimale de 6

métres de bouteilles de gaz inflammable (ex.: acétyléne) ou d’'une
matiére combustible telle de I'huile ou de la graisse, a moins qu’elles
ne soient séparées par une cloison faite de matériau incombustible
tel que spécifié a l'article 3.13.4. du Code de Sécurité pour les
travaux de construction, S-2.1,r.6.

3 Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage
se font en superposition et ou il y a risque de chute d’étincelles.

4 Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.

5 Ne pas entreposer les bouteilles prés des escaliers, sorties, couloirs
et ascenseurs.

.6 Ne pas mettre I'acétyléne en contact avec les métaux avec des

métaux tels I'argent, le mercure, le cuivre et les alliages de laiton
ayant plus de 65% de cuivre, afin d’éviter le risque d’une réaction
explosive.

g Vérifier que I'équipement de soudage a I'arc électrique ait la tension
requise et qu’il soit mis a la terre.

.8 S’assurer que les fils conducteurs de I'appareil de soudage électrique
ne soient pas endommages.

9 Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a l'abri des
intempéries

.10 Eloigner ou protéger les matiéres combustibles qui peuvent se
trouver a proximité du poste de soudage.

A1 Interdiction de souder ou de couper tout récipient fermé.

12 Prévoir des mesures de protection lorsque le soudage ou le coupage

sont effectués a proximité de canalisations, de réservoirs ou d'autres
récipients contenant des matiéres inflammables.

13 N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue
sur un récipient, un réservoir, un tuyau ou autre contenant pouvant
contenir une substance inflammable ou explosive a moins que :

A L’on ait prélevé des échantillons d’air indiquant que le
travail peut étre fait sans danger; ou
2 L’on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité

des travailleurs.
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1.22 CONDITIONS PARTICULIERES AUX ESPACES CLOS

Classe 1

Pour tous les espaces clos de classe 1 (a risque faible), toutes les personnes impliquées devront
avoir suivi une formation de base. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de mettre en ceuvre des
pratiques de travail particuliéres dans les espaces clos a risque faible, 'Entrepreneur doit appliquer
des méthodes pour veiller a la santé et la sécurité générale des personnes qui doivent effectuer
des travaux dans ces espaces.

Avant d'avoir accés aux espaces clos, il faut faire connaitre au gestionnaire responsable du lieu de
travail la date et I'heure prévues pour I'accés et la sortie.

Les personnes qui ont accés a des espaces clos a risque faible doivent indiquer les
renseignements pertinents dans le Registre d'accés aux espaces clos (Formulaire FEL 103), i.e.
toutes les personnes qui pénétrent dans cette classe d’espace clos doivent enregistrer chaque
entrée et chaque sortie. Voir Annexe 01 35 29.06 — Registre d’accés aux espaces clos

Classe 2et3

Pour tous les espaces clos de classe 2 et 3 (a risque moyen et élevé), les mesures qui suivent
devront étre rigoureusement appliquées.

1. Le programme de prévention de I'Entrepreneur doit contenir une procédure écrite qui identifie :
o L’outillage nécessaire pour exécuter le travail;

o L’appareillage installé ou a étre installé dans I'espace clos et les mesures a prendre pour
son installation, son utilisation, son entretien, sa protection ou son déplacement;

e Les tuyaux et conduites qui pénétrent dans I'espace clos;
o Lesrisques et les mesures de sécurité a prendre selon le travail a effectuer;
e Les contaminants qu’il est possible de retrouver dans 'espace clos;

e Les moyens et équipements de sauvetage appropriés ainsi que les mesures a prendre en
cas d’urgence.

2. L’Entrepreneur doit compléter un permis d’accés (formulaire FEL 101). Le permis est valide
pour la durée d’'un quart de travail et doit tenir compte des informations contenues dans le
rapport d’évaluation et des conditions particulieres relatives aux travaux a exécuter.
Cependant, 'Entrepreneur peut utiliser son propre formulaire, si ce dernier contient toutes les
informations qui apparaissent sur le formulaire fourni a I’Annexe 01 35 29.06 — Permis d’accés
aux espaces clos..

3. L’Entrepreneur doit remplir un Permis de travail a chaud lorsque les travaux a effectuer
comportent des opérations de soudage, de coupage ou toute autre activité produisant une
flamme ou des étincelles. (Formulaire type FEL 102)

4. Toutes les personnes ayant acceés a I'espace clos, ainsi que le gardien, devront détenir les
certificats de formation suivants :

e Sécurité pour les travaux en espace clos TPSGC (ASP Construction ou cours équivalent)
e Secourisme en milieu de travail et RCR (Organisme reconnu par la CNESST)
o Utilisation des appareils de ventilation (ASP Construction ou cours équivalent)

e Utilisation du harnais de sécurité (ASP Construction ou cours équivalent)
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o Utilisation et entretien d’appareils de protection respiratoire (ASP Construction ou cours
équivalent)

o Appareils de détection des gaz (ASP Construction ou cours équivalent)

e Lorsque l'utilisation d’appareils a adduction d’air ou de respirateurs autonomes est prévue,
une formation compléte sur la préparation, I'entretien et 'usage de ces appareils (Fabricant,
fournisseur ou organisme reconnu).

o Dans les régions éloignées ou il n'y a aucune unité locale de secours et d'intervention
d'urgence disponible L’Entrepreneur doit désigner des personnes aptes a effectuer des
opérations de sauvetage dans les espaces clos. Les secouristes désignés par
I'Entrepreneur doivent suivre une formation pertinente sur l'utilisation de I'équipement de
sauvetage.

Toutes les personnes ayant a utiliser un appareil de protection respiratoire a adduction d’air
devront présenter un certificat médical confirmant leur aptitude a utiliser ce genre d’appareil. Le
certificat en question est valide pour une durée de deux ans.

Les employés qui doivent travailler dans des systémes de collecte d’égouts ou autres systémes
similaires doivent étre immunisés contre les maladies infectieuses, conformément au
programme d'immunisation prescrit par Santé Canada, c’est-a-dire, contre la diphtérie et le
tétanos et, pour les travaux aux Services Correctionnels Canada, contre I'hépatite “B”.

La vaccination antidiphtérique-tétanique est fortement recommandée pour tous les travaux en
espace clos.

L’Entrepreneur devra établir avec les services municipaux et ambulanciers une procédure
d’'urgence et de sauvetage. La procédure, les numéros de téléphone et 'emplacement du
téléphone le plus proche devront étre affichés bien en vue a proximité du poste de travail.

L’Entrepreneur doit, avant I'entrée dans I'espace clos et, par la suite, a toutes les 15 minutes,
effectuer des relevés de concentration d’oxygéne, de gaz inflammables et de tous les gaz
toxiques susceptibles d’étre présents, notamment, le monoxyde de carbone et le sulfure
d’hydrogeéne. Les relevés doivent étre consignés dans un registre, 8 moins que les appareils de
détection ne soient munis d’'une alarme et fonctionnent en continu. Les appareils de détection
utilisés doivent étre calibrés et ajustés par une personne compétente et selon les prescriptions
du fabricant, de sorte que les alarmes respectent les limites établies sur le permis. NOTE : pour
les travaux de soudage et de coupage, les relevés de concentration doivent étre faits de fagon
continue.

L’Entrepreneur doit fournir ses appareils de détection des gaz et les maintenir en bon état. En
tout temps, le Représentant ministériel peut faire vérifier I'exactitude des appareils de
I'Entrepreneur par une personne qualifiée. En cas de défaillance d’'un appareil de détection, les
travaux doivent immédiatement étre suspendus et tous les travailleurs doivent quitter I'espace
clos. Dans ces circonstances, aucune réclamation pour perte de temps ne sera acceptée.

Si I'alarme d’un appareil de détection est déclenchée, tous les travailleurs doivent sortir de
'espace clos. L’Entrepreneur doit alors trouver la source de contamination, la neutraliser,
ventiler 'espace clos pour éliminer les résidus de contaminants et n'autoriser 'accés a I'espace
clos que lorsque les concentrations d’oxygéne et de gaz sont revenu a la normale.

On ne doit pas apporter de bouteilles de gaz comprimé ou de machines a souder dans les
espaces clos : ces équipements doivent rester a I'extérieur et ne doivent pas bloquer 'accés ou
la sortie; toutes les bouteilles doivent étre sécurisées correctement.

Les outils et appareils électriques utilisés pour avoir accés a des espaces clos doivent étre mis
a la terre et, dans les cas nécessaires, étre congus pour étre antidéflagrants. Tout I'équipement
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doit étre branché sur un interrupteur de circuit en cas de fuite a la terre ou sur un transformateur
abaisseur. L'Entrepreneur doit, a ses frais, faire modifier par un électricien qualifié les prises
d’alimentation et/ou les disjoncteurs qu’il entend utiliser et qui ne correspondent pas a ces
critéres.

14. L’Entrepreneur doit prévoir un systéme de ventilation pour maintenir les concentrations de
contaminants en dessous des limites permises.

15. L’Entrepreneur doit installer des affiches pour empécher toute personne non autorisée de
pénétrer dans I'espace clos.

16. Lorsqu’il est impossible de maintenir le niveau de bruit en de¢a de 85 dB, I'Entrepreneur doit
fournir a tous les travailleurs des protecteurs auriculaires adaptés au niveau d’atténuation
souhaité et aux travaux a effectuer.

17. L'Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs portent les équipements de protection
individuelle qui sont requis.

18. L’Entrepreneur doit assigner une personne compétente pour assumer les fonctions de gardien.
Le gardien doit :

¢ Bien connaitre la procédure de travail en espace clos.

e Assurer une communication constante avec tous les travailleurs présents dans
I'espace clos. Les consignes appliquées doivent étre adaptées aux espaces clos.
L’Entrepreneur doit choisir les moyens de communication en tenant compte des
risques identifiés et des autres facteurs pertinents, c'est-a-dire I'équipement de
protection que les travailleurs doivent porter, les niveaux de bruit dans les espaces
clos et les alentours, I'éloignement, les conditions de I'éclairage, etc..

¢ Bien connaitre les appareils de détection des gaz et en assurer le bon fonctionnement
pour toute la durée des travaux.

e Bien connaitre les systémes de ventilation d’appoint et en assurer le bon
fonctionnement pour toute la durée des travaux.

¢ Bien connaitre les procédures en cas d’urgence.
e S’assurer que:

e Tous les travailleurs qui pénétrent dans I'espace clos respectent la
procédure de travail de I'entrepreneur.

e Les conditions et 'environnement de travail a I'intérieur de I'espace clos ne
portent pas atteinte a la santé et a la sécurité des travailleurs

19. Le gardien doit se tenir et demeurer constamment a I'entrée de I'espace clos et ne jamais
quitter son poste, tant qu’il reste un travailleur dans I'espace clos.

20. L’entrepreneur doit désigner une personne responsable de la sécurité des espaces clos. Cette
personne doit étre présente en tout temps au chantier.

21. La méme personne peut assumer les fonctions de gardien et de responsable de la sécurité des
espaces clos, a condition de pouvoir satisfaire a toutes les exigences de ces deux fonctions.

FIN DE LA SECTION
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CONFINED SPACE ENTRY LOG
REGISTRE D'ACCES AUX ESPACES CLOS

Site supervisor - Superviseur du site Telephone number - Numéro de téléphone
) . Time in Time out
Name Confined Space Location
Nom PRI Identification de I'espace I'-Ieur’e Heure_ de
d'entrée sortie

PWGSC-TPSGC 103 (10/96)
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Services Canada gouvernementaux Canada
Permit no.
CONFINED SPACE ENTRY PERMIT N° du permis
Valid for eight (8) hours only PERMIS D'ACCES AUX ESPACES CLOS
Ce permis est valable pendant huit (8) heures seulement.
Issue date and time Expiry date and time
Date et heure d'émission Date et heure d'expiration
D Contractor PWGSC Personnel
Entrepreneur Personnel de TPSGC
Location - Lieu Dept. - Min. Confined space no. Confined space class
N° de I'espace clos Catégorie d'espace clos

Description of work to be completed - Description du travail a effectuer

Yes | N/A HAZARDS OF THE CONFINED SPACE
Oui | S.O. RISQUES PRESENTES PAR L'ESPACE CLOS

Oxygen Hazard: < 19.5% or > 23.0%
Manque d'oxygéne : < 19.5% ou > 23.0%

Flammables: > 10% of LEL - Specify
Produits inflammables : 10% de la limite explosive inférieure - Précisez

Toxic Chemicals: > TLV-TWA - Specify
Produits chimiques toxiques : > valeur TLV-TWA - Précisez

Mechanical Hazards: - Specify
Risques mécaniques : - Précisez

Electrical Hazards: - Specify
Chocs électriques : - Précisez

Physical Hazards: noise; vibration, light, lazer; x-ray; heat; cold; surfaces; engulfment - Specify
Risques physiques . bruits; vibrations; lumiére; laser; rayons X; chaleur; froid; surfaces; engouffrement - Précisez

Others: - Specify
Autres : - Précisez

Equipment required for CS Entry - Equipement requis pour entrer dans I'espace clos

Respiratol 3//A|r purifying protection Lifelines and Safety harnesses D Lockouts Hearing protection

Dispositif de protection des voies Cable de sauvetage et harnais de sécurité Mécanismes de verrouillage Protecteurs auditifs

respiratoires et de purification de I'air . L . .
Tripod Lighting units Head protection
Trépied Dispositifs d'éclairage Casque protecteur
Personal lift Ventilation Hand protection

Dispositif de levage personnel Equipement d'aération Gants

Secure area (post and flag)
Zone protégée (affichage et signalisation)

Fire extinguishers

Tool box

Eye protection
Coffre a outils

Protecteurs oculaires

Rescue equipment Face protection

DDDDD

.
DDDD
NI

Equipement de secours Extincteurs d'incendie Visiére
Ground force circuit interrupters
Disjoncteur de fuite a la terre et
interrupteur de circuit de fuite
Person in charge - Personne responsable .
Signature
Safety Watcher - Gardien .
Signature
Entrants - Personnes qui entrent dans I'espace clos
Local emergency/medical response teams - Equipes locales d'intervention médicale et d'urgence Telephone nos. - N°s de téléphone

Authorization - Autorisation
The above information is complete and accurate. Information pertaining to hazards and equipment requirements has been extracted from the latest Hazard Assessment, dated

Tous les renseignements fournis ci-dessus sont complets et exacts. L'information relative aux risques et a I'équipement requis est fondée sur la derniére évaluation des risques
en date du

Manager in Charge of Worksite or Supervisor Signature
Gestionnaire responsable du lieu de travail ou le superviseur

PWGSC-TPSGC 101 (9/96) Copy 1 } To be completed by Manager in Charge of Worksite or Supervisor
Copie A remplir et a conserver par le gestionnaire responsable du lieu de travail ou le superviseur




I*I Public Works and Government Travaux publics et Services

Services Canada gouvernementaux Canada
Permit no.

CONFINED SPACE ENTRY PERMIT N° du permis
Valid for eight (8) hours only PERMIS D'ACCES AUX ESPACES CLOS
Ce permis est valable pendant huit (8) heures seulement.
Issue date Time - Heure Expiry date Time - Heure
Date Date
Entry date } Time }
Date d'entrée Heure
Anticipated exit - Sortie de prévue

Time
Date 2 Heure >
Location - Lieu Dept. - Min. Confined space no. Confined space class
N° de I'espace clos Catégorie d'espace clos

Description of work to be completed - Description du travail a effectuer
Yes | N/A HAZARDS OF THE CONFINED SPACE
Oui | S.O. RISQUES PRESENTES PAR L'ESPACE CLOS

Oxygen Hazard: < 19.5% or > 23.0%
Manque d'oxygéne : < 19.5% ou > 23.0%

Flammables: > 10% of LEL - Specify
Produits inflammables : 10% de la limite explosive inférieure - Précisez

Toxic Chemicals: > TLV-TWA - Specify
Produits chimiques toxiques : > valeur TLV-TWA - Précisez

Mechanical Hazards: - Specify
Risques mécaniques : - Précisez

Electrical Hazards: - Specify
Chocs électriques : - Précisez

Physical Hazards: noise; vibration, light, lazer; x-ray; heat; cold; surfaces; engulfment - Specify
Risques physiques . bruits; vibrations; lumiére; laser; rayons X; chaleur; froid; surfaces; engouffrement - Précisez

Others: - Specify
Autres : - Précisez

Equipment required for CS Entry - Equipement requis pour entrer dans I'espace clos
Respiratory/Air purifying protection

Ground force circuit interrupters
Disjoncteur de fuite a la terre et
interrupteur de circuit de fuite

Lifelines and Safety harnesses Lockouts Hearing protection
nggﬁ;{gﬁrei g{"(}g"g{j’rﬁ‘ﬁggﬁg’ﬁﬁg I'air D Céble de sauvetage et harnais de sécurité D Mécanismes de verrouillage D Protecteurs auditifs
Tripod Lighting units Head protection
D l:’ Trépied D Dispositifs d'éclairage D Casque protecteur
D D Personal lift I:I Ventilation D Hand protection
Dispositif de levage personnel Equipement d'aération Gants
D D Tool box I:I Secure area (post and flag) o D Eye protection
Coffre a outils Zone protégée (affichage et signalisation) Protecteurs oculaires
D D Rescue equipment D Fire extinguishers D Face protection
Equipement de secours Extincteurs d'incendie Visiére

Person in charge - Personne responsable

Signature
Safety Watcher - Gardien .
Signature
Entrants - Personnes qui entrent dans I'espace clos
Local emergency/medical response teams - Equipes locales d'intervention médicale et d'urgence Telephone nos. - N°s de téléphone

Authorization - Autorisation

| certify that all of the above information is complete and accurate and that all participants have been briefed on the work to be completed.
Je certifie que tous les renseignements susmentionnés sont complets et exacts et que tous les participants ont regu les instructions relatives au travail a effectuer.

Person in Charge - Personne responsable Signature
PWGSC-TPSGC 101 (9/96) Copy 2 } To be completed by Person in Charge and returned to Manager in Charge of Worksite or Supervisor prior to CS
Copie

A rempllr et a conserver par la personne responsable et retourner au gestionnaire responsable du lieu de travail ou




D Contractor PWGSC Personnel
Entrepreneur Personnel de TPSGC

CONFINED SPACE ENTRY PERMIT - PERMIS D'ACCES A UN ESPACE CLOS

Yes | N/A

Oui | S.O.

CONFINED SPACE ENTRY CHECKLIST
LISTE DE CONTROLE POUR EN ESPACE CLOS

All participants have valid certification for this Confined Space Entry.
Participants formés pour entrer dans un espace clos.

All participants have been briefed on all potential hazards.
Participants au courant des risques potentiels.

All departments have been informed of potential service interruption.
Tous les ministéres ont été informés de la possibilité d'une interruption de service.

All hazard sources have been isolated, blanked or blocked with locks and tags.
Sources de danger isolées, obturées ou verrouillées et étiquetées.

All energy sources have been locked out and tagged.
Sources d'alimentation verrouillées et étiquetées.

All potential ignition sources have been eliminated.
Sources d'inflammation potentielles éliminées.

All tools and equipment have been checked and found to be in good repair.
Outils et équipement vérifiés et jugés en bon état.

The opening for entry into and exit from the Confined Space is sufficient to allow safe passage of a person using protection equipment.
L'ouverture prévue pour entrer dans I'espace clos ou pour en sortir est assez grande pour laisser passer une personne munie d'un équipement
de protection.

Confined Space has been drained, washed and purged of all potential hazards.
Espace clos vidé, lavé et ne présentant plus aucun danger potentiel.

Ventilation provides for a good fresh air supply.
L'aération permet un bon approvisionnement en air frais.

All appropriate emergency equipment is readily available. (First Aid Kit, Extinguisher, etc.)
Equipement d'urgence facilement accessible (trousse de premiers soins, extincteurs, etc.)

All required atmospheric testing has been completed and recorded.
Qualité de l'air évaluée et résultats enregistrés.

All additional permits have been acquired. (Hot Work, etc.)
Permis additionnels (pour travail a chaud, par ex.) délivrés.

Area has been secured for entrants and public.
Secteur surveillé et isolé.

The Emergency Response Team have been alerted to the CS Entry.
Equipe des mesures d'urgence avisée d'une entrée dans un espace clos.

Safety Watcher has been briefed.
Gardien mis au courant et posté.

Person in Charge - Personne responsable Signature
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CONFINED SPACE ENTRY PERMIT e o s

Valid for e|ght (8) hours on PERMIS D.ACCES AUX ESPACES CLOS
Ce permis est valable pendant huit (8) heures seulement.
Issue date and time Expiry date and time
Date et heure d'émission Date et heure d'expiration
Entry date } Time }
Date d'entrée Heure
Anticipated exit - Sortie de prévue

} Time }

Heure
Location - Lieu Dept. - Min. Confined space no. Confined space class
N° de I'espace clos Catégorie d'espace clos

Description of work to be completed - Description du travail a effectuer
Yes | N/A HAZARDS OF THE CONFINED SPACE
Oui | S.O. RISQUES PRESENTES PAR L'ESPACE CLOS

Oxygen Hazard: < 19.5% or > 23.0%
Manque d'oxygéne : < 19.5% ou > 23.0%

Flammables: > 10% of LEL - Specify
Produits inflammables : 10% de la limite explosive inférieure - Précisez

Toxic Chemicals: > TLV-TWA - Specify
Produits chimiques toxiques : > valeur TLV-TWA - Précisez

Mechanical Hazards: - Specify
Risques mécaniques : - Précisez

Electrical Hazards: - Specify
Chocs électriques : - Précisez

Physical Hazards: noise; vibration, light, lazer; x-ray; heat; cold; surfaces; engulfment - Specify
Risques physiques . bruits; vibrations; lumiére; laser; rayons X; chaleur; froid; surfaces; engouffrement - Précisez

Others: - Specify
Autres : - Précisez

Equipment required for CS Entry - Equipement requis pour entrer dans I'espace clos
Respiratory/Air purifying protection

Ground force circuit interrupters
Disjoncteur de fuite a la terre et
interrupteur de circuit de fuite

Lifelines and Safety harnesses Lockouts Hearing protection
nggﬁ;{gﬁrei g{"(}g"g{j’rﬁ‘ﬁggﬁg’ﬁﬁg I'air D Céble de sauvetage et harnais de sécurité D Mécanismes de verrouillage D Protecteurs auditifs
Tripod Lighting units Head protection
D l:’ Trépied D Dispositifs d'éclairage D Casque protecteur
D D Personal lift I:I Ventilation D Hand protection
Dispositif de levage personnel Equipement d'aération Gants
D D Tool box I:I Secure area (post and flag) o D Eye protection
Coffre a outils Zone protégée (affichage et signalisation) Protecteurs oculaires
D D Rescue equipment D Fire extinguishers D Face protection
Equipement de secours Extincteurs d'incendie Visiére

Person in charge - Personne responsable

Signature
Safety Watcher - Gardien .
Signature
Entrants - Personnes qui entrent dans I'espace clos
Local emergency/medical response teams - Equipes locales d'intervention médicale et d'urgence Telephone nos. - N°s de téléphone

Authorization - Autorisation

| certify that all of the above information is complete and accurate and that all participants have been briefed on the work to be completed.
Je certifie que tous les renseignements susmentionnés sont complets et exacts et que tous les participants ont regu les instructions relatives au travail a effectuer.

. Signature
Person in Charge - Personne responsable

PWGSC-TPSGC 101 (9/96) Cop To be completed by Person in Charge, posted at Entry site and returned to Manager in Charge of Worksite or Supervisor
Co %/e 3 } upon completion of the work
P A remplir par la personne responsable, afficher a I'entrée de I'espace clos et retourner au gestionnaire responsable du lieu
de travail ou le superviseur une fois le travail terminé




Contractor PWGSC Personnel

Entrepreneur Personnel de TPSGC
ATMOSPHERIC MONITORING - EVALUATION DE L'AIR
Test Allowable limits "~ Initial results AMResuFts - Resurtahtﬂsl AMResuFts - Resurtahtﬂsl ~Final res,uf!ts_ .
Limites permises Résultats préliminaires al Aot ;}I(?I o s ;}Igl Résultats définitifs
Oxygen
Oxygene >19.5% <23%
Flammability
Inflammation 10% LEL
H,S 10 ppm
CO 25 ppm
Temperature oc
Température
Entry date } Time
Date d'entrée Heure
Exit date } Time
Date de sortie Heure
Area secured - Secteur surveillé
Time
Date } Heure }
Person in Charge - Personne responsable Signature

Atmospheric Monitoring conducted by - Evaluation de I'air menée par

Device - Appareil Calibration date - Date d'étalonnage

Calibrated by - Etalonner par

Name - Nom

Title - Titre

Signature

Telephone number - Numéro de téléphone

NOTE: A hard copy, or machine readable version, of this permit must be maintained for a period of two (2) years after the date initializing the permit or for
ten (10) years if any portion of the verification procedures were not complied with.
NOTA : Une copie a lire, ou une version lisible par machine, de ce permis doit étre conservée pendant deux (2) ans aprés la date d'émission ou pendant dix

(10) ans si les procédures de vérification n'ont pas été suivies.
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PERMIS DE TRAVAIL A CHAUD

EDIFICE :

AVANT DE COMMENCER A EFFECTUER UN TRAVAIL A CHAUD, S'ASSURER QUE LES PRECAUTIONS
NECESSAIRES ONT ETE PRISES !

S'ASSURER QU'UN EXTINCTEUR APPROPRIE SE TROUVE A PROXIMITE!

Le présent permis a chaud est nécessaire pour tout travail mettant en cause des flammes nues ou produisant de la chaleur
ou des étincelles. Parmi ces travaux, on trouve le soudage, le brasage, le coupage, le meulage, le brasage tendre.

1. Entreprise faisant du travail & chaud : Afficher le permis a I'endroit
ou du travail a chaud sera effectué. Une fois le travail a chaud terminé,
indiquer I'heure & laquelle le travail a été complété et laisser le permis
affiché pour le personnel de surveillance.

2.  Personnel de surveillance : Avant de quitter la zone, faire une
derniére inspection et signer le permis au bureau de la sécurité.

Précautions a prendre
|:| Les gicleurs, les jets extincteurs et les extincteurs sont en état de marche.

L'équipement de travail a chaud est en bon état (équipement de TPSGC
seulement).

Exigence a moins de 35 pi (11m) du lieu de travail

|:| Employé |:| Entrepreneur

Travail a chaud effectué par (entreprise)

Date Numéro du travail

Emplacement/édifice et étage

Les liquides inflammables, la poussiere, les peluches et les dépots huileux ont
été enlevés.

Les matiéres explosives en suspension dans I'air de la zone ont été éliminées.

Les planchers ont été balayés.

Les planchers combustibles sont mouillés, couverts de sable humide ou de

plaques résistantes au feu.

Toute autre matiére combustible est enlevée dans la mesure du possible. Sinon, des
baches résistantes au feu ou des écrans de protection métalliques sont installés.
Les ouvertures dans les murs et les planchers ont été bouchées.

Les conduits et les transporteurs qui peuvent véhiculer des étincelles jusqu'a des
articles combustibles éloignés sont protégés ou arrétés.

|

Travail en murs ou plafonds

Nature du travail effectué

La construction est incombustible et ne présente ni revétement ni isolant
combustible.

|:| Les combustibles situés de l'autre c6té des murs ont été déplacés.

Personne en charge Signature

Travail sur un éguipement fermé

Je certifie que I'emplacement mentionné ci-dessus a été vérifié, que les
précautions cochées sur la liste Précautions a prendre ont été prises
pour éviter qu'un incendie éclate et que le travail est autorisé.

D L'équipement fermé est débarrassé de toute matiére combustible.

|:| Les conteneurs sont purgés des liquides ou vapeurs inflammables.

L'équipement, la tuyauterie et les contenants sous pression ont été mis
hors-service, isolés et ventilés.

Autorisation par un Signature
représentant de I'édifice

Personnel de surveillance et surveillance de la zone ou I'on effectue le
travail a chaud

Date d'émission du permis Heure d'émission du permis

Date d'expiration du permis Heure d'expiration du permis

Signature du personnel de surveillance
La zone de travail et les zones adjacentes auxquelles et de la chaleur

pourraient s'étre propagées ont été inspectées au cours de la surveillance
incendie et aucun risque d'incendie n'a été détecté.

Signature :

Une surveillance incendie sera exercée pendant le travail et 60 minutes par la
suite, y compris durant les pauses-café et de diner.

Le personnel de surveillance dispose d'extincteur(s) adéquat(s).

Le personnel de surveillance a été formé pour utiliser cet équipement et pour
actionner l'alarme.

La présence de personnel de surveillance pourrait étre nécessaire dans les
zones adjacentes (audessus et endessous).

Aprés 60 minutes de surveillance continue suivant les travaux, la zone de travail
sera controlée périodiquement durant encore trois heures.

HiEIE{En

Autres précautions prises

Signature du personnel de surveillance

La zone de travail a été surveillée pendant 1 heure aprés que le travail a
chaud ait été terminé et aucun risque d'incendie n'y a été détecté.

Signature :

NOTE:

Tous les incendies doivent étre signalés immédiatement par le biais d'une
des méthodes suivantes :

1. déclencher le signal d'alarme le plus pres,
2. appeler les pompiers (ou le 911 le cas échéant),

3. avertir le superviseur immédiat ou la sécurité.

Permis nécessaire pour entrer dans la zone confinée.

Un détecteur de chaleur protege la zone.

Ventilation suffisante pour éliminer la fumée et la vapeur se trouvant dans la
zone de travail.

Ventilation supplémentaire nécessaire.
Ecran de soudeur nécessaire.
Procédures spéciales nécessaires.
Dispositif de verrouillage nécessaire.
Extincteur nécessaire.

Procédure de soudage nécessaire.
Procédure de soudage jointe.

Procédures d'entrée dans la zone confinée du niveau 1.

| o | [

Autres (précisez) :

PWGSC-TPSGC 367-2 (04/2009)

Copie 1 - Entrepreneur
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Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada

i*l

PERMIS DE TRAVAIL A CHAUD

EDIFICE :

AVANT DE COMMENCER A EFFECTUER UN TRAVAIL A CHAUD, S'ASSURER QUE LES PRECAUTIONS
NECESSAIRES ONT ETE PRISES!

S'ASSURER QU'UN EXTINCTEUR APPROPRIE SE TROUVE A PROXIMITE!

Le présent permis a chaud est nécessaire pour tout travail mettant en cause des flammes nues ou produisant de la chaleur
ou des étincelles. Parmi ces travaux, on trouve le soudage, le brasage, le coupage, le meulage, le brasage tendre.

1. Entreprise faisant du travail & chaud : Afficher le permis a I'endroit
ou du travail a chaud sera effectué. Une fois le travail a chaud terminé,
indiquer I'heure & laquelle le travail a été complété et laisser le permis
affiché pour le personnel de surveillance.

2.  Personnel de surveillance : Avant de quitter la zone, faire une
derniére inspection et signer le permis au bureau de la sécurité.

Précautions a prendre
|:| Les gicleurs, les jets extincteurs et les extincteurs sont en état de marche.

L'équipement de travail a chaud est en bon état (équipement de TPSGC
seulement).

Exigence a moins de 35 pi (11m) du lieu de travail

|:| Employé |:| Entrepreneur

Travail a chaud effectué par (entreprise)

Date Numéro du travail

Emplacement/édifice et étage

Les liquides inflammables, la poussiere, les peluches et les dépots huileux ont
été enlevés.

Les matiéres explosives en suspension dans I'air de la zone ont été éliminées.
Les planchers ont été balayés.

Les planchers inflammables ont été arrosés et couverts de draps ininflammables.

Enlever tout ce qui pourrait brdler, si possible. Sinon, assurer une protection a
l'aide de boucliers métalliques ou de baches ininflammables.

Les ouvertures dans les murs et les planchers ont été bouchées.

|

Des baches ininflammables ont été suspendues sous le travail.

Travail en murs ou plafonds

Nature du travail effectué

La construction est ininflammable et n‘a pas d'isolation ou de recouvrement
inflammable.

|:| Les combustibles situés de l'autre c6té des murs ont été déplacés.

Personne en charge Signature

Préparation de I'équipement

Je certifie que I'emplacement mentionné cidessus a été vérifié, que les
précautions cochées sur la liste Précautions a prendre ont été prises
pour éviter qu'un incendie éclate et que le travail est autorisé.

D Il n'y a plus de substance combustible sur I'équipement enfermé.

Les contenants ont été vidés des vapeurs et des liquides inflammables qui s'y
trouvaient.

L'équipement, la tuyauterie et les contenants sous pression ont été mis
hors-service, isolés et ventilés.

Autorisation par un Signature
représentant de I'édifice

Personnel de surveillance et surveillance de la zone ou I'on effectue le
travail a chaud

Date d'émission du permis Heure d'émission du permis

Date d'expiration du permis Heure d'expiration du permis

Signature du personnel de surveillance
La zone de travail et les zones adjacentes auxquelles et de la chaleur

pourraient s'étre propagées ont été inspectées au cours de la surveillance
incendie et aucun risque d'incendie n'a été détecté.

Signature :

Une surveillance incendie sera exercée pendant le travail et 60 minutes par la
suite, y compris durant les pauses-café et de diner.

Le personnel de surveillance dispose d'extincteur(s) adéquat(s).
Le personnel de surveillance a été formé pour utiliser cet équipement et pour
actionner l'alarme.

La présence de personnel de surveillance pourrait étre nécessaire dans les
zones adjacentes (audessus et endessous).

Aprés 60 minutes de surveillance continue suivant les travaux, la zone de travail
sera controlée périodiquement durant encore trois heures.

HiEEE

Autres précautions prises

Signature du personnel de surveillance

La zone de travail a été surveillée pendant 1 heure aprés que le travail a
chaud ait été terminé et aucun risque d'incendie n'y a été détecté.

Signature :

NOTE:

Tous les incendies doivent étre signalés immédiatement par le biais d'une
des méthodes suivantes :

1. déclencher le signal d'alarme le plus pres,
2. appeler les pompiers (ou le 911 le cas échéant),

3. avertir le superviseur immédiat ou la sécurité.

Permis nécessaire pour entrer dans la zone confinée.

Un détecteur de chaleur protege la zone.

Ventilation suffisante pour éliminer la fumée et la vapeur se trouvant dans la
zone de travail.

Ventilation supplémentaire nécessaire.
Ecran de soudeur nécessaire.
Procédures spéciales nécessaires.
Dispositif de verrouillage nécessaire.
Extincteur nécessaire.

Procédure de soudage nécessaire.
Procédure de soudage jointe.

Procédures d'entrée dans la zone confinée du niveau 1.

| o | [

Autres (précisez) :

PWGSC-TPSGC 367-2 (04/2009)

Copie 2 - Bureau



Public Works and Government
Services Canada

Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada

i*l

PERMIS DE TRAVAIL A CHAUD

EDIFICE :

AVANT DE COMMENCER A EFFECTUER UN TRAVAIL A CHAUD, S'ASSURER QUE LES PRECAUTIONS
NECESSAIRES ONT ETE PRISES!

S'ASSURER QU'UN EXTINCTEUR APPROPRIE SE TROUVE A PROXIMITE!

Le présent permis a chaud est nécessaire pour tout travail mettant en cause des flammes nues ou produisant de la chaleur
ou des étincelles. Parmi ces travaux, on trouve le soudage, le brasage, le coupage, le meulage, le brasage tendre.

1. Entreprise faisant du travail & chaud : Afficher le permis a I'endroit
ou du travail a chaud sera effectué. Une fois le travail a chaud terminé,
indiquer I'heure & laquelle le travail a été complété et laisser le permis
affiché pour le personnel de surveillance.

2.  Personnel de surveillance : Avant de quitter la zone, faire une
derniére inspection et signer le permis au bureau de la sécurité.

Précautions a prendre
|:| Les gicleurs, les jets extincteurs et les extincteurs sont en état de marche.

L'équipement de travail a chaud est en bon état (équipement de TPSGC
seulement).

Exigence a moins de 35 pi (11m) du lieu de travail

|:| Employé |:| Entrepreneur

Travail a chaud effectué par (entreprise)

Date Numéro du travail

Emplacement/édifice et étage

Les liquides inflammables, la poussiere, les peluches et les dépots huileux ont
été enlevés.

Les matiéres explosives en suspension dans I'air de la zone ont été éliminées.
Les planchers ont été balayés.

Les planchers inflammables ont été arrosés et couverts de draps ininflammables.

Enlever tout ce qui pourrait brdler, si possible. Sinon, assurer une protection a
l'aide de boucliers métalliques ou de baches ininflammables.

Les ouvertures dans les murs et les planchers ont été bouchées.

|

Des baches ininflammables ont été suspendues sous le travail.

Travail en murs ou plafonds

Nature du travail effectué

La construction est ininflammable et n‘a pas d'isolation ou de recouvrement
inflammable.

|:| Les combustibles situés de l'autre c6té des murs ont été déplacés.

Personne en charge Signature

Préparation de I'équipement

Je certifie que I'emplacement mentionné cidessus a été vérifié, que les
précautions cochées sur la liste Précautions a prendre ont été prises
pour éviter qu'un incendie éclate et que le travail est autorisé.

D Il n'y a plus de substance combustible sur I'équipement enfermé.

Les contenants ont été vidés des vapeurs et des liquides inflammables qui s'y
trouvaient.

L'équipement, la tuyauterie et les contenants sous pression ont été mis
hors-service, isolés et ventilés.

Autorisation par un Signature
représentant de I'édifice

Personnel de surveillance et surveillance de la zone ou I'on effectue le
travail a chaud

Date d'émission du permis Heure d'émission du permis

Date d'expiration du permis Heure d'expiration du permis

Signature du personnel de surveillance
La zone de travail et les zones adjacentes auxquelles et de la chaleur

pourraient s'étre propagées ont été inspectées au cours de la surveillance
incendie et aucun risque d'incendie n'a été détecté.

Signature :

Une surveillance incendie sera exercée pendant le travail et 60 minutes par la
suite, y compris durant les pauses-café et de diner.

Le personnel de surveillance dispose d'extincteur(s) adéquat(s).
Le personnel de surveillance a été formé pour utiliser cet équipement et pour
actionner l'alarme.

La présence de personnel de surveillance pourrait étre nécessaire dans les
zones adjacentes (audessus et endessous).

Aprés 60 minutes de surveillance continue suivant les travaux, la zone de travail
sera controlée périodiquement durant encore trois heures.

HiEEE

Autres précautions prises

Signature du personnel de surveillance

La zone de travail a été surveillée pendant 1 heure aprés que le travail a
chaud ait été terminé et aucun risque d'incendie n'y a été détecté.

Signature :

NOTE:

Tous les incendies doivent étre signalés immédiatement par le biais d'une
des méthodes suivantes :

1. déclencher le signal d'alarme le plus pres,
2. appeler les pompiers (ou le 911 le cas échéant),

3. avertir le superviseur immédiat ou la sécurité.

Permis nécessaire pour entrer dans la zone confinée.

Un détecteur de chaleur protege la zone.

Ventilation suffisante pour éliminer la fumée et la vapeur se trouvant dans la
zone de travail.

Ventilation supplémentaire nécessaire.
Ecran de soudeur nécessaire.
Procédures spéciales nécessaires.
Dispositif de verrouillage nécessaire.
Extincteur nécessaire.

Procédure de soudage nécessaire.
Procédure de soudage jointe.

Procédures d'entrée dans la zone confinée du niveau 1.

| o | [

Autres (précisez) :

PWGSC-TPSGC 367-2 (04/2009)

Copie 3 - Sécurité de I'édifice
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Section 01 3543
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Page 1

Général

EXIGENCES CONNEXES
Sans objet.

REFERENCES

Définitions

A Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou
d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur
la santé et le bien-étre des personnes, qui alterent les équilibres
écologiques importants pour les humains et qui constituent une atteinte
aux espeéces jouant un rbéle important pour ces derniers ou qui dégradent
les caracteres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction.

Références

A U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

A EPA 832/R-92-005-92, Storm Water Management for Construc-
tion Activities, Chapter 3.

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du
matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au
Représentant du Ministére aux fins d'examen et d'approbation.

Le plan doit présenter un apercu complet des problémes environnementaux
connus ou potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit.

A Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes
de sortie des déchets dangereux a évacuer du chantier.

3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation
du personnel de chantier.

4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la

protection de I'environnement.
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Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant
les mesures qui seront mises en oeuvre, y compris la surveillance des
travaux et la production de rapports afin de vérifier la conformité des
mesures avec les lois et les réglements fédéraux, provinciaux et
municipaux, et avec le document EPA 832/R-92-005, chapitre 3.

Les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des
pistes de chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours
d'eau, des matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des
dépbts de matériaux en surplus ou de matériaux souillés; les dessins
illustrant les méthodes qui seront employées pour maitriser les eaux de
ruissellement et pour confiner les matériaux sur le chantier.

Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour
réduire I'érosion des plates-formes routieres temporaires par la circulation
des véhicules de construction, particulierement par temps de pluie.

A Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du
transport de matieres sur les voies publiques par les véhicules ou
par les eaux de ruissellement.

Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans
chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation
restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation.

A Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites
des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments
se trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et devant
étre préservés.

Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les

procédures a mettre en oeuvre, les consignes a observer et les rapports

a produire en cas de déversement imprévisible de substance

réglementée.

Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris
provenant des travaux de déblaiement.

Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour
retenir la poussiere, les débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur
du chantier.

Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les
mesures prévues pour empécher que ces substances soient mises en
suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol, de méme que les
détails des mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la
manutention de ces substances soient conformes aux lois et aux
réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les
procédures a mettre en oeuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux
usées provenant directement des activités de construction, par exemple
les eaux employées pour la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage,
de rabattement de la nappe, de désinfection, des essais hydrostatiques et
de ringage des canalisations.
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1.4 FEUX
A Les feux et le brGlage des déchets sur le chantier sont interdits.
1.5 DRAINAGE
A Concevoir et soumettre un plan de mesures contre I'érosion et le transport de

sédiments, indiquant les moyens qui seront mis en oeuvre, y compris la
surveillance des travaux et la production de rapports, afin de vérifier la
conformité de ces mesures avec les lois et les réglements fédéraux, provinciaux
et municipaux, et avec le document EPA 832/R-92-005, chapitre 3.

2 Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan
de mesures contre I'érosion et le transport des sédiments.

3 Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les
excavations et le chantier a sec.

4 S'assurer que l'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un
systéme d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matieres en
suspension.

5 Assurer ['évacuation ou [I'élimination des eaux contenant des matieres en

suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des
autorités locales.
1.6 DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

A Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les
propriétés adjacentes, selon les indications.

2 Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux
aires d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les
arbustes d'une cage protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2 m a partir du
niveau du sol.

3 Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne
d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas
déplacées ni endommageées.

A Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux
inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégeés.

Réduire au minimum l'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

N'enlever des arbres que dans les zones indiquées désignées par [le
Représentant du Ministére.

1.7 TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

A Sans objet.

1.8 PREVENTION DE LA POLLUTION

A Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la
pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
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2 Assurer le controle des émissions produites par le matériel et I'outillage
conformément aux exigences des autorités locales.
3 Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéres de
contaminer l'air et les voies d'eau au-dela de la zone d'application.
A Prévoir des abris temporaires aux endroits indiqués selon les directives
du Représentant du Ministére.
4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent

souléve la poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiere sur les
chemins temporaires.
1.9 PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE
A Sans objet.

1.10 AVIS DE NON-CONFORMITE

A Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant
du Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un
reglement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément
du plan de protection de I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

2 Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des
mesures correctives au Représentant du Ministére, et il doit les mettre en ceuvre
avec l'approbation de ce dernier.

A L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du
Représentant du Ministére avant de procéder a la mise en ceuvre des
mesures proposees.

3 Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des
mesures correctives satisfaisantes soient prises.

4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét
des travaux.
Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de ftravaux: effectuer les travaux de nettoyage

conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

2 Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits
indiqués, seulement apres avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du
Ministére.
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3 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics
demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement, conformément a la section 0174 11 -
Nettoyage.

5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a
la section .01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction /
démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les
matériaux aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE
A Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code

national du batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la
date limite de réception des soumissions, et des autres codes provinciaux ou
locaux pertinents; en cas de divergence entre les exigences des différents
documents, les plus rigoureuses prévaudront.

2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-
apres, ou les dépasser.

A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

1.2 DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

A Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant
de I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la
santé. Si des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de
travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le
Représentant du Ministére.

2 PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au
cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et
aviser le Représentant du Ministere

3 Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de
démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du
Ministére.
1.3 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE
A Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux

doivent étre respectés.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 INSPECTION
A Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des

travaux ou des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, lI'accés a cet
endroit doit également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

2 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des
approbations ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant du
Ministére ou exigés aux termes de réglements locaux visant le chantier, en faire
la demande dans un délai raisonnable.

3 Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été
soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais
requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans
son état initial.

4 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de
I'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si,
aprés examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences
des documents contractuels, [I'Entrepreneur doit prendre les mesures
nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et
assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en question est
déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministere assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

1.2 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

A Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes
d'essai et d'inspection indépendants. Le colt de ces services sera assumé par
le Représentant du Ministére.

2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des
essais et des inspections.

3 Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux
conformément aux exigences des documents contractuels.

4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections,
l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais
additionnels pour définir avec précision la nature et I'importance de ces défauts.
L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les directives
du Représentant du Ministére, sans frais additionnels pour le Représentant du
Ministére, et assumer le co(t des essais et des inspections qui devront étre
effectués aprés ces corrections.

1.3 ACCES AU CHANTIER

A Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi
qu'aux ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.
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2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables
pour qu'ils disposent des moyens d'accés voulus.
1.4 PROCEDURE
A Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministéere lorsqu'il
faut procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre
présentes.
2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais

selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et
manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir
également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

1.5 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

A Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents
contractuels et rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont
pas été exécutés selon les régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec
des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés
a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences
des documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui
ont ét¢é endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement
susmentionnés.

3 Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les

ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le
Maitre de l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre
l'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant
de cette différence étant déterminé par le Représentant du Ministére.

1.6 RAPPORTS

A Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au
Représentant du Ministére.

2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des
ouvrages inspectés ou mis a l'essai.
1.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

2 Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement
exigés aux termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant
le chantier sera soumis a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra
ultérieurement faire l'objet d'un remboursement.
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ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les
exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans
lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant du Ministére.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant
du Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un
calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé
par le Représentant du Ministére.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons
d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel
moment ils devront étre enlevés, le cas échéant.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les
différentes sections du devis.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et
électriques et des autres systémes de batiment.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Sans objet.

REFERENCES

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /

INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section

01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires
pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ASSECHEMENT DU TERRAIN

Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires
pour maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

ALIMENTATION EN EAU

L’entrepreneur doit s’assurer de fournir I'alimentation continue en eau potable
nécessaire a l'exécution des travaux et a ses employés, tant que l'eau du
batiment n’est pas rendue potable.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de
I'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien
et de débranchement.

Le Représentant du Ministere assumera le colt de ce service au tarif en
vigueur.

CHAUFFAGE ET VENTILATION

Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des
travaux, en assurer l'exploitation et I'entretien et fournir le combustible
nécessaire.

Les appareils de chauffage utilisés a l'intérieur du batiment doivent comporter
une évacuation vers l'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. Il est
interdit d'employer des poéles de chantier a combustible solide.
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3 Lorsque du propane ou du gaz naturel est utilisé comme combustible pour le
chauffage, 'Entrepreneur devra effectuer une inspection journaliére des
appareils de chauffage, incluant les journées fériées, les jours de vacances et les
fins de semaines. Ces appareils devront étre munis d’un dispositif d’arrét
automatique de I'alimentation en combustible dés I'arrét du braleur.

4 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les
espaces fermés aux fins suivantes :

A favoriser I'avancement des travaux;

2 protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid;

3 prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

4 assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés
pour le stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des
matériaux;

5 satisfaire aux exigences des reglements sur les mesures de sécurité au
travail.

.5 La ou des travaux sont en cours, maintenir la température a au moins 10 degrés

Celsius.

.6 Ventilation
A Prévenir I'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la

formation de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les
travaux de construction.

2 Prévoir un systéme local d'évacuation des gaz de combustion afin de
prévenir 'accumulation, dans I'ambiance, de substances susceptibles de
présenter des dangers pour la santé des occupants.

3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniére
slre et a un endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé
des personnes.

A4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matiéres
dangereuses ou volatiles.

5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

.6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un

certain temps apreés lI'achévement des travaux afin de complétement
éliminer de I'ambiance les contaminants qui auraient pu étre générés au
cours des différentes activités de construction.

v Il est permis d'utiliser le systéme de chauffage permanent du batiment lorsque
celui-ci est prét a étre mis en service et que le Représentant du ministére
'approuve par écrit. Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des
dommages qui pourraient y étre causés. L'utilisation du systéme de chauffage
permanent, avant son fonctionnement substantiel n’aura pas d’'impact sur
I'obligation de garantie tel que noté au devis.

.8 Remettre dans son état initial, toute portion du systéme de chauffage utilisée
pendant la construction, avant la date du Certificat d’achévement substantiel des
travaux tel que spécifié a la Division 23. Remplacer tous les filtres.
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9 S'assurer que le Certificat d'achévement substantiel des travaux et les garanties
du systéme de chauffage permanent n'entrent pas en vigueur avant que
I'ensemble du systéme ait été a peu preés remis dans son état initial et qu'il ait été
certifié par le Représentant du Ministére.

.10 Assumer les frais de chauffage temporaire lorsque le systéeme de chauffage
permanent du batiment est utilisé a cette fin.

A1 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des
appareils de chauffage et de ventilation, en veillant a ce que les exigences
suivantes soient respectées.

A Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.

Mettre en pratique des méthodes slres.

Prévenir tout gaspillage.

Prévenir tout dommage aux revétements de finition.

Evacuer & l'extérieur les gaz de combustion des appareils & chauffe
directe.

o N

1.8 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison
de conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les
travaux.

1.9 ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

A Fournir le service et assumer les frais associés a l'alimentation temporaire en
courant électrique nécessaire a l'éclairage et au fonctionnement des outils
mécaniques en cours de travaux.

2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de
I'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien
et de débranchement.

3 L'alimentation électrique des grues et des autres appareils sera fournie par
I'entrepreneur.
4 L’entrepreneur devra assurer l'éclairage temporaire des lieux pendant toute la

durée des travaux et veiller a I'entretien du réseau.

1.10 TELECOMMUNICATIONS

A L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,
notamment les téléphones et les télécopieurs, y compris les lignes, l'internet et le
Wi-Fi, et le matériel nécessaires, destinés a son propre usage et a l'usage; il doit
assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux et assumer
les codts de tous ces services.

1.1 PROTECTION INCENDIE

A Fournir le matériel de protection incendie exigé parles codes et les réglements
en vigueur, et en assurer l'entretien.

2 Il est interdit de brller des matériaux de rebut et des déchets de construction sur
le chantier.
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Partie 2 Produit
21 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
31 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES

SEDIMENTS
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Sans objet.

1.2 REFERENCES
A Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines
alkydes, pour le bois.
2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
A CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des
travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.
2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.
4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.
3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.3 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

1.4 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions
de la zone qui doit étre cléturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de
roulottes de chantier requises, les voies d'accés a la zone clbturée et les détails
d'installation de la clbture.

2 Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les
dépbts de boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires
pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

.5 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.5 ECHAFAUDAGES
A Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.
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2 Fournir les échafaudages, les rampes d'acceés, les échelles, les échafaudages
volants, les plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires a l'exécution
des travaux, et en assurer I'entretien.

1.6 MATERIEL DE LEVAGE

A Fournir et installer les treuils [et les grues] nécessaires au déplacement des
ouvriers, des matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et
la manoeuvre. Prendre les arrangements financiers nécessaires avec les sous-
traitants pour I'utilisation du matériel de levage.

2 La manoeuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

1.7 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE
A Sans objet.

1.8 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
A Sans objet.

2 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les
documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon déraisonnable
avec des matériaux et des matériels.

3 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de

ne pas en compromettre l'intégrité.

1.9 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier.
Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien.
Nettoyer les pistes et les voies de circulation si on y a utilisé de I'équipement de
chantier.

1.10 MESURES DE SECURITE

A Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail
et pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des
matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les frais.

1.1 BUREAUX

A1 Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius,
doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de
dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y
prévoir une table pour I'étalement des dessins.

2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un
endroit facile d'acces.

3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer
I'endroit ou ils peuvent s'installer.

4 Bureau du Représentant du Ministére.
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A Sans objet.
1.12 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS
A Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a

I'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernieres
propres et en bon ordre.

2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a
l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le
déroulement des travaux.

1.13 INSTALLATIONS SANITAIRES
A Installations sanitaires pour les ouvriers seront fourni par le Client.
1.14 SIGNALISATION DE CHANTIER
A Dans les deux (2) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau

de chantier et I'installer a I'endroit désigné par le Représentant du Ministere.

2 Le panneau doit mesurer 1,5 m x 2,5 m, étre fait de contreplaqué avec ossature
en bois et porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage.

3 Sur le panneau doivent étre indiqués le nom du Maitre de l'ouvrage, du
Consultant et de I'Entrepreneur ; le lettrage stylisé employé sera déterminé par le
Représentant du Ministére. Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre
panneau ni aucune autre affiche ne peut étre installé sur le chantier.

4 Installer le panneau de chantier a I'endroit désigné parle Représentant du
Ministére et le monter de la fagon indiquée ci-aprés.

A Revétir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de l'ossature
d'une couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-
émail. Utiliser de la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et
de couleur noire sur les autres surfaces.

.2 Appliquer le revétement vinylique sur la face peinte du panneau selon les
instructions de pose fournies.

.5 Transmettre au Représentant du Ministére les demandes d'approbation pour
l'installation d'un panneau d'identification du Consultant/de ['Entrepreneur.
L'aspect général de ce panneau doit correspondre a celui du panneau de
chantier et les inscriptions doivent étre rédigées dans les deux langues
officielles.

.6 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de
sécurité doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles
graphiques doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

g Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée
des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si
le Représentant du Ministére le demande.
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1.15 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
A Au besoin, aménager des voies d'accés ainsi que des voies de déviation
temporaires afin de maintenir la circulation.
2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du
Ministére.
3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris

les services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades,
l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone
des travaux, la mise en place et l'entretien de panneaux d'avertissement, de
panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

5 Le matériel roulant de [I'Entrepreneur servant au transport des
matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins
possible a la circulation routiere.

.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces
derniéres sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies
endommageées a la suite des travaux de construction.

Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur
adéquates; éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute
intersection dangereuse.

9 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et
les marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

.10 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le
déroulement sécuritaire des activités en tout temps.

1 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'acces et des pistes de
chantier sont assujettis a I'approbation du Représentant du Ministére.

A2 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la
largeur des pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et
de nuit.

13 Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.
14 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le
Représentant du Ministere.
1.16 NETTOYAGE

N Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et
les matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de
démolition.
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4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels
neufs ni les matériaux/matériels récupérés.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Général
EXIGENCES CONNEXES
Sans objet.
REFERENCES
Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines
alkydes, pour le bois.

Association canadienne de normalisation (CSA International)
A CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection
temporaires nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus
brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

PALISSADES

Eriger, autour du chantier et selon les indications aux plans d’architecture, une
palissade temporaire constituée d'éléments d'ossature en bois de construction
de 38 mm x 89 mm disposés a 600 mm d'entraxe, et de panneaux de
contreplaqué de sapin, pour l'extérieur, de 1200 mm x 2400 mm x 13 mm,
conforme a la norme CSA 0121.

Poser les panneaux de contreplaqué a la verticale, et les assembler bout a bout
et d'affleurement.

Prévoir les barrieres d'accés verrouillables pour les camions et les portes
piétonnes, selon les indications aux plans d’architecture, tout en respectant les
restrictions concernant la circulation sur les rues adjacentes. Prévoir des
serrures et des clés pour les barriéres, le tout en coordination avec les mesures
de sécurité spécifiques a I'Etablissement.

Aménager des passages abrités (toit et cétés), pour piétons, avec signalisation
pertinente et éclairage électrique comme l'exige la loi, et en assurer 'entretien.

Revétir le coté extérieur des palissades d'une couche de peinture d'impression
conforme a la norme CAN/CGSB 1.189 et d'une couche de peinture d'extérieur
conforme a la norme CGSB 1.59, de couleurs choisies. Garder cette fagade
propre.

Poser des clbtures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de
les protéger contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel
utilisé ou par certaines pratiques de construction.
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1.5 GARDE-CORPS ET BARRIERES

A Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer
autour des excavations profondes, des gaines techniques et des cages
d'escaliers non fermées et le long de la bordure des planchers et des toits.

2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités
compétentes
1.6 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES
A Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et

de fenétres, au sommet des gaines techniques et aux autres ouvertures
pratiquées dans les planchers et les toitures.

2 Recouvrir les surfaces des planchers ou les murs ne sont pas encore montés;
sceller les autres ouvertures. Aménager des enceintes a l'intérieur du batiment,
la ou il faut assurer un chauffage temporaire.

3 Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les
surcharges dues a la neige, qui ont été calculées.
1.7 ECRANS PARE-POUSSIERE

A Prévoir des écrans pare-poussieére ou des cloisons isolées pour fermer les
espaces ou sont exécutées des activités génératrices de poussiére, afin de
protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis de

l'ouvrage.
2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient
terminées.
1.8 VOIES D'ACCES AU CHANTIER
A Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes

nécessaires pour accéder au chantier.

1.9 CIRCULATION ROUTIERE
A Sans objet.
1.10 VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE
A Assurer un accés au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard

des dégagements en hauteur suffisants.

1.11 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES
A Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage
pouvant résulter de I'exécution des travaux.
2 Le cas échéant, assumer I'entiere responsabilité des dommages causeés.
1.12 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT
A Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que

les surfaces complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.
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Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

Trois (3) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le
Représentant du Ministere lI'emplacement de chacun ainsi que le calendrier
d'installation.

4 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison
d'un manque de protection ou d'une protection inappropriee.
1.13 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction / démolition.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Général
EXIGENCES CONNEXES

Sans objet.

REFERENCES

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque
section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le
droit de la vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les
frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du
Ministére, sinon ils devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure
qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve
établissant la nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles
que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont
pas pour objet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais
simplement de réduire les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra
assurer l'enlévement et le remplacement des produits défectueux a ses propres
frais, et il sera responsable des retards et des colts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le
Représentant du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les
exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du
méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques
permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas
acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles
sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations mécaniques
ou électriques.

FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des
exigences relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si
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des retards dans la livraison des produits sont preévisibles, en aviser le
Représentant du Ministére afin que des mesures puissent étre prises pour leur
substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs
nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance pour ne pas retarder les travaux.

2 Si le Représentant du Ministere n'a pas été avisé des retards de livraison
prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des
travaux s'en trouvera retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit
de substituer aux produits prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre
livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant augmenté.

1.5 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts lI'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier
les produits avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

3 Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre
conservés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

4 Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur
un plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

5 Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer
sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches
étanches par mauvais temps.

.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux
sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol.
Donner une faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

v Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien
aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets
inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter les risques de combustion spontanée.

.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

9 Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en
usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits
identiques a ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un
produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

1.6 TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

2 Sans objet.

1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits
selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les
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étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du
fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

2 Aviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre les
exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse
prendre les mesures appropriées.

3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du
Ministére pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement
et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

1.8 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent
étre exécutés par des ouvriers de meétier, qualifiés dans leurs disciplines
respectives. Aviser le Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont
tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats
escomptés.

2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du
Ministére se réserve le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne
jugée incompétente ou négligente.

3 Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité
d'exécution des travaux et les compeétences de la main-d'oeuvre, et sa décision
est irrévocable.

1.9 COORDINATION

A S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de l'ouvrage.
Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.

2 Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise
en place des traversées, des manchons et des accessoires.
1.10 ELEMENTS A DISSIMULER

A Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et
des aires finies.

2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de
toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant
du Ministeére.

1.11 REMISE EN ETAT
A Se reporter a la section 01 73 00 - Exigences concernant I'exécution des travaux.
2 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les

parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins.
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3 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes
connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre
exécutés de maniére qu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque
de I'étre.

1.12 EMPLACEMENT DES APPAREILS

A L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres
matériels électriques ou mécaniques doit &tre considéré comme approximatif.

2 Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par
le choix de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses
directives.

1.13 FIXATIONS - GENERALITES

A Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation
métalliques ayant les mémes textures, couleur et fini que I'élément a assujettir.

2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature
différente.

3 Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont
prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les
ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion,
en acier galvanisé par immersion a chaud.

4 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des
charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc
permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont
pas acceptées.

5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme
et les poser avec soin.

.6 Les pieces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de
I'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

1.14 FIXATIONS - MATERIELS

A Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales
standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

2 Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-
fine, a téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304
dans le cas des installations extérieures.

3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une
longueur supérieure a leur diameétre.

4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles
de blocage en téle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations.
Pour assujettir des appareils et des matériels sur des éléments en acier
inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.
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1.15 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

A Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir
l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de
percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.

1.16 RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

A Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les
obturer de maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points
d'obturation et les consigner.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Général
EXIGENCES CONNEXES

Sans objet.

REFERENCES

Documents du Maitre de I'ouvrage indiquant les limites de la propriété et les
points de contrdle d'arpentage existants.

QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

Sans objet.

POINTS DE REPERE

Sans objet.

EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

Sans objet.

RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations
d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant
du Ministere.

Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent a moins de 2 m
des structures. Sceller ou obturer de toute autre maniere les extrémités des
canalisations laissées en place, selon les directives du Représentant du
Ministére.

EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS

L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points
de raccordement aux utilités doit étre considéré comme approximatif.

L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit
étre déterminé de maniére a créer le moins d'obstruction possible et a libérer le
maximum d'espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants
en ce qui concerne l'acces, l'entretien et la sécurité.

Informer le Représentant du Ministére des travaux d'installation qui seront
prochainement effectués et soumettre a son approbation I'emplacement prévu
pour ces différents éléments.

Soumettre les dessins d'implantation précisant I'emplacement des divers réseaux
et appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le
Représentant du Ministére.
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1.8 REGISTRES
A Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de vérification au
fur et @ mesure de I'avancement de ceux-ci.
2 Une fois acheveés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du

terrain, préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions,
I'emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.

3 Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été
déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu'elles soient demeurées intactes.

1.9 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Sans objet.

1.10 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

A Aviser le Représentant du Ministere  sans délai et par écrit, si les
caractéristiques physiques du sous-sol, a I'endroit ou se trouve le chantier,
différent sensiblement de celles indiquées dans les documents contractuels ou
s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une telle différence existe.

2 Aprés une enquéte rapide, si le Représentant du Ministére établit que les
caractéristiques physiques du sous-sol different effectivement des conditions
indiquées ou prévues, des instructions seront données en vue de la révision des
travaux a effectuer aux termes des ordres de modification transmis.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Sans objet.

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage
et de ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

A l'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments
hydrofuges;

3 I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A la désignation du projet;

2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux
effectués par le Maitre de I'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

g la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

MATERIAUX/MATERIELS

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une
demande de substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les
éléments susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de
découpage et de ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute
condition susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.
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Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les
conditions existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer lintégrité structurale des
éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés
a protéger les autres éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les
travaux de creusage et de remblayage nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au
reste de l'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui,
pour une raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Prélever des échantillons de I'ouvrage mis en place afin de les soumettre a un
essai.

Ménager des ouvertures dans les €léments non porteurs de l'ouvrage pour les
traversées des installations mécaniques et électriques.

Recourir & des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de
l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de
ragréage et de finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des
éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des
surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-
aléseur. Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils
pneumatiques ou a percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux
exigences des documents contractuels.

Ajuster l'ouvrage [de maniére étanche] autour des canalisations, des manchons,
des conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments
traversants.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer
complétement les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu,
conformément a la section 07 84 00 — Protection coupe-feu, sur tout I'épaisseur
de I'élément traversé.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de
finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la
plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage
d'éléments, refaire la finition au complet.
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14 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le
cablage dans les murs, les plafonds et les planchers des piéces et des aires
finies.

1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démoilition.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Sans objet.

REFERENCES

Sans objet.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut autres que ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les
autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a
des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant
du Ministére. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier, a
moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du
Ministeére.

Garder les voies d'accés au batiment exemptes de glace et de neige.
Entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des
matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se
reporter a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction / démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder
ces zones exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en
question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les
évacuer hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances
volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du
batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la
surface a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des
produits en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres
saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement
peintes et ne contaminent pas les systémes du batiment.
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1.4 NETTOYAGE FINAL
Sans objet.
2 A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les

outils ainsi que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus
nécessaires a l'exécution du reste des travaux.

3 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par
les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

4 Avant linspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils,
I'équipement et les matériels de construction.

5 Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le
Maitre de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

.6 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou
les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de
rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

7 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

.8 Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les
carrelages muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié,
les éléments en acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils
mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou
endommagé.

9 Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les
ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de
mobilier, les murs et les planchers.

.10 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

1 Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer I'aspirateur, sans
oublier de nettoyer derriere les grilles, les louvres, les registres et les
moustiquaires.

12 Cirer, savonner, sceller ou traiter de fagcon appropriée les revétements de sol
selon les indications du fabricant.

13 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils
répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité
d'exécution.

14 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures;
balayer ou ratisser le reste du terrain.

.15 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

.16 Nettoyer et balayer les toitures, les gouttieres, les cours anglaises et les puits de
fenétre.

A7 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

.18 Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer
les filtres des systémes mécaniques.
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19 Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et
les évacuations.

.20 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des
débris ou des matériaux en surplus.

.21 Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.

1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produit

21 SANS OBJET
Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS
A Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer

en revue le plan et les objectifs de SPAC en matiére de gestion des déchets.

2 L'objectif de SPAC en matiére de gestion des déchets est de réduire au maximum le
flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Exercer un
contrdle maximal des déchets de construction solides.

3 Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.
1.2 EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.
1.3 REFERENCES

A Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa), Systéme d'évaluation des

batiments écologiques pour nouvelles constructions et rénovations importantes,
LEED Canada-NC, version 1.0, décembre 2004.

1.4 DEFINITIONS

A Matiéres non dangereuses de classe Ill : Déchets de construction, de rénovation et
de démolition.

Sans objet.
Sans objet.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

o w N

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables/ré-employables et recyclables, destinées a assurer
le classement de ceux-ci dans les catégories appropriées.

.6 Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin
de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation
ou de son réemploi.

v Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usages, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

.8 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut,
destinées a favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état
d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la
destruction thermique des déchets.

9 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa
forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui
suit :
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A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une
structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente,
leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

.10 Récupération : Enléevement des composants et des matériaux de construction
porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de
structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

A1 Déchets triés : Déchets déja classés par type.

A2 Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut
dés le moment ou ils deviennent des déchets.

1.5 DOCUMENTS
A Sans objet

1.6 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination.

A La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.

2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les
quantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis
péle-méle et triés hors du chantier ou éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé,
vendu ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la
grosseur ainsi que la destination.

A4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou
incinéré, indiquer la quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de
l'incinérateur ou de la station de transfert.

1.7 AUDIT DES DECHETS (AD)
A Sans objet
1.8 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

A Sans objet

1.9 PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)
A Préparer le PTDS avant le début des travaux.
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Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec
l'autorisation de ce dernier, mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets
générés par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner
et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/ré-
employables et recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/ré-employables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux
de rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a un endroit ou ils subiront le moins de dommage
possible.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a l'état trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés vers l'installation
approuvée et autorisée de recyclage.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a I'état non trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité
en vertu d'un certificat d'approbation.

2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en catégories pertinentes aux fins
de réutilisation/réemploi ou de recyclage.

SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

L’entrepreneur doit confirmer au Représentant ministériel le site de traitement des
déchets qu’il aura sélectionné pour procéder au tri des déchets ,les informations sur
la localisation du site de traitement et la preuve que le site est autorisé par la
province ou autre instance gouvernementale, a recevoir ces matiéres.

A Province :
2 Nom :

3 Téléphone :
4

Télécopieur :

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de
rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués
deviennent la propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et
livrer les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre
les déplacements et les dommages.
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.6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque
d'étre compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le
Représentant du Ministére.

v Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommageés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

.8 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le
démontage des structures.

9 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et
recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

1.12 ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

2 Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales,
des hydrocarbures, du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout
pluvial ou sanitaire.

3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

A Le nombre de bacs et leur grosseur.

2 Le type de déchets placés dans chaque bac.

3 Le tonnage total de déchets générés.

4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.
4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de I'avancement des travaux

de déconstruction/démontage.

5 Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de
chaque type de matériau de rebut.

1.13 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.

2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante
approuvées par le Représentant du Ministére.

1.14 CALENDRIER DES TRAVAUX

A Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un
déroulement ordonné des travaux.



R.064011.001 , , Section 01 74 21
GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS DE CONSTRUCTION / DEMOLITION

Page 5
Partie 2 Produits
21 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 DEMOLITION SELECTIVE
A Le pourcentage visé de conservation des éléments du batiment ne doit pas étre
inférieur aux indications des dessins.
A Ossature et enveloppe : 75 pour 100.
2 Eléments intérieurs qui n'appartiennent pas a I'enveloppe : 50 pour 100.
3.2 GENERALITES
A Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets
qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
2 La vente sur place de tout matériau de rebut recyclables ou non est interdite.
3.3 NETTOYAGE
A Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser

les lieux propres et en ordre.
Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou
recyclés et les placer aux endroits indiqués.

3.4 VALORISATION DES DECHETS
A Sans objet

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Sans objet.

REFERENCES

Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE)

A

DORS/2008-197, Réglement sur les systémes de stockage de produits
pétroliers et de produits apparentés.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Procédure de réception des travaux

A

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les
travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations
nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents
contractuels.

A Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection
de I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant
que les corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient
inspectés par le Représentant du Ministére.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministére

A Le Représentant du Ministere effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achévement des taches : soumettre un document rédigé en francais
certifiant que les taches indiquées ci-aprés ont été effectuées.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés
conformes aux exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections
ont été corrigés.

3 Les appareils, les matériels et les systéemes ont été soumis a des
essais, réglés, équilibrés, et ils sont entierement opérationnels.

4 Les certificats exigés par les compagnies d'utilités concernées ont
été soumis.

5 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils,

des matériels et des systémes a été donnée au personnel du
Maitre de l'ouvrage.

.6 La mise en service des appareils, matériels et systémes
mécaniques a été effectuée conformément aux prescriptions de la
section 01 91 00 - Mise en service des installations mécaniques et
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électriques, et un exemplaire du rapport définitif de mise en
service a eté soumis au Représentant du Ministére.

v Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection
finale.

A4 Inspection finale

A Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont
terminées, présenter une demande pour que les travaux soient
soumis a l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement
par le Représentant du Ministére et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du
Ministére, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et
présenter une nouvelle demande d'inspection.

NETTOYAGE FINAL

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 017411 -
Nettoyage.

A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a
la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de construction /
démolition.

Produit

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES
Sans objet.

REFERENCES

Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE)

A DORS/2008-197, Réglement sur les systémes de stockage de produits
pétroliers et de produits apparentes.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

A Une (1) semaine avant l'achévement des travaux, tenir une réunion
avec le Représentant du Ministére, conformément a la section 01 31 19 -
Réunions de projet, au cours de laquelle seront examinés :

A les exigences des travaux;
2 les instructions du fabricant concernant l'installation et les termes
de la garantie offerte par ce dernier.

2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a
suivre dans les cas indiqués ci-apres.

A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts
par une garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.

3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise
cautionnée chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous
garantie.

4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de

service local de I'élément/'ouvrage garanti, que des personnes-
ressources sont disponibles en tout temps et qu'elles sont en mesure de
donner suite aux demandes de renseignements concernant le
dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant l'achévement substantiel des travaux, soumettre au
Représentant du Ministére quatre (4) exemplaires définitifs des manuels
d'exploitation et d'entretien en francais.
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Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces
de rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les
produits utilisés pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source
d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles
de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en
lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, ou ordre logique des opérations, selon les
numeéros des sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table
des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur
lequel devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des
principales piéces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou
de données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format
des pages de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle et au format choisi par le consultant.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépét et le nom des documents;

2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de
I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du
volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces
de rechange.
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3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les
produits et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation;
supprimer tous les renseignements non pertinents.

4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la
relation entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils
comprennent les schémas de commande et de principe.

5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention,
en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section
01 45 00 - Controle de la qualité.

.6 Formation : se reporter aux autres sections.
1.7 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET
A En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver

sur le chantier, a lintention du Représentant du Ministére et du Maitre de
l'ouvrage, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :

A dessins contractuels;
2 devis;
3 addenda;
4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
g certificats d'inspection;
.8 certificats délivrés par les fabricants.
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage
sar.
3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section
indiqués dans la table des matiéres du cahier des charges.
A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur
I'étiquette de chaque document.
4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
5 Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons

du dossier de projet aux fins d'inspection.

1.8 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

A Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et
dans un exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du
Ministeére.
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Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en
prévoyant une couleur différente pour chaque systéme important.
Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis
aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a
montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau
du premier plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des

canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux
aménagements permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs,
mesuré par rapport aux €léments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux
détails des ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont,
y compris ce qui suit.
A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue

de chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments
facultatifs et des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats
d'inspection, les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune
des sections techniques du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément a la section 01 71 00 -
Examen et préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux
exigences des documents contractuels de I'emplacement et des cotes de niveau
des ouvrages parachevés.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piece de matériel et pour chaque systéme, donner une description
de I'ensemble et de ses piéces constitutives.

A En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi
gue les contraintes.
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2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les
résultats des essais; donner également la liste compléte ainsi que le
numéro commercial des piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec
indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des
circuits de télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en
route, de rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions
suivantes :

A les instructions visant la régulation, la commande, l'arrét, la mise hors
service et la manceuvre de secours;

2 les instruction visant l'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche
de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au
réassemblage, a l'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des
éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des
lubrifiants nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien
des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers
fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les
dessins et les schémas de montage nécessaires a I'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation
installés, préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas
chromocodés de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numeéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des pieces de rechange du fabricant d'origine avec indication
des prix courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 0145 00 -
Contréle de la qualité.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.
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MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer :
fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions,
la composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des
produits et des matériaux.

A Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements néces-
saires concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi
que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les
recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de
nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et
indiquer les précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les
produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Piéces de rechange

A Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les
différentes sections techniques du devis.

2 Les pieces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et
étre de la méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier.

4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le

paiement final.

Matériaux/matériels de remplacement

A Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les
quantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du

méme fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les
matériels incorporés a l'ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au
chantier.

4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de rempla-
cement.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.

2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
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5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le
soumettre avant le paiement final.
Outils spéciaux
A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les
différentes sections techniques du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les
matériels auxquels ils sont destinés.
3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier.
4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de
remplacement ainsi que les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage
ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de
remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine
conservé en bon état et portant intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries
dans des enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé
et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer
par des nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements
relatifs aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a lI'achévement des
travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére aux fins
d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des
garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de
deétails pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de
I'entretien et des réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la
présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements
concernant les garanties obtenus durant I'étape de la construction.
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.6 Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la

réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A

Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet
repéré selon le contenu de la table des matieres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants,
avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné
de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire
par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10)
jours suivant I'achévement du lot de travaux concerné.

A4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit
pour les remettre.

g Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du

Maitre de I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie
avant que la date d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

.8 Quatre (4) mois et neuf (9) mois aprés la date de réception des travaux, effectuer
une inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministére.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

A

Les rbles et les responsabilités des personnes associées aux diverses
garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone
des responsables au sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-
traitants, des fabricants ou des fournisseurs participant aux travaux.

La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les
éléments et les lots faisant I'objet de garanties prolongées.

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux
couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements
indiqués ci-apres.

A Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

2 Les numéros de modele et de série.

3 L'emplacement.

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des
fournisseurs.

5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de
piéces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie

construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les
éléments, matériels, systémes ou lots couverts par une garantie
prolongée, ainsi que la date d'expiration de chacune.

g Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
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9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le
maintien de la garantie.

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

1 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des
personnes a appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques
prévus pour les différents éléments garantis.
4 L'expression de lintention de [I'Entrepreneur d'étre présent aux
inspections prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois aprés le
parachévement des travaux concernés.

5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts
par une garantie prolongée, et son état d'avancement.
.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien

prés des piéces de materiel désignées, dont les caractéristiques
d'exploitation sont importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a
la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de
dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

A Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre
I'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.

ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de linstallation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme
couvert par une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a
I'huile et approuvées par le Représentant du Ministere.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un
enduit de silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins
d'occupation.

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués
ci-apres.

A Type de produit/matériel.

Numéro de modéle.

Numéro de série.

Numéro du contrat.

Période de garantie.

Signature de l'inspecteur.

Signature de I'Entrepreneur.

No okrwiv
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Sans objet.

REFERENCES

Sans objet.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents requis conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction / démolition.

CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

Démolition et récupération :

A Fenétres, panneaux tympans, revétement métallique et isolant sur six
pavillons de cellules, tel qu’indiqué sur les dessins.

La démolition suivra la séquence des phases de construction prévues au projet.
Prévenir le Représentant du Ministére avant d'entraver l'accés au batiment ou
d'interrompre les services.

TRAVAUX DE DEMOLITION - GENERALITES

L'indication aux plans, des ouvrages a démolir, est donnée a titre indicatif seulement
et ne doit pas étre considérée comme restrictif ou limitatif.

Etudier avec soin les dessins de toutes les spécialités impliquées afin de mesurer la
portée exacte des travaux.

Les plans doivent servir de guide a I'Entrepreneur, lequel a I'entiére responsabilite,
avec ses entrepreneurs-spécialisés, d'établir I'envergure et la portée des travaux de
démolition requis pour compléter et parfaire I'ouvrage dans I'esprit des plans.

Procéder avec precaution, de maniére a ne pas endommager les ouvrages devant
étre conservés, a minimiser les travaux de reprises ultérieurs et a ne jamais laisser
les éléments de batiments sans protection.

MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place ainsi que ceux qui
doivent étre récupérés. S'ils subissent des dommages, les remplacer ou les réparer
immédiatement, a la satisfaction du Représentant du ministére et ce sans frais.
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Partie 2 - Produits

2.1 EQUIPEMENT

A Arréter les machines et le matériel dés la fin de leur utilisation, sauf en cas de
températures extrémes exigeant un fonctionnement ininterrompu.

2 Pour I'abattage des poussiéres, prescrire, dans la mesure du possible, |'utilisation
de matériel, de camions et d'accessoires d'humidification qui préviennent le
gaspillage d'eau.

3 Montrer que les outils sont utilisés de maniére a endommager le moins possible les
matériaux devant étre récupéreés.

Partie 3 - Exécution

3.1 EXAMEN

A Inspecter le chantier en compagnie du Représentant du ministére et vérifier
I'emplacement et I'étendue des éléments qui doivent étre enlevés, éliminés,
valorisés, recyclés, récupérés, et de ceux qui doivent demeurer en place.

2 Repérer et protéger les canalisations d'utilités et veiller a garder en bon état celles
qui sont toujours en service sur le terrain.

3 Débrancher, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les canalisations d'utilités
existantes situées sur le terrain, qui nuisent a I'exécution des travaux, conformément
aux exigences des autorités compétentes. Repérer I'emplacement de ces
canalisations et de celles qui avaient déja été abandonnées sur le terrain, et
l'indiquer (plans horizontal et vertical) sur les dessins d'aprés exécution. Bien
supporter, contreventer et maintenir en place les canalisations et les conduits
rencontrés.

A Informer immédiatement le Représentant du ministére ainsi que la compagnie
d'utilité concernée de tout dommage causé a une canalisation d'utilité destinée
a étre conservée.

.2 Aviser immédiatement le Représentant du ministére de la découverte de toute
canalisation d'utilité non répertoriée et attendre ses instructions écrites
concernant les mesures a prendre a cet égard.

.3 S’assurer que le systéme d’alarme et les autres services soient opérationnels
en tout temps selon les recommandations du Représentant du ministéere.
3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
A Protection des ouvrages en place

A Vérifier avec Représentant du Ministere que la sécurisation du site est
complétée avant de commencer la démolition.

2 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement,
I'affaissement ou tout autre endommagement des structures, des
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canalisations de services publics et des parties du batiment a conserver.
Assurer |'étaiement et le contreventement des ouvrages au besoin.

Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi

que les inconvénients causés aux occupants des lieux.

A Débrancher les appareils de ventilation mécaniques et boucher leurs
ouvertures d'arrivée et de sortie de fagcon a empécher la poussiére de se
propager a l'intérieur des systémes ou dans les autres secteurs du
batiment.

Protéger les appareils, les installations mécaniques et électriques du batiment
ainsi que les canalisations d'utilités.

Fournir les écrans pare poussiéere, les baches, les garde-corps, les éléments
de support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

Exécuter les travaux conformément a la section 01 3529.06 - Santé et
sécurité.

3.3 TRAVAUX DE DEMOLITION /D’ENLEVEMENT

A

.10

Les matériaux enlevés demeurent la propriété du Représentant du ministére.
A moins d'indications contraires de la part de celui-ci, évacuer les matériaux
de démolition du site.

Démanteler les parties du batiment existant dont I'enlévement est nécessaire
pour permettre la construction du nouvel ouvrage.

Enlever les éléments devant étre réutilisés et les entreposer.

Retailler les rives des composants partiellement démolis du batiment en vue
de faciliter la mise en place des nouveaux éléments.

Préserver l'intégrité des structures en tout temps durant les travaux.

Enlever de fagon systématique les éléments de finition, les accessoires ainsi
que le matériel et les systéemes mécaniques et électriques désignés par le
Représentant du ministére.

Dans la mesure du possible, transporter les assemblages de matériaux et de
systémes prélevés en hauteur sur une surface au niveau du sol pour faciliter
leur démantélement. Prendre toutes les mesures de sécurité appropriées.

Extraire du flux de déchets I'ensemble des matériaux destinés a une
elimination écologique, ceux dont I'état permet le recyclage.

Enlever les matériaux qui ne peuvent étre réutilisés/réemployés ou recyclés et
les éliminer conformément au code pertinent, dans une installation agréée.

L'enlevement de fenétres et portes ou les percements dans les murs
extérieurs devront se faire progressivement, de facon a étre refaits la journée
méme, faute de quoi, I'Entrepreneur devra mettre en place une parfaite
étanchéité temporaire. L'Entrepreneur sera responsable des dégats dus a
une protection inadéquate. Ne pas entreprendre ces travaux par temps de
pluie, neige ou température froide.
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3.4

3.5

11 1l est interdit de vendre ou de brller des matériaux de démolition sur le
chantier.

.12 Les travailleurs doivent utiliser des systemes antichute adéquats et des
systémes d'assurance certifiés lorsque le Représentant du ministére le juge
approprié.

.13 Les écrans en feuilles de polycarbonate laminées (voir section 08 80 50), en
quantité requise pour la phase courante, sont réutilisés au-travers des phases
par 'EG. A la fin des travaux, remettre les écrans en feuille polycarbonate au
Représentant du Ministére. Chaque enlévement devra laisser I'endroit propre,
disposé a subir I'étape suivante.

CONDITIONS CACHEES OU INCONNUES

L'Entrepreneur doit effectuer toutes les vérifications requises afin de ne pas
sectionner de conduits d'alimentation d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone ou
d’autres services similaires. Il doit notamment consulter, sans s’y limiter :

A Plans de I'existant (disciplines mécanique, électrique, et plans de téléphonie),
mais aussi les plans du Représentant Ministériel.

2 Les informations du personnel d’entretien ayant une connaissance particuliére
des lieux, et

3 Les fournisseurs ou compagnies, propriétaire des installations, s'ils ont
connaissance de I'emplacement exact de leurs conduits d'alimentation sur le
site.

4 Dans le cas ou les informations disponibles sont insuffisantes, I'Entrepreneur
doit scanner les dalles et murs affectés a I'aide d’'un détecteur approprié.

.5 Dans le cas ou I'Entrepreneur aurait négligé de procéder a toutes ces
vérifications, tout sectionnement de service lui sera imputable et il sera tenu
de défrayer le colt des réparations, des dégats et des dégradations
additionnelles causées a I'édifice.

NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a
la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final: évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les
matieres et les matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.

Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction / démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les
matériaux aux installations appropriées. Voir section 01 35 13 - Procédures de
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projet propres aux exigences en matiére de sécurité du SCC, article 19 —
Circulation de véhicules.

5 Une fois les travaux achevés, remettre toutes les surfaces, les aires de
stationnement, les trottoirs et autres éléments touchés par les travaux dans I'état ou
se trouvent les éléments adjacents non touchés.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général
1.1 SOMMAIRE
A Etendue des travaux:
1 Limiteurs de passage en plaque d’acier inoxydable perforée sur les
registres sécurisés des fenétres.

2 Encadrement du verre de sécurité dans les postes de garde.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints
Section 08 44 13 — Mur-rideaux vitrés a ossature d’aluminium

Section 08 50 10 — Fenétres hybrides en acier inoxydable et aluminium

1.3 NORMES DE REFERENCE
A ASTM International

A ASTM A53/A53M-12, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and
Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.

2 ASTM A269-15a, Standard Specification for Seamless and Welded
Austenitic Stainless Steel Tubing for General Service.

3 ASTM A307-14, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and
Studs, 60,000 PSI Tensile Strength.

2 CSA International
1 CSA (G40.20/G40.21-13, Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé et soudé/Aciers de construction.

2 CAN/CSA G164-92 (C2003), Galvanisation a chaud des objets de
forme irréguliere.

3 CSA S16-14, Design of Steel Structures (Regles de calcul des
charpentes en acier).

4 CSA W48-14, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage
a larc (préparée en collaboration avec le Bureau canadien de
soudage).
5 CSA W59-13, Construction soudée en acier (soudage a l'arc) (unités
métriques).
3 Santé Canada - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au

travail (SIMDUT)
1 Fiches signalétiques (FS).
A4 The Master Painters Institute (MPI)

N Architectural Painting Specification Manual — (édition courante).
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1.4 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION
A Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section
01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et

la documentation du fabricant concernant les plaques et les profilés
proposées. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et
la finition.

2 Soumettre exemplaire des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

A Dans le cas des enduits, des primaires, des peintures et des
autres produits de finition appliqués sur le chantier, indiquer la
teneur en COV en g/L.

3 Dessins d'atelier

N Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature
d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer dans la
province du Québec, Canada.

2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux,
I'épaisseur de I'ame, les finis, les assemblages, les joints, le mode
d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage, les appuis, les
éléments de renfort, les détails et les accessoires.

3 Les dessins d’atelier doivent illustrer les détails de construction
suivants : spécialités, assemblage général, conditions d’installations
typiques et spéciales, matériaux, connections, items connexes,
ancrages, localisation des attaches et des interfaces exposées aux
matériaux adjacents.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les
produits, matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
conformément a la section 016100 - Exigences générales concernant les
produits.
2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans

leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et
I'adresse du fabricant.



R.068777.010

Seqtion 0550 00
OUVRAGES METALLIQUES

Page 3

3 Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et les matériels dans un endroit propre, sec
et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des
matériaux et des matériels neufs.

4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation / réemploi conformément a la section 017421 - Gestion et
élimination des déchets de construction / démolition.

1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Séparer les déchets aux fins de réutilisation / réemploi en accordance avec
section 017421 - Gestion et élimination des déchets de construction /
démolition.

2 Collecter et évacuer du site tout matériel d’emballage. En disposer via les
installations approuvées.

Part 2 Produit
21 MATERIAUX / MATERIELS

A Profilés et plaques en acier : de nuance 300W, selon la norme CSA
(G40.20/G40.21, épaisseur telle qu'indiquée aux dessins.

2 Limiteurs de passage en plaque d’acier inoxydable perforée : selon la norme
ASTM A240/A240M, de nuance 304, cal. 1.52mm, trous 2.38mm en quinconce,
33% aire ouverte.

A Fini peint en atelier

3 Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.

A4 Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA \W48.

5 Boulons et boulons d'ancrage : conformes a la norme ASTM A307.

.6 Tole d'aluminium : lisse

2.2 OUVRAGES METALLIQUES - GENERALITES

A Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux
dimensions prescrites; les joints doivent étre serrés et correctement assuijettis.

2 A moins d'indications contraires, des vis a téte plate, autotaraudeuses et
indesserrables, doivent étre utilisées pour les assemblages vissés.

3 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en
atelier, et livrés préts a monter.

4 Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint;

elles doivent étre limées ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et
unie.
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23

24

25

FINITION

Galvanisation : par immersion a chaud, avec zingage de 600 g/m? selon la
norme CAN/CSA-G164.

Fini : Primaire appliqué en atelier.

Primaire riche en zinc: prét a l'usage, en accordance avec le produit MPI-
INT5.2C, avec la norme GS-11 pour la composition chimique, et avec la
réglementation SCAQMD 1168 pour les niveaux admissibles de COV.

Systémes de peinture pour métaux intérieurs non galvanisés : voir section 09 91
23 — Peintures.

PEINTURE APPLIQUEE EN ATELIER
Application par pulvérisation :

A Fournir et entretenir un équipement adapté a l'usage prévu, capable
d'atomiser la peinture a appliquer et équipé de régulateurs de pression
et de jauges appropriés.

2 Conservez les ingrédients de la peinture correctement mélangés dans
des récipients pendant I'application de la peinture soit par agitation
mécanique continue, soit par agitation intermittente aussi souvent que
nécessaire.

3 Appliquer de la peinture en couche uniforme, avec un chevauchement

sur les bords du motif de pulvérisation. Application de la premiére
couche de roulement arriére.

4 Brossez immédiatement toutes les coulisses et les bosses.

5 Utilisez des brosses et des rouleaux pour travailler de la peinture dans
les fissures, les crevasses et les endroits qui ne sont pas correctement
peints par pulvérisation.

Primaire : teneur en COV d'au plus 250 g/L selon la norme GS-11.

Les composants métalliques, a I'exception des piéces galvanisées ou noyées
dans le béton, doivent étre revétus d'une couche de primaire appliquée en
atelier.

La peinture pour couche primaire doit étre utilisée telle que livrée par le fabricant,
sans aucune modification. Elle doit étre appliquée sur des surfaces séches,
exemptes de rouille, de graisse et de dépbts, a une température d'au moins 7
degrés Celsius.

Les surfaces a souder sur place doivent étre nettoyées et ne doivent pas étre
revétues de peinture.

CORNIERES

Corniéres en acier : revétues d'un primaire, selon les dimensions indiquées.
Finition : primaire appliqué en atelier

N Primaire : teneur en COV d'au plus 250 g/L, selon la norme GS-11.
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Part 3 Exécution
31 EXAMEN
A Vérification des conditions : avant de procéder a linstallation des ouvrages

métalliques, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en
ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de
réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Consultant de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les

conditions inacceptables.

3.2 MONTAGE

A A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément
a la norme CSA W59.

2 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et
ajustés avec précision, et veiller a ce que les joints et les croisements soient bien
serreés.

3 Fournir et installer des ancrages appropriés tels que des goujons, des agrafes,

des tiges d'ancrage, des boulons a expansion, des coquilles d'expansion et des
boulons a ailettes.

4 Les dispositifs de fixation apparents doivent étre compatibles avec le matériau
qu'ils traversent ou auquel ils sont assujettis, et de méme fini que celui-ci.

5 Fournir les composants nécessaires aux travaux réalisés par d'autres corps de
métiers, conformément a la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.

Assembler les éléments sur place a I'aide de boulons selon la norme CSA S16.

Livrer a 'emplacement approprié les gabarits et les piéces a noyer dans le béton
et a encastrer dans la magonnerie.

.8 Une fois le montage terminé, retoucher avec un primaire les rivets, les soudures
faites sur place, les boulons et les surfaces brilées ou éraflées.

9 A l'aide d'un primaire riche en zinc, retoucher les surfaces galvanisées aux
endroits qui ont été brilés lors des travaux de soudage sur place.

3.3 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage

conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 017411 -
Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 -

Gestion et élimination des déchets de construction / démolition.
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A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les
matériaux aux installations appropriées. Voir section 01 35 13 -
Procédures de projet propres aux exigences en matiere de sécurité du
SCC, article 19 — Circulation de véhicules.

3.4 PROTECTION

A Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les
travaux de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par
l'installation des ouvrages métalliques.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

Section 07 26 00 — Pare-vapeur et pare-air

Section 08 44 13 — Murs-rideaux vitrés a ossature d’aluminium

Section 08 50 10 — Fenétres hybrides en acier inoxydable et aluminium

1.2 NORMES DE REFERENCE
A Canadian Urethane Foam Contractors Association (CUFCA) / Association
canadienne des entrepreneurs en mousse de polyuréthane

A Programme d'assurance qualité.

2 Manuel de Trinstallateur, Application de la mousse de polyuréthane
pulvérisée.

2 American Society for Testing and Materials International, (ASTM).

A ASTM C518-15, Standard Test Method for Steady-State Thermal
Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus.

2 ASTM C1338-14, Standard Test Method for Determining Fungi
Resistance of Insulation Materials and Facings.

3 ASTM D1621-10, Standard Test Method for Compressive Properties Of
Rigid Cellular Plastics.

4 ASTM D1622-14, Standard Test Method for Apparent Density of Rigid
Cellular Plastics.

5 ASTM D1623-09, Standard Test Method for Tensile and Tensile
Adhesion Properties of Rigid Cellular Plastics.

.6 ASTM D2126-15, Standard Test Method for Response of Rigid Cellular
Plastics to Thermal and Humid Aging.

v ASTM D2842-97, Standard Test Method for Surface Strength of Paper
(Wax Pick Method).

.8 ASTM D6226-15, Standard Test Method for Open Cell Content of Rigid
Cellular Plastics.

9 ASTM E 96-15, Test Methods for Water Vapour Transmission of
Materials.

3 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

A CAN/ULC-S101-14, Méthodes d'essai de résistance au feu des
constructions et des matériaux.

2 CAN/ULC-S102-10, Méthode d'essai normalisée; caractéristiques de
combustion superficielle des matériaux de construction et des
assemblages.

3 CAN/ULC-S705.1-15, Norme sur lisolant thermique en mousse de

polyuréthane rigide pulvérisée de densité moyenne - Spécifications
relatives aux matériaux.
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1.3

1.4

CAN/ULC-S705.2-05, Norme sur lisolant thermique en mousse de
polyuréthane rigide pulvérisée, de densité moyenne — Responsabilité de
l'installateur.

CAN/ULC-S770-15, Méthode D'essai Normalisée Pour La Détermination
De La Résistance Thermique a Long Terme Des Mousses Isolantes
Cellulaires.

CAN/ULC-S774-14, Standard Laboratory Guide for the Determination of
Volatile Organic Compound Emissions from Polyurethane Foam.

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les crittres de performance, les
dimensions, les contraintes et la finition.

Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT

(Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail),
conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

Rapports des essais

A

Soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus, certifiant que les isolants satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

Soumettre les rapports des essais visant la résistance au feu des
constructions et des matériaux, ainsi que ceux visant les caractéristiques
de combustion superficielle des matériaux de construction et des
assemblages, conformément aux normes CAN/ULC-S101 et CAN/ULC-
S102 respectivement.

Soumettre un rapport de laboratoire de compatibilité et d’adhésion entre
les différents produits utilisés : polyuréthane, enduits, membranes, tous
autres substrats.

Rapports des contréles effectués par le fabricant

A

Rapports des contréles effectués sur place par le fabricant : soumettre,
au plus tard trois (3) jours aprés l'exécution des contréles prescrits a
l'article CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE, de la Partie 3, des
exemplaires des rapports écrits du fabricant indiquant que les travaux
sont conformes aux critéres prescrits.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de
sécurité en construction conformément a la section 01 3529.06 - Santé et
sécurité.
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2 L'installateur qui effectue le travail en vertu de cette section doit avoir regu une
formation et étre accrédité par la CUFCA.

3 L’entrepreneur qui effectue le travail en vertu de cette section doit détenir une

licence en regle du de l'organisation de certification CUFCA (Association
canadienne des entrepreneurs en mousse de polyuréthane Inc.).

A Fournir une copie de la licence d’homologation a la CUFCA de
I'entrepreneur en isolation, le nom des applicateurs de polyuréthane ainsi
gu’une copie de leurs accréditations a la CUFCA.

4 Exécuter un échantillon, appliquer I'isolant sur une section de mur d’au moins dix
(10) m?, montrant un angle extérieur, une ouverture et possédant les
caractéristiques typiques de I'ensemble du projet; cet échantillon peut faire
partie de I'ouvrage fini.

5 Fournir une copie des rapports quotidiens de contréle de qualité tel que requis en
vertu de la norme CAN/ULC-S705.2.
.6 Réle du représentant du fabricant :
A Vérifier le support avant le début des travaux, pendant I'application de
l'isolant et a 'achévement des travaux.
2 Au besoin, fournir une assistance technique a I'applicateur et l'aider a

mettre l'isolant en place de maniere appropriée.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel
conformément a la section 0161 00 - Exigences générales concernant les
produits et aux instructions écrites du fabricant.

1.6 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE ET MESURES DE PROTECTION

A Toute application d’isolant projeté en mousse se fait uniquement du cété
extérieur du batiment.

2 Assurer une ventilation continue de la zone de travail, par admission d'air neuf et
extraction de l'air vicié, pendant toute la durée de la mise en ceuvre et pendant
les 24 heures qui suivent, afin de maintenir une ambiance non toxique, non
polluée et sécuritaire.

3 Aménager des enceintes temporaires afin d'empécher que l'air ambiant, en
dehors de la zone de travail, ne soit contaminé par de l'isolant projeté ou par des
vapeurs nocives.

4 Protéger les surfaces et le matériel adjacents aux travaux contre les dommages
susceptibles d'étre causés par la projection hors des limites établies, la
dispersion et le farinage du matériau isolant.

5 Protéger les ouvriers conformément a la réglementation locale, aux normes et
recommandations du manufacturier.

.6 Ne procéder a la mise en ceuvre de l'isolant que lorsque la température des
surfaces et la température de I'air ambiant sont dans les limites prescrites par le
fabricant.
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1.7

Partie 2

21

2

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction / démolition.

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage. Voir section 01 35 13 - Procédures de
projet propres aux exigences en matiére de sécurité du SCC, article 19 —
Circulation de véhicules.

Produit

MATERIAUX/MATERIEL

Isolant projeté: isolant thermique en mousse de polyuréthane pulvérisé, a cellu-
les fermées, conforme a la norme CAN/ULC S705.1, TYPE 2.
A Densité : ASTM D1622 minimum : 33 Kg/m3

2 Résistance thermique : ASTM C518, 180 j /23°C minimum 1,17 / 25mm
RSI

3 Résistance thermique a long terme : CAN/ULC S770 minimum 1,05 /
25mm RSI

4 Stabilité dimensionnelle : ASTM D 2126 (% de changement de volume,
échantillon libre a 28 jours)

-20°C minimum, -0.03 %,
70°C H.R.> 97 +/- 3 % Max.+9.8%,
80°C, Max. +2.9 %
Propagation de la flamme : CAN/ULC S102 : max. 200 IPF
Dégagement de fumée : CAN/ULC S102 : max 396 IDF
Résistance a la compression : ASTM D1621 : minimum 195 KPa
Résistance en tension : ASTM D1623 : minimum 355 KPa
9 Cellules ouvertes : ASTM D6226 : <1 %
.10 Absorption d’eau : ASTM D2842 : max. 0.8%
A1 Résistance aux moisissures : ASTM C1338 minimum, aucune croissance
A2 VOC : CAN/ULC S 774, Max. 1 jour
Isolant appliqué par injection: mousse semi-rigide de polyuréthane a deux

composantes, a basse densité, pour une application par injection, conforme a la
norme CAN/ULC S705.1.

© N OO W»

A Densité : ASTM-D-1622, 8.08 kg/m3

2 Absorption d'eau (%) : ASTM D-2842, 74%

3 Résistance thermique : ASTM C-518, 0.61 / 25mm RSI
(180 jours / 23°C)

4 Stabilité dimensionnelle : ASTM D-2126 % variation vol. (28 jrs)
-20°C min. 0,8 %
70°C max. -2.3 % (90% HR)
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3 Appréts : conformes aux recommandations du fabricant, compte tenu de I'état
des surfaces des ouvrages a isoler.
2.2 EQUIPEMENT
A L'équipement de pulvérisation doit étre conforme aux exigences de la norme
CAN/ULC S705.2 et aux recommandations du fabriquant.
Partie 3 Exécution
31 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
A Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications

écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions
d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons
d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2 INSPECTION

A Vérification des conditions : avant de projeter des isolants, s'assurer que I'état
des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du
Représentant du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les
conditions inacceptables et recu l'approbation écrite du Représentant du
Ministére.

2 S’assurer que tous les ouvrages devant étre réalisés avant la mise en place de
l'isolant projeté le sont. Ces ouvrages comprennent ce qui suit, sans toutefois s’y
limiter :

A Liens a maconnerie ;
2 Fourrure, blocages, faux-cadres, fond d’attaches, éléments encastrés ;
3 Enduit, membrane, solin, contre-solin ;
4 Fixation mécanique ;
5 Ouvrages mécaniques et électriques ;
.6 Coupe —feu ;
g Apprét.
3 Conformément aux prescriptions de la norme CAN/ULC-S705.2 et aux exigences

suivantes, vérifier ces conditions :

A Les surfaces devant étre recouvertes d’isolant thermique en mousse
doivent étre libres d’humidité, de gel, d’huile, de rouille ou autre matiére
étrangére pouvant avoir une incidence négative sur 'adhésion du produit.
En cas de doute, appliquer un apprét.
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2 S’assurer de la cure compléte des substrats : béton, mortier, enduits,
membranes, appréts ou toutes autres surfaces, avant la pulvérisation de
la mousse.
3 S’assurer que l'adhésion des membranes et enduits aux différents

substrats est adéquate en tenant compte des conditions climatiques
d’application des membranes, enduits et de I'isolant pulvérisé.

Les surfaces huileuses tel que : barres Z, pontage d’acier, panne de mur rideau
et meneau doivent étre apprétées, tel que décrit dans la norme CAN/ULC-
S705.2, article, A 1.7.

Respecter la teneur en humidité acceptable chaque matériau.

MISE EN OEUVRE

Appréter les surfaces métalliques galvanisées (sous-entremises) et autres selon
les recommandations du fabriquant.

Percer les éléments structuraux creux pour permettre l'injection d’isolant aux
endroits indiqués.

Contreventer temporairement les portes et fenétres pour prévenir la distorsion
des cadres causées par I'expansion de I'isolant giclé sur place.

Poser lisolant de fagcon a assurer une protection thermique continue aux
éléments et aux espaces vides du batiment.

Suivre les recommandations de la norme CAN/ULC-S705.2 pour ce qui est de
I'utilisation d’'un apprét.

Appliquer I'isolant sur des surfaces propres et séches et lorsque les conditions
climatiques sont conformes aux prescriptions de la norme CAN/ULC-S705.2 et
aux instructions du fabricant.

Appliquer seulement lorsque la température du substrat et de I'air ambiant est
supérieure a -20°C.

Projeter I'isolant en couches successives d’au moins 15mm et d’au plus 50 mm
d’épaisseur chacune.

Ajuster soigneusement l'isolant sur les éléments a recouvrir ainsi qu'autour des
boites électriques, des tuyaux, des conduits d'air et des béatis qui le traversent.

Laisser un jeu d'au moins 75 mm entre l'isolant et tout élément émettant de la
chaleur tels que les appareils d'éclairage encastrés, les cheminées ou les
conduits de vapeur.

Ne pas recouvrir l'isolant avant que les travaux de pose aient été inspectés et
approuveés par le Représentant du Ministéere.
TOLERANCE

Appliquer le produit afin d’avoir une épaisseur totale moyenne de £ 6mm selon
les indications aux dessins. Effectuer au minimum 1 vérification a tous les 150 m?
de surface d’application.

Le; moyenne est établie selon le résultat de neuf (9) lectures sur une surface de 1
m*.
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3.5 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
A Controles effectués sur place par le fabricant

A Le fabricant doit formuler des recommandations quant a I'utilisation du ou

des produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise
en ceuvre a éte réalisée selon ses recommandations.

3.6 NETTOYAGE
A Une fois les travaux d'installation terminés, évacuer du chantier les matériaux en
surplus, les rebuts, les outils et les barriéres de sécurité. Voir section 01 35 13 -
Procédures de projet propres aux exigences en matiére de sécurité du SCC.

2 Nettoyer les surfaces adjacentes.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

> w i

1.2

1.3

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 07 21 29.03 — Isolants projetés - Mousse de polyuréthane.
Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints

Section 08 44 13 — Murs-rideaux vitrés a ossature d’aluminium

Section 08 50 10 — Fenétres hybrides en acier inoxydable et aluminium

NORMES DE REFERENCE
Office des normes générales du Canada (ONGC / CGSB)

A CAN/CGSB-37-GP-56  (9° révision)-M85, Membrane bitumineuse
modifiée, préfabriquée et renforcée, pour le revétement des toitures.

2 CAN/CGSB-51.34-M86, Pare-vapeur en feuille de polyéthyléne pour
batiments.

American Society for Testing and Materials International, (ASTM).

A ASTM D412-06a (2013), Standard Test Methods for Rubber Properties in
Tension.

2 ASTM D903-98 (2010), Standard Test Method for Peel or Stripping
Strength of Adhesive Bonds.

3 ASTM D5147/5147M-14, Standard Test Methods for Sampling and
Testing Modified Bituminous Sheet Material.

4 ASTM E 96/96M-16, Test Methods for Water Vapour Transmission of
Materials.

5 ASTM E154/154M-08a (2013)e1, Standard Test Methods for Water
Vapor Retarders Used in Contact with Earth Under Concrete Slabs, on
Walls, or as Ground Cover.

.6 ASTM E283-04 (2012), Standard Test Method for Determining Rate of Air
Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under
Specified Pressure Differences Across the Specimen

g ASTM E330/330M-14, Standard Test Method for Structural Performance
of Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls by Uniform
Static Air Pressure Difference

.8 ASTM E2178-13, Standard Test Method for Air Permeance of Building
Materials
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques
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1.4

A Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications et
la documentation du fabricant concernant les produits. Les fiches
techniques doivent indiquer :

A les caractéristiques des produits;
2 les critéres de performance;
3 les contraintes.

Soumettre un (1) exemplaire des fiches signalétiques requises aux termes du
Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT).

Echantillons de I'ouvrage

A Construire un échantillon d'une surface d'environ six (6) m? illustrant le
mode de pose du pare-vapeur dans un angle rentrant et autour d'une
ouverture, ainsi que la fagon de réaliser un joint a recouvrement.
L'échantillon pourra faire partie de I'ouvrage fini.

2 L'échantillon servira a évaluer la qualité générale d'exécution des travaux,
la préparation du support/subjectile et la mise en ceuvre des matériaux.

3 Réaliser I'échantillon de I'ouvrage a I'endroit indiqué.

4 Attendre quarante-huit (48) heures avant d'entreprendre la pose du pare-
vapeur afin de permettre au Représentant du Ministére d'examiner
I'échantillon.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de
sécurité en construction conformément a la section 01 3529.06 - Santé et
sécurité.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant certifiant que les

produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant et
s’y conformer, y compris a tout bulletin technique, aux instructions concernant la
manutention, l'entreposage et linstallation ainsi qu'aux indications des fiches
techniques.

Les membranes devront étre réalisées par un applicateur formé de facon
appropriée et reconnu par le fabricant du produit mis en ceuvre.

L’'applicateur devra fournir sur demande du Représentant du Ministére une
preuve de son accréditation.

Réle du représentant du fabricant :

A Vérifier le support avant le début des travaux, pendant la réalisation de la
membrane et a 'achévement des travaux.
2 Au besoin, fournir une assistance technique a I'applicateur et l'aider a

mettre la membrane en place de maniére appropriee.
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v Matériaux : pour chaque type de produits prescrits et/ou requis par cette section,
fournir et installer les matériaux de base provenant d’'un seul et méme
manufacturier.
1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Entreposage et protection
A Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux
conformément a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant
les produits.
2 Livrer les matériaux dans des emballages étiquetés. Entreposer et

manutentionner en respectant strictement les instructions du fabricant. Protéger
les matériaux des intempéries, des températures excessives et des incidents sur
le chantier. Les matériaux endommagés seront enlevés et éliminés
conformément aux réglements applicables.

1.6 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

A Conditions ambiantes et environnement

A Maintenir la surface du support a étanchéifier a une température
conforme aux instructions écrites du fabricant de I'enduit
d'imperméabilisation.

2 Procéder a la pose une fois les travaux de construction et de préparation du
substrat terminés et lorsque celui-ci est prét a recevoir la membrane
d’'imperméabilisation.

3 Protéger les plantes et toute végétation qui pourraient étre endommagées par les
travaux.
1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,

conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction / démolition.

2 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

3 Acheminer les produits d'imperméabilisation inutilisés vers un site agréé de
collecte des matiéres dangereuses.

4 Il est interdit de déverser des enduits d'imperméabilisation inutilisés dans les
égouts, dans un lac, dans un cours d'eau, sur le sol ou a tout autre endroit ou
cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour I'environnement.

1.8 GARANTIE PROLONGEE

A Pour les travaux de la présente section, c’est-a-dire la section 07 26 00 — Pare-
vapeur et pare-air, la période de garantie de douze (12) mois prescrite aux
conditions générales, est prolongée a soixante (60) mois.
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2 Fournir un document écrit, préparé et signé conjointement par le manufacturier et
l'installateur et émis au nom du Canada, garantissant 'ouvrage contre tout défaut
de matériau, de fabrication et d’installation pour la période stipulée ci-haut.

Partie 2 Produit
21 MEMBRANE AUTO-ADHESIVE:
A Membrane de transition, raccordement et scellement du périmétre des

ouvertures extérieures et ruban de scellement. Feuille composite constituée de
bitume modifié¢ SBS et d'un tissé de polyéthyléne trilaminaire, d'une épaisseur
minimale de 1,0mm et de largeur appropriée.

2 Exigences minimales :
A Résistance a la traction, L/T : 11,3/ 15,4 KN/m (ASTM D5147)
2 Allongement a la rupture, L/T : 40/ 25 (ASTM D5147)
3 Résistance a la perforation : 747 N (ASTM E154)
A4 Perméance a la vapeur d'eau : < 0,90ng/Pa(sm?) ASTM E96
5 Perméance a l'air (75Pa) : 0,0013 L/sm? (ASTM E2178)
.6 Absorption d'eau : 0,1% max. (ASTM D5147)
2.2 MEMBRANE PARE-AIR / VAPEUR:

A Membrane thermofusible préfabriquée (ONGC 37.56M), constituée de bitume
modifié avec des polyméres SBS et d’un tissé de polyéthyléne trilaminaire 180

g/mz.
2 Exigences minimales :
A Faces supérieure et inférieure : film en plastique thermofusible.
2 Epaisseur minimale : 3mm.
3 Résistance a la traction, L/T : L=17 kN/m (CAN/CGSB-37-GP-56)
T=12.5 KN/m
4 Allongement a la rupture, L/T : L=60% (CAN/CGSB-37-GP-56)
T=65%
5 Seuil de ramollissement : >110°C
.6 Seuil de pliage a froid (°C): -30°C.
Ve Perméance a la vapeur d'eau : 0.21 ng/Pa s m? (ASTM E96).
.8 Transfert d’air (75Pa) : Non-mesurable (ASTM E283).
23 MEMBRANE LIQUIDE
A Scellant d’étanchéité a haut rendement, deux composés, 100% de matiéres

solides pour application a la truelle ou au pistolet de calfeutrage.
. Cisaillement (N/m): 2,000.
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24 APPRET POUR MEMBRANES THERMOFUSIBLES ET AUTOCOLLANTES
A Description: Apprét polymérique a base d’eau et sans bitume, destiné a

améliorer le pouvoir d’adhésion des membranes d’étanchéité autocollantes sur la
plupart des substrats. Pour utilisation lorsque un apprét a base de solvant n’est
pas recommandé

2.5 ACCESSOIRES

A Produit d'étanchéité : compatible avec le pare-vapeur utilisé, et recommandé par
le fabricant de ce dernier.

Partie 3 Exécution

3.1 EXAMEN ET PREPARATION DES SURFACES

A Avant le début des travaux, inspecter la condition du support et s’assurer que les
travaux connexes ont été diment achevés. Le commencement des travaux sera
considéré comme une acceptation des conditions relatives a la réalisation de ces
travaux.

2 Ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces ne soient
lisses, séches, exemptes de glace et de matériaux de rebuts, conformément aux
prescriptions et recommandations du manufacturier.

Ne pas poser de matériaux par temps pluvieux ou neigeux.

Toute fissure de plus de 3,2 mm nécessite un support solide. Remplir les
fissures.

3.2 POSE DE MEMBRANE AUTO-ADHESIVE

A Appréter les surfaces devant recevoir la membrane selon le taux recommandé
par le manufacturier de la membrane. N'appréter que les surfaces qu'il sera
possible de recouvrir de membrane pendant la journée de travail. Rappréter les
surfaces qui n'auront pas été recouvertes dans la journée.

.2 Tous les angles intérieurs et extérieurs doivent étre préalablement recouverts
d’'une bande de membrane autocollante de 150 mm de largeur centrée sur le
coin. Cette bande doit étre appliquée directement sur le support préalablement
enduit d’apprét sans présence de vide entre le support et la membrane.

3 Installer la membrane en retirant progressivement le papier siliconé tout en
appuyant sur la membrane afin de favoriser 'adhérence.

4 Chaque lisiere devra chevaucher la précédente de 75 mm latéralement et
transversalement.

.5 Réparer les déchirures et trous avec la membrane appropriée. Excéder d’au
moins 100 mm la surface affectée. Sceller le pourtour de la piéce de réparation
avec du mastic d’étanchéité.

.6 Terminer l'application en passant un rouleau maroufleur sur I'ensemble de la
membrane pour obtenir une adhérence totale.
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3.3

3.4

7

1

Vérifier méticuleusement la membrane a la fin de chaque journée de travail et
avant linstallation de l'isolant. Sceller, avec du mastic, le bord supérieur de la
membrane a la fin de la journée lorsque des précipitations sont imminentes ou
lorsque I'application sera reportée a plus d’une journée.

Toutes les petites saillies (tuyaux, etc.) doivent étre recouvertes au préalable
d’'une membrane de détail et scellées avec du mastic.

Installer I'isolant aussitét que possible aprés 'inspection du professionnel.

Réduire au minimum le nombre de joints, utiliser des feuilles ayant les plus
grandes dimensions possibles.

Fixer mécaniquement seulement les membranes autour des ouvertures, la ou la
membrane est couverte par un isolant en mousse de polyuréthane giclée.

A Prévoir corniéres en acier galvanisé 32 mm x 32 mm x 0.42 mm épais,
fixées aux 400 mm c/c.

POSE DE MEMBRANE PARE-AIR / VAPEUR

Préparer les surfaces pour recevoir la membrane a la vitesse recommandée par
le fabricant de la membrane. Ne pas sembler plus que le méme jour avec la
membrane. Préparer de nouveau les surfaces si la membrane n'est pas
appliquée le méme jour.

Placez la membrane de protection des coins et des joints avant I'application de la
membrane principale.

Adhérer complétement la membrane horizontalement a la paroi au-dessus du
sol, en commencgant par le point le plus bas. Utiliser une torche de propane
approuvée.

Tirez les bandes de 75 mm latéralement et 150 mm aux extrémités. Décaler les
joints minimum 300 mm.

Fixer les jonctions avec d'autres surfaces pour assurer la continuité du systéme
de barriére a I'air et a la vapeur. Membrane de joint pénétré par des ancrages ou
autre élément de construction avec une membrane liquide.

Appliquer le cordon d'étanchéité a la fin de chaque journée de travail jusqu'au
bord supérieur de la membrane et les extrémités pour empécher linfiltration
d'eau entre le substrat et la membrane.

Coordonner l'inspection des travaux d'étanchéité avec le représentant du
Ministére 48 heures avant l'installation du panneau isolant.

POSE DE MEMBRANE AUX OUVERTURES

La membrane doit étre raccordée aux ouvertures dans le mur afin de ne
permettre aucune fuite d’air a ces endroits (voir plans et dessins). Raccorder la
membrane pare-air/pare-vapeur aux autres éléments de construction tels que les
fondations et les murs-rideaux.
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3.5

A Les membranes autocollantes appliquées aux raccordements, cadres de
fenétres, cadres de portes, terminaisons et en périmétre du batiment, et
recevant un isolant giclé, doivent étre fixées mécaniquement au support a
I'aide d’'une barre métallique congue a cet effet. Fixer le pare-vapeur a un
support en bois au moyen d'agrafes posées sur les joints a recouvrement,
vis-a vis le cordon d'étanchéité.

S'assurer que le cordon d'étanchéité est continu. Lisser les plis et les ondulations
qui se forment sur la feuille aux endroits ou elle chevauche le cordon d'étanché-
ité.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 017411 -
Nettoyage.

Une fois les travaux d'installation et le controle de la performance terminés,
évacuer du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement. Voir section 01 35 13 - Procédures de projet propres aux
exigences en matiére de sécurité du SCC.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES
Section 07 92 00 — Produits d'étanchéité pour joints
Section 08 44 13 — Murs-rideaux vitrés a ossature d'aluminium

Section 08 50 10 — Fenétres hybrides en acier inoxydable et aluminium

1.2 REFERENCES
A The Aluminum Association Inc. (AAl)

A AAIl-Aluminum Sheet Metal Work in Building Construction-2002.
2 AAI DAF45-03, Designation System for Aluminum Finishes.

2 American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A ASTM A240/A240M-15b, Standard Specification for Chromium and
Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure
Vessels and for General Applications.

2 ASTM A792/A792M-10(2015), Standard Specification for Steel Sheet,
55% Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process.

3 ASTM D523-14, Standard Test Method for Specular Gloss.
4 ASTM D822/D822M-13, Standard Practice for Filtered Open-Flame
Carbon-Arc Exposures of Paint and Related Coatings.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A AAMA/WDMA/CSA  101/1.8.2/A440-11, Standard/Specification  for
Windows, Doors, and Unit Skylights.
2 CSA B111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises visant les matériaux de

fabrication des solins, ainsi que les spécifications et la documentation du
fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites et la

finition.
3 Dessins d'atelier
A Soumettre les dessins d'atelier requis, lesquels doivent porter le sceau et

la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer dans
la province du Québec, Canada.
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4 Echantillons
A Soumettre deux (2) échantillons de 150 mm x 150 mm de chaque
couleur, fini et type de téle proposé.
5 Assurance de la qualité : soumettre les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.
A Instructions du fabricant : fournir les instructions d'installation fournies par

le fabricant, y compris toute indication visant des méthodes particuliéres
de manutention, de mise en ceuvre, de nettoyage.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Transporter, entreposer et manipuler les matériaux conformément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets aux fins de réutilisation, de réemploi et de recyclage
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction / démolition.

2 Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique aux fins de réutilisation /
réemploi et de recyclage, et les déposer dans les contenants désignés.

3 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage. Voir section 01 35 13 - Procédures de
projet propres aux exigences en matiére de sécurité du SCC.

Partie 2 Produits
21 TOLES
A Toles d'acier revétu d'un alliage zinc-aluminium : de qualité commerciale, selon

la norme ASTM A792/A792M, avec revétement AZ180, a surface non traitées
chimiquement, pour fini peint, d'une épaisseur a nu minimale de 0,65 mm.

2 Toles d'aluminium : de qualité commerciale, d'au moins 1.6 mm d'épaisseur.
2.2 TOLES D'ACIER PREFINIES
A Solin et garniture métallique pour revétement métallique : tdles d'acier préfinies,

revétues en usine d'une couche de polyester modifié aux silicones, d'une
épaisseur minimal de 0,65 mm sauf indications contraires.

A Catégorie : F1S

2 Couleur : choisie par le Représentant du ministére, parmi les couleurs
standards offertes par le fabriquant. Considérer une couleur par type de
revétement.

3 Brillant spéculaire : 30 unités, avec un écart maximal admissible de 5

unités en plus ou en moins, selon la norme ASTM D523.
4 Epaisseur du revétement : au moins 25 micrométres.
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2.3
A
24
A
2
3
25
4
5
.6
4

5 Résistance au vieillissement accéléré aux intempéries avec un degré de
farinage 8, une décoloration d'au plus 5 unités et une érosion de moins
de 20% : selon la norme ASTM D822, dans les conditions d'essai ci-
apres.

A Durée d'exposition aux intempéries : 1000 heures.
2 Durée d'exposition a I'numidité : 1000 heures.

.6 Ou indiqué, prévoir un écran de métal, perforé en quinconce selon un
ratio variant entre 35 et 40% de la surface visée - trous de 3 mm. Voir
section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.

TOLES D'ALUMINIUM PREFINIES

Revétement de finition : les surfaces apparentes des éléments constitutifs en
aluminium doivent étre finies conformément au "Designation System for
Aluminum Finishes", publié par I'Aluminum Association.

Fini anodisé naturel, de classe 1, désignation AA-M12C22A41.
L'épaisseur prescrite pour les téles d'aluminium préfinies est celle du métal nu.

SEUILS EN ALUMINIUM

Aluminium extrudée, alliage trempé 6063-T5, conformé comme indiqué dans les
dessins. Profondeur pour assurer une projection d'au moins 30 mm avec un
revétement sous-jacent.

Les ancrages en aluminium extrudé et les agrafes doivent étre pré-percés afin de
recevoir des attaches.

Finition: les surfaces visibles des éléments en aluminium constitutifs doivent étre
terminées conformément au «Systéme de désignation pour finitions en
aluminium» publié par Aluminium Association.

A Finition anodisée naturelle, classe 1, désignation AA-M12C22A41.

ACCESSOIRES
Revétement protecteur : peinture bitumineuse antibase.
Scellant : se référer a la section 07 92 00 — Produits d'étanchéité pour joints.

Sous-couche pour solins métalliques : membrane auto-adhésive, se référer a la
section 07 26 00 — Pare-vapeur et pare-air.

Languettes de fixation et agrafes : en méme matériau et de méme trempe que la
téle utilisée, d'au moins 100 mm de largeur et d'épaisseur identique a celle de la
tole a fixer.

Dispositifs de fixation : en méme matériau que la téle utilisée, conformes a la
norme CSA B111, clous a couverture a téte plate et a tige annelée, de longueur
et d'épaisseur appropriées.

Rondelles : en méme matériau que la tole utilisée, de 1 mm d'épaisseur, avec
garnitures en caoutchouc.

Peinture pour retouches : selon les recommandations du fabricant de la téle
préfinie.
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2.6 FAGCONNAGE

2.7

2.8

29

Les solins métalliques et les autres éléments en téle doivent étre fagonnés
conformément aux détails des dessins de la série FL, de I'Association
canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC) et aux indications.

Les solins d'aluminium et les autres éléments en téle d'aluminium doivent étre
faconnés conformément aux exigences de I'Aluminum Association, formulées
dans le document AAI - Aluminum Sheet Metal Work in Building Construction.

Les piéces doivent étre fagconnées en longueurs d'au plus 2400 mm.

A Il importe de prévoir, aux joints, le jeu nécessaire a la dilatation des
éléments.

Les bords apparents doivent étre rabattus de 12 mm sur leur face inférieure.

A Les angles doivent étre assemblés a onglet et obturés avec un produit
d'étanchéité.

Les éléments doivent étre faconnés d'équerre, de niveau et avec précision, selon

les dimensions prévues, de fagon qu'ils soient exempts de déformations ou
d'autres défauts susceptibles d'altérer leur apparence ou leur efficacité.

Les surfaces métalliques a noyer dans le béton ou le mortier doivent étre
revétues d'un enduit protecteur.

SOLINS METALLIQUES

Les solins doivent étre fagconnés selon les profils prescrits, avec de la tdle d'acier
préfinie et comporter des agrafes.

BANDES D'ENGRAVURE ET CONTRE-SOLINS

Les contre-solins métalliques et les bandes d'engravure a encastrer et destinées
a recevoir les solins doivent étre fagonnés avec de la téle de 0,65mm d'épaisseur
au minimum et étre incorporés conformément aux détails des dessins.

A Les éléments doivent comporter des trous de fixation ovalisés et étre
assujettis au moyen de fixations a rondelle en acier/plastique.
FINIS DES ELEMENTS EN ALUMINIUM

Les surfaces apparentes des éléments en aluminium doivent étre finies selon le
systéme de désignation AA DAF45.

A Fini anodisé claire : désignation AA-M12C22A41,

Aspect et caractéristiques des finis anodisés, désignés par I'« Aluminum
Association » comme des finis d'architecture de classes 1, ou comme des finis
décoratifs ou de protection : selon la norme AAMA/WDMA/CSA-101/1.S.2/A440
visant les revétements, classes 1, 2 et 3 respectivement.
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Partie 3 Exécution
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
A Se conformer aux exigences, recommandations écrites du fabricant, y compris a

tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et aux indications des fiches
techniques.

3.2 INSTALLATION
Mettre en place les ouvrages de tble selon les détails.

2 Dissimuler les fixations, sauf aux endroits ou le Représentant du Ministére aura
accepté qu'elles soient laissées apparentes.

3 Poser une sous-couche avant d'installer les éléments en tble.
A Bien l'assujettir et exécuter des joints a recouvrement de 100 mm.

4 Munir de contre-solins les solins bitumineux réalisés aux points de rencontre de
la couverture et des murets, des batis de montage ou des autres surfaces
verticales.

A Réaliser des joints agrafés en "S" et bien les assujettir aux bandes
d'accrochage.

Fermer les joints d'extrémité et les sceller au moyen d'un produit d'étanchéité.

Installer d'aplomb et de niveau les bandes d'engravure posées d'affleurement.
Calfater la partie supérieure des bandes d'engravure au moyen d'un produit
d'étanchéite.

g Insérer les solins métalliques dans les bandes d'engravure de fagon a former un
joint étanche.

.8 Rabattre d'au moins 25 mm l'extrémité supérieure des solins dans les bandes
d'engravure posées en retrait ou dans les joints de mortier.

9 Avec un produit d'étanchéité, calfater les solins dans les bandes d'engravure.

3.3 NETTOYAGE

A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 017411 -
Nettoyage.

2 Une fois les travaux de mise en ceuvre et le contrdle de la performance terminés,

évacuer du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement. Voir section 01 35 13 - Procédures de projet propres aux
exigences en matiére de sécurité du SCC.

3 Laisser la zone des travaux propre et exempte de graisse, de taches et de
marques de doigts.

FIN DE LA SECTION






R.068777.010

] ] Section 07 92 00
PRODUITS D'ETANCHEITE POUR JOINTS
Page 1

Partie 1
11
1.
2.
3.
4.
1.2
A
2
3
1.3
A
2

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 07 62 00 — Solins et accessoires en tole

Section 08 44 13 — Murs-rideaux vitrés a ossature d'aluminium

Section 08 50 00 — Fenétres hybrides en acier inoxydable et aluminium
Section 08 80 50 — Vitrages et feuilles de polycarbonate laminées

REFERENCES
ASTM International

A ASTM C919-12, Standard Practice for Use of Sealants in Acoustical
Applications.

2 ASTM C920-14a, Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants.

3 ASTM C1135-15, Standard Test Method for Determining Tensile
Adhesion Properties of Structural Sealants.

4 ASTM C1248-08 (2012), Standard Test Method for Staining of Porous
Substrate by Joint Sealants.

5 ASTM D217-10, Standard Test Methods for Cone Penetration of
Lubricating Grease.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-19.13-M87, Mastic d'étanchéité a un seul composant,
élastomeére, a polymérisation chimique.

2 CAN/CGSB-19.17-M90, Mastic d'étanchéité a un composant, a base
d'une émulsion aux résines acryliques.

3 CAN/CGSB-19.21-M87, Mastic d'étanchéité et de scellement pour
l'isolation acoustique.

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les produits d'étanchéité pour
joints. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites et la
finition.

2 Les fiches techniques du fabricant doivent porter sur ce qui suit.
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1.4

1.5

A Les produits de calfeutrage.
2 Les appréts.

3 Les mastics d'étanchéité (tous les types), y compris leur
compatibilité les uns avec les autres.

4 Les fonds de joint compressibles.

3 Soumettre un (1) exemplaire des fiches signalétiques requises aux
termes du SIMDUT, conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et
sécurité.

Echantillons

A Soumettre deux (2) échantillons de chaque couleur et de chaque type de
produits proposés.

2 Au besoin, aux fins d'harmonisation avec les matériaux adjacents,
soumettre des échantillons séchés des produits d'étanchéité qui doivent
étre laissés apparents, et ce, pour chaque couleur proposée.

Instructions du fabricant

A Les instructions soumises doivent porter sur chacun des produits
proposés.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Soumettre les documents et éléments requis conformément a la section 01 78 00
- Documents et Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a
I'exploitation et a [I'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel
d'exploitation et d’entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manipuler les matériaux conformément a la section
0161 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

Livraison et réception : livrer les matériaux au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux a l'intérieur, a I'abri du gel, dans un endroit
propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du
fabricant.

2 Remplacer les matériaux endommagés par des matériaux neufs.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi, des palettes, des caisses par leur fabricant, selon les
directives du plan de gestion des déchets de construction conformément a la
section 0174 21 - Gestion et élimination des déchets de construction et
démolition



R.068777.010 ] ~ Section 07 92 00
PRODUITS D'ETANCHEITE POUR JOINTS
Page 3

1.6 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
A Conditions ambiantes

A Procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité seulement dans
les conditions suivantes.

A Les températures ambiante et du subjectile se situent a l'intérieur
des limites établies par le fabricant des produits ou sont
supérieures a quatre (4) degrés Celsius.

2 Le subjectile est sec.

3 Les recommandations du fabricant concernant les températures,
le taux d'humidité relative et la teneur en humidité du subjectile
propres a la mise en ceuvre et au séchage des produits
d'étanchéité, ainsi que les directives spéciales relatives a
['utilisation de ces derniers, sont respectées.

2 Largeur des joints

A Procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité seulement lorsque
la largeur des joints est supérieure a celle établie par le fabricant du
produit pour les applications indiquées.

3 Subijectile

A Procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité seulement apres
que le subjectile a été débarrassé de tous les contaminants susceptibles
d'empécher I'adhérence des produits.

1.7 EXIGENCES RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT

A Satisfaire aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant ['utilisation, la manutention,
I'entreposage et I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et
la fourniture de fiches signalétiques reconnues par Santé Canada.

2 Le Représentant du Ministére veillera a ce que le systéeme de ventilation du
batiment fonctionne aux débits maximaux d'admission et d'évacuation d'air
pendant la mise en ceuvre des produits d'étanchéité et de calfeutrage.

Partie 2 Produit
21 PRODUITS D'ETANCHEITE
A Les produits de calfeutrage qui dégagent de fortes odeurs, qui contiennent des

produits chimiques toxiques ou qui ne sont pas certifies comme étant d'un type
résistant aux moisissures ne doivent pas étre utilisés dans les appareils de
traitement de l'air.

2 Si I'on ne peut faire autrement que d'utiliser des produits toxiques, en restreindre
l'usage a des endroits ou les émanations peuvent étre évacuées a l'extérieur ou
a des endroits ou ils seront confinés derriére un systéme d'étanchéité a I'air, ou
encore les appliquer plusieurs mois avant que I'endroit soit occupé de maniére a
permettre I'évacuation des émanations sur la plus longue période possible.
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3 Dans le cas de produits d'étanchéité homologués avec un primaire, seul le
primaire en question doit étre utilisé avec ledit produit d'étanchéite.

4 Les produits d’étanchéité et de calfeutrage ne doivent pas contenir de

composants organiques volatiles (COV) dépassant 5% de leur poids tel que
calculé a partir de la description de la quantité de constituants utilises pour faire
le produit.

5 Dans cette section, les produits et matériaux ayant les caractéristiques suivantes
seront privilégiés: a base d’eau, nettoyables a I'eau, non inflammables, ayant un
faible contenu de COV (composés organiques volatiles), fabriqué sans composé
contribuant a la destruction de la couche d’ozone dans la haute atmosphére,
fabriqué sans composés contribuant a 'augmentation de smog dans la basse
atmosphére, sans contenu de chlorure de méthyléne et sans contenu
d’hydrocarbure chlorés.

2.2 PRODUITS D'ETANCHEITE - DESCRIPTION
A Mastic d'étanchéité a un seul composant, a base de silicone : conforme a la
norme CAN/CGSB-19.13.
2 Fonds de joints préformés, compressibles et non compressibles
A Eléments en mousse de polyéthyléne, d'uréthanne, de néoprene ou de
vinyle.
A Baguettes de remplissage en mousse cellulaire extrudée.
2 Eléments surdimensionnés de 30 & 50 %.
2 Eléments en néopréne.
A Baguettes rondes et pleines, d'une dureté Shore A de 70.
3 Eléments en mousse de forte masse volumique.
A Eléments en mousse de PVC cellulaire extrudée, en mousse de

polyéthyléne cellulaire extrudée, d'une dureté Shore A de 20 et
présentant une résistance a la traction de 140 a 200 kPa, en
mousse de polyoléfine extrudée, d'une masse volumique de 32
kg/m?3, ou encore en néopréne, de dimensions recommandées par
le fabricant.

3 Ruban antisolidarisation.
A Ruban en polyéthyléne n'adhérant pas au produit d'étanchéité.

A4 Produit de type 1 : Scellant au silicone de faible module, conformes aux normes
ASTM C920 et C1248.
A Ecoulement et affaissement nul aprés 20 minutes

Dureté Shore A : 15.

Résistance a la traction (ASTM C1135) : 0,24 Mpa.

Résistance a la déchirure (ASTM C1135) : 0,7 kN/m.

Résistance en adhérence sur le verre et 'aluminium : 5,2 kN/m.

Mouvement du joint : +100% a -50%.

o ohr wi
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5 Produit de type 2 : Scellant de silicone mono-composant en acetoxysilicone,

2.3

24

Partie 3

3.1

conforme a la norme ASTM C920, type S, grande NS, G, A, O et CAN/CGSB-
19.13.

Ecoulement et affaissement nul aprés 20 minutes

Dureté Shore A : 30.

Résistance a la traction : 2,06 a 2,75 Mpa.

Elongation 550%.

Mouvement du joint : +25%.

Couleur : transparent.

oo wio

PRODUITS D'ETANCHEITE - EMPLACEMENTS

Pourtour des ouvertures pratiquées dans des murs extérieurs (en blocs ou en
éléments de béton préfabriqués), et dont les batis sont contigus au revétement
de finition : produit du type 1.

Joints ménagés dans des surfaces horizontales (corniches, larmiers) : produit du
type 1.

Pourtour intérieur des ouvertures pratiquées dans des murs extérieurs, selon les
détails des dessins : produit du type 2.

Pourtour des bétis intérieurs (dans les cellules), selon les indications et les
détails : produit du type 1.

Scellant pour vitrage et murs-rideaux : produit type 2.

PRODUITS DE NETTOYAGE POUR JOINTS

Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants, compatibles avec les
matériaux constituant les joints et avec les produits d'étanchéité, conformément
aux recommandations écrites du fabricant des produits d'étanchéité.

Primaire : conformément aux recommandations écrites du fabricant des produits
d'étanchéité.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a linstallation des produits
d'étanchéité pour joints, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement
mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet
de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du
Représentant du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les

conditions inacceptables et recu l'approbation écrite du Représentant du
Ministére.
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3.2 PREPARATION DES SURFACES

3.3

3.4

3.5

3.6

Vérifier les dimensions des joints a réaliser et I'état des surfaces, afin d'obtenir
un rapport largeur-profondeur adéquat en vue de la mise en ceuvre des fonds de
joint et des produits d'étanchéité.

Débarrasser les surfaces des joints de toute matiére indésirable, y compris la
poussiére, la rouille, I'huile, la graisse et autres corps étrangers susceptibles de
nuire a la qualité d'exécution des travaux.

Ne pas appliquer de produits d'étanchéité sur les surfaces des joints ayant été
traitées avec un bouche-pore, un produit de durcissement, un produit hydrofuge
ou tout autre type d'enduit, a moins que des essais préalables n'aient confirmé la
compatibilité de ces matériaux. Enlever les enduits recouvrant déja les surfaces.

S'assurer que les surfaces des joints sont bien asséchées et qu'elles ne sont pas
gelées.

Préparer les surfaces conformément aux directives du fabricant.

APPLICATION DE L'APPRET

Avant d'appliquer le primaire et le produit de calfeutrage, masquer au besoin les
surfaces adjacentes afin d'éviter les salissures.

Appliquer le primaire sur les surfaces latérales des joints immédiatement avant
de mettre en ceuvre le produit d'étanchéité, conformément aux instructions du
fabricant de ce dernier.

POSE DU FOND DE JOINT

Poser un ruban anti-solidarisation aux endroits requis, conformément aux
instructions du fabricant.

En le comprimant d'environ 30 %, poser le fond de joint selon la profondeur et le
profil de joint recherchés.

DOSAGE

Doser les composants en respectant rigoureusement les instructions du fabricant
du produit d'étanchéité.

MISE EN OEUVRE
Application du produit d'étanchéité

A Mettre en ceuvre le produit d'étanchéité conformément aux instructions
écrites du fabricant.

2 Afin de réaliser des joints nets, poser au besoin du ruban-cache sur le
bord des surfaces a jointoyer.

3 Appliquer le produit d'étanchéité en formant un cordon continu.

4 Appliquer le produit d'étanchéité a l'aide d'un pistolet muni d'une tuyére
de dimension appropriée.

.5 La pression d'alimentation doit étre suffisamment forte pour permettre le

remplissage des vides et l'obturation parfaite des joints.
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.6 Réaliser les joints de maniére a former un cordon d'étanchéité continu
exempt d'arétes, de plis, d'affaissements, de vides d'air et de saletés
enrobées.

7 Avant qu'il ne se forme une peau sur les joints, en fagonner les surfaces
apparentes afin de leur donner un profil Iégérement concave.

.8 Enlever le surplus de produit d'étanchéité au fur et a mesure de
I'avancement des travaux, ainsi qu'a la fin de ces derniers.

2 Séchage

A Assurer le séchage et le durcissement des produits d'étanchéité
conformément aux directives du fabricant de ces produits.

2 Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des produits d'étanchéité avant
gu'ils ne soient bien secs.

3.7 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux: effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyer immédiatement les surfaces adjacentes.

3 Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, enlever le surplus et les
bavures de produit d'étanchéité a l'aide des produits de nettoyage
recommandés.

4 Enlever le ruban-cache a la fin de la période initiale de prise du produit
d'étanchéité.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
3.8 PROTECTION
A Protéger les matériaux et les éléments installés contre tout dommage pendant
les travaux de construction.
2 Réparer les dommages causés aux matériaux adjacents par l'installation des

produits d'étanchéité pour joints.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 SOMMAIRE
A Fournir fenétres de détention sécurisées, désignées “Option 1”, en accordance

avec les Documents du Contrat. (Le projet dans son ensemble doit étre exécuté
de maniére a employer uniquement une fenestration de type Option 1, ou bien
uniquement une fenestration de type Option 2). Les travaux de cette section
incluent, mais sans s’y limiter:

2 Des assemblages de fenétres de qualité commerciale, fabriquées a partir de
meneaux de murs-rideaux a bris thermique, incorporant du vitrage fixe ainsi que
des registres sécurisés (a maniére d’auvent), avec limiteurs de passage en
plagque d’acier inoxydable perforée et quincaillerie de qualité carcérale.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.

Section 07 21 29.03 — Isolants projetés — Mousse de polyuréthane
Section 07 26 00 — Pare-vapeur et pare-air.

Section 07 62 00 — Solins et accessoires en téle.

Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints.

o 0 r w N

Section 08 80 50 — Vitrages et feuilles de polycarbonate laminées.

1.3 REFERENCES
A Aluminum Association (AA)
A AA DAF 45-03(R2009), Designation System for Aluminum Finishes.
2 American Architectural Manufacturers Association (AAMA)
A AAMA CW-10-15, Care and Handling of Architectural Aluminum From

Shop to Site.

2 AAMA CW-11-85, Design Wind Loads and Boundary Layer Wind Tunnel
Testing.

3 AAMA 501-05, Methods of Test for Exterior Walls.
3 ASTM International

A ASTM A123/A123M-15, Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized)
Coatings on Iron and Steel Products.

2 ASTM A167-99(2009), Specification for Stainless and Heat-Resisting
Chromium-Nickel Steel Plate, Sheet, and Strip.

3 ASTM A653/A653M-15, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-

Coated (Galvanized) or Zinc-lIron Alloy-Coated (Galvannealed) by the
Hot-Dip Process.
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1.4

A4 ASTM B209-14, Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet
and Plate.

5 ASTM B221-14, Specification for Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods,
Wire, Profiles, and Tubes.

.6 ASTM D2240-15, Standard Test Method for Rubber Property—Durometer
Hardness.

V4 ASTM EZ283-04(2012), Test Method for Determining the Rate of Air
Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under
Specified Pressure Differences Across the Specimen.

.8 ASTM E330/E330M-14, Standard Test Method for Structural
Performance of Exterior Windows, Doors, Skylights, and Curtain Walls,
by Uniform Static Air Pressure Difference.

9 ASTM E331-00(2009), Standard Test Method for Water Penetration of
Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls, by Uniform Static
Air Pressure Difference.

.10 ASTM E547-00 (2009), Standard Test Method for Water Penetration of
Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls by Cyclic Static Air
Pressure Difference.

A1 ASTM E1105-15, Standard Test Method for Field Determination of Water
Penetration of Installed Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain
Walls, by Uniform or Cyclic Static Air Pressure Difference.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB 1.108-M89, Peinture bitumineuse de type solvant.

2 CAN/CGSB-12.20-M89, Reégles de calcul du verre a vitre pour le
batiment.

CSA International

A CSA-S157/S157.1-F05, Calcul de la résistance mécanique des éléments
en aluminium.

2 AAMA/WDMA/CSA-101/1.S.2/A440-11, Norme nord-américaine sur les
fenétres (NAFS) / Spécification relative aux fenétres, aux portes et aux
lanterneaux.

3 CSA W59-13, Welded steel construction (metal arc welding).
Underwriter’'s Laboratories of Canada (ULC)

A CAN/ULC-S710.1-11, Norme sur [lisolant thermique - Mousse
d’étanchéité a lair de polyuréthane mono-composant appliquée en
cordon, partie 1 : Spécifications relatives au matériau.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Coordonner les travaux décrits dans la présente section avec l'installation des
matériaux du pare-air / pare-vapeur (section 07 26 00 — Pare-vapeur et pare-air)
et des solins, conduits et autres (section 07 62 00 — Solins et accessoires en
téle).



R.068777.010

o Section 08 44 13
MURS-RIDEAUX VITRES A OSSATURE D'ALUMINIUM
Page 3

1.5

A

2 Réunions préalables a l'installation

Une (1) semaine avant le début des travaux faisant I'objet de la présente
section, tenir une réunion avec le Représentant de I'Entrepreneur et le
Représentant du Ministére, conformément a la section 013119 -
Réunions de projet, laquelle portera sur ce qui suit.

A Les exigences des travaux.
2 Les conditions d'installation et I'état du support.

3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres
corps de métiers.

4 Les instructions écrites du fabricant concernant I'installation ainsi
que les termes de la garantie offerte par ce dernier.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section

01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

A

A

4

A

2 Fiches techniques:

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les composants des murs-
rideaux, les ancrages et les fixations, les panneaux de verre et de
remplissage. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la
finition.

3 Dessins d'atelier:

Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un
ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la
province de Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les
dimensions des murs-rideaux, les exigences et les tolérances relatives
aux cadres des baies, les ouvrages adjacents, les détails des ancrages,
le flechissement prévu sous l'effet des charges, les travaux connexes sur
lesquels influe la progression de l'ouvrage, I'emplacement et les détails
des joints de contraction et de dilatation, et les travaux de soudage a
effectuer sur place.

Clairement identifier les piéces de rechange soumises, a la fin du projet,
en plus d’en rapporter le nombre total (par piece).

Indiquer l'ampleur et I'emplacement des protections parasismiques.
Inclure les calculs de conception parasismique.

4 Echantillons:

Soumettre en doubles exemplaires, a des fins d'examen et d'acceptation,
des sections échantillons de mur-rideau de 300 x 300 mm montrant la
surface, la finition, la couleur et la texture de l'aluminium préfinie, y
compris une section du panneau de remplissage.

Soumettre deux (2) échantillons de 300 mm x 300 mm montrant la
couleur, la texture, les rives et les angles des éléments en matériaux
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5
1.6

A

2

3
1.7

A

2

verriers, les panneaux préfabriqués en verre du type spécifié et les
panneaux de remplissage isolés.

3 Soumettre un échantillon complétement fonctionnel permettant de juger
I'ouverture vitrée : comprend cadre, vitrage fixe, et registre sécurisé.

Rapports des essais:

A Soumettre les données techniques étayant ces rapports, les résultats des
essais antérieurs effectués par un laboratoire indépendant visant a
démontrer le respect des criteres de performance et autres
renseignements pertinents.

DOCUMENTS ET ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents et éléments requis conformément a la section 01 78 00
— Documents et éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives au
fonctionnement et a I'entretien des murs-rideaux vitrés a ossature d'aluminium,
lesquelles seront incorporées au manuel d'exploitation et d’entretien.

Voir aussi article 1.11 (PIECES DE RECHANGE).

ASSURANCE DE LA QUALITE
Réglementation:

A Se conformer aux codes et réglementations applicables en termes
d’atténuation sonore / transmission du son.

Echantillons de I'ouvrage:

A Soumettre les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section
01 45 00 - Controle de la qualité.
2 Soumettre un échantillon de 'ouvrage montrant le verre a vitres des

surfaces vitrées et les panneaux de remplissage, les habillages des
poteaux, les meneaux de fenétres.

A L'échantillon doit étre assemblé de maniére a illustrer le montage
des composants, y compris les matériaux verriers, le réseau
d'évacuation de l'eau, les dispositifs de fixation et d'ancrage ainsi
que le produit d'étanchéité mis en place au périmétre des

éléments.
3 L'échantillon de l'ouvrage doit étre exécuté a I'endroit indiqué dans les
directives du Représentant du Ministére.
4 Avant de commencer les travaux, accorder deux (2) jours ouvrables au

Représentant du Ministére afin de pouvoir se présenter sur les lieux.
Allouer cing (5) jours ouvrables au Représentant du Ministére afin de
pouvoir inspecter I'échantillon avant de commencer les travaux.

5 Une fois accepté, I'échantillon constituera la norme minimale a respecter
pour ce qui est de la qualité des matériaux entrant dans I'ouvrage faisant
I'objet de la présente section.

.6 L'échantillon pourra faire partie de I'ouvrage fini.
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1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manipuler les matériaux conformément a la section
0161 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention
A Exécuter les travaux prévus a la présente section conformément a la

norme AAMA CW-10.

2 Entreposer les matériaux de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol,
dans un endroit propre et sec, conformément aux recommandations du
fabricant.

3 Entreposer les composants des murs-rideaux vitrés a ossature

d'aluminium de maniére a les protéger contre les marques, les rayures et
les éraflures.

4 Protéger les surfaces des éléments en aluminium préfinis au moyen
d'une pellicule pelable. Ne pas utiliser de papiers adhésifs ni d'enduits a
vaporiser trés difficiles a enlever aprés une exposition au soleil ou aux
intempéries.

5 Remplacer les matériaux défectueux ou endommagés par des matériaux
neufs.

1.9 CONDITIONS AMBIANTES

A Ne pas procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité lorsque la
température ambiante et la température superficielle sont inférieures a cinq (5)
degrés Celsius.

2 Maintenir la température minimale prescrite durant la mise en oceuvre des
produits d'étanchéité et pendant au moins quarante-huit (48) heures aprés.

1.10 GARANTIE PROLONGEE

A Pour les travaux de la présente section, c’est-a-dire la section 08 44 13 — Murs-
rideaux vitrés a ossature d’aluminium, la période de garantie de douze (12) mois
prescrite aux conditions générales, est prolongée a cent-vingt (120) mois.

2 Fournir un document écrit, préparé et signé conjointement par le manufacturier et
l'installateur et émis au nom du Canada, garantissant I'ouvrage contre tout défaut
de matériau, de fabrication et d’installation pour la période stipulée ci-haut.

1.1 PIECES DE RECHANGE

A Fournir en extra, a la fin de chaque phase, des éléments de quincaillerie et
pieces de montage équivalent a 10% de celles installées lors de ladite phase au
Représentant du Ministére. Les pieces de rechange remises devront étre a
image de la liste fournie avec les dessins d’atelier. Les dessins d’ateliers du
produit proposé doivent étre conformes a la section 01 33 00 - Documents et
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échantillons a soumettre, et clairement identifier les piéces de rechange
soumises, a la fin du projet, en plus d’en rapporter le nombre total (par piece).

1.12 FORMATION

A Une formation devra étre organisée et fournie par le fabriquant du produit soumis
afin de former le personnel désigné par le Représentant du Ministére dans le but
de communiquer les procédures d’entretien et de remplacement des piéces a
I’équipe de maintenance.

Partie 2 Produit
2.1 SYSTEME
A Description:
A Murs-rideaux verticaux vitrés, a ossature d'aluminium, constitués de

profilés tubulaires en aluminium a rupture de pont thermique avec cadres
autoporteurs, préfabriqués en atelier et préfinis en usine; de panneaux de
verre a vitres; de murs-tympans en panneaux métalliques isolés, de
portes battantes, d'habillages de poteaux; de solins ainsi que de
dispositifs d'ancrage et de fixation connexes.

2 Murs-rideaux verticaux vitrés, a meneaux intérieurs porteurs en
aluminium avec vitrages périphériques, ne laissant apparent aucun
meneau intermeédiaire du coté extérieur, aux endroits indiqués.

3 Assemblages permettant le remplacement individuel des vitrages (et des
panneaux de remplissage), de I'extérieur, sans [I'enlévement des
meneaux porteurs.

4 Les registres securisés des fenétres (& maniére d’auvent) sont protégés
des c6tés intérieur et extérieur par des limiteurs de passage en plaque
d’acier inoxydable perforée (tel que spécifié dans la section 05 50 00 —
Ouvrages métalliques), et sont équipés de quincaillerie antieffraction et
anti-vandale de qualité carcérale.

2 Exigences de performance:

A Déterminer les dimensions des composants de sorte qu'ils résistent aux
charges permanentes et aux surcharges causées par la pression et les
forces de succion du vent, agissant perpendiculairement au plan de
I'ouvrage selon les calculs effectués conformément au Code national du
batiment (CNB).

2 Déterminer les dimensions des composants de sorte qu'ils résistent aux
surcharges sismiques et aux oscillations, selon les valeurs indiquées
dans les codes applicables.

3 Le fléchissement maximum des meneaux doit correspondre a L/175

conformément a la norme ASTM E330 ou jusqu’a un maximum de 14
mm, sans altération des propriétés physiques des matériaux de verre.

4 Les dimensions des panneaux de verre et du verre a vitres doivent étre
établies en fonction de la norme CAN/CGSB-12.20.
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.10

1

A2

A3

14

Les murs-rideaux doivent étre congus pour résister aux phénomeénes qui
suivent sans dommages aux composants ni détérioration des joints et
des garnitures.

A Mouvement des différents éléments constitutifs du mur-rideau.

2 Mouvement entre les éléments constituant le mur-rideau et les
composants des cadres périphériques.

3 Surcharges dynamiques (application et retrait des charges).
4 Fléchissement des cadres porteurs.
Résistance et transmission thermique

A Coefficient de transmission thermique : Le vitrage et le cadre
doivent présenter un coefficient de transmission thermique (U) ne
dépassant pas :

A Hiver : 1,36 W/m2K.
2 Eté : 1,16 W/mK.
2 Panneaux tympans.

Résistance a la condensation, pour le cadre : la performance thermique
est établie conformément a la norme AAMA 1503 a un facteur de
résistance a la condensation (« condensation résistance factor » ou CRF)
supérieur a 70.

L'infiltration d'air par le mur-rideau doit étre limitée a 0.0003 m3¥*s.m? de
surface murale, mesurée a une pression différentielle de référence au
travers du mur de 75 Pa selon la norme ASTM E283.

La garniture d'étanchéité a la vapeur ne doit présenter aucune perte
d'efficacité a une température de 22 degrés Celsius, a une pression
atmosphérique intérieure (pression statique) de 25 mm hg et un taux
d'humidité relative de 40 %.

Aucune infiltration d'eau ne doit étre décelée lors des essais effectués
selon les normes ASTME331 et ASTM E547, a une pression
différentielle de 720 Pa appliquée sur tout le panneau.

Les murs-rideaux doivent pouvoir subir les mouvements de dilatation et
de contraction des divers composants du systéme, associés a des écarts
thermiques de 95 degrés Celsius pendant 12 heures, sans que ces
composants soient endommageés.

Une série d'orifices d'évacuation doivent acheminer vers l'extérieur I'eau
qui s'est infiltrée par les joints, la condensation qui s'est formée dans les
profilés des vitrages et I'humidité qui a migré dans le systéme.

Le pare-air et le pare-vapeur doivent étre posés de maniére a réaliser
une barriere continue dans le systéme, dans le méme axe que le
panneau intérieur en verre et le cordon de mastic de vitrier posé au pied
du vitrage.

A L'isolant thermique doit étre appliqué sur la face extérieure du
pare-air et du pare-vapeur.

Le systéme doit étre exempt de chocs sonores engendrés par les
vibrations, de sifflements causés par le vent, de bruits causés par les
mouvements thermiques transmis aux autres composants du batiment
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2.2

ainsi que par le desserrage, l'affaiblissement ou le bris des attaches ou
des composants du systéme.

15 Les fenétres des chambres et des cellules doivent étre munies d'un

chassis ouvrant pour permettre au détenu d’aérer. La zone de ventilation
libre de la fenétre doit étre telle que montrée aux plans, tout en ayant la
largeur maximale atteignable selon les conditions existantes.

.16 Les parties ouvrantes des fenétres doivent étre dotées de moustiquaires
en aluminium a 18x16 mailles. Les moustiquaires doivent étre de qualité
commerciale au sens de la Screen Manufacturer Association (SMA) et
conformes a la norme SMA 6001-2002. Les moustiquaires doivent étre
ajoutés du coté intérieur des limiteurs de passage placés a I'extérieur des
registres, et étre fixées au cadre a 'aide de vis de sécurité pour faciliter la
détection d’'un éventuel sabotage.

A7 En plus d’étre dotée d’'une moustiquaire, la partie ouvrante des fenétres
doit étre pourvue de limiteurs de passage qui se présentent sous la forme
de plaques en acier perforées. Se référer a la section 05 50 00 —
Ouvrages métalliques.

.18 Les accessoires de fenétres ne doivent pas pouvoir étre facilement
démontés ou arrachés. L'utilisation de contrepoids est proscrite. En
revanche, des pénes de fermeture dissimulés, si nécessaires, peuvent
étre considérés. Leur utilisation, s'il y a lieu, doit se faire de maniére a les
protéger des intempéries ou infiltrations, et ne doit, en aucun cas,
présenter de risque ajouté de blocage éventuel ou de dysfonctionnement.
Limiter le plus possible les leviers en suite.

MATERIAUX

Aluminium extrudé : selon la norme ASTM B221 alliage 6063.

A Revétements de finition : Conformes a la norme AAMA 2605 and AA DAF
45 Architectural Class | fini anodisé clair d’'une épaisseur minimale de
18 pm.

Tble d'aluminium : selon la norme ASTM B209, catégorie utilitaire au fini anodisé
clair d’'une épaisseur de 1,588 mm.

Tole d'acier : d'une épaisseur de 0,952 mm conforme a la norme ASTM
AB653/A653M, galvanisée & raison de 458 g/m? avec coins scellés dans les
endroits dissimulés.

Profilés d'acier : selon la norme ASTM A167, en acier inoxydable de nuance 304,
faconnés en vue de s'adapter aux meneaux.

Ancrages : dispositifs réglables sur trois axes, en fonte galvanisée par immersion
a chaud.

Attaches : en acier inoxydable cadmié.

Peinture bitumineuse : selon la norme CAN/CGSB 1.108-M89, de type 1, ne
contenant pas de solvant.

Panneaux de vitrage isolant :
A Section 08 80 50 — Vitrage.
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9 Matériel de sécurité incendie : se reporter a la section 07 84 00 - Protection
coupe-feu.

10 Produits d'étanchéité:

A

2

Scellant et scellant structural: se référer a la section 07 92 00 - Produits
d'étanchéité pour joints, couleur au choix du Représentant du Ministére.

Joints d’étanchéité : joints en caoutchouc EPDM compatible avec le
silicone ou en silicone extrudée conformes aux limites et aux restrictions
de la directive DCC-045 quant a la composition chimique.

Blocs d’appui : En néopréne, conformes aux normes CCD-45 et ASTM
D2240, de dureté Shore A 80 - 90 au durométre.

Isolation : Mousse liquide a un seul composant durcissant a 'lhumidité, a
faible taux d'expansion de pulvérisée en place. Produit conforme a la
norme ULC - S710.1 et aux recommandations écrites du fabricant

2.3 COMPOSANTS
A Meneaux

A

Dimensions nominales :
A Type 1:73 mm x 51 mm ou 73mm x 44mm.

Rupture de pont thermique avec profilés tubulaires intérieurs isolés des
plaques d'appui extérieures.

Parcloses : harmonisées aux plaques d'appui, toutes de dimensions et de
résistances suffisantes pour assurer une emprise adéquate sur le vitrage
et sur les panneaux de remplissage.

Orifices d'évacuation, déflecteurs et solins intérieurs adaptés au réseau
interne d'évacuation d'eau.

Chicanes mises en place dans les meneaux et permettant d'éliminer
I'effet de cheminée, ou effet de tirage, créé par la circulation de l'air dans
les vides intérieurs.

2 Plague pression et couvercles a enclenchement

A En aluminium extrudé anodisé clair.
2 Profondeur des couvercles : 19 mm sur tous les meneaux.

3 Panneaux de remplissage: plaques d’aluminium 3mm

A

2

Face extérieure: voir section 08 80 50 - Vitrages et feuilles de
polycarbonate laminées.

Isolant en arriére sur le mur : Isolant projeté — se référer a la section 07
21 29.03 — Isolants projetés en mousse de polyuréthane.

A Epaisseur : 75 mm minimum, ou 100mm selon la profondeur des
meneaux.

Face intérieure :
A Non-apparent: acier galvanisé.
2 Apparent : aluminium 1.6mm épais.
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Allége : Extrusion d'aluminium en alliage 6063-T5 trempé, profilé selon les
indications aux dessins. Profondeur minimale pour assurer une projection d'au
moins 30mm avec le revétement sous jacent.

A Dispositif d'ancrages et agrafes en aluminium extrudé, prépercé pour
recevoir les éléments de fixation.
2 Fini : les surfaces apparentes des éléments constitutifs en aluminium

doivent étre finies conformément au "Designation System for Aluminum
Finishes", publié par I'Aluminum Association.

3 Fini anodisé naturelle, de classe 1, désignation AA-M12C22A41.

Pare-vapeur et étanchéité a I'air: selon la section 07 26 00 - Pare-vapeur et
Pare-air.

ASSEMBLAGE

Les composants des systémes doivent étre assemblés avec des jeux minimaux,
en outre au moyen de cales au périmetre des éléments, de maniére a permettre
la pose et les mouvements dynamiques des garnitures d'étanchéité
périphériques.

Les joints et les angles des éléments doivent étre ajustés avec précision puis
solidement assujettis. Les joints doivent étre serrés, d'affleurement et a I'épreuve
des intempéries.

Les éléments doivent étre préparés pour recevoir les dispositifs d'ancrage, aprés
quoi ces derniers doivent étre installés.

Les dispositifs de fixation et les piéces accessoires ne doivent pas étre
apparents.

Les composants des systémes doivent étre préts a recevoir les piéces de
quincaillerie prescrites.

Ou requis, le rail de téte horizontal intérieur doit étre renforcé pour recevoir les
supports de piste et les accessoires.

Les cadres porteurs doivent étre renforcés afin de résister aux surcharges
d'origine extérieure.

Les étiquettes des fabricants ne doivent pas étre apparentes une fois l'ouvrage
terminé.

Panneaux de remplissage:

A Feuille d'aluminium, 1,5 mm ou comme indiqué sur les dessins, laminé
sur panneau isolant rigide (polyisocyanurate), 25,4 mm, avec acier
galvanisé 22 a cb6té non exposé. La finition en aluminium doit
s'harmoniser avec des cadres qui forment des rideaux de mur-rideaux.
Profil comme indiqué.

2 Isolation rigide: polyisocyanurate, 25,4 mm.

3 Les panneaux de remplissage doivent étre équipés de doublures de
protection revétues de métal sur tous les arétes pour permettre
I'application et le déplacement des joints périphériques.



R.068777.010

o Section 08 44 13
MURS-RIDEAUX VITRES A OSSATURE D'ALUMINIUM

2.5

10

Page 11

4 La face intérieure des panneaux de facade doit étre renforcée pour éviter
toute déviation des effets du vent et de I'aspiration.

5 Les joints et les angles des unités doivent étre réglés précisément et
ensuite solidement fixés. Les joints doivent étre serrés, étanches et
étanches.

.6 Le matériau isolant placé a l'intérieur des panneaux doit étre sécurisé par

des attaches soudées a la paroi extérieure des panneaux intérieurs.
Impulser l'isolation sur les attaches.

v La ventilation et I'égalisation de la pression dans les espaces d'air doivent
étre assurés vers la face extérieure du matériau isolant. .8 Les attaches
et les accessoires ne doivent pas étre exposés.

Finition
A Revétements de finition : selon la désignation AAMA 612, AA.

2 Surfaces extérieures apparentes en aluminium : fini AAMA Classe 1, A41
anodisé selon le procédé 215-R1, transparent, de 0,7 mm d'épaisseur,
avec traitement.

3 Surfaces intérieures apparentes en aluminium : fini AAMA A41, anodisé
selon le procédé 215-R1, transparent, de 0,18 mm d'épaisseur.

4 Peinture primaire pour retouches et application en atelier sur composants
en acier : peinture SSPC 25 a 'oxyde de fer.

5 Peinture primaire pour retouches de surfaces en acier galvanisées :
peinture riche en zinc, selon la spécification SSPC 20.

.6 Eléments dissimulés en acier : galvanisés selon la norme ASTM A123 a
raison de 600 g/m?2.

g Les surfaces dissimulées en aluminium et en acier qui entrent en contact

avec des matériaux contenant des liants hydrauliques ou des matériaux
de natures dissemblables doivent étre revétues d'une (1) couche de
peinture bitumineuse.

A Teneur maximale en COV de 200 g/L, selon le reglement numéro
1113 du SCAQMD.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Les travaux doivent étre exécutés selon la norme AAMA GSM-1et AAMA CW-I-
9, dont un (1) exemplaire doit étre conservé sur place.

Qualification de l'installateur : entreprise spécialisée dans I'exécution des travaux
faisant l'objet de la présente section, possédant au moins trois (3) années
d'expérience, références a l'appui.

Les éléments porteurs de l'ossature doivent étre calculés selon la norme
CAN/CSA-S157, sous la supervision directe d'un ingénieur de structure reconnu
dans la province de Québec et possédant de l'expérience dans le calcul de ce
type d'ouvrages.

Les travaux de soudage doivent étre exécutés conformément a la norme CSA
W59.2.
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Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des murs-rideaux

vitrés a ossature d'aluminium, s'assurer que l'état des surfaces et supports
préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces et supports en présence du
Représentant du Ministére.

2 Vérifier les dimensions, les tolérances et le mode de fixation des
éléments aux autres ouvrages.

3 Vérifier que les ouvertures ménagées dans les murs ainsi que les pare-air

et les pare-vapeur adjacents sont préts a recevoir les éléments faisant
I'objet de la présente section.

4 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.
5 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les
conditions inacceptables et recu l'approbation écrite du Représentant du
Ministére.
3.2 MISE EN PLACE
A Les groupements de fenétres (portions fixes et ouvrantes) devront étre
assemblés en usine autant que possible.
2 L’installation en chantier doit étre entierement exécutée depuis I'extérieur des
batiments.
3 Remettre les écrans temporaires en polycarbonate au Propriétaire pour

l'installation du coté intérieur des fenétres. S’assurer que les écrans temporaires
sont en place, et obtenir I'approbation du Représentant du Ministére pour
commencer l'installation.

4 L’installation devra procéder en phases, tel quindiqué aux plans, et tel
gu’approuvé par le Représentant du Ministere.

5 Effectuer la mise en place des murs-rideaux conformément aux instructions des
fabricants.

.6 Assujettir les murs-rideaux a la charpente de maniére a permettre les

ajustements nécessaires pour tenir compte des tolérances de construction et des
autres écarts relevés.

7 Utiliser des accessoires d'alignement et des cales qui serviront a fixer les
systemes de fagon permanente a la charpente du batiment. Nettoyer les
surfaces ou des travaux de soudage ont été effectués, et appliquer une peinture
primaire sur les soudures exécutées sur place et sur les surfaces qui les
entourent.
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3.3

3.4

.10

1
A2

A3

14

Eriger les assemblages d'aplomb et de niveau, de maniére qu'ils soient exempts
de torsion et de gauchissement. Préserver les tolérances dimensionnelles des
assemblages et aligner ces derniers sur les ouvrages adjacents.

La jonction entre I'arriere du cadre de la fenétre et la face de I'ouverture du mur
doit étre 2mm ou moins. Remplir ce joint avec du scellant (flush), sur un ruban
compressible.

Fournir et installer des isolants thermiques aux endroits ou les composants
traversent l'isolation du batiment ou en rompent la continuité.

Poser des solins de seuil.

Coordonner la mise en place des piéces accessoires et des garnitures
d'étanchéité des pare-air et des pare-vapeur périphériques.

Remplir de matériaux isolants fibreux les vides ou sont disposées des cales, sur
le pourtour des assemblages, afin d'assurer la continuité de la barriére
thermique.

Appliquer le produit d'étanchéité au pourtour des éléments selon une méthode
satisfaisant les critéres de performance spécifiés. Les produits d'étanchéité, les
mateériaux supports et les parametres régissant leur mise en place doivent étre
conformes a la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.

TOLERANCES D'ASSEMBLAGE SUR PLACE

Ecart maximal par rapport a la verticale : un écart non cumulatif de 1.5 mm par
métre.

Ecart maximal d'alignement entre deux éléments aboutés dans le méme plan :
0.8 mm.

Largeur maximale du vide a remplir de produit d'étanchéité entre le mur-rideau et
l'ouvrage adjacent : 2 mm.
CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Un organisme d'essai indépendant contrélera la qualité des vitrages et de
l'installation des composants.

A Les essais doivent étre effectués selon les normes ASTM E1105et AAMA
501.
2 Faire évaluer les systémes installés par scan thermographique.

Contréles effectués sur place par le fabricant

A Obtenir un rapport écrit du fabricant des murs-rideaux et des vitrages
confirmant la conformité des travaux aux criteres relatifs a la
manutention, a l'installation, a I'application des produits ainsi qu'a la
protection et au nettoyage de I'ouvrage. Soumettre au plus tard trois (3)
jours aprés l'exécution des contrbles, des rapports écrits permettant de
vérifier la conformité des travaux aux termes du contrat.

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a I'utilisation du ou
des produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise
en ceuvre a été réalisée selon ses recommandations.
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3 Les représentants du fabricant des murs-rideaux et des vitrages doivent
étre présents durant I'exécution des étapes cruciales de l'installation.
4 Prévoir des visites de chantier aux étapes ci-aprés.

A Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier et les
travaux préparatoires et préalables terminés, mais avant le début
des travaux de mise en ceuvre de l'ouvrage faisant I'objet de la
présente section.

2 Deux (2) fois au cours de I'avancement des travaux, c'est-a-dire
une fois ceux-ci achevés a 25 % puis a 60 %.

3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.

3.5 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage

3.6

conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A
2

Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Enlever les revétements protecteurs posés sur les surfaces d'aluminium
préfinies.
Laver les surfaces avec une solution composée de détergent doux et
d'eau tiéde, en utilisant des chiffons propres et non rugueux. Prendre soin
d'enlever la saleté accumulée dans les angles puis bien essuyer les
surfaces.

Enlever le surplus de produits d'étanchéité avec un peu d'essence
minérale ou d'autre solvant acceptable pour le fabricant des produits
d'étanchéité.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement selon la section 01 74 11 - Nettoyage.
Aussi voir section 01 35 13 - Procédures de projet propres aux exigences
en matiére de sécurité du SCC.

PROTECTION

A Protéger les matériaux et les éléments installés contre tout dommage pendant

les travaux de construction.

Réparer les dommages causés aux materiaux adjacents par l'installation des

murs-rideaux vitrés a ossature d'aluminium.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

11

1.2

1.3

SOMMAIRE

1 Etendue des travaux:

1

Fournir des fenétres de détention sécurisées, désignées “Option 27, en
accordance avec les documents contractuels. (Le projet dans son ensemble doit
étre exécuté de maniére a employer uniquement une fenestration de type Option
1, ou bien uniquement une fenestration de type Option 2). Les travaux de cette
section incluent, mais sans s’y limiter:

A Fenétres hybrides en acier inoxydable et en aluminium, comprenant bris
thermique, incorporant du vitrage fixe ainsi que des registres sécurisés, avec
limiteurs de passage en plaque d’acier inoxydable perforée et quincaillerie
de qualité carcérale.

EXIGENCES CONNEXES

o U h w N

Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.

Section 07 21 29.03 — Isolants projetés — mousse de polyuréthane.
Section 07 26 00 — Pare-vapeur et pare-air.

Section 07 62 00 — Solins et accessoires en téle.

Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints.

Section 08 80 50 — Vitrages et feuilles de polycarbonate laminées.

ASSURANCE DE LA QUALITE ET EXIGENCES DE PERFORMANCE

A Références:

Applicabilité, derniéres dates, noms et titres des normes générales font I'objet des
abréviations acceptées.

N o o kr w N =

AISI Type 304 - Acier inoxydable
ASTM E283

ASTM E330

ASTM E331

ASTM E547
AAMA/NWWDA-101/1.S.2-97

AAMA-1503.1 - Test Methods for Performance of Exterior Windows, Curtain
Walls, and Doors.

ASTM A 627-03 - Testing of security steel (tool-resisting steel - round and flat
bars).

ASTM F 1592-01 - Testing of detention / security vision system.
NFRC 100: 2001 - Procedure for determining fenestration product U-factors.



R.068777.010 Section 08 50 10
FENETRES HYBRIDES EN ACIER INOXYDABLE ET ALUMINIUM
Page 2

(Simulation only).

.2 Exigences de performance: Les fenétres doivent rencontrer ou dépasser les exigences
suivantes;

N Test d'infiltration d’air: ASTM E 283-99; infiltration d’air d’'un maximum de 0.02
cfm/ft? par aire de cadrage a différence de pression d’air statique au-travers de
l'unité de fenestration de 1.57 psf (25 mph), et 0.04 cfm/ft? a différence de
pression d’air statique de 6.27 psf (50 mph).

.2  Test de résistance a I'eau: ASTM E 331-00; pas de pénétration d’eau pour 15
minutes lorsque la fenétre est sujette a un débit d'eau de 5 U.S.gal/h-ft* a
différence de pression d’air statique de 10.50 psf (65 mph).

.3  Test structurel de charge uniforme: ASTM E 330-02; pas de déformation
permanente ou de bris de composante qui rendra l'ensemble de la fenétre
inopérable lorsqu'il est soumis a une différence de pression d'air statique positive
et négative de 105 psf (204 mph). Testé sur une taille de fenétre maximale de 72"
X 72" vitrée avec unité scellée double vitrage 1" (1/4" clair trempé + air + 1/4" clair
trempé).

.4  Exigences de performance: AAMA/NWWDA 101/1.S.2-97; la fenétre en aluminium
doit satisfaire la désignation F-HC70.

.5 Requis thermiqgues: NFRC 100: 2001; le coefficient de transfert thermique du
cadrage de fenétre (facteur U) ne doit pas excéder plus de 0.77 btu/h-ft2-F et le
coefficient de transfert thermique de I'assemblage de fenétre ne doit pas excéder
plus de 0.59 btu/h-ft2-F, lorsque calculé a partir des procédures de simulations
décrites dans NFRC 100: 2001, pour une fenétre de 15 19/32" x 47 5/8" vitrée
avec unité scellée double vitrage 1" (1/4" clair trempé + air + 1/4" clair trempé).

.6 Test de facteur de résistance a la condensation: AAMA 1503.1-98; le facteur de
résistance a la condensation (FRC) doit étre au moins 58 pour une fenétre fixe,
avec unité scellée double vitrage.

.7  Test de déflexion et de chute: ASTM A 627-03; testez la barre de sécurité en acier
de 1" de diamétre (résistant aux cambriolages outillés) en effectuant "Test de
déflexion" et "Test de chute".

.8 Assurance de qualité: les Produits doivent rencontrer les standards de qualité
définis dans Partie 2 — 2.1.

.3 Fabricant manufacturier: toutes les fenétres et autres composants sont les produits d’'un
manufacturier bien reconnu et régulierement engagé dans la production et livraison de
fenétres de détention sécurisées de haute qualité, de limiteurs de passage en plaque
d’acier inoxydable perforée et autres éléments composites résistants aux cambriolages
outillés a des fins d’application carcérale et ce, pour une période d’au moins 10 ans.

4 Test d'usinage par échantillon: Un échantillon d’'une fenétre doit étre fait a l'usine du
manufacturier et testé en la présence du Représentant du Ministére, ou son
représentant, afin de permettre linspection. L’échantillon est testé pour ses
performances environnementales et qualités de sureté, tel que spécifié. L’échantillon
devra étre testé et tous les correctifs devront étre apportés jusqu’a ce que I'échantillon
passe les tests.

.5 Echantillon sur le site: Avant l'installation générale des fenétres, ériger une maquette
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1.4

1.5

pleine grandeur sur le site du projet d'une condition typique, telle que sélectionnée par
I'architecte. Chaque maquette doit étre construite avec des matériaux adjacents tels que
la magonnerie, le revétement métallique, etc., afin de démontrer la relation avec les
fenétres. Localisez les maquettes sur le site a I'endroit indiqué dans les directives du
Représentant du Ministére.

A Avant de commencer les ftravaux, accorder deux (2) jours ouvrables au
Représentant du Ministere afin de pouvoir se présenter sur les lieux. Allouer cing
(5) jours ouvrables au Représentant du Ministére afin de pouvoir inspecter
I'échantillon avant de commencer les travaux.

2 Une fois accepté, I'échantillon constituera la norme minimale a respecter pour ce
qui est de la qualité des matériaux entrant dans l'ouvrage faisant I'objet de la
présente section.

.3 L'échantillon pourra faire partie de I'ouvrage fini, a moins d’instruction visant a
retirer et éliminer les mises en équivalence hors site, lorsque dirigé par E.G.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Coordonner les travaux décrits dans la présente section avec l'installation des matériaux
du pare-air / pare-vapeur (section 07 26 00 — Pare-vapeur et pare-air) et des solins,
conduits et autres (section 07 62 00 — Solins et accessoires en tole).

Réunions préalables a l'installation

N Une (1) semaine avant le début des travaux faisant I'objet de la présente section,
tenir une réunion avec le Représentant de I'Entrepreneur et le Représentant du
Ministére, conformément a la section 01 31 19 - Réunions de projet, laquelle
portera sur ce qui suit.

.1 Les exigences des travaux.
.2 Les conditions d'installation et I'état du support.

.3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de
métiers.

4 Les instructions écrites du fabricant concernant l'installation ainsi que les
termes de la garantie offerte par ce dernier.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Fiches techniques: Soumettre les spécifications du fabricant, les recommandations et
les détails standards pour chaque type de fenétre requis. Inclure des informations sur la
fabrication, la finition, le matériel et les accessoires.

Dessins d’atelier: Soumettre avec les soumissions des dessins comprenant des
élévations de fenétre et des détails complets de chaque composant typique. lllustrer les
ancrages, la quincaillerie, les opérateurs et les accessoires qui ne sont pas entiérement
détaillés dans les données du produit du fabricant. Inclure les détails du vitrage.

.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les dimensions des
fenétres, les exigences et les tolérances relatives aux cadres des baies, les
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1.6

1.7

1.8

ouvrages adjacents, les détails des ancrages, le fléchissement prévu sous l'effet
des charges, les travaux connexes sur lesquels influe la progression de l'ouvrage,
I'emplacement et les détails des joints de contraction et de dilatation, et les travaux
de soudage a effectuer sur place.

.3 Clairement identifier les piéces de rechange soumises, a la fin du projet, en plus
d’en rapporter le nombre total (par piéce).

4 Indiquer 'ampleur et 'emplacement des protections parasismiques. Inclure les
calculs de conception parasismique.

Echantillons: Soumettre les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section
01 45 00 - Contréle de la qualité. Soumettre un échantillon typique et complet de
fenétre, avec la finition spécifiée. Soumettre des échantillons supplémentaires qui
montrent les techniques de fabrication, ainsi que la conception des composants et des
accessoires sur demande.

Certificats: Dans le cas ou les fenétres et les barres de sécurité ont été testées
conformément aux tests spécifiés et se conforment aux exigences, fournir une
certification de conformité d’avec ces tests; dans le cas contraire, effectuer les tests
requis a travers une agence de test reconnue et fournir les résultats des tests, certifiés.

Rapports et certificats de tests en laboratoire: Au moins 2 semaines avant la cloéture des
soumissions, le fabricant doit soumettre les rapports et certificats de tests en laboratoire
a l'architecte pour examen et approbation. L’'omission d'un ou des élément(s) ne
soulage pas le fabricant de cette responsabilité et pour la conformité d’avec les
documents contractuels dont il fait partie.

DOCUMENTS ET ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Soumettre les documents et éléments requis conformément a la section 01 78 00 —
Documents et éléments a remettre a I'achevement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives au fonctionnement
et a l'entretien des murs-rideaux vitrés a ossature d'aluminium, lesquelles seront
incorporées au manuel d'exploitation et d’entretien.

Voir aussi article 1.10 (PIECES DE RECHANGE).

GARANTIE PROLONGEE

Pour les travaux de la présente section, c’est-a-dire la section 08 50 10 — Fenétres
hybrides en acier inoxydable et aluminium, la période de garantie de douze (12) mois
prescrite aux conditions générales, est prolongée a trente-six (36) mois.

Fournir un document écrit, préparé et signé conjointement par le manufacturier et
linstallateur et émis au nom du Canada, garantissant 'ouvrage contre tout défaut de
matériau, de fabrication et d’installation pour la période stipulée ci-haut.

Les types d'échec suivants seront considérés comme des travaux défectueux

A Défauts structurels, y compris les déflexions excessives;

.2 Fuite excessive ou infiltration d'air.

.3 Détérioration des métaux et des finitions au-dela de la dégradation normale.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
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1.9

1.10

1.1

Transporter, entreposer et manipuler les matériaux conformément a la section 01 61
00 - Exigences geénérales concernant les produits et aux instructions écrites du
fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Entreposage et manutention

.1 Exécuter les travaux prévus a la présente section conformément a la norme
AAMA CW-10.

.2 Entreposer les matériaux de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un
endroit propre et sec, conformément aux recommandations du fabricant.

.3 Entreposer les composants des fenétres hybrides en acier inoxydable et
aluminium de maniére a les protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.

4 Protéger les surfaces des éléments en aluminium préfinis au moyen d'une
pellicule pelable. Ne pas utiliser de papiers adhésifs ni d'enduits a vaporiser trés
difficiles a enlever aprés une exposition au soleil ou aux intempéries.

.5 Remplacer les matériaux défectueux ou endommagés par des matériaux neufs.

CONDITIONS AMBIANTES

Ne pas procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité lorsque la température
ambiante et la température superficielle sont inférieures a cinq (5) degrés Celsius.

Maintenir la température minimale prescrite durant la mise en ceuvre des produits
d'étanchéité et pendant au moins quarante-huit (48) heures apreés.

PIECES DE RECHANGE

Fournir en extra, a la fin de chaque phase, des éléments de quincaillerie et pieces de
montage équivalent a 10% de celles installées lors de ladite phase au Représentant du
Ministére. Les piéces de rechange remises devront étre a I'image de la liste fournie
avec les dessins d’atelier. Les dessins d’ateliers du produit proposé doivent étre
conformes a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre, et
clairement identifier les piéces de rechange soumises, a la fin du projet, en plus d’en
rapporter le nombre total (par piéce).

FORMATION

Une formation devra étre organisée et fournie par le fabriquant du produit soumis afin
de former le personnel désigné par le Représentant du Ministére dans le but de
communiquer les procédures d’entretien et de remplacement des piéces a I'équipe de
maintenance.
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PARTIE 2 - PRODUITS

21

2.2

STANDARDS DE QUALITE

La norme de qualité pour les produits a utiliser sur ce projet a été établie comme suit:

Fabricant: Sous respect des exigences, fournir des fenétres de détention sécurisées tel
que fabriquées par, mais sans s’y limiter, C.M. Security Group Inc., (Tel. sans frais: 1-
800-465-2674) tel que spécifié, ou équivalent approuvé.

Demande d’équivalent approuvé: Toutes les demandes d'approbation, a titre d’égal, d'un
produit non inscrit dans les documents d'offre doivent étre soumises a l'architecte par
écrit 14 jours avant l'ouverture des soumissions déposées. Chaque demande
d'approbation doit étre accompagnée de piéces justificatives pour chacune des
références énumérées a la Section 1.2 (ASSURANCE DE LA QUALITE ET
EXIGENCES DE PERFORMANCE) et articles 1.4.4 et 1.4.5, concernant la soumission
des certificats et rapports de tests, accrédités par un tiers.

Emission d’addenda: Si la soumission est approuvée par l'architecte, un avenant sera
délivré a tous les éventuels soumissionnaires. La délivrance dudit addendum est une
représentation que l'architecte, dans I'exercice de son pouvoir discrétionnaire
professionnel, a établi que le produit soumis a l'approbation satisfait ou dépasse les
exigences exprimées.

Parcloses intérieures en acier inoxydable (si_nécessaire): Fournir des parcloses
amovibles en profilés en "L" fixés a I'élément de sécurité en acier inoxydable par des
attaches de sécurité, tel qu’indiqué et spécifié.

Parcloses extérieures en aluminium: parcloses en aluminium extrudé fixé par pression
sur le cadre principal. Sécuriser avec 2 vis de sécurité (anti-vandalisme) par parclose
verticale.

Assemblage: La fenétre a bris thermique, en aluminium, et I'élément de sécurité, en
acier inoxydable, doivent étre fixés ensemble a l'aide de rivets en acier inoxydable
espaceés de 6 "c/c. Du scellant doit étre appliqué entre les surfaces d'accouplement en
aluminium et en acier inoxydable.

.1 Se conformer aux codes et réglementations applicables en termes d’atténuation
sonore / transmission du son.

MATERIAUX

Acier inoxydable: Fini de type 304 14 GA, standard n°2B (brillant, laminé a froid). Doit
étre spécialement formée aux profils et tailles indiqués sur les dessins pour la téte, le
seuil, les jambages, les parcloses et les garnitures.

Extrusions en aluminium: Les croisillons horizontaux ou verticaux, le chassis principal,
les parcloses et les garnitures doivent étre une extrusion d'aluminium 6063-T5
spécialement congue, une résistance a la traction maximale de 22 000 psi, avec une
eépaisseur nominale de 0,125 " pour les montants et de 0,093" pour le cadre principal.

Attaches: Acier inoxydable non magnétique, ou autre matériel garantis par le fabricant
pour étre non corrosifs et compatibles avec les éléments de fenétre, les garnitures, le
matériel et les ancrages.
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24

A Fournir des vis en acier inoxydable, a téte anti-sabotage torx 1/4"-20 espacées a

6" ¢/ c ou, pour les attaches exposées, des rivets "pop" en acier inoxydable

Ancrages, clips et accessoires de fenétre: selon les exigences de résistance de la
conception, fabriquer des unités d'acier inoxydable non magnétique ou peint d’'un
primaire anti-rouille, couleur acier doux.

Scellant: Fournir le type recommandé par le fabricant de la fenétre pour la taille et le
mouvement de [l'articulation pour une tenue élastique en permanence, sans
rétrécissement et sans migration. Respecter la section 07 92 00 pour l'installation du
produit d'étanchéité.

Bris thermique: L'extrusion en aluminium du cadre principal doit étre en deux parties
avec une forme de profilé spécial et doit étre jointe par une résine de polyuréthane
"coulée en place".

Matériel de joint d’étanchéité pour vitrage: a la discrétion des fabricants:

A Ruban adhésif en néopréne éponge type moyen a ferme, désignation ASTM D

1056-85: 2A3 a 2A5

.2  EPDM extrudé, joint d'étanchéité type ampoule
.3 Ruban de butyle préformé.

TYPES DE FENETRES

Fenétres fixes, a bris thermique : unités composées d’'un élément de sécurité intérieur
en acier inoxydable fixé a un cadre de fenétre en aluminium, a bris thermique.

Registres sécurisés pivotants, protégés de l'intérieur et de I'extérieur par des limiteurs
de passage en plaque d’acier inoxydable perforée (telle que spécifiée dans la section 05
50 00 — Ouvrages métalliques), et équipés de quincaillerie antieffraction et anti-vandale
de qualité carcérale.

FABRICATION ET ACCESSORIES

Généralités: Fournir la fabrication et les accessoires standards du fabricant, conformes
aux normes indiquées sauf dans la mesure ou des exigences plus rigoureuses sont
prescrites. Inclure tous les éléments pour l'assemblage et I'ancrage des unités, et
préparer pour la réception des vitrages. Fournir les cadres périmétriques, seuils,
jambages et tétes tel qu'indiqué et spécifié.

Soudures: Toute soudure doit étre faite par des soudeurs qualifiés, usant des
dernieres techniques de soudure et des designs a jour, compatibles avec les
exigences pour la performance des fenétres, tel qu’indiqué.

Tailles et profils des fenétres: Le design des fenétres, les tailles requises pour les unités
de fenétres et les exigences de profil sont indiqués sur les dessins. Les détails sur les
dessins sont basés sur des détails standards. Des détails similaires par d'autres
fabricants pré-qualifiés seront acceptables, a condition qu'ils soient conformes au
design, a la taille, au profil et aux exigences de performance de la fenétre, tels que
spécifiés.

Coordination de la fabrication: dans la mesure du possible, vérifier les ouvertures réelles
des fenétres grace a une mesure précise du champ avant la fabrication. Le cas
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échéant, procédez a la fabrication sans mesure de terrain, en fonction des plans d'achat
approuveés et des tolérances d'installation coordonnées pour assurer un ajustement
approprié des fenétres.

Drainage: Fournir des moyens de drainage pour l'eau et la condensation qui peuvent
s'accumuler dans les composantes des unités de fenétre.

Meneaux: Fournir des meneaux tel quindiqué, des unités de fenétre assorties, et
compléter avec des ancrages pour le support et l'installation. Permettre les tolérances
d'érection et prévoir le mouvement des unités de fenétre en raison de la dilatation
thermique et des déflexions de construction.

FINITION DES FENETRES

Eléments de sécurité en acier inoxydable: fournir une finiton en acier inoxydable
standard n°2B (brillant laminé a froid) pour le cadre, les parcloses et les garnitures
intérieures et une finition clair anodisé (0.0007" d'épaisseur minimale) pour les
croisillons en aluminium.

Barriére contre les intempéries en aluminium, a bris thermique: fournir une finition clair
anodisé (épaisseur minimale de 0,017 mm) pour le cadre, les parcloses et les garnitures
extérieures.

Fournir le fini agencé a I'échantillon approuvé.

PARTIE 3 — EXECUTION

1.1

INSTALLATION

Les groupes de fenétres fixes et ventilées doivent étre assemblés en usine dans la
plus large mesure possible.

L’Installation sur le terrain est a exécuter entierement a partir de l'extérieur des
batiments.

Remettre les écrans temporaires en polycarbonate au propriétaire pour l'installation du
c6té intérieur des ouvertures des fenétres. S’assurer que les écrans temporaires sont
en place et obtenir I'approbation du propriétaire pour commencer l'installation.

L’installation procédera en Phases, tel quindiqué sur les dessins, et tel qu'approuvé
par le Propriétaire.

Respecter les spécifications du fabricant et ses recommandations concernant
I'installation des unités de fenétres, de la quincaillerie, des opérateurs et autres
composantes des travaux.

En I'absence de support de cadres ou de chassis, régler les unités d’aplomb, a niveau
et d’équerre, en évitant toute déformation. Ancrer en place de maniére sécure, selon
les méthodes indiquées sur les dessins d'atelier. Séparer I'acier plaqué de zinc et les
autres surfaces corrodables des sources de corrosion ou d'action électrolytique aux
points de contact avec les autres matériaux, par 'usage de revétements bitumineux,
de peinture ou de matiéres plastiques.
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.7 Toutes les faces des cadres verticaux doivent s’aligner précisément avec les faces
verticales des ouvertures de paroi structurelle existantes, tel qu’indiqué sur les
dessins.

.8 La jonction entre I'arriére du cadre de la fenétre et la face de 'ouverture de la paroi est
de 2 mm ou moins. Remplissez ce joint flush avec un mastic, sur fond de ruban
compressible.

.9 Régler les éléments de seuil (si nécessaire) et autres éléments avec du mastic
d’étanchéité ou des fonds de joints préformés afin d’assurer une construction étanche.
Se reporter a la section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints pour plus de
détails. Coordonner linstallation avec les solins muraux et autres composants des
travaux.

.10 Nettoyez les surfaces rapidement aprés l'installation des fenétres, en prenant soin de
ne pas endommager les finis.

A Enlever I'excés de mastic, la saleté et autres substances.

.11 Apres I'érection des fenétres, nettoyer et retoucher toutes les surfaces abrasées, tel
qu'approuvé par le fabricant de la fenétre, pour correspondre a la finition appliquée en
usine.

.12 L'installateur doit aviser 'Entrepreneur Général de la protection et autres précautions
requises pendant le reste de la période de construction, afin de s'assurer que les
unités des fenétres seront livrées sans dommage ni détérioration (autres que l'usure
normale) au moment de 'achévement substantiel.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 SOMMAIRE
A Vitrage pour les fenétres meurtriéres, et vitrages pour le remplacement vitrages
des postes de gardes de pavillons cellules
1.2 EXIGENCES CONNEXES

A Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints.

1.3

Section 08 44 13 — Murs-rideaux vitrés a ossature d’aluminium.

Section 08 50 10 — Fenétres hybrides en acier inoxydable et aluminium.

REFERENCES
A ASTM International

A
2

ASTM C542-05(2011), Standard Specification for Lock-Strip Gaskets.
ASTM D2240-15, Standard Test Method for Rubber Property - Durometer
Hardness.

ASTM E330/E330M-14, Standard Test Method for Structural
Performance of Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls by
Uniform Static Air Pressure Difference.

ASTM F1233-08(2013), Standard Test Method for Security Glazing
Materials and Systems.

ASTM F1592-12, Standard Test Methods for Detention Hollow Metal
Vision Systems.

ASTM F1915-05(2012), Standard Test Methods for Glazing for Detention
Facilities.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

O NN WD

CAN/CGSB-12.1-90, Verre de securité trempé ou feuilleté.
CAN/CGSB-12.2-91, Verre a vitres plat et clair.
CAN/CGSB-12.3-91, Verre flotté, plat et clair.
CAN/CGSB-12.8-97, Vitrages isolants.
CAN/CGSB-12.8-97 (modification), Vitrages isolants.
CAN/CGSB-12.9-91, Verre de tympan.
CAN/CGSB-12.10-76, Verre réfléchissant.
CAN/CGSB-12.11-90, Verre de sécurité armé.

3 Programme Choix environnemental (PCE)

A

DCC-045-95 (R2005), Produits d'étanchéité et de calfeutrage.

A4 Glass Association of North American (GANA)

A
2

GANA Glazing Manual - 2008.
GANA Laminated Glazing Reference Manual - 2009.
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5 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State,
Regulation XI. Source Specific Standards

A SCAQMD Rule 1168-A2005, Adhesives and Sealants Applications.

1.4 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 — Documents et Echantillons a soumettre.
2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la

documentation du fabricant concernant les vitrages, les produits
d'étanchéité et les accessoires de vitrage. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

3 Echantillons
A Soumettre des échantillons de chaque type d'élément de vitrage aux fins
d'examen et d'acceptation.
2 Soumettre deux (2) échantillons de 100 mm des produits d'étanchéité.
3 Soumettre deux (2) échantillons de 300 X 300 mm de chaque type de
vitrage.
4 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les

produits, les matériaux sont conformes aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

5 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les
produits, les matériaux sont conformes aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

A Soumettre les résultats des essais conformément a la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.
2 Soumettre les résultats des essais effectués sur les vitrages réalisés en
atelier.
1.5 DOCUMENTS ET ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX
A Soumettre les documents et éléments requis conformément a la section 01 78 00

— Documents et Eléments & remettre & I'achévement des travaux.
2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'utilisation
et a I'entretien des vitrages, lesquelles seront incorporées au manuel d'E E.
1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, les matériaux sont conformes aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.
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1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manipuler les matériaux conformément a la section
0161 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol,

dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer les vitrages et les chassis de maniére a les protéger contre
les marques, les rayures et les éraflures.

3 Protéger les surfaces des éléments en aluminium préfinis au moyen
d'une pellicule pelable.

A4 Remplacer les matériaux endommagés ou défectueux par des matériaux
neufs.

1.8 CONDITIONS AMBIANTES
A Conditions ambiantes
A Les mastics de vitrage doivent étre mis en ceuvre a une température

ambiante d'au moins 10 degrés Celsius. De plus, la zone ou sont
effectués les travaux doit étre ventilée pendant 24 heures aprés la mise
en ceuvre de ces mastics.

2 Veiller a ce que la température minimale prescrite soit obtenue avant le
début des travaux, puis la maintenir pendant la mise en ceuvre des
mastics de vitrage ainsi que pendant une période de 24 heures apres
I'achevement des travaux.

1.9 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets aux fins de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21
- Gestion et élimination des déchets de construction / démolition.

1.10 GARANTIE

A Pour les travaux de la présente section, c’est-a-dire la section 08 80 50 —
Vitrages et feuilles de polycarbonate laminées, la période de garantie de 12 mois
prescrite aux conditions générales est prolongée a 120 mois.

2 Fournir un document écrit, préparé et signé conjointement par le manufacturier et
linstallateur et émis au nom du Canada, garantissant 'ouvrage contre tout défaut
de matériau, de fabrication et d’installation pour la période stipulée ci-haut.
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Partie 2 Produit
21 MATERIAUX
A Critéres de conception
A Respecter les exigences suivantes relatives aux vitrages et aux

matériaux verriers afin d'assurer la continuité du systéme d'étanchéité a
I'air et a la vapeur d'eau de I'enveloppe du batiment.

A La vitre intérieure des vitrages scellés multiples doit assurer la
continuité du systéme d'étanchéité a l'air et a la vapeur d'eau.
2 Les dimensions des vitrages doivent étre déterminées de fagon a ce qu'ils

résistent aux charges permanentes, aux surcharges dues au vent ainsi
qu'aux forces de pression et de succion du vent selon la norme
ASTM E330/E330M agissant perpendiculairement au plan des vitrages.

.3 La flexion maximale des vitrages ne doit pas dépasser 1/200 de la
résistance limite a la flexion du verre, et cette déformation ne doit altérer
d'aucune fagon les propriétés physiques des matériaux verriers.

2 Verres plats:
A Type 1: Clair, recuit (flotté), qualité verre de choix, trempé, de 6 mm
d'épaisseur.

A Revétement métallique tendre, (Low E)>-366, obtenu par
métallisation sous vide sur une face (no 3 lorsque monté en
panneau isolant).

2 Revétement hydrophile d’anhydride de titane, sur la face no 1.

2 Type 4 : Clair, recuit (flotté), qualité verre de choix, trempé, de 6 mm
d'épaisseur.
3 Polycarbonate en feuilles
A Type 5 : polycarbonate clair 12.7mm épais.

A Resistance a la flexion: 13,500psi (ASTM D790)

2 Gravité Spécifique: 1.20 (ASTM D792)

3 Transmission Lumiére: (moyen), 88% (ASTM D1003)
2 Type 6 : polycarbonate claire laminée 32mm épais

A 4 plies : 3mm-12.7mm-12.7mm-3mm, avec pellicule polyuréthane
entre chaque lame

2 Transmission lumiére 67% (ASTM D1003)

3 Niveau sécurité 3 anti-balle (.44 Magnum) selon UL752
4 Unités de vitrages isolants :
A Construction :

A Selon la norme CAN/CGSB-12.8, a double scellant, a deux (2)
vitres, de 25 mm d'épaisseur hors tout.

2 Epaisseur des lames d'air : intercalaire en polycarbonate de
couleur noir, renforcé par de l'acier ayant une conductivité de
0.19W/ m2 K, 13,5mm d'épaisseur.
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3 Lame de gaz inerte : argon.
2 Type VT : verre thermos aux fenétres extérieures
A Verre intérieur : Type 4.
2 Verre extérieur : Type 1.
3 Valeur U au centre : au plus 1.363 W/m>°C.
4 Transmission de lumiére visible : 55.5%.
5 Vitrages poste de garde :

2.2

A Type V1 : Vitrages intérieurs :
A Verre plat Type 4 — polycarbonate Type 5 — verre plat Type 4

2 Type V2 : Vitrage extérieur, isolant, anti-balle :
A Assemblage par le coté extérieur :
A Verre thermos Type VT
2 Polycarbonate Type 6 lamine 32mm

3 Verre plat Type 4

Produits d'étanchéité : conformes a la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité
pour joints.

A Teneur maximale en COV : selon la directive DCC-045.

2 S'assurer que les produits d'étanchéité sont conformes aux limites
et aux restrictions de la directive DCC-045 quant a la composition
chimique.

ACCESSOIRES

Cales d'assise : en néopréne, d'une dureté Shore A de 80 a 90 mesurée au
duromeétre selon la norme ASTM D2240, d'une longueur totale correspondant a
25 mm par metre carré de vitrage.

Cales périphériques : en néopréne, d'une dureté Shore A de 50 a 60 mesurée au
durométre selon la norme ASTM D2240, autocollantes sur une face, de 75 mm
de longueur x la moitié de la hauteur des parcloses x I'épaisseur appropriée au
vitrage mis en place.

Bandes adhésives préformées pour vitrages

A Composé prémoulé de butyle avec espaceur intégré, résilient et de forme
tubulaire, d'une dureté Shore A de 10 a 15 mesurée au duromeétre selon
la norme ASTM D2240, boudiné sur papier dorsal, de couleur noire.

2 Mousse de chlorure de polyvinyle a cellules fermées, boudinée sur papier
dorsal, recouverte d'adhésif sur les deux faces, dont la capacité maximale
d'absorption d'eau en volume est de 2 %, pouvant admettre une
compression de 25 %, assurant I'étanchéité a l'air et a la vapeur d'eau.

Parcloses : résilientes, en chlorure de polyvinyle, de forme extrudée de couleur
s'adaptant a la feuillure.

Joints extrudés avec languettes de blocage : selon la norme ASTM C542.
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Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
A Vérification des conditions : avant de procéder a linstallation des vitrages,

s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les
travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

A S'assurer que les ouvertures ménagées pour les vitrages sont bien
dimensionnées et qu'elles respectent les tolérances admissibles.
2 S'assurer que les surfaces des feuillures et autres évidements sont

propres et exemptes de toute obstruction, et qu'elles sont prétes a
recevoir les vitrages.

3 Faire une inspection visuelle des surfaces et supports en présence du
Représentant du Ministére.
4 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.
5 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les
conditions inacceptables et regu l'approbation écrite du Représentant du
Ministere.
3.2 PREPARATION
A Nettoyer les surfaces de contact a l'aide d'un solvant et assécher avec un
chiffon.
2 Sceller les feuillures et autres évidements poreux avec une peinture pour couche

primaire ou un produit d'impression compatible avec le support.

3 Appliquer une peinture d'impression pour couche primaire sur les surfaces
devant étre recouvertes d'un produit d'étanchéité.

3.3 VITRAGES EXT’ERIEUR’S - MONTAGE SANS BAIN DE MASTIC (BANDES
ADHESIVES PREFORMEES)

A Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, aux recommandations et
aux spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux
instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les
cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

2 Effectuer les travaux conformément aux spécifications contenues dans le
Laminated Glazing Reference Manual de la GANA, concernant les méthodes de
montage des vitrages.

3 Couper les bandes adhésives a la longueur appropriée et les mettre en place sur
la vitre. Sceller les coins en aboutant les bandes et en recouvrant les joints de
mastic d'étanchéité.

4 Placer les cales d'assise a intervalles correspondant au quart de la largeur du

vitrage, de sorte que les cales d'extrémité se trouvent a au plus 150 mm des
coins de ce dernier.
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5 Déposer le vitrage sur les cales d'assise et I'appuyer contre les parcloses fixes
en exergant une pression suffisante pour obtenir un parfait contact des surfaces.
.6 Disposer les parcloses amovibles sans déplacer les bandes adhésives et exercer
une pression de maniére a obtenir un parfait contact des surfaces.
7 Tailler I'excédent de bandes.
3.4 VITRAGES INTERIEURS - MONTAGE SANS BAIN DE MASTIC (BANDES
ADHESIVES/BANDES ADHESIVES)
A Effectuer les travaux conformément aux spécifications contenues dans le

Laminated Glazing Reference Manual de la GANA, visant les méthodes de
montage des vitrages.

2 Couper les bandes adhésives a la longueur appropriée et les appuyer contre les
parcloses permanentes, de maniére qu'elles se prolongent jusqu'a 1.6 mm au-
dessus de la ligne de vision.

3 Placer les cales d'assise a intervalles correspondant au quart de la largeur du
vitrage, de sorte que les cales d'extrémité se trouvent a au plus 150 mm des
coins de ce dernier.

4 Déposer le vitrage sur les cales d'assise et l'appuyer contre les bandes
adhésives de maniére a obtenir un parfait contact des surfaces sur tout le
pourtour.

5 Poser des bandes adhésives sur le pourtour de 'autre face du vitrage de la fagon
déja décrite.

.6 Disposer les parcloses amovibles sans déplacer les bandes adhésives et exercer
une pression sur ces dernieres de maniére a obtenir un parfait contact des
surfaces.

v Tailler I'excédent des bandes avec un couteau approprié.

3.5 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
A Enlever toute trace de primaire et de produit d'impression, de
calfeutrage et d'étanchéite.
2 Débarrasser les surfaces finies du mastic et de tout matériau
servant a la pose des vitrages.
3 Enlever toutes les étiquettes, une fois les travaux terminés.
4 Nettoyer les vitrages avec un produit non abrasif, conformément
aux instructions du fabricant.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux en surplus, les

déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage. Voir section 01 35 13 - Procédures de projet propres aux
exigences en matiére de sécurité du SCC, article 19 — Circulation de
véhicules.
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3.6 PROTECTION

A Protéger les matériaux et les éléments installés contre tout dommage pendant
les travaux de construction.

2 Une fois l'installation terminée, marquer chaque vitrage d'un « X » a l'aide d'une
pate ou d'un ruban de plastique amovible.
A Ne pas marquer les panneaux de verre réfléchissant ou de verre

athermane.

3 Réparer les dommages causés aux matériaux adjacents par l'installation des

vitrages.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 SOMMAIRE
A Exigences Connexes
A Section 05 50 00 — Métaux ceuvrés.
2 Section 07 46 13 — Revétements muraux extérieurs en métal
3 Section 07 62 00 — Solins et accessoires en tole.
4 Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints.
5 Section 08 44 13 — Murs-rideaux vitrés a ossature d’aluminium.
.6 Section 08 50 10 — Fenétres hybrides en acier inoxydable et aluminium.
2 Etendue des travaux:
A Repeinture des parements métalliques réutilisés, si applicable.
2 Tout autre travail de peinture non autrement spécifié ‘peint en atelier’ et
inclus au contrat.
3 NB : les items dans les postes de garde sont a laisser ‘préts pour peinture

par le Représentant du Ministére’.

1.2 REFERENCES
A Ministere de la Justice Canada (Jus)

A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), (1999), ch.
33.

2 Environmental Protection Agency (EPA)

A EPA Test Method for Measuring Total Volatile Organic Compound
Content of Consumer Products, Method 24 - 1995, (for Surface
Coatings).

3 Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).
4 Master Painters Institute (MPI)
A MPI Architectural Painting Specifications Manual, 2004.
Code national de prévention des incendies du Canada — latest edition.
Society for Protective Coatings (SSPC)

A SSPC Painting Manual, Volume Two, 8th Edition, Systems and
Specifications Manual.

Ve Transports Canada (TC)

A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch.
34.
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1.3 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Qualifications
A Les travaux de peinture doivent étre exécutés par des ouvriers qualifiés
titulaires d'un « Certificat de compétence d'homme de métier ».

.2 Des apprentis peuvent aussi étre engagés a la condition qu'ils travaillent
sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié¢, conformément a la
réglementation régissant ce corps de métier.

2 Echantillons de l'ouvrage
A Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section
01 45 00 - Contréle de la qualité.
A Réaliser un échantillon de l'ouvrage de 1000 mm x 1000 mm.

Préparer la surface, l'aire, la piéce ou I'élément désigné (pour
chaque gamme de couleurs) et appliquer, selon les exigences
spécifiées, la peinture ou I'enduit prescrit conformément aux
couleurs, aux textures et aux degrés de brillant ou de lustre
sélectionnés.

2 Les échantillons serviront aux fins suivantes :

A Evaluer la préparation du support/subjectile, le
fonctionnement du matériel, la qualité de la mise en ceuvre
des matériaux et la qualité d'exécution des travaux selon
les exigences énoncées dans le MPI Architectural Painting
Specification Manual.

3 Réaliser les échantillons de I'ouvrage aux endroits désignés.

4 Laisser vingt-quatre (24) heures aux personnes responsables
pour examiner les échantillons avant d'entreprendre les travaux.

5 Une fois acceptés, les échantillons de l'ouvrage constitueront la

norme minimale a respecter pour les travaux. Les échantillons
approuveés pourront faire partie de I'ouvrage fini.

3 Réunion préalable a la mise en ceuvre

A Une (1) semaine avant le début des travaux faisant I'objet de la présente
section, tenir une réunion, conformément a la section 01 32 16.07 -
Ordonnancement des travaux — diagramme a barres (GANTT), au cours
de laquelle doivent étre examinés :

A les exigences des travaux;

2 I'état du support et les conditions de mise en ceuvre;

3 la coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps
de métiers;

4 les instructions du fabricant concernant la mise en oceuvre ainsi
que les termes de la garantie offerte par ce dernier.

4 Santé et sécurité
A Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en

construction conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
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1.4 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section

01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

N

Soumettre les fiches techniques et les instructions requises pour chaque
type de peinture ou d'enduit entrant dans la réalisation du revétement.

Soumettre les fiches techniques requises relativement a I'application ou a
['utilisation de diluant pour peinture.

Soumettre deux (2) copies des fiches signalétiques requises aux termes
du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT), lesquelles doivent étre conformes a ce systéme. Les
fiches doivent indiquer le taux d'émission de COV des produits pendant
l'application et la cure.

3 Echantillons

N

Soumettre des échantillons de toutes les couleurs offertes si les produits
sont fabriqués dans une gamme de couleurs restreinte.

Fournir deux (2) panneaux échantillon de 200 mm x 300 mm de chaque

peinture prescrite de chaque couleur, texture et degré de brillant ou de

lustre requis conformément aux exigences du MPI Architectural Painting

Specification Manual, en utilisant les matériaux supports indiqués ci-

apres :

A Utiliser un échantillon de chacun des différents supports (prendre
'épaisseur minimale prescrite pour I'échantillon) recevant une
peinture pour appliquer les produits respectifs.

Conserver sur le chantier méme les échantillons de I'ouvrage examinés
afin d'indiquer la norme minimale de qualité jugée acceptable pour les
revétements de surface réalisés sur place.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des
laboratoires indépendants reconnus, certifiant que les produits de
peinture et les enduits satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance. Les rapports
doivent indiquer ce qui suit.

A Présence, et concentrations le cas échéant, de plomb, de
cadmium et de chrome dans le produit de peinture ou l'enduit
utilisé.

2 Présence, et concentrations le cas échéant, de mercure dans le
produit de peinture ou I'enduit utilisé.

3 Présence, et concentrations, le cas échéant, de composés
organochlorés et de biphényles polychlorés (PCB) (diphényles
polychlorés) dans le produit de peinture ou I'enduit utilisé.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant
que les produits, les enduits et autres matériaux satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de
performance.

Instructions du fabricant
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1.5

1.6

1.7

A Soumettre les instructions d'application et de mise en ceuvre
fournies par le fabricant.

Documents et éléments a remettre a l'achévement des travaux :
soumettre les renseignements ci-aprés relativement aux travaux
d'entretien en vue de leur inclusion dans le manuel spécifié a la section
017800 — Documents et éléments a remettre a l'achévement des
travaux.

A Le nom, le type et le mode d'utilisation du produit.

2 Le numéro de produit du fabricant.

3 Les numéros des couleurs.
4

La mention accordée au produit selon la classification du
programme Choix environnemental du MPI.

ENTRETIEN

N

A Matériaux et produits de remplacement

Fournir des matériaux et des produits de remplacement provenant des
mémes lots de production que ceux mis en ceuvre. Les recouvrir d'un
emballage protecteur, correctement marqués a l'aide des eétiquettes
appropriées et conformes a la section 01 78 00 — Documents et éléments
a remettre a lI'achévement des travaux.

Quantité : fournir un (1) contenant de quatre (4) litres de chaque couleur
et de chaque type de produit pour couche primaire ou pour couche
d'impression. Marquer les contenants de peinture et d'enduit en associant
chaque couleur et chaque type de produit utilisé a la nomenclature des
revétements de peinture et d'enduit acceptée, précisant en outre les
couleurs sélectionnées pour les différents produits.

Transport, entreposage et protection : se conformer aux exigences du
Représentant du Ministére en ce qui a trait au transport et a I'entreposage
des matériaux et des produits de remplacement.

CRITERES DE CONCEPTION ECOLOGIQUE

A Les produits de peintures de la présente section doit avoir une des certifications

suivantes :

A
2

Une EPD (Environmental Product Declaration)

Une Certification environnementale d’une tierce partie développée sur la
base de consensus sur les pratiques reconnues dans lindustrie (NSF
sustainability standard, UL Environment sustainability standards, bois
FSC, etc.)

Une Certification environnementale d’une tierce partie basé sur la norme
environnementale ISO 14040 et 14044

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Emballage, expédition, manutention et déchargement
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A Emballer, expédier, manipuler et décharger les matériaux et les produits
conformément aux indications de la section 016100 - Exigences
générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.

2 Acceptation des matériaux et des produits
A Identifier les produits de peinture et d'enduit ainsi que les matériaux et les
produits utilisés au moyen d'étiquettes indiquant ce qui suit :
A le nom et I'adresse du fabricant;
2 le type de peinture ou d'enduit;
3 la conformité aux normes ou aux exigences pertinentes;
4 le numéro de couleur, selon la liste des couleurs spécifiées.
3 Retirer du chantier les matériaux et les produits endommagés, ouverts ou
refusés.
4 Entreposage et protection
A Prévoir une aire d'entreposage seécuritaire, bien au sec et maintenue a
une température controlée, et l'entretenir correctement.
2 Entreposer les matériaux et les produits a I'écart des sources de chaleur.
3 Entreposer les matériaux et les produits dans un endroit bien aéré, dont

la température se situe entre 7 degrés Celsius a 30 degrés Celsius.

5 La température d'entreposage des produits thermosensibles ne doit jamais étre
inférieure a la température minimale recommandée par le fabricant.

.6 Garder propres et en bon ordre les aires utilisées pour l'entreposage, le
nettoyage et la préparation des surfaces. Une fois les travaux terminés, remettre
ces aires dans leur état de propreté initial.

g Retirer de l'aire d'entreposage seulement les quantités de produits qui seront
mises en ceuvre le jour méme.
.8 Exigences relatives a la sécurité incendie
A Fournir un (1) extincteur pour feux ABC de 9 kg et le placer a proximité
de l'aire d'entreposage.
2 Placer dans des contenants scellés, homologués ULC, les chiffons

huileux, les déchets, les contenants vides et les matiéres susceptibles de
combustion spontanée, et retirer ces contenants du chantier chaque jour.

3 Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et les matériels

inflammables et combustibles conformément aux exigences du Code
national de prévention des incendies du Canada.

9 Gestion et élimination des déchets
A Trier les déchets, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction / démolition.
2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a
la définition de déchets toxiques ou dangereux.
3 Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la

LCPE.
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.10

A1

S'assurer que les contenants vides sont scellés, puis entreposés
correctement en vue de leur élimination.

Acheminer les produits de peinture inutilisés vers un site agréé de
collecte des matiéres dangereuses accepté par le Représentant du
Ministére.

Les peintures, les teintures, les produits de préservation du bois de
méme que les produits connexes tels que les diluants et les solvants sont
assimilés aux matiéres dangereuses et, de ce fait, sont assujettis a la
réglementation applicable relativement & leur élimination. Les
renseignements relatifs aux mesures législatives pertinentes peuvent étre
obtenus auprés des ministres provinciaux responsables de
I'environnement et des administrations régionales compétentes.

Les produits qui ne peuvent étre réutilisés doivent étre traités comme des
déchets dangereux et éliminés de fagon appropriée.

Placer les matériaux et les produits désignés dangereux ou toxiques, y
compris les tubes et les contenants usagés d'adhésif et de produit
d'étanchéité, dans les zones ou les récipients désignés destinés a
recevoir les déchets dangereux.

Pour réduire la contamination du sol ou des cours d'eau et des réseaux
d'égout sanitaires et pluviaux, respecter rigoureusement les directives
suivantes.

A Conserver l'eau ayant servi au nettoyage dans le cas des
peintures et autres produits a base d'eau de maniére a permettre
la collecte par filtration des diverses matiéres déposées.

2 Conserver les produits de nettoyage, les diluants, les solvants et
les surplus de peinture dans des contenants désignés a cette fin,
et les éliminer de facon appropriée.

3 Conserver les chiffons imbibés d'huile et de solvant utilisés au
cours des travaux de peinturage en vue de récupérer les
contaminants qu'ils contiennent et de les éliminer, ou de nettoyer
les chiffons de fagon adéquate, selon le cas.

4 Prendre les dispositions requises en vue de [I'élimination des
contaminants conformément a la réglementation visant les
déchets dangereux.

.5 Laisser sécher les contenants de peinture vides avant de
procéder a leur élimination ou a leur recyclage (dans les régions
disposant d'installations appropriées).

La ou il existe un service de recyclage des peintures, recueillir les surplus
de peinture, les classer par type de produits et prévoir leur acheminement
vers une installation de collecte ou de recyclage.

Mettre de cbté et protéger les produits de finition en surplus et non
contaminés. Confier la collecte de ces produits a des employés
responsables qui pourront les réutiliser et rendre compte des quantités
ainsi recyclées. Prévoir les modalités de transport appropriées, au
besoin.
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1.8 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Chauffage, ventilation et éclairage

A

Coordonner I'utilisation du systteme de ventilation existant avec le
Représentant du Ministére et, au besoin, prendre les dispositions
requises en vue de son fonctionnement pendant et apres I'exécution des
travaux.

2 Fournir et installer temporairement les appareils de chauffage et de
ventilation nécessaires si les systéemes permanents ne peuvent pas étre
utilisés; si les systémes permanents du batiment ne permettent pas de
satisfaire aux exigences minimales, fournir et installer les appareils
supplémentaires requis pour respecter ces derniéres.

3 Fournir le matériel d'éclairage requis et maintenir un niveau d'éclairement
de 323 lux au moins sur les surfaces a peinturer.

2 Température ambiante, humidité relative et teneur en humidité du subjectile

A A moins d'avoir préalablement obtenu une autorisation écrite du fabricant
du produit de revétement utilisé, ne pas procéder aux travaux de peinture
dans les conditions énumérées ci-apres :

A Les températures de l'air ambiant et du subjectile sont inférieures
a 10 degrés Celsius.

2 La température du subjectile est supérieure a 32 degrés Celsius,
a moins que la formule de la peinture a mettre en ceuvre ne soit
congue en vue d'une application a des températures élevées.

3 Les températures de I'air ambiant et du subjectile ne se situent
pas a l'intérieur de la plage recommandée par le MPI ou par le
fabricant de la peinture.

4 L'humidité relative est inférieure a 85 % ou le point de rosée
correspond a un écart de plus de 3 degrés Celsius entre la
température de l'air et celle du subjectile. Le produit de peinture
ne doit pas étre appliqué si I'écart entre le point de rosée et la
température ambiante ou celle du subjectile est supérieur a
3 degrés Celsius. L'humidité relative doit donc étre déterminée a
l'aide d'un psychrométre fronde avant le début de la mise en
ceuvre.

5 Il pleut, il neige, il y a du brouillard ou de la bruine, ou encore des
précipitations sous forme de neige ou de pluie sont prévues avant
le séchage complet de la peinture.

.6 Les conditions ambiantes pendant le séchage ou la réticulation du
produit ou de l'enduit appliqué sont conformes aux plages
spécifiées et ce, jusqu'a ce que le nouvel enduit mis en ceuvre
puisse résister aux conditions climatiques courantes.

2 Exécuter le revétement de peinture de maniére a respecter les conditions

d’application et la teneur en humidité du subijectile:

A période de cure d'au moins 28 jours pour les nouvelles surfaces
de béton ou de macgonnerie;

2 teneur en humidité maximale de 15 % pour le bois;



R.068777.010

Section 09 91 23

Partie 2

21

PEINTURES

Page 8

3 teneur en humidité maximale de 12 % pour les plaques et les
enduits de platre.

3 Effectuer les essais visant a déterminer la teneur en humidité des

subjectiles a I'aide d'un humidimétre électronique correctement étalonné.
S'il s'agit de planchers en béton, évaluer la teneur en humidité par un
simple « contréle du pouvoir couvrant sur surface de référence ».

4 Effectuer des essais sur les surfaces de platre, de béton et de
maconnerie en vue de déterminer leur alcalinité.

Etat des surfaces et conditions de mise en ceuvre

A Appliquer le produit de peinture seulement dans les zones ou la qualité
des surfaces finies ne sera pas altérée par des poussiéres mises en
suspension dans l'air ambiant au cours de travaux de construction ou par
des poussiéres soufflées par le vent ou par le systéme de ventilation.

2 Procéder a l'application des peintures et enduits sur les surfaces
correctement préparées et dont la teneur en humidité se situe a l'intérieur
de la plage spécifiée.

3 Appliquer la peinture lorsque la couche précédente est séche ou
suffisamment durcie.

Exigences additionnelles relatives a 'application de peinture ou d'enduit sur des
surfaces intérieures :

A Appliquer les produits de peinture lorsque la température sur les lieux des
travaux peut étre maintenue a l'intérieur des limites recommandées par le
fabricant des produits mis en ceuvre.

2 Dans les parties occupées du batiment, les travaux de peinture doivent
étre effectués aprés les heures de fermeture. Le calendrier des travaux
doit étre approuvé par le Représentant du Ministére et il doit prévoir un
temps de séchage et de réticulation suffisant avant le retour des
occupants.

Produits

MATERIAUX

Les produits de peinture et les enduits énumérés dans la Liste des produits
approuvés du MPI peuvent étre utilisés dans le cadre des présents travaux.

Tous les produits formant le systéme de peinture choisi doivent étre conformes a
la norme X-Green du MPI.

Tous les produits formant le systéme de peinture choisi doivent provenir du
méme fabricant.

Seuls les produits homologués ayant obtenu la mention Choix environnemental
E3 peuvent étre utilisés dans le cadre des présents travaux.

Se conformer aux plus récentes exigences du MPI relativement aux revétements
de peinture intérieurs, y compris celles visant la préparation des surfaces et
I'application de primaire ou de peinture d'impression.



R.068777.010

Section 09 91 23
PEINTURES
Page 9

2.2

23

Les produits utilisés, soit primaires ou produits d'impression, peintures, enduits,
vernis, teintures, laques, produits de remplissage, diluants, solvants et autres,
doivent figurer sur la Liste des produits approuvés présentée dans le MPI
Architectural Painting Specification Manual.

L'huile de lin, le vernis a la gomme laque et la térébenthine doivent étre des
produits de premiére qualité figurant sur la Liste des produits approuvés
présentée dans le MPI Architectural Painting Specification Manual et ils doivent
étre compatibles avec les autres produits de revétement utilisés.

Les produits de peinture utilisés doivent étre conformes aux exigences régissant
l'obtention de la mention « Choix environnemental » E2 du MPI, accordée en
fonction de la teneur en composés organiques volatils (COV) déterminée selon la
méthode numéro 24 de la Environmental Protection Agency (EPA).

Les peintures, les enduits, les adhésifs, les solvants, les produits de nettoyage,
les lubrifiants et autres produits utilisés doivent présenter les caractéristiques
suivantes :

A Produits a base d'eau;

2 Produits ininflammables

3 Produits fabriqués sans aucun composé contribuant a I'appauvrissement
de l'ozone dans la haute atmospheére;

4 Produits fabriqués sans aucun composé favorisant la formation de smog
dans la basse atmosphére;

5 Produits ne contenant pas de chlorure de méthyléne (di-chlorométhane),

d'hydrocarbures chlorés et de pigments métalliques toxiques;

COULEURS

Le Représentant du Ministére soumettra le choix des couleurs a I'entrepreneur
au plus tard soixante (60) jours ouvrables apres l'attribution du marché.

Les couleurs seront choisies parmi la gamme compléte de couleurs et de teintes
offertes par les fabricants.

Si des produits particuliers sont offerts dans une gamme limitée de couleurs, les
couleurs des produits effectivement mis en ceuvre seront sélectionnées dans
cette gamme restreinte.

MELANGE ET MISE EN COULEUR

Effectuer la mise en couleur des produits de revétement avant leur transport vers
le chantier. Cette mise en couleur doit au préalable étre autorisée par écrit par le
Représentant du Ministére. Le mélange des couleurs au site est proscrit.

Mélanger les peintures en pate, en poudre ou a durcissement catalytique
conformément aux instructions écrites du fabricant.

Une certaine quantité de diluant peut, au besoin, étre ajoutée a la peinture,
conformément aux recommandations du fabricant. Le kéroséne ou tout solvant
organique similaire ne doit pas étre utilisé pour diluer les peintures a l'eau.

Diluer la peinture a appliquer au pistolet conformément aux instructions du
fabricant.
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5 Avant et pendant son application, agiter soigneusement la peinture dans son
contenant pour défaire les matiéres agglutinées, pour assurer la dispersion
compléete des pigments déposés, et pour préserver |'uniformité de la couleur et
du brillant de la peinture appliquée.

24 DEGRE DE BRILLANCE (LUSTRE)

A Par brillance de la peinture, on entend le degré de lustre de la peinture mise en
ceuvre, selon les valeurs présentées dans le tableau qui suit :
Degré de brillance Brillance a 60 degrés Lustre a 85 degrés
1 - Fini mat au plus 5 au plus 10
2 - Veloutés au plus 10 de 10a 35
3 - Platine de 10a 25 de10a 35
4 - Perle de25a35 au moins 35
5 - Semi-brillant de35a70
6 - Brillant de70a 85
7 - Trés brillant plus de 85

2 Les degrés de brillance des surfaces revétues de peinture doivent étre

conformes aux indications.

25 SYSTEMES DE PEINTURE D'INTERIEUR ET D’EXTERIEUR

A Assemblages (fenestration) en acier de construction et autres métaux (métal
galvanisé n'ayant pas subi de passivation au chromate).

A Systéme a trois (3) couches, ‘Premium Grade Work’

A Une (1) couche d’apprét MPI 107 X-Green, tel que Sherwin-
Williams Prolndustrial Procryl série B66W1310 ou équivalent
approuve,

2 Deux (2) couches de finition MPI 153 X-Green, fini semi-brillant,
tel que Sherwin-Williams Prolndustrial DTM Acrylique série
B66W1151 ou équivalent approuvé.

Partie 3 Exécution
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
N Conformité : Se conformer aux recommandations ou aux instructions écrites du

fabricant, y compris les bulletins et les fiches techniques traitant des produits
ainsi que les instructions relatives a la manutention, a I'entreposage et a la mise
en ceuvre des produits.

3.2 GENERALITES

A Sauf indication contraire, préparer les surfaces intérieures et effectuer les
travaux de peinturage conformément aux exigences du MPI Architectural
Painting Specifications Manual.
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3.3

3.4

INSPECTION

Inspecter les subjectiles existants afin de vérifier si leur état peut compromettre
la préparation adéquate des surfaces a revétir de peinture ou d'enduit. Avant de
commencer les travaux, signaler au Représentant du Ministere, le cas échéant,
les dommages, défauts ou conditions insatisfaisantes ou défavorables décelés.

Effectuer des essais visant a vérifier la teneur en humidité des surfaces a
peindre a l'aide d'un humidimétre électronique correctement étalonné; la teneur
en humidité des planchers de béton doit cependant étre évaluée par un simple «
contréle du pouvoir couvrant sur surface de référence ». Ne pas commencer les
travaux avant que I'état des subjectiles ne soit jugé acceptable, selon la plage de
valeurs recommandée par le fabricant.

TRAVAUX PREPARATOIRES
Protection

A Protéger les surfaces du batiment et les structures voisines qui ne doivent
pas étre revétues de peinture ou d'enduit contre les mouchetures, les
marques et autres dommages a l'aide de couvertures ou d'éléments-
caches non salissants. Si les surfaces en question sont endommagées,
les nettoyer et les remettre en état selon les instructions du Représentant

du Ministére.

2 Protéger les articles fixés en permanence, les étiquettes d'homologation
de résistance au feu des portes et des batis par exemple.

3 Protéger les matériels et les composants revétus en usine d'un produit de
finition.

4 Assurer la protection des piétons, des occupants du batiment, du public

se trouvant a l'intérieur ou a proximité du batiment.
Préparation des surfaces

A Retirer les plagues-couvercles des appareils électriques, les appareils
d'éclairage, la quincaillerie posée en applique sur les portes, les
accessoires de salles de bains et les autres pieces de matériels ainsi que
les fixations et les raccords montés en surface avant de commencer les
travaux de revétement. Identifier tous les articles déposés et les ranger
dans un endroit sir; les reposer une fois le revétement de peinture
acheveé.

2 Au besoin, couvrir ou déplacer les éléments du mobilier et les matériels
transportables afin de faciliter les travaux de peinture. Remettre ces
éléments et ces matériels en place au fur et a mesure de I'avancement
des travaux.

3 Poser des écriteaux «FRAIS PEINT» dans les aires occupées pendant
I'exécution des travaux. Les écriteaux doivent étre acceptés par le
Représentant du Ministere.

Nettoyer et préparer les surfaces intérieures conformément aux exigences
énoncées dans le MPI Architectural Painting Specification Manual. Se reporter a
ce document au sujet des exigences particuliéres qui s'ajouteront aux
instructions ci-apreés.
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A Enlever la poussiére, la saleté et les autres matiéres étrangéres en
essuyant les surfaces avec des chiffons propres et secs.

2 Laver les surfaces avec un détergent biodégradable et de I'eau chaude

propre, au moyen d'une brosse a poils raides pour débarrasser les
surfaces de la saleté, de I'huile et des autres contaminants.

3 Aprés avoir bien brossé les surfaces, les rincer a I'eau propre jusqu'a ce
qu'il ne reste plus de matiéres étrangéres.

4 Laisser les surfaces s'égoutter complétement et sécher en profondeur.

5 Préparer les surfaces pour une peinture a base d’eau. Des nettoyants a
base d’eau devraient étre utilisés a la place de solvants organiques.

.6 Munir les tuyaux d'arrosage de pulvérisateurs a gachette.

V4 Une fois séches, de nombreuses peintures a base d'eau ne peuvent étre

enlevées avec de I'eau. Il faut réduire au maximum l'utilisation d'essences
minérales ou de solvants organiques pour le nettoyage de ces peintures.

Avant l'application de la couche primaire ou d'impression et entre les couches
subséquentes, empécher que les surfaces nettoyées ne soient contaminées par
des sels, des acides, des alcalis, des produits chimiques corrosifs, de la graisse,
de l'huile et des solvants. Appliquer le primaire ou le produit d'impression, la
peinture ou tout autre produit de traitement préalable le plus t6t possible apres le
nettoyage, avant que la surface ne soit de nouveau contaminée.

Nettoyer les supports (surfaces) métalliques a peindre en les débarrassant des
traces de rouille, des écailles de laminage, du laitier de soudage, de la saleté, de
I'huile, de la graisse et des autres matiéres étrangeres conformément aux
exigences du MPI. Eliminer toute trace de produit de décapage, puis nettoyer les
angles et les creux des surfaces.

Retoucher les surfaces revétues d'un produit d'impression appliqué en atelier
avec le produit d'impression approprié, selon les indications. Les retouches
importantes, notamment le nettoyage et le peinturage des assemblages
exécutés sur place, des soudures, des rivets, boulons, écrous et rondelles ainsi
que des surfaces rouillées ou dont le revétement est inadéquat, doivent étre
effectuées par le fournisseur des composants en question.

Calfeutrer les interstices au pourtour des fenétres avant les travaux de peinture.
Surfaces de métaux ferreux: Pongage manuel selon la norme SSPC-SP2
Nettoyage avec outils @ main. Enlever toute rouille ou peinture écaillée.
APPLICATION

La méthode d'application utilisée doit étre acceptée par le Représentant du
Ministére. Appliquer la peinture selon les instructions du fabricant.

Application au pinceau, a la brosse et au rouleau

A A moins d’indication contraire, appliquer le produit selon les instructions
du fabricant.
2 Faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes et les coins des

éléments.
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3.6

3.7

3 Appliquer la peinture avec un pistolet, un tampon ou une peau de mouton
sur les surfaces et dans les coins inaccessibles au pinceau ou a la
brosse. Utiliser un pinceau ou une brosse, un tampon ou une peau de
mouton lorsqu'il est impossible de peindre certaines surfaces ou certains
coins avec un rouleau.

4 Enlever les festons et les coulures a I'aide d'un pinceau, d'une brosse ou
d'un rouleau, et repasser sur les marques ainsi laissées. Les surfaces
peintes au rouleau doivent étre exemptes de marques de rouleau et de
surplus de peinture.

5 Enlever les festons, les coulures et les marques de pinceau ou de brosse
sur les surfaces finies, et reprendre ces surfaces.

Utiliser un tampon ou une peau de mouton, ou encore proceéder par trempage
seulement s'il n'y a pas d'autres moyens de peinturer des surfaces difficiles
d'accés.

Appliquer chaque couche de peinture de maniere a obtenir un film continu, d'une
épaisseur uniforme. Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un film
trop mince avant d'appliquer la couche suivante.

Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement apreés le nettoyage et entre
chaque couche successive, en attendant le temps minimum recommandé par le
fabricant.

Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche afin d'éliminer les
défauts apparents.

Finir les surfaces qui se trouvent au-dessus et au-dessous des lignes de vision
conformément aux prescriptions applicables aux surfaces voisines, y compris les
endroits tels que le sommet des armoires et des garde-robes ainsi que les rives
en saillie.

TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE

La couleur et le brillant de la couche de finition doivent étre uniformes sur la
totalité de la surface examinée.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Les surfaces intérieures a revétir de peinture ou d'enduit doivent étre inspectées,
avant le début des travaux ou aprés l'application d'une couche d'impression
ayant révélé des défauts dans le subjectile. Informer par écrit, avant de débuter
les travaux de peinture, le Représentant du Ministére et I'Entrepreneur général
des différents défauts et problémes relevés.

Lors de la mise en ceuvre de peintures, d'enduits ou de systémes de décoration
« spéciaux » (p. ex. des produits a base d'élastomére) ou de produits ou
systemes ne figurant pas sur la liste des produits du MPI, le fabricant de la
peinture ou de l'enduit utilisé doit assurer, dans le cadre de ses fonctions,
I'approbation des surfaces et des conditions existantes en vue de I'application du
systéme particulier de peinture ou d'enduit prescrit de méme que la supervision
sur place, l'inspection et l'approbation des travaux de mise en ceuvre des
peintures ou des enduits, selon les besoins, sans frais additionnels pour le
Représentant du Ministere.
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3 Norme de qualité
A Murs : aucun défaut visible a une distance de 1000mm, a un angle de 90
degrés par rapport a la surface examinée.
2 Plafonds : aucun défaut visible par un observateur au sol a un angle de
45 degrés par rapport a la surface examinée, sous l'éclairage définitif
prévu.
3 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent étre uniformes sur
la totalité de la surface examinée.
4 Informer le Représentant du Ministére lorsqu'une surface et un produit appliqué

sur le chantier sont préts a étre inspectés. Ne pas appliquer la couche suivante
avant que la couche précédente n'ait été approuvée.

.5 Conserver les bordereaux d'achat, les factures et les autres documents
permettant d'établir, a la demande du Représentant du Ministere, la conformité
des travaux aux exigences du MPI spécifiées.

3.8 REMISE EN ETAT DES LIEUX

A Nettoyer et réinstaller tous les articles de quincaillerie enlevés pour faciliter les
travaux de peinture.

2 Enlever les protections et les panneaux avertisseurs dés que possible aprés
l'achévement des travaux.

3 Enlever les éclaboussures sur les surfaces apparentes qui n'ont pas été peintes.
Enlever les bavures et les mouchetures au fur et a mesure que les travaux
progressent, a I'aide d'un solvant compatible.

4 Protéger les surfaces fraichement peintes contre les coulures et la poussiére, a
la satisfaction du Représentant du Ministére et éviter d'érafler les revétements
neufs.

5 Remettre les locaux ayant servi a I'entreposage, au mélange et a la manutention

des peintures ainsi qu'au nettoyage des outils et de I'équipement utilisés dans
leur état de propreté initial, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Ceci est un sommaire des critéres minimaux a respecter pour la conception et l'installation des
fenétres:

1.1 Respect des critéres techniques de SCC quant aux:

1. Grilles, grillages, moustiquaires et limiteurs de passage

e Référence : critéeres SCC A-3/5.1 & A-3/5.3
2. Vitrage, fenétres et chassis ouvrants

e Référence : criteres SCC A-4/4.1 & A-4/5.2

1.2 Maintien des opérations tout au long des travaux:

A La méthode de pose des fenétres doit maximiser le temps de travail nécessaire
depuis l'extérieur (les panneaux de polycarbonate temporaires seront posés a
lintérieur du mur pendant les travaux)

2 L’'assemblage des fenétres doit étre fait entierement par I'extérieur du batiment,
tant que les panneaux de protection en polycarbonate sont en place sur les murs
intérieurs.

3 Les travaux permissibles a l'intérieur seront limités a la pose du mécanisme de

ventilation et au réglage.

1.3 Absence de racoins ou interstices

A Les surfaces des cadres de fenétres doivent affleurer les surfaces des
ouvertures murales existantes. Les éléments de cadre doivent étre scellés contre
le mur. Tolérance: 3mm max

1.4 Mécanisme de commande du ventilateur :
A Le ventilateur doit étre un mécanisme robuste, sécuritaire, simple a utiliser et non
démontable*, congu pour une utilisation en milieu carcéral.* Référence : critére
SCC A-4/413
1.5 Apport d’air frais et lumiére naturelle :
A L’assemblage de fenétres proposé doit apporter des volumes équivalents de

ventilation naturelle et de surface vitrée comme ceux indiqués sur les dessins
(voir feuille A11/12)
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