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N° dessin Titre Rév.
STRUCTURES
01. 159100423-100-SR-D-001 Plans, notes, coupes et détails 00
02. 159100423-100-SR-D-002 Détails et coupes 00

MECANIQUE - ELECTRIQUE

01. 159100423-100-MB-D-001 Plan démolition et proposé 00
CIViL

01. 159100423-100-VR-D-001 Plan démolition et proposé 00

02. 159100423-100-VR-D-002 Coupes et détails 00
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SECTION B : DEVIS TECHNIQUES
N° de . e Nombre de p
. Description Rev.
section pages
EXIGENCES GENERALES
011100 Sommaire des travaux 3 00
01 1400 Restriction visant les travaux 3 00
012900 Paiement 14 00
Ordonnancement de travaux — Diagramme a
013218 barres (GANTT) 3 00
013300 Documents et échantillons & soumettre 8 00
013543 Protection de I'environnement 60 00
01 4500 Contréle de la qualité 3 00
01 5200 Installations de chantier 5 00
017012 Exigences de sécurité 6 00
017411 Neftoyage 2 00
017700 Achévement des travaux 3 00
01 78 00 Documents /Eléments a remettre a I'achevement 6 00
des travaux
02 81 01 Matieres dangereuses 6 00
N° de s Nombre de 2
. Description Rev.
section pages
STRUCTURES
024115 Travaux de démolition des parties structurales 8 00
03 1000 Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement 11 00
032000 Armatures pour béton 9 00
033000 Béton coulé en place 17 00
03 3500 Finition des dalles 6 00
051223 Acier de construction pour b&timents 13 00
312310 Excavation, creusage de tranchées et remblayage 19 00
N° de . . Nombre de z
. Description Rev.
section pages
MECANIQUE - ELECTRICITE
210000/ . . . o
26 00 00 Mécanique-Electricité — Conditions spécifiques 38 00
210010 Mécanique — Prescriptions spécifiques 12 00
210020 Mécanique - Etendue des fravaux 3 00
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N° de . e Nombre de 2
. Description Rev.
section pages
221010 Plomberie — Pompes 9 00
031317 Tuyo.u‘re'ne métallique d'évacuation ef de 12 00
ventilation
Supports et suspensions pour tuyauteries et
230529 appareils de CVCA 8 00
26 05 00 E!ec‘rncfre — Exigences générales concernant les 7 00
résultats des fravaux
26 05 20 Connecteurs pour cébles et boites (0— 1 000 V) 3 00
26 05 21 Fils et cables (0 -1 000 V) 3 00
26 05 28 Mise & la terre du secondaire 3 00
26 05 29 S’uppc?r’rs et suspensions pour installations 3 00
électriques
26 05 31 A,rmow.e.s et boites de jonction, de tirage et de 00
répartition
26 05 34 Conduits, fixations et raccords de conduits 5 00
26 05 43.01 |Pose de clbles en franchée et en conduits 3 00
N° de e Nombre de 2
. Description Rev.
section pages
CIVIL
31 0000 Civil — Généralités 8 00
321100 Civil — Aménagement routier 32 00
32.13.15 Trottoirs et bordures de béton 17 00
322311 Civil - Excavation et remblayage 28 00
32.91.21 Terre végétale et terrassement de finition 7 00
32.92.23 Civil - Gazonnement 6
N° de . Nombre de z
. Description Rev.
section pages
Annexe A | Etudes géotechniques 57 -

FIN DE SECTION
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Registre d’'approbation

Le présent document, intitulé Agence Parcs Canada - Projet ne : ICI-1854 Réfection du
stationnement et protection du batiment contre la crue centenaire - Lieu historique national de la
Caserne Carillon, a été préparé par « Stantec Experts-conseils » pour le compte de Agence Parcs
Canada. Toute utilisation de ce document par une tierce partie est strictement défendue. Le
contenu de ce document illustre le jugement professionnel de Stantec & la lumiére de la portée, de
I'échéancier et d'autres facteurs limitatifs énoncés dans le document ainsi que dans le contrat entre
Stantec et Agence Parcs Canada. Les opinions exprimées dans ce document sont fondées sur les
conditions et les renseignements qui existaient au moment de sa préparation et ne sauraient tenir
compte des changements subséquents. Dans la préparation de ce document, Stantec n'a pas
vérifié les renseignements fournis par d' autres. Toute utilisation de ce document par un tiers engage
la responsabilité de ce dernier. Ce fiers reconnait que Stantec ne pourra étre tenue responsable des
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par tout autre tiers en raison des décisions ou des mesures prises en fonction de ce document.

Agence Parcs Canada

Projet n° : ICI-1854

Réfection du stationnement et protection du batiment contre la crue centenaire
Lieu historique national de la Caserne Carillon

]
s Patrick G ravd na 3

S )

Préparé par:

= QuERts ¢
S
Patrick Graveline, ing.
SHHE L e
&'IU' }'ii ohs “'wzc?'.’,_
o & NF B
% Snrge Alarie § .
, . 3 ;
Vérifié par : L1\%”\\394J 26 IQ}/OQ/ND

Serg@/&ﬁuﬂ@ in V






Section 01 11 00 Sommaire des travaux

Imaginer, réaliser... dans l'intérét commun






Agence Parcs Canada

Projet no ICI-1854

Réfection du stationnement et
protection du b&timent contre la
crue centenaire — LHNC Carillon
N/Réf. : 159100423

Section 01 11 00
SOMMAIRE DES TRAVAUX Pagei

TABLE DES MATIERES

PARTIE T GENERALITES ......eeoeieeeeceeeeeeeeceeesseessesssesseassesssssstssssssssssassssssssssassassssssnsensssssssnssasssssssnssaes 1
1.1 SECTIONS CONNEXES ..ot eeese e s eeess e s eeeeseesseesesessessseessesssesssasssssesseeseesseene 1
12 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS oo 1
1.3 TYPE DE CONTRAT oottt eeeeee s e s e s se e ee s es e seseseeeess e eeseses e ss e eseaeesesee e 2
1.4 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS ET TRAVAUX SIMULTANES ..o 2
1.5 ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX oot seeeseeeeees s seeesseessesseess e sseesseeseesseene 2
1.6 OCCUPATION DES LIEUX PAR L’ AGENCE PARCS CANADA ... 2
1.7 DOCUMENTS REQUIS oot se e esesesese e s seseseesesesesesesesssessesesesssasssessnesssseeesssene 3
1.8 NORMES APPLICABLES ..ot seereeeeeeeseeeseseseseseseeseseseseseseesesesessess s seseses s sssesessessseseseees 3
1.9 DOCUMENTS CONTRACTUELS oo ee e eesseesse e se e seeeseese e e s seeeseee 3

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

(&, Stantec






Agence Parcs Canada
Projet no ICI-1854 Section 01 11 00

Réfection du stationnement et
protection du batiment contre la SOMMAIRE DES TRAVAUX Page 1

crue centenaire — LHNC Carillon
N/Réf. : 159100423

PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES
N Section 01 14 00 - Restrictions visant les travaux.
2 Section 01 32 18 - Ordonnancement des fravaux diagramme 4 barres
(GANTT)
1.2 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

N Les travaux faisant I'objet du présent contrat consistent a la réfection du
stationnement et la protection du b&timent contre la crue centenaire au lieu
historiqgue national de la Caserne Carillon. Les fravaux visés par le présent
projet comprennent sans s’y limiter;

N La démolition des ouvrages existants ;
Les excavations de premiére et de deuxieme classe ;

3 La réfection du muret de béton et de la surface en pierre naturel pres
de I'entrée adjacent au stationnement;

4 La construction d'un nouveau d'un nouveau muret de protection
longeant le b&timent du cété sud incluant I'installation d’un drain de
captation des eaux raccordé & un nouveau systeme de pompage
construit a I'intérieur du batiment existant ;

5 La réfection du stationnement tel que la structure de chaussée, le
pavage, les sentiers, les aménagements et tout autre ouvrage
affecté parles travaux ;

o) Les ouvrages de soutenement temporaires ;
Les ouvrages nécessaires a la protection environnementale ;

La signalisation temporaire et les éléments de protection pour la
gestion de la circulation.

2 Tous les fravaux mentionnés dans le présent contrat incluent la fourniture des
matériaux et des accessoires, les équipements, I'oufillage, de la main-
d’'ceuvre, le fransport.
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1.3

1.4

1.5

1.6

TYPE DE CONTRAT

N Les tfravaux font I'objet d’articles a prix forfaitaire pour certains fravaux et de
de prix unitaires pour d'autres ;

2 Quelgues articles provisionnels sont & prix unitaires.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS ET TRAVAUX SIMULTANES

N L'Entrepreneur doit considérer dans sa soumission la présence possible
d'autres entrepreneurs effectuant des travaux dans le secteur couvert parle
présent contrat.

2 S'ily alieu, I'Entrepreneur doit coordonner ses propres travaux de méme que
sa signalisation afin qu'ils n'entrent pas en conflit avec ceux d'autres
entrepreneurs et/ou organismes. S’il y a lieu, les colts engendrés sont inclus
dans les frais généraux de I'Entrepreneur. L'Entrepreneur ne peut réclamer
aucuns frais pour la coordination ou les délais qui peuvent survenir.

3 Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et exécuter les
instructions du Représentant de Parcs Canada.

4 Si I'exécution ou le résultat d'une partie quelconque des travaux faisant
I'objet du présent contrat dépendent des travaux d'un autre entrepreneur,
signaler sans délai, par écrit au Représentant de Parcs Canada, toute
anomalie ou tout défaut susceptible de nuire a la bonne exécution des
fravaux.

ORDRE D’EXECUTION DES TRAVAUX

N Elaborer le calendrier d'exécution conformément & la Section 01 32 18
« Ordonnancement des tfravaux diagramme a barres (GANTT) ».

2 Exécuter les travaux par étapes, conformément aux exigences de la Section
01 14 00 « Restrictions visant les fravaux ».

OCCUPATION DES LIEUX PAR L'AGENCE PARCS CANADA

N L’Agence Parcs Canada occupera les lieux pendant toute la durée des
travaux de construction et poursuivra ses activités durant cette période.
L'Entrepreneur devra en tenir compte pour la planification de ces travaux.
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2 Collaborer avec I'Agence Parcs Canada a I'établissement du calendrier des

travaux, de maniere daréduire les conflits et & faciliter I'utilisation des lieux par
ce dernier et les usagers du Parc.

1.7 DOCUMENTS REQUIS

N Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins confractuels ;

Devis ;

Addenda ;

Dessins d'atelier revus ;

Liste des dessins d'atelier non revus ;

Ordres de modification ;

Autres modifications apportées au contrat ;

Rapports des essais effectués sur place ;

Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé ;
0 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité ;
1 Autres documents exigés par le Représentant de Parcs Canada.

S I N T G i S

1.8 NORMES APPLICABLES

. A moins d'indication contraire, les travaux devront étre réalisés
conformément aux exigences du devis normalisé BNQ 1809-300 (R2015), aux
Cahiers des normes et ouvrages routiers du MTMDET et du Cahier des
charges de devis généraux (CCDG) du ministere des Transports, de la
Mobilité durable et de I'Electrification des Transports du Québec &
I'exception des articles « Mode de paiement » qui ne s’appliquent pas.

1.9 DOCUMENTS CONTRACTUELS

. Tous les tfravaux mentionnés aux documents d'appel d’offres (plans, devis,
bordereau, addenda, etc.) font partie intégrante du contrat. Toutes les
parties du contrat et les sections se complétent mutuellement.
L'Entrepreneur général et les entrepreneurs spécialisés doivent tenir compte
de toutes les exigences de chacune des sections du devis et des documents
d'appel d’'offres pour effectuer leurs fravaux.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1

GENERALITES

1.1 HORAIRE DES TRAVAUX

.

Les travaux doivent étre exécutés du lundi au vendredi entre 07h00 et
17h00.

1.2 CALENDRIER DES TRAVAUX

N

2

Délai long

N Les travaux faisant I'objet du présent confrat doivent étre
complétement terminés au plus tard le 30 novembre 2018. Les
travaux devront débuter au plus tard deux semaines apres |I'octroi
du contrat.

Délai court

N A l'intérieur du délai long prévu, I'Entrepreneur dispose de trente
(30) jours ouvrables pour exécuter les tfravaux.

1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

N

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones des travaux indiquées aux
plans. L'approbation écrite du Représentant de Parcs Canada est requise
pour toute occupation localisée en dehors des limites des travaux
(entreposage de la machinerie et des équipements, entreposage des
matériaux, etc.).

L'Entrepreneur devra laisser une voie ouverte a la circulation en tout
temps durant les tfravaux.

L'Entrepreneur devra effectuer les travaux en perturbant le moins possible
I'utilisation normale des lieux. A cet égard, L'Entrepreneur devra prendre
les dispositions nécessaires avec le Représentant de Parcs Canada pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'acces au
chantier au personnel et aux véhicules. Prévoir un minimum de 5 places
de stationnement en tout temps.

Lorsque la sécurité est réduite en raison des travaux, prévoir d'autres
moyens temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes
sur les lieux.

Fournir un bureau de chantier pour le surveillant et les représentants du
Parc.

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)
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.10

Fournir des installations sanitaires pour tout le personnel affecté aux
fravaux et en assurer l'entretien.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires pendant toute la
durée des travaux.

Mettre en place les moyens appropriés afin de ne pas endommager les
ouvrages existants a conserver.

Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant de Parcs
Canada, aux fins de raccordement a l'ouvrage existant ou d un ouvrage
adjacent, ou aux fins dharmonisation avec ceux-ci, les parties de
'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les fravaux de
construction.

1.4  SERVICES PUBLICS EXISTANTS

N

L'Entrepreneur doit considérer la présence de conduits et cdbles
électriques, de ponceau, de conduites d’'égouts pluvial et sanitaire et
autres services dans la zone des travaux. L'information disponible est
montrée de facon approximative aux plans.

Avant le début des travaux, L'Entrepreneur doit définir I'étendue et
I'emplacement des services publics enfouis qui se trouvent dans la zone
des travaux. S'il y a lieu, il doit mandater a ses frais une compagnie
spécialisée dans la localisation d’infrastructures souterraines.

L'Entrepreneur doit réaliser des fouilles exploratoires afin de localiser
précisément les cdébles ou les conduits enfouis ainsi que les conduites
d'eau potable et d'égout ou autres éléments. L'excavation dans la terre,
gelée ou non, se fait a la main de chaque co6té des services souterrains
existants, sur une largeur de 1,5 m (et en dessous jusqu'en contrebas des
services considérés. Aucune rémunération supplémentaire n'est
accordée pour ce travail. L'usage d'explosifs dans ce cas est prohibé.

L'Entrepreneur devra fournir au Représentant de Parcs Canada les
résultats de ses investigations et colliger toutes les informations touchant
aux services existants sur les plans « tel qu'exécuté ».

L'Entrepreneur doit protéger, soutenir et/ou remplacer temporairement
tous les équipements de services publics existants en conflit avec les
fravaux. L'Entrepreneur doit lui-méme conclure des enftentes avec les
compagnies concernées pour la procédure et le programme des travaux
a exécuter. L'Entrepreneur sera tenu responsable des bris des ouvrages
existants et devra les réparer ou les remplacer a ses frais.
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1

L'Entrepreneur doit s'informer aupres des compagnies de services publics
des clauses et conditions particulieres qu'l a a respecter pour |ui
permettre de travailler au voisinage de leurs infrastructures. Les couts pour
respecter ces contraintes, pour obtenir les permis, pour la présence d’'un
représentant au chantier, si requis, seront assumés par I'Entrepreneur.

Les travaux réalisés sur des équipements/installations appartenant a des
tiers (Hydro-Québec, Bell Canada, etc.) doivent étre réalisés par un
entrepreneur accrédité. L'Entrepreneur doit fournir toute information
requise en ce qui a frait a la nature et aux détails des travaux qui seront
exécutés (interruption temporaire, réparation, etc.). Les coUts associés a
ces obligations doivent étre répartis dans les prix des articles du
bordereau de soumission. L'Entrepreneur sera responsable des
démarches pour ajuster les installations avec les fravaux.

Protéger les équipements de services publics en tenant compte des
contraintes relatives a I'exécution des travaux.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en
informer immédiatement le Représentant de Parcs Canada et les
consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'ufilités qui
sont fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont
découvertes durant les travaux, les obturer d'une maniére autorisée par
les Représentants de Parc Canada.

L'Entrepreneur devra relever les coordonnées des services enfouis mis &
nu lors des travaux et les indiquer sur les plans « tels que construits» &
fournir & Parcs Canada.

Consigner 'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues,
déplacées ou abandonnées.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 REFERENCES

. Convention entre le Propriétaire et 'Entrepreneur.

1.2 PAIEMENT

N Le paiement des articles de la soumission de I'Entrepreneur constitue une
compensation complete pour la fourniture des matériaux, des
équipements, des accessoires, de la machinerie, de I'outillage et de la
main-d’'ceuvre, le fransport, les taxes, les frais directs ou indirects,
obligations, actes, faits, omissions ou erreurs imputables a I'Entrepreneur,
I'installation, les frais généraux et bénéfices.

2 Tous les frais relatifs a I'organisation de chantier, aux installations de
chantier, a la coordination entre les divers intervenants, les frais
d'administration du contrat, les permis et les primes d’'assurance,
cotisations, intéréts, loyers, la localisation des services existants, les frais de
gardiennage, les frais d'arpentage et de piquetage doivent étre répartis
dans les prix de I'article « Organisation de chantier » du bordereau.

3 L'enlevement ou le déplacement temporaire et la remise en place des
éléments en place, tels que panneau de signalisation, affiches, bordure
de béton, de bois ou autres doivent étre inclus dans les prix du bordereau
de soumission.

4 Méme si la description des artficles du bordereau de soumission n'en fait
pas explicitement mention, le prix, qu'il soit unitaire ou forfaitaire, inclut
toutes dépenses incidentes pour la mise en ceuvre compléte des
ouvrages conformément aux exigences des devis, aux indications des
dessins et aux regles de I'art.

.5 Certains articles du bordereau de soumission portent la mention
« Quantités provisionnelles ». Ces travaux ainsi que les quantités inscrites
ne constifuent pas une promesse de paiement en fout ou en partie
envers I'Entrepreneur. Les quantités inscrites sont approximatives et
I'Entrepreneur doit considérer dans son prix qu’'aucune réclamation ne
sera recevable sur la base de la variation des quantités. De plus, tout
paiement effectué en vertu de ces articles doit correspondre a des
travaux ayant été reconnus comme admissibles avant I'exécution de ces
fravaux.
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e Le prix global doit inclure les pertes et les dommages pouvant résulter de
la nature des fravaux, de la fluctuation des prix et salaires, des risques de
I'entreprise, des greves, des retards non imputables a I'Agence, des
accidents, de I'action des éléments de la nature et de tout autre cas
fortuit.

V4 Parcs Canada se réserve le droit d’'annuler ou de retirer certain tfravaux,
I'Entrepreneur doit en tenir compte dans ses prix de soumission.

1.3  DESCRIPTION DES ARTICLES DU BORDEREAU DE SOUMISSION
N Organisation du chantier :

N L'organisation de chantier est payée selon un prix forfaitaire et
inclut, sans s'y limiter, tous les coOts associés aux installations de
chantier, tel que bureaux de chantier, installations sanitaires, les
génératrices et raccordements électriques, la mobilisation, la
démobilisation, la protection des services publics, I'enlevement et
la réinstallation de tous les éléments existants dans I'emprise des
travaux (barriere, panneaux de signalisation, bordure de bois, etc.),
les transports des matériaux récupérés par Parcs Canada &
I'endroit désigné par Parcs Canada, le nettoyage des lieux, les
assurances, les frais généraux, aqinsi que toutes dépenses
incidentes. Le paiement de cet article se fera selon le pourcentage
d'avancement au chantier.

2 Mesures de protection environnementales :

. Les mesures de protection environnementales sont payées selon un
prix forfaitaire. Le prix comprend tout le matériel, la main-d’ceuvre
et les méthodes prises par I'Entrepreneur pour répondre aux lois,
reglements, normes et exigences du présent devis en matiere
d'environnement. Le prix comprend la fourniture du plan d’action,
la mise en place et I'enfretien des mesures de protection
environnementale temporaires, le démantelement de celles-ci, le
transport, le chargement hors site des matériaux de rebut dans un
site autorisé, le contréle des sédiments lors des travaux, les mesures
de protection environnementale pour la gestion de I'eau, la remise
en état des lieux ainsi que I'ajout ou la répétition de mesures selon
les exigences du Représentant de Parcs Canada. Le paiement de
cet article se fera selon le pourcentage d’avancement au
chantier.
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3 Maintien de la circulation, signalisation temporaire et protection des aires
de fravail :

N

Le maintien de la circulation est payé selon un prix forfaitaire. Le
prix couvre, sans s'y limiter, le matériel, la main-d’'ceuvre,
I'enlevement, le déplacement, la remise en place de panneaux
de signalisation existants, les équipements, les signaleurs, Ia
fourniture des plans de fermeture de voies et de signalisation, le
balisage et la signalisation des acceés au chantier, les signaleurs, les
feux de circulation temporaires, les ajustements de la durée des
cycles des feux de circulation, la signalisation temporaire, les
balises, les atténuateurs d'impact, les glissieres de sécurité pour
chantier, les suivis et les ajustements en cours de chantier, la
protection des aires de travail (cldtures et autres), I'entretien des
chaussées gravelées et il inclut toute dépense incidente pour une
installation conforme aux exigences du Tome V des Normes
Ouvrages routiers du ministere des Transports, de la Mobilité
durable et de I'Electrification des Transports du Québec et aux
exigences des documents contractuels, et ce, pour chacune des
phases des travaux. Le paiement de cet article se fera selon le
pourcentage d'avancement au chantier.

4 Enregistrement vidéo :

N

L'enregistrement vidéo est payé selon un prix forfaitaire et inclut
I'enregistrement vidéo des éléments existants avant les travaux, la
fourniture de deux (2) copies DVD de l'inspection ainsi que toute
dépense incidente.

) Déblais de matériaux de 2¢ classe :

N

Les déblais de matériaux de 2¢ classe seront payés au métre cube
et incluent, sans s'y limiter, le cout de la main-d’ceuvre, tous les
matériaux, les matériels et les services nécessaires a la complete
exécution de ces travaux, I'excavation incluant le transport et la
disposition des matériaux de rebut, le nettoyage des lieux ainsi que
toute dépense incidente pour une réalisation conforme aux
indications des plans et aux exigences des documents
contractuels.

o) Enlevement de pavage existant :

N

L'enlevement de pavage existant est payé au métre carré pour la
fourniture de tous les matériaux et de la main-d'ceuvre pour la mise
en ceuvre compléte incluant, sans s'y limiter, le coOt de la main-
d'ceuvre, les traits de scie et les services nécessaires a la compléte
exécution de ces travaux, I'excavation incluant le transport et la
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disposition des matériaux de rebut, le nettoyage des lieux ainsi que
toute dépense incidente pour une réalisation conforme aux
indications des plans et aux exigences des documents
contractuels.

V4 Enlevement de bordure existante :

N L'enlevement de bordure existante est payé au metre linéaire de
bordure pour la fourniture de tous les matériaux et de la main-
d'ceuvre pour la mise en ceuvre compléete incluant, sans s'y limiter,
le coUt de la main-d’ceuvre, les traits de scie et les services
nécessaires a la complete exécution de ces travaux, I'excavation
incluant le transport et la disposition des matériaux de rebut, le
nettoyage des lieux ainsi que toute dépense incidente pour une
réalisation conforme aux indications des plans et aux exigences
des documents contractuels.

.8 Enlevement de pierre naturelle sur le perron :

. L’'enlevement de pierre naturelle sur le perron est payé selon un prix
forfaitaire pour la fourniture de tous les matériaux et de la main-
d'ceuvre pour la mise en ceuvre compléete incluant, sans s'y limiter,
le colt de la main-d’ceuvre et les services nécessaires a la
complete exécution de ces travaux, incluant le nettoyage des
pierres, la numérotation, I'entreposage des pierres, le nettoyage
des lieux ainsi que toute dépense incidente pour une réalisation
conforme aux indications des plans et aux exigences des
documents contfractuels.

.9 Démolition du muret :

La démolition partielle du muret adjacent au perron est payée
selon un prix forfaitaire. Le prix couvre, sans s'y limiter, le coUt de la
main-d'ceuvre, les matériaux, les équipements et les services
nécessaires a la complete exécution des travaux spécifiés dans les
plans de structure. Les travaux comprennent entre autres, sans que
I'énumération soit limitative, des travaux de sciage de béton, de
traits de scie, de forage, de démolition, d'évacuation hors site,
d'entreposage temporaire, de chargement, de transport et de
disposition dans un site autorisé des éléments & démolir, tels que
spécifiés dans les plans de structure et selon les indications des
devis.
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.10 Démolition dalle existante pour la fosse :

La démolition de la dalle sur sol existante, au droit de la nouvelle
fosse intérieure, est payée selon un prix forfaitaire. Le prix couvre,
sans s'y limiter, le coUt de la main-d'ceuvre, les matériaux, les
équipements et les services nécessaires a la complete exécution
des travaux. Les fravaux comprennent entre auires, sans que
I'énumération soit limitative, le sciage de béton, des traits de scie,
des forages, la démolition de béton, I'évacuation hors site,
I'entreposage temporaire de matériaux, le chargement, le
transport et la disposition dans un site autorisé des éléments G
démolir, tels que spécifiés dans les plans de structure et selon les
indications des devis.

A1 Membrane géotextile non tissée :

N La membrane géotextile non tissée est payée aux metres carrés
pour la fourniture de tous les matériaux et de la main-d’ceuvre pour
la mise en ceuvre complete incluant, sans s'y limiter, le coUt de la
main-d’'ceuvre et les services nécessaires d la compléete exécution
de ces fravaux ainsi que toute dépense incidente pour une
réalisation conforme aux indications des plans et aux exigences
des documents contractuels.

12 Sous fondation en pierre concassée de type MG-112 :

N La sous-fondation en pierre concassée de type MG-112 est payée
aux meétres carrés pour la fourniture de tous les matériaux et de la
main-d’'ceuvre pour la mise en ceuvre compléete incluant, sans s'y
limiter, le coUt de la main-d'ceuvre, le nivellement et la
compaction des matériaux granulaires de sous fondation en
respectant les niveaux indiqués aux plans et en assurant le
drainage des eaux de ruissellement, I'arrosage et les services
nécessaires A la complete exécution de ces travaux ainsi que
toute dépense incidente pour une réalisation conforme aux
indications des plans et aux exigences des documents
contractuels.

.13 Fondation en pierre concassée de type MG-20 :

. La fondation en pierre concassée de type MG-20 est payé aux
metres carrés pour la fourniture de tous les matériaux et de la main-
d’'ceuvre pour la mise en ceuvre complete incluant, sans s’y limiter,
le coUt de la main-d’'ceuvre, le nivellement et la compaction des
matériaux granulaires de fondation en respectant les niveaux
indiqués aux plans et en assurant le drainage des eaux de
ruissellement, I'arrosage et la décontamination (si requis) et les
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services nécessaires d la compléte exécution de ces travaux ainsi
que toute dépense incidente pour une réalisation conforme aux
indications des plans et aux exigences des documents
contractuels.

14 Bordure de béton :

N La bordure de béton est payé au metre linéaire de bordure pour la
fourniture de tous les matériaux et de la main-d'ceuvre pour la mise
en ceuvre compléte incluant, sans s'y limiter, le coOt de la main-
d'ceuvre, le coffrage, la fourniture, la mise en place et la
compaction d'une fondation de matériaux granulaire, la
construction des abaissements, la cure du béton et les services
nécessaires a la compléte exécution de ces travaux ainsi que
toute dépense incidente pour une réalisation conforme aux
indications des plans et aux exigences des documents
contractuels.

.15 Descente de drainage en enrochement

. La descente de drainage en enrochement est payé selon un prix
forfaitaire et incluent, sans s’y limiter, le coUt de foute la main-
d’'ceuvre, tous les matériaux, les matériels et les services nécessaires
a la compléte exécution de ces travaux, I'excavation en tenant
compte des tfransitions requises, la protection, le soutenement et
l'assechement de la tranchée, le transport hors site des matériaux
d'excavation non utilisés, la fourniture et la mise en place du
géotextile, le lavage des pierres, la fourniture et la mise en place
de I'empierrement de dimensions indiquées aux plans, la mise en
forme ainsi que toute dépense incidente, le tout tel que montré sur
les plans.

16 Reconstruction du muret prés du perron ainsi que la nouvelle dalle en
béton pour le perron:

Les tfravaux liés a la reconstruction du muret adjacent au perron et
a la construction d'une nouvelle dalle en béton pour le perron sont
payés selon un prix forfaitaire. Le prix couvre, sans s'y limiter, le coUt
de la main-d'ceuvre, les matériaux, les équipements et les services
nécessaires a la compléte réalisation de ces deux éléments, tels
que présentés dans les plans de structure et selon les spécifications
des devis. Ces travaux comprennent entre autres, sans que
I'énumération soit limitative, I'excavation requise pour la réalisation
de la nouvelle dalle en béton pour le perron (incluant la mise en
tas et I'entreposage temporaire des matériaux excavés, le
chargement, le transport et la disposition hors du site de tous les
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matériaux d'excavation non-réutilisables), la mise en place du
remblai, la préparation des surfaces de béton existantes
adjacentes, la réalisation des coffrages, I'incorporation de tous les
éléments dans le béton, I'installation des tiges d'ancrage, la pose
de l'isolant rigide, la fourniture et la pose de I'acier d'armature et
des goujons, le bétonnage, la finition des surfaces de béton, la
protection et la cure du béton selon les conditions climatiques.

17 Revétement en enrobé bitumineux pour la couche de base :

. Le revétement en enrobé bitumineux pour la couche de base est
payé aux metres carrés pour la fourniture de tous les matériaux et
de la main-d'ceuvre pour la mise en ceuvre compléte incluant,
sans s'y limiter, le coOt de la main-d'ceuvre, la préparation des
surfaces a paver, la compaction de I'enrobé bitumineux et la
correction des déficiences si requis ainsi que toute dépense
incidente pour une réalisation conforme aux indications des plans
et aux exigences des documents contractuels.

.18 Revétement en enrobé bitumineux pour la couche de surface :

. Le revétement en enrobé bitumineux pour la couche de surface
est payé aux metres carrés pour la fourniture de tous les matériaux
et de la main-d'ceuvre pour la mise en ceuvre compléte incluant,
sans s'y limiter, le coUt de la main-d’'ceuvre, la préparation des
surfaces G paver, les liants d'imprégnation et d'accrochage la
compaction de I'enrobé bitumineux et la correction des
déficiences si requis ainsi que toute dépense incidente pour une
réalisation conforme aux indications des plans et aux exigences
des documents contractuels.

19 Marquage :

. Les travaux de marquage est payé selon un prix forfaitaire pour la
fourniture de tous les matériaux et de la main-d’oeuvre pour la mise
en ceuvre complete incluant, sans s’y limiter, le co0t de la main-
d'ceuvre et les services nécessaires A la compléte exécution de
ces travaux, incluant le nettoyage et I'enlévement des débris de la
surface pavée a marquer, I'application de la peinture ainsi que
toute dépense incidente pour une réalisation conforme aux
indications des plans et aux exigences des documents
contractuels.

.20 Excavation et remblais pour nouveau muret en béton :

L'excavation et le remblai pour la réalisation du nouveau muret de
protection est payé selon un prix forfaitaire. Le prix couvre, sans s'y
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limiter, le coGUt de la main-d'ceuvre, les matériaux, les équipements
et les services nécessaires a la compléte exécution des travaux.
Ces travaux incluent entre autres, sans que I'énumération soit
limitative, I'excavation requise pour la réalisation du muret de
protection (incluant les pilastres des colonnes de balcon &
reconstruire), la mise en tas et I'entreposage temporaire des
matériaux excaveés, le chargement, le transport et la disposition
hors du site de tous les matériaux d'excavation en surplus, tels que
spécifiés dans les sections de devis et dans les plans. De plus, ces
travaux incluent, sans que I'énumération soit limitative, les travaux
de remblayage, de compaction et de nivellement finaux requis
pour la réalisation du muret de protection (incluant les pilastres des
colonnes de balcon a reconstruire), tels que spécifiés dans les
sections de devis et dans les plans.

21 Systeme de retenue temporaire des terres :

Le systéme de retenue temporaire des terres est payé selon un prix
forfaitaire. Le prix couvre, sans s'y limiter, le coUt de la main-
d'ceuvre, les matériaux, les équipements et les services nécessaires
a la complete exécution des travaux. Ces fravaux incluent la
conception et la complete réalisation d’'un mur de souténement
temporaire permettant d’effectuer I'excavation requise pour le
muret de soutenement sans déchausser les fondations existantes
du bdatiment adjacent.

.22 Enlevement et reconstruction de deux colonnes :

L'enlevement et la reconstruction de deux colonnes en acier du
balcon sont payés selon un prix forfaitaire. Le prix couvre, sans s'y
limiter, le coUt de la main-d'oceuvre, les matériaux, les équipements
et les services nécessaires d la compléte exécution des travaux.
Ces travaux incluent entre autres, sans que I'énumération soit
limitative, I'enlevement des colonnes existantes et de leurs
fondations, des travaux de sciage, de démolition, d'entreposage
temporaire, de chargement, de transport et de disposition dans un
site autorisé ainsi que les travaux de fourniture et pose d'acier de
charpente, de plagues en acier, de coulis de béton et d'ancrages
pour I'acier de charpente, tels qu'illustrés sur les plans de structure
et selon les spécifications des devis.

.23 Construction d'un nouveau muret de protection en béton :

La construction du muret de protection en béton (semelle, mur et
les deux (2) pilastres pour la reconstruction des colonnes du
balcon) sont payés selon un prix forfaitaire. Le prix couvre, sans s’y
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limiter, le coGUt de la main-d'ceuvre, les matériaux, les équipements
et les services nécessaires a la compléte réalisation de ces
éléments, tel que présentés dans les plans de structure. Ces travaux
comprennent entre autres, sans que I'énumération soit limitative, la
réalisation des coffrages et étaiements, I'incorporation de tous les
éléments dans le béton, I'installation des tiges d’ancrage, la pose
de l'isolant rigide, la fourniture et la pose de I'acier d'armature,
I'installation des goujons, le bétonnage, la finition des surfaces de
béton, la protection et la cure du béton selon les conditions
climatiques.

.24 Systeme amovible pour la retenue des eaux :

. Le systeme amovible pour la retenue des eaux au droit des
abaissements du mur est payé selon un prix forfaitaire. Le prix
couvre, sans s'y limiter, le co0t de la main-d’'ceuvre, les matériaux,
les équipements et les services nécessaires a la fourniture et
I'installation des éléments en acier encastrés dans le béton ainsi
qgue les madriers amovibles.

.25 Tranché drainante :

N La franché drainante est payée au metre linéaire de franché
incluant, sans s'y limiter, le coUt de la main-d’ceuvre, tous les
matériaux, les matériels et les services nécessaires a la compléete
exécution de ces travaux, l'excavation incluant les transitions
requises, la protection, le souténement et I'assechement de la
tranchée, le fransport hors site des matériaux d'excavation non
utilisés, la préparation de I'assise, la fourniture et la mise en place
de la conduite et des accessoires (incluant les coudes, les tés, les
manchons, les réduits, les bouchons, les bouchons temporaires, les
raccords, les pieces spéciales, etc.), I'enrobage, la compaction, le
remblayage de la franchée jusqu’au niveau indiqué aux plans, le
géotextile, ainsi que toute dépense incidente, le tout tel que décrit
au devis et montré sur les plans.

26 Travaux en structure pour nouvelle fosse :

Les travaux en structure liés & la nouvelle fosse intérieure sont payés
selon un prix forfaitaire. Le prix couvre, sans s'y limiter, le coOt de la
main-d’'ceuvre, les matériaux, les équipements et les services
nécessaires a la compléte réalisation de ces éléments, tel que
présentés dans les plans de structure. Ces travaux comprennent
entre autres, sans que I'énumération soit limitative, la conception et
la réalisation entfiere d'un mur de soutenement temporaire
permettant d’'effectuer I'excavation, I'excavation requise pour la
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réalisation de la fosse (incluant le chargement, le transport et la
disposition hors du site de tous les matériaux excavés), la mise en
place des remblais, la réalisation du radier en béton situé sous le
puisard (coffrages, installation des ancrages, fourniture et pose de
I'acier d'armature, bétonnage et cure du béton) et la
reconstruction de la dalle sur sol (fourniture et pose de I'acier
d'armature et des goujons, bétonnage, cure du béton, finition du
béton et peinture).

27 Percement du mur de fondation existant pour nouvelles conduites :

Les percements du mur de fondation existant pour le passage des
nouvelles conduites est payé selon un prix forfaitaire. Le prix
couvre, sans s'y limiter, le co0t de la main-d’'ceuvre, les matériaux,
les équipements et les services nécessaires a la compléete
réalisation de deux percements, tel que présentés dans les plans
de structure. Ces fravaux comprennent entre autres, sans que
I'énumération soit limitative, le forage des ouvertures dans le mur
de moellon, la fourniture et la mise en place du coulis de béton et
de la peinture, si requise.

.28 Station de pompage duplex et accessoire :

N La station de pompage duplex est payée selon un prix forfaitaire
pour la fourniture de tous les matériaux et de la main-d’ceuvre pour
la mise en ceuvre compléte incluant, sans s'y limiter, le coGt de la
main-d’'ceuvre et les services nécessaires d la compléete exécution
de ces travaux, incluant tous les accessoires requis, ainsi que foute
dépense incidente pour une réalisation conforme aux indications
des plans et aux exigences des documents contfractuels.

29 Bassin de rétention d’eau pluvial :

N Le bassin de rétention d'eau pluvial est payé selon un prix
forfaitaire pour la fourniture de tous les matériaux et de la main-
d’'ceuvre pour la mise en ceuvre complete incluant, sans s'y limiter,
le col0t de la main-d’ceuvre et les services nécessaires a la
compléte exécution de ces travaux, incluant tous les accessoires
requis, ainsi que toute dépense incidente pour une réalisation
conforme aux indications des plans et aux exigences des
documents contfractuels.

.30 Tuyauterie et accessoires :

N La tuyauterie est payée selon un prix forfaitaire pour la fourniture
de tous les matériaux et de la main-d'ceuvre pour la mise en
ceuvre complete incluant, sans s'y limiter, le coOt de la main-
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d'ceuvre et les services nécessaires a la compléte exécution de
ces fravaux, incluant tous les accessoires requis, ainsi que toute
dépense incidente pour une réalisation conforme aux indications
des plans et aux exigences des documents contfractuels.

31 Supports :

. Les supports sont payés selon un prix forfaitaire pour la fourniture de
tous les matériaux et de la main-d’'ceuvre pour la mise en ceuvre
compléte incluant, sans s'y limiter, le coUt de la main-d'ceuvre et
les services nécessaires d la complete exécution de ces travaux,
incluant tfous les accessoires requis, ainsi que toute dépense
incidente pour une rédlisation conforme aux indications des plans
et aux exigences des documents contractuels.

.32 Cdablage, conduits et accessoires :

. Le céblage et les conduits sont payés selon un prix forfaitaire pour
la fourniture de tous les matériaux et de la main-d’'ceuvre pour la
mise en ceuvre compléte incluant, sans s'y limiter, le co0t de la
main-d’'ceuvre et les services nécessaires d la compléte exécution
de ces travaux, incluant tous les accessoires requis, ainsi que foute
dépense incidente pour une réalisation conforme aux indications
des plans et aux exigences des documents contfractuels.

.33 Connecteur et accessoires :

. Le connecteur est payé selon un prix forfaitaire pour la fourniture
de tous les matériaux et de la main-d'ceuvre pour la mise en
ceuvre complete incluant, sans s'y limiter, le coOt de la main-
d'ceuvre et les services nécessaires a la complete exécution de
ces fravaux, incluant tous les accessoires requis, ainsi que toute
dépense incidente pour une réalisation conforme aux indications
des plans et aux exigences des documents contfractuels.

34 Conducteur :

. Le conducteur est payé selon un prix forfaitaire pour la fourniture
de tous les matériaux et de la main-d’ceuvre pour la mise en
ceuvre compléte incluant, sans s'y limiter, le coOt de la main-
d'ceuvre et les services nécessaires d la compléte exécution de
ces travaux, incluant tous les accessoires requis, ainsi que foute
dépense incidente pour une réalisation conforme aux indications
des plans et aux exigences des documents contfractuels.

.35 Supports et fixation :

. Les supports et fixation sont payés selon un prix forfaitaire pour la
fourniture de tous les matériaux et de la main-d'ceuvre pour la mise
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en ceuvre complete incluant, sans s’y limiter, le co0t de la main-
d'ceuvre et les services nécessaires d la compléte exécution de
ces travaux, incluant fous les accessoires requis, ainsi que foute
dépense incidente pour une réalisation conforme aux indications
des plans et aux exigences des documents contfractuels.

.36 Enrochement pour protection du talus

N

L'enrochement pour la protection du talus est payé a la tonne
métrique et incluent, sans s'y limiter, le coUt de toute la main-
d’'ceuvre, tous les matériaux, les matériels et les services nécessaires
a la complete exécution de ces travaux, la protection, le
soutenement, le transport hors site des matériaux d'excavation non
utilisés, le lavage des pierres, la fourniture et la mise en place de
I'empierrement de dimensions indiquées aux plans, la mise en
forme ainsi que toute dépense incidente, le tout tel que montré sur
les plans.

37 Pierre concassée de type MG-20 sous le balcon :

N

La pierre concassé de type MG-20 sous le balcon est payé a la
tonne métrique pour la fourniture de tous les matériaux et de la
main-d’'ceuvre pour la mise en ceuvre compléete incluant, sans s'y
limiter, le coUt de la main-d'ceuvre, le nivellement et la
compaction des matériaux granulaires de fondation en respectant
les niveaux indiqués aux plans et en assurant le drainage des eaux
de ruissellement, I'arrosage et la décontamination (si requis) et les
services nécessaires a la complete exécution de ces travaux ainsi
que toute dépense incidente pour une réalisation conforme aux
indications des plans et aux exigences des documents
contractuels.

.38 Sentier en gravier :

N

La construction du sentfier en gravier est payé aux metres carrés
pour la fourniture de tous les matériaux et de la main-d’'ceuvre pour
la mise en ceuvre complete incluant, sans s'y limiter, le coUt de la
main-d'ceuvre, I'excavation jusqu'au niveau de l'infrastructure,
I'assechement de la tranchée, le nivellement de I'infrastructure, la
mise en place des matériaux granulaires, le nivellement, Ia
compaction, les raccordement avec l'existant ainsi que foute
dépense incidente pour une réalisation conforme aux indications
des plans et aux exigences des documents contractuels.
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.39 Engazonnement :

N L'engazonnement est payé aux meétres carrés pour la fourniture de
tous les matériaux et de la main-d’'ceuvre pour la mise en ceuvre
complete incluant, sans s’y limiter, le co0t de la main-d’'ceuvre,
I'enlevement et la disposition du gazon abimé existant, la
préparation de la surface, la mise en place d'une couche de terre
végétale compactée mécaniquement, la fourniture et la pose du
gazon en plaques et I'entretien ainsi que toute dépense incidente
pour une réalisation conforme aux indications des plans et aux
exigences des documents contractuels.

Quantités provisionnelles :
40 Déblai 1 classe par fragmentation mécanique ou par dynamitage:

N Les fravaux de déblai de 1 classe sont mesurés et payés au metre
cube. Le calcul des volumes est basé sur le relevé des élévations
réelles du roc et des dimensions théoriques de la tranchée pour
I'installation des tuyaux. Toute excavation au-deld des lignes
théoriques sera aux frais de I'Entrepreneur. La méthode de la
moyenne des aires sera utilisée pour le calcul des volumes. Cette
méthode consiste a calculer la moyenne des aires de deux
sections transversales consécutives et de la multiplier par la
distance qui les sépare. Les déblais 1 classe devront se faire par
fragmentation mécanique. Dans I'éventualité ou la fragmentation
ne fonctionnerait pas dU d la qualité du roc en place, le déblai
1re classe devra étre réalisé par dynamitage et ce, seulement suite
a I'autorisation du Représentant de Parcs Canada. Aucuns frais ne
seront payés pour la mobilisation/démobilisation et les pertes de
temps reliés a la fragmentation mécanique, I'entrepreneur devra
en tenir compte dans ses prix. Le prix comprend :

. Le relevé du roc existant;

2 La méthode de travail, les plans de forage et de sautage
signés par un ingénieur membre de I'Ordre des ingénieurs
du Québec;

3 La fragmentation du roc a I'aide d’équipement mécanique
ou par dynamitage selon le cas;

4 Les matelas de protection pour éviter la projection de débris
ou d’éclafts;

.5 Le suivi et I'enregistrement des vibrations;

.6 La protection et le souténement temporaires des services

publics et des réseaux enfouis (cdbles téléphoniques, cdble
électrique, conduite d'eau potable, etc.);
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V4 Les excavations;

8 La récupération des matériaux pour la confection des
revétements de protection en pierres ou comme matériau
de remblayage;

.9 La disposition hors site des matériaux non réutilisés.

.10 Le neftoyage et la récupération de tous les matériaux ayant
pu étre projetés lors d'un dynamitage a la satisfaction du
Représentant de Parcs Canada.

1.4  AJUSTEMENT DE PRIX

N I n'y a aucune clause d'ajustement du prix du bitume de prévue au
contrat.

2 Aucun autre ajustement de prix n'est prévu dans le cadre du contrat.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

1.1

GENERALITES

DEFINITIONS

N

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a
normalement une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources
prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme & barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de
données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme
a barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés
de haut en bas, d gauche du graphe tandis que les dates sont présentées
en haut, de gauche a droite ; la durée de chaque activité est indiquée par
des segments horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme
a barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion de projet
offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de fravaux
ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la
portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing jours, du lundi au vendredi, définissant
les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme & barres
(diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres
périodes chdmées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du
projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en
semaines de travail.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le
plus souvent & I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités.
Programme dynamique et détaillé des t&ches ou activités nécessaires a
I'atteinte des objectifs d'un projet. Le processus de suivi et de controle repose
sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le contréle des activités ;
c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du
projet.
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1.2 EXIGENCES

N

S'assurer que le calendrier d'exécution est réalisable et qu'il respecte les
durées prescrites du contrat.

Le Calendrier d'exécution doit prévoir la réalisation des travaux selon les
étapes prescrites, dans le délai convenu.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence
d'avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire
d'acheévement et du certificat définitif d'achévement constituent des étapes
définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

1.3 DOCUMENTS A SOUMETTRE

N

Soumettre au Représentant de Parcs Canada le calendrier d’exécution au
plus tard dans les cing (5) jours de calendrier suivant la noftification du
marché. Le calendrier d’'exécution sera utilisé pour la planification et le suivi
des travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

1.4  ETAPES DU PROJET

N

Structurer le calendrier d'exécution de maniere a permettre la planification,
l'organisation et 'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme &
barres (diagramme de GANTT).

Le Représentant de Parcs Canada examinera le calendrier et remettra ses
commentaires a I'Entrepreneur au plus tard dans les cing (5) jours ouvrables
qui suivront.

Si le calendrier est jugé irréalisable, le réviser puis le soumettre de nouveau
au plus tard cing (5) jours ouvrables apres I'avoir recu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le document qui servira de
référence pour les mises a jour.
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1.5 CALENDRIER D'EXECUTION

N Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes
correspondant aux activités ci-aprées (liste non-limitative) :

. attribution du contrat ;

2 dessins d'atelier, échantillons ;

3 relevés topographiques et enregistrements vidéos de toutes les zones
utilisées (travaux, entreposage, etc.) ;

A4 réfection du stationnement ;

.5 construction du muret de protection ;

.6 Installation du drain avec systeme de pompage :

1.6 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

N Mettre le calendrier d'exécution & jour aux deux (2) semaines et avant
chacune des réunions, de maniere qu'il reflete les changements d'activités,
l'achevement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.

1.7 REUNIONS DE PROJET

N Des réunions de chantier seront tenues aux deux (2) semaines et/ou au
besoin.

2 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le
chantier ; identifier les activités qui sont en retard et fournir les moyens pour
rattraper cesretards. Sont considérées enretard les activités dont la date de
début ou la date de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant
au calendrier de référence.

3 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures
visant a les rattraper.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1

GENERALITES

1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

N

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder I'exécution des fravaux, soumettre les documents et les échantillons
requis au Représentant de Parcs Canada, aux fins de vérification. Un retard
a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce
sens ne sera acceptee.

Ne pas enfreprendre de travaux pour lesquels I'acceptation de I'ensemble
des documents et échantillons soit completement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et
les échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités
métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques
ou encore que les caractéristiques ne soient pas données en unités SI, des
valeurs converties peuvent étre acceptées.

Examiner et viser (signature) les documents et les échantillons avant de les
remettre au Représentant de Parcs Canada. Par cette vérification préalable,
I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été
ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des
échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons
qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le
projet particulier seront retournés sans étre examinés et seront considérés
comme rejetés.

Lorsque des corrections doivent étre apportées aux documents,
I'Entrepreneur doit corriger les documents et les resoumettre d nouveau pour
approbation. L'Entrepreneur doit vérifier et viser les documents révisés tel
que décrit précédemment.

Aviser par écrit le Représentant de Parcs Canada, au moment du dépdt des
documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par
rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs
et conséquence que ceux-ci pourraient avoir sur la pérennité des ouvrages.
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A1

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux
ouvrages adjacents fouchés par les tfravaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant de Parcs Canada ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa
responsabilité de transmettre des pieces completes et exactes, conforme
aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chagque document soumis.

Tous les documents transmis au Représentant de Parcs Canada doivent étre
rédigés en francais. Tout document en anglais unilingue doit étre fraduit en
francais avant d’étre émis.

1.2 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

N

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une
partie de l'ouvrage visé.

Soumettre les dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur
membre en regle de I'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) lorsque
spécifié dans le présent document.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les
méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils
doivent contenirles schémas de montage, les détails des raccordements, les
notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a
I'exécution des fravaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou
raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
gu'il y a eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux
termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et
installés. Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser dix (10) jours ouvrables au Représentant de Parcs Canada pour
examiner chaque lot de documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant de
Parcs Canada ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le
cas, en aviser le Représentant de Parcs Canada par écrit avant
d'entreprendre les tfravaux.
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.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant de Parcs Canada, en conformité avec les exigences des
documents contractuels. Aumoment de soumettre les dessins de nouveau,
aviser le Représentant de Parcs Canada par écrit des modifications qui ont
été apportées en sus de celles exigées.

7 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi
contenant les renseignements suivants :

J La date;

2 La désignation et le numéro du projet;

3 Le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 La désignation de chaqgue dessin, fiche technique et échantillon ainsi
que le nombre soumis;

.5 La référence aux articles du devis et au numéro de feuillet de plan ;

.6 Toute autre donnée pertinente.

.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

N La date de préparation et les dates de révision;

2 La désignation et le numéro du projet;

3 Le nom et 'adresse des personnes suivantes :

. Le sous-fraitant;

2 Le fournisseur;

3 Le fabricant;

A4 L'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de
ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que
les mesures prises sur place ont été vérifiées et que I'ensemble est
conforme aux exigences des documents contractuels;

5 Les détails pertinents visant les portions de tfravaux concernées :

. Les matériaux et les détails de fabrication;

2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y
compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les
dégagements;

3 Les détails concernant le montage ou le réglage;

A4 Les détails des ancrages pour le levage des éléments
préfabriqués;

5 Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la
contenance;
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14

Les caractéristiques de performance;

Les normes de référence;

La masse opérationnelle;

Les schémas de cdblage;
0 Les schémas unifilaires et les schémas de principe;
1 Les liens avec les ouvrages adjacents.

N NI N

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une
fois que le Représentant de Parcs Canada en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les
sections techniques du présent devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant de Parcs Canada.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans
les sections techniques du présent devis et exigés par le Représentant de
Parcs Canada.

N Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit
attester que des matériaux, produits ou systemes identiques d ceux
proposés dans le cadre des tfravaux ont été éprouvés conformément
aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années
précédant la date d'attribution du contrat.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les
sections techniques du devis et exigés par le Représentant de Parcs
Canada.

. Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle
du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent
attester que les produits, matériaux, matériels et systémes fournis sont
conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I'attribution du
contrat et indiquer la désignation du projet.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux tfravaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires
qui s'appliquent aux fravaux.

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

(& Stantec



Agence Parcs Canada

Projet no ICI-1854 DOCUMENTS ET )

Réfection du stationnement et ECHANTILLONS A Section 01 33 00
protection du batiment contre la Page 5
crue centenaire — LHNC Carillon SOUMETTRE

N/Réf. : 159100423

15

16

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant de Parcs
Canada et gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qgu'ils ne
contiennent que des corrections mineures, les imprimés sont retournés, et les
travaux de faconnage et dlinstallation peuvent alors étre entrepris. Si les
dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les
dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications
précitées avant que les travaux de faconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant de Parcs Canada vise
uniquement a vérifier la conformité au concept général des données
indiquées sur ces derniers.

. Cet examen ne signifie pas que Parcs Canada approuve l'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, la responsabilité
incombe & I'Entrepreneur qui les soumet et ne dégage pas non plus
ce dernier de l'obligation de transmettre des dessins d'atelier
complets et exacts, et de se conformer & toutes les exigences des
travaux et des documents contractuels.

2 De plus cefte révision ne dégage pas |Entrepreneur de sa
responsabilité pour ce qui est des erreurs ou omissions dans les dessins
d'atelier ou de saresponsabilité de respecter toutes les exigences des
documents contractuels. L'Enfrepreneur est responsable des
dimensions a confirmer et corréler sur le site de construction, des
techniques qui se rapportent uniquement aux procédés de
fabrication, de construction et d'installation ainsi que de la
coordination du travail de tous les corps de métier.

3 Les dessins d'atelier ne doivent pas étre constitués de copies
interminables de pages de catalogues ou de dépliants publicitaires.

4 Les équipements présentés sur les dessins d'atelier devront étre
conformes aux spécifications des plans et devis, et les caractéristiques
exigées aux plans et devis devront étre clairement identifiées. Les
dessins d'atelier seront examinés une premiere fois par le
Représentant de Parcs Canada et retournés a I'Entrepreneur pour
mentionner si ceux-ci sont conformes ou non. Les dessins révisés
retournés par la suite par I'Entrepreneur devront étre conformes, a
défaut de quoi, les frais pour I'examen ultérieur de toutes les versions
des dessins devront étre défrayés par I'Entrepreneur au Représentant
de Parcs Canada, aux taux horaires définis dans le Décret
gouvernemental 1235-87 (en vigueur 2009-04-01).
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1.3

1.4

1.5

PLANS D'OUVRAGES PROVISOIRES

N

Les plans d'ouvrages provisoires décrivent la méthode préconisée pour
permettre la réalisation des travaux.

De facon non limitative, ce sont les ouvrages temporaires suivants :

. Les ouvrages requis pour la protection environnementale ;

Les ouvrages et les méthodes de travail pour la gestion des eaux ;
Les ouvrages et méthode de travail pour la gestion de la circulation ;
L'aménagement des sites d'entreposage ;

Les ouvrages de soutenement temporaire ;

La protection des aires de travail ;

N oo xw N

Tout autre ouvrage ou méthode de fravail nécessaire pour
I'exécution des travaux ;

Conformément aux modalités de [I'article « dessin d'atelier et fiches
techniques » de la présente section, les plans d’ouvrages provisoires doivent
étre soumis au Représentant de Parcs Canada pour vérification.

Tous les plans d'ouvrages provisoires doivent étre signés et scellés par un
ingénieur membre en regle de I'OIQ.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

N

Soumettre les documents exigés par la Commission de la Santé et de la
Sécurité au Travail pertinents immédiatement aprées I'attribution du contrat et
soumettre les copies de ces documents au Représentant de Parcs Canada.

Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement apres
I'attribution du conftrat.

LISTE NON-LIMITATIVE DES DOCUMENTS A SOUMETTRE

N

L'Entrepreneur devra soumettre les documents de la liste ci-dessous. Cefte
derniére est non limitative et peut étre modifiée sans préavis.

N Documents d'assurances ;
Cautionnements ;

Liste des taux de main-d'ceuvre et des équipements ;
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Liste des fournisseurs et des sous-traitants ;
Echéancier ;

Avis d'ouverture a la CNESST ;

Entente avec les transporteurs en vrac ;

Localisation des services d'utilités existantes ;

© ® N oo A~

Programme de santé et sécurité ;

.10 Plan d'action pour la protection environnementale ;
1 Plans de signalisation et de gestion de la circulation ;
12 Plans d'ouvrages provisoires ;

13 Lieu(x) de disposition des surplus d’excavation et entente signée du
propriétaire du site ;

.14 Documents requis pour le déblai 1 classe (si requis) (plan de
sautage, méthode de travail, relevé du roc, etc.) ;

.15 Liste et coordonnées des stations d'arpentage intermédiaires
implantées par I'Entrepreneur ;

16 Dessins d'atelier et fiches techniques :

Conduite d'eau potable, raccords et bouchon ;
Vanne et boite de vanne ;

Poteau de drainage ;

Joints de retenue ;

Manchon de raccordement ;

Branchement de service ;

Sellette de branchements ;

Arréts de prises et de ligne ;

o No N W

Nel

Boite de service ;

(@)

Fil traceur ;

Membrane ;

Ponceaux ;

Regard ;

Fontaine & boire extérieure ;
Conduite d’'égout perforée ;
Drain ;

o~ O AW N —
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A7
.18
A9
.20
21

Cadre et couvercle en fonte ;

Boudin de rétention ;

Matelas anti-érosion et attaches biodégradables ;
Barriere de sédiments ;

Armature pour dalle de béton ;

A7 Certificats de conformité des matériaux granulaires et des
empierrements ;

.18 Formules de mélanges de béton de ciment et d’enrobé bitumineux ;

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 REFERENCES NORMATIVES

N La protection de I'environnement doit étre assurée conformément aux exigences du
présent devis et des références normatives suivantes :

N Ministére de I'Environnement du Québec : Guide de caractérisation des
terrains. Direction des politiques du secteur industriel - Service des lieux
contaminés du ministere de I'Environnement, 2003 ;

2 Ministere du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs du
Québec : Guide d'échantillonnage a des fins d'analyses environnementales
: Cahier 5 — Echantillonnage des sols, 2010 ;

3 Ministere du Développement durable, de I'Environnement, de la Faune et
des Parcs du Québec, Modes de conservation pour I'échantillonnage des
sols, 2013 ;

4 Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des

Transports (MTMDET) :

J Cahier des charges et devis généraux du Québec - Infrastructures
routieres, Construction et réparation, 2017, & I'exception des clauses
de paiement et des sections 1 & 10 inclusivement ;

2 Collection Normes — Ouvrages Routiers Tomes | a VIII, 2017 ;

3 Guide fterrain de Surveillance environnementale des chanfiers
routiers, 2014.

.5 Loi sur les péches (L.R.C (1985), ch. F-14), 2017, Gouvernement du Canada ;

.6 Péches et Océans Canada : Lignes directrices pour la traversée de cours
d'eau au Québec, 2016 ;

7 Ministére des Péches et des Océans, Lignes directrices concernant I'utilisation
d'explosifs & I'intérieur et O proximité des eaux de péches canadiennes,
1998 ;

8 Lois et reglements du Québec :

. Loi sur la qualité de I'environnement (R.L.R.Q., chapitre Q-2), 2017 ;

2 Politique de protection desrives, du littoral et des plainesinondables,
chapitre Q-2,r.35, 2017 ;

3 Réglement sur les déchets solides (R.L.R.Q., chapitre Q-2,r. 13),2013;

4 Reglement sur l'enfouissement des sols contaminés (R.L.R.Q., chapitre
Q-2,1.18),2017 ;

.5 Reglement sur l'enfouissement et l'incinération de matieres résiduelles

(R.L.R.Q., chapitre Q-2,1.19), 2017 ;
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1.2

.6 Réglement sur les matieres dangereuses (R.L.R.Q., chapitre Q-2,r. 32),
2017 ;

7 Réglement sur la protection et la réhabilitation des terrains (R.L.R.Q.,
chapitre Q-2,r. 37), 2017 ;

.8 Réglement sur le stockage et les centres de transfert de sols

contaminés (R.L.R.Q., chapitre Q-2, r. 46), 2017 ;

2 Les documents normatifs et généraux cités précédemment sont complémentaires,
indépendamment de la nature des travaux a rédliser. En cas de contfradiction entre
ces documents et le présent devis, ce dernier a priorité.

DEFINITIONS

J Différentes exigences doivent étre respectées lors des travaux de réfection ou de
remplacement des ouvrages & l'intérieur du Parc national de la Mauricie selon le
type de milieu dans lequel ils sont situés. Parcs Canada a défini ces milieux en trois
(3) niveaux distincts, soif :

J Niveau 1 : habitat du poisson & protéger
2 Niveau 2 : milieu humide vulnérable d un apport de sédiments
3 Niveau 3 : drainage
2 La définition de certains éléments qui sont cités a plusieurs reprises dans le présent

document est présentée ci-dessous afin d’en faciliter la compréhension. La Figure 1
représente le profil schématique d'un cours d'eau auquel certaines définitions font
référence.

J BDTQ :
A Base de données toponymiques du Québec
2 Berge :

N Partie latérale plus ou moins escarpée du lit d'un lac ou d'un cours
d’'eau pouvant étre submergée sans que les eaux débordent. Sa
limite supérieure se situe au haut du talus naturel que I'on peut
identifier & la limite inférieure des plantes émergées ou sinon des
plantes arbustives (figure 1).

3 CCDG:

J Cahier des charges et devis généraux du MTMDET.
A4 CDPNQ :

N Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec
5 CEHQ:

. Centre d'expertise hydrique du Québec
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Chantier :

J Les emplacements ou sont exécutés les travaux faisant I'objet du
conftrat, sous la responsabilité du seul Entrepreneur a titre du maitre
d'ceuvre pendant toute la période d'exécution des travaux, ainsi que
les environs immédiats utilisés pour les installations temporaires ou
pour les dépdts de matériaux et matériels.

CPTAQ:

N Commission de protection du territoire agricole du Québec
EMVS :

J Espéce menacée, vulnérable ou susceptible d'étre ainsi désignée
Entrepreneur :

J La personne physique ou morale, ou la société a qui le contrat
d'exécution des travaux tels que définis ci-aprés est adjugé et qui
agit & titre de maitre d'ceuvre selon la Loi de la santé et de la sécurité
du tfravail du Québec ainsi que ses successeurs et ayant droit.

FACH :

J Espece végétale facultative des milieux humides du Québec
méridionall
Habitat du poisson :

N Un lac, un marais, un marécage, une plaine d'inondations dont les
limites correspondent au niveau atteint parles plus hautes eaux selon
une moyenne établie par une récurrence de deux ans, un cours
d'eau ou tout autre territoire fréquentés par le poisson. Lorsque les
limites de la plaine d'inondations ne peuvent étre ainsi établies,
celles-ci correspondent & la ligne naturelle des hautes eaux.

LDPB :

J Largeur débit plein bord
LHE (ligne des hautes eaux) :

N La ligne des hautes eaux permet de délimiter le littoral de larive d'un
cours d’'eau. Elle se situe a la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE)
c'est-O-dire d I'endroit oU I'on passe d'une prédominance de plantes
aguatiques & une prédominance de plantes terrestres, ou s'iln'y a
pas de plantes aquatiques, a I'endroit oU les plantes terrestres
s'arrétent en direction du plan d'eau (Figure 1).

2 Dans le cas ou il y a un ouvrage de retenue des eaux, la LHE se situe
d la cote maximale d’exploitation de I'ouvrage hydraulique pour la
partie du plan d'eau situé en amont. Dans le cas oU il y a un mur de
souténement légalement érigé, la LHE se situe a partir du haut de
I'ouvrage.
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A défaut de pouvoir délimiter la ligne des hautes eaux & partir des
criteres précédents, celle-ci peut étre localisée & la limite des
inondations de récurrence de deux ans.

Lien hydrique :

N

Lien servant a favoriser la connectivité, les échanges hydriques et les
processus écologiques de divers milieux humides situés de part et
d'autre d'un ouvrage. Ce lien sert aussi & maximiser le libre passage
des organismes aquatiques (amphibiens, reptiles, petites faunes,
invertébrés, etc.) qui bénéficient de ces habitats.

Littoral :

N

LQE:
N

La partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend a partir de la ligne
des hautes eaux vers le centre du plan d’'eau. Le littoral comprend le
lit et la masse d'eau (Figure 1).

Loi sur la qualité de I'environnement

Matiere résiduelle :

N

Dans le contexte d'un projet, tout résidu, substance, matériau ou
produit abandonné ou enfoui sur les lieux lors d'activités antérieures,
ou généré parl'ensemble des activités sur le chantier, O I'exception
de I'ouvrage construit. Dans le présent devis, les matieres résiduelles
de provenance externe qui sont valorisées a titre de matériaux dans
les ouvrages 4a construire sont aussi considérées. Les matieres
résiduelles peuvent étre considérées non dangereuses ou
dangereuses. Les matieres résiduelles peuvent soit éfre valorisées
(avec ou sans traitement préalable) ou destinées a I'élimination
(mises aux rebuts). Par exemple, les matériaux de démantélement
(ou de démolition) d'une infrastructure existante sont des matiéres
résiduelles qui peuvent étre valorisées en tant que matériau de
construction pour un nouvel ouvrage. Les matiéres résiduelles qui ne
peuvent étre valorisées sont acheminées a [I'élimination
(enfouissement, incinération ou dépot dans un lieu autorisé). Les sols
contaminés ne sont pas considérés comme étant des matieres
résiduelles (dangereuses ou non).

MDDELCC :

N

MERN :

1
MFFP :

N

Ministere du Développement durable, de I'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques

Ministére de I'Energie et des Ressources naturelles

Ministére des Foréts, de la Faune et des Parcs
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21

22

.23

24

.25

26

27

.28

Milieu humide :

B Regroupe I'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant
une période suffisamment longue pour influencer les composantes
du sol ou de la végétation. Il peut étre un étang, un marais, un
marécage ou une tourbiere. Un milieu humide est un milieu de
transition entre les milieux terrestre et aquatique. Il peut étre adjacent
aux lacs, aux cours d'eau, ou isolé.

MPO ou POC :

. Péche et Océan Canada
MRC :

J Municipalité régionale de comté
MRNF :

. Ministére des Ressources naturelles et de la Faune
MTMDET :

N Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification
des fransports

Plaine inondable :

N La plaine inondable est I'espace occupé par un lac ou un cours
d'eau en période de crue. La plaine inondable correspond a
I'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont
précisées par I'un des moyens suivants :

B Une carte approuvée dans le cadre d'une convention
conclue entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada relativement a la cartographie et
d la protection des plaines d'inondation ;

2 Une carte publiée par le gouvernement du Québec ;

3 Une carte intégrée a un schéma d'aménagement et de
développement, d unreglement de contréle intérimaire ou &
un reglement d'urbanisme d'une municipalité ;

4 Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans
ou les deux, établies par le gouvernement du Québec ;
.5 Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans

ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma
d'aménagement et de développement, un réglement de
contréle intérimaire ou un réglement d'urbanisme d'une
municipalité (Figure 1).

OBL :

J Espece végétale obligée des milieux humides du Québec méridional
PMAD :
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N Plan métropolitain d'aménagement et de développement
29 PNLM :

. Parc national de la Mauricie
.30 PPRLPI :

N Politique de protection desrives, du littoral et des plaines inondables
31 Rive ou bande riveraine :

. Larive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau et
qui s'étend vers I'intérieur des terres a partir de la ligne des hautes
eaux. La largeur de la rive d protéger se mesure horizontalement
(Figure 1).

N Larive a un minimum de 10 m lorsque la pente est inférieure a

30 % ou lorsque la pente est supérieure a 30 % et présente un
talus de moins de 5 m de hauteur.

2 La rive a un minimum de 15 m lorsque la pente est continue
et supérieure a 30 % ou lorsque la pente est supérieure a 30 %
et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.

2 La largeur de la rive pourrait étre supérieure si le schéma
d'aménagement et de développement de I' Agence le prescrit.

32 SAR:

J Schéma d'aménagement révisé
.33 T™MD :

B Transport de matieres dangereuses
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Figure 1 - Profil schématique d'un cours d’eau
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Source : Figure 2.6, Chapitre 2, Tome | de la collection Normes — Ouvrages routiers du MTMDET
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PARTIE 2
.

PARTIE 3
.

PARTIE 4

PARTICULARITES DU SECTEUR DES TRAVAUX

De plus, les travaux seront réalisés a proximité d'un cours. Aucun empietement dans
le cours d'eau ne sera toléré.

L'Entrepreneur devra tenir compte de ces particularités lors des mesures de
protection de I'environnement qu'il utilisera ainsi que pour la réalisation des travaux.

CLAUSE GENERALE ARCHEOLOGIQUE

En cas de découvertes fortuites de ressources culturelles effectuées en I'absence
d'un archéologue, le responsable du projet et/ou le maitre d'ceuvre des travaux
devra impérativement suspendre les travaux dans le secteur immédiat de la
découverte et aviser le Représentant de Parcs Canada. Ce dernier communiquera
avec le conseiller en gestion des ressources culturelles de 'unité de gestion et
I'équipe d'archéologie terrestre de Parcs Canada qui prendront alors les mesures
nécessaires pour protéger et conserver la ou lesdites ressources.

L'Enfrepreneur devra s'abstenir de fous fravaux qui endommageraient ou
détruiraient ces ressources culturelles jusqu'd ce qu'il ait obtenu I'autorisation
formelle du Représentant de Parcs Canada de se remettre a I'oeuvre. L'objet de
cette découverte, quel gu'il soit, est la propriété exclusive du gouvernement du
Canada.

DEVERSEMENT ACCIDENTEL DE PRODUITS PETROLIERS

4.1 TROUSSE D’'URGENCE DE RECUPERATION DES PRODUITS

N

Comme il est stipulé a I'article 10.4.2 du CCDG, I'Entrepreneur doit disposer en
permanence d'une trousse d'urgence de récupération des produits pétroliers
comprenant, sans s'y limiter :

N Des produits absorbants appropriés, notamment de la mousse de sphaigne,
des absorbants granulaires, des boudins de confinement, des rouleaux,
tampons ou coussins absorbants ;

2 Des contenants de récupération ;
Des sacs de récupération ;

A4 Des accessoires connexes, notamment des gants, des lunettes de sécurité,
des masques, une pelle, des étiquettes ;

5 Tout autre élément essentiel pour parer aux déversements accidentels de
faible envergure et assurer la récupération, I'entreposage du matériel souillé
et la gestion des sols et du matériel contaminés ;

.6 Des exemplaires du rapport d'incident impliquant des déversements
d'hydrocarbures.
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Si d'autres matieres dangereuses sous forme liquide, au sens du Reglement sur les
matieres dangereuses (RLRQ, chapitre Q- 2, r. 32), sont utilisées sur le chantier,
I'Entrepreneur doit également prévoir le matériel approprié, notamment des
absorbants spécialisés et des neutralisants, pour récupérer efficacement ces
matieres.

La trousse doit comprendre suffisamment d’absorbants pour permetire d'intervenir
sur la largeur du lac, du cours d'eau ou du milieu humide & proximité duquel sont
réalisés les tfravaux ou de confiner les produits déversés.

L'Entrepreneur doit disposer de trousses supplémentaires en permanence pour tous
les travaux exécutés en bordure d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide
de maniére a étre facilement accessibles en tout temps pour une intervention
rapide. Il doit donc avoir une trousse & chacun des sites de travaux s'il décide de
travailler simultanément & plus d'un endroit.

Suite & I'utilisation d'une partie ou de la totalité du contenu d'une trousse,
I'Entrepreneur doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remplacer
rapidement les éléments utilisés afin que la frousse demeure compléte et préte a
I'usage en tout temps.

4.2 NUMEROS A CONTACTER EN CAS DE DEVERSEMENT

N

Dés le début des travaux, I'Entrepreneur doit afficher dans un endroit visible du
bureau de chantier une liste des numéros d'urgence a contacter en cas de
déversement. En tout temps, I'équipe d'intervention d'Urgence-Environnement du
Ministere peut étre rejoint en composant le 418 643-4595 ou le numéro sans frais
1866 694-5454.

4.3 PROCEDURE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

N

En cas de déversement, les opérations d'intervention et de nettoyage des lieux ou
s'est produit un déversement doivent étre assurées par I'Entrepreneur suivant la
procédure suivante :

N Sécuriser les lieux ;

2 Fteindre toute source d’allumage (cigarette, moteur, etc.) ;
3 Arréter la perte, la fuite ou le déversement a la source ;
4

L'Entrepreneur doit signalerimmédiatement un déversement (peu importe la
quantité) au Représentant de Parcs Canada, au Chargé de projet
responsable de la surveillance des tfravaux, au surveillant de chantier.

.5 Contenir la substance déversée a I'aide du matériel approprié (absorbant
granulaire, en feuille ou en boudin, etc.) ;
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.6 Sceller les drains, les regards et les puisards a proximité pour protéger les
réseaux d'eau potable et d'égouts ;

7 Attendre les directives du Représentant de Parcs Canada et de I' Archéolgue
de I' Agence pour la gestion des sols et /ou des eaux contaminés ;

.8 L'Entrepreneur sera tenu responsable de tout déversement de produit jugé
dommageable pour I'environnement ou les biens de Parcs Canada et, le
cas échéant, I'Entrepreneur devra exécuterimmédiatement, & ses frais, les
mesures correctives prescrites par le Représentant de Parcs Canada ou
I'officier d'environnement ;

.9 A défaut de pouvoir intervenir adéquatement et & la satisfaction de Parcs
Canada en raison de I'ampleur ou du type de déversement, les frais
d’interventions complémentaires nécessitant le personnel ou la machinerie
de Parcs Canada ou autres services spécialisés, seront portés d la charge de
I'Entrepreneur et retenus au décompte progressif en plus des pénalités
applicables ;

.10 L'Entrepreneur devra compléter sans délai, le formulaire de Rapport
d'incident présenté a I'Annexe 1 du présent document et le remettre au
Représentant de Parcs Canada.

4.4 GESTION DES SOLS CONTAMINES SUITE A UN DEVERSEMENT ACCIDENTEL CAUSE PAR
L'ENTREPRENEUR

N

Afin que la gestion des sols contaminés soit faite conformément & la réglementation
en vigueur et par des intervenants impartiaux dans tous les cas, Parcs Canada
mandatera un laboratoire indépendant qui pourra étre contacté au besoin et qui
seraresponsable de I'échantillonnage et de la gestion des analyses des échantillons.
Les frais de caractérisation, de décontamination, d'entreposage, de transport et de
gestion des sols contaminés, des matieres absorbantes, de la phase immiscible et de
I'eau récupérée (huileuse ou non), la perte de temps ainsi que toute dépense
incidente doivent étre assumés par I'Entrepreneur.

Avant de quitter le site avec tout chargement de sols contaminés ou d'eau
contaminée non huileuse, chague camion doit recevoir du Représentant de Parcs
Canada un manifeste de transport dont un exemple est proposé & I' Annexe 2 du
présent devis.

Une fois le chargement livré au lieu visé, I'Entrepreneur doit remettre au
Représentant de Parcs Canada les documents attestant de leur prise en charge par
I'exploitant du lieu autorisé (manifeste de transport, bons de pesée électronique,
précisant leur nature, leur niveau de contamination et leur quantité, etc.), et ce, dla
fin de chaque journée de travail.

Les différentes étapes associées aux processus devront étre réalisées en respectant
les normes des documents suivants sans s'y limiter :
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J Ministére de I'Environnement du Québec, 2003. Guide de caractérisation des
terrains. Direction des politiques du secteur industriel - Service des lieux
contaminés du ministére de I'Environnement. Les publications du Québec,
Sainte-Foy, Québec, 111 p.

2 Ministere du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs du
Québec, 2010. Guide d'échantilonnage a des fins d'analyses
environnementales : Cahier 5 - Echantillonnage des sols, Centre d'expertise
en analyse environnementale du Québec, Québec, 57 p.

3 Ministere du Développement durable, de I'Environnement, de la Faune et
des Parcs du Québec, 2013. Modes de conservation pour I'échantillonnage
des sols. Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec,
Québec, 6 p.

Loi sur la qualité de I'environnement (R.L.R.Q., chapitre Q-2)
Réglement sur les déchets solides (R.L.R.Q., chapitre Q-2, r. 13)

Reglement sur I'enfouissement des sols contaminés (R.L.R.Q., chapitre Q-2,
r.18)

7 Reglement sur I'enfouissement et lincinération de matieres résiduelles
(R.L.R.Q., chapitre Q-2,r. 19)

8 Réglement sur les matiéres dangereuses (R.L.R.Q., chapitre Q-2, r. 32)

Reglement sur la protection et la réhabilitation des terrains (R.L.R.Q., chapitre
Q-2,r.37)

.10 Reglement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés
(R.L.R.Q., chapitre Q-2, r. 46)

4.5 PROCEDURE EN CAS DE FUITES D'HYDROCARBURES DE FAIBLE QUANTITE

N Les fuites de faible quantité peuvent étre observées par la présence de gouttes ou
de taches de petites dimensions sur le sol.

2 Lorsqu’une fuite de faible quantité d'hydrocarbures est observée, le Représentant
de Parcs Canada identifie la présence d'hydrocarbures au sol d I'aide de peinture
biodégradable. L'Entrepreneur doit sans délai prendre les actions suivantes :

N Trouver quel équipement, camion ou machinerie a une perte
d'hydrocarbures, arréter ou colmater la fuite et évacuer I'équipement du
Lieu Historique national.

2 Nettoyer les hydrocarbures surle pavage a I'aide d'absorbants ou récupérer
les matériaux granulaires contaminés selon I'endroit ou les taches sont
observées.

3 Entreposer dans un endroit autorisé par le Représentant de Parcs Canadalles

matériaux souillés résultants du nettoyage. L'Entrepreneur devra attendre les
directives du Représentant de Parcs Canada pour la gestion de ces
matériaux.
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PARTIE 5
.

PARTIE 6
N

PARTIE 7
.

A4 L'équipement qui a été démobilisé du chantier en raison d’une fuite n'est
pas autorisé d étre remobilisé tant que la défectuosité occasionnant la fuite
n'est pas réparée.

.5 Tout comme pour un déversement de plus grande envergure, les frais de
caractérisation, de décontamination, d'entreposage, de transport et de
gestion des sols contaminés, des matiéres absorbantes, de la phase
immiscible et de I'eau récupérée (huileuse ou non), la perte de temps ainsi
que toute dépense incidente doivent étre assumés par I'Entrepreneur.

DECOUVERTE FORTUITE DE MATERIAUX CONTAMINES

Dans le cas d'une découverte fortuite de matériaux contaminés, I'Entrepreneur doit
sans délai arréter les travaux et a I'obligation d'aviser le Représentant de Parcs
Canada. Ce dernier prendra les actions nécessaires pour la caractérisation des
matériaux et indiquera a I'Entrepreneur les directives & suivre pour la gestion de ces
matériaux.

Dans le cas ou la présence de matériaux contaminés n’est pas confirmée, mais que
suite a I'examen organoleptique (aspect visuel, odeur, texture, etc.) I'Entrepreneur
soupconne la présence de contaminants, I'Entrepreneur doit aussi sans délai arréter
les travaux, aviser le Représentant de Parcs Canada et attendre ses directives.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur doit faire approuver lesdits emplacements par le Représentant de
Parcs Canada, de méme que les mesures de confinement qu'il prévoit mettre en
place au moins une (1) semaine avant la mobilisation.

ENTREPOSAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX

Tous les sites d'entreposage des produits et matériaux doivent étre préalablement
approuvés par le Représentant de Parcs Canada. Des mesures de protection contre
le transport des sédiments vers les milieux environnants doivent étre mises en place
pour tous les sites d’entreposage.

7.1 PROTECTION DES SITES D'ENTREPOSAGE

N

2

Surface pavée ou gravelée existante

J Les sites d'entreposage aménagés sur une surface pavée ou gravelée
existante ne nécessitent pas de protection particuliere mise a part la
protection contre le fransport de sédiments.

Surface recouverte de végétation

J Les sites d'entreposage aménagés sur une surface recouverte de végétation
doivent étre situés & une distance d’au moins 20 meétres d'un cours d’'eau,
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d'unlac ou d'un milieu humide. lls ne doivent pas nuire & I'écoulement des
fossés de drainage. Si du déboisement doit étre réalisé, les souches doivent
étre coupées au niveau du sol. Un géotextile non tissé de type 918 de Texel
ou équivalent approuvé doit étre installé avant la mise en place des
matériaux afin de faciliter leur récupération lors du démantelement des sites
d'entreposage et de protéger I'intégrité des sols en place. A la fin des
travaux, tous les sites d’entreposage aménagés doivent étre démantelés et
les secteurs touchés doivent étre remis dans leur état initial, le tout a la
satisfaction des Représentants de Parcs Canada.

7.2 ENTREPOSAGE DE MATERIAUX EN PRESENCE D'UN RESEAU D'EGOUT PLUVIAL

N

Dans le cas oU des matériaux granulaires sont entreposés dans un endroit
comportant un réseau d’égout pluvial, par exemple un stationnement, des mesures
de protection temporaires doivent étre mises en place autour des puisards. Les
mesures de protection et de confinement telles que des trappes & sédiments pour
égouts, boudins filirants, membranes, etc. doivent étre mises en place et entretenues
régulierement pour empécher|’apport de sédiments ou autres contaminants versle
milieu récepteur dans lequel se rejette I'égout. Dans le cas ou des sédiments ou des
contaminants sont acheminés au réseau d'égout pluvial, I'Entrepreneur devra
procéder au nettoyage du réseau d'égout et du milieu récepteur d la satisfaction
de Parcs Canada.

73 ENTREPOSAGE TEMPORAIRE DE PRODUITS DANGEREUX

N

Les produits dangereux devront étre rassemblés en ilots séparés d'une distance
horizontale d‘un (1) métre. Les produits incompatibles devront étre séparés d'une
distance horizontale de trois (3) métres. Leslots devront étre situés & au moins trente
(30) métres de la ligne des arbres/arbustes et & au moins six (6) metres d'une surface
couverte par des plantes herbacées/graminées.

Les distances de sécurité suivantes devront étre respectées : soixante (60) metres des
coursd'eau et frois (3) metres du matériel combustible et des routes. Un accés devra
étre prévu pour les intervenants d'urgence.

Les aires d'entreposage sont munies d'un systeme de rétention ou de captage des
liquides (polyspill pallets, cuvette, revétementsimperméables, dos d'dne, tranchées,
drains bloqués ou connectés a un systeme de récupération). L'eau de pluie est
évacuée régulierement du systéme de rétention ou de captage pour éviter une
diminution de la capacité de rétention due d la présence d’'eau de pluie.

Les contenants de liquides inflammalbles et combustibles devront étre entreposés en
position verticale.

Les contenants en mauvais état devront étre disposés immédiatement a I'extérieur

du territoire de Parcs Canada, enrespectant les normes environnementales les plus
restrictives. Les contenants doivent étre identifiés selon le SIMDUT.
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PARTIE 8

Les entreposages temporaires de matiéres dangereuses devront indiquer les risques
avec les panneaux du fransport des marchandises dangereuses.

Les substances ayant un effet de toxicité surles poissons tel que le ciment, le mortier,
les huiles et I'essence ou autres sont utilisées avec précaution et confinement afin
d'éviter tout déversement dans les lacs, cours d’eau, milieux humides, etc. Elles sont
ensuite entreposées d au moins soixante (60) métres du milieu hydrique dans un
endroit préalablement approuvé par le Représentant de Parcs Canada.

ENTREPOSAGE, ENTRETIEN ET CIRCULATION DE LA MACHINERIE

8.1 ENTRETIEN, MAINTENANCE ET RAVITAILLEMENT DE LA MACHINERIE

N

Avant la mobilisation de la machinerie, celle-ci doit étre inspectée afin de prévenir
les fuites d'hydrocarbures ou autre lubrifiant.

L'entretien et le nettoyage de la machinerie doivent étre effectués a une distance
d’au moins soixante (60) métres d'un milieu hydrique.

Le ravitaillement en carburant et en lubrifiant de la machinerie doit étre effectué a
une distance d’au moins trente (30) métres d'un milieu hydrique.

Ces distances remplacent celle de quinze (15) métres stipulés a I'article 10.4.3.1 du
CCDG. Si, pour des raisons qui sont jugées pertinentes par le Représentant de Parcs
Canada, une dérogation provisoire pourrait étre octroyée a I'Entrepreneur en
prenant des mesures de prévention appropriées.

L'Entrepreneur doit exécuter tous les tfravaux d'entretien, de maintenance et de
nettoyage de sa machinerie sur un site ouU les contaminants peuvent étre confinés en
cas de déversement. Il doit prévoir des récipients étanches bien identifiés, destinés &
recevoir séparément les produits pétroliers usés et les déchets générés par|l'entretien
et la maintenance de la machinerie. Ces matiéres doivent étre gérées
conformément au Réglement sur les matiéres dangereuses (RLRQ, chapitre Q-2, r.
32). L'Entrepreneur devra préalablement faire approuver par le Représentant de
Parcs Canada I'emplacement ou il prévoit effectuer les activités d’entretien, de
maintenance et nettoyage et les mesures de confinement avant exécution.

Les citernes mobiles devront répondre aux normes routiéres. Lors du transfert de
carburant, le camion-citerne devra étre mis a la terre (ground). Le véhicule ravitaillé
ou le réservoir devront étre reliés au camion-citerne par un céble de mise d la masse,
en s'assurant que le contact est établi sur le métal nu.

8.2 ENTREPOSAGE DE LA MACHINERIE

N

Il est interdit de laisser de la machinerie isolée ou de I'équipement a essence sur un
batardeau, une jetée, a I'intérieur des excavations qui se situent au-dessous de la
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ligne des hautes eaux ou a moins de trente (30) metres de la ligne des hautes eaux
d’'un lac ou d’'un cours d’eau pendant les heures de fermeture du chantier.

Exceptionnellement, si I'Entrepreneur n'est pas en mesure de respecter cette
interdiction, il doit préalablement demander I'autorisation au Représentant de Parcs
Canada et, si cela est autorisé, des mesures de confinement doivent étre installées
afin d'éviter le ruissellement d'hydrocarbures ou d'autres contaminants vers ces
milieux.

8.3 UTILISATION D’OUTILS FONCTIONNANT AUX HYDROCARBURES

N

Aucun petit appareil fonctionnant aux hydrocarbures (par exemple, génératrice,
pompe, etfc.), de méme qu'aucun réservoir ou récipient contenant des
hydrocarbures ou d'autres matiéres dangereuses, ne doivent étre laissés @ moins de
vingt (20) meétres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide & moins d'étre
installés dans un ouvrage imperméable (bac récupérateur ou enceinte confinée
munie d'une toile étanche afin de contenir les fuites et les écoulements) ayant un
volume minimal équivalant & 150 % du contenu en hydrocarbures de I'appareil ou
de la capacité du réservoir ou du récipient. Dans un tel cas, I'eau provenant des
précipitations doit étre retirée de cet ouvrage aprés chagque épisode de
précipitations.

8.4 UTILISATION DE FLUIDES HYDRAULIQUES BIODEGRADABLES

N

Les pelles hydrauliques et excavatrices utilisées pour la réalisation des tfravaux et
situées & moins de vingt (20) métres de la LNHE des cours d’'eau, des lacs et milieux
humides doivent fonctionner & I'huile hydraulique biodégradable certifiée tel que
montré au croquis de I'Annexe 3.

8.5 NETTOYAGE DES BETONNIERES ET AUTRES EQUIPEMENTS UTILISES POUR LE BETONNAGE

N

Il est interdit de procéder au nettoyage des bétonniéres et autres outils et
équipements utilisés pour le bétonnage & une distance inférieure & soixante
(60) métres d'un lac, cours d’eau, d'une tourbiére ou d’un milieu humide.

L'emplacement ou I'Entrepreneur prévoit procéder au nettoyage des bétonnieres et
autres outils et équipements doit préalablement faire I'objet d'une autorisation
aupres du représentant de Parcs Canada. Les résidus de béton et de nettoyage des
bétonniéres ne peuvent pas étre déversés directement au sol.

lls doivent obligatoirement étre déversés dans un contenant étanche.
Tous les surplus de béton et les eaux ayant servi au nettoyage des bétonniéeres

doivent étre mis aux rebuts dans une aire prévue a cette fin et de maniére a éviter
toute contamination du milieu. De plus, I'Entrepreneur doit mettre aux rebuts le
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surplus du béton et les eaux ayant servi au nettoyage des bétonnieres
conformément & I'article « Elimination des rebuts » du présent devis.

8.6 CIRCULATION SUR LE CHANTIER

N L'Entrepreneur doit éviter d'utiliser de la machinerie lourde dans les zones sensibles &
I'érosion de surface et aux glissements de terrain. A cet effet, il doit porter une
attention particuliere auxrives des cours d’'eau, milieux humides et lacs. Il est interdit
de circuler avec de la machinerie lourde dans le littoral des cours d’eau, lacs et
milieux humides.

2 L'Entrepreneur doit éloigner la machinerie du cours d'eau dés qu'elle n'est plus
utilisée. De plus, le soir et la fin de semaine, il doit entreposer la machinerie lourde a
plus de trente (30) métres de la ligne des hautes eaux des cours d'eau, lacs et
milieux humides.

3 Tout équipement utilisé sur le chantier ne doit présenter aucune fuite d'huile,
d'essence ou de tout autre produit. Tout équipement qui présente une fuite doit étre
évacué du chantier dés la constatation de la fuite.

8.7 CIRCULATION HORS EMPRISE ET AMENAGEMENT D’ AIRES DE RETOURNEMENT

N Pour toute sortie d’'emprise (chemin d'acces temporaire, aire de rebut, aire de
manutention temporaire), I'Enfrepreneur doit aviser et obtenir I'autorisation du
Représentant de Parcs avant d'utiliser un site. L'approbation du Représentant de
Parcs Canada ne dégage pas I'Entrepreneur de ses responsabilités Ieégales, tel que
stipulé aux articles 6.5 et 6.9 du CCDG.

2 L'aménagement d'aires de retournement en bordure de laroute Promenade ou des
chemins secondaires est interdit & moins qu’elles soient indiquées aux plans et devis
ou approuvées par le Responsable de Parcs Canada.

3 L'aire de retournement doit étre située a une distance d'au moins vingt (20) metres
d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide. Elle ne doit pas nuire &
I'écoulement des fossés de drainage.

A4 Si du déboisement doit étre réalisé pour I'aménagement d'un chemin d’acces
temporaire ou d'une aire de retournement, les souches doivent étre coupées au
niveau du sol.

5 Pour tous les aménagements a réaliser sur une surface recouverte de végétation, un
géotextile non tissé de type 918 de Texel ou équivalent approuvé doit étre installé
avant la mise en place des matériaux granulaires afin de faciliter leur récupération
lors du démantélement et de protéger I'intégrité des sols en place. A la fin des
travaux, tous les aménagements doivent étre démantelés et les secteurs touchés

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

Q» Stantec



Agence Parcs Canada

Projet no ICI-1854

Réfection du stationnement et PROTECTION DE Section 01 35 43
protection du batiment contre la L'ENVIRONNEMENT Page 17
crue centenaire — LHNC Carillon

N/Réf. : 159100423

PARTIE 9
.

PARTIE 10

doivent étre remis dans leur état initial, le tout d la satisfaction des représentants de
Parcs Canada.

DENEIGEMENT

Disposer la neige souillée a plus de 30 m des milieux aquatiques.

PERIMETRE DE PROTECTION

10.1  PERIMETRE DE PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES, DES LACS ET DES COURS D’EAU

N

PARTIE 11

Avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit installer des éléments de délimitation
(clbéture temporaire, piquets avec ruban marqueur) autour des milieux humides, des
lacs et des cours d'eau tel qu'indiqué au(x) plan(s) et aux endroits identifiés par le
Représentant de Parcs Canada, le cas échéant. L'utilisation de peinture pour la
délimitation est interdite.

Siune barriére a sédiments est utilisée comme mesure de controle de I'érosion et des
sédiments, elle ne peut étre considérée comme un élément de délimitation.

A la fin du chantier, I'Entrepreneur doit enlever tout élément de délimitation.

CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENTS PENDANT LES TRAVAUX

11.1  DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CONTROLE DE L'EROSION

N

Partout oU des travaux sont entrepris ayant comme conséquence de déstabiliser le
sol, il est de la responsabilité de I'Entrepreneur de planifier le réseau de drainage de
ces zones perturbées et prévoir des mesures de stabilisation temporaires et des
dispositifs de captage des sédiments avant leur acheminement dans les cours
d'eau, lacs et milieux humides.

Les dispositifs doivent étre installés a la sortie des fossés reprofilés, des ponceaux et
aux endroits ou I'eau s'écoule sur le chantier de facon temporaire ou continue. Les
dispositifs & utiliser sont les barrieres a sédiments, les bassins de sédimentation ou
autres techniques efficaces préalablement approuvées par les représentants de
Parcs Canada.

L'Entrepreneur doit présenter un plan de drainage et de contrdle de I'érosion au
Représentant de Parcs Canada tel que demandé dans le Plan d'action pour la
protection de I'environnement (PAPE). Ce dernier doit étre présenté au moins
quatorze (14) jours avant le début des travaux.

N Barriere a sédiments

J Conformément a I'article 10.4.3.3.2 du CCDG, I'Entrepreneur doit
installer des barrieres a sédiments au pied des pentes de talus avec
sols instables et/ou remaniés de maniére a éviter I'apport de
sédiments dans les cours d'eau, les lacs et les milieux humides. Aux
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Boudin
.

abords des cours d'eau présentant un talus d'une longueur de dix
(10) metres et plus, I'Entrepreneur devra installer une seconde
barriere d sédiments en milieu de pente.

L'Entrepreneur doit installer des barriéres a sédiments constituées
d'un géotextile, selon les stipulations de I'Annexe 7 et du chapitre 9
« Mesures d'atténuation environnementales temporaires » du Tome |
— Construction routiere de la collection Normes — Ouvrages routiers
du Ministére. Le géotextile doit y étre tendu. Sa base doit suivre Ia
topographie du terrain et étre bien retenue au sol.

Lors de la mise en place des barrieres a sédiments, une attention
particuliere doit étre apportée afin de minimiser la perturbation des
sols environnants. Les dimensions de I'excavation doivent étre limitées
d cellesindiquées au croquis de I' Annexe 7. Les barrieres a sédiments
doivent étre positionnées de sorte que tous les sols remaniés soient
situés a I'intérieur de la zone d’efficacité des barrieres.

Un entretien périodique des barriéres doit étre réalisé en procédant &
I'enlevement des sédiments qui s’Taccumulent contre la paroi du
géotextile. Les barrieres & sédiments sont enlevées et récupérées
lorsque les surfaces décapées sont stabilisées de facon permanente.
Lors de I'enlévement des barriéres, les zones d'accumulation de
sédiments doivent étre nettoyées et également stabilisées de facon
permanente.

de rétention sédimentaire

Les boudins de rétention devront étre composés de matériaux
filtrants biodégradabiles tel que les fibres de noix de coco ou les fibres
de bois (aspen) et avoir un diamétre de 250 & 300 milliméetres.

Les boudins de rétention devront étre fixés & I'aide de piquets
biodégradables.

L’Entrepreneur doit fournir une attestation confirmant que le produit
est exempt de graines ou autres matiéres quirisquent d'introduire de
nouvelles espéces de plantes non indigénes, exotiques ou
envahissantes sur le territoire du lieu historique.

Les boudins de rétention sédimentaire doivent étre installés
conformément & I'article « Dispositif d'interception des eaux et des
sédiments » du Tome Il — Construction routiere de la collection des
normes du Ministére et au croquis Installation de boudins
sédimentaires dans les pentes de I'Annexe 8.

La mise en place de boudins de rétention sédimentaire en travers
d'un cours d'eau est interdite @ moins d'indication contraire du
Représentant de Parcs Canada.

La fourniture et la mise en place des boudins de rétention
sédimentaire comprennent aussi I'entretien, le nettoyage et le
démanteélement lorsque requis.
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3 Matelas antiérosifs

. Les matelas antiérosifs devront respecter les exigences suivantes :

N

Les matelas antiérosifs devront étre en fibre de noix de coco
de type Excel CC-4, tels que fournis par « Western Excelsior
corporation » ou équivalent approuvé.

2 La dimension des mailles doit étre d’environ 15 mm x 15 mm.

3 La masse surfacique doit étre d’environ 300 g/m?2.

4 L'ancrage du filet devra étre réalisé a I'aide de piquets
biodégradables.

5 L’Entrepreneur doit fournir une attestation confirmant que le
produit est exempt de graines ou autres matiéres qui risque
d’introduire de nouvelles espéces de plantes non-indigénes,
exotiques ou envahissantes sur le territoire du lieu historique.

2 L'installation des matelas antiérosifs devra respecter les exigences

suivantes ainsi que les exigences du croquis Installation des matelas
antiérosifs de I'’Annexe 9 :

N

Immédiatement aprés I'épandage de la terre végétale et/ou
apres le terrassement final, installer le matelas antiérosif
incluant les piquets biodégradables en nombre suffisant pour
retenir le filet et la terre végétale en place.

Les matelas antiérosifs devront étre installés selon les
recommandations du fournisseur.

Les rouleaux de matelas antiérosifs doivent étre installés dans
le sens de I'écoulement de |'eau, soit du haut de talus vers le
bas de talus.

L'espacement des piquets doit étre d’au plus de 500 mm sur
le pourtour des bandes et d'au plus 1000 mm dans la partie
centrale des bandes.

Les piquets doivent étre ancrés solidement & la couche de
terre végétale.

Assurer un chevauchement minimal de 150 mm enftre les
bandes.

Enfouir le filet biodégradable en haut de la pente, sur une
longueur minimale de 300 mm et & une profondeur minimale
de 200 mm ou selon les recommandations du fournisseur.

Suite d la pose du matelas antiérosif servant & la stabilisation
finale, I'Entrepreneur devra, aux endroits indiqués aux plans
ou & la demande du Représentant de Parcs Canada,
épandre environ 10 mm de terre végétale sur les matelas sur
une longueur déterminée par le Représentant de Parcs
Canada.

4 Bassin de sédimentation et filire naturel
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Conformément & I'article 10.4.3.3.3, I'Entrepreneur doit diriger les
eaux provenant de l'assechement des excavations et des
batardeaux vers un bassin de sédimentation ou un filire naturel, de
maniere a éviter I'apport de sédiments dans les cours d'eau, les
milieux humides ou dans les lacs.

Bassin de sédimentation temporaire hors sol

N Les bassins de sédimentation hors sol devront respecter les
exigences suivantes ainsi que celles de I'Annexe 10.

N

La capacité minimale d'un bassin est calibrée en
fonction du débit des eaux pompées. Il est interdit
d’'aménager ces dispositifs dans le littoral d'un cours
d'eau, d'unlac ou d'un milieu humide.

Lorsgu'un bassin de sédimentation est rempli & 50 %, |l
doit étre nettoyé. De plus, un dernier nettoyage doit
étre réalisé a la fermeture temporaire d'un chantier
ainsi qu'd la fermeture permanente. Un nettoyage
préventif doit également étre réalisé lors d'une alerte
météorologique annoncant une forte pluie.

Les bassins de sédimentation temporaires doivent étre
démantelés a la fin des travaux et les surfaces
touchées parles travaux doivent étre remises en état.

L'aménagement de bassins de sédimentation qui
nécessite de |'excavation est interdit et requiére une
autorisation particuliere du Représentant de Parcs
Canada.

2 Bassin de sédimentation portatif

N

Il existe sur le marché différents produits qui
permettent de contrdler, retenir les sédiments sur un
chantier et d'éviter I'excavation des sols (ex : poche
de décantation des sédiments et bassin de
décantation portatif, etc.). Si I'Entrepreneur prévoit
utiliser ce genre de produit, iI devra soumettre sa
méthode de travail pour approbation et avoir obtenu
I'autorisation du Représentant de Parcs Canada
avant de débuter les travaux.

3 Filtre naturel

N

Q) Stantec

Les eaux provenant de [|'assechement des
excavations et des batardeaux peuvent étre
évacuées dans une zone munie de filtre naturel. Le
filire naturel doit étre situé dans un champ de
graminées (herbes) ou sur une litiere forestiere.
Contrairement a I'article 10.4.3.3 du CCDG, la
tourbiére ne peut en aucun cas étre considérée
comme un filire naturel.

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)




Agence Parcs Canada
Projet no ICI-1854

Réfection du stationnement et PROTECTION DE Section 01 35 43
protection du batiment contre la L'ENVIRONNEMENT Page 21
crue centenaire — LHNC Carillon
N/Réf. : 159100423

2 Le rejet des eaux pompées doit étre situé a plus de

.5 Bermes
.

2
3

.6 Bermes
.

V4 Rideau

N

vingt (20) metres de tout cours d'eau, lac, milieux
humides ou fossés dirigés vers ce type de milieux
hydriques et doit contenir moins de 25 mg/l de
matiéres en suspension.

3 Dans le cas de débits de pompage importants, des
mesures de protection additionnelles doivent étre
prises pour éviter que les eaux chargées de sédiments
soient retournées au cours d'eau tel que la diffusion
du rejet, la mise en place d'éléments dissipateurs
d'énergie, de protection contre I'érosion ou autre.

filtrantes et trappes a sédiments

Conformément & l'article 10.4.3.3.1 du CCDG et au tome Il, chapitre
9 de la collection Normes — Quvrages routiers du MTMDET, des
bermes filtrantes et frappes d sédiments doivent étre aménagées
durant les travaux de terrassement, de maniere a limiter 'apport de
sédiments dans les cours d'eau, lacs et milieux humides.

Le matériel filtrant doit étre composé de pierres naturelles (rondes)
lavées de calibre variant entre 20 et 70 mm et ne pas contenir plus
de 5 % de matiéres fines passant le tamis 80 um. Le tout doit étre
recouvert d'une couche de pierres d'un calibre de 150-300 mm ou
plus selon les vitesses d'écoulement des eaux, et ce, tel qu'illustré au
croquis Berme filtrante et trappe d sédiments de I’ Annexe 11. Lorsque
la berme n'est plus efficace, le matériau filtrant doit étre nettoyé ou
remplacé.

Lorsque la trappe & sédiments est remplie d 50 %, les sédiments
retenus doivent étre enlevés et disposés dans un endroit autorisé
a I'extérieur du Parc et, lorsque nécessaire, le matériau filtrant doit
étre nettoyé ou remplacé.

de dissipation d'énergie

La berme de dissipation d'énergie doit étre aménagée
conformément au croquis Berme de dissipation d'énergie en
enrochement joint a I'annexe 11. La berme de dissipation d'énergie
(ou seuil) utilisée pourralentirla vitesse de I'eau et limiter I'érosion est
constituée de pierres rondes de calibre 200-300 mm ou plus selon les
vitesses d'écoulement des eaux. Une franchée d'au moins 150 mm
de profondeur doit tout d'abord étre excavée dans laguelle un
géotextile et I'empierrement sont déposés.

de turbidité
Avant les travaux dans un lac, dans un cours d'eau ou en rive,
I'Entrepreneur doit installer une barriere flottante verticale afin de

confiner les matiéres en suspension, et ce, tel que spécifié a I'article
« Dispositif d'interception des eaux et des sédiments » du Tome Il -

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

Q) Stantec



Agence Parcs Canada
Projet no ICI-1854

Réfection du stationnement et
protection du b&timent contre la
crue centenaire — LHNC Carillon

N/Réf. : 159100423

PROTECTION DE Section 01 35 43
L’'ENVIRONNEMENT Page 22

Construction routiere de la collection de la collection Normes
Ouvrages routiers du MTMDET et au croquis joint au présent
document. Le rideau doit étre retenu au fond de I'eau de maniére a
suivre les aspérités. La méthode d'installation et de retrait doit étre
soumise au Représentant de Parcs Canada pour approbation. La
hauteur du rideau doit étre suffisante pour permettre I'ajustement
aux fluctuations du niveau de I'eau.

Le rideau doit étre ancré de facon d résister aux vitesses de courant
et doit étre balisé pour la sécurité de la navigation. Le rideau doit
étre installé selon les spécifications du fournisseur. Il est interdit de
positionner un rideau en fravers d'un cours d'eau.

Avant|'enlevement du rideau, I'Entrepreneur doit laisser décanter les
sédiments mis en suspension. Il doit s'assurer que sa méthode de
retrait permet la récupération des sédiments décantés et minimise
leur remise en suspension.

L'Entrepreneur doit attendre I'autorisation du Représentant de Parcs
Canada pour procéder au retrait du rideau de turbidité. Un délai de
quelques jours peut éfre nécessaire entre la fin des travaux et
I'enlévement du rideau de turbidité.

Estacade flottante

N

Une estacade floftante de rouleaux absorbants de 125 mm de
diamétre ou plus doit étre installée aux endroits identifiés aux plans,
en aval du chantier, du début jusqu'a la fin des travaux de
terrassement et de drainage. Une estacade flottante ne doit pas étre
installée en travers d'un cours d'eau. Elle peut étre utilisée en bordure
d'un lac ou pour ceinturer une pile de pont, une culée ou un
batardeau.

L'estacade doit étre installée uniqguement dans un secteur oU I'eau
est calme & proximité des limites de I'emprise ou du chantier.
L'Entrepreneur doit aviser le Représentant de Parcs Canada s'iln’est
pas en mesure de respecter ces conditions d'installation. Dans ce
cas, le Représentant de Parcs Canada évaluera les solutions de
rechange en fonction des variables présentes.

L'Entrepreneur doit s’assurer que I'estacade demeure constamment
d la surface de I'eau malgré les fluctuations du niveau de I'eau.

Un entretien régulier de I'estacade doit étre réalisé par|'Entrepreneur
afin de maintenir sa fonction et son efficacité.

L'Entrepreneur doit enlever I'estacade avant I'hiver et laréinstaller au
printemps si les fravaux de terrassement et de drainage ne sont pas
complétés dans ce secteur.

L'estacade doit étre démantelée a la fin des fravaux.

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

Q) Stantec



Agence Parcs Canada

Projet no ICI-1854

Réfection du stationnement et PROTECTION DE Section 01 35 43
protection du batiment contre la L'ENVIRONNEMENT Page 23
crue centenaire — LHNC Carillon

N/Réf. : 159100423

11.2  PROTECTION TEMPORAIRE DES TALUS

N

Dans les talus touchés par les fravaux et sujets a I'érosion de surface,
particulierement sur les rives, I'"Entrepreneur doit mettre en place des mesures
temporaires de protection. Celles-ci permettront d'éviter I'apport en sédiments dans
les cours d'eau, les lacs ou toute autre étendue d’eau. Les revétements de
protection en pierre, les matelas antiérosifs, les membranes ou autres peuvent étre
utilisés pour stabiliser les talus vulnérables & I'érosion et susceptibles de produire des
sédiments. Si du ravinement est détecté sur les surfaces stabilisées, I'Entrepreneur doit
mettre en place des mesures supplémentaires dés la constatation des dommages
par le Représentant de Parcs Canada.

Les membranes de plastique utilisées pour la stabilisation sont interdites & moins
d'indications contraires du Représentant de Parcs Canada.

Tout amoncellement temporaire de matériaux non consolidés, tel que la terre ou les
matériaux granulaires, localisé d moins de trente (30) metres d’'un lac ou d’'un cours
d'eau ou d'un milieu humide, doit étre protégé a I'aide d'une mesure de
stabilisation temporaire des talus afin d'éviter le transport de sédiments vers ces
milieux.

11.3  STABILISATION DES SOLS AVANT UNE PERIODE DE SUSPENSION DE TRAVAUX

N

Dans le cadre d'une suspension des travaux pour la période hivernale ou autre,
I'Entrepreneur doit stabiliser temporairement toutes les surfaces sensibles & I'érosion
de surface aqinsi que les sections occupées par les ouvrages provisoires. Un
revétement de protection en pierres doit aussi étre mis en place jusqu'd la ligne
naturelle des hautes eaux (LNHE).

Dans le cas d'une suspension de travaux pour la période hivernale, I'Entrepreneur
devra procéder d la mise en place des mesures de stabilisation temporaire avant le
31 octobre. Si les travaux ne sont pas terminés a cette date, la stabilisation
temporaire doit étre réalisée en suivant I'avancement des travaux et avant les
premieres chutes de neige.

Dans le cas d'une suspension de travaux pour la période printaniere, I'Entrepreneur
devra procéder dla mise en place des mesures de stabilisation temporaire avant le
début de la fonte du couvert de neige. Si les travaux ne sont pas terminés & cette
date, la stabilisation temporaire doit étre réalisée en suivant I'avancement des
fravaux.

11.4  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES SYSTEEMES DE CONTROLE DE L’EROSION ET DES SEDIMENTS

N

Toute section d'un élément de stabilisation des talus endommagée, incorrectement
installée ou inefficace doit étre entretenue ou nettoyée dans les 24 heures suivant la
constatation ou I'avis du Représentant de Parcs Canada.
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PARTIE 12

Toute section de barriere a sédiments endommagée, incorrectement installée ou
inefficace doit étre entretenue ou nettoyée dans les 24 heures suivant la
constatation ou I'avis Représentant de Parcs Canada.

Lorsque le nettoyage d'une berme et trappe a sédiment temporaire, d’'une berme
de dissipation d'énergie ou d'un bassin de sédimentation temporaire est requis,
I'Entrepreneur dispose de 24 heures, suivant la constatation ou I'avis du Représentant
de Parcs Canada, pour réaliser les travaux.

OUVRAGES PROVISOIRES AMENAGES DANS LES LACS ET LES COURS D’EAU

12.1  GENERALITES

N

Lors de I'exécution de fravaux & l'intérieur ou a proximité d'un milieu aquatique
(ruisseau, riviére, lac) de méme qu'a l'intérieur ou d proximité d'un milieu humide
(marécage, marais, étang ou tourbiére), I'Entrepreneur doit, en fonction des
caractéristiques des sols rencontrés, déterminer le mode et le type de construction
des ouvrages provisoires de facon & minimiser son impact sur ces milieux.
L'Entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires pour assurer en tout temps la
qualité de I'eau et son libre écoulement. Tout ouvrage provisoire doit étre stabilisé en
amont et en aval afin d'éviter de causer de I'érosion et de la sédimentation qui
pourraient (dans le cas de |'érosion et de la sédimentation) nuire d l'intégrité de
I'habitat de la faune aquatique. A moins d’ avis contraire du Service de conservation
de Parcs Canada, le libre passage de la faune aquatique doit étre assuré en tout
temps.

A la fin des travaux, tous les ouvrages provisoires doivent étre retirés et démobilisés et
le site des travaux doit étre remis dans son état naturel, tout en tenant compte des
périodes de restriction pour protéger les poissons et la qualité de leurs habitats aux
étapes critiques de leur cycle vital.

L'Entrepreneur, en plus de se conformer aux exigences de I'article 10.4 du CCDG,
doit respecter les clauses du présent devis. Ces mesures de protection ont pour but
de réduire |'érosion et I'apport de sédiments dans les cours d'eau ainsi que de
protéger I'habitat de la faune.

Il est & noter qu'aucun travail de terrassement ou d'excavation ne peut étre réalisé
prés des cours d'eau lors des périodes de crues ou lors de fortes pluies.

N Choix du type d'ouvrages femporaires

N L'Entrepreneur doit déterminer le(s) type(s) de(s) batardeau(x) ou
d’'ouvrage(s) temporaire(s), ainsi que le mode de construction et de
démolition, en fonction des caractéristiques des sols rencontrés
(stabilité, type) et des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau
(niveau d’eau, vitesse du courant, volume) de facon a ne pas
perturber et augmenter la charge sédimentaire.
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La conception des ouvrages temporaires de type batardeau ou
digue doit considérer une crue minimale de récurrence de 2 ans et
une hauteur supplémentaire de protection d'au moins 300 mm. Les
informations nécessaires seront transmises sur demande 4
I'Entrepreneur.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur doit soumettre pour approbation au
Représentant de Parcs Canada un plan détaillé des ouvrages
provisoires et de la gestion de I'eau, incluant les fiches techniques
des matériaux utilisés, au moins quatorze (14) jours avant le début
des tiravaux. L'Entrepreneur doit obligatoirement avoir regu
I'autorisation du Représentant de Parcs Canada avant de débuter la
construction d’ouvrages provisoires dans les lacs et les cours d’eau.

Dans le cas ou les ouvrages provisoires doivent étre modifiés en
raison des conditions de chantier rencontrées, |'Entrepreneur doit
présenter le plan des ouvrages provisoires révisé et attendre
I'autorisation de Parcs Canada avant d'apporter les modifications.

2 Travaux préparatoires

N

Dans les lacs et si possible dans les cours d'eau, I'aire de travail doit
étre isolée, par exemple au moyen d'unrideau de turbidité. Dans les
autres cas, il convient de limiter I'ampleur et la durée des travaux
préparatoires.

A moins d'avis contraire, les matériaux du lit de toute section de
cours d'eau remaniée doivent étre récupérés afin de restaurer le lit
du cours d'eau a la fin des fravaux.

3 Construction de batardeau

N

Avant la construction de batardeaux, I'Entrepreneur doit recouvrir le
fond du cours d'eau, les berges et toutes les surfaces qui seront
touchées par le batardeau d’un géotextile non tissé de type 918 de
Texel ou équivalent approuvé. Cette mesure sert a faciliter la
récupération des matériaux lors du démantélement du batardeau et
de protéger I'intégrité des sols en place.

Les matériaux utilisés pour les batardeaux doivent étre propres et sans
matieres fines. Les batardeaux construits & I'aide de matiéres fines ne
sont pas acceptés, méme si celles-ci sont contenues dans un
géotextile. Les matériaux granulaires utilisés pour les travaux ne
doivent pas provenir du lit d'un cours d'eau, d'un plan d'eau, de leur
berge.

La construction d’ouvrages provisoires dans des lacs ou des cours
d’'eau avec des matériaux comportant des particules de moins de
5 mm est interdite.

A4 Capacité de pompage

N

Pour les batardeaux en cours d'eau, la capacité de pompage doit
étre évaluée en fonction des débits de pointe pouvant étre
enregistrés lors d'épisode de fortes pluies ou crues.

5 Eaux de pompage
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Si le site de construction est isolé par un batardeau et que le
pompage des eaux d'infiltration est nécessaire, celles-ci doivent étre
évacuées, tel que stipulé a l'article 10.4.3.3 du CCDG a |'exception
de la tourbiére qui ne peut étre utilisée comme filtre naturel tel que
déjd mentionné a I'article Filtres naturels du présent document.

Les eaux de pompage rejetées au cours d'eau doivent contenir
moins de 25 mg/l de matieres en suspension.

La pompe utilisée pour I'assechement d'un batardeau doit étre
munie d'une crépine ou étre entourée d'un grillage pour éviter le
captage et la mufilation de poissons. Pour empécher
I'emprisonnement de poissons a I'intérieur de I'enclave asséchée, le
Service de conservation de Parcs Canada procédera a leur récolte
et a leur fransfert dans des sections d’'eau vive du cours d’eau,
immédiatement aprés la mise en place de I'ouvrage. Une demande
écrite doit toutefois étre déposée au Représentant de Parcs Canada
dans les cing (5) jours précédant le début du pompage.

.6 Retrait du batardeau

N

A la fin des travaux, I'enlévement du batardeau est complété de
maniere a redonner au cours d’eau sa section originale et ses
caractéristiques de granulométrie et profil qui prévalaient avant les
travaux. En ce sens, I'Entrepreneur, ayant fait un relevé
bathymétrique et granulométrique avant le début des travaux, ales
informations qu'il faut pour remettre a I'état initial le lit du cours
d'eau.

Le refrait du batardeau doit s'effectuer de facon progressive de
I'aval vers I'amont afin d’éviter une crue soudaine en aval pouvant
créer une érosion et la mise en suspension de sédiments.

La mise en suspension de particules fines doit étre minimisée pendant
les travaux de démantelement et pendant la remise en état du lit et
des rives du lac ou du cours d'eau.

Le substrat du littoral doit étre stable suite au démantelement du
batardeau.

Dans le cas ou des matériaux constituant le batardeau sont
emportés par le courant lors de son démanteélement, I'Entrepreneur
devra procéder au nettoyage du cours d'eau de fagcon manuelle. La
méthode de tfravail devra préalablement étre soumise & Parcs
Canada pour approbation. Les travaux de nettoyage et de remise
en état devront étre réalisés en présence d'unreprésentant de Parcs
Canada et sont entierement réalisés aux frais de I'Entrepreneur.
Advenant que I'Entrepreneur procede aux travaux en I'absence du
Représentant de Parcs Canada, ce dernier pourra faire reprendre les
travaux d sa satisfaction.

V4 Restauration du lit ou des rives d'un lac ou d'un cours d'eau
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N Suite aux travaux, I'Entrepreneur doit remettre dans leur état initial, le
lit et les berges des cours d’eau.

2 L'Entrepreneur doit utiliser de la pierre naturelle, propre et lavée,
ronde et de couleur neutre pour les perrés, les revétements de
protection et pour la restauration du lit du cours d'eau a l'intérieur de
la ligne naturelle des hautes eaux. Ces pierres peuvent provenir des
fravaux d'excavation du lit du cours d’eau, et ce, avec I'autorisation
du Représentant de Parcs Canada. Les pierres doivent demeurer
propres exemptes de particules fines (inférieures & 5 mm de calibre)
jusqu'a leur mise en place. De plus, I'Entrepreneur devra stabiliser et
remettre a leur état initial les berges perturbées par les tfravaux.

3 La hauteur de I'empierrement sur les rives doit correspondre alaligne
naturelle des hautes eaux. Lors de I'empierrement d'un lit de cours
d'eau et des extrémités d'un ouvrage sur radier, un canal préférentiel
(en « V) doit étre conservé pour centrer I'écoulement de I'eau en
étiage et assurer une certaine hauteur d’eau. Le point bas du canal
doit étre nivelé avec le lit naturel du cours d’eau.

RESTAURATION DES SOLS REMANIES ET STABILISATION FINALE

13.1  REVETEMENT DE PROTECTION

N

Pour tout revétement de protection en pierre mis en place a l'intérieur de la ligne
naturelle des hautes eaux d'un lac ou d’'un cours d'eau, le calibre des pierres doit
étre égal ou supérieur a 100 mm, sauf pour le scellement du lit d'un cours d'eau,
lorsque spécifié aux plans et devis pour I'aménagement de I'habitat du poisson.
Cette prescription s’applique aussi aux ouvrages provisoires, d la mise en place de
ponceaux ainsi qu'aux fossés.

Tous les empierrements utilisés pour la réalisation des travaux doivent étre propres et
exempts de matieres fines. L'empierrement livré au chantier qui contiendra des
matériaux fins sera refusé.

La mise en place d'un géotextile sous les revétements de protection est obligatoire.

13.2  STABILISATION ET MESURES DE PROTECTION PERMANENTES CONTRE L'EROSION

N

La stabilisation finale sera effectuée a I'aide de matelas antiérosifs et de boudins
filtrants avec piquets d'ancrage biodégradables, le tout tel que montré aux plans.
Les matelas antiérosifs et les boudins filtrants devront étre conformes aux articles et
annexes correspondants du présent document.

A la demande du Représentant de Parcs Canada pour des fins d’esthétisme,
I'Entrepreneur devra recouvrir les matelas antiérosifs servant a la stabilisation finale &
I'aide d’environ 10 mm de terre végétale sur une distance déterminée par le
Représentant de Parcs Canada.
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3 Le croquis de I'Annexe 12 présente un exemple des mesures de protection
permanentes a mettre en place a la fin des fravaux de remplacement d'un
ponceau.

PARTIE 14 DYNAMITAGE

14.1 GENERALITES

N Pour tous les fravaux de dynamitage, I'Entrepreneur doit mettre en place des
moyens de protection (matelas ou autres) afin de prévenir la projection de
fragments ou de débris lors du dynamitage. Toute projection de fragments de pierres
ou de débiris a I'extérieur du périmétre des travaux autorisés devra étre récupérée
manuellement selon les exigences et méthodes de récupération exigées par le
Représentant de Parcs Canada.

142 DYNAMITAGE DANS L'EAU

. Le dynamitage dans I'eau est strictement interdit.

143 DYNAMITAGE A PROXIMITE DE L'HABITAT DU POISSON

J L'Entrepreneur doit effectuer les opérations de dynamitage conformément au
document Lignes directrices concernant I'utilisation d'explosifs & I'intérieur ou &
proximité des eaux de péche canadienne rédigé par D.G. Wright et G.E. Hopky et
publié en 1998 par le ministére des Péches et des Océans du Canada.

2 Notamment, I'Entrepreneur doit respecter la grille de poids de la charge explosive
contenue dans le tableau des distances de recul.
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Tableau 1 Distances de recul (m) requises a partir du
centre de détonation d’'un explosif confiné
Poids de la charge (kg)
0,5 1 2 5 10 25 50 100
£ Roc 3,6 5,0 7.1 11,0 15,9 25,0 35,6 50,3
5 Sol gelé 33 4,7 6,5 104 | 14,7 | 232 | 329 | 465
3 )
o | Habitatdu| o 30 | 42 | 59 | 93 | 132 | 209 | 295 | 418
o | poisson
o | lgénéra)' Isolsaturé | 3,0 42 59 93 | 132 | 209 | 295 | 41,8
2
k) sol o monthn 129 | 4 65 | 92 | 145 | 205 | 29,0
.«Da safuré
Frayére? 10,7 15,1 nd 33,7 47,8 75,5 106,7 | 150,9

1. Pour respecter le critére de 100 kPa.
2. Pour respecter le critére de 13 mm/s.

3

PARTIE 15
.

PARTIE 16
.

A défaut de pouvoir respecter les lignes directrices de Wright et Hopky (1998),
I'Entrepreneur doit effectuer une demande d’autorisation en vertu de la Loi sur les
péches.

Tout sautage réalisé & moins de 150 metres d’un cours d'eau reconnu comme un
habitat du poisson doit étre enregistré et le site d'enregistrement est déterminé de
maniére a pouvoir vérifier adéquatement l'intensité des vibrations transmises. La
sensibilité du sismographe doit couvrir toute |'étendue des vitesses des particules
engendrées par les tirs.

FEUX

Les feux et le brilage des déchets sont interdits.

PROTECTION CONTRE LE BRUIT

En plus des mesures déja prévues au CCDG a l'article 10.4.4, I'Entrepreneur doit
contréler les niveaux de bruit dans les zones habitées (campings ou autres) durant la
phase de construction par I'application des mesures suivantes :

J Les niveaux sonores équivalents (Léq) a respecter sont : 75db(A) ou les
exigences de la CSST, I'exigence la plus restrictive ;

2 L'horaire de ftransport et d'utilisation de la machinerie respecte la
réglementation des municipalités et de la municipalité régionale de comté
(MRC) ;

3 Les équipements et la machinerie lourde sont maintenus en bon état de

fonctionnement (silencieux adéquat, entretien régulier, etc.) afin de
conserver leur niveau de bruit le plus bas possible ;
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PARTIE 17
.

4 L'Entrepreneur doit utiliser les dispositifs d'atténuation de bruit dont sont munis
certains équipements ou outillage (panneaux latéraux des compresseurs,
etc.);

.5 Le fonctionnement de tout engin motorisé est arrété s'il n'est pas utilisé
pendant une certaine période de temps (par exemple, la pause du midi et
autre, etc.) ;

.6 Dans la mesure du possible, les équipements fixes sont localisés loin des

endroits sensibles au bruit ou de maniere & réduire I'impact causé sur le
niveau sonore ambiant ;

7 Les dispositifs d'atténuation du bruit, dont sont munis certains équipements,
sont utilisés (par exemple, fermer les panneaux latéraux des compresseurs,
etc.).

PLAN D’ACTION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

En référence a l'article 6.6.3 du CCDG, I'Entrepreneur doit présenter, pour
approbation par le Représentant de Parcs Canada, un plan d'action pour la
protection de I'environnement (PAPE) afin de décrire les mesures qui seront prises
pour la protection de I'environnement de facon globale et, plus spécifiquement,
pour éviter I'apport de sédiments dans les cours d'eau, les milieux humides ou dans
les lacs avoisinants causé par les matériaux susceptibles d'étre érodés et transportés
sur le chantier. Un document & compléter est joint & I'Annexe 13 du présent
document.

Le PAPE doit étre soumis pour approbation au moins quatorze (14) jours avant le
début des travaux.

Ce plan d'action doit présenter, sous forme de croquis & I'aide des plans de
construction de format réduit (ou tout autre document équivalent), la localisation et
la nature des méthodes de contrble de I'érosion proposées. L'Entrepreneur doit
démontrer dans son plan d'action de quelle facon il entend appliquer les
prescriptions du présent devis pour éviter tout dommage d I'environnement. Le plan
d'action contient notfamment :

N Identification du responsable en environnement (organigramme de
communication du chantier) ;

2 Rencontre  d'information afin  de fransmeftre les exigences
environnementales du projet aux travailleurs. Cetfte rencontre est sous la
responsabilité de I'Entrepreneur eft, si nécessaire, un représentant du Parc
pourra étre sur place afin de répondre aux questions ;

3 Ordonnancement des fravaux ;

A4 Indication des sites nécessitant la délimitation physique (ruban, cléture, etc.)
et des bandesriveraines des cours d'eau, des milieux humides et des lacs oU
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PARTIE 18
.

le couvert végétal doit éfre conservé. La délimitation finale du périmétre des
travaux sera effectuée avec les responsables de Parcs Canada ;

.5 Détermination des fossés qui doivent étre détournés vers des zones de
végétation ;

.6 Utilisation et combinaison des méthodes de contrdle de I'érosion prescrites
dans le présent devis pour les travaux, les aires d'entreposage et les aires de
rebuts ;

7 Prévision des zones ¢ stabiliser sans délai et d recouvrir avec des membranes
ou matelas antiérosifs ;

.8 Mise en place et démantélement des ouvrages en milieu hydrique ;

.9 Plans d’'ouvrages provisoires ;

.10 Surveillance météo ;

A1 Plan d’aménagement des aires de rebuts ou autres sites utilisés a I'extérieur
de I'emprise routiére (volume de matériaux projetés, chemins d'acces,
superficie utilisée, qualité des sols sous-jacents, localisation des cours d'eau,
des milieux humides et des lacs, protection des arbres, terrassement, efc.) ;

12 Méthode d'intervention en cas de déversement accidentel de produits
pétroliers ;

13 Gestion des matériaux contaminés, le cas échéant ;
14 Gestion du bruit ;

15 Planification pour la suspension des fravaux ;

16 Dispositif pour éviter que les poissons ne se retrouvent dans le systéme de
pompage (niveau 1) ;

A7 Etc.

Dés le début des travaux, I'Entrepreneur doit avoir en sa possession sur le chantier le
matériel nécessaire pour réaliser les interventions prescrites au présent devis.
L'Entrepreneur doit intervenir immédiatement pour tout événement jugé
dommageable par le Représentant de Parcs Canada ou susceptible de causer un
dommage a I'environnement.

Aviser, dans les plus brefs délais, le responsable de chantier de tout changement des
modalités de réalisation du projet (échéancier, plan, etc.) ou d'impact non prévu,
notamment sur I'habitat du poisson.

PROTECTION DES ARBRES ET SYSTEMES RACINAIRES

Lors de I'exécution de tous travaux a proximité d’'un arbre a conserver, les mesures
de protection suivantes doivent étre prévues :
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Une cléture d'une hauteur minimale de 1,2 m doit éfre érigée autour de la
zone de protection au sol de I'arbre & protéger correspondant & unrayon de
10 cm pour chaque centimeéetre de diamétre & hauteur de poitrine (DHP).
Cette cléture doit étre en bon état et demeurer en place durant toute la
durée des tfravaux ;

Si travaux doivent étre effectués a l'intérieur de la zone délimitée au
paragraphe 1, une couche de matériau non compactant, tel que gravier
grossier uniforme, copeaux de bois ou matériau équivalent, d'une épaisseur
minimale de 30 cm doit étre épandue sur toute la superficie de I'aire
concernée parles travaux. Ce matériau doit étre déposé sur une membrane
géotextile perméable al'airet d'eau. De plus, les tfroncs des arbres doivent
étre protégés sur toute leur circonférence par des madriers déposés sur des
bandes matelassées. Les madriers doivent étre fixés au moyen de ceintures
métalliques ou de broches, minimalement en deux endroits soit dans la partie
supérieure et inférieure des madriers ;

Aucun entreposage de matériaux, circulation de machinerie ou
stationnement de véhicules n’est permis a I'intérieur de la zone délimitée au
paragraphe 1;

Les branches susceptibles d'étre endommagées doivent étre protégées ou
élaguées selon les regles de I'art. Malgré ces précautions, les branches
endommagées lors des travaux doivent étre élaguées rapidement ;

Les racines de plus de 2 cm de diamétre sectionnées lors des excavations
doivent étre coupées nettement avec un outil franchant;

il est interdit de se servir d'un arbre comme support lors de fravaux de
construction, de démolition ou de terrassement.

PARTIE 19 MODE DE PAIEMENT

. Si les ouvrages de protection de I'environnement ne font pas I'objet d’articles
particuliers au bordereau, I'Entrepreneur doit en répartir les coUts dans les prix des
ouvrages correspondants.
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Annexe 1:

Parks Parcs
Canada Canada

i

ENVIRONMENTAL INCIDENT REPORT

RAPPORT D'INCIDENT

Rapport d'incident de Parcs Canada

ENVIRONNEMENTAL ~ DEVERSEMENT

INCIDENT HAZARDOUS MATERIALS SPILL ACCIDENTEL DE MATIEHES DANGEREUSES

GENERAL INFORMATION - INFORMATION GENERALE

Address
Adresse;

Facility name - Nom de F'établissement:

Date and time(s) of incidenl and respanse - Dates et heures de l'incident et de l'intervention

Dale (AAAA/MMYLI - AAAAIMMALI) | Time - Heure
: SPILL: !
DEVERSEMENT:
Date (AAAA/MM/LI - AAAAMMLLY) | Time - Heure
DETECTION:
DETECTION:
Date {AAAAMM/ - AAAAMM/JS) Time - Heure
RESPONSE:
INTERVENTION:

lédaral a qui le rejet a é1é rapporié

Type of subslance spilled:
Type de substance déversée:

LE;?M cﬁ!-&llj[-l_rrl ”¢_~J m@@m—ui

Name of Federal OHicial lo whom the release was reported - Nom de I'Agent

Department - Minislere

Date (AAANMM/L -
AAAAMNYLI)

Time - Heure

Capacity (iitre or kilograms) of the
cantainer or equipment:

Capacité (litres ou kilogrammes) du
contenant ou de |'équipement:

Tank Identiication Number
Numero d'identification du
résanoin

Eslimated guaniity (L or kg} in the
container before the spill:
Quantité estimeée (L cu kg) dans le
contensur avant le deversement

Estimaled quantity {L or kg) spilled:
Quantité estimée (L ou kg) déversée:

Estimated quantity (L or kg) recovered:
Quaniitd astiméa (L. ou kg) récuperée:

—

— -._J"FA."-_-I_»_.. ir‘ ,

Circumstances of the spilk;
Circonstances de déversemeant:

MINGIDENT ET REC

ID RECOVERY - TYPE DIING

Descnption of tha principal rasponss
measures taken intemally:

Desenption das principalas, masuras

d'imtervention prises a linteme:

@ Stantec
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Description of the recovery method
{include equipment and products used):

Descripticn de la méthode de
recuperation {y compris las

équipemanis et les produils ulilizes):

Dascription ol the measures laken
following the spill, if any, to prevent a
subsequent occurrence:

Le détail des mesures prises par la
suita pour pravenir d autras.
déversements, le cas échéant:

Total duration of racovery operation - Durée totale des opérations de récupération

Starled: | Date (AAAAIMM/LI - ARAAMMIJS)
Début:
Time - Heure
Compleled: | Date (AAAAMM/LI - AAAAMI/L}
Fin:
Time - Hewre

Swerage - Temporary location:
Entreposage - Lieu lemporaie:

Storage - Permanent location:
Enireposage - Lieu permanant:

OF THE O

Consignee - Deslinataire Dale (YYY/MMDD-AAAMM LK

During response:
Durant fintervantion:

Disposal by
Disposition effectuée par.
A waybill (irar 1 ifesi) has been completed and hed to this report: Yes No
Une feuille de route (manili de port de déchets dang ) a €14 complélée et joinle au piésent rAppon: DOui DNon

After response:
Aprés (intervention:

Nature and extent of damages:
Nalure et impartance des dommages:

o | :
fations.

Su; .ur |:7 | L
Recommandations complémentaires:

Response team - Equipe | Name(s) - Nomis) QOrganization(s} - Telephone #s - #s de
d'intervention: Qrganisation(s} tétéphona
Premiers Répondants | Tiie et fonclion Name{s)-Nom(s) Caordonnées
Poste de Gonsultation | Titwe et fonction Name(s)-Nomis} Coordonnées
Consuliants et entrepreneurs | Societs Coordonnées Listes des foumnitures el
principaux services
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D BY - RAPPORT PREPA

Title - Titre

Telephone # - # de .
télephone

Signature: Date (AAAAMM LI - AAANMM L)

Name - Nom

Distribution
Original = NEOC Copy = Region & HQ - Technical
Services/Environment
Copie = Région et AC - Services
techniques/Environnement

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

@ Stantec



Agence Parcs Canada

Projet no ICI-1854

Réfection du stationnement et PROTECTION DE Section 01 35 43
protection du batiment contre la L'ENVIRONNEMENT Page 37
crue centenaire — LHNC Carillon

N/Réf. : 159100423

Annexe 2: Manifeste de transport
1 - o
Bol Foo, P BILLET D’EXPEDITION N
Canada Canada
Projet : Client
Provenance des sals:
Transportewr ; M® d'immatriculation
Destinataire
Hature des matériaux expédiés : |dentification ou numéro d'échantillon
[ Solsnon caractérisés O Saols < A [ Sols &8 O SolsB-C [ Sols*Cet<RESC [ Solz *RESC
[0 Débris de construction ou de démolition [ mdatiéres réziduelles non dangereuss s [ hdatiéres résiduelles dangereuses
O Autres :
Type de sol : O Graweleux [0 Sablaux O Argileux Etatphysique : [ Sec O Humide O Boueux
Contamirart : O BTEX O HP Cio—Ca O putre
WVolurne expadia . [ 10 roues 0 12 roues O Semi:bte _ _ pieds [0 2 Esseux [0 3 Essieux [ 4 Essieux
me tm. Mumérod'autorisation :
Dae d'expédition Heure de dépar : O2m P
Feprésentant du Parc Czurvellant ' signature) © TEl:
Feprésentant du transpoteur (zignature)
= billet de peste Poids mesurs t.m.  Heurede réception
Représentant du destinataire (signature)
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Annexe 3: Utilisation de fluides hydrauliques biodégradables prés des cours d’eau
Exemples de certifications écologiques relatives aux fluides hydrauliques biodégradables :

Environmental ChoiceM Program CCD - The Blue Angel (Der Blaue Engel) — Rapidly
069 Industrial Lubricants — Synthetic (sous Biodegradable Hydraulic Fluids RAL-UZ 79;
révision); B

COMUE g

/&

SR

i o

| ?{kweu{%@”
Good Environmental Choice Australia | Commission  européenne —  Décision
Standards : Lubricants; 2005/360/CE  label écologique pour

lubrifiants (sous révision).

* ¥ o
* *
et
*

*

=

EU ‘{"

Ecolabel

www.ecolabel.eu

L'Entrepreneur doit s'assurer que la fiche technique du fluide hydraulique mentionne son caractére
biodégradable.

L'Entrepreneur doit faire approuver les fluides hydrauliques biodégradables aupres du Représentant
de Parcs Canada avant le début des travaux.

Le détail suivant présente le périmétre de protection drespecter prés d'un cours d’eau ou les fluides
hydrauliques biodégradables doivent obligatoirement étre utilisés.
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s ‘—-'I-II'_II-:IE_":-l
AN, an =T r "11.';'—‘-!-,-.'“'_ T T T
Ui IuIj—E:]'—Ir':l—l"FL.'L“_.?-'_':‘F:i;l:_‘ AN - j-'I--z 17
AN PONCEAU
EXISTANT ™,
G A 2 ||_=|f._| |'||_||,||,I_|1.\| |L' |
> - - IS VG J oy ~— — ROUTE — — —]
I LS
RO E s AU RS S SN UL B UL U R MR

|

N

I 20m MIN,

~
20m MIN,

|

PELLE HYDRAULIQUE AVEC FLUIDE

HYDRAUL|QUE BIODEGRADAEBLE
ET NON TOX|QUE

PELLE HYDRAULIQUE AVEC TOUS
TYPES DE FLUIDE HYDRAULIQUE

1-LES PELLES HYDRAULIQUES TRAVAILLANT A UNE DISTANCE
INFER|EURE QU EGALE A 20 METRES D'UN M|LIEU HUMI|DE
D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU DOIVENT OBL|IGATOIREMENT
UTILISER UN FLU|DE HYDRAUL|QUE BIODEGRADABLE ET NON
TOX|QUE, A LEXCEPTION DES PELLES HYDRAUL|IQUES

REALISANT DES TRAVAUX SUR LA PARTIE PAVEE DE LA
ROUTE,

2L A MACHINERIE TRAVAILLANT A L'INTERIEUR D'UN PONCEAU
DOIT OBLIGATOIREMENT UTILISER UM FLU|DE HYDRAULIQUE
BIODEGRADABLE ET NON TOXIQUE,

Parcs Parks
Canada Canada

i+l

e

UTILISATION D'HUILE HYDRAULIQUE

BIODEGRADABLE A PROXIMITE
D'UN COURS D'EAU
ECHELLE IATE
Aucune ‘

TERL
2017-04—18 ‘ No.19
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Annexe 4 : Périmétre de protection des arbres en milieu non boisé
Transports z Tome
A éb DESSINNORMALISE ) ( W )
Qu €C —
, N 10
~ PERIMETRE DE PROTECTION —
- lumeéro
A CONSERVER EN MILIEU 001
NORME NON BOISE =
\_ \2007 06 15 > )
4 N
Cléture de
pmtection_\ 2000 min. | D <
®
x
Cldture de Cléture de
protection protection T )
- £
Aire des travaux 8 X
&
A X
ELEVATION PLAN
Poteau en T de 30 x 30 en acier
ou piquet d'épinette de 38 x 64
} /— Cldture de protection )
8le i
L 500 max.
5 V:ﬁéﬁ%ﬁ::l T == -
£ | 4000 max. | e =]
8
© CLOTURE DE PROTECTION
@ Valeurs minimales de «D»
Type de travaux Arbuste ou haie | Arbre ou arbuste
Reconstruction ou élargissement 500 1000
Nouvelle construction 2000 2000
1. Arbuste ou haie dont la hauteur est inférieure & 2 m.
"E Notes :
§ — la cléture de protection doit étre solidement fixée MATERIAUX — NORME APPLICABLE
2 . 18D .
5 aux poteauxen T Dl'l 'aux piquets d'épinette; Poteaux en T TomeVi, norme 6101
S — les cotes sont en millimétres.
8
g J

Source : Tome 4, chapitre 10, Collection Normes — Ouvrages routiers, MTMDET, 2017
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Annexe 5 : Périmetre de protection des arbres en milieu boisé
Tor -
W ([ DESSIN NORMALISE Tr a"a’"éb
= uebec
10
Numéro PERIMETRE DE PROTECTION ™
002 A CONSERVER EN MILIEU BOISE
= NORME
2007 06 15
\C / J
4 M
Cldture de
protection
Aire des
travaux
ELEVATION
Poteau en T de 30 x 30 en acier
ou piquet d'épinette de 38 x 64
) / 7~ Clbture de profecion
I : 458
Sle
E
L 500 max. :
]:|EV:| T T TR T T T T T P T Ty
T — —
.:-"‘7 | 4000 max. | L=
€ f |
8
b CLOTURE DE PROTECTION
(@ Coupe  ras de terre.
Notes : ;;?
— la cléture de protection doit étre solidement fixée MATERIAUX — NORME APPLICABLE §
aux poteaux en T ou aux piquets d'épinette; g
— les cotes sont en millimétres. Poteauxen T LD DG é
Q
o
. J

Source : Tome 4, chapitre 10, Collection Normes — Ouvrages routiers, MTMDET, 2017
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Annexe 6 : Dégagement des aires de travaux par élagage

Transports ( DESSIN NORMALISE V(W )
Québec mm
10
-~ DEGAGEMENT DES AIRES DE
NORM E TRAVAUX PAR ELAGAGE 003
\_ \2007 06 15/
. D
Zone théorique
d'¢lagage
Limite de
I'emprise\
THTTT=TT=T—4] =N == == | |- T=TT—T—TT—ITT—TT=
Cléture de Cléture de
protection ‘ Aire de travaux de construction ‘ protection
ELEVATION
. /

Source : Tome 4, chapitre 10, Collection Normes — Ouvrages routiers, MTMDET, 2017
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Annexe 7 : Installation d’'une barriére a sédiments

Poteau

Géotextile
/ de type lll

Sol compacté

Sol compacté \

N

T

1000

/ Il est important de bien
m j 2 enfouir le géotextile,
£ _ . ALE =
=4 = =
3 ==
g ===
= === ===
S ===
Imlllml\\m\\ = \
\‘ Poteau H:m:m;m—- Sol
a1l =ill=
Tranchée
/ Géotextile
de type Il COUPE A-A

PLAN

Note :
— les cotes sont en millimétres.

Figure 9.4-2
Installation d’une barriére munie d’un géotextile

Source : Tome 2, chapitre 9, Collection Normes — Ouvrages routiers, MTMDET, 2017
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Annexe 8 :

Installation de boudins de sédimentation dans les pentes

VARIABLE VARIABLE

.
e

PIQUETS BIODEGRADABLES

-

2K
X

|
|
I BOUDINS A INSTALLER BOUT A

KRR BOUT SANS CHEVAUCHEMENT
RO e T jwl ESPACEMENT
R e
|
! K ' \l\DIOUErS BIODEGRADABLES
|

|
L) R A TOUS LES 600mm C/C

¥
v v ¥

VEGETALISATION INCLUANT 100mm MIN. DE TERRE VEGETALE,
MATELAS ANTIEROSIFS FIXES A L'AIDE D'ATTACHES BICDEGRADABLES

" ET RECOUVERTS SUR LES X PREMIERS METRES, D'UNE MINCE
COUCHE DE TERRE VEGETALE (%10mm)

Ay,
'&Qc BOUDINS DE RETENTION 2508MM

(NE PAS METTRE DE TERRE
WEGETALE SUR LES BOUDINS)

%‘Pf
]
%e

\ MATELAS ANTIEROSIFS A
H ~—INSTALLER PAR DESSUS

A TOUS LES 600mm C/C .
/7 LES BOUDINS
" (e
Y
DETAIL DE PENTE ABRUPTE (<2H:1V)
ECHELLE - AUCUNE
' INSTALLATION DE BOUDIN DE
I * I Parcs Parks 9 SEDIMENTATION DANS LES PENTES
Canada Canada «
™ aucune " 017-04-0¢ | No
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Annexe 9: Installation de matelas antiérosifs

Piquets biodégradables
{haut de pente et chevauchemants)

Zone d'enfouissement
de 200 mm an haut
de la penta

Piguet biodégradable
& 500mm ¢/c

Piquet biodégradable 3 500 mm clc
{bas da pents st chevauchamants)

VUE EN PLAN

Sol en place ou | L
Enfouissement du matalas terre végétale =TS

I DETAIL

Matelas anti-érosion

Terre végétale récupérée au

Sol en place

COUPE A-A NOTE :
ETRE INSTALLES DANS LE SENS

ADAPTE DU DN IV-8-001 MTMDET, 2005 DE L'ECOULEMENT DE L'EAL

au haut de la panta
—= (vok ) Piquet biodégradabl
iquet biodegradable
0 LT v :
L5 7 " T
*!l?ur L7 .

debut des travaux et remise en place

LES ROULEAUX DOIVENT TOUJOURS

INSTALLATION DES
I * I Parcs Parks MATELAS ANTIEROSIFS
Canada Canada

WTE : T
Aucune | 2017-04-05 | No.5
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Annexe 10: Construction d'un bassin de sédimentation

|—>A

O Bassin A L :
Entrée d'eau —= Sortie

Déflecteur en 2 |_Matériau granulaire
roches & Pentrée _Matériau filtrant
/" étanche /
C
Bassin de sédimentation
3000 | Matériau
3 étanche :
1L== Niveau naturel
du terrain

COUPE A-A

Membrane géotextile

Niveau naturel
du sol

Ancrage de
la membrane

Matériau granulaire COUPE B-B
filtrant sortie d'eau

1500 Membrane géotextile

Remblai ] =
Matériau

sty NN

Matériau granulaire _/

filtrant
COUPE C-C
D& . ; Note:
versoir sortie d'eau en piemre - LES COTES SONT

EN MILLIMETRES.

ADAPTE DE LA FIGURE 9.4-4 TOME 2, CHAPITRE 9, OUVRAGES ROUTIERS, MTMDET, 2017

TITRE :

CONSTRUCTION D'UN
I * I Parcs Parks % BASSIN DE SEDIMENTATION
Canada Canada

DETALL :

ECHELLE :

DATE &
Aucune | 2017-04-18 No.2
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Annexe 11: Berme fillrante et trappe a sédiments érigées dans un fossé routier
(" Modifie du ) franspo rtf
s , Québec
MESURES D’ATTENUATION
9 ENVIRONNEMENTALES
18 TEMPORAIRES
2007 1030 )
3 A
g L g Coupe B-B
% Talus [— é
éz‘j L

N

COUPE A-A

Figure 9.3 -4

Berme filtrante et trappe a sédiments érigées dans un fossé routier

Matériau d'empierrement de calibre 70-20

Matériau d’'empierrement de calibre 150-300 mm
(ne contenant pas plus de 5 % de matiéres fines

passant le tamis 80pm)

Berme filtrante

5 X hauteur

Modifié de I'originale par le Ministére des Transports - Direction Mauricie-Centre-du-Quebec )

Source : Devis spécial Protection de I'environnement, MTMDET, 2017

Note : Les matériaux d’empierrement utilisés pour 'aménagement de bermes filtrantes et de trappes a
sédiments doivent étre constitués de pierres rondes (pierres naturelles).
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tales permanentes

ace a la fin des travaux

ion environnemen

Mesures de protect
a mettre en p

Annexe 12
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Annexe 13: Plan d'action pour la protection de I'environnement

Le plan d’action pour la protection de I'environnement (PAPE) doit répondre aux exigences de
l'article « Plan d’action pour la protection de I'environnement » du présent devis.

Le PAPE doit étre présenté au Représentant de Parcs Canada avant le début des travaux en
respectant le délai mentionné a l'article plan d’action pour la protection de I'environnement.

Tout nouvel élément doit étre présenté au Représentant de Parcs Canada pour approbation avant
la date projetée des travaux concernés par cet élément en respectant le délai mentionné a l'article
plan d’action pour la protection de I'environnement.

Les espaces prévus pour les explications sont a titre indicatif seulement. lls peuvent étre ajustés au
besoin.

Des documents tels que des plans, des dessins et des documents officiels doivent étre joints au
formulaire afin de compléter ou préciser les explications soumises. La case « document(s) joint(s) »
doit étre cochée pour chacune des sections complétées par un ou plusieurs documents.

L’Entrepreneur doit intégrer au PAPE, dans I'ordre, les informations suivantes.
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PLAN D’ACTION POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Numéro de dossier :

Numéro de projet :

Entrepreneur :

par :

Formulaire complété

Date :

Piéces jointes :

1. COMMUNICATION EN CHANTIER

Nom du responsable :

Fonction

Coordonneées :

Ol

Document(s) joint(s)

2. RISQUES ENVIRONNEMENTAUX DU CHANTIER

Dans la liste suivante, identifier les risques environnementaux applicables au présent

projet

O

0l
Ll
O

O O

OO o0donoao

Erosion (berges, talus, sol remanié, etc.)
Apport de sédiment dans un lac, un cours d’eau ou un milieu humide

Contamination d’un lac, d’'un cours d’eau ou d’'un milieu humide (déversement,
fuite, débordement, bris d’une structure ou d’un ouvrage, etc.)

Contamination du sol ou de I'eau souterraine (déversement, fuite, débordement,
bris d’une structure ou d’un ouvrage, etc.)

Modification du drainage d’un milieu humide ou de I'écoulement d’un cours d’eau

Impact des travaux sur une espéce faunique a protéger (ociseaux, tortues,
poissons, mammiféres, etc.)

Dommage aux arbres et arbustes a protéger

Empiétement temporaire dans un lac, un cours d’eau ou un milieu humide
Detérioration de la qualité de I'air par les poussiéres

Pollution sonore en milieu habité (aires de camping, pique-nique, etc.)
Propagation de plantes exotiques envahissantes

Evénement météorologique exceptionnel (crues des eaux, pluie abondante, gel,
etc.)

Un risque environnemental est un événement possible qui, s’il se produit, affecte
I'environnement et entraine un impact négatif sur les objectifs du projet, notamment les codts,

les délais, le

contenu et la qualité.
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Les risques environnementaux du chantier peuvent étre identifies en fonction du milieu dans
lequel les travaux sont réalisés, des matériaux utilisés, des ouvrages a réaliser, des
ressources disponibles, efc.

Dans les sections suivantes du PAPE, 'entrepreneur doit présenter les mesures qui seront
mises en place afin d’éliminer ou de diminuer les risques environnementaux identifigs.

3. ORGANISATION DU CHANTIER

3.1.  Présenter le calendrier et 'ordonnancement de toutes les activités de protection de
I’environnement lors des travaux

Dans le calendrier, les activités de protection de I'environnement doivent étre associées aux
étapes des travaux de chantier correspondantes. Si une activité de protection de
I'environnement comprend plusieurs phases (ex. aménagement, démantélement, mise en
eau, nettoyage, etc.), elles doivent toutes étre indiquées dans le calendrier.

] Document(s) joint(s)

3.2. Indiquer, sur un plan, les périmétres de protection ou le couvert végétal doit étre
conservé de maniére permanente ou temporaire jusqu’a la réalisation des travaux de
terrassement

Le couvert végétal comprend entre autres les arbres, les arbustes, les plantes terrestres et le
gazon.

Sur le plan, il doit étre possible de distinguer les périmétres de protection permanents des
périmetres de protection temporaires.

Les exigences concernant les périmetres de protection sont présentes a l'article « Périmétre
de protection » du présent devis, le cas échéant.

] Document(s) joint(s)

3.3. Fournir les plans d’aménagement et de localisation des installations de chantier,
des sites divers, des chemins d’accés et des chemins de déviation temporaires
ainsi que les méthodes et ouvrages de protection de I'environnement relatifs a ces
installations

Sont visés dans cette section : les locaux de chantier et leurs dépendances, les
stationnements, les sites d’entretiens et d’entreposages de la machinerie, les sites
d’entreposage des matériaux, les sites de concassage et de conditionnement du béton, les
sites de nettoyage des bétonniéres, les sites d’entreposage des rebuts, les chemins d’acces et
les chemins de déviation temporaires ainsi que tout autre site nécessaire aux travaux.

Les plans doivent notamment inclure les dimensions, la superficie utilisée, le volume de

matériaux projetés, la localisation des lacs, des cours d’eau et des milieux humides, les zones
de terrassement, les batiments, les arbres isolés et toute autre information jugée pertinente.
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Les méthodes et les ouvrages de protection de I'environnement relatifs aux installations, aux
sites et aux chemins concernent notamment, la gestion des eaux de ces sites, la stabilisation
des talus et la protection des lacs et des cours d’'eau a proximité.

[l Document(s) joint(s)

4. PLAN DE CONTROLE DE L’EROSION ET DES SEDIMENTS

4.1. Indiquer, sur un plan, les zones du chantier ayant un potentiel d’érosion et les
classer selon leur degré de risque d’érosion (faible, moyen, élevé)

L’érosion est un mécanisme de transformation du relief d’un site par des agents d’érosion
naturels tels que l'eau, le vent, la gravité ou la température. Certaines caractéristiques d’un
site comme les pentes fortes, les sols limoneux ou riches en sable fin et les sites dénudés de
végétation peuvent augmenter le potentiel d’érosion. Les sites ayant un potentiel d’érosion
peuvent donc étre identifiés et classés en fonction de ces caractéristiques ef des agents
d’érosion pouvant se manifester.

Le plan doit montrer les zones selon leur degré de risque d’érosion (faible, moyen ou élevé).

] Document(s) joint(s)

4.2. Indiquer, sur un plan, les zones du site des travaux a stabiliser sans délai et décrire
la ou les méthodes utilisées

Les zones a stabiliser sans délai correspondent aux surfaces de sol mises a nu durant les
tfravaux (zones déboisées, zones de terrassement, talus de déblai ou de remblai, sols
remaniés, etc.) ou aux matériaux non consolidés mis en réserve.

La description des méthodes de stabilisation utilisées doit comprendre leur nature, leurs
dimensions et les matériaux utilisés.

Les détails concernant le choix des mesures et ouvrages de stabilisation sont présents a
l'article « Contrdle de I'érosion et des sédiments » du présent devis.

] Document(s) joint(s)
4.3.  Fournir un protocole de surveillance météo
Sans s’y limiter, le protocole doit contenir :
= Un apergu des caractéristiques meétéorologiques du site des travaux et les risques

environnementaux (inondation, augmentation rapide du débit d’un cours d’eau, gel précoce
ou tardif, vents violents, etc.) y étant associés.

= [ a méthode de collecte des données météorologiques durant les travaux (ou les données
sont-elles recueillies et répertoriées, a quelle fréquence, etc.).
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= Le nom du responsable de l'application du protocole.

[l Document(s) joint(s)

4.4. Décrire les méthodes et les ouvrages de contrdle de I’érosion et des sédiments qui
seront installés sur le chantier et fournir les plans de localisation de ceux-ci

Les méthodes et ouvrages de contréle de I'érosion et des sédiments requis sur le chantier,
incluant les sites hors emprise, doivent étre décrits dans la présente section (barriéres a
sédiments, méthodes et ouvrages de stabilisation des talus, bermes et trappes a sédiment,
bassins de sédimentation, rideaux de turbidité, etc.).

La description doit notamment comprendre leur nature, leurs dimensions, leur capacité, les
matériaux utilisés et leur fréquence d’entretien, le cas echéant.

Les détails concernant le choix des mesures et ouvrages de controle de I'érosion et des

seédiments sont présents a l'article « Contréle de I'érosion et des sédiments » du présent
devis.

[l Document(s) joint(s)

4.5. Fournir la description, les plans d’aménagements et de localisation ainsi que la
séquence d’aménagement et de démantélement des ouvrages provisoires prévus
dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide.
Ces plans doivent étre signés par un ingénieur si le Représentant de Parcs Canada
le requiert. Décrire et indiquer sur un plan les mesures de protection de
I'environnement associées a ces ouvrages provisoires

Sont visés dans cette section : les batardeaux, les canaux de dérivation, les quais, les jetées,
les ponts et les ponceaux temporaires et tout autre ouvrage provisoire prévu dans le littoral ou
la rive d’un lac ou d’un cours d’eau.

La description et les plans doivent notamment inclure le type d’ouvrage provisoire, les
dimensions et les materiaux utilises.

La description de la séquence d'aménagement et de démantélement de chacun des ouvrages
provisoires doit inclure les étapes de construction de I'ouvrage, de mise en eau, d’installation
des mesures de protection de I'environnement, de pompage de 'eau, de nettoyage de
l'ouvrage, de démantélement de l'ouvrage, etc.

Les exigences concernant les ouvrages provisoires sont présentes a l'article « Ouvrages
provisoires aménagés dans les lacs et les cours d’eau » du présent devis, le cas échéant.

[ Document(s) joint(s)

4.6. Fournir PPavis écrit d’un ingénieur civil spécialisé en hydraulique /// le plan de
pompage /// autres requis pour I'interruption temporaire du cours d’eau
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Joindre I'avis écrit d’un ingénieur civil spécialisé en hydraulique au présent formulaire.

[1 Document(s) joint(s)
Le plan de pompage doit notamment inclure la capacité du systeme de pompage, la durée du

pompage ainsi qu’une description des installations (pompe, zone de rejet de I'eau, mesures de
protection du poisson, protection contre I'érosion, etc.).

[] Document(s) joint(s)

Autres

Les exigences concernant l'interruption temporaire du cours d’eau sont présentes a l'article
« Interruption temporaire du cours d'eau » du présent devis, le cas échéant.

[ Document(s) joint(s)

4.7. Fournir la méthode et la séquence de démolition compléte ou partielle des
structures ou des ouvrages permanents qui se situent dans ou 3 proximité d’un lac,
d’un cours d’eau ou d’un milieu humide, incluant la description du dispositif de
récupération des débris de démolition

Si un plan de démolition ou une procédure écrite de démolition partielle a été réalisé en veriu
des articles « Démolition complete » et « Demolition partielle », au chapitre « Quvrage d’art »
du CCDG pour la structure visée par la présente section, ce plan ou cette procédure peut étre
Joint au présent formulaire.

Toutes les mesures de protection de I'environnement nécessaires durant la démolition
(disposition de récupération des débris de démolition, méthodes et ouvrages de contréle de
I'érosion et des sédiments, etc.) doivent étre clairement identifiees.

Les exigences environnementales concernant la demolition complete ou partielle d’'un pont ou

d’un ponceau sont présentes & l'article « Démolition d’un pont ou d’un ponceau » du présent
devis, le cas échéant.

[] Document(s) joint(s)

4.8. Fournir la description, un plan d’aménagement et un plan de localisation des
passages a gué, des ponts temporaires et des ponceaux temporaires prévus pour
les travaux et décrire les mesures de protection de I’environnement proposées
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La description des traverses temporaires de cours d’eau doit inclure la séquence d’installation
et de démantelement ainsi que les détails de leur aménagement (matériaux, dimensions,
mesures de protection des cours d’eau et des berges, signalisation, etc.).

[1 Document(s) joint(s)

| 4.9.  Fournir la description et la séquence de reconstitution d’un cours d’eau |

Pour chaque section de cours d’eau a reconstituer, indiquer le type de matériaux utilises, les
dimensions de la section du cours d’eau, les étapes de reconstitution, les mesures de contréle
de I'érosion et des sédiments et, le cas échéant, les amenagements particuliers pour le libre
passage du poisson.

Les exigences concernant la reconstitution d’un cours d’eau sont présentes a larticle
« Restauration du lit ou des rives d’un lac ou d’un cours d’eau » du présent devis.

[l Document(s) joint(s)

4.10. Indiquer, sur un plan, les fossés qui doivent étre détournés vers des zones de
végétation ou empierrés

Pour les fossés détournés vers des zones de végétation, indiquer la distance entre 'exutoire
du fossé et le lac ou le cours d'eau le plus pres. Pour les fossés empierrés, indiquer le calibre
de l'empierrement utilisé et la longueur de la section empierrée.

Les exigences concernant les fossés sont présents a l'article « Neftoyage de fossés » du
présent devis, le cas échéant.

[l Document(s) joint(s)

4.11. Fournir la description des mesures de contrdle de I’érosion et des sédiments mis
en place préalablement a la suspension des travaux pour I’hiver, aux périodes de
restriction ou aux congés annuels et un plan de localisation de ces mesures

La description doit inclure le type de mesures utilisées, leurs dimensions, leur capacité, les
matériaux utilisés et leur fréquence d’entretien, le cas écheant.

Indiquer la durée de chacun des arréts des travaux.

[l Document(s) joint(s)
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5. PLAN D’'URGENCE ENVIRONNEMENTALE

5.1. Identifier les urgences environnementales potentielles associées au présent projet,
particuliérement pour les milieux sensibles

Une urgence environnementale est toute situation qui menace, altére ou est sur le point de
detériorer la qualité de l'eau, de lair, du sol ou de I'environnement dans lequel évolue I'étre
humain et qui nécessite une intervention immeédiate.

Le déversement de produits pétroliers ou d’autres matieres dangereuses ainsi que l'inondation
de l'aire des travaux, si applicable, doivent obligatoirement étre traites.

[] Document(s) joint(s)

5.2. Décrire les mesures préventives afférentes a chacune des urgences
environnementales identifiées

Pour chaque risque environnemental identifié au point précédent, décrire les mesures de
préventions ou d’atténuations a mettre en place pour diminuer la probabilité que se produise
I'événement dommageable pour I'environnement. Les mesures préventives peuvent étre, par
exemple, la mise en place de mesures de protection de I'environnement ou d’ouvrages
provisoires supplémentaires, des changements dans le calendrier de réalisation des travaux,
des changements de dimensionnement ou d’'emplacement des ouvrages provisoires, etc.

[] Document(s) joint(s)

5.3. Enumérer les différentes interventions a réaliser pour chacune des urgences
identifiées

Pour chacun des risques environnementaux identifiés préecédemment, dresser la liste des
interventions a réaliser si 'événement se produisait et des procédures a suivre pour chacune
de ces interventions. Au besoin, fournir un schéma de la procédure a suivre.

L’information a transmettre comprend notamment les coordonnées des personnes
responsables et la description des réles et responsabilités de chacune d’elles,

la procédure de communication, I'équipement disponible, les plans ou cartes des trajets a
privilégier, etc.

Les exigences concernant les actions a prendre en cas de déversement sont présentes a

I'article « Déversement accidentel de produits pétroliers ou d’autres matieres dangereuses
liquides » du présent devis, le cas échéant.

[1 Document(s) joint(s)
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5.4. Fournir la procédure de rétablissement a suivre a la suite d'une urgence
environnementale

Pour chacun des risques environnementaux identifiés précédemment, fournir une procédure
préliminaire de rétablissement du site et de tout élément de I'environnement qui pourrait étre
endommagé par I'événement. La procédure doit inclure les activités destinées a restaurer le
milieu environnant a un état jugé sécuritaire et acceptable par le surveillant.

[l Document(s) joint(s)

5.5. Indiquer le lieu ou le plan d’urgence environnementale sera affiché durant toute la
période des travaux pour que ce dernier puisse étre vu par tous les employés

[ Document(s) joint(s)
6. QUALITE DE L’AIR

6.1. Décrire les méthodes de travail et les mesures prévues pour protéger la qualité de
I’air en milieu habité

Indiguer les interventions a réaliser lorsque les seuils de quantité de poussiére dans l'air
inscrits au CCDG sont atteints et préciser les produits utilisés.

Les exigences concernant les abat-poussieres sont présentes a l'article « Contréle de la
poussiére » du présent devis, le cas échéant.

[] Document(s) joint(s)

7. PRODUITS PETROLIERS

7.1.  Fournir les preuves d’utilisation du fluide hydraulique biodégradable requis dans
la machinerie

Les preuves & fournir sont notamment :

= [e numéro de série de 'équipement visé ;

= [ a date de la conversion de I'équipement visé ;

= [e nom et le numéro du fluide hydraulique biodégradable ;
= [a preuve d'achat du fluide hydraulique biodégradable.

[l Document(s) joint(s)
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7.2. Indiquer, sur un plan, les estacades flottantes

Les exigences concernant les estacades flottantes sont présentes a l'article « Estacade
flottante » du présent devis, le cas échéant.

[0 Document(s) joint(s)
8. MATIERES DANGEREUSES RESIDUELLES (MISES AUX REBUTS)

8.1. Fournir une liste des matiéres dangereuses résiduelles qui seront générées et
mises aux rebuts

La liste des matieres dangereuses résiduelles doit contenir une estimation de la quantité de
chacune des matiéres et le nom et I'adresse de I'entreprise autorisée ou elle sera acheminée
pour la gestion finale.

Exemples de matiéres dangereuses résiduelles : les restes de peinture, d’enduit et de
décapant, les huiles usées, le carburant, la peinture décapée contenant du plomb, les
matieres ou objets dont la surface est contaminée par une matiére dangereuse, etc.

[0 Document(s) joint(s)
8.2.  Fournir la description et un plan de localisation du site d’entreposage temporaire

des matiéres dangereuses résiduelles ainsi que des mesures de protection de
’environnement associées a ce site

La description du site d’entreposage doit notamment inclure ses dimensions, sa capacité et
les distances qui le séparent des cours d’eau, des lacs et des milieux humides.

Les exigences concernant les matiéres dangereuses résiduelles sont présentes a I'article
« Entreposage temporaire de produits dangereux » du présent devis, le cas échéant.

[0 Document(s) joint(s)

9. GESTION DE SOLS CONTAMINES EXCAVES

9.1. Pour chaque plage de contamination des sols excavés (A-B, B-C, C-RESC et
>RESC)

9.1.1. Fournir la description et un plan de localisation du site d’entreposage
temporaire des sols contaminés ainsi que des mesures de protection de
I'environnement associées

La description du site d’entreposage temporaire doit notamment inclure ses dimensions, sa
capacité et les distances qui le séparent des cours d’eau, des lacs et des milieux humides. La
durée de l'entreposage doit également étre spécifiée.
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Les exigences concernant I'entreposage temporaire des sols contaminés sont présentes a
l'article « Gestion des sols contaminés suite a un déversement accidentel causé par
I'entrepreneur » du présent devis, le cas échéant.

[] Document(s) joint(s)

9.1.2. Si gérés hors site, fournir une estimation de la quantité et le nom et ’adresse du
lieu ou ils seront acheminés

L’estimation de la quantité doit étre en m* ou en fonne.

[l Document(s) joint(s)

9.2. Si conformes au critére d’'usage (SC) et qu’il est prévu de les réutiliser dans
I’'emprise, fournir une estimation de la quantité et un plan de localisation des zones
ol les sols seront utilisés comme matériaux de remblayage

L 'estimation de la quantité doit étre en m* ou en fonne.

[l Document(s) joint(s)

10. GESTION DE L’EAU SOUTERRAINE CONTAMINEE POMPEE POUR L’ASSECHEMENT
D’EXCAVATION

10.1. Décrire le mode d’entreposage de 'eau

La description doit notamment inclure le type de citerne utilisé et sa capacite. L ’emplacement
du réservoir et la durée de I'entreposage doivent également étre spécifiés.

[] Document(s) joint(s)

10.2. Fournir les options de gestion prévues de I’eau selon le niveau de contamination.
Si gérée hors site, fournir le nom et I'adresse du lieu ol I’eau sera acheminée

Pour chaque option de gestion (fraitement sur place, gestion hors site, etc.), fournir le nom et
l'adresse du lieu ot 'eau sera acheminée et de I'entreprise chargée de son traitement.

[l Document(s) joint(s)
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11. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

11.1. Fournir toute information complémentaire pertinente

[ 1 Document(s) joint(s)

12. SIGNATURE

12.1. Signature de I’entrepreneur

L’entrepreneur est responsable de la conception, de la mise en ceuvre, de 'efficacité et
du suivi des mesures figurant dans le présent Plan d’action pour la protection de
I'environnement et dans les documents joints a celui-ci.

Signature de I'entrepreneur : Date :

Source : Devis spécial Protection de I'environnement, MTMDET, 2017
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PARTIE 1

GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

N

Toutes les sections du présent devis s'appliquent.

1.2 INSPECTION

N

Le Représentant de Parcs Canada doit avoir acces aux ouvrages. Si une
partie des travaux ou des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier,
l'acces a cet endroit doit également Iui étre assuré pendant toute la durée
de ces fravaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent éfre soumis & des inspections, & des
approbations ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant de
Parcs Canada ou exigés aux termes de reglements locaux visant le chantier,
I'Entrepreneur doit informer le Représentant de Parcs Canada du début des
travaux dans un délai raisonnable.

Sil'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait
été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il
doit découvrir l'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou
des essais requis A la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre
l'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant de Parcs Canada peut ordonner linspection de toute
partie de I'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise
en doute. Si, apres examen, I'ouvrage en question est déclaré non conforme
aux exigences des documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les
mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences
spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Sil'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents confractuels,
le Représentant de Parcs Canada doit assumera les frais d'inspection ainsi
engages.

1.3 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

N

Le Représentant de Parcs Canada se chargera de retenir les services
d'organismes d'essai et d'inspection indépendants. Le coUt de ces services
sera assumeé par Parcs Canada.
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Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux
conformément aux exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections,
l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des
essais additionnels pour définir avec précision la nature et limportance de
ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections
selon les directives du Représentant de Parcs Canada, sans frais additionnels
et assumer le coUt des essais et des inspections qui devront étre effectués
apres ces corrections.

1.4  ACCES AU CHANTIER

N

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces au chantier
ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de faconnage situés a I'extérieur du
chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables
pour gu'ils disposent des moyens d'acceés voulus.

1.5 PROCEDURE

N

Aviser d'avance |'organisme approprié et le Représentant de Parcs Canada
lorsqu'il faut procéder a des essais afin que toutes les parties en cause
puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux
essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un
ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’'ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et
manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir
également l'espace requis pour I'entreposage et la cure des échantillons.

1.6 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

N

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents
contractuels et rejetés par le Représentant de Parcs Canada, soit parce
gu'ils n'ont pas été exécutés selon les regles de I'art, soit parce gu'ils ont été
réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont
déja étéintégrés al'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question
selon les exigences des documents contractuels.
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Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui
ont été endommagés lors des tfravaux de réfection ou de remplacement
susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant de Parcs Canada, il n'est pas opportun de
réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents
contractuels, le Maitre de I'ouvrage déduira du prix confractuel la différence
de valeur entre l'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents
contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant de Parcs Canada.

1.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

N

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

1.8 ECHANTILLONS D'OUVRAGES

N

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les
exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans
lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits visée.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le
Représentant de Parcs Canada dans un délai raisonnable et suivant un
ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution des fravaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai
d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

AU besoin, le Représentant de Parcs Canada aidera I'Entrepreneur a établir
un calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons
d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage finiet a
qguel moment ils devront étre enlevés, le cas échéant.

1.9 ESSAIS EN USINE

N

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans
les différentes sections du devis.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

GENERALITES

1.1 CONTENUS DE LA SECTION

N

2

Aide a la construction.

Bureaux de chantier.

1.2 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

N

L'Entrepreneur devra soumettre pour approbation au Représentant de Parcs
Canada un plan d’aménagement pour ces installations de chantier.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier
nécessaires pour permettre I'exécution des fravaux dans les plus brefs délais.

Préparation du site et remise en état au frais de I'Entrepreneur.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin et
ce a chacune des phases de travaux.

L'Entrepreneur doit démobiliser et démanteler toutes les installations a la fin
des travaux. Le démantélement des équipements devra étre prévu a
I'intérieur du délai de réalisation de I'Entrepreneur.

1.3 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGE ADMISSIBLE

N

S'assurer que les fravaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les
documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon
déraisonnable avec des matériaux et des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de 'ouvrage
afin de ne pas en compromettre lintégrité.

1.4  ACCES ET STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

N

Sous approbation du Représentant de Parcs Canada, il sera permis de
stationner sur le chantier a la condition que cela n'entrave pas I'exécution
des travaux et le maintien de la circulation.
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Aménager et entretenir des chemins d'accés temporaire au chantier, si
requis.

L'Entrepreneur doit assurer en tout temps, un accés au site des travaux
convenable et sécuritaire, d la satisfaction du Représentant de Parcs
Canada, pour les véhicules des employés de Parcs Canada et d'urgence
(pompiers, police, ambulance, etc.).

L"Entrepreneur doit prévoir plus particulierement, sans s’y limiter, le nettoyage
complet des rues et des sites a la fin de I'aprés-midi précédant une fin de
semaine.

1.5 NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES ZONES UTILISEES POUR LES TRAVAUX

N

L'Entrepreneur doit procéder au nettoyage de toutes les rues et
stationnements pavés qu'il aura salis pendant les travaux. Le tout & la
satisfaction du Représentant de Parcs Canada.

1.6 BUREAUX DE CHANTIER

N

Aménager un bureau ventilé, chauffé ou climatisé & une température de
22 degrés Celsius, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la
tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des
dessins. Egalement, le bureau doit &tre alimenté en électricité 115/230 volts.

Fournir une trousse de premiers soins complete et identifiée, et laranger a un
endroit facile d'acces.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur
indiguer I'endroit ou ils peuvent s'installer.

Bureau du Représentant de Parcs Canada.

N Aménager un bureau temporaire exclusif pour les Représentants de
Parcs Canada.

2 Le bureau doit mesurer, a lintérieur, au moins 5,0 m de longueur x
3.0 mde largeur x 2,4 m de hauteur, comprenant un bureau adjacent
de 3,6 m de longueur et de méme largeur et hauteur que le bureau
principal et comporter un plancher situé a 0,3 m au-dessus du sol,
ainsi que 4 fenétres ouvrant a 50 %, une porte verrouillable et doit éfre
alimentée en électricité (115/230 volts).
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3 Le bureau doit étre bienisolé et étre doté d'un systeme de chauffage
et de climatisation assurant une température ambiante de 22 °C
lorsque la température extérieure est de -20 °C.

4 Les murs et le plafond doivent éfre revétus de panneaux de
contreplagqué, de panneaux de fibres durs ou de plagues de platre,
puis peints selon les couleurs choisies. Le plancher doit étre revétu de
panneaux de contreplaqué.

.5 Le bureau doit étre doté d'un systeme d'éclairage électrique assurant
un niveau d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre
de type commercial, a éclairage direct avec 10 % de la lumiere
dirigée vers de haut, & monter en applique, et étre munis d'un
réflecteur.

.6 Meubler le bureau d'une table de 1 mx 2 m, d'une table de 1,2 m x
2,4m, de 12 chaises, d'une chaise de bureau a roulettes, d'une
poubelle, d'un distributeur d’'eau et assurer I'approvisionnement en
eau potable, de rayonnages de 300 mm de largeur, totalisant une
longueur de é m, d'un classeur a trois tiroirs, d'un support & dessins et
d'un support a vétements, avec tablette.

7 Aménager une toilette qui doit étre entretenue quotidiennement par
I"Entrepreneur.
.8 Le bureau du Représentant de Parcs Canada doit étre muni d'une

imprimante et d'un numériseur pour les formats de papier 8,5 x 11
pouces, 8,5 x 14 pouces et 11 x 17 pouces a l'usage exclusif du
surveillant.

.9 Garder les lieux propres.

.10 Le site pour I'installation du bureau de chantier sera déterminé sur
place.

1.7 ENTREPOSAGE DU MATERIEL, DES MATERIAUX, DES OUTILS ET DE LA MACHINERIE

N Prévoir des remises verrouillables, d I'épreuve des intfempéries, destinées a
l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces
dernieres propres et en bon ordre.

2 Les machineries devront étre stationnées d des endroits approuvés par le
Représentant de Parcs Canada.
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Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n‘ont pas & étre
gardés a I'abri des infempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible
le déroulement des travaux et la circulation.

Aucun gardiennage ne sera assuré par le Propriétaire. L'Entrepreneur est
responsable des vols ou des dommages qui pourraient survenir sur le site des
fravaux.

1.8 INSTALLATIONS SANITAIRES

N

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux
ordonnances et aux reglements pertinents. Lorsque la température sera
inférieure & -10° Celsius, les installations sanitaires devront étre chauffées.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les
autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

Faire approuver I'emplacement des toilettes par le Représentant de Parcs
Canada.

Le nettoyage des toilettes devra étre réalisé conformément aux exigences
de la présente section. Aucune eau usée ou de lavage ne devra étre
rejetée dans I'environnement.

1.9  ELECTRICITE DES ROULOTTES DE CHANTIER

N

L'Entrepreneur devra prévoir |'alimentation électrique pour la roulotte de
chantier du Représentant de I'Agence Parc Canada et pour ses installations
au moyen de génératrices. Ces frais devront étre inclus a I'article
« Organisation de chantier ».

L'Entrepreneur devra installer les génératrices dans des contenants
hermétiques suffisamment grands pour couvrir la surface de la génératrice et
pour respecter les exigences de la section 01 3543 Protection de
I'environnement. L'installation devra étre approuvée parle Représentant de
Parcs Canada.

L'Entrepreneur pourra effectuer une demande a Parcs Canada pour
brancher et débrancher, a ses frais, les deux roulottes au réseau d’électricité
existant du Parc et n'aura pas & défrayer les colts de consommation
d’énergie. L'Entrepreneur doit fournir et installer tout le matériel requis pour le
raccordement. Toutefois, Parcs Canada se réserve le droit de refuser cette
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demande, I'Entrepreneur devra prévoir ces frais a I'intérieur de I'article
« Organisation de chantier ».

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1

1.2

DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE

N Soumettre au Représentant de Parcs Canada des copies des documents
suivants, y compris les mises 4 jour publiées :

J Avant le début des travaux au chantier, soumettre le Programme de
santé et de sécurité, tel qu'indiqué a la présente section du devis;

2 Avis d'ouverture de chantier;

3 Immeédiatement au moment de leur réception, les rapports et les
directives transmis par les autorités compétentes;

4 Les rapports d'accidents ou d’'incidents, dans les 24 heures suivant
leur survenance.

2 Soumettre d'autres données, renseignements et documents sur demande du
Représentant de Parcs Canada, tel que stipulé ailleurs dans la présente
section.

EXIGENCES DE CONFORMITE

N Se conformer a la derniére version de la loi sur la santé et la sécurité au
travail du Québec, ainsi que des reglements qui en découlent.

2 Observer et appliquer les mesures de sécurité en construction exigées par :

N Ministere des Transports — Normes ouvrages routiers - Tome V -
Signalisation routiere.

2 Code de la sécurité routiere du Québec.

3 La Commission de la santé et de la sécurité au travail du Québec.

A4 Reglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

.5 Normes du Commissaire des incendies du Canada (Cl), CI 301 -
Travaux de construction et Cl 302 - Travaux de soudage et de
coupage.

.6 Les reglements et les ordonnances des municipalités.

7 Les reglements et les ordonnances de Parcs Canada.

3 En cas de conflit entre les dispositions émanant des autorités

susmentionnées, les dispositions les plus rigoureuses doivent s'appliquer.
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Fournir et maintenir une assurance d'indemnisation des accidentés du travail
pour tous les employés, pendant toute la durée des travaux du contrat.
Avant le début des travaux, au moment de I'exécution provisoire et avant le
paiement final, remettre au Représentant de Parcs Canada une lettre (un
certificat) de la Commission de la santé et de la sécurité au fravail (ou de
I'organisme équivalent) attestant que le compte de I'Enfrepreneur est en
regle.

N Sil'Entrepreneur est un propriétaire unique, remettre au Représentant
de Parcs Canada une preuve documentée, sous une forme
acceptable pour celui-ci, d'une protection d'assurance personnelle
autre qui satisfait aux exigences énoncées ci-dessus pour I'assurance
d'indemnisation des accidentés du travail, ou les dépasse.

1.3 RESPONSABILITE

N

L'Entrepreneur doit assurer la sécurité des personnes et des biens sur le
chantier et celle des employés fédéraux, des Représentants du Parcs et du
public en général circulant a proximité du chantier ou ont lieu des activités,
dans la mesure ou le déroulement des travaux peut mettre ces personnes en
danger.

L'Entrepreneur doit s'assurer que les travailleurs et que les autres personnes
autorisées sur le site respectent les exigences de sécurité précisées dans les
documents contractuels, dans les lois, les ordonnances et les reglements
fédéraux, provinciaux et locaux pertinents et dans le Programme de santé et
de sécurité de I'Entrepreneur. Lorsque I'Entrepreneur croit déceler dans le
contrat des stipulations ou des directives incompatibles avec ces lois,
reglements ou décrets, il doit sans retard en avertir par écrit le représentant
de Parcs Canada.

Siunrisque ou un dangerimprévu ou particulier survient pendant I'exécution
des travaux, des mesures immédiates doivent étre prises pour corriger la
situation et pour empécher tout dommage et toute blessure. Informer le
Représentant de Parcs Canada verbalement et par écrit du danger ou de la
situation.

1.4  CONTROLE DU CHANTIER ET ACCES

N

Contréler les points d’acces aux chantiers et les activités qui s’y déroulent.
Délimiter le chantier et I'isoler des zones adjacentes ou avoisinantes par
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I'emploi de moyens appropriés pour maintenir le contrdle de tous les points
d’'acces du chantier.

2 Prendre des mesures pour autoriser I'acces au chantier a toutes les
personnes qui doivent y avoir acceés. Les procédures d'autorisation d’'acces
doivent étre conformes a la loi sur la santé et la sécurité au travail du
Quéebec, auxreglements qui en découlent et au Programme de santé ef de
sécurité de I'Entrepreneur.

3 S'assurer que les personnes autorisées & accéder au chantier posseédent et
portent I'équipement de protection individuelle (EPI) minimal précisé dansle
Programme de santé et de sécurité de I'Entrepreneur. S'assurer que les
personnes autorisées & accéder au chantier ont recu I'EPI approprié, dont
les caractéristiques sont plus rigoureuses que celles de I'équipement
minimum indiqué précédemment, et concu spécifiguement pour les
activités d'un chantier auxquelles elles participent, qu’elles ont recu la
formation pour utiliser ces EPI et qu’elles le portent. S'assurer de I'efficacité
de I'EPI fourni dont les caractéristiques sont plus rigoureuses que celles de
I'équipement minimum prescrit.

4 Mettre en place des panneaux de signalisation aux points d’acces et a
d’autres endroits stratégiques autour du chantier indiquant clairement que
la (les) zone(s) du chantier est (sont) «interdite(s) » aux personnes non
autorisées. Les panneaux de signalisation doivent étre préparés selon les
regles de I'art, porter des symboles graphiques bien compris et étre bilingues
(francais et anglais). Les panneaux ne doivent pas servir a des fins
publicitaires, mais & I'usage particulier de préciser des renseignements surla
sécurité du chantier et sur les principales personnes-ressources.

. Renseignements & apposer sur les panneaux de signalisation :
R Nom et description du projet

2 Nom de I'Entrepreneur
3 Nom et ne de téléphone du surinfendant du projet
.5 Assurer la sécurité du chantier en tout temps afin de prévenir I'acces de

personnes non autorisées.
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1.5

1.6

1.7

1.8

PRODUCTION D’UN AVIS

. Slrequis, avant le début des fravaux, déposer I’ Avis de projet et tous autres
avis aupres des autorités et remettre au Représentant de Parcs Canada une
copie des avis déposés.

PERMIS

N Obtenir les permis, les licences et les certificats de conformité aux
fréquences et aux moments prescrits par les autorités compétentes.

2 Afficher tous les permis, les licences et les certificats de conformité au
chantier et en remettre des copies au Représentant de Parcs Canada.

ETAT ET CONDITIONS DU PROJET/DU CHANTIER

. Les substances et les conditions dangereuses connues suivantes au chantier
doivent étre considérées comme des dangers pour la santé et pour
I'environnement et doivent étre gérées de maniere appropriée si elles se
présentent dans le cadre des tfravaux :

N Les enfrepreneurs doivent fenir compte des substances et des
conditions dangereuses connues et doivent inclure dans leur
proposition de prix tous les travaux qui doivent étre exécutés dans la
zone de danger ou 4 proximité de celle-ci et en présence de
substances dangereuses.

2 La liste du présent devis ne doit pas étre interprétée comme étant
une liste complete de tous les dangers pour la santé et la sécurité
présents et découlant des activités de I'Entrepreneur dans le cadre
des travaux. Inclure les articles susmentionnés dans le programme
d'évaluation des dangers précisé dans le présent devis.

REUNIONS

N Avant le début des travaux, assister a une réunion préalable aux travaux
dirigée par le Représentant de Parcs Canada. S'assurer au moins de la
présence du chargé de projet du chantier de [I'Entrepreneur. Le
Représentant de Parc Canada doit préciser I'heure, la date et le lieu de la
réunion et s’occuper de la rédaction et de la distribution du proces-verbal.
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Tenir des réunions sur la santé et la sécurité propres d un chantier comme
I'exigent la loi sur la santé et la sécurité au fravail du Québec et les
reglements qui en découlent.

Rédiger et afficher bien en vue, au chantier, le proces-verbal de toutes les
réunions. S'assurer que le Représentant du Parcs peut en obtenir des copies
sur demande.

1.9  PROGRAMME DE SANTE ET DE SECURITE

N

En vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail du Québec et les
reglements qui en découlent, les Entrepreneurs doivent disposer d'un
programme de santé et de sécurité. Les exigences de conformité relatives
au contenu, aux détails et a la mise en ceuvre du programme relevent des
autorités provinciales ou territoriales. Aux fins du présent contrat, le
programme de santé et de sécurité doit inclure un plan de santé et de
sécurité propre au chantier, qui reconnait, évalue et aborde les substances
et les conditions dangereuses connues et précisées dans le présent devis,
ainsi que des évaluations continues des dangers exécutées pendant le
déroulement des travaux et documentant les risques pour la santé et les
dangers pour la sécurité, nouveaux ou éventuels, inconnus et non identifiés
précédemment.

Avant le début des travaux au chantier, remettre au Représentant de Parcs
Canada une copie du programme de santé et de sécurité. La copie remise
au Représentant de Parcs Canada doit servir  examiner le programme en
fonction des exigences du confrat concernant les substances et les
conditions dangereuses connues. L'examen ne doit pas étre interprété pour
laisser entendre que le Représentant de Parcs Canada approuve le
programme comme étant complet, exact et juridiquement conforme alaloi
sur la santé et la sécurité au travail Quebec et aux reglements qui en
découlent, et ne doit pas dégager I'Entrepreneur de ses obligations légales
en vertu d'une telle loi.

1.10 DECLARATION DES ACCIDENTS

N

Enquéter sur les accidents et les incidents et déclarer ceux-ci comme
I'exigent la loi sur la santé et la sécurité au travail de Québec et les
reglements qui en découlent.

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

(& Stantec



Agence Parcs Canada

Projet no ICI-1854

Réfection du stationnement et z 2 Section 01 7012
protection du batiment confre la EXIGENCES DE SECURITE Page 6
crue centenaire — LHNC Carillon

N/Réf. : 159100423

2 Aux fins du présent contrat, enquéterimmeédiatement sur les accidents ou les
incidents mettant en cause les situations suivantes et en remettre un rapport
au Représentant de Parcs Canada :

. Une blessure pouvant nécessiter ou non une aide médicale, mais
enfrainant une perte de temps de travail pour la (les) personne(s)

blessée(s).

2 Une exposition a des substances ou a des produits chimiques
toxiques.

3 Des dommages matériels.

4 Une interruption des activités a l'intérieur de I'infrastructure ou

adjacentes a celle-ci, susceptible d'entrainer des pertes.

3 Pendant I'enquéte sur les incidents et sur les accidents et la déclaration de
ceux-ci, I'Entrepreneur est tenu d’intervenir rapidement afin de corriger les
actions jugées comme ayant été la cause de I'accident ou de I'incident et
fournir un avis écrit des mesures prises pour empécher l'incident ou
I'accident de se reproduire.

1.11 DOSSIERS AU CHANTIER

J Conserver au chantier une copie des documents sur la sécurité prescrits
dans la présente section, ainsi que tous autres rapports et documents relatifs
d la sécurité obtenus des autorités compétentes.

2 S'assurer que le Représentant de Parcs Canada peut en obtenir des copies
sur demande.

FIN DE SECTION

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

(& Stantec



Section 01 74 11 Nettoyage

Imaginer, réaliser... dans l'intérét commun






Agence Parcs Canada

Projet no ICI-1854

Réfection du stationnement et
protection du b&timent conftre la crue
centenaire — LHNC Carillon

N/Réf. : 159100423

Section 01 74 11
NETTOYAGE Pagei

PARTIE1 GENERALITES................

1.1 PROPRETE DU CHANTIER

1.2 NETTOYAGE FINAL...........

TABLE DES MATIERES

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

(é Stantec






Agence Parcs Canada
Projet no ICI-1854 Section 01 74 11

Réfection du stationnement et
protection du b&timent conftre la crue

NETTOYAGE Page 1

centenaire — LHNC Carillon
N/Réf. : 159100423

PARTIE 1

GENERALITES

1.1 PROPRETE DU CHANTIER

N

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut autres que ceux générés par Parcs Canada ou par les
autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier
quotidiennement, d des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les
directives du Représentant de Parcs Canada. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brdlés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires, obtenir et fournir au Représentant de
Parcs Canada les permis des autorités compétentes en vue de |'élimination
des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des
matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.
Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Entreposer les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les
évacuer hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

S'assurer de la propreté du chantier et nettoyer les rues, sans s'y limiter, d la
fin de I'apres-midi précédant une fin de semaine.

Effectuer le nettoyage des rues, a la demande du représentant du lieu
historique national.

1.2 NETTOYAGE FINAL

N

A l'achevement substantiel des tfravaux, enlever les matériaux en surplus, les
outils ainsi que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus
nécessaires A I'exécution du reste des fravaux.
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2 Enlever les debris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés
par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts & occuper.

3 Avant linspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils,
I'équipement et les matériels de construction.

4 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures
prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Représentant de Parcs
Canada. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brdlés sur le chantier.

.5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir et fournir au Représentant de
Parcs Canada les permis des autorités compétentes en vue de I'élimination
des débris et des matériaux de rebut.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

N Toutes les sections du présent devis s'appliquent.

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

N Procédure de réception des travaux

N

Inspection effectuée par 'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter
les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les
réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences
des documents contractuels.

N Aviser le Représentant de Parcs Canada par écrit une fois
linspection de [I'Entrepreneur terminée, et soumettre un
document attestant que les corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient
inspectés par le Représentant de Parcs Canada.

Inspection effectuée par le Représentant de Parcs Canada

. Le Représentant de Parcs Canada effectuera avec
I'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de
repérer les défauts et les défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achevement des t@ches : soumettre un document rédigé en francais

certifiant que les tGches indiquées ci-apres ont été effectuées.

N Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés
conformes aux exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des
inspections ont été corrigés.

3 Les appareils, les matériels et les systemes ont été soumis a des
essais, et ils sont entierement opérationnels.

4 Les certificats exigés ont été soumis.

5 La formation nécessaire quant au fonctionnement des

appareils, des matériels et des systemes a été donnée au
personnel du Maitre de I'ouvrage.
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.6 La mise en service des équipements a été effectuée
conformément aux exigences des documents contractuels et
un exemplaire du rapport définitif de mise en service a été
soumis au Représentant de Parcs Canada.

v Les fravaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection
finale.
4 Inspection finale

N Lorsque toutes les tdches mentionnées précédemment sont
terminées, présenter une demande pour que les fravaux soient
soumis a4 linspection finale, laguelle sera effectuée
conjointement par le Représentant de Parcs Canada et
I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant de
Parcs Canada, I'Entrepreneur devra terminer les éléments qui
n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande
d'inspection.

5 Déclaratfion d'achevement substantiel : Lorsque le Représentant de
Parcs Canada considere que les défaillances et les défauts ont été
corrigés et que les exigences contractuelles semblent en grande
partie satisfaites, I'Entrepreneur peut présenter une demande de
production d'un certificat d'achéevement substantiel des travaux.

.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de
rétention : La date d'acceptation par le Maitre de I'ouvrage de la
déclaration d'achevement substantiel des fravaux soumise sera la
date du début de la période d'exercice du droit de rétention et du
délai de garantie, sauf prescription contraire par la réglementation
relative au droit de rétention en vigueur au lieu des fravaux.

7 Paiement final

N Lorsque Représentant de Parcs Canada considére que les
défaillances et les défauts ont été corrigés et que les
exigences contractuelles sont entierement satisfaites,
I'Entrepreneur peut présenter une demande de paiement
final.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant de
Parcs Canada, I'Entrepreneur doit terminer les éléments qui
n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande
d'inspection.
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8 Paiement de laretenue : Apres I'émission du certificat d'achévement
substantiel des tfravaux, soumettre une demande de paiement de la
retenue conformément aux dispositions de I'entente contractuelle.

1.3 NETTOYAGE FINAL

N Effectuer les tfravaux de nettoyage conformément aux exigences des
documents contractuels.

N Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets,
les outils et I'équipement.

2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi,
leur recyclage, ou de leur élimination.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1  SECTION CONNEXES

N Toutes les sections du présent devis s'appliquent.

1.2 CONTENU DE LA SECTION

N Dossier de projet, échantillons et devis;

2 Dessins d'atelier;
3 Plans annotés, conformes a I'exécution;
4 Fiches techniques, matériaux, matériel et produits de finition, et

renseignements connexes;

5 Matériaux/matériel de remplacement, outils spéciaux et pieces de
rechange;

o) Garanties et cautionnements des lieux par Agence Parcs Canada;

7 Attestation de conformité des travaux;

1.3  DOCUMENTS ET ELEMENTS A REMETTRE

N Les instructions doivent étre préparées par des personnes compétentes,
possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et a
I'entretien des produits décrits;

2 Les exemplaires soumis seront retournés apres l'inspection finale des travaux,
accompagnés des commentaires du Représentant de Parcs Canada;

3 AU besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumetire de
nouveau;
4 Deux semaines avant 'achévement substantiel des tfravaux, soumettre au

Représentant de Parcs Canada deux (2) exemplaires définitifs des
documents demandés, en francais;
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Les matériaux et le matériel de remplacement, les outils spéciaux et les
pieces de rechange fournis doivent étre neufs, sans défaut et de la méme
qualité de fabrication que les produits utilisés pour I'exécution des travaux;

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source
d'approvisionnement et la qualité des produits fournis;

Les produits défectueux seront rejetés, méme s'ils ont préalablement fait
'objet d'une inspection, et ils devront étre remplacés sans frais
supplémentaires;

Assumer le coUt du transport de ces produits;

L'Entrepreneur devra fournir des fichiers PDF de tous les documents &
remettre a la fin des travaux;

1.4  PRESENTATION

N

2

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions;

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, d trois anneaux en D, & feuilles mobiles
de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes;

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune;

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la
désignation du document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée
ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table
des matieres;

Organiser le contenu par systeme, selon les numéros des sections du devis et
l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matieres;

Prévoir, pour chaque produit et chaque systeme, un séparateur & onglet sur
lequel devront étre dactylographiées le numéro de la section du devis, la
description du produit et la liste des principales pieces d'équipement;

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant
ou de données dactylographiées;

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

(& Stantec



Agence Parcs Canada

Projet no ICI-1854 DOCUMENTS/ELEMENTS A

Réfection du stationnement et REMETTRE A Section 01 78 00
protection du batiment contre la crue L’ACHEVEMENT DES Page 3
centenaire — LHNC Carillon TRAVAUX

N/Réf. : 159100423

.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la
reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte;

.9 Fournir les fichiers CAO a I'échelle 1 :1 en format « dwg » sur CD.

1.5 CONTENU DE CHAQUE VOLUME

N Table des matieres : indiquer la désignation du projet;

N Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Représentant de
Parcs Canada et de I'Enfrepreneur ainsi que le nom de leurs

représentants;
2 Une liste des produits et des systemes, indexée d'apres le contenu du
volume.
2 Pour chaqgue produit ou chaqgue systéme, indiquer ce qui suit :

N Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-fraitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de pieces de rechange.

3 Fiches techniques : Marquer chaque fiche de maniére d identifier clairement
les produits et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives &
l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.

4 Dessins : Les dessins servent & compléter les fiches techniques et dillustrer la
relation entre les différents éléments du matériel et des systémes; ils
comprennent les schémas de commande et de principe.

) Texte dactylographié : Selon les besoins, pour compléter les fiches
techniques. Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque
intervention, en incorporant les instructions du fabricant.

1.6 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

N En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver
sur le chantier, & lintention du Représentant de Parcs Canada, un
exemplaire ou un jeu des documents suivants :

Dessins contfractuels, devis, addenda;

Ordres de modification et autres avenants au contrat;
Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
Registres des essais effectués sur place;

IR T C
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5 Certificats d'inspection et certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau
de chantier, séparément des documents utilisés pour les travaux. Prévoir des
classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sor.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section
indiqués dans la table des matieres du dossier de projet. Inscrire clairement «
Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de chagque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les
utiliser comme documents d'exécution des travaux. Le Représentant de
Parcs Canada doit avoir acces aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

1.7  CONSIGNATION DES CONDITIONS DU TERRAIN

N

Consigner les renseignements sur deux (2) jeux de dessins et conserver un
exemplaire dans le dossier de projet.

Consigner les renseignements a I'aide de marqueurs feutre rouge. Consigner
les renseignements au fur et & mesure que se déroulent les tfravaux. Ne pas
dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés. A la fin des travaux, I'Entrepreneur devra remettre au
Représentant de Parcs Canada deux (2) copies des plans annotés en rouge.

L'Entrepreneur doit fournir un fichier en format « Excel » (xls) comprenant les
coordonnées geodeésiques (x, Yy, z), code et la description de tous les
élements relevés.

L'Entrepreneur doit aussi fournir un fichier en format « dwg» des points
relevés. Le relevé devra contenir le positionnement de la nouvelle conduite
et des accessoires, les bords et le centre du pavage aux 10 métres, ainsi que
tous les éléments réalisés lors des fravaux. Les éléments a localiser sont de
facon non limitative tous les réseaux souterrains, incluant tous les accessoires
(tés, coudes, vannes, bouchons, branchements, regards, puisards,
changements de pente, abreuvoir, etc.), les ponceaux, les réseaux d’ ufilités
publiques, la fibre optique, le roc, etc. Les articles longeant les travaux (roc,
conduites, utilités publiques, la fibre optique, le réseau électrique souterrain,
etc.) devront étre localisés minimalement & tous les 10 métres.
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Les points de relevé pour le plan DWG «tel que construit» devront
obligatoirement étre identifiés, reliés et regroupés dans un seul fichier DWG.

Les documents TQC doivent étre remis au Représentant de Parcs Canada
au plus tard quatre (4) semaines suivant la fin des travaux et doivent
obligatoirement étre recus avant de procéder la réception provisoire.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : Indiquer lisiblement chaque
donnée, de maniere d montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui
suit :

N Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux
détails des ouvrages ;

2 Les changements apportés suite & des ordres de modification ;

3 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels
originaux ;

4 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

1.8 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION

N

Entreposer le matériel ainsi que les outils spéciaux de maniére a prévenir tout
dommage ou toute détérioration.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les
remplacer sans frais suppleémentaires, a la satisfaction du Représentant de
Parcs Canada.

1.9 GARANTIES

N

2

La garantie doit étre au nom de « Agence Parcs Canada ».

Séparer chaque garantie a 'aide d'un séparateur a onglet repéré selon la
liste donnée dans la table des matieres. Toutes les garanties doivent se
retfrouver dans le manuel d'entretien et d’exploitation. Donner la liste des
sous-fraitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, I'adresse et le
numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec |'autorisation du
Représentant des Parcs Canada, ne pas modifier la date d'entrée en
vigueur de la garantie avant que la date d'achevement substantiel des
travaux ait été déterminée.
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4 S'assurer que les documents sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent
tous les renseignements nécessaires.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1

GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

N

Toutes les sections du présent devis s'appliquent.

1.2  REFERENCES

N

Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE, 1999).

N Reglement sur I'exportation et limportation des déchets dangereux,
et matieres recyclables dangereuses (DORS/2005-149).

Santé Canada/Systéeme d'information sur les matieres utilisées au travail
(SIMDUT)

N Fiches signalétiques (FS).
Conseil national de recherches Canada (CNRC)
N Code national de prévention des incendies du Canada 2015 (CNPI).

Loi sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) 1999, (ch. 34).

Reglement sur le transport des marchandises dangereuses (T-19.01-
DORS/2003-400).

1.3 DEFINITIONS

N

Marchandise dangereuse : Produit, substance ou organisme figurant dans le
Reglement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au
critere de danger établi dans ce reglement.

Matiere dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins
auxqguelles il était initialement destinég, et qui est soit une marchandise ou une
matiere dangereuse susceptible d'avoir des répercussions négatives sur
'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou des
végétaux lorsqu'il est libéré dans I'environnement.

Déchet dangereux : Toute matiere dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins

auxqguelles elle était initialement destinée et qui doit étre recyclée, traitée ou
eliminee.
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Systeme d'information sur les marchandises dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) : Systeme employé a la grandeur du Canada, établi pour que les
employeurs et les travailleurs soient au courant des dangers que présentent
les produits utilisés sur les lieux de travail. L'étiquetage, les fiches signalétiques
et les programmes de formation des travailleurs sont les moyens utilisés, selon
le SIMDUT, pour fransmettre les informations surles matieres dangereuses. Le
SIMDUT est mis en ceuvre selon les termes d'un ensemble de lois fédérales et
provinciales.

1.4 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

N

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Fiches techniques :

R Soumettre les fiches techniques requises conformément d la section
01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

N Soumettre au Représentant de Parcs Canada les fiches
signalétiques a jour pour chaque matiere dangereuse requise
sur le chantier, avant gu'elle y soit amenée.

2 Soumettre au Représentant de Parcs Canada un plan de
gestion des matieres dangereuses, indiquant le nom de toutes
les matieres dangereuses, leur utilisation, leur emplacement,
I'équipement de protection individuelle requis ainsi que les
arrangements qui ont été pris quant a leur élimination.

1.5  LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

N

Coordonner le stockage des matieres dangereuses avec le Représentant de
Parcs Canada et se conformer aux exigences locales concernant
I'étiquetage et le stockage des matieres et des déchets dangereux.

Stocker et manutentionner les matieres et les déchets dangereux
conformément aux lois, reglements, codes et lignes directrices du
gouvernement fédéral et du gouvernement provincial.

Stocker et manutentionner les matieres inflammables et les matieres

combustibles conformément aux exigences les plus récentes du Code
national de prévention des incendies du Canada.
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A4 Il sera permis de garder sur le chantier jusqu'a 45 L d'essence, de kérosene,
de naphte ou d'autres liquides inflammalbles ou combustibles, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées.

. Les liguides inflammables ou combustibles doivent étre conservés
dans des récipients approuvés portant le label d'homologation des
Laboratoires des assureurs du Canada ou de la Factory Mutual.

2 Le stockage de plus de 45 L de liquides inflammables ou combustibles
doit étre approuvé par le Représentant de Parcs Canada.

) Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles &
proximité d'une flamme nue ou de tout dispositif générateur de chaleur.

.6 Les liguides inflammables dont le point d'éclair est inférieur & 38 °C, par
exemple le naphte ou l'essence, ne doivent pas étre utilisés comme diluants
ni comme produits de nettoyage.

7 II faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés
inflammmables ou combustibles; ceux-ci doivent étre stockés dans des
contenants approuvés, dans un endroit sOr et ventilé.

.8 Il est interdit de fumer dans les endroits ou des matieres dangereuses sont
stockees, utilisees ou manutentionnées.

.9 Observer les exigences ci-apres pour le stockage de matiéres et de déchets
dangereux en quantités dépassant 5 kg dans le cas des substances solides,
et dépassant 5 L dans le cas des substances liquides.

J Stocker les matieres et les déchets dangereux dans des récipients
fermés et scellés.

2 Etiqueter les récipients de matiéres et de déchets dangereux
conformément aux exigences du SIMDUT.

3 Stocker les matieres et les déchets dangereux dans des récipients
compatibles avec la matiére ou le déchet en question.

A4 Séparer les matieres et les déchets incompatibles.

.5 S'assurer que les matieres et les déchets dangereux différents ne sont
pas mélangés.

.6 Stocker les matieres et les déchets dangereux dans un endroit sdr,
dont I'acces est controlé.

7 Maintenir une voie d'évacuation bien délimitée de I'aire de stockage.
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8 Stocker les matieres et les déchets dangereux & un endroit qui
empéchera leur déversement dans I'environnement.

.9 Placer, a proximité de I'aire de stockage, du matériel d'intervention
en cas de déversement, y compris de I'équipement de protection
individuelle.

.10 Tenir djour uninventaire des matieres et des déchets dangereux, ou
seront consignés le nom des produits, la quantité et la date du début
du stockage.

S'assurer que le personnel arecu une formation appropriée, conformément
aux exigences du Systeme diinformation sur les matieres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT).

Signalerimmédiatement les déversements ou les accidents au Représentant
de Parcs Canada. Soumettre un rapport écrit au Représentant de Parcs
Canada dansles 24 heures suivant l'incident. Consigner I'incident & I'aide du
formulaire de déclaration fourni & la section protection de I'environnement
(Annexe 1).

1.6  TRANSPORT

N

Effectuer le transport des matieres et des déchets dangereux conformément
d la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et au Reglement sur
le transport des marchandises dangereuses, du gouvernement fédéral, et
aux reglements provinciaux pertinents.

L'exportation de déchets dangereux vers un autfre pays doit se faire
conformément au Reglement sur I'exportation et 'importation des déchets
dangereux, du gouvernement fédéral.

Respecter les exigences ci-apres si des déchets dangereux sont produits sur
le chantier.

N Coordonnerle transport et I'élimination des déchets dangereux avec
le Représentant de Parcs Canada.

2 S'assurer que l'on respecte les lois et les reglements fédéraux,
provinciaux et municipaux concernant les producteurs de déchets
dangereux.

3 Utiliser les services d'un transporteur autorisé par les autorités

provinciales & prendre les matieres dont il s'agit.
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Avant d'expédier les matieres dangereuses, obtenir un avis écrit de
linstallation prévue de traitement ou d'élimination de déchets
dangereux, confirmant que celle-ci acceptera ces matieres
dangereuses.

Apposer sur les récipients des indications de danger visibles, selon les
prescriptions des reglements provinciaux et fédéraux pertinents.

S'assurer que les personnes qui font la manutention, la demande de
transport ou le transport de marchandises dangereuses ontrecu une
formation adéquate.

Fournir au Représentant de Parcs Canada une photocopie de tous
les documents d'expédition et des manifestes relatifs aux déchets.

Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des
marchandises dangereuses expédiées. Remettre au Représentant de
Parcs Canada une photocopie du manifeste rempli.

Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matiere
dangereuse au Représentant de Parcs Canada et a l'autorité
provinciale compétente. Prendre des mesures raisonnables pour
enrayer le rejet de matiere dangereuse.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1  MATERIAUX/MATERIELS

N Apporter sur le chantier seulement la quantité de matieres dangereuses
nécessaires pour effectuer les tfravaux.

2 Garder les fiches signalétiques a proximité de l'endroit d'utilisation des
matieres dangereuses, et en informer les personnes susceptibles d'y éfre
exposeées.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1  ELIMINATION

N Eliminer les déchets dangereux conformément aux lois, lignes directrices et
reglements pertinents des gouvernements fédéral et provincial.
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2 Recycler les déchets dangereux pour lesquels il existe un procédé de
recyclage rentable.

3 Expédier les déchets dangereux vers des installations autorisées de
traitement et d'élimination de déchets dangereux.

4 Il est interdit de brller, de diluer ou de mélanger des déchets dangereux
pour les éliminer.

.5 Il est interdit d'évacuer des matiéres dangereuses dans un cours d'eau, un
égout pluvial, un égout sanitaire ou une décharge municipale contrélée.

.6 Eliminer les déchets dangereux en temps opportun, conformément aux
reglements provinciaux pertinents.

7 Réduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible.
Prendre les mesures nécessaires pour éviter que des déchets propres soient
mélangés avec des déchets contaminés.

.8 Préciser et évaluer les options concernant le recyclage et la valorisation
comme solutions de rechange a la mise en décharge, par exemple :

N Recyclage de déchets dangereux d'une maniere qui en constitue

I'élimination;
2 BrOlage de déchets dangereux aux fins de récupération d'énergie;
3 Recyclage des accumulateurs au plomb;
A4 Recyclage de déchets dangereux contenant des métaux précieux

pouvant étre récupérés de facon rentable.

FIN DE SECTION
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Registre d'approbation

Le présent document, intitulé Agence Parcs Canada - Projet ne : ICI-1854 Réfection du
stationnement et protection du batiment contre la crue centenaire - Lieu historique national de la
Caseme Carillon, a été préparé par « Stantec Experts-conseils » pour le compte de Agence Parcs
Canada. Toute utilisation de ce document par une tierce partie est strictement défendue. Le
contenu de ce document illustre le jugement professionnel de Stantec & la lumiére de la portée, de
I'échéancier et d'autres facteurs limitatifs énoncés dans le document ainsi que dans le contrat entre
Stantec et Agence Parcs Canada. Les opinions exprimées dans ce document sont fondées sur les
conditions et les renseignements qui existaient au moment de sa préparation et ne sauraient tenir
compte des changements subséquents. Dans la préparation de ce document, Stantec n'a pas
vérifié les renseignements fournis par d'autres. Toute utilisation de ce document par un tiers engage
la responsabilité de ce dernier. Ce tiers reconnait que Stantec ne pourra étre tenue responsable des
coUts ou des dommages, peu importe leur nature, le cas échéant, engagés ou subis par ce tiers ou
par tout autre tiers en raison des décisions ou des mesures prises en fonction de ce document.
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PARTIE 1

GENERALITES

1.1 DESCRIPTION

.

Les travaux visés par cette section incluent la fourniture de I'expertise, des
matériaux, de la main-d’ceuvre, de I'équipement et de tout ce qui est
requis pour la démolition partielle et/ou complete et sécuritaire des
parties de la structure identifiée aux dessins de charpente.

Les travaux comprennent I'enlevement, le transport et la disposition hors
du site de tous les débris.

Sauf indication contraire du Représentant de Parc Canada, les matériaux
de démolition deviennent la propriété de I'Entrepreneur dés I'autorisation
de débuter les travaux. Dans les présentes, le mot « enlever » signifie retirer
des lieux les matériaux de démolition en respectant les lois pertinentes et
ce, au frais de I'Entrepreneur.

1.2  SECTIONS CONNEXES

N

L'Entrepreneur spécialisé est responsable d'obtenir une copie de toutes
les sections du présent devis méme si elle lui semble non pertinente & sa
spécialité, faute de quoi il sera reconnu qu'il accepte les clauses et les
prescriptions de toutes les sections du présent devis. L'Entrepreneur
spécialisé doit consulter la table des matieres du devis pour connaitre la
liste complete des sections de devis.

1.3  REFERENCES

N

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

A CSA S350-M1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition
of Structures.

1.4 DOCUMENTS A SOUMETTRE

N

Si requis par le Représentant de Parc Canada, soumettre pour
information, des dessins et schémas indiquant clairement et en détail
I'ordre de démontage des ouvrages, ou les pieces d'étaiement et les
fravaux de reprise en sous-ceuvre. Tous les documents seront soumis en
trois (3) copies. Une (1) seule copie annotée sera retournée &
I'Entrepreneur. L'Entrepreneur sera responsable de faire les copies
supplémentaires et de les distribuer.
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2 Les dessins des éléments d’appui doivent porter la signature et le sceau
d'un ingénieur qualifié et membre en regle de I'Ordre des ingénieurs du
Québec.

1.5  MESURES DE PROTECTION

. Prendre toutes les mesures nécessaires pour empécher tout déplacement
ou affaissement des parties de batiments et autres ouvrages & conserver
et pour éviter qu’elles ne soient endommagées. Fournir et installer les
pieces nécessaires au renforcement et a I'étaiement et effectuer les
travaux de reprise en sous-ceuvre au besoin. Réparer les ouvrages
endommagés et assumer la responsabilité des blessures qui pourraient
résulter des tfravaux de démolition.

2 S'il apparait durant les travaux de démolition un danger pour les parties
de I'ouvrage a démolir ou pour les ouvrages et services adjacents, arréter
les travaux et en avertir le Représentant de Parc Canada. Bien étayer les
ouvrages et ne reprendre les travaux qu'apres avoir obtenu I'autorisation
du Représentant de Parc Canada.

3 Si le Représentant de Parc Canada juge la chose nécessaire, mettre en
place des pieces de renforcement et d'étaiement et exécuter les travaux
de reprise en sous-ceuvre qui s'imposent pour empécher tout
déplacement ou affaissement des ouvrages.

4 Toute partie de I'ouvrage en démolition doit étre solidement étayée ou
soutenue afin d'éviter tout danger d’écroulement.

.5 Les branchements particuliers d'eau, de gaz, d'électricité et les autres
canalisations doivent étre coupés a I'endroit et de la fagon déterminée
par les autorités compétentes. Ces branchements doivent étre réinstallés
a I'abri de tout dommage et ne doivent pas étre une source de danger
pour les travailleurs et le public.

e Il est interdit de fravailler au sommet d'un mur, d'un pilier ou tout autre
élément de charpente a moins qu'il existe un échafaudage tout autour
et & une distance n’excédant pas 10 pieds (3,05 m) du niveau ou
s'effectue le travail.

v Il est interdit de laisser sans avoir pris des mesures de protection, un mur ou
tout autre élément de charpente pouvant s'écrouler sous I'effet des
différentiels de pressions intérieures ou des vibrations.

.8 L'Entrepreneur doit diriger les opérations en obstruant le moins possible les
rues, les ruelles ou les passages mais en aucun temps les acces. Il doit se
conformer aux directives recues d ce sujet du Représentant de Parc
Canada et de la Ville.

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

(é Stantec



Agence Parcs Canada

Projet no ICI-1854 , i
Réfection du stationnement et TRAVAUX DE DEMOLITION section 0F2’O4g]e]g

protection du batiment contre la crue  DES PARTIES STRUCTURALES
centenaire — LHNC Carillon
N/Réf. : 159100423

.9 Installer conformément aux lois, codes, reglements et directives émises
par le Représentant de Parc Canada les clétures, les abris de sécurité, les
garde-corps, les rails, I'éclairage, les écriteaux d'avertissement adéquats,
etc. au cours de I'exécution des fravaux afin de protéger complétement
le public et le Représentant de Parc Canada contre des pertes ou
dommages d’ordre matériel, des pertes de vie ou des blessures
imputables & des négligences, a I'insouciance ou a I'incompétence de
I'Entrepreneur ou de ses employés.

.10 L'Entrepreneur doit prendre des mesures strictes afin qu’aucun matériaux,
produits, débris ou autres objets ne causent de dommages a
I'environnement et & autrui et tenir & cet égard la Ville indemne de toutes
poursuites, réclamations pertes ou dommages inhérents et consécutifs a
son défaut.

1 Veiller d ce que les travaux de démolition ne produisent aucun effet
nuisible sur la faune, la nappe d’eau souterraine et les cours d'eau
adjacents, et qu'ils ne générent pas des niveaux excessifs de pollution
atmosphérique ou acoustique.

12 Ne pas déverser de déchets ou de matieres volatiles, par exemple des
essences minérales, des huiles, des lubrifiants a base de pétrole ou des
solutions de nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des
égouts pluviaux ou sanitaires.

.1 Veiller a faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de
ce type de déchets pendant toute la durée des travaux.

13 Ne pas déverser d'eau contenant des matieres en suspension dans des
cours d'eau, des égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains
adjacents, ni par pompage ni autrement.

.14 Assurer I'évacuation des eaux et le confinement des eaux de
ruissellement contenant des matiéres en suspension ou d'autres
substances nocives, conformément aux exigences des autorités
compétentes.

15 Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes et leur feuillage) se
trouvant sur le terrain et celle des propriétés adjacentes, selon les
indications.

16 Durant I'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de
proftection temporaires pour empécher que des substances ou des
matieres étrangéres contaminent I'air a I'extérieur du chantier.
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A7

18

19

.20

21

Recouvrir les matieres seches et les déchets ou procéder & leur abattage
par voie humide pour empécher le soulevement de la poussiere et des
débris. Appliquer un abat-poussiere sur toutes les voies d'acces
temporaires.

L'Entrepreneur est responsable d’assurer la sécurité du chantier en tout
temps, y compris en dehors des heures de travail.

Les travaux de démolition seront effectués en prenant les précautions
nécessaires pour ne pas endommager les parties de la structure &
conserver.

Lorsque requis, I'Entrepreneur érige des panneaux de protection pour
empécher les éclats d'atteindre les installations ou équipements existants.

Si par manque de précaution I'armature a conserver est endommagée
et ne peut étre réutilisée, I'Entrepreneur devra la remplacer
adéquatement et a ses frais.

1.6  ETAT DES OUVRAGES A DEMOLIR

N

PARTIE 2

Sans objet

PARTIE 3

Entreprendre la démolition des ouvrages dans I'état ou ils seront le jour de
I'adjudication du marché et sans égard a I'état dans lequel ils étaient au
moment de I'inspection du chantier avant la présentation de la
soumission.

PRODUITS

EXECUTION

3.1  METHODES DE DEMOLITION

N

L'Entrepreneur demeure le seul maitre des moyens et méthodes de
démolition et en assume seul la responsabilité. Il doit cependant fournir au
Représentant de Parc Canada et aux autorités compétentes des plans
de démolition décrivant la méthode qu'il entend utiliser. Ces méthodes et
moyens doivent avoir été préparés par un ingénieur, membre en regle de
I'Ordre des ingénieurs du Québec et porter son sceau.
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2

10

Si dans I'opinion du Représentant de Parc Canada ou des représentants
des organismes de sécurité, les méthodes de démolition préconisées par
I'Entrepreneur risquent de causer des dommages ou inconvénients aux
personnes, d la propriété ou A I'environnement, ces premiers peuvent
exiger qu'elles soient modifiées ou adaptées au seul frais de
I'Entrepreneur.

L'intervention du Représentant de Parc Canada ne dégage pas
I'Entrepreneur de ses responsabilités; inversement, sa non intervention ne
constitue pas pour autant une approbation de ces moyens ou méthodes.

Les méthodes de démolition employées par I'Entrepreneur doivent étre
contrélables. Les éléments et les ossatures d'acier doivent étre enlevés et
abaissés avec soin avec un équipement approprié et de capacité
suffisante. Les éléments en béton armé doivent étre démolis
progressivement. L'Entrepreneur doit contréler parfaitement toutes les
phases et étre en mesure de prévoir I'effet de ses actions sur I'élément en
cours de démolition et sur les parties subsistantes. En particulier,
I'Entrepreneur doit éviter de surcharger de débris des parties de I'ouvrage
de facon a prévenir leur dommage.

Démolir les murs en maconnerie et en béton de méme que les dalles par
petites parties. Enlever et descendre au sol, avec soin, les ouvrages de
charpente et autres objets lourds ou de grandes dimensions.

Il est interdit de vendre ou de brller des matériaux de démolition sur le
chantier.

Rassembler les matériaux contaminés ou dangereux et en débarrasser le
chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires et en
respectant les exigences des autorités compétentes.

Délimiter la zone & démolir dans les sections de béton par des traits de
scie. Le trait de scie ne doit pas dépasser la couverture de béton lorsque
I'armature doit étre conservée.

Pour les zones de béton a démoalir, si le trait de scie tfraverse plus que le
tiers de la section entiere de béton et si du béton ou du mortier de
ragréage doit étre coulé contre cette section, la surface doit étre
bouchardée ou passée au jet de sable fort avant d’enduire d'un agent
liant ou de couler.

S'assurer que les démolitions n'obstruent pas le systeme d’'évacuation des
eaux de surface, les ascenseurs ainsi que les systemes électriques et
mécaniques qui doivent demeurer en fonction.
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A1 Ne pas interrompre les canalisations d’utilités qui sont en service ou sous
tension et qui ne doivent pas étre déplacées.

3.2 SEQUENCE DES TRAVAUX DE DEMOLITION

N Dans le choix qu'il fera de I'ordre de démolition des différents éléments
de I'ouvrage, I'Entrepreneur doit s’assurer que la séquence gu'il a choisie
est telle que I'enlevement d'un élément ne met pas en danger la stabilité
d'une partie encore debout et ce, afin d'éviter une rupture en cascade
dans le secteur d’intervention.

2 Il faut terminer la démolition et le déblaiement d'une partie de I'ouvrage
avant que ses supports soient enlevés.

3 Aucune poutre, colonne ou autre élément de charpente ne peut étre
coupé ou détaché des autres sans avoir été libéré auparavant de tout ce
qu'il supporte.

3.3  SURCHARGES ADMISSIBLES DES PLANCHERS

N Sauf indication contraire, ne pas excéder la surcharge d’utilisation
suivante sur les planchers : 2.4 kPa (100 Ib/pi?)

2 Pour le balcon principal adjacent & la facade Sud du batiment : d la suite
du démantélement des deux colonnes a reconstruire, et ce jusqu’'d ce
que leur reconstruction soit entierement complété, I'Entrepreneur doit
s'assurer de ne pas induire sur le balcon de surcharge d'utilisation et de
charge de neige.

3.4 DEMOLITION

N Démolir entierement et partiellement les ouvrages selon les indications et
précisions des dessins de charpente.

2 A la fin de chaque journée de fravail, s'assurer qu’aucun ouvrage ne
puisse s'affaisser ni s'effondrer. Fermer les parties de I'ouvrage qui ne
seront pas & démolir afin de les protéger contre tout dommage.

3 Démolir de maniére a soulever le moins de poussiere possible, et mouiller
les matériaux poussiéreux.

4 Exécuter les travaux de démolition nécessaires pour permettre les tfravaux
indiqués.

5 Enlever le matériel, les canalisations et les autres eléments qui génent la

remise en état ou la réparation des surfaces existantes, et les remettre en
place au fur et d mesure de I'avancement des travaux.
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3.5 ETAYAGE

.

Etayer, si requis, pendant les travaux de démolition des parties
structurales. L'intégrité structurale du batiment, incluant les balcons
extérieurs, ainsi que la stabilité des murs et planchers pendant les tfravaux
est sous I'entiére responsabilité de I'Entrepreneur.

Si la démolition d'une partie de I'ouvrage entraine I'obligation de placer
des étais temporaires ou des contreventements provisoires dans une
partie adjacente a étre démolie ultérieurement, I'Entrepreneur est tenu
d’installer ces étais ou ces contreventements a ses frais.

Fournir les contreventements, les échafaudages, les échelles, les chutes et
les moyens de fransport requis pour les travaux.

Construire et maintenir ces ouvrages conformément aux lois, codes,
reglements et directives des autorités compétentes.

3.6 PERCEMENT D’OUVERTURE DANS LES ELEMENTS STRUCTURAUX

N

En sciant pour délimiter I'ouverture a percer, I'Entrepreneur devra prendre
toutes les précautions requises afin de ne pas scier I'armature en dehors
de la limite de I'ouverture.

Les « Overcut » ne sont pas permis. Par conséquent, des forages de
délimitation doivent étre utilisés dans les coins de I'ouverture a percer afin
d’assurer que les traits de scie n'excedent pas les limites de I'ouverture.

3.7 NETTOYAGE DES LIEUX

N

L'Entrepreneur doit disposer des matériaux et des rebuts de démolition
d'une facon ordonnée et sécuritaire tout en respectant les exigences des
autorités compétentes. Nettoyer le site au fur et d mesure que les travaux
progressent.

L'Entrepreneur doit enlever des lieux le matériel, les matériaux et les
structures temporaires qui ne sont plus requis pour I'exécution du contrat,
au fur et & mesure que ceux-ci ne sont plus requis.

Nettoyer les aires adjacentes pour les remettre dans I'état ou elles étaient
avant le début des travaux, a la satisfaction du Représentant de Parc
Canada.

Les trottoirs, rues ou voies publiques doivent étre débarrassés de toute
obstruction temporaire placée pour la durée des tfravaux et doivent étre
remis en leur état original.
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5 L'emplacement de la construction démolie doit étre nettoyé et
débarrassé de tout ce qui peut causer des accidents, des incendies ou
nuire a la santé publique.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 DESCRIPTION

N Les travaux inclus dans la présente section comprennent la fourniture de
tous les matériaux, matériels, approvisionnement et services, main-
d'ceuvre et transport nécessaires a I'exécution compléete des travaux
suivants :

N

Conception, confection, fourniture, assemblage, démantelement
et entretien de tous les coffrages, échafaudages et ouvrages
provisoires requis pour la construction de tous les ouvrages montrés
aux plans ou spécifiés.

Pose des manchons, des boulons d'ancrage, des éléments
d'ancrage, des plagues d’appui, des pieces enfouies, des rainures,
des emboitures, des corniéres, des pieces accessoires, des drains et
de toutes les pieces encastrées dans le béton montrées aux plans
de toutes les disciplines ou décrites au document d'appel d'offres.

1.2  SECTIONS CONNEXES

. L'Entrepreneur spécialisé est responsable d'obtenir une copie de toutes
les sections du présent devis méme si elle lui semble non-pertinente a sa
spécialité, faute de quoi il sera reconnu qu'il accepte les clauses et les
prescriptions de toutes les sections du présent devis. L'Entrepreneur
spécialisé doit consulter la table des matieres du devis pour connaitre la
liste compléte des sections de devis.

1.3  REFERENCES

N Association canadienne de normalisation (CSA)

N

oo o bW

CAN/CSA-A23.1-09/A23.2-09, Béton — Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d'essai et pratigue normalisées pour le béton.

CAN/CSA-0O86-09, Regles de calcul aux états limites des
charpentes en bois.

CSA O121-08, Contreplagué en sapin de Douglas.
CSA O151-09, Contreplagué en bois de résineux canadiens.
CSA O153-M1980, Poplar Plywood.

CSA 0437-93, Normes relatives aux panneaux de particules
orientées et aux panneaux de grandes particules.

CSA §269.1-1975, Falswork for Construction Purposes.
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8 CAN/CSA-S269.3-M92, Coffrages.
9 CAN/CSA-5269.2-M87, Echafaudages.

2 Council of Forest Industries of British Columbia (COFl)
. COFI, Exterior Plywood for Concrete Formwork.
3 Editeur officiel du Québec

N S-2.1,r.6; Code de sécurité pour les travaux de construction.

1.4 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

N Assumer la responsabilité des travaux de coffrages et d'ouvrages
d’'étaiement provisoires. L'examen des dessins de coffrages et d’ouvrages
provisoires par le Représentant de Parc Canada ne dégage pas
I'Entrepreneur spécialisé de sa responsabilité quant & la fourniture
d'ouvrages parfaitement conformes aux plans et devis.

2 S'assurer de connaditre toutes les lois et reglements applicables a la
conception et a la réalisation des coffrages et des ouvrages provisoires et
s'assurer de s'y conformer. Respecter entre autres le Code du Québec S-
2.1, r.6 relativement a I'étaiement des coffrages a béton.

3 Avant I'utilisation des coffrages et des ouvrages provisoires, remettre au
Représentant de Parc Canada une déclaration signée et scellée par un
ingénieur membre en regle de I'Ordre des ingénieurs du Québec,
atftestant que les coffrages et les ouvrages provisoires sont conformes aux
plans signés et scellés et qu'ils peuvent étre utilisés pour les fins auxquelles
ils sont destinés.

1.5 BETON ARCHITECTURAL

. Le béton des éléments suivants doit étre considéré comme du béton
architectural.

ELEMENTS DESCRIPTION
Cage d’escaliers
Murs de cisaillement

Toutes les surfaces de ces éléments au-
dessus du niveau du sol

Poutres / colonnes

1.6 DESSINS D’ATELIER

N Exécuter les dessins d’atelier de coffrages et d'ouvrages provisoires
décrivant tous les éléments nécessaires pour exécuter |'ouvrage
conformément aux plans et cahier des charges.
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Faire signer et sceller ces dessins d'atelier par un ingénieur membre en
regle de I'Ordre des ingénieurs du Québec.

Avant d’effectuer des fravaux de coffrages ou d’'ouvrages provisoires,
soumettre ces dessins au Représentant de Parc Canada pour revue et
commentaires. Tous les dessins seront soumis en trois (3) copies. Une (1)
seule copie annotée sera retournée a I'Entrepreneur. L'Entrepreneur sera
responsable de faire les copies supplémentaires et de les distribuer.

Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode
de construction et le calendrier des fravaux, les marches 4 suivre
concernant I'étaiement, le décoffrage et la remise en place des étais, les
matériaux, les caractéristiques architecturales particulieres des finis des
surfaces apparentes, la disposition des joints, des attaches, des tirants et
des revétements intérieurs, et I'emplacement des piéces temporaires
encastrées. Se conformer a la norme CSA S269.1 relativement aux dessins
des ouvrages d'étaiement temporaires. Se conformer a la norme
CAN/CSA-S269.3 relativement aux dessins des coffrages.

Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données
de calcul des coffrages telles que la vitesse et la température admissibles
de mise en place du béton dans les coffrages.

En plus des détails demandés en 1.6.4, indiquer sur les dessins d'atelier, a
chaque endroit ou les ouvrages provisoires s'accrochent ou s'appuient
sur une structure existante ou & la structure en cours de réalisation déja
parachevée, l'intensité et la direction des efforts maximaux fransmis a la
stfructure qui porte les charges, et ce compte tenu des surcharges de
chantier.

Préciser I'ordre de montage et le démontage des coffrages et des
ouvrages d'étaiement temporaires, selon les directives du Représentant
de Parc Canada.

1.7 CONCEPTION DES COFFRAGES ET DES OUVRAGES PROVISOIRES

N

Concevoir les ouvrages provisoires en suivant les regles de I'Art et en
veillant en particulier d ne pas reporter sur la structure en cours de
réalisation des sollicitations qui dépassent celles qui y sont admissibles.

Tenir compte des séquences de construction lors de la conception des
ouvrages provisoires. Décrire sur les plans d'atelier ou dans une note
explicative I'ordre et le mode d’utilisation des coffrages, la position des
joints de construction prévus et le principe de réutilisation des ouvrages
provisoires et des coffrages. Soumettre au Représentant de Parc Canada,
pour examen, la note explicative et les plans d'atelier pertinents.

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

(é Stantec



Agence Parcs Canada

Proje‘r no ICI-1854 , Section 03 10 00
Réfection du stationnement et COFFRAGES PQUR BETON, Paqe 4
protection du batiment contre la crue OUVRAGES D’ETAIEMENT 9
centenaire — LHNC Carillon
N/Réf. : 159100423

3 Pour les éléments verticaux, prévoir un joint de construction vertical a tous

les 18 m maximum. Soumettre & I'lngénieur la localisation des joints de
construction.

4 Le calcul, 'agencement et la construction des coffrages sont I'entfiere
responsabilité de I'Entrepreneur spécialisé.

5 Les coffrages sont calculés pour les charges et les pressions latérales
décrites a la section 102 de la publication américaine « Recommended
Practice for Concrete Form Work » (ACI 347). Les charges dues au vent
sont celles recommandées par le Code national du bdtiment, derniere
édition.

e Les considérations de calcul et les efforts permis sont conformes a la
section 103 de la publication américaine susmentionnée.

7 Se conformer en tout temps et en tout point de I'exécution aux
différentes normes gouvernementales (fant municipales, provinciales que
fédérales) régissant les devoirs de I'Enfrepreneur spécialisé vis-a-vis la
protection de I'ouvrier sur les chantiers de construction.

1.8 ATTESTATION DE CONFORMITE

N Lorsque demandé par la CSST, I'attestation de conformité des boulons
d'ancrage doit étre préparée par un ingénieur membre en regle de
I’Ordre des ingénieurs du Québec engageé par I'entrepreneur spécialisé.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1  MATERIAUX

N Soumettre pour examen, par le Représentant de Parc Canada, tous les
matériaux des coffrages en contact direct avec le béton frais.

2 Bois de construction :

. En contact avec le béton : contreplaqué de coffrage.
2 Autres : bois de charpente non gauchi et scié droit.

3 Matériaux de coffrage :

. Pour la mise en place de béton ne présentant pas de
caractéristiques architecturales particulieres, utiliser des coffrages
en bois et en produits dérivés du bois conformes aux normes CSA
O121 CAN/CSA-O86 CSA 0437 CSA O153-M1980.
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2 Pour la mise en place de béton présentant des caractéristiques

10

1

12

architecturales particulieres, utiliser des matériaux de coffrages
conformes a la norme CAN/CSA-A23.1-09/A23.2-09.

Dans le cas de surfaces coffrées exposées (béton architectural), utiliser
des matériaux de coffrage neufs. Les coffrages doivent étre en
contreplaqué 1200 x 2400 x 20 d'épaisseur, sablés et enduits d'une couche
d'huile de décoffrage de haute qualité. Pour doublure seulement, utiliser
du contreplagué trois plis et de 7 mm d'épaisseur. Les surfaces coffrées
exposées sont celles indiquées a la section 1.5 du présent devis.

Agent de décoffrage : non toxique, biodégradable et a faible teneur en
COV.

Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique,
biodégradable, et d faible teneur en COV, exempte de kéroséne, dont Ia
viscosité est de 15 a 24 mm2/s & une température de 400 C, et dont le
point d'éclair en creuset ouvert est d’au moins 1500 C.

Matériaux pour ouvrages provisoires : conformes & la norme CSA $269-1-
1975, Tableau 1. Identifier les matériaux par un indice de qualité ou
accompagnez-les de certificats, de données d'essai ou d'autres
attestations de conformité.

Huile de décoffrage a propriétés chimiques, contenant des composés qui
réagissent avec la chaux libre présente dans le béton pour former des
savons insolubles dans l'eau et qui empéchent le béton d'adhérer au
coffrage.

Les firants pour coffrages peuvent étre :

N des tirants métalliques noyés dans le béton, congus pour étre brisés
au minimum & 25 mm & l'intérieur de la surface du béton durci
apres décoffrage;

Dans le cas d'une surface coffrée exposée (béton architectural), les
tirants de type 1) ou 2) doivent étre munis de cénes de plastique dont le
diametre maximum est de 38 mm et assurant une couverture minimale de
25 mm.

Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques
architecturales, utiliser des tirants équipés de cones de plastique et de
bouchons en béton gris pale.

Les manchons, attaches, ancrages et autres pieces noyées dans le béton
sont tels que requis aux plans ou devis et conformes a la norme CAN/CSA-
A23.1-09/A23.2-09, sections 6.2 et 6.7. Les manchons incorporés dans le
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PARTIE 3

béton devront étre munis d'un coupe-eau en acier ayant la capacité de
résister a une pression hydrostatique de 60 kPa minimum ou la pression
dans la conduite si celle-ci est supérieure.

Utilisation des coffrages de type Duraform ou équivalent :

N L'utilisation de ces coffrages est interdite pour la construction de
structures nécessitant des tirants avec coupe-eau.

2 L'utilisation de ces coffrages est limitée pour la mise en place du
béton & une hauteur maximum de 3,05 metres. De plus, il est
interdit de superposer ce type de coffrages.

EXECUTION

3.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE

N

Sauf indication contraire, réaliser et utiliser les coffrages conformément a
la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

Avant |'utilisation, nettoyer et traiter les surfaces des coffrages a I'huile de
démoulage, conformément d la section 6.5.3.3 de la norme CAN/CSA-
A23.1/A23.2.

Avant d’entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages
d'étaiement temporaire, vérifier les alignements, niveaux et entraxes et
s'assurer que les dimensions correspondent 4 celles indiquées sur les
dessins.

Construire et monter les coffrages en conformité avec la norme
CAN/CSA-S269.3 de facon 4 obtenir des ouvrages finis en béton de
formes, de dimensions et de niveaux conformes aux indications et situés
aux endroits indiqués aux plans et devis. Entretoiser convenablement les
coffrages et les lier ensemble de facon a garder la position et la forme
désirée durant la mise en place du béton et d les garder ainsi jusqu’'d ce
que le béton ait atteint sa résistance en compression indiquée sur les
plans ou dans le présent devis ; ou lorsque le décoffrage est autorisé par
le Représentant de Parc Canada.

Les tolérances de localisation et de configuration géométrique des
éléments en béton apres décoffrage par rapport aux indications des
plans doivent étre conformes aux tolérances prescrites d la norme
CAN/CSA-A23.1/A23.2, section 6.4.

Fabriguer et construire les ouvrages d'étaiement temporaires et les
monter conformément a la norme CSA $269.1-1975 et au guide « Exterior
Plywood for Concrete Formwork » du COFI.
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A2

13

14

15

16

A7

Obtenir I'approbation écrite du Représentant de Parc Canada avant de
couler du béton directement sur le sol ou de pratiquer dans un élément
de coffrages des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les dessins, mais
qui pourraient étre requises pour fins de construction.

Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches pour empécher
toute perte de ciment. Réduire au minimum le nombre de joints dans les
coffrages. Des renforts adéquats sont disposés a I'endos des joints, entre
les panneaux de bois confreplagué, de maniére & assurer que les
panneaux de contreplagué forment une surface plane et continue
capable de résister sans se déformer ou se déplacer a toutes les étapes
du bétonnage.

Avant de couler le béton directement sur le sol, niveler les parois et le
fond de la zone creusée, puis enlever le sol qui s'en détache.

Les semelles et les étais mis en place d méme le sol ne doivent pas étre
montés sur une surface gelée.

Assurer le drainage du terrain de maniere d empécher I'entrainement du
sol sur lequel reposent les semelles et les étais mis en place d méme le sol.

Coffrer toutes les surfaces de béton qui seront apparentes (béton
architectural) apres décoffrage avec des arrangements symétriques de
joints et des positions symétriques pour les firants de coffrage. Soumettre
pour examen par le Représentant de Parc Canada.

Construire les rainures, les queues d'aronde, les moulures, les fentes et les
mortaises, les ouvertures, les larmiers, les rentrants, les joints de dilatation et
de construction selon les indications des plans et devis. Voir la section 03
25 00 pour les exigences concernant les joints d'isolation ou de dilatation.

Placer les coffrages, entretoises et supports de maniere a permettre leur
enlevement sans causer de choc ni de dommage au béton

Sauf dans le cas de surfaces coffrées exposées, les coffrages peuvent
étre réutilisés apres avoir été suffsamment nettoyés pourvu que leurs
surfaces ne soient pas fendillées ou rugueuses; dans ce dernier cas, les
coffrages doivent étre taillés et rapiécés a la satisfaction du Représentant
de Parc Canada.

Munir les coffrages d'ouvertures ou d'autres dispositifs qui permettent
linspection et le nettoyage des coffrages, la mise en place du béton et
sa consolidation.

A moins d'indication contraire, fournir et installer dans les coffrages,
conformément & la section 6.7 de la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2, les
manchons, attaches, ancrages et autres pieces noyées requis aux plans
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A9

.20

21

et/ou devis de toutes les disciplines. Immédiatement avant la mise en
place du béton, s'assurer, par des vérifications d'arpentage, que les
dimensions demandées aux plans et devis et que les tolérances imposées
pour ces pieces sont respectées.

Avant de fermer les coffrages, aviser le Représentant de Parc Canada au
préalable pour lui permettre de faire les inspections requises. La mise en
place du béton dans les coffrages ne peut pas avoir lieu avant d'avoir
recu l'autorisation écrite du Représentant de Parc Canada.

Utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les angles saillants et/ou
des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des poutres, murs,
dalles, joints et colonnes, sauf indication contraire.

Donner des contrefleches aux coffrages des dalles et des poutres & raison
de 6 mm par 3000 mm de portée, sauf indication contraire. Maintenir
uniformes la hauteur de la poutre et I'épaisseur de la dalle tout le long de
la surface cambrée.

Construire des coffrages pour les éléments en béton architectural et
mettre en place des tirants selon les indications ou les directives fournies.
La disposition des joints ne permet pas toujours I'emploi de panneaux de
dimensions courantes ni l'espacement maximal admissible entre les tirants.

3.2 ANCRAGES, MANCHONS ET PIECES ENCASTREES

N

Fournir et installer dans les coffrages, conformément a la section 6.7 de la
norme CSA-A23.1/A23.2, les manchons, attaches, plaques d'ancrages ou
autres pieces noyées requis sur les plans et dans les devis. Les travaux
doivent étre conformes a la section 03 25 00.

Fournir et installer dans les coffrages, conformément a la section 6.7 de la
norme CSA-A23.1/A23.2, les boulons d'ancrage pour attaches et
machinerie, tels que montrés et détaillés sur les plans.

Installer dans les coffrages les manchons, conduits et tuyaux fournis par
d'autres aux niveaux et aux emplacements montrés sur les plans de civil,
mécanique et d’'électricité.

Dans tous les cas, respecter les tolérances de pose spécifiees a I'article
6.7.3 de la norme CSA A23.1/A23.2.

Dans les dalles, placer les conduits entre le rang d'armature supérieur et
le rang d’armature inférieur.

Installer les manchons, conduits ou tuyaux en respectant les exigences
suivantes :

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

(é Stantec



Agence Parcs Canada
Projet no ICI-1854 Section 03 10 00

Réfection du stationnement et COFFRAGES POUR BETON,
protection du batiment contre la crue OUVRAGES D’ETAIEMENT

Page 9

centenaire — LHNC Carillon
N/Réf. : 159100423

10

1

N Le diametre extérieur du manchon, conduit ou tuyau ne doit pas
étre supérieur au tiers de I'épaisseur de la poutre, de la dalle ou du
mur dans lequel ils sont noyés;

2 L'entraxe entre deux éléments adjacents doit étre supérieur ou
égal a trois diameétres;

3 Ces pieces ne doivent pas étre situées de facon 4 réduire la
résistance de I'ouvrage;

4 Ces pieces ne doivent pas étre noyées dans les dalles sur sol

soumises aux intempéries.

Si les exigences de I'article 3.2.6 ne peuvent pas étre respectées, aviser le
Représentant de Parc Canada et attendre ses instructions sur la facon de
procéder.

S'assurer que les manchons, conduits ou fuyaux en aluminium noyés dans
le béton soient recouverts ou adégquatement enduits de maniére &
empécher les réactions causant la corrosion de I'aluminium.

Soumettre pour approbation a I'Ingénieur en structure un plan de
localisation des manchons.

Coordonner la livraison au chantier et la mise en place dans les coffrages
des pieces accessoires avec les sous-traitants qui doivent les fournir.

Il est interdit de placer dans les coffrages des pieéces accessoires non
indiquées sur les plans, ou non requises aux devis ou sur les dessins
auxqguels se réfere le sous-article .2 ci-dessus, d moins que le Représentant
de Parc Canada n’en ait donné I'autorisation.

3.3 DECOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ETAIS

N

Faire le décoffrage et le démontage des ouvrages provisoires
conformément a l'article 6.5.3.5 de la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2, sauf
indication confraire.

Ne pas déranger ou enlever les coffrages et les ouvrages provisoires tant
gue le béton n'aura pas atteint une résistance suffisante pour supporter
son propre poids et la charge qu'il supporte.

Faire autoriser par le Représentant de Parc Canada l'enlevement des
coffrages et des ouvrages provisoires.

Laisser les coffrages en place apres le bétonnage jusqu’'a ce que les
délais suivants soient expirés :

. Murs et cotés des poutres : 3 jours;
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2 Dalles et soffites des poutres: 28 jours ou 3 jours si tous les étais
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retirés afin de permettre I'enlévement de chaque panneau des
coffrages sont réinstallés immédiatement en 30 minutes ou moins et
demeurent en place jusqu'a l'expiration du délai de 28 jours

précité;
3 Colonnes : 7 jours;
A4 Les laps de temps spécifiés ci-dessus représentent un nombre

cumulatif d'heures, de jours ou de fractions de jours, non
nécessairement consécutifs, pendant lesquels la température
ambiante s'est maintenue au-dessus de 10°C.

Remettre en place tous les étais requis lorsque les éléments de charpente
peuvent étfre assujettis a des charges supplémentaires pendant la
construction de I'ouvrage.

Nonobstant les dispositions du sous-article .4 ci-dessus, ne procéder au
décoffrage que lorsque le Représentant de Parc Canada, satisfait des
mesures prises afin d’assurer la cure du béton et sa protection contre le
froid ou la chaleur et les intempéries, en a donné I'autorisation.

Le Représentant de Parc Canada peut cependant annuler les dispositions
du sous-article .4 ci-dessus si des essais non destructifs effectués sur le
béton en place dans les coffrages des poutres et des dalles indiquent que
ce béton a atteint 80 % de la résistance a la compression spécifiee a la
section 03 30 00 du présent devis. Les essais non destructifs mentionnés ci-
dessus doivent avoir une valeur reconnue et étre approuvés par le
Représentant de Parc Canada; celui-ci déterminera au préalable les
endroits ou ils seront effectués. Les frais de tous ces essais seront a la
charge de I'Entrepreneur spécialisé.

Méme lorsqu’il a été autorisé par le Représentant de Parc Canada &
procéder au décoffrage, I'Entrepreneur spécialisé demeure seul
responsable de tout dommage causé aux éléments en béton par suite de
I'exécution prématurée de ce travail.

Compte tenu des conditions atmosphériques, du procédé de bétonnage
et des conditions de mUrissement, le Représentant de Parc Canada peut
préciser le délai minimum qui doit étre respecté avant le décoffrage des
différentes coulées.

Réutiliser les coffrages et les ouvrages d’'étaiement temporaires, sous
réserve des exigences de la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

L'espacement maximal des étais remis en place dans chacun des axes
de poussée principaux est de 2400 mm.
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3.4 REMPLISSAGE DES TROUS DE TIRANTS DE COFFRAGE

N Remplir toutes les cavités coniques laissées apres I'enlevement des cones
de plastique sur les extrémités des tirants de coffrage avec du mortier
Sikatop 122. Humidifier auparavant tel que demandé par le fabricant.
Bien lisser aprés la mise en place du mortier la surface de facon a ce
gu'elle se confonde avec les surfaces de béton avoisinantes. Assurer le
marissement.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 DESCRIPTION
. Fournir toute I'expertise, la main-d'ceuvre, les matériaux, les produits,

I'équipement et les services nécessaires pour fournir, détailler, fabriquer et
procéder a la mise en place de tout I'acier d’armature, aux tétes de
cisaillement, aux goujons et treillis métalliques qui doivent étre incorporé
aux éléments en béton indiqués aux dessins de charpente.

1.2  SECTIONS CONNEXES

1.3

N

L'Entrepreneur spécialisé est responsable d'obtenir une copie de toutes
les sections du présent devis méme si elle lui semble non pertinente a sa
spécialité, faut de quoi il sera reconnu qu'il accepte les clauses et les
prescriptions de toutes les sections du présent devis. L'Entrepreneur
spécialisé doit consulter la table des matieres du devis pour connaitre la
liste compléte des sections de devis.

REFERENCES

N

American Concrete Institute (ACI)

N ACIl 315R-99, Manual of Engineering and Placing Drawings for
Reinforced Concrete Structure.

American National Standards Institute/American Concrete Institute
(ANSI/ACI)

N ANSI/ACI 315-99, Details and Detailing of Concrete Reinforcement.
American Society for Testing and Materials (ASTM)

N ASTM  A775/A  775M-07b, Specification for Epoxy-Coated
Reinforcing Steel Bars.

Association canadienne de normalisation (CSA)

. CSA-A23.1-09/A23.2-09, Béton - Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d'essai et pratiqgue normalisées pour le béton.

2 CSA-A23.3-04, Calcul des ouvrages en béton dans les batiments.

3 CSA G30.3-M1983 (R1998), Fil d'acier étiré & froid pour I'armature du
béton.

4 CSA G30.5-M1983 (R1998), Treillis d'acier & mailles soudées pour
l'armature du béton.
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.5 CSA G30.14-M1983 (R1998), Fil d'acier crénelé pour I'armature du
béton.

.6 CSA G30.15-M1983 (R1998), Treillis d'acier crénelé a mailles soudées
pour l'armature du béton.

7 CAN/CSA-G30.18-09, Barres d’'acier en billettes pour I'armature du
béton.

8 CAN/CSA-G40.20-04 (R2009), Exigences générales relatives a
I'acier de construction laminé ou soudé / Aciers de constfruction.

.9 CAN/CSA-G164-M92 (R2003), Galvanisation a chaud des objets de
forme irréguliere.

.10 CSA W186-M1990 (R2012), Soudage des barres d'armature dans les
constructions en béton armé.

5 Institut d’acier d’armature du Canada
N Manuel des normes recommandées, derniere édition.

.6 Conseil national de recherche du Canada (CNRC) et Régie du bétiment
du Québec

. Code de construction du Québec — Chapitre |, Batiment, et Code
National du B&timent — Canada 2010 (modifie) ainsi que le Guide
de lI'utilisateur — CNB 2010: Commentaires sur le calcul des
structures (Partie 4 de la division B).

1.4 ECHANTILLONNAGE, ESSAIS ET INSPECTION

N Permettre et faciliter au Représentant de Parc Canada le libre acces a
I'usine et au chantier en tout temps, afin de Iui permettre de vérifier,
d'examiner, de surveiller la qualité des matériaux et de leur fabrication et
de prélever, s'il y a lieu, des échantillons pour fins d'essais, d'épreuves et

d'analyses.

2 La mise en place du béton n'est pas autorisée avant que le Représentant
de Parc Canada ait inspecté et approuvé les armatures en place.

3 Transmettre au Représentant de Parc Canada, s'il en fait la demande,
une (1) copie des certificats émis par I'aciérie en attestation de la

composition chimique et des propriétés physiques de I'acier utilisé pour
fabriquer les armatures.

4 S'il en fait la demande, informer le Représentant de Parc Canada de la
source d'approvisionnement proposée pour les matériaux a fournir.
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1.5

DESSINS D’ATELIER

.

Soumettre pour revue et commentaires par le Représentant de Parc
Canada, tous les dessins d'atelier pour tout I'acier d'armature requis pour
les fravaux, et ce conformément aux prescriptions suivantes.

Le format des dessins d'armature doit étre le méme que celui des plans &
partir desquels ils sont préparés. Le titre complet du projet de méme que
le nom du Représentant de Parc Canada, des Professionnels et de
I'Entrepreneur spécialisé, doivent apparaitre sur chaque dessin.

Les dessins soumis le seront sous forme de trois (3) copies de chaque
dessin d'armature. Trois (3) photocopies de chaque bordereau de
commande accompagneront les dessins. Une (1) copie des dessins
d'atelier commentés sera retournée A I'Entrepreneur. L'Entrepreneur sera
responsable de faire les copies supplémentaires qu'il a besoin.

Les dessins d’armature doivent indiquer clairement :

N Le nombre, le diametre nominal, la longueur, la position,
I'espacement et les détails de pliage de chaque variété de barre
montrée sur les plans.

2 Les appuis-barres, les separateurs, les barres additionnelles et autres
accessoires requis pour supporter et assujettir les armatures
pendant la mise en place du béton.

Lorsqu’elles ne sont pas déja précisées sur les plans :

. Les longueurs de chevauchement et de scellement des armatures
doivent étre conformes aux prescriptions des arficles 7 et 12 de la
norme CSA-A23.3; a moins d'indications contraires sur les dessins,
tous les chevauchements seront de classe B (1.3 Lc), conforme au
tableau 17b chevauchement en traction pour armature supérieure
du manuel de normes recommandées de [I'Institut d'acier
d'armature du Canada.

2 Les dimensions hors tout des éftriers, des ligatures et des spirales
doivent étre conformes aux épaisseurs minimales d'enrobage de
béton stipulées a I'article 6.6.6 de la norme CSA-A23.1/A23.2.

A moins d'indications contraires sur les plans, les crochets requis &
I'extrémité de certaines barres, y compris les étriers, les ligatures et les
spirales sont tous des « crochets standards » et doivent étre conformes a la
description qui en est donnée a I'article 6.6.2 de la norme CSA-
A23.1/A23.2.

Des marques doivent étre données aux armatures afin qu’elles soient
facilement et rapidement repérables sur les bordereaux de commande.
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10

A1

12

13

PARTIE 2

2.1

L'Entrepreneur doit fournir les dessins d'atelier pour que le Représentant
de Parc Canada dispose d'au moins dix (10) jours ouvrables pour
examiner et commenter les dessins d'armature qui lui sont soumis &
chaque étape des travaux de bétonnage.

Les dessins d'atelier d’armature examinés avec ou sans annotations par le
Représentant de Parc Canada, seront retournés & [I'Entrepreneur
spécialisé qui, s'il y a lieu, révisera ces dessins et les soumettra de nouveau
au Représentant de Parc Canada pour examen et commentaire. Si
toutefois celui-ci juge que les révisions requises sont tfrop nombreuses, il
retournera les dessins sans les annoter; de plus, si les dessins doivent étre
soumis plus de deux fois, le Représentant de Parc Canada fera une
retenue 4 I'Entrepreneur spécialisé pour défrayer les frais supplémentaires
d’'examen par I'lngénieur.

L'Entrepreneur spécialisé est seul responsable de |'exactitude de ses
dessins; il ne peut réclamer aucun supplément pour des retards
occasionnés par la découverte, au chantier, d'erreurs ou d’omissions sur
ses propres dessins, méme si ceux-ci ont été examinés par le Représentant
de Parc Canada.

A moins d'indication contraire, utiliser des détails pour I'acier d'armature
conformes aux exigences du « Manuel des normes recommandées »
publiée par « I'Institut d'acier d’armature du Canada », derniere édition.

Atftendre I'approbation finale des dessins d'atelier avant de couper et de
faconner les barres d'armature.

Soumettre les bordereaux d'acier correspondant aux différents dessins
d'atelier, en méme temps que les dessins d’atelier.

PRODUITS

MATERIAUX

Description Normes

Acier d’armature barre d haute CAN/CSA G30.18 Nuance 400
adhérence en acier a billettes,
catégorie réguliére (R)

Acier d'armature soudable barre & CAN/CSA G30.18 Nuance 400
haute adhérence en acier soudable
faiblement allié, catégorie soudable (W)
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adhérence fourni en feuilles plates
seulement

Description Normes

= Fil & ligaturer, fil d'acier recuit et étiré a | CSA G30.3

froid
= Fil d'acier & haute adhérence pour CSA G30.14

I'armature du béton, calibre 16
= Treillis en fil d’acier soudé fourni en CSA G30.5

feuilles plates seulement
= Treillis en fil d'acier soudé da haute CSA G30.15

Armatures galvanisées non
précontraintes

CAN/CSA G164

Chaises, cales de support, supports de
barres, espaceurs (4 I'épreuve de la
rouille)

CSA A23.1/A23.2

Jonction mécanique

Acier d'armature, manuel de normes

recommandé assujetti & I'approbation du

Représentant de Parc Canada

Fibres d'acier

ASTM A820/A820M, C-1116
Type NOVOCON 1050 (FE)
de Sl Concrete Systems

Obtenir I'approbation écrite du Représentant de Parc Canada pour
substituer aux barres prescrites des barres de dimensions différentes et
pour modifier un espacement, un chevauchement ou un pliage spécifié

2.2  SUBSTITUTS
N
sur les plans.
23 FACONNAGE

N

Faconner les barres en usine, en accord avec les prescriptions de la

norme CSA-A23.1 /A23.2.

Les tolérances de faconnage sont celles indiquées au chapitre é du
« Manuel des normes recommandées » publié par «I'Institut de I'acier
d'armature du Canaday. Les barres non conformes & ces tolérances

seront refusées.

Q)/ Stantec
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2.4
N
2
PARTIE 3
3.1
N
2
3.2
N
2
3
4
3.3

IDENTIFICATION

Identifier clairement des lots de barres et de ftreillis en conformité avec les
dessins d'atelier et les bordereaux d'acier, avant de les expédier au
chantier.

Utiliser des barres d’armature marquées lors de la fabrication. La marque
identifie la grosseur, la qualité et le fabricant de la barre. Toute barre non
marquée sera refusée.

EXECUTION

PLIAGE SUR LE CHANTIER

Sauf indication contraire ou autorisation expresse du Représentant de
Parc Canada, ne pas plier les barres d’armature sur le chantier.

Il est interdit de plier sur place des armatures partiellement encastrées
dans le béton durci & moins que le Représentant de Parc Canada en ait
donné I'autorisation.

FABRICATION DES ARMATURES

La fabrication des armatures ne doit débuter que lorsque les dessins de
ces armatures ont été examinés par le Représentant de Parc Canada.

Couper et plier les barres en stricte conformité avec les détails montrés sur
les dessins et en accord avec les prescriptions de la norme CSA-
A23.1/A23.2.

Aucune substitution des barres montrées sur les dessins d'armature n'est
permise sans |'autorisation du Représentant de Parc Canada.

Prendre toutes les précautions afin de ne pas déformer ni souiller les
armatures au cours de leur tfransport, de leur manutention et de leur
stockage.

MISE EN PLACE DES ARMATURES

N

Assembler et poser les barres d'armature avec soin et les relier avec du fil
lisse en acier noir recuit. Utiliser un arrangement et un nombre de supports
conformes a la section 6.6.7 de la norme CSA-A23.1/A23.2.

Metire en place les barres d'armature et les maintenir durant le
bétonnage selon les tolérances prévues a la section 6.6.8 de la norme
CSA-A23.1/A23.2.
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3

Sauf si indiqué autrement sur les dessins ou dans la section 3.6 du présent
devis, I'épaisseur minimale nette d'enrobage des barres d'armature par
du béton est celle prévue pour chacun des différents éléments de
structure a la section 6.6.6 de la norme CSA-A23.1/A23.2.

S'il y a lieu avant de les placer dans les coffrages, débarrasser les
armatures des exces de rouille, des écailles, de la boue, de I'huile et de
toute autre souillure qui est susceptible de diminuer I'adhérence du
béton.

Utiliser un nombre adéquat d’'appuis-barres de la hauteur et de la rigidité
requise afin que I'enrobage des armatures soit partout conforme aux
épaisseurs stipulées sur les dessins et dans les normes.

Faire approuver les armatures et leur mise en place par le Représentant
de Parc Canada, avant de couler le béton. Le Représentant de Parc
Canada doit avoir un délai de 48 heures pour approuver |'acier
d'armature avant le bétonnage.

3.4  CHEVAUCHEMENTS

N
2

Chevaucher les armatures tel qu’indiqué sur les dessins et détails typiques.

Les longueurs de chevauchement et les longueurs de prolongement des
barres au-deld des points critiques doivent étre conformes a la norme
CSA-A23.3. A moins d'indications contraires sur les dessins, tous les
chevauchements seront de classe « B » (1.3 Lc), conforme au tableau 17b
chevauchement en fraction pour armature supérieure du manuel de
normes recommandées de I'Institut de I'acier d’armature du Canada.

Obtenir 'approbation du Maitre d'ceuvre pour les localisations de
chevauchement d’armature autres que celles montrées sur les plans.

Faire le chevauchement des feuilles de ftreillis sur une surface d’'au moins
150 mm, mais jamais inférieure A une maille.

3.5 SOUDURE

N

Sauf autorisation écrite du Représentant de Parc Canada, ne pas souder
I'acier d’armature.

Lorsque permis par le Représentant de Parc Canada, exécuter les fravaux
de soudure d'armature conformément & la section 6.6.10 de la norme
CSA-A23.1/A23.2 et aux prescriptions de la norme CSA W186. Lorsqu’'une
soudure est effectuée, I'emploi de barres de catégorie soudable (W) est
obligatoire.
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Tout travail de soudage doit étre confié & une entreprise accréditée
auprés du Bureau canadien de soudure et doit étre exécuté
conformément aux prescriptions de la derniere édition de la norme CSA
W186. Soumettre au préalable au Représentant de Parc Canada, pour
vérification, tous les détails des soudures qui seront effectuées. Dans ce
cas, I'acier d'armature a souder devra étre conforme aux exigences de
la derniere édition de la norme CSA G30.16. Préchauffer tout I'acier
d’'armature comme exigé dans ces normes.

3.6 ENROBEMENT DES ARMATURES

N

2

A moins d'indications contraires sur les plans, les barres d'armature
doivent étre posées aux distances exactes suivantes de la face de
béton :

ENROBAGE

A) Béton coulé directement contre le sol 75 mm

B) Béton exposé au sol ou aux
intfempéries : 50 mm
a) Les barres plus grandes que 15 M
dans les murs et les dalles ou les
barres principales dans les poutres et

les colonnes.
b) Les barres 15 M ou plus petites. 40 mm
c) Ligature, étriers et armatures 40 mm
hélicoidales.
C) Béton non exposé aux intempéries
Classe N
a) Dalles:
- acier du haut; 25 mm
- qcier du bas. 25 mm
b) Parapets et margelles. 50 mm
c) Poutres (acier principal). 40 mm
d) Poteaux (acier principal). 50 mm
e) Murs. 25 mm
f) Ligatures, étriers et armatures 30 mm
hélicoidales.

Pour les conditions A-B-C du tableau précédent, le rapport entre
I'enrobage et la grosseur maximale du granulat ainsi que I'enrobage et le
diametre nominal des barres doit étre d'au moins 1,5 pour le béton
exposé au sol et aux intempéries et de 1,0 pour le béton non exposé au
sol et aux intempéries.
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3.7 ENTREPOSAGE ET LIVRAISON
N Livrer les armatures et les treillis au chantier par lots clairement identifiés.
Manipuler les armatures et les treillis avec soin pour éviter de les déformer.

3 Aussitdt livré a pied d'oeuvre, empiler I'acier d'armature et les ftreillis
convenablement, sur des longrines de bois, afin qu'ils soient protégés
contre la rouille et ne soient pas en contact avec le sol.

4 Lorsqu'il y a de la neige, recouvrir tout I'acier entreposé d'une toile tissée,
pour le protéger des intempéries.

.5 Pendant le fransport et la manutention, protéger au moyen de
couverture les parties des barres enduites d'époxy et de peinture.
3.8 NETTOYAGE

N Pour que la mise en place du béton puisse avoir lieu, I'état des surfaces
des barres d'armature doit éfre conforme a la section 6.1.5 de la norme
CSA-A23.1/A23.2.

2 S'il'y a lieu, nettoyer les armatures immédiatement avant la mise en place
du béton.
3.9 GOUJONNAGE D’'ARMATURE

N Les goujons d'armature installés dans du béton déja coulé devront étre
exécutés en utilisant le systeme a base d’'époxy.

2 La longueur de scellement des goujons est celle indiquée dans le tableau
des longueurs de scellement indiquées sur les plans.

3 Certains goujons doivent étre filetés coniquement afin d'y installer un
ancrage fileté conique conforme au chapitre 10 du manuel de normes
recommandées d’acier d’armatures.

3.10 RETOUCHES SUR LE CHANTIER

N A I'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités
endommagées ou coupées des armatures d'acier galvanisées ou
enduites d'époxy, de maniére d obtenir un revétement continu.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 DESCRIPTION

. La présente section précise les exigences concernant la fourniture, la mise
en place, la finition, la protection et le mQrissement du béton coulé en
place.

1.2  SECTIONS CONNEXES

. L'Entrepreneur spécialisé est responsable d'obtenir une copie de toutes
les sections du présent devis méme si elle lui semble non pertinente a sa
spécialité, faute de quoi il sera reconnu qu'il accepte les clauses et les
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prescriptions de toutes les sections du présent devis. L'Entrepreneur
spécialisé doit consulter la table des matieres du devis pour connaitre la
liste compléte des sections du devis.

1.3 REFERENCES

N Les normes et publications suivantes sont mentionnées dans cette section
du devis; elles en font partie intégrante et leurs prescriptions s'appliquent,
mais non d'une facon limitative par rapport aux autres prescriptions de la
présente section.

2 American Society for Testing and Materials (ASTM)

N ASTM C109/C109M-11, Test Method for Compressive Strength of
Hydraulic Cement Mortars (Using 2 in. or 50 mm Cube Specimens).

2 ASTM  C260/C260M-10 REV.A, Specification for Air-Entraining
Admixtures for Concrete.

3 ASTM  C309-11, Specification for Liquid Membrane-Forming
Compounds for Curing Concrete.

A4 ASTM C332-09, Specification for Lightweight Aggregates for
Insulating Concrete.

5 ASTM C494/C494M-13, Specification for Chemical Admixtures for
Concrete.

o) ASTM C827/C827M-10, Test Method for Change in Height at Early
Ages of Cylindrical Specimens from Cementitious Mixtures.

V4 ASTM  C939-10, Test Method for Flow of Grout for
Preplaced-Aggregate Concrete.

.8 ASTM D412-06 REV.A (R2013), Standard Test Methods for Vulcanized
Rubber and Thermoplastic Elastomers-Tension.

.9 ASTM Dé624-00 (R2012), Standard Test Method for Tear Strength of
Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomer.

.10 ASTM D1751-04 (R2008), Standard Specification for Preformed
Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural
Construction (Nonextruding and Resilient Bituminous Types).

A1 ASTM D1752-04 REV. A (R2008), Standard Specification for
Preformed Sponge Rubber and Recycled PVC Expension Joint Filter
for Concrete Paving and Structural Construction.

3 Office des normes générales du Canada (CGSB)

. CAN/CGSB-37.2-M88, Emulsion bitumineuse non fillerisée, & colloide
minéral, pour I'imperméabilisation & I'humidité et a I'eau, et pour le
revétement de toitures.
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1.4

1.5

2 CAN/CGSB-51.34-M86, Pare-vapeur en feuille de polyéthyléne pour
batiments.

3 CGSB 81-GP-1M-12, Revétement de sol, conducteur et
antiétincelle.

Association canadienne de normalisation (CSA)

. CAN/CSA-A3000-08, Compendium de matériaux liants :

A3001-03
Liants utilisés dans le béton

A3004-03

Méthodes d’essai physique pour les liants utilisés dans le béton et la
magonnerie

A3005-03

Appareillage et matériaux d'essai pour les liants utilisés dans le
béton et la magonnerie

2 CSA-A23.1-09/A23.2-09, Béton - Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton.

3 CSA-A23.3-04, Régles de calcul, ouvrages en béton dans les
batiments.

4 CSA-A23.5-M86, Ajouts cimentaires.

Conseil national de recherche du Canada (CNRC) et Régie du batiment
du Québec

. Code de construction du Québec, Chapitre | — Batiment, et Code
National du Batiment — Canada 2010.

ECHANTILLONS

N

Au moins 4 semaines avant d'enfreprendre les fravaux, aviser le
Représentant de Parc Canada de la source d'approvisionnement
proposée pour les granulats, et lui permettre d'y avoir acces aux fins
d'échantillonnage.

CERTIFICATS

N

AU moins 4 semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage,
soumettre au Représentant de Parc Canada des copies des rapports des
essais ayant été effectués par le fabricant ainsi qu'un certificat émis par
un laboratoire d'essai et d'inspection indépendant et qualifié, attestant
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que les matériaux énumérés ci-apres seront conformes aux exigences
spécifiées.
N Ciment portland

Ciment hydraulique composé

Ajouts cimentaires

Coulis

Adjuvants

Granulats

Eau

Garnitures d'étanchéité

Joints de garnitures d'étanchéité
0 Fonds de joint

— LV ooNOoU NN

Fournir les formules de mélange pour approbation par le Représentant de
Parc Canada et un certificat attestant que la formule de dosage choisie
produira du béton ayant la qualité, la résistance et la performance
prescrites, et qu’'elle est conforme aux exigences de la norme
CSA-A23.1/A23.2.

Fournir un certificat attestant que la centrale de malaxage, le matériel et
les matériaux qui seront utilisés pour la fabrication du béton sont
conformes aux exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.

L'acceptation par le Représentant de Parc Canada de la ou des formules
de béton ne dégage en rien la responsabilité de I'Entrepreneur spécialisé
de fournir un béton dont les propriétés, tant a I'état plastique que durci,
renconfrent les exigences du présent devis.

Tous les documents seront soumis en trois (3) copies. Une (1) seule copie
annotée sera retournée a I'Entrepreneur. L'Entrepreneur sera responsable
de faire les copies supplémentaires et de les distribuer.

1.6  ASSURANCE DE LA QUALITE

N

Au moins 4 semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage,
soumettre 4 l'approbation du Représentant de Parc Canada, les
méthodes proposées pour le controle de la qualité des aspects qui
suivent :

Bétonnage par temps chaud

Bétonnage par temps froid

Cure

Finition

IR
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.5 Exécution des joints

PARTIE 2

2.1

PRODUITS

MATERIAUX

N

Ciment : Ciment Portland de type GU et/ou GUb-SF, selon le type de
béton demandé conforme a la norme, CSA-A23.5-M86 ou la norme CSA-
AS5/A8/A362-03. Utiliser une seule marque reconnue de ciment, par type
de béton pour I'ensemble du contrat.

Agrégat fin : de masse volumique normale, conforme & I'article 4.2.3 de
la norme CSA-A23.1/A23.2. || peut étre ou un sable naturel, ou un sable
manufacturé ayant une proportion d'au moins 20 % de sable naturel.

Gros agrégat : de masse volumique normale, conforme a I'article 4.2.3 de
la norme CSA-A23.1/A23.2, les particules seront nettes, durables,
exemptes de poussiere et de matieres déléteres. La granulométrie sera
celle correspondante & une grosseur maximale des particules de 20 mm,
sauf indications contraires. On peut aussi employer, avec I'approbation
du Représentant de Parc Canada, une grosseur maximale de 13 mm &
certains endroits de coulée difficile. Les gros granulats doivent étre de
masse volumique normale. La quantité des particules plates et allongées
doit étre conforme au tableau 12 de la norme CSA-A23.1/A23.2.

Eau de gdchage: conforme & la section 4.2.2 de la norme CSA-
A23.1/A23.2.

Agent entraineur d'air : conforme a la norme ASTM C260.

Adjuvants chimiques et adjuvants minéraux pouzzolaniques : conformes
aux spécifications des normes ASTM C494/C494M et ASTM C1017/C1017M
respectivement. L'usage de chlorure de calcium ou d’'adjuvants qui en
contfiennent n'est pas permis. Le Représentant de Parc Canada doit
approuver les accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant
les fravaux de bétonnage par temps froid ou par temps chaud.

Mortier sans retrait pour les réparations du béton : produit prémélangé a
base de ciment Portland, contenant un agrégat non métallique et un
plastifiant, et capable d'atteindre une résistance a la compression d’'au
moins 35 MPa a 7 jours.

Superplastifiant :  conforme aux spécifications de la norme ASTM
C494/CA494M.

Ajouts cimentaires : conformes & la norme CSA-A23.5.
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.10 Laitier hydraulique cimentaire : conforme a la norme CAN/CSA-A362.

1 Retardateurs de prise : conforme a la norme ASTM C494/C494M a base
d'eau, a faible teneur en COV, sans solvant. Le fim retardateur de prise
ne doit en aucun temps étre exposé a I'humidité.

2.2 FORMULE DE DOSAGE

N Assumer la responsabilité du dosage de chacun des types de béton
requis en tenant compte des exigences décrites a la section 2.1 du
présent devis et des critéres suivants conformément a la variante n°® 1 du
tableau 5 de la norme CSA-A23.1 :

N Types de béton :

a) Béton pour les murs, semelles et colonnes extérieurs :

- Résistance a la compression confimée par essais : 30
MPa & 28 jours sauf indication contraire sur les dessins

- Type de ciment : GUb-SF

- Categorie d'exposition (tableau n® 1, CSA-A23.1/A23.2) :
F-2

- Grosseur nominale des gros agrégats : 20 mm

- Teneurenair:4a7%

- Rapport massigue maximal eau/ciment : 0,55

- Affaissement désiré au chantier : 80 mm (+ 30 mm)

- Adjuvants chimiques : conformes & la norme ASTM
C494/C494M-04.

- Béton de densité normale

b) Béton pour les radiers et dalles intérieures (sur sol ou
structurales) :

- Résistance a la compression confirmée par essais : 30
MPa & 28 jours sauf indication contraire sur les dessins

- Type de ciment : GU
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Catégorie d'exposition (tableau n® 1, CSA-A23.1/A23.2) :
N

Grosseur nominale des gros agrégats : 20 mm
Rapport massique maximal eau/ciment : 0,55
Affaissement désiré au chantier : 80 mm (x 30 mm)

Adjuvants chimiques: conformes & la norme ASTM
C494/C494M.

Béton de densité normale

c) Béton pour frottoirs, bordures, murets, dalles et bases
extérieures

Résistance d la compression confimée par essais :
35 MPa & 28 jours

Type de ciment : GU

Catégorie d’'exposition (tableau n° 1, CSA-A23.1/A23.2) :
C-1

Grosseur nominale des gros agrégats : 20 mm
Teneurenair:5a8%

Rapport massique maximal eau/ciment : 0,40
Affaissement désiré au chantier : 80 mm (£ 30 mm)

Adjuvants chimiques : conformes 4 la norme ASTM
C494/C494M-04.

Béton de densité normale

2 Obtenir l'approbation du Représentant de Parc Canada pour tout
adjuvant utilisé dans les mélanges de béton (superplastifiant et agent
entraineur d'air exigé ou autres adjuvants requis selon I'Entrepreneur
spécialisé pour un usage spécifigue donné). L'emploi de chlorure de
calcium est prohibé.
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3

Fournir un échantillon du ou des adjuvants utilisés chaque fois que le
Représentant de Parc Canada l'exige.

Dans I'emploi des adjuvants, suivre les directives du manufacturier.

L'Entrepreneur spécialisé est responsable de s'assurer de la compatibilité
des adjuvants entre eux et avec les matériaux entrant dans la
composition du mélange.

Inscrire le type et la quantité du ou des adjuvants utilisés sur le bon de
livraison du béton.

L'emploi d'un adjuvant ne doit en aucun cas diminuer la durabilité du
béton ainsi que sa résistance au gel et dégel.

2.3 CONTROLE DU BETON

N

Le contréle de la qualité du béton est fait suivant la norme CSA-
A23.1/A23.2 par un laboratoire désigné et & la charge du Maitre d'oceuvre.

Soumettre au laboratoire pour approbation les formules proposées pour le
dosage des mélanges de chaque classe de béton; préciser le type et la
marque de fabrique de tous les adjuvants utilisés.

Fournir au laboratoire des échantillons des granulats gros et fins qui seront
incorporés aux mélanges de béton et identifier la carriere d'ou ils
proviennent.

A moins d'en étre dispensé par écrit par I'lngénieur, fournir également au
laboratoire un document signé par un pétrographe reconnu certifiant
qu'aucune des réactions nocives alcali-granulat et ciment-granulat
décrites d I'Annexe B de la norme CSA-A23.1-/A23.2 n'est susceptible de
se produire dans le béton apres sa mise en oeuvre.

Prévenir le laboratoire au moins 24 heures a I'avance chaque fois qu'une
coulée de béton de quelque volume que ce soit doit étre effectuée.

Coopérer a la prise des échantillons et faciliter I'exécution des tests, offrir
un libre accés aux ouvrages, fournir gratuitement le béton requis,
protéger et fournir sl y a lieu un lieu d'entreposage aux échantillons
prélevés.

La résistance en compression du béton sera vérifiée pendant la
construction en prenant 3 cylindres par 75 m3 de coulée ou un minimum
de 3 cylindres par coulée. Le Représentant de Parc Canada peut
demander au laboratoire de faire un quatrieme cylindre et de laisser mQrir
sur le chantier comme échantillon témoin. Un cylindre doit étre écrasé a
7 jours, les deux autres a 28 jours.
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PARTIE 3

Les cylindres doivent étre numérotés consécutivement et le rapport de
laboratoire doit indiquer le lieu exact du béton qu'ils représentent dans la
charpente ainsi que le numéro du camion d'origine.

Le laboratoire mesurera I'affaissement et la teneur en air du béton
chaque fois qu'il en prélevera des échantillons en vue d’essais de
résistance et aussi souvent que nécessaire en égard a la nature de
I'ouvrage a construire.

Réserver un endroit  I'abri des infempéries sur le chantier ou les cylindres
de béton pourront étre entreposés a une température ambiante d'au
moins 10°C et d'au plus 25°C avant leur expédition au laboratoire
d'essaqis.

Si les résultats obtenus des essais sur cylindres ne sont pas conformes a
l'article 4.4.6.7 de la norme CSA-A23.1/A23.2, le Représentant de Parc
Canada pourra exiger d'appliquer la section 4.4.6.8 de la méme norme.

L'Entrepreneur spécialisé est le seul responsable de tous les travaux de
béton nécessaires au parachevement des ouvrages, tels qu'indiqués sur
les plans ou spécifiés dans le Cahier des charges. Tous les travaux ne
répondant pas aux exigences du Cahier des charges, pour quelgue motif
que ce soit (qualité des matériaux, malaxage, mise en place, résistance,
imperméabilité, etc.) doivent étre modifiés conformément aux exigences
de I'Ingénieur ou ils doivent étre démolis en totalité ou en partie et refaits
en conformité des dispositions du Cahier des charges et des plans, aux
frais de I'Entrepreneur spécialisé.

EXECUTION

3.1  PREPARATION

N

S'assurer que I'érection des coffrages est complétée, que ceux-ci sont
propres et exempts de glace, de neige et d’eau, et que les armatures et
les pieces d'appoint y ont été placées conformément aux prescriptions
des sections 03 10 00 et 03 20 00 du devis.

Avant le début des travaux, recevoir I'approbation du Représentant de
Parc Canada pour les méthodes de mise en place du béton qui devront
étre conformes a la section 7.2 de la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

Obtenir I'autorisation écrite du Représentant de Parc Canada avant
d'effectuer un bétonnage et I'en avertir au moins 24 heures & l'avance.
Pour avertir le Représentant de Parc Canada, le formulaire « Avis de
bétonnage » de Stantec doit étre utilisé et dUOment complété par
I'entrepreneur.
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Lorsque le béton est pompé, les formules de béton doivent étre ajustées
en conséqguence. Le béton doit conserver ses caractéristiques jusqu’'a la
sortie de la conduite de la pompe.

S'assurer que les armatures et les pieces noyées ne sont pas déplacées
pendant la mise en place du béton.

Avant d'effectuer un bétonnage, obtenir ['autorisation écrite du
Représentant de Parc Canada quant a la méthode proposée pour la
protection du béton lors du bétonnage et du marissement subséquent.

Aucune coulée de béton ne doit étre entreprise sans I'autorisation écrite
du Représentant de Parc Canada.

L'autorisation de bétonner ne sera accordée que lorsque le Représentant
de Parc Canada aura procédé a sa propre inspection des coffrages et
aura constaté que les prescriptions de I'article 3.1 paraissent avoir été
observées.

Il est interdit de bétonner lorsqu’il pleut ou il neige, & moins que le
Représentant de Parc Canada, satisfait des dispositions prises afin
d'abriter le béton lors de son transport et de sa mise en place, n'en ait
donné I'autorisation.

L'autorisation accordée par I'Ingénieur de bétonner lorsque la
température extérieure est inférieure a 5°C ou supérieure a 25°C ne
dégage d'aucune facon I'Entrepreneur spécialisé de son entiere
responsabilité relativement a la résistance et a la durabilité du béton qui
sera mis en oeuvre.

Tenir un registre de bétonnage indiquant la date et 'emplacement de
chaque bétonnage, les caractéristiques du béton, les numéros de
camion, la température ambiante, les échantillons prélevés et autres
renseignements pertinents.

Nettoyer soigneusement et enlever tous les détritus et débris de tout
genre de l'espace qu'occupera le béton immédiatement avant de
mettre le béton en place.

Aux endroits oU du béton neuf est liadisonné & un ouvrage existant, forer
des trous dans le béton existant, y introduire des goujons en acier
constitués de barres d'armature en acier d haute adhérence et bien
noyer ces derniers avec du coulis d époxydique afin de les ancrer et de
les maintenir aux positions indiquées.

Aucune charge ne doit étre exercée sur les nouveaux éléments en béton
avant que le Représentant de Parc Canada ne I'ait autorisé.
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3.2

FABRICATION ET LIVRAISON DU BETON

.

Fournir un béton de type prét a I'emploi, fabrigué dans une usine de
béton, transporté et déchargé au chantier conformément a la section 5.2
de la norme CSA-A23.1/A23.2, ou fournir un béton fabriqué a pied
d'ceuvre conformément a toutes les exigences de cette méme section. Si
la deuxieme alternative est retenue, soumettre tout le procédé a
I'approbation du Représentant de Parc Canada.

Le fabricant du béton prét a I'emploi est seul responsable du dosage de
celui-ci et doit lui-méme et O ses frais prendre toutes les dispositions
nécessaires afin de s'assurer de la qualité et de I'uniformité de son
produit.

Exiger du fournisseur de béton un bordereau de livraison pour chaque
chargement de béton et remettre une copie de ce bordereau au
Représentant de Parc Canada. Les renseignements suivants apparaitront
sur le bordereau : raison sociale du fournisseur et adresse, numéro du
camion, nom de I'Entrepreneur spécialisé, désignation et localisation du
projet, classe de béton, quantité cumulative, début du déchargement,
fin du déchargement, grosseur maximale de I'agrégat, affaissement et air
entrainé requis, types d'adjuvants employés, quantité et type de ciment
et quantité d'eau.
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A4

L'addition d'eau au mélange apres malaxage initial ne peut se faire qu'en
suivant strictement l'article 5.2.4.3.2 de la norme CAN-A23.1/A23.2 mais la
quantité maximale qui pourra étre utilisée sera de 6 I/m3. Soumettre toute
addition prévue a l'approbation et au contréle du Représentant de Parc
Canada. Indiguer sur le bordereau de livraison la quantité de toute
addition d'eau effectuée au déchargement.

Planifier la fabrication du béton et en échelonner les livraisons au chantier
de facon que chaque coulée puisse s'effectuer sans aucune interruption.
Chaqgue gdchée de béton doit étre entierement déversée dans les
coffrages moins de deux (2) heures apres le début du dosage.

Ne jamais gdcher & nouveau un béton ou un mortier qui aura commencé
a faire prise.

La température du béton au déchargement doit se situer a l'intérieur des
limites du tableau 14 de la norme CSA-A23.1/A23.2 et étre contrblée
suivant l'article 5.2.4.4 de la méme norme. Ufiliser tfous les moyens de
protection requis & cette fin.

L'usage de l'aluminium est interdit pour tout matériel destiné au
malaxage, fransport ou a la mise en place du béton.

3.3  MISE EN CEUVRE

N

Effectuer la mise en place du béton conformément aux prescriptions de
la norme CSA-A23.1/A23.2.

Effectuer la consolidation du béton & l'aide de vibrateurs mécaniques
d'un modele et de dimensions approuvés par I'lngénieur.

Choisir un type et un nombre adéquat de vibrateurs et utilisez-les
conformément a la section 7.2.5 de la norme CSA-A23.1/A23.2.

Effectuer la licison du béton frais avec du roc ou du béton durci
conformément & la section 7.2.2 de la norme CSA-A23.1/A23.2.

Saturer d'eau les surfaces de béton durci immédiatement avant de
bétonner sur ces surfaces.

Déposer le béton sans interruption ou en couches d'une épaisseur telle
gue chague nouvelle couche s'intégrera aux couches sous-jacentes
avant que le béton de celles-ci n'ait durci au point de provoquer la
formation de joints de reprise « cold joints ».

Si des difficultés surviennent pendant sa mise en place, modifier la formule
du béton suivant les directives du laboratoire et utiliser le ou les adjuvants
prescrits par celui-ci; en assumer tous les frais.

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

(J) Stantec



Agence Parcs Canada
Projet no ICI-1854 Section 03 30 00

Réfection du stationnement et
protection du batiment contre la crue

BETON COULE EN PLACE Page 13

centenaire — LHNC Carillon
N/Réf. : 159100423

8

L'addition d'un superplastifiant au béton avant que celui-ci ne soit
déposé dans les coffrages est obligatoire lors du bétonnage des murs (y
compris les murs de soutenement) et des colonnes.

Suite & la mise en place du béton, procéder au nettoyage des outils et
équipements ayant été utilisés en respect avec la section de devis 01 35
43 « Protection de I'environnement », chapitre 9.5

3.4 CURE DU BETON

.

10

La cure du béton est réalisée selon les exigences de la norme CSA-
A23.1/A23.2, section 7.4. Les murs et dalles ayant une épaisseur de 500
mm et plus sont considérés comme du béton de masse.

L'emploi des produits de cure est interdit.

La cure du béton des murs et autres éléments verticaux est assurée par
I'emploi de deux épaisseurs de jute maintenue constamment humide.

La cure du béton des dalles est assurée par I'emploi d'une couverture de
cure constamment tenue humide.

Les dalles et autres surfaces non coffrées sont maintenues humides pour
une période d'au moins 7 jours.

La cure des murs, semelles, poutres, colonnes et autres surfaces coffrées
s'étend sur une période de 7 jours soit :

N Coffrages laissés en place avec cure humide sur le dessus des
éléments : 3 jours;

2 Cure humide sur toute les surfaces des éléments apres
l'enlevement des coffrages : 4 jours.

Lorsque la température extérieure excede 20°C pour le béton de masse
ou 27°C autrement, maintenir les coffrages humides avant la coulée du
béton et pendant toute la période ou ils demeurent en place.

Par temps froid, la cure a l'eau se termine 12 heures avant la fin de la
protection.

S'assurer que, pendant toute la durée de la cure, le béton ne sera sollicité
par aucune surcharge et sera adéquatement protégé contre les chocs
violents, les vibrations excessives, les intfempéries et autres perturbations.

La fourniture, I'installation et I'entretien de tous les ouvrages temporaires
et appareils requis pour la cure et la protection du béton par temps
chaud ou par temps froid, de méme que I'alimentation de ces appareils,
font partie des travaux contractuels, en assumer tous les frais.
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3.5

3.6

3.7

PROTECTION DU BETON

.

Par temps chaud, le béton est protégé selon l'article 7.4.2.4 de la norme
CSA A23.1/A23.2.

Les éléments de béton contenant de la fumée de silice sont protégés
contre I'assechement selon 'article 7.4.2.2 de la norme CSA A23.1/A23.2.

La protection des autres éléments contre I'assechement est établie selon
I'annexe D de la norme CSA A23.1/A23.2.

Par temps froid, le béton est protégé selon l'article 7.4.2.5 de la norme
CSA A23.1/A23.2.

Les méthodes de protection du béton par temps froid sont celles
détaillées dans le « Cahier des charges et devis généraux », édition 2003,
chapitre 15.4.3.13. Les modes de paiement décrits dans ce chapitre du
CCDG ne s'appliqguent pas au présent contrat.

FINITION DES SURFACES COFFREES

N

Nettoyer et finir les surfaces coffrées conformément a la section 7.7.3 de
la norme CSA-A23.1/A23.2. Un fini lisse de coffrage selon I'article 7.7.3.6 de
la norme CSA-A23.1/A23.2 est requis sur les surfaces exposées A la vue
dans les batiments terminés. Un fini brut de coffrage selon I'article 7.7.3.5
de la norme CSA-A23.1/A23.2 est requis sur toutes les autres surfaces.

Remplir les trous laissés par les tirants de coffrage conformément a la
section 03 10 00 du présent devis.

REPARATION DU BETON

N

Enlever et remplacer tout béton endommagé ou défectueux par du
béton répondant aux prescriptions et aux exigences de plans.

Apres I'enlevement des coffrages, les vides, nids d’abeilles et autres
défauts seront examinés par le Représentant de Parc Canada. Soumettre
a l'approbation du Représentant de Parc Canada les méthodes de
réparation pour les vides, nids d'abeilles ou autres défauts s'il y a lieu. Ne
pas procéder A aucune correction des surfaces avant d’'avoir recu
I'autorisation du Représentant de Parc Canada.

Partout ou il est possible, compléter la réparation des surfaces coffrées le
plus t6t possible apres décoffrage.

Badigeonner les surfaces de béton d'une colle & base de résine époxy
avant d'effectuer des réparations de béton ou de mortier.
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.5 Le produit utilisé doit étre conforme & la section 2.1.7 de la présente

section.

3.8  COUPES, PERCEES ET ENTAILLES DANS LE BETON DURCI

. Il n"est jamais permis, pour quelque raison que ce soit, de couper, percer
ou entailler des éléments déja bétonnés,  moins que le Représentant de
Parc Canada n’en ait donné I'autorisation.

2 Toute coupe, percée ou entaille dans du béton durci autorisée par le
Représentant de Parc Canada doit étre exécutée a I'endroit précis et
suivant les dimensions exactes approuvés par celui-ci. Utiliser des outils
rotatifs qui préviennent I'éclatement du béton.

3.9 TOLERANCES

N Si les tolérances spécifiées a la section 6.4 de la norme CSA-A23.1/A23.2
n'ont pas été observées lors de la construction de quelgue élément que
ce soit de I'ouvrage montré sur les plans, le Représentant de Parc
Canada pourra exiger que cet élément soit démoli et reconstruit suivant
les tolérances dudit article, sans frais additionnels pour le Représentant de
Parc Canada.

3.10 JOINTS DE CONSTRUCTION

. Suivre les indications de la section 7.3 de la norme CSA-A23.1/A23.2 pour
les joints de construction.

2 L’emplacement des joints de construction délimitant chaque coulée de
béton doit étre approuvé par le Représentant de Parc Canada. Celui-ci,
s'il le juge 4 propos, pourra exiger que ces joints soient rapprochés ou
disposés difféeremment.

3 Aucun des joints de construction déja indiqués sur les plans ne doit étre
déplacé ou retranché sans une autorisation préalable du Représentant
de Parc Canada.

4 Immédiatement avant de reprendre le bétonnage contre un joint de
construction ou au-dessus de celui-ci, nettoyer et scarifier la surface du
béton durci de facon a éliminer tout fragment libre et toute trace de
laitance, humecter la surface et laisser sécher de facon a obtenir un
béton saturé avec surface seche.

.5 Munir les joints de construction de clés sur toute la longueur/hauteur de
I'élément, d'une largeur égale au tiers de I'épaisseur de I'élément, avec
une épaisseur de 80 mm. Biseauter légerement les cotés des clés.
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3.11

3.12

.6

Pour les éléments verticaux (murs, semelles filantes), prévoir un joint de
construction a tous les 20 m maximum. Pour les radiers et les dalles
structurales, prévoir un joint de construction afin de délimiter une surface
maximale de 20 m x 20 m. Soumetire a I'Ingénieur la localisation des
joints de construction.

Laisser un délai de cure minimum de 7 jours avant de couler une section
adjacente a une section déja coulée.

LAMES D’ETANCHEITE

N

Ou indiqué sur les plans, poser des profilés d'étanchéité de maniere &
assurer une étanchéité continue.

Ne pas déformer ni percer les profilés d'étanchéité afin de ne pas
diminuer leur performance. Ne pas déplacer les armatures en posant les
profilés d'étanchéité.

Faire en chantier les entures des profilés d'étanchéité avec un outillage
conforme aux exigences du fabricant. Fixer solidement en place les
profilés d'étanchéité, avant la coulée du béton.

Les joints thermiques bout & bout sur le chantier sont permis seulement
enfre les points d'intersection pour des longueurs droites. Souder les
pieces d'intersection sur le chantier.

BANDE D’ETANCHEITE DE REPRISE DE BETONNAGE

N

Ou indiqué sur les plans, poser des bandes d’étanchéité et de reprise de
bétonnage de maniére a assurer une étanchéité continue. Suivre
strictement les recommandations du manufacturier pour la pose, la
manutention et les matériaux pour chague modeéle & utiliser.

Soumettre au Représentant de Parc Canada pour approbation la
méthode de mise en place de chaque modele utilisé en accord avec le
fabricant.

3.13 CONTROLE DE LA QUALITE SUR LE CHANTIER

N

2

L'inspection et I'essai du béton et de ses constituants seront effectués par
le laboratoire d'essai désigné par le Maitre de I'ouvrage, conformément &
la norme CSA-A23.1/A23.2.

Le propriétaire assumera le coUt des essais.
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3

Le Laboratoire préléevera des éprouvettes cylindriques additionnelles lors
des travaux de bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes
devra se faire au chantier, dans les mémes conditions que les coulées de
béton dont elles sont extraites.

Les essais non destructifs du béton doivent étre exécutés selon les
méthodes décrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.

L'inspection et les essais effectués par le Laboratoire ne peuvent ni
remplacer ni compléter le contrdle de la qualité effectué par
I'Entrepreneur, pas plus qu'ils ne dégagent ce dernier de ses
responsabilités contractuelles a cet égard.

FIN DE SECTION

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

('_4 Stantec






Section 03 35 00 Finition des dalles

Imaginer, réaliser... dans l'intérét commun






Agence Parcs Canada

Projet no ICI-1854 Section 03 3500

Réfection du stationnement et .
protection du batiment contre la crue FINITION DES DALLES Page

centenaire — LHNC Carillon
N/Réf. : 159100423

TABLE DES MATIERES

PARTIE T GENERALITES.......cooeeeeveeeeeeeeresessessesessssesesasassssasssssssssssssesasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasaes 1
1.1 DESCRIPTION oo e e s e s es e s e s e s e s s sesses s s s s s s e s ses s sseseseesessessasses s sseseesesraees 1
1.2 SECTIONS CONNEXES ..o ee oo e e s e e e ses e ses s s seses e ses e s e s s sssses s s s s 1
1.3 REFERENCES ... e e e e v s e e v s se s s e s s s e s s e s e s ssssesesses s s e s s e ses s sesesassesesessesseesesen 1
1.4 PRODUITS MANUFACTURIES ..o ee e ves s sesses s ssessessesseseseesessessessessassessessssenns 2
1.5 FICHES TECHNIQUES ... oo e e s e s e s e s s sessesses s sesses s ssessessessessessesessessassessassessessssens 2
1.6 CONDITIONS DE MISE EN OFEUVRE ... eee e es s es s eseseseses s ses s s sss e 2

PARTIE 2 PRODUITS ....oeoeeeeeeeceeeeeeeeseeesesesssesesssssesasassssesessassssasassssesassssssssassssssssasassssasasassssesassssssaes 3
D1 MATERIAUX oo e e e e e e s e e s s e s s s e s s s e s s eses s eeses s es s esessseses s e sesessesessesaenn 3

PARTIE 3 EXECUTION ......eoveeeeceeeeeeeeeeeesesesssssessessesssasessssssssassssssssssssesssasessssssnsessassssssssssnsasssssssssssaes 3
BT FINITION oo e s s e s e s e s e s s s s s e s s s s s e s s ssessessessesseseesessessassassessesseesssssassaees 3
3.2 SCIAGE DES JOINTS DE CONTROLE ..o es s eeseseseseesssessess s sss s s 4
33 CALFEUTRAGE DES JOINTS ...ooovoierrssceeesssnenssssmsessssmsssssssnssss s 5
34 CHAPES DE BETON ..o s s ees s e e e s s 5

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

(é Stantec






Agence Parcs Canada
Projet no ICI-1854 Section 03 3500

Réfection du stationnement et
protection du batiment contre la crue

FINITION DES DALLES Page 1

centenaire — LHNC Carillon
N/Réf. : 159100423

PARTIE 1 GENERALITES
1.1 DESCRIPTION
. Les travaux inclus dans la présente section de devis comprennent la
fourniture de tous les matériaux, matériel, approvisionnement et services,
main-d'ceuvre et transport nécessaires a I'exécution compléte des
travaux suivants :
N Finition de toutes les surfaces de dalle de béton coulé en place.
2 Le traitement de toutes les surfaces de dalle de béton coulé en
place.
3 La préparation et la mise en place de tous les produits de
protection et de revétements spéciaux pour les dalles de béton.
1.2  SECTIONS CONNEXES

1.3

N

L'Entrepreneur spécialisé est responsable d’obtenir une copie de toutes
les sections du présent devis méme si elle lui semble non pertinente a sa
spécialité, faute de quoi il sera reconnu qu'il accepte les clauses et les
prescriptions de toutes les sections du présent devis. L'Entrepreneur
spécialisé doit consulter la table des matieres du devis pour connditre la
liste compléte des sections du devis.

REFERENCES

N

Les normes et publications suivantes sont mentionnées dans cette section
du devis; elles en font partie intégrante et leurs prescriptions s’appliquent,
mais non d'une facon limitative par rapport aux autres prescriptions de la
présente section.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

N CAN/CGSB  19.24-M90, Mastic  d'étanchéité  a  plusieurs
composants, a polymérisation chimique.

Association canadienne de normalisation (CSA)

N CSA-A23.1-09/A23.2-09, Béton - Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d’essai et pratigue normalisées pour le béton.
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1.4

1.5

1.6

PRODUITS MANUFACTURIES

. La margue de fabrigue de chacun des produits manufacturés décrits
dans la présente section du devis doit étre approuvée par le
Représentant de Parc Canada. Si celui-ci en fait la demande, lui
soumettre la description technique et/ou des échantillons de ces produits
ainsi que des copies certifiées des résultats des analyses et des essais
effectués par des laboratoires indépendants et attestant de la conformité
desditfs produits.

FICHES TECHNIQUES

. Soumettre pour revue et commentaires par le Représentant de Parc
Canada, toutes les fiches techniques des différents produits utilisés.

2 Tous les documents seront soumis en trois (3) copies. Une (1) seule copie
annotée sera retournée a I'Entrepreneur. L'Entrepreneur sera responsable
de faire les copies supplémentaires et de les distribuer.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

. Eclairage temporaire

N Une source lumineuse d'une puissance d'au moins 1200 W par aire
de 40 metres carrés de surface traitée doit étre prévue; la source
doit étre placée a 2,5 metres au-dessus du plancher revétu.

2 Alimentation électrique

N Une alimentation suffisante pour faire fonctionner le matériel usuel
doit étre fournie.

3 Aire de travail

. L'aire de travail doit étre protégée contre la pluie et les autres
conditions météorologiques défavorables.

4 Température

. Maintenir une température ambiante d'au moins 10°C et un degré
d’humidité relative d'au plus 40 %, pendant une période de 7 jours
avant la mise en ceuvre, pendant la mise en ceuvre et pendant au
moins 48 heures apres I'achévement des fravaux.

2 Respecter les prescriptions minimales du fabricant du produit utilisé.
.5 Teneur en humidité
N La teneur en humidité du subjectile doit se situer a I'intérieur des
limites prescrites par le fabricant du produit utilisé.
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.6 Ventilation

N Une ventilation continue doit étre assurée durant et apres
I'application du produit.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1  MATERIAUX

. Tige d'appui auxilicire de support pour les joints: en mousse de
polyéthylene & cellules fermées, diameétres requis en fonction des
dimensions montrées sur les dessins.

2 Produits de scellement de joint : produit a durcissement chimique, & deux
composants et a base de polysulfure, conforme & la norme CAN/CGSB
19.24 type 2, classe « A ».

3 Durcisseur : produit durcisseur de plancher non coloré et non métallique.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 FINITION

N Sauf indication contraire, la surface supérieure au sol sera finie a la truelle
d'acier mécanique avec une derniere finition par lissage a la truelle
donnant une surface sans strie, frace de truelle ou ondulation.

2 Pour la surface supérieure des dalles de béton, les classes de tolérance
dans le fini, mesurées selon les articles 7.5.1.2 et 7.5.1.3 de la norme CSA-
A23.1/A23.2 — Tableau 22 (méthode de la regle droite et systeme de
nombres F) sont les suivantes :

N Dalle d'assise pour chape de béton seulement (méthode de la
regle droite) = £ 12 mm : Finissage 4 la brosse ou aplanissage par
arasement manuel.

2 Pour toutes les dalles et chapes — Classe B (systéeme de nombres F) :
Fr=20 F.= 20.
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Tableau 22 de la norme A23.1-04/A23.2-04
Classification des finis des surfaces de dalles et de planchers
, Nombre F Indice
Méthodes de finissage Meihqde global d’ondulatio
Classe Exemples Z de laregle . .
recommandées droite. mm n supeirficiel
! Fe Fu (10S), mm
A Planchers Arasement manuel et +8 20 15 4
d’institutions et lissage a la truelle
d'établissements d'acier
commerciaux
B Planchers avec Arasement manuel ou 6 25 20 3
revétement de sol mécanique,
mince et faible aplanissage & la grande
circulation de regle droite et lissage &
chariots & fourches la truelle d’acier
C Planchers industriels | Arasement spécialisé N/A 35 25 2,5
avec circulation manuel ou mécanique,
infense de chariots & | aplanissage a la grande
fourches et surfaces | regle droite et lissage a
de patinoires la fruelle
D Planchers avec Bé&tonnage spécial en N/A 45 35 2
circulation aléatoire | bandes étroites avec
spéciale, studios de | arasement mécanique,
télé, et aire de aplanissage & la grande
manutention de régle droite et lissage a
palettes sur coussin la fruelle
d'air
3.2 SCIAGE DES JOINTS DE CONTROLE

.

Sauf indication contraire, dans un délai maximal de 24 & 48 heures apres
bétonnage, scier avec une scie mécanique appropriée a cet usage, les
joints de conftréle exigés sur les plans pour les dalles sur terre, les chapes et

des dalles sur pontage.

L'espacement maximal entre les joints de

contréle dans chaque direction est de é m. Valider avec le Représentant
de Parc Canada pour tous les joints non montrés sur les plans.

Calfeutrer les joints sciés a I'aide du calfeutrant a polysulfure en suivant les
prescriptions applicables du paragraphe 3.3 de la présente section.
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3

Sauf indication contraire, effectuer le sciage des joints de controle
comme indiqué sur les dessins.

N La largeur du frait de scie est de 6 mm.

2 La profondeur du trait de scie est de 40 mm sauf lorsqu’il y a de
I'acier d'armature. Lorsqu'il y a de l'acier d'armature, la
profondeur du trait de scie est modifiée pour ne pas endommager
I'acier d’armature.

3.3  CALFEUTRAGE DES JOINTS

N

Enlever la poussiere, le mortier non adhérent et autres corps étrangers et
assécher les surfaces du joint.

Préparer les surfaces conformément aux instructions du fabricant du
calfeutrant.

Dégager le joint jusqu’d la profondeur requise pour permettre la mise en
place d'une tige d'appui qui permettra la mise en place d'une épaisseur
de calfeutrant conforme aux recommandations du manufacturier pour la
largeur de joint & calfeutrer.

Appliguer le primaire sur les surfaces de contfact, puis appliquer le
calfeutrant en suivant les recommandations du manufacturier. Nettoyer
les surfaces adjacentes immédiatement apres I'application.

3.4 CHAPES DE BETON

N

Effectuer la mise en place des chapes de béton montrées au plan
conformément & la section 7.6 de la norme CSA-A23.1/A23.2.

Sur les dalles de béton existantes et de béton léger, préparer la surface
conformément a I'article 7.6.4.1 de la norme CSA-A23.1/A23.2, de sorte &
enlever toute laitance, saleté, poussiere, débris, graisse et autres
substances susceptibles de nuire au licisonnement entre la dalle de béton
existante et la chape. Cependant, seules les méthodes a), c) et d) de
I'article 7.6.4.1 sont acceptées.

Faire approuver les surfaces dégagées par le Représentant de Parc
Canada avant la mise en place du produit de licisonnement.

Mettre en place I'agent liant composé de coulis de ciment et de latex &
base de styrene butadiéne. La méthode de liaisonnement doit procurer
une résistance a la traction en adhérence a la dalle de béton existante
supérieure a 1,0 MPa selon la méthode d’essai CSA-A23.2-6B.

Couler et finir la surface de la chape conformément a I'article 3.1 de la
présente section du devis.
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.6 Effectuer les joints de contréle conformément a I'article 3.2 de la présente

section du devis.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 DESCRIPTION

N L'Entrepreneur spécialisé doit fournir tous les matériaux, les équipements
et la main-d'ceuvre requis pour effectuer le détaillage, les calculs des
assemblages, la fabrication, les pré-assemblages, la peinture en atelier, le
fransport et la mise en place de la charpente d'acier.

2 L'Entrepreneur spécialisé doit également fournir toutes les pieces
encastrées dans le béton ainsi que les tiges d'ancrage.

1.2  SECTIONS CONNEXES

N L'Entrepreneur spécialisé est responsable d’obtenir une copie de toutes
les sections du présent devis méme si elles lui semblent non-pertinentes &
sa spécialité, faute de quoai il sera reconnu qu'il accepte les clauses et les
prescriptions de toutes les sections du présent devis. L'Entrepreneur
spécialisé doit consulter la table des matieres du devis pour connaditre la
liste complete des sections de devis.

1.3  REFERENCES

. Les normes ou publications suivantes sont mentionnées dans cette section
du devis ; lorsqu’on y réfere, elles doivent étre consultées :

. Association Canadienne de Normalisation (CSA) :

N CAN/CSA-G40.20-04/G40.21-04 (C2009), Exigences
générales relatives a I'acier de construction laminé ou
soudé/Acier de construction.

2 CAN/CSA-G164-M92 (C2003), Galvanisation a chaud des
objets de forme irréguliere.

3 CAN/CSA-S16-09, Regles de calcul des charpentes en acier.

4 CAN/CSA-S136-07, Spécification nord-américaine pour le
calcul des éléments de charpente en acier formés a froid
(utiliser I'annexe B qui s'applique au Canada.

.5 CSA W47.1-09, Certification des compagnies de soudage
par fusion de I'acier.
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.6 CSA W48-06, Métaux d'apport et matériaux associés pour le

soudage a l'arc.

V4 CSA W55.3-08, Resistance Welding Qualification Code for
Fabricators of Structural Members Used in Buildings.

.8 CSA W59-03 (C2008), Construction soudée en acier
(soudage a l'arc).
American Society for Testing and Materials International, (ASTM):

. ASTM A325/A325M-09, Standard Specification for Structural
Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi (830/726 MPQq)
Minimum Tensile Strength.

2 ASTM F1554-07, Standard Specification for Anchor Bolfs,
Steel, 36, 55, and 105-ksi Yield Strength.

3 ASTM  A36/A36M-08, Standard Specification for Carbon
Structural Steel.

4 ASTM A307-07b, Standard Specification for Carbon Steel
Bolts, Studs, and Threaded Rod 60,000 PSI Tensile Strength.

Office des normes générales du Canada (CGSB) :

. CAN/CGSB-85.10-99, Revétements protecteurs pour les
meétaux.

Institut canadien de la construction en acier (ICCA)/Association
canadienne de lindustrie de la peinture et du revétement
(autrefois Association des fabricants de peintures du Canada -
AFPC) :

N CISC/CPMA 1-73A (1975), Peinture une couche & séchage
rapide pour acier de charpente.

2 CISC/CPMA 2-75 (1975), Peinture pour couche primaire, &
séchage rapide, pour acier de charpente.

Master Painters Institute:
N MPI-INT 5.1-08, Structural Steel and Metal Fabrications.

2 MPI-EXT 5.1-08, Structural Steel and Metal Fabrications.
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o) The Society for Protective Coatings (SSPC):
N SSPC SP-6/NACE No.3 (2007), Commercial Blast Cleaning.

7 Conseil national de recherche du Canada (CNRC) et Régie du
batiment du Québec.
.8 Code de construction du Québec, Chapitre | — Batiment, et Code

National du Batiment — Canada 2010 (modifié) ainsi que le Guide
de lI'utilisateur — CNB 2010: Commentaires sur le calcul des
structures (Partie 4 de la division B).

Sauf indication contraire, exécuter les ouvrages en acier de charpente et
les travaux de soudage conformément & la norme CAN/CSA-S16 et
CAN/CSA-S136.

Faire exécuter la soudure de charpente seulement par un membre
dOment approuvé par le « Canadian Welding Bureau», suivant les
exigences des normes CSA W47.1, division 1 ou division 2. Vérifier si le sous-
traitant est membre certifié¢ du CWB, dans la division concernée, car le
Représentant de Parc Canada refusera tout Entrepreneur spécialisé ne se
conformant pas a cette exigence.

1.4  CRITERES DE CALCUL

N

Les détails de l'ouvrage et les assemblages doivent étre calculés
conformément aux exigences des normes CAN/CSA-S16 et CAN/CSA-
S$136 de maniere & résister aux forces, aux moments et aux contraintes de
cisaillement indiqués et & admettre les mouvements thermiques prévus.

Les assemblages en usine doivent étre soudés.

Sauf indication contraire sur les dessins, les types d’assemblage boulonnés
sont les suivants :

Eléments Types d’assemblage

Poutres, colonnes Par appui (Bearing Type)

Sauf indication contraire sur les dessins, les efforts a utiliser dans le calcul
des assemblages sont les suivants :

Eléments Efforts

Colonnes = Capacité ultime de la section

en compression et cisaillement
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)

Efforts additionnels induits dans les éléments & connecter :

. Tous les assemblages doivent étre congus de facon 4 ne pas
induire les efforts additionnels dans les éléments & connecter.

2 Tous les détails qui créent moment de torsion, moment de flexion
ou autres seront refusés par le Représentant de Parc Canada.

3 Le Représentant de Parc Canada sera seul a décider de
I'acceptation ou du refus des détails soumis.

4 Toutes les modifications imputables aux changements demandés

par le Représentant de Parc Canada seront aux frais de
I'Entrepreneur spécialisé.

Pour les assemblages non standards, soumettre des croquis et des notes
de calcul portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu dans la Province de Québec au Canada.

Utiliser un minimum de deux boulons par assemblage boulonné (y compris
ceux effectués a I'aide d'ancrages).

La profondeur de I'assemblage d'une poutre ne doit jamais étre inférieure
a 50 % de la hauteur de la poutre.

1.5 DESSINS D’ATELIER

N
2

Soumettre les dessins d'atelier au Représentant de Parc Canada.

Faire signer et sceller chaque dessin soumis par un ingénieur membre en
regle de I'Ordre des Ingénieurs du Québec.

Bien indiquer sur les dessins d’atelier tous les détails de faconnage et de
montage, y compris les coupes, entailles, assemblages, percages,
ancrages filetés, boulons, connecteurs de cisaillement et soudures. Utiliser
les symboles indiqués dans la norme CSA W59, pour représenter les
soudures.

Soumettre au Représentant de Parc Canada la description des méthodes
de fravail, I'ordre de montage des éléments et le type de matériel qu'on
prévoit utiliser. Méme si cette formalité est remplie et que le document a
été soumis, I'"Enfrepreneur spécialisé demeure entierement responsable
quant a I'utilisation des méthodes, équipements, mode d'exécution et
mesures de sécurité.

Soumettre au Représentant de Parc Canada, une (1) copie électronique
de chaqgue dessin d’'atelier et d’'érection complet et détaillé de la
charpente d'acier a exécuter. Ces dessins doivent étre cotés en unités
métriques (SI).
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Les dessins d'atelier et d'érection doivent contenir tous les
renseignements mentionnés aux articles 4.2 et 4.3 de la norme CAN/CSA-
S16 et porter la signature de la personne qui les a vérifiés avant qu'ils ne
soient soumis au Représentant de Parc Canada.

Le titre du projet de méme que les noms du Propriétaire, de I'Expert-
conseil et de I'Entrepreneur doivent apparaitre sur chaque dessin
d’'atelier et d'érection.

Les dessins d'atelier et d'érection doivent parvenir assez 16t au
Représentant de Parc Canada pour qu'il dispose d’au moins dix (10) jours
ouvrables pour les examiner.

Une copie électronique de chaque dessin sera retournée a I'Entrepreneur
spécialisé qui, s'il y a lieu, révisera le(s) plan(s) annoté(s) et le(s) soumettra
de nouveau. Si le Représentant de Parc Canada juge que les révisions
sont trop nombreuses ou trop importantes, il retournera le(s) dessin(s) sans
I'(les) annoter.

L'Entrepreneur spécialisé ne doit entreprendre la fabrication des éléments
de la charpente que lorsque les dessins d'atelier et d'érection ont été
retournés par le Représentant de Parc Canada.

1.6 VERIFICATION DES DIMENSIONS, MESURES ET NIVEAUX

N

Avant de procéder a la fabrication des pieces de charpente, prendre et
vérifier toutes les dimensions, mesures et niveaux sur le chantier, dans le
but de les comparer aux plans ou de compléter ce qui est montré sur les
plans.

Avertir le Représentant de Parc Canada de toute erreur sur le chantier ou
de toute incompatibilité entre les dimensions relevées et les instructions
données sur les plans. Attendre les instructions du Représentant de Parc
Canada sur la fagcon de procéder aux corrections et/ou aux ajustements
requis.

Dans le cas ou on se raccorde a une ossature existante (en acier, bois,
béton ou autre), vérifier toutes les dimensions, mesures et niveaux de
I'ossature existante avant de réaliser les dessins d'atelier de la nouvelle
charpente qui s'y raccorde. Adapter les dimensions des pieces a
construire a la situation rencontrée, et soumettre les modifications
apportées au Représentant de Parc Canada.
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1.7  ASSURANCE DE LA QUALITE

.

PARTIE 2

Soumettre un (1) exemplaire électronique des rapports d’'essai en atelier
quatre (4) semaines avant 'assemblage des ouvrages en acier de
construction :

N Les rapports d'essai en atelier doivent indiquer les propriétés
chimiques et physiques de I'acier devant étre utilisé pour les
présents tfravaux, ainsi que divers autres détails pertinents.

2 Ces rapports d’essai doivent étre certifiés par des métallurgistes
compétents habilités & exercer dans la province du Québec, au
Canada.

Fournir également un affidavit du faconneur des ouvrages en acier de
construction certifiant que les produits, les matériels et les matériaux
utilisés pour cet ouvrage sont conformes aux normes pertinentes relatives
aux produits, aux matériels et aux matériaux prescrits ou indiqués.

PRODUITS

2.1  MATERIAUX

N

Utiliser des matériaux exempts de saleté, rouille, écailles, piqlres,
feuvilletages, ou de tout autre défaut. Aucun matériau usagé ne sera
accepté.

Acier de charpente général: conforme a la norme CAN/CSA-
G40.20/G40.21, du type 350 W.

Profilé creux de construction (HSS): conforme aux normes CAN/CSA-
G40.21 et CAN/CSA-S16 du type 350W, de classe H, ou ASTM AS500 « classe
Co.

Boulons haute résistance, écrous et rondelles: conformes & la norme
ASTM A325.

Tiges d'ancrage :
A basse résistance : conforme & la norme ASTM F1554, grade 36.

Matériaux de soudure : conformes a la norme CSA W59 et aux normes
CSA série W48 et homologués par le Bureau Canadien de soudage.

Connecteur de cisaillement (si requis sur les dessins) : conformes a la
norme CSA W59, clause 5.5.6 et a son annexe H.

Coulis a retrait nul : produit prémélangé non métallique a base de ciment
Portland, de consistance appropriée au coulage et capable d'atteindre
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une résistance a la compression de 50 MPa a 28 jours, sujet &
I'approbation du Représentant de Parc Canada.

Peinture :

N CISC/CPMA 1-73A: « Peinture une couche a séchage rapide, pour
acier de charpente », couleur gris.

2 CISC/CPMA 2-75 : « Peinture pour couche primaire, d séchage
rapide, pour acier de charpente » de couleur gris.

Tiges d'ancrage mécanique ou chimique (lorsque spécifiés sur les
dessins) : tels que fabriqués par « Hilti Canada Ltée », ou un équivalent
approuvé par le Représentant de Parc Canada. Le type requis, le
diametre et la longueur totale sont spécifiés sur les plans.

Galvanisation par immersion d chaud : appliuer une couche de zinc
d'au moins 600 g/m2 aux endroits indiqués, conformément a la norme
CAN/CSA-G164.

Peinture pour retouche sur I'acier galvanisé : Conforme d la norme
CAN/CGSB-1.181-99 avec une teneur en zinc métallique supérieure a 87 %
(% en masse de la partie non volatile tel que le revétement « ZRC Cold
Galvanizing Compound» de ZRC Worldwide. Les enduits sous forme
d'aérosol ne sont pas permis. Le film sec de I'enduit doit contenir 95 % de
zinc métallique.

2.2 PEINTURAGE EN ATELIER

N

Les éléments en acier de construction doivent étre nettoyés, préparés et
revétus d'une couche de peinture primaire en atelier conformément a la
norme CAN/CSA-S16, sauf indications conftraires.

Les éléments doivent étre nettoyés et débarrassés des scories de laminoir,
de la rouille, de I'huile, de la poussiere et de tout autre corps étranger. Les
surfaces doivent étre préparées selon la méthode SSPC SP-6 Nace no3.

Une couche de peinture primaire doit étre appliquée en atelier,
conformément & la norme CAN/CSA-S136 de maniere G obtenir une
épaisseur de film sec sur toutes les surfaces en acier, d lI'exception des
surfaces suivantes :

. les surfaces auxquelles seront fixés, sur le chantier méme, des
goujons de cisaillement.

2 les surfaces et les rives qui doivent étre soudées sur le chantier.
3 les surfaces de contact des assemblages a friction.
4 les surfaces situées sous le niveau du sol et qui sont directement en

contact avec le sol.
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A4

PARTIE 3

Dans le cas ou les éléments de charpente ne sont pas visibles dans le
batiment terminé (éléments de charpente d'acier recouverts par d'autres
matériaux de construction), appliquer sur I'acier de charpente, en atelier,
une peinture une couche, a séchage rapide, pour acier de charpente,
conforme a la norme CISC/CPMA 1-73A. Suivre les prescriptions de cette
norme sur les méthodes d employer, les conditions atmosphériques &
maintenir et les températures a respecter lors de I'application de la
peinture.

Dans le cas ou les éléments de charpente sont visibles dans le batiment
terminé (éléments de charpente d’acier laissés apparents et peints par la
suite au chantier par une ou des couches de finition), appliquer, sur I'acier
de charpente, en atelier, une peinture pour couche primaire, & séchage
rapide, pour acier de charpente, conforme a la norme CISC/CPMA 2-75.
Suivre les prescriptions de cette norme sur les méthodes & employer, les
conditions atmosphériques d maintenir et les températures a respecter
lors de I'application de la peinture.

La peinture sur les boulons, les écrous, les arétes vives et les angles doit
étre enlevée avant d'étfre seche.

EXECUTION

3.1 FACONNAGE

N

Faconner les éléments en acier conformément & la norme CAN/CSA-S16
et selon les dessins d'atelier soumis.

Les membrures structurales formées de sections soudées seront rejetées si
elles ne sont pas montrées comme telles sur les dessins d’atelier.

L'emploi de membrures dont la qualité et/ou les dimensions different de
celles montrées est strictement interdit sans la permission écrite du
Représentant de Parc Canada.

Forer ou poinconner les frous pour le passage des boulons. Tout brilage
ouU coupe au chalumeau est interdit.

Les tolérances de fabrication et de montage sont respectivement celles
de la section 28.6 et de la section 29.3 de la norme CAN/CSA-S16.

S'il'y a lieu, renforcer les ouvertures de maniere a conserver la résistance
de calcul.

Aux endroits oU les dessins I'indiquent, sceller en contfinu toutes les
membrures en acier par cordon de soudure confinu et meuler les
soudures.
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Renforcer I'Gme des poutres avec des plaques raidisseurs & chague
intersection poutre-colonne et & chaque endroit de charges
concentrées.

Meuler les soudures apparentes ou cela est exigé.

Remettre aux corps de métiers compétents les gabarits et les pieces &
noyer dans le béton ou & encastrer dans la maconnerie.

Une fois le montage terminé, retoucher les rivets, les soudures sur place,
les boulons, de méme que les surfaces brilées ou éraflées.

Appliguer une peinture primaire au zinc sur les surfaces galvanisées, aux
endroits brdlés par les travaux de soudage sur place.

Les compagnies de soudage doivent étre certifiées aux termes de la
Division 1 ou 2 de la norme CSA W47.1 concernant le soudage par fusion
des structures en acier, et/ou de la norme CSA W55.3 concernant le
soudage par résistance des éléments d'ossature.

3.2 MARQUAGE

N

Marquer les matériaux conformément a la norme CAN/CSA-G40.21. Ne
pas se servir de poingcon emboutisseur. Lorsque la piece d'acier doit rester
sans peinture, estamper la marque aux endroits qui ne sont pas visibles
apres le montage.

Marques d’assemblages : marquer d I'usine les ensembles porteurs et les
joints aux fins d'assemblage et d'ajustage.

3.3 MONTAGE

N

La technique proposée de méme que le matériel utilisé pour ériger la
charpente sont sujets a I'approbation du représentant de Parc Canada.
Cette approbation ne libere cependant d'aucune facon I'Entrepreneur
spécialisé de son entiere responsabilité quant au choix de la technique et
a la mobilisation du matériel qui lui permettront d'exécuter rapidement et
en toute sécurité ses travaux.

Monter les éléments en acier conformément d la norme CAN/CSA-S16 et
selon les dessins d'atelier.

Monter les ouvrages métalliques d’'équerre, d'aplomb, d'alignement,
ajustés avec précision, a joints et a croisements serrés.

Si les dessins I'indiquent, sceller en contfinu foutes les memibrures en acier
par cordon de soudure continu et meuler les soudures.
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Obtenir I'autorisation écrite du représentant de Parc Canada avant de
couper ou de modifier sur le chanfier les membrures en acier de
charpente.

A la fin du montage, retoucher les boulons, les rivets, soudures et surfaces
dont la galvanisation appliquée en atelier est dégradée.

Livrer, manipuler et emmagasiner tout I'acier sur le chantier de fagon &
éviter tout dommage. Les membrures et les assemblages endommagés
seront refusés.

Prendre des mesures pour ne pas surcharger les structures sur le chantier
déjd réalisées ou en cours de réalisation au-deld des charges admissibles
indiquées sur les plans de ces structures ou dans les sections de devis.

Aux endroits requis sur les plans, souder les connecteurs de cisaillement
aux éléments porteurs de la charpente, a travers le platelage d'acier s'il y
a lieu, en suivant les instructions du manufacturier.

Rapporter au Représentant de Parc Canada dans le plus bref délai toute
défectuosité décelée dans I'assemblage des éléments fabriqués en
atelier et s’en remettre a sa décision au sujet des corrections & apporter.

Redresser les éléments légerement déformés avant de les assembler sur le
chantier et remplacer tous ceux qui sont endommagés au point que leur
efficacité est mise en doute par le Représentant de Parc Canada.

Il est strictement interdit d'exécuter des soudures d'assemblage sur le
chantier & moins qu’elles ne soient indiquées sur les dessins d'atelier ou
gu'elles n'aient été préalablement approuvées par le Représentant de
Parc Canada.

Il est strictement interdit de percer, couper ou modifier de quelle qu'autre
facon que ce soit sur le chantier un élément de la charpente sans en
avoir préalablement obtenu I'autorisation écrite du représentant de Parc
Canada.

Les éléments de charpente en acier galvanisé ne peuvent pas étre
coupés, percés ou modifies de quelle qu’'autre facon que ce soit sur le
chantier. Si des modifications au chantier sont apportées sur les eléments
de charpente en acier galvanisé, ceux-ci doivent étre retournés en atelier
pour étre galvanisés de nouveau.

Appliquer une couche d’enduit bitumineux sur toute la surface d’acier de
charpente, les tiges d’ancrage, les écrous et toute autre piece d'acier en
contact avec le sol. Lorsque l'acier traverse un élément de béton,
appliquer I'enduit bitumineux jusqu'a 50 millimetres en dessous de la
surface finie du béton.
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3.4

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

.

En tout temps, durant la fabrication et I'assemblage & [I'atelier, le
Représentant de Parc Canada aura acceés a l'atelier pour y inspecter le
travail.

Le Représentant de Parc Canada peut exiger que des essais, expertises et
calculs analytiques soient faits. Remplacer sans frais et sans retard inutile
pour le projet, tout travail ou matériau tfrouvés défectueux.

Sur demande du représentant de Parc Canada, fournir un certificat de
I'usine atftestant que la qualité de I'acier répond aux exigences des
documents contractuels.

S'il en fait la demande, remettre au Représentant de Parc Canada des
copies certifiées des rapports d'inspection en aciérie concernant les
caractéristiques chimiques et physiques des aciers utilisés.

Un laboratoire d'essai approuvé par le Représentant de Parc Canada
pourra procéder a l'inspection et a I'essai des matériaux et a la qualité
d’exécution.

Le Représentant de Parc Canada pourra exiger que le Laboratoire
effectue sur certaines soudures qu'il juge importantes une inspection
visuelle ou des essais par liquide pénétrant (ressuage), magnétoscopie,
radiographie ou ultrasons. Collaborer pleinement a I'exécution de ces
tests et effectuer s'il y a lieu les réparations requises suite & ces inspections.

Les parties de soudure qui auront été réparées seront de nouveau
inspectées intégralement au moyen de la méme méthode que celle qui
aura été utilisée par la premiére inspection.

Les connecteurs de cisaillement seront vérifiés par le Laboratoire & I'aide
de la méthode suivante : apres la soudure, I'anneau de céramique devra
étre enlevé par I'Entrepreneur spécialisé autour de chaque connecteur
et le cordon de soudure sera visuellement inspecté par le Laboratoire. Un
cordon de moins de 360 degrés devra étre vérifié plus ¢ fond. De tels
connecteurs devront étre testés au marteau, de facon a plier le
connecteur de 15 degrés par rapport a la verticale en direction du bord
le plus rapproché de la plague enfouie ou de I'élément de structure. Un
pliage sans briser indique une soudure acceptable. Les connecteurs pliés
doivent étre redressés apres le test sans briser. En plus, le Laboratoire
vérifiera au hasard avec la méme méthode un pour cent des
connecteurs ou le cordon de soudure est acceptable visuellement.
L'Entrepreneur spécialisé doit remplacer a ses frais les connecteurs
défectueux.
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Le Représentant de Parc Canada pourra demander & I'Entrepreneur
spécialisé de vérifier 'aplomb des colonnes en sa présence.
L'Entrepreneur devra fournir I'équipement requis pour effectuer cette
vérification.

Le Représentant de Parc Canada pourra demander a I'Enfrepreneur
spécialisé de vérifier les assemblages boulonnés en sa présence. Les
assemblages G haute résistance doivent étre conformes & la norme
CAN/CSA-S16, clauses 23.7 et/ou 23.8.

L'inspection et la vérification de la charpente relativement &
I'alignement, a I'aplomb et au niveau doivent étre conformes a la norme
CAN/CSA-S16, clause 29.3.

3.5  ASSEMBLAGES

.

A moins d’'indication contraire sur les plans, tous les assemblages exécutés
en atelier doivent étre soudés. Si des assemblages a friction sont spécifiés,
des boulons a haute résistance seront ufilisés.

Pour tous les assemblages a friction exécutés sur le chantier, des boulons
a haute résistance seront utilisés conformément & la section 23 de la
norme CAN/CSA-S16.

3.6 CONTREVENTEMENT TEMPORAIRE

N

Monter la charpente d'acier en bon alignement et d’aplomb en deca
des écarts admissibles spécifiés. Employer des contreventements
temporaires pour le montage chaque fois que la chose est nécessaire
pour obvier d toute charge & laquelle la charpente peut étre assujettie, y
compris le vent, la neige, I'outillage et son emploi.

Laisser ces contreventements en place sans étre dérangés aussi
longtemps qu'ils sont requis pour assurer la sécurité, et jusqu’a I'installation
définitive des contreventements permanents.

Toute négligence d'une prévision adéquate des efforts induits par le
montage de la charpente sera la responsabilité de ['Entrepreneur
spécialisé.

Ne pas exécuter le boulonnage, la soudure ou le rivetage permanent

tant que toute la charpente contreventée n'aura pas été
convenablement alignée.

La stabilité temporaire de la charpente d'acier est de I'entiére
responsabilité de I'Entrepreneur spécialisé.

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

(J) Stantec



Agence Parcs Canada

Projet no ICI-1854 Section 05 12 23
Réfection du stationnement et ACIER DE CONSTRUCTION ection Page 13
protection du batiment contre la crue POUR BATIMENTS 9

centenaire — LHNC Carillon
N/Réf. : 159100423

3.7  APPLICATION DE COULIS

N Aux endroits indiqués sur les plans, aprées I'érection et I'alignement de la
charpente, remplir completement I'espace sous les plagues de base des
colonnes ou autres appuis avec le coulis a retrait nul spécifié, en suivant
les directives écrites du fabricant.

3.8 PEINTURAGE SUR LE CHANTIER

N A moins d’indication contraire, toutes les surfaces endommagées et les
surfaces qui n'ont pas été peintes en atelier doivent étre retouchées avec
une peinture conforme a la norme CISC/CPMA 1-73A ou CISC/CPMA 2-
75, selon le cas. Préparer les surfaces a retoucher conformément a la
norme Nace No3/SSPC SP-6. Retouche pour I'acier galvanisé.

2 Apres approbation par le Représentant de Parc Canada, les éléments de
charpente en acier galvanisé dont les surfaces ont été endommagées ou
éraflées pendant le tfransport, la manutention ou le montage doivent étre
retouchés avec une peinture riche en zinc sur les surfaces en question.

3 Les éléments de charpente en acier galvanisé qui présentent une surface
endommagée ou éraflée cumulative pour un élément, supérieure a 10
cm?2, devront étre démontés, retournés en atelier et étre galvanisés de
nouveau pour étre réinstallés par la suite.

3.9  SUBSTITUTION

. Ne pas changer la dimension et la grosseur des membrures montrées aux
plans sans une autorisation écrite du représentant de Parc Canada. La
substitution de membrures plus fortes que celles spécifiées pourra étre
acceptée sans frais additionnels.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DESCRIPTION

N

Les fravaux d'excavation, creusage de franchée et remblayage incluent
la fourniture de tous les matériaux, matériel, approvisionnement, services,
main-d'ceuvre, équipement, machinerie et transport nécessaires &
I'exécution complete des travaux tels qu’indiqués aux plans de structure
et a la présente section. Les travaux incluent également, sans s'y limiter :

N Excavation de masse pour les fravaux de fondation du batiment.

2 Excavation de détail pour les empattements et les conduites sous
dalles.

Rembilais des fondations et des conduites sous dalles.
Travaux d'excavation et remblai de I'aménagement extérieur.
Installation des membranes géotextiles et des drains francais.

Travaux de protection des ouvrages existants.

N ot AN ow

Travaux de soutenement temporaire, de sous-ceuvre et de
pompage.

1.2  SECTIONS CONNEXES

N

L'Entrepreneur spécialisé est responsable d'obtenir une copie de toutes
les sections du présent devis méme si elle lui semble non pertinente a sa
spécialité, faute de quoai il sera reconnu qu'il accepte les clauses et les
prescriptions de toutes les sections du présent devis. L'Entrepreneur
spécialisé doit consulter la table des matieres du devis pour connaitre la
liste compléte des sections de devis.

1.3 REFERENCES

N

American Society for Testing and Materials (ASTM)

N ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075
mm (No.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-06, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and
Coarse Aggregates.

3 ASTM D422-63 (2007), Standard Test Method for Particle-Size
Analysis of Soils.
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4 ASTM Dé98-12, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft3) (600
kN-m/ms3).

5 ASTM  D1557-07, Test Method for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft 3) (2,700
kN-m/ms3).

.6 ASTM D4318-10, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit,
and Plasticity Index of Soils.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

N CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de confréle en toile meétallique, non
métriques.

2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique,
métriques.

3 Association canadienne de normalisation (CSA)

N CAN/CSA-A3000-08, Compendium de matériaux cimentaires.

2 CAN/CSA-A23.1-09/A23.2-09, Béton : constituants et exécution des
travaux/Méthodes d'essai et pratiqgue normalisées pour le béton.

4 Conseil national de recherche du Canada (CNRC) et Régie du batiment
du Québec

N

1.4  DEFINITIONS

Code de construction du Québec — Chapitre |, Batiment, et Code
National du Batiment — Canada 2010.

N Type d'excavation :

N

Excavation ordinaire :

Excavation de tous les matériaux d'excavation de quelgque nature
gue ce soit et qui ne sont pas considérés comme du roc, y compris
les terrains erratiques denses, les argiles compactes, les matériaux
gelés et partiellement cimentés, les fondations et chaussées
existantes qui peuvent étre dégagées avec du matériel de
construction lourd.
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2 Excavation de roc :

Roche d’'origine ignée, sédimentaire ou métamorphique qui avant
d'étre excavée faisait partie du roc massif, et les pierres ou
fragments de roc ayant un volume individuel supérieur a 1 ms.

2 Terre végétale : tout matériau propice a la croissance de végétation et
pouvant étre utilisé comme terre d'appoint, pour aménagement
paysager et pour ensemencement.

3 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai
inutilisables aux fins des présents travaux.

4 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a l'extérieur
de I'aire a remblayer, et nécessaires a 'aménagement de remblais ou G
d'autres parties de l'ouvrage.

5 Matériaux impropres :
N Matériaux compressibles et peu résistants situés sous les zones
excavées.
2 Matériaux gélifs situés sous les zones excavées.
3 Matériaux gélifs :

N Sol & grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10,
selon I'essai ASTM D4318, et une granulométrie conforme aux
limites prescrites, selon les essais ASTM C136 et ASTM D422. La
désignation des tamis doit étre conforme aux normes
CAN/CGSB-8.1 et CAN/CGSB-8.2.

2 Tableau
Désignation des tamis % de tamisat
2,00 mm 100
0,10 mm 45-100
0,02 mm 10-80
0,005 mm 0-45
3 Sol & gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le

tamis de 0.075 mm est supérieur a 20 % en masse.
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1.5

1.6

.6

Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés (béton rembilai) :
mélange trés peu résistant composé de ciment Portland, de granulats de
béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en place dans les
tranchées destinées a recevoir les canalisations d'utilités, et que I'on peut
excaver sans préparation préalable.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

N

PENTES

Au moins 4 semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant
de Parc Canada de la source d'approvisionnement proposée pour les
matériaux de remblai, et assurer I'acces a cefte derniere aux fins
d'échantillonnage et d'approbation.

Soumettre  au Représentant de Parc Canada les analyses
granulométriques des matériaux de remblayage proposés.

Remettre au Représentant de Parc Canada une analyse de laboratoire
aftestant que les granulats des remblais ne contiennent pas de pyrite et
sont certifiés DB.

Tous les documents seront soumis en trois (3) copies. Une (1) seule copie
annotée sera retournée a I'Entrepreneur. L'Entrepreneur sera responsable
de faire les copies supplémentaires et de les distribuer.

Soumettre, pour analyse, au laboratoire d'essais, des échantillons de 25
kg de chacun des types de remblai prescrits, ainsi que des échantillons
types du matériau excavé. S'il s’agit de terre & gros gravier ou de gros
morceaux de pierre concassée, soumettre des échantillons de 70 kg.

D'EXCAVATION, ETAYAGE, ETRESILLONNEMENT, OUVRAGES DE

SOUTENEMENT ET REPRISE EN SOUS-OEUVRE

N

Empécher les parois des excavations de s'effondrer ou de couler. Prévenir
le déplacement ou le tassement des sols au voisinage et dans les
excavations, ainsi qu'au voisinage des batiments, installations et services
existants ou en cours de construction.

Pendant les excavations, construire les talus requis et/ou fournir et placer
tous les ouvrages de soutenement temporaires, les batardeaux, les étais
ou les autres supports qui sont nécessaires A la bonne exécution des
excavations. Tous ces travaux relevent de l'entiere responsabilité de
I'Entrepreneur.

Suivre les recommandations de I'étude géotechnique jointe en annexe et
se conformer au Code de sécurité dans la construction et aux reglements
locaux dans la détermination des pentes  donner aux talus et dans la
conception des systemes de soutenement des terres.
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12

Si des ouvrages de soutenement sont exigés sur les plans de I'Ingénieur;
concevoir, fournir et placer des murs a ces endroits. Concevoir, fournir et
installer également les autres murs ou étaiements supplémentaires requis
en fonction de la méthode d'excavation choisie par I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur est seul tenu responsable des calculs et de la conception
des ouvrages de soutenement des terres. Les ouvrages doivent étre
congus pour résister a la poussée des sols, de I'eau, des surcharges dues
aux fondations des batiments adjacents aux travaux, aux surcharges
routieres et aux surcharges dues & la machinerie nécessaire lors des
travaux de construction du bassin.  De plus, leur conception doit
respecter le Code de construction du Québec — Chapitre 1, Batiment, et
Code national du batiment — Canada 2010.

Les ouvrages de souteénement exigés devront étre réalisés avec I'aide de
pieux forés (voir plans et étude géotechnique) aucuns travaux de
battage ne sera permis a proximité de ces conduites.

L'Enfrepreneur devra confirmer I'emplacement de ces conduites
maitresses en effectuant soigneusement des excavations de localisation
de celles-ci.

Tous les coOts pour les ouvrages de souténement et d'excavation de
localisation doivent étre inclus dans les coUts de la soumission.

L'Entrepreneur est seul tenu responsable pour les dommages aux
personnes ou aux bdatiments, installations et services existants qui peuvent
étre causés par suite de lI'absence ou de la faiblesse des ouvrages de
soutenement ou batardeaux et par suite de I'utilisation de pentes de talus
incorrectes, que ces dommages résultent de leur pose incorrecte, de leur
mauvais entretien ou de leur enlévement.

Inclure le coUt de tous les travaux nécessaires & la protection des
excavations dans le prix de soumission.

Par temps froid, protéger les pentes des effets du gel afin que les
opérations de remblayage puissent progresser sans interruption.

Retenir les services d'un ingénieur membre en regle de ['Ordre des
ingénieurs du Québec, pour la conception et linspection des murs de
soutenement, des batardeaux, des palplanches et des ouvrages
d'étayage, d'étrésillonnement et de reprise en sous-oeuvre requis pour les
travaux, ou pour la détermination des pentes & donner aux talus des
excavations pour assurer leur stabilité conformément au Code de sécurité
dans la construction au Canada, derniere édition, et aux reglements
locaux.
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13

14

A7

Au moins 2 semaines avant le début des travaux, soumettre pour
vérification les documents de conception et les données techniques
connexes. Tous les documents seront soumis en trois (3) copies. Une (1)
seule copie annotée sera retournée a I'Entrepreneur. L'Entrepreneur sera
responsable de faire les copies supplémentaires et de les distribuer.

Les documents de conception et les données techniques connexes
soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur reconnu
dans la province de Québec.

L'ingénieur chargé de la conception des ouvrages temporaires et des
pentes des talus doit fournir la preuve gu'il détient une police d'assurance
pour responsabilité professionnelle, sauf si cet ingénieur est a I'emploi de
I'Entrepreneur. Dans un tel cas, I'Entrepreneur doit fournir la preuve que le
travail de son ingénieur est couvert par sa police d'assurance.

Les limites d'excavation ne doivent pas excéder les limites de propriété
et/ou des servitudes permanentes et/ou des servitudes de construction.

Tenir compte des recommandations de I'étude géotechnique sur les
poussées A prendre en compte dans les calculs lors de la conception des
systemes de souténement qu'on prévoit utiliser.

PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

N

Protéger le fond des excavations contre tout ramollissement, si cela se
produisait, enlever alors le sol ramolli et le remplacer par un remblai
compacté du type 2.

Protéger le fond des excavations contre le gel.
Prendre les mesures nécessaires pour éliminer la poussiere produite.

Protéger de facon appropriée les installations, les b&timents et les services
existants et le matériel existant situés sur le chantier afin qu'ils ne soient
pas endommagés au cours des travaux.

Ne jamais empiler les déblais & un endroit ou ils pourraient nuire aux
travaux ou au drainage du terrain.

Ouvrages et réseaux d’uftilités souterrains

N Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la
profondeur a laquelle sont enterrés les ouvrages et les réseaux
d'utilité publigue indiqués aux dessins, ne sont donnés qu'd titre
indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.
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2

Avant de commencer le creusage des tranchées, aviser le
Représentant de Parc Canada et/ou les autorités des compagnies
de services publics intéressées et déterminer I'emplacement et
I'état des ouvrages et des réseaux souterrains. Repérer clairement
les emplacements afin d'éviter toute interruption de service
pendant I'exécution des fravaux.

Confirmer I'emplacement des réseaux souterrains en effectuant
soigneusement des excavations d’'essai.

Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations
d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les
autres réseaux ou ouvrages qui pourraient se frouver dans les zones
a excaver. Avant de déplacer ou de déranger d'une facon
quelcongue un ouvrage ou un réseau d'utilité publique, obtenir du
Représentant de Parc Canada les directives appropriées.

Si requis, faire au Représentant de Parc Canada et a la
compagnie publigue, les recommandations relatives a
I'enlevement ou au détournement des réseaux existants sur
I'emplacement des excavations. Assumer les frais de ces travaux.

Prendre nofe de I'emplacement des canalisafions souterraines
conservées, détournées ou abandonnées.

Confirmer I'emplacement des excavations recemment exécutées
a proximité de la zone des travaux.

7 Batiments et ouvrages existants sur le terrain

N

En présence du Représentant de Parc Canada, vérifier I'état des
batiments, des arbres et des autres végétaux, des pelouses, des
clétures, des poteaux de branchement, des cdbles, des rails de
chemin de fer, des revétements de chaussées, des bornes de
délimitation et des reperes de nivellement devant rester en place
et susceptibles d'étre endommagés au cours des travaux.

Pendant I'exécution des travaux, protéger contfre tout dommage
les batiments et les ouvrages existants sur le terrain susceptible
d'étre endommagés. En cas de dommages, immédiatement
remettre en état les éléments touchés, a la satisfaction du
Représentant de Parc Canada.
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3 S'il est nécessaire de couper des racines ou des branches en vue

1.8

1.9

.10

1

de I'exécution des travaux d'excavation, n'exécuter ce tfravail
qu'apres avoir obtenu I'approbation du Représentant de Parc
Canada.

Se conformer aux exigences municipales et au Code de Sécurité pour les
travaux de construction, S-2.1, r.6, Province de Québec, pour ce qui est
des normes de sécurité concernant les excavations et la protection des
travailleurs.

Bien protéger les reperes de nivellement, les reperes de tfracé, les bornes
d'arpentage et les bornes géodésiques présents sur le chantier.

Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage a la
propriété et toute blessure corporelle.

Metire en place des barricades de protection autour de toute
excavation.

ETAT DU SOUS-SOL

N

Des rapports de sondages effectué a I'endroit des travaux préparé par
Stantec en date du 5 décembre 2017 et du 22 mai 2018, sous le numéro
de dossier 159100423, sont joints aux documents contractuels.

Lire et interpréter ce rapport afin de déterminer la nature, la condition et
I'envergure des travaux d'excavation a réaliser.

CHOIX DES METHODES D'EXCAVATION

N

L'Entrepreneur est seul responsable du choix des méthodes d'excavation
utilisées. Soumettre ces méthodes au préalable au Représentant de Parc
Canada, pour revue et commentaires.

TRAVAUX DE DYNAMITAGE

N

Aucun dynamitage ne sera permis lors des travaux.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

MATERIAUX

N

Remblai de type 1 : pierre concassée 20-0 :

Pierre ou gravier concassé propre, dur, résistant et exempt de schiste,
d'argile et de matieres friables, organiques ou déléteres; la granulométrie
des matériaux doit demeurer dans les limites indiquées ci-dessous lorsqu'ils
sont mis a I'essai, selon les normes ASTM C136-06 et ASTM C117-04 et la
courbe granulométrique tracée sur un diagramme semi-logarithmique
doit étre continue et progressive. Le remblai devra étre certifié comme
un remblai DB 0-20.

Tamis ASTM % passant

3,5 mm 100

20 mm  90-100
14 mm  68-93
5 mm  35-60
125 mm 19-38
315  um 9-17
80 um 2-7

Remblai de type 2 : sols granulaires de classe « A » :

Sols compactables, constitués essentiellement de matériaux granulaires,
durs et résistants et non plastiques, tels que sable MG-112, gravier ou
pierre concassée. Ces sols doivent étre exempts de schiste, d'argile, de
matériaux friables, organiques ou déléteres et de matériaux contaminés.
Ces sols doivent étre non gélifs. Ces sols ne doivent pas contenir de
blocaux supérieurs a 100mm de diametre.

Remblai de type 3 : sol ordinaire de classe « B » :

Tous les matériaux compactables et non gelés peuvent étre utilisés, sauf
les sols organiques. Les composants des sols doivent étre du regne
minéral, exempts de roches dont une des dimensions est supérieure a 150
mm, de mdchefer, de cendres, de déchets, de plagues de gazon ou
d’autres matieres nuisibles.
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Remblai filtrant :

Piere concassée de 19 mm de diameétre, nette, dure et durable,
exempte de poussiere, de corps étrangers, de matieres organiques ou
végétales et de fragments plats ou allongés

Poussiére de pierre :

Criblure de pierre propre, dure, résistante et exempte de schiste, d’'argile
et de matieres friables, organiques ou déléteres; conforme a la
granulométrie suivante (ASTM C136-06 et ASTM C117-04) :

Tamis ASTM % passant

10 mm 100

5 mm  75-100
160 um 425
80 um  0-10

Avant ['utilisation, faire approuver tous les matériaux de remblai par le
Représentant de Parc Canada. Apres cette approbation, toujours
s'approvisionner avec les mémes matériaux provenant des mémes
sources.

Avant de recourir aux matériaux d’emprunt, I'Entrepreneur peut utiliser les
matériaux en provenance des déblais, si ceux-ci correspondent aux
exigences de la présente section du devis et si ceux-ci sont approuvés
par I'Ingénieur. Les sols en place ne peuvent pas étre utilisés comme
remblai de type 2. lls pourront étre considérés comme remblai de type 3
s'ils rencontrent les exigences pour ce type de remblai.

Fournir, d'une source d’'approvisionnement extérieure, les matériaux de
remblai supplémentaire appropriés aux travaux.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

N

Au début des travaux, débarrasser les surfaces de la zone d’excavation
et de remblayage des obstacles, de la neige ou de la glace qui s'y
trouvent, dans les limites indiquées et/ou nécessaires a I'exécution des
fravaux.
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2

Couper soigneusement a la scie, les revétements de chaussée et les
trottoirs le long des lignes délimitant I'excavation proposée, afin que la
surface se brise de maniere nette et uniforme.

L'Entrepreneur devra construire une plate-forme de travail en matériaux
granulaires afin d'assurer le déplacement de la machinerie lourde &
I'endroit des travaux.

3.2  TERRE VEGETALE

N

Commencer a excaver la terre végétale dans les zones nécessaires Q
I'exécution des travaux, une fois que les broussailles, les mauvaises herbes
et la pelouse ont été enlevées et évacuées hors du chantier.

Excaver la terre végétale jusqu'da la terre du sous-sol. Ne pas mélanger de
terre végétale avec des matériaux provenant du sous-sol.

Mettre la terre végétale en tas aux endroits déterminés par le
Représentant de Parc Canada pour utilisation éventuelle dans les travaux
d’'aménagement paysager. Ne pas empiler la terre sur plus de 2 m de
hauteur.

Evacuer la terre végétale inutilisée hors du chantier.

Ne pas déplacer la terre végétale lorsqu’elle est humide, ni de quelque
facon que ce soit qui pourrait altérer la structure du sol.

3.3  MISE EN TAS

N

Mettre les matériaux de remblai en tas aux endroits désignés par le
Représentant de Parc Canada et disposer les matériaux granulaires de
maniére 4 prévenir toute ségrégation.

Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

Protéger les tas de matériaux contre le lessivage, |'érosion et la
sédimentation pouvant étre exercées par I'effet des pluis, du vent ou
autres conditions climatiques.

Prendre les mesures de contrble appropriées contre ['érosion et la
sédimentation afin d'empécher la migration des sédiments hors des limites
du chantier et vers les cours d'eau.

3.4 BATARDEAUX, ETAIEMENT, ETRESILLONNEMENT ET REPRISE EN SOUS-OEUVRE

N

Obtenir le permis approprié des autorités compétentes s'il est nécessaire
de détourner temporairement un cours d'eau.
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2

Construire les ouvrages temporaires & la profondeur, & la hauteur et aux
endroits indiqués.

Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage :

N Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant
de Parc Canada, retirer les palplanches et les ouvrages
d'étaiement des excavations.

2 Ne pas retirer les étrésillons avant que les matériaux de remblai
n'aient été empilés jusqu’'d leur hauteur.

3 Retirer les palplanches graduellement, de maniere a maintenir le
remblai compacté a une hauteur d'au moins 500 mm au-dessus de
leurs extrémités inférieures.

Lorsque les palplanches doivent demeurer en place, couper leurs
extrémités supérieures au niveau indiqué.

Effectuer les opérations suivantes, une fois la construction de
linfrastructure terminée :

N Retirer les batardeaux ainsi que les ouvrages d'étaiement et
d'étrésillonnement.

2 Evacuer les matériaux de surplus hors du chantier et exécuter les
travaux requis pour rétablir le régime initial des cours d'eau, selon
les indications et les directives de I'Ingénieur.

3.5  ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS ET PREVENTION DU SOULEVEMENT

N
2

Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.

Soumettre a l'approbation du Représentant de Parc Canada les détails
des méthodes proposées pour l'assechement des excavations ou la
prévention du soulevement, comme I'aménagement de digues, la mise
en place de pointes filtrantes et le recépage des palplanches.

S'il y a risque de boulance ou de soulevement, éviter d'excaver sous la
nappe phréatique. Pour éviter le soulevement des canalisations ou du
fond de fouilles, réduire le niveau de la nappe phréatique, recéper les
palplanches ou utiliser d'autres moyens appropriés.

Protéger les excavations & ciel ouvert contre les inondations et les
dommages pouvant étre causés par les eaux de ruissellement.
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Evacuer leau d'une maniére ne présentant aucun risque pour les
propriétés publiques ou privées, |'environnement, ou pour l'une ou l'autre
partie des tfravaux terminés ou en cours.

Fournir et installer des bassins de floculation, des bassins de décantation
ou d'autres installations de traitement des eaux afin de débarrasser
celles-ci des matieres solides en suspension ou des autres matieres
indésirables, avant de les déverser dans un égout pluvial, un cours d'eau
ou un bassin de drainage. Voir la section de devis 01 35 43 « Protection de
I'environnement ».

Prendre les précautions requises afin d'éviter le soulevement et d’assurer
la stabilité du fond des excavations profondes. Faire concevoir par un
Ingénieur, membre en regle de I'Ordre des ingénieurs du Québec, la
méthode de pompage et faire établir par cet Ingénieur les débits
anticipés et le nombre de pompes nécessaires pour arriver a cette fin.
Soumettre cette méthode au préalable, exposée sur un plan avec calculs
a I'appui, pour revue et commentaires par le Représentant de Parc
Canada, avant le début des fravaux.

Maintenir le pompage durant toute la durée de la construction pour
assurer la stabilité et éviter le soulevement des ouvrages.

L'Entrepreneur demeure entierement responsable du contrble de I'eau
souterraine ainsi que d'assurer la stabilité et d’'éviter le soulevement des
ouvrages pendant la construction.

Les principes a respecter pour le pompage en profondeur sont les
suivants :

N Le niveau d'eau pendant toute la durée des travaux doit étre
maintenu sur toutes les zones excavées a 0,3 m plus bas que le
niveau du dessous de la fondation granulaire du radier des
ouvrages (voir étude géotechnique).

2 Les équipements de pompage dans les excavations doivent étre
opérationnels en tout temps, méme par temps froid ou lors de
pannes de courant électrique. Assurer les mesures d'urgence pour
remettre en fonction, réparer ou remplacer sans délai tout
équipement défectueux. Maintenir au site un systeme de
pompage complet de remplacement en cas de bris.

Enlever rapidement toute I'eau, la boue et les débris qui peuvent
pénétrer ou s'’accumuler dans les ouvrages construits en vertu de ce
contrat.
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12 Toutes les dépenses incidentes au respect des exigences susmentionnées
concernant le drainage doivent étre incluses dans le prix de soumission.

3.6 EXCAVATION

J Aviser le Représentant de Parc Canada au moins une semaine avant de
commencer les excavations et prendre en sa présence les profils du
terrain naturel Id oU nécessaire.

2 Effectuer les travaux d'excavation selon les tracés, les profils, niveaux,
coupes et dimensions indiqués pour permettre Iinstallation, la
construction, I'inspection et le drainage des ouvrages demandés.

3 Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages de béton, la
magconnerie, les revétements de chaussée des stationnements et acces,
les trottoirs, les fondations démolies et la pierraille ainsi que toute
obstruction.

4 Creuser selon des lignes et des niveaux précis pour réduire au minimum la
qguantité de remblai nécessaire.

5 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune facon modifier la capacité
portante des fondations adjacentes.

.6 Ne pas remuer la terre sous le branchage des arbres ou des arbustes qui
doivent rester en place. S'il faut faire des excavations entre les racines,
creuser d la main et couper les racines avec une hache ou une scie bien
affGtée.

7 A moins que le Représentant de Parc Canada ne l'autorise par écrit, il est
interdit de creuser plus de 30 metres de tranchée avant de procéder G
linstallation des éléments G enfouir et la longueur de tranchée non
remblayée ne doit pas excéder 15 metres, a la fin d'une journée de
travail.

8 Les déblais et les matériaux mis en tas doivent étre déposés a une
distance suffisante des tranchées.

9 Limiter les fravaux exécutés avec des engins de chantfier a proximité
immédiate de tfranchées non remblayées.

.10 Eviter de faire obstacle & I'écoulement des eaux de ruissellement ou des
cours d'eau naturels.
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14

.18

Dans les zones du futur batiment, excaver jusqu'aux niveaux requis sous les
fondations. La surface excavée doit étre constituée de sol non remanié
et exempte de morceaux de roc ou de roches libres excédant 300 mm
dans une de ses dimensions, de terre ou d'autres débris. Profiler, pendant
l'excavation, les surfaces en pentes continues vers des points de captage.
Ailleurs excaver jusqu’'au niveau requis des infrastructures de pavage ou
de ferrassement pour ensemencement.

Voir & assécher en permanence durant les travaux I'ensemble des aires
du chantier, tel que requis a la section 3.5 du présent devis technique.

Débarrasser toute excavation de matériaux impropres, de pierre ou frag-
ments de roches qui s'y frouvent ou qui risquent d'y débouler.

Le fond des excavations doit étre exempt de substances détachées,
molles ou organiques.

Si le sol du fond des excavations semble inapproprié, en aviser le
Représentant de Parc Canada et procéder selon ses directives.

Une fois les excavations terminées dans un secteur, les faire approuver par
le Représentant de Parc Canada.

Lorsque le creusage a été trop profond, remblayer les excavations
exécutées sans autorisation en mettant en place un matériau de remblai
de type 2, en le metftant en place tel gu'exigé a la section 3.9 -
Remblayage.

Profiler les excavations d la main, raffermir les parois et enlever tous les
matériaux non adhérents et les débris qui s'y trouvent. Si les matériaux du
fond de I'excavation ont été remués, les compacter jusqu'a I'obtention
d'une masse volumique au moins égale a celle du sol non remué.
Nettoyer les fissures repérées dans le roc et les remplir de coulis ou de
mortier de béton, a la satisfaction du Représentant de Parc Canada.

Veiller & la protection des ressources culturelles présentes sur le site lors
des travaux excavations, tel que spécifié dans la section de devis 01 35 43
« Protection de I'environnement », chapitre 4.

3.7 EVACUATION DES MATERIAUX EXCAVES

N

Conserver les matériaux d’excavation réutilisables pour le remblayage sur
le site.

Transporter hors du site, les déblais impropres, les rebuts et les matériaux
de surplus, en respectant toutes les lois applicables.
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3.8

MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

N

Les masses volumiques obtenues par compactage sont des
pourcentages de masses volumiques maximales calculés selon les normes
ASTM D698 et ASTM D1557.

Utiliser des matériaux de remblayage conformes aux types définis a la
section 2.1.

Les limites prescrites dans les dessins de I'ingénieur pour les différentes
couches de matériaux de rembilai sont les limites minimales du remblai
apres compactage.

Autour des ouvrages construits, remblayer jusqu'aux niveaux indiqués sur
les plans avec les différentes couches de matériaux de remblai qui y sont
spécifiés.
Sauf indication contraire sur les dessins, compacter les différents
matériaux de maniere a obtenir les masses volumiques indiquées ci-
dessous:

N Type 1:95 % du Proctor modifié
2 Type 2 : 95 % du Proctor modifié
3 Type 3 : 90 % du Proctor modifié

Prendre les mesures nécessaires pour que le matériau de remblai de type
3 conserve un degré d'humidité tel qu'il puisse étre compacté a la densité
prescrite.

Prendre soin de ne pas abimer les membranes, l'isolation des murs et des
dalles lors du remblayage.

A moins dindication contraire, mettre en place les matériaux de
remblayage en couches uniformes horizontales ne dépassant pas 300 mm
d'épaisseur compactée jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque
couche avant de poser la couche suivante.

Si, au cours des travaux, les essais prouvent que les matériaux ne sont pas
conformes aux exigences formulées dans le présent devis, enlever et
remplacer, sans frais supplémentaires, les matériaux inacceptables et
reprendre les travaux.
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3.9

.10

Aprées les travaux de remblayage, effectuer le nivellement brut sur
I'ensemble du terrain en respectant les niveaux et les pentes requises pour
que I'égouttement des eaux de surface se fasse de la facon a s'éloigner
du bdatiment et que la pose de la terre végétale et du gazon puisse étre
effectuée en respectant les pentes et les niveaux requis.

REMBLAYAGE

N

Réaliser le remblayage le long des murs seulement aprés la construction
des dalles structurales, si requis, a I'élévation indiquée sur les plans.

Les surfaces a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de
glace, d'eau ou de terre gelée. Le matériau de remblai ne doit pas
contenir d'éléments gelés, de glace, de neige ni de débris.

Mettre en place les matériaux de remblayage autour des ouvrages
conformément aux prescriptions du paragraphe 3.8 de la présente
section et aux directives du Représentant de Parc Canada.

Ne pas mettre en place des matériaux de remblayage autour ou au-
dessus des ouvrages de béton coulé en place, dans les 24 heures qui
suivent le décoffrage du béton.

Remblayer simultanément de part et d'autre des murs ou autres éléments
de charpente, pour que les poussées exercées par le sol puissent s'annu-
ler. La difference de hauteur entre les remblais ne doit pas excéder 500
mm.

Lorsque la terre est susceptible d'exercer temporairement une pression
inégale sur les murs ou les autres ouvrages :

N allouer au béton une période de cure d'au moins 28 jours, et
attendre qu'il soit suffisamment résistant pour supporter la pression
exercée par le remblayage et le compactage, et qu'il soit
approuvé par le Représentant de Parc Canada.

2 si le Représentant de Parc Canada l'approuve, installer des étais
ou des étrésillons afin de neutraliser la pression inégale et les laisser
en place jusqu'a ce que le Représentant de Parc Canada en
autorise I'enlevement.

Sauf indication contraire de Représentant de Parc Canada, retirer les
ouvrages d'étayage des excavations au fur et d mesure que le
remblayage progresse.

Pendant le remblayage :
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3.10

3.11

3.12

.10

N Ne pas retirer les étrésillons avant que les matériaux de
remblayage aient atteint le niveau ou ces étrésillons ont été
déposés;

2 Retirer les palplanches de maniere a maintenir le remblai
compacté a une hauteur d'au moins 500 mm au-dessus de leur
extrémité inférieure.

Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant
pas 300 mm d'épaisseur apres compactage, jusqu'aux niveaux indiqués.
Compacter chague couche avant d'épandre la couche suivante.

Installer le systeme de drainage dans le remblai, selon les indications
indiquées sur les plans.

INSPECTION ET ESSAIS

N

Les analyses des matériaux et du compactage seront faites par un
laboratoire d’expertise et d'essais désigné et payé par le Propriétaire.

PROTECTION CONTRE LE GEL

N

Lorsque le remblayage est effectué en période de gel, dégeler et
réchauffer le matériau avant de le déposer et de le densifier. Protéger le
sol contre le gel jusqu’'d ce que le remblayage soit complété.

REMISE EN ETAT DES LIEUX

N

Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de surplus et les débiris,
régaler les pentes et corriger les défauts déterminés par le Représentant
de Parc Canada.

Replacer la terre végétale selon les directives du Représentant de Parc
Canada.

Remettre les pelouses au niveau ou elles se frouvaient avant le début des
travaux d'excavation.

Remettre les revétements de chaussées et les trottoirs touchés au cours
des fravaux dans I'état et au niveau ou ils se trouvaient avant le début
des excavations, en veillant & respecter I'épaisseur originale de ces
ouvrages.

Nettoyer et remettre en état les aires endommagées lors des fravaux,
selon les directives du Représentant de Parc Canada.
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.6 Durant les 24 premieres heures, utiliser un blindage temporaire pour

supporter les charges exercées par la circulation sur les déblais stabilisés
dimensionnellement.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

N

2

La présente section s'‘applique aux tfravaux de mécanique et d'électricité.

La présente section sert de complément a toutes les clauses du contrat,
toutes les clauses générales du devis d'architecture et G celles du
Propriétaire. Se reporter  ces documents pour les exigences pertinentes
aux fravaux de mécanique et d'électricité.

Les exigences pertinentes de tout document contractuel s'appliquent aux
travaux de mécanique et d'électricité.

Lorsgu'il y a divergence enfre les dispositions des différents documents
contractuels du projet, ce sont les dispositions les plus exigeantes qui
s'appliquent.

Les plans et devis de mécanique et d'électricité s'adressent autant &
I'Entrepreneur général qu'aux Entrepreneurs en mécanique et en
électricité. L'Enfrepreneur général assume la responsabilité générale et la
bonne coordination des travaux de ses Entrepreneurs en mécanique et
en électricité mutuellement et avec Il'ensemble des travaux.
L'Entrepreneur général se doit de régler tout conflit qui surgit entre les
Entrepreneurs sous-traitants.

Sauf indication confraire spécifique, fous les fravaux indiqués aux plans ou
aux devis sont aux frais de I'Entrepreneur général, que I'expression « fournir
et installer » soit utilisée ou non.

L'lngénieur a compétence en priorité pour interpréter les documents
confractuels en vue de I'exécution des travaux.

1.2  DEFINITIONS

N

Entrepreneur ou Entrepreneur général :

Une personne physique faisant affaire seule sous son propre nom ou sous
un autre nom, une société ou une compagnie engagée dans un contrat
avec le Propriétaire pour I'exécution des tfravaux.
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Entrepreneur spécialisé ou sous-fraitant :

Une personne physique faisant affaire seule sous son propre nom ou sous
un autre nom, une société ou une compagnie engagée dans un contrat
avec |'Entrepreneur général pour I'exécution des travaux.

Propriétaire :
La personne physique ou morale & qui incombe la responsabilité
d'aftribuer I'ouvrage et de conclure les contrats a cette fin, gu'elle soit

propriétaire, locataire ou occupant de limmeuble faisant I'objet des
fravaux.

Ingénieur :
Le représentant de la firme Stantec Experts-conseils [tée.
Documents contractuels :

L'ensemble des dessins et des textes relatifs a I'exécution du contrat.

Fournir ou fourniture :

A moins d'indication contraire, les termes «fournirn ou « fourniture »
signifient : fournir, installer, supporter, raccorder, éprouver, mettre en
opération, essayer, calibrer, de méme que tout autre travail nécessaire
au bon fonctionnement des équipements et des systeémes.

Installer ou installation :

Ces termes ont la méme signification que « fournir» ou « fourniture », sauf
s'il est spécifiguement mentionné que la fourniture de I'article en question
est hors conftrat.

1.3 REPARTITION DES COUTS DES TRAVAUX

N

Avant de commencer les travaux, au plus tard dans les dix jours ouvrables
suivant I'attribution du contrat, fournir une liste détaillée de la répartition
des coUts des différentes étapes des travaux « équipements, matériaux,
permis, main-d'ceuvre, etc. » par section du devis.
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2

Lors de la présentation d'une demande d'approbation de paiement pour
les travaux exécutés, préparer l'estimation progressive en se reportant a
cefte liste. Toute demande de paiement progressif sera refusée, si le détail
de l'estimation des travaux exécutés n'a pas été présenté préalablement
au Propriétaire.

1.4  CALENDRIER DES TRAVAUX

N

Dans les quinze jours ouvrables suivant 'atftribution du contrat, soumettre
les étapes caractéristiques de la réalisation des travaux, un schéma
d'ordonnancement et le calendrier des travaux indiquant les dates des
diverses étapes d'avancement et d'achevement des travaux qui doivent
étre terminés dans les délais stipulés au conftrat.

Des révisions de I'état de I'avancement des travaux, d'apres le calendrier
d'exécution soumis, auront lieu au gré du Propriétaire. Le calendrier doit
étre mis a jour par I'Entrepreneur général, avec la collaboration du
Propriétaire.

1.5  CODES ET NORMES

N

Sauf prescription confraire, exécuter les fravaux conformément au Code
de construction du Québec et a tout autre code fédéral, provincial ou
municipal pertinent, dans son édition qui est en vigueur.

Les travaux doivent étre conformes aux exigences des normes, des codes
ou autres documents cités en référence ou les dépasser.

Effectuer les travaux en conformité avec les normes des compagnies
d'utilité publique.

Les codes et les normes applicables font partie des documents
confractuels.

1.6  PERMIS ET CERTIFICATS

N

Obtenir tous les permis, les certificats d'inspection et les certificats
d'acceptation nécessaires afin de commencer et compléter, a bonne fin,
tous les travaux et en acquitter les frais.
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2 Se reporter a la description de chaqgue section pour les permis et les
certificats particuliers demandés. Ces permis et ces certificats doivent étre
remis au Propriétaire et sont une condition a I'acceptation des tfravaux.

1.7  LICENCE

N Afin de présenter une soumission au projet et pendant toute la durée des
travaux, I'Entrepreneur doit détenir une licence valide, conformément a la
Loi sur le bdatiment ou toute autre loi s'appliquant. Si la licence expire
pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur doit apporter la preuve de
son renouvellement.

2 A défaut de pouvoir se conformer & cette exigence, le Propriétaire se
réserve le droit de refuser ladite soumission et ne reconnditra aucune
réclamation découlant de cette non-conformité.

1.8 EXAMEN DES PLANS, DES DEVIS ET DES LIEUX DES TRAVAUX

N L'Enfrepreneur, en soumissionnant, confirme implicitement qu'il a examiné
tous les documents d'appel d'offres, qu'il a visité les lieux du projet, gu'il
connait toutes les conditions locales et tous les facteurs susceptibles
d'affecter I'exécution de son travail et qu'il en a tenu compte dans sa
soumission. Aucun supplément ne sera accordé pour cause d'ignorance
des exigences des documents d'appel d'offres ou des conditions
d'exécution des travaux.

1.9 PLANS ET DEVIS

N Les plans et devis font partie intégrante du contrat et se completent
mutuellement. Les travaux qui apparaissent sur les uns, et non sur les
autres, doivent étre exécutés et considérés comme complémentaires,
comme s'ils étaient mentionnés dans les deux documents. Tous travaux
ou matériaux non indiqués ou non spécifiés implicitement, mais
nécessaires a linstallation d'un systéme complet, fonctionnel et
sécuritaire, doivent étre prévus dans la soumission et installés.

2 L'Enfrepreneur doit informer I'Ingénieur de toute erreur ou toute omission
qu'il pourrait déceler sur les plans ou au devis lors de la soumission, afin
d'obtenir toute clarification nécessaire pour présenter une soumission
compléte. L'Entrepreneur ne peut invoquer ces erreurs dans les plans et
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devis pour exécuter des travaux défectueux ni réclamer un supplément
lorsque I'erreur ou I'omission est évidente selon I'avis de I'lngénieur.

L'Entrepreneur doit informer IIngénieur de toute contradiction ou
divergence qu'il pourrait déceler entre les divers documents du projet,
afin d'obtenir toute clarification nécessaire pour présenter sa soumission.
Dans le cas ou cette clarification ne pourrait étre émise, I'Entrepreneur
doit préparer sa soumission en se basant sur la solution la plus coUteuse
car I'lngénieur se réserve le droit de choisir la solution qui est appropriée
au projet méme si celle-ci est la plus coUteuse.

Toutes les annotations aux plans font partie de ce contrat.
Tout changement aux plans et devis, durant la période des soumissions,

est donné par écrit. Ni le Propriétaire, ni Ilngénieur n’est tenu responsable
des renseignements donnés verbalement.

1.10 ADDENDA

N

1.11  TAXES

Avant de compléter sa soumission, I'Entrepreneur est tenu de vérifier,
aupres des Ingénieurs, s'il y a eu émission d'addenda afin de s'assurer que
sa soumission est compléete.

Toute omission d'gjouter les addenda a la soumission entraine le rejet
automatique de la soumission.

L'Entrepreneur doit inclure dans sa soumission toutes les taxes applicables
aux matériaux, a la main-d'oceuvre et aux services requis pour I'exécution
de ces travaux.

L'Enfrepreneur ne bénéficie pas des crédits de taxes auxquels a droit le
Propriétaire.

1.12 MODIFICATION DES TRAVAUX

N

Aucune modification des plans et devis originaux ne peut étre effectuée
sans que l'Ingénieur ne le demande par écrit et qu'une évaluation soit
d'abord approuvée par lIngénieur. Si ce dernier demande une
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modification qui n'entraine pas d'ajustement de prix, I'Entrepreneur doit
I'effectuer immédiatement, sans autre avis.

2 Dans fous les cas, I'lngénieur doit éfre consulté et Iui seul peut donner
I'autorisation concernant toutes les modifications a étre effectuées par
rapport aux plans et devis. Tous les tfravaux non conformes aux plans et
devis doivent étre repris par I'Entrepreneur, sans frais additionnels au
Propriétaire.

3 Durant la construction, le Propriétaire a le droit de demander des
changements aux plans et devis lorsguil le juge & propos. Ces
changements n'affecteront ni n'annuleront les conditions de ce conftrat.
S'ils entrainent une augmentation ou une diminution du coGt des travaux,
un ajustement sera apporté au présent contrat a la suite d'une évaluation
du coUt des travaux.

4 Tous les travaux supplémentaires sont régis par les termes et les stipulations
du contrat.

1.13  ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Réunions préalables & la mise en ceuvre :

N Une semaine avant le début des travaux faisant 'objet de la
présente section et de l'installation des appareils, tenir une réunion
au cours de laquelle doivent étre examinés :

N Les exigences des travaux;

2 L'état du support et les conditions d'installation;

3 Les fravaux avec ceux exécutés par d'autres corps de
métier;

4 Les insfructions du fabricant concernant linstallation ainsi

que les termes de la garantie offerte par ce dernier.
2 Certificats :

N Les données techniques tirées des catalogues et de la
documentation des fabricants doivent étre des données fiables,
basées sur des résultats d'essais ayant été effectués par les
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fabricants mémes ou, en leur nom, par des laboratoires
indépendants et ayant permis de certifier la conformité des
éléments aux exigences des codes et des normes en vigueur.

1.14 SANTE ET SECURITE

1 Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en
construction.

1.15 ENTRETIEN
N Fournir les pieces de rechange suivantes :
N Un jeu de garnitures d'étanchéité pour chaque pompe;
2 Une garniture de joint de carter pour chaque grosseur de pompe.

2 Fournir une trousse de tous les outils spéciaux nécessaires a l'entretien des
appareils/matériel, selon les recommandations des fabricants.

3 Se reporter au texte des diverses sections du devis pour les exigences
additionnelles sur I'entretien.

1.16 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
N Emballage, expédition, manutention et déchargement :

. Transporter et entreposer les matériaux et le matériel
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1.17  APPAREILS, MATERIAUX PRESCRITS ET EQUIVALENCE

Note importante : Les clauses de cet article « Appareils, matériaux prescrits et
équivalence » a priorité sur les clauses correspondantes du
devis d'architecture.

N Lorsgu'un équipement est prescrit par le nom d'une seule marque et son
numéro de modele, baser la soumission sur cefte marque et ce numéro

de modele.
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Exemple de ce type de prescription: équipement de marque « A,
modéle « X ».

2 Lorsqu'un équipement est prescrit par plusieurs marques et leurs numéros
de modele respectifs, baser la soumission sur I'une de ces marques et son
numéro de modéle. Exemple de ce type de prescription : équipement de
marque « Ay, modele « X», marque «B» modele «Y» marque «Cy,
modele « Z ».

3 Lorsgu'un équipement est prescrit par le nom d'une marque et son
numéro de modele, avec indication d'autres marques, mais sans leurs
numéros de modele respectifs et sans mention de l'expression « ou
équivalent approuveé », dans ce cas, baser la soumission sur I'équipement
prescrit par une margue et son numéro de modéle et présenter, si désiré,
une demande d'équivalence pour lune des autres marques
mentionnées. La demande d'équivalence doit étre présentée avec la
soumission en indiquant le montant du crédit applicable, elle sera
analysée dans les trente jours suivant I'octroi du confrat.

En cas de refus de I'équipement proposé comme équivalent,
I'Entrepreneur doit fournir I'€quipement prescrit par numéro de modele.

Exemple de ce type de prescription: équipement de marque « Ay,
modele « X »; marque « B »; marque « C ».

Lorsqu'un équipement est prescrit par le nom d'une
marqgue et son numéro de modele, avec indication d'autres marques sans
numéro de modele, mais en mentionnant I'expression « ou équivalent
approuveé », dans ce cas, baser la soumission sur I'équipement choisi par
une marque et son numéro de modele ou sur un équipement équivalent
aupres de lune des aufres marques prescrites. La demande
d'équivalence doit étre présentée apres I'octroi du contrat, mais avant la
présentation des dessins d'atelier.

En cas de refus de I'équipement proposé comme équivalent,
I'Entrepreneur doit fournir I'€quipement prescrit par numéro de modele.

Exemple de ce type de prescription: équipement de marque « A,
modéle « X » ou équivalent approuvé de la margue « B »; marque « C ».
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4 Lorsqu'un appareil ou un matériau est prescrit uniquement par référence
d une norme, choisir tout appareil ou matériau qui répond aux exigences
de cette norme, ou qui les dépasse.

5 La mention de noms de manufacturiers aux plans et devis en ajout au
produit prescrit par un numéro de catalogue ne signifie pas que
I'Ingénieur garantit I'existence d'un produit équivalent aupres de ces
manufacturiers ni que I'lngénieur s’engage a accepter un produit de ces
marques. |l est de la responsabilité de I'Entrepreneur de s'assurer de
I'équivalence des produits qu'il propose et d'en faire la preuve a la
satfisfaction de IlIngénieur lors de la présentation de la demande
d'équivalence et des dessins d'atelier.

Le produit proposé comme équivalent doit avoir les mémes
caractéristiques que le produit spécifié par numéro de catalogue. La
demande d'équivalence doit étre accompagnée d'un tableau
comparatif complet des caractéristiques de l'appareil ou du matériau
spécifié et de celui proposé.

L'Ingénieur est seul juge de I'équivalence d'un produit, en cas de refus
par I'Ingénieur du produit soumis, I'Entrepreneur doit fournir I'équipement
spécifie par un numéro de catalogue, sans frais additionnels au
Propriétaire.

b Les modifications & la conception et aux dessins ainsi qu'aux fravaux de
toute discipline, causées par un produit équivalent, sont de la
responsabilité de I'Entrepreneur, qui doit en défrayer les coUts.

7 Il est entendu que I'acceptation d'un matériel équivalent ne modifie en
rien la responsabilité de I'Entrepreneur.

8 Sauf prescription contraire, ufiliser les produits d'un seul fabricant dans le
cas de matériaux et d'équipements d'un méme type ou d'une méme
classe.

9 Qualité requise ou produit acceptable :

N Signifie que I'appareil ou le matériau indiqué et identifié par un
numéro de catalogue fait partie intégrante du devis et sert de
critere de rendement et de qualité du matériel et de I'exécution.

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)

Q) Stantec



Agence Parcs Canada

Projet n°ICI-1854

Réfection du stationnement et Mécanique-Electricité Section 21 00 00/26 00 00
protection du batiment contre la Conditions spécifiques Page 10
crue centenaire — LHNC Carillon

N/Ré&f. : 159100423

.10 En présentant sa soumission, I'Entrepreneur admet implicitement qu'il est
capable de se procurer les équipements, selon les regles établies ci-
dessus, dans les délais qui lui permettent de respecter le calendrier des
fravaux.

a1 L'Enfrepreneur peut joindre a sa soumission une proposition de produits
différents de ceux prescrits aux plans et devis en indiquant le montant de
crédit ou de supplément applicable. Il est entendu que cette proposition
n'‘engage en rien I'lngénieur ou le Propriétaire.

1.18 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Documents et échantillons a soumettre, considérations de nature
administrative :

1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne
pas retarder I'exécution des travaux, soumettre les documents et
les échantillons requis a llngénieur, aux fins d'approbation. Un
retard & cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d'exécution des fravaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de
documents et d'échantillons avant que la vérification de
l'ensemble des pieces soumises soit completement terminée.

3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches
techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent
étre exprimées dans les unités utilisées aux plans et devis.

4 Identifier les équipements par les symboles ufilisés aux plans et
devis.
5 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués dans les

unités demandées, des valeurs converties peuvent étre acceptées.

6 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre a
IIngénieur. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur doit
s'‘assurer que les exigences applicables aux travaux ont été
déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des
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échantillons soumis a été examiné et frouvé conforme aux
exigences des travaux et des documents contractuels.

7 Les dessins d'atelier doivent porter le sceau de I'Entrepreneur
accompagné de la signafure de son représentant autorisé
aftestant que les documents soumis ont été approuveés, que les
mesures prises sur place ont été vérifices et que le tout est
conforme aux documents contractuels.

8 Les documents et les échantillons qui ne sont pas estampillés,
signés, datés et identifies en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme
rejetés.

9 Aviser clairement par écrit I''Tngénieur, au moment du dépdt des
documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent
par rapport aux exigences des documents contractuels, et en
exposer les motifs.

.10 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport
aux ouvrages adjacents fouchés par les travaux.

1 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient
examinés par I'Ingénieur ne dégage en rien I'Enfrepreneur de sa
responsabilité de fransmettre des pieces completes et exactes.

12 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient
examinés par lIngénieur ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa
responsabilité de fransmettre des pieces conformes aux exigences
des documents contractuels.

13 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par I'lngénieur ne
sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas,
cependant, en aviser I'Ingénieur par écrit avant d'entreprendre les
fravaux.

14 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque
document soumis.
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2 Dessins d'atelier et fiches techniques :

N

5

Soumettre les dessins d'atelier et les fiches techniques
conformément aux prescriptions. Soumettre les dessins d’atelier et
les fiches ftechniques en version électronique (format « .pdf»);
ceux-ci seront annotés et retournés par I'lngénieur en format
« .pdf. ».

Soumettre des dessins d'atelier et des fiches techniques pour tous
les équipements et les appareils du projet ainsi que tous les
systemes de régulation automatique.

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, les schémas, les
illustrations, les tableaux, les graphiques de rendement ou de
performance, les dépliants et autre documentation que doit fournir
I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Les dessins d'atelier doivent comporter les renseignements suivants

p—

Les dates de préparation et de révision;

2 La désignation et le numéro du projet;

3 Le numéro de la section du devis relative a I'équipement
soumis;

4 Le nom et l'adresse :

1 De I'Entrepreneur général;

2 Du sous-traitant;
3 Du fournisseur;
4 Du fabricant.

Les dessins d'atelier et les fiches techniques doivent montrer ce qui
suit :

1 Les matériaux et les détails de fabrication;
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2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y
compris celles prises sur place;

3 Les dégagements nécessaires pour permettre I'exploitation
et 'enfretien de I'équipement, comme l'espace necessaire
a la manceuvre des portes d'acces;

4 Les détails concernant le montage ou le réglage;

5 Les caractéristiques, telles que la puissance, le débit ou la
contenance;

b Les détails de raccordements mécaniques;

7 Les tableaux et les courbes de performance avec indication
des points de fonctionnement;

8 Les données précisant la puissance acoustique des systemes
et des appareils;

9 Les alimentations requises ainsi que leurs caractéristiques;

10 Les normes de référence;

a1 La masse opérationnelle;

12 Les schémas de céblage;

13 Les schémas unifilaires et les schémas de principe;

14 Les détails techniques permettant de juger de la
performance des équipements soumis;

15 Les fiches signalétiques sur les matieres dangereuses;

16 Les liens avec les ouvrages adjacents.

6 Soumettre les documents suivants avec les dessins d'atelier et les

fiches techniques :

N

Les dessins de détail des socles, des supports et des boulons
d'ancrage;
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Un document émis par le fabricant attestant que les produits
en guestion sont des modeles courants;

Un certificat de conformité aux codes pertinents;

Avec les dessins d'atelier d'un cabinet de disjoncteur
principal et de mesurage Hydro-Québec, ainsi que pour les
cellules de distribution & disjoncteurs, fournir I'étude de
coordination des dispositifs de protection, incluant ceux
d'Hydro-Québec, le disjoncteur principal et les disjoncteurs
secondaires.

7 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Systeme
d'information sur les matieres dangereuses utilisées au fravail
(SIMDUT), lesquelles doivent étre conformes & ce systeme. Les
fiches doivent indiquer le taux d'émission de COV des adhésifs et
des solvants, pendant 'application de ces produits et la période
de cure.

8 Les dessins d'atelier seront commentés et étampés par I'Ingénieur,
et I'Entrepreneur doit se conformer aux commentaires suivants :

N

Fournir I'équipement tel que soumis sur le dessin d'atelier
(Estampe : « Fournir tel que soumis »);

Fournir I'équipement en tenant compte des corrections et
des annotations (Estampe : « Fournir tel que corrigé »);

Réviser le dessin de I'équipement et le soumettre d nouveau
(Estampe : « Corriger et resoumettre »);

Soumettre des dessins en utilisant I'équipement prescrit,
lorsque I'équipement est refusé (Estampe : « Refusé »).
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9 Les commentaires que I'Ingénieur pourra indiquer aux dessins sont
généraux et ne servent qu'a indiquer a I'Enfrepreneur que le
matériel ou l'agencement général sont conformes a la qualité
générale et 'apparence désirées. lIs ne dégagent d'aucune facon
I'Entrepreneur de son obligation de fournir un produit conforme aux
standards établis, aux plans et au cahier des charges, ainsi qu'aux
reglements et normes en vigueur au moment de linstallation. Les
commentaires pourront porter sur les dimensions et les interférences
avec d'autres travaux du projet. Cependant, la responsabilité des
dimensions et des interférences demeure toutefois entierement
celle de I'Entrepreneur.

.10 Le Propriétaire se garde le droit de faire enlever, aux frais de
I'Entrepreneur, tous les matériaux ou produits qui n'ont pas été
présentés officiellement sous forme de dessins d'atelier et
d'installation et qui n'ont pas été approuvés par l'Ingénieur.

a1 Conserver un exemplaire des dessins d'atelier et des fiches
techniques sur le lieu des travaux et assurer leur accés aux fins de
référence.

a2 Les dessins d'atelier et les fiches techniques doivent étre en
francais.

13 Les dessins d'atelier des grilles et des diffuseurs, qui sont soumis
comme équivalents au produit indiqué aux plans et au devis,
doivent éfre accompagnés d'un tableau comparatif qui donne,
enfre autres, pour chaque grille et chaque diffuseur du projet, les
dimensions, le niveau de bruit, la projection de I'air et la perte de
charge aux conditions de design.

14 L'Entrepreneur doit allouer, dans la planification de ses travaux, un
minimum de dix jours ouvrables pour la vérification des dessins
d'atelier par I''ngénieur.

3 Dessins d'érection :
1 Généralités :

N Préparer et soumettre des dessins d'érection afin de
coordonner les tfravaux des différentes spécialités de la
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construction. Les dessins d'érection sont requis au moins pour
les travaux suivants :

N

Tous les travaux de ventilation-climatisation;

2 Tous les travaux d'extincteurs automatiques et de
profection conftre les incendies;

3 Les travaux de mécanique et d'électricité situés dans
les salles de mécanique et d'électricité, tunnels, puits,
stationnements, etc.;

4 Les travaux de mécanique et d'électricité situés dans
des endroits ou l'espace est encombré
d'éguipements comme les plafonds des corridors et
dans tous les planchers surélevés;

5 Les fourreaux, ouvertures et percements G prévoir
dans les murs, planchers, toits, poutres et colonnes;

.6 Les ancrages;

7 Tous les supports situés dans les puits techniques;

8 Aux endroits décrits dans les sections des devis de
mécanique et d'électricité;

9 La présente clause n'est pas limitative. Des dessins
d'érection peuvent étre exigés aux endroits jugés
nécessaires par I''ngénieur.

2 Les dessins d'érection doivent montrer de facon claire et précise

tous les fravaux impliqués, ceux de la discipline concernée et ceux
faifs par d'autres.

3 Tous les dessins d'érection doivent étre préparés avec la derniere
version AutoCAD, présentés sous forme de fichier .DWG, sur papier
et sépia selon la quantité exigée. Les couches des dessins
AutoCAD de chaqgue sous-traitant doivent respecter les normes de

'AICQ.
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4 Description :

N

Les dessins d'érection consistent en des plans dimensionnés,
a l'échelle, indiquant la position des appareils, conduits,
tfuyauterie, robinets et autfres accessoires avec coupes et
détails requis, incluant les dimensions de la tuyauterie et
conduits, les emplacements des fourreaux, des ouvertures,
des ancrages et des supports, les positions relatives avec la
charpente, les ouvrages architecturaux et autres ouvrages
de mécanique et d'électricité.

Préparer les dessins & une échelle appropriée, mais pas plus
petite que 1:50 (4 po =1 pi).

5 Préparation :

N

Chaque discipline doit faire ses dessins d'érection et les
coordonner avec les autres disciplines.

L'Enfrepreneur général est responsable de la coordination
des dessins d'érection de tous les métiers de mécanique et
d'électricité. Ces disciplines doivent fournir toutes les
données, les schémas, les dessins et les diagrammes
nécessaires a ce travail de coordination.

L'Enfrepreneur en ventilation-climatisation doit préparer un
dessin de ses propres tfravaux avec toutes les données et les
dimensions nécessaires et y incorporer toute linformation
fournie par les autres métiers.

Les dessins d'érection pour un secteur donné doivent tous
étre soumis en méme temps pour vérification.

A la demande de lingénieur, soumetire des dessins
d'érection imprimés avec des couleurs différentes pour
distinguer les travaux des différents corps de métier.

.6 Collaboration :

N

Une éfroite collaboration doit exister entre les entreprises
chargées des fravaux de mécanique et d'électricité pour
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déterminer la localisation de leur ouvrage respectif et éviter
les incompatibilités.

7 Distribution des dessins d'érection :

N

Soumettre a IlIngénieur, pour veérification, deux copies
approuvées par I'Enfrepreneur général, et signées par tous
les intervenants.

2 Lorsque commentés, les dessins doivent étre corrigés par les

disciplines concernées eft, si exige, resoumis.
8 Responsabilité :

N Chaque sous-fraitant est directement responsable de
l'emplacement et des dimensions exactes des ouvertures,
bases, perforations et fourreaux, de la localisation de ses
appareils, tuyauteries et conduits, que les dessins de
charpente, d'architecture ou d'ingénierie soient cotés ou
non.

2 L'Enfrepreneur en ventilation-climatisation doit s'assurer de la
parfaite coordination des dessins d'érection.

3 Aucune compensation n'est accordée pour les
modifications imposées aux travaux, pour fins de
coordination et d'intégration des systemes mécaniques et
électriques entre eux.

4 La vérification des dessins d'érection par I''ngénieur se limite
a s'‘assurer que les exigences techniques semblent étre
rencontrées (VCF, grilles, isolant, etc.). L'Ingénieur ne vérifie
pas la qualité de la coordination effectuée par les
entrepreneurs.

9 Travaux existants :

N

Les dessins d'érection doivent tenir compte des installations
existantes en meécanique, é€lectricité, charpente et
architecture, ainsi que des travaux prévus.
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.10 Originaux des dessins d'érection :

N A la fin des travaux, des CD-ROM des dessins AutoCAD et
une copie des dessins tels qu'exécutés doivent étre remis au
Propriétaire, par chaque Entrepreneur en mécanique et en
électricité.

a1 Vérification des dessins d'érection :

N L'Enfrepreneur doit allouer dans la planification de ses
travaux un minimum de dix jours ouvrables pour la
vérification des dessins d'érection par I''ngénieur.

4 Echantillons de produits :
N Soumettre trois échantillons de produits aux fins d'examen, selon les
prescriptions des sections techniques du devis. Etiqueter les

échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.

2 Marquer et identfifier les échantillons en utilisant la nomenclature
des plans et des devis.

3 Expédier les échantilons port payé au bureau d'affaires de
Ilngénieur.
A4 Aviser l'lngénieur par écrit, au moment de la présentation des

échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport
aux exigences des documents contractuels.

5 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une
prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.

b Les modifications apportées aux échantillons par I''ngénieur ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas,
cependant, aviser l'lngénieur par écrit avant d'entreprendre les
fravaux.

7 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre

demandées par I'lngénieur tout en respectant les exigences des
documents contractuels.
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8 Les échantillons seront remis & I'Entrepreneur qui doit les entreposer
au chantier dans un local approprié et les conserver jusqu'a la fin
des fravaux. Il en disposera da sa guise par la suite.

9 Les échantillons examinés et approuvés sont la norme de référence
a partir de laqguelle la qualité des matériaux sera évaluée.

5 Echantillons d'ouvrages :

N Pour les travaux répétitifs, exécuter au site, pour approbation, un
prototype d'installation et de raccordement qui servira de modele
pour lI'exécution de I'ensemble des travaux.

2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroifs
demandés par I'lngénieur ou désignés dans la section visée.

3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par
Ilngénieur dans un délai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution des tfravaux.

A4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne
saurait constfituer une raison suffisante  pour obtenir une
prolongatfion du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

5 Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des fravaux ou au
moment déterminé par I''ngénieur.

b Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

7 Il est précisé, dans chaqgue section du devis ou il est question
d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire
partie de I'ouvrage fini et @ quel moment ils doivent étre enlevés, le
cas échéant.

1.19 APPAREILS ET MATERIAUX
1 Qualité :

N A moins d'indication contraire, les appareils et les matériaux utilisés
pour I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état,
fabriqués, assemblés et vérifiés en usine, conformément aux termes

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)

Q) Stantec



Agence Parcs Canada

Projet n°ICI-1854

Réfection du stationnement et Mécanique-Electricité Section 21 00 00/26 00 00
protection du batiment contre la Conditions spécifiques Page 21
crue centenaire — LHNC Carillon

N/Ré&f. : 159100423

des documents contfractuels. lls doivent étre préts a étre installés
pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une
preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des produits
fournis.

2 Aucun appareil ni_matériau usagé ne doit étre utilisé dans
l'exécution des travaux, sauf s'il est spécifiguement demandé aux
plans et devis. Cette clause a priorité sur toute autre clause des
documents contractuels.

3 Les appareils et les matériaux doivent porter les approbations des
organismes qui homologuent I'équipement en question comme
CSA, ULC, ASME, FM, CGA et autres.

4 Toutes les inscriptions sur les appareils et les matériaux doivent étre
en francais.
5 Les appareils et les matériaux trouvés défectueux avant la fin des

travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des
inspections précédentes. L'Entrepreneur doit assurer I'enlevement et
le remplacement des produits défectueux a ses frais. Il est
responsable des retards et des colts qui en découlent.

6 En cas de conflit quant a qualité ou a la convenance des produits,
seul lIngénieur peut trancher la question, en se basant sur les
exigences des documents confractuels.

7 Les appareils ou les matériaux doivent avoir les caractéristiques et
les dimensions convenant aux endroits ou ils sont installés. Aviser le
Propriétaire avant de procéder a l'installation d'un appareil ou d'un
matériau ne respectant pas ces conditions.

2 Transport :

N Payer les frais de transport des appareils ou des matériaux requis
pour I'exécution des travaux.

2 Les frais de transport des appareils ou des matériaux fournis par le
Propriétaire sont assumés par ce dernier. Se charger de leur
déchargement, de leur manutention et de leur enfreposage. Les
engins de levage requis pour la manutention, du point de livraison
jusqu'a la mise en place, sont aux frais de I'Entrepreneur.
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3

A4

3 Assurer la coordination des livraisons et assumer les frais de
surestarie.

Entreposage, manutention et protection des appareils ou des matériaux :

N L'Entrepreneur est responsable de linspection, de I'entreposage,
de la mise en place, ainsi que du raccordement des appareils et
matériaux arrivant sur le chantier.

2 Déplacer et enfreposer, sous clé, les appareils et les matériaux en
evitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en
suivant les instructions du fabricant lorsqu'elles s'appliquent.

3 Entreposer les appareils et les matériaux dans leur emballage
d'origine, en prenant soin de laisser intacts I'étiquette et le sceau du
fabricant.

4 Remplacer, sans frais supplémentaires, les appareils ou les matériaux

endommages, a la safisfaction du Proprietaire.

A moins d'indication contraire, installer ou metire en place les appareils
ou les matériaux en suivant les instructions du manufacturier.

1.20 UTILISATION DES LIEUX

N

Au besoin, déterminer, avec le Propriétaire, les voies d'acces au chantier,
les aires d'enfreposage, les endroits ou il est possible d'empiler les
matériaux et I'emplacement des installations.

Déplacer les matériaux entreposés qui nuisent aux opérations du
Propriétaire ou d'un autre Entrepreneur.

Apres avoir obtenu les autorisations requises, assumer les frais d'utilisation
des aires d'entreposage ou de travail supplémentaires nécessaires Q
I'exécution des travaux.

L'Enfrepreneur est responsable de tout dommage causé au batiment, au
site ou aux installations existantes au cours de la période de réalisation
des travaux relatifs au présent projet, laquelle prend fin lors de
l'acceptation finale des travaux par lIngénieur. En conséquence, il doit
remettre dans son état initial toute partie existante endommagée.
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1.21 MISE EN OEUVRE

1 Généralités :

N

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible et
exécutée suivant les regles de l'art, les codes et normes en vigueur
et les recommandations des manufacturiers, par des équipes
d'expérience composées d'ouvriers de métier et qualifiés dans leurs
disciplines respectives. Aviser I'Ingénieur, sans délai, si la nature des
travaux O exécuter est telle que 'on ne pourrait pratiqguement pas
obtenir les résultats escomptés.

2 Le Propriétaire se réserve le droit d'exiger le renvoi de toute
personne jugée incompétente, négligente, insubordonnée ou dont
la présence ne saurait étre tolérée sur le chantier.

2 Coopération :

N S'assurer que les ouvriers collaborent enfre eux dans la réalisafion
de l'ouvrage. Exercer une surveillance éfroite et constante du
travail des ouvriers.

2 Se charger de la coordination et de la mise en place des traversées,
des manchons et des accessoires.

3 S'assurer que la grandeur des ouvertures prévues est suffisante pour
permetitre I'entrée de I'équipement.

3 Dissimulation des canalisations :

N A moins d'indication contraire, dans les aires finies, dissimuler les
tuyaux, les conduits et les fils électriques dans les plafonds et les
murs.

2 Avant de dissimuler les canalisations, informer I'lngénieur de foute
situation anormale. Faire linstallation selon les directives de
I'lngénieur.

3 Aucun ouvrage, tel que tuyaux, conduits, etc., ne doit étre caché

avant d'avoir été inspecté et approuve.
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4 Découpage et ragréage :

N Exécuter les travaux de découpage et de ragréage requis pour
que foutes les parties de l'ouvrage forment un tout cohérent.
Coordonner les travaux en conséguence.

2 Les éléments de structure ne peuvent éfre percés ni découpés sans
I'approbation écrite de I'Ingénieur en structure.

3 Les travaux de découpage et de ragréage doivent étre exécutés
par des spécialistes connaissant les matériaux avec lesquels ils
doivent travailler. Exécuter ces travaux de maniere a
n'‘endommager ni risquer d'endommager aucune des parties de
l'ouvrage.

4 Toutes les ouvertures montrées sur les plans de structure doivent
étre faites par I'Entrepreneur général, mais I'Entrepreneur spécialisé
concerné doit en vérifier 'emplacement et les dimensions, avant la
construction et/ou la coulée de béton. Ce dernier doit fournir &
I'Entrepreneur général tout changement de dimensions d0 au
choix final de I'équipement gu’il installe.

5 Si, en outre, des percements sont requis apres la coulée en béton,
I'Entrepreneur responsable doit les réaliser avec une foreuse d
diamant, avec I'approbation de I'Entrepreneur général, ainsi que
la permission de I'lngénieur en structure. De plus, il doit réparer tout
dommage qui en résulterait.

b Si des percements sont requis, aprés la coulée du béton ou dans
une dalle existante, I'Entrepreneur sous-traitant responsable des
percements doit localiser les éventuels services enfouis, au moyen
de dispositifs infrarouges ou autres, afin d'éviter de couper des
services existants.

7 Les travaux supplémentaires dus d une mauvaise coordination ne
peuvent étre facturés au Propriétaire.

5 Emplacement des appareils et des matériaux :

N Les plans et devis indiguent d'une maniere schématique et
approximative I'emplacement des appareils, des conduits, de la
tuyauterie, des boites de tirage et de jonction, etc.
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Avant de commencer les travaux, vérifier les dimensions et la
disposition exacte des équipements sur les lieux, et non & I'échelle
sur les plans.

2 La locadlisation exacte des appareils ou des matériaux, dont
I'emplacement n'est défini que schématiquement sur les plans, sera
faite conjointement avec le Propriétaire sur le chantier.

3 Installer les appareils, les matériaux et les canalisations de maniere
a limiter les encombrements et & conserver le plus de surface utile
possible, conformément aux recommandations du manufacturier
quant a la sécurité, a l'acces et a lI'entretien.

4 Informer le Propriétaire de tout probleme que peut causer
I'emplacement d'un appareil ou d'un matériau et faire l'installation
suivant ses directives.

5 Si des frappes d'accés doivent éfre installées pour permetire
I'entretien ou l'acces aux appareils ou aux matériaux, obtenir
l'approbation du Propriétaire avant de procéder & leur installation.
La fourniture et linstallation des trappes d'acces sont effectuées
sans frais supplémentaires pour le Propriétaire.

6 L'emplacement des appareils et des équipements peut étre
modifié d la demande du Propriétaire sans frais additionnels ni
crédit, d condition que les déplacements n'‘excédent pas 5m et
gu'ils soient demandés avant I'exécution du travail.

6 Protection des ouvrages en cours d'exécution :

N Au moyen d'éléments appropriés, empécher la poussiere, la saleté
et autres matieres étrangeres de pénétrer dans les ouvertures des
appareils, du matériel et des systémes.

2 Assurer aux ouvrages terminés ou en cours d'exécutfion une
protection suffisante. Les ouvrages endommagés ou altérés, en
raison du manque de protection, doivent étre remplacés ou
réparés sans frais, selon les exigences du Propriétaire.

3 Toutes les extrémités ouvertes des conduits et des tuyaux posés par
I'Entrepreneur doivent étre fermées hermétiqguement, de maniere a
empécher la poussiere et les déchets d'y pénétrer pendant
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7

I'exécution des travaux. Toute machinerie doit étre protégée par
une bdche en polythéne contre la poussiere et les intempéries.

Services temporaires :

N Aucun appareil permanent ne doit étre employé pour les services
temporaires, sans autorisation écrite du Propriétaire.

2 Si 'Entrepreneur passe outre a cet avertissement, le Propriétaire se
réserve le droit de rejeter le matériel ainsi utilisé afin de le
remplacer par du matériel neuf, le tout aux frais de I'Entrepreneur.

1.22 COORDINATION DES TRAVAUX

N

Chaqgue entrepreneur spécialiseé doit examiner tous les plans de
construction et tout autre document émis suite G I'adjudication du
contrat avant de procéder a l'installation de ses équipements et s'assurer,
en fonction des équipements et des dessins d'atelier, qu'il peut les installer
a l'endroit prévu sur les plans, sans entraver linstallation des équipements
des autres spécialités.

Une attention particuliere doit étre portée a l'installation des équipements
au plafond « en surface et en suspension » et aux montées de conduits
dans les puits, et sur ou dans les murs. Les équipements devant rester
accessibles doivent étfre installés de facon & ce que leur acces ne soit pas
géné par d'autres équipements, conduits de ventilation ou plafond
inaccessible. Vérifier la profondeur des équipements encastrés dans les
murs et plafonds afin de coordonner leur installation.

L'emplacement des appareils d'éclairage dans les salles mécaniques est
défini apres linstallation des autres équipements.

Lorsgu'une spécialité exécute des travaux pouvant endommager ceux
d'une autre spécialité, elle doit en aviser cette derniére, en présence de
I'Entrepreneur général, et s'entendre sur la facon la plus efficace de
protéger les équipements.

1.23 RETOUCHE ET REMISE EN ETAT DES REVETEMENTS DE PEINTURE

N

Appréter et retoucher les surfaces dont le fini peint a été endommagé, et
s'‘assurer que le nouveau fini correspond au fini original.
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1.24

1.25

2

Remettre a neuf les surfaces dont le fini a été endommagé.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

N

Essais réalisés sur place : effectuer les essais ci-aprés et soumettre les
rapports.

N Les pompes de relevage.

2 Contréles effectués sur place par le fabricant :

N Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des
travaux aux criteres spécifiés en ce qui a trait & la manutention, a
la mise en ceuvre, a l'application des produits ainsi qu'da la
protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumetire ce
rapport.

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant &
l'utilisation du ou des produits, et effectuer des visites périodiques
pour vérifier si la mise en oeuvre a été réalisée selon ses
recommandations.

3 Prévoir des visites de chantier.

DEMONSTRATION

N Le Propriétaire utilisera certains appareils, matériel et systemes, aux fins
d'essai, avant méme qu'ils aient été acceptés. Fournir la main-d'ceuvre, le
matériel et les instruments nécessaires A I'exécution des essais.

2 Les appareils, le matériel et les systemes indiqués ci-aprés sont utilisés aux
fins d'essai :

N Les pompes de relevage.

3 Fournir les outils, le matériel et les services d'instructeurs qualifies pour

assurer, pendant les heures normales de travail, la formation du personnel
d'exploitation et d'entretien quant au fonctionnement, a la
commande/régulation, au réglage, au diagnostic des
problemes/dépannage et a l'entretien des appareils, matériel et
systémes, avant 'acceptation de ceux-ci.

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)

(é Stantec



Agence Parcs Canada

Projet n°ICI-1854

Réfection du stationnement et Mécanique-Electricité Section 21 00 00/26 00 00
protection du batiment contre la Conditions spécifiques Page 28
crue centenaire — LHNC Carillon

N/Ré&f. : 159100423

Le matériel didactiqgue doit comprendre, entre autres, le manuel
d'exploitation et d'entretien, les dessins d'apres exécution et des aides
audiovisuelles.

Respecter le nombre d'heures de formation demandé.

L'lngénieur enregistrera les s€ances de formation sur bande vidéo a des
fins de référence ultérieure.

1.26 CONTREMAITRE

N

Chaqgue corps de métier doit étre représenté sur le chantier par un
confremaitre.

Ce contremaitre doit posséder une expertise suffisante dans son métier
pour permettre la bonne collaboration avec les autres sous-traitants et
assurer la bonne exécution des ordres transmis par les personnes ayant
autorité sur lui.

Le contremaitre est tenu d'assister a toutes les assemblées régulieres du
chantier, @ moins d'autorisation confraire de la part de I'Architecte ou de
I'lngénieur.

Le contremaitre doit pouvoir s'exprimer en francais.

1.27 EXCAVATION ET REMPLISSAGE

N

Tout bétonnage, toute excavation ou tout remplissage des tranchées, des
fosses, des puisards, des puits de fond, ainsi que des frous pour poteaux et
pour assises de béton, sont sous la responsabilité de I'Entrepreneur
spécialisé et coordonnés par lui, mais exécutés par I'Entrepreneur
général, ad moins d'une confre-indication spécifique.

Le remplissage ne peut s'effectuer que lorsque l'inspection a été faite et
que l'autorisation de I'lngénieur a été donnée.

1.28 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

N

Toutes les pieces métalliques non protégées, telles que les supports pour
la tuyauterie, les ancrages, la machinerie ou autres, doivent recevoir, au
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1.29

1.30

1.31

chantier, une couche de peinture anticorrosion une fois les surfaces
métalliques nettoyées.

2 Tous les bouchons, toutes les vis et tous les autres dispositifs, situés a
I'extérieur du batiment, doivent étfre en bronze ou cadmiés.

3 Appréter et retoucher les surfaces dont le fini peinturé a été endommagé.
S'assurer que le nouveau fini correspond au fini original.

4 Remettre a neuf les surfaces dont le fini a été frop gravement
endommagé pour nécessiter seulement une couche d'apprét et des
retouches.

5 Les parties coupées ou perforées des appareils, des équipements ou des
accessoires construits d'acier galvanisé doivent étre protégées par une
peinture de type Galvicon ou équivalent approuvé.

ANCRAGES

N

Aucun ancrage au fusil ni aucun ancrage simplement déposé ne sont
permis.

ERREUR ET OMISSION

N

Aucune charge additionnelle ne sera accordée lorsque des travaux sont
a refaire en raison d'une erreur, d'une omission ou d'un manque de
coordination de la part de I'Entrepreneur.

NETTOYAGE

N

Nettoyer réguliecrement le chantier et enlever les déchets accumulés par
les tfravaux.

Nettoyer et remettre en bon état tous les endroits utilisés comme « Terrain
de service ».

A la prise de possession du batiment par le Propriétaire, tous les

équipements doivent étre parfaitement propres, a lintérieur comme a
I'extérieur.

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)

Q) Stantec



Agence Parcs Canada

Projet n°ICI-1854

Réfection du stationnement et Mécanique-Electricité Section 21 00 00/26 00 00
protection du batiment contre la Conditions spécifiques Page 30
crue centenaire — LHNC Carillon

N/Ré&f. : 159100423

1.32

1.33

1.34

1.35

PRIVILEGE DU PROPRIETAIRE

N Le Propriétaire se réserve le droit de faire exécuter par d'autres, et a ses
frais, certains travaux concernant le projet, mais non inclus aux plans et
devis. L'Entrepreneur n'est pas, pour autant, dégagé de sa responsabilité
qguant aux travaux faisant partie de son confraft.

ESTIMATIONS PROGRESSIVES

. Avant la premiere demande de paiement mensuel, I'Entrepreneur doit
soumettre a I'lngénieur, pour approbation, une répartition détaillée du prix
de son contrat. Cette liste, apres avoir recu I'approbation de I'Ingénieur,
servira de base pour I'émission des certificats de paiements mensuels.

2 Les estimations progressives préparées par I'Enfrepreneur doivent étre
présentées a I'Ingénieur, pour approbation, avant d'étre soumises au
Propriétaire. Ce dernier ne fera aucun paiement sans cette approbation.

3 L'Enfrepreneur ne doit réclamer que pour les matériaux mis en place et
non pour les matériaux disponibles sur le chantier. L'Ingénieur peut, par
exception, accepter des matériaux ou des appareils spécifiqguement
destinés au contrat. L'approbation des estimations progressives par
I''ngénieur ne constitue pas une acceptation partielle des fravaux.

INSPECTION DU CHANTIER

N A moins d'avis contraire, lIngénieur requiert que I'Entrepreneur l'avise
quarante-huit heures avant de dissimuler des matériaux installés pour en
faire l'inspection. Une omission de cette procédure oblige I'Entrepreneur, si
I''ngénieur I'exige, de découvrir lesdits matériaux pour en faire I'inspection.

2 L'lngénieur visitera régulierement le chantfier et constatera I'état des
travaux. Si une déficience est portée a I'attention de I'Entrepreneur, celui-
ci doit faire diligence pour corriger cette anomalie. Un refus de la part de
I'Entrepreneur d'obtempérer a cet ordre peut entrainer I'arrét des travaux,
jusqu'a ce qu'une entente soit prise entre les responsables.

ESSAIS ET CERTIFICATION

N A la fin des travaux, metire en opération les équipements et les systémes
électromécaniques, vérifier leur bon fonctionnement, les tester, les ajuster,
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les balancer, s'assurer qu'ils répondent en tous points aux exigences des
plans et devis et soumettre les rapports relatifs & ces activités.

2 Par la suite, démontrer systématiquement en présence de I'lngénieur, que
tous les équipements et tous les systémes fonctionnent comme prévu aux
plans et devis. Une deuxieme série d'essais seront effectués au besoin,
dans un délai de deux semaines suivant le premier essai. A la suite de ces
essais, remettre un rapport au Propriétaire. La mise en service doit étre
réalisée au cours d'une saison pertinente. La mise en marche des
systemes caloporteurs doit étre effectuée dans leur période de
fonctionnement respectif, quitte a assumer un délai entre la période de
chauffage et de climatisation.

3 Procéder aux essais et fournir tout le matériel requis. Avertir le Propriétaire
vingt-quatre heures a l'avance afin gu'il puisse déléguer son personnel
d'opération et d'entretien pour assister aux essais, s'il le désire.

4 Pour tous les équipements d'envergure (comme les chaudieres, les
refroidisseurs, les tours de refroidissement, les appareils aérauliques, les
humidificateurs, les dépoussiéreurs) ou a la demande de lIngénieur, le
manufacturier devra vérifier la conformité de linstallation de son
équipement au site, dresser (sl y a lieu) une liste de déficiences et
émettre un certificat de conformité une fois les déficiences corrigées. Ce
travail devra étre effectué en coordination avec les autres parties
impliquées dans les travaux en question. Le manufacturier des
équipements sera aussi présent lors de la mise en marche sur le chantier
et donnera toutes les instructions nécessaires au personnel d'entretien.

5 Se reporter a la description de chaque section pour les essais parficuliers
demandés.

6 Les rapports d'essais sont une condition a I'acceptation des travaux par le
Propriétaire. Fournir tous les certificats requis par les reglements, les lois et
le contrat.
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1.36 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

N Manuel d'exploitation et d'entretien :

N Soumetire tous les documents et les éléments a remettre &
l'achevement des travaux et les joindre au « Manuel d'exploitation
et d'entretien ».

2 Fournir les fiches d'exploitation, d'entretien et de performance, et
les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

3 Les fiches d'exploitation, d'entretien et de performance doivent
étre vérifiees avant linspection finale par le Propriétaire, qui
conservera les copies finales.

A4 Les fiches d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :

N

Les schémas des circuits de commande et de régulation de
chaque réseau, y compris le circuit d'ambiance;

Une description de chaque systeme ou de chaque
installation et de ses dispositifs de commande;

Une description du fonctionnement de chaque systeme ou
de chaque installation, sous diverses charges, avec
programme des changements de points de consigne et
indication des écarts saisonniers;

Les instructions concernant I'exploitation de chaque systeme
ou de chaque installation et de chaque élément
composant;

Une description des mesures G prendre en cas de
défaillance de I'équipement;

Un tableau des appareils de robinetfterie et un schéma
d'écoulement;

Un code de couleurs.
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5 Les fiches d'entretien doivent comprendre ce qui suit :

N

Les instructions concernant l'entretien, la réparation,
I'exploitation et la facon de repérer les défectuosités de
chaque piece d'équipement;

2 Les renseignements concernant la périodicité des tdches &
effectuer, ainsi que les outils, les pieces et le temps
nécessaires pour I'ensemble de ces taches.

6 Les fiches de performance doivent comprendre ce qui suit :

N Les données de performance fournies par le fabricant de
'équipement  précisant les points  d'utilisation de
I'équipement, une fois la mise en service terminée;

2 Les résultats des essais de performance de I'équipement;

3 Toute autre donnée de performance particuliere précisée
ailleurs dans les documents contractuels;

4 Les rapports d'essais, de réglage et d'équilibrage des
systemes.

7 Les Manuels d'exploitation et d'entretien » doivent aussi

comprendre ce qui suit :

N

2

Les dessins d'atelier déja commentés et corrigés, s'il y a lieu;

L'implantation de tout I'équipement, comme installé sur le
projet;

La description du fonctionnement exact, par étapes, de
chaque systéme installé;

La description de la marche & suivre, point par point, pour la
mise en route et l'arrét, afin d'avoir une opération fiable et
sécuritaire;

Une liste des différentes parties de I'équipement susceptibles
d'étre remplacées d'une facon réguliere, en donnant
l'intervalle de remplacement;
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La liste des pieces de rechange ainsi que les noms, les
adresses et les numéros de téléphone des fournisseurs de
tous les appareils, les moteurs et les accessoires fournis et
installés, avec une référence quant aux articles du devis qui
les décrivent,

8 Approbation :

N

Aux fins d'approbation, soumettre, au Propriétaire,
I'exemplaire de la version préliminaire du « Manuel
d'exploitation et d'entretien ». A moins de directive contraire
de la part du Propriétaire, les fiches ne doivent pas étre
soumises individuellement.

2 Apporter les modifications requises au  « Manuel
d'exploitation et d'entretien» et le soumettre de nouveau
selon les directives du Propriétaire.

3 Fournir trois copies finales du « Manuel d'exploitation et
d'entretien »n.

9 Renseignements additionnels :

N

Préeparer des fiches de renseignements additionnels et les
annexer au manuel d'exploitation et d'entrefien lorsque les
démonstrations ou l'exécution des instructions décrites
précédemment montrent que de telles fiches sont
nécessaires.

.10 Le « Manuel d'exploitation et d'entretien » doit étre en francais et
présenté dans un cartable & anneaux en respectant l'ordre des
articles du devis.

2 Dessins d'apres exécution :

N Documents & conserver sur place :

N

Fournir le nombre de jeux dimprimés requis pour chaque
phase des fravaux et y indiquer, au fur et & mesure, tous les
changements apportés au cours de I'exécution des travaux.
Ces indications doivent comprendre les changements
apportés au matériel et aux appareils mécaniques existants,
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aux systemes de commande et de régulation, ainsi qu'au
cdblage de commande basse tension.

Faire reporter les renseignements notés aux imprimés sur les
dessins reproductibles de maniére que ces derniers montrent
les systemes et les appareils mécaniques tels qu'ils ont été
installés.

Garder ces dessins sur place et les mettre a la disposition des
personnes concernées A des fins de référence et de
vérification.

2 Dessins d'apres exécution :

N

Avant de commencer les essais, I'équilibrage et le réglage
des systemes, compléter la mise au point des dessins d'apres
exécution.

Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres
d'au moins 12 mm (2 po) de hauteur, comme suit : « DESSIN
D'APRES EXECUTION : LE PRESENT DESSIN A ETE REVISE ET
MONTRE LES SYSTEMES ET LES APPAREILS TELS QU'ILS ONT ETE
INSTALLES », « Sighature de 'Enfrepreneur » et « Date ».

Soumettre les dessins a I'lngénieur aux fins d'approbation,
puis apporter les correctifs selon ses directives.

Effectuer I'essai, I'équilibrage et le réglage des systemes, des
appareils et des réseaux, en tenant compte des indications
des dessins d'aprés exécution.

Soumetire les copies des dessins d'apres exécution
complétés, avec les manuels d'exploitation et d'entretien.

3 Soumettre un exemplaire de chaque dessin d'apres exécution et
les incorporer au rapport définitif portant sur les essais, I'équilibrage,
ainsi que le réglage des systemes et des installations.

4 Les dessins d'apres exécution doivent étre fournis avant la
demande d'acceptation des fravaux.
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3 Garantie :

N Garantir les travaux, et leur bon fonctionnement en vertu du
présent contrat.

2 Fournir les garanties attestant que les fravaux fournis dans le cadre
de ce contrat ont toujours été effectués avec soin a partir des
matériaux de premiere qualité, qu'ils ont été éprouvés
conformément & ces spécifications et que les résultats de ces
essais sont conformes aux exigences de ces spécifications et des
dessins approuveés.

3 Aucun certificat de paiement émis ou acquitté, ni aucune
occupation totale ou partielle du projet, ne libere I'Entrepreneur de
sa responsabilité pour matériaux défectueux ou malfacons qui se
manifesteraient pendant la période de garantie.

4 Garantir la correction de tout défaut qui est constaté dans les
travaux durant la période de garantie, que ce défaut soit
occasionné par du matériel défectueux, par l'exécution des
travaux ou par tout autre cause qui releve de la responsabilité de
I'Entrepreneur.

5 Les travaux défectueux doivent étre corrigés promptement et aux
frais de I'Entrepreneur, par le remplacement, la réparation ou la
reprise des fravaux, selon le contexte du probleme, le tout devant
étre a la satisfaction du Propriétaire. Tous les dommages et tous les
travaux nécessités par les travaux correctifs, comme e
découpage, le ragrément, la peinture, le démontage
d'équipement ou autres, sont aussi aux frais de I'Enfrepreneur.

b Si I'Entrepreneur ne remédie pas aux défectuosités dans les trois
jours qui suivent I'avis donné par le Propriétaire, ou si les travaux ne
progressent pas a une allure suffisante, le Propriétaire peut
effectuer les réparations ou les correctifs lui-méme ou par toute
autre personne gu'il désignera. Le colt de ces travaux sera alors
aux frais de I'Entrepreneur.

4 L'Entfrepreneur garantit que les travaux correctifs exécutés

répondent aux caractéristiques de rendement, de résistance et de
fonctionnement énoncées aux plans et devis.
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1.37 FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN

N

Fournir les outils, le matériel et les services d'instructeurs qualifiés pour
assurer la formation du personnel d'exploitation et d'entretien quant au
fonctionnement, a la commande, au réglage, au diagnostic des
problémes et a I'entretien de tous les systemes et du matériel, durant les
heures de travail normales, et avant l'acceptation et la remise des
systemes et du matériel.

Lorsque d'autres prescriptions le précisent ou a la demande de l'lngénieur,
les fabricants doivent procéder a des démonstrations et assurer la
formation du personnel.

Les cours de formation doivent éfre basés sur le contenu du « Manuel
d'exploitation et d'entretien » et les dessins d'apres exécution.

1.38 PREREQUIS POUR L'INSPECTION PROVISOIRE

N

Avant de demander l'inspection provisoire, I'Entrepreneur est tenu de :

N Compléter les fravaux au maximum, sinon I'Ingénieur pourra refuser
de dresser une trop longue liste de déficiences. De plus,
I'Entrepreneur pourra se voir facturer des déplacements inutiles
occasionnés a I'lngénieur, en raison d’un manque de coordination
ou de négligence;

2 Nettoyer |'extérieur et l'intérieur de tous les appareils du projet, et
retoucher la peinture sur les équipements, s'il y a lieu;

3 Remettre les « dessins d’apres exécution »;
4 Afficher tous les certificats;

5 Remettre les livrets d'instructions;

6 Remettre les pieces de rechange requises.

Au cours de I'inspection, I'"Entrepreneur est tenu de :

N Démontrer systématiquement que tous les systemes et tous les
équipements operent en conformité avec les exigences des plans
et devis;
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2 Mettre d la disposition de I'lngénieur les moyens qui lui permettent
d'effectuer les vérifications, telles que la disponibilité d'une
personne pour placer les escabeaux et les échelles aux endroits
requis, le déplacement des tuiles de plafonds, I'ouverture des
portes d'acces, I'arrét et le départ des systémes, etc.

1.39 ACCEPTATION DES TRAVAUX

N

Sur réception de l'avis écrit par I'Entrepreneur que ses travaux sont
terminés et que I'obtention d'un certificat d'acceptation est requise,
I'lngénieur effectuera une premiere inspection générale de ces tfravaux.

Il rédigera une liste indiquant les défectuosites qu'il juge devoir étre
corrigeées. Cette liste s’intitulera « LISTE DES DEFICIENCES N° 1 ».

Apres la confirmation par écrit, de la part de I'Entrepreneur, que tous les
travaux sont terminés en conformité avec les documents contractuels et
la « LISTE DE DEFICIENCES N° 1 » émise par I'Ingénieur, celui-ci effectuera
une seconde vérification et produira, s'il y a lieu, la « LISTE DE DEFICIENCES
N° 2 ». Si I'installation est conforme et acceptable, un document officiel,
approuvant les travaux de mécanique et d'électricité, sera émis.

L'Entrepreneur est tenu de défrayer tous les frais d'inspection subséquents
a la premiere inspection générale, si cette derniere s'avere insuffisante
pour gque I'Ingénieur puisse émetire le document « APPROBATION FINALE
DES TRAVAUX ».

Par conséquent, les listes de déficiences subséquentes (n°2, n° 3, etc.)
requises pour émettre les documents d'acceptation finale des travaux
seront facturées sur une base horaire au Propriétaire par I'Ingénieur. Le
Propriétaire déduira alors le montant de cette facture, de celui inscrit au
contrat de I'Entrepreneur.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

N La présente section fraite de sujets communs a toutes les sections de
mécanique.

1.2  « SELON LES INDICATIONS »

N L'expression « selon les indications » signifie que I'élément ou l'ouvrage
prescrit est montré et décrit au devis, sur les plans ou sur les tableaux.

1.3 CONSOMMATION D'ENERGIE

N Le Propriétaire peut rejeter I'équipement proposé en s'‘appuyant sur des
criteres de performance ou d'énergie appelée ou consommeée.

1.4 INSTALLATION DU MATERIEL

1 Les raccords unions et les brides doivent étre fournis et installés de
maniere a faciliter I'entretien et le démontage.

2 L'espace nécessaire a linstallation du calorifuge, & l'entfretien, au
démontage et au retrait de I'équipement et des éléments composants doit
étre prévu conformément aux recommandations du fabricant ou aux
indications.

3 La vidange des appareils doit éfre assurée au moyen de conduits reliés aux
avaloirs de sol.

4 Le matériel, la fuyauterie, les conduits, les regards de neftoyage
rectangulaires et autres articles semblables doivent étre installés dans un
axe paralléle ou perpendiculaire d la charpente du batiment.

5 Les travaux apparents doivent étre exécutés de facon propre et esthétique
a la satisfaction de I''ngénieur et du Propriétaire.

.6 En aucun cas, des équipements ne seront en confact direct avec des
éléments architecturaux ou structuraux. Aucune tuyauterie ne sera en
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.10

contact avec une autre ou avec des conduits de ventilation. Un espace
libre d'au moins 25 mm (1 po) sera prévu (isolant installé).

L'installation du matériel doit se faire en conservant la hauteur libre des
étages et la hauteur libre minimale exigée par les codes.

Vérifier, avant d'entreprendre les fravaux de drainage, les radiers des
points de raccord. Aviser IIngénieur de toute incompatibilite entre les
plans et les conditions prévalant au chantier. Coordonner les tfravaux
avec [|'Entrepreneur responsable des fravaux extérieurs ou avec la
Municipalité, selon le cas.

Tous les appareils et toutes les pieces d'équipements doivent éfre installés
selon les regles de l'art établies par les organismes ASHRAE, SMACNA,
ASPE, etc.

Se conformer aux plus récentes instructions du fabricant concernant les
matériaux et I'équipement a utiliser, les méthodes d'installation et Ia mise
en marche.

1.5 BOULONS D'ANCRAGE ET GABARITS

N

Fournir les boulons d'ancrage et les gabarits nécessaires, lesquels doivent
étre installés aux termes d'autres divisions.

1.6  MISE A L'ESSAI

N

Le Propriétaire doit pouvoir utiliser les installations et les appareils aux fins
d'essais, avant méme gu'ils aient été acceptés. Fournir la main-d'ceuvre,
le matériel et les instruments nécessaires A I'exécution des essais.

Les pieces d'équipement et les réseaux qui doivent subir des essais sont
définis dans les sections concernées du présent devis.

Obtenir la permission écrite du Propriétaire pour metire en marche et &
I'essai les installations et les appareils permanents, avant leur acceptation.
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1.7

1.8

OBTURATION DES OUVERTURES

N

Au moyen d'éléments appropriés, empécher la poussiere, la saleté et
toute autre matiere étrangere de pénétfrer dans les ouvertures des
installations et des appareils.

Afin d'éviter la contamination des réseaux pendant les travaux, sceller
temporairement les ouvertures des conduits de ventilation et de
plomberie des systemes qui desservent les locaux adjacents et sur lesquels
de nouveaux raccords sont prévus. Sceller les ouvertures des nouveaux
conduits de ventilation au fur et & mesure de leur installation, de facon a
éviter toute contamination en cours de fravaux.

A défaut de se conformer aux présentes dispositions, I'Entrepreneur devra
effectuer le nettoyage des réseaux a la satisfaction de I'Ingénieur.

INSTALLATION ET APPAREILS ELECTRIQUES

N

Les travaux d'électricité doivent étre effectués conformément aux
prescriptions de la Division 26 et des paragraphes suivants :

N Tous les appareillages qui forment un ensemble et qui sont le
produit standard d'un manufacturier doivent étre fournis avec
toutes les composantes d'alimentation et de commandes
électriques comprises dans la description technique de ces
appareils.

2 Ces appareillages doivent étre complets, incluant les moteurs,
linterrupteur principal, les démarreurs et toutes les commandes
précdblées G des borniers identifies. Le cdblage interne des
panneaux de commande doit étre également numéroté a
chaque raccordement (équipement ou bornes). L'Entrepreneur a
la responsabilité de s'assurer aupres du manufacturier que des
schémas et des plans de cdblage sont disponibles avant de passer
une commande d'achat.

3 Tous les appareilages décrits précédemment doivent étre
assemblés en usine. Tout le cdblage de puissance et de
commande nécessaire, entre les moteurs, les composantes, les
accessoires de commande ou aufres, ainsi que le panneau de
commande principal, doivent étre installés en usine.
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1.9

4 La Division 26 est responsable de l'alimentation de puissance de
ces unités a partir des panneaux de distribution jusqu'a des borniers
clairement identifiés dans le panneau de commande des
appareils.

5 Sauf lorsque montré aux plans de la Division 26, les raccordements
des accessoires de commande électrique et des interverrouillages
nécessaires avec des équipements a distance, qui ne font pas
partie de l'appareillage, seront faits par la section instrumentation-
contréle. Tout le cdblage et tous les conduits respecteront les
exigences décrites dans la Division 26.

b Lorsque ces raccordements sont montrés aux plans d'électricité,
ces tfravaux seront exécutés par la Division 26.

7 Pour tout I'appareillage muni d'un moteur fourni par la discipline de
mécanique, mais dont la description standard ne comprend pas
un panneau de commande, la Division 26 fournira les panneaux ou
les cellules de commande de moteur.

MOTEURS

N

Selon les prescriptions, fournir et installer les moteurs nécessaires au
fonctionnement des installations et des appareils mécaniques.

Moteurs a haute efficacité énergétique, selon le standard NEMA MG1-
12.54.1 et la norme CSA C390 (rendement énergétique des moteurs a
induction triphasés).

Moteurs utilisés avec variateur de vitesse construit selon le standard
CSA C22.2 n° 100, section 12 « Inverter Duty ».

Si l'attente du moteur prescrit retarde la livraison ou linstallation d'un
appareil, installer provisoirement un motfeur approuvé par lIngénieur.
Aucun appareil ne sera accepté de facon définitive avant que le moteur
prescrit n'ait été installé.

Moteurs d'une puissance inférieure a 373 W (Y2 HP) : monophasés, 120V,
vitesse selon les indications, protection incorporée contre les surcharges, a
démarrage par condensateur, @ moins d’indication contraire dans le devis
ou sur les plans.
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.10

A1

a2

a3

Moteurs d'une puissance égale ou supérieure a 373 W (V2 HP) et inférieure
a 746 W (1 HP) : triphasés, 600V, EEMAC, classe B, 1725 tpm ou selon les
indications, roulements a billes et échauffement maximal de 40 °C (104 °F).

Moteurs d'une puissance égale ou supérieure O 746 W (1 HP) : triphasés,
600 V, EEMAC, bobinage imbriqué double de classe F et échauffement de
classe B, 1725tpm ou selon les indications et roulements a billes pour
service intensif.

Les moteurs doivent étre concus pour fonctionner de facon satisfaisante
dans les limites de fluctuations de tension de plus ou moins 10 %.

Chaque moteur doit éfre conforme a ce qui suit :

1 Chassis C.E.IM.A;

2 Service confinu;

3 Induction & cage d'écureuil;

4 Couple de démarrage normal;
5 Coussinet sans friction;

b Totalement fermé refroidi a I'air.

Les moteurs doivent avoir les caractéristiques données a la description de
chaque appareil. lls doivent étre concus pour une vibration minimale et un
fonctionnement silencieux.

Les moteurs doivent étre fabriqués selon les normes de la CSA C22.2 et la
norme de 'AMEEC M1-6 et doivent avoir un facteur de service de 1,15.

Les moteurs jusqu'a 5595 W (7,5 HP) doivent étre pourvus de roulements &
billes a lubrification permanente et les moteurs de 7 460 W (10 HP) et plus
doivent étre pourvus de roulements 4 billes ou & rouleaux lubrifiés a la
graisse.

Le fabricant d'un appareil motorisé est responsable du choix du moteur. La
puissance du moteur en HP, indiquée aux plans et devis, sera considérée
comme un minimum. Si la grosseur d'un moteur devait éfre augmentée,
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14

15

16

A7

I'Entrepreneur sera responsable des changements causés & toutes les
autres spécialités.

Moteurs a deux vitesses :

N

3

A simple enroulement si la basse vitesse est de 50 % de la haute
vitesse;

A deux enroulements si la basse vitesse est autre que 50 % de la
haute vitesse;

Démarreurs a coordonner avec la Division 26.

La protection contre la surchauffe sera a thermistors « PTC » montés &
l'usine, un sur chaque phase, raccordés a des bornes repérées et installés
dans la boite de jonction du moteur. Fournir les thermistors pour les moteurs
de 14 920 W (20 HP) et plus :

N

2

3

A4

5

Tension : 120 V;

Contacts de sortie : 4 A continu, 15 A rupture de circuit;
Température ambiante : -20 °C & 55 °C (-4 °F a 131 °F);
Consommation d'énergie : 3,5 VA;

Produits acceptables : Siemens, modéle 3UNS.

Produits acceptables : Westinghouse; C.G.E.; Toshiba.

N

Moteurs a haut rendement : G.E. KS Premium Efficiency; Toshiba
EQP 3+; Marathon XR1 High Efficiency.

Installation :

N

Installer le cdblage, les raccordements flexibles et le systeme de
mise a la terre.

Vérifier le sens de rotation avant de coupler les moteurs a
I'équipement entrainé.
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1.10 GRILLAGES DE PROTECTION

N Munir les entrainements découverts de grillages de protection.

2 Les grillages doivent avoir les caractéristiques suivantes :

N

Treillis en métal déployé soudé a un cadre en acier;

2 Parties supérieures et inférieures en téle d'au moins 1,2 mm
(0,047 po) d'épaisseur;
3 Trous de 38 mm (12 po) de diametre dans I'axe des deux arbres
pour y insérer un tachymetre;
4 Amovibles pour permetire I'entretien.
3 Prévoir des moyens pour lubrifier les entrainements et pour utiliser les

instruments d'essai sans avoir a enlever les grillages de protection.

4 Installer les protecteurs de courroies de facon d permettre le déplacement
des moteurs pour régler la tension des courroies.

5 Protecteurs pour accouplements souples :

N

En forme de « U », en acier doux galvanisé, ayant au moins 1,6 mm
(0,063 po) d'épaisseur;

2 Solidement fixés en place;
3 Amovibles pour permettre I'entretien.
6 Protecteurs pour bouches d'aspiration et de refoulement de ventilateur :

N Grillages en fil métalligue ou en métal déployé galvanisé, a mailles
de 19 mm (% po);

2 Grillages dont la section libre correspond & un minimum de 80 % de
la section des bouches d'aspiration et de refoulement;

3 Solidement fixés en place;

4 Amovibles pour permetire I'entretien.

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)

Q) Stantec



Agence Parcs Canada
Projet n°ICI-1854

Réfection du stationnement et

Mécanique Section 21 00 10

protection du batiment contre la crue Prescriptions spécifiques Page 8
centenaire — LHNC Carillon
N/Ré&f. : 159100423

1.1

TRAVERSEES

N

Partout oU des tuyaux ou des conduits passent & travers une dalle, un mur
ou des cloisons, un espace libre minimal de 25 mm (1 po) doit étfre laissé
sur le pourtour, enfre ceux-ci et les cloisons ou dalles traversées. Cet
espace doit étre augmenté a 50 mm (2 po) pour la tuyauterie de
protection incendie de DN 4 et plus.

Manchons de fraversée :

N Installer des manchons aux endroits ou la tuyauterie traverse des
ouvrages en magonnerie ou en béfon, ou des ouvrages cotés pour
leur résistance au feu.

2 Utiliser, comme manchons, des tuyaux en acier de série 40 avec
collerette fixée au centre par soudure continue ou des manchons
de type rétractable. Pour la tuyauterie en matiere plastique, les
manchons de type rétractable doivent étre employés.

3 Installer des manchons de 50 mm (2 po) nominal minimum plus
grand que le diametre nominal des tuyaux une fois isolés. Ces
manchons doivent étre de 100 mm (4 po) nominal minimum plus
grand pour les tuyaux de protection incendie de DN 4 et plus. Le
diametre du manchon doit étre suffisant pour permetire
l'installation de la tuyauterie et de son isolant thermique.

4 Installer les manchons de maniere qu'ils affleurent les surfaces des
murs, ainsi que les planchers en béton coulé directement sur le sol. lIs
dépasseront de 50 mm (2 po) le fini des planchers des salles de
mécanique et de 25 mm (1 po) tous les autres planchers.

5 S'assurer qu'il n'y a aucun contact entre les tubes ou les tuyaux en
cuivre et les manchons en métal ferreux.

Dans le cas de traversées de murs de fondation ou de planchers situés
sous le niveau du sol, calfeutrer I'espace libre autour de la canalisation
avec un mastic conforme a la norme ONGC-19-GP-9Ma, ignifuge et non
durcissant.

L'Enfrepreneur doit défrayer le colt du percage, de la finition et des
réparations occasionnés par ses fravaux.
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Tout percement de la structure ne sera effectué qu'avec l'approbation
écrite de I'lngénieur en structure.

Lorsque les fravaux exigeront le percage de membranes imperméables
existantes ou proposées, celui-ci doit étre effectué suivant les directives
de I'Architecte et de I'Entrepreneur responsables de ces membranes.

1.12 MATERIAUX COUPE-FEU

N

Bien remplir les vides autour des canalisations. Se reporter a la section
2105 14.

2 Les fuyaux non chauffés sans calorifuge, qui ne sont pas assujettis & un
mouvement particulier, ne demandent pas de fraitement spécial.

3 Les tuyaux chauffés sans calorifuge, assujettis a un certain mouvement,
doivent étre recouverts d'un matériau lisse et incombustible, permettant
un certain mouvement du tuyau sans risque d'endommager le matériau
coupe-feu.

ROSACES

N Installer des rosaces I ou la tuyauterie traverse des murs, des cloisons, des
planchers et des plafonds finis.

2 Utiliser des rosaces en laiton chromé ou nickelé ou en acier inoxydable de
nuance 302, du type monopiece et munies de vis d'arrét.

3 Le diametre extérieur des rosaces doit étre supérieur a celui de l'ouverture
ou du manchon gu'elles doivent dissimuler.

4 Le diametre intérieur des rosaces doit s'adapter parfaitement au diamétre
extérieur des canalisations.

5 Lorsqu'un manchon dépasse le plancher fini, la rosace cachera le
prolongement du manchon.

ESSAIS

N

Effectuer les essais en présence de I'Ingénieur ou du Propriétaire.
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2 Ne pas calorifuger ni dissimuler les ouvrages avant gu'ils aient été
éprouvés et approuvés par l'Ingénieur.

3 Tuyauterie :

N

Sauf indication contraire, mettre le réseau sous pression et s’assurer
qu'il ne se produit pas de fuite pendant une période de 4 h.

Faire I'essai hydrostatique des réseaux de tuyauterie d'eau de
chauffage, de refroidissement et de vapeur, d une pression égale
a 1'% fois la pression de service du réseau, mais non inférieure &
860 kPa (125 Ib/p0?).

Faire I'essai des réseaux de gaz naturel et du gaz propane
conformément a la norme CAN/CSA-B149.1 ainsi qu’aux exigences
des autorités compétentes.

Faire I'essai des réseaux de mazout conformément a la norme
CAN/CSA-B139 ainsi qu’aux exigences des autorités compétentes.

Faire I'essai hydrostatique des fuyauteries d'évacuation et de
ventilation, conformément au Code national de la plomberie et
aux exigences des autorités compétentes.

Faire I'essai de la tuyauterie d'eau potable, froide et chaude, qinsi
que de circulation d'eau potable chaude, conformément au
Code national de la plomberie et aux exigences des autorités
compétentes.

Faire I'essai des réseaux de protection incendie conformément aux
exigences des autorités compétentes et selon les prescriptions des
normes NFPA 13 et NFPA 14,

4 Le matériel doit éfre mis a l'essai conformément aux prescriptions des
sections pertinentes.

5 Avant de procéder aux essais, isoler toute pieéce d'équipement ou autre
matériel non congu pour résister aux pressions d'essai ou Aux moyens
utilisés.

6 Tous les résultats d’essais doivent étre remis a I'lngénieur sur les formulaires
appropriés.
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1.15 RACCORDS DIELECTRIQUES

N

Généralités :

N Raccords diélectriques compatibles avec le type de réseau et de
méme pression d'opération que les autres accessoires de
tuyauterie du réseau.

2 A Utiliser pour joindre des tuyaux faits de métaux différents et
empécher I'effet galvanique.

Pour tuyaux d'un diametre nominal égal ou inférieur a DN 2 : les raccords
doivent étre du type union.

Pour tuyaux d'un diametre égal ou supérieur a DN 2V : les raccords
doivent étre du type & brides.

1.16 NETTOYAGE ET REGLAGE FINAL

N

2

Nettoyer le matériel et les appareils mécaniques.

Nettoyer l'intérieur et I'extérieur de tous les éléments et appareils. Au besoin
et selon la décision de I'lngénieur, passer I'aspirateur a I'intérieur des
conduits d'air et des appareils de traitement de I'air.

Equilibrer tous les réseaux, et régler et ajuster chaque piéce d'équipement
de facon que tout fonctionne efficacement.

Juste avant la réception provisoire des installations, nettoyer et remettre a
neuf tous les appareils et les laisser en parfait état de fonctionnement.
Remplacer tous les filtres des réseaux aérauliques et nettoyer toutes les
crépines des réseaux hydroniques.

1.17 DIAMETRE DES TUYAUX ET DES ACCESSOIRES

N

Le diametre des tuyaux ne doit diminuer que lorsqu'un diaméetre inférieur
est indiqué aux plans.

Sauf indication contraire, la robinetterie et les accessoires doivent étre de
méme diamétre que le tuyau sur lequel ils sont installés.
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3 Aux raccordements des appareils comme les serpentins, les échangeurs,
les pompes et autres, la robinetterie et les accessoires doivent étre de
méme diametre que la tuyauterie d'alimentation et de retour et non du
diametre d'entrée ou de sortie des appareils.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

N

A moins d'indication contraire, tous les travaux indiqués aux plans et aux
devis font partie du contrat et sont aux frais de I'Entrepreneur général. Les
plans et les devis sont des documents complémentaires. L'Entrepreneur
général est responsable de I'exécution de tous les fravaux, incluant ceux
qu'il confie & des sous-traitants.

Les fravaux visés par le présent contrat consistent en la fourniture, le
fransport, linstallation, le support, le raccordement, lidentification, les
épreuves, la mise en service, le calibrage, le balancement et la
programmation de travaux de plomberie, tel qu'indiqué aux dessins et/ou
au devis.

Fournir tous les matériaux, la main-d'oeuvre, les outils, les appareils de
levage, les échafaudages, les supports temporaires a la structure, les
grues et les services nécessaires A la réalisation des fravaux.

Les travaux doivent étre complets, fonctionnels et sécuritaires, incluant
tous les menus ouvrages nécessaires d leur paracheévement, méme si ces
menus ouvrages ne sont pas indiqués aux plans et/ou devis.

1.2 ENTREPRENEURS SPECIALISES (SOUS-TRAITANTS)

N

La division des travaux de mécanique entre les différents Entrepreneurs
spécialisés n'a pour objectif que d'aider ces enfrepreneurs a connaitre
I'étendue de leurs travaux afin de préparer leur soumission. Donc, toute
réclamation de supplément basée sur la division des travaux sera rejetée
par le Propriétaire et elle devra étre adressée a I'Entrepreneur général qui
est responsable de la totalité des travaux.

Les fravaux de mécanique doivent étre réalisés par les Enfrepreneurs
suivants :

N Entrepreneur en plomberie.

Se reporter a la « Liste des sections » du devis ou les travaux sont énumérés
et attribués aux Entrepreneurs concernés.
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4 Chaqgue Entrepreneur spécialisé doit examiner I'ensemble des plans et
devis afin d'étre avisé de I'étendue de ses travaux, de la coordination et
des interfaces avec les autres disciplines.

5 Lorsgqu'une section du devis ou un plan est atftribué & plus d'un
entfrepreneur spécialisé, cela signifie que chacun de ces entrepreneurs
doit effectuer les travaux décrits dans cette section qui sont associés d sa
discipline.

b L'Entrepreneur général doit s'assurer, avant de présenter sa soumission,
que les prix des sous-traitants qu'il utilise dans la préparation de sa
soumission couvrent la totalité des travaux de mécanique indiqués aux
documents de soumission. Dans I'éventuadlité ou des travaux ne sont

attribués a aucun Enfrepreneur spécialisé, ils sont aux frais de
I'Entrepreneur général.

1.3 PLOMBERIE

N En plus des travaux décrits ailleurs aux plans et/ou devis, I'Entrepreneur en
plomberie/réseaux caloporteurs doit effectuer les tfravaux suivants :

N Les percements de sa discipline jusqu'a 152,4mm (6 po) de
diametre ou de 152,4 mm x 152,4 mm (6 po x 6 po);

2 Les travaux de tuyauterie de drainage pluvial intérieur jusqu'a T m
(39 po) a I'extérieur du batiment.

1.4  DUREE DE LA PERIODE DE FORMATION

N La durée de la formation technique du personnel du Propriétaire est
établie comme suit :

] Plomberie : 2 heures.

1.5 TRAVAUX CONNEXES AUX TRAVAUX DE MECANIQUE
N Ces fravaux connexes aux fravaux de mécanique doivent étre exécutés

par |'Enfrepreneur général ou par ses sous-traitants autres que les
Enfrepreneurs en mécanique.
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2 Ces travaux comprennent, sans s'y limiter :

1 L'alimentation et le raccordement électriques des équipements de
mécanique selon les documents d'électricité;

2 L'imperméabilisation et I'étanchéité;
3 La peinture de finition;
4 Les percements, les ouvertures et les saignées, qui dépassent

152,4 mm (6 po) de diametre, de longueur ou de largeur dans les
murs, les planchers, les plafonds, les toits et autres;

5 L'excavation, le remplissage et la compaction;

6 Les travaux de tuyauterie de drainage pluvial (drain francais)
extérieur jusqu’a 1 m (39 po) du batiment;

7 Les travaux de béton;

8 Le ragréage, le scellement et la finition architecturaux des
ouvertures;

9 Les puits techniques et les soufflages;

.10 Le renforcement structural des ouvertures requises pour les travaux
de mécanique incluant les linfeaux dans les murs de magonnerie;

1 Le démontage des faux-plafonds et leur réinstallation une fois les
travaux exécutés dans les entreplafonds;

12 Sauf indication contraire aux documents d'architecture, la remise
dans leur état initial des éléments du batiment qui sont affectés par
les travaux comme les cloisons, les puits techniques, les planchers,
la peinture, les plafonds, les faux-plafonds et autres;

13 Le bouchage des ouvertures qui ne sont pas réutilisées;

.14 Tout autre travail nécessaire a la réalisation des travaux de
mécanique.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA SECTION

N Matériaux/matériel et méthode d'installation associés aux pompes de
réseaux de plomberie.

1.2 SECTIONS CONNEXES
N Section 21 00 00/26 00 00 - Mécanique-Electricité - Conditions spécifiques.
2 Section 21 00 10 - Mécanique - Prescriptions spécifiques.

1.3 REFERENCES

1 A moins d'indication contraire, exécuter tous les travaux conformément &
I'édition en vigueur du « Code de constfruction du Quéebec ».

2 De plus, effectuer les travaux conformément a tout autre code ou toute
autre norme ayant juridiction, selon ['édition en vigueur, incluant
notamment, mais sans s’y limiter :

N American National Standards Institute/American  Society  of
Mechanical Engineers (ANSI/ASME).

N ANSI/ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged
Fittings, Classes 25, 125, 250 and 800.

2 ANSI/ASME B16.3, Malleable-lron Threaded Fittings, Classes
150 and 300.

3 ANSI/ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings, Steel
Nickel Alloy and other Special Alloys.

4 ANSI/ASME B16.9, Factory-Made Wrought Steel Buttwelding
Fittings.

5 ANSI/ASME B18.2.1, Square and Hex Bolts and Screws.

.6 ANSI/ASME B18.2.2, Square and Hex Nufts.
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2 American National Standards Institute/American Water Works

Association (ANSI/AWWA).

N ANSI/AWWA C111/A21.11, Rubber Gasket Joints for Ductile-
Iron and Gray-Iron Pressure Pipe and Fittings.

3 American Society for Testing and Materials International (ASTM).

N ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

2 ASTM AS53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-
Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.

3 ASTM A536, Specification for Ductile Iron Castings.

4 ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce
Metal Castings.

4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

N CSA B242, Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe
Couplings.

5 Santé Canada/Systéeme d'information sur les matieres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT).

1 Fiches signalétiques (FS).

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

N Soumettre tous les documents et les échon’rillon§ requis conformément &
la section 210000/260000 - Mécanique-Electricité - Conditions
spécifiques.

2 Dessins d’atelier :

N Les dessins d'atelier doivent inclure ce qui suit :

N Les appareils et leurs éléments accessoires, y compris les
raccordements, la tuyauterie, les raccords et les dispositifs
de commande, ainsi que les précisions concernant les
éléments montés en usine ou d monter sur place;
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2 Les schémas de principe et réel du cdblage;

3 Les dimensions et le mode d'installation recommandés;

4 Les courbes de caractéristiques et de performance réelle

des pompes;
5 L'emplacement définitif, lors du montage sur place, des

1.5

appareils de commande, de la tuyauterie, des robinets et
des raccords expédiés séparément par le fournisseur du
matériel.

Fiches techniques :

N Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications
et la documentation du fabricant concernant les appareils et le
matériel proposé.

Certificats :

N Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions
quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de
performance.

Instructions :

. Soumetire les instructions d'installation fournies par le fabricant.

Soumettre les schémas de cdblage détaillés des systemes de commande,
établis par le fabricant, indiquant le cdblage et le matériel installés en
usine sur les appareils monoblocs ou nécessaires aux dispositifs de
commande des appareils auxiliaires, les piéces accessoires et les
régulateurs.

Soumettre les courbes caractéristiques des pompes indiquant le point de
fonctionnement, aux fins de vérification.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

.

Soumettre tous les documents et les éléments d remettre a I'achévement
des travaux requis et les joindre au « Manuel d'exploitation et d'entretien »
conformément & la section 21 00 00/26 00 00 - Mécanique-Electricité -
Conditions spécifiques.
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2 Fiches d'exploitation et fiches d’entretien :

N Les fiches d'exploitation et les fiches d’entretien doivent inclure ce
qui suit :

N Le nom du fabricant, le type, I'année de fabrication, la
puissance, le débit, la téte et le numéro de série des
appareils;

2 Les détails pertinents relatifs & I'exploitation, a I'entretien et &
la maintenance des appareils;

3 Une liste des pieces de rechange recommandées ainsi que
le nom et I'adresse des fournisseurs.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 POMPES DE PUISARD SUBMERSIBLES (N° D'IDENTIFICATION AU PLAN)

N Installations du type a deux pompes approuvées par la CSA : pompes a
corps en fonte recouverte d'un enduit époxyde, tout acier inoxydable,
avec impulseur de type vortex en fonte, arbre en acier inoxydable et
garniture mécanique d'étanchéité double de I'arbre.

2 L'ensemble doit former une unité compacte, incluant un couvercle
adapté, les commandes, un panneau de commande et toute la
quincaillerie utile. Le cdblage entre le panneau de commande et les
composantes est sous la responsabilité de I'installateur des pompes.

3 Le panneau de commande est un boitier CEMA | comprenant :
N Un disjoncteur principal avec fusibles;
2 Un démarreur magnétique avec protection thermique par pompe;
3 Un sélecteur « Manuel-Auto-Arrét » par pompe;
4 Un transformateur de contréle, une lumiere d'alimentation et une

lumiere de marche par pompe;

5 Une alarme visuelle et sonore de haut niveau.
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8

.9

Le départ et I'arrét des pompes sont contrdlés par trois flottes mécaniques
avec contacts N.O. raccordés au panneau de commande. Les cébles
de flottes sont d'une longueur de 9 m (30 pi). Une quatrieme flotte sert &
signaler le haut niveau d'eau du puits et déclenche I'alarme.

Commande : interrupteurs mécaniques et boitier de commande pour
installation du type d deux pompes.

Bassin en fibre de verre 215 mm & x 1830 mm de profondeur pour
installation duplex avec sortie latérale, base antiflottaison et ancrages
pour base de béton.

Le couvercle d'acier pour un réservoir de 915 mm & inclut un regard de
visite, un évent ainsi que les trous requis pour les interrupteurs a flotteurs, et
comporte deux pieces. Il doit étre dégraissé, phosphaté et plongé dans
un bain acrylique pour empécher la corrosion.

Produits acceptables : Barnes.

Caractéristiques : voir tableau au plan.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

N

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux
spécifications écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique
disponible, aux instructions concernant la manutention, I'entreposage et
l'installation, et aux indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION

.

Dans chaque cas, effectuer les raccordements électriques et
mécaniques entre la pompe, le moteur et les dispositifs de commande,
selon les indications.

S'assurer que I'ensemble pompe-moteur ne supporte pas la tuyauterie.

Une fois le montage terminé et la plaque-couvercle bien en place,
aligner I'ensemble de pompage a pompe verticale immergée dans le
puisard.
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3.3

3.4

A4

)

6

Etendre une couche de sable de 150 mm (4 po) sous le réservoir (bassin)
du puisard, en plus de se conformer aux recommandations du
manufacturier. Le réservoir (bassin) doit étre fixé a la base de béton &
I'aide d'ancrages et de vis appropriés.

S'assurer que la pompe tourne dans le sens prévu.

Installer et régler les dispositifs de commande.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

N

4

5

Essais réalisés sur place/Inspection :

N Vérifier I'alimentation électrique.
2 Vérifier les dispositifs de protection des démarreurs.

Mettre la pompe en marche et s'assurer qu'elle fonctionne de facon sGre
et appropriée.

Vérifier le réglage et le fonctionnement du sélecteur « Manuel-Arrét-
Auto », des dispositifs de commande et de sécurité, des alarmes sonores
et visuelles, des dispositifs de protection contre la surchauffe et autres
sécurités.

Régler le débit aux paliers refroidis & I'eau.

Régler les fouloirs et les presse-garnitures montés sur I'arbre de la roue.

MISE EN ROUTE

N

Marche a suivre :

N Vérifier I'alimentation électrique.

2 Vérifier la puissance du réchauffeur de surcharge du démarreur.

3 Faire démarrer la pompe et vérifier le fonctionnement de la roue.

4 S'assurer gu'elle fonctionne de facon sOre et efficace.

5 Vérifier les réglages ainsi que le fonctionnement des sécurités, des

dispositifs de protection contre la surchauffe, des alarmes sonores
et visuelles et autres dispositifs similaires.
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.6 Vérifier le fonctionnement du commutateur « Manuel-Arrét-Auto ».

7 Vérifier le fonctionnement de l'alternateur.

8 Régler le débit de fuite aux paliers refroidis & I'eau.

9 Régler le presse-garniture de I'arbre.

.10 Régler le débit de fuite en provenance du presse-garniture de
I'arbre selon les recommandations du fabricant.

a1 S'assurer qu'il n'y a aucune obstruction sous le socle.

12 Faire fonctionner la pompe en continu pendant une période de
12 heures.

13 Vérifier linstallation et le fonctionnement des garnitures
mécaniques et des garnitures de presse-garniture. Effectuer les
réglages nécessaires.

14 Rectifier I'alignement des canalisations et des conduits pour assurer
une bonne flexibilité.

.15 Eliminer les conditions propices au développement de
phénomenes, tels que cavitation, détente de gaz ou entrainement
d'air dans la pompe.

16 Mesurer la perte de charge a la traversée de la crépine au débit
définitif, lorsque cette derniere n'est pas encrassée.

17 Remplacer les garnitures si la pompe est utilisée & des fins de
dégraissage du systeme ou a des fins de chauffage temporaire.

18 Vérifier le niveau d'huile de lubrification.

3.5 CONTROLE DE LA PERFORMANCE - POMPES DE RELEVAGE D'EAUX PLUVIALES
R Tolérances :

N Débit : écart admissible de 10 % en plus et de 0 % en moins.

2 Pression : écart admissible de 10 % en plus et de 5 % en moins.
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2

Marche a suivre :

N

.10

A1

Remplir le puisard selon un débit inférieur au débit de la pompe
n° 1.

Noter les niveaux de démarrage et d'arrét de la pompe n° 1.
Déterminer le débit en observant le temps nécessaire pour abaisser
le niveau d'eau.

Remplir le puisard selon un débit supérieur d celui de la pompe
n° 1, mais inférieur & ceux des pompes n° 1 et n° 2 fonctionnant en
parallele.

Noter les niveaux de démarrage (4 la hausse) et d'arrét (a la
baisse) des pompes.

Vérifier le fonctionnement de I'alternateur.
Régler les régulateurs de niveau au besoin.

Remplir le puisard selon un débit supérieur a ceux des pompes n° 1
et n°® 2 fonctionnant en parallele.

Noter les niveaux de démarrage (a la hausse) et d'arrét (a la
baisse) des pompes.

Vérifier le fonctionnement de I'alternateur.
Régler les régulateurs de niveau au besoin.

Vérifier le niveau de déclenchement et d'arrét de l'alarme haut
niveau d'eau. Faire les réglages nécessaires.

S'assurer que les pompes peuvent facilement éfre retirées du réseau aux
fins d'entretien sans qu'il soit nécessaire de démonter ou d'interrompre le
fonctionnement du matériel adjacent.

Vérifier les caractéristiques anticalcaires des pompes et la taille maximale
des matiéres solides qui peuvent y pénétfrer en procédant selon la
marche & suivre recommandée par le fabricant.
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3.6 RAPPORTS
N Les rapports doivent porter sur ce qui suit :

N Résultats des contréles de performance, présentés sur des
formulaires approuvés a cet effet;

2 Renseignements sur les produits;

3 Courbes caractéristiques des pompes (familles de courbes), avec
indication du point de fonctionnement réel.

FIN DE SECTION

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 CONTENU DE LA SECTION
N Tuyauteries métalliques d'évacuation et de ventilation, matériaux et
meéthode d'installation connexes.
1.2  SECTIONS CONNEXES
N Section 21 00 00/26 00 00 - Mécanique-Electricité - Conditions spécifiques.
2 Section 23 05 29 - Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de
CVCA.
1.3 REFERENCES
N A moins d'indication contraire, exécuter tous les fravaux conformément &

I'eédition en vigueur du « Code de construction du Québec ».

2 De plus, effectuer les travaux conformément a tout autre code ou toute
aufre norme ayant juridiction, selon ['édition en vigueur, incluant
notamment, mais sans s'y limiter :

. American Society for Testing and Materials International (ASTM).

. ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-
Dipped, Zinc Coated, Welded, and Seamless.

2 ASTM A105, Standard Specification for Carbon Steel Forgings
for Piping Applications.

3 ASTM A182, Standard Specification for Forged or Rolled Alloy
and Stainless Steel Pipe Flanges, Forged Fitting, and Valves
and Parts for High Temperature Service.

4 ASTM  A240, Standard Specification for Chromium and
Chromium Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for
Pressure Vessels and for General Applications.
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.5 ASTM A312, Standard Specification for Seamless, Welded,
and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes.

o) ASTM A403, Standard Specification for Wrought Austenitic
Stainless Steel Piping Fittings.

7 ASTM B32, Specification for Solder Metal.

8 ASTM B306, Specification for Copper Drainage Tube (DWV).

.9 ASTM Cb564, Specification for Rubber Gaskets for Cast Iron
Soil Pipe and Fittings.

10 ASTM C1277, Standard Specification for Shielded Coupling
Joining Hubless Cast Iron Soil Pipe and Fitting.

2 American National Standards Institute (ANSI)/American Society of

Mechanical Engineers International (ASME).

N

ANSI/ASME B16.3, Malleable-lron Threaded Fittings, Classes
150 and 300.

2 ANSI/ASME B16.4, Gray Iron Threaded Fittings, Classes 125
and 250.

3 ANSI B16.18, Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings.

3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

. CSA Bé7, Tuyaux de distribution d'eau, tuyaux de renvoi,
siphons, coudes et accessoires, en plomb.

2 CAN/CSA B70, Tuyaux et raccords d'évacuation d'eaux
usees en fonte et méthodes de raccordement.

3 CAN/CSA B125, Robinetterie sanitaire.

4 CAN/CSA B158.1, Raccords d'évacuation, d'égout et de
ventilation & joint soudé en laiton de fonte.

.5 CAN/CSA B602, Joints mécaniques pour tuyaux

d'évacuation, de ventilation et d'égout.
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A4 American Welding Society (AWS).

. AWS-A5.8/A5.8M, Specification for Filler Metals for Brazing
and Braze Welding.

5 Code de construction du Québec, chapitre I, Plomberie.
.6 International Association of Plumbing and Mechanical Officials
(IAPMO).

N UPC-IAPMO, Uniform Plumbing Code.

v Manufacturer's Standardization Society of the Valve and Fittings
Industry (MSS).

. MSS-SP-67, Butterfly Valves.

2 MSS-SP-70, Cast Iron Gate Valves, Flanged and Threaded
Ends.

3 MSS-SP-71, Cast Iron Swing Check Valves, Flanged and
Threaded Ends.

4 MSS-SP-80, Bronze Gate, Globe, Angle and Check Valves.

.8 Organisation internationale de normalisation (ISO).

B ISO 9000, Systeme de management de la qualité.

2 ISO 14001, Systeme de management environnemental.
.9 Underwriters Laboratories of Canada (ULC).

N CAN/ULC S102, Surface Burning Characteristics of Building
Materials and Assemblies.

2 CAN/ULC S102.2, Surface Burning Characteristics of Flooring,
Floor Covering and Miscellaneous Materials and Assembilies.
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1.4  DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
N Soumettre tous les documents et les échon’rillon§ requis conformément &
la section 210000/26 0000 - Mécanique-Electricité - Conditions
spécifiques.
1.5 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
N Soumettre tous les documents et les éléments a remettre a I'achévement
des fravaux requis et les joindre au « Manuel d'exploitation et d'entretien »
conformément & la section 21 0000/26 00 00 - Mécanique-Electricité -
Conditions spécifiques.
2 Fiches d'exploitation ef fiches d’enfretien :
. Les fiches d’exploitation et les fiches d'entretien doivent inclure ce
qui suit :

N Une description des appareils, y compris le nom du
fabricant, le type, le modéle, I'année de fabrication et la
puissance, le débit ou la contenance;

2 Les détails pertinents relatifs & I'exploitation, a I'entretien et &
la maintenance;

3 Une liste des pieces de rechange recommandées.

1.6 CONTROLE DE QUALITE

. Un certificat de contréle de qualité ISO 9000 s'appliquant & la production
de pieces coulées en fonte grise doit étre fourni sur demande.

2 Un cerfificat de gestion environnemental ISO 140001 s'appliquant a la
production de pieces coulées en fonte grise doit étre fourni sur demande.

3 Les matieres ferreuses utilisées pour la production des matériaux en fonte
grise a étre installés doivent étre soumises a un systeme de détection de
radiation conformément 4 Ila norme CSAB70, article 4.1.1. La
documentation prévue dans cet article doit étre fournie sur demande.

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)

(é Stantec



Agence Parcs Canada

Projet n°ICI-1854

Réfection du stationnement et
protection du batiment contre la

Tuyauterie métallique

d’évacuation et de section 2213 17

Page 5

crue centenaire — LHNC Carillon ventilation
N/Réf. : 159100423
A4 Tous les certificats et les approbations doivent étre détenus par le

manufacturier qui produit ces matériaux, afin d'en connaiire l'origine
exacte ainsi que le lien entre le produit et le certificat.

5 Tous les produits ou matériaux a assembler ensemble, tels que la
tuyauterie et les raccords de fonte grise, doivent étre d'un méme
manufacturier afin d'en faciliter la responsabilité et la garantie.

e Tous les produits ou matériaux a installer, tels que les accouplements avec

gaine d'acier inoxydable (joint MJ), doivent étre d'un méme
manufacturier afin d'en faciliter la responsabilité et la garantie.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 TUBES EN CUIVRE ET RACCORDS CONNEXES

N Les tubes d'évacuation des eaux sanitaires, d'évacuation des eaux
pluviales et de ventilation, de diametre inférieur O DN 3, destinés a étre
installés hors terre, ainsi que les raccords connexes, doivent étre du type
DWYV et conformes & la norme ASTM B306.

N Raccords :

. Raccords en laiton coulé: conformes aux normes
CAN/CSA B125 et CAN/CSA B158.1.

2 Raccords en cuivre forgé: conformes a Ila norme
CAN/CSA B125.

2 Soudure (tendre) étain/antimoine 95/5, conforme & la norme ASTM
B32, teneur en plomb inférieur & 0,2 %.

N Equivalent : Aquasol (Sb 1%, Cu 3%, Ag 0,25 %, Sn 95,75 %).

2 Pate a souder soluble & I'eau, non corrosive et sans plomb,
conforme aux normes ASTM B813 et NSF-61.

. Produits acceptables : LA-CO Flux Rite 90, OATEY H-
2095,
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2.2 TUYAUX EN FONTE ET RACCORDS CONNEXES
N Les tuyaux d'évacuation des eaux sanitaires, d'évacuation des eaux

pluviales et de ventilation, destinés a étre installés sous terre, ainsi que les
raccords connexes, doivent étre en fonte grise de classe 4000, d bouts
unis ou a emboitement et conformes & la norme CAN/CSA-B70, et étre
recouverts d'un enduit bitumineux.

N Produits acceptables : Bibby-Ste-Croix.

2 Les tuyaux d'évacuation des eaux sanitaires, d'évacuation des eaux
pluviales et de ventilation, de diamétre nominal égal ou supérieur d DN 3,
destinés a étre installés hors terre, ainsi que les raccords connexes, doivent
étre en fonte grise de classe 4000 et conformes a la norme CAN/CSA B70,
et recouverts d'un enduit bitumineux.

N Produits acceptables : Bibby-Ste-Croix.

3 Les tuyaux de fonte inférieurs & DN 3 peuvent remplacer le cuivre DWV
décrit précédemment, selon le choix de I'Entrepreneur.

4 La marque de commerce, le diametre et les sigles CSA et ASTM doivent
étre estampillés, sur toute la longueur du tuyau, conformément & la
norme CAN/CSA B70.

.5 Les raccords sont munis de crans d'arrét pour le positionnement des
accouplements.

o) Accouplements :

. Accouplements standard pour tuyaux et raccords en fonte grise a
bouts unis (MJ), enfouis et hors sol, et tuyau d'un diametre nominal
égal ou inférieur & DN 6.

J Joints mécaniques avec garniture en néoprene, renforcie
d'une gaine d'acier inoxydable de 0,2mm (0,008 po)
d'épaisseur et munis d'un collier de serrage en acier
inoxydable T-304. Joints conformes aux normes
CAN/CSA B70-M,  CSAB402 et CAN/ULCS102 ou
CAN/ULC S102.2. Les joints mécaniques doivent étre certifiés
« Listed Pipe Coupling» selon la cerfification « Warnock
Hersey ».
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N Produits acceptables: Bibby-Ste-Croix, série 2000,
fabriqué par Tyler ou équivalent approuve.

2 Accouplements enfre les tuyauteries en fonte grise & bouts unis
(MJ) et les tuyauteries en cuivre de type DWV hors sol.

N Joints mécaniques avec garniture en néoprene, renforcie
d'une gaine d'acier inoxydable de 0,2mm (0,008 po)
d'épaisseur et munis d'un collier de serrage en acier
inoxydable T-304. Joints conformes aux normes CAN/CSA
B70-M, CSA B602 et CAN/ULC S102 ou CAN/ULC S102.2. Les
joints mécaniques doivent étre certifiés «Listed Pipe
Coupling » selon la certification « Warnock Hersey ».

B Produits acceptables: Bibby-Ste-Croix, série 2000,
fabriqué par ANACO ou équivalent approuve.

2 Raccords en fonte filetée pour recevoir I'adaptateur méle
en laiton. Employer un composé de jointement de
tuyauterie approuvé ou du ruban a 100 % téflon.

3 Accouplements pour tuyaux et raccords en fonte grise a bouts unis
(MJ), enfouis et hors sol, et fuyau d'un diametre nominal égal ou
inférieur & DN 10, ainsi que tous les tuyaux installés sous le niveau de
la rue.

. Joints mécaniques avec garniture en néoprene, renforcie
d'une gaine d'acier inoxydable ondulée de 0,4 mm
(0,016 po) d'épaisseur, munis d'un collier de serrage en acier
inoxydable T-304 avec boulon hexagonal de 9,5mm
(3/s po), serré a 550 kPa (80 Ib/po?). Joints conformes aux
normes CAN/CSA B70-M, CSAB602, ASTM C1277, UPC-
IAPMO, FM et CAN/ULC S$102 ou CAN/ULC S102.2.

N Produits acceptables : Bibby-Ste-Croix, Husky SD-4000,
fabrigué par ANACO ou équivalent approuvé.
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A4 Joints pour tuyaux et raccords en fonte grise O emboitement (HUB),
enfouis et hors sol, et tuyau d'un diametfre nominal égal ou inférieur
a DN 15.
. Joints de compression en néopréne, conformes aux normes
CAN/CSA B70-M et CSA B602.
N Produits acceptables : Bibby-Ste-Croix, Bi-Seal, série
4001.
2 Plomb a joints et étoupe, conformes a la norme CSA B67.
3 Composé de calfatage a froid, tel que le PC4 ou équivalent
approuve.
7 Colliers de serrage :
. Colliers de serrage en acier au carbone.

N Produits acceptables : E. MYATT (Co.).
A Modéle 176 : joint droit.
2 Modéle 177 : coude 3,2 mm (/s po).
3 Modeéle 178 : bouchon.
4 Modéele 179 : coude 6,4 mm ("4 po).

5 Modeéle 180 : T.

2.3  TUYAUTERIE DE REFOULEMENT DES POMPES DE PUISARD

N Les fuyaux en acier galvanisé, destinés a éfre installés hors terre, doivent
étre conformes a la norme ASTM A53, grade B, série 40.

. Joints : raccords a visser avec ruban de téflon.

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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2 Les tuyaux en cuivre du type L, destinés a étre installés hors terre, et de
type K, pour installation sous terre, doivent étre conformes a la norme
ASTM B88.
. Joints : soudure tendre sans plomb, étain/antimoine 95/5. Soudure

24

a l'argent de type Silfoss, pour la tuyauterie enfouie et hors sol
ayant un diametre de DN 22 et plus. Les alliages doivent étre
conformes a la norme AWS-A5.8/A5.8M.

ROBINETS ET CLAPETS POUR TUYAUTERIE PRESSURISEE
. Robinets d vannes :

J Robinets & vannes d'un diametre nominal égal ou inférieur a DN 2,
Q visser :

N Type a tige montante, conforme & la norme MSS-SP-80,
type 2, classe 125, catégorie 860 kPa (125 Ib/po?), corps en
bronze, chapeau fileté et vissé, et opercule monobloc (&
coin).

2 Produits acceptables: Crane n° 428; Nibco n°T111;
Milwaukee n°® 148; Toyo-R/W n° 293; Kitz n° 24.

2 Robinets a vannes d'un diametre nominal egal ou supérieur a DN
2%, A brides :

N Type a tige montante, conforme & la norme MSS-SP-70, & vis
extérieure et arcade, classe 125, catégorie 860 kPa
(1251b/p0?), corps en fonte, pieces internes en bronze,
brides a face plane.

2 Produits acceptables : Crane n° 465%; Nibco n° FE 617 O;
Milwaukee n° F-2885; Newman Hattersley n° T-504; Toyo-R/W
n° 421 A; Kitz n° 72.

2 Robinets & tournant sphérique :

J Robinets & tournant sphérique d'un diametre nominal égal ou
inférieur & DN 2%, Q visser :

N De classe 150.
Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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Corps en bronze, obturateur sphérique en laiton chromé,
garniture  d'étanchéité  réglable en  téflon  PTFE,
presse-garnifure en laiton, siege en téflon PTFE, levier en
acier.

Produits acceptables: Crane n° F9202; Anvil n°F 171 N;
Milwaukee n°® BA-100; Toyo-R/W n° 5044 A; Kitz n° 58.

2 Robinets a tournant sphérique d'un diameétre nominal égal ou
inférieur & DN 2'%, a souder :

N

Conformes & la norme ANSI B16.18, de classe 150.

2 Corps en bronze, obturateur sphérique en laiton chromé,
garniture  d'étanchéité réglable en  téflon  PTFE,
presse-garnifure en laiton, siege en téflon PTFE, levier en
acier, avec adaptateurs pour filetage NPT.

3 Produits acceptables: Crane n° F9222; Anvil n°F171S;
Milwaukee n°® BA-150; Toyo-R/W n° 5049 A; Kitz n° 59.

3 Clapets de retenue a battant :
. Clapets de retenue d'un diametre nominal égal ou inférieur & DN 2,

a visser :

. Conformes & la norme MSS-SP-80, type 3, classe 125,
catégorie 860 kPa (125 Ib/po?), corps en bronze, obturateur
a baftant en bronze, chapeau fileté et vissé, siege
rectifiable.

2 Produits acceptables: Crane n°37; Nibco n°TE 413;
Milwaukee n° 509-T; Toyo-R/W n°236; Conbraco, série 61-
100; Kitz n° 22.

2 Clapets de retenue d'un diametre nominal égal ou supérieur DN

2%, Q brides :

.

Conformes & la norme MSS-SP-71, type 1, classe 125,
catégorie 860 kPa (125 Ib/po?), corps en fonte, brides a face
plane, siege rectifiable ou remplacable, obturateur en
bronze, chapeau boulonné.
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2 Produits acceptables: Crane n°373; Nibco n°FE?18B;
Milwaukee n° F-2974; Toyo-R/W n°® 435 A; Kitz n°® 78.

3 Clapets de retenue d'un diametre nominal égal ou supérieur a DN
2, avec ressort externe :

A Conformes & la norme ANSIB16.34, classe 150, catégorie
1 034 kPa (150 Ib/po?), corps en fonte conforme a la norme
ASTM A-126, disque en acier inoxydable.

N Produits acceptables : Rite, modele SA-01.

2.5  SUSPENSION

N

Se reporter aux sections 23 05 29.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTALLATION

.

Sauf indication contraire, installer la tuyauterie et les éléments
conformément aux exigences du Code de construction du Québec,
chapitre lll, Plomberie et du Code national de la plomberie et des
autorités locales compétentes.

Installer la tuyauterie a enfouir sur un lit de sable propre, lavé, d'une
épaisseur de 150 mm (6 po), faconné de fagcon G pouvoir épouser la
forme des raccords et des embouts femelles des tuyaux d emboitement.
Respecter la pente, les lignes et les niveaux indiqués. Remblayer avec une
couche de 150 mm (6 po) de sable lavé.

Installer la tuyauterie hors terre parallelement aux murs et aux plafonds et
pres de ceux-ci de facon & réduire le moins possible le volume utile des
pieces. Respecter la pente et les niveaux indiqués.

Faire les essais selon le Code de construction du Québec, chapitre Il
Plomberie et des autorités locales compétentes.

Poser une tuyauterie d'évacuation en cuivre de DN 1'%, pour relier, &
I'avaloir de plancher le plus pres, les raccords d’évacuation (avec siphon
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a garde d'eau profonde) des bacs d'égouttement pour serpentin, des
prises d'air, des humidificateurs et des cuvettes d'égouttement des
conduits d'air.

3.2  EVENT

N Prolonger les évents sans diminution de grosseur jusqu'a 450 mm (18 po)
au-dessous du toit et les augmenter d'un diametre & partir de ce point,
sans jamais étre inférieur O DN 4. Faire le changement de diametre au
moyen d'un raccord conique.

3.3  ESSAIS

. Toutes les ouvertures et les embouchures de tuyau de linstallation
sanitaire ou pluviale doivent étre parfaitement bouchées, y compris les
remontées des évents, les branchements, les drains horizontaux et les
conduits principaux. La tuyauterie doit étre remplie d'eau jusqu'au plus
haut niveau. L'eau doit se maintenir & ce niveau pour au moins 2 h. S'il
n'est pas possible d'éprouver toute linstallation en une seule fois, elle
pourra étre divisée en plusieurs parties et chacune d'elle éprouvée de la
maniere décrite ci-dessus. Cependant, la colonne d'eau doit éfre au
moins de 3 m plus haute que la partie éprouvée du systeme.

2 La tuyauterie doit toujours étre éprouvée jusqu'au toit.

3 Ces essais, qui sont conformes aux exigences du Code de construction du
Québec, chapitre lll, Plomberie, ou plus exigeants que ces dernieres,
doivent étre réalisés en présence des inspecteurs en plomberie ou de
I'Ingénieur.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

CONTENU DE LA SECTION

N Socles en béton, supports et suspensions pour les tuyauteries, les conduits
d'air et autres installations mécaniques.

SECTIONS CONNEXES

N Section 21 00 00/26 00 00 - Mécanique-Electricité - Conditions spécifiques.

REFERENCES

1 A moins d'indication contraire, exécuter tous les travaux conformément &
I'édition en vigueur du « Code de construction du Québec ».

2 De plus, effectuer les fravaux conformément a tout autre code ou toute
aufre norme ayant juridiction, selon ['édition en vigueur, incluant
notamment, mais sans s'y limiter :

N American National Standards Institute/American  Society of
Mechanical Engineers (ANSI/ASME).

N ANSI/ASME B31.1, Power Piping.
2 American Society for Testing and Materials International (ASTM).

N ASTM A36, Standard Specification for Carbon Structural
Steel.

2 ASTM  A125, Specification for Steel Springs, Helical,
Heat-Treated.

3 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs,
60,000 PSI Tensile Strength.

4 ASTM A563, Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts.

5 ASTM Bé33, Standard Specification for Electrodeposited
Coatings of Zinc on Iron and Steel.
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3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

N CAN/CSA B139, Code d'installation des appareils de
combustion au mazout.

2 CAN/CSA B149.1, Code d'installation de gaz naturel et du
propane.

4 Factory Mutual (FM).

5 IAPMO PS 95, Drain, Waste, and Vent Hangers and Plastic Pipe
Support Hooks.

6 Manufacturer's Standardization Society of the Valves and Fittings
Industry (MSS).

N MSS-SP-58, Pipe Hangers and Supports - Materials, Design
and Manufacture.

2 ANSI/MSS-SP-69, Pipe Hangers and Supports - Selection and
Application.

3 MSS-SP-89, Pipe Hangers and Supports - Fabrication and
Installation Practices.

7 Underwriters Laboratories of Canada (ULC).

1.4  DESCRIPTION DU SYSTEME
N Exigences de conception :

N L'installation des supports pour les tuyauteries doit éfre réaliseée
selon les recommandations des fabricants, au moyen de pieces,
d'éléments et d'assemblages courants.

2 Les charges nominales maximales doivent étre déterminées & partir
des indications visant les contraintes admissibles, contenues dans
les normes ASME B31.1 ou MSS-SP-58.

3 Les supports, les guides et les ancrages ne doivent pas fransmettre
des contraintes ou de la chaleur qui sont dommageables pour les
éléments de charpente.
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4 Les supports et les suspensions doivent étre concus pour supporter

2

les tuyauteries, les conduits d'air et les appareils mécaniques dans
les conditions d'exploitation. lls doivent étre installés de facon &
permetire les mouvements de contraction et de dilatation des
éléments supportés et a prévenir les contraintes excessives sur les
canalisations et les appareils.

5 Les supports et les suspensions doivent pouvoir étre réglés
verticalement aprés leur mise en place et pendant la mise en
service des installations. L'ampleur du réglage doit étre conforme &
la norme MSS-SP-58.

Exigences de performance :
N Les supports, les suspensions, les plates-formes et les passerelles

doivent étre calculés pour pouvoir supporter les surcharges dues
aux séismes.

1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

N

Soumettre tous les documents et les échon’rillon; requis conformément &
la section 210000/26 0000 - Meécanique-Electricité - Conditions
spécifiques.

Soumetire des dessins d'atelier et des fiches techniques dans le cas des
elements suivants :

N Socles, supports et suspensions;
2 Assemblages structuraux.
Certificats :

N Soumettre les documents signés par le fabricant, cerfifiant que les
produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions
quant aux caractéristigues physiques et aux criteres de
performance.

Instructions :

N Soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
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1.6 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

N Soumettre tous les documents et les éléments a remettre a I'achévement
des travaux requis et les joindre au « Manuel d'exploitation et d'entretien »
conformément & la section 21 00 00/26 00 00 - Mécanique-Electricité -
Conditions spécifiques.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1  GENERALITES

N Supports, suspensions et pieces de contreventement fabriqués
conformément aux normes ANSI/ASME B31.1 et MSS-SP-58.

2 Eléments faisant l'objet de la présente section utilisés & des fins de
supportage seulement. lls ne doivent pas servir  lever, soulever ni monter
d'autres éléments ou appareils.

3 Bandes métalliques perforées non acceptées.

4 Ancrages a percussion du type « Ramset » et ancrages simplement
déposés (ancrages « drop-in ») sont proscrits.

22  SUSPENSIONS
N Finition :
N Supports et suspensions galvanisés apres fabrication.
2 Eléments galvanisés par électrodéposition.

3 Suspensions en acier revétues de résine époxyde ou de cuivre, si
elles entrent en contact avec des tuyauteries en cuivre.

4 Suspension en acier inoxydable pour toute tuyauterie en acier
inoxydable.
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3

A4

Quvrage en bois :
N Bride de plafond en fonte malléable.
N Produits acceptables : Anvil, fig. 128R.
Tiges de suspension : filetées, conformes a la norme MSS-SP-58 :
N Tiges de suspension soumises seulement a des efforts de traction.

2 Eléments d'articulation prévus pour permettre le mouvement
horizontal et le mouvement vertical de la tuyauterie supportée.

3 Produits acceptables : Anvil, fig.146.

Eléments de support installés directement sur la tuyauterie.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

N

Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris & tout bulletin technigue disponible, aux
instructions relatives a la manutention, a l'entreposage et a linstallation
des produits, et aux indications des fiches fechniques.

3.2 ESPACEMENT ENTRE LES SUPPORTS ET LES SUSPENSIONS

N

Respecter les exigences indiquées dans le Code de consfruction du
Québec, Chapitre lll - Plomberie pour la tuyauterie de réseau de
plomberie.

Installer un support ou une suspension fous les 1,5m (5 pi) pour la
tuyauterie en cuivre de diametre nominal €gal ou inférieur a DN Y.

Installer un support ou une suspension a au plus 300 mm (12 po) de
chaqgue coude.

Se conformer 4 la norme MSS-SP-69 pour les tuyauteries de diametre
nominal supérieur & DN 12.
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Installer un support ou une suspension a chaque joint pour la tuyauterie &
extremités rainurées par roulage, ¢ joints flexibles.

Se conformer aux recommandations strictes des manufacturiers pour les
tuyauteries de plastique autres que le polypropyléene et le polymere ainsi
que les fuyauteries de pyrex.

Supporter la tuyauterie de polypropyléene sur toute la longueur avec des
renforts en cornieres d’acier ou des coquilles rigides linéaires.

Supporter la tuyauterie en fonte & tous les joints ou G chaque
emboitement. La distance entre deux supports ne doit pas dépasser 3 m
(10 pi). Cette distance doit étfre réduite a 1 m (3,3 pi) lorsque les raccords
adjacents espacés de 300 mm (12 po) ou moins sont posés dans une
tuyauterie a joints mécaniques.

Supporter les tuyaux verticaux a la base, au point haut et a tous les
planchers.

En plus des supports demandés ci-dessus, installer les supports et les
suspensions sur les longueurs droites de tuyauteries selon les indications du
tableau ci-apres :

TUYAUTERIE DE PLOMBERIE

ESPACEMENT MAXIMAL SUR TUYAUTERIE HORIZONTALE, EN METRES (pi)

% 3 TIGE ACIER AMIANTE|  ABS
TUYAUTERIE - - CUIVRE CcPVC
oN) |™m(Po)| cEp.10 | cED. 40 CIMENT |  PVC
Jusquas | 100/e) | - | 2169 [ 15049 | — | 0930 | 08246
% 10 (/e) |21 (69) | 21(69) | 1549 | - 1.0 (33) | 09 (3.0)
1 10 (/e) |21 (69) | 21(69) | 1869 | - 1136) | 1.0(33)
1 10 (/e) | 21 (69) | 21(6.9) | 21 (69) | 20(6.6) | 1.2(39) | 1.2(3.9)
1% 10 (/e) | 27 (89) | 27(89) | 24(7.9) | 20(6.6) | 1.3 (43) | 1.3 (43)
2 10 (3/e) | 30(9.8) | 30(9.8) | 24(7.9) | 20(6.6) | 1.5(49) | 1.4 (4.6)
2% 13 (%) “3]'42) 34(11,2) | 27 (89) | 2.0 (6.6) 1.7 (5.6)
3 13 (14) “3]'68) 36118 | 3098 | 20(6.6) | 1962 | 1859
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TUYAUTERIE DE PLOMBERIE
ESPACEMENT MAXIMAL SUR TUYAUTERIE HORIZONTALE, EN METRES (pi)
@ & TIGE ACIER AMIANTE | ABS
TUYAUTERIE B . CUIVRE CPVC
(DN) mm (Po) | cgp.10 | CED. 40 CIMENT | PVC
3% 13 (%) 3,9 (12,8) |3.4(11,2)| 2.0 (6.6)
4 16 (5/s) 4,2 (13,8) |37 (12,1) | 2,0 (6.6) 2,2 (7.2) 2.1 (6.,9)
5 16 (5/s) — 4,8 (15,7) — 2,0 (6.6) -—- -
6 19 (%) 5,1 (16,7) 2,0 (6,6) | 2.6(8.5) | 2.6 (8.5)

3.3  INSTALLATION DES SUSPENSIONS

N

Installer les suspensions de maniere qu'en conditions d'exploitation les
tiges soient bien verticales.

Régler la hauteur des tiges de maniere que la charge soit uniformément
répartie entre les suspensions.

Fixer les suspensions & des éléments de charpente. A cet égard, fournir et
installer toutes les pieces de charpente métalliques supplémentaires
nécessaires, s'il n'y a pas de supports structuraux en place aux points de
pose prévus ou encore si les douilles d'ancrage ne sont pas disposées aux
endroits requis.

Munir les tuyaux subissant des variations de température de supports, de
guides et d'ancrages, de coudes et de boucles requis de facon a
favoriser la dilatation par la flexibilité naturelle de la tuyauterie.

La fuyauterie, les appareils et les équipements doivent éfre supportés
indépendamment les uns des autres.

3.4  MOUVEMENT HORIZONTAL

N

L'obliquité des tiges de suspension résultant du mouvement horizontal de
la tuyauterie de la position « a froid » & la position « & chaud » ne doit pas
dépasser 4° par rapport a la verticale.
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2 Décaler les supports ou les suspensions pour que les tiges soient 4 la

verticale en position « & chaud » lorsque le mouvement horizontal de la
tuyauterie est inférieur & 13 mm (2 po).

3.5 REGLAGE FINAL
N Supports et suspensions :

N Veiller a ce que les tiges de suspension des tuyauteries soient en
position verticale en conditions d'exploitation.

2 Equilibrer les charges.
2 Etriers réglables :

N Serrer I'écrou de réglage vertical de maniere a optimiser la
performance de |'étrier.

2 Resserrer le contre-écrou une fois le reglage terminé.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 REFERENCES
. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
A CSA C22.1-F10, Code canadien de [électricité, Premiere partie
(21e édition) et modifications du Québec.
2 CAN3-C235-F83 (C2010), Tensions recommandées pour les réseaux a

2

courant alternatif de 0 & 50 000 V.

Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code
Product Line (NESC).

. IEEE SP1122-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms,
7th Edition.

1.2  DEFINITIONS

N

Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie
employée dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie
dans la norme IEEE SP1122.

1.3 EXIGENCES DE CONCEPTION

N

2

Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes & la norme CAN3-C235.
Les moteurs et les dispositifs de commande/contréle/régulation et de distribution
doivent fonctionner d'une facon satisfaisante & la fréquence de 60 Hz, et &
l'intérieur des limites établies dans la norme susmentionnée.

J Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans
les conditions extrémes définies dans cette norme.

Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins didentification et
d'affichage des plaques indicatrices, en anglais et en francais, pour les dispositifs
de commande/contréle.

Utiliser une plaque indicatrice pour les deux langues.
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1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
N Soumettre les docume,n’rs et les échantillons requis conformément & la section
01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.
2 Contréle de la qualité : selon la section 01 45 00 - Conftréle de la qualité.
J Prévoir des appareils et des matériels certifiés CSA.
2 Dans les cas ou I'on ne peut obtenir des appareils et des matériels certifiés

CSA, soumettre les appareils et les matériels proposés a l'autorité
compétente aux fins d'approbation, avant de les livrer au chantier.

3 Soumettre les résultats des essais des systémes et des instruments
électriques installés.

A4 Permis et droits : selon les conditions générales du Contrat.

5 Une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant de Parcs
Canada le certificat de réception délivré par I'autorité compétente.

1.5  ASSURANCE DE LA QUALITE
N Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.
2 Quallification : les travaux d'électricité doivent étre exécutés par des électriciens
agréés, qudlifiés, par un maitre électricien ou par un entrepreneur électricien

fitulaire d'une licence.

3 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et sécurité professionnelles
en construction conformément & la section 01 35 29.06 - Santé-sécurité.

1.6  TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

. Calendrier de livraison des matériels : remettre un calendrier de livraison au
Représentant de Parcs Canada dans les deux semaines suivant I'attribution du
Contrat.

2 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets

aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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1.7  MATERIAUX OU PRODUITS ACCEPTABLES

N Lorsque des matériaux ou des produits acceptables sont prescrits par leur
marque de commerce, consulter les Instructions aux soumissionnaires afin de
connaitre la marche & suivre concernant la demande d'approbation de
matériaux ou de produits de remplacement.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1  MATERIAUX/MATERIELS

N Les matériels et les appareils doivent étre conformes a la section 01 6100 -
Exigences générales concernant les produits.

2 Les matériels et les appareils doivent étre certifies CSA. Dans les cas ou I'on ne
peut obtenir des matériels ou des appareils certifiés CSA, soumettre les matériels
et les équipements de remplacement a l'autorité compétente pour approbation
avant de les livrer sur le chantier.

3 Les tableaux de commande/contrdle et les ensembles de composants doivent
étre assemblés en usine.

2.2  MOTEURS ELECTRIQUES, APPAREILS ET COMMANDES DES SYSTEMES MECANIQUES

N Vérifier les responsabilités en matiére d'installation et de coordination pour ce qui
est des moteurs, des appareils et des commandes/conftrdles, selon les indications.

23 ECRITEAUX D'AVERTISSEMENT
N Ecriteaux d'avertissesment : conformes aux exigences de l'autorité compétente.

2 Ecriteaux revétus de peinture-émail séchée au four, d'au moins 175 mm x
250 mm, bilingues.

2.4  TERMINAISONS DU CABLAGE

N S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du cdblage
conviennent autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs
en aluminium.

2 Toutes les cosses de cdblage doivent étre « & compression » pour le calibre
approprié.
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25 IDENTIFICATION DU CABLAGE

N A l'aide d'un ruban de plastique huméroté ou d’'un ruban autocollant de type
« Pan-Quik » de Panduit, marquer de facon permanente et indélébile les deux
extrémités des conducteurs de phase de chaque artere et de chaque circuit de
dérivation, incluant le neutre.

2 Conserver lordre des phases et le méme code de couleurs pour toute
linstallation.

3 Le code de couleurs doit étre conforme & la norme CSA C22.1.

A4 Utiliser des cables de communication formés de conducteurs d repérage couleur

et assurer la concordance des couleurs pour tout le réseau.

2.6 IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES

N Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boites (pas seulement les
couvercles) et aux cdbles sous gaine métallique.

2 Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage,
sur les cdbles ou les conduits a tous les 6 m et aux traversées des murs, des
plafonds et des planchers.

3 Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des
couleurs complémentaires, 20 mm de largeur.

Couleur de Couleur
base complémentaire

Jusqu'd 250 V jaune
Jusqu'd 600 V jaune vert
Jusqu'd 5 kV jaune bleu
Jusqu'a 15 kV jaune rouge
Téléphone vert
Autres réseaux de vert bleu
communication rouge
Alarme incendie rouge bleu
Communication d'urgence rouge jaune
Autres systemes de sécurité orange
Contréle
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2.7 IGNIFUGATION
N Lorsque des conduits ou des cdbles traversent des murs et des planchers coupe-

feu, assurer I'étanchéité au feu et a la fumée a I'aide de produits approuvés.
L'installation doit respecter les exigences de la norme CAN/CGSB 19.13-M87 et les
recommandations du fabricant.

2 Boites de jonction avec une résistance de 2 heures au feu.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTALLATION

. Sauf indication contraire, réaliser I'ensemble de linstallation conformément & la
norme CSA C22.1.

3.2  ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES

N S'assurer que les étiquettes CSA, les plagues indicatrices et les plagues
signalétiques sont visibles et lisibles une fois les matériels installés.

3.3 INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CABLES

N Lorsqu'on utilise des manchons en plastique pour les fraversées de murs ou de
planchers présentant un degré de résistance au feu, les retirer avant d'installer les
conduits.

3.4 PERCEMENTS, OUVERTURES ET MANCHONS

. Faire tous les percements requis dans le plancher, les plafonds et les murs, et
fournir et installer tous les manchons requis dans les dalles de béton, sauf
indication confraire. Tous les murs, les planchers et les plafonds existants ou
autres, abimés par le passage du céblage ou par linstallation de I'équipement,
doivent étre réparés en respectant les finis existants.
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3.5 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
. Effectuer les essais des éléments suivants, conformément a la section 01 4500 -

Contréle de la qualité :

N Réseau de production et de distribution d'électricité, y compris le contréle
des phases, de la tension et de la mise & la terre;

2 Circuits provenant des panneaux de dérivation;
3 Vérification de la continuité de la mise a la terre;
A4 Moteurs, appareils de chauffage et dispositifs de commande/régulation

connexes, y compris les commandes du fonctionnement séquentiel des
systemes s'il y a lieu;

.5 Mesure de la résistance d'isolement :

A Mesurer, & l'aide d'un mégohmmétre de 500 V, la valeur
d'isolement des circuits, des cables de distribution et des appareils
d'une tension nominale d'au plus 350 V;

2 Mesurer, & l'aide d'un mégohmmetre de 1000 V, la valeur
d'isolement des circuits, des artéres et des appareils d'une tension
entre 350 V et 600 V;

3 Vérifier la valeur de la résistance & la terre avant de procéder a la
mise sous fension.

2 Effectuer les essais en présence du Représentant de Parcs Canada.

3 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis
pour I'exécution des essais durant la réalisation des travaux et a l'achévement de
ces derniers.

A4 Soumettre le résultat des essais au Représentant de Parcs Canada

.5 Contréles effectués sur place par le fabricant :

B Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des
travaux aux critéres spécifiés en ce qui a frait & la manutention, & la mise
en oceuvre, 4 l'application des produits ainsi qu'd la protection et au

nettoyage de |'ouvrqg,e, puis \soumef‘rre ce rapport conformément &
I'article DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE, de la PARTIE 1.
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2 Prévoir des visites de chantier conformément a l'article ASSURANCE DE LA

QUALITE, de la PARTIE 1.

3.6 NETTOYAGE

N Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou
endommagées en cours de transport et d'installation; utiliser une peinture de
type et de couleur identiques a la peinture d'origine.

2 Nettoyer les crochets, les supports, les attaches et autres dispositifs de fixation
apparents, non galvanisés, et appliquer un apprét pour les protéger contre la
rouille.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

N

Section 26 0500 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des
fravaux.

1.2  REFERENCES

N

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

. CAN/CSA-C22.2 numéro 18-F98(C2003), Boites de sortie, boites pour conduits,
raccords et accessoires.

2 CAN/CSA-C22.2 numéro 65-F03(C2008), Connecteurs de fils (norme
trinationale avec UL 486A-486B et NMX-J-543-ANCE-03).

Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada
(AMEEEC).

N EEMAC 1Y-2-1961, Connecteurs pour bornes de traversée et adaptateurs en
aluminium (intensité nominale 1200 A).

National Electrical Manufacturers Association (NEMA).

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1  MATERIEL

N

Connecteurs & pression pour cébles, conformes d la norme CAN/CSA-C22.2 numéro
65, d éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié aux conducteurs
en cuivre, selon les exigences.

Connecteurs d'épissage pour appareils d'éclairage conformes & la norme CAN/CSA-
C22.2 numéro 65, a éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié
aux conducteurs en cuivre de grosseur 10 AWG ou moins.

Connecteurs pour bornes de traversée conformes aux normes NEMA pertinentes et
constitués des éléments suivants :

N Corps de connecteur et bride de serrage pour conducteur rond en cuivre;

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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2 Bride de serrage pour conducteur toronné en cuivre;
3 Boulons de brides de serrage;
4 Boulons pour conducteur en cuivre;
.5 Calibre approprié aux conducteurs, selon les indications.

A4 Brides de serrage ou connecteurs pour cables armés, cdble TECK, cébles & isolant
minéral, conduits flexibles, selon les besoins, conformes a la norme CAN/CSA-C22.2
numéro 18.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

3.2

EXAMEN

N Vérification des conditions : avant de procéder d l'installation des connecteurs pour
cdbles et boites, s'‘assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en
ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser
les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

N

2

INSTALLATION

Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

Informer immédiatement le Représentant de Parcs Canada de toute
condition inacceptable décelée.

Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les
conditions inacceptables.

J Dénuder soigneusement I'extrémité des conducteurs et des cdbles puis, selon le cas,
procéder & ce qui suit :

N

Installer les connecteurs & pression et serrer les vis au moyen d'un outil de
compression recommandé par le fabricant. L'installation doit étre conforme
aux essais de serrage exécutés conformément & la norme CAN/CSA-C22.2
numéro 65.

Poser les connecteurs pour appareils d'éclairage et les serrer conformément

d la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 65. Remettre en place le capuchon
isolant.

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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3 Poser les connecteurs pour bornes de traversée conformément aux normes
NEMA pertinentes et selon les recommandations du fabricant.

3.3 NETTOYAGE

N Nettoyage en cours de travaux : effectuer les tfravaux de nettoyage conformément
d lasection 01 74 11 - Nettoyage.

N Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement, conformément dla section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

13

14

1.5

EXIGENCES CONNEXES

J Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des
fravaux.

2 Section 26 05 20 - Connecteurs pour c@bles et boites (0 - 1 000 V).

3 Section 26 05 34 - Conduits, fixations et raccords de conduits.

4 Section 26 05 43.01 - Pose des cdbles en franchée et en conduits.
REFERENCES

J Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

N CSA C22.2 n° 0.3, Méthodes d'essai des fils et cables électriques.
2 CAN/CSA-C22.2 n° 131, Cdables de type TECK 90.
2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

N ULC-S139-00, Method of Fire Test for Evaluation of Integrity of Electrical
Cables.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

N Soumettre les fiches techniques requises conformément & la section 01 3300 -
Documents/Echantillons & soumettre.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
J Gestion des déchets d'emballage: récupérer les déchets d'emballage aux fins de

réutilisation/réemploi, conformément & la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

MATERIAUX OU PRODUITS ACCEPTABLES

N Lorsque des matériaux ou des produits acceptables sont prescrits par leur
marque de commerce, consulter les Instructions aux soumissionnaires afin de

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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connaitre la marche & suivre concernant la demande d'approbation de
matériaux ou de produits de remplacement.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 CABLAGE DE BATIMENT

. Conducteurs : toronnés s'ils sont de grosseur 10 AWG et plus; grosseur minimale :
12 AWG.

2 Conducteurs en cuivre : de la grosseur indiquée, sous isolant en polyéthyléne

thermodurcissable réticulé, pour tension de 600V ou 1000V, et de type RW90
XLPE ou RWU?0 XLPE, selon les indications.

2.2 PRODUITS ACCEPTABLES

N Prysmian.
2 Alcatel.
3 Southwire.

4 General Cable.

) Matériaux ou produits de remplacement approuvés par addenda,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

J Faire les essais conformément & la section 26 0500 - Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des travaux.

2 Exécuter les essais d I'aide de méthodes appropriées aux conditions locales et
approuvées par les autorités locales compétentes.

3 Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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3.2  INSTALLATION DES CABLES - GENERALITES

N

Réaliser les terminaisons des cdbles conformément & la section 26 0520 -
Connecteurs pour cables et boites (0 -1 000 V).

Utiliser un code de couleur des cables conforme & la section 26 05 00 - Electricité
- Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Attacher ou clipser les cébles des artéres d'alimentation aux centres de
distribution, aux boites de tirage et aux terminaisons.

Acheminer en descente ou en boucles verticales le cablage dissimulé dans les
murs, afin de faciliter les travaux ultérieurs. Sauf indication contraire, éviter
d'acheminer le cdblage de bas en haut de méme qu'd I'norizontale dans les
murs.

3.3 INSTALLATION DE LA FILERIE DU BATIMENT

N

Poser la filerie :

. Dans les conduits, conformément a la section 26 05 34 - Conduits, fixations
et raccords de conduits.

3.4  INSTALLATION DES CABLES FOURNIS AVEC L'EQUIPEMENT

N

Installer le cablage fourni avec I'équipement, l'instrument ou le composant dans
des conduits, flexibles ou rigides, métalliques ou non, selon 'application.

Utiliser des connecteurs appropriés.
Aucun connecteur du type presse-garniture (presse-étoupe) n'est accepté pour
le raccordement du cdblage directement a un équipement, instrument ou

composant.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

N

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des
fravaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1  MATERIEL

N

2

Conducteurs de terre sous isolant : verts, en cuivre, de diamétre indiqué.
Accessoires antficorrosion nécessaires au systéeme de mise d la terre, de types,
dimensions et matériaux selon les indications, notamment les accessoires
ci-dessous :

. Cavdliers, tresses et barrettes de liaison.

2 Connecteurs serre-fils.

2.2 PRODUITS ACCEPTABLES

N

2

Thomas & Betts.
Burndy.

Erico.

Matériaux ou produits de remplacement approuvés par addenda,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

3.2

3.3

3.4

EXAMEN

N

Vérification des conditions : avant de procéder & l'installation du matériel de mise
d la terre, s'assurer que |'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre
aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de rédliser les
travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

N Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant de Parcs Canada de toute
condition inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les
conditions inacceptables.

INSTALLATION - GENERALITES

N

2

Poser les connecteurs selon les directives du fabricant.

Protéger contre les dommages les conducteurs de mise a la terre posés
découvert.

Utiliser des connecteurs mécaniques pour faire les raccordements des appareils
munis de bornes de terre.

Les joints soudés sont interdits.

MISE A LA TERRE DU RESEAU ET DES CIRCUITS

.

Faire les raccordements de mise a la terre du réseau et des circuits.

MISE A LA TERRE DE L'APPAREILLAGE

.

Faire les raccordements de mise 4 la terre prescrits, pour I'ensemble du matériel,
notamment : transformateurs, canalisations, batis de moteurs, démarreurs,
tableaux de commande, charpente en acier, panneaux de distribution, réseau
d'éclairage extérieur, entrainements a fréquence variable, chéssis d'éclairage et
réservoirs de carburant.
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3.5

3.6

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

N

Faire les essais conformément & la section 260500 - Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des travaux.

2 Vérifier la continuité et la résistance du réseau de mise & la terre selon des
méthodes appropriées aux conditions locales, et approuvées par les autorités
locales compétentes.

3 Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.

NETTOYAGE

N Nettoyage en cours de fravaux: effectuer les fravaux de netfttoyage
conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.

N Laisser les lieux propres d la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final: évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les

déchets, les outils et I'équipement, conformément & la section 017411 -
Nettoyage.

FIN DE LA SECTION

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

J Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des
fravaux.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

N Soumettre les docume,nfs et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SUPPORTS PROFILES EN « U »
N Supports profilés en «U», 41 mm x 41 mm, 2,5 mm d'épaisseur, pour pose en
saillie, pour pose suspendue, ou pour encastrement en plafonds et en murs en
béton coulé.

2 Supports en acier galvanisé.

3 Attaches de fixation en acier galvanisé.

2.2 PRODUITS ACCEPTABLES

N Thomas & Beftts.

2 Electrovert.
3 B-Line.
A4 Matériaux ou produits de remplacement approuvés par addenda,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires.

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTALLATION

N

A1

Assujettir I'équipement aux surfaces en maconnerie, en céramique et en plétre,
l'aide d'ancrages en plomb.

Assujettir I'équipement aux surfaces en béton coulé, a l'aide de chevilles &
expansion.

Assujettir I'égquipement aux murs creux en macgonnerie ou aux plafonds
suspendus, 4 I'aide de boulons d ailettes.

Soutenir les conduits ou les cables par des agrafes, des boulons & ressort et des
serre-c@bles congcus comme accessoires pour profilés en « U ».

Utiliser les éléments de fixation suivants pour assujettir les c@bles ou conduits
apparents & la charpente ou aux éléments de construction du batiment :

N Brides & un trou en acier galvanisé pour fixer en surface les conduits et les
cables de 53 mm de diamétre ou moins.

Utiliser des brides de serrage pour fixer les conduits aux éléments de charpente
apparents en acier.

Systémes de supports suspendus :

N Supporter chaque céble ou conduit au moyen de tiges filetées de 6 mm
de diametre et d'agrafes a ressort.

Poser des consoles, montures, crochets, brides de serrage et autres types de
supports métalliqgues aux endroits indiqués et I oU c'est nécessaire pour
supporter les conduits et les cables.

Assurer un support convenable pour les canalisations et les cdbles posés
verticalement, jusqu'd I'équipement, lorsqu'il n'y a aucun soutien mural.

Ne pas utiliser de fil de ligature ni de feuillard perforé pour supporter ou fixer les
canalisations ou les cables.

Ne pas utiliser comme support de conduits ou de cdbles les supports et
I'équipement installés pour d'autres corps de métier.

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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12 Installer les attaches et les supports selon les besoins de chaque type
d'équipement, de conduit et de cdble et selon les recommandations du
fabricant.

FIN DE LA SECTION

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES
J Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des
fravaux.
1.2 REFERENCES
N Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
A CSA C22.1-F10, Code canadien de lélectricité, Premiere partie et
modifications du Québec, 21¢ édition.
PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE
N Construction : boites en acier, soudées.
2 Couvercles, pour montage en saillie : couvercles plats d visser.
2.2 ETIQUETTES D'IDENTIFICATION
J Identification de I'équipement : conformément & la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des fravaux.
2 Etiquettes : de format 2, indiquant le nom du réseau, la source d'alimentation, le
courant admissible, la tension et le nombre de phases.
23 PRODUITS ACCEPTABLES
N Iberville (Thomas & Betts).
2 Bel Products.
3 Eurobex (EXM).
4 Matériaux ou produits de remplacement approuvés par addenda,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTALLATION DES ARMOIRES ET DES BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE
N Installer les boites de tirage dans des endroits dissimulés mais faciles d'acces.

2 Seules les boites principales de jonction et de tirage sont indigquées. Installer
suffisamment de boites de tirage pour que les conduits placés entre chaque
boite n'aient pas plus de 30 m de longueur et de facon d ne pas avoir plus de
trois coudes a angle droit, ou I'équivalent entre les boites pour la distribution et
de deux coudes a angle droit, ou I'équivalent, pour les autres réseaux et les
conduits vides.

3 Toutes les boites de jonction et de tirage doivent étre de dimensions appropriées
selon le nombre de conducteurs et le diamétre des conduits s'y rattachant.

FIN DE LA SECTION

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

J Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des
fravaux.

1.2  REFERENCES

N Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

N

1.3  GENERALITES

CAN/CSA-C22.2 n°® 18-F98(C2003), Boites de sortie, boites pour conduit,
raccords et accessoires, Norme nationale du Canada.

CSA C22.2 n° 45-FM1981(C2003), Conduits métalliques rigides.

CSA C22.2 n° 56-F04, Conduits métalliques flexibles et conduits métalliques
flexibles étanches aux liquides.

CSA C22.2 n° 83-FM1985(C2003), Tubes électriques métalliques.

CAN/CSA-C22.2 n°227.3-F05, Tubes de protection mécaniques non
métalliques (TPMNM), Norme nationale du Canada.

N Tous les conduits, les fubes et leur parcours n'‘apparaissent pas sur les dessins.
Ceux qui y figurent sont représentés sous forme schématique.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 CONDUITS

J Conduits métalliques rigides : conformes & la norme CSA C22.2 n° 45, en acier
galvanisé par immersion & chaud, filetés.

2 Tubes électriques métalliques (EMT) : en acier galvanisé & chaud, conformes d la
norme CSA C22.2 n® 83, munis de raccords.

3 Conduits métalliques flexibles : conformes a la norme CSA C22.2 n°® 56, étanches
aux liguides, en acier.

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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4 Conduits et tubes de diamétre minimal de 21 mm, sauf indication contraire.

2.2 FIXATIONS DE CONDUITS

N Brides de fixation & un trou, en acier galvanisé, pour assujettir les conduits
apparents dont le diametre nominal est égal ou inférieur & 53 mm.

2 Etriers de poutre pour assujettir les conduits & des ouvrages en acier apparents.

3 Etriers en « U » pour soutenir plusieurs conduits, & disposer & 1,5 m d'entraxe.

4 Tiges filetées, en acier galvanisé, de 6 mm de diamétre pour retenir les étriers de
suspension.

5 Attaches de fixation de type métallique. Les attaches en plastique ne sont pas
acceptées.

23 RACCORDS DE CONDUIT

N Raccords : conformes d la norme CAN/CSA C22.2 n° 18, spécialement fabriqués
pour les conduits prescrits.

N Enduit : le méme que celui utilisé pour les conduits.

2 Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques
métalliques.

N Les joints & vis de pression sont interdits.

24  CORDE DE TIRAGE

N En polypropylene d'une seule longueur dans chague conduit et dépassant de
3 m chacune des extrémités de celui-ci.

25 PRODUITS ACCEPTABLES
N Conduits :
N Columbia/MBF.
2 Wheatland.

3 B-Line (Cooper Industries / Eaton).

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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2

A4 Matériaux ou produits de remplacement approuvés par addenda,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires.

Fixations, raccords et accessoires :

N Thomas & Betts.

2 Cooper Industries.
3 Hubbell (Raco).
A4 Matériaux ou produits de remplacement approuvés par addenda,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

3.2

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

N

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux
spécifications écrites du fabricant, y compris & tout bulletin technique disponible,
aux instructions relatives a la manutention, & I'entreposage et & linstallation des
produits, et aux indications des fiches techniques.

INSTALLATION

N

Poser les conduits apparents de facon & ne pas diminuer la hauteur libre de la
piece et en utilisant le moins d'espace possible.

Dissimuler les conduits sauf ceux qui sont posés dans des locaux non finis et les
salles techniques.

Utiliser des conduits rigides filetés en acier galvanisé pour les conduits exposés
aux intempéries, dans une installation & I'épreuve des explosions et/ou lorsqu'ils
risquent d'étre endommagés.

Utiliser des tubes électriques métalliques (EMT) lorsque les conduits ne risquent pas
d'étre endommagés sauf lorsque les conduits sont noyés dans le béton.

Utiliser des conduits métalliques flexibles dans le cas de connexions de moteurs
situés dans des locaux secs, de connexions d'appareils d'éclairage &
incandescence, encastrés et dépourvus d'une boite de sortie préfilée, de
connexions d'appareils d'éclairage fluorescents montés en saillie ou encastrés et
d'ouvrages ou d'éléments montés dans des cloisons métalliques amovibles.

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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.10

A1

12

N Sauf indication contraire, la longueur maximale de la course sous ce type
de conduif est de 1 000 mm.

Utiliser des conduits métalliques flexibles et étanches aux liquides dans le cas de
connexions de moteurs ou de matériels vibrants situés dans des locaux humides
ou mouvillés, ou en milieu corrosif.

Cintrer les conduits & froid.

N Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de /10 de leur
diamétre original par suite d'un écrasement ou d'une déformation.

Le filetage des conduits rigides, exécuté sur le chantier, doit étre d'une longueur
suffisante pour permettre de faire des joints serrés.

Installer un fil de tirage dans les conduits vides.

Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées.

N Il est interdit d'utiliser des liquides pour déboucher les conduits.
Assécher les conduits avant d'y passer le cablage.

Installer un raccord de dilatation sur tous les conduits fraversant un joint de
dilatation du bafiment.

3.3 CONDUITS APPARENTS

N

Installer les conduits parallélement ou perpendiculairement aux lignes
d'implantation du batiment.

Aux endroits ou c'est possible, grouper les conduits dans des étriers en «U»
suspendus ou montés en applique.

Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments
d'ossature.

Dans le cas des conduits placés paralleélement aux canalisations de vapeur ou

d'eau chaude, prévoir un dégagement latéral d'au moins 75 mm; prévoir
également un dégagement d'au moins 25 mm dans le cas des croisements.

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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3.4 NETTOYAGE

N Effectuer les travaux de nettoyage conformément & la section 017411 -
Nettoyage.

2 Une fois les travaux d'installation et le contrdle de la performance terminés,
évacuer du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils
et I'équipement.

FIN DE LA SECTION

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

J Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des
fravaux.

1.2  REFERENCES

N Insulated Cable Engineers Association, Inc. (ICEA).

PARTIE 2 - PRODUITS

N Sans objeft.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXAMEN
J Vérification des conditions : avant de procéder a linstallation des cdébles,
s'‘assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

N Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant de Parcs Canada de toute
condition inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les
conditions inacceptables.

3.2 POSE DE CABLES EN CONDUITS

N Poser les cAbles dans les conduits, selon les indications.
2 Il est interdit de tirer des cdbles épissés dans les conduits.
3 Poser simultanément tous les cdbles passant dans la méme canalisation.

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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Pour réduire la tension de tirage, utiliser des lubrifiants approuvés par la CSA et
compatibles avec I'enveloppe extérieure du cdble.

Pour permetire d'assortir plus facilement les cdébles de commande
multiconducteurs d code de couleurs, toujours les dérouler dans le méme sens
durant la pose.

Avant de tirer les cdbles dans les conduits, et jusqu'd ce qu'ils soient raccordés de
facon définitive, obturer les extrémités des cdables au moyen d'un ruban de
scellement hydrofuge.

3.3  CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

N

Faire les essais conformément & la section 26 0500 - Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des travaux.

Confier I'exécution des essais a un personnel compétent.
N Fournir les instruments et le matériel nécessaires.

Vérifier l'ordre des phases et repérer individuellement les conducteurs de chaque
phase de chaqgue artere d'alimentation.

Vérifier la continuité de toutes les artéres d'alimentation; s'assurer que ces
dernieres sont exemptes de courts-circuits et de fuites a la terre.

N S'assurer que la résistance entre la terre et chaque circuit n'est pas
inférieure & 50 mégohms.

Essais préalables a la réception.

N Aprées la pose des cdbles, mais avant 'épissage et le raccordement,
mesurer la résistance d'isolement de chague conducteur de phase, &
l'aide d'un mégohmmeétre de 1 000 V.

2 Aprés l'exécution de chaque épissure et/ou raccordement, vérifier la
résistance de lisolant afin de s'assurer que le réseau de cdébles est prét
pour I'essai de réception.

Fournir au Représentant de Parcs Canada une liste des résultats d'essais indiquant
l'emplacement de chaque point d'essai, le circuit mis a I'essai et le résultat de
chaqgue essai.

Enlever et remplacer intégralement toute longueur de cdable qui ne satisfait pas
aux critéres des essais.

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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3.4

3.5

NETTOYAGE

N

Nettoyage en cours de fravaux: effectuer les fravaux de neftoyage
conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.

N Laisser les lieux propres a la fin de chaqgue journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement, conformément & la section 017411 -
Nettoyage.

PROTECTION

N

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par
linstallation des cables.

FIN DE LA SECTION

Rév. 00 : Emission pour soumission (2018-09-10)
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 DEFINITIONS

. Partout ou les mots et termes suivants sont rencontrés dans le présent devis,
ils sont censés avoir la signification suivante, d moins que le contexte ne
comporte une signification différente :

N

Représentant de Parcs Canada : Personne physique ou morale qui,
pour sa compétence technique, est mandatée par le Propriétaire
afin de surveiller les tfravaux pour en contréler les quantités et la
qualité et de proposer leur réception et leur reglement;

Laboratoire : Personne physique ou morale qui, pour sa
compétence technique, est mandatée par le Propriétaire pour
exécuter des essais qualitatifs sur les matériaux et pour contréler leur
mise en place;

Entrepreneur :

Soumissionnaire dont la soumission est acceptée par le
Propriétaire, ses représentants, ses successeurs ou ayant droit
comme partie contractante avec le Propriétaire et qui a la
responsabilité de I'exécution de I'ensemble des travaux;

Maitre d'ceuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (L.R.Q., c. S-2.1).
Propriétaire : Ministere, Agence, Corporation ou Vile demandant
les soumissions et donnant & contrat I'exécution des travaux
concernés. Dans le présent contrat le propriétaire est I'Agence
Parcs Canada;

Gestionnaire : Personne responsable du confrat directement
concernée par le contrat et appelée a représenter le propriétaire
dans I'exécution du contrat, lorsque requis, ou, en I'absence du
gestionnaire, I'un de ses adjoint(s) ou assistant(s);

Surveillant ou Ingénieur: Personne physique qui, par sa
compétence technique, peut représenter le Représentant de Parcs
Canada au chantier afin de surveiller les travaux pour en contrdler
les quantités et la qualité;

Ligne d’infrastructure : Niveau du terrain ou du remblai qui doit étre
mis en forme pour recevoir les matériaux granulaires;

Aqueduc : Réseau des conduites et accessoires destinés a
transporter I'eau potable d'un lieu & un autre;
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Egout : réseaux d’égouts sanitaires, d’égouts pluviaux et d’égouts
unitaires;

AWWA : American Water Works Association;

ASTM : American Society for Testing and Materials;
CSA : Association Canadienne de Normalisation;
ASA : American Standards Association;

BNQ : Bureau de Normalisation du Québec;

ULC : Under-Writers' Laboratories of Canada;

FM : Factory Mutual;

P.M.: essai de densité Proctor Modifié effectué selon la norme
CAN/BNQ 2501-255 « Sols - Détermination de la teneur en eau
relative - masse volumique - Essai Proctor Modifié »;

AASTHO :  American Association of State Highway and
Transportation Officials;

CGSB : Canadian Government Specification Board;

ACLE : Association Canadienne des Laboratoires d'essai;

ONGC : Office des Normes du Gouvernement Canadien;
Granulats : mélange d'éléments naturels et/ou manufacturés de
nature, de dimension et de formes diverses;

Bitume : liant bitumineux, utilisé d chaud dans la préparation des
enrobés bitumineux;

Pente : x : y (horizontal : vertical);

MTMDET XXXX : norme numeéro XXXX du Ministere des Transports, de
la Mobilité durable et de I'Electrification des Transports du Québec,
incluant les plus récentes révisions au cahier des clauses générales;
LC XX - XXX : norme numéro XX - XXX du Laboratoire des chaussées
du Ministere des Transports, de la Mobilité durable et de
I'Electrification des Transports du Québec (derniere edifion);
CCDG : cahier des charges et devis générowg du ministéere des
Transports, de la Mobilité durable et de [I'Electrification des
Transports du Québec, derniere édition, incluant le cahier des
clauses générales et des addenda les plus récents;

CSA A23.1 : norme CSA A23.1-94 « Béton - Constituants et exécution
des travaux »;

CSA A23.2 : norme CSA A23.2-94 « Essais concernant le béton »;
ACNOR : Association Canadienne de Normalisation.
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1.2

1.3

31 NQ : norme provenant du Bureau de normalisation du Québec
(BNQ).
32 DN : Dessin normalise.

DOCUMENTS DE REFERENCE

N Les normes suivantes s'appliquent intégralement au contrat & moins d’avis
contraire.

J BNQ 1809-300 Travaux de construction - Clauses techniques
générales- Conduites d'eau potable et d'égout.

2 Cahier des charges et devis généraux (CCDG) du ministere des
Transports, de la Mobilité durable et de [I'Electrification des
Transports du Québec a I'exception des articles de paiement.

3 Cahier des normes et ouvrages routiers du ministére des Transports,
de la Mobilité durable et de I'Electrification des Transports du
Québec.
2 A chaque fois qu'une horme ou une publication quelconque est citée en

référence dans ce présent confrat, il faut comprendre que laréférence est
faite a la plus récente édition du document, d la date du dépdt de la
soumission.

SURVEILLANCE DES TRAVAUX

N Tous les travaux exécutés par I'Entrepreneur doivent étre effectués sous la
supervision d'un Représentant de Parcs Canada.

2 A cet effet, IEntrepreneur doit obligatoirement aviser le Représentant de
Parcs Canada au moins une (1) semaine avant le début des fravaux ou
quarante-huit (48) heures a I'avance lors de la reprise des travaux en cours.

3 Dans le cas ou I'Entrepreneur omet d'aviser le Représentant de Parcs
Canada, I'Entrepreneur doit prouver a ses frais, et a la pleine safisfaction du
Représentant de Parcs Canada, que tous les travaux effectués en
l'absence d'un Représentant de Parcs Canada ou d'un Surveillant sont
conformes aux plans et devis.

4 Le Propriétaire se réserve le droit de faire reprendre aux frais de

I'Entrepreneur, les fravaux que celui-ci a effectués sans la surveillance d'un
Représentant de Parcs Canada.
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Lorsque des travaux sont jugés non-conformes, I'Entrepreneur doit les
corriger a la satisfaction du Représentant de Parcs Canada. Suite a la
correction, le Représentant de Parcs Canada vérifie les travaux, s'il s'avere
que des travaux correctifs sont nécessaires, I'Entrepreneur devra procéder
aux corrections pour rendre les travaux d la satisfaction de Parcs Canada.

La surveillance des travaux réalisés sur des équipements/installations
appartenant a des tiers (Hydro-Québec, Bell Canada, etc.) est effectuée
conjointement par le Représentant de Parcs Canada et les représentants
des compagnies concernées, et ce, aux frais de [I'Entrepreneur.
L'Entrepreneur est responsable d'assurer la coordination entre les divers
intervenants concernés par ces tfravaux.

1.4 MATERIAUX

N

A moins d'une indication contraire, tous les matériaux fournis dans le cadre
du présent contrat doivent étre neufs.

Le Propriétaire refuse tous les matériaux endommagés qui ne sont plus
conformes aux exigences des documents contractuels ou qui ne sont pas
satisfaisants et I'Entrepreneur doit alors, a ses frais, en disposer hors site.

Les matériaux de qualité et de sources différentes doivent étre entreposés
séparément et de facon 4 en permetire en tout temps I'inspection
complete et rapide.

Les matériaux entreposés ne doivent pas entraver les voies de circulation
ou représenter un risque pour la sécurité des usagers.

Il est de la responsabilité de I'Entrepreneur d'aménager les aires
d’entreposage de facon a ce qu’elles soient sécuritaires.

La location, I'aménagement et la remise en état des aires d’entreposage
sont au frais de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit assurer le gardiennage au chantier des matériaux et de
ses équipements.

1.5 ELEVATIONS PROPOSEES

N

Il est & noter que le Représentant de Parcs Canada se réserve le droit de
modifier toute élévation proposée aux plans joints au présent document.
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1.6

1.7

1.8

En effet, I'Entrepreneur ne pourra soumettre aucune réclamation pour des
modifications d'élévation de 300 mm ou moins.

ENREGISTREMENT VIDEO

N

Avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit réaliser un enregistrement
vidéo du site des travaux, des terrains adjacents, des chemins d’acces
utilisés et des aires d’entreposage.

Cet enregistrement doit démontrer la qualité et les défauts des conditions
existantes.

L'Entrepreneur n'est autorisé a débuter les travaux avant la remise de deux
(2) copies DVD de I'enregistrement vidéo au Représentant de Parcs
Canada. L’Entrepreneur conserve I'original de I'enregistrement pour son
usage personnel. Ces coUts doivent étre inclus a I'article correspondant du
bordereau de soumission.

L'Entrepreneur doit s'assurer que la qualité du vidéo permet de voir I'état
deslieux avant les tfravaux. S'il s’avérait que le vidéo ne présente pasI'état
des lieux avant les tfravaux, I'Entrepreneur pourra étre tenu responsable de
la réfection des lieux.

Les secteurs de la zone des travaux devront étre bien identifiés dans les
vidéos.

RECOMMANDATIONS GEOTECHNIQUES

.

Le rapport d'étude géotechnique — Construction d'un muret de protection
au site du lieu national historique de la Caserne Carillon & Saint-André-
d’Argenteuil émis par Stantec en date du 22 mai 2018 est joint I'annexe A.

SOUS-TRAITANCE

.

L'Entrepreneur est responsable de la coordination avec ses sous-traitants et
entre ses sous-traitants. Aucune correspondance directe ne se fera entre le
Représentant de Parcs Canada et les sous-traitants de I'Enfrepreneur.
Aucune réclamation relative d la coordination entre I'Entrepreneur et ses
sous-fraitants ne sera admise.
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1.9

IMPLANTATION DES OUVRAGES

.

L'Entrepreneur doit implanter les repéres sur le terrain en présence du
Représentant de Parcs Canada selon les spécifications de la présente
section.

Si des reperes géodésiques sont enlevés ou brisés lors des travaux,
I'Entrepreneur devra mandater un arpenteur-géométre pour les
réimplanter a ses frais.

L'Entrepreneur doit extraire les coordonnées qu'il juge nécessaires des
fichiers de DAO en format Autocad «.dwgy» pour I'implantation des
ouvrages.

L'Enfrepreneur est seul responsable de l'implantation des ouvrages,
d’'exécuterle tracé du projet, de prendre toutes les mesures et d'en faire la
coordination complete.

Les conséquences des tracées erronées sont aux frais de I'Entrepreneur.
L'Entrepreneur doit établir la liste de points avant les travaux d’excavation.

L'Entrepreneur doit effectuer |’ arpentage complet pourla construction des
éléments projetés et informer le Représentant de Parcs Canada de toute
contradiction des conditions existantes avec les indications des plans.

L'Entrepreneur doit fournir au Représentant de Parcs Canada les
renseignements sur la localisation des repéres et pour I'interprétation du
piquetage.

Inclure les coUts relatifs de ces travaux de relevés et d’arpentage dans sa
soumission.

Ala fin des travaux, I'Entrepreneur doit effectuer le relevé d’arpentage des
éléments construits, des éléments existants dans la zone des travaux et
fournir, un fichier des points (x, y, z) de tous les éléments construits des
services publics existants découverts lors des travaux, en format AutoCAD
« dwg » tel que mentionné & la section 01 78 00 « Documents/éléments &
remettre a I'achévement des travaux ».
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1.10

1.1

1.12

ENTRETIEN, CIRCULATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

.

En plus de satisfaire aux exigences du devis, I'Entrepreneur doit soumetire,
pour approbation, au moins dix (10) jours ouvrables avant le début des
travaux, un plan de gestion de la circulation et un plan d’aménagement
des zones de fravaux et d'entreposage au Représentant du Parc tel que
décrit & la section 01 14 00 « Restrictions visant les travaux ».

Les zones de travaux situées en dehors des zones de circulation routiéres,
devront étre sécurisées A |'aide de panneaux et de cldtures de chantier.

L'Entrepreneur devra procéder a la réfection des lieux, qu'il a ou gu'il doit
utiliser, détériorer, briser, déranger, contourner ou déplacer pour l'exécution
de ses fravaux, a ses frais.

L'Entrepreneur doit maintenir son chantier exempt de poussiere et
procéder, au besoin ou d la demande du Représentant du Parc, a
I'épandage d'eau. L'Entrepreneur doit également assurer la propreté des
chemins empruntés par les camions. Il devra en tout temps garder en
opération un camion-citerne pour arroser.

Les coUts pour I'épandage d'eau et le nettoyage des rues a I'aide d'un
balai mécanique devront étre inclus a lintérieur de la soumission
puisqu’'aucune rémunération particuliere ne sera accordée pour ces
activités.

PANNEAUX DE SIGNALISATION EXISTANTS

N

L'Entrepreneur doit enlever, lorsque nécessaire, les panneaux de
signalisation montrés ou non aux plans, mais identifiables lors de la visite de
chantier. Il devra les remettre en place a leur emplacement initial et |l
devra remplacer & ses frais toutes les pieces endommagées lors de leur
enlevement et de leur entreposage. Tous les colts associés a ces travaux
doivent étre inclus dans la soumission.

AJUSTEMENT DU PRIX DU BITUME

N

Aucun ajustement du prix du bitume n'est prévu dans ce confrat,
I'Entrepreneur devra le prévoir a l'intérieur de sa soumission.
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1.13 TRANSPORT EN VRAC

. L'Entrepreneur s'engage a faire transporter par des entreprises de
camionnage en vrac toutes les matieres en vrac visées par la plus récente
version en vigueur de la clause concernant le tfransport de matiéres en
vrac du cahier des charges du ministere des Transports, de la Mobilité
durable et de I'Electrification des Transports du Québec (CCDG 2017,
article 7.7.1), dans des proportions d'au moins cinquante pour cent (50 %)
et selon les modalités stipulées par cette clause. Toutefois, contrairement &
ce qui est décrit a I'article 7.7.1.5, I'Entrepreneur ne pourra réclamer un
ajustement de prix et devra en tenir compte dans I'établissement de sa
soumission.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1  SECTIONS CONNEXES

. Toutes les sections du présent devis s’appliquent.

1.2 ETENDUE DES TRAVAUX

N Assurer la supervision des fravaux et fournir foute la main-d’'ceuvre, les
équipements, I'outillage, les matériaux, le transport et les autres services
nécessaires pour réaliser et compléter tous les travaux décrits et spécifiés
dans la présente section et dans les documents du contrat, incluant, sans s’y
limiter : réfection de chaussée, de sentier et aménagements existants, le tout
devant étre conforme aux exigences des dessins contractuels ou aux
indications du Représentant de Parcs Canada.

1.3  REFERENCES

N Bureau de normalisation du Québec (BNQ).

N BNQ 2501-170 : Sols - Détermination de la teneur en eau

2 BNQ 2501-255 : Sols - Détermination de la relation teneur en eau-
masse volumique - Essai avec énergie de compactage modifiée
(2 700 kN.m/m?3)

3 BNQ 2560-114 : Travaux de génie civil — Granulats
2 American Society for Testing and Materials (ASTM)

N ASTM  E1710: Standard Test Method for Measurement of
Retroreflective Pavement Marking Materials with CEN-Prescribed
Geometry Using a Portable Reflectometer.

3 Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des
Transports du Québec :

N Cahier des charges et devis généraux (CCDG) - Infrastructures
routieres — Construction et réparation - Ministere des Transports, de la
Mobilité durable et de I'Electrification des Transports du Québec.
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.6

Tome | de la collection Normes — Ouvrages Routiers du MTMDET
« Conception routiere »

Tome Il de la collection Normes — Ouvrages Routiers du MTMDET
« Construction routiére »

Tome V de la collection Normes — Ouvrages Routiers du MTMDET
« Signalisation routiere »

Tome VIl de la collection Normes — Ouvrages Routiers du MTMDET
« Matériaux »

o a Wb

o » N oo

.10

Norme 2101 - Granulats

Norme 2104 — Matériaux filtrants
Norme 4101 - Bitumes

Norme 4105 - Emulsions de bitume

Norme 4202 - Enrobés a chaud formulés selon la méthode de
formulation du Laboratoire des chaussées

Norme 4401 - Produits de colmatage de fissures et de joints
Norme 10201 - Peinture aI'alkyde pourle marquage des routes
Norme 13101 - Géotextiles

Norme 14601 - Microbilles de verre pour peinture servant au
marquage des routes

et autres.

Tome VIl de la collection Normes — Ouvrages Routiers du MTMDET
« Dispositifs de retenue »

1.4 TRAVAUX D'AUTRES COMPAGNIES OU ENTREPRENEURS

. Le cas échéant, I'Entrepreneur devra coordonner ses travaux avec ceux de
tout autre Entrepreneur, compagnie de services public et autres, qui
auraient d exécuter des travaux de quelque nature que ce soit, avant ou
durant la période d'exécution des tfravaux faisant I'objet du présent conftrat.

1.5 INSPECTION ET ESSAI

N Le Propriétaire paye les frais des activités menées par le Laboratoire dans le
cadre de ce contrat. Lorsque des tfravaux non conformes sont identifiés et
que des essais ou des analyses supplémentaires doivent étre réalisés, les
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essais et des analyses supplémentaires seront aux frais de I'Entrepreneur.
L'Entrepreneur doit aviser le Laboratoire et le Représentant de Parcs
Canada au moins 48 heures avant de procéder aux travaux et
I'Entrepreneur doit s'assurer de la présence d'un représentant du Laboratoire
avant d'effectuer des tfravaux qui doivent faire I'objet d'une inspection ou
d'essaqis.

2 Analyse granulométrique: les matériaux de la structure de chaussée sont
analysés par le Laboratoire aprés leurs mises en place pour vérifier la
conformité de la granulométrie.

3 Analyse de la masse volumique: En cas de doute sur les valeurs cibles des
masses volumiques des matériaux ou ¢ la demande du Représentant de
Parcs Canada, le Laboratoire procédera alI'échantillonnage des matériaux
granulaires livrés au chantier afin de valider les masses volumiques
maximales par la méthode d’essai NQ 2501-255 : Sols - Détermination de la
relation teneur en eau-masse volumique - Essai avec énergie de
compactage modifiée (2 700 kNem/m3). Autrement, les masses volumiques
cibles sont basées sur les résultats des essais réalisés, conformément a la
norme NQ 2501-255, par le laboratoire du fabricant des matériaux.

4 Vérification de la compaction : Des essais seront réalisés sur chaque couche
de matériaux granulaires mise en place et des matériaux décohésionnés afin
de vérifier sila compacité exigée est atteinte. L'Entrepreneur doit collaborer
a I'exécution de ces essais et ne peut fonder aucune réclamation pour
I'arrét des tfravaux ou autre perte de temps résultant de I'exécution de ces
essais.

5 Vérification des enrobés : Le Laboratoire procédera a I'échantillonnage et a
I'analyse des enrobés tel que défini au CCDG. La compacité des enrobés
sera vérifiée en chantier a I'aide d'un nucléodensimeétre.

o) Le Laboratoire doit fournir au Représentant de Parcs Canada les rapports
progressifs attestant qu'il a effectué tous les essais ou vérifications et que les
matériaux de la structure de chaussée mis en ceuvre sont conformes aux
exigences des plans et devis. A la fin des travaux, I'ensemble des résultats
des analyses réalisées par le Laboratoire sont présentés sous la forme d'un
rapport final. A moins d’'une indication contraire du Représentant de Parcs
Canada, la mise en place du revétement en enrobé n'est pas autorisée
avant la remise de ce rapport ou avant I'acceptation au laboratoire.
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7 Tous les essais non-conformes seront repris suite a la correction et/ou au
remplacement des matériaux et les nouveaux essais seront au frais de
I'Entrepreneur.

.8 SiI'"Entrepreneur modifie la source d'approvisionnement de ses matériaux, il

devra défrayer les coOts pour I’analyse des nouveaux matériaux et effectuer
les transitions requises entre les matériaux ayant des certificats de conformité
différents.

.9 Sil'Entrepreneur utilise un autre matériau de remblai que celui échantillonné,
tous les matériaux devront étre enlevés a ses frais.

1.6  ELEMENTS A SOUMETTRE

N Granulafts :

N

Selon la source d'approvisionnement, I'Entrepreneur doit fournir les
résultats de I'essai NQ 2501-255 : Sols - Détermination de la relation
teneur en eau-masse volumique - Essai avec énergie de
compactage modifiee (2 700 kN.m/m3).

Selon la source d'approvisionnement, I'Enfrepreneur doit fournir un
certificat de conformité présentant les résultats des essais afin de
démontrer la conformité des matériaux granulaires proposés par
rapport aux exigences de la norme BNQ 2560-114 : Travaux de génie
civil - Granulats, ainsi qu’aux exigences de la présente section.

L'Entrepreneur doit fournir tous les résultats d’essais conformes exigés
par le laboratoire mandaté par Parcs Canada.

2 Matériaux recyclés (provenant du site des tfravaux)

N

L'Entrepreneur devra fournir tous les rapports d'essais conformes
exigés par le Représentant de Parcs Canada.

L'Entrepreneur devra faire approuver sa méthode de fravail pour la
récupération et la remise en place des matériaux par un laboratoire
indépendant certifié.

La méthode de travail ou les rapports d’essais devront étre approuvés
par le laboratoire mandaté par Parcs Canada et I'Entrepreneur
devra les réviser au besoin. L'Entrepreneur ne pourra débuter les
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4

travaux avant que sa méthode de travail soit approuvée par le
laboratoire mandaté par Parcs Canada.

Tous les frais pour les essais, les approbations ou les t&ches effectuées
par un laboratoire indépendant sont aux frais de I'Entreprenedur.

3 Liant d'accrochage

N

Pour chaqgue livraison de bitume, I'Entrepreneur doit fournir une
attestation de conformité tel que spécifié d la norme 4105 du
MTMDET. Au moment de I'expédition, I'information suivante est
ajoutée sur I'attestation de conformité :

N Le nom de I'entrepreneur;

2 Le nom du transporteur et, dans le cas d'un matériau livré en
vrac, le numéro de la citerne;

3 La date de chargement;
4 La gquantité livrée.

A4 Bitume

N

Pour chaque source de bitume utilisé pour la confection des enrobés,
soumettre les attestations de conformité tel que spécifié d la norme
4101 du MTMDET.

) Enrobé

N

Soumettre au Représentant de Parcs Canada pour approbation la
formule de dosage théorique et finale du mélange de chaque
enrobé ainsi que les résultats des essais portant sur ces mélanges au
moins deux (2) semaines avant le début des travaux.

La formule théorique de I'enrobé a chaud doit éfre datée et signée
par le responsable du contréle de la qualité du Fabricant. Une
formule théorique par type d’enrobé doit étre produite pour chaque
type de liant ou chagque changement dans les sources
d'approvisionnement en granulats. Les caractéristiques qui y sont
présentées doivent étre représentatives de I'enrobé a chaud qui sera
mis en place et conformes aux exigences de la norme 4202 pour les
enrobés & chaud formulés selon la méthode de formulation du
Laboratoire des chaussées du ministere des Transports, de la Mobilité
durable et de I'Electrification des Transports du Québec.
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.6 Produits de marquage

N Au moins 7 jours avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit fournir
les informations et les fiches techniques mentionnées & I'article
17.2.1.1 du CCDG.

2 Pour chaque livraison de produits de marquage, I'Entrepreneur doit
fournir une attestation de conformité contenant les informations
mentionnées a I'article 17.2.3.2.1 du CCDG.

7 Microbilles de verre

R Pour chaque livraison de microbilles de verre, I'"Entrepreneur doit
fournir une afttestation de conformité contenant les informations
mentionnées a I'article 17.2.3.2.2 du CCDG.

.8 Géotextile

. Les géotextiles utilisés dans le cadre de ce contrat doivent étre
produits par un fabricant qui détient un certificat de conformité
délivré en vertu du protocole de certification BNQ 7009-910.

2 L'Entrepreneur doit fournir une copie du certificat de conformité, les
annexes, ainsi que les fiches techniques des produits proposés.

.9 Matelas antiérosifs

N Soumettre la fiche technique du matelas antiérosif conformément
aux exigences de la Section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

1.7 REFECTION DES SENTIERS

. L'Entrepreneur devra effectuer la réfection des sentiers qui auront été
affectés par les tfravaux.

2 Les matériaux granulaires de la fondation du sentier doivent étre excavés et
disposés.
3 Les matériaux existants sous la fondation du sentier devront étre excaves,

entreposés et réutilisés pour le remblai.
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4 La fondation du sentier sera reconstruite a I'aide d'un matériau granulaire
MG 20.
.5 La surface des sentiers sera recouverte sur la pleine largeur de 50 mm de

criblure de pierre de calibre 0-5 mm compactée a 90 % du PM.

1.8 REFECTION DU STATIONNEMENT

N L'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires afin que les
travaux d'excavation n'empietent pas dans la structure de chaussée du
chemin d'accés pavé Lac-Edouard. Dans le cas conftraire, I'Entrepreneur
devra procéder a la réfection de la structure de chaussée conformément
aux exigences de la présente section et aux plans.

2 Les travaux concernant la réfection du stationnement consistent, sans s'y
limiter, & fournir le matériel et la main-d'ceuvre nécessaires A la réalisation,
suivant les normes en vigueur incluant :

N Les traits de scie dans le pavage existant & conserver.
L'excavation des matériaux existants jusqu’aux limites requises.

Le chargement, le transport et la disposition des matériaux
excédentaires vers un site autorisé parle MDDELCC.

4 La fourniture et la mise en place de matériau de structure de
chaussée.

5 Le stationnement devra étre reconstruit selon les niveaux spécifiés aux
plans.

o) La fourniture et la mise en place des membranes géotextiles des

matériaux de sous-fondation et fondation de chaussée tels que
spécifiés sur les plans et devis.

1.9 PAVAGE DU STATIONNEMENT

. Le pavage de la route consiste, sans s’y limiter, a fournir les matériaux et la
main d'oceuvre nécessaire a la réalisation des travaux conformément aux
normes en vigueur incluant :

N Le planage du pavage existant pour le raccordement des enrobés;

2 Le nettoyage des surfaces a paver;
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La fourniture et la mise en place du liant d'accrochage;
La fourniture et la mise en place des couches d'enrobés bitumineux;

Si requis, la décontamination de la fondation de chaussée;

e NS T NG

Sirequis, la correction des déficiences de la couche de base avant la
pose de la couche de surface.

1.10 MARQUAGE DE LA CHAUSSEE

N Les travaux concernant le marquage de la chaussée consistent, sans s’y
limiter, & fournir le matériel et la main-d’'ceuvre nécessaires a la réalisation,
suivant les normes en vigueur, du marquage de la chaussée tel que spécifié
aux plans et devis incluant :

N La fourniture et la pose de la peinture et des microbilles de verre
conformément aux plans de marquage ainsi que tous les travaux
connexes requis, incluant le nettoyage des surfaces a marquers'ily a
lieu.

1.11  REMISE EN ETAT DES LIEUX

N Tous les éléments ayant été affectés ou touchés par les travaux devront étre
remis en état tel qu’ils étaient avant les travaux. Les éléments & remettre en
état incluent, sans s’y limiter :

. L’'enlevement et la remise en place de la terre végétale.
2 Le nivellement des terrains.

La réfection des bordures de bois tel que I'existant & I'aide de bois
non-traité.

Le nettoyage des lieux et la démobilisation des équipements.

.5 Tout autre élément affecté par les travaux.

PARTIE 2 PRODUITS
2.1  GEOTEXTILE

N Les géotextiles mise en place sur I'infrastructure doivent étre de type lll et
étre conformes aux exigences de la norme 13101 du MTMDET.
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2.2  MATERIAUX GRANULAIRES POUR SOUS-FONDATIONS, FONDATIONS

N Les matériaux granulaires utilisés pour la mise en ceuvre des sous-fondations
(MG 112), des fondations (MG 20) et des accotements (MG 20) doivent étre
conformes aux exigences de la norme NQ 2560-114 —Travaux de génie civil -
Granulats, et ce, aprés leur mise en ceuvre.

2.3 REVETEMENT EN ENROBE
N Géncéralités

N Les enrobés et les bitumes doivent étre fabriqués par une entreprise
exploitant une centrale d’enrobage ftitulaire d'un certificat
d’enregistrement, délivré par un registraire accrédité par le Conseil
canadien des normes ou par un organisme d'accréditation reconnu,
selon lequel elle possede un systeme qualité conforme & la norme ISO
9002 « Systeme qualité - Modele pour I'assurance de la qualité en
production, installation et prestation associée ».

2 Les enrobés a chaud doivent étre formulés conformément & la norme
4202 — Enrobé a chaud formulés selon la méthode de formulation du
Laboratoire des chaussées.

3 Les formules de mélanges doivent faire partie de la liste de formules
de mélange d’'enrobé préapprouvées par I'assurance qualité du
MTMDET.

4 Des matériaux contenant de la scorie et/ou résidus de haut fourneau

ne doivent pas étre utilisés dans aucun des mélanges d’enrobé.

.5 Les formules de mélange des enrobés doivent étre fournies au
Représentant de Parcs Canada pour approbation deux (2) semaines
avant la mise en place.

2 Bitume

N Les exigences en ce qui a trait aux caractéristiques et aux critéres
d’évaluation des bitumes sont conformes aux exigences de la norme
4101 du ministere des Transports, de la Mobilité durable et de
I'Electrification des Transports.

3 Granulafts
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N Les granulats utilisés pour la confection des enrobés doivent étre
conformes aux exigences de la norme 4202 du ministere des
Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des Transports.

2 Les caractéristiques intrinseques et de fabrication des granulats utilisés
pour la confection des enrobés doivent correspondre aux catégories
suivantes :

GROSSEUR DU CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES DE
GRANULAT INTRINSEQUES CATEGORIE | FABRICATION CATEGORIE
Gros 3 C
Fin 2 -
A4 Caractéristigues complémentaires

N Pour qu'un enrobé a chaud formulé selon la méthode de formulation
du Laboratoire des chaussée (norme 4202 du Ministere) soit conforme,
il faut également que :

. Le pourcentage passant des résultats des analyses sur le
premier tamis, ou il est permis un retenu, ne doit pas étre
inférieur de plus de 3% a I'exigence minimale indiquée au
tableau 4202-1 de la norme 4202 du Ministere et que
I'exigence de 100 % passant le tamis supérieur a celui-ci soit
respectée tel qu'il est stipulé au méme tableau;

2 Le pourcentage % de vides « Marshall » supérieur a 1,0 % et ne
s'écartant pas plus de 1,5 % du % de vides « Marshall » moyen
obtenu lors de I'évaluation en production des formules
théoriques et d'établissement des formules finales soit visé ou
obtenu;

ou

3 Les pourcentages des vides indiqués au tableau 4202-1 de la
norme 4202 du Ministére a la presse a cisaillement giratoire
pour chacun des nombres de girations soient visés ou obtenus.

4 Advenant qu'un de ces critéres n'est pas rencontré, chaque
échantillon ayant entrainé le non-respect de ces critéres est
analysé individuellement par rapport aux exigences
mentionnées au tableau 4201-1 de la norme 4201 du MTMDET
afin d'évaluer le préjudice et le Représentant de Parcs
Canada se réserve le droit de refuser les travaux et de les faire
reprendre aux frais de I'Enfrepreneur.
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5 Tout enrobé produit qui ne satisfait pas aux exigences stipulées
aux plans et devis est jugé défectueux.

24 LIANT D’ACCROCHAGE

R Le liant d’accrochage est une émulsion de bitume & rupture rapide de type
RS-1. Le liant d’'accrochage doit satisfaire aux exigences de la norme
MTMDET.

2.5  ABAT-POUSSIERE LIQUIDE
N Le traitement contre la poussiere doit étre seulement réalisé avec de I'eau.

2 L'eau employée comme abat-poussiere doit éfre exempte de déchets et de
matiéres organiques.

2.6 MARQUAGE DE CHAUSSEE

N Peinture

N Les produits de marquage proposés doivent étre inscrits sur la plus
récente édition de la liste d’"homologation du programme HOM 8010-
100 du ministere des Transports, de la Mobilité durable et de
I'Electrification des Transports du Québec.

2 La peinture utilisée pour le marquage permanent de la chaussée
(couche de surface) doit étre conforme a la norme 10201 « Peinture
alkyde pour le marquage des routes » du MTMDET.

3 Toute la peinture utilisée pour les travaux de marquage doit avoir été
produite dans I'année en cours.

4 Les contenants de peinture doivent étre étiquetés selon la norme
d'identification des marchandises dangereuses.

2 Microbilles de verre

N L'utilisation de microbilles de verre est requise et le produit utilisé doit
étre conforme aux exigences de la norme 14601, « Microbilles de
verre pour peinture servant au marquage des routes » du MTMDET.

2 L'Entrepreneur doit utiliser un produit inscrit sur la plus récente édition
de la liste d’homologation du programme du MTMDET et il doit étre
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3

adapté aux conditions d'utilisation (site non éclairé, durée du
marquage, couleur du marquage, etc.).

Délinéateurs temporaires de surface

N Les délinéateurs temporaires de surface de type T-RV-12 pour le
marquage temporaire de la chaussée devront étre conformes d la
norme 14101 du MTMDET.

2.7  CRIBLURE DE PIERRE POUR LES SENTIERS GRAVELES

N

PARTIE 3

La criblure de pierre pour la réfection des sentiers sera de calibre 0-5 mm
conforme aux exigences de la norme NQ 2560-114.

EXECUTION

3.1  GENERALITES

N

La préparation et la mise en place des mélanges bitumineux doivent se faire
dans des conditions climatiques favorables et & une température ambiante
permettant de réaliser un revétement souple conforme aux exigences du
présent devis. Il n'est pas permis d'opérer lorsque I'humidité des granulats
affecte la température du mélange ou la cadence des opérations ou
lorsque la base est détrempée, couverte de flagues d'eau ou de boue. La
température de la surface a recouvrir doit étre d'au moins 10 °C avec
tendance d la hausse pour une couche d'épaisseur inférieure a 50 mm.
Lorsque la température de la surface drecouvrir est de 2 °C avec tendance
d la hausse, la couche d'enrobé doit étre supérieure d 50 mm. Lorsque la
température de la surface descend a moins de 7 °C, aucune couche de
surface ne doit étre posée sans une permission écrite du Représentant de
Parcs Canada. En tout temps, le mélange doit étre compacté jusqu'd ce
qu'il atteigne la densité spécifiée.

En tout temps, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour
réduire au minimum les émissions de poussieres pouvant étre causées par ses
fravaux.
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3 Le revétement bitumineux est constitué de granulats gros et fins ou fins
seulement, uniformément enrobés de bitume dans une centrale & une
température favorable pour le malaxage et la pose.

3.2  AJUSTEMENT DES REGARDS ET PUISARDS EXISTANTS AVANT PAVAGE

N L'ajustement final, au moment du pavage, doit étre fait en ajustant le cadre
suivant les normes en vigueur et les exigences du manufacturier du cadre et
couvercle. L'élévation finale du cadre et du tampon doit étre d 15 mm en
dessous de I'élévation finale du pavage, pour chacune des couches, et le
tampon doit étre dans un plan parallele d celui de la chaussée. Le
Propriétaire ne fournit aucun matériel pour ce travail.

2 L'Entrepreneur devra inclure, la fourniture et la pose des anneaux
supplémentaires en béton armé ou en fonte préalablement approuvés par
le Représentant de Parcs Canada, y incluant aussi I'enlevement et/ou le
remplacement de certaines sections de rehaussement du regard.

3.3  ALIGNEMENTS ET NIVEAUX

N Tous les travaux doivent étre exécutés conformément aux niveaux spécifiés

aux plans.

2 Sauf oU autrement indiqué aux plans, les élévations finales de réfection de
surface doivent étre les mémes que les élévations de raccordement G
I'existant.

3 S'il arrive que des obstructions ou autres circonstances fortuites non prévues

surles plans entravent les travaux au point de nécessiter des changements,
le Représentant de Parcs Canada peut exiger que les travaux soient
modifiés ou déplacés en conséquence.

3.4  REFECTION DES SENTIERS GRAVELES

N L'Entrepreneur devraremettre en place les matériaux d'excavation excluant
les matériaux de la fondation existante des sentiers sous la ligne
d’infrastructure. lls devront étre compactés a 95 % de la masse volumique
seche maximale établie a I'aide d'une planche de référence.
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La fondation des sentiers sera constituée de matériaux granulaires de type
MG-20 sur une épaisseur de 300 mm compactés a 95 % du Proctor modifié.

Recouvrir toute la surface des sentiers avec 50 mm de criblure de pierre
compactée a 95 % du Proctor modifié.

3.5 RACCORDEMENT A LA CHAUSSEE EXISTANTE

N

Le raccordement au pavage existant doit étre réalisé conformément au
dessin normalisé 1I-2-007 ou 1I-2-008 du MTMDET et selon les détails aux plans si
I'épaisseur du pavage existant le permet. Dans le cas contraire, le pavage
existant devra étre scié a angle de droit

Le marquage original doit étre repeint et est inclus dans le prix du marquage
de chaussée.

3.6 PREPARATION DE L'INFRASTRUCTURE

N

Avant les travaux, I'Entrepreneur doit effectuer un relevé topographique de
la chaussée en vue de sa reconstruction. Lors de la reconstruction,
I'Entrepreneur devra refaire I'infrastructure selon les profils en long et en
travers de la chaussée existante.

L'Entrepreneur doit procéder au terrassement et au profiage de
I'infrastructure, excaver et enlever les matériaux de remblai en trop jusqu’au
niveau indiqué ou jusqu’au roc solide.

Tous les matériaux excédentaires devront étre disposés hors site selon les lois
et reglements en vigueur et conformément aux exigences du MDDELCC.

La préparation de la plate-forme, ou seront construites les fondations des
différents aménagements extérieurs, doit étre réalisée conformément aux
exigences pertinentes de la section 312311 - Civil - Excavation et
remblayage.

La préparation de linfrastructure comprend les travaux de terrassement
nécessaires pour obtenir une plate-forme sur laquelle sera construite la
fondation des aménagements routiers. La plate-forme doit étre profilée de
maniére a permettre le drainage des fondations vers les fossés.
L'infrastructure doit étre lisse, exempte d'ornieres et de dépressions. La
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.10

A1

couche de terre végétale dans I'emprise des voies de circulation doit étre
excavee et mise enréserve.

La surface d préparer doit étre parfaitement égouttée au préalable et pour
toute la durée de la préparation. S'il existe de petitesinégalités, de moins de
50 mm d'écart avec le profil requis, il suffit de niveler totalement la surface
avec une niveleuse, puis de consolider le tout avec l'outilage de
compactage approprié. Si la surface a préparer est raboteuse ou
onduleuse, I'Entrepreneur doit commencer par scarifier cette surface
jusgu'au niveau du fond des dépressions et recommencer les opérations de
compactage.

S'il est impossible d'obtenir une surface unie et stable d cause de la
présence, dans l'infrastructure, de matériaux en mauvais état, ces matériaux
doivent étre excavés.

L'emprunt requis pour combler ces excavations doit étre compactable, il
doit respecter les exigences du CCGD et étre de qualité acceptable parle
Représentant de Parcs Canada.

Transition :

N Le sol en place devra étre réutilisé pour remplir les tranchées
longitudinales et transversales entre I'enrobage des conduites et la
ligne d'infrastructure.

2 Les fravaux devront étre réalisés conformément aux exigences des
dessins normalisés 1I-1-020 et 1I-1-021.

En présence de roc dans l'infrastructure, I'Entrepreneur devra concasser le
roc en place sur une épaisseur de 300 mm pour obtenir une surface la plus
plane possible. Linfrastructure devra étre réalisée conformément aux
exigences du DN [I-2-004.

Avant de poser les matériaux de fondation ou de sous-fondation et la
membrane géotextile, I'uni de la surface est vérifié par le Représentant de
Parcs Canada. La pose de la fondation ou de la sous-fondation et de la
membrane géotextile ne peut débuter avant que le Représentant de Parcs
Canada n'ait accepté le matériel sous la ligne d'infrastructure.
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12

13

14

15

Par la suite, compacter le sol de rembilai, sur une épaisseur minimale de
300 mm, de facon a ce que la compacité des sols d'infrastructure atteigne
en tous points au moins 95 % de sa densité seche maximale obtenue a l'essai
Proctor modifié.

Toutes les surfaces de l'infrastructure qui ne sont pas accessibles par des
équipements de compaction lourds seront alors compactées parfaitement a
I'aide de plus petits équipements ou a I'aide d'une plague vibrante.

Tout endroit mou ou instable doit étre excavé et remplacé par des
matériaux de remblai plus stables et de granulométrie similaire aux
matériaux adjacents.

Aprés compactage et profilage de la plate-forme, I'Entrepreneur doit
procéder, le plus tét possible, a la construction des fondations, afin que la
surface ne soit pas exposée trop longtemps aux agents atmosphériques et
subisse des altérations.

3.7 SOUS-FONDATION ET FONDATION

N

2

Généralités

N La structure de chaussée sera composée d'une sous-fondation en
matériaux granulaire MG-112 et d'une fondation en matériaux
granulaires MG-20. Les matériaux granulaires doivent étre épandus en
couches d'épaisseur uniforme n'excédant pas 300 mm. La méthode
d'épandage suivie doit éviter toute ségrégation des agrégats.

Le compactage devra étre conforme aux exigences du CCDG.

3 Avant la pose de la fondation supérieure, la surface de la sous-
fondation doit étre libre d'ornieres ou autres dépressions et ne pas
dévier de plus de 10 mm des niveaux et profils longitudinaux et
transversaux indiqués aux plans.

Méthode de construction

N On procede & la construction des fondations par couches
successives. Le matériau granulaire spécifié est épandu sur toute la
largeur de linfrastructure ou de la sous-fondation en épaisseur
uniforme, sans segrégation, conformément a la section type de la
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chaussée projetée. La surface est alors nivelée et, si nécessaire,
humectée ou asséchée en vue d'obtenirle compactage demandé.

3 Mise en forme

N La mise en forme finale de la route doit avoir une pente et un tracé
identique a laroute existante et doit respecterles dévers, les courbes
verticales et horizontales et se raccorder parfaitement d la chaussée
existante tant en niveaux qu'en courbure.

4 Zone instable ou contaminée

N Dans le cas ou des parties faibles céderaient sous le rouleau ou que
la terre ou la boue de l'infrastructure se méle aux fondations, on doit
enlever ces matériaux instables ou contaminés et refaire ces parties
de la fondation apres avoir raffermi l'infrastructure.

.5 Nettoyage de la fondation

N Dans le cas ou la chaussée en enrobé bitumineux serait effectuée
longtemps aprés les travaux de fondation, celle-ci sera
décontaminée. Les travaux comprennent I'enlévement et le tfransport
des matériaux considérés par le Représentant de Parcs Canada
comme contaminés, la fourniture, la mise en place et la compaction
des matériaux de remplacement.

e Mise en place

N Mettre en place les matériaux de la fondation et de sous-fondation
conformément aux exigences du CCDG.

2 Au raccordement entre les structures de chaussées projetées et
existantes, une transition devra étre réalisée dans les différentes
couches de structure de chaussée avec une pente d'un rapport
TH:1V.

3.8 ENROBE BITUMINEUX
N Généralités

N Le matériel (finisseurs, rouleau compacteur, etc.) et la mise en ceuvre
des enrobés bitumineux doivent étre conformes aux exigences,
techniques seulement, décrites a la section 13 - Revétement de
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chaussée en enrobé du Cahier des charges et devis généroux du
ministere des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification
des Transports du Québec (derniere édition).

Les modes de paiement décrits dans la section 13 - Revétement de
chaussée en enrobé du Cahier des charges et devis généraux du
ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification
des Transports du Québec (derniére édition) ne s'appliquent pas dans
ce projet.

2 Transport du mélange

N

Le mélange doit étre transporté au chantier dans des véhicules
(possédant des boites) étanches. Toutes les charges doivent étre
livrées assez tot pour permettre I'épandage et le cylindrage a la
lumiere du jour. Il n'est jamais permis de surchauffer un mélange pour
contrebalancer le refroidissement causé par le trajet, quelle gu'en soit
la longueur.

3 Revétement bitumineux

N

Le revétement d'enrobé bitumineux sera composé d'une couche
unique en ESG-14 avec du bitume PG 58-34.

Chaqgue couche de béton bitumineux devra avoir une texture
uniforme, sans ségrégation et ressuage, étre réguliere et conforme
aux profils demandés aux dessins du contrat. Les profils transversal et
longitudinal de la surface pavée devront permettre I'acheminement
des eaux de ruissellement vers les fossés, et ce, sans qu'aucune
accumulation d’eau ne se produise. Apres le compactage final de
chaqgue couche, le Représentant de Parcs Canada vérifiera les tfracés
et les pentes. Le profil de chaque couche ne devra pas varier de plus
de 6 mm (Y4 po) dans 3 m (10 pi) du profil demandé aux dessins du
contrat. L'épaisseur de chaque couche ne devra pas varier de plus
de 6 mm (Y po) de I'épaisseur demandée.

4 Liant d'accrochage et d'imprégnation

N

L'Entrepreneur doit appliquer sur la surface a paver un liant
d’'accrochage qui est une eémulsion de type RS-1 conformément aux
exigences du C.C.D.G. (derniere édition). Pour les surfaces
horizontales, le liant d’accrochage est appliqué uniformément &
I'aide d'une rampe distributrice sous pression.
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. Au taux résiduel de 1,20 L/m?2 pour le liant d'imprégnation sur
une surface granulaire scarifiée;

2 Au taux résiduel de 0,20 L/m?2 pour le liant d’accrochage sur
une surface pavée ou planée ou nouvellement pavée.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires afin
qu'un liant d'accrochage ne soit entrainé sur les surfaces adjacentes
déja recouvertes ou qui ne sont pas A recouvrir d'un revétement
bitumineux.

Durant la cure du liant, la circulation des véhicules doit étre
détournée ou controlée.

Il 'est interdit d'appliquer un liant d'imprégnation ou d'accrochage
durant une pluie, sur une surface mouillée, gelée ou, sauf avis du
fabricant, lorsque la température de I'air ambiant est inférieure a
10 °C.

La surface enduite d'un liant d'accrochage doit étre recouverte du
nouveau revétement dans la méme journée, si la chaussée est
ouverte d la circulation durant la nuit.

Tout joint transversal doit étre badigeonné d’'une couche uniforme de
liant d'accrochage au taux de 0,4 L/m?2.

Aucun bitume fluidifié (cutback) ne doit étre installé comme liant
d'accrochage.

.5 Mise en place du mélange d'enrobé bitumineux

N

Epandage mécanique

J Suivre les exigences techniques de la section 13 - Revétement
de chaussée en enrobé du CCDG.

2 Lorsque le malaxage et I'aération du mélange bitumineux sont
terminés, on procede avec un finisseur a I'épandage du
meélange, suivant les élévations désirées.

3 Toutes les couches d'usure, de base et de fondation
bitumineuse sont étendues mécaniquement au moyen d'une
épandeuse mécanique automotrice, conduite par un
opérateur compétent. Les ajustements de la régaleuse, des
bourroirs, des vis de distribution, etc., sont vérifiés regulierement
afin que la texture du mélange soit uniforme, exempte de
déchirures, de déformations ou de rainures. Le mode
opératoire (durée d'arrét, vitesse, etc.) d'une épandeuse
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2 Joints
.

meécanique doit permettre la réalisation d'un revétement dont
la densité et les caractéristiques sont conformes. Tout mélange
dont la composition ou la température n'est pas conforme aux
spécifications sera rejeté.

Les joints longitudinaux doivent étre paralleles aux lignes du
tracé. L'épandeuse mécanique doit suivre une ligne parallele
au centre du chemin. Lorsque deux épandeuses mécaniques
se suivent en échelon, la premiere suit la ligne et la seconde
suit le bord de la bande bitumineuse placée par la premiere.
En vue d'obtenir un joint chaud et facile & compacter, les
deux épandeuses se suivent d'aussi pres que possible et en
aucun cas ne sont éloignées de plus de 75 m. Lorsqu'on utilise
une seule épandeuse, le mélange est posé alternativement sur
chaque cbté du chemin sur une longueur ne dépassant pas
200m par temps chaud et 50 m par temps froid. Le
Représentant de Parcs Canada peut permettre de déroger a
cette regle et prescrire une séquence mieux appropriée en
tenant compte de I'épaisseur du mélange, des températures
et de la production horaire du poste d'enrobage. Chaque fois
que la chose est possible, la pose du mélange en fin de
journée est agencée de maniére a ne pas laisser de joint
longitudinal & compléter le lendemain. Entre les nouvelles et
les anciennes chaussées ou entre les travaux de deux journées
consécutives, les joints sont faits avec soin, en vue d'assurer
une licison parfaite et continue. En vue d'assurer un bon joint
transversal, le bord de la couche précédemment posée doit
étre sectionné a I'endroit de pleine épaisseur, badigeonné
d'une couche uniforme d'émulsion et chauffé afin d'obtenirun
joint & chaud.

3 Irégularités

N

Immédiatement apres la mise en place d'une couche et
avant de commencer le cylindrage, la surface est vérifiee et
les inégalités corrigées. Les accumulations de matériau dues &
la régaleuse sont enlevées au moyen d'une pelle ou d'une
houe. Les dentelures et autres dépressions sont comblées par
du mélange chaud et nivelé. Il est formellement interdit, dans
de tels cas, de projeter le mélange de maniére a ce qu'il se
déploie en éventail.
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4 Epandage manuel

N

Aux endroits difficilement accessibles da ['épandeuse
meécanique, le mélange est épandu manuellement. La mise
en place est faite avec soin. Le mélange est réparti également
et étalé en une couche meuble de densité uniforme a I'aide
de rGteaux ou de houes, en ayant soin d'éviter la ségrégation.
Avant le cylindrage, on a soin de vérifier la surface a la regle
et de corriger lesinégalités. Le tour des cadres et couvercles et
les endroits difficilement accessibles doivent étre compactés
au fer chaud.

.5 Nettoyage des outils manuels

N

Lorsque les outils manuels sont nettoyés au feu, on doit prendre
garde de ne pas les porter a des températures assez élevées
pour brdler le mélange. Lorsque les outils manuels sont
nettoyés a I'huile, on place le récipient d'huile dans un endroit
tel que le mélange ne pourra étre contaminé.

.6 Compactage du mélange

N Généralités

N

Les prescriptions des articles ci-dessous sont applicables &
toutes les couches du pavage.

2 Le cylindrage doit commencer aussitét que le mélange peut
supporter le rouleau sans déplacement exagéré.
2 Nombre de rouleaux

N

Le nombre minimal de rouleaux est de deux (2). Toutefois, ILe
nombre réel de rouleaux nécessaire est celui qui permet
d'obtenir un revétement bitumineux dont la surface de
roulement et la densité sont conformes aux spécifications.
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3

A

5

2

Le cylindrage doit étre complété avant le coucher du soleil. Le
Représentant de Parcs Canada peut accepter une
dérogation a cette regle s'il juge que les précautions prises
sont satisfaisantes.

Séquence du cylindrage

N

La séquence du cylindrage doit étre telle que le revétement
ait une surface de roulement et une compacité conforme aux
spécifications et que les joints transversaux et longitudinaux
soient parfaitement imperméables et ne présentent
pratiquement aucune différence avec le reste de la surface.

Contréle des températures

N

La température d’emmagasinage du bitume et de malaxage
a la centrale doit étfre inférieure ou égale aux températures
maximales indiquées au certificat de conformité du bitume.

La diminution de température des mélanges d’enrobé
bitumineux entre le malaxage et le moment de la mise en
place sur le chantier ne doit pas excéder 15 °C.

Tout mélange ne satisfaisant pas & ces exigences sera rejeté.

La circulation ne doit étre autorisée sur le revétement
fraichement posé que lorsque la température du revétement
s'est refroidie & moins de 50 °C.

Vérification de la compacité

N

2

On procéde au cylindrage jusqu'a ce que le mélange ait
atteint la densité demandée.

L'Entrepreneur est libre de vérifier la compacité de chaque
couche du revétement selon la méthode de son choix. La
compacité doit étre comprise entre 93,0 et 98,0 % de la
densité maximale obtenue selon la norme LC 26-045.

7 Qualité et uni du revétement

N

Les surfaces de chaque couche (usure, lieuse et base bitumineuse)
doivent avoir une texture uniforme, sans ségrégation, éfre regulieres
et conformes aux tracés et pentes prescrits.

Aprés le cylindrage final de chaque couche, le Représentant de
Parcs Canada vérifie les tracés et pentes. Le profil de chagque couche
ne doit pas varier de plus de 6 mm du profil prescrit. Toute irrégularité
ou dépression excédant 5mm dans 3m pour les couches de
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roulement ou 6 mm dans 3 m pour les autres couches doit étre
corrigée.

3 La vérification des irrégularités est effectuée a I'aide d'une regle de
3 m munie d'un niveau, que I'Entrepreneur doit avoir en tout temps
sur les lieux des travaux.

A4 Toute section défectueuse doit étre remplacée ou corrigée a la
satisfaction du Représentant de Parcs Canada avant qu'il ne
permette de poser une autre couche ou qu'iln‘accepte l'ouvrage. Le
mélange utilisé pour la correction des dépressions doit étre tel que le
diametre nominal de la plus grosse particule sera inférieur a la
profondeur moyenne de la dépression.

3.9 DOMMAGES AU PAVAGE EXISTANT

J L'Entrepreneur devra porter une attention particuliere a la protection de la
chaussée existante d conserver A l'intérieur et a I'extérieur des limites des
fravaux.

2 L'Entrepreneur devra utiliser les mesures de protection nécessaires afin de ne
pas abimer le revétement de la chaussée a conserver, telles que I'utilisation
de machinerie surroues ou de chenilles en caoutchouc, la protection de la
chaussée a l'aide de matelas de pneus, de bois ou autres.

3 Si les travaux réalisés par I'Entrepreneur occasionnent des dommages d la
chaussée existante, les travaux de remplacement du pavage et de
raccordement au pavage existant doivent étre réalisés conformément aux
exigences des plans et du devis. Ces travaux ne seront toutefois pas
payables comme quantité supplémentaire effectuée et seront aux frais de
I'Entrepreneur.

3.10 CONTROLE

N Aviser le Représentant de Parcs Canada et le Laboratoire au moins
72 heures avant toute pose de revétement bitumineux.

2 Lors de la pose du revétement bitumineux, un représentant d'un Laboratoire
doit prélever des échantillons et étre présent durant les travaux. Les essais
doivent étre faits par le Laboratoire désigné par le Propriétaire. Le coUt de
ces essais et de cette surveillance est a la charge du Propriétaire.
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3.11

3.12

3 Tous les enrobés bitumineux doivent résister a I'orniérage. Les essais de
résistance a I'orniérage devront étre réalisés conformément aux normes du
MTMDET.

A4 L'Entrepreneur doit fournir une fiche technique démontrant que les enrobés

bitumineux résistent a I'orniérage.

MATERIAUX DE REBUT

N La disposition des matériaux de rebuts se fera conformément aux exigences
des sections 01 35 43 Protection de I'environnement et 31 23 11 - Civil -
Excavation et remblayage

MARQUAGE DE LA CHAUSSEE
. Généralités

N Le marquage sera conforme aux exigences du CCDG et de la
présente section.

2 Les dimensions du marquage seront tel que décrits dans le Tome V
des normes et ouvrages routier du MTMDET.

3 Le marquage de la chaussée devra étre réalisé tel que le marquage
existant.

4 L'Enfrepreneur devra faire le prémarquage a I'aide de disques

rétroréfléchissants et de délinéateurs temporaires de surface
conformément da la section 17 du CCDG.

) Dans le cas de contfrat en sous-traitance, ce dernier sera régi par ce
méme devis. L'Entrepreneur se rendra responsable de tous défauts
d'exécution et délais injustifiés dans les travaux effectués par son sous-
traitant.

2 Conditions d'application de la peinture

. Un des critéres de qualité pour assurer un niveau de performance du
marquage est l'application contrélée de la peinture :

N La peinture doit étre appliquée sur une surface seche et
propre.
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Les endroits susceptibles d’accumuler des saletés telles que
roches, terre, huile, etc., devront étre completement nettoyés
avant le fracage. L'utilisation de balais mécaniques est
suggérée pour ce travail.

Afin d'obtenir un travail uniforme et satisfaisant, la vitesse du
camion de tracage doit suivre les vitesses indiquées aux
normes.

2 On ne doit pas appliquer la peinture sur la chaussée lorsque les
conditions suivantes se présentent :

N

La chaussée est mouillée.

2 La peinture risque d'étre mouillée parla pluie dans les 4 heures
suivantes avant le séchage.

3 La température de I'air est inférieure a 10°C (50 °F) ou
supérieure a 32 °C (90 °F).

4 L'"humidité relative de I'air est supérieure & 85 %.

.5 La chaussée est recouverte de terre, débris ou autres saletés
qui peuvent nuire au tracage.

3 L'Entrepreneur ne devra utiliser aucun diluant pour accélérer le

séchage ou pour toute autre raison.

3 Exécution des fravaux de marquage

.1 Conditions d’'application des produits de marquage :

N

Afin d'assurer la meilleure qualité possible d'adhésion, le
produit devra étre appliqué al'état liquide a des températures
entre (10 °C et 50 °C).

S'assurer que la surface est propre et seche. Pour de nouveaux
pavages, bien s'assurer qu'il n'y a plus de traces d’huile a la
surface.

Pourla pose sur de vieilles surfaces, s'assurer que la surface est
bien asséchée et dégagée de poussiere de sable ou de toutes
autres substances pouvant affecter I'adhérence du produit sur
le pavé.

Ne pas appliquer de produit de moyenne durée sur des lignes
déja existantes lorsque celles-ci sont faites de peinture,
d'uréthane ou d'époxyde. Par contre le produit peut étre
appliqué par-dessus lui-méme ou du thermoplastique.
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2

Prémarquage de la chaussée

N

Lorsque I'Entrepreneur pose un enrobé bitumineux, il doit
prévoir un marquage temporaire avec des disques
réfléchissants et des délinéateurs de surface , espacés d'au
plus 10 m en ligne droite et dans les courbes d'au plus 5 m, sur
les lignes de délimitation de voies avant de rétablir la
circulation sur cette portion de route.

La précision du prémarquage de la chaussée pendant les
travaux doit respecter les écarts indiqués dans les articles 17.1
du C.C.D.G.

Le prémarquage doit étre exécuté a I'aide de rondelles de
prémarquage et de délinéateur temporaire de surface. Ce
prémarquage doit étre fait sur les lignes de séparation des
voies, les lignes de rive et les lignes de musoir.

L'Entrepreneur doit apporter une attention particuliere a la
facon dont le prémarquage sera fait. Ce dernier devra étre
d'une largeur telle qu'il sera complétement masqué par les
lignes nouvellement tracées et qu'il ne sera pas apparent une
fois les travaux terminés.

Les disques de prémarquage de couleur jaune ou blanche
(disques réfléchissants) doivent étre des rondelles
thermoplastiques, imputrescibles, non albsorbantes, stables
chimiguement jusqu'd une température de 200°C et
inaltérables aux chlorures de sodium et de calcium. La
rétroflexion, la flexibilité et la durabilité doivent étre conformes
a la norme BNQ 6830-101. Le diametre des disques doit varier
de 90 a 100 mm avec une épaisseur variant de 1,5 d 2 mm
avec l'adhésif. Le mode d'adhésion au pavage doit étre de
type par pression sans papier protecteur.

Les délinéateurs temporaires de surface (DTS) (T-RV-12) servent
ont une forme en « L» de couleur blanche ou jaune. lls sont
souples et mesures environ 25 x 100 x 50 mm. lls ont une surface
rétroréfléchissante minimale de 6 x 100 mm. La rétroréflexion
des DTS doit étre au moins équivalente a celle d'une pellicule
de type lll indiguée au Tome VIl — Matériaux chapitre 14
« Matériaux divers» norme 14101  «Pellicule rétro-
réfléchissantes » des Normes — Ouvrages Routiers du MTMDET.
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7 Tous les coUts relatifs & linstallation du prémarquage tels
qu'achat, livraison et mise en place du prémarquage sont
inclus dans la soumission & I'article marquage.

3 Alignement
N Lors de I'application, on doit s'assurer d’obtenir des lignes bien

droites de facon & éviter un effet de zigzag lors de la
visualisation par le conducteur.

A4 Espacement

N L'espacement entre les lignes doit correspondre au plan de
marquage ou aux directives du Représentant de Parcs

Canada.
.5 Effacement des lignes
R A noter que tous les résidus de marquage devront étre
effacés.
2 Si I'Entrepreneur n'effectue pas le marquage des lignes sur la

route dans un délai de 24 heures, il devra installer des
délinéateurs de surface.

o) Résidu de planage et d’effacement

.1 Les résidus de planage et d'effacement doivent étre disposés
selon les lois et reglements environnementaux existants.

4 Protection des marquages

N Protéger les marquages jusqu'a ce que la peinture soit seche.

2 Réparer les dommages aux surfaces adjacentes, attribuables aux
tfravaux de marquage.

.5 Surveillance des travaux de marquage

N Contréle de la qualité

R L'Entrepreneur doit controler I'épaisseur du film de peinture
ainsi que la largeur des lignes. Le contréle d'épaisseur se fait
au moyen de I'appareil « Interchemical Thickness Gage ».

2 Tout travail non conforme est repris aux frais de I'Entrepreneur.

3 La disposition des matériaux de rebuts se fera conformément
aux exigences es sections 01 35 43 Protection de
I'environnement et 31 23 11 - Civil - Excavation et remblayage.
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Dessins normalisés
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Transports z Tome
- ( DESSIN NORMALISE Y (W)
Québec
RACCORDEMENT DES M
p REVETEMENTS EN ENROBE
(EPAISSEUR DU NOUVEAU REVETEMENT 007
NORME INFERIEURE OU EGALE A LEPAISSEUR —
DU REVETEMENT EXISTANT) 2016 01 30
\_ \Z )
4 N
Chaussée existante Nouveau revétement
1500 3000 -
Liant d’accrochage
Revétement existant —\ _\ Couche de surface
E[
£ O— Z S
4L =
Vi s
= £
/ / MG 20 —/
Couche de base
Fondation en place
h,=h,
ou
h, . épaisseur du revetement existant.
h, . épaisseur du nouveau revetement,
@ Réduire I'épaisseur du revétement en enrobé & 135 mm ou moins, selon une pente uniforme, sur une longueur
dei5m
@ Utiliser I'enrobé de la couche de base et poser en une ou plusieurs couches selon I'épaisseur a combler, en
respectant les épaisseurs de pose recommandées selon le type de mélange.
Note :
— les cotes sont en millimetres.
MATERIAUX — NORMES APPLICABLES
% Enone Tome Vil norme 4201 Liant d'accrochage Tome VIl norme 4105
£ Tome ViI, norme 4202 Matériaux recyclés NQ 2560-600
2 Granulats
2 MG 20 (aprés la mise en ceuvre) BNQ 2560-114
£
8
- >
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Tome -
(" ) (  DESSINNORMALISE | Transports
Québec
2 RACCORDEMENT DES
~ REVETEMENTS EN ENROBE ~
008 (EPAISSEUR DU NOUVEAU REVETEMENT
> REVETEMENT EXISTANT) NORME
2016 01 30
\C J J
- )
Chaussée existante Nouveau revétement
Liant 1500 1500 3000 \
d'accrochage
Revétement Couche de surface
existant
m[
F=
.Q':
/ /MG 20 /
Couche de base 2
. Couche de base 1
Fondation en place
h,> h,
ol
h, : épaisseur du revétement existant.
h,, : épaisseur du nouveau revétement.
@ L'épaisseur du revétement sur le premier palier doit étre supérieure & 50 mm, sinon enlever I'enrobé et
le remplacer par la couche de base 1.
Note :
— les cotes sont en millimétres.
MATERIAUX — NORMES APPLIC ABLES
Eritobe Tome Vii, norme 4201 Liant d’accrochage Tome Vil, norme 4105 %
Tome Vi, norme 4202 Matériaux recyclés NQ 2560-600 g
Granulats =
MG 20 (aprés la mise en ceuvre) BNQ 2560-114 =
@
8
\ J
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Transports Tome
L 4] ( X § )
Québec
Chapitre
. 6
7 MARQUES SUR LA CHAUSSEE o
NORME -
Date
\ \ j kDéC. 201 4)
e R
Annexe A
Dimensions des marques longitudinales et transversales
Ligne axiale@ = = ] = -
3| e ] lw—6ea1s Ligne de 2)
délimitation de voies
- Lignes pourvoies@
= = = = réservées aux virages
— — — — a gauche dans les deux
_| sens de la circulation
Ligne de rive@
Lignede@ o0 ooooooooooooao
continuité | - 3
Lignede@ CoooOoOoOoOoODOO0OO0DODOOO0OOoo
guidage L« 05 4—1 @1
Ligne pourvoies@ e T T T T T T
acireulation T T T T T T T o =
alternée 3 3
Lgnepourvoies® = = s = =2 =223 =3
réservées 4_1 L+3 4_] FS
3] R
Bande de@
==+ JI00000000
o w04 |04
Lignedecédez@ EIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIi
le passage a un | ] |t 1 .
= carrefour giratoire 03206
'2 Notes :
g @ Couleur jaune — lalargeur des lignes est comprise entre 0,10 et 0,15 m, & moins
2 (2) Couleur blanche d'indication contraire;
g (3) Couleur blanche ou jaune — lorsqu'une marque longitudinale est constituée de deux lignes
— paralleles, celles-ci sont séparées par un intervalle de méme
‘g largeur qu’elles;
o — les cotes sont en métres.
. 9 J
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1

1.2

1.3

SECTIONS CONNEXES

N L'Entrepreneur est responsable d'obtenir une copie de toutes les sections du
présent devis méme si elle lui semble non pertinente a sa spécialité, faute de
quoiil serareconnu qu'il accepte les clauses et les prescriptions de tfoutes les
sections du présent deuvis.

ETENDUE DES TRAVAUX

N Assurer la supervision des travaux et fournir toute la main-d’'oceuvre, les
équipements, I'outillage, les matériaux, les produits, le transport et les autres
services nécessaires a la réalisation des travaux décrits et spécifiés dans la
présente section, ainsi que dans les documents du Contrat, incluant sans s’y
limiter : la construction de bordures en béton de ciment, la reconstruction de
trottoirs en béton de ciment, I'excavation, la préparation de I'infrastructure,
la fourniture et la pose des matériaux granulaires, selon les alignements, les
niveaux, les dimensions et les sections types indiqués sur les plans et selon les
directives du Représentant de Parc Canada.

REFERENCES
N Pour toutes les normes et documents de référence, la derniére version en
vigueur doit étre utilisée.

2 Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

.1 NQ 2501-255/2013 : Sols - Détermination de la relation teneur en eau-
masse volumique seche - Essai avec énergie de compactage
modifiée (2700 kN.m/m3).

2 NQ 2560-114/2014 : Travaux de génie civil - Granulats.

NQ 2621-900/2002: Bétons de masse volumique normale et

constituants.
A4 BNQ 1809-500/2017 : Travaux de construction : trottoirs et bordures en
béton.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)

N CAN/CSA A23.1/A23.2: Béton: constituants et exécution des
fravaux/essais concernant le béton.
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A4

5

L'Office des normes générales du Canada (ONGC)

N CAN/CGSB-19.13-M82 : « Masstic d'étanchéité & un composant d base
de polyuréthane ».

Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des
transports (MTMDET)

N Cahier des charges et devis généraux (CCDG), derniere édition.

2 Cahiers des Normes, Ouvrages Routiers, Tome VI « Matériaux »,
derniere edition.
N Norme 3101 - Bétons de masse volumique normale.
2 Norme 5101 - Armature pour les ouvrages de béton.

1.4  ELEMENTS A SOUMETTRE

N

2
PARTIE 2
2.1 BETON
B
2
3

Soumettre au Représentant de Parc Canada pour approbation, la formule
de dosage du mélange de béton ainsi que les résultats portant sur ce
mélange, au moins deux (2) semaines avant le début des travaux.

Soumettre au Représentant de Parc Canada pour approbation, la
provenance des matériaux granulaires pour les fondations.

N La protection et la réparation des services d'utilités publiques.

PRODUITS

A moins qu'il ne soit spécifié autrement et d'une facon bien précise, le béton
utilisé pour la confection des trottoirs, bordures, mail central et musoirs doit
avoir, a 28 jours, une résistance a la compression égale ou supérieure a 32
MPa et le rapport EAU/CIMENT doit étre inférieur & 0,45. La teneur en air doit
se situer entre 5 et 8 % pour les bétons dont la grosseur nominale maximale
des granulats est de 20 mm. L' affaissement doit étre & 80 mm, £ 20 mm.

Le béton produit devra présenter un taux d’'écaillage inférieur & 0,5 kg/m?2,
evalué selon I'essai d’écaillage décrit a la norme NQ 2621-900/2002.

Pour toutes les autres caractéristiques de béton et les autres classes de

béton, I'Entrepreneur doit se référer au tableau 3101-1 de la norme MTMDET
3101.
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A4 Le béton doit étre fabriqué dans une centrale de dosage certifiée selon NQ
2621-900, en fonction du protocole de certification NQ 2621-905.

5 Les essais sur le chantier doivent étre conformes aux normes de I' ACNOR.

o) Toutes les normes de la CSA incluant A23.1 et A23.2 traitant du béton, de la
composition et de la mise en place du béton, des coffrages, de l'acier
d'armature, des essais sur le chantier, ainsi que du rejet ou de I'acceptation
des coulées sont considérées comme partie intégrante de la présente
section. L'Enfrepreneur est tenu de connaitre ces normes et de s'y conformer
dans tous les travaux de bétonnage.

2.2  MATERIAUX GRANULAIRES POUR LA FONDATION

N Les matériaux granulaires pour la fondation des trottoirs et des bordures
doivent étre de type pierre nette 20 mm ou pierre concassée MG-20
conformes a la norme NQ 2560-114/2014 du Bureau de normalisation du
Québec.

2.3  MATERIAUX GRANULAIRES POUR LE BETON

N Le ciment, le sable ou granulat fin ainsi que les gros granulats utilisés pour la
fabrication du béton doivent étre conformes & la norme CSA-A23.1 ou sa
plus récente révision. Aucun granulat léger n’est toléré dans le béton.

24  CIMENT

N Ciments Portland type GU :

. Les ciments Portland doivent étre conformes aux exigences de la
norme CAN/CSA-A5 ou de I'ASTM (type 1) et le type de ciment &
utiliser doit se faire en fonction des usages définis au tableau 3101-1
de la norme MTMDET 3101.

2 Ciments hydrauliques composeés :

. Le ciment hydraulique de type 10 E-SF doit étre conforme & la norme
CAN/CSA-A362 et son utilisation doit se faire en fonction des usages
définis au tableau 3101-1 de la norme MTMDET 3101.

3 Ciment a prise rapide (type HE) :

N Le ciment G prise rapide doit étre conforme aux normes de la CSA A5
ou de I'ASTM (type lll).
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2.5  SABLE A BETON (GRANULATS FINS)

N Le sable employé doit étre exempt d'impuretés et ne pas contenir plus de
1 % (en poids) d'argile et doit étre conforme a la norme NQ 2560-114/2014
du Bureau de normalisation du Québec.

2 La granulométrie du sable doit étre comprise dans les limites suivantes :
Tamis % passant
5mm 954100
2,5 mm 80 a 100
1,25 mm 50 a 90
630 um 254 65
315 um 10035
160 um 2410
80 um moins de 3
3 Le module de finesse doit se situer entre 2,3 et 3,1. Le sable doit en plus étre

conforme a la norme NQ 2560-114/2014 et contenir moins de 1,0 % en poids
de particules susceptibles de causer des cbnes d'éclatement en surface du
béton (pop-outs).

2.6  PIERRE CONCASSEE

. Les gros granulats sont des pierres concassées provenant d'une pierre dure
et durable. Cette pierre est nette, exempte de poussiere, de pierres plates,
de roc schisteux et de particules molles. De plus, elle doit étre libre de tout
matériau étranger et délétere. Les différentes particules du gros granulat
sont bien graduées et acceptables quant & leur forme, pour chaque
mélange de béton mentionné aux plans et aux cahiers des charges. Le gros
granulat doit étre conforme a la norme NQ 2560-114 et contenir moins de 2,0
% en poids de particules susceptibles de causer des cones d’éclatement en
surface du béton (pop-outs).

2.7  REACTIVITE CIMENT-GRANULAT

. Tout granulat utilisé dans le béton d'un ouvrage exposé & de fréquents
mouillages, & une atmosphere humide ou ¢ I'application de sels déglacants
ou autres solutions alcalines, ne doit pas présenter des gonflements excessifs
avec les alcalis du mélange.

2 L'essai d’évaluation du potentiel de réactivité d'un granulat est réalisé
conformément a la norme NQ 2560-114/2014.
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3 Les résultats d’évaluation d’'un granulat, obtenus au moyen de I'essai de
gonflement du prisme de béton, peuvent étre validés ou invalidés par une
inspection d'ouvrages de béton réalisés avec le méme granulat que celui
utilisé lors de I'essai en laboratoire.

4 Les granulats montrant une réactivité alcali-carbonate ne doivent pas étre
utiliseés dans le béton.

2.8 EAU

N L'eau employée pour les mélanges de béton doit étre propre, potable,
exempte de matieres nuisibles (huile, acide, matiéres végétales et
organiques) et étre conforme a la norme NQ 2621-900/2002. L'eau salée ne
doit jamais étre utilisée.

2.9 ADJUVANTS

J Agent d'occlusion d’air

N Les agents d'occlusion d'air doivent étre conformes a la norme NQ
2621-900/2002. L'agent d'occlusion d'air doit étre utilisé en solution. La
solution doit étre agitée pour conserver son homogénéité.

2 Agents accélérateurs ou retardateurs de prise et réducteurs d'eau

. Les agents accélérateurs ou retardateurs de prise et réducteurs d'eau
doivent étre conformes a la norme NQ 2621-900/2002. Tous les
adjuvants doivent étre utilisés en solution. La solution doit étre agitée
pour conserver son homogénéité.

2 L'utilisation des chlorures est prohibée dans tous les bétons contenant
des aciers d'armature.

3 Ajouts cimentaires

N L'utilisation des ajouts cimentaires de type SF (fumées de silice) doit
étre en conformité avec la norme NQ 2621-900/2002.

4 Superplastifiants

N Les superplastifiants doivent étre conformes & Ila norme
CANB.A266.6M « Superplasticizing Ad Mixtures for Concrete » et
CAN3.A266.5M « Guidelines for the Use of Superplasticizing Ad
Mixtures in Concrete ».
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2.10 MATERIAUX DE CURE DU BETON

N Les matériaux de cure du béton doivent satisfaire aux exigences de la
norme MTMDET 3501 « Matériaux de cure ».

2.11 COFFRAGE

. Tous les coffrages sont construits avec des matériaux sains et conformes aux
exigences de I'ACNOR.

2.12 CONTROLE DE LA QUALITE DU BETON

. Le Laboratoire retenu par le Représentant de Parc Canada procedera d la
vérification des formules de mélanges, des fiches techniques des
constituants du béton et des fiches techniques des produits de cure et
effectuera les essais sur le béton au chantier et en laboratoire.

2 Certificat de conformité

. L'Entrepreneur doit fournir au Représentant de Parc Canada, un
certificat de conformité attestant que les matériaux entrant dans la
composition de son produit satisfont aux exigences du présent devis,
et ce, pour chaque type de mélange utilisé dans le cadre du contrat.

2 Ce certificat de conformité doit étre signé par le responsable du
contréle de la qualité du fournisseur de béton et étre présenté au
moins 3 jours avant la fourniture du mélange. Ce certificat doit
contenir toutes les informations requises pour étre conforme a la
norme MTMDET 3101 :

N La masse volumique du béton frais, a la teneur en air et &
I'affaissement spécifié, en kg/m3 du mélange;

2 La masse de ciment, en kg/m?3 du mélange;

3 La masse d’eau, en kg/m3 du mélange;

4 La masse de granulats fins et des gros granulats, en kg/m3 du
mélange (saturé, surface seche);

.5 Le rapport massique eau/ciment, en considérant que les

granulats sont dans un état saturé, surface seche;
.6 La résistance a la compression et I'affaissement du mélange;
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V4 Un rapport d'un Laboratoire reconnu établissant pour le
mélange les caractéristiques du réseau de bulles d'air
entrainé, soit la teneur en air et le facteur d’espacement des
bulles d’air et la surface volumique (horme MTMDET 3101). Le
béton de ciment doit posséder un facteur d’espacement des
bulles d'airinférieur ou égal & 230 microns en moyenne, aucun
résultat ne devant étre supérieur a 260 microns. La mesure sera
effectuée selon la norme ASTM C 457 « Standard Test Method
for Microscopical Determination of Parameters of the Air-Void
System in Hardened Concrete »;

.8 Le type de ciment, sa provenance et le nom de la cimenterie;

9 Les caractéristiques des granulats fins et des gros granulats,
telles que stipulées a la norme MTMDET NQ 2560-114, ainsi que
leur provenance;

10 La granulométrie, la masse pilonnée a sec, la densité relative
brute (saturée, surface seche) et le pourcentage d'absorption
des granulats fins et des gros granulats, ainsi que le module de
finesse et I'indice colorimétrique du granulat fin;

1 Les types d'adjuvants, le nom des produits, le fabricant, les
quantités utilisées et les effets prévus;

12 Un rapport de Laboratoire ou d'un organisme reconnu
établissant le potentiel de réactivité alcali-granulat selon CSA
A23.2-14A aqinsi que la résistance a I'écaillage selon I'essai
d'écaillage décrit a la norme NQ 2621-900/2002;

13 Les equipements de fabrication du béton.

3 Les résultats des essais concernant le facteur d'espacement des
bulles d'air et de réactivité alcali-granulat (norme NQ 2560-114) sont
valides pour trois ans de calendrier, d condition qu’'un certificat d'un
géologue atteste annuellement que la pétrographie des granulats est
la méme que lors des essais de gonflement sur prismes de béton. Les
résultats d'essais pour les autres caractéristiques sont valides pour une
durée d'un an.

3 Contréle de la qualité du béton livré

N Tous les essais sur le béton sont effectués selon les exigences de la
norme NQ 2621-900/2002.

2 Le Laboratoire échantillonne le béton pour les essais normalisés de
résistance d la compression & la cadence de 3 cylindres pour chaque
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PARTIE 3

75 m3 de béton mis en place, pour chague classe de béton spécifiée.
Au minimum, 3 cylindres sont prélevés pour chaque jour de
bétonnage.

3 Pour les essais normalisés de résistance a la compression du béton,
des cylindres d'essais de 100 x 200 mm sont utilisés. Le résultat d’essais
normalisés pour fins d’acceptation du béton, relatif aux cylindres de
100 x 200 mm, correspond d la résistance moyenne de 2 cylindres a
28 jours. Un troisieme cylindre est soumis a I'essai de résistance a la
compression a 7 jours.

4 Pour le béton des trottoirs et bordures ou tout autre béton soumis & de
fréquents cycles de gel et de dégel en présence d’humidité ou de
sels déglacants, les essais de teneur en air du béton frais sont
effectués sur chaque chargement de béton livré au chantier.

EXECUTION

3.1  GENERALITES

N

L'Entrepreneur doit procéder a la construction des trottoirs et des bordures
selon les exigences des plans et détails des documents contractuels.

Tous les tfravaux doivent étre exécutés conformément aux alignements et
niveaux indiqués aux plans et détails.

S'il arrive que des obstructions ou autres circonstances fortuites non prévues
sur les plans entravent les fravaux au point de nécessiter des changements,
le Représentant de Parc Canada peut exiger que les travaux soient modifiés
ou déplacés en conséquence.

Les travaux de construction de bordures et de trottoirs et autres ouvrages en
béton doivent étre effectués en conformité avec la norme CSA A23.1. Le
béton de ces ouvrages doit éfre dosé en fonction des exigences relatives a
la classe C-2.

Le béton produit doit présenter un taux d’écaillage inférieur a 0,5 kg/m?2,
evalué selon I'essai d’écaillage décrit a la norme NQ 2621-900/2002.

Pour les trottoirs et les bordures, aucune réparation n'est acceptée; lorsque
leur surface est endommagée ou que des cdnes d’éclatement (pop-outs)
sont constatés sur plus de 1 % de la surface, les ouvrages concernés doivent
étre démolis et reconstruits.
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3.2 PREPARATION DE L'INFRASTRUCTURE

N

8

Effectuer les travaux de préparation de I'infrastructure conformément aux
exigences des sections 31 14 11 Terrassement et nivellement, 32 11 16 —
Fondations granulaires et 31 23 13 - Excavation et remblayage.

En réalisant les remblais, prévoir s'il y a lieu, des surlargeurs d'au moins 500
mm hors des limites des ouvrages en béton.

Compacter minutieusement le fond de I'excavation et profiler selon les
niveaux demandés.

Enlever tout matériau impropre situé dans l'infrastructure jusqu’'a la
profondeur déterminée par le Représentant de Parc Canada, puis
remblayer avec des matériaux de remblai adéquats, accepté par le
Laboratoire.

L'écart admissible des surfaces finies de 'infrastructure est de 15 mm mesuré
en tout point sur une regle de 3 m.

Lors de I'excavation, I'Entrepreneur doit protéger les racines des arbres &
conserver selon les exigences de |la section d'architecture de paysage.

Surface du lit

N L'Entrepreneur doit préparer la surface du lit suivant les plans et profils
et doit compacter mécaniquement l'infrastructure jusqu'a I'équivalent
de 95 % du P.M.

2 La surface du lit doit étre uniforme, exempte de dépression. Cette
surface est proprement nettoyée et toute végétation est éliminée de
facon d laisser une surface unie et seche.

3 Aux enfrées charretieres et aux descentes pour handicapés, la
surface du lit sous le trottoir ou la bordure doit étre abaissée afin
d'obtenir une épaisseur uniforme de fondation en pierre et de béton
de ciment a ces endroits.

Stabilité du lit

N L'Entrepreneur est entierement responsable de la stabilité du lit. Il doit
prendre toutes les précautions nécessaires lors de la préparation du lit
du trottoir et de la bordure, pour que ces ouvrages soient supportés
en permanence.
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3.3 FONDATION GRANULAIRE

N

Avant d'épandre les matériaux granulaires de la fondation, faire approuver
I'infrastructure par le Représentant de Parc Canada.

Fpandre les matériaux granulaires de la fondation en respectant les
alignements, les largeurs et les profondeurs indiqués.

Sous les bordures et les trottoirs, I'Entrepreneur doit placer une fondation,
d'une épaisseur minimale de 150 mm, de pierre nette 20 mm ou de pierre
concassée de type MG-20 compacté a 95 % de I'indice Proctor modifié
(sauf si autrement indiqué aux dessins du contrat).

L'Entrepreneur doit passer la plague vibrante sur le dessus de la pierre propre
et la pierre doit étre arrosée avec de I'eau avant de couler le béton.

La surface granulaire finie doit étre & moins de 12 mm d’écart du profil et de
10 mm d’écart sur la section transversale, et ce, mesuré al'aide d'une regle
de 3 m.

3.4 BORDURE A COFFRAGE COULISSANT

N

Aucune bordure a coffrage coulissant n’est permise pour le présent contrat.
Seules des bordures coffrées et coulées en place doivent étre construites.

3.5 COFFRAGES

N

Avant de monter les coffrages, I'Entrepreneur devra amener |la fondation
granulaire aux niveaux, alignement et au degré de compaction requis.

Les coffrages devront étre en contact avec la fondation granulaire.

Les coffrages, le bois ou I'acier devront étre soutenus en place,
conformément a I'alignement et aux niveaux.

Suffisamment de support devra étre donné au coffrage afin de prévenirles
mouvements.

Les coffrages devront étre propres et bien huilés avant d'étre mis en place.

Immédiatement avant de couler le béton, les coffrages devront étre
minutieusement inspectés afin de respecter les niveaux, I'alignement et la
solidité. Les ajustements et les réparations nécessaires devront étre
complétés avant de couler le béton.
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Les coffrages doivent rester en place au moins 24 heures apres la pose du
béton dans la saison chaude et au moins 48 heures dans la saison froide ou
suivant les instructions de I'lngénieur. Aprés ce délai, on procéde au
décoffrage avec soin de maniere a ne pas endommager le béton.

Les coffrages doivent étre faits de bois blanchi, de contreplaqué rigide ou
d'acier d'égale rigidité et d'un modele approuvé. Dans les parties courbes,
les coffrages peuvent étre plus minces pour en permettre le pliage suivant
un arc de cercle. Apres leur mise en place, les coffrages doivent étre
nettoyés et huilés.

Les coffrages devront étre propres et bien huilés avant d'étre mis en place.
lls doivent suivre le profil et I'alignement du cours d'eau existant et étre
corrigés si une dépression de 6 mm ou plus est notée. Les appuis et supports
doivent étre suffisamment forts et nombreux pour assujettir les coffrages
verticalement et horizontalement et leur permettre de résister, sans
déformation, dla pression du béton. Le type de support d'appui doit pouvoir
empécher l'affaissement de la forme durant la coulée. Dans le cas ou les
coffrages seraient déplacés lors de la pose du béton, I'Entrepreneur doit
arréter le coulage du béton jusqu'd ce que les coffrages aient été replacés
correctement et mieux assujettis.

La paroi intérieure des coffrages est enduite d’une huile minérale ou d'une
autre substance reconnue avant la mise en place de I'armature.
L'Entrepreneur ne peut enduire les formes d'huile apres que les aciers
d’'armature aient été fixés en place. Le Représentant de Parc Canada exige
I'enlevement et le nettoyage de tous les aciers enduits d’huile.

Immédiatement avant de couler le béton, les coffrages devront étre
minutieusement inspectés afin de respecter les niveaux, I'alignement et la
solidité. Les ajustements et les réparations nécessaires devront étre
complétés avant de couler le béton.

L'Enfrepreneur doit respecter les dimensions de I'ouvrage et ne peut, en
aucun temps, se servir des parois de la franchée comme coffrages, que ce
soit pour un fond de regard d'égout ou pour toute autre construction.

Une clef est construite a chaque joint. Un coupe-eau est posé a chaque
joint. La surface du joint est nettoyée de tout débris et corps étranger. En
période hivernale, les joints sont préchauffés selon les normes requises pour la
coulée du béton.
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.14 En aucun cas, les coffrages ne sont enlevés sans une autorisation du
Représentant de Parc Canada. Cette autorisation ne dégage en aucune
facon la responsabilité de I'Entrepreneur.

3.6 BETONNAGE

N Aviser, au moins vingt-quatre (24) heures a I'avance, avant d'effectuer un
bétonnage et obtenir|'approbation du Directeur surla fondation granulaire,
les coffrages et I'armature. Obtenir également ['approbation du
Représentant de Parc Canada quant & la méthode proposée pour la
protection du béton lors du bétonnage et du mdrissement subséquent.

2 Couler, consolider et finir le béton de maniére a assurer une consistance
uniforme.

3 Le taux de mise en place du béton ne doit pas dépasser la vitesse
d'exécution acceptable des différentes opérations de mise en place et de
finition.

4 LA ou la mise en place du béton est interrompue, pour plus de quarante-

cing (45) minutes, un joint de dilatation transversal devra étre installé avant
de poursuivre la coulée.

) Les cours d'eau (hauteur du troftoir ou de la bordure par rapport au
pavage) doivent avoir une hauteur constante de 150 mm, sauf si autrement
indiqué.

o) Le raccordement a une bordure ou un froftoir existant doit étre effectué

avec un joint de dilatation.

7 Si, durant les travaux, la température ambiante devient inférieure a 5 °C,
l'eau et les granulats doivent étre chauffés et les précautions nécessaires
doivent étre prises par I'Entrepreneur pour protéger le béton contre la gelée
jusqu'a ce gu'il ait atteint une résistance a la compression d'au moins de 7
MPa.

.8 Le béton frais est posé environ 10 mm plus haut que la surface finale du
trottoir et/ou de la bordure, afin de permettre un bon régalage.

.9 Aucun béton n'est déposé sur une fondation gelée.
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3.7  FINITION DU BETON

N

La mise en place et la finition de tous les trottoirs et bordures devront étre
réalisées de maniere jugée acceptable par le Représentant de Parc
Canada. Les outils utilisés devront également étre approuvés par le
Représentant de Parc Canada.

Apres la coulée, le béton devra étre nivelé ou arasé au bon niveau, pour
ensuite étre aplani a I'aide d’une truelle d'aluminium ou de magnésium afin
d’éliminer les points hauts et les points bas.

La surface devra ensuite étre finie afin d'obtenirle méme fini que les surfaces
de béton adjacentes d la reconstruction, a la satisfaction du Représentant
de Parc Canada.

La finition de la surface devra étre effectuée pendant qu’elle est assez
malléable afin d'atteindre les niveaux et la texture désirés.

Prendre soin de ne pas attirer la laitance a la surface.

L'application d’eau, de ciment ou une combinaison des deux, sur la surface
du béton ne sera pas permise pour la finition.

Les défauts localisés devront étre réparés a I'aide de béton.

La présence de traces de pas ou toute autre marque dans le trottoir fini
nécessitera une coupe a la scie, I'enlevement et le remplacement de la
section.

Les rebords et les joints devront étre arrondis avec un outil approprié de 5
mm de rayon.

3.8  JOINTS D'ISOLEMENT

N

Des joints d’isolement sont requis pour séparer les trottoirs des ouvrages
adjacents et des obstacles tels que des cheminées de regards, des puisards,
des fondations d'édifices, des fondations des marquises ou toute autre
structure permanente. Les joints d’isolement sont tels que les joints de
désolidarisation, sans les goujons d’armature.
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3.9

3.10

3.11

3.12

JOINTS DE RETRAIT

N Lors de reconstruction de trottoir, des joints de retfrait doivent étre faits aux
endroits ou des joints de retrait sont présents dans les trottoirs existants
adjacents. L'alignement existant doit étre suivi.

JOINTS POUR BORDURES

N Les joints de désolidarisation sont perpendiculaires & I'axe de la bordure et
doivent s'étendre sur toute son épaisseur et sa largeur. Lorsque le travail de
la pose du béton est interrompu pour plus d'une heure, I'Entrepreneur fait un
joint de désolidarisation.

2 L'Entrepreneur doit faire des joints désolidarisation & tous les endroits critiques
d'une bordure, tels que vis-a-vis un poteau, un puisard, une borne-fontaine,
un début ou une fin de rayon, de part et d'autre des entrées charretieres,
la fin d'une coulée ou a tous les 9 métres pour les bordures. Ces joints sont
faits au moyen d’'une planche bitumineuse et de tiges lisses. Des joints de
retrait doivent étre exécutés a tous les 3 metres linéaires.

3 Les arétes de la bordure sont arrondies au moyen des outils appropriés. Les
joints d’expansion doivent inclure deux tiges d'acier de 15 mm de diamétre
et de 0,6 m de longueur. Sur un cété du joint, les tiges sont ancrées dans le
béton et sur I'autre coté des capsules fibreuses entourent les tiges afin que
ce dernier c6té n'adhére pas aux tiges d’acier.

4 Le raccordement avec une bordure existante (joint de construction) se fait
en percant deux trous de 17 mm de diametre par 300 mm de longueur. Ony
insére les tiges apres avoir injecté un mortier sans retrait dans les trous.

PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES

. L'Entrepreneur doit garder sur le chantier, pour toute la durée des travaux,
une quantité suffisante de membranes telles que des bdches de
polyéthyléne afin de couvrir adéquatement les trottoirs ou bordures coulés
dans la journée, en cas de pluie ou autre intempérie.

CURE ET PROTECTION DU BETON

N Le béton qui vient d'étre mis en place doit étre protégé contre le gel, les
températures élevées, le séchage trop rapide et la perte d'humidité
pendant une période de temps suffisante pour que le béton atteigne les
caractéristiques prévues (article 21 de la norme CSA-A23.1).
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2

La circulation des piétons sur le trottoir et des automobiles aux entrées
charretiéres est interdite durant les 48 heures apres la pose du béton.

L'Entrepreneur doit fournir et maintenir les barricades et les signaux pour
empécher toute circulation sur le béton insuffisamment durci.

L'Entrepreneur est responsable de toute détérioration du béton causée
durant le temps ou la circulation sur le trottoir est interdite.

Appliquer le produit de cure de facon uniforme afin de former un film
continu selon les spécifications du manufacturier.

La cure pendant la prise initiale, soit I'obtention d'une résistance équivalente
a 35 % de la résistance spécifiee a 28 jours, doit se faire par vaporisation
d'eau et par application d'une membrane de cure. On peut aussi utiliser un
tissu imbibé d'eau de facon a assurer le refroidissement par évaporation.

Le produit de cure est appliqué mécaniguement, a I'aide d'un mélangeur-
vaporisateur, afin d'obtenir un mélange homogene et d'assurer une
application uniforme sur toute la surface.

Protection contre le séchage trop rapide

N Immédiatement apres les opérations de finition et lorsque le béton a
suffisamment fait prise, la surface du trottoir et/ou de la bordure doit
étre protégée et tenue humide continuellement conformément avec
CAN/CSA-A23.1 pendant 72 heures consécutives ou vaporiser avec
un produit de cure, tel que décrit & I'article « matériaux de cure du
béton . L'Entrepreneur doit se procurer assez de béches ou de papier
imperméable pour couvrir compléetement toutes les sections de
trottoir et/ou bordure coulées au cours des 8 heures précédentes. Un
délai minimal de 30 jours apres bétonnage est requis avant
l'application des sels de déglacage.

2 Toutes les surfaces de béton exposées doivent étre mUries et protéger
afin de prévenir les pertes d’humidité et protéger contre les
changements rapides de température.

3 Lorsque du jute est utilisé pour la cure, placer deux couches
préalablement mouillées sur les surfaces de béton et les garder
humides de facon continue pour toute la période de cure.
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3.13

3.14

4 L'ajout d'eau au chantier est effectué en conformité avec la norme
CSA-A23.1.
.9 Protection contre les températures extrémes

N Températures élevées

N Pourla cure lors de températures élevées, en période de faible
humidité ou de vent sec, une bruine doit étre vaporisée suite &
la mise en place du béton afin de prévenir la formation de
fissures de retrait. La vaporisation doit étre continue jusqu’a ce
que les conditions permettent I'application d’'une membrane
liguide de cure ou tout autre produit de cure. Le Représentant
de Parc Canada déterminera lorsque I’ utilisation d’une bruine
vaporisée sera nécessaire.

2 Températures basses

N Pour la protection contre les températures basses,
I'Entrepreneur sera responsable de la qualité et de la
résistance du béton. Tout béton endommagé par I'action du
froid doit étre enlevé et remplacé et ce, aux frais de
I"Entrepreneur.

2 Par temps froid, a partir de 5 °C ou moins, il faut protéger le
béton contre le gel, pendant une période d'au moins 7 jours,
au moyen de couvertures isolantes ou de paille recouverte
d'une pellicule plastique. Ne jamais utiliser de produit de cure
sur un béton qui sera exposé au gel moins d'un mois apres sa
mise en place.

CIRCULATION

N L'Entrepreneur doit, dans I'exécution de ses travaux, prendre tous les moyens
possibles pour faciliter la circulation en installant, au besoin, des passerelles
au-dessus du béton frais, etc. et il doit se conformer aux instructions du
Représentant de Parc Canada a ce sujet.

TOLERANCES
N Trottoirs monolithiques

. Les écarts admissibles concernant les surfaces finies sont de 6 mm
mesurés a I'aide d'une regle de 3,0 m de longueur.
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2 L'épaisseur minimale des trottoirs doit étre I'épaisseur spécifiee moins
8 mm. Si I'écart d'épaisseur est supérieur @ 8 mm, le trottoir doit étre
enlevé et reconstruit.

3 Les sections de trottoir qui sont identifiées comme inacceptables par
le Représentant de Parc Canada, doivent étre coupées a I'aide
d'une scie, enlevées et remplacées par I'Entrepreneur sur leur pleine
largeur.

2 Bordures

N Les écarts admissibles concernant les surfaces finies sont de 3 mm
mesurés a I'aide d'une regle de 3,0 m de longueur, et ce, parallele a
I'axe de I'ouvrage. L'alignement de I'ouvrage ne doit pas avoir plus
de 3 mm d’'écart.

3.15 REMBLAYAGE

N Laisser le béton durcir pendant sept (7) jours avant de remblayer.

2 Remblayer avec des matériaux approuvés par le Représentant de Parc
Canadajusqu’aux niveaux indiqués, compacter et profiler selon les courbes
de niveau indiquées ou selon les directives du Représentant de Parc
Canada.

3 Sauf ou autrement indiqué, si des talus de raccordement sont requis, les
pentes ne seront pas inférieures au rapport 1 V : 3 H.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

1.1

1.2

1.3

GENERALITES

SECTIONS CONNEXES

N

Toutes les sections du présent devis s’appliquent.

ETENDUE DES TRAVAUX

N

Assurer la supervision des fravaux et fournir foute la main-d’'ceuvre, les
équipements, I'outillage, les matériaux, le transport et les autres services
nécessaires pour réaliser et compléter tous les travaux décrits et spécifiés
dans la présente section et dans les documents du contrat, incluant, sans s’y
limiter : I'excavation, la stabilisation, la gestion des eaux, le remblayage
avec des matériaux approuvés et le compactage des excavations.

Les fravaux d’excavation et de remblayage décrits dans la présente section
désignent autant I'excavation et le remblayage de tranchée que
I'excavation et le remblayage de masse.

Les excavations et remblayage comprennent tous les tfravaux requis pour
I'installation de la nouvelle conduite d’eau potable, de ses accessoires et
pour le remplacement des ponceaux.

REFERENCES

N

2

Bureau de normalisation du Québec (BNQ) :

N BNQ 2501-255 : Sols - Détermination de la relation teneur en eau-
masse volumique - Essai avec énergie de compactage modifiée
(2 700 kN.m/m3).

2 BNQ 2560-114 : Travaux de génie civil - Granulats

BNQ 2560-600 : Granulats - Matériaux recyclés fabriqués a partir de
résidus de béton, d’enrobés bitumineux et de briques - Classification
et caractéristiques.

Laboratoire des chaussées (LC) :

N LC 22-001 : Détermination de la masse volumigue maximale d’'un
matériau granulaire au moyen d'une planche de référence.
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2 LC 31-228 : Evaluation de la teneur en matiére organique dans les
granulats et les sols

3 Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des
Transports du Québec (MTMDET) :

N Cahier des charges et devis généraux du Québec - Infrastructures
routieres, Construction et réparation.

2 Tome Il « Construction routiére » de la collection Normes Ouvrages
Rguﬂers du ministere des Transports, de la Mobilité durable et de
I'Electrification des Transports du Québec.

3 Tome lll« Ouvrages d’'art » de la collection Normes Ouvrages Routiers
du ministere des Transports, de la Mobilité durable et de
I'Electrification des Transports du Québec.

4 Tome VIl « Matériaux » de la collection Normes Ouvrages Routiers du
ministere des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification
des Transports du Québec :

N Norme 2101 - Classification des sols

2 Norme 2101 - Granulats
3 Norme 2104 — Matériaux filtrants
A4 Loi sur la santé et la sécurité au travail - Code de sécurité pour les travaux de

construction (chapitre S-2.1, 1. 4)

1.4  DEFINITIONS

N Excavation supplémentaire : toute excavation demandée par écrit par le
Représentant de Parcs Canada en surplus de celles spécifiées au devis.

2 Matériau de remblayage : matériau mis en place au-dessus de I'enrobage
ou du recouvrement de protection, jusqu’au niveau de l'infrastructure, du
niveau définitif du sol ou du terrain naturel.

3 Remblayage : opération qui consiste a remplir la franchée et/ou
I'excavation soit avec des matériaux d'assise, d'enrobage ou de
remblayage.

4 Matériau d'assise : lit de pose de la conduite.
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.10

A1

12

13

14

Enrobage : matériau situé entre le dessus de I'assise et le dessous du remblai
ou matériaux d'emprunt

Matériaux d'emprunt : matériaux provenant d'une source située a I' extérieur
du site des travaux et qui sont nécessaires pour des fins de remplissage
d’'excavation, de construction de remblais et pour tout autres travaux,
lorsque les matériaux d'excavation ne sont pas réutilisables d'un point de
vue géotechnique ou qu'ils sont en quantité insuffisante.

Matériaux récupérables: matériaux compactables, acceptés par le
Représentant de Parcs Canada, conformes aux exigences des notes
géotechniques et conformes aux exigences des matériaux pour lesquels ils
sont destinés. Ces matériaux proviennent généralement des excavations.

Déblai de 1re classe : se référer a I'article « Déblai de 1 classe » de la
présente section.

Excavation de 2¢ classe : excavation de matériaux de quelque nature que
ce soit, autres que ceux figurant sous la définition d’excavation 1re classe,
incluant le till dense, I'argile compacte, les matériaux gelés et les matériaux
partiellement cimentés, pouvant étre désagrégés et excavés avec des
engins lourds de chantier. Le décapage est considéré comme une
excavation de 2e classe.

Décapage : enlevement de la couche terre végétale recouvrant
initialement le sol.

Terre végétale : tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux
et pouvant étre utilisé comme terre d'appoint, pour la revégétalisation de
certaines zones. Ce matériau ne peut pas étre utilisé comme matériau de
remblayage compte tenu de sa teneur en matiere organique.

Creusage de tranchées : excavation de 1 ou de 2¢ classe nécessaire a
I'excavation d'une tranchée pour la pose de tuyaux ou autres éléments.

Remblai sans retrait : mélange & densité contrélée composé de ciment et
de granulats.

Matériaux de rebut : matériauxissus de la démolition ou des excavations qui
ne sont pas récupérés ou réutilisés (arbustes, arbrisseaux, branches,
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broussailles, souches, bois morts, autres débris végétaux, matériaux
contenant des débris de démolition, matériau non compactable).

1.5 PROTECTION DES SERVICES PUBLICS EXISTANTS

N L'Entrepreneur doit se conformer aux exigences relatives a la gestion et la
protection des services publics existants de la Section 01 14 00 — Restrictions
visant les travaux.

1.6 SOUTENEMENT TEMPORAIRE ET PROTECTION DES EXCAVATIONS ET DES TRANCHEES

N Les pentes des excavations énoncées dans les plans et devis ont été utilisées
pour établir les limites des travaux. Toutefois ces pentes sont fournies pour les
besoins des estimations et il est de la responsabilité de I'Entrepreneur de
s'assurer que les parois d'une excavation ou d'une tranchée sont sécuritaires
conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Code de
sécurité pour les travaux de construction. De plus, I'Entrepreneur doit
s'assurer que les pentes d'excavation sont adaptées d sa méthode de
travail surtout lorsque des tfravaux d’excavation de 1re classe doivent étre
réalisés.

2 L'Entrepreneur doit fournir au Représentant de Parcs Canada les attestations
ou les plans et devis des ouvrages de soutenement temporaires signées et
scellées par un ingénieur membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec
lorsque de tels ouvrages sont requis pour I'exécution des travaux. Les
documents doivent représenter les conditions réelles du site (profondeur des
excavations, voie de circulation, empilement de matériaux, circulation de la
machinerie, etc.).

3 L'Entrepreneur doit prévoir qgue des moyens de protection temporaire seront
requis pour protéger les piétons et les cyclistes qui circuleront sur le site
pendant les tfravaux (conformément au Code de sécurité pour les travaux
de construction).

4 Tous les ouvrages pour le soutenement temporaire et pour la protection des
excavations ou des franchées doivent étre inclus dans le prix des articles du
bordereau de soumission.

) L'Enfrepreneur est le seul responsable de [|'ordonnancement des
excavations.
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L'Entrepreneur est entierement responsable de tout dommage causé aux
installations et services publics existants ou de toute blessure corporelle
résultant de I'absence ou de la précarité des ouvrages temporaires et/ou de
I'instabilité des parois d'excavation.

Protéger le fond des excavations contre tout ramollissement ou
remaniement; si cela se produisait, enlever alors la terre ramollie et la
remplacer par le méme matériau que celui utilisé pour la confection des
assises.

Protéger le fond des excavations contre le gel (lors de tfravaux en hiver).

Toutes les excavations sont & sécuriser A la satisfaction du Représentant de
Parcs Canada d la fin de chaque journée de travail.

1.7 INSPECTION ET ESSAIS

N

Les analyses et les essais sur matériaux aqinsi que la vérification du
compactage sont faits par un Laboratoire désigné par Parcs Canada.

Parcs Canada paye les frais de l'inspection et des essais de ce Laboratoire. Si
pour cause de non-conformités, des essais devaient étre repris, les coUts de
ces essais seront a la charge de I'Entrepreneur.

Analyse granulométrique : si requis, les matériaux de remblai sont analysés
pour déterminer s'ils conviennent pour I'emploi projeté et s'ils sont conformes
aux prescriptions de I'article 11.6 du Cahier des charges et devis généraux
(CCDG) du ministere des Transports, de la Mobilité durable et de
I'Electrification des Transports du Québec.

La teneur en matiere organique est déterminée a partir de la méthode
d'analyse MA. 1010-PAF 1.0 « Détermination de la matiére organique par
incinération : méthode de perte au feu (PAF)» du Centre d'expertise en
analyse environnementale du Québec.

Détermination de masse volumique seche maximale: les exigences de
compacité sont basées sur les valeurs de référence déterminée parla norme
BNQ 2501-255 Sols - Détermination de la relation teneur en eau-masse
volumique - Essai avec énergie de compactage modifiée (2 700 kN.m/m3).
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Essais de compaction :

N Le Propriétaire se réserve le droit de faire exécuter des essais de
compaction afin de vérifier si la compacité demandée est atteinte.
L'Entrepreneur doit collaborer a I'exécution de ces essais et ne peut
fonder aucune réclamation pour arrét des tfravaux ou autre perte de
temps résultant de I'exécution de ces essais.

La fréquence des essais est définie par le Représentant de Parcs Canada.

Le Laboratoire fournira au Représentant de Parcs Canada les rapports
progressifs attestant qu'il a effectué tous les essais demandés et que ces
derniers sont conformes aux spécifications des plans et devis. De plus, le
Laboratoire fournira au Représentant de Parcs Canada un rapport final qui
confirme que tous les remblais sont conformes aux plans et devis et aucune
mise en place de béton ou pavage n'est autorisé avant la remise de ce
rapport. L'Entrepreneur devra supporter ce délai et aucun montant
supplémentaire ne sera accordé pour cette attente et pour la perte de
production.

Sil'Entrepreneur utilise un matériau de remblai autre que celui échantillonné,
tout le matériau de rembilai doit étre enlevé et remplacé a ses frais.

Pour les matériaux granulaires servant aux remblais des tranchées,
I'Entrepreneur doit s'assurer qu'il 'y a suffsamment de matériaux
correspondant au certificat de conformité approuvé par le Représentant de
Parcs Canada pour effectuer les tfravaux. Si au cours du chantieriln’y a pas
suffisamment de matériaux granulaires pour compléter les travaux,
I'Entrepreneur devra soumettre un nouveau certificat de conformité des
matériaux au Représentant de Parcs Canada pour approbation. Les frais
pour la vérification des certificats et les analyses seront aux frais de
I'Entrepreneur.

De plus, si les certificats de conformité sont modifiés au cours des travaux,
I'Entrepreneur devra effectuer des transitions entre deux (2) matériaux
granulaires ayant des certificats de conformité différents. Les fravaux de
transition devront étre exécutés conformément aux exigences du
Représentant de Parcs Canada et les coUts pour effectuer les transitions
seront aux frais de I'Enfrepreneur.
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1.8 TENEUR EN EAU ET COMPACTION DES MATERIAUX

N

Le matériau de remblayage doit avoir, lors du compactage, une teneur en
eau la plusrapprochée de l'optimum déterminé en laboratoire au moyen de
l'essai de la masse volumique seéche maximale déterminer selon la norme
NQ 2501-255 « Sols — Détermination de la relation teneur en eau- masse
volumique - Essai avec énergie de compactage modifiee (2700 kNem/m3).
Sirequis, I'Entrepreneur doit humidifier le sol trop sec en prenant soin d'éviter
la saturation ou assécher le sol trop humide.

1.9  NAPPE PHREATIQUE

N

Limiter la profondeur d'excavation afin d'éviter le probleme de stabilité du
fond.

L'Entrepreneur est responsable des moyens  mettre en ceuvre pour que le
fond des excavations soit sec (pompage du fond des excavations,
rabattage de la nappe phréatique préalablement a la réalisation des
excavations, contréle des eaux de ruissellement, etc.).

Tous les coOts associés a la gestion des eaux doivent étre inclus dans la
soumission et aucune prolongation de délai ne sera accordée d
I'Entrepreneur a la suite d'éventuelles omissions ou dU a I'inefficacité des
moyens mis en ceuvre par celui-ci.

1.10  GESTION DES EAUX PLUVIALES, TRAVAUX A PROXIMITE D’UN COURS D’EAU ET
CONTROLE DES SEDIMENTS

N

Des mesures de mitigation conformes & la Section 01 35 43 « Protection de
I'environnement », doivent étre mises en place préalablement aI'exécution
des travaux d'excavation.

1.11 OUVRAGES CACHES

N

L'Entrepreneur s’engage formellement a ne remblayer aucun ouvrage sans
en avoir préalablement obtenu I'autorisation du Représentant de Parcs
Canada.
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1.12

EXCAVATION 1RE CLASSE

Les excavations de 1re classe consistent & I'enlevement des ouvrages en
béton ou en maconnerie fortement cimentée de méme que les blocs de
roc de volume égal ou supérieur & 1,0 m3. Les excavations de 1t classe
comprennent également I'enlevement de formations rocheuses massives ou
schisteuses, dont I'extraction ne peut étre adéquatement faite qu’aprées
avoir été préalablement brisées, soit par I'usage d’explosifs ou par I'usage
de matériel & percussion (« Tramac » ou « défonceuse »).

Les blocs égaux ou supérieurs & 1 m® qui seront chargés sans avoir été
préalablement brisés et mesurés conjointement avec le Représentant de
Parcs Canada ne seront pas payables en excavation de 1 classe.

Les lits de cailloux dans I'argile, le schiste désagrégé, le sol résistant « hard
pan » et le sol gelé ne constituent pas des excavations ou des déblais de
e classe, méme si leur extraction ne peut se faire facilement au moyen
d'une excavatrice.

L'Entrepreneur devra procéder au déblai 1 classe par fragmentation
mécanique (« Tramac »), I'usage du dynamitage est interdit.

Dans I'éventudlité ou la fragmentation mécanique ne fonctionnerait pas do
a la qualité du roc en place, I'Entrepreneur devra effectuer une demande
au Représentant de Parcs Canada pour procéder au déblai 1t classe par
dynamitage.

Le Représentant de Parcs Canada se réserve le droit d'accepter ou non la
demande. L’Entrepreneur devra prévoir la mobilisation et la démobilisation
des équipements a I'intérieur de ses prix du bordereau.

De plus, aucuns frais ne seront payés pour les pertes de temps reliées a la
fragmentation mécanique.

Fragmentation par dynamitage

N L'Entrepreneur doit fournir des plans généraux de forage et de
sautage, signés et scellés par un ingénieur membre de I'OIQ ayant
une expérience pertinente dans I'utilisation d'explosifs. Ces plans
doivent indiquer le patron de forage et de sautage type et indiquer
les dimensions des patrons de forage et de sautage, la séquence de
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mise d feu, le chargement d'un trou type, le facteur de chargement
visé et les charges maximales admissibles par délai pour répondre aux
critéres de contréle des vibrations. L'Entrepreneur doit prévoir toutes
les mesures nécessaires dans le but de prévenir tout dommage
pouvant étre causé parles pressions d’air et les projections de pierres.

Il est interdit d’utiliser du nitrate d’ammonium et du fuel-oil.

Des matelas de protection doivent étre utilisés afin de prévenir la
projection de fragments ou de débris lors du dynamitage. Toute
projection de fragments de pierres ou de débris a I'extérieur du
périmetre des travaux autorisés devra étre récupérée selon les
exigences et méthodes de récupération exigées par le Représentant
de Parcs Canada.

Pour le contréle des vibrations, I'Entrepreneur doit, apres avoirinstallé
une charge dans un trou, remplir le trou avec de la pierre concassée
afin de confiner la force de I'explosion & la formation & fracturer. Le
diametre de la pierre utilisée pour le remplissage des trous doit étre
de dimension équivalente au douzieme du diametre du trou de
forage. Il est interdit de faire détoner dans un habitat du poisson ou a
moins de 150 métres d'un habitat du poisson des explosifs qui
produisent ou peuvent produire :

N Un changement de pression instantané (surpression) supérieur
a 100kPa (14,5 psi) dans la vessie natatoire d’un poisson;

2 Une vitesse des particules mesurée dans n'importe laquelle des
trois composantes de I'onde (transversale, longitudinale ou
verticale) supérieure & 13 mm/s pendant la période du
15 septembre au 15 juin inclusivement.

La charge admissible par délais doit étre déterminée a I'aide d'une
formule reconnue. Tout sautage réalisé a moins de 150 métres d'un
cours d'eau reconnu comme un habitat du poisson doit étre
enregistré et le site d’enregistrement est déterminé de maniere a
pouvoir vérifier adéquatement I'intensité des vibrations fransmises. La
sensibilité du sismographe doit couvrir toute I'étendue des vitesses des
particules engendrées par les firs.

Tous les tubes a choc et les cables de détonation doivent étre
récupérés et enlevés apres chaque explosion.
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1.13

.10

A1

N

V4 L’Entrepreneur doit aviser le Représentant de Parcs Canada au moins
72 heures aI'avance de la date, de I'heure et du lieu de chacun des
tirs.

.8 L'Entrepreneur doit soumettre au Représentant de Parcs Canada :

N Une copie du certificat d’étalonnage du géophone avant le
début des sautages;

2 Une copie du journal des tirsimmédiatement apres chaque tir;

3 Une copie conforme des enregistrements immédiatement
apres chaqgue tir.

Les excavations de 1 classe sont payées au metre cube selon les modalités
de la Section 01 29 00 — Paiement. Avant de procéder aux excavations de
1re classe, I"Entrepreneur doit en informer le Représentant de Parcs Canada.

De plus, I'Entrepreneur et le Représentant de parcs Canada doivent réaliser
conjointement un relevé détaillé de la surface de roc sur lequel seront
basées les quantités payables & prix unitaires Si I'Entrepreneur néglige d'en
informer le Représentant de Parcs Canada, ce dernier ne tient compte
d'aucune réclamation pour les excavations de 1 classe réalisées sans qu'il y
ait eu constatation de sa part ou de son représentant.

Les relevés pour les quantités payables doivent étre envoyés au
Représentant de Parcs Canada deux (2) semaines suivant les travaux de
déblai 1 classe. Si I'Entrepreneur ne respecte pas ce délai, le Représentant
de Parcs Canada ne tiendra compte d'aucune réclamation pour les
excavations de 1t classe.

LIGNES THEORIQUES DES EXCAVATIONS

La section type théorique d'une excavation est montrée au plan. Les
principales caractéristiques considérées sont les suivantes :

. Installation des tuyaux

. Pour les travaux d'installation de la conduite d’eau potable et
des ponceaux, la largeur du fond de la tranchée devra étre
conforme aux indications des plans et des sections 33 11 16
Réseau de distribution d'eau potable et 33 31 00 Civil
Ponceaux du devis.
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2 L'élévation théorique du fond de la tfranchée correspond &
I'élévation du dessous du coussin de support.
3 Les parois théoriques de I'excavation au-dessus de la franchée
auront les pentes dont les rapports sont les suivantes :
N danslaterre: 1,5H: 1V ou selon la CNESST, le plus
restrictif des cas.
2 dans leroc : 1 H:10V ou selon la CNESST, le plus
restrictif des cas.
A4 La franchée non étanconnée et avec des parois verticales a
une profondeur maximale de 1200 mm.
2 Il est de responsabilité de I'Entrepreneur de s'assurer que les excavations

répondent aux exigences de la CNESST en matiere de stabilité des pentes.

3 Si les conditions au site le requierent, I'Entrepreneur doit étanconner les
parois des tranchées de facon a contenir la zone des travaux a I'intérieur
des limites théoriques des travaux.

1.14 EXCAVATION 2¢ CLASSE

N Les tfravaux concernant I'excavation 2¢ classe consistent, sans s'y limiter, &
fournirle matériel et la main-d’ceuvre nécessaires a la réalisation, suivant les
normes en vigueur, de I'excavation 2¢ classe incluant :

N Le chargement, le fransport et la disposition des surplus d’excavation
vers un site conforme aux directives de la Politique de protection des
sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC,

La localisation des services d'utilité publique,
La protection des ouvrages existants,

L'assechement des excavations,

UN W N

La compaction des rembilais, la mise en forme et la compaction de
I'infrastructure.

1.15  MATERIAUX D'EMPRUNT

N Les travaux concernant les matériaux d’emprunt consistent, sans s'y limiter, &
fournirle matériel et la main-d’'ceuvre nécessaires a la réalisation, suivant les
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normes en vigueur, de la fourniture et la pose de matériaux d’'emprunt
incluant :

N L'assechement des excavations,

2 La fourniture, la mise en place et le compactage des matériaux
d'emprunt,
3 La mise en forme et la compaction de l'infrastructure.

1.16 MATERIAUX GRANULAIRES CLASSE A

. Les travaux concernant les matériaux granulaires classe A consistent, sanss'y
limiter, a fournir le matériel et la main-d’oeuvre nécessaires a la réalisation,
suivant les normes en vigueur, de la fourniture et la pose de matériaux
granulaires classe A incluant :

N L'assechement des excavations,

2 La fourniture, la mise en place et le compactage des matériaux
granulaires classe A en remplacement des matériaux excavés.

PARTIE 2 PRODUITS
2.1  MATERIAUX RECYCLES

. Les matériaux recyclés doivent rencontrer les exigences de la norme
BNQ 2560-600 « Granulats - Matériaux recyclés fabriqués a partir de résidus
de béton, d'enrobés bitumineux et de briques - Classification et
caractéristiques ».

2 L'usage des matériaux recyclés ne pourra étre autorisé que sur approbation
du Représentant de Parcs Canada et est régi par toutes les autres exigences
techniques apparaissant au présent devis quant a la compacité,
granulométrie, I'épaisseur des couches, etc.

3 L'usage de matériaux recyclés contenant des résidus de béton (BC) est
interdit dans le Parcs national de la Mauricie.

A4 Seuls les matériaux recyclés confectionnés a partir des résidus provenant du
site des travaux seront acceptés. Lorsque I'Entrepreneur souhaite produire
des matériaux recyclés a partir des résidus provenant du chantier, les
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.6

opérations de décohésionnement ou de concassage sont aux frais de
I"Entrepreneur.

Les essais pour démontrer la conformité des matériaux recyclés sont aux frais
de I'Entrepreneur et ces essais doivent étre menés par un laboratoire certifié,
indépendant et mandaté par I'Entrepreneur. De plus, I'Entrepreneur devra
faire approuver sa méthode de travail pour la récupération et la remise en
place des matériaux par le laboratoire indépendant. La méthode devra étre
approuvée aussi par le laboratoire mandaté par Parcs Canada et
I'Entrepreneur devra la réviser au besoin.

L'Entrepreneur devra fournir tous les rapports d’essais conformes exigés parle
Représentant de Parcs Canada.

2.2  MATERIAUX GRANULAIRES

N

Matériaux granulaires concassés provenant d’une sabliere, d'une carriere ou
de déblai de 1re classe.

Les matériaux granulaires doivent satisfaire aux exigences de la norme
BNQ 2560-114 : Travaux de génie civil— Granulats, avant et apres la mise en
ceuvre.

2.3  MATERIAUX DE REMBLAYAGE

N

A I'exception des sols organiques, des sols jugés non compactables par le
surveillant et des sols contenant des masses gelées, tous les matériaux
compactables acceptés par le Représentant de Parcs Canada peuvent
étre utilisés comme matériaux de remblayage.

L'utilisation de béton ou d’enrobé recyclé pour la confection des rembilais
est interdite.

La mise en ceuvre et les caractéristiques des matériaux de remblayage
doivent étre conformes aux exigences de I'article 11.6 du CCDG.

La teneur en matiére organigue maximale permise dans les sols et les
matériaux de remblai est de 3,0%, déterminée a partir de la méthode
d'analyse MA. 1010-PAF 1.0 « Détermination de la matiére organique par
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incinération : méthode de la perte au feu (PAF) » du Centre d’expertise en
analyse environnementale du Québec.

24 REMBLAI SANS RETRAIT
N Généralités

N Le remblai sans refrait doit provenir d'une centfrale de dosage
certifiée par I'Association Béton-Québec selon NQ 2621-900. Le
matériau dur doit permettre une excavation facile en tout temps.

2 Matériaux

N Le ciment Portland doit étre conforme aux exigences de la norme
CAN/CAS-A3001. Tout ajout cimentaire est interdit.

2 Les granulats fins et grossiers doivent étre conformes aux exigences
de la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2. La granulométrie doit étre
conforme au tableau 1 de la méme norme.

3 L'eau de gdchage doit satisfaire aux exigences de la norme
CAN/CSA-A23.1/A23.2.
4 Les adjuvants entraineurs d’air doivent étre conformes aux exigences

de la norme ASTM C260.
3 Caractéristiques

N S'ils sont utilisés, les entraineurs d'air doivent étre conformes aux
exigences de la norme ASTM C 260. La teneur en air mesurée
conformément & la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2 doit étre comprise
entre 4 % et 6 %.

2 La résistance en compression mesurée conformément a CAN/CSA-
A23.1/A23.2 doit étre inférieure d 1 MPa afin d'en permettre, si cela
est nécessaire, la réexcavation. Les valeurs devraient se situer entre
0.3 et 0,8 MPa G 28 jours.

3 Le remblai sans retrait doit contenir au maximum 25 kg/m?2 + 5kg/m?3
de ciment Portland GU (type 10).

4 Les gros granulats sont de calibre 5-20. Le dosage du gros granulat
doit représenter plus de 50% de la masse totale des granulats.
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PARTIE 3

EXECUTION

3.1 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

N

Les travaux d'excavation et de remblayage doivent étre réalisés
conformément aux exigences de la Section 01 35 43 — Protection de
I'environnement.

3.2  PREPARATION DU SITE ET EXIGENCES GENERALES

N

Avant d'entreprendre les fravaux d’excavation, I'Entrepreneur doit avoir mis
en ceuvre tous les moyens prévus au plan de protection environnemental
préparé conformément 4 la Section 01 35 43 - Protection de
I'environnement, et préalablement approuvé par le Représentant de Parcs
Canada.

Avant de procéder aux excavations, I'Entrepreneur doit enlever les
obstacles, la glace et la neige de la zone des travaux, d la satisfaction du
Représentant de Parcs Canada.

Le revétement en enrobé existant doit étre scié aux endroits indiqués au
plan afin de délimiter la zone ou le revétement en enrobé existant doit étre
enlevé. L'Entrepreneur est responsable de la qualité des traits de scie et il
doit les refaire a ses frais s'ils sont abimés. Le trait de scie doit étre réalisé sur
toute I'épaisseur du revétement de la chaussée.

L"Entrepreneur doit aménager a ses frais des chemins d'acces pour accéder
aux sites des travaux. Ces chemins d'acces doivent étre construits et
entretenus par I'Entrepreneur de telle sorte qu'ils soient carrossables et
adaptés ala machinerie, aux équipements, al'outillage et & la méthode de
travail qu'il préconise. Aucune circulation ou empietement ne sera autorisé
a I'extérieur des limites des zones des travaux.

L'Entrepreneur doit adapter ses méthodes de travail aux exigences de la
Section 01 14 00 — Restrictions visant les fravaux, et mettre en ceuvre tous les
éléments qui permettront d'assurer le maintien de la circulation et la
protection des usagers de la route.
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3.3 DECAPAGE

N Lors des travaux, I'Entrepreneur doit procéder au décapage de la terre
végétale en place dans I'emprise des fravaux et procéder a sa mise en pile.
L'Entrepreneur doit recouvrir les piles de facon & ne pas perdre de matériaux
et a contréler la poussiére.

2 Suite aux fravaux, I'Enfrepreneur doit remettre en place la terre végétale.
3 Aucune terre végétale provenant de I'extérieur du parc ne sera acceptée.
4 Le coUt de ces travaux devra étre inclus aux articles correspondants du

bordereau de soumission.

3.4  ENLEVEMENT ET REMISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE

N Les travaux consistent, sans s’y limiter, a fournir le matériel et la main d’ceuvre
nécessaire a la réalisation, suivant les normes en vigueur incluant :

N

Partout dans I'emprise des travaux ou il y a la présence de terre
végétale, I'Entrepreneur doit I'excaver, la transporter et I'entreposer
au site désigné par Parcs Canada. L'Entrepreneur doit prendre toutes
les précautions nécessaires afin que la terre végétale ne soit pas
mélangée aux autres matériaux de déblai.

Si de la terre végétale est perdue ou mélangée avec d’'autres
matériaux par la faute de I'Entrepreneur, celui-ci devra fournir, d ses
frais, une quantité équivalente de terre végétale stérile répondant
aux exigences de Parcs Canada.

La ferre végétale contaminée avec du sable, du gravier ou autre
devra étre transportée et disposée comme matériaux de rebut.

Les piles de terre végétale doivent étre recouvertes a I'aide de toiles
opaques;

Ala fin des fravaux, la terre végétale devra étre chargée, fransportée
et remise en place.

La terre végétale ne doit pas étre épandue sur un sol gelé ou
détrempé;
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13

L'épandage de la terre végétale s'effectue uniformément en une
couche de 100 mm d’épaisseur apres tassement;

La terre végétale doit étre tassée, mais non densifiée. La densité
apparente de la terre végétale apres épandage ne doit pas excéder
1 800 kilogrammes par metre cube;

Suite a la mise enréserve, la terre végétale doit étre émiettée avant
son épandage;

Suite a I'épandage, I'Entrepreneur doit procéder a I'enlevement de
toute pierre de 50 mm et plus de diametre, a I'enlevement des débris
ligneux, des racines, des branches ou autre;

Aux endroits indiqués aux plans, I'Entrepreneur devra recouvrir
I'empierrement dans les talus avec 100 mm de terre végétale;

L'Entrepreneur doit procéder au nivellement de la terre végétale ala
satisfaction du Représentant de Parcs Canada ;

Aux endroits identifiés par Parcs Canada, un matelas anti-érosion
devra étre mis en place et recouvert de terre végétale tel que défini
a I'article du présent devis.

L'Entrepreneur devra prendre les mesures et précautions nécessaires pour
remettre en place la méme quantité de terre végétale qui aura été
enlevée.

3.5 EXCAVATIONS DES TRANCHEES

N

L'Entrepreneur doit prévoir tous les fravaux de pompage nécessaires pour
maintenir les excavations a sec. Le systeme de pompage doit avoir une
capacité suffisante pour évacuer les eaux de ruissellement, de pluie et
d’infiltration. Le systeme de pompage doit étfre maintenu en opération tant
et aussi longtemps que le remblayage de I'excavation jusqu'da la ligne
d'infrastructure n'a pas été effectué.

Les exigences suivantes s'appliquent lorsque des excavations de 1re classe
doivent éfre réalisées :

N

Avant de procéder aux excavations de 1re classe, I'Entrepreneur doit
eninformer le Représentant de Parcs canada. De plus, I'Entrepreneur
et le Représentant de parcs Canada doivent réaliser conjointement
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un relevé détaillé de la surface de roc sur lequel seront basées les
quantités payables & prix unitaires.

2 Les quantités de déblai 1 classe sont déterminées en faisant la
différence entre le fond de la tfranchée théorique et I'élévation du
roc avant le déblai 1t classe.

3 Seules les excavations de 1re classe par fragmentation mécanique
seront autorisées.

4 Toute pointe faisant saillie au fond ou sur les parois des excavations
doit étre arasée.

.5 L'Entrepreneur ne peut réclamer aucun dédommagement pour le
motif que la composition, la dureté ou le type de formation rocheuse
en rend I'extraction plus onéreuse que prévue.

.6 Si le roc doit étre dynamité, les fragments devront étre concassés
pour gqu'ils puissent étre réutilisés pour la confection des revétements
de protection en pierres ou comme matériau de remblayage.

Creuser les tranchées selon les lignes théoriques, les coupes, les fracées, les
niveaux et les dimensions indiquées.

Ragréer le fond de la tranchée dépendamment du type d’assise spécifié et
le raffermir, si nécessaire, par damage ou autre moyen jugé satisfaisant par
le Représentant de Parcs Canada.

Le fond des excavations doit étre de niveau, sec, non remanié, et exempt
de matieres organiques.

Une fois les excavations terminées, demander au Représentant de Parcs
Canada d’en faire l'inspection. Aucun remblayage n’est permis sans
I'autorisation du Représentant de Parcs Canada.

Siles travaux d'excavation sont réalisés dans des conditions ou il y a risque
de gel, le fond des excavations doit étre protégé conftre le gel.

3.6 ETANGCONNEMENT ET ISOLEMENT DE LA TRANCHEE

N

Si les conditions le requierent, I'Entrepreneur peut avoir a installer des
ouvrages de souténement temporaires ou des ouvrages de contréle des
eaux (batardeaux), et ce, jusqu'a la fin compléte des fravaux. Apres
I'obtention de I'approbation du Représentant de Parcs Canada, ces
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ouvrages doivent étre completement enlevés et le site doit étre remis en
état a la satisfaction du Représentant de Parcs Canada.

3.7 PREPARATION DU FOND DE LA TRANCHEE

N Toute excavation, en dedans de 150 mm du niveau fini, est enlevée
manuellement ou mécaniquement et I'on prend le plus grand soin de
réduire au minimum le dérangement du fond naturel, @ moins de directives
contraires du Représentant de Parcs Canada. Lors d'excavation dans l'argile,
les dents du godet de I'excavatrice sont contfinues, sans espace entre elles.

2 Il n'est pas permis de placer des conduites sur un fond de tranchée boueux
ou inondé. L'Entrepreneur doit assécher et préparer le fond de la tranchée
en le rendant ferme et solide avant la pose de l'assise des conduites. Au
besoin, le Représentant de Parcs Canada peut exiger que l'infrastructure soit
compactée de nouveau avant d'y déposer I'assise des conduites. Par temps
froid, le fond de la tranchée doit aussi étre protégé contre le gel.

3.8 FOND D’UNE EXCAVATION INSTABLE OU SATURE

N Advenant que le fond d'une excavation qui a été amené au niveau prescrit
présente des conditions qui ne permettent pas d’'atteindre les exigences
pour la mise en ceuvre des ouvrages, le Représentant de Parcs Canada peut
exiger la réalisation de surexcavations et la stabilisation du fond de
I'excavation a I'aide d'un moyen technique tel que la mise en place de :

. Géogrille;
Géotextile renforcé;
Géotextile;

Remblai sans retrait;

Dalle structurale;

oo U N W N

Matériaux granulaires, sable, etc.

2 Dans le cas ou le Représentant de Parcs Canada juge que les mauvaises
conditions du fond du fond de I'excavation sont le résultat de la méthode
de travail ou & une négligence de I'Entrepreneur, ce dernier doit, d ses frais
et selon les directives du Représentant de Parcs Canada, mettre en ceuvre
les moyens nécessaires pour stabiliser le fond de I'excavation.
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3.9 INSTALLATION DES CONDUITES

N

Toutes les exigences relatives a la préparation de I'assise et aI'enrobage des
conduites sont énoncées d la Section 33 11 16 —Réseau de distribution d’eau
potable (coussin de support, remblai latéral, recouvrement de protection,
bouchon étanche, etc.).

A la fin de chaque journée de travail, I'Entrepreneur ne doit pas laisser de
tranchée ouverte d'une longueur de plus de quinze (15) metres.

3.10 REMBLAYAGE DES EXCAVATIONS

N

Ne pas commencer le remblayage avant l'inspection des lieux et
I'acceptation des matériaux de remblayage par le Représentant de Parcs
Canada et le Laboratoire.

La mise en ceuvre des matériaux de remblayage doit étre conforme aux
exigences de |'article 11.6.1 du CCDG du MTMDET et aux exigences de la
présente section.

Les surfaces a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de
glace, d'eau ou de terre gelée.

Avant de procéder au remblayage des excavations, tous les dispositifs de
soutenement des parois d'excavation ou des structures existantes, les
coffrages, les débris, les déchets, etc. doivent étre enlevés par
I'Entrepreneur. L'Entrepreneur devra retirer le soutenement en fonction de
I'avancement des travaux de remblayage.

Les exigences relatives a la mise en ceuvre de la structure de chaussée sont
énoncées a la Section 32 11 00 - Aménagement routier et sentfier.

Pour le premier metre au-dessus de la conduite, il est interdit d'utiliser des
équipements de compactage dont la force dépasse 50 000 N.

A moins d’une indication contraire, le remplissage est effectué par couches
de 300 mm d’épaisseur maximum, peu importe le type de matériau utilise.
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.8 A moins d'une indication contraire, tous les matériaux provenant des
excavations appartiennent de droit au Propriétaire et doivent étre employés
ou disposé aux endroits déterminés par le Représentant de Parcs Canada.

.9 Si des matériaux utilisables sont perdus par la faute de I'Entrepreneur, celui-ci
doit les remplacer, & ses frais, par un volume équivalent de matériaux jugés
acceptables par le Représentant de Parcs Canada.

3.11  REMBLAI SANS RETRAIT

N La mise en ceuvre du remblai sans retrait doit respecter les exigences
suivantes :

. La mise en place du béton sans retrait doit étre réalisée sur un sol qui
n'est pas saturé.

2 L'Entrepreneur doit effectuer, en présence du surveillant, un essai de
perméabilité du fond des excavations afin de s’assurer que le remblai
sans retrait peut étre utilisé. Cet essai consiste d remplir avec de l'eau
le fond des excavations sur une hauteur moyenne de 150 mm. Sil’eau
est évacuée dans un délai inférieur a quinze (15) minutes, le remblai
sans retrait peut étre utilisé, dans le cas contraire, I'Entrepreneur doit
utiliser un matériau granulaire pour le remplissage.

3 La mise en place du remblai sans retrait doit étre effectuée lorsque la
température ambiante est supérieure a 5°C et que le sol constfituant
les parois de la zone excavée n'est pas gelé. Le remblai sans retrait
doit étre protégé du gel pendant au moins sept (7) jours suivant la
mise en ceuvre. Tout remblai sans retrait affecté par l'action du gel a
lintérieur d'un délai de 24 heures apres sa mise en place doit étre
enlevé et remplacé.

4 La mise en place du rembilai sans retrait ne doit pas étre entreprise
lorsqu'il pleut; si la pluie survient au cours de la mise en ceuvre,
I'Entrepreneur doit cesser les travaux. Le remblai sans retrait doit étre
protégé de la pluie jusqu’a la prise initiale du mélange.

.5 Le remblai sans retrait doit étre suffisamment perméable pour
permettre le drainage rapide de I'eau contenue dans le mélange et
offrir une portance élevée dans les quinze (15) minutes suivant la mise
en place.
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Le remblai sans retrait doit étre malaxé suffisamment et déversé a
grande vitesse afin de minimiser la ségrégation et obtenir une
meilleure homogénéité et une compacité maximale du mélange. |l
est important de procéder rapidement et sans interruption.

La hauteur de chute doit éfre inférieure a 1,5 metre.
L'utilisation de chute flexible (trompe) est interdite.
L'utilisation de pompes et de godets est & proscrire.

Il estinterdit de procéder a des travaux a proximité d'un remblai sans
retrait avant la prise initiale du mélange et a I'intérieur d'un délai de
minimal de 60 minutes apres la mise en ceuvre du remblai sans retrait.

Ne pas circuler directement au-dessus d'un remblai sans-retrait et
prévoir a cet effet un recouvrement minimal de 300 mm avant
d’effectuer toute opération de compactage ou de circuler au-dessus
de ce matériau.

Aucun matériel de remblai ne doit étre mis en place sur un remblai
sans retrait et aucune compaction ne doit étre réalisée a proximité
d'un remblai sans retfrait avant huit (8) heures apres sa mise en place.

Une période minimale de vingt-quatre (24) heures est requise entre la
mise en place du remblai sans retrait et la pose de I'enrobé.

Le remplissage des excavations avec du remblai sans retrait ne fait I'objet
d'aucun article au bordereau; tous les frais encourus par I'Entrepreneur pour
le remplissage sont inclus dans le prix de chacun des ouvrages dont
I'exécution nécessite le remplissage des excavations avec du remblai sans

retrait.
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3.12 COMPACTAGE

N

Géncéralités

N Les opérations de compactage doivent étre exécutées a une
température ambiante supérieure & 0°C dans le cas des sols
cohérents, et elle doit supérieure a -6°C dans le cas de sols
granulaires, mais ces derniers doivent étre compactés avant que les
matériaux n'atteignent une température inférieure a 0 °C.

2 Si la densité de compactage indiquée n'est pas atteinte,
I'Entrepreneur doit refirer le remblai de I'excavation et reprendre les
travaux de compactage en utilisant des équipements plus lourds ou
en exécutant un plus grand nombre de passages. Répéter jusqu’'a
I'obtention d'une procédure permettant d'atteindre la densité de
compactage indiguée.

Outilloge de compactage

N Les équipements de compactage doivent permettre d’atteindre les
densités de matériau indiquées.

Contréle de la compaction

N Le contréle de la compaction est fait par le Laboratoire mandaté par
le Propriétaire. L'Entrepreneur doit aviser le Représentant de Parcs
Canada et le Laboratoire au moins 24 heures avant de réaliser des
fravaux de compactage.

Teneur en eau optimale

N L'Entrepreneur doit conftréler la teneur en eau du matériau a
compacter de facon a ce que la teneur en eau soit la plus
rapprochée de la teneur optimale déterminée au moyen de I'essqi
de masse volumique seche maximale BNQ 2501-255.

2 Dans le cas des sols argileux, la teneur en eau ne doit en aucun cas
étre supérieure a la limite de plasticité du matériau.

Degrés de compacité

. Cet article traite du degré de compacité exigé pour le terrain naturel
et les remblais. Les remblais doivent étre érigés par couches
successives, compactées séparément et uniformément.
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. Compactage du terrain naturel :

Le fond de coupe et le sol naturel dégagé de la terre
végétale doivent étre densifiés sur une profondeur de
150 mm & un minimum de 90 % de la masse volumique
seche maximum "Proctor modifié". Sile fond de coupe
ou le sol naturel coincide avec la ligne d'infrastructure,
les premiers 150 mm sous la ligne d'infrastructure
doivent étre densifiés & un minimum de 95 % du P.M.

2 Compactage des remblais de sol :

Les matériaux constituant les remblais sont densifiés a
un minimum de 90 % de la masse volumigque seche
maximum "Proctor modifié", a I'exception des derniers
150 mm sous la ligne d'infrastructure qui sont densifiés
un minimum de 95 % du P.M.

3 Compactage des rembilais de pierre :

Chacune des couches sous la ligne d'infrastructure doit
étre compactée au moyen de quatre passes d'un
tracteur a chenilles d'un poids minimum de 30 tonnes.
La derniére couche de 300 mm doit recevoir en plus
deux passes supplémentaires d'un rouleau vibrant d'un
poids statique minimum de 5tonnes et d'une force
centrifuge de vibration de plus de 10 tonnes. Dans le
cas de roc friable ou schisteux, I'exigence est celle de la
derniére couche de 300 mm et ce, pour chacune des
couches.

Le rembilai doit avoir une densité minimale de 90 % de
la masse volumique seche maximum "Proctor modifié" a
l'exception des derniers 150 mm sous la ligne
d'infrastructure qui sont densifiés d un minimum de
95 %.

4 Compactage des tranchées de conduite d'eau potable :

Le compactage du fond des tranchées de I'assise, de
I'enrobage et du remblai des conduites d’eau potable
doit étfre effectué conformément aux exigences de la
norme BNQ 1809-300 (R2015).
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) Compactage des tranchées de ponceau :
. Le compactage du fond des tfranchées de I'assise, de
I'enrobage et du remblai des ponceaux doit étre
effectué conformément aux exigences de la
section 33 31 00 Civil Ponceaux et des plans.
.6 Perte de masse volumique ef remaniement du sol

N

Sile sol naturel ou une couche de matériaux, déja compacté suivant
le devis, subit, avant la fin du contrat, une perte de densité due a la
circulation des équipements, aux intempéries, a I'action du gel-dégel
ou & toute autre cause, I'Entrepreneur doit refaire, a ses frais, le
compactage d la densité requise.

7 Nouvelle densité cible

N

Lorsque le degré de compactage ne rencontre pas les critéres
d'acceptation et que le Représentant de Parcs Canada a la
certitude que ce ne sont pas des opérations inappropriées de
I'Entrepreneur ou son équipement qui en sont la cause, alors
I'Entrepreneur peut demander qu'une nouvelle densité cible soit
établie a partir d'une planche d'essai :

N

Etablir une planche d'essai unique, de couche uniforme
couvrant une superficie déterminée au chantier par le
Représentant de Parcs Canada. La teneur en eau des
matériaux placés dans la planche d’essai doit se rapprocher
de la teneur en eau optfimale (telle que mesurée par la
méthode d'essai NQ 2501-255).

Apres la mise en place des matériaux, effectuer six passages
avec I'équipement de compactage sur la surface entiere de
la planche d’essai. Etablir les densités et les teneurs en eau &
trois sites aléatoirement sélectionnés. Calculer la densité seche
a chacun des sites et prendre la moyenne comme valeur
initiale de densité.

Effectuer deux passages supplémentaires avec I'équipement
de compactage sur la surface entiére de la planche d'essai.
Etablir les densités et les teneurs en eau & trois autres sites
aléatoirement sélectionnés. Calculer une nouvelle moyenne
de densité seche.

Si la nouvelle moyenne de densité seche n’excede pas plus
de 1 % la valeurinitiale, le compactage de la planche d’essai
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est alors considéré satisfaisant et complet. Si la nouvelle
moyenne de densité seche excede par plus de 1 % la valeur
initiale, des passages supplémentaires de I'équipement de
compactage suivant la procédure décrite ci-haut sont alors
requis jusqu'a ce que les criteres d'acceptation soient
rencontrés.

Une fois le compactage de la planche d’'essai compléte,
établir les densités et les teneurs en eau a sept autres sites
aléatoirement sélectionnés, puis calculer la densité seche a
chacun des sites. Calculer la densité seche moyenne de la
planche d’'essai en faisant la moyenne entre ces sept valeurs
et les trois valeurs finales déterminées lors de I'établissement
de la planche d’essai.

La densité seche moyenne de la planche d'essai devient la
nouvelle densité cible.

La densité cible établie a partir de la planche d’essai devrait
étre représentative du reste de la couche dansla mesure ou la
source et le type de matériaux, de méme que I'équipement
de compactage demeurent les mémes.

3.13  DISPOSITION DES MATERIAUX DE REBUT

. L'Entrepreneur doit charger, transporter et disposer de tous les matériaux de
rebut a I'extérieur des limites du chantier, dans un site autorisé par le
MDDELCC et selon les réglementations en vigueur.

2 Le triage, le chargement, le fransport et la disposition des matériaux de rebut
sont au frais de I'Entrepreneur.

3.14 GESTION DES MATERIAUX D'EXCAVATION

N Les matériaux d’excavation en surplus, conformes aux exigences des
matériaux de remblayage, doivent étre mis en pile afin d’étre réutilisés pour
les autres tfravaux de remblayage prévus au contrat.

2 Ne jamais empiler les déblais a un endroit ou ils pourraient nuire aux travaux,
au drainage du terrain ou & la stabilité des pentes d'excavation.
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3 A la demande de Parcs Canada, les matériaux d’excavation en surplus
pourront étre tfransportés dans un site désigné par Parcs Canada dans une
distance de 60 kilométres ou moins de la zone des travaux. Les matériaux
transportés devront étre étendus, nivelés et compactés a la satisfaction du
Représentant de Parcs Canada. Tous les surplus d’excavation non utilisés ala
fin des travaux sont considérés comme des matériaux de rebut et ils doivent
étre disposés hors site aux frais de I'Entrepreneur selon la reglementation en
vigueur. L'Entrepreneur doit répartir le coUt de ces travaux aux articles du
bordereau de soumission.

4 Si Parcs Canada ne désire pas récupérer les matériaux d’'excavation en
surplus, I'Entrepreneur devra en disposer & ses frais dans un site autorisé et
selon les normes et lois en vigueur. L'Entrepreneur devra tfransmettre I'endroit
ou les matériaux seront disposés et les autorisations signées du propriétaire
au Représentant de Parcs Canada.

5 Matériaux contaminés

N L'évaluation de la possibilité de réutiliser des matériaux contaminés
sur le site sera basée sur les Recommandations canadiennes pour la
qualité des sols : Environnement et santé du Conseil canadien des
ministres de I'Environnement (CCME).

2 Lorsque des matériaux contaminés excaveés sur le site peuvent étre
réutilisés comme matériaux de remblayage, I'Entrepreneur doit
préconiser |'utilisation des matériaux présentant les plus fortes
concentrations en contaminant. La réutilisation des matériaux
contaminés doit également étre priviégiée a la réutilisation de
matériaux d’'excavation non contaminés. L'Entrepreneur doit
préconiser la réutilisation d’'un matériau contaminé sur le site et selon
les directives du Représentant de Parcs Canada.

3 Lorsqu’'un matériau d’excavation contaminé doit étre disposé hors
site, I'"Entrepreneur doit se conformer aux lois, politiques et reglements
du MDDELCC et aux directives de la section 01 35 43 Protection de
I'environnement du présent devis

.6 L'Entrepreneur doit fournir au Représentant de Parcs Canada les certificats,
permis ou foute autre attestation indiquant que les sites de destination des
matériaux sont autorisés a recevoir le type de matériau quiy sera acheminé.
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L'Entrepreneur est le seul responsable des conséquences du remplissage
d’'un ou de plusieurs terrains et des revendications ou poursuites possibles des
propriétaires concernés, quant au nivelage, a la qualité des matériaux de
déblais, aux dommages causés aux arbres, terrasses, etc.

3.15 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

N

L'Entrepreneur devra réparer et ajuster tous les éléments ayant été touchés
lors de I'exécution des travaux.

Les travaux de terrassement final relatifs & la mise en place de la terre
végétale seront réalisés par I'Entrepreneur.

Aucune terre végétale venant de I'extérieur du parc ne sera acceptée.

L'Entrepreneur devra ajuster les terrains projetés avec les terrains existants
incluant la mise en place de matériaux de rembilai.

L'Entrepreneur devra prévoir les diverses réparations tel que remise en place
de la signalisation existante, réparation de bordures de béton ou de bois et
autre réparation des éléments existants affectés par les travaux.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

N L'Entrepreneur est responsable d'obtenir une copie de toutes les sections du
présent devis méme si elle lui semble non pertinente a sa spécialité, faute de
quoiil serareconnu qu'ilaccepte les clauses et les prescriptions de tfoutes les
sections du présent deuvis.

1.2 ETENDUE DES TRAVAUX

N Assurer la supervision des travaux et fournir toute la main-d'oceuvre, les
équipements, I'outillage, les matériaux, le transport et les autres services
nécessaires pour réaliser et compléter tous les travaux décrits et spécifiés
dans la présente section et dans les documents du contrat, incluant, sans s’y
limiter : I'excavation, le remblayage des surfaces spécifiées et la mise en
place de la terre végétale en vue de la préparation pour la plantation
d'arbres, I'engazonnement et I'ensemencement hydraulique.

1.3  REFERENCES

N Bureau de normalisation du Québec (B.N.Q.)
N NQ 0605-100 : Aménagement paysager a I'aide de végétaux.
1.4  ELEMENTS A SOUMETTRE

N Indiquer au Représentant m la source d'approvisionnement proposée pour
la terre végétale et lui en assurer I'acces de facon qu'il puisse procéder &
une analyse des matériaux. L'acceptation de la terre végétale dépendra
des résultats des essais d'analyse du sol et de l'inspection. Ne pas
commencer les fravaux avant que la terre végétale soit acceptée par le
Représentant de Parc Canada.

2 L'analyse et les essais de la terre végétale doivent étre effectués par un
Laboratoire dont le Représentant de Parc Canada assumera les frais des
essais.

3 Analyser la terre végétale avant le décapage et la mise en dépdt pour en

établir la teneur en argile, sable, limon, azote, phosphore, potassium (NPK),
magnésium (Mg), sels solubles, inhibiteurs de croissance, stérilisants de sol
ainsi que pour en déterminer le pH.
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. Soumettre au Représentant de Parc Canada une copie du rapport
d’analyse du sol, ainsi que les amendements recommandés.

1.5 CALENDRIER DES TRAVAUX

N L'épandage de la terre végétale et les travaux de terrassement de finition
doivent étre faits en temps opportun pour permetire d'entreprendre les
travaux de gazonnement dans les meilleures conditions possibles et ce, dans
les dix (10) jours qui suivent la fin des premiers fravaux d'épandage.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 TERRE

N Terre franche : terre meuble (brune), ni tfrop riche en argile, ni frop pauvre en
sable, dont la teneur en matiére organique varie entre 4 % et 5 % pour les
terres franches sablonneuses et entre 2 % et 3 % pour les terres argileuses, le
maximum admissible d’humus étant de 20 %. Cette terre doit avoir un pH de
5,5 a 7,0. La terre doit également étre exempte de terre de sous-sol, de
racines, de végétation, de débris, de matieres toxiques et de pierres de plus
de 50 mm de diameétre.

2 Terre noire (humus) : constituée de produits en décomposition, assez souple
et homogene, exempte de résidus colloidaux, de bois, de soufre et de fer,
contenant au moins 60 % de matieres organiques en poids et ayant une
teneur maximale en eau de 15 %. La grosseur des particules déchiquetées
doit étre égale ou inférieure a 6 mm.

2.2  MATERIAUX D'’AMENDEMENT

N Engrais : commercial synthétique granulaire dont la source de phosphore est
a action rapide contenant au plus 35 % d'azote soluble.

N Composition :
N Pour gazonnement : engrais 10-25-10;
2 Pour arbre et arbustes & planter : engrais 10-52-16.
2 Compost : mélange commercial tamisé de type AA ou B dont la

décomposition des constituants est entierement complétée.

2 Chaux agricole moulue contenant au moins 85 % de carbonates.
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N Exigences granulométriques : pourcentage passant en poids : 90 %
passant le tamis @ mailles de 1 mm; 50 % passant le tamis & mailles de
125 um.

2 Utiliser de la chaux en quantité nécessaire, déterminée & partir des
résultats d’analyse de la terre, de maniere G obtenir le degré
d'acidité (pH) requis.

3 Poudre d'os : poudre d’os brute ou étuvée, moulue fin, contenant au moins
3 % d'azote et 20 % d'acide phosphorique.

4 Sable grossier : sable dur, granuleux, conforme aux prescriptions de la norme
ACNOR A62-56-M1976, bien nettoyé et débarrassé de toute impureté,
produit chimique ou matiere organique.

2.3  MELANGE DE TERRE DE CULTURE TAMISEE

. Mélange pour les fosses d'arbres et les surfaces a gazonner et &
ensemencer :

. Deux parties de terre franche;

2 Une partie de terre noire;
3 Une partie de sable grossier;
A4 De 3% a 7 % de matiere organique.
2 Mélange pour les fosses de plantation pour arbustes, vivaces et graminées :

—_

Deux parties de terre franche;

2 Trois parties de terre noire;

3 Une partie de compost;

4 Une partie de sable grossier;

.5 De 10 % & 15 % de matiere organique.

2.4  CARACTERISTIQUES DES MELANGES

N La capacité d'échange cationique (C.E.C.) doit se situer entre 10 et 20.

2 La vérification chimique de la terre sera faite par la méthode par oxydation
de « Walkey Black ».

3 Le degré d'acidité (pH) doit éfre de 6,5.
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4 Comprendre les éléments chimiques suivants dans les proportions indiquées :
Eléments chimiques Proportion
Phosphore (P) 100 ppm
Potassium (K) 125 ppm
Magnésium (Mg) 200 ppm
Calcium (Ca) 2 000 ppm
) S’inscrire dans le fuseau granulométrique suivant :
Tamis % passant
10 mm 100
5mm 98 & 100
1,25 mm 90 a 97
630 um 654 90
315 um 25 a 65
160 um 15425
80 um 54015
.6 Capacité de rétention d'eau : maximum 20 %.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 PREPARATION DE LA SURFACE EXISTANTE

N Niveler le sol, en combler les points bas et lui donner une pente favorisant le
bon écoulement des eaux. Enlever la terre qui a été contaminée par des
matiéres toxiques. Evacuer les déblais selon les directives du Représentant
de Parc Canada.

2 Ameublir sur une profondeur de 100 mm toute la superficie de la couche de
fondation destinée & recevoir la terre végétale. Répéter I'opération aux
endroits oU le matériel de transport et d’épandage de la terre a compacté
ladite couche de fondation.

3 Débarrasser la surface des débris, des racines, des branches de végétation
et des pierres de plus de 50 mm de diametre.

3.2 EPANDAGE DE LA TERRE VEGETALE
N Aires & gazonner et/ou & ensemencer

. Faire inspecter et approuver I'état de la couche de fondation par
le Représentant de Parc Canada avant de commencer &
épandre la terre végétale.
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2 Aux endroits ou I'on doit procéder a des travaux de plantation et
d’ensemencement (spécifié par le Représentant de Parc Canada
et sur les plans), étendre la terre végétale sur la couche de
fondation approuvée et non gelée, par couches uniformes et
contenant suffisamment d’eau.

3 Fpandre la terre végétale, selon les indications formulées, sur une
épaisseur d'au moins 150 mm pour les aires & gazonner.

4 Aux endroits oU I'on doit poser des plaques de gazon, épandre la
terre végétale en laissant une épaisseur de 15 mm pour la couche
de surface.

.5 Epandre manuellement la terre végétale ou le terreau 1 oU il est

impossible d'utiliser I'€quipement motorisé.

.6 A moins d’avis contraire sur les plans, épandre la terre végétale sur
une épaisseur d’'au moins 300 mm pour les plates-bandes, 400 mm
pour les arbustes et 1 000 mm pour les arbres.

V4 Tenir compte d'un tassement d’environ 25 % en volume lors de la
mise en place de la terre afin de respecter les niveaux projetés.

3.3 MATERIAUX D’AMENDEMENT

N Incorporer les matériaux d'amendement selon les quantités prescrites et
déterminées a partir des résultats d’'analyse des échantillons du sol.

2 Faire pénétrer le compost et les matériaux d’amendement sur toute
I'épaisseur de la couche de terre végétale avant d'y incorporer I'engrais.

34 EPANDAGE DE L'ENGRAIS

N Epandre I'engrais au moins une semaine aprés I'application de la chaux.

2 Etendre I'engrais uniformément sur toute la surface de la terre végétale en
respectant les quantités déterminées a partir des résultats de I'analyse des
échantillons.

3 Bien faire pénétrer I'engrais dans toute la couche de terre végétale.

3.5  TERRASSEMENT DE FINITION

. Niveler et remuerla terre de facon a éliminer les aspérités et les points bas et
a assurer le bon écoulement des eaux de surface. Mettre en place une
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couche de terre franche et bien ameublie en I'émottant d'abord et en la
ratissant ensuite.

Utiliser un rouleau de 50 kg, mesurant au moins 200 mm de largeur, pour
raffermir la couche de terre végétale des surfaces destinées au
gazonnement en plus de rendre celles-ci lisses, uniformes et bien fermes, et
de texture fine et meuble, a la satisfaction du Représentant de Parc
Canada.

3.6 REMISE EN ETAT DES AIRES DE STOCKAGE

N

Remettre en état les aires de stockage utilisées pour les travaux, a la
satisfaction du Représentant de Parc Canada.

3.7  MATERIAUX DE SURPLUS

N

Les surplus d’excavation qui sont refusés par le Représentant de Parc
Canada pour les remblayages du projet (& I'exception des matériaux
contaminés, des matériaux de démolition et des déchets spéciaux) peuvent
étre disposés dans un site choisi par I'Entrepreneur et approuvé par le
Représentant de Parc Canada et situé a une distance d’au moins 75 m de
la limite de I'emprise d'une route ou de la berge d'un cours d'eau et/ou &
I'endroit déterminé par le Représentant de Parc Canada dans les limites du
terrain de I'Etablissement. Les matériaux doivent étre placés de facon & ne
pas étre vus d'un chemin public et d ne pas obstruer I'écoulement des eaux.
Une fois la disposition terminée, les matériaux doivent étre nivelés a la
satisfaction du ou des propriétaires de terrain. L'Entrepreneur doit obtenir
une lettre d’autorisation de chacun des propriétaires de terrain concernés
par ces dispositions.

L'ensemble des travaux de disposition précédents doit étre réalisé en
accord avec les lois et ordonnances et avec tous les reglements et décrets
du gouvernement fédéral s’appliquant aux fravaux de disposition lorsqu'ils
sont exécutés sur un terrain fédéral qui, en cas de contradiction, ont priorité
sur les exigences précédentes.

L'ensemble des travaux de disposition précédents doit étre réalisé en
accord avec les lois et ordonnances et avec tous les reglements et décrets
des gouvernements fédéral et provincial s'appliquant aux travaux de
disposition lorsqu'ils sont exécutés sur un terrain provincial qui, en cas de
contradiction, ont priorité sur les exigences précédentes.
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4 Tous les déboursés relatifs a I'utilisation d’un quelconque site de disposition
et/ou d’'enfouissement traité précédemment, incluant I'obtention de tout
permis et/ou toute approbation en plus du chargement, du fransport et de
la disposition, sont aux frais de I'Entrepreneur.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

SECTIONS CONNEXES
N Civil - Généralités  Section 31 00 00
2 Civil - Terre végétale et terrassement de finition Section 32 91 21

ETENDUE DES TRAVAUX

N L'Entrepreneur assurera, conformément aux plans et autres documents, la
supervision des fravaux et fournir toute la main-d’ceuvre, les équipements,
I'outillage, les matériaux, le transport et les autres services nécessaires
pour réaliser et compléter tous les travaux décrits et spécifiés dans la
présente section et dans les documents du contrat, incluant, sans s'y
limiter : couvrir d'un gazon permanent les surfaces spécifiées.

REFERENCES
N Bureau de normalisation du Québec (B.N.Q.).

N NQ 0605-100/2001 : Aménagement  paysager o l'aide de
végétaux.

2 NQ 0605-300/2001 : Produits de pépiniéres et de gazon.

3 NQ 0640-0640-050 : Gazon en plaques - Classification et
caractéristiques.

ELEMENTS A SOUMETTRE

N Le gazon cultivé doit étre approuvé a la source d'approvisionnement par
I'lngénieur.

2 Une fois la source de gazonnement approuvée, n'utiliser aucune autre
source sans autorisation écrite.

Soumettre un échantillon de chaque type de gazon en plague.

Les échantilons doivent étre approuvés par I'Ingénieur avant
d’entreprendre les travaux.

CALENDRIER

. La mise en place des plagues de gazon doit coincider avec I'épandage
de la terre végétale.

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)

(é Stantec



Agence Parcs Canada

Projet no ICI-1854

Réfection du stationnement et CIVIL Section 32 92 23
protection du batiment contre la GAZONNEMENT Page 2
crue centenaire — LHNC Cairillon

N/RéEf. : 159100423

1.6 GAZONNEMENT PAR PLAQUE

. Les travaux concernant le gazonnement consistent, sans s'y limiter, &
fournir le matériel et la main d'ceuvre nécessaires a la réalisation, suivant
les regles de I'art, du gazonnement des surfaces spécifiees incluant;

N La fourniture de la main-d'ceuvre, de ['équipement et des
matériaux pour I'excavation et la réparation des surfaces,

2 La fourniture et la mise en place de la terre végétale,

3 La fourniture et I'épandage de I'engrais,

4 La fourniture et la mise en place du gazonnement en plaques ou
en rouleau,

.5 Le contréle des mauvaises herbes,

e Les piquets d’'ancrage,

v L'entretien pendant la période d'établissement et de garantie,

8 L'évacuation des matériaux non réutilisables dans un site conforme

aux directives de la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés du MDDEP.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1  MATERIAUX

N Gazon cultivé no 1: la qualité de gazon et la source d'approvisionnement
doivent étre conformes aux normes décrites a la section 17 du « Guide
Specification for Nursery Stock», édition 1978, publié par I'Association
canadienne des pépiniéristes et commerces connexes.

N Paturin du Kentucky no 1 : gazon cultivé provenant d'un mélange
composé d'au moins 3 cultivars de pd&turin du Kentucky. Le gazon
sera livré en plagues ou en grands rouleaux selon les exigences du

contrat

2 Les plagues brisées, séchées ou jaunies seront refusées par
I'lngénieur.

3 Qualité du gazon cultivé :

N Gazon contenant au plus 2 semences de dicotylédones
(mauvaises herbes a feuilles larges) ou 10 autres semences
par surface de 40 m2,

2 Gazon d'une densité telle que la terre reste invisible, d'une
hauteur de 1 500 mm, apres une tonte a une hauteur de
40 mm.
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3 Hauteur de tonte maximale : de 35 a 65 mm.
4 Epaisseur de sol des plaques de gazon : de 6 & 15 mm.
5 Caractéristique du sol des plaques de gazon : sablonneux.
Tout autre type de sol de support sera refusé.
4 Gazon pour parc . gazon en rouleaux ou en plagques de type

Kentucky Blue de Gazonniere Bastien (tél: 450-477-0061) ou
équivalent approuvé. Composition du mélange :

N 30 % Paturin du Kentucky « Julius »,

2 30 % Paturin du Kentucky « Washington »,
3 20 % Paturin du Kentucky « Regent »,

4 20 % Paturin du Kentucky « Shamrock ».

3 Eau : potable.
4 Engrais : engrais granulaire 1-2, 5-1.

.5 Herbicide : la sorte, le taux et la méthode d'application sont sujets &
l'approbation de I'Ingénieur.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

. S'assurer que le modelé du sol est adéquat et que les surfaces a
gazonner sont préparées conformément aux prescriptions de la section
329121 -Civil-Terre végétale et terrassement de finition. Informer
I'Ingénieur de tout écart par rapport aux dessins et attendre les
instructions de I'lngénieur avant de commencer les travaux.

2 Effectuer le nivellement de finition des surfaces de facon & former une
pente douce et uniforme, exempte de creux et de bosses, selon les
courbes et les cotes de niveaux indiquées, d 10 mm prées, favorisant le
drainage naturel des surfaces.

3 Avant de commencer les travaux de gazonnement, faire approuver le
niveau et I'épaisseur de la couche de terre végétale par I'lngénieur.

3.2 POSE DU GAZION

. Les plaques de gazon doivent étre posées dans les 36 h suivant leur
prélevement.
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2

Le gazon doit avoir une épaisseur minimum de 40 mm et étre assez
humide pour bien se transporter; il doit étre chargé et déchargé d la main
et étre posé sans délai. Un engrais chimique est utilisé.

Il est interdit de poser les plaques de gazon lorsque le terrain est
excessivement tfrempé, a des températures sous le point de congélation
ou encore sur du sol gelé. Elles devront étre denses, vertes, de
composition uniforme, pratiquement exemptes de mauvaises herbes. Les
plagues devront étre d'épaisseur uniforme et I'épaisseur de la partie des
plagues de gazon constituée de terre ne doit pas étre supérieure a
15 mm. Le gazon qui laisse entrevoir la terre, lorsqu'il est tondu a une
hauteur de 40 mm, ne sera pas accepté.

L'Entrepreneur devra épandre uniformément sur toute la surface d
gazonner un engrais selon les instructions du Manufacturier; bien méler &
toute I'épaisseur de la terre de culture.

Poser les plaques de gazon en lignes paralleles, perpendiculaires & la
pente, d'affleurement avec les surfaces adjacentes et a joints décalés.
Rapprocher les plaques les unes des autres, sans laisser de jeu, en évitant
toutefois de les faire chevaucher. Découper a l'aide d'un couteau
tranchant les plagues asymétriques ou trop minces. Dans les talus, on doit
placer les plaques en commencant par le bas du talus et les soutenir
avec des petits piquets. Utiliser, un nombre de piquets d'ancrage
adéquats dans les pentes inférieures au rapport 1V : 3 H.

Sirequis, disposer les piquets comme suit :

N A 200 mm d'entraxe, & 100 mm du bord supérieur des premiéres
plagues recouvrant le profil de la pente,

2 A raison d’au moins 3 & 6 piquets par métre carré,

3 A raison d’au moins 6 & 9 piquets par métre carré, dans les eaux de
ruissellement ; modifier la disposition du piquetage selon les
directives de I'lngénieur,

4 Planter les piquets de facon qu'ils dépassent de 20 mm la surface
du sol,
.5 Cylindrer avec un rouleau léger de maniere a bien faire adhérer

les plaques de gazon au sol. Il est défendu de cylindrer avec un
rouleau lourd afin de corriger les irrégularités de surface.

Dans le cours deau on place les plagues transversalement &
I'écoulement du cours d'eau; les joints doivent étre faits en dehors du
cours d'eau.
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8 Le gazon est roulé avec un rouleau a gazon n'excédant pas 30 kg et doit
étre bien arrosé jusqu'd I'acceptation provisoire des fravaux par
I'lngénieur.

.9 Une fois le gazon mis en place, on doit I'imbiber suffisamment d'eau pour
qgue 'humidité pénetre le gazon et le sol jusqu'd une profondeur de
150 mm.

3.3 PROTECTION DES AIRES GAZONNEES

N Protéger, au moyen de barricades si nécessaire, les aires gazonnées.

3.4  ENTRETIEN DURANT LA PERIODE D’ETABLISSEMENT

N Entretenir les aires gazonnées des le début des fravaux jusqu'a
l'acceptation provisoire.

2 Arroser le gazon suffisamment et aussi souvent gu'il le faut pour que la
couche de terre située directement sous le gazon soit toujours humide
jusqu'a une profondeur de 75 a 100 mm.

3 Tondre le gazon une premiere fois & une hauteur de 40 mm lorsqu'il @
atteint une hauteur de 60 mm. Enlever les résidus de la tonte susceptibles
d'étouffer le gazon. Tondre le gazon jusqu'd l'acceptation provisoire en
maintenant une hauteur de tonte de 40 d 60 mm.

4 Entretenir les aires gazonnées de maniére a ce qgu'elles soient exemptes
de mauvaises herbes a 100 %. Respecter la réglementation municipale en
vigueur concernant |'utilisation de pesticides. Si nécessaire, utiliser un
procédé mécanique.

) Epandre un engrais & base naturelle riche en azote aprés 'achévement
des travaux de gazonnement. Epandre l'engrais uniformément sur la
surface gazonnée a raison de 0,5 kg d'azote par 100 m? et bien arroser
afin de faire pénétrer. Répéter I'application environ un mois aprées
I'achévement des travaux.

o) Remettre la fertilisation au printemps suivant si le fravail doit étre fait &
lintérieur des quatre semaines qui précedent la fin de la saison de
croissance.

3.5 ACCEPTATION DES TRAVAUX

. Les aires gazonnées seront acceptées au moment de I'inspection pourvu
que :

N Le gazon soit en bonne voie de croissance et bien établi,
2 Le gazon soit exempt de mauvaises herbes et surfaces dénudées,
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3 Il soit impossible de discerner la terre d'une hauteur de 1 500 mm,
lorsque le gazon est coupé a une hauteur de 40 mm,
A4 Le gazon a été tondu au moins deux fois.
2 Les aires gazonnées a I'automne seront approuvées au printemps suivant,

un mois aprées le début de la saison de croissance, pourvu que les
conditions relatives a I'acceptation aient été remplies.

FIN DE SECTION

Rév. 00 : Emis pour soumission (2018-09-10)
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22 mai 2018

Monsieur Jean-Francois Couture

Agent Services Techniques

Unité de gestion de la Mauricie et de 'Ouest du Québec
Parcs Canada

1899 Boulevard de Périgny

Chambly, Québec, J3L 4C3

Objet : Etude géotechnique — Construction d’'un muret de protection du batiment au site du lieu national
historique de la Caserne Carillon a Saint-André-d 'Argenteuil (Québec)

N° dossier/projet : 159100423
Monsieur Jean-Frangois Couture,

Les services de Stantec ont été retenus en avril 2018 par 'Agence Parcs Canada (Parcs Canada) pour la réalisation
d'une étude géotechnique pour la construction d’'un muret dans le cadre d’un projet de protection du batiment contre la
crue centenaire au site du lieu national historique de la Caseme Carillon située au 44 route du Long-sault a Saint Andre-
d 'Argentedil (Québec).

La présente étude géotechnique sommaire a pour objectif de définir la nature et la stratigraphie ainsi que le niveau de
contamination des sols en place dans le but d’élaborer les recommandations requises pour la conception de la fondation
et la construction dudit muret. La localisation du site est présentée a I'annexe A du rapport.

Les travaux d'investigation sur le site ont été réalisés le 2 mai 2018 et ont consisté en la réalisation de deux (2) forages
identifiés F18-01 et F18-02. Les forages ont été réalisés sur une profondeur de 3,86 et 4,42 m & l'aide d'une foreuse a
tariere montée sur chenilles en caoutchouc opérée par la compagnie Succession Forages Downing.

Un tube d'observation de la nappe d'eau souterraine, constitué d’un tuyau de plastique de 19 mm de diametre intérieur
dont la partie inférieure est perforée, a été installé dans le forage F18-02 & 4,4 m de profondeur. Les rapports de forage
sont présentés a I'annexe B de ce rapport-lettre.

Un échantillonnage géotechnique et environnemental a été réalisé dans les 2 forages a l'aide d’une cuillére fendue
standard de calibre « B » ayant permis de réaliser les essais de pénétration standard SPT selon la norme ASTM D-1586.
L’échantillonnage environnemental a été réalisé selon les guide de caractérisation et d'échantillonnage du ministere de
I'environnement (MDDELCC).

Les échantillons géotechniques de sols récupérés lors des forages ont été acheminés a notre laboratoire et ont été
soumis & une identification visuelle de notre part afin de tracer les profils stratigraphiques présentés dans les rapports de
forages. Cing échantillons représentatifs des sols en place ont été soumis aux essais d'analyse granulométrique et de
teneur en eau.

Cing échantillons environnementaux de sols ont été également transmis au laboratoire Maxxam Analytique inc., &
Montréal pour le dosage d’'un ou plusieurs des paramétres suivants :

o  Hydrocarbures pétroliers C10-Cso (HP C10-Cso) : 4 échantillons;

e Hydrocarbures pétroliers F2.F4 (HP F2-F4) : 1 échantillon;

Imaginer, réaliser... dans l'intérét commun
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« Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : 5 échantillons;
« Métaux, 13 éléments (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Sn, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn) : 5 échantillons.

Tous les échantillons récupérés lors des forages et qui n'ont pas été soumis aux essais de laboratoire, seront conservés
jusqu’en aodt 2018. Aprés ce délai, ils seront détruits, @ moins d'un avis contraire écrit de votre part. Les rapports des
essais de laboratoire sont joints aux annexes C (essais géotechniques) et D (analyses chimiques) du présent rapport.

La description de sols est basée sur les informations recueillies au droit des deux forages F18-01 et F18-02 realisés sur
le site.

La stratigraphie des sols rencontrés sur le site est présentée dans le tableau suivant.

Tableau 1 : Résumé de la stratigraphie des sols rencontrés

Sols naturels
Terre végétale Remblais sablo-graveleux Profondeur
Forage a gravelo-sableux du :or)age
- - - m
Epais. (mm) Epais. (m) Prof. (m) Epais. (m)
F18-01 180 2,09 2,27 1,59 3,86*
F18-02 610 1,65 2,26 2,16 442"

Epais. : Epaisseur; Prof. : Profondeur

Note (*) : Forages interrompus suite & un refus sur roc probable

Terre végétale

Les deux forages ont été initiées a la surface d'une couche de terre végétale qui a été traversée sur une épaisseur de
180 et 610 mm respectivement au droit des forages F18-01 et F18-02.

Remblais

Des remblais ont été rencontrés sous la terre végétale sur une épaisseur respectivement de 2,09 et 1,65 m au droit des
forages F18-01 et F18-02. lls se composent de sable et silt a silt sableux avec des traces de gravier a graveleux, de
compacité lache & moyenne en surface (indices Nspt de 6 a 12) et devenant dense a trés dense en profondeur
(indice Nspt de 38 & 86).

La présence de débris de brique et de radicelles a été observée dans les remblais au droit du forage F18-01.

Imaginer, réaliser... dans l'intérét commun
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Les résultats des essais de laboratoire réalisés dans le remblai sont présentés dans le tableau suivant.

Tableav 2 : Résultats des essais de laboratoire sur le remblai

Teneur Particules
: . Profondeur fines Sable Gravier Classification
[+] y
Ne d’échantillon (m) enoeau Silt et argile (%) (%) (USCS)
(%) N
(%)
F18-01/CF-1B 0,18 - 0,61 16,3 42,4 48,5 9,1 SMou SC
F18-02 / CF-2 0,61-1,22 16,8 49,0 421 8,9 SMou SC
F18-02 / CF-4 1,83-2,08 12,9 45,0 34,3 20,7 SMou SC

Sols naturels

Les sols naturels ont été rencontrés sous le remblai a la profondeur de 2,27 et 2,26 m et sur une épaisseur de 1,59 et
2,16 m respectivement au droit des forages F18-01 et F18-02. lls se composent de sable et gravier & gravier et sable,
contenant un peu de silt & silteux, de compacité trés dense avec des indices Nspt de 54 a 96.

Les résultats des essais de laboratoire réalisés dans les sols naturels sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 3 : Résultats des essais de laboratoire sur les sols naturels

Particules fin
N° d’échantillon Profondeur :ﬁn:aul: @ _I . - °®| sable Gravier Classification
(m) w | eyt | o (%) (uscs)
(]
F18-01/CF-5 2,44 -3,02 9,2 22,8 11,2 36,0 SMou SC
F18-02 / CF-6 3,06-3,33 8,7 13.1 37,0 49,9 GMou GC

Roc probable

Les deux forages F18-01 et F18-02 ont été interrompus suite & un refus sur roc probable a la profondeur de 3,86 et
4,42 m respectivement.

NIVEAU DE L'EAU SOUTERRAINE

Le niveau de I'eau souterraine relevé dans le tube d’observation installé dans le forage F18-02 se situait 4 la profondeur
de 0,98 m a la date du 9 mai, soit une semaine aprés les travaux de forage.

Imaginer, réaliser... dans l'intérét commun
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Il est important de noter que le niveau de I'eau dans les sols peut étre influencé par plusieurs facteurs tels que les
précipitations, la fonte de neige et les modifications apportées au milieu physique. Ainsi, le niveau d’eau souterraine peut
étre amené a varier selon les saisons, les années et les diverses interventions sur le site.

Bien que les travaux soient réalisés sur une propriété de juridiction fédérale, les sols excavés qui pourraient étre disposés
hors site devront &tre gérés selon les critéres provinciaux applicables. Au Québec, le Guide d'intervention — Protection
des sols et réhabilitation des terrains contaminés (MDDELCC, 2016), ci-aprés le « Guide d'intervention », prévoit trois
niveaux de critéres génériques pour plusieurs substances, et ces niveaux (A, B, C) peuvent étre définis comme suit :

e Critére A : Teneurs de fond pour les paramétres inorganiques et limite de quantification pour les paramétres
organiques. La limite de quantification est définie comme la concentration minimale qui peut étre quantifiée a
l'aide d’'une méthode d’analyse avec une fiabilité définie.

e Critére B (valeurs limites réglementaires de I'annexe | du Réglement sur la protection et la réhabilitation des
terrains (RPRT)): Limite maximale acceptable pour des terrains résidentiels ou des terrains ou se déroulent
certains usages institutionnels (établissements d’enseignement primaire ou secondaire, centres de la petite
enfance, garderies, centres hospitaliers, centres d’hébergement et de soin longue durée, centres de
réadaptation, centres de protection de I'enfance ou de la jeunesse, établissements de détention) et le premier
métre des aires de jeu des parcs municipaux.

e Critére C (valeurs limites réglementaires de 'annexe Il du RPRT) : Limite maximale acceptable pour des terrains
industriels, commerciaux, institutionnels non sensibles et récréatifs (pistes cyclables et parcs municipaux, sauf
le premier métre des aires de jeu), de méme que pour ceux destinés a former I'assiette d'une chaussée ou d'un
trottoir en bordure de celle-ci.

Compte tenu de l'usage institutionnel non sensible du site, les critéres applicables a I'évaluation de la qualite
environnementale des sols sont les critéres C du Guide d'intervention.

Les résultats ont également été comparés a 'annexe | du RESC’ qui détermine les valeurs limites au-dela desquelles
les sols ne peuvent étre mis dans un lieu d’enfouissement sans traitement préalable.

D’autre part, s'il est prévu que les sols demeurent sur le site de la caserne, les concentrations devront étre comparées
aux critéres définis par les Recommandations canadiennes pour la qualité des sols : Environnement et santé humaine
(http://ceqg-rcqe.ccme.calfrindex.htmli#void) ainsi que par le Standard pancanadien relatif aux hydrocarbures
pétroliers (SP-HCP) (http://www.ccme.calfr/resources/contaminated site management/phc cws in_soil.htmI?%3f).
Les critéres applicables seront ceux définis pour un usage commercial (sols grossiers de surface).

! Réglement sur I'enfouissement des sols contaminés. Gazette officielle du Québec, partie 2 : Lois et réglements,
Québec. Editeur officiel du Québec, p. 4574. (LRQ c. Q-2, r.18, telle que modifiée).
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Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau suivant et les certificats analytiques du laboratoire présentés a

I'annexe D.

Tableau 4 : Synthése des résultats analyliques

Echantillon F18-01-CF-2 F18-01-CF-4 F18-01-CF-6B F18-02-CF-1 F18-02-CF-3
Profondeur (m) 0,61-1,22 1,83-2,11 3,33-3,56 0,00 - 0,61 1,22-1,83
Nature du sol saﬁﬁ)r-nsti)llaeiux silz(-esr:\tl))ll?eiux sat?lg[gg:/j;?;ux Temavegotale siltljfsgglgux
Date d'échantillonnage 2018-05-02 2018-05-02 2018-05-02 2018-05-02 2018-05-02
ID Maxxam FG2888 FG2889 FG2890 FG2891 FG2892
HAP A-B <LDR <LDR A-B <LDR
HP (C10-Cs0) <LDR - <LDR <LDR <LDR
HP (F2-F4) - <LDR . - .
METAUX (13 éléments) A-B A-B A-B A-B A-B

Note : LDR : Limite de détection rapportée; toute concentration inférieure a la limite de détection rapportée est également

inférieure au critére A du MDDELCC.

Le « Guide d'intervention » présente également les options de gestion des sols excavés disponibles en fonction du niveau

de contamination des sols. La « Grille de gestion des sols excavés » est présentée a I'annexe E du présent rapport.

Imaginer, réaliser... dans I'intérét commun
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Données générales

Selon les données préliminaires de conception, le muret de protection est projeté a 1,0 m du batiment existant avec une
hauteur hors-sol d’environ 0,5 m, et une profondeur d’enfouissement de 1,3 m dans le sol, soit une hauteur totale du
muret de 1,8 m.

De fagon générale, la largeur de semelle du muret de protection devrait étre de l'ordre de 2 / 3 4 3/ 4 de sa hauteur totale
afin de fournir une résistance optimale au glissement. Ainsi, I'on devrait s’attendre a une semelle de fondation du muret
de largeur comprise entre 1.2 et 1,35 m.

Protection contre le gel

La profondeur d’enfouissement de la fondation du muret projeté étant inférieure a la profondeur de pénétration du gel
dans le sol (1,9 m), la mise en place d'isolants rigides disposés & I'horizontale devra étre considérée sur le pourtour de
la semelle afin de la protéger contre les effets du gel.

Par ailleurs, en raison de la présence de divers débris de brique dans le remblai d'assise de la fondation notamment au
droit du forage F18-01, la mise en place d’un remblai contrélé de substitution est recommandée. Si un matériau non gelif
(contenant moins de 10% de particules fines) est utilisé en remblai contrdlé jusqu'au dépét naturel, soit jusque sous la
ligne de gel (isolation avec matériaux granulaires non gélifs), la mise en place d’isolants rigides n’est pas nécessaire.

Excavations et contrdle des eaux souterraines

De fagon générale, les travaux d’'excavation et le souténement temporaire, si applicable, ainsi que le respect des pentes
maximales des excavations sont de la responsabilité de I'entrepreneur et doivent respecter les exigences minimales de
la Commission des normes, de 'équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CNESST).

Les excavations requises pour la fondation du muret de protection du batiment seront réalisées dans les remblais silto-
sableux a sablo-silteux a I'aide d’engins conventionnels. Les eaux souterraines observées sur le site étant & un niveau
supérieur au fond projeté des excavations, d’'importantes infiltrations d’eau sont a prévoir. Celles-ci, de méme que toutes
les eaux de précipitation et de ruissellement devront étre évacuées en permanence de fagon a ce que le fond des fouilles
demeure en tout temps bien drainé et stable durant les travaux.

A titre indicatif seulement, les pentes d'excavation temporaires ne devront pas excéder 2,0 m a I'horizontal pour 1,0 m
vertical (2,0 H : 1,0 V) dans les sols afin de limiter la largeur des excavations. Si requis, lgs parois d'excavation devront
étre adéquatement protégées contre I'érosion a l'aide, par exemple, de baches.

Parameétres géotechniques des sols en place —~ condition statique

Advenant que I'excavation en tranchée ouverte ne puisse pas étre réalisée, les paramétres géotechniques suivants des
sols en place peuvent étre utilisés pour la conception d'un systéme de souténement temporaire, si applicable ainsi que
pour la détermination des poussées sur le muret de protection du batiment.

Imaginer, réaliser... dans l'intérét commun
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Tableau 5 : Paramétres géotechniques moyens des sols en place - condition statique

Remblais Sols naturels
Parameétre silto-sableux sablo-graveleux
a sablo-silteux a gravelo-sableux

Angle effectif de frottement interne (®) 30° 35°
Coefficient de poussé_e au répos (Ko+) - _0,50 | 0,43 N
Coefficient de poussée active (Ka+) - 0,33 - _0,27 B
Cc;éfficient Popoussespasene ) | 3,00 ] 3,69 N
Poids volumique humide, k?\l/m3 . | 18,5 i = 21,0 i
Poids volumique déjaugé, kN/m?3 i ) 8,7 | _ 11,2

Note * : Cas de paroi_s verticales et surface de talus horizor;ale B=0°

Paramétres géotechniques des sols en place - condition sismique

Selon le Calcul de I'aléa sismique du Code national du batiment 2015 et les conditions observées dans les forages, les
critéres suivants doivent étre considérés pour calculer la poussée des terres lors d’'un événement sismique :

e  Accélération maximale au sol (AMS) 0,347g;
e Période Sa (0.2) 0,540 seconde ;
e Catégorie demplacement séismique Catégorie C.

Sous l'effet de désamplification du sol et de 'emplacement, la valeur AMS (PGA) a utiliser pour les calculs des poussees
des terres lors d’un événement sismique serait de 0,278g. Les pressions sismiques des terres peuvent étre calculées en
utilisant les paramétres décrits dans le tableau 6.

Les forces totales de poussée a I'état actif (Pag) et de butée a I'état passif (Pre) sous conditions sismiques peuvent étre
calculées en utilisant les équations suivantes :

o Pae=0,50 xH2 x (1 - kv) x KaEe

e Ppe=0,50xH2(1-kv)xKpre
Ou:

Kate = coefficient dynamique des poussées des terres (statique et sismique combiné)

Kee = coefficient dynamique des butées des terres (statique et sismique combing)

H = hauteur du mur

kn = coefficient sismique d'accélération horizontale

kv = coefficient sismique d'accélération verticale
O = poids volumique du sol

Imaginer, réaliser... dans l'intérét commun



O

22 mai 2018
Monsieur Jean-Francois Couture
Page 8de 11

Objet : Etude géotechnique -Construction d'un muret de protection du batiment au site de la
Caserne Carillon & Saint-André-d 'Argenteuil (Québec)

Pour ce site, les paramétres de conception suivants ont été utilisés pour déterminer les valeurs recommandées de Kae
et Kpe. Un mur a déplacement libre a été considéré.

e Rapport d'accélération de la zone (A) ou AMS (PGA) 0,347
o Coefficient sismique d'accélération horizontale, kn 0,173
s Coefficient sismique d'accélération verticale, kv 0,116
e Pente du remblai derriére le mur par rapport a I'horizontale 0°
o Pente de l'arriére du mur par rapport a la verticale 0°

La valeur de kn ci-dessus correspond & la moitié de la valeur AMS pour les murs a déplacement libre. La valeur kv
correspond & 0,67 fois la valeur kn. L'angle de frottement & l'interface remblai-mur a été fixé a 0° pour fournir une
estimation prudente ou conservatrice.

Tableau é: Paramétres de pression sismique des terres (mur vertical a déplacement libre)

Remblais Sols naturels
Parameétres silto-sableux sablo-graveleux
a sablo-silteux a gravelo-sableux

Poids volumique (kN/m?3) 18,5 21,0
Angle de frottement interne, ® 30° 35°
Coefficient sismique de poussée des terres, Kae 0,43 0,36
Hauteur de la force résultante Pae a partir de la base du mur en 0.41 0.42
rapport de la hauteur du mur, h (m) ' '

Coefficient sismique de butée des terres, Kpe 4,25 6,21
Hauteur de la force résultante Ppe & partir de la base du mur en 033 0.33
rapport de la hauteur du mur, h (m) ' ’

Note : Cas de parois verticales et surface de talus horizontale (8 = 0°)
Résistances géotechniques (valeurs de capacité portante)

Les recommandations qui suivent sont données conformément aux directives du Code national du béatiment, 2015
(CNB 2015). La sous-section 4.1.3 du CNB exige que le calcul des fondations des ouvrages soit réalisé selon la méthode
aux états limites. Les états-limites demandés dans le CNB, ainsi que ceux calculés dans le cadre de ce projet, sont les
suivants :

e les états limites ultimes (ELU) portent principalement sur les mécanismes d’effondrement de la structure et
portent donc sur la sécurité;

s les états limites de tenue en service (ELS) portent principalement sur les mécanismes qui limitent ou empéchent
l'usage prévu de la structure, comme les tassements totaux et différentiels.

Imaginer, réaliser... dans l'intérét commun
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Selon les conditions de sols et du niveau de la nappe d’eau souterraine, les valeurs de résistance géotechnique (capacité
portante) données au tableau suivant sont recommandées pour la conception du muret de protection & I'étude avec une
semelle de fondation enfouie & une profondeur de 1,3 a 2,3 m par rapport a la surface actuelle du terrain et dont la
préparation des assises devra étre réalisée selon les recommandations du présent rapport.

Tableau 7 : Résistances géotechniques

Largeur « B » de la semelle du muret

Résistance géotechnique (Profondeur d’enfouissement de 1,3 & 2,3m)
1,2<B<s2,0
ELU (kPa) 500

ELU pondéré (kPa)
[Coefficient de tenu de 0,5]

ELTS ' (kPa) 240

250

Note (1) : Un tassement maximal de 25 mm prévisible des sols d’assise de la fondation du mur est associé & la valeur
de résistance a ELS.

Résistance au glissement

La résistance au glissement peut étre calculée en utilisant les coefficients de frottement non-pondérés, décrits dans le
tableau suivant :

Tableau 8: Coefficients de frottement non-pondérés

Condition Coefficient de frottement non-
pondéré
Interface béton — remblai contrdlé / coussin granulaire 0,55
Interface béton — remblai silto-sableux existant 0,40
Interface remblai contrélé — sol naturel sablo-graveleux 0,50

Selon le Manuel canadien d'ingénierie des fondations (tableau 8.1, MCIF, 2013), le facteur de résistance qui s'applique
au glissement basé sur le frottement est de 0,8.

Imaginer, réaliser... dans l'intérét commun
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Mur de sol renforcé
Si applicable, selon le Manuel canadien d’ingénierie des fondations :

e Les trois principales composantes d’'un mur de sol renforcé sont le renforcement, le sol de remblai et le
parement ;

e La zone de sol renforcé est habituellement construite avec un sable propre (contenant peu ou pas de fines) ou
un mélange de sable et gravier propres ;

e Ces matériaux (décrits ci-haut) affichent une bonne propriété structurale et un bon drainage ;
e Ces matériaux évitent les problémes dus au gel derriére les parements rigides.

Dans le cas ol le fournisseur choisi d'utiliser des sols plus fins dans la zone renforcée, une épaisseur de remplissage
égale a la pénétration du gel doit étre utilisée derriére le parement du mur et aussi dans la partie supérieure du mur pour
la pleine longueur des renforcements afin d’éviter I'affaiblissement du frottement durant les périodes de dégel.

La pénétration du gel de conception pour ce site est de 1,9 m. Cette approche doit aussi considérer les effets des
pressions interstitielles dans la zone de sol renforcée.

La largeur de la base du mur dans la zone renforcée est considérée comme étant égale a la largeur du muret. Pour cette
raison, le fond de la zone renforcée devrait étre horizontal ou légérement inclinée par en bas vers Parriere du mur.

Remblai contrdlé

Pour la substitution des rembiais en place et contenant des matiéres résiduelles au niveau de la fondation projetée, un
remblai contrdlé doit &tre érigé a partir du dépét naturel sous-jacent jusqu’au-dessous du coussin granulaire. Il devra étre
composé d'un matériau de classe « A » ou de classe « B » et doit contenir plus de 20 % de gravier. Ce remblai devra
étre érigé par couches successives de 300 mm d'épaisseur densifiées a plus de 95 % du Proctor modifie. Si le remblai
contrdlé est composé de matériaux non gélifs (contenant moins de 10 % de particules fines) jusqu’au dep6t naturel a la
profondeur moyenne de 2,3 m, la mise en place d'isolants rigides sous la semelle de fondation ne serait pas exigee.

La mise en place du remblai contrdlé doit faire I'objet d'un contréle qualitatif afin d'en garantir la performance en égard
de la capacité portante des sols. Le remblai devra étre suffisamment large pour reprendre les charges sous la fondation.
Il devra excéder la fondation de chaque c6té sur une largeur minimale de 600 mm et suivre une pente de 1,0 H: 1,0V
jusqu'a la base du remblai contrdlé, soit jusqu’au dép6t naturel sablo-graveleux a gravelo-sableux intact sous-jacent

Coussin granulaire
Nous recommandons également la mise en place d’un coussin granulaire de fondation d'une épaisseur minimale de

200 mm et composé de pierre concassée de type MG-20 posée sur le remblai contrdlé. Ce coussin devra également étre
densifié & plus de 95 % du Proctor modifié.
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22 mai 2018
Monsieur Jean-Frangois Couture
Page 11 de 11

Objet : Etude géotechnique -Construction d'un muret de protection du batiment au site de la
Caserne Carillon & Saint-André-d 'Argenteuil (Québec)

Remblayage extérieur

Le remblayage du mur extérieur doit se faire avec un matériau drainant contenant moins de 10 % de particules passant
le tamis 80 m, tel un MG 20, MG 112 ou un matériau de classe « A » mis en place par couches successives d'une
épaisseur maximale de 300 mm et densifiées a 95 % de I'essai Proctor modifié. Ces précautions permettent d'éviter les
poussées latérales excessives sur le mur et leur soulévement par adhérence causées par Feffet du gel des sols fins.

Drainage

Un drain en tuyau perforé relié a un systéme de collecte de drainage est recommandé sur tout le pourtour extérieur de
la semelle de fondation afin d'éviter toute accumulation d’eau en périphérie de 'ouvrage.

LIMITATIONS

Les résultats obtenus lors de cette étude géotechnique sommaire ne sont applicables qu'en regard des données utilisées
au cours de I'étude et sur les limites et techniques d'exploration (forage).

Si des conditions géotechniques différentes de celles décrites dans ce rapport sont rencontrées en cours de travaux,
elles devraient faire 'objet d’'une vérification de la part d’'un ingénieur géotechnicien, lequel pourra en déterminer les

impacts sur 'ouvrage a construire et si requis, émettre de nouvelles recommandations.

Nous espérons que le tout sera conforme a vos attentes. Si toutefois de plus amples renseignements s'averaient
nécessaires, veuillez communiquer avec les soussignés.

Veuillez croire, Monsieur, en I'expression de nos sentiments les meilleurs.

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE

= >

(.'... i PR——y
Bertin K. Godé, ing., D.E.S.S Afif EI-Bana, ing., D.E.S.S, PMP
Chargé de projet sr - Géotechnique Directeur de secteur - Géotechnique
Auteur Réviseur

Piéces jointes : Annexe A : Localisation du site et des forages
Annexe B : Rapports de forages
Annexe C : Rapports d’essais géotechniques de laboratoire
Annexe D : Certificat d'analyses chimiques
Annexe E : Grille de gestion des sols excavés du MDDELCC






Localisation du site et des sondages
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Rapports de forages






@ Stantec

RAPPORT DE FORAGE

Projel: Protection du batiment contre la crue centenaire Localisation : Sondage : F18-01
Construction d'un muret de protection X: Page : 1de1
No. projet: 159100423.312.200 Y: Dale de début 2018-05-02
. d : i
Client: Parcs Canada Typ§ de sondage: Taridre Inspecteur : M. Verpaelst
. i . Rk X i Equipement : CME 55 )
Site: Lieu historique national de la caserne Carillon Tubage : mm F"rofondeur : 3.86 m
Figure: Carottier : mm Elévation : m
TYPE D'ECHANTILLON TEl 1 TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES NAPPE PHREATIQUE ¥
CF Culllere fendue Argile < 0,002 mm Traces <10% N Indice de pénétration standard
CFC Echantillonnage continu silt 0,002-0,08mm | Unpeu 10-20% {ASTM D 1586) Date Profondeur
D Carottier 3 diamants Sable 0,08-5mm Adjectif {...eux} 20-35% Nc Indice de pénétration au cdne lLeCturE 1 m
TA Tarlgre Gravier 5-80mm et {ex: et gravier) >35% {BNQ 2501-145) [Lecture 2 m
™ Tube & parois minces Callloux 80 - 200 mm mot principal Fraction dominante RQD Indice de la qualité du roc {%)
Ts Tube shelby Blocs > 200 mm Remarques :
MA Echantlllon manuel
ETAT DE LECHANTILLON 1 MECAN| DE: NDICE D ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
X Remanié COMPACITE INDICE "N" CONSISTANCE Cu OU Su (kPa) QUALIFICATIF RQD Trés serré <20 mm
2 3 Trés fache 0-4 Trés molle <12 Trés mauvaise <25% Serré 20 - 60 mm
] Intact {tube & parois minces) | L3che 4-10  Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
Compacte 10- 30 Ferme 25-50 Moyenne 50-75% Moyennement espacé 200 - 600 mm
- Perdu Dense 30-50  Raide 50-100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
Trés dense >50 Trés raide 100 - 200 Excellente 90 - 100 % Trés espacé 2000 - 6000 mm
E.] Carotté {forage au diamant) Dire 200 Eloigné > 6000 mm
= 3 5 S | AG :analyse granulo. X :N {pen, standard)
Elal = ': = I < |S :sédimentométrie ¥ : Nc (pen. dyn.}
el e ‘E-‘E' z z ui W | C :consolidation oedo. |M:Culntact m
515 _.g u_ll B, % E o a Essai de OO | W :teneureneau O: Cu remanié =)
wliwm| = - = énétration S W | W, :limite liquide @ :5uintact c
HEIEE DESCRIPTION DES SOLS 2| w |8 2| 3|8 Pstandara | 2 | W :lmteplastiae |G suremanie €
Z|Z2| 32 ET DUROC =R & vl 2 laal W Z | pr :densité relative <
2123 2 > Flol|S|lal=z COUPS/150 Z Y |k :perméabilité W, Wow, =
o|lo| 2 8 ”n = 8 OUPS/MS0mm Z f'c : compression simple ¥
|| Yo 8 o ¥« | MO: matiére organique 20 40 60 80
oo o000 x AC :analyses chimiques | , | , | , | |,
0.00 Terre végétale. S A
-0.18 e e
018 Remblai: s o |slle 233
Sable et silt, traces de gravier; brun GRS B 283 AG q1ed
foncé, lache, humide. .
- présence de 15 a 30% de débris : —
(briques, radicelles)
. CF-2 B |38(6 2246 AC
1 %
*
S 30 o e e e > A
1.30 Silt sableux, un peu de gravier a =
veleux; brun, dense a trés dense,
5 ora .ee eaties CF-3 B|O|]38 5-12-26-34
humide. B \
- traces de débris de brique (< 1%) \
2 CF4 B |29| R | 6-50/125¢cm AC .
-2.27
227 Sol naturel:
Sable et gravier silteux; brun-gris, trés
L dense, saturé.
3-27-27-
CF5 B [48|54| 13272750 AG o%? ><
/12,5 cm
3 [0 -
A 30-4848-50 /5
) CF-6 B [100| 96 cm'
...devenant gris.
9 B AC
-3.86 3
= CF-7 B |[100| R 50/5cm
3.86 Refus a Ia tariére sur roc probable.
-4
15—

Remarques générales:

Vérifié par

Date :

Bertin Godé, ing.
2016-05-15

M:Styles Stantectforage_FR_sobek sty




@ Stantec

RAPPORT DE FORAGE

Projet: Protection du batiment contre la crue centenaire Localisalion : Sondage : F18-02
Construction d'un muret de protection X: Page : 1de 1
No. projet: 159100423.312.200 Y: Date de début 2018-05-02
. d ([:]
Client: Parcs Canada ’I_'yptle de sondage - Tariére Inspecteur : M. Verpaelst
. i i i X i Equipement : CME 55
Site: Lieu historique national de la caserne Carillon Tubage : mm F”rofondeur i 4.42m
Figure: Carottier : mm Elévalion : m
TYPE D'ECHANTILLON Li TERM 1E TITATIV SYMBOLES NAPPE PHREJ\TIQQ_{ 2
CF Cuillere fendue Argile < 0,002 mm Traces <10% Indice de pénétration standard
CFC Echantlllonnage continu sitt 0,002-0,08mm | Unpeu 10-20% {ASTM D 1586) Date Profondeur
(o] Carottier 3 dlamants Sable 0,08-5mm | Adjectif{...eux) 20-35% Indice de pénétration au céne [Lecture 1] 2018-05-09 0.98m
TA Tariére Gravier 5-80 mm et {ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145} [Lecture 2 m
™ Tube a parois minces Callloux 80 - 200 mm mot principal Fraction dominante Indice de 1a qualité du roc (%)
5 Tube shelby Blocs > 200 mm Remarques :
MA Echantlllon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON ] NDICE D LITE D! 4] | T
Remanié COMPACITE INDICE "N" CONSISTANCE Cu OU Su {kPa}) QUALIFICATIF RQD Trés serré <20 mm
! Trés lache 0-4 Trés molle <12 Trés mauvaise <25% Serré 20- 60 mm
Intact (tube 3 parols minces} | Lache 4-10  Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
Compacte 10-30 Ferme 25-50 Moyenne 50-75% Moyennement espacé 200 - 600 mm
Perdu Dense 30-50  Raide 50 - 100 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
Carotté {forage au diamant) Trés dense >50 Trés raide 100 - 200 Excellente 90-100% Tré.s espacé 2000 - 6000 mm
Dure > 200 Eloigné > 6000 mm
STRATIGRAPHIE ECHANTILLONS ESSAIS
== . ) 5 > | AG : analyse granulo. X : N {pen. standard)
Elal.z e < I < |S :sédimentométrie ¥ : Nc {pen. dyn.)
E E Eé z -4 ui W | C :consolidation oedo. | :Cuintact m
S|5| 2% w s | £ i O | Essaide 0 O |W :teneuren eau O: Cu remanié =)
wlw| 25 - = énétration o5 w | W, :limite liquide @ : Suintact o
AR DESCRIPTION DES SOLS S| w |8 |8 5|8 Potandard | <2 |wi:tmiteplastiaue [ suremanis €
Z|lZz| 22 ET DU ROC = E & 2l W Z | pr :densité relative <<
olelze % F lo|Sla|=z OUPSI1ED 2 Y [k :perméabilite w, Wow, E
Glo|=¢ 2 8 m z f'c : compression simple e I4
AR AR 8 ] XY «—| MO: matitre organique 20 40 60 80
o || 000 o AC :analyseschimiques | , | , 1, | |,
0.00 Terre végétale. =
- présence de gravier en profondeur o
3 Aot CF-1 B |38 7 24-3-2 AC
-0.61 s
081 Remblai:
- Silt et sable, traces de gravier; brun, LE
compact, humide. CF-2 B | 84|12 3-5-7-12 § AG 164
-, 1 \.\
.22 | \
. 1.22 Silt sableux et graveleux; brun-orange,
- trés dense, humide. CF3 8 | 71188 26-36-50/12,5 AC
i 5
2 CF4 B|34]|R 15-50 /10 cm AG @) . A
-2.25
if 228 Sol naturel:
[ Gravi ilt;
V|er.et sgble, un peu de silt; CF5 g l17]r 50 10 cm s
| brun-gris, trés dense, saturé.
3 10— =
CF6 B|54|R | 1050m25em | H |ac 087 X
i CF7 B|30|R| s0/0cm = X
4 =
-4 42 =
! 4.42 Refus a la tariére sur roc probable.
15—

Remarques générales:

Date

Vérifié par

Bertin Godé, ing.
2018-05-16

M:iStyles StanlecVorage_FR_sobek.sty




Rapports des essais géotechniques de laboratoire






2273 Rue Michelin,
Laval QC, H7L 5B8

RAPPORT D'ESSAIS DE LABORATOIRE

@ Stantec

Profondeur :

No de projet :
No d'échantilion :

Parcs Canada

Travaux de réfection (muret)
Caserne Carillon
159100423.312.200

F18-01 CF-01B

0.18-0.61m

Echantillonné par : Oliva Ah-Ki

Date du prélévement : 02 mai, 2018

Type de matériaux : Sable et silt, fraces de gravier

Phs | mEAEa —__Analyse granulomél P, |
[Dimensions| -, | =
Passant
= cumulatifs 100 0
ouvertures /—
%
= 90 < 10
112 100 Pt
80,0 100 80 20
56,0 100 70 y. 30
40,0 100
£ 60 40 §
31,5 100 ﬁ // g
28,0 100 §50 7 50 g,
20,0 100 |8 i €
8 40 60 2
14,0 99 5 3
) a
10,0 96 2 30 70
5,00 21 20 80
2,50 87
125 82 10 90
0,630 76 0 100
0,315 65 0,001 0,01 0,1 1 10 100
0,160 55 Taille des grains en mm
0,080 42,4 % Gravier: 9.1 % Sable : 48,5 % Silt et argile: 42,4

& -

Nom de l'essai / Norme utilisée | Résultats o Charte de plasiticité des sols
Teneur en eau (NQ 2560-200) (%) 16,3 /
50 4
a CH /
= CL
L /
L /
k7] /
w
S
a 30 =g
[ /
o
o
U MH ou CH
T 2 P
£ /
10 /
cLhL i ML ou OL
0@ ML
0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100
Limite de liquidité (LL)
Remarques :
— |

Préparé par:

Date : 08 mai, 2018

Be%’@éo
9




2273 Rue Michelin,
Laval QC, H7L 588

@ Stantec

RAPPORT D'ESSAIS DE LABORATOIRE

Client :
Projet :

Parcs Canada
Travaux de réfection (muret)
Caserne Carillon

No de projet : 159100423.312.200
No d'échantillon:  F18-01 CF-05
Profondeur : 2.44 - 3,02m

Echantillonné par : Oliva Ah-Ki
Date du prélévement : 02 mai, 2018

Type de matériaux : Sable et gravier, silteux

(= - =S JE
[Dimensions —
des PossonT
ar e cumulatifs 100 0
mm %
90 10
112 100 /I
80,0 100 80 20
56,0 100 70 ’ 30
40,0 100 |l /
§ 60 / 40 H]
31,5 100 ] Y %
[ rd -
28,0 100 §5o S 50 g,
20,0 9 || & 4#( £
8 40 60 g
14,0 84 = . 3
o o
10,0 75 o 30 70
5,00 64 q
20 80
2,50 55
1.25 48 10 90
0,630 42 0 100
0,315 35 0,001 0,01 0,1 1 10 100
0,160 28 Taille des grains en mm
0,080 22.8 % Gravier: 360 %Saoble: 412 % Silt et argile: 22,8
= 5 . .-
Nom de I'essai / Norme utilisée | Résultats - Chorte de plositicité des sols
Teneur en eau (NQ 2560-200) (%) 9,2 /
50 1
& CH /
= CL
L L /
L] v
2
38 /
a 30 >
o
o /
o
M
% = y H ou GH
£ /
o Z
v
CLME ML ou OL
0‘_ ML
o 10 20 0 40 50 60 70 B0 20 100
Limite de liquidité (LL)
Remarques :
—_— i
Préparé par: B _yrgéo. Date : 08 mai, 2018




@ Stantec

2273 Rue Michelin,
Laval QC, H7L 5B8

RAPPORT D'ESSAIS DE LABORATOIRE

Client : Parcs Canada Echantillonné par : Oliva Ah-Ki
Projet : Travaux de réfection (muret) Date du prélévement : 02 mai, 2018
Caserne Carillon
No de projet : 159100423.312.200
No d'échantillon:  F18-02 CF-02 Type de matériaux : Silt et sable, fraces de gravier
Profondeur : 0,61 -1,22m
= e : =
—— — -
ng;lons Passant
vertures cumulatifs 100 / 0
it % 90 —ce 10
12 100 poer]
80 af 20
80,0 100
,/
56,0 100 70 // 30
40,0 100 - / 5
[
315 100 || @60 40 g
g &
280 100 || & 50 50 &
= 8
20,0 93 £ 2
Bl40 60 8
14,0 93 = 3
(=] [+ 8
10,0 92 a 30 70
5,00 91
20 80
2,50 89
125 87 10 90
0,630 84 0 100
0315 78 0,001 0,01 0,1 1 10 100
0,160 48 Taille des grains en mm
0,080 49,0 % Gravier: 8,9 % Sable : 42,1 % Silt et argile: 49,0
N - BRCTW S e 1
Nom de I'essai / Norme utilisée | Résultats " Charte de plasilicité des sols
Teneur en eau {(NQ 2560-200) (%) 16,8 /
50 -
= CH /
= CL
B /
L /
©
38 /
a 30 o
[}]
o /
o
% ” > MHoud
£ /
10 /
'
SLL A7 ML ou OL
0@ ML
0 10 20 a0 40 50 80 70 B0 (1] 100
Limite de liquidité (LL)
Remarques :
—_— !
Préparé par : B €0. Date : 08 mai, 2018




2273 Rue Michelin,
Laval QC, H7L 5B8

@ Stantec

RAPPORT D'ESSAIS DE LABORATOIRE

Client : Parcs Canada Echantillonné par : Oliva Ah-Ki
Projet : Travaux de réfection (muret) Date du préléevement : 02 mai, 2018
Caserne Carillon
No de projet : 159100423.312.200
No d'échantillon:  F18-02 CF-04 Type de matériaux : Silt sableux, graveleux
Profondeur : 1,83 - 2,08m
| e Joméfique (BNG 2601:025)
[Dimensions |5
Passant
aes cumulatifs 100 0
_ouveriures rd
mm %
90 // 10
112 100 p
1
80,0 100 80 v 20
r.
’
56,0 100 70 — / 30
40,0 100 - -
& 60 40 §
31,5 100 2 - 3
28,0 100 250 . 50 é
20,0 96 2 8
8 40 60 g
14,0 89 . 3
[=] a
10,0 87 a 30 70
5,00 79
20 80
2,50 71
125 65 10 90
0,630 61 0 100
0315 55 | 0,001 0,01 0,1 1 10 100
0.160 50 Taille des grains en mm
0,080 45,0 % Gravier: 20,7 % Sable : 34,3 % Silt et argile: 45,0
— IR —— g e iy |
Nom de l'essai / Norme utilisée | Résultats 0 Charte de plasiticité des sols
Teneur en eau (NQ 2560-200) (%) 12,9 /
50 =
& CH /
= L
:‘-’ 40 ¢ /
L% vd
©
8 /
a 3 P
o
° /
o
% - Y MH ou QH
£ /
o pd
L
CLML ML ou OL
0 M-
10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
Limite de liquidité (LL)

Remarques :

Date : 08 mai, 2018

Préparé par: Bencug [, geo.




) 2273 Rue Michelin,
6] Sta ntec Laval QC, H7L 5B8

RAPPORT D'ESSAIS DE LABORATOIRE

Client Parcs Canada

Projet : Travaux de réfection (muret)
Caserne Carillon

No de projet : 159100423.312.200

No d'échantillon:  F18-02 CF-06

Date du prélévement : 02 mai, 2018

Echantillonné par : Oliva Ah-Ki

Type de matériaux : Gravier et sable, un peu de silt

Profondeur : 3,05 - 3,33m

ue (BNQ 2501-025)

i 0

Dimensions

d Passant N
" o . cumulatifs 100 0

mm %

90 10

112 100

80,0 100 80 20

56,0 100 70 I 30

40,0 100 -

§ 60 / 40 §

31,5 100 8 "4 %

[ =

28,0 89 250 d 50 g,

20,0 80 £ 8

2 40 -~ 60 8
14,0 63 || / 3
o a
10,0 57 o 30 70
5.00 50
20 80

2,50 43 g ]

1,25 38 10 90
0,630 28 0 100
0,315 21 0,001 0,01 0,1 1 10 100
0,160 17 Taille des grains en mm
0,080 13,1 % Gravier: 499 % Sable : 370 % Siit et argile: 13,1

TS = s seesi o e e
Nom de l'essai / Norme utilisée | Résuliats o Charte de plasiticité des sols
Teneur en eau (NQ 2560-200) (%) 8,7 /
50 Wl
[y CH /
S L
L ¢ /
& v
0
8 /
a a0 7
o
;-] /
o
% 0 P MH ou GH
£ /
10 /
CLML /| ML ou OL
oML
o 10 20 a0 40 50 60 70 B0 0 100
Limite de liquidité (LL)
Remarques :
-0 |
Préparé par: B ] - geo. Date : 08 mai, 2018







Certificat des analyses chimiques






M a {% a m Le succés par la sciences

Une sociétlé du Groupe Bureau Veritas
®

Votre # de commande: 159100423-312.200
Votre # du projet: 159100423
Adresse du site:  CASERNE CARILLON

Attention: Bertin Godé Votre # Bordereau: N/A

STANTEC CONSULTING LTD
MONTREAL

100, boulevard Alexis-Nihon
Suite 110

Ville Saint-Laurent, QC
CANADA H4AM 2N6

Date du rapport: 2018/05/09
# Rapport: R2368135
Version: 1 - Finale

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B815188
Regu: 2018/05/02, 16:30

Matrice: SOL
Nombre d'échantillons regus: 5

Datedel' Date

Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence Primaire
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)* 4 2018/05/07 2018/05/07 STL SOP-00172 MA.400-HYD.1.1R3 m
Hydrocarbures pétroliers (F2-F4) (1)*** 1 2018/05/04 2018/05/04 STL SOP-00170 CCME PHC-CWS m
Métaux extractibles totaux par ICP* 5 2018/05/07 2018/05/08 STL SOP-00006 MA.200-Mét. 1.2 R5 m
HAP (CCME)* 5 2018/05/07 2018/05/08 STL SOP-00178 MA.400-HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des
méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDELCC, 'EPA et I'APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives a la méthodologie, a I'assurance qualité et au
contrdle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s'il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrdles statistiques et respectent tous les critéres du CQ et les critéres de performance des méthodes,
sauf s'il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coit réel de I'analyse, sauf s'il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou impticite. Le client a fait appel 8 Maxxam pour I'analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L'interprétation et l'utilisation des résultats sont sous I'entiére responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf si
convenu autrement par écrit.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse séche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.

Les résultats s’appliguent seulement aux échantillons analysés.

Le présent rapport ne doit pas &tre reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.
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Une sociélé du,Gruupe Bureau Verilas
L]

Votre # de commande: 159100423-312.200
Votre # du projet: 159100423
Adresse du site:  CASERNE CARILLON

Attention: Bertin Godé Votre # Bordereau: N/A

STANTEC CONSULTING LTD
MONTREAL

100, boulevard Alexis-Nihon
Suite 110

Ville Saint-Laurent, QC
CANADA H4M 2N6

Date du rapport: 2018/05/09
# Rapport: R2368135
Version: 1 - Finale

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B815188

Recu: 2018/05/02, 16:30

(1) Tous les résultats pour le CCME répondent aux critéres exigés, sauf indication contraire dans le rapport. Les méthodes du SP-HCP utilisées par Maxxam respectent tous les
éléments imposés par la méthode de référence et les éléments se rapportant 2 la performance ont été validés. Toutes les modifications ont été validées et jugées équivalentes
d’aprés I'Alberta Environment's Interpretation of the Reference Method for the Canada-Wide Standard for Petroleum Hydrocarbons in Soil, Validation of Performance-Based
Alternative Methods, September 2003. La documentation est fournie sur demande. Différence par rapport & la Méthode de référence pour le standard pancanadien relatif aux

hydrocarbures pétroliers dans le sol — méthode du ler volet : les résultats pour les fractions F2/F3/F4 sant rapportés a I'aide d’une extraction  froid par solvant au lieu d’une
extraction avec un appareil Soxhlet.

* Maxxam détient I'accréditation pour cette analyse selon le programme du MDDELCC.
*** Catte analyse ne fait pas partie du programme d’accréditation du MDDELCC.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse a votre chargé(e) de projets
Rodrigo Caffarengo,

Courriel: RCaffarengo@maxxam.ca

Téléphone (514)448-9001 Ext: 7066336

Ce rapport a été produit et distribué en utilisant une procédure automatisée sécuritaire.
Maxxam a mis en place des procédures qui protégent contre I'utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément a la
section 5.10.2 de la norme [SO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer i la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Une sociélé du Groupe Bureau Verilas

Dossier Maxxam: B815188 STANTEC CONSULTING LTD

Date du rapport: 2018/05/09 Votre # du projet: 159100423
Adresse du site:  CASERNE CARILLON
Votre # de commande: 159100423-312.200

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Maxxam FG2888 FG2889 FG2890 FG2891 FG2892
Date d'échantillonnage 2018/05/02 | 2018/05/02 | 2018/05/02 | 2018/05/02 | 2018/05/02

Unités| A | B | C | F18-01-CF-2 | F18-01-CF-4 | F18-01-CF-6B | F18-02-CF-1| F18-02-CF-3| LDR | Lot CQ
% HUMIDITE [ % [-]-T-1 1 | 122 | 12 | 20 | 13 [naA| Na
HAP
Acénaphténe mg/kg|0.1| 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 | 1895978
Acénaphtyléne mg/kg|0.1]10 0 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 | 1895978
Anthracéne mg/kg|0.1] 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 | 1895978
Benzo(a)anthracéne mg/kg|0.1] 1 0.094 <0.050 <0.050 0.32 <0.050 [0.050| 1895978
Benzo(a)pyréne mg/kg|0.1] 1 0.098 <0.050 <0.050 0.32 <0.050 |0.050| 1895978
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg|0.1| 1 0.079 <0.050 <0.050 0.26 <0.050 |0.050( 1895978
Benzo(j)fluorantheéne mg/kg|0.1] 1 0.053 <0.050 <0.050 0.16 <0.050 |0.050| 1895978
Benzo(k)fluoranthene mg/kg|0.1] 1 <0.050 <0.050 <0.050 0.14 <0.050 |[0.050| 1895978
Benzo(b+j+k)fluoranthéne mg/kg| - | - 0.13 <0.050 <0.050 0.56 <0.050 0.050| 1895978
Benzo(c)phénanthréne mg/kg| 0.1 1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 | 1895978
Benzo(ghi)pérylene mg/kg|0.1] 1 0.064 <0.050 <0.050 0.21 <0.050 |0.050| 1895978
Chryséne mg/kg|0.1| 1 0.10 <0.050 <0.050 0.34 <0.050 |0.050| 1895978
Dibenzo{a,h)anthracéne mg/kg|0.1| 1 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 [0.050| 1895978
Dibenzo(a,i)pyréne mg/kg|0.1| 1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 | 1895978
Dibenzo(a,h)pyréne mg/kg|0.1] 1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 | 1895978
Dibenzo(a,l)pyréne mg/kg|0.1] 1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 | 1895978
7,12-Diméthylbenzanthracéne mg/kg|0.1]| 1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 | 1895978
Fluoranthéne mg/kg | 0.1]| 10 [§le 0.20 <0.10 <0.10 0.60 <0.10 0.10 | 1895978
Fluoréne mg/kg|0.1| 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 | 1895578
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg|0.1] 1 0.072 <0.050 <0.050 0.23 <0.050 0.050( 1895978
3-Méthylcholanthrene mg/kg|0.1]| 1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 | 1895978
Naphtaléne mg/kg|0.1| 5 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.010] 1895978
Phénanthréne mg/kg|0.1| 5 0.083 <0.040 <0.040 0.23 <0.040 |0.040| 1855978
Pyréne mg/kg|0.1| 10 0.17 <0.10 <0.10 0.54 <0.10 0.10 | 1895978
2-Méthylnaphtaléne mg/kg|0.1{ 1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 | 1895978
1-Méthylnaphtaléne mg/kg|0.1]| 1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 | 1895978
1,3-Diméthylnaphtaléne mg/kg(0.1] 1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 | 1895978
2,3,5-Triméthylnaphtaléne mg/kg|0.1| 1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ' <0.10 0.10 | 1895978
|Récupération des Surrogates (%)
D10-Anthracene % -1-1 - a8 86 88 84 86 N/A | 1895978
D12-Benzo(a)pyréne % -l -1 - 96 94 94 90 94 N/A | 1895978
D14-Terphenyl % =1 -1 - 100 96 102 98 98 N/A | 1895978
D8-Acenaphthylene % -1- - 84 84 82 84 84 N/A | 1895978
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot controle qualité
N/A = Non Applicable
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Une sociélé du Groupe Bureau Veritas
Y

Dossier Maxxam: B815188
Date du rapport: 2018/05/09

STANTEC CONSULTING LTD
Votre # du projet: 159100423
Adresse du site:  CASERNE CARILLON

Votre # de commande: 159100423-312.200

HAP PAR GCMS (SOL)
ID Maxxam FG2888 FG2889 FG2890 FG2891 FG2892
Date d'échantillonnage 2018/05/02 | 2018/05/02 | 2018/05/02 | 2018/05/02 [ 2018/05/02
| Unités F18-01-CF-2 | F18-01-CF-4 | F18-01-CF-6B | F18-02-CF-1| F18-02-CF-3| LDR | Lot CQ
D8-Naphtaléne % 90 88 86 88 | 86 N/A | 1895978
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot contréle qualité
N/A = Non Applicable
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Une sociélé du Groupe Bureau Verilas
e

Dossier Maxxam: B815188 STANTEC CONSULTING LTD
Date du rapport: 2018/05/09 Votre # du projet: 159100423
Adresse du site:  CASERNE CARILLON

Votre # de commande: 159100423-312.200

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

|ID Maxxam FG2888 FG2889 FG2890 FG2891 FG2892
Date d’échantillonnage 2018/05/02 | 2018/05/02 | 2018/05/02 | 2018/05/02 | 2018/05/02
Unités| A | B C |F18-01-CF-2 | F18-01-CF-4 | F18-01-CF-6B | F18-02-CF-1 | F18-02-CF-3 | LDR| Lot CQ

[% HUMIDITE [% [-[-7T -1 1 [ 12 [ 12 [ 20 [ 13 [na nA
|HYDROCARBURES PETROLIERS
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) | mg/kg <100 N/A <100 <100 <100 100 1895977
F2 (C10-C16) mg/kg N/A <10 N/A N/A N/A 10 | 1895725
F3 (C16-C34) mg/kg N/A <50 N/A N/A N/A 50 | 1895725
F4 (C34-C50) mg/kg N/A <50 N/A N/A N/A 50 11895725
Ligne de base atteinte a C50 mg/kg N/A oul N/A N/A N/A N/A| 1895725
Récupération des Surrogates (%)
1-Chlorooctadécane % -1 - - 94 N/A 95 90 93 N/A| 1895977
O-Terphenyl % -] - - N/A 100 N/A N/A N/A N/A| 1895725
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot controle qualité
N/A = Non Applicable
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Une société du Groupe Bureau Veritas

Dossier Maxxam: B815188
Date du rapport: 2018/05/09

STANTEC CONSULTING LTD

Votre # du projet: 159100423
Adresse du site:

METAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

Le succes par la sciences

CASERNE CARILLON
Votre # de commande: 159100423-312.200

ID Maxxam FG2888 FG2889 FG2890 FG2891 FG2892
Date d'échantillonnage 2018/05/02 | 2018/05/02| 2018/05/02 | 2018/05/02 | 2018/05/02

Unités| A | B F18-01-CF-2 | F18-01-CF-4 | F18-01-CF-6B | F18-02-CF-1 F18-02-CF-3 | LDR| Lot CQ
% HUMIDITE [% [ -T-T-7 1 [ 12 T 12 T 20 [ 13 [wna] na
METAUX
Argent (Ag) mg/kg| 2 | 20 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 |0.50] 1896075
Arsenic (As) mg/kg| 6 | 30 13 <5.0 <5.0 24 <5.0 5.0 | 1896075
Baryum (Ba) mg/kg | 340 | 500 53 48 62 60 59 5.0 | 1896075
Cadmium (Cd) mg/kg| 1.5 | 5 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50| 1896075
Chrome (Cr) mg/kg | 100 | 250 19 8.1 11 30 9.3 2.0 | 1896075
Cobalt (Co) mg/kg| 25 | 50 3.5 7.0 6.2 3.8 6.2 2.0 | 1896075
Cuivre (Cu) mg/kg| 50 | 100 17 13 9.3 24 9.6 2.0 | 1896075
Etain (Sn) mg/kg| 5 | 50 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 4.0 | 1896075
Manganése (Mn) mg/kg | 1000| 1000 [P 190 540 700 250 800 2.0 | 1896075
Molybdéne (Mo) mg/kg| 2 | 10 <1.0 <1.0 1.0 <1.0 <1.0 1.0 | 1896075
Nicke! (Ni) mg/kg| 50 | 100 8.0 9.9 10 7.9 8.9 1.0 | 1896075
Plomb (Pb) mg/kg| 50 | 500 65 5.9 <5.0 130 <5.0 5.0 | 1896075
Zinc (Zn) mg/kg | 140 | 500 88 34 36 130 33 10 | 1896075
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot controéle qualité
N/A = Non Applicable
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Une soclété du Groupe Bureau Verilas

Dossier Maxxam: B815188 STANTEC CONSULTING LTD
Date du rapport: 2018/05/09 Votre # du projet: 159100423
Adresse du site:  CASERNE CARILLON

Votre # de commande: 159100423-312.200

REMARQUES GENERALES

Tous les résultats sont calculés sur une base séche excepté lorsque non-applicable.

A,B,C: Les critéres des sols proviennent de I'Annexe 2 du « Guide d'intervention-Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés.
MDDELCC, 2016. » et intitulé « Grille des critéres génériques pour les sols ». Pour les analyses de métaux (et métalloides) dans les sols, le critére A
désigne la « Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Laurent ».

Les critéres A et B pour I'eau souterraine proviennent de I'annexe 7 intitulé « Grille des critéres de qualité des eaux souterraines » du guide
d'intervention mentionné plus haut. A=Eau de consommation; B=Résurgence dans |'eau de surface

Ces références ne sont rapportées qu'a titre indicatif et ne doivent étre interprétées dans aucun autre contexte.
- = Ce composé ne fait pas partie de la réglementation.

HAP PAR GCMS (SOL)
Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo{b+j+k)fluoranthéne. Ce résultat total est alors arrondi a deux chiffres significatifs.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Une société duﬁruupe Bureau Veritas

Dossier Maxxam: B815188
Date du rapport: 2018/05/09

STANTEC CONSULTING LTD
Votre # du projet: 159100423

Adresse du site:

CASERNE CARILLON

Votre # de commande: 159100423-312.200

RAPPORT ASSURANCE QUALITE

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités
1895725 MP  Blanc fortifié O-Terphenyl 2018/05/04 90 %
F2 (C10-C16) 2018/05/04 89 %
F3 (C16-C34) 2018/05/04 89 %
F4 {C34-C50) 2018/05/04 89 %
1895725 MP  Blanc de méthode O-Terphenyl 2018/05/04 93 %
F2 {C10-C16) 2018/05/04 <10 mg/kg
F3 (C16-C34) 2018/05/04 <50 mg/kg
F4 {C34-C50) 2018/05/04 <50 mg/kg
1895977 CG2 Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2018/05/07 89 %
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2018/05/07 87 %
1895977 CG2 Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2018/05/07 90 %
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2018/05/07 <100 mg/kg
1895978 MR9  Blanc fortifié D10-Anthracéne 2018/05/08 72 %
D12-Benzo{a)pyréne 2018/05/08 78 %
D14-Terphenyl 2018/05/08 80 %
D8-Acenaphthylene 2018/05/08 68 %
D8-Naphtaléne 2018/05/08 70 %
Acénaphténe 2018/05/08 73 %
Acénaphtyléne 2018/05/08 81 %
Anthracéne 2018/05/08 74 %
Benzo(a)anthracéne 2018/05/08 84 %
Benzo(a)pyréne 2018/05/08 76 %
Benzo(b)fluoranthéne 2018/05/08 83 %
Benzo(j)fluoranthéne 2018/05/08 78 %
Benzo(k)fluoranthéne 2018/05/08 77 %
Benzo(b+j+k)fluoranthéne 2018/05/08 79 %
Benzo(c)phénanthréne 2018/05/08 83 %
Benzo(ghi)péryléne 2018/05/08 80 %
Chryséne 2018/05/08 82 %
Dibenzo(a,h)anthracéne 2018/05/08 84 %
Dibenzo(a,i)pyréne 2018/05/08 81 %
Dibenzo(a,h)pyréne 2018/05/08 87 %
Dibenzo(a,l)pyrene 2018/05/08 85 %
7,12-Diméthylbenzanthracéne 2018/05/08 58 %
Fluoranthéne 2018/05/08 75 %
Fluoréne 2018/05/08 79 %
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 2018/05/08 86 %
3-Méthylcholanthréne 2018/05/08 78 %
Naphtaléne 2018/05/08 69 %
Phénanthréne 2018/05/08 72 %
Pyréne 2018/05/08 75 %
2-Méthylnaphtaléne 2018/05/08 65 %
1-Méthylnaphtaléne 2018/05/08 74 %
1,3-Diméthylnaphtaléne 2018/05/08 81 %
2,3,5-Triméthylnaphtaléne 2018/05/08 70 %
1895978 MR9 Blanc de méthode D10-Anthracéne 2018/05/08 86 %
D12-Benzo(a)pyréne 2018/05/08 94 %
D14-Terphenyl 2018/05/08 96 %
D8-Acenaphthylene 2018/05/08 82 %
D8-Naphtaléne 2018/05/08 86 %
Acénaphténe 2018/05/08 <0.10 mg/kg
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Une société du/Gruupe Bureau Veritas
-

Dossier Maxxam: B8§15188
Date du rapport: 2018/05/09

STANTEC CONSULTING LTD
Votre # du projet: 159100423

Le succés par la sciences

Adresse du site:  CASERNE CARILLON
Votre # de commande: 159100423-312.200

RAPPORT ASSURANCE QUALITE (SUITE)

Lot AQ/CQ  Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités
Acénaphtyléne 2018/05/08 <0.10 mg/kg
Anthracéne 2018/05/08 <0.10 mg/kg
Benzo(a)anthracéne 2018/05/08 <0.050 mg/kg
Benzo(a)pyréne 2018/05/08 <0.050 mg/kg
Benzo(b)fluoranthéne 2018/05/08 <0.050 mg/kg
Benzo(j)fluoranthéne 2018/05/08 <0.050 mg/kg
Benzo(k)fluoranthéne 2018/05/08 <0.050 mg/kg
Benzo(b+j+k)fluoranthéne 2018/05/08 <0.050 mg/kg
Benzo(c)phénanthrene 2018/05/08 <0.10 mg/kg
Benzo(ghi)péryléne 2018/05/08 <0.050 mg/kg
Chryséne 2018/05/08 <0.050 mg/kg
Dibenzo(a,h)anthracéne 2018/05/08 <0.050 mg/kg
Dibenzo(a,i)pyréne 2018/05/08 <0.10 mg/kg
Dibenzo(a,h)pyréne 2018/05/08 <0.10 mg/kg
Dibenzo(a,l)pyréne 2018/05/08 <0.10 mg/kg
7,12-Diméthylbenzanthracéne 2018/05/08 <0.10 mg/kg
Fluoranthéne 2018/05/08 <0.10 mg/kg
Fluoréne 2018/05/08 <0.10 mg/kg
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 2018/05/08 <0.050 mg/kg
3-Méthylcholanthréne 2018/05/08 <0.10 mg/kg
Naphtaléne 2018/05/08 <0.010 mg/kg
Phénanthréne 2018/05/08 <0.040 mg/kg
Pyréne 2018/05/08 <0.10 mg/kg
2-Méthylnaphtaléne 2018/05/08 <0.10 mg/kg
1-Méthylnaphtaléne 2018/05/08 <0.10 mg/kg
1,3-Diméthylnaphtaléne 2018/05/08 <0.10 mg/kg
2,3,5-Triméthylnaphtaléne 2018/05/08 <0.10 mg/kg

1896075 EMA Blanc fortifié Argent (Ag) 2018/05/08 90 %
Arsenic (As) 2018/05/08 94 %
Baryum (Ba) 2018/05/08 96 %
Cadmium (Cd) 2018/05/08 94 %
Chrome (Cr) 2018/05/08 90 %
Cobalt (Co) 2018/05/08 91 %
Cuivre (Cu) 2018/05/08 92 %
Etain (Sn) 2018/05/08 96 %
Manganése (Mn) 2018/05/08 90 %
Molybdéne (Mo) 2018/05/08 91 %
Nickel (Ni) 2018/05/08 92 %
Plomb (Pb) 2018/05/08 103 %
Zinc (zn) 2018/05/08 92 %

1896075 EMA Blanc de méthode Argent (Ag) 2018/05/08 <0.50 mg/kg
Arsenic (As) 2018/05/08 <5.0 mg/kg
Baryum (Ba) 2018/05/08 <5.0 mg/kg
Cadmium (Cd) 2018/05/08 <0.50 mg/kg
Chrome (Cr} 2018/05/08 <2.0 mg/kg
Cobalt (Co) 2018/05/08 <2.0 mg/kg
Cuivre (Cu) 2018/05/08 <2.0 mg/kg
Etain (Sn) 2018/05/08 <4.0 mg/kg
Manganése (Mn) 2018/05/08 <2.0 mg/kg
Molybdéne (Mo) 2018/05/08 <1.0 mg/kg
Nickel (Ni) 2018/05/08 <1.0 mg/kg
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Une société du Groupe Bureau Veritas
«”

Dossier Maxxam: B815188 STANTEC CONSULTING LTD
Date du rapport: 2018/05/09 Votre # du projet: 159100423
Adresse du site:  CASERNE CARILLON

Votre # de commande: 159100423-312.200

RAPPORT ASSURANCE QUALITE (SUITE)

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités
Plomb {Ph) 2018/05/08 <5.0 rg/ke
Zinc (Zn) 2018/05/08 <10 mg/kg

Blanc fortifié: Un blanc, d'une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxieme source.
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode: Une partie aliquote de matrice pure soumise au méme processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert a évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

urrogate: Composé se comportant de fagon similaire aux composés analysés et ajouté a I'échantillon avant I'analyse. Sert a évaluer la qualité de I'extraction.
Surrogate: C rtant de f: | | t té a I'échantill t I'anal Sert luer | lité de I'extract

Réc = Récupération
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Une société du Groupe Bureau Veritas
o

Dossier Maxxam: B815188 STANTEC CONSULTING LTD
Date du rapport: 2018/05/09 Votre # du projet: 159100423

Adresse du site:  CASERNE CARILLON
Votre # de commande: 159100423-312.200

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que les données de contrdle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Caroline Bougie, B.Sc. Chimiste

o @

Faouzi Sarsi, B. Sc. Chimiste

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste

Maxxam a mis en place des procédures qui protégent contre I'utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément a
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer a la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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Grille de gestion des sols excavés du MDDELCC
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Annexe 5: Grille de gestion des sols excavés

La grille de gestion des sols excavés ne s’applique, pour les critéres supérieurs a A, que pour
une contamination de nature anthropique. Si la concentration naturelle dans le sol est
supérieure a A, la gestion des sols contenant cette concentration naturelle est considérée
comme équivalente a celle attribuable au critére A.

< critére A'

Utilisés sans restriction sur tout terrain.

< critére B (valeurs limites de I'annexe | du RPRT)

1. Ailleurs que sur le terrain d’origine, les sols ne peuvent étre déposés que sur des sols dont la
concentration en contaminants est égale ou supérieure a celle des sols remblayés (article 4
du RSCTSC) et s’ils n'émettent pas d’odeurs d’hydrocarbures perceptibles.

2. Aux mémes conditions, déposés sur ou dans des terrains destinés a I'habitation s'ils sont
utilisés comme matériau de remblayage dans le cadre de travaux de réhabilitation de terrains
faits conformément a la LQE.

< critére B (valeurs limites de I'annexe | du RPRT)

1. Valorisés sur le terrain d’origine ou sur le terrain a partir duquel a eu lieu Pactivité a l'origine
de la contamination.

2. Valorisés comme matériau de recouvrement journalier ou final dans un lieu d’enfouissement
technigue (LET) ou comme matériau de recouvrement hebdomadaire ou final dans un lieu
d’enfouissement en tranchée ou comme recouvrement mensuel ou final dans un lieu
d’enfouissement de débris de construction ou de démolition, conformément au REIMR aux
conditions des articles 42, 50, 90, 91, 105 ou 106.

3. Valorisés comme recouvrement final dans un lieu denfouissement de sols
contaminés (LESC) aux conditions décrites a l'article 38 du RESC ou valorisés dans un
systéme de captage des gaz prévu a l'article 13 du RESC.

4. Valorisés comme recouvrement final d'un lieu de dépbt définitif de matiéres dangereuses aux
conditions de l'article 101 du RMD.

5. Valorisés comme matériau de recouvrement final dans un systéme de gestion qui comporte
le dépot définitif par enfouissement de déchets de fabriques de pates et papiers, aux
conditions de I'article 116 du Réglement sur les fabriques de pates et papiers (RFPP).

6. Valorisés sur un lieu d'élimination nécessitant un recouvrement, aux conditions prévues au
certificat d’autorisation en vertu de l'article 22 de la LQE.

7. Valorisés avec ou sans MRF, comme matériau apte a la végétation dans des projets de
restauration d’aires d’accumulation de résidus miniers? ou dans la couverture de lieux visés
par le RFPP, le RESC ou le RMD. Ne doit dégager aucune odeur d’hydrocarbures
perceptible. Dans le cas d’ajout de MRF, le projet doit étre autorisé et respecter le Guide sur
l'utilisation de matiéres résiduelles fertilisantes pour la restauration de la couverture végétale
de lieux dégradés®.

8. Valorisés comme couche de protection d’'une géomembrane utilisée dans un systéme
multicouche lors de la restauration d’'une aire d’accumulation de résidus miniers générateurs
d’acide?.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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9. Eliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC.

10. Eliminés dans un LET, un lieu d’enfouissement en tranchée, un lieu d’enfouissement en
milieu nordique, un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou un
lieu d’enfouissement en territoire isolé, conformément & I'article 4 du REIMR.

2 critére B et < critere C

1. Utilisés sur le terrain d’'origine comme matériau de remblayage a la condition que les
concentrations mesurées respectent les critéres ou valeurs limites réglementaires applicables
aux sols selon l'usage et le zonage.

2. Valorisés comme matériau de recouvrement dans un LET ou comme matériau de
recouvrement hebdomadaire dans un lieu d’enfouissement en tranchée, aux conditions des
articles 42, 50 ou 90 du REIMR. Ces conditions incluent notamment que les concentrations
de composés organiques volatils soient égales ou inférieures aux critéres B.

3. Traités sur place ou dans un lieu de traitement autorisé.

4. Eliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC.

< annexe | du RESC

1. Utilisés pour remplir des dépressions naturelles ou des excavations sur le terrain d’origine
lors de travaux de réhabilitation aux conditions prévues dans le plan de réhabilitation
approuvé dans le cadre d'une analyse de risques (dossiers GTE), a la condition que
les C10-Cso et les COV respectent les criteres d'usage.

Traités sur place ou dans un lieu de traitement autorisé.

Eliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC.

2 annexe | du RESC

1. Décontaminés sur place ou dans un lieu de traitement autorisé et gestion selon le résultat
obtenu. Si cela est impossible, éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC pour
les exceptions mentionnées a I'article 4.1° a, b ou c.

Cas particuliers

1. Des sols contaminés peuvent étre utilisés, a condition de ne dégager aucune odeur
d’hydrocarbures perceptible, pour la construction d’'un écran visuel ou antibruit dont l'utilité
est démontrée :

a. Surun terrain résidentiel avec des sols du terrain d’origine :
i. dontles concentrations sont < B;

ii. dont les concentrations sont < C, lors de travaux de réhabilitation sur le terrain
réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le cadre d’une
analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement, a condition
que les sols contiennent des concentrations <B en Ci-Cso et en composés
organiques volatils (COV)*;

iii. dont les concentrations sont < annexe | du RESC, lors de travaux de réhabilitation
sur le terrain réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le
cadre d’'une analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement, a
condition que les sols en place soient de niveau > C et que les sols déposés
contiennent des concentrations < B en C1o-Cso et en COV#;

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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b. Sur un terrain commercial/industriel avec des sols du terrain d’origine :
i. dont les concentrations sont < C;

ii. dont les concentrations sont < C, lors de travaux de réhabilitation sur le terrain
réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le cadre d’une
analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement;

iii. dont les concentrations sont < annexe | du RESC, lors de travaux de réhabilitation
sur le terrain réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le
cadre d’une analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement, a
condition que les sols en place soient > C, et que les sols déposés contiennent des
concentrations £ C en C1g-Cso et en COV4,

2. La valorisation de sols contaminés dans un procédé en remplacement d’'une matiére vierge
est possible aux conditions de I'autorisation.

3. Les sols = B peuvent étre acheminés sur les aires de résidus miniers, s'ils sont contaminés
exclusivement par des métaux ou métalloides résultant des activités miniéres de I'entreprise
responsable de I'aire, aux conditions de l'autorisation délivrée par le Ministére (article 6
du RSCTSC).

4. Les sols 2 B peuvent étre acheminés dans un lieu de dép6t définitif de matiéres dangereuses
aux conditions du certificat d’autorisation détenu par ce lieu pour recevoir des sols.

Note : S'il y a présence de matiéres résiduelles dans les sols, se référer a la figure 12 de la
section 7.7.2.

1.

S'il est établi que la concentration naturelle dans le sol importé est supérieure au critere A et a la
concentration du sol récepteur, il est recommandé au propriétaire du terrain récepteur de garder une
trace du remblayage (localisation, niveau de contamination, provenance des sols importés), de fagon
a ce qu'il puisse, le cas échéant, démontrer qu'il ne s’agit pas d’'une contamination anthropique. Faute
de I'existence d'une telle trace, le Ministére considérera que les sols ont été contaminés par l'activité
humaine et ils devront donc étre gérés comme tels. Advenant le cas ou les concentrations naturelles
excédent largement les critéres génériques recommandés pour l'usage qui est fait du terrain
récepteur, un avis sur les possibles risques a la santé et I'a-propos du remblayage avec de tels sols
pourra étre demandé a la direction de santé publique.

Ne s’applique pas aux sols contaminés = B, & moins que ces sols n'aient d’abord transité par un lieu
visé a l'article 6 du Réglement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés. Les sols
excavés = B ne peuvent en effet étre acheminés directement que dans des lieux légalement autorisés
a les recevoir et listés a 'article 6 du RSCTSC.

Il faudra toutefois s’assurer que la valorisation de sols A-B, auxquels on aura ajouté des matiéres
fertilisantes ou non, entraine un effet bénéfique, par exemple, sur la croissance de la végétation, et
que ces sols répondent a un besoin réel, I'ajout de sols n’étant pas essentiel dans tous les cas de
restauration miniére. Il sera possible de s’assurer du bien-fondé du projet de valorisation et de son
contréle dans le cadre du certificat d’autorisation délivré préalablement & sa réalisation.

L’écran visuel ou antibruit doit étre recouvert de 1 m de sols <A ou de 40 cm <A aux endroits
recouverts d’une structure permanente (asphalte ou béton). Il est possible d’utiliser des MRF dans la
couche apte a la végétation selon les orientations du Guide sur l'utilisation des matiéres résiduelles
fertilisantes pour la restauration de la couverture végétale des lieux dégradés si la résultante est < A.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES







Q Stantec

5 décembre 2017

Monsieur Serge Alarie, ing.

Directeur de projets, Transport et infrastructures municipales
Stantec

300-1200 Boulevard Saint-Martin Quest

Laval, Québec, H7S 2E4

Objet : Etude géotechnique - Réfection du stationnement et reconstruction du perron au site
de la Caserne Carillon, Saint-André-d 'Argenteuvil
Ne dossier/projet : 159100423

Monsieur Serge Alarie, ing.,

Les services de Stantec ont été retenus par I'Agence Parcs Canada (Parcs Canada) pour la
réfection du stationnement et la reconstruction du perron au site de la Caserne Carillon située au
44 route du Long-sault & Saint André-d ' Argenteuil.

La présente étude géotechnique sommaire a pour objectif de définir la nature et la stratigraphie
des sols en place dans le but de déterminer la profondeur du muret de béton existant et d'élaborer
les recommandations requises pour la structure de chaussée du stationnement. La localisation du
site et des sondages est présentée a I'annexe A du rapport.

Les travaux d'investigation sur le site ont été réalisés le 16 et le 30 octobre 2017. lls ont consisté en la
réalisation de trois (3) tranchées d'exploration identifiées TE17-01 et TE17-02 au droit du
stationnement et TE17-03 au droit du muret de béton existant. Les sondages ont été réalisés sur une
profondeur de 0,89 & 1.44 m & I'aide d'une mini pelle excavatrice opérée par I'entreprise TB Inc.

Les échantillons de sol récupérés lors des sondages ont été acheminés a notre laboratoire et ont
été soumis a une identification visuelle de notre part afin de tracer les profils stratigraphiques
présentés dans les rapports de tranchée. Trois échantillons représentatifs des sols en place au droit
du stationnement ont été soumis aux essais d'analyse granulométrique et de teneur en eau. Les
rapports de tranchée sont joints & I'annexe B du présent rapport.

Tous les échantillons récupérés lors des sondages et qui n'ont pas été soumis aux essais de
laboratoire, seront conservés jusqu’'en décembre 2017. Aprés ce délai, ils seront détruits, d moins
d’un avis contraire écrit de votre part.
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Objet : Etude géotechnique - Réfection du stationnement et reconstruction du perron au site
de la Caserne Carillon, Saint-André-d 'Argenteuil

STRATIGRAPHIE ET NATURE DES SOLS EN PLACE

La description de sols est basée sur les informations recueillies dans les sondages TE17-01 et TE17-02
réalisés sur le stationnement.

La stratigraphie des sols rencontrés sur le site est présentée dans le tableau suivant.

Tableau 1 : Résumé de la stratigraphie au site du stationnement

Enrobé bitumineux Letmlelels Profondeur du
sondage sablo-graveleux sondage
Epais. (mm) Prof. (m) Epais. (m) (m)
TE17-1 60 0,06 0,55 0,89
TE17-2 60 0,06 0,61 1.14

Epais. : Epaisseur; Prof. : Profondeur

Enrobé bitumineux

Les tfranchées TE17-01 et TE17-02 ont été initiées a la surface du pavage de 60 mm d'épaisseur.

Rembilais

Des remblais de sable et gravier, traces de silt, ont été rencontrés sous le pavage sur une épaisseur
respectivement de 0,54 et 0,61 m au droit des sondages TE17-01 et TE17-02.

La présence de cailloux a été observée dans les remblais.
Les résultats des essais de laboratoire réalisés au droit du stationnement sont présentés dans le
tableau suivant.

Tableau 2 : Résultats des essais de laboratoire sur le remblai au droit du stationnement

Teneur Particules fines

N° d'échantillon Profondeur N : Sable Gravier Classification
(m) Silt et Grglle (%) (%) (Uscs)
(%) A
TE17-01 / MA-1 0,06 -0.61 8,1 8.0 49.5 42,5 SP-SM ou SP-SC
TE17-01 / MA-2 0,61-0,89 6,5 58 50,0 44,2 SP-SM ou SP-SC
TE17-02 / MA-1 0,06 -0.,67 8,6 7.7 47,3 45,0 SP-SM ou SP-SC

Imaginer, réaliser... dans l'intérét commun
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Objet : Etude géotechnique - Réfection du stationnement et reconstruction du perron au site
de la Caserne Carillon, Saint-André-d 'Argenteuil

La tranchée d'exploration TE17-03 a permis de mesurer les dimensions de la fondation du batiment
existant comme suit :

e Profondeur d'enfouissement : 1,44 m par rapport a la surface du terrain actuel;
e Epaisseur de la semelle : 125 & 150 mm;

e Dimension du talon : variant de 100 & 125 mm (mur de fondation au bord extérieur de la
semelle).

Au site du sondage TE17-03 réalisé au droit du muret de béton existant, les sols rencontrés se
composent d'une unité de 780 mm de terre végétale, suivie d'un remblai de sable silteux et
graveleux.

Le tableau suivant présente la structure de chaussée minimale recommandée pour
I'aménagement du stationnement de la caserne carillon, sur la base d'un usage occasionnel par
des véhicules mi-lourds et par la machinerie.

Si & la construction, les excavations sur la pleine étendue du stationnement confirment la présence
de remblais sablo-graveleux tel que rencontrés dans les deux sondages réalisés sur le site, alors une
réfection partielle est recommandée. Dans le cas de la présence de remblais hétérogenes, une
reconstruction compléte sera alors applicable.

Tableau 3 : Structures de chaussées minimales recommandées

Enrobé bitumineux

Couche de surface ESG-10, bitume PG 58-28 40 40 9304098 %

Couche de base ESG-14, bitume PG 58-28 60 60 (LC 26-040/045)
. . . , 98 % min.

Fondation granulaire Pierre concassée MG-20 200 300 (NQ 2501-255)

. L. 95 % min.
Sous-fondation Matériaux de type MG-112 350 En place (NQ 2501-255)
Profondeur d’'intervention : 650 400

Il est & noter que I'épaisseur de la structure de chaussée recommandée ne vise pas 4 assurer une
protection compléte au gel des matériaux d'infrastructure d'une profondeur d'environ 1,6 m.
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Objet : Etude géotechnique - Réfection du stationnement et reconstruction du perron au site
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Les coOts additionnels qui seraient alors requis pour une structure de stationnement plus épaisse que
celle proposée n'apparaissent pas justifiés compte tenu du bénéfice supplémentaire obtenu.

En se basant sur les conditions remblais d'infrastructure sablo-graveleux en place (hypothése
conservatrice) et en considérant des conditions favorables de pénétration du gel dans le sol
(chaussée en rembilai, drainage permanent satisfaisant, nappe d'eau  souterraine relativement
profonde); la structure de chaussée recommandée pour ce projet permet d'assurer de fagon
relativement satisfaisante la protection partielle minimale de 590 mm requise conftre le gel dans la
région de Saint-André- d’' Argenteuil pour une chaussée locale et dans les conditions sus-décrites.

Par ailleurs, nous recommandons la pose des enrobés selon les indications des dates limites du MTQ,
soit avant le 9 novembre pour une épaisseur de pose par un seul passage du finisseur supérieure ou
égale a 50 mm (zone 1).

La granulométrie du matériau MG 112 utilisable en sous-fondation devra étre conforme & la norme
NQ 2501-255. Par ailleurs, selon les disponibilités, ce matériau peut étre remplacé par un matériau
granulaire de type MG 56 ou MG 80, recyclé ou non (MR-1 & MR-5, norme NQ-2560-600). Le
matériau de sous-fondation peut étre une pierre concassée, un gravier concassé ou un gravier
naturel.

Par cilleurs, d'aprés les résultats des investigations, les déblais provenant des remblais sablo-
graveleux en place (sondages TE17-01 et TE17-03) peuvent étre réutilisés en sous-fondation de la
nouvelle structure du stationnement et également pour le remblayage du muret de perron a
reconstruire.

En cas de reconstruction compléte, le sol d'infrastructure devra étre préparé et réceptionné selon
les exigences applicables du CCDG (MTMDET). Le sol d'infrastructure devra étre intact (non
remanié), reprofilé et compacté da plus de 92% du Proctor modifié. En présence de sols
d'infrastructure hétérogénes et/ou argileux le cas échéant, la pose d'un géotextile de séparation
de type lll est recommandée sur la ligne d'infrastructure avant la mise en ceuvre des matériaux de
chaussée.

Le drainage de surface et le drainage de la fondation granulaire devront étre assurés afin de
permettre un comportement au gel satisfaisant et uniforme de la structure de chaussée. Les
matériaux de fondation et de sous-fondation devront contenir respectivement moins de 7,0 % et
10,0 % de particules fines (passant le tamis 80 microns). Le profil longitudinal et transversal de la
surface de I'enrobé bitumineux devra étre concu avec une pente adéquate pour permettre
I'évacuation des eaux vers les fossés et exutoires recommandés pour ce projeté. Les fossés devront
avoir une profondeur minimale de 1,0 m par rapport d la surface pavée du stationnement.
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Les résultats obtenus lors de cette étude géotechnique sommaire ne sont applicables qu'en regard
des données utilisées au cours de I'étude et sur les limites et techniques d’exploration.

Si des conditions géotechniques différentes de celles décrites dans ce rapport sont rencontrées en
cours de travaux, elles devraient faire I'objet d'une vérification de la part d'un ingénieur
géotechnicien, lequel pourra en déterminer les impacts sur I'ouvrage & construire et si requis,
émettre de nouvelles recommandations.

Nous espérons que le tout sera conforme a vos attentes. Si toutefois de plus amples renseignements
s'avéraient nécessaires, veuillez communiquer avec les soussignés.

Veuillez croire, Monsieur, en I'expression de nos sentiments les meilleurs.

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE

= A

g /
Hamed Kanté, Géo. Bertin Godé, ing., D.E.S.S
Chargé de projet géotechnique Chargé de projet Géotechnique et chaussée
Auteur Réviseur

Pieces jointes :Annexe A : Localisation du site et des sondages
Annexe B : Rapports de sondage
Annexe C : Rapports d’essais de laboratoire






Imaginer, réaliser... dans l'intérét commun

ANNEXE A

Localisation du site et des sondages






Légende
TR17-01
"

Tranchée d'exploration

Q Stantec

Stantec Experts-conseils ltée
100, boulevard Alexis-Nihon, bureau 110
Saint-Laurent, Québec H4M 2N6

Tel:  514.739.0708

Fox: 514.739.8499

www.stantec.com

Note importante

Toutes les dimensions monirées sur cette figure sont approximatives et I'utiisateur
est responsable de les vérifier. Stantec devrait étre avisée de toute ereur ou omission
dans les plus brefs délais.
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X (Est) Y (Nord)

TR17-01

549 059,0 5045 873,0

TR17-02

549 043,0 5045 893,0

TR17-03

549 031,0 5045 900,0

Client/Projet
AGENCE PARCS CANADA

ETUDE GEOTECHNIQUE - TRAVAUX DE REFECTION DE LA STRUCTURE DE CHAUSSEE
ET MISE EN PLACE D'UN PERRON A LA CASERNE CARILLON,
SAINT-ANDRE-D' ARGENTEUIL

44, ROUTE DU LONG-SAULT, SAINT-ANDRE-D'ARGENTEUIL, QC

Titre de la figure

PLAN DE LOCALISATION

DES TRANCHEES
No. de projet Dessiné par Approuvé par
159100423.312.200  J.C. H.K.

Date Figure .|

2017-11-22
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ANNEXE B

Rapports de sondage






() stantec RAPPORT DE FORAGE
Projet: Réfection du stationnement et reconstruction d'un Localisation : Sondage : TE17-01
erron .
P X: 549059 Page : 1de1
No. projet: 159100423 Y: 5045873 Date de début : 2017-10-30
' Type de sondage : Tranchée d'exploration
Client:  AGENCE PARCS CANADA P 9 e dexp Inspecteur : C. Aldana
. . . o . Equipement : Pelle mécanique .
Site: Caserne Carillon, Saint-André-d 'Argenteuil Tubage : mm I?rofondeur : 0.89m
Figure: Carottier mm Elévation : m
TYPE D'ECHANTILLON TERMINOLOGIE QUALITATIVE TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES NAPPE PHREATIQUE hva
CF Cuilléere fendue Argile < 0,002 mm Traces <10% N Indice de pénétration standard
CFC Echantillonnage continu Silt 0,002-0,08mm | Unpeu 10-20% (ASTM D 1586) Date Profondeur
cD Carottier a diamants Sable 0,08 - 5 mm Adjectif (...eux) 20-35% Nc Indice de pénétration au cone ‘ Lecture 1 m
TA Tariére Gravier 5-80 mm et (ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145) ‘ Lecture 2 m
™ Tube a parois minces Cailloux 80-200 mm mot principal Fraction dominante RQD Indice de la qualité du roc (%)
TS Tube shelby Blocs >200 mm Remarques :
MA Echantillon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS INDICE DE QUALITE DU ROC ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
><] Remanié COMPACITE INDICE"N"  CONSISTANCE CuOU Su (kPa) | QUALIFICATIF RQD | Trésserré <20mm
- . o Trés lache 0-4  Tréesmolle <12 Trés mauvaise <25% Serré 20 - 60 mm
/////A Intact (tube a parois minces) | L3che 4-10  Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
- d Compacte 10-30 Ferme 25-50 Moyenne 50-75% Moyennement espacé 200 - 600 mm
Perdu Dense 30-50  Raide 50-100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
[.j Carotté (forage au diamant) Trés dense >50 Tres raide 100 - 200 Excellente 90 - 100 % 'I"ré.s es’pacé 2000 - 6000 mm
Dure > 200 Eloigné > 6000 mm
—_| =~ . ’\? S =) AG : analyse granulo. Xt N (pen. standard)
Ela| _= e < < |S : sédimentométrie V : Nc (pen. dyn.)
E E Eé 2 4 w W | C :consolidation oedo. | :Cuintact ‘u’j
S| 3 vn:: H N § E (] a Essai de 0O O | W :teneureneau : Cu remanié 5
w|w| Zg > = énétration S W | W, :limite liquide  : Suintact <]
[l =] (] [=] DESCRIPTION DES SOLS 8 < w \8 E < g pstanda d g 2D Wl : limite plastique & 1 Su remanié [
z z gz ET DU ROC s bl & JE N r W Z | pr . densité relati : <
< \w ' \w r : densité relative
219z » Flo|Slel=z COUPS/150 Z Wk permeabilite W, Wow, =
O| O -4 8 2 3 mm Z f'c : compression simple O 3
X| | Wa 8 b ¥ «—| MO: matiére organique 20 40 60 80
o | o 000 o AC : lyses chimiq [ Ll
0.00 Enrobé bitumineux.
-0.06
0.06 Remblai:
Sable et gravier, traces de silt; brun.
- Présence de cailloux.
MA-1 AG o8
~ 061 |
0.61 Sable et gravier, traces de silt; brun.
- Présence de cailloux
MA-2 AG 088
-0.89
= | 0.89 Fin de la tranchée.
—1

Remarques générales:

Vérifié par :

Date :

Bertin Godé, ing.
2017-11-24

A:\Styles Stantec\2017\forage_FR_sobek.sty




() stantec RAPPORT DE FORAGE
Projet: Réfection du stationnement et reconstruction d'un Localisation : Sondage : TE17-02
perron X: 549043 Page : 1de1
No. projet: 159100423 Y: 5045893 Date de début : 2017-10-30
' Type de sondage : Tranchée d'exploration
Client:  AGENCE PARCS CANADA 1ype g e dexp Inspecteur : C. Aldana
. . . o . Equipement : Pelle mécanique
Site: Caserne Carillon, Saint-André-d 'Argenteuil Tubage : mm I?rofondeur. 1.14m
Figure: Carottier mm Elévation : m
TYPE D'ECHANTILLON TERMINOLOGIE QUALITATIVE TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES NAPPE PHREATIQUE hva
CF Cuilléere fendue Argile < 0,002 mm Traces <10% N Indice de pénétration standard
CFC Echantillonnage continu Silt 0,002-0,08mm | Unpeu 10-20% (ASTM D 1586) Date Profondeur
cD Carottier a diamants Sable 0,08 - 5 mm Adjectif (...eux) 20-35% Nc Indice de pénétration au cone ‘ Lecture 1 m
TA Tariére Gravier 5-80 mm et (ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145) ‘ Lecture 2 m
™ Tube a parois minces Cailloux 80-200 mm mot principal Fraction dominante RQD Indice de la qualité du roc (%)
TS Tube shelby Blocs >200 mm Remarques :
MA Echantillon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS INDICE DE QUALITE DU ROC ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
><] Remanié COMPACITE INDICE"N"  CONSISTANCE CuOU Su (kPa) | QUALIFICATIF RQD | Trésserré <20mm
; Trés lache 0-4 Trés molle <12 Trés mauvaise <25% Serré 20-60 mm
% N . .
/////A Intact (tube a parois minces) | L3che 4-10  Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
- Perd Compacte 10-30 Ferme 25-50 Moyenne 50-75% Moyennement espacé 200 - 600 mm
erdu Dense 30-50  Raide 50-100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
[.j Carotté (forage au diamant) Trés dense >50 Tres raide 100 - 200 Excellente 90 - 100 % 'I"ré.s es’pacé 2000 - 6000 mm
Dure > 200 Eloigné > 6000 mm
—| = . ’\? S =) AG : analyse granulo. Xt N (pen. standard)
Ela| = e < < |S : sédimentométrie V : Nc (pen. dyn.)
E E Eg’ 2 2 w W | C :consolidation oedo. | :Cuintact ‘u’j
S| 3 vn:: H N § E (] a Essai de 0O O | W :teneureneau : Cu remanié 5
w|w| Zg > = énétration S W | W, :limite liquide  : Suintact <]
aolal @a DESCRIPTION DES SOLS 8 < w \&3 o< g pstanda d < 2 W, : limite plastique & : Su remanié 14
z|z| 2 ET DU ROC sS\hl & & d W Z | pr : densité relati ‘ <
<0 \w ' < |w i r : densité relative
2L o= P Flo S| & | Z l-oups/150 2 8 |k :perméabilité W, W W, =
O| O -4 8 2 3 mm Z f'c : compression simple O 3
X| | Wa o b ¥ <—| MO: matiére organique 20 40 60 80
oo (2} = | P
0.00 i i [ AC : yses ct | I e
0.00 Enrobé bitumineux.
-0.06
0.06 Remblai:
Sable et gravier, traces de silt; brun
clair.
L - Présence de cailloux
MA-1 AG 08'6
L oo
X
%
oS
r 2R
2%
K
2R
2%
R
= 2555
B K
3K
255
067 | deSees
| 0.67 Sable et gravier, traces de silt; brun
foncé
- Présence de cailloux
[ B MA-2
—1
-1.14
114 Fin de la tranchée.
Remarques générales: Vérifié par :
Bertin Godé, ing.
Date : 2017-11-24

A:\Styles Stantec\2017\forage_FR_sobek.sty




() stantec RAPPORT DE FORAGE
Projet: Réfection du stationnement et reconstruction d'un Localisation : Sondage : TE17-03
erron .
P X: 549031 Page : 1de1
No. projet: 159100423 Y: 5045900 Date de début : 2017-10-30
' Type de sondage : Tranchée d'exploration
Client:  AGENCE PARCS CANADA 1ype g e dexp Inspecteur : C. Aldana
. . . o . Equipement : Pelle mécanique
Site: Caserne Carillon, Saint-André-d 'Argenteuil Tubage : mm I?rofondeur. 1.45m
Figure: Carottier mm Elévation : m
TYPE D'ECHANTILLON TERMINOLOGIE QUALITATIVE TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES NAPPE PHREATIQUE hva
CF Cuilléere fendue Argile < 0,002 mm Traces <10% N Indice de pénétration standard
CFC Echantillonnage continu Silt 0,002-0,08mm | Unpeu 10-20% (ASTM D 1586) Date Profondeur
cD Carottier a diamants Sable 0,08 - 5 mm Adjectif (...eux) 20-35% Nc Indice de pénétration au cone ‘ Lecture 1 m
TA Tariére Gravier 5-80 mm et (ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145) ‘ Lecture 2 m
™ Tube a parois minces Cailloux 80-200 mm mot principal Fraction dominante RQD Indice de la qualité du roc (%)
TS Tube shelby Blocs >200 mm Remarques :
MA Echantillon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS INDICE DE QUALITE DU ROC ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
><] Remanié COMPACITE INDICE"N"  CONSISTANCE CuOU Su (kPa) | QUALIFICATIF RQD | Trésserré <20mm
; Trés lache 0-4 Trés molle <12 Trés mauvaise <25% Serré 20-60 mm
% N . .
/////A Intact (tube a parois minces) | L3che 4-10  Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
- Perd Compacte 10-30 Ferme 25-50 Moyenne 50-75% Moyennement espacé 200 - 600 mm
erdu Dense 30-50  Raide 50-100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
[.j Carotté (forage au diamant) Trés dense >50 Tres raide 100 - 200 Excellente 90 - 100 % 'I"ré.s es’pacé 2000 - 6000 mm
Dure > 200 Eloigné > 6000 mm
—| = . ’\? S =) AG : analyse granulo. Xt N (pen. standard)
Ela| _= e < < |S : sédimentométrie V : Nc (pen. dyn.)
E E Eg’ 2 2 w W | C :consolidation oedo. | :Cuintact ‘u’j
S| 3 vn:: H N § E (] a Essai de 0O O | W :teneureneau : Cu remanié 5
w|w| Zg > = énétration S W | W, :limite liquide  : Suintact <]
alal ol DESCRIPTION DES SOLS Q| w | Q|8 s|E|P e tandard 2 D | W :limite plastique O ot e g
z|z| 2 ET DU ROC sS\hl & & W Z | pr : densité relati ‘ <
< \w ' \w r : densité relative
219z » Flo|Slel=z COUPS/150 Z Wk permeabilite W, Wow, =
O| O -4 8 2 3 mm Z f'c : compression simple O 3
X| | Wa 8 b ¥ «—| MO: matiére organique 20 40 60 80
o | o 000 o AC : lyses chimiq [ Ll
0.00 Terre végétale.
- Beaucoup de racines
L MA-1
-0.78
L 0.78 Remblai:
Sable silteux et graveleux; brun,
humide.
—1
MA-2 Corrosivité
[ -1.32
A - >
1.32 Semelle du batiment existant Wy\y
g4
Prv
L 5y
-1.44 | T2
1.44 Fin de la tranchée a la base de la
Remarques générales: Vérifié par :
Bertin Godé, ing.
Date : 2017-11-24

A:\Styles Stantec\2017\forage_FR_sobek.sty







Imaginer, réaliser... dans l'intérét commun

ANNEXE C

Rapports d'essais de laboratoire






( ) Stantec B RAPPORT D'ESSAIS DE LABORATOIRE

Client : Parc Canada Echantillonné par : Christian Aldana
Projet : Travaux de réfection Date du prélevement : 30 octobre, 2017
Caserne Carillon
No de projet : 159100423.312.200
No d'échantillon:  TE17-01 MA-01 Type de matériaux : Sable et gravier, fraces de silt
Profondeur : 0,06-0,61m
| Analyse granulométrique ( BNQ 2501-025 )
Dimensions
Passant
des cumulatifs
ouvertures 100 0
mm % I
90 J 10
112 100
80,0 100 80 / 20
56,0 100 70 30
40,0 100 - S
c
315 87 |80 40 g
8 @
28,0 87 §5o v 50 &
200 85 || /’ <
240 re 60 2
14,0 75 g y ng_
10,0 70 2 30 / 70
/I
5,00 58
20 / 80
2,50 49 /
P
1,25 41 10 == 90
0,630 32 0 100
0315 20 0,001 0,01 0,1 1 10 100
0.160 11 Taille des grains en mm
0,080 8,0 % Gravier: 42,5 % Sable : 49,5 % Silt: 8,0
Avuires essais
Nom de l'essai / Norme utilisée | Résultats © Charte de plasiicité des sols
Teneur en eau (NQ 2560-200) (%) 8,1 /
50
g CL CH
:2 40
L
9
o
Q 3
[]
o /
o
L MH ou QH
T 20
£
10
CLML ML ou OL
v ML
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Limite de liquidité (LL)
Remarques :
Préparé par: Sylvio Alexis Date : 20 novembre, 2017

Approuvé par : Benoit Cyr, géo. Date : 20 novembre, 2017




( ) Stantec B RAPPORT D'ESSAIS DE LABORATOIRE

Client : Parc Canada Echantillonné par : Christian Aldana
Projet : Travaux de réfection Date du prélevement : 30 octobre, 2017
Caserne Carillon
No de projet : 159100423.312.200
No d'échantillon:  TE17-01 MA-02 Type de matériaux : Sable et gravier, fraces de silt
Profondeur : 0,61-0,89m

| Analyse granulométrique ( BNQ 2501-025 )

Dimensions

des Passant
ouvertures cumulatifs 100 0
mm %
90 10
112 100
//
80,0 100 80 7 20
56,0 100 70 // 30
40,0 100 - / .
S V.
315 91 || 560 / 40 g
o 7/ Q
28,0 87 §50 // 50 %,
20,0 82 £ / g
§ 40 / 60 &
140 N E / 8
<) r 4 a
10,0 68 2 30 70
5,00 56
20 / 80
2,50 46
1,25 37 10 i 90
0,630 26 0 100
0315 15 0,001 0,01 0,1 1 10 100
0,160 8 Taille des grains en mm
0,080 58 % Gravier: 442 % Sable: 50,0 % Silt: 5,8
Avuires essais
Nom de l'essai / Norme utilisée | Résultats © Charte de plasiicité des sols
Teneur en eau (NQ 2560-200) (%) 6,5 /
50
5 CL CH
:9 40
L
9
S
Q 3
)
o /
o
L MH ou QH
T 20
£
10
CLML ML ou OL
0e_ML
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Limite de liquidité (LL)
Remarques :
Préparé par: Sylvio Alexis Date : 20 novembre, 2017

Approuvé par : Benoit Cyr, géo. Date : 20 novembre, 2017




( ) Stantec B e RAPPORT D'ESSAIS DE LABORATOIRE

Client : Parc Canada Echantillonné par : Christian Aldana
Projet : Travaux de réfection Date du prélevement : 30 octobre, 2017
Caserne Carillon
No de projet : 159100423.312.200
No d'échantillon :  TE17-02 MA-01 Type de matériaux : Sable et gravier, fraces de silt
Profondeur : 0,06 -0,67m

| Analyse granulométrique ( BNQ 2501-025 )

Dimensions

des Passant
ouvertures cumulatifs 100 / 0

mm %

90 / 10

112 100
80,0 100 80 7/ 20
56,0 100 70 // 30
40,0 100 - S

c
315 100 || § 60 y, 40 g
[ / 9
28,0 96 §50 // 50 %,
20,0 85 £ V% |5
240 e 60 ¢
14,0 75 = 3
o Y/ o
10,0 67 2 30 70
/

5,00 55 /

20 / 80

2,50 47 /

//

1,25 39 10 = 90
0,630 31 0 100
0315 19 0,001 0,01 0,1 1 10 100
0,160 10 Taille des grains en mm
0,080 7.7 % Gravier: 450 % Sable: 47,3 % Silt: 7.7

Avuires essais
Nom de l'essai / Norme utilisée | Résultats © Charte de plasiicité des sols
Teneur en eau (NQ 2560-200) (%) 8.6 /
50
5 CL CH
:9 40
L
9
S
Q 3
)
o /
o
L MH ou QH
T 20
£
10
CLML ML ou OL
0e_ML
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Limite de liquidité (LL)
Remarques :
Préparé par: Sylvio Alexis Date : 20 novembre, 2017

Approuvé par : Benoit Cyr, géo. Date : 20 novembre, 2017




2273 Rue Michelin,

( ) Sta ntec Laval QC, H7L 588 RAPPORT D'ESSAIS DE LABORATOIRE
Client : Parc Canada Echantillonné par : Christian Aldana
Projet : Travaux de réfection Date du prélevement : 30 octobre, 2017
Caserne Carillon
No de projet : 159100423.312.200
No d'échantillon: TE17-01 MA-01 Type de matériaux : Sable et gravier, traces de silt
Profondeur : 0,06 - 0,61m
Analyse granulométriqgue ( BNQ 2501-025)
Dimensions
Passant
des latifs
ouvertures cumu 100 O
mm % I
90 J 10
112 100
80,0 100 80 7/ 20
56,0 100 70 30
40,0 100 - S
c
315 87 5 60 40 g
8 2
28,0 87 > / o
%50 // 50 g
20,0 85 £ / 5
240 rg 60 ¢
14,0 75 = 3
o / o
10,0 70 230 7 70
58 /
5,00
20 / 80
2,50 49 /
/|
1,25 41 10 == 90
0,630 32 0 100
0,315 20 0,001 0,01 0,1 1 10 100
0.160 11 Taille des grains en mm
0,080 8,0 % Gravier: 42,5 % Sable : 49,5 % Silt: 8,0

Autres essais

Nom de l'essai / Norme utilisée | Résultats o Charte de plasiticité des sols
Teneur en eau (NQ 2560-200) (%) 8,1 /
50
o
< CcL CH
9 40
Q
=
Q
(72}
o
Q 30
o /
©
()
o MH ou QH
° 20
£
10
CLML ML ou OL
0o ML
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Limite de liquidité (LL)
Remarques :
Préparé par : Sylvio Alexis Date : 20 novembre, 2017

Approuvé par :

Benoit Cyr, géo. Date : 20 novembre, 2017




(__4 Stantec

2273 Rue Michelin,
Laval QC, H7L 5B8

RAPPORT D'ESSAIS DE LABORATOIRE

Client : Parc Canada Echantillonné par : Christian Aldana
Projet : Travaux de réfection Date du prélevement : 30 octobre, 2017
Caserne Carillon
No de projet : 159100423.312.200
No d'échantillon: TE17-01 MA-02 Type de matériaux : Sable et gravier, traces de silt
Profondeur : 0,61 - 0,89m
Analyse granulométriqgue ( BNQ 2501-025)
Dimensions
Passant
des latifs
ouvertures cumu 100 O
mm %
90 10
112 100
)4
80,0 100 80 7/ 20
56,0 100 70 // 30
40,0 100
5 60 / 40 §
315 91 @ / 2
o 7/ Q
28,0 87 §50 // 50 %,
20,0 82 £ / g
§ 40 / 60 &
140 76 || & / 3
<) rd a
10,0 68 2 30 70
5,00 56
20 / 80
2,50 46
125 37 10 90
0,630 26 0 100
0,315 15 0,001 0,01 0,1 1 10 100
0.160 8 Taille des grains en mm
0,080 58 % Gravier: 44,2 % Sable : 50,0 % Silt: 5,8

Autres essais

Nom de I'essai / Norme utilisée | Résultats o Charte de plasiticité des sols
Teneur en eau (NQ 2560-200) (%) 6,5 /
50
o
= cL CH
9 40
0
=}
o
(2]
o
Q 30
[} /
°
[}
o MH ou QH
° 20
£
10
CL-ML ML ou OL
oML
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Limite de liquidité (LL)
Remarques :

Préparé par :

Approuvé par :

Sylvio Alexis

Benoit Cyr, géo.

Date : 20 novembre, 2017

Date : 20 novembre, 2017




( ) Stantec Ll RAPPORT D'ESSAIS DE LABORATOIRE

Client : Parc Canada Echantillonné par : Christian Aldana
Projet : Travaux de réfection Date du prélevement : 30 octobre, 2017
Caserne Carillon

No de projet : 159100423.312.200
No d'échantillon: TE17-02 MA-01 Type de matériaux : Sable et gravier, traces de silt
Profondeur : 0,06 - 0,67m
Analyse granulométriqgue ( BNQ 2501-025)
Dimensions
des PassanF
ouvertures cumulatifs 100 / 0
mm %
90 / 10
112 100
80,0 100 80 7/ 20
56,0 100 70 // 30
40,0 100 - S
c
315 100 || §60 y, 40 5
3 / =
28,0 96 §50 // 50 %,
20,0 85 £ V% |5
240 60 ¢
14,0 75 = v 5
o Y/ o
10,0 67 230 70
/
5,00 55 4
20 / 80
2,50 47 /
//
1,25 39 10 = 90
0,630 31 0 100
0,315 19 0,001 0,01 0,1 1 10 100
0,160 10 Taille des grains en mm
0,080 7,7 % Gravier: 449 % Sable : 47,3 % Silt: 7,7
Autres essais
Nom de I'essai / Norme utilisée | Résultats o Charte de plasiticité des sols
Teneur en eau (NQ 2560-200) (%) 8,6 /
50
g CcL CH
9 40
0
5
o
Q 30
(0]
]
9) /
L MH ou QH
° 20
£
10
CL-ML ML ou OL
0o ML
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Limite de liquidité (LL)
Remarques :
Préparé par : Sylvio Alexis Date : 20 novembre, 2017

Approuvé par : Benoit Cyr, géo. Date : 20 novembre, 2017







	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
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	PARTIE 1 -  GÉNÉRALITÉS
	1.1 Généralités
	.1 La présente section s'applique aux travaux de mécanique et d'électricité.
	.2 La présente section sert de complément à toutes les clauses du contrat, à toutes les clauses générales du devis d’architecture et à celles du Propriétaire. Se reporter à ces documents pour les exigences pertinentes aux travaux de mécanique et d'éle...
	.3 Les exigences pertinentes de tout document contractuel s'appliquent aux travaux de mécanique et d'électricité.
	.4 Lorsqu'il y a divergence entre les dispositions des différents documents contractuels du projet, ce sont les dispositions les plus exigeantes qui s'appliquent.
	.5 Les plans et devis de mécanique et d'électricité s'adressent autant à l'Entrepreneur général qu'aux Entrepreneurs en mécanique et en électricité. L'Entrepreneur général assume la responsabilité générale et la bonne coordination des travaux de ses E...
	.6 Sauf indication contraire spécifique, tous les travaux indiqués aux plans ou aux devis sont aux frais de l'Entrepreneur général, que l'expression « fournir et installer » soit utilisée ou non.
	.7 L'Ingénieur a compétence en priorité pour interpréter les documents contractuels en vue de l'exécution des travaux.

	1.2 Définitions
	.1 Entrepreneur ou Entrepreneur général :
	.2 Entrepreneur spécialisé ou sous-traitant :
	.3 Propriétaire :
	.4 Ingénieur :
	.5 Documents contractuels :
	.6 Fournir ou fourniture :
	.7 Installer ou installation :

	1.3 Répartition des coûts des travaux
	.1 Avant de commencer les travaux, au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant l'attribution du contrat, fournir une liste détaillée de la répartition des coûts des différentes étapes des travaux « équipements, matériaux, permis, main-d'œuvre, e...
	.2 Lors de la présentation d'une demande d'approbation de paiement pour les travaux exécutés, préparer l'estimation progressive en se reportant à cette liste. Toute demande de paiement progressif sera refusée, si le détail de l'estimation des travaux ...

	1.4 Calendrier des travaux
	.1 Dans les quinze jours ouvrables suivant l'attribution du contrat, soumettre les étapes caractéristiques de la réalisation des travaux, un schéma d'ordonnancement et le calendrier des travaux indiquant les dates des diverses étapes d'avancement et d...
	.2 Des révisions de l'état de l'avancement des travaux, d'après le calendrier d'exécution soumis, auront lieu au gré du Propriétaire. Le calendrier doit être mis à jour par l'Entrepreneur général, avec la collaboration du Propriétaire.

	1.5 Codes et normes
	.1 Sauf prescription contraire, exécuter les travaux conformément au Code de construction du Québec et à tout autre code fédéral, provincial ou municipal pertinent, dans son édition qui est en vigueur.
	.2 Les travaux doivent être conformes aux exigences des normes, des codes ou autres documents cités en référence ou les dépasser.
	.3 Effectuer les travaux en conformité avec les normes des compagnies d'utilité publique.
	.4 Les codes et les normes applicables font partie des documents contractuels.

	1.6 Permis et certificats
	.1 Obtenir tous les permis, les certificats d'inspection et les certificats d'acceptation nécessaires afin de commencer et compléter, à bonne fin, tous les travaux et en acquitter les frais.
	.2 Se reporter à la description de chaque section pour les permis et les certificats particuliers demandés. Ces permis et ces certificats doivent être remis au Propriétaire et sont une condition à l'acceptation des travaux.

	1.7 Licence
	.1 Afin de présenter une soumission au projet et pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur doit détenir une licence valide, conformément à la Loi sur le bâtiment ou toute autre loi s'appliquant. Si la licence expire pendant la durée des trava...
	.2 À défaut de pouvoir se conformer à cette exigence, le Propriétaire se réserve le droit de refuser ladite soumission et ne reconnaîtra aucune réclamation découlant de cette non-conformité.

	1.8 Examen des plans, des devis et des lieux des travaux
	.1 L'Entrepreneur, en soumissionnant, confirme implicitement qu'il a examiné tous les documents d'appel d'offres, qu'il a visité les lieux du projet, qu'il connaît toutes les conditions locales et tous les facteurs susceptibles d'affecter l'exécution ...

	1.9 Plans et devis
	.1 Les plans et devis font partie intégrante du contrat et se complètent mutuellement. Les travaux qui apparaissent sur les uns, et non sur les autres, doivent être exécutés et considérés comme complémentaires, comme s’ils étaient mentionnés dans les ...
	.2 L'Entrepreneur doit informer l'Ingénieur de toute erreur ou toute omission qu'il pourrait déceler sur les plans ou au devis lors de la soumission, afin d'obtenir toute clarification nécessaire pour présenter une soumission complète. L'Entrepreneur ...
	.3 L'Entrepreneur doit informer l'Ingénieur de toute contradiction ou divergence qu'il pourrait déceler entre les divers documents du projet, afin d'obtenir toute clarification nécessaire pour présenter sa soumission. Dans le cas où cette clarificatio...
	.4 Toutes les annotations aux plans font partie de ce contrat.
	.5 Tout changement aux plans et devis, durant la période des soumissions, est donné par écrit. Ni le Propriétaire, ni l'Ingénieur n’est tenu responsable des renseignements donnés verbalement.

	1.10 Addenda
	.1 Avant de compléter sa soumission, l'Entrepreneur est tenu de vérifier, auprès des Ingénieurs, s'il y a eu émission d'addenda afin de s'assurer que sa soumission est complète.
	.2 Toute omission d'ajouter les addenda à la soumission entraîne le rejet automatique de la soumission.

	1.11 Taxes
	.1 L'Entrepreneur doit inclure dans sa soumission toutes les taxes applicables aux matériaux, à la main-d'œuvre et aux services requis pour l'exécution de ces travaux.
	.2 L'Entrepreneur ne bénéficie pas des crédits de taxes auxquels a droit le Propriétaire.

	1.12 Modification des travaux
	.1 Aucune modification des plans et devis originaux ne peut être effectuée sans que l'Ingénieur ne le demande par écrit et qu'une évaluation soit d'abord approuvée par l'Ingénieur. Si ce dernier demande une modification qui n'entraîne pas d'ajustement...
	.2 Dans tous les cas, l'Ingénieur doit être consulté et lui seul peut donner l'autorisation concernant toutes les modifications à être effectuées par rapport aux plans et devis. Tous les travaux non conformes aux plans et devis doivent être repris par...
	.3 Durant la construction, le Propriétaire a le droit de demander des changements aux plans et devis lorsqu'il le juge à propos. Ces changements n'affecteront ni n'annuleront les conditions de ce contrat. S'ils entraînent une augmentation ou une dimin...
	.4 Tous les travaux supplémentaires sont régis par les termes et les stipulations du contrat.

	1.13 Assurance de la qualité
	.1 Réunions préalables à la mise en œuvre :
	.1 Une semaine avant le début des travaux faisant l'objet de la présente section et de l'installation des appareils, tenir une réunion au cours de laquelle doivent être examinés :
	.1 Les exigences des travaux;
	.2 L'état du support et les conditions d'installation;
	.3 Les travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de métier;
	.4 Les instructions du fabricant concernant l'installation ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.


	.2 Certificats :
	.1 Les données techniques tirées des catalogues et de la documentation des fabricants doivent être des données fiables, basées sur des résultats d'essais ayant été effectués par les fabricants mêmes ou, en leur nom, par des laboratoires indépendants e...


	1.14 Santé et sécurité
	.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction.

	1.15 Entretien
	.1 Fournir les pièces de rechange suivantes :
	.1 Un jeu de garnitures d'étanchéité pour chaque pompe;
	.2 Une garniture de joint de carter pour chaque grosseur de pompe.

	.2 Fournir une trousse de tous les outils spéciaux nécessaires à l'entretien des appareils/matériel, selon les recommandations des fabricants.
	.3 Se reporter au texte des diverses sections du devis pour les exigences additionnelles sur l’entretien.

	1.16 Transport, entreposage et manutention
	.1 Emballage, expédition, manutention et déchargement :
	.1 Transporter et entreposer les matériaux et le matériel conformément aux instructions écrites du fabricant.


	1.17 Appareils, matériaux prescrits et équivalence
	.1 Lorsqu'un équipement est prescrit par le nom d'une seule marque et son numéro de modèle, baser la soumission sur cette marque et ce numéro de modèle.
	.2 Lorsqu'un équipement est prescrit par plusieurs marques et leurs numéros de modèle respectifs, baser la soumission sur l'une de ces marques et son numéro de modèle. Exemple de ce type de prescription : équipement de marque « A », modèle « X »; marq...
	.3 Lorsqu'un équipement est prescrit par le nom d'une marque et son numéro de modèle, avec indication d'autres marques, mais sans leurs numéros de modèle respectifs et sans mention de l'expression « ou équivalent approuvé », dans ce cas, baser la soum...
	.4 Lorsqu'un appareil ou un matériau est prescrit uniquement par référence à une norme, choisir tout appareil ou matériau qui répond aux exigences de cette norme, ou qui les dépasse.
	.5 La mention de noms de manufacturiers aux plans et devis en ajout au produit prescrit par un numéro de catalogue ne signifie pas que l’Ingénieur garantit l’existence d’un produit équivalent auprès de ces manufacturiers ni que l’Ingénieur s’engage à ...
	.6 Les modifications à la conception et aux dessins ainsi qu'aux travaux de toute discipline, causées par un produit équivalent, sont de la responsabilité de l’Entrepreneur, qui doit en défrayer les coûts.
	.7 Il est entendu que l'acceptation d’un matériel équivalent ne modifie en rien la responsabilité de l’Entrepreneur.
	.8 Sauf prescription contraire, utiliser les produits d’un seul fabricant dans le cas de matériaux et d’équipements d’un même type ou d’une même classe.
	.9 Qualité requise ou produit acceptable :
	.1 Signifie que l'appareil ou le matériau indiqué et identifié par un numéro de catalogue fait partie intégrante du devis et sert de critère de rendement et de qualité du matériel et de l'exécution.

	.10 En présentant sa soumission, l'Entrepreneur admet implicitement qu'il est capable de se procurer les équipements, selon les règles établies ci-dessus, dans les délais qui lui permettent de respecter le calendrier des travaux.
	.11 L'Entrepreneur peut joindre à sa soumission une proposition de produits différents de ceux prescrits aux plans et devis en indiquant le montant de crédit ou de supplément applicable. Il est entendu que cette proposition n'engage en rien l'Ingénieu...

	1.18 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Documents et échantillons à soumettre, considérations de nature administrative :
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis à l'Ingénieur, aux fins d'approbation. Un retard à cet égard ne saurait constituer une rai...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que la vérification de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminée.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées dans les unités utilisées aux plans et devis.
	.4 Identifier les équipements par les symboles utilisés aux plans et devis.
	.5 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués dans les unités demandées, des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.6 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre à l'Ingénieur. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur doit s'assurer que les exigences applicables aux travaux ont été déterminées et vérifiées, et que chacun des documents ...
	.7 Les dessins d'atelier doivent porter le sceau de l'Entrepreneur accompagné de la signature de son représentant autorisé attestant que les documents soumis ont été approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que le tout est conf...
	.8 Les documents et les échantillons qui ne sont pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés sans être examinés et seront considérés comme rejetés.
	.9 Aviser clairement par écrit l'Ingénieur, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.10 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.11 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par l'Ingénieur ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.12 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par l'Ingénieur ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.13 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par l'Ingénieur ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser l'Ingénieur par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.14 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	.2 Dessins d'atelier et fiches techniques :
	.1 Soumettre les dessins d'atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions. Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques en version électronique (format « .pdf »); ceux-ci seront annotés et retournés par l’Ingénieur en form...
	.2 Soumettre des dessins d'atelier et des fiches techniques pour tous les équipements et les appareils du projet ainsi que tous les systèmes de régulation automatique.
	.3 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, les schémas, les illustrations, les tableaux, les graphiques de rendement ou de performance, les dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une par...
	.4 Les dessins d'atelier doivent comporter les renseignements suivants :
	.1 Les dates de préparation et de révision;
	.2 La désignation et le numéro du projet;
	.3 Le numéro de la section du devis relative à l'équipement soumis;
	.4 Le nom et l'adresse :
	.1 De l'Entrepreneur général;
	.2 Du sous-traitant;
	.3 Du fournisseur;
	.4 Du fabricant.


	.5 Les dessins d'atelier et les fiches techniques doivent montrer ce qui suit :
	.1 Les matériaux et les détails de fabrication;
	.2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place;
	.3 Les dégagements nécessaires pour permettre l'exploitation et l'entretien de l'équipement, comme l'espace nécessaire à la manœuvre des portes d'accès;
	.4 Les détails concernant le montage ou le réglage;
	.5 Les caractéristiques, telles que la puissance, le débit ou la contenance;
	.6 Les détails de raccordements mécaniques;
	.7 Les tableaux et les courbes de performance avec indication des points de fonctionnement;
	.8 Les données précisant la puissance acoustique des systèmes et des appareils;
	.9 Les alimentations requises ainsi que leurs caractéristiques;
	.10 Les normes de référence;
	.11 La masse opérationnelle;
	.12 Les schémas de câblage;
	.13 Les schémas unifilaires et les schémas de principe;
	.14 Les détails techniques permettant de juger de la performance des équipements soumis;
	.15 Les fiches signalétiques sur les matières dangereuses;
	.16 Les liens avec les ouvrages adjacents.

	.6 Soumettre les documents suivants avec les dessins d'atelier et les fiches techniques :
	.1 Les dessins de détail des socles, des supports et des boulons d'ancrage;
	.2 Un document émis par le fabricant attestant que les produits en question sont des modèles courants;
	.3 Un certificat de conformité aux codes pertinents;
	.4 Avec les dessins d’atelier d’un cabinet de disjoncteur principal et de mesurage Hydro-Québec, ainsi que pour les cellules de distribution à disjoncteurs, fournir l’étude de coordination des dispositifs de protection, incluant ceux d’Hydro-Québec, l...

	.7 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), lesquelles doivent être conformes à ce système. Les fiches doivent indiquer le taux d'émission de COV des ad...
	.8 Les dessins d'atelier seront commentés et étampés par l'Ingénieur, et l'Entrepreneur doit se conformer aux commentaires suivants :
	.1 Fournir l'équipement tel que soumis sur le dessin d'atelier (Estampe : « Fournir tel que soumis »);
	.2 Fournir l'équipement en tenant compte des corrections et des annotations (Estampe : « Fournir tel que corrigé »);
	.3 Réviser le dessin de l'équipement et le soumettre à nouveau (Estampe : « Corriger et resoumettre »);
	.4 Soumettre des dessins en utilisant l'équipement prescrit, lorsque l'équipement est refusé (Estampe : « Refusé »).

	.9 Les commentaires que l'Ingénieur pourra indiquer aux dessins sont généraux et ne servent qu'à indiquer à l'Entrepreneur que le matériel ou l'agencement général sont conformes à la qualité générale et l'apparence désirées. Ils ne dégagent d'aucune f...
	.10 Le Propriétaire se garde le droit de faire enlever, aux frais de l'Entrepreneur, tous les matériaux ou produits qui n'ont pas été présentés officiellement sous forme de dessins d'atelier et d'installation et qui n'ont pas été approuvés par l'Ingén...
	.11 Conserver un exemplaire des dessins d'atelier et des fiches techniques sur le lieu des travaux et assurer leur accès aux fins de référence.
	.12 Les dessins d'atelier et les fiches techniques doivent être en français.
	.13 Les dessins d'atelier des grilles et des diffuseurs, qui sont soumis comme équivalents au produit indiqué aux plans et au devis, doivent être accompagnés d'un tableau comparatif qui donne, entre autres, pour chaque grille et chaque diffuseur du pr...
	.14 L'Entrepreneur doit allouer, dans la planification de ses travaux, un minimum de dix jours ouvrables pour la vérification des dessins d'atelier par l'Ingénieur.

	.3 Dessins d'érection :
	.1 Généralités :
	.1 Préparer et soumettre des dessins d'érection afin de coordonner les travaux des différentes spécialités de la construction. Les dessins d'érection sont requis au moins pour les travaux suivants :
	.1 Tous les travaux de ventilation-climatisation;
	.2 Tous les travaux d'extincteurs automatiques et de protection contre les incendies;
	.3 Les travaux de mécanique et d'électricité situés dans les salles de mécanique et d'électricité, tunnels, puits, stationnements, etc.;
	.4 Les travaux de mécanique et d'électricité situés dans des endroits où l'espace est encombré d'équipements comme les plafonds des corridors et dans tous les planchers surélevés;
	.5 Les fourreaux, ouvertures et percements à prévoir dans les murs, planchers, toits, poutres et colonnes;
	.6 Les ancrages;
	.7 Tous les supports situés dans les puits techniques;
	.8 Aux endroits décrits dans les sections des devis de mécanique et d'électricité;
	.9 La présente clause n'est pas limitative. Des dessins d'érection peuvent être exigés aux endroits jugés nécessaires par l'Ingénieur.


	.2 Les dessins d'érection doivent montrer de façon claire et précise tous les travaux impliqués, ceux de la discipline concernée et ceux faits par d'autres.
	.3 Tous les dessins d'érection doivent être préparés avec la dernière version AutoCAD, présentés sous forme de fichier .DWG, sur papier et sépia selon la quantité exigée. Les couches des dessins AutoCAD de chaque sous-traitant doivent respecter les no...
	.4 Description :
	.1 Les dessins d'érection consistent en des plans dimensionnés, à l'échelle, indiquant la position des appareils, conduits, tuyauterie, robinets et autres accessoires avec coupes et détails requis, incluant les dimensions de la tuyauterie et conduits,...
	.2 Préparer les dessins à une échelle appropriée, mais pas plus petite que 1:50 (¼ po = 1 pi).

	.5 Préparation :
	.1 Chaque discipline doit faire ses dessins d'érection et les coordonner avec les autres disciplines.
	.2 L'Entrepreneur général est responsable de la coordination des dessins d'érection de tous les métiers de mécanique et d'électricité. Ces disciplines doivent fournir toutes les données, les schémas, les dessins et les diagrammes nécessaires à ce trav...
	.3 L'Entrepreneur en ventilation-climatisation doit préparer un dessin de ses propres travaux avec toutes les données et les dimensions nécessaires et y incorporer toute l'information fournie par les autres métiers.
	.4 Les dessins d'érection pour un secteur donné doivent tous être soumis en même temps pour vérification.
	.5 À la demande de l'Ingénieur, soumettre des dessins d'érection imprimés avec des couleurs différentes pour distinguer les travaux des différents corps de métier.

	.6 Collaboration :
	.1 Une étroite collaboration doit exister entre les entreprises chargées des travaux de mécanique et d'électricité pour déterminer la localisation de leur ouvrage respectif et éviter les incompatibilités.

	.7 Distribution des dessins d'érection :
	.1 Soumettre à l'Ingénieur, pour vérification, deux copies approuvées par l'Entrepreneur général, et signées par tous les intervenants.
	.2 Lorsque commentés, les dessins doivent être corrigés par les disciplines concernées et, si exigé, resoumis.

	.8 Responsabilité :
	.1 Chaque sous-traitant est directement responsable de l'emplacement et des dimensions exactes des ouvertures, bases, perforations et fourreaux, de la localisation de ses appareils, tuyauteries et conduits, que les dessins de charpente, d'architecture...
	.2 L'Entrepreneur en ventilation-climatisation doit s'assurer de la parfaite coordination des dessins d'érection.
	.3 Aucune compensation n’est accordée pour les modifications imposées aux travaux, pour fins de coordination et d'intégration des systèmes mécaniques et électriques entre eux.
	.4 La vérification des dessins d'érection par l'Ingénieur se limite à s'assurer que les exigences techniques semblent être rencontrées (VCF, grilles, isolant, etc.). L'Ingénieur ne vérifie pas la qualité de la coordination effectuée par les entreprene...

	.9 Travaux existants :
	.1 Les dessins d'érection doivent tenir compte des installations existantes en mécanique, électricité, charpente et architecture, ainsi que des travaux prévus.

	.10 Originaux des dessins d'érection :
	.1 À la fin des travaux, des CD-ROM des dessins AutoCAD et une copie des dessins tels qu'exécutés doivent être remis au Propriétaire, par chaque Entrepreneur en mécanique et en électricité.

	.11 Vérification des dessins d'érection :
	.1 L'Entrepreneur doit allouer dans la planification de ses travaux un minimum de dix jours ouvrables pour la vérification des dessins d'érection par l'Ingénieur.


	.4 Échantillons de produits :
	.1 Soumettre trois échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
	.2 Marquer et identifier les échantillons en utilisant la nomenclature des plans et des devis.
	.3 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires de l'Ingénieur.
	.4 Aviser l'Ingénieur par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
	.5 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.
	.6 Les modifications apportées aux échantillons par l'Ingénieur ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, aviser l'Ingénieur par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.7 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par l'Ingénieur tout en respectant les exigences des documents contractuels.
	.8 Les échantillons seront remis à l'Entrepreneur qui doit les entreposer au chantier dans un local approprié et les conserver jusqu'à la fin des travaux. Il en disposera à sa guise par la suite.
	.9 Les échantillons examinés et approuvés sont la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux sera évaluée.

	.5 Échantillons d'ouvrages :
	.1 Pour les travaux répétitifs, exécuter au site, pour approbation, un prototype d'installation et de raccordement qui servira de modèle pour l'exécution de l'ensemble des travaux.
	.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits demandés par l'Ingénieur ou désignés dans la section visée.
	.3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par l'Ingénieur dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
	.5 Enlever les échantillons d'ouvrages à la fin des travaux ou au moment déterminé par l'Ingénieur.
	.6 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini.
	.7 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et à quel moment ils doivent être enlevés, le cas échéant.


	1.19 Appareils et matériaux
	.1 Qualité :
	.1 À moins d'indication contraire, les appareils et les matériaux utilisés pour l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état, fabriqués, assemblés et vérifiés en usine, conformément aux termes des documents contractuels. Ils doivent êtr...
	.2 Aucun appareil ni matériau usagé ne doit être utilisé dans l'exécution des travaux, sauf s'il est spécifiquement demandé aux plans et devis. Cette clause a priorité sur toute autre clause des documents contractuels.
	.3 Les appareils et les matériaux doivent porter les approbations des organismes qui homologuent l'équipement en question comme CSA, ULC, ASME, FM, CGA et autres.
	.4 Toutes les inscriptions sur les appareils et les matériaux doivent être en français.
	.5 Les appareils et les matériaux trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. L'Entrepreneur doit assurer l'enlèvement et le remplacement des produits défectueux à ses fra...
	.6 En cas de conflit quant à qualité ou à la convenance des produits, seul l'Ingénieur peut trancher la question, en se basant sur les exigences des documents contractuels.
	.7 Les appareils ou les matériaux doivent avoir les caractéristiques et les dimensions convenant aux endroits où ils sont installés. Aviser le Propriétaire avant de procéder à l'installation d'un appareil ou d'un matériau ne respectant pas ces conditi...

	.2 Transport :
	.1 Payer les frais de transport des appareils ou des matériaux requis pour l'exécution des travaux.
	.2 Les frais de transport des appareils ou des matériaux fournis par le Propriétaire sont assumés par ce dernier. Se charger de leur déchargement, de leur manutention et de leur entreposage. Les engins de levage requis pour la manutention, du point de...
	.3 Assurer la coordination des livraisons et assumer les frais de surestarie.

	.3 Entreposage, manutention et protection des appareils ou des matériaux :
	.1 L'Entrepreneur est responsable de l'inspection, de l’entreposage, de la mise en place, ainsi que du raccordement des appareils et matériaux arrivant sur le chantier.
	.2 Déplacer et entreposer, sous clé, les appareils et les matériaux en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant lorsqu'elles s'appliquent.
	.3 Entreposer les appareils et les matériaux dans leur emballage d'origine, en prenant soin de laisser intacts l'étiquette et le sceau du fabricant.
	.4 Remplacer, sans frais supplémentaires, les appareils ou les matériaux endommagés, à la satisfaction du Propriétaire.

	.4 À moins d'indication contraire, installer ou mettre en place les appareils ou les matériaux en suivant les instructions du manufacturier.

	1.20 Utilisation des lieux
	.1 Au besoin, déterminer, avec le Propriétaire, les voies d'accès au chantier, les aires d'entreposage, les endroits où il est possible d’empiler les matériaux et l'emplacement des installations.
	.2 Déplacer les matériaux entreposés qui nuisent aux opérations du Propriétaire ou d'un autre Entrepreneur.
	.3 Après avoir obtenu les autorisations requises, assumer les frais d'utilisation des aires d'entreposage ou de travail supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux.
	.4 L'Entrepreneur est responsable de tout dommage causé au bâtiment, au site ou aux installations existantes au cours de la période de réalisation des travaux relatifs au présent projet, laquelle prend fin lors de l'acceptation finale des travaux par ...

	1.21 Mise en oeuvre
	.1 Généralités :
	.1 La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible et exécutée suivant les règles de l'art, les codes et normes en vigueur et les recommandations des manufacturiers, par des équipes d'expérience composées d'ouvriers de métier et qualifiés ...
	.2 Le Propriétaire se réserve le droit d'exiger le renvoi de toute personne jugée incompétente, négligente, insubordonnée ou dont la présence ne saurait être tolérée sur le chantier.

	.2 Coopération :
	.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux dans la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante du travail des ouvriers.
	.2 Se charger de la coordination et de la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.
	.3 S'assurer que la grandeur des ouvertures prévues est suffisante pour permettre l'entrée de l'équipement.

	.3 Dissimulation des canalisations :
	.1 À moins d'indication contraire, dans les aires finies, dissimuler les tuyaux, les conduits et les fils électriques dans les plafonds et les murs.
	.2 Avant de dissimuler les canalisations, informer l’Ingénieur de toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives de l’Ingénieur.
	.3 Aucun ouvrage, tel que tuyaux, conduits, etc., ne doit être caché avant d'avoir été inspecté et approuvé.

	.4 Découpage et ragréage :
	.1 Exécuter les travaux de découpage et de ragréage requis pour que toutes les parties de l'ouvrage forment un tout cohérent. Coordonner les travaux en conséquence.
	.2 Les éléments de structure ne peuvent être percés ni découpés sans l'approbation écrite de l'Ingénieur en structure.
	.3 Les travaux de découpage et de ragréage doivent être exécutés par des spécialistes connaissant les matériaux avec lesquels ils doivent travailler. Exécuter ces travaux de manière à n'endommager ni risquer d'endommager aucune des parties de l'ouvrage.
	.4 Toutes les ouvertures montrées sur les plans de structure doivent être faites par l’Entrepreneur général, mais l’Entrepreneur spécialisé concerné doit en vérifier l’emplacement et les dimensions, avant la construction et/ou la coulée de béton. Ce d...
	.5 Si, en outre, des percements sont requis après la coulée en béton, l’Entrepreneur responsable doit les réaliser avec une foreuse à diamant, avec l’approbation de l’Entrepreneur général, ainsi que la permission de l’Ingénieur en structure. De plus, ...
	.6 Si des percements sont requis, après la coulée du béton ou dans une dalle existante, l‘Entrepreneur sous-traitant responsable des percements doit localiser les éventuels services enfouis, au moyen de dispositifs infrarouges ou autres, afin d’éviter...
	.7 Les travaux supplémentaires dus à une mauvaise coordination ne peuvent être facturés au Propriétaire.

	.5 Emplacement des appareils et des matériaux :
	.1 Les plans et devis indiquent d'une manière schématique et approximative l'emplacement des appareils, des conduits, de la tuyauterie, des boîtes de tirage et de jonction, etc.
	.2 La localisation exacte des appareils ou des matériaux, dont l'emplacement n'est défini que schématiquement sur les plans, sera faite conjointement avec le Propriétaire sur le chantier.
	.3 Installer les appareils, les matériaux et les canalisations de manière à limiter les encombrements et à conserver le plus de surface utile possible, conformément aux recommandations du manufacturier quant à la sécurité, à l'accès et à l'entretien.
	.4 Informer le Propriétaire de tout problème que peut causer l'emplacement d'un appareil ou d'un matériau et faire l'installation suivant ses directives.
	.5 Si des trappes d'accès doivent être installées pour permettre l'entretien ou l'accès aux appareils ou aux matériaux, obtenir l'approbation du Propriétaire avant de procéder à leur installation. La fourniture et l'installation des trappes d'accès so...
	.6 L'emplacement des appareils et des équipements peut être modifié à la demande du Propriétaire sans frais additionnels ni crédit, à condition que les déplacements n'excèdent pas 5 m et qu'ils soient demandés avant l'exécution du travail.

	.6 Protection des ouvrages en cours d'exécution :
	.1 Au moyen d'éléments appropriés, empêcher la poussière, la saleté et autres matières étrangères de pénétrer dans les ouvertures des appareils, du matériel et des systèmes.
	.2 Assurer aux ouvrages terminés ou en cours d'exécution une protection suffisante. Les ouvrages endommagés ou altérés, en raison du manque de protection, doivent être remplacés ou réparés sans frais, selon les exigences du Propriétaire.
	.3 Toutes les extrémités ouvertes des conduits et des tuyaux posés par l'Entrepreneur doivent être fermées hermétiquement, de manière à empêcher la poussière et les déchets d'y pénétrer pendant l'exécution des travaux. Toute machinerie doit être proté...

	.7 Services temporaires :
	.1 Aucun appareil permanent ne doit être employé pour les services temporaires, sans autorisation écrite du Propriétaire.
	.2 Si l'Entrepreneur passe outre à cet avertissement, le Propriétaire se réserve le droit de rejeter le matériel ainsi utilisé afin de le remplacer par du matériel neuf, le tout aux frais de l'Entrepreneur.


	1.22 Coordination des travaux
	.1 Chaque entrepreneur spécialisé doit examiner tous les plans de construction et tout autre document émis suite à l’adjudication du contrat avant de procéder à l'installation de ses équipements et s’assurer, en fonction des équipements et des dessins...
	.2 Une attention particulière doit être portée à l'installation des équipements au plafond « en surface et en suspension » et aux montées de conduits dans les puits, et sur ou dans les murs. Les équipements devant rester accessibles doivent être insta...
	.3 L'emplacement des appareils d'éclairage dans les salles mécaniques est défini après l'installation des autres équipements.
	.4 Lorsqu'une spécialité exécute des travaux pouvant endommager ceux d'une autre spécialité, elle doit en aviser cette dernière, en présence de l'Entrepreneur général, et s'entendre sur la façon la plus efficace de protéger les équipements.

	1.23 Retouche et remise en état des revêtements de peinture
	.1 Apprêter et retoucher les surfaces dont le fini peint a été endommagé, et s'assurer que le nouveau fini correspond au fini original.
	.2 Remettre à neuf les surfaces dont le fini a été endommagé.

	1.24 Contrôle de la qualité sur place
	.1 Essais réalisés sur place : effectuer les essais ci-après et soumettre les rapports.
	.1 Les pompes de relevage.

	.2 Contrôles effectués sur place par le fabricant :
	.1 Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux critères spécifiés en ce qui a trait à la manutention, à la mise en œuvre, à l'application des produits ainsi qu'à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soume...
	.2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été réalisée selon ses recommandations.
	.3 Prévoir des visites de chantier.


	1.25 Démonstration
	.1 Le Propriétaire utilisera certains appareils, matériel et systèmes, aux fins d'essai, avant même qu'ils aient été acceptés. Fournir la main-d'œuvre, le matériel et les instruments nécessaires à l'exécution des essais.
	.2 Les appareils, le matériel et les systèmes indiqués ci-après sont utilisés aux fins d'essai :
	.1 Les pompes de relevage.

	.3 Fournir les outils, le matériel et les services d'instructeurs qualifiés pour assurer, pendant les heures normales de travail, la formation du personnel d'exploitation et d'entretien quant au fonctionnement, à la commande/régulation, au réglage, au...
	.4 Le matériel didactique doit comprendre, entre autres, le manuel d'exploitation et d'entretien, les dessins d'après exécution et des aides audiovisuelles.
	.5 Respecter le nombre d'heures de formation demandé.
	.6 L'Ingénieur enregistrera les séances de formation sur bande vidéo à des fins de référence ultérieure.

	1.26 Contremaître
	.1 Chaque corps de métier doit être représenté sur le chantier par un contremaître.
	.2 Ce contremaître doit posséder une expertise suffisante dans son métier pour permettre la bonne collaboration avec les autres sous-traitants et assurer la bonne exécution des ordres transmis par les personnes ayant autorité sur lui.
	.3 Le contremaître est tenu d'assister à toutes les assemblées régulières du chantier, à moins d'autorisation contraire de la part de l'Architecte ou de l'Ingénieur.
	.4 Le contremaître doit pouvoir s'exprimer en français.

	1.27 Excavation et remplissage
	.1 Tout bétonnage, toute excavation ou tout remplissage des tranchées, des fosses, des puisards, des puits de fond, ainsi que des trous pour poteaux et pour assises de béton, sont sous la responsabilité de l'Entrepreneur spécialisé et coordonnés par l...
	.2 Le remplissage ne peut s’effectuer que lorsque l'inspection a été faite et que l'autorisation de l'Ingénieur a été donnée.

	1.28 Protection contre la corrosion
	.1 Toutes les pièces métalliques non protégées, telles que les supports pour la tuyauterie, les ancrages, la machinerie ou autres, doivent recevoir, au chantier, une couche de peinture anticorrosion une fois les surfaces métalliques nettoyées.
	.2 Tous les bouchons, toutes les vis et tous les autres dispositifs, situés à l'extérieur du bâtiment, doivent être en bronze ou cadmiés.
	.3 Apprêter et retoucher les surfaces dont le fini peinturé a été endommagé. S'assurer que le nouveau fini correspond au fini original.
	.4 Remettre à neuf les surfaces dont le fini a été trop gravement endommagé pour nécessiter seulement une couche d'apprêt et des retouches.
	.5 Les parties coupées ou perforées des appareils, des équipements ou des accessoires construits d'acier galvanisé doivent être protégées par une peinture de type Galvicon ou équivalent approuvé.

	1.29 Ancrages
	.1 Aucun ancrage au fusil ni aucun ancrage simplement déposé ne sont permis.

	1.30 Erreur et omission
	.1 Aucune charge additionnelle ne sera accordée lorsque des travaux sont à refaire en raison d'une erreur, d'une omission ou d'un manque de coordination de la part de l'Entrepreneur.

	1.31 Nettoyage
	.1 Nettoyer régulièrement le chantier et enlever les déchets accumulés par les travaux.
	.2 Nettoyer et remettre en bon état tous les endroits utilisés comme « Terrain de service ».
	.3 À la prise de possession du bâtiment par le Propriétaire, tous les équipements doivent être parfaitement propres, à l'intérieur comme à l'extérieur.

	1.32 Privilège du Propriétaire
	.1 Le Propriétaire se réserve le droit de faire exécuter par d'autres, et à ses frais, certains travaux concernant le projet, mais non inclus aux plans et devis. L'Entrepreneur n’est pas, pour autant, dégagé de sa responsabilité quant aux travaux fais...

	1.33 Estimations progressives
	.1 Avant la première demande de paiement mensuel, l'Entrepreneur doit soumettre à l'Ingénieur, pour approbation, une répartition détaillée du prix de son contrat. Cette liste, après avoir reçu l'approbation de l'Ingénieur, servira de base pour l'émiss...
	.2 Les estimations progressives préparées par l'Entrepreneur doivent être présentées à l'Ingénieur, pour approbation, avant d'être soumises au Propriétaire. Ce dernier ne fera aucun paiement sans cette approbation.
	.3 L'Entrepreneur ne doit réclamer que pour les matériaux mis en place et non pour les matériaux disponibles sur le chantier. L'Ingénieur peut, par exception, accepter des matériaux ou des appareils spécifiquement destinés au contrat. L'approbation de...

	1.34 Inspection du chantier
	.1 À moins d'avis contraire, l'Ingénieur requiert que l'Entrepreneur l'avise quarante-huit heures avant de dissimuler des matériaux installés pour en faire l'inspection. Une omission de cette procédure oblige l'Entrepreneur, si l'Ingénieur l'exige, de...
	.2 L'Ingénieur visitera régulièrement le chantier et constatera l'état des travaux. Si une déficience est portée à l'attention de l'Entrepreneur, celui-ci doit faire diligence pour corriger cette anomalie. Un refus de la part de l'Entrepreneur d'obtem...

	1.35 Essais et certification
	.1 À la fin des travaux, mettre en opération les équipements et les systèmes électromécaniques, vérifier leur bon fonctionnement, les tester, les ajuster, les balancer, s'assurer qu'ils répondent en tous points aux exigences des plans et devis et soum...
	.2 Par la suite, démontrer systématiquement en présence de l'Ingénieur, que tous les équipements et tous les systèmes fonctionnent comme prévu aux plans et devis. Une deuxième série d'essais seront effectués au besoin, dans un délai de deux semaines s...
	.3 Procéder aux essais et fournir tout le matériel requis. Avertir le Propriétaire vingt-quatre heures à l'avance afin qu'il puisse déléguer son personnel d'opération et d'entretien pour assister aux essais, s'il le désire.
	.4 Pour tous les équipements d'envergure (comme les chaudières, les refroidisseurs, les tours de refroidissement, les appareils aérauliques, les humidificateurs, les dépoussiéreurs) ou à la demande de l'Ingénieur, le manufacturier devra vérifier la co...
	.5 Se reporter à la description de chaque section pour les essais particuliers demandés.
	.6 Les rapports d'essais sont une condition à l'acceptation des travaux par le Propriétaire. Fournir tous les certificats requis par les règlements, les lois et le contrat.

	1.36 Documents/éléments à remettre à l'achèvement des travaux
	.1 Manuel d'exploitation et d'entretien :
	.1 Soumettre tous les documents et les éléments à remettre à l'achèvement des travaux et les joindre au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».
	.2 Fournir les fiches d'exploitation, d’entretien et de performance, et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».
	.3 Les fiches d'exploitation, d'entretien et de performance doivent être vérifiées avant l'inspection finale par le Propriétaire, qui conservera les copies finales.
	.4 Les fiches d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :
	.1 Les schémas des circuits de commande et de régulation de chaque réseau, y compris le circuit d'ambiance;
	.2 Une description de chaque système ou de chaque installation et de ses dispositifs de commande;
	.3 Une description du fonctionnement de chaque système ou de chaque installation, sous diverses charges, avec programme des changements de points de consigne et indication des écarts saisonniers;
	.4 Les instructions concernant l'exploitation de chaque système ou de chaque installation et de chaque élément composant;
	.5 Une description des mesures à prendre en cas de défaillance de l'équipement;
	.6 Un tableau des appareils de robinetterie et un schéma d'écoulement;
	.7 Un code de couleurs.

	.5 Les fiches d'entretien doivent comprendre ce qui suit :
	.1 Les instructions concernant l'entretien, la réparation, l'exploitation et la façon de repérer les défectuosités de chaque pièce d'équipement;
	.2 Les renseignements concernant la périodicité des tâches à effectuer, ainsi que les outils, les pièces et le temps nécessaires pour l'ensemble de ces tâches.

	.6 Les fiches de performance doivent comprendre ce qui suit :
	.1 Les données de performance fournies par le fabricant de l'équipement précisant les points d'utilisation de l'équipement, une fois la mise en service terminée;
	.2 Les résultats des essais de performance de l'équipement;
	.3 Toute autre donnée de performance particulière précisée ailleurs dans les documents contractuels;
	.4 Les rapports d'essais, de réglage et d'équilibrage des systèmes.

	.7 Les « Manuels d'exploitation et d'entretien » doivent aussi comprendre ce qui suit :
	.1 Les dessins d'atelier déjà commentés et corrigés, s'il y a lieu;
	.2 L’implantation de tout l'équipement, comme installé sur le projet;
	.3 La description du fonctionnement exact, par étapes, de chaque système installé;
	.4 La description de la marche à suivre, point par point, pour la mise en route et l'arrêt, afin d'avoir une opération fiable et sécuritaire;
	.5 Une liste des différentes parties de l'équipement susceptibles d'être remplacées d'une façon régulière, en donnant l'intervalle de remplacement;
	.6 La liste des pièces de rechange ainsi que les noms, les adresses et les numéros de téléphone des fournisseurs de tous les appareils, les moteurs et les accessoires fournis et installés, avec une référence quant aux articles du devis qui les décrivent.

	.8 Approbation :
	.1 Aux fins d'approbation, soumettre, au Propriétaire, l’exemplaire de la version préliminaire du « Manuel d'exploitation et d'entretien ». À moins de directive contraire de la part du Propriétaire, les fiches ne doivent pas être soumises individuelle...
	.2 Apporter les modifications requises au « Manuel d'exploitation et d'entretien » et le soumettre de nouveau selon les directives du Propriétaire.
	.3 Fournir trois copies finales du « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

	.9 Renseignements additionnels :
	.1 Préparer des fiches de renseignements additionnels et les annexer au manuel d'exploitation et d'entretien lorsque les démonstrations ou l'exécution des instructions décrites précédemment montrent que de telles fiches sont nécessaires.

	.10 Le « Manuel d'exploitation et d'entretien » doit être en français et présenté dans un cartable à anneaux en respectant l'ordre des articles du devis.

	.2 Dessins d'après exécution :
	.1 Documents à conserver sur place :
	.1 Fournir le nombre de jeux d'imprimés requis pour chaque phase des travaux et y indiquer, au fur et à mesure, tous les changements apportés au cours de l'exécution des travaux. Ces indications doivent comprendre les changements apportés au matériel ...
	.2 Faire reporter les renseignements notés aux imprimés sur les dessins reproductibles de manière que ces derniers montrent les systèmes et les appareils mécaniques tels qu'ils ont été installés.
	.3 Garder ces dessins sur place et les mettre à la disposition des personnes concernées à des fins de référence et de vérification.

	.2 Dessins d'après exécution :
	.1 Avant de commencer les essais, l'équilibrage et le réglage des systèmes, compléter la mise au point des dessins d'après exécution.
	.2 Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres d'au moins 12 mm (½ po) de hauteur, comme suit : « DESSIN D'APRÈS EXÉCUTION : LE PRÉSENT DESSIN A ÉTÉ RÉVISÉ ET MONTRE LES SYSTÈMES ET LES APPAREILS TELS QU'ILS ONT ÉTÉ INSTALLÉS », ...
	.3 Soumettre les dessins à l’Ingénieur aux fins d'approbation, puis apporter les correctifs selon ses directives.
	.4 Effectuer l'essai, l'équilibrage et le réglage des systèmes, des appareils et des réseaux, en tenant compte des indications des dessins d'après exécution.
	.5 Soumettre les copies des dessins d'après exécution complétés, avec les manuels d'exploitation et d'entretien.

	.3 Soumettre un exemplaire de chaque dessin d'après exécution et les incorporer au rapport définitif portant sur les essais, l'équilibrage, ainsi que le réglage des systèmes et des installations.
	.4 Les dessins d'après exécution doivent être fournis avant la demande d'acceptation des travaux.

	.3 Garantie :
	.1 Garantir les travaux, et leur bon fonctionnement en vertu du présent contrat.
	.2 Fournir les garanties attestant que les travaux fournis dans le cadre de ce contrat ont toujours été effectués avec soin à partir des matériaux de première qualité, qu'ils ont été éprouvés conformément à ces spécifications et que les résultats de c...
	.3 Aucun certificat de paiement émis ou acquitté, ni aucune occupation totale ou partielle du projet, ne libère l'Entrepreneur de sa responsabilité pour matériaux défectueux ou malfaçons qui se manifesteraient pendant la période de garantie.
	.4 Garantir la correction de tout défaut qui est constaté dans les travaux durant la période de garantie, que ce défaut soit occasionné par du matériel défectueux, par l'exécution des travaux ou par tout autre cause qui relève de la responsabilité de ...
	.5 Les travaux défectueux doivent être corrigés promptement et aux frais de l'Entrepreneur, par le remplacement, la réparation ou la reprise des travaux, selon le contexte du problème, le tout devant être à la satisfaction du Propriétaire. Tous les do...
	.6 Si l'Entrepreneur ne remédie pas aux défectuosités dans les trois jours qui suivent l'avis donné par le Propriétaire, ou si les travaux ne progressent pas à une allure suffisante, le Propriétaire peut effectuer les réparations ou les correctifs lui...
	.7 L'Entrepreneur garantit que les travaux correctifs exécutés répondent aux caractéristiques de rendement, de résistance et de fonctionnement énoncées aux plans et devis.


	1.37 Formation du personnel d'exploitation et d'entretien
	.1 Fournir les outils, le matériel et les services d'instructeurs qualifiés pour assurer la formation du personnel d'exploitation et d'entretien quant au fonctionnement, à la commande, au réglage, au diagnostic des problèmes et à l'entretien de tous l...
	.2 Lorsque d'autres prescriptions le précisent ou à la demande de l'Ingénieur, les fabricants doivent procéder à des démonstrations et assurer la formation du personnel.
	.3 Les cours de formation doivent être basés sur le contenu du « Manuel d'exploitation et d'entretien » et les dessins d'après exécution.

	1.38 Prérequis pour l’inspection provisoire
	.1 Avant de demander l’inspection provisoire, l’Entrepreneur est tenu de :
	.1 Compléter les travaux au maximum, sinon l’Ingénieur pourra refuser de dresser une trop longue liste de déficiences. De plus, l’Entrepreneur pourra se voir facturer des déplacements inutiles occasionnés à l’Ingénieur, en raison d’un manque de coordi...
	.2 Nettoyer l'extérieur et l'intérieur de tous les appareils du projet, et retoucher la peinture sur les équipements, s’il y a lieu;
	.3 Remettre les « dessins d’après exécution »;
	.4 Afficher tous les certificats;
	.5 Remettre les livrets d’instructions;
	.6 Remettre les pièces de rechange requises.

	.2 Au cours de l’inspection, l’Entrepreneur est tenu de :
	.1 Démontrer systématiquement que tous les systèmes et tous les équipements opèrent en conformité avec les exigences des plans et devis;
	.2 Mettre à la disposition de l’Ingénieur les moyens qui lui permettent d’effectuer les vérifications, telles que la disponibilité d’une personne pour placer les escabeaux et les échelles aux endroits requis, le déplacement des tuiles de plafonds, l’o...


	1.39 Acceptation des travaux
	.1 Sur réception de l’avis écrit par l’Entrepreneur que ses travaux sont terminés et que l’obtention d’un certificat d’acceptation est requise, l’Ingénieur effectuera une première inspection générale de ces travaux.
	.2 Il rédigera une liste indiquant les défectuosités qu’il juge devoir être corrigées. Cette liste s’intitulera « LISTE DES DÉFICIENCES N  1 ».
	.3 Après la confirmation par écrit, de la part de l’Entrepreneur, que tous les travaux sont terminés en conformité avec les documents contractuels et la « LISTE DE DÉFICIENCES N  1 » émise par l’Ingénieur, celui-ci effectuera une seconde vérification ...
	.4 L’Entrepreneur est tenu de défrayer tous les frais d’inspection subséquents à la première inspection générale, si cette dernière s’avère insuffisante pour que l’Ingénieur puisse émettre le document « APPROBATION FINALE DES TRAVAUX ».
	.5 Par conséquent, les listes de déficiences subséquentes (n  2, n  3, etc.) requises pour émettre les documents d’acceptation finale des travaux seront facturées sur une base horaire au Propriétaire par l’Ingénieur. Le Propriétaire déduira alors le m...
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	21_00_10.pdf
	PARTIE 1 -  généralités
	1.1 Généralités
	.1 La présente section traite de sujets communs à toutes les sections de mécanique.

	1.2 « SELON LES INDICATIONS »
	.1 L'expression « selon les indications » signifie que l'élément ou l'ouvrage prescrit est montré et décrit au devis, sur les plans ou sur les tableaux.

	1.3 Consommation d'énergie
	.1 Le Propriétaire peut rejeter l'équipement proposé en s'appuyant sur des critères de performance ou d'énergie appelée ou consommée.

	1.4 Installation du matériel
	.1 Les raccords unions et les brides doivent être fournis et installés de manière à faciliter l'entretien et le démontage.
	.2 L'espace nécessaire à l’installation du calorifuge, à l'entretien, au démontage et au retrait de l'équipement et des éléments composants doit être prévu conformément aux recommandations du fabricant ou aux indications.
	.3 La vidange des appareils doit être assurée au moyen de conduits reliés aux avaloirs de sol.
	.4 Le matériel, la tuyauterie, les conduits, les regards de nettoyage rectangulaires et autres articles semblables doivent être installés dans un axe parallèle ou perpendiculaire à la charpente du bâtiment.
	.5 Les travaux apparents doivent être exécutés de façon propre et esthétique à la satisfaction de l'Ingénieur et du Propriétaire.
	.6 En aucun cas, des équipements ne seront en contact direct avec des éléments architecturaux ou structuraux. Aucune tuyauterie ne sera en contact avec une autre ou avec des conduits de ventilation. Un espace libre d'au moins 25 mm (1 po) sera prévu (...
	.7 L'installation du matériel doit se faire en conservant la hauteur libre des étages et la hauteur libre minimale exigée par les codes.
	.8 Vérifier, avant d'entreprendre les travaux de drainage, les radiers des points de raccord. Aviser l'Ingénieur de toute incompatibilité entre les plans et les conditions prévalant au chantier. Coordonner les travaux avec l'Entrepreneur responsable d...
	.9 Tous les appareils et toutes les pièces d'équipements doivent être installés selon les règles de l'art établies par les organismes ASHRAE, SMACNA, ASPE, etc.
	.10 Se conformer aux plus récentes instructions du fabricant concernant les matériaux et l’équipement à utiliser, les méthodes d'installation et la mise en marche.

	1.5 Boulons d'ancrage et gabarits
	.1 Fournir les boulons d'ancrage et les gabarits nécessaires, lesquels doivent être installés aux termes d'autres divisions.

	1.6 Mise à l'essai
	.1 Le Propriétaire doit pouvoir utiliser les installations et les appareils aux fins d'essais, avant même qu'ils aient été acceptés. Fournir la main-d'œuvre, le matériel et les instruments nécessaires à l'exécution des essais.
	.2 Les pièces d'équipement et les réseaux qui doivent subir des essais sont définis dans les sections concernées du présent devis.
	.3 Obtenir la permission écrite du Propriétaire pour mettre en marche et à l'essai les installations et les appareils permanents, avant leur acceptation.

	1.7 Obturation des ouvertures
	.1 Au moyen d'éléments appropriés, empêcher la poussière, la saleté et toute autre matière étrangère de pénétrer dans les ouvertures des installations et des appareils.
	.2 Afin d’éviter la contamination des réseaux pendant les travaux, sceller temporairement les ouvertures des conduits de ventilation et de plomberie des systèmes qui desservent les locaux adjacents et sur lesquels de nouveaux raccords sont prévus. Sce...
	.3 À défaut de se conformer aux présentes dispositions, l'Entrepreneur devra effectuer le nettoyage des réseaux à la satisfaction de l'Ingénieur.

	1.8 Installation et appareils électriques
	.1 Les travaux d'électricité doivent être effectués conformément aux prescriptions de la Division 26 et des paragraphes suivants :
	.1 Tous les appareillages qui forment un ensemble et qui sont le produit standard d'un manufacturier doivent être fournis avec toutes les composantes d'alimentation et de commandes électriques comprises dans la description technique de ces appareils.
	.2 Ces appareillages doivent être complets, incluant les moteurs, l'interrupteur principal, les démarreurs et toutes les commandes précâblées à des borniers identifiés. Le câblage interne des panneaux de commande doit être également numéroté à chaque ...
	.3 Tous les appareillages décrits précédemment doivent être assemblés en usine. Tout le câblage de puissance et de commande nécessaire, entre les moteurs, les composantes, les accessoires de commande ou autres, ainsi que le panneau de commande princip...
	.4 La Division 26 est responsable de l'alimentation de puissance de ces unités à partir des panneaux de distribution jusqu'à des borniers clairement identifiés dans le panneau de commande des appareils.
	.5 Sauf lorsque montré aux plans de la Division 26, les raccordements des accessoires de commande électrique et des interverrouillages nécessaires avec des équipements à distance, qui ne font pas partie de l'appareillage, seront faits par la section i...
	.6 Lorsque ces raccordements sont montrés aux plans d'électricité, ces travaux seront exécutés par la Division 26.
	.7 Pour tout l'appareillage muni d'un moteur fourni par la discipline de mécanique, mais dont la description standard ne comprend pas un panneau de commande, la Division 26 fournira les panneaux ou les cellules de commande de moteur.


	1.9 Moteurs
	.1 Selon les prescriptions, fournir et installer les moteurs nécessaires au fonctionnement des installations et des appareils mécaniques.
	.2 Moteurs à haute efficacité énergétique, selon le standard NEMA MG1-12.54.1 et la norme CSA C390 (rendement énergétique des moteurs à induction triphasés).
	.3 Moteurs utilisés avec variateur de vitesse construit selon le standard CSA C22.2 n  100, section 12 « Inverter Duty ».
	.4 Si l'attente du moteur prescrit retarde la livraison ou l'installation d'un appareil, installer provisoirement un moteur approuvé par l'Ingénieur. Aucun appareil ne sera accepté de façon définitive avant que le moteur prescrit n'ait été installé.
	.5 Moteurs d’une puissance inférieure à 373 W (½ HP) : monophasés, 120 V, vitesse selon les indications, protection incorporée contre les surcharges, à démarrage par condensateur, à moins d’indication contraire dans le devis ou sur les plans.
	.6 Moteurs d’une puissance égale ou supérieure à 373 W (½ HP) et inférieure à 746 W (1 HP) : triphasés, 600 V, EEMAC, classe B, 1 725 tpm ou selon les indications, roulements à billes et échauffement maximal de 40  C (104  F).
	.7 Moteurs d'une puissance égale ou supérieure à 746 W (1 HP) : triphasés, 600 V, EEMAC, bobinage imbriqué double de classe F et échauffement de classe B, 1 725 tpm ou selon les indications et roulements à billes pour service intensif.
	.8 Les moteurs doivent être conçus pour fonctionner de façon satisfaisante dans les limites de fluctuations de tension de plus ou moins 10 %.
	.9 Chaque moteur doit être conforme à ce qui suit :
	.1 Châssis C.E.M.A.;
	.2 Service continu;
	.3 Induction à cage d'écureuil;
	.4 Couple de démarrage normal;
	.5 Coussinet sans friction;
	.6 Totalement fermé refroidi à l'air.

	.10 Les moteurs doivent avoir les caractéristiques données à la description de chaque appareil. Ils doivent être conçus pour une vibration minimale et un fonctionnement silencieux.
	.11 Les moteurs doivent être fabriqués selon les normes de la CSA C22.2 et la norme de l'AMEEC M1-6 et doivent avoir un facteur de service de 1,15.
	.12 Les moteurs jusqu'à 5 595 W (7,5 HP) doivent être pourvus de roulements à billes à lubrification permanente et les moteurs de 7 460 W (10 HP) et plus doivent être pourvus de roulements à billes ou à rouleaux lubrifiés à la graisse.
	.13 Le fabricant d'un appareil motorisé est responsable du choix du moteur. La puissance du moteur en HP, indiquée aux plans et devis, sera considérée comme un minimum. Si la grosseur d'un moteur devait être augmentée, l'Entrepreneur sera responsable ...
	.14 Moteurs à deux vitesses :
	.1 À simple enroulement si la basse vitesse est de 50 % de la haute vitesse;
	.2 À deux enroulements si la basse vitesse est autre que 50 % de la haute vitesse;
	.3 Démarreurs à coordonner avec la Division 26.

	.15 La protection contre la surchauffe sera à thermistors « PTC » montés à l'usine, un sur chaque phase, raccordés à des bornes repérées et installés dans la boîte de jonction du moteur. Fournir les thermistors pour les moteurs de 14 920 W (20 HP) et ...
	.1 Tension : 120 V;
	.2 Contacts de sortie : 4 A continu, 15 A rupture de circuit;
	.3 Température ambiante : -20  C à 55  C (-4  F à 131  F);
	.4 Consommation d'énergie : 3,5 VA;
	.5 Produits acceptables : Siemens, modèle 3UN8.

	.16 Produits acceptables : Westinghouse; C.G.E.; Toshiba.
	.1 Moteurs à haut rendement : G.E. KS Premium Efficiency; Toshiba EQP 3+; Marathon XR1 High Efficiency.

	.17 Installation :
	.1 Installer le câblage, les raccordements flexibles et le système de mise à la terre.
	.2 Vérifier le sens de rotation avant de coupler les moteurs à l’équipement entraîné.


	1.10 Grillages de protection
	.1 Munir les entraînements découverts de grillages de protection.
	.2 Les grillages doivent avoir les caractéristiques suivantes :
	.1 Treillis en métal déployé soudé à un cadre en acier;
	.2 Parties supérieures et inférieures en tôle d'au moins 1,2 mm (0,047 po) d'épaisseur;
	.3 Trous de 38 mm (1½ po) de diamètre dans l'axe des deux arbres pour y insérer un tachymètre;
	.4 Amovibles pour permettre l'entretien.

	.3 Prévoir des moyens pour lubrifier les entraînements et pour utiliser les instruments d'essai sans avoir à enlever les grillages de protection.
	.4 Installer les protecteurs de courroies de façon à permettre le déplacement des moteurs pour régler la tension des courroies.
	.5 Protecteurs pour accouplements souples :
	.1 En forme de « U », en acier doux galvanisé, ayant au moins 1,6 mm (0,063 po) d'épaisseur;
	.2 Solidement fixés en place;
	.3 Amovibles pour permettre l'entretien.

	.6 Protecteurs pour bouches d'aspiration et de refoulement de ventilateur :
	.1 Grillages en fil métallique ou en métal déployé galvanisé, à mailles de 19 mm (¾ po);
	.2 Grillages dont la section libre correspond à un minimum de 80 % de la section des bouches d'aspiration et de refoulement;
	.3 Solidement fixés en place;
	.4 Amovibles pour permettre l'entretien.


	1.11 Traversées
	.1 Partout où des tuyaux ou des conduits passent à travers une dalle, un mur ou des cloisons, un espace libre minimal de 25 mm (1 po) doit être laissé sur le pourtour, entre ceux-ci et les cloisons ou dalles traversées. Cet espace doit être augmenté à...
	.2 Manchons de traversée :
	.1 Installer des manchons aux endroits où la tuyauterie traverse des ouvrages en maçonnerie ou en béton, ou des ouvrages cotés pour leur résistance au feu.
	.2 Utiliser, comme manchons, des tuyaux en acier de série 40 avec collerette fixée au centre par soudure continue ou des manchons de type rétractable. Pour la tuyauterie en matière plastique, les manchons de type rétractable doivent être employés.
	.3 Installer des manchons de 50 mm (2 po) nominal minimum plus grand que le diamètre nominal des tuyaux une fois isolés. Ces manchons doivent être de 100 mm (4 po) nominal minimum plus grand pour les tuyaux de protection incendie de DN 4 et plus. Le d...
	.4 Installer les manchons de manière qu’ils affleurent les surfaces des murs, ainsi que les planchers en béton coulé directement sur le sol. Ils dépasseront de 50 mm (2 po) le fini des planchers des salles de mécanique et de 25 mm (1 po) tous les autr...
	.5 S'assurer qu'il n'y a aucun contact entre les tubes ou les tuyaux en cuivre et les manchons en métal ferreux.

	.3 Dans le cas de traversées de murs de fondation ou de planchers situés sous le niveau du sol, calfeutrer l'espace libre autour de la canalisation avec un mastic conforme à la norme ONGC-19-GP-9Ma, ignifuge et non durcissant.
	.4 L'Entrepreneur doit défrayer le coût du perçage, de la finition et des réparations occasionnés par ses travaux.
	.5 Tout percement de la structure ne sera effectué qu'avec l'approbation écrite de l'Ingénieur en structure.
	.6 Lorsque les travaux exigeront le perçage de membranes imperméables existantes ou proposées, celui-ci doit être effectué suivant les directives de l'Architecte et de l'Entrepreneur responsables de ces membranes.

	1.12 Matériaux COUPE-FEU
	.1 Bien remplir les vides autour des canalisations. Se reporter à la section 21 05 14.
	.2 Les tuyaux non chauffés sans calorifuge, qui ne sont pas assujettis à un mouvement particulier, ne demandent pas de traitement spécial.
	.3 Les tuyaux chauffés sans calorifuge, assujettis à un certain mouvement, doivent être recouverts d'un matériau lisse et incombustible, permettant un certain mouvement du tuyau sans risque d'endommager le matériau coupe-feu.

	1.13 Rosaces
	.1 Installer des rosaces là où la tuyauterie traverse des murs, des cloisons, des planchers et des plafonds finis.
	.2 Utiliser des rosaces en laiton chromé ou nickelé ou en acier inoxydable de nuance 302, du type monopièce et munies de vis d'arrêt.
	.3 Le diamètre extérieur des rosaces doit être supérieur à celui de l'ouverture ou du manchon qu'elles doivent dissimuler.
	.4 Le diamètre intérieur des rosaces doit s’adapter parfaitement au diamètre extérieur des canalisations.
	.5 Lorsqu'un manchon dépasse le plancher fini, la rosace cachera le prolongement du manchon.

	1.14 Essais
	.1 Effectuer les essais en présence de l'Ingénieur ou du Propriétaire.
	.2 Ne pas calorifuger ni dissimuler les ouvrages avant qu'ils aient été éprouvés et approuvés par l'Ingénieur.
	.3 Tuyauterie :
	.1 Sauf indication contraire, mettre le réseau sous pression et s’assurer qu’il ne se produit pas de fuite pendant une période de 4 h.
	.2 Faire l’essai hydrostatique des réseaux de tuyauterie d’eau de chauffage, de refroidissement et de vapeur, à une pression égale à 1½ fois la pression de service du réseau, mais non inférieure à 860 kPa (125 lb/po2).
	.3 Faire l’essai des réseaux de gaz naturel et du gaz propane conformément à la norme CAN/CSA-B149.1 ainsi qu’aux exigences des autorités compétentes.
	.4 Faire l’essai des réseaux de mazout conformément à la norme CAN/CSA-B139 ainsi qu’aux exigences des autorités compétentes.
	.5 Faire l’essai hydrostatique des tuyauteries d’évacuation et de ventilation, conformément au Code national de la plomberie et aux exigences des autorités compétentes.
	.6 Faire l’essai de la tuyauterie d’eau potable, froide et chaude, ainsi que de circulation d’eau potable chaude, conformément au Code national de la plomberie et aux exigences des autorités compétentes.
	.7 Faire l’essai des réseaux de protection incendie conformément aux exigences des autorités compétentes et selon les prescriptions des normes NFPA 13 et NFPA 14.

	.4 Le matériel doit être mis à l'essai conformément aux prescriptions des sections pertinentes.
	.5 Avant de procéder aux essais, isoler toute pièce d'équipement ou autre matériel non conçu pour résister aux pressions d'essai ou aux moyens utilisés.
	.6 Tous les résultats d’essais doivent être remis à l’Ingénieur sur les formulaires appropriés.

	1.15 RACCORDS DIÉLECTRIQUES
	.1 Généralités :
	.1 Raccords diélectriques compatibles avec le type de réseau et de même pression d'opération que les autres accessoires de tuyauterie du réseau.
	.2 À utiliser pour joindre des tuyaux faits de métaux différents et empêcher l’effet galvanique.

	.2 Pour tuyaux d'un diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2 : les raccords doivent être du type union.
	.3 Pour tuyaux d'un diamètre égal ou supérieur à DN 2½ : les raccords doivent être du type à brides.

	1.16 Nettoyage et réglage final
	.1 Nettoyer le matériel et les appareils mécaniques.
	.2 Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de tous les éléments et appareils. Au besoin et selon la décision de l’Ingénieur, passer l’aspirateur à l’intérieur des conduits d’air et des appareils de traitement de l’air.
	.3 Équilibrer tous les réseaux, et régler et ajuster chaque pièce d'équipement de façon que tout fonctionne efficacement.
	.4 Juste avant la réception provisoire des installations, nettoyer et remettre à neuf tous les appareils et les laisser en parfait état de fonctionnement. Remplacer tous les filtres des réseaux aérauliques et nettoyer toutes les crépines des réseaux h...

	1.17 diamètre des tuyaux ET des accessoires
	.1 Le diamètre des tuyaux ne doit diminuer que lorsqu'un diamètre inférieur est indiqué aux plans.
	.2 Sauf indication contraire, la robinetterie et les accessoires doivent être de même diamètre que le tuyau sur lequel ils sont installés.
	.3 Aux raccordements des appareils comme les serpentins, les échangeurs, les pompes et autres, la robinetterie et les accessoires doivent être de même diamètre que la tuyauterie d'alimentation et de retour et non du diamètre d'entrée ou de sortie des ...
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	PARTIE 1 -  GÉNÉRALITÉS
	1.1 Généralités
	.1 À moins d'indication contraire, tous les travaux indiqués aux plans et aux devis font partie du contrat et sont aux frais de l'Entrepreneur général. Les plans et les devis sont des documents complémentaires. L'Entrepreneur général est responsable d...
	.2 Les travaux visés par le présent contrat consistent en la fourniture, le transport, l'installation, le support, le raccordement, l'identification, les épreuves, la mise en service, le calibrage, le balancement et la programmation de travaux de plom...
	.3 Fournir tous les matériaux, la main-d'œuvre, les outils, les appareils de levage, les échafaudages, les supports temporaires à la structure, les grues et les services nécessaires à la réalisation des travaux.
	.4 Les travaux doivent être complets, fonctionnels et sécuritaires, incluant tous les menus ouvrages nécessaires à leur parachèvement, même si ces menus ouvrages ne sont pas indiqués aux plans et/ou devis.

	1.2 Entrepreneurs spécialisés (sous-traitants)
	.1 La division des travaux de mécanique entre les différents Entrepreneurs spécialisés n'a pour objectif que d'aider ces entrepreneurs à connaître l'étendue de leurs travaux afin de préparer leur soumission. Donc, toute réclamation de supplément basée...
	.2 Les travaux de mécanique doivent être réalisés par les Entrepreneurs suivants :
	.1 Entrepreneur en plomberie.

	.3 Se reporter à la « Liste des sections » du devis où les travaux sont énumérés et attribués aux Entrepreneurs concernés.
	.4 Chaque Entrepreneur spécialisé doit examiner l'ensemble des plans et devis afin d'être avisé de l'étendue de ses travaux, de la coordination et des interfaces avec les autres disciplines.
	.5 Lorsqu'une section du devis ou un plan est attribué à plus d’un entrepreneur spécialisé, cela signifie que chacun de ces entrepreneurs doit effectuer les travaux décrits dans cette section qui sont associés à sa discipline.
	.6 L'Entrepreneur général doit s'assurer, avant de présenter sa soumission, que les prix des sous-traitants qu'il utilise dans la préparation de sa soumission couvrent la totalité des travaux de mécanique indiqués aux documents de soumission. Dans l'é...

	1.3 plomberie
	.1 En plus des travaux décrits ailleurs aux plans et/ou devis, l'Entrepreneur en plomberie/réseaux caloporteurs doit effectuer les travaux suivants :
	.1 Les percements de sa discipline jusqu'à 152,4 mm (6 po) de diamètre ou de 152,4 mm x 152,4 mm (6 po x 6 po);
	.2 Les travaux de tuyauterie de drainage pluvial intérieur jusqu’à 1 m (39 po) à l’extérieur du bâtiment.


	1.4 durée de la période de formation
	.1 La durée de la formation technique du personnel du Propriétaire est établie comme suit :
	.1 Plomberie : 2 heures.


	1.5 travaux connexes aux travaux de mécanique
	.1 Ces travaux connexes aux travaux de mécanique doivent être exécutés par l'Entrepreneur général ou par ses sous-traitants autres que les Entrepreneurs en mécanique.
	.2 Ces travaux comprennent, sans s'y limiter :
	.1 L'alimentation et le raccordement électriques des équipements de mécanique selon les documents d'électricité;
	.2 L'imperméabilisation et l'étanchéité;
	.3 La peinture de finition;
	.4 Les percements, les ouvertures et les saignées, qui dépassent 152,4 mm (6 po) de diamètre, de longueur ou de largeur dans les murs, les planchers, les plafonds, les toits et autres;
	.5 L'excavation, le remplissage et la compaction;
	.6 Les travaux de tuyauterie de drainage pluvial (drain français) extérieur jusqu’à 1 m (39 po) du bâtiment;
	.7 Les travaux de béton;
	.8 Le ragréage, le scellement et la finition architecturaux des ouvertures;
	.9 Les puits techniques et les soufflages;
	.10 Le renforcement structural des ouvertures requises pour les travaux de mécanique incluant les linteaux dans les murs de maçonnerie;
	.11 Le démontage des faux-plafonds et leur réinstallation une fois les travaux exécutés dans les entreplafonds;
	.12 Sauf indication contraire aux documents d'architecture, la remise dans leur état initial des éléments du bâtiment qui sont affectés par les travaux comme les cloisons, les puits techniques, les planchers, la peinture, les plafonds, les faux-plafon...
	.13 Le bouchage des ouvertures qui ne sont pas réutilisées;
	.14 Tout autre travail nécessaire à la réalisation des travaux de mécanique.
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	PARTIE 1 -  généralités
	1.1 Contenu de la section
	.1 Tuyauteries métalliques d'évacuation et de ventilation, matériaux et méthode d'installation connexes.

	1.2 Sections connexes
	.1 Section 21 00 00/26 00 00 - Mécanique-Électricité - Conditions spécifiques.
	.2 Section 23 05 29 - Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de CVCA.

	1.3 références
	.1 À moins d'indication contraire, exécuter tous les travaux conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec ».
	.2 De plus, effectuer les travaux conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM).
	.1 ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated, Welded, and Seamless.
	.2 ASTM A105, Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications.
	.3 ASTM A182, Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, Forged Fitting, and Valves and Parts for High Temperature Service.
	.4 ASTM A240, Standard Specification for Chromium and Chromium Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications.
	.5 ASTM A312, Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes.
	.6 ASTM A403, Standard Specification for Wrought Austenitic Stainless Steel Piping Fittings.
	.7 ASTM B32, Specification for Solder Metal.
	.8 ASTM B306, Specification for Copper Drainage Tube (DWV).
	.9 ASTM C564, Specification for Rubber Gaskets for Cast Iron Soil Pipe and Fittings.
	.10 ASTM C1277, Standard Specification for Shielded Coupling Joining Hubless Cast Iron Soil Pipe and Fitting.

	.2 American National Standards Institute (ANSI)/American Society of Mechanical Engineers International (ASME).
	.1 ANSI/ASME B16.3, Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300.
	.2 ANSI/ASME B16.4, Gray Iron Threaded Fittings, Classes 125 and 250.
	.3 ANSI B16.18, Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
	.1 CSA B67, Tuyaux de distribution d'eau, tuyaux de renvoi, siphons, coudes et accessoires, en plomb.
	.2 CAN/CSA B70, Tuyaux et raccords d'évacuation d'eaux usées en fonte et méthodes de raccordement.
	.3 CAN/CSA B125, Robinetterie sanitaire.
	.4 CAN/CSA B158.1, Raccords d'évacuation, d'égout et de ventilation à joint soudé en laiton de fonte.
	.5 CAN/CSA B602, Joints mécaniques pour tuyaux d'évacuation, de ventilation et d'égout.

	.4 American Welding Society (AWS).
	.1 AWS-A5.8/A5.8M, Specification for Filler Metals for Brazing and Braze Welding.

	.5 Code de construction du Québec, chapitre III, Plomberie.
	.6 International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO).
	.1 UPC-IAPMO, Uniform Plumbing Code.

	.7 Manufacturer's Standardization Society of the Valve and Fittings Industry (MSS).
	.1 MSS-SP-67, Butterfly Valves.
	.2 MSS-SP-70, Cast Iron Gate Valves, Flanged and Threaded Ends.
	.3 MSS-SP-71, Cast Iron Swing Check Valves, Flanged and Threaded Ends.
	.4 MSS-SP-80, Bronze Gate, Globe, Angle and Check Valves.

	.8 Organisation internationale de normalisation (ISO).
	.1 ISO 9000, Système de management de la qualité.
	.2 ISO 14001, Système de management environnemental.

	.9 Underwriters Laboratories of Canada (ULC).
	.1 CAN/ULC S102, Surface Burning Characteristics of Building Materials and Assemblies.
	.2 CAN/ULC S102.2, Surface Burning Characteristics of Flooring, Floor Covering and Miscellaneous Materials and Assemblies.



	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre tous les documents et les échantillons requis conformément à la section 21 00 00/26 00 00 - Mécanique-Électricité - Conditions spécifiques.

	1.5 Documents/éléments à remettre à l'achèvement des travaux
	.1 Soumettre tous les documents et les éléments à remettre à l’achèvement des travaux requis et les joindre au « Manuel d'exploitation et d'entretien » conformément à la section 21 00 00/26 00 00 - Mécanique-Électricité - Conditions spécifiques.
	.2 Fiches d’exploitation et fiches d’entretien :
	.1 Les fiches d’exploitation et les fiches d’entretien doivent inclure ce qui suit :
	.1 Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;
	.2 Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;
	.3 Une liste des pièces de rechange recommandées.


	1.6 contrôle de qualité
	.1 Un certificat de contrôle de qualité ISO 9000 s'appliquant à la production de pièces coulées en fonte grise doit être fourni sur demande.
	.2 Un certificat de gestion environnemental ISO 140001 s'appliquant à la production de pièces coulées en fonte grise doit être fourni sur demande.
	.3 Les matières ferreuses utilisées pour la production des matériaux en fonte grise à être installés doivent être soumises à un système de détection de radiation conformément à la norme CSA B70, article 4.1.1. La documentation prévue dans cet article ...
	.4 Tous les certificats et les approbations doivent être détenus par le manufacturier qui produit ces matériaux, afin d'en connaître l'origine exacte ainsi que le lien entre le produit et le certificat.
	.5 Tous les produits ou matériaux à assembler ensemble, tels que la tuyauterie et les raccords de fonte grise, doivent être d'un même manufacturier afin d'en faciliter la responsabilité et la garantie.
	.6 Tous les produits ou matériaux à installer, tels que les accouplements avec gaine d'acier inoxydable (joint MJ), doivent être d'un même manufacturier afin d'en faciliter la responsabilité et la garantie.


	PARTIE 2 -  produits
	2.1 Tubes en cuivre et raccords connexes
	.1 Les tubes d’évacuation des eaux sanitaires, d’évacuation des eaux pluviales et de ventilation, de diamètre inférieur à DN 3, destinés à être installés hors terre, ainsi que les raccords connexes, doivent être du type DWV et conformes à la norme AST...
	.1 Raccords :
	.1 Raccords en laiton coulé : conformes aux normes CAN/CSA B125 et CAN/CSA B158.1.
	.2 Raccords en cuivre forgé : conformes à la norme CAN/CSA B125.

	.2 Soudure (tendre) étain/antimoine 95/5, conforme à la norme ASTM B32, teneur en plomb inférieur à 0,2 %.
	.1 Équivalent : Aquasol (Sb 1 %, Cu 3 %, Ag 0,25 %, Sn 95,75 %).
	.2 Pâte à souder soluble à l'eau, non corrosive et sans plomb, conforme aux normes ASTM B813 et NSF-61.
	.1 Produits acceptables : LA-CO Flux Rite 90, OATEY H-20®5.




	2.2 Tuyaux en fonte et raccords connexes
	.1 Les tuyaux d’évacuation des eaux sanitaires, d’évacuation des eaux pluviales et de ventilation, destinés à être installés sous terre, ainsi que les raccords connexes, doivent être en fonte grise de classe 4000, à bouts unis ou à emboîtement et conf...
	.1 Produits acceptables : Bibby-Ste-Croix.

	.2 Les tuyaux d’évacuation des eaux sanitaires, d’évacuation des eaux pluviales et de ventilation, de diamètre nominal égal ou supérieur à DN 3, destinés à être installés hors terre, ainsi que les raccords connexes, doivent être en fonte grise de clas...
	.1 Produits acceptables : Bibby-Ste-Croix.

	.3 Les tuyaux de fonte inférieurs à DN 3 peuvent remplacer le cuivre DWV décrit précédemment, selon le choix de l’Entrepreneur.
	.4 La marque de commerce, le diamètre et les sigles CSA et ASTM doivent être estampillés, sur toute la longueur du tuyau, conformément à la norme CAN/CSA B70.
	.5 Les raccords sont munis de crans d'arrêt pour le positionnement des accouplements.
	.6 Accouplements :
	.1 Accouplements standard pour tuyaux et raccords en fonte grise à bouts unis (MJ), enfouis et hors sol, et tuyau d'un diamètre nominal égal ou inférieur à DN 6.
	.1 Joints mécaniques avec garniture en néoprène, renforcie d'une gaine d'acier inoxydable de 0,2 mm (0,008 po) d'épaisseur et munis d'un collier de serrage en acier inoxydable T-304. Joints conformes aux normes CAN/CSA B70-M, CSA B602 et CAN/ULC S102 ...
	.1 Produits acceptables : Bibby-Ste-Croix, série 2000, fabriqué par Tyler ou équivalent approuvé.


	.2 Accouplements entre les tuyauteries en fonte grise à bouts unis (MJ) et les tuyauteries en cuivre de type DWV hors sol.
	.1 Joints mécaniques avec garniture en néoprène, renforcie d'une gaine d'acier inoxydable de 0,2 mm (0,008 po) d'épaisseur et munis d'un collier de serrage en acier inoxydable T-304. Joints conformes aux normes CAN/CSA B70-M, CSA B602 et CAN/ULC S102 ...
	.1 Produits acceptables : Bibby-Ste-Croix, série 2000, fabriqué par ANACO ou équivalent approuvé.

	.2 Raccords en fonte filetée pour recevoir l'adaptateur mâle en laiton. Employer un composé de jointement de tuyauterie approuvé ou du ruban à 100 % téflon.

	.3 Accouplements pour tuyaux et raccords en fonte grise à bouts unis (MJ), enfouis et hors sol, et tuyau d'un diamètre nominal égal ou inférieur à DN 10, ainsi que tous les tuyaux installés sous le niveau de la rue.
	.1 Joints mécaniques avec garniture en néoprène, renforcie d'une gaine d'acier inoxydable ondulée de 0,4 mm (0,016 po) d'épaisseur, munis d'un collier de serrage en acier inoxydable T-304 avec boulon hexagonal de 9,5 mm (3/8 po), serré à 550 kPa (80 l...
	.1 Produits acceptables : Bibby-Ste-Croix, Husky SD-4000, fabriqué par ANACO ou équivalent approuvé.


	.4 Joints pour tuyaux et raccords en fonte grise à emboîtement (HUB), enfouis et hors sol, et tuyau d'un diamètre nominal égal ou inférieur à DN 15.
	.1 Joints de compression en néoprène, conformes aux normes CAN/CSA B70-M et CSA B602.
	.1 Produits acceptables : Bibby-Ste-Croix, Bi-Seal, série 4001.

	.2 Plomb à joints et étoupe, conformes à la norme CSA B67.
	.3 Composé de calfatage à froid, tel que le PC4 ou équivalent approuvé.


	.7 Colliers de serrage :
	.1 Colliers de serrage en acier au carbone.
	.1 Produits acceptables : E. MYATT (Co.).
	.1 Modèle 176 : joint droit.
	.2 Modèle 177 : coude 3,2 mm (1/8 po).
	.3 Modèle 178 : bouchon.
	.4 Modèle 179 : coude 6,4 mm (¼ po).
	.5 Modèle 180 : T.




	2.3 TUYAUTERIE DE REFOULEMENT DES POMPES DE PUISARD
	.1 Les tuyaux en acier galvanisé, destinés à être installés hors terre, doivent être conformes à la norme ASTM A53, grade B, série 40.
	.1 Joints : raccords à visser avec ruban de téflon.

	.2 Les tuyaux en cuivre du type L, destinés à être installés hors terre, et de type K, pour installation sous terre, doivent être conformes à la norme ASTM B88.
	.1 Joints : soudure tendre sans plomb, étain/antimoine 95/5. Soudure à l'argent de type Silfoss, pour la tuyauterie enfouie et hors sol ayant un diamètre de DN 2½ et plus. Les alliages doivent être conformes à la norme AWS-A5.8/A5.8M.


	2.4 ROBINETS ET CLAPETS POUR TUYAUTERIE PRESSURISÉE
	.1 Robinets à vannes :
	.1 Robinets à vannes d'un diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2, à visser :
	.1 Type à tige montante, conforme à la norme MSS-SP-80, type 2, classe 125, catégorie 860 kPa (125 lb/poP2P), corps en bronze, chapeau fileté et vissé, et opercule monobloc (à coin).
	.2 Produits acceptables : Crane n  428; Nibco n  T 111; Milwaukee n  148; Toyo-R/W n  293; Kitz n  24.

	.2 Robinets à vannes d'un diamètre nominal égal ou supérieur à DN 2½, à brides :
	.1 Type à tige montante, conforme à la norme MSS-SP-70, à vis extérieure et arcade, classe 125, catégorie 860 kPa (125 lb/poP2P), corps en fonte, pièces internes en bronze, brides à face plane.
	.2 Produits acceptables : Crane n  465½; Nibco n  FE 617 O; Milwaukee n  F-2885; Newman Hattersley n  T-504; Toyo-R/W n  421 A; Kitz n  72.


	.2 Robinets à tournant sphérique :
	.1 Robinets à tournant sphérique d'un diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2½, à visser :
	.1 De classe 150.
	.2 Corps en bronze, obturateur sphérique en laiton chromé, garniture d'étanchéité réglable en téflon PTFE, presse-garniture en laiton, siège en téflon PTFE, levier en acier.
	.3 Produits acceptables : Crane n  F9202; Anvil n  F 171 N; Milwaukee n  BA-100; Toyo-R/W n  5044 A; Kitz n  58.

	.2 Robinets à tournant sphérique d'un diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2½, à souder :
	.1 Conformes à la norme ANSI B16.18, de classe 150.
	.2 Corps en bronze, obturateur sphérique en laiton chromé, garniture d'étanchéité réglable en téflon PTFE, presse-garniture en laiton, siège en téflon PTFE, levier en acier, avec adaptateurs pour filetage NPT.
	.3 Produits acceptables : Crane n  F9222; Anvil n  F 171 S; Milwaukee n  BA-150; Toyo-R/W n  5049 A; Kitz n  59.


	.3 Clapets de retenue à battant :
	.1 Clapets de retenue d'un diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2, à visser :
	.1 Conformes à la norme MSS-SP-80, type 3, classe 125, catégorie 860 kPa (125 lb/poP2P), corps en bronze, obturateur à battant en bronze, chapeau fileté et vissé, siège rectifiable.
	.2 Produits acceptables : Crane n  37; Nibco n  TE 413; Milwaukee n  509-T; Toyo-R/W n  236; Conbraco, série 61-100; Kitz n  22.

	.2 Clapets de retenue d'un diamètre nominal égal ou supérieur à DN 2½, à brides :
	.1 Conformes à la norme MSS-SP-71, type 1, classe 125, catégorie 860 kPa (125 lb/poP2P), corps en fonte, brides à face plane, siège rectifiable ou remplaçable, obturateur en bronze, chapeau boulonné.
	.2 Produits acceptables : Crane n  373; Nibco n  FE 918 B; Milwaukee n  F-2974; Toyo-R/W n  435 A; Kitz n  78.

	.3 Clapets de retenue d'un diamètre nominal égal ou supérieur à DN 2, avec ressort externe :
	.1 Conformes à la norme ANSI B16.34, classe 150, catégorie 1 034 kPa (150 lb/po2), corps en fonte conforme à la norme ASTM A-126, disque en acier inoxydable.
	.1 Produits acceptables : Rite, modèle SA-01.




	2.5 Suspension
	.1 Se reporter aux sections 23 05 29.


	PARTIE 3 -  EXÉCUTION
	3.1 Installation
	.1 Sauf indication contraire, installer la tuyauterie et les éléments conformément aux exigences du Code de construction du Québec, chapitre III, Plomberie et du Code national de la plomberie et des autorités locales compétentes.
	.2 Installer la tuyauterie à enfouir sur un lit de sable propre, lavé, d'une épaisseur de 150 mm (6 po), façonné de façon à pouvoir épouser la forme des raccords et des embouts femelles des tuyaux à emboîtement. Respecter la pente, les lignes et les n...
	.3 Installer la tuyauterie hors terre parallèlement aux murs et aux plafonds et près de ceux-ci de façon à réduire le moins possible le volume utile des pièces. Respecter la pente et les niveaux indiqués.
	.4 Faire les essais selon le Code de construction du Québec, chapitre III, Plomberie et des autorités locales compétentes.
	.5 Poser une tuyauterie d’évacuation en cuivre de DN 1¼, pour relier, à l’avaloir de plancher le plus près, les raccords d’évacuation (avec siphon à garde d'eau profonde) des bacs d'égouttement pour serpentin, des prises d'air, des humidificateurs et ...

	3.2 évent
	.1 Prolonger les évents sans diminution de grosseur jusqu'à 450 mm (18 po) au-dessous du toit et les augmenter d'un diamètre à partir de ce point, sans jamais être inférieur à DN 4. Faire le changement de diamètre au moyen d'un raccord conique.

	3.3 essais
	.1 Toutes les ouvertures et les embouchures de tuyau de l'installation sanitaire ou pluviale doivent être parfaitement bouchées, y compris les remontées des évents, les branchements, les drains horizontaux et les conduits principaux. La tuyauterie doi...
	.2 La tuyauterie doit toujours être éprouvée jusqu'au toit.
	.3 Ces essais, qui sont conformes aux exigences du Code de construction du Québec, chapitre III, Plomberie, ou plus exigeants que ces dernières, doivent être réalisés en présence des inspecteurs en plomberie ou de l'Ingénieur.
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	PARTIE 1 -  Généralités
	1.1 CONTENU DE LA SECTION
	.1 Socles en béton, supports et suspensions pour les tuyauteries, les conduits d'air et autres installations mécaniques.

	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 21 00 00/26 00 00 - Mécanique-Électricité - Conditions spécifiques.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 À moins d'indication contraire, exécuter tous les travaux conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec ».
	.2 De plus, effectuer les travaux conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :
	.1 American National Standards Institute/American Society of Mechanical Engineers (ANSI/ASME).
	.1 ANSI/ASME B31.1, Power Piping.

	.2 American Society for Testing and Materials International (ASTM).
	.1 ASTM A36, Standard Specification for Carbon Structural Steel.
	.2 ASTM A125, Specification for Steel Springs, Helical, Heat-Treated.
	.3 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile Strength.
	.4 ASTM A563, Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts.
	.5 ASTM B633, Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Zinc on Iron and Steel.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
	.1 CAN/CSA B139, Code d'installation des appareils de combustion au mazout.
	.2 CAN/CSA B149.1, Code d’installation de gaz naturel et du propane.

	.4 Factory Mutual (FM).
	.5 IAPMO PS 95, Drain, Waste, and Vent Hangers and Plastic Pipe Support Hooks.
	.6 Manufacturer's Standardization Society of the Valves and Fittings Industry (MSS).
	.1 MSS-SP-58, Pipe Hangers and Supports - Materials, Design and Manufacture.
	.2 ANSI/MSS-SP-69, Pipe Hangers and Supports - Selection and Application.
	.3 MSS-SP-89, Pipe Hangers and Supports - Fabrication and Installation Practices.

	.7 Underwriters Laboratories of Canada (ULC).


	1.4 DESCRIPTION DU SYSTÈME
	.1 Exigences de conception :
	.1 L’installation des supports pour les tuyauteries doit être réalisée selon les recommandations des fabricants, au moyen de pièces, d'éléments et d'assemblages courants.
	.2 Les charges nominales maximales doivent être déterminées à partir des indications visant les contraintes admissibles, contenues dans les normes ASME B31.1 ou MSS-SP-58.
	.3 Les supports, les guides et les ancrages ne doivent pas transmettre des contraintes ou de la chaleur qui sont dommageables pour les éléments de charpente.
	.4 Les supports et les suspensions doivent être conçus pour supporter les tuyauteries, les conduits d'air et les appareils mécaniques dans les conditions d'exploitation. Ils doivent être installés de façon à permettre les mouvements de contraction et ...
	.5 Les supports et les suspensions doivent pouvoir être réglés verticalement après leur mise en place et pendant la mise en service des installations. L'ampleur du réglage doit être conforme à la norme MSS-SP-58.

	.2 Exigences de performance :
	.1 Les supports, les suspensions, les plates-formes et les passerelles doivent être calculés pour pouvoir supporter les surcharges dues aux séismes.


	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre tous les documents et les échantillons requis conformément à la section 21 00 00/26 00 00 - Mécanique-Électricité - Conditions spécifiques.
	.2 Soumettre des dessins d'atelier et des fiches techniques dans le cas des éléments suivants :
	.1 Socles, supports et suspensions;
	.2 Assemblages structuraux.

	.3 Certificats :
	.1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

	.4 Instructions :
	.1 Soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.


	1.6 Documents/éléments à remettre à l'achèvement des travaux
	.1 Soumettre tous les documents et les éléments à remettre à l’achèvement des travaux requis et les joindre au « Manuel d'exploitation et d'entretien » conformément à la section 21 00 00/26 00 00 - Mécanique-Électricité - Conditions spécifiques.


	PARTIE 2 -  Produits
	2.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Supports, suspensions et pièces de contreventement fabriqués conformément aux normes ANSI/ASME B31.1 et MSS-SP-58.
	.2 Éléments faisant l'objet de la présente section utilisés à des fins de supportage seulement. Ils ne doivent pas servir à lever, soulever ni monter d'autres éléments ou appareils.
	.3 Bandes métalliques perforées non acceptées.
	.4 Ancrages à percussion du type « Ramset » et ancrages simplement déposés (ancrages « drop-in ») sont proscrits.

	2.2 SUSPENSIONS
	.1 Finition :
	.1 Supports et suspensions galvanisés après fabrication.
	.2 Éléments galvanisés par électrodéposition.
	.3 Suspensions en acier revêtues de résine époxyde ou de cuivre, si elles entrent en contact avec des tuyauteries en cuivre.
	.4 Suspension en acier inoxydable pour toute tuyauterie en acier inoxydable.

	.2 Ouvrage en bois :
	.1 Bride de plafond en fonte malléable.
	.1 Produits acceptables : Anvil, fig. 128R.


	.3 Tiges de suspension : filetées, conformes à la norme MSS-SP-58 :
	.1 Tiges de suspension soumises seulement à des efforts de traction.
	.2 Éléments d'articulation prévus pour permettre le mouvement horizontal et le mouvement vertical de la tuyauterie supportée.
	.3 Produits acceptables : Anvil, fig.146.

	.4 Éléments de support installés directement sur la tuyauterie.


	PARTIE 3 -  Exécution
	3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indica...

	3.2 ESPACEMENT ENTRE LES SUPPORTS ET LES SUSPENSIONS
	.1 Respecter les exigences indiquées dans le Code de construction du Québec, Chapitre III - Plomberie pour la tuyauterie de réseau de plomberie.
	.2 Installer un support ou une suspension tous les 1,5 m (5 pi) pour la tuyauterie en cuivre de diamètre nominal égal ou inférieur à DN ½.
	.3 Installer un support ou une suspension à au plus 300 mm (12 po) de chaque coude.
	.4 Se conformer à la norme MSS-SP-69 pour les tuyauteries de diamètre nominal supérieur à DN 12.
	.5 Installer un support ou une suspension à chaque joint pour la tuyauterie à extrémités rainurées par roulage, à joints flexibles.
	.6 Se conformer aux recommandations strictes des manufacturiers pour les tuyauteries de plastique autres que le polypropylène et le polymère ainsi que les tuyauteries de pyrex.
	.7 Supporter la tuyauterie de polypropylène sur toute la longueur avec des renforts en cornières d’acier ou des coquilles rigides linéaires.
	.8 Supporter la tuyauterie en fonte à tous les joints ou à chaque emboîtement. La distance entre deux supports ne doit pas dépasser 3 m (10 pi). Cette distance doit être réduite à 1 m (3,3 pi) lorsque les raccords adjacents espacés de 300 mm (12 po) o...
	.9 Supporter les tuyaux verticaux à la base, au point haut et à tous les planchers.
	.10 En plus des supports demandés ci-dessus, installer les supports et les suspensions sur les longueurs droites de tuyauteries selon les indications du tableau ci-après :

	3.3 INSTALLATION DES SUSPENSIONS
	.1 Installer les suspensions de manière qu'en conditions d'exploitation les tiges soient bien verticales.
	.2 Régler la hauteur des tiges de manière que la charge soit uniformément répartie entre les suspensions.
	.3 Fixer les suspensions à des éléments de charpente. À cet égard, fournir et installer toutes les pièces de charpente métalliques supplémentaires nécessaires, s'il n'y a pas de supports structuraux en place aux points de pose prévus ou encore si les ...
	.4 Munir les tuyaux subissant des variations de température de supports, de guides et d'ancrages, de coudes et de boucles requis de façon à favoriser la dilatation par la flexibilité naturelle de la tuyauterie.
	.5 La tuyauterie, les appareils et les équipements doivent être supportés indépendamment les uns des autres.

	3.4 MOUVEMENT HORIZONTAL
	.1 L'obliquité des tiges de suspension résultant du mouvement horizontal de la tuyauterie de la position « à froid » à la position « à chaud » ne doit pas dépasser 4  par rapport à la verticale.
	.2 Décaler les supports ou les suspensions pour que les tiges soient à la verticale en position « à chaud » lorsque le mouvement horizontal de la tuyauterie est inférieur à 13 mm (½ po).

	3.5 RÉGLAGE FINAL
	.1 Supports et suspensions :
	.1 Veiller à ce que les tiges de suspension des tuyauteries soient en position verticale en conditions d'exploitation.
	.2 Équilibrer les charges.

	.2 Étriers réglables :
	.1 Serrer l'écrou de réglage vertical de manière à optimiser la performance de l'étrier.
	.2 Resserrer le contre-écrou une fois le réglage terminé.
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