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Division Section Titre de la section
01 - Exigences 011101 Information générales sur les travaux
générales 011400 Restrictions visant les travaux
012900 Paiement
012983 Paiement — Services de laboratoires d’essali
013119 Réunions de projet
01 3216.07  Ordonnancement des travaux — Diagramme & barres
(GANT)
013300 Documents et échantillons & soumettre
013529.06  Sante et sécurité
013543 Protection de I'environnement
014100 Exigences réglementaires
014500 Contrdle de la qualité
015100 Services d'utilités temporaires
015200 Installations de chantier
0156 00 Ouvrages d'acces et de protection temporaires
016100 Exigences générales concernant les produits
017100 Examen préparation
017411 Nettoyage
017421 Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition
017700 Achévement des travaux
0178 00 Document-Eléments & remettre & I’achévement des
travaux
02 - Conditions 024116.01 Démolition de structures (version abrégee)
existantes
03 - Béton 031000 Coffrage et accessoires pour béton
032000 Armatures pour béton
033000.01  Béton coule en place (version abrégée)
0337 26 Béton mis en place sous I’eau
034100 Eléments préfabriqués en béton structural
05 - Métaux 055000 Ouvrages métalliques
055500 Protection cathodique
06 - Bois, plastiques 06 05 73 Traitement du bois
et composites 06 10 00 Charpenterie
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09-Revétement 099199 Peinture
de finition
11 — Matériel et 111200 Matériel de contrdle pour parc de stationnement
équipement
26 - Electricité 26 05 00 - Electricité - exigences générales concernant les
résultats des travaux
26 0501 Electricité — responsabilité des travaux
26 05 05 Démolition sélective de I'installation électrique
26 0505-A Annexe A
260505-B AnnexeB
260505-C  AnnexeC
260505-D AnnexeD
260505-E AnnexeE
26 05 20 Connecteurs pour cables et boites (0-1000 v)
26 05 21 Fils et cables (0 - 1000 v)
26 05 28 Mise a la terre du secondaire
26 05 29 Supports et suspensions pour installations électriques
26 05 31 Armoires et boites de jonction de tirage et de
répartition
26 05 32 Boites de sortie, de dérivation et accessoires
26 05 34 Conduits fixations et raccords de conduits
26 0543.01  Pose de cébles en tranchée et en conduits
26 08 02 Alimentation des moteurs électriques
26 24 16.01  Panneaux de distribution a disjoncteurs
26 27 26 Dispositifs de cablage
26 2816.02  Disjoncteurs sous boitier moulé
26 28 20 Disjoncteur différentiel - classe aet b
31 - Terrassements 31 2333.01  Excavation, creusage de tranchées et remblayage
313219.16  Géotextile
315313.01 Caissons a claire-voie, en bois
3162 16.13  Palplanches d’acier
32 - Aménagement 3212 16.01  Revétement de chaussée bitumineux
extérieur
33 — Plomberie 331116 Réseaux de distribution
35 - Voies d'eau 352023 Excavation au pied de la rampe
et ouvrages 353124 Production de la pierre
maritimes 353125 Mise en place de la pierre
353130 Tapis de blocs de béton articulé
355913.19  Défenses d’accostage en caoutchouc
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LISTE DES DESSINS

Nom de fichier

Titre des feuillets

CIviL

QU-721198-C-00
QU-721198-C-01

QU-721198-C-02

QU-721198-C-03

QU-721198-C-04
QU-721198-C-05
QU-721198-C-06
QU-721198-C-07
QU-721198-C-08
QU-721198-C-09
QU-721198-C-10

QU-721198-C-11

QU-721198-C-12

QU-721198-C-13
QU-721198-C-14
QU-721198-C-15
QU-721198-C-16
QU-721198-C-17
QU-721198-C-18
QU-721198-C-19
QU-721198-C-20

QU-721198-C-21
QU-721198-C-22
QU-721198-C-23

QU-721198-C-24
QU-721198-C-25
QU-721198-C-26

QU-721198-C-27

QU-721198-C-28
QU-721198-C-29
QU-721198-C-30
QU-721198-C-31

LISTE DES PLANS
INFORMATION GEOTECHNIQUE

CONDITIONS  EXISTANTES DEMOLITION ET  TRAVAUX
PREPARATOIRS VUE EN PLAN

LOCALISATION DES CARACTERISATION ENVIRONNEMENTAL DES
SOLS EN PLACE

FACE A -CONDITIONS EXISTANTES ET TRAVAUX PREPARATOIRES
FACE F - CONDITIONS EXISTANTES ET TRAVAUX PREPARATOIRES
FACE B - CONDITIONS EXISTANTES COUPES ET DETAILS

FACE C - CONDITIONS EXISTANTES COUPES ET DETAILS

QUAI EPERON VUE EN PLAN - CONDITIONS EXISTANTES

QUAI EPERON COUPES - CONDITIONS EXISTANTES

QUAI EPERON ELEVATION - CONDITIONS EXISTANTES

FACES C,D ET E - CONDITIONS EXISTANTES, DEMOLITION ET
CORRECTION D'EVIDEMENT VUE EN PLAN

FACES C, D ET E - CONDITIONS EXISTANTES, DEMOLITION ET
CORRECTION D'EVIDEMENT

CONDITIONS EXISTANTES - PLAN EN REFERENCE

CONDITIONS EXISTANTES - PLAN EN REFERENCE

QUAI EPERON CONDITIONS EXISTANTES - PLAN EN REFERENCE
QUAI EPERON CONDITIONS EXISTANTES - PLAN EN REFERENCE
TRAVAUX PROJETES VUE EN PLAN

TRAVAUX PROJETES - IMPLANTATION VUE EN PLAN

FACE A PROJETEE - VUE EN ELEVATION ET DETAILS

FACE A DETAILS - FACE F CONDITIONS PROJETEES

FACES B ET C NOUVELLE PALPLANCHE D'ACIER VUES EN PLAN
ET ELEVATION

FACES B ET C PROJETEES - COUPES

FACES B ET C NOUVELLE PALPLANCHE D'ACIER COUPE ET
DETAILS ANCRAGE AU ROC

FACES B ET C NOUVELLE PALPLANCHE D'ACIER DETAILS

FACES B ET C NOUVELLE PALPLANCHE D'ACIER DETAILS

FACES B ET C NOUVELLE PALPLANCHE D'ACIER DETAILS

FACES B ET C COUPES ET DETAILS MUR D'ANCRAGE, ECHELLES,
COURONNEMENT, TAQUETS, ET DEFENSES

FACE C - COUPES ET DETAILS

BRISE-LAMES

PONTON DE BOIS DETAILS DE CONSTRUCTION

DETAILS SYSTEME D'ATTACHE POUR PONTON TYPE
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QU-721198-C-32
QU-721198-C-33
QU-721198-C-34
QU-721198-C-35
QU-721198-C-36
MECANIQUE
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DETAILS SYSTEME D'ATTACHE POUR PONTON TYPE
NOUVELLES PIECES DE PONTON - NOUVELLE CULEE ALLONGEE
FACE E - ENCAISSEMENT DE BOIS PROJETE

FACE E - DETAIL ENCAISSEMENT PROJETE

DETAILS FINAUX

QU-721198-M-01
QU-721198-M-02
QU-721198-M-03
ELECTRICITE

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
ALIMENTATION EN EAU POTABLE
ALIMENTATION EN EAU POTABLE

QU-721198-E-01
QU-721198-E-02
QU-721198-E-03
QU-721198-E-04
QU-721198-E-05
PROTECTION CATHODIQUE

ETAT DES LIEUX ET DEMOLITION - VUE EN PLAN
AMENAGEMENT PROPOSE - VUE EN PLAN
DIVERS

STRUCTURES - COUPES ET DETAILS

ILOTS DE SERVICE- DETAILS ET NOTES

PC 18-129 F1
PC 18-129 F2
PC 18-129 F3
PC 18-129 F4
PC 18-129 F5

PC 18-129 F6
PC 18-129 F7

PROTECTION CATHODIQUE
PROTECTION CATHODIQUE
PROTECTION CATHODIQUE
PROTECTION CATHODIQUE

PROTECTION CATHODIQUE
PROTECTION CATHODIQUE
PROTECTION CATHODIQUE

LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES A LA FIN DU DEVIS :

ANNEXE 1: Photos

ANNEXE 2 : Détails de base de béton du feu d’atterrage et projecteur.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
LOCALISATION DES TRAVAUX

Les travaux auront lieu au quai de Carleton-Sur-Mer, dans la Baie des chaleurs en
Gaspésie.

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE

Le quai de Carleton sur mer présente plusieurs secteurs distincts dont la construction date
de différentes époques :

1 Face A : palplanche datant de 1988 : bon état;

2 Face B : palplanche dont la construction date de 1981; dégradation importante,
perforation dans la zone de marnage, amarrage actuellementinterdit;

3 Quai éperon : encaissements sont la construction date de 1977

A4 Face C : palplanche dont la construction date de 1981; dégradation importante,
perforation dans la zone de marnage;

5 Face D (téte du quai) : cellules de palplanche datant de 1965; perforation majeure,
évidement important sous la dalle;

6 Face E : idem faces B et C. Une partie de la face E estenrochée.

7 Face F : palplanches a plaquer.

Le quai a atteint la fin de sa vie utile et fait actuellement I’objet de restriction de charge
dont I’entrepreneur devra tenir compte dans I’évaluation de la soumission et pour
I’exécution des travaux.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent sommairement :

Le resurfacage d’une partie du quai;

Des travaux de peinture sur certaines faces de palplanches;

La construction de nouvelles facades de palplanches;

La construction d’un brise lames et I’enrochement d’une partie du quai existant;
La modification et la mise en place de pontons existants;

La construction d’une nouvelle facade en encaissements de bois;

La construction des aménagements de surface : dalle, muret, platelage de bois etc.
La fourniture et la mise en place de divers équipements de quai.

Divers travaux lies aux services d’utilité;

© o N U ®wWN R

Le présent projet est de nature complexe di & la présence de plusieurs enjeux:
A Mauvais état de la structure existante;

Plusieurs méthodes de construction différentes;

Travaux de grande envergure;

Espace restreint sur le chantier;

Calendrier d’exécution serré;

U r w N
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6 Continuité des opérations de péche;

7 Travaux maritimes, sur un site soumis aux vents, aux vagues et aux marées.

8 Mesures d’atténuation environnementales a considérer dans la planification et
I’exécution.

3 Il est attendu que I’Entrepreneur planifie les travaux de fagon trés rigoureuse et consacre
toute les ressources nécessaires afin d’obtenir un ouvrage de la plus haute qualité.

14 EXECUTION DES TRAVAUX

1 Les travaux devront débuter dés réception de I’avis d’acceptation de I’ offre ou selon entente
avec le Représentant du Ministere.

2 Les opérations de péche se poursuivrontau quai et sur les voies d’accés durant des travaux, a
cet effet:

1 Les travaux devront étre effectués par phases pour assurer qu’une partie
d’ouvrage soit accessible et fonctionnelle pour les activités de péche, soit
I’amarrage des bateaux, le déchargement, la manutention et le chargement dans
les camions réfrigerés.

2 L’Entrepreneur devra collaborer avec I’ Association des pécheurs et le
Représentant du Ministere pour ne pas interférer avec les activités des pécheurs et
de la marina.

3 Des aires de circulations distinctes devront étre aménagée et balisées avec des

clétures de chantier. Un accés carrossable doit étre maintenu pour la circulation de
camions et des véhicules des pécheurs.

4 Les pontons disponibles au site devront étre installés devant la face B avec les
blocs d’ancrage existants et les chaines qui sont a récupérer sur le fond marin et
ce, avant le 31 mars 2019. Ils devront étre maintenus jusqu’a ce qu’une partie
d’ouvrage ne soit rendue aux utilisateurs ou que la péche ne soit terminée.

5 Le quai éperon doit étre maintenu durant la saison de péche puisque I’acces aux
pontons s’effectue a partir de cette structure et que ce quai agit comme brise
lames. Toute intervention au quai éperon devra tenir compte de ces considérations
et I’Entrepreneur devra soumettre ses intentions a I’approbation du Représentant

du Ministére.
.6 L’entrepreneur devra débuter les travaux sur la face C ou sur la téte duquai.
T La rampe de mise a I’eau doit étre accessible en début et en fin desaison.
8 La saison de péche se termine a date variable lorsque les quotas sont atteints. A la

mi-juillet, la majorité des activités sont complétées, mais un minimum de 5 places
a quai ou a ponton doivent étre disponibles aprés cette date.

9 Les restrictions de charge pourraient étre révisées suite a I’enrochement des faces
DetE.

10 La face C devra étre opérationnelle avant que les travaux de la face B ne soient
débutés, a moins que la saison de péche ne soit terminée ou que les pontons ne
soient installés dans I’enrochement. On entend par opérationnel : qu’une surface
carrossable devra étre aménagée; des dispositifs d’amarrage devront étre en place
et des défenses devront étre prévues.

A1 Des equipements de quai temporaires pourront étre convenables,
conditionnellement a I’approbation du Représentant du Ministére
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12 L’Entrepreneur devra fournir son calendrier détaillé et le maintenir a jour durant
les travaux.

13 La coordination des travaux est sous I’entiére responsabilité de I’Entrepreneur et
ce dernier doit annoncer dans un délai suffisant ses intentions pour permettre aux
parties prenantes de planifier leurs propres activités.

La construction des faces de palplanche devra étre complétée le 15 septembre2019

La construction du brise lames, de I’enrochement du quai et le remblayage sous la dalle au
droit de la face D devront étre débutés a I’automne 2018 et présenter un avancement global de
30% des codts de travaux au 31 mars 2019.

L’ensemble des travaux, sauf la dalle, devra étre complété le 15 novembre2019.

La dalle de béton devra étre complétée le 31 juillet 2020. La construction de la dalle devra
étre effectuée par phases, pour permettre I’utilisation continue du quai durant la saison de
péche, qui se termine a I’atteinte des quotas, aux environs de lami-juillet.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Exécuter les travaux par étapes, de maniére que I’échéancier établi soitrespecte.

Exécuter les travaux de maniere a permettre l'utilisation continue des lieux par les utilisateurs.

Maintenir lI'accés aux fins de la lutte contre I'incendie; prévoir également les moyens de lutte
contre l'incendie.

INSPECTION DES LIEUX

Avant de présenter sa soumission, il est de la responsabilité de I'Entrepreneur de se rendre
a I’endroit des travaux et obtenir tous les renseignements nécessaires concernant la nature
et la portée des travaux ainsi que I'ensemble des conditions pouvant influer sur I'exécution
des travaux.

Par le fait méme du dép6t de sa soumission, I’Entrepreneur reconnait s’étre assuré de la
nature et de la situation géographique des travaux, des conditions générales et locales,
particulierement des conditions météorologiques ou climatiques, de I’agitation du plan
d’eau, des niveaux des marées, des conditions physiques propres a I’emplacement des
travaux et de toute autre circonstance susceptible d’avoir une incidence sur les conditions
d’exécution du contrat et sur la valeur des travaux.

L’Entrepreneur doit planifier les travaux d’hiver de fagon a consolider adéquatement
I’ouvrage a mesure de I’exécution afin de limiter sa vulnérabilité aux attaques des vagues
et des glaces. Tout dommage qui résulterait d’une mauvaise planification ou exécution
sera a la charge de I’Entrepreneur.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
Le chantier peut étre utilisé jusqu'a I'achévement substantiel destravaux.
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Le Ministere des Péches et Océans n’est pas propriétaire de terrains avoisinants au quai. .
La ville de Carleton-sur-mer posséde un terrain d’environ 3300 m2 sur la rue du quai et le
rend disponible. L’Entrepreneur pourra prendre arrangement directement avec la ville ou
un autre propriétaire et défrayer les colts pour I’utilisation du terrain. Une copie de
I’entente devra étre envoyée au Représentant du Ministere avant I’ utilisation du terrain.
Aucun entreposage de matériaux contaminés ne pourra étre effectué sur ce terrain.

L utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I’exécution des travaux et aux
acces.

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministere pour
éviter les interférences avec les utilisateurs. L’Entrepreneur est responsable de la sécurité
de ses opérations par rapport aux usagers. Se référer a la section 01 56 00 - Ouvrages
d'acces et de protection temporaires pour les modalités.

Préalablement aux opérations de manutention lourde et de grutage, I’Entrepreneur devra
présenter sa méthode de travail, préparée par un ingénieur, incluant les aires de
circulation; les plans de levage et les schémas représentant les équipements en relation aux
composantes du quai. Pour la préparation de sa méthode, I’entrepreneur devra considérer
que les charges des roues ou des répartiteurs de grue ne doit pas se répercuter sur les
facades actuellement cléturées.

Coordonner l'utilisation des lieux périphériques selon les directives du Représentant du
Ministere

MATERIAUX FOURNIS PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

Le Représentant du Ministére a déja commandé aupres des fournisseurs certains matériaux
afin d'accélérer I'exécution des présents travaux ainsi que pour d'autres motifs, dans son
propre intérét.

La responsabilité de I'Entrepreneur en ce qui concerne, I’entreposage, la manutention et
I'installation des produits commandés a I'avance est la méme que dans le cas des autres
produits qu'il doit lui-méme fournir.

Les produits commandés a I'avance sont les suivants :

A Bois traité 254 X 254

1 Commande effectuée pour la livraison au chantier du bois de construction
prévu pour les encaissements et le garde roue, excluant le platelage.
L’Entrepreneur doit prévoir le terrain d’entreposage pour la commande
entiére et devra se coordonner avec le fournisseur et le Représentant du
ministere pour le déchargement a Carleton qui sera aux frais de
I’Entrepreneur. Le déneigement au site d’entreposage est également au
frais de I’Entrepreneur.

2 22 sections de 9.15m (30 pieds) et 7 sections de 6.1m (20 pieds) sont
présents sur les terrains de MPO a Matane pour la construction des
encaissements. L’entrepreneur devra récupérer ces matériaux et assumer
les frais pour le chargement, le transport, le déchargement et
I’entreposage au chantier. Le bois a Matane se trouve dans une cours
non déneigée. L Entrepreneur aura intérét a recupérer le bois avant
I’hiver.
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Pierre : De la pierre de différents calibres est entreposée a une carriére
d’Escuminac et de Cap Seize . Se référer aux postes de mesurage pour une
description des matériaux. L’entrepreneur devra récupérer ces matériaux a ses
frais.

Pontons : Les pontons existants doivent étre récupérés pour les travaux (8 pontons
sur 10). Ils sont localisés sur le site et doivent étre installés pour la continuité
d’opération puis modifiés pour utilisation avec des bras de poussée, au lieu de
chaines comme c’est le cas actuellement. Deux pontons non-récupérés devront
étre remis au Représentant du ministere.

Passerelle : La passerelle doit étre récupérée et adaptée pour utilisation dans
I’ouvrage projeté.

Avant le début des travaux, I’Entrepreneur est responsable de Vérifier les quantités et
d’aviser le Représentant du ministere en cas d’écart

Responsabilités du Représentant du Ministére

1

Prendre les dispositions nécessaires pour acheminer les dessins d'atelier, les fiches
techniques, les échantillons, les instructions des fabricants et les certificats a
I'Entrepreneur.

Remettre la nomenclature des matériaux et des matériels commandés a
I'Entrepreneur.

Prendre les dispositions pour que ces matériaux et ces matériels soient livrés au
chantier conformément au calendrier d'avancement des travaux, et en acquitter les
frais.

Assurer le déchargement et la mise en pile dans I’espace désigné par
I’Entrepreneur.

Vérifier les matériaux et les matériels en collaboration avec I'Entrepreneur au
moment de leur livraison.

Soumettre, le cas échéant, les réclamations pour dommages causés durant le
transport.

Prendre les dispositions nécessaires en vue de remplacer les éléments
endommagés, défectueux ou manquants qui ne sont pas sous la responsabilité de
I’Entrepreneur.

Responsabilités de I'Entrepreneur

1

Désigner, aux fins du calendrier d'avancement des travaux, les documents et les
échantillons a soumettre ainsi que la date de livraison de chaque produit.

Revoir les dessins d'atelier, les fiches techniques, les échantillons ainsi que les
autres documents a soumettre. Signaler au Représentant du Ministére tous les
écarts observés ou les problemes prévus a cause de la non-conformité des produits
avec les exigences des documents contractuels.

Inspecter les produits a la livraison, en collaboration avec le Représentant du
Ministére, et prendre note des éléments manquants, endommagés ou défectueux.

Manutentionner les produits au chantier, notamment pour les déballer et les mettre
en ceuvre.

Protéger les produits contre les dommages et les intempéries.
Assembler, installer, raccorder, régler et finir les produits.
Assurer, apres l'installation, les inspections requises par les autorités compétentes.
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8 Réparer ou remplacer les éléments endommagés sur le chantier par I'Entrepreneur

Ou par un sous-traitant au service de ce dernier.

1.9 ELEMENTS A REMETTRE
1 Lors de la démolition, les éléments suivants sont a remettre au Représentant ministériel ou
autre intervenant :
1 Glissiére de type new jersey ; butées de stationnement ; blocs de béton des
pontons ; deux pontons non-réutilisés.
A Enlever, manutentionner et transporter a Gascons sur les terrains du
Représentant ministériel sur la rue du quai.
2 Cloture a mailles de chaine;
1 Enlever, manutentionner et entreposer sur les terrains de I’Entrepreneur a
Carleton. Les clétures seront récupérées par I’ Association des pécheurs.
3 Bollards d’amarrage.
1 Enlever, manutentionner et entreposer sur les terrains de I’Entrepreneur a

Carleton. Les bollards seront récupérées par le Représentant de la ville. .

1.10 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

1 Aucun service ne sera fourni a I’Entrepreneur pour I’exécution des travaux. Ce dernier
devra étre autonome en électricité, eau etc..

2 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministere ainsi
que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

3 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des
travaux, et/ou les occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

A4 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner au Représentant du Ministere un avis préalable
de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques
correspondants. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible.
Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes, en génant le
moins possible. Les branchements devront étre exécutés par un électricien certifié.

5 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation des usagers.

.6 Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministere.

T Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministere et les consigner parécrit.

8 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.
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Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

Construire des barriéres conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de
protection temporaires.

PIQUETAGE DE L’EMPLACEMENT

Assumer I'entiére responsabilité du jalonnement de I'ouvrage et en assurer I'exécution
compléte selon I'emplacement, les lignes et les niveaux indiques.

Avant de commencer I’ouvrage, I’Entrepreneur doit vérifier toutes les mesures sur place et
aviser le Représentant du Ministére de toute erreur ou non-concordance

DOCUMENTS REQUIS
Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels

Devis

Addenda

Dessins d'atelier revus

Liste des dessins d'atelier non revus

Ordres de modification

Autres modifications apportées au contrat
Rapports des essais effectués sur place
Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé
Plan(s) de santé et de sécurité et autres documents relatifs a lasécurite.
Autres documents indiqués

© oo N U wWN R

AN
= O

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES
Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT)

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires.

ACCES AU CHANTIER

Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des
escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages,
distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou
autre, et en assurer l'entretien.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministere pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'acces au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Une fois les travaux achevés, les ouvrages existants qui ne sont pas concernés par les
travaux doivent étre dans un état équivalent ou supérieur a I'état qu'il présentait avant le
début des travaux

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.
EXIGENCES PARTICULIERES

Soumettre I'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.07 -
Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les reglements et les respectent, notamment les reglements sur la securité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

L'acces au chantier des véhicules de I'Entrepreneur est limité aux zones indiquées aux
plans.

Veiller & ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de grande
utilisation du quai, sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministere.
INTERFERENCES SUR LA NAVIGATION

Autant pour les travaux réalisés par voie maritime que pour ceux qui peuvent étre réalisés
par voie terrestre, lorsque les travaux sont réalisés sous le niveau des hautes eaux,
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I’Entrepreneur est responsable d’obtenir tous les renseignements nécessaires concernant
les déplacements des navires et les activités de péche se déroulant dans la zone Touchée
par les travaux de construction. Planifier et exécuter les travaux de maniére a ne pas
entraver les activités commerciales et de péche ou I’acces aux installations maritimes par
voie terrestre ou maritime.

L’Entrepreneur devra, de fagcon continue et précise, rapporter tous les déplacements de
ses équipements flottants aux Services de communications et de trafic maritime de la
garde c6tiére canadienne et au maitre de port. Il devra également rapporter les heures des
débuts et fins de toutes les périodes de construction.

L’Entrepreneur ne doit pas amarrer son équipement a un poste sans autorisation. Dans le
cas ou I’équipement de I’Entrepreneur nuit aux opérations des utilisateurs, il pourrait étre
déplace aux frais de I’Entrepreneur.

Le Ministére n'est pas responsable des pertes de temps, de matériel ou d'équipement ou
de tout autre frais occasionné par des navires au mouillage dans la zone des travaux ou
encore par d'autres travaux effectués par I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur devra aviser le Représentant du Ministére, quarante-huit (48) heures a
I'avance si possible, de tout déplacement spécial de son équipement flottant(soit pour des
raisons de ravitaillements, de réparations, etc.).

S'il arrivait que I'équipement de I'Entrepreneur provoque une obstruction a la navigation,
I'Entrepreneur devra :

1 Awviser le Service de Communication et de Trafic maritime (SCTM) du MPO et
le Représentant du Ministeére.

2 Proceder sur-le-champ a I'enléevement de cet équipement a ses propres frais. Si
I'Entrepreneur manquait a cette obligation, le Ministére se chargera de
I'enlévement de I'obstacle et tous les frais encourus seront débités a
I'Entrepreneur.

MATERIEL FLOTTANT

L’Entrepreneur devra fournir I’équipement d’une taille et d’une capacité suffisante pour
réaliser les travaux décrits aux plans et devis.

Pendant I’exécution du contrat, toute la machinerie doit é&tre maintenue en bon état de
marche, de méme qu’étre réparée convenablement et rapidement en tout temps. Tous les
équipements utilisés doivent étre capables de tenir la mer et étre en bonne condition. Ils
doivent, de par leurs dimensions, leurs particularités et leur tirant d’eau, se préter a
I’exécution des travaux.

Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément a la Loi sur la
marine marchande du Canada

Assurer un service d’écoute radio marine a bord.

Mettre en place et maintenir fonctionnels des bouées et des feux de signalisation, et ce,
pour toute la durée du contrat

L’Entrepreneur doit fournir, mettre en place (mouiller) et entretenir, & ses propres frais,
toutes les bouées ou marques requises pour exécuter adéquatement les travaux. Si, par
hasard ou par accident, une ou plusieurs bouées/marques calaient ou partaient a la dérive,
elles devront étre renflouées et/ou récupérées aux frais de I’Entrepreneur, a lasatisfaction
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du Représentant du Ministériel. L’Entrepreneur est responsable de tout accident, de
quelque nature que ce soit, a cause de la mauvaise disposition ou visibilité des bouées/
marques, durant le jour ou a leur mauvais éclairage durant la nuit, ou pour toute autre
raison

Maintenir fonctionnels tous les signaux et feux obligatoirement installés sur I’équipement
flottant nécessaire aux travaux, selon le « Réglement sur les abordages — Collision
Regulations » et le « Réglement sur la sécurité de la navigation — Navigation Safety
Regulations ». Tout I’équipement nécessaire aux travaux devra étre ainsi convenablement
identifié et/ou visible en tout temps

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE
Respecter les consignes d'interdiction de fumer. 1l est interdit de fumer.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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METHODE DE MESURAGE

L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix (10) jours apres I’ Avis d’acceptation de
I’offre, la ventilation du colt des postes a unité globale.

L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix (10) jours aprés I’ Avis d’acceptation de
I’offre, une liste d’équipements et le taux horaire de ceux-ci pour chacun des équipements
disponibles pour I’exécution des travaux.

L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix (10) jours aprés I’ Avis d’acceptation de
I’offre, une liste des taux horaires de son personnel.

Le prix global et les prix unitaires comprendront sans s’y limiter tous les matériaux, le
transport, la location, I'installation de I'équipement, I'équipement, I'outillage, la main-
d’ceuvre, les frais d’administration, les profits, le financement, les dépenses pour
exécuter des travaux non spécifiqguement décrits soit aux plans, soit au devis ou autres
documents de soumission, mais jugés nécessaires pour les rendre conformes aux regles
de l'art.

Tous les travaux déecrits dans le présent devis, ou représentes sur les plans, ou encore
nécessaires a I'achevement des travaux faisant I'objet du présent devis, sans toutefoisétre
définis tel un élément distinct donnant droit & un montant forfaitaire ou a un paiement
unitaire, seront considérés directement ou indirectement reliés a I'objet global du contrat
et aucun paiement distinct ne sera effectué a I'égard de l'un ou l'autre de ces travaux; le
codt de tous travaux directement ou indirectement reliés a I'objet du présent contrat doit
cependant étre inclus dans les prix unitaires indiqués dans la soumission.

La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outillage ou de matériaux
constituant les travaux sera la suivante :

1 Travaux a prix forfaitaire : ces travaux sont assujettis & un arrangement a prix
global forfaitaire. Les travaux consistent, sans s’y limiter, a:

1 _ Mobilisati lémobilisati
| Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et
comprendra tous les codts rattachés au transport et a la
manutention de I’ensemble du matériel et des installations de
chantier.

2 Ce poste sera payé selon une proportion de 50% au début des
travaux et 50% apres la remise en état des lieux et le nettoyage
final. Si certains égquipements doivent étre démobilisés avant la
fin des travaux, un paiement sur présentation de justificatif pourra
étre effectué sur approbation du Représentant ministériel.

3 Les frais de mobilisation et démobilisation des équipements pour
I’excavation prés de la rampe de mise a I’eau ne sont pas inclus
dans ce poste, mais inclus au poste 3.

5 _ Organisation de chanti
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| Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et
comprendra, sans toutefois s’y limiter :
A Frais de cautionnement et d’administration;
2 Tout travail d’investigation, de planification, de gestion
et de supervision;
3 Tous les permis et demande d’autorisation (municipal,
provincial et fédéral);
4 Gestion des déchets généraux qui ne sont pas inclus dans
d’autres postes;
5 Raccordements et débranchement des services
temporaires (€électricité, eau, etc.);
.6 Frais des services publics temporaires (électricité,
téléphone, internet, eau, etc.);
v Fourniture et mise en place des clétures de chantier

temporaires et démantélement de celles-ci autour des
différentes zones (chantier, assemblage, entreposage,

etc.);
.8 Installations temporaires de chantier;
9 Maintien en ordre du chantier et nettoyage final;

10 Service de sécurité, signaleurs, surveillant, etc.;

11 Tous les éléments de la division 01 du devis. Il comprend
également les travaux indiqués aux plans et devis et dont
le paiement n’est pas prévu dans un autre poste de
mesurage.

2 Ce poste sera payé au prorata de I’avancement des travaux selon
les codts des travaux indiqués au bordereau de soumission ou sur
présentation de pieces justificative, le cas échéant.

3 Poste 3 — Démantélement et démolition
| Ce poste sera subdivisé en plusieurs sous postes et chacun sera
mesuré comme une unité globale et comprendra, sans toutefois
s’y limiter :
2 Poste 3.1 Démantelement :

1 Le demantelement des défenses cylindriques et des
défenses de bois sur les diverses facades;

2 Le demantelement des bollards et taquets d’amarrage
dans les zones reconstruites indiquées au plan, du palan
et leur remise au Représentant ministériel ou a la Ville, le
cas échéant.

3 Le démantelement des bordures de béton préfabriquées et
des cl6tures et la remise au Représentant ministériel des
éléments.

4 Le demantelement des échelles ou applicable;

des lampadaires; des ilots de services; des
bollards de protection; des éléments d’acier
autour de I’ancienne rampe de la face E
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5 Ce poste inclura également la disposition selon la

réglementation en vigueur des composantes non
récupérés provenant de la démolition. Lorsque
les éléments récupérés sont transportés a un autre
site, les codts de transport et de chargement /
déchargement sont assumes par I’entrepreneur.

3 Poste 3.2 Démolition :

1 Cet item inclut la démolition de tous les éléments
indiqués au plan, sans se limiter & : la dalle de béton la ou
requis ; les bases de béton des divers équipements de quai
sauf la tour de navigation ; le haut de la palplanche dans
le secteur des faces B et C; le quai éperon, le mur de
couronnement et les garde-roues ou applicable; le contour
de I’ancienne rampe de la face E en vue des travaux de
modification.

2 Ce poste inclura également le tri, la mise en pile et la
disposition selon la réglementation en vigueur de tous les
éléments provenant de la démolition incluant le quai
éperon, pour lequel le bois est a disposer et la pierre sera
récupérée. . L’excavation du remblai de quai est incluse
dans un autre poste.

A4 Poste 4 — Feu d’atterage :
| Ce poste sera subdivisé en plusieurs sous postes et chacun sera
mesuré comme une unité globale forfaitaire et comprendra :
1 Poste 4.1 Enlévement du feu existant

A Le débranchement et I’enlévement et la
disposition de la tour existante, des bollards de
protection de la tour et du cabinet;

2 Cet item inclut également la démolition de la
dalle de béton de la tour de navigation
3 Le feu doit étre remis au Représentant
ministériel. .
! Poste 4.2 Nouveau feu d’atterrage
1 Cet item inclut la construction d’une nouvelle

base de béton armé pour le fut, incluant la
fourniture et la mise en place du béton, les
manchons, de I’armature, la protection pour
bétonnage par temps froid et la cure. La pose des
ancrages en J dans la base sont inclus au présent
poste. Ce poste inclut également la fourniture et
I’installation des conduits électriques et du



CARLETON SUR MER Section 01 29 00
Reconstruction du quai PAIEMENT
Projet : 721198 Page 4 de 17

filage, le branchement et I’aide a la Garde
ctiere pour la mise en service du feu et du spot.
La fourniture du spot, du feu et des ancrages en J
est a la charge du MPO et ne sont pas inclus
dans ce poste.

1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire
et comprendra la fourniture, la mise en place et la mise en
service et tout ajustement requis pour le bon
fonctionnement de la grue, incluant les tests de
chargement en atelier et les tests au chantier en présence
des usagers. Le branchement électrique est payé dans un
autre poste.

6 Poste 6 — Correction de I’evidement sous la dalle de la téte du quai
| Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire

et comprendra le remblayage de I’affouillement jusqu’au-
dessous du niveau de la dalle existante. 1l inclut toutes les
activités pour compléter les travaux selon les regles de
I’art pour assurer un bon comportement a long terme :
Fourniture et mise en place de matériaux granulaire,
colmatage des ouvertures, fourniture et mise en place de
géotextile; injection de béton au besoin; percement de
cheminées pour le remplissage et I’inspection, réparation
de la dalle telle que I’existant etc. L entrepreneur devra
soumettre sa méthode pour revue au Représentant
ministériel pour approbation avant exécution.

T Poste 7 — Modification de I’ancienne rampe sur la face E

1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire
et comprendra les travaux de construction d’une nouvelle
dalle fichée et d’un muret tel que montré au plan ;
incluant la fourniture et la mise en place du béton, de
I’armature, la protection pour bétonnage par temps froid
; la cure; les fiches et les goujons. L’enlévement des
éléments d’acier existants et la démolition du béton ne
sont pas inclus dans le présent poste.

.8 Poste 8 — Fourniture et installation du systéme d’attache de la
palplanche et des ancrages
| Ce poste est subdivisé en plusieurs sous postes et chacun sera
mesuré comme une unité globale et comprendra, sans toutefois
s’y limiter :
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A Poste 8.1 —Fourniture des tirants et des moises pour

la palplanche de type 1. pour la transition

1

Ce poste inclut la fourniture des tirants, des
écrous, plaques, supports de tirants pour la mise
en place, de la pierre d’enrobage, du géotextile
etc. Ce poste inclut aussi la fourniture des
moises, de la boulonnerie, des plaques, des
supports de moise, de la quincaillerie pour la
fixation et les épissures etc.

2 Poste 8.2 —Installation des tirants et des moises pour

la palplanche de type 1 pour la transition
d’élévation et pour les encaissements de bois

1

Ce poste inclut la mise en place des tirants des
écrous, plaques, support de tirants pour la mise
en place, pierre d’enrobage, géotextile etc. Ce
poste inclut aussi I’installation des moises, de
la boulonnerie, des plaques, des supports de
moise, de la quincaillerie pour la fixation et les
épissures etc

3 Poste 8.3 —Fourniture des tirants et des moises pour

la palplanche de tvpe 2

1

Ce poste inclut la fourniture des tirants des
écrous, plaques, supports de tirants pour la
mise en place, de la pierre d’enrobage, du
géotextile etc. Ce poste inclut aussi la
fourniture des moises, de la boulonnerie, des
plagues, des supports de moise, de la
quincaillerie pour la fixation et les épissures
etc.

A4 Poste 8.4 —Installation des tirants et des moise pour

la palplanche de type 2

1 Ce poste inclut la mise en place des tirants des
écrous, plaques, support de tirants pour la mise
en place, pierre d’enrobage, géotextile etc. Ce
poste inclut aussi I’installation des moises, de
la boulonnerie, des plaques, des supports de
moise, de la quincaillerie pour la fixation et les
épissures etc

5 Poste 8.5 —Blocs d’ancrage pour la palplanche de type

LMU@W e boj

1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place

du béton, de I’armature, des éléments noyés dans
le béton, les matériaux pour les joints. Il inclut
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également la cure et la protection pour le
bétonnage par temps froid.

.6 Poste 8.6 — Blocs d’ancrage pour la palplanche de
| ition d"élévati |

encaissements de bois

1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place
du béton, de I’armature, des éléments noyés dans
le béton, les matériaux pour les joints. Il inclut
également la cure et la protection pour le
bétonnage par temps froid.

v Poste 8.7 — Ancrages au roc
1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place

des ancrages, c’est-a-dire le forage, le vidage des
trous de forage I’étanchéisation des caissons, les
dispositifs de centrage, le bétonnage des
ancrages, les mesures de mitigation en lien avec
les matieres en suspension et I’enlévement de
I’excédent de béton le cas échéant.

8.2.1 Ancrages pour la palplanche de type |

et la transition d’élévation

Qracment o ! all gqual existar

Ce poste subdivisé en plusieurs sous postes et chacun sera mesuré
comme une unité globale et comprendra, sans toutefois s’y

limiter :
A Poste 9.1 —Raccordement de la palplanche de la face
Bsur la face A existante
A Ce poste inclut tous les relevés en chantier, la
fabrication, la mise en place et tous les travaux
requis, incluant la plongée pour compléter cette
activité.
2 Poste 9.2 —Raccordement de la palplanche de la face
C sur I’existant :
A Ce poste inclut tous les relevés en chantier, la

fabrication, la mise en place et tous les travaux
requis, incluant la plongée pour compléter cette
activité.

.10 Poste 10— Encaissements de bojs de |a face E
1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et
comprendra la fourniture de la quincaillerie; la construction, la
manutention et la mise en place des encaissements de bois et la
mise en place de la pierre de lest, tels que montrés au plan. Il
inclut également le relevé de I’assise préalablement a la
préfabrication des encaissements de bois. Il inclut aussi tous les
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éléments connexes : échelles; lambris etc. Le chasse roues et le
platelage en bois ne sont pas inclus au présent poste. Le bois et la
pierre de lest sont fournis par le Représentant ministériel. Ce
poste inclut la récupération, le transport et la mise en place dans
les encaissements de 2 950 tm de pierres de lest a la carriére de
Cap-Seize.

A1 Poste 11 — Dalle de béton

1

1

1

Ce poste subdivisé en plusieurs sous postes et chacun sera mesuré
comme une unité globale et comprendra, sans toutefois s’y
limiter :

1 Poste 11.1 —Fondation de la dalle de béton :

1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place
des matériaux granulaires qui composent la
fondation. Il inclut le nivellement et la

compaction.
2 Poste 11.2 —Dalle de béton :
1 Ce poste inclut la fourniture, la mise en place et

la finition du béton, de I’armature, de tous les
matériaux et la main d’ceuvre pour la réalisation
des joints et des traits de scie. Il inclut également
les fiches, manchons pour passage des utilités,
matériaux et exécution de la cure et la protection
pour bétonnage par temps froid etc. La dalle
dans le secteur de faces B, C et E et sur la téte
du quai au droit du muret et de I’encaissement
sont compris dans le présent poste.

A2 Poste 12 — Bases de béton

Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et
comprendra, sans toutefois s’y limiter : la fourniture et la mise en
place des nouvelles bases de béton armeé prévues aux plans, i.e.
pour grue, les lampadaires; les ilots de service etc. Ce poste inclut
la fourniture et la mise en place de la fondation granulaire, du
béton de I’armature, les manchons électriques ; les ancrages, la
cure, la protection pour bétonnage par temps froid etc.

A3 Poste 13 — Muret de béton

Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et
comprendra la fourniture ; la mise en place et la finition du béton,
de I’armature, de tous les matériaux et la main d’ceuvre pour la
réalisation des joints. Il inclut également la cure; la protection
pour bétonnage par temps froid et tous les éléments requis pour la
complétion de cette partie d’ouvrage. Le mesurage de ce poste se
fait a partir de la surépaisseur de la semelle.
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14 B . utilits
A1 Ce poste subdivisé en plusieurs sous postes et chacun sera mesuré

comme une unité globale et comprendra, sans toutefois s’y

limiter :

1 Poste 14.1 —Services d'eau potable :

1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place

des conduites d’eau. Il inclut toute la
quincaillerie, les valves, le raccordement, la
désinfection et les tests préalables a la mise en
service de la conduite. Il inclut également un
systéme de purge permettant de vidanger les
conduites & I’automne et tous les éléments requis
pour la complétion de cette partie d’ouvrage.

2 Ce poste inclut également les raccordements et
la coordination requis auprées de la ville de
Carleton-sur-mer.

A Poste 14 2 —Reéseau électrigue :

1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en
place de tous les éléments qui composent le
systemeélectrique pour I’alimentation des
ilots, lampadaires, luminaires, grue, feu
d’atterrage, pontons etc. Il inclut les
cabinets, les ilots, les conduits, les cébles,
les panneaux électriques, les boites de
jonction, les prises, luminaires,
lampadaires, MALT; boites de tirage,
toute la quincaillerie etc. Il inclut
également le raccordement aux panneaux
et aux équipements électriques (grue,
luminaire et lampadaire, barriére, sauf le
raccordement au feu d’atterrage), les tests
et la mise en service. Les bases de béton
sont dans un autre poste. Le
démantélement du systeme électrique est
dans un autre poste.

2 Ce poste inclut les vérifications et les
raccordements requis aupres d’Hydro-Québec.

1 P 143-T ivils liés & I’électricité et 3

I’alimentation en eau.

1 Ce poste inclut tous les travaux d’excavation et
de remblayage pour I’installation des éléments
sous terrains du systeme d’alimentation en eau et
d’électricité. Le pavage est dans un autre poste.
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1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire

et comprendra la fourniture et la mise en place du tissus
géotextile entre les matériaux de remblais et les diverses
fondations sous la dalle, les bases etc, de méme que
contre la palplanche partout ou le nouvel enrochement et
I’encaissement projeté sont presents, et de méme que
dans les diverses tranchées au sein du brise-lames. Les
chevauchements sont inclus et ne feront pas I’objet d’un
mesurage distinct.

Poste 16 — Protection cathodigue

1

Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire
et comprendra la fourniture et la mise en place de toutes
les composantes du systéme de protection cathodique,
incluant les anodes, anodes de référence, coupons de
corrosion, cables, soudures, cabinet et toute la
quincaillerie et accessoires.

Ce poste inclut les travaux dans I’eau et les travaux de
soudure

Poste 17 — Accessoires de guai et autres

| Ce poste subdivisé en plusieurs sous postes et chacun sera mesuré

comme une unité globale et comprendra, sans toutefois s’y

limiter :
A

Poste 17.1 —Défenses en caoutchouc

A1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place
des defenses, des métaux ouvrés, quincaillerie
etc.

A1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place

des échelles, des crampons de la quincaillerie
etc. Il comprend les échelles pour les faces B et
C de méme que les nouvelles sections d’échelles
au-dessus des nouvelles plaques de réparation de

la face A.

Poste 17.3 —Taquet d’amarrage

A1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place
des taquets d’amarrage sur les couronnements de
palplanche.

Poste 17.4 — Couronnement de la palplanche

| Ce poste inclut la fourniture et la mise en place

des éléments d’acier qui composent le
couronnement de la palplanche des faces B et C.
Poste 17.5 — Garde roues en bois
| Ce poste inclut la fourniture et la mise en place
de tous les éléments requis qui composent le
nouveau garde-roue (faces C, D et E), sauf les
piéces de 10X10. Il comprend, la fourniture et
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I’installation des métaux ouvrés, de la
quincaillerie, des piéces de bois etc.

1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place
des métaux ouvrés du chasse-roue et des
supports intégrés a la dalle, de la quincaillerie, la
galvanisation etc.

Poste 17.7 — Poteaux de protection

1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place
des poteaux de protection, la peinture, la
galvanisation ,la quincaillerie etc.

Poste 17.8 — Garde-corps sur le muret de béton

A1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place
des métaux ouvrés et de toute la quincaillerie, de
la galvanisation etc.

Poste 17,9 — Platelage de bois

1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place
du platelage sur toutes les surfaces indiquées au
plan ainsi que toute les composantes et la
quincaillerie requise.

Poste 17,10 — Pavage

2 Ce poste inclut la fourniture et la pose de pavage
sur les surfaces ou des excavations ont été
pratiquées dans le pavage existant.

Travaux a prix unitaire : Les quantités indiquées au bordereau des prix sont des
guantités approximatives prévues et elles ne pourront étre augmentées sans
I’autorisation écrite du Représentant ministériel. Aucun paiement ne sera effectué
pour des travaux relatifs aux quantités additionnelles sans que I’Entrepreneur
n’ait recu une autorisation préalable écrite du Ministére. Ces travaux sont
assujettis a un arrangement a prix unitaire et consistent, sans s’y limiter, a:

1 Poste 18 —Excavation: Au tableau des prix unitaires, ce poste sera

subdivisé en plusieurs sous-postes et payé au m3 en place.

1 Poste 18.1 Excavation et mise en pile de matériaux
granulaires a récupérer :

1

Cet item inclut I’excavation de tous les matériaux
granulaires requis pour la mise en place des diverses
composantes du nouveau quai, qui seront récupérés en
vue de la réutilisation dans I’ouvrage projeté. La
récupération sera en conformité avec le rapport de
caractérisation environnementale et doit étre optimisée
pour réduire les quantités de nouveaux matériaux a
fournir.
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Cet item inclut la mise dans des piles distinctes des
matériaux contaminés et non-contaminés selon les regles
environnementales en vigueur en attendant leur
réintégration dans I’ouvrage.

2 Poste 18.2 Excavation et disposition.

1

Cet item sera subdivisé en plusieurs sous-postes et payé
a la tonne et comprendra I’excavation, la mise en pile au
besoin, la manutention, le transport et la disposition des
matériaux en surplus qui ne seront pas réintégrés dans
I’ouvrage. Il inclut également toutes les mesures requises
pour assecher les matériaux et pour traiter I’eau récupérée
si requis selon les régles environnementales en vigueur.

1 Poste 18.2.1 Excavation. transport et

2 Poste 19— Reparation de la palplanche de laface A:

Ce poste sera payé au metre carré de réparation et
comprend la fourniture et la mise en place des divers
items requis pour la réparation : préparation de surface;
éléments d’acier; quincaillerie; colmatage de la
palplanche au besoin; étanchéisation du coffrage; béton
et tous les items connexes requis pour la réalisation de la
réparation.

3 Poste 20— Tests de pénétration au fond marin

Ce poste sera payé a I’unité et inclut la réalisation
d’essais préalables a la commande de palplanches pour
statuer sur I’élévation finale du roc aux faces B et C aun
espacement d’au plus 10m. En cas de doute entre un
refus et le niveau de roc, effectuer une reprise d’essai a
proximité. Fournir un rapport de ces essais indiquant
toute I’information pertinente. A défaut d’effectuer ces
essais, aucune enture ne sera payable. Aussi, aucune
quantité supplémentaire pour la fourniture et
I’installation de palplanche ne sera payable.

4 Poste 21 - Fourniture de palplanches

Ce poste sera payé au métre carré de paires de
palplanches et inclut la fourniture le transport et la
manutention de la palplanche d’acier. Le poste inclut la
palplanche des caisson et la fabrication des caissons et
300mm en téte de palplanche pour le recépage qui n’est
pas comptabilisé dans les quantités payables. Les
quantités de ce poste sont fondées sur les forages ou le
roc a été atteint. Etant donné le faible nombre de forages,
il est exigé que I’entrepreneur effectue des tests de
pénétrations ou des forages exploratoires pour localiser
I’élévation du roc avant d’effectuer sa commande. Pour
la palplanche, les metres carrés au bordereau sont
mesurés dans un plan vertical et incluent le chasse
roues.
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Au tableau des prix unitaires, ce poste sera subdivisé en
plusieurs sous-postes.

A Poste 21.1 — Fourniture de la palplanche de
laface B (tvpe Il)

2 Poste 21.2 — Fourniture de Ia palplanche de

la face C (tvpe |

5 Poste 22 — Installation de palplanches

Ce poste sera payé au métre carré de paires de
palplanche et inclut : le recépage, la mise en place de
palplanches; le gabarit; les casques de battage, la tenue
d’un journal de battage et tout item et activité requis
pour la pose des palplanches. Les quantités de ce poste
sont fondées sur les forages oul le roc a été atteint. Etant
donné le faible nombre de forages, il est exigé que
I’entrepreneur effectue des tests de pénétrations ou des
forages exploratoires pour localiser I’élévation du roc
avant d’effectuer sa commande. Pour la palplanche, les
meétres carrés au bordereau sont mesurés dans un
plan vertical et incluent le chasse roues. Le poste
inclut également la fabrication des drains

Au tableau des prix unitaires, ce poste sera subdivisé en
plusieurs sous-postes.

A Poste 22.1 — Installation de la palplanche de
laface B (tvpe I1)

2 Poste 22.2 — Installation de la palplanche de

laface C (type 1)
.6 Poste 23 — Préparation de surface en vue de la peinture des faces A et
E:

T

1

1

Ce poste sera payé au metre carré. 1l inclut la préparation
de surface, la récupération et la disposition des résidus
de peinture, la construction de plateforme de travail si
requis et toutes les activités connexes pour la réalisation
de cette activités. Ce poste inclut les travaux pour la
palplanche au-dessus des plaques projetées des face A et
F, le plaquage de la palplanche existante de la face F et
les chasse roues des faces A et F, de méme que les
accessoires de quai existants des faces A et F. Pour la
palplanche, les metres carrés au bordereau sont
mesurés dans un plan vertical et incluent le chasse
roues. .

Poste 24 — Peinture des faces A : B. C et F:

Ce poste sera payé au metre carré. Il inclut la peinture du
plaquage d’acier existant et projeté de méme que la
palplanche existante et projetée. Il inclut également la
peinture des chasse roues des faces A, B, C et F et des
accessoires de quai. Pour la palplanche, les métres
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carrés au bordereau sont mesurés dans un plan
vertical et incluent le chasse roues. Il comprend la
fourniture et la pose de la peinture et toutes les activités
connexes requises par le manufacturier; la protection
contre les intempéries etc.

.8 Poste 25 — Remblayage du quai :

| Ce poste inclut les travaux de remblayage et fera I’objet d’un
paiement au métre cube mis en place. Ce poste inclut la
manutention et la mise en place des matériaux récupérés
provenant de I’excavation, mis en pile préalablement.

.9 Poste 26 — Excavation du surplus de tout venant prés de la rampe de

mise al’eau

2 Considérations diverses en lien avec ces travaux:

1

Seules les matieres excavées au-dessus du niveau de la
profondeur requise et en deca des pentes latérales
indiquées ou prescrites seront mesurees.

L’Entrepreneur devra utiliser I’équipement le plus
approprié qui permet de maximiser I’enlévement des
matériaux.

Il n’y aura aucun paiement additionnel pour la mise en
place, le maintien et I’enlévement des bouées
d’avertissement délimitant les zones de travaux

Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les délais
causés par le déplacement des bouées dans les aires
d’excavation.

Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les frais de
quaiage et d’ancrage pour le matériel ou tout autre
équipement flottant.

Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les temps
d’arrét résultant d’ajustements opérationnels de la
performance.

Les activités rattachées a la mise en place du matériel, le
matériel et I'équipage de I'Entrepreneur ne feront pas
I'objet d'un paiement distinct, mais seront considérés
comme faisant partie de I’excavation.

Du remplissage et de la sédimentation dans des secteurs
ou les travaux ne sont pas terminés, ou qui furent
précédemment excavés, peuvent survenir avant
I'acceptation. L'Entrepreneur est responsable et doit
enlever ce matériel et compléter I’enlévement sur toutes
les aires montrées sur le plan au niveau de profondeur
spécifié en vue de I'obtention du « Certificat
d'achévement ». L'enlevement du matériel de remplissage
ou de sédimentation durant les opérations ne sera pas
mesuré séparément pour paiement.

Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite
de retards attribuables a la navigation maritime, a un
temps d'arrét due a un manque de coordination de
I’entrepreneur avec les usagers.
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.10 Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite
a de retards ou de temps morts occasionnés par la
navigation maritime.

A1 Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite
a de retards causees par des contraintes
environnementales.

A2 L'excavation des matieres charriées dans la zone de
dragage ne sera pas mesurée aux fins de paiement.

3 Poste 26.1 — Excavation du tout-venant:

1 Les travaux d’excavation seront mesurés en metres cubes
de matiéres en place MCMP, d'apreés les sondages
effectués avant et apres travaux par le Représentant du
Ministere. Le colt comprendra, les colts de toute la
main-d’ceuvre, la machinerie, le transport et les
equipements nécessaires, ainsi que tout autre travail non
spécifiqguement décrit, mais requis pour mener a bien ces
travaux en conformité avec les plans et devis.

4 P lisposition d -

excaves :

1 Le poste sera mesuré en tonnes métriques de matériel, basé
sur les coupons de pesée. Le paiement comprendra le
transport, la gestion et la disposition du matériel excavé
vers un site autorisé de disposition des sols approuvé par le
Représentant du Ministere. La gestion des matériaux
excavés ne fera pas I’objet d’un paiement distinct et devra
étre incluse dans le prix unitaire a la tonne. L utilisation de
bennes étanches et I’assechement du matériel, ne fera pas
I’objet d’un paiement distinct et devra étre inclus dans le
prix unitaire. Le colt comprendra les colts de toute la
main-d’ceuvre, la machinerie, le transport et les matériaux
nécessaires, ainsi que tout autre travail non spécifiquement
décrit, mais requis pour mener a bien ces travaux en
conformité avec les plans et devis. Au tableau des prix
unitaires, ce poste sera subdivisé comme suit:

.10 Poste 27 — Assise des encaissements de bois

1 Ce poste sera mesuré au metre cube théorique mis en place dans
I’ouvrage, basé sur les levés bathymétriques effectués par
I’Entrepreneur et comprendra les codts de toute la main-d’ceuvre,
la machinerie, le transport et les matériaux nécessaires pour la
mise en place I’assise des encaissements de bois au fond marin et
le nivellement. 1l comprendra également les activités suivantes de
production : de tri, tamisage, de transport, de pesée et
d’incorporation de matériaux granulaires et de la pierre pour la
construction de I’assise des encaissements de bois, ainsi que tout
autre travail non spécifiqguement décrit, mais requis pour mener a
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bien ces travaux en conformité avec les plans et devis. Au tableau
des prix unitaires, ce poste sera subdivisé comme suit:

Poste 28 — Tapis de blocs de béton articulé (TBBA)

Ce poste sera mesuré au metre carré et comprendra la mise en place des
tapis de bloc en béton articulé et de ses fondations dans I’ouvrage selon les
limites indiquées au plan. Le prix soumissionné comprendra les codts de
toute la main-d’ceuvre, la machinerie, le transport et les matériaux
nécessaires pour la fourniture et I’installation des tapis de blocs de béton
articulé incluant entre autre, et sans s’y limiter, les TBBA et le systeme
d’attaches, les fondations ainsi que tout autre travail non spécifiquement
décrit, mais requis pour mener a bien ces travaux en conformité avec les
plans et devis.

Poste 29 — Enrochement du quai et brise lames
1 Poste201  Nouvellepierre

| Ce poste sera mesureé a la tonne métrique mise en place
pour chaque catégorie de pierre et inclura, sans s’y
limiter, les codts associés a la production et la fourniture
des pierres supplémentaires requises, au transport, a la
main d’ceuvre et a I’équipement requis pour effectuer la
construction du nouveau brise-lames et I’enrochement
du quai. Il inclut aussi tout autre travail non
spécifiqguement décrit, mais requis pour mener a bien ces
travaux en conformité avec les plans et devis. Autableau
des prix unitaires, ce poste sera subdivisé comme suit:

.1 Poste 29.1.1 — Pierre de calibre 5 a 9 tonnes
.2 Poste 29.1.2 — Pierre de calibre 4 a 7 tonnes
.3 Poste 29.1.3 — Pierre de calibre 3 a 5 tonnes
.4 Poste 29.1.4 — Pierre de calibre 2 a 4 tonnes
.5 Poste 29.1.5 — Pierre de calibre 500 a 900 kg
.6 Poste 29.1.6 — Pierre de calibre 400 a 700 kg
.7 Poste 29.1.7 — Pierre de tout venant
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2 Poste 202 Pierre fournie par le Représentant du
ministeére.
Ce poste sera mesuré a la tonne métrique mise en place
pour chaque catégorie de pierre et inclura, sans s’y
limiter, les colts associés au transport, a la manutention
a la main d’ceuvre et a I’équipement requis pour intégrer
la pierre dans I’ouvrage. Il inclut aussi tout autre travail
non spécifiqguement décrit, mais requis pour mener a
bien ces travaux en conformité avec les plans et devis. Il
est & noter que toute la pierre spécifiée ici doit étre
transportée du site avant le 15 novembre 2019.

.1 Poste 29.2.1 Tout venant : doit étre récupéré en
totalité a la carriére Escuminac (15 000 tm) et
réinséré dans le brise-lames.

.2 Poste 29.2.2 Pierre de lest (300-500 mm) : doit étre
récupeére en totalité aux carriéres de Cap-Seize (4 750
tm) et Escuminac (2 000 tm). Un total de 6 750 tm de
pierre de lest doit étre réinseré dans le brise-lames
dans la catégorie de pierre filtre 0.2 4 0.4 tm (+- 1570
tm), dans la catégorie de pierre filtre 0.3-0.5 tm (+-
2620 tm) , sous le TBBA en catégorie 100-500 kg (+-
360 tm) et le reste de la pierre de lest récupéré doit
étre mis dans le tout-venant du brise-lames (+-2200

1

tm).

13 Poste 30 — Systeme de pontons ;
| Au tableau des prix unitaires, ce poste sera subdivisé en
plusieurs sous-postes.

1

1

Ce poste inclut la prise en charge des dix
pontons existants et leur installation au site selon
la configuration temporaire sur la face B. Ce
poste inclut aussi I’installation du bras d’ancrage
existant sur le ponton #1 et I’installation de la
passerelle. Ce poste inclut la désinstallation du
systeme de pontons (pontons, blocs, chaines,
bras existant) et de la passerelle a la fin de la

Ce poste inclut la fourniture, le transport et la
mise en place des bras d’ancrage des pontons,
toute la quincaillerie requise et les ajustements

30.1  Services temporaires :

période de services temporaires.
30.2  Brasd’ancrage :

nécessaires.
30.3  Blocs d’ancrage :

Ce poste inclut la fourniture, le transport et la
mise en place des blocs d’ancrage dans le brise-
lames, les fondations et les ajustements requis.



CARLETON SUR MER
Reconstruction du quai
Projet : 721198

Section 01 29 00
PAIEMENT
Page 17 de 17

Modifications des pontons :

Ce poste inclut la main d’ceuvre, la quincaillerie,

les matériaux et le transport requis pour récupérer
les pontons existants, les modifier selon les plans
et devis.

Installation des nouveaux pontons :

Ce poste inclut la prise en charge des pontons
existants mis a I’eau temporairement, leur

enlévement, leur mise en réserve si requise et
leur installation finale selon les plans et devis.

Bloc de passerelle (culée) :

4 30.4
1

5 30.5
1

.6 30.6
1

Ce poste inclut la fourniture, le transport et la
mise en place du bloc de passerelle sur le brise-
lames, les fondations et les ajustements requis.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES
1 Division 01 — Exigences générales

2 Les exigences particuliéres relatives aux inspections et aux essais devant étre effectués
par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministere sont prescrites dans les
division et sections suivantes du devis.

1 Division 03 — Béton
2 Division 31 — Terrassement
3 Section 35 31 24 — Production de la pierre

1.2 DESIGNATION ET PAIEMENT
1 Le Représentant du Ministére désignera le laboratoire qui effectuera les essais pour ses
propres besoins de contrdle, et il assumera les frais de ses services
2 L’Entrepreneur devra fournir et assumer tous les frais d’essais et de laboratoire pour
I’assurance qualité, et plus particulierement pour ce qui suit :
1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des regles, des
réglements ou des consignes d'ordre public.
2 Les essais et attestations de conformité des granulats, des enrobés bitumineux,
des mélanges de béton, des produits de traitements du bois, etc.
3 Les attestions de conformité des sources d’approvisionnement des granulats.
A4 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I'Entrepreneur, de ses fournisseurs ou de ses sous-traitants.
5 Les essais, la mise au point et I'équilibrage des systémes de manutention ainsi
que des réseaux et des installations électriques et mécaniques.
.6 Les essais en usine et les certificats de conformité.
v Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision du

Représentant du Ministére.

3 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révélent la
non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le coQt
des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministére peut
demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

1.3 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR
1 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.
1 Permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et & mettre a l'essai.
2 Faciliter les inspections et les essais.
3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.
4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les

échantillons.
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Informer le Représentant du Ministere au moins 48 heures a I'avance de la tenue des
opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et
établir le calendrier des essais.

Lorsque des matériaux doivent étre mis a I'essai, expédier au laboratoire d'essai la
quantité demandée d'échantillons représentatifs.

Payer le colt des travaux executés pour mettre a découvert et remettre en état les
ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient
effectués et approuvés par le Représentant du Ministere.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).
Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité

Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires

Section 01 52 00 - Installations de chantier

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires

MODALITES ADMINISTRATIVES

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux selon le
calendrier établi ou a la demande du Représentant du Ministere et y assister.

L’Entrepreneur devra prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et
prendre les arrangements nécessaires.

Les représentants de I’Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent
aux reunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu’ils
représentent.

Le Représentant du Ministére devra :

1 Rédiger I’ordre du jour des réunions et le transmettre aux participants ainsi
qu'aux parties concernées, au moins un (1) jour avant la tenue de laréunion.

2 Présider les réunions de projet.

3 Rédiger les procés-verbaux des réunions. Y indiquer toutes les questions et les
décisions importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes parties.

A4 Distribuer les procés-verbaux des reunions aux participants, aux parties
concernées absentes des réunions, dans les cing (5) jours suivant la tenue de la
réunion.

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 15 jours suivant I’avis d’acceptation de I’offre, organiser une réunion des parties
au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités
de chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministére, I'Entrepreneur, les
sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les surveillants.

Déterminer le moment et I'emplacement de la réunion et aviser les parties concernées au
moins cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.

Points devant figurer a I'ordre du jour

1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des
travaux - Diagrammes a barres (GANTT).
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Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de
produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de
chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les
services d'utilités et les clotures, selon les sections 01 51 00 Services
dutilités temporaires, 01 52 00 - Installations de chantier et 01 56 00
Ouvrages d'acces et de protection temporaires

Calendrier de livraison des matériaux.

Sécurité sur le chantier, selon les sections 01 35 29.06 Santé et sécurité et
01 56 00 - Ouvrages d'accés et de protection temporaires

Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations
requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

Produits fournis par le Représentant du Ministére.

Dessins & verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments a remettre
a I'achévement de travaux.

Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section
01 78 00 - Documents et éléments a remettre a I'achévement de travaux.

Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
Inspection des lieux avec rapport de dommages des lieux.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Le Représentant du Ministére établira, avec la collaboration de I’Entrepreneur, un
calendrier de réunions qui se tiendront tous les trois (3) semaines durant le déroulement
des travaux et deux (2) semaines avant l'achévement de ces derniers.

Le calendrier des réunions pourra &tre modifié selon le déroulement des travaux et des
besoins avec le consentement des parties participantes.

Doivent étre présents a ces réunions I’Entrepreneur, les principaux sous-traitants
participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministére.

Points devant figurer a I'ordre du jour

No b wiN e

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
Examen de I’avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Dessins d’atelier et échantillons de produits

Observations sur place; problemes et conflits.

Problemes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

Révision du calendrier des travaux.
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9 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.

.10 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

A1 Maintien des normes de qualiteé.

12 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

A3 Divers.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systéme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chémées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &
I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte desjalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contréle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contréle des activités; c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et controle de projet : Systéme global géré par
I’Entrepreneur et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard d'étapes ou
de jalons déterminés.

Chemin critique : séquence d'activités qui détermine la durée du projet. Le chemin
critique est généralement le chemin le plus long entre le début et la fin du projet.

1 Le chemin critique est habituellement celui dont toutes les activités ont une
marge inférieure ou égale a une certaine valeur, souvent fixée a zéro.
EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.



CARLETON SUR MER Section 01 32 16.07
Reconstruction du quai ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - DIAGRAMME

Projet :721198

13

14

15

A BARRES (GANTT)
Page 2 de 5

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achevement constituent des étapes déefinies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

S'assurer que le processus de planification est itératif et qu'il conduit généralement a un
traitement descendant, davantage de détails s'ajoutant au fur et & mesure du déroulement
de la planification et de la prise de décisions concernant les options ainsi que les solutions
de rechange/remplacement.

S'assurer que le calendrier d'exécution est respecté en exercant un suivi du projet en détail
pour assurer l'intégrité du chemin critique, en comparant I'avancement réel des activités
individuelles avec I'avancement prévu; examiner I'avancement des activités en cours mais
non achevées.

Faire le suivi a intervalles suffisamment rapprochés pour permettre de déceler
immédiatement les causes des retards et de les éliminer.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard quinze (15) jours ouvrables apres
I’avis de I’acceptation de I’offre, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui
servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et
pour la production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministere plus tard cing (5) jours
ouvrables apres l'acceptation du plan d'ensemble.
JALONS DU PROJET

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'execution.

Les jalons incluent toutes les étapes principales de réalisation pour les différentes parties
d’ouvrage.
PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniere a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au
plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.
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Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard

cing (5) jours ouvrables aprés I'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour

les mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION
Elaborer un calendrier détaillé d'exécution & partir du plan d'ensemble.

Le calendrier détaillé d'exécution doit comprendre au moins les étapes correspondant aux

activités ci-apres.

i
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Le calendrier détaillé d'exécution doit comprendre au moins les jalons importants

Rencontre de démarrage;

Dessins d'atelier, échantillons;

Permis;

Mobilisation et installation de chantier;

Acces et protections temporaires;

Démolition;

Consolidation de la téte du quai;

Réparation des palplanches;

Fourniture et mise en place des palplanches;
Fourniture et installation des tirants et blocs d’ancrage;
Ancrages en pieds de palplanche;
Enrochement et brise lames;

Enlévement du surplus de tout venant;

Mise en place de I’assise des encaissements.
Fabrication; mise & I’eau des encaissements et lestage de ceux-ci
Remplissage final des encaissements
Aménagements de surface (dalle, muret);
Peinture;

Electricité, essai et mise en service du systéme.
Mise en place des divers éléments.

Eclairage

Défenses

Echelles.

Bornes d’amarrage

Protection cathodique

Corrections des déficiences.

O W

suivants :

1
2

Mobilisation.
Mobilisation des sous-traitants le cas échéant

Section 01 32 16.07

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - DIAGRAMME
A BARRES (GANTT)

Page 3 de 5
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3 Relevés bathymétriques

1 Avant et apres dragage

2 Apreés la mise en place de I’assise

Arréts de services publics le cas échéant

Livraison provisoire du projet.

Remise des documents (manuel, plans annotés pour TQC, etc).
T Livraison finale du projet.

o U1

Identifier clairement sur le calendrier d’exécution détaillé, le chemin critique du projet et
en assurer un suivi rigoureux afin de le respecter.

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniére qu'il refléte
les modifications aux activités, I'achevement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

Remettre au Représentant du Ministere une copie a jour du calendrier deux (2) jours
avant la tenue de chague réunion de chantier ou a la demande du Représentant du
Ministére.

Une (1) fois par mois, avec chaque décompte progressif, remettre au Représentant du
Ministere, un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des travaux, compare
I'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes,
les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation
possibles.

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.
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Général

REFERENCES
Sans objet.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministere, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des pieces soumises soit completement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (Sl).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,

graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Québec.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section auxtermes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

A4 Laisser cing (5) jours au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de
documents soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministéere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

T Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :
1 La date
2 La désignation et le numéro du projet
3 Le nom et l'adresse de I'Entrepreneur
4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis

5 Toute autre donnée pertinente
8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
1 La date de préparation et les dates de révision
2 La désignation et le numéro du projet
3 Le nom et l'adresse des personnes suivantes :
1 Le sous-traitant
2 Le fournisseur
3 Le fabricant
A4 L'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels.
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Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 Les matériaux et les détails de fabrication
2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements

Les détails concernant le montage ou le réglage

Les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance
Les caractéristiques de performance

Les normes de référence

La masse opérationnelle

Les schémas de céblage

Les schémas unifilaires et les schémas de principe

.10 Les liens avec les ouvrages adjacents

© o N o O W

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la veérification.

Soumettre une (1) copie €électronique quatre (4) copies imprimées des dessins d'atelier
prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant du Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministere.

Soumettre une (1) copie €électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1

Le rapport signe par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exiges par le Représentant du Ministére.

1

Les documents, imprimeés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigees par le Représentant du Ministere.

A1

Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiguant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.
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Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrdles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites
dans les sections techniques du devis et exigéees par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministere et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportees, les imprimés sont retournés électroniquement, et les travaux de fagonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les
copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corriges doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation
puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du ministere vise uniquement a vérifier
la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministere approuve l'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation
de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministere.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.
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Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministéere tout en respectant les exigences des documents contractuels.
Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.
ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE
Réaliser les echantillons de lI'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 -
Controle de la qualiteé.
DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, tous les mois avec le rapport d'avancement des travaux, une (1) copie du
dossier de photographies numériques en couleurs, de résolution standard, en format jpeg,
présenté sur support électronique.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.

Nombre de points de vue : quatre (4) ou selon les directives du Représentant du

Ministére

1 Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du
Ministére.

Fréquence de soumission des photos : toutes les semaines ou selon les directives du
Représentant du Ministére.

1 Une fois de montage de I'ossature terminés mais avant que les ouvrages soient
dissimulés ou selon les directives du Représentant du Ministére.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement apres I'attribution du contrat.

Soumettre les copies des polices d'assurance immeédiatement apreés I'attribution du contrat.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

REFERENCES

Code canadien du travail, partie 11, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail

Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c¢. S-2.1 (édition en vigueur) - a jour au
1" janvier 2016, Province de Québec

Loi sur la marine marchande du Canada - Réglement sur les abordages (C.R.C., ch.1416).

Santé Canda/Systéme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

CAN/CSA-Z259.10-F12 - Harnais de sécurité

CAN/CSA-Z460-F13 - Maitrise des énergies dangereuses: Cadenassage et autres
méthodes.

CAN/CGSB-65.7-2007 - Gilets de sauvetage

CAN/CSA-Z275.2 - Régles de sécurité pour les travailleurs en plongée
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

1 Engagement de la direction et des travailleurs envers la santé et la sécurité.

2 Politique de la compagnie en regard de la santé et de la sécurité.

3 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
4 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité

associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan destravaux.
5 Procédure en cas d’accident et d’incident.
Soumettre au Représentant du Ministere, une fois par semaine, deux (2) exemplaires des

rapports de I'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre dans un délai de 24 heures des exemplaires des directives ou des rapports
préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux
et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.


http://shop.csa.ca/fr/canada/protection-contre-les-chutes/cancsa-z25910-f12/invt/27001402012
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Soumettre, s’il y a lieu, les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les dix (10) jours
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé
et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard dix
(10) jours apres réception des observations du Représentant du Ministere.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, tel que pour les travaux de plongée, soumettre, avant de commencer les travaux,
la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier.
Demander au Représentant du Ministere une certification additionnelle pour tout nouvel
employé travaillant sur le chantier.

Transmettre au Représentant du Ministére les copies des certificats de formation qui sont
requis pour I’application du programme de prévention, notamment:

1 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

2 Travaux en espaces clos

3 Procédure de cadenassage

A4 Port et ajustement des équipements de protection individuelle

5 Et toute autre formation requise par reglement ou par le programme de

prévention

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre au
Représentant du Ministére et & la Commission des normes, de I’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les
plans qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-
2.1, r.4), d’une autre loi, d’un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du
contrat. Il doit également transmettre une attestation de conformité signée par un
ingénieur une fois que I’installation pour laquelle ces plans ont été congus a été
complétée et avant qu’une personne utilise cette installation. Une copie de ces documents
doit étre disponible en tout temps au chantier.

1 Toute modification a un équipement ou a une piece de machinerie qui n’a pas été
autorisée par écrit par le fabricant. Une copie de ces documents doit étre
disponible en tout temps au chantier/lieu de travail.

L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace relatif aux caractéristiques et aux
contraintes du chantier/lieu de travail et de son environnement. Le plan d’urgence doit
étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de
I’article 1.3 - Documents/échantillons & soumettre. Ce plan doit notamment contenir :

La procédure d’évacuation;

L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);
L’identification des personnes responsables sur le chantier/lieu de travail;
L identification des secouristes;

D w N
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5 La formation requise pour les personnes responsables de son application;
.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques

du chantier/lieu de travail.

13 Soumettre tous les documents relatifs aux travaux de plongée.

14 LOIS DE LA COMMISSION DES NORMES, DE L’EQUITE, DE LASANTEET
DE LA SECURITE DU TRAVAIL DU QUEBEC (CNESST)

1 Suivant les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail de la province de
Québec (L.R.Q. chapitre S-2.1) et uniquement aux fins de ladite Loi, il appartient a
I’Entrepreneur d’assumer, d’une part, des le début des travaux, le réle et les obligations
de maitre-d ceuvre tels qu’ils sont énoncés dans ladite Loi en plus des obligations qui lui
incombent en raison du statut d’employeur qui lui est dévolu aux termes de ladite Loi et,
d’autre part, ses obligations a I’égard de la santé et de la sécurité établies dans les
présents documents contractuels.

15 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.
2 L’avis d’ouverture de chantier doit étre transmis, entre autre, a la Commission des

normes, de I'équite, de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec
copie au Représentant du Ministére. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en
vue au chantier. Lors de la démobilisation, I’avis de fermeture doit étre transmis a la
CNESST, avec copie au Représentant du Ministere.

3 L'Entrepreneur doit assumer le réle d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail
et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaitre par écrit cette responsabilité
dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entrepreneur doit envoyer un
avis de réception écrit a la CNESST avec l'avis d'ouverture de chantier.

A4 Les travaux auront lieu dans les zones ci-dessous.
| Définies aux plans.
5 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de

définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

1.6 ATTESTATION DE CONFORMITE (CNESST)

1 L ’attestation de conformité est un document délivré par la CNESST confirmant que
I’Entrepreneur est en regle avec la CNESST, c’est-a-dire qu’il lui a versé toutes les
sommes dues relativement a un contrat donné. Ce document doit étre fourni au
Représentant du Ministére a la fin des travaux.

1.7 EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

1 L’Entrepreneur doit procéder & une identification des dangers relatifs a chacune des
taches effectuées sur le chantier/lieu de travail.

2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
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chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée
comme protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur arrivée sur le
chantier/lieu de travail. Avant I’utilisation d’un équipement mécanique, I’Entrepreneur
doit transmettre au Représentant du Ministére une attestation de conformité signée par un
mécanicien compétent. Le Représentant du Ministere peut en tout temps, s’il suspecte
une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner I’arrét immédiat de I’équipement et
exiger une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION
Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants.

1 Travaux en carriere de production et de tri de pierres

2 Transport terrestre et transbordement de pierre, de blocs de béton et d’éléments
massifs, assemblés ou non, en bois.

3 Transport maritime et travaux de construction maritimes, sur du matériel flottant,

opération impliguant des risques de noyade et du travail a proximité
d’équipement lourd utilisé pour la mise en place de la pierre, des blocs de béton
et des encaissements de bois.

4 Travaux extérieurs exposés aux conditions météorologiques variables, dont la
chaleur, le froid, les vents, la pluie, la neige, etc.

5 Travaux de démolition.

.6 Travaux de plongée sous-marine

EXIGENCES GENERALES

Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier,
fonde sur I'évaluation préalable des risques/dangers conformément a I’article

« EVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et a I’article « RISQUES INHERENTS
AU SITE DES TRAVAUX» de la présente section. Mettre ce programme en application
et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le programme de prévention doit tenir compte des particularités du projet et
doit couvrir I’ensemble des travaux réalisés sur le chantier.

Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants:

1 politique de I’entreprise en matiére de santé et de sécurité;
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description des étapes des travaux;

co(t total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;
organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;
organisation physique et matérielle du chantier;

identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention
correspondantes et modalités de mise en application;

T identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques
inhérents au lieu de travail indiqués a I’article RISQUES INHERENTS AU SITE
DES TRAVAUX;

8 identification des mesures de prevention pour la santé et la securité des employés
et/ou du public du site des travaux tel qu’indiqué a I’article EXIGENCES
SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES OCCUPANTS ET
DU PUBLIC;

9 formation requise;
.10 procedure en cas d’accident/blessures;

A1 engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

12 grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives;

13 plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les
éléments suivants :

A procedure d’évacuation du chantier;

identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
identification des personnes responsables sur le chantier;
identification des secouristes;

organigramme de communication (incluant le responsable du site et le
représentant du ministere);

formation requise pour les personnes responsables de son application;

T toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.

Le représentant du ministére remettra a I’Entrepreneur la procédure d’évacuation
du site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec
celle du site et la transmettre au représentant du ministere.

o o w i

s W

2 Le représentant du ministére peut transmettre ses observations par écrit si le programme
de prévention comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger
la soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou
d'éliminer ces préoccupations.

3 En plus du programme de prévention, au cours des travaux I’Entrepreneur devra élaborer
et transmettre au représentant du ministére une procédure écrite spécifique pour tout
travail présentant des risques élevés d’accidents (exemple : procédure de démolition,
procédure particuliere d’installation, plan de levage, procédure d’entrée en espaces clos,
procédures de coupures électriques, etc.) ou a la demande du représentant du ministere.

A4 L’ Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle.
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Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail & effectuer.

Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de
matériaux, pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s’y limiter) doivent
étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obtenir un certificat
d’inspection signé par un mécanicien et datant de moins d’une semaine avant I’arrivée de
chaque équipement sur le chantier, et le conserver sur le chantier; il devra le remettre au
représentant du ministere sur demande.

S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des
équipements de levage de personnes ou de matériaux exigees par les normes en vigueur
sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie des certificats d’inspection sur
demande du représentant du ministére.

Le représentant du ministére peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un
risque d’accident, ordonner I’arrét immédiat de tout équipement et exiger une inspection
par un spécialiste de son choix.

Le représentant du ministére doit étre consulté pour la localisation des bouteilles et
réservoirs de gaz sur le chantier.

RESPONSABILITE

L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement
dévolues au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (
L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction(S-2.1,
r.4).

L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier;
assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et
de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Peu importe la taille et la localisation du chantier, I’Entrepreneur doit délimiter
clairement les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se
conformer aux exigences spécifiques de la réglementation a ce sujet. Les moyens choisis
pour délimiter le chantier doivent étre soumis au représentant du ministere.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de
prévention préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., ¢. S-2.1) et au Code
de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les
exigences du présent devis.
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RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux reglements de la province compétente, et en informer le
Représentant du Ministere de vive voix et par écrit.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugees non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministere un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiere de santé et de sécurité.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au codt et au calendrier
des travaux.

DYNAMITAGE
Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs sont interdits.

TRAVAUX DE PLONGEE
L’Entrepreneur s’engage a respecter les exigences suivantes :

1. Se conformer a toutes les exigences du Réglement sur la santé et la sécurité du
travail (S-2.1, r.19.1), plus spécifiquement la section XXVL.1 intitulée Travail
effectué en plongée. Se conformer également a la norme CSA Z275.2 — Regles de
sécurité pour les travailleurs en plongée ainsi que les normes CSA Z2275.1 -
Caissons hyperbares et CSA Z275.4 — Normes de compétences pour les opérations
de plongée, les éditions les plus récentes. En cas de différence entre deux exigences
pour un méme point, I’exigence la plus sévere s’applique.

2. Outre le paragraphe précédent, dans le cas ou des travaux de construction sont

exécutés, se conformer également au Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4).
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3. Avant le début des travaux, transmettre au Représentant ministériel les documents
suivants, selon le contenu exige dans le Reglement sur la santé et la sécurité du
travail:

a. Iattestation de formation en plongée professionnelle de chaque membre de
I’équipe de plongée OU le document attestant la reconnaissance des
compétences de ces personnes selon la norme Norme de compétence pour les
opérations de plongée, CAN/CSA Z 275.4-02, conformément a I’article 312.8
de ce réglement;

b. [Pattestation de formation en secourisme en milieu de travail de chaque
membre de I’équipe de plongée;

c. le certificat médical de chaque membre de I’équipe de plongée;

d. pour chacune des plongées prévues dans le présent mandat, un plan de plongée
contenant les éléments suivants, outre ceux requis dans le Réglement sur la
santé et la sécurité du travail :

i. la protection isothermique a utiliser;
ii. le facteur de plongées successives;
iii. la limite de remontée sans palier de décompression;
iv. les circonstances nécessitant I’interruption de la plongée;
v. les procédures a suivre pour s’assurer que la machinerie, I’équipement ou
les dispositifs qui pourraient présenter un risque ont été verrouillés;
vi. latable de décompressions a utiliser, si requis;

e. unavis confirmant qu’un systéme de communication avec le Service
d’urgence médical pour les urgences en plongée est disponible en tout temps
au poste de plongée.

4, L’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes sur le site des travaux
et adapter le contenu de son plan de plongée en conséquence:

5. Dans le cas ou la plongée a lieu & un des endroits suivants, transmettre au
Représentant ministériel une confirmation a I’effet que les autorités concernées ont
été avisées :

a. enamont ou en aval d’un ouvrage hydraulique ou d’une conduite submergee;
b. dans des voies maritimes navigables;
c. dans des installations portuaires.

6. Si le poste de plongée est a plus de 2 métres au-dessus de I’eau, transmettre au
Représentant ministériel:
a. le plan de I’équipement utilisé pour mettre le travailleur & I’eau si un
équipement autre qu’une nacelle est utilisé comme moyen de mise al’eau;
b. le plan de I’appareil utilisé pour le levage de la nacelle ou de I’autre
équipement, a moins que cet appareil soit une grue ou un camion afléche.

7. Si la plongée est effectuée a partir d’une embarcation, transmettre au Représentant
ministériel les documents suivants:
a. preuve de qualification du conducteur de I’embarcation;
b. attestation de conformité de I’embarcation émise par transport Canada.

8.  Avant le début des travaux, procéder a une simulation de la procédure de sauvetage
au site tel qu’exigé a I’article 312.31 du Réglement sur la santé et la sécurité du
travail.
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9. Compléter de facon quotidienne et transmettre au Représentant ministériel une

grille de vérification confirmant la présence et I’état des équipements requis sur le
site de plongée selon le plan de plongée.

10.  S’assurer que tous les autres documents exigés par dans la section XXVI du
Réglement sur la santé et la securité du travail sont disponibles en tout temps sur
le site (registre de plongée, journal des plongeurs, etc.).

TRAVAUX A L’AIDE DE MATERIEL FLOTTANT

Se conformer aux codes et aux réglements municipaux, provinciaux et nationaux
concernant les présents travaux.

Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément au
Réglement sur les abordages et aux Avis aux navigateurs.

1 Maintenir un poste radio VHF maritime (canal 16) a bord du matériel flottant.

Obtenir et transmettre au Représentant du Ministére une lettre de conformité émise par
Transports Canada pour I’approbation de toute embarcation (transport, sauvetage,
inspection ou autre) avant le début des travaux.

Le matériel flottant et les installations de dragage doivent étre de capacité suffisante et en
bon état de marche, afin de permettre d'exécuter les travaux de maniére satisfaisante, et
ce, conformément au calendrier et au devis.

Organiser les activités de facon a minimiser l'interférence avec les plaisanciers et
pécheurs utilisant le havre.

Maintenir en tout temps I’accés aux quais adjacents.

Fournir et placer les bouées d’avertissement nécessaires pour indiquer la zone des
travaux.

Informer le centre d'opérations du personnel de quart et le gestionnaire de district de la
Garde cétiere canadienne (GCC), Péches et Océans Canada, de la progression des travaux
de dragage afin qu'ils puissent émettre les Avis aux navigateurs appropriés.

TRAVAUX A PROXIMITE DE L’EAU

Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, les exigences suivantes doivent
étre rencontrees :

1 Respecter I’article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

1 Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant permettant de
maintenir la téte de I’utilisateur hors de I’eau et de pouvoir flotter sans
effort des bras et conforme a la norme suivante :

1 CAN/CGSB-65.7-2007 - Gilets de sauvetage

2 Ou pour quelques exceptions, étre acceptée par Transport
Canada.
2 Ou étre protégé par un filet de sécurité ou un dispositif de protection

contre les chutes.
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2 Pour chaque embarcation utilisée (transport, sauvetage, inspection ou autre),
transmettre au Représentant du Ministere, avant le début des travaux, une lettre
émise par Transports Canada attestant que I’embarcation est conforme aux
dispositions réglementaires de la Loi sur la marine marchande du Canada 2001.
Dans le cas ou il s’est écoulé plus d’un an entre la date de délivrance de cette
lettre et la date de réalisation des présents travaux, transmettre également au
Représentant du Ministere une confirmation a I’effet que le rapport annuel de
conformité requis par Transport Canada a été complété pour I’année en cours.

3 S’assurer qu’une embarcation de sauvetage dédiée, amarrée et dans I’eau, est
disponible pour chaque poste de travail. Cependant, lorsque I’embarcation est
accessible par voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail a
condition que la distance entre chaque poste de travail et I’embarcation soit
inférieure & 100 m.

A4 S’assurer que I’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour
naviguer dans les conditions retrouvées au site.

5 S’assurer que I’embarcation posséde les caractéristiques nécessaires pour y
accueillir les personnes susceptibles de prendre part a I’opération de sauvetage.

.6 S’assurer que I’embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les
travailleurs en cas d’urgence.

T S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner

I’équipement d’urgence. Cette personne doit détenir sa carte de compétence de
conducteur d'embarcation de plaisance selon la longueur d'embarcation utilisée.

8 Etablir et transmettre au Représentant du Ministére des procédures d’urgence
dans lesquelles on retrouve les renseignements mentionnés ci-dessous et
s’assurer que tous les travailleurs concernés par ces procédures ont recu la
formation et I’information nécessaires pour les appliquer :

1 Une description compléte des procédures, y compris les responsabilités
des personnes a qui est permis I’acces au lieu de travail;
2 L’emplacement de I’éguipement d’urgence.
9 Lorsque le lieu de travail est un embarcadére, un bassin, une jetée, un quai ou une

autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-
dessous de la surface de I’eau doit étre installée sur le devant de la structure, a
tous les 60 m. Cette mesure s’applique méme s’il s’agit d’un projet de
construction. Dans cette situation, une échelle temporaire (ou portative) peut étre
utilisée et enlevée a la fin des travaux si le propriétaire ne posséde les
installations de base. L’Entrepreneur doit cependant mentionner par écrit au
propriétaire que le site n’est pas conforme au Code canadien du travail, partie Il.

CADENASSAGE

Tout le cadenassage qui sera effectué devra étre fait conformément a la Loi sur la santé et
sécurité du travail et ses reglements, du Code de sécurité pour les travaux de construction
et de la norme CSA Z460.

Pour tout travail sur de I’équipement alimenté en électricité ou susceptible d’étre mis en
marche de fagon accidentelle, I’Entrepreneur doit fournir par écrit et mettre en
application une procédure de cadenassage et remplir le « Formulaire de demande de
coupure a la source » fourni par le gestionnaire de I’immeuble.
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Bien que la liste suivante ne soit pas exhaustive, voici quelques exemples ou I’ utilisation
du formulaire est obligatoire:

Les artéres d’alimentation principales de I’immeuble

Les panneaux et sous-panneaux d’alimentation des artéres

Les barres omnibus (blindées)

Les centres de commandes de moteurs

Les circuits d’alimentation d’urgence

L’ avertisseur d’incendie et I’appareillage de protection contre les incendies

L’ appareillage de protection mécanique (pompe de puisard, etc.)

Le circuit d’alarme pour les services d’immeubles, notamment tous les
systémes de chauffage, de ventilation et de climatisation

9 Les circuits alimentant plusieurs pieces d’équipement

10 Les circuits concernant une (1) seule piéce d’équipement utilisée dans un
systeme de refroidissement ou de chauffage

o ~No s wWN R

L’Entrepreneur, aprés avoir diment rempli le formulaire devra faire contresigner celui-ci
par le Représentant du Ministére avant d’effectuer tous travaux.

Nonobstant les paragraphes précédents, I’Entrepreneur devra en cas d’urgence, obtenir
une attestation orale de coupure et, immediatement apres celle-ci, consigner par écrit la
demande d’isolement ou de transfert électrique.

La procédure demandée au paragraphe 1 doit étre conforme aux principes énoncés dans
la brochure « Le Cadenassage » publiée par I’ Association paritaire en santé et sécurité du
secteur de la construction (ASP Construction)

Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés devront avoir suivi le cours
« Cadenassage » offert par I’ASP Construction ou un cours équivalent donné par un autre
organisme.

Pour tout travail qui doit absolument étre effectué sous tension, identifier ces situations
par écrit et prévoir les mesures de prévention qui seront appliquées, incluant les
équipements de protection individuelle.

Le présent exemple tiré du Bulletin d’information « Prévenir aussi », Volume 28, numéro
4, hiver 2013-2014 de I’ASP Construction est uniquement a titre informatif.

L’ Entrepreneur doit présenter une procédure adaptée, en fonction des travaux a réaliser
dans le cadre du présent mandat.

LEVAGE DE MATERIAUX

Les appareils de levage doivent étre positionnés de sorte que les charges ne soient pas
transportées au-dessus de la téte des travailleurs, des occupants et du public.

L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére une procédure de travail,
signée et scellée par un ingénieur, incluant entre autres la position de la grue, un croquis
de la trajectoire des charges transportées, la longueur du mat et un plan de levage pour la
manutention de charges au-dessus de batiments occupés. Le Représentant du Ministére
peut, s’il le juge nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de semaine.

Toutes les grues mobiles fabriquées apreés le ler janvier 1980 doivent étre équipées d’un
dispositif de protection contre la surcharge.
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Toutes les grues mobiles a cables fabriquées apreés le ler janvier 1970, sauf si elles
servent a d’autres fins que le levage de charges, doivent étre munies d’un dispositif de
protection contre le palan fermé. En ce qui concerne les grues mobiles a cables
fabriquées avant le ler janvier 1970, elles devront étre équipées du dispositif au plus tard
le 31 décembre 2006.

Pour tous les appareils de levage, I’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du
Ministere un certificat d’inspection mécanique effectué juste avant la livraison de
I’équipement sur le chantier.

Pour toute installation de treuil, I’entrepreneur doit transmettre au Représentant du
Ministere le procédé d’installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un procedé
d’installation signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d’installation doit notamment
tenir compte des charges maximales admises, du nombre, du poids et de I’emplacement
des contrepoids et de tout autre détail pouvant affecter la capacité et la stabilité de
I’appareil.

En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent
avoir a bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de lagrue.

Toute la zone de levage doit étre barricadée de fagcon a empécher toute personne non
autorisée a y pénétrer.

L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter les frais, s’il est nécessaire de
bloquer temporairement la voie publique, pour le respect du paragraphe précédent ou
pour toute autre raison concernant la sécurité des travailleurs, des occupants ou dupublic.

L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage
s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I’aide d’un panier spécialement
congue a cet effet.

PROTECTION CONTRE LES CHUTES

L’Entrepreneur doit voir a ce que toute personne qui effectue des travaux I’exposant a un
risque de chute de plus de 2,4 m ait une protection contre les chutes.

Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination a la source des
dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de securité conformément a
la norme CAN/CSA-Z259.10-F12. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme
protection contre les chutes.

Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice doivent avoir regu une formation
a cet effet.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a
mat télescopique, articulé ou rotatif.

Délimiter une zone de danger a tout endroit ou est utilisé un équipement pour le travail en
hauteur.


http://shop.csa.ca/fr/canada/protection-contre-les-chutes/cancsa-z25910-f12/invt/27001402012
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Division 01 — Exigences géneérales

Section 01 41 00 — Exigences réglementaires

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / démolition

REFERENCES

Définitions

1 Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents
chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé
et le bien-étre des personnes, qui altérent les équilibres écologiques
importants pour les humains et qui constituent une atteinte aux especes

jouant un réle important pour ces derniers ou qui dégradent les caractéres
esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'nabitat et de I'environnement durant la construction. La
prévention de la pollution et des dommages a I'environnement recouvre la
protection des sols, de I'eau, de I'air, des ressources biologiques et
culturelles; elle comprend également la gestion de I'esthétique visuelle, du
bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie
rayonnante, des matiéres radioactives et des autres polluants.

Références

a1 Loi sur les Péches

2 Loi canadienne sur la protection de I’environnement (1999)

3 Loi sur la protection de la navigation LPN, L.R.C (1985), ch. N-22

4 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés

(MDDELCC) et les guides d’échantillonnage s’y rapportant

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

A1 Soumettre une (1) copie €électronique des fiches signalétiques requises aux
termes du SIMDUT, conformément & la section 01 35 29.06 - Santé et
sécurité.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du

matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au

Représentant du Ministére.
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Le plan doit présenter un apercu complet des problemes environnementaux connus
ou potentiels & résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problemes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit.

1
2

10

A1

Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de
sortie des déchets dangereux a évacuer du chantier.

Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier.

Une description du programme de formation du personnel affecté a la
protection de I'environnement.

Les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des
pistes de chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours
d'eau, des matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des
dépots de matériaux en surplus ou de matériaux souillés; les dessins
illustrant les méthodes qui seront employées pour maitriser les eaux de
ruissellement et pour confiner les matériaux sur le chantier.

Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour
réduire I'érosion des plates-formes routieres temporaires par la circulation
des véhicules de construction, particuliérement par temps de pluie.

| Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du
transport de matiéres sur les voies publiques par les véhicules ou
par les eaux de ruissellement.

Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque
partie de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte
ainsi que les aires interdites d'utilisation.

| Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des
aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se
trouvant & l'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre
préserveés.

Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures a
mettre en ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas
de déversement imprévisible de substance réglementée.

Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris
provenant des travaux de déblaiement.

Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour
retenir la poussiere, les débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur du
chantier.

Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les
mesures prévues pour empécher que ces substances soient mises en
suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol, de méme que les
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détails des mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la
manutention de ces substances soient conformes aux lois et aux réglements
fédéraux, provinciaux et municipaux.

A2 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les
procédures a mettre en ceuvre pour la gestion I'évacuation des eaux usées
provenant directement des activités de construction, par exemple les eaux
employées pour la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de
rabattement de la nappe, de désinfection, des essais hydrostatiques et de
ringage des canalisations.

FEUX
Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

DRAINAGE

Concevoir et soumettre un plan de mesures contre I'érosion et le transport de
sédiments, indiquant les moyens qui seront mis en ceuvre, y compris la surveillance
des travaux et la production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces
mesures avec les lois et les reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de
mesures contre I'érosion et le transport des sédiments.

Prévoir le drainage et le pompage temporaires necessaires pour garder les
excavations et le chantier a sec.

S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systeme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matieres en suspension.

Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en
suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des autorités
locales.

GESTION ET ELIMINATION DES MATERIAUX EXCAVES

a1 Se réferer a la section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et
remblayage pour I’usage permis des matériaux de déblais.

2 Gerer les catégories de niveaux de contamination de fagon distincte, sans
mélanger.

3 Trier les matériaux en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, ou leur disposition.

4 Retirer les débris grossiers des matériaux meubles contaminés et

entreposer temporairement ces matériaux sur une surface étanche ou sur
une toile étanche ou directement dans des conteneurs étanches ou des
camions a bennes étanches.

5 Recouvrir les matériaux contaminés d’une toile étanche.

.6 Exercer une surveillance lors de I’excavation pour déceler la présence de
contamination.

7 En cas de doute, le Représentant Ministériel effectuera une caractérisation

des déblais.
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.8 Tous les matériaux de rebut deviendront la propriété de I’Entrepreneur et
devront étre promptement enlevés du chantier au fur et @ mesure que les
travaux progresseront.

9 Les matériaux résiduels qui ne pourront pas réutilisés ou recyclés, doivent
étre disposes dans un ou des sites autorisés par le ministere du Développe-
ment durable, de I’Environnement de Lutte Contre les Changements
climatiqgues (MDDELCC) a cette fin.

.10 L’Entrepreneur devra documenter la disposition conforme des déblais
contaminés en surplus et fournir une copie de ces analyse au Représentant
Ministériel.

A1 Lors de la mise en place de la pierre et lors de I’excavation du tout-venant,
si une augmentation des matieres en suspension est présente, utiliser un
moyen pour réduire la dispersion des matiéres en suspension .

12 Les matériaux excavés dans I’eau en surplus devront obligatoirement étre
asséchés et gérés comme des sols selon la réglementation en vigueur. Le
captage et la gestion des eaux d’asséchement reléve de I’Entrepreneur. Ce
dernier est responsable de sa méthode. Cette méthode sera soumise au
Ministére pour approbation et celle-ci doit étre conforme aux lois et
réglements en vigueur.

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU
Les engins de construction doivent étre utilisés depuis le rivage seulement.

Extraire des matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau seulement apres avoir
obtenu l'approbation par écrit du Représentant du Ministere.

Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de
débris.

Effectuer I’entretien des véhicules et les pleins d’essence a une distance minimale
de 30 métres de larive.

Dans le cas ou certains équipements doivent demeurer en deca de 30 metres du
cours d’eau, I’Entrepreneur devra soumettre au Représentant du Ministere un plan
de protection lors de ces opérations.

Entreposer le carburant, ou toute autre matiere dangereuse, a plus de 30 metres du
cours d’eau. Si des installations pétrolieres temporaires sont utilisées, les aires
d’emmagasinement devront étre aménagées en conformité avec les réglements
applicables. Les systemes de stockage devront étre sur des surfaces étanches. Une
trousse d’intervention en cas de déversements accidentels d’hydrocarbures devra
étre présente sur le site.

TRANSPORT DE MATERIAUX

Le transport des matériaux sur les routes publiques jusqu’au site des travaux pourra
se faire du lundi au samedi inclusivement de 7 :00 a 19 :00 a moins d’avis
contraire des autorités compétentes. Le transport sera interdit les dimanches et les
jours fériés.
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2 L’Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions utilisés. Tout

camion et autre mode de transport émettant un niveau sonore jugé par le
Représentant du Ministére au-dessus de la normale devra cesser le transport des
matériaux ou étre réparé ou modifié afin de le rendre acceptable. Limiter le plus
possible I’utilisation du frein moteur;

3 L’Entrepreneur devra utiliser une signalisation adéquate et coopérer avec la
municipalité, le Représentant du Ministere et autres autorités compétentes afin de
minimiser I’impact du transport sur la vie des résidents dans le voisinage du
parcours des camions et du site des travaux.

4 Utiliser une bache pour recouvrir les matériaux lors du transport.

5 Utiliser des bennes étanches pour le transport des matériaux humides, comme les
déblais de dragage.

.6 Lorsque du transport par camion est effectué, nettoyer quotidiennement, ou a la
demande du Représentant du Ministére, les voies publiques a I’aide d’un balai
mécanique.

1.9 PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DANS LE SECTEURDES
TRAVAUX
| Effectuer si possible la réalisation des interventions en eau entre le 1* juillet et le

15 aodt et entre le 10 octobre et le 31 mars, soit en dehors de la période sensible
pour I’habitat du poisson.

2 En dehors de ces périodes, utiliser un rideau de bulle, ou autre dispositif pour
réduire le bruit sub aquatique et réduire la mise en suspension des sédiments,
a soumettre a I’approbation du Représentant Ministériel. Le rideau de bulle
sera accepté comme moyen de réduction de dispersion des matiéres en
suspension.

3 Entre le 16 mai et le 19 juin, une surveillance de la présence de capelan sera
effectuée. Si la présence de caplan est constatée, les travaux dans I’eau seront
interrompus durant deux (2) semaines, ou jusqu’au 19 juin.

4 La période sensible pour les mammiféres marins est entre le 1¢" juillet et le
30 septembre .Utiliser un rideau de bulle, ou autre dispositif pour réduire le
bruit sub aquatique lors de I’installation de la palplanche, a soumettre a
I’approbation du Représentant Ministériel.

5 En présence de mammiféres marins a I’intérieur d’un rayon de 200m, les
travaux devront étre interrompus et reprendre jusqu’a ce que I’animal
s’éloigne a une distance de 200m.

.6 Lorsque possible, privilégier les travaux qui génerent du bruit sous-marin a
I’extérieur de la période de nidification des oiseaux, qui se tient entre le ler
mai et le 15 ao0t.

v Ne pas approcher une colonie d’oiseaux marins et d’oiseaux aquatiques
pendant la période de reproduction et de nidification, demeurer a au moins
300 m des colonies et éviter de déranger les oiseaux migrateurs pendant la
période de nidification.

.8 Lorsque possible, entreprendre les travaux générant du bruit subaquatique de fagon
progressive.

9 Lorsque possible, privilégier la mise en place de la palplanche par vibrofoncage
plutét que par battage

.10 Il est interdit d’entreposer les débris provenant de la démolition dans le milieu
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aquatique.

Au fur et a mesure des travaux, I’Entrepreneur effectuera un nettoyage complet du
milieu aquatique pour récupérer tous les débris provenant des travaux.

L’Entrepreneur devra minimiser ses interventions directes dans le milieu
aquatique, sur les plages et sur les rives. Favoriser les travaux a marée basse.

En aucun temps, la machinerie lourde ne se déplacera dans le milieu aquatique
localisé a I’extérieur de la limite des travaux.

Utiliser des équipements qui minimisent la mise en suspension de sédiments.
Reéduire les vitesses d’approche et de remontée de la pelle lors de I’excavation
permettra de minimiser la dispersion du matériel dans I’eau et s’assurer de
sensibiliser les opérateurs des équipements d’excavation a cet effet.

Une surveillance de la mise en suspension des sédiments sera effectuee. Au
besoin, les mesures d’atténuation devront étre améliorées / modifiées.

Faire les travaux dans I’eau seulement lorsque les conditions météorologiques sont
favorables.

Déposer les matériaux pres du fond, plut6t que de déverser ou laisser tomber les
matériaux.

La machinerie et les équipements utilisés sur et dans I’eau doivent utiliser une
huile végétale biodégradable de type HF.

Eviter toute dispersion des matériaux dragués, algues, boue, poussiéres et eaux
contenues dans les sédiments entre le havre et les divers bassins.

L’Entrepreneur doit bien circonscrire la zone des travaux a I’intérieur de laquelle
les équipements et la machinerie devront demeurer en tout temps.

Tous les matériaux granulaires utilisés dans le cadre de ce projet devront étre
propres et exempts de contamination.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution,
et mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contr6le des émissions produites par le materiel etl'outillage
conformément aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéres de contaminer
I'air et les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

a1 Prévoir des abris temporaires aux endroits indiqués ou selon les directives
du Représentant du Ministére.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve
la poussiere ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins
temporaires.

La machinerie utilisée sera maintenue en bon état de fonctionnement, nettoyée de
tout contaminant, et les mises au point seront faites avant qu’elle ne soit amenée
sur place. S’assurer qu’il n’y ait pas de fuites de carburants, d’huiles ou de graisses
I’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére un certificat
d’inspection mécanique effectué juste avant la livraison des équipements sur le
chantier.

Eviter de nettoyer la machinerie & proximité de I’eau.

Ne pas laisser tourner inutilement les moteurs de la machinerie et des camions.
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8 Une trousse d’intervention environnementale de premiere ligne doit

obligatoirement étre dans chaque machinerie, incluant les sous-traitants.

9 Dans le cas d’un déversement accidentel de mazout, essence ou autre incident
environnemental, rapporter immédiatement I’incident au Représentant du
Ministére et aux autorités suivantes :

| Environnement Canada, centre urgences environnementales. Tél. : 866-
283-2333.
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2 Ministére du Développement durable, de I’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC). Tél. : 1-866-694-5454.
3 Garde cotiére canadienne, Pollution maritime. Tél. : 800-363-4735.

4 Surveillant de chantier.

L’Entrepreneur devra tout mettre en ceuvre pour tarir la source du déversement
dans les limites préconisées par la sécurité. Un barrage et/ou tapis absorbeur
d’huile devra étre déployé afin de retenir le déversement. Les tapis ou barrages
devront étre entreposés dans un contenant identifié du cote rive et devra étre
remorgué en place afin d’absorber ou retenir le déversement. Les tapis et barrages
devront étre chargés a I’intérieur de contenants scellés pour traitement et/ou
élimination approprié.

Les sols contaminés par un déversement accidentel devront étre placés en pile sur
des toiles étanches et devront étre recouverts de toiles étanches. Une vérification de
la qualité environnementale de ces matériaux devra étre effectuée avant leur envoi
a I’extérieur du site, et ce, en conformité avec les réglements et les directives du
MDDELCC. lls seront ensuite acheminés vers un site autorisé.

Les eaux contaminées par un déversement accidentel devront étre confinées en vue
d’étre caractérisées ou prises directement en charge par une compagnie spécialisée
et ce, en conformité avec les reglements et les directives du MDDELCC.

Tout le personnel pertinent du site devra étre complétement formé sur les
procédures d’interventions d’urgences en cas de déversement, les méthodes et
I’utilisation d’équipement et de mateériel pertinent.

INSTALLATION DE PALPLANCHES

Réaliser les travaux d’installation de la palplanche sur une période maximum de 12
heures consécutives et ce durant le jour.

CONSTRUCTION DES ENCAISSEMENTS DE BOIS TRAITE

Les travaux de construction des encaissements doivent étre réalisés a une distance
suffisante d’un cours d’eau ou d’autres milieux sensibles afin d’éviter toute
contamination par I’entreposage, les debris ou les sciures.

La réalisation des travaux de construction devra respecter les bonnes pratiques du
guide suivant : Best Management Practices for the use of treated wood in aquatic
and wetland environments (WWP Institute, 2011).

Le bois doit étre protégé au moyen de toiles lors du transport jusqu’a son
utilisation;

Les débris et la sciure devront étre récupérés et disposés selon les reglements en
vigueur pour ce genre de matériel. Si ces matériaux sont entreposés
temporairement sur le site, ils devront se retrouver entre des toiles ou dans un
conteneur étanche.
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AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un
reglement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément
du plan de protection de I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

Apreés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des
mesures correctives au Représentant du Ministere, et il doit les mettre en ceuvre
avec l'approbation de ce dernier.

| L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation par écrit du
Représentant du Ministére avant de procéder a la mise en ceuvre des
mesures proposees.

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des
mesures correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun delai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a
la section 01 74 11 - Nettoyage.

| Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits indiqués,
seulement apres avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du Ministere.

S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'equipement, conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de
leur élimination, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les
matériaux aux installations appropriées.
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CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionneés ci-apres, ou les
dépasser.

1 Les documents contractuels.

2 Tous les codes et normes CSA applicables pour le présent projet et toutes les
autres normes mentionnées dans le présent devis, telles les normes ASTM
applicables.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si
des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministere.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de
travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant
du Ministere.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE
Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent

étre respectés.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Section 01 29 83 — Paiement — Services de laboratoire d’essali
Section 03 20 00 - Armatures pour béton

Section 03 30 00.01 - Béton coule en place (version abrégée)
Section 03 41 00 - Eléments préfabriqués en béton structural

Section 05 50 00 - Ouvrages meétalligues

Section 06 05 73 - Traitement du bois

Section 06 10 00 - Charpenterie

Section 35 31 25 - Mise en place de la pierre

REFERENCES
Sans objet.

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutéee a l'extérieur du chantier, I'acces a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministere peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en
guestion est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le cot de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministére.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.
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Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére et assumer le colt des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministéere lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n‘ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont éte
endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de l'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministére.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.
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Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis & I'essai ou au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou misa
I'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le co(t des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant et pourra ultérieurement faire lI'objet d'un
remboursement & moins qu’ils ne soient demandeés par I’Entrepreneur et ou exigés par le
Représentant du Ministére.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits désignés dans la section
visée approuvés par le Représentant du Ministére.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterming, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministére.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si
ces derniers peuvent ou non faire partie de lI'ouvrage fini et & quel moment ils devront étre
enlevés, le cas échéant.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés ou prescrits dans les
différentes sections du devis.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes électriques.
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3.1 SANS OBJET
| Sans objet.
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EXIGENCES CONNEXES

Section 01 52 00 — Installations de chantier

Section 01 56 00 — QOuvrages d’acces et de protection temporaire

Section 01 74 11 — Nettoyage

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / démolition

REFERENCES

Code canadien de I’électricité (CCE), derniére édition
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ASSECHEMENT DU TERRAIN

Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour
maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.
ALIMENTATION EN EAU

Assurer I'alimentation continue en eau potable nécessaire a I'exécution des travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

Assumer le codt de ce service au tarif en vigueur.

Lors des travaux de branchement des services, I’Entrepreneur devra fournir & sa charge
I’alimentation temporaire aux utilisateurs.

CHAUFFAGE TEMPORAIRE

Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en
assurer I'exploitation et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

Les appareils de chauffage utilisés a I'intérieur des batiments de chantier ou des
installations temporaires doivent comporter une évacuation vers l'extérieur ou doivent
fonctionner sans flamme nue. Il est interdit d'employer des poéles de chantier &
combustible solide.
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Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces
fermés aux fins suivantes :

1 Favoriser I'avancement des travaux;

2 Protéger les ouvrages et les produits contre I'nhumidité et le froid;

3 Prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

4 Assurer les températures ambiantes et les degrés d’humidité appropriés pour le

stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;
5 Satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au travail.

Assumer les frais de chauffage temporaire.

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de
chauffage temporaire, en veillant a ce que les exigences suivantes soient respectées.

1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.

2 Mettre en pratique des méthodes sQres.

3 Prévenir tout gaspillage.

4 Prévenir tout dommage aux revétements de finition.

5 Evacuer a I'extérieur les gaz de combustion des appareils a chauffe directe.

Assumer l'entiere responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de
conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Fournir le service et assumer les frais associés a I'alimentation temporaire en courant
électrique nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de
travaux. Fournir également I’alimentation temporaire en électricité aux utilisateurs.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

Faire les raccordements électriques conformément au Code canadien de I'électricité.

L'alimentation électrique des grues et des autres appareils fonctionnant sous un courant
aux caractéristiques supérieures a celles mentionnées au paragraphe précédent ne sera pas
fournie par le Représentant du Ministére.

Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
I'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins
100 lux.

Les systémes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent
contrat peuvent étre utilisés aux fins des travaux de construction uniquement avec
I'approbation du Représentant du Ministere et & la condition que cela ne contrevienne pas
aux conditions des garanties. Le cas échéant, réparer tout dommage causé aux systéemes
d'alimentation électrique et d'éclairage et remplacer les ampoules qui ont servi pendant
plus de trois (3) mois.
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1.9 TELECOMMUNICATIONS

1 L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,

notamment les téléphones, les télécopieurs, les systémes de traitement des données
(service internet), y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés a son propre
usage et a l'usage du Représentant du Ministere, il doit assurer le raccordement de ces
installations aux réseaux principaux et assumer les codts de tous ces services.

1.10 PROTECTION INCENDIE

1 Fournir le matériel de protection incendie exige par et par les codes et les réglements en
vigueur, et en assurer l'entretien.

2 Il est interdit de briiler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.
Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 51 00 — Services d’utilités temporaires

Section 01 56 00 — QOuvrages d’acces et de protection temporaire

Section 01 74 11 — Nettoyage

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / démolition

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.

4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.
INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cldturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d'accés a la zone cléturée et les détails d'installation de la
cléture.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ECHAFAUDAGES
Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.

Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les plates-formes et les
escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en assurer I'entretien.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manceuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I'utilisation du
matériel de levage.
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La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont executés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagcon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier a I’intérieur de la zone réservéee pour
I’entrepreneur.

Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien.

Nettoyer les pistes et les voies de circulation si on y a utilisé de I'équipement de chantier.

MESURES DE SECURITE

Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, si requis, aprées les heures de travail
et pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui
s'y trouvent, et en assumer les frais.

BUREAUX

Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté
d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions
suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour
I'étalement des dessins.

Fournir une trousse de premiers soins complete et identifiée, et la ranger a un endroit
facile d'acces.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. L’Entrepreneur devra
les informer de I'endroit ou ils peuvent s'installer.

Bureau du Représentant du Ministere.

1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministére.

2 Le bureau doit mesurer, a I'intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de
largeur x 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0.3 m au-dessus du
sol, ainsi que 2 fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

3 Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systéme de chauffage assurant une
température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est
de -20 degrés Celsius.

4 Les murs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué, de
panneaux de fibres durs ou de plaques de plétre, puis peints selon les couleurs
choisies. Le plancher doit étre revétu de panneaux de contreplaqué de 19 mm
d'épaisseur.

5 Le bureau doit étre doté d'un systéme d'éclairage électrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial, a
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éclairage direct avec 10 % de la lumiere dirigée vers de haut, a monter en
applique, et étre munis d'un réflecteur.

6 Aménager une toilette privée prés du bureau et y installer un W.-C. chimique ou

a chasse d'eau, un lavabo et un miroir, assurer I’entretien et I'alimentation en
serviettes de papier et en papier hygiénique.

v Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 3 chaises dont 1 chaise tournante,
de rayonnages de 300 mm de largeur, totalisant une longueur de 3 m, d'un
classeur a trois tiroirs, d'un support a dessins et d'un support a vétements, avec
tablette.

8 Garder les lieux propres.

EMBARCATION

1 S’assurer qu’une embarcation est disponible pour le Représentant du Ministére
au besoin et gu’elle est en bon état et sécuritaire.

2 S’assurer que I’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour
remonter le courant.

3 S’assurer que I’embarcation posséde les caractéristiques nécessaires pour y
accueillir au moins 4 personnes.

4 S’assurer que I’embarcation est disponible en tout temps et au besoin du
Représentant du Ministere dans le cadre des travaux.

5 S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner

I’embarcation. Cette personne doit détenir sa carte de compétence de conducteur
d'embarcation de plaisance selon la longueur d'embarcation utilisée.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bonordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a I'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers et le Représentant du ministére
conformément aux ordonnances et aux reglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux propres.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Dans les trois (3) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier
et lI'installer & I'endroit désigné par le Représentant du Ministere.

Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peut étre installé sur le chantier.

Prévoir un panneau de chantier constitué d'une fondation, d'une ossature et d'un élément
de 1200 mm x 2400 mm formant la surface support.

A Fondation : Solidement ancré ou fixé.
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2 Eléments d'ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.
3 Surface support : contreplagué de 19 mm en Douglas taxifolié, revétu, de densité
moyenne, conforme & la norme CSA 0121.
4 Peinture : peinture d'impression aux résines alkydes, d'extérieur, conforme a la

1.15

norme CAN/CGSB 1.189; peinture-émail aux résines alkydes, conforme a la
norme CAN/CGSB-1.59.

5 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par
immersion a chaud.
.6 Revétement vinylique : pellicule de vinyle, auto-adhésive, portant l'inscription

d'identification du chantier, fourni par le Représentant du Ministére.

Installer le panneau de chantier & I'endroit désigné par le Représentant du Ministére et le
monter de la fagon indiquée ci-apreés.

A Réaliser la fondation ou le systeme de fixations, monter l'ossature et fixer le
panneau de contreplaqué a cette derniére.
2 Revétir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de I'ossature d'une

couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de
la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les
autres surfaces.

3 Appliquer le revétement vinylique sur la face peinte du panneau selon les
instructions de pose fournies.

Garder les panneaux et les avis approuveés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du
Ministére le demande.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin
de maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, I'installation de barricades, I'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

Protéger les usagers les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des
travaux de construction.

Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les
courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.
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Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiere afin d'assurer ledéroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

Pendant et aprés le transport par camion, nettoyer les rues régulierement et a la demande
du Représentant ministeriel.

L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'acces et des pistes de chantier
sont assujettis a I'approbation du Représentant du Ministére.

Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des
pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.

Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le
Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

Section 01 51 00 — Services d’utilités temporaires

Section 01 52 00 — Installations de chantier

Section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaire

Section 01 74 11 — Nettoyage

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / démolition

U W N R

1.2 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre lI'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.3 CLOTURES DE CHANTIER

1 Eriger, autour du chantier et de toutes les zones de travail et d’entreposage, une cloture de
protection et de sureté temporaire d’une hauteur minimale de 1,83 m (6”), robuste,
résistante et solidement fixée.

2 Pour chacune des zones clbturées, prévoir un accés verrouillable pour piétons. Prévoir
des serrures/cadenas et des clés pour les accés. Remettre trois (3) exemplaires de chacune
des clés au Représentant du ministere.

3 Les clotures actuellement installées sur le quai peuvent étre récupérées pour délimiter les
zones de travaux.. Ces cl6tures sont munies de plaque des bases et ancrées au béton.
14 GARDE-CORPS ET BARRIERES

1 Fournir des garde-corps et des barrieres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes ou autres.

2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

15 VOIES D'ACCES AU CHANTIER
1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour
accéder au chantier, en assumer I’entretien et le démantélement a la fin des travaux.
1.6 CIRCULATION ROUTIERE

1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs de signalisation,
les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour I'exécution des travaux et la
protection du public.
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1.7 VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE
1 Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

1.8 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

1 Effectuer avant le déebut des travaux, une inspection conjointe avec le Représentant du
ministére et I’Entrepreneur pour relever et répertorier tous dommages existants aux
propriétés publiques et privées. Consigner tous les dommages a I’aide de photos.

2 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

3 Porter une attention particuliere a la protection des surfaces finies du batiment adjacent
aux travaux. Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires pour en assumer la
protection.

4 Porter une attention particuliere a la protection du revétement bitumineux des acces et du
stationnement.

5 Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causés.

.6 Faire effectuer I’identification des services publics, en assurer la protection de ceux-ci et

en assumer les dommages causés en raison d'un manque de protection ou d'une protection
inappropriée.

v Assumer I'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un
manque de protection ou d'une protection inappropriée.

1.9 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination

conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 REFERENCES
1 Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.
2 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.
3 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou

systemes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministere se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

A4 Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

1.2 QUALITE

1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
I'origine et la qualité des produits fournis.

2 La politique d'achat vise & acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlevement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui
en découlent.

4 En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s‘assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

13 FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

1 Immédiatement apres I’avis de I’acceptation de I’offre, prendre connaissance des
exigences relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Sides
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retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du
Ministére afin que des mesures puissent étre prises pour leur substituer des produits de
remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance
pour ne pas retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits
prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le
prix du contrat en soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour gu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministere les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilises
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport, de manutention et d’entreposage des produits requis pour
I'exécution des travaux.

Assurer la manutention et I'entreposage des produits listés dans les appendices 2 et 3. Les
frais de transport et de déchargement seront assumés par le Représentant du Ministére.
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1.6 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

2 Aviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriees.

3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enléevement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

1.7 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1 La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministere si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n‘ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

3 Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision estirrévocable.
1.8 COORDINATION

1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux & la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

2 Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des composantes.

1.9 ELEMENTS A DISSIMULER
A Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques.
2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministéere de toute

situation anormale. Faire I'installation selon les directives du Représentant du Ministere.

1.10 REMISE EN ETAT

1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de lI'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilises; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.
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1.11 FIXATIONS - GENERALITES

1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques

ayant les mémes textures, couleur et fini que I'élément a assujettir.
2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
3 Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites

dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

A4 Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiere organigque ne sont pas acceptées.

5 Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.
1.12 FIXATIONS - MATERIELS

1 Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions
commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

2 Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, &
téte hexagonale. Utiliser des pieces en acier galvanisé a chaud.

3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

1.13 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

1 Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Approuvé le: 2006-06-30

Part 1

11

1.2

13

14

N o o »

Général

NORMES DE REFERENCE

Documents du Maitre de I'ouvrage indiquant les limites de la propriété et les points de
contrble d'arpentage existants.

QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a I'endroit ou se trouve le chantier et jugé
acceptable par le Représentant du Ministére

POINTS DE REPERE

Les principaux points de contrdle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les
dessins.

Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer I'emplacement des
points de contrdle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repere
permanents pendant toute la durée des travaux de construction.

Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de reperes sans en avoir
préalablement informé le Représentant du Ministéere par écrit.

Si un point de repére est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en raison de
modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministere

Demander a l'arpenteur de replacer les points de contrdle en conformité avec le plan
d'arpentage original.
EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

Etablir deux (2) repéres de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les
reperes déja établis en fonction de points de contréle. Consigner leur emplacement en
inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de
projet.

Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et I'implantation a
I'aide d'instruments d'arpentage.

Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux
de remblai.

Jalonner les talus.
Définir les cotes radier des canalisations.
Poser des chaises d'implantation pour les fondations .

Etablir les lignes et les niveaux pour les systémes et les installations mécaniques et
électriques.
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1.6

1.7
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Part 2

2.1

Part 3

3.1

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d’utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Enlever les canalisations d’utilités abandonnées.

REGISTRES

Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et a
mesure de I'avancement de ceux-ci.

Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain,
préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, I'emplacement, les
angles et les cotes de niveau des ouvrages.

Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées
ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Transmettre au Représentant du Ministerele nom et I'adresse de I'arpenteur.

A la demande du Représentant du Ministére, soumettre les documents et les échantillons
nécessaires a la vérification de I'exactitude des études geotechniques.

Soumettre un certificat signé par I'arpenteur ou sont confirmés les emplacements et les
cotes de niveau des ouvrages parachevés, aux Documents Contractuels.
RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

Aviser le Consultant, sans délai et par écrit, si les caractéristiques physiques du sous-sol,
a I'endroit ou se trouve le chantier, différent sensiblement de celles indiquées dans les
Documents Contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une telle différence
existe.

Aprés une enguéte rapide, si le Consultant établit que les caractéristiques physiques du
sous-sol différent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des instructions
seront données en vue de la révision des travaux a effectuer aux termes des ordres de
modification transmis.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.
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1.2

1.3
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / démolition

Section 02 41 16.01 — Démolition de structures (version abrégée)

REFERENCES
Sans objet.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut, y compris ceux générés par les sous-traitants.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, & des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministere.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

Garder les voies d'acces aux zones de chantier exemptes de glace et de neige.
Entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement et évacuer la neige hors du
chantier au besoin.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier selon les réglements en
vigueur.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et préts aoccuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par lessous-traitants.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministere. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brdlés sur le chantier, & moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé
par le Représentant du Ministere.
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Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en

vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1 Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les
travaux; augmenter au maximum la réduction a la source, la réutilisation/le réemploi et le
recyclage de déchets solides.

2 Protéger I'environnement et prévenir les dommages liés a la pollution de I'environnement.
1.2 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 74 11 - Nettoyage

2 Section 02 41 16.01 - Démolition de structures (version abrégée)

3 Section 35 20 23 - Dragage

1.3 REFERENCES
A Definitions

1 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets
solides de classe 111 non dangereux générés par les activités de construction, de
rénovation et/ou de démolition.

2 Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.
3 Déchets triés : Déchets déja classés par type.
A4 Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuve par une

autorité provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le
Représentant du Ministere

5 Matieres non dangereuses de classe 111 : Déchets de construction, de
rénovation et de démolition.
.6 Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction

porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage
de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

T Recyclabilité : Caractéere d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la
fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa
réutilisation ou de son réemploi.

8 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usageés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

9 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matieres ou matériaux mis au rebut,
destinées a favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état
d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la
destruction thermique des déchets.
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1 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un

14

15

1.6

1.7

matériau dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas
d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La
réutilisation/le réemploi comprennent ce qui suit.

10 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réeemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

1 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés parexemple.
2 Tri ala source : Séparation des différents types de produits et de

matériaux de rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.
UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
Exécuter les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en ceuvre
les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministére.

Prévoir, sur le chantier, assez d'installations et de contenants pour collecter,
manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

La vente sur place de matériaux de rebut récupérés n'est pas permise, sauf autorisation
écrite du Représentant du Ministére.
SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiere de valorisation des
déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés a des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des
recycleurs de matériel.

Fournir les documents qui prouvent la disposition conforme des déchets dans des sites
autorisés.
STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.
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Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés
contre les déplacements et les dommages.

Protéger les ouvrages concernés. Si la sécurité de I’ouvrage est menacée, cesser toute
opération et aviser le Représentant du Ministere.

Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les
matériaux réutilisables/réemployables et recyclables.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.

1 Il est recommande de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Obtenir les lettres de transport, les recus et/ou les billets de pesée des matériaux
de rebut triés et enlevés des lieux.

4 On considére que les matiéres réutilisées/réemployées sur place ont été valorisées

et qu'elles doivent étre incluses dans tout rapport.

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

DISPOSITION DES SOLS ET DES SEDIMENTS DRAGUES
Se référer a la section 35 20 23 - Dragage

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des dechets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

Exécution

GENERALITES

Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupéres.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.
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2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'é(quipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

2.3 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX

1 Principales autorités gouvernementales en environnement

Ministere du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques

Centre d'informations

Edifice Marie-Guyart, 29e étage

Québec 675, boulevard René-Lévesque Est 418 521-3830 418-646-5974
Québec, Québec 1-800-561-1616

G1R 5V7

124, 1" Avenue Ouest
Sainte-Anne-des-Monts | Sainte-Anne-des-Monts, Québec 418 763-3301 418 763-7810
G4V 1C5

212, avenue Belzile
Rimouski Rimouski, Québec 418 727-3511 418 727-3849
G5L 3C3

FIN DE LA SECTION
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1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 74 11 — Nettoyage

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES
1 Procédure de réception des travaux

1 Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les
travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires
pour gue tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.

1 Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par
le Représentant du Ministere.
2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministére
1 Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une

inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.
3 Achévement des taches : soumettre un document rédige en francais que les taches
indiquées ci-apres ont été effectuées.
1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.
2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corriges.
3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais,
réglés et ils sont entierement opérationnels.
A4 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des
matériels et des systémes a été donnée au personnel du Maitre de
I'ouvrage.
5 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
4 Inspection finale
1 Lorsque toutes les tAches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du
Ministére, et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Maitre de lI'ouvrage et par le
Représentant du Ministére, terminer les éléments qui n'‘ont pas été
exeécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

5 Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministere
considére que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que lesexigences
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contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de
production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.

.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La
date d'acceptation par le Maitre de lI'ouvrage de la déclaration d'achévement
substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du
droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la
réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.

T Paiement final
1 Lorsque le Représentant du Ministére considére que les défaillances et
les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entiérement satisfaites, présenter une demande de paiement final.
2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministere,
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

1.3 NETTOYAGE FINAL
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur

élimination, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 77 00 — Achévement des travaux
1.2 REFERENCES

1 Sans objet.

1.3 MODALITES ADMINISTRATIVES
1 Réunion sur les garanties, préalable a I'achevement des travaux

1 Une (1) semaine avant I'achevement des travaux, tenir une réunion avec le
représentant de I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére, conformément a
la section 01 31 19 - Réunions de projet, au cours de laquelle seront examinés:
1 Les exigences des travaux
2 Les termes de la garantie offerte par ce dernier

2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres.
1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systemes couverts par une
garantie

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention

3 Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Deux (2) semaines avant l'achevement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministere, quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien
en anglais et en francais.

3 Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, remettre au Représentant
du Ministére, une (1) copie électronique, format pdf, des manuels d’exploitation et
d’entretien en francais et en anglais.

A4 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.
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5 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et

la qualité des produits fournis.

15 PRESENTATION
1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm X 279 mm, avec dos et pochettes.
3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
A4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du

document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matieres.

5 Organiser le contenu par ordre logique, selon les numéros des sections du devis et I'ordre
dans lequel ils paraissent dans la table des matieres.

.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

v Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.
.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforeée.
1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.
9 Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.
1.6 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
1 Table des matieres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
1 La date de depdt des documents;
2 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Ministére et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;
3 Une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume.
2 Pour chaque produit ou chaque systéeme, indiquer ce qui suit :
A Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,

ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniere a identifier clairement les produits
et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a I'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent lesschémas
de commande et de principe.

5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
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1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en

incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Controle de la qualiteé.

1.7 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant du Ministere, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

1 Dessins contractuels
2 Devis
3 Addenda
A4 Ordres de modification et autres avenants au contrat
5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons
.6 Registres des essais effectués sur place
T Certificats d'inspection
8 Certificats délivrés par les fabricants
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.
1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.
3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges.
1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.
4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
5 Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux documents et aux échantillons du

dossier de projet aux fins d'inspection.

1.8 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits rouges et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministére

2 Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

3 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

A4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere & montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
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1 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations

1.9

dutilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

2 L'emplacement des canalisations d'utilités, mesuré par rapport aux éléments de
construction visibles et accessibles.

3 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

A4 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

5 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

.6 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Deuvis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piece de mateériel et pour chagque systeme, donner une description de
I'ensemble et de ses pieces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial
des piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

1 Les instructions visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.
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Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a I'entretien.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement
mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant I'étape de la
construction.

Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles & onglet repéré
selon le contenu de la table des matieres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achevement du lot de travaux concerné.

A4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les

remettre.
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T Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de
I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achevement substantiel des travaux ait été déterminée.

.8 Neuf (9) mois apres la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie
en compagnie du Représentant du Ministere.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indigquer ce qui suit.
1 Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y

compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment les transformateurs les
systémes mis en service.

La liste de tous les mateériels, éléments, systéemes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modeéle et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, l'adresse et le numeéro de téléphone des distributeurs de pieces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

I3, BN U R

T Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien

de la garantie.
.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections

prévues neuf (9) mois apres le parachévement des travaux concernés.

La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une

garantie prolongée, et son état d'avancement.

L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des
piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

.10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.
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Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
1 Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.
ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant & I'eau et & I'huile et approuvées
par le Représentant du Ministere.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

1 Type de produit/matériel
2 Numéro de modéle

3 Numéro de série

A4 Numeéro du contrat

5 Période de garantie

.6 Signature de I'inspecteur
T Signature de I'Entrepreneur
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 35 43 - Protection de I’environnement
2 Section 01 74 11 - Nettoyage
3 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction / démolition
1.2 REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CSA S350-M1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.

2 Lorsque les autorités compétentes en font la demande, soumettre a I'approbation du
Représentant du Ministéere des dessins d'étaiement et de contreventement avant
d'entreprendre les travaux de démolition. Ces dessins doivent étre préparés par un
ingénieur qualifié, autorisé a exercer sa profession au Canada, dans la province de
Québec, et ils doivent illustrer la méthode de travail proposeée.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Gestion et élimination des déchets

a1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

15 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

1 Vérifier le Relevé des matieres désignées dangereuses et prendre les mesures nécessaires
pour préserver I'environnement.

2 Si un matériau répertoriées comme dangereux est découvert pendant I'exécution des
travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et en informer
immédiatement le Représentant du Ministeére.

A1 Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir recu des directives écrites du
Représentant du Ministére.

3 Prévenir le Représentant du Ministére et obtenir son accord avant d'entraver I'acces a
I’ouvrage ou d'interrompre les services.
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Partie 2 Produit
2.1 MATERIELS ET EQUIPEMENT
1 Arréter I'équipement, les outils et la machinerie lorsqu'ils ne sont pas utilisés, sauf si des

conditions extrémes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.

2 Faire la démonstration que les outils, I'équipement et la machinerie sont utilisés de fagon
a permettre la récupération des matériaux dans le meilleur état possible.

Partie 3 Exécution
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
1 Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
2 Protection
1 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement ou

I'endommagement de quelque autre fagcon que ce soit des canalisations d'utilités
ou des ouvrages adjacents a conserver. Assurer I'étaiement et le contreventement
des ouvrages au besoin.

2 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi que
les inconvénients causés aux occupants des lieux.

3 Protéger les appareils, les installations mécaniques et électriques du batiment
ainsi que les canalisations d'utilités.

4 Fournir les écrans pare-poussiere, les baches, les garde-corps, les éléments de

support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

3 Débrancher et réacheminer les canalisations de branchement des réseaux électrique,
téléphonique et de télécommunications. Poser des repéres de mise en garde sur les
canalisations et les matériels électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les
travaux de démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

A4 Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Ne pas toucher aux canalisations d'utilités
qui sont en service ou sous tension et qui ne doivent pas étre déplacées.

3.2 DEMOLITION, RECUPERATION ET ELIMINATION
1 Démanteler ou supporter temporairement les parties de I’ouvrage existant dont
I'enlevement est nécessaire pour permettre la construction du nouvel ouvrage.
2 Effectuer des trait de scie sur les limites de démolition.
3 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les

matiéres et les matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.

A4 Enlever les éléments devant étre réutilisés/réemployés, les entreposer selon les directives
du Représentant du Ministére et les remettre en place conformément aux prescriptions de
la section pertinente du devis.
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5 A moins d'indications contraires, évacuer les matiéres et les matériaux enlevés vers les

installations ou entreprises de réutilisation/réemploi en respectant les exigences des
autorités compétentes.

3.3 DEMOLITION PARTIELLE D'UN OUVRAGE
| Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour identifier les éléments de
I’ouvrage a démolir partiellement ou complétement et quels sont les éléments a
conserver.
3.4 DEMANTELEMENT
| Se reporter aux prescriptions et aux dessins pour identifier les éléments de I’ouvrage a

démanteler en vue de leur réinstallation ou de leur remise au ministére.

35 MISE EN DEPOT
1 Repérer les différentes piles en indiquant le type de matériaux et la quantité.
2 Prendre des mesures de sécurité appropriées et affecter des ressources suffisantes pour

prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.

3 Mettre les matériaux en dép6t a un endroit qui se prétera a leur réutilisation/réemploi
dans une nouvelle construction. Eliminer le plus possible la double manutention.

A4 Mettre en dép6t les matériaux destinés a une élimination écologique, a un endroit qui,
d'une part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des utilisateurs
éventuels s'intéressant a leur réutilisation/réemploi, et qui, d'autre part, n'‘entravera pas
leur démantelement, leur traitement ou leur transport par camion.

3.6 EVACUATION DU CHANTIER

| Transporter les matériaux destinés a une élimination écologique vers des centres de
gestion des déchets ou organisations acceptant des déchets approuvées, conformément a
la réglementation pertinente. 1l est interdit d'acheminer les matériaux ailleurs que vers les
centres de gestion des déchets ou organisations acceptant des déchets sans avoir obtenu
I'autorisation écrite du Représentant du Ministére.

2 Eliminer les autres matériaux conformément & la réglementation pertinente, dans des
installations approuvées. Il est interdit d'acheminer les matériaux ailleurs que vers les
installations approuvées sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du

Ministére.
3.7 NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
A1 Garder les lieux propres et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de démolition.
2 Une fois les travaux terminés, remettre dans leur état d'origine ou dans un état

correspondant a celui des surfaces adjacentes non perturbées, les surfaces, les aires de
stationnement, les allées piétonnes, les poteaux d'éclairage qui ont été toucheés par les
travaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
11 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 03 20 00 — Armature pour béton

2 Section 03 30 00.01 — Béton coulé en place (version abrégée)

3 Section 03 37 26 — Béton mise en place sous I’eau

A4 Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural
1.2 REFERENCES

1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-086S1-F05 supplément numéro 1 a la norme CAN/CSA-086-01,
Régles de calcul des charpentes en bois.

3 CSA 0121-FM1978(R2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
4 CSA 0151-F04, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
5 CSA 0153-FM1980(C2008), Contre-plaqué en peuplier.
.6 CSA 0437 Série-F93(C2006), Normes relatives aux panneaux de particules
orientées et aux panneaux de grandes particules.
T CSA S269.1-1975(R2003), Falsework for Construction Purposes.
8 CAN/CSA-S269.3-FM92(C2013), Coffrages, Norme nationale du Canada.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.
a1 Les dessins doivent porter le sceau et la sighature d'un ingénieur compétent

reconnu ou habilité & exercer au Canada, dans la province de Québec.

3 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Systeme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

A4 Fournir les documents et les échantillons a soumettre et coordonner les prescriptions de la
présente section avec celles qui y sont énoncées.

5 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction
et le calendrier des travaux, les marches a suivre concernant I'étaiement, le décoffrage et
la remise en place des étais, les matériaux, les caractéristiques architecturales
particuliéres des finis des surfaces apparentes, la disposition des joints, des tirants et des
éléments de doublure, et I'emplacement des piéces temporaires encastrées. Se conformer
a la norme CSA S269.1 relativement aux dessins des ouvrages d'étaiement temporaires et
a la norme CAN/CSA-S269.3 relativement aux dessins des coffrages.
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Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des
coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton
dans les coffrages.

Préciser I'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, selon les directives du Représentant du Ministére

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets et les matériaux inutilisés en vue de leur réutilisation/réemploi
et de leur élimination conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxigques ou dangereux.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux de coffrage

1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques
architecturales particulieres, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés
du bois conformes aux normes CSA 0121, CAN/CSA-086, CSA 0437 Série et
CSA 0153.

2 Panneaux isolants rigides : conformes a la norme CAN/ULC-S701.
Tirants de coffrage

1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales,
utiliser des tirants métalliques amovibles ou a découplage rapide, de longueur
fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface
du béton des trous d'un diamétre supérieur & 25 mm.

2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser
des tirants équipés de cdnes de plastique et de bouchons en béton gris péle.
Agent de décoffrage : non toxique, biodégradable, a faible teneur en COV.

Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable, a faible teneur
en COV, exempte de kéroséne, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en secondes
est d'au moins 70 et d'au plus 110 est de 15 a 24 mm?/s & une température de 40 degrés
Celsius, et dont le point d'éclair en creuset ouvert est d'au moins 150 degrés Celsius.

Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes a la norme CSA-S269.1.
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Exécution

CONSTRUCTION ET MONTAGE

Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions
correspondent a celles indiquées sur les dessins.

Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére avant de couler du béton directement
dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur
les dessins.

Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone
creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.

Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément a la norme
CSA S269.1.

Les lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol ne doivent pas étre montés sur
une surface gelée.

Assurer le drainage du terrain de maniere & empécher I'entrainement du sol sur lequel
reposent les lisses d'assise et les étais mis en place & méme le sol.

Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de
facon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau
conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les tolérances
prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.

A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les
angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des
coffrages.

Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation
et de retrait doivent étre conformes aux indications.

Construire les coffrages pour les éléments en béton architectural et mettre en place les
tirants selon les indications fournies.

1 La disposition des joints ne permet pas toujours I'emploi de panneaux de
dimensions courantes ni I'espacement maximal admissible entre les tirants.

Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pieces noyées requises pour les
ouvrages spécifiés dans d'autres sections.

1 S'assurer que les ancrages et les piéces noyées ne font pas saillie sur des surfaces
devant étre revétues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme CSA-
A23.1/A23.2.

Aligner les joints de coffrage et les rendre étanches a I’eau.

Réduire au minimum le nombre de joints.

DECOFFRAGE ET SOLLICITATION

Laisser les coffrages en place pendant au moins 48 heures apres le bétonnage, et ce, pour
tous les élements de béton.
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2 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des
exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.

3 Dans le cas des dalles préfabriquées, I’entrepreneur devra démontrer que la dalle a atteint
une résistance suffisante avant de circuler sur celle-ci, aprés leur installation.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES
Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton

Section 03 30 00.01 — Béton coulé en place (version abrégée)

Section 03 37 26 — Béton mis en place sous I’eau

Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
Mesurage aux fins de paiement

1

Aucun mesurage ne sera effectué aux termes de la présente section.

A Inclure les co(ts relatifs aux armatures dans les lots de travaux de
bétonnage prescrits dans les sections suivantes :

e (0330 00.01 - Béton coulé en place (version abrégée)
o 03 37 26 — Béton mis en place sous I’eau
e 034100 - Eléments préfabriqués en béton structural

REFERENCES
American Concrete Institute (ACI)

1

SP-66-04, ACI Detailing Manual 2004.

ASTM International

1

ASTM A82/A82M-07, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete
Reinforcement.

ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings
on Iron and Steel Products

ASTM A143/A143M-07, Standard Practice for Safeguarding Against
Embrittlement of Hot-Dip Galvanized Structural Steel Products and Procedure
for Detecting Embrittlement.

ASTM A185/A185M-07, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.

CSA International

1

CSA-A23.1-F09/A23.2-F2014, Béton : Constituants et exécution des travaux /
Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

CAN/CSA-A23.3-F04(R2010), Calcul des ouvrages en béton.
CSA-G30.18-09, Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement.

CSA-G40.20/G40.21-F04(C2009), Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé ou soudé/Acier de construction.

CSA W186-FM1990(C2012), Soudage des barres d'armature dans les
constructions en béton armé.
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A4 Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)
A IAAC-2004, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.
1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.
2 Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément au Manuel desnormes
recommandées, publié par I''AAC.
3 Dessins d'atelier
1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent

reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la
province de Québec.

1 Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures
ainsi que ce qui suit.
1 Détails de pliage des barres d'armature.
2 Liste des armatures.
3 Nombre d'armatures.
4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et

jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée
par le Représentant du Ministére. Les armatures qui y sont
montrées doivent étre marquées selon un code d'identification
permettant de repérer leur emplacement sans qu'il soit nécessaire
de consulter les dessins de structure.

5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions,
I'espacement et I'emplacement des chaises, des espaceurs et des
supports. Utiliser des chaises métalliques ou en plastique et non
des non des blocs de béton.

2 Les longueurs de scellement droit et les longueurs de recouvrement des barres
doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-A23.3.

15 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité et l'article
CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE, de la PARTIE 2.

1 Rapport des essais effectués en usine : au moins quatre (4) semaines avant la
mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministére, s'il en fait la
demande, une copie certifiée du rapport des essais des armatures en acier ayant
été effectués en usine.

2 S'il en fait la demande, soumettre par écrit au Représentant du Ministere la source
d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature a fournir.
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TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.

Tout lI'acier d'armature sera livré exempt de rouille autre que celle qui aura pu
s'accumuler pendant le transport au chantier des travaux. Il sera protégé en tout temps
contre I'numidité, la graisse, les saletés, le mortier ou le ciment jusqu'a ce qu'il soit
définitivement mis en ceuvre.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit
étre autorisé par écrit par le Représentant du Ministére.

Barres d'armature : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier en
billettes, de nuance 400W, conformes a la norme CSA-G30.18.

Fil & ligaturer : fil d'acier recuit et étiré a froid, conforme a la norme ASTM A82/A82M.
Fil d'armature : fil d'acier a haute adhérence conforme a la norme ASTM A82/A82M.

Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme a la norme ASTM
A185/A185M.

1 Le treillis doit étre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

Revétement de protection par galvanisation pour armatures non précontraintes : zingage
d'au moins 610 g/m?, conforme a la norme CAN/CSA-G164.

1 Procéder a la chromatation des armatures en acier galvanisé pour les protéger
contre toute réaction au contact de la pate de ciment Portland.
2 Si la chromatation est effectuée immédiatement aprés la galvanisation, les

armatures doivent &tre immergées dans une solution aqueuse contenant aumoins
0.2 % en masse de dichromate de sodium ou 0.2 % d'acide chromique.

1 Les armatures doivent étre immergées durant au moins 20 secondes dans
la solution maintenue & une température égale ou supérieure a 32 degrés.
3 Si les armatures en acier galvanisé sont a la température ambiante, ajouter de

I'acide sulfurique qui servira de liant. La concentration d'acide sulfurique doit se
situer entre 0.5 et 0.1 %.
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1 Dans un tel cas, les restrictions concernant la température de la solution
ne s'appliquent pas.

A4 Les solutions de chromate offertes dans le commerce a cette fin peuvent
remplacer la solution susmentionnée a la condition qu'elles soient d'une efficacité
comparable.

1 Fournir la description du produit envisagé selon l'article
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes a la norme CSA-
A23.1/A23.2.

Barres rondes et lisses : conformes a la norme CSA-G40.20/G40.21.

FACONNAGE

Les armatures en acier doivent étre fagonnées conformément a la norme CSA-
A23.1/A23.2 et au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié
par I'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).

Le Représentant du Ministére doit approuver I'emplacement des entures autres que celles
indiquées sur les dessins de mise en place.

Dés qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministere, les armatures doivent étre
soudées conformément a la norme CSA W186.

Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement margqués selon un code
d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de
pliage de ces dernieres.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Au moins quatre (4) semaines avant de commencer la mise en place des armatures,
remettre au Représentant du Ministére, s'il en fait la demande, une copie certifiée du
rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des analyses
physique et chimique de I'acier d'armature.

S'il en fait la demande, informer le Représentant du Ministére de la source
d'approvisionnement proposée pour les matériaux a fournir.

Exécution

PREPARATION
La galvanisation des barres d'armature doit comprendre un traitement de chromatation.

1 La durée du traitement est déterminée par le diametre des barres, a savoir une (1)
heure par 25 mm de diametre.

Effectuer les essais de pliage permettant de vérifier la fragilité des barres d'armature
galvanisées, conformément a la norme ASTM A143/A143M.
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PLIAGE SUR LE CHANTIER

Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministére les barres
d'armature ne doivent pas étre pliées ni soudées sur le chantier.

Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé par le Représentant du Ministére, plier les
barres sans les chauffer, en leur appliquant lentement une pression constante.

Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

MISE EN PLACE DES ARMATURES

Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place
conformément a la norme CSA-A23.1/A23.2.

Dans les ouvrages en béton, utiliser des barres rondes et lisses en guise de coupleurs
mobiles.

1 Appliguer une couche de peinture bitumineuse sur la partie des coupleurs qui doit
se déplacer dans le béton durci.
2 Lorsque la peinture est séche, appliquer uniformément une épaisse couche de

graisse lubrifiante minérale.

Demander au Représentant du Ministére d'accepter les armatures et leur mise en place
avant de couler le béton.

Veiller & préserver l'intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.

Les soudures par points de I’armature sont interdites

RETOUCHES SUR LE CHANTIER

A l'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou
coupées des armatures galvanisées, de maniére a obtenir un revétement continu.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur
élimination, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton
Section 03 20 00 — Armature pour béton

Section 03 37 26 — Béton mis en place sous I’eau

Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural

REFERENCES

ASTM International

A ASTM A185/A185M-07, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.

2 ASTM D260-86 (2001), Standard Specification for Boiled Linseed Oil.

3 ASTM D1751-04, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler
for Concrete Paving and Structural Construction (Non extruding and Resilient
Bituminous Types).

Office des normes générales du Canada (ONGC)

A CAN/CGSB-19.24-M90, Mastic d'étanchéité a plusieurs composants, a
polymérisation chimique.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA-A23.1/A23.2-F2014, Béton-Constituants et exécution des travaux /
Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-A3000-F13, Compendium des matériaux liants (Contient A3001,
A3002, A3003, A3004 et A3005).

3 CSA G30.18-F09, Barres d'acier au carbone pour I'armature du béton.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunion préalable a la mise en ceuvre : une (1) semaine avant le début des travaux de
bétonnage, tenir une réunion préalable conformément a la section 01 32 16.07 -
Ordonnancement des travaux - Diagrammes & barres (GANTT).

1 Veiller a ce que le Représentant du Ministére et le représentant du laboratoire
d'essai soient présents.
2 Vérifier les exigences des travaux.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Dessins d'atelier
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1 Soumettre les dessins de mise en place requis; ceux-ci doivent étre préparées en

15

conformité avec les plans de maniére a indiquer clairement les dimensions, les
formes et I'emplacement des armatures ainsi que les autres détails pertinents
nécessaires.

2 Soumettre les dessins des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires
conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.
3 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent

reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la
province de Québec.

Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, indiquer la source
d'approvisionnement en cendres volantes au Représentant du Ministére.

1 Ne pas s'approvisionner en cendres volantes aupres d'une source autre que celle
convenue sans l'autorisation écrite du Représentant du Ministére.

Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au
Représentant du Ministére les fiches techniques des matériaux suivants proposés pour les
travaux : produits de cure, fonds de joint, garnitures d'étanchéité.

Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au
Représentant du Ministére les fiches techniques des matériaux entrant dans la
composition du mélange de béton, dont :

1 Ajouts cimentaires

2 Ciment hydraulique composé
3 Adjuvants

4 Granulats fins et gros granulats
5 Cendres volantes

Soumettre la formule de dosage et les résultats, les rapports des essais au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par aux
parametres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux sans avoir
préalablement obtenu une autorisation écrite.

Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministére aux finsd'examen,
tout écart supérieur a la durée maximale admissible de 120 minutes pour la livraison du
béton au chantier et le déversement des gachées.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Soumettre au Représentant du Ministére, au moins quatre (4) semaines avant le début
des travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l'usine fournissant le
béton.

1 Programme de contrdle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant
du Ministere, destiné a confirmer la conformité du béton mis en place aux
exigences de performance spécifiées.

2 Certification en matiére de développement durable
1 Gestion des déchets de construction : fournir un exemplaire du plan.
2 Teneur en matiéres recyclées (contenu recyclé)
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1 Fournir une liste des produits contenant des matiéres recyclées,
qui seront utilisés dans le cadre des travaux.
2 Le cas échéant, fournir un document certifiant le pourcentage

1.6
A
2
3
Partie 2
2.1
A
2.2
A
2.3
A
3
A
.6

d'ajouts cimentaires utilisés en remplacement du ciment dans la
fabrication du béton.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Livraison et acceptation

1 Temps de transport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum
dans les 120 minutes suivant le gachage.

1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit
étre acceptée par écrit par le Représentant du Ministére et le producteur
de béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.

2 Les écarts doivent étre soumis au Représentant du Ministere aux fins
d'examen.

Livraison du béton : s'assurer que la centrale a béton assure une livraison continue du
béton, conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi ou de leur élimination conformément a la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produit

CRITERES DE CALCUL

Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et les indications de l'article
FORMULES DE DOSAGE de la PARTIE 2 - PRODUITS.

CRITERES DE PERFORMANCE

Plan de contrdle de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de
fournir du béton satisfaisant aux critéres de performance établis par le Représentant du
Ministere et prévoir un contrdle de la conformité du materiau selon les prescriptions de
I'article ASSURANCE DE LA QUALITE, de la PARTIE 1.
MATERIAUX/MATERIELS

Ciment : conforme a la norme CAN/CSA-A3001, type GUb — SF ou GUb-F/SF.

Eau : conforme a la norme CSA-A23.1/A23.2.

Armatures en acier : conformes a la norme CAN/CSA-G30.18 et conforme aux plans et
devis, de nuance 400W.

Piéces de quincaillerie et matériels divers : conformes a la norme CSA-A23.1/A23.2.
Coffrages : conformes a la norme CAN/CSA-5269.3-FM92 et CAN/CSA-A23.4.

Ancrages et supports : conformes a la norme CAN/CSA-G40.21, de type 300W,
galvanisés.



CARLETON SUR MER Section 03 30 00.01

Reconstruction du quai BETON COULE EN PLACE (VERSION ABREGEE)
Projet : 721198 Page 4 de 7
T Galvanisation : procédé par immersion a chaud, produisant un zingage d'au moins 610
g/m2, selon la norme ASTM A-123,
.8 Agents entraineurs d'air : conformes ASTM C260.
9 Adjuvants chimiques :
1 Les accélérateurs de prise ne sont pas autorisés
2 Il est interdit d'utiliser du chlorure de calcium ou des matériaux qui en
contiennent.
3 Super-plastifiant, réducteur d’eau, retardateur de prise conforme a la norme
ASTM C494.
10 Cales d'espacement : en matiere plastique.
A1 Produits de scellement : huile de lin cuite selon la norme ASTM D260.
A2 Treillis d'acier a mailles soudées : selon la norme ASTM A185.
13 Fonds de joint prémoulés
A Carton-fibre bituminé, selon la norme ASTM D1751.
14 Produits de remplissage/de scellement pour joints : type 1, catégorie B, de couleur grise,
selon la norme CAN/CGSB-19.24.
2.4 FORMULES DE DOSAGE
1 Béton 1 (Dalle, muret, blocs d’ancrage, base et autres usage standard)

1 Méthode de prescription du béton selon des critéres de performance : critéres de
performance établis par le Représentant du Ministere selon la norme CAN/CSA-
A23.1/A23.2
1 S'assurer que le béton fourni satisfait aux criteres de performance de la

norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de masse volumique normale,
béton de type V.
2 A I'état plastique, le mélange de béton doit étre conforme aux exigences
ci-apres.
1 Rapport eau / ciment : inférieur & 0.45
2 Teneur minimale de ciment : 340-365 kg/m3 (voir tome VII)
3 Grosseur nominale des gros granulats : 2.5-10 mm.
A4 Teneur en air : 5-8 %
5 L barre : 230 micrometres.
.6 Affaissement avant I’ajout de super-plastifiant : 80mm + 30mm
3 Une fois durci, le mélange de béton doit satisfaire aux exigences ci-
apres.
1 Durabilité et classe d'exposition : C-1.
2 Résistance minimale a la compression : 35 MPa a 28 jours.
3 Utilisation prévue : circulation piétons et véhicules moyens a
Iégers
A4 Texture de la surface : fini antidérapant — fini balai.

5 Perméabilité aux ions chlore : 1500 Coulombs
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A4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contréle de
la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées.
5 Certification du fournisseur de béton.
2 Béton 2 (Ancrage au roc, réparation de palplanches)
1 Béton auto placant
2 Méthode de prescription du béton selon des critéres de performance : critéres de
performance établis par le Représentant du Ministere selon la norme CAN/CSA-
A23.1/A23.2
1 S'assurer que le béton fourni satisfait aux criteres de performance de la
norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de type XIV-C.
2 Le mélange de béton doit étre conforme aux exigences ci-apres.
1 Rapport eau / ciment : inférieur a 0.45
2 Teneur minimale de ciment : 400 kg/m? (voir tome V1)
3 Grosseur nominale des gros granulats : 5-14 mm.
A4 Teneur en air : 6-9 %
5 L barre : 230 micrometres.
6 Etalement : 625 +/- 50 mm
3 Une fois durci, le mélange de béton doit satisfaire aux exigences ci-
apres.
1 Durabilité et classe d'exposition : C-1.
2 Résistance minimale & la compression : 35 MPa & 28 jours.
3 Perméabilité aux ions chlore : 1000 Coulombs
A4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contréle de
la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées.
5 Certification du fournisseur de béton.
Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION
1 Donner au Représentant du Ministére un préavis de 24 heures avant le début de chaque
séquence de bétonnage.
2 Coordonner chaque séquence de bétonnage avec le laboratoire d’essai désigné par le
Représentant du Ministéere pour fin d’essais et prises d’échantillons lors des coulées de
béton.

Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.

A4 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.
1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise.
2 Veiller a ce que la manutention et le déchargement du béton soient effectués de

maniere a minimiser les interventions durant sa mise en place et & ne causer
aucun dommage a lI'ouvrage ou aux structures existantes.

5 Protéger les ouvrages existants contre les salissures.



CARLETON SUR MER ) ) Section 03 30 00.01
Reconstruction du quai BETON COULE EN PLACE (VERSION ABREGEE)

Projet : 721198

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

.6

Page 6 de 7

Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits
de finition.

MISE EN OEUVRE

Couler le béton en place conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

Manchons et éléments a noyer

A Mettre en place, au moment de la coulée du béton, les manchons, les attaches, les
profilés d'ancrage, les ancrages, les armatures, les batis, les conduits, les boulons,
les garnitures d'étanchéité, les fonds de joint et tout autre élément devant étre
intégrés a l'ouvrage.

2 Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas
indiqués doivent étre examinés par le Représentant du Ministére.

L’Entrepreneur devra prévoir tout le matériel et équipements requis pour les coulées de
béton par temps froid.

FINITION DES SURFACES

Surfaces coffrées apparentes : fini commercial, selon la norme CSA A23.1/A23.2.

Dalle de quai :

1 Finition & la régle jusqu'a I'obtention de surfaces planes, suivie d'une finition a la
taloche en bois et brossage léger en vue d'obtenir un fini antidérapant.

2 Surfaces a rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, a I'aide des

outils courants.
Revétements en dur et bordures :

1 Finition & la régle jusqu'a I'obtention de surfaces planes, suivie d'une finition a la
taloche en bois.
2 Surfaces & rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, a l'aide des

outils courants.

JOINTS DE RETRAIT

Tailler ou fagonner des joints de retrait dans les dalles au sol, aux endroits indiqués, selon
la norme CSA A23.1/A23.2, et les remplir avec le produit de remplissage/de scellement
spécifié.

JOINTS DE DILATATION ET DE RUPTURE

Poser, d'affleurement avec la surface finie, des fonds de joint prémoulés de la pleine
épaisseur de la dalle dans les joints de dilatation et de rupture, selon la norme CSA
A23.1/A23.2.

CURE DU BETON

Utiliser des produits de cure compatibles avec les revétements de finition des surfaces en
béton, ne contenant aucun liant et conformes a la norme CSA A23.1/A23.2.

Pour la dalle de béton, une cure humide est exigée.
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3.7 SCELLEMENT DES SURFACES

3.8

3.9

3.10

.1 Une fois la cure terminée, appliquer deux (2) couches uniformes d'un mélange d'huile de

lin, a raison de 1 L/8 m? par couche, sur des surfaces propres et séches. Laisser sécher la
premiére couche avant d'appliquer la seconde.

TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE

A1 Les tolérances concernant la finition des dalles de plancher en béton doivent étre

conformes a la norme CSA A23.1/A23.2.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

.1 Le béton doit étre soumis a des essais exécutés par le laboratoire d'essai désigné selon la

norme CSA A23.1/A23.2 et le codt de ces essais doit étre assumé par le Représentant du
Ministére.

NETTOYAGE

1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.

Prévoir des pulvérisateurs a gachette a raccorder a des tuyaux d'arrosage.

3 Désigner une aire de nettoyage pour les outils afin de limiter la consommation d'eau

propre et le volume d'eaux de ruissellement.

A4 Nettoyer les matériels de bétonnage conformément a la section 01 35 43 - Protection de

I'environnement.

5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur

élimination, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Apres avoir recu l'autorisation écrite du Représentant du Ministére, acheminer le
béton et les constituants de béton inutilisés vers une carriére ou une installation
de recyclage locale autorisée.

2 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des
camions a béton.
3 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours

d'eau, dans un lac, sur le sol ou & tout autre endroit ou cela pourrait présenter un
risque pour la santé ou pour I'environnement

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton

Section 03 30 00.01 — Béton coulé en place

REFERENCES

Définitions :

1 Le bétonnage au tube plongeur consiste a couler le béton sous I'eau, a I'aide d'un
tube plongeur surmonté d'une trémie.

2 Le tube plongeur est relié, en partie haute, a une trémie et il est, a sa base, soit

ouvert, soit muni d'un bouchon fixe, d'un bouchon-piston ou d'un clapet de pied

destiné a contréler I'écoulement du béton. Le tube a un diameétre d'au moins 200

mm et est fait de sections avec manchons d'accouplement a plateaux assemblés a

I'aide de joints.

A Le béton est déversé dans la trémie et une colonne de béton
suffisamment importante est maintenue dans le tube plongeur pour
obtenir la vitesse d'écoulement voulue.

3 Le bétonnage a la pompe consiste & couler le béton sous I'eau, a I'aide d'une
pompe a béton reliée a un tuyau de déversement utilisé en guise de tube
plongeur.

4 Le bétonnage a la benne a fond ouvrant consiste a couler le béton sous I'eau, a

I'aide d'une benne dont le fond s'ouvre pour déverser le béton au contact de la
fondation ou de la couche de béton précédemment mise en place.

5 Le bétonnage en sacs consiste a mettre en place, sous l'eau, des sacs partiellement
remplis d'un mélange de béton sec, en ayant recours a un plongeur.

Références
1 American Concrete Institute (ACI)
1 ACI 304R-00, Guide for Measuring, Mixing, Transporting and Placing

Concrete.
2 CSA International

1 CSA A23.1/A23.2-F09, Béton - Constituants et exécution des
travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant le béton. Les fiches techniques doivent
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indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX
1 Constituants du béton : conformes a la section 03 30 00.01 - Béton coulé en place

(version abrégee)

Partie 3 Exécution
31 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder a la mise en place du béton, s'assurer que

I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministere.

3.2 MISE EN PLACE
1 Exécuter les travaux de bétonnage conformément a la section 03 30 00.01 - Béton coulé
en place et aux exigences de la norme CSA A23.1/A23.2. Effectuer les essais selon la
norme CSA A23.1/A23.2.
2 Lorsgue le bétonnage commencé sous I'eau se poursuit au-dessus du niveau de I'eau,

protéger le béton d'un contact direct avec l'air pendant 3 jours, si la température descend
sous 5 degrés Celsius.

3 Placer le béton en une seule opération continue, jusqu'a I'obtention de I'épaisseur requise.
1 Fournir tout le matériel nécessaire pour exécuter chaque étape des travaux.
2 S'assurer que l'approvisionnement en béton est suffisant pour pouvoir terminer
chaque coulée sans interruption.
4 Bétonnage au tube plongeur
1 Fournir un tube plongeur étanche a I'eau et d'un diameétre suffisant pour permettre

un bon écoulement du béton. Le diametre du tube ne doit pas étre inférieur a 200
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mm et doit étre au moins égal a huit (8) fois la grosseur maximale du gros
granulat.
2 Relier I'ouverture supérieure du tube plongeur a la trémie et prévoir un dispositif

3.3

permettant de monter et de descendre le tube.

3 Placer un bouchon ou un clapet a la base du tube pour pouvoir le remplir de

béton avant son immersion.

A4 Utiliser au moins un tube plongeur par coulée de 30 m?, ou un nombre suffisant

de tubes pour qu'ils soient disposés a au plus 6 m d'entraxe. Ne pas déplacer les
tubes latéralement dans le béton.

5 Commencer a couler le béton avec un tube plongeur rempli de béton et garder

son extrémité noyée a une profondeur d'au moins 900 mm dans le béton
fraichement mis en place.

.6 Si la moindre quantité d'eau s'infiltre dans le tube, retirer celui-ci immédiatement.
Remplir le tube de béton et poursuivre le bétonnage conformément aux
prescriptions.

T Ne pas couler de béton dans un cours d'eau dont le débit dépasse 3 m/min.
Bétonnage a la pompe

1 Pour le bétonnage a la pompe, procéder de la méme fagon que pour le bétonnage
au tube plongeur, en utilisant le tuyau de déversement de la pompe & béton en
guise de tube plongeur.

2 Utiliser un tuyau de déversement ayant un diamétre d'au moins 100 mm.
Bétonnage a la benne a fond ouvrant
1 Le bétonnage a la benne a fond ouvrant n’est pas permis

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur
élimination, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral

1.1 REFERENCES

1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)

1 ASTM A185/A185M-05a, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.

2 ASTM C260-01, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for
Concrete.

3 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings
on Iron and Steel Products

A ASTM C494 / C494M - 15a, Standard Specification for Chemical Admixtures
for Concrete

5 Ministere des Transports du Québec
.6 Norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de masse volumique normale
T Norme 3601, Tome VII, chapitre 3, Imperméabilisation a béton

2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CSA-A23.1/A23.2-F2014, Béton-Constituants et exécution des travaux /
Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

CAN3-A23.3-(R2010), Calcul des ouvrages en béton.
CSA-A23.4-F09, Béton préfabriqué : Constituants et exécution.
CAN/CSA-A3000-F13, Compendium de matériaux liants
CAN/CSA-A3001-F13, Liants utilisés dans le béton.

CAN/CSA-G30.18-FM92 (C2012), Barres d'acier en billettes pour I'armature du

béton.

T CAN/CSA-G40.20/G40.21-F2004, Exigences générales relatives a l'acier laminé
ou soudé/acier de construction.

8 CAN/CSA-S6-F2014, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.

9 CSA-W47.1-F03, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier.

.10 CAN/CSA W48-F014, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a
I'arc (élaborée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).

A1 CSA-W59-F03, Construction soudée en acier (soudage a l'arc) (unités
métriques).

12 CSA-W186-FM1990 (C2012), Soudage des barres d'armature dans les

constructions en béton armé.

13 CAN/CSA-S269.3-FM92 (C2013), Coffrages, Norme nationale du Canada.

o uhr wiN

1.2 EXIGENCES DE CONCEPTION

1 Choisir les éléments préfabriqués conformément aux normes CSA-A23.3 et CSA-A23.4,
de fagon qu'ils puissent résister aux contraintes de manutention.
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Calculer les dispositifs de levage qui serviront au levage et a la manutention des éléments
préfabriqués pour qu'ils puissent résister aux charges lors de la manutention, en
conformité avec les codes qui s'appliquent et aux plans et devis

Calculer les pieces d'assemblage et de fixation des éléments préfabriqués en béton en
fonction des charges et des forces précisees par le Représentant du Ministére.

Soumettre les dessins de conception et les calculs détaillés requis portant sur les éléments
préfabriqués en béton et les éléments d'assemblage types conformément aux prescriptions
énoncées a l'article 1.7 - DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE, de la
PARTIE 1.

EXIGENCES DE PERFORMANCE

Les tolérances et les écarts relatifs aux éléments préfabriqués en béton structural doivent
étre conformes a la norme CSA-A23.4.

L'écart supérieur ou inférieur entre la longueur réelle et la longueur nominale des
éléments préfabriqués ne doit pas excéder 5 mm.

L'écart supérieur ou inférieur entre la section réelle et la section nominale des éléments
préfabriqués ne doit pas excéder 3 mm.

L'écart par rapport a la ligne droite ne doit pas excéder 3 mm par longueur de 3 m.

L'écart supérieur ou inférieur (biais) entre la forme rectangulaire transversale des
éléments préfabriqués et la forme rectangulaire de référence ne doit pas excéder 3 mm,
tel que mesuré par la différence de longueur des diagonales.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Systeme d'information sur les
matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

Soumettre les dessins d'atelier conformément & la norme CSA-A23.3 et a la norme CSA-
A23.4. Les dessins fournis doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit.
1 Les notes de calcul des éléments congus par le fabricant;

2 Les détails des éléments en béton non précontraint, des armatures, des dispositifs
de levage et des éléments d'assemblage;

La cambrure;

Une nomenclature des finis;

Les méthodes de manutention et de mise en place;

Les orifices, les manchons, les pieces a noyer et les armatures connexes.

o o> w

Soumettre, deux (2) semaines avant le début de la fabrication, un (1) exemplaire
électronique des dessins de conception et des calculs détaillés relatifs aux éléments
préfabriqués et aux éléments d'assemblage types, aux fins d'examen par le Représentant
du Ministére.
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Soumettre des dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de
Québec.

Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Communiquer au Représentant du ministére le calendrier d’exécution au moins deux (2)
semaines a I’avance pour permettre de coordonner les contréles a I’usine.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Programme de contrdle de la qualité : soumettre au Représentant du Ministére, selon les
indications de I'article CONTROLE, de la PARTIE 3, un rapport écrit montrant la
conformité des produits en béton fournis aux exigences de performance énoncées dans la
PARTIE 2 - PRODUITS.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministere

QUALIFICATION

Les éléments préfabriqués en béton doivent étre réalisés dans des usines certifiées dans la
catégorie de produits appropriées, selon la norme CSA-A23.4.

Les fabricants d'éléments préfabriqués en béton doivent étre certifiés conformément aux
modalités de certification des usines de béton préfabriqué établies par la CSA avant de
déposer leur soumission. lls doivent en outre expressément attester, dans leur soumission
que leurs usines sont diment certifiées dans la catégorie de produits appropriées, soit les
produits préfabriqués en béton structural.

Seuls les éléments préfabriqués en béton produits par des fabricants certifiés seront
acceptes par le Représentant du Ministére. En outre, la certification de ces fabricants doit
demeurer valide durant toute la période de fabrication et de mise en place de ces
éléments, et jusqu'a la fin de la période de garantie.

Les entreprises de soudage doivent étre accréditées conformément a la norme CSA-
W47.1.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les éléments préfabriqués selon les instructions
du fabricant.

Afin de prévenir les taches, veiller a ce que les coins des €léments ne viennent pas en
contact avec de la terre.

Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Des blocs de bois non traitées devront étre fournis lors du déchargement pour y déposer
les élements afin qu’ils ne soient pas en contact direct avec le sol, ou, en contact les uns
avec les autres.
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5 Au minimum, supporter uniformément, au quart (¥4), a la demie (%2) et au trois quart (3%4)

de longueur, chacun des éléments, ou selon les directive du fabricant.

1.8 GARANTIE

1 L'Entrepreneur certifie par la présente que les éléments préfabriqués sont garantis contre
I'épaufrure et contre toute autre marque apparente de fissuration ou de corrosion des
éléments noyés en acier, a I'exception des fissures capillaires normales dues au retrait,
sauf en ce qui a trait & la période de garantie, qui sera de deux (2) ans.

Partie 2 Produit

2.1 MATERIAUX/MATERIELS
1 Ciment : conforme a la norme CAN/CSA-A3001, type GUb-SF / GUb-F/SF.
2 Eau : conforme a la norme CSA-A23.1/A23.2.

3 Armatures en acier : conformes a la norme CAN/CSA-G30.18 et conforme aux plans et
devis
A4 Piéces de quincaillerie et matériels divers : conformes a la norme CSA-A23.1/A23.2.

5 Coffrages : conformes a la norme CAN/CSA-5269.3-FM92 et CAN/CSA-A23.4.

Ancrages et supports : conformes a la norme CAN/CSA-G40.21, de type 300W,
galvanisés.

Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W48.

8 Electrodes de soudage : conformes a la norme CSA W48 et homologuées par le Bureau
canadien de soudage.

9 Galvanisation : procédé par immersion a chaud, produisant un zingage d'au moins 610
g/m2, selon la norme ASTM A-123,

10 Agents entraineurs d'air : conformes ASTM C260.
A1 Adjuvants chimiques :

1 Les accélérateurs de prise ne sont pas autorisés

2 Il est interdit d'utiliser du chlorure de calcium ou des matériaux qui en
contiennent.

3 Super-plastifiant, réducteur d’eau, retardateur de prise conforme a la norme
ASTM C494.

A2 Cales d'espacement : en matiére plastique.

2.2 FORMULES DE DOSAGE
A Béton

1 Méthode de prescription du béton selon des critéres de performance : critéres de
performance établis par le Représentant du Ministere selon la norme CAN/CSA-
A23.1/A23.2
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1 S'assurer que le béton fourni satisfait aux criteres de performance de la
norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de masse volumique normale,
béton de type V-P.

2 A I'état plastique, le mélange de béton doit étre conforme aux exigences
ci-apres.
1 Rapport eau / ciment : inférieur a 0.45
2 Teneur minimale de ciment : 390 - 410 kg/m3 (voir Tome VII)
3 Grosseur nominale des gros granulats : 5-20 mm.
A4 Teneur en air : 5-8 %
5 Affaissement avant I’ajout de super-plastifiant : 80mm + 30mm
3 Une fois durci, le mélange de béton doit satisfaire aux exigences ci-
apres.
1 Durabilité et classe d'exposition : C-1.
2 Résistance minimale & la compression : 35 MPa a 28 jours.
3 Utilisation prévue : circulation piétons et véhicules moyens a
légers
4 Texture de la surface : fini antidérapant — fini balai.
5 Exigences géométriques : pente de 0%
6 Perméabilité aux ions chlore : 1500 Coulombs
A4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contrdle de
la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées.
5 Certification du fournisseur de béton.
2 Réparation et bouche-pores
1 Le fabricant des éléments préfabriqués devra fournir une procédure et une

formule de dosage de béton/coulis/mortier pour effectuer le remplissage des
espaces laissés par les dispositifs de levage. Le produit proposé par le fabricant
devra bien adhérer aux éléments, devra s’agencer a la couleur des éléments et
devra avoir des performances mécaniques semblables aux éléments.

2 Coulis a retrait compensé : conforme & la section 03 30 00.01 - Béton coulé en
place (version abrégée).

ELEMENTS PREFABRIQUES

1 Les élements préfabriqués doivent étre réalisés conformément a la norme CSA-A23.4.

2 Chaque élément préfabriqué doit porter la date de coulée et la marque d'identification

correspondante figurant sur les dessins d'atelier et servant a en préciser I'emplacement.
Ces marques doivent étre apposées sur une partie de I'élément non apparente, une fois les

travaux terminés.

3 Les pieces de quincaillerie tel que les dispositifs de levage incorporés dans les éléments
préfabriqués et convenant a la manutention des éléments préfabriques doivent étre
fournies.

A4 La conception des dispositifs de levage doivent étre conformes a la norme CSA-A23.3 et

a la norme CAN/CSA-S6.
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5 Une fois le fagonnage terminé, les dispositifs de levage et les piéces a noyer en acier

doivent étre galvanisées.

2.4 FINITION DES SURFACES
1 La finition des surfaces doit étre selon la norme CAN/CSA-A23.4.
2 Bases: Les éléments doivent présenter un fini de catégorie commerciale sur toutes les
surfaces.
1 Surfaces a rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, a l'aide des

outils courants.

2.5 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE
1 Remettre au Représentant du Ministere des copies certifiées des rapports des essais de
contréle de la qualité concernant les présents ouvrages, conformément a la norme CSA-
A23.4.
2 Soumettre les rapports préparés dans le cadre du programme interne de contréle de la

qualite, établi d'apres les exigences régissant la certification des fabricants, aux fins
d'examen et de vérification par le Représentant du Ministere.

3 Remettre, sur demande, au Représentant du Ministére une copie certifiée du rapport de
I'essai en usine des barres d'acier d'armature fournies, indiquant les résultats des analyses
physiques et chimiques.

A4 Les usines d'éléments préfabriqués en béton doivent conserver des registres détaillés de la
source d'approvisionnement des matériaux servant a la fabrication du béton, de I'acier
d'armature ainsi que de I'acier de précontrainte et, sur demande, mettre ces registres a la
disposition du Représentant du Ministére pour vérification.

Partie 3 Exécution
3.1 MISE EN PLACE
1 Réaliser les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA-A23.4,
CAN3-A23.3 et CAN/CSA-S6.
2 Exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA-W59 pour le soudage
des éléments de levage.
3 Mettre en place les éléments préfabriqués en respectant les tolérances admissibles
indiquées.
4 Respecter les tolérances de mise en place énoncées dans la norme CSA-A23.4. Ces
tolérances ne peuvent en aucun cas étre cumulées.
5 Avant de les assembler, disposer les éléments préfabriqués selon les lignes et les niveaux
prescrits, en respectant les tolérances admissibles.
.6 Injecter du coulis a retrait compensé sous les coussinets d'appui.
T Assujettir les éléments préfabriqués selon les indications des dessins d'atelier approuvés.

8 Fixer les éléments préfabriqués au moyen de tirefonds munis de rondelles-freins.
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3.2 CONTROLE
1 Programme de contrdle de la qualité : s'assurer que le béton fourni est conforme aux

criteres de performance spécifiés a l'article PRODUITS, de la PARTIE 2, et définis par le
Représentant du Ministere, et assurer le contrble de la conformité selon I'article
ASSURANCE DE LA QUALITE, de la PARTIE 1.

3.3 PROTECTION

1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par I'installation
des éléments préfabriqués en béton.

3.4 NETTOYAGE
1 Avant de nettoyer les surfaces souillées des éléments préfabriqués en béton, faire
approuver, par le Représentant du Ministére, les méthodes de nettoyage que I'on prévoit
utiliser.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral

1.1 REFERENCES

A ASTM International

1 ASTM A53/A53M-07, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-
Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.

2 ASTM A269-08, Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic
Stainless Steel Tubing for General Service.

3 ASTM A307-07b, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs,
60,000 PSI Tensile Strength.

A4 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings
on Iron and Steel Products

5 ASTM A153, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and
Steel Hardware

.6 ASTM F2329, Standard Specification for Zinc Coating, Hot-Dip, Requirements
for Application to Carbon and Alloy Steel Bolts, Screws, Washers, Nuts, and
Special Threaded Fasteners

2 CSA International

1 CSA G40.20/G40.21-F04 (C2009)] Exigences générales relatives a I'acier de
construction laminé et soudé/Aciers de construction.

2 CSA S16-09, Design of Steel Structures (Régles de calcul des charpentes en
acier).

3 CSA W48-F06, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage al'arc
(préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).

A4 CSA W59-FMO03 (C2008), Construction soudée en acier (soudage al'arc).

3 Office des normes générales du Canada (CGSB)

Nl CAN/CGSB-1.61-2004, Peinture-émail aux résines alkydes, d'extérieur et
d'intérieur, marine.

2 CAN/CGSB-1.212-2004, Peinture primaire sans chromate ni plomb, marine, pour
surfaces en acier et en alliage léger.

A4 Green Seal Environmental Standards (GS)
A GS-11-2008, 2nd Edition, Paints and Coatings.

5 Santé Canada - Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées autravail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).
.6 The Society for Protective Coatings (SSPC)
1 SSPC-SP05, Préparation des surfaces d’acier, Grenaillage a blanc.


http://www.astm.org/Standards/A153.htm
http://www.astm.org/Standards/A153.htm
http://www.astm.org/Standards/A153.htm
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents/échantillons requis conformeément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les
tubes, les boulons proposés. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

2 Soumettre un (1) exemplaire des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément aux sections 01 35 29.06 - Santé et sécurité et
01 35 43 - Protection de I'environnement.

a1 Dans le cas des enduits, des primaires, des peintures et des autres
produits de finition appliqués sur le chantier, indiquer la teneur en COV
(eng/L).
Dessins d'atelier
1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada, dans la province de Québec.
2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, I'épaisseur de

I'dme, les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de
dispositifs d'ancrage, les appuis, les éléments de renfort, les détails et les
accessoires.

Soudure

ASSURANCE DE LA QUALITE

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits,
matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux criteres de performance.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux criteres de performance.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention
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1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu'ils ne reposent pas sur le

15

Partie 2

2.1

2.2

2.3

sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.
GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction
/ démolition.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS
Profilés et plaques en acier : de nuance 350W, selon la norme CSA G40.20/G40.21.

Acier galvanisé : galvanisation en atelier par immersion a chaud avec application d’une
couche de zinc d’au moins 600 g/m2, conformément & la norme ASTM A123 / A123M.
Les travaux de percage et de soudure devront étre effectués avant la galvanisation.
Prévoir des trous de ventilation pour permettre la galvanisation.

Tuyaux en acier : conformes a la norme ASTM A53/A53M.
Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.

Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48. Pour les soudures
sous-marines conformes au type Broco SofTouch

Boulons et boulons d'ancrage : conformes a la norme ASTM A307.

Ecrous et rondelles: selon le boulon demandé de maniére & développer sa pleine capacité.
Les écrous seront lubrifiés selon la norme A563.

Coulis : sans retrait, non métallique, fluide et ayant une résistance de 15 MPa apres 24
heures.
OUVRAGES METALLIQUES - GENERALITES

Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions
prescrites; les joints doivent é&tre serrés et correctement assujettis.

A moins d'indications contraires, des vis a téte plate, autotaraudeuses et indesserrables,
doivent étre utilisées pour les assemblages vissés.

Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustes et assemblés en atelier, et
livrés préts a monter.

Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles
doivent étre limées ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et unie.
FINITION

Galvanisation : par immersion a chaud, avec zingage de 600 g/m?, selon lanorme
CAN/CSA-G164.
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2.4 PEINTURE APPLIQUEE EN ATELIER
1 Les composants métalliques, a I'exception des piéces galvanisées, doivent étre revétus
d'une couche de primaire appliquée en atelier.
2 Une couche d’apprét appliquée en atelier, conforme a la norme CAN/CGSB-1.212 et/ou
aux exigences visant le produit, de la couleur rouge marine Vermillon.
3 Deux couches de produit de finition, appliquées en atelier, conforme a la norme
CAN/CGSB-1.61 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur spécifié par
I’élément
4 Les surfaces a souder en chantier doivent étre nettoyées et ne doivent pas étre revétues de
peinture.
2.5 BOLLARDS DE PROTECTION (FIXES ET AMOVIBLES)
1 Fabriqués selon les plans et devis
2 Type de I’acier : 350W
3 Acier de construction conforme a la norme CSA G40.20/G40.21.
4 Préparation de surface de I’acier selon la norme SSPC-SP5 Grenaillage & blanc
5 Une couche d’apprét appliquée en atelier, conforme a la norme CAN/CGSB-1.212 et/ou
aux exigences visant le produit, de la couleur rouge marine Vermillon.
.6 Deux couches de produit de finition, appliquées en atelier, conforme a la norme
CAN/CGSB-1.61 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur jaune sécurité.
v Retouches en chantier, si I’acier est mis & nu, méme systéme de peinture que décrit en 2.5
(points 5 a 6).
8 Coulis : non métallique, & compensation de retrait

9 Béton : 35 MPa
10 Ancrages et fixation : Tels que démontrés au plans

2.6 ECHELLES
Les échelles seront en acier galvanisé et construites tel que montré aux plans.
Dimensions et détails : Tels que démontrés aux plans

Supports de fixation : Tels que démontrés au plans

> w N R

Retouches en chantier. Enlever mécaniquement toute trace de rouille et appliquer au
pinceau, deux (2) couches généreuses d’un enduit riche en zinc comportant plus de 95%
de zinc. L’ application en aérosol ne sera pas acceptée.

Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des ouvrages métalliques,

s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d‘autres
sections ou contrats est acceptable et permet de realiser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.
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1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.
2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

3.2

.10

A1

12

13

14

15

.16

inacceptables et recu lI'approbation écrite du Représentant du Ministere.

MONTAGE

A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément a la
norme CSA W59,

Les soudures sous-marines doivent étre conformes a la norme ANSI/AWS D3.6 Les
soudures doivent étre de type C.

Monter les ouvrages metalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec
précision, et veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serrés.

Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Représentant du
Ministére, tels que des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons & expansion,
des coquilles d'expansion et des boulons a ailettes.

Les dispositifs de fixation apparents doivent étre compatibles avec le matériau qu'ils
traversent ou auquel ils sont assujettis, et de méme fini que celui-ci.

Fournir les composants nécessaires aux travaux réalisés par d'autres corps de métiers,
conformément a la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.

Assembler les éléments sur place a I'aide de boulons selon la norme CSA S16.
Livrer a I'emplacement approprié les gabarits et les pieces a noyer dans le béton.

Une fois le montage terminé, retoucher avec un primaire les rivets, les soudures faites sur
place, les boulons et les surfaces brllées ou éraflées.

Installer les chasse-corps, les bollards d’acces et les échelles de sauvetage aux endroits
indiqués et tels que montrés aux plans

Le représentant ministériel se réserve le droit de procéder a I'examen non destructif des
soudures faites au chantier. Les codits des examens seront aux frais du Ministére.

L'Entrepreneur devra fournir au représentant ministériel toutes les facilités et l'aide
nécessaires a I'examen des soudures et ce, sans frais pour le Ministére.

Si les contréles révelent un défaut a réparer, la soudure doit étre réparée et inspectée a
nouveau. L'Entrepreneur devra modifier sa méthode de soudure de maniére a éliminer les
défauts relevés. Les réparations et la seconde inspection seront aux frais de
I'Entrepreneur.

Permettre au représentant ministériel de faire des inspections a I'usine de fabrication, de
montage et/ou d'assemblage.

Rapporter au représentant ministériel toute faille dans le matériel ou toute difficulté
d'assemblage au chantier. Les corrections apportées s'il y a lieu devront étre faites a la
satisfaction du représentant ministériel.

Pour les soudures sous-marines, les soudures seront qualifiées par le représentant
ministériel. Les coupons et les frais des essais seront a la charge de I'entrepreneur. Les
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soudeurs qui ne rencontrent pas les exigences ne seront pas autorisés a effectuer les
travaux.

MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS ET INJECTION DE COULIS
Mettre tous les dispositifs d'amarrage aux endroits et aux cotes d'élévation indiqués.

1 Apreés avoir resserré les boulons d'ancrage ou posé les cales, injecter du coulis
sous la base des dispositifs d'amarrage.
2 S'assurer que les températures de la fondation, de l'air, de la base et du coulis

respectent les limites spécifiées par le fabricant du coulis.

Ne pas injecter de coulis avant que I'emplacement des boulons d'ancrage et des bornes
d’amarrage ait été approuveées par le Représentant du Ministére.

RETROUCHES AU CHANTIER

Acier peint

1 Retirer mécaniquement toute trace de rouille.

2 Une couche d’apprét appliquée en atelier, conforme a la norme CAN/CGSB-
1.212 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur rouge marine
Vermillon.

3 Deux couches de produit de finition, appliguées en atelier, conforme a lanorme
CAN/CGSB-1.61 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur spécifiee
par I’élément.

Acier galvanisé a chaud

1 Retirer mécaniquement toute trace de rouille.

2 Retoucher les surfaces galvanisées aux endroits qui ont été endommagées lors
des travaux de soudage ou de mise en place, par I’application au pinceau, de deux
(2) couches généreuses d’un enduit riche en zinc comportant plus de 95% de
zinc. L’application en aérosol ne sera pas acceptée.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'é(quipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur
élimination conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

PROTECTION

Protéger les matériels et les eléments installés contre tout dommage pendant lestravaux
de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par I'installation
des ouvrages métalliques.
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Partie 1 Généralités
11 CONTENU DE LA SECTION
.1 Cette partie inclut les clauses techniques particulieres au la
réalisation des travaux d'installation des éléments de la protectioncathodique.
1.2 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 11 01 — Informations générales sur les travaux
2 Section 01 14 00 - Restrictions visant les travaux
3 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques
1.3 REFERENCES
A L'entrepreneur doit se soumettre aux exigences des codes, normes et reglements,

ainsi qu'aux pratiques recommandées par les associations énumérées ci-dessous,
s'appliquant & la nature des travaux a réaliser. Les lois et reglements fédéraux ont
préséance sur les autres codes et normes.

ACNOR, Association Canadienne de Normalisation
ANSI, American National Standards Institute

API, American Petroleum Institute

ASME, American Society of Mechanical Engineers
ASM, American Society for Metals

ASTM, American Society for Testing and Materials
AWS, American Welding Society

AWWA, American Water Works Association

BNQ, Bureau de Normalisation du Québec

CEMA, Canadian Electrical Manufacturers Association
CEQ, Code de I'Electricité du Québec

CNB, Code National du Batiment

CPQ, Code de Plomberie du Québec

CSST, Code de sécurité pour les travaux en construction
MENVIQ, Ministére de I'Environnement du Québec
NACE, National Association of Corrosion Engineers
NFPA, National Fire Protection Association

ONGC, Office des Normes du Gouvernement Canadien
SSPC, Steel Structures Painting Council

ULC, Underwriters Laboratory of Canada
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L’édition applicable des normes, lois et reglements mentionnés, est celle en vigueur
a la date de publication de I'appel d'offres. De plus, I'entrepreneur ne doit pas s’en
tenir uniquement a I'application des normes énumérées plus haut, mais il doit tenir
compte de I'ensemble des normes auxquelles son travail pourrait s’appliquer.

COMPETENCES DE L’ENTREPRENEUR

.1 L’entrepreneur doit avoir du personnel ayant les compétences nécessaires pour la

fabrication des équipements et pour I'exécution des travaux d’Installation des
systemes de protection cathodique et en électricité.

VERIFICATION DES DONNEES DE BASE NECESSAIRES A LAREALISATION
DU PROJET

L'entrepreneur a l'obligation de vérifier lui-méme I'ensemble des données
nécessaires a la réalisation de la totalité du projet. Il a également I'obligation de
s'assurer qu'il posséde toutes les données nécessaires pour l'installation et le bon
fonctionnement de son systeme. Le propriétaire s'engage seulement a fournir les
données en sa possession. Si nécessaires, les essais supplémentaires, la visite des
lieux et tous autres travaux permettant I'obtention des données nécessaires a la
réalisation du projet sont a la charge de I'entrepreneur.

Sur les plans, il est indiqué a titre d’information la bathymétrie approximative. Avant
de commencer les travaux, I'entrepreneur doit vérifier la bathymétrie pour prendre
les mesures exactes de 'emplacement des équipements et vérifier si des obstacles
empéchent d’exécuter le travail. Par aprés, la bathymétrie sera envoyée au
représentant ministériel, avec les plans d’'atelier de montage des anodes et des
connexions de cables pour approbation.

TRAVAUX EN ATELIER

Dix (10) jours aprés I'octroi du contrat, I'entrepreneur doit fournir au représentant
ministériel la liste des travaux qu’il prévoit effectuer en atelier avant le début des
travaux sur le chantier.

Des inspections par le représentant ministériel sont prévues pour la partie des
travaux effectués en atelier. L'entrepreneur doit faciliter I'accés sur le site aux
représentants du Ministére et permettre l'inspection des composantes et des
montages lors des étapes de fabrication selon la demande du représentant
ministériel.

Ces inspections ne diminuent en aucune fagon la responsabilité de I'entrepreneur
guant a l'inspection des composantes de I'entrepreneur quant a la qualité des
matériaux utilisés et a I'ouvrage qu'il exécute.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux consistent dans I'installation des anodes sacrificielles d’aluminium marin
(anodes de type I) sur la face C et partiellement sur la face B du quai aux endroits
identifiés sur les plans annexés. Les informations nécessaires a I'entrepreneur pour
la réalisation des travaux sont présentées sur les plans qui accompagnent le devis.
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L’entrepreneur doit aussi installer trois anodes isolées (type 1), une électrode de
référence et un coupon de corrosion. Les cables de I'électrode de référence seront
installés de la méme maniere que ceux des cables des anodes isolées. Par apres,
les cables seront dirigés a travers des conduits aux poste de mesure qui sera
installé selon les indications sur les plans.

Sur les faces A et F en en partie sur la face B du quai, I'entrepreneur doit installer
des anodes sacrificielles de type Ill enfouies dans le sol marin.

1.8 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A REMETTRE

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits conformément a la section

01 33 00.
Partie 2 Produits
2.1 GENERAL

.1 Tous les matériaux utilisés pour la protection cathodique du quai doivent étre congus
pour une utilisation dans le milieu marin.

2.2 ANODES SACRIFICIELLES
A Les anodes sacrificielles sont indiquées sur les plans.
2 Les dimensions et les détails de fabrication des anodes sont indiqués sur les plans.
3 Dans tous les cas, I'ame en acier de I'anode doit étre fabriquée de maniere que

'anode soit agrippée efficacement a I'ame. Avant le début de la fabrication des
anodes, le fournisseur doit soumettre pour approbation les détails de construction de
I'ame centrale. L’ame doit étre fabriquée dans un acier carbone soudable a carbone
équivalent inférieur & 0.40%. Enlever I'oxyde sur 'ame par jet desable.

4 Une attention particuliere doit étre accordée lors de la coulée des anodes pour éviter
la formation de poches de gaz a l'intérieur et pour éviter le retrait a la surface des
anodes. Le remplissage de retrait apres la solidification n’est pas permis. Une
tolérance maximale en poids de + 3% est acceptable. Toutes les anodes seront
inspectées avant la livraison sur le chantier. L'inspection sera faite chez
I'entrepreneur ou a tout autre endroit situé dans la Province de Québec. Les colts
de déplacement et manutention des anodes seront au frais de I'entrepreneur.

5 La composition chimique des anodes doit correspondre a ce qui suit:
e 7Zn: 2,8% a6,5%
e In: 0,01% a0,02%
e Si: 0,08% a0,2%
e Cu:0,006% max
e Fe:0,12% max
e Al: balance

Les anodes activées au mercure ne sont pas acceptées. L'entrepreneur doit fournir,
lors de l'inspection des anodes, le certificat d’analyse chimique et le poids de chacun
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2.3

2.4
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des anodes. Toutes les anodes doivent étre identifiées par leur numéro et par le
numéro de coulée. Toutes les caractéristiques des anodes doivent correspondre a la
norme NACE SP0387 et/ou aux exigences du devis.

Le potentiel en circuit fermé des anodes doit étre de -1.08 V et la capacité des
anodes de 2600 Ah/Kg. Ajuster la composition chimique des anodes pour obtenir
ces propriétés. Les essais doivent étre faits selon la norme NACE TM 0190. Fournir
les certificats des analyses de laboratoire du fabricant des anodes.

La surface de chaque anode correspondant au cété de la palplanche d’acier sera
revétue d’'une couche de peinture époxy. La peinture doit étre compatible avec la
surface d’aluminium de I'anode et résister a I'immersion dans I'eau de mer. Avant
'application, le fournisseur doit soumettre pour approbation le systeme qu'l
préconise d'utiliser. L'entrepreneur doit préparer les surfaces selon les indications du
fabricant de peinture. L'application doit étre également soumise a I'approbation et un
échantillon sera présenté au Représentant du Ministére. L'application du revétement
sera effectuée en atelier dans des conditions d’humidité et de température, selon les
instructions du fabricant de la peinture. Dans tous les cas, les surfaces doivent étre
préparées par sablage pour créer le profil nécessaire a I'adhérence et nettoyées
avec un solvant compatible. Le temps de séchage sera conforme a la fiche
technique de la peinture. Lors du transport, les surfaces peinturées doivent étre
protégées contre les égratignures.

ELECTRODE DE REFERENCE

L'électrode de référence est de type Borin Stelth, modéle SRE-004-SFB, congcue
spécifiguement pour I'eau de mer (électrode d'argent-chlorured'argent).

Les électrodes de référence seront protégées par un conduit en PVC, selon les
indications sur les plans.

CABLES ELECTRIQUES ET CONNEXIONS

Tous les cébles électriques a immersion dans I'eau de mer doivent étre congus
spécifiqguement et I'entrepreneur doit fournir la certification en cesens.

Les cables d’anodes doivent étre a double isolation de type HallaretH.M.W.P.E. La
dimension des cables est AWG No 8.

Les cables seront montés d’avance sur les anodes et électrodes deréférence. La
longueur des cébles doit étre suffisante pour le branchement & la boite de contréle.

Les autres cables DC doivent étre congus pour une application en environnement
marin.

POSTE DE MESURES

Les spécifications minimales du boitier du poste de mesures sont indiquées sur les
plans. Le fournisseur peut soumettre d'autres types de boitier. Dans toues les cas, le
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boitier doit étre isolé de I'eau. Le boitier est de type NEMA en PVC ou matériel

équivalent.
2.6 AUTRES EQUIPEMENTS
Les autres équipements doivent étre fabriqués selon les normes envigueur.
2.7 MATERIAUX UTILISES
Il n'est pas permis d'utiliser d’autres matériaux ou équipements que ceux approuves
ACNOR. Les équipements électriques doivent étre conformes au code d’électricité
du Québec.
Tous les matériaux doivent étre congus pour résister a I'environnement marin.
Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION DES’ANODES ISOLEES

A La préparation des anodes sera exécutée en atelier. Les anodes doivent étre
inspectée attentivement par I'Entrepreneur avant de commencer lemontage.

2 Le fournisseur doit exécuter les montages selon les plans fournis.

3 L'attache de I'anode aux conducteurs électriques sera effectuée d'abord par une
connexion mécanigue suivie par une soudure.

A4 Le fournisseur doit s'assurer que le manchon en polypropyléne isole I'ame de
'anode du reste des composantes qui seront par aprés soudées sur la palplanche
du quai.

3.2 PREPARATION DE L'ELECTRODE DE REFERENCE

A L’électrode de référence sera installée dans un tuyau en PVC tel qu’indiqué sur les
plans.

2 La partie active de I'électrode de référence doit étre dégagée pour permettre la
lecture de potentiel de la structure.

3 L’électrode de référence doit étre vérifiée avant la livraison et calibrée lors de
l'installation. Fournir les valeurs de référence de I'électrode apres l'installation.

4 Chaque électrode de référence a son propre cable négatif installé selon les
indications sur les plans

3.3 PREPARATION DU BOITIER DE CONTROLE

.1 L'entrepreneur doit installer dans le boitier de contréle les composantes indiquées

sur les plans.
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3.4 CONNEXION DES CABLES ET DES CONNEXIONS ELECTRIQUES

3.5

3.6

Les cables d’anodes seront fixés sur les palplanches a I'aide de profilés en acier
soudés aux endroits indiqués sur les plans.

Le cable électrique du négatif sera attaché a la palplanche aux endroits prévus sur
les plans.

INSTALLATION DES AUTRES EQUIPEMENTS

Les autres composantes et équipements seront installés selon les régles de I'art et
normes et codes en vigueur.

PROTECTION DU PUBLIC

Pendant les travaux, I'Entrepreneur doit s’assurer que le public n’a pas acces aux
zones dangereuses. |l doit créer des zones de travail protégées.

Toutes les composantes électriques doivent étre installées de maniere a ce que le
public n'y ait pas acceés.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 06 10 00 — Charpenterie
Section 31 53 13.01 — Caissons a claire voie, en bois

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CSA 080 Série-F97 (C2002)- 080S2-05, Préservation du bois.

2 CSA-080.201-FM89, pour ce qui est des solvants organiques servant a la
préparation des solutions de produits de préservation.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Documents a soumettre aux fins d'assurance de la qualité

1 Soumettre les certificats requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.
2 Dans le cas des éléments en bois traités par imprégnation sous pression de

produits de préservation, soumettre les renseignements indiqués ci-apres, lesquels
doivent étre certifiés par le signataire autorisé de l'usine de traitement.

1 Le degré d'humidité, aprés sechage des éléments traités avec un produit
de préservation a base d'eau.
2 Les types de peintures, de teintures et de vernis transparents pouvant étre

appliqués sur des éléments traités.

ASSURANCE DE LA QUALITE

L'inspection et les tests des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de
préservation seront effectuées par un laboratoire d'essai désigné, conformément a la
norme CSA 0O80. Fournir les documents d’assurance qualité immeédiatement apreés la
réalisation des premiéres inspections et essais, en cours de production pour permettre une
vérification en continu des résultats par le Représentant du ministére. Pour chaque
livraison de bois traité, I’Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministére, au
moins 7 jours avant la livraison, une attestation de conformité contenant I’information
suivante pour chague lot de production :

1 L’essence du bois traite et sa masse volumique (kg/m3);

2 La proportion des faces de coeur/faces d’aubier;

3 Le nom et le numéro de membre de I’organisme de classification reconnu;
4 L’identification de I’usine de traitement;

5 Le type de produit de préservation;
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2
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La date du traitement et la date d’échantillonnage;
Le numéro de lot de production du traitement;
Le volume de bois traité en métre cube du lot de production;

Les dimensions nominales en mm et la quantité de piéces dans le lot de
production;

.10 Les résultats de I’essai de rétention (kg/m3) et I’exigence correspondante de la
norme CAN/CSA 080, Préservation du bois;

A1 Les résultats de I’essai de pénétration (%) et I’exigence correspondante de la
norme CAN/CSA 080, Préservation du bois;

A2 Le lieu d’entreposage ou d’expédition.

© o N o

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et
d'inspections indépendants pour effectuer un contrdle supplémentaire, s’il est jugé requis,
suite a la réception des rapports d’assurance qualité du Fournisseur. Le codt de ces
services sera assume par le Représentant du Ministere. Si des non conformités sont notes,
les frais d’organisme d’essai supplémentaires encourus suite a la correction des non
conformités sont aux frais du Fournisseur.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Produit

MATERIAUX

Produits de préservation : inodores a base d'eau (hydrosolubles) pour traitement aux sels,
donnant au bois un fini incolore et conformes aux normes de la série CSA 080.

Produits de préservation : teneur en COV d'au plus 350 g/L.

Exécution

TRAITEMENT DE PRESERVATION

Traiter toutes les piéces de bois conformément a la norme CAN/CSA-0O80-M pour une
utilisation dans I’eau salée et selon I’essence choisie, au moyen d'un produit de
préservation, jusqu'a I'obtention d'une rétention conforme a I’article 9.8.2..

TRAITEMENT EFFECTUE SUR PLACE

Exécuter les travaux conformément a la norme CAN/CSA-080.

Tout matériel traité sous pression, nécessitant du découpage pour étre ajusté, devra étre
enduits, pendant qu’il est encore sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis
dans la norme CAN/CSA-080. Tous les trous percés dans les piéces de bois apres le
traitement sous pression, devront aussi étre traité de cette facon.
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3 Débarrasser de tout dépét de produits chimiques les pieces de bois traité sur lesquelles un

produit de finition sera appliqué.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

Section 06 05 73 — Traitement du bois

Section 31 53 13.01 — Caisson a claire-voie, en bois

REFERENCES

ASTM International

1 ASTM A123/A123M-09, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized)
Coatings on Iron and Steel Products.

2 ASTM D1761-06, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood.

3 ASTM D5456-11, Standard Specification for Evaluation of Structural Composite
Lumber Products.

A4 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile
Strength.

5 ASTM A153, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and
Steel Hardware (Spécifications pour revétements de zinc (galvanisé a chaud) sur
la quincaillerie d’acier et de fer)

.6 ASTM D1761, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood.
v ASTM F1667, Driven Fasteners: Nails, Spikes, and Staples

8 ASTM F2329, Standard Specification for Zinc Coating, Hot-Dip, Requirements
for Application to Carbon and Alloy Steel Bolts, Screws, Washers, Nuts, and
Special Threaded Fasteners

CSA International

CSA 080 Séries-15 Préservation du bois

CSA 0121-F08, Contre-plaqué en sapin de Douglas.

CSA 0151-F09, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
CSA 0153-F13, Contreplaqué en peuplier.
CAN/CSA-Z809-2013, Aménagement forestier durable.

Forest Stewardship Council (FSC)

1 FSC-STD-01-001, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship (Principes
et critéres de gestion forestiére).

2 FSC-STD-20-002, Structure, content and local adaptation of Generic Forest
Stewardship Standards

O w iR

Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
1 Regles de classification pour le bois d'ceuvre canadien 2010.
Conseil de I’industrie forestiere du Québec (CIFQ)


http://www.astm.org/Standards/A153.htm
http://www.astm.org/Standards/A153.htm
http://www.astm.org/Standards/A153.htm
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

A1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les produits de bois et leurs accessoires.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier

a1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada, dans la province de Québec.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil
d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'ceuvre.

Marquage des panneaux de contreplaqué, des panneaux de particules et de grandes
particules orientées (OSB) et des panneaux composés dérivés du bois : selon les normes
pertinentes de la CSA et de I'ANSI.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Un espace d’entreposage pour le bois traité et pour le I’assemblage et le pré-montage des
encaissements est prévu et démontré aux plans.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et le matériel, conformément aux recommandations du
fabricant et de maniére a le protéger contre les intempéries
2 Remplacer les matériaux et les matériels endommageés par des matériaux et des

matériels neufs.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Elaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant I'objet de
la présente section et conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction / démolition.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, des autres
matériaux d'emballage par leur fabricant, selon les directives du plan de gestion des
déchets de construction conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Acheminer les éléments métallique inutilisés vers une installation de recyclage du métal
approuvée par le représentant du Ministére
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1.7 ACCESSOIRES

A Clous, crampons et cavaliers : conformes a la norme ASTM F1667, Driven Fasteners:

Nails, Spikes, and Staples.

Partie 2 Exécution
2.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des produits, s'assurer que

I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu lI'approbation écrite du Représentant du Ministere.

2.2 MATERIAUX
1 Piéces de fond :

1 Les piéces de fond comprennent le rang inférieur de I'encaissement. Elles
auront 254 mm d'équarrissage et seront placées longitudinalement, tel
que requis.

2 Les longrines longitudinales du fond seront jointes d'about, tel
gu’indigué aux plans.

3 Elles seront assujetties a chaque piéce de bois qu'elles croiseront, tel
gu’indigué aux plans.

A4 Les piéces de fond seront assujetties a chagque poteau vertical qu'elles

croiseront au moyen d'un boulon mécanique de 25 mm de diametre et de
longueur appropriée. Les pieces de fond seront placées horizontalement.

2 Longrines :

1 Les longrines se composeront de piéces de 254 mm d'équarrissage
placées horizontalement, tel que montré sur aux plans. Les longueurs
sont déterminées selon les joints d’about indiqués aux plans.

2 Les longrines seront assujetties a chaque croisement avec une traversine
ou une piéce de parement au moyen d'une tige a pointe perdue de 20 mm
de diamétre et de longueur appropriée. Elles seront aussi assujetties a
chaque croisement avec un poteau vertical au moyen d'un boulon
mécanique de 25 mm de diametre et de longueur appropriée.

3 Traversines :

1 Les traversines se composeront de pieces de 254mm d'équarrissage
placées horizontalement, comme il est indiqué aux plans.
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2 Les traversines seront d'une seule longueur dans tout I'ouvrage et elles
seront assujetties aux poteaux verticaux au moyen de boulons
mécaniques de 25 mm de diameétre et de longueur appropriée.

3 Les traversines seront assujetties a chaque croisement avec une longrine
au moyen d'un boulon a pointe perdue de 2020 mm de diametre et de
longueur appropriée.

A Les traversines additionnelles situées sous les solives et a mi-distance
entre les poteaux seront fixées a I’aide de boulons a pointe perdue.

4 Piéces de parement :

1 Elles se composeront de pieces de bois de 254 mm d'équarrissage,
placées horizontalement, tel que montré aux plans.
2 Elles seront jointes d'about tel qu’indiqué au plan entre les traversines et

de facon a ce que les joints soient contrariés d'un rang a l'autre. Chaque
joint sera supporté par un bloc de bois de 254 mm d'équarrissage et de

1200 mm de longueur et chaque extrémité des piéces de parement sera
assujettie a celui-ci, tel que montré aux plans.

3 Les piéces de parement de I'encaissement seront assujetties a chaque
intersection avec une traversine, une longrine ou une autre piéce de
parement au moyen d'un boulon a pointe perdue de 20 mm de diametre.
Les pieces de parement seront aussi assujetties a chaque intersection avec
un poteau vertical au moyen d'un boulon mécanique de 25 mm de
diametre et de longueur appropriée.

A4 Le fraisage des trous est indiqué au plan et est aussi requis a certains
endroits afin de permettre I’installation convenable des piéces de bois.

5 Poteaux verticaux :

1 Les poteaux verticaux se composeront de piéces de bois de 254 mm
d'équarrissage, placés tel qu'indiqué aux plans. Ils seront d'une seule
longueur a partir du dessous des pieces de fond jusqu'a la face supérieure
des solives en bois.

2 Ils seront assujettis a chaque intersection avec piece de fond, traversine,

longrine, parement, couronnement, au moyen de boulons mécaniques de
25 mm de diamétre et de longueur appropriée.

.6 Solives :
1 Des solives en bois traité de 254 mm d'équarrissage seront installées sur
I'encaissement tel que montrées aux plans.
2 Les solives seront placées comme indiquées sur les différentes figures

des plans. Elles seront assujetties a chaque traversine au moyen d'un
boulon & pointe perdue de 20 mm de diameétre et de longueur appropriée.

TRAITEMENT EFFECTUE SUR PLACE
Exécuter les travaux conformément a la norme CAN/CSA-080.

Tout matériel traité sous pression, nécessitant du découpage pour étre ajusté, devra étre
enduits, pendant qu’il est encore sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis
dans la norme CAN/CSA-080. L’ application sera complétée par un brossage pour forcer
la pénétration du produit. Tous les trous percés dans les piéces de bois apres le traitement
sous pression, devront aussi étre traité de cette facon.
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Débarrasser de tout dépét de produits chimiques les pieces de bois traité sur lesquelles un
produit de finition sera appliqué.

INSTALLATION

Construire des encaissements en bois traité ACC de 254 mm x 254 mm, tel que montrés
au plan.

Le pré-assemblage des encaissements de bois se fera dans le parc d’hivernement des
bateaux situé a proximité des installations de mise a I’eau des bateaux.

Installer les éléments d'équerre et d'aplomb, selon les cotes de hauteur, les niveaux et les
alignements prescrits.

Avant I'immersion des encaissements, I'Entrepreneur aura sur les lieux la moitié de la
pierre requise pour les remplir et les encaissements devront étre remplis complétement
dans au plus une semaine. L'Entrepreneur fournira et aura a sa disposition I'outillage et le
matériel nécessaires pour tenir les encaissements a leur place pendant gu'on lesimmerge.

Ces encaissements seront entierement remplis jusqu'a la face inférieure des solives avec
de la pierre de lest décrite aux sections 35 31 24 — Production de la pierre, tel qu'indiqué
aux plans. La pierre devra étre déposée dans les encaissements de fagon a ne pas
endommager les pieces d’encaissement, ni le plancher de charge.

L'Entrepreneur devra avertir le représentant ministériel quinze (15) jours avant la date
probable d'immersion des encaissements et ceux-ci ne seront pas immergés a moins que
le Représentant du Ministére n'ait donné son approbation par écrit.

Si aprés l'immersion, des encaissements sont hors d'alignement, I'Entrepreneur devra enlever la
pierre de lest & ses propres frais jusqu'a ce que les encaissements flottent et il devra les
replacer au bon endroit.

Installer les éléments de solivage de maniere que leur cambrure soit vers le haut.

Choisir avec soin les éléments de charpente qui seront laissés apparents. Installer les
éléments en bois débité de maniére a dissimuler les marquages de classification et les
traces de détérioration, ou enlever par pongage ces marquages et ces traces des surfaces
apparentes.

La construction et le montage final des encaissements tel que montré aux plans pourront
se poursuivre une fois les encaissements mis en place a leurs positionnements finaux.

Aucun marquage permanent ne sera accepté ou toléré sur les éléments de charpente
laissés apparents et supérieurs au niveau -2.0m (niveau marégraphique).

Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniére a leur assurer la
solidité et la rigidité nécessaires.
NETTOYAGE

Nettoyer toute trace de marquage temporaire sur les éléments de charpente laissés
apparents.

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.
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Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'6quipement conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

PROTECTION

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant lestravaux
de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation
des éléments de charpenterie.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 REFERENCES ET NORMES

A Sauf indication contraire, exécuter les travaux de peinture selon les indications du

manufacturier des produits et conformément au présent devis. Informer le Représentant
du ministere de toute contradiction entre les instructions du fabricant et le présent devis

2 L'Entrepreneur doit se soumettre aux exigences des codes, normes et reglements, ainsi
gu'aux pratiques recommandées par les associations énumérées ci-dessous, s'appliquant a
la nature des travaux a réaliser. Les lois et réglements fédéraux ont préséance sur les
autres codes et normes.

3 Normes :
1 ACNOR, Association Canadienne de Normalisation
2 - ANSI, American National Standards Institute
3 - API, American Petroleum Institute
4 - ASME, American Society of Mechanical Engineers
5 - ASM, American Society for Metals
.6 - ASTM, American Society for Testing and Materials
7 - AWWA, American Water Works Association
.8 - BNQ, Bureau de Normalisation du Québec
9 - CNB, Code National du Batiment
10 - CSST, Code de sécurité pour les travaux en construction
A1 - NACE, National Association of Corrosion Engineers
A2 - NFPA, National Fire Protection Association
A3 - ONGC, Office des Normes du Gouvernement Canadien

14 - SSPC, Steel Structures Painting Council
15 - ULC, Underwriters Laboratory of Canada

1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

1 La présente section concerne les travaux de peinture de la palplanche, des plaques de
réparation en facade et des garde roues; taquets existants et crampons existants.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les peintures et les enduits. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.
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2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
3 Echantillons
1 Soumettre des échantillons de chaque produit proposé aux fins d'examen et
d'acceptation.
2 Les échantillons seront remis a I'Entrepreneur, qui devra les incorporer a
I'ouvrage.
1
1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a

la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produitset aux instructions
écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.
3 Entreposage et manutention
1 Prévoir une aire d'entreposage sécuritaire, a ambiance contrdlée et protégée
contre I'eau et I'numidité, et en assurer I'entretien.

2 Entreposer les matériaux et les produits de peinture a I'écart des sourcesde
chaleur.

3 Entreposer les matériaux et les produits dans un endroit bien aére, dont la
température se situe dans les limites recommandées par le fabricant.

4 Observer les mesures en lien avec les produits dangereux, selon la réglementation
applicable.

15 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

1 Température ambiante, humidité relative et teneur en humidité du subjectile

1 Appliquer la peinture lorsque la température ambiante et la température du

subjectile, au lieu des travaux, peut étre maintenue dans les limites prescrites par
le fabricant pendant toute la durée des travaux de mise en oeuvre et pendant la
période de cure.

2 Appliquer la peinture sur un subjectile adéquatement préparé, lorsque la teneur
en humidité de ce dernier est inférieure a la teneur limite indiquée par le fabricant
du produit.

2 Exigences supplémentaires concernant la mise en oeuvre
1 Appliquer la peinture dans des endroits ou les activités de construction ne sont

plus susceptibles de générer de la poussiere ou lorsque les conditions de vent ou
de ventilation ne sont pas susceptibles d'entrainer le transport et le dépét de
particules qui pourraient compromettre la qualité du fini des surfaces.
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Produit

MATERIAUX

Epoxy & deux composantes & 85% de solides par volume selon la norme ASTM D-523,
de type Interzone, 954 congu pour des applications marines.

Couleurs

1 Garde roues / crampons / taquets existants : jaune sécurité.
2 Facades : noir

Exécution

GENERALITES

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives & la manutention, a I'entreposage et a I'installation des produits et aux indications
des fiches techniques.

INSPECTION

Inspecter les subjectiles existants afin de vérifier si leur état peut compromettre la
préparation adéquate des surfaces a revétir de peinture ou d'enduit. Avant de commencer
les travaux, au Représentant du Ministére, le cas échéant, les dommages, défauts ou
conditions insatisfaisantes ou défavorables décelés.

TRAVAUX PREPARATOIRES
Protection des ouvrages en place

1 Protéger les surfaces les structures voisines qui ne doivent pas étre revétues de
peinture ou d'enduit contre les mouchetures, les marques et autres dommages a
I'aide de couvertures ou d'éléments-caches non salissants. Si les surfaces en
question sont endommageées, les nettoyer et les remettre en état selon les
instructions du Représentant du Ministere.

2 Protéger les matériels et les composants revétus en usine d'un produit de finition.
Préparation des surfaces

1 Au besoin, couvrir ou déplacer les éléments du mobilier et les matériels
transportables afin de faciliter les travaux de peinture. Remettre ces éléments et
ces matériels en place au fur et a mesure de l'avancement des travaux.

2 Poser des écriteaux dans les aires occupées pendant I'exécution des travaux. Les
écriteaux doivent étre acceptés par le Représentant le Représentant du Ministére.

3 Enlévement de I'oxyde :

A Si nécessaire, les couches de rouille doivent étre enlevées a I'aide d'outils
manuels ou mécaniques sans affecter la partie saine du métal.

2 Les surfaces a peindre doivent étre decapées au jet abrasif selon les
spécifications de la norme SSPC-SP10.
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L'entrepreneur doit utiliser des trappes et des séparateurs entre le
compresseur et les conduits d'air afin que I'air comprimé soit exempt
d'huile et d'eau condensée.

Les surfaces nettoyées doivent rencontrer les critéres d'interprétation de
la qualité du nettoyage selon les normes NACE, SSPC et BNQ pour la
qualité exigée pour ces travaux.

Le profil créé par le nettoyage au jet abrasif doit avoir une rugosité de 75
a 100 microns. L'abrasif usé ne doit pas étre réutilisé.

L'entrepreneur doit s'assurer que I'abrasif est conforme aux lois et normes
environnementales et il doit s'assurer de récupérer I'abrasif afin d'éviter
toute pollution

Lors de I'étape de nettoyage des surfaces, I'entrepreneur doit installer un
systeme adéquat d'abri selon la nature des produits utilisés et des rejets
anticipés (enceinte de confinement étanche, de méme que des structures
d’entrée /sortie étanches a la poussiére et au vent) doté d'un mécanisme
d'aspiration immédiate de la poussiére/eaux résiduaires, diluants, abrasifs
et autres résidus de matiéres polluantes afin de les récupérer pour ainsi
éviter toute pollution.

Nettoyage final

1

Aprés le nettoyage au jet abrasif, la surface doit étre nettoyée au jet d'air
sec pour enlever la poussiére et pour assécher la surface avant
I'application.

Les résidus résultant des travaux (solides ou liquides) et le matériel
souillé (Ex : contenants vides, guenilles, masques etc.) doivent étre
récupérés, étre entreposés de fagon sécuritaire (contenants étanches a
bonne distance d’eau — au moins 15 métres--et dans une zone a I’écart de
la circulation) et étre éliminés adéquatement, dans le respect des normes
et de la réglementation applicable.

Avant I'application de la couche primaire ou d'impression et entre les
couches subséquentes, empécher que les surfaces nettoyées ne soient
contaminées par des sels, des acides, des alcalis, des produits chimiques
corrosifs, de la graisse, de I'huile et des solvants.

Appliquer le primaire ou le produit d'impression, la peinture ou tout autre
produit de traitement préalable le plus t6t possible apreés le nettoyage,
avant que la surface ne soit de nouveau contaminée.

Nettoyer les surfaces métalliques a peindre en les débarrassant des traces
de rouille, des écailles de laminage, du laitier de soudage, de la saleté, de
I'huile, de la graisse et des autres matiéres étrangéres.

Retoucher les surfaces revétues d'un primaire/produit d'impression
appliqué en atelier avec le produit approprié, selon les indications.

Application

1

La peinture doit étre appliquée immédiatement aprés la phase finale de
nettoyage. Aucune partie préparée ne pourra étre peinte aprés un délai
maximal de 4 heures. Si ce délai est expiré, I'entrepreneur doit reprendre
la préparation de la surface a peindre.
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Toutefois, si pendant ce délai la surface a peindre a été contaminée ou
mouillée, I'entrepreneur est également obligé de nettoyer la surface en
conséquence afin de la rendre conforme aux spécifications des articles
précédents.
Dans ce cas, I'entrepreneur doit nettoyer la surface au jet d'eau douce et
secher parfaitement la surface avec un jet d'air comprimé.
Lors de l'application de la peinture, I'entrepreneur doit prévoir un laps de

temps minimal de 30 minutes entre I'application et I'immersion de la
surface lors de la montée de la marée.

.6 Préparation de la peinture

Avant de commencer a peindre, I'entrepreneur doit mélanger les deux
composantes de la fagon suivante:

1 Bien agiter avec un agitateur mécanique la partie A selon les
specifications du fabricant;

2 Combiner la totalité du composant A avec la totalité du
composant B et mélanger les deux parties avec un agitateur
mécanique selon les spécifications du fabricant;

3 - la préparation du mélange doit étre faite juste avant
I'application selon les spécifications du fabricant.

T Etat de la surface avant d'étre peinte.

La surface a peindre doit étre exempte d'humidité lors de l'application de
la peinture.

8 .3 Application de la peinture

Une couche de peinture diluée a 10% ou selon les indications du
manufacturier sera appliquée dans tous les joints ou les discontinuités.
C'est le seul cas ou il est permis de diluer la peinture. Appliquer une
couche minimale de 510 microns & sec (610 microns mouillé) du produit
a l'aide d'une pompe "Airless™ 30:1 (3000 psi) avec une buse de 635 a
890 microns et boyau de 9,53 mm de type Graco ou équivalent.

Il est formellement interdit de diluer la peinture lors de cette application.

Une attention particuliére doit étre accordée aux joints afin d'assurer une
épaisseur suffisante. Les régions qui ne peuvent pas étre peintes avec la
pompe doivent étre peintes au pinceau.

L’entrepreneur est spécifiqguement avisé de prendre toutes les précautions
pour prévenir les dommages a I’environnement.

Appliquer la peinture sur les surfaces préparées seulement apreés qu'elles
ont été acceptées par le Représentant du Ministeére.

La méthode d'application utilisée doit étre acceptée par le Représentant
du Ministere.

Appliquer le produit selon les recommandations du fabricant.

Appliquer chaque couche de peinture de maniére a obtenir un film
continu, d'une épaisseur uniforme.

Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un film trop mince
avant d'appliguer la couche suivante.
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10 Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement apres le nettoyage et
entre chague couche successive, en attendant le temps minimum
recommandé par le fabricant.

3.4 CONDITIONS CLIMATIQUES

1 Lors de I'application de la peinture, I'air ambiant et la surface a peindre doivent
étre au moins de 3 C au-dessus du point de rosée et I'humidité relative inférieure
a 85%. L'application de la peinture doit se faire lorsque la température de surface
est supérieure a 10, C. Les mémes conditions s'appliquent pour la préparation du
mélange des deux composantes de la peinture.

2 Advenant que les conditions climatiques changent pendant les travaux de
peinture, les travaux doivent arréter immédiatement et la partie préparée mais
non peinte doit &tre préparée de nouveau afin que la surface rencontre les
spécifications requises avant I'application de la couche de peinture.

1
35 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Entreposer dans des contenants ou dans des endroits désignés les peintures] les peintures
pour couches primaires, y compris les tubes et contenants de produit, qui correspondent a
la définition de déchets toxiques ou dangereux.

FIN DE LA SECTION
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons & soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les produits visés. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT (Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au
travail).

Dessins d'atelier

a1 Les dessins doivent indiquer la disposition du matériel, I'emplacement des
boulons de montage, les besoins en alimentation électrique, les détails
d'installation et les schémas de filerie.

Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le
fabricant, y compris toute indication visant des méthodes particulieres de manutention et
de mise en ceuvre..

Rapports des contrdles effectués sur place par le fabricant : soumettre, au plus tardtrois
(3) jours apreés I'exécution des contrdles prescrits a I'article CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE, de la PARTIE 3, des exemplaires des rapports écrits du
fabricant montrant que les travaux sont conformes aux critéres spécifiés.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien requises et les joindre au manuel mentionné
a la section 01 78 00- Documents/Eléments a remettre a I'achevement des travaux .
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Conditionnement, transport, manutention et déchargement

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
conformément a la section 01 61 00- Exigences générales concernant les produits

Produit

DESCRIPTION

Barriere automatique, avec entrée actionnées par un lecteur de carte magnétigque et sortie
activée par mécanisme de détection de véhicule tel que :
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Modele Access Pro-L de la compagnie Magnetic ou équivalent approuvé;
Ouverture de 5 m;

3 Détection par champ magnétique pour éviter la fermeture de la barriére sur un
véhicule.

4 La barriére doit alimenter le lecteur et doit &tre munie d’un contact sec pour
ouverture.

5 Couleur orange.

Controle d’acceés

1 Le lecteur de carte doit étre muni de son propre clavier, tel que le modele
«Proxpro » avec clavier, de HID, ou équivalent approuvé.

2 Le support du lecteur de cartes devra étre recouvert d’une matiére plastique non
conductrice pour utilisation avec un lecteur magnétique.

3 Fournir un lot de cartes codées en plastique laminé & codage magnétique pour

validations. Fournir un lot de 25 cartes.

Exécution

INSTALLATION

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et aux indications des fichestechniques.

L'installation du systéeme de contréle du parc de stationnement doit étre faite
conformément aux directives du fabricant.

Mettre tout le systeme a I'essai, le régler correctement et le laisser en bon état de
fonctionnement.

Pratiquer des rainures dans la chaussée et y déposer les boucles de détection de véhicule
et les raccordements, conformément aux dessins d‘atelier approuvés.

Ne pas remplir les rainures avant que I'ouvrage soit approuvé par le Représentant du
Ministére et soumis a un essai de performance.

Alimentation 115V, c.a., a la boite a bornes de chaqqe élément du matériel de
stationnement, conformément a la section 26 05 00- Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Installer le cablage électrique, les boites de jonction des conduits, les transformateurs, les
disjoncteurs et tout autre matériel connexe nécessaire pour réaliser une installation
compléte.

1 Se conformer aux exigences locales et a celles des normes CSA pertinentes.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
Contréles effectués sur place par le fabricant :
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.1 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour Vérifier si la mise en ceuvre a
été réalisée selon ses recommandations.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11- Nettoyage .

.1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

ACTIVITES LIEES A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Démonstration et formation : faire une démonstration compléete du fonctionnement et des
méthodes d'entretien du systéme de contréle du parc de stationnement, a l'intention du
personnel d'entretien et fournir toute la documentation pertinente et les carte activees.,.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral

1.1 REFERENCES

1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
1 ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm
(No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

3 ASTM D422-63 2002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

4 ASTM D698-00ael, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft)

5 ASTM D1557-02¢1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-1bf/ft)

.6 ASTM D4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.
2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

1.2 DEFINITIONS

1 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a l'extérieur de l'aire a
niveler, et nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de l'ouvrage.

2 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes
sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.

3 Matériaux impropres

1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
2 Matériaux gélifs

1 Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10, selon I'essai
ASTM D4318, et une granulomeétrie se situant dans les limites prescrites,
selon les essais ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis
doit étre conforme a la norme CAN/CGSB-8.2.

2 Tableau
Désignation des tamis % de tamisat
2,00 mm 100
0,10 mm 45-100
0,02 mm 10 - 80
0,005 mm 0-45
3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075

mm est supérieur a 20 % en masse.

4 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange trés peu résistant
composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois misen
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place dans les tranchées destinées a recevoir les canalisations d'utilités, et que I'on peut
excaver sans préparation préalable.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.
2 Contréle de la qualité : selon a la section 01 45 00 - Contréle de la qualiteé.
3 Documents/échantillons & soumettre avant les travaux
1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste
des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces
derniers.
2 Soumettre les dossiers concernant I'emplacement des réseaux d'utilités

souterrains, lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui suit : un plan de
localisation des réseaux d'utilités existants sur le terrain et un plan de localisation
des canalisations réacheminées et abandonnées, au besoin.

4 Echantillons
1 Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.
2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant

du Ministére de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de
remblai et assurer l'acces a cette derniere aux fins d'échantillonnage.

3 Soumettre des échantillons de 70 kg de chaque type de matériaux de remblai et
les matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés prescrits.
4 Expédier les échantillons port payé au Représentant du Ministére dans des

contenants hermétiquement fermés pour éviter toute contamination et toute
exposition aux intempéries.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de I'analyse soit accepté par
le Représentant du Ministeére.
2 Santé et sécurité
1 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction

conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés vers une carriére ou une
installation de recyclage locale.
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Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX DE CARRIERE
1 Pierre nette
1 Sera composée de particules dures, résistantes et exemptes de mottes

d'argile, de matieres organiques et de toute autre substance nuisible. Elle
doit étre résistance a la détérioration et a la désintégration dans des
conditions de gel dégel, d’exposition a I’eau et doit étre d’une qualité qui
assure la permanence de la structure dans les conditions climatiques dans
lesquelles elle doit étre utilisée.

2 Densite relative : 2.65 selon ASTM C127.

3 Qualité des matériaux selon NQ 2560-114

A4 Calibre : pierre nette 150 — 25.

1 La granulométrie de la pierre devra étre étalée :

1 D85 : 125 mm
2 D50 : 75 mm
3 D15:50 mm

5 Calibre : pierre nette 20mm

6 Calibre : 100-200 kg granulométrie étalée.

2.2 MATERIAUX RECUPERES
1 .Les matériaux d’excavation du quai pourront &tre récupérés pour certains usages
dans I’ouvrage projeté :
1 Le deblai supérieur au niveau de contamination A pourrait étre remis en

place comme remblais dans le quai de palplanches projeté y compris
entre le quai en palplanches existant et le quai en palplanches projeté
dans le secteur des face B et C.

2 Aucun deblais contaminé ne peut étre remis en place dans la téte du quai
dépasse le muret, ni dans la bande de 3m a I’ouest du muret qui sépare
les deux élévations de quai.

2 Le déblai inférieur au niveau de contamination A pourrait étre remis en place :
1 Pour le remblayage des vides dans la téte du quai ;
2 Dans la bande de 3m a I’ouest du muret qui sépare les deux €élévations de
quai.
3 Comme matériau pour le noyau du brise lame.
3 Les matériaux provenant de la démolition des éléments de béton, excluant

I’armature, peuvent étre réutilisés dans le noyau du brise lames projeté. Le béton
devra étre trié et cassé a une taille équivalente a ce qui est exigé pour le tout
venant
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Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION /PROTECTION
1 Protéger les €léments existants conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et
de protection temporaires et aux réglements municipaux pertinents.
2 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.
3.2 MATERIAUX DE REMBLAI
1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué aux plans.
1 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.
2 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée,
exempte de neige et de glace.
3 Les matériaux de fondation et de sous fondation (MG-20 et MG 56)
doivent étre conforme a NQ-2560-114.
3.3 REMISE EN ETAT DES LIEUX
A Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément

a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition,
régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant du Ministere.

2 Remettre les revétements de chaussée et les trottoirs touchés par les travaux dans I'état et
au niveau ou ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant & respecter
I'épaisseur originale de ces ouvrages.

3 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du
Représentant du Ministére.

4 Durant les 24 premieres heures, utiliser un blindage temporaire pour supporter les
charges exercées par la circulation sur les remblais dimensionnellement stabilisés.

5 Protéger les zones nouvellement nivelées contre I'érosion, y empécher la circulation et les
maintenir exemptes de déchets ou de débris.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1
A
2
3
4
1.2
A
2

Général

NORMES DE REFERENCE

ASTM International

1 ASTM D4491-99a(2009), Standard Test Methods for Water Permeability of
Geotextiles by Permittivity.

2 ASTM D4595-09, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by
the Wide-Width Strip Method.

3 ASTM D4716-08, Standard Test Method for Determining the (In-Plane) Flow
Rate Per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a
Constant Head.

4 ASTM D4751-04, Standard Test Method for Determining Apparent Opening
Size of a Geotextile.

Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)

1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-2004, Méthodes pour épreuves textiles -
Résistance a I'éclatement - Essai d'éclatement a la bille (Reconduction de

septembre 1989).
2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (jeu complet).

1 Numéro 2-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse
surfacique.

2 Numéro 3-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Epaisseur des
géotextiles.

3 Numeéro 6.1-93, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance a
I'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.

4 Numéro 7.3-92, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de
résistance a la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.

5 Numéro 10-94, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles -

Détermination du diamétre d'ouverture de filtration.
CSA International

1 CSA (G40.20/G40.21-04(C2009), Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.

Ministére des Transports du Québec — Tome IV — Norme 13101
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section [01 33 00-
Documents/Echantillons & soumettre].

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les géotextiles. Les fichestechniques
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doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Rapports des essais et rapports d'évaluation

1 Au moins quatre (4)semaines avant le début des travaux, soumettre le nombre
requis d'exemplaires des résultats et des certificats des essais en usine.

2

Produit

MATERIAUX ET MATERIEL
Géotextiles : toiles de fibres synthétiques , fournies en rouleaux.

Propriétés :

A En conformité avec la norme 13101 du tome VII du MTQ pour un géotextile de
type 111 pour le géotextile entre deux matériaux de remblai différents
2 En conformité avec la norme 13101 du tome VII du MTQ pour un géotextile de

type V pour le géotextile utilisé dans I’enrochement

Exécution

EXAMEN

Veérification des conditions : avant de procéder a l'installation des geotextiles, s‘assurer
que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d‘autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministere.

MISE EN PLACE

Mettre en place les géotextiles de facon a obtenir une surface unie et exempte de
plissements, de gondolements et de zones sous tension.

Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, a partir du
pied de la pente jusqu'a la limite supérieure prévue.

Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place,
sur une largeur de 600mm.

Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de chevilles d'ancrage.

Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et apres la mise en place des couches de protection.
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.6 Disposer la couche de protection dans les quatre (4) heures suivant la mise en place du
géotextile.
T Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a la satisfaction du Représentant du
Ministére
33 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11- Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11- Nettoyage.
3.4 MESURES DE PROTECTION
1 Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.
2 Eviter de surcharger le sol ou le granulat qui recouvre le géotextile.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques
Section 06 05 73 — Traitement du bois
Section 06 10 00 — Charpenterie

ELEMENTS VISES

Cette section concerne le bois pour I’encaissement et le platelage, la fabrication et la mise
en place.

REFERENCES

American Society for Testing and Materials International (ASTM)

1 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile
Strength.

2 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings
on Iron and Steel Products, (Spécifications pour revétement de zinc (galvanisé a
chaud) sur les produits d’acier et de fer).

3 ASTM A153, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and
Steel Hardware (Spécifications pour revétements de zinc (galvanisé a chaud) sur
la quincaillerie d’acier et de fer).

A ASTM D1761, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood.
5 ASTM F1667, Driven Fasteners: Nails, Spikes, and Staples.

.6 ASTM F2329, Standard Specification for Zinc Coating, Hot-Dip, Requirements
for Application to Carbon and Alloy Steel Bolts, Screws, Washers, Nuts, and
Special Threaded Fasteners.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CAN / CSA G40.21 300/350W Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé ou soudé / Acier de construction.

2 CAN/CSA-080 Série-F97(R2002), Préservation du bois.

Conseil canadien du bois

1 Manuel de la construction en bois - 2005.

Commission nationale de classification des sciages (NLGA)

1 Regles de classification pour le bois d'ceuvre canadien, édition 2003.
Conseil de I’industrie forestiere du Québec (CIFQ)

Forest Stewardship Council (FSC)

1 FSC-STD-01-001, FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship (Principes
et critéres de gestion forestiére).


http://www.astm.org/Standards/A153.htm
http://www.astm.org/Standards/A153.htm
http://www.astm.org/Standards/A153.htm
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2 FSC-STD-20-002, Structure, content and local adaptation of Generic Forest

14

15

.10

A1

Stewardship Standards

British Columbia Lumber Manufacturer’s Association
1 Standard Specifications for Construction Grade

Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations de Colombie Britannique.
Interim Process Specification for CCA Treatment of Coastal Douglas-fir Wood

Il est de la responsabilité du Fournisseur de se conformer a tous les codes etnormes
concernés par les différents éléments de construction et de leurs matériaux.

Tout le bois devra étre traité et faconné selon les directives du BMP — Best Management
Pratices for the use of treated wood in aquatic and sensitive environments.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Dessins d'atelier

1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Avant de procéder au ballastage des encaissements, soumettre la méthode
proposée de mise en place des matériaux au Représentant du Ministére, aux fins
d'approbation.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Selon la section 01 45 00 - Assurance de la qualité.

L'inspection et les tests des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de
préservation seront effectuées par un laboratoire d'essai désigné, conformément a la
norme CSA 0O80. Fournir les documents d’assurance qualité immédiatement apreés la
réalisation des premieres inspections et essais, en cours de production pour permettre une
vérification en continu des résultats par le Représentant du Ministére. Pour chaque
livraison de bois traité, le Fournisseur doit fournir au Représentant du Ministére, au
moins 7 jours avant la livraison, une attestation de conformité contenant I’information
suivante pour chague lot de production :

1- L’essence du bois traite et sa masse volumique (kg/m3);

2-  La proportion des faces de cceur/faces d’aubier;

3- Lenom et le numéro de membre de I’organisme de classification reconnu;
4-  L’identification de |I’usine de traitement;

5-  Le type de produit de préservation;

6- La date du traitement et la date d’échantillonnage;

7-  Le numéro de lot de production du traitement;

8- Le volume de bois traité en métre cube du lot de production;
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9- Les dimensions nominales en mm et la quantité de piéces dans le lot de
production; Les résultats de I’essai de rétention (kg/m3) et I’exigence
correspondante de la norme CAN/CSA 080, Préservation du bois;

10- Les résultats de I’essai de pénétration (%) et I’exigence correspondante de la
norme CAN/CSA 080, Préservation du bois;

11- Le lieu d’entreposage ou d’expédition;

12- Un lot de production du traitement correspond a une certaine quantité de piéces
de méme dimension et de méme essence et ayant été traitées dans les méme
conditions et en méme temps. Le Fournisseur devra produire au responsable
technique le certificat de qualité du FSC - Forest Stewardship Council. Aucune
carie ne sera toléree.

13- Chaque piece de bois doit porter un marquage lisible et permanent.
L’estampillage du bois doit étre conforme aux exigences des Régles canadien,
approuvées par le conseil d’accréditation de la Commission canadienne de
normalisation du bois d’ceuvre.

Santé et securité : prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en
construction conformément & la section 01 35 29.06 - Santé et sécuriteé.

Protection des travailleurs:

1 Les travailleurs doivent porter des équipements de protection personnelle
adéquats pour manutentionner, percer, scier, couper ou poncer du bois traité au
moyen d'un produit de préservation et pour appliquer du produit de préservation.

2 Il est interdit de manger, de boire et de fumer durant I'application de produits de
préservation.
3 Les déversements de produits de préservation doivent étre immédiatement

nettoyés a l'aide de matériaux absorbants, lesquels doivent é&tre éliminés de
maniére appropriée dans une décharge.

CONTROLE DE LA QUALITE

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et
d'inspections indépendants pour effectuer un contréle supplémentaire, s’il est jugé requis,
suite & la réception des rapports d’assurance qualité du Fournisseur. Le codt de ces
services sera assume par le Représentant du Ministére. Si des non conformités sont notés,
les frais d’organisme d’essai supplémentaires encourus suite a la correction des non
conformités sont aux frais du Fournisseur.

Le recours & des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement le
Fournisseur d’assumer I’assurance de la qualité et de sa responsabilité concernant la
fourniture du matériel conformément aux exigences des documents contractuels.

Fournir les matériaux requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acceés aux installations du
Fournisseur.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.



CARLETON SUR MER . Section 31 53 13.01
Reconstruction du quai CAISSONS A CLAIRE-VOIE, EN BOIS

Projet : 721198

1.7

Partie 2

2.1

.6

Page 4 de 8

Enlever les éléments défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n‘ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, y compris si des défauts sont constatés lors de la mise en ceuvre des
matériaux. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des
documents contractuels.

GESTION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

S'assurer que les contenants vides sont scellés et rangés dans un endroit sdr.
Ne pas incinérer le bois qui a été traité avec un produit de préservation.

Le bois traité avec un produit de préservation doit étre séparé des matériaux et des
matériels qui seront recyclés ou réutilisés.

Evacuer les piéces de bois traité de méme que les sections d'extrémité, les déchets et la
sciure vers une décharge approuvee.

Produit

MATERIAUX

Bois 254 X 254 mm:

1 Essence : parmi les 3 essences suivantes : douglas — méleze; Pruche — sapin ;
EPS

2 Qualité : No1l selon le paragraphe 130.B de la norme NLGA pour les poutres et
longerons et 131.B pour les poteaux et bois carré. Par contre, aucun bois altéré
(pourriture molle) ne sera accepté.

3 Le bois d’ceuvre doit étre ébouté d’équerre aux deux bouts avant traitement,
conformément a I’article 748 b) des Régles de classification pour le bois d’ceuvre
canadien.

A4 Les tolérances de coupe pour le bois avant traitement sont de 5 mm en moins et
10 mm en plus.

5 Toutes les piéces doivent étre en bois brut.

6 Le bois doit étre séché avant le traitement.

T Avant le traitement avec un produit de préservation, faire sécher les matériaux
jusqu'a I'obtention d'un degré d'humidité ne dépassant pas 25 %.

8 Tout le bois doit étre incisé pour le traitement.

9 Le préservatif utilisé pour le traitement du bois sous pression doit étre conforme

a la norme CAN/CSA-080-M.
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10 Pour le sapin de Douglas, effectuer le traitement selon ** Interim Process
Specification for CCA Treatment of Coastal Douglas-fir Wood’” du “* Ministry of
Forests, Lands and Natural Resource Operations’’ de Colombie Britannique.

A1 Le sapin Douglas devra étre conforme aux exigences de la NLGA 2000 intitulée
"Regles de classification pour le bois d'ceuvre canadien”.

12 Le sapin Douglas doit répondre aux exigences de la British Columbia Lumber
Manufacturer's Association intitulées "Standard Specifications for Construction

Grade".

Quincaillerie

1 Boulons a téte hexagonale large galvanisés (heavy hex.) selon ASTM A307. Le
corps et la partie filetée doivent étre du diamétre exigé.

2 Boulons a pointe perdue : tiges en acier galvanisés G40.21 300 ou 350 W ou

ASTM A572 44W ou 50W. Usiner un chanfrein de 6.4mm a |’extrémité.

3 Rondelle en acier G40.21 300W ou 350W ou ASTM A572 44W ou 50W,,
galvanisé . Dimensions : 10 mm d’épaisseur ; 89 mm de diametre
extérieur et 28.5 mm de diametre intérieur. Les rondelles de forme
carrées ne sont pas acceptées

4 Galvanisation des boulons et écrous : immersion a chaud avec zingage de
560 g/m?, selon les normes, ASTM A153

5 Galvanisation des barres et plaques (applicable pour rondelles et boulons
a pointe perdues): par immersion a chaud, avec zingage de 525 g/m?,
selon ASTM A 123

Accessoires

1 Clous, crampons et cavaliers : conformes a la norme ASTM F1667, Driven
Fasteners: Nails, Spikes, and Staples.

INSTRUCTIONS D’ENTREPOSAGE, DE MANUTENTION ET DE LIVRAISON

Les piéces de bois devront étre regroupées par dimensions et attachées solidement en
paquet. Chaque paquet devra étre livré et recouvert de membrane étanche a I’eau (dessus
et quatre coteés, sur les deux tiers de la hauteur). Prendre les précautions nécessaires pour
que le matériel de la toile n’adhére pas au bois.

La longueur des piéces devra étre indiquée sur chacune des faces des paquets (dessus et
quatre cotés), directement sur la membrane de recouvrement.

Des blocs de bois non traitées devront étre fournis lors du déchargement pour y déposer
les paquets afin gu’ils ne soient pas en contact direct avec le sol. Les blocs devront étre a
un intervalle maximum de 2400mm et de dimensions minimales de 100x100mm
(4°x4”).

Entreposer le bois d’ceuvre en position horizontale, soutenu également et empilé pour
permettre I’aération lorsqu’il est entreposé pour de longues périodes. Entreposer le
bois sur une toile étanche.

La disposition des paquets sur le terrain d’entreposage devra étre faite de facon a ce que
toutes les dimensions des piéces soit regroupées et facilement disponibles pour débuter la
préfabrication des encaissements par I’Entrepreneur en charge des travaux. Le tout doit
étre coordonné avec le Représentant du Ministere.
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Lorsque le bois est manutentionné, soutenir en plusieurs points d’appui judicieusement
répartis pour prévenir tout dommage par flexion.

Manutentionner le bois d’ceuvre traité avec des élingues ou d’autres moyens de transports
approuves par le Représentant du Ministére, en évitant de les endommager, de les altérer

ou de les salir et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant. Ne pas utiliser de
d’outils pointus ou tranchants pour la manutention.

La hauteur maximale d’empilement des paquets a partir du sol au site, ne devra pas
exceder 3 paquets de haut ou 4 métres. Une méme pile ne devra pas inclure des longueurs
différentes.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére

Coordonner la livraison, le déchargement et I’entreposage de fagon a avoir un
approvisionnement continu au chantier.

Exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES
Déterminer le profil réel avant et apres dragage par sondages bathymétriques.
Draguer I'emplacement des encaissements & claire-voie jusqu'au substrat rocheux.

Mettre en place et niveler I'assise de roches concassées conformément a la section
31 36 19 - Matelas-.

Avant les travaux de construction, accumuler sur le chantier suffisamment de pierres de
lest pour remplir les encaissements a claire-voie.

Préparation de la fondation :

1 Préalablement & la construction des encaissements, I’Entrepreneur devra réaliser
un relevé bathymétrique complet de la zone ou seront places les encaissements.
La fréquence des points de relevé devra étre de 0.5 métres c/c dans chacune des
directions transversales et longitudinales. L’Entrepreneur devra soumettre au
représentant ministériel pour examen les relevés précités ainsi que les
changements des conditions sur le site. Si du roc massif est rencontré a un niveau
supérieur & I'emplacement des encaissements, se référer au plan pour la marche a
suivre.

APPLICATION

Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux
specifications écrites du fabricant, y compris & tout bulletin technique disponible, aux
instructions paraissant dans le catalogue des produits, a celles paraissant sur I'emballage
des produits et aux indications des fiches techniques.

CONSTRUCTION DES ENCAISSEMENTS A CLAIRE-VOIE
Couper et percer les pieces de bois avant d'appliquer le produit de préservation.
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Pour les tire-fonds, faire des avant -trous de diametre equivalent a 70 % du diameétre de la
tige du tire-fond. Pour les tiges a pointe perdue, faire des trous de diametre de la
quincaillerie a installer, moins 1,0 mm que ce dernier. Pour les boulons mécaniques, faire
des trous de méme diametre que celui des boulons.

Construire les encaissements en bois a la hauteur spécifiée avant de les mettre en place a
leur emplacement définitif.

Plate-forme de lest

1

Installer les piéces formant la plate-forme de lest sur les premiéres pieces de bois
mises en place de fagcon a immobiliser ces derniéres dans la position voulue.

Placer les pieces formant la plate-forme de lest a I'norizontale.

Fixer verticalement les pieces formant la plate-forme de lest aux traversines avec
des boulons & pointe perdues aux endroits indiqués aux plans.

Pieces de fond en bois

1 Placer les pieces de fond dans le sens de la longueur de fagon a former le rang du
fond des encaissements.

2 La longueur des pieces de fond devra étre conforme aux plans

3 Fixer verticalement les pieces de fond aux traversines avec des boulons a pointe
perdues aux endroits indiqués aux plans.

A4 Fixer verticalement les pieces de fond au deuxiéme rang de longrines avec des
boulons mécaniques aux endroits indiqués aux plans.

Longrines

1 Abouter les longrines intérieures et extérieures au centre du bloc-joint de 1,2 m
de longueur.

2 Attacher toutes les longrines aux blocs-joints a I’aide de boulons mécaniques.

3 Décaler les joints des longrines de fagon que les piéces de deux rangs consécutifs
ne soient pas aboutées dans la méme cellule ou vis-a-vis du méme poteau.

A4 Fixer, a tous les rangs, les longrines aux traversines au moyen de tiges a pointe
perdue, et aux poteaux, au moyen de boulons mécaniques tel qu’indiqué aux
plans.

5 Fixer les longrines aux traversines au moyen de boulons mécaniques tel
qu’indiqué aux plans.

.6 Fraiser les trous de maniere que les tétes des boulons ne fassent pas saillie sur la
face avant et sur la face latérale de chacun des encaissements de bois. Le fraisage
des trous n’est pas requis sur les assemblages se trouvant a I’intérieur des
encaissements et entre le niveau -2,0 m (niveau marégraphique) et le fond marin.

v Le fraisage des trous est aussi requis a certains endroits afin de permettre

I’installation convenable des piéces de bois.

Traversines : les traversines des encaissements doivent étre faites d'une seule piece.

1

Fixer, a tous les rangs, les traversines aux longrines au moyen de tige a pointe
perdue, et aux poteaux, au moyen de boulons mécaniques tel qu’indiqué aux
plans
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2 Fixer les traversines aux longrines au moyen de boulons mécaniques tel

3.4

3.5

3.6

qu’indiqué aux plans.

Poteaux : les poteaux doivent étre d'un seul tenant, du fond du caisson jusqu'a leurs
sommets et leurs longueurs devront étre ajustées une fois les encaissements construits a
leur niveau final.

Les poteaux devront étre recouverts d’une piece de membrane repliée de 10 mm sur les
coteés.
MANUTENTION DES PIECES DE BOIS TRAITE

Manutentionner les piéces de bois traité de maniére a ne pas réduire la protection assurée
par le produit de préservation initialement appliqué.

1 Remplacer les piéces de bois traité dont la protection initiale a été compromise,
selon les instructions du Représentant du Ministére.

Traitement effectué sur place : Appliquer le produit de préservation et saturer les
entailles, les marques superficielles, les marques d'abrasion de méme que les trous des
clous et des chevilles en conformité avec CAN/CSA-080.

TOLERANCES

La tolérance admise en ce qui concerne les dimensions hors tout d’un encaissement est de
50 mm.

L'écart admissible par rapport a I'emplacement indiqué est d'au plus 50 mm.

Les facades extérieures de tous les encaissements de bois doivent étre alignées sur un seul
et unique plan. La différence d’une face d’un encaissement par rapport a la face voisine
de I’autre encaissement ne devra pas exceder 15 mm.

La verticalité des facades extérieures des encaissements ne pourra pas excéder 5mm par
1000 mm.

Le différentiel entre les deux verticalités de deux encaissements voisins ne pourra pas
excéder 15mm

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément & la section 01 74 11 — Nettoyage.

Une fois les travaux d'installation et le contrdle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils etl'‘équipement.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

1.1 NORMES DE REFERENCE
1 ASTM International (ASTM)
1 ASTM A6/A6M-11 , Standard Specification for General Requirements for
Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling.

2 ASTM A615/A615M-09b, Standard Specification for Deformed and Plain Billet-
Steel Bars for Concrete Reinforcement.

3 ASTM A1011/A1011M-10, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip,
Hot-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy and High-Strength
Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra High Strength.

A4 ASTM A328/A328M-07, Standard Specification for Steel Sheet Piling.

2 Groupe CSA (CSA)
1 CSA G40.20/G40.21-04(C2009), Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.

2 CSA W47.1-09, Certification des compagnies de soudage par fusion des
structures en acier.

3 CSA W59-F03(C2008), Construction soudée en acier (soudage a l'arc).

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

a1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les palplanches. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

3 Dessins d'atelier

A1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu et habilité a exercer au Québec.

A Certificats

A1 Deux (2) semaines avant le début de la mise en place, soumettre [deux (2)]
copies des attestations émises par le producteur d'acier conformément aux
normes ASTM A1011/A1011M, et les rapports des essais effectués en usine
conformément & la norme CSA G40.20/G40.21.

5 Documents/Echantillons & soumettre relativement & la conception durable



CARLETON SUR MER Section 31 62 16.13
Reconstruction du quai PALPLANCHES D'ACIER

Projet : 721198

1.3

14

Part 2

2.1

ASSURANCE DE LA QUALITE

Les matériaux entrant dans la fabrication des palplanches d'acier doivent étre inspectés et
mis a I'essai par un laboratoire d'essai désigné par I’Entrepreneur, en tout temps pendant
I'exécution des travaux.

Les matériaux inspectés et qui ne répondent pas aux exigences du devis seront rejetés.

Si les inspections ou les essais effectués par le laboratoire d'essai désigné révelent que les
ouvrages ne répondent pas aux exigences du devis, I'Entrepreneur devra assumer les
co(ts des inspections ou des essais supplémentaires. Les ouvrages corrigés devront étre
approuves par le Représentant du Ministére.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les palplanches de maniére a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.
2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

Lever les palplanches a l'aide d'élingues de maniére a s'assurer que leur masse est répartie
uniformément et qu'elles ne sont pas soumises a des efforts de flexion excessifs.

Entreposer les palplanches sur un terrain plat ou prévoir des supports pour que les
palplanches soient de niveau pendant leur entreposage.

1 Fournir des cales et les placer a des intervalles d'au plus 3 m, de sorte que les
palplanches ne subissent pas de fléchissement excessif.

2 Les longueurs en porte-a-faux, aux extrémités des palplanches, ne doivent pas
excéder 1.5 m.

3 Placer les cales entre les rangs de palplanches, directement au-dessus des cales

du rang inférieur.

Si les palplanches sont empilées sur un ouvrage, s'assurer que ce dernier n'est pas
surchargé.

Produit

MATERIAUX
Palplanches d'acier : conformes aux exigences de la norme ASTM A572 Grade 50.
Profilés a enclenchement a &me en Z

1 Palplanche de type 1
A Module en flexion réel : au moins 3795 cm3 /m
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2 Epaisseur minimale des ailes : 12mm
3 Epaisseur minimale de I'ame : 16mm
2 Palplanche de type 2
1 Module en flexion réel : au moins 1870 cm3 /m
2 Epaisseur minimale des ailes : 9mm
3 Epaisseur minimale de I'ame : 9mm

2.2

Part 3

3.1

La largeur des paires de palplanches sera de 1400mm. Si une autre dimension est
choisie, la révision de la conception et de la mise en plan sera aux frais de
I’Entrepreneur.

Acier de construction pour moises, plaques d'appui, profilés pour casques de battage,
couvre-joints, cornieres d'appui et pieces diverses : conformes a la norme CSA G40.21,
nuance 350 W.

Tirants, manchons filetés et tendeurs

A Tirants : conformes a la norme ASTM A615, nuance 150ksi
2 Tirants : barres filetées en continu
3 Ecrous a portée cylindrique : doivent avoir une capacité de charge supérieure a la

capacité du tirant.

Ecrous et boulons : écrous hexagonaux, boulons et rondelles conformes & la norme
Boulons : ASTM A325 ; écrous ASTM A562 et rondelles ASTM A 436.

Toute la quincaillerie (moises, tirants, boulons, écrous, rondelles, tuyaux, plaques;
plaques d’épissure, manchons etc) sera galvanisée.

CONTRQLE\DE LA QUALITE A LA SOURCE : PALPLANCHES D'ACIER
LAMINEES A CHAUD

Remettre les résultats des essais ci-aprés effectués sur l'acier entrant dans la fabrication
des palplanches utilisées aux fins des présents travaux.

1 Un (1) essai de traction et un (1) essai de pliage sur le produit de chaque coulée
fournissant moins de 50 tonnes métriques de matériaux finis.
2 Deux (2) essais de traction et deux (2) essais de pliage sur le produit de chaque

coulée fournissant plus de 50 tonnes métriques de matériaux finis.
Essais de traction : selon la norme CSA G40.20/G40.21.
1 Essais de pliage : selon la norme ASTM A6/A6M.

Test d’emboitement des connecteurs : utiliser une section de connecteur de trois (3)mde
longueur qui sera glissée a toutes les connexions pour s’assurer de la compatibilité.

Vérifier la rectitude des palplanches selon les criteres des normes en vigueur.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des palplanches d'acier,
s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d‘autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.
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1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
Ministériel.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministériel de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu lI'approbation écrite du Représentant de Représentant
ministériel.

3.2 MISE EN OEUVRE
1 Effectuer le soudage conformément aux prescriptions de la norme CSA W59.
2 Ne pas entreprendre la mise en ceuvre des palplanches avant que tous les essais de

contrble de la qualité requis soient terminés et que les résultats soient approuvés par le
Représentant du Ministére.

3 Soumettre a I'approbation tous les détails relatifs a la méthode et a I'ordre de mise en
ceuvre des palplanches avant de commencer les travaux. Les détails doivent indiquer les
gabarits, les contreventements, I'ordre de mise en place et le programme de battage des
palplanches ainsi que le nombre de palplanches par section devant étre battues.

A4 Procéder comme suit pour la mise en ceuvre d'un rideau de palplanches.
1 Employer des gabarits et des dispositifs de contreventement pour maintenir les
palplanches en place durant leur mise en fiche et leur battage.
2 Battre deux (2) palplanches a la fois. Battre la premiére paire de palplanches

jusqu'a la cote définitive, puis placer une section de cing (5) a huit (8) paires de
palplanches dans le gabarit et bien assujettir la derniere paire de palplanches en
position afin d'empécher I'écartement des palplanches formant le rideau.

3 Battre la derniére paire de palplanches de la section a une profondeur suffisante
dans le sol pour préserver son alignement vertical. Battre ensuite les autres paires
de palplanches de la section jusqu'a la cote définitive, en commencant par la paire
adjacente a la derniére paire de palplanches de la section pour terminer par la
paire adjacente a la premiére paire de palplanches battues.

A4 Apreés le battage de la premiére section du rideau, disposer et battre
successivement les autres sections en procédant de la méme maniére. Terminer le
battage de la derniere paire de palplanches de la premiére section apreés celui des
paires de palplanches de la deuxiéme section du rideau.

5 Une fois la mise en ceuvre achevée, la face du rideau au sommet des palplanches ne doit
pas étre a plus de 75 mm de I'endroit indiqué, et la déviation par rapport a la verticale ne
doit pas excéder 1 sur 100.

.6 Découper des orifices d'évacuation et poser des coudes de tuyaux en acier selon les
indications. Inclure un matériau filtrant autour de ces orifices, selon lesindications.

T L’Entrepreneur devra fournir sa méthode en vue du battage au refus des caissons
de palplanches et la mise en place des ancrages au roc. Cela devra inclure au
minimum :

A Le calcul d’énergie de battage en fonction de I’équipement choisi.
Limiter I’énergie selon les critére du CCDG.

2 Le critere de refus du battage pour obtenir une étanchéité convenable en
vue du bétonnage. La méthode de forage et de récupération ou le
confinement des débris de forage.

3 La méthode de forage et de validation de I’obtention de la profondeur
demandée;
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A4 La méthode pour le bétonnage incluant le contréle de la mise en place
selon les élévations au plan.

5 La séquence de remblayage en fonction de la mise en place des diverses
composantes du mur.

.6 La méthode devra étre signée par un ingénieur ayant I’expérience du
battage et de la réalisation d’ancrages au roc.

3.3 OBSTACLES

1 Prendre connaissance de I’information géotechnique ou il est mentionné que certains
forages ont rencontré des débris et se sont terminés au refus. Il est possible qu’un
nettoyage soit requis dans la ligne de plantage. S’il est requis d’excaver des matériaux, la
gestion de ces matériaux devra étre faite en conformité avec la reglementation envigueur.
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2 En cas d'obstacles durant le battage, laisser la palplanche en cause et procéder au battage
des autres palplanches. Revenir par la suite et essayer d'achever le battage de la
palplanche n'ayant pas été enfoncée. Enlever la palplanche et excaver au besoin.

3.4 TROUS
| Boucher les trous dans le rideau de palplanches d'acier, sauf aux endroits ou I'on exige
des trous permanents.
1 Pour boucher les trous, utiliser une plaque d’une épaisseur équivalente a la
palplanche.
2 Souder pour donner au rideau la résistance initiale des palplanches.
2 Percer les trous requis dans les palplanches avec une perceuse magnétique. Ne pas

découper au chalumeau sans l'autorisation du Représentant du ministere.

3.5 OXYCOUPAGE

1 Pour découper au chalumeau la téte des palplanches ou pour pratiquer au chalumeau des
trous approuvés par le Représentant du ministére, adopter la méthode suivante.

1 Lorsque la température de l'air est supérieure a 0 degrés Celsius, le préchauffage
n'est pas nécessaire.

2 Lorsque la température de l'air est inférieure a 0 degrés Celsius, préchauffer
jusqu'a ce que l'acier, a 25 mm de chaque c6té de la ligne de découpage, ait
atteint une température tres chaude au toucher (environ 35 degrés Celsius). Pour
mesurer la température, on peut employer des marquages au crayon
thermosensible.

3 Utiliser un dispositif servant a guider le chalumeau pour faire des trous ronds a
bord lisse ou des découpages bien droits.

.4 Effectuer des coupes lisses et exemptes d'entailles dans toute I'épaisseur. Si l'on a
recours au meulage pour faire disparaitre une entaille ou une fissure, le rayon fini
doit étre d'au moins 5 mm.

3.6 ENTURES

1 Utiliser des palplanches d'une seule longueur, a moins que des entures ne soient
approuvées sur le chantier par le Représentant ministériel.

3.7 TIRANTS D'ANCRAGE

1 Ne pas placer de remblai derriére le rideau de palplanches ancré ni enlever les matériaux
qui se trouvent au pied du rideau avant que les palplanches n'aient été entiérement
battues, ajustées et assujetties a leur position définitive a l'aide d'un systéme d'ancrage et
que le béton des ancrages au roc n’ait atteint 70% de sa résistance.

2 Supporter les tirants a intervalles réguliers selon les indications. Assembler et ajuster les
tirants pour que les raccords aux moises et aux points d'ancrage soient bien serrés avant
de commencer le remblayage.

3 Enserrer les palplanches d'acier avec des moises, conformément aux dessins d'atelier. Les
moises doivent constituer un seul trongon entre les angles et étre boulonnées aux
palplanches.
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3.8 REMBLAYAGE

1 Effectuer le remblayage conformément aux prescriptions de la section 31 23 33.01-
Excavation, creusage de tranchées et remblayage et aux indications.

2 Protéger les tirants et les systemes d'ancrage du rideau de palplanches contre tout
dommage ou tout déplacement au cours des travaux de remblayage.

FIN DE SECTION
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Section 01 1100 — Informations générales sur les travaux.

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

REFERENCES
American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

1 ASTM D698-00a, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft3 (600 KN-m/m3)).

Gouvernement du Québec, Ministére des Transports

1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG).

ECHANTILLONS

Soumettre les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 01 33 00
- Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministere, au moins 4 semaines avant le début des travaux,
des échantillons des matériaux proposés en vue des analyses granulométriques.
GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section[01 74 11 -
Nettoyage.

Produit

MATERIAUX

Granulats : conformes au CCDG.

1 Granulats concasses MG 20.
Bitume d'impression conforme au CCDG.

Béton bitumineux ESG 14 avec bitume PG 58-34 : conforme au CCDG selon la méthode
du laboratoire des chaussées.

Exécution

REALISATION DES REVETEMENTS DE CHAUSSEE
Préparation de la surface du revétement : selon le CCDG.
Application de la couche d'impression: selon le CCDG.
Réalisation du revétement de béton bitumineux : selon le CCDG.
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Général
REFERENCES
A Ministére de la Justice Canada : Loi sur la marine marchande du Canada -

1.2

13

.10

A1

Réglement sur les abordages (C.R.C., ch. 1416).

DEFINITIONS

Débris : piéces de bois, cables métalliques, ferrailles, morceaux de béton et autres
matieres de rebut.

Niveau de profondeur : plan au-dessus duquel les matiéres doivent étre draguées.

Matiéeres de classe 1 : roc massif qui ne peut étre excavé avec une excavatrice de service
intense ainsi que roches et fragments de roches d'au moins 1,5 m® de diametre.

Matiéres de classe 2 : roche détachée ou schisteuse, limon, sable, sable mouvant, boue,
gravier, gravier cotier, argile, gumbo, blocs rocheux, couches de matieres durcies et tout
autre bloc de débris ou matiére fragmenté de moins de 1,5 m® dediametre.

Encombrements : matieres autres que les matiéres de classe 2, ayant un diametre de
1,5 m? ou plus.

Mesures

A MCMP : travaux d’excavation mesurés en metres cubes de matiéres en place, au
lieu d’excavation.

Niveau de basse mer : niveau de référence en dessous duquel la marée ne descend que
tres rarement.

Pente latérale : surface ou plan incliné par rapport & la couche inférieure des fonds
marins, situé a la limite latérale de la zone draguée et croisant le niveau initial des fonds a
I'extérieur de cette limite latérale; cette pente est exprimée par le rapport entre les
dimensions horizontale et verticale.

Quantité estimative

.1 Sauf indication contraire, volume des matiéres situées au-dessus du niveau de
profondeur requis et dans les limites des travaux d’excavation et exprimée en
metres cube.

Zéro des cartes : niveau de référence, le niveau de basse mer dans les eaux a marée,
défini par le Service hydrographique du Canada et a partir duquel les sondages ou la
hauteur des marées sont établis.

Zone acceptée : zone d’excavation excavation acceptée comme étant conforme aux plans
et devis.
ZERO DES CARTES, PROFONDEURS ET REPERE DE MAREE

Les profondeurs et élévation utilisés dans le présent de devis et dans les dessins
contractuels sont donnés en métre par rapport au zéro des cartes.
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Toutes les zones a excaver doivent étre définies, selon les indications, a I’aide de reperes
de marée verticaux.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Se conformer aux codes et aux réglements municipaux, provinciaux et nationaux
concernant les présents travaux.

Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément au
Réglement sur les abordages et aux Avis aux navigateurs.

CONDITION DE MISE EN OEUVRE

Avant de présenter sa soumission, I'Entrepreneur doit obtenir tous les renseignements
nécessaires concernant la nature et la portée des travaux ainsi que I'ensemble des
conditions pouvant influer sur I'exécution desdits travaux.

Les résultats des plus récents sondages et des forages connus apparaissent sur les dessins
contractuels. Les données peuvent différer des conditions actuelles a I'emplacement.

CARACTERISATION DES MATERIAUX A EXCAVER

Le Ministére a mandaté une firme pour assurer une caractérisation environnementale des
matériaux et aucune contamination n’a été décelée dans les forages effectués.

Le Représentant du ministére effectuera une surveillance lors des travaux. En cas de
doute, des analyses de laboratoires seront effectuées et une gestion des sols sera faite
selon la réglementation en vigueur. Dans ces conditions, la section 01 35 43 — Protection
de I’environnement s’appliquera.

MESURES SPECIFIQUES

1 L’Entrepreneur devra effectuer la mise en pile a I’intérieur d’un bassin de fagon a
ce que les matériaux issus de la zone soient physiquement séparés des algues. Les
piles de matériaux devront étre identifiées au chantier au moyen d’affiches,
panneaux ou tous autres moyens permettant une identification rapide et précise.

2 L’Entrepreneur devra effectuer la mise en pile a I’intérieur d’un bassin de fagon a
permettre aux matériaux de s’assecher avant leur transport hors du site.

3 L’Entrepreneur devra recouvrir la pile de matériaux a I’intérieur du bassin
étanche lors des situations suivantes :

1 Conditions météorologiques défavorables a I’assechement (pluie, neige,
verglas, etc.).

2 Conditions météorologiques contribuant a la dispersion des sédiments
(vents forts, tempétes etc.).

3 Absence d’activités sur le chantier (soirs, fin de semaines, jours de conge
etc.).

A4 L’Entrepreneur devra s’assurer que I’eau s’écoulant des matériaux excaveés mis
en pile & I’intérieur du bassin soit canalisée vers un dispositif de captation des
sédiments (ballots de pailles, géotextiles, ou tout autre moyen jugé acceptable par
le Représentant du Ministere).

1 L’Entrepreneur devra assurer le bon fonctionnement du dispositif de
captation des sédiments tout au long des travaux.
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2 Les eaux qui s’écoulent du bassin doivent étre exempte de sédiments ou
de particules fines.
5 L’Entrepreneur devra retirer les matériaux excavés mis en pile dans le bassin

1.8

1.9

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

non-étanche uniquement lorsque leur teneur en eau sera suffisamment faible pour
permettre leur transport sans que I’eau ou la boue ne s’écoulent des bennes des
camions.

.6 L’Entrepreneur devra démolir le bassin lorsque tous les matériaux seront
expédiés hors du site. Les géotextiles, la pierre nette, le dispositif de captation
des sédiments et tous matériels utilisés pour la construction du bassin devront
alors étre gérés selon la réglementation en vigueur.

SEQUENCE

Fournir au Représentant du Ministére un plan de la séquence d’ excavation et les étapes.

Le Représentant du Ministére peut indiquer a I'Entrepreneur de modifier la séquence des

Zones a excaver.

INSTALLATION

L'installation servant aux travaux doit étre de capacité suffisante et en bon état de marche,
afin de permettre d'exécuter les travaux de maniére satisfaisante, et ce, conformément au
calendrier et au devis.

Produit

MATERIEL D’EXCAVATION

Déterminer le matériel nécessaire pour excaver les matiéres prescrites et pour évacuer ces
matieres.

Exécution

GENERALITES

Avant d’exécuter les travaux, I’Entrepreneur devra avoir recu du Représentant du
Ministere I’approbation écrite de ses échéanciers

L’excavation avec une pelle & longue fléche a partir du quai est préconisée, mais il pourra
étre acceptable d’aménager une jetée temporaire a partir de la rampe de mise al’eau.
Cette jetée devra étre construite avec des matériaux exempts de particule fines et étre
entierement excavée au terme des travaux. L’Entrepreneur devra soumettre sa méthode
pour revue par le Représentant ministériel.

Les mesures d’atténuation pour les travaux dans I’eau s’appliquent pour cette activité.
Excaver les matériaux jusqu’aux limites indiquées sur le plan.

Durant les travaux, couvrir la totalité de I’aire au-dessus du niveau d’excavation comme
montré sur le plan.

L'Entrepreneur devra respecter le niveau de I’excavation, qui lui sera indiqué par le
Représentant du Ministere afin de d’excaver le moins possible de matériaux al’extérieur
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des limites indiquées. Tout travaux excédentaire sera sous I’entiére responsabilité de
I”’Entrepreneur et exécuteé a ses frais.

L'Entrepreneur devra excaver avec l'aide d'un systeme informatique capable d'afficher
adéquatement, sur un moniteur, et la position, et les données bathymétriques pertinentes
aux travaux (endroits et épaisseurs des matériaux) et le gabarit.

Les coordonnées des points pertinents pour déterminer les limites horizontales des
secteurs seront fournies par le Représentant du Ministére.

Le Représentant du Ministére pourra Vvérifier, & sa convenance, I'exactitude du ou des
systemes de positionnement utilisés par I'Entrepreneur.

Tous les points (X,Y), (X,Y,Z) et (lat, long) principaux, intermédiaires ou secondaires
utilisés par I'Entrepreneur, déterminés par lui ou qui lui auront été fournis par le
Représentant du Ministére ou par quelqu'un d'autre, seront sous son entiére
responsabilité.

Pendant I’exécution du contrat, les équipements de soutien devront étre maintenus en bon
état de marche, de méme qu’étre réparés convenablement en tout temps.

Démobilisation : L'Entrepreneur pourra démobiliser son équipement seulement apres
avoir regu I’autorisation du Représentant du Ministere. Celle-ci sera donnée a
I’Entrepreneur apreés I’acceptation finale des travaux.

Bouées nécessaires au contrat : L'Entrepreneur devra fournir, mettre en place (mouiller)
et entretenir, a ses propres frais, toutes les bouées/marqueurs requises pour exécuter
adéquatement les travaux. Si, par hasard ou par accident, une ou plusieurs
bouées/marqueurs calaient ou partaient a la dérive, elles devront étre renflouées et/ou
récupérées aux frais de I'Entrepreneur, a la satisfaction du Représentant du Ministere.
L'Entrepreneur sera responsable de tout accident, de quelque nature que ce soit, di a la
mauvaise disposition ou visibilité des bouées/marqueurs, durant le jour ou a leur mauvais
éclairage durant la nuit, ou pour toute autre raison.

Maintenir fonctionnels tous les signaux et feux, obligatoirement installés sur I'équipement
nécessaire aux travaux, selon les « Régles sur les abordages » et le « Réglement sur la
sécurité de la navigation », sur le fleuve Saint-Laurent. Tout I'équipement nécessaire aux
travaux devra étre ainsi convenablement identifié et/ou visible en tout temps.

Sous réserve d’obtenir I’autorisation du Représentant du Ministere aucun dép6t de
matériel ne sera permis ailleurs qu’au site de dépdt terrestre. L’Entrepreneur sera
responsable, le cas échéant, des conséquences du non-respect de I’emplacement prévu
pour I’élimination des matériaux.

L’Entrepreneur devra remplir des rapports journaliers sur ses activités. Les formulaires
seront fournis par le Représentant du Ministére avant le début des travaux.

Exécuter les travaux de fagon a ce qu'il ne survienne aucun dommage aux engins de
péche et minimiser l'interférence avec les opérations de péches, dans la conduite des
opérations a l'intérieur des aires identifiées.

L’Entrepreneur sera responsable des dommages causés s'ils résultent des travaux.. Si des
dommages surviennent, assumer la responsabilité des codts de réparations ou de
remplacement ainsi que ceux associés a la perte d'opportunité de péche.
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Tous les équipements utilisés doivent étre capables de tenir la mer et étre en bonne
condition.

Si, durant I'exécution des travaux, I'équipement fourni n'est pas, selon le jugement du
Représentant du Ministéere apte et suffisant pour exécuter le travail d'une fagon
convenable ou que I’Entrepreneur accuse un retard dans I’échéancier des travaux,
I'Entrepreneur devra, dans les quinze (15) jours qui suivront la réception d'un avis écrit du
Représentant du Ministere a cet effet, fournir tout autre équipement qui devra étre
préalablement approuvé par le Représentant du Ministére.

Mettre en place et garder en bon état des marégraphes ou des indicateurs de niveau d'eau
afin de pouvoir déterminer la profondeur appropriée des travaux. Placer les marégraphes
ou les indicateurs de niveau d'eau de maniére qu'ils soient bien visibles.

Enlever les amoncellements de matériaux résultant des travaux, sans frais
supplémentaires pour le Représentant du Ministére.

Enlever les matériaux déposes dans la zone voisine des travaux et les évacuer comme les
matériaux. A moins que le Représentant du Ministére ne l'ait autoriseé, il n'est pas permis
de déposer des matériaux dans le voisinage des travaux.

Avertir le Représentant du Ministere des qu'on trouve un objet, incluant des blocs de
pierre ou le roc massif, pouvant étre classé comme un débris ou un obstacle. Contourner
I'objet apres en avoir clairement indiqué I'emplacement a l'aide de bouées fabriquées
avant le début des travaux, informer le Représentant du Ministere des coordonnées MTM
puis poursuivre les travaux.

Prendre les précautions nécessaires pour protéger les ouvrages existants situés dans le
voisinage des travaux. Le cas échéant, tout dommage causé a ces ouvrages sera réparé
aux frais de I'Entrepreneur.

Les opérations portuaires auront toujours priorité sur les opérations d’excavation et de
déchargement.

Les opérations devront se faire en coordination avec les autorités portuaires.
La propriété devra étre gardée propre tout au long des travaux.

Aucun travail & quai (déchargement, transbordement, transport, manipulation, etc.) ni
aménagement temporaire ne pourra étre fait (ou mis en ceuvre) si des risques
d’interférences sont présents avec les utilisateurs. Se coordonner pour effectuer ces
opérations.

LEVE HYDROGRAPHIQUE ET ACCEPTATION DES TRAVAUX

Un leve bathymétrique des zones a excaver et des zones ou des ouvrages seront mis en
place sera réalisé par I’Entrepreneur avant le début des travaux

Le levé aprés travaux sera effectué par I’Entrepreneur. Le levé sera effectué a l'aide de
matériel électronique de sondage fonctionnant en mode instantané. Le levé de plan «
moyenne des sondages instantanés » effectué a une échelle de restitution de 1:500
permettra de définir I’élévation de I’assise dans les zones étudiées. Le maillage du relevé
sera de 0,5m X 0,5m. L’Entrepreneur devra démontrer qu’il a atteint les niveaux montrés
aux plans avant la mise en place des encaissements. Ce levé devra étre accepté par le
Représentant du Ministére.
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L'Entrepreneur présentera une demande officielle, au moins cing (5) jours ouvrables a
I'avance, afin que le sondage apres soit exécuté.

Lors des levés bathymétriques apres, le représentant du Ministere pourra étre présent
avec l'équipe en charge des levés.

L'Entrepreneur devra fournir les résultats du levé postérieur aux travaux dans les quatre
(4) jours ouvrables suivant le leve.

S’il le juge requis, le Représentant du Ministére effectuera des levés de vérification.

Si, a la suite des levés de vérification ou des suivants, il restait des matériaux au-dessus
du niveau prescrit, ou s’il manque des matériaux dans I’assise I'Entrepreneur sera tenu de
retourner, a ses frais, sur les lieux pour compléter les travaux a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Les levés et inspections subséquents requis a la suite de reprises sont aux frais de
I'Entrepreneur au taux mentionné ci haut.

Le montant définitif a payer sera calculé d'apres les levés effectués; par le Représentant
du Ministere; antérieur et postérieur aux travaux.

Pour I’acceptation des travaux, un nettoyage général des lieux concernés par les travaux
devra étre fait et I’emplacement laissé a la satisfaction du Représentant Du Ministere.

DELIMITATION DE LA ZONE DES TRAVAUX

A l'arrivée sur les lieux en vue de commencer les travaux, immédiatement localiser les
points de référence et prendre les mesures adéquates nécessaires pour éviter de déranger
ces points.

Le Représentant du Ministére rencontrera I'Entrepreneur et le personnel d'arpentage pour
déterminer les paramétres de référence horizontaux établis. Coordonner le systéme avec
des points géodésiques et déterminer les paramétres de référence verticaux afin de
définir les travaux et les aire de méme que les reperes de marée.

Maintenir les parametres de référence horizontaux et verticaux établis et délimiter la zone
des travaux selon ces références établies. Assumer la responsabilité de I'exactitude des
travaux par rapport aux références établies. Fournir, poser et assurer I'entretien de
I'équipement de radiogoniométrie et de télémétrie utilisés pour assurer un contréle
efficace des opérations. Fournir un navire hydrographique, du matériel et I'équipage
requis, et en assumer les colts, pour bien repérer les limites de la zone de travaux et pour
en assurer la surveillance.

Le systeme de positionnement électronique de I'Entrepreneur doit étre accessible au
Représentant du Ministére ou a son représentant, sur demande. Il doit automatiquement
mettre & jour la position de fagon continue dans toutes les conditions météorologiques. La
précision de position minimale doit &tre de £ 1 m. Une fonction d’affichage graphique de
la position en ligne et de copie papier est requise. Le systéme de positionnement devra
étre approuvé par le Représentant du Ministere.

Mettre en place un hydrographe ou une échelle de marée, et les garder en bon état, afin de
déterminer la profondeur appropriée des travaux d’excavation. Placer I’hydrographe ou
I’échelle de marée de maniére qu'il soit clairement visible.
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Mettre en place et garder en bon état des amers temporaires, des repéres et des bouees
supplémentaires afin de localiser et de délimiter correctement les zones d’excavation
désignées au besoin. Enlever ces éléments une fois les travaux terminés.

Mettre en place des bouées, des reperes de marée et des feux de signalisation, et les
garder en bon état, afin de délimiter les zones de travail.

TRAVAUX D’EXCAVATION

Délimiter la zone des travaux selon les repéres de marée et les traces établis. Assumer la
responsabilité de I'exactitude des travaux par rapport aux reperes de marée. Fournir, poser
et assurer I'entretien de I'équipement de radiogoniométrie et de télémétrie, les théodolites
au laser et toute autre piece d'équipement généralement utilisés pour assurer un controle
efficace des opérations d’excavation.

Toutes les zones a excaver doivent étre définies, selon les indications, a I'aide de repéres
de marée verticaux.

Excaver la zone jusqu’au niveau de profondeur correspondant requis.
Excaver les pentes latérales selon les informations fournies.

Enlever les matiéres qui se trouvent au-dessus du niveau de profondeur prescrit et dans
les limites indiquées. Les matieres situées au-dessous de la couche inférieure ou en
dehors de la zone ou de la pente latérale prescrite n'est pas compris dans le présent
contrat.

Eliminer, sans frais pour le Représentant du Ministére tout haut-fond ou déversement
entrainé par un amoncellement de matiéres durant I'exécution des travaux.

Enlever les matiéres déversées dans la zone voisine des travaux puis les évacuer de la
méme maniére que les matieres draguées. Ne pas déverser de matiéres dans le voisinage
des travaux.

Retirer des zones de travaux toutes les matiéres charriées a cet endroit, avant I'acceptation
de la zone par le Représentant du Ministére.

Avertir immédiatement le Représentant du Ministére de la découverte de tout objet
pouvant étre classé comme encombrement. Contourner I'objet apres l'avoir clairement
balisé et poursuivre les travaux.

ELIMINATION DES MATERIAUX
Evacuer les matiéres selon la réglementation en vigueur.

Evacuer les matiéres vers un site de traitement autorisé.

Selon la teneur en eau des matériaux, les caisses des camions doivent étre étanchespour
empécher tout déversement de matieres pendant le transport. Nettoyer les déversements
selon les indications et prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute nouvelle
occurrence.

Ne pas permettre aux matieres de se déverser ou de s'écouler dans les cours d'eau pendant
I'élimination des matieres.

Maintenir propres les chaussées et l'aire de transfert pour toute la durée du contrat.
Réparer les dommages causés par les activités de I'Entrepreneur, sans frais
supplémentaires. Remettre les surfaces dans leur état d'origine a la fin des travaux.
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REPRISE

Reprendre, & la satisfaction du Représentant du Ministere I’excavation des zones ne
répondant pas aux exigences et vérifier les profondeurs obtenues par un balayage ou des
sondages additionnels.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
Essais et inspections sur place

1

Coopérer avec le Représentant du Ministere lors de I'inspection des travaux et lui
apporter toute I'aide demandée.

A la demande du Représentant du Ministére fournir les embarcations, le matériel,
la main-d’ceuvre et les matériaux habituellement utilisés t jugés nécessaires pour
effectuer I'inspection et la supervision des travaux.

Fournir une embarcation de service approuvée pour transporter le Représentant
du Ministére.

1 Au début et a la fin des quarts de travail d'inspection qui ont lieu entre le
coucher et le lever du soleil.
2 Lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises et lors des

situations d'urgence nuisant a la santé et sécurité du personnel.

Ouvrages non conformes

1

Si, par suite de travaux incomplets, une vérification supplémentaire des niveaux
de profondeur par sondage ou par balayage a la poutre est jugée nécessaire,
assumer les frais supplémentaires encourus pour cette vérification.

Reprendre, a la satisfaction du Représentant du Ministére I’excavation des zones
ne répondant pas aux exigences et Vérifier les profondeurs obtenues par un
balayage ou des sondages additionnels.

FIN DE LA SECTION
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Général

PORTEE

La présente section a pour objet la production de la pierre pour le prolongement de
I’enrochement et pour la pierre de lest dans I’encaissement de bois, y compris le
processus d’acceptation des sources de pierre par le représentant du ministere etles
taches de contrble de la qualité et d’assurance de la qualité qui s’appliquent.
L’Entrepreneur est responsable du contréle de la qualité (CQ), alors que le représentant
du ministére est responsable du processus d’assurance de la qualité (AQ).

EXIGENCES CONNEXES
Section 35 31 25 — Mise en place de la pierre.

REFERENCES

Les derniéres éditions des normes indiquées ci-dessous font partie du présent devis dans
les limites indiqueées.

1 American Society for Testing and Materials (ASTM)

1 ASTM C88-05 : Standard Test Method for Soundness of Aggregates by

Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate

2 ASTM C127-07 : Density, Relative Density (Specific Gravity), and
Absorption of Coarse Aggregate
ASTM C136-06 : Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C295-03 : Petrographic Examination of Aggregates for Concrete
ASTM D4992-07 : Evaluation of Rock to be Used for Erosion Control
ASTM D6928-06 : Standard Test Method for Resistance of Coarse
Aggregate to Degradation by Abrasion in the Micro-Deval Apparatus

T ASTM D7012-07 : Standard Test Method for Compressive Strength and
Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of
Stress and Temperatures

o o r w

MESRURE ET PAIEMENT
Mesure

1 Toutes les pierres seront mesurées pour le paiement a la tonne métrique (1 000
kilogrammes) pour les matériaux acceptés pour la mise en place dans I’ouvrage
selon les tickets de pesee de la balance certifiée comme décrit ci-dessous :

1 L’Entrepreneur doit procéder a I’installation et la certification d’une
balance électronique avant le transport des pierres. La balance doit étre
du type enregistreuse et doit étre d’une grosseur et d’une capacité
suffisante pour peser la pierre et le moyen de transport. Les dimensions
de la balance doivent permettre de recevoir toutes les roues du moyen de
transport utilisé par I’Entrepreneur.

2 L’Entrepreneur doit fournir chaque jour au représentant du ministere des
copies des billets de pesée pour toutes les pierres livrées sur les lieux.
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15 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 L’information suivante doit étre soumise au représentant du ministere conformément aux
exigences de la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

1 Information sur la source des pierres

1. L’Entrepreneur doit soumettre I’information suivante dans les quinze (15)
jours ouvrables qui suivent I’avis de I’acceptation de I’offre, et ce pour toutes
les sources de pierres proposées :

A Nom et lieu de la carriére;
2 Zones et hauteur de la carriere a travailler;
3 Strate(s) particuliére(s) a utiliser;
A4 Reésultats des essais de laboratoire (consulter les exigences du tableau 1)
représentatifs des zones et couches de la carriére atravailler;
5 Liste d’ouvrages maritimes déja construits avec la méme pierre.
2 Essais de granulométrie

1. Soumettre tous les résultats d’essais de granulométrie pour examen, incluant
les feuilles de données d’essai, les calculs et la présentation graphique des
résultats.

3 Installation et certification de la balance

1. L’Entrepreneur doit faire des arrangements pour I’installation et la
certification d’une balance électronique avant le transport des pierres selon
les exigences du paragraphe 1.4.1.1. L’installation et la certification sont a la
charge de I’Entrepreneur.

2. Au moins cing (5) jours ouvrables avant le chargement, soumettre les détails
sur I’emplacement et le type de balance installée(s) pour le projet et une
copie de la certification de la précision de la balance émise par une
compagnie accréditée par Industrie Canada.

4 Opérateurs de balance

1. L’Entrepreneur est responsable de fournir les opérateurs de balance et tous

les colts associés sont a sa charge.
5 Autres dispositifs de pesée

1. Soumettre les détails de I’éguipement incorporant les jauges ou tout autre
dispositif a utiliser pour la pesée des pierres individuelles. Ces dispositifs
sont a la charge de I’Entrepreneur.

.6 Billets de balance certifiée

1. Une copie de chaque billet de balance comprenant la certification du poids
exact, I’heure de la pesée et de la livraison doit étre soumise au représentant
du ministere dans la journée qui suit la pesée.

1.6 TERMINOLOGIE
A Les termes ci-dessous sont définis comme suit ;

1 Ratio dimensionnel (I/d) - Rapport entre la longueur de la pierre (I) et son
épaisseur (d) mesures sur trois axes mutuellement perpendiculaires. La longueur
de la pierre (1) est définie comme la plus grande distance entre deux points surla
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pierre (c.-a-d., les coins diameétralement opposés d’un bloc). L’épaisseur de la
pierre (d) est définie comme la dimension minimale entre deux faces opposees
guelconques de la pierre.

Le terme « tonne » (t) réfere a la tonne métrique (1 t = 1 000 kg).

CONTROLE DE LA QUALITE

Le plan de contrdle des pierres doit étre incorporé au programme général de controle de
la qualité de I’Entrepreneur conformément a la section 01 45 00.

PERSONNEL DU CONTROLE DE LA QUALITE
Généralités

1

L’Entrepreneur doit fournir un superviseur attitré pour tout le processus de
contrble des pierres, de méme que des inspecteurs compétents dans la carriere et a
I’endroit du chargement. De plus, I’Entrepreneur doit retenir les services d’un
géologue professionnel licencié pour aider le superviseur au besoin pendant toute
la durée du projet. Le personnel doit vérifier que toute la pierre produite, livrée au
chantier et placée dans I’ouvrage est conforme aux exigences des plans du contrat
et du devis

Qualification en fonction du superviseur

1

Le superviseur est responsable de la mise en ceuvre de tous les éléments du plan
de contrdle des pierres. 1l doit avoir au moins deux ans d’expeérience spécialisee
dans I’inspection et I’évaluation de la pierre de protection pour les projets en
milieu marin. Cette expérience doit avoir été acquise dans I’évaluation de la
qualité de la pierre pour des types de roche et des grosseurs de pierre similaires au
présent projet. Si I’Entrepreneur principal se procure les pierres pour ce projet
aupreés d’un sous-traitant, le superviseur ne doit pas étre un employé de ce sous-
traitant.

Le superviseur doit assumer la responsabilité de la mise en ceuvre et de
I’exécution du plan de contréle des pierres, y compris la gestion, la direction et
I’examen du travail de tous les inspecteurs. Il doit avoir en permanence un
personnel d’inspection qualifié et approprié et doit remplacer toute personne qui
ne remplit pas ses fonctions de maniére satisfaisante. Le superviseur est
responsable de la qualité de toute la pierre.

Qualification en fonction du géologue

A1

Le géologue doit étre un géologue professionnel licencié avec au moins un an
d’expérience pratique dans I’inspection et I’évaluation de la pierre de protection.
Il doit aider le superviseur durant la sélection de la source de pierre, y compris
pour les examens visuels et pétrographiques (voir tableau 1), I’identification des
zones et couches de pierre acceptable et inacceptable dans la carriére et la
sélection des pierres de pré-production. De plus, les services du géologue doivent
étre retenus pendant la production des pierres si les activités permanentes du
contréle de la qualité (CQ) et d’assurance de la qualité (AQ) indiquent que la
qualité de la pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse,
selon les directives du représentant du ministere.

Qualification en fonction des inspecteurs
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| Les inspecteurs doivent avoir une formation suffisante et un minimum d’un an

d’expérience appropriée pour effectuer de maniere compétente et indépendante
les taches indiquées ci-dessous sous la supervision générale du superviseur.

1

Participer a la sélection des pierres de pré-production et a I’évaluation de la
pierre placée dans les tas de stockage.

Tenir un registre journalier clair et lisible des activités et des observations
dans un format qui doit étre approuvé par le représentant du ministere.
Rédiger des rapports d’inspection quotidiens et les soumettre en temps
voulu.

Inspecter visuellement la pierre pour vérifier qu’elle répond aux exigences
de qualité de la présente section. L examen doit se concentrer sur la qualité
de la pierre, les fractures, la géologie de la pierre et les autres
caractéristiques préjudiciables qui pourraient causer la détérioration de la
pierre en petits morceaux pendant ou apres sa mise en place dans
I’ouvrage.

Mesurer un échantillon représentatif sur trois axes mutuellement
perpendiculaires et rejeter celles qui ne répondent pas au ratio
dimensionnel exigé.

Vérifier périodiquement les poids estimés par rapport aux poids mesurés en
utilisant un systéme de mesure du poids approuveé par le représentant du
ministére.

Faire et maintenir des piles séparées et différentes pour chaque catégorie
de pierre.

S’assurer que les pierres rejetées sont placées dans une pile de << rejet » ou
sont enlevées immédiatement du site une fois marquées. Les pierres
rejetées ne doivent jamais étre mélangées avec les pierres acceptées.

Effectuer des vérifications périodiques pour s’assurer que les jauges et
autres dispositifs de pesage montés sur I’équipement pesent de fagon
précise la pierre en vue du contréle de la qualité.

DECISION D’ACCEPTATION POUR LES SOURCES DE PIERRE

Le représentant du ministére se réserve le droit d’entreprendre des enquétes
indépendantes et des évaluations, y compris d’autres essais de qualité de la pierre
indiqués dans le tableau 1, si nécessaire, pour vérifier si des matériaux qui répondent aux
exigences du présent devis peuvent étre produits a partir des sources proposées. Tout
essai additionnel sera effectué sur des échantillons de pierre sélectionnés par le
représentant du ministere et sera a la charge du représentant ministériel.

Le représentant du ministere décidera de I’acceptation des sources de pierre proposées
par I’Entrepreneur et du plan de contrdle, y compris du personnel, en fonction de
I’information suivante :

Examen de I’information sur les sources de pierre;
Inspection visuelle des pierres

3 Evaluation de I’information relative aux exigences prescrites pour la qualité des
pierres la granulométrie et la forme des pierres

A4 Examen des résultats d’autres essais en laboratoire
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Le représentant du ministere décidera de I’acceptation ou du rejet des sources de pierre,
et du personnel proposés par I’Entrepreneur dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent
la date d’inspection par le représentant du ministére ou des résultats d’essais en
laboratoire.

1

Si la source de pierre, le plan de contr6le et le personnel sont jugés acceptables,
I”’Entrepreneur peut continuer la production de matériaux.

Si les sources de pierre sont rejetées, I’Entrepreneur est responsable de trouver de
nouvelles sources et d’entreprendre des échantillonnages et des essais requis pour
I’approbation de la source par le représentant du ministére. Tous les codts pour le
changement de sources de pierre sont a la charge de I’Entrepreneur. De plus,
aucune prolongation de la date d’exécution requise par le présent contrat ne sera
permise en raison du changement de sources de pierre.

Aucune prolongation des jalons et des dates de livraison du contrat ne sera accordée pour
le temps qu’il faut au représentant du ministére pour décider de I’acceptation ou du rejet
des sources proposeées.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Généralités

1

Des activités d’assurance de la qualité (AQ) seront effectuées par le représentant
du ministere. Ces activités visent a fournir des observations indépendantes sur la
conformité avec les exigences de la présente section avant I’expédition de la
pierre sur le site des travaux et ne déchargent en aucun cas I’Entrepreneur de ses
responsabilités.

L’Entrepreneur doit prévoir I’équipement et les opérateurs pour tourner et
manipuler les pierres douteuses qui doivent faire I’objet d’une autre évaluation
par le Représentant du ministere.

Dans le cas ou les activités AQ du Représentant indiquent une non-conformité
avec les exigences de la présente section, le représentant du ministére rejettera les
pierres non conformes. Les matériaux rejetés a la source doivent étre
immédiatement marqués (avec un « X » sur trois cotés mutuellement
perpendiculaires), séparés et enlevés de la zone de stockage.

Si le représentant du ministéere, durant ses activités AQ, trouve que la qualité de
la pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse, d’autres
échantillonnages et essais en laboratoire peuvent étre requis. La sélection des
échantillons et les essais des pierres requis doivent correspondre aux directives
du représentant du ministére. L’Entrepreneur doit payer tous les codts pour
I’échantillonnage et les essais en laboratoire additionnels des pierres ainsi requis.

La persistance de la non-conformité sera considérée comme une justification
pour le rejet des sources de pierre, comme décrit dans la section
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GENERALITES

Toutes les pierres doivent répondre a I’ensemble des exigences prescrites dans la présente
section du devis. Le représentant du ministére peut, n’importe quand durant le contrat,
rejeter les matériaux a la source s’ils ne répondent pas aux exigences prescrites.

Le plan de contréle et les activités CQ/AQ doivent étre systématiquement appliqués tout
au long des opérations de carriéere et de construction pour le présent projet.
MATERIAUX/MATERIELS

Les pierres doivent étre uniformément réparties entre les valeurs minimales et maximales
pour toutes les catégories demandées au devis.

Nombre pétrographique maximal : 130.

SOURCES DES PIERRES

L’Entrepreneur a I’entiére responsabilité de s’assurer que les sources
d’approvisionnement exploitables sélectionnées lui permettent de respecter le calendrier
de livraison et produisent des pierres de la qualité et de la quantité requises pour le projet.

Si I’Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de
la source d’origine pendant le contrat, il peut demander I’autorisation d’utiliser une autre
source. Tous les frais résultant du changement de source de pierre, y compris
I’échantillonnage et les essais nécessaires, seront a la charge de I’Entrepreneur. En outre,
aucune prolongation de la date d’exécution du contrat ne sera permise.

La pierre mise en ceuvre devra étre extraite d’une carriere de pierre dure et durable.

EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITE DES PIERRES
Généralités (toutes les pierres)

a1 Toute la pierre doit étre extrémement résistante aux intempéries, a la

détérioration et la désintégration dans des conditions de gel et dégel,
d’exposition a I’eau et doit étre d’une qualité qui assure la permanence de la
structure dans les conditions climatiques dans lesquelles elle doit étre utilisee.
La pierre doit étre le produit d’une exploitation de carriéere, de forme anguleuse
et irréguliere. Elle doit étre durable, solide et exempte de fissures, de joints et
d’autres défauts qui tendent a augmenter la détérioration due a des causes
naturelles ou qui pourraient entrainer la fracture au cours de la manipulation
et/ou de la mise en place. Les inclusions de saleté, de sable, d’argile, de schiste
argileux, de quartz ou de mica, de pegmatite, d’huile ou de pierres imbibées
d’huile et de poussiere de pierre ou de n’importe quel matériau organique ou
délétére ne seront pas permises, ni les veines ou nodules de sulfures de fer.

2 L utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que des pierres rondes ne sera

acceptée dans aucune partie de I’ouvrage. Les pierres utilisées seront exemptes
de plans de faiblesse tels stratification, litage, fissures, lits d’argilite, etc.
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Pierre de classe A

1 Le gres et les conglomérats NE SERONT PAS acceptables comme pierre de
classe A pour le présent projet, peu importe leur conformité aux autres criteres
d’acceptation.

2 Toute roche pour laquelle il y aurait incertitude quant & savoir s’il s’agit d’un
grés ou non devra étre I’objet d’examen(s) pétrographique(s) par vue en lame(s)
mince(s) (ASTM C295-03). Le codt de cet (des) examen(s) sera a la charge de
I’Entrepreneur.

3 Les catégories qui doivent étre produites avec de la pierre de classe A sont les
suivantes :

.1 Pierrefiltre de 0,4 20,9 tm (catégories diverses selon les plans)
.2 Pierre de carapace de 4 4 9 tm (catégories diverses selon lesplans)

Tout venant

.1 Le tout venant devra provenir de sous-produit de production de pierre et étre
propre et exempt de particule fine. La granulométrie devra étre étalée de 0 &
300mm.

ESSAIS

Informer le Représentant du ministére de la source d'approvisionnement proposée pour
les roches et les pierres, et lui assurer I'acces a cette source aux fins d'échantillonnage, au
moins quatre (4) semaines avant le début de la production en carriere.

Dans cette période de quatre (4) semaines, est incluse une période minimale de deux (2)
semaines requises pour les essais en laboratoire.

D’autres essais peuvent étre exigés par le Représentant du ministére au cours des travaux.
Le codt des essais en laboratoire est aux frais du Représentant du ministére sauf si les
essais démontrent la non-conformité des matériaux, auquel cas I’Entrepreneur assume les
codts.

En tout temps, les échantillons de pierre pour les essais seront pris en présence du
représentant du laboratoire désigné ou du Représentant du ministere.
TRIAGE DE LA PIERRE

Chacune des catégories de pierre a utiliser sera triée et mise en tas distincts dans la
carriére.

Les pierres jugees en dehors des limites etablies devront étre enlevées et remplacées par
d’autres conformes. Celles-ci peuvent étre rejetées autant a la carriére que sur le chantier.
TOLERANCE SUR LA FORME DES PIERRES

Pierre de lest : la plus petite dimension des pierres ne devra pas étre moins de 305 mm.

Toutes les pierres ayant un ratio de la plus grande dimension sur la plus petite supérieur a
3 seront refusées.

Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite sera compris entre
2.5 et 3 ne devront jamais étre placées ni a plat sur la pente ni sous le niveau de I’eau, au
moment de la pose.
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Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite est inférieur a 2.5
pourront étre incorporées dans I’ouvrage sans critére de placement particulier.

La pierre devra étre transportée par catégorie et le surveillant devra étre averti a I’avance
des catégories de pierre devant étre transportées et de I’endroit ou celle-ci sera incorporée
dans I’ouvrage.

TOLERANCE SUR LE POIDS PIERRES

Au moins 90 % en poids des pierres, des catégories demandées devront peser un poids
compris entre les limites de poids de cette catégorie.

Au plus 5 % en poids des pierres, des catégories demandées, pourront peser entre 0,75 et
1 fois le poids minimal requis pour cette catégorie.

Toute pierre dont le poids sera inférieur a 0,75 fois le poids minimal ou supérieur a 1,25
fois le poids maximal de la catégorie dans laquelle elle est classée sera refusée, déduite
des quantités et devra étre évacuée de la production.

En cas de contestation de la décision du représentant du ministére, I’Entrepreneur devra
démontrer que les pierres en litige répondent en tout point aux trois critéres précédents.

Toute pierre brisée lors de la manipulation ou de la livraison sera réévaluée en fonction
des criteres précédents.

Les pierres d’une méme catégorie devront étre uniformément réparties en grosseur (a
I’intérieur des valeurs permises) dans tout I’enrochement, de fagon a éviter de créer des
zones de concentration de pierres d’une méme grosseur a I’intérieur d’une catégorie
donnée

La pierre doit étre de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio dimensionnel
(I/d) maximal de 3/1. 1l ne doit pas y avoir plus de 10 % de pierre, en nombre, ayant un
ratio dimensionnel supérieur & 2,5/1.
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Tableau 1 —Essais de qualité requis pour la pierre — Méthodes et critéres d’acceptation

Criteres d’acceptation
Pierre de classe A

Nom de I’essali Méthode d’essai

Examen sur place / Observation visuelle / Evaluation

Sans grés ni conglomerat

Examen sur place! ASTM D4992-07 s e X L , .

Sans matériaux délétéres; bonne a excellente qualité pour I’usage prévu
Examen pétrographique? ASTM C295-03 Sans matériaux délétéres: bonne a excellente qualité pour I’usage prévu
Résistance a I’altération Visuelle A —roche fraiche non altéree

IB — roche Iégerement altérée (taches sur les principales surfaces de discontinuité)

Essais en laboratoire

Densité, SSD ASTM C127-07 2.652a2.85
Absorption de I’eau? ASTM C127-07 <0.5%
Résistance en compression* ASTM D7012-07 > 100 MPa
Résistance a I’usure micro-Deval® ASTM D6928-06 <15
Intégrité MgSO* ASTM C88-05 < 1.5% de perte apres 5 cycles
Examen pétrographique? ASTM C295-03 Sans matériaux délétéres: bonne a excellente qualité pour I’usage prévu
Notes :
1 L’examen sur place doit inclure la rédaction d’un rapport qui comprendra un résumé de la carriére et proposer un plan de développement pour celle-ci conformément a la norme

ASTM D4992-07, y compris : la lithologie générale; I’unité géologique et I’age; I’nomogénéité de la source; les faces stratigraphiques; les phases métamorphiques et d’altération;
le pendage, direction et épaisseur de la stratification; procédure de dynamitage proposée et durée de cure prévue.

L’examen pétrographique doit étre répété avant ET apres les essais d’intégrité MGSOa4. 1l doit étre résumé dans un rapport écrit qui comprend le nom géologique de la roche, I’état
de I’altération, les principaux constituants, la texture, I’anisotropie et la porosité. De plus, le rapport doit indiquer la présence des constituants, la présence de micro-fractures et/ou
de signes de contraintes induites (et par conséquent les éventuelles libérations de contrainte — voir paragraphe 3.2) qui peuvent étre une source de probléme pour I’usage proposé et
en discuter.

L’essai d’absorption de I’eau doit étre répété sur cing (5) morceaux de roche distincts.
L’essai de résistance en compression doit étre répété sur trois (3) morceaux de roche distincts.
L’essai de résistance a I’usure micro-Deval doit étre répété sur deux (2) morceaux de roche distincts.
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EXECUTION

CONTROLE DE LA QUALITE LORS DE LA PRODUCTION

L’Entrepreneur doit effectuer les activités de contrdle de la qualité pendant toute la durée
de la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de la
présente section et de la section 01 45 00.

Le pesage des pierres ou leur remesure doivent étre effectués pour vérifier les poids
calculés quand le représentant du ministére souleve des doutes quant a la grosseur de
pierres particulieres ou quand I’inspecteur juge qu’il faut le faire.

Des essais de chute doivent étre effectues quand le représentant du ministere a des
doutes sur la qualité ou I’intégrité de certaines pierres ou quand I’inspecteur juge
qu’il faut le faire. Les essais de chute doivent étre exécutés comme suit :

1 Inspection visuelle de tous les cotés de la pierre et marquage/enregistrement des
fissures existantes;

2 Lever la pierre et la laisser tomber d’une hauteur de 3 m sur une surface rigide
(massif rocheux ou pierre d’une dimension semblable);

3 Inspection visuelle de tous les cotés de la pierre pour rechercher les fissures
existante et/ou celles en formation;

4 Au moins trois répétitions selon les directives du représentant du ministere;

5 La pierre est acceptable pour I’utilisation s’il n’y a pas d’ouverture de fissures

existantes ni de formation de nouvelles fissures.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

L’Entrepreneur doit se charger du transport, chargement et mise en place de pierres en
s’assurant que les catégories ne soient pas contaminées par la saleté et d’autres matériaux
et pour limiter la ségrégation des matériaux par grosseur.

L’entreposage, la manutention et la mise en place de la pierre suite a I’expédition de la
carriére doit &tre soumis a I’approbation du Représentant ministériel.
MISE EN PLACE DES PIERRES

Consulter la section 35 31 25- Mise en place de la pierre pour les exigences de mise en
place.

FIN DE LA SECTION
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Général

PORTEE

Le travail dans cette section comprend toutes les opérations reliées a la mise en place de
la pierre qui est requise pour le prolongement de I’enrochement prés du quai principal
sud.

EXIGENCES CONNEXES

Section 35 31 24 — Production de la pierre.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

L’information suivante doit étre soumise au représentant du ministére :

1 Equipement et procédures de construction

Au moins dix (10) jours ouvrables avant le début du travail, I’Entrepreneur doit
soumettre ses procédures de construction qui doivent comprendre :

1 Une liste de tout I’équipement et la machinerie qu’il est prévu d’utiliser;
2 Le détail des méthodes de mise en place des pierres pour chaque
catégorie, de méme que la séquence de mise en place;
2 Techniques d’inspection et méthodes d’arpentage : Au moins dix (10) jours

ouvrables avant la mise en place des pierres dans I’ouvrage, I’Entrepreneur doit
soumettre I’information suivante au représentant du ministére pour examen :

1 Les techniques d’inspection et les critéres d’évaluation de la mise en
place de la pierre dans I’ouvrage.
2 Le detail des méthodes d’arpentage pour assurer une mise en place

précise, incluant I’alignement, la mise a niveau et le contrdle des sections
transversales durant la construction.

3 Apreés I’examen par le Représentant ministériel, cette soumission doit
étre incorporée au plan de controle de la qualité de I’Entrepreneur.
3 Opérateurs de balance
1 L’Entrepreneur est responsable de fournir les opérateurs de balance et

tous les codts associés sont a sa charge.
4 Autres dispositifs de pesée

.1 Soumettre les détails de I’équipement incorporant les jauges ou tout autre
dispositif a utiliser pour la pesée des pierres individuelles. Ces dispositifs
sont a la charge de I’Entrepreneur.

5 Tickets de balance certifiée

.1 Une copie de chaque ticket de balance comprenant la certification du
poids exact, I’heure de la pesée et de la livraison doit étre soumise au
Représentant du Ministére dans la journée qui suit la pesée.
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.6 Données d’arpentage des conditions existantes et de veérification des travaux :

1.4

A
15

A

2
Partie 2
2.1

A
Partie 3
3.1

A

Une copie de chaque relevé d’arpentage de vérification, y compris les conditions
existantes, doit étre soumise au représentant du ministére dans la journée
ouvrable qui suit la journée du relevé. La soumission doit étre présentée sur
papier et en format numérique.

T Rapports de mise en place des pierres : L’Entrepreneur doit soumettre des rapports
quotidiens de mise en place des pierres. Ces rapports doivent inclure au minimum
I’information suivante : un estimé du total des tonnes de pierres mises en place
pour chacun des secteurs ou les pierres sont placées. L’Entrepreneur doit aussi
garder des plans de suivi de I’avancement des travaux indiquant les dates et les
emplacements des relevés de mise en place des pierres et de vérification pour
chaque couche de pierre, pour I’examen par le représentant du ministére en tout
temps.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Approbations des organismes de réglementation relativement a la durabilité : Se
conformer aux codes et aux réglements municipaux, provinciaux et nationaux concernant
les présents travaux.

CONDITION DE MISE EN OEUVRE

Avant de présenter sa soumission, I'Entrepreneur est responsable de se rendre a I'endroit
des travaux pour l'inspecter et obtenir tous les renseignements nécessaires concernant la
nature et la portée des travaux ainsi que I'ensemble des conditions pouvant influer sur
I'exécution desdits travaux.

Prendre les moyens nécessaires pour bien connaitre les difficultés que peuvent
occasionner des conditions météorologiques et maritimes défavorables dans cette région.

Produit

SANS OBJET

Toute la pierre utilisée sur ce projet doit répondre aux exigences de la section 35 31 24 —
Production de pierre.

Exécution

CONTROLE DE LA QUALITE DE LA MISE EN PLACE DESPIERRES
Généralités
1 L’Entrepreneur est responsable du contréle de la qualité et doit établir et

maintenir un programme de contrdle de la qualité conformément aux sections
01 45 00 — Controdle de la qualité et 35 21 24 — Production de la pierre.

2 L’Entrepreneur doit tenir des registres de tous les essais de controle de la qualité,
des releveés, des inspections et des mesures correctives et en soumettre des copies
au représentant du ministere.
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2 Repeéres de controle

1

L’entrepreneur doit fournir des jalons, des bouées repéres, des gabarits, des
chaises d’implantation et/ou tout autre moyen de guidage et de contréle
nécessaire pour mettre en place les couches de pierres selon les tolérances
requises.

2 L’Entrepreneur doit fournir et entretenir les jalons de chainage aux 15 métres le
long des zones de travail. Ces jalons devraient étre visibles dans les deux sens du
chainage.

3 Fournir, installer et entretenir une échelle de marée de fagon a ce que le niveau de
I’eau puisse étre lu directement par rapport au niveau de référence (CD ou zéro
des cartes marines). Le type et I’emplacement de I’échelle de marée doivent étre
approuves par le représentant du ministere.

3 Relevés de vérification

1 Objet

.1 L’Entrepreneur doit effectuer les relevés de vérification a mesure que le
travail avance pour s’assurer que les lignes, les niveaux et les épaisseurs
de couche pour le travail effectué sont dans les tolérances prescrites.

2 Portée
1 Les relevés de vérification sont requis pour la structure existante avant et

apres I’excavation et pour chaque épaisseur de pierre mise en place.
Chaque relevé de vérification doit comprendre des sections
transversales de la structure effectuées par I’Entrepreneur a des
intervalles de 10 métres le long de la ligne de contrdle des relevés (LC).

2 Pour le musoir du brise-lames, des sections radiales doivent étre prises
tous les 15 degrés a partir du centre du musoir. Les relevés de
vérification doivent étre effectués aux mémes endroits le long de la LC et
le long des radiales du musoir avant et aprés I’excavation, et ce pour
chaque couche de pierre.

3 Prendre des mesures de hauteur (sondages) tous les 1,5 métres, et a
chaque changement de niveau théorique, sur une distance d’au moins 3
metres au-dela des limites de la couche de pierre étudiée. Faire d’autres
mesures de hauteur selon les directives du Représentant du Ministére.

A4 D’autres espacements entre sections transversales et entre les mesures
peuvent étre utilisés si le Représentant du Ministere le juge approprié.

5

3 Equipement
1 Des relevés de vérification doivent étre effectués avec un DGPS, une

station totale et un prisme avec mire; un niveau d’arpenteur, un jalon,
une chaine d’arpentage, un céble de guidage et un panier de sondage ou
toute autre méthode répondant aux exigences de la présente section sous
réserve de I’approbation du représentant du ministere. Si on utilise des
piquets de mire ou de sondage, ceux-ci doivent étre équipés d’une plaque
de base solide de 30 cm de diamétre.

2 Les mesures de profondeur doivent se faire par contact physique avec la

pierre avec, par exemple, des piquets de mire ou des lignes plombées.
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Les mesures soniques ou électroniques ne sont pas autorisées pour la
mesure de la profondeur. La précision doit &tre meilleure que 6 cm.

D’autres méthodes de mesure, telles que la mesure sonique ou
électronique, peuvent étre prises en considération avec I’approbation de
le représentant du ministere. L’Entrepreneur devra prouver la précision
de toute autre méthode par des comparaisons détaillées des mesures
faites par contact physique avec la pierre pour toutes les couches de
pierre.

L’Entrepreneur doit fournir les bateaux, le personnel et tout I’équipement
nécessaire pour la bonne exécution des relevés de veérification en toute
sécurité.

A4 Exécution

Les arpentages au-dessus de I’eau doivent étre entrepris au moyen des
méthodes d’arpentage terrestre traditionnelles. Pour I’arpentage au-
dessous de I’eau, I’Entrepreneur doit se rendre a I’endroit voulu pour
chaque lecture au moyen d’un bateau ou d’une plate-forme selon les
besoins pour couvrir toute la structure, y compris la zone de marnage.

Tous les relevés de vérification doivent se faire en fonction de la ligne de
référence et du niveau de référence (ZC).

Les relevés de vérification doivent étre effectués en présence du
représentant du ministére a moins que celui-ci y renonce.

Pour chaque relevé de vérification effectué, I’Entrepreneur doit
transmettre un registre de relevé de vérification contenant I’information
suivante pour le représentant du ministere :

1 L’emplacement du relevé de vérification;

La catégorie de la pierre étudiée;

La date et heure du relevé;

Les conditions météorologiques;

Les mesures du marégraphe au moment du relevé;
Le nom des participants;

Les notes de terrain;

Le tracé sur papier quadrillé montrant la ligne de référence, les
lignes de niveau et les indications de hauteur individuelles.

Le format exact du registre du relevé de vérification doit étre accepté par
le représentant du ministére et I’Entrepreneur.

Les relevés de vérification de I’Entrepreneur du matériel sous-jacent
(c’est-a-dire la structure existante ou encore la couche de pierre placée
précédemment) doivent étre vérifiés par le représentant du ministére
avant la pose de la couche de pierre suivante.

o N s W

MISE EN PLACE DES PIERRES

A Généralités

La pierre doit étre placée individuellement selon la pente indiquée sur les plans du contrat
et dans les tolérances décrites dans la présente section.

1
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Les pierres d’une méme catégorie devront &tre uniformément réparties en grosseur dans
tout I’enrochement, de fagon a éviter de créer des zones de concentration de pierres d’une
méme grosseur.

L’équipement utilisé pour la mise en place de la pierre doit étre capable de poser la pierre
sans la lacher de plus de 0,3 m au-dessus de sa position finale et doit aussi pouvoir
déplacer et repositionner une pierre si c’est nécessaire.

Placer les pierres de sorte que chacune repose bien sur celles du dessous et soit en contact
ferme avec les pierres voisines. Il peut étre nécessaire de changer la disposition des
pierres adjacentes incluant celles de I’ouvrage existant, pour obtenir ce résultat.

Les pierres doivent étre placées selon une disposition irréguliere avec une orientation
aléatoire de sorte que les joints entre les pierres voisines ne soient pas alignés.

La finition des pentes extérieures doit se faire & mesure que la couche de pierre de
protection est posée. La surface finie doit étre uniforme et sans vides pouvant laisser
passer les plus petites des pierres-filtres sous-jacentes.

L’approbation de la mise en place et/ou des relevés de vérification pour une couche de
pierre ou une portion de couche n’est pas une acceptation finale. Le travail de pierre doit
étre considére final quand le représentant du ministere a approuvé la mise en place et les
relevés de vérification pour toutes les couches de la construction.

Avant I’acceptation finale, tout dommage a la structure existante ou aux couches de
pierre partiellement construites ou approuvées en raison des opérations de I’Entrepreneur
ou des sous-traitants, de I’action du vent, des vagues, des marées ou de la glace doit étre
réparé par I’Entrepreneur a ses frais.

Les pierres doivent étre placées avec soin pour éviter les dommages aux ouvrages
existants. Tous les frais de réparation et/ou de remplacement de ces ouvrages qui auraient
été endommagés faute d’avoir pris les précautions nécessaires sont a la charge de
I’Entrepreneur.

La mise en place par une méthode quelconque susceptible de causer de la ségrégation
dans une catégorie de pierre donnée n’est pas autorisée. La mise en place doit commencer
au bas de la pente et se faire vers le haut. Il n’est pas permis de jeter la pierre ou de la
déplacer par ripage ou manipulation vers le bas. La pente finale et la hauteur doivent se
faire a mesure que la pierre est mise en place.

Pierre filtre et tout-venant

N

Le déversement et I’étalement de la pierre filtre et du tout-venant directement en
place ne sont pas permis. La mise en place doit se faire par benne preneuse, par
benne trainante, par rétro- caveuse ou par un équipement similaire de maniére a ce
gue les matériaux soient distribués uniformément sur le fond marin, sur la structure
excavée ou sur le matériau déja posé. La pierre ne doit pas étre lachée de plus de 0,6
m au-dessus de sa position finale.

Tous les matériaux doivent étre placés uniformément selon les lignes et les pentes
indiquées sur les plans du contrat et dans les tolérances décrites dans la présente
section.

Les matériaux doivent étre manipulés et mis en place de maniére a minimiser la
ségrégation, a fournir une masse bien répartie en termes de grosseurs et a assurer la
granulométrie voulue en place.
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Dégradation/contamination des couches de pierre causee par les opérations de I’Entrepreneur

1

La structure finie doit étre exempte de matériaux trop petits, y compris les matériaux
de chemins d’acces, les matériaux fissurés et autres matériaux que I’Entrepreneur
peut choisir d’utiliser pour aider a la construction. L’utilisation de matelas, de
géotextiles ou d’autres surfaces de travail temporaires dont on peut vérifier le retrait
est préférable. Toute autre méthode doit étre approuvée par le Représentant du
Ministere.

L’ Entrepreneur a la responsabilité d’enlever et de remplacer toute pierre
endommagée/dégradée durant les travaux au point de ne pas respecter les exigences
du présent devis.

DEFORMATION

En cas de déformation d’une partie quelconque des nouveaux ouvrages durant la
construction, ou encore apres son exécution mais avant son acceptation, I’Entrepreneur
doit enlever les matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure avec des
matériaux neufs ou réutiliser les matériaux déplacés pour la reconstruction si c’est jugé
approprié.

La mise en place de pierre avant I’installation de la protection extérieure se fera aux
risques de I’Entrepreneur.

TOLERANCES

La surface finie ne doit pas différer des lignes et des pentes indiquées sur les plans du
contrat de plus que les tolérances indiquées ci-dessous, que ce soit en plus ou en moins.
Les tolérances sont mesurées perpendiculairement aux lignes de référence.

Les limites extrémes des tolérances données ci-dessous ne doivent pas étre continues
dans une direction quelconque sur plus de cing (5) fois la dimension moyenne de la pierre
sur plus de dix métres carrés de la surface de la structure.

Toute section d’une couche de pierre construite selon la limite de tolérance supérieure ne
doit pas étre immédiatement adjacente a une section construite selon les limites de
Tolérance inférieures et vice versa. En d’autres mots, les transitions entre les limites de
tolérance extrémes doivent étre douces.

AU-DESSUS SOUS LE ZERO
MATERIEL DU ZERO DES DES
CARTES CARTES
Pierre de carapace 40 cm 50 cm
Pierre filtre 25cm 30cm
Tout-venant 20cm 30cm

En plus des tolérances perpendiculaires & la pente indiquées ci-dessus, la position
horizontale de chaque changement de pente pour les couches de pierre finies doit étre a
moins de 60 cm de ce qui est indiqué dans les plans du contrat. Cet écart ne doit pas étre
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systématique, que ce soit dans un sens ou dans I’autre. Les lignes, les arcs et les courbes
doivent étre unies et continues sans déflexion, coudes ou déviation visibles.

5 Les tolérances ci-dessus visent a ce que I’ouvrage soit construit selon les hauteurs, les
pentes et les niveaux requis. Le matériau mis en place qui ne répond pas a ces exigences
doit étre enlevé et/ou retravaillé selon les directives du Représentant du Ministére.

3.5 CIRCULATION DANS LA ZONE DES TRAVAUX

1 La circulation sur le quai fédéral et dans la zone des travaux est limitée par la largeur et le
design des ouvrages. La construction d’un chemin d’accés temporaire pourra étre envisagée
si elle est exécutée de fagon dont I’enlévement permettra d’éviter la contamination des
protections en enrochement avec des matériaux inacceptables. Dans tous les cas, la méthode
de construction d’un chemin d’acces temporaire devra étre approuvée par le représentant du
ministere.

3.6 DEBRIS

A Tout le bois, les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de
construction doivent étre enleveés, sauf indication contraire du représentant du ministere,
et deviendront la propriété de I’Entrepreneur. Tous les matériaux doivent étre
correctement éliminés.

3.7 CONTROLE DE LA TURBIDITE
1 L’Entrepreneur doit controler la mise en place des pierres de fagon a minimiser la
turbidité.
3.8 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'é(quipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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REFERENCES

A ASTM International

1 ASTM A276 / A276M - 16 Standard Specification for Stainless Steel Bars and
Shapes

2 ASTM D4491-99a (2009), Standard Test Methods for Water Permeability of
Geotextiles by Permittivity.

3 ASTM D4595-09, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by
the Wide-Width Strip Method.

A4 ASTM D4716-08, Standard Test Method for Determining the (In-Plane) Flow
Rate Per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a
Constant Head.

5 ASTM D4751-04, Standard Test Method for Determining Apparent Opening
Size of a Geotextile.

2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA-A23.1/A23.2-F2014, Béton-Constituants et exécution des travaux /
Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-A3000-F13, Compendium des matériaux liants (Contient A3001,

A3002, A3003, A3004 et A3005).

3 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)

1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-2004, Méthodes pour épreuves textiles -
Résistance a I'éclatement - Essai d'éclatement a la bille (Reconduction de
septembre 1989).

2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (jeu complet).

1 N° 2-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse surfacique.

2 N° 3-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Epaisseur des
géotextiles.

3 N° 6.1-93, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance a
I'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.

4 N° 7.3-92, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de résistance a
la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.

5 N° 10-94, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles -
Détermination du diametre d'ouverture de filtration.

DEFINITIONS
1 Tapis de blocs en béton articulé : Le tapis de blocs en béton articulé, appelé

communément tapis parafouille ou TBBA est constitué de blocs en béton reliés par des
cables d’acier. Sous I’assemblage de blocs, un géotextile est collé a sa base. Installé au
fond marin a la base des quais, il permet de limiter I’affouillement
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les différents produits. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Les méthodes d’assemblage doivent étre incluses dans les fiches technique
doivent inclure.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer et manipuler les TBBA de maniére a les protéger contre I’éclatement
du béton et des bris de cébles

2 Entreposer les TBBA de maniére a les protéger les géotextiles intégrés aux tapis
contre lumiere directe du soleil et les rayons UV.

3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des

matériaux et du matériel neufs.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément & la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Utilisé un outillage adapté pour la manutention des TBBA.

Produit

MATERIAUX ET MATERIEL
TBBA fournis en section

Epaisseur totale des TBBA : 200 mm.

Interconnexions possibles sur les 4 cotés.

Cables d’acier inoxydable de nuance 316

Connexion inter tapis : serre-cables en acier inoxydable de nuance 316
Résistance du béton en compression a 28 jours : 35 Mpa

Teneur en air du béton : 5 - 8%

our wWN Pk
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Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN

3.2

3.3

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des TBBA, s'assurer que
I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu lI'approbation écrite du Représentant du Ministere.

MISE EN PLACE

Mettre en place les TBBA directement au fond marin de maniére a ce qu’ils reposent
uniformément sur leurs fondations pour qu’ils soient uniformément appuyés et sans créer
de déformations artificielles non désirées.

Procéder au raccordement des TBBA I’uns aux autres avec un nombre suffisants de
connexions conformément aux directives du manufacturier

Remplacer les TBBA endommagés ou detériorés, a la satisfaction du Représentant du
Ministére.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur
élimination, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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Général

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Les défenses feront I'objet d'un prix forfaitaire unitaire.

Mesurer les défenses en unités, selon le nombre de défenses fournies et incorporées a
I'ouvrage.

REFERENCES

ASTM International

1 ASTM D412-06ae2, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and
Thermoplastic Rubbers and Thermoplastic Elastomers-Tension.

2 ASTM D429-08, Standard Test Methods for Rubber Property - Adhesion to
Rigid Substrates.

3 ASTM D2240-05(2010), Standard Test Method for Rubber Property - Durometer
Hardness.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Dessins d'atelier

1 Indiquer les éléments ci-apres.
1 L'agencement général des défenses.
2 L'emplacement et les dimensions des boulons d'ancrage.
3 L'agencement et la méthode de fixation
4 Les détails des métaux ouvrés

Rapports des essais et rapports d'évaluation : soumettre les documents signés par le
fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit propre, conformément aux recommandations du fabricant.
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2 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures ou autres dommage..
3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

matériaux et des matériels neufs.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi ou élimination selon les directives du plan de gestion des déchets
de construction, conformément & la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition.

Produit

MATERIAUX ET MATERIEL

1 Défenses de type : Type D-foré, avec ouverture en D. Chaque unité fournie d’une
seule longueur.

2 Matériau : SBR ou EPDM
3 Propriétés physiques:

Propriété Méthode d'essali Exigences
Résistance minimale a la rupture ASTM D412 10 MPa
Allongement minimal & la rupture ASTM D412 300 %
Dureté, au durométre Shore A ASTM D2240 70 +/-5

4 Capacité minimale d'absorption de I'énergie avec une déformation de 50 % :3.2
kN-m

5 Réaction maximale admissible a la capacité minimale d'absorption de
I'énergie :115 kN

.6 Construction monolithique.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des défenses d'accostage en
caoutchouc, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformeément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére

Les défenses seront situées dans la zone d'éclaboussement et pourront, de plus, étre
partiellement submergées par I'eau de mer.
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3 Les valeurs minimale et maximale des moyennes annuelles de température sont

respectivement de 20 degrés Celsius et de -15 degrés Celsius.!

3.2 INSTALLATION
A Installer les défenses selon les indications et conformément aux instructions du fabricant
et des plans.
2 Ne pas modifier les parties constituantes des systémes de défenses sans la permission

écrite du Représentant du Ministere.

3.3 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux /

matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE LA SECTION

1 http://legacyweb.meteomedia.com/statistics/temperature/cl7051055/caqc5310
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