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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Documents Requis

1.2 Conditions du chantier

1.3 Calendrier des Travaux

i

Garder sur le chantier un (1) exemplaire de chacun des documents
suivants :

A Dessins contractuels;

Devis;

Addenda;

Dessins d'atelier révisés/soumission;

Ordres de modification;

Autres avenants au contrat;

Rapports des essais effectués sur place;

Copie du calendrier des travaux approuvé

Instructions d'installation et d'application du fabricant.

LoV uhdwi

Les archives des structures existantes et les rapports
géotechniques peuvent étre consultés aux bureaux de Services
publics et Approvisionnement Canada, unité 101, 4e étage, 1045,
rue Main Moncton, N.-B. Ce matériel n'est pas nécessairement a
jour et est uniquement a des fins d'information. Il devrait étre
complété par des visites de sites et des consultations avec une
expertise appropriée. Le rapport d'enquéte géotechnique le plus
récent est présenté a l'annexe A.

Préparer et soumettre au représentant du ministere cinq (5) jours
suivant l'avis d'adjudication du contrat, un (1) exemplaire du
calendrier de construction, sous forme d'un graphique a barres,
indiquant les dates du début et de la fin de chaque activité
principale du travaux, y compris ceux des sous-traitants; dates de
soumission, examen et retour de tous les dessins, etc. .; les dates
d'achévement substantiel; et les heures de main-d’ceuvre et
d’équipement prévues pour chacun des principaux travaux. Si le
calendrier tel que présenté est inacceptable de quelgue maniére
gue ce soit, soumettez sans tarder un calendrier révisé jugé
satisfaisant par le représentant du Ministere.

Le représentant du ministére doit aviser I'entrepreneur par écrit de
I'acceptation du calendrier de construction. Respectez les dates du
calendrier de construction en tout temps. Si, pour une raison
guelconque, le calendrier de construction n'est pas suivi, informez
immédiatement le représentant du Ministére des modifications et
soumettez un calendrier révisé pour acceptation. Sur acceptation
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1.4 Mesurage aux Fins
de Paiement
1.5 Utilisation des

Lieux par I'Entrepreneur

écrite du représentant du Ministére, ce calendrier deviendra le
calendrier de construction.

Le cas échéant, donner des précisions supplémentaires par écrit
concernant ce calendrier. Le fait de soumettre le calendrier de
construction de l'entrepreneur et l'acceptation du représentant
ministériel, ou de fournir des détails détaillés ci-dessus, ne
dégagera pas |'entrepreneur des taches et des responsabilités que
lui attribue le contrat.

Avertir le Représentant du Ministere suffisamment avant le début
des travaux pour permettre le mesurage nécessaire aux fins de
paiement.

Coopérer avec les autorités portuaires et les utilisateurs des
installations existantes. Tous les travaux en cours seront
coordonnés et convenus de maniére a minimiser I'impact sur les
activités quotidiennes du port

Si des interférences se produisent, suivez les instructions du
représentant du ministere.

Ne pas encombrer le site de maniere déraisonnable avec des
matériaux ou de I'équipement.

Déplacer les produits ou I'équipement stockés qui génent les
activités du représentant du Ministére ou d'autres entrepreneurs.

Obtenir et payer pour l'utilisation de zones de stockage ou de
travail supplémentaires nécessaires aux opérations.

Se conformer a tous les reglements et autorités ayant juridiction
sur les travaux, que ce soit sur terre ou sur l'eau.

S'assurer que les structures existantes ne subissent aucun
dommage a la suite des opérations. Tout dommage sera réparé aux
frais de I'entrepreneur.
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.8 Installer des barrieres temporaires et des panneaux
d'avertissement aux endroits ou les travaux sont adjacents aux
zones utilisées par le public.

.9 Acces restreint a I'épis de quai existant - I'entrepreneur doit utiliser
uniguement la zone de service existante, et non pas I'épi de quai
existant, pendant les travaux de construction. Maintenir I'accés au
guai existant en tout temps pour les activités en cours du port.

1.6 Codes et Normes N Effectuer les travaux conformément au Code national du batiment
du Canada (CNB) 2015 et a tout autre code provincial ou local, y
compris toutes les modifications a ces codes jusqu'a la date limite
de présentation des soumissions; en cas de conflit ou de
divergence, les exigences les plus strictes prévaudront.

2 Respecter ou dépasser les exigences des normes, codes et
documents référencés spécifiés. Quand une norme ou un code est
obsoléte, la derniére édition remplacera la date de référence.

3 Observer et appliquer les mesures de sécurité relatives a la
construction imposées par le Code canadien de sécurité pour la
construction et le Code de sécurité pour la construction du
Nouveau Brunswick. En cas de conflit entre les dispositions des
autorités susmentionnées, la disposition la plus stricte
s’appliquera.

4 Code national de prévention des incendies (CNPI) du Canada 2015.
1.7 Réunions de projet i Le représentant du Ministere organisera les réunions du projet et

assumera la responsabilité de la fixation des horaires, de la
rédaction et de la distribution des proces-verbaux.

1.8 Implantation des Travaux i Faites toutes les enquétes de détail nécessaires au travail, y
compris la localisation et I’entretien des points de travail, ainsi que
I’établissement des lignes et des élévations. Effectuez tous les
travaux d’aménagement et conservez soigneusement les repéres,
les points de référence et les piquets.

2 Fournir les mats, les échafaudages, les planches de repere, les
lignes, les bords droits, les gabarits et autres dispositifs nécessaires
pour faciliter I'aménagement, la construction et l'inspection des
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1.9 Services Existants A

1.10 Documents contractuels A

travaux. Si nécessaire, suspendre les travaux pendant le temps
raisonnable jugé nécessaire pour permettre au représentant du
Ministére de vérifier ou d'inspecter toute partie des travaux.
L'entrepreneur n'aura pas droit a une indemnité supplémentaire ni
a du temps pour son exécution en raison de cette suspension des
travaux.

Les élévations pour les différents niveaux et caractéristiques des
travaux spécifiés doivent étre référencées et associées a un repére,
qui sera approuvé par le représentant du Ministére.

Vérifier toutes les dénivellations, lignes, niveaux et dimensions
indiqués sur les dessins et signaler toute erreur ou incohérence au
représentant du Ministére avant de commencer les travaux.
Fournir et maintenir des panneaux de contrefacon bien construits
en tout point pour faciliter I'avancement des travaux. Etablir tous
les autres dénivellations, lignes, niveaux nécessaires pour faciliter
le travail.

Lorsque les travaux impliqguent de pénétrer dans les services
existants ou de s'y connecter, effectuez des travaux a des horaires
définis par les autorités, en perturbant le moins possible la
circulation des piétons et des véhicules, ainsi que les services
correspondants.

Avant de commencer les travaux, établir I'emplacement et le tracé
des canalisations de service et le signaler par écrit au Représentant
du Ministere.

Soumettre le calendrier des fermetures ou des coupures des
services actifs ou des installations au Représentant du Ministére.
Ces travaux comprennent le débranchement de I'alimentation
électrique et I'éclairage. Respecter le calendrier et fournir un avis
aux parties concernées.

Si des services inconnus sont rencontrés, informez immédiatement
le représentant du ministére et confirmez les conclusions par écrit.

Dessins contractuels:
N Les dessins des travaux comprennent tous les dessins
énumeérés dans ces "Plans et devis" portant la mention "A",
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ainsi que tous les dessins supplémentaires publiés a une
date ultérieure par le représentant du ministere.

2 Le représentant du Ministere peut fournir des dessins
supplémentaires pour faciliter la bonne exécution des
travaux. Ces dessins seront publiés a des fins de clarification
uniquement. Ces dessins auront la méme signification et la
méme intention que s'ils étaient inclus dans les plans
mentionnés dans les documents contractuels.

3 Les dessins indiquent I'étendue et les dimensions générales
de l'ouvrage. Effectuez toutes les mesures nécessaires pour
vous assurer que le résultat du travail est conforme a
I'intention.

4 Vérifier toutes les conditions existantes sur le terrain avant
de commencer les travaux.

2 Spécifications du contrat:

i Les exigences générales et les spécifications techniques
sont écrites uniquement pour l'entrepreneur général. lls
sont organisés dans le format NMS de divisions et de
sections distinctes.

2 Le libellé de la spécification est du type "Forme abrégée",
par exemple, lorsque le mot "fournir" est utilisé,
I'interpréter comme signifiant "le contractant doit fournir
toute la main-d'ceuvre, le matériel et ['équipement
nécessaires pour effectuer le travail".

3 La présente spécification et les dessins joints sont destinés
a décrire et a fournir un projet terminé. lls sont destinés a
étre complémentaires, et ce que I'un ou I'autre appelle est
aussi contraignant que s’il était demandé par les deux.
L'entrepreneur doit comprendre que les travaux décrits aux
présentes seront complets dans tous les détails, méme si
tous les éléments nécessaires ne sont pas mentionnés en
particulier. L'entrepreneur sera tenu de fournir toute la
main-d'ceuvre, le matériel et I'équipement nécessaires a
I'achévement complet des travaux et ne se prévaudra pas
d'erreurs ou d'omissions.
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1.11 Permis et reglements i Demander, obtenir et payer tous les permis, approbations et autres
autorisations nécessaires pour les travaux.

2 Se conformer a tous les reglements, ordonnances et reglements de
toutes les autorités compétentes.

3 Payer tous les permis municipaux, conformément aux conditions
générales stipulées dans le contrat.

1.12 Coupure, Raccordement
et Ragréage N Exécuter la coupe (y compris l'excavation), le montage et les
corrections nécessaires pour que le travail soit bien ajusté

2 Faire des coupes avec des bords nets, vrais et lisses. Rendre les
correctifs peu visibles lors de I'assemblage final.

3 Lorsque le nouveau travail est lié au travail existant et ou le travail
existant est modifié, couper, corriger et rapiécer pour
correspondre au travail existant.

4 Obtenir I'approbation du représentant du Ministere avant
d'effectuer des travaux de coupe, de forage, de gainage ou
d'excavation a proximité des éléments porteurs.

1.13  Bilan de construction i A mesure que les travaux avancent, maintenez des registres précis
pour montrer tous les écarts par rapport aux dessins du contrat, en
particulier ceux qui seront masqués. Avant l'inspection des travaux
pour la délivrance du certificat d'achévement définitif, fournir au
représentant ministériel un jeu d'empreintes en blanc des dessins
avec toutes les déviations clairement indiquées.

2 Fournir des coupes transversales « telles que construites » de tous
travaux d'excavation, de dragage ou de remblayage.

1.14 Paiement i Le paiement de tous les travaux effectués dans le cadre du présent
contrat doit étre conforme au contrat.

2 Aucun paiement séparé ne sera effectué pour les travaux spécifiés
dans les Conditions générales, les Conditions supplémentaires ou
toute section des spécifications de la division 01. Le co(it de ces
travaux doit étre considéré comme des frais généraux et étre inclus
dans les prix unitaires du contrat.
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3 Les modifications dimensionnelles demandées par le représentant
du Ministere en fonction des conditions existantes, mais
n'entrainant pas de travaux ou matériaux supplémentaires, ne
seront pas considérées comme supplémentaire au contrat.

1.15 Examen du site A Toutes les parties répondant a I'appel d’offres doivent visiter le site
des travaux avant de soumissionner afin de bien connaitre les
conditions du site, les conditions des éléments existants qui
doivent étre enlevés, les marées, le degré d’exposition et tous les
renseignements nécessaires a la bonne exécution des travaux
mentionnés sur les dessins et le devis. La soumission d’une offre
signifie que I'entrepreneur connait bien les conditions du site.

2 Le représentant ministériel ne tiendra aucunement compte de
toute réclamation de la part de I'entrepreneur résultant du fait que
ce dernier a omis d’effectuer les recherches nécessaires avant de
soumissionner a I'appel d’offres.

1.16 Coopération et assistance

au représentant ministériel .1 Coopérer avec le représentant ministériel pour l'inspection des
travaux.
2 Fournir de I'aide quand il en fait la demande.
3 Fournir une petite embarcation a moteur avec un opérateur et une

chaine de sondage pour 'usage du représentant ministériel quand
il en fait la demande.

1.17 Zéro des Cartes i Le systeme de référence auquel il est fait référence dans ce devis
est le systeme de référence graphique. Selon les accords
internationaux, le plan de référence est un plan au-dessous duquel
la marée tombe rarement. Le Service hydrographique du Canada a
adopté le plan de la marée normale la plus basse (L.N.T.). Etant
donné que les marées montent, descendent et que I'amplitude des
marées varie chaque jour, consultez les Tables des marées et des
courants du Canada publiées par le Service hydrographique du
Canada pour connaitre les prévisions des marées et obtenir
d'autres informations sur les marées relatives aux travaux.

1.18 Représentant
de I'entrepreneur N Maintenir en permanence sur le site un représentant autorisé a qui
la communication peut étre adressée et qui sera compétent pour
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1.19 Indemnité d’accident

du travail A

2

1.20 Lois, normes A
1.21 Protection et Réparation A

1.22 Emplacement de
I'équipement et appareils NI

1.23 Inspection et essais A
1.24 Disposition de Débris A
2

parler au nom du contractant lors de la discussion des méthodes
de travail.

.LU_entrepreneur et tous les sous-traitants doivent étre enregistrés
dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et doivent fournir
la preuve de couverture..

A la fin du contrat et avant le paiement final, I'entrepreneur
présentera au représentant du Ministére une lettre d’attestation
de la Commission des accidents du travail indiquant que toutes les
évaluations requises sont payées dans le cadre de tous les métiers.

Respectez toutes les lois et normes régissant tout ou partie des
travaux, payez toutes les taxes applicables et payez tous les permis
et certificats nécessaires a I'exécution des travaux. Lorsqu'il existe
des différences entre les exigences des organismes régissant tout
ou partie des travaux, les plus restrictives prévalent, mais en aucun
cas les normes établies par les dessins et la présente spécification,
qui dépassent ces exigences, ne seront réduites.

Réparer tout dommage résultant des opérations effectuées en
vertu du présent contrat.

L'emplacement de I'équipement, des appareils et des accessoires
indiqués doit étre considéré comme approximatif.

Le représentant du Ministére peut employer un inspecteur et / ou
une entreprise d’essais pour s’assurer que les travaux sont
conformes au contrat

Les débris, y compris les matériaux de construction non incorporés
aux travaux, les produits pétroliers et les conteneurs, ainsi que les
autres matériaux de cette nature, seront éliminés dans des
endroits appropriés a l'extérieur du site. Cela inclut les co(ts
d'élimination des matériaux contaminés tels que le bois traité a la
créosote. L'élimination est la responsabilité de I'entrepreneur.

Les matériaux provenant des travaux ne seront pas autorisés a
dériver ou a devenir une menace pour la navigation.
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1.25 Condition des sols
existants i Toute information relative aux sols et a tous les billots de forage
est fournie par le Représentant du Ministéere a titre d'information
générale uniquement. Les descriptions de forage et les billots ne
doivent pas étre interprétés comme décrivant des conditions a des
emplacements autres que ceux décrits par les trous de forage eux-
mémes.

1.26  Reliques et Antiquités A Protéger les reliques, les antiquités, les objets présentant un
intérét historique ou scientifique, tels que les pierres angulaires et
leur contenu, les plagues commémoratives, les tablettes gravées et
les objets similaires trouvés au cours des travaux.

2 Aviser immédiatement le représentant du ministére et attendre
des instructions écrites avant de commencer les travaux dans cette
zone.

3 Les reliques, antiquités et objets d'intérét historique ou scientifique

demeurent la propriété de Sa Majesté.

1.27 Bouées de navigation
temporaires i L'entrepreneur doit entretenir des bouées temporaires pour
marquer I'emplacement de I'extrémité extérieure de la structure
au fur et a mesure de I'avancement des travaux de construction.
Toutes les bouées doivent satisfaire aux exigences de la norme
TP968 de la Garde cétiere canadienne et étre équipées de
réflecteurs radar.

2 Pendant la construction, la zone d'enlévement / construction du
quai doit étre marquée d'une bouée jaune de mise en garde, qui ne
doit pas étre placée a plus de 10 metres de I'extrémité de la zone
de construction orientée vers la mer, afin d'identifier
I'emplacement du projet de construction.

3 L'entrepreneur doit coordonner l'installation de la bouée avec les
autorités portuaires locales.
A4 L'entrepreneur est responsable de tous les colts associés a la

fourniture, a l'installation et au retrait de toutes les bouées de
navigation temporaires.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

1.1 Documents a Soumettre

1.2 Calendrier des Travaux

4

i

Dés I'attribution du contrat et avant le commencement des
travaux, soumettre au Représentant du Ministere, les documents
ci-dessous portant sur la gestion des travaux:

i Calendrier des travaux selon les prescriptions de la présente
section.

2 Calendrier de soumission des dessins d'atelier selon les
prescriptions de la Section 01 33 00.

3 A Plan de santé et de sécurité selon les prescriptions de la

Section 01 35 29.

L'Entrepreneur est avisé que les pécheurs et les acheteurs de
poisson utiliseront abondamment les installations pour la péche au
homard débutant en aoit jusqu’a la fin de la saison de péche se
terminant a la fin de |’automne. Toutes les structures adjacentes
seront utilisées sporadiquement tout au long de I'année et doivent
rester opérationnelles pendant toute la durée des travaux.

L'Entrepreneur doit coordonner ses travaux en fonction des
directives des Autorités Portuaires.

Sur acceptation de la soumission, soumettre:

| Un calendrier détaillé des travaux (dans les sept (7) jours
civils suivant I'attribution du contrat.
2 Le calendrier doit indiquer toutes les dates entre le

commencement et I'achévement de tous les travaux dans
le délai stipulé dans la soumission acceptée.

3 Fournir suffisamment de détails dans le calendrier pour
montrer clairement le plan de mise en oeuvre au complet,
dans lequel doit étre démontrée la coordination efficace
des taches et des ressources, pour achever I'exécution des
travaux selon le délai prescrit et pour permettre une
surveillance efficace de I'avancement des travaux en
fonction des jalons établis.

A Le calendrier des travaux doit comprendre au moins les éléments
suivants:

N Diagrammes a barres (GANTT), indiquant toutes les
activités, taches et autres éléments du projet associés aux
travaux, leur durée prévue et les dates projetées pour
accomplir les activités clés et les principaux jalons du projet.
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.5 Le calendrier des travaux doit tenir compte et refléter les phases
des travaux ainsi que les restrictions opérationnelles selon les
indications des dessins.

.6 Déterminer I'ordonnancement des travaux en collaboration avec le
Représentant du Ministére. Intégrer au calendrier des travaux les
articles identifiés par le Représentant du Ministére lors de
I'examen.

7 Le calendrier des travaux définitif doit étre passé en revue par le
Représentant du Ministére. Prendre les mesures nécessaires pour
achever les travaux dans les délais prévus. Ne pas modifier le
calendrier des travaux avant qu'il soit examiné par le Représentant
du Ministeére.

.8 S'assurer que tous les corps d'état du second-oeuvre et tous les
sous-traitants ont été informés des restrictions relatives aux
travaux et des restrictions opérationnelles prescrites.

.9 Mises a jour du calendrier des travaux:
A Soumettre le calendrier sur une base hebdomadaire ou
selon les directives du Représentant du Ministeére.
2 Fournir les renseignements et les détails pertinents

expliquant les raisons des modifications a apporter au plan
de mise en oeuvre.

3 Identifier les secteurs problématiques, les délais prévus,
I'impact sur le calendrier des travaux et les mesures
correctrices proposées.

.10 Le Représentant du Ministére fera des analyses provisoires et
évaluera l'avancement des travaux en fonction du calendrier
approuvé. La fréquence de ces analyses sera déterminée par le
Représentant du Ministeére. Traiter les probleémes et prendre les
mesures correctrices pour les articles identifiés dans le cadre des
analyses, selon les directives du Représentant du Ministére. Mettre
le calendrier des travaux a jour en conséquence.

A1 Dans chaque cas, un changement ou une modification du
calendrier des travaux, aussi minimes que puissent Stre le risque ou
les répercussions sur la sécurité ou les inconvénients pour le public,
doit faire I'objet d'une analyse par le Représentant du Ministére.




Services Publics et Approvisionnement Canada Section 01 14 10

Reconstruction de quai
Structure 408 - Phase 1
Val-Comeau, Nouveau Brunswick
Projet No. R.097242.002

Planification et Gestion des Travaux Page 3

1.3 Restrictions
Opérationnelles

1.4 Réunions de Projets

1.5 Coordination des Travaux

1

L'Entrepreneur doit reconnaitre que les utilisateurs et les activités
du port seront touchés par la mise en oeuvre du présent contrat.
Pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur doit accorder une
attention particuliére a la sécurité et 4 la convenance de tous les
utilisateurs du quai. Toutes les activités de construction doivent
étre planifiées et prévues en gardant cela a I'esprit. L'Entrepreneur
ne sera pas autorisé 4 déranger toute partie du port qui n'aura pas
été dotée d'installations temporaires permettant de traverser,
directement et en toute sécurité, les secteurs dérangés ou
autrement affectés.

Maintien de l'accés a l'installation:

A S'assurer que les entrées, les routes, les zones de
chargement et les autres voies de circulation sont exemptés
en tout temps de tout obstacle ou obstruction pour assurer
un passage sécuritaire et continu aux utilisateurs de
I'installation et au public, et ce, pendant toute la durée des
travaux.

Sauf pour la réunion initiale de lancement du projet, planifier et
gérer les réunions de projet, tenues au moins toutes les deux
semaines, pour la durée complete des travaux et plus souvent
selon les directives du représentant du ministére si cela est jugé
nécessaire en raison de I'avancement des travaux ou d’une raison
particuliére. Rédiger les procés-verbaux pour en faire la
distribution.

Toutes les réunions auront lieu au chantier, sauf indication
contraire du Représentant du Ministere.

Le surintendant de |’Entrepreneur et les sous-traitants doivent
assister a toutes les réunions du projet.

L'Entrepreneur général doit assumer la responsabilité de Ia
coordination des travaux des divers corps de meétier et déterminer
d'avance ou les travaux de ces corps de métier sont inter reliés.

N Il doit désigner une personne parmi ses employés ayant la
responsabilité  globale d'analyser les documents
contractuels et les dessins d'atelier ainsi que de planifier et
de gérer cette coordination.
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2 Coopération dans I'exécution des travaux:
| S'assurer de la coopération entre les corps de meétier de

fagon a faciliter l'avancement général des travaux et
d'éviter des situations ot les corps de métier se généraient
mutuellement.

2 S'assurer que chaque corps de métier offre aux autres corps
de métier le temps raisonnable pour |'achevement des
travaux et agit de maniére a éviter des retards inutiles, ou
d'avoir besoin de défaire et de refaire des travaux achevés.

3 Aucun cout supplémentaire au contrat ne sera accepté par le
Représentant du Ministere parce que |'Entrepreneur n'aura pas
coordonné efficacement toutes les parties des travaux. Les litiges
entre les divers corps de métier découlant du manque
d'information concernant les zones d'interaction des travaux et de
I'ampleur de celles-ci, restera lI'enti¢re responsabilité de
I'Entrepreneur général, qui devra les résoudre a ses propres frais.

1.6 Autres Contrats N D'autres contrats peuvent étre passés pendant la période ou le
présent contrat est en cours.

2 Coopérer avec les autres entrepreneurs dans I'exécution de leurs
travaux respectifs et se conformer a toutes les directives du
Représentant du Ministere a cet effet.

3 Se raccorder comme il se doit aux ouvrages des autres
entrepreneurs et coordonner les travaux avec les leurs.

FIN DE SECTION
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PARTICULARITES DU PROJET

1.1 Description
des travaux A Les travaux faisant I'objet de ce contrat impliquent le
remplacement des structures existantes 401, 402 et 405 dans le
port pour petits bateaux de Val-Comeau, situé a Val-Comeau, au
Nouveau-Brunswick.

2 Les travaux comprennent, sans toutefois s'y limiter:

i Enlevement complet du quai existant (structure
d'encaissement).

2 Installation de pieux de fondation et pieux inclinées en H et
en acier.

3 Mise en place des chapeaux de pieu en béton armé.

4 Fourniture et installation de poutres en béton
préfabriquées NEXT.

.5 Enléevement partiel du té de quai existant pour accueillir le
nouveau mur de berlin.

.6 Fourniture et installation du mur de berlin.

7 Pose du tablier de plancher en béton armé.

.8 Fourniture et installation des accessoires de quai, y compris

protege-roue SSC, pieux pour les défenses et poutres en
bois, échelles et joints de dilatation.
.9 Travaux d'électricité comme détaillé sur les dessins.
MESURES DU PROJET

2.1 Généralités N Cette section détaille la méthode de mesure a utiliser a des fins de
paiement. Les éléments accessoires couverts dans les différentes
sections de la spécification doivent étre pris en compte dans la
détermination du prix de chaque élément de paiement.

2 L’entrepreneur sera invité a fournir une ventilation des éléments
de la somme forfaitaire aux fins de paiement apreés I'attribution du
contrat.

2.2 Mesures pour fin
de paiement i Articles forfaitaires (total cumulé)
Remarque: Tous les articles désignés comme somme
forfaitaire doivent étre combinés en un seul montant
forfaitaire accumulé dans les documents de soumission.




Services Publics et Approvisionnement Canada Section 01 29 00

Reconstruction de quai
Structure 408 - Phase 1
Val-Comeau, Nouveau Brunswick

Projet No. R.097242.002 Particularités et mesures du projet Page 2
Division 01
.1.1  Mobilisation et démobilisation: Tous les travaux associés a la

1.2

mobilisation et a la démobilisation de tout le matériel nécessaire
a l'exécution et a la réalisation des travaux décrits dans les
schémas du contrat doivent étre évalués en fonction du paiement
forfaitaire.

Controles environnementaux: Tous les contrdles
environnementaux nécessaires a l'achéevement des travaux
doivent étre évalués en fonction du paiement forfaitaire.

Division 05

1.3

Fermeture du mur de Berlin: Tous les travaux associés a la
fourniture et a l'installation de la fermetures murales en bois de
Berlin en acier entre I'interface du nouveau quai 408 et le quai 405
existant, comme indiqué sur les dessins.
Tous les boulons, le bois, le canal c, les angles en acier et lematéri
el requis pour achever les travaux ne doivent pas étremesurés, m
ais considérés comme accessoires au travail.

Division 06

1.4

Rampe de transition temporaire: Tous les travaux associés a la
fourniture et a l'installation de la rampe de transition en bois
doivent étre mesurés pour étre payés au moyen de la somme
forfaitaire. Le remblai en béton conique, le rabotage en béton, les
boulons et le matériel requis pour effectuer les travaux ne doivent
pas étre mesurés mais considérés comme accessoires.

Division 26

1.5

Travaux électriques: Tous les travaux électriques indiqués sur les
dessins électriques doivent étre mesurés pour paiement par la
somme forfaitaire. Cela comprend la mise en place des matériaux
et la mise en ceuvre des travaux. Se reporter a la section 26 05 00
pour une description détaillée des travaux.
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Division 31
.1.6 Travaux de chantier, démolition et enlévement: Tous les travaux de

2

chantier, démolitions et enlevements nécessaires a I'achevement
des travaux doivent étre mesurés pour déterminer leur paiement
par la somme forfaitaire. Toute démolition et tout déménagement
supplémentaires indispensables a la réalisation des travaux seront
considérés comme accessoires a cet objet de démolition.

Articles a prix unitaire
Remarque: Vous trouverez ci-dessous |'unité de mesure des
articles a prix unitaire tels qu'indiqués dans le dossier
d'appel d'offres.

Division 03

2.1

2.2

2.3

2.4

Tablier en béton armé: La fourniture et la mise en place de béton
coulé sur place pour le tablier (200 mm d’épaisseur) pour le quai,
doivent étre mesurées pour paiement par meétre cube (m?3). Tous
les inserts et drains sont accessoires aux travaux. L'armature en
acier, le coffrage et tous les matériaux supplémentaires ne seront
pas mesurés pour paiement mais considérés comme accessoires
aux travaux.

Tablier en béton armé: La fourniture et le coulage de béton sur
place pour les tés du quai doit étre mesurées au métre cube (m?3).
Tous les inserts et drains sont accessoires aux travaux. La poutre
de protection pour le mur de Berlin est incluse dans cet article. Les
armatures en acier, le coffrage et tous les matériaux
supplémentaires ne doivent pas étre mesurés pour le paiement,
mais considérés comme accessoires aux travaux.

Capuchons de pieu en béton armé: La fourniture et le coulage de
béton sur place pour les capuchons de pieu y compris les sous-
gardes doivent étre mesurées au meétre cube (m3). Les armatures
en acier, le coffrage et tous les matériaux supplémentaires ne
doivent pas étre mesurés pour le paiement, mais considérés
comme accessoires aux travaux.

Béton divers: La fourniture et la mise en place de divers bétons
coulés sur place, non couverts ci-dessus, y compris le bloc
d'ancrage pour le mur de Berlin, et le mur de béton de fermeture
de fin, doivent étre mesurés pour paiement par métre cube (m3).
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2.5

.2.6

2.7

2.8

2.9

Tous les inserts et drains sont accessoires aux travaux. Les
armatures en acier, le coffrage et tous les matériaux
supplémentaires ne doivent pas étre mesurés pour paiement,
mais considérés comme accessoires aux travaux.

Blindages de pieu en béton fibré: La fourniture et la mise en place
de béton renforcé de fibres coulé sur place pour les pieux en H en
acier seront mesurées pour paiement par piece (Ea.) de
revétement en béton installé. Le prix doit comprendre le
nettoyage des pieux, des gaines ou des coffrages, du béton et de
tout autre matériau, de la main-d'ceuvre et du matériel
nécessaires a I'achevement des travaux.

Systeme de joint de dilatation: La fourniture et l'installation du
joints de dilatation seront mesurées pour paiement par metre
linéaire (m) installé avec succes. Tout enlévement et installation
de matériel nécessaire a I'achevement des travaux ne doit pas étre
mesurée, mais accessoire a l'ouvrage.

Poutres NEXT pré moulées: La fourniture et l'installation des
poutres NEXT préfabriquées doivent étre mesurées pour
paiement par metre linéaire (m) installé avec succés. Les appuis de
poutre doivent étre considérés comme accessoires a ce travail.

Béton de trémie: La fourniture et la mise en place de béton de
trémie doivent étre mesurées au métre cube (m3). Le coffrage et
les matériaux supplémentaires ne doivent pas étre mesurés pour
paiement mais considérés comme accessoires aux travaux.

Panneaux en béton préfabriqué: La fourniture et l'installation de
panneaux en béton préfabriqué pour le mur de Berlin doivent étre
mesurées pour paiement par métre carré (m?). Toute la
quincaillerie, les fixations, les barreaux d'échelle, les boulons, les
inserts d'échelle et le pare-glace doivent étre considérés comme
accessoires aux travaux.

Division 05

.2.10 Tirants en acier: La fourniture et l'installation de tirants en acier

doivent étre mesurées pour paiement par piece (Ch.). Pour les
besoins de la mesure, l'installation d’un tirant comprendra un
tirant, des écrous et des rondelles et deux raccords de tirant de
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2.11

liaison au pieu en H, comme indiqué sur les dessins. Les cadres de
coin du mur de Berlin seront considérés comme accessoires a ces
travaux.

Protege-roues SSC: La fourniture et l'installation d'un nouveau
systeme de protége-roues en acier galvanisé doivent étre mesurés
pour paiement au metre linéaire. La manutention, la fabrication,
le soudage, les boulons d'ancrage, les plaques de recouvrement et
la galvanisation seront considérés comme accessoires aux travaux.

Division 06

2.12

Poutres en bois: La fourniture et I'installation de poutres doivent
étre mesurées au métre cube (m?3). L'installation des boulons et de
la quincaillerie ne doit pas étre mesurée mais considérée comme
accessoire aux travaux.

Division 31

.2.13

2.14

Remblayage R5: La quantité et le remplissage du remblai R5
doivent étre mesurés pour paiement au moyen de la mesure
metres cubes mesure en place (CMPM) en se basant sur des lignes
bien dessinées tirées des dessins confirmés par des informations
d'arpentage construites fournies par I'entrepreneur. Tout matériel
placé au-dela des lignes et des élévations indiquées ne sera pas
mesuré pour le paiement. La fourniture et I'installation de tissu
filtrant doivent étre considérées comme accessoires aux travaux.

Sous-base granulaire: La fourniture et la mise en place d'une sous-
base granulaire (type 2) pour les zones de service doivent étre
mesurées pour paiement par la mesure meétres cubes mesure en
place (CMPM) en se basant sur des lignes bien dessinées tirées des
dessins confirmés par des informations d'arpentage construites
fournies par I'entrepreneur. Cet item comprend la fourniture et
I'installation de gravier, le compactage, le nivellement, la
confirmation par relevé d’arpentage et tout autre travail requis
pour préparer le niveau de sol final comme indiqué sur les dessins.
Tout matériel placé au-dela des lignes et des élévations indiquées
ne sera pas mesuré pour paiement. La fourniture et l'installation
de tissu filtrant doivent étre considérées comme accessoires aux
travaux.
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.2.15

.2.16

2.17

.2.18

.2.19

.2.20

Base granulaire La fourniture et la mise en place d'une sous-base
granulaire (type 1) pour les zones de service doivent étre
mesurées pour paiement par la mesure meétres cubes mesure en
place (CMPM) en se basant sur des lignes bien dessinées tirées des
dessins confirmés par des informations d'arpentage construites
fournies par I'entrepreneur. Cet item comprend la fourniture et
I'installation de gravier, le compactage, le nivellement, la
confirmation par relevé d’arpentage et tout autre travail requis
pour préparer le niveau de sol final comme indiqué sur les dessins.
Tout matériel placé au-dela des lignes et des élévations indiquées
ne sera pas mesuré pour paiement. La fourniture et l'installation
de tissu filtrant doivent étre considérées comme accessoires aux
travaux.

Fourniture de pieux de support en H en acier: L'installation de
pieux de support en H en acier, y compris les pieux pour le mur de
Berlin, doit étre mesurée par piece pour paiement (Ch.). Tous les
forages, béton de trémie, tubages, quincaillerie, fixations, boulons
et armatures de socle doivent étre considérés comme accessoires
aux travaux. Les pieux creusés pour la tige du mur de Berlin
doivent étre inclus dans cet article et étre conduits aux élévations
indiquées dans les dessins.

Installation de pieux inclinées en acier en H: L'installation de pieux
inclinées en acier en H doit étre mesurée par piéce pour paiement
de chaque (Ch.). Tous les forages, béton de trémie, tubages,
quincaillerie, fixations, boulons et armatures de socle doivent étre
considérés comme accessoires aux travaux.

Installation des pieux de défenses en bois: L'installation des pieux
de défenses en bois doit étre mesurée pour paiement par piece
(Ch.)Tous les forages, le béton de trémie, lesboyaux, les tuyaux e

n acier galvanisé, le matériel, lesfixations et les boulons doivent é
tre considérés commeaccessoires au travail.

Fourniture de pieux de support en acier en H: La fourniture de
pieux de support en acier en H (HP 310 x 172) doit étre mesurée
pour paiement par métre linéaire (m) de pieu installé avec succes.

Fourniture de pieux de support en acier en H: La fourniture de
pieux de support en acier en H (HP 360 x 152) doit étre mesurée
pour paiement au metre linéaire (m) de pieu installé avec succés.
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2.21

2.22

Fourniture de pieux inclinés en acier en H: La fourniture de pieux
inclinés en H en acier (HP 360 x 152) doit étre mesurée pour le
paiement au métre linéaire (m) de pieu installé avec succes.

Fourniture de pieux de défenses en bois: La fourniture de pieux de
défenses en bois doit étre mesurée pour paiement au metre
linéaire (m) de pieu installé avec succes.

Division 35

.2.23

.2.24

Echelles: La fourniture et I'installation d’échelles en bois traité, y
compris les cales d’attache et les rallonges, les barreaux et les
fixations, doivent étre mesurées pour paiement par piece (Ch.).
Les boulons et la quincaillerie ne doivent pas étre mesurés mais
considérés comme accessoires aux travaux. Les poutres
supplémentaires aux emplacements des échelles doivent étre
considérées comme accessoires aux travaux.

Fixations d'amarrage: La fourniture et l'installation de Fixations
d'amarrage doivent étre mesurées pour paiement par piece (Ch.).
Les boulons et la quincaillerie, la préparation de la surface et le
métal galvanisation ne doivent pas étre mesurés, mais considérés
comme accessoires aux travaux.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Généralités A Présenter au représentant ministériel les dessins d’atelier, les
données du produit, les exemples et autres renseignements
spécifiés aux fins d’examen.

2 Les travaux concernant le produit visé ne peuvent pas aller de
I’'avant avant que les documents présentés soient examinés.

1.2 Dessins d'atelier i Les dessins doivent étre des originaux préparés par I'entrepreneur,
le sous-traitant, qui illustrent la portion appropriée du travail,
montrant la fabrication, la configuration, I'ajustement et les détails
d’érection comme il est spécifié dans les sections appropriées.

2 Identifier les détails par renvoi aux feuilles et numéros détaillés
indiqués sur les dessins du contrat.

3 Taille maximale de la feuille : 860 mm x 1120 MM.

1.3 Données sur les produits N Certaines sections de spécification précisent que les dessins de
principe, feuilles de catalogue, diagrammes, tableau de
rendement, illustrations et autres données descriptives habituelles
seront acceptées au lieu des dessins d’atelier.

1.4 Echantillons N Présenter les échantillons dans les tailles et quantités spécifiées.

2 Préparer les échantillons et les maquettes aux emplacements
acceptables pour le représentant ministériel.

3 Les échantillons acceptés deviendront les normes de fabrication et
de matériau qui serviront de référence pour la vérification du
projet.

1.5 Données diverses i Fournir les certificats, les méthodologies, la conception et les

résultats des tests, comme il est requis.
1.6 Coordination
des soumissions A Passer les dessins d’atelier, les données de produit, les échantillons
et les données diverses en revue, avant de les présenter.

2 Vérification :
.1 Mesures Sur le terrain.
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.2 Critéres de construction sur le terrain
.3 Les numéros de catalogue et les données similaires.

3 Présenter les documents et éléments conformément aux exigences
des documents concernant les travaux et des documents
contractuels. Les documents et éléments ne seront pas examinés
tant que tous les renseignements connexes ne seront pas
disponibles.

4 Le fait que les soumissions présentées soient examinées par le
représentant ministériel ne dégage en rien I'entrepreneur de sa
responsabilité quant aux erreurs et omissions.

.5 Le fait que le représentant ministériel examine la soumission ne
dégage en rien I'entrepreneur de sa responsabilité de transmettre
des documents et éléments conformes aux exigences des
documents contractuels, a moins que le représentant ministériel
n’accepte certains écarts par écrit.

.6 Aviser par écrit le représentant ministériel, au moment de
présenter la soumission, des écarts par rapport aux exigences des
documents contractuels, et les justifier.

7 Distribuer des exemplaires des documents une fois que le
représentant ministériel en a terminé la vérification.

1.7 Exigences liées
a la soumission A Prévoir la soumission des documents au moins 14 jours avant la
date que les documents examinés seront requis.

2 Présenter un nombre de copies opaques des dessins d’atelier, des
données de produits dont [I'entrepreneur a besoin pour
distribution, plus deux (2) exemplaires qui seront conservés par le
représentant ministériel. Fournir un (1) fichier électronique en
format PDF a titre d’information.

3 Joindre aux documents soumis une lettre d’accompagnement, en
deux exemplaires, contenant les renseignements suivants:
A Date
2 Le titre et le numéro du projet.
3 Le nom et I'adresse de I'entrepreneur.
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A4 La nature et la quantité de chaque dessin, fiche technique
et échantillon présenté.
.5 D’autres données pertinentes.
A4 Les soumissions doivent comprendre:
i La date et les dates de révision.
2 Le titre et le numéro du projet.
3 Nom et adresse du :
A Sous-traitant.
2 Fournisseur.
3 Fabricant.
4 Détails spécifiques selon la pertinence.
4 Identification du produit ou du matériel.
.5 Relation a une structure ou a des matériaux adjacents.
.6 Dimensions sur le terrain, clairement identifiées comme
telles.
7 Numéro de la section sur les spécifications.
.8 Les numéros des normes applicables comme CSA ou C.G.S.
.9 L'estampille de I'entrepreneur, initialisée ousignée,

certifiant I'approbation des documents soumis, la

vérification des mesures effectuées sur le terrain et la

conformité avec les documents contractuels.

1.8 Examen des
dessins d'atelier N L'examen des dessins d’atelier par Travaux publics et Services

gouvernementaux Canada ou par son conseiller a pour seul but de
vérifier la conformité au concept général. Cet examen ne signifie
pas que Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
approuve l'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier,
responsabilité qui incombe a I'entrepreneur qui les soumet, et ne
dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des
dessins d’atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
des exigences des travaux et des documents contractuels. Sans que
la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe
de préciser que I'entrepreneur est responsable de I'exactitude des
dimensions confirmées sur place, de la fourniture des
renseignements visant les méthodes de fagconnage ou les
techniques de construction et d’installation, et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps de métier.

1.9 Autres examens i Comme pour les dessins d’atelier ci-dessus, d’autres examens sont
a la seule fin d’assurer la conformité du concept général.
FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Sections connexes i Consulter la section 01 33 00 pour connaitre les exigences relatives
aux dessins d’atelier et aux soumissions.

2 Section 01 35 29 - Santé et sécurité

2 Section 01 35 25 - Procédures spéciales sur les exigences de
cadenassage
1.2 Références A Code national de prévention des incendies 2015.

2 Code national du batiment du Canada 2015.

1.3 Définitions A Travaux a haute température:
i soudage.
2 découpage de matériaux a l'aide d’'un chalumeau ou
d’autres dispositifs a flamme nue.
3 meulage au moyen de dispositifs produisant des étincelles.
4 Utilisation de torches a flamme nue, par exemple pour les

travaux de couverture.

1.4 Documents et
Echantillons & soumettre N Soumettre une copie des procédures a respecter pour les travaux
a exécuter a haute température au Représentant du Ministere pour
qu’il puisse les réviser dans les 14 jours civils aprées I'adjudication
du contrat.

2 Soumettre les documents susmentionnés conformément aux
exigences générales concernant les documents et les échantillons
a soumettre prescrites a la section 01 33 00.

1.5 Sécurité-incendie et
exigences relatives aux
travaux a haute

température i Mettre en ceuvre et respecter les consignes de sécurité- incendie
au cours de I'exécution des travaux et se conformer aux exigences
suivantes :
i Code national de prévention des incendies 2015.
2 Code national du batiment du Canada 2015.
3 Les lois et reglements fédéraux et provinciaux en matiere

de santé et de sécurité au travail
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2

1.6 Exigences concernant les

travaux a haute

température A
2
3
4
.5
.6

En cas de conflit entre les prescriptions des autorités
susmentionnées, les prescriptions les plus sévéres doivent étre
respectées. Lorsqu’il y a un désaccord a savoir quelle est
I’exigence la plus sévere, le Représentant du Ministere indiquera
les mesures a prendre.

Obtenir I'autorisation écrite du représentant du ministere pour
«Procéder a I'exécution des travaux a chaud sur site, au besoin.

Pour obtenir cette autorisation, soumettre les

renseignements suivants au Représentant du Ministéere :

A les procédures d’exécution des travaux a haute
température prescrites par I'Entrepreneur a respecter sur
le chantier, selon I'article 1.8 ci-dessous.

2 le type de travaux et la fréquence d’exécution des travaux
a haute température.
3 Exemple de permis de travail a chaud a utiliser.

Une fois les mesures concernant la sécurité-
incendie confirmées pour I’exécution des travaux
a haute température, le Représentant du
Ministére autorisera I’exécution des travaux.

N Emettre une « autorisation de procéder » écrite couvrant
I'ensemble du projet pour la durée des travaux ou;
2 Subdiviser les travaux en activités individuelles

prédéterminées, chaque activité nécessitant une
autorisation écrite distincte.

L'exigence d'une autorisation individuelle sera basée sur:

| Nature ou échelonnement du travail;

2 Risques pour les opérations de l'installation;

3 Quantité de divers métiers nécessitant des travaux a chaud
sur le projet ou;

4 Autre situation jugée nécessaire par le Représentant du

Ministére pour assurer la sécurité incendie sur les lieux.

N'effectuez aucun travail a chaud avant d'avoir recu l'autorisation
écrite du représentant du ministére pour cette partie du travail.

Dans les installations occupées par les locataires, coordonner
I'exécution du travail a chaud avec le gestionnaire des installations
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par l'intermédiaire du représentant du Ministére. Lorsque cela
vous est demandé, effectuez un travail a chaud uniquement
pendant les heures non ouvrées de l'installation. Suivez les
directives du représentant du Ministere a cet égard.

1.7 Procédures pour I'exécution
de travaux a haute
température A Elaborer les procédures d’exécution de travaux a haute
température qui doivent étre respectées lorsqu’il faut exécuter ce
genre de travaux dans le cadre du projet.

2 Les procédures pour I'exécution de travaux a haute température
doivent inclurent:

A Obligation de procéder a une évaluation préalable des
dangers du site et de la zone de travail immédiate pour
chaque travail a chaud, conformément au plan de sécurité
spécifié a la section 01 35 29.

2 Utilisation d'un systéme de permis de travail a chaud avec
un permis délivré individuellement par le surintendant de
I'entrepreneur a un travailleur ou a un sous-traitant
autorisant I'exécution de travaux a chaud.

Permis requis pour chaque événement de travail a chaud.

A4 Désignation d'une personne sur les lieux en qualité
d'observateur de la sécurité incendie chargée de veiller a la
sécurité des personnes pendant une durée minimale de 30
minutes immédiatement apres I'achévement des travaux a
chaud.

.5 La conformité aux codes de sécurité incendie, aux normes
et aux réglementations en matiere de santé et de sécurité
au travail spécifiés.

.6 Regles et procédures spécifiques au site en vigueur sur le
site telles que fournies par le gestionnaire des installations.

w

3 Les procédures génériques, si elles sont utilisées, doivent étre
éditées et complétées par des informations pertinentes adaptées
aux conditions spécifiques du projet. Identifiez le document
comme étant les procédures de travail a chaud pour ce contrat.

4 Les procédures doivent clairement définir les responsabilités de:
A Travailleur effectuant un travail a chaud,
2 Personne qui délivre le permis de travail a chaud,

3 observateur de sécurité incendie,
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4 Sous-traitant(s) et entrepreneur.
.5 Informer tous les travailleurs et les sous-traitants des procédures

de travail a chaud et du systéme de permis. Appliquer strictement
la conformité.

1.8 Permis de travail a chaud A Permis de travail a chaud comprenant les éléments suivants:
A Nom et numéro du projet.
2 Nom du batiment et piece ou zone spécifique ou le travail a

chaud sera effectué.

3 Date de publication;

4 Description du type de travail a chaud nécessaire;

.5 Les précautions spéciales a prendre, y compris le type
d'extincteur requis;

.6 Nom et signature de I'émetteur du permis.

7 Nom du travailleur a qui le permis est délivré.

.8 La durée de validité du permis ne doit pas dépasser 8
heures. Indiquez I'heure / la date de début et I'heure / la
date de fin.

.9 Signature du travailleur avec heure / date d'achévement du

travail a chaud.

.10 Durée prévue de la surveillance de sécurité.

A1 Signature de I'observateur de sécurité incendie avec heure
/ date.

2 Le permis soit étre sous forme dactylographiée. Les formulaires
standard de l'industrie ne doivent étre utilisés que si toutes les
données spécifiées ci-dessus sont incluses dans le formulaire.

3 Chaque permis de travail a chaud doit étre entierement complété,
signé et renvoyé au surintendant de I'entrepreneur pour qu'il soit
conservé en lieu s(r.
1.9 Protection contre le feu

et systemes d'alarme i Les systémes d'alarme et de protection incendie ne doivent pas
étre:
A Obstrués.
2 Mis hors service, sauf si autorisé par le Représentant du
Ministere.

3 Laissé inactif a la fin d'une journée ou d'un quart de travail.
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2 Ne pas utiliser de bouches d'incendie, de bornes fontaines ni de
systémes de flexibles a des fins autres que la lutte contre les
incendies.
3 Les colts supportés par le service d'incendie, le propriétaire de

I'installation [et les locataires], résultant de la création de fausses
alarmes par négligence, seront facturés a l'entrepreneur sous
forme de réduction des acomptes et de retenue de garantie par
rapport au contrat.

1.10 Documents sur le chantier .1 Conserver la documentation relative aux permis de travail a chaud
et a I'évaluation du danger pendant la durée des travaux.

2 Sur demande, mettre a la disposition du représentant du ministéere
ou du représentant a la sécurité autorisé pour inspection.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

1.1 Travaux connexes A Voir la section 01 33 00 pour les exigences relatives aux dessins
d’atelier et aux soumissions.

2 Section 01 35 24 - Procédures spéciales concernant les exigences
de sécurité incendie.

1.2 Définitions A CSST: Reglement canadien sur la santé et la sécurité au travail pris
en vertu de la partie Il du Code canadien du travail.

2 Personne compétente: désigne une personne qui est:

A Qualifiée, en raison de ses connaissances, formation et
expérience personnelle, pour exécuter le travail attribué
de maniére a garantir la santé et la sécurité des personnes
sur le lieu de travail;

2 Connaissant les dispositions des lois et des reglements sur
la santé et la sécurité au travail qui s'appliquent aux
travaux et;

3 Connaissant les dangers potentiels ou réels pour la santé
ou la sécurité associés aux travaux.

3 Blessure nécessitant des soins médicaux: toute blessure mineure
pour laquelle un traitement médical a été fourni et dont le co(it est
couvert par la Commission des accidents du travail de la province
dans laquelle la blessure a été subie.

4 EPI: équipement de protection individuelle.

.5 Chantier: lorsqu'il est utilisé dans la présente section, on entend les
zones situées aux endroits ou les travaux sont entrepris, utilisées
par I'entrepreneur pour effectuer toutes les activités associées a
I'exécution des travaux.

1.3 Soumissions i Soumettre les soumissions conformément a la section 01 33 00.
2 Soumettre un plan de santé et de sécurité spécifique au site avant
le début des travaux.
i Soumettre dans les 10 jours ouvrables suivant l'avis

d'acceptation de la soumission. Prévoyez 5 a 10 jours pour
['examen du ministere et les recommandations avant le
début des travaux.
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2 Le représentant du Ministere examinera le plan de santé

et de sécurité et formulera des commentaires.
3 Réviser le plan selon les besoins et le soumettre a nouveau

14

Exigences de conformité

dans les 5 jours ouvrables suivant la réception des
commentaires.

4 L'examen et les commentaires formulés par le
représentant du Ministére sur le plan ne doivent pas étre
interprétés comme une approbation, une approbation ou
une garantie implicite de quelque sorte que ce soit par le
Canada et ne réduisent pas la responsabilité générale de
I'entrepreneur en matiére de santé et de sécurité des
travaux.

.5 Soumettre les révisions et les mises a jour apportées au
plan au cours des travaux.

Soumettre le nom du représentant désigné du site pour la santé et
la sécurité et la documentation d'appui spécifiée dans le plan de
sécurité.

Soumettre le permis de construire, les certificats de conformité et
les autres permis obtenus.

Soumettre une copie de la lettre en régle de la Compensation des

travailleurs provinciaux ou d'une autre organisation du ministere

du Travail.

N Soumettre la mise a jour de la lettre d'attestation chaque
fois que la date d'expiration survient pendant la période
des travaux.

Soumettre des copies des rapports ou des directives émis par les
inspecteurs de la santé et de la sécurité des gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des copies des rapports d'incident.

Soumettre les fiches signalétiques du SIMDUT - Fiches de données
de sécurité (FDS).

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de la
province du Nouveau-Brunswick et aux reglements adoptés en
vertu de la Loi.
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Se conformer a la Partie Il du Code canadien du travail (intitulée

Santé et sécurité au travail) et au Réglement canadien sur la santé

et la sécurité au travail, ainsi qu'a tout autre reglement pris en

vertu de la Loi.

A Le Code canadien du travail peut étre consulté a I'adresse
suivante:https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/I2/TexteComplet.html

2 Le Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail
peut étre consulté a l'adresse suivante: https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-
304/TexteComplet.html

3 Un exemplaire peut étre obtenu a l'adresse suivante:
Editions du gouvernement du Canada, Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A
0S9, téléphone: 819-956-4800 ou 1-800-635-7943,
publication n o L31-85 / 2000 (E ou F).

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT):

i Norme de protection contre le feu du Conseil du Trésor,
ler avril 2010, www.tbs-
sct.gc.ca/poldoceng.aspx?id=17316&section=texte.

Association canadienne de normalisation (CSA):
N CSA S350-M1980 (R2003), Code de pratique pour la
sécurité dans la démolition de structures.

Observer les mesures de sécurité de la construction suivantes:
A NBC 2015, Division B, Partie 8.
2 Reéglements et ordonnances municipaux.

En cas de conflit ou de divergence entre les exigences spécifiées ci-
dessus, les plus strictes s'appliqueront.

Maintenir la couverture d'indemnisation des accidents du travail
en regle pendant la durée du contrat. Fournir une preuve
d'approbation en soumettant une lettre en regle.

Surveillance médicale: Lorsque requis par la législation ou la
réglementation, obtenir et conserver la documentation de
surveillance médicale des travailleurs.
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1.5 Responsabilité

1.6 Contrble et accés au site

Etre responsable de la santé et de la sécurité des personnes sur le
chantier, de la sécurité des biens sur le chantier et de la protection
des personnes et de l'environnement adjacents au site dans la
mesure ou ils pourraient étre affectés par la réalisation des travaux.

Respecter et faire respecter par tous les travailleurs, sous-traitants
et autres personnes autorisées a accéder aux lieux de travail, les
exigences de sécurité énoncées dans les documents contractuels,
les reglements, et ordonnances fédéraux, provinciaux et locaux, et
Plan de santé et de sécurité.

Controler le travail et les points d’entrée sur le chantier. Approuver
et accorder I'acces uniquement aux travailleurs et aux personnes
autorisées. Arrétez immédiatement et éloignez les personnes non
autorisées.

i Le représentant du ministere indiquera les noms des
personnes autorisées par le représentant du ministére a
entrer sur le chantier et veillera a ce que ces personnes
autorisées possedent les connaissances et la formation
requises en matiére de santé et de sécurité en rapport
avec la raison pour laquelle ils se trouvent sur le chantier,
par contre, I'entrepreneur demeure responsable de la
santé et de la sécurité des personnes autorisées sur le lieu
de travail.

Isoler le chantier des autres zones des lieux en utilisant les moyens

appropriés.

A Installer des cl6tures, des palissades, des barricades et des
éclairages temporaires au besoin pour délimiter
efficacement le chantier, empécher les entrées non
autorisées, protéger le passage des piétons et des
véhicules autour et a proximité des travaux et créer un
environnement sdr.

2 Afficher des panneaux de signalisation aux points d’entrée
et a d’autres emplacements stratégiques indiquant les
restrictions d’acces et les conditions d’acceés.

3 Utiliser des enseignes de qualité professionnelle avec un
message bilingue dans les 2 langues officielles ou des
symboles graphiques internationaux connus.
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3 Organiser une séance d'orientation sur la sécurité pour les
personnes autorisées a accéder au chantier. Aviser sur les dangers
et les régles de sécurité a respecter sur le site.

A4 S'assurer que les personnes autorisées a accéder au chantier
portent un équipement de protection individuelle approprié.
Fournir des équipements de protection individuelle aux autorités
de contréle qui doivent avoir accés a des fins de tests ou
inspections.

.5 Sécuriser le lieu de travail contre les entrées lorsqu’ inactif ou
inoccupé afin de protéger les personnes contre des blessures.

1.7  Protection A Donner la priorité a la sécurité et a la santé des personnes et a la
protection de l'environnement par rapport aux colts et a la
planification des travaux.

2 Siun danger ou une condition imprévu ou inhabituel lié a la sécurité
devenait évident au cours de l'exécution des travaux, prendre
immédiatement des mesures pour remédier a la situation et éviter
des dommages ou préjudices. Aviser le représentant ministériel
verbalement et par écrit.

1.8 Dépodtdel'avis N Déposer l'avis de projet auprés des autorités provinciales
compétentes en matiére de santé et de sécurité avant le début des
travaux.

A Le représentant du Ministere aidera a localiser I'adresse si
nécessaire.

1.9 Permis A Afficher les permis, les licences et les certificats de conformité,

spécifiés a la section 01 10 10, sur le chantier.

2 S'il est impossible d'obtenir un permis ou un certificat de
conformité, informer le Représentant du Ministere par écrit et
obtenir l'autorisation de procéder avant d'exécuter la partie
applicable des travaux.

1.10 _ Evaluations des dangers i Effectuer une évaluation des dangers pour la santé et la sécurité
propres au chantier et a son site.

2 Procéder a une évaluation initiale avant le début des travaux en
effectuant d'autres évaluations, au besoin, pendant I'avancement
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des travaux, y compris a l'arrivée de nouveaux employés et sous-

traitants.
3 Enregistrer les résultats et les aborder dans le plan de santé et de
sécurité.
4 Conserver la documentation sur le site pendant toute la durée des
travaux.
1.11 Conditions du Projet / Site .1 Les conditions existantes sur le site incluent une ligne électrique

aérienne et une installation portuaire en activité.

1.12 Réunions A Assister a la réunion sur la santé et la sécurité avant la construction,
convoquée et présidée par le représentant du ministére, avant le
début des travaux, a I'heure, a la date et a I'emplacement
déterminés par le représentant du ministere. Assurer la présence
de:

1 Surintendant du travail.
2 Représentant désigné du site pour la santé et la sécurité.
3 Sous-traitants.

2 Tenir des réunions régulieres sur la boite a outils et la sécurité
pendant les travaux conformément aux reglements sur la santé et
la sécurité au travail.

3 Conserver les documents sur place.

1.13 Santé et Plan de sécurité A Avant le début des travaux, élaborer un plan de santé et de sécurité
spécifique au travail. Mettre en ceuvre, maintenir et appliquer le
plan pour toute la durée des travaux et jusqu'a la démobilisation
finale du site.

2 Le plan de santé et de sécurité doit comprendre les éléments
suivants:
i Liste des risques pour la santé et des dangers pour la
sécurité identifiée par I'évaluation des dangers.
2 Mesures de contréle utilisées pour atténuer les risques et
les dangers identifiés.
3 Plan d'intervention sur site et en cas d'urgence, tel que

spécifié ci-dessous.
4 Plan de communication sur site tel que spécifié ci-dessous.
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3

4

Nom du représentant du site en matiere de santé et de
sécurité désigné par I'entrepreneur et informations
attestant de sa compétence et de ses rapports
hiérarchiques au sein de I'entreprise de I'entrepreneur.
Les noms, compétences et relations hiérarchiques des
autres membres du personnel de surveillance des
employés dans I'ouvrage a des fins de santé et de sécurité
au travail.

Le plan d'intervention d'urgence et d'intervention sur le site doit
comprendre:

i

Les procédures opérationnelles, les mesures d'évacuation
et le processus de communication a mettre en ceuvre en
cas d'urgence.
Plan d'évacuation: plan d'implantation et des plans d'étage
indiquant les voies d'évacuation, les zones de
rassemblement. Détails sur les méthodes de notification
d'alarme, les exercices d'incendie, I'emplacement des
équipements de lutte contre l'incendie et autres données
connexes.
Nom, fonctions et responsabilités des personnes
désignées en tant qu'agent (s) d'urgence et députés.
Contacts d'urgence: nom et numéro de téléphone des
responsables de:
N Entrepreneur général et sous-traitants.
2 Ministéres et autorités fédéraux et provinciaux
ayant juridiction.
3 Organismes de ressources d'urgence locaux.
Harmoniser le plan avec le plan d'intervention d'urgence
et d'évacuation de l'installation. Le représentant du
Ministére fournira les données pertinentes, y compris le
nom des personnes-ressources de TPSGC et de la gestion
des installations.

Plan de communication sur site:

1

Procédures d'échange d'informations sur la sécurité liées
au travail avec les travailleurs et les sous-traitants, y
compris les mesures d'urgence et d'évacuation.

Liste des travaux critigues a communiquer avec le
gestionnaire des installations susceptibles de mettre en
danger la santé et la sécurité des utilisateurs.
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.5 Aborder toutes les activités des travaux, y compris celles des sous-

traitants.
.6 Examiner le plan de santé et de sécurité régulierement pendant les

travaux. Mettre a jour a mesure que les conditions le permettent,
afin de faire face aux risques et dangers émergents, par exemple,
chaque fois qu'un nouveau métier ou un nouveau sous-traitant
arrive sur le chantier.

7 Le représentant du Ministere répondra par écrit si des défauts ou
des préoccupations sont constatés et peut demander que le plan
soit @ nouveau présenté avec correction des déficiences ou des
préoccupations.

.8 Publier une copie du plan et des mises a jour en évidence sur le
chantier.

1.14 Supervision de la sécurité .1 Employer un représentant du site pour la santé et la sécurité chargé
de la supervision quotidienne de la santé et de la sécurité des
travaux.

2 Le représentant du site pour la santé et la sécurité peut étre le

surintendant des travaux ou une autre personne désignée par

I'entrepreneur. Les responsabilités et ['autorité qui lui sont

attribuées sont:

A Mettre en oceuvre, surveiller et faire respecter
guotidiennement les exigences en matiere de santé et de
sécurité des travaux.

2 Surveiller et appliquer le plan de santé et de sécurité
spécifique au site de I'entrepreneur.

3 Tenir une séance d'orientation sur la sécurité des lieux
pour les personnes autorisées a accéder aux lieux de
travail.

4 S'assurer que les personnes autorisées a accéder au site

sont bien informées et formées en matiere de santé et de
sécurité en rapport avec leurs activités sur le site ou
qgu'elles soient accompagnées par une personne
compétente sur le chantier.

.5 Interrompre les travaux lorsque jugés nécessaire pour des
raisons de santé et de sécurité.

3 Le représentant du site pour la santé et la sécurité doit:
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A Etre une personne qualifiée et compétente en matiére de
santé et de sécurité au travail.
2 Avoir une expérience de travail liée au site spécifique aux
activités du travail.
3 Etre sur le chantier a tout moment pendant I'exécution des
travaux.

1.15 Formation A

1.16 Emplacement minimum

Tous les membres du personnel de surveillance affectés aux
travaux doivent également étre des personnes compétentes.

Inspections:

A Effectuer des inspections de sécurité régulieres et
planifiées des travaux au minimum toutes les deux
semaines. Consigner les lacunes et les mesures correctives
prises.

2 Assurer le suivi et s'assurer que les mesures correctives
sont prises.

Collaborer avec le représentant en matiere de santé et de sécurité
au travail de I'établissement si celui-ci est désigné par le
représentant du ministere.

Conserver les rapports d'inspection et la documentation relative a
la supervision sur le chantier.

Utiliser sur le chantier uniquement des ouvriers qualifiés ayant une
formation efficace en procédures et pratiques de santé et de
sécurité au travail correspondant a la tache a laquelle ils ont été
assignés.

Conserver les dossiers des employés et la preuve de la formation
recue. Mettre les données a la disposition du représentant du
Ministére sur demande.

Lorsqu'un danger ou une condition imprévu ou particulier lié a la
sécurité survient pendant l'exécution des travaux, suivre les
procédures en place pour le droit des employés de refuser un
travail conformément aux lois et aux réglements de la province
compétente et informer le Représentant du Ministére verbalement
et par écrit.




Services Publics et Approvisionnement Canada Section 01 35 29
Reconstruction de quai

Structure 408 - Phase 1

Val-Comeau, Nouveau Brunswick

Projet No. R.097242.002 Santé et Sécurité Page 10

Regles de sécurité A Nonobstant I'obligation de respecter les reglements fédéraux et
provinciaux en matiere de santé et de sécurité; veiller a ce que les
régles minimales de sécurité suivantes soient respectées par les
personnes autorisées a accéder au chantier:

A Porter I'équipement de protection individuelle approprié a
I'ouvrage ou a la tache assignée. Le minimum étant un
casque, des chaussures de sécurité, des lunettes de
sécurité et une protection auditive.

2 Signaler immédiatement les conditions dangereuses sur le
chantier, les quasi-accidents, les blessures et les
dommages.

3 Maintenir le site et les zones d'entreposage bien rangés,
sans risques de blessures.

4 Respectez les panneaux d'avertissement et les étiquettes

de sécurité.

2 Informer les personnes des protocoles disciplinaires a prendre en
cas de non-conformité.

1.17 Correction de
Non-conformité A Régler immédiatement les probléemes de non-conformité en
matiere de santé et de sécurité identifiés par I'autorité compétente
ou le représentant du ministére.

2 Fournir au représentant du Ministere un rapport écrit sur les
mesures prises pour corriger les problémes de non-conformité
constatés en matiere de santé et de sécurité.

3 Le représentant du ministere arrétera les travaux si le non-respect
des reglements en matiere de santé et de sécurité n'est pas corrigé
dans les plus brefs délais.

1.18 Rapport d'incident N Enquéter sur les incidents suivants et les signaler au représentant
du ministere:
i Incidents nécessitant une notification au ministére

provincial de la Sécurité et de la Santé au travail, a la
Commission des accidents du travail ou a un autre
organisme de réglementation.

2 Lésions liées a I'aide médicale.

3 dommages matériels supérieurs a 10 000,00 S,
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4 Interruptions des activités d’opération entrainant une
perte d'exploitation supérieure a 5 000,00 $ pour un
ministere fédéral.

2 Soumettre le rapport par écrit.

1.19  Produits dangereux A Se conformer aux exigences du Systeme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

2 Conserver les fiches signalétiques de tous les produits livrés sur le
site.
i Poster sur le site.
2 Soumettre une copie au représentant du ministére.
1.20 Dynamitage i Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosif est interdite sur
le site.

1.21 Dispositifs actionné
par poudre i Utiliser les dispositifs de fixation a poudre uniquement aprés avoir
recu l'autorisation écrite du Représentant du Ministére.

1.22  Espaces confinés N Respecter les réglementations en matiére de santé et de sécurité
au travail relatives au travail dans des espaces confinés.

1.23  Enregistrements
de chantier N Conserver sur le chantier une copie de la documentation et des
rapports relatifs a la sécurité devant étre produits conformément
aux lois et réglements des autorités compétentes et aux
documents spécifiés dans le présent cahier des charges.

2 Sur demande, mettre a la disposition du représentant du ministére
ou de I'agent de sécurité autorisé pour inspection.

1.24  Affichage des documents N S'assurer que les articles, articles, avis et ordres applicables sont
affichés bien en vue sur le chantier, conformément aux lois et aux
réglements de la province compétente.

2 Afficher d’autres documents tels que spécifiés dans les présentes,
notamment:
i Plan de santé et de sécurité spécifique au site.
2 Fiches de données SIMDUT.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERAL

1.1 Références A

.10

A1

12

13

1.2 Définitions A

Loi sur la marine marchande du Canada, Transports Canada, 2001,
modifiée le 2013-12-01.

Reglement de la Garde cotiére canadienne, Péches et Océans
Canada.

Loi canadienne sur ['évaluation environnementale de 2012,
modifiée le 2013-11-25.

Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999),
modifiée le 2014-03-28.

Loi de 1985 sur les péches, Péches et Océans Canada, modifiée le
2013-11-25.

Lignes directrices pour l'utilisation d'explosifs a l'intérieur ou a
proximité des eaux de péche canadiennes, 1998.

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,
Environnement Canada, modifiée le 2010-12-10.

Loi de 1985 sur la protection de la navigation. Transports Canada,
modifiée le 2014-04-01.

Nouvelle-Ecosse - Loi sur I'environnement.
Loi de 2002 sur les especes en péril, modifiée le 2013-03-08.

Politique fédérale sur la conservation des terres humides, 1991,
Environnement Canada.

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses,
Transports Canada, modifiée le 2009-06-16.

Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail, Santé Canada.

Ressources archéologiques : Toutes les preuves tangibles d'activité
humaine présentant un intérét historique, culturel ou scientifique.
(Les exemples peuvent inclure des caractéristiques, des structures,




Services Publics et Approvisionnement Canada Section 01 35 44
Reconstruction de quai

Structure 408 - Phase 1

Val-Comeau, Nouveau Brunswick Protection de I'environnement -

Projet No. R.097242.002 Procédures pour travaux maritimes Page 2

des objets archéologiques ou des restes sur ou provenant d'un site
archéologique, ou un objet enregistré comme une découverte
archéologique isolée.)

2 Zone tampon : zone de terres recouvertes de végétation qui
protége les cours d'eau contre I'exploitation de terres adjacentes.
Ce terme se rapporte aux terres adjacentes aux cours d'eau comme
les ruisseaux, les rivieres, les fleuves, les lacs, les étangs, les océans
et les terres humides, y compris les plaines inondables et les terres
en voie de conversion entre les cours d'eau et des zones de terres
plus arides.

3 Substance délétére : (a) toute substance qui, si elle était ajoutée a
une eau, dégraderait ou ferait partie d'un processus de
dégradation ou d'altération de la qualité de cette eau, de sorte
qu'elle soit rendue ou soit susceptible d'étre rendue délétere aux
poissons ou a leur habitat ou a l'utilisation par I'homme des
poissons qui fréquentent cette eau, ou b) de toute eau contenant
une substance dans une quantité ou concentration équivalente, ou
qui a été ainsi traitée ou modifiée par chaleur ou par un autre
moyen , d’'un état naturel qui, s’ajoutant a une autre eau, se
dégraderait ou s’altérerait au cours d’un processus de dégradation
ou de modification de la qualité de cette eau de maniére a rendre
ou susceptible de nuire aux poissons ou |'habitat du poisson ou a
['utilisation par I'homme des poissons qui fréguentent cette eau.

4 Habitat du poisson: frayéres et autres zones, y compris les zones de
reproduction, d’élevage, d’alimentation et de migration, dont le
poisson dépend directement ou indirectement pour mener a bien
Ses processus vitaux.

.5 Matiere dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé pour
son usage initial; et qu'il s'agisse de marchandises dangereuses ou
d'un matériau susceptible d'avoir des effets néfastes sur
I'environnement ou de nuire a la santé des personnes, des animaux
ou des végétaux lorsqu'il est rejeté dans I'environnement.

.6 Espece exotique ou envahissante: toute espéce ou sous-espéce
introduite en dehors de son aire de répartition normale et dont
I'établissement et la propagation menacent des écosystémes, des
habitats ou des especes présentant un préjudice économique ou
environnemental.
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7 Eau navigable : un canal et toute autre étendue d'eau créée ou

modifiée a la suite de la construction de tout ouvrage.

.8 Cours d'eau de surface : désigne le lit et la rive d'une riviére, d'un
ruisseau, d'un lac, d'un ruisseau, d'un étang, d'un marais, d'un
estuaire ou d'un plan d'eau salée contenant de |'eau pendant au
moins une partie de chaque année.

.9 Zones humides : terres dont la nappe phréatique est a la surface,
proche de la surface, au-dessus de celle-ci ou qui est saturée
pendant une période suffisamment longue pour favoriser
I'apparition de caractéristiques telles que les sols altérés par
I'humidité et la végétation tolérante a I'eau. Les zones humides
comprennent les zones humides organiques ou "tourbiéres" et les
zones humides minérales ou les sols minéraux qui sont influencés
par I'excés d'eau mais produisent peu ou pas de tourbe.

1.3 Transport i Transporter les marchandises et les déchets dangereux
conformément aux exigences de la Loi sur le transport des
marchandises dangereuses.

2 Eliminez les éclaboussures de panneaux lors de I'excavation, du
chargement et du transport des matériaux excavés.

3 Les camions transportant des matériaux excavés humides auront
des boites étanches.

4 Ne pas surcharger les camions lors du transport de substances.
Protéger le chargement contre tout risque de déversement.

.5 Garder les camions propres et exempts de boue, de poussiére et
d'autres matieres étrangeres.

.6 Eviter toute possibilité de déversement du chargement et de toute
matiere étrangere sur les autoroutes, les routes et les routes
d'acces destinées a des travaux. Faire tres attention lors du
transport de remblais de dragage et d'autres matiéres
dangereuses. Nettoyer immédiatement tout déversement et tout
sol contaminé.

7 Avant le début des travaux, aviser le Représentant du Ministére a
propos de routes existantes et des routes temporaires devant
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1.4

Activités de construction
et matériaux

.10

servir pour accéder aux secteurs des travaux et pour transporter
des matériaux au chantier et hors du chantier

Les navires doivent étre autorisés a accéder en toute sécurité sur
le chantier a tout moment et recevoir |'assistance nécessaire.

Tous les matériaux et équipements utilisés dans la construction
doivent étre marqués conformément au Reéglement sur les
abordages de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
lorsqu'ils sont situés sur la voie navigable.

Aviser le service de communication et de trafic maritimes (SCTM)
de la Garde cotiére canadienne a (902) 564-7751 ou au numéro
sans frais 1-800-686-8676 avec suffisamment de temps avant le
début des travaux ou lors du déploiement ou de la suppression du
marquage du site afin de permettre les avis appropriés a la
navigation / aux navigateurs.

Il incombera a I'entrepreneur d’avoir acces a la zone de travail. La
construction et I'enlevement des chaussées temporaires et des
routes d'acces seront aux frais de I'entrepreneur et seront enlevés
immédiatement apreés le nettoyage de la zone du projet.

Ilincombera a I'entrepreneur de déterminer un emplacement pour
I’élimination du matériel importé par lui pour la construction de
chaussées et de routes d’acces temporaires.

Tous les matériaux utilisés pour la construction et / ou les
chaussées temporaires et les routes d'acces doivent étre propres
et exempts de particules excessives, de matiéres organiques, de
débris et non toxiques (c'est-a-dire sans combustible, huile, graisse
et / ou tout autre contaminant), non minéralisé et provenant d'une
source sans eau approuvée par la province. Assurez-vous que les
matériaux de construction utilisés dans un cours d'eau ont été
manipulés et traités de maniére a empécher le rejet ou la lixiviation
de substances nocives pour les poissons.

Les matériaux doivent étre passés au crible, si nécessaire, afin de
s'assurer qu'aucune finesse ou pierre de moins de 0,2 kg n'est
placée dans les travaux. La gradation des matériaux a importer
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1.5 Utilisation de
machinerie
1.6 Confinement et Gestion

des déversements

pour la construction des chaussées, des routes, etc. doit étre dans

les limites suivantes :

MESURE MESURE METRIQUE POURCENTAGE
IMPERIALE ACCEPTABLE
18" 450 mm 100
8” 200 mm 44-75
4” 100 mm 24-50
2” 50 mm 7-14

La machinerie lourde et I'équipement doivent étre exploités a
partir d'une plate-forme seche seulement. Les chaussées
temporaires et les routes d'acces doivent étre construites a une
altitude telle que la machinerie et I'équipement fonctionnent hors
de l'eau a tous les stades de la marée. Si le travail de marée est
effectué, les machines et équipements doivent étre replacés a une
altitude appropriée pour empécher leur exploitation dans les eaux
submergées.

L'entrepreneur doit entretenir des bouées temporaires pour
marquer I'emplacement de tout chemin d'acces. Toutes les bouées
doivent respecter les exigences de la norme applicable de la Garde
cotiere canadienne et étre équipées de réflecteurs radar.

S'assurer que la machinerie arrive sur le site en état de propreté et
soit maintenue exempte de fuites de liquide, d'especes
envahissantes et de mauvaises herbes nuisibles.

Dans la mesure du possible, utiliser des machines sur des terres
situées au-dessus de terres au-dessus de la ligne des hautes eaux,
sur la glace ou a partir d'une barge flottante, de maniére a
minimiser les perturbations sur les rives et le lit de la masse d'eau.

Laver, faire le plein et entretenir la machinerie, et entreposer le
carburant et les autres matieres nécessaires a la machinerie de
maniére a empécher toute substance nocive de pénétrer dans
I'eau.

Se conformer aux réglementations, codes, normes et directives
fédérales (Réglement sur les systemes de stockage de produits
pétroliers et de produits apparentés) de la réglementation fédérale
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et provinciale sur l'entreposage de carburant et de produits
apparentés sur le site.

2 Ne pas jeter de produits pétroliers ni d'autres substances nocives
sur le sol ou dans I'eau.

3 Faire preuve de diligence et prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter les déversements et contaminer le sol et
I'eau (de surface et souterrains) lors de la manipulation de produits
pétroliers sur le site et lors du ravitaillement en carburant et de
I'entretien des véhicules et de I'équipement.

4 Maintenir sur le site I'équipement d'urgence approprié en cas de
déversement comprenant au moins un kit de suremballage de 250
litres (55 gallons) pour le confinement et le nettoyage des
déversements.

.5 Maintenir les véhicules et I'équipement en bon état de
fonctionnement pour éviter les fuites sur le chantier.

.6 En cas de déversement d'hydrocarbures, aviser immédiatement le
représentant du Ministére et la Garde cétiere canadienne (GCC) au
1-800-565-1633 (ligne de rapport 24 heures). Effectuer le
nettoyage conformément a tous les réglements et procédures
stipulés par l'autorité compétente.

7 Les matériaux tels que la peinture, les appréts, les abrasifs, les
solvants pour la rouille, les dégraissants, le coulis ou autres
produits chimiques ne doivent pas pénétrer dans le cours d'eau.

.8 Elaborer un plan d'intervention & mettre en ceuvre immédiatement
en cas de libération de sédiments ou de déversement d'une
substance nocive.

1.7 Manutention de
matieres dangereuses i Entreposer et manipuler les matiéres dangereuses conformément
aux reglements, codes, normes et lignes directrices fédéraux et
provinciaux applicables. Stocker dans un endroit qui empéchera les
déversements dans I'environnement.

2 Etiquetez les contenants conformément aux exigences du SIMDUT
et conservez les fiches signalétiques sur le site pour toutes les
matieres dangereuses.
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3 Maintenir l'inventaire des matiéres dangereuses et des déchets

dangereux stockés sur le site. Lister les articles par nom de produit,
quantité et date de stockage.

4 Entreposer et manipuler les matériaux inflammables et
combustibles conformément au Code national de prévention des
incendies.

1.8 Elimination des déchets i Ne pas enterrer les ordures, les débris de construction et de

démolition (c'est-a-dire le béton, les bois d'oeuvre créosote, I'acier,
les matériaux de sol contaminés, etc.) et les déchets sur le chantier.
Retirer les matériaux de construction / débris du site a
I'achevement du projet.

2 Les matériaux de construction et les débris ne doivent pas étre
véhiculés par I'eau.

3 Nul ne doit permettre que des outils, des équipements, des
véhicules, des structures temporaires ou des parties de ceux-ci
utilisés ou entretenus aux fins de la construction ou du placement
d'ouvrages dans des eaux navigables, restent dans ces eaux aprés
I'achevement des travaux.

4 Tous les travaux et I'équipement associé doivent étre retirés de la
voie navigable aux frais de I’entrepreneur en cas de cessation des
travaux.

.5 Eliminer et recycler les débris de construction et de démolition et

les déchets conformément au réglement provincial sur la gestion
des déchets et aux exigences du projet en matiéere de gestion des
déchets spécifiées a la section 01 78 00 - Gestion et élimination des
déchets de construction-démolition.

.6 Ne pas jeter de déchets dangereux, de matiéres volatiles (essences
minérales, peintures, diluants, etc.) et de produits pétroliers dans
les cours d'eau, les égouts pluviaux ou sanitaires ou les décharges.

7 Eliminer les déchets dangereux conformément aux réglements,
codes, normes et lignes directrices fédéraux et provinciaux
applicables.
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.8 Déchets de béton :

A Ne pas décharger de béton résiduel ou rejeté sur le

chantier.

2 Nettoyer immédiatement tout dégagement accidentel de
béton sur le chantier avant la solidification.

3 Ne pas laver et nettoyer les véhicules en béton sur le site.

4 Effectuer le déchargement des matieres résiduelles et les

opérations de nettoyage des camions uniquement a la
centrale a béton. Respectez les réglementations
environnementales et les bonnes pratiques approuvées par
le département provincial de I'environnement et les autres
autorités compétentes.

.9 Enlévement de pieux contenant potentiellement du bois traité a la
créosote:

i Enlever les pieux a l'aide d'une traction lente et constante
afin de minimiser les perturbations du substrat et d'éviter
de ramener les sédiments contaminés a la surface.

2 Une tentative raisonnable devrait étre faite pour enlever le
pieux en entier. En fonction de la sensibilité de I'habitat sur
le site, si un pieux se brise, il peut étre déconseillé de
draguer le reste.

3 Enlever les déblais de maniere a ce que les sédiments et les
débris ne pénéetrent pas dans le cours d'eau.

1.9 Qualité de I'eau A Minimiser la durée des travaux dans |'eau.
2 Effectuer les travaux de maniere a limiter la turbidité et a réduire
en tout temps la suspension de sédiments dans I|'eau.
N Maintenir une vitesse de production et une vitesse de

production appropriées du matériel d'excavation. Apporter
les ajustements nécessaires et approuvés par le
représentant du ministere.

2 Dans la mesure du possible, positionner I'équipement
d’excavation et les véhicules de transport de maniére a
éviter les mouvements au-dessus de I'eau des matériaux

excaves.
3 Limiter la quantité de matériaux excavés a la zone de travail.
4 Eviter les dépots de fond, les trainées ou la dispersion

latérale des matériaux lors de |'excavation.
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3 Une surveillance visuelle de la turbidité sera nécessaire a proximité

du projet pour s'assurer que la turbidité est limitée. En cas de
modification excessive de la turbidité qui difféere des conditions
existantes de la masse d’eau environnante (différence de couleur
distincte) a la suite des activités du projet, un représentant du
Ministere sera contacté pour déterminer si des mesures
d’atténuation supplémentaires sont nécessaires.

4 Ne pas laver I'équipement dans une zone tampon de 30 metres
d'une zone humide, d'un cours d'eau ou d'une autre zone sensible
pour I'environnement identifiée.

.5 Le cas échéant, mettre en place des mesures efficaces de contréle
des sédiments avant le début des travaux afin d'empécher I'entrée
ou la remise en suspension des sédiments dans le plan d'eau.
Inspecter régulierement les mesures de contréle des sédiments
pour vous assurer qu'elles fonctionnent correctement et effectuer
toutes les réparations nécessaires en cas de dommages. Une fois
['utilisation terminée et le site stabilisé, supprimer ces mesures de
contréle de maniére a empécher les sédiments sédimentés de
s'échapper.

.6 Stabiliser les déchets (par exemple, les matériaux de déblai, les
déchets de construction, les déchets de I'exploitation commerciale,
les plantes aquatiques déracinées ou coupées, les débris
accumulés) au-dessus de la laisse de marée haute des plans d'eau
avoisinants pour empécher leur réintroduction.

7 Contamination de l'eau par le bois traité aux agents de
préservation :
N Le bois d’ceuvre traité et le bois en grume traité, qu’ils

soient traités en usine ou sur le site, doivent étre séchés
pendant au moins 30 jours a compter de la date de
I'application du traitement avant leur installation dans les
zones qui seront en contact avec I'eau.

2 Ne pas couper de bois d'ceuvre traité a la surface d'un cours
d'eau ou d'un milieu humide.

3 Ne pas utiliser de produits de préservation liquides sur la
surface d'un cours d'eau ou d'un milieu humide.

4 Le bois traité a I'arséniate de cuivre et au chromate (ACC)

ou al'arséniate de cuivre et de zinc ammoniacal (ACZA) doit
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1.10 Dynamitage

1.11 Restrictions
socio-économiques

1.12 Oiseau et habitat

des oiseaux

étre approuvé CSA ou American Wood Preserver
Association (AWPA).

.5 Ne pas utiliser de bois d'ceuvre ni de bois en grume traité a
la créosote, au pétrole et au pentachlorophénol pour
aucune partie des travaux.

Le dynamitage ne sera pas autorisé sur le site.

Respectez les réglements municipaux et provinciaux en ce qui
concerne les restrictions relatives aux travaux effectués pendant la
nuit et a I'éclairage a faisceau large du site. Obtenir les permis
applicables.

Placer les projecteurs dans la direction opposée des zones
résidentielles et commerciales adjacentes.

L'équipement de travail et la machinerie doivent étre équipés de
silencieux spécialement congus pour réduire le bruit sur le chantier
au niveau le plus bas possible. Maintenir les silencieux en bon état
de fonctionnement en tout temps.

Familiarisez-vous avec la Loi de 1994 sur la convention concernant
les oiseaux migrateurs et respectez-la en ce qui concerne la
protection des oiseaux migrateurs, de leurs ceufs, de leurs nids et
de leurs jeunes, rencontrés sur le site et a proximité.

Réduire au minimum les perturbations causées a tous les oiseaux
sur le site et dans les zones adjacentes pendant toute la durée des
travaux.

Ne pas s'approcher des concentrations d'oiseaux de mer, de
sauvagine et d'oiseaux de rivage lors de I'ancrage de I'équipement,
de I'accés aux quais ou du convoyage des fournitures.

Pendant les travaux de nuit, placez les projecteurs dans la direction
opposée a I'habitat de nidification des oiseaux situé a proximité.

Ne pas utiliser les plages, les dunes et les autres zones naturelles
du site n'ayant jamais été perturbées pour effectuer les travaux, a
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1.13

Protection des poissons

moins que le représentant du Ministere ne l'ait expressément
autorisé.

Si des nids d'oiseaux migrateurs sont rencontrés dans les terres
humides pendant les travaux, aviser immédiatement Ile
représentant du Ministére des directives a suivre.

A Ne pas déranger le site du nid et la végétation environnante
jusqu'a la fin de la nidification.

2 Réduire au minimum les travaux immédiatement adjacents
a ces zones jusqu'a la fin de la nidification.

3 Protéger ces zones en suivant les recommandations du

Service canadien de la faune.

Céduler le travail pour protéger les oiseaux, y compris leurs petits
et / ou les organismes dont ils se nourrissent. S'assurer que la perte
ou la perturbation de I'habitat terrestre est minimisée et que les
habitats de nidification sensibles sont évités.

Evitez les périodes humides, venteuses et pluvieuses susceptibles
d’accroitre I’érosion et la sédimentation.

S'assurer que toutes les activités dans l'eau, ou les structures
associées dans I'eau, n'interférent pas avec le passage du poisson,
ne rétrécissent pas la largeur du chenal ou ne réduisent les débits.

Etre conscient du risque de contamination de I'habitat du poisson
sur le site en raison de l'introduction d'especes exotiques dans
I'eau.

Afin de minimiser les risques de contamination de I'habitat du
poisson et de propagation d'espéces aquatiques envahissantes
(especes exotiques), tout le matériel de construction qui sera
immergé dans |'eau d'un cours d'eau ou a la possibilité d'entrer en
contact avec cette eau au cours des travaux, doit étre nettoyé et
lavé pour s'assurer qu'ils sont exempts de croissance marine et
d'espéces exotiques.

i Le matériel doit comprendre les bateaux, les barges, les
grues, les excavateurs, les camions de transport, les
pompes, les canalisations et autres outils et équipements
divers utilisés antérieurement dans un environnement
marin.
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.5 Le nettoyage et le lavage des équipements doivent étre effectués

dés leur arrivée sur le site et avant leur utilisation dans ou au-
dessus de la masse d’eau.

.6 Effectuer les opérations de nettoyage et de lavage comme suit :
i Gratter et enlever les accumulations importantes de boue
et les éliminer de maniére appropriée.
2 Laver toutes les surfaces de I'équipement en utilisant une
alimentation en eau douce sous pression.
3 Appliquer immédiatement une couche épaisse de vinaigre

non dilué ou un autre agent de nettoyage approuvé pour
I’environnement afin d’enlever a fond toutes les matieres
végétales, les animaux et les sédiments.

4 Vérifier et enlever toutes les matieres végétales, animales
et les sédiments de tous les fonds et filtres.

.5 Vider I'eau stagnante de I'équipement et le laisser sécher
avant de l'utiliser.

.6 Une fois sorti de I'eau, évacuer l'eau stagnante de

I'équipement et le laisser sécher compléetement avant de le
retirer du site.

7 Ne pas effectuer de nettoyage ni de nettoyage dans une zone
tampon de 30 metres d'une zone humide, d'un cours d'eau
ou d'une autre zone sensible pour I'environnement

identifiée.
.8 Journal de bord du relevé d'assurance:
A Tenir un journal continu de toutes les utilisations et lavages

de tous les équipements passés et présents, afin d'illustrer
les mesures d'atténuation prises pour lutter contre la
contamination de I'habitat du poisson par des especes

exotiques.

2 Ecrire les données dans un journal de bord a couverture
rigide pour inclure ce qui suit :
i Date et lieu d'utilisation de I'équipement dans un

cours d'eau ou un milieu humide;
2 Type de travail effectué.

3 les dates de lavage pour chaque piece
d'équipement;
4 Méthode de nettoyage et agent (s) de nettoyage

utilisé (s).
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.9 Tenir un registre de certification a jour du journal de bord d'un

projet a l'autre. Sur demande, soumettre le journal de bord au
représentant du ministere pour examen.

.10 Céduler le travail dans I'eau pour protéger les poissons, y compris
leurs ceufs, leurs juvéniles, leurs adultes reproducteurs et / ou les
organismes dont ils se nourrissent. S'assurer que la perte ou la
perturbation de I'habitat aquatique est minimisée et que les
habitats de frai sensibles sont évités.

1.14 Qualité de l'air A Maintenir la poussiére et la saleté en suspension dans |'air résultant
des travaux sur le chantier au minimum absolu.

2 Le cas échéant, il faut employer un systéme antipoussiere en
appliquant de l'eau. Appliquer des mesures de contrdle de la
poussiére sur les routes, les terrains de stationnement et les zones
de travail. Le représentant du ministére doit déterminer les
endroits ou I'eau doit étre appliquée, la quantité d'eau a utiliser et
les heures auxquelles elle doit étre appliquée. Les huiles usées ne
doivent en aucun cas étre utilisées pour le controle de la poussiere.

3 Vaporiser les surfaces avec de I'eau ou un autre produit approuvé
pour l'environnement. Utilisez du matériel ou des machines
spécialement concus a cet effet et appliquez-les en quantité et en
fréquence suffisantes pour obtenir un résultat efficace et un
contrdle continu de la poussiere tout au long du travail.

4 Ne pas utiliser d'huile ni aucun autre produit pétrolier pour
contrdler la poussiére.

1.15 Incendies N Les incendies et le brilage des ordures sur le site sont interdits.

1.16  Archéologie N Il incombe a tout le personnel de construction de signaler au
superviseur de la construction tout matériau inhabituel découvert
lors des travaux de construction.

2 Dans les cas ou la découverte est considérée comme une ressource
archéologique :
i Le superviseur de la construction arrétera immédiatement
les travaux a proximité de la découverte et en informera le
gestionnaire de projet de SPAC.




Services Publics et Approvisionnement Canada Section 01 35 44
Reconstruction de quai
Structure 408 - Phase 1

Val-Comeau, Nouveau Brunswick Protection de I'environnement -
Projet No. R.097242.002 Procédures pour travaux maritimes Page 14
2 Les travaux dans la zone seront immédiatement arrétés et

un conservateur en archéologie du Musée des
communautés, de la culture et du patrimoine de la
Nouvelle-Ecosse - Musée de la Nouvelle-Ecosse sera
contacté au 902-424-7344.

3 Les travaux ne peuvent reprendre aux alentours de la
découverte qu'apres autorisation du gestionnaire de projet
et du superviseur de la construction de SPAC, aprés
approbation du ministére des Collectivités, de la Culture et
du Patrimoine de la Nouvelle-Ecosse.

.3 En cas de découverte de restes humains ou de preuves
d'inhumation, les travaux d'excavation cesseront immédiatement
et lI‘organisme d'application de la loi le plus proche sera contacté
immédiatement par le gestionnaire de projet de SPAC et / ou le
superviseur de la construction.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERAL

1.1 Exigences
Connexes
1.2 Nomination
et paiement
1.3 Responsabilités

de I'entrepreneur

Les exigences particulieres relatives aux inspections et aux essais a
effectuer par un laboratoire d'essais désigné par le représentant du
Ministere sont spécifiées dans diverses sections.

Le représentant du Ministere nommera et financera les services du
laboratoire d’essais, a I'exception de ce qui suit:

A Les inspections et essais requis par les lois, ordonnances,
régles, reglements ou ordonnances des autorités publiques.

2 L'inspection et les essais effectués exclusivement pour la
commodité de I'entrepreneur.

3 L'essai, le réglage et I'équilibrage des systemes de transport,

du matériel et des systemes mécaniques et électriques.

4 Essais en usine et certificats de conformité.

.5 Les essais que l'entrepreneur doit effectuer sous Ia
supervision du représentant du Ministére.

Lorsque des essais ou des inspections effectuées par un laboratoire
d'essais désigné révelent que les travaux ne sont pas conformes
aux exigences du contrat, I'entrepreneur doit assumer les co(ts
d'essais ou d'inspections supplémentaires car le représentant du
Ministére pourrait exiger de vérifier |'acceptabilité des travaux
corrigés.

Fournir la main-d'ceuvre et les installations pour:

N Fournir un accés aux travaux a inspecter et a tester.

2 Faciliter les inspections et les tests.

3 Effectuer du bon travail dérangé par des inspections et des
essais.

4 Prévoir un espace de stockage sur le site, a I'usage exclusif
du laboratoire, pour stocker le matériel et polymériser les
échantillons.

Aviser le représentant du ministére suffisamment tot avant les
opérations pour permettre I'affectation du personnel de
laboratoire et la planification des tests.
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3 Si des matériaux sont spécifiés pour étre testés, livrer des
échantillons représentatifs en quantité requise au laboratoire
d'essais.
4 Payer les colts de découverte et de réalisation du travail couvert

avant que l'inspection ou les essais requis ne soient complétés et
approuvés par le représentant du ministére.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Acces A

1.2 Bureau de chantier

de I'entrepreneur A

.2

1.3 Remises de stockage A
.2

1.4 Services d’utilités
publiques A

Fournir et maintenir un acces adéquat au site du projet.

S'il est autorisé a utiliser les routes ou les structures existantes pour
accéder au site du projet, entretenir ces routes pendant la durée
du contrat et réparer les dommages résultant de I'utilisation des
routes par I'entrepreneur.

L'entrepreneur doit conserver un acces complet au chantier. Si une
injonction d'un tribunal est requise pour ordonner a une personne
ou a un groupe de s'abstenir d'empécher I'accés au site, comme
une manifestation, un piquetage ou une action syndicale,
I'obtention de l'injonction et des colits qui y sont associés sera
considérée comme accessoire du contrat. Tout retard lié a une telle
activité sera considéré comme étant accessoire a ce contrat.

Etablir sur le site des travaux et rester ouvert en tout temps
pendant I'exécution des travaux un bureau ou toutes les lettres,
commandes, avis et autres communications peuvent étre recus ou
reconnus par l'entrepreneur ou par son mandataire ou
représentant autorisé. Fournir un téléphone dans le bureau.

Conserver une copie a jour des documents contractuels, des
bulletins et des autres matériels, conformément a la section 01 10
10.

Prévoir des hangars adéquats, aux planchers surélevés, étanches
aux intempéries et permettant de stocker les matériaux, outils et
équipements susceptibles d'étre endommagés par les intempéries.

L'Entrepreneur doit prendre ses propres dispositions pour les zones
de stockage sur site.

Prévoir des installations sanitaires pour le personnel
conformément aux reglements et ordonnances en vigueur.

Afficher les avis et prendre les précautions requises par les
autorités sanitaires locales. Gardez la zone et les locaux dans un
état sanitaire.
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1.5 Stationnement A L'entrepreneur doit prendre ses dispositions pour fournir un
espace de stationnement pour la main-d'ceuvre.

1.6 Electricité A Organiser, payer et entretenir I'alimentation électrique temporaire
conformément aux ordonnances et réglements en vigueur.

2 Installer des installations temporaires pour le courant, telles que
des lignes de poteaux et des cables, en accord avec les autorités
locales

1.7 Approvisionnement en eau .1 Organiser, payer et maintenir I'alimentation temporaire en eau

conformément aux réglements et ordonnances en vigueur.

1.8 Barricades A Fournir et entretenir des barricades, clétures, avis, panneaux
d'avertissement, signaux lumineux, etc. en nombre suffisant pour
la protection des propriétés adjacentes et pour avertir les autres et
les ouvriers travaillant sur le chantier des dangers résultant du
travail.

2 Les types et I'emplacement des barricades, etc., doivent étre
conformes a la réglementation locale et a la satisfaction du
représentant du ministere.

3 La présence de telles barricades, lumiéres, etc. ne dégage pas
I'entrepreneur de toute responsabilité pour les dommages
éventuels.
1.9 Sécurité N L'entrepreneur doit prendre ses propres dispositions pour la

sécurité de son matériel, de ses matériaux et des dommages
résultant d'incendies ou de vols.

1.10 Panneaux et avis
de chantier i Seuls les panneaux d’identification de projet et les panneaux et avis
de sécurité ou d’instruction du consultant ou de I'entrepreneur
sont autorisés sur le site.

2 Le format, I'emplacement et la quantité de panneaux et d'avis de
chantier doivent étre acceptés par le représentant du Ministere.
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3 Les panneaux et avis de sécurité ou d'instructions doivent étre
rédigés en anglais et en frangais, ou en symboles graphiques
compris par tous.

1.11  Enlévement des
installations
temporaires i Enlever du chantier les installations temporaires lorsque le
représentant du ministere en donne l'instruction.

2 Lorsque le projet est fermé pour une période donnée, maintenez
les installations temporaires opérationnelles jusqu'a ce qu'elles ne
soient plus requises par le représentant du ministere.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Généralités A Utiliser du matériel et de I'équipement neufs, sauf indication
contraire.
2 Soumettre les informations suivantes sur une partie ou la totalité

des matériaux et produits proposés pour fourniture dans les sept
(7) jours suivant la demande du Représentant du Ministére:
i Nom et adresse du fabricant

2 Nom commercial, modéle et numéro de catalogue
3 Données de performance, descriptives et d'essai
4 Instructions d'installation ou d'application du fabricant
.5 Preuve des arrangements pour |'achat
3 Fournir le matériel et I'équipement de conception et de qualité

spécifiées, conformes aux cotes publiées et pour lesquels des
pieces de rechange sont facilement disponibles.

4 Utiliser les produits du méme fabricant pour du matériel ou des
matériaux du méme type ou du méme classement, sauf indication
contraire.

1.2 Instruction du fabricant A Sauf indication contraire, se conformer aux derniéres instructions

imprimées du fabricant concernant les matériaux et les méthodes
d'installation.

2 Aviser le représentant du Ministere par écrit de tout conflit entre
ces spécifications et les instructions du fabricant. Le représentant
ministériel désignera le document a suivre.

1.3 Fixations— Généralités A Sauf indication contraire, toutes les fixations doivent avoir les
dimensions indiquées dans les contrats et étre galvanisées a chaud
conformément a la norme ASTM A123.

1.4 Livraison et stockage i Livrer, stocker et entretenir le matériel et I'équipement emballés
avec le sceau et les étiquettes du fabricant intacts.

2 Prévenir les dommages, la falsification et I'encrassement du
matériel et de I'équipement pendant la livraison, la manutention et
le stockage. Retirer immédiatement le matériel et I'équipement
rejetés du site.
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1.5 Conformité
1.6 Substitution
1.7

Matériel de construction
et usine

Entreposer le matériel et I'équipement conformément aux
instructions du fournisseur.

Lorsque le matériel ou I'équipement est spécifié par une norme ou
des spécifications de performance, a la demande du représentant
du Ministére, obtenir du fabricant un rapport de laboratoire
d'essais indépendant indiquant que le matériau ou I'équipement
satisfait ou dépasse les exigences spécifiées.

Les propositions de substitution ne peuvent étre soumises qu'aprés
I'attribution du contrat. Ces demandes doivent inclure des états
des colts respectifs des articles spécifiés a I'origine et des
substitutions proposées.

Les propositions seront considérées par le Représentant du
Ministére si:

A Les produits sélectionnés par le soumissionnaire parmi ceux
spécifiés ne sont pas disponibles, ou

2 La date de livraison des produits spécifiés retarderait
inddment |'exécution du contrat, ou

3 Les produits de remplacement des produits spécifiés, qui

sont portés a la connaissance du représentant du Ministere
et considérés par celui-ci comme équivalents aux produits
spécifiés, et qui entraineront un crédit correspondant au
montant du contrat.

Si la substitution proposée est acceptée en partie ou en totalité,
assumer l'entiére responsabilité et les colts lorsque la substitution
affecte d'autres travaux sur le projet. Payer pour les modifications
de conception ou de dessin requises a la suite d'une substitution.

Les montants de tous les crédits résultant de |'approbation des
substitutions seront déterminés par le Représentant du Ministére
et le prix du contrat sera réduit en conséquence. Aucune
substitution ne sera permise sans |'approbation écrite préalable du
représentant du ministere.

Le représentant du Ministére se réserve le droit d'accepter ou de
refuser le remplacement de matériaux.

Sur demande, prouver a la satisfaction du Représentant du
Ministére que les équipements et installations de construction sont
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adéquats pour la fabrication, le transport, la mise en place et la
finition des travaux dans les conditions de qualité et de production
spécifiées. S'il est inadéquat, remplacez ou fournissez du matériel
ou des installations supplémentaires comme indiqué.

2 Maintenir le matériel de construction et les installations en bon
état de fonctionnement.

3 L'entrepreneur doit soumettre la méthodologie de construction et
fournir une lettre timbrée d'un ingénieur professionnel inscrit en
Nouvelle-Ecosse confirmant que I'équipement de construction
proposé respecte la capacité nominale de toutes les structures qui
seront chargées avec cet équipement de construction.
1.8 Matériaux
endommagés et rejetés A Remplacer immédiatement, réparer ou rendre bon de toute autre
maniere, tout matériau endommagé, cassé ou détérioré pendant
la construction a la satisfaction du représentant du ministere.

2 Enlever les matériaux rejetés du site.

FIN DE SECTION
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PART 1 — GENERAL

1.1 Registre
des dessins A Le représentant ministériel fournira deux (2) jeux de blanc des
dessins aux fins des dessins de I'ouvrage fini.

2 Garder des dessins de 'ouvrage fini du projet et consigner avec
exactitude les écarts par rapport aux documents contractuels
causés par les conditions du site et les modifications demandées
par le représentant ministériel.

3 Marquer les modifications a I'encre rouge.
4 Consigner I'information suivante :
A élévations des différents éléments par rapport au niveau de
référence des cartes;
2 modifications des dimensions et des détails sur le terrain;
3 modifications effectuées en vertu de |'autorisation de

modification.
.5 Ala fin du projet et avant I'inspection finale, transcrire proprement

les annotations sur un deuxiéme jeu de dessins et soumettre les
deux jeux au représentant ministériel.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Généralités A Effectuer les opérations de nettoyage et de mise au rebut
conformément aux ordonnances locales et aux lois antipollution.

2 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques
fermés et les évacuer hors du chantier a la fin de chaque période
de travail.

3 Eviter I"accumulation des déchets qui constituent des

conditions dangereuses.

1.2 Nettoyage
durant la construction i Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de
débris et de matériaux de rebut.

2 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des
débris et des matériaux de rebut.

3 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier a la
fin de chaque période de travail.

4 Planifiez les opérations de nettoyage de maniére a ce que la
poussiere, les débris et les autres contaminants ne tombent pas sur
les surfaces humides et récemment repeintes.

1.3 Nettoyage final N En vue de l'acceptation du projet sur un certificat d'achévement
provisoire ou final, effectuer le nettoyage final.

2 Enlever la graisse, la poussiéere, la saleté, les taches et autres corps
étrangers des surfaces finies extérieures.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Définitions A Audit des déchets de démolition (DWA): concerne les déchets
générés par le projet.

2 Programme de séparation a la source des matériaux (MSSP):
consiste en une série d'activités continues visant a séparer les
déchets réutilisables et recyclables en catégories de matériaux des
autres types de déchets au point de production.

3 Recyclable: capacité d’un produit ou d’un matériel a étre récupéré
a la fin de son cycle de vie, puis retransformé en un nouveau
produit afin d’étre réutilisé.

4 Recycler: transformer ou recueillir des déchets et des matieres
recyclables dans le but de les convertir en de nouveaux produits.

.5 Recyclage: procédé par lequel les déchets solides et d’autres
matiéres rejetées sont triés, nettoyés, traités et transformés afin
d’étre utilisés sous une autre forme. Le recyclage n’inclut pas
I'incinération ni la destruction par la chaleur des déchets.

.6 Réutilisation: utilisation répétée d'un produit dans sa forme
d’origine, mais pas forcément aux mémes fins. La réutilisation
englobe les éléments suivants :

N la récupération de matiéres réutilisables issues de projets
de transformation, avant le stade de la démolition, aux fins
de revente ou de réutilisation dans le cadre d’un projet en
cours;

2 le retour d’articles réutilisables aux fournisseurs, y compris
les palettes et les produits non utilisés.

7 Récupérer: recueillir des matériaux structuraux et non
structuraux issus de projets de démantelement ou de démontage
aux fins de réutilisation ou de recyclage.

.8 Condition distincte: désigne les déchets triés en types individuels.

.9 Tri a la source: vise a trier différents types de déchets des la
premiere fois qu’ils deviennent des déchets.
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1.2 Plan de travail en
matiére de gestion

des déchets A Préparer le MSSP et I'avoir prét a I'emploi avant le démarrage du
projet.
2 Mettre en ceuvre le MSSP pour les déchets générés sur le projet

conformément aux méthodes approuvées et telles que révisées par
les autorités compétentes.

3 Prévoir des installations sur le site pour la collecte, la manipulation
et le stockage des quantités prévues de matériaux réutilisables et
recyclables.

4 Fournir des conteneurs pour déposer les matériaux réutilisables et
recyclables.

.5 Localiser les conteneurs dans des emplacements afin de faciliter le

dépot des matériaux sans entraver les opérations quotidiennes.

.6 Localiser les matériaux séparés dans des zones qui minimisent les
dommages matériels.

7 Ramasser, manipuler, stocker sur place et transporter hors site les
matériaux récupérés dans un état séparé et les transporter vers
une installation de recyclage.

13 Entreposage,
manipulation et
protection A Sauf indication contraire, les matériaux a enlever deviennent la
propriété de I'entrepreneur.

2 Protéger, stocker, stocker et cataloguer les articles récupérés.

3 Séparer les matériaux non récupérables des éléments récupérés.
Transporter et livrer les articles non récupérables aux installations
locales approuvées.

4 Protéger les éléments structuraux non enlevés pour la démolition
des mouvements et des dommages.

.5 Soutenir les structures touchées. Si la sécurité de l'installation est
en danger, arrétez les opérations et prévenez immédiatement le
représentant du ministere et les autorités compétentes.
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.6 Protéger le drainage de surface, mécanique et électrique, des
dommages et des obstructions.

7 Séparer et stocker les matériaux produits lors du démantelement
des structures dans les zones désignées.

.8 Prévenir la contamination des matériaux a récupérer et a recycler
et manipuler les matériaux conformément aux exigences
d'acceptation par les installations désignées. Une séparation a la
source sur site est recommandée.

1.4 Elimination des déchets i Ne pas enterrer les ordures ou les déchets.

2 Ne pas jeter les déchets dans les cours d'eau, les égouts pluviaux
ou les égouts sanitaires.

3 Enlever les matériaux de la déconstruction au fur et a mesure que
les travaux de déconstruction / démontage avancent.

4 Préparer un résumé du projet afin de vérifier la destination et les
guantités, matériau par matériau, conformément a la vérification
des matériaux effectuée avant la démolition.

1.5 Utilisation du site
et des installations A Exécuter les travaux avec le moins possible d'interférences ou de
perturbations dans |'utilisation normale des locaux.

2 Fournir des mesures de sécurité qui doivent étre approuvées par le
représentant du ministere.

1.6 Calendrier N Coordonner les travaux avec les autres activités sur le site pour
assurer le déroulement correct et opportun des travaux.

PARTIE 2 — PRODUITS Ne s'applique pas

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 Application i Manipuler les déchets non réutilisés, récupérés ou recyclés
conformément aux lois, aux réglements et aux codes en vigueur.
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3.2 Nettoyage

3.3 Dérivation
des matériaux

Enlever les outils et les déchets a la fin des travaux et laisser la zone
de travail propre et en ordre.

Nettoyer la zone de travail a mesure que les travaux avancent.

Trouver les matériaux séparés a réutiliser ou a recycler dans les
zones de tri spécifiées.

Séparer les matériaux du flux de déchets général et les stocker dans
des piles ou des conteneurs séparés, selon les criteres examinés par
le Représentant du Ministere et conformes aux réglementations
applicables en matiére d’incendie et comme suit au minimum:

i Marquez les conteneurs ou les zones de stockage.

2 Fournir des instructions sur les pratiques d'élimination.

La vente ou la distribution sur site de matériaux de récupération a
des tiers ne sera pas autorisée.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

1.1 Sections Connexes A Section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a ’lachévement
des travaux.

1.2 Contenu de la Section i Modalités administratives préalables aux inspections préliminaire
et finale des travaus par le Représentant du Ministére.

1.3 Inspection et Déclaration
d’Achévement Substantiel .1 Inspection de I'entrepreneur: Coordonner et effectuer, de concert
avec les sous-traitants, une inspection et une vérification de tous
les travaux. ldentifier et corriger les défauts, les défauts, les
réparations et effectuer les taches en suspens nécessaires a la
réalisation des travaux conformément aux documents
contractuels.

i Aviser le Représentant du Ministere par écrit lorsque les
lacunes de l'inspection de I'entrepreneur ont été corrigées
et que les travaux sont réputés étre terminés et préts a étre
inspectés par le représentant du ministére.

2 Inspection du Représentant du Ministére: Accompagner le
représentant du ministére lors de toutes les inspections
substantielles et finales des travaux.

i Traiter les défauts, les anomalies et les travaux en suspens
identifiés par ces inspections.
2 Aviser le Représentant du Ministere lorsque toutes les

lacunes identifiées auront été corrigées.

3 Veuillez noter que le Représentant du Ministére n'émettra pas de
certificat d'exécution substantielle des travaux tant que
I'entrepreneur n'aura pas exécuté les travaux suivants et remis les
documents spécifiés:

i Les documents requis selon Section 01 78 00
Documents/éléments a remettre a l'achévement des
travaux.

A4 Corrigez toutes les divergences avant que le Représentant du

Ministere n’émettre le certificate d’achévement des travaux.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Travaux connexes A Consulter d'autres sections de spécification pour des informations
connexes.
2 Consulter la section 01 33 00 pour connaitre les exigences relatives

aux dessins d’atelier et aux soumissions.

1.2 Soumissions A Soumettre les demandes conformément a la section 01 33 00.
2 Les produits défectueux doivent étre rejetés, quelles que soient les
inspections précédentes. Remplacer les produits aux frais de
I'entrepreneur.
1.3 Nettoyage final i En vue de I'acceptation du projet sur un certificat d'achevement

provisoire ou final, effectuer le nettoyage final.

2 Enlever la graisse, la poussiere, la saleté, les taches et autres
matiéres étrangeres des surfaces finies.
1.4 Documents
« tel que construit »

et échantillons N Conserver, en plus des exigences des Conditions générales, sur le
site pour le Représentant du Ministére, au moins un exemplaire
original de:
A Dessins contractuels;
2 Spécifications;
3 Addenda;
A4 Ordres de changement et autres modifications au contrat;
.5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 Dossiers d'essais sur le terrain;
7 Certificats d'inspection;
.8 Certificats du fabricant.

2 Conserver les documents d'enregistrement et les échantillons dans
les bureaux extérieurs a I'exception des documents utilisés pour la
construction. Fournir des fichiers, des racks et un stockage sécurisé.

3 Etiqueter les documents d'enregistrement et les classer
conformément aux numéros de section utilisés dans le présent
document de spécification. Etiquetez chaque document « DOSSIER
DE PROJET » en gros caractéeres soignés et imprimées.
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4

.5
1.5 Consignation des

conditions véritables

du site A
.2
3
A4
.5

Maintenir les documents d’enregistrement propres, secs et lisibles.
N'utilisez pas de documents d'enregistrement a des fins de
construction.

Garder le registre des documents et des échantillons a la
disposition du Représentant du Ministére pour consultation et
inspection.

Consigner les informations sur le jeu de dessins opaques en trait
bleu et dans une copie du manuel du projet fournie par le
représentant du ministere.

Fournir des crayons feutres, en gardant des couleurs séparées pour
chaque systeme principal, pour enregistrer les informations.

Enregistrer les informations en méme temps que I'avancement des
travaux. Ne dissimulez pas le travail avant que les informations
requises soient enregistrées.

Sur les dessins contractuels et les dessins d’atelier, marquer
chaque élément pour indiquer la construction réelle, y compris, au
minimum:

N Profondeurs mesurées des bouts de pieux et des dossiers
d’enfoncement.
2 Emplacements horizontaux et verticaux mesurés des

services publics souterrains et de leurs dépendances, en
fonction des améliorations permanentes apportées a la
surface.

3 Emplacements mesurés des services publics internes et de
leurs dépendances, en fonction des caractéristiques visibles
et accessibles de la construction.

4 Changements sur le champ de dimension et de détail.

.5 Modifications apportées par des ordres de modification.

.6 Les détails ne figurant pas sur les dessins contractuels
d'origine.

7 Références aux dessins d'atelier et aux modifications
connexes.

.8 Autres informations pertinentes spécifiées ou indiquées.

Spécifications: Marquez chaque élément pour enregistrer la
construction réelle, y compris, au minimum:
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A Le fabricant, la marque de commerce et le numéro de
catalogue de chaque produit réellement installé, en
particulier les articles facultatifs et les articles substitués.

2 Modifications apportées par les addendas et les ordres de
modification.
.6 Autres documents: Conserver les certifications du fabricant et les

enregistrements d’essais sur le terrain requis par les différentes
sections du devis.

1.6 Controle final A Soumettre le certificat final de contrdle de chantier conformément
a la section 01 71 00, certifiant que les élévations et les
emplacements des travaux achevés sont conformes ou, les
endroits ou ils ne sont pas conformes aux documents contractuels.

FIN DE LA SECTION






