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PARTIE 1

11

1.2

13

© 0 N o »d W RN R

GENERALITES
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
Le canal de Lachine s’étend sur 14,5 kilometres entre le Vieux-Port de Montréal et le lac Saint-Louis.
Cette voie navigable comprend plusieurs déversoirs soient les déversoirs 1, 2, Mill, 3, 4 et 5.

Le présent mandat vise la réfection des déversoirs Mill, 3 et 4.

Le déversoir Mill est un barrage poids en béton d’environ 5 m de haut et de 23 m de large. L’élévation
maximale du barrage en béton est de 15,53 m. Il est équipé de 6 vannes papillons en bois et de deux
déversoirs avec des poutrelles. Chaque vanne papillon fait 4pi (1,2 m) de largeur par 6pi (1,8 m) de
hauteur. L’élévation en créte des poutrelles, lorsqu’elles sont en place, est de 14,40 m. En rive gauche du
déversoir, le seuil déversant est large de 4,63 m, tandis que celui en rive droite fait 3,68 m de largeur. Un
batiment de contréle est installé sur le barrage permettant d’opérer les différentes vannes papillons. Les
vannes papillons peuvent étre opérées mécaniquement alors que les poutrelles des déversoirs doivent
étre ouvertes manuellement au moyen de manivelles et d'un systeme de levage en poulie.

Les déversoirs 3 et 4 sont composés d’'une créte déversante au centre et de deux canaux latéraux. La
créte déversante est d’une largeur approximative de 8m et les canaux latéraux font 2.12m de large.
Chaque canal latéral est muni d’une vanne guillotine verticale de 1.5m par 1.5m opérée au moyen
d’actuateur manuel. Les déversoirs 3 et 4 ont fait 'objet de réhabilitation majeure avant I'ouverture du
Canal a la navigation en 2002.

OBJET

Le présent document définit les travaux inclus pour la fourniture de la main-d’ceuvre, des matériaux et
du matériel ainsi que I'exécution de tous les travaux nécessaires a la fourniture et installation de
I'appareillage et des systémes électriques et mécaniques, et aux travaux civils connexes dans le cadre du
Projet de réfection des déversoirs Mill, 3 et 4 du Canal-de-Lachine, conformément aux dessins, au
présent devis technique, aux spécifications techniques associées et aux exigences de Parc Canada.

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux

Section 01 29 00 — Paiement

Section 01 29 83 — Paiement — Services de laboratoires d’essai

Section 01 31 19 — Réunions de projet

Section 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux — Diagrammes a barres (GANTT)
Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

Section 01 33 00 — Annexe A — Documents exigés de I'Entrepreneur

Section 01 33 00 — Annexe B — Dessins d’atelier — Fiche de présentation

Section 01 35 00.06 — Procédures spéciales — Régulation de la circulation
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Section 01 11 00

.10
A1
12
13
14
.15
.16
17
.18
.19
.20
21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
31
32
.33
34
.35
.36
.37
.38
.39
.40

Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité

Section 01 35 35 — Consignes de sécurité-incendie — MDN

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement

Section 01 45 00 — Contréle de la qualité

Section 01 52 00 — Installations de chantier

Section 01 56 00 — Ouvrages d’accés et de protection temporaires

Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits

Section 01 71 00 — Examen et préparation

Section 01 72 00 — Document au dossier du projet

Section 01 73 00 — Exigences concernant I'exécution des travaux

Section 01 74 11 — Nettoyage

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 01 77 00 — Achevement des travaux

Section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a 'achévement des travaux
Section 01 91 13 — Mise en service (MS) — Exigences générales

Section 02 41 16 — Démolitions de constructions

Section 02 50 13 — Confinement des déchets

Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton

Section 03 20 00 — Armatures pour béton

Section 03 30 00 — Béton coulé en place

Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

Section 07 21 16 — Isolant et Pare Vapeur

Section 09 91 13.01 - Peintures — Travaux de remise a neuf extérieurs
Section 11 90 00 — Vanne murale et poutrelle

Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les travaux
Section 26 05 03 — Mise en service

Section 26 05 20 — Connecteurs pour cadbles et boites (0-1000 V)

Section 26 05 21 — Fils et cables (0-1000 V)

Section 26 05 22 — Connecteurs et terminaisons de cables

Section 26 05 34 — Condauits, fixations et raccords de conduits

Section 26 24 16.01 — Panneaux de distribution a disjoncteurs
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Section 01 11 00

A1
42

14

15

1.6

1.7

Section 26 27 26 — Dispositifs de cablage
Section 26 60 00 — Plinthes de chauffage électrique

TYPE DE CONTRAT

Les travaux doivent faire I'objet d'un contrat a prix forfaitaire.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs (si requis) et exécuter les instructions du

Représentant du Ministere.

Coordonner les travaux avec ceux des autres Entrepreneurs. Si I'exécution ou le résultat d'une partie
quelconque des travaux faisant I'objet du présent contrat dépendent des travaux d'un autre
Entrepreneur, signaler sans délai, par écrit, au Représentant du Ministére, toute anomalie ou tout défaut
susceptible de nuire a la bonne exécution des travaux.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux doivent étre exécutés pendant la période de fermeture du canal pour la navigation. Cette
période débute la semaine suivant la féte de I'action de grace (en octobre) jusqu’au début du mois de
mai. Le niveau d’eau dans le canal est prévu pour étre abaissé du 28 octobre 2019 au 1er avril 2020.

Les travaux au déversoir 3 doivent étre complétés pour le 17 janvier 2020.
Les travaux au déversoir 4 doivent étre complétés pour le 22 décembre 2019.

Le Canal-de-Lachine sera vidangé par APC.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a |'exécution des travaux, d'entreposage et
d'accés afin de permettre I'exécution de travaux par d'autres Entrepreneurs si requis.

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a I'exécution des travaux aux
termes du présent contrat et en payer le co(t.

Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.

Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de raccordement a
I'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de
I'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de construction.

Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou supérieur a I'état
qu'il présentait avant le début des travaux.

Les zones de mobilisation disponibles pour chaque déversoir sont identifiées a I'annexe C.
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Section 01 11 00

1.8

1.9

1.10

OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Maitre de l'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction et
poursuivra ses activités normales durant cette période.

Collaborer avec le Maitre de I'ouvrage a |'établissement du calendrier des travaux, de maniére a réduire
les conflits et a faciliter 'utilisation des lieux par ce dernier.

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre, si requis, des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministere ainsi que
les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent
dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministere.

Soumettre a I'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a la fermeture
d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de
I'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces
inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du Ministere afin que
soient maintenus tous les systémes en place.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement le
Représentant du Ministere et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une maniere
autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.
Construire des barrieres temporaires conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de
protection temporaires.

DROITS, PERMIS ET INSPECTION

La Loi sur la protection de la navigation (LPN) s’applique a I'ouvrage. Soumettre au Représentant du
Ministere les documents nécessaires (Formulaire d’avis d’ouvrage et plans des ouvrages) afin qu’il puisse
obtenir toute approbation ou permis.

Acquitter tous les frais connexes requis.

Les dessins et le devis requis par Hydro-Québec seront fournis gratuitement, si requis, par le
Représentant du Ministere.

A l'achévement des travaux, obtenir des autorités compétentes, un certificat d’acceptation et le
transmettre au Représentant du Ministére.
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Devis de construction

Exigences générales — Sommaire des travaux
Section 01 11 00

PARTIE 2

2.1

PARTIE 3

3.1

i

i

2

PRODUIT
SANS OBJET

Sans objet.

EXECUTION

ETENDUE DES TRAVAUX

Général

1 Les travaux inclus dans ce projet comprennent la fourniture de tous les matériaux, main d’ceuvre,
outillage, équipement, protection et transport nécessaire pour effectuer les travaux demandés, le
tout conformément aux exigences spécifiées sur les plans et dans les diverses sections du devis.

2 La coordination et la répartition des travaux, au niveau des sous-traitants, est la responsabilité de
I’'Entrepreneur, et toute mention aux documents référant a des sous-traitants ne devra étre
interprétée comme liant le Ministére a une telle répartition.

Déversoir Mill

A Travaux civils

A
A

2

Les travaux civils faisant I'objet du présent contrat comprennent, sans y étre limités:

La démolition et la reconstruction de béton tel que montré sur les plans pour permettre
I'installation des nouvelles vannes murales.

L'isolation du batiment tel que montré aux plans.

2 Travaux mécaniques

i

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent, sans y étre limités :
Le retrait des grilles devant les vannes existantes ainsi que le nettoyage et I'élimination
des débris devant le déversoir pour permettre la réalisation des travaux.

L'assechement temporaire des passages hydrauliques pour permettre la réalisation des
travaux. La mise en place de batardeaux ne doit pas faire augmenter le niveau de |'eau
dans le canal. Prévoir un systeme de pompe ou phaser les travaux de maniere a permettre
I’écoulement de I'eau.

L’enlévement et la mise au rebus des vannes usagées.
L’enlévement et la mise au rebut du systéme d’opération hydraulique des vannes.

L'enlévement et la mise au rebut des piéces encastrées des vannes existantes tel que
montré aux plans.

La fourniture, la fabrication, le transport et l'installation des nouvelles vannes murales
avec actuateurs électriques.

La réinstallation des grilles a débris devant les vannes réfectionnées.

La réfection des deux systemes de levage des poutrelles (peinture et remplacement des
cables de levage).
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Section 01 11 00

3 Travaux électriques

i

.10

A1

12

13
14

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent, sans y étre limités :

Faire la demande de raccordement et le suivi auprés d’Hydro-Québec au nom de I’Agence
Parcs Canada.

Le débranchement et le démantélement du cable aérien entre le batiment de Parcs
Canada (1156 rue Mills) et le batiment du déversoir Mills et sa remise a APC

Le démantelement des cables 1c#350 kcmil entre la téte de branchement et la boite de
répartition et leur remise a APC.

La modification du mat de branchement et l'installation de I'embase pour l'unité de
mesurage pour la nouvelle entrée électrique d’Hydro-Québec.

Le démantélement de la boite de répartition, du transformateur 600-120/208V et du
panneau de distribution 120/208 V et leur remise a APC.

Le démantelement et a la mise au rebut du sectionneur 600 V.

Le démantelement des dispositifs électriques actuels associés a I'opération des vannes
(panneau de controle de la pompe hydraulique et poste a boutons-poussoirs) et leur
remise a APC.

Le démantelement et la mise au rebut du sectionneur 600 V, des prises de courant, des
commutateurs et de tous les conducteurs et conduits.

Le démantelement temporaire des luminaires a l'intérieur du batiment. Ceux-ci doivent
étre conservés pour leur réinstallation par I'Entrepreneur apres les travaux d’isolation du
batiment.

La fourniture, I'installation, le raccordement et la mise en service d’'un nouveau panneau
de distribution, 120/240V, 100 A, 1 phase, 3 fils, 60 Hz, incluant la fourniture et
I'installation de leur cablage.

L'installation, le raccordement et la mise en service de six (6) actionneurs fournis avec les
vannes murales incluant la fourniture et l'installation de leur cablage.

La fourniture, l'installation, le raccordement et la mise en service du systeme de chauffage
incluant trois (3) radiateurs électriques (plinthes chauffantes) d’une puissance de 1,5 kW
chacune, 240 V, 60 Hz et un thermostat, incluant la fourniture et l'installation de leur
cablage.

Le raccordement des prises de courant et des luminaires.

La fourniture et I'installation de tous les cables électriques et des accessoires.

3 Travaux exclus

A Les travaux relatifs au raccordement électrique incluant la fourniture et I'installation du compteur
sont faits par Hydro-Québec et sont donc exclus du présent contrat.

A4 Déversoir 3

A Travaux civils

i

i

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent, sans y étre limités :

La démolition et la reconstruction de la créte déversante tel que montré aux plans.
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Section 01 11 00

.2 L’extension des rainures existantes tel que montré sur les dessins.
.3 Leresurfacage des faces verticales des murs adjacents tel que montré aux plans.

2 Travaux mécaniques
1 Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent, sans y étre limités :

.1 L’enlevement et la disposition des poutrelles existantes.

.2 La fourniture, la fabrication, la conception, le transport et I'installation de deux nouvelles
poutrelles de 285 mm de hauteur chacune et des élingues de levage.

.5 Déversoir 4
1 Travaux civils
1 Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent, sans y étre limités :

.1 La démolition et la reconstruction de la créte déversante tel que montré aux plans.
.2 L’extension des rainures existantes tel que montré sur les dessins.
.3 Leresurfacage des faces verticales des murs adjacents tel que montré aux plans.

2 Travaux mécaniques
1 Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent, sans y étre limités :

.1 L’enlevement et la disposition des poutrelles existantes.

.2 La fourniture, la fabrication, la conception, le transport et I'installation de deux nouvelles
poutrelles de 285 mm de hauteur chacune et des élingues de levage.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 GENERALITES
1.1 CONTRAINTES DE CONSTRUCTION

La réalisation du projet doit tenir compte de plusieurs contraintes qui affecteront sa réalisation.
Ainsi, la réalisation des travaux doit étre établie en tenant compte :

| de la disponibilité des acces selon les conditions météorologiques;

2 de la disponibilité de sites pour les installations de chantier;

3 des contraintes environnementales;
4

des contraintes de sécurité.
1.2 ARCHEOLOGIE

1 Conditions particuliéres

1 Le lieu historique national du Canada Canal-de-Lachine a été reconnu par le gouvernement
canadien comme I'un des sites ayant la plus haute valeur patrimoniale. Ainsi, sur cette propriété,
tous travaux d’excavation du sol reconnu comme pouvant contenir des vestiges archéologiques
doivent faire I'objet d’une surveillance d’un archéologue désigné par le gouvernement fédéral.

2 En raison du potentiel de retrouver des vestiges archéologiques lors des travaux d’excavation
nécessaires pour la réfection des déversoirs, ces travaux font I'objet de la présente section.

2 Acces et collaboration

| L'entrepreneur devra coopérer et se conformer a toutes les directives du chargé de projet lors des
travaux d’excavation, afin d’éviter toute perte d’information archéologique sur le site, s’il y a lieu.

2 L'entrepreneur devra faciliter I'acces aux travaux et collaborer avec I'archéologue. L’archéologue
ou son représentant sera en fonction sur le chantier, selon les besoins liés a la protection et a
I'enregistrement des vestiges. Leur role sera de guider I'entrepreneur pour éviter toute perte
d’information archéologique et de rassembler les informations sur les vestiges.

3 S’il y a lieu, I'entrepreneur devra permettre a I'équipe d’archéologues de procéder aux examens et
aux relevés archéologiques.

3 Découvertes archéologiques

1 L'entrepreneur devra avertir le représentant de Parcs Canada ou, en son absence, I'archéologue
ou son représentant de toute découverte archéologique (vestiges de constructions ou
d’aménagements, objets et fragments d’objets) effectuée sur les lieux et attendre ses directives
avant de poursuivre les travaux a I’endroit de la découverte.

2 Les vestiges, antiquités et autres éléments présentant quelque intérét du point de vue historique,
archéologique ou scientifique (vestige, objet ou fragment d’objet) trouvés sur le chantier ou dans
les zones a excaver ou a démolir demeurent la propriété de la Couronne. L’entrepreneur devra les
protéger et obtenir des directives du chargé de projet a cet égard.
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A4 Arrét des travaux

i

L'entrepreneur doit prévoir dans son contrat, a ses frais, des arréts de 15 minutes par demi-
journée d’excavation dans les secteurs nécessitant la présence de I'archéologue (tel que décrit au
point 1.2.1 de la présente section). Ces arréts, si non utilisés, seront accumulés et pourront étre
réutilisés, selon les besoins, ultérieurement. Un relevé du temps non utilisé sera tenu par le
représentant de Parcs Canada en accord avec I'entrepreneur et I'archéologue.

Pour un arrét de plus de 30 minutes, le représentant de Parcs Canada évaluera les implications de
cet arrét et avisera I’entrepreneur a cet effet. Ce dernier pourra étre tenu d’affecter la machinerie
a un autre secteur pour permettre la poursuite du travail des archéologues. Si la réaffectation est
impossible, I'entrepreneur sera dédommagé selon les ententes prévues lors de la réunion de
démarrage (premiere réunion de chantier).

En cas de découvertes fortuites de ressources culturelles effectuées en I'absence d’un
archéologue, le responsable du projet et/ou le maitre d’ceuvre du projet devront impérativement
suspendre les travaux dans le secteur immédiat de la découverte et aviser le chargé de projet de
I’Agence Parcs Canada.

.5 Excavation manuelle a des fins archéologiques

i

Compte-tenu de la possibilité de découvertes archéologiques, I'entrepreneur est avisé que lors des
travaux, de I'excavation manuelle pourra étre exigée ainsi que tous travaux nécessaires pour
assurer la protection des découvertes. L'entrepreneur sera dédommagé selon les ententes
prévues.

.6 Protection des vestiges et ouvrages

i

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions raisonnables, lors des excavations et des
travaux, afin de protéger les vestiges mis au jour et de permettre leur examen par les
archéologues. Parcs Canada, ne tolérera aucune dérogation a cet égard. Si I'entrepreneur
détériore par négligence quelque vestige que ce soit, il en sera tenu responsable et le Ministere en
jugera les incidences.

Dans le cas éventuel ol le représentant de Parcs Canada autorise la démolition d’éléments
archéologiques sur le site, I'entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires afin d’assurer
la protection des ouvrages archéologiques adjacents qui ne seront pas a démolir. La démolition
des éléments devra étre réalisée de facon progressive et de maniére controlée apres que les
relevés archéologiques auront été complétés. Si des ouvrages sont endommagés en cours de
travaux, en aviser immédiatement le représentant de Parcs Canada.

13 ACCES AU CHANTIER ET SITE DE L'ENTREPRENEUR

1 Si I'Entrepreneur cause des dommages aux routes et aux installations, I'Entrepreneur a I’entiere
responsabilité de les réparer ou de les remplacer a ses frais et a I'entiere satisfaction de I’Agence Parcs
Canada.
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14

15

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

111

NETTOYAGE ET TENUE DES LIEUX ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L'Entrepreneur doit, en tout temps, tenir les lieux libres de toutes accumulations de matériaux, de
rebuts, de déchets et de débris, et il devra faire un nettoyage complet et final, a la satisfaction de
I’Agence Parcs Canada, pendant et a la fin de ses travaux.

L'Entrepreneur est responsable d’acheminer ses rebuts, déchets et débris aux endroits appropriés.
CONDITIONS HIVERNALES

Le déneigement de la zone de construction, si requis, est a la charge de I'Entrepreneur. L’Entrepreneur
est également responsable du déneigement de tous ses accés en dehors des routes existantes.

TRAVAUX DE FIN DE SEMAINE

Si I'Entrepreneur prévoit des travaux durant les samedis, les dimanches, les congés fériés ou les nuits, il
donne un avis écrit a I’Agence Parcs Canada au moins cing (5) jours ouvrables avant les travaux.

TRAVAUX EXECUTES PAR D’AUTRES
L’Entrepreneur coopeére avec les autres entrepreneurs ceuvrant sur le site.
INSPECTION DES LIEUX

La décision de commencer les travaux partiellement ou totalement par I'Entrepreneur implique qu’il
accepte les conditions existantes comme satisfaisantes. Si I'Entrepreneur effectue son travail sur des
surfaces ou conditions défectueuses, les corrections ou reprises seront faites a ses frais.

DYNAMITAGE
Aucun travail de dynamitage, de quelque nature que ce soit, n’est permis.
CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Les contraintes environnementales sont présentées a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement.

Les travaux devront respecter les exigences fédérales, provinciales et locales en matiére de bruit.
ARPENTAGE

Il est de la responsabilité de I'Entrepreneur d’implanter les différents ouvrages selon les plans du
Représentant du Ministere. Il doit faire un relevé de I'existant aux pourtours des ouvrages pour valider le
raccordement a I'existant. De plus, il doit aviser le Représentant du Ministere et I’Agence Parcs Canada
de tout imprévu ou anomalie détectée. Il doit aussi prévoir le temps requis pour une éventuelle
vérification par le Représentant du Ministére.

Avant 'acceptation finale des travaux, I'Entrepreneur doit remettre, sur support informatique, les plans
d’arpentage aprés les travaux (PLANS FINAUX).
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1.12 HORAIRE DE TRAVAIL
A La plage horaire disponible pour les travaux est de 7h00 a 19h00 du lundi au vendredi.
PARTIE2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
| Sans objet.
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet
FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

i

GENERALITES

DESCRIPTION DES ARTICLES FIGURANT AU BORDEREAU DES PRIX

Conditions générales de I'entrepreneur

i

Article 1.1 - Organisation de chantier

i

Le paiement de cet article sera fait selon les modalités suivantes :

i

25% avec le premier paiement mensuel, apres mobilisation et mise en place des
installations de chantier ;

50% distribués également avec les paiements d’étapes subséquentes et
proportionnellement a I‘avancement des travaux ;

25% avec le paiement émis lors de I'émission du «Certificat substantiel (provisoire)
d’achévement des travaux», aprés le nettoyage final.

Cet article rémunére forfaitairement les frais d’achat, d’amortissement ou de location de la
machinerie, des équipements, de I'outillage et des matériaux faisant partie des installations
de chantier pendant la durée du chantier.

Cet article inclut les frais d’exploitation et de maintien de la machinerie, des équipements,
de l'outillage faisant partie des installations de chantier pendant la durée des travaux. Les
frais du personnel supportant ces installations sont également incluses.

Cet article inclut notamment, mais non limitativement :

i

2

Terrains

.1 Les dépenses d’acquisition, de location, d’'indemnités et d’utilisation de terrains
autres que ceux éventuellement mis a la disposition de I'Entrepreneur, soit pour
les installations de chantier, soit pour des dépots provisoires.

.2 Les frais d’utilisation et d’entretien des terrains mis a la disposition de
I’Entrepreneur.

Aménagements des zones d’installations de chantier
.1 Les aménagements de I'ensemble des terrains pour les installations de chantier.
Le drainage des sites.
Les bureaux de chantier et du personnel.
Les locaux pour I'entreposage des équipements.

Les entreposages extérieurs pour le matériel et I'équipement.

o U W N

Les barriéres et les clotures des emprises d’installation pendant toute la durée
du chantier, y compris leurs déplacements éventuels ainsi que tous les dispositifs
temporaires de sécurité.

.3 Chemins d’acces
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Les chemins d’accés manquants.

L'entretien des routes d’acces (nettoyage en été, nivellement des routes en
gravier et pose d’abat-poussiere).

La signalisation temporaire de chantier.
Les déviations temporaires si requises.

Le déneigement des pistes et des routes temporaires par I'Entrepreneur si
requis.

.4 Machinerie, équipements et outils

A
2
3
A
5

Génératrices et éclairage temporaire;
Echafaudages;

Petits outils;

Compresseurs.

Autres équipements requis.

.5 Travaux temporaires et batardeaux

.1 La fourniture et l'installation des batardeaux prévus ou non aux plans et devis
mais requis pour l'exécution compléte et sécuritaire des travaux incluant le
démantelement de ces ouvrages et la remise en état du site a la fin des travaux;

.2 Lafourniture, 'installation et le démantelement des ouvrages temporaires requis
pour les travaux incluant, sans s’y limiter, la main d’ceuvre, les équipements, les
outils, le matériel, les services professionnels et I'arpentage requis pour ces
travaux.

.3 Lingénierie et I'expertise couvrant la conception de ces ouvrages temporaires
incluant la fourniture de dessins signés et scellés par un ingénieur membre en
régle de I'Ordre des Ingénieurs du Québec (0IQ) ainsi que les fiches techniques
(matériel, équipement, etc.) pour approbation par le représentant du ministere.

.6 Services

.1 Les toilettes sur le chantier.

.2 L'alimentation en eau des installations de chantier.

.3 La protection incendie.

.4 L’eau pour la compaction des matériaux et I'abat-poussiére.

.5 L’alimentation électrique.

.7 Santé et sécurité

i

La santé et la sécurité sur site de son personnel et de ses équipements,
conformément aux exigences de la section 01 35 29.06 du devis de construction
et des lois en vigueur.
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2

.8 Environnement

.1 La protection de I'environnement, conformément a la section 01 35 43 du devis
de construction et des lois en vigueur.

.2 La gestion, le transport et I'élimination des déchets de construction/démolition,
conformément a toutes les sections de la division « 1 — Conditions générales » du
devis.

.9 Divers

.1 Le transport du personnel de I'entrepreneur

.2 L’évacuation des débris.

.3 Tous les travaux de chargement et de déchargement requis par I'entrepreneur

.4  Les frais de coordination avec les usagers du site et les entrepreneurs effectuant
des travaux simultanés.

.5 Les frais de coordination des sous-traitants et des fournisseurs de I'entrepreneur.

.6 Les réunions de chantier.

.7 Les essais de performance et de mise en service.

.8 Tous les autres co(ts connexes pour une réalisation compléte des travaux non

inclus dans les prix unitaires et/ou forfaitaires.

Déversoir Mill

A Article 2.1 - Installation du batardeau amont

i

Cet article rémuneére forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, |'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et la mise en place du batardeau
amont selon les exigences du devis.

Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent étre inclus.

Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

2 Article 2.2 - Enléevement des grilles a débris

i

Cet article rémunere forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour I'enlevement et I'entreposage temporaires des
grilles a débris existantes.

Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent étre inclus.

Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.
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3 Article 2.3 - Assechement et maintien a sec du fond du canal

A Cet article rémuneére forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, |'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour I'asseéchement et le maintien a sec du fond du
canal.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

A Article 2.4 - Nettoyage et élimination des débris

A Cet article rémunére forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour le nettoyage et I'élimination des débris.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter et fournir cet article doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.5 Article 2.5 - Enlévement des poutres de bois existantes

A Cet article rémuneére forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour I'enlevement et le mise au rebut des poutres
de bois existantes.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.6 Article 2.6 - Démantélement de I'unité de puissance hydraulique existante

A Cet article rémunere forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour le démantélement et la mise au rebut de
I’'unité de puissance hydraulique existante.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

7 Article 2.7 - Démantélement des systémes hydrauliques existants

A Cet article rémuneére forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
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équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour le démantélement et la mise au rebut des
systemes hydrauliques existants.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.8 Article 2.8 - Démantélement des vannes papillons existantes

A Cet article rémunére forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour le démantélement et la mise au rebut des
vannes papillons et accessoires existants.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.9 Article 2.9 - Démanteélement du cablage et des équipements électriques existants

N Cet article rémuneére forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, |'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour le démantélement et la mise au rebut du
cablage et des équipement électriques existants.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.10  Articles 2.10 et 2.11 - Démantelement des plaques d’acier

A Ces articles rémunerent forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour le démantélement et la mise au rebut des
plaques d’acier.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter ces articles doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

11 Articles 2.12, 2.13,2.14 et 2.15 - Démolition de béton

| Ces articles rémunerent forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, I'ingénierie de
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construction, les plateformes de travail, pour la démolition du béton et des pieces
encastrées et la mise au rebut.

Tous les frais nécessaires pour compléter ces articles doivent étre inclus.

Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.12 Article 2.16 — Sablage et peinture des structures des treuils et remplacement des cables

i

Cet article rémunere forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour le sablage, la peinture et le remplacement des
cables de levage des structures des treuils de levage des poutrelles.

Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent étre inclus.

Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.13 Article 2.17 - Fourniture et installation des nouvelles vannes guillotines

i

Cet article rémuneére forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, I'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et installation des nouvelles
vannes guillotines, des actionneurs, des piédestaux, des supports et autres équipements ou
accessoires requis au bon fonctionnement des vannes.

Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent étre inclus.

Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.14  Article 2.18 - Fourniture et installation du cablage et des équipements électriques

i

Cet article rémunere forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et installation du cablage, des
nouveaux équipements électriques, des supports et autres équipements ou accessoires
requis au bon fonctionnement du systeme.

Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent étre inclus.

Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.15 Articles 2.19, 2.20, 2.21 et 2.22 Bétonnage

i

Ces articles rémunerent forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
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équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et la mise en place du béton.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter et fournir cet article, tels que le béton , la
préparation de surface, des accessoires a encastrer au béton, des ancrages et des coffrages
le cas échéant, le pompage, la vibration, la finition, le mdrissement, les traits de scie, les
joints, les chanfreins, les essais ainsi que la coordination pour la mise en place des ancrages,
manchons ou de tout autre élément ou accessoire a noyer dans le béton doivent étre inclus.

3 Le prix inclut également, tous les frais nécessaires pour la réalisation des relevés
d’arpentage, avant le début des travaux, pour déterminer le profil et la géométrie de tout
élément présent dans I'emprise des travaux comme spécifié aux plans et devis. Le prix doit
également inclure tous les frais nécessaires a la réalisation et aux révisions des dessins
d’atelier, avant le début des travaux, comme spécifié aux plans et devis.

Le prix inclut également la préparation du substrat comme spécifié aux plans et devis.
Le prix inclut également tous les frais associés au bétonnage par temps chaud ou froid.

Tous les frais nécessaires pour compléter ces articles doivent étre inclus.

N oo b

Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.16  Article 2.23 - Réinstallation des grilles a débris existantes

| Cet article rémuneére forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour la réinstallation des grilles a débris existantes.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.17  Article 2.24 - Enlevement du batardeau

A Cet article rémunere forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, I'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour I'enlevement et la disposition du batardeau
amont

2 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.18 Article 2.25 - Isolation du batiment

| Cet article rémuneére forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
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équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour les travaux d’isolation du batiment.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

3 Déversoirs 3 et 4
A Articles 3.1, 3.2, 4.1 et 4.2 - Installation de batardeaux amont et aval

A Ces articles rémunerent forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et la mise en place des
batardeaux selon les exigences du devis.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter ces articles doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

2 Articles 3.3 et 4.3 - Assechement et maintien a sec du fond du canal

A Ces articles rémunerent forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, |'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour I'assechement et le maintien a sec du fond du
canal.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter ces articles doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

3 Articles 3.4 et 4.4 - Nettoyage de sédiments en amont des déversoirs

A Ces articles rémunerent forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, I'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour le déplacement des sédiments des zones de
travail. Les sédiments doivent demeurer dans le canal.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter ces articles doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

4 Articles 3.5 et 4.5 - Enlevement des poutrelles existantes

A Ces articles rémunerent forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, |'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour I'enlevement des poutrelles existantes.
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2 Les poutrelles doivent étre remises a Parcs Canada aux ateliers du Canal de Lachine.
3 Tous les frais nécessaires pour compléter ces articles doivent étre inclus

A Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.5 Articles 3.6 — Démantelement du guide central existant

A Cet article rémunere forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour le démantelement du guide centrale existant
et la mise au rebut des déchets.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.6 Articles 3.7 et 4.6 - Démolition du seuil des déversoirs

N Ces articles rémunerent forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, I'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour le démantelement du seuil des déversoirs et la
démolition locale des murs (interface murs-seuil) incluant I'enlevement des pieces
encastrées et la mise au rebut des déchets.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter ces articles doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

7 Articles 3.8 et 4.7 - Fourniture et installations des nouvelles piéces encastrées

A Ces articles rémunerent forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et l'installation des nouvelles
pieces encastrées incluant guides, linteaux, seuils et ancrages.

2 Tous les frais nécessaires pour compléter ces articles doivent étre inclus.

3 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.8 Articles 3.9 et 4.8 - Bétonnage des seuils

A Ces articles rémunerent forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et la mise en place du béton des
seuils.
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PARTIE 2

2.1

("IN T BN

Tous les frais nécessaires pour compléter et fournir cet article, tels que le béton, la
préparation de surface, des accessoires a encastrer au béton, des ancrages et des coffrages
le cas échéant, le pompage, la vibration, la finition, le mdrissement, les traits de scie, les
joints, les chanfreins, les essais ainsi que la coordination pour la mise en place des ancrages,
manchons ou de tout autre élément ou accessoire a noyer dans le béton doivent étre inclus.

Le prix inclut également, tous les frais nécessaires pour la réalisation des relevés
d’arpentage, avant le début des travaux, pour déterminer le profil et la géométrie de tout
élément présent dans I'emprise des travaux comme spécifié aux plans et devis. Le prix doit
également inclure tous les frais nécessaires a la réalisation et aux révisions des dessins
d’atelier, avant le début des travaux, comme spécifié aux plans et devis.

Le prix inclut également le resurfagage local des murs (interface murs-seuils)

Le prix inclut également la préparation du substrat comme spécifié aux plans et devis.
Le prix inclut également tous les frais associés au bétonnage par temps chaud ou froid.
Tous les frais nécessaires pour compléter et fournir cet article doivent étre inclus.

Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.9 Articles 3.10 et 4.9 - Fourniture et installation des nouvelles poutrelles

i

Ces articles rémunerent forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et l'installation des nouvelles
poutrelles.

Tous les frais nécessaires pour compléter ces articles doivent étre inclus.

Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

.10  Articles 3.11, 3.12, 4.10 et 4.11 - Enlévement des batardeaux

i

PRODUIT

SANS OBJET

Ces articles rémunerent forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’ceuvre, les
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, I'ingénierie de
construction, les plateformes de travail, pour I'enlevement et la disposition hors site des
batardeaux.

Tous les frais nécessaires pour compléter ces articles doivent étre inclus.

Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et
approuvés par le Représentant du ministére.

Juin 2019
Page 10 sur 11



Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada

Projet CLAC-1452
Exigences générales - Paiement
Section 01 29 00

A Sans objet.
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

A Sans objet
FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

1.1

1.2

1.3

PARTIE 2

21

i

GENERALITES
EXIGENCES CONNEXE
Les inspections et essais sont réalisés par I'entrepreneur.
DESIGNATION ET PAIEMENT

L’entrepreneur fournit les services d’un laboratoire indépendant pour effectuer les essais tel que décrit
dans les présentes spécifications techniques. Les frais des services du laboratoire sont assumés par
I’entrepreneur.

Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révelent la non-conformité
des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le colt des essais ou des inspections
supplémentaires que le Représentant du Ministere peut demander afin de vérifier si les corrections
apportées sont acceptables.

RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.

N Permettre I'acces aux ouvrages a inspecter et a mettre a I'essai.

2 Faciliter les inspections et les essais.

3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.

4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les échantillons.

Informer le Représentant du Ministére au moins 48 heures a I'avance de la tenue des opérations pour
gu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le calendrier des essais.

Lorsque des matériaux doivent étre mis a I'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité demandée
d'échantillons représentatifs.

Payer le co(it des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les ouvrages qui étaient
couverts avant que les inspections ou les essais requis soient effectués et approuvés par le Représentant
de I’Agence.

PRODUIT
SANS OBJET

Sans objet.
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PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

4

GENERALITES
MODALITES ADMINISTRATIVES

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, a la demande du
Représentant du Ministere qui assure la gestion de celles-ci. Les réunions seront tenues a un intervalle
de 2 semaines ou moins selon les directives du Représentant de I’Agence. Les réunions auront lieu dans
les roulottes de I'Entrepreneur.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux réunions de

projet sont habilités et autorisés a intervenir, au besoin, au nom des parties qu'ils représentent.
REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 15 jours suivant l'attribution du contrat, une réunion des parties au contrat est tenue afin de

discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministére, I'Entrepreneur et tout autre parti
jugé requis selon le Représentant du Ministere.

Le moment et I'emplacement de la réunion et I'avis aux parties concernées seront transmis au moins
cinqg (5) jours avant la tenue de celle-ci.

Points principaux figurant a I'ordre du jour
1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes
a barres (GANTT).

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des échantillons de
couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

A4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les bureaux, les
remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les clotures, selon la section 01 52
00 - Installations de chantier.

.5 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires.

.6 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises,
pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures supplémentaires et autres
modalités administratives.

7 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

.8 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section 01 78 00 -
Documents et éléments a remettre a I'achévement de travaux.

.9 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.

.10 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
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13

PARTIE 2

2.1

i

PARTIE 3

3.1

i

A1

Assurances, relevés des polices.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Les réunions se tiendront tous les deux semaines durant le déroulement des travaux ou plus en cas de
besoin tel que désigné par le Représentant du Ministere.

Points principaux figurant a I'ordre du jour

A Lecture et approbation du proces-verbal de la réunion précédente.

2 Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.

3 Observations sur place; problemes et conflits.

4 Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

.5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

.6 Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le respect du
calendrier établi.

7 Révision du calendrier des travaux.

.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.

.9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis; accélération du
processus au besoin.

.10 Maintien des normes de qualité.

.11 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le calendrier des
travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

.12 Divers.

PRODUIT
SANS OBJET
Sans objet.
EXECUTION
SANS OBJET
Sans objet

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

GENERALITES
DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée
prévue, un co(t prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en
taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au
calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les activités ou les autres
éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe tandis que les dates sont
présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systéeme
informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en
compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux
fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chomées) pour
I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en
jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a I'achévement
d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des jalons. Programme
dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a |'atteinte des jalons d'un projet. Le processus
de suivi et de contréle repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le contréle des activités;
c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et controle de projet : Systéme global géré par le Représentant du
Ministere et visant a assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons
déterminés.

EXIGENCES
S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la

durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai
convenu.

Limiter la durée maximale des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

Juin 2019
Page 1sur3



Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Ordonnancement des travaux — Diagrammes a barres (GANTT)
Section 01 32 16.07

13

14

O I N U

15

1.6

(N)

o n » W

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la
délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif d'achévement constituent des
étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et

échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard dix (10) jours ouvrables aprés l'attribution du
contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé
pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

JALONS DU PROJET

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d'exécution.

Octroi du mandat :

Début des travaux (mobilisation) :

Fin des travaux et réception provisoire :

Réception définitive :

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation et I'exécution

ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au plus tard dans
les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cing (5) jours
ouvrables apreés |'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises a jour.
CALENDRIER D'EXECUTION

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-
apres.

Attribution du contrat.
Dessins d'atelier, échantillons.
Permis.

Mobilisation.
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1.8

2

PARTIE 2

2.1

i

PARTIE 3

3.1

i

Excavation.
Remblayage.

Matériels fournis dont le délai de livraison est long.
RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniére qu'il reflete les
modifications aux activités, I'achevement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des travaux,
compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les
retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles.

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les
activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard
les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant
au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les rattraper.
PRODUIT

SANS OBIJET

Sans objet.
EXECUTION

SANS OBIJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

.10

A1

GENERALITES
MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux,
soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministére, aux fins d'examen. Un
retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai
d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et d'échantillons avant
gue I'examen de I'ensemble des pieces soumises soit completement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de
produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unité métrique (SI).

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministere. Par
cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou
seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné
et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les documents et les
échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des documents et des échantillons,
des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels et en exposer
les motifs.

S'assurer de |'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les
travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministere
ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministere
ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces conformes aux
exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d’une lettre d’envoi contenant les renseignements
suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque document ainsi que le nombre soumis;

.5 toute autre donnée pertinente.

Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Systéme d’information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
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1.2

13

14

DOCUMENTS EXIGES DE L'ENTREPRENEUR

La liste des documents exigés de I'Entrepreneur tout au long des travaux est présentée a I'annexe A.
Cette liste n’est pas limitative.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre au Représentant du Ministére, les documents exigés par I'organisme ayant juridiction pour la
protection des travailleurs en cas d’accident de travail immédiatement apres I'attribution du contrat.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, les schémas, les illustrations, les tableaux, les
graphiques de rendement ou de performance, les dépliants et autres documentations que doit fournir
I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Qualité : les dessins d’atelier seront fournis par courriel sous forme d’un original en format électronique
PDF. Aucun dessin d’atelier ne sera accepté sous forme de télécopie pour des questions de clarté.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une
licence lui permettant d'exercer au Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de construction, de
fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des
raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a I'exécution
des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a
d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y a eu coordination des prescriptions, quelle que soit la
section au terme de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont pas censées
faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministére par écrit
avant d'entreprendre les travaux.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une fiche de présentation (cf. annexe B) résumant
les informations suivantes :

A la date de préparation et les dates de révision;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur, du sous-traitant, du fournisseur et du fabricant;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;

.5 toute autre donnée pertinente.

L'Entrepreneur sera responsable de la reproduction des « fiches de présentation des dessins d’atelier »
et des dessins d’atelier en quantité suffisante pour tous les sous-traitants et leurs fournisseurs ainsi
gu’une copie additionnelle pour le Représentant du Ministére et des copies additionnelles pour les
cahiers d’exploitation et d’entretien.
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.10

A1

12

Aucun dessin d’atelier ne sera examiné s’il n’est pas soumis suivant la procédure décrite.

Avant de faire parvenir les dessins d’atelier au Représentant du Ministere pour vérification,
I’Entrepreneur devra :

A
2
3

numéroter chacune des pages;
pointer tous les équipements et/ou accessoires faisant partie du dessin d’atelier;

vérifier si les dessins d’atelier sont conformes aux plans et aux devis quant a la qualité, aux
caractéristiques et a 'encombrement.

Le Représentant du Ministére disposera de dix (10) jours ouvrables pour la vérification des dessins
d’atelier a partir de la journée de réception des documents a son bureau.

La vérification des dessins d’atelier par le Représentant du Ministére est une étape intermédiaire de
contrdle de qualité et ne saurait constituer un ordre de changement aux documents contractuels.

i

Le Représentant du Ministere vérifiera les dessins soumis par I'Entrepreneur en ce qui a trait a la
disposition générale de I'’équipement seulement. L’examen de ce document ne reléve en aucune
facon I’Entrepreneur ou le fournisseur de sa responsabilité quant a I'exactitude de ce document
ou a sa conformité avec les documents contractuels et les conditions de chantier. De plus, les
annotations faites par le Représentant du Ministere sur les dessins ne sont pas limitatives.

Les quatre (4) annotations sur le tampon de vérification du Représentant du Ministere sont :

i

« FINAL » signifie que I'Entrepreneur peut procéder selon son dessin, aucune modification n’est
requise;

« POUR INFORMATION SEULEMENT » signifie que le document est soumis a titre informatif
uniguement;

« ACCEPTE, DEBUTER EXECUTION, RESOUMETTRE CONFORME A L’EXECUTION/CERTIFIE » signifie
que I'Entrepreneur peut procéder selon son dessin en incorporant les annotations ajoutées par le
Représentant de I’Agence, resoumettre le document conforme a I'exécution;

« REVISER SUIVANT ANNOTATIONS, DEBUTER EXECUTION, RESOUMETTRE » signifie que
I’Entrepreneur peut procéder selon son dessin et en tenant compte des annotations ajoutées
par le Représentant de I'Agence; resoumettre le dessin selon les annotations ajoutées par le
Représentant de I’Agence;

« REVISER SUIVANT ANNOTATIONS, RESOUMETTRE, L’EXECUTION NE PEUT COMMENCER »
signifie que l'information contenue sur le dessin est incomplete ou que le dessin est incomplet,
illisible, etc., et que cette information ne permet pas au Représentant du Ministére de porter un
jugement sur la conformité avec les plans et les devis; dans un tel cas, le Représentant du
Ministere pourra indiquer sur le dessin les points que I'Entrepreneur devra préciser ou compléter
avant de resoumettre le dessin;

« NON ACCEPTE, L’EXECUTION NE PEUT COMMENCER » signifie que le dessin concerne des
matériaux ou des ouvrages non conformes aux plans et aux devis; dans un tel cas, I'Entrepreneur
devra transmettre au Représentant du Ministére un autre dessin qui concerne ce qui est
demandé aux plans et aux devis.
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13

14

.15

.16

17

.18

.19

.20

21

.22

Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministere en
conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de
nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de
celles exigées.

Si aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de l'utilisation d’un produit de fabrication standard,
soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la documentation du fabricant
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Conserver un (1) exemplaire annoté de I'annexe B « Dessins d’atelier - Fiche de présentation » et des
dessins d’atelier sur les lieux des travaux, et s’assurer qu’on pourra toujours y avoir acces aux fins de
référence.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministere.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux,
produits ou systemes identiques a ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés
conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du
contrat.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministere.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un
représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, les matériaux, les matériels et les
systemes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et indiquer la
désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections

techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

| Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, des matériels et des
systemes, y compris des notices particuliéres et des fiches signalétiques indiquant les impédances,
les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrbles effectués sur place par le fabricant,
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministeére.

Soumettre les rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du
fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, des matériaux, des matériels ou des
systemes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
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.23

.24

.25

.26

15

1.6

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux
travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune erreur ou
omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les imprimés sont
retournés et les travaux de fagconnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent
étre de nouveau soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et
d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a vérifier la conformité
au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve |'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et
ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et
exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de préciser que
I'Entrepreneur est responsable de |'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la
fourniture des renseignements visant les méthodes de fagconnage ou les techniques de
construction et d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps des
métiers.

Sur réception de la lettre d’intention de I’Agence Parcs Canada, le soumissionnaire retenu aura trente
(30) jours ouvrables afin de fournir tous les dessins d’atelier pour fins d’approbation.

ECHANTILLONS

L'Entrepreneur soumet a I'approbation du Représentant du Ministére les échantillons normalisés des
fabricants que le Représentant du Ministére peut raisonnablement exiger. Les échantillons portent une
étiquette indiquant leur origine et I'usage auquel ils sont destinés dans les travaux et se conformer aux
exigences des documents contractuels.

L’Entrepreneur fournit les échantillons spécifiés de produits et d’éléments complexes ou dimensionnés.

Aucune commande, achat ou production de produits ou de matériaux n’a lieu avant d’avoir recu
I’approbation écrite des échantillons exigés au devis.

Les produits et les ouvrages sont semblables aux échantillons approuvés.
ESSAIS ET DOSAGES DES MELANGES

L'Entrepreneur fournit au Représentant du Ministere le résultat des essais et le dosage des mélanges
gue celui-ci peut demander.

En particulier, aucune coulée de béton ou de mise en place de pavage ne sera autorisée avant que
I’Entrepreneur n’ait prouvé la parfaite conformité des matériaux.
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1.7

1.8

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, tous les mois avec le rapport d'avancement des travaux, selon les directives du Représentant
du Ministére, une (1) copie du dossier de photographies numériques en couleur, haute résolution,
présenté sur support électronique et sur support papier.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.

DESSINS FINAUX

Documents a conserver sur place :

A

Fournir un (1) jeu de dessins et y indiquer, au fur et a mesure, tous les changements apportés au
cours de I'exécution des travaux.

Reporter chague semaine les renseignements notés sur la copie des dessins reproductibles de
maniére a ce que ces derniers montrent tels qu’ils sont effectivement installés.

Utiliser les spécifications de I’Agence Parcs Canada pour les dessins.

Garder ces dessins sur place et les mettre a la disposition des personnes concernées a des fins de
référence et de vérification.

Dessins d’apres exécution

i

Avant de commencer les essais, I'équilibre et le réglage des systemes, terminer les dessins d’aprés
exécution.

Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres d’au moins 12 mm de hauteur,
comme suit : DESSINS D’APRES EXECUTION : LE PRESENT DESSIN A ETE REVISE ET INDIQUE LES
OUVRAGES ET SYSTEMES TELS QU’ILS ONT ETE INSTALLES [(Signature de I'Entrepreneur) (Date)].

Soumettre les dessins au Représentant du Ministere aux fins d’approbation et apporter les
corrections nécessaires selon ses directives.

Soumettre les copies reproductibles, complétées des dessins d’aprés exécution avec le manuel
d’exploitation et d’entretien.

Soumettre un exemplaire de chaque dessin d’aprés exécution et les incorporer au rapport définitif
portant sur les essais, I’équilibrage et le réglage des systemes et des installations.
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PARTIE2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet
FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 DOCUMENTS EXIGES EN DEBUT DE CHANTIER

A Ces exigences doivent étre complétées avant la mobilisation.

© o N o W N R

e L e o =
N oo A W N Rk O

N
[00]

19

.20
21

Caution d’exécution;

Caution des obligations, gages, matériaux et services;

Certificat d’assurance;

Liste des sous-traitants et de leurs coordonnées;

Liste des fournisseurs avec les adresses et personnes a contacter;
Liste de la machinerie utilisée;

Liste des taux horaires de la main-d’ceuvre et de la machinerie;
Liste du personnel attitré au projet et leurs coordonnées;
Echéancier des travaux;

Programme de santé et sécurité;

Ouverture de chantier a la CNESST;

Licence RBQ valide de chaque sous-traitant;

Copie des localisations d’Info-Excavation pour les services publics;
Programme de prévention en matiére de santé et sécurité au travail;
Plan des installations temporaires de I'entrepreneur;

Plan de signalisation;

Liste des numéros de téléphone a joindre en cas d’urgence (signalisation, environnement,
accidents, etc.);

Identifier une personne-ressource disponible 24 heures par jour et 7 jours par semaine en
cas d’urgence;

Une copie des ententes pour droits de passage sur des propriétés privées a I’extérieur de I'emprise
(s’il'y a lieu);

Plan de protection de I’environnement (voir exemple en annexe);

Une copie de I'enregistrement I1SO 9001 de I'usine de pavage.

PARTIE2 DOCUMENTS EXIGES EN COURS DE CHANTIER JUSQU'A L’ACCEPTATION PROVISOIRE

A Ces exigences doivent étre complétées avant la demande d’acceptation provisoire (préalable pour
I’obtention de celle-ci) en vue de la réception des travaux avec réserves.

A
2

Liste des dessins d’atelier;

Dessins d’atelier;
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o 0o N o » b W

.10
A1
12
13

14
.15
.16

17

Rapport d’essais;

Instruction des fabricants;

Rapports des essais et vérification en usine;
Programme des essais et vérification in situ;
Programmes de mise en route et en service;
Manuel d’exploitation;

Manuel des fournisseurs;

Plans finaux;

Programme de formation du personnel;
Liste des pieces de rechange;

Formules de mélange et fiches descriptives requises pour le béton, le béton bitumineux et le
bitume;

Attestations de conformité des matériaux;
Fiches techniques des produits;

Plans des ouvrages provisoires décrivent la méthode préconisée pour permettre la construction ou
la réparation d’un ouvrage permanent.

Procédures de soudage

PARTIE3 DOCUMENTS EXIGES POUR L’ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX

| Ces exigences doivent étre complétées en vue de |'acceptation finale des travaux.

i

Liste des déficiences complétée a 100 % et paraphée par le Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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ENTREPRENEUR GENERAL OU GERANT DE PROJET:

Responsable :

Téléphone: ( ) Courriel :

ENTREPRENEUR SPECIALISE:

Adresse:

Responsable :

Téléphone: ( ) Courriel :

SPECIALITE (discipline):

Dessin d’atelier n®:

Nombre de pages

Délai de livraison (apreés vérification):

[ Telquel [ veérification
O Equivalent [ Information
[ Substitution [J coordination

[J Autre:
REVISION DATE D’EMISSION
REMARQUES :

DESCRIPTION DU DESSIN D’ATELIER :

Référence au plan:

Référence au devis :

Page:

Section : Article :

DISTRIBUTEUR:

Adresse:

VERIFICATION DE CONFORMITE

Nature et étendue de la vérification

[ conformité aux spécifications des plans et devis
[ Autre:

Cette vérification ne constitue d’aucune fagon une vérification
détaillée et complete de la conception.

[ Aucune correction signalée
[ Fraire corrections indiquées

[ corriger et soumettre a nouveau

[ Refusé
Signature [_] Ingénieur [_] Autre Date
Nom N° membre de I'0IQ

Responsable :

La vérification de ce document est restreinte a la nature et a I'étendue indiquée. Elle
ne dégage d’aucune fagon la personne ou l'entreprise qui I'a préparé de ses
obligations de quelque nature que ce soit.

Téléphone: ( ) Télécopieur : ( )

PRODUIT SOUMIS : DESSIN EMIS POUR :
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PARTIE 1

11

1.2

13

GENERALITES
PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Se conformer aux exigences des lois, des reglements et des ordonnances en vigueur régissant la
circulation et I'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire d'effectuer des travaux ou de
transporter des matériaux et du matériel.

Construire une voie d'acces au terrain bordant le chantier, et a toute autre zone indiquée, sauf s'il existe
d'autres voies d'accés autorisées par le Représentant de I’Agence, et en assurer |'entretien.

DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT
Fournir et installer des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs d'avertissement, conformément
au Guide de signalisation des travaux routiers.

Placer des signaux et autres dispositifs aux endroits recommandés dans le Guide de signalisation des
travaux routiers.

Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministere afin de dresser avec lui une liste des
signaux et autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation sur le chantier change, réviser la
liste a la satisfaction du Représentant du Ministere.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation de la maniére suivante.

A Vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état, au bon endroit et
qu'ils répondent aux besoins. Nettoyer, réparer ou, selon le cas, remplacer les signaux, afin d'en
maintenir la clarté et la réflectance.

2 Enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes, ces situations
pouvant varier d'une journée a l'autre.
REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE
Assurer sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la formation et le matériel sont
conformes au Guide de signalisation des travaux routiers, pour les situations ci-aprés.

Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou du matériel qui bloquent la
chaussée, en totalité ou en partie.

Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant l'installation ou I'enlevement des
dispositifs de signalisation.

Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de [l'impossibilité d'obtenir
rapidement des dispositifs de signalisation.

Dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une protection complete des
ouvriers, du matériel et de la circulation publique.
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PARTIE2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet
FIN DE LA SECTION
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Exigences générales — Santé et sécurité
Section 01 35 29.06

PARTIE 1

11

1.2

13

GENERALITES
CONTENU DE LA SECTION

L'Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de
chantier/lieu de travail, ainsi que la protection de I'environnement, aient toujours préséance sur les
questions reliées aux co(ts et au calendrier des travaux.

REFERENCES

Selon le contexte, la derniére version disponible des documents suivants doit toujours étre utilisée :
A Code canadien du travail, partie Il, Reglement canadien sur la sécurité et la santé au travail

2 Association canadienne de normalisation (CSA)

3 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2. (2002)

A Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6 (2001)
5

Toute autre loi ou reglement en matiére de santé et de sécurité qui serait applicable en vertu du
statut de I'entreprise ou du contexte d’exécution des travaux

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant du Ministere, le Programme de prévention spécifique au chantier/lieu de
travail de construction, tel que décrit a I'article 1.9 — Gestion de la santé et de la sécurité de la présente
section, au moins dix (10) jours avant le début des travaux. L'Entrepreneur doit, par la suite, mettre a
jour son Programme de prévention si le cours des travaux differe de ses prévisions initiales. Le
Représentant du Ministere peut, suivant la réception du Programme et a tout moment durant les
travaux, exiger que le Programme soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du
chantier/lieu de travail. L'Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des
travaux.

Transmettre au Représentant du Ministere, la grille d’inspection du chantier/lieu de travail diment
complétée a la fréquence indiquée a l'article 1.13 — Inspection des lieux de travail et correction des
situations dangereuses de la présente section.

Transmettre au Représentant du Ministere dans les 24 heures, une copie de tout rapport d’inspection,
avis de corrections ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou provinciaux.

Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout accident
entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

Transmettre au Représentant du Ministére, toutes les fiches signalétiques des produits controlés utilisés
au chantier/lieu de travail, et ce, au moins trois (3) jours avant leur utilisation sur le chantier/lieu de
travail.
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Vi

14

.10

A1

Transmettre au Représentant du Ministere, les copies des certificats de formation qui sont requis pour
I'application du Programme de prévention, notamment :

Nl le secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;
2 les travaux en espaces clos;

3 la procédure de cadenassage;

4 le port et I'ajustement des équipements de protection individuelle;

.5 et toute autre formation requise par le reglement ou par le Programme de prévention.

Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d'un réglement,
d’une directive ou d’un programme de prévention, I'Entrepreneur doit :

A avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministere, les attestations d’examens
médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés qui seront présents a
I’ouverture du chantier/lieu de travail;

2 transmettre par la suite, au fur et a mesure et sans délai, les attestations d’examens médicaux de
toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier/lieu de travail.

Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a I’article 1.9 — Gestion de la santé et de la sécurité, doit
étre transmis au Représentant du Ministere, en méme temps que le Programme de prévention.

Permis de travail : I'Entrepreneur doit obtenir tous les permis municipaux, provinciaux et fédéraux qui
sont requis, conformément aux exigences du contrat. Une copie des demandes de permis doit étre
envoyée, sans délai, au Représentant du Ministere.

Plans et attestations de conformité : L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére, une
copie signée et scellée par un ingénieur, des méthodes de travail, des plans et des attestations de
conformité dans le cas suivant :

A Toute modification a un équipement ou a une pieéce de machinerie qui n’a pas été autorisée, par
écrit, par le fabricant. Une copie de ces documents doit étre disponible, en tout temps, au
chantier/lieu de travail.

EVALUATION DES RISQUES

L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des taches effectuées
sur le chantier/lieu de travail.

L'Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux, de facon a favoriser I'élimination a la source des
dangers ou la protection collective et ainsi réduire, au minimum, le recours aux équipements de
protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs
devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de
sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat pour le
travail a effectuer.
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A Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur arrivée sur le chantier/lieu de
travail. Avant I'utilisation d’'un équipement mécanique, I'Entrepreneur doit transmettre au Représentant
du Ministere, une attestation de conformité signée par un mécanicien compétent. Le Représentant du
Ministére peut, en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner l'arrét
immédiat de I'équipement et exiger une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

1.5 REUNIONS

| Un représentant décisionnel de I'Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est question de la
santé et de la sécurité sur le chantier/lieu de travail.

2 Sans objet.
1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

A Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont applicables a
I'exécution des travaux.

2 En particulier, 'Entrepreneur devra présenter dans son programme de travail et son plan d’urgence,
toutes les mesures reliées a des travaux en milieu marin (présences d’embarcations de secours, gilets de
sauvetage, bouées, perches, etc.)

1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN CEUVRE

| Sur le chantier/lieu de travail, I'Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes :

| Risques associés au transbordement, a la manipulation et a I'abordage d’équipements flottants
ainsi qu’aux travaux manuels a proximité d’une pelle hydraulique ou a cable en cours d’opération
lors des travaux de dragage;

2 Risques associés a un déversement potentiel de produits pétroliers en mer et des opérations
relatives a son confinement.

3 Risques de noyade

A Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, les exigences suivantes doivent étre
rencontrées :
.1 Respecter I'article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.
.2 (a) Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme a la norme suivante :

- La norme CAN/CGSB-65.7-M88 de I'Office des normes générales du Canada
(ONGC) intitulée Gilets de sauvetage a matériau insubmersible, publiée en 1988.

- Ou pour quelgues exceptions, étre acceptée par Transports Canada
(b) ou étre protégé par un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.

.3 Obtenir et transmettre au Représentant du Ministére une lettre de conformité émise par
Transports Canada pour l|'approbation de toute embarcation (transport, sauvetage,
inspection ou autre) avant le début des travaux.
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1.8

S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans |'eau, est disponible pour
chaque poste de travail. Cependant, lorsque |'embarcation est accessible par voie
terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail a condition que la distance
entre chaque poste de travail et I'embarcation soit inférieure a 100 m.

S’assurer que I'embarcation posséde les caractéristiques nécessaires pour y accueillir les
personnes susceptibles de prendre part a I'opération de sauvetage.

S’assurer que l'embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les
travailleurs en cas d’urgence.

S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner I'équipement
d’urgence. Cette personne doit détenir sa carte de compétence de conducteur
d'embarcation de plaisance selon la longueur d'embarcation utilisée.

Etablir des procédures d’urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les
renseignements mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs concernés
par ces procédures ont recu la formation et I'information nécessaires pour les appliquer :

- Une description compléte des procédures, y compris les responsabilités des
personnes a qui est permis I’acces au lieu de travail;

- L’emplacement de I'équipement d’urgence.

Lorsque le lieu de travail est un embarcadere, un bassin, une jetée, un quai ou une autre
structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface
de I'eau doit étre installée sur le devant de la structure, a tous les 60 m. Cette mesure
s’appligue méme s’il s’agit d’un projet de construction. Dans cette situation, une échelle
temporaire (ou portative) peut étre utilisée et enlevée a la fin des travaux si le
propriétaire ne posséde pas les installations de base.

GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

L'Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au
Maitre d’ceuvre et a 'Employeur en vertu des lois et des réglements sur la santé et la sécurité du travail
qui lui sont applicables.

L’Entrepreneur doit élaborer un Programme de prévention spécifique au chantier/lieu de travail qui soit
basé sur I'identification des risques et mettre en application ce Programme du début du projet jusqu’a la
derniere étape de la démobilisation. Le Programme de prévention doit tenir compte des informations
qui apparaissent a I'article 1.8 — Conditions du terrain/de mise en ceuvre. Il doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de l'article 1.4 — Documents/échantillons a
soumettre. Le Programme de prévention doit inclure au minimum :

i

o W N

la politique de I'entreprise en matiere de santé et de sécurité;

la description des travaux, I'échéancier et la courbe prévue des effectifs;
I’organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
I’'organisation physique et matérielle du chantier/lieu de travail;

les normes de premiers secours et de premiers soins;

I'identification des risques par rapport au chantier/lieu de travail;
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1.9

7 I'identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les mesures de
prévention et les modalités de mise en application;

.8 la formation requise;
.9 la procédure en cas d’accident/blessures;
.10 I'engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce Programme de prévention;

.11 une grille d’inspection du chantier/lieu de travail basée sur les mesures préventives contenues
dans le présent Programme.

L'Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les
contraintes du chantier/lieu de travail et son environnement. Le plan d’urgence doit étre transmis a
toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de [larticle 1.4
Documents/échantillons a soumettre. Ce plan doit notamment contenir :

la procédure d’évacuation;

I'identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);
I'identification des personnes responsables sur le chantier/lieu de travail;
I'identification des secouristes;

la formation requise pour les personnes responsables de son application;

o rx W N R

et toute autre information qui serait nécessaire compte tenu des caractéristiques du chantier/lieu
de travail.

RESPONSABILITES

Peu importe la taille du chantier/lieu de travail ou le nombre de travailleurs présents, I'Entrepreneur doit
nommer une personne compétente a titre de superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.
Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a
pied d’ceuvre et dans I'environnement immédiat du chantier/lieu de travail qui pourraient étre affectés
par le déroulement de certains travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I'application et du respect des exigences en
matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la réglementation fédérale
ou provinciale qui lui sont applicables, les normes et le Programme de prévention spécifique au
chantier/lieu de travail, et se conformer, sans délai, a toute ordonnance ou avis de correction émis par
un inspecteur.

L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier/lieu de travail propre
et bien ordonné, tout au long des travaux.
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1.10

111

1.12

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des informations
en matiére de santé et de sécurité sur le chantier/lieu de travail. Dés leur arrivée au chantier/lieu de
travail, tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du Programme de prévention, de
leurs obligations et de leurs droits. L'Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de refuser
d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut compromettre leur santé, leur sécurité, leur
intégrité physique ou celles des autres personnes présentes sur le chantier/lieu de travail. Il doit
conserver sur le chantier/lieu de travail et mettre a jour, un registre avec les informations transmises et
la signature de tous les travailleurs qui ont recu ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement accessible
pour les travailleurs :

Identification de 'employeur et/ou du maitre d’ceuvre.

Politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité au travail.

Programme de prévention spécifique au chantier/lieu de travail.

Plan d’urgence.

Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier/lieu de travail.
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier/lieu de travail.

Noms des représentants au comité de chantier/lieu de travail.

Noms des secouristes.

© 0 N o 1 d W N R

Rapports d’intervention et de correction émis par les inspecteurs.
IMPREVUS

.1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de I'inspection
préliminaire du chantier/lieu de travail apparait par le fait ou durant I'exécution des travaux,
I'Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place les mesures de protection
temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le Représentant du Ministére, verbalement et
par écrit. L'Entrepreneur doit, par la suite, faire les modifications nécessaires au Programme de
prévention pour que les travaux puissent reprendre en toute sécurité.

INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier/lieu de travail au moins une
fois par semaine.

Prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et aux
réglements et les situations dangereuses qui sont identifiées, par le Représentant du Ministére, par le
coordonnateur santé-sécurité-construction de I’Agence Parcs Canada ou lors des inspections
périodiques.
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1.13

1.14

1.15

1.16

Transmettre, au Représentant du Ministére, une confirmation écrite de toutes les mesures prises pour
corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Arrét des travaux : L'Entrepreneur doit désigner une personne engagée uniquement pour |'aspect santé
et sécurité. La candidature de cette personne doit étre approuvée par le Représentant du Ministére.
Accorder, a la personne mandatée par I'Entrepreneur pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute
I"autorité nécessaire pour ordonner I'arrét et la reprise des travaux, lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou
souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité
du public et du personnel de chantier/lieu de travail, ainsi que la protection de I'environnement, aient
toujours préséance sur les questions reliées au co(t et au calendrier des travaux. Sans limiter la portée
de I'article « Gestion de la santé et de la sécurité » et de I'article « Responsabilité », le Représentant du
Ministére ou toute personne mandatée par I’Agence Parcs Canada pour s’occuper de la gestion ou de la
surveillance du projet peut, en tout temps, ordonner I'arrét des travaux si, selon sa perception, il existe
un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier/lieu de travail ou du public
pour I'environnement.

DYNAMITAGE
Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs sont interdits.
MESURES DE SECURITE

Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, aprés les heures de travail et pendant les jours de
congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s’y trouvent et en assumer les frais.

APPROBATION DU PERSONNEL
Sans objet.
EXIGENCES PARTICULIERES DE SECURITE

Equipements de protection

A Tous les travailleurs au chantier doivent porter en permanence le casque et les chaussures de
sécurité homologués, la veste de sécurité et les lunettes de sécurité.

2 Tous les visiteurs, durant les heures d’activités du chantier, doivent porter en permanence le
casque et les chaussures de sécurité homologués, la veste de sécurité et les lunettes de sécurité.

3 De plus, tous les autres équipements individuels de protection sont requis selon le type de travail.
L’application stricte des normes de sécurité se fait comme recommandée par le réglement s-2.1,
ré.

Interdictions sur le chantier
A Baladeur —radio ;
2 Boisson alcoolisée ou drogue (ou sous I'effet de...) ;

3 Tabac;
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Gomme ;

Jeux ;

Armes ;

Vol, vandalisme ;

Bagarre ;

© ® Y o »n b

Feu de chantier ;

.10 Toute autre activité qui pourrait causer un risque aux biens et aux personnes;

.11  Toute personne qui déroge aux interdictions mentionnées sera expulsée du site sans autre avis.
3 Politique antitabac

A Il est strictement DEFENDU de fumer sur le site de I’Agence Parcs Canada.
4 Garde-corps, ouvertures temporaires et zone de danger

1 L'Entrepreneur a la responsabilité de construire, modifier et remplacer les protections contre les
chutes (aucun écart de conduite ne sera toléré a cet effet).

2 Les zones dangereuses pour les travailleurs devront étre identifiées a I'aide de bandes rouges ou
jaunes marquées « Danger ». Cette procédure sera utilisée a l'intérieur, c’est-a-dire, espace
complétement fermé par les murs, le plancher et les plafonds. Pour les zones dangereuses
extérieures, vous devrez identifier votre secteur a I'aide d’une corde de nylon jaune ou I'on
retrouvera a tous les quatre (4) métres une bande de couleur suffisamment nouée pour éviter son
détachement. Ces bandes de couleur doivent correspondre aux besoins des travaux concernés.

3 Tout matériel pouvant étre emporté par le vent devra étre suffisamment amarré au sol ou
entreposé dans les conteneurs clos.

.5 Nettoyage

| Il est primordial de garder le chantier propre en tout temps, de disposer des rebuts
quotidiennement et de suspendre les boyaux et les rallonges électriques. Une fois par semaine,
un grand nettoyage est exigé de la part de I'Entrepreneur et de ses sous-traitants.

.6 Blessures et accidents
1 L’Entrepreneur et chaque sous-traitant devront désigner un secouriste avant les travaux.

2 Tout accident ou quasi-accident doit étre rapporté a votre supérieur immédiat. Ce dernier doit en
informer le Représentant du Ministere ou I'agent de prévention désigné par I’Agence Parcs
Canada.

3 Une trousse de premiers soins est requise dans chaque roulotte d’entrepreneur.
7 Protection pour la circulation

1 L’Entrepreneur doit s’assurer d’avoir en tout temps, un signaleur pour faire reculer les camions a
benne et tout autre véhicule de livraison.
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.8 Protection incendie

i

Equipement de lutte contre les incendies. L’Entrepreneur doit :

.1 fournir ses propres extincteurs de type ABC;

.2 inspecter ses équipements régulierement;

.3 munir d’extincteurs les roulottes de chantier et les équipements de dragage;
.4 faire vérifier la pression des extincteurs 1 fois/année.

.9 Espaces clos

A

Les travaux et les équipements respectent les codes et les normes applicables. S’assurer que le
réglement sur la santé et la sécurité du travail relatif aux espaces clos est respecté, principalement
les articles 3.21.1, 3.21.2 et 3.21.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction (RRQ, ¢ S-
2.1,r4).

Effectuer, dans les puits d’acces, les relevés de concentration des contaminants. Lors des relevés
dans les puits d’acceés, le choix du respirateur est conforme a la norme CSA 794.4.93.

.10 Protection de I'environnement

i

Les employeurs et les travailleurs doivent se soumettre a tous les reglements, les codes et les lois
promulgués par les différents paliers gouvernementaux.

Avant sa mobilisation au chantier, I'Entrepreneur devra soumettre au Représentant du Ministere
la liste compléte des contaminateurs qui seront utilisés au chantier accompagnée des fiches
signalétiques SIMDUT.

Les travaux devront étre exécutés de facon a éviter le déversement de déchets solides ou liquides,
de carburant, de lubrifiants ou autres, sur le sol ou dans les eaux de surfaces selon les dispositions
des lois et des réglements.

Lorsqu’un travailleur ou toute autre personne au chantier constate la présence d’'un produit
contaminant sur le sol dans I'environnement, il doit en avertir son supérieur immédiat. Le
Représentant du Ministere doit étre informé le plus rapidement possible. Un rapport recu d’un
site homologué pour la décontamination doit étre fourni par la suite au Représentant du Ministere
par I'entrepreneur en cause.

La récupération, le nettoyage, le pompage des déversements seront aux frais de I'Entrepreneur et
a la satisfaction du Représentant du Ministere ou de ses représentants autorisés.

Consulter la section 01 35 43 — Protection de I'environnement pour de plus amples informations
sur la protection de I'environnement.

.11  Balisage temporaire

i

Toutes les structures et les équipements en eau devront étre balisés pendant la période des
travaux.
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PARTIE2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet
FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

13

o rx W N R

GENERALITES
DESCRIPTION

La présente section décrit les exigences environnementales relatives aux travaux de réfection des
déversoirs Mill, 3 et 4 du Canal-de-Lachine. L’Entrepreneur est responsable de respecter ces exigences en
tout temps durant la réalisation des travaux visés par le présent devis.

D’autres sections peuvent également contenir des exigences spécifiques concernant la protection de
I’'environnement. Ces exigences spécifiques sont supplémentaires aux exigences prescrites dans la
présente section. En cas de contradiction, I’exigence la plus restrictive doit étre respectée.

DEFINITIONS

Espéce a statut particulier : Espece sauvage, faunique ou floristique, qui est protégée légalement en vertu
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (Québec) et/ou de la Loi sur les espéces en
péril (Canada).

Espéce exotique envahissante (EEE) : Espéce étrangere a I'écosysteme ou elle se trouve, mais capable de
s’y reproduire et susceptible d’avoir des effets nuisibles sur I'économie, I’environnement, la biodiversité
ou la santé humaine (ex. : phragmite). Outre les plantes, ce genre d’organisme nuisible comprend certains
animaux, champignons et microorganismes qui représentent également une menace a la biodiversité.

MELCC : Ministére de I'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques.

Pollution et dommages a I'environnement : Présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou
biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des personnes, qui alterent des équilibres
écologiques importants pour les humains et qui constituent une atteinte aux especes jouant un réle
important pour ces derniers ou qui dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique de
I'environnement.

Protection de I'environnement : Prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de I'habitat et
de l'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des dommages a
I'environnement couvre la protection des sols, de I'eau, de I'air, des ressources biologiques et culturelles;
elle comprend également la gestion de I'esthétique visuelle, du bruit et des vibrations, des déchets solides,
chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matiéres radioactives et des autres polluants.

REFERENCES

Loi sur la qualité de I'environnement (LRQ, c. Q-2).

Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33).
Reéglement sur les matieres dangereuses (Q-2, r. 32).

Reéglement sur I'assainissement de I’'atmosphere (Q-2, r. 4.1).

Reéglement sur les déchets solides (Q-2, r. 13).

Reéglement sur I’enfouissement des sols contaminés (Q-2, r. 18).
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.10
A1
12
13
14
.15

.16
17
.18
.19
.20

21

.22

.23

.24

.25

.26
.27

Reéglement sur I’enfouissement et I'incinération de matiéres résiduelles (ch. Q-2, r. 19).
Reéglement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (Q-2, r. 46).
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LRQ, ch. C-61.1).

Loi sur les espéces en péril (L.C. 2002, ch. 29).

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22).
Reéglement sur les habitats fauniques (C-61.1, r.18).

Loi sur les péches (LRC 1985, c. F-15).

Lignes directrices relatives a la gestion du bois traité (MELCC, octobre 2011).

Lignes directrices relativement aux niveaux sonores provenant d’un chantier de construction industriel
(MELCC, mars 2015).

Politique de protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (MELCC, 1998).
Critéres de qualité de I'’eau de surface (MELCC, 2015).

Recommandations canadiennes pour la qualité de I'environnement (CCME, 1999).

Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers (HCP) dans le sol (CCME, 2008).

Reéglement relatif a la lutte contre la propagation de I'agrile du fréne sur le territoire de la ville de Montréal
(15-040).

Reéglement numéro 2008-47 sur I'assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM, 2008).

Norme BNQ 2410-300 — Produits utilisés comme abat-poussiéres pour routes non asphaltées et autres
surfaces similaires (BNQ, 2009).

Reéglement relatif a I'assainissement de I‘air et remplacant les réglements 44 et 44-1 de la Communauté
(Réglement no 90 de la C.U.M., modifié par les Réglements nos 90-1, 90-2 et 90-3) (CMM, 1986).

Limites et lignes directrices préconisées par le ministére du Développement durable, de I'Environnement
et des Parcs relativement aux niveaux sonores provenant d’un chantier de construction (MELCC, mars
2015).

Réglement sur les canaux historiques (DORS/93-220).
Reéglement sur le bruit (R.R.V.M. c. B-3) (Ville de Montréal, 1994).
Reéglement no RCA13 22003 — Réglement modifiant le Reglement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3).
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1.4

1.5

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'Agence Parcs Canada effectue les démarches pour I'obtention des autorisations environnementales pour
les travaux prévus. L’Entrepreneur doit se conformer aux exigences des conditions associées a chacune
des autorisations environnementales.

Les travaux doivent étre exécutés a la satisfaction de I’Agence Parcs Canada ou de son représentant
(Représentant du Ministere) en ce qui concerne les normes et réglements de protection de
I'environnement. L’Entrepreneur est tenu de respecter les directives environnementales et celui-ci doit
prévoir les colts inhérents a ces prescriptions.

L’Entrepreneur doit s'assurer que ses travaux se conforment :
1 Aux exigences des conditions associées a chacune des autorisations environnementales.
2 Aux lois et reglements des autorités environnementales municipales, provinciales et fédérales.

3 Aux autres normes et lignes directrices qui peuvent étre établies par le surveillant désigné par
I’Agence Parcs Canada.

A Aux exigences établies dans le présent devis.

Dans I’éventualité ol des travaux non prévus aux autorisations environnementales délivrées seraient
requis par I'Entrepreneur, celui-ci en plus d’en aviser et d’obtenir 'accord du Représentant du Ministere,
devra obtenir aupres des organismes concernés les autorisations et permis nécessaires pour réaliser ses
travaux. Les frais et les délais relatifs au respect et a I'application des exigences environnementales
contenues dans ces autorisations et permis devront étre prévus et assumés entierement par
I’Entrepreneur.

Un plan de protection de I'environnement doit étre préparé par I'Entrepreneur et soumis au représentant
du Ministere.

Le contrat pourra étre interrompu ou annulé si I'Entrepreneur ne respecte pas ses obligations.

L'Entrepreneur s’engage a exécuter les travaux selon les directives du présent devis et les directives du
Représentant du Ministére au moment des travaux.

L’Entrepreneur doit s'assurer de conserver les preuves afin de démontrer la conformité des opérations.
AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le surveillant désigné par I’Agence Parcs
Canada chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou un permis fédéral,
provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de I'environnement a mettre en
ceuvre par I'Entrepreneur.

Apres réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au
Représentant du Ministere et il doit les mettre en ceuvre dans un bref délai avec I'approbation de ce
dernier.

L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu |'approbation par écrit du Représentant du Ministére avant
de procéder a la mise en ceuvre des mesures proposées.
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4

.5

PARTIE 2

2.1

Au besoin, le Représentant du Ministere peut ordonner I'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés suite a I'arrét des travaux.

PREPARATION

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Fiches de données de sécurité (FDS)

i

Soumettre les fiches de données de sécurité (FDS) ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les matieres dangereuses utilisées sur le chantier. Les fiches doivent indiquer
les caractéristiques des produits, conformément au Systeme d'information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT 2015).

L'Entrepreneur doit soumettre toutes les autorisations ou permis nécessaires aux travaux décrits au
présent devis et qui lui incombe d’obtenir. Ces autorisations ou permis sont aux frais de I'Entrepreneur.

Plans de protection de I'environnement et plan de mesures d’urgence.

i

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur le
chantier, I'Entrepreneur doit soumettre un plan de protection de I'environnement et un plan de
mesures d’urgence environnementale (incluant un protocole de communication) au Représentant
du Ministere aux fins d'examen et d'approbation.

Les plans doivent présenter un apergu complet des enjeux environnementaux connus ou potentiels
a résoudre durant la construction.

Le plan d’action pour la protection de I'environnement de I'Entrepreneur doit démontrer comment
celui-ci entend respecter ou prendre en considération les objectifs énoncés. L'Entrepreneur doit
aussi démontrer dans son plan d'action de quelle fagon il entend appliquer les prescriptions du
présent devis pour éviter tout dommage a I'environnement. Ce plan d’action doit étre présenté au
Représentant du Ministere, pour approbation, sept jours (7) avant le début des travaux

Certains éléments du plan d'action sont inconnus avant le début du chantier, ils doivent donc étre
présentés au Représentant du Ministere pour approbation au fur et a mesure de I'avancement des
travaux et ce, sept (7) jours ouvrables avant leur installation ou mise en application.

Le plan de protection de I'environnement doit étre présenté sous forme de méthodes de travail, de
procédures, de croquis et a l'aide de plans de construction de format réduit (ou tout autre document
équivalent) décrivant la localisation et la nature des méthodes proposées.

Le plan de mesures d’urgence comprend minimalement ce qui suit :
| Dangers potentiels
2 Mesures de protection

3 Procédures et mesures qui seront mises en ceuvre et des interventions prévues en cas
d’incident ou de déversement

4 Coordonnées des responsables
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.6

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre minimalement ce qui suit :

i

.10

A1

Le nom des personnes devant veiller au respect du plan, incluant le responsable en
environnement de I'Entrepreneur, et le diagramme de communication pour le chantier. Le
responsable en environnement doit étre autre que le chargé de projet, le surintendant ou le
contremaitre.

Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des matiéres
dangereuses résiduelles ou des déchets toxiques a évacuer du chantier.

Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de
chantier.

Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection de
I'environnement et la fréquence des séances de sensibilisation aux aspects
environnementaux pour les travailleurs.

Ordonnance des travaux.

Un plan de gestion des sols et des sédiments visant a prévenir I'érosion et le transport de
sédiment et a réduire au minimum les risques de sédimentation du plan d'eau a toutes les
étapes du projet.

Un plan de coupe et/ou de protection des végétaux. Ce plan doit é&tre approuvé par le
Représentant du Ministere avant le début des travaux de déboisement ou d’excavation.

Un plan de gestion des EEE décrivant les mesures qui seront prises pour éviter leur
introduction et/ou leur dispersion. Ce plan devra inclure les méthodes de disposition.

Les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires, des aires de chantier, des
bureaux de chantier, des stationnements, des voies d’acces, des aires d’entreposage des
matériaux , des aires de lavage des bétonniéres (le cas échéant), des aires de ravitaillement,
des installations sanitaires, des aires d’entreposage des matieres résiduelles, matériaux de
construction-démolition, matiéres dangereuses et matiéres dangereuses résiduelles ainsi que
I'illustration des méthodes qui seront employées pour maitriser les eaux de ruissellement et
contrer |’érosion ainsi que pour confiner les matériaux sur le chantier.

Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire I'érosion des
plates-formes routieres temporaires par la circulation des véhicules et de la machinerie,
particulierement par temps de pluie. Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction
du transport de matieres sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de
ruissellement.

Un plan de la zone des travaux montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone
des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les aires interdites
d'utilisation. Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires
utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant a l'intérieur des zones de
travail autorisées et devant étre préservées.
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PARTIE 3

3.1

12

13

14

.15

.16

17

.18

19

Un plan de gestion et d'élimination des matiéres résiduelles non dangereuses, des résidus de
construction-démolition, des matériaux de déblais et des matieres résiduelles dangereuses
comprenant les méthodes de gestion et les lieux de disposition finale.

Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la poussiere,
les débris, les matériaux et les matieres résiduelles a l'intérieur du chantier.

Un plan de prévention de la contamination indiquant les substances potentiellement
dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empécher que ces
substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol, de méme
que les détails des mesures qui seront prises pour que I'entreposage et la manutention de ces
substances soient conformes aux lois et aux réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a mettre en
ceuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées provenant directement des activités de
construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton, les eaux de
lavage/nettoyage, de désinfection, des essais hydrostatiques et de rincage des canalisations.

Un plan de gestion des eaux de précipitation, de ruissellement et de pompage
potentiellement contaminées, indiquant les méthodes et les procédures a mettre en ceuvre
pour la caractérisation, le traitement, si requis, et la gestion des eaux contaminées.

Un plan de gestion des sols contaminés, advenant leur présence sur le secteur de réalisation
des travaux, doit étre présenté au Représentant du Ministére pour approbation, avant la
réalisation des travaux d’excavation. Une caractérisation complémentaire pourrait étre
requise si la qualité des sols en place n’est pas connue avec précision ou en cas de découverte
fortuite de sols potentiellement contaminés.

Un plan de gestion des matériaux de remblais. Les matériaux importés sur le site et mis en
place lors des travaux doivent provenir de bancs d’emprunt et de carriéres autorisés, étre
propres et exempts d’espéces indésirables ou de contaminants.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre présentées
suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes environnementaux et avec
les travaux de construction et/ou de démolition a exécuter.

EXECUTION

UTILISATION DU TERRITOIRE

Aviser les utilisateurs du site de la tenue et du calendrier des travaux.

Maintenir une coordination avec les intervenants locaux. Afficher une signalisation terrestre et aquatique
adéquate pour les usagers du secteur des travaux.

Prévoir des itinéraires de rechange et mettre en place la signalisation requise aux abords du chantier pour
la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

Respecter I'horaire de travail établi selon la reglementation municipale.
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3.2

Ne pas nuire a la circulation des plaisanciers, ne pas nuire a I'utilisation du parc par les usagers et assurer
la protection des travailleurs.

S’assurer qu’aucun équipement, matériel ou débris provenant des travaux ne soit abandonné dans le canal
ou ne cause une obstruction a la navigation. Limiter la circulation de la machinerie aux aires préalablement
définies.

Remettre le site dans son état initial aprés les travaux.

PROTECTION DE LA VEGETATION

Prévoir des aires de travail dans des zones déja soumises a la perturbation afin de minimiser I'aire de
perturbation.

Les limites des voies d’acces et des aires de travail doivent étre clairement identifiées de maniere a
protéger les milieux sensibles, a préserver le couvert végétal et afin de prévenir le drainage ou les rejets
vers les milieux sensibles.

Aucune coupe d’arbre n’est prévue lors des travaux et le déboisement est interdit. Cependant, si cette
situation se présentait, des mesures devront étre mises en place, aprées approbation par le Représentant
du Ministére et obtention des autorisations requises le cas échéant :

A Limiter I'abattage/I'élagage et le défrichage au minimum requis pour les travaux afin de préserver
le plus possible le couvert végétal,

2 Les zones a déboiser doivent étre identifiées par marquage et balisage avant le début des travaux
d’abattage;

Aucun déboisement ne sera autorisé en dehors de la propriété de I'APC;

Etablir et délimiter une aire de protection autour des arbres et arbustes a préserver (ex. clétures, rubans,
barriéres, etc.) afin de ne pas les endommager ou affecter le réseau racinaire. En cas d’impossibilité,
installer un systéeme de protection des troncs et du systéme racinaire (planches de bois, matériel non
compactant avec géotextile, etc.).

Si un arbre ou partie d’'un arbre (indépendant de la hauteur) est endommagé par I'Entrepreneur, celui-ci
doit obligatoirement mandater, a ces frais, un ingénieur forestier afin que celui-ci détermine la nature des
dommages, I'état de I'arbre, les méthodes de correction a apporter, les interventions a prévoir, une
évaluation du potentiel de survie de celui-ci et toute autre recommandation et compléter, a ses frais, les
travaux de correction. Les résultats de cette évaluation devront étre soumis au Représentant du Ministére
dans un rapport. L'Entrepreneur doit utiliser des planches de bois ou autres tapis pour protéger les racines
de surfaces des arbres et arbustes.

En aucun cas un arbre ne peut étre utilisé comme support.

Les arbres abattus avec l'approbation préalable du Représentant du Ministére ainsi que la végétation
endommagée ne génant pas la réalisation des travaux seront remplacés et/ou restaurés par
I’'Entrepreneur.
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3.3

34

Les activités de déboisement qui incluent la présence de frénes doivent respecter les exigences du
Reglement relatif a la lutte contre la propagation de I'agrile du fréne sur le territoire de la ville de Montréal
et seront gérées en fonction de cette réglementation (ex. coupe de frénes permise seulement pendant
certaines périodes de I'année).

PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE

Prévoir un plan de protection qui définit les procédures a suivre pour la protection des ressources
historiques, archéologiques et culturelles d'existence connue sur le chantier, et qui définit les procédures
a observer en cas de découverte imprévue de tels éléments, sur le chantier ou dans l'aire a proximité,
durant la construction.

Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources connues ou découvertes
(incluant la protection des sols archéologiques contre la circulation de la machinerie), de méme que des
voies de communication entre le personnel de I'Entrepreneur et le Représentant du Ministere.

Un plan de localisation des aires de mobilisation (et le type de machinerie) doit étre préalablement
approuvé par le Représentant du Ministere avant le début des travaux pour révision, ainsi que toutes
modifications au projet.

Se conformer a toutes les exigences particuliéres établies par le représentant du Ministére.

Dans le cas ol une surveillance archéologique n’est pas requise pour les travaux et qu’un vestige
archéologique (vestige de construction ou d’aménagement, objet et fragment d’objet) fait I'objet d’une
découverte fortuite lors des excavations, I'entrepreneur doit suspendre les travaux dans le secteur
immédiat de la découverte et avertir le Représentant du Ministere, qui prendra alors les mesures
nécessaires pour protéger et conserver ledit vestige archéologique. Les travaux pourront se poursuivre
dans un autre secteur.

Pour les secteurs ou I'APC considére que le potentiel le justifie, un archéologue fera la surveillance des
travaux susceptibles de détériorer des éléments d'intérét patrimonial. Le cas échéant, les travaux seront
arrétés par l'archéologue pour permettre l'analyse de la situation et la détermination des étapes
subséquentes.

PROTECTION DU POISSON ET DE SON HABITAT

Une autorisation en vertu de I'article 35(1) de la Loi sur les péches n’est pas requise dans le cadre de ce
projet, puisque les activités et les travaux peuvent étre congus et planifiés de maniere a réduire au
minimum la perte ou la perturbation de I'habitat aquatique. Toutefois, les mesures spécifiques suivantes
doivent étre minutieusement appliquées :

1 Aucun empietement permanent n’est autorisé dans I’habitat du poisson.

2 Les empietements temporaires doivent étre minimisés lors de la réalisation des travaux pour ne pas
engendrer de perte d’habitat du poisson et doivent étre préalablement approuvés par le
Représentant du Ministére. En tout temps, les ouvrages temporaires ne doivent pas dépasser 3,5
metres d’empieétement dans le canal.
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.10
A1

12

La durée des travaux dans I'eau doit étre réduite au minimum. Les travaux dans I'eau devront étre
planifiés de facon a éviter la période de reproduction des espéces de l'icthyofaune (voir section
Protection de la faune).

L'usage de méthode de travail a sec doit étre privilégié afin de minimiser les travaux directement
dans I'eau. La méthode d'isolement a sec des aires de travaux en eau choisie doit limiter au
minimum I'empiétement de I’habitat du poisson (ex. palplanches, blocs de béton).

Les travaux dans I'eau doivent étre planifiés en dehors des périodes de hautes eaux, de vent et de
pluie, qui peuvent contribuer a I'augmentation de I'érosion et de la sédimentation.

Les activités et les travaux dans le Canal doivent étre concus et planifiés de maniere a réduire au
minimum la perturbation de I'habitat aquatique et a éviter les habitats de frai sensibles. Les travaux
doivent respecter les périodes de restrictions en ce qui a trait a la protection de la faune aquatique
et de son habitat (voir section Protection de la faune).

Les matériaux de construction utilisés dans un cours d'eau doivent étre manipulés et utilisés de
maniére a prévenir le relargage ou la lixiviation dans I'eau de substances qui peuvent étre nocives
pour les poissons.

Un plan d'intervention doit étre élaboré et doit étre mis en ceuvre immédiatement en cas de rejet
de sédiments ou de déversement d'une substance nocive, et garder sur le site une trousse de
nettoyage d'urgence en cas de déversement.

L'enlevement de la végétation riveraine et aquatique doit étre réduit au minimum.
L'aire des travaux devra étre clairement délimitée du plan d’eau (séparation physique).

Si des acces temporaires ou des plateformes de travail sont nécessaires au fond du canal, ceux-ci
doivent étre mis en place de tel sorte que le milieu retrouvera son état d’origine une fois les travaux
complétés.

Les berges doivent étre stabilisés aprés les travaux, si nécessaires.

Aucune circulation de machinerie et/ou d’équipement n’est permise directement dans le Canal sans
autorisation préalable du Représentant du Ministere. La méthode d’accés aux berges, ou au Canal doit
minimiser les déplacements de machinerie et respecter un maximum de 3,5 m a I'avant du mur, incluant
les mesures de mitigation. Cette méthode d’accés doit préalablement étre approuvée par le Représentant
du Ministere et doit prévoir les mesures de mitigation.

ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Tous les efforts doivent mis en ceuvre pour éviter la propagation des especes exotiques envahissantes
(EEE) lors de la réalisation des travaux sur les différents sites.

Les especes exotiques envahissantes répertoriées sur le site incluent, sans s'y limiter :

A
.2
3

le phragmite (roseau) commun;
le myriophylle a épis;

I'alpiste roseau;
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.10

A4 la moule zébrée.

L'entretien et le nettoyage de la machinerie et des équipements utilisés doivent étre effectués avant et
apres la réalisation des travaux, pour éviter la colonisation du secteur par des especes exotiques
envahissantes (EEE), tant terrestres qu’aquatiques.

S’assurer que la machinerie est propre et exempte d’espéces envahissantes et de mauvaises herbes
nuisibles a son arrivée sur le site et la maintenir dans cet état par la suite.

Le nettoyage des équipements ayant eu un contact avec des EEE doit étre loin du Canal et des endroits
propices a la germination des graines.

Une inspection des rives et des herbiers des différentes zones de travaux doit étre effectuée avant les
travaux afin de repérer la présence d’EEE. L'inspection doit également étre effectuée apres les travaux
(délais de 3 mois ou lors de la prochaine saison de croissance) afin de s’assurer que de telles espéces n’ont
pas été introduites pendant leur réalisation et afin d’en éviter la propagation). Des travaux correctifs
pourraient étre demandés a I'Entrepreneur si des EEE venaient a étre introduites dans le milieu.

Si des EEE doivent étre coupées, les déposer dans un conteneur étanche afin d’éviter leur dispersion et les
disposer en un lieu autorisé.

Dans le cas ou des EEE ont été introduites pendant les travaux, procéder rapidement a I’éradication des
individus selon des techniques reconnues pour le type d’espéece observée.

Aucun pesticide ne peut étre épandu a moins de 3 metres de la ligne des hautes eaux. Dans I'éventualité
ou des pesticides seraient requis ailleurs sur le site des travaux, un plan de traitement aux pesticides devra
étre soumis a lI'approbation du Représentant du Ministére.

Si des matériaux utilisés pour les ouvrages temporaires sont récupérés pour utilisation ultérieure dans un
autre cours d'eau les nettoyer de sorte a éviter la propagation de la moule zébrée et autres EEE.

AMENAGEMENT DES ACCES ET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les acces aux différents chantiers seront limités et seules les personnes autorisées pourront y accéder.
Limiter la circulation de la machinerie et I'entreposage des matériaux aux aires préalablement définies.

Les acces doivent demeurer exempts de tous types de matériaux (sols, débris, matériaux de décapage,
etc.) et devront étre remis en état a la suite des travaux.

Les voies d'acces des véhicules et les aires de mobilisation seront limitées aux chemins et stationnements
existants et les autres zones perturbées de Parcs Canada. Si des zones non perturbées doivent étre
utilisées, alors des mesures de protection seront nécessaires tel que la mise en place d'une toile géotextile
recouverte de gravier.

Privilégier I'entreposage des matériaux de construction sur des zones asphaltées ou bétonnées.
Respecter les limites de vitesse établie sur le site (10 km/h).

Entreposer tout matériau potentiellement contaminé sur une surface étanche et le recouvrir de sorte a
éviter I’érosion par le vent ou le ruissellement de surface de particules.
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.10

Le matériel et la machinerie ne peuvent étre entreposés au-dessus du systéme racinaire des arbres, soit
dans un rayon de 3 metres minimum a partir du centre du tronc, ou a l'intérieur de la limite de projection
de la ramure au sol.

Installer une surface protectrice (ex. planches de bois, matériaux granulaires) pour la circulation de la
machinerie dans le fond du canal afin d’éviter la compaction des sédiments. S’assurer que le lit du canal
soit a sec au préalable.

Recouvrir le fond du canal, les berges et toutes les surfaces qui seront touchées par I'aménagement
temporaire d’un géotextile non tissé épais. Cette mesure sert a faciliter la récupération des matériaux lors
du démantelement de I'ouvrage et de protéger I'intégrité des sols en place. S’il y a dép6t de matériel
granulaire au fond du canal, s'assurer que le géotextile dépasse suffisamment de chaque c6té du matériel.

GESTION DES EAUX

Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et le chantier a sec.
L'eau pompée devra étre gérée en conformité avec les réglements applicables et les directives du présent
devis.

Les eaux de ruissellement a l'intérieur des aires de travail doivent étre confinées, échantillonnées et
traitées, si requis.

Les méthodes de travail doivent étre adaptées en conséquence si une augmentation soudaine des
matiéres en suspension survient (par exemple, ralentir les travaux, diminuer les débits de pompage,
ajouter des bassins de décantation, etc.).

Les matieres a controler comprennent notamment et sans s’y limiter : les graviers, les résidus de
colmatage, les résines, les matériaux de gainage, les lubrifiants, les produits d’injection, les huiles et
graisses, les boues de nettoyage, les eaux de ringage, les eaux de pompage et les eaux de ruissellement.

L'Entrepreneur doit éviter tout rejet direct d’eau provenant du chantier et des équipements dans le milieu
récepteur et diriger ces eaux vers un bassin. Un suivi de la qualité des eaux de pompage et des eaux usées
générées sur le chantier doit étre effectué a une fréquence réguliére et selon les exigences des reglements
provinciaux et municipaux. Si les eaux de pompage et/ou les eaux usées générées lors des travaux ne
respectent pas les criteres de rejet en vigueur, ces eaux devront étre traitées sur le site par 'aménagement
d’un bassin de décantation ou autre systeme de traitement ou hors site avant d’étre acheminées au milieu
récepteur.

Les eaux de précipitation, de ruissellement et de pompage doivent étre déviées ou dirigées vers un bassin
de sédimentation ou une structure de filtration pour réduire les apports de particules vers le Canal. Le
rejet de I'eau vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéme d'évacuation ou de drainage devra
respecter les critéres de qualité de I’eau de surface du MELCC (protection de la vie aquatique — effet aigu),
du CMME (qualité des eaux-protection de la vie aquatique) et du réglement numéro 2008-47 de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Pour le rejet au réseau pluvial ou au cours d’eau, la
norme maximale permise de rejet pour les matiéres en suspension (MES) est de 25 mg/L au-dessus de la
teneur de fond. Le point d’échantillonnage se trouve a la sortie du tuyau au point de rejet.
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2

Toute découverte fortuite d'eaux de nature inconnue ou potentiellement contaminés doit étre déclarée
au Représentant du Ministére sans délai. Le cas échéant, une caractérisation de ces eaux devra étre
réalisée préalablement a leur traitement, si requis, et leur disposition par I'Entrepreneur.

La gestion des eaux contaminées devra se faire selon les trois options suivantes :

N Pompage et entreposage temporaire de I’eau en citerne ou en conteneur étanche;
2 Usage d’un camion vacuum d’un service autorisé de gestion de liquide contaminé;
3 Mise en place d’une unité de gestion mobile de I'eau contaminée.

Si l'usage d’un camion vacuum de compagnie autorisée est utilisé, le bilan de récupération (en litre) de la
compagnie devra étre remis au représentant du donneur d’ouvrage sur une base réguliere et quotidienne.

Tous les travaux dans le Canal doivent étre arrétés lors de conditions climatiques défavorables ne
permettant pas de respecter les criteres de rejets établis.

Advenant la mise en place d’une unité de traitement mobile de I'’eau contaminée, I'Entrepreneur devra
s’assurer d’avoir toutes les autorisations requises pour I'utilisation de 'unité.

PROTECTION DE LA FAUNE

Périodes de restriction

A Si requises et approuvées au préalable par le représentant du ministere, les activités de
déboisement doivent étre effectuées en dehors de la période de reproduction des espéeces aviaires
(oiseaux) et des chiroptéres (chauves-souris), laquelle s’étend généralement du ler avril au 31 ao(t
pour la majorité des espéces dans le sud du Québec. Les espéeces aviaires migratrices sont protégées,
de méme que leur nid. La réalisation de travaux durant la période de reproduction implique la
protection des nids et des oisillons jusqu’a ce que ceux-ci aient quitté le nid.

2 Si les travaux devaient étre réalisés durant cette période, un inventaire doit étre réalisé
préalablement aux activités prévues pouvant avoir des impacts sur les nids (ex. : déboisement).
Advenant la découverte de nids, et en fonction de I'espéce répertoriée, laquelle serait protégée ou
non en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, une zone de
protection ou une période d’interdiction de déboisement pourrait devoir étre établie jusqu’a I’envol
des oisillons.

3 Les travaux réalisés dans le milieu aquatique doivent étre effectués en dehors de la période de
reproduction des espéces de l'ichtyofaune, laquelle s’étend environ du 1 avril au 31 juillet. Si cette
mesure ne peut pas étre respectée, tout travail en milieu aquatique doit étre réalisé de fagon a
minimiser les impacts sur le milieu (voir les mesures spécifiques a la section Protection de I’habitat
du poisson).

Si un animal est observé a l'intérieur ou a proximité du chantier, lui donner la possibilité de quitter les lieux
et de s’éloigner des zones de conflit potentiel. Si I'animal ne quitte pas les lieux par lui-méme, avertir le
Représentant de Parcs Canada qui veillera a prendre les mesures nécessaires pour déplacer I'individu.
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Dans le cas des tortues, celles-ci devront étre relocalisées. Les travaux devront étre suspendus jusqu’a ce
que les individus puissent étre relocalisés. La capture et la relocalisation doivent étre entreprises par une
personne qualifiée.

TRAVAUX A PROXIMITE DE L’EAU OU DANS L’EAU

Avant le début des travaux, le Représentant du Ministére approuvera la localisation des aires réservées a
des activités susceptibles d’altérer la qualité de I'environnement, telles que I'entreposage, la manipulation
d’hydrocarbures et les aires de nettoyage et d’entretien des équipements.

Tous les travaux dans les cours d’eau doivent étre isolés des eaux libres ou du courant afin de maintenir
['écoulement naturel de I'eau et éviter I'introduction de sédiments ou tout autre débris de construction
dans le cours d'eau.

Les travaux pres de I'eau doivent étre planifiés et réalisés de maniére a empécher les matériaux comme le
béton, la peinture, les appréts, les abrasifs de décapage, les solvants antirouilles, les dégraisseurs, le coulis
de ciment ou tout autre produit chimique de se retrouver dans le cours d'eau.

Controle de I'érosion et des sédiments :

A Doivent étre mises en place jusqu'a ce que les sols perturbés soient stabilisés de fagon permanente,
que les sédiments en suspension se déposent dans le fond du bassin de décantation, et que I'eau de
rejet soit limpide (augmentation maximale de 25mg/L au-dessus de la teneur de fond pour les MES).

2 Les sols seront stabilisés partout ou il y a risque d’érosion pour éviter I'apport et I'émission de
particules. Le matériel de protection des surfaces nécessaires (ex. : matelas de fibres de bois, paillis,
membrane, empierrement) sera prévu avant les travaux.

3 L'inspection et I'entretien régulier des mesures de contréle de I'érosion des sols et des sédiments
seront effectués pendant les travaux. Au besoin, recouvrir rapidement les sols a nu en cas de pluie.

A4 Dans le cas de travaux en rive, les barriéres a sédiments (barriere munie d’un géotextile ou boudin
de rétention) doivent étre installées, sans s’y limiter, aux endroits suivants : au bas des talus, en
périphérie d’une aire de travail, parallelement au Canal ainsi qu’au pourtour de toutes piles de
matériaux non-consolidés.

Les travaux requérant une obstruction du Canal de maniere plus importante pouvant causer des impacts
plus importants pour le régime hydrologique doivent étre réalisés a I'automne, lorsque les eaux du Canal
sont abaissées.

Réduire au minimum la durée des travaux en eau.

Advenant la réalisation de travaux dans le milieu aquatique durant la saison estivale, les mesures mises en
place pour assécher une portion du Canal (ex. : ouvrages temporaires) doivent permettre le libre
écoulement de I'eau, tant pour la faune aquatique que pour la navigation de plaisance et la réalisation de
sports aquatiques.

Aucun débris, déblai ou rebut ne peut étre rejeté dans le Canal. Tous les débris introduits accidentellement
dans le milieu aquatique doivent étre retirés dans les plus brefs délais.
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3.10

S’assurer qu’aucune substance nocive n’est immergée ou rejetée en milieu aquatique ou disposée en un
lieu qui risquerait de contaminer le milieu aquatique, tel que requis par I'article 36(3) de la loi sur les
Péches et I'article 5.1 de la loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Prévoir des mesures de captation des débris lors des travaux de réfection/démolition des structures en
béton (crétes déversantes, murs, etc.) et autres structures (grilles a débris, vannes, systéme hydraulique,
etc.), de maniere a empécher tout rejet de débris dans le Canal (ex. : utilisation de brise-roche
hydraulique). Porter attention a limiter le déplacement des particules dans le plan d’eau lors du retrait des

installations.
Aucun amoncellement ne peut étre entreposé dans le milieu aquatique et sur les berges.
Aucun matériau d’emprunt ne doit étre prélevé dans le Canal.

L'équipement et les matériaux qui auront été en contact avec I'eau et qui seront réutilisés ultérieurement
dans un autre cours d'eau doivent étre nettoyés afin d'éviter la propagation d’EEE comme la moule zébrée.

ASSECHEMENT DES AIRES DE TRAVAIL

Dans le cas ou les travaux nécessitent I'assechement des aires de travail, I'Entrepreneur devra prendre en
compte les mesures suivantes :

A Préalablement a la mise en place d’ouvrages temporaires dans le Canal, un rideau de turbidité doit
étre installé dans le Canal-de-Lachine de maniére a ceinturer complétement la zone des travaux et
empécher la dispersion de sols et de particules fines dans le plan d’eau, et ce, durant toute la durée
des travaux d’excavation jusqu’au remblayage final (incluant I'enlevement des installations
temporaires et lors de la mise en place de I'espace de travail a sec).

2 Le rideau de turbidité doit étre maintenu en place tout au long des travaux en eau et retiré a la fin
des travaux, seulement a la suite du retrait des ouvrages temporaires et de la décantation complete
des matiéres en suspension.

3 Le rideau de turbidité devra respecter les spécifications suivantes :

| La hauteur verticale du rideau doit étre adaptée a la profondeur d’eau et aux fluctuations
potentielles du niveau d’eau de sorte qu’il s"appuie en entier sur le fond du Canal.

2 Etre retenu et lesté au fond de I'eau de maniére a suivre les aspérités.
3 Etre ancré solidement sur la rive et couvrir toute la surface de travail.
4 Etre nettoyé au besoin pendant les travaux si la membrane de filtration est colmatée.

4 Suite a l'installation des ouvrages temporaires, les poissons éventuellement emprisonnés dans
I’enceinte des ouvrages temporaires seront capturés manuellement a I'aide d’une puise et
relocalisés dans le Canal-de-Lachine, en amont de la zone des travaux. La capture et la relocalisation
des poissons doivent étre entrepris par une personne qualifiée.

.5 Installer un grillage aux prises et aux sorties d'eau afin de prévenir I'entrainement ou
I'impaction du poisson. L'entrailnement se produit lorsqu'un poisson est attiré dans une prise
d'eau et ne peut s'en échapper. L'impaction se produit lorsqu'un poisson piégé est maintenu
en contact avec le grillage d'entrée et ne peut se libérer.
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.6 L'Entrepreneur doit abaisser graduellement le niveau d’eau dans I'enceinte des ouvrages
temporaires afin de faciliter la capture des poissons. Se référer a la Section 3.7.5 pour le rejet
des eaux de pompage.

7 Une attention particuliere devra étre apportée a la présence des deux especes a statut
particulier présentes dans le Canal, soit I'anguille d’Amérique et I'alose savoureuse. Toutes
les précautions devront étre prises lors de la mise en place des ouvrages temporaires et lors
du sauvetage de poissons pouvant étre retenus a l'intérieur de ceux-ci lors de I'assechement
de la zone.

.8 Les poissons retrouvés a l'intérieur des ouvrages temporaires devront étre remis a I'eau avec
soins avant I'assechement des zones de travaux.

.9 Le lit du plan d'eau doit étre restauré a leur état initial a la suite des travaux (granulométrie,
élévation, pente).

PROTECTION DES COURS D’EAU ET PLANS D’EAU

Ne pas faire glisser de matériaux de construction ou de démolition d'un bord a I'autre du Canal.

Avant le début des travaux, le Représentant du Ministére approuvera la localisation des aires réservées a
des activités susceptibles d’altérer la qualité de I'environnement, telles que I’entreposage, la manipulation
d’hydrocarbures et les aires de nettoyage et d’entretien des équipements.

Le cas échéant, les sédiments et les sols qui seront entreposés temporairement en rive seront asséchés
avant leur disposition. La méthode d’assechement (déshydratation) par bassin temporaire de filtration
doit étre privilégiée. Elle implique I'utilisation d’un bassin temporaire monté sur des structures
métalliques, ajustables au volume souhaité, et muni d’'une géo-membrane qui agit comme filtre pour
assécher les sédiments/sols sur des toiles et en étre recouverts afin de s’assurer qu’ils ne migrent pas vers
d’autres milieux.

Des mesures de contrdle de I'érosion et des sédiments doivent étre mises en place le plus rapidement
possible jusqu'a ce que les sols perturbés soient stabilisés de facon permanente.

Les sols seront stabilisés partout ol il y a risque d’érosion pour éviter I'apport et I'émission de particules.
Le matériel de protection des surfaces nécessaires (ex. : matelas de fibres de bois, paillis, membrane,
empierrement) sera prévu avant les travaux.

L'inspection et I'entretien régulier des mesures de contréle de I'érosion des sols et des sédiments seront
effectués pendant les travaux.

Au besoin, recouvrir rapidement les sols a nu de tourbe, d’empierrement ou d’'une membrane en cas de
pluie.

Veiller a ce que les matériaux de construction utilisés dans le canal soient manipulés et utilisés de maniére
a prévenir le relargage ou la lixiviation dans I'eau du canal de substances qui peuvent étre nocives pour les
poissons. L'utilisation de matériaux comportant des particules de moins de 5 mm est interdite.
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3.13

TRAVAUX ET GESTION DES MATERIAUX

Gestion des sols et matériaux et prévention de I’érosion

A

Toutes les mesures nécessaires doivent étre prises pour limiter au minimum la mise en suspension
et le transport de particules fines dans la riviére Richelieu.

L’Entrepreneur doit planifier un réseau de drainage des zones de travail et prévoir des mesures de
stabilisation temporaire aux sites de mise en pile pour éviter le ruissellement des eaux vers le Canal.

Les eaux de ruissellement a I'intérieur des aires de travail et d’entreposage doivent étre confinées,
échantillonnées et traitées, si requis.

Des mesures de contrble des sédiments (barriere a sédiments munie d’un géotextile, boudin de
filtration a sédiments) doivent étre installées, sans s’y limiter, aux endroits suivants : au bas des
talus, en périphérie d’une aire de travail, parallelement a un cours d’eau ou d’un plan d’eau ainsi
gu’au pourtour de toutes piles de matériaux non-consolidés.

Tout amoncellement temporaire de matériaux non consolidés localisé a moins de 30 m d'un milieu
aquatique et laissé en place pour une période de plus de 24 h doit étre protégé a I'aide d’'une
barriére a sédiments et recouvert d’un géotextile afin d’éviter le transport de sédiments dans le plan
d'eau.

Gestion des sédiments et des sols contaminés

i

Les lignes directrices de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés du MELCC et les exigences du Reglement sur la protection et la réhabilitation des
terrains doivent étre respectées lors de I'entreposage et de la disposition des sols.

Toute découverte de contamination du terrain (signe visuel ou odeur) doit étre signalée
immédiatement avant de poursuivre les travaux. L'Entrepreneur doit déclarer au Représentant du
Ministere sans délai toute découverte fortuite de matériaux potentiellement contaminés et non
caractérisés.

Le cas échéant, une caractérisation de ces sols devra étre réalisée préalablement a leur réutilisation
ou leur disposition par I'Entrepreneur. Toutes les mesures contenues dans la présente section
devront étre respectées.

Lors de la disposition hors site des sols et sédiments excavés, une preuve écrite de leur admission
(manifeste de transport ou autre, précisant la nature des matériaux et leur quantité) dans un lieu
autorisé par le MELCC doit étre remise au Représentant du Ministére.

Gestion des eaux

1 Les méthodes de travail doivent étre adaptées en conséquence si une augmentation soudaine des
matiéres en suspension survient (par exemple, ralentir les travaux, diminuer les débits de pompage,
ajouter des bassins de décantation, etc.).

BETONNAGE

Effectuer les travaux de bétonnage et le lavage des bétonniéres conformément a la section 01 74 11 —
Nettoyage.
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3.14

Les surplus de béton et de ciment provenant des bétonniéres doivent étre versés dans des moules ou tout
autre type de contenant étanche qui facilitent leur réutilisation (ex. : butoir) ou leur disposition. Les résidus
de béton doivent étre gérés avec les déchets de construction.

Les eaux de lavage des bétonnieres doivent étre collectées de maniére a éviter tout écoulement dans le
milieu naturel. L’aire de nettoyage doit étre localisée a plus de 15 m du canal et doit étre autorisée par le
Représentant du Ministére. L’aire de nettoyage doit étre imperméable et avoir la capacité de contenir la
totalité des eaux de lavage en cas de déversements ou de fuites. Toutes ces activités doivent étre réalisées
sous surveillance constante de I'Entrepreneur.

Les eaux de lavage ne peuvent étre rejetées directement dans un cours d’eau, un plan d’eau ou sur le sol.
Les eaux de lavage peuvent étre prises en charge par le fournisseur de béton et ramenées a I'usine de
béton pour disposition. Dans le cas contraire, ces eaux doivent étre confinées, échantillonnées et traitées
(le cas échéant) afin de respecter les criteres de qualité de I’eau de surface du MELCC (protection de la vie
aquatique — effet aigu) et du reglement numéro 2008-47 de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) avant leur rejet dans I'’environnement, un réseau d’égout ou un systeme d’évacuation ou de
drainage. En cas de rejet au réseau pluvial ou au cours d’eau, la concentration de MES ne doit pas dépasser
une augmentation de 25mg/L par rapport au bruit de fond moyen et le pH doit se situer entre 6,0 et 9,0.

EQUIPEMENTS, VEHICULES ET MACHINERIES

Circulation sur le chantier

i La circulation des véhicules et de la machinerie sera limitée aux aires de travail et aux acces balisés
préalablement définis, lesquels utiliseront des surfaces durables présentes ou alors seront
aménagés de maniére a éviter la création d’orniéres et le transport de sédiments vers le Canal.

2 Les mouvements des véhicules et de la machinerie seront réduits lors de conditions climatiques
défavorables.

3 La machinerie ne devra en aucun temps circuler directement sur les sédiments du lit du canal.
A Il est interdit de traverser a gué le Canal.

.5 L’Entrepreneur ne doit pas laisser d’équipement, de véhicule ou de machinerie a moins de 10 m du
Canal en dehors des heures de travail ou lors des fermetures prolongées du chantier.

.6 Le fonctionnement de tout engin et/ou équipement de chantier non utilisé devra étre interrompu.
Ravitaillement et entretien de la machinerie

A Une inspection préalable et ensuite réguliere de la machinerie et des équipements utilisés sera
réalisée afin de s’assurer qu’ils sont en bon état, propres et exempts de toute fuite d’huile ou
d’autres produits contaminants. En fonction de I'équipement considéré et de son utilisation,
I'inspection doit étre réalisée de facon quotidienne ou hebdomadaire. Leurs systémes
d’échappement et antipollution seront également inspectés et réparés, au besoin.

2 Des systéemes hydrauliques utilisant de I'huile végétale biodégradable seront utilisés pour la
machinerie et les équipements devant étre utilisés a moins de 15 m du Canal.
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3.15

3.16

3 Les chemins d’acces empruntés par les véhicules de transport seront nettoyés durant toute la durée
des travaux afin d’enlever toutes accumulations de poussiéres et de débris.

A Les véhicules ou équipements qui ont des fuites doivent étre réparés immédiatement ou enlevés du
chantier.

.5 L’entretien, le ravitaillement en carburant et le nettoyage de la machinerie et des équipements
contenant des produits pétroliers doivent étre effectués sur un site aménagé a cet effet ou il n’existe
aucun risque de contamination des sols ainsi que des eaux souterraines et de surface. Ce site doit
étre situé a plus de 15 m du plan d’eau. Dans le cas contraire, la surface de ce site doit étre
imperméable et avoir la capacité de contenir la totalité des hydrocarbures en cas de déversements
ou de fuites. Toutes ces activités doivent étre réalisées sous surveillance constante de
I’Entrepreneur.

.6 Placer la machinerie sur des tapis ou des toiles imperméables avant de procéder au ravitaillement
ou utiliser un dispositif de confinement afin de pouvoir contenir tout déversement éventuel.

7 Mettre en place un lit de récupération des boues a la sortie du chantier.
FEUX

Les feux et le briilage des déchets de méme que des résidus ligneux sont interdits sur le chantier.
Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection contre les
incendies.

PROTECTION DE LA QUALITE DE L’AIR

Aucune émission de particules ou de poussieéres n’est tolérée sur le chantier au-dela des normes établies
par le Réglement sur I'assainissement de I'atmospheére, soit des poussieres visibles a plus de 2 m de la
source.

L'eau sera préférée a un autre type d’abat-poussieres pour le controle des émissions de particules en
suspension, particulierement pour les surfaces avec un revétement. Dans le cas de I'utilisation d’un autre
abat-poussiére, celui-ci devra étre conforme a la norme BNQ 2410-300 — Produits utilisés comme abat-
poussieres pour routes non asphaltées et autres surfaces similaires.

Les camions a benne transportant des matériaux granulaires, lesquels peuvent contenir des particules
fines ou tout autre matériau susceptible de contenir des fines, devront étre munis de baches étanches.

L'Entrepreneur est tenu de :

1 Eviter la marche au ralenti de tout véhicule, équipement et machinerie lorsque ces derniers ne sont
pas utilisés.

2 Réparer sans délai les équipements et la machinerie qui produit des émissions excessives de gaz,
visibles a I'échappement.

3 Maintenir en bon état le systéme antipollution des équipements.
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3.17

3.18

A Respecter les réglements de la CMM en matiere de protection de la qualité de I'air, dont les criteres

de rejets énoncés dans le Reglement 90 (réglement 2001-10 de la CMM). L’Entrepreneur est
responsable d’obtenir les permis et autorisations requis a I’exécution de ses travaux.

PROTECTION CONTRE LE BRUIT ET LES VIBRATIONS

Les niveaux sonores doivent respecter les lignes directrices préconisées par le MELCC relativement aux
niveaux sonores provenant d’un chantier de construction :

A entre 7h et 19h : 55 dBA LAr, 12h, ou le niveau de bruit initial s'il est plus élevé.

2 entre 19h et 7h : 45 dBA LAr, 1h1, ou le niveau de bruit initial s’il est plus élevé.

L'Entrepreneur est tenu de respecter les exigences de la Ville de Montréal, soit le Reglement sur le bruit
(R.R.V.M. c. B-3). Puisque la zone des travaux touche aussi les arrondissements [a confirmer], les
réglements suivants doivent également étre respectés :

A Arrondissement

L'Entrepreneur doit contrdler les niveaux sonores provenant du chantier par 'application des mesures
suivantes :

A Les équipements bruyants doivent étre munis de silencieux ou d’un dispositif antibruit fonctionnel
en tout temps. Le bon état de chacun de ces équipements sera vérifié.

2 Le claguement des panneaux arriere des bennes doit étre évité.

3 Favoriser |'utilisation d'équipements générant un faible niveau de bruit/vibration (ex. : équipement
hydraulique).

A Si des travaux de battage sont requis, ils doivent étre amorcés progressivement au début des
activités quotidiennes de méme qu'aprés un arrét de ces activités de plus de 30 minutes, de facon
a permettre aux poissons présents a proximité de s'éloigner.

PROTECTION DE LA QUALITE DE VIE

Les autorités concernées et les habitants des zones touchées seront prévenus des caractéristiques et des
étapes des travaux et les coordonnées des ressources avec lesquelles communiquer en cas de plainte
seront fournies.

L’horaire normal de travail est du lundi au vendredi entre 7h et 17h. La population sera avisée des horaires,
notamment lors des travaux pouvant générer des nuisances particulieres. L’horaire des travaux doit
respecter la réglementation municipale.

Si 'Entrepreneur prévoit des travaux durant les fins de semaine, les congés fériés ou les nuits, il doit donner
un avis écrit au Représentant du Ministere au moins cing (5) jours ouvrables avant les travaux. Le
Représentant du Ministére se garde le droit d’approuver ou non la demande ou d’imposer certaines
conditions.

La disposition et 'aménagement des chantiers, de méme que I'échéancier de réalisation des travaux
seront planifiés en considérant I'objectif de réduire les impacts sonores et préserver la qualité de vie.
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A1

3.19

3.20

La production de poussieres, de fumée ainsi que toute forme de pollution atmosphérique ou sonore sera
minimisée en tout temps dans les différentes zones de travaux.

La piste cyclable, les sentiers, les aires de pique-nique et autres attraits le long du Canal doivent étre
nettoyés en tout temps pour assurer une visite et une utilisation agréable.

Le transport des matériaux excavés vers le lieu de disposition finale sera effectué en empruntant le plus
possible le réseau autoroutier et le réseau routier supérieur, de maniéere a éviter la circulation a proximité
de zones sensibles (ex. : zones résidentielles, piste cyclable).

La réalisation des travaux doit étre planifiée pour I'automne, dans la mesure du possible, lorsque
I'utilisation de la piste et des sentiers piétonniers est a la baisse, et lorsque les activités nautiques ne sont
plus praticables sur le Canal.

En période achalandée, minimiser les aires fermées au public tout en balisant de facon sécuritaire les aires
de travaux et d’entreposage.

Des clotures temporaires doivent délimiter les aires de travaux pour assurer la sécurité des lieux.

Si des travaux sont réalisés pendant la période de pratique d’activités nautiques dans le Canal, mettre en
place une signalisation adéquate pour annoncer les entraves dans le Canal, et ce avant le début des
travaux.

GESTION DES HYDROCARBURES ET DES MATIERES DANGEREUSES

Les produits pétroliers ainsi que toutes autres matiéres dangereuses doivent étre entreposés a plus de 15
m du Canal, a I'intérieur des limites de propriété. Les aires dédiées doivent étre imperméables et avoir la
capacité de contenir la totalité des produits pétroliers ou des matiéres dangereuses en cas de
déversements ou de fuites. Ces activités doivent étre réalisées sous surveillance constante de
I'Entrepreneur. L'entreposage des matiéres dangereuses doit étre conforme aux dispositions du
Reéglement sur les matieres dangereuses.

Les équipements et la machinerie stationnaires (génératrices, compresseurs, etc.) doivent étre munis de
bacs de récupération des hydrocarbures en cas de fuites ou de déversements (capacité de 125 % du
volume du réservoir ou de I'équipement). Ces bacs doivent étre maintenus fonctionnels en tout temps.

L'Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministere les fiches signalétiques des produits qu'il prévoit
utiliser, et ce, au moins 72 heures avant son arrivée sur le chantier.

Il est interdit de jeter aux rebus des matiéres dangereuses neuves. A la fin des travaux, I'Entrepreneur doit
reprendre toutes ses matieres dangereuses inutilisées afin de laisser le chantier parfaitement propre.

La gestion des matiéres dangereuses doit se faire conformément a la section 02 50 13 —Confinement des
déchets.

PREVENTION DES DEVERSEMENTS ET DES INCIDENTS ENVIRONNEMENTAUX

Des bonnes pratiques doivent étre adoptées afin d’éviter tout déversement d’hydrocarbures dans I'eau
provenant de la machinerie ou des équipements.
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2 Les produits pétroliers doivent étre entreposés, manipulés et utilisés avec précaution sur une surface
stable, imperméable et non accessible apres les heures de chantier.

3 Aucun véhicule ou équipement ne sera laissé a moins de 10 m du Canal en en dehors des heures de travail
ou lors de fermetures prolongées du chantier.

4 Des bacs de rétention (capacité de 125 % du volume du réservoir ou de I'équipement) seront utilisés pour
tous les équipements et la machinerie stationnaires localisés a proximité du Canal. Inspecter les bacs
durant les périodes de pluie afin d’éviter qu’ils ne débordent.

.5 Au besoin, échantillonner et traiter I'eau contenue dans les bacs de rétention des équipements pétroliers
avant le rejet vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systeme d'évacuation ou de drainage afin
gu’elle respecte les critéres de qualité de I'eau de surface du MELCC (protection de la vie aquatique — effet
aigu) et du reglement numéro 2008-47 de la CMM. Le rejet doit préalablement étre approuvé par le
Représentant du Ministere.

.6 En cas d’incident environnemental, I'Entrepreneur doit en aviser sans délai le Représentant du Ministere
et les services d’urgence environnementale responsables (voir 3.20.6.6 plus bas) et se conformer aux
régles suivantes :

Nl Controler toute fuite.

2 Confiner le produit déversé pour restreindre son étendue et empécher qu’il n’atteigne les zones
sensibles.

3 Récupérer le matériel contaminé et 'acheminer a un site autorisé par le MELCC. Les preuves de
disposition devront étre transmises au Représentant du Ministere.

A4 Caractériser les sols, les matériaux de remblais, les sédiments ou les eaux contaminées par un
déversement accidentel et en disposer en respectant la réglementation en vigueur.

.5 Dans les 24 h suivant l'incident, soumettre au Représentant du Ministere un rapport écrit de
I’événement (incluant la description et la localisation de I'accident, le produit déversé et la quantité,
la date et I’heure de I'événement et le nom et le numéro de téléphone de la personne ayant constaté
I'accident).

.6 Advenant un déversement d’hydrocarbures ou de matiéres dangereuses dans I’environnement, la
signalisation de I'événement sera effectuée auprés du Représentant du Ministere, le service
d'urgence environnementale d'Environnement Canada (1-866-283-2333), Urgence Environnement
Québec (1 866 694-5454) et toute autre autorité compétente en matiere d'urgence
environnementale. Aviser la Garde Cotiére pour tout déversement de source maritime au 1-800-
363-4735. La récupération de méme que la disposition des contaminants et des éléments
contaminés seront réalisées conformément a la réglementation en vigueur.

7 L’Entrepreneur est responsable de défrayer tous les colts relatifs a la décontamination et a la disposition
des sols contaminés suite a un déversement accidentel ou une fuite d’'un contaminant découlant
directement ou indirectement de ses activités. L'Entrepreneur doit disposer de ces matériaux contaminés
vers un site autorisé par le MELCC.

.8 Il est interdit de mélanger des sols contaminés avec des sols propres ou avec des sols ou des matériaux
moins contaminés afin d’en disposer d’une fagon moins contraignante.
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.10

3.21

L'entrepreneur doit disposer en permanence sur le chantier des trousses d’urgence de récupération de
produits pétrolier et en nombre suffisant. Les trousses doivent comprendre suffisamment de rouleaux
absorbants, afin d'empécher un écoulement dans le réseau pluvial et/ou de permettre de confiner les
produits pétroliers a l'intérieur du périmetre de la machinerie. Elles doivent étre disponibles a proximité
de la machinerie, ainsi qu'étre facilement accessibles en tout temps pour une intervention rapide. Le
personnel présent devra connaitre 'emplacement de la trousse et son utilisation, y avoir accés en tout
temps et étre en mesure de confiner adéquatement, et sans délai, tout déversement accidentel de
contaminants.

L’élaboration et I'application des plans de mesures d’'urgence en cas de déversement accidentel de
contaminants seront prévues dans le plan de protection de I'environnement. Les travailleurs auront acces
a une fiche indiquant les noms et les numéros de téléphone des responsables et décrivant les structures
d’alerte.

GESTION DES MATIERES RESIDUELLES SOLIDES ET DANGEREUSES

L'Entrepreneur doit maintenir les lieux propres et ramasser progressivement les résidus et matériaux
inutilisés en favorisant, le plus possible leur valorisation et leur recyclage.

L'Entrepreneur doit trier les différents produits sur le chantier selon la catégorie a laquelle ils
appartiennent (matiéres résiduelles, matériaux secs, matiéres résiduelles dangereuses) et en disposer
conformément a la Loi sur la qualité de I'environnement (L.R.Q., c. Q-2) notamment au Réglement sur
I’enfouissement et I'incinération des matiéres résiduelles (Q-2, r. 19) et au Reglement sur les matieres
dangereuses (Q-2, r.32).

L'accumulation de déchets solides sur le chantier sera évitée. Les matiéres résiduelles seront accumulées
dans des conteneurs appropriés et seront évacuées fréquemment vers un lieu d’élimination autorisé par
le MELCC. Les déchets solides et les matériaux secs seront gérés selon les modalités du Reglement sur
I’enfouissement et I'incinération de matiéres résiduelles.

Les matiéres résiduelles dangereuses seront confinées dans des contenants étanches identifiés puis
transportées vers une aire d’entreposage temporaire et sécurisée localisée sur le chantier, avant d’en
disposer dans un lieu d’élimination autorisé par le MELCC; le tout en respectant les modalités du
Réglement sur les matieres dangereuses.

N

A la fin des travaux, il doit nettoyer I'emprise en ramassant les matériaux inutilisés, les matieres
résiduelles, les rebuts et les débris.

Les huiles usées doivent étre récupérées, mises en barils, identifiées et disposées avec les matieres
dangereuses résiduelles auprés d’un site autorisé par le MELCC.

L’Entrepreneur doit planifier les travaux prés de I'eau de maniére a empécher les matériaux comme la
peinture, les appréts, les abrasifs de décapage, les solvants antirouilles, les dégraisseurs, le coulis de
ciment ou tout autre produit chimique de se retrouver dans le cours d'eau.

L'Entrepreneur doit adopter des mesures afin d’éviter tout déversement dans I'eau de débris ou autres
matieres résiduelles provenant des travaux.

Les débris d’asphalte non consolidés doivent étre confinés dans un conteneur étanche afin d’éviter la
migration de contaminants vers le milieu.
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3.22

3.23

.10

INSTALLATIONS SANITAIRES TEMPORAIRES

L’Entrepreneur doit fournir et maintenir au chantier les installations sanitaires temporaires nécessaires a
l'usage des personnes accédant au chantier et doit les enlever dés le parachevement des travaux.

Les eaux usées des installations sanitaires temporaires doivent étre disposées conformément aux
réglements en vigueur et dans un lieu autorisé par le MELCC. Les preuves de disposition devront étre
fournies au Représentant du Ministere.

GESTION DES REMBLAIS ET DEBLAIS

Caractériser les sédiments du fond de I'excavation. Dans I'éventualité ol le niveau de contamination des
sédiments nouvellement exposés excéderait celui des sédiments excavés, des mesures additionnelles
pourraient étre requises afin de confiner les sédiments en place.

Les matériaux de déblais (sédiments, pierres, sols, terre végétale, etc.) doivent étre ségrégués et
entreposés selon leur nature en prévision de leur potentielle réutilisation sur le site, leur volume et
I'importance de leur contamination (ex. : criteres génériques, recommandations) selon les lois et
réglements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur.

Lorsque les matériaux excavés devront étre gérés a l'extérieur des aires de travaux, privilégier le
chargement direct afin d’éviter I'entreposage.

La superficie des zones de sol remanié et exposé sera limitée, et la stabilisation de ces zones sera réalisée
le plus rapidement possible. Du paillis, de la paille, des membranes, de I'empierrement ou tout autre
dispositif pouvant réduire I'érosion du sol en cas d’exposition devra étre utilisé.

Les matériaux de déblais excédentaires qui ne seront pas réutilisés sur le site devront étre disposés
conformément a la réglementation en vigueur et selon leur niveau de contamination. Le cas échéant, une
preuve écrite de leur admission (manifeste de transport ou autre, précisant la nature des matériaux et leur
quantité) dans un lieu autorisé par le MELCC doit étre remise au Représentant du Ministere.

Les amoncellements de matériaux excavés seront entreposés sur des baches et recouverts pour les isoler
du vent et des précipitations et ainsi éviter la dispersion, jusqu’au moment de leur réutilisation ou de leur
transport pour une gestion hors site.

Les piles de matériaux fins doivent étre couvertes afin de limiter leur érosion par le vent ou le ruissellement
de surface.

Le controle des éléments fins des sols entreposés sera réalisé par l'installation de barrieres a sédiments,
de maniére a ceinturer les différentes zones de travaux. Chacune de ces zones d’entreposage sera gérée
de fagon différente, selon les types de travaux a réaliser et la durée de réalisation de ceux-ci.

Lors des travaux d’excavation, I'Entrepreneur doit signaler immédiatement au Représentant du Ministere
toute découverte de contamination du terrain (signe visuel ou odeur) avant de poursuivre les travaux.

Advenant que, pendant les travaux d’excavation, des indices visuels ou olfactifs ne correspondent pas au
niveau de contamination anticipé, entreposer temporairement ces sols sur le site a un endroit désigné,
effectuer les analyses requises et disposer ces sols selon leur niveau de contamination. Les sols doivent
étre entreposés sur une surface étanche et recouverts de maniére a les protéger des intempéries.
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A1

12

3.24

3.25

Tout sol importé sur la propriété d'APC doit étre une terre de culture répondant aux plus récentes normes
de la Ville de Montréal et du Bureau de Normalisation du Québec.

Tout matériau de remblai doit étre propre, exempt de contaminants et d'EEE.
DISPOSITION DE LA NEIGE USEE

Se référer a la section 01 74 11 — Nettoyage.

Garder les voies d'acces exemptes de glace et de neige. La neige provenant du déblaiement des aires de
travail devra étre disposée par I'Entrepreneur dans une aire prévue a cet effet et autorisée par le MELCC,
en accord avec le Représentant du Ministére.

Aucune neige enlevée lors du déneigement ne peut étre disposée dans un canal, conformément au
Réglement sur les canaux historiques.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la Section 017411 - Nettoyage.
| Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts
de déchets et de matériaux volatils éliminés.

Nettoyage final

A Evacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et I'équipement,
conformément a la Section 017411 - Nettoyage.

2 Trier les déchets conformément a la section 017421- Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition et la section 025013— Gestion des déchets toxiques des devis.

3 Restaurer le lit du Canal-de-Lachine a son état initial a la suite des travaux (granulométrie, élévation,
pente).

PARTIE4 RESTAURATION

4.1

REMISE EN ETAT DES LIEUX

La remise en état des lieux doit étre réalisée au fur et a mesure de I'avancement des travaux pour étre
complétée une fois les travaux terminés, de facon a limiter la durée des perturbations.

Retirer tous les matériaux provenant des ouvrages temporaires et les éliminer dans des installations
approuvées ou les récupérer en vue d’une utilisation ultérieure. Le cas échéant, s'assurer que les
matériaux granulaires ne soient pas contaminés, sinon ces derniers devront étre disposés selon le Guide
d’intervention — Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du MELCC
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3 La végétalisation des sols doit étre entreprise le plus rapidement possible aprés I'achévement des travaux
de terrassement, en privilégiant 'utilisation d’especes indigenes. Les éléments de restauration doivent
faire en sorte que le milieu soit équivalent ou amélioré par rapport a la situation antérieure a
I'intervention.

A Soumettre les espéces végétales et les mélanges de semences a I'approbation de Parcs Canada. Les
éléments de restauration doivent faire en sorte que le milieu soit équivalent ou amélioré par rapport a la
situation antérieure a l'intervention.

.5 Les zones perturbées doivent étre restaurées le plus rapidement possible, préférablement au fur et a
mesure durant la réalisation des travaux. S’il est impossible de revégétaliser rapidement, les sols seront
recouverts d'un géotextile.

.6 Le lit du Canal doit étre restauré selon son état initial (granulométrie, élévation, pente).

7 Les surfaces gazonnées endommagées par les travaux doivent étre restaurées a I'aide de plaques de gazon
en fonction des exigences de I'APC.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

13

GENERALITES
OBIJET

Cette section du devis de construction fournit des informations sur le programme d’assurance qualité a
mettre en place par I'Entrepreneur, ses sous-traitants et fournisseurs lors de la réalisation des travaux.
Ceci n’est pas destiné a remplacer le programme d’assurance qualité requis contractuellement. Il énonce
les activités minimales de qualité a effectuer par I'Entrepreneur, ses sous-traitants et fournisseurs a leurs
installations ou sur le site des travaux.

RESPONSABILITES

L'Entrepreneur est responsable de I'application de toutes les dispositions du programme d’assurance
qualité.

L'Entrepreneur est responsable de s’assurer que ses sous-traitants et fournisseurs mettent en ceuvre les
activités de qualité décrites dans cette section.

L'Entrepreneur, ses sous-traitants et fournisseurs doivent démontrer la mise en ceuvre de leur
programme d’assurance qualité et de la conformité de leur travail avec les dessins et les spécifications
techniques durant la fabrication et la construction.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages
est exécutée a I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui étre assuré pendant toute
la durée de ces travaux.

Dans le cas oU des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a des essais
spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de reglements locaux visant
le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I’Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu’il ait été soumis aux inspections,
aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution
des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage
dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la conformité
aux documents contractuels est mise en doute.

ORGANISMES D’ESSAI ET D’INSPECTION INDEPENDANTS

L'’Agence Parcs Canada se chargera de retenir les services d’organismes d’essais et d’inspection
indépendants. Le colt de ces services sera assumé par I’Agence Parcs Canada.

Le recours a des organismes d’essais et d’inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur, ses sous-
traitants et fournisseurs de leur responsabilité concernant I'exécution des travaux, conformément aux
exigences des documents contractuels.
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14

15

1.6

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné exigera une
inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et
I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur, ses sous-traitants et fournisseurs devront corriger les défauts
et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministere sans frais additionnels pour
I’Agence Parcs Canada et assumer le co(t des essais et des inspections qui devront étre effectués apres
ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d’essai et d’inspection d’avoir accés au chantier ainsi qu’aux ateliers de
fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu’ils disposent des

moyens d’acces voulus.

PROCEDURE

N

Aviser a l'avance, dans un délai de 3 jours ouvrables, I'organisme approprié et le Représentant du
Ministére lorsqu’il faut procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre
présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions
du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution
des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les
matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis pour I'entreposage et la cure des
échantillons.

DOCUMENTS RELATIFS A LA QUALITE

Manuel qualité

A L'Entrepreneur doit présenter son Manuel Qualité au Représentant du Ministére pour revue et
approbation.

2 Si 'Entrepreneur a un programme d'assurance qualité enregistré auprées d’un registraire reconnu,
il doit soumettre une copie de son certificat et une copie de la table des matieres de son Manuel
Qualité au lieu de soumettre I'ensemble du Manuel Qualité au Représentant du Ministere.

Plan qualité

1 L’Entrepreneur doit soumettre au Représentant du Ministére, pour revue et approbation, un plan
qualité, spécifique au projet. Voir la section 1.9 pour plus d'informations sur le contenu du Plan
Qualité.

2 L'Entrepreneur est responsable de s'assurer que tous ses sous-traitants et fournisseurs
implantent et maintiennent en fonctionnement leur propre programme d'assurance qualité.

Plan d’'inspection et d'essai (PIE)
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1.7

1.8

A Avant de commencer a travailler en usine et au chantier, I'Entrepreneur doit présenter son PIE et

ceux de ses sous-traitants et fournisseurs pour examen et approbation par le Représentant du
Ministére. L’Entrepreneur est toujours responsable de I'examen et de |'approbation des PIE de ses
sous-traitants et fournisseurs.

2 L'Entrepreneur est responsable de la mise en ceuvre et du maintien en fonctionnement de toutes

les activités de qualité décrites dans son PIE.

3 L'Entrepreneur est responsable de s'assurer que tous ses sous-traitants et fournisseurs mettent en

ceuvre et maintiennent en place les PIE respectifs.
4 Voir la section 1.10 pour plus d'informations sur la préparation de PIE.
Procédures de soudage

A L’Entrepreneur doit présenter ses spécifications de procédures de soudage spécifiques a la portée
des travaux pour examen et approbation. Ces procédures doivent obtenir I'autorisation préalable
du Représentant du Ministére. Ces procédures doivent inclure tous les tests requis par les
spécifications contractuelles.

Procédures de travail

1 L'Entrepreneur doit présenter sa méthode de travail et celle de ses sous-traitants spécifique a la
portée des travaux pour examen et approbation. Ces procédures doivent étre en conformité avec
les spécifications contractuelles.

ORGANISATION DE LA QUALITE

L’Entrepreneur doit fournir les détails sur I'organisation de la qualité qu’il entend mettre en place pour le
projet.

Le personnel clé ne sera pas remplacé sans notification préalable de I’Agence Parcs Canada.
L’Entrepreneur doit présenter |'organigramme de ses sous-traitants et fournisseurs affectés au projet.

Tous les organigrammes doivent étre incorporés au plan qualité de I'Entrepreneur (cf. section 1.9).
FABRICATION
Généralités

1 L'Entrepreneur doit maintenir en vigueur a ses installations, pour la durée des travaux, le
programme d'assurance qualité approuvé par le Représentant du Ministére conformément :

| au Manuel Qualité de I'Entrepreneur (décrit dans la section 1.6.1) et/ou;

2 au Plan qualité spécifique au projet décrit dans la section 1.9 et/ou;

3 au Plan d’inspection et essai spécifique au projet (PIE) décrit a la section 1.10 et/ou;

4 aux activités de construction et de fabrication décrites dans les sous-sections 1.8.1 a 1.8.9.

Réception du matériel
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A Matériel fourni par I’Agence Parcs Canada

.1 Si 'Agence Parcs Canada fournit a I'Entrepreneur du matériel ou de I'équipement pour
I'exécution de tout travail, I'Entrepreneur doit vérifier leur état avant d’en prendre
possession.

2 Réception des matériaux achetés par I'Entrepreneur

.1 L’Entrepreneur doit étre en mesure de démontrer la conformité de tous les matériaux et
équipements qu'il achéte ou fabrique a tout moment. Ces fichiers qualité doivent étre
complets et disponibles aux installations de I'Entrepreneur, de ses sous-traitants et de ses
fournisseurs.

.2 L’Entrepreneur doit effectuer une inspection de réception pour chague matériau regu sur
site.

.3 Les fichiers de qualité de I'Entrepreneur, de ses sous-traitants et fournisseurs doivent
fournir la preuve que les inspections de réception ont été menées et que les documents de
conformité ont été examinés par I'Entrepreneur, c’est-a-dire les certificats d'analyse des
matériaux et les rapports d'inspection, etc.

.4  Tous les matériaux fournis par I'Entrepreneur doivent étre neufs. L'origine et la source des
matériaux doivent étre identifiées. Les matériaux remis a neuf ne sont pas acceptables.

3 Matériaux non conformes

.1 Les matériaux non conformes doivent étre correctement identifiés (étiquetés « hold » ou «
ne pas utiliser ») et/ou séparés dans une zone/aire de quarantaine.

3 Controle des documents

1 L'Entrepreneur doit mettre en ceuvre et maintenir en fonction un systeme de controle des
documents qui permet le contréle des activités suivantes :

| Veiller a ce que seule la derniére révision des spécifications, des plans et des procédures soit
accessible aux installations de I'Entrepreneur, de ses sous-traitants et fournisseurs.

2 S’assurer que si les révisions obsolétes sont conservées, elles sont identifiées comme «
Périmé ».
3 Fournir un systeme de distribution fonctionnelle des documents, dessins, procédures,

rapports, etc.

A Veiller a ce que tous les dossiers de qualité sont catalogués et stockés dans un
environnement controélé.

A Identification et tragabilité
i Identification

| L'Entrepreneur est responsable de s'assurer que tout le matériel et I'équipement incorporés
aux ouvrages sont identifiés et tracables, et qu'ils le demeurent jusqu'a la fin des travaux.

2 Tragabilité
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A Il doit étre possible en tout temps d'associer des matériaux ou de I'équipement avec les
documents établissant leur conformité et leur état d'inspection.

.5 Calibration des équipements de mesure

A L'Entrepreneur, ses sous-traitants et fournisseurs doivent maintenir en vigueur en tout temps un
systeme de contréle et de rappel pour les équipements de mesure et de test calibrés.

2 L'Entrepreneur, ses sous-traitants et fournisseurs doivent conserver ses certificats d'étalonnage de
I'équipement a ses installations.

3 L'Entrepreneur, ses sous-traitants et fournisseurs doivent entreposer son matériel de mesure et
de test dans un endroit sécuritaire et controlé.

.6 Inspection et essais

1 L'Entrepreneur, ses sous-traitants et fournisseurs conservent une liste a jour de son personnel
affecté a des procédés spéciaux et d'inspection dans chacune des disciplines dans lesquelles il est
impliqué, avec les qualifications de ce personnel.

2 Toutes les activités de controle et d'essais doivent étre effectuées en conformité avec les
spécifications techniques et le PIE approuvé.

3 L'Entrepreneur, ses sous-traitants et fournisseurs doivent mettre en place un systeme de
notification afin que le Représentant du Ministére puisse assister aux tests prescrits dans les
spécifications techniques et identifiés dans le PIE.

7 Inspections réalisées

A L'Entrepreneur doit étre en mesure de démontrer les inspections réalisées a tout moment
pendant la durée des travaux.

2 Les inspections réalisées doivent également étre vérifiables dans les dossiers de qualité de
I’'Entrepreneur. Selon la discipline, I'Entrepreneur doit surveiller des niveaux d’inspection en
utilisant des dessins annotés ou des listes informatisées ou des bases de données.

3 Il doit étre possible a tout moment de vérifier I'état d'avancement des activités d'inspection et
d'essais, avec des références aux rapports générés.

4 Quel que soit le systeme de surveillance adopté par I'Entrepreneur, ses sous-traitants et
fournisseurs, il doit étre possible de démontrer que 100 % du travail, les inspections, les essais et
les rapports ont été achevés.

.8 Inspection finale

1 A la fin des différentes étapes de fabrication et de construction, I'Entrepreneur doit déclarer
lesdites parties complétes et conformes, présenter ses dossiers de qualité et demander que le
Représentant du Ministere effectue l'inspection finale.

2 Le Représentant du Ministére doit étre informé a I'avance de la demande de l'inspection finale
telle que définie dans les dispositions contractuelles.

3 Dés réception de la demande de l'inspection finale, le Représentant du Ministere doit effectuer
I'inspection finale du matériel et des équipements avant la délivrance d’un certificat d'inspection.
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1.9

i

.9 Enregistrements qualité

Les dossiers de qualité de I'Entrepreneur, de ses sous-traitants et fournisseurs
comprendre, sans s'y limiter, les documents suivants:

i
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le plan d’inspection et d'essai (PIE) approuvé par le Représentant du Ministére;
les listes de vérification;

les rapports d'inspection et d'essai pertinents;

les procédures d’inspection et d'essais;

les certificats d'analyse des matériaux;

les certificats de conformité;

les rapports de fermeture des non-conformités;

les déclarations aux autorités compétentes;

les plans tels que construits;

les spécifications des procédures de soudage;

les registres de qualification des procédures de soudage;

la liste des soudeurs et les certificats de qualification de soudeur;
les procédures de réparation de soudure;

les écarts approuvés le cas échéant.

PLAN QUALITE

doivent

A Le plan de la qualité doit décrire explicitement I'organisation, le personnel affecté, le personnel

d'assurance de la qualité, les activités, les responsabilités, les ressources, les documents utilisés et les
procédures de qualité applicables utilisées pour implanter les éléments du programme d'assurance
qualité en conformité avec les exigences des normes et dispositions réglementaires applicables a
I'exécution des travaux.

A
2

N oo b

2 Le plan qualité doit inclure :

les termes et définitions, y compris les acronymes et les abréviations;

I'organigramme de I'équipe de projet de I'Entrepreneur et le personnel d'assurance qualité avec
leurs qualifications, et I'organigramme de sous-traitants et fournisseurs;

I’étendue des travaux de I'Entrepreneur et la liste des sous-traitants et fournisseurs avec leur
champ d'action;

la liste des procédures et des références des sections du Manuel qualité de I'Entrepreneur;

le controle des documents;

le calibrage des équipements de mesure;

les registres de contrdle de la qualité;
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.8 le contréle des produits non conformes;
.9 I"audit en référence a la section du Manuel Qualité;

.10 les mesures correctives applicables;

.11 Vl'identification de la tracabilité des produits;

.12 la manutention, le stockage, le conditionnement, la préservation et la livraison des équipements;
.13 les exclusions spécifiques qui ne seront pas couvertes par le Plan Qualité.

Les termes « plan de contrdle qualité », « plan d'inspection et d’essai (PIE) » et « plan de surveillance »
sont synonymes et se rapportent au méme type de documents.

PLAN D’INSPECTION ET D’ESSAI

Les termes « plan d'inspection et d’essai (PIE) », « plan de controle qualité », et du « plan de
surveillance » sont synonymes et se rapportent au méme type de documents.

Le but de cette section est de définir des instructions applicables a I'Entrepreneur pour la préparation et
I'émission de plans d'inspection et d’essais pour la fabrication, la construction/installation ou
vérifications pré-opérationnelles.

Cette spécification est destinée a ceux qui sont responsables pour le contréle de la qualité sur le projet
une fois que les PIE applicables ont été soumises selon les exigences contractuelles.

Cette spécification comprend un formulaire normalisé que les parties responsables du contréle de la
qualité doivent utiliser dans le cas ol le format ou le contenu de leur propre PIE ne répond pas aux
exigences de ces instructions.

La revue du PIE est fondée sur les exigences du présent document.

Identification

i Code du PIE en incluant le numéro de révision et la date.

2 Identifier le client, le projet, la région et le numéro de tag des équipements.

3 Identifier le contrat ainsi que la composante, le lot de travail, le travail, la discipline ou le systéme
dans lesquels le PIE s'applique.

A Identifier la personne en charge des activités d'assurance qualité et de contrdle de qualité dans les
installations de I'Entrepreneur, ses sous-traitants et fournisseurs et sur le site des travaux.

.5 Obtenir les signatures des personnes chargées de la vérification et de I'approbation du PIE.
.6 Identifier chaque page du PIE (99 de 99).
7 Eléments et étapes d'exécution de travail

Ceci est normalement basé sur le programme d'exécution de travail détaillé. Un niveau supplémentaire
et/ou de détail spécifique peut étre nécessaire.

Points de contréle de qualité
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.10

A1

12

13

14

.15

.16

17

.18

A Les points de contréle de qualité nécessaires, avec une bréve description de leurs activités, sont
identifiés pour chaque élément ou étape dans |'exécution des travaux.

Responsabilités
A Identifier les postes de responsabilité pour les activités de contrdle de qualité.
Fréquence

A Spécifier le pourcentage, la fréquence ou I'échantillonnage applicable aux points de contréle de
qualité.

Référence des spécifications

| Les activités de contrble de la qualité doivent étre décrites par des références spécifiques et
précises aux exigences spécifiées, c'est-a-dire les dessins, les sections des spécifications techniques
et/ou des codes et spécifications applicables, selon le cas.

Parametres et caractéristiques

1 Identifier et lister les paramétres et/ou des caractéristiques a prendre en considération aux points
de contréle de la qualité.

Criteres et tolérances

| Identifier et lister les critéres et/ou des tolérances a étre utilisés pour I'acceptation au niveau des
points de contréle de qualité.

Procédures utilisées

A Identifier et lister les procédures ou les instructions élaborées pour contréler I'exécution des
travaux ou les activités de contréle de qualité.

Equipement de contrdle

A Décrire et identifier le matériel qui sera utilisé pour mettre en ceuvre la mesure, l'inspection ou
I'essai. Une preuve de |'étalonnage doit étre fournie.

Listes de contrdle

N Les informations identifiées aux paragraphes 1.10.3 a 1.10.10 ci-dessus doivent étre incorporées
dans une liste qui sera annexée au PIE comme une partie intégrante de celui-ci.

Formulaires

| Identifier les formulaires a utiliser pour enregistrer les résultats du controle de la qualité et
annexer les formulaires au PIE. Les résultats ainsi enregistrés par I'Entrepreneur comprennent un
rapport d'inspection et d'essai.

2 Lorsque les formulaires de I'Entrepreneur, de ses sous-traitants et fournisseurs et les procédures
de contrdle qualité ne sont pas suffisants ou satisfaisants, le Représentant du Ministere se réserve
le droit d'incorporer tous ses formulaires ou procédures de contrdle qualité nécessaires a la
réalisation du programme de contréle de la qualité des fournisseurs et assurer |'exécution des
exigences en matiere de contréle de la qualité contractuelle.

Enregistrements qualité
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A Dans le PIE, identifier les types de rapports d'inspection et d'essai pour étre soumis au
Représentant du Ministere, en lot, ou en livraisons partielles, dans des lots de registre de qualité.
Annexer la table des matiéres et le calendrier de soumission pour les lots de registre de de qualité
au PIE.

2 L'Entrepreneur, ses sous-traitants et fournisseurs doivent tenir des registres de tous les
documents nécessaires pour fournir des preuves objectives, ce qui démontre et vérifie le respect
des exigences d'assurance de la qualité spécifiées au contrat.

3 L'Entrepreneur est responsable d'assurer la sécurité de ces dossiers durant toute la période du
contrat. L'Entrepreneur doit présenter des dossiers de qualité au Représentant du Ministére dans
les délais et dans les quantités spécifiées au contrat.

4 Sauf accord contraire, les certificats originaux d'essai sont nécessaires. Lorsqu'il n'est pas possible
pour I'Entrepreneur de fournir au Représentant du Ministere les originaux pour des raisons
acceptables par le Représentant du Ministére, des copies des certificats et des rapports ne seront
acceptés que s'ils sont certifiés individuellement comme étant une copie de I'original.

.5 Il n'y aura aucune modification ou transcriptions autres que celles autorisées dans le présent
paragraphe. La qualité des photocopies certifiées doit étre suffisamment claire pour permettre la

numérisation et la photocopie; sinon, elles doivent étre soumises a la non-acceptation. La
transposition des données de I'original n'est pas acceptable.

.6 Toute la documentation relative aux tests et a I'inspection doit étre munie :
| du numéro de projet;
2 du numéro d'article/numéro de tag et/ou numéro de piéce applicable;
3 de la désignation du projet.
.19  Tracabilité
i Généralités

| Les définitions de tracabilité completes et la conformité du contrat sont détaillées ci-
dessous.

2 Tracgabilité totale

A Une tracabilité complete est nécessaire pour les articles nécessitant un certificat
d'inspection. Tous les autres éléments sont de démontrer la conformité du contrat. Pour les
composants pour lesquels la tracabilité compléte est nécessaire, 'Entrepreneur, ses sous-
traitants et fournisseurs doivent maintenir un systéme de tragabilité qui garantit que les
matériaux utilisés peuvent étre identifiés avec certitude vers les certificats d'origine du
fabricant. Les mesures qui seront adoptées par I'Entrepreneur, ses sous-traitants et
fournisseurs pour atteindre les objectifs fixés sont les suivantes:

2 Les matériaux doivent étre vérifiés sur réception avec les certificats d'origine du fabricant
pour la conformité aux exigences spécifiées.

3 Les lots de matériel, les détails des spécifications et de grade doivent étre identifiés (par
marquage permanent lorsque possible) tout au long de la fabrication.
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A Les dossiers de I'emplacement du matériel doivent étre maintenus.

.5 Avant l'application du traitement de surface final, un registre complet de I'emplacement du
matériel doit étre compilé pour l'incorporation dans les enregistrements de données de
fabrication:

- Les dossiers de construction doivent contenir des enregistrements de localisation
de matériel et de certificats d'origine du fabricant.

- Les dossiers de récolement doivent étre maintenus.
3 Conformité avec le contrat

A Pour les éléments pour lesquels la conformité avec le contrat est nécessaire, I'Entrepreneur
doit maintenir un systeme de tracabilité de sorte que la vérification du systeme peut
confirmer la conformité avec les exigences du contrat.

2 Les matériaux doivent étre vérifiés sur réception en conformité avec les exigences du
contrat. L’Entrepreneur doit, pour les matériels qui sont émis par lot (par exemple cable, les
consommables de soudage, etc.), maintenir la ségrégation et la tragabilité des lots des
biens, du stockage jusqu'au point d'utilisation.

.20  Points de surveillance du contréle de la qualité

A Avant le début des travaux, les catégories de points de surveillance du controle de la qualité
doivent étre identifiées lors de I'examen du PIE et processus d'approbation.

2 Le choix des points de surveillance est fonction du niveau de surveillance sélectionné, sur la base
des exigences des spécifications de surveillance de la qualité.

.21 Revue

A Le PIE et ses annexes doivent étre examinés et acceptés par le Représentant du Ministére et/ou la
surveillance de controle qualité de I’Agence Parcs Canada avant le début des travaux.

2 Les rapports d'inspection et d’essai, ainsi que les feuilles de route le cas échéant, doivent étre
préparés et revus par la surveillance du contréle de la qualité du Représentant du Ministere sur
une base continue durant que les travaux en question progressent de sorte que les lots
d’enregistrement de la qualité peuvent étre assemblés avant la réception provisoire.

.22 Formulaire PIE typique

| Un exemple d'un formulaire de PIE typique sera fourni par le Représentant du Ministére au début
des travaux. Le fournisseur peut présenter leur propre format de PIE, mais tous les éléments
définis dans cette spécification doivent étre adressés.
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PARTIE2 PRODUIT
2.1 SANS OBIJET
A Sans objet.
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

A Sans objet
FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 GENERALITES

11 LOCALISATION DE CHANTIER

| L’entrepreneur doit fournir un plan de ses installations de chantier indiquant :

1
2
3
4

.5

les espaces disponibles pour les travaux;
les acces;
les voies de circulation autorisées;

les espaces réservés pour les installations de chantier et site d’entreposage des matériaux et pour
la construction d’éléments préfabriqués;

les zones de stationnement autorisées.

1.2 LIMITE DE RESPONSABILITE

1 L'Entrepreneur sera responsable :

© 0 N o U d W N R

=
o

A1
12
13
14
.15
.16

des bureaux de chantier;

des locaux pour I'entreposage des équipements;

des entreposages extérieurs pour le matériel et I'équipement;
des chemins d’acces manquants;

des toilettes pour le chantier;

de I'eau pour la compaction des matériaux et I'abat-poussiere;
du transport du personnel;

de la sécurité sur site de son personnel et de ses équipements;
de tous les travaux de chargement et déchargement;

de I'entretien des routes d’acces (nettoyage en été, nivellement des routes en gravier et de la
pose d’abat-poussiére, déneigement des acces de chantier);

de I’évacuation des débris;

des liens téléphoniques et Internet;

des dédouanements si requis;

des cl6tures de chantier;

des acces sécuritaires des visiteurs au lieu historique national;

de I’éclairage pour les travaux de nuit.
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13

14

15

1.6

[ I N VRN

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit étre
cléturée et utilisée par I'Entrepreneur et ses sous-traitants, le nombre de roulottes de chantier requises,
les voies d'acces a la zone cloturée et les détails d'installation de la cloture.

Indiquer les zones qui seront revétues de gravier afin de prévenir les dépbts de boue.
Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
Nettoyer, niveler et aménager la zone des installations de chantier.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
BUREAUX

Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté d'appareils
d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la
tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des dessins. Le bureau doit
également étre climatisé a 22 degrés Celsius. L'emplacement du bureau de chantier doit étre soumis
pour approbation au Représentant du Ministére.

Prévoir un bureau (roulotte de chantier) pour chaque déversoir.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée et la ranger a un endroit facile d'acces.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit ou ils peuvent
s'installer.

SERVICES

L’Entrepreneur doit fournir des toilettes chimiques en nombre suffisant.

Parcs Canada ne fournit aucuns services (eau, électricité ou autre).
STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Le stationnement est autorisé sur certaines zones du chantier seulement et limité. L’entrepreneur doit
fournir le nombre de places requises pour ses besoins pour approbation par le représentant du ministere.

Aménager des voies convenables d’acces au chantier et en assurer I'entretien.

Nettoyer les pistes et les voies de circulation si de I'équipement de chantier a été utilisé.
AIRE D’ENTREPOSAGE

L’entreposage est permis dans les aires de chantier indiquées aux plans.

L’Entrepreneur prévoit des endroits adéquats et fermés s’il y a lieu pour I'entreposage de son matériel.
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1.8

1.9

1.10

111

1.12

L'Agence Parcs Canada n’est pas responsable des vols d’outils, d’équipements ou de matériaux.

L’Entrepreneur est responsable de sécuriser ses outils et/ou équipements et matériaux.

CLOTURE DE CHANTIER

Des clétures de chantier doivent étre prévues autour des zones de travaux et installation de chantier.
ENSEIGNES DE CHANTIER

Les enseignes de chantier sont permises seulement sur les roulottes de chantier. Les dimensions et
I’'emplacement des enseignes doivent étre approuvés par I'Agence Parcs Canada avant leur installation.

SYSTEME D’ECLAIRAGE POUR TRAVAUX DE NUIT

L’Entrepreneur doit fournir et installer des systemes d’éclairage pour tous les travaux de nuit.
SIGNALISATION DE CHANTIER

L’Entrepreneur doit installer et maintenir en état la signalisation adéquate et sécuritaire pour indiquer

les détours, les contournements et les dangers que ces travaux occasionneront.

Cette signalisation doit étre mise en place et entretenue pendant toute la durée du chantier
conformément aux codes de sécurité en vigueur et a la satisfaction de I’Agence Parcs Canada. Si, pour
une raison ou pour une autre, la signalisation était insuffisante ou mal entretenue de I'avis de I'’Agence
Parcs Canada, les frais encourus pour rétablir cette signalisation seront directement déduits des sommes
dues a I'Entrepreneur général.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
Au besoin, aménager des voies d'accées ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir la
circulation.

Pour les trois (3) déversoirs, garder la piste cyclable ouverte en tout temps.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf
indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministere.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de
surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, I'installation de dispositifs d'éclairage autour et
devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en place et I'entretien de panneaux d'avertissement,
de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le
chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiere.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont adéquates.
L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des travaux de construction.
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.10

A1

12
13

1.13

1.14

PARTIE 2

2.1

PARTIE 3

3.1

.5

i

i

Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs
nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement sécuritaire des
activités en tout temps ainsi que la protection de I’'environnement.

Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléete sur toute la largeur des pistes de
chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

Prévoir I'enléevement de la neige pendant la période des travaux.

Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant du
Ministere.

PROTECTION DES PIETONS ET CYCLISTES

Maintenir et protéger la circulation des piétons et cyclistes sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux
d'emballage.

Enlever la poussiere et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux /
matériels récupérés.

L'Entrepreneur doit déneiger les pistes et les routes temporaires, si requis.
PRODUIT

SANS OBIJET

Sans objet.
EXECUTION

SANS OBJET

Sans objet

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

13

14

15

1.6

GENERALITES
SECTION CONNEXE
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
REFERENCES

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
Association canadienne de normalisation (CSA International)

| CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
VOIES D'ACCES AU CHANTIER

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au
chantier.

CIRCULATION ROUTIERE

Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de signalisation, les
barrieres, les feux et les luminaires nécessaires pour I'exécution des travaux et la protection du public.

Fournir une copie de I'attestation de réussite du cours « Signaleur de travaux de chantier routier » des
signaleurs.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des dégagements en
hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Pour la soumission, I'Entrepreneur doit considérer que les aires pavées (stationnement) et les aires non
pavées ne possedent pas la capacité pour supporter les charges de construction (camions a benne,
chargeuse sur roues, équipements de chantier, etc.).

L'Entrepreneur doit, pendant les travaux, protéger toutes les surfaces pavées ou non pavées. De plus,
quelle que soit la méthode choisie, I'Entrepreneur doit, a ses frais, remettre dans le méme état, les
surfaces pavées et autres surfaces endommagé par les travaux. Les parcours de circulation, les méthodes
de protection et de remise en état doivent, avant le début des travaux, étre soumises au Représentant du
Ministére pour approbation. Les espaces gazonnées doivent étre protégés par un pad de protection de
pierre et un géotextile.
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1.7

PARTIE 2

2.1

PARTIE 3

3.1

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de
I'exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer l'entiére responsabilité des dommages causés.
GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PRODUIT
PALISSADES

Eriger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d'une cléture de type Omega neuve de
1,8 m de hauteur, attachée avec du fil métallique a des poteaux profilés en T disposés a 2,4 m d'entraxe.
Prévoir minimalement une barriere d'acces verrouillable pour les camions. Poser des clétures autour des
arbres et des végétaux a laisser en place afin de les protéger contre les dommages qui pourraient leur
étre causés par le matériel utilisé ou par certaines pratiques de construction.

EXECUTION
MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires nécessaires
pour permettre |'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

13

GENERALITES
QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour I'exécution des travaux
doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au
besoin, fournir une preuve établissant la nature, |'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d’achat vise a acquérir, a un co(t minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage
possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de
compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels recyclés aux fins a la
fois de réalisation des ouvrages et d’exécution des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les inspections n’ont pas pour objet de dégager I'Entrepreneur
de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d’omission ou d’erreur. L'Entrepreneur
devra assurer I'enlevement et le remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et il sera
responsable des retards et des co(ts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant du Ministere
pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s’assurant que les matériaux
ou les éléments d’un méme type proviennent du méme fabricant.

FACILITE D’OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives a la livraison
des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont prévisibles,
en aviser le Représentant du Ministére afin que des mesures puissent étre prises pour leur substituer des
produits de remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance
pour ne pas retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministére n’a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des
travaux, et s’il semble probable que les travaux s’en trouveront retardés, le Représentant du Ministere
se réserve le droit de substituer aux produits prévus d’autres produits comparables qui peuvent étre
livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir,

et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts 'emballage,
I’étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les
incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d’étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous une
enceinte a I'épreuve de celles-ci.
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14

15

1.6

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton,
ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker
sur des plateformes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles sur des supports rigides, plats pour
gu’ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser I'’écoulement de
I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours,
enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les
précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du Représentant du
Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministere les surfaces finies en usine qui ont été
endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la finition
d’origine. Il est interdit d’appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plagues signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de ces produits.
INSTRUCTION DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions
du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les
produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre les exigences du devis et les
instructions du fabricant de maniere qu'’il puisse prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n’ont pas été respectées, le Représentant du Ministére pourra exiger, sans
que le prix contractuel soit augmenté, I'enlevement et la repose des produits qui ont été mis en place ou
installés incorrectement.

QUALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre exécutés par des
ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministére si les
travaux a exécuter sont tels qu’ils ne permettront vraisemblablement pas d’obtenir les résultats
escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n’ayant pas les dispositions requises pour exécuter les
travaux qui lui sont confiés. Le Représentant du Ministere se réserve le droit d’interdire I'acceés au
chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.
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1.7

1.8

1.9

1.10

111

1.12

Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges concernant la qualité d’exécution des travaux et
les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION

S’assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une surveillance
étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des traversées,
des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques dans les
planchers, dans les murs et dans les plafonds des pieces et des aires finies.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments
de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages
contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les
matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu’aucune partie de I'ouvrage soit
endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS
L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels électriques ou
mécaniques doit étre considéré comme approximatif.
Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
I’'emplacement d’un appareil et procéder a I'installation suivant ses directives.
PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D’EXECUTION

Ne surcharger aucune partie de I'ouvrage.

RESEAUX D’UTILITES EXISTANTS

Lorsqu’il s’agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les
autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des travaux et la circulation
des piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d’utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de maniere approuvée par les autorités
responsables, repérer les points d’obturation et les consigner.
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452
Exigences générales — Exigences générales concernant les produits
Section 01 61 00

PARTIE2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
A Sans objet
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet

FIN DE LA SECTION
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Exigences générales — Examen et préparation
Section 01 71 00

PARTIE 1

11

1.2

13

14

GENERALITES
QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a I'endroit ou se trouve le chantier et jugé acceptable par
le Représentant du Ministéere.

POINTS DE REPERE

Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer I'emplacement des points de
références, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repere permanents pendant
toute la durée des travaux de construction.

Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéres sans en avoir préalablement informé le
Représentant du Ministere par écrit.

Si un point de repére est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en raison de modifications des
niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministére.

Demander a l'arpenteur de replacer les points de contréle en conformité avec le plan d'arpentage
original.

EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

Etablir deux (2) repéres de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repéres. Consigner
leur emplacement en inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du
dossier de projet.

Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l'implantation a l'aide
d'instruments d'arpentage.

Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux de remblai et
de la terre végétale ainsi que des travaux d'aménagement paysager.

Jalonner les talus et les bermes.

Définir les cotes radier des canalisations.
RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent

dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent a moins de [2] m des structures. Sceller
ou obturer de toute autre maniére les extrémités des canalisations laissées en place, selon les directives
du Représentant du Ministere.
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Exigences générales — Examen et préparation
Section 01 71 00

15

1.6

1.7

1.8

EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS
L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de raccordement aux
utilités doit étre considéré comme approximatif.

L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit étre déterminé de
maniere a créer le moins d'obstruction possible et a libérer le maximum d'espace utile, en conformité
avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne I'accés, I'entretien et la sécurité.

Informer le Représentant du Ministéere des travaux d'installation qui seront prochainement effectués et
soumettre a son approbation I'emplacement prévu pour ces différents éléments.

Soumettre les dessins d'implantation précisant I'emplacement des divers réseaux et appareils, les uns
par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du Ministére.

REGISTRES

Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de vérification au fur et a mesure de
['avancement de ceux-ci.

Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain, préparer un levé
topographique certifié indiquant les dimensions, I'emplacement, les angles et les cotes de niveau des
ouvrages.

Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées ou mises hors
fonction, ou encore qu'elles soient demeurées intactes.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Transmettre au Représentant du Ministére le nom et |'adresse de I'arpenteur.

A la demande du Représentant du Ministére, soumettre les documents et les échantillons nécessaires a
la vérification de I'exactitude des études géotechniques.

Soumettre un certificat signé par l'arpenteur pour confirmer les emplacements et les cotes de niveau des
ouvrages parachevés, qui sont conformes aux documents contractuels.

RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

Aviser le Représentant du Ministére, sans délai et par écrit, si les caractéristiques physiques du sous-sol,
a l'endroit olu se trouve le chantier, different sensiblement de celles indiquées dans les documents
contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une telle différence existe.

Aprés une enquéte rapide, si le Représentant du Ministere établit que les caractéristiques physiques du
sous-sol different effectivement des conditions indiquées ou prévues, des instructions seront données
en vue de la révision des travaux a effectuer aux termes des ordres de modification transmis.
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452
Exigences générales — Examen et préparation
Section 01 71 00

PARTIE2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
A Sans objet
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet

FIN DE LA SECTION
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Exigences générales — Document au dossier du projet
Section 01 72 00

PARTIE 1

11

PARTIE 2

2.1

PARTIE 3

3.1

i

i

GENERALITES
DESSINS DU DOSSIER

Le Représentant du Ministere fournira deux jeux de copies des dessins pour verser au dossier du projet.

Conserver les dessins et y noter fidelement tous les écarts par rapport aux prescriptions des documents
contractuels, les changements imposés par la nature du site et les changements apportés sur I'ordre du
Représentant du Ministere.

Inscrire (en rouge) les changements.
Consigner les informations suivantes :
1 Les modifications apportées sur place aux dimensions et aux détails d’exécution.

2 Les changements apportés a la suite de modifications commandés et d’ordres recus sur le
chantier.

Une fois les travaux terminés et avant l'inspection finale, transcrire soigneusement les corrections sur le
deuxieme jeu de dessins et remettre les deux jeux complets au Représentant du Ministéere.

PRODUIT
SANS OBJET
Sans objet
EXECUTION
SANS OBJET

Sans objet

FIN DE LA SECTION
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Exigences générales — Exigences concernant I’exécution des travaux
Section 01 73 00

PARTIE 1

11

1.2

13

14

GENERALITES
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

MATERIAUX/MATERIELS

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire |'objet d'une demande de substitution
conformément a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles
d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage. Prendre des
photographies et vidéos de I'état des lieux avant de débuter le chantier et en remettre une copie a
I’Agence Parcs Canada sur un DVD ou une clé USB.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible
d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux d’excavation ou de démolition partielle signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents. Prévoir
des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres éléments de l'ouvrage contre
tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de
la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de démolition partielle et les travaux de creusage et de remblayage, nécessaires a la
réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'integrent bien au reste de I'ouvrage.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et qui permettront
d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a macgonnerie ou d'un foret-aléseur. Sans
autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion sur des ouvrages
€n magonnerie.

Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents
contractuels.
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452
Exigences générales — Exigences concernant I’exécution des travaux
Section 01 73 00

.6 Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition adjacents. Dans le
cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche intersection entre deux éléments;
dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition au complet.

PARTIE2 PRODUIT
2.1 SANS OBIJET
1 Sans objet
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBIJET

1 Sans objet

FIN DE LA SECTION
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Exigences générales — Nettoyage
Section 01 74 11

PARTIE 1

11

1.2

13

.10
A1

GENERALITES
EXIGENCES CONNEXES
Section 02 50 13 — Confinement des déchets
REFERENCES

Loi sur la qualité de I'environnement (LRQ, ch. Q-2)
Reéglement sur les matiéres dangereuses (Q-2, r. 32)

Reéglement sur I'enfouissement et I'incinération de matiéres résiduelles (Q-2, r. 19)
PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut, y
compris ceux générés par I'Agence Parcs Canada ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier régulierement afin de le maintenir exempt
de déchets, matiere dangereuse résiduelle (MDR), rebuts, matériaux, substances ou équipements qui ne
sont pas nécessaires a I'exécution des travaux, et les disposer selon la reglementation en vigueur. Les
preuves de disposition dans un lieu autorisé par le ministéere du Développement durable, de
I’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) devront étre fournies au
Représentant du Ministere.

Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier.

Il est strictement interdit de jeter tous matériaux, déchets, MDR, débris ou résidus dans le Canal
Lachine. Le cas échéant, ils doivent étre récupérés sans délai.

Garder les voies d'accés exemptes de glace et de neige. La neige provenant du déblaiement des aires de
travail devra étre disposée par I'Entrepreneur dans une aire prévue a cet effet et autorisée par le
MDDELCC, en accord avec le Représentant du Ministére. Aucune neige usée ne peut étre disposée dans
le Canal Lachine.

Garder les voies publiques aux abords du chantier exemptes de matériaux, déchets, MDR, débris,
résidus, déblais provenant du chantier, et nettoyer les voies publiques sans délai le cas échéant.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des contenants pour |'évacuation des débris et des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de
poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Exigences générales — Nettoyage
Section 01 74 11

12

13
14

.15

PARTIE 2

2.1

i

PARTIE 3

3.1

i

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier a la
fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des aires de travail pendant I'emploi de substances volatiles ou toxiques.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a nettoyer, et
les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Eaux de lavage des bétonniéres

| Les surplus de béton et de ciment provenant des bétonnieres doivent étre versés dans des moules
ou tout autre type de contenant étanche. Les résidus de béton doivent étre gérés avec les déchets
de construction.

2 Les eaux de lavage ne peuvent étre rejetées directement dans un cours d’eau, un plan d’eau ou
sur le sol. Les eaux de lavage peuvent étre prises en charge par le fournisseur de béton et
ramenées a l'usine de béton pour disposition. Dans le cas contraire, ces eaux doivent étre
confinées, échantillonnées et traitées (le cas échéant) afin de respecter les criteres de qualité de
I'’eau de surface du MDDELCC (protection de la vie aquatique — effet aigu), pour les matiéres en
suspension, le pH et les C10-Cso, avant leur rejet dans I'environnement. L’entrepreneur doit obtenir
I'autorisation de I’Agence Parcs Canada ou de son Représentant désigné avant de procéder a tout
rejet a I’environnement.

PRODUIT
SANS OBJET
Sans objet
EXECUTION
SANS OBJET

Sans objet

FIN DE LA SECTION

Juin 2019
Page 2 sur 2



Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Exigences générales —
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 01 74 21

PARTIE 1

11

1.2

13

GENERALITES
EXIGENCES CONNEXES
Section 02 50 13 — Confinement des déchets
OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en revue les objectifs
de I’Agence Parcs Canada en matiere de gestion des déchets et le plan de réduction des déchets proposé
par I'Entrepreneur en ce qui concerne les déchets de construction, de rénovation et de démolition (CRD)
générés par le projet.

Objectif de I'Agence Parcs Canada en matiere de gestion des déchets est de réduire le plus possible le
flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Avant la fin des travaux, fournir au
Représentant du Ministere les documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de
gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi de matériaux recyclables et
réutilisables/réemployables ont été mises en application.

Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les travaux; augmenter
au maximum la réduction a la source, la réutilisation/le réemploi et le recyclage de déchets solides
produits par les activités de CRD.

Protéger I'environnement et prévenir les dommages liés a la pollution de I'environnement.

REFERENCES

Définitions

Installation de recyclage approuvée/autorisée: recycleur approuvé par une autorité provinciale
applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le Représentant du Ministere.

Matieres non dangereuses de classe Il : déchets de construction, de rénovation et de démolition.

Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : déchets solides de classe Ill non
dangereux générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de démolition.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : mise en ceuvre et coordination d'activités sur une
base continue, visant a assurer que les déchets désignés seront triés dans des catégories
prédéfinies et acheminés pour le recyclage et la réutilisation/le réemploi, ce qui maximisera la
valorisation et le potentiel de réduction des co(ts d'élimination.

Recyclabilité : caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son cycle de vie
et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.

Recycler : processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné a
permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Exigences générales —
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 01 74 21

14

.10

A1

12
13

14

.15

.16

17

Recyclage : opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets
solides et autres matieres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser |'utilisation de ceux-ci sous
une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion,
I'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en
vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi.
La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit.

| La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, générés par
des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins
de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, les
palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération: enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : déchets déja classés par type.

Tri a la source : séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut des le
moment ou ils deviennent des déchets.

Rapport de valorisation des déchets : rapport détaillé des résultats finaux, qui quantifie les poids et
pourcentages cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge tout au long des
travaux. Mesure |'atteinte des objectifs du plan de réduction des déchets (PRD) et note les lecons
apprises.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : représentant de I'Entrepreneur chargé de la
supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des exigences concernant
les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : document écrit dans lequel sont étudiées les possibilités de
réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des déchets générés par le projet. Prescrit les buts
en matiére de valorisation, les procédures de mise en ceuvre et de production de rapports, les
résultats attendus et les responsabilités. Renseignements du plan de réduction des déchets
provenant de l'audit des déchets.

Références
| Loi sur la qualité de I’environnement (LRQ, ch. Q-2)
2 Reéglement sur les matiéres dangereuses (Q-2, r. 32)

3 Reéglement sur I’enfouissement et I'incinération de matiéres résiduelles (Q-2, r. 19)
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Préparer et soumettre a intervalles définis par le Représentant du Ministére, ce qui suit :
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Exigences générales —
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 01 74 21

15

1.6

1.7

.10
A1

A Les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture et/ou les regus d'élimination des matieres
résiduelles produites dans le cadre de ses travaux (matiéres résiduelles dangereuses, déchets,
matieres recyclables, débris de construction, etc.) indiquant les quantités et types de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés ou éliminés.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en perturbant le moins possible |'utilisation normale des lieux.
Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en ceuvre les mesures
de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministére.

SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiére de valorisation des déchets et les
fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés a des installations de
recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des recycleurs de matériel.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX
Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministere les matériaux de rebut récupérés en vue

de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la propriété de
I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Toutes les matiéres résiduelles dangereuses (MDR) doivent étre triées et gérées selon la réglementation
en vigueur, notamment le Reglement sur les matieres dangereuses (Q-2, r. 32).

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments
non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés contre les
déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre compromise,
cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du Ministere.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés ou
obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocke les matériaux
réutilisables/réemployables et recyclables.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés, conformément
aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.

Nl Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Exigences générales —
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 01 74 21

1.8

1.9

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement a I'extérieur

du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Obtenir les lettres de transport, les recus et/ou les billets de pesée des matériaux de rebut triés et
enlevés des lieux et les remettre au Représentant du Ministére.

A On considére que les matiéres réutilisées/réemployées sur place ont été valorisées et qu'elles
doivent étre incluses dans tout rapport.

ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter matériaux, déchets, les matiéres résiduelles dangereuses (MRD), débris ou résidus
dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui suit.
Le nombre de bacs et leur grosseur.

Le type de déchets placés dans chaque bac.

Le tonnage total de déchets générés.

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

O I N U

La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.
Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

L’Entrepreneur doit récupérer toutes les MRD produites dans le cadre de ses travaux. Toutes les MRD
doivent étre triées et gérées selon la réglementation en vigueur, notamment le Reéglement sur les
matieres dangereuses (Q-2, r. 32).

L'entrepreneur doit disposer ses MRD aupres d’un site dument autorisé par le MDDELCC. Les preuves de
disposition devront étre fournies au Représentant du Ministére.

L'Entrepreneur doit récupérer toutes les matieres résiduelles produites dans le cadre de ses travaux
(déchets, matiéres recyclables, débris de construction, etc.). Toutes les matieres résiduelles doivent étre
triées et gérées selon la réglementation en vigueur.

L'entrepreneur doit disposer ses matieres résiduelles aupres d’un site dument autorisé par le MDDELCC.
Les preuves de disposition devront étre fournies au Représentant du Ministéere.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné des
travaux.
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Devis de construction

PARTIE2 PRODUIT
2.1 SANS OBIJET

N Sans objet
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

A Sans objet

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

GENERALITES
MODALITES ADMINISTRATIVES

Procédure de réception des travaux.
Inspection effectuée par le Représentant du Ministére :

A Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une inspection des travaux dans le
but de repérer les défauts et les défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achévement des taches : soumettre un document rédigé en francais certifiant que les taches indiquées
ci-apres ont été effectuées.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des documents
contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.

3 Les appareils, les matériels et les systemes ont été soumis a des essais, et ils sont entierement
opérationnels.

4 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des matériels et des systémes a
été donnée au personnel de I’Agence Parcs Canada.

.5 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
Inspection finale

A Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une demande
pour que les travaux soient soumis a l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par
le Représentant du Ministere et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par I'’Agence Parcs Canada et par le Représentant du
Ministere, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande
d'inspection.

NETTOYAGE FINAL

Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

Gérer les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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Devis de construction

PARTIE2 PRODUIT
2.1 SANS OBIJET

N Sans objet
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

A Sans objet

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

13

GENERALITES
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
Deux (2) semaines avant I'achéevement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du Ministere
un (1) exemplaire définitif du manuel d'exploitation et d'entretien en anglais et en frangais.
Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité
des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 mm x
279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du document, c'est-a-
dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet
ainsi que la table des matieres.

Organiser le contenu par systéme.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront étre
dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

Fournir les fichiers CAO (dwg) sur CD.
CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet:
A La date de dépot des documents.

2 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur ainsi que le nom
de leurs représentants.

3 Une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume
Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :

1 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des
distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.
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14

.10

A1

12

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniéere a identifier clairement les produits et les pieces
spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation. supprimer tous les renseignements non
pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre les
différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de commande et de
principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systeme, donner une description de I'ensemble et de
ses piéces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes.

2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais;
donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des piéces pouvant étre
remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.

Fournir les schémas de cablage des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et
d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

A Les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et la manceuvre de
secours.

2 Les instructions visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction particuliere.

Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que
les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a l'alignement, au réglage, a
I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils et
de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de
montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les
différents fabricants.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants et des
guantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai.
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GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.

Trente (30) jours avant I'achévement des travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant du
Ministére aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de
s'assurer que Parcs Canada puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour étre
ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des réparations.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de I'ouvrage, ne
pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date d'achévement substantiel des
travaux ait été déterminée.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

1 Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris les points
de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des organisations de
I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par une garantie,
avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.
.1 Le nom de I'élément, du matériel, du systéeme ou du lot.
Les numéros de modeéle et de série.
L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

(€ I N TUREN

Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces de rechange et de
matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction générale de
un (1) an devront étre indiqués les éléments, matériels, systémes ou lots couverts par une
garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de chacune.

Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
.9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

.11 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a appeler pour le
service de garantie.

.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les différents
éléments garantis.

IY

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation
requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
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PARTIE2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
A Sans objet
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

GENERALITES

SOMMAIRE

Contenu de la section

i

Exigences générales relatives a la mise en service des composants, équipements et systémes du
projet.

Sigles, abréviations et définitions

i

[ I T I S VO N

AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
MGO - Manuel de gestion de I'ouvrage.

MS - Mise en service.

SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

E&E - Exploitation et entretien.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Controle de performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

GENERALITES

La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contrbles, de vérifications et autres
procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements et systemes d'un projet,
une fois celui-ci achevé. La mise en service est effectuée apres que les équipements et systémes ont
été installés, lorsqu'ils sont fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est acquitté du contréle de la
performance et que ce contrdle a été approuvé. Les objectifs sont les suivants:

i

2
3

s'assurer que les équipements et les systemes fonctionnent conformément aux exigences des
Documents Contractuels, aux critéres de conception et a l'intention du concepteur;

s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGO;

former le personnel d'exploitation et d'entretien.

L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des équipements et
des systemes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.

i

Faire fonctionner les systemes a leur pleine capacité en divers modes, afin de déterminer s'ils
fonctionnent correctement et de maniere réguliere a leur efficacité maximale. Les divers
systemes doivent fonctionner en interaction, selon l'intention du projet et conformément aux
exigences des Documents Contractuels et aux criteres de conception.

Durant ces vérifications et ces controles, faire les réglages nécessaires pour obtenir un
niveau de performance satisfaisant aux besoins de I'utilisateur.
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13

14

15

3 Critéres de conception: respecter les exigences du client ou les critéres établis par le concepteur.
Les criteres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et opérationnelles fixées pour
le projet.

APPERCU DE LA MISE EN SERVICE
La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des colts préparée par

I'Entrepreneur.

Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de contréle de la qualité décrites
dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du projet. Elle
permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui sont traités durant les
étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que le fonctionnement de barrage
s'avere satisfaisant dans des conditions correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels. Les
activités de mise en service comprennent le transfert des connaissances sensibles au personnel
d'exploitation de l'installation.

Le Représentant du Ministere émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

A les documents de mise en service complétés auront été recus, évalués, puis approuvés par le
Représentant du Ministere;

2 les équipements, les systemes et les composants auront été mis en service;

3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.
NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES

Si  des équipements, des systemes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la mise en
service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et des composants du
systeme non fonctionnel, y compris les systéemes connexes, si le Représentant du Ministere I'exige
pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se doit.

Assumer les colts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour déterminer
['acceptabilité et la bonne performance de ces éléments.

EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE

Avant le début de la mise en service, s'assurer :
1 que le plan de mise en service est achevé et a jour;

2 que l'installation des composants, des équipements, des systémes et des sous-systémes connexes
est terminée;

3 que I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service;

A que les documents de mise en service sont préts a étre utilisés;

Juin 2019
Page 2 sur 7



Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Mise en service (MS) — Exigences Générales
Section 01 91 13

1.6

1.7

.5 que I'on comprend les critéres de conception, I'intention de la conception et les caractéristiques

particuliéres;

.6 que la documentation compléte relative a la mise en route a été soumise au Représentant du
Ministére;

7 que les calendriers de mise en service sont a jour;

.8 que les systémes ont été compléetement nettoyés;

.9 que les opérations d'ERE des équipements et des systemes sont terminées et que les rapports
pertinents ont été soumis au Représentant du Ministére, aux fins d'examen et
d'approbation;

.10 que les schémas d'aprés exécution des équipements et des systemes sont disponibles.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

A Soumettre, au plus tard [quatre (4)] semaines apres l'attribution du contrat, les renseignements
et les documents suivants :
.1 nom de l'agent de mise en service de I'Entrepreneur;
.2 version provisoire des documents de mise en service;
.3 calendrier préliminaire de mise en service.
2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministére et obtenir

I'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en
service.

3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures proposées au
Représentant du Ministére et obtenir I'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8)
semaines avant le début de la mise en service.

4 Fournir au Représentant du Ministére les documents additionnels requis sur le processus de mise
en service.

Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés au Représentant du
Ministere.

CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de construction,
conformément a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres
(GANTT).

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections techniques et
dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités suivantes :
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A approbation des rapports de mise en service;

2 vérification des résultats déclarés;

3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
A

formation.
1.8 MISE EN ROUTE ET ESSAI

1 Assumer les responsabilités et les colts des inspections, y compris le démontage et le remontage
apres approbation, la mise en route, I'essai et le réglage des équipements et des systémes, de méme
que la fourniture du matériel d'essai.

1.9 PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS

A Fournir un préavis de quatorze (14) jours avant le début de la mise en route et des essais.

2 La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant du Ministere.

1.10 PROCEDURES
1 S'assurer que les équipements et les systémes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent normalement
et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise en service de ceux-ci.
2 Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apreés.
i Livraison et installation

A Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir les formulaires de
rapport de renseignements sur les produits (RP).

2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.
2 Mise en route: observer des procédures de mise en route reconnues.
3 Essais de fonctionnement: documenter la performance des équipements et des systémes.

A Controle de performance (CP): le cas échéant, reprendre les essais aprés correction des
anomalies.

.5 Controle de performance (CP) apres l'achévement substantiel: ce contréle doit comprendre la
mise au point.

3 Corriger les anomalies apres I'achévement de chaque phase mais avant le début de la phase suivante, et
obtenir I'approbation du Représentant du Ministére.

4 Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.

1.11 DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

1 Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au Représentant du Ministere,
aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

2 Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit.

Juin 2019
Page 4 sur 7



Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Mise en service (MS) — Exigences Générales
Section 01 91 13

1.12

1.13

1.14

1.15

Certificats des essais sur le chantier concernant |'équipement/le systéme spécifié.
Rapports d'inspection préalable a la mise en route.
Listes de contréle de l'installation/de la mise en route signées.

Rapports de mise en route.

o W R

Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au Représentant
du Ministére de reprendre la mise en route a n'importe quel moment.

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du controle de performance (CP) sont
inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures prescrites
de mise en route et/ou de contréle de performance jusqu'a I'obtention de résultats acceptables.

Fournir la main-d’ceuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise en service.
DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

Informer le Représentant du Ministéere au moins [21] jours avant le début de la mise en service.
Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du barrage qui influent sur la mise
en route et sur le contréle de la performance (CP) des équipements et systemes concernés.

INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

Fournir une liste compléete des instruments proposés.

Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le certificat courant
d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de fin de validité de I'étalonnage ainsi que le degré de
précision de I'étalonnage.

Fournir au besoin les équipements suivants.
| Radios avec émetteur-récepteur.
.2 Echelles.

3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.
CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE

Exécuter la mise en service :

1 dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de fonctionnement, dans tous
les modes.

2 des systémes indépendants et des systemes interactifs.

Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les résultats
déclarés.
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Section 0191 13

1.16

1.17

1.19

1.20

1.21

1.22

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et des
systemes.

On pourra utiliser I'information sur les tendances du SGE en appui au contréle de la performance.
PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du Ministere, lequel
en vérifiera les résultats.

CONTROLES ET REGLAGES DIVERS

Effectuer au fur et a mesure de l'avancement de la mise en service les réglages et les changements
dont la nécessité est évidente.

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.
ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES

Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministere les anomalies, les vices et les défectuosités
constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies, les vices ou les défectuosités touchant la
mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que les problémes soient corrigés.
Obtenir I'approbation écrite du Représentant du Ministere avant de poursuivre la mise en service.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Une fois la mise en service achevée, laisser les systemes en mode de fonctionnement normal.

La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs a la mise en
service ont été soumis au Représentant du Ministere et acceptés par celui-ci.

ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systemes de base ou
aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des formulaires MS a jour pour les
composants, équipements ou systémes visés par ces changements.

MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange selon les exigences contractuelles.

OCCUPATION

Collaborer entierement avec le Représentant du Ministére durant les différentes étapes de la réception
et de I'occupation de l'installation/du batiment.
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1.23

1.24

PARTIE 2

2.1

i

PARTIE 3

3.1

i

TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE

Tolérances d'application

A Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les critéres de
conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et systemes, la marge de
tolérance doit étre de +/- [10] % des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments
A Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systeme mis a I'essai.
Tolérances de mesure

A Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a +/- [2] % des valeurs
enregistrées.

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE
Les essais de performance effectués par [le Représentant du Ministere ne dégageront pas
I'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en route et les
essais.

PRODUIT
SANS OBJET
Sans objet

EXECUTION

SANS OBJET

Sans objet

FIN DE LA SECTION
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Conditions existantes — Démolition de constructions
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PARTIE1 GENERALITES

11

1.2

13

PARTIE 2

2.1

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 11 00 — Sommaire des travaux.
REFERENCES

CSA International: CSA S350-FM1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water: EPA 832/R-92-005, Storm Water
Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best
Management Practices.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les procédures de démolition

Au moins sept (7) jours a l'avance, soumettre au Représentant du Ministere, aux fins
d'approbation et d'examen, des dessins d'étaiement et de contreventement au besoin. Dans ce
cas, les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu et
habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

Au moins sept (7) jours a l'avance, soumettre au Représentant du Ministére les procédures de
démolition, lesquelles devront respecter les exigences en ce qui a trait a la protection
environnementale. Ces procédures devront également indiquer la méthode et les lieux de
disposition des matériaux.

PRODUIT

EQUIPEMENT

L’Entrepreneur doit fournir les équipements en bonne condition et en nombre suffisant pour enlever
le béton a I'intérieur des délais prescrits au contrat.

Tout le matériel doit étre en parfait état de fonctionnement et bien adapté aux travaux a exécuter.

Enlévement du béton a I'aide d’un marteau a percussion :

Tout marteau a percussion que I'Entrepreneur compte utiliser pour les travaux
d’enléevement du béton doit étre approuvé par le Représentant du Ministéere ou son
Représentant. L'approbation sera faite selon I’énergie par coup que peut transmettre le
marteau. Sauf indication contraire sur les dessins, I’énergie ne doit pas dépasser 1 100
joules par coup, mesurée a la pointe de l'outil. L'Entrepreneur doit fournir la fiche
technique du marteau a percussion au Représentant du Ministére avant le début des travaux.

Enlévement du béton par sciage :
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A La méthode de sciage doit étre appropriée pour réaliser les travaux conformément aux
spécifications et dessins, dans les délais prescrits. Tous les équipements prévus doivent permettre
d’obtenir les profils demandés.

.5 Foreuse :

1 Les foreuses doivent étre du type rotatif a percussion ou a couronne diamantée capable de forer,
dans le béton et le rocher, des trous dont les diameétres et les profondeurs correspondent aux
diametres et profondeurs indiqués sur les dessins.

.6 Compresseur a air :

1 Les compresseurs a air doivent étre capables de produire un débit d’air dont le volume et la
pression sont suffisants pour évacuer, hors du trou, les débris de béton ou de roche produit par les
opérations de forage.

7 Compresseur a eau :

1 Les compresseurs a eau doivent étre capables de produire un débit d’eau dont la pression est au
moins égale a celle requise pour exécuter les travaux d’hydro démolition.

.8 Autre méthode :

A L'Entrepreneur peut proposer toute autre méthode de démolition qui respectera le profil voulu
avec les tolérances indiquées aux dessins. Dans tous les cas, I'Entrepreneur doit excaver le
minimum demandé aux dessins.

PARTIE3 EXECUTION
3.1 EXAMEN

A Inspecter le chantier en compagnie du Représentant du Ministere et vérifier I'emplacement et
I'étendue des éléments qui doivent étre enlevés, éliminés, récupérés, et de ceux qui doivent
demeurer en place.

2 Repérer et protéger les canalisations de services publics et de services privés et veiller a garder en
bon état celles qui sont toujours en service sur le terrain.

3 Aviser les compagnies de services publics et les départements concernés et obtenir de ceux-ci les
approbations nécessaires avant de commencer les travaux de démolition.

4 Débrancher, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les canalisations de services existantes
situées sur le terrain, qui nuisent a I'exécution des travaux, conformément aux exigences des
autorités compétentes. Repérer I'emplacement de ces canalisations et de celles qui avaient déja été
abandonnées sur le terrain, et l'indiquer (plans horizontal et vertical) sur les dessins d'aprés
exécution. Bien supporter, contreventer et maintenir en place les canalisations et les conduits
rencontrés.

1 Informer immédiatement le Représentant du Ministére ainsi que la compagnie de services publics
concernée de tout dommage causé a une canalisation de service destinée a étre conservée.
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2 Aviser immédiatement le Représentant du Ministere de la découverte de toute canalisation de
services publics non répertoriée et attendre ses instructions écrites concernant les mesures a
prendre a cet égard.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Protection des ouvrages en place

1 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement ou tout autre
endommagement des structures et des canalisations de services. Assurer |'étaiement et le
contreventement des ouvrages au besoin.

2 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux ainsi que les inconvénients
causés aux occupants des lieux.

3 Faire localiser, repérer et protéger les appareils, les systémes et les installations mécaniques et
électriques ainsi que les canalisations de services publics et privés.

A Fournir les écrans pare-poussiere, les baches, les garde-corps, les éléments de support et les
autres dispositifs de protection nécessaires.

.5 Exécuter les travaux conformément aux exigences en ce qui a trait a la santé et a la sécurité.
2 Travaux de démolition/d'enlévement

A Enlever les éléments et les ouvrages indiqués aux plans.
3.3 NETTOYAGE
| Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage de facon a laisser les lieux

propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement a la satisfaction du Représentant du Ministere.

3 Se reporter aux plans pour savoir quels sont les matieres et les matériaux a récupérer en vue de
leur réutilisation/réemploi.

A Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation ou recyclage possible.

.5 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.

FIN DE LA SECTION

Juin 2019
Page 3 sur3



Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Conditions existantes - Confinement des déchets
Section 02 50 13

PARTIE1 GENERALITES

11

1.2

13

O N T N

0 N U d W

.10

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement

Section 01 74 11 — Nettoyage

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
REFERENCES

Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), 1999.

Santé Canada - Systeme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

| Fiches signalétiques (FS).

Code national de prévention des incendies du Canada, 2010.

Loi sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), 1999, ch. 34.

Reglement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD), T-19.01-DORS/2003-400.
Reéglement sur les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone, DORS/99-07.
Code d'usages environnementaux sur les halons, juillet 1996.

Code de pratiques environnementales pour |'élimination des rejets dans I'atmosphére de fluorocarbures
provenant des systemes de réfrigération et de conditionnement d'air, mars 1996.

Loi sur la Qualité de I'’environnement (LRQ, ch. Q-2)

Reéglement sur les matieres dangereuses (Q-2, r.23).
DEFINITIONS

Toxique : Aux fins de la présente section, est considérée toxique toute substance figurant sur la liste des
substances toxiques de I'annexe | de la Loi canadienne sur la protection de I'environnement.

Liste des substances toxiques : liste figurant a I'annexe | de la Loi canadienne sur la protection de
I'environnement et donnant toutes les substances désignées toxiques. Le gouvernement fédéral peut
réglementer toute substance indiquée sur la liste des substances toxiques. La colonne Il de cette liste
indique le type de reglement applicable a la substance en question.

PCB : Tout polychlorobiphényle mentionné dans la colonne | de l'article 1 de la liste des substances
toxiques paraissant a I'annexe | de la Loi canadienne sur la protection de I'environnement.
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14

15

.10

A1

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches signalétiques du Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées
au travail (SIMDUT) conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

2 Soumettre une photocopie des documents d'expédition au Représentant du Ministere lorsqu'on
doit expédier des déchets toxiques ou des matieres résiduelles dangereuses (MRD) a I'extérieur du
site.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Stocker et manutentionner les déchets toxiques et les (MRD conformément aux lois, réglements, codes
et lignes directrices du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial.

Stocker et manutentionner les matieres inflammables et les matiéres combustibles conformément aux
exigences les plus récentes du Code national de prévention des incendies du Canada.

Coordonner le stockage des déchets toxiques avec le Représentant du Ministere et se conformer aux
exigences locales concernant |'étiquetage et le stockage de tels déchets.

Respecter les réglements concernant les fumeurs. Il est interdit de fumer dans les endroits ou des
déchets toxiques sont stockés, utilisés ou manutentionnés.

Seules peuvent intervenir sur des installations frigorifiques et des systémes de conditionnement d'air les
personnes qui sont certifiées, c'est-a-dire qui ont suivi avec succeés le cours de sensibilisation a
I'environnement d'Environnement Canada sur la manutention sécuritaire pour l'environnement des
frigorigénes.

Signaler immédiatement au Représentant du Ministére et aux organismes de réglementation compétents
les déversements de déchets toxiques ou les accidents mettant en cause de tels déchets. Prendre tous
les moyens raisonnables pour contenir le déversement tout en maintenant la protection de la santé et de
la sécurité des personnes.

Effectuer le transport des déchets toxiques et des MRD conformément a la Loi sur le transport des
marchandises dangereuses et au Reglement sur le transport des marchandises dangereuses, du
gouvernement fédéral, et aux réglements provinciaux pertinents.

Utiliser uniquement les services d'un transporteur autorisé par les autorités provinciales a prendre des
déchets toxiques.

Coordonner le transport et I'élimination des déchets toxiques et des MRD avec le Représentant du
Ministére.

Informer les Autorités de réglementation compétentes et obtenir la totalité des autorisations et des
permis requis avant de procéder a I'exportation de déchets toxiques ou de MRD.

Les déchets toxiques et MRD générés sur le site doivent étre éliminés conformément aux lois, aux lignes
directrices et aux reglements pertinents des gouvernements fédéraux et provinciaux.
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.12 S'assurer que les déchets toxiques et MRD sont expédiés vers des installations autorisées/agrées de
traitement et d'élimination. S'assurer également que toutes les conditions d'assurance-responsabilité
ont été respectées. Les preuves de disposition devront étre fournies au Représentant du Ministere.

.13 Réduire la production de déchets toxiques et MRD dans la mesure du possible. Prendre les dispositions
nécessaires pour empécher que des déchets propres soient mélangés avec des déchets contaminés.

PARTIE2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Coffrages et accessoires pour béton
Section 03 10 00

PARTIE1 GENERALITES

11

13

EXIGENCES CONNEXES

Section 03 20 00 — Armatures pour béton

Section 03 30 00 — Béton coulé en place

REFERENCES

Sauf indication contraire, se référer a la derniere publication et les amendements des normes suivantes
prévalent a la date d’entrée en vigueur du contrat.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA international

A CAN/CSA-A23.1/A23.2-f09, Béton - constituants et exécution des travaux/méthodes d'essai et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-08651-FO5 supplément numéro 1 a la norme CAN/CSA-086-01, Régles de calcul des
charpentes en bois.

CSA 0121-FM1978, Contre-plaqué en sapin de douglas.

CSA 0151-F04, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.

CSA 0153-FM1980, Contre-plaqué en peuplier.

CAN/CSA 0325.0-F92, Revétements intermédiaires de construction.

N oo »d W

CSA 0437 série-F93, Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux panneaux de
grandes particules.

.8 CSA S269.1-1975, Falsework for construction purposes.

.9 CAN/CSA-S269.3-FM92, Coffrages, norme nationale du Canada.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

A CAN/ULC-5701-05, Norme sur l'isolant thermique en polystyréne, panneaux et revétements de
tuyauterie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et

échantillons a soumettre.

Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.

1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a
exercer au Canada, dans la province du Québec.

Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au systeme d'information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
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A Fournir les documents et les échantillons a soumettre, et coordonner les prescriptions avec celles qui y
sont énoncées.

.5 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction et le
calendrier des travaux, les marches a suivre concernant |'étaiement, le décoffrage et la remise en place
des étais, les matériaux, les caractéristiques architecturales particulieres des finis des surfaces
apparentes, la disposition des joints, des tirants et des éléments de doublure, et I'emplacement des
pieces temporaires encastrées. Se conformer a la norme CSA S269.1 relativement aux dessins des
ouvrages d'étaiement temporaires se conformer a la norme CAN/CSA-S269.3 relativement aux dessins
des coffrages.

.6 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des coffrages telles
que la vitesse et la température admissible de mise en place du béton dans les coffrages.

7 Préciser I'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires,
selon les directives du Représentant du Ministére.

.8 Si des coffrages glissants sont utilisés, soumettre les détails des matériels et les marches a suivre au
Représentant du Ministere.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Gestion et élimination des déchets

| Trier les déchets en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de déchets
toxiques ou dangereux.

3 Acheminer le bois inutilisé vers une installation de recyclage ou de réutilisation, autorisée par le
Représentant du Ministere.

A Acheminer le plastique inutilisé vers une installation de recyclage ou de réutilisation, autorisée par
le Représentant du Ministere.
PARTIE2 PRODUIT
2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A Matériaux de coffrage

1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales particulieres,
utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois conformes a la norme CAN/CSA-086.
L'utilisation de coffrages d’acier est aussi permise.

2 Pour la mise en place de béton présentant des caractéristiques architecturales particulieres,
utiliser des matériaux de coffrage conformes a la norme CSA-A23.1/A23.2.

3 Panneaux isolants rigides : conformes a la norme CAN/ULC-S701.

2 Coffrages pour surfaces nervurées: coffrages amovibles, permanents, en acier, en plastique renforcé,
selon les indications.
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PARTIE 3

3.1

Coffrages pour poteaux/colonnes tubulaires : coffrages cylindriques en acier, en carton-fibre stratifié
enroulé en spirale, et enduits d'un agent de décoffrage sur la face intérieure.

Tirants de coffrage

A Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales, utiliser des
tirants métalliques amovibles ou a découplage rapide, de longueur fixe ou réglable, ne comportant
aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du béton des trous d'un diametre supérieur a
25 mm.

2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser des tirants
équipés de cones de plastique et de bouchons en béton gris pale.

Doublures de coffrage

A Contreplaqué : Douglas taxifolié conforme a la norme CSA 0121, bois de résineux canadiens
conforme a la norme CSA 0151, peuplier conforme a la norme CSA 0153.

2 Panneaux de grandes particules : conformes a la norme CAN/CSA-0325.0.
Agent de décoffrage : non toxique, a faible teneur en COV.

Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, a faible teneur en COV, exempte de
kérosene.

Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes a la norme CSA-5269.1.

Produit d'étanchéité : selon recommandation du Représentant du Ministére ou notes aux plans.
EXECUTION
CONSTRUCTION ET MONTAGE

Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, vérifier les
lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent a celles indiquées sur
les dessins.

Obtenir 'autorisation du Représentant du Ministére avant de couler du béton directement dans le sol ou
de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les dessins.

Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone creusée, puis
enlever la terre qui s'en détache.

Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément a la norme CSA 5269.1.

Les lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol ne doivent pas étre montés sur une surface
gelée.

Assurer le drainage du terrain de maniére a empécher I'entrainement du sol sur lequel reposent les lisses
d'assise et les étais mis en place a méme le sol.

Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de facon a obtenir
des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes aux indications, et situés
aux endroits indiqués; respecter les tolérances prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.
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3.2

.10

A1

12

13
14

.15

Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a I'eau.
A Réduire au minimum le nombre de joints.

A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les angles saillants
et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des coffrages.

Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation et de retrait
doivent étre conformes aux indications.

Construire les coffrages pour les éléments en béton architectural et mettre en place les tirants selon les
directives fournies.

1 La disposition des joints ne permet pas toujours I'emploi de panneaux de dimensions courantes ni
I'espacement maximal admissible entre les tirants.

Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pieces noyées requises pour les ouvrages spécifiés
dans d'autres sections.

1 S'assurer que les ancrages et les pieéces noyées ne font pas saillie sur des surfaces devant étre
revétues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme CSA-A23.1/A23.2.

Aprés la mise en place de I'étaiement, et aprés son inspection par un ingénieur membre de I'Ordre des
ingénieurs du Québec, et avant le bétonnage, I'Entrepreneur doit remettre au Représentant du
Ministére un avis écrit signé par cet ingénieur indiquant que I'étaiement construit est conforme au plan
soumis. Cet avis doit aussi mentionner la date et I’heure de I'inspection.

Si des coffrages glissants sont utilisés, soumettre les détails conformément a [Iarticle
documents/échantillons a soumettre, de la partie 1.

DECOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ETAIS

Aprés avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins la période appropriée, selon
les indications ci-apreés.

| 3 jours pour les murs et les cotés des poutres.

2 3 jours pour les colonnes.

3 28 jours pour la sous-face des poutres, les dalles, les tabliers et les autres éléments d'ossature, ou
7 jours si les coffrages sont remplacés immédiatement par un étayage approprié respectant les
exigences prescrites relativement aux ouvrages d'étaiement temporaires.

4 3 jours pour les semelles et les culées/butées.

Enlever les coffrages lorsque le béton a atteint 80 % de sa résistance de calcul ou apres la période de
durcissement minimale préalablement indiquée, selon la premiére de ces éventualités, et remettre
immédiatement en place les étais appropriés.

Remettre en place les étais requis lorsqu'il est nécessaire d'enlever rapidement les coffrages ou que les
éléments d'ossature peuvent étre assujettis a des charges supplémentaires pendant la construction de
I'ouvrage.
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A L'espacement maximal des étais remis en place dans chacun des axes de poussée principaux est de
3 000 mm.

.5 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des exigences de la norme
CSA-A23.1/A23.2.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 GENERALITES

11

13

SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

Section 03 10 00 — Coffrage pour béton, ouvrages d’étaiement temporaires et accessoires

Section 03 30 00 — Béton coulé en place

REFERENCES

Sauf indication contraire, se référer a la derniere publication et les amendements des normes suivantes
prévalent a la date d’entrée en vigueur du contrat.

American Concrete Institute (ACI)

ASTM International

A ASTM A82/A82M-07, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement.

2 ASTM A143/A143M-07, Standard Practice for Safeguarding Against Embrittlement of Hot-Dip
Galvanized Structural Steel Products and Procedure for Detecting Embrittlement.

3 ASTM A185/A185M-07, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for
Concrete.

CSA International

A CSA-A23.1-F09/A23.2-F09, Béton : Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-A23.3-F04, Calcul des ouvrages en béton.
3 CSA-G30.18-09, Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement.

A4 CSA-G40.20/G40.21-F04, Exigences générales relatives a lI'acier de construction laminé ou
soudé / Acier de construction.

.5 CAN/CSA-G164-FM92, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
.6 CSA W186-FM1990, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.
Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)

Nl IAAC-2004, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément au Manuel des normes recommandées.

Dessins d'atelier
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i

PARTIE 2

2.1

A Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou

détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province du Québec.
A Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures ainsi que ce qui suit.

Détails de pliage des barres d'armature.
Liste des armatures.

Nombre d'armatures.

B w iR

Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et jonctions mécaniques
nécessaires si leur utilisation est autorisée par le Représentant du Ministére. Les
armatures qui y sont montrées doivent étre marquées selon un code d'identification
permettant de repérer leur emplacement sans qu'il soit nécessaire de consulter les
dessins de structure.

.5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions, |'espacement et I'emplacement
des chaises, des espaceurs et des supports.

2 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de recouvrement des
barres doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-A23.3.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

A Entreposage et manutention

| Entreposer les matériaux de maniere qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit
propre, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.
PRODUIT
MATERIAUX/MATERIELS
Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit étre autorisé par

écrit par le Représentant du Ministere.

Barres d'armature : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier en billettes, de
nuance 400 ou 500, conformes a la norme CSA-G30.18. Barres d’armature en acier soudable acceptable.

Barres d'armature : barres a haute adhérence en acier soudable faiblement allié¢, conformes a la norme
CSA-G30.18.

Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme a la norme ASTM A185/A185M.
1 Le treillis doit étre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

Treillis d'armature en fil haute adhérence : treillis en fil d'acier soudé, a haute adhérence, conforme a la
norme ASTM A82/A82M.
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A Le treillis doit étre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

.6 Revétement de protection par galvanisation pour armatures non précontraintes : zingage d'au moins
610 g/m?, conforme a la norme CAN/CSA-G164. Fournir seulement si indiqué aux plans.

A Procéder a la chromatation des armatures en acier galvanisé pour les protéger contre toute
réaction au contact de la pate de ciment Portland.

2 Si la chromatation est effectuée immédiatement aprés la galvanisation, les armatures doivent étre
immergées dans une solution aqueuse contenant au moins 0,2 % en masse de dichromate de
sodium ou 0,2 % d'acide chromique.

1 Les armatures doivent étre immergées durant au moins 20 secondes dans la solution
maintenue a une température égale ou supérieure a 32 degrés.

3 Si les armatures en acier galvanisé sont a la température ambiante, ajouter de I'acide sulfurique
qui servira de liant. La concentration d'acide sulfurique doit se situer entre 0,5 % et 0,1 %.

1 Dans un tel cas, les restrictions concernant la température de la solution ne s'appliquent
pas.

4 Les solutions de chromate offertes dans le commerce a cette fin peuvent remplacer la solution
susmentionnée a la condition qu'elles soient d'une efficacité comparable.

1 Fournir la description du produit envisagé selon l'article Documents/échantillons a
soumettre pour approbation/information, de la partie 1.

7 Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes a la norme CSA-A23.1/A23.2.
.8 Raccords mécaniques : assujettis a I'autorisation du Représentant du Ministere.

.9 Barres rondes et lisses : conformes a la norme CSA-G40.20/G40.21.
2.2 FACONNAGE

Nl Les armatures en acier doivent étre faconnées conformément aux normes CSA-A23.1/A23.2 ou au
document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié par I'Institut d'acier d'armature
du Canada (IAAC).

2 Le Représentant du Ministere doit approuver I'emplacement des entures autres que celles indiquées sur
les dessins de mise en place.

3 Dés qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministere, les armatures doivent étre soudées
conformément a la norme CSA W186.

4 Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code d'identification,
en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de pliage de ces derniéres.
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2.3 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

A Au moins 2 semaines avant de commencer la mise en place des armatures, remettre au Représentant du
Ministére une copie certifiée du rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats
des analyses physique et chimique de |'acier d'armature ainsi qu’une copie des rapports de galvanisation
des armatures s'il y a lieu.

PARTIE3 EXECUTION
3.1 PREPARATION

| La galvanisation des barres d'armature doit comprendre un traitement de chromatation.

| La durée du traitement est déterminée par le diametre des barres, a savoir une (1) heure par
25 mm de diametre.

2 Effectuer les essais de pliage permettant de vérifier la fragilité des barres d'armature galvanisées,
conformément a la norme ASTM A143/A143M.
3.2 PLIAGE SUR LE CHANTIER
1 Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministére, les barres d'armature ne doivent
pas étre pliées ni soudées sur le chantier.

2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur appliquant
lentement une pression constante.

3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.
3.3 MISE EN PLACE DES ARMATURES

A Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place conformément a la
norme CSA-A23.1/A23.2.

2 Demander au Représentant du Ministére d'accepter les armatures et leur mise en place avant de couler
le béton.

3 Veiller a préserver l'intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.
3.4 RETOUCHES SUR LE CHANTIER

A A I'aide d'un deux couches d’un enduit riche en zinc, retoucher les extrémités endommagées ou coupées
des armatures galvanisées, de maniére a obtenir un revétement continu.

3.5 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Juin 2019
Page 4 sur 5



Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452
Béton — Armatures pour béton
Section 03 20 00

2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus,
les déchets, les outils et I'équipement.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 45 00 — Contréle de la qualité
2 Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton

3 Section 03 20 00 — Armatures pour béton.
1.2 NORMES DE REFERENCE

| ASTM International
A ASTM C260 - Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.

2 ASTM C309 - Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing
Concrete.

3 ASTM C494/C494M - Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete.

4 ASTM C1017/C1017M - Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing
Flowing Concrete.

2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA A23.1/A23.2 - Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques
normalisées pour le béton.

2 CSA A283 - Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.
3 CSA A3000 - Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et
A3005).
1.3 ABREVIATIONS ET ACRONYMES

Nl Ciment : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (ou le suffixe Xb-b indique qu'il s'agit
d'un produit composé).
A Type GU ou GUb : ciment d'usage général.
2 Type MS ou MSb : ciment a résistance modérée aux sulfates.
3 Type MH ou MHb : ciment a chaleur d'hydratation modérée.
A Type HE ou HEb : ciment a haute résistance initiale.
.5 Type LH ou LHb : ciment a faible chaleur d'hydratation.
.6 Type HS ou HSb : ciment a haute résistance aux sulfates.

2 Cendres volantes

| Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure a 8 %.
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15

2 Type Cl : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 15 % et 20 %.
3 Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure a 20 %.

Type S : laitier granulé de haut fourneau.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au Représentant du
Ministére des échantillons des matériaux suivants proposés pour les travaux :

1 cing (5) litres de produit de cure;

2 trois (3) kilogrammes de chaque type d'ajout cimentaire;

3 dix (10) kilogrammes de chaque type de ciment hydraulique composé;

4 cing (5) kilogrammes de chaque adjuvant.

.5 10 kilogrammes de chaque type de granulats fins et de gros granulats.

Soumettre les résultats et les rapports des essais au Représentant du Ministere, aux fins d'examen, et,
en présence de tout écart ou de toute divergence par rapport a la formule de dosage ou aux parametres
prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux sans avoir préalablement obtenu une
autorisation écrite.

Gachées de béton : soumettre des registres précis des lots de béton mis en place indiquant la date et
I'emplacement de chaque gachée, la qualité du béton, la température de l'air et les éprouvettes
prélevées selon les indications de I'article 3.4 Contréle de la qualité sur place.

Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'examen, tout écart
supérieur a la durée maximale admissible de 105 minutes pour la livraison du béton au chantier et le
déversement des gachées.

Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT.
ASSURANCE DE LA QUALITE

Soumettre au Représentant du Ministére, au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux de
bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par 'usine fournissant le béton.

Nl Fournir les données d'essai, les attestations de conformité, les fiches techniques et une
certification émise par un laboratoire d'inspection et d'essai reconnu et indépendant confirmant
gue les matériaux entrant dans la fabrication du mélange de béton ainsi que la formule de dosage
satisfont aux exigences spécifiées. La conformité de chacun des mélanges avec les exigences de la
présente spécification doit étre démontrée par deux essais de convenance.

Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les méthodes proposées pour le controle de la qualité des
aspects mentionnés ci-apres.

1 Erection des ouvrages d'étaiement temporaires.

2 Bétonnage par temps chaud.
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1.6

PARTIE 2

2.1

2.2

2.3

2

O N N

3 Bétonnage par temps froid.
4 Cure.

.5 Finition.

.6 Décoffrage.

7 Exécution des joints.

Plan de contréle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministere, certifiant la
conformité du béton mis en place aux exigences de performance énoncées a l'article 2.2 Critéres de
performances.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Temps de transport: le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum dans les 105 minutes

suivant le gachage.

A Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit étre acceptée par écrit
par le Représentant du Ministére et le producteur de béton, selon les indications de la norme CSA
A23.1/A23.2.

2 Les écarts doivent étre soumis au Représentant du Ministere aux fins d'examen.
Livraison du béton : s'assurer que la centrale a béton assure une livraison continue du béton,
conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.
PRODUITS
CRITERES DE CALCUL

Variante 1 — Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et les indications de I'article 2.4 Formules de
dosage.

CRITERES DE PERFORMANCE

Plan de contréle de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de fournir du béton
satisfaisant aux criteres de performance établis par le Représentant du Ministere et prévoir un contréle
de la conformité du matériau selon les prescriptions de I'article 1.4 Assurance de la qualité.

MATERIAUX/MATERIELS

Ciment : pour usage général conforme a la norme CSA A3001, de type GU.

Ajouts cimentaires : contenant au moins 8 % en fumées de silice, selon la norme CSA A3001.
Eau : selon la norme CSA A23.1.

Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2.

Adjuvants
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Nl Entraineurs d'air : selon la norme ASTM C260.

2 Adjuvants chimiques : selon la norme ASTM C494. Le Représentant du Ministére doit accepter les
accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant les travaux de bétonnage par temps
froid ou par temps chaud.

.6 Produit de cure : blanc, selon la norme CSA A23.1/A23.2 et ASTM C309 Type 1, caoutchouc chloriné.
24 FORMULES DE DOSAGE
N Méthode de performance pour prescrire le béton : satisfaisant aux critéres de performance définis par le

Représentant de I’Agence, selon la norme CSA A23.1/A23.2.

1 S'assurer que le fournisseur de béton satisfait aux exigences de performance définies ci-apres et
effectuer le contréle de la conformité selon les indications énoncées dans le plan de contréle de la
qualité.

2 Les caractéristiques du béton frais :
A Affaissement : 80 mm + 20 mm
2 Teneurenair:5% a8 %
3 Rapport eau/liant maximal : 0.50
3 Une fois durci, le mélange de béton doit étre conforme aux exigences indiquées ci-apres :
1 Durabilité et classe d'exposition : F-1.
2 Résistance a la compression : au moins 30 MPa a 28 jours.
3 Diametre des granulats : maximum 19 mm.
4 L max (um) : 230

A Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contréle de la qualité du
béton en fonction des exigences de performance spécifiées.

.5 Certification du fournisseur de béton : la centrale de malaxage et les matériaux doivent
satisfaire aux exigences de la norme CSA A23.1.

.6 Tous les granulats proposés pour le béton extérieur devront étre testés conformément a la
norme CAN3-A23.2, pour leur réactivité aux alcalis.
PARTIE3  EXECUTION
3.1 PREPARATION

A Obtenir I'autorisation écrite du Représentant du Ministere avant la mise en place du béton.
1 Donner un préavis d'au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage.
2 Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.

3 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage :
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3.2

.10

3

A Il est interdit de confectionner des joints de reprise.

2 Veiller a ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de maniére a minimiser
les interventions durant sa mise en place et a ne causer aucun dommage a l'ouvrage ou aux
structures existantes.

Le pompage du béton ne sera permis qu'une fois les matériels et la formule de dosage approuvés.

S'assurer que les armatures et les pieéces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en place du
béton.

Avant de couler le béton, obtenir I'autorisation du Représentant du Ministeére quant a la méthode
proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure par mauvais temps.

Protéger les ouvrages existants contre les salissures.
Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits de finition.

Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et I'emplacement de chaque
gachée, les caractéristiques du béton, la température ambiante et les échantillons prélevés.

Aucune charge ne doit étre exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le Représentant du
Ministere ne I'ait autorisé.

MISE EN CEUVRE

Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.
Manchons et éléments a noyer

A Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au travers d'une, a
moins que cela ne soit indiqué ou autorisé par le Représentant du Ministére.

2 Apres avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministére, ménager les ouvertures et placer
les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les autres éléments noyés indiqués sur les
dessins ou spécifiés ailleurs.

3 Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas indiqués doivent
étre examinés par le Représentant du Ministére.

A Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des pieces de quincaillerie. Si les éléments a
noyer dans le béton ne peuvent étre placés aux endroits prescrits, faire accepter toute
modification par le Représentant du Ministere, par écrit, avant de couler le béton.

.5 Confirmer I'emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures indiqués sur les
dessins.

.6 Mettre en place les éléments spéciaux a noyer, aux fins des essais de résistance, selon les
indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non destructifs du béton.

Boulons d'ancrage

1 Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier approprié, avant
de couler le béton.
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33

.10

A1

12
13

2 Seulement aprés avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministére, sceller au coulis les

boulons d'ancrage installés dans des trous percés au préalable ou forés aprés que le béton ait fait
prise.

A Les trous ainsi percés doivent avoir un diameétre d'au moins 100 mm.

2 Le diametre des trous forés aprées la prise du béton doit excéder d'au moins 25 mm celui des
boulons utilisés et étre conforme aux recommandations du fabricant.

3 Empécher I'eau, la neige et la glace de s'accumuler dans les trous destinés a recevoir les boulons
d'ancrage.

4 Placer les boulons et remplir les trous de coulis époxy.
Barbacanes et chantepleures

1 Réaliser les barbacanes et les chantepleures conformément a la section 03 10 00 - Coffrages pour
béton, ouvrages d’étaiement temporaires et accessoires. Si I'on utilise des coffrages en bois,
ceux-ci doivent étre enlevés apres la prise du béton.

2 Installer les tuyaux de drainage et les buses d'évacuation selon les indications.

Mettre du coulis sous les socles selon une méthode conforme aux recommandations du fabricant, de
maniére a obtenir une surface de contact correspondant a 100 % de la zone recouverte de coulis.

Cure et finition
Finir les surfaces de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2.

Employer des méthodes revues a la satisfaction du Représentant du Ministére ou les méthodes
définies dans la norme CSA A23.1/A23.2 pour enlever |'eau de ressuage excédentaire. Veiller a ne pas
endommager les surfaces des éléments en béton.

Sauf indication contraire, exécuter une finition a la regle.

Sauf indication contraire, frotter les arétes vives apparentes avec une piéce de carborundum pour
obtenir un arrondi d'au moins 3 mm de rayon.

Prendre les précautions nécessaires pour éliminer les causes de détérioration du béton découlant de
chocs ou de vibrations. La démolition d’éléments continus en béton a l'aide de marteaux et le
compactage des matériaux (sol, matériau granulaire, enrobé) est interdite a moins de 30 m du béton
frais, et ce, des sa mise en place et jusqu’a ce qu’il atteigne une résistance a la compression d’au moins
70 % de f'c vérifiée par des essais sur des éprouvettes témoins mdries dans les mémes conditions que le
béton de I'ouvrage

Assurer une cure humide du béton pour les sept (7) jours suivant la coulée.
Faire approuver par le Représentant du Ministére, au moins 24 heures a I'avance, la méthode de cure
que I'on propose d’utiliser.

TOLERANCES DE MISE EN CEUVRE

Les tolérances de mise en ceuvre des surfaces de béton doivent étre conformes a la norme CSA A23.1,
selon la méthode de la regle droite.
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3.4

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Exécuter les essais sur place indiqués ci-apres conformément a la section 01 45 00 — Contréle de la
qualité et soumettre les résultats comme décrit a 'article 1.3 Documents/échantillons a soumettre pour
approbation/information :

A Affaissement.
2 Teneur en air.
3 Résistance a la compression a 7 et 28 jours.

L'inspection et I'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire d'essai désigné
par I'Entrepreneur, selon la norme CSA A23.1/A23.2.

Veiller a ce que les résultats des essais soient transmis au Représentant du Ministere et au représentant
du laboratoire d'essai pour qu'ils puissent étre examinés durant la réunion précédant la mise en place du
béton.

Le représentant du laboratoire prélévera des éprouvettes additionnelles lors de travaux de bétonnage
par temps froid. La cure de ces éprouvettes doit se faire au chantier, dans les mémes conditions que les
gachées de béton dont elles sont extraites.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 GENERALITES
1.1 REFERENCES

Nl ASTM International

A ASTM A53/A53M - Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated
Welded and Seamless.

2 ASTM A269 - Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for
Generalities Service.

3 ASTM A307 - Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile Strength.
2 CSA International

Nl CSA G40.20/G40.21- Exigences générales relatives a I'acier de construction laminé et soudé/Acier
de construction.

2 CAN/CSA G164 - Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
3 CSA S16, Design of Steel Structures (Régles de calcul des charpentes en acier).

A CSA W48 - Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc (préparés en
collaboration avec le Bureau canadien de soudage).

.5 CSA W59 - Construction soudée en acier, soudage a I'arc unités métriques.

3 Santé Canada - Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
| Fiches signalétiques (FS).

4 The Master Painters Institute (MPI)

| Architectural Painting Specification Manual - édition courante.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les tubes, les boulons proposés. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance,
les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT.

1 Dans le cas des enduits, des primaires, des peintures et des autres produits de finition
appliqués sur le chantier, indiquer la teneur en COV (en g/L).

2 Dessins d'atelier

1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu et habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.
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2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, |'épaisseur de I'dame, les finis, les
assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage, les appuis, les
éléments de renfort, les détails et les accessoires.

1.3 ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Rapports des essais: soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels

sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et
matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux

instructions du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention

| Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu'ils ne reposent pas sur le sol dans un
endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.
PARTIE2 PRODUITS
21 MATERIAUX/MATERIELS

Profilés et plaques en acier : de nuance 300W ou 350W, selon la norme CSA G40.20/G40.21.
Tuyaux en acier : conformes a la norme ASTM A53/A53M, de série Classe B.

Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.

Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.

Boulons d'ancrage : conformes a la norme ASTM A307, excepté comme noté sur les dessins.

Boulons de charpente : conformes a la norme ASTM A-325 et galvanisés.

N oo d W N R

Coulis : sans retrait, non métallique, fluide et ayant une résistance de 25 MPa apres 24 heures.
2.2 OUVRAGES METALLIQUES - GENERALITES

1 Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions prescrites; les
joints doivent étre serrés et correctement assujettis.

2 A moins d'indications contraires, des vis a téte plate, autotaraudeuses et indesserrables doivent étre
utilisées pour les assemblages vissés.
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3 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en atelier, et livrés préts a
monter

A Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles doivent étre limées
ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et unie.

2.3 PEINTURE EN ATELIER ET GALVANISATION

1 Toutes les composantes de la structure doivent étre galvanisées selon la norme CAN/CSA-G164 a un taux
de 600 g/m?, Prévoir toutes les dispositions constructives pour permettre la galvanisation de la
structure.

2 Les bollards et balises recevront un systeme de peinture noire.

3 Peinture de I'acier galvanisé des bollards et des balises :
1 Préparation de I'acier SSPC-SP16, profil minimum 1,5 mils.
2 Peinture en atelier de I'acier galvanisé :

1 Badigeonner les joints de soudure et les arétes vives au pinceau avant chaque couche au
pistolet pour la couche intermédiaire et de finition

2 Une couche d’apprét : galvanisation a chaud
3 Une couche intermédiaire : Amerlock 2, 6 a 7 mils sec

A Une couche de finition (finition au polysiloxane a base epoxy) : Amercoat PSX 700 4 a 6 mils
sec.

3 Couleur
| Intermédiaire : gris moyen
2 Finition : noir
A L'Entrepreneur doit sélectionner un systéme de peinture équivalent a celui décrit ci-haut sous réserve
d’approbation par le Représentant du Ministere.
24 BOULONS
| Comme montrés sur les dessins.
PARTIE3 EXECUTION
3.1 EXAMEN

1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des ouvrages métalliques, s'assurer que
I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence de I’Agence Parcs Canada.

2 Informer immédiatement I’Agence Parcs Canada de toute condition inacceptable décelée.
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3.2

33

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions inacceptables et
recu l'approbation écrite de I’Agence Parcs Canada.

MONTAGE

A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA W59.

Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec précision, et
veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serrés.

Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par I’Agence Parcs Canada, tels que des
goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons a expansion, des coquilles d'expansion et des
boulons a ailettes.

Les dispositifs de fixation apparents doivent étre compatibles avec le matériau qu'ils traversent ou
auquel ils sont assujettis et de méme fini que celui-ci.

Fournir les composants nécessaires aux travaux réalisés par d'autres corps de métiers, conformément a
la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.

Assembler les éléments sur place a l'aide de boulons selon la norme CSA S6 ou par soudage comme
indiqué.

Livrer a I'emplacement approprié les gabarits et les piéces a noyer dans le béton et a encastrer dans la
macgonnerie.

GALVANISATION

Galvanisation
A Attestation de conformité

A Pour chaque livraison d’éléments en acier galvanisé, |'entrepreneur doit fournir au
Représentant du Ministére une attestation de conformité contenant I'information suivante :
le nom de I’entreprise de galvanisation;
la date et le lieu de la galvanisation;
I’épaisseur du revétement;
I'adhérence du revétement;

[ T S TOR N R

la qualité du revétement.
2 Controle de réception

A Lorsqu’un controle de réception est effectué par le Représentant du Ministere, il
consiste a faire les essais relatifs a I'épaisseur, a I'adhérence et a la qualité du
revétement selon les exigences de la norme ASTM A123/ A123M « Standard
Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products ».
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3 Préparation des surfaces

A Les surfaces a galvaniser doivent étre propres, exemptes de peinture, de graisse, de
rouille, etc. Les dépots et résidus provenant des travaux de soudage, la calamine et
les dépbts de peinture ou de rouille épaisse doivent étre enlevés par les procédés
appropriés. Le décapage final doit étre fait par immersion dans une solution caustique,
suivie d’un rincage a l'eau claire et d’une immersion dans un bain d’acide sulfurique
ou chlorhydrique dilué. Apres le décapage, les pieces doivent étre immergées dans
une solution aqueuse de chlorure de zinc et d’'ammonium.

A Procédé de galvanisation

Nl La galvanisation doit étre faite conformément a la norme ASTM A123/A123M
«Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel
Products».

2 Les surfaces d’acier de la semelle inférieure des poutres et des appareils d’appui venant
en contact avec les soudures servant a fixer les appareils d’appui aux poutres
doivent étre meulées aprés galvanisation.

3 L'épaisseur minimale de galvanisation est de 100 um, sauf dans le cas des tubes d’acier
HSS, ou I'épaisseur minimale est de 75 um.

.5 Protection des éléments galvanisés

N L'entrepreneur doit protéger les éléments galvanisés contre tout dommage pendant la
manipulation et I'entreposage.

2 L’élément venant en contact avec le matériel de levage, tels les cables et les chaines,
doit étre protégé adéquatement.

3 L'entreposage des éléments galvanisés, a |'exception des armatures, doit étre fait de
sorte que lair circule entre les pieces, que I'eau ne s’accumule pas et s’égoutte
librement, et qu’il n’y ait aucun contact métal contre métal des pieces galvanisées.
Au moment de linstallation des éléments galvanisés des dispositifs de retenue,
I'entrepreneur a lI'entiere responsabilité de s’assurer qu’il n’y a pas de rouille blanche
sur ces pieces.

.6 Réparation apres la galvanisation

A Les surfaces endommagées dont la largeur est inférieure a 2,5 cm doivent étre réparées
en appliquant au pinceau 2 couches d’enduit riche en zinc d’une teneur minimale de
87 % de zinc métallique dans le film sec. De plus, sur une méme piéce, la surface totale
a réparer par enduit riche en zinc doit étre inférieure a 0,5 % de la surface totale de
celle-ci. Les surfaces endommagées doivent étre préalablement nettoyées selon les
exigences de la norme SSPC— SP 11 « Power Tool Cleaning to Bare Metal ». L’épaisseur
totale minimale du feuil sec d’enduit doit étre de 130 um.

Juin 2019
Page 5 sur 6



Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452
Métaux — Ouvrages métalliques
Section 05 50 00

2 Les surfaces endommagées dont la largeur est supérieure a 2,5 cm et les pieces dont
la surface endommagée totalise plus de 0,5 % de la surface totale de la piece doivent
étre regalvanisées ou réparées par métallisation. Dans ce dernier cas, les surfaces
endommagées doivent étre préalablement nettoyées selon les exigences de la norme
SSPC-SP 5/NACE N° 1 « White Metal Blast Cleaning » ou de la norme SSPC-SP 11 «
Power Tool Cleaning to Bare Metal ». L’épaisseur minimale du revétement métallisé doit
étre de 130 um.

34 NETTOYAGE

1 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément aux directives du propriétaire.

3.5 PROTECTION

| Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des ouvrages
métalliques.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

13

GENERALITES
SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
Section 01 74 11 — Nettoyage

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction
REFERENCES

ASTM International

ASTM (C553-13, Standard Specification for Mineral Fibre Blanket Thermal Insulation for
Commercial and Industrial Applications.

ASTM C665-17, Standard Specification for Mineral-Fiber Blanket Thermal Insulation for Light
Frame Construction and Manufactured Housing.

ASTM C1320-10, Standard Practice for Installation of Mineral Fiber Batt and Blanket Thermal
Insulation for Light Frame Construction.

CSA International
CSA B111-1974 (R2003), clous, fiches et cavaliers en fil d'acier.
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
. CAN/ULC-S604-(2016), Norme sur les cheminées préfabriquées de type A.
CAN/ULC-5702-14, Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour batiments.
Office des normes générales du Canada (CGSB)

CAN/CGSB-51.34-M86, Pare-vapeur en feuille de polyéthyléne pour batiments.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques : Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les isolants en matelas. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

Certificats : Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux
et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

Rapports des essais : Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et le
matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.
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14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la section aux
instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation: livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention :

A Entreposer les matériaux et le matériel a l'intérieur au sec de maniere qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les matériaux et le matériel prescrits de maniére a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

PARTIE2 PRODUIT

2.1 ISOLANTS
A Isolants faits de fibres minérales, en matelas semi rigide et en nattes: conformes a la norme CAN/ULC-
S702.
A Type: 1.

.2 Epaisseur: 89 mm.

2.2 ACCESSOIRES

1 Attaches : en acier au carbone laminé a froid et perforé.

2 Clous: en acier galvanisé, conformes a la norme CSA B111.
3 Agrafes: pattes d'au moins 12 mm de longueur.

4 Ruban: type recommandé par le fabricant.

2.3 PARE-VAPEUR

A Pellicules de polyéthyléne: conformes a la norme CAN/CGSB-51.34, de 0.15 mm d'épaisseur.

Juin 2019
Page 2 sur 4



Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Isolant et Pare-Vapeur
Section 07 21 16

PARTIE 3

3.1

3.2

33

3.4

EXECUTION
INSPECTION

Vérification des conditions: avant de procéder a I'application des isolants en matelas, s'assurer que
I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministeére.
Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable décelée.
Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions inacceptables et
recu l'approbation écrite du Représentant du Ministere.

POSE DE L'ISOLANT

Poser l'isolant de facon a assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces vides

du batiment et conformément a la norme ASTM C1320.

Assujettir l'isolant au moyen d'attaches pour isolant, d'agrafes et de clous selon les recommandations
du fabricant. Sceller les joints d'about et les chevauchements au moyen de ruban adhésif.

Ajuster soigneusement l'isolant sur les éléments a recouvrir ainsi qu'autour des boites électriques, des
tuyaux, des conduits d'air et des batis qui le traversent.

Ne pas comprimer l'isolant pour I'ajuster aux espaces a isoler.

Laisser un jeu d'au moins 75 mm entre l'isolant et tout élément émettant de la chaleur, par exemple
des appareils d'éclairage encastrés.

Ne pas recouvrir l'isolant avant que les travaux de pose aient été inspectés et approuvés par le
Représentant du Ministere.

POSE DU PARE-VAPEUR

S'assurer que les cables électriques ont été mises en place et inspectées avant de procéder a la pose du
pare-vapeur.

Avant d'installer les plaques de contreplaqués, poser le pare-vapeur en feuilles du c6té chaud des murs
extérieurs ou du plafond, de fagon a former une barriére continue.

Afin de réduire au minimum le nombre de joints, utiliser des feuilles ayant les plus grandes dimensions
possibles.

S'assurer que les feuilles forment une barriere continue. Le cas échéant, réparer les perforations et les
déchirures avec un ruban de scellement avant de dissimuler I'ouvrage.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux: effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11
- Nettoyage.
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2 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

3 Nettoyage final: évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Gestion des déchets: trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

.5 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 GENERALITES

11

1.2

13

14

15

1.6

EXIGENCES CONNEXES

Sans objet.

NORMES DE REFERENCES

Society for Protective Coating (SSPC).

i

SSPC-SP 7/Nace No.4, Brush-Off Blast

ASSURANCE DE LA QUALITE

Qualification.

i

Les travaux de peinture doivent étre exécutés par des ouvriers qualifiés aux termes de la
réglementation en vigueur dans la sphére de compétence locale.

Des apprentis peuvent aussi étre engagés a la condition qu'ils travaillent sous la supervision
directe d'un ouvrier qualifié, conformément a la réglementation régissant ce corps de métier.

Conserver les bordereaux d'achat, les factures et les autres documents permettant d'établir, a la
demande du Représentant du Ministére, la conformité des travaux aux exigences spécifiées.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Sans objet

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 - Documents et
échantillons a soumettre.

i

A4

Soumettre des échantillons de toutes les couleurs offertes aux fins d'examen et de sélection, et le
préciser lorsque la gamme de couleurs est limitée.

Soumettre les fiches techniques requises et les instructions du fabricant relativement a
I'application ou a la mise en ceuvre des produits de peinture et des enduits utilisés.

Soumettre, pour les produits de peinture et les enduits utilisés, les fiches signalétiques requises du
Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

Documents a soumettre aux fins d'assurance de la qualité.

Instructions du fabricant : soumettre les instructions du fabricant concernant la mise en oceuvre.

ENTRETIEN

Matériaux / matériels de remplacement.
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A Fournir un (1) contenant de quatre (4) litres de chaque type et de chaque couleur de produit de
finition. Identifier la couleur et le type de produit suivant la liste des couleurs et le systeme
spécifiés.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Nl Conditionnement, transport, manutention et déchargement.

A Transporter, entreposer et manipuler les produits de peinture conformément aux prescriptions ci-
apres.

2 Transporter et entreposer les produits de peinture dans leurs contenants d'origine, scellés et
munis d'étiquettes intactes.

3 Les étiquettes doivent indiquer :
— le nom et I'adresse du fabricant;
— le type de peinture ou d'enduit;
— la conformité aux normes ou aux exigences pertinentes;
— le numéro de couleur, selon la liste des couleurs spécifiées.
A Retirer du chantier les produits dégradés, ouverts ou refusés.
.5 Manipuler et entreposer les produits selon les recommandations du fabricant.

.6 Entreposer les produits et les matériels dans un endroit sir, sec et bien aéré, dont la température
se situe entre 10 et 30 degrés Celsius. Entreposer les produits et les matériels a |'écart des sources
de chaleur, et conserver les produits et les matériels thermosensibles a une température
supérieure a la température minimale recommandée par le fabricant.

7 Garder propres et en ordre, a la satisfaction du Représentant du Ministére, les aires utilisées pour
I'entreposage, le nettoyage et la préparation. Une fois les travaux terminés, remettre ces aires
dans leur état initial, a la satisfaction du Représentant du Ministere.

.8 Retirer de l'aire d'entreposage seulement les quantités de produits qui seront mises en ceuvre le
méme jour.

.9 Satisfaire aux exigences du SIMDUT relativement a l'utilisation, I'entreposage, la manutention et
I'élimination des matieres dangereuses.

.10  Exigences relatives a la sécurité incendie.

A Placer dans des contenants scellés, homologués ULC, les chiffons huileux, les déchets, les
contenants vides et les matiéres susceptibles de combustion spontanée, et retirer ces
contenants du chantier chaque jour.

2 Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et les matériels inflammables et
combustibles conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies
du Canada.

2 Gestion et élimination des déchets.
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.5

Les peintures, les teintures, les produits de préservation du bois et autres produits connexes
(diluants et solvants) sont des matieres dangereuses, dont I'élimination est assujettie a divers
réglements. Les renseignements relatifs aux dispositions législatives pertinentes peuvent étre
obtenus des ministéres provinciaux responsables de I|'environnement et des organismes
gouvernementaux de la région.

Les produits qui ne peuvent étre réutilisés doivent étre traités comme des déchets dangereux et
éliminés de fagon appropriée.

Placer les produits et les matériels désignés dangereux ou toxiques, y compris les tubes et les
contenants usagés d'adhésif et de produit d'étanchéité, dans les zones ou les récipients destinés a
recevoir les déchets dangereux.

Pour réduire la contamination du sol ou des cours d'eau et des réseaux d'égout sanitaires et
pluviaux, respecter rigoureusement les directives suivantes.

1 Conserver l'eau de lavage des peintures et autres produits a base d'eau de maniére a
permettre la collecte par filtration des diverses matieres déposées. Le matériel utilisé ne
doit en aucun cas étre nettoyé sans récupération de I'eau de lavage.

2 Conserver les produits de nettoyage, les diluants, les solvants et les surplus de peinture dans
des contenants désignés a cette fin, et les éliminer de facon appropriée.

3 Conserver les chiffons qui ont été imbibés d'huile et de solvant au cours des travaux de
peinture en vue de la récupération des contaminants et d'une élimination ou d'un
nettoyage adéquat, selon le cas.

A Prendre les dispositions requises en vue de [|'élimination adéquate des contaminants
conformément a la réglementation visant les déchets dangereux.

.5 Laisser sécher les contenants de peinture vides avant de procéder a leur élimination ou a
leur recyclage (dans les régions disposant d'installations appropriées).

.6 Bien fermer et sceller les contenants de produits de peinture partiellement utilisés, y
compris les contenants d'adhésifs et de produits d'étanchéité, et les ranger a température
modérée dans un endroit bien ventilé et a I'épreuve du feu.

La ou il existe un service de recyclage des peintures, recueillir les surplus de peinture, les classer
par type de produits et prévoir leur acheminement vers une installation de collecte ou de
recyclage.

1.8 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

A Conditions de mise en ceuvre :

i

Procéder aux travaux de peinture dans les zones ol I'air ambiant est exempt de poussieres en
suspension générées par les travaux de construction ou encore de particules soufflées par le
vent et, de ce fait, susceptibles d'altérer les surfaces finies.

Les résidus de peinture et de sable causés lors du sablage de la vanne doivent étre récupérés
conformément aux directives des différentes sections du présent devis.
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PARTIE 2

2.1

2.2

3 Appliquer la peinture sur des surfaces correctement préparées et dont la teneur en humidité se
situe a l'intérieur de la plage spécifiée par le fabricant.

A Appliquer la peinture lorsque la couche précédente est séche ou suffisamment durcie, a
moins d'autres indications préalablement approuvées par le fabricant de la peinture ou de
I'enduit mis en ceuvre.

.5 Appliquer les produits de peinture lorsque les conditions météorologiques prévues pour
toute la durée de la mise en ceuvre sont conformes aux recommandations du fabricant.

.6 Ne pas appliquer de peinture en présence des conditions suivantes :

— on prévoit une baisse de la température ambiante et de la température du subjectile
sous la limite recommandée par le fabricant de la peinture;

— les surfaces a peindre sont humides, mouillées ou givrées.

7 Fournir un abri lorsque la peinture est appliquée par temps froid ou humide, et I'entretenir
comme il se doit. Chauffer les subjectiles et I'air ambiant afin de respecter les conditions de
température et d'humidité recommandées par le fabricant. Protéger les surfaces jusqu'a ce que
la peinture soit seche ou que les conditions météorologiques soit adéquates.

.8 Enlever la peinture des surfaces qui ont été exposées au gel, a une humidité excessive, a la
pluie, a la neige ou a la condensation. Préparer ces surfaces a nouveau et reprendre les
travaux de peinture.

PRODUIT
MATERIAUX
Tous les produits composant les systemes de peinture d'extérieur utilisés pour les travaux de remise a

neuf doivent provenir du méme fabricant.

Les produits de peinture et les enduits doivent étre fabriqués et transportés de maniere que toutes les
étapes du processus, y compris I'élimination des déchets générés au cours des travaux, soient
conformes aux exigences des lois, des arrétés et des reglements gouvernementaux pertinents, y
compris, dans le cas des installations situées au Canada, a la Loi sur les péches et a la Loi canadienne
sur la protection de I'environnement (LCPE).

Les produits de peinture et les enduits ne doivent pas contenir de formaldéhyde, de solvants
halogénés, de mercure, de plomb, de cadmium, de chrome hexavalent ni I'un ou l'autre de leurs
composés.

COULEURS

Soumettre la liste des couleurs proposées au Représentant du Ministére.

Dans les systemes de peinture a deux (2) couches, la premiere couche devra étre d'une teinte
légerement plus pale que la couche de finition pour faciliter le repérage visuel de chagque couche.
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2.3

PARTIE 3

3.1

3.2

33

SYSTEMES DE PEINTURE POUR TRAVAUX DE REMISE A NEUF DES SYSTEMES DE LEVAGE DES
POUTRELLES

Sablage SSPC-SP 7 - Brush-Off Blast.

Une couche primaire d’époxy, AMERCOAT 240LT ou équivalent approuvé par le Représentant du
Ministere, 8 a 10 mils DFT total.

Une couche intermédiaire d’époxy, AMERCOAT 240LT ou équivalent approuvé par le Représentant du
Ministére, 8 a 10 mils DFT total.

Une couche de finition de polyuréthane, AMERCOAT 450H ou équivalent approuvé par le
Représentant du Ministere, 2 a 3 mils DFT total.

EXECUTION
INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y
compris aux bulletins techniques, aux instructions relatives a la manutention, a l'entreposage et a la
mise en ceuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

L'Entrepreneur est responsable de fournir I'échafaudage nécessaire pour la réalisation des travaux de
peinture.

EXAMEN

Travaux de remise a neuf des revétements de peinture : inspectés par un organisme d'inspection (un
inspecteur) des travaux de peinture reconnu par le MPI et acceptable pour l'autorité contractuelle
responsable du devis et l'association locale des entrepreneurs en peinture. L'Entrepreneur doit
informer I'organisme d'inspection des travaux de peinture au moins une (1) semaine avant le début
des travaux et fournir un exemplaire du devis des travaux de remise a neuf des revétements de
peinture, du cahier des charges (y compris les plans et les élévations) et de la nomenclature des
revétements de finition.

Les surfaces extérieures devant étre repeintes doivent étre inspectées a la fois par I'entrepreneur en
peinture et par l'organisme d'inspection des travaux de peinture, qui avertiront le Représentant du
Ministére par écrit de tout défaut ou probleme avant le début des travaux de remise a neuf des
revétements de peinture ou apres la préparation des surfaces si une détérioration du subjectile est
découverte a ce stade-ci des travaux.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Appliquer les produits de peinture conformément aux instructions écrites du fabricant.

Ne pas appliquer de peinture avant que les surfaces préparées ne soient acceptées par le
Représentant du Ministere.
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3.4

3.5

3.6

3.7

Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au besoin, pour assurer une bonne
adhérence de la couche suivante et pour éliminer tout défaut visible (p. ex. coulures et festons) du
revétement antérieur a une distance de 1000 mm ou moins.

CONDITIONS EXISTANTES

Avant de commencer les travaux, examiner les conditions relevées sur place et les subjectiles
extérieurs existants dont le revétement doit étre remis a neuf, et signaler par écrit au Représentant du
Ministere, le cas échéant, tous les dommages, défauts ou conditions insatisfaisantes ou défavorables
des subjectiles qui pourraient nuire a I'exécution des travaux.

Ne pas commencer les travaux de remise a neuf des revétements de peinture avant que l'état
insatisfaisant ou les défauts relevés aient été corrigés, et que les subjectiles soient jugés acceptables
par I'entrepreneur chargé des travaux ainsi que par I'organisme d'inspection des travaux de peinture.

PROTECTION

Protéger les surfaces extérieures du batiment ainsi que les structures voisines qui ne doivent pas étre
peintes contre les mouchetures, les marques et autres dommages a l'aide de couvertures ou
d'éléments-caches non salissants. Si les surfaces en question sont endommagées, les nettoyer et les

remettre en état selon les instructions du Représentant du Ministere.
Protéger les matériels et les composants revétus en usine d'un produit de finition.

Avant le début des travaux de peinture, enlever les appareils d'éclairage, les éléments visibles de la
quincaillerie de porte ainsi que tous les autres accessoires, fixations et matériels posés en applique.
Ranger ces articles et les réinstaller une fois les travaux de remise a neuf achevés.

APPLICATION

A moins d'indications contraires, appliquer le produit selon les instructions du fabricant.

Appliquer les couches de peinture en continu, et laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement
entre chaque couche, en attendant le temps minimum recommandé par le fabricant. L'épaisseur
minimale de feuil sec de chaque couche appliquée ne doit pas étre inférieure a celle recommandée
par le fabricant. Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un film trop mince avant
d'appliquer la couche suivante.

Poncer et dépoussiérer entre chaque couche afin d'éliminer les défauts apparents.
MATERIELS ELECTRIQUES ET MECANIQUES

Sauf indication contraire, les travaux de remise a neuf des revétements de peinture doivent aussi viser
les composants extérieurs apparents des matériels électriques et mécaniques ayant déja été revétus
(les tableaux, les conduits électriques, les tuyauteries, les conduits d'air et les supports/suspensions).
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3.8

3.9

3.10

Sauf indication contraire dans le calendrier des travaux ou ailleurs, retoucher les marques et les
égratignures relevées sur le revétement de peinture des composants des matériels électriques et
mécaniques a remettre a neuf, puis y appliquer une couche de peinture de fagon que la couleur et le
fini de ces surfaces s'harmonisent a ceux des surfaces contigués.

Ne pas peindre les plaques signalétiques ni les fiches de renseignements.
CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Informer le Représentant du Ministere et I'organisme d'inspection des travaux de peinture lorsqu'une
surface et son revétement de peinture sont préts a étre inspectés. Ne pas appliquer la couche suivante
avant que la couche précédente n'ait été approuvée

Coopérer avec l'organisme d'inspection des travaux de peinture et lui donner accés a toutes les zones
des travaux.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 017411 - Nettoyage.

Enlever les coulures, les bavures, les éclaboussures, les égouttures de peinture, de méme que les
surplus de peinture pulvérisée, au fur et a mesure de l'avancement des travaux, en utilisant des
matériels et des méthodes qui n'endommageront pas le fini des surfaces visées.

Prendre soin de débarrasser rapidement la zone de travail des matériaux en surplus et des débris,
ainsi que des outils, des matériels et des équipements qui ne sont plus nécessaires.

Evacuer chaque jour du chantier les déchets combustibles et les contenants de peinture vides, et les
éliminer de fagcon sécuritaire conformément aux exigences des autorités compétentes.

Nettoyer les matériels et les équipements utilisés. Eliminer ensuite I'eau de lavage des produits de
peinture a l'eau, les solvants employés pour le nettoyage des produits a I'huile de méme que les
matériels et les matériaux de nettoyage et de protection (chiffons, toiles de protection, rubans-cache
et autres), les produits de peinture, les diluants, les décapants et autres détachants, conformément
aux exigences en matiere de sécurité des autorités compétentes et aux instructions fournies.

Nettoyer les matériels et les équipements de peinture dans des récipients étanches permettant la
déposition et, ultérieurement, la collecte des matiéres particulaires. Eliminer les résidus recueillis a la
fin des travaux de nettoyage selon une méthode jugée acceptable par les autorités compétentes.

Recycler les produits de peinture et les enduits non utilisés au cours des travaux de remise a neuf des
revétements, selon les indications fournies.

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Nettoyer et remettre en place tous les articles de quincaillerie enlevés pour faciliter les travaux de
peinture.

Enlever les protections et les panneaux avertisseurs dés que possible apres I'achevement des travaux.
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3 Enlever les éclaboussures sur les surfaces apparentes remises a neuf. Enlever les bavures et les
mouchetures au fur et a mesure de I'avancement des travaux, a I'aide d'un solvant compatible.

A Protéger les surfaces fraichement repeintes contre les coulures et la poussiére, a la satisfaction du
Représentant du Ministere, et éviter d'érafler les revétements neufs.

.5 Remettre les locaux ayant servi a I'entreposage, au mélange et a la manutention des peintures ainsi
gu'au nettoyage des outils et de I'équipement utilisés dans leur état de propreté initial, a la
satisfaction du Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

13

14
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GENERALITES
EXIGENCES CONNEXES

Section011100 - Sommaire des travaux

Section013300 - Documents et échantillons a soumettre

Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité

Section013543 - Protection de I'’environnement

Section014500 - Controle de la qualité

Section015200 - Installations de chantier

Section016100 - Exigences générales concernant les produits

Section017200 - Document au dossier du projet

Section017411 - Nettoyage

Section01 7800 - Documents/Eléments a remettre a I’'achévement des travaux
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques.

i

Soumettre les fiches techniques ainsi que les spécifications et la documentation du
fabricant concernant ['équipement visé. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les contraintes et la
finition.

Dessins d'atelier.

i

Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province du Québec, Canada.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Soumettre les fiches d'entretien requises et les joindre au manuel mentionné a la section 01 78 00
- Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

DESCRIPTION

Le déversoir Mill du Canal-de-Lachine permet le contréle du niveau d’eau dans le canal en cas de
crue. L'excédent d’eau est actuellement déchargé par six vannes papillon en bois contrélées par un
systeme hydraulique. Les équipements hydromécaniques du déversoir Mill font l'objet d'une
réfection tel que décrit dans la présente section.
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2 Les déversoirs 3 et 4 sont composés d’'une créte déversante d’environ 8 metres au centre et de deux
canaux latéraux. La largeur de la créte n’est pas identique pour les 2 déversoirs. Les crétes font I'objet
de réfection et doivent étre ajustables en hauteur a I'aide de deux poutrelles de 285mm de haut (2
poutrelles / déversoir). L'Entrepreneur est responsable de la conception, fabrication, fourniture et
I'installation des poutrelles tel que décrit dans la présente section.

15 TRAVAUX INCLUS

A Déversoir Mill

i

Le démantelement et la disposition du systéme hydraulique et des vannes papillon existantes,
incluant les piéces en acier encastrées au béton existant. L'Entrepreneur doit aviser I’APC deux
semaines avant le démantélement des vannes afin de permettre a I’APC de procéder a un relevé.

2 La fourniture, la conception, la fabrication, le transport, le déchargement, l'installation des
nouvelles vannes murales et des mécanismes d’ouverture incluant les actuateurs ainsi que les
essais selon les indications mentionnées sur les plans.

3 La fourniture des calculs de conception et des dessins de conception détaillés et de fabrication
des nouvelles vannes et des mécanismes d’ouverture.

A La fourniture des procédures de soudage, d’un plan de réalisation, d’inspection et d’essai, des
procédures d’inspections et d’essai, des procédures de mise en route, ainsi que des fiches
techniques de tous les produits utilisés pour la fabrication et I'installation des équipements.

.5 La fourniture d'un actuateur supplémentaire comme piéce de rechange.

.6 La fourniture d’un actionneur portatif.

7 La fourniture d’un manuel d’opération et d’entretien.

2 Déversoirs 3 et 4

| L’enlévement et la disposition des poutrelles existantes.

2 La fourniture, la conception, la fabrication, le transport, le déchargement, I'installation des
nouvelles poutrelles et des élingues de levage.

3 La fourniture des calculs de conception et des dessins de conception détaillés et de fabrication
des nouvelles poutrelles et élingues de levage.

4 La fourniture des procédures de soudage, d’un plan de réalisation, d’inspection et d’essai, des
procédures d’inspections et d’essai, des procédures de mise en route, ainsi que des fiches
techniques de tous les produits utilisés pour la fabrication et I'installation des équipements.

.5 La fourniture d’un manuel d’opération et d’entretien.

1.6 DONNEES HYDRAULIQUES ET DIMENSIONS GENERALES
A Conditions d’opération du déversoir Mill :
A Niveau d’eau amont normal : 13,81 m
2 Niveau d’eau amont maximum (CMP) : 15,00 m

Juin 2019
Page 2 sur 14



Agence Parcs Canada
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Matériel et Equipement - Vannes murales et Poutrelles

Section 11 90 00

Devis de construction

3
A
5

Niveau du seuil (béton):
Hauteur d’eau normal :

Hauteur d’eau maximum (CMP) :

2 Conditions d’opération du déversoir 3 :

i

Aucune poutrelle au-dessus du seuil

.1 Niveau du seuil du déversoir (béton) :

.2 Niveau d'opération minimal :

Une poutrelle au-dessus du seuil

.1 Niveau du seuil du déversoir (béton) :
.2 Hauteur de la poutrelle :
.3 Seuil de la poutrelle :

.4 Niveau d'opération intermédiaire :

Deux poutrelles au-dessus du seuil

.1 Niveau du seuil du déversoir (béton) :
.2 Hauteur des poutrelles :
.3 Seuil des poutrelles :

.4 Niveau d'opération maximal :

3 Conditions d’opération du déversoir 4 :

i

Aucune poutrelle au-dessus du seuil

.1 Niveau du seuil du déversoir (béton) :

.2 Niveau d'opération minimal :

Une poutrelle au-dessus du seuil

.1 Niveau du seuil du déversoir (béton) :
.2 Hauteur de la poutrelle :
.3 Seuil de la poutrelle :

.4 Niveau d'opération intermédiaire :

Deux poutrelles au-dessus du seuil

.1 Niveau du seuil du déversoir (béton) :
.2 Hauteur des poutrelles :
.3 Seuil des poutrelles :

.4 Niveau d'opération maximal :

10.78 m
3.03m
4.22 m

15,43 m
15,80 m

15,43 m
0,286 m
15,715 m
16,114 m

15,43 m
0,285 m
16,00 m
16,40 m

18,88 m
19,30 m

18,88 m
0,285 m
19,165 m
19,616 m

18,88 m
0,285 m
19,45 m
19,90 m
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1.7 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

A L'Entrepreneur est responsable de faire les relevés et de valider toutes les dimensions qui peuvent
affecter la conception et linstallation des nouvelles vannes et poutrelles. Dans le cas ou
I’'Entrepreneur constate des différences entre les valeurs mesurées et celles montrées aux dessins, il
doit en informer le Représentant du Ministére.

2 L'Entrepreneur doit exécuter la conception et fournir les services d’ingénierie pour le suivi de
fabrication, de montage et d’essai jusqu’a la réception définitive de I'’équipement. La conception ainsi
que la fabrication et le montage doivent étre conformes aux critéres de base, codes et normes tels
que spécifiés dans ce devis.

3 Les dessins joints au présent devis donnent une représentation aussi juste que possible de
I'installation, cependant la conception finale de détail des éléments a fournir est I'entiere
responsabilité de I'Entrepreneur. Les dimensions apparaissant sur les dessins et ne portant pas la
mention « référence » ne peuvent étre changées sous aucun prétexte.

4 Les vannes et les systémes d’opération doivent étre fournis avec toutes les pieces et accessoires tel
que décrit au devis et aux dessins ainsi que tous les raccords, accessoires ou appareils non
spécifiguement mentionnés mais nécessaires au bon fonctionnement de I'équipement.

1.8 VANNE MURALE - DESCRIPTION DE LA FOURNITURE

i Généralités
| La vanne doit étre livrée avec un cadre fermé ainsi qu’avec une tige non-montante.
2 Cadre

| Le cadre de la vanne murale doit étre fabriqué de pieces structurales ou de plaques formées et
soudées pour former une piece rigide. Le cadre doit étre du type a bride et peut étre installé sur
un mur de béton plat. Le seuil doit étre du type plat.

3 Porte
A La porte doit étre constituée d’une plaque écran renforcée a I'aide de plaques formées.
A Guides et joints d’étanchéité

A Les glissieres doivent étre en UHMWPE (polyéthyléne a trés haute densité moléculaire) et elles
doivent étre assez longues pour retenir et supporter au moins les deux tiers (2/3) de la hauteur
de la porte dans la position complétement ouverte.

2 Les joints d'étanchéité doivent étre en UHMWPE (polyéthyléene a tres haute densité
moléculaire). Un cordon de compression doit assurer le contact entre la glissiere en UHMWPE et
la vanne peu importe la position. Le systéme d’étanchéité doit assurer une étanchéité efficace
dans n’importe quelle position de la porte et permettre a I’eau de couler seulement par la partie
ouverte de la vanne.

3 Les joints d’étanchéité doivent respecter les criteres de fuite pour des conditions de hauteur
d’eau positive et négative. Le seuil ne devrait en aucun temps nuire a I’écoulement de I'eau.

.5 Tige de levage et accouplements
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3
A

Dans le cas des tiges ayant plus d’une piéce et un diamétre de 1% po (45 mm) ou plus, les
différentes pieces doivent étre reliées au moyen d'accouplements rigides en bronze. Les tiges
ayant un diameétre inférieur a 1% po (45 mm) doivent étre boulonnées a un tuyau d'extension.

Les accouplements doivent étre rainurés et munis d’une clavette; ils doivent étre plus résistants
que les tiges.

La vanne murale doit étre munie d'un seul point de levage central.

Les tiges doivent étre protégées des éléments extérieurs par des soufflets en caoutchouc.

.6 Guide-tige

i

Les guides-tiges doivent étre fabriqués en acier inoxydable du type 304L ou 316 L. lIs doivent étre
munis d'un coussinet en UHMWPE et doivent étre réglables et espacés selon les
recommandations du fabricant.

7 Mécanisme de levage

i

L'ouverture des vannes doit étre commandée localement a partir d'un servomoteur
électromécanique multi tours de marque Auma -SA10.2/GK16.2/AC01.2 avec contrdles intégrés
montés directement sur I'actuateur alimenté a 120 V avec un courant de démarrage de 15 A ou
moins. Le servomoteur doit permettre la commande de la vanne dans toute position (totalement
ouverte, intermédiaire ou totalement fermée) et doit étre muni d’'une entrée 4-20mA pour un
controle automatique futur de la position des vannes. Le servomoteur doit étre muni d’un
afficheur de position indiquant le pourcentage d’ouverture de la vanne et d’un indicateur de
position mécanique.

Le servomoteur doit étre muni d’un volant permettant I'ouverture manuelle en cas de panne
électrique. Le volant doit étre cadenassable et amovible. L'Entrepreneur doit inclure, dans sa
fourniture, un actionneur électrique portatif pouvant étre installé sur l'arbre du volant et
permettant l'ouverture de la vanne. L’actionneur portatif sera alimenté par la génératrice
d'urgence de Parcs Canada.

1.9 POUTRELLES — DESCRIPTION DE LA FOURNITURE

Nl Généralités

i

Les poutrelles doivent étre d’une hauteur de 285 mm de haut. La largeur doit étre déterminée en
fonction de la largeur des crétes déversantes spécifiée aux dessins.

Un dégagement de 13 mm entre les poutrelles et les guides doit étre prévu dans le sens amont-
aval et gauche-droit. Les dimensions des guides réfectionnés sont indiquées aux plans.

Les poutrelles doivent étre clairement identifiées par les inscriptions « Déversoir 3 » et
« Déversoir 4 » a l'aide de caractéres d’au moins 50 mm de hauteur. L'inscription doit étre en
acier inoxydable.

2 Structure

i

Les poutrelles doivent étre de construction mécano-soudée a partir de plaques et profilés en
acier.
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2 Les poutrelles doivent étre munies de deux (2) points de levage sur la partie supérieure.
PARTIE2 CRITERES DE CONCEPTION ET NORME
2.1 CODES ET NORMES

A La conception des équipements énumérés au présent devis doit étre réalisée selon les exigences de la
plus récente édition des codes et normes suivants :

| CSA 516-1969 et/ou AWWA C561 Charpente métallique, de fagon générale
2 CSA W59, AWS D1.6 Soudage
ou ASME VI
3 AGMA Engrenage
4 Code national du Batiment Articles non couverts par d’autres normes
2 La signification des abréviations utilisées est :
1 AGMA American Gear Manufacturers Association
2 AISE Association of Iron and Steel Engineers
3 ANSI American National Standards Institute
4 ASME American Society of Mechanical Engineers
5 AWWA American Water Works Association
6 AWS American Welding Society
2.2 CALCUL DES CONTRAINTES ADMISSIBLES
A Charpente métallique

A Pour toutes les conditions d'opération, les contraintes engendrées dans les équipements
mécaniques et les structures de support ne doivent pas dépasser 100 % des contraintes permises
par les normes.

2 Tige de levage et accouplements

N La tige de levage doit étre en acier inoxydable et étre congue pour transmettre en compression
au moins deux fois la force engendrée par un opérateur manuel soumis a un effort de 40 lbs (178
N) sur la manivelle ou le volant.

2 La tige doit avoir un rapport d'élancement (L/r) inférieur a 200. La partie filetée de la tige doit
comporter des filets usinés du type ACME.

3 La tige doit étre dimensionnée avec une force d'au moins 1,5 fois la force du moteur électrique
en état de calage.

3 Cadre de vanne et Poutrelle

1 La déflexion maximale de la téte du cadre ne doit pas dépasser 1/360 de la largeur de la vanne.
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2 La déflexion maximale des poutrelles ne doit pas dépasser 1/360 de la portée.
A4 Porte

Nl La déflexion maximale est limitée a 1/720 de la largeur de la vanne soumise a la hauteur d’eau
de conception.

.5 Joints soudés

1 De fagon générale, les contraintes dans les joints soudés ne doivent pas excéder les valeurs
spécifiées aux normes. Dans le cas des joints soudés a pleine pénétration bout a bout, les
contraintes calculées ne doivent pas excéder le pourcentage suivant des contraintes permises :

1 100 % des contraintes permises dans le matériel le moins résistant, lorsque le joint subit un
traitement de détente et qu’il est radiographié a 100 %.

2 95 % des contraintes permises dans le matériel le moins résistant, lorsque le joint est
seulement radiographié a 100 %.

3 90 % des contraintes permises dans le matériel le moins résistant lorsque le joint subit
seulement un traitement de détente.

A 85 % des contraintes permises dans le matériel le moins résistant lorsque le joint ne sera
pas radiographié ou n’aura pas subi de traitement de détente

.6 Autres composantes

A Pour les éléments qui ne sont pas régis par une norme spécifique, les contraintes permises ne
doivent pas dépasser le moindre de 1/3 de la limite élastique ou 1/5 de la limite ultime
du matériau.

7 Etanchéité

A Le débit de fuite de la vanne doit étre conforme aux spécifications de I'’AWWA.
PARTIE3 ELECTRICITE-EXIGENCES POUR LES ACTIONNEURS DE VANNES
3.1 GENERALITES

A L’Entrepreneur doit fournir, installer, raccorder, effectuer les essais en atelier, les vérifications, les
essais au chantier et les essais de mise en route des actionneurs électriques nécessaires au
fonctionnement adéquat des vannes au déversoir Mill.

3.2 CODES ET NORMES

A La conception, les matériaux, la fabrication, la construction, I'inspection et les essais pour les
équipements électriques, ainsi que pour les travaux inclus dans ce document doivent étre conformes
aux codes, reglements et normes suivante:

1 Appareillage industriel de commande CSAC22.2n°14

2 Tous les matériaux doivent avoir ’homologation de la CSA.
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3.3 DESCRIPTION

A Caractéristiques électriques

Nl Tension nominale 120 V c.a., monophasé

2 Puissance : 1 hp

3 Facteur de puissance : 0,84

2 Boitier de commande

1 Le boitier de commande comprend les dispositifs suivants :

| Commutateur-sélecteur « Contrdle local/OFF/ Contréle a distance » cadenassable.
2 Bouton-poussoirs « Quvre », « Ferme », « Arrét » et « Remise a zéro » pour la vanne a la
position du commutateur — sélecteur «Controle local».
.3 EcranLCD
Ecran a haute résolution (200 x 100 Pixels)
La navigation dans le menu pour affichage et parameétres est réalisée par le biais de quatre
boutons poussoirs locaux de I'actuateur en mettant le commutateur-sélecteur en position
«OFF»
4 Signaux d’entrée : « Mode », « Vanne en ouverture », « Vanne en fermeture », « Arrét » et
« Urgence ».
.5 Signaux de sortie : « Défaut », « Vanne ouverte », « Vanne fermée », « Poste sélecteur a la
position Controle a distance », « Faute Couple fermé » et « Faute Couple ouvert ».
6 Contacts de sortie : 6 NO/NC
7 Alimentation des circuits électroniques : 24 V c.c. (interne)
.8 Entrée analogique 4-20mA : 1
9 Sorties analogiques 4-20 mA : 2 (position et couple)
.10 Lampes-témoins pour les principaux états
3 Volant de I'actuateur

A L’actuateur est muni d’un volant permettant d’opérer la vanne manuellement

2 Le volant inclut des inter-verrouillage empéchant I'usage simultané avec les contrdles électriques

3.4 ESSAIS

A Essais en usine

A L'Entrepreneur doit réaliser les vérifications et les essais en usine pour démontrer que
I’équipement fournis rencontre toutes les exigences des normes et, codes et standards
applicables.

2 Essais opérationnels
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A
5

Aprées le montage, le systéme de commande de la vanne doit étre testé afin de démontrer que :

L'opération de tous les mécanismes de commande est satisfaisante et les contacts de fin de
course fonctionnent correctement.

Tous les mécanismes de protection fonctionnent correctement.

Toutes les composantes incluant les cables d’alimentation ont été vérifiés et sont conformes.

La mise a la terre de I'équipement électrique est conforme.

PARTIE4 MATERIAUX, PEINTURE, FABRICATION ET CONTROLE DE LA QUALITE

A

Matériaux

i

2

Généralités

i

Les matériaux utilisés pour la fabrication de tous les éléments permanents doivent étre
neufs

Tous les matériaux doivent étre conformes aux normes spécifiées au présent devis ou a des
normes équivalentes proposées par I'Entrepreneur et soumises au Représentant du
Ministere pour acceptation.

Le matériau pour la fabrication de chaque composant doit étre indiqué sur les dessins ainsi
que l'identification de la norme, le numéro de cette norme, la nuance ou la classe utilisée,
I'alliage ou I'analyse chimique pertinente ainsi que toute exigence spéciale ayant trait au
traitement thermique et aux essais.

Avant le début de la fabrication de chaque ensemble, I'Entrepreneur doit soumettre au
Représentant du Ministére les certificats d'aciérie démontrant les caractéristiques
mécaniques et chimiques des matériaux, correspondant aux matériaux devant étre utilisés.
A défaut de produire ces certificats, I'Entrepreneur doit faire exécuter les essais
correspondants, par un laboratoire soumis au Représentant du Ministére pour acceptation.

L'Entrepreneur doit prélever et livrer au Représentant du Ministere, sans frais additionnels,
toute éprouvette représentative des matériaux que le Représentant du Ministére peut
exiger avant ou pendant la fabrication ou au cours du montage de I'équipement au chantier.

L'acceptation par le Représentant du Ministere des matériaux de fabrication de
I’équipement ne dégage nullement I'Entrepreneur de I'obligation de satisfaire a toutes les
exigences du présent devis et ne peut empécher tout rejet subséquent de matériaux jugés
défectueux.

Normes

i

Tous les matériaux utilisés dans les divers éléments de la fourniture doivent étre conformes
a la derniére édition des normes de I'Association Canadienne de normalisation (CSA), de la
Society of Automotive Engineers (SAE), de I'American Society for Testing and Materials
(ASTM), de I'American Iron and Steel Institute (AISI) et a toutes autres normes spécifiées.
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2 Toute substitution aux matériaux décrits par ces normes doit étre présentée pour

approbation par le Représentant du Ministere en démontrant I'équivalence ou la supériorité
du matériau proposé. En I'absence de certification acceptable, ce matériau doit étre soumis
a une série d'essais qui prouve, a la satisfaction du Représentant du Ministére, que ses
qualités sont égales ou supérieures a celles des matériaux spécifiés.

3 Exigences particuliéres
.1 Les composantes de la fourniture doivent étre conformes aux normes suivantes :
Description Systéeme international
Cadre et Porte Acier inoxydable
ASTM A-240 Type 304L ou 316L
Glissiéres Polyéthylene a trés haute densité moléculaire
(UHMWPE) ASTM D-4020
Boulons a haute résistance ASTM A325M
Boulons en acier inoxydable AISI 304, ASTM A193 Gr B6
Poutrelles (Profilés en acier) CSA G40.21, nuance W
4.2 PEINTURE
| Généralités
| Les composants en acier inoxydable ne doivent pas étre peints.
2 Poutrelles
A Sablage SSPC-SP 10 Near-White Blast Cleaning.
2 Une couche primaire d’époxy, AMERCOAT 240LT ou équivalent approuvé par le Représentant du
Ministere, 8 a 10 mils DFT total.
3 Une couche intermédiaire d’époxy, AMERCOAT 240LT ou équivalent approuvé par le
Représentant du Ministere, 8 a 10 mils DFT total.
4.3 FABRICATION
| Exigences générales
1 La fabrication de toute piéce faisant partie de la fourniture de I'Entrepreneur doit étre conforme
aux dessins de fabrication soumis au Représentant du Ministére pour acceptation.
2 Les dessins de fabrication doivent identifier les cotes et/ou dimensions importantes qui

garantissent I'atteinte des exigences contractuelles et le bon fonctionnement, la fiabilité et la
durabilité des équipements. Pour ces cotes et/ou dimensions, les tolérances doivent étre
indiquées de facon explicite au dessin. Toutes ces cotes et/ou dimensions doivent étre
controlées, enregistrées et soumises au Représentant du Ministere par I'Entrepreneur.
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Toute cote et/ou dimension non essentielle a I'atteinte des exigences contractuelles ou au bon
fonctionnement, a la fiabilité et a la durabilité des équipements doivent respecter les tolérances
générales du dessin. Ces tolérances doivent étre au moins conformes aux normes CSA S16,
CSA W59 ou a toute autre norme applicable et soumise a l'acceptation du Représentant du
Ministere.

Les essais non destructifs a étre réalisés sur les pieces soudées et ceux qui sont spécifiques selon
le type de soudure doivent étre identifiés aux dessins de fabrication dans les symboles de
soudure et doivent étre conformes aux exigences décrites au présent devis. Les inspections
devant étre réalisées sur toutes les soudures peuvent étre inscrites en note générale au dessin.

2 Soudage

i

Tout soudage doit étre conforme a I'une des normes suivantes : CSA W59, AWS D1.6 ou ASME
section VIII. Les soudures sur les membrures supportant des efforts doivent étre exécutées en
atelier. En général, seules les soudures d'étanchéité sont permises au chantier. Toute soudure
exécutée au chantier doit, au préalable, étre soumise au Représentant du Ministére pour
acceptation.

Les procédures de soudage et les soudeurs doivent avoir été approuvés et qualifiés selon les
exigences des normes AWS, CSA ou ASME.

L'Entrepreneur doit soumettre ses procédures de soudage avec la preuve que les essais de
qualification ont été effectués pour chaque type de joint. Les procédures de soudage soumises
au Représentant du Ministere pour acceptation deviennent des documents contractuels
auxquels I'Entrepreneur doit se soumettre.

Aucun travail ne doit débuter avant l'acceptation par le Représentant du Ministere des
procédures de soudage, des opérateurs de machine a souder et des soudeurs.

Toutes les électrodes a souder doivent étre conformes aux exigences de I'une ou l'autre des
normes suivantes : CAN/CSAWA48, ASME Il ou AWS.

Des électrodes a faible teneur en hydrogéne doivent étre utilisées. Les electrodes ayant absorbé
de I'humidité doivent étre rejetées.

Y Iy

Les tbles et plagues a souder doivent étre soigneusement coupées a la bonne mesure. Les
dimensions et la forme des bords a joindre doivent permettre une fusion profonde et une
pénétration complete.
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.8 L'Entrepreneur doit effectuer le

s inspections suivantes :

Type de soudure

Type d'inspection

Degré d'inspection

écran agissant comme semelle d'une

minimum
SouQure bout a bout pleine pénétration en Radiographie 100 %
traction
Soudure bout a bout pleine pénétration
qans les _semelles en tension et plalque Radiographie 20 % de chaque soudure
écran agissant comme semelle d'une
poutre en tension
Soudure bout a bout pleine pénétration
dans la semelle en compression et plaque Radiographie 5 % de chaque soudure

poutre en compression

Soudure b

dans I'ame

10 % de la longueur de
chaque élément

out a bout pleine pénétration Magnétoscopie ou ressuant

Soudure a angle

10 % de la longueur de

Magnétoscopie ou ressuant 1s
chaque élément

Soudure a pleine pénétration sur des

0,
assemblages en T ou en L en traction Ultrason 100 %
Soudure a pleine pénétration sur des 10 % de la longueur de
assemblages en Tou en L en Ultrason chaque soudure et de
compression ou en cisaillement chaque élément
Tous les types de soudure Visuel 100 %

.9 Les endroits critiques d'une soudure, difficiles a réaliser ou de profil douteux doivent étre
inspectées en priorité.

.10 Tous les défauts inacceptables doivent étre burinés jusqu'au métal sain.

.11 Si une défectuosité est constatée, les essais doivent étre effectués sur 100 % de la longueur de la
soudure. Ces essais additionnels sont a la charge de I'Entrepreneur.

.12 Toutes les réparations des soudures doivent étre inspectées a 100 % par la méthode utilisée
originellement. Il peut étre requis de vérifier par un autre type d'essai non-destructif l'intégrité
de la soudure réparée. Ces vérifications sont a la charge de I'Entrepreneur.

3 Boulons a haute résistance
1 Les informations relatives a la traction dans les boulons ainsi qu'aux limites de serrage doivent

étre clairement identifiées sur les dessins de fabrication. Les écrous, boulons et goujons doivent
étre conformes aux normes canadiennes et le filetage doit étre conforme aux exigences de la
norme ASME/ANSI B1.1.
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4.4 CONTROLE DE QUALITE

Nl Essais non destructifs, normes

A A moins de justifications particuliéres soumises par |'Entrepreneur et acceptées par le
Représentant du Ministere, tous les essais non destructifs appliqués aux matériaux utilisés
doivent étre conformes a la derniere édition des normes.

2 Toutes les méthodes d'essais doivent étre soumises au Représentant du Ministére et des essais
préalables doivent prouver I'efficacité et la validité de la méthode. Toutes les exigences relatives
a l'inspection et aux essais non destructifs doivent étre clairement spécifiées sur les dessins de
fabrication de I'Entrepreneur.

3 Piéces soudées

1 Méthode par radiographie

i

procédure selon CSA W59-M ou équivalent.
criteres d’acceptation selon CSA W59-M et ASTM E390 ou équivalent.

(N)

2 Méthode par ultrasons

i

procédure selon CSA W59-M ou équivalent.

(N)

criteres d’acceptation selon CSA W59-M ou équivalent.

3 Méthode par magnétoscopie

i

Procédure selon ASTM E709

Critéres d’acceptation selon CSA W59-M ou équivalent

(N)

4 Méthode par ressuage

.1 Procédure selon ASTM E165
.2 Critéres d’acceptation selon CSA W59-M ou équivalent
.5 Inspection visuelle des soudures

.1 Critéres d’acceptation selon CSA W59-M ou équivalent
2 Vérification des composants soudés

1 Toutes les soudures doivent étre inspectées selon les exigences du présent devis. Dans le cas ou
un examen radiographique s'avere impossible a cause de difficultés d'accés, un examen a
ultrasons doit étre soumis au Représentant du Ministére pour acceptation.

2 Ni défaut de pénétration, ni fusion incompléte ne seront tolérés. La porosité ou l'inclusion ne
doivent pas dépasser les limites des normes CSA W59, AWS ou ASME ou celles du «niveau 4, tel
gue défini par la norme E390 de I'ASTM pour I'épaisseur considérée.

3 L'inspecteur en soudage doit étre qualifié selon la norme CSA W178.2 « Qualifications des
inspecteurs en soudage » et au niveau approprié pour I'exécution de I'inspection

3 Vérification des composants achetés
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A Tous les composants a I'état fini doivent étre vérifiés conformément a la commande d’achat et
aux spécifications des dessins et caractéristiques inscrites dans les catalogues de fourniture.

PARTIES MONTAGE ET ESSAI AU CHANTIER

Nl Généralités

1 L'Entrepreneur doit fournir I'équipement de levage, les élingues, les vérins, les outils,
I’équipement de soudure, les structures, les contreventements, les abris temporaires, les
coffrages et tout autre matériel nécessaire pour effectuer un montage complet et approprié de
sa fourniture et pour réaliser les essais.

2 L'Entrepreneur doit préparer et fournir les dessins de montage, les procédures de montage et les
procédures d’essais montrant I'information spécifique requise a l'installation et aux essais de
toute sa fourniture.

3 L'Entrepreneur doit faire la mise au point, la mise en service et effectuer les essais contractuels.

4 Ces essais doivent étre exécutés afin de prouver que toutes les garanties contractuelles sont
satisfaites et que I'équipement est correctement installé et ajusté. Tout défaut doit étre
immédiatement corrigé par I'Entrepreneur, a ses frais, a la satisfaction du Représentant du
Ministere et les essais devront étre poursuivis jusqu’a ce qu’il soit prouvé que l'installation
fonctionne de fagon satisfaisante.

2 Essai a sec

| Aprées l'installation des vannes, I'Entrepreneur devra effectuer un essai a sec en la présence du
Représentant du Ministere. L’essai doit comprendre, entre autres, les manceuvres suivantes :

2 L'ouverture et la fermeture des vannes en mode manuel.
3 L'ouverture et la fermeture de la vanne avec le servomoteur électromécanique.
A L'ouverture et la fermeture de la vanne avec I'actionneur portatif.

3 Essai en eau

1 Des essais de réception en eau seront effectués par I'Entrepreneur en présence du Représentant
du Ministere. Ces essais comprennent entre autres :

2 L'ouverture et la fermeture des vannes en mode manuel.
3 L'ouverture et la fermeture des vannes avec le servomoteur électromécanique.

A Les essais d’étanchéité des vannes. Les fuites doivent étre mesurées et comparées aux valeurs
permises du présent devis.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 26 05 03 — Mise en service
2 Section 26 05 20 — Connecteurs pour cables et bofites (0-1000 V)
3 Section 26 05 21 — Fils et cables (0-1000 V)
4 Section 26 05 22 — Connecteurs et terminaison de cables
.5 Section 26 05 34 — Conduits, fixation et raccords de conduits
.6 Section 26 24 16.01 - Panneaux de distribution a disjoncteurs
7 Section 26 27 26 — Dispositifs de cablage
.8 Section 26 60 00 — Plinthes de chauffage électriques
1.2 NORMES DE REFERENCE
| CSA.
A CSA €22.10, Code de construction du Québec, Chapitre V — Electricité.
2 CAN3-C235, Tensions recommandées pour les réseaux a courant alternatif de 0 a 50 000 V.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
Nl Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 — Documents /
Echantillons & soumettre.
2 Fiches techniques.

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les limites d’opération et la finition ainsi que les coordonnées du
Fournisseur ou du Distributeur.

3 Dessins d'atelier.

A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur reconnu ou
habilité a exercer dans la province de Québec, Canada.

2 Les schémas de cablage et les détails de l'installation des appareils doivent indiquer
I'emplacement, l'implantation, le tracé et la disposition proposés, les équipements, les
accessoires, les conduits et tous les autres éléments qui doivent étre montrés pour que Il'on
puisse réaliser une installation coordonnée.

3 Les schémas de cablage doivent indiquer les bornes terminales, le cablage interne de chaque
appareil de méme que les interconnexions entre les différents appareils.
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A Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, a I'entretien et au
remplacement des appareils.

.5 Si des changements sont requis, en informer le Représentant du Ministeére avant qu'ils ne
soient effectués.

A4 Certificats.
| Tout le matériel, les matériaux et les appareils doivent étre certifiés CSA.

2 Dans les cas ou l'on ne peut pas obtenir du matériel ou des appareils certifiés CSA, obtenir
I'approbation de ceux-ci par un organisme de certification approuvé et soumettre les certificats
au Représentant du Ministére avant de les livrer au chantier.

3 Soumettre les résultats des essais des systémes et des instruments électriques installés.

4 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.
1.4 DOCUMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Nl Soumettre les documents / éléments requis conformément a la section 01 78 00 — Documents /
Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a I'entretien.

| Fournir des instructions d'exploitation et d’entretien pour chaque systéeme principal et pour
chaque appareil principal prescrit dans les sections pertinentes du devis, a l'intention du
personnel de Parc Canada.

2 Les instructions d'exploitation et d’entretien doivent comprendre ce qui suit :

| schémas de cablage, schémas de commande, séquence de commande pour chaque
systeme principal et pour chaque appareil;

2 procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification, d'exploitation et
d'arrét;

3 mesures de sécurité;
A procédures a observer en cas de panne;

.5 autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque systeme ou
appareil.

3 Les fiches d’exploitation et d’entretien doivent étre assemblées dans un manuel. Celui-ci doit
comporter les sections suivantes :

1 Equipements de motorisation des vannes.
2 L’éclairage du batiment et les prises de courant.

3 Systéme de chauffage du batiment.
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1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément selon les
instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation: livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel au sec, de maniere qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans
un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer le matériel de maniere a les protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel
neufs.
PARTIE2 PRODUIT
2.1 EXIGENCES DE CONCEPTION

A Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-C235.

2 Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de commande/contréle/régulation
et de distribution doivent fonctionner d'une fagon satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a l'intérieur
des limites établies dans la norme susmentionnée.

| Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les conditions
extrémes définies dans cette norme.

3 Langue d'exploitation et d'affichage: prévoir aux fins d'identification et d'affichage des étiquettes ou
des plaques indicatrices en frangais pour les dispositifs de commande/contréle.
2.2 MATERIAUX/MATERIEL
A Le matériel et les appareils doivent étre conformes a la section 01 61 00 - Exigences générales
concernant les produits.
2 Les tableaux de commande/contrble et les ensembles de composants doivent étre assemblés et
testées en usine.
2.3 IDENTIFICATION DU MATERIEL
1 Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices conformes aux prescriptions
ci-apreés.

1 Plaques indicatrices : plaques a graver en plastique lamicoid de 3 mm d'épaisseur, avec face en
mélamine de couleur blanche au fini mat, avec inscriptions en lettres correctement alignées,
gravées noir, fixées mécaniqguement au moyen de vis taraudeuses.
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2 Format conforme aux indications du tableau ci-apres :

Format des plaques
indicatrices
Format 1 10 mm x 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de hauteur
Format 2 12 mm x 70 mm 1ligne Lettres de 5 mm de hauteur
Format 3 12 mm x 70 mm 2 lignes Lettres de 3 mm de hauteur
Format 4 20 mm x 90 mm 1ligne Lettres de 8 mm de hauteur
Format 5 20 mm x 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de hauteur
Format 6 25 mm x 100 mm 1 ligne Lettres de 12 mm de hauteur
Format 7 25 mm x 100 mm 2 lignes Lettres de 6 mm de hauteur

3 Etiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres au moins
6 mm de hauteur.

A Les inscriptions des étiquettes et des plaques indicatrices doivent étre approuvées par le
Représentant du Ministere avant fabrication.

.5 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction doivent indiquer les
caractéristiques du réseau et/ou de la tension.
2.4 IDENTIFICATION DU CABLAGE
| Les deux extrémités des conducteurs des cables de puissance et de contréle doivent étre marquées de
facon permanente et indélébile a I'aide d'un ruban de plastique numéroté.
2 Conserver l'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute l'installation.
3 Le code de couleur doit étre conforme a la norme CSA C22.10.
4 Utiliser des cables de communication formés de conducteurs avec repérage couleur uniforme dans
tout le réseau.
25 FINITION
| Les surfaces des enveloppes métalliques doivent étre finies en atelier et étre revétues d'un apprét
antirouille, a I'intérieur et a I'extérieur, et d'au moins deux (2) couches de peinture-émail de finition.

A Le matériel électrique a installer a I'extérieur et a l'intérieur doit étre peint en gris pale
ANSI 61.
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PARTIE 3

3.1

3.2

33

3.4

EXECUTION
PROTECTION ET PRECAUTIONS

Effectuer les travaux de maniére a ne pas nuire aux opérations normales des usagers de la propriété.
Coopérer avec I'administrateur des lieux et s’assurer que les dispositions prises sont acceptables par le
Représentant du Ministere.

Exécuter les travaux suivant les méthodes susceptibles d’incommoder le moins possible le
fonctionnement et les usagers de la propriété du gouvernement et des propriétés adjacentes.

Exécuter tous les travaux nécessaires pour assurer la continuité des services existants en tout temps.
INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a linstallation, s'assurer que [|'état des
surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions inacceptables
et recu I'approbation du Représentant du Ministére.

INSTALLATION

Sauf indication contraire, réaliser I'ensemble de l'installation conformément a la norme CSA C22.10.

L'emplacement des équipements et appareils électriques peut étre modifié sans frais additionnels, ni
crédit, a condition que le déplacement n'excede pas 5000 mm et que l'avis soit donné avant
I'installation.

Noter que les plans indiquent de fagcon approximative I'emplacement de I'équipement, du matériel,
des accessoires et des conduits; déterminer leur localisation exacte sur le site. De plus, vérifier sur le
chantier I'espace disponible avant de faire I'installation de I'équipement, du matériel, des accessoires
et des conduits.

Noter que les dimensions et les distances extérieures du site sont approximatives et non le résultat
d’arpentage ou relevé civil. L'Entrepreneur doit vérifier toutes les distances et les dimensions
utilisées pour estimation, achat de matériel, construction ou autre raison.

L'Entrepreneur est responsable d’effectuer toute la coordination nécessaire de tous ses sous-
traitants et des corps de métiers.

ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES

S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont visibles et
lisibles une fois le matériel installé.
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3.5

3.6

3.7

HAUTEURS DE MONTAGE
Sauf indication ou prescription contraire, mesurer la hauteur de montage du matériel a partir de la
surface du plancher revétu jusqu'a leur axe.

Dans les cas ou la hauteur de montage n'est pas indiquée, vérifier auprés des personnes compétentes
avant de commencer l'installation.

Sauf indication contraire, le dessus des équipements installés doit étre a la hauteur indiquée ci-apres.

A Panneaux de distribution : 1800 mm ou les indications sur les dessins.

2 Panneaux de commande/boite de jonction : 1800 mm ou les indications sur les dessins.
COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

S'assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de surintensité, les

relais et les fusibles sont installés, qu'ils sont du calibre voulu et qu'ils sont réglés aux valeurs requises.

Ecrire a I'intérieur de I'équipement la capacité des fusibles et autres équipements lorsque ceux-ci sont

débrochables.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Effectuer les essais des éléments suivants, conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la qualité:

| Réseau de distribution, y compris le contrdle des phases, de la tension et de la mise a la
terre, et I'équilibrage des charges;

Circuits provenant des panneaux de distribution;
Actionneurs de vannes;

Appareils électriques de chauffage (plinthes et thermostat);

[ I VRN

Mesure de la résistance d'isolement.

A Mesurer, a l'aide d'un mégohmmetre de 500 V, la valeur d'isolement des circuits, des
cables de distribution et des appareils d'une tension nominale d'au plus 350 V.

2 Vérifier la valeur de la résistance a la terre avant de procéder a la mise sous tension.
Effectuer les essais en présence du Représentant du Ministere.

Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour I'exécution
des essais durant la réalisation des travaux et a I'achévement de ces derniers.

Fournir les certificats de calibration valides (un an ou moins) des appareils de mesure utilisés.
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3.8 MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION
A Instruire le Représentant du Ministére ainsi que le personnel d'exploitation du mode de
fonctionnement et des méthodes d'entretien de l'installation, de ses appareils et de ses composants.
2 Fournir la formation du personnel d’exploitation et d’entretien concernant tous les aspects de leur
entretien et de leur fonctionnement.
3.9 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux: effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11
— Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

13

14

15

GENERALITES
EXIGENCES CONNEXES
Sans objet
GENERALITES

Obtenir du Représentant du Ministére I'autorisation écrite de commencer la mise en service, et ce, au
moins dix (10) jours avant la date prévue de début de la mise en service. La demande d’autorisation
doit étre accompagnée des informations suivantes :

A Les équipements visés par la mise en service;

2 Les procédures de mise en service incluant le cadenassage et les permis de travail;

3 Le nom des personnes qui participeront a la mise en service.

Les équipements visés par les mises en service sont les suivants :

A Systeme d’opération des valves (actuateurs);

2 Systéme de chauffage (Plinthes de chauffage électriques avec thermostat mural)

3 Eclairage et prises de courants.

Le systéme d’opération des vannes doit étre vérifié avant la mise en service.

Effectuer la mise en service de chaque systéme a l'aide, au besoin, des procédures prescrites par les
fournisseurs.

BUT

La mise en service vise a assurer que l'installation est préte pour un fonctionnement complet. Elle doit
comporter des garanties que les systémes satisferont lI'intention du concept et aux exigences du
Représentant du Ministere.

COORDINATION

Coordonner les procédures de mise en service avec les disciplines et les corps de métiers impliqués
ainsi qu’avec le personnel responsable de I'exploitation du barrage.

SUPERVISION

La mise en service doit étre réalisée sous la surveillance d’un personnel qualifié et du Représentant du
Ministere.

Suivre I'avancement des travaux de mise en service. Etablir et maintenir des registres détaillés des
activités et des résultats.
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1.6 DEMONSTRATION

A Montrer au Maitre de l'ouvrage et au Représentant du Ministére, le fonctionnement de chaque
systeme, y compris la séquence des opérations en modes normal et manuel, dans toutes les
conditions possibles.

1.7 REGLAGES DEFINITIFS

| Dés que la mise en service est achevée a la satisfaction du Représentant du Ministere, mettre tous les
appareils a leur position de réglages définitifs.

2 Marquer tous les réglages de fagon permanente.
1.8 RAPPORT DE MISE EN SERVICE

1 Soumettre un rapport de mise en service définitif au Représentant du Ministére; ce rapport doit :
| Indiquer les mesures et les réglages définitifs et les résultats certifiés des essais.
2 Porter la signature du responsable de la mise en service.

2 Le format du rapport doit étre approuvé par le Représentant du Ministere avant la mise en service du
systeme.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les travaux.
2 Section 26 05 21 — Fils et cables (0-1000 V).

3 Section 26 05 22 — Connecteurs et terminaisons de cables.
1.2 NORMES DE REFERENCE

A CSA International

A CAN/CSA-C22.2 no.18.1 — Metallic outlet boxes (Norme tri-nationale avec ANCE NMX-J-023/1 et
UL-514A).

2 CAN/CSA-C22.2 no.18.3 — Conduit, tubing and Cable Fittings (Norme tri-nationale avec ANCE
NMX- J-017 et UL-514B).

3 CAN/CSA-C22.2 no. 65 — Wire Connectors (Norme tri-nationale avec UL 486A-486B et NMX-
J-543-ANCE).

2 National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
PARTIE2 PRODUIT

Nl Matériel.

Nl Connecteurs a compression pour conducteurs en cuivre, conformes a la norme CAN/CSA-C22.2
o
n- 65.

2 Les bornes de raccordement doivent avoir une isolation de 600V.
3 Les manufacturiers acceptés sont :

| Weidmuller

2 Entrelec

3 Wieland
PARTIE3 EXECUTION
3.1 EXAMEN

A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des connecteurs pour cables et boites,
s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministeére.
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2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions inacceptables.
3.2 INSTALLATION
A Dénuder soigneusement I'extrémité des conducteurs et des cables puis, selon le cas, procéder a ce qui
suit.
1 Installer les connecteurs a compression au moyen d'un outil recommandé par le fabricant.
2

L'installation doit étre conforme aux essais requis par la norme CAN/CSA-C22.2 no. 65.

FIN DE LA SECTION
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452
Electricité - Fils et cables (0-1000 V)
Section 26 05 21

PARTIE1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les travaux.
2 Section 26 05 20 — Connecteurs pour cables et boites (0-1000 V)

3 Section 26 05 22 — Connecteurs et terminaisons de cables
1.2 NORMES DE REFERENCE

A CSA International
A CSA C22.2 n° 0.3 - Test Method for Electrical Wires and Cables.

2 CAN/CSA-C22.2 n°131 — Type Teck 90 Cable.
3 CSA C22.2 n° 239 — Control and instrumentation Cables

13 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents / Echantillons a soumettre.
2 Fiches techniques.

| Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les cables. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites d’opération et la finition.

PARTIE2 PRODUIT
2.1 CABLES TECK 90
| Cables : conformes & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des
travaux.
2 Conducteurs.
Nl Conducteur de mise a la terre : cuivre.
2 Conducteurs d'alimentation : cuivre, du calibre indiqué.
3 Isolant.
A Polyéthyléne réticulé (XLPE).
2 Tension nominale : 600 V pour les cables d’alimentation et 300 V pour les cables la commande
4 Gaine : polychlorure de vinyle.

.5 Armure métallique.
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452
Electricité - Fils et cables (0-1000 V)
Section 26 05 21

.6 Enveloppe extérieure : en polychlorure de vinyle thermoplastique, résistance au feu FT4.

7 Connecteurs.
A Modeles étanches approuvés et convenant aux cables TECK.

2.2 CABLES RW90 (FIL)

N Cables : conformes a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des
travaux.

2 Conducteurs en cuivre, température minimale -40 °C

3 Calibre : comme montré au dessin

4 Isolant.
| Polyéthyléne réticulé (XLPE).

2 Tension nominale : 1000 V
2.3 CABLES DE COMMANDE

A Cables : conformes a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des
travaux.
Cables de type ACIC, conformes a la norme CSA C22.2 no 239.

Conducteurs en cuivre, température minimale -40 °C.

Cables armurés, résistance au feu FT4.

[ I VRN

Isolant.
A Polyéthyléne réticulé (XLPE).
2 Tension nominale : 300 V.

.6 Les cables de type Teck peuvent étre utilisés.
PARTIE3 EXECUTION
3.1 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

| Faire les essais conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les
résultats des travaux.

2 Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.
3.2 INSTALLATION DES CABLES - GENERALITES

A Réaliser les terminaisons des cables conformément a la section 26 05 20 - Connecteurs pour cables et
boites 0 - 1000 V.

2 Utiliser un code de couleur des cables conforme aux codes.
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452
Electricité - Fils et cables (0-1000 V)
Section 26 05 21

33 INSTALLATION DES CABLES TECK 90 (0 - 600 V)

A Autant que possible, grouper les cables sur des supports en U.
2 Poser les cables apparents en les fixant solidement au moyen de serre cables.

3 Sauf indication contraire, il est interdit de faire des épissures sur les cables.
3.4 INSTALLATION DES CABLES RW90 (1000 V)
1 Installer les cables entre le point de connexion d’Hydro-Québec et le panneau de distribution en conduits

(mat de branchement et conduit entre le poteau extérieur et le panneau de distribution a I'intérieur du
batiment de déversoir Mills).

FIN DE LA SECTION
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452
Electricité — Connecteurs et terminaisons de cables
Section 26 05 22

PARTIE1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Sans objet.
1.2 NORMES DE REFERENCES

A Groupe CSA.
A CSA €22.10, Code de construction du Québec, Chapitre V — Electricité.
2 CSA C22.2 no. 41, Grounding and Bonding (norme trinationale avec NMX-J-590-ANCE et UL 467).
3 CSA C22.2 no. 65, Wire Connectors (norme trinationale avec UL 486A-486B et NMX-J-543-ANCE).

13 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

2 Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les connecteurs et terminaisons de céables. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites
d’opération et la finition.

PARTIE2 PRODUIT
2.1 CONNECTEURS ET TERMINAISONS DE CABLES

A Connecteurs a pression en cuivre, conformes a la norme CSA C22.2 no. 65, de dimensions appropriées
aux conducteurs utilisés.

2 Connecteurs de type «KS» ne sont pas acceptables. Utiliser les connecteurs de type compression en
tout temps.

2.2 INSTALLATION
Nl Au besoin, faire la mise a la masse et la mise a la terre conformément a la norme CSA C22.2 n° 41.
PARTIE3 EXECUTION

1 Sans objet

FIN DE LA SECTION
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452
Electricité — Conduits, fixations et raccords de conduits
Section 26 05 34

PARTIE1 GENERALITES
1.1 NORMES DE REFERENCE

A Association canadienne de normalisation (CSA/CSA International).

A CAN/CSA-C22.2 n° 18 — Outlet Boxes, Conduit Boxes, Fittings and Associated Hardware, Norme
nationale du Canada.

2 CSA C22.2 n° 45 — Rigid Metal Conduits.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 - Documents et
échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits visés.

PARTIE2 PRODUIT
2.1 CONDUITS

A Conduits métalliques rigides : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 45, en acier galvanisé.
2.2 FIXATIONS DE CONDUITS

A Brides de fixation a 1 trou, en acier pour assujettir les conduits apparents dont le diamétre nominal est
égal ou inférieur a 52 mm. Brides a 2 trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diametre nominal
est supérieur a 52 mm.

2.3 RACCORDS DE CONDUITS

| Raccords : conformes a la norme CAN/CSA C22.2 numéro 18, spécialement fabriqués pour les conduits
prescrits. Enduit : le méme que celui utilisé pour les conduits.

2 Raccords en L préfabriqués, a poser aux endroits ou des coudes de 90 degrés sont requis sur des
conduits de 25 mm et plus.

3 Les joints a vis de pression sont interdits.
2.4 FILS DE TIRAGE

A En polypropyléne, de diamétre égal ou supérieur a 6 mm, de qualité industrielle.
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Electricité — Conduits, fixations et raccords de conduits
Section 26 05 34

PARTIE 3

3.1

3.2

.10

EXECUTION
EXAMEN

Selon les instructions du fabricant.

Conformité: se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du
fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Poser les conduits apparents de facon a ne pas diminuer la hauteur libre de la piece et en utilisant le
moins d'espace possible.

Sauf indication contraire, utiliser des conduits rigides en acier galvanisé.

Utiliser des conduits d'au moins 19 mm DN 3/4 .

Cintrer les conduits a froid.

1 Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de 1/10 de leur diamétre original par
suite d'un écrasement ou d'une déformation.

Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 19 mm de diameétre.

Le filetage des conduits rigides, exécuté sur le chantier, doit étre d'une longueur suffisante pour
permettre de faire des joints serrés.

Installer un fil de tirage dans les conduits vides.

Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées. Il est interdit d'utiliser des liquides pour
déboucher les conduits.

Assécher les conduits avant d'y passer le cablage.

Sceller les extrémités des conduits apres le passage des cables

FIN DE LA SECTION
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452
Electricité - — Panneaux de distribution a disjoncteurs
Section 26 24 16.01

PARTIE1 GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES

A Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les travaux.
1.2 NORMES DE REFERENCE

A CSA International
1 CSA C22.2 n° 29, Panneaux de distribution et panneaux de distribution sous coffret.
1.3 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
A Soumettre les documents requis conformément a la section 013300 — Documents / Echantillons a
soumettre.
2 Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les panneaux de distribution. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites
d’opération et la finition.

2 Indiquer sur les fiches les informations suivantes :
| Les caractéristiques électriques des panneaux.
2 Le nombre, le type et le calibre des disjoncteurs de dérivation.

3 Les dimensions du coffret.
PARTIE2 PRODUCTS
2.1 PANNEAU DE DISTRIBUTION.

i Panneaux de distribution: conformes a la norme CSA C22.2 no. 29.
A Les disjoncteurs doivent étre posés dans le panneau avant livraison au chantier.

2 Les plaques signalétiques du fabricant doivent indiquer, en plus des données exigées par la
CSA, le courant de défaut que le panneau et les disjoncteurs peuvent supporter.

Panneaux de 120/240V, 100 A, une phase, trois fils, 10 kA.
Disjoncteur principal : 100 A
Boitier : NEMA 1

[ I VN

Intensité nominale, numéros et calibres des disjoncteurs de dérivation selon les indications
montrées aux dessins.

.6 Barres omnibus en cuivre;
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452

Electricité - — Panneaux de distribution a disjoncteurs
Section 26 24 16.01

2.2

23

24

PARTIE 3

3.1

7 Barre de neutre en cuivre d'une intensité admissible de méme intensité admissible que les

barres de phase.
.8 Barre omnibus de mise a la terre en cuivre, isolée.
.9 Disjoncteurs a boitier moulé de type boulonné.

.10 Faire les raccordements de maniére que les circuits a numéro impair soient alimentés par la barre
de gauche, et ceux a numéro pair, par la barre de droite. Chaque disjoncteur doit porter
I'identification permanente du numéro de circuit et de la phase.

.11  Cadre de la porte des panneaux avec boulons et charnieres dissimulés.
DISJONCTEURS
Sauf indication contraire, les panneaux de distribution doivent étre munis de disjoncteurs a

déclenchement thermomagnétique.

Munir tous les disjoncteurs de dispositifs de verrouillage.
IDENTIFICATION DU MATERIEL
Matériel identifié conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant

les résultats des travaux.

Plaques indicatrices de format 4 pour chaque panneau, portant l'inscription indiquée sur les dessins
unifilaires.

Plaques indicatrices de format 2 pour chaque circuit des panneaux de distribution, portant l'inscription
indiquée sur les dessins unifilaires.

Nomenclature compléete des circuits, avec légende dactylographiée indiquant I'emplacement et la

charge de chaque circuit, dans une enveloppe de plastique du c6té intérieur de la porte du panneau.

MANUFACTURIER APPROUVES

Les panneaux de distribution doivent étre de type Square D (Schneider) ou équivalent approuvé.
EXECUTION

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation du panneau de distribution, s'assurer
que |'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable décelée.
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
Projet CLAC-1452
Electricité - — Panneaux de distribution a disjoncteurs
Section 26 24 16.01

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions inacceptables et
recu l'approbation du Représentant du Ministéere.

3.2 INSTALLATION
A Installer le panneau a l'endroit indiqué, solidement, d'aplomb, d'équerre et d'alighement avec les

surfaces contigués.

2 Monter le panneau de distribution & la hauteur prescrite dans la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux ou a la hauteur indiquée.

3 Raccorder tous les circuits aux éléments de charge.

4 Raccorder les conducteurs neutres a la barre omnibus neutre commune.

FIN DE LA SECTION
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
No. Projet : CLAC-1452
Dispositifs de cablage
Section 26 27 26

PARTIE1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
i Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les travaux.
2 Section 26 05 20 — Connecteurs pour cables et boites (0-1000 V)
3 Section 26 05 21 — Fils et cables (0-1000 V)
4 Section 26 05 22 — Connecteurs et terminaisons de cables
1.2 NORMES DE REFERENCE
i Groupe CSA (CSA)

A1 CSA C22.2 numéro 42, General Use Receptacles, Attachment Plugs and Similar Devices.

2 CSA C22.2 numéro 111, Interrupteurs a rupture brusque tout usage (Norme trinationale avec
UL 20 et NMX-J-005-ANCE).

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

i Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises concernant les prises de courant et interrupteurs. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance,
les dimensions, les limites et la finition.

PARTIE2 PRODUIT
2.1 GENERAL

| Pour I'ensemble de la fourniture des prises et des interrupteurs, n'utiliser des produits provenant d'un
seul et méme fabricant.

2.2 PRISES DE COURANT 120 V

A Prises de courant doubles, type CSA 5-15 R, 125V, 15 A, alvéole de mise a la terre en U, conformes a la
norme CSA C22.2 numéro 42, présentant les caractéristiques suivantes :

Boitier moulé a base de résines d'urée, de couleur ivoire.

Pour raccordement latéral ou arriére de fils de grosseur 10 AWG.

Maillons a sectionner pour conversion en prises séparées.

Huit (8) orifices de raccordement arriere, quatre (4) bornes a vis pour raccordement latéral.

B WM R

Triple contacts par frottement, et contacts de mise a la terre rivés.
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Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
No. Projet : CLAC-1452
Dispositifs de cablage
Section 26 27 26

2.3 PRISE DE COURANT 240V

A Prise de courant simple, type CSA 6-30 R, 250 V, 30 A, alvéole de mise a la terre en U, conformes a la
norme CSA C22.2 numéro 42, présentant les caractéristiques suivantes :

A Boitier moulé a base de résines d'urée, de couleur ivoire.

2 Convenable pour conducteurs toronnés, pour raccordement latéral ou arriere.

3 Quatre (4) orifices de raccordement arriére, deux (2) bornes a vis pour raccordement latéral.
4

Triple contacts par frottement, et contacts de mise a la terre rivés.

2.4 INTERRUPTEURS

A Interrupteurs : unipolaires 15A, 120 V a une voie, a commande manuelle, d’usage universel,
conformes a la norme CSA C22.2 numéro 111, présentant les caractéristiques suivantes :

A1 Orifices de raccordement : pour fils de grosseur 10 AWG
2 Contacts : en alliage d'argent.

3 Eléments moulés en matiére a base de résines d'urée ou de mélamine pour contrer les effets des
dépots de carbone.

4 Raccordement : latéral ou arriere.

.5 Bascule : de couleur ivoire.

PARTIE3 EXECUTION

3.1 PRISES DE COURANT
| Poser les prises de courant a une hauteur de 305 mm du sol.
2 Installer les prises de courant de fagon a ce que la fiche de mise a la terre soit au-dessus.
3.2 INTERRUPTEURS
| Installer les interrupteurs a une voie de maniere que la manette soit vers le haut lorsque les contacts

sont fermés.

2 Poser les interrupteurs a une hauteur de 1300 mm du sol.
3.3 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
i Effectuer les essais conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant

les résultats des travaux.

2 S'assurer du bon fonctionnement des prises de courant et des commutateurs.

FIN DE LA SECTION
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Agence Parcs Canada Devis de construction
Canal-de-Lachine - Lieu historique national du Canada
No. Projet : CLAC-1452
Plinthes de chauffage électriques
Section 26 60 00

PARTIE1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
i Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les travaux.
2 Section 26 05 20 — Connecteurs pour cables et boites (0-1000 V)
3 Section 26 05 21 — Fils et cables (0-1000 V)
4 Section 26 05 22 — Connecteurs et terminaisons de cables
1.2 NORMES DE REFERENCE
i Groupe CSA (CSA)

A CSA C22.2 numéro 46, Radiateurs électriques.
2 Underwriters’ Laboratories (UL) Inc.
A UL 1042, Standard for Electric Baseboard Heating Equipment.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

! Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les plinthes chauffantes. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

PARTIE2 PRODUIT

2.1 PLINTHE DE CHAUFFAGE
| Appareils conformes a la norme CSA C22.2 numéro 46.
2 Caractéristiques électriques : 240 V 1,5 KW chaque.
3 Niveau de qualité : commercial, modéele ODIA de Ouellet ou équivalent approuvé
4 Appareils munis d'un dispositif incorporé de protection contre les températures élevées.
.5 Eléments chauffants tubulaires en acier inoxydable recouvert d'ailettes en aluminium.
.6 Caniveaux de cablage approuvés: permettant l'interconnexion des plinthes de chauffage et de leurs

éléments internes.

7 Les plinthes de chauffage doivent étre électriques munies de boites de raccordement.
.8 Relais 24 V pour le contrdle.
2.2 THERMOSTAT
i Thermostat électronique mural doit étre branché au bornier de commande des trois radiateurs

électriques.
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Plinthes de chauffage électriques
Section 26 60 00

2 Caractéristiques nominales : tension 24 V c.a.
3 Plage de réglage de la température : de 5 a 30 degrés Celsius.
A4 Boitier robuste résistant aux chocs.

PARTIE3 - EXECUTION

3.1 INSTALLATION
i Installer et raccorder les plinthes de chauffage au mur.
.2 Installer le thermostat a I’'endroit indiqué.
3 Raccorder les plinthes de chauffage au panneau de distribution selon les indications au dessin et au
thermostat.
3.2 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
N Effectuer les essais conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant

les résultats des travaux.

2 S'assurer du bon fonctionnement des plinthes de chauffage et du thermostat.

FIN DE LA SECTION
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Annexe A — Photos
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Suivi des modifications apportées au document

Numéro de la Date Auteur(s) Breve description de la
modification modification
1.0 [aaaa-mm-jj] [Nom de I’auteur] Création du document.

Obijectif du PPE

Un Plan de protection de I’environnement (PPE) est un document qui décrit les mesures et les
responsabilités liées a la protection de I’environnement propres a un site au cours de la mise en
ceuvre d’un projet. Un PPE vise a s’assurer que les engagements et les mesures d’atténuation
environnementales indiquées au devis sont comprises et mises en ceuvre de facon adéquate par
I’Entrepreneur. Le PPE doit contenir des directives précises et directes afin d’obtenir les résultats
environnementaux ciblés dans les mesures d’atténuation.

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive d’indications sur le PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les éléments suivants :

- Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur
le chantier, I’Entrepreneur doit soumettre un plan de protection de I'environnement au
Représentant du Ministere aux fins d'examen et d'approbation;

- Le plan doit présenter un apercu complet des problémes environnementaux connus ou
potentiels a résoudre durant la construction et des mesures de protection applicables afin
de mitiger les impacts sur I’environnement;

- Lesactions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre présentées
suivant un niveau de détail qui est en accord avec les probléemes environnementaux et avec
les travaux de construction a exécuter.
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Plan de protection de I’environnement (PPE)

* Veuillez insérer une nomenclature en sous-section, par exemple 1.1, 1.2, 1.3, etc.

1. Personnes-ressources

L’objectif de la présente section est d’identifier les personnes responsables de la mise en ceuvre
du PPE.

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive des éléments que doit contenir un PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les
éléments suivants :

- Le nom des personnes devant veiller au respect du plan;

- Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des
matieres dangereuses résiduelles a évacuer du chantier.

De fagon plus preécise, cette section doit inclure, sans s’y limiter :

e Lenom et les coordonnées du représentant de I’Entrepreneur responsable de la mise en
ceuvre du PPE;

e Le nom des membres du personnel de Parcs Canada impliqués dans le volet
environnemental du projet;

e Le nom des autres personnes-ressources liées au projet ayant des responsabilités clés en
matiere d’environnement;

e Laresponsabilité de chagque intervenant en matiére d’environnement;

e Un organigramme de chantier de I’Entrepreneur et la chaine de communication.

2. Sensibilisation des travailleurs au PPE

L’objectif de la présente section est de décrire la stratégie de I’Entrepreneur pour s’assurer que
son personnel connait le contenu du PPE, est sensibilisé aux enjeux environnementaux du site des
travaux et est formé adequatement pour la mise en ceuvre du PPE.

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive des éléments que doit contenir un PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les
éléments suivants :

- Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de
chantier;
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- Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection de
I'environnement.

De facon plus précise, cette section doit inclure, sans s’y limiter :
e Lastratégie de formation des travailleurs préalablement aux travaux;
e Lastratégie de communication du PPE aux travailleurs, par exemple :

0 Revue des enjeux et des mesures environnementaux lors des réunions de
démarrage et de chantier;

o Discussion de I’aspect environnement lors des réunions quotidiennes de
planification du travail.

3. Cadre réglementaire environnemental

Indiquer dans cette section la liste des avis, permis, approbations et autorisations
environnementales recus préalablement aux travaux. Une copie de ces documents doit se trouver
en tout temps au chantier.

Les principales restrictions et exigences environnementales indiquées dans ces documents doivent
se retrouver dans cette section.

Toute autre mesure de conformité réglementaire ayant une incidence sur le projet de construction

ou le restreignant (ex. périodes critiques pour la protection de la faune), doit également étre
indiquée dans cette section.

4. Contrdle de I’érosion et de la sédimentation

Cette section vise a élaborer un plan de lutte contre I’érosion et la sedimentation pour toutes les
périodes de construction et de remise en état. Ce plan doit étre adapté a la portée du projet et aux
risques connexes. Le plan doit définir concrétement les moyens et techniques mis en place pour
contrdler les sédiments ainsi que I’emplacement prévu des installations.

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive des éléments que doit contenir un PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les
éléments suivants :

- Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les mesures qui
seront mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports
afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et les réglements fédéraux,
provinciaux et municipaux.

- Les plans de regulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire I'érosion des
platesformes routiéres temporaires par la circulation des véhicules de construction,
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particulierement par temps de pluie. Ces plans doivent comprendre des mesures de
réduction du transport de matieres sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux
de ruissellement.

De fagon plus preécise, cette section doit inclure, sans s’y limiter :

e L’identification des secteurs a risque (ex. cours d’eau, zones humides, pentes abruptes,
etc.);

e Les procédures de prévention de I’érosion (ex. calendrier d’exécution du projet,
réduction de la superficie du chantier au minimum nécessaire, gestion de la zone visée
par les travaux, mesures relatives a la couverture végeétale);

e Lesmesures de contrble de la sédimentation (ex. barriéres a sédiments, bermes filtrantes,
trappes a sediments, etc.), y compris les spécifications et les dessins habituels des
structures de lutte contre la sédimentation (peuvent étre incluses en annexe);

e Les plans de travail détaillés pour les ouvrages en milieu aquatique, y compris des
mesures d’isolement du chantier et I’échéancier du projet;

e Les plans de gestion des eaux, y compris les mesures de contréle sur place, I’équipement
nécessaire et les zones d’assechement proposées;

e Les zones ou les mesures de lutte contre I’érosion et la sédimentation sont appliquées
(indiquer sur le plan a I’Annexe 1);

e Le suivi des mesures de lutte, des mesures de prévention et des mesures correctives (ex.
réparations);

e L’enlevement des matiéres non biodégradables lorsque la zone est stabilisée.

e Toute autre exigence mentionnée dans le devis et le tableau des mesures d’atténuation
concernant le contréle de I’érosion et de la sédimentation.

5. Procédure de ravitaillement en carburant et d’entretien de I’éguipement

L’objectif de cette section est d’indiquer les mesures prévues pour protéger I’environnement lors
de I’entretien et du ravitaillement de la machinerie et de I’équipement. Les aires de ravitaillement
prévues doivent étre indiquées sur le plan de mobilisation a I’Annexe 1.

6. Plan de gestion des eaux usées, des eaux de ruissellement et des eaux de
pompage

Cette section a pour objectif de définir la gestion des eaux en chantier, incluant les eaux useées, les
eaux de ruissellement & I’intérieur et a I’extérieur du chantier, ainsi que les eaux de pompage (ex.
pour assécher une aire de travail ou maintenir a sec des excavations).
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La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive des éléments que doit contenir un PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les
éléments suivants :

- Un plan de gestion des eaux de ruissellement et de lessivage, indiquant les mesures qui
seront mises en ceuvre afin d’éviter tout déversement de I’eau issue du chantier dans le
milieu aquatique environnant;

- Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a mettre en
ceuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées provenant directement des activités
de construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton, les eaux de
lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de désinfection, des essais hydrostatiques et
de rincage des canalisations.

De fagon plus preécise, cette section doit inclure, sans s’y limiter :
e Les lieux de rejets anticipés, approuvés par Parcs Canada;

e Les méthodes de confinement et de récupération des eaux résiduaires du chantier (ex.
eaux de nettoyage de surfaces de béton, eaux de nettoyage des pompes a béton, eaux de
ruissellement, etc.);

e Les méthodes de traitement des eaux, Si requis;
e Le contréle de la turbidité dans le milieu aquatique;

e Les méthodes de vérification du respect des critéres de qualité applicables pour I’eau
rejetée dans le milieu aquatique;

e Toute autre exigence mentionnée dans le devis et le tableau des mesures d’atténuation
qui concerne la gestion des eaux en chantier.

7. Plan de gestion des sols excaveés

Cette section est complémentaire a la section 4 sur le contréle de I’érosion et de la sédimentation.
Elle vise a détailler les mesures d’entreposage temporaire des sols excavés dans le cadre des
travaux, les méthodes de gestion des sols contaminés, le cas échéant, ainsi que la protection du
milieu environnement durant la période de perturbation des sols.

De facon plus précise, cette section doit inclure, sans s’y limiter :
e Les aires d’entreposage temporaire (indiquer au plan de mobilisation a I’Annexe 1);

e Les méthodes de stabilisation des pentes et des sols perturbés;
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e Les methodes prévues pour gérer les sols lors de I’entreposage temporaire (sols excaves
a réutiliser et sols a disposer hors site);

e Le nom du ou des centres ou seront envoyés les sols contaminés, le cas echéant;

e Les détails sur la mise en place concréte des mesures indiquées au devis a propos de la
gestion des sols contaminés, le cas échéant;

e Toute autre exigence mentionnée dans le devis et le tableau des mesures d’atténuation
qui concerne la gestion des sols et des excavations.

8. Protection de la végétation

L’objectif de cette section est d’indiquer les moyens qui seront mis en place pour protéger la
végétation sur le chantier et & I’extérieur du chantier prés des voies de circulation et des acces,
de preévoir la gestion des espéces indésirables, et de préciser les arbres et arbustes a abattre ou a
élaguer pour les besoins des travaux. Toute intervention sur la végétation doit étre préalablement
validée et autorisée par Parcs Canada.

De facon plus précise, cette section doit inclure, sans s’y limiter :

e Les mesures de gestion des especes irritantes et des especes exotiques envahissantes (ex.
phragmite), incluant les methodes de nettoyage de la machinerie et les moyens de
disposition des résidus végétaux;

e Les mesures de protection des arbres et arbustes contre les dommages et perturbations
engendrés par les travaux;

e L’identification et la localisation des arbres a abattre et élaguer, préalablement
approuvees par Parcs Canada;

e Si requis, un plan de traitement aux pesticides, approuvé par le processus de Parcs
Canada;

e Toute autre exigence mentionnée dans le devis et le tableau des mesures d’atténuation
qui concerne la gestion de la végétation.

9. Plan de gestion des matieres résiduelles et des matieres dangereuses

Indiquer dans cette section les mesures de gestion des déchets, incluant les matiéeres résiduelles
dangereuses et non dangereuses. Cette section devrait aussi inclure les mesures prévues pour
I’entreposage et la manipulation des matieres dangereuses utilisées sur le chantier.
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La, section « GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS DE CONSTRUCTION/
DEMOLITION » du devis contient une liste non-exhaustive de mesures de gestion et de réduction
des déchets. Cette liste peut inclure, par exemple, les éléments suivants :

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en revue
les objectifs en matiere de gestion des déchets et le plan de réduction des déchets en ce qui
concerne les déchets de construction, de rénovation et de demolition (CRD) généreés par le
projet.

L’objectif en matiére de gestion des déchets est de réduire le plus possible le flux total de
déchets de construction/démolition vers des décharges.

Fournir au Représentant du Ministere les documents certifiant que des mesures et des
procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi de
matériaux recyclables et réutilisables/réemployables ont été mises en application.

Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les travaux;
augmenter au maximum la réduction a la source, la réutilisation/le réemploi et le recyclage
de déchets solides produits par les activités de CRD.

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive des éléments que doit contenir un PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les
éléments suivants :

Un plan d'élimination des matiéres résiduelles non dangereuses, des matiéres résiduelles
dangereuses ou spéciales comprenant les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets
solides et des débris provenant des travaux de déblaiement.

Un plan de prévention de la contamination indiquant les substances potentiellement
dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empécher que ces
substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol, de méme
que les détails des mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la manutention de
ces substances soient conformes aux lois et aux reglements fédéraux, provinciaux et
municipaux.

Cette section doit inclure, sans s’y limiter :

e Les mesures de gestion des déchets, incluant les matieres residuelles dangereuses et
non dangereuses;

e Les mesures prévues pour I’entreposage et la manipulation des matiéres dangereuses
utilisées sur le chantier;

e Les emplacements des conteneurs et des abris pour matiéres dangereuses (indiquer
au plan de mobilisation a I’Annexe 1);
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e La procédure pour la gestion et I'évacuation des surplus de béton provenant des
pompes a béton;

e Toute autre exigence mentionnée dans le devis et le tableau des mesures
d’atténuation en ce qui a trait a la gestion des matieres résiduelles et des matieres
dangereuses.

10. Protection de la faune

Indiquer dans cette section les exigences mentionnées dans le devis et le tableau des mesures
d’atténuation qui visent a proteger la faune terrestre, aquatique et aviaire.

11. Protection des milieux aquatiques

Cette section vise a identifier les moyens prévus pour respecter les exigences du devis et du tableau
des mesures d’atténuation afin de protéger les milieux aquatiques (cours d’eau, canal, milieu
humide, etc.). Entre autres, indiquer les moyens de prévention contre la dispersion des especes
exotiques envahissantes (ex. moule zébrée).

12. Controle des poussieres et des émissions

Indiquer dans cette section les exigences mentionnées dans le devis et le tableau des mesures
d’atténuation qui ont pour objectif de minimiser les émissions de particules fines et de gaz a effet
de serre dans I’air.

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive des éléments que doit contenir un PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les
éléments suivants :

- Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la
poussiere, les débris, les materiaux et les matieres résiduelles a I'intérieur du chantier.

13. Controéle du bruit

Indiquer dans cette section les exigences mentionnées dans le devis et le tableau des mesures
d’atténuation qui visent a minimiser le bruit et les dérangements pour les visiteurs du site et les
résidents du secteur, le cas échéant.

14. Modalités de remise en état du site a la fin des travaux

L’objectif de cette section est de préciser les mesures prévues de remise en état du site a la fin des
travaux.
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15. Plan d’intervention en cas d’urgence et prévention environnementale

Cette section doit préciser les étapes d’intervention en cas d’urgence, particulierement dans le cas
d’un déversement d’hydrocarbures ou d’autres matiéres dangereuses.

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive des éléments que doit contenir un PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les
éléments suivants :

- Un plan d'urgence en cas de déversement qui doit comprendre les procédures a mettre en
ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementée.

De fagon plus preécise, cette section doit inclure, sans s’y limiter :

La liste des produits et des matériaux considérés ou définis comme dangereux ou
toxiques pour I’environnement. Ces produits comprennent, notamment, les agents
imperméabilisants, le coulis, le ciment, les agents de finissage du béton, les
matériaux membranaires en caoutchouc coulés a chaud, le ciment bitumineux, les
agents de décapage au sable, la peinture, les solvants et les hydrocarbures;

L’équipement requis sur le chantier;
Le contenu et I’emplacement des trousses de récupération sur le chantier;
Les procédures de ravitaillement en carburant et de stockage du carburant;

Les procédures de prévention des déversements (confinement et entreposage des
matériaux, sécurité, manutention, utilisation et élimination des contenants vides, des
surplus de produits ou des déchets engendrés par I’application de ces produits,
conformément aux lois et reglements fédéraux et provinciaux en vigueur);

La procédure d’intervention en cas de déversement accidentel (confinement,
nettoyage, eélimination des matériaux contaminés, etc.);

Un formulaire de rapport d’incident pour signaler les déversements (s’il est inclus
en annexe, y référer ici);

La liste a jour des personnes a contacter pour les interventions en cas d’urgence
(Parcs Canada, Environnement Canada, Garde cotiere, etc.), y compris les
renseignements nécessaires pour signaler les déversements.

Un plan d’intervention en cas d’incendie;

Toute autre exigence mentionnée dans le devis et le tableau des mesures
d’atténuation en ce qui a trait a la gestion des déversements et des urgences
environnementales.
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Annexe 1. Plan de mobilisation

Cette annexe doit comprendre un plan sur lequel sont identifiés tous les éléments qui peuvent étre
localisés en lien avec les enjeux environnements et la protection du milieu dans la zone de
mobilisation et les voies de circulation de la machinerie.

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive des éléments que doit contenir un PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les
éléments suivants :

- Les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de chantier
aménagées en remblai, des matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des
dépdts de matériaux en surplus ou de matériaux souilles; les dessins illustrant les methodes
qui seront employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner les
matériaux sur le chantier.

- Unplan de la zone des travaux montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone
des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les aires interdites
d'utilisation. Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires
utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant a l'intérieur des zones de
travail autorisées et devant étre préservées.

De facon plus précise, cette section doit inclure, sans s’y limiter :

La localisation des arbres a abattre et des arbres a protéger (I'abattage d'arbres doit
étre préalablement approuvé par Parcs Canada);

Les zones d'excavations;

Les voies de circulation temporaires et les acces;

L’emplacement des installations temporaires (ex. plateformes, batardeaux, etc.);
Les zones d'entreposage des sols excaves et autres matériaux en pile, le cas échéant;
Les aires d'entreposage des matériaux de construction et débris;

L’emplacement des équipements de prévention contre I'érosion (ex. barriere a
sediments);

La localisation des aires d'entretien et de ravitaillement de la machinerie;
La localisation des abris pour matiéres dangereuses et des conteneurs a déchets;

L’emplacement des trousses de récupération d’hydrocarbures;
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e L’emplacement de I’enceinte confinee pour les surplus de béton, le cas échéant;

e L’emplacement des installations de traitement de I’eau, le cas échéant (bassin de
décantation, etc.);

e Les lieux de rejet identifies des eaux dans le milieu.

e Etc.

Annexe 2. Rapport de surveillance environnementale

Inclure un rapport de surveillance périodique qui reprend les principales mesures de chacune des
sections du PPE afin de faire une vérification systematique en chantier de leur mise en place et de
leur bon fonctionnement.

Annexes additionnelles

Ajouter des annexes afin d’inclure les éléments suivants :
e Fiches signalétiques;

e Fiches techniques des méthodes confinement des sédiments (ex. barriére a sédiment) ou
autre matériel spéecifique relié a I’environnement utilisé sur le chantier;

e Gestion des non-conformités;

e Plans et dessins d’atelier pertinents.
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Zones de mobilisation

Déversoir Mill



Ruetduilzanal

Déversoir 3

Déversoir 4
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