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PARTIE 1 GENERALITES

11 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

1.2

1.3

1.4

Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent la démolition et la
reconstruction compléete du pont acier-bois 12-22 (km 12 171) du sentier no.3 situé
dans le parc national de la Mauricie.

Les travaux comprennent également tous les travaux connexes nécessaires au
parachevement de I'ouvrage selon les plans et devis.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs (si applicable) et exécuter
les instructions du représentant de I’Agence Parcs Canada (APC).

Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs (si applicable). Si
I'exécution ou le résultat d'une partie quelconque des travaux faisant I'objet du
présent contrat dépendent des travaux d'un autre entrepreneur, signaler sans délai,
par écrit, au représentant de I’APC, toute anomalie ou tout défaut susceptible de
nuire a la bonne exécution des travaux.

TRAVAUX EXECUTES PAR APC

L’APC s’occupera, avant le début des travaux, de dégager les éléments de mobiliers
extérieurs, les affiches ainsi que les panneaux d’interprétation présents autour des
zones des travaux. Tous les éléments qui ne sont pas dans les zones de travaux
seront laissés en place et protégés par I’APC. L'entrepreneur doit porter attention
pour ne pas endommager les éléments laissés en place.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a |'exécution des travaux,
d'entreposage et d'acces afin de permettre :

1 L'occupation des lieux par I’APC;
2 L’exécution de travaux par d'autres entrepreneurs (si applicable);

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du représentant de I’APC. Voir
instructions supplémentaires dans la section 01 14 00.

Il est permis d’occuper l'aire de service prés de la riviere-a-la-péche pour
I'installation de la roulotte de chantier, I'entreposage des matériaux et pour le
stationnement des travailleurs (voir figure 1 de la section « 01 14 00 — Restrictions
visant les travaux »). Cette zone de mobilisation doit étre cl6turée avec une cléture
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temporaire de chantier. Les surfaces gazonnées doivent étre recouvertes d’un
géotextile de type V selon les normes du MTQ, suivi par I'ajout de matériel
granulaire. Tout déboisement pour I'aménagement de la zone de mobilisation est
interdit. L'entrepreneur doit remettre en état la zone suite aux travaux en enlevant
le matériel granulaire ajouté au-dessus du terrain naturel, sans endommager le
géotextile.

4 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a
I'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le co(t.

.5 L’entrepreneur doit installer une cloture de chantier pour délimiter I'aire de travail
et les zones d’entreposage. Les accés a l'intérieur de l'aire cloturée doivent étre
limités au minimum et étre fermés lorsque non utilisés pour les besoins des travaux.

.6 Avant d’entreprendre les travaux, en présence du représentant de Parcs Canada,
effectuer un relevé vidéo de toutes les zones de travail incluant les aires d’entreposage
et les chemins d’accés afin de détecter tous dommages existants et d’établir les
conditions existantes avant le début des travaux. Le relevé doit inclure les revétements
de sol (enrobé, béton, gravier), les structures (ponts, ponceaux, tuyaux, murs, murets,
batiments), 'aménagement paysager (gazons, plantes, arbres) ainsi que tous les
ouvrages, éléments ou matériels risquant d’étre endommagés pendant les travaux de
construction. Deux copies de la vidéo doivent étre remises au représentant de Parcs
Canada.

7 Enlever ou modifier les ouvrages existants afin d'éviter d'en endommager les parties
devant rester en place.

.8 Réparer ou remplacer selon les directives du représentant de I’APC, aux fins de
raccordement aux ouvrages existants ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins
d'harmonisation avec ceux-ci, les parties des ouvrages existants qui ont été
modifiées durant les travaux de construction.

.9 Une fois les travaux achevés, les ouvrages existants a conserver doivent étre dans un
état équivalent ou supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux et ce
incluant les aires gazonnées, en gravier et pavées. Toute réfection des chemins en
gravier ou pavés suite a des dégats pendant les travaux sera a la charge de
I'entrepreneur, jusqu'a la satisfaction du représentant de Parcs Canada.

1.5  UTILISATION DES LIEUX — CONDITION PARTICULIERE

A D'une facon générale, les opérations de I'’APC ont priorité sur celles de
I'Entrepreneur. En aucun cas, I'Entrepreneur ne devra nuire ou interrompre les
opérations de I'APC. Le site demeure ouvert toute I'année, le chemin de service
devra étre déneigé au besoin entre le pavillon de service de Riviere-a-la-Péche et le
site des travaux.
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2 L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent préalablement aviser le Représentant

de APC de la date et de I'heure de tout véhicule de livraison et des détails. Au
besoin, I'Entrepreneur fournira un membre de son personnel lors de la réception de
marchandises.

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux
d'entreposage et d'accés. L’Entrepreneur doit maintenir, tout au long des travaux et
en tout temps, un acces sécuritaire au site des travaux.

1.6 OCCUPATION DES LIEUX PAR L’AGENCE PARCS CANADA

L'Entrepreneur doit prendre en considération que le parc demeure en activité
pendant la durée des travaux. L'Entrepreneur doit donc déterminer une
méthodologie de travail permettant de faire les travaux sans nuire aux opérations
guotidiennes du parc. Le secteur immédiat des travaux est toutefois fermé, mais la
présence de visiteurs est possible.

Collaborer avec le Représentant de I'"APC a l'établissement du calendrier des
travaux, de maniere a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce
dernier.

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'exploitation du parc, aux
occupants, au public et a l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements
nécessaires avec le représentant de I’APC pour faciliter I'exécution des travaux.

1.7 ETENDUE DES TRAVAUX

Sans étre limitative, la liste qui suit décrit I'étendue des travaux a exécuter.
Compléter les travaux dans les moindres détails afin de livrer une installation
compléte, fonctionnelle et performante. Sauf indication contraire, les travaux
comprennent la fourniture, I'installation et le raccordement du matériel ainsi que la
démolition partielle ou compléte des ouvrages existants identifiés.

A Protéger I’environnement lors des travaux;

2 Faire le déboisement requis pour la réalisation des travaux;

3 Construire les accés et les ouvrages temporaires en milieux hydriques;

4 Excaver afin de réaliser les travaux de reconstruction du pont acier-bois;

.5 Démolir completement la structure du pont acier-bois et les fondations en rive

du cours d’eau;

.6 Construire les fondations en rive du cours d’eau;

7 Construire la charpente en acier du pont acier-bois ainsi que son tablier;

.8 Remplir les excavations;

.9 Démanteler les acces et les ouvrages temporaires en milieux hydriques;

.10 Reprofiler le chemin du sentier no 3 aux approches du pont, selon le CL projeté;
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A1 Profiler les talus, nettoyer et remettre en état les lieux.
2 Le tout comme montré aux plans.
3 Au fur et a mesure des travaux, I'Entrepreneur doit débarrasser les lieux des
matériaux de démolition a ses frais et en disposer hors du site. A la fin des travaux,
I’'Entrepreneur doit ramasser tout ce qui reste et encombre les lieux, y compris les
déchets excédentaires; il doit laisser les lieux propres.
4 L’entrepreneur doit remettre dans leur état original, les aires et secteurs utilisés

durant les travaux de construction. Prendre connaissance de la nature et de
I’envergure des travaux de ragréage et effectuer tous les travaux de ragréage requis.
Exécuter les travaux de ragréage de fini en utilisant les mémes matériaux, couleurs,
finis et procédés de pose que les finis existants adjacents.

1.8 PLANS ET DEVIS TECHNIQUE

A

Considérer que les plans et le devis technique sont complémentaires et que tout ce
qui parait soit sur les plans, soit dans le devis technique est considéré comme inclus
sur les plans et dans le devis technique.

Déterminer la localisation exacte sur le site de tous les équipements qui ne sont pas
indiqués aux plans.

Avertir le Représentant de I’APC de toute erreur ou omission qu’il pourrait trouver
sur les plans et dans le devis technique ainsi que de toute incompatibilité et cela,
avant la remise de la soumission.

Considérer que le représentant de I’APC se réserve le droit d’interpréter les plans et
le devis technique.

1.9 DOCUMENTS REQUIS

A

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.
Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.
Rapports des essais effectués sur place.

© PN UL WN R

Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.

[
= O

Autres documents indiqués.
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1.10 REUNIONS DE CHANTIER

A Prévoir la tenue de réunions de projet hebdomadaire tout au long du déroulement
des travaux, a la demande du Représentant de I’APC et assurer la gestion de celles-
ci.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

GENERALITES

1.1  ACCES AU CHANTIER

Accéder au chantier par le chemin du Lac-a-la-péche.

Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment
des escaliers, des voies de circulation, pont temporaire au-dessus du cours d’eau,
des rampes ou des échelles, ainsi que des échafaudages, distincts des ouvrages finis
et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer
I'entretien.

La circulation sur le site doit se faire uniquement a I'intérieur des zones prévues a
cet effet (chemin menant au pont, voir figures 1 a la fin de cette section). Aucune
machinerie ne doit circuler hors de ces zones désignées sans une autorisation de la
part du Représentant de I'APC.

Dans I’éventualité ou il serait impossible de rester dans les limites des chemins et si
I'autorisation est donnée par le Représentant de I’APC, des mesures de protection
seront requises aux frais de I'entrepreneur.

1.2 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux.
A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant de I’APC pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'acces au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les ouvrages
permanents soient terminés.

Parcs Canada ne mettra pas d’installations sanitaires a la disposition du personnel du
chantier. Ces installations devront étre fournies par I’entrepreneur et ce dernier devra
en assurer I'entretien et I’évacuation a la fin des travaux.

1.3  SERVICES EXISTANTS

Assurer la circulation des représentants de I’APC et des véhicules de I’APC.
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2 L’entrepreneur pourra déplacer les poubelles, les tables, les clotures, les affiches et

tout autre équipement de I'APC présent dans la zone des travaux. L’entrepreneur
doit remettre en place tous les éléments déplacés pour les travaux avant le 12
octobre 2019.

1.4 EXIGENCES PARTICULIERES

A Soumettre I'horaire des travaux conformément a la section « 0132 16.07 -
Ordonnancement des travaux - Diagramme a barres (GANTT) ».

2 S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le
chantier connaissent les reglements et les respectent, notamment les reglements
sur la sécurité incendie, la circulation routiere et la sécurité au travail.

3 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

1.5 SECURITE

A Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite
en raison des travaux faisant I'objet du présent contrat.

1.6 PLANIFICATION DES TRAVAUX

1 Si I'avancement des travaux montre un retard par rapport au calendrier détaillé
d'exécution jugé conforme par le représentant de Parcs Canada et que, suite a ce retard,
il y a risque, de I'avis du représentant de Parcs Canada, que les travaux ne puissent étre
complétés a l'intérieur des délais contractuels, I'entrepreneur doit alors prendre les
mesures nécessaires pour rattraper ce retard en augmentant son personnel, son
outillage, ses installations, ou en modifiant ses méthodes de travail, selon le cas, sans
frais supplémentaires pour Parcs Canada.

2 Dans tous les cas de retard, I'entrepreneur doit informer le représentant de Parcs
Canada de ses intentions face a ce retard et le représentant de Parcs Canada peut, s'il le
juge nécessaire, exiger de l'entrepreneur une révision totale ou partielle de son
calendrier détaillé d’exécution initial. Le représentant de Parcs Canada fixe le délai.

1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

A Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.
1.8 GAZON
A1 Le gazon, les arbres et autres zones végétalisées autour du chantier de construction

doivent étre protégés durant 'ensemble des travaux.
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Figure 1 :

Aire de service de la riviere-a-la-péche

=

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 REFERENCES

A Convention entre le Maitre de I'ouvrage et I'Entrepreneur.
2 Ministere des Transports (MTQ).

N Cahier des Charges et Devis Généraux (CCDG) — Infrastructures routieres —
Construction et réparation Infrastructures routieres — Construction et
réparation, Edition 2019.

3 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
A CCDC 2 -1994, Contrat a forfait.
1.2 MODES DE PAIEMENT

1 Organisation de chantier

1 L'organisation de chantier est payée a prix global. Le prix couvre notamment les
chemins d’acces, les locaux de chantier et les aménagements temporaires pour
les besoins du chantier, le relevé vidéo avant le début des travaux, ainsi que
I’entretien des lieux, et il inclut toute dépense incidente.

2 Mesure de protection environnementale

N Les ouvrages de protection de I'environnement requis sont payés a prix global
forfaitaire. Le prix couvre notamment la fourniture des matériaux ainsi que la
main d’ceuvre, et il inclut toute dépense incidente.

3 Batardeau pour travaux aux culées

N Les batardeaux sont payés a prix global forfaitaire. Le prix couvre notamment la
fourniture des matériaux, la mise en ceuvre, l'inspection a |'aide d’'une caméra
vidéo, I’enlevement du batardeau, ainsi que la remise en état du lit de la riviere
tel qu’avant les travaux et il inclut toute dépense incidente.

4 Remise en état des lieux

1 Le nettoyage et la remise en état des lieux sont payés a prix global forfaitaire. Le
prix comprend notamment la fourniture des matériaux, la mise en ceuvre, le
nivellement, la pose des équipements du parc déplacés temporairement pour
les travaux (tables, poubelles, affiches, etc.) et il inclut toute dépense incidente.

.5 Démolition des ouvrages existants (compléte)

N/Réf. : 661581 SNC-Lavalin inc.
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1 La démolition compléte d’un ouvrage ou d’une partie d’un ouvrage est payée a

.6

v

.10

A1

12

prix forfaitaire. Le prix couvre notamment les excavations, le remplissage des
excavations, la fourniture du matériel, la mise en ceuvre ainsi que la mise au
rebut des matériaux de démolition, et il inclut toute dépense incidente.

Excavation 1™ classe, incluant remplissage.

N Les déblais de 1" classe sont payés conformément a I'article 11.4.3.4 du CCDG.
Le prix inclut le remplissage des excavations.

Excavation 2€ classe, incluant remplissage.

1 Les excavations de 2° classe sont payées selon un mode global forfaitaire.
Toutefois, les matériaux d’excavation ne peuvent étre réutilisés. Le prix
comprend également I'élargissement de la plateforme du sentier pour adapter
ce dernier a la nouvelle géométrie en plan et en profil. Le prix couvre la
préparation et I'assechement du fond des excavations, le chargement, le
transport, la mise au rebut et le remplissage des excavations et le remblai
jusqu’au niveau de sol environnant final. Le prix inclut la mise en ceuvre ainsi
gue toute dépense incidente.

Coussin de support en matériaux granulaire

N Le coussin en matériau granulaire est payé au meétre cube d’apres les
dimensions théoriques des excavations (voir CCDG). Le prix couvre la fourniture
des matériaux ainsi que la mise en ceuvre, et il inclut toute dépense incidente.

Revétement de protection en pierre

N Les revétements de protection en pierre sont payés au metre carré d’apres les
dimensions réalisées au chantier. Le prix couvre la fourniture des matériaux
ainsi que la mise en ceuvre, incluant le colmatage avec de I'emprunt de classe B,
la terre végétale, le matelas en fibre de noix de coco et il inclut toute dépense
incidente.

Fondations (culées)

N La construction des unités de fondations est payée a prix global forfaitaire. Le
prix comprend notamment la fourniture des matériaux, la mise en ceuvre et il
inclut toute dépense incidente.

Charpente d’acier

1 La construction de la charpente d’acier est payée a prix global forfaitaire. Le prix
comprend notamment la fourniture des matériaux, la conception des
assemblages, la mise en ceuvre et il inclut toute dépense incidente.

Platelage en bois

N La construction du platelage en bois est payée a prix global forfaitaire. Le prix
comprend notamment la fourniture des matériaux, la mise en ceuvre et il inclut
toute dépense incidente.
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13 Garde-corps (surélevé et en bois)

N La construction des garde-corps (garde-corps surélevé et en bois) est payée a
prix global forfaitaire. Le prix comprend notamment la fourniture des matériaux,
la mise en ceuvre et il inclut toute dépense incidente.

1.3 DEMANDES DE PAIEMENT D’ACOMPTE

A Se reporter au document CCDC 2.

2 Présenter les demandes de paiement d'acompte chaque mois, a mesure de
I'avancement des travaux.

3 Les demandes de paiement d'acompte doivent porter la date du dernier jour de la
période mensuelle de paiement convenue. Le montant demandé doit correspondre
a la valeur des travaux exécutés et des produits livrés a I'emplacement des travaux a
cette date, calculée au prorata du prix du contrat.

A4 Soumettre au Représentant d’APC au moins 7 jours avant la premiére demande de
paiement d'acompte, un décompte des sommes dues concernant les différentes
parties des travaux, et constituant le montant du prix du contrat, de facon a faciliter
I'évaluation des demandes de paiement.

1.4 DECOMPTE DES SOMMES DUES

A1 Se reporter aux Conditions générales énoncées dans le CCDC 2.

2 Le décompte des sommes dues doit étre établi conformément a ce que le
Représentant d’APC peut raisonnablement exiger quant aux piéces justificatives.
Une fois approuvé par le Représentant d’APC le décompte des sommes dues peut
constituer la base des demandes de paiement.

3 Joindre a chaque demande de paiement un état basé sur le décompte des sommes
dues.
A4 Les demandes relatives a des produits qui ont été livrés a l'emplacement des

travaux, mais qui n'ont pas encore été incorporés aux travaux, doivent étre étayées
par toute preuve que le Représentant d’APC peut raisonnablement demander pour
établir la valeur des produits et attester leur livraison.

1.5 ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES LOTS FIGURANT AU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

A Soumettre une liste séparée des lots a prix unitaires indiqués dans I'appel d'offres.

2 Etablir une liste dont les numéros de lots de travaux correspondent & ceux du
décompte des sommes dues, et ayant la méme présentation que ce dernier. Les
éléments ci-apres sont compris dans les prix unitaires :

1 Co(t des matériaux et des matériels.

2 Livraison et déchargement au chantier.
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3 Taxes de vente.

A4 Installation, frais généraux et bénéfices.

S'assurer que le résultat de la multiplication des prix unitaires par les quantités est
égal au co(t indiqué dans le décompte des sommes dues pour le lot en question.

FIN DE LA SECTION

N/Réf. : 661581

SNC-Lavalin inc.
Rév. 00 — Emis pour soumission (juin 2019)

Ce document ne doit pas servir pour construction



Agence Parcs Canada Structure Section 01 32 16.07

Parc National de la Mauricie ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Reconstruction pont 12-22 du sentier no 3 DIAGRAMME A BARRES (GANTT)

(km 12 171) secteur Riviere-a-la-Péche Page 1de 4
PARTIE 1 GENERALITES

1.1  DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a
normalement une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus.
Les activités peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel,
les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a
gauche du graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite;
la durée de chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre
les dates. En général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systéme
informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les
jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chomées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée
est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus
souvent a I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et |'atteinte des
jalons. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a
I'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de controle repose sur le
calendrier d'exécution pour la réalisation et le contréle des activités; c'est lui qui
définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contréle de projet : Systeme global géré par
le Représentant de APC et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en
regard d'étapes ou de jalons déterminés.
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1.2 EXIGENCES

A S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et
qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.

2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits,
dans le délai convenu.

3 Limiter la durée des activités afin de permettre ['établissement de rapports
d'avancement.

A L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement
des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat
définitif d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des
conditions essentielles du contrat.

.5 L'entrepreneur dispose de 4 semaines consécutives pour la réalisation de tous les
travaux dans 'eau (culées, talus et empierrement). Il doit exécuter les travaux dans I'eau
dans la période du 2 septembre 2019 au 27 septembre 2019. Suite a cette période, il
sera permis a I'entrepreneur de poursuivre les travaux (tablier seulement) pour encore
2 semaines soit la période du 30 septembre 2019 au 11 octobre 2019. Les seuls travaux
pouvant étre reportés au printemps suivant sont la pose de la terre végétale dans les
talus et 'ensemencement.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
« 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre ».

2 Soumettre au Représentant de I’APC, au plus tard dix (10) jours ouvrables aprés
I'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira
de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour
la production de rapports d'avancement.

3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant de I’APC au plus tard cinqg (5)
jours ouvrables apres l'acceptation du plan d'ensemble.

1.4 JALONS DU PROJET

A Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'exécution.

1.5 PLAN D'ENSEMBLE
A Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification,

I'organisation et |'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres
(diagramme de GANTT).
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2 Le Représentant de I’APC examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au

plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au
plus tard cing (5) jours ouvrables apreés |'avoir recu.

A4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence
pour les mises a jour.

1.6  CALENDRIER D'EXECUTION

A Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes
correspondant aux activités ci-apreés.

N Attribution du contrat.
2 Dessins d'atelier, échantillons.

3 Permis.

4 Matériels fournis dont le délai de livraison est long dont :
A Bois débité;

2 Acier de construction galvanisé;

3 Etc.

Mobilisation.

Démantelement des différents ouvrages.

Excavation et souténement temporaire.
Fondations.

L 0 N o Un

Acier de construction.
.10 Tablier en bois.

A1 Remise en état des lieux.
12 Démobilisation.

1.7 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A Mettre le calendrier d'exécution a jour a toute les deux (2) semaines, de maniére
qu'il reflete les modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les
activités en cours d'exécution.

2 Fournir un rapport écrit hebdomadairement qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare |'avancement par rapport au calendrier de référence et présente
les prévisions pour la prochaine semaine les retards prévus, les répercussions de ces
éléments et les mesures d'atténuation possibles.
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1.8 REUNIONS DE PROJET

A Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le
chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour
rattraper ces retards. Sont considérées en retard, les activités dont la date de début
ou la date de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant au calendrier
de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a
les rattraper.

FIN DE LA SECTION

N/Réf. : 661581 SNC-Lavalin inc.
Rév. 00 — Emis pour soumission (juin 2019) Ce document ne doit pas servir pour construction



Agence Parcs Canada Structure Section 01 33 00

Parc National de la Mauricie DOCUMENTS, ECHANTILLONS

Reconstruction pont 12-22 du sentier no 3 A SOUMETTRE

(km 12 171) secteur Riviere-a-la-Péche Page 1de 3
PARTIE 1 GENERALITES

1.1  MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant de I'APC, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution
des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d'échantillons avant que l'examen de I'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques
(Sh).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou
encore que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SI), des
valeurs converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant
de I’APC. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun
des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux
exigences des travaux et des documents contractuels. Les documents et les
échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec
le projet particulier seront retournés sans étre examinés et seront considérés
comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant de I'APC, au moment du dépot des documents et
des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant de I’APC ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des pieces complétes et exactes et conformes aux exigences des
documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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1.2  DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A L'expression dessins d'atelier désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation
que doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

2 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes
de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les
schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives
pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a l|'exécution des travaux.
Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages
ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eut coordination des
prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou les
éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux
dessins d'avant-projet.

3 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

A4 Laisser 5 jours au Représentant de I’APC pour examiner chaque lot de documents
soumis.
.5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant de I’APC ne

sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser
le Représentant de I’APC par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant de I’APC en conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant de I’APC par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de
celles exigées.

7 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

1 La date.

2 La désignation et le numéro du projet.

3 Le nom et |'adresse de I'Entrepreneur.

4 La désignation de la section du devis et de l'article a laquelle fait référence

chaque dessin.

.5 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis.
.6 Toute autre donnée pertinente.
.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
N La date de préparation et les dates de révision.
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2 La désignation et le numéro du projet.
Le nom et I'adresse des personnes suivantes :
1 Le sous-traitant.
.2 Le fournisseur.
3 Le fabricant.
4 L'estampille de |'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce

dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures
prises sur place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences
des documents contractuels;

.5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A Les matériaux et les détails de fabrication;
2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

Les détails concernant le montage ou le réglage;

3
A4 Les caractéristiques de performance;
5 Les normes de référence;

6

La masse opérationnelle;

.9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois
gue le Représentant de ’APC en a terminé la vérification.

.10 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

A1 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant de I'’APC et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections
mineures ont été apportées, les travaux de faconnage et d'installation peuvent alors
étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont
retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de faconnage et d'installation puissent
étre entrepris.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

GENERALITES

1.1 REFERENCES

A

2

Code canadien du travail, partie Il, Reglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

Province de Québec

N Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1 (édition en vigueur).

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
« 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre ».

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I'ordre
d'exécution et avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de
sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-aprés.

2 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.
3 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité

associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre au Représentant de I'APC une fois par semaine, deux exemplaires des
rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le
représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et
territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT

Le Représentant de I’APC examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les trois jours
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de
santé et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant de I’APC au plus
tard trois jours apres réception des observations du Représentant de I’APC.
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.8 L'examen par le Représentant de I’APC du plan final de santé et de sécurité préparé

1.3

14

1.5

1.6

.10

par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de
I'Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité durant les travaux de
construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la
surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au
Représentant de I’APC une certification additionnelle pour tout nouvel employé
travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

L'Entrepreneur doit assumer le role d'entrepreneur principal pour chaque zone de
travail et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaitre par écrit cette
responsabilité dans les trois (3) semaines suivant ['attribution du contrat.
L'Entrepreneur doit envoyer un avis de réception écrit a la CNESST avec l'avis
d'ouverture de chantier.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin
de définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

A Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier
en ce qui a trait a I'exécution des travaux.
REUNIONS
A Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant de I’APC avant le
début des travaux, et en assurer la direction.
EXIGENCES GENERALES
A Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation

préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout
le personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des
particularités du projet.
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2 Le Représentant de I’APC peut transmettre ses observations par écrit si le plan

comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer
ces préoccupations.

1.7 RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur
le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer
également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de
I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Dans le cadre des travaux de construction, I'Entrepreneur doit étre I'entrepreneur
principal tel que le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, pour
exécuter seulement les travaux qui font partie de sa portée et des zones définies et
décrites dans le présent devis.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les
réglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans
le plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier.

1.8  EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, et au Code
de sécurité pour les travaux de construction, c. S-2.1, r. 4.

Se conformer au Reglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu
du Code canadien du travail.

1.9  RISQUES/DANGERS IMPREVUS

A

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou
imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les
procédures mises en place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer
un travail dangereux, conformément aux lois et aux reglements de la province
compétent[e](s), et en informer le Représentant de I’APC de vive voix et par écrit.

1.10 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

i

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant de I’APC.
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1.11 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

A Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées
non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente
ou par le Représentant de I'APC.

2 Remettre au Représentant de I'APC un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

3 Le Représentant de I'APC peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur
n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non
conformes en matiere de santé et de sécurité.

1.12 ARRET DES TRAVAUX

A Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a
la protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au colt et au
calendrier des travaux.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 EXPOSES DU SERVICE DES INCENDIES

A Le Représentant de I’APC prendra les dispositions nécessaires pour que le Chef du
service des incendies puisse transmettre les consignes de sécurité incendie a
I'Entrepreneur lors de la réunion précédant le début des travaux.

1.2 MARCHE A SUIVRE POUR SIGNALER UN INCENDIE
A Avant d'entreprendre les travauy, il importe de vérifier 'emplacement de |'avertisseur

d'incendie/du téléphone d'urgence le plus prés, et de mémoriser le numéro de
téléphone a composer en cas d'urgence.

2 Tout incendie doit étre signalé sur-le-champ au service des incendies de la facon
suivante :
N Au moyen de l'avertisseur d'incendie le plus prés;
2 Par téléphone.

3 La personne qui téléphone aux pompiers doit leur indiquer le nom ou le numéro du

batiment ainsi que I'endroit ou l'incendie s'est déclaré; elle doit étre en mesure de
confirmer les renseignements donnés.

1.3  SYSTEMES D'ALARME ET DE PROTECTION INCENDIE, INTERIEURS ET EXTERIEURS

A1 Les systemes d'alarme et de protection incendie ne doivent en aucun cas :
1 Etre obstrués;
2 Etre fermés ou arrétés;
3 Etre laissés hors service a la fin d'une période ou d'une journée de travail sans

que le Chef du service des incendies ou son représentant ait été avisé et qu'il ait
donné son autorisation.

2 A moins que le Chef du service des incendies I'autorise, les bornes d'incendie, les
prises d'eau et les systémes de canalisations et de robinets armés d'incendie ne
doivent pas étre utilisés a d'autres fins que la lutte contre les incendies.

1.4 EXTINCTEURS

A Fournir les extincteurs nécessaires a la protection, en cas d'urgence, des travaux en
cours et des installations de I'Entrepreneur sur le chantier; les extincteurs fournis
doivent avoir les caractéristiques exigées par le Chef du service des incendies.
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1.5 OBSTRUCTION DES ROUTES

A Informer a I'avance le Chef du service des incendies de I'exécution de tout travail
susceptible de géner le déplacement des véhicules de lutte contre les incendies, de
toute dérogation au dégagement minimal qu'il aura prescrit, de la mise en place de
barricades et de I'exécution de travaux d'excavation.

1.6 CONSIGNE-FUMEURS

A1 Respecter en tout temps les réglements concernant les fumeurs.

1.7 DECHETS ET MATERIAUX DE REBUT

A Accumuler le moins possible de déchets et de matériaux de rebut.
2 Il est interdit de briler des matériaux de rebut sur le chantier.
3 Enlévement des déchets et des matériaux de rebut
N Débarrasser le chantier de tout matériau de rebut a la fin de chaque journée ou

de chaque période de travail, ou selon les directives.
4 Entreposage

1 Entreposer les déchets imprégnés d'huile dans des contenants approuvés afin
que soient assurées une propreté et une sécurité maximales.

2 Déposer, dans des contenants approuvés, les chiffons et les matériaux imprégnés
d'huile ou de graisse pouvant s'enflammer de facon spontanée, puis les évacuer
du chantier conformément aux prescriptions.

1.8  LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES

A Utiliser, manutentionner et entreposer les liquides inflammables et combustibles
conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du
Canada (édition en vigueur).

2 On pourra garder sur le chantier jusqu'a 45 litres d'essence, de naphte, de kéroséne
ou autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que ceux-ci soient
conservés dans des récipients approuvés portant le label d'homologation des
Laboratoires des assureurs du Canada ou de la Factory Mutual. L'entreposage de plus
de 45 litres de liquides inflammables ou combustibles en vue de I'exécution de
certains travaux devra étre approuvé par le Chef du service des incendies.

3 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a l'intérieur
des batiments, sur les échafaudages, sur les barges et sur les plates-formes de
chargement.

A4 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a proximité de

flammes nues ou de tout dispositif générateur de chaleur.
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.5 Il est interdit d'utiliser comme diluants ou comme produits de nettoyage des liquides

inflammables dont le point d'éclair est inférieur a 38 degrés Celsius (naphte ou
essence, par exemple).

.6 Conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables ou
combustibles; le cas échéant, les entreposer dans des contenants approuvés rangés
dans un endroit s(ir et bien ventilé. Transmettre toute demande d'évacuation de ces
produits au service des incendies.

1.9 MATIERES DANGEREUSES

A Exécuter tous les travaux nécessitant I'emploi de matiéres toxiques ou dangereuses,
de produits chimiques ou d'explosifs, ou encore présentant des risques quelconques
pour la vie, la sécurité ou la santé conformément aux exigences du Code national de
prévention des incendies du Canada.

2 Obtenir du Chef du service des incendies une autorisation de travail a chaud pour tous
travaux, dans les batiments ou les installations, nécessitant des opérations de
soudage ou de brilage ou encore l'utilisation de chalumeaux ou d'appareils
générateurs de chaleur.

3 Dans le cas de tous les travaux nécessitant I'utilisation d'une source de chaleur dans
des endroits ou il y a risque d'incendie ou d'explosion, assurer la présence d'agents
de sécurité incendie équipés du matériel d'extinction approprié. Le Chef du service
des incendies délimitera les endroits ou il y a risque d'incendie ou d'explosion ainsi
gue les mesures de sécurité a prendre dans chaque cas. Il incombe a I'Entrepreneur
deretenir les services d'agents de sécurité incendie sur le chantier, selon les modalités
établies au préalable avec le Chef du service des incendies.

A4 Assurer une ventilation adéquate et éliminer toutes les sources d'inflammation
lorsque des liquides inflammables tels que des vernis et des produits a base
d'uréthanne sont utilisés. Informer le Chef du service des incendies de I'emploi de tels
produits avant le début et a la fin des travaux en question.

1.10 RENSEIGNEMENTS ET ECLAIRCISSEMENTS
A Transmettre toute demande d'éclaircissements ou de renseignements additionnels
concernant les consignes de sécurité incendie au Chef du service des incendies.
1.11 INSPECTIONS EFFECTUEES PAR LE CHEF DU SERVICE DES INCENDIES

A1 Les inspections du chantier par le Chef du service des incendies seront coordonnées
par le Représentant de I'APC.

2 Permettre au Chef du service des incendies le libre acces au chantier.
3 Collaborer avec le Chef du service des incendies au cours des inspections périodiques
du chantier.
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A4 Corriger immédiatement toute situation jugée dangereuse par le Chef du service des

incendies.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1.

GENERALITES

1.1 REFERENCES NORMATIVES

La protection de I'environnement doit étre assurée conformément aux exigences du présent devis et
des références normatives suivantes :

.1 Ministére de I'Environnement du Québec : Guide de caractérisation des terrains. Direction
des politiques du secteur industriel - Service des lieux contaminés du ministere de
I’Environnement, 2003 ;

.2 Ministére du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs du Québec : Guide
d’échantillonnage a des fins d’analyses environnementales : Cahier 5 — Echantillonnage des
sols, 2010 ;

.3 Ministére du Développement durable, de I'Environnement, de la Faune et des Parcs du
Québec, Modes de conservation pour I'échantillonnage des sols, 2013 ;

.4  Ministére des Transports (MTQ):

.1 Cahier des charges et devis généraux du Québec - Infrastructures routieres,
Construction et réparation, 2019, a I'exception des clauses de paiement et des
sections 1 a 10 inclusivement ;

2 Collection Normes — Ouvrages Routiers Tomes | a VIII, 2019 ;

3 Guide terrain de Surveillance environnementale des chantiers routiers, 2014.

Loi sur les péches (L.R.C (1985), ch. F-14), 2017, Gouvernement du Canada ;
Péches et Océans Canada : Lignes directrices pour la traversée de cours d’eau au Québec,
2016 ;

.7 Lois et réeglements du Québec :

N Loi sur la qualité de I'environnement (R.L.R.Q., chapitre Q-2), 2017 ;

2 Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondable, chapitre Q-2,
r.35,2017;

3 Reglement sur les déchets solides (R.L.R.Q., chapitre Q-2, r. 13), 2013 ;

Réglement sur I'enfouissement des sols contaminés (R.L.R.Q., chapitre Q-2, r. 18),
2017 ;

.5 Réglement sur I'enfouissement et l'incinération de matiéres résiduelles (R.L.R.Q.,
chapitre Q-2, r. 19), 2017 ;

.6 Réglement sur les matiéres dangereuses (R.L.R.Q., chapitre Q-2, r. 32), 2017 ;

7 Reéglement sur la protection et la réhabilitation des terrains (R.L.R.Q., chapitre Q-2,
r.37), 2017 ;

.8  Reglement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (R.L.R.Q.,
chapitre Q-2, r. 46), 2017 ;
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Les documents normatifs et généraux cités précédemment sont complémentaires, indépendamment de
la nature des travaux a réaliser. En cas de contradiction entre ces documents et le présent devis, ce
dernier a priorité.

1.1.1 Définitions

Différentes exigences doivent étre respectées lors des travaux de réfection ou de remplacement des
ouvrages a l'intérieur du Parc national de la Mauricie selon le type de milieu dans lequel ils sont situés.
Parcs Canada a défini ces milieux en trois (3) niveaux distincts, soit :

.1 Niveau 1: habitat du poisson a protéger
.2 Niveau 2 : milieu humide vulnérable a un apport de sédiments
.3 Niveau 3 : drainage

La définition de certains éléments qui sont cités a plusieurs reprises dans le présent document est
présentée ci-dessous afin d’en faciliter la compréhension. La Figure 1 représente le profil schématique
d’un cours d’eau auquel certaines définitions font référence.

BDTQ:
Base de données toponymiques du Québec
Berge :

Partie latérale plus ou moins escarpée du lit d’'un lac ou d’un cours d’eau pouvant étre submergée sans
que les eaux débordent. Sa limite supérieure se situe au haut du talus naturel que I'on peut identifier a
la limite inférieure des plantes émergées ou sinon des plantes arbustives (figure 1).

CCDG :

Cahier des charges et devis généraux du MTMDET.
CDPNQ:

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec
CEHQ :

Centre d’expertise hydrique du Québec

Chantier :

Les emplacements ol sont exécutés les travaux faisant I'objet du contrat, sous la responsabilité du seul
entrepreneur a titre du maitre d'ceuvre pendant toute la période d'exécution des travaux, ainsi que les
environs immédiats utilisés pour les installations temporaires ou pour les dépots de matériaux et
matériels.

CPTAQ:
Commission de protection du territoire agricole du Québec
EMVS :

Espece menacée, vulnérable ou susceptible d’étre ainsi désignée.
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Entrepreneur:

La personne physique ou morale, ou la société a qui le contrat d'exécution des travaux tels que définis
ci-apres est adjugé et qui agit a titre de maitre d'ceuvre selon la Loi de la santé et de la sécurité du
travail du Québec ainsi que ses successeurs et ayant droit.

FACH :
Espéce végétale facultative des milieux humides du Québec méridional
Habitat du poisson :

Un lac, un marais, un marécage, une plaine d’inondations dont les limites correspondent au niveau
atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de deux ans, un cours
d’eau ou tout autre territoire fréquentés par le poisson. Lorsque les limites de la plaine d’inondations ne
peuvent étre ainsi établies, celles-ci correspondent a la ligne naturelle des hautes eaux.

LDPB :
Largeur débit plein bord
LHE (ligne des hautes eaux) :

La ligne des hautes eaux permet de délimiter le littoral de la rive d’un cours d’eau. Elle se situe a la ligne
naturelle des hautes eaux (LNHE) c’est-a-dire a I’endroit ol I'on passe d’une prédominance de plantes
aquatiques a une prédominance de plantes terrestres, ou s’il n’y a pas de plantes aquatiques, a I’endroit
ou les plantes terrestres s’arrétent en direction du plan d’eau (Figure 1).

Dans le cas oU il y a un ouvrage de retenue des eaux, la LHE se situe a la cote maximale d’exploitation de
I'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont. Dans le cas ou il y a un mur de
soutenement légalement érigé, la LHE se situe a partir du haut de I'ouvrage.

A défaut de pouvoir délimiter la ligne des hautes eaux a partir des critéres précédents, celle-ci peut étre
localisée a la limite des inondations de récurrence de deux ans.

Lien hydrique :

Lien servant a favoriser la connectivité, les échanges hydriques et les processus écologiques de divers
milieux humides situés de part et d'autre d'un ouvrage. Ce lien sert aussi a maximiser le libre passage
des organismes aquatiques (amphibiens, reptiles, petites faunes, invertébrés, etc.) qui bénéficient de
ces habitats.

Littoral :

La partie des lacs et des cours d’eau qui s’étend a partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du
plan d’eau. Le littoral comprend le lit et la masse d’eau (Figure 1).

LQE :

Loi sur la qualité de I'environnement
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Matiéere résiduelle :

Dans le contexte d’un projet, tout résidu, substance, matériau ou produit abandonné ou enfoui sur les
lieux lors d’activités antérieures, ou généré par I'ensemble des activités sur le chantier, a I'exception de
I'ouvrage construit. Dans le présent devis, les matieres résiduelles de provenance externe qui sont
valorisées a titre de matériaux dans les ouvrages a construire sont aussi considérées. Les matiéres
résiduelles peuvent étre considérées non dangereuses ou dangereuses. Les matiéres résiduelles peuvent
soit étre valorisées (avec ou sans traitement préalable) ou destinées a I’élimination (mises aux rebuts).
Par exemple, les matériaux de démantelement (ou de démolition) d’une infrastructure existante sont
des matieres résiduelles qui peuvent étre valorisées en tant que matériau de construction pour un
nouvel ouvrage. Les matiéres résiduelles qui ne peuvent étre valorisées sont acheminées a I’élimination
(enfouissement, incinération ou dépdt dans un lieu autorisé). Les sols contaminés ne sont pas
considérés comme étant des matiéres résiduelles (dangereuses ou non).

MELCC :

Ministére de I'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques.
MERN :

Ministére de I'Energie et des Ressources naturelles

MFFP :

Ministere des Foréts, de la Faune et des Parcs

Milieu humide :

Regroupe I'ensemble des sites saturés d’eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour
influencer les composantes du sol ou de la végétation. Il peut étre un étang, un marais, un marécage ou
une tourbiere. Un milieu humide est un milieu de transition entre les milieux terrestre et aquatique. Il
peut étre adjacent aux lacs, aux cours d’eau, ou isolé.

MPO ou POC::

Péche et Océan Canada

MRC:

Municipalité régionale de comté

MRNF :

Ministere des Ressources naturelles et de la Faune
MTQ:

Ministére des Transports du Québec

Plaine inondable :

La plaine inondable est I'espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue. La plaine
inondable correspond a I'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par
I’'un des moyens suivants :
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.1 une carte approuvée dans le cadre d’'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement a la cartographie et a la protection des
plaines d’inondation ;

une carte publiée par le gouvernement du Québec ;

une carte intégrée a un schéma d’aménagement et de développement, a un reglement de
contrdle intérimaire ou a un reglement d’urbanisme d’une municipalité ;

.4 les cotes d’'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec ;

.5 les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait
référence dans un schéma d’aménagement et de développement, un réglement de controle
intérimaire ou un réglement d’urbanisme d’une municipalité (Figure 1).

OBL:

Espéce végétale obligée des milieux humides du Québec méridional
PMAD:

Plan métropolitain d’aménagement et de développement

PNLM :

Parc National de la Mauricie

PPRLPI :

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Rive ou bande riveraine :

La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau et qui s’étend vers l'intérieur des
terres a partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive a protéger se mesure horizontalement
(Figure 1).

.1 Larive a un minimum de 10 m lorsque la pente est inférieure a 30 % ou lorsque la pente est
supérieure a 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.

.2 Larive a un minimum de 15 m lorsque la pente est continue et supérieure a 30 % ou lorsque
la pente est supérieure a 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.

La largeur de la rive pourrait étre supérieure si le schéma d’aménagement et de développement de
I’Agence le prescrit.

SAR:
Schéma d’aménagement révisé
TMD :

Transport de matieres dangereuses

N/Réf. : 661581 SNC-Lavalin inc.
Rév. 00 — Emis pour soumission (juin 2019) Ce document ne doit pas servir pour construction



Agence Parcs Canada Structure Section 01 3543
Parc National de la Mauricie PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Reconstruction pont 12-22 du sentier no 3

(km 12 171) secteur Riviere-a-la-Péche Page 6 de 63

Figure 1 — Profil schématique d’un cours d’eau
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Source : Figure 2.6, Chapitre 2, Tome | de la collection Normes — Ouvrages routiers du MTQ
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1.2 PERIODE DE RESTRICTION (NIVEAU 1 SEULEMENT)

Les travaux sur le littoral sont restreints et encadrés durant la période du 16 septembre au 30 mai. Ceux-
ci doivent faire I'objet d’une évaluation spécifique de la part du Service de conservation de Parcs Canada
et ne doivent pas affecter la reproduction et I'alevinage des salmonidés et de toute autre espece.

Dans le cadre du présent projet, I’entrepreneur est autorisé a effectuer les travaux de reconstruction du
pont a la période indiquée a la section « 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagramme a
barres (GANTT) ».

1.3 OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE L'ENTREPRENEUR

Pour tous travaux et activités envisagés a |'extérieur du territoire du Parc national de la Mauricie, qui
sont assujettis a un ou des reglements relevant d’un ministere qu’il soit provincial ou fédéral, il revient a
I’entrepreneur d’obtenir aupres des organismes concernés les certificats d’autorisation et les permis
nécessaires pour réaliser ses travaux.

1.4 REPRESENTANT EN ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur doit affecter aux travaux un responsable en environnement. Ce dernier doit étre un
employé de I'entrepreneur et étre présenté aux intervenants a la réunion de démarrage, car le choix du
responsable en environnement doit étre approuvé par le Représentant de Parcs Canada. Une liste de
remplacants éventuels doit aussi étre soumise pour approbation a la réunion de démarrage. Il est
fortement recommandé que le responsable en environnement ait suivi la formation en surveillance
environnementale de chantier au MTMDET.

Le responsable en environnement doit étre présent en tout temps pendant toute la durée des travaux
incluant la mobilisation et la démobilisation des installations et des équipements de chantier. Il est
appelé a participer activement a la planification de la protection de I'environnement et a s’assurer du
respect des exigences du présent document pour tous les travaux réalisés par I'entrepreneur.

Le responsable en environnement est aussi responsable de sensibiliser les travailleurs au statut de
milieu protégé dans lequel les travaux sont réalisés (Parc national) et se doit de leur communiquer
clairement les exigences a respecter pour la protection de I'environnement.

1.5 CLAUSE GENERALE ARCHEOLOGIQUE

En cas de découvertes fortuites de ressources culturelles effectuées en I'absence d’un archéologue, le
responsable du projet et/ou le maitre d’ceuvre des travaux devra impérativement suspendre les travaux
dans le secteur immédiat de la découverte et aviser le Représentant de Parcs Canada. Ce dernier
communiquera avec le conseiller en gestion des ressources culturelles de I'unité de gestion et I'équipe
d’archéologie terrestre de Parcs Canada qui prendront alors les mesures nécessaires pour protéger et
conserver la ou lesdites ressources.

L'entrepreneur devra s’abstenir de tous travaux qui endommageraient ou détruiraient ces ressources
culturelles jusqu’a ce qu’il ait obtenu I'autorisation formelle du Représentant de Parcs Canada de se
remettre a l'ceuvre. L'objet de cette découverte, quel qu’il soit, est la propriété exclusive du
gouvernement du Canada.
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1.6 DEVERSEMENT ACCIDENTEL DE PRODUITS PETROLIERS
1.6.1 Trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers

Comme il est stipulé a I'article 10.4.2 du CCDG, I'entrepreneur doit disposer en permanence d’une
trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers comprenant, sans s’y limiter :

.1 des produits absorbants appropriés, notamment de la mousse de sphaigne, des absorbants
granulaires, des boudins de confinement, des rouleaux, tampons ou coussins absorbants ;

des contenants de récupération ;
des sacs de récupération ;

des accessoires connexes, notamment des gants, des lunettes de sécurité, des masques, une
pelle, des étiquettes ;

.5 tout autre élément essentiel pour parer aux déversements accidentels de faible envergure
et assurer la récupération, I'entreposage du matériel souillé et la gestion des sols et du
matériel contaminés ;

.6 Des exemplaires du rapport d’incident impliquant des déversements d’hydrocarbures.

Si d’autres matiéres dangereuses sous forme liquide, au sens du Reglement sur les matiéeres
dangereuses (RLRQ, chapitre Q-2, r. 32), sont utilisées sur le chantier, I'entrepreneur doit également
prévoir le matériel approprié, notamment des absorbants spécialisés et des neutralisants, pour
récupérer efficacement ces matiéres.

La trousse doit comprendre suffisamment d’absorbants pour permettre d’intervenir sur la largeur du
lac, du cours d’eau ou du milieu humide a proximité duquel sont réalisés les travaux ou de confiner les
produits déversés.

L'entrepreneur doit disposer de trousses supplémentaires en permanence pour tous les travaux
exécutés en bordure d’un lac, d’'un cours d’eau ou d’un milieu humide de maniere a étre facilement
accessibles en tout temps pour une intervention rapide. Il doit donc avoir une trousse a chacun des sites
de travaux s’il décide de travailler simultanément a plus d’un endroit.

Suite a l'utilisation d’une partie ou de la totalité du contenu d’une trousse, I'entrepreneur doit prendre
immédiatement les mesures pour remplacer rapidement les éléments utilisés pour que la trousse
demeure compléte et préte a I'usage en tout temps.

1.6.2 Numéros a contacter en cas de déversement

Des le début des travaux, I'entrepreneur doit afficher dans un endroit visible du bureau de chantier une
liste des numéros d’urgence a contacter en cas de déversement.

1.6.3 Procédure en cas de déversement accidentel

En cas de déversement, les opérations d’intervention et de nettoyage des lieux ou s’est produit un
déversement doivent étre assurées par I’'entrepreneur suivant la procédure suivante :

1. Sécuriser les lieux ;
2. Eteindre toute source d’allumage (cigarette, moteur, etc.) ;
3. Arréter la perte, la fuite ou le déversement a la source ;
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4. L’Entrepreneur doit signaler immédiatement un déversement (peu importe la quantité) au
Représentant de Parcs Canada, au Chargé de projet responsable de la surveillance des
travaux, au surveillant de chantier, ainsi qu’a l'officier d’environnement aux numéros
suivants :

Parc national de la Mauricie :
Du lundi au vendredi de 8 h30a 16 h 30 : 819-532-2285.
En dehors des heures mentionnées : Centrale d’urgence CLR 819-536-3180

5. Contenir la substance déversée a I'aide du matériel approprié (absorbant granulaire, en
feuille ou en boudin, etc.) ;

6. Sceller les drains et les regards a proximité pour protéger les réseaux d’aqueduc et d’égout ;

7. Attendre les directives du Représentant de Parcs Canada pour la gestion des sols et /ou des
eaux contaminés ;

8. L’Entrepreneur sera tenu responsable de tout déversement de produit jugé dommageable
pour I'environnement ou les biens de Parcs Canada et, le cas échéant, I'Entrepreneur devra
exécuter immédiatement, a ses frais, les mesures correctives prescrites par le Représentant
de Parcs Canada ou l'officier d’environnement ;

9. A défaut de pouvoir intervenir adéquatement et a la satisfaction de Parcs Canada en raison
de I'ampleur ou du type de déversement, les frais d’interventions complémentaires
nécessitant le personnel ou la machinerie de Parcs Canada, seront portés a la charge de
I’'Entrepreneur ;

10. U'Entrepreneur devra compléter sans délai, le formulaire de Rapport d’incident présenté a
I’Annexe 1 du présent document et le remettre au Représentant de Parcs Canada.

1.6.4 Gestion des sols contaminés suite a un déversement accidentel causé par I’entrepreneur

Afin que la gestion des sols contaminés soit faite conformément a la réglementation en vigueur et par
des intervenants impartiaux dans tous les cas, Parcs Canada mandatera un laboratoire indépendant qui
pourra étre contacté au besoin et qui sera responsable de I'échantillonnage et de la gestion des analyses
des échantillons. Les frais de caractérisation, de décontamination, d’entreposage, de transport et de
gestion des sols contaminés, des matiéres absorbantes, de la phase immiscible et de I'eau récupérée
(huileuse ou non), la perte de temps ainsi que toute dépense incidente doivent étre assumés par
I’entrepreneur.

Avant de quitter le site avec tout chargement de sols contaminés ou d’eau contaminée non huileuse,
chaque camion doit recevoir du Représentant de Parcs Canada un manifeste de transport dont un
exemple est proposé a ’Annexe 2 du présent devis.

Une fois le chargement livré au lieu visé, I'entrepreneur doit remettre au Représentant de Parcs Canada
les documents attestant de leur prise en charge par I’exploitant du lieu autorisé (manifeste de transport,
bons de pesée électronique, précisant leur nature, leur niveau de contamination et leur quantité, etc.),
et ce, a la fin de chaque journée de travail.

Les différentes étapes associées aux processus devront étre réalisées en respectant les normes des
documents suivants sans s’y limiter :
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.1 Ministere de I'Environnement du Québec, 2003. Guide de caractérisation des terrains.
Direction des politiques du secteur industriel - Service des lieux contaminés du ministére de
I’Environnement. Les publications du Québec, Sainte-Foy, Québec, 111 p.

.2 Ministere du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs du Québec, 2010.
Guide d’échantillonnage a des fins d’analyses environnementales : Cahier 5 -
Echantillonnage des sols, Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec,
Québec, 57 p.

.3 Ministére du Développement durable, de I'Environnement, de la Faune et des Parcs du

Québec, 2013. Modes de conservation pour I'échantillonnage des sols. Centre d'expertise en

analyse environnementale du Québec, Québec, 6 p.

Loi sur la qualité de I'environnement (R.L.R.Q., chapitre Q-2)

Réglement sur les déchets solides (R.L.R.Q., chapitre Q-2, r. 13)

Réglement sur I'enfouissement des sols contaminés (R.L.R.Q., chapitre Q-2, r. 18)

N o b

Réglement sur I'enfouissement et I'incinération de matiéres résiduelles (R.L.R.Q., chapitre Q-
2,r.19)

.8 Reéglement sur les matiéres dangereuses (R.L.R.Q., chapitre Q-2, r. 32)

.9 Reglement sur la protection et la réhabilitation des terrains (R.L.R.Q., chapitre Q-2, r. 37)

.10 Réglement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (R.L.R.Q., chapitre
Q-2, r. 46)

1.6.5 Procédure en cas de fuites d’hydrocarbures de faible quantité

Les fuites de faible quantité peuvent étre observées par la présence de gouttes ou de taches de petite
dimension sur le sol.

Lorsqu’une fuite de faible quantité d’hydrocarbures sera observée, le Représentant de Parcs Canada
identifiera la présence d’hydrocarbures au sol a 'aide de peinture biodégradable. L’entrepreneur devra
sans délai prendre les actions suivantes :

Trouver quel équipement, camion ou machinerie a une perte d’hydrocarbures, arréter ou colmater la
fuite et évacuer I'équipement du PNLM.

Nettoyer les hydrocarbures sur le pavage a 'aide d’absorbants ou récupérer les matériaux granulaires
contaminés selon I'endroit ou les taches sont observées.

1. Entreposer dans un endroit autorisé par Parcs Canada les matériaux souillés résultants du
nettoyage. L'entrepreneur devra attendre les directives de Parcs Canada pour la gestion de
ces matériaux.

2. L’équipement qui a été démobilisé du chantier en raison d’une fuite n’est pas autorisé a étre
remobilisé tant que la défectuosité occasionnant la fuite n’est pas réparée.

Tout comme pour un déversement de plus grande envergure, les frais de caractérisation, de
décontamination, d’entreposage, de transport et de gestion des sols contaminés, des matiéres
absorbantes, de la phase immiscible et de I’eau récupérée (huileuse ou non), la perte de temps ainsi que
toute dépense incidente doivent étre assumés par I'entrepreneur.
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1.7 DECOUVERTE FORTUITE DE MATERIAUX CONTAMINES

Dans le cas d’'une découverte fortuite de matériaux contaminés, I’entrepreneur doit sans délai arréter
les travaux et a I'obligation d’aviser le Représentant de Parcs Canada. Ce dernier prendra les actions
nécessaires pour la caractérisation des matériaux et indiquera a I'entrepreneur les directives a suivre
pour la gestion de ces matériaux.

Dans le cas ou la présence de matériaux contaminés n’est pas confirmée, mais que suite a I'examen
organoleptique (aspect visuel, odeur, texture, etc.) I'entrepreneur soupgonne la présence de
contaminants, I'entrepreneur doit aussi sans délai arréter les travaux, aviser le Représentant de Parcs
Canada et attendre ses directives.

1.8 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Toutes les installations de chantier (incluant les locaux de chantier, les toilettes, les conteneurs, les
stationnements, etc. et les sites d’entreposage des matériaux et des matiéres dangereuses et les aires
de rebuts) doivent étre localisés a une distance d’au moins 60 meétres d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un
milieu humide. L'entrepreneur doit faire approuver lesdits emplacements par le Représentant de Parcs
Canada, de méme que les mesures de confinement qu’il prévoit mettre en place au moins une
(1) semaine avant la mobilisation.

1.9 ENTREPOSAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX
Tous les sites d’entreposage des produits et matériaux doivent étre préalablement approuvés par le

Représentant de Parcs Canada. Des mesures de protection contre le transport des sédiments vers les
milieux environnants doivent étre mises en place pour tous les sites d’entreposage.

1.9.1 Protection des sites d’entreposage

Surface pavée ou gravelée existante

Les sites d’entreposage aménagés sur une surface pavée ou gravelée existante ne nécessitent pas de
protection particuliere mise a part la protection contre le transport de sédiments.

Surface recouverte de végétation

Les sites d’entreposage aménagés sur une surface recouverte de végétation doivent étre situés a une
distance d’au moins 20 metres d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide. lls ne doivent pas nuire
a I'écoulement des fossés de drainage. Aucun déboisement n’est permis pour I'aménagement des sites
d’entreposage. Un géotextile non tissé de type 918 de Texel ou équivalent approuvé doit étre installé
avant la mise en place des matériaux afin de faciliter leur récupération lors du démantélement des sites
d’entreposage et de protéger I'intégrité des sols en place. A la fin des travaux, tous les sites
d’entreposage aménagés doivent étre démantelés et les secteurs touchés doivent étre remis dans leur
état initial, le tout a la satisfaction des Représentants de Parcs Canada.
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1.9.2 Entreposage de matériaux en présence d’un réseau d’égout pluvial

Dans le cas ou des amoncellements de matériaux granulaires sont entreposés dans un endroit
comportant un réseau d’égout pluvial, par exemple un stationnement, des mesures de protection
temporaire doivent étre mises en place autour des puisards. Les réseaux d’égout pluvial au Parc national
de la Mauricie se rejettent directement dans le milieu naturel environnant. Les mesures de protection et
de confinement telles que des trappes a sédiments pour égouts, boudins filtrants, membranes, etc.
doivent étre mises en place et entretenues régulierement pour empécher I'apport de sédiments ou
autres contaminants vers le milieu récepteur dans lequel se rejette I'égout. Dans le cas ou des sédiments
ou des contaminants sont acheminés au réseau d’égout pluvial, I'entrepreneur devra procéder au
nettoyage du réseau d’égout et du milieu récepteur a la satisfaction de Parcs Canada.

1.9.3 Entreposage temporaire de produits dangereux

Les produits dangereux devront étre rassemblés en flots séparés d’une distance horizontale de un (1)
metre. Les produits incompatibles devront étre séparés d’une distance horizontale de trois (3) meétres.
Les ilots devront étre situés a au moins trente (30) métres de la ligne des arbres/arbustes et a au moins
six (6) meétres d'une surface couverte par des plantes herbacées/graminées.

Les distances de sécurité devront étre respectées, soixante (60) metres des cours d’eau, quinze
(15) metres des tentes et trois (3) metres du matériel combustible et des routes. Un accés devra étre
prévu pour les intervenants d’urgence.

Les aires d'entreposage sont munies d'un systéeme de rétention ou de captage des liquides (polyspill
pallets, cuvette, revétements imperméables, dos d'dne, tranchées, drains bloqués ou connectés a un
systeme de récupération). L'eau de pluie est évacuée régulierement du systéme de rétention ou de
captage pour éviter une diminution de la capacité de rétention due a la présence d’eau de pluie.

Les contenants de liquides inflammables et combustibles devront étre entreposés en position verticale.

Les contenants en mauvais état devront étre disposés immédiatement a I'extérieur du territoire de
Parcs Canada, en respectant les normes environnementales les plus restrictives. Les contenants doivent
étre identifiés selon le SIMDUT.

Les entreposages temporaires de matieres dangereuses devront indiquer les risques avec les panneaux
du transport des marchandises dangereuses.

Les substances ayant un effet de toxicité sur les poissons tel que le ciment, le mortier, les huiles et
I’essence ou autres sont utilisées avec précaution et confinement afin d’éviter tout déversement dans
les lacs, cours d’eau, milieux humides, etc. Elles sont ensuite entreposées a au moins
soixante (60) métres du milieu hydrique dans un endroit préalablement approuvé par le Représentant
de Parcs Canada.
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1.10 ENTREPOSAGE, ENTRETIEN ET CIRCULATION DE LA MACHINERIE
1.10.1 Entretien, maintenance et ravitaillement de la machinerie

Avant la mobilisation de la machinerie a I'intérieur du territoire du Parc national de la Mauricie, celle-ci
doit étre inspectée afin de prévenir les fuites d’hydrocarbures ou autre lubrifiant.

L’entretien et le nettoyage de la machinerie doivent étre effectués a une distance d’au moins soixante
(60) métres d’un milieu hydrique.

Le ravitaillement en carburant et en lubrifiant de la machinerie doit étre effectué a une distance d’au
moins trente (30) métres d’un milieu hydrique.

Ces distances remplacent celle de quinze (15) métres stipulée a I'article 10.4.3.1 du CCDG. Si, pour des
raisons qui sont jugées pertinentes par le Représentant de Parcs Canada, une dérogation provisoire
pourrait étre octroyée a I’entrepreneur en prenant des mesures de prévention appropriées.

L'entrepreneur doit exécuter tous les travaux d’entretien, de maintenance et de nettoyage de sa
machinerie sur un site ou les contaminants peuvent étre confinés en cas de déversement. Il doit prévoir
des récipients étanches bien identifiés, destinés a recevoir séparément les produits pétroliers usés et les
déchets générés par I'entretien et la maintenance de la machinerie. Ces matiéres doivent étre gérées
conformément au Réglement sur les matieres dangereuses (RLRQ, chapitre Q-2, r. 32). L'entrepreneur
devra préalablement faire approuver par le Représentant de Parcs Canada I'emplacement ou il prévoit
effectuer les activités d’entretien, de maintenance et nettoyage et les mesures de confinement avant
exécution.

Les citernes mobiles devront répondre aux normes routieres. Lors du transfert de carburant, le camion-
citerne devra étre mis a la terre (ground). Le véhicule ravitaillé ou le réservoir devront étre reliés au
camion-citerne par un cable de mise a la masse, en s'assurant que le contact est établi sur le métal nu.

1.10.2 Entreposage de la machinerie

Il est interdit de laisser de la machinerie isolée ou de I'équipement a essence sur un batardeau, une
jetée, a l'intérieur des excavations qui se situent au-dessous de la ligne des hautes eaux ou a moins de
trente (30) metres de la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau pendant les heures de
fermeture du chantier.

Exceptionnellement, si I'entrepreneur n’est pas en mesure de respecter cette interdiction, il doit
préalablement demander I'autorisation au Représentant de Parcs Canada et, si cela est autorisé, des
mesures de confinement doivent étre installées afin d’éviter le ruissellement d’hydrocarbures ou
d’autres contaminants vers ces milieux.

1.10.3 Utilisation d’outils fonctionnant aux hydrocarbures

Aucun petit appareil fonctionnant aux hydrocarbures (par exemple, génératrice, pompe, etc.), de méme
gu’aucun réservoir ou récipient contenant des hydrocarbures ou d’autres matiéres dangereuses, ne
doivent étre laissés a moins de vingt (20) meétres d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide a
moins d’étre installés dans un ouvrage imperméable (bac récupérateur ou enceinte confinée munie
d’une toile étanche afin de contenir les fuites et les écoulements) ayant un volume minimal équivalant a
150 % du contenu en hydrocarbures de I'appareil ou de la capacité du réservoir ou du récipient.
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Dans un tel cas, I’eau provenant des précipitations doit étre retirée de cet ouvrage aprés chaque épisode
de précipitations.

1.10.4 Utilisation de fluides hydrauliques biodégradables

Les pelles hydrauliques et excavatrices utilisées pour la réalisation des travaux et situées a moins de
vingt (20) métres de la LNHE des cours d’eau, des lacs et milieux humides doivent fonctionner a I’huile
hydraulique biodégradable certifiée tel que montré au croquis de I’Annexe 3.

A I'exception des outils manuels, toute la machinerie et les équipements utilisés pour la réalisation des
travaux sous la LNHE doivent fonctionner a I’huile hydraulique biodégradable. Cette exigence est aussi
valide pour les équipements utilisés pour la mise en place de matériaux a l'intérieur d’un ponceau.

1.10.5 Nettoyage de la machinerie pour éviter I'introduction d’espéces indésirables

Afin d’éviter I'introduction de plantes envahissantes ou non indigenes a l'intérieur des limites du Parc
national de la Mauricie, toutes les composantes de la machinerie (chargeurs, camions, pelles
hydrauliques, compacteurs, etc.) doivent étre exemptes de boues, de matiéres organiques et de débris
de végétaux a leur arrivée dans le Parc national de la Mauricie. Aucun nettoyage de machinerie ne
pourra étre effectué a l'intérieur des limites du Parc national.

1.10.6 Nettoyage des bétonniéres et autres équipements utilisés pour le bétonnage

Il est interdit de procéder au nettoyage des bétonniéres et autres outils et équipements utilisés pour
le bétonnage a une distance inférieure a soixante (60) métres d’un lac, cours d’eau, d’une tourbiére ou
d’un milieu humide.

L'emplacement ol I'entrepreneur prévoit procéder au nettoyage des bétonniéres et autres outils et
équipements doit préalablement faire I'objet d’'une autorisation aupres du représentant de Parcs
Canada. Les résidus de béton et de nettoyage des bétonniéres ne peuvent pas étre déversés
directement au sol.

IIs doivent obligatoirement étre déversés dans un contenant étanche.

Tous les surplus de béton et les eaux ayant servi au nettoyage des bétonniéres doivent étre mis aux
rebuts dans une aire prévue a cette fin et de maniére a éviter toute contamination du milieu. De plus,
I’entrepreneur doit mettre aux rebuts le surplus du béton et les eaux ayant servi au nettoyage des
bétonniéres conformément a I'article « Elimination des rebuts » du présent devis.

1.10.7 Circulation sur le chantier

L’entrepreneur doit éviter d’utiliser de la machinerie lourde dans les zones sensibles a I'érosion de
surface et aux glissements de terrain. A cet effet, il doit porter une attention particuliére aux rives des
cours d’eau, milieux humides et lacs. Il est interdit de circuler avec de la machinerie lourde dans le
littoral des cours d’eau, lacs et milieux humides.

L’entrepreneur doit éloigner la machinerie du cours d’eau dés qu’elle n’est plus utilisée. De plus, le soir
et la fin de semaine, il doit entreposer la machinerie lourde a plus de trente (30) métres de la ligne des
hautes eaux des cours d’eau, lacs et milieux humides.
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Tout équipement utilisé sur le chantier ne doit présenter aucune fuite d’huile, d’essence ou de tout
autre produit. Tout équipement qui présente une fuite doit étre évacué du chantier dés qu’un
écoulement est constaté.

1.10.8 Circulation hors emprise et aménagement d’aires de retournement

Pour toute sortie d’emprise (chemin d’accés temporaire, aire de rebut, aire de manutention
temporaire), I'entrepreneur doit aviser et obtenir I'autorisation du Représentant de Parcs avant
d’utiliser un site. L'approbation du Représentant de Parcs Canada ne dégage pas |'entrepreneur de ses
responsabilités légales, tel que stipulé aux articles 6.5 et 6.9 du CCDG.

L'aménagement d’aires de retournement en bordure de la route Promenade ou des chemins
secondaires est interdit a moins qu’elles soient indiquées aux plans et devis ou approuvées par le
Responsable de Parcs Canada.

L'aire de retournement doit étre située a une distance d’au moins vingt (20) meétres d’un cours d’eau,
d’un lac ou d’un milieu humide. Elle ne doit pas nuire a I'’écoulement des fossés de drainage.

Si du déboisement doit étre réalisé pour 'aménagement d’un chemin d’acces temporaire ou d’une aire
de retournement, les souches doivent étre coupées au niveau du sol.

Pour tous les aménagements a réaliser sur une surface recouverte de végétation, un géotextile non tissé
de type 918 de Texel ou équivalent approuvé doit étre installé avant la mise en place des matériaux
granulaires afin de faciliter leur récupération lors du démantélement et de protéger I'intégrité des sols
en place. A la fin des travaux, tous les aménagements doivent &tre démantelés et les secteurs touchés
doivent étre remis dans leur état initial, le tout a la satisfaction des représentants de Parcs Canada.

1.11 CONTROLE DE LA POUSSIERE

Le contrdle de la poussiére pendant les travaux peut uniquement étre réalisé avec de I'eau. L'utilisation
de produits chimiques comme abat-poussiere est interdite a I'intérieur des limites du Parc national de la
Mauricie.

L’eau employée comme abat-poussiere doit étre exempte de déchets et de matiéres organiques.

1.12 APPROVISIONNEMENT EN EAU PENDANT LES TRAVAUX

L’entrepreneur pourra s’approvisionner en eau non-potable a I'intérieur des limites du Parc national de
la Mauricie uniguement aux endroits indiqués. Le ou les points d’approvisionnement seront identifiés au
début des travaux par les représentants de Parcs Canada. L'entrepreneur doit toutefois respecter les
exigences suivantes :

| Lorsque possible, les camions doivent rester sur le pavage lors du remplissage ;

.2 Une crépine doit étre utilisée. Cette derniere doit éviter d’aspirer du poisson et ne doit pas
étre mise au fond du plan d’eau afin d’éviter de brasser ou d’aspirer des sédiments et de
créer de la turbidité ;

.3 Une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers doit étre disponible au site
de remplissage ;
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.4 La méthode de travail de I’entrepreneur doit étre soumise au Représentant de Parcs Canada
en conservation pour approbation au moins deux jours (2) avant le premier remplissage ;

.5 Le Représentant de Parcs Canada doit étre présent lors du premier remplissage.
1.13 DENEIGEMENT

Un mélange de matériaux granulaires contenant une teneur en sel de déglacage de 5% maximum est
permis pour le déneigement a I'intérieur des limites du PNLM.

1.14 PERIMETRE DE PROTECTION
1.14.1 Protection des arbres, des arbustes et des espéces floristiques menacées ou vulnérables

Tout au long des travaux prévus aux plans et devis, I'entrepreneur doit délimiter et maintenir un
périmetre de protection aux endroits identifiés sur le(s) plan(s) ou aux endroits indiqués par le
Représentant de Parcs Canada, le cas échéant, et le long de la bande riveraine des cours d’eau et des
lacs.

Pour ce faire, I'entrepreneur doit respecter les dispositions de |’article « Protection des arbres et des
arbustes » du chapitre « Terrassements » du CCDG et de l'article « Mesures de protection » du chapitre
« Arboriculture » du Tome IV — Abords de route de la collection Normes — Quvrages routiers du
Ministére. Ces articles s’appliquent également aux especes floristiques menacées ou vulnérables.

Pour des travaux a réaliser en milieu non boisé, le périmétre de protection doit étre au minimum de
deux (2) métres de tous les cotés du tronc de tout arbre, tout arbuste et toute haie a conserver, qu’ils
soient isolés, en bosquet ou en rangée tel que montré au dessin normalisé DN 1V-10-001 présenté a
I’Annexe 4.

Dans un milieu boisé, le périmétre de protection a respecter entre le tronc des arbres et arbustes a
conserver et l'aire des travaux est de trois (3) metres. Seule la coupe a ras de terre des arbres et des
arbustes a éliminer est permise dans ce périmetre tel que montré au dessin normalisé DN [V-10-002
présenté a I’Annexe 5.

Les arbres et les arbustes conservés en place a l'intérieur des aires de travaux de construction sont
susceptibles d’étre endommagés par la machinerie. Il est donc nécessaire de prévoir un dégagement
suffisant pour permettre les divers mouvements de la machinerie employée, de facon que cette
derniere ne cause pas de dommages aux troncs des arbres et des arbustes ni a leurs branches tel que
montré au dessin normalisé DN IV-10-003 présenté a I’Annexe 6. Le dégagement requis doit toutefois
étre adapté a chaque situation et a chaque arbre ou arbuste.

1.14.2 Périmetre de protection des milieux humides, des lacs et des cours d’eau

Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit installer des éléments de délimitation (cloture
temporaire, piquets avec ruban marqueur) autour des milieux humides, des lacs et des cours d’eau tel
gu’indiqué au(x) plan(s) et aux endroits identifiés par le Représentant de Parcs Canada, le cas échéant.
L'utilisation de peinture pour la délimitation est interdite.

Si une barriere a sédiments est utilisée comme mesure de contrdle de I'érosion et des sédiments, elle ne
peut étre considérée comme un élément de délimitation.
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A la fin du chantier, I'entrepreneur doit enlever tout élément de délimitation.
1.15 RECUPERATION DE LA TERRE VEGETALE

Lors des travaux, I'Entrepreneur doit procéder au décapage de toute la terre végétale présente dans
I'emprise des travaux. La terre végétale doit étre mise en pile a I'intérieur du Parc national de la
Mauricie a I'endroit désigné par Parcs Canada.

L’entrepreneur doit procéder a la mise en piles de la terre végétale et recouvrir les piles de facon a ne
pas perdre de matériaux par érosion et lessivage et a contréler la poussiére.

Suite aux travaux, I'Entrepreneur doit remettre en place la terre végétale. Aucune terre végétale
provenant de |’extérieur du parc ne sera acceptée.

Dans le cas oU il y a un surplus de terre végétale, cette derniere demeure la propriété de Parcs Canada
et devra étre transportée a I’endroit désigné par le Représentant de Parcs Canada.

1.16 DEBOISEMENT

Le déboisement se limite aux superficies nécessaires autorisées pour la réalisation des travaux et cette
superficie est indiquée aux plans. Aucune superficie de déboisement supplémentaire ne sera permise et
I’entrepreneur doit considérer I'espace restreint disponible au site dans |’élaboration de ses méthodes
de travail.

L'identification précise de la zone de déboisement (réalisée conjointement avec le Représentant de
Parcs Canada) par marquage et balisage est obligatoire. Le plan de balisage des zones de déboisement
doit étre soumis au Représentant de Parcs Canada pour approbation avant le début des travaux
d’abattage.

A moins de vingt (20) métres d’un lac, cours d’eau ou milieu humide, le déboisement est exécuté
manuellement afin que le point de chute des arbres abattus soit le plus éloigné possible des cours
d’eau. Aucun arbre ou résidu de coupe ne doit tomber dans les cours d’eau. Si tel est le cas, les débris
sont immédiatement enlevés manuellement en occasionnant le moins de dérangement possible au lit
et aux berges des cours d’eau.

Les arbres, les broussailles, les arbrisseaux, etc. doivent étre coupés ou déchiquetés afin que la
projection hors sol des souches ou des troncs soit inférieure a 100 mm. Les copeaux de bois laissés en
place doivent étre de dimensions inférieures a + 50 mm.

1.17 DEMOLITION D’UN PONT OU D’UN PONCEAU

Avant d’entreprendre la démolition partielle ou complete d’un ouvrage existant, I'entrepreneur doit
installer le dispositif de récupération des débris de démolition présenté dans son plan de démolition ou
dans sa procédure écrite de démolition partielle, et ce, afin d’éviter leur chute dans le cours d’eau ou
dans la bande riveraine.

Dans le cas ou des débris seraient déversés dans le cours d’eau ou dans la bande riveraine malgré le
dispositif de récupération, I'entrepreneur doit cesser les travaux de démolition, en aviser le
Représentant de Parcs Canada et lui soumettre, pour approbation, une méthode de récupération
desdits débris dans le cours d’eau. La méthode doit permettre de récupérer rapidement les débris tout
en minimisant I'impact sur le lit du cours d’eau et sur la bande riveraine végétalisée.
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La reprise des travaux de démolition doit étre autorisée par le Représentant de Parcs Canada. Au
préalable, I'entrepreneur doit lui soumettre par écrit les correctifs qu’il propose d’apporter a sa
méthode de travail pour protéger efficacement le cours d’eau et sa bande riveraine.

1.18 CONTROLE DE L’EROSION ET DES SEDIMENTS PENDANT LES TRAVAUX
1.18.1 Description des ouvrages de controle de I'érosion

Partout ou des travaux sont entrepris ayant comme conséquence de déstabiliser le sol, il est de la
responsabilité de I'entrepreneur de planifier le réseau de drainage de ces zones perturbées et prévoir
des mesures de stabilisation temporaires et des dispositifs de captage des sédiments avant leur
acheminement dans les cours d’eau, lacs et milieux humides.

Les dispositifs doivent étre installés a la sortie des fossés reprofilés, des ponceaux et aux endroits ol
I’eau s’écoule sur le chantier de facon temporaire ou continue. Les dispositifs a utiliser sont les barrieres
a sédiments, les bassins de sédimentation ou autres techniques efficaces préalablement approuvées par
les représentants de Parcs Canada.

L’entrepreneur doit présenter un plan de drainage et de contréle de I'érosion au Représentant de Parcs
Canada tel que demandé dans le Plan d’action pour la protection de I'environnement (PAPE). Ce dernier
doit étre présenté au moins quatorze (14) jours avant le début des travaux.

Barriére a sédiments

Conformément a I'article 10.4.3.3.2 du CCDG, |'entrepreneur doit installer des barriéres a sédiments au
pied des pentes de talus avec sols instables et/ou remaniés de maniére a éviter 'apport de sédiments
dans les cours d’eau, les lacs et les milieux humides. Aux abords des cours d’eau présentant un talus
d’une longueur de dix (10) métres et plus, I'entrepreneur devra installer une seconde barriére a
sédiments en milieu de pente.

L'entrepreneur doit installer des barrieres a sédiments constituées d’un géotextile, selon les stipulations
de I’Annexe 8 et du chapitre 9 « Mesures d’atténuation environnementales temporaires » du Tome Il —
Construction routiere de la collection Normes — Ouvrages routiers du Ministéere. Le géotextile doit y étre
tendu. Sa base doit suivre la topographie du terrain et étre bien retenue au sol.

Lors de la mise en place des barrieres a sédiments, une attention particuliére doit étre apportée afin de
minimiser la perturbation des sols environnants. Les dimensions de |’excavation doivent étre limitées a
celles indiquées au croquis de I’Annexe 8. Les barrieres a sédiments doivent étre positionnées de sorte
gue tous les sols remaniés soient situés a I'intérieur de la zone d’efficacité des barrieres.

Un entretien périodique des barrieres doit étre réalisé en procédant a I'enlevement des sédiments qui
s’accumulent contre la paroi du géotextile. Les barriéres a sédiments sont enlevées et récupérées
lorsque les surfaces décapées sont stabilisées de facon permanente. Lors de I'enléevement des barrieres,
les zones d’accumulation de sédiments doivent étre nettoyées et également stabilisées de fagon
permanente.
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Boudin de rétention sédimentaire

Les boudins de rétention devront étre composés de matériaux filtrants biodégradables tel que les fibres
de noix de coco ou les fibres de bois (aspen) et avoir un diameéetre de 250 a 300 millimétres.

Les boudins de rétention devront étre fixés a I'aide de piquets biodégradables.

L’Entrepreneur doit fournir une attestation confirmant que le produit est exempt de graines ou autres
matiéres qui risquent d’introduire de nouvelles espéces de plantes non indigénes, exotiques ou
envahissantes dans le Parc national de la Mauricie.

Les boudins de rétention sédimentaire doivent étre installés conformément a l'article « Dispositif
d’interception des eaux et des sédiments » du Tome Il — Construction routiere de la collection des
normes du Ministére et au croquis Installation de boudins sédimentaires dans les pentes de I’Annexe 9.

La mise en place de boudins de rétention sédimentaire en travers d’un cours d’eau est interdite a moins
d’indication contraire du Représentant de Parcs Canada.

La fourniture et la mise en place des boudins de rétention sédimentaire comprennent aussi I'entretien,
le nettoyage et le démantelement lorsque requis.

Matelas antiérosifs

Les matelas antiérosifs devront respecter les exigences suivantes :
.1 Les matelas antiérosifs devront étre en fibre de noix de coco de type Excel CC-4, tels que
fournis par « Western Excelsior corporation » ou équivalent approuvé.
La dimension des mailles doit étre d’environ 15 mm x 15 mm.
La masse surfacique doit étre d’environ 300 g/m?>.

L’ancrage du filet devra étre réalisé a I'aide de piquets biodégradables.

(€ T N VO N

L’Entrepreneur doit fournir une attestation confirmant que le produit est exempt de graines
ou autres matieres qui risquent d’introduire de nouvelles espéces de plantes non-indigenes,
exotiques ou envahissantes dans le Parc national de la Mauricie.

L'installation des matelas antiérosifs devra respecter les exigences suivantes ainsi que les exigences du
croquis Installation des matelas antiérosifs de I’Annexe 10 :

.1 Immédiatement aprés I'épandage de la terre végétale et/ou apreés le terrassement final,
installer le matelas antiérosif incluant les piquets biodégradables en nombre suffisant pour
retenir le filet et la terre végétale en place.

Les matelas antiérosifs devront étre installés selon les recommandations du fournisseur.

Les rouleaux de matelas antiérosifs doivent étre installés dans le sens de I'écoulement de
I’eau, soit du haut de talus vers le bas de la pente.

.4 L'espacement des piquets doit étre d’au plus de 500 mm sur le pourtour des bandes et d’au
plus 1000 mm dans la partie centrale des bandes.

Les piquets doivent étre ancrés solidement a la couche de terre végétale.
Assurer un chevauchement minimal de 150 mm entre les bandes.

Enfouir le filet biodégradable en haut de la pente, sur une longueur minimale de 300 mm et
a une profondeur minimale de 200 mm ou selon les recommandations du fournisseur.
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.8 Suite a la pose du matelas antiérosif servant a la stabilisation finale, I'Entrepreneur devra,
aux endroits indiqués aux plans ou a la demande du Représentant de Parcs Canada, épandre
environ 10 mm de terre végétale sur les matelas sur une longueur déterminée par le
Représentant de Parcs Canada.

Bassin de sédimentation et filtre naturel

Conformément a I'article 10.4.3.3.3, I'entrepreneur doit diriger les eaux provenant de I'assechement des
excavations et des batardeaux vers un bassin de sédimentation ou un filtre naturel, de maniere a éviter
I"apport de sédiments dans les cours d’eau, les milieux humides ou dans les lacs.

Bassin de sédimentation temporaire hors sol

Les bassins de sédimentation hors sol devront respecter les exigences suivantes ainsi que celles de
I’Annexe 11.

.1 La capacité minimale d'un bassin est calibrée en fonction du débit des eaux pompées. Il est
interdit d’aménager ces dispositifs dans le littoral d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu
humide.

.2 Lorsqu'un bassin de sédimentation est rempli a 50 %, il doit étre nettoyé. De plus, un dernier
nettoyage doit étre réalisé a la fermeture temporaire d'un chantier ainsi qu'a la fermeture
permanente. Un nettoyage préventif doit également étre réalisé lors d'une alerte
météorologique annoncant une forte pluie.

.3 Les bassins de sédimentation temporaires doivent étre démantelés a la fin des travaux et les
surfaces touchées par les travaux doivent étre remises en état.

L'aménagement de bassins de sédimentation qui nécessite de I’excavation est interdit et requiere une
autorisation particuliere du Représentant de Parcs Canada.

Bassin de sédimentation portatif

Il existe sur le marché différents produits qui permettent de controler, retenir les sédiments sur un
chantier et d’éviter I'excavation des sols (ex: poche de décantation des sédiments et bassin de
décantation portatif, etc.). Si I'entrepreneur prévoit utiliser ce genre de produit, il devra soumettre sa
méthode de travail pour approbation et avoir obtenu "autorisation du Représentant de Parcs Canada
avant de débuter les travaux.

Filtre naturel

Les eaux provenant de I'assechement des excavations et des batardeaux peuvent étre évacuées dans
une zone munie de filtre naturel. Le filtre naturel doit étre situé dans un champ de graminées (herbes)
ou sur une litiére forestiére. Contrairement a I'article 10.4.3.3 du CCDG, la tourbiére ne peut en aucun
cas étre considérée comme un filtre naturel.

Le rejet des eaux pompées doit étre situé a plus de vingt (20) méetres de tout cours d’eau, lac, milieux
humides ou fossés dirigés vers ce type de milieux hydriques et doit contenir moins de 25 mg/| de
matieres en suspension.
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Dans le cas de débits de pompage importants, des mesures de protection additionnelles doivent étre
prises pour éviter que les eaux chargées de sédiments soient retournées au cours d’eau tel que la
diffusion du rejet, la mise en place d’éléments dissipateurs d’énergie, de protection contre I'érosion ou
autre.

Rideau de turbidité

Avant les travaux dans un cours d’eau ou en rive, I'entrepreneur doit isoler les aires de travail avec un
rideau de turbidité afin de confiner les matieres en suspension, et ce, tel que spécifié a I'article
« Dispositif d’interception des eaux et des sédiments » du Tome Il — Construction routiére de la
collection de la collection Normes Ouvrages routiers du MTMDET et au croquis joint a I’Annexe 12. Le
rideau doit étre retenu au fond de I'eau de maniére a suivre les aspérités. La méthode d’installation et
de retrait doit étre soumise au Représentant de Parcs Canada pour approbation. La hauteur du rideau
doit étre suffisante pour permettre I'ajustement aux fluctuations du niveau de I'eau.

Le rideau doit étre ancré de facon a résister aux vitesses de courant et doit étre balisé pour la sécurité
de la navigation. Le rideau doit étre installé selon les spécifications du fournisseur. Il est interdit de
positionner un rideau en travers d’un cours d’eau.

Avant I’enlevement du rideau, I'entrepreneur doit laisser décanter les sédiments mis en suspension. Il
doit s’assurer que sa méthode de retrait permet la récupération des sédiments décantés et minimise
leur remise en suspension.

L'entrepreneur doit attendre I'autorisation du Représentant de Parcs Canada pour procéder au retrait
du rideau de turbidité. Un délai de quelques jours peut étre nécessaire entre la fin des travaux et
I’enlevement du rideau de turbidité.

Estacade flottante

Une estacade flottante de rouleaux absorbants de 125 mm de diametre ou plus doit étre installée aux
endroits identifiés aux plans, en aval du chantier, du début jusqu’a la fin des travaux de terrassement et
de drainage. Une estacade flottante ne doit pas étre installée en travers d’un cours d’eau. Elle peut étre
utilisée en bordure d’un lac ou pour ceinturer une pile de pont, une culée ou un batardeau.

L'estacade doit étre installée uniquement dans un secteur ou I'eau est calme a proximité des limites de
I'emprise ou du chantier. L’entrepreneur doit aviser le Représentant de Parcs Canada s’il n’est pas en
mesure de respecter ces conditions d’installation. Dans ce cas, le Représentant de Parcs Canada
évaluera les solutions de rechange en fonction des variables présentes.

L'entrepreneur doit s’assurer que I'estacade demeure constamment a la surface de I'eau malgré les
fluctuations du niveau de I'eau.

Un entretien régulier de I'estacade doit étre réalisé par I'entrepreneur afin de maintenir sa fonction et
son efficacité.

L'entrepreneur doit enlever 'estacade avant I'hiver et la réinstaller au printemps si les travaux de
terrassement et de drainage ne sont pas complétés dans ce secteur.

L’estacade doit étre démantelée a la fin des travaux.

N/Réf. : 661581 SNC-Lavalin inc.
Rév. 00 — Emis pour soumission (juin 2019) Ce document ne doit pas servir pour construction



Agence Parcs Canada Structure Section 01 3543
Parc National de la Mauricie PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Reconstruction pont 12-22 du sentier no 3

(km 12 171) secteur Riviere-a-la-Péche Page 22 de 63

1.18.2 Protection temporaire des talus

Dans les talus touchés par les travaux et sujets a I"érosion de surface, particulierement sur les rives,
I’entrepreneur doit mettre en place des mesures temporaires de protection. Celles-ci permettront
d’éviter I'apport en sédiments dans le cours d’eau, le lac ou toute autre étendue d’eau. Le revétement
de protection en pierre, le matelas antiérosif, la membrane ou autre peuvent étre utilisés pour stabiliser
les talus vulnérables a I'érosion et susceptibles de produire des sédiments. Si du ravinement est détecté
sur les surfaces stabilisées, I'entrepreneur doit mettre en place des mesures supplémentaires dés la
constatation des dommages par le Représentant de Parcs Canada.

Le croquis de I’Annexe 13 présente un exemple des mesures de protection temporaire a mettre en place
avant le début des travaux de remplacement de ponceau.

Les membranes de plastique utilisées pour la stabilisation sont interdites a moins d’indications
contraires du Représentant de Parcs Canada.

Tout amoncellement temporaire de matériaux non consolidés tel que la terre, localisé a moins de trente
(30) metres d’un lac ou d’un cours d’eau ou d’un milieu humide, doit étre protégé a I'aide d’'une mesure
de stabilisation temporaire des talus afin d’éviter le transport de sédiments vers ces milieux.

1.18.3 Stabilisation des sols avant une période de suspension de travaux

Dans le cadre d’une suspension des travaux pour la période hivernale ou autre, I'entrepreneur doit
stabiliser temporairement toutes les surfaces sensibles a |'érosion de surface ainsi que les sections
occupées par les ouvrages provisoires. Un revétement de protection en pierres doit aussi étre mis en
place jusqu'a la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE).

Dans le cas d’une suspension de travaux pour la période hivernale, I'entrepreneur devra procéder a la
mise en place des mesures de stabilisation temporaire avant le 31 octobre. Si les travaux ne sont pas
terminés a cette date, la stabilisation temporaire doit étre réalisée en suivant I'avancement des travaux
et avant les premiéres chutes de neige.

Dans le cas d’une suspension de travaux pour la période printaniere, I'entrepreneur devra procéder a la
mise en place des mesures de stabilisation temporaire avant le début de la fonte du couvert de neige. Si
les travaux ne sont pas terminés a cette date, la stabilisation temporaire doit étre réalisée en suivant
I"avancement des travaux.

1.18.4 Entretien et nettoyage des systémes de controle de I'érosion et des sédiments

Toute section d'un élément de stabilisation des talus endommagée, incorrectement installée ou
inefficace doit étre entretenue ou nettoyée dans les 24 heures suivant la constatation ou l'avis du
Représentant de Parcs Canada.

Toute section de barriere a sédiments endommagée, incorrectement installée ou inefficace doit étre
entretenue ou nettoyée dans les 24 heures suivant la constatation ou l'avis Représentant de Parcs
Canada.

N

Lorsque le nettoyage d’'une berme et trappe a sédiment temporaire, d’'une berme de dissipation
d’énergie ou d’un bassin de sédimentation temporaire est requis, I’entrepreneur dispose de 24 heures,
suivant la constatation ou I'avis du Représentant de Parcs Canada, pour réaliser les travaux.
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1.19 OUVRAGES PROVISOIRES AMENAGES DANS LES LACS ET LES COURS D’EAU
1.19.1 Généralités

Lors de I'exécution de travaux a l'intérieur ou a proximité d’'un milieu aquatique (ruisseau, riviere, lac) de
méme qu’a l'intérieur ou a proximité d’un milieu humide (marécage, marais, étang ou tourbiere),
I’entrepreneur doit, en fonction des caractéristiques des sols rencontrés, déterminer le mode et le type
de construction des ouvrages provisoires de facon a minimiser son impact sur ces milieux.
L'entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires pour assurer en tout temps la qualité de I'eau
et son libre écoulement. Tout ouvrage provisoire doit étre stabilisé en amont et en aval afin d’éviter de
causer de l"érosion et de la sédimentation qui pourraient (dans le cas de I'érosion et de la
sédimentation) nuire a I'intégrité de I'habitat de la faune aquatique. A moins d’avis contraire du Service
de conservation de Parcs Canada, le libre passage de la faune aquatique doit étre assuré en tout temps.

A la fin des travaux, tous les ouvrages provisoires doivent étre retirés et démobilisés et le site des
travaux doit étre remis dans son état naturel, tout en tenant compte des périodes de restriction pour
protéger les poissons et la qualité de leurs habitats aux étapes critiques de leur cycle vital.

Les travaux sur une rive, sur le littoral ou dans la plaine inondable des lacs et des cours d’eau sont
interdits, comme il est précisé dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35), a moins qu’ils aient fait I'objet d’'une autorisation de la part des
autorités de Parcs Canada. De méme, toute intervention dans un milieu humide (étang, marais,
marécage, tourbiére) doit faire I'objet au préalable d’une autorisation des autorités de Parcs Canada. Si,
par le seul choix de la méthode de construction, I'entrepreneur intervient sur une rive, un littoral, une
plaine inondable ou dans un milieu humide, une autorisation de la part des autorités responsables doit
étre obtenue.

L'entrepreneur, en plus de se conformer aux exigences de l'article 10.4 du CCDG, doit respecter les
clauses du présent devis. Ces mesures de protection ont pour but de réduire I'érosion et I'apport de
sédiments dans les cours d’eau ainsi que de protéger I’habitat de la faune.

Il est a noter qu’aucun travail de terrassement ou d’excavation ne peut étre réalisé prés des cours d’eau
lors des périodes de crues ou lors de fortes pluies.

Relevés bathymétrique et granulométrique (niveau 1 seulement)

Un relevé bathymétrique et granulométrique est réalisé en aval et en amont des ponceaux de niveau 1
et dans les secteurs oU des structures temporaires sont requises dans le littoral avant le début des
travaux. Ces relevés servent a valider la méthode de mise en place des ouvrages temporaires et
facilitent la remise en état du lit du milieu hydrique. Le relevé bathymétrique et granulométrique doit
étre transmis au Représentant de Parcs Canada avant le début des travaux.

Jetée temporaire

L'aménagement d’une jetée temporaire est interdit dans le Parc national de la Mauricie. Dans le cas ou
I'aménagement d’une jetée temporaire est la seule alternative possible pour la réalisation de certains
travaux, une demande d’autorisation doit étre présentée au Représentant de Parcs Canada. Par la suite,
des directives et exigences claires doivent étre incluses aux plans et devis afin de baliser les travaux a
réaliser par |'entrepreneur et ainsi limiter au minimum I'impact d’une jetée temporaire sur le milieu
environnant.
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Choix du type d’ouvrages temporaires

L’entrepreneur doit déterminer le(s) type(s) de(s) batardeau(x) ou d’ouvrage(s) temporaire(s), ainsi que
le mode de construction et de démolition, en fonction des caractéristiques des sols rencontrés (stabilité,
type) et des caractéristiques hydrauliques du cours d’eau (niveau d’eau, vitesse du courant, volume) de
facon a ne pas perturber et augmenter la charge sédimentaire.

La conception des ouvrages temporaires de type batardeau ou digue doit considérer une crue minimale
de récurrence de 2 ans et une hauteur supplémentaire de protection d’au moins 300 mm. Les
informations nécessaires seront transmises sur demande a I'entrepreneur.

Dans tous les cas, I’entrepreneur doit soumettre pour approbation au Représentant de Parcs Canada
un plan détaillé des ouvrages provisoires et de la gestion de I’eau, incluant les fiches techniques des
matériaux utilisés, au moins quatorze (14) jours avant le début des travaux. L’entrepreneur doit
obligatoirement avoir regu l'autorisation du Représentant de Parcs Canada avant de débuter la
construction d’ouvrages provisoires dans les lacs et les cours d’eau.

Dans le cas ol les ouvrages provisoires doivent étre modifiés en raison des conditions de chantier
rencontrées, lI'entrepreneur doit présenter le plan des ouvrages provisoires révisé et attendre
I"autorisation de Parcs Canada avant d’apporter les modifications.

Rétrécissement temporaire d’un cours d’eau

Il est interdit de rétrécir de facon temporaire la largeur d’un cours d’eau de plus du 1/5 de sa largeur au
débit plein bord. Le débit plein bord correspond au débit de crue recouvrant le chenal actif du cours
d’eau immédiatement avant le débordement. Il correspond généralement a la distance entre les lignes
délimitant I'écotone riverain et le milieu terrestre. La largeur au débit plein bord (LDPB) est déterminée
généralement selon des indices physiques tels que :

= Lalimite inférieure de la plaine de débordement (surface relativement plane)
= Le haut des bancs de sable sur les rives internes

= Changement abrupt de pente dans les talus

=  Présence de marque d’érosion active

= Racines dénudées des arbres

= Changements dans la nature ou la granulométrie du substrat

La Figure 2 montre un exemple de la largeur au débit plein bord et des indices permettant d’identifier
cette largeur.

Largeur a 2 X la profondeur au

débit plein bord
Niveau au débit plein bord
. T O
o Niveau d’étiage
Débris I Racines
) '

Largeur au débit

plein bord
VUE EN COUPE

Largeur a 2 X la profondeur au débit plein bord
Largeur au débit plein bord

Ratio d’encaissement =

Figure 2 : Débit plein bord
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Travaux préparatoires

Dans les lacs et si possible dans les cours d’eau, I'aire de travail doit étre isolée, par exemple au moyen
d’un rideau de turbidité. Dans les autres cas, il convient de limiter 'ampleur et la durée des travaux
préparatoires.

A moins d’avis contraire, les matériaux du lit de toute section de cours d’eau remaniée doivent étre
récupérés afin de restaurer le lit du cours d’eau a la fin des travaux.

Construction de batardeau

Avant la construction de batardeaux, I'entrepreneur doit recouvrir le fond du cours d’eau, les berges et
toutes les surfaces qui seront touchées par le batardeau d’un géotextile non tissé de type 918 de Texel
ou équivalent approuvé. Cette mesure sert a faciliter la récupération des matériaux lors du
démantelement du batardeau et de protéger I'intégrité des sols en place.

Les matériaux utilisés pour les batardeaux doivent étre propres et sans matieres fines. Les batardeaux
construits a I'aide de matieres fines ne sont pas acceptés, méme si celles-ci sont contenues dans un
géotextile. Les matériaux granulaires utilisés pour les travaux ne doivent pas provenir du lit d’'un cours
d’eau, d’un plan d’eau, de leur berge.

La construction d’ouvrages provisoires dans des lacs ou des cours d’eau avec des matériaux
comportant des particules de moins de 5 mm est interdite.

Capacité de pompage

Pour les batardeaux en cours d’eau, la capacité de pompage doit étre évaluée en fonction des débits de
pointe pouvant étre enregistrés lors d’épisode de fortes pluies ou crues.

Eaux de pompage

Si le site de construction est isolé par un batardeau et que le pompage des eaux d'infiltration est
nécessaire, celles-ci doivent étre évacuées, tel que stipulé a I'article 10.4.3.3 du CCDG a I'exception de la
tourbiére qui ne peut étre utilisée comme filtre naturel tel que déja mentionné a I'article Filtres naturels
du présent document.

Les eaux de pompage rejetées au cours d'eau doivent contenir moins de 25 mg/l de matiéres en
suspension.

La pompe utilisée pour I'assechement d’un batardeau doit étre munie d’une crépine ou étre entourée
d’un grillage pour éviter le captage et la mutilation de poissons. Pour empécher I'emprisonnement de
poissons a l'intérieur de I’enclave asséchée, le Service de conservation de Parcs Canada procédera a leur
récolte et a leur transfert dans des sections d’eau vive du cours d’eau, immédiatement apres la mise en
place de I'ouvrage. Une demande écrite doit toutefois étre déposée au Représentant de Parcs Canada
dans les cinq (5) jours précédant le début du pompage.

Retrait du batardeau

A la fin des travaux, I'enlévement du batardeau est complété de maniére a redonner au cours d’eau sa
section originale et ses caractéristiques de granulométrie et profil qui prévalaient avant les travaux. En
ce sens, I'entrepreneur, ayant fait un relevé bathymétrique et granulométrique avant le début des
travaux, a les informations qu’il faut pour remettre a I'état initial le lit du cours d’eau.
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Le retrait du batardeau doit s’effectuer de fagon progressive de I'aval vers 'amont afin d’éviter une crue
soudaine en aval pouvant créer une érosion et la mise en suspension de sédiments.

La mise en suspension de particules fines doit étre minimisée pendant les travaux de démantélement et
pendant la remise en état du lit et des rives du lac ou du cours d’eau.

Le substrat du littoral doit étre stable suite au démantelement du batardeau.

Dans le cas oU des matériaux constituant le batardeau sont emportés par le courant lors de son
démantelement, I'entrepreneur devra procéder au nettoyage du cours d’eau de facon manuelle. La
méthode de travail devra préalablement étre soumise a Parcs Canada pour approbation. Les travaux de
nettoyage et de remise en état devront étre réalisés en présence d’un représentant de Parcs Canada et
sont entierement réalisés aux frais de I'entrepreneur. Advenant que I’'entrepreneur procéde aux travaux
en l'absence du Représentant de Parcs Canada, ce dernier pourra faire reprendre les travaux a sa
satisfaction.

Restauration du lit ou des rives d’un lac ou d’un cours d’eau

Suite aux travaux, I'entrepreneur doit remettre dans leur état initial, le lit et les berges des cours d’eau.

L'entrepreneur doit utiliser de la pierre naturelle, propre et lavée, ronde et de couleur neutre pour les
perrés, les revétements de protection et pour la restauration du lit du cours d’eau a l'intérieur de la
ligne naturelle des hautes eaux. Ces pierres peuvent provenir des travaux d’excavation du lit du cours
d’eau, et ce, avec 'autorisation du Représentant de Parcs Canada, les pierres doivent demeurer propres
exemptes de particules fines (inférieures a 5 mm de calibre) jusqu’a leur mise en place. De plus,
I’entrepreneur devra stabiliser et remettre a leur état initial les berges perturbées par les travaux.

La hauteur de I'empierrement sur les rives doit correspondre a la ligne naturelle des hautes eaux. Lors
de I'empierrement d’un lit de cours d’eau et des extrémités d’un ouvrage sur radier, un canal
préférentiel (en « V ») doit étre conservé pour centrer I'écoulement de I'eau en étiage et assurer une
certaine hauteur d’eau. Le point bas du canal doit étre nivelé avec le lit naturel du cours d’eau.

1.20 RESTAURATION DES SOLS REMANIES ET STABILISATION FINALE
1.20.1 Revétement de protection

Pour tout revétement de protection en pierre mis en place a l'intérieur de la ligne naturelle des hautes
eaux d’un lac ou d’un cours d’eau, le calibre des pierres doit étre égal ou supérieur a 100 mm, sauf pour
le scellement du lit d’un cours d’eau, lorsque spécifié aux plans et devis pour I'aménagement de
I’habitat du poisson. Cette prescription s’applique aussi aux ouvrages provisoires, a la mise en place de
ponceaux ainsi qu’aux fossés.

Tous les empierrements utilisés pour la réalisation des travaux doivent étre propres et exempts de
matieres fines. L'empierrement livré au chantier qui contiendra des matériaux fins sera refusé.

La mise en place d’un géotextile sous les revétements de protection est obligatoire.

Aux endroits indiqués aux plans, I'empierrement angulaire doit étre recouvert de pierres naturelles
(rondes) lavées.
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1.20.2 Remise en place de la terre végétale

Lorsque les travaux sont terminés, |'entrepreneur procéde a la remise en place de la terre végétale
récupérée et mise en réserve au début des travaux (aucune importation de terre végétale sur le
territoire du parc ne sera permise), afin de recouvrir les surfaces de sol remaniées. Suite a I'épandage,
I’Entrepreneur doit procéder a l'enlevement de toute pierre de 50 mm et plus de diametre, a
I’enlévement des débris ligneux, des racines, des branches ou autre.

Si un délai est nécessaire entre la fin des travaux et la mise en place de la terre végétale, les moyens de
contréle de I'érosion aménagés pour la réalisation des travaux doivent demeurer en place afin de capter
tout matériel érodé. Des mesures de protection temporaire des talus peuvent aussi étre mises en place.

1.20.3 Remise en état du lit du cours d’eau

Lorsque les travaux sont terminés, I'entrepreneur procede a la remise en état du lit du cours d’eau dans
les parties touchées par les travaux avec les matériaux naturels d’origine qui doivent étre mis en réserve
lors des travaux d’excavation du lit du cours d’eau.

1.20.4 Stabilisation et mesures de protection permanentes contre I’érosion

La stabilisation finale sera effectuée a I'aide de matelas antiérosifs et de boudins filtrants avec piquets
d’ancrage biodégradables, le tout tel que montré aux plans. Les matelas antiérosifs et les boudins
filtrants devront étre conformes aux articles et annexes correspondants du présent document.

A la demande du Représentant de Parcs Canada pour des fins d’esthétisme, 'entrepreneur devra
recouvrir les matelas antiérosifs servant a la stabilisation finale a I'aide d’environ 10 mm de terre
végétale sur une distance déterminée par le Représentant de Parcs Canada.

Le croquis de I’Annexe 14 présente un exemple des mesures de protection permanentes a mettre en
place a la fin des travaux de remplacement d’un ponceau.

1.21 PROTECTION DE LA FAUNE
1.21.1 Présence d’animaux sauvages sur le chantier

Afin d’assurer la sécurité des travailleurs, des visiteurs et des animaux, arréter la circulation routiére ou
la machinerie lors de la présence d’animaux sauvages sur le chantier, plus particulierement la grande
faune : orignal, chevreuil et ours noir. Assurez une voie de fuite sécuritaire a I’'animal et gardez une
distance sécuritaire. Observez a distance, sans s’approcher (évitez le dérangement et le harcélement) et
contactez le Service de la Conservation du parc pour conseil ou support au besoin.

1.21.2 Démanteélement d’un barrage de castor existant

Le démantelement des barrages de castors existants présents dans I'emprise des travaux doit
obligatoirement étre réalisé par le Service de conservation de Parcs Canada. L’entrepreneur n’est pas
autorisé a démanteler un barrage de castor existant.
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1.22 REBUTS

En plus de se conformer a I'article 11.4.7 du CCDG, I'entrepreneur est tenu de respecter ce qui suit :

Les rebuts sont des matériaux excédentaires ou inutilisables pour la construction de routes. lls
comprennent :

.1 les matériaux naturels ;

2 les matériaux de démolition ;
.3 les matieres dangereuses ;

4 les sols contaminés.

1.22.1 Elimination des rebuts

A l'intérieur des limites du Parc

Le déversement de rebuts ou de déchets provenant du chantier est interdit a I'intérieur des limites du
Parc national de la Mauricie.

Il est aussi interdit d'évacuer tout type de déchets et de matériaux en les déversant dans des cours
d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

Tous les matériaux de rebuts doivent étre disposés a I'extérieur du Parc national de la Mauricie.

Responsabilité de I'entrepreneur

Il est de la responsabilité de I'entrepreneur de disposer des rebuts en conformité avec les lois et
réglements en vigueur. L'entrepreneur doit obtenir, par écrit, les autorisations requises des
propriétaires et des organismes concernés par la réglementation (ex : municipalités, MDDELCC, CPTAQ,
etc.).

L’entrepreneur fournit une copie des autorisations requises cinqg (5) jours ouvrables avant de procéder a
la disposition de rebut.

Les manifestes de transport et bons de pesée pourront étre exigés le cas échéant.

Propreté sur le chantier

L'entrepreneur maintient le chantier en bon ordre et exempt de matériaux de rebuts et de débris
accumulés. Ces matériaux et débris sont évacués du chantier de facon journaliére.

1.23 DYNAMITAGE
1.23.1 Généralités

Pour tous les travaux de dynamitage, I'entrepreneur doit mettre en place des moyens de protection
(matelas ou autres) afin de prévenir la projection de fragments ou de débris lors du dynamitage. Toute
projection de fragments de pierres ou de débris a I'extérieur du périmetre des travaux autorisés devra
étre récupérée manuellement selon les exigences et méthodes de récupération exigées par le
Représentant de Parcs Canada.
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1.23.2 Dynamitage dans I'eau

Le dynamitage dans I'eau est strictement interdit.

1.23.3 Dynamitage a proximité de I’habitat du poisson

L'entrepreneur doit effectuer les opérations de dynamitage conformément au document Lignes
directrices concernant I"utilisation d’explosifs a I'intérieur ou a proximité des eaux de péche canadienne
rédigé par D.G. Wright et G.E. Hopky et publié en 1998 par le ministére des Péches et des Océans du

Canada.

Notamment, I'entrepreneur doit respecter la grille de poids de la charge explosive contenue dans le
tableau des distances de recul.

centre de détonation d’un explosif confiné

Tableau 1 Distances de recul (m) requises a partir du

Poids de la charge (kg)
0,5 1 2 5 10 25 50 100
Roc 3,6 5,0 7,1 11,0 | 15,9 | 25,0 | 35,6 | 50,3
E _ Sol gelé 33 | 47 | 65 | 10,4 | 14,7 | 23,2 | 32,9 | 46,5
= | Habitat
§ du Glace 3,0 4,2 5,9 9,3 13,2 | 20,9 | 29,5 | 41,8
L | poisson ,
Pt . . _n1 |Solsaturé | 3,0 4,2 5,9 9,3 13,2 | 20,9 | 29,5 | 41,8
Y | (général)
C
3 Sol "mon i 0 29 | 41 | 65 | 92 | 145 | 205 | 29,0
a saturé
Frayére? 10,7 | 15,1 nd 33,7 | 47,8 | 75,5 | 106,7 | 150,9

1. Pour respecter le critére de 100 kPa.
2. Pour respecter le critére de 13 mm/s.

A défaut de pouvoir respecter les lignes directrices de Wright et Hopky (1998), I'entrepreneur doit
effectuer une demande d’autorisation en vertu de la Loi sur les péches.

Tout sautage réalisé a moins de 150 métres d’un cours d’eau reconnu comme un habitat du poisson doit
étre enregistré et le site d’enregistrement est déterminé de maniére a pouvoir vérifier adéquatement
I'intensité des vibrations transmises. La sensibilité du sismographe doit couvrir toute I'étendue des

vitesses des particules engendrées par les tirs.

1.24 FEUX

Les feux et le brllage des déchets sont interdits.
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1.25 PROTECTION CONTRE LE BRUIT

En plus des mesures déja prévues au CCDG a l'article 10.4.4, I’entrepreneur doit contréler les niveaux
de bruit dans les zones habitées (campings ou autres) durant la phase de construction par
I'application des mesures suivantes :

.1 Les niveaux sonores équivalents (Léq) a respecter sont : 75db(A) ou les exigences de la CSST,
I’exigence la plus restrictive ;

.2 L’horaire de transport et d’utilisation de la machinerie respecte la réglementation des
municipalités et de la municipalité régionale de comté (MRC) ;

.3 Les équipements et la machinerie lourde sont maintenus en bon état de fonctionnement
(silencieux adéquat, entretien régulier, etc.) afin de conserver leur niveau de bruit le plus
bas possible ;

.4 LEntrepreneur doit utiliser les dispositifs d’atténuation de bruit dont sont munis certains
équipements ou outillage (panneaux latéraux des compresseurs, etc.) ;

.5 Le fonctionnement de tout engin motorisé est arrété s’il n’est pas utilisé pendant une
certaine période de temps (par exemple, la pause du midi et autre, etc.) ;

.6 Dans la mesure du possible, les équipements fixes sont localisés loin des endroits sensibles
au bruit ou de maniéere a réduire I'impact causé sur le niveau sonore ambiant ;

.7 Les dispositifs d’atténuation du bruit, dont sont munis certains équipements, sont utilisés
(par exemple, fermer les panneaux latéraux des compresseurs, etc.).

1.26 PLAN D’ACTION POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

En référence a l'article 6.6.3 du CCDG, l'entrepreneur doit présenter, pour approbation par le
Représentant de Parcs Canada, un plan d’action pour la protection de I’environnement (PAPE) afin de
décrire les mesures qui seront prises pour la protection de I'environnement de facon globale et, plus
spécifiguement, pour éviter 'apport de sédiments dans les cours d’eau, les milieux humides ou dans les
lacs avoisinants causé par les matériaux susceptibles d’étre érodés et transportés sur le chantier. Un
document a compléter est joint a I’Annexe 16 du présent document.

Le PAPE doit étre soumis pour approbation au moins quatorze (14) jours avant le début des travaux.

Ce plan d’action doit présenter, sous forme de croquis a I'aide des plans de construction de format
réduit (ou tout autre document équivalent), la localisation et la nature des méthodes de contréle de
I’érosion proposées. L'entrepreneur doit démontrer dans son plan d’action de quelle facon il entend
appliquer les prescriptions du présent devis pour éviter tout dommage a I'environnement. Le plan
d’action contient notamment :

.1 identification du responsable en environnement (organigramme de communication du
chantier) ;

.2 rencontre d’information afin de transmettre les exigences environnementales du projet aux
travailleurs. Cette rencontre est sous la responsabilité de I'entrepreneur et, si nécessaire, un
représentant du Parc pourra étre sur place afin de répondre aux questions ;

.3 ordonnancement des travaux ;
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.4 indication des sites nécessitant la délimitation physique (ruban, cl6ture, etc.) et des bandes
riveraines des cours d’eau, des milieux humides et des lacs ou le couvert végétal doit étre
conservé. La délimitation finale du périmetre des travaux sera effectuée avec les
responsables de Parcs Canada ;

détermination des fossés qui doivent étre détournés vers des zones de végétation ;

utilisation et combinaison des méthodes de contréle de I'érosion prescrites dans le présent
devis pour les travaux, les aires d’entreposage et les aires de rebuts ;

.7 prévision des zones a stabiliser sans délai et a recouvrir avec des membranes ou matelas
antiérosifs ;

.8 mise en place et démantelement des ouvrages en milieu hydrique ;

.9 plans d’ouvrages provisoires ;

.10 surveillance météo ;

.11 plan d’aménagement des aires de rebuts ou autres sites utilisés a I'extérieur de I'emprise
routiere (volume de matériaux projetés, chemins d’acces, superficie utilisée, qualité des sols
sous-jacents, localisation des cours d’eau, des milieux humides et des lacs, protection des
arbres, terrassement, etc.) ;

.12 méthode d’intervention en cas de déversement accidentel de produits pétroliers ;
.13 gestion des matériaux contaminés, le cas échéant ;

.14 gestion du bruit ;

.15 planification pour la suspension des travaux ;

.16 dispositif pour éviter que les poissons ne se retrouvent dans le systeme de pompage
(niveau 1) ;

.17 Etc.

Dés le début des travaux, I'entrepreneur doit avoir en sa possession sur le chantier le matériel
nécessaire pour réaliser les interventions prescrites au présent devis. L'entrepreneur doit intervenir
immédiatement pour tout événement jugé dommageable par le Représentant de Parcs Canada ou
susceptible de causer un dommage a I'environnement.

Aviser, dans les plus brefs délais, le responsable de chantier de tout changement des modalités de
réalisation du projet (échéancier, plan, etc.) ou d’impact non prévu, notamment sur I’habitat du poisson.

1.27 RESUME DES PRATIQUES INTERDITES DANS LE PARC NATIONAL DE LA MAURICIE

Afin de protéger l'intégrité écologique du Parc national de la Mauricie, certaines exigences des
références normatives ne doivent pas étre appliquées. La liste suivante présente les principales
pratiques interdites a I'intérieur du Parc national de la Maurice. Cette liste est non limitative et est sujet
a changement sans préavis.

.1 1l est interdit de construire des murs parafouilles en bois lors de la construction ou la
réfection de ponceaux.

.2 Il est interdit de procéder au déboisement a moins de vingt (20) métres d’un milieu humide
dans I'habitat essentiel de la tortue des bois sans avoir préalablement obtenu I'autorisation
du Représentant de Parcs Canada.
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.3 |l est interdit de laisser de la machinerie isolée ou de I'équipement a essence sur un

.10

11

12

13
14

.15

.16
17
.18
.19

.20
21

batardeau, une jetée, a l'intérieur des excavations qui se situent au-dessous de la ligne des
hautes eaux ou a moins de trente (30) métres de la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un
cours d’eau pendant les heures de fermeture du chantier.

Il est interdit de procéder au nettoyage des bétonnieres et autres outils et équipements
utilisés pour le bétonnage a une distance inférieure a soixante (60) métres d’un lac, cours
d’eau, d’une tourbiére ou d’'un milieu humide.

Il est interdit de circuler avec de la machinerie lourde dans le littoral des cours d’eau, lacs et
milieux humides.

L'aménagement d’aires de retournement en bordure de la route Promenade ou des
chemins secondaires est interdit a moins qu’elles soient indiquées aux plans et devis.

Les abats-poussieres chimiques sont interdits, seule I’eau peut étre utilisée ;

Les travaux sur une rive, sur le littoral ou dans la plaine inondable des lacs et des cours d’eau
sont interdits, a moins qu’ils aient fait I’objet d’une autorisation de la part des autorités de
Parcs Canada.

L'aménagement de bassins de sédimentation qui nécessite de I'excavation est interdit et
requiere une autorisation particuliere du Représentant de Parcs Canada.

Les membranes de plastique utilisées pour la stabilisation des sols remaniés sont interdites a
moins d’indications contraires du Représentant de Parcs Canada.

La construction d’ouvrages provisoires dans des lacs ou des cours d’eau avec des matériaux
comportant des particules de moins de 5 mm est interdite.

L'aménagement d’un canal de dérivation pour la réalisation de travaux est interdit dans le
Parc national de la Mauricie.

L'aménagement d’'une jetée temporaire pour la réalisation de travaux est interdit.

Le démantelement d’un barrage de castor existant est interdit. Ces travaux doivent étre
réalisés par le Service de Conservation de Parcs Canada.

Le déversement de rebuts ou de déchets provenant du chantier est interdit a I'intérieur des
limites du Parc national de la Mauricie. Il est aussi interdit d'évacuer tout type de déchets et
de matériaux, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts
sanitaires.

Le dynamitage dans I’eau est strictement interdit.
Les feux et le brllage des déchets sont interdits.
Les matériaux de remblai composés de béton ou d’enrobé recyclés sont refusés.

L'introduction de matiéres organiques et végétales est interdite a I'intérieur du Parc national
de la Mauricie. Il est interdit d’'importer de la terre végétale, de 'ensemencement, du gazon
en plaques, des arbres et des plantes, de la paille utilisée comme moyen de stabilisation et
tout autre élément qui pourrait introduire une espéce non indigene a I'intérieur du Parc.

Le passage a gué dans les cours d’eau est interdit.
L'aménagement d’un canal de dérivation est interdit.
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1.28 PENALITES

Le non-respect de I'une ou 'autre des clauses de la présente section 01 35 43 est passible d’une retenue
permanente au montant de mille (1 000) dollars, applicable a titre de pénalité pour chacune des
infractions, et ce, sur simple constatation des faits par le Représentant de Parcs Canada ou par 'un de
ses représentants. Il en est de méme pour le non-respect des articles du CCDG relatifs a la protection de
I’environnement.

Toute infraction non corrigée la journée suivante est de nouveau passible d'une retenue du méme
montant. Il en est de méme pour chacune des journées suivantes soit jusqu'a ce que I'anomalie soit
corrigée. De plus, toute dépense reliée a des dommages causés a |I'environnement est aux frais de
I’entrepreneur, notamment en ce qui concerne les expertises de caractérisation et d’analyse ainsi que
les travaux d’aménagement d’habitat faunique de remplacement et les indemnités.

A compter du 11¢jour suivant le constat, et ce, pour tous les jours additionnels jusqu’a ce que les
dommages soient corrigés a la satisfaction du Représentant de Parcs Canada, la pénalité sera doublée et
s’élévera a 2 000 S par jour.

En cas de non-exécution par I’entrepreneur des réparations des dommages, Parcs Canada procéde aux
correctifs et fait payer par I'entrepreneur le colt de ces travaux et des retards au moyen de retenue sur
les paiements.

1.29 MODE DE PAIEMENT

Si les ouvrages de protection de I'environnement ne font pas I'objet d’articles particuliers au bordereau,
I’entrepreneur doit en répartir les colits dans les prix des ouvrages correspondants.
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Annexe 1: Rapport d’incident de Parcs Canada

I * Parks Parce
Canada Canada

RAPPORT D'INCIDENT
ENVIRONMENTAL INCIDENT REPORT ENVIRONNEMENTAL ~ DEVERSEMENT
INCIDENT HAZARDOUS MATERIALS SPILL  ACCIDENTEL DE MATIERES DANGEREUSES

GENERAL INFORMATION - INFORMATION GENERALE

Facility name - Nom de I'établissement:
Address
Adresse:

Date and time(s) of incident and respanse - Dates et heures de l'incident et de Fintervantion

Date {AAAA/MM/LI - AAAAMMI ) Time - Heura
. SPILL: g
DEVERSEMENT:
Date (AAAA/MM/LI - AAAAMMLLIY Time - Heura
DETECTION:
DETECTION:
Data (AAAAMM/LL - AAANMMALY Time - Heura
RESPONSE:
INTERVENTION:
Nama of Federal Oficial to whom the release was seported - Nom da 'Agant Department - Minislére Date (AAAAMM/J -
lédaral & qui le rejet a é1é mpporé AAAAMMLY)
Time - Haure

'mnﬁﬂm@f&‘ﬁ% - SOURGES ET

Type of substance spilled:
Type de substance déversée;

ANTITES

Capacity {litre or kilograms) of the Tank Identiication Number
conlainar or equipment: Numero d'identification du
Capacile (litres ou kilogrammes) du résenvoir

contenant ou de I'équipement:

Eslimated guaniity (L or kg) in the
container before the spill:
Quantité estimee (L. ou kg) dans Iz
conteneur avant le déversement

Estimated quantity {L or kq) spilled:
Quantité estimée (L ou kg) déversee:

Estimated quantity (L or kg) recovered:
Quaniité estimée (L ou kg) récupeérée:

o e ——
| TYPE OFINGIDENT AND RECOVERY - TYPE DINCIDENT ET REGUPERATION

Circumnstances of the spilt:
Circonstances de déversemeant:

Descnption of the principal rasponss
measuses taken intemally:
Descnption des principalas, mesuras
d'intervention prises a linteme:
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Descriplion of the recovery method
{include equipment and products used):

Description de la méthode de
recuperalion {y compris les

dquipemants et les produits ulilizes):

Dascription of the measures laken
following the spill, if any, to prevent a
subsequent occurrence:

Le détail des mesures prises par la
suite pour prevenir d'autres
déversements, le cas échéant:

Total duration of racovery operation - Durée totale des opérations de récupération

Staried: | Date (AAAAMMILI - AAAAMMILY)
Début:

Time - Heure

Completed: | Date (AMAAMM/LI - AAAAMW LI}
Fin:

Time - Heure

Starage - Temporary location:
Entreposage - Lieu temparane;

Slorage - Permanent location:
Enlreposage - Lieu pammanent:

FINAL DISPOSAL OF THE CONTAMINANT - DISP

e

NITIVE DU CONTAMINANT

Cansignee - Deslinalaire Dale (YYY/MWDD-AAA MM LY

Disposal by
Disposition elfectuée par.

A waybill (Iransportalion manifest) has been completed and atlached to this report: DYBS DNO
Une fauilie de roule (manifeste da transpori de déchets dangereux) a €18 complétée et jointe au présent rapport: Oui Non

During response: Alier response:

Durant {intervantion: Aprés (intervention:
Mature and extent of damages:
Nalure et importance des dommages:
Supplemaniary recommendations:
Recommandations compfémentaires:
Response team - Equipg Name(s) - Nom(s) Organization(s) - Telephone #s - #s da
d'intervention: Organisation(s) téléphone
Fremiers Répondants Titre at lonction Name{s)-Nom(s) Coordonnées
Poste de Consultation | Tire et fonclion Name({s}-Nom(s) Coordannées
Consultants et entrepreneurs | Sociéla Coordonnées Listes des fournitures el
principaux pervives
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D BY - RARPORT PREPA

Title - Titre

Telephone # - # de
telephone

Signature:

Date (AAAANMML - AAAAMMY.1J)

| Distribution
| Original = NEOC

Copy = Region & HQ - Technical
Services/Environment
Copie = Région et AC - Services
techniques/Environnement
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Annexe 2 : Manifeste de livraison

I o I Parcs Parks

Canada Canada

BILLET D’EXPEDITION N°

Projet :

Client :

Provenance des sols

Transportewr

M® d'immatriculation

Drestinataire

Hature des matériaux expédiés :

|dertification ou numéro d'échantillon

Feprésentant du destinatsire (signature):

O Solsnon caractérizés [ Sols <A O Sols &8 O SalsB-C [ Sels*Cet <RESC [ Sols *RESC

[ Débris de construction ou de démolition [ matiéres résiduelles non dangereuse s O matiéres résiduelles dangerauses

O Autres :

Type de sol : O Graweleux [0 Sableux O Argileux Etatphysique : [ %ec O Humide O Boueux

Contarnirart O BTEL O HP Cio—Ca O Aurire :

Wolurne expadia : [ 10 roues O 12 roues O Semi:bte _ _ pieds [0 2 Esdeux [0 3 Essieux [ 4 Essieux
e tm. Mumers d'autorization :

D e o' expédition Heure de départ : O & P

Feprésentant du Parc (surveillamt s gnstune) ; TEl:

Feprésentant du transpoteur (zignature)

M2 billet de pezée Poidz mesure tm. Heurede réception

N/Réf. : 661581
Rév. 00 — Emis pour soumission (juin 2019)

SNC-Lavalin inc.
Ce document ne doit pas servir pour construction




Agence Parcs Canada Structure Section 01 3543

Parc National de la Mauricie PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Reconstruction pont 12-22 du sentier no 3

(km 12 171) secteur Riviére-a-la-Péche Page 38 de 63
Annexe 3 : Utilisation de fluides hydrauliques biodégradables prés des cours d’eau

Exemples de certifications écologiques relatives aux fluides hydrauliques biodégradables :

Environmental ChoiceM Program CCD — 069 The Blue Angel (Der Blaue Engel) — Rapidly
Industrial Lubricants — Synthetic (sous révision); Biodegradable Hydraulic Fluids RAL-UZ 79;
SAS SSAMEG
/e G
= Xa)
v n¥ 0 3 Vé ‘s.
VViRon ) ATTRBUTES EVALUATED L‘\)&[/M ‘1%\(;%’,
Ecologo z IS

Good Environmental Choice Australia Standards: | Commission européenne — Décision 2005/360/CE
Lubricants; label écologique pour lubrifiants (sous révision).

Ecolabel

www.ecolabel.eu

L’entrepreneur doit s’assurer que la fiche technique du fluide hydraulique mentionne son caractére biodégradable.

L’entrepreneur doit faire approuver les fluides hydrauliques biodégradables auprés du Représentant de Parcs
Canada avant le début des travaux.

Le détail suivant présente le périmétre de protection a respecter pres d’un cours d’eau ou les fluides hydrauliques
biodégradables doivent obligatoirement étre utilisés.
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20m MIN,

|

PELLE HYDRAUL|IQUE AVEC FLU|DE

HYDRAULIQUE BIODEGRADAELE
ET NON TOXIGUE

FELLE HYDRAULIQUE AVEC TOUS
TYPES DE FLUIDE HYDRAULIQUE

1-LES PELLES HYDRAUL|QUES TRAVAILLANT A UNE DISTANCE
INFER|EURE OU EGALE A 20 METRES D'UN MILIEU HUMIDE
D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAL DOIVENT OBLIGATO|REMENT
UTILISER UN FLUIDE HYDRAULIGUE BIODEGRADABLE ET NON
TOXIQUE, A LEXCEPT|ON DES PELLES HYDRAULIQUES

REALISANT DES TRAVALX SUR LA PART|E PAVEE DE LA
ROUTE,

2LA MACHINERIE TRAVAILLANT A L'INTERIEUR D'UN POMCEAU
DOIT OBLIGATOIREMENT UTILISER UM FLUIDE HYDRAULIQUE
B|ODEGRADABLE ET MON TOX|QUE,

Parcs Parks
Canada Canada

i+l

e

UTILISATION D'HUILE HYDRAULIQUE
BIODEGRADABLE A PROXIMITE
D'UN COURS D'EAU

LTE
2070418

EHELE
Aucune

No.19
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Annexe 4 : Périmeétre de protection des arbres en milieu non boisé
Transports z Tome
/4 &b 4 DESSIN NORMALISE N W)
Qu ec Chaplire
z > 10
~ PERIMETRE DE PROTECTION —
A CONSERVER EN MILIEU 001
NORME NON BOISE =
2007 06 15
\_ \. / \l "/
4 R
Cléture de
protection \ 2000 min. | D x
0
»”
Cléture de Cléture de
protection protection r J
» £
Aire des travaux g ¥
n; &
= . .
ELEVATION PLAN
Poteau en T de 30 x 30 en acier
ou piquet d'épinette de 38 x 64
/— Cléture de protection
n
S| !
®IE
N Q—soo max. :
S e e e e =R e -
g | 4000 max. | V=
8
© CLOTURE DE PROTECTICN
@@ Valeurs minimales de «D»
Type de travaux Arbuste ou haie!" | Arbre ou arbuste
Reconstruction ou élargissement 500 1000
Nouvelle construction 2000 2000
1. Arbuste ou haie dont la hauteur est inférieure 4 2 m.
% Notes :
§ — la cléture de protection doit étre solidement fixée MATERIAUX — NORME APPLICABLE
2 . n .
= aux poteauxen T Ol.l _aux piquets d'épinette; Poteaux enT TomeVil, norme 6101
5 — les cotes sont en millimatres.
g
. J
Source : Tome 4, chapitre 10, Collection Normes — Ouvrages routiers, MTMDET, 2017
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Annexe 5 : Périmétre de protection des arbres en milieu boisé
CwoY ( DESSIN NORMALISE N\ T a“‘”"‘éb
10
i _ PERIMETRE DE PROTECTION “
002 A CONSERVER EN MILIEU BOISE NORME
N LLJAN J y
( N

Cléture de
protection

ELEVATION

Poteau en T de 30 x 30 en acier
/ ou piquet d'épinette de 38 x 64

/— Cloture de protection

8|
[
L 500 max. )
]:i:| T TR T LT TR TR TR P P ST
T — =
gl | 4000 max. | T T
£ I 1
3
° CLOTURE DE PROTECTION
(@ Coupe a ras de terre.
Notes : ;E
— la cléture de protection doit &tre sclidement fixée MATERIAUX — NORME APPLICABLE §
aux poteaux en T ou aux piquets d'épinette; c
- Poteaux en T Tome Vi, norme 6101 2
— les cotes sont en millimdtres. 5
8
. J
Source : Tome 4, chapitre 10, Collection Normes — Ouvrages routiers, MTMDET, 2017
N/Réf. : 661581 SNC-Lavalin inc.

Rév. 00 — Emis pour soumission (juin 2019) Ce document ne doit pas servir pour construction



Agence Parcs Canada Structure

Parc National de la Mauricie PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Reconstruction pont 12-22 du sentier no 3

(km 12 171) secteur Riviére-a-la-Péche

Section 01 3543

Page 42 de 63

Annexe 6 : Dégagement des aires de travaux par élagage
Transports ( DESSIN NORMALISE N (W)
Québec
10
e DEGAGEMENT DE,S AIRES DE Nomers
N 0 R M E TRAVAUX PAR ELAGAGE 003
Y \ 2007 06 15
4 N\
Zone théorique
d'¢lagage
T T T =T e e T .‘ T LN =TT =T =TT
Cloture Ide Cloture de
protection | Aire de travaux de construction protection
ELEVATION
N J

Source : Tome 4, chapitre 10, Collection Normes — Ouvrages routiers, MTMDET, 2017
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Annexe 8 :

Installation d’une barriere a sédiments

Sol compacté \

N\

> <

Juswanoog

Poteau

-

Geéotextile
de type lll

PLAN
Note :
— les cotes sont en millimétres.

Figure 9.4-2

1000

1450

Installation d’une barriére munie d’un géotextile

/ Poteau

Géotextile
/ de type lll

Sol compacte

Il est important de bien
enfouir le géotextile.

COUPE A-A

Source : Tome 2, chapitre 9, Collection Normes — Ouvrages routiers, MTMDET, 2017
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Annexe 9 : Installation de boudins de sédimentation dans les pentes
. VARIABLE , VARIABLE
™ =

FIQUETS EBIODECRADABLES
A TOUS LES E00mm C/C

-
-

£
1
B

BOUDINS DE RETENTION 250@rmem
(NE PAS METTRE DE TERRE
VEGETALE SUR LES BOUDINS)

|
|
1
1
'l__

%
\
:

\'

BOUDINS A INSTALLER BOUT A

e BOUT SANS CHEVAUCHEMENT
t ______A—FF:%‘,:ZTJ*:T_? NI ESPACEMENT

T\DIDUEFS BIODEGRADABLES

3 L., & TOUS LES 600mm C/C

VEGETALISATION INCLUANT 100mm MIN. DE TERRE VEGETALE,
MATELAS ANTIEROSIFS FIXES A L'AIDE D'ATTACHES BIODEGRADABLES

TET RECOUVERTS SUR LES X PREMIERS METRES, D'UNE MINCE
COUCHE DE TERRE VEGETALE (410mm)

BOUDINS DE RETENTION 250@hM
[NE PAS METTRE DE TERRE
VEGETALE SUR LES BOUDING)

L
&

\, MATELAS ANTIEROSIFS A
S INSTALLER PAR DESSUS
e

LES BOUDINS

DETAIL DE PENTE ABRUPTE (<2H:1V)

ECHELLE : AUCUNE

i+l

Canada Canada

THE

INSTALLATION DE BOUDIN DE
Parcs Parks @ SEDIMENTATION DANS LES PENTES

ECHELLE

GATE : e
Aucune | 2017-04-04 No.6
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Annexe 10: Installation de matelas antiérosifs

Piquets biodégradables
{haut de pente et chevauchements})

Zone d'enfouissement
de 200 mm an haut
de la penta

Piguet biodégradable
& 500mm cfc

Matelas anti-&rosion

Piquet biodégradable & 500 mm c/lc |
(bas de pents ot chevauchamants)

VUE EN PLAN
Sol en place ou
Enfouissement du matelas terre végétale
au haut de la panta

Piquet biodégradable
Piguet biodégradable

DETAIL

Matelas anti-érosion

Terre végétale récupérée au
debut des travaux et remise en place

Sol en place

COUPE A-A NOTE :
LES ROULEAUX DONENT TOUJOURS
ETRE INSTALLES DANS LE SENS
ADAPTE DU DN V-8-001 MTMDET, 2005 DE L'ECOULEMENT DE L'EAU
THHE
INSTALLATION DES
I * I Parcs Parks MATELAS ANTIEROSIFS
Canada Canada
ECHELLE : WTE : E 4 N
Aucune 2017-04—05 No.5
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Annexe 11 :

Construction d’un bassin de sédimentation

I—‘A

O Bassin
Entrée d'eau ——=-

B\
L

L.

Sortie
Déflecteur en . |_Matériau granulaire
roches & lentrée _ Matériau filtrant
gtanch
/" étanche / c
Bassin de sédimentation
| 3000 | Matériau
3 étanche )
L == Niveau naturel
du tarain
COUPE A-A

Membrane géotextile

Niveau naturel 3
du gol 1L == | 1500 |
— Z SN—
Matériau graqulaire COUPE B-B I‘;.nr{:lr:r?l%r%%e
filtrant Sortie d'eau
1500 Membrane géotextile
Remblai ] s
Matériau
< étanche
Matériau \\\\\
etanche
Matériau granulaire _/
filtrant
COUPE C-C i
Dé& T : Note:
versoir sortie d'eau en piemre - LES COTES SONT

ADAPTE DE LA FIGURE 9.4-4 TOME 2, CHAPITRE 9, OUVRAGES ROUTIERS, MTMDET, 2017

EN MILLIMETRES.

Bl i, e,

TITRE :

CONSTRUCTION D'UN
BASSIN DE SEDIMENTATION

DETAL

ECHELLE : DATE =
Aucune

2017-04-18 No.2
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Annexe 12 :

Installation d’un rideau de turbidité

/- Flotteur

Hauteur supérieure a la

profondeur du cours d'eau

L

Fond du cours d'eau j
Cable

Surface de l'eau

Oeiliets/

0000000000000000000000000 0]

Chaine de
lestage

Flotteur
2

surface de l'eau

Chaine de lestage )

Zone de travail

Présence de matiéres en suspension
au-dela du bruit de fond
et visibles a I'eeil nu

Membrane perméable a

/ I'eau tel 'un géotextile

Pas de matiéres en suspension
au-dela du bruit de fond
et visibles a I'ceil nu

Fond du cours d'eau

Cours d'eau

Rive

Rideau
¥ de turbidité
/ i
M \__ Ancre
Zone de: ou pieux
travail

G

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Courant

Lac

D
Zone de
' travail

N/

AN

N

f\ Ancre

ou pieux

Pas de courant

Source : Devis spécial Protection de I'environnement, MTMDET, 2017
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Annexe 15 : Stabilisation en bordure des accotements

r ACCOTEMENT PAVE
/ ACCOTEMENT EN GRAVIER

I

|

[ MISE EM PLACE DE 100mm MIN.
TV“?"*‘BLE DE TERRE VEGETALE, MATELAS
ANTIEROSIFS FIXES A L'AIDE D'ATTACHES

/
{ P
BIODECRADABLES ET RECOUVERTS D'UNE

MINCE COUCHE DE TERRE WEGETALE

(10mm)

RACCORDEMENT AU

|:'—“—~——-q e # VAR TALUS EXISTANT
- Ty

,."_ TALUS EXISTANT

EXCAVATION ET MISE EN RESERVE
DE LA TERRE VEGETALE

' STABILISATION
I * I Parcs Parks EN BORDURE DES ACCOTEMENTS
Canada Canada
T Aucune Toogtr—0e-0¢ ™ No8

SNC-Lavalin inc.
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Annexe 16 : Plan d’action pour la protection de I’environnement

Le plan d’action pour la protection de I'environnement (PAPE) doit répondre aux exigences de I'article «
Plan d’action pour la protection de I'environnement » du présent devis.

Le PAPE doit étre présenté au Représentant de Parcs Canada avant le début des travaux en respectant le
délai mentionné a I'article plan d’action pour la protection de I'environnement.

Tout nouvel élément doit étre présenté au Représentant de Parcs Canada pour approbation avant la
date projetée des travaux concernés par cet élément en respectant le délai mentionné a I'article plan
d’action pour la protection de I'environnement.

Les espaces prévus pour les explications sont a titre indicatif seulement. lls peuvent étre ajustés au
besoin.

Des documents tels que des plans, des dessins et des documents officiels doivent étre joints au
formulaire afin de compléter ou préciser les explications soumises. La case « document(s) joint(s) » doit
étre cochée pour chacune des sections complétées par un ou plusieurs documents.

L'entrepreneur doit intégrer au PAPE, dans I'ordre, les informations suivantes.

N/Réf. : 661581 SNC-Lavalin inc.
Rév. 00 — Emis pour commentaires (février 2019) Ce document ne doit pas servir pour construction
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PLAN D’ACTION POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Numéro de dossier :

Numeéro de projet :

Entrepreneur :

par :

Formulaire compléte

Date :

Piéces jointes :

1. COMMUNICATION EN CHANTIER

Nom du responsable :

Fonction

Coordonnées :

[

Document(s) joint(s)

2. RISQUES ENVIRONNEMENTAUX DU CHANTIER

Dans la liste suivante, identifier les risques environnementaux applicables au présent

projet

]

0
[
0

00 0O

O Ododoaog

Erosion (berges, talus, sol remanig, etc.)
Apport de sédiment dans un lac, un cours d’eau ou un milieu humide

Contamination d’un lac, d’'un cours d’eau ou d’un milieu humide (déversement,
fuite, débordement, bris d’une structure ou d'un ouvrage, etc.)

Contamination du sol ou de I'eau souterraine (déeversement, fuite, débordement,
bris d'une structure ou d’'un ouvrage, etc.)

Modification du drainage d’un milieu humide ou de I'écoulement d’un cours d’eau

Impact des travaux sur une espéece faunique a protéger (oiseaux, tortues,
poissons, mammiféres, etc.)

Dommage aux arbres et arbustes a protéger

Empiétement temporaire dans un lac, un cours d’eau ou un milieu humide
Détérioration de la qualité de I'air par les poussiéres

Pollution sonore en milieu habité (aires de camping, pigue-nique, etc.)
Propagation de plantes exotiques envahissantes

Evénement météorologique exceptionnel (crues des eaux, pluie abondante, gel,
etc.)

Un risque environnemental est un événement possible qui, s’il se produit, affecte

N/Réf.  l'environnement et entraine un impact négatif sur les objectifs du projet, notamment les colts,
Rév. 00 /€S délais, le contenu et la qualité.

ilininc.
ruction
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N/
Ré

Les risques environnementaux du chantier peuvent étre identifiés en fonction du milieu dans
lequel les travaux sont réalisés, des matériaux utilisés, des ouvrages a réaliser, des
ressources disponibles, etc.

Dans les sections suivantes du PAPE, I'entrepreneur doit présenter les mesures qui seront
mises en place afin d’éliminer ou de diminuer les risques environnementaux identifiés.

3. ORGANISATION DU CHANTIER

3.1. Présenter le calendrier et I'ordonnancement de toutes les activités de protection de
I’environnement lors des travaux

Dans le calendrier, les activités de protection de I'environnement doivent étre associées aux
étapes des travaux de chantier correspondantes. Si une activité de protection de
I'environnement comprend plusieurs phases (ex. aménagement, déemantélement, mise en
eau, nettoyage, etc.), elles doivent toutes étre indiquées dans le calendrier.

[ ] Document(s) joint(s)

3.2. Indiquer, sur un plan, les périmétres de protection ou le couvert végétal doit étre
conservé de maniére permanente ou temporaire jusqu’a la réalisation des travaux de
terrassement

Le couvert végétal comprend entre autres les arbres, les arbustes, les plantes terrestres et le
gazon.

Sur le plan, il doit étre possible de distinguer les périmétres de protection permanents des
périmétres de protection temporaires.

Les exigences concernant les perimetres de protection sont présentes a l'article « Périmetre
de protection » du présent devis, le cas échéant.

[ Document(s) joint(s)

3.3. Fournir les plans d’aménagement et de localisation des installations de chantier,
des sites divers, des chemins d’accés et des chemins de déviation temporaires
ainsi que les méthodes et ouvrages de protection de I’environnement relatifs a ces

installations

Sont visés dans cette section : les locaux de chantier et leurs dépendances, les
stationnements, les sites d’entretiens et d’entreposages de la machinerie, les sites
d’entreposage des matériaux, les sites de concassage et de conditionnement du béton, les
sites de nettoyage des bétonnieres, les sites d’entreposage des rebuts, les chemins d’acces et
les chemins de déviation temporaires ainsi que tout autre site nécessaire aux travaux.

Les plans doivent notamment inclure les dimensions, la supetficie utilisée, le volume de —
matériaux projetes, la localisation des lacs, des cours d’eau et des milieux humides, les zones 1cC.
de terrassement, les batiments, les arbres isolés et toute autre information jugée pertinente. on
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N/Réf.
Rév. 0(

Les méthodes et les ouvrages de protection de I'environnement relatifs aux installations, aux
sites et aux chemins concernent notamment, la gestion des eaux de ces sites, la stabilisation
des talus et la protection des lacs et des cours d’eau a proximiteé.

[] Document(s) joint(s)

4. PLAN DE CONTROLE DE L’EROSION ET DES SEDIMENTS

4.1. Indiquer, sur un plan, les zones du chantier ayant un potentiel d’érosion et les

classer selon leur degré de risque d’érosion (faible, moyen, élevé)

Lérosion est un mécanisme de transformation du relief d’'un site par des agents d’érosion
naturels tels que I'eau, le vent, la gravite ou la température. Certaines caractéristiques d’un
site comme les pentes fortes, les sols limoneux ou riches en sable fin et les sites denudés de
végetation peuvent augmenter le potentiel d’érosion. Les sites ayant un potentiel d’érosion
peuvent donc étre identifiés et classés en fonction de ces caractéristiques et des agents
d’érosion pouvant se manifester.

Le plan doit montrer les zones selon leur degré de risque d’érosion (faible, moyen ou élevé).

[] Document(s) joint(s)

4.2. Indiquer, sur un plan, les zones du site des travaux a stabiliser sans délai et décrire
la ou les méthodes utilisées

Les zones a stabiliser sans délai correspondent aux surfaces de sol mises & nu durant les
travaux (zones déboisées, zones de terrassement, talus de déblai ou de remblai, sols
remaniés, etc.) ou aux matériaux non consolidés mis en réserve.

La description des méthodes de stabilisation utilisées doit comprendre leur nature, leurs
dimensions et les matériaux utilisés.

Les détails concernant le choix des mesures et ouvrages de stabilisation sont présents a
I'article « Contrdle de I'érosion et des sédiments » du présent devis.

[l Document(s) joint(s)
4.3. Fournir un protocole de surveillance météo
Sans s’y limiter, le protocole doit contenir :

» Un apergu des caractéristiques météorologiques du site des travaux et les risques
environnementaux (inondation, augmentation rapide du débit d’un cours d’eau, gel précoce
ou tardif, vents violents, etc.) y étant associés.

= | a méthode de collecte des données météorologiques durant les travaux (ou les données

sont-elles recueillies et répertoriées, a quelle frequence, etc.). lininc.
‘uction
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= [ e nom du responsable de l'application du protocole.

[l Document(s) joint(s)

4.4. Décrire les méthodes et les ouvrages de contréle de I’érosion et des sédiments qui
seront installés sur le chantier et fournir les plans de localisation de ceux-ci

Les méthodes et ouvrages de contrdle de I'érosion et des sédiments requis sur le chantier,
incluant les sites hors emprise, doivent étre décrits dans la présente section (barriéres a
sédiments, méthodes et ouvrages de stabilisation des talus, bermes et trappes a sediment,
bassins de sédimentation, rideaux de turbidité, etc.).

La description doit notamment comprendre leur nature, leurs dimensions, leur capacité, les
matériaux utilisés et leur fréquence d’entretien, le cas échéant.

Les details concernant le choix des mesures et ouvrages de contréle de ['érosion et des
sédiments sont présents a l'article « Contréle de I'érosion et des sédiments » du présent
devis.

[ 1 Document(s) joint(s)

4.5. Fournir la description, les plans d’aménagements et de localisation ainsi que la
séquence d’aménagement et de déemantélement des ouvrages provisoires prévus
dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide.
Ces plans doivent étre signés par un ingénieur si le Représentant de Parcs Canada
le requiert. Décrire et indiquer sur un plan les mesures de protection de
I'environnement associées a ces ouvrages provisoires

Sont visés dans cette section : les batardeaux, les canaux de dérivation, les quais, les jetées,
les ponts et les ponceaux temporaires et tout autre ouvrage provisoire prévu dans le littoral ou
la rive d’'un lac ou d’un cours d’eau.

La description et les plans doivent notamment inclure le type d’ouvrage provisoire, les
dimensions et les matériaux utilises.

La description de la séquence d’'aménagement et de démantélement de chacun des ouvrages
provisoires doit inclure les étapes de construction de l'ouvrage, de mise en eau, d’installation
des mesures de protection de I'environnement, de pompage de I'eau, de nettoyage de
l'ouvrage, de démantelement de 'ouvrage, etc.

Les exigences concernant les ouvrages provisoires sont présentes a l'article « Ouvrages
provisoires aménagés dans les lacs et les cours d’eau » du présent devis, le cas échéant.

[ ] Document(s) joint(s)

4.6. Fournir l'avis écrit d’un ingénieur civil spécialisé en hydraulique /// le plan de
P pompage //l autres requis pour I'interruption temporaire du cours d’eau




Agence Parcs Canada Structure Section 01 3543
Parc National de la Mauricie PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Reconstruction pont 12-22 du sentier no 3

(km 12 171) secteur Riviere-a-la-Péche Page 57 de 63

Joindre l'avis écrit d’un ingénieur civil spécialisé en hydraulique au présent formulaire.

[ Document(s) joint(s)
Le plan de pompage doit notamment inclure la capacité du systéme de pompage, la durée du

pompage ainsi qu'une description des installations (pompe, zone de rejet de I'eau, mesures de
protection du poisson, protection contre I'érosion, etc.).

[ ] Document(s) joint(s)

Autres

Les exigences concernant l'interruption temporaire du cours d’eau sont présentes a l'article
« Interruption temporaire du cours d’eau » du présent devis, le cas eéchéant.

[ ] Document(s) joint(s)

4.7. Fournir la méthode et la séquence de démolition compléte ou partielle des
structures ou des ouvrages permanents qui se situent dans ou a proximité d’un lac,
d’'un cours d’eau ou d’un milieu humide, incluant la description du dispositif de
récupération des deébris de démolition

Si un plan de demolition ou une procédure écrite de démolition partielle a été realisé en vertu
des articles « Démolition complete » et « Démolition partielle », au chapitre « Ouvrage d’art »
du CCDG pour la structure visée par la présente section, ce plan ou cette procédure peut étre
joint au présent formulaire.

Toutes les mesures de protection de I'environnement nécessaires durant la demolition
(disposition de récupération des débris de démolition, méthodes et ouvrages de contréle de
I'érosion et des sédiments, etc.) doivent étre clairement identifiées.

Les exigences environnementales concernant la démolition compléte ou partielle d’un pont ou
d’un ponceau sont présentes a l'article « Démolition d’un pont ou d’un ponceau » du présent
devis, le cas echeant.

[] Document(s) joint(s)

4.8. Fournir la description, un plan d’aménagement et un plan de localisation des
passages a gué, des ponts temporaires et des ponceaux temporaires prévus pour
les travaux et décrire les mesures de protection de I’environnement proposées

NIV, s vvaoua DING LUvann .
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La description des traverses temporaires de cours d’eau doit inclure la séquence d’installation
et de démantélement ainsi que les détails de leur aménagement (matériaux, dimensions,
mesures de protection des cours d’eau et des berges, signalisation, etc.).

[ ] Document(s) joint(s)

| 4.9. Fournir la description et la séquence de reconstitution d’un cours d’eau |

Pour chaque section de cours d’eau a reconstituer, indiquer le type de matériaux utilises, les
dimensions de la section du cours d’eau, les étapes de reconstitution, les mesures de contréle
de I'érosion et des sédiments et, le cas échéant, les aménagements particuliers pour le libre
passage du poisson.

Les exigences concernant la reconstitution d’'un cours d’eau sont présentes a l'article
« Restauration du lit ou des rives d’'un lac ou d’'un cours d’eau » du présent devis.

[ 1 Document(s) joint(s)

4.10. Indiquer, sur un plan, les fossés qui doivent étre détournés vers des zones de
végétation ou empierrés

Pour les fossés détournés vers des zones de végetation, indiquer la distance entre I'exutoire
du fossé et le lac ou le cours d’eau le plus prés. Pour les fossés empierrés, indiquer le calibre
de I'empierrement utilisé et la longueur de la section empierrée.

Les exigences concernant les fossés sont présents a l'article « Nettoyage de fossés » du
présent devis, le cas échéant.

[l Document(s) joint(s)

4.11. Fournir la description des mesures de contirble de I’érosion et des sédiments mis
en place préalablement a la suspension des travaux pour I’hiver, aux périodes de
restriction ou aux congés annuels et un plan de localisation de ces mesures

La description doit inclure le type de mesures utilisées, leurs dimensions, leur capacité, les
matériaux utilisés et leur fréquence d’entretien, le cas echéant.

Indiquer la durée de chacun des arréts des fravaux.

[ Document(s) joint(s)
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5. PLAN D’'URGENCE ENVIRONNEMENTALE

5.1. Identifier les urgences environnementales potentielles associées au présent projet,
particulierement pour les milieux sensibles

Une urgence environnementale est toute situation qui menace, alteére ou est sur le point de
détériorer la qualité de I'eau, de l'air, du sof ou de I'environnement dans lequel évolue I'étre
humain et qui nécessite une intervention immediate.

Le déversement de produits pétroliers ou d’autres matiéres dangereuses ainsi que l'inondation
de l'aire des fravaux, si applicable, doivent obligatoirement étre traités.

[ 1 Document(s) joint(s)

5.2. Décrire les mesures préventives afférentes a chacune des urgences
environnementales identifiées

Pour chaque risque environnemental identifié au point précédent, décrire les mesures de
préventions ou d’atténuations a mettre en place pour diminuer la probabilité que se produise
I'événement dommageable pour I'environnement. Les mesures préventives peuvent étre, par
exemple, la mise en place de mesures de protection de I'environnement ou d’ouvrages
provisoires supplémentaires, des changements dans le calendrier de réalisation des travaux,
des changements de dimensionnement ou d’emplacement des ouvrages provisoires, elc.

[l Document(s) joint(s)

5.3. Enumérer les différentes interventions a réaliser pour chacune des urgences
identifiées

Pour chacun des risques environnementaux identifieés precédemment, dresser la liste des
interventions a realiser si 'événement se produisait et des procédures a suivre pour chacune
de ces interventions. Au besoin, fournir un schéma de la procédure a suivre.

L’information a transmettre comprend notamment les coordonnées des personnes
responsables et la description des réles et responsabilités de chacune d’elles,

la procédure de communication, I'équipement disponible, les plans ou cartes des trajets a
privilégier, etc.

Les exigences concernant les actions a prendre en cas de déversement sont présentes a
l'article « Déversement accidentel de produits pétroliers ou d’autres matiéres dangereuses
liquides » du présent devis, le cas écheant.

[1 Document(s) joint(s)
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5.4. Fournir la procédure de rétablissement a suivre a la suite d’une urgence
environnementale

Pour chacun des risques environnementaux identifiés précédemment, fournir une procédure
préliminaire de rétablissement du site et de tout élément de I'environnement qui pourrait étre
endommagé par 'événement. La procédure doit inclure les activités destinées a restaurer le
milieu environnant a un état jugé sécuritaire et acceptable par le surveillant.

[] Document(s) joint(s)

5.5. Indiquer le lieu ou le plan d’urgence environnementale sera affiché durant toute la
période des travaux pour que ce dernier puisse étre vu par tous les employés

[l Document(s) joint(s)
6. QUALITE DE L’AIR

6.1. Décrire les méthodes de travail et les mesures prévues pour protéger la qualité de
I’air en milieu habité

Indiquer les interventions a réaliser lorsque les seuils de quantité de poussiére dans l'air
inscrits au CCDG sont atteints et préciser les produits utilisés.

Les exigences concernant les abat-poussiéres sont présentes a l'article « Contréle de la
poussiere » du présent devis, le cas échéant.

[1 Document(s) joint(s)

7. PRODUITS PETROLIERS

7.1.  Fournir les preuves d’utilisation du fluide hydraulique biodégradable requis dans
la machinerie

Les preuves a fournir sont notamment :

= Le numéro de série de I'équipement visé ;
= [a date de la conversion de I'équipement visé ;
= [ e nom etle numéro du fluide hydraulique biodégradable ;

= [a preuve d’achat du fluide hydraulique biodégradable.

N/ 1C.
Ré [ 1 Document(s) joint(s) on
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7.2.  Indiquer, sur un plan, les estacades flottantes

Les exigences concernant les estacades flottantes sont présentes & l'article « Estacade
flottante » du présent devis, le cas échéant.

[] Document(s) joint(s)
8. MATIERES DANGEREUSES RESIDUELLES (MISES AUX REBUTS)

8.1.  Fournir une liste des matiéres dangereuses résiduelles qui seront générées et
mises aux rebuts

La liste des matieres dangereuses résiduelles doit contenir une estimation de la quantité de
chacune des matiéres et le nom ef l'adresse de I'entreprise autorisée ou elle sera acheminée
pour la gestion finale.

Exemples de matieres dangereuses résiduelles : les restes de peinture, d’enduit et de
décapant, les huiles usées, le carburant, la peinture décapée contenant du plomb, les
matieres ou objets dont la surface est contaminée par une matiére dangereuse, etc.

(] Document(s) joint(s)
8.2.  Fournir la description et un plan de localisation du site d’entreposage temporaire

des matiéres dangereuses résiduelles ainsi que des mesures de protection de
I’environnement associées a ce site

La description du site d'entreposage doit notamment inclure ses dimensions, sa capacité et
les distances qui le séparent des cours d’eau, des lacs et des milieux humides.

Les exigences concernant les matieres dangereuses residuelles sont présentes a l'article
« Entreposage temporaire de produits dangereux » du présent devis, le cas échéant.

[] Document(s) joint(s)

9. GESTION DE SOLS CONTAMINES EXCAVES

9.1. Pour chaque plage de contamination des sols excavés (A-B, B-C, C-RESC et
>RESC)

- T i 18 Fournir la description et un plan de localisation du site d’entreposage
temporaire des sols contaminés ainsi que des mesures de protection de
I’environnement associées

La description du site d'entreposage temporaire doit notamment inclure ses dimensions, sa
N{ R capacité et les distances qui le séparent des cours d’eau, des lacs et des milieux humides. La
Rév durée de l'entreposage doit également étre spécifiée.

inc.
tion
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Les exigences concernant I'enfreposage temporaire des sols contaminés sont présentes a
l'article « Gestion des sols contaminés suite a un déversement accidentel causé par
I'entrepreneur » du présent devis, le cas échéant.

[1 Document(s) joint(s)

9.1.2. Si gérés hors site, fournir une estimation de la quantité et le nom et I’'adresse du
lieu ol ils seront acheminés

L 'estimation de la quantité doit étre en m* ou en tonne.

[l Document(s) joint(s)

9.2. Si conformes au critére d’usage (SC) et qu’il est prévu de les réutiliser dans
I’'emprise, fournir une estimation de la quantité et un plan de localisation des zones
ol les sols seront utilisés comme matériaux de remblayage

L 'estimation de la quantité doit étre en m® ou en tonne.

[l Document(s) joint(s)

10. GESTION DE L’EAU SOUTERRAINE CONTAMINEE POMPEE POUR L’ASSECHEMENT
D’EXCAVATION

10.1. Décrire le mode d’entreposage de I'eau

La description doit notamment inclure le type de citerne utilisé et sa capacite. L’'emplacement
du réservoir et la durée de I'entreposage doivent également étre spécifiés.

[] Document(s) joint(s)

10.2. Fournir les options de gestion prévues de I'’eau selon le niveau de contamination.
Si gérée hors site, fournir le nom et 'adresse du lieu ot I’eau sera acheminée

Pour chaque option de gestion (traitement sur place, gestion hors site, etc.), fournir le nom et
I'adresse du lieu ou I'eau sera acheminée et de l'entreprise chargée de son traitement.

[l Document(s) joint(s)
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11. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

11.1. Fournir toute information complémentaire pertinente

[ ] Document(s) joint(s)

12. SIGNATURE

12.1. Signature de I’'entrepreneur

L'entrepreneur est responsable de la conception, de la mise en ceuvre, de I'efficacité et
du suivi des mesures figurant dans le présent Plan d’action pour la protection de
I'environnement et dans les documents joints a celui-ci.

Signature de 'enfrepreneur : Date :

Source : Devis spécial Protection de I'environnement, MTMDET, 2017

FIN DE LA SECTION

N/Réf. : 661581 SNC-Lavalin inc.
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 INSPECTION

A Le Représentant de I’APC doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit
également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

2 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des
approbations ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant de I’APC ou
exigés aux termes de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans
un délai raisonnable.

3 Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été
soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais
requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son
état initial.

A Le Représentant de I’APC peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage
dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, apres examen,
I'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents
contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre
I'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de
réparation.

1.2 PROCEDURE

A Aviser d'avance le Représentant de I’APC lorsqu'il faut procéder a des essais afin que
toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais
selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler
les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également
I'espace requis pour I'entreposage et la cure des échantillons.

1.3 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES
A1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels

et rejetés par le Représentant de I'APC, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon
les regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des

N/Réf. : 661581 SNC-Lavalin inc.
Rév. 00 — Emis pour soumission (juin 2019) Ce document ne doit pas servir pour construction
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produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer
ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de I'avis du Représentant de I’APC, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant
de I'APC déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté
et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence
étant déterminé par le Représentant de I’APC.

1.4 RAPPORTS

Fournir un (1) exemplaire des rapports des essais et des inspections au Représentant
de I'APC.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des
ouvrages inspectés ou mis a l'essai.

1.5 ESSAIS AU SITE

Soumettre les certificats des essais effectués au site qui sont exigés dans les
différentes sections du devis.

FIN DE LA SECTION

N/Réf. : 661581

SNC-Lavalin inc.
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1  REFERENCES
A Comité canadien des documents de construction (CCDC)
N CCDC 2 - (édition en vigueur), Contrat a forfait.
2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB 1.189 (édition en vigueur), Peinture d'impression, d'extérieur, aux
résines alkydes, pour le bois.
2 CGSB 1.59 (édition en vigueur), Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines
alkydes.
3 Association canadienne de normalisation (CSA International)
A CSA-A23.1/A23.2 (édition en vigueur), Béton - Constituants et exécution des

travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.

CSA-0121(édition en vigueur), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
CAN/CSA-5269.2 (édition en vigueur), Echafaudages.

CAN/CSA-Z321(édition en vigueur), Signaux et symboles en milieu de travail.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
« 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre ».
1.3  INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
A Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de
la zone qui doit étre cléturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes
de chantier requises, les voies d'acces a la zone cloturée et les détails d'installation
de la cloture.
2 Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier sur un géotextile afin de
prévenir les dépobts de boue.
3 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
A4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
.5 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
N/Réf. : 661581 SNC-Lavalin inc.
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1.4 ECHAFAUDAGES

A

Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-5269.2.

Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les plates-formes et les escaliers
temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en assurer I'entretien.

1.5 MATERIEL DE LEVAGE

2

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers,
des matériaux/matériels et de I|'équipement, et en assurer l'entretien et la
manceuvre. Prendre les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants
pour l'utilisation du matériel de levage.

La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

1.6 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

i

Il sera permis d’entreposer les matériaux dans le stationnement prés du pavillon de
service, a la condition que cela n'entrave pas l'exécution des travaux et les
opérations du parc. L'aire d’entreposage sera définie par I’APC.

Se reporter a l'article CG 3.12 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2.

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les
documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon déraisonnable avec
des matériaux et des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de lI'ouvrage afin de ne
pas en compromettre l'intégrité.

1.7 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner pres du pavillon de service, a la condition que cela
n'entrave pas l'exécution des travaux et les opérations du parc. Les aires de
stationnement pour les travailleurs seront définies par I’APC.

Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer |'entretien.

Nettoyer les sentiers et les voies de circulation si on y a utilisé de I'équipement de
chantier.

Le déplacement d’au maximum deux (2) véhicules seulement est permis en plus de
la machinerie. Le transport des travailleurs sur les 3 km séparant l'aire de
stationnement et le site des travaux se fera par le moyen de deux camionnettes.
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1.8 MESURES DE SECURITE

1 Aprés les heures de travail et pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et
des matériaux/matériels qui s'y trouvent est de la responsabilité de I'entrepreneur et
celui-ci doit en assumer les frais.

1.9 BUREAUX

A Aménager un bureau ventilé, climatisé, chauffé a une température de 22 degrés
Celsius, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et
de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y
prévoir une table pour |'étalement des dessins.

2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un
endroit facile d'acces.

3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer
I'endroit ou ils peuvent s'installer.

A Bureau du Représentant de I’APC.
N Ameénager un bureau temporaire pour le Représentant de I’APC.
2 Le bureau doit mesurer, a l'intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de

largeur x 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0.3 m au-dessus du
sol, ainsi que 4 fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

3 Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systeme de chauffage assurant
une température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température
extérieure est de -20 degrés Celsius.

4 Les murs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué, de
panneaux de fibres durs ou de plaques de platre. Le plancher doit étre revétu de
panneaux de contreplaqué de 19 mm d'épaisseur.

.5 Le bureau doit étre doté d'un systéme d'éclairage électrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial,
a éclairage direct avec 10 % de la lumiere dirigée vers de haut, a monter en
applique, et étre munis d'un réflecteur.

.6 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, de rayonnages de 300
mm de largeur, totalisant une longueur de 6 m, d'un classeur a un tiroir, d'un
support a dessins et d'un support a vétements, avec tablette.

7 Garder les lieux propres.
1.10 ENTREPOSAGE DES MATéRIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

A Prévoir des remises verrouillables, a |'épreuve des intempéries, destinées a
I'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernieres
propres et en bon ordre.
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2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n‘ont pas a étre gardés a

I'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement
des travaux.

1.11 INSTALLATIONS SANITAIRES

A1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances
et aux réglements pertinents.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

1.12 SIGNALISATION DE CHANTIER

A Prévoir un panneau de chantier constitué d'une fondation, d'une ossature et d'un
élément de 1200 mm x 2400 mm formant la surface support.

A Fondation : en béton de 15 MPa, selon la norme CSA-A23.1, d'au moins 200 mm
x 900 mm d'épaisseur.

Eléments d'ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.

Surface support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revétu, de densité
moyenne, conforme a la norme CSA 0121.

4 Peinture : peinture d'impression aux résines alkydes, d'extérieur, conforme a la
norme CAN/CGSB 1.189; peinture-émail aux résines alkydes, conforme a la
norme CAN/CGSB-1.59.

.5 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par
immersion a chaud.

.6 Revétement vinylique : pellicule de vinyle, auto-adhésive, portant l'inscription
d'identification du chantier, fourni par le Représentant de I’APC.

2 Installer le panneau de chantier a I'endroit désigné par le Représentant de I’APC et
le monter de la facon indiquée ci-apres.

N Réaliser la fondation en béton, monter |'ossature et fixer le panneau de
contreplaqué a cette derniere.

2 Revétir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de I'ossature d'une
couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser
de la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur
les autres surfaces.

3 Appliquer le revétement vinylique sur la face peinte du panneau selon les
instructions de pose fournies.

3 Transmettre au Représentant de I'’APC les demandes d'approbation pour
I'installation d'un panneau d'identification du Consultant/de I'Entrepreneur. L'aspect
général de ce panneau doit correspondre a celui du panneau de chantier et les
inscriptions doivent étre rédigées dans les deux langues officielles.

N/Réf. : 661581 SNC-Lavalin inc.
Rév. 00 — Emis pour soumission (juin 2019) Ce document ne doit pas servir pour construction



Agence Parcs Canada Structure Section 01 52 00

Parc National de la Mauricie INSTALLATION DE CHANTIER

Reconstruction pont 12-22 du sentier no 3

(km 12 171) secteur Riviere-a-la-Péche Page 5de 6
A4 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité

doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques
doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des
travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le
Représentant de I’APC le demande.

1.13 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

.10

A1

Au besoin, aménager des voies d'accés ainsi que des voies de déviation temporaires
afin de maintenir la circulation. Lors des travaux de construction du pont,
I’'Entrepreneur peut considérer que le sentier est fermé a la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant de
I’APC. Lors des travaux de construction du pont, 'Entrepreneur peut considérer que
le sentier est fermé a la circulation.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise
en place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de
danger et de panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels
qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation
routiere.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces
dernieres sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies
endommagées a la suite des travaux de construction.

Construire les voies d'acceés de chantier nécessaires.

Aménager des accés de chantier présentant une pente et une largeur adéquates;
éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection
dangereuse.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le
déroulement sécuritaire des activités en tout temps.

L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accés et des pistes de
chantier sont assujettis a I'approbation du Représentant de I’APC.
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12 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur
des accées de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

13 Au besoin, prévoir l'enlevement de la neige pendant la période des travaux.
L'enlevement de la neige doit comprendre la zone de travail. Une fois les travaux
terminés, démanteler les acceés de chantier.

1.14 NETTOYAGE

i Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni

les matériaux/matériels récupérés.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1  QUALITE
A Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour

I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité
pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la
nature, I'origine et la qualité des produits fournis.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que
soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour
objet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire
les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le
remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des
retards et des colts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le
Représentant de I’APC pourra trancher la question en se fondant sur les exigences
des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme
fabricant.

Utiliser des produits qui ne posent pas de risques pour la santé et la sécurité des
personnes et des animaux.

1.2 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les
produits avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre
conserveés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant de I’APC.
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.5 Retoucher a la satisfaction du Représentant de I’APC les surfaces finies en usine qui

ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux
utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou
de retouche sur les plaques signalétiques.

1.3 TRANSPORT

A

Payer les frais de transport des produits requis pour |'exécution des travaux.

1.4 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits
selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les
étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du
fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant de I’APC de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant de I’APC
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlevement et la repose
des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

1.5 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent
étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives.
Aviser le Représentant de I'APC si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne
permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant de I’APC se
réserve le droit d'interdire l'acces au chantier de toute personne jugée
incompétente ou négligente.

Seul le Représentant de I'’APC peut régler les litiges concernant la qualité
d'exécution des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est
irrévocable.

1.6 COORDINATION

2

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer
une surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux.
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1.7 REMISE EN ETAT

A Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant
les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniere
gu'aucune partie de I'ouvrage ne soit endommagée ou ne risque de |'étre.

1.8 EMPLACEMENT DES APPAREILS
A L'emplacement indiqué pour les appareils et les équipements doit étre considéré
comme approximatif.

2 Informer le Représentant de I’APC de tout probléme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

GENERALITES

1.1 DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE

A

Soumettre au Représentant de I’APC des copies des documents suivants, y compris
les mises a jour publiées :

1

Avant le début des travaux au chantier, soumettre le Programme de santé et de
sécurité, tel qu’indiqué a I'alinéa 1.9.

Immédiatement au moment de leur réception, les rapports et les directives
transmis par les autorités compétentes.

Les rapports d’accidents ou d’incidents, dans les 24 heures suivant leur
survenance.

Soumettre d’autres données, renseignements et documents sur demande du
Représentant de I’APC, tel que stipulé ailleurs dans la présente section.

1.2 EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la derniére version de la loi sur la santé et la sécurité au travail de la
Province du Québec, ainsi que des réglements qui en découlent.

Observer et appliquer les mesures de sécurité en construction exigées par :

1
2

3

Le Code national du batiment du Canada (derniére version).

La Commission des normes, de I'équité, de la santé et de la sécurité au travail de
la Province du Québec (CNESST).

Les reglements et les ordonnances des municipalités.

En cas de conflit entre les dispositions émanant des autorités susmentionnées, les
dispositions les plus rigoureuses doivent s’appliquer.

Fournir et maintenir une assurance d’'indemnisation des accidentés du travail pour
tous les employés, pendant toute la durée des travaux du contrat. Avant le début
des travaux, au moment de I’exécution provisoire et avant le paiement final,
remettre au Représentant de I’APC une lettre (un certificat) de la CNESST attestant
gue le compte de I’entrepreneur est en régle.

1

Si I’entrepreneur est un propriétaire unique, remettre au Représentant de APC
une preuve documentée, sous une forme acceptable pour celui-ci, d’une
protection d’assurance personnelle autre qui satisfait aux exigences énoncées
ci-dessus pour l'assurance d’indemnisation des accidentés du travail, ou les
dépasse.
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1.3  RESPONSABILITE

A L’entrepreneur doit assurer la sécurité des personnes et des biens sur le chantier et
celle des employés fédéraux et du public en général circulant a proximité du
chantier et sur le chantier ou ont lieu des activités, dans la mesure ou le
déroulement des travaux peut mettre ces personnes en danger.

2 L'entrepreneur doit s’assurer que les travailleurs et que les autres personnes
autorisées sur le site respectent les exigences de sécurité précisées dans les
documents contractuels, dans les lois, les ordonnances et les reglements fédéraux,
provinciaux et locaux pertinents et dans le Programme de santé et de sécurité de
I’entrepreneur.

3 Si un risque ou un danger imprévu ou particulier survient pendant I'exécution des
travaux, des mesures immédiates doivent étre prises pour corriger la situation et
pour empécher tout dommage et toute blessure. Informer le Représentant de I’APC
verbalement et par écrit du danger ou de la situation.

1.4 CONTROLE DU CHANTIER ET ACCES

A Controéler les points d’acces aux chantiers et les activités qui s’y déroulent. Délimiter
le chantier et I'isoler des zones adjacentes ou avoisinantes par I'emploi de moyens
appropriés pour maintenir le controle de tous les points d’accés du chantier.

2 Prendre des mesures pour autoriser I'accés au chantier a toutes les personnes qui
doivent y avoir accés. Les procédures d’autorisation d’accés doivent étre conformes
a la loi sur la santé et la sécurité au travail de la Province du Québec, aux reglements
qui en découlent et au Programme de santé et de sécurité de I'entrepreneur.

3 S’assurer que les personnes autorisées a accéder au chantier possédent et portent
I’équipement de protection individuelle (EPI) minimal précisé dans le Programme de
santé et de sécurité de I'entrepreneur. S’assurer que les personnes autorisées a
accéder au chantier ont recu I'EPI approprié, dont les caractéristiques sont plus
rigoureuses que celles de I'équipement minimum indiqué précédemment, et congu
spécifiguement pour les activités d’un chantier auxquelles elles participent, qu’elles
ont recu la formation pour utiliser ces EPI et qu’elles le portent. S’assurer de
I'efficacité de I'EPI fourni dont les caractéristiques sont plus rigoureuses que celles
de I'équipement minimum prescrit.

4 Mettre en place des panneaux de signalisation aux points d’acces et a d’autres
endroits stratégiques autour du chantier indiquant clairement que la (les) zone(s) du
chantier est (sont) « interdite(s) » aux personnes non autorisées. Les panneaux de
signalisation doivent étre préparés selon les régles de I'art et porter des symboles
graphiques bien compris. Les panneaux ne doivent pas servir a des fins publicitaires,
mais a I'usage particulier de préciser des renseignements sur la sécurité du chantier
et sur les principales personnes-ressources.
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1 Renseignements a apposer sur les panneaux de signalisation :
N Nom et description du projet.
2 Nom de I'entrepreneur.
3 Nom et no de téléphone du surintendant du projet.
4 Nom et no de téléphone de la personne-ressource de I’APC.
.5 Assurer la sécurité du chantier en tout temps afin de prévenir I'accés de personnes

non autorisées.

1.5 PRODUCTION D’UN AVIS

1.6 PERMIS

Avant le début des travaux, déposer I'Avis de projet et tous autres avis auprés des
autorités provinciales ou territoriales et remettre au Représentant de I'APC une
copie des avis déposés.

Obtenir les permis, les licences et les certificats de conformité aux fréquences et aux
moments prescrits par les autorités compétentes.

Afficher tous les permis, les licences et les certificats de conformité au chantier et en
remettre des copies au Représentant de I’APC.

1.7  ETAT ET CONDITIONS DU PROJET/DU CHANTIER

A

Les substances et les conditions dangereuses connues au chantier doivent étre
considérées comme des dangers pour la santé et pour I'environnement et doivent
étre gérées de maniere appropriée si elles se présentent dans le cadre des travaux.
Les entrepreneurs doivent tenir compte des substances et des conditions
dangereuses connues et doivent inclure dans leur proposition de prix tous les
travaux qui doivent étre exécutés dans la zone de danger ou a proximité de celle-ci
et en présence de substances dangereuses.

Inclure les substances et les conditions dangereuses connues au chantier dans le
programme d’évaluation des dangers précisé dans le présent devis.

1.8 REUNIONS

Avant le début des travaux, assister a une réunion préalable aux travaux dirigée par
le Représentant de I’APC. S’assurer au moins de la présence du surintendant du
chantier de I'entrepreneur. Le Représentant de I’APC doit préciser I'heure, la date
et le lieu de la réunion et s’occuper de la rédaction et de la distribution du proceés-
verbal.

Tenir des réunions sur la santé et la sécurité propres a un chantier comme |'exige la
loi sur la santé et la sécurité au travail de la Province de Québec et les réglements
qui en découlent.
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3 Rédiger et afficher bien en vue, au chantier, le procés-verbal de toutes les réunions.

S’assurer que le Représentant de I’APC peut en obtenir des copies sur demande.

1.9 PROGRAMME DE SANTE ET DE SECURITE

En vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail de la Province du Québec et les
réglements qui en découlent, les entrepreneurs doivent disposer d’un programme
de santé et de sécurité. Les exigences de conformité relatives au contenu, aux
détails et a la mise en ceuvre du programme relévent des autorités provinciales ou
territoriales. Aux fins du présent contrat, le programme de santé et de sécurité doit
inclure un plan de santé et de sécurité propre au chantier, qui reconnait, évalue et
aborde les substances et les conditions dangereuses connues, ainsi que des
évaluations continues des dangers exécutées pendant le déroulement des travaux et
documentant les risques pour la santé et les dangers pour la sécurité, nouveaux ou
éventuels, inconnus et non identifiés précédemment.

Avant le début des travaux au chantier, remettre au Représentant de I’APC une
copie du programme de santé et de sécurité. La copie remise au Représentant de
I’APC doit servir a examiner le programme en fonction des exigences du contrat
concernant les substances et les conditions dangereuses connues. L’examen ne doit
pas étre interprété pour laisser entendre que le Représentant de I’APC approuve le
programme comme étant complet, exact et juridiguement conforme a la loi sur la
santé et la sécurité au travail de la Province du Québec et aux réglements qui en
découlent, et ne doit pas dégager I’entrepreneur de ses obligations Iégales en vertu
d’une telle loi.

1.10 DECLARATION DES ACCIDENTS

Enquéter sur les accidents et les incidents et déclarer ceux-ci comme I’exige la loi sur
la santé et la sécurité au travail de la Province du Québec et les réglements qui en
découlent.

Aux fins du présent contrat, enquéter immédiatement sur les accidents ou les
incidents mettant en cause les situations suivantes et en remettre un rapport au
Représentant de I’APC :

N Une blessure pouvant nécessiter ou non une aide médicale, mais entrainant une
perte de temps de travail pour la (les) personne(s) blessée(s).
Une exposition a des substances ou a des produits chimiques toxiques.
Des dommages matériels.

Une interruption des activités a l'intérieur de l'infrastructure ou adjacentes a
celle-ci, susceptible d’entrainer des pertes.
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3 Pendant I'enquéte sur les incidents et sur les accidents et la déclaration de ceux-ci,

I’entrepreneur est tenu d’intervenir rapidement afin de corriger les actions jugées
comme ayant été la cause de I'accident ou de l'incident et fournir un avis écrit des
mesures prises pour empécher I'incident ou I'accident de se reproduire.

1.11 DOSSIERS AU CHANTIER
A Conserver au chantier une copie des documents sur la sécurité prescrits dans la

présente section, ainsi que tous autres rapports et documents relatifs a la sécurité
obtenus des autorités compétentes.

2 S’assurer que le Représentant de I’APC peut en obtenir des copies sur demande.

PARTIE 2 EXECUTION

2.1 MESURE DE SECURITE ET D’ACCES AU PARC
A Une ou plusieurs radios seront fournies a I'Entrepreneur afin de pouvoir rejoindre le
Représentant de I’Agence en tout temps.

2 Survenant la perte d'une ou plusieurs radios, I'Entrepreneur devra renouveler sa
demande et les frais encourus seront a sa charge. A la fin des travaux, I'Entrepreneur
rapportera la ou les radios, sans quoi le paiement final pourrait étre retenu.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 PROPRETE DU CHANTIER

A Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut.

2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a
des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant de
I’APC. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre bralés sur le chantier.

3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes
en vue de |'élimination des débris et des matériaux de rebut.

4 Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier

.5 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

.6 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la
surface a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des
produits en question. Les produits de nettoyage doivent étre non toxiques pour
I’environnement.

7 Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres
saletés soulevés ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes.

1.2 NETTOYAGE FINAL

A A I'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils
ainsi que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires
a I'exécution du reste des travaux.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les
autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et
les matériels de construction.

A4 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant de I’APC. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brilés sur le chantier.

.5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes
en vue de |'élimination des débris et des matériaux de rebut.

.6 Enlever les saletés et autres éléments que les travaux auraient pu laisser.
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1.3  GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.

FIN DE LA SECTION

N/Réf. : 661581 SNC-Lavalin inc.
Rév. 00 — Emis pour soumission (juin 2019) Ce document ne doit pas servir pour construction



Agence Parcs Canada Structure Section 01 77 00
Parc National de la Mauricie ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Reconstruction pont 12-22 du sentier no 3

(km 12 171) secteur Riviere-a-la-Péche Page 1 de 2

PARTIE 1 GENERALITES

1.1 REFERENCES

A Comité canadien des documents de construction (CCDC)
N CCDC 2 (édition en vigueur), Contrat a forfait.
2 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE)
N DORS/2008-197, Réglement sur les systémes de stockage de produits pétroliers

et de produits apparentés.

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

3 Procédure de réception des travaux

1 Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les
travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations
nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents
contractuels.

1 Aviser le Représentant de I’APC par écrit une fois l'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

.2 Présenter en suite une demande pour que les travaux soient inspectés
par le Représentant de I’APC.
2 Inspection effectuée par le Représentant de I’APC.
1 Le Représentant de I’APC effectuera avec I'Entrepreneur une inspection
des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.
2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.
3 Achévement des taches : soumettre un document rédigé en anglais et en
francais certifiant que les taches indiquées ci-apres ont été effectuées.
N Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.
2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigés.
3 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
4 Inspection finale
1 Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a
I'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le
Représentant de I’APC et I'Entrepreneur.
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2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant de I’APC,

terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une
nouvelle demande d'inspection.

1.3 NETTOYAGE FINAL
A4 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section « 017411 -
Nettoyage ».

A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1  MODALITES ADMINISTRATIVES

A Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

1

Une (1) semaine avant l'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
représentant de I'Entrepreneur et le Représentant de I’APC, au cours de laquelle
seront examinés :

i Les exigences des travaux.

2 Les instructions concernant l'installation et les termes de la garantie
offerte par ce dernier.

Le Représentant de I’APC établira la procédure de communication a suivre dans
les cas indiqués ci-apres.

1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systemes couverts par
une garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défauts.

3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

S'assurer que les bureaux de |'entreprise sont situés dans la zone de service
local de [I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont
disponibles en tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux
demandes de renseignements concernant le dépannage/les réparations sous
garantie.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
« 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre ».

2 Tous les documents doivent étre en francais.

3 Sur

demande, fournir les documents confirmant le type, la source

d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.

1.3 PRESENTATION

A Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de
219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
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1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
A4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiquées la désignation du

document, c'est-a-dire le numéro de dossier du projet, dactylographié ou marqué en
lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par ordre logique des opérations, selon les numéros des
sections du devis et I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales
pieces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

N Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

1.4 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

A

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet.

N La date de dépot des documents.

2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Représentant de I'APC et de
I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants.

3 Une liste des produits et des systemes, indexée d'apres le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :

1 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de
rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les
produits et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation.
Supprimer tous les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la
relation entre les différents éléments des matériels et des systémes.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section
« 01 45 00 - Controle de la qualité ».
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1.5 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER
DE PROJET

A Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant de I’APC un exemplaire ou
un jeu des documents suivants :

N Dessins contractuels.
.2 Devis.
3 Addenda.
4 Ordres de modification et autres avenants au contrat.
.5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons.
.6 Registres des essais effectués sur place.
7 Certificats d'inspection.
.8 Certificats délivrés par les fabricants.
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de

chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
N Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage s(r.

3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués
dans la table des matiéres du cahier des charges.

A Inscrire clairement le numéro de dossier du projet, en lettres moulées, sur
|'étiquette de chaque document.

A4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
.5 Le Représentant de I’APC doit avoir acces aux documents et aux échantillons du

dossier de projet aux fins d'inspection.

1.6  CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE

PROJET

A Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques (copie des plans émis
pour construction).

2 Consigner les renseignements a |'aide de marqueurs a pointe-feutre en prévoyant
une couleur différente pour chaque systeme important.

3 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.
A1 Les ouvrages devront rester accessibles tant que les renseignements requis

n’auront pas été consignés.

A4 Dessins contractuels, plans et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére

a montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
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1 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.
2 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
3 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
4 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.
.5 Devis : inscrire chaque donnée de maniere a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y

compris ce qui suit.

N Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs
et des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant |'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et
les registres des essais effectués sur place, prescrits dans chacune des sections
techniques du devis.

7 Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1  DEFINITIONS

A Définitions

A Matiéres dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux
comprenant, sans toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des
matieres inflammables, des munitions, des explosifs, des substances
radioactives et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des
répercussions néfastes sur la santé ou le bien-étre des personnes, ou sur
I'environnement.

2 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de
I'Entrepreneur, chargé de la supervision des activités liées a la gestion des
déchets et de la coordination des exigences concernant les rapports, les
documents et les échantillons a soumettre.

3 Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un
batiment est constitué. L'audit des déchets englobe |'évaluation, en volume et
en masse, des quantités de matériaux et de déchets générés par la
déconstruction. Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et
mis en décharge doivent étre indiquées séparément.

4 Plan de réduction des déchets (PRD) : Rapport écrit définissant, en fonction des
données présentées dans I'audit des déchets (AD), I'ensemble des mesures a
prendre pour assurer la réduction, la réutilisation/le réemploi et le recyclage des
produits et des matériaux.
1.2 REFERENCES

A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE)

N CCME PN 1327-2008, Code de recommandations techniques pour la protection
de I'environnement applicable aux systémes de stockage hors-sol et souterrain
de produits pétroliers et de produits apparentés.

2 CSA International
N CSA S350-M1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.
3 Ministere des Transports (MTQ)
1 Cahier des Charges et Devis Généraux (CCDG) — Infrastructures routiéres —
Construction et réparation Infrastructures routiéres — Construction et

réparation, Edition 2019.
A Ministére de la Justice du Canada (Jus)

A Loi canadienne sur I'évaluation environnementale (LCEE), ch. 37, 1995.
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2 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), ch. 33, 1999.
A Réglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs,
DORS/2003-2.
.2 Réglement modifiant le Réglement sur les émissions des véhicules
routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268.
3 Loi de 1992 sur le transport des matiéres dangereuses (LTMD), ch. 34.

1.3  MODALITES ADMINISTRATIVES

A Réunions préalables a l'installation

1 Une (1) semaine avant le début des travaux faisant I'objet de la présente
section, tenir une réunion avec le Représentant de I'Entrepreneur et le
Représentant de I’APC laquelle portera sur ce qui suit.

Nl Les exigences des travaux.
2 La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de
métiers.
2 Tenir des réunions pour tenir le Représentant de I’APC informé de I'avancement

des travaux.

3 S'assurer de la présence de tout le personnel clé du surveillant de chantier.
A chaque réunion, le CGD doit rendre compte par écrit de I'état de la situation
touchant la valorisation des déchets.

2 Ordonnancement

1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est
respecté, sans que soient pour autant compromis les pourcentages minimaux
prescrits de matériaux réutilisés et recyclés.

N Informer le Représentant de I’APC par écrit des éventuels retards.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
« 01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre ».

.2 Le CGD devra veiller au respect de toutes les exigences relatives a la transmission
des documents, des échantillons et des rapports requis.

3 Fournir, a la fin des travaux, les exemplaires des bordereaux de pesage certifiés
émis par les décharges et les centres de réutilisation/réemploi et de recyclage
autorisés, pour tous les matériaux évacués hors du chantier.

N Obtenir l'autorisation écrite du Représentant de I’APC avant d'acheminer les
matériaux ailleurs que vers des centres de gestion des déchets figurant dans le
plan de réduction des déchets.
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A Dessins d'atelier
A Soumettre, aux fins d'examen et d'approbation, des dessins, des schémas ou

1.5

1.6

des détails indiquant l'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et de
reprise en sous-ceuvre ainsi que les éléments utilisés pour ce faire.

2 Les dessins d'atelier des travaux de démolition soumis doivent porter le sceau et
la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada,
dans la province du Québec

.5 Documents/Echantillons a soumettre relativement a la conception durable

A Gestion des déchets de construction conformément a la section « 01 35 43 —
Protection de I'environnement ».

ASSURANCE DE LA QUALITE

d Exigences réglementaires : Veiller a ce que les travaux soient réalisés conformément
a la LCPE et aux reglements municipaux pertinents.

CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

A Protection de I'environnement

Nl Exécuter les travaux selon la section «01 35 43 - Protection de
I'environnement ».

2 Veiller a ce que les travaux ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la
nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne générent pas
des niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.

Il est interdit de brller des déchets et des matériaux sur le chantier.
Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit étre enterré sur le chantier.

Ne pas déverser de déchets ou de matiéres volatils, par exemple des essences
minérales, des huiles, des lubrifiants a base de pétrole ou des solutions de
nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou
sanitaires.

N Veiller a faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce
type de déchets pendant toute la durée des travaux.

.6 Ne pas déverser d'eau contenant des matieres en suspension dans des cours
d'eau, des égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par
pompage ni autrement.

7 Assurer |'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement

contenant des matieres en suspension ou d'autres substances nocives,
conformément aux exigences des autorités compétentes.

.8 Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes et leur feuillage) se trouvant
sur le terrain et celle des propriétés adjacentes, selon les indications.
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.9 Durant lI'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de

protections temporaires pour empécher que des substances ou des matieres
étrangeres contaminent I'air et le milieu aquatique a I'extérieur du chantier.

.10 Contenir ou recouvrir les matieres seches et les déchets ou procéder a leur
abattage par voie humide pour empécher le soulevement de la poussiére et des
débris. Appliquer un abat-poussiére sur toutes les voies d'accés temporaires.

1.7 CONDITIONS EXISTANTES

A Si des matieres ressemblant a des matériaux amiantés appliqués a la truelle ou par
projection ou a toute autre substance dangereuse sont découvertes durant
I'exécution des travaux, ces derniers doivent étre interrompus, les mesures de
prévention appropriées doivent étre prises et le Représentant de I’APC doit en étre
informé sur-le-champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir regu des
instructions écrites a ce sujet du Représentant de I’APC.

2 Les conditions existantes sont I'état des structures a démolir le jour au moment de
I'inspection du site des travaux, avant le dép6t de la soumission.

PARTIE 2 PRODUITS,

2.1 MATERIEL ET EQUIPEMENT
Nl Matériel et machinerie lourde

N Les véhicules routiers doivent respecter les exigences du Réglement sur les
émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs de la LCPE

2 Arréter les machines deés la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes de
température exigent un fonctionnement ininterrompu.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
A1 Protection des ouvrages en place

A Exécuter les travaux conformément a la section « 01 35 43 - Protection de
I'environnement ».

2 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou
|'affaissement des structures, canalisations de services publics, trottoirs,
revétements de chaussée, arbres, aménagements paysagers, sols adjacents
pour éviter qu'ils soient endommagés.

A Fournir et installer les piéces de contreventement et d'étaiement, et
effectuer les travaux de reprise en sous-ceuvre nécessaires.
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2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de

démolition selon les directives du Représentant de I’APC.

3 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition
semblent constituer un danger pour le reste de la structure, pour les structures
ou les ouvrages adjacents ou pour les canalisations de services publics, prendre
les mesures de précaution appropriées, arréter les travaux et en aviser le
Représentant de I’APC.

2 Travaux préparatoires en surface
1 Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques et

téléphoniques des ouvrages ou des structures a démolir.

1 Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations
électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de
démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

2 Débrancher et obturer les canalisations des installations mécaniques.

1 Enlever la tuyauterie d'alimentation en gaz naturel conformément aux
exigences de la compagnie gazéifere.

2 Enlever les canalisations d'eau et d'égout se trouvant en deca des
limites de la propriété conformément a l'autorité compétente.

3 Enlever et évacuer du chantier les canalisations des autres réseaux
souterrains.

3 Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou sous
tension et qui traversent les lieux.

4 Exterminer les rongeurs et la vermine, s’il y a lieu.

3.2 ETAIEMENT TEMPORAIRE

A Apres la mise en place de I'étaiement temporaire, et de son inspection par un
ingénieur membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec, I'entrepreneur doit
remettre au Représentant de APC un avis écrit signé par cet ingénieur indiquant que
I’étaiement est conforme au plan soumis.

2 Cet avis doit contenir la date et I’heure de l'inspection et doit étre remis avant le
début des travaux de démolition.

3.3 DEMOLITION

A Exécuter les travaux de démolition conformément aux plans et devis en structure.
2 Il est interdit de recourir au dynamitage pour I'exécution des travaux de démolition.
3 Prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les éléments

du pont a conserver tel que, notamment sans s’y limiter, les fondations du pont.

4 Exécuter les travaux de démolition conformément a la section 15.1 du Cahier des
Charges et Devis Généraux (CCDG).
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.5 Enlever les matieres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités

compétentes en matiere de protection de I'environnement, et en débarrasser le
chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de réduire au
minimum les dangers pendant leur enlevement et leur évacuation.

Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui génent la remise en
état ou la réparation des surfaces existantes, et les remettre en place au fur et a
mesure de I'avancement des travaux.

A la fin de chaque journée de travail, s'assurer que I'ouvrage est sr et stable.

Exécuter les travaux de démolition de maniére a soulever le moins de poussiere
possible.

Confiner les matieres fibreuses afin de réduire au maximum le rejet de fibres dans
I'air pendant leur transport a l'intérieur des installations.

3.4 NETTOYAGE

A
2

Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé.

Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources suffisantes
pour prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.

Mettre en dépobt les matériaux destinés a une élimination écologique dans un
endroit qui, d'une part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des
utilisateurs éventuels s'intéressant a leur réemploi, et qui, d'autre part, n'entravera
pas leur démantelement, leur traitement ou leur transport par camion.

N Etiqueter clairement tous les matériaux mis en dépdt, en indiquant la nature et
la quantité de matériaux récupérés.

Evacuer les matériaux de nature semblable mis en dép6t et devant &tre éliminés
selon la méme méthode écologique, une fois la collecte de ces matériaux terminée.

Procéder au transport des matériaux destinés a une élimination écologique en
faisant appel aux organisations acceptant des déchets approuvés indiquées dans le
plan de réduction des déchets et conformément a la réglementation pertinente.

Eliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés & une élimination
écologique, conformément aux réglementations pertinentes.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 DESCRIPTION

A Les travaux visés par la présente section comprennent |'expertise, la main-d’ceuvre,
les matériaux, I'’équipement et les services nécessaires pour effectuer la fourniture,
la fabrication, le transport et le montage de I'acier de charpente conformément aux
plans, au présent devis et aux documents contractuels.

2 Les travaux comprennent tout l'acier de charpente montré sur les dessins de
structure.

3 L’'ensemble des éléments composant I'acier de charpente est galvanisé a chaud.

A4 En plus des spécifications du présent devis, I'entrepreneur doit se conformer aux

exigences du CCDG.
1.2 REFERENCES

i Les normes et publications suivantes sont mentionnées dans cette section du devis;
elles en font partie intégrante et leurs prescriptions s’appliquent, mais non d’une
facon limitative par rapport aux autres prescriptions de la présente section.

2 ASTM International Inc.

N ASTM A36/A36M-08, Standard Specification for Carbon Structural Steel.

2 ASTM A193/A193M-08, Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel
Bolting Materials for High-Temperature or High-Pressure Service and Other
Special Purpose Applications.

3 ASTM A307-07b, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000
PSI Tensile Strength.
4 ASTM A325-07a, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated,
120/105 ksi Minimum Tensile Strength.
.5 ASTM A325M-08, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated
830 MPa Minimum Tensile Strength Metric.
.6 ASTM A490M-04ae, Standard Specification for High-Strength Steel Structural
Bolts, Classes 10.9 and 10.9.3, for Structural Steel Joints Metric.
3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-85.10-99, Revétements protecteurs pour les métaux.
A4 Institut canadien de la construction en acier (CISC/ICCA)
A Handbook of the Canadian Institute of Steel Construction.
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.5 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA G40.20/G40.21-F04, Exigences générales relatives a I'acier de construction

laminé ou soudé/Aciers de construction.

.2 CAN/CSA-G164-FM92(C2003), Galvanisation a chaud des objets de forme
irréguliére.

3 CAN/CSA-S16-F01(C2007), Régles de calcul aux états limites des charpentes en
acier.

4 CAN/CSA-S136-07, North American Specifications for the Design of Cold Formed
Steel Structural Members.

.6 The Society for Protective Coatings (SSPC) and National Association of Corrosion
Engineers (NACE) International

A NACE No. 3/SSPC SP-6-06, Commercial Blast Cleaning.
7 Ministére des Transports (MTQ)

N Cahier des Charges et Devis Généraux (CCDG) — Infrastructures routiéres —
Construction et réparation Infrastructures routiéres — Construction et
réparation, Edition 2019.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A L'Entrepreneur doit préparer et transmettre au Représentant de I’APC dans les deux
semaines qui suivent la réception des documents émis pour construction, un
calendrier de remises des dessins d’atelier ainsi que de la séquence de fabrication.
Le calendrier doit refléter de facon détaillée les exigences du calendrier du contrat
et étre mis a jour de facon réguliere. Communiquer les révisions du calendrier au
Représentant de I’APC.

2 Croquis d’assemblage
1 Au moins quatre (4) semaines avant de remettre les dessins d’atelier, soumettre
pour examen :
1 Des croquis de tous les assemblages standards envisagés.
2 Des croquis et calculs des assemblages non standards, excentrés ou

soudés au chantier.

2 Les croquis et calculs devront étre signés par un ingénieur membre en regle de
I’Ordre des ingénieurs du Québec. Les services de cet ingénieur doivent étre
retenus et payés par I'Entrepreneur.

3 Dessins d’atelier et de montage
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1 Avant d’entreprendre la fabrication, soumettre au Représentant de I’APC pour

revue et commentaires, une copie des dessins d’atelier et de montage de la
charpente, des assemblages et des appareils d’appui décrivant tous les
éléments nécessaires pour exécuter I'ouvrage conformément aux plans et aux
devis. L'Entrepreneur ne doit entreprendre la fabrication des éléments de la
charpente que lorsque les dessins d’atelier et d’érection ont été revus par le
Représentant de I’APC.

2 Les dessins d'atelier et de montage doivent parvenir assez tot au Représentant
de I'APC pour qu'il dispose d'au moins quinze (15) jours ouvrables pour les
examiner.

3 Les dessins d'atelier et de montage doivent porter la signature et le sceau de

I'Ingénieur qui a congu les détails d’assemblages, membre actif de I'Ordre des
Ingénieurs du Québec. Les services de cet ingénieur doivent étre retenus et
payés par I'Entrepreneur.

4 Tenir a jour un registre des dessins d’atelier. Une copie électronique (format
xlIsx) du registre doit systématiquement accompagner les remises des dessins
d’atelier. Apres réception des dessins examinés, resoumettre a nouveau le
registre révisé en fonction du statut en cours de chaque dessin, soit :

1 Aucune correction signalée
2 Faire corrections indiquées
3 Soumettre a nouveau
A4 Rejeté
.5 Les dessins d’atelier et de montage doivent faire référence au numéro du

contrat et au numéro du dessin d’ingénierie connexe. Le titre complet du projet
de méme que le nom de I'Ingénieur, des Représentants de I'APC et de
I’Entrepreneur, doivent apparaitre sur chaque dessin.

.6 L'Entrepreneur est autorisé a utiliser les dessins d’ingénierie, émis pour
construction, pour la réalisation de ses dessins de montage, mais le cartouche
doit étre remplacé par celui de I'Entrepreneur et le sceau du Consultant doit
étre enlevé.

7 Les dessins revus examinés avec ou sans annotations par le Représentant de
I’APC, seront retournés a I'Entrepreneur qui, s’il y a lieu, révisera ces dessins et
les soumettra de nouveau au Représentant de I’APC pour examen et
commentaire. Si toutefois celui-ci juge que les révisions requises sont trop
nombreuses, il retournera les dessins sans les annoter; de plus, si les dessins
doivent étre soumis plus de deux fois, le Représentant de I’APC fera une retenue
a I'Entrepreneur pour défrayer les frais supplémentaires d’examen par
I'Ingénieur-conseil.

.8 L’Entrepreneur est seul responsable de I'exactitude de ses dessins; il ne peut
réclamer aucun supplément pour des retards occasionnés par la découverte, au
chantier, d’erreurs ou d’omissions sur ses propres dessins, méme si ceux-ci ont
été examinés par I'Ingénieur-conseil.
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.9 L’Entrepreneur doit avoir un programme de contrdle de la qualité, sous réserve

de I'approbation du Représentant de I’APC, généralement conforme a la norme
ISO—9002. Ce programme doit étre soumis au Représentant de I’APC avant la
signature du contrat.

.10 Le Représentant de I’APC se réserve le droit d’inspecter les travaux a l'usine de
I’Entrepreneur et a celles de ses fournisseurs et sous-traitants, a n’importe quel
moment durant les heures d’ouverture. La coopération pendant les visites doit
&tre conforme a la norme CAN/CSA-S16.

4 Procédure de montage

1 Soumettre la procédure de montage signée et scellée par un ingénieur membre
de I'Ordre des ingénieurs du Québec et inclure notamment les critéres de
conception, les points de levages, les efforts aux points de levage, les
contreventements temporaires, les appuis temporaires, les épissures, les
séquences de levage, les équipements de levage, etc.

2 Soumettre cette procédure au moins 2 semaines avant le début des travaux de
montage.
5 Echantillons
N Obtenir les certificats émis par |'aciérie et attestant de la composition chimique

et des propriétés physiques de I'acier utilisé avant la fabrication, et livrer ces
documents au Représentant de I’APC.

.6 Rapport d’essais

N Soumettre pour revue au Représentant de I’APC, les rapports d’essais réalisés a
I'aciérie (mill test report) incluant entre autres les propriétés physiques des
matériaux et la composition chimique.

2 A la demande du Représentant de I’APC, soumettre les rapports de qualités et
d’essais non destructifs réalisés a l'usine. Ces rapports doivent indiquer les
pieces inspectées ainsi que les tests effectués.

1.4  AUTORISATION / APPROBATION DU REPRESENTANT DE L’APC

A Lorsqu'elle est requise conformément aux prescriptions de la présente section du
devis, l'autorisation ou l'approbation du Représentant de I'APC ne doit étre
considérée comme ayant été obtenue que lorsqu'elle a été signifiée par écrit ou
consignée au proces-verbal ratifié par toutes les personnes présentes d'une réunion
de chantier a laquelle ledit Représentant de I’APC a assisté.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Charger, transporter et livrer I'acier au chantier. Prendre les précautions requises

pour ne pas endommager les éléments, la galvanisation et la peinture des éléments
d’acier lors de la manutention et du transport.
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2 Veiller a ce que les surfaces peintes ou galvanisées ne soient pas empilées face

PARTIE 2

contre face, mais les séparer avec des blocs en bois, des épaisseurs de mousse de
polystyrene ou d’autres matériaux convenables.

Utiliser des élingues en nylon pour soulever les matériaux et, s’il y a lieu, utiliser des
palonniers ou des berceaux

Fixer fermement I'acier avec des chaines et des pieces de calage aux véhicules de
transport pour empécher tout mouvement horizontal. Protéger les arétes des piéces
métalliques avec du caoutchouc, de la jute ou du bois. Ne pas charger de petites
sections en paquets a I'intérieur de gros profilés en « U » ou des poutres

Décharger a I'emplacement prévu. Fournir le matériel et la main-d’ceuvre pour
effectuer le déchargement sans dommage et placer les piéces sur des blocs en bois.

Choisir adéquatement les dimensions des blocs de bois et les espacer correctement
pour éviter tout contact de I'acier empilé avec le sol.

PRODUITS

2.1 EXIGENCES DE CONCEPTION

A

Concevoir et calculer les assemblages en fonction des forces, moments fléchissants
et efforts tranchants et axiaux indiqués sur les plans et conformément a la norme
CSA S16.1.

Sauf indications contraires, les assemblages doivent étre au moins équivalents a
ceux qui sont détaillés aux Tables 3-37 et 3-38 du livre intitulé « Handbook of Steel
Construction » publié par I'Institut canadien de la construction en acier.

Sauf indications contraires, les assemblages des poutres doivent résister aux efforts
indiqués aux plans.

Les assemblages en flexion non détaillés sur les dessins et pour lesquels les charges
de calcul ne sont pas données doivent développer la pleine capacité en flexion de la
plus faible membrure assemblée.

A moins d’indications contraires sur les plans, tous les assemblages exécutés en
atelier doivent étre soudés.

Les assemblages des pieces de contreventement doivent étre congus en supposant
une ossature contreventée de type Construction conventionnelle, selon les
exigences de I'article 27.11 de la norme CAN/CSA-S16

L'entrepreneur doit vérifier I'espacement des poutres sur les lieux avant de procéder
a la fabrication.
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.10

Tout découpage au chalumeau est interdit au chantier a moins d'une autorisation
écrite du surveillant.

Pour les assemblages des diaphragmes ou des contreventements aux poutres
principales, le boulonnage doit étre exécuté suivant un serrage controlé par la
méthode du tour de I’écrou, conformément a l'article A10.1.6.7 de la norme
CAN/CSA S6 « Code canadien sur le calcul des ponts routiers ». Le controle de
réception tel que prévu a l'article 15.7.4.3.2 du CCDG n’est pas requis. Ainsi, les
travaux de boulonnage ne doivent pas nécessairement étre vérifiés et suivis par un
ingénieur. De plus, I'avis écrit au surveillant prévu au CCDG (article 15.7.6.1) pour
valider la conformité de la procédure de boulonnage n’est pas requis.

Lorsque les poutres principales comportent des joints de chantier boulonnés, ceux-ci
doivent étre réalisés conformément aux exigences de I'article 15.7.6.1 du CCDG.

2.2 MATERIAUX ET MATERIELS

A

4

Profilés laminés ou soudés, plaques et barres: conformes aux spécifications des
normes CSA-G40.20 et CSA-G40.21. Utiliser de l'acier de nuance 350W, a
I'exception des profilés en L des profilés en C et des plaques qui peuvent étre de
nuance 300W, galvanisé.

Les boulons doivent étre conformes a la norme ASTM F3125 « Standard
Specification for High Strength Structural Bolts, Steel and Alloy Steel, Heat Treated,
120 ksi (830 MPa) and 150 ksi (1040 MPa) Minimum Tensile Strength, Inch and
Metric Dimensions » de grade A325 type 1 et étre galvanisés. Boulons, écrous et
rondelles : conforme a la norme ASTM A325, galvanisé.

Acier Galvanisé : Galvanisation par immersion a chaud : Appliquer une couche de
zinc d’au moins 600 g/m2 aux endroits indiqués aux plans, conformément a la
norme CAN/CSA-G164

Matériaux relatifs aux appareils d’appui : conforme a la section 15.9.1.3 du CCDG.

2.3 FACONNAGE

i

Les éléments en acier de construction doivent étre faconnés conformément a la
norme CAN/CSA-S16 et aux indications des dessins d'atelier approuvés.

La fabrication des appareils d’appui doit étre conforme a la section 15.9.1.5 du
CCDG.

2.4  PIECES APPARENTES

i

Tous les éléments de charpente doivent répondre aux criteres du guide CISC-AESS 4.
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PARTIE 3 EXECUTION

3.1

APPLICATION

A Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la
manutention, a I'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et aux indications
des fiches techniques.

3.2 GENERALITES
A1 Réaliser les ouvrages en acier de construction conformément aux exigences de la
norme CAN/CSA-S16.
3.3 MONTAGE
d Monter les éléments en acier de construction selon les indications et conformément
a lanorme CAN/CSA-S16
2 La modification ou la coupe d'éléments d'ossature sur le chantier doit étre
préalablement approuvée par le Représentant de I'APC.
3.4 NETTOYAGE
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section « 017411 —
Nettoyage ».
FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 REFERENCES

A ASTM International
N ASTM D1761-[06], Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood.
2 ASTM D5456-[11], Standard Specification for Evaluation of Structural Composite
Lumber Produits.
2 CSA International
N CSA B111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers
en fil d'acier).
2 CSA 0112.9-10, Evaluation of Adhesives for Structural Wood Produits (Exterior
Exposure).

3 Forest Stewardship Council (FSC)

1 FSC-STD-01-001-2004, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship
(Principes et critéres de gestion forestiere).
A Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
N Régles de classification pour le bois d'oeuvre canadien 2008.
.5 Ministére des Transports (MTQ)
N Cahier des Charges et Devis Généraux (CCDG) — Infrastructures routieres —
Construction et réparation Infrastructures routiéres — Construction et

réparation, Edition 2019.

2 Normes, Tome VIl : Matériaux (version la plus récente)

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
« 01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre ».

2 Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les produits de bois et leurs accessoires.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

3 Dessins d'atelier
N Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un
ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province
du Québec.
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2 L'entrepreneur doit remettre au représentant de Parcs Canada, au moins 7 jours

1.2

avant le début des travaux, les dessins de montage requis conformément a la
norme CSA S16 et a la norme CSA 086.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer la résistance aux contraintes, les classes de
service et de finition des éléments, les finis réalisés en usine, la cambrure, les
entailles, les moises, les trous ainsi que les détails d'assemblage.

Attestation de conformité

A Pour chaque livraison de bois, au moins 7 jours avant leur utilisation, fournir une
attestation de conformité contenant I'information exigée au CCDG.

Lorsque le représentant de Parcs Canada le demande, tout autre document ou
échantillon prévu au CCDG.

Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le
fabricant, y compris toute indication visant des méthodes particulieres de
manutention, d'installation et de nettoyage.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil
d'accréditation de la commission canadienne de normalisation du bois d'ceuvre.

1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

i

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
conformément a la section « 01 61 00 - Exigences générales concernant les
produits » et aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse
du fabricant.

Entreposage et manutention

N Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu'ils ne reposent pas sur
le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer le bois de maniére a le protéger contre les marques, les rayures et
les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des
matériaux et des matériels neufs.
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PARTIE 2 PRODUITS

2.1 ELEMENTS DE CHARPENTE, ELEMENTS STRUCTURAUX

N Tablier du pont acier-bois (bois naturel)
A Pruche de grade No.1 ou mieux.
1 Conforme a la norme CSA 0141.
2 Conforme aux Régles de classification pour le bois d'ceuvre canadien, de
la NLGA.
2 En plus des exigences relatives a la qualité du bois prévues dans le CCDG,

aucune flache (manque de bois) n’est permise sur les coins supérieurs des
madriers de plancher constituant la surface de roulement.

3 Aucun produit de traitement du bois ne doit étre utilisé.

4 Toute la quincaillerie utilisée pour I'assemblage des pieces de bois doit étre
galvanisée.

.2 Caisson claire-voie du pont acier-bois (bois naturel)

A Pruche ou méléze de grade No.1/No.2 ou mieux.
1 Conforme a la norme CSA 0141.
2 Conforme aux Régles de classification pour le bois d'ceuvre canadien, de

la NLGA.

2 Les pieces de bois d’un caisson doivent étre de qualité no 1, avec un maximum
de 50 % de qualité no 2.

3 Aucun produit de traitement du bois ne doit étre utilisé.

4 Toute la quincaillerie utilisée pour I'assemblage des pieces de bois doit étre
galvanisée.

2.2 ACCESSOIRES

A Clous: conformes a la norme CSA B111.

2 Boulons : avec écrous, tiges filetées et rondelles, d'un diameétre de 12.5 mm, sauf
indication contraire aux plans. Selon la norme ASTM A307, Galvanisé.

3 Tire-fonds : Selon la norme AISI/ASME B18.2.1-2010, Galvanisé.
PARTIE 3 EXECUTION

3.1 PREPARATION

N Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation de la charpenterie,
s'assurer que |'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.
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A Inspecter le pont en compagnie du Représentant de I'’APC, et vérifier

I'emplacement et I'étendue des éléments qui doivent étre enlevés, éliminés,
valorisés, recyclés, récupérés, et de ceux qui doivent demeurer en place.

2 Informer immédiatement le représentant de Parcs Canada de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les
conditions inacceptables et recu I'approbation écrite du représentant de Parcs
Canada.

A4 Aviser le Représentant de I’APC et obtenir de celui-ci les approbations

nécessaires avant de commencer les travaux de démolition.

3.2 INSTALLATION

Procéder selon les exigences du CCDG.

La localisation des caissons doit se faire selon les dimensions, les tracés, les cotes et les
niveaux indiqués au plan ainsi qu’aux indications données sur les lieux par le
représentant de Parcs Canada.

L'assise des caissons doit étre construite a une élévation telle que le dessus du plancher
du pont coincide avec le niveau final de la route ou avec I'élévation fixée par le
représentant de Parcs Canada.

L’assise des culées doit se situer a au moins 1 500 mm plus bas que le niveau du lit du
cours d’eau.

Installer les éléments d'équerre et d'aplomb, selon les cotes de hauteur, les niveaux
et les alighements prescrits.

Installer les éléments de maniéere que leur cambrure soit vers le haut.

Installer les éléments en bois débité de maniére a dissimuler les marquages de
classification et les traces de détérioration, ou enlever par pongage ces marquages
et ces traces des surfaces apparentes.

Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniéere a leur
assurer la solidité et la rigidité nécessaires.

Au besoin, fraiser les trous de maniére que les tétes des boulons ne fassent pas
saillies.

3.3 NETTOYAGE

A

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a
la section « 01 74 11 — Nettoyage ».

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
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2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les

déchets, les outils et I'équipement conformément a la section «01 74 11 -
Nettoyage ».

3.4 PROTECTION
A Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les
travaux de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par
I'installation des éléments de charpenterie.

FIN DE LA SECTION

N/Réf. : 661581 SNC-Lavalin inc.
Rév. 00 — Emis pour soumission (juin 2019) Ce document ne doit pas servir pour construction



Agence Parcs Canada Structure Section 31 23 33.01

Parc National de la Mauricie TERRASSEMENT, EXCAVATION

Reconstruction pont 12-22 du sentier no 3 ET REMBLAYAGE

(km 12 171) secteur Riviere-a-la-Péche Page 1 de 15
PARTIE 1 GENERALITES

1.1 PORTEE DES TRAVAUX

A Les travaux incluent la fourniture de I'expertise, des matériaux, de la main-d’ceuvre,
de l'équipement et de tout ce qui est requis pour I'exécution complete et
satisfaisante de I'’ensemble des travaux d’excavation et remblayage incluant tous les
travaux connexes et nécessaires a la réalisation complete des ouvrages tel que
demandé aux plans. Les travaux comprennent aussi I'enlevement des matériaux,
leur chargement, leur transport et leur disposition dans un site approuvé le cas
échéant.

2 Se référer également aux autres sections de devis pour la portée exacte des travaux.

1.2 REFERENCES

A Ministére du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs
1 Lois et reglements du ministére
2 Bureau de normalisation du Québec
A CAN/BNQ-1809-300/2004 : Travaux de construction — Clauses techniques
générales — conduites d’eau potable et d’égout.
2 CAN/BNQ-2501-255-M86 : Détermination de la relation teneur en eau masse
volumique - Essai Proctor modifié.
3 Ministére des Transports (MTQ)
N Cahier des Charges et Devis Généraux (CCDG) — Infrastructures routieres —
Construction et réparation Infrastructures routieres — Construction et
réparation, Edition 2019.
2 Normes, Tome VIl : Matériaux (version la plus récente)
4 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
A ASTM C117 04, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075 mm (No.
200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
2 ASTM C136 05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

3 ASTM D422 63 2002, Standard Test Method for Particle Size Analysis of Soils.

ASTM D698 00ael, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft Ibf/ft ;) (600 kN m/m ;).

.5 ASTM D1557 02el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft Ibf/ft ;) (2,700 kN m/m ;).
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.6 ASTM D4318 05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Sails.
.5 Office des normes générales du Canada (CGSB)
N CAN/CGSB 8.1 M88, Tamis de contréle en toile métallique, non métrique.
2 CAN/CGSB 8.2 M88, Tamis de contréle en toile métallique, métriques.
.6 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

N CAN/CSA-A3000-08, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).
1.3 NATURE DU SOL

d Une étude de sols a été effectuée sur le site des travaux. Le rapport de cette étude
est joint en annexe des présents documents d’appel d’offres pour information.

2 Les informations présentées sur la nature et la profondeur des couches des sols de
méme que sur le niveau de la nappe phréatique ne doivent étre considérées exactes
gu’aux endroits et au moment ou les sondages furent effectués.

3 Il n’est pas garanti, par ailleurs, que les informations présentées soient complétes ou
représentatives de la réalité dans son ensemble.

A L'Entrepreneur doit engager ou faire appel a ses propres experts pour interpréter
ces rapports et pour évaluer les difficultés a appréhender et les méthodes de
construction a mettre en ceuvre.

.5 L'Entrepreneur doit assumer la pleine et entiere responsabilité de tout usage ou
interprétation qu’il peut faire du rapport d’étude de sols. Aucune réclamation ne
sera recue sur la base de ces rapports.

1.4 ENVERGURE DES TRAVAUX D’EXCAVATION

A1 Aux termes de la présente section du devis, I'excavation signifie I'extraction a l'aide
d’appareils mécaniques ou d’outils manuels de sol ou de roc, y compris la neige ou
la glace recouvrant complétement au partiellement le chantier au moment ou se
déroulent les travaux ainsi que les débris qui peuvent étre enfouis dans le sol.

2 Les travaux d’excavation de la présente entreprise consistent a excaver les sols pour
la construction montrée aux plans. Ceux-ci comprennent, sans s’y limiter, les points
suivants :

1 Tous les travaux de déneigement, lorsque requis;
2 L’excavation et le remplissage pour la construction des fondations du pont;
3 Les excavations et le remplissage pour le nouvel alignement horizontal et
vertical du sentier.
4 L’excavation et le remplissage des accés temporaires au site;
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.5 Le profilage des talus des rives du lac, tel que montré sur les plans;
.6 Tous les travaux de souténement temporaire des parois d’excavation;
7 La gestion des matériaux d’excavation en vue de leur réutilisation sur le site;
.8 La gestion des matériaux contaminés;
.9 Controle de I’érosion et des contaminants durant la construction;
.10 Disposition des surplus et des rebuts conformément aux lois et réglements en
vigueur;
A1 Nettoyage et remise en état des lieux;
12 Tout autre ouvrage demandé aux documents d’appel d’offres et nécessaire a la
réalisation compléte de ces travaux.
3 L'utilisation d’explosif comme technique d’excavation est proscrite.
4 Tel que requis par la nature des travaux, exécuter tous les sondages, les analyses et

les études supplémentaires requises pour connaitre, le cas échéant : la nature du sol
a excaver, les méthodes requises pour maintenir stables et sécuritaires les pentes
des excavations, le type de pompage a utiliser pour I'assechement des excavations,
la méthode et les difficultés devant étre rencontrées pour assurer le contrdle de la
nappe phréatique, les propriétés du sol en place ainsi que les difficultés et méthodes
de travail requises pour le compacter.

1.5 ENVERGURE DES TRAVAUX DE REMBLAYAGE

A Les travaux de remblayage comprennent, sans s’y limiter, les points suivants :

N Le remblayage sous les unités de fondations (culées) du pont selon les
indications aux plans;

.2 Le remblayage de part et d’autre et a l'intérieur des unités de fondations
(culées) du pont selon les indications aux plans;

3 Le remblayage pour le nouvel alignement horizontal et vertical du sentier.

Le remblayage jusqu’au niveau prévu du terrain fini et nivellement des surfaces,
le tout selon les indications aux plans;

.5 Le remblayage de tous les ouvrages provisoires utiles aux travaux, tels que les
acces, jusqu’au niveau prévu du terrain fini et nivellement des surfaces, le tout
selon les indications aux plans;

Le compactage de tous les matériaux de remblayage;

La fourniture et la mise en place des drains de fondation le cas échéant;

La fourniture et la mise en place de pierre d’enrochement pour la protection des
talus;

.9 La fourniture et la mise en place de membrane géotextile la olu requis le cas
échéant;

.10 Le nivellement et I'entretien des surfaces;
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A1 La réparation de tous les ouvrages endommagés.

1.6 DEFINITION

A Classes de déblais : deux classes de déblais sont reconnues, a savoir les déblais
ordinaires et les déblais de roc.

N Déblais de roc (déblai 1™ classe ou excavation 1™ classe) : constitués de roche
d'origine ignée, sédimentaire ou métamorphique qui, avant d'étre excavée,
faisait partie du roc massif, et de pierres ou de fragments de roc ayant un
volume individuel supérieur a 1 m3. Masse solide d'un volume supérieur a 0,5
m3, qui ne peut étre enlevée au moyen d'un excavateur mécanique équipé d’un
godet de 0,95 m3. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des
déblais de roc.

2 Déblais ordinaires (déblai 2° classe ou excavation 2¢ classe) : tous les matériaux
d'excavation de quelque nature que ce soit, autres que des déblais de roc y
compris les moraines denses (tills), les couches de matériaux durcis et les
matériaux gelés.

2 Déblais non classés : dépots de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des
travaux.

3 Terre végétale

N Tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux et pouvant étre
utilisé comme terre d'appoint, pour I'aménagement paysager ou encore pour
|'ensemencement.

2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériau de sous-sol, de mottes
d'argile, de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et
exempt de cailloux, de souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de
plus de 25 mm.

A4 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux
fins des présents travaux.

.5 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a I'extérieur de |'aire a
niveler, et nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de
I'ouvrage.

.6 Matériaux impropres
N Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.

2 Matériaux gélifs
1 Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10, selon I'essai

ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites,
selon les essais ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit
&tre conforme a la norme CAN/CGSB 8.1.
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2 Tableau
Désignation des tamis % de tamisat passant
2,00 mm 100
0,10 mm 45 -100
0,02 mm 10-380
0,005 mm 0-45
3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de

0,075 mm est supérieur a 20 % en masse.

7 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange trés peu
résistant composé de ciment Portland, de granulats de béton et d'eau, qui ne se
tassera pas une fois mis en place dans les tranchées destinées a recevoir les
canalisations d'utilités, et que I'on peut excaver sans préparation préalable.

.8 La densité des matériaux de remblayage mis en place est mesurée par rapport a la
densité séche maximale établie a I'essai Proctor Modifié effectué conformément aux
dispositions de la norme ASTM D1557-78 ou de la norme NQ 2501-255.

1.7 LIGNES ET NIVEAUX DE REPERE

A Placer sur le site des travaux toutes les bornes repéres nécessaires afin de délimiter
exactement en plan et en élévation les excavations a exécuter et les remblais a
construire.

2 L’Entrepreneur doit établir, a ses frais, les profils et les alighements nécessaires a la

réalisation des travaux a partir des points de repére montrés aux plans ou indiqués
par I'Ingénieur. L'Entrepreneur est responsable de I'implantation des ouvrages. Si les
informations aux plans de I'Ingénieur sont insuffisantes pour localiser les ouvrages,
s’enquérir auprés de celui-ci des repeéres a utiliser.

1.8 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

A En présence du Représentant de I'APC, vérifier I'état des batiments, murs de
souténement, arbres et autres plantes, pelouses, clétures, chaussées, sentiers,
mobiliers extérieurs, repéres de nivellement et monuments susceptibles d'étre
endommagés au cours des travaux.

2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et les
ouvrages existants en surface susceptibles d'étre endommagés. Le cas échéant,
effectuer les réparations qui s'imposent a la satisfaction du Représentant de I’APC.

3 Si, au cours des travaux d'excavation, il est nécessaire de couper des racines ou des
branches, exécuter ce travail selon les prescriptions du Représentant de I’APC.
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A4 S’il apparait que les travaux peuvent constituer un danger pour les batiments

existants ou pour les ouvrages adjacents, tel que le mur de soutenement en bois en
bordure du lac, les arréter et en avertir le Représentant de I’APC. Bien étayer les
ouvrages et ne reprendre les travaux qu’apres avoir obtenu l'autorisation du
Représentant de I’APC.

Assumer la responsabilité des dommages que ces travaux pourront occasionner dus
aux intempéries, aux négligences, au manque de coordination ou de précaution.

Se référer également aux autres exigences des notes générales aux plans et s’y
conformer en tout point.

1.9 ECHANTILLONS

Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la section « 01 33 00

— Documents et échantillons a soumettre » et aux prescriptions de la présente
section de devis technique.

Au moins 4 semaines avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit aviser le
Représentant de I’APC et le laboratoire de la source d'approvisionnement a laquelle
il entend se procurer les matériaux de remblayage et lui permettre d'y avoir accés
aux fins d'échantillonnage.

Soumettre des échantillons de 70 kg de chaque type de matériaux de remblai
prescrits.

Expédier les échantillons port payé au laboratoire dans des contenants
hermétiquement fermés pour éviter toute contamination et toute exposition aux
intempéries.

1.10 ETAYAGE, SOUTENEMENT TEMPORAIRE, ETRESILLONNEMENT ET REPRISE EN SOUS-CEUVRE

i

Protéger et garder intacts, prévenir le déplacement ou le tassement des ouvrages,
des batiments, de la terre, des surfaces pavées, des aménagements paysagers, du
voisinage immédiat. Installer les étais, les entretoises nécessaires.

Si requis, étayer, entretoiser les excavations, mettre en place des palplanches,
construire des murs de soutenement temporaires et injecter du béton pour éviter
les glissements, conformément a la Loi sur la santé et sécurité au travail, et aux
réglements provinciaux et municipaux en vigueur. Enlever les étaiements lorsqu’ils
ne sont plus requis.

L’Entrepreneur doit assumer les frais inhérents a la construction et au maintien des
pentes des excavations tel que requis pour assurer leur stabilité.

Réparer tout dommage et en assumer les frais; assumer également la responsabilité
de tout accident causé par des travaux d’étayage, d’entretoisement et de reprise en
sous-ceuvre mal exécutés.
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.5 Retenir les services d'un ingénieur professionnel compétent pour la conception et

I'inspection des batardeaux et des ouvrages d'étayage, d'étrésillonnement et de
reprise en sous-ceuvre requis pour les travaux. L'ingénieur de I'Entrepreneur doit
remettre au surveillant une confirmation écrite de la conformité des ouvrages
d’étayage, d’étrésillonnement et des batardeaux construits.

Au moins 2 semaines avant le début des travaux, soumettre pour vérification les
documents de conception et les données techniques connexes.

Les documents de conception et les données techniques connexes soumises doivent
porter le sceau et la signature d'un ingénieur professionnel compétent.

L'ingénieur chargé de la conception des ouvrages temporaires doit fournir la preuve
gu’il détient une police d’assurance pour responsabilité professionnelle, sauf s’il est
a I'emploi de I'Entrepreneur. Dans un tel cas, I'Entrepreneur doit fournir la preuve
gue le travail de son ingénieur est couvert par sa police d’assurance.

1.11 ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS

L’Entrepreneur devra prévoir une méthode d’asséchement ou de dénoyage des
excavations en conformité de la section «01 35 43- Protection de
I'environnement » du présent devis. Les travaux sont réalisés a sec et I'utilisation
d’un batardeau est requise pour les travaux pour les fondations des culées.

L’Entrepreneur doit tenir compte dans I'établissement de son prix que le site des
travaux est situé a proximité d’une riviere et que le niveau de la riviéere et de la
nappe phréatique peut étre influencé par les conditions météorologiques.

Au moins deux (2) semaines avant le début des travaux, soumettre pour vérification
les schémas de principe, les documents de conception et les données techniques
connexes.

L’Entrepreneur doit assumer les frais inhérents a la conception et a la construction
du systéeme d’assechement des excavations.

1.12 ROUTE D’ACCES ET ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES

Garder les voies publiques environnantes propres et relativement libres de dépots
terreux occasionnés par le transport des matériaux. Les camions seront chargés avec
soin afin de prévenir le déversement des matériaux par les vibrations causées par le
transport ou par le vent. Les voies d’acces temporaires sur les lieux seront gardées
propres et accessibles durant toute la période de construction.

Prévoir au besoin le nettoyage des voies publiques avoisinantes a la satisfaction du
Représentant de I’APC lorsque les dépots terreux occasionnés par le transport des
matériaux deviennent importants.
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1.13 SURVEILLANCES DES TRAVAUX

La surveillance de tous les travaux d’excavation et de remblayage sera confiée a un
laboratoire spécialisé en géotechnique. Les services de ce laboratoire seront retenus
et défrayés par le Propriétaire.

Le laboratoire est le représentant du Représentant de I’APC sur le chantier et, a ce
titre, est autorisé a émettre des directives auxquelles I'Entrepreneur est tenu de se
conformer.

Coopérer en tout temps avec le personnel du laboratoire et mettre a sa disposition
I’équipement nécessaire afin que celui-ci puisse effectuer convenablement son
travail.

1.14 MODE DE PAIEMENT

Tous les travaux de la présente section sont payés a prix global forfaitaire selon les
items du bordereau prévus a cette fin. Le prix inclut les matériaux, le matériel, les
équipements et accessoires ainsi que la main-d’ceuvre pour la mise en ceuvre, les
vérifications et toute dépense incidente. Il doit englober les pertes et dommages
pouvant résulter de la nature des travaux, de la fluctuation des prix et salaires, des
risques de l'entreprise, des gréves, des restrictions relatives au transport, des
accidents et de I'action des éléments de la nature.

Le prix comprend aussi I’'enlévement des matériaux, leur chargement, leur transport
et leur disposition dans un site approuvé le cas échéant.

Le prix comprend également tout ce qui est décrit dans les envergures de travaux
décrits dans la présente section sauf pour les travaux qui doivent étre inclus dans
une autre section de devis ou a un autre item au bordereau.

2, PRODUITS

2.1 MATERIAUX

> w N R

Couche de base granulaire (coussin de support) : MG 56 conforme au CCDG.
Matériaux de remplissage granulaire : MG 112 conforme au CCDG.
Géotextiles : conformes au CCDG.

Les types matériaux requis pour le terrassement, I’excavation et le remblayage sont
indiqués aux plans et doivent étre conformes au CCDG et aux normes qui y sont
mentionnés.

Les types matériaux requis pour le terrassement, |'excavation et le remblayage
indiqué aux plans doivent étre conformes aux exigences du Ministére des Transports
(MTQ), Tome VII.
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3. EXECUTION

3.1 PREPARATION DES LIEUX

A

Débarrasser les surfaces de la zone d'excavation des obstacles, de la neige ou de la
glace qui s'y trouvent, dans les limites indiquées.

3.2 NETTOYAGE, DEBOISEMENT, ESSOUCHEMENT ET ESSARTEMENT

A

Procéder au déboisement (sans avoir recours aux équipements de déchiquetage), a
I’essouchement et a I'essartage du site avant d’excaver. Protéger les arbres situés a
I'extérieur des zones de déboisement prévues aux plans. L’abatage manuel est
requis.

Conserver les arbres qui ne génent pas aux travaux et en protéger les racines afin
gu’elles ne soient ni déplacées ni endommagées.

Couper les branches malades et abattre les arbres dangereux qui surplombent les
excavations.

Récupérer sans délai tout arbre, branche ou débris émis dans le milieu aquatique et
riverain lors des travaux.

Sauf autrement indiqué, le bois coupé devient la propriété de I'Entrepreneur qui
doit en disposer selon les réglements en vigueur.

3.3 ENLEVEMENT DE LA TERRE VEGETALE

Excaver la terre végétale.

Enlever la terre végétale jusqu’a la profondeur déterminée par le Représentant de
I’APC ou le laboratoire. Ne pas mélanger de la terre végétale avec de la terre
provenant du sous-sol.

Mettre la terre végétale en réserve sur le chantier. La hauteur des tas ne doit pas
excéder deux metres. Les tas doivent étre recouverts de toiles (dessus et dessous du
tas) pour éviter la contamination.

3.4 EXCAVATION DU LIT DU COURS D’EAU

Mettre les matériaux d’excavation du lit de la riviere en tas et accumuler les
matériaux granulaires de maniéere a prévenir toute ségrégation.

Protéger les matériaux d’excavation du lit de la riviere contre toute contamination.

Les matériaux d’excavation du lit de la riviere doivent étre réutilisés dans le présent
projet et sont conservés sur le site. Les matériaux d’excavation excédentaire sont
évacués hors du chantier.
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A4 L'entrepreneur peut utiliser les surfaces des sentiers pour mettre en réserve les
matériaux d’excavation produits par les travaux d’excavation du lit du cours d’eau.
.5 Ameénager les tas de fagon a éliminer et/ou réduire I'érosion des sédiments durant le
stockage.
.6 Lorsque les travaux sont terminés, I'entrepreneur procede a la remise en état du lit

du cours d’eau dans les parties touchées par les travaux avec les matériaux naturels
d’origine.

3.5 MISE EN RESERVE

v

.10

A1

Mettre les matériaux de remblayage en tas et accumuler les matériaux granulaires
de maniére a prévenir toute ségrégation.

Protéger les matériaux de remblayage contre toute contamination.

Les matériaux d’excavation pouvant étre réutilisés dans le présent projet sont
conservés sur le site. Les matériaux d’excavation excédentaire sont évacués hors du
chantier.

L’entrepreneur peut utiliser les surfaces des sentiers pour mettre en réserve les
matériaux d’excavation produits par les travaux de reconstruction des fondations.

Aménager les tas de facon a éliminer et/ou réduire I’érosion des sédiments durant le
stockage.

3.6 ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS

Maintenir les excavations exemptes d'eau tout au long des travaux.
S’ily a lieu, déneiger les lieux de travail et transporter la neige hors du site.

Soumettre a l'approbation du Représentant de I’APC, les détails des méthodes
proposées pour |'assechement des excavations, comme I'aménagement de
batardeau, de fossés et le recépage des palplanches, etc.

S'il y a risque de boulance, éviter d'excaver jusqu'au-dessous de la nappe phréatique
le cas échéant. Pour éviter le soulevement du fond des excavations, faire baisser le
niveau de la nappe phréatique, ou utiliser d'autres moyens appropriés.

Protéger les excavations contre les inondations et les dommages pouvant étre
causés par les eaux de ruissellement.

3.7 MISE EN (EUVRE DES BATARDEAUX, OUVRAGE D’ETAYAGE, D’ETRESILLONNEMENT ET DE
REPRISE EN SOUS-CEUVRE

i

2

Construire les ouvrages temporaires a la profondeur, a la hauteur et aux endroits
approuveés par le Représentant de I’APC.

Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage :
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1 Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant de I’APC,

retirer les palplanches et les ouvrages d’étayage des excavations.
2 Ne pas retirer les étrésillons avant que la couche de remblai nait atteint le
niveau de pose de chacun.

3 Retirer les palplanches graduellement, de maniére a maintenir le remblai
compacté a une hauteur d’au moins 500 mm au-dessus de leurs extrémités
intérieures.

Effectuer les opérations suivantes, une fois la construction de l'infrastructure
terminée :

1 Retirer les batardeaux et les ouvrages d’étayage et d’étrésillonnement.

2 Evacuer les matériaux de surplus et exécuter les travaux requis pour que le
cours d’eau retrouve son état initial, selon les indications et les directives du
Représentant de I’APC.

3.8 EXCAVATION

Il est entendu qu’aucune compensation spéciale ne sera versée a I'Entrepreneur
pour I'excavation dans le sable mouvant, dans le terrain dur (« hard plan »), dans les
couches de limon ou strates minces de cailloux agglomérés avec de I'argile, dans les
schistes brisés ou meubles, dans les graviers cimentés ou dans tous les autres
matériaux pouvant étre rencontrés, tels que pour I'extraction de gros cailloux, de la
terre gelée, etc.

Il est entendu qu’aucune compensation spéciale ne sera versée a I'Entrepreneur
pour les travaux de déneigement lorsque requis.

Effectuer les travaux d'excavation selon les tracés, niveaux, cotes et dimensions
indiqués.

Fournir I'’équipement, le matériel, la main-d’ceuvre et les matériaux requis pour tous
les travaux d’excavation nécessaires ou pour construire les éléments demandés aux
plans et devis.

Creuser selon les lignes et les niveaux précis pour réduire au minimum la quantité
de remblai nécessaire. Respecter les exigences de la norme NQ 1809-300 ainsi que
celles de la CNESST pour les pentes de toutes les excavations.

Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune facon modifier la capacité portante
des fondations adjacentes. Veiller a ne jamais déchausser les empattements des
structures existantes.

Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a proximité immédiat de
tranchées non remblayées.
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.8 Transporter les déblais impropres ou de surplus hors du chantier. Dans le cas des

.10

A1

12

13
14

.15

.16
17

matériaux secs (pavage, béton, conduites, souches, arbres, arbustes, etc.), se
conformer aux descriptions du Reglement sur les déchets solides (Q-2, r. 14) et aux
autres reglements municipal ou local pouvant s’y appliquer.

Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau
naturels. S’assurer du contréle et de I'évacuation des eaux de pluie, des eaux de la
fonte des neiges, des eaux souterraines et des eaux de toute autre provenance sur
le chantier pour permettre I’exécution des travaux.

Le fond des excavations doit étre de niveau et constitué de terre non remuée
exempte de substances laches ou molles et de matieres organiques, de neige ou de
glace.

Protéger continuellement contre le gel, le fond des excavations ainsi que les
matériaux entreposés sur le site.

Si la terre au fond des excavations semble inappropriée, en aviser le Représentant
de I’APC et procéder selon ses directives.

Une fois les excavations terminées, les faire approuver par le Représentant de I’APC.

Débarrasser de tout matériau impropre le fond des excavations, sur |'étendue et a la
profondeur déterminée par le Représentant de I’APC.

Lorsque les matériaux du fond des excavations ont été remaniés, compacter le fond
de I'excavation a une masse volumique au moins égale a celle du sol non remanié.

Prendre les précautions nécessaires pour éliminer la poussiére produite.

Protéger continuellement les excavations pendant et apres I'exécution des travaux.
Utiliser tous les matériaux et les équipements requis a cette fin.

3.9 COUCHE DE BASE GRANULAIRE (COUSSIN DE SUPPORT)

La mise en place des matériaux de remblai et leur compactage doivent étre réalisés en
conformité des exigences du CCDG.

Sous les semelles des culées, mettre en place un coussin en matériaux granulaires
MG-56 d’une épaisseur minimale de 300 mm.

Ne pas procéder au remblayage avant :

N L'inspection et I'approbation des installations par le Représentant de I’APC ainsi
que le géotechnicien ou son représentant.
L'enléevement des coffrages pour béton.

L'enlevement des ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement; le remblayage
des vides avec un sol acceptable.
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4 Matiéres nuisibles : débarrasser les aires a remplir de la neige et de la glace, des débris

de construction, des matiéres organiques et de I'eau stagnante qui s'y trouvent.

Il est interdit d'utiliser des matériaux qui sont gelés ou qui contiennent de la neige, de la
glace ou des débris.

3.10 REMPLISSAGE DES EXCAVATIONS

La mise en place des matériaux de remplissage doivent étre réalisés en conformité
des exigences du CCDG.

Mettre en place les matériaux de remplissage de pierres de calibre 300-500 mm selon
les indications aux plans.

3.11 REMBLAYAGE DES EXCAVATIONS

A

2

La mise en place des matériaux de remblai et leur compactage doivent étre réalisés
en conformité des exigences du CCDG.

Ne pas procéder au remblayage avant :

1 L'inspection et I'approbation des installations par le Représentant de I’APC ainsi
que le géotechnicien ou son représentant.

L'enlevement des coffrages pour béton.

L'enlevement des ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement; le remblayage
des vides avec un sol acceptable.

Le géotextile sur la surface arriére du caisson doit étre installé lachement de facon a
épouser le contour des pieces de bois constituant la surface a recouvrir. Toutes les
mesures doivent étre prises pour empécher le déchirement du géotextile. Dans le cas ou
le géotextile n’est pas continu, les nappes doivent étre réunies par recouvrement avec
un chevauchement minimal de 500 mm.

Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et
de terre gelée.

Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblayage qui sont gelés ou qui
contiennent de la neige, de la glace ou des débris.

Mettre en place les matériaux de remblayage en couches uniformes ne dépassant
pas 300 mm d'épaisseur compactés, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque
couche avant d'étendre la couche suivante.

Effectuer le remblayage autour des ouvrages.

N Mettre en place des matériaux de remblayage autour des ouvrages
conformément aux prescriptions formulées ailleurs.
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2 Mettre en place les matériaux de remblayage simultanément de chaque c6té

.8

des ouvrages, afin d'équilibrer la charge. La différence entre les hauteurs de
remblayage ne doit pas excéder 0,5 m.

Des transitions appropriées devront étre réalisées aux endroits requis afin d’assurer
un comportement adéquat des ouvrages.

3.12 REVETEMENT DE PROTECTION EN PIERRES

9

Réaliser un revétement de protection en pierres angulaires de calibre 300-500 mm selon
les indications aux plans.

3.13 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de surplus et les débris, régaler
les pentes et corriger les défauts déterminés par le Représentant de I’APC.

Replacer la terre végétale.

Remettre au niveau les surfaces selon les indications fournies aux plans ou telles
gu’ils se trouvaient avant le début des travaux d'excavation, le cas échéant.

Nettoyer et remettre en état les zones endommagées lors des travaux, selon les
directives du Représentant de I’APC.

Remettre les revétements de sentiers touchés par les travaux dans I'état et au
niveau ou ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant a respecter
I'épaisseur originale de ces ouvrages.

Protéger les zones nouvellement nivelées contre I'érosion, y empécher la circulation
et les maintenir exemptes de déchets ou de débris.

3.14 INSPECTION ET ESSAIS

Les essais des matériaux et de compacité du sol seront effectués par le laboratoire
désigné par le maitre de l'ouvrage. La fréquence des essais sera déterminée par le
Représentant de I’APC.

Le Maitre de I'ouvrage assumera les frais de l'inspection et des essais réalisés au
chantier.

Quand les essais ou les inspections du laboratoire d'essai révélent la non-conformité
des ouvrages ou des matériaux aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit
assumer les frais des essais supplémentaires que peut demander le Représentant de
I’APC afin de vérifier I'acceptabilité des corrections apportées. Il en sera de méme
pour les essais exigés afin de controler les matériaux en place.

FIN DE LA SECTION
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Annexe 1: Etude géotechnique
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1 Introduction

Les services professionnels de SNC-Lavalin Environnement et géosciences (SNC-Lavalin),
opérant sous l'entité Iégale SNC-Lavalin GEM Québec inc., ont été retenus par 'Agence Parcs
Canada pour effectuer une étude géotechnique dans le cadre de la reconstruction du pont 12-22
du sentier no 3 (km 12 171), dans le secteur Riviere-a-la-Péche du Parc national de la Mauricie
(Québec).

Le but de I'étude géotechnique était de déterminer la nature et les propriétés des sols et du roc
présents sur le site afin d’orienter la conception du projet de reconstruction du pont.

Le rapport comprend une description des méthodes utilisées lors de la reconnaissance
géotechnique, les résultats obtenus ainsi que les commentaires et les recommandations
pertinents pour la réalisation du projet.

Ce rapport a été préparé spécifiquement et seulement pour '’Agence Parcs Canada et les
consultants collaborant au projet. Les conclusions et les recommandations qui y sont formulées
ne sont valides que pour les conditions et les hypotheses décrites dans le rapport. SNC-Lavalin
devra étre avisée par écrit de tout changement dans la localisation, la nature ou la conception du
projet afin d’en évaluer I'impact et, au besoin, de modifier par document écrit les conclusions et
recommandations formulées dans le présent rapport. La portée du rapport est décrite en détail a
lannexe 1.
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2 Localisation du site et bréve description du projet

Le projet consiste en la reconstruction du pont 12-22 du sentier no 3 (km 12 171), dans le secteur
Riviere-a-la-Péche du Parc national de la Mauricie (Québec). Le pont se trouve a environ 3 km
du pavillon de services de Riviére-a-la-Péche et a une vingtaine de kilomeétres au nord-ouest de
Shawinigan. Ce pont de type acier-bois, constitué d’une seule travée, a été construit en 1986 et
présente des signes de vieillissement et d’'usure.

Les photographies suivantes (figures 1 et 2) montrent un apercu général de la localisation du
secteur a I'étude.

Figure 1 Photographie aérienne montrant le pont 12-22, vue d’ensemble (2019-04-22, Google Earth)

Google Earth
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Figure 2 Photographie aérienne montrant le pont 12-22, vue rapprochée (2019-04-22, Google Earth)

Google Earth
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3 Méthode de reconnaissance
3.1 Travaux de terrain

Les travaux sur le terrain ont consisté en I'exécution de 2 forages, numéroté F-1 et F-2. Ces
travaux ont été réalisés du 16 au 18 avril 2019, sous la supervision constante d’un technicien
spécialisé en géotechnique de SNC-Lavalin. Les forages F-1 et F-2 ont été effectués prés du pont
pour caractériser les sols a I'endroit des culées.

Les forages ont été exécutés a I'aide d’une foreuse hydraulique sur chenilles. De fagon générale,
'avancement des forages dans les sols a été effectué par la rotation simultanée de tubage de
calibre NW et d’'un trépan a molettes. Le roc a été carotté sur un minimum de 1,5 m au moyen
d’un carottier diamanté et a paroi double de calibre NQ dans les 2 forages. L'indice de qualité du
roc RQD (Rock Quality Designation) a par la suite été déterminé.

Les échantillons de sols ont été prélevés directement avec des carottiers fendus de calibre « N »
et « B ». Lutilisation du carottier fendu de 51 mm de diamétre extérieur et d'une longueur de
610 mm (calibre B) a permis la mesure simultanée de I'indice « N » de I'essai de pénétration
standard (ASTM D1586). Lindice « N » permet de qualifier I'état de compacité des sols
pulvérulents.

La résistance au cisaillement non drainé a été mesurée dans le dép6t argileux au droit des
2 forages a 'aide d’'un scissometre de chantier de marque Nilcon.

Un piézometre de type Casagrande a été installé dans les forages F-1 et F-2 afin de mesurer le
niveau de I'eau souterraine. Le schéma d'installation des piézométres est intégré aux rapports de
forage joints a 'annexe 2.

Le tableau 1 ci-aprés présente le niveau de surface a I'endroit des forages, la profondeur et le
niveau final atteint.

Tableau 1 Informations sur les forages réalisés
Forage Niveau de surface’ Profondeur totale atteinte Niveau final atteint!
(m) (m) (m)
F-1 99,16 11,07 88,09
F-2 99,06 9,80 89,26
Note 1 : Niveau géodésique.

3.2 Travaux d’arpentage

Le plan de localisation présenté a I'annexe 5 montre I'emplacement des forages réalisés.
L’élévation des forages est indiquée sur le plan de localisation de I'annexe 5, dans les rapports
de forage présentés a I'annexe 2 ainsi qu’au tableau 1 ci-dessus. La position et le niveau z des
forages ont été relevés par rapport au tablier temporaire installé au-dessus du pont. Les niveaux z
ont été fournis par le concepteur et se référent a une grille géodésique.
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3.3 Travaux en laboratoire

Tous les échantillons de sols et de roc recueillis dans les forages ont été transportés au
laboratoire de géotechnique de SNC-Lavalin, ou ils ont fait I'objet d’'un examen visuel détaillé. Les
essais en laboratoire effectués sur les sols sont resumés dans le tableau 2 ci-apres.

Tableau 2 Essais en laboratoire

Analyses sur des échantillons de sols Nombre
Analyse granulométrique par lavage et sédimentométrie 1
Limites d’Atterberg 4
Teneur en eau 4

Les résultats des analyses granulométriques, des limites d’Atterberg et des teneurs en eau sont
présentés aux figures 3.1 et 3.2 de I'annexe 3 et sur les rapports de forage correspondants a
annexe 2.

Tous les échantillons de sols et de roc non utilisés pour les essais en laboratoire seront conservés

dans les entrep6ts de SNC-Lavalin jusqu’en novembre 2019. lls seront par la suite détruits, a
moins d’un avis contraire écrit de la part de 'Agence Parcs Canada.
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4 Nature et caractéristiques des sols

Les détails des conditions stratigraphiques interceptées jusqu’a la profondeur atteinte dans les
forages sont fournis dans les rapports de forage de I'annexe 2.

La nature et les propriétés des sols et du roc ne sont validées qu’a I'endroit ou les forages ont été
réalisés. Par conséquent, les conclusions et recommandations basées sur ces informations sont
soumises a cette limitation. Les conditions rencontrées ailleurs sur le site a I'étude peuvent
différer de celles observées dans les forages réalisés dans le cadre du présent mandat. SNC-
Lavalin devra étre avisée promptement de tout écart décelé entre les matériaux décrits dans le
présent rapport et ceux rencontrés lors des travaux d’excavation pour étre en mesure d’adapter
les recommandations géotechniques aux conditions rencontrées.

La stratigraphie identifiée dans les forages F-1 et F-2 est résumée au tableau 3. Une description
générale des différents horizons interceptés dans les forages est présentée dans les paragraphes
suivants, par ordre croissant de profondeur.

Tableau 3 Résumé de la stratigraphie
Remblai granulaire Silt argileux Silt et argile Roc
Profondeur | Profondeur | Profondeur | Profondeur
Forage | ge Ia limite | Epaisseur | de la limite | Epaisseur | de la limite | Epaisseur | de la limite
supérieure (m) supérieure (m) supérieure (m) supérieure
(m) (m) (m) (m)
F-1 0,00 2,80 2,80 0,55 3,35 6,35' 9,70
F-2 0,00 2,44 2,44 0,76 3,20 3,53 6,73
Note 1 : Un horizon de sable silteux et graveleux, traces a un peu d’argile d’une épaisseur de 0,40 m a été observé au contact avec le roc.

4.1 Remblai granulaire

En surface de terrain, au droit des forages F-1 et F-2, un horizon constitué de sable graveleux a
gravier sableux avec des traces a un peu de silt a été observé sur une épaisseur variant entre
1,83 et 2,28 m. Au droit du forage F-1, un horizon de sable brun avec des traces de silt est
rencontré sous la couche de sable et gravier sur une épaisseur de 0,52 m. Au droit du forage F-2,
une alternance de sable brun et de silt argileux gris est retrouvée sur une épaisseur de 0,61 m.
La présence d’'un géotextile a été observée a 0,9 m de profondeur au droit du forage F-1.
L’ensemble de cette couche constitue vraisemblablement le remblai granulaire composant la
fondation du sentier non revétu.

L'indice de pénétration standard « N » a été mesuré a plusieurs occasions dans le remblai et les
valeurs obtenues sont comprises entre 20 et 37, ce qui est indicatif d’'une compacité moyenne a
dense des sols.
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4.2 Silt argileux

Aux forages F-1 et F-2, sous la couche de remblai granulaire, un horizon de silt argileux a été
observé sur une épaisseur variant entre 0,55 et 0,76 m. Des traces de sable ont été observées
au sein de cette couche au droit du forage F-2. La présence de matiéres organiques a été
observée au droit des 2 forages.

4.3 Silt et argile

Sous la couche de silt argileux, un horizon de silt et argile a été observé sur une épaisseur variant
entre 3,53 et 5,95 m au droit des forages F-1 et F-2. La présence occasionnelle de gravier et de
sable a été observée au sein de cette couche. Au droit du forage F-1, I'horizon de silt et argile
repose directement sur le roc, alors qu’au droit du forage F-2, une mince couche de sable silteux
et graveleux avec des traces a un peu d’argile a été observée avant le contact avec le roc.

Une analyse granulométrique a été effectuée sur un échantillon prélevé dans I'horizon de silt et
argile. Les résultats sont présentés a la figure 3.1 de I'annexe 3. Les résultats indiquent un
contenu en silt de 54 % et en argile de 46 %.

La détermination des limites d’Atterberg a été effectuée sur 4 échantillons prélevés dans le dépét.
Les résultats sont présentés a la figure 3.2 de I'annexe 3 et résumés dans le tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 Résultats des limites de liquidité et de plasticité
) Profondeur Teneur Limite de Limite de Indice de Indice de Classification
Forage Ech. en eau liquidité plasticité liquidité plasticité
(m) . 5 o USCS
w (%) wiL (%) wp (%) I Ip
F-1 CF-08 3,96 a 4,57 47 54 22 0,8 32 CH
F-1 CF-12 7,01 27,62 44 44 20 1,0 24 CL
F-2 CF-07 3,96 a 4,57 41 50 22 0,7 28 CH
F-2 CF-08 5,49 26,10 46 53 22 0,8 31 CH

Selon la classification USCS pour les sols a grains fins, basée sur 'abaque de plasticité de
Casagrande, le dépbét est un silt et argile de plasticité moyenne a élevée (CL a CH).

Un profil scissométrique a été effectué dans le dépdt a l'aide du scissométre de marque
« Nilcon ». Les valeurs de résistance au cisaillement non drainé (s,) mesurées varient entre 69 et
98 kPa. Sur la base de ces valeurs, la consistance du dépét de silt et argile peut étre qualifiée de
raide.

4.4 Roc

Aux forages F-1 et F-2, le roc a été rencontré entre 6,73 et 9,70 m de profondeur et carotté sur
une épaisseur variant entre 1,37 et 3,07 m. Le roc est un gneiss granitique de qualité excellente
(RQD de 100). Les photos des échantillons de roc récupérés sont présentées a I'annexe 4.
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5 Eau souterraine

Le niveau de 'eau souterraine a été mesuré dans les piézomeétres de Casagrande installés dans
les forages F-1 et F-2. Les niveaux d’eau mesurés sont présentés dans le tableau 5 ci-aprés.

Tableau 5 Niveau de I’eau souterraine (2019-05-30)
. . Profondeur Niveau de .
Forage Type d’installation . . surface’ Profondeur (m) Niveau' (m)
d’installation (m) (m)
F-1 Piezometre 9,60 99,16 2,07 97,09
Casagrande
F-2 g ezometre 6,71 99,06 2,50 96,56
asagrande
Note 1 : Niveau géodésique.

Selon les informations fournies par le concepteur, le niveau de la ligne des hautes eaux a la
hauteur du pont et des forages F-1 et F-2 serait au niveau 98,83 m.

Il est important de noter que le niveau de I'eau souterraine n’est pas stationnaire, mais fluctue a
la hausse et a la baisse, en fonction, entre autres, des saisons, des conditions climatiques (pluies
abondantes, fonte des neiges, période de sécheresse, etc.) et des modifications apportées a
'environnement (excavation, pompage, etc.).
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6 Recommandations pour la conception
6.1 Description du projet et hypothéses

D’aprés les informations obtenues, le projet consiste en la reconstruction du pont 12-22 du sentier
no 3 (km 12 171), dans le secteur Riviere-a-la-Péche du Parc national de la Mauricie (Québec).
Le pont se trouve a environ 3 km du pavillon de services de Riviére-a-la-Péche et a une vingtaine
de kilomeétres au nord-ouest de Shawinigan. Ce pont de type acier-bois, constitué d’une seule
travée, a été construit en 1986 et présente des signes de vieillissement et d’usure.

6.2 Profondeur de gel

Afin d’obtenir une protection efficace contre les effets négatifs du gel et du dégel, il est
recommandé d’implanter les fondations du pont sous un couvert de sol d’'une épaisseur minimale
de 2,0 m.

6.3 Fondations
6.3.1 Préparation de I'assise des fondations

Selon le relevé de nivellement effectué par le technicien lors des travaux, le niveau de I'eau dans
la riviere se situait au niveau 96,38 m. Cependant, selon les informations fournies par le
concepteur, le niveau de la ligne des hautes eaux serait au niveau 98,83 m. De plus, a partir des
plans fournis par le concepteur (QU-19-661581-B-002), il a été supposé que les fondations
seraient situées au niveau 95,00 m. Les fondations du pont projeté prendront donc appui dans le
dépbt de silt et argile.

Il est recommandé que le fond d’excavation soit vérifi€ par un ingénieur qualifi€é ou son
représentant avant la poursuite des travaux. Cette mesure a pour but de valider la conformité des
conditions de l'assise aux recommandations de la présente section et que des directives
spécifiques puissent étre apportées au besoin.

Les sols d’assises doivent étre non remaniés, asséchés et exempts de matériaux organiques et
de matériaux de remblai. Un godet lisse (sans dent) devra étre utilisé pour ne pas remanier les
sols en place. Il est recommandé de mettre en place un coussin granulaire composé de pierre
concassée de calibre MG 20 d’au moins 300 mm d’épaisseur, directement sous les fondations.
Ce coussin doit étre compacté a au moins 95 % de la masse volumique séche maximale obtenue
a I'essai Proctor modifié. Seul un compactage statique sera toléré afin de ne pas remanier les
sols d’assise et aussi d’éviter un effet de pompage de I'eau si un compactage dynamique était
utilisé.

6.3.2 Résistance géotechnique aux états limites d’utilisation (ELUT)

La valeur de la résistance géotechnique aux états limites d’utilisation (ELUT), pour des fondations
mises en place tel que recommandé a la section 6.3.1 et de dimensions approximatives de 4,9 m
x 4,9 m conformément au plan fourni par le concepteur (QU-19-661581-B-002), est estimée a
200 kPa x . Cette valeur de résistance géotechnique inclut un coefficient de tenue géotechnique
(¢s) de 0,8 (valeur pour un degré de compréhension typique). Le facteur de conséquence (y),
devra étre déterminé par les autorités responsables. Une telle valeur de résistance géotechnique
admet des tassements maximums inférieurs a 50 mm. La résistance géotechnique aux ELUT est
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définie comme étant la pression de contact sous la fondation qui peut étre transmise a 'assise,
en plus du poids actuel des terres.
6.3.3 Résistance géotechnique aux états limites ultimes (ELUL)

La valeur de la résistance géotechnique aux états limites ultimes (ELUL) pour des fondations
mises en place selon les recommandations de la section 6.3.1 peut étre évaluée a partir de
I'équation suivante, tirée du Code canadien sur le calcul des ponts routiers :

Equation 1: qg;y;, = cNScic + q'NgSqiq + 0,5y'BN, s, iy,

qtLuL résistance géotechnique aux états limites ultimes (kPa);
C cohésion effective (') ou résistance au cisaillement non drainé (su) (kPa);
N¢, Ng, N, coefficients de résistance géotechnique, fonction de I'angle de frottement interne o;
Sc»Sq» Sy coefficients de forme pour tenir compte de la géométrie de la fondation;
leylgrly coefficients d’inclinaison pour tenir compte des charges inclinées;
q' contrainte effective exercée par le poids actuel des sols au niveau de la fondation (kPa)

qui est obtenue par le produit de la profondeur « D » de I'encastrement de la fondation
par le poids volumique effectif du sol situé au-dessus de la base de la fondation;

y poids volumique effectif du sol sous la fondation (kN/m3);
B largeur de la fondation (m).

Dans le cas de sols cohérents, tels que ceux rencontrés sous le niveau prévu des fondations,
cette équation peut étre réduite puisque la valeur de I'angle de frottement (¢) est égale a zéro (0),
conduisant a une valeur de zéro pour Nj.

Equation 2 : qg;y;, = cNeScic + q'NgSqig

Le tableau 6 résume les valeurs des parametres a utiliser par le concepteur pour le calcul des
résistances géotechniques a 'ELUL pour un pont sur fondations superficielles. Si la profondeur
d’enfouissement des fondations (Dy) est différente de celle considérée dans ce rapport, les valeurs
indiquées au tableau 6 devront étre recalculées en conséquence.

Tableau 6 Paramétres géotechniques pour le calcul de la résistance géotechnique aux ELUL
Matériau Niveaude | c=s.' | ¢=0u N N Y’ Dr q
d’assise lassise (m) | (kPa) ©) ¢ B (kN/m?3) (m) (kPa)

Argile silteuse 95,0 77 0 5,14 1 8 2,0 16
Note 1 : Corresponds a la résistance au cisaillement moyenne sous le niveau des fondations et corrigée selon
l'indice de plasticité.

La contrainte effective exercée par le poids des terres au niveau de la base de la fondation (q’)
doit étre calculée en considérant les conditions les plus défavorables du niveau de l'eau
souterraine (niveau des hautes eaux de la riviere). L'épaisseur minimale de remblayage de part
et d’autre de la fondation devra étre considérée pour le calcul de la contrainte effective. A titre
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indicatif, si la fondation est encastrée de 2,0 m par rapport au lit de la riviere dans un sol ayant
un poids volumique de 18 kN/m?, une valeur de q' de 16 kPa peut étre considérée.

En considérant les parametres énoncés au tableau 6, 'équation 2 devient la suivante :
Equation2: qg,y, =396 5.0 .+ 16540 4

La résistance géotechnique aux états limites ultimes (ELUL) devra étre multipliée par un facteur
de conséquence (y), déterminé par les autorités responsables, ainsi que par le coefficient de
tenue géotechnique (¢gu) pour obtenir la résistance géotechnique pondérée. Ces facteurs sont
présentés respectivement aux tableaux 6.1 et 6.2 du Code canadien sur le calcul des ponts
routiers. Pour la présente étude, il est recommandé de considérer un coefficient de tenue
géotechnique (¢q.) de 0,5 (valeur pour un degré de compréhension typique).

6.4 Considérations sismiques

Sur la seule base des résultats des forages et selon les criteres du tableau 4.1 de I'édition 2014
du Code canadien sur le calcul des ponts routiers (S6-14), une catégorie de site « D » pourra
étre considérée pour le calcul des surcharges dues aux séismes.

6.5 Remblayage derriere les unités de fondation et les murs

Il est recommandé de se référer a la derniere version du Cahier des charges et devis généraux
(CCDG) du MTQ concernant la nature et la méthode de mise en place des matériaux de
remblai derriere les unités de fondation du pont et les murs s’il y a lieu. La poussée sur les
fondations et les murs, due aux effets du compactage, devra étre déterminée selon le Code
canadien des ponts routiers. De plus, la détermination des paramétres de conception des murs
doit tenir compte de I'inclinaison du terrain situé en haut de ces murs, s'il y a lieu.
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7  Recommandations et mises en garde pour la construction

7.1 Nature des matériaux a excaver

Les excavations devraient étre effectuées dans les matériaux de remblai, le dépdt de silt argileux
et le dépét de silt et argile. De fagon générale, les excavations dans les sols pourraient se faire
de fagon conventionnelle a I'aide d’une pelle mécanique.

7.2 Assechement

Des venues d’eau abondantes sont a prévoir lors des travaux d’excavation sous la surface de la
nappe d’eau souterraine et plus particulierement sous le niveau de I'eau de la riviere. Il est
primordial que les venues d’eau vers I'excavation provenant de la nappe souterraine, de la riviere
et des précipitations soient contrélées de fagon adéquate pendant toute la durée des travaux.

L’entrepreneur doit prévoir, préalablement aux excavations, les mesures requises pour rabattre
le niveau de I'eau au moins 0,30 m sous le fond de I'excavation projetée. Cette mesure est
nécessaire pour éviter I'apparition du phénomene de boulance et, en conséquence, le
remaniement du fond d’excavation. L’excavation des sols sous le niveau de I'eau souterraine est
fortement non recommandée. En plus du remaniement de I'assise des fondations, le pied des
parois d'excavation constituées de sols pulvérulents saturés d’eau peut également s’effondrer et
entrainer une déstabilisation de I'ensemble des talus. Le rabattement du niveau de l'eau
souterraine doit étre impérativement effectué préalablement aux travaux d’excavation, afin de
favoriser des conditions d’excavation plus sécuritaires dans des sols non saturés.

L’élaboration d’'un systéme de drainage temporaire efficace lors des excavations est de la
responsabilité de I'entrepreneur, et ce dernier doit I'adapter aux conditions de sols et d’eau
souterraine rencontrées lors des travaux. De plus, tenant compte des conditions défavorables sur
le site, en termes de venues d’eau anticipées, le systéme de drainage pourrait étre complexe et
inclure des moyens particuliers, ce qui pourrait affecter les délais de construction.

7.3 Inclinaison des pentes temporaires

Les pentes d’excavation temporaires requises pour les travaux doivent respecter les exigences de la
derniére version du Code de sécurité pour les travaux de construction de la CNESST. Etant donné
que la méthode de travail qui sera utilisée au chantier est présentement inconnue et puisqu’il s’agit
de pentes temporaires d’excavation, leur stabilité ainsi que la sécurité des travailleurs, des ouvrages
a construire et des structures existantes sont sous la responsabilité de I'entrepreneur.

Les parois de I'excavation doivent étre vérifiées régulierement afin de déceler tout élément
susceptible de s’en détacher et de constituer un danger pour les travailleurs. De plus, la circulation
de véhicules et de la machinerie de chantier ainsi que le stockage de matériaux de construction
et la mise en tas de sols excavés doivent étre évités a proximité de la créte des excavations, et
ce, sur une distance au moins égale a la profondeur des excavations. Le remblayage des
excavations doit étre effectué dans les meilleurs délais, pour éviter une dégradation des pentes
exposees.

Les travaux d’excavation ne devront, en aucun cas, affecter la stabilité des ouvrages existants.
Si requis, un systéme adéquat de souténement ou des mesures de stabilisation devront étre
préconisés, aux endroits approprieés. Comme il s’agit d’'un ouvrage temporaire, I'entrepreneur est
responsable de sa conception.
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PORTEE DU RAPPORT

1. Utilisation du rapport

a. Utilisation du rapport

Le présent rapport a été préparé, et les travaux qui y sont mentionnés ont été réalisés
par SNC-Lavalin GEM Québec inc. (SNC-Lavalin) exclusivement a I'intention du client (le
Client) auquel le rapport est adressé, qui a pris part a I'élaboration de I'énoncé des
travaux et en comprend les limites. La méthodologie, les conclusions, les
recommandations et les résultats cités au présent rapport sont fondés uniquement sur
I'’énoncé des travaux et assujettis aux exigences en matiére de temps et de budget, telles
que décrites dans I'offre de services et/ou dans le contrat en vertu duquel le présent
rapport a été émis. L'utilisation de ce rapport, le recours a ce dernier ou toute décision
fondée sur son contenu par un tiers est la responsabilité exclusive de ce dernier.
SNC-Lavalin n’est aucunement responsable de tout dommage subi par un tiers du fait de
I'utilisation de ce rapport ou de toute décision fondée sur son contenu. Les conclusions,
les recommandations et les résultats cités au présent rapport (i) ont été élaborés
conformément au niveau de compétence normalement démontré par des professionnels
exergant des activités dans des conditions similaires de ce secteur, et (ii) sont déterminés
selon le meilleur jugement de SNC-Lavalin en tenant compte de I'information disponible
au moment de la préparation du présent rapport. Les services professionnels fournis au
Client et les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport
ne font I'objet d’aucune autre garantie, explicite ou implicite. Les conclusions et les
résultats cités au présent rapport sont valides uniquement a la date du rapport et peuvent
étre fondés, en partie, sur de I'information fournie par des tiers. En cas d’information
inexacte, de la découverte de nouveaux renseignements ou de changements aux
parametres du projet, des modifications au présent rapport pourraient s’avérer
nécessaires. Les résultats de cette étude ne constituent en aucune fagon une garantie
que le terrain a I'étude est exempt de toute contamination. Le présent rapport doit étre
considéré dans son ensemble, et ses sections ou ses parties ne doivent pas étre vues ou
comprises hors contexte. Si des différences venaient a se glisser entre la version
préliminaire (ébauche) et la version définitive de ce rapport, cette derniére prévaudrait.
Rien dans ce rapport n'est mentionné avec l'intention de fournir ou de constituer un avis
juridique. Le contenu du présent rapport est de nature confidentielle et exclusive. Il est
interdit a toute personne, autre que le Client, de reproduire ou de distribuer ce rapport, de
I'utiliser ou de prendre une décision fondée sur son contenu, en tout ou en partie, sans la
permission écrite expresse du Client et de SNC-Lavalin.

b. Modifications au projet

Les données factuelles, les interprétations et les recommandations contenues dans ce
rapport ont trait au projet spécifique tel que décrit dans le rapport et ne s'appliquent a
aucun autre projet ni autre site. Si le projet est modifié du point de vue conception,
dimensionnement, emplacement ou niveau, SNC-Lavalin devra étre consulté de fagon a
confirmer que les recommandations déja données demeurent valides et applicables.

c. Nombre de sondages

Les recommandations données dans ce rapport n'ont pour but que de servir de guide a
I'ingénieur en conception. Le nombre de sondages pour déterminer toutes les conditions
souterraines qui peuvent affecter les travaux de construction (codts, techniques, matériel,
échéancier), devrait normalement étre plus élevé que celui pour les besoins du
dimensionnement. Le nombre de points d'échantillonnage et d'analyses chimiques ainsi
que la fréquence d'échantillonnage et le choix des paramétres peuvent influencer la
nature et I'envergure des actions correctives ainsi que les techniques et les colts de
traitement ou de disposition. Les entrepreneurs qui soumissionnent ou qui sous-traitent le
travail, devraient compter sur leurs propres études ainsi que sur leurs propres
interprétations des résultats factuels des sondages pour apprécier de quelle fagon les
conditions souterraines peuvent affecter leur travail et les colts des travaux.

d. Interprétation des données, commentaires et recommandations

A moins d'avis contraire, l'interprétation des données et des résultats, les commentaires
et les recommandations contenus dans ce rapport sont fondés, au mieux de notre
connaissance, sur les politiques, les critéres et les réglements environnementaux en
vigueur a I'emplacement du projet et a la date de production du rapport. Si ces politiques,
criteres et réglements font I'objet de modifications aprés la soumission du rapport,
SNC-Lavalin devra étre consulté pour réviser les recommandations a la lumiére de ces
changements. Lorsqu'aucune politique, critere ou réglementation n'est disponible pour
permettre l'interprétation des données et des résultats analytiques, les commentaires ou
recommandations exprimés par SNC-Lavalin sont basés sur la meilleure connaissance
possible des regles acceptées dans la pratique professionnelle. Les analyses,
commentaires et recommandations contenus dans ce rapport sont fondés sur les
données et observations recueillies sur le site, lesquelles proviennent de travaux
d’échantillonnage effectués sur le site. Il est entendu que seules les données directement
recueillies a I'endroit des sondages, des sites d’échantillonnage et a la date de
I'’échantillonnage sont exactes et que toute interpolation ou extrapolation de ces résultats
a I'ensemble ou a une partie du site comporte des risques d’erreurs qui peuvent elles-
mémes influencer la nature et 'ampleur des actions requises sur le site.

2. Rapports de sondage et interprétation des conditions souterraines

a. Description des sols et du roc

Les descriptions des sols et du roc données dans ce rapport proviennent de méthodes de
classification et d'identification communément acceptées et utilisées dans la pratique de
la géotechnique. La classification et I'identification du sol et du roc font appel a un
jugement. SNC-Lavalin ne garantit pas que les descriptions seront identiques en tout
point a celles faites par un autre géotechnicien possédant les mémes connaissances des
régles de l'art en géotechnique, mais assure une exactitude seulement a ce qui est
communément utilisé dans la pratique de la géotechnique.

b. Conditions des sols et du roc a I'emplacement des sondages

Les rapports de sondage ne fournissent que des conditions du sous-sol a I'emplacement
des sondages seulement. Les limites entre les différentes couches sur les rapports de
sondage sont souvent approximatives, correspondant plutét a des zones de transition, et
ont donc fait l'objet d'une interprétation. La précision avec laquelle les conditions
souterraines sont indiquées, dépend de la méthode de sondage, de la fréquence et de la
méthode d'échantillonnage ainsi que de |'uniformité du terrain rencontré. L'espacement
entre les sondages, la fréquence d'échantillonnage et le type de sondage sont également
le reflet de considérations budgétaires et de délais d'exécution qui sont hors du contréle
de SNC-Lavalin

c. Conditions des sols et du roc entre les sondages

Les formations de sol et de roc sont variables sur une plus ou moins grande étendue.
Les conditions souterraines entre les sondages sont interpolées et peuvent varier de
fagon significative autant en plan qu'en profondeur des conditions rencontrées a
I'endroit des sondages. SNC-Lavalin ne peut en effet garantir les résultats qu’a I'endroit
des sondages effectués. Toute interprétation des conditions présentées entre les
sondages comporte des risques. Ces interprétations peuvent conduire a la découverte
de conditions différentes de celles qui étaient prévues. SNC-Lavalin ne peut étre tenu
responsable de la découverte de conditions de sol et de roc différentes de celles
décrites ailleurs qu’a I'endroit des sondages effectués.

d. Niveaux de I'eau souterraine

Les niveaux de I'eau souterraine donnés dans ce rapport correspondent seulement a
ceux observés a l'endroit et a la date indiqués dans le rapport ainsi qu’en fonction du
type d'installation piézométrique utilisé. Ces conditions peuvent varier de fagon
saisonniére ou suite a des travaux de construction sur le site ou sur des sites adjacents.
Ces variations sont hors du contréle de SNC-Lavalin.

3. Niveaux de contamination

Les niveaux de contamination décrits dans ce rapport correspondent a ceux détectés a
I'endroit et a la date indiqués dans le rapport. Ces niveaux peuvent varier selon les
saisons ou par suite d'activités sur le site a I'étude ou sur des sites adjacents. Ces
variations sont hors de notre contréle. Les niveaux de contamination sont déterminés a
partir des résultats des analyses chimiques effectuées sur un nombre limité
d'échantillons de sol, d'eau de surface ou d'eau souterraine. La nature et le degré de
contamination entre les points d'échantillonnage peuvent varier de fagon importante de
ceux a ces points. La composition chimique des eaux souterraines a chaque point
échantillonnage est susceptible de changer en raison de I'écoulement souterrain, des
conditions de recharge par la surface, de la sollicitation de la formation investiguée (i.e.
puits de pompage ou d’injection a proximité du site) ainsi que de la variabilité
saisonniere naturelle. La précision des niveaux de contamination de I'eau souterraine
dépend de la fréquence et du nombre d'analyses effectuées. La liste des parametres
analysés est basée sur notre meilleure connaissance de I|'historique du site et des
contaminants susceptibles d'étre trouvés sur le site et est également le reflet de
considérations budgétaires et de délais d'exécution. Le fait qu'un parametre n'ait pas
été analysé n'exclut pas qu'il soit présent a une concentration supérieure au bruit de
fond ou a la limite de détection de ce paramétre.

4. Suivi de I'étude et des travaux

a. Vérification en phase finale

Tous les détails de conception et de construction ne sont pas connus au moment de
I'émission du rapport. Il est donc recommandé que les services de SNC-Lavalin soient
retenus pour apporter toute la lumiére sur les conséquences que pourraient avoir les
travaux de construction sur l'ouvrage final.

b. Inspection durant I'exécution

Il est recommandé que les services de SNC-Lavalin soient retenus pendant la
construction, pour vérifier et confirmer d'une part que les conditions souterraines sur
toute I'étendue du site ne différent pas de celles données dans le rapport et d'autre part,
que les travaux de construction n'auront pas un effet défavorable sur les conditions du
site.

5. Changement des conditions

Les conditions de sol décrites dans ce rapport sont celles observées au moment de
'étude. A moins d'indication contraire, ces conditions forment la base des
recommandations du rapport. Les conditions de sol peuvent étre modifiées de fagon
significative par les travaux de construction (trafic, excavation, etc.) sur le site ou sur les
sites adjacents. Une excavation peut exposer les sols a des changements dus a
I'humidité, au séchage ou au gel. Sauf indication contraire, le sol doit étre protégé de
ces changements ou remaniements pendant la construction. Lorsque les conditions
rencontrées sur le site different de fagon significative de celles prévues dans ce rapport,
dues a la nature hétérogéne du sous-sol ou encore a des travaux de construction, il est
du ressort du Client et de I'utilisateur de ce rapport de prévenir SNC-Lavalin des
changements et de fournir @ SNC-Lavalin I'opportunité de réviser les recommandations
de ce rapport. Reconnaitre un changement des conditions de sol demande une certaine
expérience. Il est donc recommandé qu'un ingénieur géotechnicien expérimenté soit
dépéché sur le site afin de vérifier si les conditions ont changé de fagon significative.

6. Drainage

Le drainage de I'eau souterraine est souvent requis aussi bien pour des installations
temporaires que permanentes du projet. Une conception ou exécution impropre du
drainage peut avoir de sérieuses conséquences. SNC-Lavalin ne peut en aucun cas
prendre la responsabilit¢ des effets du drainage a moins que SNC-Lavalin ne soit
spécifiquement impliqué dans la conception détaillée et le suivi des travaux de
construction du systéme de drainage.

7. Caractérisation environnementale — Phase | (Phase 1)

Ce rapport a été rédigé suite a des activités de recherche diligentes et a partir d’'une
évaluation de sources de données ponctuelles ou des renseignements obtenus auprés
de tiers et qui peuvent comporter des incertitudes, lacunes ou omissions. Ces sources
d'informations sont sujettes a des modifications au fil du temps, par exemple, selon
I'évolution des activités sur le terrain a I'étude et ceux environnants. La Phase | n’inclut
aucun essai, échantillonnage ou analyse de caractérisation par un laboratoire. Sauf
exception, la Phase | s’appuie sur l'observation des composantes visibles et
accessibles sur la propriété et celles voisines et qui pourraient porter un préjudice
environnemental a la qualité du terrain a I'étude. Les titres de propriété mentionnés
dans ce rapport sont utilisés pour identifier les anciens propriétaires du site a I'étude et
ils ne peuvent en aucun cas étre considérés comme document officiel pour reproduction
ou d’'autres types d’'usages. Enfin, tout croquis, vue en plan ou schéma apparaissant
dans le rapport ou tout énoncé spécifiant des dimensions, capacités, quantités ou
distances sont approximatifs et sont inclus afin d’assister le lecteur a visualiser la
propriété.
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0)) NOTES EXPLICATIVES
RAPPORT DE SONDAGE
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(page 1 de 2)

Un rapport de sondage permet de résumer la stratigraphie des sols et du roc, leurs propriétés ainsi que les conditions
d’eau souterraine. Cette note a pour but d’expliquer la terminologie, les symboles et abréviations utilisés.

COUPE STRATIGRAPHIQUE

1. PROFONDEUR — NIVEAU

La profondeur et le niveau des différents contacts stratigraphiques
sont donnés par rapport a la surface du terrain a l'endroit des
sondages au moment de leur exécution. Les niveaux sont indiqués en
fonction d'un systéme indiqué dans I'entéte du rapport de sondage.

2. DESCRIPTION DES SOLS

Les sols sont décrits selon leur nature et leurs propriétés
géotechniques.

Les dimensions des particules constituant un sol sont les suivantes :

NOM DIMENSION
= (mm)
Argile < 0,002
Silt 0,002 - 0,08
Sable 0,08 - 5
Gravier 5 - 80
Caillou 80 - 300
Bloc > 300

La proportion des divers éléments de sol, définis selon la dimension
des particules, est donnée d’aprés la terminologie descriptive
suivante :

TERMINOLOGIE DESCRIPTIVE PROPORTION DE PARTICULES
(%)
Traces 1 - 10
Un peu 10 - 20
Adjectif (ex. : sableux, silteux) 20 - 35
Et (ex. : sable et gravier) > 35

2.1 COMPACITE DES SOLS PULVERULENTS

La compacité des sols pulvérulents est évaluée a I'aide de I'indice de
pénétration « N » obtenu par I'essai de pénétration standard :

COMPACITE INDICE DE PENETRATION « N »
(coups / 300 mm)
Tres lache < 4
Lache 4 - 10
Compacte ou moyenne 10 - 30
Dense 30 - 50
Tres dense > 50

2.2 CONSISTANCE ET PLASTICITE DES SOLS
COHERENTS

La consistance des sols cohérents est évaluée a partir de la
résistance au cisaillement. La résistance au cisaillement non
drainé de largile intacte (s,) et de Il'argile remaniée (s;) est
mesurée en chantier ou en laboratoire.

CONSISTANCE RESISTANCE AU CISAILLEMENT, s,
(kPa)
Tres molle < 12
Molle 12 - 25
Ferme 25 - 50
Raide 50 - 100
Trés raide 100 - 200
Dure > 200
PLASTICITE LIMITE DE LOIQUIDITE, W,
- %
Faible < 30
Moyenne 30 - 50
Elevée > 50

3. DESCRIPTION DU ROC

Le roc est décrit en fonction de sa nature géologique, de ses
caractéristiques structurales et de ses propriétés mécaniques.

L’indice de qualité du roc (RQD) est déterminé selon la norme
ASTM D 6032.

CLASSIFICATION INDICE DE QUALITE RQD

(%)

Trés mauvaise qualité < 25
Mauvaise qualité 25 - 50
Qualité moyenne 50 - 75
Bonne qualité 75 - 90
Excellente qualité 90 - 100

JOINTS ESPACEMENT MOYEN

(mm)

Tres rapprochés 0 - 60
Rapprochés 60 - 200
Moyennement espacés 200 - 600
Espacés 600 - 2000
Tres espacés > 2000

RESISTANCE A LA COMPRESSION

RESISTANCE UNIAXIALE, q, (MPa)

Extrémement faible < 1

Tres faible 1 - 5
Faible 5 - 25
Moyennement forte 25 - 50
Forte 50 - 100
Tres forte 100 - 250
Extrémement forte > 250
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NIVEAU D’EAU ABREVIATIONS
La colonne « Niveau d'eau » Remblai & A Absorption, L/min-m (essai d'eau sous pression)
indigue le niveau de leau _ -
souterraine mesuré dans un tube Tube - AC Analyses chimiques
d’observation, un piézométre, un C Essai de consolidation
puits d’observation ou directement Bouchon 7 7 .
dans un sondage. La date du Niveau d'eau ,,(! g Ce Coefficient de courbure
relevé est également indiquée 4 4 c Coefficient d’uniformité
dans cette colonne. Le croquis Sable | | v
ci-contre illustre les différents ‘4 . NED Sy Résistance au cisaillement a I'état intact, mesurée au
e Piézometre »-1- > ! 4
symboles utilisés. et scissométre de chantier, kPa
Sr Reésistance au cisaillement a I'état remanié, mesurée au
scissometre de chantier, kPa
ECHANTILLONS Sus Résistance au cisaillement a I'état intact, mesurée au
pénétrometre a cone (cone suédois), kPa
] Srs Reésistance au cisaillement a I'état remanié, mesurée au
1. TYPE ET NUMERO pénétromeétre a cone (cone suédois), kPa
La colonne « Type et numéro » correspond & la numérotation de Sup Résistance au cisgicllir'r;ent al'état intact, mesurée au
I'échantillon. Il comprend deux lettres identifiant le type scissométre portatif, kPa
d’échantillonnage, ~suivi  d'un  chiffre  séquentiel. Les types Sip Résistance au cisaillement a I'état remani¢, mesurée au
d’échantillonnage sont les suivants : scissometre portatif, kPa
CF: carottier fendu CR: carottier diamanté D, Densité relative des particules solides
CG: carottier grand diameétre VR : prélevement manuel C
TM:  tube & paroi mince ET - tariere Ewm Module pressiométrique, kPa ou MPa
TU: tube échantillonneur en G Analyse granulométrique par tamisage et lavage
plastique (Geoprobe) ) L
I Indice de liquidité
lp Indice de plasticité, %
2. ETAT Ke Coefficient de perméabilité (conductivité hydraulique)
) i . mesuré en chantier, m/s
La profondeur, la longueur et I'état de chaque échantillon sont
indiqués dans cette colonne. Les symboles suivants illustrent I'état de ke Coefficient de perméabilité (conductivité hydraulique)
I’échantillon : mesuré en laboratoire, m/s
Nac Indice de pénétration
v 7 Symbole utilisé pour (essai de pénétration dynamique au cone, DCPT)
}{ Remanié / Intact Perdu I'échantillonnage avec . T . R
A A un carottier diamanté N Indice de pénétration (essai de pénétration standard, SPT)
Pso Analyse granulométrique par lavage au tamis 80 um
3. RECUPERATION PL Pression limite de I'essai pressiométrique, kPa
P, Essai Proctor
La récupération de I'échantillon correspond a la longueur récupérée de
I'échantillon par rapport a la longueur de [I'enfoncement de Y Poids volumique, kN/m?
I’échantillonneur, exprimée en pourcentage.
Y Poids volumique déjaugé, kN/m®
Qu Résistance a la compression uniaxiale du roc, MPa
ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE - .
Refus a I'enfoncement du carottier fendu
Analyse granulométrique par sédimentométrie
Les résultats des essais effectués en chantier et en laboratoire S Sensibilité (su/s;)
sont indiqués dans les colonnes « Essais in situ et en ) L
laboratoire » a la profondeur correspondante. T.A.S. Taux d'agressivité du sol
. - . NP . T .Y
La liste d’abréviations suivante sert a identifier ces essais. W eneur en eau, %
WL Limite de liquidité, %
Wp Limite de plasticité, %
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CLIENT : Agence Parcs Canada - Unité de gestion de la Mauricie et de 'Ouest du Québec T =
g g
PROJET : Reconstruction du pont 12-22 - Secteur Riviére-a-la-Péche DATE : 2019-04-16 au 2019-04-17
ENDROIT : Parc national de la Mauricie (Québec)
DOSSIER : 661581
S o ECHANTILLONS ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
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REMARQUES :
METHODE DE FORAGE : Diedrich D-50 Rotation simultanée de tube de calibre NW et d'un trépan a molettes dans les sols, carottage du roc avec carottier
diamanté de calibre NQ.
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CLIENT : Agence Parcs Canada - Unité de gestion de la Mauricie et de 'Ouest du Québec FORAGE : F-2
PROJET : Reconstruction du pont 12-22 - Secteur Riviére-a-la-Péche DATE : 2019-04-17 au 2019-04-18
ENDROIT : Parc national de la Mauricie (Québec)
DOSSIER : 661581
S o ECHANTILLONS ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
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REMARQUES :
METHODE DE FORAGE : Diedrich D-50 Rotation simultanée de tube de calibre NW et d'un trépan a molettes dans les sols, carottage du roc avec carottier
diamanté de calibre NQ.




Annexe 3

Résultats des analyses en laboratoire
Figures 3.1 et 3.2



4)) SNC-LAVALIN ANALYSE GRANULOMETRIQUE

CLIENT : Agence Parcs Canada - Unité de gestion de la Mauricie et de I'Ouest du Québec .
PROJET : Reconstruction du pont 12-22 - Secteur Riviére-a-la-Péche F | g ure 3 . 1
LOCALISATION : Parc national de la Mauricie (Québec)
DOSSIER 1661581
PARTICULES FINES SABLE GRAVIER CAILLOUX BLOCS
ARGILE SILT FIN MOYEN GROS FIN GROS
0,002 0,08 0,4 2 5 20 80 300
100
90
80 o
70 Qj/
60
IC
— o)
E B
%
0 50 .
= /|
2 /
40
30
20
10
0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000
DIMENSION DES PARTICULES (mm)
Sondage Ech. Prof. (m) Description Gravier | Sable Silt Argile
(%) (%) (%) (%)
O F-1 CF-12 7,01-7,62 Silt et argile. 0,0 0,0 54,0 46,0
Remarque:

V:\Projets\00_Base Geotec\O-Projets 652834 _Lab-granulo-2018(FM)-Argile.sty
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0)) SNC-LAVALIN

ABAQUE DE PLASTICITE

CLIENT : Agence Parcs Canada - Unité de gestion de la Mauricie et de 'Ouest du Québec
PROJET : Reconstruction du pont 12-22 - Secteur Riviére-a-la-Péche

LOCALISATION : Parc national de la Mauricie (Québec)
DOSSIER : 661581

Figure 3.2

70

| Abaque de pla‘sticité selon la nc‘)rme ASTM D 24‘87
|

z

INDICE DE PLASTICITE | (%)

Ligne "U"

Ip = 0.9(W,-8)

|
Ligne "A"
Ip = 0.73(W,-20)
|

90 100
LIMITE DE LIQUIDITE w, (%)
Symbole Sondage Ech. Prof. (m) w w, wp I lp uscs Remarque
O F-1 CF-08 3,96 - 4,57 47 54 22 0,8 32 CH
O F-1 CF-12 7,01-7,62 44 44 20 1,0 24 CL
\V4 F-2 CF-07 3,96 - 4,57 41 50 22 0,7 28 CH
Pre F-2 CF-08 5,49 - 6,10 46 53 22 0,8 31 CH
Remarques:
Fichiers: V:\Projets\00_Base Geotec\0-Projets\652834_Lab-limite-2018(FM).sty 2019-05-15




Annexe 4

Document photographique des échantillons de roc



’)) Client : Agence Parcs Canada

Projet : Reconstruction du pont 12-22, Secteur Riviere-a-la-Péche

SNC-+LAVALIN Lieu : Parc national de la Mauricie

Forage F-1

Profondeur de 9,70ma 11,07 m

Forage F-2

Profondeur de 6,73 ma 9,80 m



Annexe 5

Dessin 661581-01 : Localisation des forages
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