Taches

Rencontre pre-saison

Annexe A : Calendrier des activités principales, échéancier typique

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Auvril

Mai

Juin | Juillet

Aout

16-22 | 23-29

30-6

7-13

14-20 | 21-27

28-3

4-10

11-17 [ 18-24

25-1

2-8

9-15 | 16-22

23-29

30-5

6-12

13-19

20-26

27-2

3-9

10-16 | 17-23

24-2

3-9

10-16 | 17-23

24-30

Entretien de présaison

Bien hors glace

Drapeau signalant I'état de la glace

Arches d'entrée principales

Entrée secondaire

Tour triangulaire de 3.4m avec base de béton

Panneau sur le toit du chalet Patterson Creek

Tapis de caoutchouc au chalet Patterson Cr.

Enseigne pour traverse de piétons

Bien installé sur la glace

Tables de pique-nique, Baril de poubelle, banc
etc.

Station déchets, recyclage compostage

Foyer portatif

Tables haute

Arbres de Noél

Lumiére de Noél

meuble de rangement de bottes

Structure pour la prise de Photo

Structure pour programme du canal (a
déterminer)

CS-2 Borne d'orientation

CS-4 Borne de promotion et de publicité

Barricade de bois

Tables, chaises et bacs pour la roulotte de
production

Repéres kilométriques (sur terre)

Repéres kilométriques (sur la glace)

Banniéres verticales d'identification

Toutes la signalisations

Signalisation réglementaire

Rapport de condition des biens de fin d'année

Note: Cet échéancier est fournit a titre d'exemple seulement. Il est basé sur un scénario fictif ou la Patinoire ouvre sa saison pour le patin la premiére semaine de janvier et termine la premiére semaine de mars.
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