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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Sections de la Division 01 - Exigences générales.
2 Sections de la Division 26 - Electricité.
3 Sections de la Division 34 - Transports.
1.2 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
1 Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent le remplacement des aides

visuelles a I’aéroport de Schefferville et d’autres travaux, selon les indications. D’une
fagon non limitative, ces travaux comprennent :

1 Le remplacement des équipements suivants :

Les feux de bord de piste;

Les feux des seuils de piste;

Les feux de la voie de circulation « Alpha »;

Les feux de I’aire de trafic;

Les manches a vent pour les seuils des pistes 17 et 35;

Les PAPIs des seuils des pistes 17 et 35;

Les REILs des seuils de pistes 17 et 35;

Les enseignes d’obligation;

Les régulateurs de courant au FEC et I’ajout d’un régulateur de réserve;

© oo N U WN R

.10 Le systeme de chauffage des PAPIs;
A1 Le récepteur ARCAL,;
12 Le contrdle du phare rotatif.
2 L’ajout des équipements suivants :
Nl Les enseignes d’indication;
2 Un panneau électrique dédié¢ aux charges d’aides visuelles a la
navigation;
3 Des feux d’obstruction;
A4 Un indicateur des conditions de la génératrice a installer dans le garage;
5 Deux aérothermes servant de charges résistives pour la génératrice;
.6 Des sectionneurs sans fusibles.
3 Le déplacement des équipements suivants :
1 Le systéme de caméra et de communication RF.
A La construction d’un réseau de canalisations;
5 Les travaux d’excavation, de remblayage et de réfection de la surface finie;

.6 Les travaux de cablage électrique;
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4 La réalisation d’un nouveau marquage pour la ligne d’arrét et I’effacage de
I’ancienne ligne;
.8 L’application de pavage a froid pour les tranchées électriques;
9 Les travaux temporaires requis pour I’accomplissement des travaux, y compris :

1 Déplacement des équipements existants du FEC vers la salle électrique
afin de dégager 1’espace pour les nouveaux équipements;

2 Cablage temporaire éventuel pour assurer la continuité des services;

3 Souteénement ou démantélement et réinstallation d’éléments existants en
conflit avec les travaux d’excavation, incluant poteaux électriques,
cléture et bollards de protection.

10 Les travaux de démolition incluant les équipements a enlever avec leur cablage
jusqu’a la source;

A1 La mise a la terre des systémes installés;

12 La mise en service équipements installés;

A3 La formation du personnel d’exploitation et d’entretien au site;

14 La fourniture de matériels de rechange;

15 Tous les autres travaux indiqués aux plans ou spécifiés dans le devis.

13

La fourniture, le transport et I’installation d’un conteneur pour I’entreposage des
matériels sur place afin d’éviter les délais de livraison lors de ’installation en 2020.

Les travaux incluent les aménagements temporaires requis sur le terrain pour compléter
I’ouvrage, tels que cloture de chantier, protections temporaires, acces des véhicules et
circulation des piétons.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux par étapes, de maniere que le Représentant du Ministére puisse
utiliser les lieux de fagon continue pendant les travaux.

Coordonner le calendrier d'avancement des travaux avec le Représentant du Ministére.

Etapes a prévoir :

1

2

Avant le 15 février 2020 :

1 Achat, transport et entreposage dans le conteneur sur place de tous les
équipements et les matériaux nécessaires a la réalisation de I’ouvrage.
Fournir le conteneur requis avec portes d’accés sur le coté. Se reporter a
la section 01 21 00 - Allocation pour les modalités de paiement
concernant la fourniture des équipements et du matériel.

Entre les 31 mars et le 31 ao(t 2020 :

1 Les travaux de remplacement des équipements sur les pistes et dans
I’aérogare.

2 Les travaux de remplacement du cablage, y compris les tranchées, les
conduits, les cables, la mise a la terre, etc.

3 La mise en service.

A4 Tout autre travail indiqué aux plans et devis.
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1.6

1.7

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux afin
de permettre :

1 L'occupation des lieux par le Représentant du Ministére;
2 L'exécution de travaux par d'autres entrepreneurs;
3 L'utilisation des lieux par le public.

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a I'exécution
des travaux aux termes du présent contrat et en payer le codt.

Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant
rester en place.

Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministere, aux fins de
raccordement a I'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent ou aux fins d’harmonisation
avec ceux-ci, les parties de lI'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.

Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit &tre dans un état équivalent ou
supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

Maintenir I'acces aux fins de la lutte contre I'incendie; prévoir également les moyens de
lutte contre I'incendie.
OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

Le Représentant du Ministére occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

Collaborer avec le Représentant du Ministére a I'établissement du calendrier des travaux,
de maniére a réduire les conflits et a faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.
MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible au public, aux occupants, a
I'exploitation du batiment et a I'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements
nécessaires avec Représentant du Ministere pour faciliter I'exécution des travaux.

Pour le transport des travailleurs, des matériaux et du matériel, utiliser les voies d’acces
et de circulation existantes du batiment.

1 Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des dommages
causés par les travaux et des surcharges imposées aux équipements existants.
SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére ainsi
que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner au Représentant du Ministere un avis préalable
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de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou
mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte
gue possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes,
en génant le moins possible la circulation des véhicules et I’exploitation du site.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministere.

Soumettre a I'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a
la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de
communications ou de lI'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du
Ministére afin que soient maintenus les systemes critiques au site.

Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de
maintenir une circulation piétonne et automobile normale.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministere et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d'une maniere autorisée par les autorités compétentes.

Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

Construire des barrieres conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et de
protection temporaires.

DOCUMENTS REQUIS
Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :

Dessins contractuels;

Devis;

Addenda;

Dessins d'atelier revus;

Liste des dessins d'atelier non revus;

Ordres de modification;

Autres modifications apportées au contrat;
Rapports des essais effectués sur place;
Exemplaire du calendrier d'exécution approuve;
Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité;
Autres documents indiqués.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTION CONNEXE

1.2

Section 01 35 13.13 - Procédures spéciales - Installations aéroportuaires.

ALLOCATIONS MONETAIRES

Englober I’allocation monétaire indiquée dans le prix contractuel.

Sauf indication contraire, I’allocation monétaire couvre le co(t net, pour I'Entrepreneur,
des produits, des services, du matériel et de I'équipement de construction, du transport, de
la manutention, du déchargement, de I'entreposage et des autres dépenses autorisées
engagées en vue de I'exécution des travaux ou des services.

Le prix contractuel, et non I’allocation monétaire, couvre les frais géneraux de
I'Entrepreneur et les bénéfices en rapport avec 1’allocation monétaire.

Le prix contractuel sera ajusté par ordre écrit, pour tenir compte de tout excédent ou
déficit par rapport a ’allocation monétaire prévue.

Si les colts réels excédent le montant de I'allocation monétaire, I'Entrepreneur recevra une
compensation pour les frais additionnels encourus qu'il pourra justifier, en plus d'une
allocation établie pour les frais généraux et les bénéfices, selon les modalités définies dans
les documents contractuels.

Les acomptes versés pour les travaux autorisés faisant I'objet d'une allocation monétaire
seront inclus dans le certificat de paiement mensuel établi par Représentant du Ministére.

Les montants de chaque allocation accordée pour les travaux ou les services prescrits dans
les sections pertinentes du devis sont indiqués ci-apres :

A Une allocation de 25 000 $ est prévue pour la fourniture des services d’escortes
aéroportuaires / gardien de barriére, telle que décrite a la section 01 35 13.13 -
Procédures spéciales - Installations aéroportuaires.

A Le taux horaire pour ces services est fixé a 40,00 $ de ’heure, incluant le
personnel, le véhicule et les équipements de communication requise.
2 L’Entrepreneur devra tenir un registre des montants engagés pour cette

allocation et le faire approuver, par écrit, quotidiennement par le
Représentant du Ministere.

2 Une allocation de 400 000 $ est prévue pour la fourniture des équipements et des
matériaux sur le site avant le 15 février 2020, tel que décrit a la section 01 11 01 -
Information générales sur les travaux.

1 Cette allocation fixe est spécifiée pour la période entre I’octroi du Contrat
et la livraison des équipements et des matériaux au site d’entreposage de
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

I’aéroport de Schefferville, et constitue la seule base de paiement pour
cette période.

Cette allocation inclut, pour cette période, les frais généraux, les frais de
mobilisation et d’organisation de chantier ainsi que I'achat de tous les
équipements et les matériaux de méme que leur livraison au site
d’entreposage de I'aéroport de Schefferville.

Par mobilisation on entend la préparation, le transport et le déchargement
des équipements et des matériaux. L’organisation de chantier inclut les
installations de chantier, le transport des ouvriers et le camp pour chantier
de construction, le cas échéant.

Pour fins de paiement, 100 % de cette allocation ne sera versée qu'a la
livraison de tous les équipements, dans un conteneur, au site
d’entreposage de I'aéroport de Schefferville.

Tous les autres colits engagés par I’Entrepreneur pour I’exécution entiere
et compléte des travaux et non spécifiqguement couverts par cette
allocation fixe doivent étre inclus dans les frais généraux de
I’Entrepreneur et répartis dans les différents éléments de paiement.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 10 jours suivant I'attribution du contrat, le Représentant du Ministére organisera
une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et de
définir les responsabilités de chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministere, I'Entrepreneur et ses
sous-traitants principaux.

Le Représentant du Ministére déterminera le moment et I'emplacement de la réunion et
avisera les parties concernées au moins cing 5 jours avant la tenue de celle-ci.

Le Représentant du Ministére rédigera le proces-verbal de ces réunions et les transmettra
aux participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les 3 jours
suivant la tenue de chacune.

Points devant figurer a I'ordre du jour

| Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
Calendrier des travaux : Ordonnancement des travaux.

3 Revue des conditions spéciales- installations aéroportuaires de la section
013513.13

4 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

5 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les

bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clotures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

.6 Calendrier de production et de livraison des matériaux.
T Sécurité sur le chantier.
8 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations

requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

9 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

.10 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
A1 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
A2 Assurances, relevés des polices.
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1.2

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Le Représentant du Ministére établira un calendrier de réunions qui se tiendront
périodiquement durant le déroulement des travaux.

Doivent étre présents a ces réunions les principaux sous-traitants participant aux travaux
ainsi que le Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministére avisera les parties au moins 5 jours avant la tenue des
réunions.

Le représentant du Ministere rédigera le procés-verbal de ces réunions et les transmettra
aux participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les 3 jours
suivant la tenue de chacune.

Points devant figurer a I'ordre du jour :

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
Examen de lI'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur place; problémes et conflits.

Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

Révision du calendrier des travaux.

Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.

9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

10 Maintien des normes de qualité.

A1 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

A2 Divers.

o uor wiN R
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DEFINITIONS

1 Activité : travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet.

2 Durée d’une activité : période écoulée en unités du calendrier entre le début et la fin
d’une activité planifiée. Se reporter aussi la définition du terme durée.

3 Hypothése : facteur du processus de planification dont on reconnait I’existence sans
qu’une preuve ou une démonstration ne soit requise.

A4 Diagramme a barres (diagramme de Gantt) : représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet.

1 Dans un graphique a barres type, les activités planifiées ou les composants de la
structure de ventilation des travaux sont mentionnés dans une colonne a la
gauche du graphique, les dates sont fournies au haut du graphique, de gauche a
droite, et la durée des activités est indiquée dans des barres horizontales.

5 Référence de base : version approuvée d’un produit de travail qu’on ne peut modifier
qu’au moyen de méthodes de controle formel des changements et qu’on utilise comme
base de comparaison.

.6 Budget : estimation approuvée d’un projet, d’un composant de structure de ventilation de
travaux ou d’une activité de calendrier.

T Flux de trésorerie : projection des demandes de paiement d’acompte d’apres le calendrier
de construction tenant compte de la trésorerie.

8 Contréle des modifications : processus d’identification, de documentation, d’approbation
ou de rejet des modifications apportées aux documents, aux livrables ou aux références
de base.

9 Jalon d'achévement : événement correspondant a la délivrance du certificat provisoire
d'achevement.

.10 Contrainte : facteur de restriction planifié ayant des répercussions sur la réalisation du
projet, du programme, du portefeuille ou du processus.

A1 Marché : Convention liant les parties qui oblige le vendeur a fournir un produit, un
service ou un résultat spécifique et qui oblige 1’acheteur a payer le produit, le service ou
le résultat.

12 Controle : comparaison du rendement réel avec le rendement prévu, analyse de variance
et évaluation des tendances afin d’améliorer les processus, d’évaluer les solutions de
rechange et de recommander les correctifs, le cas échéant.

13 Correctif : activité intentionnelle qui réaligne 1’exécution des travaux sur le projet avec le
plan de gestion du projet.

14 Chemin critique : séquence d'activités qui représente le chemin le plus long pour

I’exécution du projet, qui détermine la durée la plus faible.
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15
.16

a7
18

19

.20

21

22

23

24

.25

.26

Activité du chemin critique : activité du chemin critique d’un calendrier de projet.

Méthode du chemin critique : méthode d’estimation de la durée minimale du projet et de
détermination de la souplesse de la séquence d'activités sur différents chemins de réseau
logique dans le modele de calendrier.

Date de mise a jour : date a laquelle la progression du projet est notée.

Décomposition : technique employée pour fractionner la portée du projet en division et
sous-division et les livrables en petites parties faciles a gérer.

Livrable : produit, résultat ou capacité de fournir un service unique et vérifiable qui est
requis afin d’achever un processus, une phase ou un projet.

Durée : nombre total requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chdmées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet.

1 La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de
travail.

Date de fin au plus tot : selon la méthode du chemin critique, moment le plus hatif ou les
parties inachevées des activités prévues au calendrier peuvent étre terminées compte tenu
de la logique de réseau du calendrier, des dates de mise a jour et des contraintes imposées
par le calendrier.

1 La date de fin au plus t6t peut changer selon lI'avancement du projet et les
modifications apportées au plan de projet.

Date de début au plus tét : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus hatif ou

les parties inachevées d’une activité du calendrier peuvent étre commencées compte tenu
de la logique de réseau du calendrier, des dates de mise a jour et des contraintes imposées
par le calendrier.

1 La date de début au plus tot peut changer selon lI'avancement du projet et les
modifications apportées au plan de projet.

Exécution : orienter, gérer et accomplir les travaux liés au projet; fournir les livrables et
de I’information sur I’accomplissement des travaux.

Date de fin : moment ou une liste d’activités se termine.

1 On lui associe plus souvent un déterminant, par exemple : date de fin réelle,
prévue, estimative, planifiée, au plus tét, au plus tard, de référence, cible ou
courante.

Marge : période de temps au cours de laquelle une activité peut étre retardée sans reporter
la date de début au plus tét de I'activité suivante ou faire abstraction d’une contrainte dans
le calendrier.

Prévision : estimation ou prédiction des conditions et des événements dans la phase

future du projet, selon les informations et les connaissances disponibles au moment de la

prévision.

1 Information fondée sur la performance passée du projet et la performance future
prévue. Comprend I’information susceptible de nuire au projet dans I’avenir,
comme I’estimation a I’achévement et I’estimation des travaux a accomplir.
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27 Diagramme a barres (GANTT) : voir Graphique a barres.

.28 Analyse des répercussions : technique d'analyse de calendrier qui simule un retard dans
un calendrier de construction accepté, afin de permettre de déterminer les conséquences
possibles du retard sur la fin du projet.

.29 Date imposée : date fixe imposée a une activité du calendrier ou a un jalon du calendrier,
habituellement sous forme de « date de début la plus hative » et de « date d’achévement
la plus tardive ».

.30 Décalage négatif : période au cours de laquelle une activité peut entrainer le report d’une
activité qui la suit.

31 Date de fin au plus tard : selon la méthode du chemin critique, moment le plus tardif ou
les parties inachevées d’une activité du calendrier peuvent étre achevées compte tenu de
la logique de réseau du calendrier, la date d’achévement du projet et les contraintes du
calendrier.

32 Date de début au plus tard : selon la méthode du chemin critique, moment le plus tardif
ou les parties inachevées d’une activité du calendrier peuvent débuter compte tenu de la
logique de réseau du calendrier, la date d’achévement du projet et les contraintes du
calendrier.

.33 Décalage positif : période au cours de laquelle une activité peut étre lancée par rapport a
une activité précédente.

34 Réseau logique : voir Graphe de projet.

.35 Relation logique : lien de dépendance entre deux activités ou entre une activité et un
jalon.

.36 Calendrier général : programme sommaire indiquant les principaux livrables; structure de
décomposition des taches, des composants et des jalons-clés.

37 Jalon : point ou événement important dans un projet, un programme ou un portefeuille.

.38 Suivi : collecte d'informations sur I'exécution du projet selon un plan et des mesures de
rendement des processus en vue de produire et de diffuser des rapports.

.39 Réseau : voir le diagramme de réseau du calendrier de projet.

40 Activité non critique : activité dont le retard n'influe pas sur la durée du contrat.

41 Systéme de contrdle de projet : systeme informatisé fonctionnant a I'aide de logiciels du
commerce.

42 Gestion de projet : application des connaissances, des aptitudes, des outils et des
techniques aux activités de projet en vue de satisfaire aux exigences de projet.

43 Plan de gestion du projet : document approuvé décrivant le mode d’exécution et de

contréle du projet.

1 Le plan de gestion du projet sert principalement a étayer les hypothéses et les
décisions de planification, a faciliter la communication entre les parties prenantes
ainsi qu'a établir les références de base approuvées relativement a la portée, au
codt et au calendrier de référence du projet.
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2 Un plan de gestion du projet peut étre sommaire ou détaillé.

44 Planification de la gestion de projet : élaboration et tenue a jour du plan de la gestion de
projet.

45 Systeme de planification, de suivi et de contrdle de la gestion de projet : systéme global
géré de facon a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons
déterminés.

46 Calendrier de projet : dates fixées pour I'exécution des activités et l'atteinte des jalons
d'un projet.

47 Diagramme de réseau du calendrier de projet : représentation graphique des liens
logiques entre les activités du calendrier de projet.

1 Toujours tracé de gauche a droite afin de refléter la chronologie du projet.

48 Portée du projet : travaux accomplis en vue de fournir un produit, un service ou un
résultat possédant des caractéristiques et des fonctions spécifiées.

49 Durée du travail : nombre de jours ouvrables basé sur une semaine de travail de
cing (5) jours, moins les jours fériés.

.50 Risque : événement ou situation plus ou moins prévisible, dont I'occurrence aura une
incidence positive ou négative sur au moins un des objectifs du projet.

51 Calendrier : voir calendrier de projet.

52 Données relatives au calendrier des travaux : collecte d’information destinée aux
descriptions et au calendrier de controle.

.53 Portée : voir Portée du projet.

.54 Date de début : moment ou une activité débute. On lui associe plus souvent un
déterminant, par exemple : date de début réelle, prévue, estimative, au plus tét, au plus
tard, de référence, cible ou courante.

.55 Structure de décomposition des taches : décomposition hiérarchique de la portée totale
des travaux que I'équipe de projet doit exécuter pour atteindre les objectifs du projet et
créer les livrables requis.

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Réunions de projet.

1 Participer a une réunion avec le Représentant du Ministere au plus tard 15 jours
ouvrables aprés l'attribution du contrat, afin d'établir les exigences des travaux et
de définir I'approche a mettre en ceuvre pour leur exécution.

2 Participer aux réunions d'avancement du projet réguliéres avec le Représentant
du Ministére, qui visent précisément a discuter de la mise a jour du calendrier
détaillé et des changements au contrat.
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2 Ordonnancement.

1 S'assurer que le processus de planification est itératif et qu'il conduit
généralement a un traitement descendant, davantage de détails s'ajoutant au fur et
a mesure du déroulement de la planification et de la prise de décisions concernant
les options ainsi que les solutions de rechange/remplacement.

2 S'assurer que le calendrier d'exécution est respecté en exercant un suivi du projet
en détail pour assurer l'intégrité du chemin critique, en comparant l'avancement
réel des activités individuelles avec I'avancement prévu; examiner I'avancement
des activités en cours mais non achevées.

3 Faire le suivi a intervalles suffisamment rapprochés pour permettre de déceler

immédiatement les causes des retards et de les minimiser.

3 Suivi et rapports.

1 Au fur et a mesure de I'avancement du projet, informer I'équipe des modifications
au calendrier et de leurs répercussions possibles.

2 Employer des rapports narratifs lorsqu'il s'agit de donner un avis sur la gravité
des difficultés et sur les moyens & mettre en ceuvre pour les éliminer.

3 Commencer le rapport narratif par un énoncé sur le statut général du projet, suivi
d'un sommaire des retards, des problemes potentiels, des correctifs et de la
criticité du statut du projet.

4 Exigences relatives a la méthode du chemin critique.

1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et
gu'ils respectent la durée prescrite du contrat.

2 Réviser les calendriers général et d'exécution jugés inexploitables par le
Représentant du Ministére, puis les soumettre de nouveau aux fins d'approbation.

3 Changement a la durée du contrat.

1 L'acceptation d'un calendrier général et d'un calendrier d'exécution
prévoyant un délai plus court que celui prescrit ne constitue pas une
modification du contrat.

2 Seule une convention bilatérale peut modifier la durée du contrat.

4 Un calendrier général et un calendrier d'exécution que le Représentant du
Ministére estime exploitables et qui prévoient un délai de réalisation des travaux
plus court que celui prescrit au contrat sont considérés comme ayant une marge.

5 Le premier jalon du calendrier général ou d'exécution sera assorti d'une date de
début au plus tot « démarrage hatif » coincidant avec la date d'attribution du
contrat.

.6 Les dates d'atteinte des jalons doivent étre calculées a partir du plan d'ensemble
et du calendrier d'exécution a I'aide des durées prescrites au contrat.

v Dans le cas des contrats avec date de fin au plus tard, la date d'achevement
substantiel doit coincider avec la date calculée.

8 Les mises a jour doivent étre calculées en tenant compte d'une marge négative si

la date de fin au plus tot des travaux préalables a la délivrance du certificat
provisoire arrive aprés la date de fin prescrite au contrat.
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9 Les retards d'activités non critiques, qui comportent une marge, peuvent étre
refusés comme base de prolongation de délai.
10 Il est interdit d'utiliser, entre autres, les moyens suivants pour supprimer les

13

marges : séquencage préférentiel, contraintes intégrées au logiciel de gestion,
durées prolongées d'activités, dates imposées autres que celles requises par le
contrat, restrictions spéciales de logique de décalage positif/négatif.

A1 Prendre en compte les conditions de temps inclément/défavorable normalement
anticipées et les indiquer sur le plan d'ensemble et sur le calendrier d'exécution.

1 La durée prescrite du contrat est fondée sur les occurrences normales de
temps inclément.

12 Fournir les équipes et la main-d'ceuvre nécessaires pour respecter le calendrier et
pour gue les travaux soient achevés dans les délais prescrits au contrat.

1 Il peut étre nécessaire d'utiliser simultanément plusieurs équipes réparties
sur plusieurs chantiers et suivant plusieurs chemins critiques.

13 Faire les arrangements nécessaires pour assurer la participation, sur le chantier et
hors chantier, des sous-traitants et des fournisseurs, selon les exigences du
Représentant du Ministére, a la planification, la programmation et la mise a jour
du réseau et au suivi de I'avancement des travaux.

1 Une approbation par le Représentant du Ministére des réseaux initiaux et
des réseaux modifiés ne libére pas I'Entrepreneur des fonctions et des
responsabilités qui lui incombent selon les termes du contrat.

14 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement
des travaux, la délivrance du certificat d'achévement provisoire et du certificat
d'achevement définitif constituent des étapes définies du projet et sont des
conditions essentielles du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére un systéme de contr6le de projet, qui sera utilisé
pour la planification, I’ordonnancement et le suivi des travaux, et pour la production de
rapports d'avancement.

Soumettre le systéme de contrble de projet au Représentant du Ministére, aux fins
d'approbation.

1 Le défaut de soumettre tous les éléments requis peut entrainer une retenue des
acomptes, selon les dispositions des Modalités de paiement GC5 du
gouvernement fédéral.

Indiquer, dans les documents de soumission, les colts d'exécution, de préparation et de
reproduction du calendrier & soumettre.

Soumettre une lettre attestant que le calendrier a été préparé en collaboration avec les
principaux sous-traitants.
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14

15

Pour connaitre la fréquence de soumission des éléments du systéme de contrdle de projet,
se reporter, dans la présente section, a l'article SUIVI ET RAPPORTS DE
L'AVANCEMENT.

Soumettre l'analyse des répercussions des changements au calendrier qui entrainent une
prolongation de la durée du contrat.

1 Inclure une mise a jour de I'ébauche du calendrier et produire un rapport comme
décrit a l'article SUIVI ET RAPPORTS DE L'AVANCEMENT.

Soumettre les données relatives au systéme de planification, de suivi et de contréle selon
les exigences du Représentant du Ministére; fournir les éléments ci-apres :

1 Fichiers électroniques, préparés avec le logiciel Microsoft Project utilisé pour le
calendrier initial, contenant I'information nécessaire sur le calendrier et sur les
flux de trésorerie, portant une étiquette indiquant la date de mise a jour, les
caractéristiques de la mise a jour et le nom de la personne qui en est responsable.

2 Diagramme a barres représentant le calendrier général.
3 Diagramme a barres représentant le calendrier d'exécution.
A4 Liste des activités du projet, y compris les jalons et les liens logiques, les réseaux

principaux, les réseaux secondaires, du début a la fin du projet. Répartir les
activités par numéro et en donner une description; indiquer les dates de début et
de fin, au plus tét et au plus tard, les durées, les codes et les marges.

5 Rapport de criticité des activités et des jalons, comprenant la marge totale utilisée
comme premier critere de tri pour I'identification rapide des chemins critiques
durant tout le projet. Donner les dates de début et de fin, au plus tot et au plus
tard, ainsi que les durées, les codes et la marge des activités critiques.

.6 Rapport d'avancement pour séquence de début au plus tot, donnant la liste, pour
chaque corps de métier, des activités devant étre en cours, devant étre terminées
ou devant commencer, au plus tard deux (2) mois apreés la mise a jour mensuelle.
Joindre au rapport une liste des numéros d'identification des activités, leur
description et leur durée. Le rapport doit comprendre des colonnes pour
I'inscription des dates réelles de début et de fin, de la durée restante et des
observations concernant les actions a prendre.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Retenir les services d'un personnel expérimenté, qualifié en ordonnancement, pour une
période allant du début de la construction jusqu'a la délivrance du certificat d'achévement
définitif, y compris la mise en service.

STRUCTURE DE DECOMPOSITION DES TACHES

Préparer la structure de décomposition des taches au plus tard 15 jours ouvrables apres la
date d'attribution du contrat.

1 Elaborer la structure sur cing (5) niveaux au moins : projet, étapes du projet,
éléments, sous-éléments et lots de travaux.
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1.6

1.7

JALONS DU PROJET

Les jalons obligatoires et les jalons recommandés sont des objectifs a atteindre sur le
chemin critique, selon le calendrier général et le calendrier d'exécution.

Conditions d’exécution particuliéres au projet :

i S’assurer que I’éclairage de la piste soit maintenu pendant toute la durée des
travaux.

2 Planifier les travaux en considérant que la période de désactivation des PAPI 17
et 35 ainsi que des RTIL17 et 35 est au maximum de deux (2) semaines en
continu.

3 Les travaux sur les aires de mouvement seront réalisés durant les périodes de

fermeture de I’aire de mouvement, de maniére a permettre les opérations

aeriennes selon les modalités suivantes :

1 Du lundi au dimanche, entre 20 h et 08 h le lendemain, sauf avis
contraire. En dehors de ces périodes de fermeture, I’aire de mouvement
de I’aéroport sera ouverte aux opérations aériennes autant pour les vols
cédulés réguliers que 1’aviation générale.

4 Les excavations dans les zones aéroportuaires se doivent d’étre remblayées avant
la fin de chacune période d’opération et de mouvement aérien.

5 Une tranchée ouverte d’une longueur maximale de 60 m est permise a la fois.

.6 Les travaux d’excavation avec une planche d’essai doivent commencer du coté

nord au seuil 35.

CALENDRIER GENERAL

Structurer et fonder le chemin critique sur la structure de décomposition des taches afin
de maintenir l'uniformité durant tout le projet.

Préparer un calendrier général complet (représenté par réseau logique avec chemin
critique) et des projections conséquentes de besoins de trésorerie, afin de confirmer la
validité des jalons définis ou des solutions de rechange.

1 Le calendrier général servira de document de référence.
1 Réviser la référence de base selon les conditions et les exigences du
Représentant du Ministére.
2 A mesure que les travaux progresseront, le Représentant du Ministére

examinera la référence de base et la retournera, vérifiée, au plus tard
cing (5) jours ouvrables apres.

Faire concorder les révisions du calendrier général et des projections de trésorerie avec le
document de référence précédent afin de disposer d'une piste continue de Vérification.

Les calendriers généraux initiaux et subséquents devront comprendre les éléments
ci-apres

A Clef USB contenant des informations sur le calendrier et sur les flux de
trésorerie, avec étiquette indiquant clairement la date de mise a jour, les
caractéristiques de la mise a jour et le nom de la personne qui en est responsable.
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1.8

2 Diagramme a barres indiquant le codage, la durée des activités, les dates de
début/fin au plus tot/tard, la marge totale, le pourcentage d'avancement, I'état
actuel et les dépenses budgétaires.

3 Réseau illustrant le codage, la séquence (logique) des activités, la marge totale,
les dates au plus tot/tard, le statut actuel et les durées.
4 Flux mensuels réels/projetés de trésorerie, exprimes sur une base annuelle et sur

une base mensuelle et présentés sous formes graphique et numérique.

CALENDRIER D'EXECUTION

Fournir, au plus tard 15 jours ouvrables apres la date d'attribution du contrat, un
calendrier d'exécution (représenté par diagramme logique avec chemin critique) illustrant
la séquence des activités, leurs interdépendances et les durées estimatives. Joindre au
calendrier les étapes correspondant aux activités suivantes :

i

Dessins d'atelier;

Echantillons;

Approbations;

Achats;

Construction;

Installation;

Aménagement du terrain;
Essai;

Mise en service et acceptation.

© oo N U wWN

Le calendrier d'exécution avec chemin critique doit couvrir toute la période du projet.

1 Le calendrier doit montrer les activités du chemin critique qu'il reste a exécuter
jusqu'au moment de la délivrance du certificat définitif d'achévement. Les détails
doivent étre indiqués au fur et a mesure de I'avancement du projet.

Faire concorder les activités du calendrier d'exécution avec les activités de base et avec
les jalons approuvés indiqués dans le calendrier général.

Le calendrier doit illustrer clairement la séquence et I'interdépendance des activités de
construction et indiquer ce qui suit.

1 Début et achévement de tous les lots de travaux, y compris de leurs éléments
principaux; dates d'achévement des jalons intermédiaires.
2 Activités nécessaires pour l'achat, la livraison et l'installation de chaque piéce

d'équipement, fourniture, matériau et matériel importants, et pour I'achévement
des travaux connexes, y compris les éléments suivants :

1 Le temps nécessaire pour soumettre une premiére et une deuxieme fois
les documents/échantillons requis, et pour leur vérification;

2 Le temps nécessaire a la fabrication et a la livraison des produits
manufacturés;

3 L'interdépendance entre les activités d'achat et les activités de

construction.
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1.9

1.10

3 Le calendrier doit comprendre suffisamment de détails pour permettre d'assurer
une planification et une exécution adéquates des travaux.

Le degré de détail des activités du projet doit refléter la séquence et l'interdépendance des
taches définies par le contrat et permettre la coordination et le suivi des activités. Le
déroulement du projet doit étre représenté en continu, de gauche a droite.

S'assurer que les activités ne comportant pas de marge, lorsque c'est possible, sont
calculées et indiquées clairement sur le réseau logique, sous la forme d'une succession
ininterrompue d'activités définissant le « chemin critique ». Plus le diagramme présente
d'activités critiques, plus le calendrier est considéré a risque.

Insérer les ordres de modification a I'endroit approprié et dans la suite logique du
calendrier d'exécution. Apres Vérification du calendrier, indiquer clairement et signaler au
Représentant du Ministére toutes les répercussions de I'ajout d'un nouvel ordre de
modification, pour que celui-ci puisse les examiner.

Le calendrier doit &tre maintenu a jour et refléter les conditions réelles de réalisation du
projet.

EXAMEN DU CALENDRIER D'EXECUTION DES TRAVAUX

Sauf indication contraire, prévoir un minimum de cing jours ouvrables pour que le
Représentant du Ministére examine le calendrier d'exécution propose.

Apreés avoir recu le calendrier d'exécution Vérifie, apporter les corrections nécessaires au
calendrier initial. Sauf indication contraire, soumettre le calendrier ainsi corrigé au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen, au plus tard cing (5) jours ouvrables aprés
réception du calendrier vérifié.

Fournir dans le plus bref délai, selon les instructions du Représentant du Ministére,
I'information additionnelle nécessaire pour valider le caractére exploitable du calendrier
d'exécution.

Le fait de soumettre le calendrier d'exécution signifie que ce dernier satisfait aux
exigences du contrat et qu'il sera mis en ceuvre suivant la séquence représentée par les
diagrammes.

CONFORMITE AU CALENDRIER D'EXECUTION

Se conformer au calendrier d'exécution vérifié.

Les modifications et les écarts importants a la séquence prévue, qui entrainent des
retards, peuvent étre exécutés seulement apres réception de I'approbation du Représentant
du Ministére.

Indiquer les activités qui sont en retard. Proposer des mesures pour rattraper les retards.

1 Les mesures peuvent comprendre ce qui suit :
1 Accroissement du personnel expérimenté et qualifié sur le chantier pour
I'exécution des activités ou des lots de travaux Visés;
2 Augmentation de la quantité de matériel et de matériaux;

3 Recours au temps supplémentaire et ajout de quarts de travail.
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Soumettre au Représentant du Ministére la justification, les données relatives au
calendrier des travaux et les éléments a I'appui nécessaires pour faire approuver, au
besoin, une prolongation du délai d'achévement de I'ensemble des travaux ou du délai
d'achévement d'un jalon intermédiaire. Soumettre, entre autres, ce qui suit :

1 Documents écrits établissant qu'il existe un retard fondé sur la révision de la
logique des activités, de la durée et des codts, comprenant une analyse des
répercussions sur la durée, et illustrant les conséquences de chaque modification
ou de chaque retard par rapport au calendrier approuvé;

2 Calendrier de synthése indiquant comment les modificatifs seront incorporés au
diagramme logique global. L'impact percu doit &tre démontré en se fondant sur la
date du modificatif. Doit également étre indiqué I'état des travaux a ce moment;

3 Tout autre élément a I'appui demandé par le Représentant du Ministere;

A4 Ne pas présumer de la prolongation du contrat avant d'en avoir recu I'approbation
écrite du Représentant du Ministére.

En cas de prolongation du contrat, indiquer sur le calendrier d'exécution que la marge
prévue d'exécution des travaux a été épuisée sans que cela compromette la marge
accumulée.

1 Le Représentant du Ministére déterminera le nombre de jours de prolongation du
contrat pouvant étre accordés pour l'activité et la tAche visées, suivant les mises a
jour du calendrier et d'autres renseignements précis.

2 On ne pourra pas invoquer les répercussions d'un retard de construction pour
justifier de repousser la date d'achévement des travaux prévus au contrat.

SUIVI ET RAPPORTS DE L'AVANCEMENT

Le calendrier d'exécution gardé sur le chantier doit indiquer, sur une base continue, I'état
d'avancement actualisé. Prendre les arrangements nécessaires pour faire participer, sur le
chantier et hors chantier, les sous-traitants et les fournisseurs, selon les besoins, a la
planification, a la programmation, a la mise a jour et au suivi de lI'avancement. Inspecter
les travaux au moins une fois par mois, en compagnie du Représentant du Ministeére, afin
de déterminer I'état d'avancement de chaque activité courante figurant sur les réseaux
pertinents.

Au fur et a mesure de lI'avancement du projet et des modifications qui lui sont apportées,
mettre & jour la structure de décomposition et les codes des taches puis les publier &
nouveau.

Mettre a jour le calendrier d'exécution une fois par mois. La mise a jour doit correspondre
a I'état réel d'avancement du projet au dernier jour ouvrable du mois (qui est la date de
mise & jour). Cette mise & jour doit refléter les activités achevées a cette date, les activités
en cours, ainsi que les modifications a la logique du réseau et a la durée du projet.

Il est interdit de mettre automatiquement a jour les dates réelles de début et de fin a I'aide
des fonctions par défaut du logiciel de gestion de projet.

Soumettre au Représentant du Ministére des exemplaires du calendrier d'exécution a jour.



Projet TPSGC : R.096390.001 Section 01 32 16.16

11 septembre 2019

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX -
METHODE DU CHEMIN CRITIQUE
Page 12 de 12

Partie 2

21

Partie 3

3.1

Les suivis et les rapports mensuels d'avancement serviront de base aux demandes de
paiement d'acompte.

Soumettre mensuellement un rapport écrit fondé sur le calendrier d'exécution, avec
indication des travaux réalisés a ce jour, comparaison de I'avancement réel des travaux a
I'avancement prévu et présentation des prévisions courantes. Le rapport doit comprendre
un résumé de l'avancement du projet, signaler les problémes en plus d'indiquer les retards
anticipés au regard du calendrier et des chemins critiques. Expliquer les solutions de
rechange qui permettraient de rattraper le calendrier et d'atténuer tout retard potentiel. Le
rapport doit également comprendre les informations suivantes :

1 Description de I'avancement des travaux;

2 Eléments en suspens et statut des ordres de modification, des prolongations
possibles des délais, des dessins d'atelier et des permis;

3 Statut des différents jalons et de la date d'achévement du projet;

A4 Problémes courants et anticipés, retards potentiels et mesures correctives;

5 Examen de I'avancement du projet et du statut du chemin critique.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

.10

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des pieces soumises soit complétement
terminé.

Les caracteéristiques indiguées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examings et seront considérés comme rejetés.

Auviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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1.2

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

A moins d’indication contraire, laisser dix jours ouvrables au Représentant du Ministére
pour examiner chaque lot de documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigeées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

A La date;

2 La désignation et le numéro du projet;
3 Le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;
4

La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

5 Toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 L’identification du document soumis en fonction de la discipline : lettre suivie
par un numéro séquentiel, ainsi que le numeéro de la révision;

2 La date de préparation et les dates de révision;

3 La désignation et le numéro du projet;

A4 Le nom et l'adresse des personnes suivantes :

A Le sous-traitant;
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2 Le fournisseur;
3 Le fabricant.
5 L'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

.10

A1

12

13

certifiant que les documents soumis sont approuveés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

.6 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 Les matériaux et les détails de fabrication;
2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

Les détails concernant le montage ou le réglage;

Les caracteéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
Les caractéristiques de performance;

Les normes de référence;

La masse opérationnelle;

Les schémas de cablage;

Les schémas unifilaires et les schémas de principe;

10 Les liens avec les ouvrages adjacents.

© o N o s w

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre trois (3) copies imprimées et une (1) copie électronique des dessins d'atelier
prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant du Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exige en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre trois (3) copies imprimées et une (1) copie électronique des fiches
techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du
devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Soumettre trois (3) copies imprimées et une (1) copie électronique des rapports des essais
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre trois (3) copies imprimées et une (1) copie électronique des certificats prescrits
dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Les documents, imprimeés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
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a7

18
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.20

matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre trois (3) copies imprimées et une (1) copie électronique des instructions du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
du Ministere.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre trois (3) copies imprimées et une (1) copie électronique des rapports des
contrbles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Rapports des essais et des Vérifications ayant été effectués par le représentant du
fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux,
matériels ou systemes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre trois (3) copies imprimées et une (1) copie électronique des fiches
d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les imprimés sont retournés, et les travaux de fagonnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées
sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve l'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation
de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
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faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre des échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministere.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsqgue la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére, tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, toutes les semaines avec le rapport d'avancement des travaux, et selon les
directives du Représentant du Ministere, une copie du dossier de photographies
numériques en couleurs, haute résolution, en format .jpg, présenté sur support
électronique.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
Nombre de points de vue : cing (5) au minimum. Toutefois, le nombre est en fonction de

I’avancement et de la complexité des travaux exécutes. Le Représentant du Ministére
déterminera avec I’Entrepreneur le nombre de prises de vue souhaitées.
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4 Fréguence de soumission des photos : quotidienne ou selon les directives du Représentant
du Ministere.
1 Une fois les travaux de fondation, d'excavation, de montage de I'ossature et

d'installation des canalisations d'utilités terminus, mais avant que les ouvrages
soient dissimulés et selon les directives du Représentant du Ministére.

1.6 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

1 Soumettre les documents exigés par la Commission des normes, de I'équité, de la santé et
de la sécurité au travail (CNESST) pertinents immédiatement apres l'attribution du
Contrat.

2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement apres I'attribution du
Contrat.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DEFINITIONS

1.2

13

Zone réglementée : toute zone située a I’intérieur de I’enceinte d’un aéroport dont I’accés
est interdit par une affiche ou contrdlé d’une fagon quelconque constitue une zone
réglementée.

Aire de mouvement des aéronefs : la partie d’un aéroport utilisée pour le mouvement des
aéronefs, y compris les aires de manceuvre (piste et voie de circulation) et les aires de
trafic (tablier).

RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR GENERAL

Prendre connaissance des réglements de sécurité de 1’aéroport et du « Réglement sur la
circulation aux aéroports » ainsi que du Plan d’Exploitation durant la Construction (PEC)
spécifique au présent projet en instruire son personnel et ses sous-traitants.

Le Représentant du Ministére fournira une copie du PEC approuveé par les autorités
compétentes.

On peut consulter les réglements a 1’adresse suivante : http://www.tc.gc.ca/lois-
reglements sous « Loi relative a la Circulation sur les terrains de I’Etat ».

Etre responsable de son personnel et de ses véhicules de construction ainsi que de ses
sous-traitants participant au projet et devant pénétrer dans des zones réglementées.

Fournir au Représentant du Ministere une liste du personnel responsable, y compris un
responsable des services d’escorte, qui en cas d’urgence, pouvant étre rejoint apres les
heures de travail.

Désigner parmi ses employés, une personne responsable qui maintiendra un contact
constant avec I’escorte aéroportuaire.

S’assurer que 1’éclairage de la piste soit maintenu pendant toute la durée des travaux.

Planifier les travaux en considérant que la période de désactivation des PAPI 17 et 35 et
des RTIL17 et 35 est au maximum de deux (2) semaines en continu.

MESURAGE POUR FIN DE PAIEMENT

L’Entrepreneur paiera directement le fournisseur d’escortes les frais directs et les
dépenses associées aux services des escortes. Ces services font 1’objet d’une allocation
monétaire comprise dans le prix contractuel et seront remboursés de la maniére décrite a
la section 01 21 00 - Allocations.

Outre les services d’escortes aéroportuaires, tous les autres frais encourus pour se
conformer aux exigences de la présente section doivent étre inclus dans les frais généraux
de I’Entrepreneur et/ou répartis proportionnellement dans les différents éléments de
paiement de la soumission.


http://www.tc.gc.ca/lois-reglements
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ESCORTE AEROPORTUAIRE

A Les services d’escortes aéroportuaires peuvent étre fournis par 1’exploitant SAS de

I’aéroport ou par une firme accréditée.

i L’escorte aéroportuaire est requise lorsque les installations aéroportuaires sont en
services afin de coordonner les mouvements du personnel de 1I’Entrepreneur sur
I’aéroport, le reste du temps, ce personnel devra étre affecté a la barriére d’acces
menant au c6té air afin d’en contrdler 1’acces.

2 Ce personnel, lorsqu’il agit a titre de gardien a la barricre, devra étre en contact
permanent avec le chef d’équipe dirigeant les travaux du coté air et avec la
station d’information de vols.

2 Lorsque I’aéroport n’est pas en service, les véhicules ou les personnes qui doivent

pénétrer a I’intérieur d’une zone réglementée doivent se présenter au gardien de la
barriere pour identification, toute personne ou équipement non autorisés par 1’exploitant
de I’aéroport, I’Entrepreneur et le Représentant du Ministere se verront refuser I’accés au
coteé air des installations.

3 Lorsque I’aéroport est en service, tout véhicule ou personne qui doivent pénétrer a

I’intérieur d’une zone réglementée doivent étre accompagnés d’une escorte et chaque
véhicule doit étre équipé d’un phare rotatif ambre. La barriére d’accés au coté air des
installations devra étre fermée en tout temps sauf pour les passages autorisés par
I’exploitant de 1’aéroport, le Représentant du Ministére et 1I’Entrepreneur.

A4 L’acceés des véhicules et des équipements de I’Entrepreneur au site devra étre limité aux

entrées sécurisées. Ces points d’acces nécessiteront en tout temps un personnel de
sécurité durant les périodes de travaux, qui sera fourni par 1I’Entrepreneur.

5 Aucun véhicule ni transport relié aux travaux ne pourra voyager sur les surfaces pavées

(piste, voie de circulation et aire de trafic) situées a I’extérieur des limites des travaux
sans escorte des services de slreté autorisés.

.6 L’Entrepreneur et ses employés devront se conformer sur-le-champ aux directives des
escortes.
4 L’Entrepreneur devra aviser 1’exploitant de 1’aéroport au moins 12 heures a I’avance de

toutes modifications a I’horaire ou au programme de travail préalablement approuvé par
le Représentant du Ministéere lorsque des escortes sont requises. Cette exigence est
nécessaire pour planifier les horaires de travail du personnel affecté aux services
d’escortes.

8 L’Entrepreneur devra faire approuver, par écrit, quotidiennement le registre de temps

alloué a ses taches par le Représentant du Ministere.

HORAIRE DE TRAVAIL

1 L’Entrepreneur doit prendre note et en considération que les travaux sur les aires de

mouvement seront réalisés durant les périodes de fermeture de I’aire de mouvement, de
maniére a permettre les opérations aériennes selon les modalités suivantes :

A Du lundi au dimanche, entre 20 h et 08 h le lendemain, sauf avis contraire. En
dehors de ces périodes de fermeture, I’aire de mouvement de I’aéroport sera
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ouverte aux opérations aériennes autant pour les vols cédulés réguliers que
I’aviation générale.

Les fermetures de piste pourraient varier en fonction des retards de compagnies aériennes
et de la météo. La cédule des vols pour Schefferville est mise a jour sur le site internet
d’Air Inuit suivant : https://www.airinuit.com/fr/horaire-de-vols.

Les périodes de fermeture de 1’aire de mouvement pourront cependant étre reportées,
retardées ou modifiées dans le temps pour tenir compte des imprévus liés au trafic aérien.

L’Entrepreneur devra valider quotidiennement I’horaire des vols avec le Représentant du
Ministére. Conséquemment, les périodes de service de I’aéroport pourraient varier.

L’Entrepreneur doit prendre note et en considération que les travaux seront exécutés en
dehors des périodes d’opération.

En préparation a une période d’opération, I’Entrepreneur devra déplacer son mateériel, ses
équipements et son personnel. A une distance minimale de 90 m du bord de la piste.

Durant les périodes d’opération, aucun amoncellement de matériaux de remblais ou de
déblais ne sera permis a I’intérieur de 1’aire nivelée. Les tranchées devront avoir été
remblayées et le matériel de remblais compactés avant chaque période d’opération.

Exécuter les travaux par étapes et en progressant de la maniére prévue au contrat, de
facon a permettre de jour les opérations normales de 1’aéroport selon 1’horaire prévu.

Lors des situations d’urgence et dans le cas des évacuations médicales, les périodes de
fermeture de I’aire de mouvement pourront étre annulées, retardées ou écourtées. Lorsque
ces situations d’urgence surviennent en période de fermeture, 1’aire de mouvement de
I’aéroport devra étre rapidement ouverte aux opérations aériennes selon les modalités
décrites a I’article 1.10 ci-dessous. Un préavis de deux (2) heures est normalement fourni
pour les évacuations médicales. La piste devra étre entierement utilisable a I’intérieur de
ce délai. Le nombre d’évacuations médicales moyen est de trois (3) par semaine.

MAINTIEN DE LA CIRCULATION AERIENNE

Aucun travail ne sera permis sur 1’aire de mouvement durant les périodes d’opération de
1’aéroport.

Lorsque des excavations sont effectuées, elles doivent étre barricadées tel que I’exige la
loi provinciale. Toute tranchée doit étre suffisamment balisée, signalée et barricadée pour
assurer une protection adéquate au public.

Les excavations dans les zones aéroportuaires se doivent d’étre remblayées avant chaque
période d’opération.

A la fin de chaque quart de travail, lors des situations d’urgence et préalablement a
I’ouverture de I’aire de mouvement, 1’Entrepreneur doit obligatoirement respecter la
procedure et les exigences suivantes :

1 L’Entrepreneur doit inspecter I’aire de mouvement en compagnie du
Représentant du ministére et procéder promptement aux travaux correctifs exiges
par ce dernier.


https://www.airinuit.com/fr/horaire-de-vols
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2 Lors des périodes d’opération de I’aire de mouvement, 1’Entrepreneur doit
déplacer et remiser son matériel et ses équipements a I’endroit désigné par le
Représentant du Ministére.

MESURES DE SECURITE

Ne pas entraver les opérations de I'aéroport sans l'autorisation du Représentant du
Ministére.

Prendre les mesures de sécurité temporaires nécessaires a lI'acheminement du public, du
personnel, des piétons, du matériel et a la circulation des véhicules.

Placer des barriéres aux endroits indiqués par le Représentant du Ministere.

Le stationnement des équipements et I’entreposage des matériaux ne seront permis que
dans la section déterminée par le Représentant du Ministere.

DEPLACEMENTS DE MATERIEL ET DE PERSONNEL

Si les travaux sont effectués dans des aires de I'aéroport qui sont ouvertes a la circulation
aérienne :

1 Soumettre le calendrier des travaux au Représentant du Ministere, aux fins
d'approbation.

2 Controler les déplacements du matériel et de personnel conformément aux
directives du Représentant du Ministere.

3 L’Entrepreneur et ses employés devront se conformer sur-le-champ aux
directives du Représentant du Ministére.

A4 Les radios nécessaires pour les communications entre 1’Entrepreneur, 1’escorte, le

Représentant du Ministére et le représentant de Transports Canada seront
fournies par I’Entrepreneur.

5 A la fin de chaque quart de travail, tous les équipements et les matériaux devront
étre déplacés a un endroit a I’intérieur de I’enceinte aéroportuaire a la suite d'une
approbation du Représentant du Ministére, en collaboration avec 1’équipe
d’exploitation de 1’aéroport.

AIRES FERMEES A LA CIRCULATION DES AERONEFS

Bien indiquer les aires qui ne peuvent étre utilisées par les aéronefs durant les travaux
prévus au présent contrat, en placant une signalisation de danger hautement visible.

Il est interdit de se servir de flammes nues, de carburants et de combustibles.

Garer le matériel qui n'est pas utilisé. Entasser les matériaux de sorte que leur sommet
reste en dessous de la ligne théorique partant de I'extrémité de la piste utilisable et s'en
éloignant en suivant une pente de 1 a 50; cette pente doit étre de 1 a 20 dans le cas des
dégagements latéraux des aires de circulation des aéronefs.
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1.13

SECURITE QUOTIDIENNE

Aucun travail avec de la flamme, aucun feu et interdiction de fumer sur I’aéroport sous
peine d’amende en contrevenant au réglement de I’aéroport, et ce, & cause de
I’omniprésence de conduits de carburant et de ses vapeurs.

S’assurer a la fin de chaque journée de travail que la barriere est correctement verrouillée
et qu’il n’y ait pas de bréches dans la cléture du périmetre de 1’aéroport.

L’Entrepreneur doit assurer le gardiennage pour 1’acces a 1’enceinte aéroportuaire durant
toute la période d’exécution des travaux.

Il est interdit de manger sur les aires de manceuvre de 1’aéroport.

CREUSAGE DE TRANCHEES

Obtenir la permission écrite du Représentant du Ministére avant de procéder aux travaux
de creusage de tranchées.

Les excavations dans les zones aéroportuaires se doivent d’étre remblayées avant la fin
de chacune période d’opération et de mouvement aérien.

Une tranchée ouverte d’une longueur maximale de 60 métres est permise a la fois.

Les travaux d’excavation avec une planche d’essai doivent commencer du c6té nord au
seuil 35.

RESEAUX DE SERVICES PUBLICS DE L'AEROPORT

Le Représentant du Ministére indiquera I’emplacement approximatif des réseaux de
services publics souterrains de 1’aéroport (cables, canalisations, conduits, etc.).

L’Entrepreneur devra identifier sur place, a I’aide de fouille exploratoire exécutée a la
main si nécessaire, I’emplacement exact des réseaux de services souterrains.

Prévenir le Représentant du Ministére au moins 48 heures a I'avance de I'emplacement
des travaux a exécuter, afin de lui donner le temps de repérer les réseaux de services
publics souterrains.

PROCEDURES SPECIALES JOURNALIERES POUR LA COORDINATION
DES TRAVAUX

Vérification des horaires journaliers de vols :

1 L’Entrepreneur devra coordonner aupres du Directeur de 1’aéroport pour obtenir
la confirmation des heures de vol (arrivée et départ) a 1’aéroport de Schefferville.
2 Les heures de travail sur la piste et la voie de circulation devront étre ajustées s’il

y a des variations prévues par rapport a la période normale énoncée au devis pour
I’exécution des travaux.
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2 Ouverture de la piste :
A A la suite de I’exécution des travaux, une inspection des ouvrages sera réalisée

par le Représentant du Ministére et le Directeur de I’aéroport ou son représentant
pour la vérification de la qualité des ouvrages et la conformité des mesures
temporaires provisoires apres chaque journée.

2 Toute correction requise devra étre apportée immédiatement par I’ Entrepreneur.
3 Dés que la conformité des travaux est validée par le comité, un avis officiel
d’ouverture de la piste sera émis par le Directeur de 1’aéroport.
3 Disposition des équipements :
1 L’Entrepreneur doit obtenir les autorisations requises par les autorités

compétentes (« Land Holding ») afin d’aménager les équipements de fagon
sécuritaire, incluant le gardiennage de son site d’entreposage des équipements et

matériaux.
A4 Programme des travaux journaliers :
A L’Entrepreneur doit soumettre quotidiennement pour approbation le programme

détaillé des travaux.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

Généralités

NOTE GENERALE : dans la présente section, le terme « site » s’étend a I’ensemble
des installations situées sur le site ou se déroule le chantier (chantier lui-méme,
batiments, accés, infrastructures, stationnements, quais, etc.).

REFERENCES
Province de Québec.

1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1.
2 Code de sécurité pour les travaux de construction, L.R.Q., c. S-2.1, r.4.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Transmettre au Représentant du Ministére et a la CNESST le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrit a l'article « EXIGENCES
GENERALES » au moins dix (10) jours avant le début des travaux.

Le Représentant du Ministére examinera le programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les dix (10) jours
ouvrables suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son
programme de prévention et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au
plus tard cing (5) jours apreés réception des observations du Représentant du Ministere. Le
Représentant du Ministére se réserve le droit de ne pas autoriser le démarrage des travaux
sur le chantier tant que le contenu du programme de prévention n’est pas satisfaisant.
L’Entrepreneur doit, par la suite, mettre a jour son programme de prévention et le
soumettre au Représentant du Ministére si la portée des travaux change, si les méthodes
de travail de I’Entrepreneur différent de ses prévisions initiales ou pour toute autre
nouvelle condition applicable.

L'examen par le Représentant du Ministere du programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce
programme et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére
de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Soumettre au Représentant du Ministere, au minimum une (1) fois par semaine, les
rapports des inspections de santé et de sécurité effectuées sur le chantier par le
représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre au Représentant du Ministere, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et
sécurité des gouvernements fédéral ou provinciaux.
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Soumettre au Représentant du Ministéere, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour
tout accident entrainant des blessures et pour tout incident qui met en lumiére un potentiel
de risque. Le rapport d’enquéte doit contenir au minimum les éléments suivants :

Date, heure et lieu de I’accident;

Nom du sous-traitant impliqué dans 1’accident;

Nombre de personnes impliquées et état des blessés;

Identification des témoins;

Description détaillée des tiches exécutées au moment de 1’accident;

Equipement utilisé pour accomplir les tAches exécutées au moment de 1’accident;
Mesures correctives prises immédiatement aprés 1’accident;

Causes de ’accident;

Mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.
Soumettre au Représentant du Ministere les fiches signalétiques du SIMDUT

conformément a la section 01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.
L’Entrepreneur doit également conserver un (1) exemplaire de ces fiches sur le chantier.

Surveillance médicale : 1a ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
meédicale du personnel travaillant sur le chantier. Transmettre au Représentant du
Ministére une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le
chantier.

Transmettre au Représentant du Ministére un plan d’intervention en cas d’urgence en
meéme temps que le programme de prévention. Ce plan d’intervention en cas d’urgence
doit contenir les éléments énumérés a larticle « EXIGENCES GENERALES » de la
présente section.

Transmettre au Représentant du Ministére une copie des certificats de formation des
travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes (lorsqu’applicable) :

A Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;

2 Travaux susceptibles d’émettre des poussieres d’amiante (obligatoire pour tout
travail en présence d’amiante);

3 Travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos);

4 Cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadenassage);

5 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs (obligatoire pour toute utilisation de

chariots élévateurs;

.6 Conduite sécuritaire de plateformes de travail élévatrices (obligatoire pour toute

utilisation de plateformes élévatrices);

v Toute autre formation requise par reglement ou par le programme de prévention.

De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de
construction doivent étre disponibles sur demande sur le chantier.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre au
Représentant du Ministére et & la Commission des normes, de I’équité, de la santé et de la
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sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les
plans qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1, 1.4), d’une autre loi, d’un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du
contrat. 1l doit également transmettre une attestation de conformité signée par un
ingénieur une fois que I’installation pour laquelle ces plans ont été congus a été
complétée et avant qu’une personne utilise cette installation. Une copie de ces documents
doit étre disponible en tout temps au chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER

Avant le début des travaux, envoyer 1’avis d’ouverture de chantier a la CNESST.
Transmettre au Représentant du Ministére une copie de I’avis d’ouverture et de I’accusé
réception transmis par la CNESST.

A la fin de I’ensemble des travaux, ’avis de fermeture doit étre transmis & la CNESST,
avec copie au Représentant du Ministere.

L'Entrepreneur doit assumer le role du maitre d’ceuvre en tout temps a I’intérieur des
limites du chantier et partout ailleurs ou il doit exécuter des travaux dans le cadre du
présent projet. L’Entrepreneur doit reconnaitre la responsabilité de maitre d’ceuvre et
s’identifier ainsi dans 1’avis d’ouverture de chantier qu’il transmet a la CNESST.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

Un représentant décisionnel de 1I’Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est
guestion de la santé et de la sécurité sur le chantier.

S’il est prévu qu’il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, 8 un moment quelconque
des travaux, I’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les
réunions, tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1,

r. 4). Une copie du proces-verbal des réunions du comité de chantier doit étre transmise
au Représentant du Ministére au maximum cing (5) jours suivant la date de la réunion du
comité.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contaminés par des matieres dangereuses ou toxiques.
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Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce code.

EXIGENCES DE CONFORMITES

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au Code
de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.), en plus de respecter toutes les
exigences du présent devis.

RESPONSABILITES

L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement
dévolues au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
(L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction

(S-2.1, r.4).

L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier;
assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et
de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Peu importe la taille et la localisation du chantier, I’Entrepreneur doit délimiter
clairement les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se
conformer aux exigences spécifiques de la réglementation a ce sujet. Les moyens choisis
pour délimiter le chantier doivent étre soumis au Représentant du Ministere.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de
prévention préparé pour le chantier.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES ENTREPRENEURS EXTERNES

Sur ce chantier, il est prévu que certains travaux seraient exécutés par un entrepreneur
externe qui n’est pas engagé par I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité
des entrepreneurs externes qui ne sont pas en lien contractuel avec lui, mais qui sont
mandatés par le Représentant du Ministére pour effectuer certains travaux. En
contrepartie, ces entrepreneurs externes ont 1’obligation de se soumettre a 1’autorité de
I’Entrepreneur (maitre d’ceuvre). Une entente de subordination devra étre signée par
I’Entrepreneur et par chaque entrepreneur externe a cet effet et remise au Représentant du
Ministére avant le début des travaux de chaque entrepreneur externe (voir le libellé a
I’article « ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST »).

EXIGENCES GENERALES

Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier,
fondé sur I'évaluation préalable des risques/dangers conformément a 1’article

« EVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et a I’article « RISQUES INHERENTS
AU SITE DES TRAVAUX » de la présente section. Mettre ce programme en application
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et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du

chantier.
2 Le programme de prévention doit tenir compte des particularités du projet et doit couvrir
I’ensemble des travaux réalisés sur le chantier.
3 Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants :
1 Politique de I’entreprise en mati¢re de santé et de sécurité;
2 Description des étapes des travaux;
3 Codt total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;
4 Organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
5 Organisation physique et matérielle du chantier;
.6 Identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention

.10
A1

A2
A3

14

correspondantes et modalités de mise en application;

Identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques
inhérents au lieu de travail indiqués a I’article « RISQUES INHERENTS AU
SITE DES TRAVAUX »;

Identification des mesures de prévention pour la santé et la sécurité des employés
et/ou du public du site des travaux comme qu’indiqué a I’article « EXIGENCES
SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES OCCUPANTS ET
DU PUBLIC »;

Formation requise;
Procédure en cas d’accident/blessures;

Engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

Grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives;

Plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les
éléments suivants :

A Procédure d’évacuation du chantier;

Identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);
Identification des personnes responsables sur le chantier;
Identification des secouristes;

Organigramme de communication (incluant le responsable du site et le

Représentant du Ministére);

Formation requise pour les personnes responsables de son application;

T Toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.

Le Représentant du Ministére remettra a 1’Entrepreneur la procédure

d’évacuation du site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du

chantier avec celle du site et la transmettre au Représentant du Ministere.

U w N

o

A4 Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations, par écrit, si le
programme de prévention comporte des anomalies ou s’il souléve des préoccupations. I
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peut exiger la soumission d’un programme révisé qui permettra de corriger ces anomalies
ou d’¢éliminer ces préoccupations.

En plus du programme de prévention, au cours des travaux, I’Entrepreneur doit élaborer
et transmettre au Représentant du Ministére une procédure écrite spécifique pour tout
travail présentant des risques élevés d’accidents (exemple : procédure de démolition,
procédure particuliére d’installation, plan de levage, procédure d’entrée en espaces clos,
procédures de coupures électriques, etc.) ou a la demande du Représentant du Ministére.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination a
la source des dangers ou la protection collective, et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de
matériaux, pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s’y limiter) doivent
étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obtenir un certificat
d’inspection signé par un mécanicien et datant de moins d’une (1) semaine avant I’arrivée
de chaque équipement sur le chantier, et le conserver sur le chantier; il devra le remettre
au Représentant du Ministére sur demande.

S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des
équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur
sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie des certificats d’inspection sur
demande du Représentant du Ministére.

Le Représentant du Ministére peut, en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un
risque d’accident, ordonner I’arrét immédiat de tout équipement et exiger une inspection
par un spécialiste de son choix.

Le Représentant du Ministere doit étre consulté pour la localisation des bouteilles et des
réservoirs de gaz sur le chantier.
RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX

En plus des risques reliés aux taches & exécuter, le personnel chargé des travaux sur le
chantier sera exposé aux risques inhérents au lieu ou seront réalisés les travaux.

I’endroit ou auront lieu les travaux, il peut y avoir notamment présence de :

Matériaux contenant de I’amiante.

Services souterrains (électricité, gaz, vapeur, aqueduc, etc.).
Arbres et aménagement paysager a conserver et a protéger.

A
1
2 Lignes électriques aériennes.
3
4

5 Clotures de fils barbelés.

L’Entrepreneur doit procéder a une évaluation des risques du site pour valider ces
informations et revoir si d’autres risques sont présents sur le site. Il doit inclure dans son
programme de prévention tous les risques qui ont été identifies.
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1.12

1.13

1.14

EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES
OCCUPANTS ET DU PUBLIC

Le site ou auront lieu les travaux peut étre occupé par des employés et/ou du public, bien
gue ces personnes n’aient pas acces au chantier de I’Entrepreneur : I’Entrepreneur doit
tenir compte des exigences spécifiques suivantes pour la protection des employés et/ou
du public :

A Construire les enceintes de chantier extérieures et intérieures conformément a la

réglementation.

Ces exigences doivent étre incluses dans le programme de prévention de 1’Entrepreneur
ainsi que toutes les autres mesures prévues par I’Entrepreneur pour protéger la santé et la
sécurité des employés et/ou du public présent sur le site.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans les Documents Contractuels et non
identifiable lors de I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant
I’exécution des travaux, I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, aviser la
personne responsable de la santé et de la sécurité sur le chantier, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
Représentant du Ministére verbalement et par écrit. L Entrepreneur doit, par la suite, faire
les modifications nécessaires au programme de prévention et mettre en place les mesures
de sécurité nécessaires pour que les travaux puissent reprendre.

PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Si le chantier rencontre les critéres de I’article 2.5.3 du Code de sécurité pour les travaux
de construction (S-2.1, r.4), I’Entrepreneur doit embaucher une personne compétente et
autorisée a titre d’agent de sécurité, et I'affecter a temps plein dés le début des travaux.
Les taches de cette personne doivent étre dédiées exclusivement a la gestion de la santé et
de la sécurité sur le chantier. L’agent de sécurité doit répondre aux critéres suivants :

1 Détenir une attestation d'agent de sécurité délivrée par la CNESST depuis un
minimum d'une (1) année;

2 Posséder une expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associées similaires a celles du projet;

3 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail,

A4 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiere

de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes ayant
complété avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les
travaux;

5 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;

.6 Etre présent en tout temps sur le chantier durant I'exécution des travaux;
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1.15

1.16

4 Inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences
réglementaires et de celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou
le programme de prévention;

8 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une (1) copie au
Représentant du Ministére au minimum une (1) fois par semaine.

L’attestation de 1’agent de sécurité doit étre transmise au Représentant du Ministere avant
le début des travaux.

Lorsque I’embauche d’un agent de sécurité n’est pas requise ou que cet agent est
embauché par le Représentant du Ministére, I’Entrepreneur doit nommer une personne
compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité, et ce, peu
importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents. Cette personne doit
étre présente en tout temps sur le chantier et doit étre en mesure de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied
d’ceuvre, ainsi que dans I’environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté
par le déroulement des travaux. L’Entrepreneur doit transmettre le nom de cette personne
au Représentant du Ministere avant le début des travaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S’assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés bien en vue sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province et en consultation avec le Représentant du Ministere.

Au minimum, les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un
endroit facilement accessible pour les travailleurs :

i

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I’entreprise en matiére de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’urgence;

Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

Nom des secouristes;

Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.

© o ~NOo U wWwN

INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITE

Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d’inspection du chantier et la soumettre
au Représentant du Ministére conformément a I’article « DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION » de la
présente section.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou
constatées par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministére ou son
mandataire.
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1.17

1.18

1.19

1.20

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

L’Entrepreneur doit accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute
’autorité nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est
nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Il devra faire en sorte
que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de
I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au coit et au calendrier
des travaux.

Le Représentant du Ministére ou son mandataire peut ordonner l'arrét des travaux si
I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions
jugées non conformes en matiére de santé et de sécurité. Sans limiter la portée des articles
précédents, il peut également en tout temps ordonner 1’arrét des travaux si, selon sa
perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de
chantier ou du public ou pour I’environnement.

PREVENTION DE LA VIOLENCE

La gestion « santé et la sécurité sur les chantiers de Travaux publics et services
gouvernementaux Canada » inclut la mise en place de mesures visant a protéger la santé
psychologique de toutes les personnes qui accédent sur le site ou ont lieu les travaux.
Ainsi, en plus de la violence physique, les abus verbaux, I’intimidation et le harcélement
ne sont pas tolérés sur le site. Toute personne qui démontre de tels gestes ou
comportements recevra un avertissement et/ou pourrait étre expulsée du chantier de fagon
définitive par le Représentant du Ministere.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs ne sont pas autorisés.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

Nutiliser des dispositifs a cartouches qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.
Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation

et satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 4).

Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon
les normes et reglements applicables.

UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE

Lorsqu’il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique pour des raisons opérationnelles
ou pour assurer la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public (ex : utilisation
d’échafaudages, grues, travaux de creusement, etc.), I’Entrepreneur doit obtenir a ses
frais toutes les autorisations et tous les permis requis par ’autorité compétente.
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2 L’ Entrepreneur doit installer, & ses frais, toute la signalisation, les barricades et les autres
dispositifs exiges par la réglementation pour assurer la sécurité du public et de ses
propres installations.

121 CADENASSAGE

i Pour tout travail sur de I’équipement alimenté par 1’¢lectricité ou par toute autre source
d’énergie, I’Entrepreneur doit transmettre une procedure générale de cadenassage au
Représentant du Ministére et la mettre en application.

2 Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés par les travaux nécessitant
du cadenassage doivent avoir suivi une formation sur le cadenassage donnée par un
organisme reconnu; I’Entrepreneur doit transmettre les attestations de formation au
Représentant du Ministére.

3 Avant d’entreprendre le cadenassage d’un équipement dans un site occupé,
I’Entrepreneur doit coordonner ses travaux avec le représentant du site si la coupure des
sources d’énergie peut avoir une incidence sur les opérations du site ou sur les occupants.

A4 L’Entrepreneur doit identifier une personne qualifiée comme étant responsable du
cadenassage et doit s’assurer que cette personne rédige une fiche de cadenassage pour
chaque équipement qui doit étre cadenasse. La fiche de cadenassage doit étre transmise
au Représentant du Ministére au minimum 48 heures avant le début des travaux; ce
dernier la fera vérifier par un représentant du site si les travaux ont lieu dans un immeuble

existant.
5 La fiche de cadenassage doit comprendre au minimum les informations suivantes :
1 Description des travaux a exécuter;
2 Identification, description et emplacement du circuit et/ou de I’équipement a
cadenasser;
3 Identification des sources d’énergie qui alimentent 1I’équipement;
4 Identification de chacun des points de coupure;
5 Séquence du cadenassage et du dégagement de 1’énergie résiduelle ainsi que
séquence du décadenassage;
.6 Liste du matériel de cadenassage nécessaire;
v Méthode de vérification de la mise a énergie zéro;
.8 Nom et signature de la personne qui a rédigé la fiche.
.6 Sur demande du Représentant du Ministére, I’Entrepreneur devra consigner toutes ces

informations sur le formulaire du représentant du site.

T Au moment du cadenassage, la personne responsable devra dater la fiche et s’assurer que
chaque travailleur impliqué dans les travaux sur le circuit/l’équipement cadenassé appose
son nom sur la fiche et la signe.

1.22 TRAVAUX DE NATURE ELECTRIQUE

1 L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travaux de nature électrique sont exécutés par
des employés qualifiés conformément a la réglementation provinciale sur la qualification
et la formation professionnelle.
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1.23

L’Entrepreneur doit respecter les exigences de la norme CSA Z462 Sécurité en matiere
d’électricité au travail.

Tout travail sur un appareillage électrique doit étre réalisé hors tension, sauf s’il n’est pas
possible de déconnecter complétement cet appareillage.

L’Entrepreneur doit respecter toutes les exigences de l'article « CADENASSAGE » de la
présente section.

L’Entrepreneur doit aviser, par écrit, le Représentant du Ministere pour tout travail qu’il
est impossible de faire hors tension et obtenir son autorisation. Il devra démontrer au
Représentant du Ministére qu’il est impossible de faire les travaux hors tension et fournir
toutes les informations nécessaires pour compléter et obtenir un permis de travail sous
tension (méthode de travail, évaluation du niveau d’arc électrique, périmeétre de
protection, équipements de protection, etc.) avant le début des travaux, sauf pour les cas
d’exception prévus dans la norme CSA Z462 Sécurité en électricité.

Le permis de travail sous tension doit contenir au minimum les éléments suivants :

Description du circuit et de I’appareillage et emplacement;

Justification de la nécessité de faire les travaux sous tension;

Description des pratiques sécuritaires de travail a adopter;

Conclusions de 1’analyse de danger de choc électrique;

Délimitation du périmétre de protection contre les chocs électriques;
Conclusions de I’analyse de danger d’éclair d’arc électrique;
Description du périmetre de protection contre les éclairs d’arc électrique;
Description de I’équipement de protection individuel requis;

© o NN WN R

Description des moyens pour restreindre 1’accés aux personnes non qualifiées;

[N
o

Preuve qu’une séance d’information a eu lieu;

iA .
=

Signature d’approbation de travaux sous tension (par une personne en autorité ou
par le Propriétaire).

Si, pour les besoins opérationnels des occupants du site, le représentant du site exige que
I’Entrepreneur fasse des travaux sous tension, ce dernier devra obtenir toutes les
informations nécessaires pour compléter un permis de travail sous tension (méthode de
travail, évaluation du niveau d’arc électrique, périmétre de protection, équipements de
protection, etc.) et le faire signer par le représentant du site désigné par le Représentant
du Ministére avant le début des travaux.

EXPOSITION A L’AMIANTE

Le projet pourrait nécessiter la manipulation de matériaux contenant de 1’amiante. Le mur
supportant la distribution électrique existante contient de I’amiante en faible quantité.
Bien qu’il ne soit pas prévu de démolir ce mur, I’Entrepreneur devra prendre les
précautions nécessaires et exécuter les travaux en conformité avec la réglementation et
respecter les exigences suivantes :

A Avant le début de tout travail susceptible d’émettre des poussieres d’amiante,

I’Entrepreneur doit fournir une procédure écrite de travail identifiant le niveau de
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1.24

1.25

risque des travaux (faible, modéré, élevé), tel que défini dans la section 3.23 du
Code de sécurité pour les travaux de construction S-2.1, r-4, qui tient compte de
toutes les exigences de cette méme section;

2 Transmettre les certificats démontrant que tous les travailleurs impliqués dans les

travaux ont regu une formation sur les risques reliés a I’amiante et sur la
procédure exigée au paragraphe précédent;

3 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au

respect de la procédure et a 1’exécution sécuritaire des travaux.

Si I’Entrepreneur ou si le Représentant du Ministere ou son mandataire découvrent
d’autres matériaux qui sont susceptibles de contenir de I’amiante, I’Entrepreneur doit
immédiatement interrompre les travaux et aviser le Représentant du Ministere. S’il est
par la suite démontré que ces matériaux contiennent de 1’amiante, I’Entrepreneur devra
respecter les mémes exigences énumérées précédemment.

CONTAMINATION FONGIQUE

Il n’est pas prévu que les travaux visés par le présent devis impliquent la manipulation de
matériaux contaminés par des moisissures. Toutefois, si I’Entrepreneur ou si le
Représentant du Ministére ou son mandataire découvrent des matériaux qui sont
susceptibles d’étre contaminés par des moisissures, 1’Entrepreneur doit interrompre
immeédiatement les travaux et aviser le Représentant du Ministere. S’il est par la suite
démontré que ces matériaux contiennent des moisissures, I’Entrepreneur devra respecter
les exigences suivantes :

1 Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles
d’entrer en contact avec des matériaux contaminés par des moisissures,
I’Entrepreneur doit :

1 Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences du
Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 ainsi que les
exigences indiquées dans le document « Lignes directrices sur les
moisissures pour ['industrie canadienne de la construction publié par le
1’ Association canadienne de la construction (http://www.cca-
acc.com/documents/electronic/cca82/acc82.pdf).

2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements
nécessaires au respect de la procédure et a I’exécution sécuritaire des
travaux.

EXPOSITION A LA SILICE

Travailler en milieu humide ou utiliser des outils avec apport d’eau afin de réduire
I’empoussiérement, sinon capter les poussieres a la source et les retenir dans un filtre &
haute efficacité pour ne pas les propager dans I’environnement.

Nettoyer les surfaces et les outils avec de I’eau, jamais avec de 1’air comprimé.

Sabler et décaper les surfaces en utilisant un abrasif contenant moins de 1 % de silice
(aussi appelé silice amorphe).


http://www.cca-acc.com/documents/electronic/cca82/acc82.pdf
http://www.cca-acc.com/documents/electronic/cca82/acc82.pdf
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1.26

1.27

1.28

Installer des écrans ou des cloisons pour éviter la migration des poussieres en dehors de
la zone de travail et ainsi protéger les autres travailleurs et le public.

Porter les équipements de protection respiratoire et de protection oculaire durant toutes
les opérations susceptibles de produire des poussiéres de silice conformément aux
exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

Porter une combinaison de protection pour empécher la contamination a I’extérieur du
site.

Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans une aire empoussiérée.
Se laver les mains et le visage avant de boire, de manger ou de fumer.

EXPOSITION AUX FIENTES D’ANIMAUX

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en
contact avec des matériaux contaminés par des fientes d’animaux, 1’Entrepreneur doit :

1 Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de sécurité pour
les travaux de construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences indiquées dans le
document «Des fientes de pigeons dans votre lieu de travail : méfiez-vous »
publié par la CNESST
(http://www.csst.qc.ca/publications/100/Documents/DC100 1331 1web2.pdf).

2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au
respect de la procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

PROTECTION RESPIRATOIRE

L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs devant porter un appareil de
protection respiratoire dans le cadre de leurs taches ont suivi une formation a cet effet de
méme que les essais d’ajustement de leur appareil respiratoire, conformément a la norme
CSA Z94.4 Choix, entretien et utilisation des respirateurs. Les attestations des essais
d’ajustement doivent étre remises au Représentant du Ministére sur demande.

PREVENTION DES RISQUES DE CHUTES

Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser 1’élimination a la source des
dangers de chutes ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN-CSA-Z-259.10 - M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée
comme protection contre les chutes.

Toutes les personnes utilisant une plateforme élévatrice (ciseaux, mat télescopique, mat
articulé, mat rotatif, etc.) doivent avoir recu une formation a cet effet.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plateformes élévatrices & mat
télescopique, articulé ou rotatif.

Délimiter une zone de danger autour de chaque plateforme élévatrice.

Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit étre entourée d’un garde-corps ou
recouverte d’un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il peut étre


http://www.csst.qc.ca/publications/100/Documents/DC100_1331_1web2.pdf
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soumis, et ce, peu importe les dimensions de cette ouverture et la hauteur de chute qu’elle
représente.

.6 Toute personne travaillant & moins de 2 métres d’un endroit présentant un risque de chute
de 3 métres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux exigences de la
réglementation, a moins qu’il y ait présence d’un garde-corps ou d’un autre élément
offrant une sécurité équivalente.

T Malgré les exigences de la réglementation, le Représentant du Ministére peut exiger
I’installation de garde-corps ou I’utilisation de harnais de sécurité pour certaines
situations particulieres présentant un risque de chutes de moins de 3 métres.

1.29 ECHAFAUDAGES

1 En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction,
I’Entrepreneur qui utilise des échafaudages doit respecter les exigences suivantes :

A Assises :

1 Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de fagon a
ne pouvoir ni glisser, ni basculer;

2 L’Entrepreneur désirant installer un échafaudage sur une toiture, une
avanceée de toit, une marquise ou une mansarde doit soumettre au
Représentant du Ministére ses calculs de charges ainsi que les plans
signés et scellés par un ingénieur et obtenir son autorisation avant de
débuter I’installation.

2 Assemblage, contreventement et amarrage :

A Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés
conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions du Code
de sécurité pour les travaux de construction;

2 Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains €léments de
I’échafaudage (ex. : croisillons), I’Entrepreneur doit soumettre au
Représentant du Ministere, avant I’assemblage de 1’échafaudage, une
procédure d’assemblage signée et scellée par un ingénieur attestant que
I’échafaudage ainsi assemblé permettra d’effectuer les travaux de fagon
sécuritaire, compte tenu des charges qui y seront appliquées;

3 Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux (2) appuis
est supérieure a 3 meétres, I’Entrepreneur doit fournir au Représentant du
Ministere, avant I’assemblage de 1’échafaudage, un plan d’assemblage
signé et scellé par un ingénieur.

3 Protection contre les chutes durant ’assemblage :

1 En tout temps, lors de 1’assemblage, tous les travailleurs doivent étre
protégés contre les chutes s’ils sont exposés a un risque de chute de plus
de 3 métres.

A4 Planchers :
1 Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés

conformément aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de
construction;
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2 Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et estampillés,
conformément aux dispositions de 1’article 3.9.8 du Code de sécurité
pour les travaux de construction;

3 Les échafaudages de quatre (4) sections et plus (ou 6 métres) de hauteur
doivent avoir un plancher plein couvrant toute la surface des boulins a
tous les 3 métres de hauteur ou fraction de 3 métres et les éléments de
ces planchers ne doivent en aucun temps étre déplacés pour créer des
paliers intermédiaires.

5 Garde-corps :

1 Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail;

2 Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme
garde-corps;

3 Si les planchers ne sont pas pleins, les garde-corps doivent étre installés

juste au-dessus de la bordure du plancher, de fagon qu’il n’y ait aucun
espace horizontal vide entre le plancher et le garde-corps;

4 Dans le cas des échafaudages de quatre (4) sections (ou 6 métres) et plus
de hauteur ou des planchers pleins sont exigés, les garde-corps doivent
étre installés a chacun de ces paliers au début des travaux et rester en
place jusqu’a la fin des travaux.

.6 Moyens d’accés :

Nl L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d’accés a 1’échafaudage ne
compromettent pas la sécurité des travailleurs;
2 Lorsque les planchers de 1’échafaudage sont constitués de madriers, des

échelles doivent étre installées de fagon que les madriers qui dépassent
n’entravent pas la montée ou la descente;

3 Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de
construction, on doit installer des escaliers sur tous les échafaudages
comportant six (6) rangées et plus de montants et six (6) sections et plus
(ou 9 metres) de hauteur.

7 Protection du public ET des occupants :

1 Lorsque les échafaudages sont installés dans une zone accessible au
public, I’Entrepreneur doit prendre les moyens pour empécher le public
d’accéder aux échafaudages et, s’il y a lieu, a 1’aire de travail ou
d’entreposage située a proximité de ces échafaudages;

2 L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres
dispositifs du méme genre pour protéger les travailleurs, le public et les
occupants contre les chutes d’objets. Le moyen de protection choisi doit
étre approuvé par le Représentant du Ministere.

.8 Plans d’ingénieur :

1 En plus de ceux exigés par le Code de sécurité pour les travaux de
construction, le Représentant du Ministére se réserve le droit d’exiger
des plans d’ingénieur pour d’autres types ou configurations
d’échafaudages;
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2 Un plan signé et scellé par un ingénieur est requis pour tout échafaudage
sur lequel seront fixés des toiles, baches ou autres dispositifs donnant
prise au vent;

3 Une attestation de conformité signée par un ingénieur est requise pour
tous les cas ou un plan d’ingénieur est exigé, et ce, avant qu’une
personne utilise 1’installation qui fait I’objet de ce plan. Une copie de ces
documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

1.30 TRAVAUX DE CREUSEMENT

1 En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction,
I’Entrepreneur qui effectue des travaux de creusement de tranchées ou d’excavation doit
respecter les exigences suivantes :

1 Remplir le formulaire qui suit et remettre au Représentant du Ministére avant le
début des travaux.
2 Transmettre également au Représentant du Ministére, selon le cas, les documents
suivants :
1 Plans et devis, signés et scellés par un ingénieur, des étangonnements a
mettre en place pour les travaux de creusement; ou
2 Avis d’ingénieur précisant 1I’angle des parois de la tranchée ou
I’excavation.
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AY L AV

Directive de creusage . .

Cette drerttve de crousage est fourmie & Hive doemple par la Commission de 2 sante et de k séomitd du tava] {CS5T). On y toowes les prindpales
nchiratioms que Nemployasr devrait donner 3 b parsomne responsabile des travau s ke terram ot 3 Topéateur de F'engin de tomassement.

11 septembre 2019

Mom de Tantrapriss

Hiom du projet - i projet

dresss da demoer Date da ditest des mavaux
g o e el 3 Plan annexs || 1° du plan:
Méthode de travail a utiliser

Tout en s'assurant que les parois ne présentent aucun danger de glissement de terrain,
creaser et Etangonner selon les plans et devis dun ingénier;

I:l creaser et étanonmer =n utilisant une haite de trandhée ;

I:‘ creaser sans étangonner pourva que lune des conditons suivantes soit respectée
[ le roc est sain;
[ swoun sravailleur ne descend dans la ranchés ou Nexmavation

[ les parois sant areusées conformément i Fais d'im ingénisur.

Dimensions du creusement (Creuser selon Le prodil suivant.)

Mimimale Mamimals

H Profondeur

Lf Largeur am fomd

Ls Largour en surface

Mesures de sécurité

Déposer les matériaux 3 une distance &an moins 1,2 métre (4 pi) du sommet des parois.
Me laisser anoon wehicule s"approcher & moins de 3 métres (10 pi) do sommet des parois.
I:l Respecter le plan de Tingénimar concermant les travaux 3 prosimité d'une constraction existante.

I:l Suivee le plan de lolisation pour repérer les infrastrucures soutermaines.

I:l Installer l= matériel de signalisation prévu par l= plan de droulation (harriéres, repéres visuels, stc).

D Affecter un ou des signaleurs au contréle de la droulation.

I:‘ Respecter la méthode prévue pour 1= travail 3 procimité des lignes dsctriques.

I:‘ Mettre en place les dispositifs de protection des travailleurs, par exemple les glissiéres de séoorité en béton.
Hom

- z
E
‘Sgraturn Dt 1 e tdiephone g
B
Dinactiva remise
D a0 respomsabio dos travauy sur lo terraim D 1 l'opératour de lengin de terrassoment
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131

LEVAGE DE CHARGES A L’AIDE D’UNE GRUE OU D’UN CAMION-GRUE

A moins d’avis contraire, 1’Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le transmettre
au Représentant du Ministére pour toute opération de levage effectuée a 1’aide d’une grue
ou d’un camion-grue, et ce, au moins cing (5) jours avant le début des opérations de
levage visées par ce plan. Ce plan de levage doit contenir au minimum les informations
listées a la fin de la présente section.

Le plan de levage doit étre signé et scellé par un ingénieur pour les opérations de levage
suivantes :

1 Levage de panneaux de béton;

2 Levage d’équipements/électriques sur un toit ou sur des étages d’un édifice;
3 Levage de charges qui empiéte sur une voie publigue;

4 Levage de charges de grandes dimensions ou de poids lourds;

5 Toute autre opération de levage, selon les exigences du Représentant du

Ministere.

Outre les exigences ci-dessus, I’Entrepreneur doit planifier les opérations de levage de
fagon & éviter que les charges passent au-dessus des zones occupées sur un site. Lorsqu’il
est impossible de faire autrement, le plan de levage doit obligatoirement étre signé et
scellé par un ingénieur et doit garantir la sécurité des occupants de cette zone; ce plan
doit étre approuvé par le Représentant du Ministére. Le Représentant du Ministére peut,
s’il le juge nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de semaine.

Dés le début des travaux du chantier, I’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du
Ministére la liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. Cette liste
devra étre mise a jour au besoin si des changements sont apportés au cours des travaux.

En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent
avoir a bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre délimitée de facon a empécher toute personne non
autorisée a y pénétrer.

L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et tous les accessoires de
levage et s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre réalisé a I’aide d’un panier
specialement congu a cet effet.

Contenu minimal d’un plan de levage :

1 Croquis indiquant au minimum 1’emplacement de la grue, les installations
environnantes, la zone couverte par les opérations de levage, les voies de
circulation des piétons et des véhicules, le périmétre de sécurité, etc.

Poids des charges.

Dimensions des charges.

Liste des accessoires de levage et poids de chacun.
Poids total soulevé.

Hauteur maximale des obstacles a franchir.

o Ul r wiN
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T Hauteur de levage des charges par rapport a la surface du toit (dans le cas de
levage de charges pour étre déposées sur des toitures).
8 Utilisation de cables de guidage.
9 Type de grue utilisée.
10 Capacité de la grue.
11 Longueur de la fleche.
12 Angle de la fléche.
A3 Rayon d’action de la grue.
14 Déploiement des stabilisateurs.
A5 Pourcentage d’utilisation de la capacité de la grue.
.16 Confirmation de vérification des équipements de levage.
A7 Identification du grutier et du responsable des opérations de levage avec
signatures et date.
1.32 TRAVAIL A CHAUD

1 Le travail a chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant produire

de la chaleur ou des étincelles, tels que : rivetage, soudage, coupage, brasage, meulage,
brllage, chauffage, etc.

1

Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, I’Entrepreneur doit
obtenir un « Permis de travail a chaud » émis par le responsable du site.

Un extincteur portatif fonctionnel et adéquat pour le risque d'incendie doit étre
disponible et facilement accessible dans un rayon de 5 métres de toute flamme et
source d’étincelles ou de chaleur intense.

L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue
des risques d’incendie pour une période minimale d’une (1) heure aprés la fin de
chaque travail a chaud. Cette personne doit signer la section du permis a cet effet
et le remettre au responsable du site apres le délai d’une heure.

Lorsque le travail a chaud est effectué dans des aires ou se trouvent des matiéres
combustibles ou dont les murs, les plafonds ou les planchers sont fabriqués ou
revétus de matériaux combustibles, une inspection finale de I'aire des travaux doit
&tre prévue quatre (4) heures aprés la fin des travaux. A moins d’avis contraire du
Représentant du Ministére, I’Entrepreneur doit désigner une personne pour
effectuer cette surveillance.

2 Soudage et coupage : en plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents,

I’Entrepreneur doit respecter les exigences suivantes :

1

Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués conformément
aux exigences du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 et
de la norme CSA W117.2 Regles de sécurité en soudage, coupage et procédés
connexes;

Utiliser un systéme d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de soudage
ou découpage effectué a I’intérieur;
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3 Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des poussieres
inflammables ou combustibles & proximité des travaux de soudage ou de
coupage;
4 Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer
que la piéce soit bien aérée;
5 Ranger toutes les bouteilles d’oxygéne a une distance minimale de 6 metres de

1.33

bouteilles de gaz inflammable (ex.: acétyléne) ou d’une matiére combustible telle
de I’huile ou de la graisse, a moins qu’elles ne soient séparées par une cloison
fabriquée de matériau incombustible, tel que spécifié a 1’article 3.13.4. du Code
de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4;

.6 Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur;

v Ne pas entreposer les bouteilles prés des escaliers, des sorties, des couloirs et des
ascenseurs;

8 Ne pas mettre 1’acétyléne en contact avec les métaux avec des métaux tels que

I’argent, le mercure, le cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65 % de
cuivre, afin d’éviter le risque d’une réaction explosive;

9 Vérifier que I’équipement de soudage a 1’arc électrique ait la tension requise et
qu’il soit mis a la terre;

10 S’assurer que les fils conducteurs de I’appareil de soudage électrique ne soient
pas endommageés;

A1 Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I’abri des intempéries;

12 Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en
superposition et ou il y a risque de chute d’étincelles;

13 Eloigner ou protéger les matiéres inflammables ou combustibles qui se trouvent &
moins de 15 meétres des travaux de soudage;

14 Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé;

15 N’effectuer aucun découpage, soudage, ni aucun travail a flamme nue sur des
récipients, des réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu une
substance ou des résidus de produits inflammables ou explosifs & moins que :

Nl lIs aient été nettoyés et que 1’on ait prélevé des échantillons d’air
indiquant I’absence de vapeurs explosives; et
2 L’on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.

UTILISATION DE MOTEURS A COMBUSTION INTERNE A L’INTERIEUR

En plus de respecter ’article 3.10.17 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4), ’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux
paragraphes suivants.

L’utilisation d’équipements alimentés a I’essence a I’intérieur d’un batiment est interdite,
et ce, méme si le batiment est pourvu d’ouvertures.

L’utilisation d’autres équipements munis de moteurs a combustion interne a I’intérieur
d’un batiment doit étre soumise a 1’autorisation du Représentant du Ministere.
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1.34

1.35

.10

Pour toute utilisation d’équipements munis d’un moteur & combustion interne a I’intérieur
d’un batiment, méme si ce batiment est pourvu d’ouvertures, I’Entrepreneur doit installer
un systéeme de ventilation permettant de maintenir les concentrations de gaz toxiques sous
les valeurs réglementaires. L’air vicié doit étre évacué a I’extérieur du batiment.

A Avant I’utilisation des équipements munis d’un moteur a combustion interne,
I’Entrepreneur doit planifier par écrit les éléments suivants :
A Nombre de ventilateurs a installer;
2 Puissance des ventilateurs;
3 Emplacement des ventilateurs;
A4 Dimensions des ouvertures qui seront ouvertes pendant les travaux.

Pendant le fonctionnement des équipements munis d’un moteur a combustion interne,
I’Entrepreneur doit mesurer la concentration de monoxyde de carbone et d’oxydes
d’azote dans la zone des travaux, au niveau de la zone respiratoire des travailleurs; les
niveaux de concentration mesurés doivent étre inscrits a toutes les 30 minutes dans un
registre disponible pour consultation.

Si les travaux ont lieu dans un batiment occupé, 1’Entrepreneur doit également mesurer la
concentration de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote a toutes les 30 minutes dans
les locaux adjacents a la zone des travaux et noter ces valeurs dans un registre.

Si I’alarme des détecteurs de monoxyde de carbone ou d’oxydes d’azote est déclenchée
au cours des travaux, I’Entrepreneur doit suspendre les travaux et apporter les correctifs
nécessaires avant de reprendre les travaux.

Un extincteur portatif doit étre disponible en tout temps dans la zone des travaux pendant
I’utilisation d’équipements munis d’un moteur a combustion interne.

Les équipements doivent étre maintenus & une distance securitaire de tout matériau
combustible.

Aucun entreposage de carburant pour les équipements munis de moteur a combustion
interne n’est permis a I’intérieur d’un batiment.

TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES

Lorsqu’il y a présence d’une ligne ¢électrique aérienne dans la zone des travaux et que
I’Entrepreneur choisit d’appliquer le paragraphe b) de I’article 5.2.2 du Code de sécurité
pour les travaux de construction (2.1, r.4), une copie de la convention avec I’entreprise
d’exploitation €lectrique et une copie du procédé de travail, exigés a ’article 5.2.2 b),
doivent étre transmises au Représentant du Ministere avant le début des travaux en lien
avec ces documents.

ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST

Se reporter & la page suivante pour 1’entente a compléter, dont une copie doit étre remise
au Représentant du Ministeére.
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ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST

Projet : Adresse :

ENTREPRENEUR EXTERNE
Par la présente, je m’engage a me soumettre a ’autorité de (nom de I’entreprise maitre d’ceuvre)

, qui est maitre d’ceuvre pour le projet indiqué ci-dessus, et ce,
pour toute la durée de nos travaux sur le chantier. Par conséquent, je confirme que j’ai pris connaissance du programme de
prévention du maitre d’ceuvre et je m’engage a :

e Informer mes employés du contenu du programme de prévention du maitre d’ceuvre et & m’assurer que son contenu soit
respecté en tout temps;

e  Fournir le programme de prévention spécifique a nos activités réalisées dans le cadre du présent projet;

e Informer le maitre d’ceuvre de mes interventions sur le chantier et a obtenir son accord avant de procéder aux travaux;

e  Suivre les directives en mati¢re de santé et sécurité données par le représentant du maitre d’ceuvre sur le chantier et
assister, selon les besoins, aux activités de formation et aux réunions santé-sécurité qu’il organise.

Nom du représentant : Nom de I’entreprise :

Description des travaux a faire sur le chantier :

Dates approximatives des travaux :

Début : Fin :
Signature Date
MAITRE D’OEUVRE

Par la présente, je m’engage a permettre a I’entreprise (nom de 1’entrepreneur externe)

de faire des travaux dans le cadre du projet indiqué ci-dessus
et, a titre de maitre d’ceuvre, a prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et a la sécurité des travailleurs qui sont
sur le chantier. Advenant que I’Entrepreneur refuse ou omette de se conformer a mes directives de fagon répétée, je m’engage
a en informer le Représentant du Ministére de TPSGC et a fournir les preuves documentaires de mes interventions aupreés de
I’Entrepreneur.

Nom du représentant : Nom de I’entreprise maitre d’ceuvre :

Signature : Date :

Remettre la copie complétée et signée au Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 NORMES DE REFERENCE

12

1

A Définitions :

Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents
chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-étre des personnes, qui alterent les équilibres écologiques importants pour
les humains et qui constituent une atteinte aux especes jouant un role important
pour ces derniers ou qui dégradent les caracteres esthétique, culturel ou
historique de I'environnement.

Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water.

1 EPA 832/R-92-005-92, Storm Water Management for Construction
Activities, Chapter 3.

2 Permis de construction générale (PCG) de I'EPA 2012,

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents/Echantillons a soumettre.

1

2 Fiches techniques.

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant la FEC. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
3 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel

sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant du
Ministére aux fins d'examen et d'approbation.

4 Le plan de protection de I'environnement doit présenter un apercu complet des problémes

environnementaux connus ou potentiels & résoudre durant la construction.

5 Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre

présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.
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.6 Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit :

1

.10

A1

12

Le nom des personnes devant veiller au respect du plan de protection de
I'environnement.

Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie
des déchets dangereux a évacuer du chantier.

Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier.

Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection
de I'environnement.

Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les
mesures qui seront mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et
les réglements fédéraux, provinciaux et municipaux, et avec le document EPA
832/R-92-005, chapitre 3.

Les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de
chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des
matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des dép6ts de matériaux
en surplus ou de matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront
employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux
sur le chantier.

Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire
I'érosion des plates-formes routiéres temporaires par la circulation des véhicules
de construction, particulierement par temps de pluie.

1 Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du transport de
matieres sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de
ruissellement.

Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie
de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les
aires interdites d'utilisation.

1 Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires
utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant a
I'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre préservés.

Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures a mettre
en ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de
déversement imprévisible de substance réglementée.

Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux de déblaiement.

Un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les mesures pour retenir
la poussiére, les débris, les matériaux et les déchets a I'intérieur du chantier.

Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension dans l'air
ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures qui seront
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13

14

15

prises pour que l'entreposage et la manutention de ces substances soient
conformes aux lois et aux réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

13 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en ceuvre pour la gestion et I'évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour
la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de
désinfection, des essais hydrostatiques et de ringcage des canalisations.

14 Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources
historiques, archéologiques, culturelles et biologiques.

15 Un plan de traitement aux pesticides, a mettre en ceuvre et a tenir a jour selon les
besoins.

FEUX

Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

DRAINAGE

Concevoir et soumettre un plan de mesures contre I'érosion et le transport de sédiments,
indiquant les moyens qui seront mis en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux, et avec le document EPA 832/R-92-
005, chapitre 3.

Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de
mesures contre I'érosion et le transport des sédiments.

Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et
le chantier a sec.

S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension.

Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

PREVENTION DE LAPOLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent Contrat.

Assurer le contréle des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément
aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matieres étrangeres de contaminer l'air et
les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

1 Prévoir des abris temporaires selon les directives du Représentant du Ministere.
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Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou
un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

Apreés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministére, et il doit les mettre en ceuvre avec l'approbation
de ce dernier.

1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation par écrit du
Représentant du Ministére avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures
proposées.

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits indiqués,
seulement aprés avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du Ministére.

S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.
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5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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1.1 INSPECTION

1.2

13

14

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes
de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux Documents Contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des Documents Contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre lI'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des Documents Contractuels, le
Représentant du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi
engageés.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
Documents Contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, le Représentant du
Ministére exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra
corriger les défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére,
et ce, sans frais additionnels pour le Représentant du Ministere, et assumer le codt des
essais et des inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagconnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acceés voulus.
PROCEDURE

Aviser d'avance le Représentant du Ministére lorsqu'il faut procéder a des essais afin que
toutes les parties en cause puissent étre présentes.
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1.5

16

1.7

Partie 2

21

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux Documents Contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des Documents Contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux Documents Contractuels, le Représentant du
Ministere déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et
celui prescrit dans les Documents Contractuels, le montant de cette différence étant
déterminé par le Représentant du Ministére.

RAPPORTS

Fournir une copie €électronique des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.

Fournir une copie de ces rapports au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou
mis a I'essai et aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis a l'essai.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les
différentes sections du devis, dans un délai maximal d’une semaine de la date des essais.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1.2

13

14

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ASSECHEMENT DU TERRAIN

Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour
maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.
ALIMENTATION EN EAU

Le Représentant du Ministére assurera I'alimentation continue en eau potable nécessaire a
I'exécution des travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour se raccorder au réseau existant, et assumer tous
les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en
assurer I'exploitation et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces
fermés aux fins suivantes :

A Favoriser I'avancement des travaux;

2 Protéger les ouvrages et les produits contre I'numidité et le froid;

3 Prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

4 Assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le

stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;
5 Satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au travail.

La ou des travaux sont en cours, maintenir la température & au moins 10 °C.
Ventilation :

1 Prévenir I'accumulation de poussiere, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation
de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de
construction.

2 Prévoir un systéme local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir
I'accumulation, dans I'ambiance, de substances susceptibles de présenter des
dangers pour la santé des occupants.

3 Veiller & ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniére sdre et & un
endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.
4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matieres dangereuses ou

volatiles.
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5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.
.6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un certain

15

1.6

1.7

temps apres l'achévement des travaux afin de complétement éliminer de
I'ambiance les contaminants qui auraient pu étre générés au cours des différentes
activités de construction.

Il est permis d'utiliser le systéme de chauffage permanent du batiment lorsque celui-ci est
prét a étre mis en service. Le cas échéant, assumer I'entiere responsabilité des dommages
qui pourraient y étre causés.

Assumer les frais de chauffage temporaire lorsque le systeme de chauffage permanent du
batiment est utilisé a cette fin.

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de
chauffage et de ventilation, en veillant a ce que les exigences suivantes soient respectées :

1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur,

2 Mettre en pratique des méthodes slres,

3 Prévenir tout gaspillage,

A4 Prévenir tout dommage aux revétements de finition,

5 Evacuer & I'extérieur les gaz de combustion des appareils & chauffe directe.

Assumer I'entiere responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de
conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

L’alimentation en électricité et en éclairage pour exécuter les travaux est a la charge de
'"Entrepreneur. L’Entrepreneur doit faire une demande de raccordement a la compagnie
d’utilité publique.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement, y compris tout le matériel nécessaire (disjoncteurs, conduits, cables,
etc.).

Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
I'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins
162 lux aux planchers et aux escaliers.

TELECOMMUNICATIONS

L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,
notamment les téléphones, les télécopieurs, y compris les lignes, et le matériel
nécessaires, destinés a son propre usage et a l'usage du Représentant du Ministére; il doit
assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux et assumer les codts
de tous ces services.

PROTECTION INCENDIE

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance
compétentes et par les codes et les réglements en vigueur, et en assurer I'entretien.
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2 Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 NORMES DE REFERENCE
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13

Office des normes générales du Canada (CGSB).

1 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.

2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
Association canadienne de normalisation (CSA International).

A CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA-0121-FM1978 (C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-S269.2-FM1987 (C2003), Echafaudages.
A4 CAN/CSA-Z321-F96 (C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water.
1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:

Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre clturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d'accés a la zone cléturée et les détails d'installation de la
cléture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépots de
boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
ECHAFAUDAGES

Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S5269.2.

Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants, les

plates-formes, et les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en
assurer I'entretien.
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1.6

1.7

18

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manceuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du
matériel de levage.

La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et du
matériel.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage, afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que cela n'entrave pas
I'exécution des travaux.

Aménager des voies convenables d'accés au chantier et en assurer I'entretien.

Nettoyer les pistes et les voies de circulation (d'aéroport) si on y a utilisé de I'équipement
de chantier. Il est de la responsabilité de I’Entrepreneur de nettoyer les voies de taxi,
I’aire de trafic et la piste avant chaque manceuvre d’aéronef.

MESURES DE SECURITE

Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et
pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y
trouvent, et en assumer les frais.

BUREAUX

Aménager un bureau ventilé, chauffé, éclairé, et de dimensions suffisantes pour permettre
la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des dessins.

Fournir une trousse de premiers soins complete et identifiée, et la ranger & un endroit
facile d’accés.

Garder les lieux propres.
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1.9 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DU MATERIEL ET DES OUTILS
1 Prévoir des remises verrouillables supplémentaires si le conteneur prévu n’est pas

suffisant pour entreposer les matériaux, le matériel et les outils. Les remises doivent étre
a I'épreuve des intempéries et doivent étre gardées propres et en bon ordre.

2 Laisser sur le chantier les matériaux et le matériel qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

1.10 INSTALLATIONS SANITAIRES
1 Les installations sanitaires existantes peuvent étre utilisées.
1.11 SIGNALISATION DE CHANTIER
1 Dans les trois semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier
conformément au dessin ci-dessous et l'installer a I'endroit désigné par le Représentant du
Ministére.
2 Le panneau doit mesurer 3,6 m x 1,2 m, étre fait de contreplaqué avec ossature en bois,

conformément au plan fourni par le Représentant du Ministere.

3 Peindre tous les éléments apparents.

1 Peinture : Alkyde sans silicone CAN/CGSB-1.59M89.
2 Couche de base : selon CGSB 1-GP189M + am. aout-84.
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A4 Le Représentant du Ministére fournira la pellicule autocollante & apposer sur le panneau.
5 Mis & part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne

peut étre installé sur le chantier.

.6 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

v Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier a I’acceptation finale des travaux.

.8 Installer une moulure de contour sur le panneau pour empécher 1’arrachement de la
pellicule par le vent.

1.12 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

1 Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin
de maintenir la circulation.

2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

A4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

5 Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommageées a la suite des
travaux de construction.

v Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

8 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

9 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

10 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'acces et des pistes de chantier

sont assujettis a I'approbation du Représentant du Ministére.
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A1 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des
pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.
12 Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.
13 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le
Représentant du Ministére.
1.13 NETTOYAGE
A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.
2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 NORMES DE REFERENCE

12

13

14

15

1.6

1.7

Office des normes générales du Canada (CGSB).

1 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.

Association canadienne de normalisation (CSA International).

1 CSA-0121-FM1978 (C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

GARDE-CORPS ET BARRIERES

Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes.

Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER

L’accés au chantier, notamment le c6té air, se fera en coordination avec les autorités
compétentes.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causés.

PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.
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2 Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.
3 Trois jours avant I'installation des éléments de protection, confirmer avec le Représentant

Du Ministére I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

4 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un
mangque de protection ou d'une protection inappropriée.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 NORMES DE REFERENCE

12

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.
Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systemes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministere se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministere, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise & acquérir, a un codt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/mateériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui
en découlent.

En cas de conflit quant & la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.
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1.3

14

FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immediatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la
livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministére afin que
des mesures puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou
pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance pour ne pas
retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits
prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le
prix du contrat en soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommageés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles et en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour gu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministere les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
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15

1.6

1.7

18

pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans gue le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'ceuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.
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1.9

1.10

111

1.12

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de lI'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministere de tout probléme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes textures, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer lI'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.
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1.13

1.14

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux, et/ou les occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de

maniére approuveée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

Produits
SANS OBJET
Sans objet.
Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
2 Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :
1 L’intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;
2 L’intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 L’efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;
4 Les qualités esthétiques des éléments apparents;
5 Les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.
3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
1 La désignation du projet;
2 L’emplacement et la description des éléments touchés;
3 Un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;
A4 Une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
5 Des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;
.6 Les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Maitre de I'ouvrage ou par un autre entrepreneur;
v La permission écrite de l'entrepreneur concerné;
8 La date et I'heure ou les travaux seront exécutés.
1.2 MATERIAUX/MATERIEL
A Matériaux/matériel permettant de réaliser une installation a l'identique.
2 Toute modification concernant les matériaux/matériel doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
13 TRAVAUX PREPARATOIRES
1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.
2 Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.
3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions

existantes ont été acceptées.
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14

.10

A1

12

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinées a protéger les
autres éléments de l'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de
creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de l'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniere gu'ils s'integrent bien au reste de
I'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre l'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
Prélever des échantillons de lI'ouvrage mis en place afin de les soumettre a un essai.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées
des installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie & magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Ajuster I'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des
conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complétement les
vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, sur toute I'épaisseur de I'élément
traverseé.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.
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15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément

a la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

.10

A1

Généralités
PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut, autres que ceux générés par le Représentant du Ministére ou par les autres
entrepreneurs. Les matériaux et toutes autres composantes doivent étre protégés contre le
déplacement par les vents afin qu’ils ne présentent pas un risque pour les aéronefs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a chaque
quart de travail, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministere. Les
matériaux de rebut ne doivent pas étre brlés sur le chantier, a moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut dans les aires de décharge approuvées,
situées sur les terres de I'Etat.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Toutefois, il est interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet
effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
guestion.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systemes du batiment.
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1.2

.10

A1

12

13

14

15

.16

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, autres que ceux générés par le Maitre de
I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministere. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brdlés sur le chantier, & moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé
par le Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et
les planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer I'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Cirer, savonner, sceller ou traiter de facon appropriée les revétements de sol selon les
indications du fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Nettoyer et balayer les toitures, les gouttieres, les cours anglaises et les puits de fenétre.
Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres
des systémes mécaniques.
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A7 Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.
.18 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
matériaux en surplus.
19 Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.
1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DEFINITIONS

1 Déchets propres : non traités et non peints; non contaminés par des huiles, des solvants,

des produits d’étanchéisation ou d’autres maticres similaires.

2 Déchets de construction et de démolition : Déchets solides, lesquels englobent
habituellement les matériaux de construction, les emballages, les rebuts, les débris et les
gravats produits par les travaux de construction, de remaniement, de réparation et de
démolition.

3 Matiéres dangereuses : Matieres qui possédent les caractéristiques des substances
dangereuses, y compris des propriétés telles que I’inflammabilité, la corrosivité, la
toxicité ou la réactivité.

4 Matiéres inoffensives : Matiéres qui ne possédent aucune des caractéristiques des
substances dangereuses, dont les propriétés telles que I’inflammabilité, la corrosivité, la
toxicité ou la réactivité.

5 Matiéres non toxiques : Matieres qui n’ont pas d’effet toxique immédiat sur les humains,
ni d’effet aprés une longue période d’exposition.

.6 Recyclable : La capacité d’un produit ou d’un matériau d’étre récupéré a la fin de son
cycle de vie et d’étre converti en produit neuf qui sera réutilisé par d’autres.

v Recycler : Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les convertir en
produit neuf qui sera réutilisé par d’autres.

8 Recyclage : Processus de triage, de nettoyage, de traitement et de reconstitution des
déchets solides et des autres matériaux mis aux rebuts aux fins de les utiliser sous une
forme altérée. Le recyclage exclut le brilage, I’incinération ou la destruction thermique
des déchets.

9 Retourner : Retourner les articles réutilisables ou les produits inutilisés aux vendeurs afin
d’obtenir un remboursement.

10 Réutiliser : Réutiliser les déchets de construction sur le site du projet.

A1 Récupérer : Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les revendre ou
pour qu’ils soient réutilisés par d’autres.

A2 Sédiments : Terre et autres débris produits par 1’érosion et transportés par les orages ou
les eaux de ruissellement.

13 Tri a la source : Processus qui consiste a séparer les différents types de déchets au fur et a
mesure de leur production.

14 Matiéres toxiques : Matiéres qui ont un effet toxique sur les humains, soit immédiatement
aprés exposition, soit apreés une longue période d’exposition.

15 Déchet : Produit ou matériau impossible a réutiliser, retourner, recycler ou recupérer.
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.16

a7
12

1

2
13

1
14

1

Composés organiques volatils (COV) : Composés chimiques retrouvés couramment dans
de nombreux matériaux de construction. Ces composés liberent des gaz avec le temps :

1 Solvants présents dans les peintures et les autres enduits;

2 Préservatifs du bois, décapants et produits de nettoyage domestiques;

3 Adhésifs entrant dans la fabrication des panneaux de particules, des panneaux de
fibres et de certains contreplaqués; mousse isolante;

4 Les émissions de COV peuvent contribuer a la formation de smog et causer des

problemes respiratoires, des maux de téte, des irritations oculaires, des nausées,
des atteintes hépatiques, des néphropathies, des troubles du systéme nerveux
central et méme le cancer.

Déchets : Matériaux excédentaires ou matériaux qui ont atteint la fin de leur vie utile par
rapport a 1’usage prévu. Les déchets comprennent les matériaux récupérables,
retournables, recyclables et réutilisables.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Coordination : Coordonner les exigences relatives a la gestion des déchets avec toutes les
divisions applicables aux travaux prévus dans le cadre du projet, et veiller a ce que les
exigences contenues dans le plan de gestion des déchets de construction soient
respectées.

Réunion préalable aux travaux : Avant le début des travaux faisant I'objet du contrat, tenir
une réunion conformément a la section 01 31 19 - Réunions de projet a laquelle
participeront le Représentant du Ministere, I’Entrepreneur et les sous-traitants pertinents
afin de discuter du plan de gestion des déchets de construction et de s'entendre sur une
politique cohérente de réduction et de recyclage des déchets.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Ressources pour 1’¢laboration d’un plan de gestion des déchets de construction : Les
sources suivantes peuvent aider a 1’élaboration du projet de plan de gestion des déchets
de construction.

A Transporteurs et marchés du recyclage : Vérifier s’il existe des transporteurs et
des marchés locaux pour les matériaux recyclables, et intégrer I’information dans
le plan de gestion des déchets de construction.

2 Systémes de valorisation énergétique : Examiner les incitatifs locaux de
valorisation énergétique en 1’absence de systemes de valorisation des déchets a
des fins de réutilisation ou de recyclage.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Exigences d’entreposage : Mettre en ceuvre un programme de recyclage/réutilisation
comprenant la collecte séparée des déchets générés par le projet, au besoin. Ce
programme s’appuiera aussi sur les programmes de recyclage et de réutilisation
disponibles dans la région ou le projet se situe.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Exigences en matiere de manutention : Nettoyer les matériaux contaminés avant de les
déposer dans des boites de collecte. Faire en sorte que les déchets destinés au site
d’enfouissement ne soient pas mélés aux matériaux recyclés.

A Livrer des matériaux libres de saletés, d’adhésifs, de solvants et de contamination
par les hydrocarbures et autres substances qui nuisent au processus de recyclage.
2 Prendre des dispositions pour le transport des déchets aux installations de

recyclage ou de réutilisation appropriées.

Matiéres et déchets dangereux : Manipuler conformément aux réglements applicables.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DES DECHETS DE
CONSTRUCTION

Gestionnaire : L’Entrepreneur désigne les tiers qui sont responsables sur le site de diriger
les ouvriers et de superviser ’avancement des travaux ainsi que les résultats obtenus
relativement au plan de gestion des déchets de construction pour le projet.

Distribution : Remettre des doubles du plan de gestion des déchets de construction au
contremaitre de chantier et a chaque Sous-traitant et au Représentant du Ministére le plan
de gestion des déchets de construction et au reste du personnel du site, tel que requis.

Directives : Fournir au Sous-traitant, sur place, des directives sur la méthode appropriée
pour trier, manutentionner et recycler, récupérer, réutiliser, composter et retourner les
déchets de construction, a chaque étape du projet.

Installations de tri : Aménager et identifier une aire afin de faciliter le tri des matériaux
aux fins de recyclage, de récupération, de réutilisation, de compostage et de retour.

1 Les aires d’entreposage des bacs de recyclage et des bacs a déchets doivent étre
propres et clairement identifiées afin d’éviter la contamination des matériaux.
2 Les déchets dangereux doivent étre triés, entreposés et éliminés conformément a

la réglementation locale.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 NORMES DE REFERENCE

12

Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE).

1

DORS/2008-197, Reglement sur les systémes de stockage de produits pétroliers
et de produits apparentés.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Procédure de réception des travaux

1

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : I'Entrepreneur doit inspecter les travaux,
repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que
tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.

1 Auviser le Représentant du Ministére par écrit une fois I'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par
le Représentant du Ministére.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministére.

1 Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achévement des taches : soumettre un document certifiant que les taches
indiquées ci-apres ont éteé effectuées.

1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corriges.

3 Les appareils, les matériels et les systemes ont été soumis a des essais,
réglés et équilibrés, et ils sont entierement opérationnels.

4 Les certificats exigés par les compagnies d'utilités concernées ont été
soumis.

5 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des
matériels et des systemes a été donnée au personnel du Maitre de
I'ouvrage.

.6 La mise en service des appareils, matériels et systemes mécaniques et

électriques a été effectuée conformément aux prescriptions de la section
01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales, et un exemplaire
du rapport définitif de mise en service a été soumis au Représentant du
Ministére.
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7 La documentation, les formulaires, de méme que les modalités
d'enregistrement, de mise hors service/déclassement et d'enlevement des
réservoirs de stockage hors sol sont conformes aux dispositions du
reglement DORS/2008-197, pris en vertu de la LCPE.

8 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.

A4 Inspection finale.

1 Lorsque toutes les tdches mentionnées précédemment sont terminées,
présenter une demande pour gue les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du
Ministére et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére,
terminer les éléments qui n‘ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

1.3 NETTOYAGE FINAL
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.
A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement.

2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur

recyclage, conformément a la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

12

13

Généralités
NORMES DE REFERENCE
Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE).

1 DORS/2008-197, Reglement sur les systemes de stockage de produits pétroliers
et de produits apparentés.
MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux.
1 Une semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le

Représentant du Ministére, conformément & la section 01 31 19 - Réunions de
projet, au cours de laquelle seront examinés :

1 Les exigences des travaux.
2 Les instructions du fabricant concernant I'installation et les termes de la
garantie offerte par ce dernier.
2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres :
1 Auvis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
A4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local

de I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux semaines avant l'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du
Ministére trois (3) copies papier et une (1) copie électronique des manuels d'exploitation
et d'entretien définitifs, en anglais et en francais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.
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14

15

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en « D », a feuilles mobiles de
219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet.

1 La date de dép6t des documents.

2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants.

3 Une liste des produits et des systemes, indexée d'apres le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :

A Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.
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1.6

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniere a identifier clairement les produits
et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a I'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Controle de la qualité.

Formation : se reporter a la section 01 79 00 -Démonstration et formation.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un
jeu des documents suivants :

1 Dessins Contractuels;

Devis;

Addenda;

Ordres de modification et autres avenants au Contrat;
Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
Registres des essais effectués sur place;

Certificats d'inspection;

Certificats délivrés par les fabricants.

N U wWN

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sQr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges.

1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministeére doit avoir acces aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.
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1.7

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure gue se déroulent les travaux.

1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chague donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui sulit :

1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations

d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

A4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

5 Les changements apportés a la suite des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

T Les références aux dessins d‘atelier et aux modifications connexes.

Deuvis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit :

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.
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1.8

.10

A1

MATERIEL ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses pieces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compleéte ainsi que le numéro commercial
des piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

A Les instructions visant la régulation, la commande, l'arrét, la mise hors service et
la manceuvre de secours;

2 Les instructions visant I'exploitation été comme hiver et toute autre instruction
particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés
de la tuyauterie installée.
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1.9

1.10

12

13

14

15

.16

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contrdle de
la qualité et 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.

Les documents a l'appui des résultats d'inspection, les formulaires, de méme que les
modalités d'enregistrement, de mise hors service/déclassement et d'enlévement des
réservoirs de stockage hors sol doivent étre conformes aux dispositions du reglement
DORS/2008-197, pris en vertu de la LCPE.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Pieces de rechange.

1 Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les pieces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la

méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.
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3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier.
4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.
2 Matériaux/matériels de remplacement.
1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage.
3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier.
4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant
le paiement final.
3 Outils spéciaux.
1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.
3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier.
4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
111 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi

que les outils spéciaux de maniere & prévenir tout dommage ou toute détérioration.

2 Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi

que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

3 Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des

enceintes a I'épreuve de celles-ci.
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4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.
5 Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des

nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministere, aux fins d'examen

1.12 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
1 Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.
2 Trente jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,

soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation.

3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministere puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

4 Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

5 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

.6 Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.
1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.
2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix jours suivant
I'achevement du lot de travaux concerné.

A4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
T Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de

I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achevement substantiel des travaux ait été déterminée.
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8 Neuf mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie en

compagnie du Représentant du Ministére.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit :

1

Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment le groupe électrogene,
I'équilibrage des systemes de CVCA, les pompes, les moteurs, les
transformateurs et les systemes mis en service comme les systémes de contrdle
d’éclairage d’aérodrome, les systéme de protection contre les incendies, les
systemes d'alarme.

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres :

Le nom de I'élément, du matériel, du systeme ou du lot.

Les numéros de modéle et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pieces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale minimale d'un an, sauf indication contraire,
devront étre indiqués les éléments, matériels, main d’ceuvre, frais de
déplacement, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi
que la date d'expiration de chacune.

s w N

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien

de la garantie.
10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.
12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.
L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues quatre mois et neuf mois aprés le parachévement des travaux concernés.
La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systemes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.
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.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien pres des

.10

A1
1.13

A

2

3

4
Partie 2
2.1

A
Partie 3
3.1

A

pieces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurite.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

1 Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur, si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.

ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées
par le Représentant du Ministere.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres :

1 Type de produit/matériel.
2 Numéro de modele.

3 Numéro de série.

A4 Numeéro du contrat.

5 Période de garantie.

.6 Signature de l'inspecteur.
T Signature de I'Entrepreneur.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

5

Deux (2) semaines avant la date de l'inspection finale des travaux, effectuer, a l'intention
du personnel du Représentant du Ministére, les démonstrations du fonctionnement et des
opérations d'entretien des appareils, matériels et systémes installés.

Le Représentant du Ministére fournira la liste des membres du personnel qui doivent
suivre cette formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances
organisées a cette fin.

Travaux préparatoires :

1

S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement
des appareils, des matériels et des systemes ainsi que des séances de formation
sont conformes aux exigences.

S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

S'assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été inspectés et mis
en marche.

S'assurer que l'essai, le réglage et I'équilibrage ont été exécutés conformément a
la section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales, et que les
appareils, les matériels et les systémes sont entiérement opérationnels.

Démonstration et formation :

1

Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, I'exploitation, la
commande, le réglage, le diagnostic de pannes, I'entretien et la maintenance de
chaque appareil, matériel et systéme, aux moments convenus, a I'endroit ou se
trouvent ces éléments.

Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de
I'entretien des appareils, matériels et systemes a l'aide des manuels d'exploitation
et d'entretien fournis.

Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére a expliquer
tous les aspects de I'exploitation et de I'entretien.

Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la
formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil,
matériel ou systéeme selon les indications ci-apres :

oo wiN R

Régulateurs a courant constant : deux (2) heures.

Systéeme ARCAL et de contrble : deux (2) heures.

Indicateur de pente d’approche (PAPI) : deux (2) heures.

Feux d’identification d’extrémité de piste (REIL) : deux (2) heures.
Manches a vent : une (1) heure.

L'ajustement des feux : deux (2) heures
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1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant du Ministére,
aux fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'heure prévues pour la
démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et systéme.

3 Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents
confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de
maniere satisfaisante.

4 Spécifier la date et I'neure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

5 Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a
la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systémes ainsi
qu'aux séances de formation connexes.

1.3 ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systémes installés,
1 Veiller a assurer la formation du personnel du Représentant du Ministere;
2 Fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée
et que la formation connexe a été donnée.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

12

Généralités
GENERALITES

La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contréles, de vérifications et
autres procedures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements,
systemes et systéemes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est
effectuée aprés que les équipements et systémes ont été installés, lorsqu'ils sont
fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est acquitté du contrdle de la performance et que ce
contrle a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :

1 S'assurer que les équipements, les systeémes et les systémes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des Documents Contractuels, aux critéres de
conception et a l'intention du concepteur;

2 S'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;
3 Former le personnel d'exploitation et d'entretien.

L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des
équipements et des systemes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.

1 Faire fonctionner les systemes a leur pleine capacité en divers modes, afin de
déterminer s'ils fonctionnent correctement et de maniére réguliére a leur
efficacité maximale. Les divers systémes doivent fonctionner en interaction,
selon l'intention du projet et conformément aux exigences des Documents
Contractuels et aux critéres de conception.

2 Durant ces Vvérifications et ces controles, faire les réglages nécessaires pour
obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales
ou aux besoins de l'utilisateur.

Critéres de conception : respecter les exigences du client ou les critéres établis par le
concepteur. Les critéres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et
opérationnelles fixées pour le projet.

APERCU DE LA MISE EN SERVICE

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des codts
préparée par I'Entrepreneur.

Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de contrble de la
qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation
du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui
sont traités durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que
le fonctionnement de l'installation s'avere satisfaisant dans des conditions (climat,
environnement et occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels.
Les activités de mise en service comprennent le transfert des connaissances sensibles au
personnel d'exploitation de l'installation.
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1.3

14

Le Représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

1 Les documents de mise en service complétés auront été recus, évalués, puis
approuvés par le Représentant du Ministere;

2 Les équipements, les systémes et les composants auront été mis en service;

3 La formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des équipements, des systémes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant
la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et
des composants du systéme non fonctionnel, y compris les systemes connexes, si le
Représentant du Ministére I'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se

doit.

Assumer les colts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
déterminer I'acceptabilité et la bonne performance de ces éléments. Ces codts seront
déduits des acomptes ou feront I'objet de retenues.

EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE

Avant le début des travaux de construction :

1 Examiner les Documents Contractuels et confirmer par écrit au Représentant du
Ministére :
1 La conformité des dispositions pour la mise en service;

2 Tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au
succes de la mise en service.

Durant la construction :

1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la
mise en service.

Avant le début de la mise en service, s'assurer :

1 Que le plan de mise en service est achevé et a jour;

2 Que l'installation des composants, des équipements, des systémes et des sous-
systémes connexes est terminée;

3 Que I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service;

A4 Que les documents de mise en service sont préts a étre utilisés;

5 Que I'on comprend les criteres de conception, I'intention de la conception et les
caractéristiques particulieres;

.6 Que la documentation compléte relative a la mise en route a été soumise au
représentant du Ministére;

7 Que les calendriers de mise en service sont & jour;

8 Que les systémes ont été complétement nettoyés;
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9 Que les schémas d'apres exécution des équipements et des systémes sont
disponibles.
4 Signaler par écrit au Représentant du Ministere les anomalies des ouvrages finis ainsi que

les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

15 CONFLITS

1 Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des équipements et des
systemes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

2 A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les
plus rigoureuses s'appliqueront.

1.6 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.
1 Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines apres l'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :
1 Nom de I'agent de mise en service de I'Entrepreneur;
2 Version provisoire des documents de mise en service;
3 Calendrier préliminaire de mise en service.
2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministére

et obtenir I'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le
début de la mise en service.

3 Soumettre au Représentant du Ministére les procédures de mise en service
recommandées par les manufacturiers et obtenir I'approbation écrite du
Représentant du Ministére au moins huit (8) semaines avant le début de la mise
en service.

A4 Fournir au Représentant du Ministere les documents additionnels requis sur le
processus de mise en service.

1.7 DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

1 Soumettre les documents relatifs & la mise en service au Représentant du Ministere aux
fins d'examen et d'approbation.

2 Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au
Représentant du Ministére.
1.8 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

1 Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de
construction, conformément a la section 01 32 16.16 - Ordonnancement des travaux -
Méthode du chemin critique.
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1.9

1.10

111

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités
suivantes :

1 Approbation des rapports de mise en service;

2 Vérification des résultats déclareés;

3 Réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
4 Formation.

MISE EN ROUTE ET ESSAI

Assumer les responsabilités et les codts des inspections, y compris le démontage et le
remontage aprés approbation, la mise en route, I'essai et le réglage des équipements et des
systemes, de méme que la fourniture du matériel d'essai.

PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS

Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.

La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant du
Ministére.

L'agent de mise en service de I'Entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront
étre effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des
équipements et systémes concernes.

PARTICIPATION DES FABRICANTS

Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :

A Coordonner le moment et I'emplacement des essais;

2 Soumettre les documents relatifs aux essais au représentant du ministére aux fins
d'approbation;

3 Faire les arrangements nécessaires pour que le représentant du ministére soit
présent aux essais si requis;

4 Obtenir du représentant du ministére l'approbation écrite des résultats des essais

et des documents connexes avant de livrer les équipements, systemes ou
composants concernés sur le chantier.

Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systémes et composants, et les examiner avec le
Représentant du Ministére.

1 Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner
les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.
2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements et

des systémes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.
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1.12

Validité des garanties :

1 Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en
route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une
condition de la validité de la garantie.

2 S'assurer auprés du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la
garantie.

Le personnel du fabricant doit :

1 Posseder une expérience de la conception, de l'installation et de I'exploitation des
équipements et des systemes concernés;

2 Etre apte a interpréter correctement les résultats des essais;

3 Etre apte & rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.

PROCEDURES

S'assurer que les équipements et les systemes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent
normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise

en service de ceux-ci.
Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres :

1 Livraison et installation :

1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir
les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).

2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de I'installation.

2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.

3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des
systemes.

4 Contrble de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais aprés
correction des anomalies.

5 Contrble de performance (CP) apres I'achevement substantiel : ce controle doit

comprendre la mise au point.

Corriger les anomalies aprés I'achévement de chaque phase mais avant le début de la
phase suivante, et obtenir I'approbation du Représentant du Ministere.

Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
I'équipement ou du systéme par une organisme d'essais indépendant désigné par le
Représentant du Ministére. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en
route n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages a I'équipement
ou au systéeme, mettre en ceuvre la procédure suivante :

1 Equipements/systémes moins importants: mettre en ceuvre les correctifs
approuves par le Représentant du Ministére.
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1.13

1.14

1.15

2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages
causés sont mineurs, mettre en ceuvre les correctifs approuvés par le Représentant
du Ministere.

3 Si la réévaluation montre I'existence de dommages majeurs, le Représentant du
Ministére refusera I'équipement/le systéme.

1 Tout équipement/systeme refusé devra étre retiré du chantier puis
remplacé par un neuf.

2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systeme aux procédures de
mise en route prescrites.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au Représentant du
Ministere, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

Les documents relatifs & la mise en route doivent comprendre ce qui suit :

1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le
systeme spécifié.

Rapports d'inspection préalable a la mise en route.

Listes de contrdle de I'installation/de la mise en route signées.

Rapports de mise en route.

Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au
Représentant du Ministére de reprendre la mise en route a n'importe quel
moment.

U W

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

Apreés la mise en route, assurer le fonctionnement et I'entretien des équipements et des
systemes selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le
faire approuver par le Représentant du Ministere avant de I'appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les systémes et en assurer I'entretien aussi longtemps
qu'il le faudra pour permettre lI'achevement de la mise en service.

Apres l'achevement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les
systemes et en assurer I'entretien jusqu'a I'émission du certificat de réception provisoire.

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du controle de performance (CP)
sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les
procedures prescrites de mise en route et/ou de controle de performance jusqu'a
I'obtention de résultats acceptables.

Fournir la main-d'ceuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise
en service.
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1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

Informer le Représentant du Ministere au moins 21 jours avant le début de la mise en
service.

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du batiment qui
influent sur la mise en route et sur le contrdle de la performance (CP) des équipements et
systemes concernes.

INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

Soumettre les instruments et les équipements a I'examen et & I'approbation du
Représentant du Ministére.

1 Fournir une liste compléte des instruments proposés.

2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le
certificat courant d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de fin de validité
de I'étalonnage ainsi que le degré de précision de I'étalonnage.

Fournir au besoin les équipements suivants.

1 Radios avec émetteur-récepteur.
2 Tout autre éguipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.

CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE

Exécuter la mise en service :

1 Dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de
fonctionnement, dans tous les modes.
2 Des systémes indépendants et des systémes interactifs.

Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les
résultats déclarés.

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et
des systemes.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du
Ministere, lequel en vérifiera les résultats.

AUTORITES COMPETENTES

Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service
dupliquent les exigences de contrdle de l'autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de maniére a éviter que les

essais soient effectués en double et & simplifier la réception opportune des installations.

Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de
l'autorité compétente.
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121

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au
Représentant du Ministére au plus tard cing (5) jours apres les essais, et en méme temps
que le rapport de mise en service.

ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES

Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies, les vices et les
défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies, les vices ou les
défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que
les problémes soient corrigés. Obtenir l'approbation écrite du Représentant du Ministére
avant de poursuivre la mise en service.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Une fois la mise en service achevée, laisser les systemes en mode de fonctionnement
normal.

Sauf pour les activités de contréle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le
devis de mise en service, achever la mise en service avant I'émission du certificat
d'achévement provisoire.

La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs a
la mise en service ont été soumis au Représentant du Ministére et acceptés par celui-ci.
ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systémes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des
formulaires MS a jour pour les composants, équipements ou systémes Visés par ces
changements.

FORMATION

Assurer la formation conformément a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.
MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE
RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
pieces de rechange selon les exigences contractuelles.

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministére ne dégageront pas
I'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en
route et les essais.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

15

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE

Groupe CSA (CSA).

1 CSA C22.2, numéro 46-FM1988 (C2006), Radiateurs électriques.
National Electrical Manufacturers Association (NEMA).

1 NEMA 250-08, Enclosures for Electrical Equipment (1,000 V Maximum).
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les aérothermes. Les fiches technigues
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Fournir les instructions du fabricant lorsque les travaux nécessitent des méthodes
particuliéres de manutention, d'installation et de nettoyage.
DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien des aérothermes, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention.

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, a l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.
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2 Entreposer les aérothermes de maniére a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

Partie 2
2.1

A

2

3

.6
2.2

A
Partie 3
3.1

A
3.2

A

2

matériel neufs.

Produits

AEROTHERMES

Appareils : conformes a la norme CSA C22.2, numéro 46, a soufflage horizontal, a volets
réglables, au fini assorti a celui de I'nabillage.

Appareils munis d'un dispositif incorporé de protection contre les températures élevées.

Moteur de ventilateur : a roulements a billes a lubrification permanente, monté sur
support souple.

1 Moteur muni d'une protection thermique incorporée contre les surcharges.
Support : mural.

Eléments chauffants : & isolant de poudre minérale, sous gaine d'acier inoxydable, munis
dailettes en aluminium.

Habillage : en acier, muni de supports pour montage au mur ou suspendu sur tiges.
1 Traitement au phosphate et revétement de peinture-émail, cuite au four.

DISPOSITIFS DE COMMANDE/REGULATION

Thermostats incorporés et commandes auxiliaires.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des aérothermes, s‘assurer
que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables.

INSTALLATION
Suspendre les aérothermes au plafond ou les monter au mur, selon les indications.

Faire les raccordements aux circuits d'alimentation électrique et de commande.
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3.3

3.4

3.5

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Effectuer les essais conformément & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des travaux.

Vérifier si la protection contre les températures élevées fonctionne normalement lorsqu'il
y a obstruction de la circulation dair.

S'assurer que l'interrupteur de temporisation, une fois le courant a I'élément interrompu,
laisse le ventilateur fonctionner jusqu'a ce que la chaleur soit dissipée.

S'assurer que le déclenchement de la protection thermique contre les surcharges du
moteur du ventilateur entraine la mise hors circuit compléte de I'aérotherme.

S'assurer que les aérothermes et les dispositifs de commande/régulation fonctionnent
correctement.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
PROTECTION

Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par I'installation des
aérothermes.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

Toutes les sections de la Division 01.

NORMES DE REFERENCE
Groupe CSA.

1 CSA C22.10-F18, Code canadien de I'électricité, Premiére partie (23 édition) et
modifications du Québec.

Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product
Line (NESC).

1 IEEE SP1122-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms,
7" Edition.
DEFINITIONS

Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie employée
dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la norme IEEE
SP1122.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les équipements. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier.

1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province du Québec, Canada.
2 Les schémas de cablage et les détails de I'installation des appareils doivent

indiquer I'emplacement, I'implantation, le tracé et la disposition proposés, les
tableaux de contréle, les accessoires, la tuyauterie, les conduits et tous les autres
éléments qui doivent étre montrés pour que I'on puisse réaliser une installation

coordonnée.

3 Les schémas de cablage doivent indiquer les bornes terminales, le cablage interne
de chaque appareil de méme que les interconnexions entre les différents
appareils.

A4 Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, a

I'entretien et au remplacement des appareils.
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5 Si des changements sont requis, en informer le Représentant du Ministere avant
gu'ils soient effectués.
Certificats.
1 Prévoir du matériel et des appareils certifiés CSA.
2 Dans les cas ou I'on ne peut obtenir des appareils ou du matériel certifiés CSA,

15

soumettre les appareils ou le matériel proposés a l'autorité compétente, aux fins
d'approbation, avant de les livrer au chantier.

3 Soumettre les résultats des essais des systemes et des instruments électriques
installés.

4 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.

5 Une fois les travaux terminés, soumettre un rapport d'équilibrage des charges
conformément a l'article EQUILIBRAGE DES CHARGES, de la PARTIE 3.

.6 Une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant du Ministére le

certificat de réception délivré par l'autorité compétente.

Rapports des contrdles effectués sur place par le fabricant : soumettre au Représentant du
Ministére, au plus tard trois (3) jours apres I'exécution des contréles et des essais de
I'installation et des instruments électriques prescrits a I'article CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE, de la PARTIE 3, un rapport écrit du fabricant montrant que les
travaux sont conformes aux critéres prescrits.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

1 Fournir des instructions d'exploitation pour chaque systeme principal et pour
chaque appareil principal prescrits dans les sections pertinentes du devis, a
I'intention du personnel d'E et E.

2 Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit.
1 Schémas de cablage, schémas de commande, séquence de commande
pour chaque systéme principal et pour chaque appareil.
2 Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification,
d'exploitation et d'arrét.
3 Mesures de securite.
4 Procédures a observer en cas de panne.
5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque
systeme ou appareil.
3 Fournir des instructions imprimées ou gravées, placées sous cadre de verre ou

plastifiées de maniére approuvée.
A4 Afficher les instructions aux endroits approuvés.
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5 Les instructions d'exploitation exposées aux intempéries doivent étre en matériau
résistant ou étre placées dans une enveloppe étanche aux intempéries.
.6 S'assurer que les instructions d'exploitation ne se décoloreront pas si elles sont

exposées a la lumiére solaire.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention.

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, au sec, a l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément
aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

Partie 2 Produits

2.1 EXIGENCES DE CONCEPTION
A Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-C235.
2 Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de

commande/contréle/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une fagon
satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a l'intérieur des limites établies dans la norme
susmentionnée.

1 Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les
conditions extrémes définies dans cette norme.
3 Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des
plaques indicatrices en francais et en anglais pour les dispositifs de commande/controle.
A4 Utiliser une plaque indicatrice pour les deux (2) langues.
2.2 MATERIAUX/MATERIEL
1 Le matériel et les appareils doivent étre conformes a la section 01 61 00 - Exigences

générales concernant les produits.

2 Les appareils et le matériel doivent étre certifiés CSA. Dans les cas ou I'on ne peut
obtenir du mateériel ou des appareils certifiés CSA, soumettre le matériel et I'équipement
de remplacement a l'autorité compétente avant de les livrer sur le chantier, conformément
a l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.
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2.3

2.4

25

2.6

3

Les tableaux de commande/controle et les ensembles de composants doivent étre
assemblés en usine.

MOTEURS ELECTRIQUES, APPAREILS ET COMMANDES/CONTROLES
Vérifier les responsabilités en matiere d'installation et de coordination pour ce qui est des
moteurs, des appareils et des commandes/contréles, selon les indications.

ECRITEAUX D'AVERTISSEMENT

Ecriteaux d'avertissement : conformes aux exigences du Représentant du Ministére.

Ecriteaux revétus de peinture-émail séchée au four, d'au moins 175 mm x 250 mm.

TERMINAISONS DU CABLAGE

S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du céblage conviennent
autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.
IDENTIFICATION DU MATERIEL

Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices conformes aux
prescriptions ci-apres.

1 Plaques indicatrices : plagues a graver en plastique Lamicoid de 3 mm
d'épaisseur, avec inscription gravée en blanc sur fond noir, fixées mécaniquement
au moyen de vis ou collées. Les rubans de type « P-Touch » ne sont pas acceptés.

1 Pour les appareils reliés au réseau d'urgence, les plaques doivent étre
rouges avec des lettres blanches.
2 Format conforme aux indications du tableau ci-apres.
Format des plaques . . Nombre de Hauteur des

Ll Dimensions .
indicatrices lignes lettres
Format 1 10 mm x 50 mm 1 ligne 3 mm
Format 2 12 mm x 70 mm 1 ligne 5mm
Format 3 12 mm x 70 mm 2 lignes 3 mm
Format 4 20 mm x 90 mm 1 ligne 8 mm
Format 5 20 mm x 90 mm 2 lignes 5mm
Format 6 25 mm x 100 mm 1 ligne 12 mm
Format 7 25 mm x 100 mm 2 lignes 6 mm

Etiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en
relief de 6 mm de hauteur.

Les inscriptions des plaques indicatrices et des étiquettes doivent étre approuvées par le
Représentant du Ministére avant fabrication.

Prévoir au moins vingt-cing (25) lettres par plaque et par étiquette.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction doivent indiquer
les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.



Projet TPSGC : R.096390.001 Section 26 05 00

ELECTRICITE - EXIGENCES GENERALES
CONCERNANT LES RESULTATS DES TRAVAUX

11 septembre 2019 Page 5de 9

2.7

2.8

.10

Les appareils doivent porter une étiquette de format 3, avec l'inscription « ARTICLE
D'INVENTAIRE NUMERO | | ». Numéroter selon les directives du Représentant
du Ministére.

Les plaques indicatrices des sectionneurs, des déemarreurs et des contacteurs doivent
indiquer I'appareil commandé et la tension.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de tirage doivent indiquer le
réseau et la tension.

Les plaques indicatrices des transformateurs doivent indiquer la puissance, les tensions
primaire et secondaire, ainsi que la source et la charge.

11 est interdit d’apposer des étiquettes commerciales portant I’identification des
entrepreneurs impliqués dans les travaux.
IDENTIFICATION DU CABLAGE

Les deux (2) extrémités des conducteurs de phase de chaque artére et de chaque circuit de
dérivation doivent étre marquées de fagon permanente et indélébile a lI'aide d'un ruban de
plastique coloré.

Conserver l'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute I'installation.

Le code de couleur doit étre conforme a la norme CSA C22.1.

Utiliser des cables de communication formés de conducteurs avec repérage couleur
uniforme dans tout le réseau.

IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES

Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boites et aux cables sous gaine métallique.

Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les
cables ou les conduits a tous les 15 m et aux traversées des murs, des plafonds et des
planchers.

Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs
complémentaires, 20 mm de largeur.

Genre Couleur de base Cquleur .
complémentaire
Jusqu'a 250 V jaune
Jusqu'a 600 V jaune vert
Jusqu'a 5 kV jaune bleu
Jusqu'a 15 kV jaune rouge
Téléphone vert
Autres réseaux de communication vert bleu
Alarme incendie rouge
Communication d'urgence rouge bleu
Autres systémes de sécurité rouge jaune
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2.9

2.10

211

Partie 3

3.1

3.2

FINITION

Les surfaces des enveloppes métalliques doivent étre finies en atelier et étre revétues d'un
apprét antirouille, & l'intérieur et a I'extérieur, et d'au moins deux (2) couches de peinture-
émail de finition.

1 Le matériel électrique a installer a I'extérieur doit étre peint en « vert machine »
selon EEMAC Y1-1.
2 Les armoires des appareils de commutation et de distribution installées a

I'intérieur doivent étre peintes en gris pale selon la norme ASA 61.

IGNIFUGATION

Lorsgue des conduits ou des cables traversent des murs et des planchers coupe-feu,
assurer 1’étanchéité au feu et a la fumée a 1’aide de produits approuvés. L’installation doit
respecter les exigences de la norme CAN/CGSB 19.13-M87 et les recommandations du
fabricant.

1 Produits acceptables :
A Modeles CP25, 303, FS195 et CS95, et des trousses de scellement des
séries 7902 et 7904 de 3M.
2 Matériaux ou produits de remplacement approuvés en addenda

conformément aux Instructions aux soumissionnaires.

SYSTEMES DE PROTECTION PARASISMIQUE

Fournir les systémes et les dispositifs destinés a protéger contre les effets de choc
attribuables aux séismes le matériel technique a supportage statique et le matériel technique
a supportage élastique, c'est-a-dire isolés contre les vibrations.

Exécution

INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation, s'assurer que I'état des
surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables.

INSTALLATION

Sauf indication contraire, réaliser I'ensemble de l'installation conformément a la norme
CSA C22.1.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Sauf indication contraire, installer les réseaux aériens et souterrains conformément a la
norme CAN/CSA-C22.3, numéro 1.

ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES
S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont
visibles et lisibles une fois le matériel installé.

INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CABLES

Installer les conduits et les manchons avant la coulée du béton.

1 Manchons de traversée d'ouvrages en béton : tuyau en plastique, de diamétre
permettant le libre passage du conduit et dépassant la surface en béton de 50 mm
de chaque coté.

Lorsqu'on utilise des manchons en plastique pour les traversées de murs ou de planchers
présentant un degré de résistance au feu, les retirer avant d'installer les conduits.

Installer les cables, les conduits et les raccords qui doivent étre noyés ou recouverts
d'enduit en les disposant de fagon soignée contre la charpente du batiment, de maniére a
réduire au minimum I'épaisseur des fourrures.

EMPLACEMENT DES SORTIES ET DES PRISES DE COURANT

Placer aux endroits indiqués les sorties et les prises de courant.

Ne pas installer les sorties et les prises de courant dos a dos dans un mur; laisser un
dégagement horizontal d'au moins 150 mm entre les boites.

L'emplacement des sorties et des prises de courant peut étre modifié sans frais additionnel
ni crédit, a la condition que le déplacement n'excéde pas 3 000 mm et que l'avis soit
donné avant l'installation.

Placer les interrupteurs d'éclairage pres des portes, du coté de la poignée.

1 Dans les locaux des installations mécaniques et de la machinerie d'ascenseurs,
placer les sectionneurs pres des portes, du coté de la poignée.

HAUTEURS DE MONTAGE

Sauf indication ou prescription contraire, mesurer la hauteur de montage du matériel a
partir de la surface du plancher revétu jusqu'a leur axe.

Dans les cas ou la hauteur de montage n'est pas indiquée, vérifier auprées des personnes
compétentes avant de commencer l'installation.

Sauf indication contraire, installer le mateériel & la hauteur indiquée ci-apreés.
1 Panneaux de distribution : selon les exigences du Code ou les indications.

COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

S'assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de
surintensité, les relais et les fusibles sont installés, qu'ils sont du calibre voulu et qu'ils
sont réglés aux valeurs requises.
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3.8 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Equilibrage des charges.

1 Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charges normales
(éclairage) au moment de la réception des travaux. Répartir les connexions des
circuits de dérivation de maniére a obtenir le meilleur équilibre du courant entre
les diverses phases et noter les modifications apportées aux connexions
originales.

2 Mesurer les tensions de phase aux appareils et régler les prises des
transformateurs pour que la tension obtenue soit a 2 % prés de la tension
nominale des appareils.

3 Une fois les mesures terminées, remettre le rapport d'équilibrage des charges
prescrit a I'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1. Ce rapport doit indiquer les
courants de régime sous charges normales relevés sur les phases et les neutres
des panneaux de distribution, des transformateurs secs et des centres de
commande de moteurs. Préciser I'heure et la date auxquelles chague charge a été
mesurée, ainsi que la tension du circuit au moment des mesures.

2 Effectuer les essais des éléments suivants, conformément a la section 01 45 00 - Contrdle
de la qualité.

1 Réseau de distribution d'électricité, y compris le controle des phases, de la
tension et de la mise a la terre, et I'équilibrage des charges.

2 Circuits provenant des panneaux de dérivation.

3 Systeme d'éclairage et dispositifs de commande/régulation.

4 Moteurs, appareils de chauffage et dispositifs de commande/régulation connexes,
y compris les commandes du fonctionnement séquentiel des systémes s'il y a lieu.

5 Mesure de la résistance d'isolement :

A Mesurer, a I'aide d'un mégohmmetre de 500 V, la valeur d'isolement des
circuits, des cables de distribution et des appareils d'une tension
nominale d'au plus 350 V.

2 Mesurer, a I'aide d'un mégohmmetre de 1000 V, la valeur d'isolement des
circuits, des artéres et des appareils d'une tension nominale comprise
entre 350 et 600 V.

3 Vérifier la valeur de la résistance a la terre avant de procéder a la mise

sous tension.

Effectuer les essais en présence du Représentant du Ministere.

4 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour
I'exécution des essais durant la réalisation des travaux et a I'achévement de ces derniers.

5 Controles effectués sur place par le fabricant :

1

Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux
criteres spécifiés en ce qui a trait a la manutention, a la mise en ceuvre, a
I'application des produits ainsi qu'a la protection et au nettoyage de I'ouvrage,
puis soumettre ce rapport conformément a l'article



Projet TPSGC : R.096390.001 Section 26 05 00

ELECTRICITE - EXIGENCES GENERALES
CONCERNANT LES RESULTATS DES TRAVAUX

11 septembre 2019 Page 9 de 9

3.9

3.10

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en ceuvre a
été réalisée selon ses recommandations.

MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION

Instruire le personnel d'exploitation du mode de fonctionnement et des méthodes
d'entretien de l'installation, de ses appareils et de ses composants.

Retenir et payer les services d'un ingénieur détaché de l'usine du fabricant pour surveiller
la mise en route de l'installation, pour vérifier, régler, équilibrer et étalonner les divers
éléments et pour instruire le personnel d'exploitation.

Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites
nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel
d'exploitation connaisse tous les aspects de leur entretien et de leur fonctionnement.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur
réutilisation/réemploi.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SOMMAIRE

1.2

1.3

14

La présente section comprend des exigences pour la démolition sélective et I’enlévement
des installations électriques, y compris I’enlévement des conduits, des boites de
connexion et des panneaux (circuits autonomes), ainsi que des accessoires requis pour
terminer les travaux décrits dans la présente section et permettre le début des travaux de
construction.

EXIGENCES CONNEXES
Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE
Groupe CSA (CSA).

1 CSA S350-M1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.

DEFINITIONS

Démolir : Retirer des éléments des ouvrages existants et les éliminer du site
conformément aux lois et aux réglements, a moins qu’ils ne soient destinés a étre enlevés
et récupérés ou enlevés et réinstallés.

Enlever : Déconstruction planifiée et démontage des éléments électriques faisant partie
des ouvrages existants y compris I’enlévement des conduits, des boites de jonction, du
cablage et de la filerie a partir des composants électriques jusqu’aux panneaux en évitant
d’endommager les éléments adjacents qui doivent demeurer en place; éliminer les articles
du site conformément aux lois et aux réglements, a moins d’indication contraire a I’effet
gu’ils seront enlevés et récupérés ou enlevés et réinstallés.

Enlever et récupérer : Retirer des éléments des ouvrages existants et les livrer au
Représentant du Ministere préts a I’emploi.

Enlever et réinstaller : Retirer les éléments des ouvrages existants, les préparer en vue de
leur réutilisation et les réinstaller a I’endroit indiqué.

Elément existant qui doit demeurer en place : Ouvrages existants qui doivent demeurer en
place.

Matieres dangereuses : substances, marchandises, biens et produits dangereux pouvant
comprendre, sans toutefois s'y limiter, I’amiante, le mercure et le plomb, les BPC, les
poisons, les agents corrosifs, les matiéres inflammables, les substances radioactives et
tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la
santé ou le bien-étre ou I’environnement, tel que défini par le gouvernement fédéral dans
la Loi sur les produits dangereux (L.R.C (1985)), y compris les derniéres modifications.



Projet TPSGC : R.096390.001 Section 26 05 05

DEMOLITION SELECTIVE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE

11 septembre 2019 Page 2de 5

1.5

1.6

1.7

18

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information conformément a la
section 01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre, avant le début des travaux prévus
au titre de la présente section :

1 Plan de gestion des déchets de construction : Soumettre un plan sur les
possibilités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des matériaux préparé
selon la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

2 Dossiers d’enfouissement : Obtenir les preuves qu’un site d’enfouissement
autorisé a accepté les déchets de démolition sélectionnés ainsi que les déchets
dangereux.

EXIGENCES ADMINISTRATIVES
Coordonner les travaux prévus dans la présente section de maniére a éviter tout conflit
avec les travaux prévus dans d’autres sections.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences des organismes de réglementation : Exécuter les travaux prévus dans la
présente section conformément a ce qui suit :

1 Service fédéral d'indemnisation des accidentés du travail.

2 Programme du travail du gouvernement du Canada : Sécurité au travail.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Conditions existantes : Condition des matériaux a récupérer ou des matériaux de
démolition, apres observation le jour de la prise de possession.

Découverte de matiéres dangereuses : On ne prévoit pas que des matiéres dangereuses
seront découvertes pendant les travaux; aviser immédiatement le Représentant du
Ministére si on découvre des matériaux susceptibles de contenir des matieres dangereuses
et accomplir les taches suivantes :

1 Les matiéres dangereuses sont définies dans Loi sur les produits dangereux;

2 Cesser les travaux dans la zone ou 1’on soupgonne la présence de matiéres
dangereuses;

3 Prendre les mesures de prévention appropriées afin de limiter 1’exposition des

utilisateurs et des ouvriers. Mettre en place des barriéres et autres dispositifs de
sécurité et s’abstenir de déplacer les matiéres dangereuses;

4 Les matiéres dangereuses seront enlevées par le Représentant du Ministere dans
le cadre d’un marché distinct ou d’une modification des travaux a accomplir;
5 Poursuivre les travaux seulement aprés avoir recu des directives écrites du

Représentant du Ministére.
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1.9 MATERIAUX RECUPERES ET DEBRIS
1 Propriété des matériaux : Les matériaux démolis deviennent la propriété de

I’Entrepreneur et seront enlevés du site du projet; exception faite des éléments désignés
pour étre réutilisés, récupérés ou pour demeurer la propriété du Représentant du
Ministere.

2 Enlever soigneusement les matériaux et éléments désignés pour étre récupérés et les
entreposer de facon a les protéger contre les dommages ou la dépréciation.

1 Les éléments récupérés doivent étre nettoyés et emballés convenablement avant
d’étre livrés au Représentant du Ministére.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX
A Réparation d’installations électriques : N’utiliser que des matériaux/matériels neufs

homologués par le Groupe CSA ou par ULC, selon le cas, ainsi que des composants
connexes pour les travaux associés a 1’enlévement ou a la démolition d’éléments.

2 Matériaux de réparation coupe-feu : Utiliser des matériaux compatibles avec les
dispositifs coupe-feu existants lorsque les travaux d’enlévement et de démolition
touchent des éléments cotés pour leur résistance au feu; restaurer les éléments de maniére
qu’ils fournissent la résistance au feu existante.

Partie 3 Exécution
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
1 Protection des systémes existants qui doivent demeurer en place : Protéger les systémes

et les composants qui doivent demeurer en place pendant les opérations de démolition
sélective. Procéder comme suit :

Nl Empécher tout déplacement et poser des contreventements afin d’éviter le
tassement ou le bris des services adjacents ainsi que des éléments des batiments
existants qui doivent demeurer en place.

2 Aviser le Représentant du Ministére et cesser les activités lorsque la sécurité des
batiments en cours de démolition, des structures adjacentes ou des services
semble menacée. Attendre de recevoir des directives additionnelles avant de
recommencer les travaux de démolition prévus dans la présente section.

3 Empécher les débris d’obstruer les avaloirs de drainage.
A4 Protéger les systemes mécaniques qui doivent demeurer fonctionnels.
2 Protection des occupants des batiments : Ordonnancer les travaux de démolition afin de

minimiser 1’ingérence dans I’utilisation du batiment par le Représentant du Ministére et
les utilisateurs :

1 Empécher les débris de menacer 1’accés aux batiments occupés ou leur
évacuation.
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2

Auviser le Représentant du Ministére et cesser les activités lorsque la sécurité des
occupants semble menacée. Attendre de recevoir des directives additionnelles
avant de recommencer les travaux de démolition prévus dans la présente section.

3.2 EXECUTION
A Enlévement et démolition :

1

.10

A1

Débrancher les circuits électriques et les arteres du panneau; maintenir
I’alimentation électrique et conserver le principal panneau de distribution en vue
des travaux a exécuter.

Enlever les appareils d’éclairage existants, les appareils électriques et
I’équipement, y compris les canalisations, les boites, le cablage et les articles
similaires qui en font partie, 2 moins d’indication contraire.

Débrancher et enlever le systéme d’alarme incendie existant y compris les
canalisations, les boites, le cablage et les articles similaires qui en font partie, a
moins d’indication contraire.

Débrancher et enlever les systémes de communication y compris les
canalisations, les boites, le cablage et les articles similaires qui en font partie, a
moins d’indication contraire.

Débrancher et enlever les prises de téléphone, les canalisations, le cablage, les
tableaux de connexions téléphonigues secondaires et les accessoires connexes;
maintenir le service téléphonique et conserver le tableau de connexions
téléphoniques principal tel quel.

Exécuter les travaux de démolition selon les régles de I’art.

A Enlever les outils et I’équipement une fois les travaux achevés; nettoyer
le site et le préparer en vue des prochains travaux de rénovation.

2 Réparer et restaurer les surfaces endommagées pendant 1’exécution des
travaux prévus dans la présente section; les surfaces réparées et
restaurées doivent étre compatibles avec les matériaux et les finitions
existants.

Débrancher les artéres du panneau et identifier chaque disjoncteur avec le terme
« en réserve ».

Fixer des plaques étanches sur les boites a prises extérieures restées en place
apres les activités de démolition et de démontage.

Enlever les canalisations existantes, les boites, le cablage et la filerie qui faisaient
partie des appareils d’éclairage ainsi que des appareils et du matériel électrique
qui ont été enlevés.

Meuler les canalisations noyées dans le béton jusqu’a ce qu’elles affleurent la
surface du béton; colmater en permanence les ouvertures des canalisations avec
un produit d’étanchéité au silicone.

Colmater en permanence, avec un produit d’étanchéité au silicone, les ouvertures
des canalisations qui sont inaccessibles ou qui ne peuvent étre enlevées sans
endommager les ouvrages adjacents.
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3.3 ACTIVITES LIEES A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
A Elimination des déchets de démolition : Eliminer les déchets du site conformément aux

lois et aux reglements. Expédier les matériaux de démolition & un site d’enfouissement
provincial certifié ou a un site de valorisation (centre de recyclage).

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

15

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE
Groupe CSA (CSA.

A CAN/CSA-C22.2, numéro 18-F98 (C2003), Boites de sortie, boites pour
conduits, raccords et accessoires.

2 CAN/CSA-C22.2, numéro 65-F03 (C2008), Connecteurs de fils (norme
trinationale avec UL 486A-486B et NMX-J-543-ANCE-03).

Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada
(AMEEEC).

1 EEMAC 1Y-2-1961, Connecteurs pour bornes de traversée et adaptateurs en
aluminium (intensité nominale 1200 A).

National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les connecteurs pour cables et boites. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien des connecteurs pour cables et boites, lesquelles seront incorporées au manuel
d'E et E.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section aux instructions écrites du fabricant.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention.

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, a l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer les connecteurs pour cables et boites de maniére a les protéger contre
les marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

Produits

MATERIEL

Connecteurs a pression pour cables, conformes a la norme CAN/CSA-C22.2, numéro 65,
a éléments porteurs de courant en alliage de cuivre, de calibre approprié aux conducteurs
en cuivre, selon les exigences.

Connecteurs d'épissage pour appareils d'éclairage conformes a la norme CAN/CSA-
C22.2, numéro 65, a éléments porteurs de courant en alliage de cuivre, de calibre
approprié aux conducteurs en cuivre de grosseur 10 AWG ou moins.

Connecteurs pour bornes de traversée conformes aux normes NEMA pertinentes et
constitués des eléments suivants :

1 Corps de connecteur et bride de serrage pour conducteur toronné, en cuivre;
2 Bride de serrage pour conducteur toronné, en cuivre;

3 Boulons de brides de serrage;

A4 Boulons pour conducteur en cuivre;

5 Calibre approprié aux conducteurs, selon les indications.

Brides de serrage ou connecteurs pour cable TECK et conduits flexibles, selon les
besoins, conformes a la norme CAN/CSA-C22.2, numéro 18.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des connecteurs pour
cébles et boites, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.
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2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

3.2

3.3

inacceptables.

INSTALLATION

Dénuder soigneusement I'extrémité des conducteurs et des cables puis, selon le cas,
proceder a ce qui suit :

1 Appliquer une couche de pate a joint a base de zinc sur les épissures des cables
en aluminium avant de poser les connecteurs;
2 Installer les connecteurs a pression et serrer les vis au moyen d'un outil de

compression recommandé par le fabricant. L'installation doit étre conforme aux
essais de serrage exécutés conformément a la norme CAN/CSA-C22.2,

numéro 65;

3 Poser les connecteurs pour appareils d'éclairage et les serrer conformément a la
norme CAN/CSA-C22.2, numéro 65. Remettre en place le capuchon isolant;

4 Poser les connecteurs pour bornes de traversée conformément aux normes

NEMA pertinentes.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 19 - Gestion et elimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 NORMES DE REFERENCE
1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
A CSA C22.2 n° 0.3, Méthodes d'essai des fils et cables électriques.
2 CAN/CSA-C22.2 n° 131, Cables de type TECK 90.
1.3 FICHES TECHNIQUES
1 Soumettre les fiches techniques requises conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi des caisses et des autres matériaux d'emballage par leur fabricant et
de reprise des palettes, conformément a la section 01 74 19 - Gestion et élimination des
déchets.
Partie 2 Produits
2.1 FILERIE DU BATIMENT
1 Conducteurs : toronnés s'ils sont de grosseur 10 AWG et plus; grosseur minimale :
12 AWG.
2 Conducteurs en cuivre : de la grosseur indiquée, sous isolant en polyéthyléne
thermodurcissable réticulé, pour tension de 600, et de type RW90 XLPE, sans enveloppe.
2.2 CABLES TECK 90
1 Cables : conformes a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant
les résultats des travaux.
2 Conducteurs.
1 Conducteur de mise a la terre : cuivre selon les indications.
2 Conducteurs d'alimentation : cuivre, de la grosseur indiquée.
3 Isolant.
1 Polyéthyléne réticulé (XLPE).
2 Tension nominale : 1 000 V.
A4 Gaine : polychlorure de vinyle.
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2.3

Partie 3

3.1

3.2

Armure métallique : feuillard d'acier galvanisé.

Enveloppe extérieure : en polychlorure de vinyle thermoplastique, conforme aux
exigences du Code du batiment visant la classe de batiment du présent projet.

Fixations.

1 Brides de fixation a un (1) trou, en acier, pour cables apparents de 50 mm ou
moins. Brides de fixation a deux (2) trous, en acier, pour cables de plus de
50 mm.

2 Supports en « U » pour groupes de deux (2) ou de plusieurs cables, placés a
1 500 mm d'entraxe.

3 Tiges de suspension filetées : 6 mm de diametre, pour supports en U.
Connecteurs.

1 Modeéles étanches approuvés et convenant aux cables TECK.

CABLES DE COMMANDE
Cables de type LVT : deux (2) conducteurs en cuivre recuit, de la grosseur indiquée.

1 Isolant : thermoplastique.

2 Gaine : enveloppe thermoplastique, et armure de fils d'aluminium a enroulement
serré.

Cables de commande basse énergie, pour tension de 300 V, conducteurs en cuivre recuit
toronnés, de la grosseur indiquée.

1 Isolant : polyéthyléne.

2 Enveloppe extérieure : PVC de type FT-4 ou protégée par une armure agrafée en
feuillard d’acier.

Exécution

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Faire les essais conformément & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Exécuter les essais a I'aide de méthodes appropriées aux conditions locales, et approuvées
par le Représentant du Ministere et les autorités locales compétentes.

Faire les essais avant de mettre I'installation électrique sous tension.

INSTALLATION DES CABLES - GENERALITES

Réaliser les terminaisons des cables conformément a la section 26 05 20 - Connecteurs
pour cables et boites 0 - 1 000 V.

Utiliser un code de couleur des cables conforme a la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Les arteres d'alimentation paralléles doivent étre de la méme longueur.
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3.3

3.4

Attacher ou clipser les cables des artéres d'alimentation aux centres de distribution, aux
boites de tirage et aux terminaisons.

Acheminer en descente ou en boucles verticales le cablage dissimulé dans les murs, afin
de faciliter les travaux ultérieurs. Sauf indication contraire, éviter d'acheminer le cablage
de bas en haut de méme qu'a I'norizontale dans les murs.

N'utiliser que des circuits bifilaires pour les dérivations vers les prises avec suppression
de surtension de méme que pour les matériels électroniques et informatiques raccordés en
permanence. Les circuits a neutre commun sont interdits.

Le cablage de commande doit étre identifié par des colliers avec numérotation
correspondant a la 1égende des dessins d'atelier.

INSTALLATION DE LA FILERIE DU BATIMENT

Poser la filerie dans les conduits, conformément a la section 26 05 34 - Conduits,
fixations et raccords de conduits.

INSTALLATION DES CABLES TECK 90 (0 - 1 000 V)

Autant que possible, grouper les cables sur des supports en « U ».

Poser les cables apparents dissimulés en les fixant solidement au moyen d'étriers de
suspension de brides d'agrafes.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

2 Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les supports et suspensions. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention.

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, a l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer les supports et suspensions de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Partie 2 Produits
2.1 SUPPORTS PROFILES EN « U »

1 Supports profilés en « U », 4 mm x 41 mm, 2,5 mm d'épaisseur, pour pose en saillie ou
pour pose suspendue.

2 Support en acier galvanisé.

3 Attaches et fixation en acier galvanise.
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Partie 3 Exécution
3.1 INSPECTION

3.2

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des supports et
suspensions, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables.

INSTALLATION

Assujettir le matériel aux surfaces en magonnerie, en céramique et en platre, a l'aide
d'ancrages en plomb.

Assujettir le matériel aux surfaces en béton coulé, a I'aide de chevilles a expansion.

Assujettir le matériel aux murs creux en magonnerie ou aux plafonds suspendus, a l'aide
de boulons a ailettes.

Attacher le matériel monté en saillie aux profilés en « T » de I'ossature des plafonds
suspendus, a l'aide d'agrafes a torsion. Avant d'installer le matériel prescrit, s'assurer que
la suspension des profilés en « T » est suffisamment robuste pour en soutenir le poids.

Soutenir les conduits ou les cables par des agrafes, des boulons a ressort et des
serre-cables congus comme accessoires pour profilés en « U ».

Utiliser les éléments de fixation suivants pour assujettir les cables ou conduits apparents a
la charpente ou aux éléments de construction du batiment :

1 Brides & un (1) trou en en acier pour fixer en saillie les conduits et cables de
50 mm de diamétre ou moins;
2 Brides a deux (2) trous en acier pour fixer les conduits et cables de plus de

50 mm de diamétre.

Utiliser des brides de serrage pour fixer les conduits aux éléments de charpente apparents
en acier.

Systémes de supports suspendus.

1 Supporter chaque cable ou conduit au moyen de tiges filetées de 6 mm de
diameétre et d'agrafes a ressort.
2 Supporter au moins deux (2) cables ou conduits sur des profilés en « U »

soutenus par des tiges de suspension filetées de 6 mm de diametre, lorsqu'il est
impossible de les fixer directement & la charpente du batiment.

Pour monter en saillie deux conduits ou plus, utiliser des profilés en « U » posés a 1,5 m
d'entraxe.
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3.3

.10

A1

12

13

14

Poser des consoles, des montures, des crochets, des brides de serrage et autres types de
supports métalliques aux endroits indiqués et la ol c'est nécessaire pour supporter les
conduits et les cables.

Assurer un support convenable pour les canalisations et les cables posés verticalement,
sans fixation murale, jusqu'au matériel.

Ne pas utiliser de fil de ligature ni de feuillard perforé pour supporter ou fixer les
canalisations ou les cébles.

Ne pas utiliser comme support de conduits ou de cables les supports et le matériel
installés pour d'autres corps de métier, sauf si on a obtenu la permission de ces derniers et
I'approbation du Représentant du Ministére.

Installer les attaches et les supports selon les besoins de chaque type de matériel, de
conduit et de céble et selon les recommandations du fabricant.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

Partie 2

21

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE

Groupe CSA (CSA).

A CSA C22.1-F06, Code canadien de I'électricité, Premiere partie, 20 édition.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits visés. Ces fiches doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province de Québec.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Gestion et élimination des déchets.

1 Trier les déchets en vue de leur recyclage conformément a la section 01 74 19 -
Gestion et élimination des déchets.

Produits

BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE
Construction : boites en acier, soudées.

Couvercles, pour montage en saillie : couvercles a bord retourné plats, a visser.
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Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION DES ARMOIRES ET DES BOITES DE JONCTION ET DE

3.2

TIRAGE
Installer les boites de tirage dans des endroits dissimulés mais faciles d'accés.

Sauf indication contraire, installer les armoires de facon que le dessus arrive a 2 m, au
plus, au-dessus du plancher fini.

Seules les boites principales de jonction et de tirage sont indiquées. Poser des boites
additionnelles selon les exigences de la norme CSA C22.1.
ETIQUETTES D'IDENTIFICATION

Identification de I'équipement : conformément a la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Etiquettes : de format 2, indiquant la tension et le nombre de phases, le nom du réseau et
le courant admissible.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE

Groupe CSA (CSA).

A CAN/CSA-C22.2, n° 18-F98 (C2003), Boites de sortie, boites pour conduit,
raccords et accessoires, Norme nationale du Canada.

2 CSA C22.2, n° 45-FM1981 (C2003), Conduits métalliques rigides.

3 CSA C22.2, n° 56-F04, Conduits métalliques flexibles et conduits métalliques
flexibles étanches aux liquides.

4 CSA C22.2, n° 83-FM1985 (C2003), Tubes électriques métalliques.

5 CSA C22.2, n° 211.2-FM1984 (C2003), Conduits rigides en polychlorure de
vinyle non plastifieé.

.6 CAN/CSA-C22.2, n° 227.3-F05, Tubes de protection mécaniques non
métalliques (TPMNM), Norme nationale du Canada.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications
et la documentation du fabricant concernant les produits vises.

A Soumettre la documentation du fabricant concernant les cables visés.

Assurance de la qualité.

1 Rapport des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus.
2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les

produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

3 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur recyclage conformément a la section 01 74 19 - Gestion
et élimination des déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.
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Partie 2

2.1

2.2

2.3

24

S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement, hors de la
portée des enfants, en vue de leur élimination.

Produits

CONDUITS

Tubes électriques métalliques (EMT) : conformes a la norme CSA C22.2, n° 83, munis
de raccords.

Conduits rigides en PVC : conformes a la norme CSA C22.2, n° 211.2.

Conduits métalliques flexibles : conformes a la norme CSA C22.2, n° 56, étanches aux
liquides, en acier.

Conduits et tubes de diamétre minimal de 21 mm, sauf indication contraire.

FIXATIONS DE CONDUITS

Brides de fixation a un (1) trou, en acier galvanisé, pour assujettir les conduits apparents
dont le diametre nominal est égal ou inférieur a 53 mm.

1 Brides & deux (2) trous, en acier galvanisé, pour fixer les conduits dont le
diametre nominal est supérieur a 53 mm.

Etriers de poutre pour assujettir les conduits & des ouvrages en acier apparents.
Etriers en « U » pour soutenir plusieurs conduits, & disposer a 1,5 m d'entraxe.

Tiges filetées de 6 mm de diamétre pour retenir les étriers de suspension.

RACCORDS DE CONDUIT

Raccords : conformes a la norme CAN/CSA C22.2, n° 18, spécialement fabriqués pour
les conduits prescrits.

1 Enduit : le méme que celui utilisé pour les conduits.

Raccords en « L » préfabriqués, a poser aux endroits ou des coudes de 90° sont requis sur
des conduits de 27 mm et plus.

Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques métalliques.
1 Les joints a vis de pression sont interdits.

FILS DE TIRAGE
En polypropyléne.
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Partie 3 Exécution
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

3.2

.10
A1

12
13

14

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Poser les conduits apparents de fagon a ne pas diminuer la hauteur libre de la piéce et en
utilisant le moins d'espace possible.

Dissimuler les conduits sauf ceux qui sont posés dans des locaux d'installations
mécaniques et électriques des locaux non finis.

Installer les conduits en applique.

Utiliser des tubes électriques métalliques (EMT) lorsque les conduits sont situés a plus de
2,4 m au-dessus du sol et qu'ils ne risquent pas d'étre endommagés, sauf lorsque les
conduits sont noyés dans des ouvrages en béton.

Utiliser des conduits rigides en PVC dans le cas d'installations souterraines.

Utiliser des conduits métalliques flexibles dans le cas d'ouvrages ou d'éléments montés
dans des cloisons métalliques amovibles, de connexions d'appareils d’éclairage
fluorescents montés en saillie ou encastrés, de connexions de moteurs situés dans des
locaux secs, de connexions d'appareils de chauffage.

Utiliser des conduits métalliques flexibles et étanches aux liquides dans le cas de
connexions de moteurs ou de matériels vibrants situés dans des locaux humides ou
mouillés, ou en milieu corrosif.

Utiliser des conduits d'au moins 21 mm pour les circuits d'éclairage et d'alimentation.
Cintrer les conduits a froid.

1 Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de /10 de leur
diameétre original par suite d'un écrasement ou d'une déformation.

Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 21 mm de diametre.

Le filetage des conduits rigides, exécuté sur le chantier, doit étre d'une longueur
suffisante pour permettre de faire des joints serrés.

Installer un (1) fil de tirage dans les conduits vides.
Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées.
1 Il est interdit d'utiliser des liquides pour déboucher les conduits.

Assécher les conduits avant d'y passer le cablage.
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3.3

3.4

3.5

CONDUITS APPARENTS

Installer les conduits parallelement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
batiment.

Derriére les radiateurs a l'infrarouge ou au gaz, installer les conduits en laissant un
dégagement de 1,5 m.

Faire passer les conduits dans l'aile des éléments d'ossature en acier, s'il y a lieu.

Aux endroits ou c'est possible, grouper les conduits dans des étriers de suspension en
« U »,

Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments d'ossature.
Dans le cas des conduits placés parallelement aux canalisations de vapeur ou d'eau
chaude, prévoir un dégagement latéral d'au moins 75 mm; prévoir également un
dégagement d'au moins 25 mm dans le cas des croisements.

CONDUITS SOUTERRAINS

Installer les conduits en pente pour assurer I'évacuation de I'eau.

Hydrofuger les joints (a I'exception des joints sur conduits en PVC) a l'aide d'une épaisse
couche de peinture bitumineuse.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.

Une fois les travaux d'installation et le contrdle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 NORMES DE REFERENCE

1 Insulated Cable Engineers Association, Inc. (ICEA).

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les cables. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention.

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Entreposer les cables de maniére a les protéger contre les marques, les rayures et
les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN

1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des cébles, s'assurer que

3.2

3.3

> w N R

I'état des surfaces/supports préalablement mis en ccuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables.

POSE DE CABLES EN CONDUITS

Poser les cables dans les conduits, selon les indications.

Il est interdit de tirer des cables épissés dans les conduits.

Poser simultanément tous les cables passant dans la méme canalisation.

Pour réduire la tension de tirage, utiliser des lubrifiants approuvés par la CSA et
compatibles avec I'enveloppe extérieure du cable.

Pour permettre d'assortir plus facilement les cables de commande multiconducteurs a
code de couleurs, toujours les dérouler dans le méme sens durant la pose.

Avant de tirer les cables dans les conduits, et jusqu'a ce qu'ils soient raccordés de fagon
définitive, obturer les extrémités des cables a gaine de plomb au moyen d'une soudure par
essuyage, et celles des autres cébles, au moyen d'un ruban de scellement hydrofuge.

Une fois la pose des cables terminée, obturer les extrémités des conduits au moyen d'un
produit congu pour le scellement des conduits.
CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Faire les essais conformément & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Confier I'exécution des essais a un personnel compétent.

1 Fournir les instruments et le matériel nécessaires. Soumettre les fiches techniques
des appareils utilisés ainsi que les certificats de calibration a jour.

Vérifier I'ordre des phases et repérer individuellement les conducteurs de chaque phase de
chaque artere d'alimentation.

Vérifier la continuité de toutes les arteres d'alimentation; s'assurer que ces derniéres sont
exemptes de courts-circuits et de fuites a la terre.

1 S'assurer que la résistance entre la terre et chaque circuit n'est pas inférieure a
50 mégohms.
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5

.6

3.4

35

2 S’assurer que la résistance des circuits de piste n’est pas inférieure a 1 gigaohm
mesurée avec un meégohmetre de 5 kV.

Essais prealables a la réception.

1 Apres la pose des cébles, mais avant I'épissage et le raccordement, mesurer la
résistance d'isolement de chaque conducteur de phase, a l'aide d'un mégohmmeétre
de 1000 V.

2 Apreés I'exécution de chaque épissure et/ou raccordement, vérifier la résistance de

I'isolant afin de s'assurer que le réseau de cables est prét pour I'essai de réception.

Essais de réception.

1 S'assurer que toutes les terminaisons et tout le matériel accessoire sont
débranchés.

2 Mettre a la terre les blindages, les fils de terre, les armures métalliques et les
conducteurs non soumis aux essais.

3 Essais de rigidité diélectrique.
1 Faire les essais de rigidité diélectrique conformément aux

recommandations de I'lCEA.

Fournir au Représentant du Ministere une liste des résultats d'essais indiquant
I'emplacement de chaque point d'essai, le circuit mis a I'essai et le résultat de chaque
essai.

Enlever et remplacer intégralement toute longueur de cable qui ne satisfait pas aux
critéres des essais.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

PROTECTION

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des
cables.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

15

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Section 26 28 16.02 - Disjoncteurs sous boitier moulé.

NORMES DE REFERENCE

Groupe CSA (CSA).

1 CSA C22.2, n° 29-F11, Panneaux de distribution et panneaux de distribution
sous coffret.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les panneaux de distribution. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier.

1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province de Québec.

2 Indiquer sur les dessins ce qui suit :
1 Les caractéristiques électriques des panneaux, le nombre, le type et le

calibre des disjoncteurs de dérivation, et les dimensions du coffret.
DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien des panneaux de distribution, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.
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Partie 2

2.1

.10

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention.

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniéere qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Entreposer les panneaux de distribution de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

Produits

PANNEAUX DE DISTRIBUTION

Panneaux de distribution : conformes a la norme CSA C22.2, n° 29. Tous les panneaux
de distribution doivent provenir d'un seul et méme fabricant.
1 Les disjoncteurs doivent étre posés dans les panneaux avant livraison au chantier.

2 Les plaques signalétiques du fabricant doivent indiquer, en plus des données
exigées par la CSA, le courant de défaut que le panneau et les disjoncteurs
peuvent supporter.

Panneau de distribution NEMA 1 pour installation a I’intérieur et NEMA 4X pour
installation a I’extérieur.

Panneaux de 250 et 600 V, tenue des barres omnibus au courant de défaut et pouvoir de
coupure des disjoncteurs de 14 kA (symétriques) minimum pour les panneaux de 600 V
et 10 kA (symétriques) minimum pour les panneaux de 250 V, sauf indication contraire.

Faire les raccordements de maniére que les circuits a numéro impair soient alimentés par
la barre de gauche, et ceux a numéro pair, par la barre de droite. Chaque disjoncteur doit
porter I'identification permanente du numéro de circuit et de la phase.

Panneaux de distribution : intensité nominale, numéros et calibres des disjoncteurs de
dérivation selon les indications.

Au moins deux (2) dispositifs de verrouillage installés d'affleurement par panneau de
distribution.

Tous les panneaux de distribution doivent avoir le méme type de serrure. Fournir deux
(2) clés pour chaque panneau.

Barres omnibus en cuivre; barre neutre de méme intensité admissible que les barres de
phase.

Barres omnibus pouvant recevoir des disjoncteurs boulonnés.

Cadre de la porte des panneaux avec boulons et charniéres dissimulés.
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2.2

2.3

Partie 3

3.1

3.2

Porte et cadre de porte revétus de peinture-émail cuite au four de couleur grise.

Barre omnibus de mise a la terre, en cuivre.

DISJONCTEURS
Disjoncteurs conformes a la section 26 28 16.02 - Disjoncteurs sous boitier moulé.

Sauf indication contraire, les panneaux de distribution doivent &tre munis de disjoncteurs
a déclenchement thermomagnétique.

Disjoncteur principal installé séparément & la partie inférieure ou supérieure du panneau,
selon I'emplacement de I'entrée des cables. Lorsque le disjoncteur est monté a la verticale,
I'ouverture du circuit doit étre réalisée par abaissement de la manette.

Dispositifs de verrouillage aux endroits indiqués, pour 10 % des disjoncteurs de 15 a
30 A, selon les indications. Tous les dispositifs de verrouillage non utilisés doivent étre
remis au Représentant du Ministere.

Aucun disjoncteur libre ne doit demeurer a I’intérieur des panneaux. Remettre les
disjoncteurs non utilisés au Représentant du Ministére qui se chargera de les entreposer.

IDENTIFICATION DU MATERIEL

Matériel identifié conformément & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Plaques indicatrices de format 4 pour chaque panneau, portant l'inscription de la tension
et de I’identification du panneau.

Nomenclature compléte des circuits, avec légende dactylographiée indiquant
I'emplacement et la charge de chaque circuit, dans une enveloppe de plastique du c6té
intérieur de la porte du panneau.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des panneaux de
distribution, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables.

INSTALLATION

Installer les panneaux aux endroits indiqués, solidement, d'aplomb, d'équerre et
d'alignement avec les surfaces contigués.



Projet TPSGC : R.096390.001 Section 26 24 16.01

PANNEAUX DE DISTRIBUTION A DISJONCTEURS

11 septembre 2019 Page 4 de 4

3.3

3.4

Monter les panneaux de distribution en saillie sur un panneau de fixation en contreplaqué
ignifuge. Dans la mesure du possible, grouper les panneaux de distribution sur un
panneau de fixation commun.

Monter les panneaux de distribution a la hauteur prescrite dans la section 26 05 00 -
Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux ou a la hauteur
indiquee.

Raccorder tous les circuits aux éléments de charge.

Raccorder les conducteurs neutres a la barre omnibus neutre commune; chaque
conducteur neutre doit porter la désignation appropriée.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément & la section 01 74 00 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
PROTECTION

Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des
panneaux de distribution.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
Section 26 24 16.01 - Panneaux de distribution a disjoncteurs.

NORMES DE REFERENCE
Groupe CSA (CSA).

1 CSA C22.2 No. 5-09, Molded-Case Circuit Breakers, Molded-Case Switches and
Circuit-Breaker Enclosures (norme trinationale avec UL 489 et NMX-J-266-
ANCE-2010).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les disjoncteurs. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Inclure les courbes des caractéristiques temps-courant dans le cas des disjoncteurs ayant
un courant admissible de 100 A et plus.

Certificats.

A Avant l'installation des disjoncteurs dans une installation neuve ou existante,
I'Entrepreneur doit fournir trois exemplaires d'un certificat d'origine de la
production du fabricant. Ce certificat doit étre dOment signé par un représentant
de l'usine et du fabricant local, pour attester que les disjoncteurs proviennent de
ce fabricant et qu'ils sont neufs et conformes aux normes et aux reglements.

1 Le certificat d'origine de la production doit étre soumis au Représentant
du Ministére pour approbation.
2 Soumettre en retard le certificat d'origine ne justifiera aucune prolongation de la
durée du contrat ou indemnisation supplémentaire.
3 La fabrication, I'assemblage et I'installation doivent commencer seulement apres

que le Représentant du Ministere a accepté le certificat d'origine de la production.
Si cette exigence n'est pas respectée, le Représentant du Ministére se réserve le
droit de mandater le fabricant indiqueé sur les disjoncteurs pour qu'il authentifie
les nouveaux disjoncteurs en vertu du contrat, et ce, aux frais de I'Entrepreneur.

4 Le certificat d'origine de la production doit contenir les renseignements suivants :

1 Le nom et l'adresse du fabricant, et le nom de la personne responsable de
l'authentification. Cette personne doit signer et dater le certificat;



Projet TPSGC : R.096390.001 Section 26 28 16.02

DISJONCTEURS SOUS BOITIER MOULE

11 septembre 2019 Page 2 de 4

2 Le nom et l'adresse du distributeur autorisé, et le nom de la personne
responsable, chez le distributeur, du compte de I'Entrepreneur;

3 Le nom et l'adresse de I'Entrepreneur, et le nom de la personne
responsable du projet;

4 Le nom et l'adresse du représentant du fabricant local. Ce dernier doit
signer et dater le certificat;

5 Le nom et l'adresse du batiment ou I'on installera les disjoncteurs :

14

Partie 2

2.1

1 Titre du projet : Aéroport de Schefferville;
2 Numéro de référence de l'utilisateur final : R.096390.001;
3 Liste des disjoncteurs.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention.

1 Entreposer les disjoncteurs a l'intérieur de maniere qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Entreposer les disjoncteurs de maniére a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

Produits

EXIGENCES GENERALES

Disjoncteurs sous boitier moulé, dispositifs de protection contre les fuites a la terre,
disjoncteurs a fusible, protecteurs accessoires contre les courants de défaut élevés :
conformes a la norme CSA C22.2, numéro 5.

Disjoncteurs sous boitier moulé, boulonnés aux barres omnibus : du type & fermeture
rapide et a rupture brusque, a manceuvres manuelles et automatiques, avec compensation
pour température ambiante de 40 °C.

Disjoncteurs a déclencheur commun : munis d'une (1) seule manette sur les circuits
multipolaires.

Disjoncteurs pourvus de déclencheurs magnétiques a action instantanée, agissant
seulement lorsque le courant atteint la valeur du réglage.

1 Disjoncteurs munis de déclencheurs pouvant étre réglés entre trois (3) et huit (8)
fois l'intensité nominale.
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2.2

2.3

Partie 3

3.1

3.2

3.3

Les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure au moins égal a celui du panneau
dans lequel ils sont installés.
DISJONCTEURS THERMOMAGNETIQUES, MODELE A

Disjoncteurs sous boitier moulé, automatiques, actionnés par déclencheurs thermiques et
magnétiques assurant une protection a temporisation inversement proportionnelle a la
surcharge et une protection instantanée en cas de court-circuit.

DISPOSITIFS FACULTATIFS

Inclure ce qui suit selon les besoins.

A Déclencheur en dérivation.

2 Commutateur auxiliaire.

3 Déclencheur a sous-tension.

A4 Dispositif de verrouillage « marche-arrét ».
5 Mécanisme a manette.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation, s'assurer que I'état des
surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables.

INSTALLATION

Installer les disjoncteurs selon les indications.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.
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3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE
Groupe CSA.

1 CAN/CSA-C22.2, n° 4-F04 (C2009), Interrupteurs sous boftier et pour panneau
isolant (norme trinationale avec ANCE NMX-J-162-2004 et UL 98).

2 CSA C22.2, n° 39-F13, Porte-fusible.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches technigques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les interrupteurs a fusibles et sans
fusibles. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits,
les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention.

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, a l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer les interrupteurs a fusibles et sans fusibles de maniére a les protéger
contre les marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.



Projet TPSGC : R.096390.001 Section 26 28 23

INTERRUPTEURS A FUSIBLES ET SANS FUSIBLES

11 septembre 2019 Page 2 de 3
Partie 2 Produits
2.1 INTERRUPTEURS

2.2

Partie 3

3.1

3.2

Interrupteurs a fusibles et sans fusibles, sous coffret NEMA 1 pour usage intérieur, et
NEMA 3R pour usage extérieur, calibre selon les indications.

Possibilité de verrouillage en position ouverte, par trois (3) cadenas.

Porte a enclenchement mécanique ne pouvant étre ouverte lorsque le levier est en
position fermée.

Fusibles : calibre selon les indications.

Porte-fusibles : pouvant étre déplacés et selon la norme CSA C22.2, n° 39, convenant,
sans adaptateur, au type et au calibre des fusibles indiqués.

Mécanisme a fermeture et a coupure brusques.
Indication des positions « OUVERT » et « FERME » sur le couvercle du coffret.
Construction de type a usage intensif.

DESIGNATION DU MATERIEL

Matériel marqué conformément & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Plaque indicatrice de format 4 portant la désignation de la charge commandée.

Exécution

INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des interrupteurs a fusibles
et sans fusibles, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables.

INSTALLATION

Installer les interrupteurs et, selon le cas, les fusibles.
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33 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.
3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la

section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DESCRIPTION DU SYSTEME EXISTANT

1.2

13

14

15

L’aéroport de Schefferville est muni d’un groupe électrogéne de 125 kW/156 kVA, de
marque Kohler.

Les travaux de la présente section consistent a ajouter un boitier d’alarme et de conditions
anormales de fonctionnement & distance, a I’intérieur du garage, selon les indications.
EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques.

1 Soumettre la fiche technique du boitier d’alarme. La fiche technique doit indiquer
les caractéristiques du produit, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

Dessins d'atelier.

1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de
Québec.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien du groupe €lectrogéne et les joindre au
manuel mentionné a la section 01 78 00 - Documents/Eléments a remettre a I'achévement
des travaux.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation :

1 Livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.
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Partie 2 Produits
2.1 BOITIER D’ALARME A DISTANCE

Partie 3

3.1

Boitier d’alarme a distance provenant du méme fabricant du groupe électrogéne existant,
NEMA 1.

Communication par Modbus RTU, lien RS-485 (cable blindé torsadé a deux (2)
conducteurs #16 AWG minimum).

Alarme visuelle et sonore avec bouton de silence.
Entrée a 120 V.
Signal activé par une alarme ou un défaut du groupe électrogene.

Exécution

INSTALLATION

Installer et raccorder le boitier d’alarme selon les indications.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

15

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE

Transports Canada.

1 Reglement de l'aviation canadien 621(RAC 621), Normes relatives au balisage et
a I'éclairage des obstacles.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les feux d’obstacles rouges. Les fiches techniques doivent indiquer
les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais émis par un laboratoire d'essai
indépendant et certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes
aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

1 Les essais doivent étre effectués conformément aux exigences du RAC 621.
Dessins d'atelier.

1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province de Québec.

Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le
fabricant, y compris toute indication visant des méthodes particuliéres de manutention,
d'installation et de nettoyage.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents et les éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien requises et les joindre au manuel prescrit.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.
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Partie 2

2.1

2.2

Partie 3

3.1

3.2

3.3

Livraison et acceptation.

1 Livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

Entreposage et manutention.

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniéere qu'ils ne reposent pas sur le
sol, a l'intérieur et conformément aux recommandations du fabricant, dans un
endroit propre, sec et bien aére.

2 Entreposer les feux d'obstacle de maniére a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des

matériaux et du matériel neufs.

Produits

FEUX D'OBSTACLE ROUGES

Produits selon le RAC 621.

Feux a DEL simples, munis d'un globe de couleur rouge « aviation », d'une lampe de
8,6 W (120-240 V c.a.) et certifiés L-810.

SUPPORTS

Supports en acier galvanisé avec des selles d’attache.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des feux d'obstacle,
s'assurer que I'état des supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections
ou contrats permet de réaliser les travaux conformément aux instructions du fabricant.

Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition inacceptable
décelée.

INSTALLATION

Installer les feux d'obstacle aux endroits indiques.

1 Monter les feux simples sur un support en acier galvanisé, selon les indications.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.
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2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la

section 01 74 00 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 26 05 43.01 - Pose de cables en tranchée et en conduits.

NORMES DE REFERENCE

ASTM International (ASTM).

A ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm
(No0.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-06, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

3 ASTM D422-63 (2007), Standard Test Method for Particle-Size Analysis of
Soils.

A4 ASTM D698-07el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft®) (600 kN-m/m?3).

5 ASTM D1557-07, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-1bf/ft®) (2,700 kN-m/m?).

.6 ASTM D4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.

Groupe CSA (CSA).

1 CAN/CSA-A3000-F18, Compendium des matériaux liants (Contient A3001,
A3002, A3003, A3004 et A3005).

2 CSA-A23.1/A23.2-19, Concrete Materials and Methods of Concrete
Construction/Test Methods and Standard Practices for Concrete.

Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB).

1 CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contréle en toile métallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

DEFINITIONS

Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, & savoir les déblais
ordinaires et les déblais de roc.

1 Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur a 1,00 m3, qui ne peut étre
enlevée au moyen d'un excavateur mécanique équipé d'un godet de 0,95 a
1,15 m®. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de
roc.

2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce
soit, autres que des déblais de roc.
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2 Terre végétale :

1 Tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux et pouvant étre utilisé
comme terre d'appoint, pour I'aménagement paysager ou encore pour
I'ensemencement.

2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes
d'argile, de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et
exempt de cailloux, de souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de plus
de 25 mm.

3 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins
des présents travaux.

4 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a I'extérieur de l'aire a
niveler, nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de lI'ouvrage.

5 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes
sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.

.6 Matériaux impropres :

1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.

2 Matériaux gélifs :

1 Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10, selon I'essai
ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites,
selon ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit étre
conforme a la norme CAN/CGSB-8.1 et CAN/CGSB-8.2.

2 Tableau :

Désignation des tamis % de tamisat
2,00 mm 100
0,10 mm 45 - 100
0,02 mm 10-80
0,005 mm 0-45

3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de
0,075 mm est supérieur a 20 % en masse.

7 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange trés peu résistant
composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en
place dans les tranchées destinées a recevoir les canalisations d'utilités, et que I'on peut
excaver sans préparation préalable.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.
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2 Contréle de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contr6le de la qualité.

1 Aviser le Représentant du Ministére, par écrit, lorsque le fond de I'excavation est
atteint.

3 Documents/échantillons & soumettre avant les travaux.

1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste
des principaux appareils et matériel qui seront utilisés pour la réalisation de ces
derniers.

4 Echantillons.

1 Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Au moins guatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant

du Ministére de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de
remblai et les matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés, et assurer
I'acces a cette derniére aux fins d'échantillonnage.

3 Soumettre les analyses granulométriques des matériaux proposés.

15 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu'une police d'assurance a
été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.

2 Si le Représentant du Ministére est un employé de I'Entrepreneur, soumettre un document
prouvant que la police d'assurance de I'Entrepreneur couvre les travaux et les ouvrages
exécutés sous la direction du Représentant du Ministeére.

3 Soumettre les calculs et les données connexes au moins deux (2) semaines avant le début
des travaux.

A4 Les calculs et les données connexes soumis doivent porter le seau et la signature d'un
ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province de Québec.

5 Conserver une copier des calculs et des données connexes sur le chantier.

Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer dans la
province de Québec ou les travaux seront exécutés, et le charger de la conception et de
I'inspection des batardeaux et des ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de reprise
en sous-oeuvre utilisés pendant la réalisation des travaux.

v Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de I'analyse soient examinés
par le Représentant du Ministere.

8 Santé et sécurité.
1 Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en construction

conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.
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2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés vers une carriére locale
autorisée par le Représentant du Ministere.
1.7 CONDITIONS EXISTANTES
1 Examiner le rapport d'analyse du sol si le Représentant du Ministére est en mesure de le
remettre a I’Entrepreneur.
2 Canalisations d'utilités enfouies.
1 Avant de commencer les travaux, vérifier I'emplacement des canalisations
d'utilités situées sur le chantier ou a la proximité de ce dernier.
2 Prendre les dispositions nécessaires, aupres des autorités compétentes, pour

réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire a l'exécution des
travaux, et assumer les colts de ces travaux.

3 Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la profondeur
d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a
titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.

A4 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer I'emplacement ainsi
que I'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser les
autorités compétentes et le Représentant du Ministére.

5 Effectuer des excavations d'essai si requis pour confirmer 1’emplacement des
canalisations.
.6 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de

gaz, d'électricité et de téléphone, ainsi que les autres canalisations ou les autres
ouvrages repéres.

v Obtenir du Représentant du Ministére les directives appropriées avant de
réacheminer ou d'enlever une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la
zone d'excavation.

8 Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservées,
réacheminées ou abandonnées.
9 Confirmer I'emplacement des excavations récemment exécutées a proximité de la
zone des travaux.
3 Batiments et éléments présents sur le terrain.
1 En présence du Représentant du Ministére, vérifier I'état des batiments, des

arbres et des autres vegétaux, des pelouses, des clbtures, des poteaux de
branchement, des cables, des rails de chemin de fer, des revétements de chaussée,
des bornes de délimitation et des repéres de nivellement pouvant étre touchés par
les travaux.

2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et
les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant du
Ministére.
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Partie 2

2.1

1

Produits

MATERIAUX/MATERIEL
Matériaux de remblai de types 1 : pierre concassee 20-0 et conforme aux exigences

suivantes :

1 Pierre ou gravier, de tamisage ou de concassage;

2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon
les normes ASTM C117 et ASTM C136;

3 Tableau :

Tamis ASTM 9% passant

315 mm 100
20 mm 90-00
14 mm 68-93
5 mm 35-60
1,25 mm 19-38
315 um 9-7
80 pum 2-7

Remblai de type 2 : sols granulaires de classe « A » :

1

Sols compactables, constitués essentiellement de matériaux granulaires, durs et
résistants et non plastiques, tels que sable MG-112, gravier ou pierre concassée.
Ces sols doivent étre exempts de schiste, d'argile, de matériaux friables,
organiques ou déléteres et de matériaux contaminés. Ces sols doivent étre non
gélifs. Ces sols ne doivent pas contenir de blocaux supérieurs a 100 mm de
diamétre.

Matériaux de remblai de type 3 : matériaux non gelés provenant de l'excavation ou d'une
autre source, autorisés par le Représentant du Ministére pour I'utilisation proposeée, et
exempts de pierres dont la plus grande dimension excéde 150 mm, de machefer, de
cendres, de plagues de gazon, de déchets ou d'autres matiéres nuisibles.

Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : dosés et mélangés en vue de
présenter les propriétés ci-apres :

1
2

o o x w

Résistance maximale a la compression de 0,4 MPa a 28 jours.

Teneur maximale en ciment Portland de 25 kg/m?, composé de 40 % de cendres
volantes faisant office de matériaux de remplacement : selon la norme CSA-
A3001, type G.

Résistance minimale de 0,07 MPa a 24 heures.
Granulats de béton : selon la norme CSA-A23.1/A23.2.
Ciment : de type GU.

Affaissement : de 160 a 200mm.
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Partie 3

3.1

3.2

3.3

3.4

Avant de recourir aux matériaux d’emprunt, I’Entreprencur peut utiliser les matériaux en
provenance des déblais, si ceux-ci correspondent aux exigences de la présente section du
devis et si ceux-ci sont approuvés par le Représentant du Ministere. Les sols en place ne
peuvent pas étre utilisés comme remblai de type 2. lls pourront étre considérés comme
remblai de type 3 s’ils rencontrent les exigences pour ce type de remblai.

Exécution

MOYENS DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dép6t de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et les voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d'excavation.

S’il y a lieu, couper soigneusement les revétements de chaussée et les trottoirs le long des
lignes délimitant I'excavation proposée, afin que la surface se brise de maniere nette et
uniforme.

PREPARATION/PROTECTION

Protéger les éléments existants conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et
de protection temporaires et aux réglements municipaux pertinents.

Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

Lorsqgue le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur
en humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant du Ministere.

Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication
contraire ou a moins qu'ils soient situés dans une zone a bétir, protéger les arbres
existants contre tout dommage.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

Commencer a enlever la terre végétale dans les zones nécessaires a I’exécution des
travaux, une fois que les broussailles, les mauvaises herbes et la pelouse ont été enlevées
et évacuées hors du chantier.
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Enlever la terre végétale jusqu'a la profondeur indiquée.
1 Ne pas mélanger de terre végétale avec des matériaux provenant du sous-sol.

3.5

3.6

Mettre la terre végétale en dép6t aux endroits désignés par le Représentant du Ministére.

1 Ne pas empiler la terre sur plus de 2 m de hauteur et protéger les tas contre
I'‘érosion.

Eliminer la terre végétale inutilisée hors du chantier.

MISE EN DEPOT

Mettre les matériaux de remblai en dépdt aux endroits désignés par le Représentant du
Ministére.

1 Mettre les matériaux granulaires en dép6t de maniere a prévenir toute
ségrégation.

Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

Prendre les mesures de contréle appropriées contre I'érosion et la sédimentation afin
d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.
BATARDEAUX, ETAIEMENT, ETRESILLONNEMENT ET REPRISE EN
SOUS-OEUVRE

Protéger les parois des excavations par des méthodes appropriées et conformément a la
section 01 35 29.06 - Santé et sécurite.

Construire les ouvrages temporaires a la profondeur, a la hauteur et aux endroits indiqués.

Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage :

1 Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant du Ministére,
retirer les palplanches et les ouvrages d'étaiement des excavations;

2 Ne pas retirer les étrésillons avant que le niveau du remblai ne soit rendu a la
hauteur de ces derniers;

3 Retirer les palplanches graduellement, de maniére a maintenir le remblai

compacté a une hauteur d'au moins 500 mm au-dessus des extrémités inférieures
de ces dernieres.

Lorsque les palplanches doivent demeurer en place, couper leurs extrémités supérieures
au niveau indiqué.

Effectuer les opérations suivantes, une fois la construction de l'infrastructure terminée :

1 Retirer les batardeaux ainsi que les ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement;

2 Evacuer les matériaux en surplus hors du chantier et exécuter les travaux requis
pour rétablir le régime initial des cours d'eau, selon les indications et les
directives du Représentant du Ministere.
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3.7

3.8

ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS ET PREVENTION DU SOULEVEMENT
Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'examen, les détails des méthodes
proposées pour I'assechement des excavations ou la prévention du soulévement, comme
I'aménagement de digues, la mise en place de pointes filtrantes et le recépage des
palplanches.

S'il y a risque de boulance ou de soulévement, éviter d'excaver sous la nappe phréatique.

1 Pour éviter le soulévement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le
niveau de la nappe phréatique, recéper les palplanches ou utiliser d'autres moyens
appropriés.

Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant

étre causés par les eaux de ruissellement.

Evacuer I'eau conformément & la section 01 35 43 - Protection de I'environnement d'une
maniere ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ou pour
I'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en cours.

EXCAVATION

Aviser le Représentant du Ministére au moins sept (7) jours avant le début des travaux
d'excavation.

Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
indiqués.

Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages en béton, les gravats ainsi que
toute autre obstruction.

Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune fagcon modifier la capacité portante des
fondations adjacentes.

Ne pas remuer la terre sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent rester en
place.

1 S'il faut faire des excavations entre les racines, creuser a la main et couper les
racines avec une hache ou une scie bien aff(tée.

A moins que le Représentant du Ministére ne l'autorise par écrit, il est interdit de creuser
plus de 30 m de tranchée avant de procéder a I'installation des éléments & enfouir et la
longueur de tranchée non remblayée ne doit pas excéder 15 m a la fin d'une journée de
travail.

Les déblais et les matériaux mis en dép6t doivent étre déposés & une distance suffisante
de la tranchée, selon les indications du Représentant du Ministére.

Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a proximité immédiate de
tranchées non remblayées.

Eliminer les déblais impropres ou excédentaires hors du chantier.
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3.9

3.10

3.11

.10

A1

12

13

14

15

.16

Eviter de faire obstacle & I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau
naturels.

Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués de terre non remuée,
exempts de matieres organiques et de substances laches ou non résistantes.

Informer le Représentant du Ministere lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est
atteint.

Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant du Ministére.

Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux
situés sous la cote de niveau requise, sur I'étendue et jusqu'a la profondeur déterminées
par le Représentant du Ministére.

Les déblais hors profil doivent étre corrigés selon les méthodes décrites ci-apres :

1 Couler du béton de remplissage sous les surfaces d'appui et les semelles. Mettre
en place un remblai de type 2, et compacter jusqu'a au moins 100 % de la masse
volumique séche maximale corrigée selon I'essai Proctor normal.

2 Aux autres endroits, mettre en place un remblai de type 2, et compacter jusqu'a
au moins 95 % de la masse volumique séche maximale corrigée selon I'essai
Proctor normal.

Profiler les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non
adhérents et les débris qui s'y trouvent.

1 Si les matériaux du fond de I'excavation ont été remués, les compacter jusqu'a
I'obtention d'une masse volumique au moins égale a celle du sol non remué.

2 Nettoyer les fissures repérées dans le roc et les remplir de coulis ou de mortier de
béton, a la satisfaction du Représentant du Ministére.
MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué ou prescrit ci-apres. Les masses
volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de masses volumiques
maximales calculés selon la norme ASTM D1557 et ASTM D698.

MATERIAUX D'ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS
SOUTERRAINES

Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour I'assise et le recouvrement des
canalisations d'utilités souterraines et les compacter selon les indications.

Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas étre gelés.

REMBLAYAGE
Ne pas procéder au remblayage avant :

1 L'inspection et I'approbation des installations par le Représentant du Ministere.

2 L'inspection et I'approbation des installations sous le niveau définitif du sol par le
Représentant du Ministére.
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3 L'inspection, I'essai, I'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la
consignation de leur emplacement.
A4 L'enlevement des coffrages pour béton.
5 L'enlevement des ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement; le remblayage des

3.12

vides avec un sol acceptable.
Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre
gelée.

Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la
neige, de la glace ou des débris.

Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm
d'épaisseur apres compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche
avant d'épandre la couche suivante.

Remblayer autour des ouvrages.

1 Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux
prescriptions formulées ailleurs.

2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en béton coulé en place dans
les 24 heures suivant le coulage du béton.

3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d'autre des

ouvrages installés, afin d'équilibrer les charges exercées. La différence de hauteur
entre les remblais ne doit pas excéder 500 mm.

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément
a la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets, régaler les pentes et corriger les
défauts selon les directives du Représentant du Ministére.

Replacer la terre végétale selon les indications ou sur les derniers 300 mm d’épaisseur.

Remettre les pelouses au niveau ou elles se trouvaient avant le début des travaux
d'excavation.

Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du
Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
1 L'enlévement des marquages de chaussées doit faire I'objet d'un prix forfaitaire.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents/Echantillons & soumettre.

2 Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant chaque type d‘abrasif utilisé dans le
projet.

1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX
1 Les produits abrasifs utilisés pour enlever les dép6ts de peinture, d'huile, de graisse ou de
caoutchouc doivent étre des produits brevetés spécialement congus pour le nettoyage des
chaussées et approuvés par le Représentant du Ministere.
Partie 3 Exécution
3.1 ENLEVEMENT DES MARQUAGES DE CHAUSSEES
1 Dans les zones indiquées, enlever les dép6ts de caoutchouc et les marquages peints sur la
chaussée par scarification ou par toute autre méthode approuvee par écrit par le

Représentant du Ministére.

2 Prendre soin de ne pas détacher les gros granulats, de ne pas enlever trop de particules
fines ou d'endommager le liant bitumineux.
3 Ne pas chauffer le revétement de chaussée a plus de 120 degrés Celsius durant le passage

de la raboteuse.
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3.2 NETTOYAGE DES REVETEMENTS DE CHAUSSEES
1 Enlever le surplus de produit d'obturation aux endroits indiqués par le Représentant du
Ministére.
1 Eliminer ces résidus de produits conformément aux exigences des autorités

compétentes selon les directives du Représentant du Ministere.

2 Enlever I'huile, la graisse, la poussiere, les contaminants, les particules laches et les corps
étrangers des surfaces désignées en employant une méthode approuvée par écrit par le
Représentant du Ministére.

3 Terminer le nettoyage a I’aide d’une balayeuse aspiratrice, puis d'un balai a main.
3.3 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

Section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
Le marquage des chaussées doit faire I'objet d'un prix forfaitaire.

REFERENCES
American Society for Testing and Material (ASTM).

| D562, Standard Test Method for Consistency of Paints Using the Stormer
Viscometer.

2 D711, Standard Test Method for No-Pick-UP Time of Traffic Paint.
D1210, Standard Test Method for Fineness of Pigment-Vehicle Systems by
Hegman-type Cage.

4 D1475, Standard Test Method for Density of Liquid Coating, Inks and Related
Products.

5 D2244, Standard Test Method for Calculation of Color Differences from
Instrumentally Measured Color Coordinates.

.6 D2369, Standard Test Method for Volatile Content of Coatings.
g D2371, Standard Test Method for Pigment Content of Solvent-Reducible Paints.

.8 D4017, Standard Test Method for Water in Paints and Paints Materials by Carl
Fisher Method.

9 E1347, Standard Test Method for Color and Color Difference Measurement by
Tristimulus (Filter) Colorimetry.

Ministére des Transports du Québec (MTQ), Laboratoire des chaussées (LC).

LC 34-301, Peinture — Détermination du bioxide de titane.

2 LC 34-505, Peinture — Détermination de la consistance a 5 °C.
LC 34-506, Peinture — Détermination du degré de sédimentation par la méthode
Patton.

A LC 34-507, Peinture — Détermination de la teneur en chromate de plomb.

5 LC 34-508, Peinture — Détermination de la teneur en anhydride phtalique.

Ministére des Transports du Québec (MTQ), normes 10201; Peinture alkyde pour le
marquage des routes.
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14

1.5

1.6

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques.

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les marquages de chaussée. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
contraintes et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité et 01 35 43 -
Protection de I'environnement.

Gestion des déchets de construction.

| Soumettre le plan de gestion des déchets de construction établi pour le projet,
lequel doit préciser les exigences en matiére de recyclage et de récupération.

2 Matériaux a faible émission : soumettre une liste des peintures et des enduits
utilisés pour la réalisation des marquages de chaussée, lesquels doivent respecter
les limites et les restrictions concernant leur teneur en COV et leur composition
chimique.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Fiches d'exploitation et d'entretien : soumettre les données et les renseignements ci-apres
concernant les matériels et les éléments utilisés pour la réalisation des travaux faisant
I'objet de la présente section, lesquels seront incorporées au manuel d'exploitation et
d'entretien.

A Fiches technique des peintures et produit utiliseé.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément
aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention.

1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.
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Partie 2

2.1

2 Remplacer les matériaux et matériels endommagés ou de mauvaise qualité par des
materiaux et matériels neufs ou de qualité appropriée.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi conformément aux directives du plan de gestion des déchets de
construction 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

Produits
MATERIAUX
Peintures selon les exigences suivantes :
Caractéristiques physiques et Méthodes Exigences
chimique d’essais Min. Max.
Consistance (KU)
a24°C ASTM D562 75 85
a5°C LC34-505 - 135
Séchage (min.) ASTM D711 7 20
Finesse de broyage (um) ASTM D1210 80 -
Saignement ASTM D969
Peinture blanche 4 -
Peinture jaune 6
Matieres volatiles organiques
(COV) (% en masse) ASTM D2369
Peinture blanche 28 32
Peinture jaune 26 31
Peinture rouge - -
Teneur en eau (% en masse) ASTM D4017 1 -
Teneur en matiéres pulvérulentes ASTM D2371
(% en masse)
Peinture blanche 51 55
Peinture jaune 52 57
- - 5
Anhydride phtallque (% en LC 34-508 39 37
masse) du liant non volatile
Masse volumique (kg/l) ASTM D1475
Peinture blanche, jaune et noire Valeur a ’agrément
Pigment noir Valeur a ’agrément
1 La peinture doit satisfaire les exigences du MTQ en matiére de marquage de

chaussée;

A Couleur blanche : MTQ HOM 8010-201-08 Alkyde 462-742.
2 Couleur jaune : MTQ HOM 8010-201-07 sans plomb 462-784.
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Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN

3.2

3.3

Vérification des conditions existantes : avant de procéder au marquage des chaussées,
s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres
sections ou contrats sont acceptables et permettent de réaliser les travaux.

A Faire un examen visuel des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministére.

Surface de la chaussée : séche, exempte d'eau, de givre, de glace, de poussiére, d'huile, de

graisse et de toute autre matiére nuisible.

Commencer les travaux de marquage seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables.

MATERIELS

Utiliser un engin de marquage approuvé, fonctionnant sous pression, pouvant appliquer la
peinture uniformément en une ligne continue, en deux lignes continues et en lignes
discontinues. L'engin doit pouvoir appliquer les produits de marquage uniformément, aux
taux d'application prescrits et selon les dimensions indiquées, et il doit &tre muni d'un
dispositif efficace, a action rapide, servant & interrompre la projection.

MISE EN OEUVRE

Implanter le tracé des marquages de chaussée tel qu’indiqué sur les dessins.

Sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministére, appliquer la peinture
uniquement lorsque la vitesse du vent est inférieure a 50 km/h, que la température de l'air
est supérieure a 10 degrés Celsius et qu'on ne prévoit pas de pluie dans les six (6) heures
suivantes.

Appliquer la peinture uniformément et a raison de 3 L/m.ca.

Ne pas diluer la peinture sans l'autorisation du Représentant du Ministeére.

Les lettres et les symboles marqués doivent étre de dimensions indiquées.

Les lignes peintes doivent avoir une teinte et une densité uniformes, et les démarcations
doivent étre nettes.

Bien nettoyer le réservoir de peinture de I'engin de marquage avant de le remplir avec de
la peinture d'une couleur différente.
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3.4

3.5

3.6

TOLERANCE
L'écart admissible concernant les dimensions des marquages de chaussée est de 5 mm, en
plus ou en moins, par rapport aux dimensions indiquées.

La section de marques axiales de voie de circulation qui est parallele a la piste est
positionnée a une distance de :

A 0,9 m (x 0,1 m) de I'axe de piste si la largeur des marques de piste est inférieure a
15m;

2 1,8 m (x 0,1 m) de I'axe de piste si la largeur des marques axiales de piste est de
1,5 m ou plus.

Les marques axiales de voie de circulation ont une largeur uniforme de 15 cm (= 5 mm) et
sont ininterrompues dans leur longueur, sauf lorsqu'elles coupent les marques de point
d'attente avant piste, les marques d'identification de piste, les marques d'intersection de
voie de circulation et les marques de panneau peint (marques d'instructions obligatoires ou
marques d'indication). Dans ces derniers cas, les marques axiales de voie de circulation
s'interrompent a 0,9 m (£ 0,1 m) avant et aprés les marques sécantes.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels
en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

PROTECTION DES MARQUAGES

Protéger les marquages jusqu'a ce que la peinture soit séche.

Réparer les dommages aux surfaces adjacentes, attribuables aux travaux de marquage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE

Groupe CSA.

A CSA C22.1-F15, Code canadien de I'électricité, Premiére partie (23¢ édition),
Normes de sécurité relatives aux installations électriques.

2 CSA C22.2, numéro 179-09 (R2014), Airport Series Lighting Cables.

3 CSA C22.2, numéro 180-13, Series Isolating Transformers for Airport Lighting.

A4 CSA C22.2, numéro 198.2-C1986, Connecteurs de fils scellés.

Federal Aviation Administration.

1 FAA AC 150 5345 26 L823 for Primary/Secondary - Plug/Receptacle Cable
Connectors.

Transports Canada - Direction des exigences du systéme de la navigation aérienne.
1 TP 312F-2015, Aérodromes - Normes et pratiques recommandées, 5° édition.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fournir une confirmation écrite de la conformité a la norme a la norme CSA C22.2
numéro 198.2, CSA C22.2, numéro 180, et a la norme CSA C22.2, numéro 179.

Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant I’éclairage aéronautique au sol (EAS).
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre des évidences de conformité aux exigences du TP-312 pour les
produits de balisage lumineux.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions nécessaires a I'exploitation et
a I'entretien du matériel de balisage lumineux d'aérodrome, lesquelles seront incorporées
au manuel.
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1.5

1.6

1.7

MATERIAUX/MATERIELS DE REMPLACEMENT A REMETTRE

1 Fournir les matériaux/le matériel d'entretien/de rechange nécessaires conformément a la

section 01 78 00 - Documents/Eléments & remettre a I'achévement des travaux.

i

© o N O wWwN

NI I TN I IR IR N
~N O Ol A W DN - O

Feux de bord de piste, couleur blanche : quantité : 10.

Feux de bord de piste, couleurs blanc/jaune : quantité : 4.
Feux de seuil de piste, couleurs vert/rouge : quantite : 4.
Feux de voie de circulation, couleur bleue : quantité : 5.
Feux de I’aire de trafic, couleur jaune : quantité : 2.

Feux d’aire inutilisable ou fermée, couleur rouge : quantité : 1.
Supports frangibles pour feu de piste : quantité : 20.
Ampoules pour PAPI : quantité : 8.

Supports frangibles pour PAPI : quantité : 3.

Unité maitre RTIL : quantité : 1.

Unité esclave RTIL : quantité : 1.

Supports frangibles pour RTIL : quantité : 2.
Transformateur d’isolation pour feux de piste: quantité : 10.
Transformateur d’isolation pour RTIL : quantité : 2.
Transformateur d’isolation pour PAPI : quantité : 2.
Transformateur d’isolation pour enseignes : quantité : 2.
Systéme d’ajustement des PAPIs : quantité : 1

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux

instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur

emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

1

3

Entreposage et manutention.

Entreposer les matériaux et le matériel a I'intérieur de maniére qu'ils ne reposent
pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

Entreposer le matériel de balisage de maniére a les protéger contre les marques,
les rayures et les éraflures.

Remplacer le matériel endommagé ou défectueux par du matériel neuf.

INSTRUCTION D’EXPLOITATION

1 Fournir des instructions d'exploitation pour chaque systéme principal et pour chaque

équipement prescrits dans les sections pertinentes du devis, a l'intention du personnel
d'exploitation et d'entretien.
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Partie 2

2.1

2.2

Les instructions d'exploitation comprennent, si applicable :

1 Schémas de cablage, schémas de commande, séquence de commande pour
chaque systéme principal et pour chaque appareil.

2 Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification,
d'exploitation et d'arrét.

3 Mesures de sécurite.

4 Procédures a observer en cas de panne.

5 Les vues explosées des équipements identifiant les noms et les numéros de
piéces.

.6 Les méthodes et les périodes d’entretien.

v Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque systéme
ou appareil.

Fournir des instructions imprimées ou gravées, placées sous cadre de verre ou plastifiées
de maniére approuvée.

Afficher les instructions aux endroits approuves.

Les instructions d'exploitation exposées aux intempéries sont en matériau résistant ou
elles sont placées dans une enveloppe étanche aux intempéries.

S'assurer que les instructions d'exploitation ne se décoloreront pas si elles sont exposées a
la lumiére solaire.

Produits

GENERALITES

Etanche et résistant aux intempéries - résiste & une exposition aux rayons solaires,
I’essence de pétrole, liquides de dégivrage et les sols acides/alcalins.

Compléter l'isolation électrique et mécanique du primaire aux enroulements secondaires
et une mise a la terre pour un niveau d’isolation 5 kV.

Faire fonctionner indéfiniment avec des charges en court-circuit ou ouvertes au
secondaire avec le courant d'entrée et la frequence nominale appliquée a I'enroulement
primaire tout en étant immergé dans I'eau et ou enfouis dans le sol.

SYSTEMES
Systémes : selon les exigences du document TP 312F, 5° édition.
Description.
A Feux lumineux de bord de piste hors sol, a moyenne intensité :
i Pistes 17 et 35.
2 Voie de circulation « Alpha ».

3 Seuils de piste.
A4 Aire de trafic.
2 Feux d'identification de piste (RTIL), aux extrémités des pistes 17 et 35.
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3 Indicateurs de direction du vent (manches a vent), aux extrémités des pistes 17 et
35.
4 Indicateur de trajectoire d'approche de précision (PAPI), aux extrémités des
pistes 17 et 35.
5 Panneaux lumineux de d’obligation et d’indication sur les pistes 17 et 35 et la
voie de circulation « Alpha ».
.6 Feux et phares de signalisation de danger, d'obstacles et de zones inutilisables :
1 Feux d'obstacle @ moyenne intensité.
7 Feux de zone inutilisable ou fermée.
2.3 CABLES PRIMAIRES

24

2.5

2.6

2.7

Cables a un seul conducteur, en cuivre recuit, toronnés, de grosseur 8 AWG, 90 °C a
isolant et gaine combinés en polyéthyléne réticulé, congus pour une tension 5 000 V, de
type ASLC, conformes a la norme CSA C22.2, numéro 179.

Les longueurs de cables primaires principales seront de 600 m minimum afin de réduire
les épissures et d’assurer un niveau d’isolation le plus élevé possible.
RACCORDS FRANGIBLES DE TYPE 1

Raccords conformes a utiliser pour le montage des feux hors-sol de balisage de bord de
piste, de bord de voie de circulation et de bord d'aire de trafic.

Raccord frangible intégrale a la conception du fabricant, conforme aux normes
internationales pour les besoins de frangibilité pour le balisage lumineux surélevées de
bord de type a DEL.

RACCORDS FRANGIBLES DE TYPE 2

Raccord frangible intégrale a la conception du fabricant conforme aux normes
internationales pour les besoins de frangibilité pour les PAPIs et les RTILs.
RACCORDS FRANGIBLES DE TYPE 3

Raccord frangible intégrale a la conception du fabricant conforme aux normes
internationales pour les besoins de frangibilité pour les panneaux lumineux de guidage.
CONNECTEURS A PRISES, POUR CABLES PRIMAIRES

Connecteurs droits, 1 pole, pour cables primaires, comprenant une prise male et une prise
femelle, pour raccordement a un transformateur d'isolement ou pour réalisation d'une
jonction droite dans un céble primaire de grosseur 8 AWG, style 3/10, selon FAA L823,
Type I, Classe B.

Trois (3) couches de ruban de vinyle de type « Super 88 » de 3M a mettre sur le point de
jonction.
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2.8

2.9

2.10

L’Entrepreneur devra s’assurer que tout le personnel qui exécutera des connecteurs a regu
une formation appropriée. Un certificat pour chaque électricien devra étre remis au
Représentant du Ministére.

1 Outils : sertisseur pour les connecteurs sera conforme aux exigences du fabricant.
2 Dénudeur de cables : AMP 606700-1.
3 Les outils utilisés doivent étre soumis au Représentant du Ministére pour

acceptation.
Produits acceptables : 54 Super Kit D4-D4 d’ Amerace (T&B - ABB).

CONNECTEURS A PRISES, POUR CABLES SECONDAIRES

Connecteurs a prise male, 2 pbles, pour cables secondaires, servant a réaliser sur place le
prolongement du cable secondaire ou la terminaison du cable d'alimentation d'un feu, a
raccorder a un cable secondaire de type SOW a deux (2) conducteurs de grosseur

12 AWG, style 5, selon FAA L823, Type Il, Classe B. Les cables doivent étre prémontés
en usine.

1 Produits acceptables : 91 P d’Amerace (T&B - ABB).

Connecteurs a prise femelle, 2 pdles, pour cables secondaires, servant réaliser sur place le
prolongement du cable secondaire ou a réparer le cable d'alimentation du transformateur,
a raccorder a un cable secondaire de type SOW a deux (2) conducteurs de grosseur

12 AWG, style 12, selon FAA L823, Type II, Classe B.

1 Produits acceptables : 91 R d’ Amerace (T&B - ABB).

Rallonges de cable secondaire, assemblées en usine, de 1,5 m de longueur : un céble a
deux (2) conducteurs de grosseur 12 AWG, terminé par une prise male a une extrémité et
une prise femelle a l'autre, pour les parcours longs du cable secondaire entre les
transformateurs et les feux, style 5, selon FAA L823, Type Il, Classe A.

SERIE DE TRANSFORMATEURS D'ISOLEMENT ESA
Transformateurs conformes a la norme CSA C22.2, n° 180.

1 Utiliser les transformateurs de type ESA pour les circuits série de 5 000 V,
60 Hz, 6,6 A/6,6 A.
2 Complet avec I’attache de mise a la terre de grosseur 8§ AWG du manufacturier.
3 Compatible avec le systeme de surveillance de balisage lumineux.
A4 Puissance nominale : selon les recommandations du manufacturier.

PUITS DE TIRAGE

Construction en plastique, de forme conique, a couvercle en métal galvanisé, avec pattes
de centrage et de prévention de mouvement latéral, du type a verrouillage.

A Diamétre de 450 mm; profondeur de 600 mm.
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211

2.12

2.13

2.14

U W N

.10

ANCRAGE POUR FEUX DE BALISAGE

Conduits servant de poteau d’ancrage au sol, de 50,8 mm de diametre, de 1,5 m de
longueur, en acier galvaniseé, filetés a une extrémité, avec raccord de conduit et
connecteur pour conducteur de mise a la terre.

CONTREPOIDS DE TERRE
Fil & un seul conducteur, en cuivre recuit, de grosseur 8 AWG.

1 Conducteur nu, massif, a installer par enfouissement direct, destiné a servir de
contrepoids de terre pour les circuits de balisage lumineux d'aérodrome.
2 Conducteur toronné, avec isolant vert TW, pour installation en conduit ou en

canalisation, destiné a servir de conducteur de liaisonnement électrique pour les
circuits de puissance et de contrepoids de terre pour les circuits de balisage
lumineux passant sous des surfaces en dur.

PIQUETS DE TERRE

Tiges en acier cuivré de 19 mm de diamétre x 3 000 mm de longueur, avec connecteur
pour conducteur de mise a la terre.

AUTRE MATERIEL

Cables secondaires.

1 Cables en cuivre de type SOW, a deux (2) conducteurs de grosseur 12, sous gaine
caoutchouc.

2 Coordonner la dimension extérieure de la gaine avec I’ouverture du connecteur
secondaire.

Cables en cuivre de type NMWU, a trois (3) conducteurs de grosseur 10.
Attaches : attaches en nylon, de couleur noire, de longueur appropriée.
Etiquettes d'identification de numérotation de balisage lumineux.

Reperes : étiquettes en acier galvanisé de 20 mm de diameétre, de largeur suffisante pour
lettrage de 15 mm de hauteur, de T&B.

Conduits rigides pour enfouissement direct.
1 En PVC cédule 40 : 53 mm de diamétre.

Planches utilisées pour la séparation et la protection des cébles : en bois d'ceuvre, de

50 mm x 152 mm, exemptes de fissures, de fentes, de flaches et de nceuds non adhérents,
traitées a l'aide d'un produit de protection a base de pentachlorophénol (non requis
lorsque les cables sont enfouis selon les exigences du Code de 1’électricité).

Manchons de raccordement.
Ruban adhésif : en PVC.

Corde de tirage toronnée, en nylon, de 6 mm de diamétre, présentant une résistance de
traction de 5 kN.
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11 Epissures.

1 Jonctions a compression selon le modele d'Amerace pour cables primaires.
2 Ruban isolant en caoutchouc : 130 C Scotch, 50 mm, de 3M.
3 Ruban isolant en vinyle : Super 88 Scotch, 38 mm, de 3M.

Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation du matériel de balisage

lumineux d'aérodrome, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en
ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les
travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables.

3.2 GENERALITES
1 Installer le cablage souterrain du matériel de balisage lumineux conformément aux
exigences du Code canadien de I'électricité, Partie I, et de la norme CSA C22.1.
33 INSTALLATION DES ANCRAGES POUR FEUX

1 Installer des ancrages de 50 mm de diametre, pour feux, aux endroits indiqués. Les
installer d'aplomb, a la verticale, le sommet du raccord de conduit situé d'affleurement
avec le niveau du sol.

Nl Installation en sol ordinaire.
1 Enfoncer le conduit.
2 Visser le raccord sur le conduit.
2 Installation en massif rocheux.
1 Enlever la couche de terre superficielle.
2 Forer un trou de 60 cm de profondeur.
3 Couper le conduit & la longueur voulue.
A4 Descendre le conduit dans le trou et I'assujettir & I'aide de coulis.
5 Visser le raccord sur le conduit.
.6 Remblayer et compacter jusqu'au méme niveau et jusqu'a la méme masse

volumique que ceux du sol adjacent.
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3.4 INSTALLATION DES TRANSFORMATEURS D'ISOLEMENT
A Installer les transformateurs d'isolement a c6té de la tranchée du cable primaire, aux
endroits indiqués.
A Installation en sol ordinaire.
1 Creuser un trou ayant la profondeur appropriée.
2 Placer le matériau d'assise.
3 Faire les raccordements indiqués ci-apres :
A Au céble primaire.
2 Au céble secondaire du balisage de bord de piste.
3 Au contrepoids de terre.
4 Remblayer de sable ou matériau équivalent et compacter jusqu'au méme
niveau et jusqu'a la méme masse volumique que ceux du sol adjacent.
2 Installation en puits de tirage pour transformateurs.
1 Placer les transformateurs appropriés en puits de tirage.
2 Faire les raccordements indiqués ci-apres :
A Au céble primaire.
2 Au céble secondaire du balisage de bord de piste.
3 Au contrepoids de terre.
3 Mettre le couvercle en place et le verrouiller.
3.5 INSTALLATION DES PUITS DE TIRAGE
1 Installer les puits de tirage aux endroits indiqués.
1 Excaver un trou ayant les dimensions indiquées.
2 Placer une couche de matériau d'assise sur le fond de I'excavation.
3 Positionner le puits de tirage de maniére que son couvercle se situe a au moins
100 mm au-dessous du niveau du sol.
A4 Pratiquer dans les parois du puits des trous convenant a la grosseur des tubes
prévus.
5 Installer les tubes et/ou les conduits d'entrée et de sortie. Les conduits ne doivent

pas pénétrer a plus de 50 mm a I’intérieur des puits. Aléser I’extrémité des
conduits pour ne pas endommager les conducteurs.

.6 Remblayer avec du sable et un matériau de remblai ordinaire autour du puits de
tirage, et compacter jusqu'au méme niveau et jusqu'a la méme masse volumique
gue ceux du sol adjacent, selon les indications.

T Mettre le couvercle sur le puits et le verrouiller. Aucune vis ne doit étre en saillie
au-dessus du couvercle.

8 Raccorder le conducteur de contrepoids # 8 vert au couvercle.
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3.6

3.7

3.8

3.9

INSTALLATION DES CABLES PRIMAIRES SOUTERRAINS POUR
BALISAGE LUMINEUX D'AERODROME

Installer les cables primaires souterrains selon les indications.
1 Acheminer les cables dans des conduits.
Faire les raccordements a l'aide de connecteurs approuvés, selon les indications.

1 Laisser une boucle de cable d'une longueur de 600 mm a chaque connexion; le
connecteur ne doit étre soumis & aucun effort mécanique.
2 Installer les connecteurs selon les instructions du fabricant.

Dans chaque puits de tirage et a chaque feu, chacun des cables primaires doit porter un
repére indiquant le numéro du circuit.
INSTALLATION DES CONNECTEURS MALES/FEMELLES

Installer le kit de connecteur méale/femelle : I’enveloppe du connecteur doit étre
compatible avec la taille de la gaine du céble primaire, placer la broche de contact sur
marier le conducteur. Le contact doit se verrouiller de fagon permanente sur I'ensemble
de sorte que le contact ne se déloge pas en tirant sur I’enveloppe.

INSTALLATION DES KITS DE CABLES PRIMAIRES

La personne travaillant les cables de balisage lumineux doit étre qualifié pour faire des
épissures de cables d'aéroport et les terminaisons de 5 000 V ou au-dessus.

Les connexions de conducteurs doivent étre effectuées a 1'aide d’un outil de sertissage
congu pour faire un sertissage complet avant que I'outil ne soit retiré.
INSTALLATION DES CONTREPOIDS DE TERRE

Installer un contrepoids de terre le long des parcours des cables primaires des circuits en
série acheminés en tranchée, dans des tubes ou des canalisations, aux endroits indiqués.

A Utiliser un fil de grosseur 8 a un conducteur en cuivre recuit, nu, dans le cas des
cables enfouis directement en tranchée ou acheminés dans des tubes de
protection.

1 Déposer le contrepoids de terre sur une couche de matériau d'assise de
75 mm d'épaisseur placée par-dessus les cables ou les tubes.

2 Disposer le contrepoids de terre en ligne droite ou en zigzag, selon les
indications.

Dans le cas des cables en canalisations ou en conduits posés sous un revétement en dur,
utiliser un conducteur toronné de grosseur 8 avec isolant vert de type TW.

Raccorder le contrepoids aux éléments indiqués ci-apreés, a I'aide d'un connecteur de terre
approprié.

1 Mise & la terre commune du réseau d'alimentation en électricité.

2 Dispositif d'ancrage de chaque feu.

3 Chague piquet de terre.
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A4 Autres fils de terre acheminés dans la méme tranchée.
5 Couvercle du puits de tirage.
3.10 INSTALLATION DES CABLES SECONDAIRES
1 Installer les cables secondaires selon les indications.
1 Acheminer les cables dans des conduits.
2 Faire les raccordements a l'aide de connecteurs approuvés, selon les indications.
A Dans le cas des circuits de balisage en série, raccorder le cable a la sortie
secondaire du transformateur d'isolement.
2 Laisser une boucle de 600 mm de céble a la connexion du transformateur.
3 Amener l'extrémité libre du cable au-dessus du niveau du sol, jusqu'au feu.
A4 Remblayer selon les indications et compacter jusqu'au méme niveau et jusqu'a la

méme masse volumique que ceux du sol adjacent.

3.11 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Conditions de réalisation des essais.
1 Confier I'exécution des essais a des personnes qualifiées seulement.
2 Fournir les matériels et les instruments nécessaires pour s'assurer que les
conditions suivantes sont respectées :
1 Les circuits sont continus, exempts de courts-circuits et de défauts a la
terre;
2 Les circuits sont raccordés selon les schémas de cablage;
3 Les circuits remplissent les fonctions prévues, de la maniére et dans
I'ordre voulus;
4 La résistance a la terre pour les cables existants, des circuits, mesurée a
I'aide d'un mégohmmeétre de 5 kV, est d'au moins 1 000 mégohms;
5 Chaque circuit peut étre soumis a ce qui suit :
1 Au moins 10 mises sous tension suivies d'un fonctionnement, a
chaque niveau d'intensité;
2 Une mise sous tension suivie d'un fonctionnement, a sa pleine
charge, pendant au moins huit (8) heures sans interruption;
3 Refaire les mesures apres.
2 Fournir au Représentant du Ministére les résultats des essais, lesquels doivent préciser les
renseignements indiqués ci-apres :
1 L'endroit ou chaque essai a été exécuté.
2 Le numéro ou la désignation du circuit mis a l'essai.

3 Les résultats des essais de chaque circuit.
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3.12

3.13

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériel
en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 00 -
Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

PROTECTION

Protéger les €léments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et matériel adjacents par l'installation du
matériel de balisage lumineux d'aérodrome.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

2 Section 34 43 05 - Balisage lumineux de terrain d'aviation - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

1.2 NORMES DE REFERENCE

A Groupe CSA.

1 CSA C22.2, n° 131-F14, Cébles de type TECK 90.

2 CAN/CSA C22.2, n° 38-F14, Fils et cables a isolant thermodurci.

3 CSA C22.1-F15, Code canadien de I'¢lectricité, Premiére partie (23¢ édition),
Normes de sécurité relatives aux installations électriques.

A4 CSA C22.2, No. 179-09 (R2014), Airport Series Lighting Cables.

5 CSA C22.2, No. 180-13, Series Isolating Transformers for Airport Lighting.

.6 CSA C22.2, n° 198.2-C1986, Connecteurs de fils scellés.

2 Transports Canada.

1 TP 312F-2015, Aérodromes - Normes et pratiques recommandées, 5¢ édition.

3 Federal Aviation Administration.

1 Engineering Brief N0.67D, Light Sources Other Than Incandescent and Xenon.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les feux d'identification de terrain d’aviation. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

3 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais émis par un laboratoire d'essai
indépendant et certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes
aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

A4 Rapports des essais effectués sur place : soumettre comme suit les rapports des essais des

ouvrages faisant I'objet de la présente section.
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1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES

TRAVAUX

1 Soumettre les documents et les éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achevement des travaux.

2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions nécessaires a l'exploitation et
a I'entretien des feux d'identification de terrain d’aviation et les joindre au manuel
prescrit.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément
aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention.

1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, a l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer et protéger les feux d'identification de piste.

3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des
matériaux et des matériels neufs.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX/MATERIEL

1 Systeme de feux d'identification de piste (RTIL), conforme au document TP 312F,
5¢ édition.

2 Systeme de feux d'identification de piste (RTIL) composé de deux (2) feux a éclats avec
unité de contrdle intégrée.

3 Téte de feux a base de source DEL.

1 Unité maitre a DEL, pouvant fonctionner en opération séries 6,6 A, a partir d’un
régulateur de courant a trois (3) intensités.
i L’unité maitre est chargée de lancer la séquence d’éclat a une fréquence
d’un éclat a chaque 0,5 seconde et de vérifier en temps réel si I’unité
esclave est synchronisée a I’unité maitre.

2 Unité esclave a DEL, pouvant fonctionner en opération séries 6,6 A, a partir d’un
régulateur de courant a trois (3) intensités.
1 Le déclenchement de 1’éclat de 1’unité esclave doit étre synchronisé sur
I’horloge principale de 1’unité maitre.

3 Montée sur 2 pieds.
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A4 Munie d’une option de détection de courant a Un niveau permettant 1’ajustement
automatique des intensités relatives au courant provenant du régulateur.

5 Ouverture du faisceau :

A 15° horizontal.
2 10° vertical.
.6 Fonctionnement a haute intensité/un niveau.
v Détection de faute :
1 Une faute sera générée sur perte de 1’alimentation.
2 Une faute sera générée si plus de 25 % des DEL sont en défaut.
3 Une faute sera générée si le nombre d’allumages ratés par

100 clignotements consécutifs dépasse une valeur prédéfinie. Une valeur
de zéro (0) a sept (7) peut étre choisie via un sélecteur dans I’unité
maitre.

.8 Un commutateur de verrouillage interrompt 1’alimentation primaire lorsque le
boitier de contrdle des unités maitre ou esclave est ouvert.

Cable pour le raccordement des feux a éclats au transformateur auxiliaire selon les
exigences du fabricant.

Cable a plusieurs conducteurs de grosseur 14 AWG de type TECK 90 (-40 °C), selon la
norme CSA C22.2, n° 131.

1 Armure articulée en acier galvanisé.

2 Enveloppe extérieure en PVC.

Pour alimentation a 6,6 A.

1 CSA C22.2, No. 179, Airport Series Lighting Cables.

2 CSA C22.2, No. 180, Series Isolating Transformers for Airport Lighting.
3 CSA C22.2,n° 198.2, Connecteurs de fils scellés.

Fondation de base de béton selon les indications.

Piquets de terre conformes a la section 34 43 05 - Balisage lumineux d'aérodrome -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Fil de contrepoids, en cuivre, nu, de grosseur n° 8 AWG, conforme a la section 34 43 05 -
Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales concernant les résultats des
travaux.

Conduit flexible, étanche aux liquides.
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Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN

3.2

3.3

3.4

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des feux d'identification de
terrain d’aviation, s'assurer que 1'état des supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables.
CABLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES POUR FEUX D’IDENTIFICATION
DE SEUIL

Installer le cable primaire d'alimentation conformément a la section 26 05 43.01 - Pose de
cables en tranchée et en conduits et a la section 34 43 05 - Balisage lumineux
d'aérodrome - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Installer le cable Teck 90 (-40 °C) de contrdle a deux conducteurs de grosseur #14AWG,
entre les feux d'identification de piste (RIL), selon les parcours indiqués sur le dessin
d'implantation.

1 Enfouir les cébles en conduit, tel qu’indiqué aux plans.

Transformateur d’isolement de puissance selon les exigences du manufacturier.
INSTALLATION DES FEUX D'IDENTIFICATION AU SEUIL DE PISTE ET
FEUX A ECLATS

Installer les feux d'identification au seuil de piste (RTIL) sur de nouvelles bases de béton.

Monter les feux sur les conduits de support; les régler a la bonne hauteur puis les
assujettir de maniére rigide.

Installer le cable Teck 90 (-40 °C) a plusieurs conducteurs entre les blocs d'alimentation,
selon les exigences du fabricant.

Faire toutes les connexions électriques suivant les instructions écrites du fabricant.

MISE A LA TERRE
Installer un piquet de terre & chaque emplacement de feu d'identification au seuil de piste.

Faire les connexions aux piquets de terre et aux boitiers des matériels, & I'aide d'un fil
recuit, nu, en cuivre, & un conducteur de grosseur #8 AWG, et de connecteurs de terre
appropriés.

Fixer le fil a la patte de montage de chaque feu, a l'aide de serre-fils en nylon de couleur
noire.
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3.5

3.6

3.7

3.8

POSITIONNEMENT DES FEUX

Positionner les feux de maniere que leur emplacement et leur hauteur soient conformes
aux indications fournies.

Régler les feux dans le plan horizontal.
Collaborer au réglage de I'angle des feux, effectué par le Représentant du Ministére.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Effectuer les essais nécessaires conformément a la section 34 43 05 - Balisage lumineux
d'aérodrome - Exigences générales concernant les résultats des travaux et selon les
indications.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 19 - Gestion et elimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

PROTECTION

Protéger les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et matériels adjacents par l'installation des
feux d'identification de piste.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
Section 34 43 05 - Balisage lumineux de terrain d'aviation - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE

Transports Canada.

1 TP 312F-2015, Aérodromes - Normes et pratiques recommandées, 5¢ édition.
Association canadienne de normalisation.

A CSA (G40.20-F13/G40.21.

Federal Aviation Administration.

1 Engineering Brief N0.67D - Light Sources Other Than Incandescent and Xenon.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les panneaux lumineux de guidage de la
circulation au sol. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais émis par un laboratoire d'essai
indépendant et certifiant que les produits, les matériaux et le matériel sont conformes aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a l'achévement des travaux.

Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien requises et les joindre au manuel prescrit.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien des matériels utilisés pour la réalisation des travaux faisant I'objet de la
présente section, lesquelles seront incorporées au manuel.
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1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention.

1 Entreposer les matériaux et le matériel a I'intérieur de maniére qu'ils ne reposent

pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer les panneaux lumineux de guidage de la circulation au sol de maniere
a les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés ou défectueux par des

matériaux et du matériel neufs.

Partie 2 Produits

2.1 PANNEAUX A ECLAIRAGE INTERIEUR
A Produits selon les exigences du document TP 312F, 5° édition.

2 Panneaux de guidage de la circulation c6té piste de type, couleur, dimensions, montage et
en nombre indigqués sur les dessins. Les panneaux devront avoir les caractéristiques
suivantes :

A Type d’éclairage : DEL;

2 Hauteur minimale du panneau : 600 mm;

3 Hauteur minimale des caractéres : 400 mm;

4 Hauteur de montage totale incluant les pattes : 1 500 mm;

5 Indications sur le panneau : simple face, selon les indications aux plans;

.6 Interrupteur « ON/OFF »;

v Alimentation via un régulateur a trois (3) intensités de 4,8 2 6,6 A,

.8 Un transformateur doit maintenir un niveau d’éclairage constant lorsque raccordé
sur un circuit d’intensité variable;

9 Systéme de détection pour mettre hors tension si plus de 25 % des DEL sont

inopérantes;
10 Panneau de c6té amovible pour retirer la facade du panneau;

A1 Fenétre de visualisation de la condition des barrettes DEL internes depuis
I’extérieur et depuis le coté piste;

12 Manufacturiers : Eaton Crouse-Hinds; ADB Safegate; AGM.

3 Ensembles supports : raccords frangibles avec collerettes de fixation pour montage sur
socle en béton via une plaque de transition.
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2.2

.10

Partie 3

3.1

Secondaires pour le raccordement du panneau, extérieurs, de type SOW, a
deux (2) conducteurs de grosseur numéro 12, a isolant caoutchouc, avec fiches males.

AUTRES MATERIAUX/MATERIEL

Cables primaires a un conducteur de grosseur numéro 8 AWG, conformes a la section
34 43 05 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales concernant les résultats
des travaux.

Connecteur primaire conforme a la section 34 43 05 - Balisage lumineux d'aérodrome -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Cables secondaires conformes a la section 34 43 05 - Balisage lumineux d'aérodrome -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Piquets de terre conformes a la section 34 43 05 - Balisage lumineux d'aérodrome -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Fils de contrepoids nus, en cuivre, grosseur numéro 8 AWG, conformes a la section
34 43 05 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales concernant les résultats
des travaux.

Raccords frangibles conformes a la section 34 43 05 - Balisage lumineux d'aérodrome -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Transformateurs d'isolement de puissance compatible avec la dimension du panneau et
conformes a la section 34 43 05 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Puits de tirage pour transformateurs conformes a la section 34 43 05 - Balisage lumineux
d'aérodrome - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Viroles d'ancrage, galvanisées, a une spire, 152 mm de diametre, 1,8 m de longueur.

Plaque de transition, 12 mm plat ou 6 mm avec 38 mm a rebord formé, I'acier selon CSA
G40.20/G40.21 44W, galvanisé a chaud apres fabrication, fourni avec la quincaillerie
galvanisée a chaud, 12 mm, pour le montage de la plaque au panneau lumineux.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des panneaux lumineux de
guidage de la circulation au sol, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement
mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser
les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable
décelée.

Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables.
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3.2

3.3

3.4

35

INSTALLATION DES CABLES PRIMAIRES

Installer les cables d'alimentation primaire de balisage conformément a la section

34 43 05 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales concernant les résultats
des travaux, de maniere a réaliser un circuit en boucle, pour lI'alimentation des
transformateurs d'isolement, selon les indications.

Installer le conducteur de contrepoids selon les indications

INSTALLATION DES TRANSFORMATEURS D'ISOLEMENT

Installer des transformateurs d'isolement approuvés, appropriés, de capacité selon les
instructions écrites du fabricant, 6,6 A/6,6 A, conformément a la section 34 43 05 -
Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales concernant les résultats des
travaux, aux endroits indiqués. Placer les transformateurs d’isolement dans des puits de
tirage, selon les indications.

Nombre de transformateurs d'isolement par panneau selon les instructions écrites du
fabricant.

Raccorder le cable de mise a la terre au transformateur d’isolement et a la borne de terre
du panneau.

INSTALLATION DES PANNEAUX

Monter les panneaux sur socles en béton munis de collerettes selon les indications, et
veiller a ce que le point de frangibilité ne s'éléve pas a plus de 50 mm au-dessus du
niveau définitif du sol.

Ne pas modifier les dimensions des supports des panneaux, afin que la résistance ou la
frangibilité du panneau ne soit pas altérée.

Aligner les panneaux et les mettre de niveau, a la satisfaction du Représentant du
Ministére.

Pour chaque panneau, poser un cable a deux (2) conducteurs de grosseur #12 AWG, de
type SOW et un fil de mise a la terre a un conducteur de grosseur #6 AWG, a isolant TW
de couleur verte, sous gaine polyéthyléne 32 mm entre le boitier du transformateur et le
panneau. Le cable doit étre protégé en passant sous la plaque et dans un support. Le
raccordement sera réalisé a la hauteur du sol pour assurer la frangibilité. Raccorder le
cable de mise & la terre au transformateur d'isolement et & la borne de mise a la terre du
panneau.

Installer des cables pour sécuriser les panneaux lumineux.

INSTALLATION DES SOCLES EN BETON
Installer les socles en béton aux emplacements prescrits, selon les indications.
Recouvrir le fond de I'excavation d'une couche de pierre concassée, selon les indications.

Installer des tubes ou conduits pour les cables d'alimentation secondaires, selon les
indications.
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A4 Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére avant d'entreprendre le montage des
panneaux sur les socles.

3.6 COMMANDE DES PANNEAUX

1 Les panneaux lumineux doivent étre raccordés au circuit de balisage de la piste ou de la
voie de circulation dont ils réglent la circulation, selon les indications.

3.7 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

1 Effectuer tous les essais nécessaires, conformément a la section 34 43 05 - Balisage
lumineux d'aérodrome - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

3.8 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
3.9 PROTECTION

1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des
panneaux lumineux de guidage de la circulation au sol.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

15

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
Section 34 43 05 - Balisage lumineux de terrain d'aviation - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE

Transports Canada.

1 TP 312F-2015, Aérodromes - Normes et pratiques recommandées, 5¢ édition.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les feux hors sol de bord de piste visés.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais émis par un laboratoire d'essai
indépendant et certifiant que les produits, les matériaux et le matériel sont conformes aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a l'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien des feux hors sol de bord de piste, lesquelles seront incorporées au manuel.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.
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Partie 2

2.1

2.2

Entreposage et manutention.

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniere qu'ils ne reposent pas sur le
sol, a l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer les feux hors sol de bord de piste de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des
matériaux et du matériel neufs.

Produits

FEUX HORS SOL DE VOIE DE CIRCULATION — CIRCUIT SERIE

Feu de bord de voie de circulation et aire de trafic : au TP-312, 5° édition.

1
2

T

Lampes a DEL jusqu’a 14 VA, 6,6 A, selon les indications.

Globes de verre a répartition photométrique symétrique, bleus ou jaunes, selon
les indications.

Cables de raccordement externes de type SOW, avec deux conducteurs de
grosseur #12 AWG, terminés avec une fiche male, tels que le type 91 P

d’ Amerace.

Raccords frangibles.

Feux s'adaptant sur manchon d'accouplement fileté de 50,8 mm de diamétre pour
poteau d'ancrage.

Transformateurs d'isolement 6,6 A/6,6 A, capacité selon les recommandations du
manufacturier.

Manufacturiers : Multi-Electric; OCEM:; Hella; ADB.

FEUX HORS SOL MOYENNE INTENSITE - CIRCUIT SERIE
Feux de bord de piste : au TP-312, 5¢ édition.

1
2
3

T

Lampes a DEL jusqu’a 20 VA, 6,6 A, selon les indications.
Globes de verre blancs ou blancs/jaunes, selon les indications.

Cables de raccordement externes de type SOW, avec deux conducteurs de
grosseur 12 AWG, terminé avec une fiche méle, tels que le type 91 P d’Amerace.

Raccords frangibles.

Feux s'adaptant sur manchon d'accouplement fileté de 50,8 mm de diametre pour
poteau d'ancrage.

Transformateurs d'isolement 6,6 A/6,6 A, capacité selon les recommandations du
manufacturier.

Manufacturiers : Multi-Electric; OCEM; Hella; ADB.

Feux de seuil/d'extrémité de piste : au TP 312, 5° édition.

1

Lampes a DEL jusqu’a 20 VA, 6,6 A, selon les indications.
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2 Globes de verre rouges/verts.
3 Cébles de raccordement externes de type SOW, avec deux (2) conducteurs de

Partie 3

3.1

3.2

grosseur 12 AWG et un (1) conducteur vert, terminés une avec fiche male, tels
que le type 91 P d’ Amerace.

4 Raccords frangibles.

5 Feux s'adaptant sur manchon d'accouplement fileté de 50,8 mm de diametre pour
poteau d'ancrage.

.6 Transformateurs d'isolement 6,6 A/6,6 A - capacité selon les recommandations

du manufacturier.
7 Manufacturiers : Multi-Electric; OCEM:; Hella; ADB.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des feux hors sol de bord
de piste, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables.

INSTALLATION DES FEUX

Installer les feux aux endroits indiqués ou selon les directives du Représentant du
Ministere.

Installer les feux hors sol de balisage conformément a la section 34 43 05 - Balisage
lumineux d'aérodrome - Exigences générales et selon les indications ci-apres.

1 Sur des poteaux d'ancrage tubulaires (conduits).
2 La hauteur totale d’un feu ne doit pas dépasser 350 mm hors sol.
3 La hauteur du point de frangibilité ne doit pas étre a plus de 50 mm hors sol.

Assembler les feux conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Raccorder le secondaire du transformateur d'isolement au fil d'alimentation du
feu au moyen d'un ensemble de fiche male-femelle déconnectable.
2 Ne pas enrubanner cette connexion.

Mettre les feux de niveau selon les instructions écrites du fabricant.
Poser les filtres couleur, selon les indications.

Installer les globes selon les indications.
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3.3

3.4

3.5

T

Installer les numéros d’identification.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Effectuer les essais sur place conformément a la section 34 43 05 - Balisage lumineux de
terrain d'aviation - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériel
en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 00 -
Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

PROTECTION

Protéger les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et matériel adjacents par l'installation des
feux hors sol de bord de piste.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Section 34 43 05 - Balisage lumineux de terrain d'aviation - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE
Transports Canada/Direction des exigences du systéme de la navigation aérienne.

1 Circulaire d’information (CI) n® 302-009- 2010, Harmonisation de I’'Indicateur
de trajectoire d’approche de précision avec le Systéme d’atterrissage aux
instruments.

2 Circulaire d’information (CI) n° 300-006- 2012, Maintenance et inspection des
indicateurs de trajectoire d'approche de précision (PAPI).

3 TP 312F-2015, Aérodromes - Normes et pratiques recommandées, 5¢ édition.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les indicateurs de trajectoire d'approche
de précision (PAPI). Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier.
A Soumettre les dessins d’atelier.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
les matériaux et le matériel sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais émis par un laboratoire d'essai
indépendant et certifiant que les produits, les matériaux et le matériel sont conformes aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

Controles effectués sur place par le fabricant : soumettre, au plus tard trois (3) jours aprés
I'exécution des contréles prescrits a l'article Controle de la qualité sur place, de la
PARTIE 3, des exemplaires des rapports écrits du fabricant montrant que les travaux sont
conformes aux critéres spécifiés.
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1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES

TRAVAUX

1 Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a lI'achevement des travaux.

2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions nécessaires a I'exploitation et
a I'entretien des indicateurs de trajectoire d'approche de précision, lesquelles seront
incorporées au manuel.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention.

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, a l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer le matériel des indicateurs de trajectoire d'approche de précision
d'aérodrome de maniere a le protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des
matériaux et du matériel neufs.

Partie 2 Produits
2.1 SYSTEMES PAPI

1 Systemes PAPI comprenant les composants ci-apres :

1 Quatre (4) ensembles lumineux identiques.

2 Unité a deux (2) lampes quartz.

3 Matériel d'orientation et d'étalonnage.

2 Modele :

1 Modele B - Systemes commandés en courant (circuits en série).

3 Classe :

1 Classe | - Systemes pouvant fonctionner jusqu'a -35 °C.

A4 Options :

1 Dispositifs de court-circuitage de lampe selon les prescriptions.
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2.2

ENSEMBLES LUMINEUX PAPI
Produits selon les exigences du document TP 312F, 5¢ édition.
Ensembles lumineux PAPI & deux (2) lampes quartz, trois (3) pattes.

Caractéristiques photoélectriques : chaque ensemble lumineux doit étre équipé d'au
moins deux (2) lampes et il doit émettre, dans le plan horizontal, un faisceau lumineux
blanc dans sa partie supérieure, rouge dans sa partie inférieure.

1 Lorsque le systéme est vu d'une distance de 300 m, la transition entre la lumiére
rouge et la lumiére blanche doit étre franche dans un angle de pas plus de
trois (3) minutes d'arc au centre du faisceau et dans un angle de pas plus de
cing (5) minutes d'arc sur les c6tés du faisceau de £15° sur le plan horizontal.

2 Une ligne passant dans I'axe de la bande de transition a +10°, 0° et, B, a -10°,
doit étre rectiligne avec une précision de trois (3) minutes d'arc.

3 Couleurs des faisceaux lumineux : blanc aviation et rouge aviation, selon
TP-312F.

A4 Couvercles émetteurs de lumiére.

5 Lampes a quartz -halogéne : d'une durée de vie nominale de 1 000 heures dans ce

type d'application, congues pour fournir leur intensité maximale dans au plus
cing (5) secondes aprés un allumage a froid.

Construction des ensembles lumineux : chaque ensemble doit &tre congu pour résister aux
charges dynamiques de vent et aux charges statiques de neige sans que le faisceau
lumineux soit modifié.

1 Les ensembles lumineux doivent présenter un surplomb ou un autre moyen qui
protégera le bloc optique de la pluie ou de la neige.
2 Les ensembles lumineux doivent étre équipés avec du chauffage sur la lentille

avant ou d'autres moyens afin d'éliminer tout givre accumulé ou de la
condensation sur la lentille avant de systeme optique.

Montage : trois (3) pattes de montage réglables en hauteur, permettant de rattraper un
écart de hauteur de 25 mm en plus ou en moins entre deux (2) cotés.

1 Pattes : fournies avec pieces de quincaillerie pour le montage et pour le réglage,
raccords frangibles en conduit rigide en acier galvanisé et brides pour montage
sur socle en béton.

2 Quincaillerie de réglage : congue pour empécher le déplacement du bloc optique
par les vibrations.

3 D'autres systemes de montage peuvent étre proposés pourvu qu'ils présentent des
caractéristiques équivalentes de rigidité, de frangibilité et de possibilité de
réglage.

Réglage : ensembles lumineux dotés de moyens de réglage intégrés permettant un calage
en site précis de I'axe du faisceau a n'importe quelle valeur entre 2° et 6°.

1 Le centre du faisceau constitue la bande de transition entre la lumiére rouge et la
lumiére blanche et correspond a I'angle de calage en site avec une tolérance de
précision de +trois (3) minutes d‘arc.
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2.3

Partie 3

3.1

3.2

2 Dispositif de contrdle de calage : appareil indiquant les minutes d'arc sur une
échelle comportant au moins une division toutes les dix minutes, ou pouvant étre
étalonné en usine selon un angle en site fixe si des moyens sont prévus pour une
installation sur place a I'angle voulu avec tolérance de précision de
+trois (3) minutes.

3 Une méthode doit étre prévue pour I'étalonnage sur place du dispositif de
controle de calage.

Cables : raccordés aux ensembles lumineux au moyen de fiches moulées en usine.

1 Les cables doivent étre de longueur suffisante pour étre acheminés de I'ensemble
lumineux, dans un conduit flexible, jusqu'au raccord frangible, au niveau du sol.

2 Prévoir des dispositifs serre-cable comme suit pour empécher que les efforts de
traction soient communiqués aux connecteurs a l'intérieur des ensembles
lumineux.

Court-circuitage : un dispositif doit court-circuiter les lampes grillées si requis par le
manufacturier.
FINITION

Les surfaces extérieures des ensembles lumineux doivent avoir un revétement de couleur
orange international.

Exécution

PREPARATION
Installer les PAPI sur de nouvelles bases de béton, tel qu’indiqué.

Ancrer les brides de montage sur la fondation de béton au moyen d’ancrages mécaniques
ou chimiques.

Monter les boitiers lumineux sur la fondation au moyen de raccords frangibles.

Systemes de modele B : installer les boftiers de transformateur d'isolement au-dessous du
niveau du sol, afin que les transformateurs bénéficient d'un emplacement protégé.
INSTALLATION DES COMPOSANTS ELECTRIQUES

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

Installer les composants électriques conformément aux exigences des sections pertinentes
de la norme CSA C22.1, Code canadien de I'électricité, premiére partie.

Réaliser les connexions électriques des ensembles lumineux PAPI & l'aide de fiches et de
prises qui permettent une séparation compléte entre les ensembles lumineux et leurs
raccordements électriques en cas d'impact par un aéronef.

Les circuits de commande autres que ceux fournis avec les ensembles lumineux doivent
étre enfermés et protégés contre les éléments atmosphériques.
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3.3

3.4

Installer les cébles souterrains conformément a la section 34 43 05 - Balisage lumineux
de terrain d'aviation - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Faire les connexions souterraines au moyen fiches qui présentent des caractéristiques
adéquates.

INSTALLATION DES ENSEMBLES LUMINEUX PAPI

Déterminer I'emplacement des ensembles lumineux PAPI selon les indications.

Installer les ensembles lumineux sur un socle en béton avec des collerettes de montage,
selon les indications.

Couper les pattes a la longueur voulue pour que les ensembles lumineux puissent étre
montés a la hauteur indigquée.

Assembler les ensembles lumineux selon les instructions du fabricant.

Relier les ensembles lumineux aux transformateurs d'isolement au moyen de cables
secondaires a deux (2) conducteurs de grosseur n° 12, du type SOW sous conduits
flexibles étanches aux liquides, selon les indications.

Installer les piquets de terre selon les indications.

1 Raccorder les piquets de terre aux boitiers du matériel au moyen d'un fil a
un conducteur de grosseur numéro 8, recuit, nu, en cuivre, et de connecteurs
appropriés.

Mettre les ensembles lumineux de niveau et les régler selon les instructions écrites du
fabricant et les angles de calage indiqués précisés par le Représentant du Ministére.

1 Aligner les ensembles lumineux de maniere que leurs fentes soient horizontales
et qu'ils aient la méme hauteur.
2 Utiliser a ces fins le matériel fourni ou prescrit par le fabricant.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Controles effectués sur place par le fabricant.

1 Le fabricant doit soumettre des recommandations quant a I'utilisation du ou des
produits.

2 Vérifier la tolérance de I’installation dans le TP-312.

3 Vérifier I’ajustement du PAPI indépendamment du clinométre au moyen d’une

méthode d’arpentage, tel que décrit dans le manuel d’instruction du
manufacturier.

A4 Fournir la mise en marche pour les systémes PAPI selon la circulaire
d’information (CI) n® 300-006- 2012. L’Entrepreneur doit faire approuver sa
procédure de calibration et de mise a ’essai des PAPI installés aupres du
Représentant du Ministére.



Projet TPSGC : R.096390.001 Section 34 43 13.36
MATERIEL INDICATEUR DE TRAJECTOIRE

D'APPROCHE DE PRECISION DE TERRAIN D'AVIATION

11 septembre 2019 Page 6 de 6
35 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériel
en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 00 -
Nettoyage.
3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.
1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux

aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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1.1 Généralités
1.2 EXIGENCES CONNEXES

1.3

14

15

1.6

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
Section 34 43 05 - Balisage lumineux de terrain d'aviation - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE

Transports Canada.

1 TP 312-2015, Aérodromes - Normes et pratiques recommandées, 5¢ édition.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les manches a vent pour aérodromes. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

Echantillons.

A Soumettre, aux fins d'examen et d'acceptation, un échantillon d'au moins
150 mm x 150 mm du tissu utilisé pour la fabrication des manches a vent.

Rapports des essais effectués sur place : soumettre comme suit les rapports des essais des
ouvrages faisant I'objet de la présente section.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions nécessaires a I'exploitation et
a I'entretien des manches a vent pour aérodromes, lesquelles seront incorporées au
manuel.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.
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Partie 2

2.1

2.2

2.3

24

25

2.6

2.7

2.8

Entreposage et manutention.

1 Entreposer les matériaux et le matériel a l'intérieur de maniére gu'ils ne reposent
pas sur le sol, conformément aux recommandations du fabricant, dans un endroit
propre, sec et bien aéré.

2 Entreposer les manches a vent de maniére a les protéger contre les déchirures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des
matériaux et du matériel neufs.

Produits

CRITERES DE CONCEPTION
Manches a vent pour aérodromes conformes aux normes TP 312, 5° édition.

TISSU POUR MANCHES A VENT

Tissu conforme aux indications; diamétre de 927 mm; longueur de 3 750 mm; couleurs
orange « aviation » internationale et blanche.

1 Nylon : résistant a I'eau, & la pourriture et a la moisissure.
MATS

Mats en aluminium pour manches a vent en tissu basculants.

TRANSFORMATEUR D’ISOLATION

Compatible avec le systeme installé et alimenté par un circuit de trois (3) intensités 4,8 A
a6,6A.

Transformateur d'isolement de 200 W, 6,6 A/6,6 A avec mise a la terre du secondaire.

Un boitier d’alimentation doit maintenir un éclairement constant lorsque raccordé sur un
circuit d’intensité variable de piste ou de voie de circulation.

INTERRUPTEUR
Interrupteur : 15 A, unipolaires, sous boitier CEMA 3, étanche a la pluie.

SOCLES EN BETON
Socles en béton existants, selon les indications.

CONDUCTEURS DE TERRE

Conducteurs en cuivre, toronnés, nus, de grosseur 3/0 AWG.

LAMPES
L’unité doit étre rétroéclairée avec une lampe interne ayant les caractéristiques suivantes :

1 Diodes électroluminescentes (DEL), 2,8 A 4 6,6 A, alimentées en courant;
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2.9

2.10

211

Partie 3

3.1

3.2

2 Durée de vie 50 000 heures.

PIQUETS DE TERRE
Tiges de 19 mm de diamétre x 3 000 m de longueur, avec connecteur pour fil de terre.

BOULONS D’ANCRAGE

Les boulons d’ancrage frangible ou les boulons fusibles sont utilisés pour le montage
lorsque le manche a vent est installé dans la bande de piste.

Les boulons d’ancrage standards sont utilisés pour le montage lorsque le manche a vent
est installé a ’extérieur de la bande de piste.

TUBES
Tubes en polyéthyléne, de 53 mm de diamétre, 34,5 kPa.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des manches a vent pour
aerodromes, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est satisfaisant et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables.

INSTALLATION DU MANCHE A VENT

Installer les boulons d’ancrage frangible/boulons fusibles sur les socles de béton existants
moyennant des ancrage mécaniques ou chimiques convenables a 1’application et selon les
instructions du fabricant pour avoir une projection de 50 mm maximum du point de
cassure au-dessus du sol.

Monter, selon les indications, les poteaux en aluminium avec mat basculant sur charniere,
en acier, munis de leurs accessoires et du support pour le manche a vent.

Installer les cables d'alimentation primaire conformément aux sections 26 05 43.01 - Pose
de cables en tranchée et en conduits, suivant le parcours indiqué.

Passer les cables dans les conduits.
Raccorder sur le primaire du transformateur.

A l'aide d'un cable sous gaine de caoutchouc, de type SOW, a deux (2) conducteurs de
grosseur 12, faire le raccordement entre la cosse du secondaire du transformateur et
I'appareil d'éclairage de chaque manche a vent.
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v Effectuer les ajustements.

3.3 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Effectuer les essais sur place, conformément a la section 34 43 05 - Balisage lumineux

d'aérodrome - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

3.4 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/le

matériel en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

35 PROTECTION
1 Protéger les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par I'installation des

manches a vent.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
2 Section 34 43 05 - Balisage lumineux de terrain d'aviation - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant le systeme de commande de balisage
lumineux d'aérodrome. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

3 Dessins d'atelier.

1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province de Québec, Canada.

2 Les dessins doivent indiquer la configuration et les dimensions de chaque
élément de commande.

3 IIs doivent également indiquer les détails de la construction, les dimensions, les
matériaux et la finition des panneaux de commande.

1.3 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES

TRAVAUX

1 Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -

Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions nécessaires a I'exploitation et

a l'entretien du matériel de commande de balisage lumineux d'aérodrome ainsi que les
données ci-apres, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

1 Description du panneau d'interface a relais.

2 Nom du fabricant, nombre d'appareils et type, année et caractéristiques de ces
derniers.

3 Un (1) exemplaire papier et une (1) copie numérique du schéma de céblage de

chaque panneau. Les cables et les connexions doivent étre indiqués au moyen
d'un repérage couleur ou de numéros d'identification qui assureront les
raccordements appropriés.
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A4 Liste des composants et des instructions d'installation de chaque panneau de
commande, de méme qu'un nombre suffisant de dessins ou d'illustrations
indiguant les méthodes d'installation.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Les produits doivent provenir d'un seul et méme fabricant.

15 DESCRIPTION DU SYSTEME DE COMMANDE DE BALISAGE
1 Le systeme de commande du balisage est composé des équipements suivants :

1 Antenne montée au toit;

2 Récepteur radio ARCAL de type K;

3 Filtre a cavité selon la fréquence récepteur ARCAL,;
4 Panneau d'interface a relais.

2 Fonctionnement du systéme :

A Le systéeme ARCAL se déclenche lorsqu’il regoit, via I’antenne au toit, une série
d’impulsions d’énergie (3, 5 ou 7) a la fréquence radio programmée en 1’espace
de 5 secondes provenant d’un avion.

2 Des relais de sortie sont configurés pour une opération incrémentionnelle : a la
troisieme impulsion, le premier relais se ferme; a la cinquiéme impulsion, le
deuxieme relais se ferme et a la septiéme impulsion, le troisiéme relais se ferme.

3 Le panneau d'interface a relais recoit les signaux de I’ARCAL et active des relais
permettant la commande des régulateurs de courant pour activer les systemes de
balisage a I’intensité requise.

1 Le panneau d’interface a relais doit inclure un relais de commande par
intensité du régulateur commandé, soit :

1 Régulateur de trois intensités pour le circuit de balisage de piste.
3 impulsions = intensité 1 (10 %), 5 impulsions = intensité 2
(30 %), 7 impulsions = intensité 3 (100 %);

2 Régulateur de trois intensités pour le circuit des feux
d’identification de seuil (RTIL), 3 impulsions = arrét,
5 impulsions = arrét, 7 impulsions = intensité 3 (100 %).

3 Régulateur de cing intensités pour le circuit des PAPI.
1 La premiére intensité du régulateur doit servir au
chauffage des PAPI.
1 Un commutateur doit étre installé sur le

couvercle du panneau de commande pour activer
ou désactiver manuellement la fonction de
chauffage, indication été et hiver sur le
commutateur.

2 Lorsque la fonction de chauffage est activée, la
premiére intensité (régulateur ajusté a 2,0 A) est
utilisée par défaut pour chauffer les PAPI.
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3 Sur réception d’un signal de I’ARCAL, les relais
de commande changent les intensités au
régulateur et désactive temporairement la
fonction chauffage.

2 La deuxieéme intensité est inutilisée.
3 Les intensités trois (3) 3 impulsions, quatre (4)

5 impulsions et cing (5) 7 impulsions commandent

I’intensité lumineuse du circuit de balisage des PAPI.

L’intensité trois (3) doit étre ajustée a 4,8A.

4 Régulateur de réserve de trois intensités. 3 impulsions = intensité
1 (10 %), 5 impulsions = intensité 2 (30 %), 7 impulsions =
intensité 3 (100 %).

2 Le panneau d’interface a relais doit inclure un relais pour 1’activation du
phare rotatif d’aérodrome :
1 Le relais doit étre interfacé pour que le phare rotatif d’aérodrome
soit activé sur réception de 3, 5 ou 7 impulsions.
3 Un sélecteur deux positions « Arrét — Marche » identifié déneigement a

distance doit étre interfacé avec le panneau d’interface a relais pour

activer manuellement le circuit de balisage de piste a intensité moyenne

(2, 30 %).

1 Sur réception d’un signal de ’ARCAL, les relais de commande
changent les intensités au régulateur et désactive temporairement
la fonction déneigement.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention.

1 Entreposer les matériaux et le matériel & I'intérieur de maniére qu'ils ne reposent

pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer le matériel de commande de balisage lumineux d'aérodrome de
maniere a le protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

1.7 IDENTIFICATION DU MATERIEL:
1 Aucune indication de type « P-Touch » n’est acceptée.
2 Fournir des plaques Lamicoid pour chacune des composantes a installer dans le FEC.
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Partie 2 Produits
2.1 RECEPTEUR ARCAL

2.2

2.3

o 1 d W N R

Produit selon les exigences du TP-312F, 5¢ édition.

Conforme avec la norme L-854 AC 150/5345-49, édition en vigueur, certifié ETL.
Tension d’entrée : 120 V c.a., = 10 %, 60 Hz.

Les contacts des relais de sortie sont calibrés a 3A.

Température d’opération : -55 a + 55 °C.

Fréquences d’opération : 118,0 a 136,0 MHz VHF, programmable par 1’utilisateur.
L’¢électronique de contrdle permet a I’utilisateur de facilement modifier la fréquence
programmeée.

1 La fréquence programmeée de base est la fréquence 122,2 MHz.
2 La fréquence du canal programmeé doit étre coordonné avec le représentant de
I’aéroport.

Antenne : a distance.
Configuré en unité ARCAL de type K via un commutateur DIP.

Doit avoir une mémoire afin de conserver I’intensité sélectionnée par le pilote lors d’une
panne momentanée d’alimentation, assurant un retour aux conditions de fonctionnement
précédant la panne.

FILTRE A CAVITE ARCAL

Filtre a cavité VHF de type aviation, ayant les caractéristiques suivantes :

A En aluminium avec conducteur coaxial interne en cuivre et en laiton;
2 Revétement d’argent et de chromate limitant la corrosion et améliorant les
performances du filtre;
3 Température compensée pour une variation de fréguence trés faible;
4 Plage de fréquences : 108 a 138 MHz :
1 La fréquence de la cavité doit étre calibrée en usine;
2 Coordonner la fréquence avec celle du récepteur ARCAL;
3 Un certificat de performance doit étre fourni.
5 Impédance : 50 ohms;
.6 Puissance moyenne : 350 W;
7 Température d’opération : -40 a +60 °C.

Manufacturier reconnu : Sinclair, méme modele que le filtre existant.

CABLE COAXIAL POUR RECEPTEUR ARCAL
Cable coaxial de type « Héliax » a faible perte.

Plage de fréquences : doit correspondre a la plage d’opération du récepteur ARCAL.
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2.4

2.5

2.6

Connecteurs appropriés pour raccordement au récepteur ARCAL, filtre ARCAL, ainsi
qu’a I’antenne.

ANTENNE A DISTANCE MONTEE AU TOIT POUR RECEPTEUR ARCAL
Antenne VHF de type aviation, omnidirectionnelle.

Plage de fréquences : doit correspondre a la plage d’opération du récepteur ARCAL.
Modeéle et manufacturier reconnu : doit étre le méme modéle que 1’existant, soit Sinclair
type Hevi Duty.

PANNEAUX D'INTERFACE A RELAIS

Panneau d’interface a relais composé de dispositifs interrupteurs/commutateurs et de
relais, sous boitier NEMA 1, selon les indications et permettant la commande du systéeme
de balisage selon la description précédente.

1 Les commutateurs de position/sélecteurs doivent étre un témoin lumineux DEL.
2 Le panneau d’interface a relais doit étre muni de t€émoins lumineux indiquant :
1 La présence de tension de secteur dans le boitier.
2 L’état de fonctionnement « Manuel, Automatique, Local, Distant », selon
les configurations.
3 Montage mural.

Panneau de commande assurant la sélection de la source de commande du balisage
lumineux d’aérodrome.

1 Le balisage de la piste doit pouvoir étre activé depuis un sélecteur a
deux (2) positions installé a I’extérieur de la salle électrique. Ce sélecteur est
identifié « déneigement ».

Panneau de relais doit interfacer le contrdle du phare rotatif existant, selon les
indications.

Alimentation : 120V.

ACCESSOIRES

Blocs de connexion du type a bornes filetées, congus pour une intensité et une tension
nominales d'au moins 10 A et 120 V, respectivement.

Matériel de rechange :

A Fournir un jeu de fusibles de rechange identiques a ceux du panneau d’interface a
relais.
2 Fournir un relais de remplacement pour chaque modéle de relais présent dans le

panneau d’interface a relais.
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Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN

3.2

3.3

3.4

35

3.6

Vérification des conditions existantes : avant de procéder a l'installation du matériel de
commande de balisage lumineux d'aérodrome, s'assurer que I'état des surfaces/supports
préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et
permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire un examen visuel des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables.

INSTALLATION

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a I'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

L’Entrepreneur doit fournir tous les équipements, les cablages, les conduits, les baoitiers,
les supports, les ancrages et les accessoires requis pour une installation compleéte et
fonctionnelle du systéme de commande du balisage.

INSTALLATION DU PANNEAU D'INTERFACE A RELAIS

Installer les tableaux de commande dans la FEC selon les indications.

Raccorder le cablage selon les indications.

Repérer les bornes du bornier ou les conducteurs au moyen de marguages permanents,
selon les indications.

Ajuster les intensités des régulateurs selon les niveaux indiqués dans la description de
commande de balisage.

INSTALLATION DES CABLES DE CONTROLE A DISTANCE

Installer et terminer les cébles selon les indications.

Pour les cébles coaxiaux « Héliax », fournir et installer les connecteurs requis.

REGLAGE

Régler le systéme pour qu'il fonctionne comme il a été prévu.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Prendre les dispositions nécessaires pour que le fabricant des produits fournis aux termes
de la présente section examine les travaux relatifs a la manutention, a l'installation/
application, a la protection et au nettoyage de ses produits.

Le fabricant doit soumettre des recommandations quant a l'utilisation du ou des produits.
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3.7

3.8

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/le
matériel en surplus, les déchets, les outils et I'équipement, conformément a la section
01 74 00 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

PROTECTION

Protéger les €léments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.

Réparer les dommages aux matériaux et au matériel adjacents causés par les travaux
d'installation du systeme de commande de balisage lumineux d'aérodrome.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

14

15

Généralités

EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Section 34 43 05 - Balisage lumineux de terrain d'aviation - Exigences générales

concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE

Commission électrotechnique internationale (CEI).

1 IEC 61822-09, Installations électriques pour I'éclairage et le balisage des
aérodromes - Régulateurs de courant constant.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les régulateurs. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier.

1 Soumettre les dessins d’atelier et les schémas de cablage.

Rapports des essais effectués sur place : soumettre les rapports des essais en usine des
ouvrages faisant I'objet de la présente section.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien des régulateurs, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

Schémas de cablage : soumettre des schémas de cablage complets relatifs a I'installation
des régulateurs, y compris des exemplaires qui seront incorporés aux manuels.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.
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Partie 2

2.1

2.2

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention.

1 Entreposer les matériaux et le matériel a I'intérieur, de maniére qu'ils ne reposent
pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer les régulateurs de maniere a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

Produits

REGULATEURS

Régulateurs sous enveloppe métallique, pour utilisation a I'intérieur, constitués de
compartiments de commande, de distribution 120/240 V, d'entrée de puissance, de relais
de sélection de circuit HT, de régulateur a courant constant de 7,5 kW ou 4 kW selon les
indications; tension d'entrée de 208 V, 60 Hz, barres omnibus de 600 A, avec interruption
de capacité 14 000 A avec une mise a la terre continue tout le long de 1’assemblage selon
les indications.

Approuvé CSA et étiqueteés.

REGULATEURS A COURANT CONSTANT
Les produits doivent étre conformes a la norme a L828/829 de la FAA.

Régulateur a courant constant refroidi a 1’air, de type ferrorésonant pour utilisation a
I’intérieur, avec relais de contrdle pour commande a distance 120 V c.a. et transformateur
d’entrée/sortie avec enroulements en cuivre.

Puissance nominale de 7,5 ou 4 kW, selon les indications.

Dispositif de protection muni de thyristor ferrorésonnant, sortie de 6,6 A, puissance
comme indiqué.

Trois (3) ou cing (5) niveaux d’intensité, tel qu’indiqué.

Sectionneur de vérification a la sortie S1 avec plaque pour vérification de I’isolation des
cables de sortie (« Megger »).

Les régulateurs doivent maintenir I’alimentation du circuit méme s’il existe une mise a la
terre dans le circuit.

Commutateur de verrouillage de sécurité intégré de la porte afin de mettre 1’unité hors
tension avant d’accéder a la section a haute tension et d’empécher la mise sous tension de
I’unité pendant que la porte est ouverte.
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9

.10

2.3

Partie 3

3.1

3.2

Les régulateurs doivent avoir un interface opérateur qui affiche et contrdle les
caractéristiques suivantes :

CCR « Off/On »;

Alimentation OK;

Alarme, circuit ouvert;

Alarme, surintensité;

Statut du CCR (OK, défaillance);

Courant de sortie et niveau d’intensité;

Avertissement additionnel et alarme de relais de sortie;
Mesure de la tension d’entrée, du courant et de la puissance;
Mesure de la tension de sortie et de la puissance.

Dimensions maximales : 800 mm L, 1 200 H, 800 P.

i

© oo N U wWwN

PIECES DE RECHANGE

Fournir les piéces de rechanges suivantes :

1 Trois (3) ensembles de fusibles de chaque type;

2 Un (1) controleur d’unité de controle digital et de surveillance;
3 Un (1) module d’affichage digital complet avec le céable;

4 Un (1) transformateur de contrdle.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des régulateurs, s‘assurer
que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu lI'approbation écrite du Représentant du Ministeére.

INSTALLATION

Installer les régulateurs selon les indications et en respectant les instructions du
Représentant du Ministére.

Faire les raccordements électriques nécessaires du cablage externe, selon les indications.

Raccorder les conducteurs de commande externes aux plaquettes a bornes, a l'intérieur de
I'armoire de commande, selon les indications.
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3.3

3.4

3.5

3.6

Prévoir, pour chaque conducteur de commande, une longueur supplémentaire suffisante
pour permettre les modifications ultérieures, le cas échéant.

Attacher les conducteurs de commande par entrelacement et les protéger par une gaine.

REPERAGE DES CONDUCTEURS

Poser des repéres permanents sur les conducteurs de commande externes, aux points de
raccordement, & l'intérieur du compartiment de commande.

Utiliser des reperes conformes aux indications.

CARTES

Cartes : si le matériel est muni de porte-cartes, fournir des cartes portant les désignations
imprimées indiquées, et les insérer dans les porte-cartes.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/le
matériel en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la section
01 74 00 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

PROTECTION

Protéger les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par I'installation des
régulateurs.

FIN DE LA SECTION
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