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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Etendue des Travaux 1 En général, les travaux visés par le présent projet
comprennent la fourniture des installations, de la
main-d'oeuvre, des matériaux et des équipements
nécessaires a 1’enlévement et au remplacement de
I’enrobé avec membrane d’étanchéité sur le pont JC Van
Horne, ainsi que le nettoyage du pont, I’addition de
corniéres d’épaulement, la réparation du béton et le
remplacement des garnitures aux joints d’expansion.

2 Les activités de préparation du tablier du pont doivent
étre planifiées et exécutées de maniere a ce que le tablier
en béton nettoyé ne soit pas laissé exposé et soumis a
des conditions ambiantes ou a la circulation qui
pourraient géner, empécher ou autrement compromettre
l'installation du nouveau systéeme de membrane
d'étanchéité. L'Entrepreneur devrait prévoir que
I’enlévement de I’enrobé et de la membrane, la
préparation du tablier, 'installation du systéme de
membrane d'étanchéité et le pavage doivent étre
effectués en succession rapide et, par conséquent, exiger
une approche section par section pour répondre aux
exigences de controle de la circulation et aux exigences
d'installation du fabricant.

1 Le projet doit étre divisé en 4 quadrants a
distance approximativement égale. Les quadrants
doivent étre divisés au niveau des axes SA ou
5B, selon la préférence de 1'Entrepreneur.

3 Une limite de poids est actuellement affichée sur le pont.
Une limite de poids de 22 t, 35 t et 43 t est affichée pour
les camions dix-roux (CL-3), les tracteurs et
semi-remorques assemblées (CL-2) et les trains doubles
(CL-1), respectivement. Cet affichage doit étre respecté
et suivi durant les opérations des travaux. Toute charge
morte supplémentaire sur le pont doit étre approuvée par
le Représentant du Ministere.

1 La structure doit étre limitée a un camion par
travée pour I’équipement de construction.
2 Le Représentant du Ministére peut demander a

I’Entrepreneur de soumettre des calculs de
charge de tout I’équipement proposé pour assurer
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1.2 Documents Requis
1.3 Conditions du Chantier
1.4 Calendrier de travail et

dates d’achévement

1

1

1

une conformité stricte.

Garder sur le chantier un (1) exemplaire de chacun des
documents suivants :

Lxua Lk Wi~

—_
o
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12

Dessins contractuels;

Devis;

Addenda;

Dessins d'atelier révisés;

Ordres de modification;

Autres avenants au contrat;

Rapports des essais effectués sur place;
Calendrier des travaux approuvé;

Plan de santé et de sécurité et autres documents
sur la sécurité;

Procédures de verrouillage d'installations
¢lectriques;

Permis, codes et lois;

Instructions d’installation et d’application du
fabricant.

Un registre des conditions existantes peut étre consulté
aux burcaux de TPSGC au 1045 rue Main, Moncton,
N-B (E1C 1H1). Ce matériel n'est pas nécessairement
mis a jour et est a titre informatif seulement. Il doit étre
complété par des visites au chantier et consultations
avec l'expertise appropriée.

1

Contacter 1’agent d’appel d’offres au moins 48
heures a I’avance pour planifier une visite.

L’enlévement de I’enrobé (fraisage) et la fermeture
de voies sur le pont n’est pas permis avant le 15 juin,

2020.

Préparer et soumettre au Représentant du Ministére dans
les 7 jours civils suivant l'avis d'attribution du contrat,
une copie du calendrier de construction sous forme de
graphique a barres indiquant les dates de début et
d'achévement de chaque activité principale des travaux,
y compris les travaux de sous-traitants; les dates de
soumission, d'examen et de retour des dessins d'atelier,
etc.; les dates d'achévement substantiel et final; et les
heures-homme de travail et d'équipement prévues pour
chaque ¢lément principal des travaux. Si le calendrier tel
que soumis est inacceptable de quelque fagon que ce
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3
4
.5
1.5 Responsabilités de .1
Mesurage aux Fins de
Paiement

1.6 Utilisation des Lieux par .1
I’Entrepreneur

soit, soumettez sans délai un calendrier révisé
satisfaisant le Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministere doit aviser 'Entrepreneur
par écrit de l'acceptation du calendrier de construction.
Respectez le calendrier de construction en tout temps.
Si, pour une raison quelconque, le calendrier de
construction n'est pas respecté, avisez immédiatement le
Représentant du Ministére du changement et soumettez
un calendrier révisé pour acceptation. Sur acceptation
¢écrite du Représentant du Ministere, ce calendrier
deviendra le nouveau calendrier de construction.

Lorsque requis, fournir des détails écrits
supplémentaires concernant ce calendrier. La
soumission et I'acceptation par le Représentant du
Ministére du calendrier de construction de
'Entrepreneur ou la fourniture de détails ne dégageront
pas I'Entrepreneur de ses fonctions et responsabilités en
vertu du contrat.

Préparer et soumettre un plan d’étapes de construction

au Représentant du Ministére dans les 5 jours suivant

l'avis d'attribution du contrat.

A Le Plan de Contrdle de la Circulation et les
mesures doivent faire partie du plan d’étapes de
construction.

Avertir le Représentant du Ministere suffisamment avant
le début des travaux pour permettre le mesurage
nécessaire aux fins de paiement.

Controle de la circulation :

A La fermeture compléte de la route ne sera
autorisée que pour le remplacement des
garnitures des joints d’expansion et ne sera
autorisée qu'entre 22:00 h a 24:00 h et 00:00 h a
07:00 h les journées de fin de semaine.

1 La fermeture de la route pour les
véhicules d’urgence est interdite en tout
temps.

2 Au moins un trottoir doit étre maintenu

ouvert en tout temps pour la circulation
des piétons.
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1. Accommoder les piétons quand et
au besoin.
2 Au moins une voie de circulation doit étre

maintenue en tout autre temps, et doit permettre
la circulation dans les deux sens, soit avec 1’aide
de personnel de controle de la circulation ou
avec un systéme portatif de feux de circulation.

3 Un préavis d'au moins 3 semaines doit étre
donné avant toute fermeture de voie.
4 Fournir et installer des panneaux a message

variable portable a chaque extrémité du pont
48 h avant la fermeture de voies pour alerter les
automobilistes.

Coopérer avec les utilisateurs des installations
existantes.

En cas d'interférences, suivre les instructions du
Représentant du Ministere.

Ne pas encombrer déraisonnablement le site de
matériaux ou d'équipement.

Déplacer les produits ou I'équipement entreposés qui
interférent avec les opérations du Représentant du
Ministére ou d'autres Entrepreneurs.

Obtenir et payer pour l'utilisation des zones de stockage
ou de travail supplémentaires nécessaires aux
opérations.

Se conformer a tous les réglements et autorités ayant
juridiction sur les travaux.

S'assurer qu'aucun dommage ne survient a
l'infrastructure existante a la suite des opérations. Tous
dommages seront réparés aux frais de I'Entrepreneur.

Fournir des barriéres et des panneaux d'avertissement
temporaires a l'endroit ou les travaux sont adjacents aux
zones utilisées par le public.

Effectuer les travaux conformément au CSA S6 — Code
canadien sur le calcul des ponts routiers et a tout autre
code provincial ou local, y compris toutes les



Réhabilitation de I’Enrobé DIRECTIVES GENERALES Section 01 10 10

Pont JC Van Horne

Page 5 de 9

Campbellton, N.-B. et Listuguj/Pointe-a-la-Croix, QC

Projet No. R.094567.001

Mars 2020

1.8 Services Existants .1

1.9 Documents Contractuels .1

modifications a ces codes jusqu'a la date limite de
présentation des soumissions; en cas de conflit ou de
divergence, les exigences les plus strictes prévaudront.

Les matériaux et 'exécution doivent respecter ou
dépasser les exigences des normes, codes et documents
de référence prescrits. Lorsqu’une norme ou un code est
désuet, la derniere édition remplacera la date référencée.

Observer et appliquer les mesures de sécurité de la
construction selon le Code canadien de la sécurité dans
la construction et les codes de sécurité de la construction
du Québec et du Nouveau-Brunswick. En cas de conflit
entre les dispositions des autorités ci-dessus, la
disposition la plus stricte s'appliquera.

Avant de commencer les travaux, établir 'emplacement
et le tracé des canalisations de service et le signaler par
écrit au Représentant du Ministere.

Soumettre le calendrier des fermetures ou des coupures
des services actifs ou des installations au Représentant
du Ministere. Ces travaux comprennent le
débranchement de I'alimentation électrique et
I’éclairage. Respecter le calendrier et fournir un avis aux
parties concernées.

Protéger, réacheminer ou maintenir les services actifs
existants, au besoin. Lorsque des canalisations de
services inactifs sont trouvées, il faut les obturer d'une
manicre acceptable d'apres les reégles de 1'art et par les
autorités compétentes des services. Consigner
'emplacement des canalisations de service maintenues,
réacheminées ou abandonnées.

Se familiariser avec les limites de propriété et les
compétences en ce qui concerne les routes et les terrains
de raccordement.

Dessins Contractuels :

1 Les dessins des travaux comprennent tous les
dessins énumérés dans ces «plans et devis» et
tous les dessins supplémentaires publiés a une
date ultérieure par le Représentant du Ministere.

2 Le Représentant du Ministére peut fournir des
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2

1.10  Permis et réglementations .1

dessins supplémentaires pour aider a la bonne
exécution des travaux. Ces dessins ne seront
publiés qu'a des fins de clarification. Ces dessins
auront la méme signification et intention que s'ils
¢taient inclus dans les plans mentionnés dans les
documents contractuels.

Les dessins indiquent I'é¢tendue et les dimensions
générales des travaux. Prenez toutes les mesures
nécessaires pour vous assurer que le résultat du
travail est conforme a l'intention.

Vérifier toutes les conditions existantes au
chantier avant de commencer les travaux.

Devis Contractuel :

1

Les exigences générales et les devis techniques
sont rédigés uniquement pour I'Entrepreneur
Général. IIs sont organisés au format DDN en
divisions et sections distinctes.

Le langage de spécification est du «type abrégé»
par exemple, lorsque le mot «fournir» apparait,
l'interpréter comme signifiant «I'Entrepreneur
doit fournir toute la main-d'ceuvre, le matériel et
1'équipement nécessaires pour terminer les
travaux».

Ce devis et les dessins qui l'accompagnent sont
destinés a décrire et a prévoir un projet fini. Ils
sont censés étre complémentaires, et ce qui est
demandé par 1'un ou l'autre sera aussi
contraignant que s'il est demand¢ par les deux.
L'Entrepreneur doit comprendre que les travaux
décrits dans le présent document seront terminés
dans les moindres détails, nonobstant le fait que
chaque ¢élément nécessairement impliqué n'est
pas particuliérement mentionné, et I'Entrepreneur
sera tenu de fournir toute la main-d'ceuvre, les
matériaux et I'équipement nécessaires pour
l'achévement complet des travaux et ne pas se
prévaloir d'erreurs ou d'omissions.

Demander, obtenir et payer tous les permis,
approbations et autres autorisations nécessaires pour les
travaux.

Se conformer a tous les réeglements, ordonnances et
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1.11  Coupure, Raccordement et.1

Ragréage
2
3
1.12  Enregistrement des .1
Travaux
1.13  Paiement 1
2
3
1.14  Visite du Chantier 1

réglementations de toutes les autorités judiciaires.

Payer pour tout permis municipal, conformément aux
conditions générales énoncées dans le contrat.

Procéder aux coupures (y compris excavation),
raccordement et ragréage requis pour que le travail soit
bien ajusté.

Effectuer les coupures avec des bords propres, d’équerre
et lisses. Rendre le ragréage imperceptible lors de
l'assemblage final.

La ou les nouveaux travaux se connectent aux travaux
existants et ou les travaux existants sont modifiés,
coupés, ragréés et réparés pour correspondre aux travaux
existants.

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, tenir
des registres précis afin de montrer tous les écarts par
rapport aux dessins contractuels, avec une référence
particuliere aux travaux qui seront cachés. Avant
l'inspection des travaux en vue de la délivrance du
certificat final d'achévement, fournir au Représentant du
Ministére un ensemble de dessins en copie papier avec
tous les écarts qui y sont soigneusement indiqués.

Le paiement de tous les travaux en vertu du présent
contrat doit étre conforme au Contrat.

Aucun paiement distinct ne sera effectué pour les
travaux spécifiés en vertu des sections des spécifications
de la division O1. Le colt de ces travaux doit étre
considéré comme des frais généraux et €tre inclus dans
le montant forfaitaire du Contrat.

Les changements dimensionnels demandés par le
Représentant du Ministére pour répondre aux conditions
existantes, mais n'entrainant pas de travaux ou de
matériaux supplémentaires, ne seront pas considérés
comme travaux supplémentaires au Contrat.

11 est conseillé aux soumissionnaires de visiter le site des
travaux avant la soumission des offres et se familiariser
avec les conditions du site, les conditions des objets
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1.15  Coopération et Assistance .
au Représentant du
Ministére

1.16 Représentant de
I’Entrepreneur

1.17 Indemnisation des
accidents au travail

1.18 Lois, Normes, Taxes et
Frais

1.19  Protection et Réparation

1.20 Inspection et Essais

1

existants a enlever, le degré d'exposition et toutes les
informations nécessaires a la bonne exécution des
travaux couverts par les dessins et ce devis. La
soumission de 1'offre présume que 1'Entrepreneur
connait les conditions du site.

Le Représentant du Ministére ne tiendra aucunement
compte de toute réclamation de I'Entrepreneur résultant
du défaut d'avoir effectué toutes les enquétes nécessaires
avant l'appel d'offres.

Collaborer avec le Représentant du Ministére pour
I’inspection des travaux.

Fournir de 1’aide sur demande.

Maintenir en permanence sur le site un représentant
autorisé a qui la communication peut étre adressée et qui
sera compétent pour parler au nom de 1'Entrepreneur
lors de la discussion des méthodes de travail.

L'entrepreneur et tous les sous-traitants doivent étre
enregistrés en vertu de la Loi sur les accidents du travail
et fournir une preuve de bonne réputation.

A la fin du contrat et avant le paiement final,
I'Entrepreneur présentera au Représentant du Ministére
une lettre de certification de la Commission des
accidents du travail, indiquant que toutes les évaluations
requises sont payées dans le cadre de tous les métiers.

Se conformer a toutes les lois et normes régissant tout
ou partie des travaux, payer toutes les taxes applicables
et payer tous les permis et certificats requis pour
l'exécution des travaux. En cas de divergence entre les
exigences des agences régissant tout ou partie des
travaux, la plus restrictive régira, mais en aucun cas les
normes ¢€tablies par les dessins et le présent devis, qui
dépassent ces exigences, ne seront réduites.

Réparer tout dommage résultant des opérations
effectuées en vertu du présent contrat.

Le Représentant du Ministeére peut embaucher un
inspecteur et /ou une entreprise d'essais pour s'assurer
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que les travaux sont conformes au contrat.

1.21  Elimination des Déchets .1 Les déchets, y compris les matériaux de construction
non incorporés dans les travaux, les produits pétroliers
et les contenants, et les autres matériaux de cette nature
seront ¢liminés dans des endroits appropriés hors du
site. Cela comprend les cotits d'élimination de
I'élimination des matériaux contaminés. L'élimination
est la responsabilité de 1'Entrepreneur.

1.22  Déneigement et Déglacage.1 Assumer l'entiere responsabilité du déneigement et du
déglacage requis pour accéder au chantier de
construction, au quai et aux aires d'entreposages.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Documents a Soumettre .1 Dés l'attribution du contrat et avant le commencement

des travaux, soumettre au Représentant du Ministere,
les documents ci-dessous portant sur la gestion des
travaux:

1

2

Calendrier des travaux selon les prescriptions de
la présente section.

Calendrier de soumission des dessins d'atelier
selon les prescriptions de la Section 01 33 00.
Procédures spéciales selon les exigences de
verrouillage spécifiées dans la section 01 35 25.
Plan de santé et de sécurité selon les
prescriptions de la Section 01 35 29.

Le rapport sur la réalisation des contrats du Plan
des Avantages pour les Autochtones (PAA) et la
certification doivent étre soumis ainsi qu'un
calendrier de mise en ceuvre du PAA. Celui-ci
doit étre dans un format montrant les objectifs
généraux du projet énumérant en détail les
personnes et /ou les entreprises de la
communauté micmaque de Listuguj (CML) qui
devraient étre embauchées pour le projet ainsi
que toute formation, développement des
competences ou autres avantages proposes. Ces
informations doivent également étre présentées
sous la forme d'un calendrier de mise en ceuvre
du PAA indiquant le calendrier prévu au format
de calendrier du graphique a barres. Ce
calendrier doit clairement mettre en évidence les
initiatives visant a atteindre les pourcentages du
projet et doit étre dans un format montrant un
apercu de deux semaines a venir et devra étre
révisé en continu pendant la durée du contrat et
par rapport aux objectifs initiaux.

1.2 Calendrier des Travaux .1 Sur acceptation de la soumission, soumettre au
Représentant du Ministere:

1

2

Un calendrier détaillé des travaux (dans les sept
(7) jours civils suivant l'attribution du contrat.
Le calendrier doit indiquer toutes les dates entre
le commencement et 'achévement de tous les
travaux dans le délai stipulé dans la soumission
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acceptee.
3 Fournir suffisamment de détails dans le

calendrier pour montrer clairement le plan de
mise en oeuvre au complet, dans lequel doit étre
démontrée la coordination efficace des taches et
des ressources, pour achever l'exécution des
travaux selon le délai prescrit et pour permettre
une surveillance efficace de l'avancement des
travaux en fonction des jalons établis.

2 Le calendrier des travaux doit comprendre au moins les
¢léments suivants:

A Diagrammes a barres (GANTT), indiquant
toutes les activités, taches et autres éléments du
projet associés aux travaux, leur durée prévue et
les dates projetées pour accomplir les activités
clés et les principaux jalons du projet.

3 Le calendrier des travaux doit tenir compte et refléter
les phases des travaux ainsi que les restrictions
opérationnelles selon les indications des dessins.

4 Déterminer I'ordonnancement des travaux en
collaboration avec le Représentant du Ministere.
Intégrer au calendrier des travaux les articles identifiés
par le Représentant du Ministere lors de I'examen.

5 Le calendrier des travaux définitif doit étre passé en
revue par le Représentant du Ministére. Prendre les
mesures nécessaires pour achever les travaux dans les
délais prévus. Ne pas modifier le calendrier des travaux
avant qu'il soit examiné par le Représentant du
Ministeére.

.6 S'assurer que tous les corps d'état du second-oeuvre et
tous les sous-traitants ont été informés des restrictions
relatives aux travaux et des restrictions opérationnelles
prescrites.

7 Mises a jour du calendrier des travaux:
1 Soumettre le calendrier sur une base
hebdomadaire ou selon les directives du
Représentant du Ministere.
2 Fournir les renseignements et les détails
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1.3

Réunions de Projets

1

pertinents expliquant les raisons des
modifications a apporter au plan de mise en
oeuvre.

3 Identifier les secteurs problématiques, les délais
prévus, I'impact sur le calendrier des travaux et
les mesures correctrices proposées.

Le Représentant du Ministere fera des analyses
provisoires et évaluera l'avancement des travaux en
fonction du calendrier approuvé. La fréquence de ces
analyses sera déterminée par le Représentant du
Ministere. Traiter les problémes et prendre les mesures
correctrices pour les articles identifiés dans le cadre des
analyses, selon les directives du Représentant du
Ministére. Mettre le calendrier des travaux a jour en
conséquence.

Dans chaque cas, un changement ou une modification
du calendrier des travaux, aussi minimes que puissent
étre le risque ou les répercussions sur la sécurité ou les
inconvénients pour le public, doit faire I'objet d'une
analyse par le Représentant du Ministére.

A l'exception de la réunion de lancement initiale,
planifier et administrer les réunions de projet, tenues au
minimum toutes les deux semaines, pour toute la durée
des travaux et plus souvent lorsque le Représentant du
Ministere le juge nécessaire en raison de 1'avancement
des travaux ou d'une situation particuli¢re. Enregistrer
les proces-verbaux et distribuer.
1 Distribuer les proces-verbaux des réunions dans
les 48 heures suivant les réunions.

Une rencontre avec les Intervenants Municipaux sera
nécessaire pour discuter du contrdle de la circulation et
établir un processus de communication avec eux en cas
d'urgence.

Toutes les réunions du projet auront lieu sur le chantier,
sauf indication contraire par le Représentant du
Ministeére.

Le surintendant et les sous-traitants de l'entrepreneur
doivent étre présents a toutes les réunions de projet.
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1.4 Coordination des Travaux.1 L'Entrepreneur général doit assumer la responsabilité

de la coordination des travaux des divers corps de

métier et déterminer d'avance ou les travaux de ces

corps de métier sont inter reliés.

A 11 doit désigner une personne parmi ses
employés ayant la responsabilité globale
d'analyser les documents contractuels et les
dessins d'atelier ainsi que de planifier et de gérer
cette coordination.

2 Une réunion séparer et distincte entre 'entrepreneur
principal, le représentant ministériel et un représentant
désigné du gouvernement micmaque de Listuguj
(GML) se tiendra le méme jour que la réunion
bihebdomadaire du projet. Celle-ci servira a discuter
des progres du PAA ainsi que la documentation et le
calendrier prévisionnel. Ces documents doivent étre
soumis toutes les deux semaines par l'entrepreneur
principal au représentant du ministére au moins 3 jours
ouvrables avant la réunion bihebdomadaire prévue.
L'entrepreneur principal doit enregistrer les minutes
pour la distribution. L’entrepreneur doit remettre un
résumé des activités entreprises pour respecter les
engagements mentionnés dans la partie de sa
soumission concernant le PAA. L’entrepreneur
principal doit fournir sur demande des renseignements
détaillés, p. ex. des factures, des registres de travail ou
des états des gains. L entrepreneur doit indiquer si des
objectifs n’ont pas été respectés, préciser les raisons
pour lesquelles ces objectifs n’ont pas été respectés,
expliquer la maniére dont il résoudra le probléme et le
calendrier connexe.

3 L'entrepreneur principal est responsable de coordonner
et de s'assurer que le pourcentage minimum du PAA est
atteint et de faire tous les efforts raisonnables pour
collaborer avec la CML afin de rattraper toute occasion
perdue avant I'achévement des travaux.

4 Coopération dans I'exécution des travaux:
1 S'assurer de la coopération entre les corps de
métier de fagon a faciliter I'avancement général
des travaux et d'éviter des situations ou les corps
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de métier se généraient mutuellement.

2 S'assurer que chaque corps de métier offre aux
autres corps de métier le temps raisonnable pour
l'achévement des travaux et agit de manicre a
éviter des retards inutiles, ou d'avoir besoin de
défaire et de refaire des travaux achevés.

) Aucun colt supplémentaire au contrat ne sera accepté
par le Représentant du Ministére parce que
I'Entrepreneur n'aura pas coordonné efficacement toutes
les parties des travaux. Les litiges entre les divers corps
de métier découlant du manque d'information
concernant les zones d'interaction des travaux et de
I'ampleur de celles-ci, restera l'entiére responsabilité de
'Entrepreneur général, qui devra les résoudre a ses
propres frais.

1.5 Autres Contrats A D'autres contrats peuvent étre passés pendant la période
ou le présent contrat est en cours.

2 Coopérer avec les autres entrepreneurs dans l'exécution
de leurs travaux respectifs et se conformer a toutes les
directives du Représentant du Ministeére a cet effet.

3 Se raccorder comme il se doit aux ouvrages des autres
entrepreneurs et coordonner les travaux avec les leurs.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Exigences d’Organismes .1 Avant d'utiliser le pont-bascule, s'assurer qu'il a été
de Réglementation certifié comme satisfaisant aux exigences de la Loi sur
les poids et mesures, chapitre 36 des Lois du Canada
(1970, 1971, 1972), et de ses modifications ultérieures.
Afficher le certificat de fagcon qu'il soit bien visible.
Aucun paiement ne sera effectué pour les matériaux
pesés sur des balances non certifiées.

1.2 Mesurage aux Fins de 1 Fourniture, installation, inspection, certification,
Paiement entretien et enlévement du pont-bascule ou d'utilisation
d'un pont-bascule commercial local sera considéré
comme faisant partie intégrante des travaux.

1.3 Equipement A Pont-bascule: pont-bascule électronique pour camion,
de capacité suffisante pour permettre le pesage des
véhicules en charge en une seule opération.

2 On peut utiliser les ponts-bascules commerciaux
certifiés existants, selon leur disponibilité et selon
l'approbation du Représentant du Ministere.

3 La fourniture de la main d'ouvre, du matériel, des
outils, de 1'équipement, de la protection, du transport,
des frais administratifs, des profits et du financement
nécessaire, etc. afin de compléter les travaux devront
étre inclus.

1.4  Poste de Pesage 1 Poste renfermant un indicateur de masse et dans lequel
I'inspecteur du Représentant du Ministére peut effectuer
le travail prévu et tenir a jour des registres.

2 Poste a I'épreuve des intempéries et doté d'un systéme
d'éclairage capable d'assurer un niveau d'éclairement
d'au moins 750 1x, d'une fenétre coulissante donnant sur
le tablier du pont-bascule, d'une autre fenétre pour
assurer une aération transversale, d'un pupitre avec
tablette d'au moins 0.6 x 1.8 m et d'un systéme de
chauffage pouvant maintenir une température intérieure
constante de 20°C. La porte d'entrée ne doit pas s'ouvrir
sur le tablier du pont-bascule.
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1.5  Exploitation 1 L'inspecteur du Représentant du Ministere supervisera

le pesage des matériaux au pont-bascule lorsqu'ils
seront disponibles.

2 Présenter un nombre suffisant de coupons de pesée, en
trois (3) exemplaires, et avec des numéros de série
consécutifs. Faire approuver le style des coupons par le
Représentant du Ministere.

3 Les billets de pesage doivent étre signés par
I’inspecteur du Représentant du Ministére au moment
de la livraison.

1.6  Entretien 1 Garder le pont-bascule et son tablier propres et exempts
de gravier, d'asphalte, de neige, de glace et de débris.

2 Garder les rampes d'approche en bon état et exemptes
d'affaissements et d'orniéres.

3 Le pont-bascule doit €tre recertifié, si le Représentant
du Ministere le demande.

4 Si demandg¢, nivelé les rampes d’approche et de sortie et
reniveler a ’approbation du Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITE

1.1

Particularité du Projet

1.2

Description des Travaux

1

1

Le présent projet vise a enlever et a remplacer 1’enrobé
et membrane d’étanchéité du pont JC Van Horne, ainsi
que nettoyer le pont, ajouter des cornieres d’épaulement,
réparer le béton et remplacer les garnitures aux joints
d’expansion.

Le cours Santé et Sécurité Générale sur les Chantiers de
Construction donné par ASP Construction est
obligatoire pour toute personne ceuvrant sur un chantier
de construction dans la province de Québec. Tous les
travailleurs au site doivent détenir I’attestation (carte)
décernée par I’ASP Construction.

Le travail comprend 1’engagement de la main-d’ceuvre
de la communauté micmaque de Listuguj ainsi que des
avantages sociaux conformément aux exigences du PAA
du présent contrat. L’Entrepreneur principal doit noter et
prévoir que la communauté micmaque de Listuguj est
anglophone et doit veiller a ce que la correspondance et
la coordination du projet et de ses partenaires avec eux
via le PAA puissent étre servies en anglais.

Les travaux de ce contrat comprennent la fourniture de
tous les matériaux, main-d'ccuvre, équipement et
accessoires, tout ce qui est nécessaire pour l'achévement
des travaux, tel qu'indiqué sur les dessins et tel que décrit
dans le devis et les notes. Les travaux de ce projet
comprennent en général, mais sans s'y limiter, les
¢léments suivants:

A Nettoyage du pont.

2 Enlévement partiel du béton aux joints
d’expansion.
3 Fourniture et mise en place de cornicres

d’épaulement en acier et de béton coulé sur place
aux joints d’expansion, tel qu’indiqué.

4 Fourniture et mise en place d’une nouvelle
garniture aux joints d’expansion, tel qu’indiqué.
5 Fraisage de I’enrobé¢ existant et enlévement de la

membrane d'étanchéité existante tel qu'indiqué.
.6 Fourniture et mise en place de la membrane
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1.3 Mesurage du Projet -

Général

1.4 Mesurage du Projet —

Mesurage aux Fins de

Paiement

d'étanchéité, y compris la préparation de la
surface du tablier du pont.

7 Fournir, placer et compacter 1'enrobé, incluant
une bande d’essai de chaussée, tel qu’indiqué sur
les dessins.

8 Fournir et installer de nouveaux marquages de
chaussée permanents.

9 Fournir tous les panneaux de signalisation
temporaires nécessaires et le contrdle de la
circulation.

.10 Essais et controle de la qualité de tous les
matériaux, y compris, mais sans s'y limiter, le
béton et 'enrobé, etc.

A1 Tous les autres travaux, matériaux, installations
temporaires et travaux nécessaires pour achever
le projet a la pleine satisfaction du Représentant
du Ministere.

Les prix unitaires et forfaitaires pour tous les articles
ci-inclus doivent étre une compensation compléte pour
les travaux de l'article pour terminer les travaux
conformément au contrat, dessins et devis, et couvrira
tous les frais de garantie, de gestion, de supervision, de
main-d'ceuvre, de matériaux, d’outils, de commodités de
construction, d’équipement, d'installations et de
services, de dispositions de sécurité et toutes les
opérations et indemnités habituelles et nécessaires pour
achever chaque article et le contrat dans son ensemble,
malgreé le fait que toutes ces opérations ne sont pas
nécessairement mentionnées ou incluses spécifiquement
pour le mesurage.

Mobilisation / Démobilisation: Tous les colts associés a
la mobilisation et a la démobilisation seront mesurés
pour le paiement sous forme de prix forfaitaire. 50% du
prix forfaitaire du contrat pour la mobilisation et la
démobilisation est payer lorsque la mobilisation au
chantier est terminée. Le reste du prix forfaitaire pour la
mobilisation et la démobilisation est pay¢ lorsque les
travaux sont terminés et que tous les matériaux,
équipements, batiments, bureaux et autres installations
ont été retirés du site et que le site est nettoy¢ et laissé en
¢tat a la satisfaction du Représentant du Ministere et




Réhabilitation de ’Enrobé  PARTICULARITE DU PROJET ET Section 01 29 00

Pont JC Van Horne MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT Page 3 de 5
Campbellton, N.-B. et Listuguj/Pointe-a-la-Croix, QC
Projet No. R.094567.001 Mars 2020

toutes les autres agences compétentes.

A Pont-Bascule (Section 01 15 10) : La fourniture,
l'installation, I'entretien et I'enlévement des
pont-bascule ne sera pas mesuré aux fins de
paiement, mais sera considéré comme faisant
partie intégrante a I’item 1.4.1
Mobilisation/Démobilisation.

2 Installations Temporaires (section 01 51 00):
Tous les travaux associés a l'approvisionnement,
a l'entretien et a I’enlévement du site des
installations temporaires telles que le bureau de
chantier, les remorques d’entreposage, les
barricades et les services publics du site ne seront
pas mesurés aux fins de paiement, mais sera
considéré comme faisant partie intégrante a
I’item 1.4.1 Mobilisation/Demobilisation.

2 Régulation de la Circulation (article 01 55 26): Tous les
travaux associés a la fourniture, a 1’opération et a
l'entretien du contrdle de la circulation, y compris, mais
sans s'y limiter, les barri¢res temporaires, la signalisation
de construction bilingue et les avis pour la durée du
projet seront mesurés pour le paiement par prix
forfaitaire.

3 Bande d’Essai de Chaussée (01 79 00) : Tous les travaux
associés avec la bande d’essai de la chaussée seront
mesurés pour le paiement par prix forfaitaire.

4 Nettoyage de Pont (02 10 00) : Tous les travaux associés
avec le nettoyage du pont seront mesurés pour le
paiement par prix forfaitaire.

5 Enlevement de Béton a Profondeur Partielle (section
03 30 10): L'enlévement de béton a profondeur partielle
aux joints d’expansion en béton sera mesuré pour le
paiement en tant qu'unité par joint d’expansion.
A L'enlévement du béton pour chaque joint
d’expansion comprend I'enlévement du béton de
chaque co6té du joint, tel que détaillé sur les plans.

.6 Béton Coulé en Place (section 03 30 10): Le béton coulé
en place pour la réparation des joints d’expansion en
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béton, y compris la préparation de la surface, le coffrage,

'acier d'armature, la cure, les essais et controle de la

qualité, sera mesuré pour le paiement en tant qu'unité par

joint d’expansion.

1 Le béton coulé en place pour chaque joint
d’expansion comprend le béton de chaque coté
du joint, tel que détaillé sur les plans.

i Corniére d’Epaulement en Acier (Section 05 50 00) :
Les cornicres d’épaulement en acier avec systéme
d'injection d'époxy aux joints d’expansion en béton
seront mesurées pour le paiement par l'unité fournie et
installée de facon acceptable dans les travaux.

1 Chaque unité est la pleine largeur de la chaussée,
tel indiqué sur les plans.
2 Chaque unité comprend la galvanisation a chaud,

I’épissure et I’injection d'époxy tel que détaillé
sur les plans.

8 Remplacement de la Garniture d’un Joint d’Expansion
(Section 05 50 00): Le remplacement de la garniture
d’un joint d’expansion existants, y compris les
vérifications au chantier, I'enlévement de la garniture
existante, la préparation / le nettoyage de la surface, doit
étre mesuré par l'unité fournie et installée de facon
acceptable dans les travaux.

1 Les garnitures doivent étre fournies et installées
en une seule piece continue sans joint et doivent
s'étendre sur toute la section transversale du pont
(trottoirs inclus).

9 Systéme d’Etanchéification de Tablier de Pont (Section
07 13 52) : Le nouveau systeme d'étanchéité du tablier
du pont fourni et installé de maniére acceptable, incluant
la couche de base et le mastic, ainsi que la couche de
bitume d’accrochage si recommandée par le fournisseur,
sera mesuré pour le paiement en meétres carrés, (m?),
calculé a partir des dimensions théoriques nettes
indiquées sur les plans ou tel qu'autorisé par écrit par le
Représentant du Ministere.

1 La Mesure sera effectuée sur la surface
horizontale du tablier.
2 Les quantités supplémentaires pour le
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FIN DE SECTION

chevauchement de la membrane ne seront
pas mesurées, mais considérées comme
faisant partie intégrante des travaux.

Préparation de Tablier de Pont (Section 32 01 11.01) :
Le décapage par projection d'abrasif et le nettoyage par
jet d'air du tablier de pont en béton exposé (c'est-a-dire
apres les opérations de fraisage et d'enlévement) en
préparation du nouveau systeme d'étanchéité seront
mesurés pour le paiement en métres carrés, (m?),
calculés a partir des dimensions théoriques nettes
indiquées sur les plans ou comme autorisé dans écrit par
le Représentant du Ministere.
1 La Mesure sera effectuée sur la surface
horizontale du tablier.

Fraisage et Enlévement de I’Enrobé (Section 32 01 16) :
L'enlévement complet de 1'enrobé et de la membrane
d’étanchéité existants, y compris la planification a froid,
le coupage, le chargement et I'élimination, sera mesuré
pour le paiement en métres carrés, (m?), calculé a partir
des dimensions théoriques nettes indiquées sur les plans
ou tel qu'autorisé par écrit par le Représentant du
Ministere.
1 La Mesure sera effectuée sur la surface
horizontale du tablier.

Enrobé Bitumineux Mélangé a Chaud (Type D) (Section
32 12 16) : La fourniture et la mise en place de 1I’enrobé
bitumineux mélangé a chaud, incluant le bitume
d’accrochage aux approches du pont, sera mesurée pour
le paiement a la tonne.

A La couche de bitume d’accrochage aux
approches, les marquages de chaussée, les essais
et controle de la qualité ne seront pas mesurés
aux fins de paiement, mais seront considéré
comme faisant partie intégrante a I’unité de
paiement ci-dessus.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

Exigences Générales

Concernant les
Documents et
Echantillons a8 Soumettre

1

Soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministere, aux fins d'examen; ces
documents, prescrits dans diverses sections du devis,
comprennent les dessins d'atelier, les échantillons, les
permis, les certificats de conformité, les rapports
d'essai, les plans de gestion des travaux et les autres
données exigées dans le cadre des travaux.

Soumettre les documents et les échantillons dans les
plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder l'exécution des travaux et pour laisser
suffisamment de temps au Représentant du Ministere
pour qu'il puisse les examiner. Un retard a cet égard ne
saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
réclamation pour une prolongation en raison de celle-ci
ne sera permise.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige
le dépot de documents et d'échantillons avant que la
vérification de I'ensemble des pi¢ces soumises ne soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier,
les fiches techniques et les échantillons de produits et
d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques
du SI.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués
en unités métriques ou encore que les caractéristiques
ne sont pas données en unités SI, des valeurs converties
peuvent Etre acceptées.

Examiner, étamper, signer et dater les documents et les
¢chantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable,
I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables
aux travaux ont €té ou seront déterminées et vérifiées,
et que chacun des documents et des échantillons soumis
a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents
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1.2

Dessins d’ Atelier et

.10

d1

1

Fiches Techniques

soumis non étampés, signés, datés ou identifiés au
projet spécifique seront retournés sans étre vérifiés et
seront considérés rejetés.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place
par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les
travaux.

Signaler par écrit au Représentant du Ministere, au
moment de la présentation des documents et des
¢chantillons, les €écarts par rapport aux exigences des
documents contractuels et les raisons de ces écarts.
Identifier les variations aux documents contractuels et
les limitations des produits, qui peuvent étre
préjudiciable a la performance de réussite des travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis
soient examinés par le Représentant du Ministére ne
dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des pieces complétes, exactes et conformes
aux exigences des documents contractuels, 8 moins que
le Représentant du Ministére soumet, par écrit,
I’acceptation a la divergence spécifique aux exigences
des documents contractuels.

Apporter aux documents et aux échantillons les
révisions ou les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministére, en conformité avec les
exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les documents et les échantillons de nouveau,
aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles
exigées.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié¢ de
chaque document soumis pendant toute la durée des
travaux.

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins,
schémas, illustrations, tableaux, graphiques de
rendement ou de performance, fiches techniques,
certificats, méthodes de travaux, résultats de tests,
dépliants et autre documentation que doit fournir
'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de
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I'ouvrage visé.

2 Calendrier de soumission des dessins d'atelier:

1

Soumettre, dans les dix (10) jours ouvrables
suivant l'attribution du contrat et dans un format
acceptable au Représentant du Ministere, un
calendrier de soumission présentant une liste de
tous les dessins d'atelier a soumettre pour le
projet, selon les prescriptions des diverses
sections du devis.

Le calendrier doit indiquer la date de
soumission proposée pour chaque ¢lément, I'état
de l'examen et la date prévue de livraison du
produit au chantier. Assurer un suivi de toutes
les soumissions pour I'ensemble du projet.

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux,
réviser le calendrier pour indiquer les éléments
qui ont été examinés et finalisés et ceux qui ne
le sont pas encore.

Mettre a jour le calendrier aux dates prescrites
ou a des intervalles prédéterminés du projet et
qui ont été établis au début des travaux avec le
Représentant du Ministere.

3 Format des dessins d'atelier:

1

Copie électronique, diazocopies ou photocopies
des dessins d'origine ou des dessins standards
modifiés pour illustrer clairement les travaux
particuliers aux exigences du projet. Dimensions
maximales des feuilles: 1000 x 700 mm.

Les fiches techniques du catalogue courant du
fabricant, les dépliants, la documentation, les
graphiques et diagrammes de rendement ou de
performance utilisés pour illustrer les produits
manufacturés standard doivent étre la
documentation d'origine pleine couleur, avec les
données pertinentes clairement indiquées et
l'information non pertinente supprimée.

Les dessins illisibles, les photocopies et les
télécopies ne sont pas acceptables et seront
retournés sans €tre examines.

4 Contenu des dessins d'atelier:

1

Les dessins d'atelier doivent indiquer les
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matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a
employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les
notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des
travaux. Lorsque des ouvrages ou des ¢léments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a
d'autres ¢léments, indiquer sur les dessins qu'il y
a eu coordination des prescriptions, quelle que
soit la section aux termes de laquelle les
ouvrages ou les ¢léments adjacents seront
fournis et installés.

2 Fournir de 'information additionnelle a la
documentation et aux dessins standards du
fabricant pour ajouter des détails pertinents au
projet.

3 Supprimer I'information non pertinente au projet
de tous les documents et échantillons a
soumettre.

Laisser quatorze (14) jours civils au Représentant du
Ministere pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications ou les corrections apportées aux
dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne
sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est
le cas, cependant, en aviser le Représentant du
Ministere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le
Représentant du Ministere et qu'aucune erreur ni
omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que
des corrections mineures, les dessins d'atelier sont
retournés et les travaux de faconnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont
rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les
dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les
travaux de fagonnage et d'installation puissent étre
entrepris.

Prendre conscience que les coits et les dépenses
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encourus par le Représentant du Ministeére dans
I'éventualité qu'il doive effectuer plus d'un examen des
dessins d'atelier soumis et incorrectement préparés pour
un matériau, un matériel ou un élément d'ouvrage
particulier peuvent étre transférés a I'Entrepreneur sous
la forme de retenues monétaires au contrat.

9 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une
lettre d'envoi contenant les renseignements suivants:

1 La date;

2 La désignation et le numéro du projet;

3 Le nom et l'adresse de 1'Entrepreneur;

4 La désignation de chaque dessin, fiche
technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis;

5 Toute autre donnée pertinente.

.10 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui

suit:
1 La date de préparation et les dates de révisions;
2 La désignation et le numéro du projet;
3 Le nom et l'adresse des personnes suivantes:
1 Le sous-traitant;
2 Le fournisseur;
3 Le fabricant;
4 L'estampille de I'Entrepreneur, signée par le

représentant autorisé de ce dernier, certifiant

que les documents soumis sont approuvés, que

les mesures prises sur place ont été vérifiées et
que l'ensemble est conformé aux exigences des
documents contractuels;

5 Les renvois a des détails particuliers des dessins
contractuels et a des numéros de section du
devis que la soumission des dessins d'atelier
aborde;

.6 Les détails pertinents visant les portions de
travaux concernées:

1 Les matériaux et les détails de
fabrication;

2 La disposition ou la configuration, avec
les dimensions, y compris celles prises
sur place, ainsi que les jeux et les
dégagements;

3 Les détails concernant le montage ou le
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réglage;
4 Les caractéristiques telles la puissance,
le débit ou la contenance;
5 Les caractéristiques de performance;
.6 Les normes de référence;
7 Les liens avec les ouvrages adjacents.

1.3

Echantillons de Produits

A1

12

1

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des
fiches techniques une fois que le Représentant du
Ministére en a terminé la vérification.

L'examen des dessins d'atelier par Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada (TPSGC) ou par son
Expert-conseil autorisé vise uniquement a vérifier la
conformité au concept général des données indiquées
sur ces derniers. Cet examen ne signifie pas que le
Ministere approuve l'avant-projet détaillé présenté dans
les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus
ce dernier de l'obligation de transmettre des dessins
d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents
contractuels. Sans que la portée générale de ce qui
précede en soit restreinte, il importe de préciser que
I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des
dimensions confirmées sur place, de la fourniture des
renseignements visant les méthodes de faconnage ou les
techniques de construction et d'installation et de la
coordination des travaux exécutés par tous les corps des
métiers.

Soumettre des échantillons de produits aux fins
d'examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis. Etiqueter les échantillons en
indiquant leur origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons au bureau du Représentant du
Ministére ou a une autre adresse, selon les directives. 11
est interdit de laisser les échantillons au chantier de
construction a moins qu'ils aient déja été approuvés.

Avertir le Représentant du Ministeére par écrit, au
moment de la soumission, des écarts dans les
¢chantillons provenant des exigences des documents
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FIN DE SECTION

contractuels.

Les ajustements effectués sur des échantillons par le
Représentant du Ministeére ne sont pas destinés a varier
le prix contractuel. Si des ajustements affectent la
valeur du travail, I’Entrepreneur doit aviser par écrit le
Représentant du Ministere avant de procéder aux
travaux.

L’Entrepreneur doit faire les changements exigés par le
Représentant du Ministere dans les échantillons,
conformément aux documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la
norme de référence a partir de laquelle la qualité des
matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et
installés seront évaluées.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Section Connexes

1.2 Références

1.3 Définitions

1.4 Documents a Soumettre
1.5 Exigences de Sécurité

Incendie

Section 01 35 29 Santé et sécurité.

Les normes de protection incendie suivantes €tablies
par les Services de protection contre les incendies de
Ressources humaines et Développement des
compétences Canada :

1

Norme du Commissaire des incendies du
Canada (CI) n° 301, Norme pour travaux de
construction, juin 1982.

Norme du CI n° 302, Norme pour soudage et
découpage, juin 1982.

Les normes du CI peuvent étre consultées au
bureau régional des Services de protection
contre les incendies (anciennement connu sous
le nom du Commissariat des incendies du
Canada), situé au 99, chemin Wyse, 8e étage,
Dartmouth (N.-E.), tél. : 902-426-6053.

L'expression « travail a chaud » désigne :

1
2

3

4

Les travaux de soudage;

La découpe de matériaux ou de matériels au
moyen d'un chalumeau ou de tout autre
dispositif comportant une flamme nue;

Le meulage avec de matériaux a I’aide d’un
équipement qui produit des étincelles;
L’utilisation de chalumeaux a flamme nue.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen un exemplaire des procédures de travail a
chaud et un exemplaire du permis de travail a chaud, au
plus tard quatorze (14) jours civils apres l'attribution du

contrat.

Mettre en ceuvre les mesures de sécurité incendie ci-
apres et s’assurer qu’elles sont observées durant les
travaux. Se conformer aux mesures suivantes :

1
2

3

Code national de prévention des incendies.
Norme du commissaire des incendies du Canada
(CI) no 301 et no 302.

Lois et réglements fédéraux et provinciaux sur
la santé et la sécurité au travail.
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2 En cas de divergence entre les dispositions des autorités

susmentionnées, la disposition la plus stricte
s’appliquera. En cas de mésentente sur la
détermination de cette dernicre, le représentant du
ministere tranchera.

1.6  Autorisation de Travaux .1 Obtenir 1’autorisation écrite du représentant du
a Chaud ministere avant de commencer un travail a chaud sur le
chantier dans le cadre du présent contrat.

2 Pour demander une autorisation de travail a chaud,
soumettre les documents/éléments suivants au
Représentant du Ministere :

1 Les procédures de travail a chaud
dactylographiées, qui doivent étre respectées sur
le chantier, énoncées ci-apres;

2 Le type de travail a exécuter et la fréquence des
interventions de ce genre;
3 Un exemplaire du permis de travaux a chaud a
utiliser.
3 Une fois qu'on lui aura confirmé que des mesures de

sécurité efficaces seront mises en place pour le travail a
chaud, le Représentant du Ministére accordera
l'autorisation de commencer le travail.

A Le Représentant du Ministere ne délivrera
qu’une seule autorisation écrite pour toute la
durée des travaux.

2 Au préalable, le représentant du ministére
pourra designer certaines portions des travaux
comme « entités distinctes », lesquelles
nécessiteront une autorisation distincte.

4 Les exigences pour les autorisations distinctes seront

fondées sur les éléments suivants :

1 La nature ou le lot des travaux;

2 Le risque pour l'exploitation de 1'installation;

3 Le nombre des divers corps de métier qui
doivent effectuer des travaux a chaud dans le
cadre du projet;

4 Toute autre situation jugée nécessaire par le
représentant du ministére pour assurer la
sécurité incendie sur les lieux.
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1.7 Procédures de Travaila .1
Chaud

Il est interdit de commencer un travail a chaud avant
d’avoir d’en avoir regu 1’autorisation écrite du
représentant du ministere.

Elaborer des procédures de travail a chaud, lesquelles
devront étre observées lorsque de tels travaux sont
requis dans le cadre du présent contrat.

Les procédures de travail a chaud doivent

comprendre ce qui suit :

A Une obligation d’évaluation des risques du
chantier ou du voisinage immédiat du lieu de
travail, conformément aux exigences de
I’évaluation des dangers au Plan de sécurité de
la section 01 35 29. Faire une évaluation des
risques pour chaque travail a chaud.

2 Utilisation d’un permis de travail a chaud avec
un permis écrit individuellement délivré par le
surintendant de I’Entrepreneur a un travailleur
ou a un sous-traitant particulier autorisant
I’exécution d’un travail a chaud.

3 Un permis est nécessaire pour chaque activité a
chaud.
4 La désignation d’un gardien de sécurité incendie

pour veiller sur place a la sécurité d’activité,
pendant au moins 60 minutes, immédiatement
apres du travail a chaud est terminé.

5 La conformité aux normes et aux codes de
sécurité incendie et au réglement en matiere de
santé et sécurité au travail qui sont prescrits
dans le présent devis.

Si on utilise des procédures générales de travail a
chaud, celles-ci doivent étre modifi¢es, augmentées des
informations pertinentes et adaptées afin de tenir
compte des conditions particuliéres au chantier. Ces
procédures devront étre désignées procédures de travail
a chaud applicables au présent contrat.

Les procédures de travail a chaud doivent énoncer
clairement les responsabilités :

1 Des travailleurs,

2 De la personne autorisée a délivrer un permis de
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travail a chaud,
3 Du gardien de sécurité incendie,
4 Des sous-traitants et de I’Entrepreneur.

Informer tous les travailleurs et les sous-traitants du
systeme de procédures et de permis de travail a chaud.
Faire observer rigoureusement ces procédures.

Le non-respect des procédures de travail a chaud
établies peut entrainer 1'émission d'un avis de non-
conformité, lequel avis peut étre accompagné des
mesures disciplinaires mentionnées a la Section 01 35
29.

Le permis de travail a chaud doit contenir les
informations suivantes :
1 Le nom et numéro du projet ;

2 Le secteur ou le travail a chaud sera effectué ;

3 La date a laquelle le permis a été délivre;

4 Une description des travaux a effectuer ;

5 Les précautions particuli¢res a prendre, y
compris le type d’extincteur d’incendie a garder
sur place ;

.6 Le nom et la signature de la personne autorisées
a délivrer le permis ;

i Le nom des travailleurs visés par le permis ;

8 La durée de la validité du permis au plus 8

heures, avec indication de la date et de I’heure
du début et de la fin de la validité ;

9 La signature du travailleur avec la date et
I’heure de la fin du travail a chaud.

.10 La période précise durant laquelle un gardien de
sécurité incendie devra étre poste ;

A1 Le nom et la signature du gardien de sécurité
incendie, avec la date et I’heure.

Le permis doit étre un formulaire dactylographi¢. On
pourra utiliser des formulaires standards employés dans
I’industrie, pourvu que toutes les rubriques ci-dessus y
figurent.

Chaque permis de travail a chaud doit étre rempli
complétement et signé, puis remis au surintendant
I’Entrepreneur, qui le gardera en lieu sir sur le chantier.
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1.9 Documents a Conserver .1 Conserver sur le chantier tous les permis de travail a
sur le Chantier chaud délivrés ainsi que les documents relatifs a
I’évaluation des risques pour la durée des travaux.

2 Sur demande, mettre les permis de travail a chaud ainsi
que les évaluations des risques a la disposition du
représentant du ministére ou du représentant de sécurité
autorisé pour qu’ils puissent les examiner.

FIN DE SECTION




Réhabilitation de I’Enrobé PROCEDURES SPECIALES SUR LES Section 01 35 25

Pont JC Van Horne EXIGENCES DE VERROUILLAGE Page 1de 5
Campbellton, N.-B. et Listuguj/Pointe-a-la-Croix, QC
Projet No. R.094567.001 Mars 2020

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes .1 Section 01 3529 Santé et sécurité.

1.2 Description A Procédures pour isoler et verrouiller, y compris
I’installation électrique et les autres équipements, de la
source d’énergie.

1.3 Références .1 CSA C22.1-18 — Code canadien de 1’électricité, Partie
1, Norme de sécurité des installations électriques

2 CSA C22.3 No. 1-15 — Réseaux aériens.
3 CSA C22.3 No. 7-15 — Réseaux souterrains.

4 COSH, Reéglements d’Hygiéne et sécurité au travail
Canada établis en vertu de la Partie II du Code
canadien du travail.

1.4  Définitions A Installation électrique : désigne tout réseau,
équipement, dispositif, appareil, cablage, conducteur,
ensemble ou partie de ceux-ci qui est utilisé pour la
production, la transformation, le transport, la
distribution, I’entreposage, le contrdle, la mesure ou
I’utilisation de I’énergie électrique et qui a un
ampérage et une tension qui sont dangereux pour les
personnes.

2 Garantie d’isolation : désigne une garantie faite par une
personne compétente en charge que cette installation
ou cet équipement est isolé.

3 Mettre hors tension : signifie, dans un sens électrique,
qu’une piece d’équipement est isolée et mise a la masse
ex. : si ’équipement est alimenté a la masse, il ne peut
étre considéré mis hors tension.

4 Protégé : signifie qu’un équipement ou une installation
est couverte, protégée par un écran, cloturée, enclose,
inaccessible ou protégée par tout autre moyen, de fagon
a prévenir ou réduire, dans la mesure de ce qui est
pratique, les dangers pour toute personne qui pourrait
toucher ou approcher cet article.



Réhabilitation de I’Enrobé PROCEDURES SPECIALES SUR LES Section 01 35 25

Pont JC Van Horne EXIGENCES DE VERROUILLAGE Page2de 5

Campbellton, N.-B. et Listuguj/Pointe-a-la-Croix, QC

Projet No. R.094567.001 Mars 2020
5 Isoler : signifie qu’une installation électrique, de

I’équipement mécanique ou de la machinerie est
séparée ou débranchée de toute source d’énergie
¢lectrique, mécanique, hydraulique, pneumatique ou
toute autre source d’énergie pouvant la rendre
dangereuse.

.6 Alimenté / énergisé : signifie qu’une installation
¢lectrique produit, contient, entrepose ou est branchée
par moyens électriques a une source de courant
alternatif ou direct dangereuse ou contient de I’énergie
hydraulique, pneumatique ou autre forme d’énergie
pouvant rendre 1’installation dangereuse pour les
personnes.

1.5  Exigences de Conformité .1 Effectuer les verrouillages conformément a :

1 Code canadien de I’¢électricité.

2 Lois fédérales et provinciales et réglements sur
I’hygiéne et la sécurité au travail telles que
précisées a la section 01 35 29.

3 Reéglements et code de pratique s’appliquant a
I’équipement mécanique ou toute autre
machinerie qui est mise hors tension.

4 Procédures décrites dans les présentes.

2 En cas de conflit entre les dispositions des autorités ci-
dessus, les dispositions les plus rigoureuses
prévaudront. En cas de conflit pour déterminer les
exigences les plus rigoureuses, le Représentant du
Ministere déterminera les mesures a suivre.

1.6  Soumissions 1 Soumettre une copie des procédures de verrouillage
proposées et un échantillon des étiquettes de
verrouillage pour vérification.

2 Soumettre la documentation dans un délai de 14 jours
ouvrables aprés I’adjudication du contrat. Ne pas aller
de I’avant avec les travaux avant que la documentation
soumise soit vérifiée par le Représentant du Ministére.

3 Soumettre la documentation ci-dessus conformément
aux exigences générales de soumission décrites a la
section 01 33 00.

4 Soumettre a nouveau les procédures de verrouillage
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avec les révisions qui peuvent découler de la
vérification par le Représentant du Ministere.

1.7 Verrouillage 1 Mettre hors tension, isoler et verrouiller I’installation
¢lectrique, I’équipement mécanique et la machinerie
pour toutes les sources d’énergie potentielles avant de
travailler sur ces articles.

2 Elaborer et mettre en ceuvre des procédures de
verrouillage précises et nettes qui doivent étre suives
pendant les travaux.

3 Préparer des procédures de verrouillage par écrit.
Décrire les pratiques de travail sires, les procédures,
les responsabilités des travailleurs et la séquence des
activités a suivre sur le chantier par les travailleurs
pour isoler une piece d’équipement ou une installation
¢électrique de fagon siire et pour verrouiller
efficacement et étiqueter ses sources d’énergie.

4 Inclure, dans le cadre des procédures de verrouillage,
un systeme de permis de verrouillage géré par le
Surintendant de I’Entrepreneur ou une autre personne
qualifiée désignée par ce dernier comme étant « en
charge » sur le chantier.

A Un permis de verrouillage doit étre émis au
travailleur précis fournissant une Garantie
d’isolation avant chaque activité quand le
travail doit étre effectué sur de I’équipement ou
une installation électrique sous tension.

2 Les taches de la personne gérant le systéme de

permis comprennent :

A Emission des permis et étiquettes de
verrouillage aux travailleurs.

2 Détermination de la durée des permis.

3 Tenue d’un dossier des permis et des
étiquettes émis.

4 Demandes d’isolation au Représentant

du Ministére lorsque c’est requis, tel
qu’indiqué ci-dessus.

5 Désignation d’un surveillant de sécurité
quand c’est requis selon le type de
travail.

.6 Assurance que I’équipement ou

I’installation a été isolée correctement.
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.10

1.8 Conformité 1

i Collecte et protection des étiquettes de
verrouillage retournées par les
travailleurs comme dossier de 1’activité.

Etablir clairement, décrire et attribuer les
responsabilités des personnes suivantes :

q Travailleurs.

2 Personne gérant le permis de verrouillage
3 Surveillant de sécurité.

4 Sous-traitants et Entrepreneur général.

Les procédures doivent satisfaire aux exigences des
codes et réglements précisés ci-dessus.

Les procédures génériques, si elles sont utilisées,

doivent étre modifiées et complétées par I’information

pertinente reliée aux exigences spécifiques du projet.

A Etiqueter clairement le document comme étant
les Procédures de verrouillage s’appliquant aux
travaux du présent contrat.

Utiliser des dispositifs d’isolation d’énergie congus
spécialement et appropriés pour le type d’installation
ou d’équipement qui est verrouillé.

Utiliser les étiquettes de verrouillage normalisées de
I’industrie.

Fournir une mise a la masse appropriée et des
protections au besoin.

Assurer que les procédures de verrouillage établies
pour le projet en place sont suivies rigoureusement.
Mettre en application 1’utilisation et la conformité par
tous les travailleurs.

Faire une présentation a toutes les personnes travaillant
sur les installations électriques, I’équipement
mécanique et tout autre équipement alimenté par une
source d’énergie conformément aux exigences de la
présente section.

Le manquement d’effectuer les verrouillages
conformément aux exigences législatives ou de suivre
les procédures précisées dans les présentes peut
entrainer 1’émission d’un avis de non-conformité a la
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discrétion du Représentant du Ministére avec des
mesures disciplinaires imposées tel qu’indiqué a la
section 01 35 29.

1.9  Documents A Afficher les procédures de verrouillage sur le chantier a
un emplacement commun pour visionnement par les
travailleurs.

2 Garder des copies de la demande d’isolation soumise

au Représentant du Ministére et des procédures de
verrouillage émises aux travailleurs dans le cadre des
travaux pour toute la durée du projet.

3 Sur demande, mettre ces données a la disposition du
Représentant du Ministére ou du représentant autorisé
de sécurité pour inspection.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

Définitions 1

1.2

Documents/ Echantillons .1

a Soumettre

RCSST : Réglement canadien sur la santé et la sécurité
au travail, établi en vertu de la Partie II du Code
canadien du travail.

Personne compétente : s'entend de toute personne qui

présente les qualités suivantes.

A Elle est qualifiée en mati¢re de connaissances
personnelles, de formation et d'expérience pour
exécuter les travaux assignés de fagon a assurer
la santé et la sécurité des personnes sur les lieux
de travail.

2 Elle connait les dispositions des statuts et
réglements en matiere de santé et sécurité qui
s'appliquent aux travaux.

3 Elle est au courant des dangers éventuels ou
réels que pose le travail pour la santé et la
sécurite.

Blessure nécessitant des soins médicaux : toute blessure
mineure ayant nécessité un traitement médical et dont le
cout est pay¢ par la commission des accidents du travail
de la province ou est survenue la blessure.

EPI : équipement de protection individuel.

Chantier : aux endroits ou ce terme apparait dans la
présente section, il signifie les zones, situées sur les
lieux ou les travaux sont exécutés, utilisées par
'Entrepreneur pour effectuer toutes les activités liées a
l'exécution des travaux.

Produire les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00.

Soumettre un plan de santé et sécurité propre au

chantier avant de commencer les travaux.

A Soumettre le plan dans les dix (10) jours
ouvrables suivant I'avis d'acceptation de la
soumission. Fournir deux (2) exemplaires.

2 Le Représentant du Ministére examinera le plan
de santé et sécurité et le commentera.
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3 Réviser le plan au besoin et le soumettre a

1.3

Exigences de Conformité .

nouveau dans les cing (5) jours ouvrables
suivant la réception des commentaires.

4 L'examen du plan par le Représentant du
Ministere et ses commentaires a ce sujet ne
doivent pas €tre interprétés comme une
acceptation, une approbation ou une garantie
implicite d'aucune sorte par le Canada, et ne
réduisent pas la responsabilité générale de
'Entrepreneur quant a la santé et la sécurité sur
le chantier

5 Soumettre les révisions et mises a jour apportées
au plan pendant les travaux.

Fournir le nom du représentant de chantier en santé et
sécurité désigné, ainsi que les documents justificatifs
prescrits dans le plan de sécurité.

Soumettre le permis de construire, les certificats de
conformité et les autres permis obtenus.

Remettre une copie de la lettre en bonne et due forme

de la commission des accidents du travail ou du

ministére du travail de la province.

1 Remettre une mise a jour de la lettre en bonne et
due forme lorsqu'une date d'expiration arrive
pendant les travaux.

Remettre des exemplaires des directives ou des rapports
préparés par les inspecteurs en santé et sécurité des
gouvernements fédéral, provincial et territorial.

Remettre des exemplaires des rapports d'incidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Respecter la loi sur la santé et la sécurité au travail pour
la province la plus strict entre le Nouveau-Brunswick et
le Québec, et les réglements généraux établis en
application de la loi.

Respecter la Partie II du Code canadien du travail (qui
porte le titre Santé et sécurité au travail), le Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST)
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et tout autre réglement pris en vertu de la loi.
1 On peut consulter le Code canadien du travail a
l'adresse :

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/.

2 On peut consulter le RCSST a I'adresse :
https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-
86-304/index.html

3 On peut obtenir un exemplaire a I'adresse
suivante : Editions du gouvernement du Canada,
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada, Ottawa (Ontario), KI1A 0S9. T¢l. : 819-
956-4800 (1 800-635-7943). Publication no
L31-85/2000 E ou F.

3 Observer les mesures de sécurité en construction
indiquées dans les documents suivants.
1 La partie 8 du Code national du batiment du
Canada.
2 Les réglements et ordonnances municipaux.

4 En cas de divergence ou de contradiction entre les
exigences prescrites ci-dessus, les plus strictes
prévaudront.

5 Souscrire et maintenir en vigueur une assurance contre
les accidents du travail en reégle pour toute la durée du
contrat. Fournir une preuve de la cote de fiabilité au
moyen de la lettre en bonne et due forme.

.6 Surveillance médicale : Lorsque les lois ou réglements
le prescrivent, obtenir et tenir la documentation sur la
surveillance médicale des travailleurs.

1.4  Responsabilité A Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité
des personnes présentes sur le chantier, de méme que la
protection des biens situés sur le chantier; assumer
¢galement, dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de 1'environnement dans la
mesure ou ils sont touchés par les travaux.

2 Respecter et faire respecter, par tous les travailleurs,
sous-traitants et autres personnes ayant acces au
chantier, les exigences en matiere de sécurité énoncées
dans les documents contractuels, dans les ordonnances
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et les réglements locaux, provinciaux et fédéraux
applicables, ainsi que dans le plan de santé et de
sécurité propre au chantier.

1.5 Controlede ’Accesau .1 Contrdler les travaux et les points d'acces au chantier.
Chantier Ne laisser entrer que les travailleurs et les personnes
autorisées. Intercepter et renvoyer immédiatement les
personnes non autorisées.

A Le Représentant du Ministere fournira les noms
des personnes a qui il a accordé l'acces au
chantier. Il s'assurera en outre que ces personnes
possedent les connaissances et la formation
requises en santé et sécurité nécessaires pour
accéder au chantier. Toutefois, I'Entrepreneur
demeure responsable de la santé et de la sécurité
des personnes autorisées qui se trouvent sur le
chantier.

2 A l'aide de moyens appropriés, délimiter le chantier et
l'isoler des autres aires de la propriété.

1 Selon les besoins, ériger des clotures, des
palissades, des barricades et des dispositifs
d'éclairage pour délimiter clairement le chantier,
empécher l'acces non autorisé, protéger les
piétons et les véhicules sur le chantier et autour,
et assurer un environnement sans danger.

2 Placer des écriteaux, aux points d'entrée et
autres points stratégiques, qui indiquent un
acces restreint et les conditions d'acces.

3 Utiliser des écriteaux de fabrication
professionnelle avec affichage dans les deux
langues officielles ou symboles internationaux.

3 Fournir une séance préparatoire en sécurité aux
personnes a qui l'acces au chantier a été autorisé.
Informer ces personnes des dangers et des régles de
sécurité devant étre respectées sur le chantier.

4 S'assurer que les personnes a qui l'acces au chantier a
été autorisé portent 'EPI adéquat. Fournir un tel
¢quipement aux autorités responsables de I'inspection
qui exigent 'acces pour effectuer des essais ou des
inspections.
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1.6 Protection

1.7 Production de 1’ Avis de
Projet

1.8 Permis

1.9 Evaluation des Risques

Bloquer I'acces au chantier en dehors des heures de
travail ou lorsqu'il est inoccupé, et de fagon a protéger
les personnes contre les blessures. Prévoir la présence
d'un gardien de sécurité lorsque la protection adéquate
ne peut €tre assurée autrement.

Accorder a la santé et a la sécurité des personnes et a la
protection de 1'environnement la priorité sur les
questions liées au colt et au calendrier des travaux.

Si une situation ou un risque particulier ou imprévu lié
a la sécurité survient durant 'exécution des travaux,
prendre immédiatement des mesures pour corriger la
situation et prévenir des dommages ou blessures. En
informer le Représentant du Ministeére de vive voix et
par écrit.

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux

autorités provinciales en matiere de santé et sécurité

pertinentes.

1 Au besoin, le Représentant du Ministére aidera a
localiser I'adresse.

Sur le chantier, afficher les permis, les licences et les
certificats de conformité, conformément aux
prescriptions de la section 01 10 10.

Lorsqu'on ne peut obtenir un certificat de conformité ou
un permis particulier, en informer le Représentant du
Ministere par écrit et ne pas entreprendre la partie
applicable des travaux avant d'avoir obtenu
'approbation.

Evaluer les risques en matiere de santé et sécurité liés
au chantier et a 'emplacement.

Effectuer 1'évaluation initiale avant le début des travaux
et, au besoin, d'autres évaluations au cours de ces
travaux, y compris a l'arrivée de nouveaux corps de
métiers et sous-traitants au chantier.

Consigner les résultats et adapter le programme de
santé et sécurité en conséquence.
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4 Conserver la documentation sur place pour toute la

durée des travaux.

1.10  Conditions Propresau .1 Voici les risques potentiels en maticere de santé,
Projet/Chantier d'environnement et de sécurité auxquels les travailleurs
peuvent tre exposés a I'emplacement.
1 Produits dangereux et contrdlés existants,
entreposés sur place.
1 Réservoir de pétrole.
2 Réservoir de I’huile usée.
3 Réservoir d’essence.
2 Conditions latentes et environnementales
connues du chantier.
1 Environnement maritime.
1 Travail au-dessus d’un grand
étendu d’eau.
2 Exposition aux vents violents et a
la pluie battante.
3 Circulation des véhicules et des
piétons.
4 Machineries lourdes.
2 Travailler prés des lignes électriques.
3 Activité du jour:
A Circulation des véhicules et des piétons.
2 La liste ci-dessus n'est pas exhaustive; elle ne comprend

pas tous les risques potentiels pour la santé et la sécurité
auxquels I'Entrepreneur sera confronté durant
l'exécution de ces travaux.

3 Inclure les éléments susmentionnés dans I'évaluation
des risques liés aux travaux.

4 On peut obtenir, aupres du Représentant du Ministeére,
les FS des produits dangereux et contrdlés pertinents et
entreposés a I'emplacement.

1.11  Réunions A Assister a la réunion de santé et de sécurité préalable
aux travaux, convoquée et tenue sous la présidence du
Représentant du Ministere avant le début des travaux, a
I'heure, a la date et a I'emplacement déterminés par le
Représentant du Ministere. S'assurer de la présence des
intervenants suivants.
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.1 Le Contremaitre.
2 Le représentant en santé et sécurité désigné du
chantier.
3 Les sous-traitants.

Pendant les travaux, tenir des réunions sur 'outillage et
la sécurité a intervalles réguliers, conformément aux
réglements sur la santé et la sécurité au travail.

Garder les documents sur place.

Avant de commencer les travaux, rédiger un plan de
santé et de sécurité propre aux travaux. Mettre en
oeuvre, tenir a jour et améliorer le plan pendant toute la
durée des travaux et jusqu'a I'achévement des derniers
travaux sur le chantier.

Le plan de santé et de sécurité doit comprendre les

¢léments suivants.

1 La liste des dangers et des risques pour la santé
et la sécurité relevés dans le processus
d'évaluation des risques.

2 Les mesures de controle utilisées pour atténuer
les dangers et risques relevés.

3 Un plan de sécurité routiere propre au site.

4 Le plan d'intervention en cas d'urgence sur les
lieux, indiqué ci-dessous.

5 Le plan de communication sur les lieux, indiqué
ci-dessous.

.6 Le nom du représentant en santé et sécurité du
chantier désigné par I'Entrepreneur,
l'information qui atteste sa compétence et son
rapport hiérarchique au sein de I'entreprise de
'Entrepreneur.

i Les noms, les compétences et le rapport

hiérarchique du reste du personnel de
surveillance présent sur le chantier a des fins de
santé et de sécurité au travail.

Le plan d'intervention en cas d'urgence sur les lieux doit

comprendre ce qui suit.

A Les procédures d'exploitation, les mesures
d'évacuation et le processus de communication
en cas d'urgence doivent étre mis en oeuvre.
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Le plan d'évacuation : plans de I'emplacement et
des étages montrant les voies d'évacuation et les
zones de rassemblement. Détails sur les
méthodes de signalement d'alarme, les exercices
d'incendie et 'emplacement du matériel de lutte
contre l'incendie, et autres données connexes.
Le nom, les taches et les responsabilités des
personnes désignées comme agent(s) de secours
et adjoints.
Les personnes-ressources avec qui
communiquer en cas d'urgence : noms et
numeéros de téléphone des représentants des
intervenants suivants.
1 L'Entrepreneur général et les sous-
traitants.
2 Les ministeres et autorités compétentes
fédéraux et provinciaux qui s'appliquent.
3 Les ressources d'intervention locales.
Harmoniser le plan avec celui d'intervention en
cas d'urgence et d'évacuation de I’installation.
Le Représentant du Ministere fournira les
données pertinentes, y compris les noms des
personnes-ressources de TPSGC et du service
de gestion de l'installation.

4 Le plan de communication sur les lieux doit
comprendre ce qui suit.

1

La marche a suivre pour transmettre
l'information sur la sécurité au travail, y compris
les mesures d'urgence et d'évacuation, aux
travailleurs et aux sous-traitants.

La liste des activités critiques, a communiquer
au Gestionnaire de l'installation, qui risquent de
causer préjudice a la santé et a la sécurité des
usagers de l'installation.

5 Veiller a toutes les activités liées aux travaux, y
compris celles des sous-traitants.

.6 Examiner le plan de santé et de sécurité régulicrement
pendant les travaux. Le mettre a jour lorsque les
conditions présentent de nouveaux risques et dangers,
par exemple l'arrivée d'un nouveau corps de métier ou
sous-traitant au chantier.
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i Le Représentant du Ministére transmettra ses

observations par écrit si le plan comporte des anomalies
ou s'il souleéve des préoccupations; il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger
ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

.8 Afficher une copie du plan et les mises a jour bien en
vue sur le chantier.

1.13  Surveillance de la 1 Faire appel a un représentant en santé et sécurité sur le
Sécurité chantier qui surveillera quotidiennement les aspects de
santé et sécurité relatifs aux travaux.

2 Le représentant en santé et sécurité du chantier peut étre
le Contremaitre ou une autre personne désignée par
I'Entrepreneur, et aura la responsabilité et 'autorité de
faire ce qui suit.

A Mettre en oeuvre, surveiller et faire respecter
quotidiennement les exigences en maticre de
santé et sécurité au travail.

2 Suivre de pres et appliquer le plan de santé et de
sécurité propre au site de I'Entrepreneur.

3 Fournir une séance préparatoire en sécurité aux
personnes a qui l'acces au chantier a été
autorisé.

4 S'assurer que les personnes a qui l'acces a

I'emplacement a été autorisé sont compétentes et
bien formées en santé et sécurité relativement a
leurs activités a cet emplacement, ou qu'elles
sont escortées par une personne compétente
lorsqu'elles sont sur le chantier.

5 Interrompre les travaux si des motifs de santé et
sécurité I'exigent.

3 Le représentant en santé et sécurité du chantier doit
présenter les qualités suivantes.

A Etre qualifié et compétent en santé et sécurité au
travail.

2 Posséder une expérience pratique sur un
chantier ou ont été menées des activités liées
aux travaux.

3 Etre sur le chantier en permanence durant
l'exécution des travaux.
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1.14 Formation

Tout le personnel de surveillance affecté au chantier
doit étre compétent.

Inspections :

1 Effectuer des inspections périodiques de la
sécurité sur le chantier sur une base au moins
bihebdomadaire. Consigner les déficiences et les
mesures correctives prises.

2 Assurer un suivi et s'assurer que les mesures
correctives ont ét¢ appliquées.

Collaborer avec le représentant en santé et sécurité au
travail de l'installation, si le Représentant du Ministere
en désigne un.

Garder les rapports d'inspection et la documentation sur
la surveillance sur le chantier.

Le cours Santé et Sécurité Générale sur les Chantiers de
Construction donné par ASP Construction est
obligatoire pour toute personne ceuvrant sur un chantier
de construction dans la province de Québec. Tous les
travailleurs au site doivent détenir I’attestation (carte)
décernée par I’ASP Construction.

Sur le chantier, employer seulement des travailleurs
qualifiés, qui ont été bien formés en procédures et
pratiques de santé et sécurité au travail pertinentes aux
taches qui leur sont assignées.

Tenir les dossiers des employés et les preuves de la
formation regue. Mettre ces données a la disposition du
Représentant du Ministere, sur demande.

En présence de conditions ou de risques particuliers ou
imprévus pouvant compromettre la sécurité durant
l'exécution des travaux, observer les procédures mises
en place concernant le droit de I'employ¢ de refuser
d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois
et aux réglements de la province compétente, et en
informer le Représentant du Ministére de vive voix et
par écrit.
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1.15 Régles de Sécurité de
Base Propres au Site

1.16  Correctifs en Cas de
Non/Conformité

1.17  Déclaration d’Incidents

Malgré 1'obligation de I'Entrepreneur de se conformer
aux reéglements des gouvernements fédéral et provincial
sur la santé et la sécurité, s'assurer que les régles de
sécurité minimales suivantes sont respectées par les
personnes ayant acces au chantier.

1 Porter I'EPI approprié pour les travaux ou tiches
assignées, c'est-a-dire au moins un casque, des
bottes ou chaussures de sécurité, des lunettes de
sécurité et une protection pour les oreilles.

2 Signaler sans délai toute condition non
sécuritaire sur le chantier, quasi-accident,
blessure et dommage survenu.

3 Garder le chantier et les aires d'entreposage
propres et exempts de facteurs de risques de
blessures.

4 Respecter les mises en garde des panneaux

d'avertissement et des étiquettes de sécurité.

Informer les personnes des mesures disciplinaires a
prendre en cas de non-respect.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour
corriger les situations jugées non conformes, sur les
plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité
compétente ou par le Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit
des mesures prises pour corriger les situations de non-
conformité en maticre de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des
travaux, si la situation de non-conformité n'est pas
réglée rapidement.

Enquéter sur les incidents suivants, et en faire rapport

au Représentant du Ministére.

1 Incidents qui nécessitent d'étre signalés au
ministeére provincial de santé et sécurité au
travail, a la commission des accidents du travail
ou a un autre organisme de réglementation.

2 Blessures nécessitant des soins médicaux.

3 Dommages matériels s'élevant a plus de
10 000,00 $.
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4 Interruptions aux activités de l'installation

entralnant une perte dépassant 5000,00 $ pour
un ministere fédéral.

2 Soumettre un rapport écrit.
1.18 Matieres Dangereuses .1 Se conformer aux exigences du SIMDUT.
2 Conserver les FS de tous les produits qui sont livrés sur
le chantier.
A Les afficher sur le chantier.
2 Remettre une copie au Représentant du
Ministeére.
1.19 Dynamitage A Le dynamitage ou autre utilisation d’explosifs est

interdit sur le site.

1.20  Dispositifs a Cartouches .1 Utilisez des dispositifs de fixation a cartouches
Explosives explosives qu’apres réception d’une permission écrite
du Représentant du Ministere.

1.21  Espaces Clos 1 Exécuter les travaux dans les espaces clos en respectant
les réglements de santé et sécurité au travail.

1.22  Dossiers au Chantier 1 Conserver sur le chantier un exemplaire de la
documentation sur la sécurité et des rapports a produire
conformément aux lois et réglements des autorités
compétentes, et un exemplaire des documents prescrits
dans le présent devis.

2 Sur demande, mettre ces documents a la disposition du
Représentant du Ministére ou de 1'agent de sécurité
autorisé, pour qu'ils puissent les examiner.

1.23  Affichages des 1 S'assurer que les documents, les articles, les
Documents ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en
vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux
réglements de la province compétente.

2 Afficher les autres documents prescrits dans le présent
devis, y compris les suivants.
1 Le plan de santé et de sécurité particulier au
chantier.
2 Les FS du SIMDUT.
FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes .1 Section 01 74 21 Gestions et Elimination des Déchets
de Construction/Démolition.

1.2 Description 1 La présente section spécifie les procédures de protection
de I’environnement pour les travaux telles que détaillées
sur les plans et devis du pont JC Van Horne, qui traverse
la riviere Restigouche.

1.3 Références 1 Loi sur la marine marchande du Canada, Transports
Canada, 2001, modifié¢ 2019-07-30.

2 Reéglements de la Garde coti¢re canadienne, Péches et
Océans Canada.

3 Loi sur I’évaluation d’impact, 2019.

4 Loi canadienne sur la protection de I’environnement,
1999, modifié¢ 2019-06-17.

5 Loi sur les péches, Péches et Océans Canada, modifié
2019-08-28.

.6 LCOM : Loi sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs, Environnement Canada, 1994, modifi¢
2017-12-12.

7 Loi sur les eaux navigables canadiennes, 1985,

Transports Canada, modifié¢ 2019-10-04.

8 Nouveau-Brunswick — Réglement sur les études
d’impact sur I’environnement.

9 Loi sur les especes en péril, 2002, modifi¢ 2019-08-28.

.10 Politique fédérale sur la conservation des terres
humides, 1991, Environnement Canada.

A1 Loi sur le transport des marchandises dangereuses,
Transports Canada, 1992, modifié¢ 2019-08-28.

A2 SIMDUT : Systéme d'information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail, Santé Canada.
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.13 Environmental Effects Evaluation — J.C. Van Horne
Bridge, Petrosol Inc., Mars 2019.

1.4 Définitions A Zone tampon : zone de terres recouvertes de végétation
qui protége les cours d'eau contre 'exploitation de terres
adjacentes. Ce terme se rapporte aux terres adjacentes
aux cours d'eau comme les ruisseaux, les riviéres, les
fleuves, les lacs, les étangs, les océans et les terres
humides, y compris les plaines inondables et les terres
en voie de conversion entre les cours d'eau et des zones
de terres plus arides.

2 Substance délétere: a) toute substance qui, si elle était
ajoutée a une eau, dégraderait, altérerait ou ferait partie
d'un processus de dégradation ou d'altération de la
qualité de cette eau de sorte qu'elle soit rendue ou
susceptible d'étre rendue délétere aux poissons ou a leur
habitat ou a 1'utilisation par I'hnomme de poissons qui
fréquentent cette eau, ou (b) de toute eau qui contient
une substance en telle quantité ou concentration, ou qui
a été ainsi traitée ou modifiée, par la chaleur ou d'autres
moyens , a partir d'un état naturel qui, s'il était ajouté a
toute autre eau, dégraderait ou altérerait ou ferait partie
d'un processus de dégradation ou d'altération de la
qualité de cette eau de sorte qu'elle soit rendue ou
susceptible d'étre rendue délétere pour les poissons ou
I'habitat du poisson ou a l'utilisation par I'homme des
poissons qui fréquentent cette eau.

3 Habitat de poisson : frayeres et autres zones, y compris
les zones d'alevinage, d'¢levage, d'approvisionnement en
nourriture et de migration, dont les poissons dépendent
directement ou indirectement pour mener a bien leur
processus biologique.

4 Matiere dangereuse : Produit, substance ou organisme
utilisé aux fins auxquelles il était initialement destiné, et
qui est une marchandise ou une matiére dangereuse
susceptible d'avoir des répercussions nuisibles sur
'environnement ou sur la santé des personnes, des
animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans
l'environnement.

5 Espéces exotiques : désigne des espeéces ou sous-especes
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1.5

Transport

introduites a I'extérieur de leur distribution normale, et
dont I'établissement et la prolifération expose des
¢cosystemes, habitats ou des especes locaux a des
risques de dommages économiques ou
environnementaux.

Eaux navigables : un canal et tout autre plan d’eau créé
ou modifié a la suite de la construction de tout ouvrage.

Cours d'eau : désigne le lit et la rive d'une riviere, d'un
ruisseau, d'un lac, d'une crique, d'un étang, d'un marais,
d'un estuaire ou d'un plan d'eau salée qui contient de
l'eau au cours d'au moins une partie de I'année.

Terre humide : terrain ou la nappe phréatique est a
proximité ou au-dessus de la surface, ou qui est saturé
d'eau assez longtemps pour créer des conditions comme
des sols modifiés par I'eau et une végétation hydrophile.
Les terres humides comprennent les tourbiéres et les
terres humides minérales ou zones de sols minéraux qui
subissent I'influence d'un excés d'eau mais qui
produisent peu de tourbe ou pas du tout.

Transporter des marchandises et des déchets dangereux
conformément aux exigences de la Loi sur le transport
des marchandises dangereuses.

Ne pas surcharger les camions lors du transport de
substances. Protéger le chargement contre tout risque de
déversement.

Garder les camions propres et exempts de boue, de
poussiere et d'autres matieres étrangeres.

Eviter toute possibilité de déversement du chargement et
de toute maticre étrangére sur les autoroutes, les routes
et les routes d'acces destinées a des travaux. Faire trés
attention lors du transport de remblais de dragage et
d'autres matieres dangereuses. Nettoyer immédiatement
tout déversement et tout sol contaminé.

Avant le début des travaux, aviser le Représentant du
Ministére a propos de routes existantes et des routes
temporaires devant servir pour accéder aux secteurs des
travaux et pour transporter des matériaux au chantier et
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1.6

Confinement et Gestion

des Déversements

hors du chantier, y compris les routes menant au champ
d'¢limination des remblais de dragage.

Les matériaux de construction et les débris ne doivent
pas pénétrer les cours d’eau.

Se conformer aux lois, réglements, codes et lignes
directrices fédéraux et provinciaux pour le stockage sur
place de carburant et de produits pétroliers.

Ne jeter aucun produit pétrolier ni toute autre substance
toxique sur le sol ou dans I'eau.

Faire preuve de diligence et prendre toutes les
précautions nécessaires pour éviter des déversements et
contaminer ainsi le sol et I'eau (de surface ou
souterraine) lors de la manipulation sur place de produits
pétroliers et lors du ravitaillement de véhicules et de
matériel.

Garder sur les lieux le matériel d'intervention approprié
en cas de déversement, consistant en au moins une
trousse de déversement de 250 litres (55 gallons) pour le
confinement et le nettoyage des déversements.

Garder les véhicules et le matériel en bon état afin
d'empécher toute fuite sur les lieux.

En cas de déversement de pétrole, aviser immédiatement
le Représentant du Ministere et la Garde coticre
canadienne (GCC) au numéro 1-800-565-1633 (ligne
d'appel 24 heures). Effectuer le nettoyage conformément
a tous les réglements et a toutes les procédures stipulés
par l'autorité compétente.

Les matériaux tels que la peinture, les appréts, les
abrasifs de grenaillage, les solvants antirouille, les
dégraissants, le coulis, le béton, 1'enrobé ou d'autres
produits chimiques ne doivent pas pénétrer dans le cours
d'eau.

Elaborer et soumettre un plan d'intervention en cas
d’urgence environnementale qui doit étre mis en ceuvre
immédiatement en cas de rejet de sédiments ou de
déversement d'une substance nocive dans la riviére ou
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1.7 Manipulation des
Matiéres Dangereuses
1.8 Elimination des Déchets

sur la rive.

Ne placer aucun réservoir de carburant et ne stocker
aucun carburant ou autre produit pétrolier a une distance
de moins de 30 métres d'une zone tampon de cours d'eau
et de terres humides. Ne ravitailler ni huiler de la
machinerie a moins de 30 métres de cette zone tampon.
Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére pour
désigner un emplacement acceptable sur les lieux aux
fins de stockage de carburant ou de ravitaillement de
matériel.

Manipuler et entreposer les matieéres dangereuses sur
place conformément aux lois, réglements, codes et
lignes directrices fédéraux et provinciaux. Entreposer
tous les liquides dangereux a un endroit et d'une manicre
qui empéchent leur déversement dans l'environnement.

Etiqueter les contenants conformément aux exigences du
SIMDUT et conserver sur place les fiches signalétiques
de toutes les matieres dangereuses.

Tenir un inventaire écrit de toutes les matiéres
dangereuses gardées sur les lieux. Enumérer le produit,
sa quantité et la date de son stockage.

Entreposer et manipuler les matériaux inflammables et
combustibles conformément au Code national de
prévention des incendies.

Ne pas enterrer les rebuts, les résidus de démolition et
construction et les déchets sur place.

Eliminer et recycler les résidus et les déchets
conformément aux exigences en maticre de gestion des
matieres résiduelles provinciaux et tel qu’énoncées a la
section 01 74 21.

Ne pas jeter les maticres dangereuses, les substances
volatiles (comme les essences minérales, les peintures,
les diluants, etc.) et les produits pétroliers dans des cours
d'eau, des égouts pluviaux ou sanitaires et dans des sites
d'enfouissement.

Eliminer les déchets dangereux conformément aux lois,
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réglements, codes et lignes directrices fédéraux et
provinciaux pertinents.

5 Déchets de béton :

1 Ne pas ¢éliminer de résidus ou de rejets de béton
sur place.
2 Nettoyer immédiatement tout déversement

accidentel de béton sur les lieux avant que ce
dernier ne se solidifie.

3 Ne pas laver ou nettoyer sur place des véhicules
de transport de béton.
4 Décharger les maticres résiduelles et nettoyer les

camions uniquement a l'usine de béton.
Respecter les réglements sur I'environnement et
les bonnes pratiques en la matiére qui sont
approuvées par le ministére de I'Environnement
provincial et par les autres autorités compétentes.

1.9 Qualité de ’Eau A Ne rincer le matériel qu'a une distance tampon d'au
moins 30 métre d'une terre humide, d'un cours d'eau ou
de toute zone écosensible.

1.10  Restrictions 1 Respecter les réeglements provinciaux et municipaux
Socioéconomiques concernant toute restriction sur les travaux effectués la
nuit et sur I'éclairage artificiel des lieux. Obtenir les
permis pertinents.

2 Placer les projecteurs dans la direction opposée des
zones résidentielles et commerciales adjacentes.

3 Munir le matériel et les machines de silencieux congus a
cette fin afin de réduire le bruit sur place au niveau le
plus faible possible. Maintenir ces silencieux en bon état
de marche en tout temps.

1.11  Qualité de I’Air A Maintenir au minimum absolu la poussiére en
suspension dans l'air et les saletés résultants des travaux.

2 La suppression de la poussiére par l'application d'eau
doit étre utilisée, au besoin. Appliquer des mesures de
contrdle de la poussiere sur les zones de travail. Le
Représentant du Ministere doit déterminer les endroits
ou I'eau doit étre appliquée, la quantité d'eau a appliquer
et les heures auxquelles elle doit étre appliquée.
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3 Arroser les surfaces avec de I'eau ou d'autres produits

respectueux de I'environnement. Utiliser du matériel et
des machines spécialement prévus a cet effet et
appliquer la substance en quantité et selon une fréquence
suffisantes pour assurer un controle efficace et constant
de la poussiére pendant toute la durée des travaux.

4 N'utiliser aucune huile ni tout autre produit a base de
pétrole pour le contrdle de la poussiere.

1.12  Feux .1 11 est interdit de faire des feux et de briler des déchets
sur place.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

Inspection

1.2

Essais

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des
inspections, a des approbations ou a des essais spéciaux
commandés par le Représentant du Ministére ou par les
autorités compétentes, en faire la demande dans un
délai raisonnable.

Conformément aux Conditions générales, le
Représentant du Ministére peut demander a examiner
toute partie de 1'ouvrage, si on soupgonne que l'ouvrage
en question n'est pas conforme aux exigences des
documents contractuels.

Si I'Entrepreneur couvre ou permet de couvrir un
ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections, aux
approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir I'ouvrage en question jusqu'a ce que les
inspections ou les essais requis aient ét¢ complétement
effectués de fagon satisfaisante et jusqu'au moment ou
le Représentant du Ministere lui donnera la permission
de couvrir 'ouvrage.

L'Entrepreneur doit assumer les colits pour découvrir
I'ouvrage dérangé par les inspections et pour le remettre
dans son état initial.

Les essais effectués sur les matériaux/ matériels,
comme prescrit dans diverses sections du devis, reléve
de la responsabilité de I’Entrepreneur, sauf indication
contraire.

L’Entrepreneur est responsable des cotts et de la
coordination de tous essais pour le contrdle de la
qualité, qui comprend, sans s’y limiter, :

A Tous les essais de controle de la qualité au
chantier et les inspections liés aux travaux.
L'Entrepreneur sera responsable du contrdle de
la qualité et de tous les essais jugés nécessaires
par le Représentant du Ministere, ce qui
comprend, mais sans s'y limiter, les essais de
béton, les essais de 1’enrobé, les essais de
compactage, les essais de matériaux
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1.3

Organismes d’Essai et

d’Inspection Indépendants

1

granulaires, etc. Tous les résultats doivent étre
transmis au Représentant du Ministére pour
examen.

2 Les inspections et les essais exigés par des lois,
des ordonnances, des regles, des réglements ou
des consignes d'ordre public;

3 Les inspections et les essais effectués
exclusivement pour la convenance de
I'Entrepreneur;

4 Essai, réglage et équilibrage des convoyeurs,
des équipements et systémes mécaniques et
¢lectriques.

5 Essais en usine et certificats de conformité.

.6 Les essais spécifiés doivent étre effectués par

I'Entrepreneur sous la supervision du
Représentant du Ministere.

Des essais ne figurant pas au devis peuvent aussi étre
effectués par le Représentant du Ministére a sa
discrétion. Ce dernier en assumera les frais.

Lorsque les inspections ou les essais réalisés par
I'organisme d'essai désigné révelent la non-conformité
des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur
doit supporter le cotit encouru des essais ou des
inspections supplémentaires que le Représentant du
Ministere peut demander afin de vérifier si les
corrections apportées sont acceptables.

Le Représentant du Ministére peut se charger de retenir
les services d'organismes d'essai et d'inspection
indépendants.

Informer le Représentant du Ministére suffisamment a
I'avance du moment ou les travaux seront préts pour les
essais, afin qu'il prenne des dispositions avec
I'organisme d'essai. Sur demande du Représentant du
Ministére, informer directement cet organisme.

Selon les prescriptions du devis ou sur demande,
soumettre a I'organisme d'essai les échantillons
représentatifs de matériel/ matériaux nécessaires aux
essais, en quantité suffisante, dans un délai raisonnable
et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
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4

5

1.4 Accés au Chantier 1

2

1.5 Ouvrages ou Travaux 1
Rejetés

2

FIN DE SECTION

I'exécution des travaux.

Fournir la main d'oeuvre et les installations nécessaires
pour prélever, manipuler et livrer les échantillons de
matériaux/matériel.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection
indépendants, par le Représentant du Ministére, ne
dégage aucunement I'Entrepreneur de sa responsabilité
concernant I'exécution des travaux conformément aux
exigences des documents contractuels.

Faciliter au Représentant du Ministére l'acces au
chantier. Si certains des ouvrages sont exécutés a des
endroits autres que sur le chantier, prendre des
dispositions pour permettre au Représentant du
Ministeére d'accéder a ces ouvrages pendant leur
réalisation.

Fournir la main d'oeuvre et les installations nécessaires

pour :

A Permettre I'acces aux ouvrages a inspecter et a
mettre a l'essai.

2 Faciliter les inspections et les essais.

3 Découvrir l'ouvrage dérangé par les inspections
et pour le remettre dans son état initial.

4 Prévoir I'espace requis, a 1'usage exclusif de

I'organisme d'essai, pour l'entreposage du
matériel et la cure des échantillons.

Enlever et remplacer les éléments défectueux jugés non
conformes aux documents contractuels par le
Représentant du Ministere, soit parce qu'ils n'ont pas
été exécutés selon les régles de I'art, soit parce qu'ils
ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a
I'ouvrage.

Remplacer ou refaire les ouvrages existants ou
nouveaux, y compris les ouvrages des autres
entrepreneurs qui ont ét¢ endommagés lors des travaux
de réfection ou de remplacement.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Voies d’Accés au
Chantier

1.2 Bureau de Chantier

1.3 Entreposage du Matériel/

des Matériaux

Fournir et maintenir un accés adéquat au site du projet
et a la circulation.

Si ’Entrepreneur est permis d’utiliser les routes
existantes pour 1’acces au site du projet, il doit
maintenir ces routes pour la durée du contrat et de faire
le bien et réparer les dommages résultant de
I’utilisation des routes par I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur doit étre conscient des restrictions de
charge sur la structure et devrait minimiser le
stationnement inutile sur le pont pour les véhicules de
'Entrepreneur, y compris ceux des sous-traitants et de
la main-d’ceuvre.

L'acces a la passerelle d'inspection située sous le pont
ne sera pas accessible a I'Entrepreneur aux fins de ces
travaux, a moins d'une autorisation écrite du
Représentant du Ministere.

L'Entrepreneur doit fournir et assumer la responsabilité
d’un bureau de chantier, y compris 1'¢lectricité, le
chauffage, la climatisation, 1'éclairage et I’internet.
L’emplacement proposé par I’Entrepreneur pour le
bureau de chantier doit étre approuvé par le
Représentant du Ministere.

Prévoir toutes les installations et tous les abris, exigés
par le code ou par la réglementation, pour l'usage des
ouvriers et du Représentant du Ministére et/ou du
personnel de chantier approuvé.

Maintenir dans un état propre.

Fournir des remorques d’entreposage ou remises
étanches aux intempéries avec des planchers surélevés,
pour l'entreposage des matériaux, des outils et de
1'équipement qui peuvent étre endommaggs par les
intempéries.

L’emplacement proposé par I’Entrepreneur pour les
remorques d’entreposage doit étre approuvé par le
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1.4 Services d’Utilités Publics .1
du Chantier

1.5 Stationnement

1.6 Alimentation Electrique

1.7 Barricades

Représentant du Ministere. Situer les remorques
d'entreposage 1a ou cela perturbera le moins les
opérations de l'installation existante.

La place sur le chantier pour I'entreposage du
matériel/des matériaux est restreinte. L'Entrepreneur
doit prendre des dispositions en conséquence.

Prévoir des installations sanitaires, une alimentation en
eau potable et une alimentation en énergie ¢électrique
pour les ouvriers, le Représentant du Ministére et/ou
son personnel de chantier identifi¢ conformément aux
ordonnances et aux réglements pertinents en vigueur.
L'Entrepreneur doit prendre ses propres dispositions
pour obtenir les services d'utilités publics, lesquels
seront assurés a ses frais.

Afficher les avis requis et prendre toutes les
précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Garder les lieux et le secteur propres.

L'entrepreneur doit faire ses propres arrangements pour
fournir un espace de stationnement pour la main-
d'ceuvre.

Fournir le service, en assurer 1'entretien et assumer les
frais associés a I'alimentation électrique temporaire
conformément aux ordonnances et aux réglements
pertinents en vigueur.

Fournir, installer et aménager toutes les installations
temporaires pour l'alimentation électrique, comme des
lignes aériennes, des compteurs et des cables
souterrains, etc., et les soumettre a l'approbation de
l'autorité d'alimentation ¢€lectrique locale.

Les services publics et I'alimentation électrique
existants sur le pont ne doivent pas étre utilisés ni
perturbés.

Fournir et entretenir suffisamment de barricades, de
clotures, d'avis, de panneaux d'avertissement, de
signaux lumineux, etc. pour la protection des
propriétés adjacentes et pour avertir les autres et les
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1.8 Sécurité

1.9 Enseignes et Avis de
Chantier

1.10 Enlévement des
Installation Temporaires

FIN DE SECTION

ouvriers engagés au travail des dangers causés par les
travaux.

Les types et I'emplacement des barricades, etc. doivent
étre conformes a la réglementation locale et a la
satisfaction du Représentant du Ministere.

La présence de telles barricades, lumiéres, etc. ne
dégage pas 1'Entrepreneur de la responsabilité de tout
dommage.

L'entrepreneur doit prendre ses propres dispositions
pour assurer la sécurité de son équipement, de ses
matériaux et des dommages résultant d'un incendie ou
d'un vol.

Seuls les panneaux signalétiques d'identification de
projet et les avis de sécurité ou d'instructions sont
autorisés sur le site.

Format, emplacement et quantité d'enseignes et d'avis
de chantier devant étre acceptés par le Représentant du
Ministeére.

Les affiches et les avis de sécurité ou d'instructions
doivent étre rédigés en anglais et en francais, ou en
symboles graphiques couramment utilisés.

Enlever du chantier les installations temporaires
lorsque le Représentant du Ministére en donne
I’instruction.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Description 1 Cette section vise a assurer le contrdle de la circulation
conformément au Chapitre 6 de la Loi sur les routes
provinciales tel que stipulé dans le Guide de
Signalisation des Travaux Routiers du
Nouveau-Brunswick (GSTR) et au Tome V —
Signalisation routiére par le ministere des Transports,
de la Mobilité durable et de I’Electrification des
transports du Québec (MTMDET).

2 La signalisation de la circulation a 1’approche du c6té
du Nouveau-Brunswick doit étre conforme au GSTR,
la signalisation de la circulation a 1’approche du c6té
du Québec doit étre conforme au Tome V, et la
signalisation de la circulation sur le pont doit étre selon
le plus exigeant des deux.

1.2 Sections Connexes .1 Section 01 35 29 — Santé et Sécurité

1.3 Références 1 GSTR: Guide de Signalisation des Travaux Routiers
du Nouveau-Brunswick, 2009, version révisée 2015.

2 Tome V — Signalisation routi¢re par le ministere des
Transports, de la Mobilité durable et de
I’Electrification des transports du Québec (MTMDET),
2019.

3 American Society for Testing and Materials
International (ASTM).
A ASTM D4956-09 Standard Specification for
Retroreflective Sheeting for Traffic Control.

1.4  Régulation de la A Réglementer la circulation et les panneaux sur le pont
circulation conformément a la Loi sur les routes du

Nouveau-Brunswick stipulée dans le GSTR distribué

par la réglementation du MTINB ou conformément au

Tome V - Signalisation routi¢re par le MTMDET, le

plus exigeant étant retenu.

A La signalisation de la circulation a chaque
approche du pont doit étre conforme au manuel
de contrdle de la circulation de la province
correspondante.
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1.5

Protection de la

circulation publique

L’Entrepreneur doit diriger la circulation du Québec
vers le Nouveau-Brunswick pour prendre la bretelle de
sortie pour le boulevard Salmon.

Afin de réduire la congestion de la circulation pendant
la construction, des signaleurs manuels devront étre
utilisé pour les deux semaines de vacance de
construction au Québec (du 19 juillet au 2 aofit) entre
07h00 et 18h00.

Le Représentant du Ministere se réserve le droit
d'ordonner a I'Entrepreneur de réduire le nombre ou la
longueur des zones de travail de contrdle de la
circulation pendant les volumes de circulation de
pointe ou lorsque les retards cumulatifs dépassent le
maximum spécifié, sans frais supplémentaire.

Se conformer aux exigences des lois, des réglements et
des ordonnances en vigueur régissant la circulation et
l'utilisation des chaussées sur lesquelles il est
nécessaire d'effectuer des travaux ou de transporter des
matériaux et du matériel.

Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en
service, effectuer ce qui suit :

1 Disposer le matériel de maniére a causer le
minimum d'inconvénients et de risques aux
usagers.

2 Regrouper le matériel le plus possible, de
préférence du méme co6té de la chaussée.

3 Ne pas laisser de matériel sur la chaussée

durant la nuit.

Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans

l'autorisation écrite du Représentant du Ministere.

Avant de détourner la circulation, installer une

signalisation appropriée, conformément aux

instructions décrites dans le présent document.

1 Un préavis d'au moins 3 semaines doit étre
donné avant toute fermeture de voie.

Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule,
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1.6

Dispositifs d’information

et d’avertissement

1

et d'une largeur suffisante pour permettre 1'utilisation
du nombre requis de voies de circulation.

Fournir et installer des signaux et d'autres dispositifs
du méme genre destinés a indiquer la présence d'une
zone de construction ou de toute autre situation
temporaire découlant de la réalisation des travaux et
nécessitant une réaction ou un réflexe de la part de
l'usager de la route, et en assurer 'entretien.

Tous les panneaux de signalisation doivent étre
bilingues ou symboliques et doivent étre construit en
tole haute intensité conforme a la norme ASTM D4956
Type 111/ Type IV.

Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des
barricades et autres dispositifs d'avertissement sur le
pont, conformément au GSTR par le MTINB et Tome
V par le MTMDET, le plus exigeant étant retenu.

Placer des signaux et autres dispositifs

1 Sur le Pont : Placer aux endroits recommandés
dans le GSTR par le MTINB et Tome V par le
MTMDET, le plus exigeant étant retenu.

2 Approches du pont : Placer aux endroits
recommandés conformément au manuel de
controle de la circulation de la province
correspondante.

L'Entrepreneur doit fournir un Superviseur Accrédité
des Panneaux de Controle de la Circulation, qui a suivi
avec succes le cours de formation sur le Contrdle de la
Circulation sur les Lieu de Travail Temporaire, pour
étre sur le site en tout temps pendant la construction
active. Le Superviseur Accrédité des Panneaux de
Controdle de la Circulation sera chargé de superviser la
mise en place et le démontage de tous les panneaux et
dispositifs d'état temporaires qui indiquent a l'usager
de la route qu'il existe des activités de construction de
la route et également de veiller a ce que les procédures
de controle de la circulation appropriées soient
exécutées conformément au GSTR par le MTINB et
Tome V par le MTMDET. Le Superviseur Accrédité



Réhabilitation de I’Enrobé
Pont JC Van Horne

Campbellton, N.-B. et Listuguj/Pointe-a-la-Croix, QC
Projet No. R.094567.001

REGULATION DE Section 01 55 26
LA CIRCULATION Page 4 de 7

Mars 2020

1.7

Régulation de la

circulation publique

des Panneaux de Controle de la Circulation est
considéré comme faisant partie du personnel de
supervision et d'administration de I'Entrepreneur et
I’indemnisation pour la prestation de cette personne est
considérée comme accessoire aux travaux.

Un plan de contrdle de la circulation doit étre approuvé
par le Représentant du Ministeére avant de commencer
tout travail.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation de la

manicre suivante.

1 Vérifier les signaux tous les jours afin de
s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état, au bon
endroit et qu'ils répondent aux besoins.
Nettoyer, réparer ou, selon le cas, remplacer les
signaux, afin d'en maintenir la clarté et la
réflectance.

2 Enlever ou couvrir les signaux qui ne
s'appliquent pas aux situations existantes, ces
situations pouvant varier d'une journée a l'autre.

Assurer sur les lieux les services de signaleurs
compétents dont la formation et le matériel sont
conformes au GSTR par le MTINB et Tome V par le
MTMDET, pour les situations ci-apres.

1 Lorsque la circulation publique doit contourner
des véhicules ou du matériel qui bloquent la
chaussée en partie.

2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systéme de
voies fermées et de circulation a sens unique
dans une zone de construction, que la
circulation est dense, les vitesses d'approche
¢levées et que le systéme de signalisation est
hors service.

3 Lorsque des ouvriers et du matériel sont a
I'oeuvre sur la chaussée, au-dela du sommet
d'une pente, au détour d'une courbe prononcée
ou a d'autres endroits ou les usagers ne peuvent
étre autrement avertis de facon efficace.

4 Lorsqu'il faut des mesures de protection
temporaires pendant I'installation ou
l'enlévement des dispositifs de signalisation.
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1.8

Exigences du plan de

gestion de la circulation

publique

5 Lorsqu'il faut des mesures de protection
d'urgence en raison de l'impossibilité d'obtenir
rapidement des dispositifs de signalisation.

.6 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de
signalisation n'assurent pas une protection
compléte des ouvriers, du matériel et de la
circulation publique.

7 Le contrdle de la circulation doit étre
coordonné de maniére a controler la longueur
de la file d’attente.

8 Le période d’interruption maximale pour la
circulation publique sera tel qu’autorisée par le
Représentant du Ministere.

Tout le Personnel de Contréle de la Circulation doit
étre équipé de radios portables d'une portée suffisante
pour assurer une communication continue dans la zone
de contrdle de la circulation.

Lorsqu'une route normalement a deux sens doit étre
réduite a une seule voie, 24 heures par jour, fournir et
installer un systéme de signaux lumineux portatifs.

A Régler le systéme, selon les besoins, et en
assurer l'entretien réguli¢rement durant la
période de restriction.

2 S'assurer que le systéme de signaux lumineux
utilisé satisfait aux exigences du GSTR par le
MTINB et Tome V par le MTMDET, le plus
exigeant étant retenu.

Tous les véhicules de construction doivent fonctionner
conformément aux restrictions de controle de la
circulation et aux opérations en place sur le projet et
sont soumis a ces restrictions.

L'entrepreneur doit fournir un plan détaillé de gestion
de la circulation publique avant la construction.

Le plan de gestion de la circulation doit montrer que la
circulation du Québec vers le Nouveau-Brunswick sera
dirigée vers la bretelle de sortie du boulevard Salmon.

En général, la fluidité de la circulation bidirectionnelle
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sera maintenue en tout temps, bien que la direction de
la circulation puisse étre alternée et cyclée sur une
seule voie pour maintenir la fluidité de la circulation
bidirectionnelle.

4 Les mesures de controle de la circulation publique sont
résumées comme suit:

1

Le projet doit étre divisé en 4 quadrants a
distance approximativement égale. Les
quadrants doivent étre divisés au niveau des
axes 5A ou 5B, selon la préférence de
'Entrepreneur.

La fermeture compléte de la route ne sera

autorisée que pour le remplacement des

garnitures des joints d’expansion et ne sera

autorisée qu'entre 20 h et 6 h.

1 La fermeture de la route pour les
véhicules d’urgence est interdite en tout
temps.

2 Au moins un trottoir doit étre maintenu
ouvert en tout temps pour la circulation
des piétons.

1 Accommoder les piétons quand
et au besoin.

Au moins une voie de circulation doit étre

maintenue en tout autre temps, et doit permettre

la circulation dans les deux sens, soit avec

I’aide de personnel de contrdle de la circulation

ou avec un systéme portatif de feux de

circulation.

Un préavis d'au moins 3 semaines doit étre

donné avant toute fermeture de voie.

Fournir et installer des panneaux a message

variable portable a chaque extrémité du pont

48 h avant la fermeture de voies pour alerter les

automobilistes.

5 Les mesures de circulation requises seront incluses
dans le contrat de construction. Un plan de séquencage
détaillé de la construction et un Plan de Gestion de la
Circulation seront requis avant la construction. Les
informations et communications en cours seront
maintenues tout au long de la période de construction.
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1.9  Fermetures Imprévues 1 En cas de fermetures imprévues, 1I’Entrepreneur doit :
1 Evaluer la situation/dépanner.
2 Appeler les services d’urgence si une blessure

ou une autre situation d’urgence exige.

3 Appeler le Centre National d’Appel de Service
(CNAS).

4 Appeler (ou préférablement contacter par
courriel) pour mettre a jour le CNAS.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

Général .1

1.2

Instructions du Fabricant .1

1.1

Livraison et Entreposage .1

Utiliser du nouveau matériel et équipement, sauf
indication contraire.

Soumettre les informations suivantes pour tout ou partie
des matériaux et produits proposés a
l'approvisionnement dans les 7 jours suivant la demande
du Représentant du Ministere:

1 Nom et adresse du fabricant.

2 Nom commercial, modeéle et numéro de
catalogue.

3 Données de performance, descriptives et d'essai.

4 Instructions d'installation ou d'application du
fabricant.

5 Preuve des dispositions a prendre.

Fournir du matériel et de I'équipement de conception et
de qualité spécifiées, conformes aux valeurs publiées et
pour lesquels des piéces de rechange sont facilement
disponibles.

Utiliser des produits d'un méme fabricant pour des
équipements ou des matériaux de méme type ou
classification, sauf indication contraire.

Sauf indication contraire, se conformer aux derniéres
instructions imprimées du fabricant concernant les
matériaux et les méthodes d'installation.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de tout
conflit entre ce devis et les instructions du fabricant. Le
Représentant du Ministére désignera le document a
suivre.

Livrer, entreposer et entretenir le matériel et
I'équipement emballés avec le sceau et les étiquettes du
fabricant intacts.

Empécher les dommages, la falsification et la salissure
du matériel et de 1'équipement pendant la livraison, la
manutention et I’entreposage. Retirer immédiatement le
matériel et I'équipement rejetés du site.
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1.2 Conformité 1

1.3 Facilité d’obtention des .1
Produits

1.4 Equipement et Matériaux .1
de Construction

1.5 Matériaux endommagés .1
et rejetés

Entreposer le matériel et 1'équipement conformément
aux instructions du fournisseur.

Lorsque le matériel ou I'équipement est spécifié par des
normes ou des spécifications de rendement, sur demande
du Représentant du Ministére, obtenir du fabricant un
rapport de laboratoire d'essais indépendant, indiquant
que le matériel ou 1'équipement satisfait ou dépasse les
exigences spécifiées.

Immédiatement apres la signature du contrat, prendre
connaissance des exigences relatives a la livraison des
produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards
dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser
le Représentant du Ministere afin que des mesures
puissent €tre prises pour leur substituer des produits de
remplacement ou pour apporter les correctifs
nécessaires, et ce, suffisamment a I’avance pour ne pas
retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministére n’a pas été avisé des
retards de livraison prévisibles au début des travaux, et
s’il semble probable que 1’exécution des travaux s’en
trouvera retardée, le Représentant du Ministére se
réserve le droit de substituer aux produits prévus
d’autres produits comparables qui peuvent étre livrés
plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour
autant augmenté.

Sur demande, prouver a la satisfaction du Représentant
du Ministére que 1'équipement de construction et
I’installation sont adéquats pour fabriquer, transporter,
placer et finir les travaux selon les taux de qualité et de
production spécifiés. En cas d'insuffisance, remplacez
ou fournissez du matériel ou des installations
supplémentaires selon les directives.

Maintenir 1'équipement de construction et 1'usine en bon
¢tat de fonctionnement.

Remplacer, réparer ou autrement réparer immédiatement
tout matériau endommagé, brisé ou dégradé pendant la
construction a la satisfaction du Représentant du
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Ministére.

2 Retirer les matériaux rejetés du site.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

1.1 Dessins de I’Ouvrage Fini.1l

END OF SECTION

Le Représentant du Ministere fournira deux copies a des
fins de dessin de I’ouvrage fini.

Tenir a jour les dessins de I’ouvrage fini du projet et
enregistrer avec précision les écarts par rapport aux
documents contractuels causés par les conditions du site
et les changements ordonnés par le Représentant du
Ministeére.

Marquer les changements a l'encre de couleur rouge.

Enregistrer les informations suivantes:

1 Changements au chantier sur les dimensions et
les détails.

2 Modifications apportées par ordre de
modification.

A 1a fin du projet et avant l'inspection finale, transférer
soigneusement les notations sur la deuxiéme copie et
soumettre les deux copies au Représentant du Ministere.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Généralités 1 Effectuer les opérations de nettoyage et d'élimination
conformément aux ordonnances et aux lois anti-
pollution.

2 Stocker les déchets volatils dans des contenants

métalliques fermés et les évacuer hors du chantier a la
fin de chaque période de travail.

3 Empécher 'accumulation de déchets qui créent des
conditions dangereuses.

1.2 Nettoyage pendant les A Garder le chantier propre et exempt de toute
travaux accumulation de débris et de matériaux de rebut. Le
nettoyer tous les jours.

2 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour
I'évacuation des débris et des matériaux de rebut.

3 Utiliser des conteneurs distincts, indiquant clairement
leur usage, pour le tri et le recyclage des déchets et des
matériaux de rebut conformément aux exigences de
gestion des déchets prescrites.

4 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du
chantier tous les jours.

1.3 Nettoyage Final A En vue de I'acceptation du projet au stade du certificat
provisoire ou définitif d'achévement des travaux,
effectuer un nettoyage final.

2 Enlever la graisse, la poussiére, la saleté, les taches et
autres maticres étrangeres des surfaces finies.

3 Balayer et nettoyer les trottoirs et les autres surfaces
extérieures; ratisser le reste du terrain.

4 S'assurer que le chantier et les voies d'acces adjacentes
ainsi que les structures du quai sont remis dans leur
¢tat initial d'avant les travaux.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Généralités .1 Exécuter les travaux en mettant le maximum d'accent
dans les domaines suivants:
.1 la réduction des déchets;
2 la réduction du flux de déchets vers les
décharges;
3 le recyclage des matériaux.

1.2 Réduction des Déchets .1 Elaborer une stratégie de réduction des déchets pour les
travaux.

2 Structurer le programme pour établir un ordre de priorité
des activités, avec la réduction des déchets comme
premicre priorité, suivie de I'effort de récupération et de
recyclage, puis de 1'élimination des déchets solides.

3 Identifier les matériaux et le matériel a:
A récupérer pour la revente par 'Entrepreneur;
2 envoyer a une installation de recyclage;
3 envoyer a une décharge/centre de traitement des
déchets dans le cadre de I'effort de recyclage;
4 ¢liminer dans une décharge approuvée.
4 Réduire les déchets de construction pendant les travaux

d'installation. Adopter des pratiques qui réduisent au
minimum les déchets et permettent d'optimiser la pleine
utilisation des nouveaux matériaux sur le chantier, par

exemple:

A utilisation d'une zone de coupe centralisée afin
de pouvoir accéder facilement aux chutes;

2 utilisation des chutes comme cales ou entretoises
dans d'autres parties des travaux;

3 utilisation efficace des installations disposées de

fagon stratégique sur le chantier pour
I'entreposage et I'empilage de résidus ou de
matériaux partiellement coupés (comme le
contreplaqué, le bois de dimension, etc.) a des
fins d'intégration dans les ouvrages, chaque fois
que cela est possible, de maniére a ne pas
générer des déchets inutilement.

5 Elaborer d'autres stratégies et des procédures novatrices
afin de réduire les déchets.
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1.3

Procédé de Tri des

1.4

Matériaux a la Source

Exigences visant

’Elimination des

Déchets

FIN DE SECTION

Elaborer et mettre en oeuvre un procédé de tri des
matériaux a la source au début des travaux comme partie
intégrante de la mise en application de la gestion des
déchets sur le chantier.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour
collecter, manutentionner et stocker les quantités
anticipées de matériaux de rebut réutilisables,
récupérables et recyclables.

Adopter des méthodes permettant de manicre appropriée
d'isoler, d'entreposer sur le chantier et d'éliminer les
matieres dangereuses ou toxiques et leurs contenants
conformément aux lois et réeglements fédéraux,
provinciaux et municipaux en vigueur, selon les
directives des autorités compétentes.

11 est interdit d'enterrer ou de briler les déchets.

L'élimination des mati€res volatiles, des essences
minérales, de I'huile, de la peinture et d'autres maticres
dangereuses dans les cours d'eau, les égouts pluviaux ou
les égouts sanitaires est interdite.

Eliminer les déchets seulement aux décharges ou aux
centres de traitement des déchets approuvés.

Avant le commencement des travaux, communiquer
avec les autorités compétentes pour déterminer quels
déchets de démolition et de construction ont été, le cas
échéant, interdits d'élimination dans les décharges.
Prendre les mesures appropriées pour séparer sur le
chantier ces matériaux interdits et les éliminer en stricte
conformité avec les réglements provinciaux et
municipaux.

Réunir, mettre en paquets et transporter les matériaux
récupérés destinés au recyclage dans des catégories et
conditions distinctes selon les directives des services de
l'installation de recyclage. Envoyer les matériaux
seulement a des installations de recyclage approuvées.

La vente sur place de matériaux récupérés a d'autres
parties est interdite.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Description

1.2 Exigences Connexes

1.3 Modalités
Administrative

L'intention de la bande d’essai de chaussée est pour que
l'entrepreneur démontre au Représentant du Ministére
que le matériau d’enrobé bitumineux mélangé a chaud
(EBMC) spécifié dans le contrat peut étre mis en lots,
placé et compacté avec succes selon les spécifications du
projet avant le pavage du tablier du pont principal.

Il n'est pas nécessaire de démontrer la construction du
systéme d'étanchéité et 1'application de la couche
d'accrochage.

Section 32 12 16 Enrobé bitumineux mélangé a chaud.

Entrepreneur: la construction de la bande d’essai de
chaussée doit étre terminée au moins 3 semaines avant le
pavage du tablier du pont.

Le Représentant du Ministeére fournira la liste du
personnel qui recevra les directives, et coordonnera leur
présence aux heures convenues.

Travaux préparatoires:

A L'entrepreneur doit organiser et compléter la
construction d'une bande d’essai de chaussée a un
endroit appropri¢ (pas spécifiquement un tablier
de pont), de dimensions suffisantes pour utiliser
les mémes équipements et matériaux que pour le
pavage et le placement du tablier du pont. Il doit
placer et compacter une quantité suffisante de
matériau d’EBMC pour démontrer la conformité
aux spécifications du projet. Des dimensions
minimales de bande d’essai de 100 métres de long
par 3.5 métres de large sont requises. L’utilisation
de rouleaux vibrant est interdite pour la bande

d’essai.

2 S'assurer que les personnes désignées sont
présentes avant la construction de la bande
d’essai.

3 S'assurer que les appareils, les matériels et les

systémes ont été inspectés et mis en marche
conformément aux recommandations du
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fabricant.

S’assurer que toutes les exigences en mati¢re de
santé et de sécurité, d'environnement, de
réglementation de la circulation et autres
exigences applicables au projet sont respectées
pour la construction de la bande d’essai.

4 Démonstration et directives:

A

Démontrer le démarrage, le fonctionnement, le
contrdle, le réglage et le diagnostic de pannes de
I’équipement aux moments convenus, a l'endroit
désigné.

Apres le placement, mais avant le compactage,
'Entrepreneur doit échantillonner suffisamment
de matériau d’EBMC lache de la bande d’essai de
la chaussée a des fins de contrdle de la qualité et
fournir au Représentant du Ministeére du matériel
d’EBMC pour l'assurance de la qualité et a des
fins de recherche non liées.

Surveillez les opérations de compactage avec
I’aide d’une jauge de densité nucléaire et
enregistrez les résultats des tests.

Apres compactage, I'entrepreneur doit extraire un
minimum de vingt échantillons par carottage le
long et a travers la bande pour la déterminer de la
compaction des carottes. Dix des échantillons de
base seront fournis au Représentant du Ministere
aux fins de I’assurance de qualité.

Etablir une corrélation recommandée entre les
résultats de la jauge de densité nucléaire et les
résultats de la compaction des carottes. La densité
minimale de jauge nucléaire requise pour
atteindre un compactage minimal des carottes de
92,5% par rapport a la densité théorique
maximale du mélange EBMC sera nomm¢ la
Densité Minimale Cible de Jauge Nucléaire pour
la surveillance et l'acceptation du compactage
pendant I'opération de pavage du tablier du pont.

5 Temps alloué: prévoir suffisamment de temps pour la
construction de la bande d’essai de chaussée et les
activités d'échantillonnage sous la supervision du
Représentant du Ministere.
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1.4 Action et Soumission 1
d’informations

FIN DE SECTION

Fournir les soumissions conformément aux sections
01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre et a la
section 32 12 16 - Enrobé bitumineux mélangé a chaud.

Soumettre le calendrier proposé pour la date, I'heure et le
lieu de construction de la bande d’essai de chaussée deux
semaines avant la ou les dates proposées, pour
approbation par le Représentant du Ministere.

Soumettre un Rapport de Controle de la Qualité de la
Bande d’Essai, y compris 1'heure et la date de
construction de la bande d’essai, d'autres informations
pertinentes sur le projet et tous les résultats des tests de
contrdle de la qualité (c.-a-d. Conformité au mélange de
matériaux, registres de compactage, etc.) dans les deux
semaines suivant la fin de la construction de la bande
d’essai, en vérifiant que les matériaux et la construction
ont été achevés conformément aux spécifications du
projet et/ou aux mesures correctives a prendre en cas de
non-respect des spécifications du projet.

Selon la nature des mesures correctives requises pour
respecter les spécifications du projet (en particulier le
compactage), une deuxieéme démonstration / modifiée
peut étre demandée par le Représentant du Ministére sans
frais supplémentaires.




