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Liste des acronymes du systéeme d'alerte du Nord :

AC Advance Comptable

PCA Plan De Construction
Annuel

ACCC Association Des Colléges
Communautaires Du
Canada

CATFA Centre Des Applications
Techniques De La Force
Aérienne

AHS Complexe Hors Sol

AC Autorité Compétente

AMP Plan De Gestion Des Actifs

PSAQA Publication Sur L'assurance
Qualité Alliée

ETA Equipement De Test
Automatise

AE Autorité A Exploiter

AUCC Association Des Universités
Et Colléges Du Canada

SAOM Systeme Automatisé
D'observation
Météorologique

ETS Exigence De Travail
Supplémentaire

AOR Analyse Des Options De
Rentabilité

REB Rapport Sur L'état Du
Batiment

ARE Au-Dela De La Réparation
Economique

EPB Examen Des Performances
Du Batiment

PA Pouvoir Adjudicateur

CRAO Conception Et Reédaction
Assistées Par Ordinateur

SCDA Secteur Canadien De La
Défense Aérienne

FAC Forces Armées Canadiennes

SGC Soins, Garde Et Controle

CDC Cadre De Distribution

Combiné

LEMDC Liste Des Exigences En
Matiére De Données
Contractuelles

LCEE Loi Canadienne Sur
L'évaluation
Environnementale

LCPE Loi Canadienne Sur La
Protection De
L'environnement

ACAI Association Canadienne
Des Avertisseurs D'incendie

BFC Base Des Forces
Canadiennes

MAFC Manuel
D'approvisionnement Des
Forces Canadiennes

SCGC Systéeme De Catalogue Du
Gouvernement Canadien

ITE Inventaire Tenu Par
L'entrepreneur

EC Elément Configuré

PRFE Pieces De Rechange
Fournies Par L'entrepreneur

CCT Code Canadien Du Travail

ARTG Accord Sur La
Revendication Territoriale
Globale

MC Maintenance Corrective

SIGM Systeme Informatisé De
Gestion De La Maintenance

BGC Bureau De Gestion Des
Contrats

SCS Systéeme De Controle Et De
Surveillance

SECCOM | Sécurité Des
Communications

CSE Commercial Sur Etagére

ECPI Eléments De Configuration
Du Programme
Informatique

NIPI Numéro D'identification Du

Programme Informatique
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RC Réanimation
Cardiopulmonaire

CEC Comptabilisation De L'état
De La Configuration

SCN Association Canadienne De
Normalisation

CSsC Centre De Sécurité Des
Communications

PGECS Plan De Gestion Des
Evénements De
Cybersecurité

RCS Réseau Canadien De
Standardistes

DAC Demande D'assistance
Client

BESC Banc D'essai Du Systéeme
De Communication

ATTC Acces Et Transfert De
Technologie Contrblés

NFC Norme De Formation Du
Cours

CYy Année Actuelle

ODAD Ordonnances Et Directives
Administratives De La
Défense

ACD Avis De Changement De
Document

GED Générateur Electrique
Diesel

DED Description De L'élément
De Données

NLR Nettoyage De La Ligne De
Rosée

MDN Ministére De La Défense
Nationale

DE Déclaration D'excédent
(Formulaire 1303)

SIGRD Systeme D'information Sur
La Gestion Des Ressources
De La Défense

DOCA Direction Des Opérations

De La Chaine
D'approvisionnement

ELGAA Environnement Logistique
Graphique Automatisé
Amélioré

SRE Structure De Répartition De
L'éguipement

ICE Installation De Controle
Electronique

PGCE Programme De Gestion De
La Conformité
Environnementale

DMT Demande De Modification
Technique

EIE L'évaluation De L'impact
Environnemental

NIE Numéro D'identification De
L'équipement

EVE Espérance De Vie Estimee

EU Entretien D'urgence

PPE Plan De Protection De
L'environnement

PGI Progiciel De Gestion
Intégré

ERCR Expendabilité, Réparabilité,
Catégorie De Récupérabilité

REE Rapport Sur L'état De
L'éguipement

TAU Test D'acceptation D'usine

IEI Indice De L'état Des
Installations

DLOGFED | Données Logistiques
Fédérales

PFF Prix Ferme Fixe

BEEFP Bureau D'examen Des
Edifices Fédéraux Du
Patrimoine

PEPS Premier Entré, Premier Sorti

EF Exercice Fiscal

PQE & MP | Plan Quinguennal
D'exploitation Et De
Maintien En Puissance

SAS Sol Air Sol

SAS Sol-Air-Sol

LMG Logement Meublé Par Le
Gouvernement

2 | Liste des acronymes du SAN



Liste des acronymes du systeme d'alerte du Nord

EFG Equipement Fourni Par Le
Gouvernement

IFG Informations Fournies Par
Le Gouvernement

MFG Matériel Fourni Par Le
Gouvernement

MAGGE Matériel Appartenant Au
Gouvernement Sous La
Garde De L'entrepreneur

MAG Matériel Appartenant Au
Gouvernement

MFG Matériel Fourni Par Le
Gouvernement

LPD Loi Sur Les Produits
Dangereux

EHP Exigences Hautement
Prioritaires

RHP Ressources Humaines

CcvC Chauffage, Ventilation, Et
Climatisation

SGI Systeme De Gestion De
L'information

OIN Organisation Internationale
De Normalisation

Pl Protocole Interne

SGSI Systeme De Gestion De La
Sécurité De L'information

INF Informatique

RSCIA Reglement Sur Le
Commerce International
Des Armes

TI/GL Technologie De
L'information / Génie
Logiciel

CSTI Conseils Sur La Sécurité
Des Technologies De
L'information

B]| Disponibilité Inhérente

ARP Analyse Des Risques
Professionnels

IP Indicateur Clé De
Performance

GIP Gestion Des Installations

Du Cycle De Vie

RCV Responsable Du Cycle De
Vie

GMCV Gestionnaire Des Matériaux
Du Cycle De Vie

RCLD Réseau De Communication
Longue Distance

IE Identificateurs
D'emplacement

RLP Radar Longue Portée

URL Unité Remplacable En
Ligne

SSL Site De Soutien Logistique

ITI Inspection Technique
Limitée

CUT Code D'utilisation Du
Travail

metm? Métre Et Métre Carré

ICM Installation De Contrdle De
La Maintenance

SCM Systéeme De Contr6le De La
Maintenance

SIGM Systéme D'information De
Gestion De La Maintenance

PE Protocole D'entente

CRM Co(t De Réparation
Maximum

FDS Fiche De Données De
Sécurité

ESM Equipement De Support
Mobile

TMEAMC | Temps Moyen Entre Les
Actions De Maintenance
Corrective

TMEE Temps Moyen Entre
L'échec

TMR Temps Moyen De
Réparation

AIGTNON | Association Des Ingénieurs
Et Géoscientifiques Des
Territoires Du Nord-Ouest
Et Du Nunavut

RCN Reégion De La Capitale
Nationale

ICR Installation De Contrdle De

Réseau
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CCGP Corps De Connaissances En
Gestion De Projet

EMP Equipement De Mission
Principal

IGP Institut De Gestion De
Projet

BGP Bureau De Gestion Des
Programmes

PGP Plan De Gestion Du
Programme

PMP Programme De
Maintenance Préventive

RMR Régime De Mesure Du
Rendement

PHL Pétrole, Huile Et Lubrifiants

EPI Equipement De Protection
Individuelle

REP Réunion D'examen Des
Programmes

NCPS Numéro De Contrble
Permanent Du Systéme

RCQ Rapport De Carence De
Qualité

ARC Aviation Royale
Canadienne

ACPE Analyse Des Causes
Profondes Des Echecs

GCD Groupe De Controle A
Distance

SIFM Systeme D'information Sur
La Fiabilité Et La
Maintenabilité

FR Fréquence Radio

DE Demand De Dérogation

CCID Contréleur De
Communication D'interface
A Distance

R&R Réparation Et Révision

LEPLMBI | Liste Des Exigences Des
Produits Livrables En
Matiére De Biens
Immobiliers

RP-SI Régime De Prestation De

Services Immobiliers

RAQDN Représentant De
L'assurance De La Qualité
De La Défense Nationale

SPN Spécification Principale
Nationale

AA Avis Aux Aviateurs

NS Numéro De Stock

AN Avertissement Nord

OEN Office Des Eaux Du
Nunavut

SAN Systeme D'alerte Du Nord

CCSAN Centre de contrdle du
systeme d'alerte du Nord

BSAN Bureau du systeme d'alerte
du Nord

RTBSAN | Responsable Technique Du
Bureau Du Systéeme D'alerte
Du Nord

CASAN Centre D'assistance Du
Systeme D'alerte Du Nord

FEO Fabricant D'équipement
D'origine

SST La Santé Et La Sécurité Au
Travail

PMO Programme De
Maintenance Optimisé

O&M Opération Et Maintenance

ARE Agence De Réparation
Extérieure

AP Adresse Publique

AA Autorité Des Achats

EP Echange Public

CPER Complexité Du Projet Et
Evaluation Des Risques

PLP Régime De Livraison De
Projet

LSBDP Logiciel De Support De
Base De Données De
Performance

SPE Systéme De Production
D'énergie

IP Indicateur De Performance

PLC Programmable Logic
Controller

MP Maintenance Préventive
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RP-TBI Responsable Technique Des CTCD Commande Technique
Biens Immobiliers Conforme Aux Délais
R&Q Rations Et Quartiers PTC Protocole Transport
SSSsv Systéemes De Sécurité Et De Connect
Surveillance Vidéo AADT Avis d'action sur les
SCS&AD | Systeme De Contréle De données techniques
Surveillance Et TMD Transport de marchandises
D'acquisition De Données dangereuses
CVvDS Cycle De Vie De AT Assistance tierce
Développement Du Systéme ERM Evaluation du risque de
RPS Régime De Prestation De menace
Services BST Batiment des services
SDD Stratégie De techniques
Développement Durable RCI Rapport de condition
UAS Unité D'affichage De Site insatisfaisant
TTS Terminal Terrestre Satellite UHF Ultra haute fréquence
REI Rapport D'enquéte EU Etats Unis
D'inventaire AAM Armée de I'air américaine
ANS Accord De Niveau De RSS Radar sans surveillance
Service THF Tres haute fréquence
MS Maintenance Des Systémes RSV Réseau de surveillance
EM Expert En La Matiére vidéo
POS Procédure D'operation SIMDUT | Systéme d'information sur
Standard les matieres dangereuses
ET Enoncé Des Travaux utilisées au Travail
DCP Développement A Courte SGT Systeme de gestion du
Portée Travail
LVES Liste De Vérification Des DS Demande de service
Exigences De Sécurité DT Demande de Travail
RCP Radar A Courte Portée CEG Conseil d'examen de la
URM Unité Réparable En garantie
Magasin CUT Code de I'unité de Travail
SPC Services Partagés Du
Canada
RSC Rapport De Synthese De
L'inventaire
oTS Ordre De Transfert De
Stock
SRS Systeme De Réservoir De
Stockage
RT Responsable Technique
CT Conseil Du Trésor
SCTC Secrétariat Du Conseil Du
Trésor Du Canada
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Liste des Références du Systeme d'Alerte Nord (SAN)

SAN Section 1 -concept d’opérations, gestion de projet, maintenance et maintien en puissance

REFERENCE

COMMENTAIRE

Emplacement de la réf

Normes de formation du cours (G)

Nous devons décider quels
CTS nous voulons fournir
comme document de
référence, mais nous avons
également besoin du
matériel de cours
proprement dit pour ceux
qui sont dispensés "en
interne".

Manuel de contréle du matériel COMSEC
industriel du CSTC ITSD-CSD-01,
Directives pour l'application de la sécurité
des communications au gouvernement du
Canada (M)

La référence est-elle
toujours actuelle / valide?
https://www.cse-
cst.gc.ca/en/publication/its
d-Ola

Oui, KT a une copie,
également disponible en
ligne

Directive sur la sécurité des TI pour le
contréle du matériel COMSEC dans le
secteur privé canadien ITSD-06A

La référence est-elle
toujours actuelle / valide?
https://cyber.gc.ca/sites/def
ault/files/publications/itsd-
06a-eng_0.pdf

Oui, KT a une copie,
également disponible en
ligne

Plan d'affaires historique de 5 ans (G)

Nous avons le plan actuel.

Nous fournissons a partir
de RCL SharePoint

Index de la bibliothéque (M)

ceci est un document
évolutif

Nous fournissons a partir
de RCL SharePoint

Normes ISO 9001 et 14001 (M)

Nous exigeons des
certifications, de sorte que
le soumissionnaire retenu
les obtiendra lui-méme.

Plan général de santé et de sécurité du SAN

(©)

Nous avons le plan RCL,
mais nous devons
I'examiner pour nous
assurer qu'il répond aux
exigences de I'énoncé des
Travaux.

Plan de gestion des risques SAN (G)

RCL a supprimé les
registres des risques du
plan actuel. Le registre des
risques est au cceur du plan
et doit étre réintégré.

Plan de sécurité SAN (G)

Nous avons le plan RCL,
mais nous devons
I'examiner pour nous
assurer qu'il répond aux
exigences de I'énoncé des
Travaux.

10

Cadre de gestion des risques du Secrétariat
du Conseil du Trésor (G)

https://www.ths-
sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=19422

disponible en ligne

11

Politique de gestion des risques du
Secrétariat du Conseil du Trésor.

https://www.canada.ca/en/t
reasury-board-

disponible en ligne
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secretariat/corporate/risk-
management.html

12 Modele de rapport de gestion mensuel Quels rapports sont requis
obligatoire de I'IB (M) pour le nouveau contrat?
13 ISO 10005 Systemes de management de la Etant donné que nous se mettre d'accord
qualité - Lignes directrices pour les plans imposons la certification
qualité, derniére édition (G) ISO, ne pensez pas que
cela soit nécessaire.
14 Plan de gestion des Travaux SAN (G) Doit étre revu pour Nous fournissons a partir
s'assurer qu'il est complet. | de RCL SharePoint
15 Plan de gestion de I'équipement d'essai (G) Doit étre revu pour Nous fournissons a partir
s'assurer qu'il est complet. | de RCL SharePoint
16 Rapports d'équipement de test (G) Doit étre revu pour Nous fournissons a partir
s'assurer qu'il est complet. | de RCL SharePoint
17 Plan de gestion des logiciels (G) Doit étre revu pour Nous fournissons a partir
s'assurer qu'il est complet. | de RCL SharePoint
18 Plan de gestion de la configuration SAN (G) | Cela doit étre revu pour Nous fournissons & partir
s'assurer qu'il est complet. | de RCL SharePoint
19 Plan du SAN LCMM Doit étre revu pour Nous fournissons a partir
s'assurer qu'il est complet. | de RCL SharePoint
20 Plan général de gestion des avantages pour Voulez-vous fournir cela?
les Inuits (G)
21 A-1M-100-000 / AG-001 Exigences de Doit étre validé. Remplacé par la ligne 47,
certification et d'accréditation (M) supprimer
22 Guide de l'utilisateur du systéme de gestion Doit étre validé. Nous fournissons & partir
du Travail (G) de RCL SharePoint
23 Schéma de l'architecture des Doit étre validé.
communications SAN IMS (G)
24 Guide de l'utilisateur MAXIMO 7 EAM (G) | 20 Section des documents | Avoir une copie
SAN IMS SharePoint
25 Guide de l'utilisateur MAXIMO 7 (G) Doit étre validé.
26 Liste des matériels et logiciels NW IMS (G) | Logistique
27 Protocole d'entente AFTAC MDN / USAF Est-ce toujours d'actualité?
(M) Logistiqgue USAF
28 Base de données CSR / TPS Nous devons obtenir la
base de données de RCL.
29 Formulaire de demande de support client (G)
30 Guide des formulaires NW IMS (G) Doit étre valide.
31 NW IMS REMIS ICD (G) Doit étre validé.
32 Rapports d'incidents environnementaux Tous ces éléments doivent
étre fournis afin que les
soumissionnaires sachent
quelles responsabilités
potentielles ils prennent en
charge. De plus, quiconque
gagne doit soumettre un
rapport semestriel sur les
rejets d'halocarbures a
ECCC, de sorte qu'il aura
au moins besoin de ces
rapports?
33 Plan de sécurité du systéme Ce fut un nouveau livrable,

donc ws pas un document
de référence dans le
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nouveau cahier des charges
. Il doit &tre validé pour le
nouveau SOW.

34 Plan de formation et de développement des Voulez-vous fournir cela?

Inuits (G)

35 Rapports trimestriels sur le programme de Il peut y avoir des

formation et de perfectionnement des Inuits | stagiaires au milieu de leur

(©)] programme au début du
contrat. Comment cela
sera-t-il traité dans le
nouveau contrat?

36 Accord sur les revendications territoriales du
Nunavut (M)
37 Accord sur les revendications territoriales
des Inuits du Labrador (M)
38 Liste des bibliotheques existantes Nouvelle référence du
nouveau document SOW
39 Plan de gestion des événements de Nouvelle référence du Lien valide
cybersécurité du gouvernement du Canada nouveau document SOW -

(GC CSEMP) 2018 https://www.canada.ca/en/t
reasury-board-
secretariat/services/access-
information-
privacy/security-identity-
management/government-
canada-cyber-security-
event-management -
plan.html # tocl

40 Gestion des risques liés a la securité des Tl Nouvelle référence du Lien valide
au gouvernement du Canada (ITSE.10.033) | nouveau document SOW -
https://www.cyber.gc.ca/en
/guidance/it-security-risk-
management-government-
canada-itse10033
41 SCT, Politique sur les services et le Nouvelle référence du Lien valide
numérique nouveau document SOW- -
https: //www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?
Id = 32603
42 SCT, Politique sur la sécurité du Nouvelle référence du Lien valide
gouvernement nouveau document SOW -
https://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=16578
43 A-IM-100-000 / AG-001 - Ordonnances et Nouvelle référence du
directives de sécurité du MDN et des FAC nouveau document SOW
pour les systemes d'information classifiés
44 NIST SP800-39 Nouvelle référence du Lien valide
nouveau document SOW
https://nvipubs.nist.gov/nis
tpubs/Legacy/SP/nistspeci
alpublication800-39.pdf
45 HTRA Nouvelle référence du Lien valide

nouveau document SOW -
HTRA, référence 1,
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adaptée]
https://cyber.gc.ca/en/guid
ance/harmonized-tra-
methodology-tra-1

46

Ordonnances et directives administratives de
la Défense (DOAD) 2008-3 «Gestion des
problémes et des crises».

Nouvelle référence du
nouveau document SOW
https://www.canada.ca/en/
department-national-
defence/corporate/policies-
standards/defence-
administrative-orders-
directives/2000-
series/2008/2008-3-issue-
gestion de crise.html

Lien valide

47

Guide d'évaluation et d'autorisation (SAAG)
du MDN et des FAC , gestion de
I'information du directeur

Nouvelle référence du
nouveau document SOW

C'est courant

48

ITSG 33 (M)

Nouvelle référence du
nouveau document SOW
https://cyber.gc.ca/en/guid
ance/it-security-risk-
management-lifecycle-
approach-itsg-33

Actuel avoir une copie et
disponibilité en ligne

49

Base de données MITRE Common
Vulnerabilities and Exposure (CVE) (G)

Nouvelle référence de la
nouvelle SOW Doc
https://www.google.ca/sear
ch?safe=active&ei=_PbM
Xt-
DJ4G4ggfMkr3ICg&gq=MI
TRE+CVE&0q=MITRE+
CVE&gs_lcp=CgZwc3ktY
WIQAzZIECAAQRZIECA
AQRzIECAAQRZzIECAA
QRzIECAAQRZIECAAQ
RzIECAAQRzIECAAQR1
C__AFYVv4AwWCYKIRAMg
AcAF4AIABAIgBAIJIBAJ]
gBA6ABAaoBB2d3cyl3a
Xo&sclient=psy-
ab&ved=0ahUKEwjf8eGd
sSNHpAhUBNOAKHUxJD
6kQ4dUDCASs&uact=5#sp
f=1590491011523

Lien valide

50

Guide de l'utilisateur du systéme de gestion
du Travail (G)

Nouvelle référence du
nouveau document SOW

Supprimer - Référence
plus valide

51

Formulaire de demande d'assistance client et
tiers (G)

Nouvelle référence du
nouveau document SOW

disponible sur SharePoint

52

Plan LCMM et LCFM

Nouvelle référence du
nouveau document SOW

disponible sur SharePoint

53

Plan de maintenance préventive

Nouvelle référence du
nouveau document SOW

disponible sur SharePoint

54

Rapport d'exception de maintenance
préventive

Nouvelle référence du
nouveau document SOW

disponible sur SharePoint

55

Rapport d'analyse des tendances

Nouvelle référence du
nouveau document SOW

disponible sur SharePoint

4 | Liste des Références du Systéeme d'Alerte Nord (SAN)




Liste des Références du Systeme d'Alerte Nord (SAN)

56 Modele de rapports de conditions Nouvelle référence du disponible sur SharePoint
insatisfaisantes (UCR) nouveau document SOW

57 Demandes de modification technique (ECR); | Nouvelle référence du disponible sur SharePoint

nouveau document SOW

58 Rapport de production d'énergie Nouvelle référence du

nouveau document SOW

59 Norme du MDN, D-01-002-007 / SG-006, Nouvelle référence du
Critéres de sélection des éléments de nouveau document SOW
configuration

60 Qualifications, expérience et formation du Nouvelle référence du
personnel nouveau document SOW

61 Ordres techniques conformes aux délais Nouvelle référence du
(TCTO) nouveau document SOW

62 Préparation des avis d'action sur les données | Nouvelle référence du
techniques (TDAN) nouveau document SOW

63 Directeur des opérations de la chaine Nouvelle référence du
d'approvisionnement (DSCQO) nouveau document SOW

64 Préparation des avis de changement de Nouvelle référence du
document (DCN) nouveau document SOW

65 Demande de dérogation (RFW) Nouvelle référence du

nouveau document SOW

66 D-02-002-003 / SG-000 "Norme pour la Nouvelle référence du
réparation et la révision des radars au sol, nouveau document SOW
des aides a la navigation et des équipements
auxiliaires par des entrepreneurs civils (G);

67 Plan de gestion des fréquences SAN (G) Nouvelle référence du

nouveau document SOW

68 DNDP 35 Gestion du spectre de Nouvelle référence du
radiofréquences (M) nouveau document SOW

69 DOAD 8012-0 Météorologie et Nouvelle référence du
océanographie (M); nouveau document SOW

70 DOAD 8012-1 Programme des produits et Nouvelle référence du
services météorologiques et nouveau document SOW
océanographiques (M);

71 D-02-002-003 / SG-000 "Norme pour la Nouvelle référence du
réparation et la révision des radars au sol, nouveau document SOW
des aides a la navigation et des équipements
auxiliaires par des entrepreneurs civils (G);

72 AQAP 2210 (M) - 2015 (2015-01-01), Nouvelle référence du
EXIGENCES OTAN D'ASSURANCE DE nouveau document SOW
LA QUALITE DES LOGICIELS
SUPPLEMENTAIRES POUR AQAP-2110
OU AQAP-2310

73 Liste de certains CDRL et DID: liste des Nouvelle référence du

fournisseurs tiers de R&O, rapports de
défaut de qualité (QDR), rapports de
manque d'approvisionnement (SDR), rapport
de synthése de réparation, rapport de R&O
du SANSC, production et maintenance de la
documentation CPIN, rapport de synthese de
maintenance du logiciel, liste principale de
I'équipement de test, Rapport d'étalonnage
de I'équipement d'essai, rapport de non-
conformité d'étalonnage d'équipement

nouveau document SOW
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d'essai et rapport de réparation d'équipement
d'essai

74 Modele d'analyse des options de rentabilité Nouvelle référence du
nouveau document SOW
75 Modeéle d'avis de modification de document | Nouvelle référence du
nouveau document SOW
76 00-5-1 SYSTEME DE COMMANDE Nouvelle référence du
TECHNIQUE AF nouveau document SOW
77 00-5-16 PROGRAMME INFORMATIQUE | Nouvelle référence du
AUTOMATIQUE DE L'USAF nouveau document SOW
78 00-25-234 026 EXIGENCES GENERALES | Nouvelle référence du
DE PRATIQUE EN MAGASIN POUR LA | nouveau document SOW
REPARATION, L'ENTRETIEN ET LE
TEST DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE
79 COMMANDES 1CAD - Vol4 Nouvelle référence du
nouveau document SOW
80 NWI 960 003050 Nouvelle référence du
nouveau document SOW
81 AFI 21-116 GESTION DE LA Nouvelle référence du
MAINTENANCE DES nouveau document SOW
COMMUNICATIONS-ELECTRONIQUE
82 SYSTEMES DE MISE A LA TERRE AFI Nouvelle référence du
32-1065 nouveau document SOW
83 Aide-mémoire a la certification et a Nouvelle référence du
I'accréditation nouveau document SOW
84 AQAP 2210 - Exigences OTAN d'assurance | Nouvelle référence du
qualité nouveau document SOW
85 C-02-005-013-AM-000 Politique de Nouvelle référence du
maintenance Durée de conservation et nouveau document SOW
stockage du matériel
86 C-02-010-004-AG-000 Utilisation des Nouvelle référence du
étiquettes de modification nouveau document SOW
87 C-02-005-009 / AM-000 POLITIQUE DE Nouvelle référence du
GESTION DU MATERIEL INSPECTION nouveau document SOW
ET CONDITIONNEMENT DU
MATERIEL RETOURNE ET RETENU
DANS LE SYSTEME
D'APPROVISIONNEMENT
88 C-06-005-012 Comms Elec Politique Maint | Nouvelle référence du
nouveau document SOW
89 C-06-006-005-VB-000 Contréle des Nouvelle référence du
décharges électrostatiques HBK nouveau document SOW
90 C-06-010-006-CJV-011 Manuel des Nouvelle référence du
procédures de localisation des installations nouveau document SOW
radar
91 C-06-011-001-VC-001 Prévention et Nouvelle référence du
contréle de la corrosion. partie 1 nouveau document SOW
92 C-06-011-001-VC-001 Prévention et Nouvelle référence du
contréle de la corrosion. partie 2 nouveau document SOW
93 C-06-030-003 / TM-001 SYSTEME Nouvelle référence du

D'INFORMATION SUR LA GESTION DE
LA MAINTENANCE DE L'EQUIPEMENT
D'ESSAI (TEMMIS)

nouveau document SOW
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94 C-55-040-001-TS-001 Programme de Nouvelle référence du
sécurité des radiofréquences nouveau document SOW

95 C-98-001-003 / MS-004 DESSINS Nouvelle référence du
D'ENREGISTREMENT DU SITE DU nouveau document SOW
MANUEL

96 C-9C-98-002-CAD-FP-005-fra Symbols des | Nouvelle référence du
normes du MDN 8-001-003-MS-004 nouveau document SOW
Dessins d'enregistrement du site

97 C-98-002-CAD-FP-006-fra Guide des Nouvelle référence du
normes du MDN pour AutoCAD nouveau document SOW

98 C-98-002-CAD-FT-003 Normes et Nouvelle référence du
conventions de dessin du MDN nouveau document SOW

99 SecOrders et directives du MDN sur les Nouvelle référence du
systemes d'information classifiés nouveau document SOW

100 | C-98-016-001/ DD-001 - Exigences de Nouvelle référence du
protection contre la foudre pour les nouveau document SOW
batiments critiques du ministére de la
Défense nationale.

101 | IEEE STD 830-1998 Pratique recommandée | Nouvelle référence du
pour les spécifications des exigences nouveau document SOW
logicielles.

102 | dndp-35-MANAGEMENT OF THE RADIO | Nouvelle référence du
FREQUENCY SPECTRUM MIL-HDBK- nouveau document SOW
61A (SE) 7 février 2001 GUIDE DE
GESTION DE LA CONFIGURATION

103 | mil_hdbk_263b MIL HBK CONTROLE DE | Nouvelle référence du
DECHARGE ELECTROSTATIQUE nouveau document SOW

104 | mil_hdbk 274 MIL HBK ELECTRICAL Nouvelle référence du
GRD POUR LA SECURITE AC nouveau document SOW

105 | mil_hdbk 338b MIL HBK CONCEPTION Nouvelle référence du
DE FIABILITE ELECTRONIQUE HBK nouveau document SOW

106 | mil_hdbk 470a DoD HBK CONCEVOIR Nouvelle référence du
ET DEVELOPPER DES PRODUITS ET nouveau document SOW
SYSTEMES MAINTENABLES VOLI

107 | mil_hdbk 781a DOD HBK POUR LES Nouvelle référence du
METHODES DE TEST DE FIABILITE nouveau document SOW

108 | MIL-C-17G Gen Spec pour cébles, Rad Freq | Nouvelle référence du
, Flexible et Semi-rigide nouveau document SOW

109 MIL-STD-188-124 MILITAIRE STD Nouvelle référence du
GRDING, BONDING ET BLINDAGE nouveau document SOW

110 | mil_std_461 DEPARTEMENT DE LA Nouvelle référence du
DEFENSE EXIGENCES STANDARD nouveau document SOW
RELATIVES AU CONTROLE DES
CARACTERISTIQUES DES
INTERFERENCES
ELECTROMAGNETIQUES DES SOUS-

SYSTEMES ET DES EQUIPEMENTS
111 | mil_std 1686c DREPARTMEN OF Nouvelle référence du

DEFENSE STANDARD PRATIQUE
PROGRAMME DE CONTROLE DES
DECHARGES ELECTROSTATIQUES
POUR LA PROTECTION DES PARTIES
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES, |
ASSEMBLAGES ET

nouveau document SOW
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112 | CABLES DE SPECIFICATION Nouvelle référence du
MILITAIRE MIL-C-17G, nouveau document SOW
RADIOFREQUENCE, FLEXIBLES ET
SEMIRIGIDES, SPECIFICATIONS
GENERALES POUR

113 | MIL-HDBK-419 MANUEL AMILITAIRE | Nouvelle référence du
MISE A LA TERRE, COLLAGE ET nouveau document SOW
BLINDAGE POUR EQUIPEMENTS ET
INSTALLATIONS ELECTRONIQUES
VOLUME Il DE 2 VOLUMES

114 | MIL-STD-188-124 MILITAIRE Nouvelle référence du
STANDARD DE MISE A LA TERRE, DE | nouveau document SOW
COLLAGE ET DE BLINDAGE pour les
systémes de communication tactique longue
distance courants, y compris les
communications au sol-

115 | MIL-STD-461E. DEPARTEMENT DE LA | Nouvelle référence du
DEFENSE INTERFACE STANDARDSS nouveau document SOW

116 | S20.20-2007 ESD pour le développement Nouvelle référence du
d'un programme de contréle des décharges nouveau document SOW
électrostatiques pour - la protection des
piéces, assemblages et équipements
électriques et électroniques (E

117 | A9R17AF Ingénierie de dessin et liste Nouvelle référence du
associée tmp nouveau document SOW

118 | A9R17Dz2 Pratiques de dessin technique. Nouvelle référence du
tmp nouveau document SOW

119 | AFD 030419 00-5-1_locked Nouvelle référence du

nouveau document SOW

120 | AFD-091005-063 PROCEDURES DE Nouvelle référence du
TEST ET D'INSPECTION POUR nouveau document SOW
L'EQUIPEMENT DE SECURITE ET DE
SAUVETAGE DU PERSONNEL

121 | AFD-091005-067 EXIGENCES Nouvelle référence du
GENERALES DE PRATIQUE EN nouveau document SOW
MAGASIN POUR LA REPARATION,

L'ENTRETIEN ET L'ESSAI DE
L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE

122 | AFD-091006-032 NETTOYAGE ET Nouvelle référence du
CONTROLE DE LA CORROSION nouveau document SOW
NETTOYAGE ET CONTROLE DE LA
CORROSION Vol 1

123 | ALM184001JS001 INSTUCTIONS Nouvelle référence du
SPECIALES ENTREPRENEURS DE nouveau document SOW
REPARATION ET DE REVISION

124 | agap150e EXIGENCES D'ASSURANCE Nouvelle référence du
QUALITE OTAN POUR LE nouveau document SOW
DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS

125 | agap-2110-2016-fra-data Nouvelle référence du

nouveau document SOW

126 | C-02-005-009-AM-000 INSPECTION ET Nouvelle référence du

CONDITIONNEMENT DU MATERIEL
RETOURNE ET RETENU DANS LE
SYSTEME D'ALIMENTATION

nouveau document SOW
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127 | c17g Spécifications générales pour les Nouvelle référence du
cables, radiofréquence, flexibles et semi- nouveau document SOW
rigides

128 | C-55-040-001-TS-001 Programme de Nouvelle référence du
sécurité des radiofréquences nouveau document SOW

129 | C-98-001-003-MS-004 Dessins Nouvelle référence du
d'enregistrement du site nouveau document SOW

130 | CFACM 50-301 Manuel des procédures de Nouvelle référence du
rapport d'état de I'équipement électronique et | nouveau document SOW
de communication (ESR)

131 | D-02-002-002_SG-000 EXIGENCES Nouvelle référence du
GENERALES RELATIVES A LA nouveau document SOW
REPARATION, A LA REVISIONET A
LA RESTAURATION D'EQUIPEMENT
ELECTRONIQUE ET AVIONIQUE PAR
LES ENTREPRENEURS CIVILS

132 | D-02-002-003_SG-000 REPARATION ET | Nouvelle référence du
REVISION DU RADAR AU SOL, DES nouveau document SOW
AIDES A LA NAVIGATION ET DES
EQUIPEMENTS ANCILLAIRES PAR
DES ENTREPRENEURS CIVILS

133 | Ordres de sécurité du MDN / FORCES Nouvelle référence du
ANADIENNES ET DIRECTIVES POUR nouveau document SOW
LES SYSTEMES D'INFORMATION
CLASSIFIES

134 | Exigence de la horme commune de Nouvelle référence du
I'industrie EIA J-STD-001C pour les nouveau document SOW
assemblages électriques et électroniques
soudés

135 | NORMES D'ASSICIATION f866f7af-ESD | Nouvelle référence du

nouveau document SOW

136 | j-std-001c-cs-addendum NORMES Nouvelle référence du
COMMUNES DE L'INDUSTRIE nouveau document SOW

137 | j-std-001cs-addendum JIS Space Nouvelle référence du
Applications Addendum sur le matériel nouveau document SOW
électronique aux exigences relatives aux
assemblages électriques et électroniques
soudés

138 | TO_00-25-234 CHG-36 Nouvelle référence du

nouveau document SOW

139 | ANSI/ESD S20.20-2007 pour le Nouvelle référence du
développement d'un contrdle de décharge nouveau document SOW
électrostatique

140 | Programme de - Protection des pieces, Nouvelle référence du
assemblages et équipements électriques et nouveau document SOW
électroniques

141 | DOAD 8012-0, Météorologie et Nouvelle référence du
océanographie nouveau document SOW

142 | DOAD 8012-1 Programme des produits et Nouvelle référence du
services météorologiques et nouveau document SOW
océanographiques

143 | TBITS 6.9 Normes relatives aux fils et Nouvelle référence du

cables

nouveau document SOW
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144 | A 31-10-24, Chg 4 30 Nov 01. Pratiques Nouvelle référence du
d'installation: Communications Systems nouveau document SOW
mise a la terre, Liens affectifs et Shielding

145 | 00-25-234 EXIGENCES GENERALES DE | Nouvelle référence du
PRATIQUE DE LA BOUTIQUE nouveau document SOW

146 | 31P6-2FPS117 (1) -06 MANUEL DE CODE | Nouvelle référence du
DE L'UNITE DE TRAVAIL nouveau document SOW

147 | 31P6-2FPS117 () -8-4 (PDSS) Nouvelle référence du

nouveau document SOW

148 | 31P6-2FPS117 (I) -8-5 (ODAS) Nouvelle référence du

nouveau document SOW

149 | 31P6-2FPS117 (I) -8-6 (SGS) Nouvelle référence du

nouveau document SOW

150 | 31P6-2FPS117 () -21-1 CHAPITRE 1, Nouvelle référence du
GENERALITES nouveau document SOW

151 | 31P6-2FPS117 (I) -21-2 CHAPITRE 2, Nouvelle référence du
INSTALLATION CHAPITRE 3, nouveau document SOW
PREPARATION

152 | 31P6-2FPS117 (I) -21-3 CHAPITRE 4, Nouvelle référence du
FONCTIONNEMENT nouveau document SOW

153 | 31P6-2FPS117 (I) -21-4 CHAPITRE 5, Nouvelle référence du
THEORIE DU FONCTIONNEMENT nouveau document SOW

154 | 31P6-2FPS117 (1) -21-5 CHAPITRE 6, Nouvelle référence du
MAINTENANCE nouveau document SOW

155 | 31P6-2FPS117 (I) -23-1 GROUPE Nouvelle référence du
D'EMISSIONS (FIGURES 2-1 A 2-42) nouveau document SOW

156 | 31P6-2FPS117 (I) -23-3 GROUPE Nouvelle référence du
D'EMISSION (FIGURE 2-155 A nouveau document SOW
TRAVERS LA FIGURE 2-292.1)

157 | 31P6-2FPS117 (l) -23-5 GROUPE Nouvelle référence du
D'EMISSION (FIGURES 2-335 A 2-394) nouveau document SOW

158 | 31P6-2FPS117 (1) -24 REPARTITION DES | Nouvelle référence du
PIECES ILLUSTREES nouveau document SOW

159 | 31P6-2FPS117 (1) -26 EXIGENCES Nouvelle référence du
D'INSPECTION, D'ENTRETIEN ET DE nouveau document SOW
LUBRIFICATION PROGRAMMEES

160 | 31P6-2FPS117 (1) -141 SYSTEMES DE Nouvelle référence du
CONTROLE DE MAINTENANCE A nouveau document SOW
DISTANCE

161 | 31P6-2FPS117 (I) -151 SET LOGISTIQUE | Nouvelle référence du

nouveau document SOW

162 | 31P6-2FPS117 (1) -237 PROCEDURES Nouvelle référence du
D'INSTALLATION DU LOGICIEL COTS | nouveau document SOW

163 | 31P6-2FPS117 (1) -302 MSSR 2000 | Nouvelle référence du
Manuel d'entretien et de réparation nouveau document SOW

164 | 31P6-2FPS117 (1) -311 MSSR 2000 | Nouvelle référence du
Manuel d'utilisation nouveau document SOW

165 | 31P6-2FPS117 (I) -337 ITPS Nouvelle référence du

nouveau document SOW

166 | 31P7-2FPS124-1-1 OPERATION Nouvelle référence du

COMBINEE ET ORGANISATION DE
MAINTENANCE INSTATALTION
RADAR DE NIVEAU

nouveau document SOW
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167 | 31P7-2FPS124-1-2 PREPARATION A Nouvelle référence du
L'UTILISATION ET OPERATION DE nouveau document SOW
REEXPEDITION

168 | 31P7-2FPS124-1-3 THEORIE DE Nouvelle référence du
FONCTIONNEMENT nouveau document SOW

169 | 31P7-2FPS124-1-4 DIAGRAMMES DES Nouvelle référence du
CIRCUITS DE MAINTENANCE ET nouveau document SOW
GLOSSAIRE ET INDEX DES DONNEES
DE REFERENCE

170 | 31P7-2FPS124-06 CODE DE L'UNITE DE | Nouvelle référence du
TRAVAIL modifier la copie nouveau document SOW

171 | 31P7-2FPS124-13-1 OPERATION Nouvelle référence du
COMBINEE ET NIVEAU DU DEPOT DE | nouveau document SOW
MAINTENANCE

172 | 31P7-2FPS124-13-2 NIVEAU COMBINE Nouvelle référence du
DE FONCTIONNEMENT ET DE nouveau document SOW
MAINTENANCE

173 31P7-2FPS124-14- | REPARTITION DES Nouvelle référence du
PIECES ILLUSTREES nouveau document SOW

174 31P7-2FPS124-14-2 REPARTITION DES Nouvelle référence du
PIECES ILLUSTREES nouveau document SOW

175 | 31P7-2FPS124-15 MANUEL DES Nouvelle référence du
NORMES DES INSTALLATIONS nouveau document SOW

176 | 31P7-2FPS124-16 THRU_C-001 Nouvelle référence du
EXIGENCES RELATIVES A nouveau document SOW
L'INSPECTION LUBRIFICATION

177 | 31P7-2FPS124-21 LOCAL CONTROLLER | Nouvelle référence du
GROUP SOFTWARE MAINTENANCE nouveau document SOW
EQUIPMENT TESTER-SIMULATOR

178 | 31P7-2FPS124-25 MANUEL DES Nouvelle référence du
NORMES DES INSTALLATIONS nouveau document SOW
(ADAPTATION ALASKAN)

179 | 31P7-2FPS124-31 SYSTEME DE Nouvelle référence du
DEVELOPPEMENT D'EQUIPEMENT DE | nouveau document SOW
MAINTENANCE LOGICIEL DU
GROUPE DE CONTROLEURS LOCAUX

180 | 31P7-2FPS124-41 TELECOMMANDE Nouvelle référence du
GROUPE LOGICIEL MAINTENANCE nouveau document SOW
EQUIPEMENT TESTER-SIMULATEUR

181 31P7-2FPS124-51-UAR UVEPROM CARD | Nouvelle référence du
LOADERVERIFIER T-5000 nouveau document SOW

182 | 31P7-2FPS124-63-1 SCHEMAS DES Nouvelle référence du
CIRCUITS DIAGRAMMES DE DEBIT nouveau document SOW
DES SIGNAUX FONCTIONNELS
FIGURES FO-1 A FO-7

183 | 31P7-2FPS124-63-2 DIAGRAMMES DE Nouvelle référence du
CIRCUITS DIAGRAMMES DE DEBIT DE | nouveau document SOW
SIGNAL FONCTIONNEL FIGURES FO-8
A FO-9

184 | 31P7-2FPS124-63-3 SCHEMAS DES Nouvelle référence du
CIRCUITS DIAGRAMMES nouveau document SOW
FONCTIONNELS DE DEBIT DES
SIGNAUX FIGURES FO-10 A FO-12

185 | 31P7-2FPS124-63-4 SCHEMAS DES Nouvelle référence du

CIRCUITS

nouveau document SOW
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186 | 31P7-2FPS124-63-5 SCHEMA DES Nouvelle référence du
CIRCUITS nouveau document SOW

187 | SCHEMAS DES CIRCUITS 31P7- Nouvelle référence du
2FPS124-63-6 nouveau document SOW

188 | 31S5-4-3703-1 EQUIPEMENT DE Nouvelle référence du
MAINTENANCE DU LOGICIEL DU nouveau document SOW
PROCESSEUR DE DONNEES RADAR

189 | 31R-1-06-4 MANUEL DE CODE DES Nouvelle référence du
UNITES DE TRAVAIL - MAINTENANCE | nouveau document SOW
DE DEPOT, INTERMEDIAIRE ET ORG -

EQUIPEMENT ELECTRONIQUE
GENERAL ET UTILITAIRE AN/ FSC-78
(V), AN/GRA, AN/GRC, AN/GRR, AN
/GRT ,AN/TRC, AN/ URA, AN/ URC
(BENDIX)

190 | 31R1-2GR-141 OPR INSTR - COUPLEUR | Nouvelle référence du
D'ANTENNE, TYPE CU-547 / GR nouveau document SOW

191 [ 31R1-2GR-142 SVC INSTR - COUPLEUR | Nouvelle référence du
D'ANTENNE, TYPE CU-547 / GR nouveau document SOW

192 | 31R1-2GR-143 O/ H INSTR - COUPLEUR | Nouvelle référence du
D'ANTENNE, TYPE CU-547 / GR nouveau document SOW

193 | 31R1-2GR-146WC-1 CARTES DE Nouvelle référence du
TRAVAIL PERD INSP PROGRAMMEES | nouveau document SOW
- COUPLEUR D'ANTENNE, TYPE CU-

547 /| GR

194 | 31R2-2GR-1091 OPR ET INSTRUMENT Nouvelle référence du
DE MAINTENANCE AVEC IPB - nouveau document SOW
COUPLEUR, TYPE CU-2274/ GR (RF
PRODUCTS, INC)

195 | 31R2-2GRR-112 SCHEMAS INSTR ET Nouvelle référence du
CIRCUITS SVC - RECEPTEUR RADIO, nouveau document SOW
TYPE AN/ GRR-23 (V), -24 (V)

(INTERNATIONAL TELEPHONE ET
TELEGRAPH-AEROSPACE / OPTICAL
DIVISION

196 | 31R2-2GRR-114 IPB - RECEPTEUR Nouvelle référence du
RADIO, TYPE AN/ GRR-23 (V), -24 (V) nouveau document SOW
(TELEPHONE ET TELEGRAPHE
INTERNATIONAL)

197 | 31R2-2GRR-116WC-1 CARTES DE Nouvelle référence du
TRAVAIL INSP PERIODIQUES nouveau document SOW
PROGRAMMEES - RECEPTEUR RADIO,

AN/ GRR-23 (V), AN/ GRR-24 (V), PN
8004203G-1 THRU 20

198 | 31R2-2GRT-102 SCHEMAS INSTR ET Nouvelle référence du
CIRCUITS SVC - ENSEMBLE RADIO nouveau document SOW
XMTR, TYPE AN/ GRT-21 (V), -22 (V)
(INTERNATIONAL TELEPHONE AND
TELEGRAPH-AEROSPACE / OPTICAL
DIVISION)

199 31R2-2GRT-104 IPB - ENSEMBLE Nouvelle référence du

RADIO XMTR, TYPE AN/ GRT-21 (V)
ET AN/ GRT-22 (V) (TELEPHONE ET
TELEGRAPHE INTERNATIONAL)

nouveau document SOW
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200 | 32A6-21-69-1 FIXTURE, RETRAIT ET Nouvelle référence du
REMPLACEMENT DES ROULEMENTS nouveau document SOW
201 | 77A100004G1 ET 77A100004G4 Nouvelle référence du
nouveau document SOW
202 | C-98-016-MIS / MF-003 Ingénierie des Nouvelle référence du
installations Installations extérieures nouveau document SOW
électriques
203 | Quelques listes de plans mentionnés: plan de | Nouvelle référence du
gestion des fréquences SAN, plan de gestion | nouveau document SOW
de la maintenance du dépét (voir CDRL et
DID), plan de maintenance des logiciels /
micrologiciels et plan de gestion des
équipements de test SAN
204 | CETO (Ordre technique du génie de la Nouvelle référence du CETO (Ordre technique du
construction) C-98-002-CAD / FP-003 nouveau document SOW génie de la construction)
C-98-002-CAD / FP-003-
remplagant les normes de
dessin obsolétes CETO D-
98-000-MIS / SF-003 et
Symboles.
205 JT-25 CTS - Procédures radio GAG
206 JT-25 CTS - Procédures radio GAG
207 T-04 CTS - Un technicien radar FPS-124
niveau Il
208 | T-07 CTS - Maintenance radio GAG
209 | T-10CTS-PGSRCP
210 T-11 CTS - Cours de maintenance RLP PGS
211 | T-12CTS-LHCN
212 | T-12A CTS - LHCN - SANCC
213 | T-21 CTS - Cours de maintenance en dépot
214 | T-39 CTS - AWOS
215 T-33 CTS - Un radar FPS-117 de niveau | et
Il
216 | T-38 CTS - Réseau de surveillance vidéo
217 | T-44 CTS - Cours technique de maintenance
sur site PLC
218 | T-48 CTS - Formation CMS
219 T-44 CTS - EDS
220 | T-29 CTS - FORMATION OJT POUR
EQUIPEMENT D'ESSAI AUTOMATISE
(ATE)
221 T-31 CTS - COURS OPERATEURS SAN
SCADA
222 T-34 CTS - PRORAM DE FORMATION
DE MAINTENANCE LOGICIELLE ET DE
SUPPORT UTILISATEUR SAN ATE
223 T-35 CTS - PROGRAMME DE

FORMATION POUR LA MAINTENANCE
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ET LE SUPPORT DU LOGICIEL DU
SYSTEME SAN SCADA

224

T-38 CTS - RESEAU DE MONITORING
VIDEO (VMN)
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Relevé des Travaux- Section 2- Infrastructure- SMA (IE)

1 Loi sur la prévention de la Législation fédérale, réglements
pollution des eaux arctiques connexes (Cités ou non) et
documents d'orientation
2 Loi canadienne sur l'eau " https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/acts/c-
11/page-1.html
3 Loi sur la faune du Canada "
2 m
5 Loi canadienne sur la "
protection de
I'environnement
6 Loi sur I'application de la "
loi environnementale
7 Loi sur les explosifs "
8 Loi sur les armes a feu "
9 Loi sur les péches "
10 Loi sur les produits "
dangereux
11 Loi sur les produits "
antiparasitaires
12 Reglement sur la réduction "
de I'amiante
13 Document d'orientation sur "
I'élimination des déchets
d'amiante
14 Reglement sur les urgences "
environnementales
15 Reglement sur les produits "
controlés
16 Reglement fédéral sur les "
halocarbures
17 Inventaire national des "
rejets de polluants
18 Reglement sur les "
substances appauvrissant la
couche d'ozone
19 Reglement sur les BPC "
20 Reglement sur le sulfonate "
de perfluorooctane et ses
sels et certains autres
COMPOSES
21 Réglement sur les avis de "
rejet et d'urgence
environnementale
22 Réglement sur les
matériaux de revétement de "
surface
23 Loi sur la convention "
concernant les oiseaux
migrateurs
24 Loi sur les espéces en péril "
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25

Reglement sur la liste des
especes en voie de
disparition

26

Loi sur le transport des
marchandises dangereuses

27

Loi sur la sécurité
aquatique

28

Reglement canadien sur la
santé et la sécurité au
Travail

Loi sur I'analyse d'impact

https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/acts/1-2.75/

29

Réglement sur les
mouvements inter-
territoriaux de déchets
dangereux

30

Code canadien du Travail,
partie 11

31

Code canadien de
I'électricité

32

Code national du batiment
du Canada

33

Code national de
prévention des incendies du
Canada

34

Spécification nationale
principale (NMS)

35

Code national de la
plomberie du Canada

36

Codes de pratiques du
Conseil canadien des
ministres de
I'environnement (CCME)

37

Code de pratiques
environnementales pour les
systemes de stockage hors
sol et souterrains contenant
des produits pétroliers et
des produits pétroliers
connexes

38

Code de pratiques
environnementales pour
I'élimination des émissions
de fluorocarbones
provenant des systemes de
réfrigération et de
climatisation

39

Stratégie fédérale de
développement durable
pour le Canada

40

Conseils sur I'eau potable
dans les zones de
compétence fédérale
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41

Recommandations pour la
qualité de I'eau potable au
Canada, Santé Canada

42

Lignes directrices pour la
qualité des effluents et le
traitement des eaux usées
des établissements fédéraux
(EPS 1-EC-76-1)

https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/regulations/
SOR-2012-139/FullText.html

43

Réglement sur les systémes
de stockage des produits
pétroliers et des produits
apparentés (DORS / 2008-
197)

https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/regulations/
sor-2008-197/index.html

44

TP 312 Normes et pratiques
recommandées pour les
aérodromes

45

Circulaire d'information de
Transports Canada (CI) no
300-004 pour les surfaces
de piste non revétues

46

Norme de protection contre
les incendies du Conseil du
Trésor (https://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=17316)

47

C-09-005-002 / TS-000
Manuel de sécurité des
munitions et explosifs Vol
2 Stockage et exploitation
des installations

Références de la Défense nationale
et des Forces armées canadiennes

48

A -GG-040-004 / AG-001 -
Programme de sécurité
générale - Manuel de
sécurité et de gestion des
matieres dangereuses

49

C-98-001-003 / MS-004,
Dessins d'enregistrement du
site

Ordres techniques des Forces
canadiennes (ITFC)

50

Les ITFC sont compatibles
avec le stockage et la
manutention de POL, le
traitement et le stockage
des eaux usées et de I'eau

51

Manuel d'évaluation
environnementale du MDN

52

Modele de plan de sécurité-
incendie du MDN

53

DOAD 2008-3 Gestion des
problémes et des crises

Ordonnances et directives
administratives de la défense
(DOAD)

54

DOAD 3015-1 Gestion des
achats écologiques

55

DOAD 4001-0 Gestion du
cycle de vie des biens
immobiliers
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56

DOAD 4003-0 Protection
et intendance de
I'environnement

57

DOAD 4003-1 Gestion des
matieres dangereuses,
déclaration de déversement

58

DOAD 4003-2 Evaluation
environnementale, gestion
des systemes de stockage
des produits pétroliers et
des produits apparentés

59

DOAD 4003-3 Réponse
aux mesures d'application
environnementale

60

DOAD 4003-4 Réduire
I'utilisation de pesticides
sur les propriétés du MDN

61

DOAD 4003-5 Gestion des
halocarbures

62

DOAD 4003-7 Gestion et
surveillance des effluents
liquides

63

DOAD 4003-9 Plans de
gestion des matiéres
dangereuses

64

DOAD 4007-1: Rapports et
enquétes sur les incendies
et les incidents

65

DOAD 5018-2, Rapports
sur les blessures et
I'exposition & des
substances toxiques.

66

DOAD 5021-1, Protection
respiratoire

67

DOAD 7014-0 Protocoles
d'entente (PE)

68

Manuel du génie de la
construction des Forces
canadiennes (CFCEM)

69

Directives du prévot des
incendies des Forces
canadiennes

70

CETO C-98-15F-002 /
MG-001, Intercepteurs de
graisse et d'huile

Commandes techniques en génie de
la construction (CETO)

71

CETO C-98-15W-002 /
MG-010 Exploitation et
maintenance - Systémes
d'approvisionnement et de
distribution d'eau

72

CETO C-98-15W-003 /
MS-010 Manuel d'entretien
complet - Chloration des
recommandations
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canadiennes pour la qualité
de I'eau potable

73

Directive sur I'évaluation
des incidences sur
I'environnement, juin 2016
(DND-DGIEGPS)

74

Systéme de stockage du
MDN et des FAC, liste de
contréle d'inspection
visuelle mensuelle
obligatoire, registre de
détection de fuites

75

Liste de contr6le mensuelle
MDN / FAC v 3.0, RP Ops
North, Groupe des
opérations immobilieres des
Forces canadiennes, 21
octobre 2016

76

Ordres et directives de
sécurité de la défense
nationale (NDSOD),
normes techniques de
sécurité physique

7

Directive environnementale
ED 4003-4 / 07 pour
réduire l'utilisation de
pesticides sur les propriétés
du MDN

78

CFAO 29-7 Gestion et
conservation de I'énergie

Ordonnances administratives des
Forces canadiennes (OAFC)

79

Contrdle antiparasitaire
CFAO 34-46

80

OAFC 36-4 Désinfection
des véhicules, de
I'équipement militaire et
des biens personnels entrant
sur le continent canadien

81

OAFC 55-28 Exigences
internationales en matiére
de désinfection, de
médecine et de quarantaine
pour les aéronefs

82

CETO applicables au
stockage, a la manutention
et au traitement et au
stockage des eaux usées de
POL

83

A-GG-040-004 / AG-001
Programme de sécurité
générale - Manuel de
sécurité et de gestion des
matiéres dangereuses

84

A-MD-005-000 / AA-001
Ligne directrice sur la
prévention des infections
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des Services dentaires des
Forces canadiennes

85

C-98-007-002 / TP-001
Produits en amiante-ciment

86

A-LM-007-014 / AG-001
Manuel
d'approvisionnement CF
pour POL / Manipulation
du carburant, Vol 3 Chap
18

87

Réglement sur les
substances appauvrissant la
couche d'ozone, 1998

88

Directive sur la gestion de
I'amiante du MDN et des
FAC datée de mars 2007

89

Directive environnementale
4003-05 du MDN / des
FAC

90

Directive sur I'évaluation
des incidences sur
I'environnement, juin 2016
(DND-DGIEGPS)

91

Serrures de porte
électromagnétiques FMD
4000

Directives sur les marmustes de feu
des Forces canadiennes (CFFM)
(FMD)

92

Guide de conception
technique pour la protection
incendie et la sécurité des
personnes FMD 4003

93

FMD 4005 Occupation
partielle

94

Défaillances du systéme de
protection incendie FMD
4006

95

Politique d'alarme incendie
FMD 4007

96

Plan de gestion de I'amiante

Références spécifiques a SAN

97

Plan de gravier SAN

Références spécifiques a SAN

98

Volume | du programme
PM

Références spécifiques a SAN

99

Evaluation de I'état des
installations (2009 ou la
plus récente)

Références spécifiques a SAN

100

Renonciation CFFM,
numéro de référence 7665-
0, datée du 7 avril 2009

Références spécifiques a SAN

101

Ligne de base de I'élément
de configuration (CI)

Références spécifiques a SAN

102

Casserole de protection de
I'environnement pour le
SAN

Références spécifiques a SAN
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103

Carte de référence pour le
nettoyage de la plage FOX-
MAIN

Références spécifiques a SAN

104

Données historiques du
LCMM)

Références spécifiques a SAN

105

Rapports d'inspection des
réservoirs POL historiques

Références spécifiques a SAN

106

Rapports d'inspection
historiques des tours

Références spécifiques a SAN

107

Plan de maintenance a long
terme pour SAN DEGS

Références spécifiques a SAN

108

PE Parcs Canada

Références spécifiques a SAN

109

Protocole d'entente entre le
MDN et le hameau de Hall
Beach

Références spécifiques a SAN

110

Licences NWB pour PIN-3,
CAM-M, CAM-3, FOX-M,
FOX-3, DYE-M et BAF-3

Références spécifiques 8 SAN

111

Plans de site SAN et
données historiques de site

Références spécifiques 8 SAN

112

Plan des services d'incendie
du SAN

Références spécifiques 8 SAN

113

Plan de gestion de la
configuration SAN

Références spécifiques 8 SAN

114

Carte de référence pour le
nettoyage de la plage PIN-
MAIN

Références spécifiques 8 SAN

115

Dérogation - Maintenance,
inspection et test SAN des
systemes de détection,
d'extinction et d'alarme
d'incendie, comme prévu
par le CFFM, 7665-0, en
date du ler avril 2009

Références spécifiques 8 SAN

116

Plan de prévention de la
corrosion

Références spécifiques a SAN

117

Rapports d'activité sur I'eau
potable

Références spécifiques a SAN

118

Rapports d'activité du
réseau d'égouts

Références spécifiques a SAN

119

Plan de gravier SAN

Références spécifiques a SAN

120

Plan de contrdle de
I'érosion et de la neige et de
la glace (SNIC)

Références spécifiques a SAN

121

Ordres permanents de base
applicables pour chaque
site / zone spécifique

Références spécifiques a SAN

122

Contrdle de la pollution
atmosphérique

Domaines législatifs et
réglementaires typiques des
provinces et des territoires

123

Transport de marchandises
dangereuses

124

Les espéces menacéees
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125 | Evaluation "
environnementale

126 Contr6le environnemental -
Eau et eaux usées

127 Protection "
environnementale

128 Halocarbures

129 | Systémes de stockage de
mazout de chauffage

130 | Contrdle des pesticides

131 | Contrble de I'nuile usagée

132 La gestion des déchets

133 La santé et la sécurité au
Travail

134 Ressources en eau

135 Protection de la faune et

des animaux
136 Reglement sur les produits "
dangereux
137 Normes commerciales, directives et | L'entrepreneur est responsable

Normes de I'’American
Petroleum Institute pour
I'inspection et la réparation
des réservoirs de carburant

références de produits applicables. | d'acheter son propre exemplaire.
Norme API 653 Inspection,
réparation, modification et

reconstruction des réservoirs

138 American Water Works "
Association (AWWA),
A100-90 a F102-91 -
Fournit des directives sur la
gamme compléte de
traitement des fluides pour
les systémes d'eau et d'eaux
usées

139 | ASTM D4258, Pratique "
standard pour le nettoyage
de surface du béton

140 | ASTM D4488: Guide "
standard pour tester les
performances de nettoyage
des produits destinés a étre
utilisés sur des sols
résilients et des murs
lavables

141 ASTM E2018 - Processus "
d'évaluation de I'état de la
propriété

142 | Batir pour l'avenir, un guide
de la construction en
maconnerie

143 | CSAC22.2 No 141 - "
Equipement d'éclairage
d'urgence

144 | CSA Z91 - Code de santé et "
de sécurité pour les
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opérations d'équipement
suspendu

145

CSA C282 - Alimentation
électrique de secours pour
les batiments

146

CSA Z259 - Composants de
raccordement pour
systémes antichute
personnels (PFAS)

147

CSA 7271 - Code de
sécurité pour les plates-
formes suspendues

148

CSA Z460 - Controle des
énergies dangereuses -
Verrouillage et autres
méthodes

149

CSA Z462 - Sécurité
électrique sur le lieu de
Travail (protection contre
les arcs électriques)

150

Audit de conformité
environnementale CSA
2773

151

Guide des interventions
d'urgence (2016)

152

NFPA 10 - Norme pour les
extincteurs portatifs

153

NFPA 11 - Norme pour les
mousses a faible, moyenne
et forte expansion

154

NFPA 12 - Norme sur les
systemes d'extinction au
dioxyde de carbone

155

NFPA 12A - Norme pour
les systémes d'extinction
d'incendie au halon 1301

156

NFPA 13 - Norme pour
I'installation de systémes de
gicleurs

157

NFPA 13D - Norme pour
I'installation de systémes de
gicleurs dans les habitations
a une ou deux familles et
les maisons préfabriquées

158

NFPA 13R - Norme pour
I'installation de systemes de
gicleurs dans les locaux
d'habitation jusqu'a et y
compris quatre étages de
hauteur

159

NFPA 14 - Norme pour
I'installation des systémes
de conduites verticales et de
tuyaux
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160

NFPA 15 - Norme pour les
systémes fixes de
pulvérisation d'eau pour la
protection incendie

161

NFPA 16 - Norme pour
I'installation des systémes
d'arrosage mousse-eau et de
pulvérisation mousse-eau

162

NFPA 17 - Norme pour les
systemes d'extinction a
poudre chimique

163

NFPA 17 A - Norme pour
les systemes d'extinction
par voie humide

164

NFPA 20 - Norme pour
I'installation de pompes
stationnaires pour la
protection incendie

165

NFPA 25 - Norme pour
I'inspection, les essais et
I'entretien des systémes de
protection contre I'incendie
a base d'eau

166

NFPA 30 - Code des
liquides inflammables et
combustibles

167

NFPA 72: Lorsque cette
norme est référencee,
remplacez-la par les normes
ULC applicables
lorsqu'elles sont
disponibles, a savoir: CAN
/ ULC-S536 Inspection et
test des systémes d'alarme
incendie et CAN / ULC-
S552 Maintenance et test
des détecteurs de fumée.

168

NFPA 80 - Norme pour les
portes coupe-feu et autres
protections d'ouverture

169

NFPA 96 - Norme pour le
contrdle de la ventilation et
la protection contre
I'incendie des opérations de
cuisson commerciales

170

NFPA 170 - Norme pour la
sécurité incendie et les
symboles d'urgence

171

NFPA 409 - Norme sur les
hangars d'avions

172

NFPA 471 - Pratique
recommandée pour réagir
aux incidents liés aux
matiéres dangereuses
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173

NFPA 551 - Guide pour
I'évaluation de I'évaluation
des risques d'incendie

174

NFPA 600 - Norme sur les
pompiers industriels

175

NFPA 720 - Norme pour
I'installation d'équipements
de détection et
d'avertissement de
monoxyde de carbone (CO)

176

NFPA 750 - Norme sur les
systemes de protection
incendie a brouillard d'eau

177

NFPA 921 - Guide pour les
enquétes sur les incendies
et les explosions

178

NFPA 1021 - Norme pour
la qualification
professionnelle des
pompiers

179

NFPA 1041 - Standard for
Fire Service Instructor
Professional Qualifications

180

NFPA 1081 - Norme pour
la qualification
professionnelle des
membres des pompiers
industriels

181

NFPA 1620 - Norme pour
la planification pré-incident

182

NFPA 1962 - Norme pour
I'entretien, l'utilisation,
I'inspection, les essais de
service et le remplacement
des tuyaux d'incendie, des
accouplements, des buses et
des appareils a boyaux
d'incendie

183

NFPA 2001 - Norme sur les
systémes d'extinction
d'incendie a agents propres

184

Guide d'entretien 2000 de
I'Association canadienne du
terrazzo, des carreaux et du
marbre (TTMAC).

185

ULC S524 - Norme pour
I'installation de systémes
d'alarme incendie

186

ULC S536 - Inspection et
test des systémes d'alarme
incendie

187

ULC S537 - Vérification
des systémes d'alarme
incendie
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188

ULC-S552 - Maintenance
et test des détecteurs de
fumée

189

ULC/ORD C1058.18-
1993 - Entretien des
systémes d'extinction au
halon

190

ULC / ORD-C1058.5-1993
- Equipement de
récupération et de
reconditionnement des
halons

191

Environmental Choice
CCD-104, pour les
nettoyants et savons pour
les mains

192

Environmental Choice
CCD-112, pour les additifs
de digestion pour le
nettoyage et le contréle des
odeurs, et Environmental
Choice CCD-113, pour les
additifs de drain ou de
piége a graisse.

193

Choix environnemental
CCD-115, pour les additifs
de contr6le des odeurs.

194

Choix environnemental
CCD-146, pour les
nettoyants pour surfaces
dures.

195

Choix environnemental
CCD-147, pour I'entretien
des sols durs.

196

Choix environnemental
CCD-148, pour I'entretien
des tapis et des tissus
d'ameublement.

197

Pour les surfaces en
aluminium anodisé,
reportez-vous a The
Anodized Aluminium
Council

198

Pour les surfaces de tapis,
reportez-vous a I'Institut
canadien du tapis et aux
Directives d'entretien des
tapis pour les applications
commerciales du Carpet
and Rug Institute.

199

Pour les surfaces en bois,
les portes et les parements a
ame en bois massif,
consulter I'Association des
fabricants de menuiserie
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architecturale du Canada
(AWMAC)

200

Green Seal GS-37, pour les
nettoyants a usage général,
salles de bain, vitres et tapis
utilisés a des fins
industrielles et
institutionnelles.

201

Green Seal GS-40, pour les
produits d'entretien des sols
industriels et
institutionnels.

202

Manuel de spécification de

la peinture architecturale du
Master Painters Institute, ™

Nettoyage des revétements

muraux en vinyle "

203

Code national de
prévention des incendies du
Canada (NFCC) - Edition
2015

204

Code national du bétjment
du Canada (CNB) - Edition
2015

205

Code canadien de
I'électricité (CEC), partie I,
C22.1-18 Ed

206

C282-15 Alimentation
électrique de secours pour
les batiments

207

(A-GG-005-000 / AG-001)
Programme de protection
contre l'incendie

208

CAN / ULC-S524: Norme
2019 pour l'installation de
systémes d'alarme incendie

209

CAN / ULC-S536: 2019
Norme d'inspection et
d'essai des systemes
d'alarme incendie

210

CAN / ULC-S537: 2019
Norme pour la vérification
des systémes d'alarme
incendie

211

CAN / ULC-S525: 2016-
REV1 Dispositifs de
signalisation sonore pour
les systemes d'alarme et de
signalisation d'incendie, y
compris les accessoires

212

CAN / ULC-S526: 2016
Dispositifs de signalisation
visibles pour les systémes
d'alarme incendie et de
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signalisation, y compris les
accessoires

213

CAN / ULC-S527: 2019
Norme pour les unités de
commande pour les
systémes d'alarme incendie

214

Norme CAN / ULC-S528-
14-REV1 pour les postes
manuels pour les systemes
d'alarme incendie, y
compris les accessoires

215

CAN / ULC-S529: 2016-
REV?2 Standard for Smoke
Detectors for Fire Alarm
Systems

216

CAN / ULC-S530-M91-
R2018 Norme pour les
détecteurs d'incendie a
commande thermique pour
les systemes d'alarme
incendie

217

CAN / ULC-S531: Norme
2019 pour les détecteurs de
fumée

218

Norme CAN / ULC-S533-
15 pour les dispositifs de
sécurité et de
déverrouillage des portes de
sortie

219

CAN /ULC-S559-13-
R2018 Norme pour
I'équipement des centres et
systemes de réception de
signaux d'incendie

220

CAN / ULC-S561-13-
R2018 Norme d'installation
et de services pour les
centres et systemes de
réception de signaux
d'incendie

221

CAN/ULC-S132: 2016
Méthode normalisée d'essai
pour le matériel des issues
de secours et des issues de
secours d'urgence

222

CAN /ULC-S1001-11-
R2018 Norme pour les
essais de systémes intégrés
des systemes de protection
contre l'incendie et de
sécurité des personnes;

223

NFPA 10, Norme pour les
extincteurs portatifs, 2018
Ed
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224

NFPA 12, Norme sur les
systémes d'extinction au
dioxyde de carbone, 2018
Ed

225

NFPA 13, Standard for the
Installation of Sprinkler
Systems, 2019 Ed

226

NFPA 14, Standard for the
Installation of Standpipe
and Hose Systems, 2019 Ed

227

NFPA 15, Standard for
Water Spray Fixed Systems
for Fire Protection, 2017 Ed

228

NFPA 17A, Norme pour les
systemes d'extinction
chimique par voie humide,
2017 Ed

229

NFPA 20, Standard for the
Installation of Stationary
Pumps for Fire Protection,
2019 Ed

230

NFPA 22, Standard for
Water Tanks for Private
Fire Protection, 2018 Ed

231

NFPA 25, Standard for the
Inspection, Testing and
Maintenance of Water
Based Fire Protection
Systems, 2020 Ed

232

NFPA 80, Norme pour les
portes coupe-feu et autres
protecteurs d'ouverture,
2019 Ed

233

NFPA 90A, Standard for
the Installation of Air-
Conditioning and
Ventilating Systems, 2018
Ed

234

NFPA 96, Standard for
Ventilation Control and
Fire Protection of
Commercial Cooking
Operations, 2017 Ed

235

NFPA 750, Standard on
Water Mist Fire Protection
Systems, 2019 Ed

236

NFPA 2001, Standard on
Clean Agent Fire
Extinguishing Systems,
2018 Ed

237

Directive sur le prévét des
incendies des Forces
canadiennes FMD 4003 -
Guide de conception
technique pour la protection
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contre les incendies et la
sécurité des personnes;
Décembre 2014 Ed.

238

Directive sur le prévét des
incendies des Forces
canadiennes FMD 4005 -
Occupation partielle, avril
2019 Ed;

239

Directive sur le prévét des
incendies des Forces
canadiennes FMD 4006 -
Défaillances du systeme de
protection contre les
incendies, septembre 2009
Ed;

240

Directive sur le prévot des
incendies des Forces
canadiennes FMD 4011 -
Protection contre les
incendies des installations
et équipements de
technologie de
I'information, janvier 2015
Ed

241

Réeglement canadien sur la
santé et la sécurité au
Travail (SST);

242

Reglement fédéral sur les
halocarbures (FHR),
Edition 2003; et

243

Ordre technique des Forces
canadiennes (ITFC) -98-
000-MIS / SF-003, Dessins,
normes et symboles.
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Relevé des Travaux- Section 3- R&C, Ops, MMS

1 Spécifications et
recommandations des fabricants
(OEM) pour l'utilisation,
I'entretien, la maintenance et la
réparation du GFE MSE. Le
tableau 12-1 fait référence. (M)

2 Rapport de données de colt
cumulé MSE (G)

3 Conception et rédaction assistées | https://www.tpsgc- Nouvelle Réf

par ordinateur de la norme pwgsc.gc.ca/biens-

CADD nationale de SPAC property/documents/cdao-
cadd2-fra.pdf

CFT0-98-000-MIS / SF-003, Impossible de trouver celui-ci

norme de CAO du MDN (G)

5 ITFC C-98-001-003 / MS-004, Oui et est la recherche Dans Pubs Depot
Dessins d'enregistrement du site | contrdlée C98001003MS004
(©)]

6 Ligne de base de I'élément de AIGLE
configuration (CI) (G)

7 CFACM 50-301 (Manuel des Est-ce toujours d'actualité?
procédures ESR) (M)

8 Plan de soutien aux opérations Doit étre revu pour s'assurer
(G) qu'il est complet.

9 Manuels de I'opérateur SCADA | Est-ce toujours d'actualité?
(M)

dix Données historiques du LCMM Ce ne sera que le dernier

(G) rapport d'analyse des
tendances au moment de la
soumission, par exemple
2020.

11 Spécification nationale
principale (NMS) (G)

12 Rapports d'inspection technique
limités (G)

13 Rapport trimestriel de suivi des
heures de véhicule et de MSE,
huile et carburant (G)

14 Rapport de gestion de flotte GFE
MSE (M)

15 Plan de gestion MSE (G) Doit étre revu pour s'assurer
qu'il est complet.

16 Rapports de certification des Obligation législative de les

camions de carburant SAN (M) conserver.

17 Programme SAN GFE MSE PM. | Nous devons valider que cela
existe et qu'il est publié sur le
site SharePoint - ce n'était pas
le casil y aunan, mais
Richard Travaillait avec RCL
pour y parvenir.

18 Liste de contrdle du journal Est-ce toujours d'actualité?

quotidien MSE (M)
19 Plan de commutation réseau (G) | Doit étre revu pour s'assurer disponible sur SharePoint

qu'il est complet. 13.F.3
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20 Plan de gestion des fréquences Doit étre revu pour s'assurer disponible sur SharePoint
(G) qu'il est complet. 13.F.5
21 Plan de maintenance du dépot Doit étre revu pour s‘assurer disponible sur SharePoint
(G) qu'il est complet. 13.F.6
22 Plan de soutien technique au Doit étre revu pour s‘assurer disponible sur SharePoint
niveau du dép6t (G) qu'il est complet.
23 Reportez-vous au Tableau 13-4 Cela devra étre validé. Autant | Nous avons ceci
pour une liste supplémentaire de | qu'il y enaici (environ 70 si
documentation de référence. je me souviens bien), il est
recommandé de les mettre
dans I'énoncé des Travaux
plutdt que dans un autre
tableau.
24 Liste des véhicules SAN MSE Nouvelle référence du
nouveau document SOW
25 Ordres de la 1 Division aérienne | Nouvelle référence du
du Canada, Vol 4, 4-308 nouveau document SOW
Rapports sur I'état de
I'équipement (ESR) http://rcaf.mil.ca/en/1-cad/cado.page)
26 Quelques plans (mentionnés Nouvelle référence du
dans I'EDT): plan d'intervention | nouveau document SOW
d'urgence, plan d'inspection
technique de maintien en
puissance (TESI), plan
d'entretien du dépdt et détailler
un plan d'intervention d'urgence
pour faire face aux déversements
de HAZMAT.
27 Liste des CDRL et DID: Gérer Nouvelle référence du
les rapports sur I'état de nouveau document SOW
I'équipement, I'entrepreneur doit
préparer les rapports annuels
d'inspection météorologique de
I'AWQS, les rapports du plan
d'inspection de maintien en
puissance technique, la
production du rapport de
maintenance du dépot et le
rapport récapitulatif des
réparations du SANSC
28 Programme de maintenance Nouvelle référence du

préventive SAN MSE

nouveau document SOW
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Relevé des Travaux- Section 4- Log force aérienne royale canadienne & armée de I'air des Etats-Unis

1 Plan de traitement des Valide
approvisionnements et du matériel (G)

2 Liste des matiéres dangereuses Nous devons fournir aux
soumissionnaires cette liste afin
gu'ils connaissent la quantité, le
type et I' emplacement des
matieres dangereuses auxquelles
ils vont prendre le relais si tey
gagner I'offre.

3 Liste des déchets dangereux Nous devons fournir cette liste
aux soumissionnaires afin qu'ils
sachent la quantité, le type et
I'emplacement des déchets
dangereux qu'ils prendront en
charge s'ils remportent la
soumission. Aucune matiére
dangereuse rétrograde ne se
produira a I'été 2022, elles
doivent donc codter un double
rétrograde pour I'été 2023.

4 Formulaire 9 de I'USAF (M) Est-ce toujours valable?

5 Tableau d'équilibre des stocks pour le Valide

GFE canadien, le GSM, les
marchandises contrdlées et 'USAF
GFE (M)

6 Rapport sur les droits au niveau de
stock GFE / GSM (G)

7 Rapport mensuel sur I'état des
réparations (G)

8 Liste des articles réparables (G)

9 Base de données MSDS (G) Nous devons obtenir cela de

RCL.

10 Certificats de destruction de déchets
dangereux (M)

11 Formulaire d'élimination du SANO (ou | Valide
équivalent, tel que fourni par I'AT du
SANO) (M)

12 Volume Il du programme PM (G)

13 A-LM-186-001 / JS-001 Manuel d' http://publications.mil.ca/pod/pu
entreposage et de manutention du bs/pubSearch.jsp http://publications.mil.ca/pod/
matériel (G) pubs/pubSearch.jsp

14 Série A-LM-187 Emballage et valide A-LM-187-001 / JS-001

conservation - Procédures générales et
détaillées Procédures d'emballage et de
manutention du MDN (M)

(1995-11-30), Emballage et
conservation -
http://materiel.mil.ca/assets/M
AT _Intranet/docs/en/business-
functions-materiel-
management/military -
packaging-a-Im187-001.pdf;
http://materiel.mil.ca/en/busin
ess-functions-materiel-
management/military-
packaging.page
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15 A-LM-007-014 / AG-001 Manuel
d'approvisionnement des Forces
canadiennes (G) A-LM-007-100 / AG-
001
16 A-LM-007-100 / AG-001 A-LM-007-100 / AG-001, avec
des politiques mises a jour qui
reposent sur le DRMIS.
http://materiel.mil.ca/assets/MA
T_Intranet/docs/en/business-
functions-materiel-
management/manual-sam.pdf
17 USAF SSOI (Supply System Operating | Valide
Instruction), anciennement SANP (G)
18 Commandes techniques de I'USAF (M) | Est-ce toujours valable, et si oui,
quels TO sont pertinents - nous
devrions les énumérer.
19 Reglement sur le trafic international https://www.pmddtc.state.gov/d | https://www.pmddtc.state.gov/
des armes (ITAR) (M) dtc_public?id=ddtc_kb_article_ | ?id=ddtc_kb_article page&sy
page&sys_id=%2024d528fddbf | s_id=24d528fddbfc930044f9ff
€930044f9ff621f961987 621f961987)
20 A-LM-184-001 / JS-001 Instructions http://publications.mil.ca/pod/pu | A-LM-184-001 /JS-001
spéciales - Entrepreneurs en réparation | bs/pubSearch.jsp (2019-08-14), Instructions
et en révision (G) spéciales pour la réparation et
la révision -
21 USAF AFMAN 23-110 Manuel Est-ce toujours valable? A-LM-007-100 / AG-001
d'approvisionnement USAF (M) (2019-12-18),
http://materiel.mil.ca/assets/M
AT _Intranet/docs/en/business-
functions-materiel-
management/manual-sam.pdf
22 AF123-111 Gestion des biens du A-PP-005-000 / AG-002
gouvernement en possession de la (révision 108, mai 2020),
Force aérienne (M) Manuel d'administration des
achats -
http://materiel.mil.ca/en/busin
ess-functions-procurement-
contracting/pam-table-of-
contents .page;
http://materiel.mil.ca/en/busin
ess-functions-procurement-
contracting/procurement-
administration-manual.page
23 Manuel de sécurité et de gestion du http://intranet.mil.ca/en/health-
matériel dangereux (A-GG-040-004- safety-Security/gen-safety-
AG-001) (M) workplace-hazardous-materials-
manual.page
24 AFI 24-203, Capter 9 - Programme de
conteneurs refusables de I'armée de
I'air (M)
25 A-GG-040-004 / AG-001 (EN) et A- A-GG-040-004 / AG-001

GG-040-004 / AG-002 (FR),

(EN), A-GG-040-004 / AG-
002 (FR), Manuel de sécurité
et de gestion des matieres
dangereuses (Ch # 1 2005-09-
10): http: /
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/intranet.mil.ca/en/health-
safety-Security/gen-safety-
workplace-hazardous-
materials-manual.page (
Remplace A-GG-040-004 /
AG-001 du 1993-05-06)

26 Site Web de la Direction des https://www.tpsgc- C-02-007-000 / AG-001 (EN),
marchandises controlées de TPSGC pwgsc.gc.ca/pme-cgp/index- C-02-007-001 / AG-002 (FR),
(M) fra.html Manuel de contréle d'accés et
de transfert (CTAT) (2016-01-
01) - http: //
materiel.mil.ca/assets/MAT |
ntranet/docs/en/business-
functions- control-goods-
management / ctat-manual.pdf
28 Formulaire DND 2227 - Document Valide
d'approvisionnement du CFSS (M)
29 Formulaire DND 2586 - Certificat de http://dfc-rfd.mil.ca/en
démilitarisation (M)
30 CAN / CGSB.3.23: Aviation Turbine Valide
Fuel, édition la plus récente (M)
31 C-82-010-007 / TP-000: Procédures et | Valide
responsabilités pour la manutention des
fluides d'aviation (M)
32 Plan de gestion du carburant en vrac Doit étre revu pour s‘assurer
SAN (G) qu'il est complet.
33 Programme annuel de transfert de
carburant (G)
34 Prévisions annuelles de carburant (G)
35 Formulaire DQAO 2-42 / DSANO 4-2 | Valide
(Politiqgue SAN 104, novembre 93) (M)
36 PE W5829-01-0135 / 01-NX (M) Valide
37 PE W5829-01-0137 / 01-NX (M) Valide
38 Feuille de calcul de rapprochement de Le plan est de mettre cela dans
carburant (M) MAXIMO, mais ce n'est pas le
cas aujourd'hui. Le
soumissionnaire retenu devra
reprendre cette feuille de calcul
pour continuer le rapprochement
des carburants. A ce jour, RCL
a refusé de fournir ces
informations.
39 Inventaire de carburant en vrac SAN Valide
(M)
40 MOU W5829-01-0136 / 01- NX (en Valide
attente) (M)
41 Liste des réservoirs de carburant Valide
d'aviation (M)
42 Plan de gestion du transport aérien (G) | Valide
43 Prévisions de transport aérien de Valide
réapprovisionnement en carburant en
vrac (G)
44 A -GG-040-004 / AG-001 - http://intranet.mil.ca/en/health-

Programme de sécurité générale -

safety-Security/gen-safety-

35 | Liste des Références du Systéeme d'Alerte Nord (SAN)



https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://intranet.mil.ca/en/health-safety-Security/gen-safety-workplace-hazardous-materials-manual.page
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://intranet.mil.ca/en/health-safety-Security/gen-safety-workplace-hazardous-materials-manual.page
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://intranet.mil.ca/en/health-safety-Security/gen-safety-workplace-hazardous-materials-manual.page
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://intranet.mil.ca/en/health-safety-Security/gen-safety-workplace-hazardous-materials-manual.page
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://intranet.mil.ca/en/health-safety-Security/gen-safety-workplace-hazardous-materials-manual.page
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://intranet.mil.ca/en/health-safety-Security/gen-safety-workplace-hazardous-materials-manual.page
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://materiel.mil.ca/assets/MAT_Intranet/docs/en/business-functions-controlled-goods-management/ctat-manual.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://materiel.mil.ca/assets/MAT_Intranet/docs/en/business-functions-controlled-goods-management/ctat-manual.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://materiel.mil.ca/assets/MAT_Intranet/docs/en/business-functions-controlled-goods-management/ctat-manual.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://materiel.mil.ca/assets/MAT_Intranet/docs/en/business-functions-controlled-goods-management/ctat-manual.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://materiel.mil.ca/assets/MAT_Intranet/docs/en/business-functions-controlled-goods-management/ctat-manual.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://materiel.mil.ca/assets/MAT_Intranet/docs/en/business-functions-controlled-goods-management/ctat-manual.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://materiel.mil.ca/assets/MAT_Intranet/docs/en/business-functions-controlled-goods-management/ctat-manual.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://materiel.mil.ca/assets/MAT_Intranet/docs/en/business-functions-controlled-goods-management/ctat-manual.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://materiel.mil.ca/assets/MAT_Intranet/docs/en/business-functions-controlled-goods-management/ctat-manual.pdf

Liste des Références du Systeme d'Alerte Nord (SAN)

Manuel de sécurité et de gestion des
matieres dangereuses (M)

workplace-hazardous-materials-
manual.page

45 Manifeste de vol historique (G) Les manifestes recommandés
pour l'année précédente doivent
étre fournis.

46 Journaux de vol historiques (G) Les journaux recommandés
pour l'année précédente doivent
étre fournis.

47 Prévisions annuelles de transport aérien | Etant donné que nous

(©)] reviendrons sur les sites RLP, le
gouvernement doit préparer une
prévision et la fournir aux
soumissionnaires.

48 Moyenne des retards d'exploitation de Besoin de fournir la derniere
I'aile tournante principale (G) moyenne.

49 Estimation du transport aérien fourni Besoin de fournir la derniere
par le gouvernement (G) estimation.

50 Plan de mouvement de la cargaison (G) | Doit étre revu pour s‘assurer

gu'il est complet.

51 CSA B620 - Citernes routieres et Est-ce toujours d'actualité? Je
citernes mobiles pour le transport des crois que cela concernait les
marchandises dangereuses, derniére camions de fumée SAN .
édition (M)

52 Plan de traitement des Doit étre revu pour s'assurer
approvisionnements et du matériel (G) | qu'il est complet.

53 Liste des matiéres dangereuses Nous devons fournir aux
soumissionnaires cette liste afin
gu'ils connaissent la quantité, le
type et I' emplacement des
matieres dangereuses auxquelles
ils vont prendre le relais si tey
gagner I'offre.

54 Liste des déchets dangereux Nous devons fournir aux
soumissionnaires cette liste afin
gu'ils connaissent la quantité, le
type et la localisation des
déchets dangereux, ils vont
prendre le relais si tey gagner
I'offre. Aucune matiére
dangereuse rétrograde ne se
produira a I'été 2022, elles
doivent donc codter un double
rétrograde pour I'été 2023,

55 Plan actuel des matiéres dangereuses Nouvelle référence du nouveau
document SOW

56 Liste des matiéres dangereuses au Nouvelle référence du nouveau
début du contrat document SOW

57 Liste d'inventaire SAN Nouvelle référence du nouveau
document SOW

58 Liste des co(ts de réparation maximum | Nouvelle référence du nouveau
document SOW

59 Certains plans (mentionnés dans Nouvelle référence du nouveau
I'EDT): plan d'intervention d'urgence, document SOW

plan d'inspection technique de maintien
en puissance (TESI), plan d'entretien
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du dépét; Détailler un plan
d'intervention d'urgence pour traiter les
déversements de HAZMAT; Plan
actuel sur les matiéres dangereuses;
Plan de migration MAXIMO vers
DRMIS; Plan de mouvement du
matériel; Plan de gestion des matieres
dangereuses et plan de gestion des
déchets dangereux

60 A-LM-187-001 / JS-001 (1995-11-30), | Nouvelle référence du nouveau
Emballage et conservation document SOW
61 A-LM-007-014 / AG-001 (2019-12- Nouvelle référence du nouveau
18), Manuel d'administration de document SOW
I'approvisionnement (SAM)
62 C-02-007-000 / AG-001 (2016-01-01), | Nouvelle référence du nouveau
MANUEL D'ACCES ET DE document SOW
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
CONTROLEE (CTAT))
63 Reglement sur le transport des Nouvelle référence du nouveau | https://laws-
marchandises dangereuses (2020-02- document SOW lois.justice.gc.ca/fra/regulation
19), s/ISOR-2001-286/index.html)
64 Concept d'opérations de gestion des Nouvelle référence du nouveau | http://materiel.mil.ca/assets/M
matieres dangereuses document SOW AT _Intranet/docs/en/business-
functions-engineering-
maintenance/conops-
hazardous-materials.doc
65 Liste de certains CDRL et DID: Nouvelle reférence du nouveau
Déclaration d'excédent / formulaire document SOW
DND 1303; Rapport d'exception
rétrograde; Ajustements d'inventaire -
Rapport mensuel d'ajustement
d'inventaire; Avis de sélection et
résumé des priorités (SNAPS);
Demande de suppression de magasins
(RCP); Demande de matériel réparable
(RMR); Autorisation de taches / DND
626; Message d'observation d'avis de
sélection (SNOM); Demandes pour...
formulaire MDN 2227/2228; Mission
Capable Report des changements de
statut MICAP / HPR; Elimination du
GFE et du GSM, formulaire DOS
CF1303; Certificat de démilitarisation
DND 2586 et liste des matieres
dangereuses. Deux rapports / an
66 Déclaration d'excédent / Formulaire Nouvelle référence du nouveau
DND 1303 document SOW
67 http://materiel.mil.ca/en/business- | Nouvelle référence du nouveau
document SOW

functions-materiel-
management/supply-
administration-manual-sam.page
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68 http://materiel.mil.ca/en/business | Nouvelle référence du nouveau
-functions-procurement- document SOW
contracting/procurement-
administration-manual.page

69 http://materiel.mil.ca/en/business | Nouvelle référence du nouveau
-functions-engineering- document SOW
maintenance/mmi.page

70 http://materiel.mil.ca/en/business | Nouvelle référence du nouveau

-functions-engineering-
maintenance/materiel-
identification.page

document SOW

38 | Liste des Références du Systéeme d'Alerte Nord (SAN)



http://materiel.mil.ca/en/business-functions-procurement-contracting/procurement-administration-manual.page
http://materiel.mil.ca/en/business-functions-procurement-contracting/procurement-administration-manual.page
http://materiel.mil.ca/en/business-functions-procurement-contracting/procurement-administration-manual.page
http://materiel.mil.ca/en/business-functions-procurement-contracting/procurement-administration-manual.page
http://materiel.mil.ca/en/business-functions-engineering-maintenance/mmi.page
http://materiel.mil.ca/en/business-functions-engineering-maintenance/mmi.page
http://materiel.mil.ca/en/business-functions-engineering-maintenance/mmi.page
http://materiel.mil.ca/en/business-functions-engineering-maintenance/materiel-identification.page
http://materiel.mil.ca/en/business-functions-engineering-maintenance/materiel-identification.page
http://materiel.mil.ca/en/business-functions-engineering-maintenance/materiel-identification.page
http://materiel.mil.ca/en/business-functions-engineering-maintenance/materiel-identification.page

Liste des Références du Systeme d'Alerte Nord (SAN)

Relevé des Travaux- Section 4- Transition Dans and Hors

Plan du Transition

Doit étre lu et validé
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Section] Concept d’opération du SAN

1.1 INTRODUCTION AU CONOPS DU SAN apres 2022

1.2 CONCEPT D’OPERATION ET DE MAINTENANCE DU SAN

La durée de vie prévue (DVP) actuelle pour le Systeme d’alerte du Nord (SAN) a été révisée et
est devenue 2035. En raison de cette nouvelle DVP, il faut modifier le concept des opérations et
de la maintenance (O&M) pour s’assurer que le SAN répond toujours aux exigences de sa
mission jusqu’a ce qu’il atteigne sa DVP.

1.3 OBJET DU DOCUMENT

Le document décrit le concept d’O&M exigé pour que le SAN atteigne sa DVP en 2035. 1l donne
au lecteur un apergu de I’approche, des exigences et des attentes des Canadiens en ce qui concerne
la réussite de la prestation des services.

1.4 EVOLUTION DES O&M DE SURVEILLANCE DE L’ARCTIQUE — AVANT 2022

1.5 Soutien a I’époque du réseau d’alerte avancé (réseau DEW)

A I’époque du réseau DEW, tous les sites radar avaient sur place, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
du personnel militaire et des techniciens fournis par des entrepreneurs. Le réapprovisionnement
s’effectuait au moyen de vols hebdomadaires « verticaux » a partir de Winnipeg vers les stations
CAM-M et FOX-M, puis par des vols de translation vers I’ensemble de la chaine de radars.

1.6 Systéme d’alerte du Nord avant 2000

Construit entre 1986 et 1992 (sauf les huit sites du réseau DEW existants, vers 1950), le SAN est
le fruit du protocole d’entente entre les Etats-Unis et le Canada dans le cadre du Projet de
modernisation du systeme de la défense aérienne de I’ Amérique du Nord (NAADM). Dés le
début, les activités d’O&M du SAN ont été effectuées dans le cadre de marchés de services.
C’était la premiére fois que le Canada faisait appel a un entrepreneur pour opérer et maintenir un
systeme de défense principal. De plus, le soutien du SAN repose sur un concept a cing zones
reliant les opérations au sud aux sites logistiques des zones, puis jusqu’aux sites radars des
zones. La planification a commencé en 1993 pour les opérations sans surveillance dans neuf sites
radars a longue portée (RLP) [tandis que le personnel restait aux sites CAM-M et FOX-M]. Les
sites sont ensuite passés graduellement d’une dotation minimale en personnel en 1994-1995 a
une absence totale de personnel en 1995. Les autres éléments du SAN, soit les sites radars a
courte portée (RCP), ont été congus pour étre exploités sans personnel.

1.7 SAN de 2000 & 2022

Le concept d’opération et de maintenance a évolué, et la charge, la garde et le contrdle de
I’ensemble du SAN et de ses éléments incombent désormais a I’entrepreneur. Selon ce concept,
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I’entrepreneur a I’entiére responsabilité de fournir des données radars, ce qui, sur le plan
opérationnel, se traduit par la responsabilité de toutes les activités d’O&M du SAN, le respect de
toutes les exigences réglementaires, ainsi que 1’élaboration et la mise en ceuvre d’un programme
efficace de maintien en puissance. En retour, I’entreprencur dispose du contréle des premiéres
picces d’équipement, de 1’équipement de soutien et des infrastructures du site; tandis que le
gouvernement du Canada conserve les pouvoirs généraux de configuration et I’approbation de la
mise en ceuvre du projet.

1.8 APERCU DU SYSTEME D’ALERTE DU NORD AUJOURD’HUI

1.8.1 Mission du SAN

Le SAN a pour mission d’assurer une surveillance aérospatiale continue des approches nord de
I’ Amérique du Nord, contribuant ainsi a la défense de I’Amérique du Nord et a la souveraineté
canadienne. Le ministére de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes
(FAC) sont tenus, en vertu d’obligations internationales et nationales, de veiller a ce que le SAN
puisse remplir sa mission et soit correctement entretenu. La capacité de 1’installation de s’auto-
conserver ou de survivre en mode sans surveillance avec un minimum d’intervention humaine
est essentielle au succés de la mission.

1.8.2 Propriéte

Tous les terrains ou se trouve le SAN appartiennent directement au Canada ou sont loués par le
Canada aupres d’autorités en matiére de revendications territoriales (ART). De plus, toutes les
infrastructures et tous les systémes du SAN appartiennent au Canada, a 1’exception des radios
tactiques UHF et VHF sol-air-sol (S-A-S), du radar a courte portée (RCP) AN/FPS-124 et du
radar & longue portée (RLP) AN/FPS-117 de Lockheed Martin qui appartiennent aux Etats-Unis.

1.8.3 Contréle de la configuration

Le Canada et les Etats-Unis conservent le contréle de la configuration de leur propriété ou de
leur équipement respectifs.

1.8.4 Géographie et environnement

Les sites du SAN sont positionnés stratégiquement dans 1’ensemble de 1’ Arctique et le long de la
cote du Labrador. Une carte et la liste des sites de radar sont fournies respectivement a

I’annexe A et a ’annexe B. Les emplacements distants, le climat rigoureux de 1’ Arctique et les
changements climatiques peuvent limiter ou retarder I’acces aux sites, en général accessibles par
hélicoptere, auquel s’ajoute un petit aéronef a voilure fixe. L’annexe C présente les conditions
environnementales a chaque site du SAN.

1.8.5 Infrastructure du SAN

1.8.5.1 Sites de radars a longue portée (RLP)

CONCEPT D’OPERATION ET DE MAINTENANCE DU SAN
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Il'y a dix sites RLP opérationnels au Canada, allant de BAR-2, & Shingle Point au Yukon, a
LAB-6, a Cartwright au Labrador. Les sites RLP sont équipés de radars AN/FPS-117, de radios
S-A-S et d’une connectivité au Systéme de communications longue distance (LHCN).
L’infrastructure des sites comprend ce qui suit : batiments et leurs systemes mécaniques et
électriques intégraux, systeémes de détection et d’extinction des incendies, systémes de
production d’énergie, systémes de stockage et de distribution de carburant, tours radar et
radémes, radomes et batiments de terminaux terriens de satellite, complexes du Systéme
Automatisé d’Observations Météorologiques (SAOM), routes, hélisurfaces et pistes. Tous les
RLP sont accessibles par des pistes, dont trois appartiennent a des aéroports commerciaux :
Sanirijak, Cartwright et Cambridge Bay. Les sites RLP ont les infrastructures appropriées pour
accueillir le personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a quatre configurations distinctes de
sites RLP :

1.8.5.1.1 Sites logistiques et principaux. Deux sites, CAM-MAIN, a Cambridge Bay
au Nunavut, et FOX-MAIN, a Hall Beach au Nunavut, sont des sites principaux de
I’époque du réseau DEW et sont adjacents aux sites de soutien logistique (LSS),
occupés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;

1.%.5.1.2 Sites principaux. Deux sites sont des sites principaux de I’époque du réseau
DEW, soit PIN-MAIN, & Cape Parry dans les Territoires du Nord-Ouest, et
DYE-MAIN, a Cape Dyer au Nunavut;

1.8.5.1.3 Sites auxiliaires (aux.). Trois sites sont des sites auxiliaires de I’époque du
réseau DEW, soit BAR-2, a Shingle Point au Yukon, CAM-3, a Shepherd Bay au
Nunavut, et FOX-3, & Dewar Lakes au Nunavut;

1.8.5.1.4 Sites sur la cbte Est. Trois sites de I’époque moderne se trouvent sur la cote
Est et ont été construits dans le cadre du Projet de modernisation du systeme de la
défense aérienne de 1’ Amérique du Nord (NAADM), soit BAF-3, a Brevoort Island
au Nunavut, LAB-2, a Saglek au Labrador, et LAB-6, a Cartwright au Labrador.

1.8.5.2 Sites de radars a courte portée (RCP)

Il'y a trente-six sites RCP sans personnel au Canada, allant de BAR-1, & Komakuk Beach au
Yukon, a LAB-5, a Tukialik Bay au Labrador, ainsi qu’une installation de radar de recherche et
développement, & North Bay en Ontario. Les sites RCP sont munis d’un radar AN/FPS-124, de
radios S-A-S, du LHCN et d’équipement de communication de soutien. L’infrastructure des sites
comprend ce qui suit : batiment des services techniques et systemes mécaniques et électriques
intégraux, systémes de production d’énergie, systémes de stockage et de distribution de
carburant, systémes de détection et d’extinction des incendies, tours radar, radémes de terminaux
terriens de satellite, hélisurfaces, complexes SAOM (aux sites sélectionnés) et zone de
ravitaillement sur une plage. Le batiment du site RCP abrite les PPE, 1’équipement de soutien et
une salle isolée pouvant servir d’abri. Il est a noter que BAR-1, a Komakuk Beach au Yukon, et
BAR-B, a Stokes Point au Yukon, sont dans le parc national Ivvavik. Il faut coordonner tous les
Travaux a ces deux sites avec 1’ Agence Parcs Canada (APC). Il y a trois types de sites RCP :

1.8.5.2.1 Sites RCP de type I. Ces sites sont dotés de deux radios tactiques S-A-S (une
UHF et une VHF), ainsi que d’une radio VHF moniteur d’hélicopteére;
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1.5.5.2.2 Sites RCP de type 1l. Ces sites sont munis seulement d’une radio VHF
moniteur d’hélicoptere;

1.8.5.2.3 Installation de développement de radars a courte portée (IDRCP).
L’installation de DRCP, a North Bay en Ontario, est utilisée pour la formation, les
essais et le développement. Elle est configurée comme un site de type I.

1.8.5.2.4 PIN-3

Le train modulaire principal a PIN-3, a Lady Franklin Point au Nunavut, et tout son contenu ont
été détruits par un incendie en janvier 2000. Les infrastructures restantes sur le site comprennent
un garage, un entrepdt, un dépot de carburant, deux terminaux terriens de satellite, un hangar, du
matériel mobile de soutien (MMS) limité et les stocks se trouvant dans I’entrepot au moment de
I’incendie. En raison de la perte du systéme de production d’énergie (SPE) dans le train
modulaire principal, il n’y a plus d’¢électricité, ni de chauffage pour les infrastructures restantes,
ni d’hébergement pour le personnel de passage. Toutefois, des exigences minimales d’O&M
s’appliquent au site PIN-3 (p. ex., la surveillance de I’intégrité des infrastructures).

1.8.5.3 Sites de soutien logistique (LSS)

Le SAN au Canada est divisé en cing zones, chacune comportant un LSS de soutien, en
particulier LSS-1, a Inuvik dans les Territoires du Nord-Ouest, LSS-C, a Cambridge Bay au
Nunavut, LSS-F, a Hall Beach au Nunavut, LSS-Q, a Igaluit au Nunavut, et LSS-G, a Goose Bay
au Labrador. Chaque LSS comprend des installations d’entreposage et des ateliers et est
interconnecté a d’autres éléments du SAN au moyen du réseau de communications longue portée
(LHCN). Son personnel sur place assure le soutien logistique et de maintenance aux sites
désignés du SAN dans la zone. Les LSS sont classés selon les catégories suivantes :

1.8.5.3.1 Cositués : Deux LSS sont cositués avec les principaux sites de RLP
(Hall Beach et Cambridge Bay);

1.8.5.3.2 Communautaires : LSS-1 et LSS-Q sont cositués avec des installations
d’emplacements avancés d’opération respectivement a Inuvik et a Iqaluit, et LSS-G
est cositué avec la base aérienne de la 5e Escadre Goose Bay.

1.8.5.4 Centre de contrdle du Systéme d’alerte du Nord (CCSAN)

Le CCSAN se trouve dans le complexe en surface (AGC) de la 22e Escadre North Bay, appelé
batiment David L. Pitcher. Le personnel du CCSAN communique avec la section de
maintenance des systéemes (SM) de la 22e Escadre et intervient aupreés de celle-ci pour
coordonner la maintenance. Le CCSAN est le point central pour signaler les questions liées aux
opérations de la mission. Son personnel surveille le site et 1’état du systeme, contrdle les
systemes et fournit des directives aux techniciens de maintenance aux LSS. Le personnel de
I’entrepreneur au CCSAN effectue la maintenance du LHCN et de I’équipement du systeme de
surveillance et de contrdle (CMS), de I’automate programmable (PLC), ainsi que du systéme de
controle et d’acquisition de données (SCADA) du SAN, situés dans le batiment David L. Pitcher.

1.8.5.5 Centre de soutien du Systéme d’alerte du Nord (CSSAN)
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Le CSSAN se trouve a la 22e Escadre North Bay (batiment 109) et est doté en personnel et
exploité par I’entrepreneur. Il a pour role d’assurer la maintenance a 1’échelon depét, la
formation et le soutien logistique pour le radar AN/FPS-124, I’équipement du LHCN et les
¢léments de commande ¢€lectronique des systémes de production d’énergie (SPE) du SAN ainsi
que les unités d’alimentation statique sans coupure (ASSC) connexes. Le site de développement
de radars a courte portée (DRCP), situé a 20 kilomeétres environ de North Bay, est intégré au
CSSAN, et il est utilisé pour la formation, la résolution de problémes et les essais, ainsi que le
développement d’interfaces de logiciel et de communications.

1.8.6 Equipement du SAN

1.8.6.1 Des équipements appartenant tant au Canada qu’aux Etats-Unis (E.-U.) sont installés
ou utilisés sur les sites du SAN. La responsabilité de tous ces équipements, y compris ceux
appartenant aux Etats-Unis, incombe au sous-ministre adjoint (Matériels [SMA(Mat)] et au
sous-ministre adjoint (Infrastructure et Environnement) [SMA(IE)], comme suit :

1.8.6.1.1 Radar & longue portée (RLP) AN/FPS-117, appartenant aux E.-U.;
1.8.6.1.2 Radar & courte portée (RCP) AN/FPS-124, appartenant aux E.-U.;
1.8.6.1.3 Radios tactiques UHF/VHF sol-air-sol (S-A-S), appartenant aux E.-U.;
1.8.6.1.4 Réseau de communications longue portée (LHCN);

1.%.6.1.5 Systéme de surveillance et de contréle (CMS), sites RCP;

1.8.6.1.6 Automate programmable (PLC), sites RLP;

L.%.6.1.7 Systéme de contréle et d’acquisition de données (SCADA);

1.%.6.1.8 Systéme automatisé d’observations météorologiques (SAOM);

1.%.6.1.9 Reseau de vidéosurveillance (VMN);

1.8.6.1.10 Radomes (radar et LHCN);

1.8.6.1.11 Equipement de protection contre la foudre;

1.8.6.1.12 Systémes de sonorisation (PA);

1.8.6.1.13 Tours radar;

1.%.6.1.14 Batiments et structures, incluant terminaux terriens de satellite (SGT);
1.8.6.1.15 Systémes de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA);
1.8.6.1.16 Systémes de production d’énergie (SPE);

1.8.6.1.17 Systéemes électriques;

1.8.6.1.18 Systémes de stockage et de manutention de carburant en vrac;
1.8.6.1.19 Systémes d’approvisionnement en eau potable;

1.8.6.1.20 Systémes de traitement des eaux usées;

1.8.6.1.21 Systémes de détection et de protection contre les incendies;

1.%.6.1.22 Systémes d’autocommutateur privé (PBX);

1.8.6.1.23 Routes et terrains, incluant dalles, pistes et hélisurfaces;
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1.8.6.1.24 Matériel mobile de soutien (MMS) et véhicules de transport en surface aux
sites RLP. Nota : Les véhicules de transport en surface au LSS-I, au LSS-Q, au
LSS-G et a North Bay sont sous la responsabilité de I’entrepreneur d’O&M.

1.8.7 Services et matériel fournis par le gouvernement

1.9 Transport aérien

Un transport aérien fourni par le gouvernement permet de déplacer le personnel et I’équipement
aérotransportable entre les LSS et les sites radar. Une attribution de transport aérien a voilure
fixe et & voilure tournante est fournie a I’entrepreneur pour répondre aux besoins d’O&M. Un
transport aérien supplémentaire est fourni pendant les mois d’été pour assurer le
réapprovisionnement annuel en carburant et d’autres besoins de maintien de mission. Il y a aussi
un réapprovisionnement annuel par transport aérien a FOX-3 depuis FOX-M par des aéronefs de
transport lourd, en général des C-130 Hercules.

1.10 Carburant en vrac

Tous les sites radar du SAN sont alimentés en carburant Jet A-1 fourni par le gouvernement.

1.11 Répéteur de satellite

Le gouvernement fournit un acces loué a un répéteur de satellite pour transmettre des données
radar, radio S-A-S et autres données de soutien au point de démarcation du Secteur de défense
aérienne du Canada (SDAC) du SAN.

1.12 Equipement d’essai

Un ensemble complet d’équipement d’essai est fourni pour appuyer la maintenance des
installations et des systemes électroniques.

1.13 Stocks de piéces de rechange canadiennes et états-uniennes

Les piéces de rechange pour les équipements appartenant au Canada et aux Etats-Unis sont
conserveées aux divers sites, aux LSS et au CCSAN a North Bay. On peut ainsi prendre en charge
les équipements et systemes installés du SAN au niveau des éléments remplacables sur place
(LRU) aux LSS et aux RLP, ainsi qu’au niveau des unités remplacables en atelier (URA) aux
dépbts de réparation concernés. Ce concept de piéces de rechange garantit que les sites disposent
de suffisamment de pieces de rechange pour réparer 1’équipement et respecter les exigences de
disponibilité opérationnelle. Les soldes des stocks d'équipement appartenant au Canada et aux
Etats-Unis sont détenus dans le logiciel de gestion d'actifs d'entreprise MAXIMO appartenant au
gouvernement canadien et exploité par I'entrepreneur. Le gouvernement américain ajoute un
deuxieme niveau de responsabilité et donne acces au systeme Enterprise Solution - Supply (ES-
S) appartenant au gouvernement américain et géré par un entrepreneur.

1.13.1 Etat du SAN

Une évaluation de 1’état des installations (EEI) a été réalisée au cours de 1’été 2019, et le rapport
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final de I’EEI est attendu pour I’hiver 2020. Ce rapport devrait définir un besoin de dépenses en
immobilisations importantes pour atteindre la durée de vie prévue (DVP) exigée.

1.14 BESOINS OPERATIONNELS
1.14.1 Disponibilité opeérationnelle

L’entrepreneur doit fournir des signaux radar et des signaux radio S-A-S utilisables entre les sites
du SAN et le point de démarcation du SDAC (répartiteur central (RC) a North Bay) au
moins 96 % du temps mensuellement pour chaque site.

1.14.2 Etat de préparation opérationnelle

1.14.2.1 Niveau de préparation normal

L’entrepreneur exploite et maintient le SAN a un niveau de préparation normal pour que les
données radar et les radiocommunications S-A-S soient disponibles au RC selon la norme de
rendement précisée dans I’ET. 1l respecte les délais de rétablissement apres interruption des
premiceres pieces d’équipement (PPE) indiqués dans I’ET, sauf lorsque la préservation du site est
a risque, auquel cas il fournit une réponse immeédiate, comme le précise I’ET, pour assurer 1a
préservation du site. Les définitions du niveau de préparation normal sont fournies ci-dessous.

1.14.2.2 Niveau de préparation normal — RLP

L’entrepreneur doit fournir au RC des données radar continues provenant de chaque RLP du
SAN selon la norme de rendement énoncée dans I’ET. Aprés une interruption, il s’assure que le
rétablissement des données du RLP se fait dans les 3 heures.

1.14.2.3 Niveau de préparation normal — Sites de radars a courte portée (RCP)

L’entrepreneur doit fournir au RC des données radar continues provenant de chaque RCP du
SAN selon la norme de rendement énoncée dans ’ET. Apres une interruption, il s’assure que le
rétablissement des données du RCP est effectué lors de la prochaine visite du site, sans toutefois
dépasser 30 jours civils d’interruption. Cependant, si le radar d’un site adjacent est aussi hors
service, il doit rétablir un des radars touchés dans les 48 heures.

1.14.2.4 Niveau de préparation normal — Radios ultra-haute frequence (UHF)

L’entrepreneur fournit au RC les radiocommunications UHF S-A-S continues suivantes selon la
norme de rendement énoncée dans le Contrat: RLP — garde, controle commun d’interception
aerienne (AICC) et un (1) canal tactique; aux RCP de type | —une (1) radio tactique. De plus,
I’entrepreneur s’assure que le rétablissement des radiocommunications UHF S-A-S des RLP
conformément a I’ET se fait dans les 3 heures. Il s’assure également que le rétablissement des
radiocommunications UHF S-A-S des RCP de type I conformément a I’ET est effectué lors de la
prochaine visite du site, sans toutefois dépasser 30 jours civils d’interruption. Cependant, si la
radio UHF tactique d’un site adjacent est aussi hors service, il doit rétablir une des radios UHF
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tactiques touchées dans les 48 heures.

1.14.2.5 Niveau de préparation normal — Radios trés haute frequence (VHF)

L’entrepreneur fournit au RC des canaux de radiocommunications S-A-S et de garde VHF
continus & partir des sites RLP et des radiocommunications VHF S-A-S & partir des sites RCP de
type I selon la norme de rendement précisée dans I’ET. 1l s’assure que le rétablissement des
radiocommunications VHF S-A-S des RLP conformément a I’ET se fait dans les 3 heures. Il
s’assure également que le rétablissement des radiocommunications VHF S-A-S tactiques des
RCP de type | est effectué lors de la prochaine visite du site, sans toutefois dépasser 30 jours
civils d’interruption. Cependant, si la radio VHF d’un site adjacent est aussi hors service, il doit
rétablir une des radios VHF touchées dans les 48 heures.

1.14.3 Rétablissement du service

Lorsque des données radar continues ou des radiocommunications S-A-S continues d’un RLP
sont interrompues, il faut effectuer le rétablissement dans les 3 heures. En général, lorsque les
PPE d’un site adjacent sont entiérement opérationnelles, il faut rétablir les RCP lors de la
prochaine visite du site, sans toutefois dépasser 30 jours civils d’interruption. En 1’absence
d’incidence sur I’efficacité opérationnelle, ainsi que la préservation, la sécurité ou la streté du
site, les délais d’intervention pour les autres defaillances peuvent étre prolongés. Autrement,
dans les situations ou I’intégrité, la sécurité ou la streté du site sont menacées, I’intervention
devra avoir lieu le plus tét possible pour prévenir les pertes ou limiter les dommages au site et a
son équipement, ainsi que protéger le personnel.

1.14.4 Préservation du site

Les situations qui mettent en danger des vies, I’environnement, la sécurité du site ou des biens du
gouvernement doivent étre traitées comme des urgences exigeant une intervention immédiate du
personnel du LSS. L’urgence a alors préséance sur toutes les autres activités prévues dans la
zone. Une perte de redondance d’un systéme donné peut étre considérée comme une priorité
d’intervention par rapport a une urgence a condition qu’il n’y ait aucune menace directe pour le
site. Dans de tels cas, le LSS prévoira une visite de maintenance prioritaire pour corriger la perte
de redondance. Une visite de maintenance prioritaire n’aura pas nécessairement préséance sur
d’autres Travaux prévus.
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1.15 CONCEPT DE PRESTATION DE SERVICES
Généralités
1.15.1 Soin, garde et contréle

Selon ce concept, I’entrepreneur assume 1’entiere responsabilité de la prestation des données
radar. Cela se traduit, au niveau opérationnel, par la responsabilité de toutes les activités
d’opérations et maintenance (O&M) liées au SAN, de respect et de conformité de toutes les
exigences réglementaires, ainsi que d’¢laboration et de mise en ceuvre d’un programme efficace
de maintien en puissance. En retour, I’entreprencur obtient le contrdle des premieres pieces
d’équipement, de 1’équipement de soutien et de I’infrastructure du site; tandis que le Canada
conserve 1’autorité de configuration et 1I’approbation de mise en ceuvre du projet globales.

1.15.2 Concept de zones

Le SAN est divisé en cing zones, soutenues directement a partir d’un LSS au sein de chaque
zone et gérées centralement par le personnel de maintenance et de logistique a North Bay.
Chaque LSS est dotée d’un gestionnaire de zone a temps plein qui supervise la planification et
I’exécution des Travaux dans la zone, répond aux incidents afin de maximiser les opérations et la
préservation du site et appuie les activités entreprises par le bureau de gestion des contrats
(BGC) ou le BSAN.

1.15.3 Surveillance et contréle a distance

Les systémes aux sites radar du SAN sont reliés au LHCN et surveillés et controlés 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, a partir du CCSAN, incluant ce qui suit : LHCN, radars AN/FPS-117 et
AN/FPS-124, radio S-A-S, systéme de production d’énergie, systéme de détection et d’extinction
des incendies, systeme de régulation des conditions ambiantes, systeme de détection des
intrusions et de controle de I’acces et systéme automatisé d’observations météorologiques. Le
CCSAN, en lien avec la Section de la maintenance des systemes (MS) de la 22e Escadre,
contrdle les parameétres du systéme, effectue la maintenance et le dépannage a distance et réalise
la réinitialisation et le redémarrage initiaux de 1’équipement ainsi que le diagnostic des pannes.
Le dépannage a distance, la réinitialisation et le redémarrage du SAN, ainsi que le diagnostic des
pannes sont exécutés au moyen des éléments suivants : SCADA, systeme de contrdle de la
maintenance (MCS), groupe de dispositifs de commande a distance (RCG), ainsi que les
systemes de surveillance et de contréle (CMS) avec et sans automate programmable (PLC).

1.15.4 Exploitation sans personnel

Les sites Sites de radars a courte portée (RCP) sont exploités en permanence sans personnel et ils
sont surveillés et controlés a distance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a partir de North Bay. Les
données de détection et de surveillance de chaque site radar sont transmises automatiquement sur
le LHCN au SDAC, situé a la 22e Escadre North Bay. L’entrepreneur utilise le transport aérien
fourni par le gouvernement pour déployer du personnel et des ressources a partir des LSS et des
RLP afin d’exécuter les Travaux requis dans le contrat.
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1.15.5 Sites Sites de radars a courte portée (RCP)

Les sites RCP comportent un abri d’urgence pouvant loger 6 personnes. L’abri d’urgence type
est doté d’une plaque chauffante et d’une aire de préparation des aliments de base. Une toilette a
incinération se trouve dans le batiment des services techniques (BST). Au cas ou des
circonstances extrémes se produiraient, chague SSR doit avoir des rations de secours permettant
de nourrir 8 personnes pendant 14 jours, ainsi que du matériel de communication d’urgence.

1.16 Mise en place de la prestation des services aprés ’octroi du contrat
1.16.1 Géneralités

L’attribution d’un contrat de prestation de services complets apres 1’octroi du contrat repose sur
la redotation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année de sites RLP actuellement
sans personnel. La présence sur ces sites RLP permet d’en accroitre la maintenance et de les
utiliser comme bases pour effectuer les MP et MC sur les sites de radars a courte portée (RCP).

1.16.2 Phase | : du 1* avril 2022 au 30 septembre 2023

1.16.2.1 Doter en personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année les
sites BAF-3, LAB-2 et LAB-6 ayant un acces par hélicoptére a
I’hiver 2022-2023. Remplir tous les réservoirs d’eau de ces trois sites avant le
gel a I’automne 2022.

1.16.2.2 Doter en personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 182 jours par année les
sites BAR-2, PIN-MAIN, CAM-3, FOX-3 et DYE-MAIN, p. ex. du 1* avril
au 30 septembre.

1.16.2.3 Réviser le programme de MP des sites RLP pour ajouter des MP quotidiennes,
hebdomadaires et mensuelles, au besoin, pour les taches de MP existantes.

1.16.2.4 Fournir des piéces de rechange supplémentaires pour permettre une
maintenance accrue, surtout pour les sites RLP et le MMS;

1.16.2.5 Fournir du matériel d’essai supplémentaire pour augmenter les exigences de
préparation.

1.16.2.6 Recevoir du MMS supplémentaire et donner la formation au personnel de
I’entrepreneur a I’ét¢ 2023.

1.16.2.7 Construire un acces aux nouvelles sources d’eau (présumées) a BAR-2 et a
PIN-MAIN;

1.16.2.8 Terminer la conception des abris pour hélicoptére pour BAR-2, PIN-MAIN,
CAM-3, FOX-3, DYE-MAIN, BAF-3, LAB-2 et LAB-6. Fournir aux sites les
matériaux et le transport maritime a 1’été 2023.

1.16.3 Phase Il : du 1°" octobre 2023 au 30 septembre 2025
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1.16.3.1 Doter en personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année les
sites BAR-2, PIN-MAIN, CAM-3, FOX-3 et DYE-MAIN, en plus de BAF-3,
LAB-2 et LAB-6. Tous les sites, sauf DYE-MAIN, doivent permettre un acces
par aéronef a voilure fixe, comme une route dégagée et une piste.

1.16.3.2 Terminer la construction de tous les abris pour hélicoptére.
1.16.4 Phase Il : 1°" octobre 2025

1.16.4.1 Mettre en ceuvre le concept d’opération complet.

1.17 Soutien des Sites de radars a courte portée (RCP)

Tableau 1 - Résumé de la prise en charge des sites RCP

EMPLACEMENT | Sites RCP soutenus

BAR-2 BAR-1, BAR-B

LSS-1, Inuvik BAR-BA3, BAR-3, BAR-DA1, BAR-4
PIN-MAIN BAR-E, PIN-1BD, PIN-1BG

PIN-3/Kugluktuk

PIN-2AZ, PIN-CB, PIN-DA, PIN-3, PIN-EB,
CAM-A3A

CAM-M CAM-1A, CAM-B, CAM-2, CAM-4
CAM-3 CAM-4, CAM-5A, CAM-FA, FOX-1
FOX-MAIN FOX-A, FOX-2, FOX-B

FOX-3 FOX-4, FOX-5

DYE-MAIN BAF-2, BAF-4A, BAF-5

BAF-3 LAB-1, LAB-3

LAB-2 LAB-4, LAB5

Nota 1 : Examiner la possibilité de soutenir ces sites a partir de BAR-2 et de PIN-MAIN.
Nota 2 : Examiner la possibilité de soutenir PIN-2A a partir de PIN-MAIN.

1.18 Transport aérien fourni par le gouvernement
1.18.1 Options de transport aérien fourni par le gouvernement
1.18.1.1 Cinq hélicoptéres au total seront disponibles & I’année, un dans chaque zone.
1.18.1.2 Un soutien pour aéronef a voilure fixe similaire a celui qui est décrit dans le

contrat actuel sera disponible.

1.18.2 Inititative de Travail d’été (ITE)

1.19 Soutien logistique
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1.19.1 Sites de soutien logistique (LSS)

Les LSS sont utilisés comme centre de logistique et de maintenance pour les sites SAN dans leur
zone. L’entrepreneur doit maintenir en tout temps des logisticiens résidents dans chaque LSS
pour appuyer la réalisation des projets de maintenance préventive, de maintenance corrective et
de maintien en puissance dans la zone.

1.19.2 CSSAN

Le Centre de soutien du Systéme d’alerte du Nord (CSSAN) a la 22¢ Escadre North Bay assure
le soutien logistique au dépdt aux fins de réparation des radars AN/FPS-124, de 1’équipement du
LHCN et de I’équipement de contrdle du SPE. L’USAF assure la réparation au niveau du dépot
du radar AN/FPS-117 et des radios S-A-S a partir du centre de logistique aérienne (Air Logistics
Center [ALC]) désigné. Les équipements qui ne sont pas pris en charge par ’'USAF ou la
CSSAN sont réparés par des sources commerciales. En plus d’assurer le soutien de sa mission de
réparation, le CSSAN sert aussi de point de consolidation douaniére, de point de coordination
des réparations pour les équipements réparables qui sont réparés par des sources commerciales et
d’entrepdt pour les LSS et les sites radar du SAN.

1.19.3 Entreposage

Les LSS et le CSSAN disposent tous deux d’un entrep6t physique pour entreposer les stocks du SAN.
Des espaces d’entreposage commerciaux supplémentaires sont actuellement nécessaires a Inuvik et a
Igaluit pour compléter ceux disponibles aux sites LSS-I et LSS-Q que I’entrepreneur doit fournir. Cela
signifie qu'il n'y a que 4 entrepdts et les 2 autres seront loués par I'entrepreneur. Hall Beach, Cambridge
Bay, Goose Bay et NWSSC ont un entrep6t, 2 supplémentaires requis 1 a Inuvik et 1 a lgaluit au total 6.

1.19.4 Contrble des stocks

Le contrdle des stocks d’équipement fourni par le gouvernement (EFG) et de matériel fourni par le
gouvernement (MFG) est tenu au moyen de procédures normalisées et documentées pour les activités
suivantes :

1.19.4.1 Catalogage et établissement des niveaux de stock;

1.19.4.2 Traitement des commandes et des achats;

1.19.4.3 Réception et distribution;

1.19.4.4 Transactions pour réparation ou réparation non rentable (RNR) et élimination;

1.19.4.5 Traitement des vérifications de stock et des ajustements d’inventaire;

1.19.4.6 Recensement et signalement des équipements et matériels perdus ou
endommages;

1.19.4.7 Prevision des besoins en piéces de rechange EFG et MFG;

1.19.4.8 Redistribution des pieces détachees et de rechange EFG et MFG.

Tous les EFG et MFG sont suivis électroniquement, qu’ils soient en service, en stock, en transit,
en réparation ou en quarantaine, ce qui garantit la tracabilité de toutes les transactions
d’approvisionnement et de tous les mouvements de matériel du début a la fin. Un inventaire
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physique complet de tous les biens appartenant aux Etats-Unis est effectué chaque année. Un
inventaire physique complet de tous les biens appartenant au Canada est effectué tous les deux
ans.

1.19.5 Gestion du carburant

Une gestion efficace des stocks de carburant en vrac du SAN est essentielle au maintien des
opeérations normales du site. Les fonctions clés sont les suivantes :

1.19.5.1 Prévision de la consommation de carburant

L’entrepreneur prépare une prévision annuelle de la consommation de carburant pour le SPE,
I’aviation et le MMS, sur laquelle est fondée la livraison annuelle de carburant en vrac.

1.19.5.2 Livraison de carburant en vrac

Tous les sites radar du SAN sont approvisionnés en carburant en vrac fourni par le
gouvernement. La livraison de carburant en vrac se fait principalement par transport maritime,
généralement par barge a 1’ouest et par navire océanique a I’est. Le carburant en vrac pour les
sites RCP enclavés est d’abord livré par voie maritime au site RLP le plus pres, puis il est
transféré par hélicoptere L'effort des opérations de transfert de carburant par hélicoptére est une
double responsabilité. L'O & M fournira la quantité de carburant et le calendrier par site au
transporteur aérien et le transporteur devra accomplir la tache conformément a son contrat avec
I'USAF.

Les exceptions a ce qui précéde sont les suivantes:

Le SRD a North Bay, livré par camion,

BAR-3, est livré par camion de Tuktoyaktuk.

CAM-CB est livré par camion depuis la communauté de Gjoa Haven.

BAR-1 et BAR-B sont livrés par pipeline directement de la barge aux réservoirs sommitaux.
Le site RLP FOX-3 est livré chaque année a l'aide d'un avion de transport lourd (C-130) fourni
par le gouvernement de FOX-M.

CAM-4, Fox-5 et FOX-5 recoivent leur carburant de la communauté locale.

Dans tous les cas, I'entrepreneur doit étre sur place pendant la livraison de carburant en vrac.

1.19.5.3 Transfert et distribution de carburant sur place

Tous les transferts de carburant sur place entre la plage et le sommet, entre les réservoirs de
carburant au sommet et les probleémes de carburant au MMS, incombent a I’entrepreneur.

1.19.5.4 Gestion des stocks de carburant

L’entrepreneur doit tenir a jour les stocks de carburant en vrac en enregistrant avec précision les
réceptions, les distributions, les transferts et les vidanges trimestrielles des réservoirs. Les
niveaux de stocks de carburant en vrac sont maintenus dans les limites normales en utilisant,
comme base, les gains et pertes d’exploitation annuels résultant de 1’utilisation et des fluctuations
de temperature.

CONCEPT D’OPERATION ET DE MAINTENANCE DU SAN
Section 1 de I’ET sur le SAN : CONOPS, GP, Maint et MEP | 13



WhRNING o

RN
7 to‘a %
W

A 3
¥ Section 1 de I’ET sur le SAN : CONOPS, GP, Maint et MEP ™=

A
2arggre®

1.19.6 Processus de réapprovisionnement en matériel

La plupart des sites se réapprovisionnent pour de cargaisons en vrac et d’équipements ou de
matériels lourds est effectué par voie maritime en été vers les tétes de pont adjacentes au site
radar de destination. L’entrepreneur doit assurer Son propre transport maritime. Si possible, et
pour des raisons d’efficacité, il peut ferrouter sur les barges de carburant sous contrat avec le
gouvernement; mais il demeure toutefois responsable de la non-livraison si ces barges
n’atteignent pas leur destination.

1.20 Soutien de la maintenance
1.20.1 Généralités

La maintenance des installations est assurée grace a la maintenance préventive, a la surveillance
et au controle a distance, aux activités de maintenance corrective, y compris les réparations
d’urgence, ainsi qu’aux initiatives de Travail planifiées visant a assurer le maintien en puissance
du systéme pour satisfaire aux exigences de performance.

1.20.2 Planification de la maintenance

La mise en ceuvre d’un programme complet de maintenance préventive, I’exécution des activités
de maintenance corrective et la satisfaction des exigences contractuelles et autres exigences de la
mission constituent une charge de Travail considérable. En outre, les conditions météorologiques
et les changements climatiques continuent de présenter un risque important pour la bonne
exécution des Travaux d’O&M. La mise en ceuvre du programme d’O&M du SAN exige que
I’entrepreneur :

1.20.2.1 Examine en permanence les besoins de maintenance et les classes par ordre de
priorité;

1.20.2.2 Utilise une planification logistique améliorée pour s’assurer que les piéces de
rechange sont disponibles a I’endroit et au moment ou elles sont nécessaires;

1.20.2.3 Utilise une planification efficace des ressources pour s’assurer que des
techniciens qualifiés et formés sont disponibles pour effectuer le Travail et que
I’équipement d’essai requis est étalonné et disponible;

1.20.2.4 Planifie efficacement et établit les priorités du calendrier des Travaux afin que
les priorités primaires, secondaires et tertiaires soient déterminées et prétes a
étre mises en ceuvre;

1.20.2.5 Utilise pleinement I’ infrastructure du site pour soutenir 1’exécution des Travaux
sur le site.

1.20.3 Programme de maintenance préventive (PMP)

L’entrepreneur doit élaborer, mettre en ceuvre et mettre a jour un PMP documenté pour tous les
équipements et les systeémes du SAN. Le PMP a pour but de concilier I’exécution de la
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maintenance planifiée (PM) et de la maintenance non planifiée (CM) en vue de répondre aux
exigences de la mission a un co(t optimal. Les mises a jour du PMP sont en grande partie dues
aux résultats de la fonction de gestion du cycle de vie du matériel (GCVM) décrite plus loin dans
le présent énoncé des Travaux. Le plan PMP et tout changement doivent étre approuvés par le
MDN / AT.

1.20.4 Maintenance corrective (MC)

Des niveaux de maintenance ont été établis afin de définir la complexité et I’étendue des Travaux
de maintenance. Plus la tache est complexe, plus elle est menée loin de son unité opérationnelle.
En régle générale, la maintenance de premier niveau décrit les actions de maintenance et
d’entretien qui sont effectuées sur ou a c6té du véhicule ou du systéme principal dans son lieu
d’exploitation immédiat. La maintenance de deuxiéme niveau implique la mise hors service
temporaire et le déplacement du systeme ou de I’élément vers une unité de maintenance
spécialisée. La maintenance de troisiéme niveau est celle pour laquelle des activités de
maintenance lourde et spécialisée sont effectuées, en général a une certaine distance du lieu
d’exploitation, et souvent par I’entrepreneur.

1.20.5 Premier échelon

Lorsqu’une défaillance est détectée a distance par le CCSAN et que son personnel ne peut pas
I’éliminer a distance, sa cause probable et les mesures correctives sont communiquées au LSS
concerné. Selon la criticité de la défaillance et les besoins d’intervention associés, les techniciens
du LSS répondent en se rendant au besoin sur le site du radar pour effectuer une maintenance au
premier échelon. Les mesures correctives pour cette maintenance prennent en général la forme
d’éléments remplagables sur place (LRU) ou d’unités réparables en atelier (SRU), pour lesquels
I’élément défectueux est remplacé sur place, puis éliminé ou envoyé pour réparation a
I’installation de réparation de deuxieme ou de troisieme échelon, selon le cas.

1.20.6 Deuxieme échelon

La majeure partie de la maintenance de deuxieme échelon (niveau dépot) est assurée par le
CSSAN pour les LRU et les SRU (les piéces étant achetées a un prix ferme [PF]), la maintenance
logicielle et les tests d’intégration des systémes, afin que les équipements et les systemes du
SAN énumérés a la section 1.8.6.1 soient pleinement opérationnels. Dans certains cas, la
maintenance de deuxiéme échelon est effectuée au niveau du site, comme les révisions des
moteurs du SPE.

1.20.7 Troisieme échelon

Le CSSAN coordonne la réparation et la révision de troisieme échelon pour les équipements
appartenant au Canada et aux Etats-Unis. Les équipements appartenant au Canada que le CSSAN
ne peut pas réparer sont envoyes a des installations de réparation commerciales de tiers. La
réparation des éléments du radar AN/FPS-117 et des radios S-A-S est effectuée a un centre de
logistique aérienne (ALC) désigné par ’'USAF.
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1.20.8 Maintenance d’urgence

De temps en temps, une action immeédiate (Travail) sera nécessaire afin de protéger la vie,
I’intégrité physique, I’environnement et les biens publics, de corriger les risques immédiats
d’incendie, pour la sécurité ou pour la santé, ainsi que d’éviter une réduction de I’efficacité
opérationnelle. Une urgence nécessite une action immédiate pour mener une enquéte et effectuer
une réparation temporaire ou, si possible, permanente.

1.21 Autres responsabilités a souligner

Généralités. L’entrepreneur doit livrer un SAN opérationnel, qui exige les activités suivantes :
services administratifs, gestion financiére, gestion logistique, gestion des risques, gestion de la
qualité, sécurité, santé et sireté, services d’information, gestion de site, maintenance,
surveillance et contréle, maintenance du cycle de vie, contrdle de la configuration, protection
contre I’incendie, génie du maintien en puissance, planification quinquennale des opérations et
du maintien en puissance, gestion des petits projets, passation de contrats, soutien aux clients
tiers, soutien aux clients (gouvernement), coordination du ravitaillement en carburant par
transport aérien ou transport maritime, ainsi que gérance environnementale. L’entrepreneur rend
compte réguliérement des progrés réalisés et signale les problemes au BSAN au fur et a mesure
de leur évolution, tant verbalement que par écrit.

1.21.1 Gestion du programme du SAN

L’entrepreneur doit faire preuve d’une gestion de programme compléte pour répondre a 1’état de
préparation opérationnelle du SAN et a toutes les exigences contractuelles pour les activités
suivantes : services administratifs, gestion financiére, gestion logistique, gestion des risques,
gestion de la qualité, sécurité, santé et slireté, services d’information, gestion du site,
maintenance, surveillance et contréle, gestion de la maintenance du cycle de vie, contrdle de la
configuration, protection contre 1’incendie, planification quinquennale des opérations et du
maintien en puissance, génie du maintien en puissance, gestion de projet, soutien aux clients
tiers, soutien aux clients (gouvernement), coordination du ravitaillement en carburant par
transport aérien et transport maritime, ainsi que gérance environnementale.

1.21.2 Responsabilité du risque

En plus de la responsabilité d’exploitation et de maintenance du SAN, I’entrepreneur accepte la
totalité des risques inhérents aux activités associées au contrat, dont les activités d’exploitation et
de maintenance et les projets de maintien en puissance. Le contrat de service est structuré de
maniere a exposer le moins possible le Canada aux risques et aux conséquences négatives.

1.21.3 Gérance environnementale

L’entrepreneur fait preuve de diligence raisonnable et assure la gérance environnementale
conformément aux politiques du MDN et a toutes les lois fédérales, provinciales et territoriales
applicables. 1l est a noter que des reglements comme le Réglement sur les systémes de stockage
(STS) et le permis d’utilisation des Conseil des eaux du Nunavut imputent la responsabilité
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d’une infraction tant au propriétaire qu’a I’exploitant.
1.21.4 Sante et sécurité

L’entrepreneur fait preuve de diligence raisonnable et fournit un environnement de Travail
sécuritaire conformément aux politiques du MDN et aux lois applicables. Les installations et les
sites du SAN ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité du personnel de 1’entrepreneur
ou de toute autre personne ayant acces a un site. L’entrepreneur doit s’assurer que les visiteurs
du site respectent les reglements de sécurité applicables.

1.21.5 Contrdle de ’acces au site

Grace au soin, a la garde et au controle de tous les aspects du Systeme d’alerte du Nord,
I’entrepreneur exerce un contrdle total sur la transmission des données de surveillance aux
opérateurs du NORAD. Cette autorité s’accompagne d’une responsabilité importante, car
I’entrepreneur doit en tout temps se conformer aux reglements applicables, il est responsable de
la sécurité de tout le personnel sur le site, et il doit rendre compte de la sOreté, de la sécurité et de
I’intégrité de toutes les installations et de tous les équipements. En conséquence, il y a un devoir
implicite d’examen de toutes les demandes de visites de sites faites par des personnes qui ne
Travaillent pas pour I’entrepreneur et de veiller a ce que les visites ne causent pas de
perturbations. Toutes les demandes de soutien a la clientéle adressées a I’entrepreneur doivent
étre coordonnées avec le BSAN, et toutes les propositions de 1’entrepreneur visant a soutenir ou
a refuser une demande d’un tiers doivent étre examinées par le BSAN. L’AT BSAN peut
opposer son veto a la réponse proposée par I’entrepreneur a une demande de soutien fourni par
un tiers (SFT). Par ailleurs :

1.21.6 Soutien au BSAN

Les membres du BSAN ou les organismes et le personnel parrainés par le BSAN pour mener a
bien les activités liées au SAN soumettront des demandes de soutien a I’entrepreneur aux fins de
coordination.

1.21.7 Soutien fourni par un tiers (activités autres que d’alerte du Nord)

De temps a autre, I’entrepreneur recevra des demandes de soutien pour du personnel ou des
organismes non liés au SAN. L’emplacement et les infrastructures disponibles sur les sites du
SAN, puisqu’il s’agit d’une région si eloignée et austere, suscitent régulierement des demandes
de soutien, notamment dans le sillage de I’exploration croissante du Nord. L’entrepreneur peut
donc s’attendre a recevoir des demandes de soutien de la part d’autres ministéres et organismes
gouvernementaux, y compris des organismes du MDN sans lien avec la mission du SAN, et des
organismes non gouvernementaux (commerciaux ou privés). Il peut souhaiter ou non soutenir de
telles demandes, mais le BSAN se réserve en tout temps le droit d’examiner la recommandation
de ’entrepreneur et éventuellement d’y opposer son veto.
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1.21.8 Gestion du cycle de vie

Il incombe a I’entrepreneur d’employer les GCVM pour maximiser 1’espérance de vie des
infrastructures et des systémes existants afin d’atteindre la durée de vie prévue (DVP) établie.
Les GCVM ont pour responsabilité principale de gérer le cycle de vie des équipements et des
systemes installés du SAN auxquels ils sont affectés

En outre, I’entrepreneur doit employer des experts en la matiere (EM) pour Travailler avec les
GCVM des Etats-Unis et Autorités Techniques canadiennes (AT) pour les systémes suivants :

1.21.8.1 Radars AN/FPS-117 et AN/FPS-124 (en collaboration avec les GCVM des
Etats-Unis);

1.21.8.2 Radbmes;

1.21.8.3 SAOM (en collaboration avec les GCVM du Canada);

1.21.8.4 Matériel d’essai.

Le GCVM a I’autorité générale de gérer toutes les phases du cycle de vie des équipements, y
compris la conception, 1’acquisition, 1’utilisation et I’élimination, en plus de gérer les articles
configurés du SAN.

1.21.9 Projets de maintien en puissance

L’entrepreneur est chargé de la conception et de la mise en ceuvre des projets de maintien en
puissance découlant principalement des activités de GCVM afin de remédier aux cas
d’obsolescence, mais aussi de répondre aux exigences changeantes prévues par la 10i, aux
questions de santé et de sécurité au Travail et aux exigences changeantes de la mission. La mise
en ceuvre des projets de maintien en puissance doit étre inclusive, I’entrepreneur étant
responsable de tous les aspects du projet, de I’appel d’offres a la cloture du projet.

1.22 PARTENAIRES DE LA MISSION

1.22.1 BSAN

L’autorité technique du BSAN (AT BSAN) est appuyée par le responsable des achats (RA) et
’autorité contractante (AC). Le BSAN a été créé a Ottawa en 1986 pour gérer et maintenir les
sites du SAN au Canada au nom des deux gouvernements. Il est doté de personnel du MDN et de
I’USAF, et il constitue le point central canadien et américain pour la gestion du programme
d’O&M du SAN. Le responsable de la Direction — Gestion du programme d’équipement
aerospatial (DGPEA), Systemes de radar et de communication (SR&C), est désigné comme
directeur du SAN; et le responsable de la DGPEA (R&CS) 3 est désigné directeur adjoint du
BSAN pour le soutien a la mission. Par ailleurs, I’"USAF occupe un second poste de directeur
adjoint et partage les locaux du BSAN a Ottawa. Les AT Communications et électronique du
sous-ministre adjoint (Matériels) [SMA(MAT)] ainsi que les AT Installations et environnement
sont aussi des résidents du BSAN. De plus, I’AT BSAN supervise le programme d’assurance de
la qualité.
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1.22.2 SDAC

Le Secteur de la défense aérienne du Canada (SDAC), situé a la 22e Escadre North Bay, est
responsable de la surveillance, de 1’identification, du controle et de I’avertissement pour la
défense aérospatiale du Canada et de I’Amérique du Nord au centre d’opérations aériennes du
Secteur. Le personnel du 21e Escadron de controle et d’alerte aérospatial, qui compose le

« centre nerveux » du SDAC, occupe un complexe ultramoderne et en surface de deux étages de
la 22° Escadre qui a officiellement ouvert ses portes en 2006. Des équipes de service, composées
notamment de controleurs — Aérospatiale et d’opérateurs — Contrdle aérospatial, assurent les
opérations selon des quarts de Travail de huit heures. Leur Travail consiste a surveiller toute
I’alimentation radar qui provient de la circulation aérienne en approche de 1’espace aérien
canadien.

1.22.3 Section de maintenance des systemes (MS) de la 22e Escadre

La Section MS reléve du commandant du contréle de mission (CCM) et se compose de
techniciens militaires qui doivent surveiller la disponibilité et la qualité des données radar et des
communications S-A-S pour le CCM. Cette Section assure ’interface entre le CCM et le
personnel de I’entrepreneur au sein du CCSAN.

1.22.4 Autorités techniques de ’'USAF

La base Hill Air Force Base fournit les autorités Gestion de la Configuration pour gérer le cycle
de vie des radars AN/FPS-117 et AN/FPS-124. Le soutien de la maintenance de troisieme
échelon pour les piéces de I’AN/FPS-117 releve du systéeme logistique de ’'USAF. La
maintenance de troisiéme échelon de I’ AN/FPS-124 est effectuée au CSSAN a North Bay.

1.22.5 Détachement de ’USAF au BSAN

Le détachement de "USAF supervise ’exécution des contrats des Etats-Unis visant & fournir a
I’entrepreneur du matériel et des services, notamment du carburant en vrac et le transport aérien.

1.22.6 Organismes de réglementation

L’entrepreneur devrait avoir une relation professionnelle positive avec les organismes de
réglementation qui s’intéressent aux sites du SAN, en particulier Environnement Canada et
I’Office des eaux du Nunavut dont les inspecteurs visitent chaque année des sites sélectionnés.

1.22.6.1 Bureau de gestion de I’entrepreneur (BGE)

Le bureau de gestion de 1’entrepreneur est le centre de coordination de la planification, de
I’organisation et de la gestion des Travaux préecisés dans le Contrat veille au respect de toutes les
exigences relatives aux avantages pour les Inuits. L'entrepreneur doit identifier suffisamment de
personnel pour I'élaboration et la mise en ceuvre de toutes les taches et produits livrables liés aux
exigences en matiére d'avantages pour les Inuits et au plan de formation et de perfectionnement
des Inuits, comme indiqué plus en détail a I'annexe D. Il doit se trouver dans la région de la
capitale nationale.
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1.23 ANNEXE A — Carte des zones du SAN, des LSS et des radars

LEELEI Y
ZONE 3 |
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1.24 ANNEXE B — Liste des sites par zone

CAM- M | PIN- CB BAF- 3 | FOX-5 | LAB-6 |LAB-3

BAR- 3 PIN- EB FOX-1 BAF- 4A LAB-5

BAR- 4 CAM- 1A FOX- 2

PIN- 1BD CAM- 2 FOX-
CA

CAM- D
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1.25 ANNEXE C — Temps de vol entre les sites
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1.26 Section 1 — Sous-section 2 : Gestion du programme du SAN

1.27 L’entrepreneur doit assurer une gestion efficace du programme pour planifier,
programmer, diriger, superviser et mettre en ceuvre les Travaux précisés dans le
Contrat et en rendre compte, ainsi que gérer les exigences du contrat. Les exigences
relatives aux avantages pour les Inuits sont décrites en détail a I'annexe D du contrat.

1.28 L’entrepreneur doit maintenir une organisation de gestion de programme qui intégre les
exigences suivantes :

1.28.1 Une structure organisationnelle du projet clairement liée a sa gestion d’entreprise;

1.28.2 Une structure de gestion ayant des niveaux de responsabilité et d’autorité clairement
définis;

1.28.3 Un soin, une garde et un contrdle (SGC) complet du Systeéme d’alerte du Nord (SAN);

1.28.4 Des politiques, des plans et des procédures pour contréler le Travail et satisfaire aux
exigences contractuelles et prévues par la loi qui sont conformes aux normes 1SO
décrites dans le Contrat;

1.28.5 Une relation entre le BSAN et I’équipe de gestion de I’entrepreneur fondée sur des
communications ouvertes entre 1’organisation de I’entrepreneur et le BSAN;

1.28.6 A la conclusion du contrat, un retour du SAN avec une capacité et une fonctionnalité
identiques ou améliorées et moins d’usure normale;

1.28.7 Tout autre service commercial dont I’entrepreneur a besoin pour satisfaire aux
exigences du présent contrat.

1.28.8 L’entrepreneur doit fournir assez de ressources et de personnel qualifié pour réaliser les
fonctions de gestion et exécuter les Travaux demandés dans le Contrat. 1l doit

organiser et doter en personnel un bureau de gestion de I’entrepreneur (BGE), le
centre de contréle du SAN (CCSAN), le centre de soutien du SAN (CSSAN) et les
cing sites de soutien logistique (LSS).

1.29 Définitions
Reportez-vous au tableau de la liste des références pour les définitions pertinentes a cette section.
1.30 Références

1.30.1 CTS;
1.30.2 FYO & SP;
1.30.3 Plan de gestion des risqué du SAN.

1.31 Plan de gestion du programme
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1.31.1 L’entrepreneur doit établir et mettre en ceuvre un plan de gestion du programme écrit
qui doit décrire son approche pour satisfaire toutes les exigences du présent contrat,
selon DD et LDEC 1.31.1

1.32 Bureau de gestion du programme

1.32.1 L’entrepreneur doit établir un bureau de gestion du programme (BGP) dans la région de
la capitale nationale (RCN).

1.33 Communications sur les activités

1.33.1 L’entrepreneur doit faire participer les membres du BSAN aux réunions prévues et aux
discussions ad hoc afin d’appuyer la gestion et I’administration quotidiennes des
exigences énoncees dans le Contrat.

1.33.2 L’entrepreneur doit demander au personnel qualifié d’assister a deux (2) réunions

1.33.3 Annuelles du groupe de Travail sur I’amélioration du produit (PIWG) aux Etats-Unis et

1.33.4 A deux (2) conférences annuelles sur le transport aérien et le transport maritime a
I’extérieur de la RCN.

1.33.5 L’entrepreneur doit tenir a jour, en ligne, une liste de son personnel clé et préciser les
responsabilités fonctionnelles ainsi que les noms, numéros de téléphone et adresses
électroniques des personnes a contacter.

1.33.6 L’entrepreneur doit établir et maintenir une capacité de vidéoconférence entre le BGP
et le BSAN pendant toute la durée du contrat.

1.33.7 L’entrepreneur doit étre chargé de la conduite des communications sur les activités en

1.33.8 Personne au Bureau du Systéme d’alerte du Nord (BSAN) situé au 455, boulevard de

1.33.9 La Carriere, Gatineau (Québec), sauf dérogation au cas par cas par ’AT BSAN.

1.33.10 Le personnel de I’entrepreneur au sein du CCSAN doit rester en contact avec les
opérations du MDN au SDAC et leur répondre par I’intermédiaire de la Section de la
MS, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en ce qui concerne la prestation de données radar
et de communications a partir des sites radar du SAN.

1.33.11 L’entrepreneur doit s’ assurer que le systeme de gestion de I’information (SGI) est le
dépositaire des renseignements relatifs au projet du SAN et que I’ensemble des
données, des plans, des documents, des rapports et de la correspondance en format
électronique sont disponibles en ligne, comme le précise le Contrat.

1.33.12 L’entrepreneur doit fournir une capacité de courrier électronique pour faciliter la
communication et I’échange de correspondance ¢électronique. La capacité de courrier
électronique doit inclure le courrier électronique par Internet pour le personnel se
trouvant hors du bureau.

1.33.13 L’entrepreneur doit s assurer que la suite logicielle Microsoft Office est utilisée pour
préparer les documents a échanger avec le BSAN.
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1.34 Réunions d’examen du programme

1.34.1 L’entrepreneur doit prévoir et tenir des réunions d’examen du programme (REP)
semestrielles avec le BSAN. Les REP doivent étre suivies par les membres de la
direction de I’entrepreneur et du BSAN et elles doivent porter sur les questions non
résolues au moyen de communications normales sur les activités ou qui peuvent étre
résolues seulement par la direction.

1.34.2 L’entrepreneur doit envoyer la version préliminaire de la présentation et de I’ordre du
jour au BSAN au moins une (1) semaine avant la réunion, et il doit rediger la version
préliminaire du compte rendu dans les dix (10) jours suivant la réunion.

1.34.3 Les REP peuvent étre annulées seulement avec 1’accord écrit de I’autorité contractante.

1.35 Qualifications et formation des ressources en main-d’ceuvre relevant de
I’entrepreneur

1.35.1 L’entrepreneur doit s’assurer que les ressources en main-d’ceuvre sous son autorité,
qu’il s’agisse d’employés ou de sous-traitants, satisfont ou dépassent les exigences
relatives aux qualifications et a la formation du personnel décrites dans le Contrat.

1.35.2 L’entrepreneur doit conserver des copies de toutes les certifications professionnelles, de
compétence et autres requises pour ses employés, et il doit en fournir des copies a
I’AT BSAN sur demande.

1.35.3 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de formation du
SAN pour s’assurer que son personnel recoit une formation initiale et continue
spécifique a son emploi. Il doit veiller a ce que la formation de tout le personnel
Travaillant sur le SAN soit & jour.

1.35.4 L’entrepreneur doit préparer et tenir a jour des normes de cours (NORCO) pour tous les
cours requis au début du contrat, et préparer de nouvelles NORCO pour les
équipements et les systémes nouvellement installés.

1.35.5 L’entrepreneur doit fournir une formation continue a au plus deux (2) employés du
BSAN ou parrainés par le BSAN pour les cours suivants :

1.35.5.1 Radios sol-air-sol (S-A-S);

1.35.5.2 Radar AN/FPS-124;

1.35.5.3 Radar AN/FPS-117;

1.35.5.4 Systeme de production d’énergie (SPE) au site de radars a longue portée (RLP);

1.35.5.5 SPE au site de radars a courte portée (RCP);
1.35.5.6 Réseau de communications longue portée (LHCN);
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1.35.6 Lorsqu’il planifie ces cours, I’entrepreneur doit demander a I’AT BSAN de vérifier si
un membre du personnel du BSAN ou parrainé par le BSAN a I’intention de
participer a un ou plusieurs de ces cours.

1.36 Formation et expérience du SMA (IE)

1.36.1 Le personnel de maintenance et de réparation qui Travaille sur les systemes de
carburant en vrac ou qui s’occupe de ces systémes aura suivi les cours sur la
manutention du carburant et la formation sur les matieres dangereuses, conformément
aux lois provinciales et territoriales.

1.36.2 Dans les six mois qui suivent la date de début des opérations d’un site équipé d’un
systéme de gicleurs, d’un systéme de bornes fontaines ou d’une pompe a incendie,
I’entrepreneur doit affecter a I’entretien de ces systémes a des ressources formées sur
place par une personne qui est un installateur de systémes de gicleurs certifié
(reconnu Sceau rouge interprovincial) et qui possede au moins cing ans d’expérience.
L’entrepreneur doit fournir une formation continue sur un cycle de cinq ans.

1.36.3 Dans les six mois qui suivent la date de début des opérations d’un site équipé d’un
systéme d’extinction des incendies de cuisine, I’entrepreneur doit affecter a
I’entretien de ces systemes des ressources formées par le FEO ou son représentant
autorisé. L entrepreneur doit fournir une formation continue du FEO selon un cycle
de cing ans.

1.36.4 Dans les six mois qui suivent la date de début des opérations d’un site équipé d’un
systéme d’extinction alimenté au dioxyde de carbone, I’entrepreneur doit affecter a
I’entretien de ces systémes des ressources formées sur place par le FEO ou son
représentant autorisé. L entrepreneur doit fournir une formation continue du FEO
selon un cycle de cing ans.

1.36.5 Dans les six mois qui suivent la date de début des opérations d’un site équipé d’un
systeme d’extinction a agent halogéné propre, 1’entrepreneur doit affecter a I’entretien
de ces systemes des ressources formées sur place par le FEO ou son représentant
autorisé. L’entrepreneur doit fournir une formation continue du FEO selon un cycle
de cing ans.

1.36.6 Dans les six mois qui suivent la date de début des opérations de chague site,
I’entrepreneur doit affecter a ’entretien des systémes d’alarme incendie, des systeémes
de communication vocale et des panneaux de déclenchement d’extinction des
incendies actifs des ressources formées par un technicien inscrit aupres de
I’ Association canadienne d’alarme-incendie (ACAI) comme ayant terminé avec
succes le Programme de technologie en alarme incendie, Travaillé comme apprenti
avec une personne qui est un technicien inscrit aupres de I’ACAI depuis au moins
un an et cumulé au moins cing ans d’expérience de Travail surtout avec des systemes
d’alarme incendie. L’entrepreneur doit fournir une formation continue selon un cycle
de cing ans. Il doit s’assurer que les ressources qui entretiennent ces systémes ont
réussi les cours suivants de ’ACALI :
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1.36.6.1 Introduction a 1’industrie de la détection et de 1’alarme incendie;
1.36.6.2 Cours élémentaire d’électricité;
1.36.6.3 Systemes d’alarme incendie.

1.37 Personnel clé

1.37.1 L’entrepreneur doit employer le personnel clé ci-dessous.

Lorsqu’un grade ou un diplome d’études postsecondaires est mentionné, il doit avoir été délivré
par une université ou un collége qui a regu I’autorisation de délivrer des grades ou des diplomes
par son ministére provincial de I’éducation et étre membre de 1’ Association des universités et
colléges du Canada (AUCC) ou de I’ Association des colléges communautaires du Canada
(ACCC), selon le cas. Les grades et diplomes d’établissements d’enseignement situés a
I’étranger peuvent étre acceptés, a condition qu’ils aient obtenu une équivalence d’une université
ou d’un collége canadien répondant aux exigences énoncées ci-dessus.

1.37.2 Gestionnaire de programme

Le gestionnaire de programme est chargé de I’administration du programme du SAN, et il a la
responsabilité générale de satisfaire aux exigences du contrat. L’entrepreneur doit veiller a ce
que le gestionnaire de projet ait un acces direct aux niveaux supérieurs de gestion au sein de
I’organisation de son entreprise pour garantir que les exigences du projet SAN sont
effectivement soutenues par la structure de 1’entreprise. Le gestionnaire de projet du SAN doit
étre habilité a prendre des décisions sur toutes les questions relatives aux Travaux prévus par le
contrat et a faire appel a I’entrepreneur pour toutes les questions contractuelles. Il doit étre un
employé a temps plein de I’entrepreneur et n’avoir aucune responsabilité dans 1’organisation de
I’entreprise pour tout autre Travail que celui précisé dans le Contrat. De plus, il doit préparer,
mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion du programme du SAN. Il doit :

1.37.2.1 Posséder des qualifications de niveau postsecondaire, soit un dipléme dans le
domaine de I’ingénierie ou des sciences ou un dipldme en technologie;

1.37.2.2 Posséder une certification Project Management Professional (PMP) ou étre
admissible a une certification PMP;

1.37.2.3 Avoir au moins dix (10) ans d’expérience de Travail direct dans un service
d’ingénierie ou d’autres services techniques;

1.37.2.4 Avoir au moins cing (5) ans d’expérience en gestion d’un projet complexe.

1.37.3 Gestionnaire des avantages pour les Inuits

Le gestionnaire des avantages pour les Inuits doit étre responsable de garantir la réalisation des
avantages pour les Inuits requis par contrat, ainsi que de 1’¢laboration et de la mise en ceuvre
réussie d’un plan de formation et de développement des Inuits. Il est aussi chargé de préparer, de
mettre en ceuvre et d’administrer un plan de gestion des avantages pour les Inuits du SAN. Il
doit :
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1.37.3.1 Etre un bénéficiaire de ’entente sur les revendications territoriales globales
(ERTG) des Inuvialuit, du Nunavut ou du Labrador;

1.37.3.2 Avoir au moins trois (3) ans d’expérience liée a I’¢laboration de programmes
d’avantages socio-économiques.

1.37.4 Gestionnaire du maintien en puissance

1.37.4.1 Le gestionnaire du maintien en puissance doit :

1.37.4.2 Assurer le maintien en puissance de I’ensemble de 1’équipement, des systémes
et des infrastructures du SAN, dont :

1.37.4.2.1 préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion du cycle de vie
du matériel (GCVM) du SAN ou le SAN, comprenant une analyse continue des
tendances relatives aux performances des équipements, systémes et infrastructures
du SAN, ainsi qu’un rapport annuel;

1.37.4.2.2 Préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion de la
configuration du SAN pour les éléments configurés du SAN;

1.37.4.2.3 Fournir des services d’ingénierie pour la conception de projets de maintien
en puissance;

1.37.4.2.4 Mettre en ceuvre des projets de maintien en puissance.
1.37.4.3 Le gestionnaire du maintien en puissance doit :

1.37.4.3.1 Détenir un dipléme en génie dans un domaine directement lié aux exigences
énoncées dans le Contrat ou un diplédme en technique du génie;

1.37.4.3.2 Etre admissible a la certification en tant qu’ingénieur ou technicien agréé en
ingénierie (T.A.l)

1.37.4.3.3 Avoir au moins dix (10) ans d’expérience de Travail direct dans un service
d’ingénierie ou d’autres services techniques;

1.37.4.3.4 Avoir au moins trois (3) ans d’expérience en gestion d’une fonction dans les
services techniques ou d’ingénierie.

1.37.5 Gestionnaire des opérations

Le gestionnaire des opérations doit coordonner la mise en place du pan d’activités du SAN pour
I’année en cours ainsi que la surveillance de quart 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du SAN. Il
doit :

1.37.5.1 Détenir un degré ou un diplome d’études postsecondaires dans un domaine
directement associé aux exigences énoncées dans le Contrat;

1.37.5.2 Avoir au moins dix (10) ans d’expérience dans son domaine;

1.37.5.3 Avoir au moins trois (3) ans d’expérience en gestion d’une fonction dans les
services opérationnels ou techniques.
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1.37.6 Directeur de la logistique
Le directeur de la logistique doit :

1.37.6.1 Préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion de la logistique du
SAN;

1.37.6.2 Coordonner tous les besoins de réapprovisionnement du SAN, y compris la
réparation et la révision (R&R) des équipements du Canada et de I’United
States Air Force (USAF);

1.37.6.3 Réapprovisionner en carburant en vrac et gérer les stocks;

1.37.6.4 Coordonner le transport aérien, maritime et terrestre.

Le directeur de la logistique doit posséder un titre de professionnel de la logistique ou étre
admissible a ce titre et avoir au moins cing (5) ans d’expérience confirmée en gestion logistique.

1.37.7 Agent de santé et sécurité au Travail

Le gestionnaire de la santé et securité au Travail (SST) doit préparer, tenir a jour et mettre en
ceuvre le plan de SST. 11 doit étre un professionnel en sécurité agréé du Canada ou étre
admissible a ce titre et avoir trois ans d’expérience connexe dans un poste de gestion de la
sécurité.

1.37.8 Agent des services environnementaux

Le gestionnaire des services environnementaux doit veiller au respect de I’ensemble des lois
fédérales, provinciales et territoriales. 1l doit :

1.37.8.1 Détenir un degré ou un diplome d’études postsecondaires en sciences;

1.37.8.2 Etre désigné comme un spécialiste de 1’environnement agréé du Canada ou étre
admissible a ce titre;

1.37.8.3 Avoir au moins dix (10) ans d’expérience directe en prestation de services
environnementaux.

1.37.9 Gestionnaire des risques et des systémes qualité

Le gestionnaire des risques et des systéemes qualité doit :

1.37.9.1 Préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion de la qualité du
SAN;

1.37.9.2 Obtenir et maintenir les certifications ISO;

1.37.9.3 Préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion des risques du SAN.

Le gestionnaire des risques et des systémes qualité doit :
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1.37.9.4 Détenir une qualification d’études postsecondaires : un degre ou un dipléme
dans un domaine directement associé a une ou plusieurs exigences enoncees
dans le Contrat;
1.37.9.5 Avoir réussi un cours de vérificateur 1SO au cours des 12 derniers mois;
1.37.9.6 Avoir au moins trois (3) ans d’expérience de Travail dans une organisation
ayant un systéme de gestion de la qualité documenté.
1.37.10 Chef de la sécurité

Le chef de la sécurité doit administrer les exigences de la liste de vérification des exigences
relatives a la sécurité (LVERS) du SAN, notamment :

1.37.10.1 Assurer la sécurité physique de toutes les infrastructures du SAN;

1.37.10.2 Coordonner les enquétes de sécurité de I’ensemble du personnel;

1.37.10.3 Gérer le compte de sécurité des communications (SECOM) du SAN;

1.37.10.4 Préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de sécurité du SAN. Il doit
aussi avoir au moins cing (5) ans d’expérience confirmée dans 1’industrie pour
la préparation et la mise en ceuvre de programmes de sécurité.

1.37.11 Planificateur d’activités du SAN

Le planificateur d’activités du SAN doit assurer la préparation et I’administration continue du
plan d’activités quinquennal (PAQ) du SAN. 11 doit avoir un titre de professionnel de la gestion
de projet et au moins cing (5) ans d’expérience en gestion de projet.

1.37.12 Gestionnaires de site de soutien logistique

Les gestionnaires de site de soutien logistique (LSS) doivent effectuer la mise en ceuvre
quotidienne des Travaux dans leur zone du SAN. Ils doivent posséder un grade ou un dipléme
d’études postsecondaires dans un métier ou un domaine technique, ainsi qu’au moins

cing (5) ans d’expérience collective directement associée a une ou plusieurs exigences relatives a
leur poste. Ils doivent aussi avoir de I’expérience confirmée en gestion dans leur métier ou a leur
domaine technique.

1.37.13 Officier des services d’incendie

Le gestionnaire des services d’incendie doit assurer la prévention des incendies et la protection
de toutes les infrastructures du SAN. Il doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan des
services d’incendie du SAN. De plus, il doit détenir un certificat d’officier pompier de niveau 2
selon la norme NFPA 1021 delivré par un organisme de certification national acceptable selon le
bureau du directeur — Service des incendies (Forces canadiennes), comme 1’International Fire
Service Accreéditation Congres ou le Pro-Board Fire Service Professional Qualifications System.

1.37.14 Gestionnaire du parc de matériel mobile de soutien

Gestion de projet du SAN
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Le gestionnaire du parc de matériel mobile de soutien (MMS) doit gérer le cycle de vie de
I’ensemble du MMS du SAN. 11 doit avoir une expérience confirmée en gestion du cycle de vie
de parcs de matériel.

1.37.15 Dirigeant principal de I’information

Le dirigeant principal de 1’information doit étre chargé du systeme de gestion de I’information de
I’entrepreneur et du cyber sécurité pour le SAN. 1l doit :

1.37.15.1 Détenir un baccalauréat en informatique, en génie ou dans un domaine
pertinent;

1.37.15.2 Avoir au moins 5 ans d’expérience en technologie de 1’information et en
gestion de données.

1.38 Gestion de la qualité

1.38.1 L’entreprencur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion de la
qualité du SAN, selon DD et LDEC 1.38.1

1.39 Gestion des risques

1.39.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion des
risques du SAN, selon DD et LDEC 1.39.1.

1.40 Continuité des activités

1.40.1 L’entrepreneur doit préparer et mettre en ceuvre, au besoin, un plan de continuité des
activités, selon DD et LDEC 1.40.1.

1.41 Plan quinquennal d’opérations et de maintien en puissance du SAN

1.41.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan quinquennal
d’opérations et de maintien en puissance (PQOMP) du SAN, selon DD et LDEC
1.41.1.

CLIENT ET SOUTIEN FOURNI PAR UN TIERS

1.42 Introduction au CLIENT ET au SOUTIEN FOURNI PAR UN TIERS

Gestion de projet du SAN
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1.42.1 L’autorité technique du Systéme d’alerte du Nord (AT BSAN) ou le personnel ou les
organismes parrainés par I’AT BSAN qui doivent accéder aux sites du Systéme
d’alerte du Nord (SAN) pour effectuer des activités liées directement aux opérations
et a la maintenance (O&M) ou au maintien en puissance du SAN doivent étre
considérés comme faisant partie des services de soutien au client. Le soutien au client
peut inclure entre autres :

1.42.1.1 Inspections et audits;
1.42.1.2 Démonstrations et briefings;
1.42.1.3 Mise en ceuvre des Travaux de type quantité indéfinie (QI);

1.42.1.4 Exécution d’un Travail particulier ou spécialisé sur I’équipement ou les
systemes installés dans le SAN par des tiers autorisés et qualifiés;

1.42.1.5 Soutien de divers organismes conformément aux lettres d’accord, aux accords
sur les niveaux de service (SNA) ou aux protocoles d’entente (PE) établis.

1.42.2 11 doit incomber a I’AT BSAN de définir les exigences de soutien suivantes, sans
toutefois s’y limiter :

1.42.2.1 vivres et logement (V&L);

1.42.2.2 Transport terrestre;

1.42.2.3 MMS;

1.42.2.4 Transport aérien dans la zone;

1.42.2.5 Escorte sur le site;

1.42.2.6 Surveillance de la faune;

1.42.2.7 Acces du personnel de I’entrepreneur aux fins de soutien technique.

1.42.3 Un individu, un groupe d’individus ou une organisation gouvernementale ou
commerciale qui participent a des opérations ou des activités sans lien direct avec les
opérations et la maintenance du SAN doivent étre considérés comme faisant partie
des services de soutien fourni par un tiers (SFT). Le SFT doit étre soumis a un
processus d’approbation ou de veto qui est décrit plus en détail dans le Contrat. Si un
tel soutien fourni par un tiers est approuvé, il doit étre fourni seulement dans la
mesure ou il n’interfére pas avec les exigences du SAN. Le transport aérien et le
matériel mobile de soutien (MMS) fournis par le gouvernement ne doivent pas étre
utilisés pour le SFT. Par ailleurs, le demandeur doit rembourser I’entrepreneur pour la
prestation du SFT selon les modalités prévues dans le contrat du SAN.

1.43 Définitions

1.44 Voir AD pour les définitions génériques relatives au Contrat.

Gestion de projet du SAN

Section 1 de I’ET sur le SAN : CONOPS, GP, Maint et MEP | 11



WARNING

oot
\Wh) §

&3 Section 1 de ’ET sur le SAN : CONOPS, GP, Maint et MEP s

1.45 Demande de soutien au client (DSC)

Demandes de soutien et d’acces au site présentées par le Canada ou ses représentants qui
participent directement aux opérations et a la maintenance ou au maintien en puissance du SAN.

1.46 Soutien fourni par un tiers (SFT)

Soutien fourni par I’entrepreneur a un individu, un groupe d’individus ou une organisation

gouvernementale ou commerciale impliqués dans des opérations ou des activités sans lien direct
avec les opérations et la maintenance du SAN et pour lequel les colits engagés par 1’entrepreneur
doivent étre remboursés par I’individu, le groupe d’individus ou I’organisation gouvernementale

ou commerciale.

1.47 Références

1.47.1 Protocole d’entente entre le MDN et ’AFTAC de ’'USAF (M)
1.47.2 Formulaire de demande de soutien au client et de soutien fourni par un tiers (G)

1.48 Plan de soutien au client et de soutien fourni par un tiers

1.48.1 L’entrepreneur doit préparer le plan de proposition et les colts associés, mettre en
ceuvre et administrer un plan de soutien au client et de soutien fourni par un tiers qui
décrit son approche pour assurer une gestion efficace et efficiente de toutes les DSC
et demandes de SFT pour le SAN, décrites plus en détail dans le Contrat. Le plan doit
inclure les procédures a suivre pour demander du soutien au client et du soutien

fourni par un tiers. Selon DD et LDEC 1.48.

1.49 Base de données sur le soutien au client et le soutien fourni par un tiers

1.49.1 L’entrepreneur doit établir et tenir une base de données consultable de toutes les
demandes de soutien au client et de soutien fourni par un tiers. La base de données
doit étre créée avec un logiciel commercial sur étagere (COTS). Les métadonnées
pour la base de données doivent correspondre a celles recommandées par
I’entreprencur et approuvées par I’AT BSAN. Selon DD et LDEC 1.49.

1.50 Séances d’orientation sur place et d’information sur la sécurité incendie et la
sécurite des personnes

1.50.1 L’entrepreneur doit fournir des séances d’orientation sur place et d’information sur la
sécurité incendie et la sécurité des personnes a tous les employés ne faisant pas partie
de son personnel qui arrivent aux sites de I’AT SAN. Les séances doivent porter sur

les éléments suivants, sans toutefois s’y limiter :
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1.50.1.1 Emplacement des messes et des logements;
1.50.1.2 Zones d’acceés restreint;

1.50.1.3 Exigences générales de sécurité des sites;
1.50.1.4 Sécurité et sensibilisation a la faune;

1.50.1.5 Exigences d’intervention en cas d’alarme incendie, y compris les emplacements
des lieux de rassemblement.

L’entrepreneur doit consigner le nom de chaque personne qui a assisté a la séance et la date de
celle-ci, puis il doit entrer ces renseignements dans la base de données sur le soutien au client et
le soutien fourni par un tiers.

1.51 Gestion du soutien au client

1.51.1 Des qu’une DSC est regue, I’entrepreneur doit élaborer une proposition de plan de
soutien et la transmettre a 1’auteur de la DSC.

1.51.2 L’entrepreneur doit fournir des lieux de V&L aux sites du SAN comme le demande la
DSC. Les V&L doivent répondre aux mémes normes que celles fournies aux
employés de I’entrepreneur. L’entrepreneur doit étre responsable des services de
nettoyage et de blanchisserie pour les logements et la literie. La prestation des V&L
pour les DSC doit étre fournie sans perturber les besoins opérationnels du SAN.

1.51.2.1 L’entrepreneur doit fournir le transport terrestre selon ce qu’indique la DSC
pour les sites RLP du SAN et aux sites de soutien logistique (LSS) d’Inuvik,
d’Iqgaluit et de Goose Bay, ainsi qu’au Centre de soutien du Systeme d’alerte du
Nord (CSSAN) a North Bay, en Ontario. Le transport terrestre pour les DSC
doit étre assuré sans perturber les besoins opérationnels du SAN.

1.51.2.2 L’entrepreneur doit fournir le MMS selon ce qu’indiquent les DSC pour les
sites RLP du SAN. Le MMS pour les DSC doit étre fourni sans perturber les
besoins opérationnels du SAN.

1.51.2.3 L’entrepreneur doit coordonner le transport aérien fourni par le gouvernement
entre le LSS et la zone indiquée dans la DSC. La coordination du transport
aérien fourni par le gouvernement pour les DSC doit étre assurée sans perturber
les besoins opérationnels du SAN.

1.51.2.4 L’entrepreneur doit fournir du personnel qualifié pour escorter le personnel du
BSAN et le personnel parrainé par le BSAN qui visitent les lieux des Travaux
du SAN. Il doit veiller a ce que, en tout temps, les escortes assurent le controle
des acces et respectent les exigences de sécurité.

Gestion de projet du SAN
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1.51.2.5 L’entrepreneur doit fournir un surveillant de la faune pour escorter le personnel
du BSAN et le personnel parrainé par le BSAN qui visitent les lieux des
Travaux du SAN lorsque des inspections ont lieu a 1’extérieur.

1.51.2.6 L’entrepreneur doit appuyer les demandes de I’AT BSAN et du personnel
parrainé par I’AT BSAN relatives aux inspections techniques, aux
démonstrations d’équipement ou de systéme et aux séances d’information. Il
doit fournir du personnel qualifié et formé pour répondre a ces exigences.

1.52 DSC : Audits

1.52.1 L’entrepreneur doit fournir un point de contact pour les finances et la comptabilité ainsi
que le personnel nécessaire pour aider a la réalisation de tout audit des états
financiers. 1l doit veiller a la prestation de réponses et des documents a toutes les
phases du processus d’audit. Pour la préparation de 1’audit, il doit aussi fournir le
personnel nécessaire a la planification et a la constitution des dossiers de Travail, a la
préparation de la documentation en vue d’un examen ultérieur, ainsi qu’a la
programmation et a I’organisation de 1’audit proprement dit. Au cours des audits,
I’entreprencur doit veiller a ce que le personnel réponde aux questions, réponde aux
préoccupations, procéde a une vérification supplémentaire des comptes, réponde aux
demandes de renseignements sur les bons de Travail et fournisse une analyse des
codts.

1.53 DSC : Transport aérien fourni par le gouvernement

1.53.1 L’entrepreneur doit fournir les V&L, le soutien pour 1’équipement et les
renseignements meétéorologiques au personnel au LSS-C et au LSS-F qui utilise le
transport aérien fourni par le gouvernement, comme suit, pour chaque emplacement :

1.53.1.1 2 personnes a 1’année;
1.53.1.2 1 personne supplémentaire du 1* novembre au 31 mars, annuellement;
1.53.1.3 4 personnes supplémentaires du 1* avril au 30 septembre, annuellement.

L’entrepreneur doit étre prét a appuyer un équipage supplémentaire lors d’un changement
d’équipage prévu pour lequel deux personnes supplémentaires auront besoin de V&L.

1.53.2 L’entrepreneur doit fournir des V&L, un soutien pour 1I’équipement et des
renseignements metéorologiques au personnel au LSS-F qui utilise le transport aérien

fourni par le gouvernement afin de soutenir le transport annuel de carburant au site
FOX-3. Un soutien pour 8 personnes pendant 14 jours doit étre fourni.

1.54 Frais remboursables pour les DSC

Gestion de projet du SAN
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1.54.1 L’entrepreneur doit fournir un soutien chiffré aux DSC qui sera rembourse par le
Canada au cas par cas. Les DSC remboursables doivent normalement étre réservées
au soutien aux projets.

1.55 Gestion du soutien fourni par un tiers

1.55.1 Dé¢s qu’une demande de SFT est recue, I’entrepreneur doit informer I’AT BSAN et
indiquer si la demande doit étre acceptée ou rejetée. Si le SFT doit étre rejeté, il doit
fournir la raison de ce rejet. L’AT BSAN se réserve le droit d’opposer son veto a
toute demande de SFT. Si le SFT doit étre appuyé, 1’entrepreneur doit élaborer un
plan de soutien en fonction des exigences du SFT. Il doit aussi intégrer les exigences
du présent contrat dans le plan de soutien du SFT. Tout le soutien fourni par un tiers
doit se faire sans perturber les besoins opérationnels du SAN. Le demandeur du SFT
doit rembourser 1’entrepreneur pour tous les cofts relatifs au SFT. Le Canada n’est
pas tenu d’assumer les cofits pour le SFT.

1.55.2 L’entrepreneur doit fournir les sites de V&L au SAN selon les indications de la
demande de SFT. Les V&L doivent étre conformes aux mémes normes que celles
établies pour les employés de I’entrepreneur. La prestation de V&L pour les
demandes de SFT doit étre assurée sans perturber les besoins opérationnels du SAN.

1.55.3 L’entrepreneur doit assurer le transport terrestre sur les sites RLP du SAN, selon les
indications de la demande de SFT. Le transport terrestre pour les demandes de SFT
doit étre assuré sans perturber les besoins opérationnels du SAN.

1.55.4 L’entrepreneur doit fournir le MMS sur les sites RLP du SAN, selon les indications de
la demande de SFT. Il doit effectuer des inspections techniques limitées sur tout
MMS utilisé pour le SFT. Tous les Travaux de maintenance et de réparation du MMS
sont a la charge du demandeur du SFT. La prestation du MMS pour les demandes de
SFT doit étre assurée sans perturber les besoins opérationnels du SAN.

1.55.5 Le transport aérien fourni par le gouvernement ne doit pas étre utilisé pour le SFT.

1.55.6 La mise en ceuvre d’une demande de SFT approuvée doit étre conforme a la liste de
vérification des exigences relatives a la sécurité (LVERS).

1.56 SFT : Air Force Technical Applications Centre (AFTAC)
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1.56.1 L’entrepreneur doit fournir la maintenance de 1’équipement et les V&L au personnel de
I’AFTAC au LSS-C, comme le prévoit le protocole d’entente entre le ministere de la
Défense nationale (MDN) et I’United States Air Force (USAF) quant a I’installation
de recherche sismologique interarmées de Cambridge Bay. L’entrepreneur doit tenir
des registres financiers sur le soutien de I’AFTAC et soumettre des factures
trimestrielles pour ce soutien au Canada aux fins de remboursement selon 1’exercice
financier de I’'USAF qui va du 1*" octobre au 30 septembre.

1.57 SFT : Soutien pour la recherche et le sauvetage (SAR)

1.57.1 L’entrepreneur doit répondre aux besoins en SAR lorsqu’un organisme gouvernemental
le lui demande et que la Section de la maintenance des systémes (MS) du ministere de
la Défense nationale (MDN) I’approuve. Si I’organisme demandeur indique qu’il y a
un risque imminent de perte de vie, I’entrepreneur doit fournir le soutien demandé
sans autorisation préalable de la Section MS. Par ailleurs, aprés avoir obtenu une
approbation, I’entrepreneur doit superviser le soutien demandé sous la direction de
I’organisme demandeur. Le soutien doit comprendre la prestation du transport aérien
fourni par le gouvernement, du carburant, des V&L pour le personnel SAR, des
renseignements meétéorologiques et des communications. Le soutien fourni par
I’entrepreneur pour le SAR sera remboursé par le Canada.
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1.58 Introduction au soutien auxiliaire

1.58.1 La présente section décrit les responsabilités de 1’entreprencur relativement a la
prestation des éléments suivants a tous les emplacements du SAN :
1.58.1.1 vivres;
1.58.1.2 Logement;
1.58.1.3 Eau potable;
1.58.1.4 Alimentation électrique;
1.58.1.5 Traitement des eaux usées,
1.58.1.6 Services de buanderie et de nettoyage;
1.58.1.7 Entreposage supplémentaire.

1.59 Définitions

1.60 Références; Reportez-vous au tableau des références.

1.61

ourriture et hébergement; conformément aux paragraphes 1.62 et 1.63.

61 N
1.62 Rations

1.62.1 L’entrepreneur doit fournir les vivres a I’ensemble de son personnel a tous les
emplacements du SAN. Tous les ratios doivent étre conformes aux normes des FC.

1.62.2 L’entrepreneur doit fournir les vivres pour appuyer les demandes de soutien au client
(DSC) décrites en détail dans le Contrat.

1.63 Logement

1.63.1 L’entrepreneur doit disposer de logements meublés fournis par le gouvernement pour le
personnel des sites de soutien logistique (LSS) au LSS-C et au LSS-F.

1.63.2 Aucun logement meublé du gouvernement ne sera fourni a I’entrepreneur a Inuvik,
Igaluit, Goose Bay ou North Bay pour appuyer le personnel aux endroits suivants :
LSS-I, LSS-Q, LSS-G, Centre de soutien du Systeme d’alerte du Nord (CSSAN) et
Centre de contrdle du Systéme d’alerte du Nord (CCSAN). L’entrepreneur doit
prévoir le logement de son personnel a ces endroits.

1.63.3 L’entrepreneur doit disposer de logements meublés fournis par le gouvernement aux
sites des radars a longue portée (RLP) afin d’appuyer les Travaux prévus dans le
Contrat.

Gestion de projet du SAN
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1.63.4 L’entrepreneur doit disposer de logements meublés fournis par le gouvernement aux
sites des radars a courte portée (RCP) afin d’appuyer les Travaux prévus dans le
Contrat. Les logements sur les sites RCP sont des abris d’urgence intégrés au
batiment des services techniques (BST) et permettent de loger jusqu’a six personnes
pendant de courtes périodes.

1.64 Eau potable

1.64.1 Le LSS-1 et le LSS-Q disposent chacun d’un réservoir de stockage d’eau potable de
capacité fixe. L entrepreneur doit assurer 1’approvisionnement en eau potable au
LSS-1 et au LSS-Q aupres des villes d’Inuvik et d’Igaluit respectivement.

1.64.2 L’entrepreneur doit étre approvisionné en eau potable au LSS-G par la base des Forces
canadiennes (BFC) Goose Bay.

1.64.3 L’eau potable au site de DRCP, au CSSAN et au CCSAN doit étre fournie par la
BFC North Bay.

1.64.4 L’entrepreneur doit assurer I’approvisionnement en eau potable aux endroits suivants :
LSS-C, LSS-F, BAR-2, PIN-MAIN, CAM-3, FOX-3, DYE-MAIN, BAF-3, LAB-2 et
LAB-6. Il doit tirer I’eau non traitée d’une source d’eau non traitée identifiée a
chaque site au moyen d’une infrastructure fournie par le gouvernement ou d’un
camion d’eau fourni par le gouvernement. L’entrepreneur doit aussi s’occuper du
fonctionnement et de la maintenance des systémes de traitement de 1’eau fournis par
le gouvernement a chacun de ces sites pour produire de 1’eau potable. 11 doit
également établir et mettre en place un programme d’analyse de ’eau afin de
controler la qualité de I’eau et de garantir la potabilité de I’eau traitée. De plus, il doit
s’occuper des activités supplémentaires de gestion de 1’eau potable exigées
conformément aux permis d’utilisation des eaux délivrés par I’Office des eaux du
Nunavut (OEN) pour les sites LSS-C, CAM-3, LSS-F, FOX-3, DYE-MAIN et BAF-
3, qui sont décrits plus en détail dans le Contrat.

1.64.5 L’entrepreneur doit assurer I’approvisionnement en eau potable a 36 sites RCP. IIn’y a
aucune source d’eau non traitée ni capacité de traitement de 1’eau aux sites RCP. Si
I'entrepreneur a l'intention de puiser de I'eau a un RCP, il doit étre autorisé par le
SANO et les exigences réglementaires doivent étre respectées.

1.65 Alimentation électrique

1.65.1 L’électricité aux sites LSS-C et LSS-F, a tous les sites RLP et a tous les sites RCP
provient du systeme de production d’énergie (SPE) fourni par le gouvernement.
L’entrepreneur doit s’occuper du fonctionnement et de la maintenance du SPE fourni
par le gouvernement a chacun de ces sites afin d’assurer la prestation continue
d’¢électricité.
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1.65.2 L’¢électricité au LSS-G doit étre fournie par la BFC Goose Bay.

1.65.3 L’¢lectricité au LSS-I et au LSS-Q provient de réseaux commerciaux. L’entrepreneur
doit se charger d’obtenir et de maintenir I’alimentation en €lectricité commerciale a
ces endroits.

1.65.4 L’¢lectricité au CSSAN, au CCSAN et au site de DRCP est fournie par la
BFC North Bay.

1.66 Traitement des eaux usées

1.66.1 Le LSS-I et le LSS-Q disposent chacun d’un réservoir de rétention des eaux usées de
capacité fixe. L entrepreneur doit se procurer la pompe pour le réservoir de rétention
ala LSS-1 et a la LSS-Q dans les villes respectives d’Inuvik et d’Iqaluit.

1.66.2 L’entrepreneur doit recevoir des services de traitement des eaux usées au LSS-G de la
base des Forces canadiennes (BFC) Goose Bay.

1.66.3 Les services de traitement des eaux usées au site de DRCP, au CSSAN et au CCSAN
doivent étre fournis par la BFC North Bay.

1.66.4 L’entrepreneur doit s’occuper du traitement des eaux usées aux sites LSS-C, LSS-F,
BAR-2, PIN-MAIN, CAM-3, FOX-3, DYE-MAIN, BAF-3, LAB-2 et LAB-6. Il doit
étre chargé du fonctionnement et de la maintenance des systéemes de traitement et
d’épuration des eaux usées fournis par le gouvernement a chacun de ces sites. Il doit
aussi assurer d’autres activités de gestion des eaux usées exigées conformément aux
permis d’utilisation des eaux délivrés par 1’Office des eaux du Nunavut (OEN) aux
sites LSS-C, CAM-3, LSS-F, FOX-3, DYE-MAIN et BAF-3 et décrites plus en détail
dans le Contrat.

1.66.5 L’entrepreneur doit assurer le traitement des eaux usées aux 36 sites RCP. Il doit étre

responsable du fonctionnement et de la maintenance des toilettes a incinération
fournies par le gouvernement a chacun de ces sites.

1.67 Services de buanderie et de nettoyage

1.67.1 L’entrepreneur doit s’occuper de la prestation des services de buanderie, de réparation
et de nettoyage pour I’ensemble des tapis, des moquettes, des rideaux, de la literie,
des linges et des vétements spéciaux et de protection du SAN sites.

1.68 Entreposage supplémentaire
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1.68.1 L’entrepreneur doit fournir un espace d’entreposage chauffé supplémentaire a Inuvik et
a lgaluit pour compléter celui qui est disponible au LSS-I et au LSS-Q afin de
répondre aux besoins opérationnels dans les zones 1 et 4 respectivement.

1.68.2 Le BGP du SAN doit fournir plus d’informations a ce sujet, par exemple la superficie
en pieds carres.

1.68.3 Le BGP du SAN doit inclure dans cette section un renvoi aux données et a la
connectivité téléphonique fournie par le gouvernement.
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1.69 INCIDENTS D’IMPORTANCE
1.70 Introduction aux incidents d’importance

1.70.1 L’entrepreneur doit gérer des incidents d’importance, de leur détection a leur résolution
réussie, comme le décrit le Contrat, selon DD et LDEC 1.70.1.

1.71 Définitions

1.71.1 Incident d’importance signifie :

1.71.1.1 Tout incident, sauf ceux décrits spécifiquement dans le Contrat(incendie,
urgence médicale, incident médical, environnement, sécurité, retard d’aéronef,
incident d’aéronef et incident de véhicule), qui pourrait susciter des
préoccupations de la part du ministere de la Défense nationale (MDN), des
Forces canadiennes ou du ministre de la Défense nationale, selon ce que
décrivent les Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD)
2008-3, Gestion des problemes et des crises, ou avoir un impact négatif sur les
opérations du Systéme d’alerte du Nord (SAN);

1.71.1.2 Une obligation de mise en quarantaine du carburant ou tout incident impliquant
du carburant mis en quarantaine;

1.71.1.3 Des mesures de la quantité de carburant qui ne concordent pas;

1.71.1.4 Tout article de maintenance corrective dont le co(t total de réparation dépasse la
limite de Travail pour la maintenance corrective (MC).

1.72 Références

Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 2008-3, Gestion des problémes
et des crises.

1.73 Gestion des incidents d’importance

1.5.1 Dans les 6 heures suivant la détection d’un incident d’importance, 1’entrepreneur doit
présenter un rapport initial qui décrit la nature de I’incident, Selon DD et LDEC 1.70.1.
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1.74 BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE ET GESTION DES DOCUMENTS

1.75 Introduction a la bibliothéque technique et a la gestion des documents

1.75.1 L’entrepreneur tient une bibliothéque technique centrale qui sert de registre central,
assure le controle des documents et fait office d’autorité de distribution pour toutes
les publications sur le Systéme d’alerte du Nord (SAN) et tous les dessins des
équipements, systemes et MMS installés. 11 doit tenir des bibliotheques satellites a
chaque site de radar a longue portée (RLP) et de radar a courte portée (RCP) du SAN,
au site de développement de radars a courte portée (DRCP), au Centre de soutien du
Systéme d’alerte du Nord (CSSAN) et au Centre de contréle du Systéme d’alerte du
Nord (CCSAN), ainsi qu’aux sites de soutien logistique (LSS).

1.76 Définitions

1.77 Références

1.77.1 Liste des bibliotheques existantes.

1.78 Plan de gestion et de controle des documents et des bibliotheques

1.78.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion et de
contréle des documents et des bibliotheques du SAN, selon DD et LDEC 1.78.1.

1.79 Maintien des bibliothéques techniques physiques

1.79.1 L’entrepreneur doit créer et gérer une bibliothéque technique centrale principale a son
bureau de gestion des contrats (BGC), selon DD et LDEC 1.78.1.

1.80 Accés aux bibliothéques

1.80.1 L’entrepreneur doit permettre au personnel du Bureau du Systéme d’alerte du Nord
(BSAN), selon DD et LDEC 1.78.1.

1.81 Systeme de gestion des bibliothéques

1.81.1 Dans les deux ans suivant I’attribution du contrat, I’entrepreneur doit intégrer toutes les
ressources documentaires, selon DD et LDEC 1.78.1.

1.82 Controle et diffusion des documents et des dessins des services techniques
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1.82.1 L’entrepreneur doit veiller a ce que la bibliothéque technique du SAN soit le
dépositaire et I’agence de controle de la totalité des publications, documents
techniques et dessins relatifs au SAN qu’il détient, selon DD et LDEC 1.78.1.

1.83 Tenue de la base de données des photos numériques

1.83.1 L’entrepreneur doit tenir et administrer la base de données des photos numériques
fournie par le gouvernement, selon DD et LDEC 1.78.1.
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1.84 Introduction au systéme de gestion des Travaux

1.84.1 Pendant la durée du contrat, 1’entrepreneur doit fournir les ressources nécessaires pour
permettre la gestion efficace et efficiente des Travaux du SAN définis dans le
Contrat. La gestion des Travaux englobe ce qui suit :

1.84.1.1 La définition, la planification et le contréle des activités de maintenance et de
réparation pour toutes les catégories de Travaux du SAN;

1.84.1.2 La coordination de la maintenance et de la réparation que les techniciens et les
sous-traitants de 1’entrepreneur doivent effectuer aux sites et aux installations
du SAN;

1.84.1.3 Le suivi des colts de soutien pour les Travaux d’opérations et de maintenance
(O&M);

1.84.1.4 La surveillance des performances du matériel et de la prestation de services;

1.84.1.5 La collecte des données sur la maintenance et les défaillances qui sont utilisées
dans la gestion des Travaux, la gestion du cycle de vie (GCV) et les activités de
contrble de la qualite.

1.84.2 L’entrepreneur doit utiliser le logiciel Maximo Asset Management d’IBM fourni par le
gouvernement, ci-apres appelé systeme de gestion des Travaux (SGT), pour gérer les
Travaux liés au Systéme d’alerte du Nord (SAN). Le SGT actuel contient de
I’information sur les bons de Travail (BT) historiques créés depuis 2011.

1.84.3 Le SGT permet de réaliser les taches suivantes :

1.84.3.1 Générer des demandes de Travaux et des bons de Travail (DT/BT) individuels
pour chaque activité;

1.84.3.2 Prévoir des taches de maintenance;

1.84.3.3 Fournir des rapports concernant les anomalies pour les taches de maintenance
préventive (MP) en retard,

1.84.3.4 Saisir les données recueillies et les mesures effectuées par les techniciens de
maintenance;

1.84.3.5 Analyser une accumulation de tadches de maintenance corrective (MC), estimer
la charge de Travail requise, établir 1’ordre de priorité des taches a effectuer et
fournir un rapport de suivi concernant les anomalies;

1.84.3.6 Suivre I’avancement de la maintenance d’urgence (MU), de la MC, du projet
d’immobilisation, de I’autoassistance et des Travaux de modification au moyen
des codes de statut definis, ainsi que des rapports par statut, zone ou Travail;

1.84.3.7 Conserver les dossiers de tous les bons de Travail terminés et générer les
rapports connexes aux fins d’analyse;

1.84.3.8 Générer des rapports pour tous les bons de Travail de MP et de MC en suspens
et indiquer la date de création, la date d’approbation et le statut aux fins de
gestion et de surveillance des Travaux;
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1.84.3.9 Générer des rapports pour tous les bons de Travail de MP et de CM terminés
afin d’évaluer les performances et 1’état du systéme dans leur ensemble;

1.84.3.10 Suivre les temps de coupure par numéro d’identification de I’équipement
(NIE) assigné pour les premiceres pieces d’équipement (PPE) pour lesquelles
des données sur la disponibilité sont exigées.

1.85 Définitions
1.86 Voir pour les définitions génériques relatives au Contrat.

1.87 Maintenance d’urgence CEM 72

Travail qui exige une action immédiate pour protéger la vie et I’intégrité physique,
I’environnement et les biens de I’Etat, et pour éviter une réduction de I’efficacité opérationnelle.
Une urgence exige une action rapide pour mener une enquéte et mettre en ceuvre une réparation
temporaire ou, si possible, permanente. La maintenance d’urgence est identique a la maintenance
corrective (CEM 74) sur le plan de la portée et de la limitation des cotts, mais elle s’en distingue
par ['urgence de la réponse initiale.

1.88 Maintenance préventive (MP) CEM 73

Travaux prédéterminés, récurrents et prévus pour entretenir et préserver les équipements du SAN
et les biens de 1’Etat, incluant le MMS, pour que ceux-Ci puissent étre utilisés pour les fins pour
lesquelles ils ont été congus avec un minimum de temps d’arrét imprévu et prolonger leur vie
utile, conformément au programme de maintenance préventive établi.

1.89 Maintenance corrective (CM) CEM 74

Travaux nécessaires a la suite d’une défaillance d’un équipement ou d’un bien immobilier
fédéral qui empéche 1’équipement ou le bien de remplir la fonction pour laquelle ils ont été
concgus. La MC est effectuée au besoin et sur autorisation, et elle nécessite en général le
remplacement ou la restauration d’éléments ou de piéces inutilisables. Elle est assujettic a la
limite de Travail de MC décrite ci-dessous.

1.90 Travail en attente CEM 75

Travail effectué pour un besoin prédéterminé qui se répéte réguliérement au méme endroit, pour
lequel une description de Travail précise est rédigée, mais pour lequel les besoins en ressources
ne peuvent étre prévus avec précision.

1.91 Projet d’immobilisations CEM 76

Travaux approuvés dans le cadre du processus de planification des activités, comme le précise le
Contrat, qui relévent de la portée des O&M du SAN, mais qui ne sont pas des Travaux a prix
ferme fixe, dont :
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1.92 Projet d’autoassistance CEM 77
Travaux congus et exécutés par I’entrepreneur sans frais pour le Canada (main-d’ceuvre et
matériaux inclus). Les projets d’autoassistance concernant des changements de configuration

devront étre approuvés par I’autorité technique du Systéme d’alerte du Nord (AT BSAN). Le
transport doit étre coordonné avec les activités d’O&M prévues du SAN.

1.93 Modification mineure CEM 78
Travaux nécessitant une modification de la forme, de 1’ajustement ou de la fonction, que I’article

soit ou non géré par configuration, et pour lesquels les colts estimés ne dépassent pas un
montant AD par Travail.

1.94 Limite de Travail de maintenance corrective
Les premiers vingt-cinqg mille dollars de cofits (a 1’exclusion de tout matériel pouvant étre fourni
par le gouvernement) pour chaque Travail de maintenance corrective (MC) qui est payé par

I’entrepreneur et non remboursé par le Canada ou pouvant faire 1’objet d’une réclamation
conformément au présent contrat.

1.95 Références
Les références connexes sont fournies dans le tableau des références
1.96 Plan de gestion des Travaux

1.96.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion des
Travaux pour documenter son approche en vue d’une gestion efficace et efficiente de
tous les Travaux liés au SAN, et il doit décrire en détail au moins les éléments
suivants, selon DD et LDEC 1.96.

1.97 Mise en place du systéme de gestion des Travaux
1.97.1 Catégorisation du Travail

1.97.1.1 L’entrepreneur doit catégoriser tous les Travaux du SAN selon un code
d’emploi de la main-d’ceuvre (CEM) unique, comme le précise le paragraphe 3
de la présente section.

1.97.2 Etablissement et maintien des numéros d’identification de 1’équipement (NIE)
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1.97.2.1 L’entrepreneur doit assigner un numéro d’identification de 1’équipement (NIE)
unique pour identifier les pieces d’équipement, les installations et les systémes.
I1 doit s’assurer que les NIE sont décomposés jusqu’au niveau requis pour la
gestion du cycle de vie (GCV), comme le précise le Contrat.

1.97.3 Demandes de Travaux

1.97.3.1 L’entrepreneur doit faire le suivi de tous les besoins en Travaux au moyen des
demandes de Travaux. Il doit vérifier la complétude, la précision, la validité et
la faisabilité des demandes de Travaux. Il doit aussi s’assurer que les demandes
de Travaux approuvées deviennent des bons de Travail.

1.97.4 Gestion des bons de Travail

1.97.4.1 L’entrepreneur doit gérer les Travaux sur le SAN au moyen de bons de Travail
uniques. Il doit s’assurer que chaque bon de Travail contient au minimum les
éléments suivants :

1.97.4.1.1 Numéro unique du bon de Travail;

1.97.4.1.2 CEM,;

1.97.4.1.3 Lieu du Travail (site, batiment et systéme, selon le cas);
1.97.4.1.4 Portée du Travail proposé;

1.97.4.1.5 Justification du Travail proposé;

1.97.4.1.6 Besoins en main-d’ceuvre et en matériau;

1.97.4.1.7 NIE;

1.97.4.1.8 Date de la demande;

1.97.4.1.9 Coordonnées du demandeur;

1.97.4.1.10 Code de statut pour indiquer I’avancement du Travail; et
1.97.4.1.11 Code de priorité indiquant le niveau d’urgence du Travail.

1.97.4.2 L’entrepreneur doit mettre a jour les bons de Travail & mesure que les Travaux
avancent pour veiller a ce que I’information la plus a jour soit disponible, et ce,
jusqu’a la fin des Travaux et la cléture du bon de Travail. Les bons de Travail
fermés doivent demeurer disponibles a des fins d’historiques. Similairement,
les bons de Travail annulés doivent demeurer disponibles a des fins
d’historiques. L’entrepreneur doit gérer tout retard dans les Travaux pour
s’assurer que des bons de Travail de maintenance corrective sont exécutés
conformément a 1’approbation des exigences de I’ET.

1.97.5 Arriéré des bons de Travail
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1.97.5.1 L’entrepreneur doit s’assurer que les bons de Travail pour une maintenance
corrective CEM 74 sont saisis dans un arriére et traités normalement par site
selon le principe du premier entré, premier sorti. Au début du contrat, il doit
reprendre un arriéré existant ou des bons de Travail et intégrer leur exécution
dans ses activités normales.
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1.98 Introduction au service de gestion de I’information et a la technologie de
I’information

Le gouvernement fournira a 1’entrepreneur une plateforme de systéme de gestion de
I’information (ci-aprés appelée Alerte du Nord [SGI] ou AN SGI) qui comprendra toutes les
données du SAN, le logiciel d’application (COTS ou créé) et les biens de TI matériels qui
serviront de référence pour permettre a 1’entrepreneur de répondre aux exigences relatives aux
données du Contrat. L’entrepreneur fournira un accés a I’AN SGI aprés 1’attribution du contrat,
ainsi qu’une formation sur les divers aspects du systéme liés aux exigences du Contrat. Il devra
modifier, acquérir ou développer des solutions pour I’AN SGI afin de répondre aux exigences de
I’ET qui ne sont pas actuellement satisfaites dans les six mois suivant la transition d’entrée.

Le gouvernement déterminera aussi les biens de technologie de 1’information, les logiciels, les
licences et les ententes de soutien et de services pour les systemes de commande et de controle
(Systeme de controle et d’acquisition de données [SCADA]), ainsi que la maintenance et les
diagnostics (gestion du parc). Une liste compléte de toutes les applications, de tous les
répertoires de données et de I’inventaire de I’AN SGI et des technologies de 1’information est
mentionnée dans le Contrat.

1.99 DEFINITIONS

Reportez-vous aux définitions génériques de cet EDT.

1.100 Systéme d’information

Systéme d’information composé en général de données, de plateformes informatiques, de
réseaux de communication, d’applications commerciales, de personnes et de processus qui sont
organisés pour permettre la collecte, le traitement, la maintenance, 1’utilisation, le partage, la
diffusion ou 1’élimination des informations. [NIST SP800-39, référence 7, adapté]

1.101 Bien de TI

Terme générique utilisé pour représenter les applications commerciales, les représentations
¢lectroniques de I’information (données), ainsi que le matériel, les logiciels et les données
systéme qui composent les systémes d’information.

1.102 Sécurité des T1

Discipline consistant a appliquer des contrbles de sécurité, des solutions de sécurité, des outils et
des techniques pour protéger les biens de TI tout au long de leur cycle de vie contre des menaces
de compromission, en fonction de la catégorie de sécurité des activités opérationnelles soutenues
et conformément aux politiques, directives, normes et lignes directrices des ministéres et du
gouvernement du Canada.
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1.103 Risque pour la sécurité des T

Possibilité qu’une menace donnée compromette les biens de TI et cause des blessures.
[MHEMR, référence 1, adapteé]

1.104 Gestion des risques pour la sécurité des T

Processus par lequel les organisations gerent les risques pour la sécurité des TI. La gestion des
risques pour la sécurité des TI est réalisée au moyen de processus de gestion de la sécurité des Tl
et d’autres risques.

1.105 REFERENCES pour l’introduction au service de gestion de I’information et a la
technologie de I’information

Les notations en regard des références ont le sens suivant : O — le respect des politiques,
procédures, lois, décrets et reglements afférents est obligatoire; G — les politiques et procédures
afférentes ne sont pas obligatoires, mais des propositions de solutions de rechange doivent étre
présentées en détail au chargé de projet et étre acceptées par celui-ci. De plus, les solutions de
rechange doivent étre en parfaite harmonie avec les procédures en vigueur dans le monde entier.
Reéférez-vous au tableau des références.

1.106 Exigences du systéme

L’entrepreneur doit veiller a ce que I’ensemble des données, des plans, des rapports et de la
correspondance nécessaires au soutien et a 1’exécution du Contrat soient générés dans un format
électronique compatible avec les applications MS Office et résident dans le SGI du SAN pour
que le personnel du SAN puisse y avoir acces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

L’entrepreneur doit établir et mettre en ceuvre un plan de gestion des données qui décrit toutes
les actions requises pour assurer une sauvegarde, un stockage hors site ou local et une
restauration des donnees en continu pendant la durée du contrat, sur une base quotidienne et sans
interférence, avec une sauvegarde compléte des données au minimum une fois par mois.

L’entrepreneur doit s’assurer que le SGI du SAN est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
pour le personnel du gouvernement.

L’entrepreneur doit veiller a ce que les renseignements susmentionnés soient separes,
logiguement, physiquement ou les deux, des ses autres renseignements pour prévenir tout acces
non autorisé aux données du SAN.

L’entrepreneur doit fournir au personnel du SAN un acces complet au SGI du SAN au moyen
d’une application de portail Web. Les utilisateurs pourront sauvegarder, imprimer et exporter les
rapports générés par le SGI du SAN dans I’application Microsoft Office applicable du poste de
Travail distant du gouvernement.
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Toutes les données de I’entrepreneur générées dans le cadre de 1’exécution du Contrat doivent
étre échangées par voie électronique, a moins que le BSAN n’ait autorisé€ au préalable une
transmission en format papier. Les données fournies par I’entrepreneur doivent tre enregistrées
dans un type de fichier qui est compatible avec les applications Microsoft Office.

L’entrepreneur doit maintenir I’intégrité des données en vérifiant leur exactitude et leur mise a
jour dans les 24 heures suivant leur obtention, sauf indication contraire dans le Contrat.

L’entrepreneur doit générer un fichier de données du systéme Monthly Reliability and
Maintainability Information System (REMIS) et générer une requéte de données du REMIS qui
sera sauvegardée sur CD conformément au document NW IMS-REMIS ICD

L’entrepreneur doit s’assurer que le personnel qui accéde aux systémes de TI du SAN posséde
une autorisation de sécurité valide conformément aux instructions de la LVERS.

1.107 Utilisation du SGI du SAN

L’entrepreneur doit utiliser le SGI du SAN pour gérer efficacement le processus d’O&M du
SAN en veillant & ce que le systéme continue a répondre aux besoins fonctionnels suivants :

1.107.1 Comptabilité financiére du SAN et des codts du projet;
1.107.2 Gestion du projet;

1.107.3 Gestion de la configuration;

1.107.4 Gestion du cycle de vie;

1.107.5 Gestion des Travaux;

1.107.6 Production de rapports sur le statut de 1’équipement;
1.107.7 Gestion logistique;

1.107.8 Gestion des dossiers et des documents;

1.107.9 Assurance de la qualité et contréle de la qualité;
1.107.10 Gestion des ressources humaines;

1.107.11 Gestion du parc de matériel mobile de soutien;
1.107.12 Gestion des biens.

Le gouvernement doit conserver la propriété du matériel du SGI de I’ AN et de tous les dossiers
de données générés dans le cadre de I’exécution du présent contrat. A la conclusion du contrat, le
SGI du SAN, y compris tout le matériel et tous les dossiers de données (données historiques
incluses) générés dans le cadre de I’exécution de I’ET, sera retourné au gouvernement.

L’entrepreneur doit établir une structure de répertoire d’adresses de données pour toutes les
données générées dans le cadre de I’exécution du Contrat. La structure organisationnelle du
répertoire doit suivre la structure de I’ET (c.-a-d. par sections), et le répertoire d’adresses ne doit
pas comporter plus de quatre niveaux afin de réduire au minimum le temps de recherche des
données.

L’entrepreneur doit aussi fournir ses propres systemes et dispositifs de TI pour ses propres
exigences et ses propres besoins.
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1.108 Exploitation et maintenance du SGI

L’entrepreneur doit exploiter et maintenir le SGI du SAN comme un systéme non classifié et
veiller a ce qu’aucune de ses données exclusives ni d’autres données classifiées du
gouvernement n’y soient entrées.

L’entrepreneur doit maintenir tous les biens de TI et les logiciels associés au SGI du SAN et
s’assurer que les licences sont en vigueur et que les mises a jour sont installées dans la semaine
suivant leur réception. L’ AT des TI du BSAN sera informé de chaque événement.

L’entrepreneur doit héberger le SGI du SAN au méme endroit que son propre systeme de TI.

L’entrepreneur doit assurer la connectivité du SGI du SAN et de ses propres systemes de Tl
comme suit :

Il doit fournir la connectivité et I’acces pour son personnel qui ne séjourne pas dans les
RLP et les LSS;

La connectivité pour le personnel résidant dans les RLP et les LSS sera une combinaison
utilisant le dorsal satellite du MDN a North Bay, ou I’entrepreneur doit combiner les flux
de données des utilisateurs entre le CCSAN et le CSSAN et étre responsable de la
connectivité avec ses propres systemes de Tl et le SGI du SAN par des moyens
commerciaux. La méthode de connectivité doit étre incluse dans le dossier de
documentation relatif a 1’évaluation de la sécurité et a I’autorisation (ESA) aux fins
d’homologation.

L’entrepreneur doit répondre a des requétes prédéfinies qui appuient les exigences enoncées dans
le Contrat. De plus, il doit appuyer les requétes ad hoc selon les besoins des AT du SAN en
fournissant des détails ou des résumés a partir des dossiers de données. 1l aidera également le
personnel du SAN a élaborer des requétes ad hoc.

L’entrepreneur doit fournir un soutien technique au SGI de 8 h a 16 h (heure de I’Est) du lundi
au vendredi pour aider le personnel du SAN a répondre aux questions et a résoudre les problemes
relatifs a ce systéme. Le soutien technique doit étre fourni par courriel, par téléphone et en
personne au besoin.

L’entrepreneur doit tenir a jour le guide de 1’utilisateur du SGI qui décrit toutes les applications
et les fonctionnalités contenues dans le SGI de I’AN, ainsi qu’une structure de fichiers actualisée
fournissant des informations sur chaque produit de données a livrer. Le guide doit aussi contenir
une liste compléte, mise a jour régulierement, de toutes les requétes de rapports élaborées, ainsi
que des instructions sur la maniére d’exécuter correctement la requéte.

L’entrepreneur doit fournir un examen des exigences de I’ET afin de déterminer les
fonctionnalités non prises en charge actuellement par le SGI du SAN, élaborer les fonctionnalités
requises et les mettre en ceuvre dans le SGI du SAN. Pour ce faire, il doit adapter les applications
COTS fournies par le gouvernement afin de répondre aux exigences du SGI du SAN et de les
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intégrer dans ce systeme. Les exigences doivent étre satisfaites au plus tard six mois apres
I’achévement de la transition d’entrée.

L’entrepreneur doit acquérir toutes les licences du SGI du SAN qui sont nécessaires pour que
son personnel et celui du gouvernement puissent exploiter le SGI de I’AN et y accéder.

1.109 Autres systemes de TI

L’entrepreneur doit assurer 1’administration, le soutien et la maintenance du cycle de vie du
matériel, des logiciels, des licences et des ententes de soutien et de services du SCADA.

L’entrepreneur doit assurer I’administration, le soutien et la maintenance du cycle de vie des
logiciels, des licences et des ententes de soutien et de services pour la maintenance et les
diagnostics a I’appui de la gestion du parc de MMS.

L’entrepreneur doit acquérir et maintenir des licences d’application logicielle pour les
applications énumérées dans le présent document.

1.110 Moral et bien-étre

L'entrepreneur doit fournir une télévision par satellite de base et un accés Internet a tout le
personnel de tous les sites RLP, y compris le personnel du bureau du systeme d'alerte du Nord.
Pour les sites RCP, un systeme déployable par zone pour I'acces a Internet lors de séjours
prolongés ou d'installations, doit étre fourni pendant la durée du contrat par des moyens
commerciaux.

1.111 Evaluation de sécurité et autorisation

L’entrepreneur doit lancer le processus d’évaluation de sécurité et d’autorisation (ESA)
conformément au document Guide d'évaluation et d'autorisation (SAAG) du MDN et des FAC,
gestion de l'information, immédiatement aprés 1’octroi du contrat, et il doit maintenir
’autorisation d’exploitation (AE) du SGI pendant toute la durée du contrat. Dans le cadre de
I’ESA, il fera les tiches suivantes :

1.111.1 Organiser la visite des lieux;

1.111.2 Intégrer la sécurité de I’information au concept d’opération ou rédiger un concept
d’opération de sécurité particulier;

1.111.3 Fournir les diagrammes de 1’architecture d’entreprise : ov1, ov-5b, sv-1 et sv-2;

1.111.4 Rédiger la version préliminaire de 1’énoncé des vulnérabilités (EV) aux fins
d’approbation par I’AT BSAN;

1.111.5 Réaliser une évaluation de la menace et des risques (EMR);
1.111.6 Terminer la ou les descriptions du systéme;

1.111.7 Déterminer la catégorisation de sécurité du systeme (confidentialité, intégrité et
disponibilité);
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1.111.8 S’assurer que les contrles critiques du directeur — Sécurité de la technologie de
I’information (D Séc TI) 29 ont été mis en place et vérifiés;
1.111.9 Présenter tous les documents exigés au BSAN aux fins d’approbation par le D Séc TI.

Si un risque élevé est décelé au moyen du processus d’EMR ou d’ESA, I’entrepreneur atténuera
le risque a un niveau minimum acceptable, en collaboration avec le BSAN, en utilisant les
controles de sécurité appropriés, comme I’indique le document ITSG-33. Il mettra en ceuvre un
processus approuvé de gestion des changements en matiére de sécurité de I’information afin de
garantir que tous les changements sont évalués pour déterminer leur impact sur I’AE. De
surcroit, il doit effectuer une réévaluation appropriée conformément au document Guide
d'évaluation et d'autorisation (SAAG) du MDN et des FAC, gestion de I'information, pour les
changements qui affectent la configuration et la posture de sécurité du SGI du SAN.

1.112 Sécurité des TI et cyber-sécurité

L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan d’autorisation d’acces et de
sécurité des données qui comprend a tout le moins les mesures de contrdle d’accés et de sécurité
de données suivantes :
1.112.1 Restreindre I’accés physique aux serveurs;
1.112.2 Limiter a un minimum de personne les droits administratifs relatifs au systeme
d’exploitation (SE);
1.112.3 Etablir une politique et un contrdle relatifs aux mots de passe;
1.112.4 Maintenir une liste de controle des accés pour protéger chaque objet, entre autres, les
menus, les fichiers et les tableaux;
1.112.5 Attribuer et controler les priviléges objet et systéme par 1’utilisateur;
1.112.6 Controéler la création de nouveaux comptes;
1.112.7 Permettre un audit des logiciels pour enregistrer les connexions et les transactions des
utilisateurs sur des objets critiques;
1.112.8 Maintenir une capacité de détection des virus et de protection antivirus;
1.112.9 Détecter et isoler les utilisateurs non autorisés du systéme, qu’il s’agisse de menaces
externes ou de sabotage interne;
1.112.10 Prévenir I’exécution de logiciels malveillants et de programmes non approuves.

L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un programme de gestion du cycle
de vie des applications logicielles et des systemes d’exploitation pour s’assurer que ceux-Ci
restent soutenus et exempts de vulnérabilités connues. Au minimum, les vulnerabilités connues
sont celles répertoriées dans la base de données Common Vulnérabilités and Exposure (CVE)
[vulnérabilités communes et exposition] de MITRE.

L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de surveillance continue des
systemes. Ce plan doit décrire les processus de détection et d’analyse, ainsi que les procédures et
les outils de surveillance continue. Les activités de surveillance continue vont de la surveillance
en temps réel (p. ex., détection des intrusions, analyse des journaux automatisés) a la surveillance
a plus long terme (p. ex., évaluation de la vulnérabilité et des risques, audit de securité, etc.), qui
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sont en général exécutées hors ligne. Si un événement est découvert, les actions de réponse
doivent étre conformes au plan d’intervention en cas d’incident cybernétique.

L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan qui décrit son plan
d’intervention en cas d’incident cybernétique. Le plan doit préciser les processus et les
procédures relatifs a ’activité d’intervention en cas d’incidents, qui couvrent la préparation au
confinement, a I’éradication et a la récupération, ainsi que 1’activité post-incidente.

L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan relatif aux mesures
particuliéres a prendre pour répondre aux constatations sur la sécurité faites lors des évaluations
de sécurité initiales et périodiques et des activités de surveillance continue. Le plan d’action et
les jalons comprennent les mesures correctives prévues et les dispositions actuelles concernant
ces constatations. Le plan d’action et les jalons doivent documenter les éléments suivants :

1.112.11 Enoncé de la criticité de la mission du systéme;

1.112.12 Faiblesses pacifiques ou lacunes des mesures de sécurité déployées;

1.112.13 Importance des faiblesses ou des lacunes décelées dans les mesures de securite;
1.112.14 Etendue de la faiblesse des éléments dans 1’environnement;

1.112.15 Approche d’atténuation des risques proposée pour remédier aux faiblesses ou aux
lacunes décelées dans la mise en ceuvre des mesures de sécurité (p. ex., ordre de
priorité des mesures d’atténuation des risques et affectation des ressources
d’atténuation des risques).
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1.113 SECURITE

1.114 Introduction a la sécurité

1.114.1 L’entrepreneur doit maintenir un programme de sécurité afin de répondre aux
exigences de la liste de vérification des exigences relatives a la sécurité (LVERS) du
SAN et de fournir des mesures de protection efficaces contre 1I’espionnage, le
sabotage, le vol, les dommages ou la destruction pour les biens du gouvernement, les
marchandises controlées, les équipements de sécurité des communications (SECOM)
et les informations.

1.115 Définitions

1.116 Références

1.116.1 Directive en matiére de sécurité des T1 sur le contréle du matériel COMSEC au sein
des entreprises du secteur privé canadien (ITSD-06A)

1.117 Plan de sécurité du SAN

1.117.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de sécurité du
Systéme 1’alerte du Nord (SAN) qui décrit son programme de sécurité et les
procédures a suivre pour assurer une sécurité efficace des biens, du personnel et des
informations du SAN. Le plan doit décrire, selon DD et LDEC 1.117.

1.118 Mener des examens de rendement des immeubles

1.118.1 L’entrepreneur doit effectuer des inspections visuelles réguliéres des batiments a des
intervalles proportionnels aux exigences opérationnelles.

1.118.2 L’entreprenecur doit mener des ERI et soumettre les rapports connexes, conformément
a la LPLESI, aux fins d’acceptation, de maniére uniforme, la date d’échéance et le
format étant indiqués, ou de la maniere demandée, pour chaque batiment :

1.118.2.1 Rechercher I’information pertinente concernant les biens immobiliers et leur
fonctionnalité;

1.118.2.2 Inspecter chaque bien d’une maniére appropriée a son usage, son age, les
détails de sa construction, son systéme de revétement et

1.118.2.3 Son potentiel de détérioration cachée;
1.118.2.4 Consulter les représentants designées des occupants;

1.118.2.5 Fournir de I’information a 1’appui de la planification des biens et de
I’établissement du budget conséquent.

Sécurité
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1.119 SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

1.120 Introduction a la santé et la sécurité au Travail

1.120.1 L’entreprencur doit assurer le maintien d’un milieu de Travail sécuritaire pour tout le
personnel ayant acces aux sites du SAN. Il doit s’assurer que la sécurité fait partie
intégrante de tous les Travaux accomplis dans le Contrat.

1.121 Définitions

1.121.1 Reportez-vous aux définitions pertinentes a cette section.
1.122 Références; selon tableau des références.

1.123 Plan de santé et sécurité au Travail

1.123.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de santé et
sécurité au Travail (SST) du Systéeme d’alerte du Nord (SAN), selon DD et LDEC
1.123.1.

1.124 Comités de santé et sécurité au Travail

1.124.1 Etablir et maintenir des comités de santé et sécurité au Travail, selon DD et LDEC
1.123.1.

1.125 Rapport annuel sur la santé et la sécurité au Travail

1.125.1 L’entreprencur doit soumettre un rapport annuel sur les activités du comité local, selon
DD et LDEC 1.123.1.

1.126 Systéme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au Travail

1.126.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un Systéme
d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au Travail (SIMDUT), selon DD
et LDEC 1.123.1.

1.127 Analyse du risque professionnel

1.127.1 L’entreprencur doit effectuer une analyse du risque professionnel (ARP) pour tout
Travail récurrent connu, comme les routines de maintenance préventive et tout autre
Travail dont I’accomplissement est raisonnablement attendu au SAN. L’ ARP doit étre
documenté et les resultats doivent étre intégrés au programme de sécurité de
I’entrepreneur.
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1.128 Verrouillage et étiquetage

1.128.1 L’entrepreneur doit avoir des procédures documentées de verrouillage et d’étiquetage
a I’intention du personnel responsable de la maintenance préventive et corrective de
I’équipement sous tension. Les procédures doivent porter notamment sur la
veérification des nomenclatures des panneaux avant le début des Travaux.
L’entrepreneur doit établir et tenir a jour des trousses de verrouillage et d’étiquetage
en quantité suffisante pour s’assurer que les Travaux ne sont pas retardés. Toutes les
trousses de verrouillage et d’étiquetage disponibles aux sites du SAN au début du
marché sont mises a la disposition de I’entrepreneur. Cependant, le Canada ne
remplira pas, ne réparera pas et ne remplacera pas ces trousses ou toute autre trousse
fournie par I’entrepreneur.

1.128.2 Les procédures écrites de cadenas-sage identifieront ce qui doit étre fait, quand cela
doit étre fait, quels outils sont disponibles pour le faire, qui est censé le faire et qui
doit étre avisé. Le document doit préciser:

1.128.2.1 La machine, I'équipement ou le processus d'arrét et d'isolement spécifiques
réels.

1.128.2.2 Comment et ou les dispositifs de verrouillage sont installés.

1.128.2.3 Comment I'énergie stockée est contrdlée et par la suite mise hors tension.

1.128.2.4 Comment l'isolement peut étre vérifié.

1.128.3 Les instructions de Travail indiqueront comment le processus de verrouillage doit étre
effectué étape par étape, y compris comment I'énergie stockee est contrélée et mise
hors tension, comment l'isolement peut étre vérifié, et comment et ou les dispositifs
de verrouillage sont installés. Les instructions de Travail sont spécifiques a la
machine, a I'équipement ou au processus et comprennent des images ou des images de
ce qui est décrit. Une organisation aura un document de programme de cadenas-sage
et autant d'ensembles d'instructions de Travail que nécessaire, selon le nombre de
systemes qui nécessitent un cadenas-sage. "

1.129 Abris de secours

1.129.1 L’entrepreneur doit maintenir les abris de secours aux stations radar a longue portée
(RLP) en parfaite condition en tout temps. Tous les équipements d'abris d'urgence du
site RLP doivent étre certifiés propres, organisés et en parfait état de fonctionnement
deux fois par an. Un nombre suffisant de lits bébé, de sacs de couchage et de rations
d'urgence pour permettre 3 repas par jour et de I'eau pour 8 personnes pendant au
moins 14 jours doit &tre maintenu. Tous les sites RCP doivent contenir des fournitures
suffisantes pour permettre 3 repas par jour et de I'eau pour 6 personnes pendant 14
jours.

1.130 Sauvetage d’urgence

Santé et sécurité au Travail
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1.130.1 L’entrepreneur doit s’assurer qu’un nombre suffisant d’employés Travaillant dans les
sites du SAN ont la formation nécessaire pour réaliser des opérations de sauvetage
d’urgence en cas de blessures chez le personnel. L’entrepreneur doit, & tout le moins,
étre capable de réaliser des opérations de sauvetage en espace clos ou en angle
prononcé.

1.131 Formation

1.13.1 L’entrepreneur doit offrir de la formation en sécurité afin que son effectif soit capable en
tout temps d’exploiter et de maintenir de maniere sécuritaire et efficace le SAN. L’entrepreneur
doit déterminer les exigences de formation en sécurité de I’ensemble du personnel, par poste,
élaborer les normes de cours (NORCO) de cette formation et intégrer celle-ci au plan de
formation du SAN dont les détails figurent a la section Gestion du programme du Contrat.

1.132 Incidents de santé et sécurité au Travail

1.132.1 L’entrepreneur doit gérer les incidents de SST, définis comme étant une blessure a une
personne et pouvant nécessiter des premiers soins ou un traitement médical, sans
toutefois poser un danger a la vie ou a un membre du blesse.

1.132.2 L’entrepreneur doit soumettre a I’AT BSAN un rapport initial et des rapports de suivi
concernant les incidents de SST. Le rapport initial doit étre soumis dans les 6 heures
suivant I’incident; les rapports de suivi doivent étre présentés suivant les besoins,
jusqu’a ce que I’incident ait fait I’objet d’une enquéte complete et que la cause
fondamentale de celui-ci ait été déterminée. Le rapport final doit faire état de toute
mesure corrective nécessaire afin d’éviter que 1’incident se reproduise. Selon DD et
LDEC 1.70.1.

1.133 Urgences médicales

1.133.1 L’entrepreneur doit gérer les urgences médicales au Travail, définies comme étant une
blessure personnelle ou une maladie posant un danger direct a la vie et/ou a un
membre de la personne touchée;

1.133.2 L’entrepreneur doit soumettre a I’AT BSAN un rapport initial et des rapports de suivi
concernant les incidents d’urgences médicales. Le rapport initial doit étre soumis dans
les 6 heures suivant I’incident; les rapports de suivi doivent étre présentés suivant les
besoins, jusqu’a ce que ’incident ait fait I’objet d’une enquéte complete et que la
cause fondamentale de celui-ci ait été déterminée. Le rapport final doit faire état de
toute mesure corrective nécessaire afin d’éviter que I’incident se reproduise. Selon
DD et LDEC 1.70.1

1.134 Vérifications annuelles de la sécurité des sites du SAN

Santé et sécurité au Travail
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1.134.1 Le gestionnaire de SST ou son représentant désigné qualifié doit mener des
veérifications annuelles de la sécurité a chaque LSS, a chaque station RLP, a au moins
une station RCP par zone, au CCSAN, au CSSAN et au site SRD. Les inspections
doivent permettre de s’assurer de la conformité, de la pertinence, de la qualité et de la
diligence des inspections sur le terrain menées par le personnel, et d’examiner le plan
de SST afin de confirmer son applicabilité et sa fiabilité. Tout probleme constaté et
non réglé durant 1’inspection doit faire I’objet d’un suivi dans le systéme de gestion
des Travaux de I’entrepreneur, et ce, jusqu’a ce que des mesures correctives aient été
prises.

1.135 Equipement de protection individuelle

1.135.1 Il incombe a I’entrepreneur de fournir tout I’équipement de protection individuelle
(EPI) a ses employés appelés a accomplir des Travaux dans le cadre du Contrat. Tout
EPI disponible aux sites du SAN au début du marché est mis a la disposition de
I’entrepreneur. Cependant, le Canada ne remplira pas, ne réparera pas et ne
remplacera pas cet EPI ou tout autre EPI fourni par I’entrepreneur.

1.136 Veiller a la santé et a la sécurité dans les biens immobiliers (de PET du SMA(IE))
1.137 Généralités

1.137.1 L’entrepreneur doit assurer le controle et exercer une responsabilité concernant toute
question de SST quant aux Travaux accomplis dans les biens immobiliers, sauf
exclusion précisée par écrit de la part de I’AT BI, qu’il s’agisse de Travaux accomplis
par :

1.137.1.1 L’entrepreneur et ses sous-traitants; ou
1.137.1.2 Le MDN, de méme que d’autres entrepreneurs et sous-traitants du MDN.

1.137.2 L’entrepreneur doit appuyer le MDN dans I’acquittement de ses responsabilités
d’employeur conformément au CCT, partie |, et a la Norme sur la protection contre
les incendies et la Norme pour le plan d’évacuation d’urgence et I’organisation des
secours en cas d’incendie — Chapitre 3-1 du CT.

1.137.3 L’entrepreneur doit respecter les exigences des autorités compétentes et, sauf
exclusion précisée par écrit de la part de I’AT BI :

1.137.3.1 Agir comme constructeur pour les Travaux de construction du projet;

1.137.3.2 Agir comme autorité de contrdle de SST, en tant qu’agent du Canada, pour la
prestation des services indiqués dans la présente partie de I’ET et pour les
Travaux accomplis par des tiers.

1.137.4 Respecter la norme CSA Z462 : Securité électrique au Travail et le code de sécurité
électrique de la province lors des Travaux d’¢électricité.

Santé et sécurité au Travail
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1.137.5 L’entrepreneur doit s’assurer que 1’étiquetage (identification des circuits, interrupteurs
principaux, etc.) demeure en place. Conserver et maintenir les dessins des circuits, les
avis, les données, etc., dans des lieux connus et accessibles. L’entrepreneur doit
s’assurer que les schémas unifilaires sont mis a jour et révisés de maniére a
représenter 1’état actuel des circuits et de I’équipement. Conserver et maintenir les
dessins des circuits, les représentations schématiques des systemes, les avis, les
données, etc., dans des lieux accessibles. Mettre a jour les schémas unifilaires afin
d’assurer qu’ils indiquent 1’état actuel des circuits et de 1’équipement.

1.137.6 Veiller a ce que les systemes de levage fonctionnent de maniére sécuritaire
conformément a la version la plus récente des normes ASME A17.1/CSA B44-16.

1.137.7 Appliquer un programme de santé et securité au Travail des biens immobiliers.

1.137.8 L’entrepreneur doit protéger la santé et la sécurité des personnes ayant acces au lieu de
Travail, y compris les fonctionnaires fédéraux, les ressources en main-d’ceuvre sous
’autorité de I’entrepreneur, les employés d’autres entrepreneurs et sous-traitants du
MDN, et le grand public.

1.137.9 L’entrepreneur doit appliquer un programme de santé et sécurité au Travail des biens
immobiliers, conformément a la spécification acceptée du RPS-BI, et respecter la
réglementation applicable, de méme que les exigences et les obligations du MDN.

1.137.10 L’entrepreneur doit préparer et suivre un plan de SST pour chaque batiment, en
collaboration avec les comités SST des occupants, conformément aux exigences du
programme de SST, y compris un code de pratique en matiere de SST concernant les
procédures d’exploitation sécuritaires et d’autres exigences.

1.137.11 L’entrepreneur doit définir des exigences particuliéres en matiére de santé et sécurité
au Travail, de méme qu’élaborer des procédures et des pratiques de Travail
sécuritaires, y compris une analyse du risque professionnel et des risques liés aux
taches critiques, afin d’éliminer ou de réduire les risques prévisibles associés aux
Travaux a accomplir.

1.137.12 L’entrepreneur doit instaurer des procédures de communications concernant les
risques en SST a I’intention des ressources en main-d’ceuvre sous 1’autorité de
I’entrepreneur.

1.137.13 L’entrepreneur doit s’assurer que les personnes ayant acces au lieu de Travail
respectent les plans de SST propres a chaque batiment et projet.

1.137.14 L’entrepreneur doit maintenir un controle d’ensemble de toutes les activités relatives
a la gestion de la SST, coordonner et contréler les Travaux dans les batiments et dans
les sites regroupant plusieurs batiments, et établir des mesures de sécurité appropriées
visant a protéger la santé et la sécuriteé :

1.137.14.1 Gérer I’accés des autres entrepreneurs au batiment, de pair avec les mesures
de sécurité du batiment;

1.137.14.2 Assigner des chantiers a d’autres entrepreneurs dans le cadre du projet, de
méme que coordonner et planifier I’utilisation des quais de chargement et des
voies d’acces aux aires de Travail;

1.137.14.3 Déterminer et communiquer les problémes relatifs a la planification des
Travaux;
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1.137.14.4 Orienter les autres entrepreneurs ayant accés au site et leur fournir les
renseignements appropriés, y compris :

1.137.14.4.1 Le plan de SST des batiments,
1.137.14.4.2 Une description des responsabilités et des procédures de SST,
1.137.14.4.3 Un code de pratique concernant les procédures de sécurité au Travail et de
préparation aux situations d’urgence,
1.137.14.4.4 Des évaluations des risques et analyses du risque professionnel liées aux
taches critiques;
1.137.14.5 Participer aux réunions du comité local de santé et sécurité et a celles portant
sur le projet et réunissant d’autres entrepreneurs et le MDN et formuler des
commentaires dans le cadre de ces réunions, suivant les besoins;
1.137.14.6 Agir comme point de contact auprés des autorités competences et leur
soumettre la documentation qu’elles demandent, comme les avis de projet et
les renseignements connexes;
1.137.14.7 Conserver des copies des communications, des rapports et des ordres recus a
la suite des visites effectuées par les autorités compétentes;
1.137.14.8 Contrdler I’acces aux salles mécaniques et électriques et a d’autres lieux
d’exploitation des batiments, et superviser les Travaux a ces endroits;
1.137.14.9 Organiser et diriger les réunions avec les intervenants, le cas échéant, pour la
coordination de la construction et de la santé et de la securité;
1.137.14.10 Coordonner les activites de construction;
1.137.14.11 Coordonner avec les occupants les questions et les enjeux liés aux Travaux
en cours et prévus;
1.137.14.12 Participer a la détermination des exigences en matiére de SST pour les
occupants et les unités de gestion des installations qui effectuent des Travaux
d’électricité;
1.137.14.13 Surveiller la conformité des autres entrepreneurs aux lois sur la SST, aux
plans de SST propres aux batiments et aux projets et aux autres procédures
opérationnelles normalisées dans ce domaine; donner des instructions aux
entrepreneurs au besoin pour résoudre les problemes de SST;

1.137.14.14 Obtenir une rétroaction réguliere du personnel et des Travailleurs en matiére
de santé et de sécurité afin de cerner les problemes;

1.137.14.15 Régler les problémes liés a la coordination de la construction et d’autres
aspects de la SST concernant d’autres entrepreneurs.
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1.137.15 L’entrepreneur doit s’assurer que les parties appropriées obtiennent les approbations
et les permis nécessaires des autorités compétentes, y compris les permis de
construction et les permis d’acces aux espaces clos avant d’exécuter les Travaux,
comme les permis pour 1’enlévement de 1’amiante, les Travaux sur les plateformes
surélevées, le creusage et ’excavation, les Travaux a chaud et les Travaux sur les
conduites de vapeur vive.

1.137.16 L’entrepreneur doit s’assurer que les ressources relevant de lui connaissent
parfaitement et respectent les exigences des lois applicables sur la santé et la sécurité
au Travail lorsqu’ils effectuent des Travaux.

1.138 Conserver des dossiers de santé et sécurité et faire rapport a ce sujet

1.138.1 Sur demande, préter un soutien a 1’autorité désignée du MDN en matiere de SST
lorsqu’elle prépare des rapports d’accident et des rapports d’enquéte sur des incidents
dangereux.

1.138.2 Conserver des dossiers de SST et fournir des renseignements et des rapports de santé
et sécurité liés aux Travaux conformément aux exigences de la partie 11 du CCT, de la
Directive sur la santé et la sécurité au Travail et des politiques du MDN et aux
exigences des autorités compétentes.

1.138.3 L’entrepreneur doit fournir des renseignements sur les plans de SST propres aux
batiments et aux projets, la détermination des dangers, la formation sur la sécurité,
I’inspection des systemes de sécurité des personnes et de I’équipement, la
maintenance, les essais et les cas de non-conformité sur demande.

1.139 Gérer le changement constant apporté au régime de prestation de services

1.139.1 L’entrepreneur doit gérer le changement apporté au RPS-BI afin d’intégrer les
occasions d’améliorations, suivant les besoins, et de donner suite a ceci :

1.139.1.1 Changements nécessaires a apporter aux processus et aux procédures de
I’entrepreneur en matiere de prestation des services énoncés dans la présente
section de ’ET des régimes de gestion de I’entrepreneur, de méme que des
programmes, processus et capacités nécessaires a 1’appui de la prestation de ces
Services;

1.139.1.2 Enjeux, risques et problemes.

1.139.2 L’entrepreneur doit proposer des changements a apporter au RPS-BI et les faire
accepter, y compris :

1.139.2.1 Définir les ajustements proposeés a la spécification relative au RPS-BI, y

compris les changements connexes sur le plan organisationnel et des
ressources;

Santé et sécurité au Travail

Section 1 de I’ET sur le SAN : CONOPS, GP, Maint et MEP | 43



A
LW §
Section 1 de ’ET sur le SAN : CONOPS, GP, Maint et MEP *eai=?

1.139.2.2 Présenter les changements proposés a I’AT BI, accompagnés du justificatif et
des options possibles, de maniére comparable a celle d’une analyse de
rentabilisation d’une norme évaluée de manicre proportionnelle a I’incidence
du changement;

1.139.2.3 Présenter les changements proposés a d’autres intervenants, suivant les
besoins.
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1.140 Exigences relatives aux postes de MP du SAN

Poste

Qualifications

Technicien de I’équipe
des radars du CCSAN

Le personnel des radars doit détenir un dipléme d’un programme
d’études postsecondaires dans un domaine de 1’électronique ou doit
avoir I’équivalent militaire au sein des Forces armées canadiennes
(FAC) (NQ 5). Il doit avoir au moins cinq années d’expérience de
Travail des systemes électroniques.

Technicien de I’équipe
des communications du
CCSAN

Le personnel des communications doit détenir un dipldéme d’un
programme d’études postsecondaires dans un domaine de
I’¢lectronique ou doit avoir 1’équivalent militaire au sein des Forces
armées canadiennes (FAC) (NQ 5). Il doit avoir au moins cing
années d’expérience de Travail des systemes électroniques.

Technicien de 1’équipe
des installations du
CCSAN

Le personnel des installations doit détenir un dipléme d’un
programme d’études postsecondaires dans un domaine de
I’¢électromécanique ou doit avoir I’équivalent militaire au sein des
Forces armées canadiennes (FAC) (NQ 5). Il doit avoir au moins
cing années d’expérience de Travail des systemes
électromecaniques.

Technicien de
maintenance
électronique (TME)

Tous les ouvriers qualifiés techniciens de 1’entrepreneur ceuvrant au
SAN doivent détenir les qualifications préalables, 1’expérience, la
formation et la certification provinciale ou territoriale nécessaire
pour accomplir les tches qui leur sont confiées. Les apprentis
peuvent étre considérés en option s’il y a un nombre suffisant
d’ouvriers qualifiés pour assurer leur supervision.

Niveaux d’aptitudes minimaux des TME :

a. réussite d’un programme de deux ans en électrotechnique
d’un établissement reconnu et accrédité ou I’équivalent
militaire canadien;

b. expérience de I’équipement d’essai automatisé (ATE);

c. expérience de Travail connexe de cing années en
maintenance de systémes électroniques;

d. expérience de ’utilisation d’équipement général d’essai et
de réparation en électronique;

e. réussite de la formation spécialisée sur I’équipement du

SAN.
Le personnel de I’entrepreneur effectuant la maintenance préventive
(MP) et la maintenance corrective (MC) d’équipement de
chiffrement doit avoir réussi la formation obligatoire fournie par le
MDN.

Gestionnaire du cycle
de vie du matériel
(GCVM)/gestionnaire
du cycle de vie des
installations (GCVI)

Les GCVM doivent détenir un diplome d’un établissement reconnu
ou I’équivalent militaire dans une discipline connexe, et avoir au
moins cinq années d’expérience connexe des systemes dont ils sont
responsables.
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Mécanicien de
véhicules

Les mécaniciens de véhicules doivent avoir la qualification de
mécanicien de véhicules automobiles 310S et/ou 310T, y compris la
mention diesel. Nota : technicien en services automobiles 310S
jusqu’a 9000 kg. Un certificat de qualification provincial ou
territorial est nécessaire. Les qualifications d’ouvrier qualifié
militaire NQ 5 avec qualification appropriée et expérience pratique
démontreée sur le terrain de cing années au cours des 10 derniéres
annees en maintenance de véhicules pourraient aussi étre
considéreées.

Meécanicien
d’équipement lourd

Les mécaniciens d’équipement lourd doivent avoir la

qualification 420A ou I’équivalent et posséder la mention diesel.
420A se limite a 1’équipement non routier/de terrassement, c.-a-d.
niveleuses, chargeuses et rétro-caveuses. Les mécaniciens
d’équipement lourd doivent aussi étre qualifiés pour assurer la
maintenance des véhicules spécialisés énumérés au tableau 12-1. Un
certificat de qualification provincial ou territorial est nécessaire. Les
qualifications d’ouvrier qualifié militaire NQ 5 avec qualification
appropriée et expérience pratique démontrée sur le terrain de cing
années au cours des 10 dernicres années avec de I’équipement lourd
pourraient aussi étre considérées.

Opérateurs de véhicules

Les conducteurs et les opérateurs de véhicules a passagers
personnels et d’équipement lourd doivent étre pleinement formés et
détenir le permis nécessaire pour exploiter le type de véhicule ou
d’équipement qui leur est confié, conformément aux reglements des
provinces/territoires ou le véhicule et/ou I’équipement seront
utilisés.

Les opérateurs de MMS équipés de freins a air et faisant partie de
I’EFG doivent avoir la certification de véhicules équipés de freins a
air.

Les opérateurs de MMS faisant partie de I’EFG doivent suivre un
cours de conduite en marche arriére et doivent avoir 1’expérience ou
une formation en conduite de véhicules pourvus de remorques, le
cas échéant.

Les opérateurs de MMS faisant partie de I’EFG qui sont utilisé€s sur
les aires de trafic ou les pistes d’aéroports doivent étre autorisés a y
circuler par I’autorité aéroportuaire.

Technicien en POL

Le personnel des services POL doit avoir suivi les cours de
manutention des produits pétroliers ou avoir Travaillé dans
I’industrie pétroliere pendant cinq années et avoir suivi la formation
sur les dispositifs antichute et les matiéres dangereuses, de méme
que la formation sur les espaces exigus.
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1.141 Section 1 — Sous-section 3 — Maintenance (Maint) et maintien
en puissance (MEP) du SAN

1.142 GESTION DU CYCLE DE VIE DU MATERIEL ET GESTION DU CYCLE DE
VIE DES INSTALLATIONS

1.143 Introduction a la GCVM et a la GCVI

1.144 1’entrepreneur doit recourir & des programmes exhaustifs de gestion du cycle de vie du
matériel (GCVM) et de gestion du cycle de vie des installations (GCVI) afin de
maximiser le cycle de vie de 1’équipement et des systéemes installés, de méme que des
installations en place dans le Systéme d’alerte du Nord (SAN), tout en respectant ou en
dépassant les exigences de la mission. La modification ou le remplacement de
I’équipement et des systémes installés ou des installations en place ne sont autorisés
que pour les raisons suivantes :

1.144.1.1 La désuétude, en particulier lorsqu’une piece d’équipement, un systéme ou une
piéce de rechange d’un systéme ne sont plus fabriqués et qu’aucun
remplacement ne peut étre trouve;

1.144.1.2 La prolongation de la vie d’une pi¢ce d’équipement et/ou de systémes par la
modification, le réaménagement en milieu de vie ou I’acquisition de pieces de
rechange critiques;

1.144.1.3 La conformiteé a la loi, en particulier pour la santé et la sécurité au Travail et
pour la protection de I’environnement, de méme que les améliorations
prescrites par la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD);

1.144.1.4 Les changements apportés aux exigences de la mission, en particulier
lorsqu’ils entrainent une augmentation ou une diminution du rendement d’un
systéme donné.

1.145 L’entrepreneur doit embaucher des gestionnaires de cycle de vie (GCV)

qui disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour gérer la totalité des phases du cycle de vie du
matériel et des installations, y compris la conception, 1’acquisition, la mise en service et
I’élimination, et sont responsables de la gestion des éléments configurés du SAN, comme cela est
défini dans 1’énoncé des Travaux a la section 4.2.

1.146 Définitions

1.147 Références

Selon le tableau des références de ce document.
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1.148 Plan de GCVM et de GCVI du SAN

1.148.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de GCVM et de GCVI du
SAN. Ce plan doit inclure la démarche de I’entrepreneur pour ce qui suit, selon DD et LDEC
1.148.

1.149 Qualifications et formation du personnel de maintenance

Les GCV de ’entrepreneur doivent s’assurer que le personnel de maintenance assurant la
maintenance préventive et corrective de 1’équipement et des systémes installés, des batiments
et autres biens immobiliers du SAN a les qualifications et répond aux exigences de formation
minimales. Les GCV doivent examiner les normes de cours (NORCO) concernant la
formation sur leur équipement et leurs systemes respectifs afin de s’assurer de donner au
personnel de maintenance la formation pertinente et importante. Les GCV doivent procéder a
une vérification initiale de tous les cours de formation afin de s’assurer de respecter la norme
minimale afin que le personnel de maintenance puisse assurer effectivement la maintenance de
I’équipement, des systemes, des batiments et autres biens immobiliers du SAN. lls doivent
aussi procéder a une Vvérification de tout cours modifié.

1.149.1Référence:

Selon le tableau de références de la section 1, du numéro de référence 205 a 224.

1.150 Tenir a jour et administrer le programme de maintenance préventive

1.150.1 L’entrepreneur doit établir des routines, comme le précisent les ordonnances
techniques ou les manuels des OEM concernant les emplacements avec personnel.

1.150.2 Les GCV de I’entrepreneur doivent préparer et administrer un programme de
maintenance préventive (PMP) pour ’ensemble de I’équipement et des systémes
installés, des batiments et autres biens immobiliers du SAN. Tenir a jour le PMP afin
qu’il soit conforme a la référence mentionnée qui en présente I’ébauche de son format
et de son contenu. S’assurer que le PMP comprend les routines de maintenance de
I’ensemble de I’équipement et des systémes installés, des batiments et autres
composants de biens immobiliers. Elaborer, mettre a jour et administrer le PMP pour
I’ensemble de I’équipement et des systemes nouvellement installés. Gérer le PMP
afin de s’assurer que les exigences de mission definies dans le Contrat sont respectées
ou dépassées. Elaborer et modifier les routines de maintenance, compte tenu de ceci :

1.150.3 Le concept de la maintenance défini dans le Contrat;
1.150.4 Les exigences des fabricants d’équipement d’origine (OEM);
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1.150.5 Les données sur I’analyse des tendances concernant la GCVM et la GCVI, dont les
détails figurent plus loin dans cette section;

1.150.6 L’entreprencur doit conserver une copie électronique contr6lée du PMP, de pair avec
toutes les routines de maintenance a chaque station radar du SAN, y compris une au
site de développement a courte portée (SRD), une au Centre de soutien du SAN, une
au CCSAN et une au BGE. 11 doit aussi remettre une copie a I’AT BSAN, ce dernier
se réservant le droit de demander en tout temps a I’entrepreneur de modifier le format
et le contenu du programme;

1.150.7 L’entrepreneur doit préparer et soumettre trimestriellement un rapport d’exception
pour la MP dans lequel il énumérera les taches de MP qui n’ont pas été accomplies,
accompagnées d’une note expliquant pourquoi elles ne I’ont pas été. Ce rapport doit
étre dans un format proposé par I’entrepreneur et accepté par I’AT BSAN. Il doit étre
livre le 15° jour suivant la fin du trimestre ou le premier jour ouvrable par la suite. La
référence selon DD et LDEC 3.4.2 est fournie comme document d’orientation. L’AT
BSAN se réserve le droit de demander en tout temps a I’entreprencur de modifier le
format et le contenu du rapport;

1.150.8 le GCV de I’entrepreneur doit surveiller le rendement continu en service de
I’équipement, des systémes, des batiments et autres biens immobiliers du SAN en
examinant et en analysant ’ensemble des bons de Travail et rapports sur 1’état de
I’équipement (REE) concernant I’équipement et les systémes relevant de leur
responsabilité. L’examen vise a s’assurer que chaque REE et bon de Travail
concernant la MP et la MC soit complet et exact, et progresse vers sa réalisation de
maniére opportune; le GCV doit par ailleurs étre proactif pour s’assurer que ces
exigences soient respectees.

1.151 Gérer les piéces de rechange

L’entrepreneur doit établir des taux de disponibilit¢é maximaux et minimaux des pieces de
rechange pour I’équipement et les systemes installés du SAN afin d’assurer que les exigences de
mission définies dans le Contrat soient respectées. Les taux de disponibilité des piéces de
rechange doivent étre établis d’apres une analyse menée par le GCV au sujet des données de
panne obtenues principalement des REE et des BT, afin de déterminer la moyenne des intervalles
entre les mesures correctives. Les taux de disponibilité des piéces de rechange concernant les
articles réparables doivent étre choisis afin de s’assurer que la mesure corrective n’est pas
retardée en raison du cycle li¢ a la possibilité de réparation. La redondance d’un systéme et le
niveau de stockage disponible sont aussi des facteurs a prendre en compte lors de 1’établissement
des taux de disponibilité des pieces de rechange.

L’entrepreneur doit collaborer avec les OEM et/ou leurs distributeurs afin de déterminer les
piéces de rechange a utiliser dans le cas des composants qui ne sont plus fabriqués ou qui sont
obsolétes.

1.152 S’assurer de la conformité aux réglements
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Le GCV de I’entrepreneur doit s’assurer que la conformité aux reglements est maintenue dans
I’équipement et les systémes installés du SAN, en vérifiant I’équipement et les systémes en
place, les batiments et autres biens immobiliers par rapport a la législation en vigueur, ainsi
qu’en examinant et en évaluant tout effet que produiront des changements apportés a un texte de
loi. L’entrepreneur doit prendre des mesures proactives, en particulier dans le cas de
changements apportés a la législation, afin d’¢laborer des stratégies visant a assurer la conformité
constante aux lois.

1.153 Tenir a jour la documentation technique

L’entrepreneur doit tenir a jour la documentation technique, y compris les dessins conservés dans
la bibliothéque du SAN, pour I’ensemble de 1’équipement et des systémes installés, des
batiments et autres biens immobiliers du SAN. Les mises a jour des OEM comme les bulletins de
maintenance doivent étre intégrés a la documentation technique. Les changements apportés a la
documentation et déterminés dans le cadre de I’inspection périodique dont les détails figurent
plus loin dans le Contrat doivent aussi étre intégrés de maniére semblable. L’entrepreneur doit
produire et gérer les demandes de modification technique (DMT) relatives aux modifications
apportées, afin de s’assurer que toute la documentation connexe a celles-ci est intégrée a la
bibliotheque du SAN et diffusée au sein du SAN, suivant les besoins.

1.154 Maintenir la configuration de ’équipement et des systémes installés, des batiments
et autres biens immobiliers du SAN

L’entrepreneur doit maintenir le contrdle de la configuration de 1I’équipement et des systémes
installés, des batiments et autres biens immobiliers du SAN, comme il est défini plus loin dans
cette section.

1.155 Procéder a une analyse des défaillances découlant de la cause fondamentale

1.155.1 L’entrepreneur doit examiner tous les rapports d’incident, comme il est défini dans le
Contrat, et doit procéder a une analyse des défaillances découlant de la cause
fondamentale (ADCF) concernant ces incidents dans les situations suivantes :

1.155.1.1 Sans égard au type d’incident, sa cause fondamentale n’est pas évidente
d’emblée;

1.155.1.2 Il existe une incidence importante sur la santé et la sécurité au Travail, en
particulier lorsqu’une blessure grave survient;

1.155.1.3 Il y a un incident environnemental grave, en particulier un déversement de
carburant;

1.155.1.4 1l y a une perte de propriété du gouvernement;

1.155.1.5 L’incident entraine une détérioration importante de la mission du SAN;
1.155.1.6 Toute autre situation selon les indications fournies par le Bureau du SAN.
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1.155.2 Chaque analyse des défaillances découlant de la cause fondamentale doit étre préparée
de maniére a constituer un document distinct et doit s’accompagner de la signature,
au minimum, du gestionnaire des programmes, du gestionnaire de la qualité et du
GCV responsable du systeme ayant subi la défaillance.

1.156 Analyse des tendances

1.156.1 L’entrepreneur doit assurer une analyse continue des tendances relativement a
1I’équipement et aux systémes présentés, selon DD et LDEC 1.156.

1.157 Rapport sur la production d’énergie

1.157.1 L’entreprencur doit préparer et soumettre un rapport sur la production d’énergie, selon
DD et LDEC 3.4.2.

1.158 Préparer les rapports d’état non satisfaisant

1.158.1 L’entrepreneur doit préparer des rapports d’état non satisfaisant (RENS) pour traiter
des questions suivantes :

1.158.1.1 La désuétude, en particulier lorsqu’une piece d’équipement, un systéme ou une
piéce de rechange d’un systéme ne sont plus fabriqués et qu’aucun
remplacement ne peut étre trouve;

1.158.1.2 La prolongation de la vie d’une pi¢ce d’équipement et/ou de systeémes par la
modification, le réaménagement en milieu de vie ou 1’acquisition de pieces de
rechange critiques;

1.158.1.3 La conformité a la loi, en particulier pour la santé et la sécurité au Travail et
pour la protection de I’environnement;

1.158.1.4 Les changements apportés aux exigences de la mission qui, a leur tour,
entrainent une augmentation ou une diminution du rendement d’un systéme
donné;

1.158.1.5 Toute autre lacune cernée par le GCV qui a ou risque d’avoir une incidence
négative sur le rendement du SAN.
1.158.2 Chaque RENS doit comprendre toute la documentation justificative, y compris :

1.158.2.1 Une description claire et concise de la condition insatisfaisante;
1.158.2.2 L’incidence de la non-résolution de la condition insatisfaisante;
1.158.2.3 Les données des bons de Travail afin de justifier les taux de défaillance;
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1.158.2.4 La correspondance des OEM, des distributeurs des OEM et/ou des fournisseurs
de services de réparation indiquant qu’une piece d’équipement n’est plus
fabriquée ou que les pieces de rechange sont en rupture de stock ou ne sont pas
disponibles;

1.158.2.5 La référence a une nouvelle 1égislation ou a 1’ébauche de celle-ci qui démontre
une non-conformité réelle ou possible;

1.158.2.6 La correspondance de 1’autorité compétente qui justifie un changement apporté
aux exigences de la mission;

1.158.2.7 Toute autre documentation nécessaire a 1’appui du RENS.

1.158.3 Les RENS doivent étre dans un format proposé par I’entrepreneur et accepté par I’AT
BSAN. La référence DD et LDEC pour les groupes électrogénes est fournie comme
document d’orientation. L’AT BSAN se réserve le droit de demander en tout temps a
I’entrepreneur de modifier le format et le contenu des RENS.

1.159 Préparer I’analyse des options de ’analyse de rentabilisation

1.159.1 L’entrepreneur doit préparer I’analyse des options de 1’analyse de rentabilisation
(AOAR) concernant les RENS approuvés. Chaque AOAR doit inclure :

1.159.1.1 La justification de I’AOAR, en particulier la référence au RENS approuvé;
1.159.1.2 Les hypothéses/contraintes;
1.159.1.3 Les options permettant de corriger la condition insatisfaisante, y compris :

1.159.1.3.1 Les avantages/inconvénients li€s a I’examen précis de la faisabilité de
’option,

1.159.1.3.2 L évaluation des risques,

1.159.1.3.3 Le co(t par ordre de grandeur approximatif;

1.159.1.4 L’option recommandée et le justificatif lié a sa recommandation, en particulier
en comparaison avec les autres options;

1.159.1.5 Toute incidence sur la mission du SAN pendant la mise en ceuvre;
1.159.1.6 Un calendrier proposé, de la conception a la mise en ceuvre.

1.159.2 Les AOAR doivent étre dans un format proposé par I’entrepreneur et accepté par ’AT
BSAN. La référence DD et LDEC pour les groupes €électrogénes est fournie comme
document d’orientation. L’AT BSAN se réserve le droit de demander en tout temps a
I’entrepreneur de modifier le format et le contenu des AOAR.

1.160 Les plans de mise hors service, de déconstruction et d’aliénation
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1.160.1 L’entrepreneur doit préparer les plans de mise hors service, de déconstruction et
d’aliénation de I’équipement et des systémes, des batiments et autres biens
immobiliers du SAN qui sont en fin de vie, qui sont jugés désuets ou qui constituent
un surplus par rapport aux exigences. Les plans de mise hors service, de
déconstruction et d’aliénation doivent étre préparés conformément aux exigences
d’aliénation énoncées a la section 4. La logistique de I’ARC concernant ces plans
doit inclure, au moins :

1.160.1.1 Les instructions de désassemblage;

1.160.1.2 Le stockage et la manutention des matiéres et/ou composants dangereux;

1.160.1.3 L’aliénation de 1’équipement mis hors service;

1.160.1.4 L’identification des pic¢ces de rechange désuctes, leur retrait de I’inventaire et
leur aliénation;

1.160.1.5 L’identification des documents désuets, leur retrait des bibliotheques du SAN
et leur élimination. Pour I’équipement et les systémes a mettre hors service
dans le cadre de Travaux a quantité indéterminée, le plan de mise hors service
doit étre ajouté a I’avant-projet détaillé;

1.160.1.6 La suppression des routines de maintenance ainsi que des normes et cours de
formation désuets.

1.160.2 Les plans de mise hors service, de déconstruction et d’aliénation peuvent &tre uniques
selon I’équipement, le systéme ou le bien. Le format doit étre proposé par
I’entrepreneur et accepté par I’AT BSAN. Pour I’équipement, les systémes ou les
biens a mettre hors service, a déconstruire et a aliéner dans le cadre d’un projet, le
plan doit étre préparé et intégré a I’avant-projet détaillé, comme il est défini dans le
Contrat.
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1.161 GESTION DE LA CONFIGURATION

1.162 Introduction a la gestion de la configuration

1.162.1 L’entrepreneur doit accepter au début du marché la base de référence actuelle pour la
gestion de la configuration des éléments de configuration du Systéme d’alerte du
Nord (SAN) et leur structure de répartition de I’équipement (SRE), et doit maintenir
cette base de référence pour la durée du marché.

1.162.2 L’entreprencur doit gérer la configuration de I’équipement et des systémes suivants du
SAN, y compris les logiciels, micro-logiciels et la documentation technique
connexes, s’il y a lieu :

1.162.2.1 Les tours radars;

1.162.2.2 Les batiments et les structures, y compris les radémes de terminal terrien de
satellite (SGT);

1.162.2.3 Es systemes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA);

1.162.2.4 Le systéme de production d’énergie;

1.162.2.5 Les systemes électriques;

1.162.2.6 Les systemes de manutention et de stockage de carburant en vrac;

1.162.2.7 Les systemes d’eau potable;

1.162.2.8 Les systémes d’eaux usées;

1.162.2.9 Les systémes d’incendie;

1.162.2.10 L’équipement sol-air-sol (S-A-S), radio ultra-haute fréquence (UHF)/trés
haute fréquence (VHF) Commutateur de Commande Radio et 1’équipement
auxiliaire;

1.162.2.11 Les autocommutateurs privés (PBX);

1.162.2.12 Le réseau de communications longue portée (LHCN);

1.162.2.13 Le réseau de vidéosurveillance (VSN);

1.162.2.14 Les systéemes de mise a la terre et de protection contre la foudre;

1.162.2.15 Les systemes de sonorisation (PA);

1.162.2.16 Le matériel mobile de soutien (MMS);

1.162.2.17 Les radars AN/FPS-117 et AN/FPS-124 et les raddmes de chacun (de concert
avec le gestionnaire de cycle de vie du matériel (GCVM) de la United States
Air Force (USAF));

1.162.2.18 Le Systeme automatisé¢ d’observations météorologiques (SAOM) de concert
avec le GCVM du Canada, y compris les tours et les mats inclinables;

1.162.2.19 L’équipement d’essai;

1.162.2.20 Le systeme de production d’énergie et I’alimentation statique sans coupure;
1.162.2.21 Les systémes de gestion de 1’information (SGI);

1.162.2.22 CMS/RICC/PLC/RTU/SCADA.
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1.162.3 L’entrepreneur doit gérer la SRE liée aux éléments de configuration du SAN dans la
base de données EAGLE (Enhanced Automated Graphical Logistics Environment)
fournie par le gouvernement.

1.163 Définitions

1.163.1 Consulter les définitions génériques de cet EDT.

1.164 Références

1.164.1 Plan actuel de gestion de la configuration du SAN et base de données EAGLE;

1.164.2 Norme du MDN, D-01-002-007/SG-006, Norme relative aux critéres de sélection des
éléments de configuration;

1.164.3 Qualifications, expérience et formation du personnel.

1.165 Produire et tenir a jour la documentation technique

1.165.1 Les dessins-maitres doivent étre conservés dans un emplacement central, tel qu’il est
précisé dans le présent ET. Préparer la documentation relative a 1’équipement et aux
systemes nouvellement installés. Mettre a jour la documentation relative aux pieces
d’équipement et aux systémes qui sont modifiés. Enlever la documentation relative a
I’équipement et aux systémes qui sont mis hors service. S’assurer que les dessins sont
conformes aux pratiques professionnelles convenues ainsi qu’aux normes prescrites
dans les documents suivants :

1.165.1.1 ITFC D-98-000-MIS/SF-003, Normes et conventions de dessin;

1.165.1.2 CETO C-98-002-CAD/FP-003, NORMES DU MDN - NORMES ET
CONVENTIONS DE DESSIN DU MDN

1.165.1.3 ITFC C-98-001-003/MS-004, Site Record Drawings.

Créer de nouveaux dessins en version électronique a 1’aide d’un programme de conception et de
dessin assistés par ordinateur (CDAO). Conserver les plans d’origine du site que le gouvernement
fournit a I’entrepreneur au début du marché. Souligner les écarts existant entre les plans d’origine
du site et les conditions réelles du site. Conserver a chaque site deux copies du plan d’origine.
Voir a ce que les deux copies de chaque plan d’origine du site soient soulignées et qu’une copie
soit conservée dans un emplacement central aux fins de la révision des dessins-maitres
applicables. Envoyer deux copies de chaque dessin révisé au site applicable. Apres la date
d’attribution du marché, tous les dessins et les diagrammes produits par 1’entrepreneur doivent
pouvoir étre consultés en ligne. Conformément aux normes pertinentes, les dessins mis a jour
doivent étre soumis a I’AT BSAN pour transmission au DOCA 5 dans les 30 jours suivant
I’approbation de tout changement, dans un format TIF (Tagged Image File).

1.166 Plan de gestion de la configuration
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1.166.1 L’entreprencur doit établir, mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion de la
configuration du SAN afin de présenter les détails des processus et des procédures
utilisés pour déterminer la base de référence des éléments de configuration et la fagon
dont le cycle de vie de ces derniers sont gérés, y compris leurs matériels, logiciel,
micro-logiciel, dessins et documentation technique, selon DD et LDEC 1.166.1.

1.167 Rapport sur I’état de la configuration

1.167.1 L’entrepreneur doit conserver le rapport sur 1’état de la configuration (CSA) actuel
dans I’application EAGLE fournie par le gouvernement. La base de référence des
éléments de configuration doit étre conservée dans cette application.

1.168 Identification des éléments de configuration

1.168.1 L’entrepreneur doit identifier les nouveaux éléments de configuration aux niveaux
appropriés de la structure des produits afin de faciliter la documentation, le controle et
le soutien des éléments de configuration identifiés.

1.168.2 L’entrepreneur doit déterminer les types de configuration nécessaires pour chaque
nouvel élément de configuration afin d’en définir le rendement, les caractéristiques
physiques et fonctionnelles, y compris les interfaces internes et externes (forme,
adaptabilité et fonction), ce qui constitue la base d’élaboration et d’acquisition de
logiciels, de piéces et de matériel, I’inspection, les éléments d’essai et la maintenance
des systéemes. Toute la documentation concernant les éléments de configuration doit
étre controlée.

1.168.3 La convention liée a la numérotation des éléments de configuration, telle qu’établie
pour la base de référence des éléments de configuration, doit étre appliquée aux
éléments de configuration nouvellement identifiés.

1.168.4 L’entrepreneur doit établir les structures de répartition de 1’équipement (SRE) pour
les nouveaux éléments de configuration. Les nouvelles SRE doivent étre saisies dans
I’application EAGLE fournie par le gouvernement.

1.168.5 Les nouveaux éléments de configuration et leur SRE doivent étre saisis dans
I’application EAGLE fournie par le gouvernement seulement lorsqu’ils ont été
approuvés par I’AT BSAN.

1.169 Gestion des changements apportés a la configuration
1.169.1 L’entrepreneur doit préserver I’intégrité de la base de référence des éléments de

configuration en veillant a ce que seuls les changements approuvés soient intégrés.

1.169.2 L’entrepreneur doit avoir des procédures documentées de gestion des changements
apportés a la base de référence des ¢léments de configuration afin d’inclure :
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1.169.2.1 Le lancement et I’approbation des demandes de changement par la préparation
de rapports d’état non satisfaisant (RENS) et de demandes de modification
technique (DMT));

1.169.2.2 La mise en ceuvre des changements approuvés afin d’inclure :

1.169.2.2.1 Le soutien des Instructions techniques de conformité temporelle (ITCT)
pour la modification de 1I’équipement de I’'USAF;

1.169.2.2.2 la préparation des avis d’action concernant les données techniques (AADT)
pour les changements nécessaires aux dessins de Communications et électroniques
(C et E) qui sont contrdlés par le Directeur — Opérations de la chaine
d’approvisionnement (DOCA) aux fins d’agrément;

1.169.2.2.3 la préparation des avis de modification de document (AMD) pour faire part
des changements apportés a la documentation et aux dessins techniques des
installations canadiennes du SAN, en raison d’erreurs ou d’omissions relevées;

1.169.2.2.4 Le soutien du processus AFTO-22 pour les changements apportés a la
documentation de I’'USAF.

1.169.2.3 La préparation et la soumission des demandes de dérogations (RFW) aux fins
d’approbation par I’AT BSAN en vue de I’acceptation d’un élément de
configuration qui s’avere s’écarter des exigences indiquées, mais est considéré
comme pouvant convenir en vue d’une utilisation « dans son état actuel » ou
aprés au moyen d’une méthode approuvée;

1.169.3 L’entrepreneur doit établir, mettre en ceuvre et tenir a jour des procédures de gestion
de la configuration pour tous les logiciels du SAN.

1.170 Effectuer des vérifications de la configuration

1.170.1 L’entreprencur doit effectuer une vérification annuelle de la configuration, selon DD
et LDEC 1.170.1.

1.171 Préparer des rapports sur I’état de la configuration

1.171.1 L’entrepreneur doit préparer des rapports sur I’état de la configuration en faisant appel
a une base de données des ¢éléments de configuration pour consigner 1’état de la
configuration du SAN et en rendre compte. L’entrepreneur doit voir a ce que cette
base de données soit accessible en ligne et contienne ce qui suit :

1.171.1.1 Un index des données techniques;

1.171.1.2 Les articles accessoires associés a chaque élément de configuration (p. ex.,
outils et équipement de mise a I’essai);
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1.171.1.3 Les éléments de configuration, y compris ce qui suit : I’ensemble ou le module
du niveau supérieur suivant, le numéro de piece de rechange ou de module
logiciel, le numéro de série, le numéro de révision, le numéro de version, le
numéro de spécification ou de contrdle de spécification, les coordonneées de
I’OEM, du fournisseur ou du sous-traitant responsable de la réparation,
I’emplacement et I’état (DMT ouvertes et closes).

1.172 Mettre a jour la base de référence des éléments de configuration

1.172.1 L’entrepreneur doit s’assurer que la base de référence des éléments de configuration
est mise a jour dans les 20 jours ouvrables suivant tout changement.
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1.173 GENIE DU MAINTIEN EN PUISSANCE

1.174 Introduction au génie du maintien en puissance

1.174.1 L’entrepreneur doit avoir la capacité de fournir des services de génie du maintien en
puissance pour la conception des projets visant a remplacer ou @ modifier
I’équipement et les systémes existants du SAN dans le but de s’assurer que la mission
relative au Systéme d’alerte du Nord (SAN) est maintenue jusqu’a sa durée de vie
prévue (DVP) de 2035.

1.175 Définitions

Reportez-vous aux définitions génériques de cet EDT

1.176 Références

Reportez-vous au tableau des références.

1.177 Plan des services de génie du maintien en puissance du SAN

1.177.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan des services de
génie du maintien en puissance du SAN, selon DD et LDEC 1.177.1.

1.178 Services de conception du génie de maintien en puissance

1.178.1 L’entrepreneur doit fournir des services de conception technique pour I’analyse des
options de I’analyse de rentabilisation (AOAR) approuvée et fournie par le
gestionnaire du cycle de vie (GCV). Aucune conception ne doit aller de I’avant sans
une AOAR approuvée. Les conceptions fondées sur les AOAR approuvées doivent
faire I’objet d’un suivi dans I’application MAXIMO fournie par le gouvernement
comme projet lié a une demande de Travaux supplémentaires (DTS) (code d’emploi
de la main-d’ceuvre (CEM) 76).

1.178.2 L’entrepreneur doit consacrer 8000 heures de Travail consacrées a 1’ébauche par
année pour :

1.178.2.1 Préparer les dessins de conception;
1.178.2.2 Préparer les dessins TELS QUE CONTRUITS a partir des dessins surlignés en

rouge a la fin du projet, afin d’inclure les dessins de conception et tous les
plans d’origine du site sir lesquels le Travail du projet a une incidence;
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1.178.2.3 Mettre a jour les plans d’origine du site, de maniére continue, afin de corriger
les lacunes cernées lors de la mise en ceuvre du Travail dont les détails sont
présentés dans le Contrat, ou de mettre a jour le format des dessins et/ou le
niveau de révision des dessins d’origine du site.

1.178.3 Chaque conception doit faire 1’objet d’un suivi dans ’application MAXIMO fournie
par le gouvernement comme projet de code d’emploi de la main-d’ceuvre (CEM) 76
et chacune doit avoir un numéro de projet unique. Le processus de conception doit
normalement exiger que des conceptions préliminaires et finales soient présentées a
I’AT BSAN (voir les autres détails présentés dans cette section). L’étape de la
conception préliminaire peut étre sautée a la demande de I’entrepreneur et apres
approbation par I’AT BSAN. On sautera I’étape de la conception préliminaire
seulement dans les cas ou la solution de la conception finale est jugée simple et pose
donc un risque, ou on procéede a une reprise du Travail ou lorsqu’une solution urgente
est nécessaire.

1.178.4 Chaque conception a 1’étape préliminaire et a I’étape finale doit inclure un examen de
la conformité aux services d’incendie et une étude d’impact environnemental dont les
détails figurent dans le Contrat, et un examen de I’impact sur I’aérodrome. Si
I’examen de I’impact sur 1’aérodrome cerne des risques pour I’aérodrome du site,
I’entrepreneur doit s’assurer que toutes les précautions nécessaires visant a éliminer le
risque d’incidents d’aéronefs sont prises, y compris la transmission d’avis aux
navigants (NOTAM) par I’autorité compétente (AC). Chaque examen doit
comprendre un certificat signé par I’entrepreneur aux fins d’acceptation par I’AT
BSAN. L’entrepreneur pourrait recommander que 1’un de ces trois examens menes a
I’étape préliminaire soit jugé adéquat en vue de la conception finale si des
renseignements suffisants sont disponibles a 1’étape de conception préliminaire, afin
d’assurer qu’un autre examen ne soit pas nécessaire. En plus des examens liés a la
conception préliminaire et a la conception finale, ’AT BSAN se réserve le droit
d’effectuer des examens supplémentaires pour des conceptions complexes ou a risque
élevé.

1.178.5 Chaque conception préliminaire doit inclure, au minimum :

1.178.5.1 Une version préliminaire de la portée des Travaux, accompagnée des
exigences du projet;

1.178.5.2 I’identification des risques connus associés a la réalisation du projet ainsi
qu’aux opérations normales du SAN pendant la réalisation des Travaux, et des
stratégies d’atténuation pour atténuer ou éliminer ces risques;

1.178.5.3 Un ensemble de dessins d’avant-projet montrant la disposition de I’équipement
ou des systemes;

1.178.5.4 Des estimations préliminaires des codts techniques de soutien des sites, de la
main-d’ceuvre, des matériaux, de sous-traitance et de transport;
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1.178.5.5 Des certificats préliminaires en lien avec I’environnement, la protection contre
les incendies et les aérodromes signés par I’entrepreneur;
1.178.5.6 La version préliminaire d’un plan de surveillance et de controle, s’il y a lieu;

1.178.5.7 toute autre documentation unique au projet et nécessaire afin de fournir a I’AT
BSAN assez de renseignements pour accepter la conception préliminaire.

1.178.6 Chaque conception finale doit inclure, au minimum :

1.178.6.1 Un devis technique complet préparé dans le format du devis directeur national
(DDN) et portant le sceau d’un ingénieur professionnel. Le devis technique
comme tel doit inclure :

1.178.6.1.1 Une description détaillée claire des Travaux;

1.178.6.1.2 Une description claire du site, de I’environnement local et de
I’emplacement des Travaux, de méme que de toute limitation que cela aura sur la
mise en ccuvre des Travaux;

1.178.6.1.3 Une description claire du soutien disponible pour tout site, y compris le
matériel mobile de soutien (MMS), le matériel fourni par le gouvernement (MFG),
I’équipement fourni par le gouvernement (EFG), de méme que les vivres et les
logements;

1.178.6.1.4 Les normes a respecter dans le cadre des Travaux et a conclure dans
chaque section du devis conforme au DDN concernant les Travaux.

1.178.6.2 Un ensemble complet de dessins permettant de décrire les Travaux. Cet
ensemble doit inclure :

I.178.6.2.1 Les dessins de construction portant le sceau d’un ingénieur professionnel;
1.178.6.2.2 Tout dessin de référence existant du SAN visant a compléter les dessins de

construction pour la description des Travaux ou des emplacements des Travaux;
1.178.6.2.3 Tout dessin d’atelier ou de fournisseur propre aux Travaux.

1.178.6.3 Une estimation détaillée des codts techniques afin de représenter le colt
complet du projet, y compris : le soutien des sites; la main-d’ceuvre; les
matériaux; 1’équipement; la sous-traitance, le transport, les piéces de rechange,
les outils spéciaux et la formation. L’estimation détaillée des coits techniques
doit étre préparée en Microsoft Excel et doit inclure une description de la fagon
dont les colts ont été obtenus. Le niveau de précision doit étre a la satisfaction
de I’AT BSAN;

1.178.6.4 Tout plan d’essai d’acceptation en usine (EAU) pour I’équipement ou les
systémes a acquérir dans le cadre du projet;

1.178.6.5 Un plan de mise en service pour les Travaux achevés;
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1.178.6.6 Des certificats définis en matiére d’environnement, d’incendie et d’aérodrome
signés par I’entrepreneur;

1.178.6.7 Une stratégie d’atténuation des risques afin d’éliminer ou d’atténuer les risques
que les Travaux pourraient avoir sur la mise en ceuvre de la mission du SAN;

1.178.6.8 La liste des piéces de rechange critiques;

1.178.6.9 La liste des outils spéciaux;

1.178.6.10 Les procedures de maintenance de la nouvelle installation;

1.178.6.11 Les exigences en matiere de formation, en particulier toute nouvelle norme de
cours (NORCO) et tout nouveau cours;

1.178.6.12 La liste des produits livrables;
1.178.6.13 Le plan de mise hors service, s’il y a lieu et tel que fourni par le GCV;

1.178.6.14 toute autre documentation unique au projet et nécessaire afin de fournir a
I’AT BSAN assez de renseignements pour accepter la conception finale.

1.178.7 L’entrepreneur doit assumer 1’entiere responsabilité de toute erreur, omission et
défectuosité concernant les conceptions portant le sceau des ingénieurs de
I’entrepreneur.

1.179 Fournir des spécifications techniques

1.179.1 Présenter des spécifications techniques décrivant les Travaux et les normes selon
lesquels ceux-ci doivent étre accomplis. Les spécifications concernant les projets des
installations doivent étre conformes aux normes prescrites dans le manuel
d’instructions du responsable des spécifications au titre du devis directeur national
(DDN). Les spécifications concernant les projets sur 1’électronique et les logiciels
doivent étre dans un format proposé par I’entrepreneur et accepté par ’AT BSAN.

1.180 Fournir des dessins de mise en ceuvre

1.180.1 Fournir des ensembles de dessins de mise en ceuvre qui décrivent entierement les
Travaux constituant des DTS. Tous les dessins doivent étre conformes aux normes
décrites dans la LDEC et la DD 1.180.1.

1.181 Gérer les DTS

1.181.1 Geérer les projets de DTS. Les services de gestion doivent inclure, au moins et suivant
les besoins pour chaque projet de DTS :

1.181.1.1 La fourniture de dessins techniques;
1.181.1.2 La préparation des documents d’appel d’offres;
1.181.1.3 L’appel d’offtres, I’analyse des soumissions et I’attribution des marchés;
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1.181.1.4 La préparation des propositions de mise en ceuvre, avec tous les colits de
réalisation du projet;

1.181.1.5 Les services de sous-traitance a des tiers, suivant les besoins, qui mettront en
ceuvre les Travaux, en tout ou en partie;

1.181.1.6 L’obtention des licences et/ou permis nécessaires pour les Travaux;

1.181.1.7 L’acquisition des matériaux;

1.181.1.8 L’administration financiére, y compris la préparation et la soumission des
demandes de paiement, et la production d’un avis lorsque 75 % de I’argent
réserve a la DTS a été attribué;

1.181.1.9 L’examen et I’approbation des produits livrables du projet, tel qu’indiqué dans
la conception finale;

1.181.1.10 La préparation des dessins D’APRES EXECUTION;

1.181.1.11 La préparation et la soumission du certificat d’achévement définitif;
1.181.1.12 La cl6ture du projet;

1.181.1.13 La préparation du rapport d’état concernant la DTS. LDEC et DD 1.181.1.13.

1.182 Assurer du soutien technique a des tiers

1.182.1 L’entrepreneur doit assurer du soutien technique a des tiers qui mettent en ceuvre, au
nom du Canada, une conception portant le sceau des ingénieurs de I’entrepreneur. Le
soutien technique doit inclure dans ces cas, au minimum :

1.182.1.1 La réponse aux questions posées par les soumissionnaires lors de I’appel
d’offres et/ou la mise en ceuvre des Travaux;

1.182.1.2 L’examen et I’approbation des substitutions de matériaux demandées;
1.182.1.3 L’examen et ’acceptation des demandes de changement;
1.182.1.4 L’examen et I’approbation des dessins d’atelier.

1.183 Services spécialisés de génie

1.183.1 Dans les cas ou I’entrepreneur peut démontrer a I’AT BSAN qu’une exigence en
matiére de conception dépasse la capacité technique comprise dans le présent marché,
I’entrepreneur doit s’assurer d’acquérir cette capacité comme une demande de
Travaux supplémentaires (DTS). Les exigences relatives a une DTS portant sur des
activités de génie spécialisé sont assujetties aux conditions du marche.

1.184 Gérer les dossiers de projet
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1.184.1 L’entrepreneur doit accepter au debut du marché les dossiers de projet historiques sur
support papier TBD et électronique TBD. Les dossiers historiques sur support papier
doivent étre mis a la disposition de I’AT BSAN dans les trois jours ouvrables de la
demande. Les dossiers historiques sur support électronique doivent étre accessibles en
ligne par ’AT BSAN conformément aux exigences en matiere de gestion de
I’information dont les détails figurent dans le présent marché.

1.184.2 L’entreprencur doit créer de nouveaux dossiers de projet électroniques pour tous les
projets CEM 76, 77 et 78. Les dossiers de projet électroniques doivent étre conservés
dans une base de données de dossiers de projet permettant des recherches, laquelle
doit inclure ceci :

1.184.2.1 Les RENS;

1.184.2.2 L’OAR;

1.184.2.3 La conception préliminaire, y compris toute la documentation détaillée dans
cette section;

1.184.2.4 La conception finale, y compris toute la documentation détaillée dans cette
section;

1.184.2.5 L’état du projet et la date a laquelle cet état a été précisé.

1.184.3 La base de données de dossiers de projet doit contenir tous les dossiers de projet, y
compris ceux en cours et terminés, de méme que ceux rejetés ou annulés dans
I’éventualité ou I’'un d’eux deviendrait réalisable en cas de changement apporté aux
exigences de mission du SAN.

1.185 Préparer les projets d’auto-assistance CEM 77

1.185.1 L’entrepreneur peut préparer les projets CEM 77 qui seront soumis a 1’approbation de
I’AT BSAN. Les projets CEM 77 doivent étre lancés au moyen d’un RENS et ne
doivent pas étre entrepris sans que I’AT BSAN ait approuvé le RENS correspondant.
Les projets CEM 77 ne doivent comporter aucun Travail visant a ajouter, modifier ou
supprimer de 1I’équipement ou un systeme du SAN. L’entrepreneur doit préparer toute
la documentation nécessaire servant a décrire et a mettre en ceuvre les Travaux, y
compris les dessins et les spécifications portant le sceau d’un ingénieur, au besoin.
L’entrepreneur doit soumettre une demande de modification technique (DMT) pour
chaque projet CEM 77 afin de s’assurer que toute la documentation touchée est a
jour.

1.186 Préparer les projets de modifications mineures CEM 78
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1.186.1 L’entrepreneur doit préparer les projets CEM 78. Toutes les Instructions techniques de
conformité temporelle (ITCT) doivent étre comprises comme projets CEM 78. Les
projets CEM 78 doivent étre lancés au moyen d’un RENS et ne doivent pas étre
entrepris sans que I’AT BSAN ait approuvé le RENS correspondant. L’entrepreneur
doit soumettre une demande de modification technique (DMT) pour chaque projet
CEM 78 afin de s’assurer que toute la documentation touchée est a jour.
L’entrepreneur doit préparer toute la documentation nécessaire servant a décrire et a
mettre en ceuvre les Travaux, y compris les dessins et les spécifications portant le
sceau d’un ingénieur, au besoin. Le montant annuel de I'Autorisation de Tache
OMNIBUS pour CEM 78 doit étre de 500 K$, avec une limite maximale de
50 KS$ par projet. L’entrepreneur peut demander une augmentation de la limite
maximale en fournissant une justification dans chaque cas; cette augmentation peut
étre approuvée par I’AT BSAN. Une telle approbation ne constituera pas un
précédent concernant la limite de tout projet CEM 78 futur. Le codt réel de chaque
projet CEM 78 doit étre consigné dans 1’application MAXIMO fournie par le
gouvernement.

1.187 Définir un calendrier

1.187.1 L’entrepreneur doit préparer et administrer un calendrier de livraison des conceptions
concernant les projets CEM 76, 77 et 78/ITCT. Le calendrier doit étre créé dans
Microsoft Office et doit contenir toutes les étapes du processus de conception dont les
détails figurent dans cette section. Le calendrier doit étre fondé sur I’attribution
réaliste des ressources en personnel de 1’entrepreneur chargé de préparer les
conceptions et doit inclure 3 semaines pour 1I’examen de chacune par I’AT BSAN. Le
calendrier doit prévoir une certaine marge pour chaque conception. L’entrepreneur
doit mettre a jour en permanence le calendrier, a mesure que les Travaux progressent
pour chaque conception et que de nouvelles conceptions sont ajoutées. Le calendrier
doit étre accessible en ligne par I’AT BSAN dans un format de lecture seulement.

1.188 Plan technique en matiére de logiciels, de micro-logiciels et de matériel du SAN

1.188.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan technique en
matiere de logiciels, de micro-logiciels et de matériel, lequel sera fondé sur les
exigences de la derniére version de la norme ISO 15288.

1.189 Services de conception de logiciels, de micro-logiciels et de matériel

1.189.1 L’entrepreneur doit fournir des services de conception de logiciels, de micro-logiciels
et de matériel pour les systémes suivants :

1.189.1.1 Le radar AN/FPS-124;
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1.189.1.2 Les communications sur place, y compris le réseau de sécurité et de
vidéosurveillance (SAVMN), le systeme de sonorisation (PA),
I’autocommutateur privé (PBX) et les automates programmables (PLC);

1.189.1.3 Le réseau de communications longue portée (LHCN);

1.189.1.4 L’¢équipement de maintenance du Centre de soutien du Systeme d’alerte du
Nord (CSSAN);

1.189.1.5 Le matériel de I’équipement d’essai automatisé (ATE), y compris les
ensembles de programmes d’essai;

1.189.1.6 Les systémes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air
(CVCA);

1.189.1.7 Les systémes de production d’énergie (SPE);

1.189.1.8 Les systemes d’eau potable;

1.189.1.9 Les systemes d’égout;

1.189.1.10 Les systemes de protection et de détection d’incendie;

1.189.1.11 Les systemes de controle et d’acquisition de données (SCADA) et les
systemes de détection des sites connexes.

1.189.2 L’entrepreneur doit assurer annuellement le nombre suivant d’heures de conception
productives pour chaque discipline :

1.189.3 Toutes les exigences relatives a des conceptions de logiciels, de micro-logiciels et de
matériel doivent découler d’'une DMT. Aucun effort de conception ne doit étre
déploy¢ avant I’approbation de la DMT par I’AT BSAN.

1.189.4 L’entrepreneur doit préparer et mettre en ceuvre un plan de qualité du logiciel du
projet d’apres la publication interalliée sur I’assurance de la qualité (AQAP) 2210
comme document d’orientation, et ce, pour chaque DMT approuvée concernant des
logiciels, des micro-logiciels et du matériel. Le plan de qualité du logiciel du projet
doit inclure au moins ceci :

1.189.4.1 La définition des exigences;

1.189.4.2 Les changements du code;

1.189.4.3 Le document de description de version;

1.189.4.4 La préparation et la mise en ceuvre du plan de validation;
1.189.4.5 L’acceptation du contréle des versions.

1.189.5 Les spécifications concernant les projets de logiciels, de micro-logiciels et de matériel
doivent étre dans un format proposé par I’entrepreneur et accepté par ’AT BSAN.

1.189.6 L’entrepreneur doit conserver et tenir a jour les numéros d’identification du
programme informatique (CPIN) de I’ensemble des micro-logiciels et des logiciels
détenus par 1’United States Air Force (USAF).

Génie de maintien en puissance

Section 1 de I’ET sur le SAN : CONOPS, GP, Maint et MEP | 66



A
LW §
Section 1 de ’ET sur le SAN : CONOPS, GP, Maint et MEP *eai=?

1.189.7 L’acceptation finale des Travaux connexes a une DMT approuvée incombe a ’AT
BSAN apres I’examen et 1’acceptation des produits livrables du projet.

1.190 Services techniques spécialisés en matiére de logiciels, de micrologiciels et de
matériel

1.190.1 Dans les cas ou I’entrepreneur peut démontrer a I’AT BSAN qu’une exigence en
matiere de conception de logiciels, de micrologiciels ou de matériel dépasse la
capacité technique comprise dans le présent marché, I’entrepreneur doit s’assurer
d’acquérir cette capacité comme une demande de Travaux supplémentaires (DTS).
Les exigences relatives a une DTS portant sur des activités de génie spécialise sont
assujetties aux conditions du marché.

1.191 Calendrier de conception des logiciels, des micrologiciels et du matériel

1.191.1 L’entrepreneur doit préparer et administrer un calendrier de livraison des projets de
conception de logiciels, de micrologiciels et de matériel. Le calendrier doit étre créé
dans Microsoft Office et doit contenir toutes les étapes du processus de conception
dont les détails figurent dans cette section. Le calendrier doit étre fondé sur
I’attribution réaliste des ressources en personnel de I’entrepreneur chargé de préparer
les conceptions et doit inclure au moins 3 semaines pour I’examen de chacune par
I’AT BSAN. Le calendrier doit prévoir une certaine marge pour chaque conception.
L’entrepreneur doit mettre a jour en permanence le calendrier, 8 mesure que les
Travaux progressent pour chaque conception et que de nouvelles conceptions sont
ajoutées. Le calendrier doit étre accessible en ligne par I’AT BSAN dans un format de
lecture seulement.

1.192 Gérer les autorisations de tAches OMNIBUS 626

1.192.1 Geérer les autorisations de tdches OMNIBUS 626, y compris, mais sans s’y limiter,
celles concernant : I’EFG; les DSC a frais remboursables; le fret; 124 piéces de
rechange; réparation et étalonnage de I’équipement d’essai. Présenter un rapport a
TPSGC lorsque 75 % de 1’argent réservé a OMNIBUS a été attribué au chargé de
projet.
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1.193 SERVICES DE GESTION DE PROJET

1.194 Introduction aux services de gestion de projet

1.194.1 L’entrepreneur doit mettre en ceuvre les projets liés a une demande de Travaux
supplémentaires (DTS) — code d’emploi de la main-d’ceuvre (CEM) 76, les projets
d’auto-assistance — CEM 77 et les projets de modifications mineures — CEM 78. Les
projets CEM 76 doivent étre mis en ceuvre d’aprés une proposition d’établissement
des coits soumise par I’entreprencur et approuvée par 1’autorité technique du
Systeme d’alerte du Nord (AT BSAN) et I’autorité contractante (AC). Les projets
CEM 77 doivent étre menés sans frais pour le Canada. Les projets CEM 78 doivent
étre menés selon le prix ferme (PF) mentionné au contrat concernant le Systeme
d’alerte du Nord (SAN).

1.195 Définitions
1.195.1 Consulter les définitions génériques de ce document.

1.196 Références

Selon le tableau des références.

1.196.1 Sans objet.

1.197 Qualifications, expérience et formation du personnel

1.197.1 Sans objet.

1.198 Plan des services de gestion du projet SAN

1.198.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan des services de
gestion du projet SAN selon DD et LDEC 1.198.1.

1.199 Gérer les projets de DTS CEM 76

1.199.1 L’entrepreneur doit gérer la préparation et la mise en ceuvre des projets CEM 76 afin
d’inclure :

1.199.1.1 La préparation des documents d’appel d’offres;

Services de gestion de projet

Section 1 de I’ET sur le SAN : CONOPS, GP, Maint et MEP | 68



A
LW §
Section 1 de ’ET sur le SAN : CONOPS, GP, Maint et MEP *eai=?

1.199.1.2 L’appel d’offres et I’analyse des soumissions pour les Travaux de sous-
traitance, en tout ou en partie;

1.199.1.3 La préparation des propositions de mise en ceuvre, avec tous les cofts de
réalisation du projet d’aprés la soumission recommandée, suivant le cas
conformément aux Articles du Contrat ;

1.199.1.4 Les services de sous-traitance a des tiers, suivant les besoins, qui mettront en
ceuvre les Travaux, en tout ou en partie;

1.199.1.5 L’obtention des licences et/ou permis nécessaires pour les Travaux;
1.199.1.6 L’acquisition de I’équipement et/ou des matériaux;

1.199.1.7 L’administration financiére, y compris la préparation et la soumission des
demandes de paiement, et la production d’un avis lorsque 75 % de 1’argent
réservé a la DTS a été attribué;

1.199.1.8 La préparation et la soumission des demandes de changement dont les détails
figurent plus loin dans cette section;

1.199.1.9 Inspection des Travaux,’examen et I’approbation des produits livrables du
projet, tel qu’indiqué dans la conception finale;

1.199.1.10 La préparation des dessins D’APRES EXECUTION;

1.199.1.11 La préparation et la soumission du certificat d’achévement final,

1.199.1.12 La cl6ture du projet;

1.199.1.13 Toute autre exigence unique a un projet donné afin d’assurer la réussite de sa
réalisation.

1.199.2 L’entrepreneur doit prévoir au moins trois semaines pour que I’AC et ’AT BSAN
puissent examiner les propositions de DTS.

1.199.3 L’entreprencur ne doit modifier aucune exigence d’un projet CEM 76 pendant sa mise
en ceuvre sans que 1’AC ’autorise en produisant une demande de changement. Les
demandes de changement doivent étre soumises dans les cas suivants :

1.199.3.1 Changements a la portée des Travaux;
1.199.3.2 Substitutions d’équipement ou de matériaux;
1.199.3.3 Méthodes de rechange pour la mise a I’essai et/ou autres critéres d’acceptation;

1.199.3.4 Tout autre changement apporté aux spécifications ou aux dessins estampillés et
identifié lors de la mise en ceuvre des Travaux.

1.199.4 Les demandes de changement doivent étre dans un format proposé par 1’entrepreneur
et accepté par ’AT BSAN.

1.200 Mettre en ceuvre les projets d’auto-assistance CEM 77

1.200.1 L’entrepreneur doit mettre en ceuvre les projets d’auto-assistance CEM 77 sans frais
pour le Canada.
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1.200.2 L’entrepreneur doit mettre a jour et distribuer toute documentation touchée par la mise
en ceuvre d’un projet CEM 77 dans les 60 jours civils suivant la réalisation des
Travaux au site.

1.201 Mettre en ceuvre les projets de modifications mineures CEM 78

1.201.1 L’entrepreneur doit mettre en ceuvre les projets de modifications mineures — CEM 78
selon le PF mentionné au contrat concernant le SAN. L’entrepreneur doit faire un
suivi de tous les colts connexes a chaque projet CEM 78 dans 1’application
MAXIMO fournie par le gouvernement et y inclure :

1.201.1.1 La main-d’ceuvre;

1.201.1.2 L’expédition/le fret;

1.201.1.3 Le déplacement commercial;

1.201.1.4 L’équipement;

1.201.1.5 Le matériel;

1.201.1.6 La sous-traitance;

1.201.1.7 Tout autre cotit engendré¢ lors de la mise en ceuvre des Travaux.

1.201.2 L’entrepreneur ne doit appliquer aucune majoration au cotit des projets CEM 78.

1.201.3 L’entrepreneur doit mettre a jour et distribuer toute documentation touchée par la mise
en ceuvre d’un projet CEM 76 dans les 60 jours civils suivant la réalisation des
Travaux au site.

1.202 Gérer les marchés OMNIBUS du gouvernement

1.202.1 L’entrepreneur doit gérer et mettre en ceuvre les exigences des marchés Autorisation
de Taches OMNIBUS, y compris, mais sans s’y limiter, Ceux concernant ceci:

1.202.1.1 L’acquisition d’EFG et de MFG principalement pour satisfaire a des exigences
de maintenance corrective (MC);

1.202.1.2 Les demandes de soutien au client (DSC) a frais remboursables;
1.202.1.3 Le fret;

1.202.1.4 Les pieces de rechange de I’AN/FPS24;

1.202.1.5 La réparation et 1’étalonnage de 1’équipement d’essai.

1.202.2 L’entrepreneur doit surveiller en continu les engagements pour chaque marché
Autorisation de Taches OMNIBUS et doit faire rapport a ’autorité
d’approvisionnement lorsque 75 % de 1’argent réservé a OMNIBUS a ét¢ attribué.
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1.203 SOUTIEN AU NIVEAU DU DEPOT

1.204 Introduction au soutien au niveau du dép6t

L’entrepreneur doit fournir du personnel qualifi¢, expérimenté et formé pour gérer, superviser,
assurer et coordonner la maintenance et la réparation au niveau du dépot des biens et logiciels du
Canada et de la United States Air Force (USAF) au Centre de soutien du Systéme d’alerte du
Nord (CSSAN) situé a North Bay, en Ontario. L’entrepreneur doit faire fonctionner et entretenir
le banc d’essai du systéme de communication (CSTB) et I’équipement d’essai automatisé (ATE)
qui appuient directement les fonctions du dépot. L entrepreneur doit coordonner, avec les
organismes de réparation externe (ORA), la maintenance et la réparation des biens qui ne sont
pas assurées par le dépot. L’entrepreneur doit utiliser le CSTB et le site de développement a
courte portée (SRD) pour effectuer des essais de réparation a chaud des biens avant leur
installation sur le terrain.

1.205 Références

1.205.1 Voici la signification des notations attribuées aux documents de référence : O — Le
respect est obligatoire; G — Les politiques et les procédures dont il est fait mention
dans le présent document ne sont pas obligatoires, mais on doit proposer des solutions
de rechange détaillées a 1’autorité technique du Bureau du Systéme d’alerte du Nord
(AT BSAN) qui doit ensuite les approuver. En outre, ces solutions de rechange
doivent étre parfaitement compatibles avec les procédures généralement appliquées.
Références pour cette section de I’'ET :

1.205.1.1 Plan de gestion des fréquences du SAN (G);

1.205.1.2 PMDN 35 Gestion du spectre des fréquences radioélectriques (M);

1.205.1.3 DOAD 8012-0 Météorologie et océanographie (M);

1.205.1.4 DOAD 8012-1 Programme sur les produits et services météorologiques et
océanographiques (M);

1.205.1.5 D-02-002-003/SG-000 Norme — Exigences générales — La réparation et la
révision de I’équipement radar, des aides a la navigation et des accessoires au
sol par les contractants civils (G);

1.205.1.6 AQAP-2210 (M). 2015 (2015-01-01), NATO SUPPLEMENTARY
SOFTWARE QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS TO AQAP-2110
OR AQAP-2310.

1.206 Plan de gestion de la maintenance au dépot
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1.206.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion de la
maintenance au dépot. Ce plan doit décrire en détail la méthode utilisée par
I’entrepreneur pour gérer et effectuer la réparation et la révision de tout 1’équipement
pour lequel il a I’autorisation de procéder. Le plan doit fournir les détails des secteurs
fonctionnels de I’activité de réparation et de révision du CSSAN et inclure, sans s’y
limiter. Voir la LDEC et la DD 3.8.1.

1.207 Maintenance des logiciels
1.207.1 Plan de maintenance des logiciels et des micro-logiciels

1.207.1.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion
des logiciels et des micrologiciels conforme a I’AQAP 2210. Ce plan doit
porter sur I’ensemble des logiciels et micrologiciels du SAN. Toute la
documentation et tous les rapports a fournir doivent étre conformes a la LDEC
etalaDD 3.16.1.

1.208 Gestion de I’équipement d’essai
1.208.1 Plan de gestion de I’équipement d’essai du SAN

1.208.1.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion
de I’équipement d’essai décrivant en détail la méthode utilisée par
I’entrepreneur pour étalonner ou faire étalonner, réparer ou faire réparer tout
équipement d’essai. Le plan doit étre fourni conformément a la LDEC et a la
DD 3.22.1.

1.208.2 Gestion des fréquences

1.208.2.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion
des fréquences du SAN afin de régir la gestion du spectre du SAN pour toutes
les fréquences opérationnelles des radars, des radios, du LHCN et S-A-S. Le
spectre doit étre géré selon la politique et les procédures énoncées a la
référence 1.205.1.2 et toute la documentation doit étre fournie conformément a
laLDECetalaDD 1.208.2.1.

1.208.3 Commutation du réseau

1.208.3.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de
commutation du réseau du SAN, conformement a la LDEC et a la DD
1.208.3.1.
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Section2 Infrastructure

2.1 Introduction a PET sur Pinfrastructure

2.2 Portée

2.2.1 La portée des Travaux concerne les Services de gestion des biens immobiliers, les
Services d’ingénierie et de gestion de 1’entretien, les Services de maintenance des
installations et les Services de réalisation des projets. Les biens sont en majorité des
locaux a usage particulier.

2.2.2 Les batiments sont autonomes en général; toutefois, il y a des sites qui regroupent des
batiments multiples, dont certains comprennent des installations fournissant des
services communs a d’autres batiments. Les exigences relatives aux batiments varient
selon leur utilisation fonctionnelle. Outre les batiments, d’autres biens sont compris
dans le présent marché.

2.3 L’entrepreneur est pleinement responsable de la prestation des services

2.3.1 L’entrepreneur est responsable du régime de prestation de services — Biens immobiliers
(RPS-BI) associé aux services d’infrastructure, y compris les programmes, les
systémes de gestion et les autres processus, procédures et capacités de gestion du
rendement nécessaires pour satisfaire aux exigences du marché.

2.4 Définitions

2.4.1 Constructeur — constructeur, entrepreneur principal ou entrepreneur agissant comme
autorité principale responsable de la santé et sécurité et de la santé et sécurité au
Travail (SST) en matiere de construction, tel que défini par les compétences
provinciales et territoriales et dans leurs lois applicables.

2.4.2'Y compris — les mots « y compris » précédant le deux-points et suivis d’une énumération
indiquent que la liste n’est pas exhaustive.

2.4.3 Occupants — personnes présentes dans un batiment du MDN.

2.4.4 Autorité de contr6le en matiére de santé et de sécurité au Travail — responsable de la
santé et sécurité au Travail (SST) dans le cadre de la prestation des services de
gestion et des opérations continues du batiment de base.

2.4.5 Opérations et maintenance (O&M) — Travail associé aux opérations et a la prestation
des services de maintenance des batiments.

2.4.6 Acceptation du RPS-BI — jalon lié au lancement du marché qui indique la réussite de
I’examen de I’acceptation finale et I’acceptation de la spécification du RPS-BI
fournie par I’entrepreneur avant le point de controle 1ié a 1’état de la préparation.
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2.4.7 Acceptation de principe du RPS-BI — jalon lié au lancement du marché qui indique la
réussite de I’examen de 1’acceptation préliminaire et I’acceptation de principe des
descriptions relatives aux capacités, processus, programmes, services et régimes de
gestion qui régiront la fourniture des services, permettant a 1I’entrepreneur de mener
les opérations dans le cadre du marché lors de la date du début opérationnel de
I’infrastructure.

2.4.8 Lieu de Travail — lieu de Travail tel qu’il est défini dans le Code canadien du Travail
(CCT), partie II.
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2.5 Références

2.5.1 L'entrepreneur doit appliquer et satisfaire aux exigences de la référence applicable la
plus récente. En cas de divergence, documentez un plan d'action recommandé,
demandez conseil au RP-TA et, sur demande, obtenez I'acceptation écrite du RP-TA.

2.5.2 Les notations contre les références s'appliquent comme suit:

2.5.2.1 O - Obligatoire: I'entrepreneur doit respecter les normes, politiques, procédures,
ordonnances du MDN / FAC et exigences législatives (lois, reglements, codes)
cités.

2.5.2.2 G - Généralités: I'entrepreneur doit se conformer aux politiques et procédures
citées dans la mesure du possible. Le contractant peut proposer des alternatives,
sous réserve d'obtenir I'acceptation écrite du RP-TA et de s'assurer que les
activités connexes sont harmonisées avec les exigences obligatoires et ne sont
pas en conflit avec celles-ci.

2.5.2.3 A -GG-040-004 / AG-001 - Programme de sécurité générale - Manuel de sécurité
et de gestion des matiéres dangereuses. (M)

2.5.2.4 Normes de I’ American Petroleum Institute pour I'inspection et la réparation des
réservoirs de carburant (M)

2.5.2.5 Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (M)
2.5.2.6 ASTM E2018 - Processus d'évaluation de I'état de la propriété (G)
2.5.2.7 Recommandations pour la qualité de I'eau potable au Canada. (M)
2.5.2.8 Code canadien du Travail, partie 1l (M)

2.5.2.9 Loi sur I'analyse d'impact (M)

2.5.2.10 Loi sur les eaux du Canada (M)

2.5.2.11 Code canadien de I'électricité (M)

2.5.2.12 ITFC C-98-001-003 / MS-004, Dessins d'enregistrement du site (G)
2.5.2.13 Elément de configuration (CI) Ligne de base (G)

2.5.2.14 CSA C22.2 No 141 - Equipement d'éclairage d'urgence (M)
2.5.2.15 Manuel d'évaluation environnementale du MDN (G)

2.5.2.16 Modele de plan de sécurité-incendie du MDN (G)

2.5.2.17 Ordonnance et directive administratives de la Défense (DOAD) 4007-1:
Signalement et enquéte sur les incendies et les incidents (M)

2.5.2.18 Casserole de protection de I'environnement pour le SAN (G)

2.5.2.19 Reglement fédéral sur les halo-carbures (M)

2.5.2.20 Loi sur les péches (M)

2.5.2.21 Carte de référence pour le nettoyage des plages FOX-MAIN (M)
2.5.2.22 Guide pour I'eau potable dans les zones de compétence féderale (M)
2.5.2.23 Loi sur les produits dangereux (M)

2.5.2.24 Données LCMM historiques (G)

2.5.2.25 Rapports d'inspection historiques des réservoirs du POL. (G)
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2.5.2.26 Rapports d'inspection historiques des tours (G)

2.5.2.27 Plan de maintenance a long terme pour SAN DEGS (G)

2.5.2.28 Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (M)

2.5.2.29 PE Parcs Canada (M)

2.5.2.30 PE entre le MDN et le hameau de Hall Beach (M)

2.5.2.31 NFPA 10 - Norme pour les extincteurs portatifs (M)

2.5.2.32 NFPA 12 - Norme sur les systemes d'extinction au dioxyde de carbone (M)

2.5.2.33 NFPA 13 - Norme pour l'installation de systemes de gicleurs (M)

2.5.2.34 NFPA 14 - Norme pour l'installation des systemes de conduites verticales et de
tuyaux (G)

2.5.2.35 NFPA 15 - Norme pour les systémes fixes de pulvérisation d'eau pour la
protection contre I'incendie (G)

2.5.2.36 NFPA 17 - Norme pour les systémes d'extinction a poudre chimique (M)

2.5.2.37 NFPA 17 A - Norme pour les systemes d'extinction par voie humide (M)

2.5.2.38 NFPA 20 - Norme pour l'installation de pompes stationnaires de protection
incendie (M)

2.5.2.39 NFPA 25 - Norme pour l'inspection, les essais et I'entretien des systémes de
protection contre I'incendie a base d'eau (M)

2.5.2.40 NFPA 30 - Code des liquides inflammables et combustibles (M)

2.5.2.41 NFPA 80 - Norme pour les portes coupe- feu et autres protecteurs d'ouverture
(M)

2.5.2.42 NFPA 96 - Norme pour le controle de la ventilation et la protection contre
I'incendie des opérations de cuisson commerciale (M)

2.5.2.43 NFPA 170 - Norme pour la sécurité incendie et les symboles d'urgence (G)

2.5.2.44 NFPA 471 - Pratique recommandée pour réagir aux incidents liés aux matiéres
dangereuses (G

2.5.2.45 NFPA 551 - Guide pour I'évaluation des risques d'incendie (G ) NFPA 600 -
Norme sur les pompiers industriels (M)

2.5.2.46 NFPA 720 - Norme pour l'installation d'équipements de détection et
d'avertissement de monoxyde de carbone (CO) (M)

2.5.2.47 NFPA 750 - Standard on Water Mist Fire Protection Systems (M)

2.5.2.48 NFPA 921 - Guide pour les enquétes sur les incendies et les explosions (M)

2.5.2.49 NFPA 1041 - Standard for Fire Service Instructor Professional Qualifications
(M)

2.5.2.50 NFPA 1021 - Norme pour les qualifications professionnelles des pompiers (M)

2.5.2.51 NFPA 1081 - Norme pour les qualifications professionnelles des membres des
pompiers industriels (M)

2.5.2.52 NFPA 1620 - Norme pour la planification pré-incident (G)

2.5.2.53 NFPA 1962 - Norme pour I'entretien, l'utilisation, I'inspection, les essais de
service et le remplacement des tuyaux d'incendie, des raccords, des buses et des
appareils a boyaux d'incendie (M)
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2.5.2.54 NFPA 2001 - Norme sur les systemes d'extinction d'incendie a agents propres
(M)

2.5.2.55 Licences NWB pour CAM-M, CAM-3, FOX-M, FOX-3, DYE-M et BAF-3
(M)

2.5.2.56 Plans de site SAN et données historiques de site (M)

2.5.2.57 Plan des services d'incendie du SAN (G)

2.5.2.58 Plan de gestion de la configuration SAN (G)

2.5.2.59 Code national du batiment du Canada (M)

2.5.2.60 Code national de prévention des incendies du Canada (M)

2.5.2.61 Carte de reférence pour le nettoyage des plages PIN-MAIN (M)

2.5.2.62 Manuel de gestion des biens immobiliers - Chapitre 10, ou substitut (M)

2.5.2.63 Reglement sur les systémes de stockage des produits pétroliers et des produits
apparentés (DORS / 2008-197) (M)

2.5.2.64 Especes a péril (M)
2.5.2.65 Normes et pratiques recommandées pour les aérodromes TP 312 (G)
2.5.2.66 Modeles de rapport d'inspection des réservoirs - Vertical et horizontal (G)

2.5.2.67 Circulaire d’information de Transports Canada (CI) no 300-004 pour les
surfaces de piste non revétues (G) Specification principale nationale (NMS)

(G)
2.5.2.68 Loi sur le transport des marchandises dangereuses (M)
2.5.2.69 ULC S524 - Norme pour l'installation des systémes d'alarme incendie (M)
2.5.2.70 ULC S536 - Inspection et essai des systemes d'alarme incendie (M)
2.5.2.71 ULC S537 - Vérification des systemes d'alarme incendie (M)
2.5.2.72 VVolume | du programme PM (G)
2.5.2.73 Loi sur la sécurité aquatique (M)

2.6 Fournir des services de gestion des biens immobiliers
2.7 Exigences générales
Apercu
2.7.1 L’entrepreneur doit aider le MDN a se conformer aux lois ainsi qu’aux politiques, aux
directives et aux normes pangouvernementales, en plus des autres documents

d’orientation applicables et, au besoin, a mettre en ceuvre les stratégies et les
initiatives ministérielles.

2.7.2 L’entrepreneur doit établir et entretenir des relations commerciales et opérationnelles
étroites avec I’AT BL
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2.7.3 L’entreprencur doit offrir des solutions qui procurent le meilleur rapport qualité-prix a la
population canadienne afin d’optimiser 1’utilisation de la main-d’ceuvre, des
ressources financieres et des autres ressources affectées, conformément a la Politique
sur la gestion des biens immobiliers et au Guide de la gestion des biens immobiliers
du Conseil du Trésor.

2.7.4 L’entrepreneur doit gérer la qualité des produits et des services, évaluer et proposer
continuellement des innovations et des nouveaux processus de I’industrie pour
améliorer I’efficience et I’efficacité des services, puis modifier le RPS-Bl en
conséquence.

2.7.5 Planifier les Travaux et les inscrire au calendrier afin de perturber le moins possible les
opérations.

2.8 S’assurer que les ressources en main-d’ceuvre sont qualifiées

2.8.1 L’entrepreneur doit s’assurer, au minimum, que les ressources ont les qualifications qui
suivent. Lorsqu’un grade ou un diplome d’études postsecondaires est mentionné,
celui-ci doit provenir d’une université ou d’un collége autorisé a accorder des grades
ou des dipldmes par son ministére provincial en enseignement et membre de
I’ Association des universités et colléges du Canada (AUCC) ou de I’ Association des
colleges communautaires du Canada (ACCC), suivant le cas. Les grades et dipldmes
concédés par les établissements d’enseignement de I’extérieur du Canada peuvent étre
acceptés, pourvu que ceux-ci constituent 1’équivalent reconnu d’une université ou
d’un collége du Canada respectant les exigences mentionnées ci-dessus.

2.8.2 L’entrepreneur doit s’assurer que les ressources en main-d’ceuvre sous son autorité, qu’il
s’agisse d’employés ou de sous-traitants, entreprenant des Travaux de conception ou
assurant des activités de supervision sont des membres inscrits comme suit :

2.8.2.1 Dans le cas des ingénieurs et des géoscientifiques : conformément aux exigences
de la NAPEG;

2.8.2.2 Dans le cas des architectes : conformément a une province ou un territoire du
Canada.

2.8.3 L’entrepreneur doit respecter les exigences énoncées au tableau 1 : Exigences en matiére
de qualifications des ressources des biens immobiliers, et autrement s’assurer que les
ressources en main-d’ceuvre sous son autorité sont formées et supervisées de maniére
convenable pour accomplir les Travaux qui leur sont confiés.

2.8.4 Si les Travaux seront accomplis par des apprentis, des ingénieurs en formation ou des
architectes stagiaires, conformément aux exigences approuvées sur le plan territorial,
I’entreprencur doit s’assurer qu’une ressource qualifiée et formée de maniére
convenable assure la supervision directe et exhaustive des Travaux.
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2.9 Tableau 1 : Exigences en matiére de qualifications des ressources des biens
immobiliers

Nature des
Travaux

Exigences

Conception —
Généralites

Les personnes effectuant des Travaux d’architecture ou de génie doivent
détenir un permis pour pratiquer I’architecture ou le génie.

Electricité

Les personnes effectuant des Travaux sur des systéemes électriques, y
compris les systémes de portes a alimentation électrique, doivent détenir des
certificats de qualification professionnelle comme compagnon,
conformément a 1’Electrical Safety Authority des Territoires, Newfoundland
du Nord-Ouest ou du Nunavut.

Les personnes effectuant des Travaux sur la configuration des systémes
d’alimentation électrique ou modifiant celle-ci doivent détenir un permis de
I’Electrical Safety Authority des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.

CVCAR

Les personnes Travaillant sur les installations de CVC sont correctement
formées et expérimentées, et sont autorisées conformément aux exigences de
la province appropriée ou pour couvrir toutes les provinces et les autorités
territoriales (YK, NWT, NU, NFLD)

Les personnes installant de 1’équipement de conditionnement
d’air/réfrigération ou en assurant la maintenance doivent détenir un permis
des Territoires du Nord-Ouest , Newfoundland ou du Nunavut comme
mécanicien en réfrigération et avoir un certificat de prévention des
substances appauvrissant la couche d’ozone (ODP) délivré par ’ICCCR ou
une preuve de formation en sensibilisation a 1’environnement reconnue par
les territoires, la ou le certificat ODP ne peut pas étre délivré.

Systemes
mécaniques de
centrales

Les personnes effectuant des Travaux sur les systemes mécaniques de
centrales doivent détenir la certification de compagnon a titre de mécanicien
industriel/de chantier conformément a la Trade and Occupations
Certification Act des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et avoir réussi
I’examen Sceau rouge.

Systémes au
mazout

Les personnes effectuant des Travaux sur les systémes au mazout doivent
détenir un certificat valide sur les systémes de chauffage au mazout
approprié aux systemes sur lesquels ils effectuent des Travaux.

Plomberie

Les personnes effectuant des Travaux de plomberie doivent détenir un
permis en plomberie des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.

Les personnes configurant des installations de plomberie, celles en modifiant
la configuration et celles recherchant I’approbation d’un code doivent détenir
un permis de maitre-plombier/certificat d’examinateur.

Extinction
d’incendies

Les personnes installant, modifiant ou inspectant des systémes d’extinction
d’incendies a I’eau ou par mousse, ou en effectuant des essais ou la
maintenance, doivent avoir la certification de poseurs de gicleurs (Sceau
rouge reconnu).

Les personnes installant, modifiant ou inspectant les systemes d’extinction
d’incendies par dioxyde de carbone, produits chimiques ou agents propres,
ou en effectuant des essais ou la maintenance ITM, doivent étre qualifiées
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Nature des
Travaux

Exigences

pour répondre aux exigences des fabricants pour les systémes particuliers et
avoir la certification des fabricants pour chaque type de systeme.

Les personnes installant, modifiant ou inspectant les systémes d’extinction
d’incendies renfermant des halocarbures, ou en effectuant des essais ou la
maintenance, doivent étre qualifiées pour répondre aux exigences des
fabricants et avoir la certification du Laboratoire des assureurs du Canada
(ULC) pour la catégorie de service correspondant au type d’agent
d’extinction associ¢ au systéme dont elles assurent la maintenance.

Systemes de
sécurité des

Les personnes installant, modifiant ou inspectant les systémes de securité des
personnes, ou en effectuant des essais ou la maintenance, doivent étre

personnes compétentes et avoir la certification, suivant les besoins, dans les Territoires
du Nord-Ouest ou au Nunavut.
Nettoyage Outre la formation standard du métier, les personnes exercant les activités de

nettoyage doivent avoir une formation sur les aspects suivants :

a) utilisation appropriée de I’équipement et des produits de nettoyage
¢cologiques afin d’en assurer la manutention et 1’'usage appropriés;

b) méthodes d’élimination appropriées de 1’équipement et des produits de
nettoyage a utiliser;

C) réglements, fédéraux, territoriaux et municipaux applicables aux
produits utilisés.

Installations de
levage

Les personnes installant, modifiant ou inspectant I’équipement ou les
installations de levage, ou en effectuant des essais ou la maintenance,
doivent étre diment certifiées pour le Travail et I’appareil. Des copies des
certificats de mécanicien sont fournies a I’AT BI avant le début de Travaux
et lors du renouvellement des certificats.

Carriéres

Les personnes responsables des carriéres et celles menant des activités dans
des carrieres doivent étre diment certifiées conformément aux lois
applicables des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.

Réservoirs de
stockage

Les personnes qui installent, modifient, inspectent, testent ou entretiennent
les réservoirs de stockage sont diment qualifiées, formées et supervisées
pour l'inspection des AST conformément au Réglement fédéral sur les
systemes de stockage des produits pétroliers et des produits connexes.

Echantillonnag
e d’eau

Les personnes procédant a I’échantillonnage de 1’eau doivent étre qualifiées,
formées et supervisées de la maniére appropriée en matiere de collecte et de
mise a I’essai/d’analyse des échantillons d’eau brute. Les personnes
effectuant d’autres services environnementaux, suivant les exigences,
doivent étre qualifiées, formées et supervisées de la maniére appropriée.

Systemes
d’alarme
incendie, de
communicatio
ns vocales ou

Les personnes installant, modifiant ou inspectant les systémes d’alarme
incendie ou de communications vocales, ou en effectuant des essais ou la
maintenance, doivent étre qualifiées comme suit :

a) sont actuellement agréées aupres de 1’ Association canadienne d’alarme-
incendie (ACAI) comme ayant réussi le programme « Technologie des
alarmes incendie » et ont au moins une année d’expérience;
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Nature des Exigences
Travaux
d’alarme b) sont des électriciens certifiés et agrées ayant terminé un programme
intrusion reconnu d’études postsecondaires ou un cours en maintenance des
systémes d’alarme incendie approuvé par le Directeur — Service des
incendies (Forces canadiennes); ou
c) Travaillent pour une entreprise en alarme incendie énumérée comme
offrant des services de certification en alarme de securité et en alarme
incendie par le Laboratoire des assureurs du Canada.
Matieres Les personnes Travaillant avec des matiéres dangereuses doivent avoir la
dangereuses formation appropriée et I’expérience de la manutention et de la gestion des
matieres dangereuses. Si une nouvelle matiére dangereuse est introduite dans
le cadre du marché, on doit accomplir les étapes raisonnables afin de
s’assurer que les utilisateurs recoivent les renseignements appropriés ainsi
que I’instruction, la formation et 1’équipement nécessaires pour gérer de
maniére sécuritaire la nouvelle matiére.
Lutte Outre la formation standard du métier, p. ex., le SIMDUT, les personnes
anPTDarasitair | effectuant des Travaux liés a la lutte anPTDarasitaire doivent avoir une
e intégree formation et un permis dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut

concernant 1’utilisation appropriée des produits de lutte anPTDarasitaire, et
avoir les connaissances nécessaires en matiére d’utilisation, de manutention
et de stockage appropriés de ces produits, conformément aux reglements
applicables.

Systemes de

Les personnes effectuant des Travaux sur des systéemes de cuisine doivent

environnement
aux

cuisine détenir une certification de la CFESA ou une autre organisation semblable
acceptée dans I’industrie, et respecter les conditions liées a un permis ou a
une certification de plombier ou d’¢électricien.

Agent de L’agent de sécurité doit €tre un professionnel en sécurité agréé du Canada ou

sécurité étre admissible a une telle désignation.

Agent des L’agent des services environnementaux doit détenir :

services

a) un grade ou un diplome d’études postsecondaires en sciences;

b) le titre de spécialiste de I’environnement agréé du Canada ou étre
admissible a une telle désignation;

C) une expérience d’au moins dix (10) années en prestation de services
environnementaux.

Agent des
services
d’incendie

L’agent des services d’incendie doit détenir la certification NFPA 1021 Fire
Officer 2 qui lui a été délivrée par un organisme de certification national
acceptable pour le Bureau du Directeur — Service des incendies (Forces
canadiennes) (p. ex., le International Fire Service Accreditation Congress ou
le Pro-Board Fire Service Professional Qualifications System).
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de la formation
des services
d’incendie

Nature des Exigences
Travaux
Coordonnateur | Le coordonnateur de la formation des services d’incendie doit avoir la

certification NFPA 1041 Fire Service Instructor 2 qui lui a été délivrée par
un organisme de certification national acceptable pour le Bureau du
Directeur — Service des incendies (Forces canadiennes) (p. ex., le
International Fire Service Accreditation Congress ou le Pro-Board Fire
Service Professional Qualifications System).

Dirigeants des
corps de
pompiers
industriels et
adjoints des
dirigeants de

Les dirigeants des corps de pompiers industriels et les adjoints des dirigeants
des corps de pompiers doivent étre qualifiés pour respecter les conditions
énoncées dans les chapitres « Entrance Requirements » et « Industrial Fire
Brigade Leader » de la publication NFPA 1081 ainsi que la section

« Medical and Job-Related Physical Requirements » de la publication

NFPA 600 concernant la lutte des incendies en phase de naissance. Les

corps de dirigeants des corps de pompiers industriels et les adjoints des dirigeants des

pompiers corps de pompiers doivent avoir la formation nécessaire pour respecter les
conditions de la publication NFPA 600 au sujet de la lutte des incendies en
phase de naissance.

Membres de Les membres de corps de pompiers industriel doivent étre qualifiés pour

corps de respecter les conditions énoncées dans les chapitres « Entrance

pompiers Requirements » et « Incipient Industrial Fire Brigade Members » de la

industriel publication NFPA 1081 ainsi que la section « Medical and Job-Related

Physical Requirements » de la publication NFPA 600 concernant la lutte des
incendies en phase de naissance. Les membres de corps de pompiers
industriel doivent avoir la formation nécessaire pour respecter les conditions
de la publication NFPA 600.

2.10 Appliquer le régime de mesure du rendement

2.10.1 L’entrepreneur doit fournir des renseignements et des données sur la mesure du
rendement concernant les aspects suivants :

2.10.1.1 L’intégrité des biens, y compris I’identification et I’élimination des non-

conformités;

2.10.1.2 La satisfaction, y compris le respect des attentes de I’AT Bl et la protection du
bien-étre des occupants;

2.10.1.3 L’intégrité des renseignements, y compris 1’assurance de la disponibilité, de
I’exactitude et de 1’accessibilité des renseignements.

2.10.2 L’entrepreneur doit fournir des renseignements et des données sur la mesure du
rendement conformément aux indicateurs de rendement (IR) suivants :

2.10.2.1 L’IR concernant I’intégrité des biens, y compris :
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2.10.2.1.1 Al-1 : Indice de réduction des problémes de non-conformité (NC) a la
réglementation environnementale — mesurer le rendement de 1’entreprencur a faire
preuve de diligence raisonnable et a assurer la gérance de I’environnement,
conformément aux politiques du MDN et a toutes les lois féderales, provinciales et
territoriales qui s’appliquent;

2.10.2.1.2 Al-2 : Indice de réduction des problemes de NC au programme de SST —
mesurer le rendement de 1’entrepreneur a appliquer un programme de SST pour ce
qui a trait a des biens immobiliers;

2.10.2.1.3 Al-3 : Indice de réduction des problémes de NC généraux — mesurer le
rendement de 1’entrepreneur a mettre en ceuvre son plan de GQ et de surveillance
de la qualité pour ce qui a trait a des biens immobiliers;

2.10.2.1.4 Al-4 : Indice de réalisation de la maintenance — mesurer le rendement de
I’entrepreneur a réaliser les activités prévues par la loi et a respecter les échéances
pour ce qui a trait a des biens immobiliers;

2.11.2.1.5 Al-5 : Indice de réalisation de la maintenance — mesurer le rendement de
I’entrepreneur a réaliser les activités du cycle de vie des systémes, de I’équipement
et des immeubles appuyant la mission premiere du SAN, par la gestion d’un
programme documenté et le suivi dans le SGT;

2.10.2.1.6 Al-6 : Indice d’avancement du programme de projets — mesurer le
rendement de 1’entrepreneur a réaliser les activités par I’établissement de listes de
controle de la qualité des projets et I’indication d’un pourcentage du temps

consacr¢ a la fin de périodes convenues, de méme que la mise en ceuvre du
PQOMP.

2.10.2.2 L’IR concernant la satisfaction :

2.10.2.2.1 S-1 : Indice relatif a la gestion des incidents — mesurer le rendement de
I’entrepreneur a prévenir les incidents (significatifs ou non) ou a y réagir, d’apres
les documents et les rapports établis par suite de ceux-ci; cela comprend
notamment la responsabilité de I’entrepreneur a 1’égard de la prévention et de la
prévision de 1’événement ayant causé 1’incident.

2.10.2.3 L’IR concernant I’intégrité des renseignements :

2.10.2.3.1 11-1 : Indice d’exactitude des données et de I’information — mesurer le
rendement de I’entrepreneur sur le plan des résultats des auto-évaluations ciblées
concernant la tenue de documents par rapport aux listes de verification, c.-a-d.
s’assurer que les documents sont créés et saisis tout en étant adéquats par ailleurs;

2.10.2.3.2 11-2 : Indice des normes relatives aux produits livrables — mesurer le
rendement de 1’entrepreneur sur le plan du taux de rejet des documents d’apres le
contenu et le format respectant les exigences de la LPLESI;

2.10.2.3.3 11-3 : Indice de disponibilité des données et de 1’information — mesurer le
rendement de I’entreprencur a gérer les bons de Travail et le systeme de suivi des
dossiers de projet électroniques.
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2.11 Fournir des services de planification
2.11.1 Géneralités
2.11.2 L’entrepreneur doit ¢laborer :

2.11.2.1 Les plans annuels de gestion des immeubles (PAGI) pour chaque immeuble et
autres biens d’importance,

2.11.2.2 Un plan de ressources en main-d’ceuvre,
2.11.2.3 Les plans des sites,
2.11.2.4 Un plan de prévention de la corrosion,

2.11.2.5 Le plan de maintenance a long terme des systémes de groupes électrogenes
diesel,

2.11.2.6 Un plan d’approvisionnement en gravier,
2.11.2.7 Un plan de contrdle de 1’érosion,
2.11.2.8 Un plan de gestion des tours radars des sites,

2.11.2.9 Un plan de lutte contre les déversements, tel que défini dans la section « fournir
des services de gestion de I’environnement »,

2.11.2.10 Un plan sommaire de I’infrastructure du SAN, tel que saisi dans le Plan
quinquennal d’opérations et de maintien en puissance (PQOMP) du SAN.

2.11.3 L’entrepreneur doit s’assurer que des activités de planification sont entreprises, compte
tenu des aspects suivants :

2.11.3.1 Objectifs, stratégies et priorités d’ensemble du SAN;

2.11.3.2 Occasions d’améliorer la condition des immeubles, de prolonger la vie des biens
autrement d’améliorer les indices de ’¢tat des installations (IEI) lorsque ceux-
ci ont été établis;

2.11.3.3 Le maintien en puissance, conformément aux exigences en matiére de maintien
en puissance.

2.11.4 Elaborer les plans annuels des immeubles
2.11.5 L’entrepreneur doit ¢laborer les PAGI et :

2.11.5.1 Participer aux présentations de familiarisation avec les PAGI;

2.11.5.2 Collaborer aux réunions de lancement concernant la préparation des PAGI afin
de confirmer les objectifs et les priorités;

2.11.5.3 Analyser la documentation pertinente afin de tenir compte des priorités, des
stratégies et des plans concernant les biens immobiliers, compte tenu des
recommandations formulées dans I’examen du rendement des immeubles
(ERI), le PGBI, les stratégies propres aux batiments, les plans et autres
renseignements pertinents;

2.11.5.4 Recommander des niveaux de service appropriés pour le batiment;
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2.11.5.5 Assurer des affectations au niveau de chaque batiment selon le résumé estimatif
des codts en main-d’ceuvre présenté dans le plan des ressources en main-
d’ceuvre, avec les détails par poste, role ou sous-traitant, suivant le cas;

2.11.5.6 Soumettre les listes des projets proposés et classés par priorité afin de faire
approuver les projets planifiés conformément aux exigences de chaque
catégorie de projet, de la maniere décrite a la section « Fournir des services de
prestation de projets », pour I’exercice ou les exercices a venir, suivant le cas :

2.11.5.6.1 Faire approuver 1’enveloppe de cotts globale recommandée des projets des
codes d’emploi de la main-d’ceuvre (CEM) suivants : 76 — Demande de Travaux
supplémentaires (DTS); 77 — Projets d’auto-assistance; 78 — Projets de
modifications mineures; une fois le financement accordé, présenter une liste des
projets proposes;

2.11.5.6.2 Présenter une liste des projets prioritaires proposes pour chaque projet des
codes d’emploi de la main-d’ceuvre (CEM) 76, 77 et 78.

2.11.6 L’entrepreneur doit présenter les PAGI a I’AT BI et au responsable respectif du MDN,
répondre aux questions et apporter les modifications en conséquence afin de faire
approuver les PAGI et de soutenir les DTS connexes.

2.11.7 L’entrepreneur doit soumettre les changements proposés aux Travaux, tels que définis

dans le PAGI, afin de servir de base a la prise de décisions concernant de nouvelles
DTS ou la modification de celles existantes.

2.12 Elaborer les plans des ressources en main-d’ceuvre

2.12.1 L’entrepreneur doit élaborer un plan annuel des ressources en main-d’ceuvre afin
d’appuyer le processus lié a la demande de Travaux supplémentaires (DTS)
concernant les services supplémentaires, y compris les services facultatifs, si le
Canada exerce son option pour I’un ou plusieurs des aspects suivants :

2.12.1.1 Décrire la stratégie organisationnelle, les roles clés et les responsabilités de
I’organisation centrale de I’entrepreneur et fournir un organigramme;

2.12.1.2 Décrire les autres réles clés et les responsabilités ou fonctions confiés en sous-
traitance ou obtenus autrement;

2.12.1.3 Fournir une estimation des codts cumulatifs en main-d’ceuvre pour les
ressources sous 1’autorité de 1’entrepreneur pour 1’année de planification, y
compris les employés et les ressources en main-d’ceuvre en sous-traitance.

2.12.2 Organiser les renseignements liés aux ressources en main-d’ceuvre, afin que les

affectations en main-d’ceuvre puissent étre facilement présentées aux niveaux du
batiment et du marché.
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2.12.3 Soumettre le plan proposé des ressources en main-d’ceuvre un mois avant la date de
soumission exigee du plan annuel des batiments, afin d’en permettre I’analyse dans le
cadre du processus d’acceptation du plan annuel des batiments.

2.12.4 Présenter le plan des ressources en main-d’ceuvre a I’AT, répondre aux questions et
apporter les modifications en conséquence afin de faire approuver le plan PAGI et de
soutenir les DTS connexes.

2.13 Elaborer les plans des sites

2.13.1 L’entrepreneur doit élaborer les plans des sites, avant la date de soumission des PAGI,
y compris les synthéses et réesumés des renseignements fournis dans les PAGI et :
2.13.1.1 Fournir des sommaires financiers annuels pour chaque site;
2.13.1.2 Fournir un apercu des sites stratégiques;
2.13.1.3 fournir les affectations au niveau des sites selon le résumé estimatif des co(ts en
main-d’ceuvre présenté dans le plan des ressources en main-d’ceuvre, avec les
détails par poste, role ou sous-traitant, suivant le cas;
2.13.1.4 décrire le programme de projets, prévu comme programme intégreé, a
I’exclusion des autres projets de biens immobiliers, les projets et leurs
exigences étant organises conformément aux catégories des projets définies a la
section « Fournir des services de prestation de projets » :
2.13.1.4.1 Soumettre une liste des projets prioritaires proposés pour chaque catégorie
de projet dans le cadre du programme de projets afin de soutenir les DTS connexes,
2.13.1.4.2 Recommander I’inclusion des projets d’aprés le financement attendu, en
fonction des fonds accordes en avril a chaque exercice,
2.13.1.4.3 Inclure les projets de sauvegarde afin d’assurer une utilisation compléte du
financement autorisé, suivant les besoins,

2.13.1.4.4 Inclure du contenu sur la planification de batiments multi pour chaque site.

2.13.2 L’entrepreneur doit soumettre une liste de planification des sites, en précisant les
occasions de réaliser des économies d’échelle pour I’attribution de ressources a des
activités de Travail semblables.

2.13.3 L’entrepreneur doit présenter les plans des sites a I’AT BI, répondre aux questions et
apporter les modifications en conséquence, suivant les besoins, afin de faire
approuver le tout et de soutenir les DTS connexes.

2.14 Elaborer le plan de prévention de la corrosion

2.14.1 L’entrepreneur doit établir et mettre & jour annuellement un plan de prévention de la
corrosion pour les surfaces métalliques conformément a la liste des besoins en biens
immobiliers livrables (RPDRL). L'entrepreneur doit documenter I'approche et la
méthodologie de prévention de la corrosion sur les sites du SAN, pour assurer la
conformité réglementaire au Reglement fédéral sur les systéemes de stockage des
produits pétroliers et des produits apparentés, couvrant au minimum les eléments
suivants:
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2.14.1.1 Les réservoirs de produits pétroliers (POL),

2.14.1.2 Les conduits de POL,

2.14.1.3 La peinture des tours radars des stations de radars a longue portée (RLP) au
moins une fois tous les 10 ans, comme compté depuis la derniére fois qu'ils ont
été peints,

2.14.1.4 Les hélisurfaces et passerelles métalliques,

2.14.1.5 Les pieux de batiments,

2.14.1.6 Bornes de terre des satellites et autres structures métalliques installées a
I'extérieur,

2.14.1.7 Les garnitures de batiments et autres facades métalliques,

2.14.1.8 Les réservoirs d’eau et d’égout,

2.14.1.9 Les tours des stations de RCP.

2.15 Mettre a jour et maintenir le plan de maintenance a long terme des systemes de
groupes électrogenes diesel

2.15.1 L’entrepreneur doit mettre a jour et maintenir le plan de maintenance a long terme des
GED du SAN conformément a la LPLESI, qui doit couvrir la philosophie, le concept,
la démarche, les méthodes et la portée du Travail de maintenance pour la réparation et
la révision des GED du SAN. L’entrepreneur doit examiner et mettre a jour le plan, y
compris au moins les renseignements recueillis parmi les données de réparation et
révision de I’année précédente.

2.16 Préparer et maintenir le plan d’approvisionnement en gravier du SAN

2.16.1 L’entrepreneur doit préparer et maintenir le plan d’approvisionnement en gravier du
SAN avec la LPLESI, y compris :

2.16.1.1 La démarche utilisée pour concasser le gravier, p. ex., effectuée soi-méme sous-
traitée;

2.16.1.2 L’emplacement des concasseurs;

2.16.1.3 Le matériel mobile de soutien (MMS) nécessaire et disponible par site et facon
dont il sera utilisé;

2.16.1.4 La prévision des exigences concernant I’approvisionnement en gravier pour
I’année en cours (AC), 4 exercices apres I’AC au PQOMP, les bancs d’emprunt
et le volume des stocks existants. La prévision annuelle sera présentée dans le
format de I’entrepreneur, aux fins d’examen et d’acceptation par le Canada. Le
plan initial doit étre préparé six mois au plus tard apres I’attribution du marché
et doit ensuite étre examiné et mis a jour au moins annuellement avant le 30
novembre.

2.17 Etablir et maintenir un plan de contrdle de I’érosion
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2.17.1 L’entrepreneur doit ¢laborer un plan de contrdle de 1’érosion conformément a la
LPLESI et le mettre a jour annuellement afin d’intégrer les lecons apprises de I’année
précédente, en couvrant au moins les activités planifiées de MP et de MC pour ceci :

2.17.1.1 Les terrains d’aviation et les aires de trafic en gravier a BAR-2, PIN-MAIN,
PIN-3, CAM-3, FOX-3, DYE-MAIN et BAF-3;

2.17.1.2 les chemins, accotements, aires de stationnement et autres surfaces en gravier a
LSS-1, BAR-2, PIN-MAIN, PIN-3, CAM-MAIN, CAM-3, FOX-MAIN, FOX-
3, LSS-Q, DYE-MAIN, BAF-3, LAB-2 et LAB-6;

2.17.1.3 Les hélisurfaces en gravier;
2.17.1.4 Les points de transport maritime, a I'exclusion des RCP;

2.17.1.5 Le nettoyage des fossés, des bassins collecteurs, des rigoles et des ponceaux, et
élimination de la prolifération envahissante; et

2.17.1.6 Les mesures d’atténuation de I’érosion des surfaces en gravier lors de la fonte
au printemps.

2.18 Elaborer le plan sommaire de ’infrastructure du SAN

2.18.1 L’entrepreneur doit ¢laborer un plan sommaire annuel de ’infrastructure du SAN
conformément a la LPLESI, y compris :

2.18.1.1 Une analyse stratégique de 1’apercu et de la gestion du marché;
2.18.1.2 Une synthése et un résumé des renseignements du plan de sites;
2.18.1.3 Un plan de sous-traitance.

2.19 Appuyer le MDN en matiére de planification du maintien en puissance

2.19.1 L’entrepreneur doit déterminer les occasions et appuyer le MDN pour sa préparation de
la stratégie de développement durable (SDD) afin de respecter les exigences fédérales
en matiere de SDD, en aidant a établir les objectifs et les plans.

2.19.2 L’entrepreneur doit inclure des propositions dans les PAGI afin de respecter les cibles
établies par le MDN et démontrer comment les cibles en matiere de SDD seront
atteintes dans le cadre de projets précis.

2.19.3 L’entrepreneur doit déterminer les occasions d’aider le MDN a écologiser les
opérations gouvernementales, suivant les besoins, y compris les activités visant a :

2.19.3.1 Réduire les gaz a effet de serre et autres polluants atmosphériques;
2.19.3.2 Permettre I’approvisionnement écologique;

2.19.3.3 Assainir les sites contaminés;

2.19.3.4 Améliorer la gestion des déchets;
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2.19.3.5 Déterminer les occasions d’aider le MDN a écologiser les biens immobiliers, y
compris s’assurer que les batiments rénovés dans le cadre du marché respectent
les cibles d’efficacité énergétique définies par le MDN.

2.20 Contribuer aux plans de gestion des biens

2.20.1 Examiner annuellement les PGBI existants, fournir des renseignements, participés aux
réunions visant a appuyer 1’élaboration des PGBI et des REI par le MDN, et
entreprendre les Travaux connexes visant a appuyer le processus d’élaboration des
PGBI, suivant les besoins.

22 Utiliser et maintenir les locaux fournis par le gouvernement

2.21 Utiliser et maintenir les propriétés fournies par le gouvernement

2.22.1 Localiser les ressources en main-d’ceuvre de I’entreprencur dans les LFG, y compris les
locaux a bureaux polyvalents, comme cela est indiqué dans le marché :

2.22.1.1 Localiser les ressources en main-d’ceuvre clés des opérations des batiments sous
I’autorité de I’entrepreneur dans les locaux fournis;

2.22.1.2 Obtenir I’approbation écrite pour la modification des LFG, y compris la
configuration du mobilier;

2.22.1.3 Entreprendre les modifications approuvées, aux frais de I’entrepreneur.

Maintenir le mobilier et les EFG en bon état de fonctionnement aux frais de 1’entrepreneur.

2.23 Gérer les incidents liés aux biens immobiliers

2.23.1 L’entrepreneur doit gérer les incidents et y réagir conformément a la spécification
acceptée du RPS-BI, suivant les besoins, et :

2.23.1.1 Réduire le plus possible le risque et réduire I’impact des incidents sur la sécurité
des personnes et des biens;

2.23.1.2 Maintenir le rendement et la satisfaction des occupants.

2.23.2 L’entrepreneur doit gérer les événements inattendus qui pourraient occasionner des
blessures a des personnes, des dommages a 1’équipement, au matériel ou a
I’environnement ou I’interruption temporaire des services essentiels ou encore exiger
une intervention immédiate, et y réagir sans délai.

2.23.3 L’entrepreneur doit aviser les autorités désignées, réagir et prendre des mesures
correctives dans les délais fixes.

2.23.4 L’entrepreneur doit communiquer conformément aux critéres définis, en avisant I’AT
BI des progres réalisés lors d’incidents, et soumettre des rapports d’incidents.
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2.23.5 L’entrepreneur doit se conformer aux exigences en matiere d’enquéte et de production
de rapports des organismes de réglementation.

2.23.6 L’entrepreneur doit recueillir des données et analyser les tendances d’incidents afin
d’en déterminer les causes fondamentales, de recommander des mesures visant a
réduire le nombre d’incidents, de déterminer les occasions d’amélioration, y compris
la correction des défaillances opérationnelles, la maintenance inadéquate des biens et
les lacunes des PAGI ou des ERI, et de fournir des rapports, suivant les besoins.
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1 Fournir des services de gestion de la maintenance et d’ingénierie

2.24 Généralités

2.24.1 L’entrepreneur doit s’assurer que les biens immobiliers sont fonctionnels et disponibles
24 heures sur 24 et 365 jours par année.

2.24.2 L’entrepreneur doit fournir des services de gestion de la maintenance et d’ingénierie
dans I’optique d’appuyer le maintien en puissance, la fiabilité et la disponibilité de
I’équipement, des systémes et des biens immobiliers du SAN et conformément a la
spécification acceptée du RPS-BI et aux DTS connexes.

2.24.3 L’entrepreneur doit s’assurer que les Travaux sont conformes aux lois applicables et
aux politiques, directives et normes pangouvernementales, satisfont au Code national
du batiment, au Code national de prévention des incendies du Canada ainsi qu’aux
codes provinciaux et territoriaux du batiment et de prévention des incendies, en
respectant la plus séveére de ces exigences, et, en cas de conflit entre eux, aviser I’AT
Bl et recommander une démarche appropriée pour la faire approuver.

2.24.4 Veuillez consulter les plans des sites, les données historiques des sites ainsi que le
Sondage concernant 1’évaluation de 1’état des installations (2019) et les mises a
niveau subséquentes, pour obtenir des renseignements au sujet des diverses piéces
d’équipement aux 36 RCP, aux neuf RLP, aux trois LSS, au SRD et aux deux sites
principaux.

2.25 Fournir des services de protection des biens patrimoniaux

2.25.1 L’entrepreneur doit s’assurer que les services concernant les biens patrimoniaux
désignés respectent et conservent le caractére patrimonial, sont fournis conformément
aux exigences du BEEFP et respectent les obligations connexes.

2.25.2 L’entrepreneur doit fournir des services pour les édifices patrimoniaux, en coordonnant
les exigences spécialisées en matiere d’architecture, de génie et de conservation du
matériel historique, de méme que celles concernant les aspects techniques.

2.25.3 Proteger le caractere patrimonial des édifices patrimoniaux reconnus et classifies, y
compris :

2.25.3.1 Se familiariser avec les valeurs du patrimoine a protéger d’aprés les énoncés de
la valeur patrimoniale, les énoncés d’importance et autres documents
d’orientation disponibles pour assurer la pleine coordination des services;

2.25.3.2 S’assurer que les Travaux de F et E sont conformes a la protection du caractere
patrimonial des biens patrimoniaux;

2.25.3.3 S’assurer que les renseignements sur le batiment de base sont organisés et
disponibles, y compris ceux concernant la construction et les systemes civils,
structuraux, architecturaux, mécaniques et électriques, de méme que les
modifications importantes apportées au fil du temps;

2.25.3.4 Mener des inspections régulieres afin de surveiller les conditions avec le temps
et contribuer aux priorités et aux plans visant des projets et la maintenance;
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2.25.3.5 Utiliser les renseignements relatifs aux conditions afin d’établir des tendances
dans le but de mesurer le rendement quant a 1’objectif de protéger le caractére
patrimonial,

2.25.3.6 S’assurer de comprendre la construction historique, 1’historique de la
construction, le rendement structurel, les caractéristiques et conditions des
matériaux, le rendement de I’enveloppe de 1’édifice et les impacts
environnementaux;

2.25.3.7 Elaborer des démarches et des traitements de conservation, dans le respect des
Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au
Canada;

2.25.3.8 Soumettre au BEEFP des rapports, des plans et des spécifications se rapportant
aux biens patrimoniaux classés, aux fins d’examen,;

2.25.3.9 Coordonner les exigences et les activités, suivant les besoins, par I’entremise
des coordonnateurs régionaux de la conservation du patrimoine au MDN et a
1I’échelle nationale par I’entremise du coordonnateur national du patrimoine au
MDN, afin de soutenir les activités de surveillance et de production de
rapports;

2.25.3.10 S’assurer que les produits livrables et services fournis par des tiers concernant
les biens désignés font 1’objet d’un examen et d’une supervision appropriés;

2.25.3.11 Examiner les rapports d’examen des interventions du BEEFP et s’assurer qu’il
est tenu compte des examens lors du déroulement du projet;

2.25.3.12 Compléter les activités de mise en service en fournissant des renseignements
sur la maintenance de facon a inclure la documentation concernant les
traitements de conservation, les matériaux et les méthodes, ainsi que les lignes
directrices en matiere de maintenance technique.

2.26 Fournir des services techniques sur la maintenance
2.27 Généralités

2.27.1 L’entrepreneur doit préparer des estimations de catégories A, B, C et D a I’aide des
données de tarification adéquatement rajustées et de RS Means au besoin.

2.27.2 L’entrepreneur doit préparer des étendues des Travaux sur demande de I’AT BI.

2.27.3 Préparer des avant-projets.

2.27.4 L’entrepreneur doit préparer des avant-projets, y compris les plans et devis diment
signés et portant le sceau d’un ingénieur de la discipline en question conformément
aux exigences législatives. Il doit préparer le devis conformément au Devis directeur
national (DDN) sauf indication contraire de I’AT BI. Il doit veiller & ce que les avant-
projets comprennent des énoncés détaillés prescrivant les matériaux, les dimensions,
les exigences (sécurite, exigences legales et codage technique) et la qualité du
Travail.

2.27.5 L’entrepreneur doit mener des études de génie civil, de charpente, de mécanique et
d’¢lectricité pour résoudre les problémes et ainsi déterminer le meilleur rapport
qualité-prix du point de vue de I’acquisition, de la maintenance des structures, de
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I’équipement et des services publics, a la demande de I’AT BI. L’entrepreneur doit
préparer et soumettre des rapports de ces études.

2.28 Fournir des conseils techniques sur la maintenance.

2.28.1 L’entrepreneur doit donner des conseils techniques sur la maintenance a la demande de
I’AT BI. Il doit examiner chaque projet et chaque DTS a I’aide du processus d’étude

d’impact environnemental (EIE) du MDN.

2.28.2 Sur demande, I’entrepreneur doit préter un soutien technique a des tiers désignés par
I’AT BI, comme Construction de Défense Canada (CDC) et des unités de génie
militaire en visite, ce qui comprend les examens des dessins et 1’aide a 1’inspection

ainsi qu’au transfert pour les projets confiés a des tiers.

2.29 Fournir des services de dessin.

2.29.1 L’entrepreneur doit reproduire des dessins pour le MDN et consigner les reproductions
de dessins dans un registre indiquant le nom du demandeur autorisé et le nombre de

fiches demandées.
2.30 Préparer et soumettre les approbations des sites.

2.30.1 L’entrepreneur doit effectuer les levés fonciers et recueillir des données de terrain pour
les incorporer aux cartes et aux dossiers de localisation a I’appui du génie civil. Tous
les cing (5) ans et lorsque les activités de construction entrainent un changement
fondamental d'une carte ou d'un ensemble de données. Il doit fixer les points de
contrdle et les piquets de niveau et reperer les canalisations souterraines de services
publics et autres ouvrages. Il doit fournir une attestation délivrée par un arpenteur-

géometre qualifié au besoin.

2.30.2 L’entrepreneur doit approuver et délivrer des permis d’excavation préalablement aux
Travaux de creusage. Il doit vérifier la zone a partir des dessins d’apres exécution et,
au besoin, avec les services de zonage pour confirmer la disposition des structures
souterraines, des ouvrages annexes et des canalisations de services publics avant

I’excavation.

2.30.3 L’entrepreneur doit préparer des dessins spéciaux, notamment des tableaux, des
affiches, des panneaux et des vues grossies de parties des dessins existants avec un

codage couleur pour distinguer les immeubles.

2.30.4 L’entrepreneur doit fournir des dessins AutoCAD nouveaux ou mis a jour pour les
ouvrages neufs ou existants.

2.30.5 L’entrepreneur doit tenir a jour et archiver les dessins (d’aprés exécution) pour les
installations, les ouvrages et I’équipement installé.
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2.30.6 L’entrepreneur doit gérer le PDDBI. 11 doit déterminer les projets requis et les
consigner dans le PDDBI. Il doit s’assurer que les projets sont réalisés conformément
aux priorités établies dans le PDDBI fourni par I’AT BI.

2.31 Fournir des services de gestion de la maintenance.
3

2.32 Généralités
2.32.1 L’entrepreneur doit mettre en ceuvre des stratégies de maintenance conformes au plan
d’entretien optimisé (PEO).

2.32.2 L’entrepreneur doit coordonner les activités de maintenance avec les activités
d’amélioration continue et de mesure du rendement continu du systéme de gestion de
la qualité (SGQ), en tenant compte des exigences d’occupation et des facteurs
pertinents, notamment :

2.32.2.1 Les activités des occupants et les besoins en matiére de fiabilité;

2.32.2.2 Le groupe de biens, I’age, les détails de construction, 1’état, la désignation
patrimoniale et les conditions d’exposition;

2.32.2.3 Les cotits d’opérations et de maintenance.

2.32.3 L’entrepreneur doit veiller a ce que les systémes et équipements nécessitant des
Travaux de maintenance soient répertoriés, et a ce que les données, les dessins, les
manuels et les autres renseignements pertinents soient enregistrés dans le systéeme
informatisé de gestion de I’entretien (SIGE).

2.33 Assurer la maintenance des immeubles.

2.33.1 L’entrepreneur doit réaliser des activités de maintenance conformément aux stratégies
de maintenance.
2.33.2 L’entrepreneur doit identifier et étiqueter de maniére appropriée les systemes et
I’équipement, et consigner les renseignements connexes dans le SIGE.
2.33.3 L’entrepreneur doit entreprendre des activités de maintenance en fonction des besoins
concrets :
2.33.3.1 Offrir aux occupants un environnement de Travail sécuritaire, sain et propice a
la productivité;
2.33.3.2 Répondre aux besoins des occupants en vue d’augmenter la disponibilité des
immeubles et la fiabilité des systémes et des équipements;
2.33.3.3 Assurer la rentabilité des activités de méme que le fonctionnement optimal des
biens, des systémes et de 1’équipement;
2.33.3.4 Respecter les conditions de garantie;
2.33.3.5 Préserver I’intégrité des biens et la valeur des investissements dans les
immobilisations, et veiller a ce que les systémes et I’équipement atteignent leur
durée maximale;
2.33.3.6 Faire preuve de diligence raisonnable et réduire au minimum le risque de
poursuites juridiques pour le Canada;
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2.33.3.7 Donner lieu a la réalisation d’analyses, a la prise de décisions et a la
planification efficaces relativement aux programmes de réparation, aux
investissements dans les immobilisations et a la remise en service de biens a
venir,

2.33.4 L’entrepreneur doit gérer, assembler, organiser et conserver les données, les dessins les
manuels et les calendriers des systémes et de 1’équipement :

2.33.4.1 Définir, programmer et mettre a exécution les inspections, les tests, les analyses,
les études, les vérifications, les traitements, les taches et la surveillance de la
maintenance prédictive, préventive et corrective en prenant appui sur les
exigences législatives ainsi que les normes et les pratiques pertinentes de
I’industrie;

2.33.4.2 Planifier et prévoir des activités de maintenance en vue de réduire au minimum
I’interruption des activités des occupants et les colts connexes;

2.33.4.3 Coordonner I’organisation des activités de maintenance qui pourraient perturber
les activités des occupants avec I’AT Bl et ces mémes occupants;

2.33.4.4 Donner a I’AT BI et aux occupants un préavis d’au moins deux semaines, ou
une autre période de préavis, sur demande, lorsqu’il propose de fermer des
systémes ou d’effectuer d’autres Travaux qui pourraient nuire aux activités des
occupants, afin de prévoir du temps pour la planification des mesures
d’urgence.

2.33.5 L’entrepreneur doit veiller a I’inspection et a la maintenance de 1’équipement et des
systemes, corriger les légeres lacunes et inscrire au calendrier et mettre en ceuvre les
Travaux de maintenance et de réparation recensés pendant les inspections, en plus
d’enregistrer les activités de maintenance.

2.33.6 L’entrepreneur doit surveiller continuellement les activités de maintenance pour
s’assurer qu’elles sont réalisées dans le respect des lois sur la sécurité des personnes,
la santé et I’environnement.

2.33.7 L’entrepreneur doit produire une attestation annuelle selon laquelle I’inspection, la mise
a I’essai et la maintenance des systémes et de 1’équipement relatifs a la sécurité des
personnes, a la santé et a I’environnement ont ét¢ effectuées conformément aux
exigences réglementaires et aux politiques et que ces systemes et équipements
répondent a ces dernieres.

2.33.8 L’entrepreneur doit analyser les données de gestion de la maintenance des immeubles et
appliquer des mesures correctives en conséquence :

2.33.8.1 Analyser les problémes et les tendances dans les secteurs clés, comme la
défaillance des systémes et de I’équipement et les colits de réparation
imprevus, et recommander des ameliorations;

2.33.8.2 Analyser les problémes liés a la maintenance, préparer des rapports et tenir a
jour des registres et des données afin de déterminer 1’équilibre optimal entre les
réparations et la maintenance prédictive, préventive et corrective;
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2.33.8.3 Evaluer les résultats relatifs a la maintenance, y compris la disponibilité, 1’arrét
de service et les colts de fonctionnement et de services publics de I’immeuble,
des systeémes et de I’équipement, et fournir des renseignements sur la gestion
de la maintenance sur demande;

2.33.8.4 Fournir du soutien technique pour des activités de mise en service dans le cadre
de projets réalisés par I’entrepreneur ou par des tiers;

2.33.8.5 Utiliser les renseignements sur la maintenance comme apport a la planification
et a la définition des projets immobiliers d’amélioration, de réparation et de
remise en service;

2.33.8.6 Enquéter et faire le point sur I’efficacité des stratégies de maintenance et du
PEO et améliorer et modifier les pratiques, les processus et les ressources
connexes pour tenir compte des legons de I’expérience, bien réagir aux
modifications législatives et réglementaires, aux rappels des fabricants et a
I’évolution des pratiques de 1’industrie ainsi qu’assurer la rentabilité du cycle
de vie.

2.34 Effectuer inspection, la mise a ’essai, la maintenance et la réparation des systémes
de sécurité des personnes.

2.34.1 L’entrepreneur doit réparer, remplacer ou installer les systémes de sécurité des
personnes conformément aux normes CSA Z91, CSA Z259, CSA Z271 et aux normes
de sécurité provinciales applicables au site ou au systeme.

2.34.2 Si le systéme ou les composants installés ou remplacés font partie d’ un systéme de
sécurité pour le nettoyage des vitres, les Travaux doivent respecter la
norme ANSI/IWCA 1-14.1-2001 Window Cleaning Standard.

2.34.3 Lorsqu’il n’existe aucune norme CSA ou ANSI pour du matériel ou un produit en cours
d’installation, I’entrepreneur doit utiliser des matériaux ou des produits conformes
aux pratiques exemplaires de I’industrie et adaptés a ’'usage prévu.

2.34.4 Pendant la durée du contrat, si des modifications Iégislatives exigent des inspections ou
des essais plus ou moins fréquents des systémes de sécurité des personnes,
I’entrepreneur doit négocier des aménagements avec I’AT Bl et s’assurer que ces
changements sont appliqués.

2.34.5 L’entrepreneur doit analyser les données de gestion de la maintenance des immeubles et
appliquer des mesures correctives en conséquence :

2.34.5.1 Effectuer une analyse comparative des colts de fonctionnement, de
maintenance et de reparation;

2.34.5.2 Analyser les problémes et les tendances dans les enjeux clés, comme les pannes
de systemes et d’équipement et les colits de réparation imprévus, et
recommander des améliorations;

2.34.5.3 Préparer des rapports, tenir des registres et recueillir des données afin
d’atteindre le meilleur équilibre possible entre les réparations et les activités de
maintenance prédictive, préventive et corrective.
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2.34.6 L’entrepreneur doit enquéter et faire le point sur I’efficacité des stratégies de
maintenance et du PEO et améliorer et modifier les pratiques, les processus et les
ressources connexes pour tenir compte des lecons de 1’expérience, bien réagir aux
modifications législatives et réglementaires, aux rappels des fabricants et a
I’évolution des pratiques de 1’industrie ainsi qu’assurer la rentabilité.

2.34.7 L’entrepreneur doit utiliser les renseignements sur la maintenance comme apport a la
planification et a la définition des projets immobiliers d’amélioration, de réparation et
de remise en service.

2.34.8 L’entrepreneur doit conserver sur place des documents sur 1’inspection, la mise a 1’essai
et la maintenance conformément au Code national de prévention des incendies, et
mettre les dessins de structure et les évaluations structurales a la disposition des
intervenants d’urgence.

2.35 Fournir des services de surveillance de la mise en service.

2.35.1 L’entrepreneur doit mettre en application le programme de surveillance de la mise en
service.

2.35.2 L’entrepreneur doit veiller a ce que les exigences énoncées dans la section Prestation
des services de réalisation de projets soient satisfaites, entre autres :

2.35.2.1 Les services de gestion immobiliere requis pour appuyer les activités de mise en
service sont fournis;

2.35.2.2 Le processus de mise en service couvre le cycle de vie complet du projet, depuis
le concept jusqu’a I’occupation et I’exploitation;

2.35.2.3 Les produits a livrer du projet et les extrants sont congus, installés et mis a
I’essai et seront utilisés de maniére a satisfaire aux exigences opérationnelles;

2.35.2.4 La mise en service est terminée;

2.35.2.5 Les biens sont effectivement en exploitation.

2.35.3 L’entrepreneur doit évaluer chaque projet au moyen de ’outil approprié pour :
2.35.3.1 Déterminer I’ampleur de la mise en service requise compte tenu de 1’envergure,
de la portée et de la complexité du projet;
2.35.3.2 Documenter les exigences en matiére de mise en service qui ont été évaluees,
conformément au programme de surveillance de la mise en service.

2.35.4 L’entrepreneur doit veiller a ce que les préoccupations relatives a I’O&M soient
résolues, que la qualité des documents et des activités de mise en service soit
suffisante et que la communication entre les intervenants, dont le MDN, soit efficace.

2.35.5 L’entrepreneur doit donner des conseils, cerner les possibilités d’améliorer le
rendement des immeubles grace a la mise en service et recommander des priorites de
reprise de service et de mise en service a rebours aux fins de la planification de
gestion des biens.
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2 Fournir des services de maintenance.
2.36 Généralités

2.36.1 L’entrepreneur doit fournir des services de maintenance des installations conformément
aux niveaux de service énoncés a 1’appendice E et aux normes de service énoncees a
I’annexe 1, et conformément aux spécifications acceptées du régime de prestation de
services — Biens immobilier (RPS-BI) et aux demandes de Travaux supplémentaires
(DTS) connexes.

2.36.2 L’entrepreneur doit réparer et entretenir les systémes et 1I’équipement des batiments, y
compris I’enveloppe des batiments, les systémes de CVCA, les systémes électriques,
les serrures et les portes, etc., des biens du répertoire des installations conformément
aux lois applicables, aux pratiques exemplaires de 1’industrie et aux normes établies
dans I’ET.

2.36.3 Coordonner I’ensemble des services de maintenance des installations.

2.36.4 L’entrepreneur doit planifier les Travaux prévus dans les plans annuels de gestion des
immeubles (PAGI) pour chacun des immeubles désignés se trouvant [Référence], en
essayant de coordonner les Travaux, de trouver des moyens de réaliser des économies
d’échelle et de regrouper les Travaux semblables afin d’offrir le meilleur rapport
qualité-prix et de réduire la durée générale des interruptions.

2.36.5 L’entrepreneur doit coordonner sur demande les Travaux avec les fournisseurs de
services comme les services de technologie de I’information et de
télécommunications.

2.37 Faire fonctionner les systémes et I’équipement des immeubles.

2.37.1 L’entrepreneur doit assurer en permanence le fonctionnement des systémes et de
I’équipement des immeubles :

2.37.1.1 Veiller a ce que les immeubles soient disponibles et répondent aux exigences
opérationnelles des occupants et offrent des milieux de Travail sains et
sécuritaires durant les heures normales de Travail ou sur demande;

2.37.1.2 Coordonner les activités opérationnelles quotidiennes avec les occupants, y
compris les activités réalisées durant les heures de Travail prolongées ou sur
demande.

2.37.2 L’entrepreneur doit assurer le fonctionnement et la maintenance de I’infrastructure et
des reseaux de distribution du SAN :

2.37.2.1 Services de chauffage et de refroidissement;
2.37.2.2 Tuyauterie de réseau d’égout sanitaire;
2.37.2.3 Réservoirs de stockage;

2.37.2.4 Systemes de drainage pluvial;

2.37.2.5 Tunnels et cablage des services publics;
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2.37.2.6 Systemes d’approvisionnement en eau, y compris les sources d’eau potable et
les systemes de stockage et de distribution;

2.37.2.7 Production d’alimentation de secours et distribution;

2.37.2.8 Systemes de distribution électrique;

2.37.2.9 Transformateurs en surface et chambres d’appareillage électrique;
2.37.2.10 Systemes de controle et de gestion de 1’énergie.

2.37.3 L’entrepreneur doit faire fonctionner les systémes et 1’équipement des immeubles
conformément a la plus récente version des normes de 1’industrie et des politiques et
lignes directrices gouvernementales, y compris les suivantes :

2.37.3.1 American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers
(ASHRAE) Standards for Thermal Environmental Conditions for Human
Occupancy and Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality;

2.37.3.2 CSA S832, Diminution des risques sismiques concernant les composants
fonctionnels et opérationnels des batiments (CFO);

2.37.3.3 CSA Z204, Lignes directrices pour la gestion de la qualité de 1’air a I’intérieur
des batiments a usage de bureaux;

2.37.3.4 Santé Canada, Lignes directrices sur la qualité de I’air intérieur et de 1’eau
potable;

2.37.3.5 Conseil national mixte (CNM) — Directive sur la santé et la sécurité au Travail;
2.37.3.6 Code canadien du Travail, partie II;
2.37.3.7 Code national de 1’énergie pour les batiments — Canada.

2.37.4 L’entrepreneur doit mettre en ceuvre des pratiques adéquates pour prévenir les
problémes de qualité de 1’air intérieur.

2.37.5 L’entrepreneur doit faire en sorte que les instructions permanentes d’opération (IPO)
soient conformes a la partie 1l du CCT, les tenir a jour et en fournir des copies sur
demande.

2.37.6 L’entrepreneur doit signaler immédiatement les problemes liés a la qualité de I’air
intérieur et de I’eau potable qui ont été cernés a la suite des essais.

2.37.7 L’entrepreneur doit résoudre les problémes liés a la santé et a la sécurité et a
I’aménagement du milieu de Travail et produire des rapports de solution sur
demande.

2.37.8 L’entrepreneur doit fournir du soutien opérationnel pour des activités de mise en
service dans le cadre de projets réalisés par lui-méme ou par des tiers.

2.38 Exploiter et entretenir des systémes d’eau potable.

2.38.1 L’entrepreneur doit veiller a ce que de I’eau potable soit disponible aux sites de soutien
logistique (LSS) Igaluit et Inuvik.
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2.38.2 L’entrepreneur doit fournir de 1’eau potable a huit (8) sites radars & longue portée (RLP)
(LAB-6, LAB-2, BAF-3, DYE-M, FOX-3, CAM-3, PIN-M, BAR-2) et a
deux (2) sites regroupés CAM-M et FOX-M en transférant I’cau de lacs ou de
réservoirs et en exploitant les systémes de filtration d’eau existants. Il doit traiter
I’eau conformément aux exigences fédérales, provinciales et territoriales a 1’intérieur
des parametres d’exploitation des systemes de filtration existants. Il doit élaborer et
mettre en ceuvre un programme d’analyse de 1’eau pour en surveiller constamment la
qualité afin d’en assurer la potabilité. Il doit recueillir et consigner les données pour le
rapport d’activité relatif aux systeémes de distribution d’eau potable conformément a
la rubrique TBD.

2.38.3 L’entrepreneur doit fournir de 1I’eau potable a 36 sites RCP.

2.38.4 Préparer et soumettre des rapports d’activité relatifs aux systémes de distribution d’eau
potable.

2.38.5 L’entrepreneur doit préparer et soumettre des rapports d’activité relatifs aux systémes
de distribution d’eau potable conformément a la Liste des produits livrables essentiels
liés aux services immobiliers (LPLESI), notamment a tout le moins :

2.38.5.1 La quantité de produits chimiques utilisés et d’eau traitée;

2.38.5.2 Les renseignements sur le transfert (consommation totale d’eau potable,
quantité d’eau stockée);

2.38.5.3 Les résultats des essais du Volume 1 du programme de maintenance préventive;
2.38.5.4 Les Travaux de maintenance préventive executes;

2.38.5.5 Les Travaux de maintenance corrective exécutés;

2.38.5.6 Les situations de fonctionnement anormal et les défectuosités;

2.38.5.7 Les codes d’identification d’emplacement, s’il y a lieu.

2.39 Exploiter et entretenir des systémes de collecte sanitaire.

2.39.1 L’entrepreneur doit enlever les eaux usees aux sites LSS-1 et LSS-Q. Les eaux usées
aux sites LSS-I et LSS-Q sont stockées dans un réservoir qui nécessite un pompage
périodique.

2.39.2 L’entrepreneur doit surveiller et tester les effluents d’eau usée.

2.39.3 Préparer et soumettre des rapports d’activité du systéme d’égout.

2.39.4 L’entrepreneur doit préparer et soumettre des rapports d’activité du systéme d’égout
conformément a la LPLESI, notamment a tout le moins :

2.39.4.1 Le volume d’effluent d’eau usée traité rejeté aux sites CAM-MAIN et FOX-
MAIN, ainsi que les tests de I’effluent conformément a la carte de tache;

2.39.4.2 Pour les sites RLP avec des visites d’une durée de plus d’un mois, le volume
d’eaux usées rejeté et les tests de I’effluent conformément a la carte de tache;

2.39.4.3 Les Travaux de maintenance corrective réalisés;
2.39.4.4 Les situations de fonctionnement anormal et les défectuosités;
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2.39.4.5 Les codes d’identification d’emplacement, s’il y a lieu.

2.39.5 L’entrepreneur doit préparer les rapports exigés par les organismes territoriaux,

provinciaux et fédéraux.

2.40 Fournir des services de maintenance préventive.

2.40.1 L’entrepreneur doit mettre en ceuvre un programme de maintenance préventive de

I’équipement et des systémes figurant dans la présente section associés aux
installations du SAN (sites principaux, sites auxiliaires nordiques, sites de la cOte est,
stations RCP et LSS).

2.40.2 L’entrepreneur doit fournir la main-d’ceuvre et les matériaux pour la mise en ceuvre du

Volume | du programme de maintenance préventive précisé dans le présent ET. Les
Travaux doivent étre réalisés et mis en ceuvre dans le cadre du plan quinquennal
d’opérations et de maintien en puissance (PQOMP), conformément a la

rubrique 2.C.1.c. La liste de toutes les tdches de maintenance doit étre conservée en
ligne. Les spécialités sont notamment les suivantes : édifices, structures et terres;
chauffage, ventilation et conditionnement d’air; systeémes de production d’¢lectricité;
éléments électriques; carburant en vrac; eau potable; eaux usees; systemes de
protection contre 1’incendie actifs et passifs. Les systémes d’installations prioritaires
sont les systemes de production d’électricité, les systémes de protection contre
I’incendie, les systémes de transfert de carburant et I’équipement en mode de veille.
Les Travaux de maintenance préventive des systémes d’installations prioritaires
doivent avoir la priorité. La maintenance préventive doit faire 1’objet d’un suivi a titre
de taches du systeme de gestion des Travaux du SAN. Les taches de maintenance
préventive qui ne sont pas effectuées doivent étre consignées a titre d’exception et
étre incluses dans le rapport précisé dans le présent ET. Les exceptions quant a la
maintenance préventive doivent demeurer ouvertes et étre achevées dés que possible.

2.40.3 Effectuer I’inspection et le nettoyage des réservoirs.

2.40.3.1 L’entrepreneur doit effectuer le nettoyage et I’inspection des réservoirs
verticaux des systemes de carburant en vrac au moins une fois tous les cing ans
ou plus fréquemment, selon le plus récent rapport d’inspection. Il doit effectuer
le nettoyage et I’inspection des réservoirs horizontaux au moins une fois tous
les dix ans ou plus fréquemment, selon le plus récent rapport d’inspection du
réservoir. Les inspections des réservoirs doivent étre effectuees conformément
au Reglement sur les systemes de stockage de produits pétroliers et de produits
apparenteés, tel qu’il est précisé dans le présent ET, le cas échéant. Les
réparations a faire selon les inspections sont assujetties a la limite de tache liée
a la maintenance corrective. Les rapports d’inspection de réservoir doivent étre
soumis conformément aux directives de la rubrique TBD. Les réparations
recommandées et necessaires identifiees lors des inspections sont soumis a la

29 | Section 2 de I’ET sur le SAN : Infrastructure du SAN/SMA(IE)

2 Fournir des services de maintenance des installations



‘\:‘,:5«'-""."’0.,
& N
(ot
\W
ET sur infrastructure du SAN *oxene

limite de Travail du CM. Les rapports d'inspection des réservoirs doivent étre
soumis conformément a la section a déterminer.

2.40.3.2 L’entrepreneur doit batir une base de données des rapports d’inspection des
réservoirs comprenant les rapports d’inspection (anciens et nouveaux), qui
doivent étre incorporés dans la base de données dans les 20 jours ouvrables
suivant leur finalisation et leur acceptation. L’entrepreneur doit fournir des
copies des rapports d’inspection sur demande dans les deux jours ouvrables
suivant la demande.

2.40.4 Mettre en ceuvre un plan de protection contre la corrosion.

2.40.4.1 L’entrepreneur doit mettre en ceuvre un plan de protection contre la corrosion. Il
doit établir un programme annuel fondé sur les exigences du plan et I’intégrer
aux activités de 1’exercice en cours dans le PQOMP.

2.40.5 Mettre en ceuvre un plan de contrdle de 1’érosion.

2.40.5.1 Accomplir des taches de contrdle de 1’érosion conformément au plan de
contrdle de I’érosion. Le matériel mobile de soutien (MMS) requis pour ces
Travaux est décrit a la section 12. L’entrepreneur doit voir a ce que les surfaces
de gravier soient maintenues au niveau requis a I’appui des opérations
normales du SAN. Il doit mettre en ceuvre des activités propres a chaque site
pour limiter 1’érosion des surfaces de gravier pendant la fonte des neiges du
printemps. Il doit établir un programme annuel fondé sur les exigences du plan
et I’intégrer au PAGI et aux activités de I’exercice en cours dans le PQOMP. Il
doit veiller a ce que I’aérodrome, I’aire de trafic et les routes du site FOX-3
soient suffisamment fonctionnels pour appuyer le réapprovisionnement en
carburant en vrac pendant les mois d’été. Il doit coordonner le calendrier des
réparations de I’entrepise et les Travaux de réparation d’urgence de
I’aérodrome avec le transporteur aérien contractuel au moins 24 heures avant le
début des Travaux.

2.40.6 L’entrepreneur doit effectuer des Travaux de maintenance et de réparation mineure
relativement a la chaussée de 1’aérodrome du site LAB 2, notamment la réparation
des éléments suivants :

2.40.6.1 Fissures et crevasses de surface;
2.40.6.2 Soulévements et affaissements;
2.40.6.3 Effritements de joints;

2.40.6.4 Ecaillages de surface;

2.40.6.5 Battances de joints;

2.40.6.6 Accotements détériores;

2.40.6.7 Marquage des voies a la peinture;
2.40.6.8 Conduits d’évacuation;

2.40.6.9 Puisards, ponceaux et fossés.
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2.40.7 L’entrepreneur doit coordonner le calendrier des réparations de 1’aérodrome et les
Travaux de réparation d’urgence de I’aérodrome avec le transporteur aérien
contractuel au moins 24 heures avant le début des Travaux.

2.40.8 Mettre en ceuvre un plan de maintenance a long terme pour les génératrices au diesel.

2.40.8.1 L’entrepreneur doit mettre en ceuvre le plan de maintenance a long terme établi
pour les génératrices diesel, tel qu’il est précisé dans la LPLESI. Il doit établir
un programme annuel de réparation et de révision des génératrices fondé sur
les exigences du plan et I’intégrer aux activités de 1’exercice en cours dans le
PQOMP.

2.40.9 Mettre en ceuvre un plan d’approvisionnement en gravier.

2.40.9.1 L’entrepreneur doit trouver des sources de gravier et mettre en ceuvre le plan
d’approvisionnement en gravier. Il doit utiliser des concasseurs de gravier
fournis par le gouvernement pour produire le gravier nécessaire a la
maintenance. Il doit établir un programme annuel, en fonction des exigences du
plan et I’intégrer aux activités de I’exercice en cours dans le PQOMP. La
quantité de gravier devant €tre concass¢ par site est établie par 1’entrepreneur
en fonction des besoins annuels et du déplacement des concasseurs, selon le
plan de I’entrepreneur. L’entrepreneur doit concasser le gravier conformément
a la circulaire d’information (CI) 300-004 de Transports Canada pour les routes
en gravier et les aérodromes.

2.40.10 Maintenir la certification des bouteilles de gaz des systémes de protection contre
I’incendie.

2.40.10.1 L’entrepreneur doit maintenir la certification des bouteilles de gaz des
systemes de protection contre 1’incendie. Il doit voir a ce que la mise a 1’essai
et la certification des bouteilles de gaz soient réalisées pour tous les types de
gaz ou d’agents propres utilisés par les systémes, conformément aux normes
pertinentes de la National Fire Protection Association (NFPA). Seuls le
fabricant d’équipement d’origine (OEM) ou son représentant autorisé peuvent
décharger les bouteilles avant I’expédition aux fins d’essai.

2.40.11 Effectuer les taches de MP sur les systémes d’extinction d’incendie a base d’eau, y
compris les pompes a incendie.

2.40.11.1 L’entrepreneur doit effectuer les taiches de MP conformément au CNPI et a la
norme NFPA 25. Toutes les taches de MP allant jusqu’aux taches de MP
trimestrielles sur les systémes d’extinction d’incendie a base d’eau, y compris
les pompes a incendie, doivent étre effectuées par un compagnon qui satisfait
aux exigences du tableau 1 : Exigences en matiére de qualifications des
ressources des biens immobiliers. Toutes les autres tdches de MP doivent étre
effectuées par un installateur de systéme de gicleurs certifié (Sceau rouge
interprovincial reconnu) possédant au moins cing ans d’expérience.
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L’entrepreneur doit soumettre des rapports de MP sur les systemes d’extinction
d’incendie a base d’eau, conformément a la LPLESI.

2.40.12 Effectuer les taches de MP sur les systémes d’extinction d’incendie de cuisine.

2.40.12.1 L’entrepreneur doit effectuer les tiches de MP conformément au CNPI et aux
normes NFPA 17, 17A et 96. Toutes les taches de MP allant jusqu’aux taches
de MP trimestrielles sur les systémes d’extinction d’incendie de cuisine doivent
étre effectuées par un compagnon qui satisfait aux exigences du tableau 1 :
Exigences en matiere de qualifications des ressources des biens immobiliers.
Toutes les autres taches de MP doivent étre effectuées par I’OEM ou son
représentant autorisé. L’entrepreneur doit soumettre des rapports de MP sur les
systémes d’extinction d’incendie de cuisine, conformément a la LPLESI.

2.40.13 Effectuer les taches de MP sur les systémes d’extinction au dioxyde de carbone.

2.40.13.1 Les taches de MP doivent étre effectuées conformément au CNPI et a la
norme NFPA 12. Toutes les taches de MP allant jusqu’aux taches de MP
trimestrielles sur les systémes d’extinction au dioxyde de carbone doivent étre
effectuées par un compagnon qui satisfait aux exigences du tableau 1 :
Exigences en matiere de qualifications des ressources des biens immobiliers.
Toutes les autres tiches de MP doivent étre effectuées par I’OEM ou son
représentant autorisé. L’entrepreneur doit soumettre des rapports de MP sur les
systemes d’extinctions au dioxyde de carbone, conformément a la LPLESI.

2.40.14 Eftectuer les taches de MP sur les systémes d’extinction a agent propre.

2.40.14.1 Les taches de MP doivent étre effectuées conformément au CNPI et a la
norme NFPA 2001. Toutes les taches de MP allant jusqu’aux taches de MP
trimestrielles sur les systemes d’extinction a agent propre doivent étre
effectuées par un compagnon qui satisfait aux exigences du tableau 1 :
Exigences en matiere de qualifications des ressources des biens immobiliers.
Toutes les taches de MP dont la fréquence dépasse trois mois doivent étre
effectuées, a toutes les stations RLP et a au moins deux stations RCP, par une
personne qui est formée selon les exigences du fabricant, qui Travaille pour
une entreprise certifiée par les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
pour la catégorie de service pour ce type d’agent d’extinction et qui possede au
moins cing années d’expérience. En ce qui concerne les autres stations RCP,
toutes les autres taches de MP dont la fréquence dépasse trois mois doivent étre
effectuées par un compagnon qui satisfait aux exigences du tableau 1 :
Exigences en matiére de qualifications des ressources des biens immobiliers.
L’entrepreneur doit soumettre des rapports sur la MP des systemes d’extinction
a agent propre conformément a la LPLESI.

2.40.15 Effectuer les taiches de MP relatives aux systemes d’alarme incendie, aux systémes de
communication vocale et aux panneaux de déclenchement d’extinction.
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2.40.15.1 Les taches de MP doivent étre effectuées conformément au CNPI et a la
norme ULC S536. Toutes les tdches de MP, y compris les taches de MP
trimestrielles (qui comprennent les taches mensuelles) des systémes d’alarme,
des systéemes de communication vocale et des panneaux de déclenchement
d’extinction doivent étre effectuées par un compagnon qui satisfait aux
exigences du tableau 1 : Exigences en matiere de qualifications des ressources
des biens immobiliers. Toutes les taches de MP dont la fréquence dépasse
trois mois doivent étre effectuées, a toutes les stations RLP et & au moins
deux stations RCP, par un technicien homologué par I’ Association canadienne
d’alarme incendie en tant que technicien ayant réussi le programme
« Technologie des systémes d’alarme incendie », ayant Travaillé comme
apprenti aupreés d’un technicien homologué par I’ Association canadienne
d’alarme incendie depuis au moins un an, et possédant au moins cing années
d’expérience de Travail, principalement sur les systémes d’alarme incendie. En
ce qui concerne les autres stations RCP, toutes les autres taches de MP dont la
fréguence dépasse trois mois doivent étre effectuées par un compagnon qui
satisfait aux exigences du tableau 1 : Exigences en matiére de qualifications
des ressources des biens immobiliers. L’entrepreneur doit soumettre les
rapports sur la MP des systémes d’alarme incendie, des systémes de
communication vocale et des panneaux de déclenchement d’extinction
conformément a la LPLESI.

2.40.16 Effectuer les taches de MP sur tous les extincteurs portatifs.
2.40.16.1 Les taches de MP doivent étre effectuées conformément au CNPI et a la
norme NFPA 10. L entrepreneur doit s’assurer que la certification annuelle de
tous les extincteurs portatifs est effectuée par ’OEM ou par son représentant
autorisé. L entrepreneur doit soumettre les rapports sur la MP des extincteurs
portatifs conformément a la LPLESI.

2.40.17 Effectuer les tiches de MP des systémes de protection passive contre 1’incendie.
2.40.17.1 Les taches de MP doivent étre effectuées conformément au CNPI et a la
norme NFPA 80. A tout le moins, ’entrepreneur doit vérifier les portes coupe-
feu pour s’assurer de leur bon fonctionnement et inspecter I’intégrité des
bandes coupe-feu. 1l doit soumettre des rapports de MP des systemes de
protection passive contre I’incendie conformément a la LPLESI.

2.40.18 Effectuer les taiches de MP sur tous les systémes d’éclairage de sécurité.
2.40.18.1 Les taches de MP doivent étre effectuées conformément au CNPI et a la
norme CSA C22.2 n° 141. L’entrepreneur doit présenter les rapports sur la MP
des systemes d’éclairage de sécurité conformément a la LPLESI.

2.40.19 Mettre en ceuvre le programme de 1’exercice en cours du plan de gestion des tours
radar des stations RLP.

2.40.19.1 L’entrepreneur doit mettre en ceuvre le programme de 1’exercice en cours du
plan de gestion des tours radar des stations RLP, tel qu’il est décrit a la
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LPLESI. L’entrepreneur doit inscrire les activités pour I’exercice en cours dans
le PQOMP. Il doit présenter des rapports d’inspection de la tour radar
conformément a la LPLESI.

2.41 Maintenance corrective

2.41.1 L’entrepreneur doit effectuer ou coordonner des taches de MC du CEM 74 pour des
pieces d’équipement, des systémes et des installations défaillants ou dégradés sur le
plan fonctionnel. L entrepreneur doit réparer 1’équipement conformément aux
recommandations des OEM ou aux manuels de maintenance applicables. Il doit
poursuivre les efforts de réparation jusqu’a ce que les systémes soient fonctionnels.
Toutes les pieces de rechange doivent avoir les mémes caractéristiques que les pieces
d’origine. Elles ne doivent pas poser de risque supplémentaire pour 1I’environnement
et les personnes (santé et sécurité) ni réduire 1’efficience de fonctionnement ou la
durée de vie de I’équipement ou du systeme vis¢.

2.41.2 L’entrepreneur doit effectuer des tiches de MC d’urgence sur des pieces d’équipement
et des installations défaillantes ou dégradees sur le plan fonctionnel qui posent un
risque imminent pour la mission, I’environnement ou la santé et la sécurité au Travail.

2.41.2.1 L’entreprencur doit effectuer des tiches de MC d’urgence dans le cadre des
commandes de Travail du CEM 72 pour des piéces d’équipement et des
systemes defaillants ou dégrades sur le plan fonctionnel en vue de protéger la
vie, ’environnement et la propriété du gouvernement. Les efforts de réparation
doivent se poursuivre jusqu’a ce que les systemes soient fonctionnels ou
jusqu’a ce que les risques aient été atténués, permettant ainsi une planification
subséquente et des réparations plus poussées. L’entrepreneur doit réparer
I’équipement conformément aux recommandations des OEM ou aux manuels
de maintenance applicables. Toutes les piéces de rechange doivent avoir un
rendement similaire a celui des pieces d’origine. Elles ne doivent pas poser de
risque supplémentaire pour 1’environnement et les personnes (santé et sécurité)
ni réduire 1’efficience de fonctionnement ou la durée de vie de I’équipement ou
du systeme visé. Pour toute situation d’urgence, 1’entrepreneur doit mettre en
ceuvre le plan d’intervention d’urgence en cas de besoin, et préparer et
soumettre un rapport d’incident adapté a la nature de 1’urgence.

2.41.3 Effectuer la MC des systémes de protection incendie a base d’eau, y compris les
pompes a incendie.
2.41.3.1 Les Travaux de MC des systemes de protection incendie a base d’eau doivent
étre effectués conformément au CNPI et aux normes NFPA 13, 20 et 25 par un
compagnon qualifié. Toutes les autres taches de MC doivent étre effectuées par
un installateur de systeme de gicleurs certifié (Sceau rouge interprovincial
reconnu) possédant au moins cing ans d’expérience.

2.41.4 Effectuer la MC des systémes d’extinction d’incendie de cuisine.
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2.41.4.1 Les Travaux de MC des systemes d’extinction d’incendie de cuisine doivent
étre effectués conformément au CNPI et aux normes NFPA 17, 17A et 96 par
un compagnon qualifié. Toutes les autres tdches de MC doivent étre effectuées
par I’OEM ou son représentant autoris¢.

2.41.5 Effectuer la MC des systemes d’extinction au dioxyde de carbone.
2.41.5.1 Les Travaux de MC des systémes d’extinction au dioxyde de carbone doivent
étre effectués conformément au CNPI et & la norme NFPA 12 par un
compagnon qui satisfait aux exigences du tableau 1 : Exigences en matiere de
qualifications des ressources des biens immobiliers. Toutes les autres taches de
MC doivent étre effectuées par I’OEM ou son représentant autorisé.

2.41.6 Effectuer la MC des systémes d’extinction a agent propre.

2.41.6.1 Les Travaux de MC des systémes d’extinction a agent propre doivent étre
effectués conformément au CNPI et a la norme NFPA 2001 par un compagnon
qui satisfait aux exigences du tableau 1 : Exigences en matiére de qualifications
des ressources des biens immobiliers. Toutes les autres taches de MC doivent
étre effectuées par ’OEM ou son représentant autorise.

2.41.7 Effectuer la MC des systémes d’alarme incendie, des systémes de communication
vocale et des panneaux de déclenchement d’extinction.

2.41.7.1 Les Travaux de MC doivent étre effectués conformément au CNPI et a la
norme NFPA 80.

2.41.8 Effectuer la MC des systémes de protection passive contre I’incendie.

2.41.8.1 Les Travaux de MC doivent étre effectués conformément au CNPI et a la
norme NFPA 80.

2.41.9 Effectuer la MC des systémes d’éclairage de sécurité.
2.41.9.1 Les Travaux de MC doivent étre effectués conformément au CNPI et a la
norme C22.2 n° 141.

2.42 Fournir des services de nettoyage.

2.42.1 L’entrepreneur doit effectuer le nettoyage intérieur et extérieur pour assurer un milieu
de Travail sain et salubre qui satisfait les occupants et préserve la valeur des biens
immobiliers.

2.42.2 L’entrepreneur doit veiller a ce que les niveaux de propreté soient appropriés pour
’utilisation des locaux, le type de bien et les besoins particuliers des occupants :

2.42.2.1 Etablir les taches et la fréquence acceptables des activités de nettoyage afin de
respecter le niveau de service de nettoyage nécessaire;

2.42.2.2 Adapter le niveau de service pour refléter les changements, au besoin;
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2.42.2.3 Fournir des services de buanderie, de réparation et de nettoyage relatifs a
I’ensemble des tapis, des moquettes, des rideaux, de la literie, du linge de
maison, des vétements de protection et des vétements & usage particulier;

2.42.2.4 Utiliser des produits écologiques certifiés conformément aux normes de
I’industrie applicables, tels que les produits portant les étiquettes éco-logo ou
green seal,

2.42.2.5 Protéger les finitions des batiments patrimoniaux contre les dommages qui
pourraient étre causes par le nettoyage.

2.42.3 Fournir des services de lutte et PTDarasitaire.

2.42.4 L’entrepreneur doit fournir les services de lutte anPTDarasitaire demandés :

2.42.4.1 Appliquer des méthodes de lutte anPTDarasitaire conformément aux pratiques
de lutte anPTDarasitaire intégrée décrites au chapitre 2-15, Directive sur les
pesticides, du Manuel du Conseil du Trésor;

2.42.4.2 Protéger la zone de traitement pendant 1’épandage des insecticides et des
pesticides;

2.42.4.3 S’assurer que la zone de traitement est tres bien aérée avant que les occupants
soient autorisés a réintégrer les locaux apreés la fumigation ou le traitement;

2.42.4.4 Utiliser uniquement des insecticides et des pesticides qui ont été approuvés par
les autorités provinciales et municipales compétentes;

2.42.4.5 s’assurer que les personnes qui appliquent des pesticides sont titulaires de
permis d’utilisation de matiéres actives anPTDarasitaires et de permis
d’exterminateur aux pesticides;

2.42.4.6 S’assurer que les produits de lutte anPTDarasitaire respectent le Systeme
d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au Travail (SIMDUT).

2.43 Coordonner des services de maintenance des installations pour les sites comprenant
plusieurs batiments.

2.43.1 L’entrepreneur doit planifier les Travaux prévus dans les PAGI pour chacun des
immeubles se trouvant sur des sites regroupant plusieurs immeubles en essayant de
coordonner les Travaux, de réaliser des économies d’échelle et de regrouper les
Travaux semblables afin d’offrir le meilleur rapport qualité-prix et de reduire la durée
génerale des interruptions des activités.

2.44 Gérer la consommation d’énergie.

2.44.1 L’entrepreneur doit tenir a jour les données sur la consommation d’énergie et sur les
variations de la consommation :

2.44.1.1 utiliser un outil logiciel de base de données de surveillance et d’analyse de la
consommation d’énergie reconnu par 1’industrie, compatible avec le systéme
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d’établissement de rapports sur 1’énergie du MDN, pour geérer et produire des
rapports sur I’immeuble et 1’utilisation globale d’énergie et d’eau;
2.44.1.2 Fournir des données connexes sur la consommation d’énergie dans les
immeubles et la superficie des immeubles, et mesurer le rendement;
2.44.1.3 Analyser la consommation d’énergie et de services publics chaque mois et
indiquer les écarts par rapport a la consommation prévue, les raisons des
différences et les mesures correctives recommandées.
2.44.2 L’entrepreneur doit gérer la consommation d’énergie des immeubles et :
2.44.2.1 Gérer la consommation d’énergie et modifier les opérations des immeubles pour
assurer un rendement énergétique efficient :
2.44.2.1.1 Régler I’équipement de fagon optimale;
2.44.2.1.2 Surveiller I’efficacité des systemes de CVCA et d’éclairage;
2.44.2.1.3 Instaurer des stratégies d’optimisation de la réparation des équipements et
des réparations mineures;
2.44.2.2 Mettre en place des mesures pour réduire la consommation d’énergie en dehors
des heures de Travail de I’occupant, notamment la réduction de la température
et la mise hors tension des equipements;
2.44.2.3 Formuler des recommandations pour la remise en service des systemes
énergétiques sélectionnés dans les PAGI, tous les trois a cing ans;
2.44.2.4 Mettre en ceuvre les projets approuvés d’amélioration du rendement
énergétique, faire le suivi des résultats et en rendre compte sur demande
relativement a I’analyse de rentabilisation approuvée et aux rapports de mise en
service applicables;
2.44.2.5 Intégrer les technologies éco énergétiques aux activités de conception des
projets;
2.44.2.6 Recueillir des données sur le rendement énergétique, surveiller les résultats
obtenus, notamment les économies d’énergie réelles, produire des rapports
annuels et effectuer des analyses comparatives.

2.45 Fournir des services d’entretien des terrains.

2.45.1 L’entrepreneur doit fournir des services d’entretien des terrains appropriés en fonction
des besoins de chaque immeuble et conformément aux normes environnementales
applicables.

2.45.2 L’entrepreneur doit entretenir les infrastructures civiles, y compris les routes, les ponts,
les tunnels et les fossés de drainage.

2.45.3 L’entrepreneur doit entretenir les terrains en fonction des saisons :

2.45.3.1 Controler les parasites par des méthodes de lutte anPTDarasitaire intégrée,
conformément a la section relative a la prestation de services de lutte
anPTDarasitaire;

2.45.3.2 Entretenir les clotures et les murs;
2.45.3.3 Entretenir I’affichage extérieur;
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2.45.3.4 Entretenir les installations mécaniques, électriques et de génie civil a
I’extérieur;

2.45.3.5 Ramasser les détritus et vider les poubelles;

2.45.3.6 Vider et entretenir les cendriers;

2.45.3.7 Protéger les caractéristiques patrimoniales contre les dommages causés par les
services d’entretien des terrains.

2.46 Fournir des services communs.

2.46.1 L’entrepreneur doit fournir des services communs pour les sites comprenant plusieurs
immeubles, notamment :

2.46.1.1 La distribution de 1’¢lectricité, du chauffage et d’autres services publics;
2.46.1.2 La planification et les mesures des charges électriques nouvelles ou accrues.

2.46.2 L’entrepreneur doit coordonner sur demande les Travaux avec les responsables d’autres
services en communication, en technologie de I’information et en
télecommunications, par exemple.

2.46.3 L’entrepreneur doit assurer la liaison avec les autorités compétentes, au besoin.

2.46.4 L’entrepreneur doit rendre compte des services communs conformément au RPS-BI et
modifier celui-ci, au besoin, pour consigner les changements a la prestation des
services communs régis par la LPLESI.

2.46.5 L’entrepreneur doit fournir des services relatifs aux panneaux indicateurs, notamment
la définition des besoins, et I’acquisition, ’installation, 1’entretien et I’enlévement des
panneaux indicateurs principaux et communs dans les batiments de base, y compris
les panneaux indicateurs situés a 1’extérieur des immeubles, les tableaux de
répertoires au rez-de-chaussée et sur les étages ainsi que les panneaux de repérage et
de désignation des salles.

2.47 Fournir d’autres services au besoin.

2.47.1 A la demande de I’AT BI et conformément aux DTS, 1’entrepreneur doit effectuer les
services suivants :

2.47.1.1 Taches de maintenance corrective excédant la limite de Travail;
2.47.1.2 Entretien des décharges du projet d’assainissement du réseau DEW (DLCU);

2.47.1.3 Projets de modification mineure CEM 78 excédant la limite cumulative
annuelle;

2.47.1.4 Maintenance préventive et corrective des radars cotiers canadiens;
2.47.1.5 Détermination des sources de gravier pour les activités de concassage.
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3 Fournir des services de réalisation de projets
2.48 Généralités

2.48.1 L’entrepreneur doit appliquer le régime de réalisation de projet (RRP) et fournir des
services de réalisation de projets conformément aux spécifications acceptées du RPS-
BI.

2.48.2 L’entrepreneur doit communiquer de maniére efficace avec les intervenants pendant
toute la durée des projets.

2.48.3 L’entrepreneur doit appliquer des mécanismes souples de gestion de I’effectif et des
ressources pour réagir aux projets imprévus et aux changements inattendus de volume
des projets.

2.48.4 L’entrepreneur doit élaborer et tenir a jour un dossier prét pour la vérification dans le
cas de chaque projet conformément a la LPLESI, et le présenter promptement a
I’AT BI sur demande.

2.48.4.1 Pour chaque catégorie de projet, élaborer une liste de vérification générique des
dossiers reflétant les jalons du projet pour vérifier I’exhaustivité et I’exactitude
de la documentation, et pour permettre le suivi des codts connexes.

2.48.4.2 Adapter la liste de vérification du dossier de projet aux besoins de chaque
projet.

2.48.5 L’entrepreneur doit collaborer sur demande avec le MDN aux examens de la
conception du projet.

2.48.6 L’entrepreneur doit fournir une coordination sur place et d’autres activités de soutien
aux projets réalisés par d’autres et interagir avec divers organismes, au besoin, pour
assurer la réalisation efficace des projets, notamment :

2.48.6.1 Des organisations gouvernementales, y compris :
2.48.6.1.1 Les responsables du MDN;
2.48.6.1.2 Des organismes de réglementation fédéraux et d’autres intervenants
fédéraux;
2.48.6.1.3 Construction de Défense Canada (CDC); et
2.48.6.1.4 Les centres d’expertise nationaux et régionaux du MDN.

2.48.6.2 Des tiers, comme :
2.48.6.2.1 D’autres entrepreneurs assurant des services;
2.48.6.2.2 Des organismes de réglementation compétents.

2.48.7 L’entrepreneur doit organiser les projets selon les catégories suivantes :
2.48.7.1 Projets de catégorie | : projets dont la valeur ne dépasse pas 24 999 $;

2.48.7.2 Projets de catégorie Il : projets dont la valeur se situe entre 25 000 $ et
999 999 $;

2.48.7.3 Projets de catégorie 111 : projets dont la valeur est supérieure a 1 000 000 $.
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2.48.8 L’entrepreneur doit réaliser les projets en tant que programme de projets (PDP).
2.48.9 L’entrepreneur doit gérer le risque efficacement :
2.48.9.1 Evaluer les risques du projet a ’aide d’un ensemble d’outils et de processus
appropries;
2.48.9.2 Trier les projets en fonction de leur niveau de risque, de complexité et de codt
conformément aux besoins de chaque catégorie de projets.

2.49 Planifier et lancer les projets de construction.

2.50 Généralités

2.50.1 L’entrepreneur doit planifier et lancer les projets de construction, notamment :
2.50.1.1 Les nouveaux projets de construction;
2.50.1.2 Les projets de réparation, de conservation du patrimoine et de remplacement;
2.50.1.3 Les améliorations destinées a prolonger la durée de vie des batiments, a
améliorer leur rendement ou a prévenir ou a retarder leur désuétude
fonctionnelle;

2.50.1.4 Les projets de modification, d’aménagement, de réaménagement et
d’optimisation des locaux.

2.50.2 L’entrepreneur doit préparer des plans de SST propres a chaque projet et veiller a ce
que le plan soit adapté au type de Travaux a réaliser et conforme au plan de SST de
I’immeuble.

2.50.3 L’entrepreneur doit définir et élaborer des possibilités de projets en vue de satisfaire
aux exigences de facon a :

2.50.3.1 Prendre en considération les possibilités viables et le risque s’y rattachant;
2.50.3.2 Faire en sorte que les possibilités recommandées fournissent le meilleur rapport
qualité-prix au MDN et aux occupants.

2.50.4 L’entrepreneur doit recommander des solutions de conception conformes a la version la
plus récente des normes techniques et relatives aux logements du MDN ainsi qu’au
caractere des composants architecturaux et techniques existants des immeubles.

2.50.5 L’entrepreneur doit relever les exigences patrimoniales :

2.50.5.1 Effectuer un examen des édifices du patrimoine désignés et s’assurer que les
objectifs du projet comprennent la protection du caractére patrimonial;

2.50.5.2 Proposer une approche multidisciplinaire en ce qui a trait aux considérations
architecturales, techniques, matérielles ou d’ingénierie;

2.50.5.3 Définir des possibilités et des solutions qui permettent de répondre aux
exigences fonctionnelles tout en réduisant au minimum les préjudices au
caractére patrimonial, et qui comprennent des traitements de conservation
appropriés;
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2.50.5.4 Consigner les interventions et fournir les renseignements sur I’entretien
découlant des Travaux lies au projet.

2.50.6 L’entrepreneur doit demander et obtenir 1I’approbation des autorités compétentes en
matiere de patrimoine, sur demande, pour les projets exigeant des modifications
extérieures ou des changements de conception des immeubles fédéraux, pour lesquels
des dispositions législatives locales peuvent s’appliquer, notamment des autorités
territoriales et municipales.

2.50.7 L’entrepreneur doit définir les exigences en matiére de sécurité, notamment :
2.50.7.1 Les critéres de sécurité des projets en fonction des exigences de sécurité de base
et des résultats d’une évaluation de la menace et des risques convenant a
chaque immeuble;

2.50.7.2 Les possibilités permettant d’équilibrer les préoccupations liées a la sécurité et
la protection du caractere patrimonial des biens patrimoniaux.

2.50.8 L’entrepreneur doit intégrer les spécifications de sécurité requises dans les plans, les
demandes de propositions et les documents d’appel d’offres.

2.50.9 L’entrepreneur doit planifier les projets de facon a ce qu’ils comprennent des jalons et
des points de décision appropriés, conformément aux cadres de gestion de projets du
MDN.

2.50.10 L’entrepreneur doit collaborer avec I’AT Bl durant les inspections de contréle de la
qualité des projets et participer a celles-ci, et fournir les ressources et les
renseignements a I’appui nécessaire.

2.50.11 L’entrepreneur doit préparer les estimations des cotits des projets selon les pratiques
appropriées de I’industrie et au besoin, afin d’appuyer les processus d’approbation du
MDN.

2.50.12 L’entrepreneur doit fournir des renseignements au MDN et 1’aider a déterminer si les
projets proposes sont considérés comme des projets au sens de la Loi canadienne sur
[’évaluation environnementale (LCEE) et si une évaluation de I’impact
environnemental est requise.

2.50.13 L’entrepreneur doit planifier les projets de fagon a ce qu’ils comprennent des jalons et
des points de décision appropriés, conformément aux cadres de gestion de projets du
MDN.

2.50.14 L’entrepreneur doit collaborer avec I’AT Bl durant les inspections de controle de la
qualité des projets et participer a celles-ci, et fournir les ressources et les
renseignements a 1’appui nécessaire.

2.50.15 L’entrepreneur doit collaborer avec I’AT Bl durant les inspections de contrdle de la
qualité des projets et participer a celles-ci, et fournir les ressources et les
renseignements a 1’appui nécessaire.

2.50.16 L’entrepreneur doit préparer les estimations des cotits des projets selon les pratiques
appropriées de I’industrie et au besoin, afin d’appuyer les processus d’approbation du
MDN.

2.50.17 L’entrepreneur doit fournir des renseignements au MDN et ’aider a déterminer si les
projets proposés sont considéres comme des projets au sens de la Loi canadienne sur
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[’évaluation environnementale (LCEE) et si une évaluation de I’impact
environnemental est requise.

2.50.18 L’entrepreneur doit préparer et présenter les documents de planification et de
lancement de projet a I’appui des processus d’approbation gouvernementaux,
conformément aux exigences liées a la catégorie de projet applicable et sur demande,
y compris :

2.50.18.1 Les énonces des besoins (EDB);
2.50.18.2 Les arrétés de projet, conformément aux exigences du MDN;

2.50.18.3 La définition des exigences et les études de faisabilité;
2.50.18.4 L’examen du patrimoine;

2.50.18.5 Les rapports d’analyse des investissements (RAI) abrégés et détaillés, y
compris :

2.50.18.5.1 La prise en compte de la consommation des ressources pendant le cycle de
vie et des fardeaux environnementaux dans les analyses des investissements dans
les projets,

2.50.14.5.2 L’ établissement des colts liés au cycle de vie;

2.50.18.5.3 L’ évaluation des effets sociaux;

2.50.18.5.4 L atténuation des répercussions négatives;

2.50.18.5.5 L exécution des listes de vérification de la LCEE et des évaluations de
I’impact environnemental.

2.51 Surveiller et controler le rendement des projets de construction.

2.51.1 L’entrepreneur doit surveiller et controler le rendement des projets et les changements,
de facon a s’assurer que les projets sont réalisés conformément aux DTS :

2.51.1.1 Faire en sorte que la responsabilité quant aux résultats soit bien établie, que les
contrdles convenant au niveau de complexité du projet et des risques soient en
place, que les principaux intervenants du projet soient consultés, et que les
extrants et les résultats soient surveillés et fassent 1’objet de rapports;

2.51.1.2 Définir des exigences supplémentaires en matiére de surveillance pour les
projets sélectionnés, sur demande.

2.51.2 L’entrepreneur doit informer I’AT Bl et obtenir les autorisations nécessaires avant
d’apporter des modifications aux projets qui exigent une autorisation, notamment en
ce qui concerne les répercussions sur les systemes de I’'immeuble de base, la portée, le
codt, le calendrier et les occupants.

2.51.3 L’entrepreneur doit mesurer le rendement relatif aux codts, au calendrier et a la qualité,
faire le suivi des écarts par rapport au plan et fournir les données de rendement
connexes :
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2.51.3.1 Etablir les coiits de base estimatifs du projet & 1’aide des données figurant dans
I’analyse de rentabilisation approuvée pour les projets de catégorie Il, afin de
déterminer et d’améliorer I’exactitude des estimations;

2.51.3.2 Comparer les codts estimatifs et les codts réels, ainsi que les échéanciers reels et
prévus, a la fin du projet;

2.51.3.3 Indiquer les raisons des écarts.

2.51.4 L’entrepreneur doit fournir chaque mois la mise a jour de la liste approuvée du
programme de projet, conformément & la LPLESI, et participer a des réunions
d’examen de projet mensuelles.

2.52 Réaliser les projets de construction.

2.52.1 L’entrepreneur doit réaliser les projets de construction conformément aux DTS.

2.52.2 L’entrepreneur doit réaliser les projets de catégorie I en veillant a ce qu’ils ne dépassent
pas la limite de 24 999 §$ et I’enveloppe globale approuvée des projets de catégorie |
qui figurent dans les DTS connexes.

2.52.3 L’entrepreneur doit réaliser les projets de catégorie 11 conformément aux DTS connexes
et présenter pour chaque projet :

2.52.3.1 Un RAI modifi¢é a I’étape de conception définitive avant 1’appel d’offres, aux
fins d’approbation;

2.52.3.2 Une demande d’approbation en vue de procéder a 1’attribution du contrat, si
cela est nécessaire au titre de la DTS connexe;

2.52.3.3 D’autres produits livrables relatifs a la réalisation du projet, au besoin.

2.52.4 L’entrepreneur doit s’assurer que 1’intégrité structurale, électrique, architecturale,
mécanique et fonctionnelle des immeubles est maintenue.

2.52.5 L’entrepreneur doit concevoir et mettre en ceuvre des projets qui comportent des
matériaux, des méthodes et une qualité d’exécution qui s’harmonisent avec les
caractéristiques architecturales et patrimoniales de I’immeuble, la conception de
celui-ci, son utilisation fonctionnelle et son orientation stratégique (établie par le
MDN).

2.52.6 L’entrepreneur doit exécuter des Travaux plus détaillés de planification et de
conception, au besoin, afin de répondre aux conditions imprévues durant la réalisation
des Travaux comme tels, notamment les Travaux de réparation, de construction et,
dans certains cas, de déconstruction.

2.52.7 L’entrepreneur doit modifier ou préciser les calendriers, les structures de répartition du
Travail, les plans et les estimations de codts, les plans de projet, les plans de gestion
des risques et les évaluations des risques des projets préparés pendant la phase
d’identification de projet.

2.52.8 L’entrepreneur doit protéger contre les dommages les éléments des immeubles qui
définissent son caractére patrimonial, durant les activités de construction.
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2.52.9 L’entrepreneur doit présenter les données mensuelles sur les améliorations des biens
immobiliers apportées au répertoire, lorsque les projets devant étre capitalises sont
achevés, conformément a la LPLESI.

2.52.10 Par suite de la mise en ceuvre du projet, I’entrepreneur doit gérer les changements
apportés a la structure organisationnelle de prestation des services de gestion décrite
dans la présente section de ’ET.

2.52.11 L’entrepreneur doit fournir des services de conception de la sécurité, de construction
et de modification :

2.52.11.1 Déterminer et intégrer les exigences de securité applicables a chaque étape des
projets de construction;

2.52.11.2 Soumettre a I’approbation des agents de sécurit¢ du MDN les changements
proposés a la sécurité matérielle de I’'immeuble de base.

2.52.12 L’entrepreneur doit fournir des services de sécurité propres au projet et coordonner les
services de sécurité matérielle avec ceux qui fournissent des services de sécurité a
I’appui des projets exécutés par des tiers.

2.53 Fournir des services de mise en service.

2.53.1 L’entrepreneur doit réaliser des activités de mise en service conformément a la DTS
connexe et a I’évaluation de mise en service effectuée pour chaque projet, notamment
ce qui suit :

2.53.1.1 préparer et mettre en ceuvre un plan de mise en service établissant les activités
de mise en service devant étre menées au cours du cycle de vie du projet;

2.53.1.2 Déterminer les besoins opérationnels, les enjeux et les préoccupations;

2.53.1.3 Formuler des avis et des commentaires pendant la phase de conception;

2.53.1.4 Elaborer des spécifications pour la mise en service de 1’équipement, des
systemes, des sous-systémes et des systémes intégrés;

2.53.1.5 Consigner le concept d’opération;

2.53.1.6 Mettre en pratique les connaissances spécialisées en matiére de conservation du
patrimoine, et mobiliser les organismes de réglementation compétents;

2.53.1.7 Inspecter et mettre a 1’essai I’équipement et les systemes;
2.53.1.8 Mettre en marche 1’équipement et les systeémes;

2.53.1.9 Equilibrer 1’équipement et les systémes;

2.53.1.10 Evaluer le rendement par rapport au devis de conception prévu;

2.53.1.11 Veiller a la transmission en temps opportun des documents de 1’équipe de
projet aux responsables de I’O&M, notamment les documents de gestion des
garanties, les dessins conformes a I’exécution et les dessins de ’immeuble de
base mis a jour;

2.53.1.12 Préparer et publier des manuels d’utilisation;
2.53.1.13 Former les exploitants des immeubles.

2.54 Réaliser d’autres projets immobiliers.
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2.54.1 L’entrepreneur doit réaliser d’autres projets immobiliers conformément aux DTS
connexes, qui pourraient nécessiter 1’application de connaissances et d’expertise
techniques spécialisées, de capacité d’analyse ainsi que de compétences supérieures
en rédaction commerciale et technique, notamment :

2.54.1.1 Les projets des domaines de spécialité, comme :
2.54.1.1.1 La durabilité,
2.54.1.1.2 La mesure du rendement,
2.54.1.1.3 L architecture,
.1.4 Les services des dessins techniques,
.1.5 La sécurité,
.16 L’aménagement intérieur,
.17 Les études urbaines,
.18 Le génie,
.1.9 La conservation du patrimoine et les études archéologiques,
.1.10 L’environnement et les sites contaminés,
.1.11 L éclairage;
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2.54.1.2 L’ application de connaissances spécialisées en matiere de conservation et
d’expertise pour les biens patrimoniaux, dont :

2.54.1.2.1 La réalisation de relevés des richesses du patrimoine et la production de
rapports sur ces derniers;

2.54.1.2.2 La réalisation d’études pour veiller a ce que I’on comprenne les
constructions historiques, I’histoire des constructions, le rendement des structures,
les caractéristiques et 1’état des matériaux, le rendement de I’enveloppe de batiment
et les répercussions sur I’environnement, et déterminer les principales causes de
détérioration des composants et des assemblages patrimoniaux;

2.54.1.2.3 Consigner les conditions de référence;

2.54.1.3 Les services de conversion pour reporter I’information immobiliére sur papier
en format conception et dessin assistés par ordinateur (CDAQ) et autres
formats électroniques;

2.54.1.4 Les ¢études et les évaluations pouvant étre demandées a la suite d’évaluations
environnementales;

2.54.1.5 Les études sur les services et les immeubles ne visant pas la construction, dont :
2.54.1.5.1 Les évaluations postérieures a I’occupation;

2.54.1.5.2 La coordination et la planification des services professionnels et techniques
spécialiseés.
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2.54.1.6 L’expertise professionnelle et technique dans les domaines suivants :
2.54.1.6.1 Le contexte législatif;
2.54.1.6.2 Les études de faisabilité, les enquétes et les rapports;
2.54.1.6.3 Les services de documentation et de communication.

2.54.2 L’entrepreneur doit planifier et gérer d’autres projets immobiliers, au besoin :

2.54.2.1 Elaborer des approches adéquates propres a la gestion de la portée, du
calendrier, des codts et des risques;

2.54.2.2 Définir les processus et les procédures;
2.54.2.3 Intégrer I’expertise et les ressources spécialisées;

2.54.2.4 Fournir les rapports, les renseignements et les produits livrables requis, sur
demande de I’AT BI.

2.55 Gérer les garanties de projet et les renseignements sur les garanties.
2.55.1 L’entrepreneur doit gérer les garanties de projet jusqu’a la cloture de celui-ci et fournir
des renseignements sur les garanties pour la gestion qui doit suivre dans ce domaine.

2.56 Gérer les renseignements techniques des projets.

2.56.1 L’entrepreneur doit élaborer et fournir la documentation technique produite a la suite de
projets ou de transformations immobiliéres avec notamment ce qui suit :

2.56.1.1 Plans et devis d’architecture, de mécanique, de structures et d’électricité;
2.56.1.2 Données sur la modélisation des données du batiment (MDB);

2.56.1.3 Dessins d’atelier;

2.56.1.4 Dessins d’apres exécution;

2.56.1.5 Schémas unifilaires;

2.56.1.6 Autres représentations graphiques.

2.56.2 L’entrepreneur doit convertir les renseignements originaux en format électronique sur
demande si des modifications sont apportées a des biens pour lesquels les dessins
d’origine ne sont pas en format électronique ou sous une autre forme s’écartant des
normes pertinentes.

2.56.3 L’entrepreneur doit gérer les dessins de CDAO fournis par le MDN conformément aux
exigences de la version la plus récente de la norme nationale de CDAO du MDN et de
la méthode de gestion de I’information :

2.56.3.1 Conserver les dessins tout au long du cycle de vie des projets;
2.56.3.2 S assurer que les dessins sont archivés avec les autres renseignements de projet;

2.56.3.3 Mettre les dessins a jour et les retourner a 1’achévement du projet en utilisant
des fiches d’envoi appropriées.

2.56.4 L’entrepreneur doit fournir les principaux fichiers électroniques des dessins de CDAO a
I’AT BI conformément a la LPLESI, y compris :
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2.56.4.1 Les renseignements sur les composantes mécaniques, électriques,
architecturales et structurales des projets de construction, afin de mettre a jour
les fichiers principaux de CDAO,;

2.56.4.2 Les fichiers principaux de CDAO des schémas électriques unifilaires.

2.56.5 L’entrepreneur doit s’assurer que les dessins de construction CDAO sont disponibles
conformément aux normes de CDAO du MDN a I’étape de 1’appel d’offres du projet
et les transmettre a I’AT Bl sur demande.

2.56.6 L’entrepreneur doit fournir les dessins CDAO d’apres exécution et d’origine et
s’assurer qu’ils représentent le projet comme il a été construit.

2.56.7 L’entrepreneur doit fournir les schémas d’électricité :

2.56.7.1 Mettre a jour les schémas unifilaires et les dessins des installations et d’autres
dessins a la fin des Travaux réalisés dans les immeubles et les sites regroupant
plusieurs immeubles, et s’assurer qu’ils sont affichés dans la salle principale
des installations électriques ou aux endroits ou les utilisateurs doivent les
consulter conformément aux exigences des autorités compétentes;

2.56.7.2 S assurer que les schémas unifilaires et les dessins d’apres exécution des

installations électriques sont tenus a jour et qu’ils demeurent conformes a la
politique du MDN — Sécurité en électricité (DP-058).

2.56.8 L’entrepreneur doit fournir d’autres renseignements propres aux projets :
2.56.8.1 Réunir le devis du projet en utilisant des formats d’information appropriés,
habituellement le format PDF;
2.56.8.2 Conserver les originaux des dessins d’appel d’offres signés dans un lieu siir
auquel n’a pas acces le grand public ou la main-d’ceuvre participant aux
activités liées aux immeubles;
2.56.8.3 Assembler et classer les dessins avec les autres renseignements et les produits a
livrer du projet selon la méthode de gestion de 1’information, et tenir une liste
électronique pour en faciliter la consultation;
2.56.8.4 Envoyer copie des dessins et autres renseignements de projet a I’AT Bl sur
demande.
2.56.9 L’entrepreneur doit fournir des renseignements géomatiques sur demande
conformément a la norme nationale de CDAO du MDN, aux politiques du Conseil du
Trésor et du MDN sur la gestion de I’information et aux normes du Conseil du Trésor
sur les métadonnées et les données géo-spatiales.

2.57 Cloturer les projets.

2.57.1 L’entrepreneur doit présenter des rapports des projets, les autres formulaires demandés
par le MDN a I’achévement des projets et un rapport final des cofits pour appuyer la
DTS connexe.

2.57.2 L’entrepreneur doit clore les projets conformément au plan de projet et veiller a la
participation et a I’approbation des intervenants en question.

47 | Section 2 de I’ET sur le SAN : Infrastructure du SAN/SMA(IE)

3 Fournir des services de réalisation de projets



e,

A
Wl §
ET sur infrastructure du SAN o

2.57.3 L’entrepreneur doit mener des évaluations de projet pour toute la portée du RRP et
conformément a la LPLESI.
2.57.4 L’entrepreneur doit effectuer 1’évaluation de projet pour :
2.57.4.1 Les projets de catégorie I, selon un échantillon aléatoire et statistiquement
valable de projets;
2.57.4.2 Chaque projet de catégorie II;
2.57.4.3 Les projets de categorie 111, au besoin.

2.57.5 L’entrepreneur doit utiliser une liste de vérification de la qualité et une procédure
d’évaluation du projet, conformément a la LPLESI, pour valider la qualité du projet,
et notamment de la conception, de I’exécution et des matériaux, des permis et des
licences, de la coordination et de la mise en service, des estimations des codts et du
calendrier du projet :

2.57.5.1 Adapter la liste de vérification de la qualité et la procédure d’évaluation aux
besoins du projet a examiner avant son exécution;

2.57.5.2 Remplir la liste de vérification de la qualité du projet a I’achévement du projet;

2.57.5.3 Fournir des donnees sur le rendement et une évaluation des résultats de
I’estimation des cotits, du calendrier et de la portée par rapport au plan;

2.57.5.4 Présenter, sous forme de tableau, les réponses concernant la liste de vérification
de la qualité du projet, ainsi qu’une analyse des résultats et des
recommandations, afin de corriger les lacunes et de consigner les legons
apprises.

2.57.6 L’entrepreneur doit remplir la documentation pertinente et 1’inclure dans le dossier du
projet :
2.57.6.1 S’assurer que des dessins d’apres exécution sont fournis a la fin de chaque
projet et que les dessins du batiment sont a jour;
2.57.6.2 Procéder a un examen du dossier de projet et remplir la liste de vérification du
dossier adaptée au projet afin de s’assurer que le dossier de projet est complet.

2.57.7 L’entrepreneur doit démontrer 1’achévement du projet :

2.57.7.1 Utiliser un sondage générique d’achévement de projet pour chaque catégorie de
projet afin de mesurer la satisfaction de I’AT BI a I’égard des services de
réalisation de projet;

2.57.7.2 Adapter le sondage sur I’achévement du projet aux besoins de chaque projet a
sonder avant I’exécution du projet;

2.57.7.3 Mener des sondages sur I’achévement des projets, y compris des entrevues avec
les gestionnaires de mise en service, pour les projets de construction de base;

2.57.7.4 Soumettre les réponses aux sondages sur I’achévement des projets, ainsi qu’une
analyse des résultats et des recommandations en prévision de mesures
ultérieures, en vue de corriger les lacunes.
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2.57.8 L’entrepreneur doit documenter les lecons apprises, en veillant & ce qu’elles soient
transmises dans I’ensemble de I’organisation des services de réalisation de projets de
I’entrepreneur.
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4 Elaborer des plans de gestion des biens immobiliers, des relevés
d’évaluation de I’état des installations et des rapports sur I’état
des immeubles.

2.58 Généralités

2.58.1 L’entreprencur doit élaborer des plans de gestion des biens immobiliers (PGBI), des
relevés d’évaluation de 1’état des installations (REEI) et effectuer des évaluations de
1’¢état des batiments (EEB), conformément aux spécifications acceptées du RPS-BI et
les DTS connexes.

2.58.2 L’entrepreneur doit élaborer des plans, des processus et des procédures a 1’appui des
PGBI, des REEI et des EEB et les inclure dans le RPS-BI.

2.58.3 Une description compléte des installations, des ouvrages, de 1’équipement et de
I’infrastructure figure dans 1’évaluation de 1’état des installations et dans les
documents qui I’accompagnent, et I’entrepreneur peut les utiliser a I’appui de ses
activites.

2.58.4 L’entrepreneur doit ¢laborer des PGBI et des rapports sur 1’état des immeubles (REI) de
niveau 2 et 3, conformément aux politiques et aux procédures applicables et a la
LPLESI.

2.58.5 Effectuer les relevés d’évaluation de 1’état des installations du SAN.

2.58.6 Le REEI vise a achever le rapport annuel d’analyse des tendances décrit a la partie 4 —
Maintien de I’ET et le PQOMP afin de donner un apercu de la facon dont la durée de
vie utile des installations du SAN est maintenue. Ce relevé doit également étre utilisé
comme document justificatif pour la passation du projet.

2.58.7 L’entrepreneur doit effectuer un relevé d’évaluation de 1’état des installations (REEI)
du SAN tous les cing ans, selon le document de référence fourni. L’entrepreneur doit
réaliser, au plus tard le 30 novembre de la troisieme année du marché, le premier
relevé, qui doit comprendre tous les sites nordiques du SAN, tous les LSS et la
station RCP. Par la suite, les sites doivent étre visités au cours d’une période de
deux ans. Le REELI, a jour, doit étre remis au plus tard le 30 novembre. Il doit
indiquer les sites visités au cours de I’année. L’entrepreneur doit veiller a ce que tout
probléme constaté et non réglé durant I’inspection fasse I’objet d’un suivi dans le
SGT du SAN jusqu’a ce qu’il soit résolu. Le rapport de I’entrepreneur doit étre
conforme a la LPLESI, et comprendre, a tout le moins, les renseignements suivants
pour chaque site :

2.58.7.1 Initiatives de maintenance importantes qui ont été prises, et incidence sur 1’état
et la durée de vie des installations;

2.58.7.2 Travaux visés par une DTS, et incidence sur I’état et la durée de vie des
installations;

2.58.7.3 Historique des Travaux de MC, triés par systeme;

2.58.7.4 Historique des Travaux de MP, en particulier ceux qui ont été omis.
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2.58.8 L’entrepreneur doit fournir le dessin relatif au plus récent REEI en utilisant comme
point de départ le 30 novembre de la troisieme année du marché et couvrant les sites
nordiques du SAN, les LSS et la station RCP. Par la suite, I’entrepreneur doit visiter
les sites au cours d’une période de deux ans, a partir de la troisieme année et remettre
le REEL a jour, pour les sites visités au cours de ’année. L’entrepreneur doit veiller a
ce que tout probléme constaté et non réglé durant I’inspection fasse 1’objet d’un suivi
dans le SGT du SAN jusqu’a ce qu’il soit résolu.

2.58.9 Préparer et soumettre des rapports de verification de la MP des systémes de protection
active et passive contre I’incendie.
2.58.9.1 Dans les six mois suivant la date du début des opérations des sites du Systeme
d’alerte du Nord, I’entrepreneur doit préparer une ébauche de la liste de
vérification en format électronique pour toutes les taches d’inspection, de mise
a I’essai et d’entretien réalisées dans le cadre de la maintenance préventive de
tous les systémes de protection active et passive contre I’incendie.
L’entrepreneur doit soumettre ces listes a I’AT BI aux fins d’examen et
d’approbation avant de les utiliser. La liste de vérification doit étre répartie
selon la fréquence de la tache de MP (c.-a-d. la fréquence des exigences en
maticre d’inspection, d’essais et d’entretien) de chacun des systémes de
protection active et passive contre I’incendie et du systéme de sécurité des
personnes, conformément a la version la plus récente des normes suivantes :
2.58.9.1.1 Norme NFPA 12, pour toutes les composantes mécaniques et électriques
d’un systéme d’extinction au dioxyde de carbone (COy);
2.58.9.1.2 Norme NFPA 25, pour tous les systemes de protection incendie a base
d’eau, y compris les pompes a incendie utilisées aux fins de protection contre les
incendies;
2.58.9.1.3 Norme NFPA 17, pour les systémes d’extinction a poudre chimique, ou
norme NFPA 17A, pour les systémes d’extinction par voie humide faisant partie
d’un systeéme d’extinction pour cuisine;
2.58.9.1.4 Norme NFPA 96, pour les hottes de cuisine utilisées aux fins de contrdle de
la ventilation et faisant partie d’un systéme d’extinction pour cuisine;
2.58.9.1.5 Norme NFPA 2001, pour systéemes a agent propre comme le systeme FM-
200;
2.58.9.1.6 Norme ULC S536, pour les systemes d’alarme incendie, les systémes de
communication vocale et les panneaux de déclenchement d’extinction.

2.58.9.2 L’entrepreneur doit préparer les rapports dans les 15 jours suivant 1’achévement
de la tdche de MP et les publier en ligne. Il doit fournir les rapports a I’AT BI
aux fins de Vvérification dans les cing jours ouvrables suivant la réception d’une
demande a cet effet.

2.58.10 Etablir et tenir & jour un plan de gestion des tours radar des stations RLP du SAN.

2.58.10.1 L’entrepreneur doit établir et tenir a jour un plan de gestion des tours radar des
stations RLP du SAN. Le plan doit documenter I’approche de 1’entrepreneur
pour s’assurer que la durée de vie des tours radar des stations RLP du SAN se
poursuive aprés la fin du marché actuel. 1l doit intégrer au plan les
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constatations des études de tours antérieures conformément, selon les
informations fournies et d'autres rapports d'inspection structurelle tiers le cas
échéant. Le plan doit a tout le moins comprendre :

2.55.10.1.1 Des renvois aux routines de maintenance préventive du plan de
maintenance préventive du SAN;

2.58.10.1.2 Des renvois, le cas échéant, au plan de prévention de la corrosion;

2.58.10.1.3 Une inspection annuelle conformément a la norme CSA S37-01, Antennes,
pylones, et supports d’antenne, de toutes les tours des stations RLP;

2.58.10.1.4 La mise en ceuvre d’essais non destructifs pour au moins trois tours de
stations RLP chaque année (NDT);

2.58.10.2 La portée et I’approche de la mise en ceuvre des Travaux de réparation des
fissures détectées. La réparation a PF des fissures est assujettie a la limite
annuelle de Travail de MC des tours radar de 50 000 $ par station. Le cas
échéant, traiter des tours des sites ou un probléme particulier ou unique existe
ou est autrement découvert au cours des inspections annuelles et des mesures
additionnelles proposées pour chacune. Le plan doit comprendre une annexe
décrivant le programme de I’exercice en cours. A compter de la deuxiéme
anneée, puis chaque année, le programme annuel doit intégrer les lecons
apprises dans le cadre de la mise en ceuvre du programme de 1’année
précédente.

2.58.11 Soumettre les rapports d’inspection des tours radar des stations RLP du SAN.
2.58.12 L’entrepreneur doit soumettre les rapports d’inspection préparés dans le cadre de la
mise en ceuvre du plan de gestion des tours radar des stations RLP du SAN

conformément a la rubrique TBD pour chaque tour inspectée ou réparée chaque
année. Les rapports doivent clairement décrire 1’inspection ou 1’essai effectué, les
réparations réalisées au moment de I’inspection, ou celles prévues, ainsi que la date
ou elles seront achevées, et étre soumis a I’AT Bl au plus tard le 30 novembre.
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3 ET sur I’infrastructure du SAN

5 Fournir des services de protection incendie.
2.59 Généralités
2.59.1 L’entrepreneur doit fournir les services suivants : opérations d’urgence, mise sur pied et

maintien d’un service d’incendie privé afin de lutter contre les feux a leur phase de
naissance (conformément a la norme NFPA 600), protection contre les incendies et

prévention des incendies.

2.59.2 L’entrepreneur doit assurer sans cesse la planification, 1’élaboration et le maintien d’un
programme de prévention des incendies et de protection contre les incendies,
permettre I’inspection de tous les secteurs liés aux services d’incendie par I’AT BI, et
appuyer les vérifications du Directeur — Service des incendies (Forces canadiennes)

[DSIFC].
2.59.3 La prévention des incendies et la protection contre les incendies comprennent les
systémes de lutte contre 1’incendie actifs et passifs installés dans I’ensemble du SAN

décrits dans 1’étude de base de 2009.
2.59.4 L’entrepreneur doit veiller a ce que le personnel d’intervention d’urgence soit
disponible « sur appel » a I’ensemble des LSS C et F, ainsi qu’a toutes les

stations RLP surveillées 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

2.60 Dispositions sur la sécurité
2.60.1 L’entrepreneur doit veiller a que les employés aient des vétements adaptés aux
opérations menées dans les sites du SAN soumis a des conditions météorologiques

extrémes.
2.60.2 L’entrepreneur doit mettre en place les procédures d’urgence prévues dans le plan des

services d’urgence de I’entrepreneur en cas de catastrophe, de panne ou de

contamination.

2.60.3 L’entrepreneur doit se conformer aux mesures qui, méme si elles ne sont pas
mentionnées dans le présent marché, sont conformes aux pratiques de gestion
prudente et aux pratiques de 1’industrie.

2.60.4 L’entrepreneur doit fournir de I’équipement de protection individuelle (EPI) et veiller a
ce que les personnes visitant le site se conforment aux exigences relatives aux EPI.

2.61 Mettre en ceuvre le plan du service des incendies.
2.61.1 L’entrepreneur doit mettre en ceuvre le plan du service des incendies et fournir un
service d’incendie privé dont les membres ont été formés en vue de lutter contre les

debuts d’incendie.

2.61.2 L’entrepreneur doit s’assurer que chaque LSS a la capacité de constituer un service
d’incendie privé comprenant, a tout le moins, un chef du service d’incendie, un
adjoint et des membres du service d’incendie privé pour intervenir en cas d’alertes
d’incendie. Un service d’incendie privé doit étre disponible en tout temps aux LSS C

et F, ainsi qu’a toutes les stations RLP surveillées.
2.62 Répondre 2 toutes les alertes d’incendie.
2.62.1 L’entrepreneur doit répondre a toutes les alertes d’incendie avec un service d’incendie
privé. Dans I’éventualité ou 1’alerte découle d’un incendie et n’est pas une fausse
alerte, le service d’incendie privé doit fournir des services de lutte contre les feux a
leur phase de naissance, et, si la situation le justifie, déclencher le plan d’intervention
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d’urgence. L’entrepreneur doit présenter un rapport d’incendie pour chaque alerte,
méme les fausses alertes. Dans le cas d’un incendie, il doit mener une enquéte.

2.63 Assurer la formation sur les extincteurs d’incendie portatifs.

2.63.1 L’entrepreneur doit veiller a ce que les membres du personnel des LSS qui ne font pas
partie du service d’incendie privé, les employés de I’entrepreneur qui se rendent a
I’occasion aux LSS, aux stations RLP ou aux stations RCP et le personnel temporaire
qui Travaillera et séjournera dans les sites du SAN recoivent la formation sur les
extincteurs d’incendie portatifs (FEIP) et les directives sur la sécurité-incendie dans
leurs secteurs de responsabilité. Les employés qui font partie de cette catégorie
doivent recevoir la FEIP dans les 24 heures suivant leur arrivée sur le site. 1l doit
s’agir d’une formation continue s’effectuant selon un cycle de quatre ans. Les
employés doivent recevoir un certificat ou une carte de formation une fois la
formation terminée.

2.64 Procéder a des inspections d’agent de sécurité-incendie.
2.64.1 L’entrepreneur doit procéder a des inspections quotidiennes d’agent de sécurité-
incendie a tous les sites surveillés, y compris les LSS communautaires (c.-a-d. les
LSS I, Q et G) afin de veiller a ce que le personnel ne soit pas exposé a des risques
¢évitables. L’agent de sécurité-incendie doit immédiatement corriger toute situation
dangereuse. L’entrepreneur doit faire un suivi des lacunes qui ne peuvent étre
corrigées facilement dans le SGT du SAN jusqu’a ce que les problémes soient réglés.
L’entrepreneur doit effectuer des inspections fondées sur une liste de vérification
spécialement préparée en fonction des caractéristiques propres a chacun des sites du
SAN. Les inspections doivent a tout le moins permettre de s’assurer que :
2.64.1.1 Les sorties et les escaliers de secours sont clairement indiqués, fonctionnent
correctement et ne sont pas encombrés;
2.64.1.2 Les systemes de protection contre les incendies a I’intérieur et a I’extérieur sont
actifs, et qu’aucun avertisseur de mauvais fonctionnement n’est activé sur les
panneaux d’incendie;
2.64.1.3 L’équipement de protection incendie est en place;
2.64.1.4 Les chantiers sont nettoyés a la fin de la journée, et que toutes les matieres
combustibles sont éliminées de facon appropriée;
2.64.1.5 Un piquet d’incendie sera établi dans le cas ou I’agent de sécurité-incendie
repére un risque d’incendie important ne pouvant étre corrigé rapidement.

2.64.2 L’entrepreneur doit annoter la liste de vérification de I’agent de sécurité-incendie et
indiquer le nom de ce dernier, la date, le site, les constatations, les mesures prises ou
en attente, les commandes de Travail et les rapports sur 1’état de 1’équipement
préparés en vue de faire un suivi des lacunes non corrigées. L entrepreneur doit
conserver toutes les listes de verification conformément a la LPLESI et les remettre &
I’AT Bl a sa demande.

2.65 Réaliser des exercices d’incendie.
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2.65.1 L’entrepreneur doit réaliser des exercices d’incendie conformément au Code national
de prévention des incendies du Canada afin de s’assurer que tout le personnel est
conscient des mesures a prendre en cas d’incendie et possede les connaissances
nécessaires a cet égard. Les exercices doivent étre réalisés selon les conditions
minimales suivantes :

2.65.1.1 Deux fois par année aux LSS 1 et Q;

2.65.1.2 Chaque trimestre aux LSS C et F;

2.65.1.3 Dans les 48 heures suivant le début de la surveillance d’une station RLP, et
chaque mois par la suite jusqu’a ce que le site ne soit plus surveillé.

2.65.2 Il est a noter que les exercices d’incendie au LSS G sont réalisés par le service
d’incendie de la 5° Escadre Goose Bay. L’entreprencur doit consigner les scénarios et
les résultats de I’exercice dans un registre et remettre ce dernier a I’AT Bl & sa
demande, conformément a la LPLESI.

2.66 Mener des inspections de prévention des incendies et de sécurité des personnes.

2.66.1 L’entrepreneur doit mener des inspections de prévention des incendies et de sécurité
des personnes aux sites du SAN comme suit :

2.66.1.1 Deux fois par année;

2.66.1.2 Stations RLP — une fois par année;

2.66.1.3 Stations RCP — au moins deux sites par zone inspectés annuellement, et
inspection d’autres sites les années suivantes jusqu’a ce que tous les sites de la
zone aient fait 1’objet d’une inspection;

2.66.1.4 Site de développement a courte portée — une fois par année;

2.66.1.5 CCSAN - deux fois par année;

2.66.1.6 CSSAN — deux fois par année.

2.66.2 Les inspections doivent a tout le moins permettre de s’assurer que :

2.66.2.1 Tous les immeubles sont inspectés selon le classement du Code national de
prévention des incendies et la section 4 du chapitre 10 du Manuel de gestion
des biens immobiliers (MGBI) (ou I’équivalent);

2.66.2.2 Les inspections sur le terrain menées par les agents de sécurité-incendie sont
conformes, adéquates, minutieuses et de qualité;

2.66.2.3 Des exercices d’évacuation en cas d’incendie sont réalisés afin de veiller a ce
que le personnel posséde les connaissances et la formation nécessaires;

2.66.2.4 Le plan des services d’incendie s’applique et est a jour;

2.66.2.5 La formation requise est offerte au personnel de chantier;

2.66.2.6 Une évaluation des installations de protection contre les incendies est menée, et
que des recommandations d’amélioration sont formulées.

2.66.3 L’entrepreneur doit remettre les rapports des inspections de prévention des incendies
conformément a la LPLESI et faire un suivi des problémes constatés et non réglés
durant I’inspection dans le SGT, et ce, jusqu’a ce que des mesures correctives aient
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été prises. Tout probléme non corrigé durant I’inspection devra étre réglé au cours des
six mois suivants.

2.67 Délivrer un permis de Travail a chaud ou de procédé dangereux.

2.67.1 L’entrepreneur doit délivrer un permis de Travail a chaud ou de procédé dangereux au
personnel devant effectuer des Travaux de soudage, d’incinération ou de coupe.
L’entrepreneur doit inspecter la zone de Travail afin de verifier la présence de risques
avant et apres les activités liées au Travail a chaud et a des procédés dangereux,
conformément au CNPI. L’officier des services d’incendie doit conserver une copie
de tous les permis de Travail a chaud et les remettre a I’AT Bl a sa demande.

2.68 Mener des enquétes sur les incendies.

2.68.1 Dans I’éventualité ou I’alerte n’est pas une fausse alerte, I’officier des services
d’incendie doit mener une enquéte sur les incendies conformément a la DOAD 4007-
1 et a lanorme NFPA 921. Dans le cas d’un incendie de catégorie 1, I’officier des
services d’incendie doit informer immédiatement le DSIFC, sécuriser le lieu de
I’incendie et attendre les directives du DSIFC. L’entrepreneur doit présenter les
rapports d’enquéte sur les incendies conformément a la LPLESI.

2.69 Procéder a un examen des dossiers de projet.

2.69.1 L’officier des services d’incendie doit procéder a un examen des dossiers de projet afin
de veiller a la conformité de la conception et de I’approche de mise en ceuvre aux
documents de référence requis indiqués dans le Contrat. L’entrepreneur doit inclure
un certificat signé par le DSIFC dans chaque dossier, conformément a la LPLESI.

2.70 Dossiers et produits livrables — Fournir des services de protection contre les
incendies.

2.70.1 Etablir et tenir & jour un plan du service des incendies.
2.70.2 L’entrepreneur doit établir et tenir a jour un plan du service des incendies, ce qui
comprend les éléments suivants :
2.70.2.1 Un énoncé organisationnel;
2.70.2.2 Des renseignements sur 1’identité des membres du personnel des services
d’urgence (y compris le personnel du service d’incendie privé);
2.70.2.3 Les roles et les responsabilités dans la structure de commandement;
2.70.2.4 La formation relative aux incendies, les inspections de prévention des incendies,
et les interventions en cas d’incendie :
2.70.2.4.1 Aux stations RLP et RCP non surveillées, comme regu par 1’organisation de
I’entrepreneur, 24 h sur 24, 7 jours sur 7;
2.71.2.4.2 Dans le cadre d’incendies signalés a des sites surveillés, ¢’est-a-dire ou un
service d’incendie privé est en place;
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2.70.2.4.3 L’enquéte sur les incendies et une description detaillée des systemes et de
I’équipement de protection incendie portatifs et fixes et I’indication de leur
emplacement.

2.70.3 L’entrepreneur doit revoir et mettre a jour le plan du service des incendies tous les
deux ans conformément a la LPLESI. L’entrepreneur doit distribuer des copies
contr6lées a chaque station RLP et a chaque LSS, ainsi qu’au CSSAN, au CCSAN, au
BGC et au Canada.

2.70.4 Fournir un organigramme du service d’incendie.

2.70.5 L’entrepreneur doit fournir un organigramme du service d’incendie qui indique les
postes occupés par les membres du personnel du service d’incendie. Le gestionnaire
des LSS doit avoir en sa possession les coordonnées des membres du personnel du
service d’incendie pour les interventions en dehors des heures de Travail habituelles.
L’organigramme doit étre affiché a 1’extérieur du bureau principal du gestionnaire de
chantier dans chaque zone.

2.70.6 Remettre un registre des exercices d’incendie.

2.70.7 A sa demande, I’entreprencur doit remettre a I’AT BI, dans les deux jours ouvrables, le
registre des exercices d’incendie.

2.70.8 Remettre les rapports des inspections de prévention des incendies.

2.70.9 L’entrepreneur doit remettre les rapports des inspections de prévention des incendies,
comme cela est précisé dans la LPLESI, dans les 20 jours ouvrables suivant
I’inspection.

2.70.10 Tenir a jour les plans de sécurité-incendie.

2.70.11 L’officier du service des incendies doit préparer et tenir a jour des plans de sécurité-
incendie a I’aide du modele de plan de sécurité-incendie du MDN. L’entrepreneur
doit distribuer et tenir a jour les plans de sécurité-incendie de chacun des sites
conformément au Code national de prévention des incendies du Canada.
L’entrepreneur doit examiner et réviser les plans de sécurité-incendie au moins
une fois par année ou plus souvent si les circonstances le justifient. Les plans de
sécurité-incendie pour le LSS G seront rédigés par les services d’incendie du MDN a
Goose Bay.

2.70.12 Remettre les rapports d’incendie

2.70.13 L’entrepreneur doit présenter des rapports initiaux et des rapports de suivi quant aux
incendies. Il doit remettre le rapport initial dans les six heures suivant I’incident, et
des rapports de suivi au besoin jusqu’a ce que I’indicent ait fait I’objet d’une enquéte
exhaustive et jusqu’a ce que des mesures correctives aient été prises.

2.70.14 Remettre les listes de vérification de 1’agent de sécurité-incendie.

2.70.15 L’entrepreneur doit remettre les listes de vérification de 1’agent de sécurité-incendie
dans un délai de deux jours ouvrables lorsque I’AT Bl en fait la demande.

2.70.16 Tenir a jour un registre de toutes les alertes d’incendie et de mauvais fonctionnement
du systeme de protection contre 1’incendie.
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2.70.17 L’entrepreneur doit tenir a jour un registre de toutes les alertes d’incendie et de
mauvais fonctionnement du systeme de protection contre I’incendie. Le registre doit
comprendre, a tout le moins :

2.70.17.1 Le nom de la personne qui a procédé a la saisie,

2.70.17.2 Le nom du site, la date, I’heure, les détails de I’alerte,

2.70.17.3 Les mesures prises immédiatement au moment de I’alerte,

2.70.17.4 Le rapport sur 1’état de 1’équipement ou la commande de Travaux préparés aux
fins de suivi de I’alerte, et I’heure a laquelle la saisie au registre a été terminée.

2.70.18 L’entrepreneur doit terminer la saisie de chaque alerte dans les 12 heures suivant
I’alerte, et fournir une copie du registre a I’AT Bl dans un délai de deux jours
ouvrables, a sa demande.

2.70.19 L’entrepreneur doit remettre les certificats signés par le DSIFC de chacun des dossiers
de projet.

2.70.20 Présenter des rapports d’enquéte sur les incendies.

2.70.21 L’entrepreneur doit présenter des rapports d’enquéte sur les incendies conformément
aux exigences de la DAOD 4007-1 et de la norme NFPA 921. A la suite de la
rédaction et de I’examen du rapport, ou plus tot si la situation le justifie,
I’entrepreneur doit mettre a jour le plan de gestion des risques afin d’éliminer ou de
réduire les possibilités que I’incident se reproduise.
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6 Fournir des services de gestion de I’environnement.
2.71 Exigences générales
2.71.1 L’entrepreneur doit gérer les services de gestion de I’environnement a 1’aide du systeme
de gestion de I’environnement (SGE), respecter les politiques et les procédures
énoncées dans le Contrat, se conformer a toutes les lois applicables et prendre en
charge les fonctions ci-apres en matiére de protection de 1’environnement
conformément aux documents de référence applicables :
2.71.1.1 Définir les exigences réglementaires et contractuelles et s’assurer de leur
actualité;
2.71.1.2 Etablir une politique, des risques, des procédures, des cibles et des objectifs
environnementaux;
2.71.1.3 Elaborer et mettre en ceuvre des programmes de formation;
2.71.1.4 Veiller a ce que les matieres dangereuses soient correctement sélectionnées,
transportées, manipulées et stockées, et gérer leur élimination;
2.71.1.5 Veiller a ce que les déchets non dangereux soient correctement manipulés,
stockes, transportés et éliminés;
2.71.1.6 Tenir a jour des procédures appropriées de lutte contre 1’érosion et de protection
des ressources naturelles;
2.71.1.7 Réaliser des vérifications internes de gestion et de situation;
2.71.1.8 Définir les mesures correctives et préventives nécessaires;
2.71.1.9 Réaliser des études d’impact sur I’environnement et définir les spécifications
techniques;
2.71.1.10 Etablir un programme d’intervention en cas de déversement, et en assurer la
gestion;
2.71.1.11 Exécuter des opérations de restauration (en cours et nouvelles);
2.71.1.12 Tenir a jour le Systéme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au
Travail (SIMDUT);
2.71.1.13 Communiquer avec la haute direction, avec I’AT BI et avec d’autres
organismes.

2.71.2 L’entrepreneur doit désigner les personnes a contacter en cas d’urgence
environnementale. Ces personnes devront étre disponibles 24 heures sur 24, sept jours
sur sept, tout au long de 1’année.

2.71.3 L’entrepreneur doit s’assurer que la partie du présent marché axée sur la protection de
I’environnement est gérée par une personne qualifiée, conformément aux indications
du tableau 1 : Exigences en matiere de qualifications des ressources des biens
immobiliers.

2.71.4 L’entrepreneur doit s’assurer que chaque personne chargée de la manipulation ou de
I’expédition de matieres et de déchets dangereux est qualifiée dans le domaine de la
gestion des déchets dangereux, comme 1’exigent les réglements fédéraux et que
chaque personne chargée de I’emballage et de I’expédition de matiéres dangereuses
en vue du transport détient les accréditations pertinentes.
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2.71.5 L’entrepreneur doit s’assurer que les employés chargés de 1’emballage des déchets
dangereux déetiennent une attestation reconnue en vertu de la Loi sur le transport des
marchandises dangereuses (LTMD.)

2.71.6 L’entrepreneur doit s’assurer que les employés chargés de la manipulation des déchets
dangereux et de I’entretien des installations de stockage ont suivi la formation
Opérations en matic¢re de déchets dangereux et intervention d’urgence de 40 heures,
ou une formation équivalente.

2.71.7 L’entrepreneur doit s’assurer que les membres de I’équipe de vérification
environnementale ont un niveau d’instruction suffisant et comptent plusieurs années
d’expérience pertinente. Par ailleurs, leur degré de participation et leur r6le dans des
projets semblables doivent étre précises.

2.71.8 L’entrepreneur doit assurer la liaison avec les organismes extérieurs — Yy compris les
gouvernements fédéraux, territoriaux et provinciaux — concernant les questions
environnementales, notamment les questions liées a la conformité, aux permis, aux
inspections et aux urgences.

2.71.9 L’entrepreneur doit fournir a ’ensemble du personnel une formation de sensibilisation
a I’environnement et a sa protection, conformément aux normes de cours (NORCO).
Chaque employ¢ de I’entrepreneur doit avoir suivi une telle formation au moins une
fois. Tous les employes doivent étre formés a la fin de la période de transition. Tous
les employés embauchés par la suite doivent étre formés dans les trois mois suivant la
date de leur embauche.

2.71.10 L’entrepreneur doit faire preuve de diligence raisonnable et assurer la gérance de
I’environnement, conformément aux politiques du MDN et a toutes les lois fédérales,
provinciales et territoriales qui s’appliquent.

2.71.11 L’entrepreneur doit se conformer aux lois environnementales en vigueur et répondre
aux exigences des politiques environnementales applicables et des directives
connexes.

2.71.12 L’entrepreneur doit produire des rapports sur les activités environnementales, et
recueillir, conserver et rendre disponible les données environnementales, sur
demande, a I’aide d’outils reconnus par I’industrie tels que GREEN UP, Leadership
in Energy and Environnemental Design (LEED) et Green Globes.

2.71.13 L’entrepreneur doit procéder a des évaluations quinquennales du rendement
environnemental des batiments désignés a I’aide d’un outil acceptable et reconnu
dans I’industrie comme le systtme LEED BE : E&E.

2.71.14 L’entrepreneur doit entreprendre les Travaux approuveés pour atteindre les objectifs de
la stratégie de développement durable (SDD) du MDN, surveiller les progres et
produire des rapports trimestriels ou sur demande quant au rendement par rapport a
ces plans.

2.71.15 L’entrepreneur doit aider le MDN a satisfaire aux exigences du programme de gestion
de la conformité environnementale du Ministere.

2.71.16 Fournir de I’information et aider le MDN a déterminer si les activités proposées sont
considérées comme des projets au sens de la Loi canadienne sur I’évaluation
environnementale (LCEE) et si une évaluation environnementale s’impose.
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2.71.17 L’entrepreneur doit se conformer sur demande aux mesures d’atténuation et aux
exigences de suivi qui découlent des évaluations environnementales des projets.

2.71.18 L’entrepreneur doit offrir du soutien, déterminer les exigences et entreprendre des
Travaux pour assurer le respect de la Loi canadienne sur la protection de
[’environnement et des autres lois environnementales applicables comme la Loi sur le
transport des marchandises dangereuses, Loi sur I'évaluation d'impact, la Loi sur les
especes en péril, la Loi sur la protection des eaux navigables, la Loi sur les eaux du
Canada et la Loi sur les péches.

2.71.19 L’entrepreneur doit recueillir, mettre a jour et rendre disponibles les données sur le
rendement environnemental :

2.71.19.1 Veiller a ce que les données soient disponibles le 1°" mai, au plus tard,;
2.71.19.2 Effectuer des analyses comparatives en matiére d’environnement, produire des
rapports et assurer des services de gestion des données, sur demande.

2.71.20 L’entrepreneur doit appliquer des pratiques et des processus environnementaux
prudents et utiliser des produits écologiques dans la prestation des services.

2.71.21 L’entrepreneur doit procéder a des auto-évaluations annuelles de la conformité pour
chaque immeuble afin de déceler les non-conformités.

2.71.22 L’entrepreneur doit aider le MDN a effectuer les vérifications dans le cadre du
processus de surveillance de la qualité et des processus, comme il est indiqué dans les
documents d’orientation du MDN, au besoin, y compris en démontrant le caractere
approprié du soutien au Programme de gestion de la conformité environnementale du
MDN et aux vérifications externes menées au nom de I’AT Bl afin de confirmer
I’adéquation du SGE pendant la durée du marché.

2.71.23 L’entreprencur doit répondre aux conclusions de la surveillance de la qualité et
modifier le SGE en conséquence pendant la durée du marché.

2.71.24 L’entrepreneur doit recycler les matériaux de construction dans le cadre de la gestion
et du recyclage des déchets non dangereux.

2.71.25 L’entrepreneur doit cerner les possibilités et formuler des recommandations pour
réduire les émissions de gaz a effet de serre afin d’atteindre les cibles demandées dans
le cadre des plans annuels de gestion d’immeubles.

2.72 Fournir des services de gestion des halo-carbures.
2.72.1 L’entrepreneur doit gérer les halocarbures et satisfaire aux exigences du MDN en
matiere de production de rapports conformément au Code d’usages
environnementaux sur les halons 1/RA-3. L’entrepreneur doit mettre en ceuvre un
plan de gestion des halocarbures, mettre a jour I’inventaire des halocarbures et
préparer des rapports semestriels sur les halocarbures a I’intention d’Environnement
Canada conformément a la LPLESI.

2.73 Réaliser des évaluations et des vérifications environnementales.

2.73.1 L’entrepreneur doit réaliser des études d’impact environnemental (EIE) et faire une
sélection des projets, programmes et activités proposés en fonction de leur impact
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environnemental potentiel, conformément a la IAA et aux lois territoriales sur
I’évaluation environnementale. Les mesures d’atténuation appropriées relativement
aux impacts potentiels seront définies et intégrées au cahier des charges. Pour pouvoir
étre mis sur pied, les projets n’étant pas visés par I’TAA ou par les lois territoriales sur
I’évaluation environnementale devront faire 1’objet d’EIE réalisées avec « diligence
raisonnable ».

2.73.2 L’entrepreneur doit réaliser des vérifications environnementales annuelles sur les sites
du SAN et s’assurer que le programme de vérification prévoit des évaluations de la
conformité de I’entrepreneur aux procédures et aux documents d’orientation, ainsi
que des examens de I’état physique des sites du SAN et un échantillonnage des sites
contaminés. L’entrepreneur doit tenir a jour tous les registres de vérification en ligne.
Tout défaut constaté n’ayant pas été corrigé au moment de I’inspection doit étre entré
dans le SGT de I’entrepreneur, et faire I’objet d’un suivi jusqu’a ce qu’une mesure
corrective soit appliquée. Tous les sites doivent faire 1’objet d’une vérification au
cours d’une période de deux ans. Une fois les vérifications terminées, 1’entrepreneur
doit examiner les registres des risques tenus dans le cadre du plan de gestion des
risques, et les mettre a jour afin de rendre compte des conditions qui sont
actuellement conformes aux normes, mais qui présentent des risques potentiels
justifiant la prise de mesures correctives.

2.74 Respecter les exigences de gestion environnementale des DTS.

2.74.1 Si le colt de I’intervention ou des activités de restauration faisant suite a un incident
environnemental dépasse le montant de la franchise de 1’assurance applicable a ce
type de situation, I’AT Bl peut faire une demande de propositions en vue de réaliser
I’intervention ou les activités de restauration dans le cadre d’un projet a quantité
indéterminée. L'AT peut demander une proposition pour mener a bien les activites
d'intervention / d'assainissement en tant qu'AWR.

2.75 Fournir les dossiers et les produits livrables — Services de gestion de ’environnement

2.76 Généralités

2.76.1 L’entrepreneur doit s’assurer que son systeme de gestion de I’environnement (SGE)
satisfait aux criteres des services décrits dans la présente partie de ’ET, notamment :

2.76.1.1 Le plan de protection de I’environnement (PPE),
2.76.1.2 Les rapports trimestriels de mise a jour des renseignements environnementaux,

2.76.1.3 Développer et maintenir une base de données des objectifs et des cibles et
mettre a jour, au besoin, la matrice des risques (en utilisant le format du conseil
de trésorerie) en conséquence,

2.76.1.4 La base de données sur les prescriptions juridiques et autres,
2.76.1.5 Les rapports semestriels sur les conditions environnementales.
2.76.2 Tenir des dossiers sur la gestion des déchets solides.

2.76.3 L’entrepreneur doit établir et tenir a jour un plan général de gestion des matiéres
dangereuses et le revoir a tout le moins une fois par an, paralléelement aux mises a
jour du PPE, ou plus souvent si les circonstances le justifient.

2.76.4 Tenir des dossiers sur les matiéres dangereuses.
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2.76.5 L’entrepreneur doit tenir a jour I’inventaire des matiéres dangereuses, comme 1’exige le
plan général de gestion des matic¢res dangereuses. L’ inventaire doit étre disponible en
format électronique, et décrire toutes les matiéres dangereuses utilisées dans le cadre
du SAN, en précisant leur type et les sites ou elles se trouvent. L’inventaire doit étre
actualisé dans les 15 jours ouvrables suivant un changement.

2.76.6 L’entrepreneur doit présenter chaque trimestre des listes de vérification concernant
I’inspection des aires de stockage des déchets dangereux, comme 1’exige le plan de
stockage et de suivi des déchets dangereux. Toutes les listes de vérification doivent
étre remplies au plus tard le 30 septembre.

2.76.7 L’entrepreneur doit présenter un rapport sur les déchets dangereux conformément a la
LPLESI. Ce rapport doit contenir des précisions sur toutes les manipulations de
déchets dangereux, sur les endroits ou ils se trouvent et sur leur élimination. Il doit
notamment contenir une description des déchets, et préciser les quantités par type de
déchet.

2.76.8 Obtenir et tenir a jour les permis et les licences.

2.76.9 L’entrepreneur doit tenir a jour ce qui suit :

2.76.9.1 Les permis d’exploitation exigés dans le parc national lvvavik,
2.76.9.2 Les registres annuels de la consommation d’eau domestique,
2.76.9.3 Les résultats des essais réalisés sur les effluents d’eau usée chaque année,

2.76.9.4 Les rapports annuels relatifs aux permis de I’OEN pour BAF-3, DYE-M, FOX-
M, FOX-3, CAM-M et CAM-3.

2.77 Tenir a jour les dossiers sur les halocarbures.

2.77.1 Tenir a jour I'inventaire des halocarbures du SAN.
2.77.1.1 L’entrepreneur doit tenir a jour ’inventaire des halocarbures du SAN décrit
dans le plan de gestion des halocarbures et fourni par I’AT BI. Cet inventaire
doit étre mis a jour a mesure que I’équipement contenant des halocarbures
évolue. L’entrepreneur doit s’assurer que cet inventaire est actualisé dans les
10 jours ouvrables suivant tout changement apporté a I’équipement contenant
des halocarbures.
2.77.2 Présenter des rapports semestriels sur les halocarbures a I’intention d’Environnement
Canada.
2.77.2.1 Outre les rapports sur les incidents mettant en cause des halocarbures,
I’entrepreneur doit présenter a Environnement Canada des rapports semestriels
sur les rejets d’halocarbures compris entre 10 kg et 100 kg. L’entrepreneur doit
présenter ces rapports chaque année, 1’un au plus tard le 31 janvier et I’autre au
plus tard le 31 juillet.

2.77.3 L’entrepreneur doit tenir des évaluations et des vérifications.
2.77.4 L’entrepreneur doit présenter des EIE.

2.77.5 L’entrepreneur doit établir et tenir a jour une liste des EIE achevées et actives. Cette
liste doit contenir, a tout le moins, les renseignements suivants :

2.77.5.1 Numéro de projet ou autre identificateur unique;
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2.77.5.2 Titre du projet;
2.77.5.3 Type (préliminaire ou définitive);
2.77.5.4 Statut (active ou achevée).

2.77.6 Présenter des rapports de vérification environnementale des sites.

2.77.7 L’entrepreneur doit gérer les déchets dangereux, sur demande :

2.77.7.1 Informer I’AT BI lors de la demande des permis et de la prise de dispositions
pour I’enlévement ou 1’¢élimination des biphényles polychlorés (BPC);

2.77.7.2 Organiser la collecte, 1’entreposage, le transfert et 1’¢limination définitive des
déchets dangereux selon la définition de 1’autorité 1égislative compétente,
conformément aux exigences législatives et aux pratiques exemplaires du
MDN, pourvu que celles-ci ne soient pas en conflit avec la loi en vigueur; en
cas de conflit, demander conseil aux autorités législatives.

2.77.8 L’entrepreneur doit identifier les especes en péril et conseiller I’AT Bl en conséquence.
2.77.9 L’entrepreneur doit recourir a des processus et des pratiques efficaces pour :
2.77.9.1 Gérer les produits pétroliers (POL) et les réservoirs de stockage connexes, y
compris la préparation et la tenue a jour des registres requis par la
réglementation, et préparer et soumettre les formulaires nécessaires associés a
I’installation, au retrait ou a I’enlévement des systemes de stockage
conformément a la LPLESI, a la demande de I’AT B, pour les biens
immobiliers du MDN;
2.77.9.2 Gérer les matériaux contenant de I'amiante (ACM) conformément aux lois et
réglements fédéraux, aux statuts, aux normes, aux directives, a la législation et
a tout autre organe directeur pertinent, maintenir tous les plans de gestion de
I'amiante (PGA) existants et réaliser des rapports d'enquéte sur I'amiante (RSA)
et la préparation et la maintenance d'AMP pour les sites.
2.77.9.3 Assurer la gestion d’autres préoccupations et initiatives environnementales, sur
demande.

2.77.10 L’entrepreneur doit inclure les apports a la planification de ’intervention en cas
d’urgence environnementale dans les plans propres aux immeubles et prendre des
mesures immédiates pour gérer et atténuer les répercussions des incidents et des
urgences de 1’environnement.

2.77.11 L’entrepreneur doit tenir un répertoire des systemes, de I’équipement et des
composants des immeubles réglementés conformément a la LPLESI.

2.78 Fournir des services de planification environnementale.

2.78.1 L'entrepreneur doit fournir un plan de protection de I'environnement (PPE)
conformément a la LDEC, DD.
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2.78.2 L'entrepreneur doit fournir un plan de déversement conformément a la LDEC connexe,
DD.

2.79 Consigner et tenir a jour les renseignements environnementaux.

2.79.1 L’entrepreneur doit définir et atteindre chaque année des objectifs environnementaux,
qui constituent des objectifs généraux en matiére d’environnement et sont conformes
a la politique environnementale définie dans le SGE, ainsi que les cibles connexes,
qui précisent les exigences de rendement découlant des objectifs environnementaux.
La definition des objectifs et des cibles connexes vise a permettre une amélioration
globale de la performance environnementale des opérations du SAN. L’entreprencur
doit sélectionner ces objectifs et cibles de sorte qu’ils puissent étre atteints en I’espace
d’un an, ou étre intégrés dans une initiative plus vaste assortie de jalons annuels
précis. La définition des objectifs et des cibles doit étre accompagnée d’un exposé des
faits concernant I’état d’avancement des objectifs et des cibles des années
précédentes, décrivant plus particulierement les raisons pour lesquelles certains
objectifs ou certaines cibles n’ont pas été atteints. L ’entrepreneur doit présenter les
cibles et les objectifs environnementaux a I’AT BI aux fins d’examen et
d’approbation.

2.79.2 Mettre a jour la base de données sur les aspects et les impacts environnementaux.

2.79.3 L’entrepreneur doit mettre a jour la base de données sur les risques environnementaux,
établie par ’AT BI. L’entrepreneur doit examiner les Travaux réalisés dans le cadre
du SAN, ainsi que les méthodes et procédures de Travail appliquées, afin de
déterminer s’il existe des aspects ou des impacts nouveaux ou non décelés
auparavant. Il doit mettre la base de données a jour en fonction de cet examen. Il doit
¢laborer des mesures préventives et des mesures d’atténuation pertinentes, et les
intégrer aux opérations du SAN.

2.79.4 L’entrepreneur doit examiner et mettre a jour la base de données au moins une fois par
an, ou plus souvent si les circonstances le justifient. Il doit veiller a ce que la version
disponible de la base de données sur les aspects et les impacts environnementaux soit
a jour en tout temps.

2.79.5 Mettre a jour la base de données sur les prescriptions juridiques et autres, établie par
I’AT BI. Cette base de données est consacrée aux questions environnementales et
contient les lois et autres exigences — telles que les réglements, les lignes directrices
et les codes d’usages — fédérales, provinciales et territoriales qui s’appliquent aux
activités du SAN. L’entrepreneur doit assurer un suivi des créations et des
modifications de reglements, de lignes directrices et de codes d’usages ayant une
incidence sur les opérations du SAN, et intégrer ces mises a jour dans la base de
données, s’il y a lieu. Il doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les
opérations du SAN sont conformes aux exigences réglementaires. Il doit également
veiller a ce que la version disponible de la base de données sur les prescriptions
juridigues et autres soit a jour en tout temps.
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2.79.6 Préparer des rapports semestriels sur les conditions environnementales. Dates
d'échéance a confirmer avec le bureau SAN.

2.79.7 Conformément a la LPLESI, I’entrepreneur doit préparer un rapport semestriel
résumant toutes les activités réalisées sur des sites du SAN, dans le cadre de
programmes environnementaux, pendant la période visée par le rapport. Le rapport
doit contenir des mises a jour des sections suivantes :

2.79.7.1 Incidents environnementaux;

2.79.7.2 Liste des commandes de Travail actives comportant le CEM 74 et concernant
I’infrastructure pour les POL, classées par site;

2.79.7.3 Rencontres avec des animaux sauvages. Rencontres avec la faune prédatrice
(ours, loups) et autres observations de la faune qui ont un impact sur le Travail
(par exemple, nid d'oiseau a coté de la zone de Travail);

2.79.7.4 Déchets de matériaux contenant des biphényles polychlorés (BPC) laissés sur
place en attente d’élimination;

2.79.7.5 Programmes de formation; (Remargue: cela sera inclus dans le programme de
formation global et les numéros de formation sur la sensibilisation &
I'environnement et la réponse aux déversements seront fournis par le bureau du
SAN);

2.79.7.6 Contrdle de la qualité (inspections réalisées, non-conformités observees et
réglées);

2.79.7.7 Conclusions et recommandations.

2.80 Gérer les incidents environnementaux.

2.80.1 L’entrepreneur doit préparer des rapports d’incidents environnementaux comme il est
indiqué dans la LPLESI. Lorsque I’incident en question est un cas de déversement,
I’entrepreneur doit procéder a la mise en ceuvre du plan d’urgence en cas de
déversement.

2.80.2 L’entrepreneur doit conserver dans tous les sites radar du SAN des trousses de lutte
contre les déversements dont le contenu est décrit dans le PPE et mettre en ceuvre le
plan d’urgence en cas de déversement connexe en cas de déversement de POL ou de
matiéres dangereuses.

2.80.3 Lorsque survient un déversement de produits pétroliers ou de matieres dangereuses,
I’entrepreneur doit procéder a la mise en ceuvre des procédures de prélévement
d’échantillons et d’évaluation des déversements afin de délimiter 1’étendue du
déversement et de déterminer le taux d’assainissement de tout déversement existant
ou ancien.

2.80.4 L’entrepreneur doit donner une formation sur les interventions en cas de déversement a
tous les employés des LSS et aux techniciens de POL. Les sujets de formation portent
notamment sur les types et les causes de déversements susceptibles de se produire sur
des sites du SAN, sur les procédures de compte rendu, sur la familiarisation avec
I’équipement de lutte contre les déversements, sur les mesures d’intervention en cas
de déversement dans diverses situations, sur I’évaluation du site apres un
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déversement, sur I’examen réalisé aprés un déversement et sur la santé et la sécurité.
L’entrepreneur doit intégrer cette formation au plan de protection de I’environnement.
Les méthodes pédagogiques utilisées s’appuieront sur des exposés, des présentations
audiovisuelles et des exercices de simulation sur le terrain. Il doit s’agir d’une
instruction continue, s’effectuant sur un cycle de deux ans.

2.80.5 L’entrepreneur doit réaliser au moins une fois par an des exercices de simulation
d’intervention en cas de déversement, selon les scénarios élaborés par les employés
des services environnementaux, pour un déversement d’ une ampleur et a un
emplacement qui représente une menace directe pour 1’habitat du poisson. La
simulation vise a mettre a 1’essai les procédures d’intervention et a déterminer les
¢léments a améliorer, mais aussi a assurer la préparation du personnel. L’entrepreneur
doit consigner les résultats de la simulation aux fins d’examen par I’entrepreneur et
I’AT BI.

2.81 Gérer les déchets solides.

2.81.1 L’entrepreneur doit mettre en ceuvre le plan général de gestion des matieres
dangereuses et le plan de stockage et de suivi des déchets dangereux.

2.81.2 L’entrepreneur doit donner une formation sur le transport des marchandises
dangereuses (TMD) par voie terrestre, maritime ou aérienne a tous les membres du
personnel participant au TMD, conformément aux NORCO pertinentes.

2.81.3 L’entrepreneur doit récupérer et éliminer les déchets généraux et non dangereux a
I’extérieur du site. Le brilage de déchets en plein air est interdit. Dans tous les sites
régis par un permis de I’OEN, I’entrepreneur doit se conformer aux exigences du
permis en ce qui concerne I’élimination des déchets solides. Il doit nettoyer tout
déversement de déchets non dangereux se produisant lors de la manipulation de ces
déchets au cours du processus de collecte et d’élimination. La plupart des déchets non
dangereux dans chaque zone peuvent étre rapportés au LSS hote ou étre éliminés a
Inuvik, Cambridge Bay, Hall Beach, Iqaluit et Goose Bay, si I’entrepreneur a une
entente avec ces collectivités.

2.81.4 L’entrepreneur doit fournir pour chaque site du SAN des conteneurs étiquetés de
maniere convenable pour les déchets dangereux. Les étiquettes doivent étre
conformes aux reglements fédéraux et territoriaux.

2.82 Obtenir des permis et des licences.

2.82.1 L’entrepreneur doit obtenir ou, au besoin, aider I’AT BI a obtenir les permis requis pour
la mise en ceuvre des services décrits dans le Contrat, tels que les permis de I’Office
des eaux du Nunavut. 1l doit assurer la coordination avec Parcs Canada afin d’obtenir
les permis requis pour pouvoir accéder aux stations RCP BAR-1 et BAR-B pour y
entreprendre les activités d’O&M nécessaires.

2.82.2 L’entrepreneur doit respecter les exigences particulicres relatives a ’O&M des
stations RCP BAR-B (a Stokes Point) et BAR-1 (a Komokuk Beach) qui sont situées
dans le parc national Ivvavik, au Yukon. Ces exigences ont été définies dans la
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Convention définitive des Inuvialuit et dans I’accord de coopération conclu entre
I’Inuvialuit Régional Corporation et le MDN. L’accord de coopération autorise la
construction de la station RCP de Stokes Point, & condition que ce site :

2.82.2.1 Ne porte pas préjudice a la faune ou a son habitat;

2.82.2.2 N’empicte pas sur |’utilisation des terres par les autochtones;

2.82.2.3 Respecte les regles et procedures établies par parcs canada a 1’égard du parc
national.

2.82.3 La station RCP BAR-1 (a Komakuk Beach) a été construite avant 1’agrandissement du
parc, et est désormais assujettie a la Loi sur les parcs nationaux et aux réglements
connexes. L’entrepreneur doit gérer la station BAR-1 dans le respect des reglements
en vigueur concernant le parc national Ivvavik.

2.82.4 L’entrepreneur doit gérer les permis de I’Office des eaux du Nunavut (OEN) pour les
sites CAM-MAIN, CAM-3, FOX-MAIN, FOX-3, DYE-MAIN et BAF-3, soumettre
les rapports conformément a la LPLESI et suivre les directives suivantes :

2.82.4.1 Vérifier continuellement que les Travaux réalisés dans le cadre du SAN sont
accomplis dans le respect des exigences des permis, afin de garantir leur
conformité;

2.82.4.2 Lorsque les Travaux prévus sont susceptibles d’étre incompatibles avec les
exigences d’un permis de I’OEN, I’entrepreneur doit préparer des plans afin de
modifier les Travaux de fagon a assurer leur conformité au permis;

2.82.4.3 Une personne qualifiée doit assister a toutes les inspections de sites réalisées par
un représentant de I’OEN tous les deux ans et aider I’inspecteur de I’OEN au
besoin;

2.82.4.4 Surveiller la consommation d’eau domestique pour chaque station RLP régie
par un permis de ’OEN :

2.82.4.4.1 Vérifier que I’utilisation annuelle maximale sur le site ne dépasse pas les
limites fixées par le permis,

2.42.4.4.2 Examiner tous les cas d’utilisation excessive afin de vérifier qu’une telle
utilisation est justifiée,

2.82.4.4.3 Tenir des registres de la consommation d’eau domestique et intégrer, dans le
rapport annuel, des explications justifiant les cas d’utilisation excessive.

2.82.4.5 Surveiller les effluents d’eau usée de chaque station RLP régie par un permis de
I’OEN :
2.82.4.5.1 Lorsque les résultats des échantillonnages d’eau usée se situent hors des
parameétres acceptables, étudier les causes profondes de ces résultats,
2.82.4.5.2 Elaborer et mettre en ceuvre des mesures correctives,
2.82.4.5.3 Conserver les résultats des essais réalisés sur les effluents d’eau usée,

2.82.4.5.4 Intégrer dans le rapport annuel les résultats des essais réalisés sur les
effluents d’eau usée.
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2.82.4.6 Préparer des rapports annuels relatifs aux permis de ’OEN comprenant
notamment :

2.82.4.6.1 Un résumé des activités impliquant 1’utilisation d’eau et 1’élimination des
déchets;

2.42.4.6.2 Une liste des rejets et déversements non autorisés et des mesures de suivi
prises a cet égard;

2.82.4.6.3 Toute modification apportée au plan d’urgence en cas de déversement, y
compris lorsqu’il s’agit d’une modification de coordonnées;

2.82.4.6.4 Une description de tous les Travaux de remise en état progressive ou
définitive entrepris;

2.42.4.6.5 Un rapport sur I’avancement de 1’assainissement du sol contaminé,
présentant notamment les résultats de 1’opération de nettoyage et de la surveillance;

2.42.4.6.6 Un résumé de tous les renseignements requis et des résultats de la
surveillance;

2.82.4.6.7 D’éventuels renseignements supplémentaires, si 1’office des eaux en fait la
demande.
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7 Présentation des produits livrables
2.83 Généralités

2.83.1 L’entrepreneur doit préparer, entretenir et présenter les produits livrables figurant dans
la LPLESI prévus dans la présente section de I’ET, des DTS connexes et de la plus
récente version des Normes en matiere de GI-TI pour la présente section de I’ET et
les Normes visant les descriptions des produits livrables pour les contrats de biens
immobiliers.

2.83.2 L’entrepreneur doit s’adresser a I’AT Bl pour obtenir des éclaircissements sur les
exigences relatives aux produits livrables.

2.83.3 L’entrepreneur doit proposer des formats aux fins d’acceptation pour les produits
livrables numérotés « GC-XX », pour lesquels une description de produits livrables
(DPL) n’a pas été prescrite.

2.83.4 L’entrepreneur doit utiliser autant que possible les documents et les formats existants
pour satisfaire aux exigences de la DPL, tirant parti le plus possible des
renseignements existants contenus dans sa documentation et ses systemes.

2.84 Respecter les exigences de la LPLESI et de la DPL.

2.84.1 L’entrepreneur doit préparer les produits livrables dans le respect de la LPLESI et des
exigences connexes de la DPL, sur demande :

2.84.1.1 Originaux : conserver les documents officiels definitifs et les transférer a
I’AT BI aux fins d’archivage, au besoin et a I’achévement des projets;

2.84.1.2 Copies principales : soumettre les copies officielles signées sous la forme dans
laquelle elles doivent étre distribuées;

2.84.1.3 Copies : soumettre les copies imprimées des produits livrables, conformément a
la DTS connexe, dans un format qui se préte a une diffusion immédiate.

2.84.2 L’entrepreneur doit tenir a jour les documents et les données électroniques dans leur
format d’origine, et fournir les produits livrables tels qu’ils sont décrits dans les DTS
connexes :

2.84.2.1 En format papier, en s’assurant que les signatures réelles figurent sur les copies
reproduites au lieu des signatures électroniques;

2.84.2.2 En format électronique, lequel doit inclure la signature et la date a laquelle le
document a été signé.

2.84.3 L’entrepreneur doit conserver les produits livrables dans leur format d’origine :

2.84.3.1 Fichiers PDF (format privilégié, dans une version acceptable d’Adobe Reader
MC)-

2.84.3.2 Fichiers MS Word, Excel et PowerPoint (formats privilégiés pour les
documents de traitement de texte, les feuilles de calcul et les présentations,
respectivement, compatibles avec les versions acceptables de MS Office et du
systeme d’exploitation MS Windows).

70 | Section 2 de I’ET sur le SAN : Infrastructure du SAN/SMA(IE)

7 Présentation des produits livrables



NG

Jryetinnd
78 S
d ET sur infrastructure du SAN  *oxee®

2.84.4 L’entrepreneur doit inclure une page de signature pour les documents dont 1’acceptation
doit étre confirmée sur papier, s’il y a lieu, indiquer la participation de I’AT Bl au
processus de modification pour ces documents et les soumettre aux fins d’examen et
d’approbation.

2.84.5 L’entrepreneur doit obtenir I’approbation des produits livrables conformément a la
LPLESI et aux DTS connexes.

2.84.6 L’entrepreneur doit fournir des ¢léments non livrables, notamment ceux a I’appui des
activités de surveillance de la qualité ou de diligence raisonnable, sur demande.

2.84.7 L’entrepreneur doit indiquer le statut des documents au fil de leur cycle de vie, selon la
description de la LPLESI (ébauche, version provisoire, définitive ou a jour).

2.85 Controler les changements apportés aux documents.

2.85.1 L’entrepreneur doit émettre des avis de modification de documents pour les mises a
jour et les modifications mineures apportées aux versions déefinitives des produits
livrables qui ont été livrés au MDN.

2.85.2 L’entrepreneur doit indiquer les changements ou les mises a jour lorsque des documents
doivent étre réexaminés par I’AT BI ou I’occupant.

2.85.3 L’entrepreneur doit émettre une révision compléte du document ou le livrer
conformément aux instructions initiales lorsque des changements majeurs sont requis.

2.85.4 L’entrepreneur doit obtenir I’acceptation des changements proposés aux documents qui
nécessitent une acceptation avant que des modifications y soient apportées.

2.85.5 L’entrepreneur doit indiquer que I’acceptation est en suspens sur la page de titre des
documents jusqu’a ce que ’acceptation ait été regue, et réviser les pages de titre et de
signature en conséquence lors de 1’acceptation.

2.86 Faire approuver les produits livrables.

2.86.1 L’entrepreneur doit s’assurer que les produits livrables sont fidéles aux documents et
qu’ils répondent aux exigences de la LPLESI et de la DPL afin de soutenir leur
acceptation comme suit :

2.86.1.1 Soumettre les documents, qu’il s’agisse d’une ébauche, d’une version
provisoire, d’une version définitive ou d’une version actuelle dans le cadre
d’une trousse d’examen ou individuellement, sur demande; I’AT Bl indiquera
si les documents sont acceptés, acceptés avec des modifications ou tels quels,
ou refusés;

2.86.1.2 L’ AT BI indiquera le motif de refus ou I’acceptation conditionnelle des
documents finaux qui sont refusés ou accepteés tels quels; soumettre a nouveau
les documents dans les délais impartis; I’AT Bl indiquera si les documents sont
accepteés, acceptes avec des modifications ou tels quels, ou refusés;

2.86.1.3 Aviser immédiatement I’AT BI si I’on juge que des documents qui ont été
acceptés antérieurement sont basés sur des renseignements erronés, en notant
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que cette acceptation antérieure ne sera pas interprétée comme une
modification aux exigences du contrat.

2.86.2 L’entrepreneur doit soumettre les produits livrables qui nécessitent une acceptation
dans les délais impartis, en s’assurant que :

2.86.2.1 Le document est recu au plus tard a la date prévue au contrat;

2.86.2.2 Le document est accepté au cours du processus initial d’examen et
d’acceptation.
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8 Exigences relatives au régime de prestation de services et a
I’examen d’acceptation

2.87 Portée du régime de prestation de services

2.87.1 Dans sa portée, le RPS-BI traite des processus et des procédures de prestation de
chaque service indiqué dans la présente section de I’ET, en plus des régimes, des
programmes, des processus et des capacités de gestion de I’entrepreneur nécessaires
pour appuyer la prestation de ces services, notamment les capacités de 1’entrepreneur
pour la prestation de services relatifs aux biens immobiliers, y compris :

2.87.1.1 Le systéme de gestion de la qualité (SGQ);

2.87.1.2 Le régime de mesure du rendement (RMR);

2.87.1.3 Les programmes de santé et sécurité au Travail (SST);
2.87.1.4 Le programme d’entretien optimisé (PEO);

2.87.1.5 Le systéme de gestion de I’environnement (SGE);
2.87.1.6 La méthode de gestion de I’information;

2.87.1.7 Le systéme de gestion des Travaux (SGT);

2.87.1.8 Le programme de surveillance de la mise en service;
2.87.1.9 Le régime de réalisation de projets (RRP).

2.88 Disposer de processus et de procédures de prestation de services.

2.88.1 L’entrepreneur doit disposer des processus, des procédures, des documents et des outils
nécessaires pour fournir les services de gestion, les services de gestion des
installations et les services de réalisation de projets, ainsi que les services facultatifs,
lorsque le Canada choisit un ou plusieurs d’entre eux.

2.88.2 L’entrepreneur doit fournir des copies des documents traitant de ses procédures
actuelles qui sont pertinents a la portée du régime de prestation de services,
conformément & la LPLESI.

2.89 S’assurer que le régime de mesure du rendement répond aux exigences des services
immobiliers.
2.89.1 L’entrepreneur doit disposer d’'un RMR qui répond aux critéres des services et aux
exigences figurant dans la présente section de I’ET.

2.90 Disposer de programmes de santé et sécurité pour les biens immobiliers.

2.90.1 L’entrepreneur doit posséder des programmes de SST qui répondent aux critéres des
services et aux exigences figurant dans la présente section de I’ET, conformément a la
plus récente version de la norme CAN/CSA-Z1000 — Gestion de la santé et de la
sécurité au Travail, y compris un programme de SST dans les immeubles.

73 | Section 2 de I’ET sur le SAN : Infrastructure du SAN/SMA(IE)

8 Exigences relatives au régime de prestation de services et a I’examen d’acceptation



NG

Jryetinnd
78 S
d ET sur infrastructure du SAN  *oxee®

2.90.2 L’entrepreneur doit veiller a ce que les programmes de SST comprennent des mesures
favorisant le respect des lois en vigueur et des politiques et des obligations du MDN.

2.90.3 L’entrepreneur doit s’assurer que des procédures de communication des dangers sont en
place.

2.91 S’assurer que le programme de gestion des risques répond aux exigences des
services immobiliers.

2.91.1 L’entrepreneur doit s’assurer que le programme de gestion des risques répond aux
besoins des services et aux exigences définies dans la présente section de I’ET, y
compris les processus de gestion des risques, les réles et les responsabilités, et les
capacités du systeme de gestion.

2.92 Posséder un programme d’entretien optimisé pour les biens immobiliers.

2.92.1 L’entrepreneur doit posséder un programme d’entretien optimisé (PEO) afin
d’optimiser les stratégies d’O&M du site au moyen d’une approche axée sur la
fiabilité et d’un systéme informatisé de gestion de I’entretien (SIGE) pour :

2.92.1.1 Diminuer le co(t du cycle de vie;

2.92.1.2 Réduire au minimum les réparations imprévues et éliminer les activités de
maintenance inutiles;

2.92.1.3 Déterminer les meilleures occasions de maintenance;

2.92.1.4 Réduire au minimum les perturbations chez les occupants;

2.92.1.5 Optimiser la disponibilité de I’'immeuble.

2.92.2 L’entrepreneur soit s’assurer que le PEO répond aux exigences de gestion du cycle de
vie des installations (GCVI), notamment les capacités suivantes :

2.92.2.1 Analyser les données sur les défaillances afin de relever les probléemes et les
difficultés liés a la maintenance et d’améliorer la fiabilité et I’efficacité
opérationnelle;

2.92.2.2 Rationaliser les pieces de rechange, les produits non durables et les besoins en
approvisionnement;

2.92.2.3 Positionner le matériel et les ressources de maintenance de maniére a réduire les
co(ts et a améliorer la réactivité.

2.92.3 L’entrepreneur doit veiller a ce que le PEO fournisse des stratégies de maintenance
pour les systemes, I’équipement et les composants des sites qui influent sur la
disponibilité globale de I’immeuble, dont :

2.92.3.1 L’inspection, I’essai et la maintenance de I’équipement de sécurité des
personnes et de 1’équipement de protection et de lutte contre les incendies;

2.92.3.2 Les systémes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA);
2.92.3.3 Les systemes d’alimentation et de distribution électrique;
2.92.3.4 Les éléments structuraux et architecturaux;

2.92.3.5 Les résultats des sondages et des évaluations sismiques réalisés selon la
politique sur la resistance sismique des immeubles du MDN;
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2.92.3.6 Les systémes de transport vertical;

2.92.3.7 Les systéemes énergétiques;

2.92.3.8 Les réseaux d’alimentation en eau, d’égout et de plomberie;
2.92.3.9 L’enveloppe du batiment;

2.92.3.10 Les réservoirs de stockage et la tuyauterie connexe.

2.92.4 L’entrepreneur doit s’assurer que le PEO prévoit 1’évaluation de chaque immeuble pour
déterminer 1’équilibre optimal entre les réparations et la maintenance prédictive,
préventive et corrective, tout en tenant compte, entre autres, des facteurs suivants :

2.92.4.1 La nature des opérations et les exigences de fiabilité des occupants;

2.92.4.2 Les exigences relatives aux services de maintenance indiquées dans le plus
récent rapport de mise en service;

2.92.4.3 Le type de bien, son &ge, son état, sa structure, ses détails de construction, son
risque de détérioration cachée, ses conditions d’exposition, ses systemes et son
équipement;

2.92.4.4 Le taux de defaillance;

2.92.4.5 Les tendances des appels de service;

2.92.4.6 La stratégie des immobilisations;

2.92.4.7 Le co(t;

2.92.4.8 La désignation patrimoniale.

2.93 S’assurer que le systéme de gestion de I’environnement répond aux exigences des
services immobiliers.

2.93.1 L’entrepreneur doit disposer d’un systéme de gestion de I’environnement (SGE) qui
répond aux besoins des services et aux exigences indiqués dans la présente section de
I’ET.

2.93.2 Dans un délai d’un an suivant la date du début de I’exploitation des infrastructures,
démontrer qu'un SGE en conformité avec les exigences de la version la plus récente
de la norme ISO 14001 — Systémes de gestion de 1I’environnement — EXigences avec
directives d’utilisation est en place a chaque site ou I’entrepreneur fournit les services
décrits dans la présente section de ’ET.

2.93.3 Dans les deux ans suivant la date du début de I’exploitation des infrastructures :
2.93.3.1 Démontrer que le SGE a bien été certifi¢ par un organisme d’enregistrement;
2.93.3.2 Fournir a ’AT Bl une copie du certificat d’enregistrement et maintenir
I’enregistrement pour la durée du contrat, qui peut étre soumis a des
verifications continues si I’organisme d’enregistrement le juge nécessaire;
2.93.3.3 Soumettre sans délai les registres des conclusions de vérification de I’organisme
d’enregistrement a I’AT BI aux fins d’examen.
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2.94 S’assurer que le systéme de gestion des Travaux satisfait aux exigences des services
immobiliers.

2.94.1 L’entrepreneur doit disposer d’un systéme de gestion des Travaux (SGT) qui satisfait
aux criteres des services et aux exigences figurant a la présente section de I’ET afin
de garantir I’utilisation de méthodes rigoureuses pour :

2.94.1.1 Le lancement et ’autorisation des Travaux;
2.94.1.2 La mise en ceuvre et le contrdle des Travaux;
2.94.1.3 L’inspection des Travaux effectués;

2.94.1.4 La gestion financiere, le paiement et le suivi de 1’état d’avancement et des
dépenses.

2.94.2 L’entrepreneur doit s’assurer que le SGT integre des capacités de suivi du temps a
I’échelle individuelle et sommaire, y compris :

2.94.2.1 Des renseignements sur les heures de Travail, notamment :

2.94.2.1.1 Le nombre total d’heures de Travail réelles effectuées par I’employé chaque
semaine, peu importe si les heures ont été consacrées aux Travaux dans le cadre de
I’est;

2.94.2.1.2 Les services particuliers, indiqués a la présente section de I’ET, auxquels les
heures de Travail de I’employ¢ sont attribuables;

2.94.2.1.3 Pour la rémunération d’heures supplémentaires, le facteur mulPTDlicatif qui
s’applique aux heures effectuées au-dela du nombre prédéfini d’heures de Travail
par semaine;

2.94.2.1.4 Un mécanisme pour faire la distinction entre les employés salariés et les
employés a salaire horaire;

2.94.2.1.5 Le nombre total prédéfini d’heures de Travail des employés a salaire
horaire;

2.94.2.1.6 Le nombre prédéfini d’heures de Travail des employés salariés;

2.94.2.1.7 L’identifiant unique (p. Ex. Le numéro de I’employé), afin de différencier
facilement les employés qui ont des noms semblables;

2.94.2.2 Les capacités de déclaration du temps pour les employés effectuant des
Travaux, y compris le cumul des heures Travaillées, précisant les heures
attribuables au MDN et a d’autres clients par semaine, ainsi que la nature du
Travail et le nombre d’heures applicable a chaque projet et service.
2.94.3 Dans I’année suivant la date du début des opérations, démontrer qu’un SGT conforme
aux exigences de la présente section de I’ET est en place.

2.95 Mettre en place un programme de surveillance de la mise en service.

2.95.1 L’entrepreneur doit mettre en place un programme de surveillance de la mise en service
qui répond aux criteres des services et aux exigences indiquées dans la présente
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section de ’ET, pour veiller a ce que la mise en service des projets, qu’elle soit
effectuée par I’entrepreneur ou d’autres intervenants, est conforme a la version la plus
récente de la norme CSA Z320 — Mise en service des batiments et Check Sheets, la
politique applicable du MDN en matiere de mise en service et les documents
d’orientation.
2.95.2 L’entrepreneur doit désigner un point de contact unique pour le programme de

surveillance de la mise en service pour :

2.95.2.1 Représenter les intéréts du MDN;

2.95.2.2 S’assurer que des directives appropriées ont été établies pour la mise en service;

2.95.2.3 Faciliter I’ensemble du processus de mise en service;

2.95.2.4 Accepter les produits finaux;

2.95.2.5 S’assurer de la qualité et de I’intégration efficace des résultats des projets dans
I’O&M des immeubles au nom du MDN.

2.96 S’assurer que le régime de réalisation de projet satisfait aux exigences des services
£.90 q g proj g
immobiliers.

2.96.1 L’entrepreneur doit disposer d’un RRP qui satisfait aux critéres des services et aux
exigences définis dans la présente section de I’ET, et utiliser des processus et des
procédures acceptables adaptés a chaque catégorie de projet énoncée dans la section
Prestation des services de realisation de projets.

2.96.2 L’entrepreneur doit s’assurer que le RRP cadre avec les versions les plus récentes des
normes du Project Management Institute (PMI) et des lignes directrices connexes
reconnues par I’American National Standards Institute (ANSI), notamment :

2.96.2.1 La norme ANSI/PMI 08-002 — Standard for Program Management;
2.96.2.2 La norme ANSI/PMI 08-003 — Standard for Site Management;

2.96.2.3 La norme ANSI/PMI 99-001A — A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK Guide);

2.96.2.4 La publication Construction Extension to the PMBOK Guide.
2.96.3 L’entrepreneur doit prévoir une approche pour appliquer le RRP a I’échelle du site et de
chaque projet, d’une fagon adaptée :
2.96.3.1 Aux besoins des cadres et des systemes de gestion de projet du MDN;
2.96.3.2 A la complexité et au niveau de risque de chaque projet.
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9 Obtenir I’acceptation du régime de prestation des services
immobiliers
2.97 Généralités

2.97.1 L’entrepreneur doit soumettre un plan d’examen de 1’acceptation du RPS-BI dans les
21 jours civils suivant I’attribution du contrat, conformément a la LPLESI, qui précise
de quelle maniére I’entrepreneur entreprendra les Travaux aux fins d’acceptation du
RPS-BI, y compris :

2.97.1.1 Les principales personnes-ressources;
2.97.1.2 Un calendrier et les jalons;

2.97.1.3 Un plan des ressources humaines répondant aux exigences en main-d’ceuvre du
processus d’acceptation du RPS-BI,

2.97.1.4 Les autres co(ts.

2.97.2 L’entrepreneur doit soumettre un tableau de bord sur les risques se rapportant a
I’examen dans les deux semaines suivant la livraison du plan d’examen d’acceptation
du RPS-BI et les mises a jour subséquentes, conformément a la LPLESI.

2.97.3 L’entrepreneur doit consigner son RPS-BI dans les spécifications de ce dernier
conformément a la LPLESI et s’assure que la spécification de chaque élément du
RPS-BI :

2.97.3.1 Est appropriée et clairement formulée, et t¢émoigne d’une bonne compréhension
des besoins de I’AT BI, du MDN et des occupants;

2.97.3.2 Est conforme a la proposition de I’entrepreneur et peut y étre rattachée;

2.97.3.3 Prévoit des résultats qui répondront aux exigences établies dans la présente
section de ’ET, dont :

2.47.3.3.1 La conformité aux politiques et aux normes applicables;

2.97.3.3.2 La démonstration d’une diligence raisonnable a 1’égard du respect des lois
applicables;

2.97.3.3.3 La conformité aux pratiques exemplaires de 1’industrie, en tenant compte
des exigences propres au gouvernement.

2.97.3.4 Se traduira par des services offrant le meilleur rapport qualité-prix.
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2.97.4 L’entrepreneur doit participer a un processus d’acceptation du RPS-BI, et le gérer,
selon la portée des services de gestion, des services de gestion des installations, des
services de réalisation de projets et des services facultatifs, si au moins une de ces
options est exercée. Ce processus comprend :
2.97.4.1 Un examen d’acceptation préliminaire, qui repose sur les descriptions générales
des éléments du RPS-BI et sur celles plus détaillées de certains éléments en vue
de I’acceptation de principe;
2.97.4.2 Un examen d’acceptation essentielle, qui repose sur des spécifications détaillées
de certains eléments du RPS-BI, et les mises a jour des descriptions d’autres
¢léments en vue de 1’acceptation essentielle du RPS-BI;

2.97.4.3 Un examen d’acceptation définitive en vue de franchir 1’étape de 1’acceptation
du RPS-BI.

2.97.5 L’entrepreneur doit fournir du matériel de présentation, des documents, des échantillons
et des démonstrations appropriés pour chaque examen d’acceptation du RPS-Bl,
dont :
2.97.5.1 Des descriptions des programmes, des systemes, des processus, des procédures,
des modeles d’information et tout autre document indiquant la maniére dont les
services seront fournis, leur rendement mesuré et leur qualité assurée, selon un
niveau de détail correspondant a I’objectif de ’examen d’acceptation en
question du RPS-BI;
2.97.5.2 Des démonstrations, des échantillons de document, de 1’information
additionnelle et des explications supplémentaires sur demande du Canada.

2.97.6 L’entrepreneur doit fournir un échantillon d’information préliminaire, dans les
trois semaines suivant I’attribution du contrat, sous la forme d’une description d’un
programme, d’un systeéme, d’un processus, de procédures, d’un modele
d’information, d’une démonstration et d’un exemple de document applicable & un
service donné de gestion immobiliére. Ainsi le Canada pourra commenter la
pertinence des renseignements que propose I’entrepreneur aux fins d’examen
d’acceptation préliminaire du RPS-BI.

2.97.7 L’entrepreneur doit planifier et gérer les examens d’acceptation du RPS-BI d’une durée
convenable, qui auront lieu dans les installations du MDN situées dans la région de la
capitale nationale (RCN).

2.97.8 L’entrepreneur doit fournir, au moins deux semaines avant chaque séance d’examen, un
plan d’examen d’acceptation du RPS-BI & jour décrivant la demarche proposée, le
calendrier et les produits livrables de la séance d’examen, et :

2.97.8.1 Le contenu de la soumission préalable des produits livrables a examiner;

2.97.8.2 Des ébauches d’ordre du jour et des dispositions concernant la traduction
simultanee;

2.97.8.3 Des propositions de délai de réponse de I’entrepreneur aux questions et aux
préoccupations soulevées par le canada.
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2.97.9 L’entrepreneur doit fournir des renseignements et des explications supplémentaires,
puis réviser les spécifications du RPS-BI, au besoin, pour répondre aux questions et
aux préoccupations soulevées par le Canada apres chaque examen d’acceptation du
RPS-BI relativement a la conformité aux exigences de la présente section de I’ET.

2.98 Procéder a I’examen d’acceptation préliminaire du régime de prestation de services.

2.98.1 Procéder a I’examen d’acceptation préliminaire.

2.98.2 L’entrepreneur doit planifier, coordonner avec I’AT BI et diriger la séance d’examen
d’acceptation préliminaire au plus tard 60 jours civils avant la date de début des
opérations de I’infrastructure ou sur demande.

2.98.3 L’entrepreneur doit entreprendre les activités requises, y compris la fourniture et la
présentation de I’information en vue d’obtenir I’acceptation de principe du RPS-BI,
pour lui permettre de satisfaire aux exigences de la transition opérationnelle de
I’infrastructure.

2.98.4 L’entrepreneur doit fournir ce qui suit au plus tard deux semaines avant la séance
d’examen prévue :
2.98.4.1 Des apercus des processus et des procédures proposés pour chaque service
figurant dans la présente section de I’ET, sous forme d’exposés;

2.98.4.2 Des descriptions et 1’état des capacités de 1’entrepreneur qui appuieront la
prestation de ces services, une analyse préliminaire des lacunes selon les
exigences de la présente section de I’ET et un plan pour corriger ces lacunes;
2.98.4.3 Des descriptions détaillées de certains éléments du RPS-BI, selon les directives
de I’AT BI, et comment ’entrepreneur :
2.u8.4.3.1 Gérera les incidents et répondra aux appels de service;
2.98.4.3.2 Fournira les capacités données pour la gestion de I’information, la
production de rapports et la tenue de dossiers;
2.48.4.3.3 Fournira des services de I’environnement et des capacités du sge,
notamment en ce qui concerne I’intervention d’urgence en cas d’incident
environnemental,
2.u8.4.3.4 Utilisera et entretiendra les locaux fournis par le gouvernement;
2.9%.4.3.5 Mesurera le rendement et fournira les renseignements a cet égard;
2.9%8.4.3.6 Garantira la SST,;
2.98.4.3.7 Effectuera ’approvisionnement et la perception des recettes;
2.u8.4.3.8 Utilisera le SGE, y compris les rapports sur les heures Travaillées et le
controle des codts;
2.9%8.4.3.9 Fera fonctionner les systémes et I’équipement de I’immeuble;
2.48.4.3.10 Fournira des services de maintenance;
2.u8.4.3.11 Gérera la consommation énergétique et les services publics;
2.48.4.3.12 Fournira des services de sécurité;
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2.98.4.3.13 Fournira d’autres régimes, services, programmes, processus ou capacités
de gestion, au besoin.

2.98.5 L’entrepreneur doit fournir un plan de suivi acceptable pour corriger les lacunes et
résoudre les enjeux, les risques ou les problémes relevés par le Canada avant la fin de
la séance d’examen.

2.98.6 L’entrepreneur doit transmettre des renseignements a I’AT Bl dans les deux semaines
suivant la fin de la séance d’examen, en lui fournissant notamment des preuves qui
confirment qu’il a apporté les changements requis a son RPS-BI selon la séance
d’examen d’acceptation préliminaire.

2.98.7 L’entrepreneur doit obtenir 1’acceptation de principe du RPS-Bl au plus tard le
JJ MM AAAA, puis offrir les services de gestion, les services de gestion des
installations, les services de réalisation de projets et les services facultatifs, si ces
options sont exercées, a compter de la date de début des opérations de I’infrastructure,
d’une maniére conforme aux renseignements figurant dans le RPS-BI.

2.98.8 Effectuer I’examen d’acceptation essentielle.

2.98.9 L’entrepreneur doit planifier, coordonner avec I’AT BI et diriger la séance d’examen
d’acceptation essentielle au plus tard le Date, ou sur demande.

2.98.10 L’entrepreneur doit entreprendre les activités requises pour obtenir I’acceptation
essentielle du RPS-BI, y compris la fourniture et la présentation de renseignements
conformément a la LPLESI, en vue de I’acceptation de certains éléments du RPS-BI
pour lesquels des descriptions détaillées étaient exigées dans le cadre de I’examen
d’acceptation préliminaire.

2.98.11 L’entrepreneur doit fournir les spécifications pour certains éléments du RPS-BI selon
la séance d’examen d’acceptation préliminaire au moins 40 jours civils avant la
séance prévue d’examen d’acceptation essentielle.

2.98.12 L’entrepreneur doit fournir a I’AT Bl dans les deux semaines suivant la fin de la
séance d’examen des renseignements de suivi, notamment des preuves confirmant
que les mesures requises ont été prises pour corriger les lacunes dans les
spécifications du RPS-BI.

2.98.13 L’entrepreneur doit fournir I’ensemble des éléments des spécifications du RPS-BI, y
compris les autres régimes de gestion, services, programmes, processus ou capacités
non couverts par I’examen d’acceptation essentielle, et les mises a jour a celles-ci, le
cas échéant, au plus tard 40 jours civils avant la séance d’acceptation définitive.

2.98.14 L’entrepreneur doit fournir a I’AT Bl dans les deux semaines suivant la fin de la
séance d’examen des renseignements de suivi, notamment des preuves confirmant
que les mesures requises ont été prises pour corriger les lacunes dans les
spécifications du RPS-BI.

2.98.15 Effectuer ’examen d’acceptation définitive.

2.98.16 Planifier, coordonner avec I’AT BI et diriger la séance d’examen d’acceptation
définitive au plus tard le JJ MM 20AA, ou sur demande.
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2.98.17 L’entrepreneur doit fournir les spécifications du RPS-BI au plus tard 10 jours civils
avant la séance d’examen d’acceptation définitive.

2.98.18 Exécuter le processus d’examen visant a faire accepter le RPS-BI au plus tard le
JJ MM 20AA.
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Section3d SOUS-SECTION 1 - SYSTEME DE RADAR et de COMMUNICATION

3.1 1l incombe a I’entrepreneur de fournir tout le personnel qualifié, expérimenté et formé
requis pour gérer, superviser et effectuer les inspections, les essais, la surveillance, la
maintenance et les réparations de I’équipement de radar et de communication et de
I’équipement auxiliaire du Systéme d’alerte du Nord (SAN), notamment :

3.1.1 Radar AN/FPS-117;

3.1.2 Radar AN/FPS-124 (programme d’essai, obsolescence et réparation en entrep6t);

3.1.3 Equipement de communication radio sol-air-sol (S-A-S) a ultra-haute fréquence (UHF)
et a tres haute fréquence (VHF), et équipement auxiliaire;

3.1.4 Systémes d’autocommutateur privé (PBX);

3.1.5 Réseau de communication longue portée (LHCN);

3.1.6 Systeme de communication automatisé;

3.1.7 Systeme de contréle et d’acquisition de données (SCADA);

3.1.8 Automate programmable (PLC), y compris le systeme de surveillance et de contréle et le
contrdleur de communication d’interface a distance (RICC);

3.1.9 Systeme automatisé d’observations météorologiques (SAOM);

3.1.10 Systémes de mise a la terre et de protection contre la foudre;

3.1.11 Systéme de sonorisation (PA);

3.1.12 Radomes;

3.1.13 Systémes de sécurité et de vidéosurveillance (SAVMS) et réseau de vidéosurveillance
(VMN);

3.1.14 Banc d’essai du systéme de communication;

3.1.15 Equipement d’essai automatisé (ATE);

3.1.16 Equipement cryptographique;

3.1.17 Tout I’équipement neuf;

3.1.18 CCSAN;

3.1.19 Maintenance logicielle et modifications pour tous les systemes du SAN.

3.2 Références
La notation associée a chacune des références a la signification suivante : O — Application

obligatoire. G — Application discrétionnaire des politiques et procédures auxquelles les
présentes font référence; les propositions de solutions de remplacement doivent étre
décrites en détail, et acceptées par 1’autorité technique du Systeme d’alerte du Nord.
(AT SAN) De plus, les solutions de remplacement doivent étre liées directement aux
procédures utilisées a 1’échelle mondiale. Voicti la liste des références pour la présente
section de ’ET :

3.2.2.1.1 Clauses - Dessins techniques du MDN et des FAC et listes associées
3.2.2.1.2 IFFC-C-98-001-003/MS-004, Dessins de recollement du site (G)
3.2.2.1.3 Base de référence (Eagle) d’éléments de configuration (EC) (G)
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3.2.2.1.4 Données historiques sur la gestion du cycle de vie du matériel (GCVM) (G)

3.2.2.1.5 Devis directeur national (DDN) (G)
3.2.2.1.6 Plan de gestion de la configuration du SAN (G)

3.3 ACTIVITES DE MAINTENANCE ET D’OPERATIONS DES SYSTEMES DE
RADAR ET DE COMMUNICATIONS
3.3.1 Qualifications, expérience et instruction du personnel

3.3.1.1 Tous les membres du personnel de I’entrepreneur qui Travaillent sur les sites du
SAN doivent étre physiquement en mesure d’effectuer leurs taches sans
restrictions et avoir démontré qu’ils comprennent et peuvent effectuer les
taches qui leur sont attribuées. Les sites ne sont pas adaptés pour les personnes

handicapées.

3.3.1.2 Les compagnons techniciens de I’entrepreneur qui participent aux Travaux liés
au SAN doivent posséder les qualifications, I’expérience, la formation et
’attestation provinciale ou territoriale requises pour effectuer les tiches qui
leur sont attribuées. On peut envisager 1’emploi d’apprentis s’il y a
suffisamment de compagnons pour assurer leur supervision.

3.3.1.3 Voici les compétences minimales pour les Travaux de ’entreprencur liés a la
maintenance électronique :

3.3.1.3.1 Réussite d’un programme de deux ans de formation de techniciens en
¢lectronique d’un établissement d’enseignement reconnu et accrédité ou équivalent
militaire canadien;

3.3.1.3.2 Expérience de 'utilisation d’équipement automatique d’essai (EAE);

3.3.1.3.3 Cinq ans d’expérience de Travail pertinente en maintenance de systémes
électroniques;

3.3.1.3.4 Expérience de ’utilisation de matériel général d'essai et de réparation
électronique;

3.1.1.3.5 Instruction spécialisée sur 1I’équipement SAN.

3.3.1.4 Le personnel de I’entrepreneur qui effectuer la maintenance préventive (MP) et
la maintenance corrective (MC) d’équipement de chiffrement doit suivre la
formation obligatoire offerte par le MDN.

3.2.2.1.7 Les gestionnaires du cycle de vie du matériel (GCVM) doivent avoir un dipldme
d’un établissement reconnu ou un équivalent militaire dans un domaine connexe
et au moins cinq ans d’expérience liée aux systémes dont ils sont responsables.
L’entrepreneur doit fournir au moins quatre GCVM dans le domaine de
I’¢lectronique. L’entrepreneur doit assurer la formation continue des GCVM.

.4 Maintenance préventive des systémes de radar et de communications
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3.4.1 Créer et gérer un programme de maintenance préventive des systemes de radar et de
communications selon DD et LDEC 3.4.1.

3.4.2 L’entrepreneur doit fournir I’ensemble de la main d’ceuvre et du matériel pour mettre en
ceuvre les volumes | et 11 du Programme de maintenance préventive (PMP) tel
qu’indiqué par I’AT du BSAN. Les inspections de maintenance préventive (IMP)
s’appliquent aux systémes de radar et de communications et aux systemes connexes,
conformément répertorié dans ce document On doit tenir a jour une liste en ligne des
IMP. L’entretien préventif doit faire I’objet d’un suivi dans le systéme de gestion des
Travaux du SAN. Les IMP non effectuées seront consignées a titre d’exceptions et
incluses dans un rapport de maintenance (LDEC, DD 3.4.2 (Rapport de maintenance
trimestriel) (CEM 72, 73, 74, 76, 77, 78 et PSG)}. Les IMP inscrites a titre
d’exceptions doivent demeurer ouvertes et étre effectuées des que possible, avant la
prochaine visite trimestrielle. Toute modification au PMP doit étre approuvée par
I’AT du BSAN.

3.5 Calibration du Systéme automatisé d’observations météorologiques (SAOM)

3.5.1 Le tableau 13-3 décrit le matériel SAOM pertinent. Vérifiez annuellement 1’étalonnage
du matériel SAOM par rapport aux spécifications du fabricant. Les équipements
SAOM sont installés dans 29 sites radar. Vérifiez 1’étalonnage conformément a la
DOAD 8012-0 et a la DAOD 8012-1. Confirmez 1’étalonnage des capteurs. Effectuez
une inspection metéorologique annuelle, conformément a la DOAD 8012-0 et & la
DAOD 8012-1, et produisez des rapports conformément a la Liste des données
essentielles au contrat (LDEC) et & la Description des données (DD).

3.5.2 Rapports SAOM annuels

3.5.2.1 L’entrepreneur doit préparer des rapports d’inspection météorologique annuels
conformément a la DAOD 8012-1, selon les quantités suivantes : zone 1,
8 sites; zone 2, 4 sites; zone 3, 5 sites; zone 4, 7 sites; zone 5, 5 sites; site (total
de 29 sites). Le rapport doit étre terminé et disponible en ligne au plus tard le
30 novembre de chaque année. Selon DD et LDEC 3.5.2.

3.5.3 Certification AWS a déterminer

3.5.3.1 L’entrepreneur fournira un électrotechnicien en maintenance pour aider le
représentant du MDN (DMETOC) a recertifier I’ensemble des systemes
SAOM. Chague SAOM doit étre recertifié aux deux ans par un Tech Met
accrédite du DMETOC.

3.6 Maintenance corrective des systémes de radar et de communications

3.6.1 Maintenance corrective des systémes de radar et de communications
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3.6.1.1 L’entrepreneur doit fournir la main-d'ceuvre requise pour effectuer la
maintenance corrective (MC) conformément au Code d’emploi de la main-
d’ceuvre (CEM) 74, jusqu’aux limites du Travail li¢ a la MC, sur I’équipement
défectueux ou a rendement réduit. Le gouvernement assumera les codts liés a la
MC du matériel et au transport de 1’United States Air Force (USAF) et du
ministére de la Défense nationale (MDN) et I’entrepreneur en assurera la
gestion. L’entrepreneur assumera tous les autres cotts associés aux Travaux de
MC jusqu’aux limites du Travail lié a la MC. Tous les bons de Travail de MC
doivent comprendre le diagnostic des défaillances. Les activités de réparation
doivent étre conformes aux exigences des OEM. Les piéeces de remplacement
doivent fonctionner comme les piéces originales et ne doivent pas accroitre les
risques pour le niveau de préparation normal ou réduire I’efficacité ou la durée
de vie de I’équipement ou du systéme.

3.6.2 Maintenance corrective des systémes de radar et de communications

3.6.2.1 L’entrepreneur doit effectuer, en vertu de bons de Travail du CEM 17, la MC sur
I’équipement radar, de communication et autre en panne ou défectueux et sur
les systémes qui posent un risque immédiat pour la mission, I’environnement et
la santé et sécurité au Travail (SST). Le gouvernement assumera les colts liés a
la MC du matériel et au transport de I’United States Air Force (USAF) et du
ministere de la Défense nationale (MDN) et I’entrepreneur en assurera la
gestion. L’entrepreneur assumera tous les autres cofits associés aux Travaux de
MC jusqu’aux limites du Travail lié a la MC. Les efforts de réparation doivent
se poursuivre jusqu’a ce que tous les systémes fonctionnent ou que les risques
soient atténués de maniére a permettre une planification subséquente. Les
réparations et remplacements doivent rétablir le fonctionnement original afin
de ne pas accroitre les risques pour la mission, I’environnement et la santé et la
sécurité de personnes et de ne pas réduire 1’efficacité opérationnelle et la durée
de vie de I’équipement ou du systéme. Les urgences doivent comporter un
rapport d’incident associé a la nature de 1’urgence tel que défini dans le
Contrat. L’entrepreneur appliquera le plan d'intervention d'urgence au besoin,
tel que défini dans le Contrat.

3.6.3 Préservation du site

3.6.3.1 Une fois informée (au moyen d’alarmes, etc.) d’une condition qui menace la
préservation du site, déclenché une intervention dans les deux minutes
conformément aux procédures normalisées de 1’entrepreneur (examinées par
I’AT SAN et acceptées par le Canada) pour éviter la perte d’un site et de son
équipement, ou des dommages a ceux-ci, ou pour atténuer les consequences
jusqu’a ce que le site soit de nouveau pleinement exploitable. S’assurer
d’accorder la priorité a I’intervention par rapport aux facteurs normaux de
restauration de la disponibilité, Selon DD / LDEC 3.6.3.1 et également DD et
LEDC 1.70.1 le cas échéant
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3.7 Activités d’exploitation des systémes de radar et de communications
3.7.1 Evaluation de référence des radars par le Radar Evaluation Squadron (RADES) des E.-U.

3.7.1.1 L’entrepreneur doit appuyer le Centre d’essais techniques de la qualité (CETQ),
le Radar Evaluation Squadron (RADES) et d’autres organismes de I'USAF qui,
par exemple, ont besoin de soutien pour terminer des tests ou des enquétes sur
des sites du Systéme d’alerte du Nord. Effectuer les tests en simulateur de
cibles de radar AN/FPS-124 dans le cadre des Travaux d’évaluation de
référence des radars. Le 84 RADES effectuent aux dix ans les évaluations de
référence des radars de ’'USAF. Les tests en simulateur des radars FPS-124
sont effectués avant les évaluations du 84 RADES. Effectuer des tests de
référence (ARTIS) au moyen d’équipement d’essai; fourni par le
gouvernement. Les tests externes prennent huit heures par sites de radars a
courte portée (RCP), plus quatre heures de soutien a North Bay par site par
année. Pour les sites RLP, les heures de support sont de 10 a 12 jours de
support sur les sites RLP.

3.7.2 Plan annuel d’inspections de maintien du génie technique (TESI)

3.7.2.1 L’entrepreneur doit produire un plan TESI annuel qui comprend toutes les
inspections de maintien du génie technique selon DD et LDEC 3.7.2.1.

3.7.3 Inspections de maintien du génie technique (TESI)

3.7.3.1 L’entrepreneur doit effectuer les inspections de maintien du génie technique
(TESI), selon DD et LDEC 3.7.3.1.

3.8 Production et mise en ceuvre du plan de maintenance au dépét

3.8.1 Le plan de maintenance au dépot décrit en détail les méthodes de 1’entrepreneur pour
gérer et effectuer les réparations et les révisions autorisées de 1I’équipement. Les
réparations doivent étre effectuées conformément aux instructions de la norme D-02-
002-003/FP-002 sur la réparation et la révision de radars au sol, d’aides a la
navigation et d’équipement auxiliaire par des entrepreneurs civils, selon DD et LDEC
3.8.1.

3.9 Maintenance et réparations au dépot
3.9.1 Effectuer la maintenance et les réparations au dép6t, en utilisant des pieces a prix ferme,

et exécuter les tests de maintenance de logiciels et d’intégration de systémes afin de
maintenir le fonctionnement de 1’équipement et des systeémes du SAN :
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3.9.1.1 Radar AN/FPS-124 (y compris la maintenance, la modification et le
perfectionnement des logiciels et micrologiciels);

3.9.1.2 Communications sur le site (SAVMS, VMN, systeme de sonorisation, PBX, PLC
[RICC, RTU]J, etc.);

3.9.1.3 LHCN;

3.9.1.4 Equipement de maintenance du CSSAN;

3.9.1.5 Equipement d'essai automatisé, y compris les programmes d’essai;

3.9.1.6 Serveurs SCADA et systemes associés de capteurs sur le site;

3.9.1.7 Systéme de surveillance et de controle (CMS);

3.9.1.8 Alimentation statique sans coupure (ASSS);

3.9.1.9 SAOM;

3.9.1.10 S-A-S;

3.9.1.11 Systeme de production d'énergie.

apport de maintenance au dép6t

3.10.1 Rapport sommaire de réparations au CSSAN

311L

3.10.1.1 Le rapport doit étre publié en ligne chaque trimestre, dans le format de
I’entrepreneur. L’entrepreneur doit fournir les renseignements suivants pour
I’ensemble de 1’équipement traité par le CSSAN ou I’entreprise de réparation
externe (réparation, révision ou modification), selon DD et LDEC 3.10.1.1.

iste de fournisseurs de services de réparations et révisions pour les produits non
réparables par le CSSAN

3.11.1 Le rapport doit étre publié en ligne trimestriellement, dans le format de 1’entrepreneur.

3.12R

Le rapport doit fournir une liste sommaire des fournisseurs de services de réparations
et révisions qui entretiennent I’équipement qui dépasse les capacités du CSSAN. Le
rapport doit :

3.11.1.1 Indiquer les composantes du radar AN/FPS-124 UAR, du réseau de
communications météorologiques et du contrdleur du systeme de production
d'énergie qui ne peuvent étre réparés au CSSAN;

3.11.1.2 Identifier les fournisseurs de services de réparations et révisions pour les
composantes susmentionnées;

3.11.1.3 Indiquer le temps de réparation par le fournisseur pour chacune de ces
composantes.

apport de réparations et révisions du CSSAN
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3.12.1 Pour plus de détails, reportez-vous au DD et LDEC 3.8.1 (Plan de Maintenance du
Dépdt)

3.13 Rapport sommaire de maintenance des logiciels

3.13.1 Pour plus de details, reportez-vous au DD et LDEC 3.8.1 (Plan de Maintenance du
Dépot).

3.14 Rapports de génie de maintien en puissance et d’obsolescence

3.14.1 Les rapports techniques de de génie de maintien en puissance et d’obsolescence doivent
étre préparés trimestriellement et publiés en ligne dans le format de 1’entrepreneur et

comprendre, selon DD et LDEC 3.14.

3.15 Génie de maintien en puissance du systéme au dépot

3.15.1 De concert avec les activités de gestion du cycle de vie du matériel (GCVM), effectuer
les activités de génie de maintien en puissance du systéme pour détecter et corriger
les problemes opérationnels liés au maintien en puissance (par exemple,
I’obsolescence technologique, la réduction du nombre de sources de pieces
élémentaires, les systemes vieillissants, les questions liées a la fiabilité, la diminution
de la performance) pour prolonger la durée de vie en service; apporter les
modifications et appuyer les examens de 1’obsolescence de 1’équipement au niveau du
dépdt pour les systemes qui figurent au paragraphe 3.9.1.

3.16 Maintien des logiciels et des micrologiciels

3.16.1 Créer, mettre en ceuvre et maintenir un plan de maintenance logicielle selon LDEC
3.16.1 et DD 3.16.

3.17 Génie de maintien en puissance de logiciels et de matériel
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3.17.1 Effectuer les activités de génie de maintien en puissance de logiciels et de matériel pour
I’équipement de systemes ¢€lectroniques (19 000 heures), a I’interne ou par
I’intermédiaire de dépots de maintenance du fabricant ou d’autres organisations
qualifiées, s’il y a lieu, pour I’entretien des systémes indiqués a la section Plan de
soutien technique au niveau du dépdt du Contrat, conformément a la norme ISO
(15288 :2015), pour toutes les activites effectuées au dépot : réparation, fabrication,
rétablissement, révision de 1’assemblage, modification, prototypage, remise a neuf,
mise a I’essai, analyse, conception de processus de réparation, génie en service, mise
a niveau, peinture, disposition de pieces, assemblages, sous-assemblages,
composantes logicielles, produits finis, etc., qui exigent des installations, des oultils,
du matériel de soutien ou du personnel ayant des connaissances techniques hautement
spécialisées ou encore des processus au-dela des capacités de 1I’ensemble de
I’organisation. L’AT SAN est responsable de I’acceptation finale des Travaux
associés aux DMT approuveées selon un examen du ou des produits livrables du
projet, conformément aux directives a la section 1.166.1 et c'est le plan de gestion de
la configuration SAN.

3.18 Gestion des modifications au niveau du dép6t

3.18.1 Les modifications de logiciels, de micrologiciels ou de matériel proposées par
I’entrepreneur doivent étre soumises a I’AT SAN au moyen du processus de DMT.

3.19 Programme d’utilisation de logiciels de P'USAF
3.19.1 Tenir a jour la liste de CPIN Feuille de calcul de la liste principale et les produits
livrables connexes pour les logiciels et les micrologiciels de ’'USAF. Fournir a

I’AT SAN les documents CPIN apres chaque modification.

3.20 Coordination des activités externes de réparations et révisions par des tiers
3.20.1 Recevoir les biens matériels non pris en charge par I’installation de maintenance, en
évaluer I’état et les distribuer au fabricant ou a une autre installation de réparation
déterminée par I’entrepreneur. La manipulation et le transport sont couverts a la
section 4 du Contrat.

3.21 Coordination des activités de R&R pour les radars AN/FPS-117 et les LRU de radios
S-A-S, ainsi que les sous-assemblages, du SAN fournis par ’'USAF

3.21.1 Recevoir les biens matériels des 11 radars AN/FPS-117 et des 157 radios S-A-S, en
évaluer I’état et les distribuer au fabricant ou a une autre installation de réparation
déterminée par ’'USAF. La manipulation et le transport sont couverts a la section 4
du Contrat.

3.22 Plan de maintenance de I’équipement d’essai
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3.22.1 Le plan de maintenance de I'équipement d'essai doit étre préparé conformément a la DD
etala LDEC 3.22.1.

3.23 Coordination de la maintenance, de ’étalonnage et de la réparation de I’équipement
de soutien électronique fourni par le gouvernement, y compris les outils,
I’équipement d’essai et les accessoires

3.23.1 Pour plus de détails, voir DD et LDEC 3.22.1.

3.24 Rapports sur I’équipement d’essai

Pour les rapports d'équipement de test, suivez la DD et la LDEC 3.24.

3.25 Projets CEM 78 de modifications mineures requis en vertu d’une TCTO et suivis en
vertu du CEM 78

3.25.1 Mettre en ceuvre les projets CEM 78 de modifications mineures, y compris les TCTO
(Time Complaint Technical Ordres — instructions techniques de conformité
temporelle). Limit: étre confirmé $ par année.

3.26 Projets de modifications mineures aux systémes électroniques et de communications
suivis en vertu du CEM 78

3.26.1 Mettre en ceuvre des projets de modifications mineures aux systémes €lectroniques et
de communications suivis en vertu du CEM 78.

3.27 Travaux de MC qui dépassent la limite de Travail

3.27.1 Effectuer les Travaux de MC qui dépassent la limite de Travail.

3.28 Acquérir I'équipement d'essai

3.28.1 A la demande de I’AT SAN, acquérir I'équipement d'essai pour remplacer le matériel
périmé ou RNR.
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3.29 Section 3 — SOUS-SECTION 2 — ENONCE DES TRAVAUX POUR

LES ACTIVITES DU SAN

3.30 Références

3.30.1 La notation associée a chacune des références a la signification suivante : O —

Application obligatoire. G — Application discrétionnaire des politiques et procédures
auxquelles les présentes font référence; les propositions de solutions de remplacement
doivent étre décrites en détail, et acceptées par 1’autorité technique du Bureau du
Systéme d’alerte du Nord. (AT du BSAN) De plus, les solutions de remplacement
doivent étre liées directement aux procédures utilisées a 1’échelle mondiale. Voici la
liste des références pour la présente section de ’ET :

3.30.1.1 Plan de gestion des fréquences du SAN (G);

3.30.1.2 PMDN 35 Gestion du spectre des fréquences radioélectriques;

3.30.1.3 DOAD 8012-0, Météorologie et océanographie;

3.30.1.4 DOAD 8012-1 Programmes sur les produits et services météorologiques et

océanographiques;

3.30.1.5 D-02-002-003/FP-002 Norme sur la réparation et la révision de radars au sol,

d’aides a la navigation et d’équipement auxiliaire par des entrepreneurs civils;

3.30.1.6 AQAP 2210 (2015 (2015-01-01), EXIGENCES OTAN D'ASSURANCE DE

LA QUALITE DES LOGICIELS SUPPLEMENTAIRES POUR AQAP-2110
OU AQAP-2310).

3.31 SURVEILLANCE ET CONTROLE DU SAN

32 Introduction

3.32.1 L’entrepreneur doit exploiter et entretenir le SAN a un niveau de disponibilité

opérationnelle qui permet de respecter au moins les exigences minimales de
rendement concernant la disponibilité des données radar et de la radiocommunication
sol-air-sol, la préservation du site, les délais de rétablissement des interruptions
d’équipement, la flexibilité opérationnelle et la protection environnementale décrites
dans le Contrat. A moins d’indications contraires de I’AT du Bureau du Systéme
d’alerte du Nord (BSAN), I’entrepreneur doit maintenir tous les sites du SAN dans un
état de fonctionnement et fournir des données radar et des signaux radio sol-air-sol
sur des circuits de communication fournis par le gouvernement (répéteur de satellite)
au point de démarcation du Secteur de la défense aérienne du Canada (SDAC) du
SAN. Le point de démarcation du SDAC doit correspondre au répartiteur central du
complexe en surface (édifice David L. Pitcher) de la 22° Escadre North Bay.
L’entrepreneur doit mener ses activités au Centre de contrdle du SAN, situé dans le
complexe en surface (AGC).

3.33 Qualifications du personnel
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3.33.1 Les membres du personnel de radar doivent avoir obtenu un diplome d’un programme
postsecondaire dans le domaine de 1’électronique ou avoir 1’équivalent militaire
(NQ 5) des Forces armées canadiennes (FAC). lls doivent avoir au moins cing (5)
années d’expérience de Travail avec des systemes électroniques.

3.33.2 Les membres du personnel de communication doivent avoir obtenu un diplome d’un
programme postsecondaire dans le domaine de I’électronique ou avoir I’équivalent
militaire (NQ 5) des Forces armées canadiennes (FAC). lls doivent avoir au moins
cinqg (5) années d’expérience de Travail avec des systemes électroniques.

3.33.3 Les membres du personnel chargeé des installations doivent avoir obtenu un dipléme
d’un programme postsecondaire dans le domaine de 1’électromécanique ou avoir
I’équivalent militaire (NQ 5) des Forces armées canadiennes (FAC). lls doivent avoir
au moins cinq (5) années d’expérience de Travail avec des systémes électroniques.

3.34 Plan de surveillance et de contréle du SAN

3.34.1 L’entrepreneur doit préparer, appliquer et gérer un plan de surveillance et de controle
du SAN. Au minimum, le plan doit décrire I’approche de I’entrepreneur concernant
ce qui suit, conformément a la LDEC et a la DD 3.34.1.

3.35 Planifier et coordonner les temps d’arrét de I’équipement
3.35.1 Fournir a la MS un calendrier mensuel des temps d’arrét. Participer aux réunions
relatives aux inspections de maintenance préventive avec le personnel du SDAC, a la
demande du SDAC.

3.36 Maintenir le rapport de disponibilité

3.36.1 L'entrepreneur doit produire un rapport de disponibilité des données radar PME et des
communications G / A/ G conformément a la LDEC et DID 3.36.1. Le rapport de
disponibilité doit inclure la disponibilité calculée a I'aide de la formule fournie et la
disponibilité opérationnelle, conformément a la LDEC et DID 3.36.1.

3.37 Tenue a jour de registres en version papier
3.37.1 L’entrepreneur doit tenir a jour des registres en version papier au CCSAN pour

I’installation de contréle de réseau (NCF), I’installation de controle électronique
(ECF) et I’installation de contréle de la maintenance (MCF) de chaque zone du SAN
(15 registres en tout). Les journaux de bord sont également requis pour chaque
emplacement PME dans le SAN. Les registres doivent consigner les modifications
aux parametres de I’équipement et les communications radio avec I’aéronef
d’opérations et maintenance (O&M) du SAN.
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3.38 Rapport sur I’état de I’équipement

3.38.1 L’entrepreneur doit ouvrir, tenir a jour et, a terme, fermer des Rapport sur I’état de
I’équipement (REE) pour toutes les PPE chaque fois qu’une piéce n’est plus en bon
état de fonctionnement. 1l faut gérer les rapports de concert avec la Section de la MS.
Consulter le volume 4 des Ordonnances de la 1™ Division aérienne du Canada, 4-308
Rapports sur I’état de 1’équipement (REE), ) (http://rcaf.mil.ca/en/1-cad/cado.page), le
MCAFC 50-301 (Manuel sur les procédures du rapport sur 1’état de 1’équipement),
les procédures normales d'exploitation concernant I’établissement de rapports sur les
PPE et A-GA-135-003 / AG-001 (Modification n ° 1 - 19 novembre 2019) Manuel
d'enquéte sur la navigabilité (AlM), selon DD et LDEC 3.40.1.

3.38.2 L'entrepreneur fournira un tableau d'état quotidien chaque matin au personnel du
Bureau du systéeme d'alerte du Nord. Selon LDEC / DD 3.38.2.

3.39 Avis et alarmes automatisés — surveillance et intervention
3.39.1 L’entrepreneur doit répondre aux avis et alarmes automatisés. 1l doit analyser et
corriger les défaillances du systeme a distance a partir du CCSAN ou dépécher des
équipes du LSS local pour minimiser les dommages ou les pertes pour I’infrastructure
du site et atténuer la perte de capacité opérationnelle.

3.39.2 Lorsqu’il est avisé d’une condition qui menace la préservation du site, I’entrepreneur
doit immédiatement lancer une intervention pour éviter la perte d’un site ou de son
équipement ou des dommages a ceux-ci. La préservation du site a préséance sur les
facteurs normaux de restauration de la disponibilité. VVoici des exemples de situations
qui peuvent causer des pertes ou des dommages pour un site et son équipement et qui
exigent une intervention rapide :

3.39.2.1 Chaleur ou panne de courant;

3.39.2.2 Perte de redondance des groupes électrogénes lorsque le dernier groupe
électrogene diesel est mis en ligne;

3.39.2.3 Perte de capacité de surveillance et de commande a distance, directement ou en
raison de la perte de communication avec le site;

3.39.2.4 Perte d’intégrité structurelle du site qui exposerait le matériel et les installations
a des dommages;

3.39.2.5 Alarmes d’incendie;

3.39.2.6 Déversements de carburant, faible niveau de carburant ou fuites de carburant
soupgonnées.

3.39.2.7 L’entrepreneur doit surveiller les systémes de sécurité, y compris les alarmes de
sécurité et les alarmes a distance au moyen des liens de communication avec le
CCSAN. Si un systéme d’alarme est activé, I’entrepreneur doit :
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3.39.2.7.1 Vérifier si I’alarme est causée par un intrus en comparant les indicateurs
initiaux avec ceux d’autres capteurs;

3.39.2.7.2 Aviser la Section de la MS de I’intrusion et fournir des renseignements
supplémentaires;

3.39.2.7.3 Essayer de communiquer avec I’intrus au moyen du systéme de sonorisation
et, le cas écheant, aviser la Section de la MS du nom de la personne, du motif de la
visite et des autres données pertinentes;

3.39.2.7.4 Consigner dans le registre la date, ’heure, le site et les autres données
pertinentes concernant I’intrusion;

3.39.2.7.5 Ouvrir un bon de Travail pour faire vérifier s’il y a des dommages lors de la
prochaine visite au site;

3.39.2.7.6 Soumettre un rapport d'incident relatif a la sécurité au BSAN en copiant la
police militaire de la 22° Escadre. Selon DD et LDEC 3.39.2.7.6.

3.39.2.7.7 L’entrepreneur doit mettre en quarantaine les registres manuels et
¢lectroniques a la suite d’un incident grave.

3.40 Signaler toutes les pannes de systéme, les urgences et les incidents

3.40.1 L'entrepreneur doit signaler toutes les pannes PME de plus de 2 minutes a I'aide du
systéme de rapport d'état de I'équipement (ESR) conformément a la DD et a la LDEC
3.40.1. Le contractant tiendra la section SM informée des pannes PME en mettant
continuellement a jour I'ESR jusqu'a ce que la panne soit corrigée.

3.40.2 L'entrepreneur doit signaler toutes les pannes non liées au PME via un systéme de bons
de Travail conformément a la (Section de la gestion des Travaux de I'EDT).
L'entrepreneur doit constamment mettre a jour les bons de Travail jusqu'a ce que les
mesures correctives aient été prises.

3.40.3 Signaler toutes les pannes PME. Fournir a la section SM des mises a jour pour la
maintenance corrective, I'état du site et de I'équipement sur PME via le systeme ESR,
conformément a la (les) section (s) correspondante (s) Mise a jour lorsque I'état
change. Signalez toutes les pannes non-PME via un systeme de bons de Travail,
conformément aux sections connexes, informez la section SM dans les 15 minutes
des urgences et des incidents sur le site SAN. Signaler les urgences et les incidents
comme spécifié dans cet EDT. Répondre aux demandes de clarification du SANO ou
du CADS sur I'état des opérations et des activités de maintenance du SAN. Répondre
aux requétes des autorités militaires de la section CADS, SM Section, interagir et
interagir avec elles. Les interactions peuvent se produire par teléphone, Internet ou en
personne. Mettre en quarantaine tous les journaux manuels et électroniques apres tout
incident important identifié ou signalé par le SANCC. Confirmer I'état opérationnel
de I'équipement SAN aprés un temps d'arrét.

3.41 Ouvrir / mettre a jour les ESR et les demandes de Travail / bons de Travail.
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3.41.1 Des ESR sont nécessaires pour toutes les PME chaque fois que I'état de I'équipement
passe de I'état entierement fonctionnel. Les rapports seront complétés en collaboration
avec la section SM. Fournir & la section SM des mises a jour pour la maintenance
corrective, I'état du site et de I'équipement selon DD et LDEC 3.40.1.

3.42 Surveiller et répondre a la radio de I'avion
3.42.1 L’entrepreneur doit lancer des communications radio avec I’aéronef O&M du SAN et
répondre aux communications de celui-ci. L’entrepreneur doit essayer de
communiquer avec 1’aéronef si celui-ci n’est pas arrivé a destination 60 minutes apres
I’heure prévue lorsque la position de I’aéronef est inconnue. L’entrepreneur doit
communiquer avec les services de vol de NAV CANADA pour déterminer le statut
de I’aéronef. L’entrepreneur doit transmettre un rapport d’aéronef en retard au BSAN.

3.43 Modifications aux paramétres de ’équipement

3.43.1 L’entrepreneur doit modifier les parametres de 1’équipement a la demande du Secteur
de la défense aérienne du Canada (SDAC) pour les radars AN/FPS117 et
AN/FPS 124. Toute modification des paramétres doit étre consigneée.

3.44 Scénario opérationnel annuel

3.44.1 L’entrepreneur doit mener un exercice synthétique annuel selon DD et LDEC 3.44.1.

3.45 Autorisation de la Section de la MS avant de mettre une PPE hors service pour une
activité prévue

3.45.1 Demander 1’autorisation de la Section de la MS 24 heures, 2 heures et immédiatement
avant de mettre de mettre hors services des premieres pieces d'équipement (PPE) aux
fins de maintenance prévue, de formation ou de modification. Consigner toutes les
demandes. Participer aux réunions relatives aux inspections de maintenance
préventive avec le personnel du SDAC.

3.46 Coordination des temps d’arrét de I’équipement
3.46.1 Assurer la liaison avec la Section de la MS. Consigner tous les avis. Créer des REE
pour les modifications a signaler de I’état de 1’équipement et signaler les

modifications aux rapports a la MS. Vérifier I’état opérationnel de 1’équipement du
SAN apres un temps d’arrét et avant le retour au contréle opérationnel.

3.47 Réponse aux demandes de renseignements
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3.47.1 Répondre aux courriels, aux appels téléphoniques et aux lettres concernant les données
sur la maintenance et sur 1’assistance d’organismes approuvés par I’AT SAN ou le
BSAN.

3.47.2 Surveiller la qualité des données des radars et prendre les mesures correctives
appropriées, s’il y a lieu.

3.47.3 Surveiller continuellement les données de radars RLP et RCP conformément aux
niveaux de préparation décrits dans les sections citées du Contrat. S’assurer que le
centre des opérations a acces a des données radar optimales. Assurer la qualité et
1’état des données en surveillant et en analysant les données fournies par le systeme
de contréle de la maintenance (MCS) pour le radar AN/FPS 117, par le LSRBD pour
I’UPX 39 MSSR, par le RCG pour I’AN/FPS 124 et par le BML pour I’AN/FPS 124.
Mettre en quarantaine les registres manuels et électroniques a la suite d’un incident
grave signalé par le CCSAN.

3.48 Aide technique au personnel de maintenance des sites éloignés.

3.48.1 Fournir I’aide technique requise : dépannage, reprise, localisation des pannes,
reconfiguration d’équipement, etc.
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3.49 Section 3 — SOUS-SECTION 3 — Materiel mobile de soutien (MMYS)

3.50 MATERIEL MOBILE DE SOUTIEN

.51 Introduction au MMS

3.51.1 L’entrepreneur sera responsable de 1’acquisition, de 1’exploitation, de la maintenance et
de la gestion du cycle de vie du matériel mobile de soutien (MMS) du Systeme
d'alerte du Nord (SAN, y compris 1’acquisition de MMS nouveau et de remplacement.

3.52 Définitions

3.52.1 Matériel mobile de soutien (MMS) administratif : VVéhicules transportant des passagers
et des marchandises légeéres assignés au soutien des opérations quotidiennes sur le
site.

3.52.2 Matériel mobile de soutien faisant partie de |’équipement fourni par le gouvernement
(MMS EFG) : Véhicules ou équipement fournis par le MDN (BSAN) a I’entrepreneur
en appui direct a I’exploitation et a I’entretien du SAN.

3.52.3 Limite du Travail lié au MMS : La limite du Travail lié au matériel mobile de soutien
est de 80 heures de main-d’ccuvre.

3.53 Références

3.53.1 Liste de véhicules de MMS du SAN;

3.53.2 Programme de maintenance préventive de MMS du SAN;

3.53.3 Exemple de rapport de gestion de flotte

3.53.4 Exemple d'inspection technique limitée.

3.53.5 EXEMPLE DE RAPPORT DE DONNEES SUR LES COUTS CUMULATIFS MSE.
3.53.6 Exemple de formulaire de rapport d'accident de véhicule

3.53.7 Exemple de rapport sur les VEHICULES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF.

3.54 Plan de gestion du MMS du SAN

3.54.1 L’entrepreneur doit préparer, appliquer et gérer un plan de gestion du MMS du SAN.
Selon DD and LDEC 3.45.

3.55 Opérations liées au MMS

3.55.1 Rapport de gestion du parc de MMS faire référence a DD et LDEC 3.55.1.
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3.56 Incidents touchant le MMS

3.56.1 L’entrepreneur doit présenter des rapports initiaux et de suivi pour tous les incidents
touchant le MMS. Les rapports de suivi font état de I’enquéte et des mesures
correctives prévues ou effectuées, jusqu’a la cléture de I’incidente. L’entrepreneur
assume les cotts liés aux réparations de MMS a la suite d’incidences. Reportez-vous
ala LDEC et DD 3.56.1 et au formulaire de rapport d'accident de véhicule référencé.

3.57 Certification des camions citernes
3.57.1 L’entrepreneur doit tenir a jour la certification des camions citernes, tel que requis par
la norme la norme CSA B620. Les rapports de certification doivent étre présentés a
I’AT SAN des qu’ils sont regus. Faire référence a DD et LDEC 3.57.1.

3.58 Fourniture du MMS

3.58.1 L’entrepreneur est responsable de 1’approvisionnement et de la maintenance du MMS
de soutien administratif dont il est le propriétaire a Inuvik (Territoires du Nord-
Ouest), a Igaluit (Nunavut), a Goose Bay (Labrador) et a North Bay (Ontario). Le
MMS administratif a ces endroits ne doit pas porter de plaques d’immatriculation du
MDN.

3.59 Gestion des piéces de rechange du MMS

3.59.1 L’entrepreneur doit gérer les piéces de rechange du MMS dans MAXIMO avec des
niveaux Min / Max conformément aux niveaux établis dans le cadre de la GCVM

et approuvé par le bureau SAN.

3.60 Maintenance préventive du MMS
3.60.1 Mettre en ceuvre le programme de maintenance préventive de MMS du SAN.

3.60.1.1 L’entrepreneur doit fournir I’ensemble de la main d’ceuvre et du matériel pour
mettre en ceuvre le programme de maintenance préventive de MMS du SAN
conformément aux directives de I’AT SAN (référence 3.53.2). Les taches de
maintenance préventive (MP) pour les véhicules et le MSS figurent au
paragraphe 5.53.1. On doit tenir a jour une liste en ligne des taches de MP. La
maintenance préventive doit faire 1’objet d’un suivi a titre de taches du systéme
de gestion des Travaux du SAN. Les taches d’entretien préventif qui ne sont
pas effectuées doivent étre consignées a titre d’exception et étre incluses dans
le rapport d’exception de MP selon DD et LDEC 3.4.2. Les exceptions quant a
I’entretien préventif doivent demeurer ouvertes et étre traitées deés que possible.
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3.60.2 Effectuer les inspections techniques limitées (ITL)

3.60.2.1 L’entrepreneur doit effectuer les ILT sur les véhicules et le MMS du SAN se
référer au DD et DLEC 3.60.2.1

3.61 Maintenance corrective du MMS
3.61.1 Effectuer la maintenance corrective du MMS.

3.61.1.1 L’entrepreneur doit fournir la main-d'ceuvre et les matériaux pour la
maintenance corrective du MMS du SAN, a concurrence de la limite de Travail
lié au MMS. L’entrepreneur doit aviser I’AT SAN avant de commencer les
Travaux s’il sait ou prévoit que les réparations dépasseront la limite de Travail
lié au MMS. Les activités de réparation de MMS du SAN doivent respecter les
directives du fabricant d’équipement d’origine, le cas échéant. Les piéces de
remplacement doivent fonctionner comme les pieces originales afin de ne pas
accroitre les risques pour I’environnement et la santé et la sécurité des
personnes et de ne pas réduire 1’efficacité opérationnelle et la durée de vie du
MMS.

3.62 Gestion du cycle de vie du parc
3.62.1 L’entrepreneur doit fournir une liste de MSS fourni par le gouvernement dont le
remplacement est recommandeé au cours des trois prochaines années. Les
remplacements doivent étre justifiés selon les pratiques exemplaires de GCVM.
L’entrepreneur doit fournir la liste a I’AT SAN chaque année, au plus tard le
15 décembre.

3.63 Suivi du colt cumulatif des véhicules et de MMS

3.63.1 L’entrepreneur doit faire le suivi des données sur le cott cumulatif des véhicules et de
MMS et en rendre compte dans un rapport annuel selon DD et DLEC 3.63.1.

3.64 Certification des plateformes élévatrices

3.64.1 L’entrepreneur doit tenir a jour la certification des plateformes élévatrices tel que requis
par le fabricant. Les rapports de certification doivent étre présentés a I’AT SAN des
qu’ils sont regus.

3.65 Gestion des feuilles de route
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3.65.1 L’entrepreneur doit gérer les feuilles de route des véhicules du MDN exploités aux sites
RLP communautaires. Le coordonnateur du MMS de I’entrepreneur doit transmettre

trimestriellement une copie des feuilles de route a 1’autorité technique des MSS
(AT MSS).

3.66 Inspections quotidiennes des véhicules
3.66.1 Les conducteurs de I’entrepreneur doivent remplir la feuille d’inspection quotidienne
des véhicules chaque fois qu’un nouveau conducteur utilise le véhicule.

3.67 Plaques d’immatriculation
3.67.1 L’AT MSS du SAN doit délivrer les plaques d’immatriculation militaires canadiennes
pour les véhicules qui appartienne au MDN. L’entrepreneur affixe les plaques aux
véhicules du MDN. L’entrepreneur doit signaler les plaques d’immatriculation
perdues ou volées a I’AT MSS du SAN, a la force policiére locale et a la police
militaire canadienne. Il doit participer aux enquétes de la police locale ou militaire et
transmettre les recommandations a I’AT MSS du SAN.

3.68 Aliénation des véhicules

3.68.1 Pour I'élimination des véhicules, I’entrepreneur doit fournir un formulaire d’aliénation,
un rapport d’inspection technique limitée a jour et des photos actuelles pour chaque
véhicule ou MMS a éliminer. L’AT MSS du SAN doit coordonner 1’aliénation de
véhicules ou de MSS par I’intermédiaire du site Web GC Surplus.

3.69 Gestion des fiches de taches de véhicules
3.69.1 Tenir a jour le volume 1 du programme de MP du SAN et les fiches de taches des parcs
de véhicules et du matériel mobile de soutien. Mettre a jour les fiches de taches :
intervalles de maintenance, méthodes pour assurer le fonctionnement de I’équipement
et du systeme. L’AT MMS du BSAN doit approuver les modifications aux fiches de
taches selon DD et LDEC 3.53.2.
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Section4 Enoncé de Travail logistique — ARC et USAF

4.1 DEFINITIONS

Le présent énonce de Travail logistique (ET LOG) de I’ARC a pour objet de fournir les instructions
et les procédures spéciales que doivent respecter tous les entrepreneurs au pays et a I’étranger qui
participent aux Travaux de gestion des stocks nationaux au nom du ministére de la Défense
nationale (MDN).

La section 4 doit étre principalement utilisée comme guide pour les contrats de soutien en
service. Il est important d’utiliser le Contrat LOG avec le moins de modifications possible pour
favoriser la normalisation de I’approvisionnement et la reddition de comptes ministériels.
Toutefois, des changements sont permis la ou il y a besoin de clarifier des exigences relatives a
un systeme d’équipement ou d’armes qui fait I’objet d’activités d’achats ou de mesures
contractuelles.

L’ET LOG est publié avec I’autorisation du sous-ministre adjoint (Matériels) [SMA(Mat)]. Selon
les besoins, il sera distribué a ’interne au personnel du SMA(Mat) Travaillant a la préparation de
contrats et de documents d’achat (DA) pour le soutien en service, ainsi qu’au personnel de
gestion des contrats de soutien en service.

411 EFGetIFG:

4.1.1.1 Un équipement fourni par le gouvernement (EFG) est un équipement appartenant
au MDN et fourni a un entrepreneur en vertu d’un accord de prét, qui doit étre
utilisé pendant la durée du marché et retourné au MDN en bon état (compte
tenu d’une usure normale raisonnable) a la fin du contrat.

4.1.1.2 L’information fournie par le gouvernement (IFG) est toute information que le
MDN fournit, dans le cadre d’un accord de prét, a I’entrepreneur pour lui
permettre d’exécuter le contrat.

4.2 REFERENCES

4.2.1 A-LM-186-001/JS-001, Guide d’entreposage et de manutention (O)
4.2.2 A-LM-187-001 / JS-001 (1995-11-30), emballage et conservation;

4.2.3 Série A-LM-187, Emballage et préservation — Procédures générales et détaillées —
Procédures d’emballage et de manutention du MDN (O)

4.2.4 A-LM-007-014/AG-001, Manuel d’approvisionnement des Forces canadiennes (O)
4.2.5 A-LM-007-014 / AG-001 (2019-12-18), Manuel D'administration de L'offre (MDL);
4.2.6 International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (O)
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4.2.7 Site Web de la Direction des marchandises controlées de TPSGC (O) a http://ssi-
iSs.tpsgc-pwagsc.ge.ca/dmce

4.2.8 C-02-007-000 / AG-001 (2016-01-01), MANUEL D'ACCES ET DE TRANSFERT DE
TECHNOLOGIE CONTROLEE (MATTC)

4.2.9 Plan actuel de gestion des matiéres dangereuses

4.2.10 Liste des matieres dangereuses au début du contrat

4.2.11 Liste des stocks du SAN

4.2.12 Liste des colts de réparation maximaux

4.2.13 Déclaration de matériel de surplus, formulaire 1303 du MDN

4.2.14 A-LM-007-014 / AG-001;

4.2.15 Emballage / étiquette / références d'expédition: A-LM-187-001 / JS-001

4.2.16 Instructions spéciales pour la réparation et la révision A-LM-184-001 / JS-001 (2019-
08-14)

4.2.17 Manuel d'administration des achats A-PP-005-000 / AG-002
(http://materiel.mil.ca/en/business-functions-procurement-contracting/pam-table-of-
contents.page)

4.2.18 Manuel d'administration des approvisionnements (MAA) A-LM-007-100 / AG-001, 18
décembre 2019 (http://materiel.mil.ca/assets/MAT _Intranet/docs/en/business-
functions-materiel-management /manual-sam.pdf)

4.3 SYSTEME D’ENREGISTREMENT
Les transactions d’approvisionnement d’EFG et de matériel fourni par le gouvernement (MFQG)
et les transports de matériel doivent faire 1’objet d’une piste de vérification électronique
complete au moyen de 1’application Maximo fournie par le gouvernement. L’entrepreneur doit
gérer ’ensemble des activités logistiques liées a I’EFG et au MFG définies dans la présente
section au moyen de procédures documentées. L’entrepreneur doit assurer le controle de
I’ensemble des stocks d’EFG et de MFG. Il incombe a I’entrepreneur de prendre en charge les
requétes Maximo provenant de ’autorité technique du Systéme d'alerte du Nord (AT SAN).

4.3.1 Plan de migration et de gestion des stocks de MAXIMO vers DRMIS

SAN Développer, mettre en ceuvre et gérer un plan de migration et de gestion des stocks MAXIMO
vers DRMIS, conformément a la LDEC et DD 4.3.1

.4 CONCEPT D’OPERATIONS — SYSTEME D'APPROVISIONNEMENT

4.4.1 Généralités

Dans le cadre du soin, de la garde et du contréle du SAN par I’entrepreneur, celui-ci doit
planifier et effectuer I’approvisionnement du matériel et des pieces de rechange, les stocker et les
distribuer pour répondre aux besoins de systemes et de programmes, réparer et réviser les piéces
de rechange du SAN et éliminer le matériel conformément aux exigences du Contrat.
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4.4.2 Structure du systeme d'approvisionnement

4.4.2.1 Les sites du Systeme d'alerte du Nord sont divisés en unités de premiere, de
deuxiéme et de troisieme ligne. Ces unités sont definies comme suit :

4.4.2.1.1 Premiére ligne : sites RCP et RLP
4.4.2.1.2 Deuxieme ligne : sites de soutien logistique

4.4.2.1.3 Troisiéme ligne : Centre national de contréle des stocks (dépdt
d’approvisionnement) — le Centre de soutien du Systéme d’alerte du Nord

4.4.2.2 (CSSAN) de la 22° Escadre North Bay remplit ce rble et doit étre le point central
pour ce qui sulit :

4.4.2.2.1 Soutien logistique pour la réparation et la révision des unités réparables;

4.4.2.2.2 Coordination du traitement par des sources commerciales d’unités réparables
non prises en charge par le CSSAN;

4.4.2.2.3 Regroupement douanier;

4.4.2.2.4 Entreposage de troisiéme ligne des stocks nationaux du SAN.

4.4.3 Exigences relatives aux quantités de pieces de rechange

L’entrepreneur doit s’assurer qu’il y a un nombre suffisant de piéces de rechange en bon état
pour répondre aux quantités minimum et maximum et a la dotation de stock pour assurer le
maintien de I’équipement et des systémes du SAN afin de répondre aux exigences de la mission.

4.4.3.1 Dotation

Les unités de premiére ligne regoivent des piéces de rechange en fonction de I’équipement et de
I’espace de stockage sur le site et de I’historique de bons de Travail de la zone.

L’entrepreneur recommande les niveaux de dotation de piéces et ’AT du BSAN doit accepter la
recommandation. Lorsque des piéces de rechange sont requises pour de mulPTDles sites,
I’entrepreneur détermine le meilleur emplacement de stockage selon la capacité d’entreposage et
de transport et s’assure que les stocks sont établis de maniére a répondre aux besoins identifiés et
a respecter les précautions particulieres relatives au stockage, s’il y a lieu. Le MDN fournit la
liste de niveaux de dotation actuels et I’entrepreneur maintient et rajuste les stocks
conformément aux besoins opérationnels et de maintenance. L’entrepreneur ne doit pas modifier
les niveaux de dotation sans 1’approbation de I’AT du BSAN.

4.4.3.2 Niveaux des stocks

Les niveaux des niveaux des stocks sont fixés de maniere a assurer que 1’équipement et les
systemes répondent aux exigences de la mission.

Il faut maintenir et mettre a niveau les stocks en fonction des données de GCVM comme il est
décrit dans le Contrat, des données sur la consommation et de I’espace de stockage. Lorsqu’un
seuil minimal de stocks est atteint, le systeme MAXIMO doit automatiquement créer un bon de
commande.
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4.5 Mouvements du matériel

4.5.1 Plan de mouvements du matériel

L’entrepreneur doit préparer, appliquer et gérer un plan annuel de mouvements du matériel selon
DD et LDEC 4.5.1.

4.5.2 Transport maritime
4.5.2.1 Etablirs de contrats de transport maritime

4.5.2.1.1 L’entrepreneur doit obtenir et gérer une capacité de transport maritime de
cargo pour le mouvement d’EFG et de MGF, carburant en vrac non compris,
comme suit :

45.2.1.1.1 Mouvement vers le nord de cargo aux sites du SAN;

45.2.1.1.2 Mouvement latéral de cargo entre sites;

45.2.1.1.3 Retour de cargo et d’équipement, y compris de déchets dangereux, des sites du

SAN.
4.5.2.2 Dans I’Ouest, I’entrepreneur peut utiliser de I’espace sur le pont de chalands de

carburant contractuels de ’USAF. Dans ce cas, I’entrepreneur et 1’entreprise de
transport négocient le colit de I’espace sur le pont. Dans le cas des sites ou
I’USAF ne livre pas de carburant, I’entrepreneur doit prévoir la livraison de
cargo au site et en assumer le codt.

4.5.3 Gérer le mouvement du matériel — transport maritime

4.5.3.1 L’entrepreneur doit gérer tous les aspects des mouvements au moyen de transport
maritime, y compris, au minimum, ce qui suit :

4.5.3.1.1 Créer une feuille de décomposition du transport maritime et une autre liste
pour le mouvement de matériel de LSS-F a FOX-3, un site enclavé. Cette liste doit
étre annexée au plan de mouvements du matériel;
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4.5.3.1.2 Planifier, organiser et documenter toutes les activités liées au cargo;
4.5.3.1.3 Coordonner le mouvement du cargo des sites des fournisseurs jusqu’aux
points d’embarquement;

4.5.3.1.4 Coordonner les activités de chargement et de déchargement par le
transporteur et le personnel et I’entrepreneur;

4.5.3.1.5 Préparer les matiéres dangereuses pour le transport;

4.5.3.1.6 Préparer les déchets dangereux pour le retour, conformément au Réglement
sur le transport des marchandises dangereuses. (Reglement sur le transport des
marchandises dangereuses (2020-02-19), https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/regulations/SOR-2001-286/index.html;

4.5.3.1.7 Préparer le cargo a transférer et le cargo de retour et le mettre dans un
entrepOt sur le site ou & la limite des hautes eaux, selon ce qui est convenu avec le
transporteur;

4.5.3.1.8s Communiquer avec les transporteurs pour établir les dates et heures exactes
d’arrivée;

4.5.3.1.9 Concept d'exploitation Gestion des matiéres dangereuses (MA&S)
http://materiel.mil.ca/assets/MAT _Intranet/docs/en/business-functions-engineering-
maintenance/conops-hazardous-materials.doc);

4.5.3.1.10 Recevoir et entreposer le cargo dans les 30 jours suivant la livraison.

4.5.4 Transport aérien

L’entrepreneur doit gérer tous les aspects des mouvements aériens de matériel. Le transport
aerien fourni par le gouvernement (voir I’ET de I’ARC) est offert a I’entrepreneur pour répondre
aux besoins du Contrat, y compris le mouvement de matériel entre FOX-3 et FOX-M.
L’entrepreneur doit utiliser le transport aérien fourni par ’'USAF de la fagon la plus économique
et efficiente possible, comme établi par I’AT du BSAN.

4.5.5 Transport terrestre
4.5.5.1 Gérer le mouvement du matériel — transport terrestre

L’entrepreneur doit fournir le transport terrestre du matériel lorsque cela est possible et rentable,
notamment entre les fournisseurs et les points d’embarquement et de débarquement de transport
maritime. L’entrepreneur est responsable du mouvement du matériel des zones de transport
maritime du SAN jusqu’a la destination finale sur le site au moyen du matériel mobile de soutien
(MMS). Il doit s’assurer que le MMS requis sur le site pour recevoir les transports maritimes est
disponible et fonctionnel.

4.5.5.2 Gérer les autres mouvements de matériel (entrant et sortant)

L’entrepreneur doit assurer, gérer et facturer les autres mouvements de cargo a la demande de
I’AT du BSAN pour les articles non couverts par le prix fixe du contrat. Il s’agira principalement
de mateériel lié aux demandes de Travaux supplémentaires. On estime qu’il y aura en moyenne
sept autres mouvements de matériel par année. Aucun cas de mouvements de cargo non effectués
en raison de circonstances qui relevent de I’entrepreneur. Voici les mouvements annuels moyens
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estimatifs de cargo.

4.5.5.2.1 Site RCP typique : transport maritime vers le nord, 3 tonnes; transport
maritime vers le sud, 0 tonne; transport aérien entrant, 8,25 tonnes; transport aérien
sortant, 6,5 tonnes.

4.5.5.2.2 Sites radars a longue portée (RLP) non surveillé typique : transport maritime
vers le nord, 95 tonnes; transport maritime vers le sud, 13,5 tonnes; transport aérien
entrant, 30,5 tonnes; transport aérien sortant, 23 tonnes.

4.5.5.2.3 LSS-C (CAM-MAIN) : transport maritime vers le nord, 46 tonnes; transport
maritime vers le sud, 36 tonnes; transport aérien entrant, 40 tonnes; transport aérien
sortant, 46 tonnes; transport aérien commercial entrant, 52 tonnes; transport aérien
commercial sortant, 13 tonnes

4.5.5.2.4 LSS-F (FOX-MAIN) : transport maritime vers le nord, 147 tonnes; transport
maritime vers le sud, 74 tonnes; transport aérien entrant, 46 tonnes; transport aérien
sortant, 53 tonnes; transport aérien commercial entrant, 33 tonnes; transport aérien
(C130) entrant, 32,5 tonnes, transport aérien (C130) sortant, 24,5 tonnes

4.6 STOCKS

4.6.1 Inventaire
L'entrepreneur doit effectuer un inventaire conformément a la LDEC et DD 4.6.1.

4.6.2 Rajustements des stocks

L'entrepreneur doit procéder a des ajustements d'inventaire conformément a la LDEC et DD
4.6.2.

4.6.3 Rapport de perte et de dommage
L'entrepreneur doit rédiger un rapport sur les pertes et dommages conformément a la LDEC et au
DD 4.6.3.

4.7 Entreposage

4.7.1 Entreposage fourni par le gouvernement
Portée : 6 entrep6ts, 2 113 articles distincts, 11 558 articles en tout.

Le MDN fournira a I’entrepreneur les emplacements d’entreposage de matériel appartenant au
gouvernement et de déchets dangereux. Chaque entrepot doit étre divisé comme suit : réception
et distribution; pieces de rechange utilisables (divisées en pieces de rechange de I’ARC et de
I"USAF); réparation et élimination (divisées en pieces de rechange de I’ARC et de ’'USAF);
matériel de projet et de quantité indéterminée. L’entrepreneur doit utiliser Maximo pour
effectuer les fonctions de gestion du matériel associés au present contrat. Le matériel du SAN qui
a une durée de vie particuliére et une date d’expiration doit étre géré selon le principe du premier
entré, premier sort. L entrepreneur doit respecter les politiques et les procédures énoncées dans
I’ALM-186.
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Une fonction électronique de suivi de ’entreposage de stocks du SAN.

Au plus une erreur sur 20 dossiers ¢lectroniques d’inventaire sélectionnés de maniére aléatoire,
100 % du temps. EFG et MFG canadiens : 2 113 articles distincts, 11 558 articles en tout.
Equipement et matériel de soutien : Au plus une erreur dans un échantillon aléatoire de

20 articles.

4.7.2 Distribution en entrepdts et mouvements des stocks nationaux

4.7.2.1 Distribuer et redistribuer les stocks
4.7.2.2 Premier entré, premier sorti

Le matériel du SAN qui a une durée de vie particuliére et une date d’expiration doit étre géré
selon le principe du premier entré, premier sort.

L’entrepreneur doit examiner, au moins annuellement, les dotations et les niveaux de stock
autorisés et établir le déploiement optimal de piéces de rechange en fonction des taux de
défaillance, du nombre de piéces et des limites de transport. L’AT du MDN peut demander
une évaluation rapide ad hoc de pieces de rechange particulieres, selon les besoins.

4.7.2.3 Mouvements efficaces du stock

L’entrepreneur doit distribuer et redistribuer les stocks d’EFG et de MFG dans le théatre pour
répondre aux exigences de la mission du SAN, tel que défini dans le Contrat. L’entrepreneur
doit distribuer les stocks dans le théatre de la maniére la plus efficace et rentable en évaluant la
rentabilité de la redistribution au sein du SAN par rapport au colit d’achat commercial d’un
article. On doit tenir compte des codts et des méthodes de transport, de la disponibilité a la
source et de la priorité du besoin. L’emprunt de pieces ou de composantes d’équipement
fonctionnel non utilisé aux fins d’installation sur de 1I’équipement semblable non fonctionnel
pour le rendre utilisable est permis. L’emprunt de pieces doit étre trés bien contrdlé, limité au
strict minimum, consigné adéquatement et approuvé par I’AT du SAN.

4.8 Emballage

L’entrepreneur doit respecter des consignes précises concernant I’emballage afin d’assurer la durée
de vie, I'utilité et le rendement maximal du matériel.

L’entrepreneur est responsable de I’emballage du matériel du SAN a transporter pour assurer la
sécurité, éviter les dommages et respecter les lois, notamment en ce qui concerne les matieres
dangereuses et les déchets dangereux. L’emballage de matériel est une exigence continue. Aucun
cas de matériel ou d’équipement endommagé pendant le transport en raison d’un emballage
inadéquat. Materiaux dangereux emballés conformément aux exigences réglementaires.

4.9 Etiquetage
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L’entrepreneur doit étiqueter les expéditions selon le contenu, la destination, le mode de
transport, I’urgence (p. ex., capacité d’exécution de la mission, Réglement sur les produits
dangereux) et conformément aux exigences législatives (p. ex., matiéres dangereuses et déchets
dangereux). L’étiquetage est une exigence continue. Aucun cas d’emballage mal étiqueté. Tous
les emballages des matieres dangereuses sont étiquetés conformément aux lois applicables.

4.10 Expédition
L’entrepreneur doit regrouper les articles a expédier selon la destination en respectant les
priorités et les dates de livraison requises, y compris 1’expédition d’articles de I’'USAF vers des
destinations aux E.-U. L’entrepreneur doit fournir les services de courtage en douanes et traiter
tous les documents requis pour I’expédition, y compris les manifestes, les déclarations de
I’expéditeur concernant les maticres dangereuses et les documents douaniers pour les expéditions
entre le Canada et les E.-U. Le personnel de I’entrepreneur qui participe aux activités
d’expédition doit avoir regu une formation sur ’ITAR.

Les manifestes sont exacts. Les expéditions de matieres dangereuses sont accompagnées des
déclarations appropriées. Au plus d’un cas par année d’une expédition vers les E.-U. ou
provenant des E.-U. Retardée aux douanes en raison de documents inappropriés. L’entrepreneur

doit démontre que le personnel qui participe aux activités d’expédition a recu une formation
valide sur ’'ITAR.

4.11 Réparations et révisions

4.11.1 L'entrepreneur doit soumettre un rapport mensuel sur I'état des réparations pour les
articles dans les installations de réparation, conformément a la DID et a la LDEC
4.11.1

4.11.2 Etablir et gérer les contrats de réparation

L’entrepreneur doit établir et gérer des contrats de réparation avec des tiers pour les articles
réparables du SAN non pris en charge par le CSSAN. L’entrepreneur doit s’assurer que les
fournisseurs tiers de services de réparation sont des fabricants d’équipement d’origine, des
distributeurs autorisés ou d’autres fournisseurs qui posseédent les compétences requises pour
effectuer les réparations. L’ entrepreneur doit tenir a jour une liste de fournisseurs de services de
réparation approuveés pour le SAN.

L’entrepreneur doit lancer et tenir a jour des contrats de réparation pour les articles non réparés a
I’interne. Aucun cas de réparations retardées en raison d’'un manque de contrant de réparation.
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4.11.3 L’entrepreneur doit coordonner les réparations d’EFG et de MFG non fonctionnels pour
répondre aux exigences opérationnelles conformément au Contrat et en fonction des
priorités pour maintenir les niveaux de pieces de rechange. Les activités de réparation
et d’étalonnage doivent étre coordonnées par I’intermédiaire du CSSAN. Les cotits de
réparation et d’expédition doivent étre financés en fonction de demandes de Travaux
supplémentaires dans le cadre d’un contrat général annuel attribué par le Canada. Le
colt maximal des réparations (CRM) doit étre de 75 % du colt de remplacement. Le
CRM dépend des variables du marché et I’entrepreneur doit I’examiner
périodiquement et le tenir a jour.

L’entrepreneur doit réparer et réviser 1’équipement et les pieces de rechange lorsque cela est
rentable et qu’il en a recu 1’autorisation. Cette autorisation doit étre conforme au Relevé des avis
de sélection et des demandes prioritaires de réparation (RASDPR), a une Demande de
mouvement de matériel (DMM), a une Demande de matériel réparable (DMR) approuvée pour
un compte de matériel réparable (CMR) ou a une Autorisation des taiches/MDN 626. Il incombe
a ’entrepreneur d’établir la quantité de Travail de réparations et révisions a effectuer pour
assurer un équipement et des pieces de rechange qui suffisent pour appuyer les activités du SAN.

4.11.4 Les différents types de matériel du MDN a réparer sont classés comme suit :
4.11.4.1 Equipements choisis;
4.11.4.2 Equipements non choisis;
4.11.4.3 Equipement majeur;
4.11.4.4 Réparation de sous-composantes et d’accessoires.

4.11.4.5 Pour plus de renseignements sur les différents types de matériel du MDN qui
sont autorises pour des réparations et leurs types de catégories, veuillez
consulter le chapitre 1.4 du document A-LM-184-001/JS-001.

4.11.5 Processus de réparation et révision (au pays et a I’étranger)

4.12 Inspections

4.12.1 Message de remarques relatives a I’avis de sélection (MRAS)

Le contractant utilisera un MRAS pour rapporter tout ou partie des observations au
responsable des achats pour les marchés a l'intérieur et a l'extérieur du pays.

Pour plus de renseignements sur les MRAS, veuillez consulter le chapitre 2.1 du document
A-LM-184-001/JS-001.

4.13 Inspection initiale du matériel réparable

L’entrepreneur pourrait se voir accorder I’autorité de démonter le matériel afin d’évaluer
son potentiel de réparation et de révision ainsi que d’estimer les colits connexes.

Pour plus de consignes au sujet de I’inspection de matériel réparable, veuillez consulter le
chapitre 2.3 du document A-LM-184-001/JS-001.
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4.14 Controéle des Travaux
L’entrepreneur doit s’assurer que la réparation de tout I’équipement du MDN est contrdlée a I’aide

d’un bon de Travail comportant un numéro de série, conformément au chapitre 3.0 du manuel A-
LM-184-001/JS-001vNICP.

4.14.1 Achevement des Travaux

4.14.1.1 Une fois la réparation ou la révision terminée, 1’entrepreneur doit transférer le
matériel du magasin de matériel inutilisable au magasin de materiel utilisable.

4.14.1.2 Pour plus de renseignements sur 1’achévement des Travaux, veuillez consulter
le chapitre 3.1 du document A-LM-184-001/JS-001vNICP.

4.14.1.3 RELEVE DES AVIS DE SELECTION ET DES DEMANDES
PRIORITAIRES DE REPARATION (RASDPR) (selon le cas ou dans des
circonstances exceptionnelles)

4.14.1.4 Le RASDPR, un rapport figurant dans I’application du portail Biens
immobiliers (BI) du SIGRD, est congu pour montrer toutes les fiches d’article
(FA) selectionnées pour réparation portées a ce CMR ou magasin, le co(t de
réparation maximum (CRM) et les prévisions pour les 24 prochains mois.
L’entrepreneur doit annuellement préparer les renseignements sur le RASDPR
et les faire approuver par I’AT.

4.14.1.5 Pour plus de renseignements sur prévisions annuelles des réparations, veuillez
consulter le chapitre 4 du document A-LM-184-001/JS-001.

4.14.2 Contr6le des codts et registres
L’entrepreneur doit surveiller le colit de chaque réparation pour s’assurer que le colt total est
conforme aux limites prévues. Pendant les réparations, le colt total doit étre controlé afin de
déterminer s’il convient de poursuivre les réparations. L’entrepreneur doit préparer des formulaires

et tenir des registres. Une regle du 75 % établit le seuil au-dela duquel la réparation est non
rentable, 2 moins qu’il ne soit pas possible d’acheter un nouvel article.

4.15 Garantie et rappels

Chaque fois que I’entrepreneur regoit un article a des fins de garantie et que la responsabilité est
en litige, un conseil d’examen de la garantie (CEG) doit étre mis sur pied.

Pour plus de renseignements sur le conseil d’examen de la garantie, veuillez consulter le
chapitre 9.1 du document A-LM-184-001/JS-001.

4.16 Catalogage

L’entrepreneur doit tenir a jour le catalogue existant du SAN, qui réside dans I’application
Maximo fournie par le gouvernement. Pendant la durée du contrat, I’entrepreneur doit tenir a
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jour le catalogue et en assurer I’exactitude en supprimant les articles désuets ou redondants et en
ajoutant les nouveaux EFG et MFG utilisés a I’appui du SAN selon DD et DLEC 4.16.

4.17 Demandes
4.17.1 Exigences générales relatives aux demandes

L’entrepreneur doit présenter les demandes au moyen de 1’application Maximo fournie par le
gouvernement. L’entrepreneur doit préparer, appliquer et gérer les procédures de suivi et de
traitement rapide des demandes. Les procédures doivent comprendre des codes de surveillance
qui indiquent 1’état de chaque demande dans le cadre du processus. Cela doit comprendre, au
minimum, les états suivants : nouvelle exigence, en cours d’approvisionnement, en transit,
rupture de stock, inspection et essais et réception. Une piste de vérification doit permettre le suivi
de toutes les mesures d’approvisionnement.

4.17.2 Demandes de pieces de rechange pour de I’EFG ou des radars AN/FPS-124

L’entrepreneur doit prépares des demandes pour I’approvisionnement de pieces de rechange pour
réparation et pour de I’EFG ou des piéces de rechange pour des radars AN/FPS-124. Les demandes
prennent la forme d’une proposition ou utilisent le formulaire 2227 du MDN et elles doivent étre
soumisses au DOA 7. Les demandes sont évaluées au cas par cas et I’AT du BSAN doit décider si
I’approvisionnement reléve du Canada ou de I’entrepreneur. Si 1’approvisionnement reléve de
I’entrepreneur, celui-ci doit faire le suivi de I’expédition (destination, numéro de la demande, date
de livraison prévue, etc.) et aviser le destinataire de I’arrivée des produits. L’entrepreneur doit tenir
a jour, dans MAXIMO, une liste des demandes non acquittées pour de I’EFG ou des picces de
rechange pour les radars AN/FPS-124. On estime qu’il y aura cinq demandes générales et cing
demandes d’EFG par mois. Aucun cas de retards opérationnels causés par des demandes
inadéquates. Une piste de vérification doit permettre le suivi de toutes les mesures
d’approvisionnement.

4.17.3 Capacité d’exécution de la mission (CEM) et besoins hautement prioritaires (BHP)

L’entrepreneur doit traiter en priorité les cas de CEM et de BHP pour minimiser les interruptions
a la mission du SAN. Les cas de CEM et de BHP doivent étre traités au moyen de la
redistribution des pieces disponibles dans le théatre, de I’approvisionnement par I’intermédiaire
de AT du BSAN ou d’emprunts. Renseigner le BSAN sur les changements de la situation
relative a la CEM et aux BHP jusqu’a ce que la situation soit résolue. L entrepreneur doit
démontrer que les problemes de CEM et de BHP sont priorisés. Ni perte ni de dommage en
raison de demandes inadéquates. On estime qu’il y aura trois situations de CME/BHP par année.

4.18 Approvisionnement

4.18.1 Approvisionnement de matériel

L’entrepreneur doit planifier, exécuter et gérer I’approvisionnement de piéces de rechange pour
réparation d’EFG et de MFG de I’ARC et de radars AN/FPS 124 en appui aux exigences de
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maintenance a prix fixe et ferme (PFF) et les demande de Travaux supplémentaires (DTS).
L’approvisionnement doit étre effectué conformément aux politiques et aux réglements du
gouvernement du Canada. Aucun cas de retards opérationnels causés par des demandes
inadéquates. Une piste de vérification doit permettre le suivi de toutes les mesures
d’approvisionnement. Approvisionnement en matériel, politiques et réeglements du gouvernement
du Canada - (Loi sur la gestion des finances publiques (2020-04-11) - https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/acts/f-11/)

4.18.2 Réception

L’entrepreneur est responsable de la réception, de I’identification, de I’inspection et de la
distribution du matériel, ainsi que du traitement des documents de réception et des transactions
Maximo pour tous les sites du SAN.

L’entrepreneur doit signaler les envois non conformes au fournisseur ou a I’expéditeur et s’assurer
que des mesures correctives sont prises, y compris le remplacement ou I’attribution de crédits par
le fournisseur ou I’expéditeur.

4.19 Documents d'approvisionnement de la chaine d'approvisionnement de la défense
(DSC) (DND 2227-2228)

Le document d'approvisionnement DSC, DND 2227 et DND 2228, sont les documents polyvalents
approuvés utilisés pour traiter les transactions d'approvisionnement. Il est utilisé pour identifier et
contréler le matériel lors des réquisitions, des distributions, des retours, des transferts, des
ajustements et des besoins en services. Une fois transmis, les Services d'approvisionnement du
MDN mettront a jour le document d'approvisionnement avec un numéro de demande généré par
le systéme et fourniront au client une copie du document d'approvisionnement a conserver. Tout
le matériel retourné aux sections R&D doit étre accompagné d'une étiquette d'état CF 942. Il est
interdit d'ajouter / supprimer / modifier le formulaire DND 2227, la référence est le Manuel
d'administration des approvisionnements (SAM) A-LM-007-100 / AG-001 (31 aolt 2020). Selon
DID et LDEC 4.19.

4.20 Disposition

4.20.1 Disposition d’EFG et de MFG
L’entrepreneur doit remplir le formulaire d’élimination CF1303 pour les articles désuets, de rebut,
excédentaires ou RNR et obtenir 1’approbation et les instructions relatives a la disposition du
BSAN selon DD et LDEC 4.20.1.

4.20.2 Disposition de MMS de I’ARC
L’entrepreneur doit préparer un rapport de surplus (RDS) pour le MMS désuet ou RNR de
I’ARC et le soumettre a I’AT du BSAN. Une fois I’approbation regue, I’entrepreneur transfeére le

bien a I’installation de disposition désignée. L’entrepreneur élimine ensuite le bien du prét
gouvernemental. L’entrepreneur doit respecter toutes les exigences ATTC, TAR ou TMD lors de
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la disposition de MMS de I’ARC. On estime qu’il y aura 20 dispositions par année. Aucune
disposition ne doit étre effectuée sans I’approbation de I’AT du BSAN selon DD et LDEC
4.20.2.

4.20.3 Disposition de matériel au retour

L’entrepreneur ne doit pas laisser de matériel au retour sur une plage au cours de I’hiver.

4.21 Matiéres dangereuses et marchandises controlées

Une diligence raisonnable doit étre exercée lors du traitement des obligations et des
responsabilités associées aux matieres dangereuses et aux marchandises contrélées.

Pour plus de renseignements sur les matieres dangereuses et aux marchandises contrélées,
veuillez consulter le chapitre 2.4 du document A-LM-184-001/JS-001.

4.22 Plan de gestion des matiéres dangereuses
4.22.1 1l incombe a I’entrepreneur de cataloguer, d’acheter, d’expédier et de stocker les
matieres dangereuses du SAN et d’en faire le suivi. L’entrepreneur doit préparer,
appliquer et gérer un plan de gestion des matieres dangereuses du SAN selon DD et
LDEC 4.22.1

4.22.2 Transport de matiéres dangereuses

Le transport des marchandises dangereuses se fait de maniere continue. L'entrepreneur doit
établir, mettre en ceuvre et administrer des procédures opérationnelles normalisées (SOP) pour la
réception, l'identification, I'emballage et le stockage des matieres dangereuses dans le systéeme
d'alerte nord (SAN) conformément a la LDEC et DD 4.22.2.

4.22.3 Gestion des déchets dangereux

4.22.3.1 Plan de gestion des déchets dangereux

L'entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion des matieres
dangereuses du SAN, conformément a la LDEC et DID 4.22.3.1.

4.23 Conformité aux licences du SAN

L’entrepreneur doit respecter les exigences relatives a la gestion des déchets énoncées dans le
permis d’utilisation de I’eau du SAN pour les sites AM-MAIN (LSS-C) a Cambridge Bay,
CAM-3 a Shepherd Bay, FOX-MAIN (LSS-F) a Hall Beach, FOX-3 a Dewar Lakes, DYE-
MAIN a Cape Dyer et BAF-3 a I’1le Brevoort.

4.24 Gestion des déchets non dangereux

13| Logistique du SAN — ARC et USAF — Table des matiéres



e
o
o

) N (O
343 SAN — Logistique — ARC et USAF “aet’

g,

s
L5

4.24.1 L’entrepreneur doit préparer, appliquer et gérer un plan selon DD et LDEC 4.24.1.

4.24.2 Activités interdites pour 1’¢limination des déchets non dangereux

Les déchets non dangereux doivent étre retournés des sites du SAN conformément au Contrat.
L’enfouissement sur place des déchets est interdit. L’incinération sur place, avec les permis
appropriés, peut étre possible dans certaines zones.

4.24.3 Gestion des déchets domestiques

L’entrepreneur doit gérer les déchets domestiques de maniére a protéger la santé et la sécurité du
personnel, a éviter I’accumulation de déchets sur le site et a ne pas attirer la faune L’entrepreneur
ne doit pas bruler ou enterrer les déchets domestiques. Un incinérateur est disponible aux sites
BAF-3 a Brevoort Island (Nunavut), LAB-2 a Saglek (Labrador) et LAB-6 a Cartwright
(Labrador). L’entrepreneur peut incinérer les déchets domestiques sur ces sites si 1’incinérateur
fonctionne correctement. Les autres déchets domestiques doivent étre retirés du site. Il incombe a
I’entrepreneur d’établir des accords ou des contrats ou d’obtenir des permis pour 1’élimination
des déchets domestiques.

4.24.4 Retour des déchets non dangereux généraux existants des sites

L’entrepreneur doit mettre en ceuvre un programme de retour des déchets non dangereux
généraux existants des tous les sites selon DD et LDEC 4.24.1.

4.25 Rations de secours
L’entrepreneur doit maintenir des rations de secours aux sites RLP BAR-2, PIN-MAIN, CAM-3,
Fox-3, DYE-MAIN, BAF-3, LAB-2 et LAB-6 (8 sites) et aux sites RCP (36 sites) du SAN. Le
contrat exige des rations de secours pour 3 repas par jours pendant 14 jours pour 8 personnes.

Il s’agit donc de 336 rations pour chacun des 44 sites. Aucun cas de non-disponibilité de rations
de secours sur un site. Au plus deux sites qui ont des rations périmées par année.

4.26 Utilisation par P’entrepreneur du matériel et des publications du MDN
L’entrepreneur ne doit pas se servir des publications, des outils, de 1’équipement de test ou des
gabarits et montages du MDN pour effectuer des Travaux de nature commerciale sans le
consentement écrit du MDN.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le chapitre 10 du document A-LM-184-001/JS-
001.

4.27 Registre de ’USAF

4.28 Formation
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Formation sur ITAR et sur les marchandises contrdlées — tous les membres du personnel de
I’entrepreneur qui participent a I’expédition de matériel du SAN doivent avoir suivi une
formation sur ITAR et sur les marchandises contrdlées.

Le personnel doit suivre la formation de base de I’'USAF sur I’approvisionnement pour les
clients, au besoin. Référence : AFI 23-101, chap. 4 paragr. 4.3.2; chap. 5 paragr. 5.3.7.3; 5.4.2.7

4.28.1 Block I (General Supply Indoctrination),
4.28.2 Block Il (Repair Cycle training)
4.28.3 Block Il (Equipment Management training.)

Le personnel doit répondre aux exigences définies du TASS (Trusted Associate Sponsorship
System) pour accéder aux systémes informatiques de I’'USAF. L’entrepreneur collabore avec
I’AT du BSAN en ce qui concerne le TASS pour s’assurer qu’aucun retard ou interruption des
Travaux ne nuit a la capacité de I’entrepreneur d’accéder a I’ILS-S.

Supply System Operating Instructions de 1’United States Air Force (SSOI) : Directives qui
précisent les procédures d’exploitation nécessaires a 1’exploitation de la composante Integrated
Logistics System-Supply (ILS-S) de I’'USAF afin de faire le suivi de biens appartenant a
I’USAF.

Fédéral Logistics Catalogue des Etats-Unis (FED LOG) : Systéme d’information logistique des
Etats-Unis qui permet I’extraction d’information & partir du Fédéral Logistics Information
System. (FLIS).

United States Gouvernement Furnished Assets (GFA) : Biens fournis par 1’United States Air
Force (USAF), en lien avec les radars, les raddmes et les radios sol-air-sol, ainsi que leurs
composantes intégrales comme il est précisé dans les instructions techniques de ’'USAF, y
compris le matériel d’essai, qui seront utilisés par 1’entrepreneur pour la prestation de services.

4.29 Détachement de PUSAF
Le détachement de "USAF supervise I’exécution des contrats des E.-U. qui fournissent &
I’entrepreneur du matériel et des services, notamment le carburant en vrac et le transport aérien.

4.30 Autorités techniques de PUSAF

La Hill Air Force Base fournit les autorités techniques pour la gestion du cycle de vie des radars
AN/FPS-117 et AN/FPS-124. L’USAF fournit la maintenance au niveau du dépdt (troisieme
ligne) pour les radars AN/FPS-117 et les radios S-A-S. L’USAF fournit, par I’intermédiaire d’un
ALC (Air Logistics Center), les services de reparation au niveau du dépot pour les radars
AN/FPS-117 et les radios S-A-S. Le soutien de la maintenance de troisieme ligne pour les pieces
des AN/FPS-117 est hébergé dans ’USAF Logistics System.

Dans le cadre de la mise en ceuvre d’un Plan de transition de sortie (PTS) exécuté a la fin du
contrat actuel, on dressera un inventaire complet des biens de I’'USAF a tous les emplacements
du SAN.
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4.31 Exigences

Tenir a jour le contrdle des stocks de 1’équipement fourni par le gouvernement (EFG) et du
matériel fourni par le gouvernement (MFG). L'entrepreneur doit soumettre un rapport semestriel
sur la liste de visibilité organisationnelle (OVL) résumant la tracabilité du début a la fin. Par
conséquent, toutes les transactions concernant le mouvement du matériel ou le transfert de
responsabilité pour des articles de matériel doivent étre appuyées par des transactions
informatiques appropriées. L'entrepreneur doit étre en mesure d'interroger le systéme de gestion
de I'information (IMS) et de produire des rapports (NSN / PN / PSCN, sites / emplacement,
utilisation (stock dormant), articles critiques, etc.) sur demande. Les actifs de 'USAF achetés
aupres de sources commerciales (c'est-a-dire le formulaire 9 et les cartes d'achat du
gouvernement (GPC)) a I'agent responsable de I'USAF, conformément a la DD et a la LDEC
4.31.

4.32 Tenue a jour les SSOI de PUSAF pour le SAN
A la date d’entrée en vigueur du contrat, I’entrepreneur recevra les SSOI (Supply System
Operating Instructions) de ’'USAF et il devra y apporter les mises & jour et les révisions
nécessaires. Signaler les mises a jour des SSOI de I’'USAF, au plus tard le 1% juin, aux fins
d’examen par le BSAN et d’approbation par le Canada selon DD et LDEC 4.32.

4.33 Formation de spécialistes de I’approvisionnement sur les opérations du systéme
d’approvisionnement de ’USAF

Former trois employés de I’entrepreneur au début du contrat et les nouveaux employés (le cas
échéant). Les spécialistes de I’approvisionnement pour les opérations du systeme
d’approvisionnement de ’'USAF doivent suivre une formation de I’'USAF sur les exigences de
base liées aux transactions du systéme. La formation pour étre fournie dans les locaux de
I’entrepreneur, selon la disponibilité. Toute modification au systeme d’approvisionnement par le
gouvernement exigera une formation supplémentaire, aux frais de ’USAF. Tout changement de
personnel de I’entrepreneur exigera une formation supplémentaire, aux frais de I’entrepreneur.
L’entrepreneur doit démontrer que le personnel qui accede au systeme d’approvisionnement de
I’USAF arecu la formation requise.

4.34 Exigences de ’'USAF en matiére de prise d’inventaire et de rajustement des stocks
L’entrepreneur doit dresser un inventaire des actifs de ’'USAF, et le tenir a jour dans I’ILS-S, au
moins annuellement. Dans le cadre de la prise d’inventaire, I’entrepreneur doit mettre a jour, ou
aider le personnel de I’'USAF a mettre a jour, la date de prise d’inventaire (Date-Of-Last-
Inventory [DOLI]) des enregistrements de la base de données de I’ILS-S. Les actifs de 'USAF
qui figurent dans I’OVL (Organizational Visibility List) doivent faire I’objet d’une prise
d’inventaire semestrielle. On effectue un rapport des levés conformément aux procédures
relatives aux pertes de stocks, selon le seuil établi de production de rapport. L’entrepreneur doit
transmettre a I’administrateur des comptes de I’'USAF une lettre officielle qui fait état des stocks.
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L’entrepreneur joint a cette lettre un rapport détaillé des actifs relevés qui indique clairement les
transactions traitées pour chaque actif.

Dans le cas d’écarts, I’entrepreneur recommande les rajustements des stocks appropriés pour
I’équipement et les pieces de rechange qui appartiennent a I’'USAF. Signaler a I’administrateur
des comptes de ’'USAF les écarts dans les 24 heures suivant leur découverte. Les rajustements
ou corrections des enregistrements comptables doivent étre effectués dans les 30 jours suivant la
comparaison initiale des résultats de 1’inventaire et du solde enregistré. Obtenir I’approbation de
I’administrateur des comptes de I’'USAF avant de rajuster les valeurs d’inventaire.

4.35 Controle des stocks d’EFG de ’'USAF au moyen de ’ILS-S
Gérer séparément les stocks d’actifs de 'USAF, y compris la saisie de transactions dans I’ILS-S
de ’'USAF pour le traitement du matériel (matériel de projets compris) : demandes, distribution,
réception, remises, réparations, expédition, disposition, catalogage, rajustements des stocks, etc.
Pour ce faire, il faut surveiller les rapports générés par le systeme concernant les transactions
documentaires, les cycles de réparation, le répertoire des utilisateurs des numéros de stock, le
financement et les dépenses, les listes d’équipement et de points d’approvisionnement, 1’état et
I’historique des transactions et 1’état CEM. Tenir a jour le tableau de soldes des stocks et
présenter des rapports. Fournir, pour les listes actuelles de gestion de I’approvisionnement (Q13,
R14, R12), une déclaration de certification que les actifs sont comptabilisés concrétement et
signaler les écarts en ce qui concerne les soldes de stocks autorisés a I’autorité technique du
BSAN et au responsable des comptes de I’ILS-S dans les 24 heures, ou le premier jour ouvrable,
suivant la découverte. Fournir les résultats préliminaires d’enquétes liées aux stocks manquants
ou excédentaires dans les cing jours ouvrables. S’assurer que les enregistrements sont mis a jour
chaque année selon les soldes des stocks physiques; aucun enregistrement n’indique une date de
derniére prise d’inventaire d’il y a plus de 365 jours. Dresser la liste des actifs de ’'USAF et en
rendre compte au responsable des comptes de I’'USAF. Cela comprend les actifs physiques qui
ne figurent dans aucun enregistrement comptable.

4.36 Tableau de soldes de stocks pour les marchandises contrdlées et pour les EFG de
I’USAF
Fournir le tableau du solde des stocks mis a jour au SANO sous forme électronique tous les mois
et sur CD deux fois par an. Se référer a LDEC / DD 4.36.

4.37 Catalogue

Tenir a jour un catalogue électronique de 1’équipement, du matériel et des pi¢ces de rechange du
SAN selon DD et LDEC 4.37.

4.38 Réparation d’équipement des E.-U.
L’entrepreneur indique les articles réparables dans le catalogue du SAN et dans le répertoire

SNUD (Stock Number User Directory) de I’ILS-S au moyen de codes ERRC (voir la section
Catalogue). Tenir a jour un systéeme électronique de gestion des Travaux de réparation pour faire
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le suivi des données sur le matériel et la main-d’ceuvre. Traiter les documents de réparation dans
I’ILS-S de maniére appropriée pour les articles qui utilisent le processus de réparation de
I’USAF. En ce qui concerne les articles inutilisables des radars AN/FPS-117 et des radios S-A-S,
les emballer et documenter aux fins de retour a ’'USAF. Expédier ces articles a une installation
de réparation désignée de I’'USAF avec les documents d’expédition générés au moyen de I’'ILS-
S, en fonction des codes d’exception d’expédition. Ces articles sont échangés un pour un avec
I’USAF.

Coordonner la réparation des articles désignés comme réparables dans un ALC (Air Logistics
Center) de ’'USAF. Les articles réparables comprennent ce qui suit, sans s’y limiter : LRU et
SRU de radars AN/FPS-117, de radars AN/FPS-124 et de radios S-A-S, y compris 1’étalonnage
et la réparation d’équipement d’essai. Regrouper les articles réparables de radars AN/FPS-117 et
de radios S-A-S a expédier a une installation de réparation désignée de I’'USAF. Signaler au
moyen de I’ILS-S 1’état des réparations d’articles de radars AN/FPS-124.

4.39 Etalonnage et réparation d’équipement d’essai

Gérer et contrdler €lectroniquement 1’équipement d’essai et faire le suivi de la fréquence
d’étalonnage et des dates du dernier étalonnage et du prochain étalonnage prévu pour chaque
pi¢ce d’équipement d’essai. Etablir le calendrier d’étalonnage de 1I’équipement d’essai et
coordonner les réparations d’équipement d’essai inutilisable conformément au contrat de
I’USAF. Présenter le rapport annuel de réparation et d’étalonnage de 1’équipement d’essai.

4.40 Rapports sur ’équipement d’essai

Préparer le rapport de maintenance de I’équipement d’essai et le publier en ligne dans le format
de ’entrepreneur. Le rapport sur I’équipement d’essai doit comprendre les quatre rapports
suivants de maintenance de 1I’équipement d’essai :

4.40.1 Liste maitresse d’équipement d’essai de ’'USAF;

4.40.2 Rapport d’étalonnage de 1I’équipement d’essai de I'USAF;

4.40.3 Rapport de non-conformité concernant 1’étalonnage d’équipement d’essai de I’USAF;
4.40.4 Rapport de réparation de I’équipement d’essai de ’'USAF.

4.41 Liste maitresse d’équipement d’essai de 'USAF;

Le rapport doit étre publié en ligne trimestriellement, dans le format de 1’entrepreneur.
L’entrepreneur doit fournir la liste maitresse de I’équipement d’essai dont il est responsable
selon DD et LDEC 4.41.

4.42 Liste principale des équipements d'essai

La liste principale de I'équipement d'essai doit étre organisée par NSN / PSCN et par site /
emplacement, conformément a la DID et a la CDRL 4.41.
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4.43 Rapport d’étalonnage de I’équipement d’essali

Le rapport doit étre publié¢ en ligne trimestriellement, dans le format de 1’entrepreneur.
L’entrepreneur doit documenter 1’étalonnage de 1’équipement d’essai dont il est responsable
selon DD et LDEC 4.43.

4.44 Rapport de non-conformité de I’étalonnage d’équipement d’essai
Le rapport doit étre publié en ligne trimestriellement, dans le format de I’entrepreneur. 11
présente un résumé des unités d’équipement d’essai non étalonnées conformément au cahier des
charges selon DD et LDEC 4.44.

4.45 Rapport de réparation de I’équipement d’essai
Le rapport doit étre publié en ligne trimestriellement, dans le format de 1’entrepreneur. Le

rapport présente un résumé des réparations apportées a I’équipement d’essai du SAN selon DD et
LDEC 4.45.

4.46 Entreposage de ’EFT de ’'USAF
Mettre en ceuvre les procédures d’entreposage, conformément aux références AFI 23-101 et
AFMAN 23-122, y compris la distribution et la redistribution de matériel, le programme de
gestion de la durée de vie, la propriété de 'USAF et les codes ERRC, les éléments critiques et
les niveaux des stocks pour répondre aux exigences opérationnelles, la réception, 1’étiquetage de
bacs, le catalogage des données, la protection contre les décharges électrostatiques (DES), la
gestion des actifs, la prise d’inventaire et la saisie de données. Fournir des services de courtage
en douanes et traiter les documents douaniers.

4.47 Distribution et la redistribution de stocks dans le théatre — exigences générales
Distribuer et redistribuer les stocks dans le théatre de maniére efficace et rentable. Evaluer la
rentabilité de la redistribution au sein du SAN par rapport au cotit d’achat d’un article de sources
commerciales ou d’une demande au moyen de I’ILS-S. Tenir compte de facteurs comme les
colts et les méthodes de transport et la priorité du besoin. Examiner les niveaux de stock
autorisés et établir le déploiement optimal de pieces de rechange en fonction des taux de
défaillance, du nombre de piéces et des limites de transport. Lorsque cela est pratique et rentable,
redistribuer les actifs aux fins d’utilisation dans d’autres emplacements du SAN. Répondre aux
commandes de redistribution (RDO) provenant de I’ILS-S lorsque les pieces de rechange sont
disponibles et dépassent les niveaux autorisés afin de répondre aux besoins opérationnels
d’autres emplacements de I’'USAF. La distribution rétrograde de RDO doit étre approuvée a
I’avance par ’AT du SAN (ILS-S) ou le responsable des comptes de I’'USAF. Assurer
I’expédition de RDO, y compris la préparation des documents douaniers et d’expédition.
L’emprunt représente le retrait de pieces ou de composantes d’équipement fonctionnel non
utilisé et leur installation sur de I’équipement semblable non fonctionnel pour le rendre utilisable.
Cela entraine le besoin de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour obtenir des
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pieces de rechange de la maniére usuelle afin de remplacer les piéces empruntées. L.’emprunt de
piéces doit étre trés bien contrdlé, restreint au minimum, consigné adéquatement et approuvé par
I’AT.

4.48 Exigences générales relatives aux demandes

Les demandes sont traitées au moyen de I’ILS-S ou d’achats commerciaux. Mettre en ceuvre des
procédures de suivi et de traitement rapide de demandes (ILS-S, achats commerciaux). S’assurer
que les procédures comprennent des codes pour indiquer 1’état de chaque demande, y compris ce
qui suit (sans s’y limiter) :

4.48.1 Nouvelles exigences;

4.48.2 Approvisionnement en cours;

4.48.3 En transit;

4.48.4 Rupture de stock;

4.48.5 Inspection et essais;

4.48.6 Réception et suivi de chaque demande tout au long du processus.

4.49 Besoins en piéces de rechange d’EFG ou de radars AN/FPS-124

Préparer les demandes d’approvisionnement de pieces de rechange de radars AN/FPS-124
(proposition ou formulaire 2227) et les soumettre au BSAN. Les demandes sont évaluées au cas
par cas. Le gouvernement ou I’entrepreneur peut effectuer I’approvisionnement. Si
I’entrepreneur s’occupe de 1’approvisionnement, il doit faire le suivi des renseignements sur
I’expédition :

4.49.1 Destination;

4.49.2 Numéro de demande;

4.49.3 Date de livraison estimative.

4.49.4 Aviser les LSS de la réception des envois.

Tenir a jour une liste des demandes en souffrance (piéces de rechange de RCP AN/FPS-124) et
la transmettre mensuellement au BSAN. Le rapport, dans le format proposé par I’entrepreneur,
doit étre transmis au BSAN chaque mois, dans les cing jours civils suivant la fin de la période de
référence.

Demandes — AN/FPS 117 et équipement radio S-A-S

Pieces et piéces de rechange d’AN/FPS 117 et d’équipement radio S-A-S fournies au moyen de
I’ILS-S du DoD des E.-U.

4.50 Situations de capacité d’exécution de la mission (CEM) et de besoins hautement
prioritaires (BHP)
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Dans des situations de capacité d’exécution de la mission (CEM) et de besoins hautement
prioritaires (BHP) : Obtenir les pieces et les piéces de rechange pour répondre aux besoins de
maniere & minimiser les interruptions de la mission du SAN. Accorder la priorité a ces situations.
Répondre aux exigences liées a la CEM et aux BHP au moyen de la redistribution de piéces
disponibles dans le théatre, de ’approvisionnement par I’intermédiaire du BSAN, d’emprunts ou
de demandes au moyen de I’ILS-S. Etablir des CEM pour des actifs de ’'USAF au moyen de
I’TILS-S lorsque les pieces et pieces de rechange ne sont pas en stock. Renseigner le BSAN sur
les modifications de la situation relative a la CEM jusqu’a ce que la demande soit résolue.

4.51 Coordonner ’approvisionnement d’équipement et de matériel de PUSAF

Coordonner I’approvisionnement d’équipement et de matériel de I’'USAF au moyen du
formulaire 9 et de cartes d’achat de 1’Etat, par 1’intermédiaire du responsable des comptes.
Présenter un rapport mensuel sur I’approvisionnement. Les piéces de rechange de RCP AN/FPS-
124 doivent figurer sur ce rapport selon DD et LDEC 4.51.

4.52 Emballage ET Etiquetage

Les conteneurs d’expédition et de stockage fournis par 'USAF doivent étre gérés conformément
a I’AFI 24-203. Etiqueter les expéditions selon le contenu, la destination et le mode de transport.
Utiliser un étiquetage approprié mis en évidence pour les envois urgents (p. ex., CEM, BHP).

4.53 Expédition et réception
Regrouper les articles a expédier selon la destination en respectant les priorités et les dates de
livraison requises, y compris 1’expédition d’articles de "USAF vers des destinations aux E.-U.
Fournir les services de courtage en douanes et traiter les documents requis pour 1’expédition, y
compris les manifestes, les déclarations de 1’expéditeur concernant les matieres dangereuses et
les documents douaniers pour les expéditions entre le Canada et les E.-U. S’assurer que le
matériel qui appartient a ’'USAF comporte un manifeste approprié et est marqué comme
propriété du gouvernement des E.-U. Et exempt de douanes. Le personnel qui participe aux
activités d’expédition doit avoir recu une formation sur I’ITAR.

Inspecter le matériel, I’équipement et les services regus par rapport aux spécifications.
L’entrepreneur doit confirmer au BSAN que les EFG et les piéces de rechange de radars
AN/FPS-124 achetés ont été regus. Faire le suive des réceptions au moyen d’un systéme de codes
de statut, y compris les réceptions partielles et les écarts (excédents, articles perdus ou
endommageés). Signaler les écarts au fournisseur ou a I’expéditeur et s’assurer que des mesures
correctives sont prises, y compris le remplacement ou des crédits de la part du fournisseur ou de
I’expéditeur.

Les écarts liés a la réception doivent étre consignés et signalés au responsable des comptes de
I’USAF ou au BSAN, selon le cas, dans les deux jours ouvrables. Aucun cas par année d’une
expédition vers les E.-U. Ou provenant des E.-U. Retardée aux douanes en raison de documents
inappropriés.

4.54 Elimination d’équipement et de matériel de ’USAF
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Aucune procédure d’élimination effectuée sans I’approbation de 'USAF. Eliminer de
I’équipement ou du matériel de ’'USAF. Si les instructions du gestionnaire d’article de ’ALC de
I’USAF autorisent 1’¢élimination par I’intermédiaire du CADC, s’assurer que la lettre
d’élimination de ’'USAF accompagne le rapport de surplus (RDS) présenté a le Canada. La
coordination avec I’AT du BSAN (ILS-S) est obligatoire pour I’¢limination d’actifs de I’'USAF.
L’entrepreneur doit s’assurer que le systéme d’approvisionnement de ’USAF est mis a jour pour
indiquer I’envoi aux services d’élimination de la DLA. Exclusions : ATTC, ITAR ou matieres
dangereuses qui font I’objet de directives réglementaires en matiére de disposition. Présenter le
rapport d’¢limination d’EFG de ’'USAF. Tous les articles dont 1’¢élimination est approuvée
doivent comporter une piste de vérification jusqu’a I’emplacement de disposition. Préparer un
rapport de surplus (formulaire d’élimination du SAN ou équivalent approuvé par le BSAN) selon
DD et LDEC 4.54.

4.55 Organiser des réunions de gestion de I’approvisionnement et y participer.

Deux fois par année (printemps et automne). Une réunion du groupe de Travail sur
I’approvisionnement — forum de discussion du rendement a 1’appui du BSAN des fournisseurs de
I’USAF ou du DoD, a la base aérienne Hill (Utah). Prévoir des réunions de gestion de
I’approvisionnement de I’'USAF, soit deux forums de deux jours pour examiner la logistique de
I’entrepreneur, et y participer. Points a aborder :

4.55.1 Processus de I’TILS-S;
4.55.2 Conformité;

4.55.3 Modifications des procédures de responsabilisation qui ont une incidence sur les
activités du BSAN.

4.56 L’entrepreneur prépare I’ordre du jour deux semaines avant la réunion et produit un
proces-verbal signé au plus tard cing jours ouvrables suivant la réunion.

4.5/ CARBURANT EN VRAC

4.58 Introduction

4.58.1 Le gouvernement doit fournir du carburant en vrac pour satisfaire aux exigences de la
mission du SAN. On prévoit normalement un stock de carburant de 36 mois pour
chaque site de radars a longue portée et un stock de 24 mois pour chaque site de
radars a courte portée. Les exceptions sont les sites de CAM-MAIN et de
FOX-MAIN, qui servent tous les deux de points de transit pour le carburant qui sera
expedié a des sites adjacents, et qui, par consequent, recoivent de plus grandes
quantités de carburant. Le carburant est transféré sur le site par pipeline, par
camion-citerne ou par hélicoptere.
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4.58.2 Le type de carburant est du carburéacteur d’aviation Jet A-1 de type kéroséne,
conformément a la plus récente édition de la norme CAN/CGSB.3.23, avec additif
antigel pour carburant (AAC) et additif de conductivité. Le carburant est livré avec un
indice de cétane minimum de 40,0, un point de congélation de -52 °C ou plus bas et
une teneur en soufre de 15 mg/kg maximum lorsque mis a I’essai selon la
norme ASTM D2622, D5453 ou D7039. Conformément au Réglement sur le
carburant diesel (DORS/SOR/2002-254), le carburant est stocké dans des réservoirs
de stockage certifiés, et distribué pour un usage dans 1’aviation et les systémes de
production d’énergie.

4.58.3 L’entrepreneur sera responsable de la gestion compléte de I’inventaire de carburant en
vrac du SAN, comme il est expliqué en détail dans la présente section.

4.59 Définitions

4.60 Documents de référence

4.60.1 Les notations attribuées aux documents de référence ont les significations
suivantes : O — Il est obligatoire de se conformer aux politiques, aux procédures, aux
lois, aux ordonnances et aux reglements que ces documents contiennent. G — Les
politiques et les procédures contenues dans ces documents ne sont pas obligatoires,
mais on doit proposer des solutions de rechange détaillées au chargé de projet, qui
doit ensuite les approuver. En outre, ces solutions de rechange doivent étre
parfaitement compatibles avec les procédures généralement appliquées.

4.60.1.1 Plan de gestion du carburant en vrac du SAN (G);

4.60.1.2 CAN/CGSB.3.23 : Carburéacteur d’aviation, plus récente édition (O);

4.60.1.3 C-82-010-007/TP-000 : Procédures et responsabilités de manutention des
fluides d’aviation (O);

4.60.1.4 Formulaire DQAO 2-42/DSANO 4-2 (politique du SAN 104, nov. 1993) (O);

4.60.1.5 Inventaire du carburant en vrac du SAN (O);

4.60.1.6 Prévisions actuelles de carburant en vrac.

4.61 Qualifications, expérience et formation du personnel

4.61.1 Les membres du personnel qui participent a la réception, au transfert et a la gestion sur
place du carburant en vrac du SAN doivent avoir suivi des cours sur la manutention
des carburants ou doivent avoir Travaillé pendant au moins cing (5) ans dans
I’industrie des produits pétroliers et avoir suivi des formations relatives a la
prévention des chutes, aux maticres dangereuses, aux espaces clos et a I’intervention
en cas de déversement.

4.62 Plan de gestion du carburant en vrac
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4.62.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et gérer un Plan de gestion du carburant
en vrac pour le Systéme d’alerte du Nord (SAN) qui décrit I’approche adoptée par
I’entrepreneur pour satisfaire aux exigences ci-dessous qui seront expliquées plus en
détail dans la présente section :

4.62.1.1 La préparation des prévisions de carburant en vrac pour les trois prochaines
années du contrat;

4.62.1.2 La préparation d’un plan de transfert annuel de carburant en vrac pour la
prochaine année du contrat;

4.62.1.3 La communication avec les fournisseurs de carburant en vrac du gouvernement
pour la préparation du programme de transfert annuel et la communication
pendant la saison des transferts;

4.62.1.4 Les services de surveillance de la faune pendant les opérations de réception et
de transfert du carburant;

4.62.1.5 L’inspection et la réparation de 1’infrastructure et de I’équipement de carburant
en vrac avant le transfert de carburant;

4.62.1.6 La réception du carburant en vrac des fournisseurs du gouvernement;

4.62.1.7 La réalisation des transferts de carburant sur place pour satisfaire aux exigences
de la mission du SAN;

4.62.1.8 Le marquage des réservoirs de carburéacteur;

4.62.1.9 La mise a 1’essai du carburant;

4.62.1.10 La mise en quarantaine du carburant non conforme aux spécifications;
4.62.1.11 La reconstitution du carburant mis en quarantaine;

4.62.1.12 La tenue a jour d’un inventaire du carburant en vrac;

4.62.1.13 Le jaugeage du niveau de carburant dans les réservoirs;

4.62.1.14 Le rapprochement des stocks des réservoirs de carburant;

4.62.1.15 La participation aux conférences semestrielles sur le transport aérien et le
transport maritime.

4.62.2 Le plan doit étre présenté dans un format proposé par I’entrepreneur et accepté par I’AT
du Bureau du SAN. Le document de référence 1.3.2 est fourni a titre de document
d’orientation. Le plan doit étre revu et mis a jour au moins une fois par année, au plus
tard le 31 mars.

4.63 Prévisions de carburant

4.63.1 L’entrepreneur doit préparer des prévisions de carburant en vrac a livrer pendant les
trois années suivantes (année courante +1, +2 et +3). Les prévisions doivent inclure
les exigences pour chaque site, en litres, pour un usage dans 1’aviation, pour le
matériel mobile de soutien et pour les systémes de production d’énergie. Il faut
garantir un stock de carburant de 36 mois pour les sites de radars a longue portée et
un stock de 24 mois pour les sites de radars a courte portee.
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4.63.2 Les prévisions doivent étre présentées dans un format proposé par I’entrepreneur et
approuvé par ’AT du Bureau du SAN. Elles doivent étre présentées a I’AT du
Bureau du SAN au plus tard le 1°" février de chaque année.

4.64 Programme annuel de transfert de carburant en vrac
4.64.1 L’entreprencur doit établir et gérer un programme annuel de transfert de carburant en
vrac de maniere a s’assurer que tous les transferts requis ont lieu. Le programme
annuel doit comprendre, a tout le moins :

4.64.1.1 Les sites ou les transferts doivent étre effectués, et la maniére dont chaque
transfert doit étre effectué, p. ex. par pipeline, par camion-citerne ou par
hélicoptere;

4.64.1.2 Le nombre d’équipes, la taille des équipes et les exigences en matiere de
formation;

4.64.1.3 Un calendrier selon lequel les transferts seront effectués;

4.64.1.4 Une évaluation des risques pour le programme annuel pour déterminer les
menaces qui pesent sur la réalisation des transferts, et prévoir des mesures en
cas de situations imprévues ou des stratégies d'atténuation pour éliminer ou
réduire ces risques.

4.64.2 Le programme annuel de transfert de carburant en vrac doit étre présenté dans un
format proposé par I’entrepreneur et accepté par I’AT du Bureau du SAN. Le
programme doit étre soumis au plus tard le 31 mars.

4.65 Fournisseurs de carburant en vrac du gouvernement

4.65.1 L’entrepreneur doit communiquer directement avec les fournisseurs de carburant en
vrac du gouvernement en ce qui concerne ce qui suit :

4.65.1.1 Pendant la préparation du programme annuel de transfert de carburant en vrac,
plus particulierement pour la planification des dates de livraison aux sites;

4.65.1.2 De fagon continue pendant la saison des transferts, pour s'assurer que les
calendriers de livraison sont respectés et/ou pour mettre en place des mesures
correctives en cas de retard dans le calendrier.

4.66 Protection de la faune

4.66.1 L’entrepreneur doit fournir des surveillants de la faune pour protéger les équipes de
transfert de carburant pendant 1’exécution de leurs taches.
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4.67 Intégrité de I’équipement de transfert et de ’infrastructure du carburant en vrac

4.67.1 Avant la réception de carburant en vrac ou le transfert de carburant sur le site,
I’entrepreneur doit inspecter et réparer 1’équipement de transfert et I’infrastructure du
carburant en vrac pour empécher tout déversement de se produire et pour éviter les
retards dans I’exécution des réceptions et des transferts. Tout entretien correctif défini
et mis en ceuvre doit faire I'objet d'un suivi dans 1'application MAXIMO fournie par le
gouvernement, comme il est expliqué plus en détail dans le présent EDT.

4.68 Réception de carburant en vrac

4.68.1 L’entrepreneur doit recevoir les livraisons de carburant en vrac des fournisseurs du
gouvernement, par pétrolier, par barge ou provenant de sources de la collectivité. Des
employés de I’entrepreneur doivent accompagner les fournisseurs du gouvernement
pendant toute la durée des opérations de transfert.

4.68.2 Avant la livraison de carburant, I’entreprencur doit effectuer les transferts de carburant
sur place nécessaires pour s’assurer que la capacité des réservoirs est suffisante pour
recevoir le carburant.

4.68.3 Voici une évaluation du volume moyen des transferts en litres :

4.68.3.1 Carburant fourni par la collectivité :
4.68.3.1.1 CAM-CB : 82 000 L,
4.68.3.1.2 CAM-4 : 115 000 L;
4.68.3.1.3 FOX-5: 104 000 L;

4.68.3.2 Livraison maritime moyenne aux stations radars a courte portée : 67 000 L;
4.68.3.3 Livraison maritime moyenne aux stations radars a longue portée :

4.68.3.3.1 BAR-2 : 635000 L;
4.6%8.3.3.2 PIN-MAIN : 540 000 L;

4.68.2.3.3 CAM-MAIN : 1 100 000 L;
4.6%.3.3.4 CAM-3 : 406 000 L;
4.64.3.3.5 FOX-MAIN : 1 900 000 L;

4.68.3.3.6 FOX-3 (carburant transféré de la station FOX-MAIN par transport
aérien C-130) : 385000 L;

4.68.3.3.7 DYE-MAIN : 708 000 L;
4.68.3.3.8 BAF-3 : 300 000 L;
4.68.3.3.9 LAB-2 : 605 000 L;
4.68.3.3.10 LAB-6 : 640 000 L.
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4.68.4 Une fois la livraison de carburant en vrac terminée a chaque site, I’entrepreneur doit
consigner la quantité de carburant livrée a chaque site au moyen du formulaire
DQAO 2-42/DSANO 4-2 (politique du SAN 104, novembre 1993). L’entreprencur
doit signer les recus de livraison de carburant pour le fournisseur du gouvernement et
doit s’assurer que les copies signées sont fournies avec le rapport de livraison de
carburant en vrac expliqué en détail ci-dessous. L'entrepreneur doit enregistrer la
quantité de carburant livrée sur chaque site, dans leurs réservoirs respectifs dans
Maximo.

4.68.5 L’entreprencur doit préparer et soumettre un rapport de livraison de carburant en vrac
distinct pour la cote est et la cote ouest. Les rapports doivent indiquer la quantité de
carburant livrée a chaque site et doivent comprendre les recus de livraison de
carburant signés. Les rapports doivent étre présentés dans un format proposé par
I’entrepreneur et accepté par I’AT du Bureau du SAN. Chaque rapport doit étre
soumis dans les quinze (15) jours suivant la date de la derniere livraison de carburant
pour la cété est et la cbte ouest.

4.69 Opérations de transfert de carburant en vrac

4.69.1 L’entrepreneur a I’enti¢re responsabilité du transfert sur place de carburant pour
satisfaire aux exigences de la mission du SAN, y compris les transferts requis avant la
réception des transferts de carburant en vrac des fournisseurs du gouvernement et
ceux requis pour un usage dans un systéme de production d’énergie, dans I’aviation,
pour le matériel mobile de soutien et pour 1’équipement et/ou les systémes de
chauffage a combustible.

4.69.2 L’entreprencur est responsable du transfert de carburant par :

4.69.2.1 Pipeline;

4.69.2.2 Aéronef a voilure tournante (hélicoptére);
4.69.2.3 Aéronef a voilure fixe (avion);

4.69.2.4 Camion-citerne;

4.69.2.5 Toute combinaison des éléments susmentionnés.

4.69.3 L’entrepreneur doit préparer et soumettre un rapport de transfert de carburant par
hélicoptere distinct pour la cote est et la cte ouest. Les rapports doivent indiquer la
quantité de carburant transférée par hélicoptére pour chaque site. Les rapports doivent
étre présentés dans un format proposé par I’entrepreneur et accepté par I’AT du
Bureau du SAN. Chaque rapport doit &tre soumis dans les quinze (15) jours suivant la
date de la derniére livraison de carburant pour la cote est et la cOte ouest.
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4.70 Marquage des réservoirs de carburéacteur

4.70.1 L’entrepreneur est responsable du marquage des réservoirs de stockage de
carburéacteur conformément au document C-82-010-007/TP-000. Les réservoirs
doivent étre marqués « Certifiés » pour ceux dont le carburéacteur a été testé
conforme a la norme, comme il est expliqué plus en détail dans la présente section, ou
« Non certifiés » pour les réservoirs dont le carburéacteur n’a pas encore été analysé
ou ceux qui ont échoué a I’analyse.

4.71 Analyse du carburant

4.71.1 L’entreprencur doit prélever des échantillons de carburant et réaliser les essais figurant
aux annexes A, B et C ainsi que I’essai pour les particules de carburant en vrac,
comme suit :

4.71.1.1 A la livraison du carburant, avant le déchargement du navire;

4.71.1.2 Apres le déchargement, au moment de la réception de la livraison du carburant
en vrac;

4.71.1.3 Au moment des essais périodiques de 1’inventaire;

4.71.1.4 Avant I’expédition, dans le cadre d’un transfert de carburant en vrac d’un site a
un autre par aéronef;

4.71.1.5 Pendant la décantation, comme le nettoyage du réservoir;
4.71.1.6 En cas d’accident d’aéronef;
4.71.1.7 Dans toute autre circonstance, pour garantir la qualité du carburant.

4.71.2 Les échantillons doivent étre remis a un laboratoire d’analyse des carburants
homologué par le Conseil canadien des normes. Les résultats des analyses doivent
préciser, a tout le moins :

4.71.2.1 La qualité du carburant;

4.71.2.2 La date a laquelle I’analyse a été effectuée;
4.71.2.3 La méthode d’analyse;

4.71.2.4 Les résultats de 1’analyse.

4.71.3 L’entrepreneur doit conserver une copie papier de tous les résultats d’analyse du
carburant. Tous les résultats d’analyse du carburant doivent étre mis a la disposition
de I’AT du Bureau du SAN en ligne dans les dix (10) jours ouvrables suivant leur
réception.

28 | Logistique du SAN — ARC et USAF — Table des matieres



4.72 Mise en quarantaine du carburant

4.72.1 L’entrepreneur doit mettre en quarantaine le carburant qui est contaminé ou que 1’on
soupgonne d’étre contaminé. Tout réservoir contenant du carburant placé en
quarantaine doit étre verrouillé ou mis hors service et étre physiquement étiquete
comme étant en quarantaine.

4.72.2 L’entrepreneur doit envoyer un avis pour informer de la mise en quarantaine de
carburant au site concerng, a ses sites de soutien logistique et aux transporteurs
aériens du gouvernement.

4.72.3 L’entreprencur doit signaler les cas de mise en guarantaine de carburant comme étant
des incidents d’importance, comme il est expliqué en détail dans le présent EDT.

4.73 Reconstitution du carburant

4.73.1 Dans les cas ou les analyses en laboratoire révelent que le carburant figurant a
I’inventaire est contaminé ou non conforme aux spécifications, 1’entreprencur doit
prendre des mesures visant a rendre le carburant utilisable. De telles mesures doivent
étre prises en consultation avec un laboratoire homologué par I’ Association
canadienne de normalisation (CSA). Si le carburant ne peut pas étre reconstitué, il
doit étre éliminé conformément aux exigences du présent EDT.

4.73.2 Dans les cas ou les analyses en laboratoire révélent que le carburant livré par un
fournisseur du gouvernement est contaminé ou non conforme aux spécifications, I’AT
du Bureau du SAN peut demander que 1’entrepreneur reconstitue le carburant, au cas
par cas, dans le cadre de demandes de Travaux supplémentaires.

4.74 Inventaire du carburant en vrac

4.74.1 L’entrepreneur doit tenir & jour un inventaire du carburant en vrac du SAN dans
I’application MAXIMO fournie par le gouvernement. Les données de I’inventaire du
carburant en vrac doivent comprendre ce qui suit :

4.74.1.1 Le lieu;

4.74.1.2 L’identification (code lieu, numéro du réservoir);
4.74.1.3 Le statut, p. ex. en usage, inutilisable, mis hors service;
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4.74.1.4 Le contenu — certifié comme carburéacteur ou pour usage dans un systeme de
production d’énergie;

4.74.1.5 Les quantités en litres;

4.74.1.6 Les réceptions, les envois et les transferts;

4.74.1.7 La date de vérification du niveau et la méthode utilisée;

4.74.1.8 Le niveau calculé, pour les transferts/envois automatises de carburant;

4.74.1.9 Le niveau réel, pour les transferts/envois manuels.

4.74.2 L’inventaire doit étre tenu a jour au moyen d’une consignation précise de toutes les
réceptions et de tous les envois et les transferts.

4.74.3 L’inventaire doit étre confirmé par jaugeage du niveau de carburant dans les réservoirs
et par rapprochement des stocks de carburant dans les réservoirs, comme il est
expliqué plus en détail dans la présente section.

4.75 Jaugeage du niveau de carburant dans les réservoirs

4.75.1 L’entrepreneur doit procéder a un jaugeage manuel des réservoirs de carburant pour
déterminer le niveau de carburant. A chaque jaugeage, il faut consigner la
température et calculer le volume rajusté en fonction de la température normalisée. Le
jaugeage doit avoir lieu :

4.75.1.1 A la réception du carburant;

4.75.1.2 Pendant les opérations de transfert du carburant;

4.75.1.3 A chaque visite d’entretien préventif planifié du site dans le cadre du F et E;
4.75.1.4 En cas de déversement de carburant, pour confirmer le volume déverse;

4.75.1.5 Dans toute autre situation ou un jaugeage du niveau de carburant est requis pour
maintenir I’intégrité de I’inventaire du carburant en vrac.

4.75.2 L’entrepreneur doit tenir des dossiers sur le jaugeage des réservoirs de carburant, qu’il
doit consigner dans 1’application MAXIMO fournie par le gouvernement.

4.76 Rapprochement des stocks de carburant dans les réservoirs
4.76.1 L’entrepreneur doit effectuer un rapprochement des stocks pour tous les jaugeages des
réservoirs pour s’assurer que le carburant est comptabilisé pour chaque réservoir.
Chague jaugeage doit étre comparé aux envois et aux transferts réels dans les cas ou
ces operations sont effectuées manuellement, ou calculé en fonction de la
consommation estimée lorsque les envois et les transferts sont automatisés.

4.76.2 Le rapprochement des stocks de carburant doit étre consigné dans 1’application
MAXIMO fournie par le gouvernement.
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4.76.3 Les écarts révélés pendant un rapprochement doivent étre étudiés immédiatement.
Lorsqu’un écart est le résultat d’un déversement de carburant, 1’entrepreneur doit
signaler le déversement et entreprendre le nettoyage, comme il est expliqué plus en
détail dans le présent EDT. Les écarts qui ne peuvent étre rectifiés et qui ne résultent
pas d’un déversement doivent étre signalés a I’AT du Bureau du SAN a titre
d’incident d’importance. Un examen plus poussé, assorti d'un rapport de suivi dans
les 72 heures, doit étre mené afin de déterminer la cause probable de I’écart et/ou de
prendre des mesures correctives pour rectifier 1’écart.

4.77 Réunions semestrielles sur le transport aérien et le carburant en vrac
4.77.1 L’entrepreneur doit assister a la réunion semestrielle sur le transport aérien et le

carburant en vrac et présenter le statut du programme de carburant en vrac du SAN.
Les réunions ont normalement lieu au Canada et aux Etats-Unis, mais a ’extérieur de
la région de la capitale nationale. L’entrepreneur doit préparer une présentation de
diapositives expliquant en détail les activités prévues et achevées, les lecons apprises
et les problemes ou les préoccupations qui pourraient avoir une incidence négative sur
I’inventaire de carburant en vrac du SAN.

4.78 TRANSPORT AERIEN FOURNI PAR LE GOUVERNEMENT

4.79 Introduction

4.79.1 Le transport aérien est fourni au Canada, dans le cadre du présent marché, par 1I’United
States Air Force conformément au protocole d’entente conclu entre les deux pays. Le
transport aérien est ci-apres appelé transport aérien contractuel du gouvernement. Le
transport aérien contractuel du gouvernement sera effectué au moyen de transporteurs
aériens commerciaux ci-apres appelés transporteurs aériens. L’entrepreneur doit
utiliser le transport aérien contractuel du gouvernement pour transporter le personnel
et la cargaison entre les sites du SAN, selon les besoins, pour la prestation des
services mentionnés dans le présent EDT. Le transport aérien de la cargaison et du
personnel de I’entrepreneur depuis et vers les sites de soutien logistique doit étre
effectué par des transporteurs aériens commerciaux qui empruntent les itinéraires
établis et il n’est pas remboursé par le gouvernement.

4.79.2 Les opérations aériennes actuelles pour le SAN sont régies par le Reglement de
["aviation canadien (RAC), Partie VII, Sous-partie, 702 — Opérations de Travail
aeérien (cargo externe, etc.), 703 — Exploitation d’un taxi aérien (transport de
passagers) et 704 — Exploitation d’un service aérien de navette. Les hélicoptéres de
transport sont exploités dans deux environnements en fonction de la période de
I’année. En été, les hélicoptéres volent selon les régles de vol a vue de jour, avec un
seul pilote, du 15 mars au 1°" octobre, lorsque la durée du jour le permet. En hiver, les
hélicopteres volent selon les régles de vol a vue de jour et de nuit, avec deux pilotes,
du 1°" octobre au 15 mars, lorsque la durée du jour est moindre.
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4.79.3 Les hélicoptéres sont munis du matériel necessaire au vol selon les regles de vol aux
instruments et 1’équipage est formé pour le vol de nuit selon les régles de vol aux
instruments; toutefois, les hélicoptéres ne volent pas selon les regles de vol aux
instruments en raison de I’absence d’aides de radionavigation et/ou de procédures
certifiées (publiées) dans les stations radars. Les approches de nuit exigent des
renseignements du systéme automatisé d’observations météorologiques (SAOM) et
de bonnes images vidéo a distance. Dans tous les cas, les exigences réglementaires
relatives aux minima météorologiques pour le vol de nuit doivent étre respectées.
Conformément au RAC, les équipages sont limités a un maximum de 14 heures de
Travail par jour.

4.79.4 Le carburéacteur stocké sur chaque site du SAN sera fourni sans frais au transporteur
aerien.

4.79.5 Un nombre précis d’heures et de milles est indiqué a 1’entrepreneur chaque année en
fonction du nombre d’heures et de milles qu’il a demandés et des fonds dont dispose
le gouvernement pour le transport aérien. Si le nombre d’heures et de milles prévu est
dépassé, alors 1’entrepreneur doit assumer les colts engagés pour les heures et les
milles en trop. L’entrepreneur doit veiller a ce que les moyens les plus rentables
soient utilisés pour optimiser le transport aérien alloué.

4.79.6 Le transport aérien contractuel du gouvernement doit comprendre les éléments
suivants :

4.79.6.1 Un hélicoptére et son équipage, a chacun des cing sites de soutien logistique et
disponibles pour 12 heures de vol par jour, sept (7) jours par semaine;

4.79.6.2 Deux hélicoptéres supplémentaires et leur équipage en rotation entre les
cing sites de soutien logistique et disponibles pour 12 heures de vol par jour,
sept (7) jours par semaine, pendant les mois de juin a septembre;

4.79.6.3 Un avion de garde situé dans les collectivités voisines mentionnées dans les
contrats de transport aérien contractuels du gouvernement, disponible sur
demande moyennant un préavis de 48 heures pour apporter un soutien
quotidien de routine au SAN;

4.79.6.4 Un hélicoptere pour transférer du carburant, de la plage au sommet, vers
32 stations radars a courte portée, et un avion de transport lourd, utilisant des
réservoirs de carburant souples, pour transférer du carburant en vrac entre Hall
Beach et la station radar a longue portée FOX-3, comme il est expliqué en
détail a la section 9.
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4.79.7 Le transport aérien contractuel du gouvernement peut, de temps a autre, ne pas étre
disponible pour I’entrepreneur en raison d’activités d’entretien des aéronefs, prévues
ou non, et de I’obligation de participer a des opérations de recherche et sauvetage.
Dans ces circonstances, ou pour tout autre motif qui n’est pas imputable a
I’entrepreneur, lorsque le service (y compris celui fourni par d’autres prestataires)
n’est pas disponible pour les activités normales de F et E de I’entrepreneur, et lorsque
cette non-disponibilité a une incidence directe sur la capacité de 1’entrepreneur a
respecter les normes de rendement définies dans le present EDT, le retard engendré
par la non-disponibilité de I’aéronef sera traité comme il est défini dans le contrat.

4.79.8 Les opérations aériennes sont requises tout au long de 1’année et les biens requis pour
assurer ces opérations doivent étre entretenus pour s’assurer qu’ils sont disponibles
24 heures par jour et 7 jours par semaine.

4.80 Définitions

4.81 Documents de référence

4.81.1 Les notations attribuées aux documents de référence ont les significations
suivantes : O — Il est obligatoire de se conformer aux politiques, aux procédures, aux
lois, aux ordonnances et aux réglements contenus dans ces documents. G — Les
politiques et les procédures contenues dans ces documents ne sont pas obligatoires,
mais on doit proposer des solutions de rechange détaillées au chargé de projet, qui
doit ensuite les approuver. En outre, ces solutions de rechange doivent étre
parfaitement compatibles avec les procédures généralement appliquées. R — A titre de
référence seulement.

4.81.2 Plan de gestion du transport aérien fourni par le gouvernement pour le SAN (G);

4.81.3 Enoncé de Travail relatif au transport aérien fourni par le gouvernement et assuré par
I’USAF pour les huit contrats de transport aérien, de HTC711-10-D-R001 a
HTC711-10-D-R008 inclusivement (a déterminer) (R);

4.81.4 Liste des réservoirs de carburéacteur (O);

4.81.5 Moyenne des retards dans les opérations de vol des hélicopteres principaux (G);
4.81.6 Estimation du transport aérien fourni par le gouvernement (G);

4.81.7 Prévision du transport aérien pour le réapprovisionnement de carburant en vrac (G);
4.81.8 Calendrier de transport aérien mensuel (G);

4.81.9 Rapport d’évaluation de rendement de 1’entrepreneur (RERE) (O).

4.82 Plan de gestion du transport aérien fourni par le gouvernement
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4.82.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et gérer un Plan de gestion du transport
aérien fourni par le gouvernement pour le Systéme d’alerte du Nord (SAN) qui décrit
I’approche de I’entrepreneur en vue de satisfaire aux exigences ci-dessous expliquées
plus en détail dans la présente section :

4.82.1.1 Prévision des besoins en transport aérien;
4.82.1.2 Planification du transport aérien fourni par le gouvernement;
4.82.1.3 Gestion des ressources pour le transport aérien fourni par le gouvernement pour

satisfaire aux exigences de la mission du SAN de la maniere la plus efficace
possible;

4.82.1.4 Fourniture d’appui au transport aérien, plus particuliérement, carburéacteur,
espace abrité lorsque disponible, services de chargement et de déchargement
d’aéronef, services d’élingage, source d’électricité et véhicule de remorquage;

4.82.1.5 Examen des suivis de vol pour en vérifier I’exhaustivité et 1’exactitude;

4.82.1.6 Préparation et examen des manifestes de vol;

4.82.1.7 Prise de mesures en cas de retard d’un aéronef;

4.82.1.8 Prise de mesures en cas d’incidents d’aéronefs;

4.82.1.9 Participation aux conférences semestrielles sur le transport aérien et le carburant
en vrac.

4.82.2 Le plan doit étre présenté dans un format proposé par 1’entrepreneur et accepté par ’AT
du Bureau du SAN. Le document de référence mentionné Estimation du transport
aérien fourni par le gouvernement est fourni a titre de document d’orientation. Le
plan doit étre examiné et mis & jour au moins une fois par année, au plus tard le 31
mars.

4.83 Prévision des besoins en transport aérien fourni par le gouvernement

4.83.1 L’entrepreneur doit préparer et soumettre des prévisions des besoins annuels en
transport aérien pour la période a venir, soit du 1*" avril au 31 mars. Les prévisions
annuelles doivent étre divisées par zone, par type d’aé¢ronef (hélicoptere ou avion) et
par tache. Les prévisions doivent étre présentées en deux parties :

4.83.1.1 Un document de planification indiquant chaque besoin en transport aérien;
4.83.1.2 Un document sommaire indiquant le besoin total.

4.83.2 Le document des prévisions doit étre présenté dans un format proposé par
I’entrepreneur et accepté par I’AT du Bureau du SAN. Le document doit étre présenté
au plus tard le 12 février de chaque année. Le document de référence mentionne
Prévisions annuelles de transport aérien et prévisions de transport aérien de
réapprovisionnement en carburant en vrac est fourni a titre de document d’orientation.
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4.83.3 L’entrepreneur doit préparer et soumettre des prévisions annuelles de transport aérien
en soutien au réapprovisionnement de carburant en vrac pour la période suivante, du
1% avril au 31 mars. Les prévisions doivent inclure les besoins en hélicoptere pour le
transfert de carburant aux stations radars a courte portée et en avion de transport lourd
pour le réapprovisionnement en carburant de la station FOX-3 depuis la
station FOX-MAIN.

4.83.4 Le document des prévisions doit étre présenté dans un format proposé par
I’entreprencur et accepté par I’AT du Bureau du SAN. Le document doit étre soumis
au plus tard le 31 ao(t de chaque année. Le document de référence mentionné en
Prévisions annuelles de transport aérien et prévisions de transport aérien de
réapprovisionnement en carburant en vrac est fourni a titre de document d’orientation.

4.83.5 Moyenne annuelle prévue des vols d’hélicopteres par zone :

4.83.5.1 Zone 1 : 340;
4.83.5.2 Zone 2 : 264,
4.83.5.3 Zone 3 : 264
4.83.5.4 Zone 4 : 340; et
4.83.5.5 Zone 5 : 340.

4.83.6 Moyenne annuelle prévue des vols d’avions par zone :

4.83.6.1 Zone 1 : 30 000;
4.83.6.2 Zone 2 : 20 000;
4.83.6.3 Zone 3 : 20 000;
4.83.6.4 Zone 4 : 30 000;
4.83.6.5 Zone 5 : 20 000.

4.84 Planification des ressources de transport aérien fourni par le gouvernement

4.84.1 L’entrepreneur doit assurer la liaison avec les transporteurs aériens fournis par le
gouvernement pour coordonner et planifier, 48 heures a I’avance, un transport aérien
d’appui pour répondre aux exigences de la mission. Le transport aérien doit étre
planifié pour garantir une utilisation maximale du carburéacteur du SAN et ainsi
éviter au transporteur aérien d’acheter du carburant commercial.

4.84.2 L’entrepreneur doit préparer et soumettre un calendrier mensuel de transport aérien. Le
calendrier doit préciser la zone, la date, le type d’aéronef, le type de tache ainsi
qu’une estimation du nombre d’heures et de milles.
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4.84.3 Le calendrier mensuel doit étre présenté dans un format proposé par I’entrepreneur et
accepté par I’AT du Bureau du SAN. Il doit étre soumis au plus tard le 25° jour de
chaque mois pour le mois suivant. Le document de référence mentionné en 1.3.8 est
fourni a titre de document d’orientation.

4.84.4 L’entrepreneur doit préparer et soumettre une mise a jour hebdomadaire du calendrier
mensuel, qui comprendra :

4.84.4.1 Les vols interrompus;
4.84.4.2 Les vols prévus qui n’ont pas eu lieu;
4.84.4.3 Les vols non prévus qui ont eu lieu;

4.84.4.4 Les suivis de vol manquants ou imprécis, comme il est expliqué en détail dans
la présente section.

4.84.5 La mise a jour hebdomadaire doit comprendre les documents justificatifs pertinents
pour expliquer les écarts, p. ex. les suivis de vol, les bulletins météorologiques, les
rapports sur 1’état de 1I’équipement, les commandes de Travail. Le calendrier mensuel
doit étre mis a jour a toutes les semaines afin de tenir compte des modifications
apportées.

4.84.6 La mise a jour hebdomadaire doit étre présentée dans un format proposé par
I’entrepreneur et accepté par I’AT du Bureau du SAN. Le document doit étre soumis
le mardi de chaque semaine. Le document de référence mentionné en 1.3.8 est fourni
a titre de document d’orientation.

4.85 Gestion des ressources pour le transport aérien fourni par le gouvernement

4.85.1 L’entrepreneur doit s’assurer que les heures et les milles alloués au soutien pour le
transport aérien ne sont pas dépassés. L entrepreneur doit aviser I’AT du Bureau du
SAN lorsque 75 % des heures et/ou des milles ont été utilisés par le transporteur
aérien dans chaque zone.

4.85.2 Dans un délai de 24 heures de toute activité d’entretien requise par le transporteur
aérien ayant une incidence négative sur le calendrier d’entretien ou de projet de
I’entrepreneur, ce dernier doit préparer et soumettre un énoncé des répercussions
découlant de la non-disponibilité du transport aérien. Dans 1’énoncé des
répercussions, I’entrepreneur doit indiquer les mesures d’atténuation visant a éliminer
ou a réduire ces répercussions.

4.85.3 L’entrepreneur doit préparer des rapports mensuels d’évaluation du rendement du
transporteur aérien pour le mois précédent. Le rapport doit notamment comprendre
les éléments suivants :
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4.85.3.1 Disponibilité de I’aéronef pour assurer le respect du calendrier des vols;
4.85.3.2 Les retards de vol contr6lés du transporteur aérien;
4.85.3.3 Un énonce attestant de la qualité du service fourni par le transporteur aérien.

4.85.4 Le rapport d’évaluation du rendement du transporteur aérien doit étre préparé a 1’aide
du document de référence indique Prévisions annuelles de transport aérien et
prévisions de transport aérien de réapprovisionnement en carburant en vrac et doit
étre soumis a I’AT du Bureau du SAN au plus tard le 10° jour de chaque mois.

4.86 Appui au transport aérien

4.86.1 En lien avec I’aspect carburant en vrac du présent EDT, 1’entrepreneur doit tenir a jour
une liste des réservoirs de carburant en vrac du SAN qui est certifiés pour 1’aviation.
La liste doit étre mise & jour lorsque des réservoirs sont mis en service ou retirés du
service, lorsque des résultats d’analyse du carburant sont en attente ou que le
carburant contenu dans des réservoirs est placé en quarantaine.

4.86.2 L’entrepreneur doit fournir une liste des réservoirs certifiés pour 1’aviation par site et
les identificateurs d’emplacement aux transporteurs aériens pour satisfaire aux
exigences de la mission du SAN. L’entrepreneur doit s’assurer que toute
I’infrastructure aux sites du SAN requise pour le ravitaillement des aéronefs fournis
par le gouvernement est fonctionnelle.

4.86.3 L’entrepreneur doit prévoir un espace abrité pour les transporteurs aériens du
gouvernement au site de soutien logistique C, a Cambridge Bay, au Nunavut, et au
site de soutien logistique F, a Hall Beach, au Nunavut pour y abriter I’aéronef ainsi
que I’équipement d’entretien, les outils et les pieces de rechange connexes. L’espace
abrité a ces deux sites doit étre mis a la disposition des transporteurs aériens du
gouvernement 24 heures par jour, 7 jours par semaine et 365 jours par année.

4.86.4 L’entrepreneur doit veiller & ce que les transporteurs aériens du gouvernement aient
accés a une source d’¢électricité de 115 V sur tous les sites du SAN 24 heures par jour,
7 jours par semaine et 365 jours par année.

4.86.5 L’entrepreneur doit s’assurer qu’aux sites de soutien logistique C et F, il y a un véhicule
capable de remorquer 1’aéronef fourni par le gouvernement 24 heures par jour, 7 jours
par semaine, 365 jours par année. Toute opération de remorquage de 1’aéronef doit
étre effectuée par le transporteur aérien du gouvernement.

4.86.6 L’entrepreneur doit fournir les services de chargement et de déchargement pour tous les
aéronefs fournis par le gouvernement pour satisfaire aux exigences de la mission du
SAN. L’entrepreneur doit s’assurer que le matériel mobile de soutien requis pour le
chargement et le déchargement de I’aéronef est fonctionnel.
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4.86.7 L’entrepreneur doit coordonner le transport aérien des matieres et des déchets
dangereux a bord d’aéronefs fournis par le gouvernement avec les transporteurs
aériens. L entrepreneur est responsable du conditionnement et de 1’étiquetage des
matiéres et des dechets dangereux, ainsi que de fournir la documentation nécessaire
pour le transport aérien.

4.86.8 L’entrepreneur doit offrir un soutien aux opérations d’élingage de précision des
deux (2) hélicoptéres saisonniers supplémentaires et aux opérations d’élingage
régulier des cinq (5) hélicopteres de I’endroit.

4.87 Suivis de vol

4.87.1 L’entrepreneur doit vérifier I’exhaustivité et 1I’exactitude de tous les suivis de vol
fournis par le transporteur aérien du gouvernement. Il doit y avoir un suivi de vol
pour chaque vol et des suivis de vol portant la mention « néant » pour les journées ou
il n’y a pas de vol. Les suivis de vol doivent comprendre 1’objectif du vol,
notamment :

4.87.1.1 Le nombre d’étapes et les destinations réelles, y compris toute étape annulée;

4.87.1.2 Le temps de vol et le temps au sol pour chaque étape;

4.87.1.3 Le temps de vol et la distance parcourue pour chaque étape;

4.87.1.4 Le carburant consommé pour chaque étape;

4.87.15 Le site de ravitaillement, s’il y a lieu, en précisant le numéro du réservoir (s’il
s’agit d’un réservoir du SAN) et la quantité prise;

4.87.1.6 La description et le poids de la cargaison pour chaque étape;

4.87.1.7 Le nom des passagers et leur nombre pour chaque étape.

4.87.2 L’entrepreneur doit signer tous les suivis de vol pour confirmer qu’ils sont complets et
exacts. L’entrepreneur ne doit pas signer un suivi de vol dont les renseignements sont
incomplets ou inexacts.

4.87.3 L’entrepreneur doit aviser I’AT du Bureau du SAN de tout suivi de vol incomplet ou
manquant avant la mise a jour hebdomadaire suivante du calendrier mensuel.

4.87.4 L’entrepreneur doit tenir a jour un répertoire des suivis de vol qui doit étre mis a la
disposition de I’AT du Bureau du SAN. Les suivis de vol doivent étre intégres au
répertoire électronique dans les 48 heures suivant leur réception.

4.88 Manifestes de vol
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4.88.1 L’entrepreneur doit préparer et soumettre, avant chaque départ d’un aéronef, un
manifeste de vol au transporteur aérien fourni par le gouvernement. Les manifestes de

vol doivent comprendre les renseignements suivants :

4.88.1.1 La ou les destinations proposees;

4.88.1.2 La liste des cargaisons, y compris leur poids;
4.88.1.3 Le nom des passagers et leur nombre;
4.88.1.4 Le numéro de vol unique;

4.88.1.5 Le but du voyage;

4.88.1.6 L’avis indiquant que des maticres dangereuses et/ou des déchets dangereux sont
transportés.

4.88.2 Une fois le suivi de vol examiné et approuvé, I’entrepreneur doit mettre a jour le
manifeste de vol et y indiquer les renseignements exacts concernant le vol.

4.88.3 L’entrepreneur doit tenir a jour un répertoire électronique des manifestes de vol qui doit
étre mis a la disposition de I’AT du Bureau du SAN. Les manifestes de vol doivent
étre intégrés au répertoire électronique dans les 48 heures suivant leur réception.
Ainsi que maintenir I’application SAN Manifeste de Vol dans MAXIMO dans les 48

heures.

4.89 Retard d’un aéronef

4.89.1 L’entreprencur doit prendre des mesures si un aéronef a 60 minutes de retard quant a sa
destination prévue et si sa position est inconnue. L’entrepreneur doit prendre les
mesures nécessaires aupres des services de vol de NAV CANADA pour établir la
situation dans laquelle se trouve 1’aéronef.

4.90 Incidents d’aéronefs

4.90.1 L’entrepreneur doit prendre des mesures en cas d’incident d’aéronef afin d’apporter le
soutien ou 1’aide nécessaire pour préserver la vie, les biens et I’environnement. Dans
le cas d’un incident catastrophique, 1’entrepreneur doit préserver les lieux aux fins

d’enquéte.

4.90.2 L’entrepreneur doit soumettre des rapports initiaux et des rapports de suivi dans le cas
d’incidents d’aéronefs. Le rapport initial doit étre remis dans les six (6) heures suivant
I’incident et des rapports de suivi doivent étre transmis, au besoin, jusqu’a ce que
I’incident ait fait I’objet d’une enquéte exhaustive et que des mesures correctives
aient été prises. Les rapports de suivi doivent décrire I’état d’avancement de I’enquéte
et les mesures correctives qui sont prévues ou qui ont €été prises jusqu’a ce que
I’incident soit considéré comme clos.
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4.91 Réunions semestrielles sur le transport aérien et le carburant en vrac

4.91.1 L’entrepreneur doit assister a la réunion semestrielle sur le transport aérien et le
carburant en vrac et présenter la situation du programme de transport aérien du SAN.
Les réunions ont normalement lieu au Canada, mais a I’extéricur de la région de la
capitale nationale. L’ entrepreneur doit préparer une présentation de diapositives
expliquant en détail les activités prévues et achevées, les lecons apprises et les
problemes ou les préoccupations qui pourraient avoir une incidence négative sur le
programme de transport aérien du SAN.
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Section5 TRANSITION DANS et TRANSITION HORS (TD & TH)
5.1 Introduction Transition Dans

5.1.1 L'entrepreneur doit préparer et mettre en ceuvre un Plan de Transition Dans (PTD) pour
assumer les Soins, la Garde et le Controle (SGC) du systéme d'alerte du Nord (SAN),
comme indiqué dans le présent Enoncé Des Travaux (EDT). Le PTD doit s'aligner sur
le Plan de Transition Hors (PTD) fourni par le Canada. Le PTD prendra en
considération les parametres suivants:

5.1.1.1 La période de transition totale s'étendra du ler avril 2022 au 30 septembre
2022;

5.1.1.2 Les soins, la garde et le contréle (SGC) de tous les sites SAN restera avec
I'entrepreneur sortant jusqu'au 31 juillet 2022. A ce moment-1a, le SGC de tous
les sites SAN sera transféré au nouvel entrepreneur.

5.1.1.3 Dans le cadre de la mise en ceuvre d'un PTH exécuté pour cldturer le contrat en
cours, les événements suivants se produiront:

5.1.1.3.1 Un inventaire physique complet de tous les actifs de I'US Air Force (USAF)
doit étre effectué dans tous les sites du SAN;

5.1.1.3.2 Un inventaire complet de tous les équipements fournis par le gouvernement
canadien (EFG) et des matériaux fournis par le gouvernement (GSM) d'une valeur
supérieure a 500 $, moins d'équipement installé et articles attrayants, doit
également étre effectué sur tous les sites du SAN;

5.1.1.3.3 Il doit y avoir une visite d'acceptation du site pour chaque emplacement SAN
effectuée en conjonction avec (5.1.1.3.1) et (5.1.1.3.2) ci-dessus en coordination
avec un représentant du Canada. La sécurité des communications (COMSEC) doit
également étre transférée de I'entrepreneur sortant a lI'entrepreneur entrant a ce
moment-Ia;

5.1.1.4 Les plans de référence fournis dans le présent EDT seront jugés par le Canada
adéquats pour gérer les exigences du présent EDT pendant la période de
transition et trois mois par la suite.

5.1.1.5 Les réunions de transition seront programmées chaque semaine pendant la durée
de la période de transition.

5.2 Définitions

5.2.1 Reportez-vous aux définitions géneriques de la section 5 de cet EDT.

5.2.2 Références
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5.2.2.1 Plan actuel de transition hors du SAN (M);

5.3 QUALIFICATIONS DU PERSONNEL

5.3.1 Latransition En M GESTIONNAIRE doit avoir au moins 10 ans ars d’expérience dans
la gestion de projets complexes et d’une transition d’une expérience directe ou
plusieurs projets. Le gestionnaire de transition doit étre familiarisé avec la gestion de
projet de services / fonctions multidisciplinaires, comme le démontre I'historique de
Travail. Le remplacement du gestionnaire de transition doit étre approuvé par le
Canada.

5.4 SECURITE (SAFETY)

5.4.1 L'entrepreneur doit se conformer a toutes les mesures de sécurité du présent contrat et a
toutes les mesures de sécurité supplémentaires non spécifiées par ailleurs dans le
présent contrat, mais qui sont conformes a une gestion prudente et aux pratiques de
I'industrie.

5.5 DESCRIPTION DES CONDITIONS EXISTANTES

5.5.1 Des descriptions des conditions existantes sont fournies dans toutes les sections de cet
EDT, le cas échéant.

5.6 SECURITE (SECURITY)

5.6.1 Tout le personnel de I'entrepreneur doit satisfaire aux exigences de sécurité requises
telles que définies par la liste de contréle des exigences de sécurité (SRCL) avant
d'étre autorisé a visiter ou a Travailler a tout emplacement du SAN.

5.7 ADMINISTRATION DE TRANSITION

5.7.1 Mettre en place une équipe de transition

5.7.1.1 L'entrepreneur doit constituer une équipe de transition dans les 5 jours ouvrables
suivant l'attribution du contrat.

5.7.1.2 Organigramme de I'équipe de transition
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5.7.1.2.1 L'entrepreneur doit préparer et soumettre a lI'autorité contractante un
organigramme détaillant I'équipe de transition, sa structure hiérarchique jusqu'au
gestionnaire de transition et les réles et responsabilités de chaque membre de
I'équipe. L'organigramme doit inclure toutes les coordonnées de I'équipe de
transition, y compris les noms, les numéros de téléphone professionnels et les
adresses électroniques professionnelles.

5.7.2 Reunions de transition

5.7.2.1 L'entrepreneur doit assister au minimum aux réunions de transition
hebdomadaires prévues avec le Canada. Des réunions de transition
supplémentaires seront organisees au besoin. Les réunions de transition ne
seront reportées / annulées qu'avec lI'approbation écrite du Canada.

5.7.2.2 L'entrepreneur doit préparer les ordres du jour de chaque réunion de transition.
Les ordres du jour doivent étre soumis au Canada au moins 1 jour ouvrable
avant la réunion.

5.7.2.3 L'entrepreneur doit préparer un proces-verbal pour chaque réunion de transition.
Le proces-verbal de la réunion doit étre soumis au Canada au plus tard deux
jours ouvrables aprés la réunion.

5.8 MISE EN (EUVRE DE LA TRANSITION IN
5.8.1 Preparer PTD

5.8.1.1 L'entrepreneur doit soumettre une ébauche de PTD dans les 30 jours civils
suivant le début du contrat. Le projet de PTD doit étre basé sur les exigences de
la présente section et doit démontrer comment I'entrepreneur a l'intention
d'assumer toutes les responsabilités de cet EDT. Le PTD doit étre écrit pour
compléter le PTH fourni par le Canada. Le PTD comprend les éléments
suivants:

5.4.1.1.1 Identification de I'équipe de transition;

Un calendrier détaillé proposé pour la prise en charge de la SGC du SAN, y
compris des visites sur place pour assister a I'inventaire effectué dans le cadre du
PTH et pour participer au transfert du site;
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Un plan de dotation pour prendre en charge la SGC du SAN d'ici le 31 juillet 2022.
En particulier, le plan de dotation doit répondre aux exigences de la SRCL afin de
garantir que tout le personnel possede I'habilitation de sécurité requise pour
exécuter les taches qui lui sont assignees;

5.%.1.1.2 Un calendrier de formation pour le personnel, et comment cela sera complété
avant que le personnel assume les taches qui lui sont assignées en conjonction avec
le transfert de la SGC des sites SAN;

5.%.1.1.3 1.8.1.1.5 Un calendrier d'approvisionnement pour tout équipement, matériel
et / ou équipement de soutien mobile (MSE) fourni par I'entrepreneur;

5.8.1.1.4 Un calendrier de livraison des plans requis et de la documentation connexe
(modeéles, etc.) requis par le présent EDT;

5.%.1.1.5 Toute mesure provisoire mise en ceuvre par l'entrepreneur pour répondre aux
exigences de I'énoncé des Travaux pendant la période de transition;

5.5.1.1.6 Besoins en personnel du LSS pour mettre en ceuvre le plan de
transition;

5.8.1.1.7 Une stratégie d'atténuation des risques pour s'assurer que l'entrepreneur est
prét a assumer pleinement le SGC du SAN d'ici le 31 juillet 2022,

5.8.2 L'entrepreneur doit finaliser le PTD en intégrant les commentaires du Canada au plus
tard 45 jours apres le début du contrat.

5.8.3 Metre en ccuvre PTD

5.8.3.1 L'entreprencur doit mettre en ceuvre le PTD | en collaboration avec le Canada
pour s'assurer que le SGC est atteint d'ici le 31 juillet 2022.
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5.9 TRANSITION HORS

5.9.1 Presentation

5.9.1.1 L'entrepreneur doit réviser et maintenir un plan de transition hors (PTH) fourni
par le Canada et mis en ceuvre a la fin du présent contrat. Le PTH doit étre revu
et mis a jour au moins une fois par an pour intégrer les legons tirées de la mise
en ceuvre du plan de transition dans (PTD), traiter de tout changement au
contrat ou de la maniére dont I'entrepreneur met en ceuvre les exigences de cet
énoncé de Travail (EDT). Un PTH finalis¢ doit étre prét pour la mise en ceuvre
au plus tard 60 jours avant la fin de ce contrat.

5.10 Définitions

5.10.1 Consulter le tableau des références pour les définitions génériques de cet EDT.
5.10.2 Références
5.10.2.1 Plan de transition (M) actuel du systeme d'alerte nord (SAN);

5.11 QUALIFICATIONS DU PERSONNEL

5.11.1 Le questionnaire de transition hors doit avoir au moins 10 ans d’expérience dans la
gestion de projets complexes et une expérience directe de la transition d'un ou
plusieurs projets. Le gestionnaire de transition doit étre familiarisé avec la gestion de
projet de services / fonctions multidisciplinaires, comme le démontre I'historique de
Travail. Le remplacement du gestionnaire de transition doit étre approuvé par le
Canada.

5.12 SECURITE (SAFETY)

5.12.1 L'entrepreneur doit se conformer a toutes les mesures de sécurité du présent contrat et a
toutes les mesures de sécurité supplémentaires non spécifiées par ailleurs dans le
présent contrat, mais qui sont conformes a une gestion prudente et aux pratiques de
I'industrie.

5.13 DESCRIPTION DES CONDITIONS EXISTANTES

5.13.1 Des descriptions des conditions existantes sont fournies dans toutes les sections du
présent énoncé des Travaux (EDT), le cas échéant.

5.14 SECURITE (SECURITY)
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5.14.1 Tout le personnel de I'entrepreneur doit satisfaire aux exigences de sécurité requises
telles que définies par la liste de contréle des exigences de sécurité (SRCL) avant
d'étre autorisé a visiter ou a Travailler a tout emplacement du SAN.

5.15 ADMINISTRATION DE TRANSITION
5.15.1 Maintenir UN PTH actual

5.15.1.1 Dans I'année suivant le début du contrat, I'entrepreneur doit finaliser le PTH tel
que fourni par le Canada avec les lecons tirées de la mise en ceuvre du PTD et
en tenant compte de la fagon dont I'entrepreneur répond aux exigences du
présent EDT. Le hall PTH doit étre revu et mis a jour au moins une fois par an
pour tenir compte de tout changement dans la mission, le contrat ou la maniére
dont I'entrepreneur répond aux exigences du présent EDT. L'examen et la mise
a jour annuels doivent étre terminés au plus tard 60 jours avant la fin de
I'exercice.

5.15.2 Mettre en place une équipe de transition hors:

5.15.2.1 L'entrepreneur doit constituer une équipe de transition au plus tard 30 jours
avant le début de la période de transition.

5.15.2.2 Organigramme de I'équipe de transition hors

5.15.2.3 L'entrepreneur doit préparer et soumettre a l'autorité contractante un
organigramme détaillant I'équipe de transition, sa structure hiérarchique
jusqu'au gestionnaire de transition et les roles et responsabilités de chaque
membre de I'équipe. L'organigramme doit inclure toutes les coordonnées de
I'équipe de transition, y compris les noms, les numéros de téléphone
professionnels et les adresses e-mail professionnelles.

5.15.3 Planifier et assister aux réunions de transition

5.15.3.1 L'entrepreneur doit assister au minimum aux réunions de transition
hebdomadaires prévues avec le Canada. Des réunions de transition
supplémentaires doivent étre organisées au besoin. Les réunions de transition
ne seront reportées / annulées qu'avec l'approbation écrite du Canada.

5.15.3.2 L'entrepreneur doit préparer les ordres du jour de chaque réunion de transition.
Les ordres du jour doivent étre soumis au Canada au moins 1 jour ouvrable
avant la réunion.

5.15.3.3 L'entrepreneur doit préparer un proces-verbal pour chaque réunion de transition.
Le procés-verbal de la réunion doit &tre soumis au Canada au plus tard deux
jours ouvrables aprés la réunion.

5.16 MISE EN (EUVRE DE LA TRANSITION
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5.16.1 Mettre en ceuvre un plan de transition hors

5.16.1.1 L'entreprencur doit mettre en ceuvre le PTH finalisé. Le PTH doit étre mis en
ceuvre pour garantir que les soins, la garde et le contrdle (SGC) de tous les sites
SAN sont transférés du contrat actuel au nouveau contrat dans une période de
transition définie de 6 mois.
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