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DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNEES

1. TITLE - TITRE

2. IDENTIFICATION NUMBER - NUMERO
D’IDENTIFICATION

ARRETE DE PROJET

DD 15.3.18.2

3. DESCRIPTION / PURPOSE - DESCRIPTION/OBJET

L’objectif de I’arrété de projet est d’établir un cadre de référence, des orientations et des protocoles pour le lancement et la

planification des projets de construction applicables.

4. APPROVAL DATE 5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) 6. GIDEP APPLICA’B’LE
DATE BUREAU DE PREMIERE RESPONSABILITE (BPR) PROGRAMME D'ECHANGE DE
D’APPROBATION DONNEES PERTINENT
Autorité technique (AT) du Bureau du Systeme d’alerte du
Novembre 2020 Nord (BSAN) S.0.

7. APPLICATION / INTERRELATIONSHIP — APPLICATION / INTERDEPENDANCE

Consulter la section 15.3.18.2 de la LDEC et le paragraphe 15.3.18.2 de I’EDT.
La présente DD énonce les directives de préparation relatives au contenu et au format pour la préparation des arrétés de projet décrits

dans I’EDT d’O et M du SAN.

8. ORIGINATOR - AUTEUR

9. APPLICABLE FORMS - FORMULES PERTINENTES

AT BSAN S.0.

10. PREPARATION INSTRUCTIONS — INSTRUCTIONS SUR LA PRESENTATION DES DONNEES
10.1 Préparer et tenir a jour des arrétés de projet assujettis a I’examen et a I’acceptation par I’AT BI.

10.2 Fournir les renseignements suivants, s’il y a lieu :
o I’apercu du projet;

o] le but;

o] la portée;

o] les objectifs;

o] les questions en suspens;

o les références;
¢ la terminologie;
e |’approche;
o] les produits livrables et les objectifs de qualité;

o] I’organisation et les responsabilités;
o] les liens de dépendance;
o] les plans liés aux activités de soutien;
o les installations et ressources;
o] la gestion des risques;
o] les options de processus et les écarts;
o] les phases du projet;
o] la coordination du projet;
o] le cadre d’établissement de rapports;
o la gestion de la qualité;
e le calendrier;
o le budget;
o |’estimation des co(ts.
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