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11

GENERALITES

LOCALISATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

A

Les travaux de déconstruction de batiments et de structures auront lieu sur I'lle Rouge, et viseront tous
les batiments (9) toujours présents, & I'exception du phare et de la station météorologique. L'Tle est
localisée au milieu du fleuve Saint-Laurent a 'embouchure du Fjord du Saguenay, au large, a l'est du
village de Tadoussac. Ces batiments sont aux prises avec une présence de moisissures, de plomb et
d’amiante. Divers travaux mineurs sont a effectuer au phare. Le projet inclut également la disposition de
tous les débris et toutes les matiéres dangereuses afin de réduire les risques physiques et
environnementaux présents sur le site. Mentionnons qu’aucune démolition de fondations de béton n’est
incluse a la présente portée des travaux, mais elles doivent étre sécurisées, a I'aide d’un remblai, pour la
maison du gardien, la maison de l'assistant et la cabane Sud (toilette). Le site, accessible par voie
aérienne ou maritime, est inhabité et isolé. Ce site est dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et
est sujet a sa réglementation.
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Les coordonnées approximatives de I'lle sont : 48°04'43"N 69°32'27"0.

L’ile Rouge n’est accessible que par les voies aérienne ou maritime.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

La présente liste des travaux n’est pas nécessairement compléte et ne dégage pas I'Entrepreneur de sa
responsabilité d’effectuer tout autre travail, changement ou modification nécessaire, propre a compléter
avec satisfaction les travaux prévus au présent projet. Il est important de prendre en considération tous
les documents contractuels et annexes au projet.

L’Entrepreneur sera soumis a plusieurs restrictions pendant les travaux. Voir la section de devis 01 52 00
- Installations de chantier pour les contraintes et restrictions de chantier, le balisage des zones de
circulation autorisées, etc. Voir les Mesures d’atténuation, a mettre en place par 'Entrepreneur, annexée
aux documents contractuels. Voir également la section de devis 01 14 00 - Restrictions visant les travaux
tels que les réglements et lois applicables aux oiseaux migrateurs, a la loi sur les péches, des parcs
marins, etc. Certaines restrictions sont énumérées dans la présente section ainsi que dans celles
énumeérées ici haut. L'Entrepreneur doit lire les autres sections de devis et les annexes conjointement
avec cette section.
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3 De facon générale, et sans s’y limiter, les travaux faisant I'objet du présent mandat comprennent les

équipements, le matériel, les services et la main-d’ceuvre requis pour compléter les éléments suivants:

1 Démolition et disposition de toutes les matiéres dangereuses, des déchets de démolition non

dangereux ou autres débris ou équipements présents sur le site de I'lle Rouge. Voir section de

devis 02 42 16 pour les particularités de la démolition ainsi que le dossier photographique en

annexe des documents contractuels.

A

Pour les batiments suivants :

V. v v Vv VYV V V V

Maison du gardien. Dimension approximative : 32’ x 38’
Maison de l'assistant. Dimension approximative : 30’ x 42°
Cabane Est. Dimension approximative : 14’ x 18’

Cabane Ouest. Dimension approximative : 13’ x 13’

Cabane Sud. Dimension approximative :17° x 9’

Abris du criard de brume. Dimension approximative : 18’ x 30’
Hangar & bateau. Dimension approximative : 34’ x 16’

Deux bétiments (2 conteneurs — béatiment des génératrices et batiment des
réservoirs) abritant 3 groupes électrogénes, leurs équipements et réservoirs.
Dimension approximative des conteneurs (2 uns) : 20’ x 8 x 8’-6”

Passerelles de bois, ses plateformes et ses escaliers au site.

Longueur approximative 350 métres.

1 Des analyses et caractérisations des matiéres dangereuses de
'ensemble des batiments a I'exception du phare ont été réalisées en septembre
2017. Les résumés, tableaux et descriptions sont présentés dans les sections de
devis 02 81 01 — matiéres dangereuses, 02 82 00.01 et 02 82 00.02 —
désamiantage — précautions minimales et moyennes, 02 83 10 - enlévement de
revétement de peinture de base de plomb — précautions minimales et 02 85
00.02 et 02 85 00.03 — traitement de la contamination fongique — précautions
moyennes et maximales. Elles donnent une évaluation des matiéres
dangereuses présentes dans les batiments. Il est donc de la responsabilité de
’Entrepreneur de considérer les résultats et informations pour les travaux de
démolition et de disposition des matiéres dangereuses présentes dans les
batiments. L'Entrepreneur doit gérer les débris, matériaux et équipements en
fonction des résultats et informations de caractérisation des matieres
dangereuses. Plus particulierement :

A La fournaise (carton isolant) devra étre manipulée selon la
méthode du risque modéré. Voir section de devis 02 85 00.02 -
Désamiantage — précautions moyennes. Les bardeaux de toiture et le
composé a joint des murs devront étre gérés selon la méthode du risque
faible. Voir section de devis 02 82 00.01 - Désamiantage — précautions
minimales;

2 Les maisons du gardien et de I'assistant devront étre gérées
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selon la section de devis 02 85 00.03 - traitement de la contamination
fongique — précautions maximales. Tous les autres batiments contenant
de la moisissure devront étre gérés selon la section de devis 02 85 00.02
- traitement de la contamination fongique — précautions moyennes.

3 De la peinture au plomb a été retrouvée sur les murs, plafonds et
planchers de la maison du gardien et de la maison de 'assistant. De la
peinture au plomb est présente sur les revétements extérieurs des
batiments. Voir section de devis 02 83 10 — Enlévement de revétements
peinture a base de plomb précaution minimale.

A4 Tubes fluorescents contenant des vapeurs de mercure (10 uns)
et Ballasts de lampe présumés contenir des BPC (4 uns) a disposer. Voir
section de devis 02 81 01 — matieres dangereuses.

2 Tous les déchets de construction doivent étre triés et disposés, au site et
selon les normes et réglements en vigueur. L’Entrepreneur doit faire un
démantélement contrélé et trier les différentes composantes des batiments,
structures et débris sur le site et disposer de ceux-ci. Tout élément susceptible
de blesser un oiseau doit étre retiré. Aucun matériau lors du démantelement ne
doit partir aux vents. La démolition par brilage est interdite.

.3 Les colts d’enlevement, de manutention et de transport doivent étre
inclus.
4 Les codts relatifs au triage des débris, au transport, a la protection de

l'environnement, aux frais relatifs & la santé-sécurité, au nettoyage, aux
chargements et déchargements, a la sortie des débris de I'lle, et a tout autre
élément nécessaire pour compléter cet item, doivent étre considérés partie
intégrante des travaux. Aucun paiement additionnel ne sera autorisé.

5 Aucune démolition des fondations, ni de base de béton n’est incluse a la
présente portée des travaux.

.6 Appliquer et mettre en place toutes les mesures d’atténuation
présentées en annexe des documents contractuels.

7 L’Entrepreneur, en démantelant les batiments, doit prendre les mesures
nécessaires pour collecter les particules de peinture laches des revétements
extérieurs dans l'air ou sur le sol (aspirateur, protections, polythéne au sol, etc.)
et éviter qu’elles ne partent au vent ou se lixivient. Ces particules de peinture
contiennent du plomb et certaines devront étre considérées comme étant des
matiéres dangereuses lors de leur disposition, car elles sont lixiviables. Donc,
avant de procéder au démantelement des batiments, I'Entrepreneur doit enlever
la peinture qui est lache ou presque décollée de son substrat avec une méthode
appropriée (voir section de devis 02 83 10 - Enlévement de revétement de
peinture a base de plomb — précautions minimales).

.8 Le Ministéere encourage [I'Entrepreneur a la récupération, la
réutilisation/réemploi, la valorisation ou le recyclage des débris de démolition du
projet si cela est possible. Voir section de devis 01 74 21 — Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition et Dossier photographique annexé aux
documents contractuels.
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.9 L’Entrepreneur doit effectuer la démolition des passerelles de bois en

premier et ensuite effectuer la démolition des batiments. La circulation piétonne
et de la machinerie devront se faire par I'ancienne emprise des passerelles de
bois en tout temps afin de minimiser les impacts des travaux et éviter l'altération
de la végétation alentour. Certaines sections des passerelles de bois peuvent
étre pourries. Déterminer et baliser des voies d’accés en choisissant des
parcours minimisant les effets environnementaux. Toutes circulations, hors de
ces zones, seront interdites autrement que pour ramasser des déchets ou des
débris.

.10 Délimiter et baliser la zone des travaux pour la démolition, pour la
circulation piétonne et la circulation de la machinerie de chaque batiment. Toutes
circulations, hors de ces zones, seront interdites autrement que pour ramasser
des déchets ou des débris.

A1 Délimiter les zones de tri et d’entreposage temporaire de débris de
démolition au site. Des protections au sol doivent étre mises en place. Des
moyens de contrdle des éléments (vents, pluie, etc.) doivent étre mis en place
afin d’éviter la contamination du sol et d’éviter que les matériaux partent au vent.
Prévoir une zone d’entreposage en ciblant des endroits sans végétation ou de
moindres effets environnementaux.

12 Toutes les matiéres dangereuses doivent étre gérées a la source (dans
les batiments) et ne doivent pas étre entreposées a I'extérieur au sol ou dans les
zones de tri afin d’éviter la contamination du site.

13 Pour tout accostage sur I'ile, celle-ci doit se faire sur la plage, vis-a-vis
du hangar & bateau situé a 50 m au nord-ouest du phare. Voir plan en annexe
aux documents contractuels. Les pointes nord et sud de I'ile doivent étre évitées.
L’Entrepreneur doit se limiter au secteur envisagé pour I'accostage.

.14 Pour toutes les particularités aux travaux de démolition, voir section 02
41 16 — démolition de structure. Voici quelques informations tirées de la section
de devis 02 41 16 :

A1 Démolition et disposition des fournaises et ses conduits dans les
maisons. La fournaise (carton isolant) devra étre manipulée selon la
méthode du risque modéré. Voir section de devis 02 85 00.02 -
Désamiantage — précautions moyennes;

2 Présence de cheminée dans les maisons a démolir et disposer.

.3 Présence de poutres d’acier et de colonnes a disposer au sous-
sol des maisons

4 Présence d’'une structure en métal pour haler les bateaux de la
gréve au hangar, dans le hangar a bateau a disposer.

5 Deux béatiments (2 conteneurs — batiment des génératrices et
batiment des réservoirs) abritant 3 groupes électrogénes et leur
équipement : Prendre en considération que les conteneurs sont en
mauvais états lors du déplacement ou démolition. Selon la méthode
retenue de I'Entrepreneur, la démolition des batiments pourrait étre faite
en sections pour effectuer leurs dispositions. L’entrepreneur doit
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s’assurer qu’aucun contaminant (essence, huile, etc.) ne se rependant
au sol lors du démantélement et disposition des génératrices et de leurs
équipements. Un emballage, de facon sécuritaire, des composantes
pouvant contenir du carburant devront étre effectués par 'Entrepreneur
selon sa méthode choisie. Des réservoirs sont présents au site. Ceux-ci
doivent étre nettoyés des hydrocarbures et disposer selon les
reglements provinciaux et fédéraux. Présence de barils remplis d’huile
dans les conteneurs ou les génératrices. Présence de matiére
absorbante au sol rempli d’huile a ramasser. Prévoir le nettoyage et/ou
emballage des réservoirs, équipements, matériels et tuyauteries et
effectuer la disposition selon les réglementations, normes et lois en
vigueur;

.6 Démolition et disposition d’'un réservoir de mazout dans une des
deux maisons et tuyauterie (voir section 02 81 01 — matiéres
dangereuses et section 02 65 00 - enlevement de réservoirs de
stockage). Prévoir le nettoyage et/ou emballage du réservoir et
tuyauterie et effectuer la disposition selon les réglementations, normes et
lois en vigueur;

7 Hangar a bateau : pelleter les sols sur la dalle de béton. Une
caractérisation des sols sera faite a cet endroit par le représentant du
Ministere;

.8 Présence d’électroménager dans les batiments.

.9 etc.

.15 Voir le dossier photographique en annexe des documents contractuels
pour plus de détail.

2 Sécurisation des structures a conserver et divers travaux.
A Pour les batiments suivants :
> Maison du gardien :

>

Maison de I'assistant :

A Sécuriser les fondations de béton des batiments a démolir dans la
présente portée des travaux en les remplissant de remblai (sable granulaire
classe A; exempte d’espéce envahissante et non contaminée). Remplir de
remblai les fondations de béton et/ou la fosse égale avec le terrain naturel sur
place. Voir section de devis 32 92 19.13 — ensemencement mécanique et section
31 00 00.01 — terrassement.

2 Effectuer un ensemencement mécanique, suite au remblai dans la fosse
de la cabane (toilette). Prévoir une profondeur de fondation standard pour le
volume de remblai. Remplir les fondations de béton et/ou la fosse égale avec le
terrain naturel sur place. Le haut des murs de fondation de béton des maisons
doivent étre arasés (coupés) jusqu’au niveau du terrain naturel/remblai intérieur
des fondations.

3 Les murs de fondation de la maison du gardien et de I'assistant ainsi que
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les cOtes des bases de béton des conteneurs ont de la peinture lache. Retirer
toute la peinture qui est lache sur toutes les surfaces des murs de la fondation ou
des cotes de dalle de béton, a 'aide d’'une méthode appropriée (voir section 02
83 10 - Enlévement de revétements peinture a base de plomb). Faire les travaux
par faibles vents et/ou avec une méthode appropriée. Prendre les mesures
nécessaires pour collecter les particules de peinture laches dans I'air ou sur le sol
et éviter qu’elles partent au vent ou se lixivient (aspirateur, protections, polythéne
au sol, etc.). L’Entrepreneur ne doit pas contaminer le sol de la zone des travaux.
Tout résidu de peinture doit étre récupéré afin d’étre disposé adéquatement dans
un site autorisé. Gérer ces débris en fonction des résultats de caractérisation des
matiéres dangereuses de la section 02 81 01 — matiéres dangereuses et autres
sections de devis pertinentes. Toute peinture non caractérisée doit étre
considérée comme une matiére dangereuse.

2 Pour les batiments suivants :
> Phare :
A Toiture : refaire la section de toiture du phare et ses solinages au niveau

du phare et de la coupole du phare. Voir section de devis 075200 - Couvertures
a membrane de bitume modifié et 076200 - Solins et accessoires en tole

2 Paratonnerre : Soumettre un systéeme neuf de paratonnerre pour le
phare. Voir section de devis 264113 - Protection des constructions contre la
foudre.

3 Porte : changer la porte et mettre une porte en bois sur mesure telle que
I'existant. Voir section de devis 06 08 99 - Charpenterie - travaux de petite
envergure. Peinturer la porte. Voir devis section 09 91 13 — travaux de peinture
extérieure.

4 Vitrage : changer le vitrage de la coupole du phare (prévoir 5
remplacements) et remplacer les carreaux de fenétre du phare (prévoir 5
remplacements) par du polycarbonate. Voir section de devis 088050 - Vitrages.

5 Réparer les marches donnant au vide sanitaire a I'intérieur du phare
(prévoir 3 réparations de marches, contremarches et limons). Voir section de
devis 060899 - Charpenterie - travaux de petite envergure.

.6 Repeinturer la coupole du phare. Les travaux consisteraient & enlever la
peinture qui écaille et par la suite lui mettre un apprét et la peinturer. Le code de
la couleur pour la coupole sera sélectionné en fonction des normes du
MPO/GCC. Voir devis section 09 91 13 — travaux de peinture extérieure.

3 Pour tout le site :
> Semence :
A1 Pour les sites des travaux altérés suite aux travaux, prévoir ressemer

ces zones avec un mélange de semence. Voir section de devis 32 92 19.03 —
Ensemencement.

Toilette :
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A1 Aprés la démolition de [installation, prévoir la sécurisation et le
remplissage de la fosse avec un remblai (sable classe A) et effectuer un
ensemencement.
> Ramassage de tous les débris au site.
4 Voir le dossier photographique en annexe des documents contractuels pour plus de
détail.
3 Caractérisation des sols a la fin des travaux (effectuée par le Surveillant de chantier engagé par le
Ministere).
A Fournir les services d’accompagnement et d’aide du Surveillant de chantier afin que celui-

ci procéde au prélevement d’échantillons de sols a la suite des travaux. La durée de cette
procédure est estimée & environ 3 & 5 jours sous des conditions météorologiques
favorables. Cette caractérisation sera faite partiellement ou totalement durant les travaux
de I'Entrepreneur et dans les derniers jours du chantier. L’'Entrepreneur et le Surveillant
de chantier devront définir conjointement le moment idéal pour réaliser la caractérisation.

A4 La mobilisation et démobilisation au site et sur le site doivent étre incluses. Aucun paiement additionnel ne
sera autorisé.

5 A la fin des travaux, le site doit étre propre, sécuritaire et exempt de tout débris.

.6 L’entretien du site et le déneigement sont considérés parties intégrantes du présent mandat. Aucun
paiement additionnel ne sera autorisé.

5 Le Ministere encourage I'Entrepreneur a proposer des méthodes de travail alternatives (démolition,
transport des matériaux), et, sous approbation éventuelle du Représentant du Ministere, s’il croit que
celles-ci présentent des avantages, a condition qu’elles respectent les objectifs et la réglementation
applicable. Une demande formelle et écrite doit étre adressée au Représentant du Ministére s'il y a lieu.

1.3 ACCES AU CHANTIER

A

Permettre aux organismes d’essai et d’inspection, aux autorités compétentes et au représentant du
Ministére d’avoir accés au chantier.

Fournir aux organismes d’essai et d’inspection, aux autorités compétentes, et au Représentant du
Ministére le transport au chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des
moyens d’accés voulus.

1.4 EXECUTION DES TRAVAUX

A

Le certificat d’achévement substantiel devra étre fait deux semaines avant le certificat d’achévement
définitif des travaux

Horaire des travaux : L’Entrepreneur doit réaliser les travaux de fagon continue et sans interruption.
L'entrepreneur devra collaborer avec la firme de surveillance et établir son échéancier en fonction de ces
contraintes. L'horaire normal des travaux est prévu du lundi au vendredi, de jour. Aucun travail n'est
permis la fin de semaine, de soir ou en temps supplémentaires. Si I'entrepreneur désire faire des travaux
en temps supplémentaire, ceux-ci seront a ses frais, incluant les frais du surveillant de chantier, et seront
conditionnels a l'approbation du Représentant du Ministére. Tous frais indirects seront ou devront étre
assumés par I'Entrepreneur. Le Ministére ne rejette pas la possibilité de faire des travaux la fin de
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semaine afin de réduire la durée des travaux.

2 L’Entrepreneur devra tenir compte des difficultés d’acces a I'ouvrage, de I'amplitude des marées et des
problématiques climatiques potentielles pouvant affecter 'exécution de ses travaux, le cas échéant, pour
le respect de I'échéancier avant de présenter sa soumission.

1.5 UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR

A1 Les béatiments et les installations peuvent étre utilisés sans restriction jusqu’a 'achévement des travaux.
L’Entrepreneur est responsable de la santé et sécurité de I'utilisation des lieux.

2 Aucun service (électricité, téléphone, alimentation en eau potable/salée, réseau d’égout sanitaire) n’est
disponible sur le site de I'lle-Rouge. L’Entrepreneur devra étre autonome pour assurer tous ces services.

3 L’Entrepreneur devra travailler de fagon a ce qu’aucun contaminant (ex. : peinture des batiments) ne se
retrouve dans I'environnement. Par exemple, des baches peuvent étre utilisées lors de la démolition de
facon a récupérer les matériaux en évitant le contact avec les sols ou des aspirateurs. Ainsi, les travaux
doivent étre exécutés en s'assurant de récupérer les contaminants réels ou potentiels, d'éviter leur
contact avec l'eau, d’éviter la poussiére et la dispersion par le vent, tout en prenant toutes les mesures
appropriées de santé et sécurité.

4 Toute installation temporaire devra étre solidement fixée pour résister aux conditions climatiques qui
prévalent dans le secteur ainsi qu'aux vents et aux rafales de vent qui pourraient étre engendrés par les
atterrissages et les décollages d’hélicoptéres accédant au site, et ce a tout moment du jour ou de la nuit.

1.6 ACCES OCCASIONNEL DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

A1 Du personnel de la Garde cétiére canadienne du MPO (GCC-MPO) doit pouvoir accéder au site en
permanence pour des fins d’entretien et de réparation des équipements d’aide a la navigation. L’accés au
feu de balisage dans le phare et 'accés au systéme d’alimentation électrique de celui-ci devra aussi étre
possible. Ce personnel devra étre en mesure d’accéder au site par hélicoptére, en tout temps, sans
préavis donné a I'Entrepreneur.

1.7 DOCUMENTS REQUIS

1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
1. Permis.
2. Avis d'ouverture d'un chantier de construction.
3. Plan de travail.
4. Plan de mesures d’'urgence environnementale (PMUE).
5. Programme de prévention en santé-sécurité propre aux travaux et au site.
6. Plan de gestion des déchets de construction et autres matiéres dangereuses (amiante, plomb,

moisissure, etc.)
7. Plan de protection de I'environnement.

8. Devis et énoncé des travaux incluant les addenda.
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9. Documents/fiches techniques/dessins d’atelier.
10. Calendrier des travaux approuve.
11. Autorisations de modification.
12. Tous les documents et autorisations de ECCC, du Parc Marin du Saguenay et du MPO.

FIN DE SECTION
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1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A

.10

A1

12
A3
14

Section 01 11 01 Description des travaux

Section 01 35 43 Protection de I'environnement
Section 01 41 00 Exigences réglementaires

Section 01 51 00 Services d'utilités temporaires
Section 01 52 00 Installation de chantier

Section 02 41 16 Démolition de structures

Section 02 65 00 Enlévement de réservoir de stockage
Section 02 81 01 Matiéres dangereuses

Section 02 82 00.01 Désamiantage — précautions minimales
Section 02 82 00.02 Désamiantage — précautions moyennes

Section 02 83 10 Enlévement de revétement de peinture a base de plomb — précautions
minimales

Section 02 85 00.02 Traitement de la contamination fongique — précautions moyennes

Section 02 85 00.03 Traitement de la contamination fongique - précautions maximales.

Section 31 00 00.01 Travaux de terrassement

1.2  ACCES AU CHANTIER

A

Le site de I'lle Rouge est accessible par voie aérienne ou maritime. L’Entrepreneur peut choisir d’effectuer
les travaux par voie aérienne et/ou par voie maritime (pour le transport des débris ou matériaux).

L’Entrepreneur est responsable de toutes les démarches requises auprés de tous les organismes ou
autorités compétentes pour les transports par voie aérienne et/ou par voie maritime et/ou par voie
terrestre.

L’Entrepreneur doit prévoir la machinerie et équipement selon ces restrictions et contraintes d’accés. De
la machinerie Iégére peut étre acheminée au site tel que VTT, remorque de transport ou mini excavatrice.
Procéder a une inspection de la machinerie et des équipements avant leur introduction au site. Fournir
une attestation mécanique a ce sujet avant leur introduction au site.

Une coordination journaliére avec le Représentant du Ministére et le Surveillant de chantier devra
obligatoirement étre maintenue durant toute la durée des travaux.

L’Entrepreneur ne pourra pas accéder au site pendant la période de nidification du 14 avril au 28 aout
ainsi que du mois d’avril a la fin septembre pour le béluga et la faune benthique. Tous travaux au site
pendant cette période est interdit afin de ne pas contrevenir a la Loi de 1994 sur la convention concernant
les oiseaux migrateurs et favoriser la protection du béluga et de la faune benthique. Il est suggéré
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fortement a I'Entrepreneur une mobilisation rapide dés la fin de ces périodes ainsi qu'un chantier de
courte durée. L’'accés au site est conditionnel a I'approbation du Représentant du Ministére.
L’Entrepreneur doit prévoir ses travaux en conséquence.

.6 Pour tout accostage sur I'ile, celle-ci doit se faire sur la plage, vis-a-vis du hangar a bateau situé a 50 m
au nord-ouest du phare. Voir plan en annexe aux documents contractuels. Les pointes nord et sud de l'ile
doivent étre évitées. L’Entrepreneur doit se limiter au secteur envisagé pour I'accostage.

g Pour tout atterrissage en hélicoptére sur I'lle, ceux-ci devront se faire sur la plage.

1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre
les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére et le Surveillant de chantier pour faciliter
I'exécution des travaux prescrits.

2 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour
maintenir et assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

3 Aucun service d'utilité n’est disponible au site. Voir la section de devis 01 51 00 — Services d'utilités
temporaires et 01 52 00 - Installations de chantier.

4 Aires protégées : Les travaux seront effectués dans la zone protégée du parc marin du
Saguenay-Saint-Laurent. Les gouvernements fédéral et provincial sont responsables du parc.
L’Entrepreneur doit se conformer au Réglement sur les activités en mer dans le parc marin du
Saguenay-Saint Laurent (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-76/), notamment en ce
qui concerne les distances a respecter pour le béluga et les autres mammiféres marins et tout autre
réglement de cet organisme.

5 L’Entrepreneur doit soumettre un plan de travail tel que la section 01 52 00 — Installations de chantier. Le
plan de travail préparé par 'Entrepreneur doit permettre au Ministére de fournir les informations
nécessaires a I'obtention des permis pour la réalisation des travaux, conformément a la Politique relative
a la délivrance de permis et a l'autorisation pour la tenue d’activités interdites dans des aires protégées
désignées en vertu de la Loi sur les espéces sauvages du Canada et de la Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs ainsi que pour la demande de permis dans le parc marin du
Saguenay-Saint-Laurent. Les demandes pourraient se voir refuser, par exemple si le plan de travail ne
respecte pas la réglementation en vigueur. Dans cette situation, 'Entrepreneur aurait la responsabilité de
modifier son plan de travail et/ou de reporter les travaux de quelques semaines. Les travaux doivent se
faire en réduisant au maximum les impacts au site. L’ Entrepreneur doit prévoir ses travaux en
conséquence. Des mesures particulieres devront étre mises en place afin de respecter ces restrictions et
contraires. Voir la section de devis 01 11 00 — Description des travaux ainsi que la section 01 52 00 —
Installations de chantier.

.6 L’Entrepreneur doit appliquer toutes les mesures d’atténuation présentées en annexe des
documents contractuels.

7 S’assurer que tous les équipements nécessaires aux travailleurs (toilettes, abris, etc.) sont installés
adéquatement sur le site et selon la réglementation en vigueur.

.8 L’accés au Phare ne sera pas autorisé a I'Entrepreneur autrement que pour les travaux de ceux-ci.
L’entrepreneur doit prévoir ses installations de chantier en conséquence.

9 Procéder le plus rapidement possible a la remise en état du site apres les travaux, incluant le
nivellement du secteur d’accostage (plage), la stabilisation des sols dans les zones d’intervention ou des
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1.4

15

.10

risques d’érosion sont présents, le ramassage des rebuts, le nettoyage de la zone d’entreposage et
'ensemencement.

L’Entrepreneur doit effectuer la démolition des passerelles de bois en premier et ensuite effectuer la
démolition des béatiments. La circulation piétonne et de la machinerie devront se faire par I'ancienne
emprise des passerelles de bois en tout temps afin de minimiser les impacts des travaux et éviter la
détérioration de la végétation alentour. Certaines sections des passerelles de bois peuvent étre pourries.
Déterminer et baliser des voies d’accés en choisissant des parcours minimisant les effets
environnementaux. Toutes circulations, hors de ces zones, seront interdites autrement que pour ramasser
des déchets ou des débris.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

A

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du phare ainsi que I'utilisation normale
des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére et le
Surveillant de chantier pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

EXIGENCES PARTICULIERES

A

L’Entrepreneur doit prévoir des méthodes de transport des matériaux/débris/matériaux dangereux de
facon sécuritaire, étanche et que le matériel est solidement attaché, afin d’éviter tout incident ou perte de
matériel dans I'environnement. Les rebuts doivent étre rapidement évacués du site et gérés
adéquatement. L’Entrepreneur est responsable de déterminer les moyens et modes de transport
appropriés. Les méthodes choisies doivent étre soumissent dans le plan de travail a soumettre de
I'Entrepreneur section de devis 01 52 00 — Installations de chantier.

S’assurer que les membres du personnel et de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent
les reglements et les respectent, notamment les reglements sur la sécurité incendie et la sécurité au
travail.

Demeurer dans les limites des travaux, des voies d'accés et des zones balisées par I'Entrepreneur. Voir
la section de devis 01 52 00 — Installations de chantier pour balisage des zones de circulation autorisées.
L’Entrepreneur n’est pas autorisé a circuler en dehors de ces zones autrement que pour ramasser des
déchets ou des débris.

Surveillance des travaux : le Ministere mandatera un responsable de la surveillance des travaux. La
présence de ce dernier sur le site est obligatoire lors de toute intervention par I'Entrepreneur ou ses
sous-traitants. L’Entrepreneur est responsable de lui fournir le transport entre la rive nord ou la rive sud
du fleuve et Ile Rouge aller et retour, et ce, pour toute la durée des travaux. Advenant le cas de
conditions climatiques défavorables, I'Entrepreneur est responsable de la santé, la sécurité et du
bien-&tre du surveillant. Le Surveillant de chantier sera responsable de fournir ses propres EPI, ses outils
de travail ainsi que sa nourriture et son eau. L’Entrepreneur devra lui fournir et/ou donner accés a tous les
autres éléments nécessaires a la réalisation de son mandat et a sa sécurité (p. ex. habit d'immersion,
installation sanitaire, électricité, abris, etc.). Les coordonnées du Surveillant de chantier seront transmises
a I'Entrepreneur aprés l'octroi du contrat. Le Surveillant de chantier fournira au Ministére des rapports
journaliers d’avancement ainsi que des rapports de surveillance environnementale, incluant la nature des
travaux effectués de méme que les mesures de mitigation mises en place par 'Entrepreneur. Il a I'autorité
d’interrompre les travaux s’il estime que ceux-ci ne respectent pas le plan de travail initial et qu’ils
contreviennent a la réglementation et/ou présentent un risque pour la sécurité et I'environnement.

Rapport journalier des travaux : L’Entrepreneur doit soumettre un rapport journalier des travaux comme
demandé a la section de devis 01 33 00 — Documents et échantillons & soumettre.

Il est requis de bien connaitre les déplacements de la voie navigable du Saint-Laurent et ne pas nuire a la
circulation maritime.
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7 L’Entrepreneur devra étre en communication constante avec le Centre de Services de communication et

de trafic maritime (SCTM) pour assurer I'émission d’Avis a la navigation, qui devront étre mis a jour au fil
des opérations en décrivant les activités, les caractéristiques des équipements et la localisation. Fournir
a la Garde cétiere canadienne (par téléphone 418-648-5410 ou courriel opsavis@dfo-mpo.gc.ca) au
minimum quarante-huit (48) heures avant le début des travaux, les informations suivantes relatives au
projet aux fins d’émission d’avis a la navigation :

A

.10

A1

Identification du responsable des travaux (nom de I'entreprise, nom du Représentant du
Ministere, numéro de téléphone, courriel).

L’échéancier des travaux.
La description des navires et des équipements, de la méthode d’exécution des travaux.

Toutes modifications apportées aux plans ou conditions approuvés pouvant affecter la sécurité
des navigateurs.

Se conformer aux exigences des normes relatives a la sécurité maritime ou traitant de I'utilisation
d’embarcations, ainsi que des lois applicables a la voie maritime, doit la loi de la marine
marchande.

Tous les équipements flottants utilisés dans le cadre des présents travaux doivent étre
immatriculés au Canada

Les équipements maritimes utilisés, ainsi que les équipages y travaillant & leur bord, devront étre
conformes a la « Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (2001, ch.26) » et ses
reglements y afférents.

Ne pas obstruer ou nuire en aucun temps a l'efficacité des aides a la navigation demeurant
opérationnelles et autant que possible laisser tous les équipements maritimes utilisés hors de
l'alignement des feux.

Se conformer au Réglement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables :

A Nul ne doit laisser dans un cours d’eau navigable, apres I'achévement du travail, des
outils, de I'équipement, des véhicules, des ouvrages temporaires ou des parties de ces
ouvrages.

Les embarcations utilisées dans le cadre des présents travaux devront, entre autres, répondre
aux reglements en vigueur sur les petits batiments commerciaux de Transports Canada et son
capitaine devra également détenir les permis nécessaires.

En cours d’exécution des travaux, et si cela est applicable dans le cas ou des sections
d’ouvrages seraient hasardeuses pour la sécurité de la navigation, baliser la zone des travaux au
moyen de quatre (4) bouées d’avertissement jaunes équipées de réflecteurs de radar et de feux
jaunes (FL Y 4s) ayant une portée nominale d’un (1) mille nautique :

1. Se conformer aux exigences de Transports Canada / Programme de protection des
eaux navigables.

2. Se conformer au Reéglement sur les bouées privées de la loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada (2001, ch. 26).

3. Assurer le suivi et modification des Avis a la navigation auprés de la Garde cétiere
canadienne (par téléphone 418-648-5410 ou courriel a opsavis@dfo-mpo.gc.ca).
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12 Une coordination journaliere avec le Représentant du ministéere devra obligatoirement étre
maintenue durant toute la durée des travaux.

.13 Le Représentant du ministére ne se rend pas responsable des pertes de temps, de matériel ou
d’équipement, ou de tout autres frais occasionnés par des navires se déplacant dans la voie
navigable.

.14 L’Entrepreneur devra consulter les bulletins des niveaux d’eau publiés par Péches et Océans

.10

A1

12

Canada (site internet: www.meds-sdmm.dfo-mpo.gc.ca) afin de s’assurer des variations du
niveau d’eau.

.15 L’Entrepreneur est responsable de se procurer des cartes marines a jour. Consulter le
www.charts.gc.ca.

Appliquer toutes les mesures d’atténuation présentées en annexe des documents contractuels.

Identifier et utiliser une ou des zones d’entreposages adaptées et isolées sur le chantier pour le matériel
et, si nécessaire, pour les dépdts de produits pétroliers ou de tout autre contaminant dans des contenants
étanches. Le site doit étre placé a un endroit sans aucun risque de contamination d’un milieu aquatique, a
plus de 30 m de ce dernier, et dans un secteur de faible pente.

Délimiter et baliser la zone des travaux pour la démolition, pour la circulation piétonne et la circulation de
la machinerie de chaque batiment. Toutes circulations, hors de ces zones, seront interdites autrement
gue pour ramasser des déchets ou des débris.

Délimiter les zones de tri et d’entreposage temporaire de débris de démolition. Des protections au sol
doivent étre mises en place. Des moyens de contréle des éléments (vents, pluie, etc.) doivent étre mis en
place afin d’éviter la contamination du sol et d’éviter que les matériaux partent au vent. Prévoir une zone
d’entreposage en ciblant des endroits sans végétation ou de moindres effets environnementaux.

Toutes les matiéres dangereuses doivent étre gérées a la source (dans les batiments) et ne doivent pas
étre entreposées a I'extérieur au sol ou dans les zones de tri afin d’éviter la contamination du site.

1.6 SECURITE

A

Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en raison des travaux
faisant I'objet du présent contrat.

1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

A

2

Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer sur le site.

Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme dans la zone des travaux et ou il y a
présence de matiéres dangereuses sur le site.

2. PRODUITS

2.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

.3 EXECUTION
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3.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.
FIN DE SECTION
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11

GENERALITES

METHODES DE MESURAGE

A

L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix (10) jours aprés I'Avis d’acceptation de I'offre, une liste
d’équipements et leur taux horaire de ceux-ci pour chacun des équipements disponibles pour I'exécution
des travaux. Les taux horaires doivent étre soumis avant la premiére demande de paiement de
I'entrepreneur. Autrement les demandes de paiement de I'entrepreneur ne seront pas traitées.

L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix (10) jours aprés I’Avis d’acceptation de I'offre, une liste des
taux horaires de son personnel. Les taux horaires doivent étre soumis avant la premiere demande de
paiement de l'entrepreneur. Autrement les demandes de paiement de I'entrepreneur ne seront pas
traitées.

Les prix globaux forfaitaires et unitaires comprendront, sans s’y limiter, tous les équipements, le transport,
la location, I'installation de I'équipement, I'équipement, la machinerie, I'outillage, la main-d’ceuvre, les frais
d’administration, les profits, le financement, les dépenses pour exécuter des travaux non spécifiquement
décrits au devis et aux régles de l'art.

Les prix globaux forfaitaires et unitaires comprendront, sans s’y limiter, tous les frais reliés aux mesures
de protection des travailleurs en matiére de santé et sécurité et de protection de I'environnement selon les
documents contractuels.

Les prix forfaitaires et unitaires comprendront, sans s’y limiter, tous les frais reliés a l'identification des
matériaux jugés dangereux, a la manutention et au transport maritime, aérien et terrestre des déchets et
résidus, aux traitements des déchets et résidus et a la disposition des déchets et résidus provenant du
projet, tel que les matieres dangereuses pour sa disposition (amiante, plomb, moisissure ou autre) et les
autres résidus et déchets non dangereux (rebuts de démolition, rebuts de nettoyage, etc.). Tous les
déchets et résidus provenant du projet devront étre réutilisés, recyclés, valorisés ou disposés dans un ou
des sites autorisés en fonction de leur nature selon la réglementation et les lois en vigueur.

Tous les travaux décrits dans les annexes et dans le devis ou nécessaires a 'achévement des travaux
faisant 'objet de ces présents documents, sans toutefois étre définis tel un élément distinct donnant droit
a un montant forfaitaire ou a un paiement unitaire, seront considérés directement ou indirectement reliés
a I'objet global du contrat et aucun paiement distinct ne sera effectué a I'égard de 'un ou de l'autre de ces
travaux; le colt de tout travail directement, indirectement ou non spécifié explicitement et qui est relié a
I'objet du présent contrat doit cependant étre inclus dans les prix unitaires indiqués a la soumission.

Cette section de devis doit étre lue conjointement avec tous les documents contractuels au projet, mais
plus particulierement avec la section de devis 01 11 01 — Description des travaux, le bordereau de
soumission ou Tableau de prix, le dossier photographique et les autres sections de devis.

1 Poste 1 — Mobilisation et démobilisation.

A La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outilage ou de
matériaux constituant les travaux sera la suivante :Travaux a prix forfaitaire : ces
travaux sont assujettis a un arrangement a prix global forfaitaire.

2 Ce poste comprendra, sans toutefois s’y limiter, tous les codts rattachés au transport
et a la manutention de I'ensemble du matériel, de la main-d’ceuvre, des équipements
et des installations de chantier.

2 Poste 2 — Organisation de chantier.
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A La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outillage ou de
matériaux constituant les travaux sera la suivante :Travaux a prix forfaitaire : ces
travaux sont assujettis a un arrangement a prix global forfaitaire.

2 Ce poste comprendra, sans toutefois s’y limiter :

A Frais de cautionnement et d’administration.

2 Tout travail d’investigation, de planification, de gestion et de supervision.
Incluant les plans de travail a soumettre et autres documentations.

3 Tous les permis et demandes d’autorisation (municipal, provincial et fédéral).

4 Gestion des déchets généraux qui ne sont pas inclus dans d’autres postes.

5 Fourniture des services publics temporaires (électricité, eau, Internet,
téléphone satellite, chauffage, équipements de survie, nourriture, etc.).

.6 Frais de services publics temporaires (électricité, eau, Internet, téléphone,
chauffage, équipement de survie, nourriture, etc.).

7 Installations temporaires de chantier incluant les installations de survie.

.8 Maintien en ordre du chantier et nettoyage quotidien.

9 Les frais pour I'accompagnement du Surveillant de chantier lors de la
caractérisation des sols vers la fin des travaux ou tout autre travail requis
pour réaliser ceux-ci (voir devis section 01 11 01 - Description des travaux).

.10 Tous les frais pour mettre en place les mesures d’atténuation en annexe, de
protection environnementale et de protection des nids d’oiseaux au site.

A1 Tous les frais pour le balisage des zones de circulation autorisées sur le site
et la sécurisation des lieux.

A2 Tous les frais de pension, logement, nourriture, primes de ses travailleurs
et/ou sous-traitants incluant ses propres pilotes d’hélicoptére et/ou matelots
ou capitaine de bateau.

A3 Tous les frais de déplacement terrestre, maritime et/ou aérien pour se rendre
au transport qui ameneront les ouvriers et/ou sous-traitants au site des
travaux. Tous les frais aérien, maritime ou terrestre afin de transporter le
matériel, I'équipement et I'outillage au site de transport qui améneront les
ouvriers et/ou sous-traitants au site des travaux.

14 Tous les frais de santé-sécurité liés aux travaux.

15 Tous autres éléments d’organisation de chantier requis.

3 Poste 2.1 — Transport aérien et/ou maritime : Mobilisation et démobilisation.

A La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outillage ou de
matériaux constituant les travaux sera la suivante :Travaux & prix forfaitaire : ces
travaux sont assujettis & un arrangement a prix global forfaitaire.

2 Ce poste comprendra, sans toutefois s’y limiter :
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A Frais de mobilisation et démobilisation de I'hélicoptére et/ou barge et/ou

bateau et/ou aéroglisseur.

2 Tout autres frais pertinents concernant la mobilisation et démobilisation (frais
aéroportuaires et portuaires, installation de flot, équipements de protection
reliés a l'usage de I'hélicoptere pour ses travailleurs, visiteurs ou pilotes,
matelots, capitaine, fardiers, grues, frais de location, etc.). Tous les frais de
pension et de déplacement terrestre doivent étre dans le poste budgétaire 2 -
Organisation de chantier.

4 Poste 2.2 — Transport aérien et/ou maritime : transport de la main-d'ceuvre et des
matériaux de larive au site aller-retour pour le projet..

A La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outilage ou de
matériaux constituant les travaux sera la suivante : Travaux a prix forfaitaire : ces
travaux sont assujettis a un arrangement a prix forfaitaire.

2 Ce poste comprendra, sans toutefois, s’y limiter :

A Service de transport journalier des travailleurs, sous-traitants et visiteurs
pour accés au site.

2 Service de transport du Représentant du Ministére, si requis, et du
Surveillant de chantier (en tout temps) pour accés au site.

3 Tous les frais de transport aérien et/ou maritime des matériaux, débris de
démolition, rebuts et/ou matiéres dangereuses, des postes budgétaires 3.0
et 4.0, du site a la rive ou & un site sur la terre ferme en vue de son transport
terrestre et/ou maritime dans un site de disposition.

4 L'Entrepreneur doit inclure tous les frais supplémentaires, tels que carburant,
frais de location d’équipements, pilotes, matelots, capitaines ou autres. Tous
les frais de pension et de déplacement terrestre doivent étre dans le poste
budgétaire 2 - Organisation de chantier.

5 Poste 2.3 — Transport aérien et/ou maritime: Jours d'attente liés aux conditions
climatiques (budget préétabli).

A La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outillage ou de
matériaux constituant les travaux sera la suivante : Travaux & prix unitaire par jour
d’attente : ces travaux sont assujettis a un prix unitaire par jour d’attente. Ce poste a
déja été préétabli a 15 j. L’entrepreneur doit fournir un taux unitaire et un total a ce

sujet.

2 Ce poste comprendra, sans toutefois, s’y limiter :

A L’Entrepreneur sera payé pour les frais aérien ou maritime liés aux journées
d’attente en raison des mauvaises conditions climatiques empéchant les
travaux. Tous les frais de pension et de déplacement terrestre doivent étre
dans le poste budgétaire 2 - Organisation de chantier.

2 Les frais du poste 2.3 seront payés selon les journées réelles d’attente en

raison des mauvaises conditions climatiques empéchant les travaux. Ceux-ci
devront étre consignés conjointement avec le Surveillant de chantier. Les
journées d’attente devront étre approuvées par le Surveillant de chantier.
Pour la facturation, les piéces justificatives signées par le Surveillant de
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chantier devront étre soumises au Représentant du Ministere. Si les
conditions climatiques permettent le transport aérien et/ou maritime et que
'Entrepreneur décide de poursuivre les travaux malgré I'’horaire quotidien
réduit, alors ces frais seront non applicables.

.6 Poste 3 — Démolition des batiments et divers autres travaux de réfection.

A1 La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outilage ou de
matériaux constituant les travaux sera la suivante :Travaux a prix forfaitaire : ces
travaux sont assujettis a un arrangement a prix global forfaitaire.

2 Ces postes comprendront, sans toutefois s’y limiter :

A La démolition de tous les batiments a I'exception du phare et de la station
météorologique, la gestion, le tri des matériaux au site et tout autre tri requis
sur lile ou autre en vue de sa réutilisation, son recyclage, sa valorisation ou
sa_disposition (matiéres dangereuses [amiante, plomb, etc.] ou non
contaminées). Tous les ramassages de débris, matériaux ou déchets requis
sur le site des travaux et dans les batiments (phare et base d’hélicoptére
et/ou autre).Voir résultats d’analyse, dans la section de devis 02 81 01 —
matiéres dangereuses, concernant les matiéres dangereuses au site. La
démolition par brilage est interdite.

2 La démolition des fondations et base de béton est exclue a la présente
portée des travaux.

3 Toute la peinture présente contient ou est susceptible de contenir du plomb.
Voir la section de devis 02 83 10 — Enlévement de revétements de peinture a
base de plomb — précautions minimales. L’Entrepreneur devra donc prendre
les mesures de santé et de sécurité afin de protéger les travailleurs et
'environnement selon la réglementation en vigueur lors des opérations de
démolition, de manutention. ).Voir résultats d’analyse, dans la section de
devis 02 81 01 - matiéres dangereuses, concernant les matieres
dangereuses au site.

A4 Certains matériaux contiennent de I'amiante. Voir la section de devis
02 82 00.02 - Désamiantage — précautions moyennes. L’Entrepreneur devra
donc prendre les mesures de santé et de sécurité afin de protéger les
travailleurs et I'environnement selon la réglementation en vigueur lors des
opérations de démolition, de manutention. ).Voir résultats d’analyse, dans la
section de devis 02 81 01 — matieres dangereuses, concernant les matieres
dangereuses au site.

5 Il y a omniprésence de moisissures dans I'ensemble des batiments. Voir la
section de devis 028500_02 — traitement de la contamination fongique. Voir
résultats d’analyse, dans la section de devis 02 81 01 — matieres
dangereuses, concernant les matiéres dangereuses au site.

.6 Tout travail supplémentaire requit concernant les divers travaux de réfection
a faire sur les lieux et principalement pour le phare ainsi que pour la
sécurisation des structures a conserver (remblai). Voir la devis section 01 11
01 - Description des travaux.

7 Les frais reliés a la méthode par brilage (si cette méthode est retenue par
I'Entrepreneur).
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A Poste 3.1 : Maison du gardien.

2 Poste 3.2 : Maison de I'assistant.

3 Poste 3.3 : Cabane Est.

A4 Poste 3.4 : Cabane Ouest

5 Poste 3.5 : Cabane Sud

.6 Poste 3.6 : Abris du criard a brume.

7 Poste 3.7 : Hangar a bateau.

.8 Poste 3.8: Deux bétiments (2 conteneurs — béatiment des
génératrices et batiment des réservoirs) abritant 3 groupes
électrogénes et leur égquipement.

9 Poste 3.9 : Passerelle de bois et ses escaliers.

.10 Poste 3.10 : Phare
3.10.1 — Travaux de toiture
3.10.2 — Travaux de paratonnerre
3.10.3 — Travaux sur la porte d’entrée
3.10.4 — Travaux sur le vitrage
3.10.5 — Travaux de réparation de marche
3.10.6 — Travaux de la peinture de la coupole du phare

A1 Poste 3.11: Arasement (coupage) du haut des murs de
fondation des maison du gardien et de I'assistant jusqu'au
niveau du sol

12 Poste 3.12: Remblayage de la fondation des maisons du
gardien et de 'assistant

.14 Poste 3.13 : Nettoyage final du site.

7 Poste 4 — Transport et disposition des déchets et des rebuts de démolition.

A La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outilage ou de
matériaux constit_uar_lt ]es travaux sera ‘Ia ;uivqnte : Travaux a prix _unitaire : ces
travaux sont assujettis a un arrangement a prix unitaire.

2 Ces postes comprendront, sans toutefois, s’y limiter :

A Le transport terrestre et/ou maritime, la manutention et la disposition, hors
site/sur la terre ferme/ou sur la rive, selon la réglementation en vigueur des
déchets actuellement présents dans les béatiments, tels que rebuts et
carcasses d'oiseaux et autres articles ménagers.

2 Le transport terrestre et/ou maritime, la _manutention, le traitement et la
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réutilisation, le recyclage, la valorisation et la disposition, hors site/sur la terre
ferme/ou sur la rive, aux sites autorisés selon la réglementation en vigueur
de tous les déchets ou débris provenant de la démolition excluant les frais
aériens et/ou maritimes de transport des matériaux défini au poste 2.2 du
site a la terre ferme.

3 Il y a omniprésence de moisissure dans I'ensemble des installations.

4 L’Entrepreneur doit fournir tous les manifestes de transport et bons de pesée
au Surveillant de chantier et au Représentant du Ministére. L’Entrepreneur
sera payé en fonction de ces documents a prix unitaire tel que spécifié dans
le bordereau de soumission.

5 L'Entrepreneur devra fournir un rapport de disposition de déchets telle que la
section de devis 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition. Les quantités totales par poste budgétaire doivent
étre respectées lors de la soumission. Les quantités de l'article 4.0 seront
payées aux quantités réelles. L'Entrepreneur doit fournir les preuves de
dispositions, les manifestes de transport et les bons de pesée des matériaux
disposés comme moyen de paiement.

1 Poste 4.1 : Non contaminé (Exemple : bois, béton, carton, papier,
métaux ferreux et non ferreux, briques et magonnerie, plaque de
platre, plastique, verre, etc.).

2 Poste 4.2 : Contenant du plomb.

3 Poste 4.3 : Contenant de I’amiante.

A4 Poste 4.4 : Contenant de la moisissure.

5 Poste 4.5 :Contenant du plomb et de 'amiante.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

A Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement du mandat selon le calendrier
établi ou a la demande du Représentant du Ministére et y assister.

2 Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux
réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu’ils représentent.

3 Le Représentant du Ministére devra :

A Rédiger I'ordre du jour des réunions et le transmettre aux participants ainsi qu’aux parties
concernées, au moins un (1) jour avant la tenue de la réunion.

2 Présider les réunions de projet.

3 Rédiger les procés-verbaux des réunions. Y indiquer toutes les questions et les décisions
importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes parties.

4 Distribuer les procés-verbaux des réunions aux participants, aux parties concernées
absentes des réunions, dans les cing (5) jours suivant la tenue de la réunion.

1.2 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

A1 Dans les 5 jours suivant l'attribution du contrat, organiser une réunion des parties au contrat afin de
discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune.

2 L’Entrepreneur doit également planifier deux (2) réunions de travail avec le Représentant du
Ministére par vidéoconférence ou a ses locaux (ville de Québec), lors de la préparation et
présentation de son plan de travail et de ses annexes afin d’y apporter les modifications
demandées, jusqu’a satisfaction du Représentant du Ministére. Le Représentant du Ministére se
réserve le droit d’exiger des modifications au plan s'il estime que celui-ci va a I'encontre des
objectifs définis dans les documents contractuels ou de la réglementation en vigueur. L’acceptation
des documents par le Représentant du Ministéere ne représente en rien un ftransfert de
responsabilité par 'Entrepreneur.

3 L’Entrepreneur doit prévoir une rencontre de démarrage avec le Surveillant de chantier et le
Représentant du Ministére 2 semaines avant le début des travaux.

A4 Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministére, I'Entrepreneur, le Surveillant
de chantier et les sous-traitants principaux.

5 Le Représentant du Ministére déterminera le moment de la réunion et avisera les parties
concernées au moins cing (5) jours avant la tenue de celle-ci. La réunion de démarrage se tiendra
au bureau du MPO (ville de Québec) ou par vidéoconférence. Les réunions de travail pour les
plans de projet pourront se tenir au bureau du MPO (ville de Québec) ou par vidéoconférence.

.6 Points devant figurer a I'ordre du jour :
A Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux -

Diagrammes a barres (GANTT).
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.3 Calendrier de soumission des documents/fiches techniques/dessins d’atelier selon la

section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

4 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - ouvrages d'accés et de protection
temporaires.

5 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises,
pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures supplémentaires et autres
modalités administratives.

.6 Produits fournis par I'Entrepreneur.

7 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section 01 77 00 -
Achévement des travaux.

.8 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photo, retenues.

9 Inspection des lieux avec rapport de dommages des lieux. Signaler tout élément différent
des documents contractuels au Représentant du Ministére.

.10 Assurances, relevées des polices.
A1 Plans de travail a soumettre (Programme de prévention, plan de mesure d’'urgence et plan

de mesure d’urgence environnemental, plan de protection environnemental, plan de
gestion des déchets et autres matieres résiduelles.

1.3 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A Le Représentant du ministére établira, avec la collaboration de I'Entrepreneur, un calendrier de
réunions qui se tiendront durant le déroulement des travaux.

2 Le calendrier des réunions pourra étre modifié selon le déroulement des travaux et des besoins
avec le consentement des parties participantes.

3 Advenant la nécessité et si requis, le Représentant du Ministére et/ou le Surveillant de chantier
pourra établir, avec la collaboration de I'Entrepreneur, des réunions (téléphoniques) pendant le
déroulement des travaux, si requis.

A4 Doivent étre présents a ces réunions I'Entrepreneur, le Représentant du Ministére, le Surveillant de
chantier, les principaux sous-traitants participant aux travaux et les autorités compétentes s'il y a
lieu.

5 Points devant figurer a I'ordre du jour :

A Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
2 Examen de lI'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
.3 Documents/fiches techniques/dessins d’atelier.

4 Santé et sécurité.

5 Observations sur place; problemes et conflits.

.6 Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

v Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
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.8 Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le respect
du calendrier établi.
9 Révision du calendrier des travaux.
.10 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.
A1 Maintien des normes de qualité.
A2 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le calendrier
des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.
A3 Divers.
A4 Rapport journalier des travaux : L’Entrepreneur doit soumettre un rapport journalier des travaux tel
gue demandé a la section de devis 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.
3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.1  DEFINITIONS

A Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une
durée prévue, un co(t prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre
subdivisées en taches.

2 Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au
calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les activités ou les autres
éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe tandis que les dates sont
présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est généré a partir d'un
systeme informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité),
prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

4 Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chdbmées)
pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement
exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.

7 Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
l'achévement d'un produit (livrable) important.

.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et l'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons d'un
projet. Le processus de suivi et de contrble repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation
et le contrdle des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée
du projet.

9 Ordonnancement - Planification, suivi et contr6le de projet : Systeme global géré par I'Entrepreneur
et visant & assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.

1.2 EXIGENCES
A S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent

la durée prescrite du contrat.

2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai
convenu.
3 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la

délivrance du certificat d’achévement substantiel et du certificat d'achévement constituent des
étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.
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1.3 DOCUMENTS/ FICHES TECHNIQUES/DESSINS D’ATELIER A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents, fiches techniques et dessins d’atelier requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard dix (10) jours ouvrables aprées l'attribution du
contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera
utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports d'avancement.
Celui-ci devra étre fait avec MS Project. L’'Entrepreneur doit fournir une version PDF ainsi qu'une
version .mpp au Représentant du Ministére a chaque envoi ou mise a jour.

3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministere au plus tard cing (5) jours
ouvrables apres l'acceptation du plan d'ensemble.

1.4 JALONS DU PROJET

A Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d'exécution.
A Le certificat d’achévement substantiel des travaux
2 Le certificat d’achévement des travaux.

1.5 PLAND'ENSEMBLE

A1 Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, l'organisation et
I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

2 Le Représentant du Ministere examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au plus tard
dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cing (5)
jours ouvrables apres l'avoir regu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises
ajour.

1.6 CALENDRIER D'EXECUTION DETAILLE

A Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.
2 L_e calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités
ci-apres.
A Octroi de contrat.
2 Rencontre de démarrage.
3 Dessins d'atelier, et fiches techniques et plans de travail & soumettre incluant leurs

activités d’approbation et de corrections.
4 Permis.
5 Mobilisation et installation du chantier.

.6 Mise en place des mesures d’atténuation, délimitation des zones d’acces (balisage),
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sécurisation de chantier.

7 Démolition par batiment par étapes, par lieux et selon la méthode préconisée.
.8 Evacuation des rebuts, débris, matiéres dangereuses et matériaux.

9 Sécurisation des fondations de béton.

.10 Divers travaux au phare en détaillant chaque activité.

A1 Accompagnement lors de la caractérisation des sols a la fin des travaux par le Surveillant
de chantier.

12 Nettoyage final.

13 Corrections des déficiences.

14 Démobilisation.
3 Le calendrier détaillé d’exécution doit au moins comprendre les jalons importants suivants :
A Mobilisation.
2 Mobilisation des sous-traitants, le cas échéant.
.3 Livraison d’achévement substantiel du projet.
4 Livraison d’achévement du projet.
5 Démobilisation.
4 Le calendrier devra inclure des contingences de temps afin de pallier les conditions climatiques qui

peuvent étre défavorables aux travaux.

1.7 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniére qu'il refléte les
modifications aux activités, 'achévement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
Le calendrier d’exécution a jour devra étre remis le vendredi de la fin de la semaine de travail de

Entrepreneur.

2 Remettre au Représentant du Ministére une copie a jour du calendrier deux (2) jours avant la tenue
de chaque réunion ou a la demande du Représentant du Ministére.

1.8 REUNIONS DE PROJET

A Discuter du calendrier d'exécution lors des mises a jour hebdomadaire avec le Représentant du
Ministére et identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces
retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries ou autres éléments et négocier les mesures
visant a les rattraper.

1.9 RAPPORT JOURNALIER

A Rapport journalier des travaux : L’Entrepreneur doit soumettre un rapport journalier des travaux tel
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2.1

gue demandé a la section de devis 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

PRODUITS

SANS OBJET

A Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION



ILE ROUGE DOCUMENTS/ECHANTILLONS A

SECTION 01 33 00

TRAVAAUX DE DECONSTRUCTION SOUMETTRE PAGE 1
DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES 2020-12-01
1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 11 01 Description des travaux.

2 Section 01 32 16.07 Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres (Gantt).

3 Section 01 35 29.06 Santé-sécurité.

4 Section 01 35 43 Protection de I'environnement.

5 Section 01 52 00 Installations de chantier.

.6 Section 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

7 Section 02 41 16 Démolition de structures.

.8 Section 02 65 00 Enlévement de réservoir de stockage

9 Section 02 81 00 Matiéres dangereuses.

.10 Section 02 82 00.01 Désamiantage — précautions minimales

A1 Section 02 82 00.02 Désamiantage — précaution moyenne.

A2 Section 02 83 10 Enlévement de revétements de peinture a base de plomb — précautions

minimales.

.13 Section 02 85 00.02 Traitement de la contamination fongique — précautions moyennes.

14 Section 02 85 00.03 Traitement de la contamination fongique - précautions maximales.

.15 Section 06 08 99 Charpenterie — travaux de petite envergure

.16 Section 08 80 50 Vitrage

A7 Section 09 91 13 Peinture travaux extérieurs

.18 Section 26 41 13 Protection des constructions contre la foudre

19 Section 31 00 00.01 Travaux de terrassement

.20 Section 32 92 19.13 Ensemencement
1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

A Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des
travaux, soumettre les documents/fiches techniques/dessins d’atelier requis au Représentant du
Ministéere, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera

acceptée.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents/fiches
techniques/dessins d’atelier requis avant que I'examen de I'ensemble des pieces soumises soit
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complétement terminé.

3 Les caractéristiques indiquées sur les documents/fiches techniques/dessins d’atelier requis de
produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SlI).

4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (Sl) ou encore que les
caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

5 Examiner les documents/fiches techniques/dessins d’atelier avant de les remettre au Représentant

du Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents/fiches techniques/dessins d’atelier soumis a été examiné et trouvé conforme aux
exigences des travaux et des Documents Contractuels. Les documents/fiches techniques/dessins
d’atelier qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet
particulier seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des documents/fiches
techniques/dessins d’atelier, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
Documents Contractuels, et en exposer les motifs.

7 S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés
par les travaux.

.8 Le fait que les documents/fiches techniques/dessins d’atelier soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre
des piéces completes et exactes.

9 Le fait que les documents/fiches techniques/dessins d’atelier soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre
des pieces conformes aux exigences des documents contractuels.

.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques
de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir I'Entrepreneur
pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant
une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province du Québec.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de montage,
les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement
nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou
raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eut
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou
les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins
d'avant-projet.

A4 Laisser cing (5) jours au Représentant du Ministére pour examiner chague lot de documents
soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont pas
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A1

A2

censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du
Ministere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre
les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par écrit des modifications qui ont été
apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

A La date.

2 La désignation et le numéro du projet.

3 Le nom et I'adresse de I'Entrepreneur.

4 La désignation de chaque document/fiche technique/dessin d’atelier ainsi que le nombre
soumis.

5 Toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A La date de préparation et les dates de révision.
2 La désignation et le numéro du projet.
.3 Le nom et 'adresse des personnes suivantes :
A Le sous-traitant.
2 Le fournisseur.
3 Le fabricant.
A4 L'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant

gue les documents soumis sont approuves, que les mesures prises sur place ont été
vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des Documents Contractuels.

5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A Les matériaux et les détails de fabrication.
2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur

place, ainsi que les jeux et les dégagements.
Les détails concernant le montage ou le réglage.
Les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance.
Les caractéristiques de performance.
Les normes de référence.
La masse opérationnelle.
Les schémas de cablage.
Les schémas unifilaires et les schémas de principe.
0 Les liens avec les ouvrages adjacents.

RPOooO~NO U dW

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques
du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard,
soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la documentation du fabricant
prescrite dans les sections techniques du devis et exigée par le Représentant du Ministére.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du

devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés
par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et
systemes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I'attribution du contrat et indiquer la
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désignation du projet.
13 Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections

1.4

1.5

2.1

2.2

14

15

.16

17

.18

techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et
systemes, y compris des notices particuliéres et des fiches signalétiques indiquant les
impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrdles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

Soumettre une (1) copie électronique des fiches d’exploitation et d’entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s’appliquent aux
travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune erreur
ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les
retournées, et les travaux de fagonnage et d’installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés
doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de faconnage
et d'installation puissent étre entrepris.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

A

2

Soumettre, a la fin du projet, une (1) copie du dossier de photographies numériques en couleurs,
haute résolution, en format jpg présenté sur support électronique et sur support papier. Fournir
suffisamment de photo pour voir la réalisation du projet et ses étapes.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

A

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travalil
pertinente immédiatement apres l'attribution du contrat.

Soumettre les copies des polices d'assurance et cautionnements immédiatement apres l'attribution
du contrat.

PRODUITS ET DOCUMENTS A SOUMETTRE

Plan de travail

A

Voir la section de devis 01 52 00 — Installations de chantier.

Plan de gestion des déchets et autres matieres résiduelles

A

Voir la section de devis 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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2.3 Plan de mesures d’urgence environnementale (PMUE)

2.4

2.5

2.6

1 Voir la section de devis 01 35 43 — Protection de I'environnement.

Programme de prévention en santé-sécurité

A Voir la section de devis 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

Plan de protection de I’environnement

1 Voir la section de devis 01 35 43 — Protection de I'environnement.

Fiches techniques et dessins d’atelier

1 Porte d’entrée du phare, section 06 08 99 — Charpenterie travaux de petite envergure.
1. Fiches techniques
A1 Les fiches techniques / documentation du fabricant doivent indiquer les

caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

2 Dessins d’atelier

A1 Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux, les épaisseurs, les
dimensions de profilés, les assemblages, les joints, le mode et le nombre
d’ancrages et les accessoires.

2 Polycarbonate, en remplacement du vitrage de la coupole et fenétre du phare, section 08 80
50 - Vitrage.

1 Fiches technigues

A La fiche technique / documentation du fabricant doit indiquer les caractéristiques
du produit, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

3 Systéme de peinture pour peinture extérieure coupole et porte d’entrée du phare, section 09
91 13 — peinture travaux extérieurs.

1 Fiches technigues

A1 La fiche technique / documentation du fabricant doit indiquer les caractéristiques
du produit, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

4 Protection des constructions contre la foudre, section 26 41 13 — Protection des
constructions contre la foudre.

1 Fiches technigues

A La fiche technique / documentation du fabricant doit indiquer les caractéristiques
du produit, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Dessins d’atelier

A Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux, les épaisseurs, les
dimensions de profilés, les assemblages, les joints, le mode et le nombre
d’ancrages et les accessoires.
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3 Plan

A Faire les calculs et fournir des plans signés et scellés des travaux a réaliser par un

ingénieur membre des ingénieurs du Québec.

5 Remblai sable classe A
A Fiches techniques
A La fiche technique / documentation du fabricant doit indiquer les caractéristiques

du produit, les criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

.6 Semence
A Fiches technigues
A1 La fiche technique / documentation du fabricant doit indiquer les caractéristiques
du produit, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.
2 Prévoir un service d’analyse de semence par un professionnel afin de fournir un
mélange acceptable de semence. Prévoir des frais de développement pour le
mélange.
7 Plan et attestation de conformité pour levage, section 01 35 29.06 — santé-sécurité
A Fiches technigues
A1 Fournir toutes les attestations requises pour les travaux de levage au site.
A La fiche technique / documentation du fabricant doit indiquer les caractéristiques

du produit, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2.7  Fiches techniques et dessins d’atelier
A Attestation et inspection mécanique.

A1 L’Entrepreneur devra fourni les rapports d’inspection récent et d’entretien des
équipements, outils ou machinerie qui seront acheminés au site (incinérateur, génératrice;
compresseur, VTT, pelle mécanique, etc.). Tout 'équipement qui servira sur I'lle du Rocher
aux Oiseaux doit étre en bonnes conditions pour éviter des problemes de déversement
accidentel ou de contamination environnementale.

2.8 Echéancier des travaux

A1 Voir section de devis 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres (Gantt).

2.9 Rapport journalier des travaux
A Rapport journalier des travaux : L'Entrepreneur doit soumettre un rapport journalier des travaux.

2 Le rapport journalier doit inclure et faire état des éléments suivants : conditions météorologiques,
nombre d’heures travaillées, type de travail effectué, lieu ou les travaux ont été effectués
(batiment), méthodes de travail prisent afin de respecter les contraintes et exigences, observations
de sécurité, retards potentiels, tAches menées a terme. Il peut inclure des photos, des observations
ou des commentaires.

3 L’Entrepreneur doit soumettre, en début de projet, son modéle de rapport journalier et le faire
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approuver par le Représentant du Ministére.

4 L’information journaliére dans les rapports doit étre simple, claire, compléte, précise et
compréhensible. L'Entrepreneur doit donner suffisamment de détail sur les tadches ou travaux
effectués et son rapport doit étre lisible et accessible.

5 Ce rapport doit étre envoyé tous les jours au Représentant du Ministere.

3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

NOTE GENERALE : Dans la présente section, le terme « site » s’étend a 'ensemble des installations
situées sur le site ou se déroule le chantier (chantier lui-méme, batiments, acces, infrastructures, etc.).

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 11 01 Description des travaux.

2 Section 02 41 16 Démolition de structures.

3 Section 02 65 00 Enlévement de réservoir de stockage

4 Section 02 81 01 Matiéres dangereuses.

5 Section 02 82 00.01 Désamiantage — précautions minimales

.6 Section 02 82 00.02 Désamiantage — précautions moyennes.

7 Section 02 83 10 Enlévement de revétement de peinture & base de plomb — précautions
minimales.

.8 Section 02 85 00.02 Traitement de la contamination fongique — précautions moyennes.

9 Section 02 85 00.03 Traitement de la contamination fongique - précautions maximales.

.10 Section 06 08 99 Charpenterie — travaux de petite envergure

A1 Section 08 80 50 Vitrage

A2 Section 09 91 13 Peinture travaux extérieurs

13 Section 26 41 13 Protection des constructions contre la foudre

.14 Section 31 00 00.01 Travaux de terrassement

1.2 REFERENCES

A Province de Québec
1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1.
2 Réglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13).
3 Code de sécurité pour les travaux de construction, c. S-2.1, r.4.
2 Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

1.3 DOCUMENTS/ FICHES TECHNIQUES, DESSINS D’ATELIER A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents/ fiches techniques, dessins d’atelier a soumettre pour
approbation/information requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.
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2 Transmettre au Représentant du Ministére le programme de prévention ainsi que son plan

d’intervention en cas d’urgence ou de séjour prolongé sur le site (p. ex. en raison de mauvaises
conditions météorologiques ou de bris mécanique sur I'hélicoptere), incluant minimalement :
planification d’urgence, réles des intervenants, chaine de communication, lieux de refuge
temporaires, voies et méthodes d’évacuation, soins médicaux d'urgence et premiers secours,
procédures d’alerte et d’intervention, équipements d’urgence, conditions météorologiques
prédominantes, etc. L’Entrepreneur est également responsable du Surveillant de chantier advenant
le cas de séjour prolongé sur le site tel que mentionné a la section 01 51 00 article 1.9 - Services
utilités temporaires. Sa responsabilité inclut la fourniture d’installations sanitaires, de nourriture,
d’abris temporaires, d’eau potable et de chauffage (lorsque requis) pour son personnel ainsi que le
Surveillant de chantier et les visiteurs. Son programme de prévention doit contenir tout élément
prescrit par réglement, en plus d’étre adapté aux contraintes particuliéres de l'ile Rouge. Il doit
présenter I'analyse des risques et dangers pour la sécurité propre au site et aux taches a réaliser.
Par exemple, la proximité des falaises et des nids d’oiseaux dans la zone de travaux nécessite
l'identification et le balisage des zones de circulation autorisées sur le site (voir section 01 52 00 —
Installation de chantier). Soumettre I'information requise de la section tel que décrit a 'article

« EXIGENCES GENERALES » point 1.11 de la présente section.

3 L’Entrepreneur doit soumettre son programme de prévention ainsi que son plan d’intervention en
cas d’'urgence ou de séjour prolongé sur le site pour approbation dans les 10 jours ouvrables aprés
l'octroi de contrat. Le programme de prévention final et le plan d’intervention final doivent étre
approuvés et corrigés dans les 20 jours aprés I'octroi de contrat. Le Représentant du Ministére
se réserve 5 jours ouvrables afin d’analyser et de commenter le programme de prévention et le
plan d’intervention. L’approbation du programme de prévention et du plan d’intervention est
conditionnelle au début des travaux. L’Entrepreneur est responsable de prendre les moyens afin
gue la rédaction, correction et approbation finale du programme de prévention et du plan
d’intervention n’affectent pas I'échéancier des travaux. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son
programme de prévention et son plan d’intervention et les soumettra de nouveau au Représentant
du Ministére au plus tard 5 jours aprés réception des observations du Représentant du Ministére.
Le Représentant du Ministére se réserve le droit de ne pas autoriser le démarrage des travaux sur
le chantier tant que le contenu du programme de prévention et du plan d’intervention n’est pas
satisfaisant. L’'Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme de prévention ainsi que
son plan d’intervention et les soumettre au Représentant du Ministere si la portée des travaux
change, si les méthodes de travail de I'Entrepreneur différent de ses prévisions initiales ou pour
toute autre nouvelle condition applicable.

A4 L'examen par le Représentant du Ministére du programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce
programme et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiere de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

5 Soumettre au Représentant du Ministérel fois par semaine, les rapports des inspections de santé
et de sécurité effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

.6 Soumettre au Représentant du Ministere, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’'inspection, avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et sécurité
des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.

7 Soumettre au Représentant du Ministere, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout
accident entrainant des blessures et pour tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

1 Le rapport d’enquéte doit contenir au minimum les éléments suivants :

A Date, heure et lieu de I'accident.
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A1

Nom du sous-traitant impliqué dans 'accident.

Nombre de personnes impliquées et état des blessés.

Identification des témoins.

Description détaillée des taches exécutées au moment de I'accident.

Equipement utilisé pour accomplir les taches exécutées au moment de l'accident.
Mesures correctives prises immédiatement aprés I'accident.

Causes de l'accident.

Mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.

Soumettre au Représentant du Ministéere les fiches de données de sécurité du
SIMDUT conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre et a la section 02 81 01 - Matiéres dangereuses. L’Entrepreneur doit
également conserver un exemplaire de ces fiches sur le chantier.

Transmettre au Représentant du Ministére une copie des certificats de formation
des travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes :

A1 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire.
L’Entrepreneur doit avoir au site au moins une personne avec cette
formation.

2 Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante (obligatoire pour
tout travail en présence d’amiante. Devis section 02 82 00.01).

3 Travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos).

4 Travaux en présence de contamination fongique — précautions moyennes
(devis section 02 85 00.02).

5 Travaux d’enlévement de revétements de peinture a base de plomb —
précautions minimales (Devis section 02 83 10).

.6 Toute autre formation requise par reglement ou par le programme de
prévention.

7 De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les
chantiers de construction doivent étre disponibles sur demande sur le
chantier.

.8 Plans et attestations de conformité d’'ingénieur : I'Entrepreneur doit transmettre au Représentant du
Ministére et a la Commission des normes, de I'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans qui sont requis en vertu
du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), d’'une autre loi, d’'un autre
réglement ou d’une autre clause du devis ou du contrat. |l doit également transmettre une
attestation de conformité signée par un ingénieur une fois que l'installation pour laquelle ces plans
ont été congus a été complétée et avant qu’une personne utilise cette installation. Une copie de
ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.
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1.4 PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER

A Avant le début des travaux, envoyer I'avis d’ouverture de chantier a la CNESST. Transmettre au
Représentant du Ministére une copie de I'avis d’ouverture et de I'accusé-réception transmis par la
CNESST.

2 A la fin de 'ensemble des travaux, 'avis de fermeture doit étre transmis a la CNESST, avec copie

au Représentant du Ministére.

3 L'Entrepreneur doit assumer le réle du maitre d’ceuvre en tout temps a l'intérieur des limites du
chantier et partout ailleurs ou il doit exécuter des travaux dans le cadre du présent projet.
L’Entrepreneur doit reconnaitre la responsabilité de maitre d’ceuvre et s’identifier ainsi dans l'avis
d’ouverture de chantier qu’il transmet a la CNESST.

A4 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de définir le
temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

1.5 EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

A Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait
a I'exécution des travaux.

1.6 REUNIONS

A Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Surveillant de chantier et/ou le Représentant du
Ministére avant le début des travaux, et en assurer la direction.

2 Un représentant décisionnel de I'Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est question
de la santé et de la sécurité sur le chantier.

.3 S’il est prévu qu’il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, 8 un moment quelconque des
travaux, 'Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que
requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4). Une copie du procés-
verbal des réunions du comité de chantier doit étre transmise au Représentant du Ministére au
maximum 5 jours suivant la date de la réunion du comité.

1.7 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

A Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

2 Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont applicables a
I'exécution des travaux.

3 Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

4 Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce Code.

1.8 EXIGENCES DE CONFORMITE

A Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les exigences du présent
devis.
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2 Se conformer Code canadien du travail, partie Il, Reglement canadien sur la sécurité et la santé au

travail en plus de respecter toutes les exigences du présent devis.

1.9 RESPONSABILITES

A1 L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues
au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1)
et du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

2 L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer
également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de
I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

3 Peu importe la taille et la localisation du chantier, 'Entrepreneur doit délimiter clairement les limites
du chantier par des moyens physiques; il doit également se conformer aux exigences spécifiques
de la réglementation a ce sujet. Les moyens choisis pour délimiter le chantier doivent étre soumis
au Représentant du Ministére.

A4 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité énoncées
dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux, territoriaux,
provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de prévention préparé pour le
chantier.

1.10 TRAVAUX EXECUTES PAR DES ENTREPRENEURS EXTERNES

A Sur ce chantier, il est prévu que les travaux suivants seront exécutés par un entrepreneur externe
qui n'est pas engagé par I'Entrepreneur : Caractérisation de matiéres dangereuses et
caractérisation des sols.

2 L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des
entrepreneurs externes qui ne sont pas en lien contractuel avec lui, mais qui sont mandatés par le
Représentant du Ministére pour effectuer certains travaux. En contrepartie, ces entrepreneurs
externes ont I'obligation de se soumettre a 'autorité de I'Entrepreneur (maitre d’ceuvre). Une
entente de subordination devra étre signée par I'Entrepreneur et par chaque entrepreneur externe
a cet effet et remise au Représentant du Ministére avant le début des travaux de chaque
entrepreneur externe (voir le libellé & I'article ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE
SST).

1.11 EXIGENCES GENERALES

A1 Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier, fondé
sur |'évaluation préalable des risques/dangers conformément a l'article « EVALUATION DES
RISQUES/DANGERS » et a l'article « RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX» de la
présente section. Mettre ce programme en application et en assurer le respect en tous points
jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le programme de prévention doit tenir
compte des particularités du projet et doit couvrir 'ensemble des travaux réalisés sur le chantier.

A Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants :
A Politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité.

2 Description des étapes des travaux.
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o h W

.10

A1

A2

A3

Colt total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs.
Organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité.
Organisation physique et matérielle du chantier.

Identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention
correspondantes et modalités de mise en application.

Identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques
inhérents au lieu de travail indiquées a l'article RISQUES INHERENTS AU SITE
DES TRAVAUX.

Identification des mesures de prévention pour la santé et la sécurité des employés
et/ou du public du site des travaux tel qu'indiqué a I'article EXIGENCES
SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES OCCUPANTS ET DU
PUBLIC.

Formation requise.

Procédure en cas d’accident/blessures.

Engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention.

Grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

Plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les éléments
suivants :

A Procédures d’évacuation du chantier.

2 Identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.).
.3 Identification des personnes responsables sur le chantier.

A4 Identification des secouristes.

5 Organigramme de communication (incluant le responsable du site et le
Représentant du Ministére).

.6 Formation requise pour les personnes responsables de son application.

7 Toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.

.8 Procédures en cas de confinement sur le site d(i aux conditions
météorologiques ou autres.

2 Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le programme de
prévention comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces

préoccupations.

3 En plus du programme de prévention, au cours des travaux I'Entrepreneur devra élaborer et
transmettre au Représentant du Ministére une procédure écrite spécifique pour tout travail
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présentant des risques élevés d’accidents (exemple : procédure de démolition, procédure
particuliére d’installation, plan de levage, procédure d’entrée en espaces clos, etc.) ou a la
demande du Représentant du Ministére.

A4 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la source
des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de
protection individuelle.

5 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat pour le
travail a effectuer.

.6 Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de matériaux,
pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s’y limiter) doivent étre inspectés avant
leur livraison sur le chantier. L’'Entrepreneur doit obtenir un certificat d’'inspection signé par un
mécanicien et datant de moins d’'une semaine avant l'arrivée de chaque équipement sur le
chantier, et le conserver sur le chantier; il devra le remettre au Représentant du Ministere sur
demande. Voir section de devis 01 33 00 — documents et échantillons a soumettre pour les
attestions mécaniques.

7 S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des équipements
de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur sont réalisées et étre
en mesure de remettre une copie des certificats d’inspection sur demande du Représentant du

Ministére.

.8 Le Représentant du Ministére peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque
d’accident, ordonner I'arrét immédiat de tout équipement et exiger une inspection par un spécialiste
de son choix.

1.12 RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX

A En plus des risques reliés aux taches a exécuter, le personnel chargé des travaux sur le chantier
sera expose aux risques suivants, inhérents au lieu ou seront réalisés les travaux.

A A I'endroit ou auront lieu les travaux, il y a notamment présence de :
A Matériaux contenant de 'amiante.
2 Matériaux contenant du plomb.
3 Signes de croissance de moisissures présumée.
A4 Fientes d’oiseaux.
5 Espaces clos.
.6 Plan d’eau situé a proximité.
v Falaises.
.8 Vents.
9 Milieu éloigné et isolé, uniguement accessible par hélicoptere.

.10 Batiments instables.
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A1 Le terrain peut présenter de légéres irrégularités et la présence de crevasses. Par
contre, le terrain est carrossable et praticable a I'extérieur de la zone de nids.

2 L’Entrepreneur doit procéder a une évaluation des risques du site pour valider ces informations et
voir si d’autres risques sont présents sur le site. Il doit inclure dans son programme de prévention
tous les risques qui ont été identifiés.

1.13 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

A Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et non identifiables
lors de I'inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I'exécution des travaux,
I'Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, aviser la personne responsable de la santé
et de la sécurité sur le chantier, mettre en place des mesures de protection temporaires pour les
travailleurs et le public et prévenir le Représentant du Ministére et /ou le Surveillant de chantier
verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire les modifications nécessaires au
programme de prévention et mettre en place les mesures de sécurité nécessaires pour que les
travaux puissent reprendre.

1.14 PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

A Lorsque 'embauche d’un agent de sécurité n’est pas requise ou que cet agent est embauché par
le Représentant du Ministere, 'Entrepreneur doit nommer une personne compétente comme
superviseur et responsable de la santé et de la sécurité et ce, peu importe la taille du chantier ou le
nombre de travailleurs présents. Cette personne doit étre présente en tout temps sur le chantier et
doit étre en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité
des personnes et des biens a pied d’ceuvre et dans I'environnement immédiat du chantier qui
pourrait étre affecté par le déroulement des travaux. L’Entrepreneur doit transmettre le nom de
cette personne au Représentant du Ministére avant le début des travaux.

1.15 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

A S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien
en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la province et du fédéral et en
consultation avec le Représentant du Ministére.

2 Au minimum, les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :

A Avis d’ouverture du chantier.

2 Identification du maitre d’ceuvre.

3 Politique de I'entreprise en matiere de SST.

4 Programme de prévention spécifique au chantier.

5 Plan d’intervention en cas d’'urgence ou de séjour prolongé sur le site.
.6 Procés-verbaux des réunions du comité de chantier.

v Noms des représentants au comité de chantier.

.8 Nom des secouristes.

.9 Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.
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1.16 INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITE

1 Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d’inspection du chantier et la soumettre au
Représentant du Ministere conformément a l'article « DOCUMENTS/ FICHES TECHNIQUES,
DESSINS D’ATELIER A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATIONDOCUMENTS » de

la présente section.

2 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou constatées
par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministére ou par le Surveillant de chantier.

3 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

A4 L’Entrepreneur doit accorder a I'agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, a la
personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute I'autorité nécessaire pour
ordonner l'arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des
raisons de santé et de sécurité. Il devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement aient toujours préséance sur les
guestions reliées au codt et au calendrier des travaux.

5 Le Représentant du Ministére ou le Surveillant de chantier peut ordonner l'arrét des travaux si
I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées
non conformes en matiére de santé et de sécurité. Sans limiter la portée des articles précédents, il
peut également en tout temps ordonner I'arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un
danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour
'environnement.

1.17 PREVENTION DE LA VIOLENCE

A1 La gestion santé et sécurité sur les chantiers du Canada inclut la mise en place de mesures visant
a protéger la santé psychologique de toutes les personnes qui accédent sur le site ou ont lieu les
travaux. Ainsi, en plus de la violence physique, les abus verbaux, l'intimidation et le harcélement
ne sont pas tolérés sur le site. Toute personne qui démontre de tels gestes ou comportements
recevra un avertissement et/ou pourrait étre expulsée du chantier de facon définitive par le
Représentant du Ministére.

1.18 EXPOSITION A L’AMIANTE
A Avant le début de tout travail susceptible d’émettre des poussiéres d’amiante, I'Entrepreneur doit :

A1 Fournir une procédure écrite de travail identifiant le niveau de risque des travaux (faible,
modéré, élevé), tel que défini dans la section 3.23 du Code de sécurité pour les travaux
de construction (S-2.1, r-4), et qui tient compte de toutes les exigences de cette méme
section.

2 Transmettre les certificats démontrant que tous les travailleurs impliqués dans les travaux
ont regu une formation sur les risques reliés a 'amiante et sur la procédure exigée au
paragraphe précédent.

3 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect
de la procédure et a I'exécution sécuritaire des travaux.
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A4 L’Entrepreneur doit se référer a la section de devis 02 82 00.01 — Désamiantage -

1.19

1.20

1.21

précautions minimales.

CONTAMINATION FONGIQUE

A Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en contact
avec matériaux contaminés par des moisissures, I'Entrepreneur doit :

A Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences du Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r.4) ainsi que les exigences indiquées dans le
document « Lignes directrices sur les moisissures pour l'industrie canadienne de la
construction publiée par le I'Association canadienne de la construction (http://www.cca-
acc.com/documents/electronic/cca82/acc82.pdf).

2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect
de la procédure et a I'exécution sécuritaire des travaux.

3 L’Entrepreneur doit se référer a la section de devis 02 85 00.2 — Traitement de la
contamination fongique - précautions moyennes.

ENLEVEMENT DE PEINTURE A BASE DE PLOMB

A1 Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles de manipuler des
matériaux contenant de la peinture au plomb ou d’autres substances contenant du plomb,
I'Entrepreneur doit :

A Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r.4) ainsi que les exigences indiquées dans le document
« Directives concernant I'exposition au plomb sur les chantiers de construction » publiés
par le Ministére du Travail de I'Ontario
(http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pdf/gl lead.pdf). En cas de différences entre la
réglementation du Québec et le document de I'Ontario, I'exigence la plus sévere
s’applique.

2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect
de la procédure et a I'exécution sécuritaire des travaux.

3 L’Entrepreneur doit se référer a la section de devis 02 83 10 — Enléevement de
revétements peinture a base de plomb - précautions minimales.

EXPOSITION AUX FIENTES D’ANIMAUX ET D’OISEAUX

A Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en contact
avec matériaux contaminés par des fientes d’animaux et d’oiseaux, 'Entrepreneur doit :

A Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r.4) ainsi que les exigences indiquées dans le document
«Des fientes de pigeons dans votre lieu de travail : méfiez-vous » publié par la CNESST
https://arpac.org/wp-content/uploads/2018/04/fientes-pigeons.pdf.

2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect
de la procédure et a I'exécution sécuritaire des travaux.


http://www.cca-acc.com/documents/electronic/cca82/acc82.pdf
http://www.cca-acc.com/documents/electronic/cca82/acc82.pdf
http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pdf/gl_lead.pdf
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1.22 PROTECTION RESPIRATOIRE

A

L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs qui doivent porter un appareil de protection
respiratoire dans le cadre de leurs taches ont suivi une formation a cet effet de méme que les
essais d’'ajustement de leur appareil respiratoire, conformément a la norme CSA Z94.4 Choix,
entretien et utilisation des respirateurs. Les attestations des essais d’ajustement doivent étre
remises au Représentant du Ministére sur demande. Se référer a chaque section de devis
spécifique et s’assurer de respecter les normes de santé-sécurité selon les risques, matiéres
dangereuses, toxiques ou contaminants.

1.23 PREVENTION DES RISQUES DE CHUTES

A

Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la source des dangers de
chutes ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de
protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les
travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN - CSA- Z-259.10
- M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit étre entourée d’'un garde-corps ou
recouverte d’un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il peut étre soumis
et ce, peu importe les dimensions de cette ouverture et la hauteur de chute qu’elle représente.

Toute personne qui travaille a moins de deux metres d’un endroit présentant un risque de chute de
trois métres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux exigences de la
réglementation, a moins qu’il y ait présence d’un garde-corps ou d’un autre élément offrant une
sécurité équivalente.

Malgré les exigences de la réglementation, le Représentant du Ministére peut exiger l'installation
de garde-corps ou l'utilisation de harnais de sécurité pour certaines situations particulieéres
présentant un risque de chutes de moins de 3 métres.

1.24 ECHAFAUDAGES

A

2

Voir section de devis 01 52 00 — Installations de chantier.

En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4)
I'Entrepreneur qui utilise des échafaudages doit respecter les exigences suivantes :

A Assises

A Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de facon a ne
pouvoir ni glisser ni basculer.

2 L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée
de toit, une marquise ou une mansarde doit soumettre au Représentant du
Ministére ses calculs de charges ainsi que les plans signés et scellés par un
ingénieur et obtenir son autorisation avant de débuter I'installation.

3 L’Entrepreneur doit éviter de disposer les pattes d'échafaudage sur les nids.



ILE ROUGE SANTE ET SECURITE SECTION 01 35 29.06

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION PAGE 12

DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES 2020-12-01
2 Assemblage, contreventement et amarrage

A Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés
conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions du Code de
sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

2 Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains éléments de
I'échafaudage (ex. : croisillons), I'Entrepreneur doit soumettre au Représentant du
Ministére, avant 'assemblage de I'échafaudage, une procédure d’assemblage
signée et scellée par un ingénieur attestant que I'échafaudage ainsi assemblé
permettra d’effectuer les travaux de fagon sécuritaire, compte tenu des charges
qui y seront appliquées.

.3 Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est
supérieure a trois metres, 'Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministére,
avant 'assemblage de I'échafaudage, un plan d’assemblage signé et scellé par un
ingénieur.

3 Protection contre les chutes durant ’'assemblage

A En tout temps, lors de 'assemblage, tous les travailleurs doivent étre protégés

contre les chutes s’ils sont exposés a un risque de chute de plus de trois metres.
A4 Planchers

A Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément
aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

2 Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et estampillés,
conformément aux dispositions de l'article 3.9.8 du Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r.4).

3 Les échafaudages de quatre sections et plus (ou six métres) de hauteur doivent
avoir un plancher plein couvrant toute la surface des boulins & tous les trois métres
de hauteur ou fraction de trois meétres et les éléments de ces planchers ne doivent
en aucun temps étre déplacés pour créer des paliers intermédiaires.

5 Garde-corps

A1 Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.

2 Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme garde-
corps.

3 Si les planchers ne sont pas pleins, les garde-corps doivent étre installés juste au-
dessus de la bordure du plancher, de fagon a ce qu’il n’y ait aucun espace
horizontal vide entre le plancher et le garde-corps.

4 Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou six métres) et plus de

hauteur ou des planchers pleins sont exigés, les garde-corps doivent étre installés
a chacun de ces paliers au début des travaux et rester en place jusqu’a la fin des
travaux.
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.6 Moyens d’accés
A1 L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d’acces a I'échafaudage ne

compromettent pas la sécurité des travailleurs.

2 Lorsque les planchers de I'échafaudage sont constitués de madriers, des échelles
doivent étre installées de fagon a ce que les madriers qui dépassent n’entravent
pas la montée ou la descente.

3 Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1, r.4), on doit installer des escaliers sur tous les échafaudages comportant
six rangées et plus de montants et six sections et plus (ou neuf metres) de

hauteur.
1.25 ESPACES CLOS
1 Informations sur les espaces clos présents sur le site.
A1 La liste suivante présente de fagon non limitative les espaces clos dans lesquels

'Entrepreneur est susceptible de devoir accéder au cours du présent projet :

A A l'intérieur de la base d’hélicoptére, dans les fondations de béton, sous la
plateforme d’atterrissage de I'Hélicoptére.

2 L’Entrepreneur doit prendre en considération chacun de ces espaces clos et doit
également ajouter a cette liste les nouveaux espaces clos qu’il est susceptible de
construire/d’installer au cours du présent projet.

2 Personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos.

A1 L’Entrepreneur doit désigner une personne responsable de la santé et de la sécurité des
travaux en espaces clos. Cette personne doit étre une personne qualifiée, comme défini a
l'article 297 du Réglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13). Elle doit étre
présente en tout temps pendant les travaux en espaces clos et doit s’assurer que toutes
les exigences de la réglementation et les exigences énoncées dans la présente section
sont respectées. Elle doit notamment compléter et délivrer le permis d’entrée en espace

clos.
3 Formation.

A Toutes les personnes ayant acces a un espace clos, ainsi que la personne responsable et
le surveillant de I'espace clos, doivent avoir suivi une formation sur I'entrée en espaces
clos.

2 Toutes les personnes qui ont a utiliser des appareils respiratoires autonomes pour I'accés

aux espaces clos doivent avoir suivi une formation sur l'utilisation de tels appareils.

3 Toutes les personnes identifiées a titre de sauveteurs pour les espaces clos doivent avoir
suivi une formation sur le sauvetage en espaces clos.

A4 Chacune des formations exigées aux paragraphes précédents doit étre donnée par une
firme spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos.

5 Les certificats de formation des personnes indiquées ci-dessus doivent étre transmis au
Représentant du Ministére avant le début des travaux en espaces clos.
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4 Evaluation des risques des espaces clos
A1 Pour chacun des espaces clos listés au début de la présente section, 'Entrepreneur doit

obtenir les informations nécessaires auprés du Représentant du Ministere et procéder a
I'évaluation des risques inhérents a chacun de ces espaces clos et qui sont relatifs :

A A l'atmosphére interne y prévalant, soit la concentration de l'oxygéne, des gaz et
des vapeurs inflammables, des poussieres combustibles présentant un danger de
feu ou d'explosion, ainsi que des catégories de contaminants généralement
susceptibles d'étre présents dans cet espace clos ou aux environs de celui-ci.

2 A linsuffisance de ventilation naturelle ou mécanique.

3 Aux matériaux qui y sont présents et qui peuvent causer I'enlisement,
I'ensevelissement ou la noyade du travailleur, comme du sable, du grain ou un
liquide.

4 A sa configuration intérieure.

5 Aux tuyaux et conduites qui pénétrent dans I'espace clos.

.6 Aux énergies, comme l'électricité, les pieces mécaniques en mouvement, les
contraintes thermiques, le bruit et I'énergie hydraulique.

7 Aux sources d'inflammation telles que les flammes nues, I'éclairage, le soudage et
le coupage, I'électricité statique ou les étincelles.

.8 A toute autre circonstance particuliére, telle la présence de vermine, de rongeurs
ou d’insectes.

2 Ces évaluations des risques doivent étre faites par la personne responsable de la santé et

de la sécurité des travaux en espaces clos. Elles doivent étre transmises au Représentant
du Ministére pour analyse au minimum 10 jours avant la date prévue pour les travaux en
espaces clos et doivent contenir également les informations suivantes :

A Emplacement de I'espace clos.
2 Description de I'espace clos.
3 Dimensions de I'espace clos.
A4 Nombre, emplacement et dimensions des ouvertures.
5 Contenu de I'espace clos (équipements, substances, etc.).
.6 Date de I'évaluation.
7 Nom et signature de la personne qui a procédé a I'’évaluation et nom de son
employeur.
3 L’Entrepreneur doit faire le méme exercice pour chacun des espaces clos qu’il

construira/installera au cours du présent projet.

5 Permis d’entrée en espaces clos
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A L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére pour analyse au minimum 5

jours avant la date prévue pour les travaux en espaces clos une copie de chaque permis
d’entrée spécifique aux espaces clos dans lesquels il doit accéder. Les permis d’entrée
doivent étre complétés par la personne responsable de la santé et de la sécurité des
travaux en espaces clos, et doivent comprendre au minimum les informations suivantes :

A Description du travail qui y sera exécuté et de la méthode de travail, incluant les
équipements et outils requis pour faire ce travail.

2 Description des risques et des mesures de contrble correspondantes, en fonction
des résultats de I'évaluation des risques inhérents a I'espace clos faite au
préalable et en fonction des risques inhérents aux travaux a exécuter.

3 Equipements de sécurité qui seront utilisés pour contrdler les risques des espaces
clos (ex. : ventilateur, détecteur de gaz, aspiration a la source, équipements de
protection individuels, etc.).

A4 Procédure de sauvetage contenant au minimum les éléments suivants :

A Moyen de communication entre le surveillant de I'espace clos et les
travailleurs a l'intérieur de I'espace clos.

2 Equipements de sauvetage spécifique a chaque espace clos.

3 L’Entrepreneur devra identifier les travailleurs du chantier qui agiront
comme sauveteurs dans le cas ou de tels sauveteurs doivent accéder a
l'intérieur de I'espace clos (formation en sauvetage obligatoire).

A4 Emplacement du téléphone satellite et numéro de téléphone du service
d’intervention d’urgence de la municipalité (si applicable).

A Date du permis d’entrée.

2 Nom de la personne qui délivre le permis et nom de son
employeur.

3 Nom du surveillant et nom de son employeur.

4 Nom des travailleurs qui doivent entrer dans I'espace clos et nom

de 'employeur de chacun.

2 Dans les cas ou le Représentant du Ministére exige l'utilisation du permis d’entrée en
espace clos spécifique a son site, I'Entrepreneur doit se conformer aux exigences de ce
permis.

.6 Surveillance médicale
A L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére un certificat médical datant

de moins de deux ans pour toutes les personnes ayant & utiliser un appareil de protection
respiratoire a adduction d’air. Ce certificat doit confirmer 'aptitude de chaque personne a
utiliser ce genre d’appareil.

7 Exigences pendant les travaux en espaces clos
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A

.10

Avant chaque entrée dans un espace clos, la personne responsable doit effectuer des
relevés de concentration d’oxygéne, de gaz inflammables et de tous les gaz toxiques
susceptibles d’étre présents et consigner les résultats de ces relevés sur le permis
d’entrée exigé préecédemment.

Aucun travailleur ne peut accéder a I'espace clos si les exigences suivantes ne sont pas
respectées :

A La concentration d'oxygéne doit étre supérieure ou égale a 19,5% et inférieure ou
égale a 23%.

2 La concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit étre inférieure ou égale
a 10% de la limite inférieure d'explosion.

.3 La concentration des autres gaz ne doit pas excéder les normes prévues a
'annexe | du Réglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13).

Si les concentrations d’oxygéne et de gaz mesurées respectent les valeurs réglementaires,
la personne responsable doit s’assurer que toutes les mesures de prévention indiquées
sur le permis sont en place et doit finir de compléter le permis d’entrée (date, heure,
signatures, etc.) avant de délivrer le permis et de permettre I'accés a I'espace clos.

Un permis d’entrée doit couvrir uniquement un quart de travail; 'Entrepreneur doit délivrer
un nouveau permis pour chaque quart de travail supplémentaire.

Au cours des travaux a l'intérieur de I'espace clos, la concentration des gaz doit étre
mesurée en continu et le détecteur doit étre installé au niveau de la zone respiratoire des
travailleurs. Si les conditions prévalant a I'intérieur de I'espace clos sont telles que les
travailleurs pourraient ne pas entendre/voir 'alarme du détecteur, I'Entrepreneur doit
trouver un moyen pour que le surveillant de I'espace clos puisse surveiller les mesures de
concentration tout en maintenant la prise de mesures au niveau de la zone respiratoire des
travailleurs.

Si les travaux sont organisés de facon que des travailleurs peuvent se retrouver éloignés
les uns des autres dans un espace clos de grandes dimensions, I'Entrepreneur doit prévoir
des détecteurs de gaz supplémentaires.

L’Entrepreneur doit fournir les détecteurs de gaz et les maintenir en bon état. |l doit étre en
mesure de démontrer que les détecteurs de gaz utilisés ont été calibrés et ajustés par la
personne responsable ou par une personne qualifiée et selon les recommandations du
fabricant. En tout temps, le Représentant du Ministére peut faire vérifier I'exactitude des
appareils de I'Entrepreneur. En cas de défaillance d’un appareil de détection, les travaux
doivent immédiatement étre suspendus et tous les travailleurs doivent quitter I'espace clos.

Le manuel du fabricant du détecteur de gaz doit étre disponible sur le chantier.

L’Entrepreneur doit prévoir un systéme de ventilation de puissance suffisante pour
maintenir les concentrations de contaminants en dessous des limites de concentration
réglementaires.

Si les travaux générant des contaminants dans l'air sont effectués (soudage, utilisation de
produits, etc.), 'Entrepreneur doit, au besoin, installer un systéme d’aspiration des
contaminants de fagon a pouvoir respecter en tout temps les valeurs réglementaires de
qualité de lair.
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A1 Si I'alarme d’un détecteur de gaz se déclenche, tous les travailleurs doivent sortir de
'espace clos. Les relevés de concentration doivent alors étre inscrits sur le permis
d’entrée. L’Entrepreneur doit alors identifier la source de contamination, la neutraliser,
ventiler 'espace clos pour éliminer les résidus de contaminants et n’autoriser I'accés a
'espace clos que lorsque les concentrations d’'oxygéne et de gaz sont revenues a la
normale.

A2 Aucune bouteille de gaz comprimé ou machine a souder ne doit étre apportée a l'intérieur
des espaces clos : ces équipements doivent rester a I'extérieur et ne doivent pas bloquer
l'acceés ou la sortie; toutes les bouteilles doivent étre sécurisées correctement.

13 Les outils et appareils électriques utilisés pour les travaux en espaces clos doivent étre mis
a la terre et, dans les cas nécessaires, étre antidéflagrants. Tout I'équipement doit étre
branché sur un interrupteur de circuit en cas de fuite a la terre ou sur un transformateur
abaisseur. L’Entrepreneur doit, a ses frais, faire modifier par un électricien qualifié les
prises d’alimentation et/ou les disjoncteurs qu'’il entend utiliser et qui ne correspondent pas
a ces critéres.

14 Si les travaux en espaces clos nécessitent la réalisation de travaux a chaud, I'Entrepreneur
doit obtenir un permis de travail a chaud et doit respecter les exigences a cet effet.

15 L’Entrepreneur doit assigner une personne compétente pour assumer les fonctions de
surveillant. Le surveillant doit étre affecté exclusivement a ces fonctions et doit demeurer
constamment a I'extérieur de I'espace clos tant qu’il reste un travailleur a l'intérieur. De

plus, il doit :

A Vérifier que le permis d’entrée est complété, signé et affiché a coté de I'espace
clos.

2 Bien connaitre la procédure de travail spécifique a I'espace clos et s’assurer

gu’elle est bien respectée.

.3 Assurer une communication constante avec tous les travailleurs présents dans
l'espace clos. S’assurer que I'’équipement nécessaire en cas d’urgence est en
place.

4 Bien connaitre les systémes de ventilation d’appoint et en assurer le bon

fonctionnement pour toute la durée des travaux.
5 Empécher 'accés aux personnes non autorisées.

.6 S’assurer que les conditions de la zone environnant I'espace clos ne portent pas
atteinte a la santé et a la sécurité des travailleurs a l'intérieur de I'espace clos.

v Déclencher la procédure d’'urgence au besoin.

.16 La méme personne peut assumer les fonctions de surveillant et de personne responsable
de la santé et sécurité des travaux en espaces clos, a condition de pouvoir satisfaire a
toutes les exigences de ces deux fonctions.

1.26 LEVAGE DE CHARGES A L’AIDE D’UNE GRUE OU D’UN CAMION-GRUE OU TOUT
AUTRE EQUIPEMENT

A A moins d’avis contraire, 'Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le transmettre au
Représentant du Ministére pour toute opération de levage effectuée a I'aide d’'une grue ou d’un
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camion-grue ou tout autre équipement, et ce, au moins 5 jours avant le début des opérations de
levage visées par ce plan. Ce plan de levage doit contenir au minimum les informations listées a la
fin de la présente section.

2 Outre les exigences ci-dessus, 'Entrepreneur doit planifier les opérations de levage de fagon a
éviter que les charges passent au-dessus des zones occupées sur un site.

3 Dés le début des travaux du chantier, 'Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére
la liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. Cette liste devra étre mise a
jour au besoin si des changements sont apportés au cours des travaux.

A4 En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues ou tout autre
équipement doivent avoir a bord de la cabine le certificat d'inspection annuelle et le carnet de bord
de la grue.

5 Toute la zone de levage doit étre délimitée de fagcon a empécher toute personne non autorisée a 'y
pénétrer.

.6 L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage

s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

A CONTENU MINIMUM D’UN PLAN DE LEVAGE

A Croquis indiguant au minimum I'emplacement de la grue ou de I'’équipement, les
installations environnantes, la zone couverte par les opérations de levage, les
voies de circulation des piétons et des véhicules, le périmeétre de sécurité, etc.

2 Poids des charges.

3 Dimensions des charges.

4 Liste des accessoires de levage et poids de chacun.
5 Poids total soulevé.

.6 Hauteur maximale des obstacles & franchir.

7 Utilisation de céables de guidage.

.8 Type d’équipement utilise.

.9 Capacité de I'équipement.

.10 Longueur de la fleche.

A1 Angle de la fléche.
A2 Rayon d’action.
13 Confirmation de vérification des équipements de levage.

14 Identification du responsable des opérations de levage avec signatures et date.
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1.27 TRAVAUX A CHAUD

Le travail a chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant produire de la chaleur ou des
étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage, coupage, brasage, meulage, brilage, chauffage, etc.

A

Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, I'Entrepreneur doit obtenir un “Permis de
travail a chaud” émis par le responsable du site.

Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre disponible et
facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d’étincelles ou de chaleur
intense.

L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue des risques d’incendie
pour une période minimale d’une (1) heure aprés la fin de chaque travail a chaud. Cette personne
doit signer la section du permis a cet effet et le remettre au responsable du site apres le délai d’'une
heure.

Lorsque le travail a chaud est effectué dans des aires ou se trouvent des matiéres combustibles ou
dont les murs, plafonds ou planchers sont faits ou revétus de matériaux combustibles, une inspection
finale de I'aire des travaux doit &tre prévue quatre (4) heures aprés la fin des travaux. A moins d’avis
contraire du représentant du ministere, I'Entrepreneur doit désigner une personne pour effectuer cette
surveillance.

Soudage et coupage

En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents, 'Entrepreneur doit respecter les exigences

.10
A1
A2

suivantes :

Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués conformément aux exigences du
Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4 et de la norme CSA W117.2 Regles de
sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.

Utiliser un systéme d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de soudage ou découpage
effectué a l'intérieur.

Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des poussiéeres inflammables ou
combustibles & proximité des travaux de soudage ou de coupage.

Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que la piéce soit bien
aérée.

Ranger toutes les bouteilles d’'oxygéne a une distance minimale de 6 métres de bouteilles de gaz
inflammable (ex.: acétyléne) ou d’une matiére combustible telle de I'huile ou de la graisse, a moins

gu’elles ne soient séparées par une cloison faite de matériau incombustible tel que spécifié a 'article
3.13.4. du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4.

Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.
Ne pas entreposer les bouteilles prés des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.

Ne pas mettre I'acétyléne en contact avec les métaux avec des métaux tels I'argent, le mercure, le
cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de cuivre, afin d’éviter le risque d’une réaction
explosive.

Vérifier que I'équipement de soudage a I'arc électrique ait la tension requise et qu’il soit mis a la terre.
S’assurer que les fils conducteurs de I'appareil de soudage électrique ne soient pas endommagés.
Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I'abri des intempéries

Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en superposition et ou il y
a risque de chute d’étincelles.
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A3 Eloigner ou protéger les matiéres inflammables ou combustibles qui se trouvent & moins de 15 métres

des travaux de soudage.
14 Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé.

15 N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur des récipients, des
réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu une substance ou des résidus de produits
inflammables ou explosifs a moins que :

a. qgu’ils aient été nettoyés et que 'on ait prélevé des échantillons d’air indiquant 'absence de
vapeurs explosives; et

b. I'on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.
1.28 TRAVAUX DE TOITURE

Protection contre les chutes de hauteur

1. L’installation de garde-corps est obligatoire en tout temps; toutefois, I'installation d’'une ligne
d’avertissement est permise pour délimiter des zones de travail a condition que toutes les exigences
des articles 2.9.4.0 et 2.9.4.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction soient respectées.

2. Les garde-corps doivent demeurer en place jusqu’a la toute fin du projet. Le représentant du ministere
autorisera leur démantélement lorsqu’il pourra confirmer que tous les travaux, toutes les inspections et
les corrections requises ont été effectués.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour l'installation des garde-corps.

4, Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour l'installation et modification des parapets ou solins,
s’il est nécessaire de déplacer temporairement les garde-corps.

5. Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour la réception de matériel et les signaux a la grue en
bordure du vide.

6. Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour tout travail en bordure du vide ou la protection
collective n’offre pas une sécurité adéquate.

7. L’Entrepreneur doit prévoir une méthode d’attache et systéme de cables de secours conforme a la
section 2.10.12 du Code de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q.,S-2.1, r.4) pour chaque
secteur ou lieu de travail différent.

Levage de matériaux

1. Pour toute installation de treuil, 'entrepreneur doit transmettre au représentant du ministére le procédé
d’installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un procédé d’installation signé et scellé par un
ingénieur. Le procédé d’installation doit notamment tenir compte des charges maximales admises, du
nombre, du poids et de 'emplacement des contrepoids et de tout autre détail pouvant affecter la
capacité et la stabilité de I'appareil.

2. L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage et s’assurer
gue ceux gqui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

3. Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I'aide d’un panier spécialement congu a cet
effet.

4, Pour toute utilisation d’'une grue ou d’'un camion-grue, I'Entrepreneur doit respecter les exigences du

paragraphe « Levage de charges a I'aide d’'une grue ou d’'un camion-grue » de la présente section.
Protection contre les bralures

1. Les personnes affectées aux bouillottes doivent porter manches longues et lunettes de sécurité et un
écran facial pour le chargement de la bouillotte.
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2. Les personnes affectées travaux de bitume ou autres liquides chauds doivent porter gants, manches

longues et lunettes de sécurité.

Protection contre les incendies

1.

L'entreposage et I'utilisation des bouteilles de propane doit étre conforme a la norme CAN/CSA-
B149.2 Code sur le stockage et la manipulation du propane. Les bouteilles doivent étre entreposées a
I'extérieur, dans un endroit s(r, a l'abri de toute manipulation non autorisée, dans un endroit ou il n'y a
pas de déplacement de véhicules ou d’équipements a moins qu'elles ne soient protégées par des
barrieres ou un moyen de protection équivalent.

La quantité de bouteilles de propane sur le toit ne doit pas dépasser celle nécessaire pour une journée
de travail et les bouteilles doivent en tout temps étre attachées debout ou retenues a la verticale dans
un chariot concu a cet effet.

Tous les travaux a chaud (brdlage, chauffage, rivetage, soudage, coupage, meulage, etc.) doivent
étre réalisés en respectant le paragraphe « Travail & chaud » de la présente section.

Gestion des matériaux et déchets

1.

Sur la toiture, les matériaux légers et les matériaux en feuilles doivent étre gardés dans des
conteneurs ou solidement attachés. En cas de dérogation, le représentant du ministére peut interdire
'entreposage de matériaux sur la toiture.

Les déchets doivent étre évacués au fur et a mesure par une chute a déchets ou dans des conteneurs
appropriés; I'Entrepreneur doit mettre en place des moyens pour empécher que les déchets ne partent
au vent.

Tous les déchets doivent étre évacués de la toiture a la fin de chaque quart de travail.

A moins d’une autorisation spéciale du représentant du ministére, toute benne & déchet doit étre
placée & au moins 3m de toute structure ou batiment.

Protection des occupants et du public

1.

L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs pour protéger les
travailleurs, le public et les occupants contre les chutes d’objets vis-a-vis les accés et sorties du
batiment. Le moyen de protection choisi doit étre approuvé par le représentant du ministére.

Un périmeétre de sécurité au sol doit étre aménagé sous la zone des travaux afin de protéger les
travailleurs, le public et les occupants.

La zone des travaux au sol, la zone de manutention des matériaux ainsi que la zone ou est installée la
bouillotte doit étre clairement barricadée, de sorte que les occupants et le public ne puissent y avoir
acces.

Avant d’installer tout appareil susceptible d’émettre des gaz ou des vapeurs, 'Entrepreneur doit
obtenir l'autorisation du responsable du site. Ce dernier s’assurera qu'il n’y a pas de risque
d’infiltration dans les systémes de ventilation du batiment.

1.29 TRAVAUX A PROXIMITE D’UN PLAN D’EAU

A

Pour tous les travaux réalisés a proximité d’'un plan d’eau (nhotamment travaux au-dessus de I'eau,
travaux sur un quai, travaux en bordure d’un cours d’eau, etc.), I'Entrepreneur doit respecter les
exigences des paragraphes suivants en plus de respecter I'article 2.10.13 du Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).
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2 L’Entrepreneur doit planifier ses travaux de fagon a mettre en place des mesures de sécurité

empéchant tout travailleur de tomber dans I'eau. Le recours a ces mesures de sécurité doit étre
privilégié au port du gilet de sauvetage.

3 Transmettre au Représentant du Ministére, avant le début des travaux, les documents suivants :
A Description du plan d’eau.
2 Description des travaux réalisés a proximité de ce plan d’eau.
.3 Plan de transport sur I'eau adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau.
4 Plan de sauvetage adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau.

Chacun des documents listés ci-dessus doit contenir au minimum les informations exigées a la section
11 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

S'il est possible que la totalité ou une partie des travaux se déroule en période hivernale, les mesures
de sécurité incluses dans les documents requis ci-dessus doivent étre adaptées en conséquence.

A4 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére I'attestation de formation exigée a
l'article 11.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), pour les personnes
suivantes :

A La personne désignée pour préparer les documents exigés au paragraphe précédent.
2 Chaque responsable des opérations de transport ou de sauvetage.
5 Si le plan de sauvetage prévoit I'utilisation d’'une embarcation, 'Entrepreneur doit transmettre au

Représentant du Ministére la carte ou le certificat de compétence des intervenants en sauvetage
pour ses travaux, délivré par Transports Canada.

.6 L’Entrepreneur doit inclure dans sa grille d’'inspection hebdomadaire les dispositifs exigés aux
articles 11.4 et 11.5 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

1.30 CHAUFFAGE TEMPORAIRE

A En plus de respecter la section 3.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1,
r.4), 'Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.

2 Un extincteur portatif doit étre disponible en tout temps a proximité des appareils de chauffage, et
ce peu importe le type de chauffage utilisé.

.3 Les appareils doivent toujours étre utilisés selon les spécifications du fabricant.

A4 S’il y a lieu, les toiles et baches utilisées a proximité des appareils de chauffage doivent étre
solidement attachées pour ne pas qu’elles puissent étre projetées sur ces appareils, sur la
tuyauterie reliée a ces appareils ou sur toute autre source de chaleur.

5 Les bouteilles de gaz doivent étre installées de fagon a étre protégées de la circulation de
véhicules et d’autres équipements.

.6 Pour toute utilisation d’appareils de chauffage autres qu’électriques, I'Entrepreneur doit installer un
détecteur de monoxyde de carbone dans la zone des travaux, a proximité des appareils et/ou des
travailleurs, pendant toute la durée de la période de chauffage. L'Entrepreneur doit apporter
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immeédiatement les correctifs nécessaires aux installations de chauffage si I'alarme du détecteur
sonne.

7 L’Entrepreneur doit assurer une surveillance minimale des appareils de chauffage en dehors des
heures de travail (soirs et fins de semaine). Il doit présenter un plan de surveillance au
Représentant du Ministére avant I'utilisation des appareils de chauffage.
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1.31 ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST

Projet : Adresse :

ENTREPRENEUR EXTERNE

Par la présente, je m’engage a me soumettre a I'autorité de (nom de I'entreprise maitre d’ceuvre)

, qui est maitre d’ceuvre pour le projet indiqué ci-dessus, et ce, pour toute la durée de
nos travaux sur le chantier. Par conséquent, je confirme que j'ai pris connaissance du programme de prévention du
maitre d’ceuvre et je m’engage a :

e Informer mes employés du contenu du programme de prévention du maitre d’ceuvre et a m’assurer que son
contenu soit respecté en tout temps.

e Fournir le programme de prévention spécifique a nos activités réalisées dans le cadre du présent projet.

e Informer le maitre d’ceuvre de mes interventions sur le chantier et a obtenir son accord avant de procéder
aux travaux.

e Suivre les directives en matiére de santé et sécurité données par le représentant du maitre d’ceuvre sur le
chantier et assister, selon les besoins, aux activités de formation et aux réunions santé-sécurité qu'il
organise.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise :

Description des travaux a faire sur le chantier :

Dates approximatives des travaux (début-fin) :

Signature : Date :

MAITRE D’OEUVRE

Par la présente, je m’engage a permettre a [lentreprise (nom de [Ientrepreneur externe)
de faire des travaux dans le cadre du projet indiqué ci-dessus et, a titre de
maitre d’ceuvre, a prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et a la sécurité des travailleurs qui sont
sur le chantier. Advenant que I'entrepreneur refuse ou omet de se conformer a mes directives de fagon répétée, je
m’engage a en informer le Représentant du Ministére de Péches et Océans Canada et & fournir les preuves
documentaires de mes interventions auprés de 'entrepreneur.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise maitre d’ceuvre :

Signature : Date :

Remettre la copie complétée et signée au Représentant du Ministére de Péches et Océans Canada.
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1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 11 01 Description des travaux.

2 Section 02 41 16 Démolition de structures.

3 Section 02 81 01 Matiéres dangereuses.

A4 Section 02 82 00.01 Désamiantage — précautions minimales

5 Section 02 82 00.02 Désamiantage — Précautions moyennes

.6 Section 02 83 10 Enlévement de revétements de peinture a base de plomb — Précautions
minimales.

7 Section 02 85 00.02 Traitement de la contamination fongique — Précautions moyennes.

.8 Section 02 85 00.03 Traitement de la contamination fongique - précautions maximales.

9 Section 09 91 13 Peinture travaux extérieurs

.10 Section 31 00 00.01 Travaux de terrassement

1.2 DEFINITIONS

A Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques
ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des personnes, qui altérent les
équilibres écologiques importants pour les humains et qui constituent une atteinte aux espéces
jouant un réle important pour ces derniers ou qui dégradent les caractéres esthétique, culturel ou
historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de I'habitat
et de lI'environnement durant la construction.

1.3 DOCUMENTS/ FICHES TECHNIQUES, DESSINS D’ATELIER A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A1 Soumettre les documents, fiches techniques et dessins d’atelier requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques.

A Soumettre un (1) exemplaire des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT,
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité ainsi que 02 81 01 - Matiéres
dangereuses.

3 Plans de travail a fournir par ’Entrepreneur avant travaux.
A L’Entrepreneur doit soumettre ses plans de travail pour approbation dans les 10 jours

ouvrables aprés I'octroi de contrat. Les plans finaux doivent étre approuvés et corrigés
dans les 20 jours aprés l'octroi de contrat. Le Représentant du Ministére se réserve 5 jours
ouvrables afin d’analyser et de commenter les plans. L’approbation des plans est
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3.1

conditionnelle au début des travaux. L’Entrepreneur est responsable de prendre les

moyens afin que la rédaction, correction et approbation finale des plans n’affectent pas
I'échéancier des travaux.

Les plans doivent présenter un apergu complet des problémes environnementaux connus
ou potentiels a résoudre durant la construction.

Plan de protection de I'environnement.

A

L’Entrepreneur doit fournir un plan de protection de I'environnement (PPE),
précisant de quelle maniére il planifie et applique les mesures d’atténuation
environnementale nécessaires a I'exécution des travaux. Appliquer toutes les
mesures d’atténuation en annexe aux documents contractuels. Celui-ci doit
inclure toute intervention pouvant comporter un risque pour I'environnement, et ne
doit pas nécessairement se limiter aux mesures d’atténuation en annexe.
L’Entrepreneur doit se conformer aux mesures d’atténuation et décrire comment
dans ses travaux ces mesures seront mises en place. Il doit, entre autres,
considérer la proximité immédiate du chantier par rapport au golfe du
Saint-Laurent, les vents et la présence de nids. L’Entrepreneur doit également
s’engager a respecter toutes exigences additionnelles formulées par les autorités
compétentes lors de 'octroi des permis. Une demande d’accés au site doit étre
préalablement transmise au Parc Marin du Saguenay. Les travaux doivent se faire
en réduisant au maximum les impacts aux oiseaux et leurs nids. L’accés au site
est conditionnel a 'approbation du Représentant du Ministére.

En plus de démontrer la méthode de mise en application des mesures
d’atténuation, le PPE doit permettre d’identifier les éléments suivants, sans s’y
limiter :

A Identification d’un responsable de I'environnement : Il sera entre autres
responsable de s’assurer du suivi des mesures de protection et
d’atténuation, de toutes les lois et réglements applicables. Il sera
également responsable de la conscientisation des travailleurs et des
sous-traitants sur I'importance du respect de I'environnement, I'importance
des mesures d’atténuation, de la procédure a suivre en cas de
déversement et des mesures de protection des oiseaux, ceufs, nids ou
leur habitat. Le responsable doit présenter, mettre en place et faire la
vérification de ces éléments tout au long du chantier.

2 Plan d’'aménagement des installations de chantier (incluant les espaces de
repos pour travailleurs, les toilettes, les zones d’entreposage, la zone de
tri, les conteneurs, les aires a utilisation restreinte ainsi que les aires
interdites d'utilisation, la zone de nids interdite d’acceés, etc.). Les dessins
montrant I'emplacement des matériaux, des constructions, des
installations sanitaires, des dép6ts de matériaux en surplus ou de
matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront
employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner les
matériaux sur le chantier et protéger les nids. Advenant un changement de
circonstance au site, le plan devra étre resoumis selon les nouveaux

critéres.
3 Procédures d’entreposage et de manutention des produits pétroliers.
4 Procédures en cas de déversement accidentel de produits pétroliers

retrouvées dans le PMUE de I'Entrepreneur. Fournir un modéle de rapport
d’incident environnemental. Fournir le contenu de la trousse de réponse
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aux déversements et son emplacement.

5 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes
de sortie et des bons de pesée des matiéres dangereuses, débris et
déchets a évacuer du chantier.

.6 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation
du personnel de chantier.

7 Une description du programme de formation du personnel affecté a la
protection de I'environnement.

3.2 Plan de mesures d’urgence environnementale (PMUE).

A1 L’Entrepreneur doit fournir un Plan de mesures d’urgence environnementale
(PMUE), ayant pour objectifs la réduction des risques et la limitation des impacts
environnementaux d’'un déversement. Il doit permettre d’identifier les zones
sensibles au site dans le plan de travail, et les activités a risques, en plus de
définir les outils nécessaires (équipements d’intervention, formation, exercices,
communications, etc.) et d’encadrer la réponse a une urgence afin qu’elle soit
rapide et efficace. L’Entrepreneur a la responsabilité de s’assurer que les
travailleurs sont informés des précautions a prendre et qu’ils ont regu une
formation sur les méthodes d’intervention en cas de déversement. Il doit
transmettre le PMUE a tous, et en conserver au moins une copie sur le chantier.
Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures a
mettre en ceuvre, les consignes a observer, la localisation des trousses de
réponse aux déversements et leurs contenus et les rapports a produire en cas de
déversement imprévisible de substance réglementée. Le PMUE doit
obligatoirement inclure les coordonnées suivantes :

A Réseau d’alerte et d’avertissement de la Garde cétiére canadienne
(GCC) : 1-800-363-4735.

2 Centre national des urgences environnementales d’'ECCC :
1-866-283-2333.

.3 Equipe d’intervention d’Urgence-Environnement du ministére de
'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) : 1-866-694-5454.

A4 Procédures de gestion et de transport des déchets (incluant les débris contaminés, potentiellement
contaminés et non contaminés et les déchets domestiques) retrouvées dans le Plan de gestion des
déchets de construction et autres matiéres résiduelles de I'Entrepreneur. Voir section de devis 01
74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

5 Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement ainsi que le plan de mesure
d’'urgence environnemental doivent étre présentées suivant un niveau de détail qui est en accord
avec les problemes environnementaux, avec les travaux de construction, de démolition et de
réfection & exécuter.

.6 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et les lieux
d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de déblaiement. Voir
section de devis 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

7 Un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les mesures pour retenir la poussiére, les
débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur du chantier.
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.8 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement dangereuses

qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empécher que ces substances soient
mises en suspension dans I'air ou soient introduites dans le sol ou déversées dans I'eau, de méme
gue les détails des mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la manutention de ces
substances soient conformes aux lois et aux réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

9 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a mettre en ceuvre
pour la gestion et I'évacuation des eaux usées provenant directement des activités de construction,
par exemple les eaux employées, les eaux de lavage/nettoyage et de désinfection ainsi que les
toilettes au site.

.10 Un plan de protection des nids d’oiseaux présents sur le site incluant les zones a protéger ainsi
gue les mesures qui seront prises pour protéger ces zones lors des travaux et de tous risques de
transport de débris, matériaux, matiéres dangereuses, etc. dans ces zones.

1.4 FEUX

A1 Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection contre
les incendies, selon les directives fournies.

1.5 ELIMINATION DES DECHETS
1 Il est interdit d’enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

2 Il est interdit d’éliminer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences
minérales, les huiles ou les diluants a peinture en les déversant dans le fleuve ou I'environnement.

3 Déposer tous les déchets volatils dans des contenants en métal couverts, bien identifiés et les
sortir du chantier tous les jours.

A4 Tous les matériaux de déchets et de rebuts seront transportés vers des sites préalablement
autorisés pour respecter la réglementation en vigueur, ou toute légalisation provinciale pertinente.
L’Entrepreneur devra fournir une preuve écrite au Représentant du Ministére ainsi qu’au Surveillant
de chantier que les déchets et les rebuts ont été envoyés dans un site autorisé par le MELCC.

1.6 TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

A Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.
2 Ne pas jeter des matériaux de construction dans I'eau.
3 Le dynamitage n’est pas permis.

1.7 PREVENTION DE LA POLLUTION

A Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et mises en
place en vertu du présent contrat.

2 Assurer le contrble des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément aux
exigences des autorités locales.

3 Empécher les matériaux de sablage, de grattage et les autres matiéres étrangéres de contaminer
I'air, le sol et les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

A Prévoir des abris temporaires si requis.
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A4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la poussiére ou

entraine les débris.

1.8  AVIS DE NON-CONFORMITE

A Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du Ministere et/ou
le Surveillant de chantier chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un
reglement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de
protection de I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

2 Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives
au Représentant du Ministére et au Surveillant de chantier dans les moindres délais, et il doit les
mettre en ceuvre avec l'approbation de ces derniers.

A1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation par écrit du Représentant du
Ministére et du Surveillant de chantier avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures
proposées.

3 Le Représentant du Ministére et le Surveillant de chantier ordonneront I'arrét des travaux jusqu'a

ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.

A4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des travaux.

1.9 PETROLE, HUILE ET LUBRIFIANTS

1 Se conformer aux lois, reglements, codes et lignes directrices fédéraux et provinciaux pour le
stockage sur place de carburant et de produits a base de pétrole.

2 Prévoir une enceinte pour le stockage du carburant et des autres produits a base de pétrole.
Obtenir 'approbation du Représentant du Ministére et du Surveillant de chantier pour désigner un
emplacement acceptable sur les lieux aux fins de stockage de carburant ou de ravitaillement de

matériel.
.3 Ne jeter aucun produit a base de pétrole ni toute aux substances toxiques sur le sol ou dans I'eau.
A4 Faire preuve de diligence et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter des

déversements et contaminer ainsi le sol et 'eau de surface lors de la manipulation sur place de
produits a base de pétrole et du ravitaillement de véhicules, des équipements et du matériel.

5 Prendre les dispositions pour avoir accés a du matériel d’intervention approprié en cas de
déversement, consistant en au moins un nécessaire d’intervention en cas de déversement pour
toutes les situations qui peuvent survenir au site et pour le confinement et le nettoyage de

déversements.

.6 Garder les équipements, outils, machineries et le matériel en bon état afin d’empécher toute fuite
sur les lieux.

7 En cas de déversement de pétrole, aviser immédiatement le Représentant du Ministére, le

Surveillant de chantier et le Service d’'urgence environnementale au 1-866-283-2333 (Ligne d’appel
24 heures). Effectuer le nettoyage conformément a tous les réglements et a toutes les procédures
stipulées par I'autorité compétente.

1.10 TROUSSE DE DEVERSEMENT ENVIRONNEMENTAL

A L’Entrepreneur doit avoir une trousse de déversement environnemental au site des travaux.
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2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.1 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
A1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement, conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou
de leur élimination conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

A Retirer les contenants pour le recyclage tels que les bacs, les bennes, les conteneurs, les
sacs de transport, les barils, les toiles et les élingues du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE SECTION
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11

1.2

1.3

14

GENERALITES

CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

A

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les dépasser.
1 Les Documents Contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

A

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de I'amiante appliqués par
projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Se reporter a la section 02 82 00.02 -
Désamiantage - Précautions moyennes et la section 02 82 00.01 Désamiantage — précautions minimales

Moisissure : La démolition d’ouvrages contaminés par des moisissures peut présenter des dangers pour
la santé. Se reporter a la section 02 85 00.02 — Traitement de la contamination fongique — Précautions
moyennes et la section 02 85 00.03 -Traitement de la contamination fongique - précautions maximales..

Plomb : La démolition d’'ouvrage ou la présence de plomb a été identifiée peut présenter des dangers
pour la santé ou I'environnement. Se reporter a la section 02 83 10 — Enlévement de revétement de
peinture a base de plomb — Précautions minimales.

Fientes d’oiseaux : Les fientes d’oiseaux représentent un danger pour la santé. Prendre les
mesures et dispositions requises et respecter les hormes, codes et aux exigences réglement des
autorités ou organismes pertinents.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

A

2

Les restrictions concernant les fumeurs doivent étre respectées. Respecter les consignes d'interdiction de
fumer. Il est interdit de fumer sur le site.

Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de fumer dans la zone des travaux.

LOI SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS (LCOM)

A

Les travaux doivent étre réalisés conformément aux normes, directives et parameétres établis par les
organismes réglementaires, dont la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
(LCOM). Cette derniére a pour objet la protection et la conservation des oiseaux migrateurs — individus et
populations — et de leurs nids par I'intermédiaire du Réglement sur les oiseaux migrateurs et du
Reglement sur les refuges d’oiseaux migrateurs. La LCOM et les deux reglements sont disponibles sur
Internet a I'adresse suivante : https://laws-lois.justice.gc.ca et https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/m-7.01/

1. Avant de débuter I'exécution des travaux, I'Entrepreneur doit assister le MPO dans la préparation
des demandes pour I'obtention des permis suivants, en lui fournissant les informations requises,
relativement a la méthodologie préconisée, au calendrier des travaux, etc. :

1. Permis relatif a la tenue d'un projet dans une réserve nationale de faune ou un refuge
d’oiseaux migrateurs, en vertu du Réglement sur les refuges d’oiseaux migrateurs.

2. Permis relatif aux oiseaux nuisibles ou dangereux (concernant le risque de dommages
aux nids lors de I'exécution des travaux), en vertu du Réglement sur les oiseaux
migrateurs.


https://laws-lois.justice.gc.ca/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/m-7.01/
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2 L’Entrepreneur est passible d’infractions, de contraventions et de peines s’il ne respecte pas la

réglementation relative aux oiseaux migrateurs. Référer a I'article 13 ainsi que I'Article 18 de la LCOM.
ECCC peut également émettre des avertissements et des ordres d’exécution d’application de la loi (p. ex.
arréter les travaux ou changer de méthodologie).

1.5 LOI ET REGLEMENT SUR LES ACTIVITES DANS LE PARC MARIN DU SAGUENAY.

A Les travaux doivent étre réalisés conformément aux normes, directives et parametres établis par le Parc
Marin du Saguenay notamment le Réglement sur les activités en mer dans le parc marin du
Saguenay—Saint-Laurent DORS/2002-76.

2 Avant d’effectuer toute activité dans le parc marin autre que la navigation de plaisance, I'entrepreneur doit
faire la demande de permis. Les permis sont obligatoires dans le Parc Marin. L'obtention d’'un permis
n’est pas automatique. Chaque demande est évaluée en fonction des objectifs et des obligations
réglementaires du parc marin. Il faut prévoir un délai de 30 jours ouvrables entre la réception et 'émission
d’'un permis. Pour les permis d’activité spéciale, le délai est de 10 jours ouvrables.

.3 L’Entrepreneur doit respecter la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (L.C. 1997, ch. 37)

2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.1 SANSOBJET
A1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.1 DOCUMENTS/ FICHES TECHNIQUES/DESSINS D’ATELIER A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents/fiches techniques/dessins d’atelier requis requis conformément a la
section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

1.2 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.3 ALIMENTATION EN EAU

A Assurer l'alimentation temporaire en eau potable nécessaire a I'exécution des travaux incluant le
Surveillant de chantier et le Représentant du Ministére et en assumer les co(ts.

2 Aucune source d’alimentation d’eau potable n’est disponible au site.

1.4 ALIMENTATION EN ELECTRICITE

A1 Assurer I'alimentation temporaire en électricité nécessaire a I'exécution des travaux incluant le
Surveillant de chantier et le Représentant du Ministere et en assumer les co(ts.

2 Aucune source d’électricité n’est disponible au site.

15 CHAUFFAGE ET VENTILATION

A Prévoir les appareils temporaires de chauffage et de ventilation, si requis, pour la période des
travaux, incluant le Surveillant de chantier et le Représentant du Ministére, en assurer I'exploitation
et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

2 Assumer les frais de chauffage temporaire et de ventilation temporaire, si requis.

1.6 TELECOMMUNICATIONS

A1 L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, notamment les
téléphones, destinés a son propre usage. Il doit assumer les colts de tous ces services.

2 En tout temps, un téléphone satellite doit étre disponible sur le chantier advenant la mauvaise
couverture du réseau cellulaire. L'Entrepreneur doit fournir le téléphone satellite, destiné a son
propre usage, mais devra également le rendre accessible a 'usage du Surveillant de chantier et du
Représentant du Ministére. Il doit assumer les codts de tous ces services.

1.7 PROTECTION INCENDIE

A Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les réglements en vigueur, et en
assurer l'entretien.
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1.8 INSTALLATION SANITAIRE

1.9

2.1

A1 Assurer un service d’installation sanitaire temporaire nécessaire a I'exécution des travaux et en
assumer les colts.

2 Aucune source installation sanitaire n’est disponible au site.
MILIEU ISOLE
A L’Entrepreneur doit tenir compte que le site est isolé et en plein golfe du Saint-Laurent. Le site est

relativement venteux. Les contraintes météorologiques peuvent avoir un impact important sur les
possibilités d’accéder ou de partir De l'ile Rouge par hélicoptére ou par bateau (brouillard, givre).
L’Entrepreneur devra prévoir, dans son organisation de chantier pour toutes les personnes
présentes au site, du matériel de survie et tous les services essentiels tels que de I'eau, de la
nourriture, des abris, des abris de survie, du chauffage d’appoint, de I'éclairage, des sacs de
couchage, des réchauds, etc., en cas de mauvaises conditions climatiques nécessaires a
I'exécution des travaux et en assumer les colts. Prévoir ces services pour une durée adéquate.

2 Aucun équipement ou matériel de survie n’est disponible au site.

PRODUITS

SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.1 NORMES DE REFERENCE

A Association canadienne de normalisation (CSA International).

A

2

CAN/CSA-S269.2-[FM1987(C2003)], Echafaudages.

CAN/CSA-Z321-[F96(C2001)], Signaux et symboles en milieu de travail.

1.2 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents, les fiches techniques et dessins d’atelier requis conformément a la
section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Plan de travail a fournir par I’entrepreneur avant travaux

A

L’Entrepreneur doit soumettre son plan de travail pour approbation dans les 10 jours
ouvrables apreés l'octroi de contrat. Le plan final doit &tre approuvé et corrigé final dans les
20 jours ouvrable aprés I'octroi de contrat. Le Représentant du Ministere se réserve 5 jours
ouvrables afin d’analyser et de commenter le plan. L’approbation du plan de travail est
conditionnelle au début des travaux. L’Entrepreneur est responsable de prendre les
moyens afin que la rédaction, la correction et 'approbation du plan final n’affecte pas
I'échéancier des travaux.

L’Entrepreneur est responsable de la planification de 'ensemble des travaux,
conformément aux exigences du MPO, du Parc Marin du Saguenay et des autres
organismes réglementaires. Il doit présenter un plan de travail clair au Représentant du
Minstére, précisant I'ensemble des interventions prévues, I'outillage, les fagons de faire,
les mesures de mitigation, etc. Le plan de travail doit décrire chacune des étapes du
mandat, incluant sans s’y limiter : la mobilisation/démobilisation sur le site, la méthode de
transport, la sécurisation des lieux, le balisage des zones de circulation autorisées sur le
site, les méthodes de démantelement, de tri et de disposition des rebuts, les précautions
lors de travaux en présence de matiéres dangereuses ou d’amiante, les précautions lors
des travaux de contamination fongique, les précautions en santé sécurité incluant les
travaux en présence de fiente d’oiseau pendant les travaux, les méthodes afin de protéger
les nids d’oiseaux, la formation, I'identification des sites d’enfouissement technique, des
écocentres, des sites d’élimination des matiéres dangereuses résiduelles, I'affichage sur le
site et I'identification des zones d’entreposage de matériaux, outils, génératrices,
réservoirs, rebuts, matiéres dangereuses, et cela doit inclure I’application des mesures
d’atténuation décrites a I’annexe des Documents Contractuels.

Les méthodes de démantelement proposées doivent étre contrdlables : les éléments
doivent étre enlevés et abaissés avec soin, a I'aide d’outils et d’équipements appropriés.
L’Entrepreneur doit &tre en mesure de prévoir I'effet de ses actions sur I'élément en cours
de déconstruction et sur les parties subsistantes.

Les travaux et installations de chantier doivent se faire en réduisant au maximum les
impacts au site. L’entrepreneur doit prévoir ses travaux en conséquence. Les travaux et
installations de chantier doivent se faire en réduisant au maximum les impacts aux oiseaux
et a la faune et la flore.
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5 L’Entrepreneur est responsable d’obtenir I'approbation finale du plan de travail de la part

du Représentant du Ministere.

1.3 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL ET EQUIPEMENT
A Préparer un plan de situation en lien avec le plan de travail a fournir.

2 Les méthodes de circulation sur le site et hors des zones de nids doivent étre prescrites dans les
plans de travail et approuvées avant les travaux. L'Entrepreneur retrouvera, en annexe, le plan du
site. Avant de procéder aux travaux de démantélement, 'Entrepreneur doit effectuer le balisage
des zones de circulation autorisées, conformément au plan de travail approuvé et aux
conditions du site. Effectuer un balisage simple a I'aide de corde et de piquet de métal. Toute
circulation d’équipement ou de véhicule est interdite en tout temps en dehors des zones de
balisage. La circulation piétonniére y est également interdite ou limité en dehors de ces zones.

3 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

A4 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
14 ECHAFAUDAGES

A Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.

2 Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les escaliers temporaires nécessaires
a l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.

1.5 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

A1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les Documents
Contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des
matériels.

2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en

compromettre l'intégrité.

1.6 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

A Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a I'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

1.7 INSTALLATIONS SANITAIRES

A Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers, le Surveillant de chantier et le Représentant
du Ministére conformément aux ordonnances et aux réglements pertinents.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur propres.

1.8 NETTOYAGE

A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux
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d'emballage.
2 Trier et entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

1.9 BRULAGE DES MATERIAUX

A Le brulage des matériaux est interdit.

1.10 MESURE D’ATTENUATION

A Mettre en place toutes les mesures d’atténuation en annexe des Documents Contractuels.

2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.1 NORMES DE REFERENCE

A Association canadienne de normalisation (CSA International).
A CSA-0121-[FM1978(C2003)], Contre-plagué en sapin de Douglas.

1.2  MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.3 GARDE-CORPS ET BARRIERES

A Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des endroits
requis.
2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

1.4 ECHAFAUDAGES
1 Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.

2 Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les escaliers temporaires nécessaires
a I'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.

1.5 BALISAGE DES ZONES DE CIRCULATION

A L’Entrepreneur est responsable de baliser adéquatement le site et les zones de travail avec des
équipements adéquats.

2 Les méthodes de circulation sur le site et hors des zones de nids doivent étre prescrites dans les
plans de travail et approuvées avant les travaux. L'Entrepreneur retrouvera, en annexe, le plan du
site. Avant de procéder aux travaux de démantélement, I'Entrepreneur doit effectuer le balisage
des zones de circulation autorisées, conformément au plan de travail approuvé et aux
conditions du site. Effectuer un balisage simple a I'aide de corde et de piquet de métal. Toute
circulation d’équipement ou de véhicule est interdite en tout temps en dehors des zones de
balisage. La circulation piétonniére y est également interdite ou limité en dehors de ces zones.

3 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

1.6 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

A Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de
I'exécution des travaux.

2 Le cas échéant, assumer l'entiére responsabilité des dommages causés.

1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
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A Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et

2.1

élimination des déchets de construction/démolition.

PRODUITS

SANS OBJET

A Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 11 01 Description des travaux.

2 Section 02 41 16 Démolition de structures

3 Section 02 65 00 Enlévement de réservoir de stockage

A4 Section 02 81 01 Matieres dangereuses.

5 Section 02 82 00.01 Désamiantage — précautions minimales.

.6 Section 02 82 00.02 Désamiantage — précautions moyennes.

7 Section 02 83 10 Enlévement de revétements de peinture a base de plomb — précautions

minimales.

.8 Section 02 85 00.02 Traitement de la contamination fongique — précautions moyennes.

9 Section 02 85 00.03 Traitement de la contamination fongique - précautions maximales.

.10 Section 06 08 99 Charpenterie — travaux de petite envergure

A1 Section 08 80 50 Vitrage

A2 Section 26 41 13 Protection des constructions contre la foudre

13 Section 31 00 00.01 Travaux de terrassement

1.2 PROPRETE DU CHANTIER

A

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut, y
compris ceux générés par I'Entrepreneur, le Surveillant de chantier ou par les autres
entrepreneurs. L'Entrepreneur doit s’assurer que les débris et matériaux ne peuvent se déplacer
dans la zone de nids que ce soit par I'action du vent ou autres.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, & des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére et/ou du
Surveillant de chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs, des contenants appropriés, sacs de transport, barils, toiles
et élingues pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebut selon la méthode proposés par
I'entrepreneur pour évacuer les débris/déchets. Soumettre la méthode selon la section de devis 01
52 00 — Installations de chantier : Plan de travail a fournir

Fournir et utiliser, pour le recyclage, la réutilisation/réemploi, leur valorisation ou leur recyclage,
des conteneurs séparés et identifiés ou autres moyens. Se reporter a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.
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7 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du

chantier a la fin de chaque période de travail.

.8 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou toxiques.

1.3 NETTOYAGE FINAL

A A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que
I'équipement et les matériels de construction/démolition qui ne sont plus nécessaires a I'exécution
du reste des travaux.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres.

.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les matériels
de construction.

A4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par 'Entrepreneur, le
Surveillant de chantier ou par les autres entrepreneurs ou visiteurs.

5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement ou les éliminer selon les
directives du Représentant du Ministére et/ou du Surveillant de chantier.

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

7 L’Entrepreneur est responsable de laisser le site propre et sécuritaire a la fin des travaux.
.8 Tout autre débris de n'importe quelle nature doit étre ramassé sur le site. L’'Entrepreneur doit

d’éliminer les risques physiques et environnementaux présents sur le site de I'lle Rouge. Donc, il
devra s’assurer qu’aucun débris de la sorte ne reste sur le site.

1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur recyclage, la réutilisation/réemploi, leur valorisation, leur recyclage
ou leur disposition conformément & la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition ainsi que selon la section 02 81 01 — Matiéres dangereuses.

2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

A Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les travaux;
augmenter au maximum la réutilisation/le réemploi, la valorisation et le recyclage de déchets
solides.

2 Protéger I'environnement et prévenir les dommages liés a la pollution de I'environnement

conformément a la section 01 35 43 — Protection de I'environnement.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 11 01 Description des travaux.

2 Section 02 41 16 Démolition de structures

3 Section 02 65 00 Enlévement de réservoir de stockage

4 Section 02 81 01 Matiéres dangereuses.

5 Section 02 82 00.01 Désamiantage — précautions minimales.

.6 Section 02 82 00.02 Désamiantage — précautions moyennes.

7 Section 02 83 10 Enlévement de revétements de peinture a base de plomb — précautions
minimales.

.8 Section 02 85 00.02 Traitement de la contamination fongique — précautions moyennes.

.9 Section 02 85 00.03 Traitement de la contamination fongique - précautions maximales.

.10 Section 06 08 99 Charpenterie — travaux de petite envergure

A1 Section 08 80 50 Vitrage

A2 Section 26 41 13 Protection des constructions contre la foudre

13 Section 31 00 00.01 Travaux de terrassement

1.3 DEFINITIONS

A Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par une autorité provinciale
applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le Représentant du Ministére.

2 Matieres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.

3 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets solides de classe llI

non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de démolition.
A4 Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.

5 Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Mise en ceuvre et coordination d'activités sur
une base continue, visant a assurer que les déchets désignés seront triés dans des catégories
prédéfinies et acheminés pour le recyclage et la réutilisation/le réemploi, ce qui maximisera la
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valorisation et le potentiel de réduction des colts d'élimination.

.6 Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son cycle
de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.

7 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné
a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.

.8 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets
solides et autres matieres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser I'utilisation de ceux-ci
sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion,
l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

.9 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en
vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du
réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit.

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, générés
par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition,
aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore
leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
les palettes et les produits inutilisés par exemple.

.10 Récupération : Enlevement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

A1 Déchets triés : Déchets déja classés par type.

A2 Tri & la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le
moment ou ils deviennent des déchets.

13 Audit des déchets (AD) ou rapport de disposition des déchets : Inventaire détaillé avec les
guantités estimatives des déchets qui seront générés par les travaux de construction, de
démolition, de déconstruction et/ou de rénovation. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en
masse, des quantités de matériaux de rebut et de déchets qui seront réutilisés/réemployés,
recyclés ou mis en décharge. Voir 'annexe A de la présente section.

14 Rapport de valorisation des déchets : Rapport détaillé des résultats finaux, qui quantifie les poids
et pourcentages cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge tout au
long des travaux. Mesure I'atteinte des objectifs du plan de réduction des déchets (PRD) et note
les lecons apprises L'Entrepreneur doit favoriser la réutilisation/réemploi, la valorisation ou le
recyclage des débris de construction du projet lorsque cela est possible.

15 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé de la
supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des exigences
concernant les rapports, les documents, fiches techniques et dessins d’atelier a soumettre.

.16 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les possibilités de
réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des déchets générés par le projet. Prescris les
buts en matiére de valorisation, les procédures de mise en ceuvre et de production de rapports, les
résultats attendus et les responsabilités. Renseignements du plan de réduction des déchets
(annexe B de la présente section) provenant de l'audit des déchets. L’Entrepreneur doit favoriser a
la réutilisation/réemploi, la valorisation ou le recyclage des débris de construction du projet si cela
est possible.
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1.4 DOCUMENTS/ FICHES TECHNIQUES/DESSINS D’ATELIER A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents, fiches techniques et dessins d'atelier requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

2 Plan de gestion des déchets et autres matiéres résiduelles :

A L’Entrepreneur doit soumettre son plan pour approbation dans les 10 jours ouvrables
apres l'octroi de contrat. Le plan final doit étre approuvé et corrigé final dans les 20 jours
de l'octroi de contrat. Le Représentant du Ministére se réserve 5 jours ouvrables afin
d’analyser et de commenter le plan. L’approbation des plans est conditionnelle au début
des travaux. L’Entrepreneur est responsable de prendre les moyens afin que la rédaction,
correction et approbation finale du plan n’affecte pas I'échéancier des travaux.

2 L’Entrepreneur doit fournir un plan détaillant le mode de gestion des rebuts selon leur
nature a partir du démantelement, jusqu’a leur disposition finale dans un site approprié et
approuvé. L’Entrepreneur doit y définir les méthodes de travail a appliquer pour les étapes
suivantes, sans s’y limiter : enlévement, manipulation, entreposage, tri, emballage,
transport et disposition (identification des sites d’enfouissement). L'Entrepreneur doit
favoriser la valorisation des matériaux lorsque possible.

3 Le plan doit inclure les informations suivantes, sans s’y limiter :

A Flux de matériaux : définir et analyser les déchets qui seront générés sur le
chantier et en estimer les différents volumes.

2 Tri : définir si les déchets seront triés sur le site et transportés aux centres
désignés, ou si certains matériaux mélangés seront recueillis par un transporteur
et triés en dehors du site. Définir les conditions d’entreposage temporaire a mettre
en place selon la nature des déchets.

3 Transport : décrire les modes de transport des déchets et préciser les sites
d’enfouissement ou ils seront éliminés.

A4 Méthodes de manutention des déchets : décrire les moyens utilisés pour protéger
les déchets de la contamination croisée et éviter toute perte lors du transport.

5 Sites d’enfouissement de rechange : si applicable, identifier les matériaux que I'on
propose de récupérer, réutiliser, recycler ou composter et préciser le marché local
proposé pour chaque matériau.

4 L’Entrepreneur est responsable de fournir au Représentant du Ministére et au Surveillant
de chantier, pendant les travaux, les doubles copies des documents de transport et des
manifestes ainsi que des bons de pesée indiquant le poids des matériaux et les autres
preuves d'élimination comprenant la destination finale des déchets valorisés et des
déchets expédiés a un site d'enfouissement.

5 L’Entrepreneur est responsable de I'application du plan de gestion des déchets et autres
matiéres résiduelles et de la désignation des responsables de la supervision des ouvriers
sur le site relativement a celui-ci. L’'Entrepreneur est responsable de trier, manutentionner,
recycler et récupérer les déchets a chaque étape du projet. Advenant le cas de délégation
a des sous-traitants, il doit également leur fournir les directives sur les méthodes
appropriées en accord avec le plan de gestion des déchets. Les sous-traitants doivent
coopérer entierement avec I'Entrepreneur a la mise en ceuvre du plan.
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.6 L’Entrepreneur doit maintenir le site propre pendant toute la durée des travaux, et

s’assurer que celui-ci est exempt de tout débris une fois les travaux complétés. Ce plan
doit donc également inclure la gestion des déchets domestiques et humains, des débris
déja présents sur le site et des matiéres dangereuses.

3 Avant le paiement final, soumettre ce qui suit.

A Un rapport de disposition des déchets qui indique les quantités finales (en tonnes) par
type de matiere récupérée pour réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, dans les
décharges, centres de recyclage, dépbts de réutilisation et autres installations de
traitement de déchets. Celui-ci doit étre clair et détaillé.

2 Les preuves de disposition des matériaux dangereux tels que I'amiante, le plomb et la
moisissure.
.3 L’Entrepreneur doit fournir tous les manifestes de transport et billets de pesée de tous les

matériaux et débris au Représentant du ministere et au Surveillant de chantier.
L’Entrepreneur sera payé en fonction de ces documents a prix unitaire tel que le bordereau
de soumission.

A4 S’assurer de faire la conciliation des quantités et de remettre les manifestes et billets de
pesée hebdomadairement au Surveillant de chantier et au Représentant du Ministére.

1.5 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A Exécuter les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux.

2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en ceuvre les
mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministere.

3 Les travaux doivent se faire en réduisant au maximum les impacts aux oiseaux et leur nid et selon

I'approbation de ECCC. Il est interdit de détruire des nids. L’Entrepreneur doit prévoir ses travaux
en conséquence.

1.6 SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS
A L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiére de valorisation, de recyclage
et de récupération des déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés

doivent étre transportés a des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées ou chez des
recycleurs de matériel.

2 Fournir les documents qui confirment la disposition des déchets dans des sites autorisés.

1.7 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

A Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la propriété
de I'Entrepreneur.

2 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

3 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables & l'installation d'élimination autorisée.

A4 Protéger les éléments structuraux laissés en place et les matériaux de rebut récupérés contre les
déplacements et les dommages.
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5 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre

compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Surveillant de chantier et le
Représentant du Ministére.

.6 Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les matériaux
valorisables, réutilisables et recyclables.

7 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.

.8 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre valorisés, récupérés et
recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.

A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement &
I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés. Effectuer un tri préliminaire ou complet au
site et/ou compléter le tri a I'extérieur du chantier.

3 Obtenir les lettres de transport, les recus et/ou les billets de pesée des matériaux de rebut
triés et enlevés des lieux.

1.8 ELIMINATION DES DECHETS

A Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales,
des hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours d’eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

2 Récupérer les matériaux des lieux au fur et 8 mesure de 'avancement des travaux.

1.9 CALENDRIER DES TRAVAUX

A Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné
des travaux.

2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.1 GENERALITES

A Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne sont ni
réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
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2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou
de leur élimination conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

A Retirer les bacs, les bennes, les conteneurs, les contenants appropriés, les sacs de
transport, barils, toiles et élingues de recyclage du chantier ou et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

2 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés,
et les placer aux endroits indiqués.

4 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut, y
compris ceux générés par I'Entrepreneur, le Surveillant de chantier ou par les autres
entrepreneurs. L’Entrepreneur doit s’assurer que les débris et matériaux ne peuvent se déplacer
dans la zone de nids ou dans I'eau que ce soit par 'action du vent ou autres.

3.3 VALORISATION DES DECHETS

A Nous incitons fortement I'Entrepreneur a la réutilisation/réemploi, la valorisation ou le recyclage
des débris de construction du projet si cela est possible.

2 En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les
mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du Surveillant de
chantier et conformément aux reglements pertinents en matiére de sécurité incendie.

A1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépbét.

2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

3.4 RAPPORT DE VALORISATION DES DECHETS ET RAPPORT DE DISPOSITION DE
DECHET

A A la fin du projet, préparer un rapport de valorisation des déchets et de disposition de déchet écrit
indiquant les quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés ou éliminés, de méme que ce
qui suit.

A Indiquer les résultats de valorisation finaux et mesurer l'atteinte des objectifs du plan de
réduction des déchets.

2 Comparer les quantités/pourcentages finales de matiéres valorisées avec les projections
initiales de 'audit des déchets et du plan de réduction des déchets. Expliquer les
variations.

3 Indiquer les résultats des quantités finales de disposition de déchets et mesurer chaque

matériau disposeé.
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ANNEXE A - AUDIT DES DECHETS (AD) OU RAPPORT DE DISPOSITION DE DECHET

1) Catégorie | 2) Quantité | 3) Pourcentage | 4) Quantité | 5) Point de (6) Pourcentage | 7) Pourcentage
de matériaux | de estimatif de totale de génération de matériaux de matériaux
matériaux déchets déchets recyclés réutilisés/
recus (unité) réemployés
(unité)

Eléments en
bois et en
plastique -
Description

Chutes

Palettes
gauchies

Emballages
en plastique

Emballages
en carton

Autres

Matériaux de
portes et
fenétres -
Description

Bétis peints

Verre

Eléments en
bois

Eléments
métalliques

Autres
(détailler)
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ANNEXE B - PLAN DE REDUCTION'DES DECHETS (PRD) ET RAPPORT DE
VALORISATION DE DECHET

1) Catégorie
de matériaux

2) Personnes
responsables

3) Quantité
totale de
déchets
(unités)

4) Quantité
prévue de
déchets
réutilisés/
réemployés
(unité)

Quantité
réelle

5) Quantité
prévue de
déchets
recyclés
(unité)

Quantité
réelle

6) Destination
des matériaux

Eléments en
bois et en
plastique-
Description

Chutes/
Rognures

Palettes
gauchies

Emballages
en plastique

Emballages
en carton

Autres

Matériaux de
portes et
fenétres -
Description

Bétis peints

Verre

Eléments en
bois

Eléments
métalliques

Autres
(détailler)

FIN DE LA SECTION
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1 GENERALITES

1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES
A Procédure de réception des travaux.
A Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les travaux, repérer

les défauts et les défaillances et faire les corrections nécessaires pour que tout soit
conforme aux exigences des Documents Contractuels.

A Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection de I'Entrepreneur
terminée et soumettre un document attestant que les corrections ont été
apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le

Représentant du Ministére et/ou le Surveillant de chantier. Aviser 5 jours &
'avance, si possible, le Représentant du Ministére et/ou le Surveillant de chantier
avant l'inspection. L’Entrepreneur doit prévoir suffisamment de temps pour que le
Surveillant de chantier puisse inspecter et rédiger une liste de déficience des
travaux en fonction de son calendrier des travaux. L’Entrepreneur doit prévoir
suffisamment de temps pour effectuer les travaux de corrections en fonction de
son calendrier des travaux.

2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministére et/ou le Surveillant de chantier.

A1 Le Représentant du Ministére et/ou le Surveillant de chantier effectueront avec
I'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

.3 Achevement des taches : soumettre un document rédigé en francais certifiant que les
taches indiquées ci-aprés ont été effectuées.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des Documents Contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
3 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.

4 Inspection finale.
A Lorsque toutes les tAches mentionnées précédemment sont terminées, présenter

une demande pour gue les travaux soient soumis a l'inspection finale, laquelle
sera effectuée conjointement par le Représentant du Ministére et/ou le Surveillant
de chantier et 'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministere et/ou le
Surveillant de chantier, terminer les éléments qui n‘ont pas été exécutés et
présenter une nouvelle demande d'inspection.

5 Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Surveillant de chantier et le
Représentant du Ministére considerent que les défaillances et les défauts ont été corrigés
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1.2

2.1

et que les exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, 'Entrepreneur
doit présenter une demande de production d'un certificat d'achévement substantiel des
travaux.

.6 Déclaration d'achévement définitif : Lorsque I'Entrepreneur, le Surveillant de chantier et le
Représentant du Ministére considérent que les défaillances et les défauts ont été corrigés
et que les exigences contractuelles ont été satisfaites, le Représentant du Ministére
émettra le certificat d'achévement définitif des travaux selon les conditions suivantes :

A L’Entrepreneur doit certifier et fournir la liste de déficience corrigée et validée par
le Représentant du Ministere comme quoi 100 % des déficiences ont été corrigés.

2 L’Entrepreneur devra soumettre les documents de fin de chantier requis et
pertinent et obtenir 'approbation du client

g Paiement final.

A Lorsque le Représentant du Ministére considere que les défaillances et les défauts
ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont entierement satisfaites,
présenter une demande de paiement final.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére, terminer les
éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande
d'inspection.

NETTOYAGE FINAL

1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
2 Gestion des déchets : Selon la nature des déchets, trier ceux-ci en vue de leur recyclage et/ou

réutilisation/réemploi, de leur valorisation, de leur recyclage ou de leur élimination, conformément a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition ou bien de leur
élimination conformément a la section 02 81 01 - Matiéres dangereuses.

PRODUITS

SANS OBJET

A Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 11 01 Description des travaux.

2 Section 02 65 00 Enlévement de réservoirs de stockage.

3 Section 02 81 01 Matiéres dangereuses.

A4 Section 02 82 00.01 Désamiantage — précautions minimales

5 Section 02 82 00.02 Désamiantage — précautions moyennes.

.6 Section 02 83 10 Enlévement de revétement de peinture a base de plomb — précautions
minimales.

7 Section 02 85 00.02 Traitement de la contamination fongique — précautions moyennes.

.8 Section 02 85 00.03 Traitement de la contamination fongique — précautions maximales.

1.2 NORMES DE REFERENCE
A CSA International.

A CSA S350-[M1980(R2003)], Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.

1.3 DEFINITIONS

A Matiéres dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux comprenant, sans
toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matiéres inflammables, des munitions,
des explosifs, des substances radioactives et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent
avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le bien-étre des personnes, ou sur
I'environnement.

2 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur, chargé de la
supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des exigences
concernant les rapports, les documents, les fiches techniques et dessins d’atelier a soumettre.

3 Audit des déchets (AD) ou rapport de disposition de déchets : Relevé détaillé des produits et des
matériaux dont un batiment est constitué. L'audit des déchets englobe I'évaluation, en volume et en
masse, des quantités de matériaux et de déchets générés par la déconstruction. Les quantités de
matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées séparément.
Voir la section de devis 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

4 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les possibilités de
réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des déchets générés par le projet. Prescris les
buts en matiére de valorisation, les procédures de mise en ceuvre et de production de rapports, les
résultats attendus et les responsabilités. Voir la section de devis 01 74 21 — Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

5 Rapport de valorisation des déchets : Rapport détaillé des résultats finaux, qui quantifie les poids
et pourcentages cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge tout au
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long des travaux. Mesure l'atteinte des objectifs du plan de réduction des déchets (PRD) et note
les legons apprises L'Entrepreneur doit favoriser la réutilisation/réemploi, la valorisation ou le
recyclage des débris de construction du projet lorsque cela est possible.

1.4 MODALITES ADMINISTRATIVES

A Réunions préalables a l'installation
A Se référer a la section 01 31 19 - Réunion de projet.
2 Tenir des réunions selon ce qui sera établi avec le Représentant du Ministere.
3 S'assurer de la présence de tout le personnel clé et des représentants des sous-traitants.
A4 En cas de changement des dates et/ou des heures de réunion établies au moment de

l'attribution du marché, le Représentant du Ministére en avisera les intéressés par écrit
24 heures avant I'heure annoncée pour la réunion.

2 Ordonnancement des travaux.
A Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecté.
A Informer le Représentant du Ministére par écrit des éventuels retards.
2 Se référer a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux.

1.5 DOCUMENTS/ FICHES TECHNIQUES/DESSINS D’ATELIER A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/ INFORMATION

A1 Soumettre les documents, fiches techniques et dessins d’atelier requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre et la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

2 Fournir a la fin des travaux :

A Un rapport de disposition des déchets qui indique les quantités finales par type de
matiére éliminée, dans les décharges, centres de recyclage, dépdts de réutilisation, de
valorisation et autres installations de traitement des déchets. Celui-ci devra étre soumis
selon le format Audit des déchets (AD) ou rapport de disposition des déchets et selon
le Plan de réduction des déchets (PRD) de la section de devis section 01 74 21 —
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Les preuves de disposition des matériaux dangereux tels 'amiante et le plomb.

1.6 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Protection de I'environnement.
1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de I'environnement.
2 Appliquer toutes les mesures d’atténuation présentées en annexe aux documents

contractuels.

3 Veiller a ce que les travaux ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, les nids
d’'oiseaux et les cours d'eau adjacents et qu'ils ne générent pas des niveaux excessifs de
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pollution atmosphérique ou acoustique.
4 Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit étre enterré sur le chantier.

5 Ne pas déverser de déchets ou de matiéres volatiles, par exemple des essences
minérales, des huiles, des lubrifiants a base de pétrole ou des solutions de nettoyage
toxiques, dans des cours d'eau.

A Veiller a faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de
déchets pendant toute la durée des travaux.

.6 Ne pas déverser d'eau contenant des matiéres en suspension dans des cours d'eau ou sur
les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.

7 Assurer I'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant des
matiéres en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux exigences des
autorités compétentes.

.8 Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes et leur feuillage) se trouvant sur le terrain
et celle des propriétés adjacentes, selon les indications.

9 Durant I'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de protections
temporaires pour empécher que des substances ou des matiéres étrangeres contaminent
l'air & I'extérieur du chantier. Soumettre la méthode de contr6le de la poussiére ou
contaminant de l'air dans le plan de travail section 01 52 00 installation de chantier.

.10 Recouvrir les matiéres séches et les déchets ou procéder a leur abattage par voie humide
pour empécher le soulévement de la poussiere et des débris.

A1 Protéger les nids d’oiseaux se trouvant sur le terrain selon les indications aux documents
contractuels.

A2 Exécuter les travaux selon la section 01 14 00 — restriction visant les travaux.

1.7 CONDITIONS EXISTANTES

A Un résumé des caractérisations des matiéres dangereuses concernant 'amiante, le plomb et
d’autres matiéres dangereuses est présent dans la section de devis 02 81 01 — matieres
dangereuses.

2 Se référer au dossier photographique pour les conditions existantes en annexe des documents

contractuels.

2 PRODUITS

2.1 MATERIEL ET EQUIPEMENT
A Matériel et machinerie lourde

A Les véhicules tout-terrain doivent respecter les exigences de la norme EPA CFR
86.098-10 et de la norme EPA CFR 86.098-11.

2 Arréter les machines dés la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes de température
exigent un fonctionnement ininterrompu.



ILE ROUGE ) DEMOLITION DE STRUCTURES SECTION 02 41 16
TRAVAUX DE DECONSTRUCTION PAGE 4
DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES 2020-12-14

3 EXECUTION

3.1 DEMOLITION

A Exécuter les travaux de démolition conformément a la section 01 56 00 - ouvrages d'acces et de
protection temporaires.

2 Il est interdit de recourir au dynamitage pour I'exécution des travaux de démolition.

3 L’Entrepreneur doit tenir compte dans la planification de ses travaux ainsi que dans ses travaux de
démolition qu’une caractérisation des sols est a effectuer par le Surveillant de chantier a la fin de
projet. Voir la section de devis 01 11 01 — Description des travaux.

A4 Enlever les matiéres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités compétentes
en matiere de protection de I'environnement, et en débarrasser le chantier en prenant toutes les
mesures de sécurité nécessaires afin de réduire au minimum les dangers pendant leur enlévement
et leur évacuation.

5 Avant de poursuivre les travaux de démolition, évacuer du chantier les matiéres contaminées ou
dangereuses énumérées dans le rapport de caractérisation des matiéres dangereuses et les
éliminer en les acheminant aux installations désignées a cette fin, selon des méthodes slres, et
conformément a la section 02 81 01 - Matiéres dangereuses. Se reporter a l'article Conditions
existantes, dans la PARTIE 1.

.6 Démolir les structures, batiments et passerelles.
7 Particularités :
e Démolition et disposition des cheminées;

¢ Démolition et disposition d’un réservoir de mazout dans une des deux maisons et
tuyauteries (voir section 02 81 01 — matiéres dangereuses). Prévoir le nettoyage et/ou
emballage du réservoir et de sa tuyauterie et effectuer la disposition selon les
réglementations, normes et lois en vigueur;

o Deux batiments (2 conteneurs — batiment des génératrices et batiment des réservoirs)
abritant 3 groupes électrogénes et leurs équipements : Prendre en considération que les
conteneurs sont en mauvais états lors du déplacement ou démolition. Selon la méthode
retenue de I'Entrepreneur, la démolition de ces batiments pourrait étre faite en sections
pour effectuer leurs dispositions. L’entrepreneur doit s’assurer qu’aucun contaminant
(essence, huile, etc.) ne se rependant au sol lors du démantélement et disposition des
génératrices, de leurs équipements, des tuyaux et des réservoirs. Un emballage, de fagon
sécuritaire, des composantes pouvant contenir du carburant devra étre effectués par
'Entrepreneur selon sa méthode choisie. Des réservoirs sont présents au site. Ceux-ci
doivent étre nettoyés des hydrocarbures et disposer selon les reglements provinciaux et
fédéraux. Présence de barils remplis d’huile dans les conteneurs ou les génératrices.
Présence de matiére absorbante au sol rempli d’huile a ramasser. Prévoir le nettoyage
et/ou emballage des réservoirs,des génératrices, des équipements, matériels et
tuyauteries et effectuer la disposition selon les réglementations, normes et lois en vigueur;

o Démolition et disposition des poutres d’acier ou bois et colonnes dans les sous-sols des
maisons;

o Démolition et disposition des fournaises et ses conduits dans les maisons. La fournaise
(carton isolant) devra étre manipulée selon la méthode du risque modéré. Voir la section
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de devis 02 85 00.02 - Désamiantage — précautions moyennes;

e Démolition et disposition de la structure de halage de bateau dans le Hangar a bateau. La
base de béton, s’il y a lieu, peut rester en place;

e Démolition et disposition du fil de courant des génératrices, incluant ses structures s’il y a
lieu, qui ne sont pas enfouis dans le sol. Ramasser, couper et disposer.

o Démoalition de la toiture et son solinage, de vitrage, de la porte d’entrée et du paratonnerre
du phare. Pour la reconstruction, voir les sections de devis pertinentes;

e Tube fluorescent au mercure a disposer. Voir la section 02 81 01 — matiéres dangereuses;

e Des ballasts de lampe contiennent des BPC. Voir la section 02 81 01 — matiéres
dangereuses;

e Disposition des matériaux, équipements et débris a ramasser entre les deux conteneurs
(batiment des génératrices et batiment des réservoirs);

o Disposition de divers matériaux, débris et déchets a ramasser sur tout le site;

e |l peuty avoir la présence de certains électroménagers au site et dans les batiments.
e Voir dossier photographique et section 01 11 01 — description des travaux.

e Démolir et disposer les cadres et fenétres dans les murs de fondations des maisons.

e Démolir et disposer les bardeaux de toiture et le composé a joint des murs selon la
méthode du risque faible. Voir la section de devis 02 82 00.01 - Désamiantage —
précautions minimales;

o Démolition et disposition des matériaux contenant de la peinture au plomb selon la section
de devis 02 83 10 - enlévement de revétement de peinture & base de plomb — précautions
minimales.

¢ Démolition et disposition des matériaux contenant de la moisissure selon la section de
devis 02 85 00.03 - traitement de la contamination fongique — précautions maximales pour
la maison du gardien et celle de I'assistant.

e Démolition et disposition des matériaux contenant de la moisissure selon la section de
devis 02 85 00.02 - traitement de la contamination fongique — précautions moyennes pour
tous les autres batiments.

.8 Ne pas démolir les fondations de béton. Il ne doit que rester que celle-ci a la fin des travaux. Le
haut des murs de fondation des maisons doivent toutefois étre arasés (coupés) jusqu’au niveau du
terrain naturel.

9 Ne pas démolir la station météorologique.
.10 A la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sir et stable.
A1 Exécuter les travaux de démolition de maniére a soulever le moins de poussiére possible.

A2 S’assurer qu’aucun débris ne peut partir aux vents

A3 Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux de démolition, en respectant
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les exigences des autorités compétentes.

14 Les travaux doivent se faire en réduisant au maximum les impacts aux oiseaux et la flore. Il est
interdit de détruire des nids. L'Entrepreneur doit prévoir ses travaux en conséquence.

15 L’entrepreneur doit prendre en considération la section de devis 01 14 00 — restriction visant les
travaux concernant la circulation au site, le balisage des travaux, les zones d’entreposage, la
gestion des déchets de démolition et 'évacuation des déchets au fur et a mesure des travaux, la
protection du sol pour les zones d’entreposage temporaire, etc.

3.2 NETTOYAGE

A Elaborer un plan de réduction des déchets et un plan de gestion des déchets de construction pour
les travaux faisant I'objet de la présente section, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition. L’Entrepreneur doit favoriser la
réutilisation/réemploi, la valorisation ou le recyclage des débris de construction du projet si cela est
possible.

2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de réutilisation/réempiloi, la valorisation ou le
recyclage ou disposition conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition.

3 Acheminer les rebuts excédentaires vers un site approuvé par le Représentant du Ministére.

4 Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources suffisantes pour
prévenir la détérioration des matériaux.

5 Fournir des conteneurs a déchets, baches, toiles ou autres séparés et clairement marqués pour
chaque catégorie de matériaux de rebut. Ne pas enlever les matériaux du chantier avant qu'ils
soient inspectés et approuvés par le Représentant du Ministére ou par le Surveillant de chantier
avant de transporter les matériaux hors du chantier.

.6 Mettre en dépdt sur le chantier les matériaux réutilisables en vue de leur réutilisation/remploi, leur
valorisation ou leur recyclage.

7 Procéder au transport des matériaux destinés a leur réutilisation/réempiloi, la valorisation ou le
recyclage ou disposition en faisant appel aux entreprises de camionnage, aux organisations
acceptantes des déchets et installations de traitement approuvées indiguées dans le plan de
réduction des déchets et conformément a la réglementation pertinente.

.8 Eliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés a une élimination écologique,
conformément aux réglementations pertinentes.

FIN DE SECTION
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Part 1

11

1.2

13

Général

SOMMAIRE
Des réservoirs sont présents au site et doivent étre enlevés et disposes :

1 Maison du gardien
2 Batiment des génératrices
3 Batiment des réservoirs

L’Entrepreneur doit soumettre sa méthode au Représentant du Ministére pour
approbation.

L’entrepreneur doit s’assurer qu’aucun contaminant (essence, huile, etc.) ne se rependant
au sol lors du démantélement et disposition des génératrices, des réservoirs et/ou de leurs

équipements.

EXIGENCES CONNEXES

Section 0111 01 Description des travaux.

Section 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Section 02 41 16 Démolition de structures.

Section 02 81 01 Matiéres dangereuses.

NORMES DE REFERENCE
Conseil canadien des ministres de I'environnement (CCME)

1 PN 1327-[2003], Code de recommandations techniques pour la protection de
I'environnement applicable aux systémes souterrains de stockage de produits
pétroliers et de produits apparentés.

2 PN 1300-[2006], Recommandations canadiennes pour la qualité de
I'environnement.

1 Chapitre 7-[2006], Recommandations canadiennes pour la qualité des
sols : environnement et santé.

Législation fédérale canadienne

1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), 1999, ch. 33.
2 Loi canadienne sur I'évaluation environnementale (LCEE), 1995, ch. 37.
3 Code canadien du travail (L.R. 1985, ch. L-2).

1 Partie Il (septembre 2000) - Santé et sécurité au travail.

4 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 34.
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

1 ULC-S603-[2000], Standard for Steel Underground Tanks for Flammable and
Combustible Liquids.
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2 ULC-S615-[1998], Standard for Reinforced Plastic Underground Tanks for
Flammable and Combustible Liquids.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

2 Soumettre une description écrite des réservoirs de stockage a enlever, conformément a la
section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

3 Fournir les renseignements ci-aprés sur chaque réservoir.

1 Le type de produit qui y était stocké.
2 L'emplacement.
3 Les motifs de I'enlevement.

4 Remettre au Représentant du Ministére un exemplaire des résultats des mesures de
concentration de vapeurs.

5 Transmettre a l'autorité compétente une déclaration assermentée attestant la destruction
des réservoirs de stockage.
15 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 L'Entrepreneur doit étre titulaire d'une licence/d'un agrément émis par les autorités
provinciales/territoriales compétentes pour I'enlévement de réservoirs de stockage
souterrains.

1 Le numéro et le titre de la licence/lI'agrément doivent étre fournis avec les
documents de soumission.
2 Exigences réglementaires : s'assurer que les travaux sont exécutés conformément

a la aux réglements provinciaux pertinents.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal
approuveée par le Représentant du Ministere.

3 Séparer les matiéres et les matériaux non récupérables ou non recyclables, y compris les
résidus liquides et les boues, puis les acheminer vers une installation de traitement agréée
par l'autorité provinciale/territoriale.

Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
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Part 3 Exécution
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES TOUCHANT A LA SECURITE

A Se conformer aux exigences des codes provinciaux, fédéraux et territoriaux, des

reglements municipaux ainsi que des lois, des réglements et des codes des autorités
compétentes en matiére de services d'utilités, ou les dépasser.

2 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité professionnelles en
construction conformément & la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

3 Protection
1 Satisfaire aux exigences du Reglement concernant la sécurité et la santé au

travail, pris en vertu de la Partie Il du Code canadien du travail, et a celles des
reglements concernant les travaux de construction.

2 Débrancher et retirer toute source d'inflammation se trouvant a proximité d'un
réservoir.

3 Prendre des mesures de protection temporaires pour assurer la circulation
sécuritaire des travailleurs et des véhicules.

A4 Les travaux de coupe, de brasage et de soudage d'ouvrages métalliques doivent

uniquement étre exécutés dans des zones surveillées reconnues exemptes de
concentrations de vapeurs inflammables.

5 Procéder a la mise a la terre ou a la masse des matériels et des équipements
métalliques, y compris des réservoirs et des canalisations de transfert, avant
d'utiliser ces matériels ou de transférer des produits inflammables.

.6 Utiliser des outils anti-étincelles ainsi que des matériels et des appareils
électriques a securité intrinséque.
T Il est interdit de fumer durant I'exécution de ces travaux.
3.2 VIDANGE DE LA TUYAUTERIE ET DES RESERVOIRS

1 Vidanger les canalisations et les rincer en évacuant les liquides dans les réservoirs.

2 Purger les réservoirs de tout liquide.
1 Utiliser une pompe pneumatique ou manuelle, antidéflagrante.

3 Retirer les boues accumulées au fond des réservoirs.
1 Evacuer les produits stockés et les boues déposées conformément aux exigences

des lois et des reglements locaux, provinciaux et territoriaux, en faisant appel a
un transporteur possédant une licence émise par l'autorité provinciale/territoriale
compétente en matiére de protection de I'environnement.

3.3 ENLEVEMENT DES RESERVOIRS

1 Si des signes de contamination sont découverts pendant les travaux d'enlévement des
réservoirs, communiquer immédiatement avec le Représentant du Ministére et suspendre
les travaux jusqu'a nouvel ordre.
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3.4 PURGE DES VAPEURS
1 Purge des vapeurs
1 Purger les vapeurs décelées jusqu'a moins de 10 % de la limite inférieure
d'explosivité (LIE).
2 Vérifier la concentration résiduelle a lI'aide d'un détecteur de gaz combustible.
3.5 OBTURATION DES RESERVOIRS
1 Obturer avec des bouchons les ouvertures des réservoirs apres avoir procédé aux
opérations de purge, mais avant d'évacuer les réservoirs du chantier.
1 Laisser les évents ouverts.
2 Boucher tous les orifices causés par la corrosion a I'aide de bouchons (de chaudiere)
filetés.
3 Ménager un orifice de mise a l'air libre de 3 mm dans un des bouchons pour éviter que les

réservoirs soient soumis a une trop grande pression différentielle lors d'importantes
variations de température.

3.6 ARRIMAGE ET EVACUATION DES RESERVOIRS
1 Vérifier les concentrations de vapeurs avant le transport
1 Faire une purge des vapeurs s'il le faut.
2 Evacuer les réservoirs conformément aux exigences des lois et des réglements locaux,
provinciaux, territoriaux et fédéraux pertinents.
3 Evacuation par camion
1 Arrimer solidement les réservoirs aux camions utilisés pour les transporter a la
décharge.
2 Pratiquer des ouvertures dans les parois pour rendre les réservoirs inutilisables.
3 S'assurer que I'évent de [3] mm se trouve au point le plus élevé du réservoir.
3.7 DECONTAMINATION DU SITE
1 Préparer un rapport d'obturation du réservoir. Ce rapport doit contenir les résultats des

analyses des sols qui permettront de déterminer le niveau et I'étendue de la contamination
par des hydrocarbures.
3.8 ELIMINATION DES RESERVOIRS
1 Réservoirs a éliminer

1 Démanteler les réservoirs, y pratiquer de nombreuses ouvertures ou les rendre
autrement inutilisables.

FIN DE LA SECTION
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1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 11 01 Description des travaux.
2 Section 02 41 16 Démolition de structures.
3 Section 02 65 00 Enlévement de réservoirs de stockage.
A4 Section 02 82 00.01 Désamiantage — précautions minimales
5 Section 02 82 00.02 Désamiantage — précautions moyennes.
.6 Section 02 83 10 Enlévement de revétement de peinture de base de plomb — précautions
minimales.
7 Section 02 85 00.02 Traitement de la contamination fongique - précautions moyennes.
.8 Section 02 85 00.03 Traitement de la contamination fongique - précautions maximales.
1.2 NORMES DE REFERENCE
A1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE, 1999).
A Reglement sur I'exportation et I'importation de déchets dangereux et de matieres
recyclables dangereuses (DORS/2005-149).
2 Ministére de la Justice du Canada (Jus).
A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ch. 34 (LTMD).
2 Réglement sur le transport des marchandises dangereuses (T-19.01-DORS/2001-286).
.3 Green Seal Environmental Standards (GS).
A GS-11-[2008, 2nd Edition], Paints and Coatings.
2 GS-36-[00], Commercial Adhesives.
A4 Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
A Fiches de données de sécurité (FDS).
5 Conseil national de recherches Canada (CNRC).
A Code national de prévention des incendies du Canada [2015] (CNPI).
1.3  DEFINITIONS
A Marchandise dangereuse : produit, substance ou organisme figurant dans le Réglement sur le

transport des marchandises dangereuses ou répondant au critére de danger établi dans ce

reglement.

2 Matiere dangereuse : produit, substance ou organisme utilisés aux fins auxquelles il était
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1.4

1.5

initialement destiné, et qui ont des répercussions négatives sur I'environnement ou sur la santé des
personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans I'environnement.

3 Déchet dangereux : matiére dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins auxquelles elle était
initialement destinée et qui doit étre recyclée, traitée ou éliminée.

DOCUMENTS/ FICHES TECHNIQUES/DESSINS D’ATELIER A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents, les fiches techniques et les dessins d’atelier requis conformément a la
section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

2 Fiches techniques.

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les matieres dangereuses visées. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
contraintes et la finition.

2 Conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité 01 35 43 et Protection de
I'environnement, soumettre au Représentant du Ministére, avant d'introduire toute matiére
dangereuse sur le chantier, un (1) exemplaire des fiches de données de sécurité relatives
aux matieres dangereuses visees, requises aux termes du SIMDUT.

.3 Fournir au Représentant du Ministére un plan de gestion des matiéres dangereuses,
indiquant le nom de toutes les matiéres dangereuses, leur utilisation, leur emplacement,
I'équipement de protection individuelle requis ainsi que les arrangements qui ont été pris
guant a leur élimination.

3 Documents, fiches techniques et dessins d’atelier & soumettre relativement aux exigences de
conception pour un développement durable.

A Gestion des déchets de construction.

A Soumettre le plan de gestion des déchets de construction pour le projet.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN CEUVRE

A Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera possiblement exposé aux éléments suivants,
sans toutefois s’y limiter :

A Matériaux contaminés par les moisissures.

2 Matériaux de construction contenant du plomb (peinture).

.3 Matériaux de construction contenant de 'amiante.

4 Tubes fluorescents contenant des vapeurs de mercure (10 uns)
5 Ballasts de lampe présumée contenir des BPC (4 uns)

.6 Equipements et réservoir contenant des hydrocarbures et huiles.
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2 Voir les sections de devis pertinentes concernant 'amiante, le plomb et la moisissure pour plus de
détail concernant les résultats d’analyse de caractérisation et les particularités associées a
celles-ci.
3 Se référer au dossier photographique pour les conditions existantes en annexe des documents

contractuels.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.

2 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

3 Effectuer le transport des matiéres et des déchets dangereux conformément & la Loi sur le
transport des marchandises dangereuses, au Reglement sur le transport des marchandises
dangereuses et aux réglements provinciaux pertinents.

4 Entreposage et manutention.

A Coordonner le stockage des matieres dangereuses avec le Représentant du Ministere et le
Surveillant de chantier et se conformer aux exigences locales concernant I'étiquetage et le
stockage des matieres et des déchets dangereux.

2 Stocker et manutentionner les matieres et les déchets dangereux conformément aux lois,
reglements, codes et lignes directrices applicables du gouvernement fédéral et du
gouvernement provincial.

3 Stocker et manutentionner les matiéres inflammables et les matiéres combustibles
conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du Canada
(CNPI).

4 On pourra garder sur le chantier jusqu'a 45 litres d'essence, de kérosene, de naphte ou
d'autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que les conditions suivantes soient
respectées.

A Les liguides inflammables ou combustibles doivent étre conservés dans des
récipients approuvés portant le label d'homologation des Laboratoires des
assureurs du Canada ou de la Factory Mutual.

2 Le stockage de plus de 45 litres de liquides inflammables ou combustibles doit étre
approuvé par le Représentant du Ministere.

5 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a l'intérieur des
batiments.
.6 Le cas échéant, transvaser les liquides inflammables ou combustibles loin de toute flamme

nue ou de tout dispositif générateur de chaleur.

v Les diluants et les produits de nettoyage utilisés doivent étre ininflammables et avoir un
point d'éclair supérieur a 38 degrés Celsius.

.8 Il faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables ou
combustibles; ceux-ci doivent étre stockés dans des récipients approuvés, dans un endroit
sdr et ventilé.
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9 Respecter les reglements concernant les fumeurs. Il est interdit de fumer sur le site de I'lle
Rouge. Il est interdit de fumer dans les endroits ou des matiéres dangereuses sont
stockées, utilisées ou manutentionnées.
.10 Observer les exigences ci-aprés pour le stockage de matieres et de déchets dangereux en

quantités dépassant 5 kg dans le cas des substances solides, et dépassant 5 L dans le
cas des substances liquides.

A

.10

A1

Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans des récipients fermés et
scellés.

Etiqueter les récipients de matiéres et de déchets dangereux conformément aux
exigences du SIMDUT.

Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans des récipients compatibles
avec la matiére ou le déchet en question.

Séparer les matiéres et les déchets incompatibles.

Stocker les matiéres et les déchets dangereux différents dans des récipients
distincts.

Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans un endroit sdr, dont I'accés
est contrélé.

Maintenir une voie d'évacuation bien délimitée de l'aire de stockage.

Stocker les matiéres et les déchets dangereux a un endroit qui empéchera leur
déversement dans l'environnement.

Placer, a proximité de l'aire de stockage, du matériel d'intervention en cas de
déversement, y compris de I'équipement de protection individuelle. Voir section de
devis 01 35 43 — Protection de I'environnement.

Tenir & jour un inventaire des matiéres et des déchets dangereux, ou seront
consignés le nom des produits, la quantité et la date du début du stockage.

Respecter les exigences ci-apres si des déchets dangereux sont produits sur le
chantier.

A Coordonner le transport et I'élimination des déchets dangereux avec le
Représentant du Ministére et le Surveillant de chantier.

2 Respecter les lois et les reglements fédéraux, provinciaux et municipaux
pertinents concernant les producteurs de déchets dangereux.

3 Utiliser les services d'un transporteur autorisé par les autorités
provinciales a prendre les matieres en question.

4 Avant d'expédier les matieres dangereuses, obtenir un avis écrit de
l'installation prévue de traitement ou d'élimination de déchets dangereux,
confirmant que celle-ci acceptera ces matiéres dangereuses et qu'elle est
autorisée a le faire.

5 Apposer sur les récipients des indications de danger visibles, selon les
exigences des réglements provinciaux et fédéraux pertinents.
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.6 S'assurer que les personnes qui font la manutention, 'offre de transport ou
le transport de marchandises dangereuses ont recu une formation
adéquate.
7 Fournir au Représentant du Ministére et au Surveillant de chantier une

photocopie de tous les documents d'expédition et des manifestes et des
bons de pesée relatifs aux déchets.

.8 Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des
marchandises dangereuses expédiées. Remettre au Représentant du
Ministére et au Surveillant de chantier une photocopie du manifeste
rempli.

9 Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matiére
dangereuse au Représentant du Ministere, au Surveillant de chantier et a
l'autorité provinciale compétente, si applicable. Prendre des mesures
raisonnables pour prévenir les rejets de matiére dangereuse.

A2 S'assurer que le personnel a recu une formation appropriée, conformément aux
exigences du SIMDUT (Systéme d'information sur les matieres dangereuses
utilisées au travail).

.13 Signaler immédiatement les déversements ou les accidents au Représentant du
Ministére et au Surveillant de chantier. Soumettre un rapport écrit au Représentant
du Ministére dans les 24 heures suivant l'incident.

5 Elaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant I'objet de la

présente section. Voir section de devis section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX
A1 Description.

A Ne conserver sur le chantier que les quantités de matiéres dangereuses nécessaires pour
I'exécution des travaux.

2 Garder les fiches de données de sécurité a proximité de I'endroit d'utilisation des matiéres
dangereuses, et en informer les personnes susceptibles d'étre exposées a ces dernieres.

3 EXECUTION

3.1 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément & la section
01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en
surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
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3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination,

conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

A

Eliminer les déchets dangereux conformément aux lois, lignes directrices et réglements
pertinents des gouvernements fédéraux et provinciaux.

Recycler les déchets dangereux pour lesquels il existe un procédé de recyclage rentable.

Expédier les déchets dangereux vers des installations autorisées de traitement et
d'élimination de déchets dangereux.

Il est interdit de brdler, de diluer ou de mélanger des déchets dangereux pour les éliminer.

Il est interdit d'évacuer des matiéres dangereuses dans un cours d'eau, un égout pluvial,
un égout sanitaire ou une décharge municipale controlée.

Eliminer les déchets dangereux en temps opportun, conformément aux réglements
provinciaux pertinents.

Réduire la production de déchets et de déchets dangereux dans la mesure du possible.
Prendre les mesures nécessaires pour éviter que des déchets propres soient mélangés
avec des déchets contaminés.

Préciser et évaluer les options concernant le recyclage, la réutilisation et la valorisation
comme solutions de rechange a la mise en décharge:

A Recyclage de déchets dangereux d'une maniére qui en constitue I'élimination.

2 Brllage de déchets dangereux.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.1 SOMMAIRES
A Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des travaux indiqués ci-
apres.
A Maison du gardien et maison de I’'assistant : La présence d’amiante a été confirmée

dans les matériaux suivants:

A Le ciment a joint des panneaux de placoplatre sur les murs et les plafonds des
maisons. Les matériaux contenant de 'amiante doivent étre manipulés selon la
méthode du risque faible.

Toitures des batiments :La présence d’amiante a été observée dans les matériaux
suivants :

A Le bardeau d’asphalte sur le toit des batiments. Les matériaux contenant de
'amiante doivent étre manipulés selon la méthode du risque faible.

Maison des Gypse et RDC - Plafond Oui Chrysotile
assistants composeé a
joints
Maison des Gypse et RDC — Mur de Non Aucun
assistants composé a division
joints
Maison des Membrane RDC - Plafond Non Aucun
assistants isolante
goudronnée
Maison des Membrane EXT — Mur de Non Aucun
assistants isolante périmétre
goudronnée
Remise Bardeau Toiture oul Chrysotile
d’asphalte
Maison du Gypse et SOUS-SOL - oul Chrysotile
gardien composé a Plafond
joints
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Maison du Gypse et SOUS-SOL- oul Chrysotile
gardien composé a Mur de division
joints
Maison du Gypse et RDC - Plafond oul Chrysotile
gardien composé a
joints
Maison du Gypse et RDC — Mur de NON Aucun
gardien composé a division
joints
Maison du Gypse et ETAGE - NON Aucun
gardien composé a Plafond
joints
Maison du Gypse et ETAGE — Mur oul Chrysotile
gardien composé a de division
joints
Maison du Panneau de SOUS-SOL - NON Aucun
gardien fibrociment Mur de division
.3 Enlévement de matériaux amiantés non friables autres que des carreaux de plafond, si les

matériaux sont enlevés sans étre fragmentés, coupés, percés, abrasés, meulés, poncés
ou vibrés aux endroits indiqués au rapport.

4 Fragmentation, coupe, percage, meulage, poncage, grattage, vibration ou abrasion de
matériaux amiantés non friables, a l'aide d'outils @ main non motorisés, s'il n'est pas
nécessaire de mouiller les matériaux pour limiter la dispersion de la poussiere et des

fibres.

5 Enlévement de moins d'un métre carré de cloison séche finie avec de la pate a joint
contenant un matériau amianté.

.6 Pour description détaillée des travaux, voir la section de devis 01 11 01 - Description des
travaux

1.2 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 11 01
2 Section 01 74 21
3 Section 02 41 16
A4 Section 02 81 01
5 Section 02 82 00.02

Description des travaux.

Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Démolition de structures.

Matiéres dangereuses.

1.3 NORMES DE REFERENCE

A Ministére de la Justice Canada.

Désamiantage précautions moyennes

A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).
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2 Transports Canada (TC).
A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

1.4 DEFINITIONS

A Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systéme de filtration a trés haute efficacité, concu pour
collecter et retenir 99,97 % des fibres dont I'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micrométre.

2 Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant surfactant, non ionique, destiné a réduire sa
tension superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des fibres d'amiante.

3 Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 % ou plus d'amiante en poids de matériaux
secs et qui sont définis a l'article Conditions existantes, y compris les matériaux détachés et la
poussiere déposée.

A4 Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent ou qui peuvent
entrainer le déplacement de matériaux amiantés.

5 Visiteurs autorisés : Représentant du Ministére, Surveillant de chantier, ingénieurs, consultants ou
leurs représentants désignés, et représentants des organismes de réglementation compétents.

.6 Ouvrier compétent
A Qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est qualifié

pour exécuter le travail.

2 Qui est familier avec les lois (provinciales et fédérales) et avec les dispositions des
reglements qui s'appliquent au travail.

3 Qui posséde une connaissance de tous les risques professionnels potentiels ou réels pour
la santé et la sécurité associés au travail.

7 Matériaux friables
A Matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiére & mains nues, ou
2 Matériaux ainsi émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiere.

.8 Matériaux non friables : matériaux qui, aprés séchage, ne peuvent étre émiettés, pulvérisés ou

réduits en poussiére a mains nues.

9 Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui ne fait pas partie de la zone de
désamiantage.

.10 Polyéthyléne : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthyléne indéchirable dont les bords, les
traversées, les entailles, les déchirures et les autres endroits ou cela était nécessaire ont été
scellés avec du ruban de maniére & assurer une protection et un confinement adéquats.

A1 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé capable
de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. La capacité du pulvérisateur utilisé doit étre
adaptée aux travaux a effectuer.
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1.5 DOCUMENTS/FICHES TECHNIQUES/DESSINS D’ATELIER A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents, fiches techniques et dessins d’atelier requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant du Ministére que des
mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination des déchets amiantés, conformément
aux exigences des autorités compétentes.

3 Soumettre les documents définissant les exigences locales et/ou provinciales/territoriales en vue
de la préparation de I'Avis d’ouverture et de fermeture de chantier de construction.

A4 Soumettre les documents démontrant que I'Entrepreneur dispose d'une assurance-responsabilité
couvrant les travaux de désamiantage.

5 Soumettre au Représentant du Ministére et au Surveillant de chantier tous les permis requis pour
le transport et I'élimination des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux et bons de pesée de
suivi confirmant que les déchets amiantés ont effectivement été regus et éliminés de fagon
adéquate.

.6 Soumettre les documents démontrant que tous les travailleurs ont recu une formation et une
éducation adéquates concernant les risques liés a une exposition a I'amiante, I'hygieéne
personnelle, les techniques et les mesures de protection auxquelles ils doivent se conformer
lorsqu'ils travaillent dans une zone de désamiantage, I'utilisation, le nettoyage et I'élimination des
appareils respiratoires et des vétements de protection.

7 Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant du Ministére et du
Surveillant de chantier, que le fonctionnement et I'ajustement des appareils respiratoires remis en
propre a chacun des travailleurs ont été vérifiés et testés au moyen d'un essai avec fumée irritante.

1.6  ASSURANCE DE LA QUALITE

A Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de l'administration
locale et des gouvernements fédéraux et provinciaux/territoriaux en matiére de protection contre
I'amiante. En cas de divergence entre ces exigences et celles prévues dans le présent devis, les
exigences les plus rigoureuses prévaudront. Se conformer a la réglementation en vigueur a la date
a laquelle les travaux seront exécutés.

2 Santé et sécurité.

1 Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

2 Exigences relatives a la sécurité : protection des travailleurs et visiteurs.

A Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs et visiteurs
doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de désamiantage comprennent ce
qui suit.

A Appareil respiratoire a adduction d'air filtré & demi-masque avec filtre a

particules N-100, R-100 ou P-100, remis en propre a I'employé et portant
une marque indiquant son efficacité et son usage, assurant une protection
adéquate contre I'amiante et acceptable aux autorités provinciales
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compétentes. L'appareil respiratoire doit assurer un contact étanche sur le
visage de la personne, sauf s'il est équipé d'une cagoule ou d'un casque.
L'appareil respiratoire doit étre nettoyé, désinfecté et inspecté aprés
chaque poste de travail ou plus fréquemment au besoin, lorsqu'il est remis
pour l'usage d'un seul travailleur, ou aprés chaque usage lorsqu'il est
utilisé par plus d'un travailleur. Toute piéce de I'appareil respiratoire qui est
endommagée ou détériorée doit étre remplacée avant que l'appareil soit
utilisé par un travailleur. Lorsque l'appareil respiratoire n'est pas utilisé, il
doit étre rangé dans un endroit pratique, propre et sanitaire. L'employeur
doit établir des procédures concernant le choix, I'utilisation et I'entretien
des appareils respiratoires; un exemplaire de ces procédures doit étre
remis et expliqué a chaque travailleur tenu de porter un appareil
respiratoire. Aucun travailleur ne doit étre affecté a une tache nécessitant
le port d'un appareil respiratoire s'il n‘a pas la capacité physique d'exécuter
la tAche en en portant un.

2 Vétements de protection jetables qui ne retiennent pas les fibres d'amiante
ou ne permettent pas leur pénétration. Des vétements de protection
doivent étre fournis par I'employeur et portés par chaque travailleur qui
entre dans la zone de travail. Ces vétements doivent comprendre une
combinaison compléete avec capuchon et bandes assurant un ajustement
serré aux poignets, aux chevilles et au cou, afin d'empécher les fibres
d'amiante d'atteindre les vétements et la peau sous le vétement de
protection, ainsi que des chaussures adaptées. Les vétements de
protection déchirés doivent étre réparés ou remplacés.

2 Il est interdit de manger, de boire, de méacher de la gomme et de fumer dans la
zone de désamiantage.

.3 Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut décontaminer ses
vétements de protection, sans les enlever, a l'aide d'un aspirateur HEPA ou a
l'aide d'un linge humide, ou, si ces vétements ne sont pas réutilisés, les déposer
dans des contenants pour la poussiéere et les déchets. Ces contenants doivent étre
étanches a la poussiére et a I'amiante, ils doivent convenir a ce type de déchets,
étre marqués comme renfermant des déchets amiantés, et étre nettoyés avec un
linge humide ou un aspirateur HEPA immédiatement avant d'étre retirés de la zone
de travail. Ces contenants doivent étre enlevés fréquemment, & intervalles
réguliers.

A4 Prévoir, a l'intérieur ou a proximité des zones de travail, les installations
nécessaires pour se laver les mains et le visage.

5 Veiller & ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent
une zone désamiantage.

.6 L’Entrepreneur doit vérifier et s’assurer que I'étanchéité du masque de l'appareil
de protection respiratoire de tout travailleur et visiteur pénétrant dans une zone de
désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage ou les cheveux.

1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi, leur valorisation ou leur recyclage ou de
leur disposition, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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2 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations

appropriées de recyclage.

3 Récupérer et trier les emballages en carton ondulé, en polystyréne, en plastique, en papier et les
déposer dans les endroits ou récipients appropriés disposés sur place aux fins de recyclage,
conformément au plan de gestion des déchets.

4 Trier les déchets de plastique d'acier de métal aux fins de réutilisation/réemploi recyclage et les
déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des déchets.

5 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de déchets
toxiques ou dangereux.

.6 Les contenants de déchets d'amiante doivent étre étiquetés en tant que déchets d'amiantes et
remisés dans un endroit sécuritaire désigné.

7 Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la LTMD ainsi qu'aux
reglements régionaux et municipaux pertinents.

.8 Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits désignés en vue de
leur recyclage.

9 S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des travaux de désamiantage sont
éliminés conformément aux réglements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux pertinents.

.10 Evacuer les déchets amiantés dans des sacs de [6] mils doublés et scellés ou encore dans des
flts étanches. Marquer avec soin les sacs ou les flits de déchets en utilisant les étiquettes
d'avertissement appropriées.

A1 Fournir les manifestes et bons de pesé au Représentant du Ministére et au Surveillant de chantier,
contenant la liste et la description des déchets produits au cours des travaux et assurer le transport
des contenants de déchets, par des moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de
leur enfouissement.

12 Advenant plusieurs contaminants sur un méme matériau, 'Entrepreneur est responsable de
prendre les mesures adéquates en fonction des normes, réglementations et lois les plus
restrictives.

1.8 CONDITIONS EXISTANTES

A Le rapport et les différents renseignements relatifs aux matériaux amiantés devant étre traités,
enlevés ou autrement déplacés et éliminés au cours de ces travaux sont annexés aux documents
contractuels.

2 Informez le Représentant du Ministére et le Surveillant de chantier de la présence de tout matériau
friable découvert au cours des travaux, mais qui n'était pas indiqué dans les documents
contractuels ou dans le rapport relatif aux présents travaux. Ne pas déplacer ces matériaux avant
d'avoir recu des instructions a ce sujet de la part du Représentant du Ministére et/ou du Surveillant
de chantier.

3 Se référer au dossier photographique pour les conditions existantes.
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1.9 FORMATION DU PERSONNEL

A Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministére des documents garantissant de
facon satisfaisante que tous les travailleurs ont recu une formation adéquate concernant les
risques d'une exposition a I'amiante, les mesures d'hygiéne personnelle et les méthodes de travail
appropriées ainsi que les regles a suivre pour l'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils
respiratoires et des vétements de protection.

2 La formation concernant les appareils de protection respiratoire doit au moins comprendre les
directives et les renseignements pertinents concernant :

A L'ajustement des matériels.
2 L'inspection et I'entretien des matériels.
3 La désinfection des matériels.
4 Les restrictions liées a l'utilisation des matériels.
3 La formation doit étre donnée par une personne qualifiée et compétente.
A4 Les formations/certifications et/ou attestations doivent étre valides et non échues.

2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A Feuilles de recouvrement
A Feuilles de polyéthyléne : de 0,15 mm d'épaisseur.
2 Feuilles de polyéthyléne renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm d'épaisseur,

liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthylene.

2 Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthyléne et de 50 % d'éther de
polyoxyéthyléne, mélangée avec de I'eau en concentration suffisante pour assurer une bonne
imprégnation des matériaux amiantés.

3 Contenants de déchets d'amiante : déposer les déchets dans des contenants a double enveloppe.
A L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthyléne scellable de 0,15 mm d'épaisseur.
2 L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera introduite I'enveloppe intérieure, doit étre un

contenant scellable fait de fibres ou de métal lorsque les déchets contiennent des
éléments a arétes vives; si ce n'est pas le cas, I'enveloppe extérieure peut étre un simple
sac scellable fait de fibres ou de métal, ou encore un second sac de polyéthyléne scellable
de 0,15 mm d'épaisseur.

3 Exigences relatives a I'étiquetage : poser sur les contenants de déchets amiantés une
étiquette d'avertissement imprimée indiquant, dans les deux langues officielles, les risques
liés a 'amiante, de fagon qu'elle soit bien visible, une fois le contenant scellé et prét pour la
mise en décharge.

4 Produit d'obturation & séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se disperse
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dans I'eau, demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures aprées
I'application et qui est congu pour emprisonner les fibres d'amiante résiduelles.
5 Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d'air, pouvant
sceller des feuilles de polyéthyléne tant en milieu sec qu'en milieu humidifié a I'eau traitée.
3 EXECUTION
3.1 MARCHES A SUIVRE

A

Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

n/a

Avant le début des travaux, délimiter clairement la zone de désamiantage en repérant toutes les
voies qui y donnent acces, a l'aide, au moins, d'étiquettes d'avertissement imprimées indiquant,
dans les deux langues officielles, les risques liés a I'amiante.

A Débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces de la zone de désamiantage ou
I'exécution des travaux peut vraisemblablement causer un déplacement de cette derniére.

2 Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un nettoyage par voie
humide ne présente aucun risque et semble par ailleurs approprié.

3 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiére déposée sur
les surfaces.

Empécher la dispersion de la poussiere provenant de la zone de désamiantage au moyen de
mesures appropriées aux travaux a exécuter.

A Recouvrir de feuilles de polyéthyléne renforcé les revétements de sol qui absorbent la
poussiére, tels que les moquettes, et la totalité des revétements de sol de la zone de
désamiantage ou la poussiére et les fibres d'amiante ne peuvent, d'aucune autre maniére,
étre confinées de facon sécuritaire. Ne pas réutiliser les feuilles de polyéthyléne renforcé.

Humidifier les matériaux amiantés devant étre coupés, meulés, abrasés, grattés, percés ou
autrement déplacés, sauf si l'imprégnation présente un risque ou peut causer des dommages.

A Utiliser un pulvérisateur de jardinage a brouillard fin, a faible débit.

2 Exécuter les travaux de maniére a produire le moins de poussiére possible.

3 Tous les travaux feront I'objet d'une inspection visuelle et d'une analyse de l'air.

A4 Si une inspection visuelle ou une analyse de l'air révele que des zones adjacentes ont été

contaminées, celles-ci doivent étre confinées puis parfaitement nettoyées.

A intervalles rapprochés, réguliers, durant 'exécution des travaux et dés 'achévement de ces
derniers, enlever la poussiére et les déchets amiantés a I'aide d'un aspirateur HEPA ou de linges
humides.

A La poussiére et les déchets doivent étre éliminés et enlevés a l'aide d'un aspirateur HEPA,
d'une vadrouille humide ou en mouillant le sol avant de le balayer, et ils doivent étre



ILE ROUGE ) DESAMIANTAGE SECTION 02 82 00.01
TRAVAUX DE DECONSTRUCTION ~ PRECAUTIONS MINIMALES PAGE 9
DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES 2020-12-21

déposés dans un contenant approprié.

2 Les feuilles de polyéthyléne doivent étre mouillées et déposées dans un contenant
approprié.
g Nettoyage
A Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets pouvant étre scellés

de maniére étanche. Traiter les feuilles de polyéthyléne et les vétements de protection
jetables comme des déchets d'amiante; les mouiller et les plier de maniéere a confiner la
poussiere, puis les déposer dans des sacs de plastique.

2 Nettoyer I'extérieur de chaque sac contenant des déchets avec des linges humides ou un
aspirateur HEPA, puis placer chacun des sacs dans un second sac a déchets non
contaminé immédiatement avant de le sortir de la zone de désamiantage.

3 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les déchets
conformément aux exigences des autorités fédérales et provinciales/territoriales
compétentes. Superviser leur mise en décharge et s'assurer, d'une part, que I'exploitant de
la décharge est bien informé des risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre
part, que soient observés les lignes directrices et les réglements pertinents relatifs a
I'élimination des matériaux contenant de l'amiante.

4 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en profondeur des

zones de travail ainsi que des zones adjacentes touchées par I'exécution des travaux., Si
requis.

3.2 SURVEILLANCE DES TRAVAUX

A Au moins un (1) superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix (10) travailleurs.

2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone des travaux pendant
I'enlevement ou toute autre manipulation matériaux contenant de I'amiante.

FIN DE LA SECTION
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1 GENERALITES
1.1 SOMMAIRE

A Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des travaux indiqués
ci-aprés.

A Enlévement de la fournaise dans la maison du gardien dont le carton isolant contient de
'amiante. Les matériaux contenant de 'amiante présent sur le site devront étre
manipulés selon la méthode du risque modéré.

Maison du Carton isolant SOUS-SOL - oul Chrysotile
gardien Fournaise
2 Pour description détaillée des travaux, voir la section de devis 01 11 01 - Description des
travaux

1.2 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 11 01 Description des travaux.

2 Section 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
3 Section 02 41 16 Démolition de structures

A4 Section 02 81 01 Matieres dangereuses

5 Section 02 82 00.01 Désamiantage précautions minimales

1.3 NORMES DE REFERENCE

A Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-1.205-[94], Peinture d'obturation pour matériaux renfermant des fibres
d'amiante.
2 Ministéere de la Justice Canada.
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).
3 Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)/Santé Canada
A Fiches signalétiques (FS).
A4 Transports Canada (TC)
A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

5 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
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1.4 DEFINITIONS

A Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant surfactant, non ionique, destiné a réduire sa
tension superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des fibres d'amiante.

2 Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0.1 pour cent ou plus d'amiante en poids de
matériau sec et qui sont définis a l'article Conditions existantes, y compris les matériaux détachés
et la poussiére déposée.

3 Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent ou qui peuvent
entrainer le déplacement de matériaux amiantés.

4 Visiteurs autorisés : Ingénieurs ou leurs représentants désignés, et représentants des
organismes de réglementation compétents.

5 Ouvrier compétent: dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :

A qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est qualifié
pour exécuter le travail;

2 qui est familier avec les lois provinciales et fédérales et avec les dispositions des
reglements qui s'appliquent au travail;

3 gui posséde une connaissance de tous les risques professionnels potentiels ou réels
pour la santé et la sécurité associés au travail.

.6 Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiere a mains nues, y compris les matériaux ainsi émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiere.

7 Sac a gants : sac a gants préfabriqué conforme aux indications qui suivent.
A Sac en polychlorure de vinyle (PVC) d'au moins de 0.25 mm (10 mils) d'épaisseur.

2 Gants en polychlorure de vinyle (PVC) de 0.25 mm (10 mils) d'épaisseur avec orifices
d'entrée élastiques intégreés.

3 Sac avec fermetures a glissiére réversibles, a doubles tirettes, situées au sommet et
approximativement au centre de celui-ci.

4 Sangles permettant de sceller le sac, en divers endroits, autour des tuyauteries.

.8 Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systéme de filtration a trés haute efficacité, concu pour
collecter et retenir 99,97 % des fibres dont I'une ou l'autre dimension dépasse 0.3 micrométre.

9 Matériaux non friables : matériaux qui, a I'état sec, ne peuvent étre mis en miettes, en poudre ou
pulvérisés par une pression de la main.

.10 Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui se trouve a I'extérieur de la zone de
désamiantage.

A1 Polyéthylene : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthyléne indéchirable dont les bords, les
traversées, les entailles, les déchirures et les autres interruptions de continuité ont été scellés
avec du ruban de maniére & assurer une protection et un confinement adéquats.

A2 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé, capable
de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du pulvérisateur utilisé doit étre adapté
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aux travaux a effectuer.

1.5 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant du Ministére, que des
mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination des déchets amiantés, conformément
aux exigences des autorités compétentes.

3 Soumettre les documents définissant les exigences locales et/ou provinciales/territoriales en vue
de la préparation d'un Avis de projet.

A4 Soumettre les documents démontrant que I'Entrepreneur dispose d'une assurance-responsabilité
couvrant les travaux de désamiantage.

5 Soumettre au Représentant du Ministére tous les permis requis pour le transport et I'élimination
des déchets amiantés ainsi que les bordereaux de suivi confirmant que les déchets amiantés ont
effectivement été recus et éliminés de fagon adéquate.

.6 Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant du Ministére que tous les
travailleurs ont recu une formation et une éducation adéquates concernant les risques liés a une
exposition a I'amiante, I'nygiéne personnelle, I'utilisation d'un appareil respiratoire, les vétements
de protection requis, les modalités d'entrée/de sortie concernant les zones de désamiantage, les
techniques et les mesures de protection auxquelles ils doivent se conformer lorsqu'ils travaillent
dans une zone de désamiantage, I'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils
respiratoires et des vétements de protection.

7 Soumettre les documents démontrant que le personnel chargé de la supervision a suivi un cours
sur le désamiantage d'une durée d'au moins deux (2) jours et approuvé par le Représentant du
Ministére. Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

.8 Soumettre les documents contenant les renseignements requis par la commission des accidents
du travail et confirmant I'assurance souscrite.

.9 Soumettre la documentation pertinente, y compris les résultats des analyses, les données
relatives aux risques d'incendie et a I'inflammabilité des matériaux, et les fiches signalétiques
(FS) des matériaux et des produits chimiques utilisés, notamment :

A1 les produits d'encapsulage;
2 l'eau traitée;
3 les produits d'obturation a séchage lent;
.10 Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant du Ministere, que le

fonctionnement et I'ajustement des appareils respiratoires remis en propre a chacun des
travailleurs ont été vérifiés et testés au moyen d'un essai avec fumée irritante.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de l'administration
locale et des gouvernements fédéraux et provinciaux/territoriaux en matiére de protection contre
I'amiante. En cas de divergence entre ces exigences et celles prévues dans le présent devis, les
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exigences les plus rigoureuses prévaudront. Se conformer aux réglements en vigueur a la date a
laquelle les travaux seront exécutes.

2 Santé et sécurité

A Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

2 Exigences relatives a la sécurité : protection des travailleurs et des visiteurs
A Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs et les visiteurs
doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de désamiantage comprennent
ce qui suit.
A Appareil respiratoire a adduction d'air filtré a demi-masque avec filtre a

particules N-100, R-100 ou P-100, remis en propre a I'employé et portant
une marque indiquant son efficacité et son usage, assurant une
protection adéquate contre I'amiante et acceptable aux autorités
provinciales compétentes. L'appareil respiratoire doit assurer un contact
étanche sur le visage de la personne, sauf s'il est équipé d'une cagoule
ou d'un casque. L'appareil respiratoire doit étre nettoyé, désinfecté et
inspecté aprés chaque poste de travail ou plus fréquemment au besoin,
lorsqu'il est remis pour l'usage d'un seul travailleur, ou aprés chaque
usage lorsqu'il est utilisé par plus d'un travailleur. Toute piéce de
I'appareil respiratoire qui est endommagée ou détériorée doit étre
remplacée avant que I'appareil soit utilisé par un travailleur. Lorsque
I'appareil respiratoire n'est pas utilisé, il doit étre rangé dans un endroit
pratique, propre et sanitaire. L'employeur doit établir des procédures
concernant le choix, l'utilisation et I'entretien des appareils respiratoires;
un exemplaire de ces procédures doit étre remis et expliqué a chaque
travailleur tenu de porter un appareil respiratoire. Aucun travailleur ne
doit étre affecté a une tache nécessitant le port d'un appareil respiratoire
s'il n'a pas la capacité physique d'exécuter la tache en en portant un.

2 Vétements de protection jetables qui ne retiennent pas les fibres
d'amiante ou ne permettent pas leur pénétration. Des vétements de
protection doivent étre fournis par I'employeur et portés par chaque
travailleur qui entre dans la zone de travail. Ces vétements doivent
comprendre une combinaison compléte avec capuchon et bandes
assurant un ajustement serré aux poignets, aux chevilles et au cou, afin
d'empécher les fibres d'amiante d'atteindre les vétements et la peau
sous le vétement de protection, ainsi que des chaussures adaptées. Les
vétements de protection déchirés doivent étre réparés ou remplaceés.

3 Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de fumer dans la zone de
désamiantage.

A4 Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut décontaminer ses
vétements de protection, sans les enlever, a l'aide d'un aspirateur HEPA ou a I'aide d'un
linge humide, ou, si ces vétements ne seront pas réutilisés, les déposer dans des
contenants pour la poussiéere et les déchets. Ces contenants doivent étre étanches a la
poussiére et a I'amiante, ils doivent convenir a ce type de déchets, étre marqués comme
renfermant des déchets amiantés, et étre nettoyés avec un linge humide ou un aspirateur
HEPA immédiatement avant d'étre retirés de la zone de travail. Ces contenants doivent
étre enlevés frequemment, & intervalles réguliers.
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5 Veiller ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent une zone

de désamiantage. Les postes de lavage doivent étre situés [aux endroits indiqués].

.6 S'assurer que I'étanchéité du masque de I'appareil respiratoire de tout travailleur
pénétrant dans la zone de désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage
ou les cheveux.

V4 Protection des visiteurs

A Fournir des vétements de protection et un appareil respiratoire approuvé aux
visiteurs autorisés qui doivent pénétrer dans la zone de désamiantage.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vétements de
protection et des appareils respiratoires, et les informer des marches a suivre.

.3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches a suivre pour entrer dans une
zone de désamiantage et pour en sortir.

1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

3 Trier les déchets recyclables et les déposer dans les contenants désignés, conformément au plan
de gestion des déchets.

A4 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de déchets
toxiques ou dangereux.

5 Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la LTMD ainsi qu'aux
reglements régionaux et municipaux pertinents.

.6 Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits désignés en vue
de leur recyclage.

7 S'assurer également que les déchets amiantés provenant des travaux de désamiantage sont
éliminés conformément aux réglements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux. Evacuer
les déchets amiantés dans des sacs de 6 mils doublés et scellés ou encore dans des fiits
étanches. Marquer avec soin les sacs ou les fits de déchets en utilisant les étiquettes
d'avertissement appropriées.

.8 Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au cours des

travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des moyens approuvés, vers des
décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

1.8 CONDITIONS EXISTANTES

A Les rapports et les différents renseignements relatifs aux matériaux amiantés et devant étre
traités, enlevés et éliminés au cours des présents travaux sont annexés au présent devis.

2 Informer le Représentant du Ministére de la présence de tout matériau friable découvert au cours
des travaux, mais qui n'était pas indiqué dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas
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déplacer ces matériaux avant d'avoir regu des instructions a ce sujet de la part du Représentant
du Ministére.

1.9 FORMATION DU PERSONNEL

A Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministére des documents garantissant de
facon satisfaisante que tous les travailleurs ont regu une formation adéquate concernant les
risques d'une exposition a I'amiante, les mesures d'hygieéne personnelle, les méthodes de travail
appropriées, I'emploi de sacs a gants ainsi que les régles a suivre pour l'utilisation, le nettoyage
et I'élimination des appareils respiratoires et des vétements de protection.

2 Les instructions et la formation concernant les appareils respiratoires doivent au moins
comprendre ce qui suit :

A l'ajustement des matériels;
2 l'inspection et I'entretien des matériels;
3 la désinfection des matériels;
4 les restrictions liées a I'utilisation des matériels.
3 Les instructions et la formation doivent étre données par une personne qualifiée et compétente.

2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A Feuilles de recouvrement et de confinement
A Feuilles de polyéthyléne : de 0.15 mm d'épaisseur.
2 Feuilles de polyéthyléne renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0.15 mm d'épaisseur,

liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

2 Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthyléne et de 50 % d'éther de
polyoxyéthylene, mélangée avec de I'eau en concentration suffisante pour assurer une bonne
imprégnation des matériaux amiantés.

3 Contenants de déchets amiantés : déposer les déchets dans des contenants a double enveloppe.
A L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthyléne scellable de 0.15 mm d'épaisseur
Ou un sac a gants, lorsque la méthode du sac a gants est employée.
2 L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera introduite I'enveloppe intérieure, doit étre un

contenant scellable fait de fibres ou de métal lorsque les déchets contiennent des
éléments a arétes vives; si ce n'est pas le cas, I'enveloppe extérieure peut étre un simple
sac scellable fait de fibres ou de métal, ou encore un second sac de polyéthylene
scellable de 0.15 mm d'épaisseur.

3 Exigences relatives a I'étiquetage : poser une étiquette d'avertissement imprimée
indiquant, dans les deux langues officielles, les risques liés a I'amiante sur tous les
contenants de déchets amiantés de fagon qu'elle soit bien visible, une fois le contenant
scellé et prét pour la mise en décharge.

A4 Sac a gants
A Produits acceptables : produits de marque Safe-T-Strip, de modéle approprié aux travaux
a exécuter, ou produits équivalents approuvés dans un addenda au cours de la période
d'appel d'offres, conformément aux Instructions aux soumissionnaires.
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2 Le sac a gants doit étre équipé de ce qui suit :
A manches et gants scellés en permanence par rapport au corps du sac de
maniére que le travailleur puisse accéder a l'isolant et le manipuler;
2 soupapes ou ouvertures permettant d'introduire un tuyau d'aspiration et la buse

d'un pulvérisateur d'eau tout en maintenant I'étanchéité par rapport au tuyau, au
conduit ou a tout autre élément similaire;

3 porte-outils doté d'une évacuation;
4 fond sans couture et moyen permettant de sceller la partie inférieure du sac;
5 fermeture-éclair robuste a deux directions et sangles amovibles si le sac doit étre

déplacé durant les opérations.

5 Ruban : du type pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne a différentes surfaces, tant en milieu
sec qu'en milieu humidifié a I'eau traitée.

.6 Produit d'obturation a séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se disperse dans
l'eau, qui demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures aprés application et qui
est congu pour emprisonner les fibres d'amiante résiduelles.

A Le produit d'obturation doit présenter un indice de propagation de la flamme et un indice
de pouvoir fumigéne inférieurs a 50.

7 Produit d'encapsulage : de type pénétrant, conforme a la norme CAN/CGSB-1.205, homologué
ULC.

3 EXECUTION

3.1 SUPERVISION
A Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de désamiantage pendant le
déplacement, I'enlévement ou toute autre manipulation de matériaux amiantés.

3.2 MARCHES A SUIVRE

1 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

2 Avant le début des travaux, installer, a chaque acces a une zone de désamiantage, des
panneaux d'avertissement indiquant, dans les deux langues officielles, en caractéres haut de
casse « Helvetica Medium », le numéro entre parenthéses correspondant au corps de la police
de caractéres a utiliser : « ATTENTION - FIBRES D'AMIANTE - DANGER (25 mm)/
PERSONNEL AUTORISE SEULEMENT (19 mm)/ LE PORT DU MATERIEL DE PROTECTION
ASSIGNE EST OBLIGATOIRE (19 mm)/ L'INHALATION DE POUSSIERE D'AMIANTE PEUT
CAUSER DE GRAVES LESIONS CORPORELLES (7 mm) ».

3 Avant le début des travaux, débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces de la zone de
travail ou I'exécution des travaux peut vraisemblablement causer un déplacement de cette
derniére.

A Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un nettoyage par voie
humide ne présente aucun risque et semble approprié, a tout autre égard.

2 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiere déposée sur
les surfaces.

4 Empécher la dispersion de la poussiére provenant de la zone de désamiantage au moyen de
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mesures appropriées aux travaux a exécuter.

A Recouvrir de feuilles de polyéthyléne renforcé les revétements de sol qui absorbent la
poussiere, tels que les moquettes, et la totalité des revétements de sol de la zone de
travail ou la poussiére et les fibres d'amiante ne peuvent, d'aucune autre maniére, étre
confinées de facon sécuritaire.

2 Lorsque les travaux prévoient le démontage de plafonds suspendus dans une zone de
travail qui n'est pas parfaitement fermée par les murs existants de méme que
I'enlevement de matériaux amiantés recouvrant des tuyauteries ou des matériels sans
recours a la méthode du sac a gants, confiner la zone de travail par une enceinte
constituée de feuilles de polyéthylene, arréter le systéme de ventilation mécanique qui la
dessert et sceller les conduits de ventilation en provenance et en direction de cette zone.

5 Avant de démonter des plafonds suspendus, enlever les matériaux friables qui recouvrent leurs
surfaces supérieures a l'aide d'un aspirateur HEPA.

A Retirer les panneaux de plafond et en nettoyer toutes les surfaces a I'aide d'un aspirateur
HEPA, envelopper les panneaux propres dans une feuille de polyéthyléne de 0.10 mm
d'épaisseur, et les ranger en un autre endroit du batiment, selon les directives du
Représentant du Ministére.

2 Nettoyer les éléments d'ossature en T du plafond, les démonter et les envelopper dans
une feuille de polyéthyléne de 0.10 mm d'épaisseur, puis les ranger en un autre endroit
du batiment, selon les directives de I'Ingénieur.

.6 Retirer les matériaux laches a l'aide d'un aspirateur HEPA,; avant et pendant I'exécution des
travaux, humecter abondamment les matériaux amiantés friables devant étre déplacés ou
enlevés, sauf si l'imprégnation présente un risque ou peut causer des dommages.

A Utiliser un pulvérisateur de jardinage a faible débit, ou un appareil sans air comprimé
capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes.

2 Exécuter les travaux de maniére a produire le moins de poussiére possible.
7 Enlévement du calorifuge de la tuyauterie a l'aide de sacs a gants
A Les sacs a gants ne doivent pas étre utilisés pour enlever le calorifuge d'une

canalisation, d'un conduit ou d'un élément similaire.

A1 Il peut étre impossible de conserver une bonne étanchéité pour une raison ou
une autre, y compris :

A I'état du calorifuge;

2 la température de la canalisation, du conduit ou de I'élément similaire.
2 Le sac a gants pourrait étre endommagé, pour une raison ou une autre, y

compris

A le type de gaine;

2 la température de la canalisation, du conduit ou de I'élément similaire.

2 Au moment d'installer le sac a gants, vérifier s'il présente des dommages ou des défauts;
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le cas échéant, le réparer ou le remplacer. Le sac a gants doit étre inspecté a intervalles
réguliers puis réparé ou remplacé au besoin. Le contenu amianté d'un sac a gants
endommagé ou défectueux doit étre mouillé et le sac, avec son contenu mouillé, doit étre
évacué puis éliminé dans un contenant prévu a cet effet. Aucun sac a gants endommagé
ou défectueux ne doit étre réutitlisé.

Placer les outils nécessaires a I'enlévement du calorifuge dans le porte-outils. Enrouler le
sac autour de la canalisation et le sceller au moyen des fermetures a glissiére et des
sangles en tissu.

Glisser les mains dans les gants et utiliser les outils nécessaires pour enlever le
calorifuge. Répartir le calorifuge enlevé dans le sac de maniere a remplir celui-ci au
maximum.

Introduire I'ajutage du pulvérisateur de jardinage dans le sac, par la soupape, et laver
soigneusement le trongon de canalisation et I'intérieur du sac. Procéder de maniére a
mouiller la surface du calorifuge se trouvant dans la partie inférieure du sac.

Avant de retirer le sac une fois la canalisation dénudée, laver soigneusement la partie
supérieure du sac et les outils. Evacuer l'air de la partie supérieure du sac par la
soupape souple a l'aide d'un aspirateur HEPA. Enfiler le contenant de déchets en
polyéthyléne par-dessus le sac a gants avant de retirer ce dernier. Dégager une des
sangles et retirer du sac les outils fraichement lavés. Placer les outils dans un contenant
rempli d'eau, puis retirer la seconde sangle et ouvrir la fermeture a glissiére. Replier le
sac en polyéthyléne dans le contenant de déchets, puis sceller ce dernier.

Aprés avoir retiré le sac, vérifier qu'il ne reste aucun résidu sur la tuyauterie. Enlever
toute particule résiduelle au moyen d'un aspirateur HEPA ou de linges humides. Vérifier
gu'il ne reste aucune trace de boue sur les surfaces afin d'éviter la mise en suspension
de poussiere d'amiante provenant de la boue séchée. Sceller les surfaces de tuyauterie
mises a nu et les extrémités du calorifuge a l'aide d'un produit d'obturation a séchage
lent, de maniére a encapsuler toute fibre résiduelle.

A la fin de chaque période de travail, recouvrir les extrémités mises a nu de toute section
de calorifuge de tuyauterie non décontaminée avec une feuille de polyéthyléne fixée en
place au moyen de ruban.

.8 Tous les travaux feront I'objet d'une inspection visuelle et seront suivis d'une analyse de l'air. Si
une inspection visuelle ou une analyse de l'air révele que des zones adjacentes aux travaux ont
été contaminées, celles-ci doivent étre entierement confinées et parfaitement nettoyées.

9 Nettoyage

A

intervalles rapprochés durant I'exécution des travaux et dés I'achévement de ces
derniers, enlever la poussiére et les déchets amiantés a l'aide d'un aspirateur HEPA ou
de linges humides.

Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets pouvant étre
scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de polyéthyléne et les vétements de
protection jetables comme des déchets amiantés; les mouiller et les plier de maniére a
confiner la poussiére, puis les placer dans des sacs a déchets.

Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen de linges humides ou d'un
aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone de désamiantage, puis le
placer dans un second sac a déchets non contaminé.



ILE-ROUGE DESAMIANTAGE - PRECAUTIONS  SECT 02 82 00.02

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION MOYENNES PAGE

10

DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES 2020-12-22
4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les déchets amiantés

conformément aux exigences des autorités fédérales et provinciales/territoriales
compétentes. Superviser leur mise en décharge et s'assurer, d'une part, que I'exploitant
de la décharge est bien informé des risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et,
d'autre part, que soient observés les lignes directrices et les reglements relatifs a
I'élimination des matériaux amiantés.

5 Terminer en procédant, a I'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en profondeur des
zones de désamiantage ainsi que des zones adjacentes touchées par I'exécution des
travaux.

3.3 ANALYSE DE L'AIR

A Du début des travaux jusqu'a la fin du nettoyage, I'Entrepreneur doit effectuer quotidiennement
des analyses d’air a I'extérieur des zones de désamiantage, conformément aux réglements
provinciaux pertinents en matiére de santé et de sécurité au travail.

2 Du début des travaux jusqu’a la fin du nettoyage, I'Entrepreneur aura la responsabilité d’analyser
la qualité de l'air a I'intérieur des enceintes, conformément aux réglements provinciaux pertinents
en matiere de santé et sécurité au travail.

3 Si des analyses de l'air des aires situées a I'extérieur des zones de désamiantage démontrent
que l'air est contaminé, ces zones doivent étre entierement confinées, entretenues et nettoyées
de la méme maniére que les zones de désamiantage.

3 Vérifier le respect de la plage de protection assurée par les appareils respiratoires utilisés.

4 Durant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur mesurera la concentration de fibres dans l'air a
I'extérieur des zones de travail a I'aide d'un appareil a microscopie a contraste de phase (MCP).

A Si la concentration mesurée dépasse 0.05 fibre par centimétre cube d'air, les travaux
devront étre interrompus jusqu'a ce que les méthodes de travail aient été corrigées.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.1 SOMMAIRE

A Exécuter les travaux indiqués ci-aprés conformément aux prescriptions de la présente section.
Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des travaux indiqués
ci-aprés. L’Entrepreneur doit se référer a la section de devis 01 11 01 — Description des travaux
pour plus de détail sur les travaux a faire en lien avec le plomb.

A Enlévement, au moyen d'un outil mécanique doté d'un filtre & trés haute efficacité et d'un
systeme efficace de collecte de la poussiére, des revétements ou des matériaux contenant
du plomb ou susceptible d’en contenir.

2 Enlévement, au moyen d'outils entierement manuels, autrement que par grattage et par
poncage, des revétements et des matériaux contenant du plomb ou susceptible d’en
contenir.

3 Enlévement, au moyen d’aspirateur HEPA, des revétements et des matériaux laches et

écaillés contenant du plomb appliqué ou susceptible d’en contenir.

A4 Enlévement, par démolition, des revétements et des matériaux contenant du plomb ou
susceptible d’en contenir.

5 Démolition de la maison du gardien, démolition de la maison de I’assistant : Six (6)
peintures contenant du plomb ont été observées a l'intérieur de la maison. Une (1) peinture
est considérée comme matiere dangereuse pour sa disposition, car lixiviable.
L’Entrepreneur doit considérer la peinture extérieure et les revétements extérieurs
peinturés comme contenant du plomb et comme matiére dangereuse. Voir article 9 pour
toute autre peinture non caractérisée.

REVETEMENT .
PLOMB o oNTENANT MATIERE
; LIEU DE TOTAL  pyPLOMB DANGEREUSE
COULEUR BATIMENT oo evEMENT LIXIVIABLE
(mg/kg)  (OUINON) {OUNON)
Blanche | MAISONOU |\ e dusoussol | 483 oul 0.18 NON
gardien
Grise | Masondu | Plancherdu | 0., oul 3.88 NON
gardien sous-sol
Maison d Murs et plafonds
Jaune aison cu du rez-de- 233 oul < 0,05 NON
gardien chaussée
Rose | Maisondes | Murs durezde- | 4, NON NIA NON
assistants chaussée
Rougeet | Maison des Murs 1760 oul 0.12 NON
grise assistants
Blanche | 'sondes Murs 6240 oul 345 oul

assistanis
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.6 Démolition des autres batiments et des revétements extérieurs : Les peintures sont

1.2

1.3

considérées comme des matieres dangereuses et 'Entrepreneur doit le prévoir dans ses
travaux de démolition. Voir article 9 pour toute autre peinture non caractérisée.

7 Travaux d’enlévement de peinture qui écaille sur les fondations de béton extérieur
de la maison du gardien, de la maison de I'assistant et des c6tés des deux bases de
béton des batiments des génératrices et batiment des réservoirs: Ces peintures sont
considérées comme des matiéres dangereuses. Retirer toute la peinture qui est lache sur
toutes les surfaces des murs de la fondation ou des cbtes de dalle de béton, a I'aide d’'une
méthode appropriée. Faire les travaux par faibles vents et/ou avec une méthode
appropriée. Prendre les mesures nécessaires pour collecter les particules de peinture
laches dans I'air ou sur le sol et éviter qu’elles partent au vent ou se lixivient (aspirateur,
protections, polythéne au sol, etc.). L’Entrepreneur ne doit pas contaminer le sol de la zone
des travaux. Tout résidu de peinture doit étre récupéré afin d’étre disposé adéquatement
dans un site autorisé. Voir article 9 pour toute autre peinture non caractérisée.

.8 Travaux en lien avec la coupole du phare : Repeinturer la coupole du phare. Les
travaux consisteraient a enlever la peinture qui écaille et par la suite lui mettre un apprét et
la peinturer. Le code de la couleur pour la coupole sera sélectionné en fonction des
normes du MPO/GCC. La peinture existante est considérée comme matiére dangereuse
pour sa disposition et I'Entrepreneur doit le prévoir dans ses travaux. Voir section 09 91 13
— peinture travaux extérieurs. Voir article 9 pour toute autre peinture non caractérisée.

9 Le Représentant du Ministére ne peut pas garantir a 'Entrepreneur que I'ensemble des
peintures présentes sur les batiments et structures ont été analysées. Il est donc de la
responsabilité de I'Entrepreneur de considérer toute peinture non identifiée dans le rapport
en annexe comme étant une peinture contenant du plomb et une matiére dangereuse pour
sa disposition, car pourrait potentiellement étre lixiviable.

.10 S’assurer de respecter les lois, normes et réglements de la CNESST. L’entrepreneur est
responsable de valider ses méthodes de travail avec cet organisme.

EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 11 01 Description des travaux.

2 Section 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
3 Section 02 41 16 Démolition de structures.

A4 Section 02 81 01 Matiéres dangereuses.

NORMES DE REFERENCE

A Ministere de la Justice Canada.
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), 1999.
2 Santé Canada.
A Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), Fiches

de données de sécurité.
3 Ressources humaines et développement social Canada (RHDSC).

A Code canadien du travail, Partie 1l, Réglement canadien sur la santé et la sécurité au
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travail, D.O.R.S. /86-304.

4 Transports Canada (TC).
A Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).
5 U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

A EPA 747-R-95-007-[1995], Sampling House Dust for Lead.

.6 U.S. Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and
Prevention/National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).

A NIOSH 94-113 - NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), 4th Edition (1994).

7 U.S. Department of Labour - Occupational Safety and Health Administration (OSHA) - Toxic and
Hazardous Substances.
A1 Lead in Construction Regulation - 29 CFR 1926.62-[1993].

.8 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

9 Lois, normes et réglements de la CNESST

1.4 DEFINITIONS

A1 Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un filtre a trés haute efficacité, dit absolu, congu pour collecter
et retenir 99,97 % des fibres dont n'importe quelle dimension dépasse 0,3 micrométre.

1 Visiteurs autorisés : Représentant du Ministere, Surveillant de chantier, ingénieurs, consultants ou
leurs représentants désignés, et représentants des organismes de réglementation compétents.

3 Polyéthyléne : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthyléne indéchirable dont les bords, les
traversées, les entailles, les déchirures et les autres interruptions de continuité ont été scellés avec
du ruban de maniére a assurer une protection et un confinement adéquats; matériau utilisé pour
protéger les surfaces sous-jacentes et pour prévenir l'infiltration de poussiere plombifére dans une
zone propre.

A4 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé capable
de produire un brouillard ou de fines gouttelettes; la capacité du pulvérisateur utilisé doit étre
adaptée aux travaux a effectuer.

5 Niveau d'intervention : exposition d'un employé, compte non tenu du port d'un appareil de
protection respiratoire, a une concentration de plomb dans l'air de 50 microgrammes par métre
cube (50 pg/m3), fondée sur une moyenne pondérée dans le temps (TWA) de huit (8) heures. Les
travaux d'enlévement de la peinture au plomb au moyen des méthodes décrites en 1.1 nécessitent
la mise en place de précautions minimales lorsque la concentration de plomb dans l'air est
inférieure & 0.05 milligramme par métre cube (mg/ms).

.6 Personne compétente : Représentant du Ministére et/ou le Surveillant de chantier et/ou le
représentant des organismes de réglementation compétents capable d'identifier les risques
d'exposition au plomb et de prendre les mesures correctives qui s'imposent pour les éliminer.

7 Ouvrier compétent : Personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son
expérience, est qualifiée pour exécuter le travail. Personne qui est familiére avec les lois
(provinciales et fédérales) et avec les dispositions des réglements ,qui s'appliquent au travail.
Personne qui posséde une connaissance de tous les risques professionnels potentiels ou réels
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pour la santé et la sécurité associés au travail.

.8 Poussiére plombifére : tout échantillon de poussiére ou de débris prélevé par essuyage sur des
surfaces verticales ou horizontales est considéré comme étant contaminé au plomb s'il présente
une teneur en plomb de plus de 40 microgrammes par pied carré.

1.5 DOCUMENTS/ FICHES TECHNIQUES/DESSINS D’ATELIER A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents/fiches techniques/dessins d’atelier requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant du Ministére, que des
mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination des déchets de peintures contenant du
plomb conformément aux exigences de l'autorité compétente.

.3 Soumettre les documents définissant les exigences locales et/ou provinciales/territoriales en vue
de la préparation de I'Avis d’ouverture et de fermeture de chantier de construction.

A4 Contrdle de la qualité.

A Soumettre au Représentant du Ministére tous les permis requis pour le transport et
I'élimination des déchets de peintures contenant du plomb ou susceptible d’en contenir,
ainsi que les bordereaux de suivi et bons de pesée confirmant que ces déchets ont
effectivement été recgus et éliminés de fagon adéquate.

2 Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant du Ministére, que
tous les travailleurs ont recu la formation pertinente sur les risques liés a une exposition au
plomb ainsi que sur l'utilisation d'un appareil respiratoire, les vétements de protection
requis, la marche a suivre pour I'exécution des travaux ainsi que sur tous les aspects des
regles techniques et des mesures de protection auxquelles ils doivent se conformer.

1.6  ASSURANCE DE LA QUALITE

A Exigences des organismes de réglementation : Se conformer aux exigences de I'administration
locale et des gouvernements fédéraux et provinciaux/territoriaux concernant la peinture a base de
plomb. En cas de divergence entre ces exigences et celles du présent devis, les exigences les plus
rigoureuses prévaudront. Se conformer a la réglementation en vigueur a la date a laquelle les
travaux seront exécutés.

2 Santé et sécurité

1 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

2 Exigences en matiére de sécurité : protection des travailleurs et des visiteurs.
A Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs et les visiteurs
doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone des travaux comprennent ce qui
Suit.
A Un appareil de protection respiratoire approuvé et conforme a la norme

CAN/CSA-Z94.4-F11.

2 Il est interdit de manger, de boire, de méacher de la gomme et de fumer dans la
zone des travaux ou il y a présence de contamination au plomb ou susceptible
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d’en contenir.

3 Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent la
zone des travaux.

4 Protection des visiteurs

A Fournir des appareils de protection respiratoire et équipement de
protection approuvés aux visiteurs autorisés qui doivent entrer dans une
zone de travaux.

2 Informer les visiteurs autorisés de la marche a suivre lorsqu'ils entrent
dans une zone de travaux et lorsqu'ils en ressortent.

5 Toutes les interventions sur les peintures contenant du plomb ou susceptibles d’en
contenir qui peuvent entrainer une exposition conséquente des travailleurs a des
poussieres ou a des fumées de plomb devront étre effectuée en portant une
protection vestimentaire et respiratoire adéquate en s’assurant que cette derniere
protége le travailleur a la fois des poussiéres et des fumées de plomb, mais aussi
des risques liés a I'intervention elle-méme.

1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi, leur valorisation ou leur recyclage ou de leur
disposition, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

2 Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la LTMD ainsi qu'a la
réglementation régionale et municipale applicable.

3 S'assurer également que les déchets de peintures contenant du plomb ou présumées en contenir,
généreés au cours des travaux d'enlévement des anciens revétements ou autres débris a disposer,
sont éliminés conformément aux réglementations fédérale, provinciale, territoriale et municipale
applicables. Evacuer ces déchets dans des sacs de 6 ml doublés et scellés, ou encore dans des
contenants étanches. Marquer les contenants de déchets en utilisant des étiquettes
d'avertissement appropriées. Si deux contaminants sont présents sur un méme matériau
(amiante/plomb ou plomb/moisissure, etc.), gérer selon les critéres les plus séveres et/ou selon les
réglementations requises. Valider auprés des autorités compétentes.

A4 Fournir les manifestes et bons de pesée, au Surveillant de chantier et au Représentant du
Ministére, contenant la liste et la description des déchets produits au cours des travaux et assurer
le transport des contenants de déchets, par des moyens approuvés, vers des décharges
accréditées en vue de leur enfouissement.

5. Advenant plusieurs contaminants sur un méme matériau, I’'Entrepreneur est responsable de
prendre les mesures adéquates en fonction des normes, réglementations et lois les plus
restrictives.

1.8 CONDITIONS EXISTANTES

A Voir section 1.1 — Sommaire de la présente section et la section de devis 01 11 01 — description
des travaux pour les conditions existantes.

2 Informer le Représentant du Ministére et le Surveillant de chantier de la présence de tout
revétement de peinture découvert, au cours des travaux, mais qui n'était pas indiqué au présent
devis, afin d’étre considéré susceptible de contenir du plomb.
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3 Se référer au dossier photographique, en annexe des documents contractuels, pour les conditions
existantes.

1.9 CALENDRIER DES TRAVAUX

A Au plus tard deux (2) jours avant le début des travaux faisant I'objet de la présente section, aviser
les services et organismes indiqués ci-apres.

A Directeur régional ou directeur de zone compétent, Direction générale des services
médicaux, Santé Canada.

2 Ministre du Travail de la province.
3 Autorité responsable de I'élimination des déchets.
A4 CNESST
2 Informer les sous-traitants de la présence des matériaux contenant du plomb ou susceptible d’en

contenir identifiés a l'article portant sur les conditions existantes.

3 Fournir une copie de l'avis au Représentant du Ministére avant le début des travaux.

1.10 FORMATION DU PERSONNEL

A Fournir au Représentant du Ministére les documents montrant que tous les travailleurs qui
participeront a ce projet ont obtenu la formation et les renseignements pertinents relativement aux
éventuels risques pour la santé associés a une exposition au plomb, aux mesures d'hygiéne
personnelle, & la marche a suivre pour I'exécution des travaux ainsi qu'a l'utilisation, au nettoyage
et a I'élimination des appareils de protection respiratoire.

2 La formation et les renseignements fournis concernant les appareils de protection respiratoire
doivent au moins porter sur ce qui suit :

A L'ajustement des appareils.

2 L'inspection et I'entretien des appareils.

3 La décontamination des appareils.

4 Les caractéristiques des appareils et la plage de protection assurée.
3 La formation doit étre assurée par une personne qualifiée et compétente.
4 Le personnel chargé de la surveillance des travaux doit avoir suivi la formation requise.
5 Les formations/certifications et/ou attestations doivent étre valides et non échues

2 PRODUITS
2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A Polyéthyléne : de 0,15 mm d'épaisseur & moins d'indications contraires, en feuilles de dimensions
suffisantes pour qu'il y ait le moins de joints possible.

2 Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d'air, pouvant sceller des
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feuilles de polyéthylene, tant en milieu sec qu'en milieu humidifié a I'eau traitée.

3 Produit d'obturation a séchage lent : transparent, qui ne tache pas et qui se disperse dans l'eau,
gui demeure collante au toucher pendant au moins huit (8) heures apres son application et congu
pour emprisonner les résidus de peinture contenant du plomb.

A4 Contenants de déchets de peintures et de matériaux contenant du plomb : en métal ou en fibres,
acceptés par l'exploitant de la décharge, muni d'un couvercle a fermeture étanche et d'un sac
intérieur scellable en polyéthyléne de 0,15 mm d'épaisseur.

A Etiquettes de mise en garde : & inscriptions bilingues, apposées en évidence sur les

contenants de déchets contaminés au plomb, une fois ceux-ci scellés et préts a étre
transportés a la décharge.

3 EXECUTION

3.1 SURVEILLANCE DES TRAVAUX

A Au moins un (1) superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix (10) travailleurs.
2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone des travaux pendant

I'enlevement ou toute autre manipulation des revétements de peinture contenant du plomb ou
susceptible d’en contenir.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Enlever de la zone des travaux et entreposer les matériaux et les matériels destinés a étre
récupérés ou réutilisés/réemployés.

A1 Protéger et recouvrir ces matériaux et ces matériels, les transporter et les entreposer aux
endroits prédéfinis dans le plan de travail de I'Entrepreneur.
2 Zone des travaux
A1 Garder les issues et sorties de secours en bon état et libres de toute obstruction, sinon en

prévoir d'autres, a la satisfaction de 'autorité compétente.

2 Si la procédure exige de mouiller les matériaux contenant du plomb, prévoir a cette fin une
alimentation en eau temporaire suffisante.

.3 Ne pas commencer les travaux avant d'avoir :
A Pris les dispositions nécessaires en vue de I'évacuation et de I'élimination des déchets.
2 Recu sur le chantier les outils, I'équipement, les matériaux, les matériels et les contenants

a déchets requis pour I'exécution des travaux.
3 Pris les dispositions nécessaires en vue d'assurer la sécurité du batiment.

4 Envoyer les avis requis et effectuer tous les travaux préparatoires exigés.

3.3 ENLEVEMENT DES REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB

A Enlévement des revétements de peinture contenant du plomb ou susceptible d’en contenir par
démolition ou par une méthode appropriée.
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2 Les interventions devront étre effectuées de maniére a garantir qu’aucune dispersion de

poussiéres ou copeaux de peinture de plomb aéroportés, ni qu’aucun contact avec 'eau ou fuite
d’eau ne contamine jamais les aires extérieures au chantier se trouvant sous sa responsabilité.

3.4 INSPECTION

A Inspecter les travaux afin de confirmer leur conformité aux prescriptions du devis et aux exigences
de l'autorité compétente. Tout écart par rapport a ces exigences, qui ne sont pas approuvées par
écrit par le Représentant du Ministére, entrainera une suspension des travaux, sans frais
supplémentaires pour le Représentant du Ministére.

2 Le Représentant du Ministere inspectera les travaux pour vérifier ce qui suit.
A Respect des exigences en ce qui a trait a la marche a suivre et aux matériaux/matériels
utilisés.
2 Achévement des travaux et propreté des surfaces et des lieux.
.3 La main-d’'ceuvre et les matériaux/matériels supplémentaires requis pour atteindre le

niveau de performance prescrit ne doivent pas entrainer de co(ts supplémentaires pour le
Représentant du Ministére.

3.5 REMISE EN ETAT DES OBJETS/SYSTEMES ENDOMMAGES

A Réparer, remplacer ou remettre dans leur état d'origine les objets qui ont été endommagés au
cours des travaux, selon les directives du Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.1 SOMMAIRE

A Exécuter les travaux indiqués ci-aprés conformément aux prescriptions de la présente section.
Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des travaux indiqués
ci-aprés.

2 Moisissures : Des signes de croissance de moisissures ont été observés dans les batiments.

3 Cette section de devis est applicable a tous les batiments excluant la maison du gardien et la

maison de I'assistant. Pour la maison du gardien et la maison de I'assistant, se référer a la section
de devis 02 385 00.03 — Traitement de la contamination fongique — précaution maximales.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 0111 01 Description des travaux.

2 Section 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

3 Section 02 41 16 Démolition de structures

A4 Section 02 81 01 Matiéres dangereuses

5 Section 02 85 00.03 Traitement de la contamination fongique — précaution maximales

1.3 NORMES DE REFERENCE

A1 American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), Bioaerosols Assessment
and Control, [1999].

2 Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
A Fiches de données de sécurité.
.3 Lignes directrices applicables a I'évaluation et I'élimination de la contamination fongique en milieu

intérieur [2000], Bureau of Environmental and Occupational Disease Epidemiology, New York City
Department of Health.

A4 United States Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA).
A1 29 CFR 1910.134 - Respiratory Protection.
2 29 CFR 1910.1200 - Hazard Communication.

5 United States Environmental Protection Agency (EPA), Mould Remediation in Schools and

Commercial Buildings, [2001].

1.4 DEFINITIONS

A Visiteurs autorisés : Représentant du Ministére, Surveillant de chantier, ingénieurs, consultants ou
leurs représentants désignés, et représentants des organismes de réglementation compétents.

2 Produit de nettoyage : solution détergente.
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3 Personne compétente : le Représentant du Ministere et/ou le Surveillant de chantier et/ou le

représentant des organismes de réglementation compétents, d'une part, qu'elle a obtenu la
formation requise pour procéder au traitement de la contamination fongique et, d'autre part, qu'elle
est en mesure de repérer les risques liés a la croissance microbienne dans le lieu de travail indiqué
et de déterminer la méthode de traitement appropriée, compte tenu du type d'exposition relevé.

A4 Entrepreneur : entrepreneur chargé du traitement de la contamination fongique, qui exécute a cette
fin les travaux de démolition et procéde a I'enlévement des matériaux attaqués, selon les
indications de la présente section.

5 Polyéthyléne renforcé : feuille de polyéthyléne renforcé de fibres, indéchirable et dont les bords ont
été scellés avec du ruban adhésif lui-méme renforcé de fibres.

.6 Aspirateur haute efficacité : aspirateur muni d'un filtre & trés haute efficacité, dit absolu, con¢u pour
collecter et retenir 99,97 % des fibres dont I'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micromeétre.
Autre appellation : aspirateur HEPA.

7 Aire de travail contaminée : espace ou lieu spécifique ou des travaux de décontamination sont
effectués, ou toute autre partie du batiment ou de l'installation, pouvant poser un risque pour la
santé humaine en raison du traitement entreprit en vue d'enrayer la contamination fongique.

.8 Zone occupée : toute section du batiment ou du lieu de travail qui ne fait pas partie de l'aire de
travail contaminée.

9 EPI : équipement de protection individuelle.

.10 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé capable
de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le pulvérisateur utilisé doit avoir une capacité
d'au moins six (6) litres.

1.5 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

A1 Se conformer a la réglementation en vigueur pendant I'exécution des travaux. En cas de
divergence entre les exigences de cette réglementation et celles qui sont énoncées dans la
présente section, les exigences les plus rigoureuses prévaudront. Si les travaux envisagés ne sont
assujettis a aucune réglementation, suivre les lignes directrices les plus répandues au sein des
groupes professionnels reconnus mentionnés a l'article 1.2 - Normes de référence, les hygiénistes
du travail, les professionnels de la santé ou les ingénieurs en environnement par exemple.

1.6 DOCUMENTS/ FICHES TECHNIQUES, DESSINS D’ATELIER A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents définissant les exigences locales et/ou provinciales en vue de la
préparation de I'Avis d’ouverture et de fermeture de chantier de construction.

2 Soumettre les documents confirmant le respect des exigences de la commission des accidents du
travail ainsi qu'un exemplaire de I'assurance souscrite.

3 Soumettre les certificats démontrant que le personnel chargé de la supervision pour 'Entrepreneur
a suivi un cours approuveé par le Représentant du Ministére sur le traitement de la contamination

fongique. Au moins un (1) superviseur par groupe de dix (10) travailleurs également formés doit
avoir suivi ce cours. Les certificats doivent étre valides et non échus.

1.7 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

A Le registre général constitue un dossier permanent du projet. Consigner les renseignements
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pertinents et conserver les documents et autres éléments requis dans le dossier permanent du
projet.

2 Le registre quotidien doit demeurer a la disposition du Représentant du Ministére et du Surveillant
de chantier qui peut, en tout temps, demander a le consulter.

3 Le registre des visiteurs doit demeurer a la disposition du Représentant du Ministére et du
Surveillant de chantier qui peut, en tout temps, demander a le consulter.

1.8 RENSEIGNEMENTS PERTINENTS ET FORMATION

A Fournir au Représentant du Ministére, avant le début des travaux, les documents montrant que les
travailleurs qui participeront a ce projet ont obtenu la formation et les renseignements pertinents
relativement aux éventuels risques pour la santé associés a une exposition aux champignons et
aux moisissures ainsi qu'a la manipulation de matiéres dangereuses, aux mesures d'hygiéne
corporelle a respecter, y compris les vétements de protection a utiliser, aux modalités d'entrée et
de sortie de l'aire de travail contaminée, et aux méthodes d'élimination pertinentes visant, entre
autres, les matériaux de construction. Cette formation peut étre offerte dans le cadre d'un
programme de conformité aux exigences de la norme OSHA intitulée « Hazard Communication
Strategy » du réglement 29 CFR 1910.1200 ou d'un document de normalisation équivalent. Les
documents montrant la formation suivie doivent étre valides et non échus.

2 La formation et les renseignements fournis concernant les appareils de protection respiratoire
doivent au moins porter sur ce qui suit :

A L'ajustement des appareils de protection respiratoire.
2 L'inspection et I'entretien des appareils de protection respiratoire.
3 La décontamination des appareils de protection respiratoire.
A4 Les caractéristiques des appareils de protection respiratoire et la plage de protection
assurée.

.3 La formation et les renseignements pertinents doivent étre fournis par un conseiller désigné
possédant les connaissances nécessaires en matiere de sécurité dans le domaine de la
construction.

1.9 PROTECTION DES TRAVAILLEURS

A Appareil assurant une protection respiratoire adéquate contre les champignons et les moisissures,
et approuveé par les autorités provinciales compétentes, manuel et jetable a cartouche filtrante, de
type N95 OSHA 29CFR 1910.134 a demi-masque et a cartouches filtrantes HEPA jetables, a
adduction d'air filtré, avec masque complet et cartouches filtrantes HEPA jetables, assigné en
propre & chaque travailleur, et portant les indications pertinentes relativement & son usage et a son

efficacité.
2 Gants et protection oculaire.
3 Combinaison en papier jetable, munie d'une cagoule.
A4 L'étanchéité du masque des appareils de protection respiratoire utilisés par les travailleurs ne doit

pas étre compromise par des cheveux ou des poils faciaux.

5 Les travailleurs ne doivent pas manger, boire ou macher de la gomme dans la zone des travaux ou
il y a présence de contamination fongique.
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.6 Avant de quitter l'aire contaminée, les travailleurs doivent traiter leurs vétements de protection de

la méme facon que des déchets contaminés.

7 Les travailleurs doivent se laver les mains et le visage lorsqu'ils quittent l'aire de travail
contaminée.

1.10 PROTECTION DES VISITEURS

A Des vétements de protection et des appareils de protection respiratoire manuels diment
approuvés, du type jetable et a cartouche filtrante N95 OSHA 29CFR 1910.134, a masque
complet, a demi-masque et munis d'un protecteur oculaire, doivent étre utilisés par les visiteurs
autorisés qui pénetrent dans l'aire contaminée.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vétements de protection et des appareils
respiratoires, et les informer des marches a suivre.

3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches a suivre a lI'entrée et a la sortie de l'aire contaminée.

2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A Feuilles de recouvrement : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm d'épaisseur, liaisonné sur chaque
face a une feuille de polyéthyléne également renforcée de fibres.

2 Sacs a déchets : sacs de polyéthyléne transparents, de 0,15 mm d'épaisseur, ne laissant pas les
poussiéres s'échapper.

.3 Agent mouillant : eau vaporisée sur les matériaux contaminés par des moisissures.

A4 Produit de nettoyage : solution détergente utilisée pour le nettoyage des surfaces contaminées
avec un linge humide et/ou un balai a franges ou une brosse.

5 Ruban adhésif : ruban renforcé de fibres, de type adhésif, servant a sceller les joints entre deux
feuilles de polyéthyléne renforcées de fibres et a fixer ces feuilles a des surfaces finies ou non
finies. Le ruban adhésif renforcé de fibres doit adhérer aussi bien aux surfaces séches qu'aux
surfaces humides.

.6 Matériaux et matériels : fournir les matériaux et matériels tels que les feuilles de polyéthyléne

renforcé de fibres, le bois, les clous et les piéces de quincaillerie nécessaires au montage et au
démontage d'une enceinte de confinement autour de l'aire de travail contaminée.

2.2 OUTILS ET MATERIELS

A Outils et matériels : convenant a I'élimination des moisissures et des champignons, et résistant aux
méthodes de décontamination aprés usage.

2 Equipement de protection individuelle (notamment vétements de protection, appareils de protection
respiratoire munis de cartouches filtrantes et filtres a air HEPA) : fourni en quantités suffisantes
pendant toute la durée des travaux.

3 Aspirateurs : munis de filtres HEPA.

A4 Echelles et/ou échafaudages : de longueur et de résistance appropriées et en quantités suffisantes
afin de favoriser la bonne progression des travaux.
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5 Ventilateurs d'extraction : munis de filtres HEPA et pouvant extraire un volume d‘air vicié suffisant

pour créer un différentiel de pression d'au moins 5 a 7 Pa tout en assurant une circulation d'air
adéquate dans les zones desservies.

3 EXECUTION

3.1 PREPARATION DE L'AIRE DE TRAVAIL CONTAMINEE
A Un superviseur doit étre prévu pour chaque groupe de dix travailleurs formés.

2 Le superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans l'aire de travail contaminée pendant
I'enlevement, le traitement et toute autre manipulation des substances ou des matériaux
contaminés par les champignons et les moisissures.

3 Débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces de l'aire de travail contaminée, ou
I'exécution des travaux peut vraisemblablement entrainer le déplacement de cette poussiere.
Utiliser un aspirateur haute efficacité et essuyer les surfaces avec un linge humide.

4 Ne pas employer de jet d'air comprimé pour nettoyer les surfaces ou pour les débarrasser de la
poussiere déposée.

5 Avant le début des travaux, installer, & chaque acces a une aire de travail contaminée, des
panneaux d'avertissement indiquant, dans les deux langues officielles, en caractéres haut de
casse « Helvetica Medium », le numéro entre parenthéses correspondant au corps de la police de
caractéres a utiliser : « ATTENTION - RISQUE D'EXPOSITION A DES MOISISSURES (25 mm) /
PERSONNEL AUTORISE SEULEMENT (19 mm) / LE PORT DU MATERIEL DE PROTECTION
ASSIGNE EST OBLIGATOIRE (19 mm) / L'INHALATION DE MOISISSURES ET DE
CHAMPIGNONS PEUT ETRE TRES DOMMAGEABLE POUR LA SANTE (7 mm).

3.2 ELIMINATION DES DECHETS

A Mettre les débris et les déchets contaminés par les moisissures dans deux sacs a déchets en
polyéthyléne renforcé transparent de 0,15 mm d'épaisseur, insérés l'un dans l'autre, et pouvant
étre scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de recouvrement en polyéthyléne et les
vétements de protection jetables comme des déchets; les plier de fagon a confiner la poussiére et
les placer dans des sacs de plastique qui seront ensuite hermétiguement fermés.

2 Avant de les évacuer hors du périmétre de confinement, recouvrir les objets ou éléments de
grandes dimensions laissant voir une contamination avancée de feuilles de polyéthyléne renforcé
scellées avec du ruban adhésif renforcé.

3 Retirer les sacs a déchets du chantier. L'élimination des déchets et des matériaux contaminés par
des moisissures ne fait I'objet d'aucune disposition particuliere; ces déchets peuvent donc étre mis
en décharge.

4 Advenant plusieurs contaminants sur un méme matériau, I'Entrepreneur est responsable de
prendre les mesures adéquates en fonction des normes, réglementations et lois les plus
restrictives.

FIN DE SECTION
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Général
SOMMAIRE

Exécuter les travaux indiqués ci-aprés conformément aux prescriptions de la présente
section. Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des
travaux indiqués ci-apres.

Moisissures : Des signes de croissance de moisissures ont été observés dans les
batiments.

Cette section de devis est applicable aux batiments de la maison du gardien et de la
maison de l'assistant. Pour les autres batiments, se référer & la section de devis 02 385
00.02 — Traitement de la contamination fongique — précaution moyennes.

EXIGENCES CONNEXES

Section 0111 01 Description des travaux.

Section 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 02 41 16 Démolition de structures

Section 02 81 01 Matiéres dangereuses

Section 02 85 00.02 Traitement de la contamination fongique — précaution moyennes

NORMES DE REFERENCE

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), Bioaerosols
Assessment and Control,[1999].

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).

Lignes directrices applicables a I'évaluation et I'élimination de la contamination fongique
en milieu intérieur [2000], Bureau of Environmental and Occupational Disease
Epidemiology, New York City Department of Health.

United States Department of Labor Occupational Safety and Health Administration
(OSHA)

1 29 CFR 1910.134 - Respiratory Protection.
2 29 CFR 1910.1200 - Hazard Communication.

United States Environmental Protection Agency (EPA), Mould Remediation in Schools
and Commercial Buildings, [2001].
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14 DEFINITIONS

1 Visiteurs autorisés : Représentant du Ministére, Surveillant de chantier, ingénieurs,

consultants ou leurs représentants désignés, et représentants des organismes de
réglementation compétents.

Produit de nettoyage : solution détergente.

3 Personne compétente : le Représentant du Ministére et/ou le Surveillant de chantier et/ou
le représentant des organismes de réglementation compétents, d'une part, qu'elle a obtenu
la formation requise pour procéder au traitement de la contamination fongique et, d'autre
part, qu'elle est en mesure de repérer les risques liés a la croissance microbienne dans le
lieu de travail indiqué et de déterminer la méthode de traitement appropriée, compte tenu
du type d'exposition relevé.

A4 Entrepreneur : entrepreneur chargé du traitement de la contamination fongique, qui
exécute a cette fin les travaux de démolition et procéde a I'enlevement des matériaux
attaqués, selon les indications de la présente section.

5 Enceinte de confinement ou barriére étanche : au moins deux rangs séparés de baches de
0.15 mm d'épaisseur, fixées solidement et séparément aux fenétres, aux baies de porte,
aux diffuseurs, aux grilles et a toutes autres ouvertures ménagées entre l'aire de travail
contaminée et les zones propres, y compris I'extérieur du batiment.

.6 Porte-rideau : dispositif de fermeture permettant le passage entre deux zones,
généralement constitué de deux béaches disposées I'une a c6té de l'autre avec
chevauchement au centre (d'au moins 1 métre ou de la largeur de la porte), fixées au
sommet de la baie de porte existante ou aménagée de facon temporaire, et assujetties
latéralement pour l'une, sur un des montants du bati, et pour l'autre, sur le montant
opposé. Les bords libres des baches doivent étre doublés de ruban adhésif renforcé et le
bord inférieur doit étre lesté pour assurer une fermeture étanche. Les portes-rideaux d'une
enceinte doivent étre ménagées a au moins deux (2) metres I'une de l'autre.

v Enceinte de décontamination : enceinte aménagée entre l'aire de travail contaminée et une
zone propre en vue de la décontamination des travailleurs et du matériel, comprenant
habituellement deux (2) portes-rideaux ménagées a au moins deux (2) métres l'une de
l'autre.

8 Polyéthyléne renforcé : feuille de polyéthyléne renforcé de fibres, indéchirable et dont les
bords ont été scellés avec du ruban adhésif lui-méme renforcé de fibres.

9 Aspirateur haute efficacité : aspirateur muni d'un filtre a trés haute efficacité, dit absolu,
congu pour collecter et retenir 99.97 % des fibres de plus de 0.3 micrométre. Autre
appellation : aspirateur HEPA.

.10 CVCA : systeme[s] de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air desservant
des aires occupees. Un systeme de CVCA comprend, sans toutefois s'y limiter, des
appareils de traitement de I'air, des conduits d'air, des éléments terminaux et des grilles.

A1 Aire de travail contaminée : espace ou lieu spécifique ou des travaux de décontamination
sont effectués, ou toute autre partie d'une installation, pouvant poser un risque pour la
santé humaine en raison du traitement entrepris en vue d'enrayer la contamination
fongique.
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12 Dépression : pression inférieure a celle régnant dans les zones adjacentes, dite négative,
maintenue dans l'aire de travail contaminée par un ventilateur d'extraction muni d'un filtre
HEPA, pour empécher la migration des contaminants hors de l'aire a traiter. Un
différentiel de pression de 5 & 7 Pa doit étre maintenu en tout temps entre l'aire
contaminée et les zones adjacentes. La circulation de I'air peut étre vérifiée a l'aide d'une
poire a fumée.

13 Zone occupeée : toute section du batiment ou du lieu de travail qui ne fait pas partie de
I'aire de travail contaminée.

14 EPI : équipement de protection individuelle.

15 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé
capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le pulvérisateur utilisé doit
avoir une capacité d'au moins six (6) litres.

15 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

1 Se conformer a la réglementation en vigueur pendant I'exécution des travaux. En cas de
divergence entre les exigences de cette réglementation et celles qui sont énoncées dans la
présente section, les exigences les plus rigoureuses prévaudront. Si les travaux envisagés
ne sont assujettis a aucune réglementation, suivre les lignes directrices les plus répandues
au sein des groupes professionnels reconnus mentionnés a l'article 1.2 - Normes de
référence, les hygiénistes du travail, les professionnels de la santé ou les ingénieurs en
environnement par exemple.

1.6 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministere les documents montrant que tous les travailleurs
qui participeront a ce projet ont obtenu les renseignements pertinents relatifs aux
éventuels risques pour la santé associés a une exposition aux champignons et aux
moisissures, a l'utilisation d'appareils de protection respiratoire et de vétements de
protection, aux modalités d ‘entrée dans les aires de travail contaminées et de sortie de ces
derniéres, aux particularités des travaux a effectuer et aux précaution nécessaires a mettre
en place.

3 Soumettre les certificats démontrant que le personnel chargé de la supervision a suivi un
cours approuvé par le Représentant du Ministéere sur le traitement de la contamination
fongique. Au moins un (1) superviseur par groupe de dix (10) travailleurs également
formés doit avoir suivi ce cours.

4 Soumettre les documents démontrant les qualifications du superviseur et des sous-
traitants chargés des travaux, et précisant en outre I'expérience de travail pertinente a ce
projet.

5 Soumettre a I'approbation du Représentant du Ministére le plan des enceintes de

confinement et des installations de décontamination proposees.

.6 Soumettre les documents définissant les exigences locales et/ou provinciales en vue de la
préparation d'un Avis de projet.
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T Soumettre les documents démontrant que I'Entrepreneur dispose d'une assurance-

responsabilité couvrant la manipulation de matiéres dangereuses.

8 Soumettre au Représentant du Ministere le rapport d'ajustement établi par le conseiller
en sécurité dans le domaine de la construction, confirmant que le fonctionnement et
I'ajustement des appareils de protection respiratoire assignés en propre & chacun des
travailleurs ont été vérifiés et testés au moyen d'un essai avec fumée irritante.

9 Soumettre les documents confirmant le respect des exigences de la commission des
accidents du travail ainsi qu'un exemplaire de lI'assurance souscrite.

1.7 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

1 Le registre général constitue un dossier permanent du projet. Consigner les
renseignements pertinents et conserver les documents et autres éléments requis dans le
dossier permanent du projet.

2 Le registre quotidien doit demeurer a la disposition du Représentant du Ministére qui
peut, en tout temps, demander a le consulter.

3 Le registre des visiteurs doit demeurer a la disposition du Représentant du Ministére qui
peut, en tout temps, demander a le consulter.

1.8 RENSEIGNEMENTS PERTINENTS ET FORMATION

1 Fournir au Représentant du Ministere, avant le début des travaux, les documents montrant
gue tous les travailleurs qui participeront a ce projet ont obtenu la formation et les
renseignements pertinents au sujet des éventuels risques pour la santé associés a une
exposition aux champignons et aux moisissures ainsi qu'a la manipulation de matiéres
dangereuses, aux mesures d'hygiéne corporelle a respecter, y compris les vétements de
protection a utiliser, aux modalités d'entrée et de sortie de l'aire de travail contaminée, et
aux méthodes d'élimination pertinentes visant, entre autres, les matériaux de construction,
les vétements de protection et les appareils de protection respiratoire.

2 La formation et les renseignements fournis concernant les appareils de protection
respiratoire doivent au moins porter sur ce qui suit :
1 I'ajustement des appareils de protection respiratoire;
2 I'inspection et I'entretien des appareils de protection respiratoire;
3 la décontamination des appareils de protection respiratoire;
4 les caractéristiques des appareils de protection respiratoire et la plage de

protection assurée.

3 La formation et les renseignements pertinents doivent étre fournis par un conseiller
désigne possédant les connaissances nécessaires en matiére de sécurité dans le domaine
de la construction.

A4 Le personnel chargé de la supervision doit obtenir la formation requise relativement au
traitement de la contamination fongique.
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1.9 PROTECTION DES TRAVAILLEURS

1 Les travailleurs doivent utiliser un appareil de protection respiratoire a adduction d‘air

filtré (pression négative en mode a la demande), muni d'un masque complet étanche et de
deux cartouches filtrantes HEPA. L'emploi d'appareils respiratoires jetables n'est pas

autorisé.
2 Ils doivent enfiler des gants recouvrant la moitié des avant-bras.
3 Ils doivent porter une cagoule et des couvre-chaussures jetables recouverts de

polyéthyléne étanche aux moisissures, et une combinaison fabriquée avec un tissu
respirant. Les extrémités des vétements, aux poignets et aux chevilles par exemple,
doivent étre scellées a I'aide de ruban adhésif renforcé.

A4 Modalités d'entrée dans une aire contaminée

1 Avant d'entrer dans une aire de travail contaminée, les travailleurs doivent se
dévétir dans l'enceinte de décontamination et endosser leur appareil de protection
respiratoire muni de filtres neufs ou recyclables, puis une cagoule et des
vétements de protection jetables propres. Ils doivent ranger leur tenue de ville,
leurs chaussures non contaminées et des serviettes dans I'enceinte de
décontamination.

2 Ils doivent vérifier que I'étanchéité du masque de leur appareil de protection
respiratoire n'est pas compromise par des cheveux ou des poils faciaux.
3 Les travailleurs ne doivent pas manger, boire ou macher de la gomme dans une

aire de travail contaminée. Ils peuvent toutefois boire dans I'enceinte de
décontamination.

5 Modalités de sortie d'une aire contaminée

1 Lorsqu'ils quittent I'aire contaminée, les travailleurs doivent débarrasser leurs
vétements des dépOts de matiéres contaminées, puis se rendre dans I'enceinte de
décontamination et y enlever leurs vétements de protection jetables, sans
toutefois retirer leur appareil de protection respiratoire. Les combinaisons
contaminées doivent étre déposées dans des contenants fermés en vue de leur
élimination avec les matériaux contaminés.

2 Les travailleurs doivent nettoyer I'extérieur de leur appareil de protection
respiratoire avec une solution détergente avant de I'enlever. Ils doivent ensuite
retirer les filtres de leur appareil respiratoire et les déposer dans le contenant
prévu a cette fin, puis laver et rincer l'intérieur de I'appareil.

3 S'ils ne portent pas leurs chaussures de protection dans l'aire contaminée, les
travailleurs doivent les ranger dans I'enceinte de décontamination. Une fois le
traitement terming, ils doivent nettoyer minutieusement l'intérieur et lI'extérieur
de ces chaussures avec une solution détergente avant de les sortir de I'aire
contaminée ou de I'enceinte de décontamination.

A A la fin de leur journée de travail, les travailleurs doivent entrer dans I'enceinte
de décontamination et revétir leurs vétements de ville.
5 S'ils doivent revenir dans l'aire contaminée, les travailleurs doivent se conformer

aux modalités d'entrée et de sortie.
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.6 Les travailleurs doivent étre entierement protégés a l'aide d'un appareil de protection

1.10

111

Part 2

2.1

respiratoire et de vétements de protection a partir du moment ou commence la
construction de I'enceinte de confinement, avant méme le début des travaux de
décontamination.

Afficher les instructions dans les enceintes de décontamination, dans les deux langues
officielles.
PROTECTION DES VISITEURS

Des vétements de protection et des appareils de protection respiratoire approuves, a
masque complet, doivent étre utilisés par les visiteurs autorisés qui pénétrent dans l'aire
contaminée.

Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vétements de protection et des
appareils respiratoires, et les informer des marches a suivre.

Enseigner aux visiteurs autorisés les marches a suivre a l'entrée et a la sortie de l'aire
contaminée.
CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Aviser les membres des autres corps de métiers de la présence de matériaux contaminés
par des moisissures et des éventuels risques pour la santé que présente une exposition a la
contamination fongique.

Soumettre au Représentant du Ministere un exemplaire des avis transmis avant le début
des travaux.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Feuilles de recouvrement : tissé renforcé de fibres, de 0.15 mm d'épaisseur, liaisonné sur
chaque face a une feuille de polyéthyléne également renforcée de fibres.

Sacs a déchets : sacs de polyéthyléne transparents, de 0.15 mm d'épaisseur, ne laissant
pas les poussieres s'échapper.

Agent mouillant : eau vaporisée sur les matériaux contaminés par des moisissures.

Produit de nettoyage : solution détergente utilisée pour le nettoyage des surfaces
contaminées avec un linge humide et/ou un balai a franges ou une brosse.

Ruban adhésif : ruban renforcé de fibres, de type adhésif, servant a sceller les joints entre
deux feuilles de polyéthyléne renforcé de fibres et a fixer ces feuilles & des surfaces finies
ou non finies. Le ruban adhésif renforcé de fibres doit adhérer aussi bien aux surfaces
séches qu'aux surfaces humides.

Fournir les matériaux et matériels tels que les feuilles de polyéthyléne renforce de fibres,
le bois, les clous et les piéces de quincaillerie nécessaires au montage et au démontage
d'enceintes de confinement et de décontamination autour de l'aire de travail contaminée.
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OUTILS ET MATERIELS

Outils et matériels : convenant a I'élimination des moisissures et des champignons, et
résistant aux méthodes de décontamination aprés usage.

Equipement de protection individuelle (notamment vétements de protection, cartouches
filtrantes des appareils de protection respiratoire et filtres a air HEPA) : fourni en
guantités suffisantes pendant toute la durée des travaux.

Ventilateurs d'extraction : munis de filtres HEPA et pouvant extraire un volume d'air
vicié suffisant pour créer un différentiel de pression d'au moins 5 a 7 Pa, tout en assurant
une circulation d'air adéquate dans les zones desservies.

Appareil d'enregistrement automatique de la pression différentielle : fourni pour garantir
que les dispositifs d'extraction d'air maintiennent le différentiel de pression minimal
requis entre l'aire de travail contaminée et les zones propres. Cet appareil doit étre installé
dans I'enceinte de confinement aménagée entre l'aire contaminée et les zones propres, et
les traversées doivent étre scellées au moyen de ruban adhésif renforcé.

Aspirateurs : munis de filtres HEPA.

Echelles et/ou échafaudages : de longueur et de résistance appropriées et fournies en
guantités suffisantes afin de favoriser la bonne progression des travaux.

Exécution

PREPARATIQN DES AIRES DE TRAVAIL CONTAMINEES (SURFACE
CONTAMINEE DE PLUS DE 10 METRES CARRES)

Un conseiller désigné en matiére de sécurité dans le domaine de la construction ayant
I'expertise nécessaire pour effectuer des analyses microbiennes et pour déterminer les
différents aspects a prendre en compte doit étre consulté avant le début des travaux.

Les enceintes de confinement et de décontamination doivent étre indiquées sur les
dessins.

L'aire de travail contaminée de méme que les zones adjacentes ou environnantes doivent
étre évacuées. L'évacuation des occupants est nécessaire pour les bébés de moins de 12
mois, les ainés, les personnes ayant depuis peu subi une intervention chirurgicale, les
personnes immunodéprimeées ou les gens souffrant d'une maladie inflammatoire
chronique du poumon.

Un (1) superviseur doit étre prévu pour chaque groupe de dix (10) travailleurs formés.

Le superviseur autorisé doit demeurer dans l'aire de travail contaminée pendant les
travaux d'enlevement, de traitement et autre manipulation des matériaux contaminés par
les champignons et les moisissures.

Mettre hors service les systemes de CVCA desservant les aires contaminées avant le
début des travaux afin d'éviter la dispersion de la poussiére et la contamination des autres
parties du batiment.
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Nettoyer les objets pouvant étre déplacés, qui se trouvent dans les aires de travail
contaminées, a l'aide d'un aspirateur muni d'un filtre HEPA, les essuyer avec un linge
humide, puis les transférer dans une aire propre, a I'abri de la contamination.

Nettoyer les objets fixes, qui se trouvent dans les aires de travail contaminées, a l'aide
d'un aspirateur muni d'un filtre HEPA, les essuyer avec un linge humide, puis les couvrir
de deux rangs de feuilles de polyéthylene renforcé de 0.15 mm d'épaisseur solidement
assujetties au moyen de ruban adhésif également renforcé.

Débarrasser de la poussiere visible toutes les surfaces des aires de travail contaminées, ou
I'exécution des travaux peut vraisemblablement entrainer le déplacement de cette
poussiere. Utiliser un aspirateur haute efficacité et essuyer les surfaces avec un linge
humide.

Ne pas employer de jet d'air comprimé pour nettoyer les surfaces ou pour les débarrasser
de la poussiére déposée.

Sceller les fenétres, les baies de porte, les lanterneaux, les conduits d'air, les grilles, les
diffuseurs et chambres de répartition d'air, les prises de courant et toutes autres
ouvertures séparant les aires de travail contaminées et les zones propres au moyen de
deux rangs de feuilles de polyéthylene renforcé de 0.15 mm d'épaisseur, solidement
fixées avec du ruban adhésif également renforcé, pour minimiser la propagation de la
poussiére et des spores. Les portes et les corridors ou il n'y aura aucune circulation durant
les travaux doivent étre scellés au moyen d'une enceinte de confinement solidement
assujettie.

Pour confiner la poussiere et les débris dans l'aire traitée, isoler cette derniere au
préalable au moyen d' une barriere étanche, appelée enceinte de confinement, constituée
de deux rangs de feuilles de polyéthyléne renforcé, de 0.15 mm d'épaisseur, fixées a la
dalle de plancher, d'une part, et le plus pres possible de la sous-face de la dalle de
plancher de I'étage supérieur d'autre part. Les traversées de conduits d'air et d'autres
canalisations doivent étre scellées avec deux rangs de feuilles de polyéthyléne renforcé,
de 0.15 mm d'épaisseur. Lorsque l'aire a traiter est plus importante, les feuilles de
polyéthyléne renforcé peuvent étre fixées a une ossature en poteaux de bois ou d'acier
construite a cette fin. Les ouvertures de plus de 3 métres carrés doivent étre encadrées
d'une ossature en poteaux de 38 mm sur 89 mm posés a 400 mm d'entraxe. Les matériaux
contaminés ne doivent pas étre déplacés pendant la construction des enceintes de
confinement.

Les surfaces de plancher et les surfaces murales non contaminées, qui se trouvent a
I'intérieur des murs de I'enceinte de confinement, doivent étre scellées avec au moins
deux rangs de feuilles de polyéthylene renforcé de 0.15 mm d'épaisseur. Couvrir d'abord
le plancher en prenant soin de relever les feuilles de polyéthyleéne contre les murs jusqu'a
au moins 300 mm de hauteur, puis faire chevaucher les feuilles posées a la verticale sur
les murs sur le bord relevé des feuilles recouvrant le plancher.

Construire une enceinte de décontamination a chaque sortie des aires de travail
contaminées.

Mettre en marche le systeme déprimogéne et le laisser fonctionner sans interruption, du
moment ou sont installées les premiéeres feuilles de polyéthyléne devant obturer les
ouvertures et les traversees jusqu'a I'achévement des travaux, y compris le nettoyage
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final. Un appareil d'enregistrement automatique doit assurer la surveillance continue de la
pression différentielle existant entre l'aire de travail contaminée et le reste du batiment.

Une fois I'enceinte de confinement de l'aire contaminée achevée, retirer les filtres du
systeme de CVCA et les placer dans des sacs de plastique d'au moins 0.15 mm
d'épaisseur, qui seront ensuite scellés et évacués de la méme fagon que les déchets
contaminés. Enlever les objets ou éléments qui peuvent nuire au traitement de la
contamination fongique. Pendant le retrait des filtres, réduire la propagation de la
poussiére a l'aide d'un aspirateur haute efficacite.

Avant le début des travaux, installer, & chaque accés a une aire de travail contaminée, des
panneaux d'avertissement indiquant, dans les deux langues officielles, en caracteres haut
de casse « Helvetica Medium », le numéro entre parentheses correspondant au corps de la
police de caractéres a utiliser : « ATTENTION -RISQUE D'EXPOSITION A DES
MOISISSURES (25 mm) / PERSONNEL AUTORISE SEULEMENT (19 mm) / LE
PORT DU MATERIEL DE PROTECTION ASSIGNE EST OBLIGATOIRE (19 mm) /
L'INHALATION DE MOISISSURES ET DE CHAMPIGNONS PEUT ETRE TRES
DOMMAGEABLE POUR LA SANTE (7 mm).

REALISATION D'UNE ENCEINTE DE DECONTAMINATION

Réaliser une enceinte de décontamination entre chaque aire de travail contaminée et une
zone propre. Toute personne désirant se rendre dans une aire contaminée doit
obligatoirement passer par cette enceinte.

L'enceinte de décontamination doit étre munie de portes-rideaux a double rabat.

Enceinte de décontamination : aménager, a l'entrée des aires de travail contaminées, une
enceinte de décontamination dotée de deux portes-rideaux, I'une donnant acces a l'aire
contaminée et l'autre, a une zone propre. Y installer des récipients a déchets et des
armoires ou les travailleurs pourront ranger les chaussures et les vétements de protection
qu'ils doivent reprendre avant de retourner dans l'aire contaminée. L'enceinte de
décontamination doit étre suffisamment grande pour loger le matériel et les équipements
spécifiés, et permettre a au moins un travailleur de changer de tenue confortablement.
Prévoir aussi un espace de rangement pour les vétements de protection et les appareils de
protection respiratoire non contaminés, et installer un miroir qui aidera les travailleurs a
bien ajuster le masque de leur appareil.

Personne ne doit étre autorisé a quitter I'enceinte de décontamination sans avoir suivi les
modalités de décontamination prévues, soit s'étre changé de vétements et s'étre débarrassé
de la poussiére et des spores de champignons et de moisissures par un nettoyage avec une
solution détergente ou un aspirateur haute efficacité. Aucune personne exposée ni aucun
matériau contaminé ne doivent pénétrer dans une zone propre.

ENTRETIEN DES ENCEINTES DE CONFINEMENT ET DE
DECONTAMINATION
Garder les enceintes de décontamination et de confinement propres et en ordre.

Au début de chaque période de travail, s'assurer que les feuilles de polyéthyléne renforcé
formant les enceintes sont efficacement scellées avec du ruban. Réparer les cloisons
endommagées et corriger rapidement tout défaut relevé.
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3 A la demande du Représentant du Ministére, vérifier la qualité du confinement a I'aide de

dispositifs fumigenes.

3.4 CONFINEMENT DES SYSTEMES DE CVCA (SURFACE CONTAMINEE DE
PLUS DE 1 METRE CARRE)

1 Des enceintes de confinement et de décontamination réalisées selon les indications
peuvent également étre utilisées pour le traitement de la croissance microbienne sur les
surfaces intérieures et extérieures de systeme de CVCA.

2 Mettre les systémes de CVCA hors service avant le début des travaux.

3 Prendre les précautions appropriées pour éviter que les composants des systémes de
CVCA, plus particuliérement les matériaux poreux tels que les filtres, ne soient
contaminés au cours des travaux.

A4 Des enceintes de décontamination doivent étre construites en présence de surfaces
contaminées de plus de 3 metres carrés.
35 TRAITEMENT ANTIMICROBIEN DES AIRES DE TRAVAIL CONTAMINEES

1 Le traitement de la contamination fongique ne doit pas commencer avant que les
conditions suivantes aient été remplies.

1 Les aires de travail contaminées et les enceintes de décontamination sont
efficacement isolées des zones du batiment qui doivent demeurer en service. Les
enceintes mises en place doivent étre inspectées par le Représentant du Ministere.

2 Les outils, les matériels, les installations et les contenants a déchets requis sont
effectivement sur place.
3 Les mesures de sécurité appropriées ont été prises en ce qui concerne le batiment.
4 Les panneaux d'avertissement spécifiés sont installés aux points d'acces des aires
contaminées.
5 Les avis pertinents ont été transmis et les autres préparatifs ont été achevés.
2 Un superviseur autorisé possédant une expérience suffisante en matiére de traitement de

la contamination fongique et dont les services ont été retenus par I'Entrepreneur doit étre
présent sur le chantier afin de garantir la mise en dépression de I'enceinte de confinement,
le maintien de la pression différentielle requise et le respect des méthodes de travail
appropriées pendant toute la durée des travaux.

3 Ne pas commencer le traitement de décontamination avant d'avoir obtenu l'autorisation
du Représentant du Ministere.

4 Utiliser un pulvérisateur a brouillard fin et & faible débit pour humidifier les matériaux
contaminés qui doivent étre découpés. Exécuter les travaux de maniére a réduire le plus
possible la production de poussiére.

5 Retirer les matériaux attaqués par la croissance microbienne, soit le papier peint, les
carreaux/panneaux de plafond, I'isolant sur et entre les éléments d'ossature, la moquette,
le revétement mural, etc. Les autres éléments visiblement contaminés doivent également
étre enlevés, selon les indications du Représentant du Ministére.
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.6 Retirer les matériaux contaminés par segments de petites dimensions et les entasser dans

des sacs de plastique de 0.15 mm d'épaisseur, qui seront ensuite scellés et déposés dans
des contenants en vue de leur transfert hors de I'enceinte et de leur élimination.

v Les matériaux non poreux et semi-poreux peuvent étre nettoyés avec un aspirateur haute
efficacité et une solution détergente et essuyés avec un linge humide et réutilisés, selon la
profondeur atteinte par la croissance microbienne. Les éléments en bois doivent étre mis
au rebut si leur solidité a été compromise par cette croissance microbienne.

8 Si les contenants & déchets prévus ne sont pas utilisés, retirer les contenants scellés ou les
déchets contaminés ont été déposés et procéder a leur élimination selon les prescriptions.

9 En cours de traitement, si le Représentant du Ministére craint que des zones situées a
I'extérieur de l'aire traitée ne soient contaminées, arréter les travaux et procéder
immédiatement a la décontamination des zones en question. La cause de cette
contamination doit aussi étre éliminée. L'acces aux zones contaminées doit étre interdit a
toute personne ne portant pas les vétements et I'équipement de protection requis jusqu'a
ce qu'une inspection visuelle et une analyse de l'air et d'échantillons sur écouvillons
établissent que ces zones sont exemptes de contamination.

3.6 TRAITEMENT ANTIMICROBIEN DES SYSTEMES DE CVCA

1 Retirer les matériaux poreux qui se trouvent dans les systemes CVCA, les filtres, I'isolant
fibreux et le revétement intérieur des conduits par exemple, de maniére a mettre les
surfaces métalliques a nu, puis mettre ces matériaux au rebut selon les indications.

2 Fournir des fiches signalétiques se rapportant aux biocides recommandés par les
fabricants des systemes CVCA pour le traitement des composants de leurs systemes.

3 En cours de traitement, si le Représentant du Ministére craint que des zones situées a
I'extérieur de l'aire traitée ne soient contaminées, arréter les travaux et procéder
immédiatement a la décontamination des zones en question. La cause de cette
contamination doit aussi étre éliminée. L'accés aux zones contaminées doit étre interdit a
toute personne ne portant pas les vétements et I'équipement de protection requis jusqu'a
ce qu'une inspection visuelle ainsi que des analyses de l'air et d'échantillons prélevés sur
les surfaces établissent que ces zones sont exemptes de contamination.

3.7 REMISE EN ETAT ET NETTOYAGE

A Pendant I'exécution des travaux et dés I'achévement de ces derniers, nettoyer l'aire
contaminée en commengant au sommet de I'enceinte de confinement et en procédant
jusgu'au plancher. Les surfaces intérieures des enceintes de confinement comme des
enceintes de décontamination doivent étre nettoyées a l'aide d'un aspirateur haute
efficacité et/ou d'une solution détergente appliquée avec un balai a franges ou une brosse.

2 Nettoyer les feuilles de polyéthyléne formant la paroi intérieure de I'enceinte de
confinement avec un aspirateur haute efficacité, les essuyer avec un linge humide avant
de les enlever, ce qui doit étre effectué une fois que les matériaux contaminés ont été
enlevés et traités, et que l'aire de travail a été inspectée par le Représentant du Ministére.

3 Effectuer les travaux nécessaires pour remettre en état I'aire de travail contaminée selon
les indications.
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A4 Enlever les feuilles de polyéthyléne formant la paroi intérieure de I'enceinte de

confinement en les roulant en direction du centre de l'aire de travail. Passer
immédiatement I'aspirateur haute efficacité pour enlever les débris et les particules
visibles.

5 Attendre au moins 12 heures apres la dépose des feuilles de polyéthyléne formant la paroi
intérieure, puis nettoyer le second rang de feuilles avec un aspirateur haute efficacité et
essuyer ces dernieres avec un linge humide.

.6 L'enceinte de décontamination doit étre nettoyée de la méme facon.

T Enlever les feuilles de polyéthyléne qui ne sont plus essentielles au confinement des
contaminants de méme que les dépéts visibles de débris et de matériaux.

8 Procéder a I'élimination des feuilles de polyéthyléne et du ruban adhésif utilisés, des
produits de nettoyage, des vétements et des déchets contaminés.

9 Nettoyer les contenants de déchets scellés et tous les matériels utilisés dans les aires de
travail contaminées, puis les évacuer de ces derniéres par les enceintes de
décontamination.

.10 Effectuer un dernier examen visuel pour s'assurer que les surfaces sont exemptes de
poussiére et de débris qui pourraient s'étre déposés pendant le démontage des enceintes.
Réaliser des analyses de I'air a la satisfaction du Représentant du Ministéere avant
I'acceptation finale des travaux et le retour des occupants. Nettoyer de nouveau les
surfaces avec un aspirateur haute efficacité ou un linge humide et une solution détergente,
et reprendre les analyses de l'air, jusqu'a ce que les concentrations de moisissures et de
champignons mesurées soient jugées acceptables.

A1 Lorsque les analyses finales confirment I'obtention de seuils acceptables, procéder au
démontage des enceintes encore en place. Nettoyer avec un aspirateur haute efficacité les
surfaces qui étaient protégées par les enceintes de confinement, notamment les murs, les
planchers, les panneaux de plafond, les fenétres et les portes. Nettoyer également avec un
aspirateur haute efficacité les espaces intérieurs qui, pendant les travaux, se trouvaient a
moins de trois (3) métres d'une enceinte de confinement.

3.8 ELIMINATION DES DECHETS

1 Mettre les débris et les déchets contaminés par les moisissures dans deux sacs a déchets
en polyéthylene transparent de 0.15 mm d'épaisseur, insérés l'un dans l'autre, et pouvant
étre scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de recouvrement et les vétements de
protection jetables comme des déchets; les plier de facon a confiner la poussiere, puis les
placer dans des sacs de plastique qui seront ensuite hermétiqguement fermés et déposés
dans des bennes a déchets en vue de leur transport.

2 Recouvrir les objets ou éléments de grandes dimensions laissant voir une contamination
avancee de deux rangs de feuilles de polyéthyléne scellées avec du ruban adhésif renforcé
avant de les évacuer hors de l'aire décontaminée.

3 Nettoyer I'extérieur de chaque sac et/ou contenant de déchets avec un linge humide et une
solution détergente ou un aspirateur haute efficacité, avant de le transférer dans une zone
non contaminée du batiment.
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A Retirer les sacs et/ou contenants de déchets du chantier. L'élimination des déchets et des

matériaux contaminés par des moisissures ne fait I'objet d'aucune disposition particuliére;
ces déchets peuvent donc étre mis en décharge.

3.9 REMISE EN PLACE ET EN SERVICE DES OBJETS ET DES SYSTEMES

1 Remettre a leur emplacement d'origine les objets temporairement transférés dans un autre
lieu. S'assurer gque tous ces objets sont nettoyés avant de les rapporter dans les aires
décontaminées.

2 Remettre ou remonter les objets déplacés dans leur position initiale.

3 Informer I'exploitant du batiment qu'il doit remettre les systémes de CVCA de méme que
les appareils et les installations mécaniques et électriques en état de marche. Placer des
filtres neufs dans les systémes de CVCA desservant les aires touchées par les travaux.

3.10 ANALYSE DE L'AIR ET ACCEPTATION FINALE

A Avant et aprés les travaux, prélever, selon les directives fournies, des échantillons d'air a
I'intérieur des aires de travail.

2 Le Représentant du Ministére effectuera une inspection visuelle détaillée afin de repérer
toute accumulation de poussiére ou de matériaux encore présents dans l'aire de travail.
Reprendre les travaux de nettoyage si de la poussiére, des débris, des champignons, des
moisissures ou un quelconque type de résidus sont trouvés au cours de cette inspection.

3 Laisser déposer les particules en suspension pendant au moins douze (12) heures,
effectuer une inspection visuelle de l'aire de travail traitée et, si cette derniére ne révele
aucune source de contamination, procéder a une analyse de l'air finale. Si les résultats de
cette analyse sont jugés inacceptables par le Représentant du Ministere, reprendre le
nettoyage des aires visées avec un aspirateur haute efficacité et un linge humide jusqu'a
ce gue les concentrations de moisissures et de champignons mesurées soient jugées
acceptables par le Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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Part 1 Geénéral
11 SOMMAIRE

i La porte d’entrée principale du batiment est une porte de bois avec cadrage en bois et des

charniéres en acier. Faire le remplacement de la porte d’entrée du phare dans les mémes
matériaux et suivant les mémes principes de constructions que la porte existante.

2 La quincaillerie existante peut étre réutilisée. Des traces de corrosion importantes ont été
notées sur les charnieres. Sabler, repeindre la quincaillerie.

Fournir et poser un moraillon avec un cadenas.
A4 Peindre la porte neuve avec une peinture extérieure. Voir section de devis 09 00 00.

Il y a des bris de certaines marches de ’escalier en bois donnant accés au vide sanitaire.
Procéder a leur réparation. Prévoir 3 réparations de marche, contremarche et limons.

.6 Fournir les fiches techniques des matériaux au Représentant du Ministére pour
approbation.

1.2 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 11 01 Description des travaux
1.3 NORMES DE REFERENCE

A CSA International

1 CSA B111-[1974(C2003)], Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et
cavaliers en fil d'acier).

CSA 0121-[08], Contre-plaqué en sapin de Douglas.
CSA 0141-[F05(C2009)], Bois débité de résineux.
CSA 0151-[F09], Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
CAN/CSA-0325.0-[F07], Revétements intermédiaires de construction.
CAN/CSA-Z809-[F08], Aménagement forestier durable.
2 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
1 Code national du batiment — Canada [2015] (CNB).
3 Forest Stewardship Council (FSC)

1 FSC-STD-01-001-[2004], FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship.

oo rd wiN

A4 Green Seal Environmental Standards (GS)
1 GS-11-[11], Paints and Coatings.
5 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
1 Regles de classification pour le bois d'oeuvre canadien [2008].

.6 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation
XI. Source Specific Standards
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1 SCAQMD Rule 1113-[A2011], Architectural Coatings.
T Sustainable Forestry Initiative (SFI)
1 Norme SFI-[2010-2014].
14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

2 Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les travaux de charpenterie. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

15 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil
d'accréditation de la commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre.

2 Marquage du contreplaqué : marque de classification conforme aux normes CSA
pertinentes.

3 Marquage du contreplaqué, des panneaux OSB et des revétements intermédiaires de
construction en panneaux composites dérivés du bois : marque de classification conforme
aux normes CSA pertinentes.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention
1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le

sol, a l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément
aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer le bois de maniére a le protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.
3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des

matériaux et des matériels neufs.

4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi, selon les directives du plan de gestion des déchets de construction,
conformément & la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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Part 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIEL

A Bois de construction : sauf indication contraire, bois de résineux, au fini S4S (blanchi sur

4 cbtés), ayant un degré d'humidité ne dépassant pas 19 %, et conforme aux normes et
régles suivantes :

1 CAN/CSA-0141.

2 NLGA, Régles de classification pour le bois d'oeuvre canadien.
3 Panneaux en bois certifié CAN/CSA-2Z809 ou FSC ou SFI.
2 Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, batis d'attente, tasseaux et
chanlattes, membrons, fonds de clouage pour bordures de toit et lambourdes.
1 Les éléments au fini S2S sont acceptables pour
2 Planches : catégorie « standard » ou supérieure.
3 Bois de dimension : classification « charpente Iégere (claire) », catégorie
« standard » ou supérieure.
4 Poteaux et bois d'oeuvre (carrés) : catégorie « standard » ou supérieure.
3 Panneaux
1 Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) : conforme a la norme
CSA 0121, classification « construction », catégorie « standard ».
1 Matériaux exempts d'urée-formaldéhyde.
2 Contreplaqué en bois de résineux canadiens : conforme a la norme CSA 0151,
classification « construction », catégorie « standard ».
1 Matériaux exempts d'urée-formaldéhyde.
3 Contreplaqué, panneaux OSB et panneaux composites dérivés du bois :
conformes a la norme CAN/CSA-0325.
1 Matériaux exempts d'urée-formaldéhyde.
A4 Produit de traitement du bois
1 Produit de préservation appliqué en surface : produit de préservation hydrofuge,
a base de naphténate de cuivre ou solution a 5 % de pentachlorophénol.
2 L'utilisation du pentachlorophénol est limitée aux éléments en bois qui sont en

contact avec le sol et qui sont sujets a la pourriture ou a I'attaque des insectes. Le
cas échéant, le bois traité au pentachlorophénol doit étre enduit de deux couches
d'un produit d'impression approprié.

3 Les ouvrages construits en bois traité au pentachlorophénol et aux arsenicaux
inorganiques ne doivent pas servir & I'entreposage d'aliments, et le bois ne doit
pas entrer en contact avec de I'eau potable.

5 Primaires, Peintures, Enduits : selon les recommandations du fabricant en fonction de
I'état des sufaces.

1 Primaire : teneur maximale en COV de [100] g/L, selon [la norme GS-11] [le
reglement numéro 1113 du SCAQMD].
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2 Peinture : teneur maximale en COV de [150] [50] g/L, selon [la norme GS-11]
[le réglement numéro 1113 du SCAQMD].

3 Enduit : teneur maximale en COV de [100] [275] [650] [350] g/L, selon [le
réglement numéro 1113 du SCAQMD] [la norme GS-11].
2.2 ACCESSOIRES
Fixations : selon la norme CAN/CSA-G164 pour les ouvrages extérieurs.
Clous, fiches et cavaliers : conformes a la norme CSA B111.
Boulons ; 12.5 mm de diamétre, sauf indication contraire, avec écrous et rondelles.

> w N P

Dispositifs de fixation brevetés : boulons a bascule, tampons expansibles avec tire-fond,
vis avec douilles en plomb ou en fibres inorganiques, dispositifs de fixation a cartouche
explosive, recommandés par le fabricant.

Part 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation de la charpenterie, s'assurer

gue I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence Représentant du
Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
1 Appliguer un produit de préservation sur les éléments en bois avant de les installer.
2 Appliquer le produit de préservation par immersion ou au moyen d'un pinceau. Enduire

les surfaces jusqu'a saturation et laisser le produit s'imprégner pendant au moins
trois (3) minutes dans le cas des piéces de bois massif et pendant une (1) minute dans le
cas des panneaux de contreplaqué.

3 Avant d'installer les éléments, appliquer généreusement au pinceau du produit de
préservation sur toutes les surfaces mises a nu par les coupes, les dressages et les
percements effectués sur place.

4 Traiter les éléments ci-aprés indiqués.

1 Tasseaux et chanlattes, fonds de clouage pour bordures de toit, membrons,
tringles de clouage et lambourdes pour platelages de toit.

2 Fourrures en bois
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3 Lambourdes en bois servant a supporter un sous-plancher (support de revétement

de sol) en bois installé sur une dalle en béton sur sol ou sur remblai.

3.3 INSTALLATION

1 Procéder selon les exigences du Code national du batiment — Canada (CNB), et
conformément aux prescriptions ci-apres.

2 Installer les fourrures et les cales nécessaires pour écarter du mur et supporter les
armoires, les éléments de finition des murs et des plafonds, les revétements, les bordures,
les soffites, les revétements de finition extérieurs et les autres ouvrages prescrits.

3 Installer les fourrures et les cales de maniere a assurer la planéité et la verticalité des
ouvrages, I'écart admissible étant de 1:600.

A4 Installer autour des baies les batis d'attente, les bandes de clouage et les garnitures
destinés a supporter les batis et les autres ouvrages.

5 Installer les tasseaux et les chanlattes, les fonds de clouage pour bordures de toit, les
tringles de clouage, les membrons et les autres supports en bois requis, et les fixer au
moyen de dispositifs de fixation en acier galvanisés.

.6 Raboter, amenuiser et noyer légérement dans I'étanchéité de toiture les tringles de
clouage qui serviront a recevoir les avaloirs de toiture.

v Installer les lambourdes selon les indications.

8 Ne pas travailler de panneaux de particules sans prendre les précautions nécessaires.
Utiliser des collecteurs de poussiére et porter un appareil respiratoire de qualité
supérieure.

9 Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniére a leur assurer la

solidité et la rigidité nécessaires.

.10 Au besoin, fraiser les trous de maniére que les tétes de boulon ne fassent pas saillie.

34 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi, leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Part 1

11

1.2

Général
EXIGENCES CONNEXES

Section 01 11 01 Description des travaux.

Section 07 62 00 Solins et accessoires en tole

NORMES DE REFERENCE
ASTM International Inc.

A ASTM C726, Standard Specification for Mineral Fiber Roof Insulation Board.

2 ASTM D6162, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS)
Modified Bituminous Sheet Materials Using a Combination of Polyester and
Glass Fibre Reinforcements.

3 ASTM D6163, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS)
Modified Bituminous Sheet Materials Using Glass Fibre Reinforcements.

Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC)

A Devis, Couvertures, 1997, de I'ACEC.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CSA A123.21-14, Méthode d'essai normalisée de la résistance dynamique a
I'arrachement sous l'action du vent des systémes de couverture a membrane fixée
mécaniquement.

2 CSA123.23, Spécification de produit pour les feuilles en bitume modifié par
polymere, préfabriquées et armées.

3 CSA-A123.3-F05, Feutre organigue de toiture imprégné a coeur de bitume.

4 CSA-A123.4-F04, Bitume utilisé pour lI'imperméabilisation et la réalisation de
revétements multicouches pour toitures.

5 CSA 0121-F08, Contreplaqué en sapin de Douglas.
Factory Mutual (FM Global)
1 FM Approvals - Roofing Products.

Santé Canada - Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

1 CAN/ULC-S701-11, Isolant thermique en polystyréne, panneaux et revétements
de tuyauterie.

2 CAN/ULC S-704-11, Isolant thermique en polyuréthanne et en
polyisocyanurate : panneaux revétus



ILE ROUGE COUVERTURES A MEMBRANE SECTION 07 52 00

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BITUME MODIFIE PAGE 2
DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES 2021-04-19
3 CAN/ULC-S107-10, Essai de résistance au feu des matériaux de couverture,

classe A.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.
2 Fiches techniques
1 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches techniques les plus récentes

concernant les matériaux de la couverture et précisant les caractéristiques des
produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques (FS) requises aux termes
du SIMDUT, conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

3 Soumettre les dessins d'atelier requis.
1 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les détails des solins.
1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Qualification de l'installateur :

1 L’entrepreneur-couvreur et ses sous-traitants doivent étre spécialisés dans la
réalisation de couvertures @ membrane de bitume modifié et étre approuves par le
fabricant.

2 L’entrepreneur-couvreur et ses sous-traitants doivent posséder au minimum cing
(5) années d’expérience, références a 'appui.

3 L’entrepreneur-couvreur et ses sous-traitants, au moment des soumissions et au
cours des travaux, devront posséder un permis d’exploitation d’entrepreneur-
couvreur.

15 PROTECTION INCENDIE

A Avant le début des travaux, effectuer une vérification pour veiller a la sécurité
du chantier afin de réduire au minimum les risques et les dangers d’incendie.

2 Respecter les consignes de sécurité recommandées par les autorités locales
concernées.

3 Alafin de chaque journée de travail, utiliser un pistolet détecteur de chaleur
afin de découvrir les feux couvants et les feux de cloisons. L’organisation du
chantier doit permettre la présence des ouvriers au moins 1 heure apres la fin
des travaux de soudure. Une inspection doit étre effectuée a la fin des travaux
par un employé de I’entrepreneur-couvreur qui est spécialisé dans ce genre de
travail.

4 Ne jamais souder directement sur des matériaux combustibles.

Veiller trés attentivement a la propreté du chantier en tout temps. Durant toute
la mise en ceuvre, s’assurer d’avoir un extincteur d’incendie homologué ULC
classes A, B et C, chargeé et en parfait état de fonctionnement, & moins de 6 m
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(20 pi) de chaque chalumeau. Appliguer les directives de sécurité qui
accompagnent les fiches techniques des produits d’étanchéité. S’assurer que le
chalumeau n’est pas posé a proximité de produits inflammables ou
combustibles. La flamme du chalumeau ne doit en aucun cas pénétrer dans un
endroit ou elle n’est pas visible ou ne peut étre facilement controlée.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément
aux instructions écrites du fabricant.
2 Entreposage et manutention
1 Sécurité : Se conformer aux exigences en matiére de sécurité énoncées dans le

Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT), en ce qui a trait & l'utilisation, la manutention, I'entreposage et
I'élimination du bitume ainsi que des primaires et des produits d'étanchéité et de
calfeutrage.

2 Tous les matériaux seront livrés et entreposés dans leurs emballages d’origine
conformément aux exigences décrites dans la documentation technique du
fabricant.

3 Les matériaux seront protégés adéquatement, entreposes en permanence dans un

abri sec, ventilé, a I’abri de flammes nues ou d’étincelles de soudure et protégés
des intempéries et de toute substance nuisible.

4 Entreposer les adhésifs et les mastics d’étanchéité a base d’émulsion a une
température d’au moins 5 °C (41 °F).
5 Les matériaux livrés en rouleaux seront soigneusement entreposés debout; les

solins seront entreposés de fagon a prévenir les plissages, les tordages, les
égratignures et les autres dommages.

.6 Eviter I’accumulation des matériaux sur les toits, ce qui pourrait, a des endroits
précis, compromettre la solidité des structures en leur imposant des charges
supérieures a ce qui est admissible.

1.7 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
A Conditions ambiantes :

1 Ne pas procéder a la mise en ccuvre des matériaux de couverture lorsque la
température est inférieure a celle recommandeée par le fabricant.

2 Le support de couverture doit étre sec, exempt de neige et de glace. Utiliser seulement
des matériaux secs, et les appliquer uniquement lorsque les conditions atmosphériques ne
favoriseront pas d'infiltration d'humidité dans le systeme de couverture.

18 GARANTIE

1 Pour les travaux faisant I'objet de la présente section, c'est-a-dire la section 07 52 00 -
Couvertures a membrane de bitume modifié, la période de garantie de 12 mois est portée
a 60 mois.
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Part 2 Produit
2.1 CRITERES DE PERFORMANCE

1 Il est essentiel que les différents matériaux faisant partie du systeme de couverture soient

compatibles les uns avec les autres. Fournir au Représentant du Ministére une déclaration
écrite certifiant que les matériaux et les composants du systéme de couverture, tel gu'ils
ont été mis en ceuvre, sont compatibles. De ce fait, tous les matériaux d’étanchéité seront
fournis par le méme fabricant.

2 Systeme de couverture : conforme a la norme CSA A123.21 en ce qui concerne la
résistance dynamique a l'arrachement sous l'action du vent.

2.2 PANNEAUX DE SUPPORT DU SYSTEME — REVETEMENT INTERMEDIAIRE
1 Contreplaqué
1 Conforme a la norme CSA 0121, de 12 mm d'épaisseur.

2.3 MEMBRANES
1 Membrane de sous-couche de la partie courante :

1 Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS congu pour étre
souple a basse température et d’une armature composite. La surface est
recouverte par un film plastique thermosoudable, la sous-face est sablée. La
surface devra étre marquée de trois (3) lignes pour faciliter I’alignement des
rouleaux.

2 La sous-couche est dotée de la technologie Gallon DUO ou équivalent approuvé.

3 Produit spécifié : SOPRAFIX Base 630 de SOPREMA ou produit BAKOR INC
équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant approuvé.

2 Membrane de sous-couche pour les relevés et les parapets :

1 Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS congu pour étre
souple a basse température et d’une armature composite. La surface est
recouverte par un film plastique thermosoudable, la sous-face est autocollante. La
surface devra étre marquée de trois (3) lignes pour faciliter I’alignement des
rouleaux.

2 Produit spécifié : SOPRAPLY FLAM STICK de SOPREMA ou produit BAKOR
INC équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant approuveé.

3 Choix de couleurs pour les granules des membranes de finition :
A4 Pour les surfaces courantes : noir.
3 Membrane de finition de la surface courante et pour les relevés et les

parapetsDescription : Membrane composée de bitume modifié au SBS congu pour étre
souple a basse température et d’une armature en polyester non tissé. La surface
est protégée par des granules colorés, la sous-face est recouverte par un film
plastique thermosoudable.

2 Produit spécifié : SOPRALENE FLAM 250 GR de SOPREMA ou produit
BAKOR INC équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant
approuve.
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2.4 MEMBRANES ACCESSOIRES

A Bande de recouvrement :

.6 Description : Bande de membrane de 240 mm (9,45 po) composeée de bitume
modifié au SBS et d’une armature composite. Les deux faces sont recouvertes
d’un film plastique thermosoudable. La bande est utilisée pour assurer
I’étanchéité des chevauchements transversaux.

v Produit spécifié : SOPRALAP de SOPREMA ou produit BAKOR INC
équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant approuve..

2.5 APPRETS
1 Apprét pour membrane autocollante :

1 Description : Apprét composé de caoutchoucs synthétiques SBS, de résines
reconnues pour leur pouvoir d’adhérence et de solvants volatils. Utilisé comme
apprét pour améliorer I’adhérence des membranes d’étanchéité autocollantes.

2 Produit spécifié : ELASTOCOL STICK de SOPREMA ou produit BAKOR INC
équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant approuvé..

2.6 MEMBRANE COUPE-FLAMME

A Description : Membrane coupe-flamme de type feutre imprégné d’asphalte. Les deux
faces sont imprégnées d’asphalte. Le feutre perforé est composé d’une armature souple et
robuste et de fibres organiques imprégnées d’asphalte. Elle est utilisée comme membrane
d’étanchéité dans un systéme multi-couche (B.U.R.). Elle est munie de lignes de reperes
en surface afin de faciliter I’installation des membranes.

2 Produit spécifié : SOPRAFELT NO.15 de SOPREMA ou produit BAKOR INC
équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant approuvé.
2.7 FIXATIONS

1 Description : Ancrages préassemblés a vis autotaraudeuses n° 14, avec rondelles de
50 mm (2 po) de diamétre.

2 Conforme aux normes : FM 4470 de Factory Mutual

3 Produit spécifié : VIS ET PLAQUETTES SOPREMA de SOPREMA ou produit
BAKOR INC équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant
approuve.

2.8 PRODUITS D’ETANCHEITE COMPLEMENTAIRES

N Mastics d’étanchéité :

1 Description : Mastic de scellement et un adhésif élastomére hydroréactif a un
composant a base de résine de polyéther.

2 Produit spécifie : SOPRAMASTIC SP2 de SOPREMA ou produit BAKOR INC
équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant approuvé.

2 Produits de scellement :
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1 Description : Résine d’étanchéité bitume/polyuréthanne mono-composante et

armature de polyester.

2 Produits spécifiés : ALSAN FLASHING et ARMATURE FLASHING de
SOPREMA ou produit BAKOR INC équivalant ou produit IKO Industrie Ltée
équivalant ou équivalant approuvé.

Part 3 Exécution
3.1 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX
1 L’examen et la préparation des surfaces devront se faire selon les instructions contenues

dans la documentation technique du fabricant des membranes.

2 Les travaux de couverture doivent s’exécuter d’une fagon continue au fur et & mesure que
les surfaces sont prétes et que les conditions climatiques le permettent.

3 Sceller tous les joints des sous-couches qui ne sont pas recouvertes d’une membrane de
finition la journée méme. En aucun cas il ne doit y avoir de I’humidité emprisonnée dans
les joints avant la pose d’une seconde membrane.

4 Maintenir en tout temps 1’étanchéité des toitures, y compris durant 1’exécution des
travaux des autres corps de métier et au fur et a mesure que les travaux sont exécutés.

5 Entre les murs et la toiture, interposer une interface en matériau rigide durable, soit du
contreplaqué, destinée a assurer la continuité du systéme d'étanchéité a l'air.

.6 Réaliser le raccordement de I'ensemble, des composants et des matériels en tenant compte
des charges de calcul des éléments considérés, et au moyen de fixations mécaniques
réversibles.

3.2 EXAMEN DU SUPPORT DE COUVERTURE
A Vérification des conditions existantes :

1 En compagnie du Représentant du Ministere, vérifier I'état du support, des
parapets, des joints de rupture, afin de déterminer si les travaux peuvent
commencer.

2 Evaluation :

1 Avant d'entreprendre les travaux, s'assurer :

1 que le support de couverture est solide, de niveau, uni, sec et exempt de
neige, de glace et de givre, et qu'il a été débarrassé de la poussiére et des
débris a I'aide d'un balai; il est interdit d'employer du calcium ou du sel
de déglacage pour enlever la glace et la neige;

2 S’assurer que les travaux de plomberie, de menuiserie et autres ont été
dlment achevés.
3 Ne pas procéder a la mise en ccuvre de matériaux de couverture lorsqu'il

pleut ou qu'il neige.
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3.3

3.4

3.5

PROTECTION DES OUVRAGES EN PLACE

Protéger les murs et les ouvrages voisins des endroits lors de I’exécution des travaux de
couverture.

Lors du transport des matériaux sur les toits et de I’exécution des travaux de couverture,
protéger les surfaces exposées des ouvrages finis afin d’éviter de les endommager.
Assumer |’entiére responsabilité des dégats éventuels.

Fournir et mettre en place des affiches et des barrieres de sécurité, et les garder en bon
état jusqu'a la fin des travaux.

Enlever sans retard les gouttes et les souillures de bitume.

Faire en sorte que I'eau de pluie soit évacuée vers la périphérie de la toiture, le plus loin
possible de la fagade du batiment, et ce, jusqu’a la fin des travaux.

Protéger la couverture contre les dommages qui pourraient étre causés entre autres par les
circulations. Prendre les précautions jugées nécessaires par le Représentant du Ministére.

A la fin de chaque journée de travail ou lorsque les travaux sont interrompus a cause du
mauvais temps, protéger les surfaces finies de méme que les matériaux qui ont été retirés
du local ou de l'aire d'entreposage.

Lorsgue des connecteurs métalliques sont utilisés, ces derniers ainsi que les éléments
métalliques du support doivent étre galvanisés ou traités contre la rouille.

POSE DU REVETEMENT INTERMEDIAIRE

Fixer mécaniquement le contreplaqué au support porteur en bois a l'aide de fixations
mécaniques réversibles enfoncées dans la face supérieure des nervures du support, a 400
mm d'entraxe dans les deux sens.

Placer le revétement dans le sens de la longueur, perpendiculairement aux nervures du
support, de maniére que les joints d'extrémité soient décalés et complétement appuyés sur
les nervures.

POSE DE LA SOUS-COUCHE FIXEE MECANIQUEMENT

Dérouler la membrane coupe-flamme a sec sur le contreplaqué en prenant soin de la faire
chevaucher de fagon que la flamme ne pénétre pas jusqu’au support.

Dérouler la sous-couche a sec sur le support en prenant soin de bien aligner le bord de la
premiére lisiére avec le centre du drain (parallélement au bord du toit).

Aux chevauchements transversaux, couper a angle le coin de la zone qui sera recouverte
par le rouleau de membrane suivant.

Fixer mécaniquement les membranes a 1’aide de vis et plaquettes pour membranes. Les
fixations mécaniques doivent étre installées dans le centre des galons longitudinaux des
membranes & raison de fixations pour la surface courante, de 300 mm (12 po) sur les
périmétres et de 300 mm (12 po) dans les coins. Les zones de périmeétres et de coins
devront étre installées conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le
PLPDS 1-29.
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5 Chague lisiére chevauchera la précédente latéralement suivant le lignage prévu a cet

effet. Aligner tous les joints transversaux (sans décalage) afin de faciliter la mise en
ceuvre de la bande de renfort.

.6 Adhérer la premiére partie des chevauchements longitudinaux autocollants avec un
rouleau a maroufler puis souder la derniére partie avec un chalumeau (joints
longitudinaux autocollants et thermosoudés).

v Sceller les joints transversaux avec une bande de recouvrement thermosoudable de
240 mm (9,45 po) centrée sur le joint.
8 Eviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.
3.6 POSE DE LA SOUS-COUCHE AUTOCOLLANTE SUR LES RELEVESET
PARAPETS
1 Avant I’application des membranes, toujours briler la pellicule de plastique de la partie a

recouvrir lorsqu’il y a chevauchement (coins intérieur et extérieur et surface courante).
Dans le cas d’une sous-couche sablée, appliquer de I’apprét pour membrane autocollante
sur la zone a recouvrir au pied des parapets.

2 La couche d’apprét devra étre séche au moment de 1’application de la sous-couche.
Disposer la membrane de sous-couche par lisiére de 1 m (3,25 pi) de largeur.

4 Chague lisiére chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu a cet
effet, et chevauchera de 100 mm (4 po) la surface courante. Les membranes de sous-
couche de relevé doivent étre décalées d’au moins 100 mm (4 po) par rapport a celles de
la sous-couche de la surface courante afin d’éviter toute surépaisseur.

5 AuX recouvrements transversaux, couper a angle le coin de la membrane qui se trouve sur
le dessus du joint transversal qui sera ensuite recouvert par le rouleau adjacent.

.6 Positionner la membrane préalablement coupée. Détacher 150 mm (6 po) du papier
siliconé allant sur la partie supérieure du parapet afin de maintenir la membrane en place.

v Retirer progressivement le reste du papier siliconé tout en appuyant sur la membrane
avec un applicateur en aluminium pour favoriser 1’adhérence. Utiliser ce méme
applicateur pour obtenir une transition parfaite entre le relevé et la surface courante.
Passer un rouleau a maroufler sur I’ensemble de la membrane pour obtenir une adhérence
compléte et uniforme.

8 Installer un gousset de renfort sur tous les angles intérieurs et extérieurs.
9 Toujours sceller les chevauchements avant la fin de la journée de travail.

10 Eviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

3.7 POSE DES GOUSSETS DE RENFORT
1 Installer des goussets de renfort vis-a-vis de tous les angles intérieurs et extérieurs.

2 Installer les goussets par thermosoudage aprés la mise en ceuvre de la sous-couche.
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3.8

3.9

3.10

3.11

POSE DES MEMBRANES DE RENFORT THERMOSOUDEES ET/OU
AUTOCOLLANTES

Installer les membranes de renfort selon les indications des détails types illustrés dans la
documentation technique du fabricant de membranes.
POSE DES SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE

Clouer, sur le support, les bandes de solin en membrane pour couche de base avant de
poser la couche de finition.

Faire chevaucher le solin en membrane pour couche de base sur la couche de base sur une
largeur d'au moins 150 mm, puis le souder au chalumeau ou le coller avec du bitume
appliqué a l'aide d'une vadrouille.

Installer la membrane de finition.

Poser les solins selon les recommandations du fabricant et conformément a la section
07 62 00 - Solins et accessoires en tole.

POSE DE LA COUCHE DE FINITION THERMOSOUDABLE SUR LA PARTIE
COURANTE

Utiliser les rouleaux de départ a double galon pour la premiére lisiére. A défaut d’utiliser
un rouleau de départ, le chevauchement longitudinal recouvert de granules devra étre
dégranulé en enfoncant les granules dans le bitume réchauffé au chalumeau, sur une
largeur de 75 mm (3 po).

Dérouler la membrane d’étanchéité a sec sur la sous-couche en prenant soin de bien
aligner le bord de la premiére lisiére avec le bord du toit.

Aux chevauchements transversaux, couper a angle le coin de la membrane qui se trouve
sur le dessus du joint transversal qui sera ensuite recouvert par le rouleau adjacent.

Chague lisiére chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu a cet
effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) aux chevauchements transversaux (dégranulés).
Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

Souder la couche de finition avec un chalumeau sur la sous-couche de fagon a créer un
léger débordement de bitume (3 a 6 mm) (1/8 po a 1/4 po).

S’assurer de procéder sans surchauffer les membranes et leurs armatures.

Eviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

Eviter de circuler sur des surfaces finies ; utiliser des protecteurs rigides au besoin.
POSE DE LA COUCHE DE FINITION THERMOSOUDABLE SUR LES
RELEVES ET LES PARAPETS

Cette couche de finition sera disposée par éléments de 1 m (3,25 pi) de largeur.

Chaque lisiére chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu a cet
effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) la surface courante. Les membranes de finition de
relevé doivent étre décalées d’au moins 100 mm (4 po) par rapport a celles de la couche
de finition de la surface courante afin d’éviter toute surépaisseur.
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3 Aux recouvrements transversaux, couper a angle le coin de la zone qui sera recouverte

par le rouleau de membrane suivant.

A4 Avec un cordeau, tirer une ligne droite sur la surface courante, a 150 mm (6 po) des
relevés et des parapets.

5 Avec un chalumeau et une truelle a bout arrondi, enfoncer les granules de surface dans la
couche de bitume chaud a partir de la ligne tirée au cordeau sur la surface courante et
jusqu’au bord du relevé ou du parapet, ainsi que sur les parties verticales granulées a

chevaucher.

.6 Cette couche de finition sera soudée au chalumeau directement sur la sous-couche en
procedant du bas vers le haut.

v Eviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

8 S’assurer de procéder sans surchauffer les membranes et leurs armatures.

3.12 NETTOYAGE
1 Enlever les marques de bitume des surfaces finies.
2 Lorsgue des surfaces finies sont salies par suite des travaux faisant I'objet de la présente

section, s'adresser au fabricant de la surface touchée pour obtenir des conseils de
nettoyage et observer ses instructions et les documenter.

3 Réparer ou remplacer les surfaces finies qui ont été altérées ou autrement endommagées
par suite des travaux faisant I'objet de la présente section.

A4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, leur
réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

1 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

2 Bien identifier les zones d'entreposage des matériaux récupérés et les délimiter
par des barriéres et autres dispositifs de sécurité.

3 S'assurer que les contenants vides sont scellés et entreposés correctement.

A4 Acheminer les matériaux granulaires inutilisés vers une installation de recyclage
locale autorisée par le Représentant du Ministére.

5 Acheminer les enduits inutilisés vers un site agréé de collecte des matiéres
dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministere.

.6 Il est interdit de déverser les adhésifs, les produits d'étanchéité et le bitume

inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout
autre endroit ou cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour

I'environnement.

v Acheminer les adhésifs inutilisés vers un site agréé de collecte des matieres
dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministére.

8 Acheminer les produits d'étanchéité inutilisés vers un site agréé de collecte des
matieres dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministeére.

9 Acheminer les matériaux bitumineux inutilisés vers un site agréé de collecte des

matieres dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministeére.
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10 Acheminer les plaques de platre inutilisées vers une installation de recyclage
autorisée par le Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Géneral
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 11 01 Description des travaux.
2 Section 07 52 00 Couvertures @ membrane de bitume modifié
1.2 NORMES DE REFERENCE
1 The Aluminum Association Inc. (AAI)
1 AAI-Aluminum Sheet Metal Work in Building Construction-[2002].
2 AAI DAF45-03, Designation System for Aluminum Finishes.

2 American Society for Testing and Materials International (ASTM)

1 ASTM A167-99(2004), Specification for Stainless and Heat-Resisting
Chromium-Nickel Steel Plate, Sheet, and Strip.

2 ASTM A240/A240M-07el, Standard Specification for Chromium and
Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and
for General Applications.

3 ASTM A606-04, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, High-
Strength, Low-Alloy, Hot-Rolled and Cold-Rolled, with Improved Atmospheric
Corrosion Resistance.

A4 ASTM A653/A653M-07, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

5 ASTM A792/A792M-06a, Standard Specification for Steel Sheet, 55%
Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process.

.6 ASTM B32-04, Standard Specification for Solder Metal.

v ASTM B370-03, Standard Specification for Copper Sheet and Strip for Building
Construction.

8 ASTM D523-89(1999), Standard Test Method for Specular Gloss.

9 ASTM D822-01(2006), Standard Practice for Filtered Open-Flame Carbon-Arc
Exposures of Paint and Related Coatings.

3 Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC)

A Devis, couvertures 1997.

4 Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-51.32-M77, Membrane de revétement, perméable a la vapeur d'eau.
2 CAN/CGSB-93.1-M85, Tole d'alliage d'aluminium préfinie, pour batiments
résidentiels.
5 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CSA A123.3-F05, Feutre organique a toiture imprégné a coeur de bitume.
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2 AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-2008, Standard/Specification for
Windows, Doors, and Unit Skylights.

3 CSA B111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples.

.6 Santé Canada/Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).
T South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State

A SCAQMD Rule #1113-04, Architectural Coatings.
2 SCAQMD Rule #1168-05], Adhesives and Sealants.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises visant les matériaux de fabrication des
solins, ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT (Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au
travail), conformément a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement et
01 35 29.06 - Santé et sécurité.

3 Dessins d'atelier

1 Soumettre les dessins d'atelier requis, lesquels doivent porter le sceau et la
signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer dans la
province, Canada.

4 Echantillons
1 Soumettre deux (2) échantillons de 50 mm x 50 mm de chaque couleur, de
chaque fini et de chaque type de tble proposés.
1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets en vue de leur recyclage leur réutilisation/réemploi,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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Part 2 Produit

2.1 TOLES D'ACIER

1 Tole non-apparente : tole d'acier galvanisé par immersion a chaud, qualité commerciale,
conforme a la norme ASTM A526, avec zingage Z275, calibre 24 minimum ou selon les
indications aux dessins.

2 Tole apparente : tole d'acier galvanisé par immersion a chaud, qualité commerciale,
prépeint a 1’émail cuit, conforme a la norme ASTM A526, avec zingage Z275, calibre 24
minimum.

2.2 ACCESSOIRES

1 Revétement protecteur : peinture bitumineuse antibase.

2 Mastic plastique : conforme a la norme CAN/CGSB 37.5.

3 Produits d'étanchéité : fournir les produits d’étanchéité requis

A4 Languettes de fixation : en méme matériau et de méme trempe que la téle utilisée, d'au
moins 50 mm de largeur et d'épaisseur identique a celle de la téle a fixer.

5 Dispositifs de fixation : en méme matériau que la tdle utilisée, conformes a la norme CSA
B111, clous a couverture a téte plate et a tige annelée, de longueur et d'épaisseur
appropriées aux solins métalliques.

.6 Rondelles : en méme matériau que la tole utilisée, de 1 mm d'épaisseur, avec garnitures
en caoutchouc.

2.3 FACONNAGE

1 Les solins métalliques et les autres éléments en t6le doivent étre faconnés conformément
aux détails des dessins de la série FL, de I'Association canadienne des entrepreneurs en
couverture (ACEC).

2 Les solins d'aluminium et les autres éléments en tdle d'aluminium doivent étre fagonnés
conformément aux exigences de I'Aluminum Association, formulées dans le document
AAI - Aluminum Sheet Metal Work in Building Construction.

3 Les pieces doivent étre fagonnées en longueurs d'au plus 2400 mm.

1 Il importe de prévoir, aux joints, le jeu nécessaire a la dilatation des éléments.

A4 Les bords apparents doivent étre rabattus de 12 mm sur leur face inférieure.

1 Les angles doivent étre assemblés a onglet et obturés avec un produit
d'étanchéité.

5 Les éléments doivent étre fagonnés d'équerre, de niveau et avec précision, selon les
dimensions prévues, de facon qu'ils soient exempts de déformations ou d'autres défauts
susceptibles d'altérer leur apparence ou leur efficacité.

.6 Les surfaces métalliques & noyer dans le béton ou le mortier doivent étre revétues d'un

enduit protecteur.
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2.4 SOLINS METALLIQUES

1 Les solins, les couronnements et les bordures de toit doivent étre fagonnés selon les

profils prescrits, avec de la tdle d'acier galvanisé.

Part 3 Exécution
31 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations écrites du fabricant, y

compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION

1 Mettre en place les ouvrages de tble selon les instructions publiées dans le document «
AAI-Aluminum Sheet Metal Work in Building Construction »les indications des dessins
de la série FL de I'ACEC.

2 Dissimuler les fixations, sauf aux endroits ou le Représentant du Ministére aura accepté
gu'elles soient laissées apparentes.

3 Poser une sous-couche avant d'installer les éléments en tole.
1 Bien l'assujettir et exécuter des joints a recouvrement de 100 mm.

4 Munir de contre-solins les solins bitumineux réalisés aux points de rencontre de la
couverture et des murets, des batis de montage ou des autres surfaces verticales.
1 Réaliser des joints debout a agrafure simple et bien les assujettir aux bandes

d'accrochage.
5 Fermer les joints d'extrémité et les sceller au moyen d'un produit d'étanchéité.
.6 Poser des manchons d'étanchéité aux endroits prescrits, autour des éléments traversant la

membrane de couverture.

3.3 NETTOYAGE
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
2 Une fois les travaux de mise en oeuvre et le contréle de la performance terminés, évacuer
du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
3 Laisser la zone des travaux propre et exempte de graisse, de taches et de marques de
doigts.

FIN DE LA SECTION
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1 Général

1.1 SOMMAIRE

A Faire le remplacement des carreaux de fenétre brisée dans le phare. Les fenétres
observées sont des fenétres a carreaux constituées de vitrage simple dans des cadrages
en bois. Elles datent de la construction du batiment. Plusieurs déficiences ont été
observées telles que des carreaux de verre manquants ou fissurés. Prévoir 5
remplacements.

2 Faire le remplacement des carreaux de fenétre brisée dans la coupole du phare. Une
coupole est présente au sommet du phare, celle-ci est constituée de carreaux de verre
simples et de meneaux d’acier peint. Plusieurs déficiences ont été observées telles que
des carreaux de verre manguants ou fissurés. Réinstaller les meneaux ou parcloses
existants ou prévoir des parcloses neuves. Prévoir 5 remplacements.

3 Fournir les fiches techniques des matériaux au Représentant du Ministére pour
approbation.

1.2 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 11 01 Description des travaux

1.3 NORMES DE REFERENCE

A ASTM International
A1 ASTM C542-[05], Standard Specification for Lock-Strip Gaskets.
2 ASTM D790-[07el], Standard Test Methods for Flexural Properties of
Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials.
3 ASTM D1003-[07el], Standard Test Method for Haze and Luminous
Transmittance of Plastics.
4 ASTM D1929-[96(R2001)e1], Standard Test Method for Determining Ignition
Temperature of Plastics.
5 ASTM D2240-[05], Standard Test Method for Rubber Property - Durometer
Hardness.
.6 ASTM EB84-[10], Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of
Building Materials.
7 ASTM E330-[02], Standard Test Method for Structural Performance of Exterior
Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure
Difference.
.8 ASTM F1233-[08], Standard Test Method for Security Glazing Materials and
Systems.
2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-12.12-[M90], Panneaux de vitrage de sécurité en plastique.
3 Programme Choix environnemental (PCE)
A DCC-045-[95 (R2005)], Produits d'étanchéité et de calfeutrage.

A4 Glass Association of North American (GANA)
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A GANA Glazing Manual - [2008].
2 GANA Laminated Glazing Reference Manual - [2009].
5 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI.

Source Specific Standards
A SCAQMD Rule 1168-[A2005], Adhesives and Sealants Applications.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

A1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les vitrages, les plastiques, les produits
d'étanchéité et les accessoires de vitrage. Les fiches techniques doivent indiquer
les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu'ils ne reposent pas sur

le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, autant que possible,
conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les vitrages, les plastiques et les chassis de maniére a les protéger
contre les marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés ou défectueux par des

matériaux et des matériels neufs.

A4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi des autres matériaux d'emballage par leur fabricant, selon les
directives du plan de gestion des déchets et autres matiéres résiduelles de construction
et du plan de réduction des déchets, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

2 PRODUIT

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A Vitrages de sécurité en polycarbonate
A Panneau de polycarbonate simple, de 6,35 mm d'épaisseur, transparent.
2 Protection contre les projectiles : selon la norme ASTM F1233.

3 Résistance a la flexion : selon la norme ASTM D790.
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A4 Makrolon GP, Lexan, Palsun, Monogal ou équivalent accepté.

2.2 ACCESSOIRES

A Parcloses : en métal ou plastique résistant de forme extrudée s'adaptant aux plastiques,
vitrages et aux ouvertures.

3 EXECUTION

3.1 EXAMEN

A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des vitrages, s'assurer que
I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes des autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

A S'assurer que les ouvertures ménagées pour les vitrages sont bien
dimensionnées et qu'elles respectent les tolérances admissibles.

2 S'assurer que les surfaces des feuillures et autres évidements sont propres et
exemptes de toute obstruction, et qu'elles sont prétes a recevoir les vitrages.

3 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

4 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les

conditions inacceptables Représentant du Ministére.

3.2 VITRAGES OU POLYCARBONATE EXTERIEURS

A Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux
spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions
d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage,
ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

2 Couper les bandes adhésives et parcloses a la longueur appropriée et les mettre en
place sur la vitre. Sceller les coins en aboutant les parcloses.

.3 Retirer le vitrage existant restant et les cadres. Les cadres sont des plaques d’acier qui
maintiennent en place les vitres existantes avec des vis. Prévoir un nouveau systeme
adéquat et ajustable de cadre ou de parclose ou sinon réutiliser le systéme existant pour
l'installation des nouveaux panneaux de polycarbonate. Installer 8 panneaux de
polycarbonate dans un nouveau cadre, aux dimensions approximatives de 30x48 po
chacun (mesures a valider sur place par I'Entrepreneur).

3.3 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
A Enlever toute trace de primaire et de produit d'impression, de calfeutrage
et d'étanchéité.
2 Débarrasser les surfaces finies du mastic et de tout matériau servant & la

pose des vitrages.
3 Enlever toutes les étiquettes, une fois les travaux terminés.
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4 Nettoyer les vitrages ou polycarbonate avec un produit non abrasif,

conformément aux instructions du fabricant.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi, de leur

recyclage ou de leur élimination conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

3.4 PROTECTION

A Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation
des vitrages ou polycarbonate.

FIN DE LA SECTION
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Part1 Général
1.1 SOMMAIRE

1 Les murs extérieurs et le toit de la coupole du phare ont de la peinture lache. Retirer toute

la peinture qui est lache sur toutes les surfaces des murs et toit, a I’aide d’une méthode
appropriée (voir section 02 83 10 - Enlévement de revétements peinture a base de

plomb).
2 Peinturer les murs et le toit extérieurs de la coupole du phare.
3 Peinturer la porte d’entrée neuve du phare. Voir section 060899 — Charpenterie — travaux

de petite envergure.

4 Abris et chauffage : . L'Entrepreneur doit prendre les mesures et les méthodes selon les
conditions climatiques au site.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 11 01 Description des travaux

2 Section 02 83 10 Enlévement revétement de peinture au plomb
1.3 NORMES DE REFERENCE

1 Environmental Protection Agency (EPA)

1 Test Method for Measuring Total Volatile Organic Compound Content of
Consumer Products, EPA Method 24 - Surface Coatings.

2 SW-846, Test Method for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods.

2 Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).
3 Master Painters Institute (MPI)

1 Architectural Painting Specification Manual - [édition courante].
2 Standard GPS-1-[12], MPI Green Performance Standard.
3 Standard GPS-2-[12], MPI Green Performance Standard.

A4 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
1 Code national de prévention des incendies du Canada [2015] (CNPI).
5 Society for Protective Coatings (SSPC)
1 Systems and Specifications, SSPC Painting Manual [2011].
14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.
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2 Fiches techniques
1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant

concernant la peinture et les produits relatifs a la peinture. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre un (1) exemplaire des fiches signalétiques (FS) requises aux termes du
Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT), conformément a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement
et 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

3 Confirmer si les produits choisis font partie de la liste de produits approuvés du
MPI.
4 Soumettre un dossier complet pour tous les produits utilisés. Indiquer tous les

produits dont se compose chaque systéme, en précisant les renseignements ci-
apres pour chacun d'eux.

1 Le nom, le type et I'utilisation du produit.

2 Le numéro de produit du fabricant.

3 Les numéros des couleurs]

4 La mention accordée au produit selon la classification du programme

Choix environnemental du MPI.
5 Les fiches signalétiques (FS) du fabricant de chaque produit.
.6 Numéro du MPI

15 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX
1 Soumettre les documents/éléments requis.
2 Inclure :
1 Le nom, le type et le mode d'utilisation du produit.

2 Le numéro de produit du fabricant.

3 Le[s] numérol[s] [de la] [des] couleur[s].

4 La mention accordée au produit selon la classification du programme Choix
environnemental du MPI.

16 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Se conformer aux plus récentes exigences du MPI relativement aux travaux de
peinture extérieurs, y compris celles visant la préparation des surfaces et
I'application de primaire ou de peinture d'impression.

2 Les produits utilisés doivent figurer sur la Liste des produits approuvés donnée
dans le MPI Painting Specification Manual et tous les produits formant le
systeme de peinture choisi doivent provenir du méme fabricant.

3 Conserver les bordereaux d'achat, les factures et les documents permettant
d'établir, & la demande du Représentant du Ministere, la conformité des travaux
aux exigences du MPI spécifiées.

4 Norme de qualité
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1 Murs : aucun défaut visible a une distance de 1000 mm, a un angle de 90
degrés par rapport a la surface examinée.
2 Soffites : aucun défaut visible par un observateur au sol, a un angle de 45
degrés par rapport a la surface examinée, sous I'éclairage définitif prévu.
3 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent étre uniformes

sur la totalité de la surface examinée.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

1 Les étiquettes doivent indiquer :
1 le type de peinture ou d'enduit;
2 la conformité aux normes ou aux exigences pertinentes;
3 le numéro de couleur, selon la liste des couleurs spécifiées.

3 Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.
2 Manipuler et entreposer les produits selon les recommandations du fabricant.
3 Entreposer les produits et les matériels a I'écart des sources de chaleur.
4 Entreposer les produits et les matériels dans un endroit bien aéré, dont la
température se situe entre 7 et 30 degrés Celsius.
5 Garder propres et en ordre, a la satisfaction du Représentant du Ministére, les

aires utilisées pour I'entreposage, le nettoyage et la préparation. Une fois les
travaux terminés, remettre ces aires dans leur état initial, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

.6 Retirer de l'aire d'entreposage seulement les quantités de produits qui seront
mises en oeuvre le méme jour.
v Satisfaire aux exigences du SIMDUT relativement a I'utilisation, I'entreposage, la
manutention et I'élimination des matiéres dangereuses.
8 Exigences relatives a la sécurité incendie
1 Fournir un (1) extincteur a poudre chimique pour feux ABC de 9 kg et le
placer a proximité de l'aire d'entreposage.

2 Placer dans des contenants scellés, homologués ULC, les chiffons
huileux, les déchets, les contenants vides et les matieres susceptibles de
combustion spontanée, et retirer ces contenants du chantier chaque jour.

3 Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et les matériels
inflammables et combustibles conformément aux exigences du Code
national de prévention des incendies du Canada (CNPI).
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9 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

1.8 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
A Conditions ambiantes

1 Chauffage, ventilation et éclairage

1 Avant de commencer les travaux de peinture, vérifier si une ventilation
adéquate et continue peut étre assurée d'une part et, d'autre part, si des
installations de chauffage appropriées permettent de porter les
températures de I'air ambiant et du subjectile a plus de 10 degrés Celsius
24 heures avant le début des travaux et de maintenir ces températures
pendant toute la durée de la mise en oeuvre et apres I'achévement des
travaux, jusqu'a ce que la peinture soit suffisamment durcie.

2 Au besoin, assurer une ventilation continue durant les sept (7) jours qui
suivent I'achévement des travaux.
3 Fournir et installer temporairement les appareils de chauffage et de

ventilation nécessaires si les systémes permanents ne peuvent pas étre
utilisés; si les systémes permanents du batiment ne permettent pas de
satisfaire aux exigences minimales, fournir et installer les appareils
supplémentaires requis pour respecter ces dernieres.

2 Température ambiante, humidité relative et teneur en humidité du subjectile

1 A moins d'une autorisation précise donnée au préalable par l'autorité
contractuelle responsable du devis, par lI'organisme d'inspection des
travaux de peinture et par le fabricant du produit appliqué, ne pas
procéder aux travaux de peinture en présence des conditions suivantes :

1 la température de I'air ambiant et celle du subjectile sont
inférieures a 10 degrés Celsius;
2 la température du subjectile est supérieure a 32degrés Celsius, a

moins que la peinture a appliquer ne soit précisément formulée
pour une mise en oeuvre a température élevée;

3 on prévoit une baisse de la température de I'air ambiant et du
subjectile sous la limite recommandée par le MPI ou par le
fabricant de la peinture;

4 I'hnumidité relative est supérieure a 85 % ou le point de rosée
correspond a un écart de moins de 3 degrés Celsius entre la
température de l'air et celle du subjectile;

5 on prévoit des précipitations de neige ou de pluie avant que la
peinture n'ait eu le temps de durcir complétement, ou encore il y
a du brouillard, de la bruine, de la pluie ou de la neige sur le
chantier.

2 Ne pas procéder aux travaux de peinture si la teneur maximale en
humidité du subjectile est supérieure aux valeurs suivantes :
1 12 % pour le béton et la magonnerie (briqueset blocs de
béton/d'argile);
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2 15 % pour le bois;
3 17 % pour le bois tendre.
4 12 % pour les plaques et les enduits de platre.

A l'aide d'un humidimétre électronique correctement étalonné, effectuer
les essais visant a déterminer la teneur en humidité des subjectiles, sauf
s'il s'agit de planchers en béton dont la teneur en humidité doit étre
évaluée par simple « contr6le du pouvoir couvrant ».

Effectuer des essais sur les surfaces en enduit, en béton et en magonnerie
en vue de déterminer leur alcalinité.

3 Exigences applicables aux travaux :

1

Procéder aux travaux de peinture dans les zones ou I'air ambiant est
exempt de poussiéres en suspension générées par les travaux de
construction ou encore de particules soufflées par le vent ou le systéme
de ventilation et, de ce fait, susceptibles d'altérer les surfaces finies.

Appliquer la peinture sur des surfaces correctement préparées et dont la
teneur en humidité se situe a l'intérieur de la plage spécifiée dans la
présente section.

Appliquer la peinture lorsque la couche précédente est séche ou
suffisamment durcie.

Appliquer les produits de peinture lorsque les conditions
météorologiques prévues pour toute la durée de la mise en oeuvre sont
conformes aux recommandations du fabricant.

Ne pas appliquer de peinture en présence des conditions suivantes :

1 on prévoit une baisse de la température ambiante au-dessous de
10 degrés Celsius avant le durcissement complet de la peinture;

2 on prévoit une baisse de la température ambiante et de la
température du subjectile sous la limite recommandée par le MPI
ou le fabricant de la peinture;

3 les surfaces a peindre sont humides, mouillées ou givrées.

Fournir un abri lorsque la peinture est appliquée par temps froid ou
humide, et I'entretenir comme il se doit. Chauffer les subjectiles et 'air
ambiant afin de respecter les conditions de température et d'humidité
recommandées par le fabricant. Protéger les surfaces jusqu'a ce que la
peinture soit séche ou que les conditions météorologiques soient
adéquates.

Organiser les travaux de peinture de maniére que les surfaces exposées a
la lumiere directe du soleil soient entierement peintes tot le matin.
Enlever la peinture des surfaces qui ont été exposées au gel, a une
humidité excessive, a la pluie, a la neige ou a la condensation. Préparer
ces surfaces a nouveau et reprendre les travaux de peinture.
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Part 2 Produit
2.1 EXIGENCES DE PERFORMANCE
1 Exigences de performance environnementale :
1 Les produits de peinture utilisés doivent étre conformes aux exigences régissant

I'obtention de la mention « Choix environnemental » du MPI, accordée en
fonction de la teneur en composés organiques volatils (COV) déterminée selon la
méthode numéro 24 de la Environmental Protection Agency (EPA).

2 Green Performance conformément a la norme du MPI [GPS-2] [GPS-1].

2.2 MATERIAUX

1 Seuls les produits de peinture figurant sur la derniére édition de la Liste des produits
approuvés du MPI peuvent étre utilisés dans le cadre des présents travaux.

2 Tous les produits composant le systéme de peinture mis en oeuvre doivent provenir du
méme fabricant.

3 Les peintures, les enduits, les adhésifs, les solvants, les produits de nettoyage, les
lubrifiants et autres produits utilisés doivent présenter les caractéristiques suivantes :

1 produits fabriqués sans aucun composeé contribuant a lI'appauvrissement de
I'ozone dans la haute atmospheére];

2 produits fabriqués sans aucun compose favorisant la formation de smog dans la
basse atmospheére;

3 produits ne contenant pas de dichlorométhane(chlorure de méthyléne),
d'hydrocarbures chlorés, de pigments métalliques toxiques;

4 Les produits de revétement a base d'eau doivent étre fabriqués et transportés de maniére
que toutes les étapes du processus, y compris I'élimination des déchets générés au cours
des travaux, soient conformes aux exigences des lois, des arrétés et des reglements
gouvernementaux pertinents, y compris, dans le cas des installations situées au Canada, a
la Loi sur les péches et a la Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE).

5 Les produits de revétement a base d'eau ne doivent pas contenir de solvants aromatiques,
de formaldéhyde, de solvants halogénés, de mercure, de plomb, de cadmium, de chrome
hexavalent ni I'un ou l'autre de leurs composés.

.6 Les produits de revétement a base d'eau, neufs ou recyclés, doivent avoir un point d'éclair
de 61.0 degreés Celsius ou plus.

v Les produits de revétement a base d'eau, neufs et recyclés, doivent étre fabriqués selon un
procédé qui n'entraine aucun rejet par I'effluent non dilué de I'usine :

1 de matieres pouvant générer une demande biochimique en oxygéne (DBO)
supérieure a [15] mg/L dans un cours d'eau naturel ou dans une installation de
traitement des eaux usées ou aucun traitement secondaire n'est prévu;

2 de matiéres portant le total des solides en suspension (TSS) a plus de 15 mg/L
dans un cours d'eau naturel ou dans une installation de traitement des eaux usées
ol aucun traitement secondaire n'est prévu.
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8 Les peintures, les teintures et les vernis a I'eau de méme que les produits de revétement a

base d'eau recyclés doivent au moins satisfaire aux exigences du programme Choix
environnemental relatives & la mention E2.

9 Les produits de revétement a base d'eau recyclés doivent contenir au moins 50 % de
matieres recyclées apres consommation.

10 Les mesures ci-apres doivent étre prises pour chaque lot de matiéres recyclées apres
consommation, avant que les produits de revétement ne soient mélangés a nouveau et mis
en boite. Ces épreuves doivent étre effectuées dans une installation ou un laboratoire
accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN).

1 Les quantités de plomb, de cadmium et de chrome doivent &tre mesurées selon la
technique de spectroscopie d'émission avec plasma induit par haute fréquence
(SE/PIHF) numéro 6010, définie dans le document SW-846 de I'EPA.

2 La quantité de mercure doit étre mesurée selon la technique de spectrométrie
d'absorption atomique avec vapeur froide numéro 7471, définie dans le document
SW-846 de I'EPA.

3 Les quantités d'organochlorés et de biphényles polychlorés (BPC) doivent étre
mesurées selon la technique de chromatographie en phase gazeuse numéro 8081,
définie dans le document SW-846 de I'EPA.

2.3 COULEURS
A Codes de couleur.

TABLE 1: CCG APPROVED IALA COLOUR
TABLEAU 1: COULEURS AISM APPROUVEES PAR LA GCC

(colours displayed do not represent actual colours / les couleurs de cet exemple ne sont pas représentatives)

Yellow / jaune 1023 |

Black / noir

White / blanc 9016

2 Si des produits particuliers sont offerts dans une gamme limitée de couleurs, les couleurs
des produits effectivement mis en oeuvre seront sélectionnées dans cette gamme
restreinte.

3 Quatre couches peuvent étre nécessaires dans le cas des couleurs foncées et trés foncées.

2.4 MELANGE ET MISE EN COULEUR

1 La mise en couleur des produits doit étre effectuée avant la livraison de ces derniers sur le
chantier. Cette opération ne peut étre exécutée sur place sans l'autorisation écrite du
Représentant du Ministere.
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2.5

2

Mélanger les peintures en pate, en poudre ou a durcissement catalytique en respectant les
instructions écrites du fabricant.

Ajouter la quantité de diluant recommandée par le fabricant. Le kérosene ou tout autre
solvant organique ne doit pas étre utilisé pour diluer les peintures a I'eau.

Diluer la peinture & appliquer au pistolet en respectant les instructions du fabricant. Si les
directives nécessaires ne figurent pas sur le contenant, obtenir des instructions écrites du
fabricant et en transmettre une copie au Représentant du Ministere.

Avant et pendant son application, agiter soigneusement la peinture dans son contenant
pour défaire les matiéres agglutinées, pour assurer la dispersion compléte des pigments
déposés, et pour assurer l'uniformité de la couleur et du brillant de la peinture appliquée.

Quatre couches peuvent étre nécessaires dans le cas des couleurs foncées et trés foncées.

DEGRE DE BRILLANT (LUSTRE)

Par brillant de la peinture, on entend le degré de lustre de la peinture mise en oeuvre,
selon les valeurs présentées dans le tableau qui suit :

Degrés de brillant Unités a un angle de 60 degrés Unités a un angle de 85 degrés
G1 - fini mat de0ab au plus 10

G2 - fini velours de 02410 de 104 35

G3 - fini coquille d'oeuf de 10a 25 de 10 a 35

G4 - fini satiné de 20235 au moins 35

G5 - fini semi-brillant de35a70

G6 - fini brillant de 704 85

G7 - fini trés brillant plus de 85

2.6

2

Les degrés de brillant des surfaces peintes et aux indications de la nomenclature des
revétements de finition doivent étre conformes aux prescriptions.

SYSTEMES DE PEINTURE POUR TRAVAUX NEUFS EXTERIEURS

Fournir un systéme d’apprét et peinture adéquat pour les travaux et surfaces.
Assemblages en acier de construction et autres métaux

1 EXT 5.1A - Peinture-émail a séchage rapide, fini brillant ou semi-brillant (sur
apprét a séchage rapide).

EXT 5.1B - Enduit industriel Iéger a base d'eau, (sur zinc inorganique).

EXT 5.1C - Enduit industriel Iéger a base d'eau, (sur apprét aux résines alkydes).
EXT 5.1D - Produit aux résines alkydes, (sur apprét a métal aux résines alkydes).

EXT 5.1F - Produit aux résines époxy, (sur résines époxy et résines époxy a

pouvoir garnissant élevé).

.6 EXT 5.1G - Produit & base de polyuréthanne pigmenté (sur apprét aux resines
époxy a haute teneur en zinc et résines époxy a pouvoir garnissant éleve).

T EXT 5.1H - Produit & base de polyuréthanne pigmenté (sur apprét aux résines
résines époxy et sur résines époxy).

8 EXT 5.1J - Produit a base de polyuréthanne pigmenté (sur apprét aux résines

époxy et résines époxy a pouvoir garnissant éleveé).

s W
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9 EXT 5.1K - Peinture & I'aluminium (sur apprét a métal aux résines alkydes).
10 EXT 5.1L - Produit a base de polyuréthanne pigmenté (sur produit d'impression
au zinc inorganique et résines époxy a pouvoir garnissant elevé).
A1 EXT 5.1M - Enduit industriel Iéger a base d'eau, (sur produit d'impression a base
d'eau).
12 EXT 5.1N - Enduit industriel 1éger a base d'eau, (sur produit d'impression aux
résines époxy).
A3 EXT 5.1P - Produit a base de polyuréthanne pigmenté (sur produit d'impression
aux résines époxy a haute teneur en zinc).
14 EXT 5.1Q — Produit aux résines alkydes (sur produit d’impression tolérant a
1’état de surface) de finition.
3 Aluminium : chassis, seuils et batis, solins, rampes et poteaux, tuyaux de descente, etc.
1 EXT 5.4A - Produit aux résines alkydes, (sur primaire vinylique réactif et produit
d'impression a séchage rapide).
2 EXT 5.4B - Produit a base de polyuréthanne pigmenté (sur primaire vinylique
réactif et produit d'impression a séchage rapide).
3 EXT 5.4C - Peinture a l'aluminium (sur primaire vinylique réactif et produit
d'impression & séchage rapide).
A4 EXT 5.4D - Produit bitumineux.
5 EXT 5.4E - Produit aux résines époxy (sur primaire vinylique réactif ).
.6 EXT 5.4F - Produit aux résines alkydes, (sur produit d'impression a séchage
rapide, pour le métal).
v EXT 5.4G - Enduit industriel l1éger a base d'eau.
A4 Bois d'oeuvre raboté : portes, batis et dormants de porte et de fenétre, chassis, boiseries,
battants, éléments de bordure unis, etc.
A EXT 6.3A - Produit au latex,
2 EXT 6.3B - Produit aux résines alkydes.
3 EXT 6.3G - Produit a base de polyuréthanne bicomposant transparent.
4 EXT 6.3H - Produit a base de polyuréthanne pigmenté.
5 EXT 6.3J - Enduit industriel Iéger a base d'eau,
Part 3 Exécution
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du

fabricant, y compris aux bulletins techniques, aux instructions relatives a la manutention,
a I'entreposage et a la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches
techniques.
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3.2 GENERALITES

1 Sauf indication contraire, préparer les surfaces intérieures et effectuer les travaux de

peinture conformément aux exigences énoncees dans le MPI Architectural Painting
Specifications Manual.

2 Appliquer les produits de peinture conformément aux instructions écrites du fabricant.
3.3 EXAMEN
i Vérification des conditions : avant d’effectuer les travaux de peinture, s'assurer que I'état

du subjectile préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du

fabricant.

1 Inspecter visuellement le subjectile en présence du Représentant du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu lI'approbation écrite du Représentant du Ministére.

3.4 TRAVAUX PREPARATOIRES
1 Sauf indication contraire, préparer les surfaces extérieures et effectuer les travaux de
peinture conformément aux exigences énoncées dans le MPI Maintenance Repainting
Manual.
2 Les murs extérieurs et le toit de la coupole du phare ont de la peinture lache. Retirer toute

la peinture qui est lache sur toutes les surfaces des murs et toit, a I’aide d’une méthode
appropriée (voir section 02 83 10 - Enlévement de revétements peinture a base de
plomb). Faire les travaux par faibles vents et/ou avec une méthode appropriée. Prendre
les mesures nécessaires pour collecter les particules de peinture laches dans I’air ou sur le
sol et éviter qu’elles partent au vent ou se lixivient (aspirateur, protections, polythéne au
sol, etc.). L’Entrepreneur ne doit pas contaminer le sol de la zone des travaux. Tout
résidu de peinture doit étre récupéré afin d’étre disposé adéquatement dans un site
autorisé. Gérer ces débris en fonction du rapport de caractérisation des matiéres
dangereuses de Gesfor (2020), annexé aux documents contractuels.

3 Appliquer les produits de peinture conformément aux instructions écrites du fabricant.

4 Nettoyer et préparer les surfaces extérieures dont le revétement de peinture doit étre
remis & neuf conformément aux exigences énoncées dans le MPI Maintenance Repainting
Manual. Se reporter a ce document au sujet des exigences particuliéres qui s'ajouteront
aux instructions ci-apres.

1 Enlever la poussiére, la saleté et les matiéres étrangéres en essuyant les surfaces
avec des chiffons propres et secs ou en passant l'aspirateur.

2 Utiliser des produits de nettoyage a base d'eau plutdt que des solvants organiques
dans le cas des surfaces remises & neuf avec des peintures a I'eau.

3 Une fois séches, de nombreuses peintures a I'eau ne peuvent étre enlevées avec

de I'eau. Il importe de réduire au maximum l'utilisation de kérosene ou d'autres
solvants organiques du méme type pour le nettoyage de ces peintures.
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5 Nettoyer les subjectiles métalliques dont le revétement de peinture doit étre remis a neuf

en les débarrassant de la rouille, de la saleté, de I'huile, de la graisse et des matiéres
étrangéres conformément aux exigences du MPI. Eliminer les contaminants présents sur
les surfaces qui doivent étre remises a neuf ainsi que dans les angles et les creux de ces
surfaces a l'aide de brosses propres, d'un jet d'air comprimé propre et sec ou en effectuant
un brossage suivi d'un nettoyage avec un aspirateur.

.6 Avant l'application de primaire ou de peinture d'impression et avant lI'application de
chaque couche subséquente, empécher que les surfaces nettoyees ne soient contaminées
par des sels, des acides, des alcalis, des produits chimiques corrosifs, de la graisse, de
I'huile et des solvants. Effectuer les retouches et les applications ponctuelles de primaire
ou de peinture d'impression, puis appliquer le primaire ou le produit d'impression, la
peinture ou tout autre produit de traitement préalable le plus tot possible aprés le
nettoyage, avant que la surface ne se détériore.

v Ne pas appliquer de peinture avant que les surfaces préparées ne soient acceptées par le
Représentant du Ministére.

8 Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au besoin, pour assurer une
bonne adhérence de la couche suivante et pour éliminer tout défaut visible a une distance
de 1000 mm ou moins.

3.5 PROTECTION

1 Protéger les surfaces extérieures du batiment et les structures voisines qui ne doivent pas
étre peintes contre les mouchetures, les marques et autres dommages a l'aide de
couvertures ou d'éléments-caches non salissants. Si les surfaces en question sont
endommagées, les nettoyer et les remettre en état selon les instructions du Représentant

du Ministere.
2 Protéger les matériels et les composants revétus en usine d'un produit de finition.
3 Avant le début des travaux de peinture, enlever les appareils d'éclairage, les éléments

visibles de la quincaillerie de porte ainsi que tous les autres accessoires, fixations et
matériels posés en applique. Ranger ces articles et les réinstaller une fois les travaux de
peinture achevés.

A4 Au fgr et a mesure de l'avancement des travaux, placer des affiches « PEINTURE
FRAICHE » dans les zones de circulation des piétons et des véhicules, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

3.6 APPLICATION

1 La méthode d'application utilisée doit étre approuvee par le Représentant du Ministere.
Appliquer la peinture au pinceau ou au rouleau. A moins d'indications contraires,
appliquer le produit selon les instructions du fabricant.

2 Application au pinceau, a la brosse et au rouleau
1 Appliguer une couche uniforme de peinture avec un pinceau et/ou un rouleau de
type approprié.

2 Faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes et les coins des éléments.
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3 Appliquer la peinture avec un pistolet, un tampon ou une peau de mouton sur les

3.7

3.8

surfaces et dans les coins inaccessibles au pinceau ou a la brosse. Utiliser un
pinceau ou une brosse, un tampon ou une peau de mouton lorsqu'il est impossible
de peindre certaines surfaces ou certains coins avec un rouleau.

A Enlever les festons et les coulures a I'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un
rouleau, et repasser sur les marques ainsi laissées. Les surfaces peintes au rouleau
doivent étre exemptes de marques de rouleau et de surplus de peinture, & moins
d'étre approuvées par [le Représentant de CDC] [le Représentant du Ministere]
[le Consultant].

5 Enlever les festons, les coulures et les marques de pinceau des surfaces finies et
reprendre ces surfaces.

Appliquer chaque couche de peinture de maniére & obtenir un film continu, d'une
épaisseur uniforme. Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un film trop mince
avant d'appliguer la couche suivante.

Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement apres le nettoyage et entre chaque
couche successive, en attendant le temps minimum recommandé par le fabricant.

Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche afin d'éliminer les défauts
apparents.

Finir les surfaces qui se trouvent au-dessus et au-dessous des lignes de vision
conformément aux prescriptions applicables aux surfaces voisines, y compris les
éléments en saillie.

Finir le haut, le bas, les rives et les ouvertures des portes conformément aux prescriptions
applicables aux faces de parement des portes, aprés que ces derniéres ont été ajustées.
MATERIELS ELECTRIQUES ET MECANIQUES

Sauf indication contraire, peindre les tuyauteries, les conduits électriques, les conduits
d'air, les supports/suspensions ainsi que les autres éléments électriques et mécaniques
extérieurs apparents de fagon que la couleur et le fini des surfaces peintes s'harmonisent a
ceux des surfaces contigués.

Ne pas peindre les plaques signalétiques.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
Norme de qualité :

1 Murs : aucun défaut visible a moins de 1000 mm, a un angle de 90 degrés par
rapport a la surface examinée.

2 Plafonds : aucun défaut visible par un observateur au sol, a un angle de 45 degrés
par rapport a la surface examinée, sous I’éclairage définitif prévu.

3 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent étre uniformes sur la

totalité de la surface examinée.

Informer Représentant du Ministére lorsqu'une surface et son revétement sont préts a étre
inspectés. Ne pas appliquer la couche suivante avant que la couche précédente n'ait été
approuvee.
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3 Coopérer avec le surveillant des travaux et lui donner accés a toutes les zones des
travaux.
3.9 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

3.10 REMISE EN ETAT DES LIEUX
1 Nettoyer et remettre en place les articles de quincaillerie enlevés pour faciliter les travaux
de peinture.
2 Enlever les protections et les panneaux avertisseurs dés que possible aprés I'achévement

des travaux.

3 Enlever les éclaboussures sur les surfaces apparentes qui n'ont pas été peintes. Enlever les
bavures et les mouchetures au fur et & mesure de I'avancement des travaux, a l'aide d'un
solvant compatible.

4 Protéger les surfaces fraichement peintes contre les coulures et la poussiére, a la
satisfaction du Représentant du Ministere, et éviter d'érafler les revétements neufs.

5 Remettre les locaux ayant servi a l'entreposage, au mélange et a la manutention des
peintures ainsi qu'au nettoyage des outils et de I'équipement utilisés dans leur état de
propreté initial, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général
11 SOMMAIRE

A S’adjoindre les services d’un ingénieur, membre de 1’ordre des ingénieurs du Québec,

spécialisé dans les systémes de protection contre la foudre.
2 Faire les calculs et fournir des plans signés et scellés des travaux a réaliser.
Enlever et démanteler le systeme de protection contre la foudre existant.

4 Faire le remplacement du systéme complet de protection contre la foudre tel que
I’existant ou d’un systéme équivalent propose par un ingenieur.

5 Fournir les fiches techniques au Représentant du Ministére approuvé par I’ingénieur
mandaté par I’entrepreneur.

1.2 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 11 01 Description des travaux
1.3 NORMES DE REFERENCE
1 Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)
1 IEEE 837-[2002], Standard for Qualifying Permanent Connections Used in

Substation Grounding.
2 CSA International

1 CAN/CSA-B72-[M87(C2008)], Code d'installation des systemes de protection
contre la foudre.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Dessins atelier et plans

1 Les dessins d'atelier et plans soumis doivent porter le sceau et la signature d'un
ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer Québec, Canada.

2 Les dessins doivent indiquer le matériel utilisé et le mode de fixation des
conducteurs aux tiges de paratonnerre ainsi qu'aux prises de terre.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.
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3 Entreposage et manutention
1 Entreposer les matériaux et les matériels, dans un endroit propre, sec et bien aére,
conformément aux recommandations du fabricant.
2 Entreposer les éléments de protection contre la foudre de maniére a les protéger
contre les marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des

matériels neufs.

Part 2 Produit
2.1 MATERIEL
1 Matériel a définir par I’ingénieur mandate par I’Entrepreneur.
2 Exemple de matériel :
1 Tiges de paratonnerre : [tiges massives] [tubes] en [aluminium] [cuivre].
2 Conducteurs : [circulaires massifs] [en rubans plats] [toronnés], de grosseur
[ |.[cuivre] [aluminium]
3 Brides, agrafes et crampons : en [cuivre] [aluminium].
4 Electrodes de terre : | L. |
5 Installation a [deux (2)] [un (1)] [quatre (4)] [trois (3)] mét[s] en [acier fagonné]

[bois], selon les indications, interconnectés par un cable toronné, de grosseur

[ |; avec conducteurs de descente et serre-cables, selon les indications, pour
constituer un ensemble complet de protection par conducteurs aériens tendus au-
dessus de I'ouvrage.[cuivre] [aluminium renforcé d'acier]

.6 [Conducteurs, bornes, connecteurs et attaches en aluminium pour batiments a
revétement en aluminium] [Conducteurs,bornes, connecteurs et attaches en
cuivre pour batiments a revétementautre qu'en aluminium].

v Connexions : [connecteurs mécaniques ou raccords a compression accessibles
aux fins d'inspection, conformes a la norme IEEE 837] [connexions réalisées par
soudage aluminothermique] [au moyen de pieces de raccordement [en bronze]
[en cuivre]].

2.2 DESCRIPTION

1 Systéeme comportant des tiges de paratonnerre métalliques, des conducteurs de
toiture/descente reliant les tiges de paratonnerre, et des prises de terre consistant en un
ensemble d'électrodes ou de conducteurs de terre.

2 Réseau de fils tendus au-dessus de lI'ouvrage a protéger, mais sans liaison électrique
directe avec les paratonnerres raccordés aux prises de terre.
2.3 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

1 Le systéme de protection contre la foudre doit étre soumis a I'approbation de l'autorité
compétente.
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Part 3 Exécution
3.1 EXAMEN

1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des éléments de protection

contre la foudre, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre
aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu l'approbation écrite du Représentant du Ministere.

3.2 INSTALLATION
1 Installer le systeme de protection contre la foudre conformément a la norme CAN/CSA-
B72.
2 Relier les conducteurs de décharge au mat de branchement d'abonné ou a d'autres pieces
électrigues non porteuses de courant.
3 Soumettre le certificat d'installation au Représentant du Ministére.
3.3 INSPECTION
1 Obtenir un certificat d'inspection du Représentant du Ministere lorsqu'un conducteur de

décharge traverse une membrane coupe-feu.

34 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
3 Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.
3.5 PROTECTION

1 Protéger les matériels et les eléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation
des éléments de protection contre la foudre.

FIN DE LA SECTION
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Part 1

11

12

13

Général

SOMMAIRE

Sécuriser les fondations de béton de la maison du gardien et la maison de ’assistant en
les remplissant de remblai. Sécuriser la fosse de la cabane (toilette), suite a sa démolition,
en la remplissant de remblai :

1 Sable granulaire classe A.

Effectuer un ensemencement manuel suite aux travaux de remblayage de la fosse de la
cabane (toilette) uniqguement. Voir section de devis 32 92 19.13 — Ensemencement.

Fournir des matériaux de remblai exempt d’espéce envahissante et non contaminée.

Prévoir une profondeur de fondation standard pour le volume de remblai. Remplir les
fondations de béton et/ou la fosse égale avec le terrain naturel sur place. Le haut des murs
de fondation de béton des maisons doivent étre arasés (coupés) jusqu’au niveau du terrain
naturel.

Fournir les fiches techniques des matériaux au Représentant du Ministére pour
approbation.

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 11 01 Description des travaux

Section 32 92 19.13 Ensemencement

NORMES DE REFERENCE
ASTM International

1 ASTM D698-[07e1], Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400ft-1bf/ft*) (600kN-m/m?).

CSA International

1 CSA A23.1/A23.2-[F09], Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA A3000-[F08], Compendium des matériaux liants.
Ministére des Transports du Québec

1 CCDG 14.02, Cahier des charges et devis généraux.
U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
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1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents/Echantillons & soumettre.

Part 2 Produit
2.1 MATERIAUX
1 Sable classe A conforme aux exigences du CCDG et a I’article 14.02
Part 3 Exécution
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
1 Moyens de contrdle de I'érosion et des sédiments
1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dép6t de

sédiments, destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter des travaux.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au
besoin jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser
les surfaces remuées au cours de ces travaux.

2 Protection des ouvrages en place

1 Protéger les excavations contre le gel.

2 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

3 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf
indication contraire ou a moins qu'ils soient situés dans une zone a batir, protéger
les arbres existants contre tout dommage.

A4 Protéger la flore locale en limitant les déplacements au site et en définissant une
zone de circulation claire pour les travaux de remblayage. L’Entrepreneur doit
soumettre un plan de travail. L’Entrepreneur doit effectuer un balisage des zones
de circulation autorisées au site. Les travaux doivent se faire en réduisant au
maximum les impacts au site. VVoir section de devis 01 14 00 — Restrictions
visant les travaux, section de devis 01 35 43 — Protection de 1’environnement et
section 01 52 00 — Installation de chantier.

5 L’Entrepreneur doit effectuer la démolition des passerelles de bois en premier et

ensuite effectuer la démolition des batiments. La circulation piétonne et de la
machinerie devront se faire par 1’ancienne emprise des passerelles de bois en tout
temps afin de minimiser les impacts des travaux et éviter I’altération de la
végétation alentour. Déterminer et baliser des voies d’acces en choisissant des
parcours minimisant les effets environnementaux. Toutes circulations, hors de
ces zones, seront interdites autrement que pour ramasser des déchets ou des
débris.
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.6 Appliquer et mettre en place toutes les mesures d’atténuation présentées en

annexe des documents contractuels.
T Remettre a I’état d’origine la plage et les galets déplacés par la machinerie.
8 Remettre en état tout autre déplacement de terre suite aux travaux.
3 Travaux d'enlévement
A Débarrasser les aires du bois mort ainsi que des arbres, souches, grumes,

broussailles, arbustes, vignes, éléments de végétation morts, blocs rocheux a
découvert et débris qui s'y trouvent.
3.2 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Ne pas commencer les travaux de remblayage ou de remplissage avant que les matériaux
aient été approuveés pour utilisation a cette fin par le Représentant du Ministere.
3.3 REMBLAYAGE

1 Matiéres nuisibles : débarrasser les aires a remblayer de la neige et de la glace, des débris
de construction, des matiéres organiques et de I'eau stagnante qui s'y trouvent.

2 Support latéral : disposer le remblai de fagon uniforme de part et d'autre des ouvrages au
fur et a mesure gque progressent les travaux, de maniére a égaliser la pression des terres.

3 Mise en place

1 Etendre les matériaux de remblai, les matériaux de remplissage et les matériaux
de la couche de base par couches de 150 mm d'épaisseur. Ajouter la quantité
d'eau requise pour obtenir la masse volumique prescrite.

4 Compactage : compacter chaque couche de matériaux

3.4 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Evacuer du chantier, chaque jour, les déblais et autres matériaux extraits.

2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les

matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur
réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

1.1 SOMMAIRE
1 Fournir une semence pour une zone de rusticité 4a ou 4b pour les travaux.

1 Effectuer un ensemencement mécanique des zones altérées suite aux travaux.

2 Effectuer un ensemencement mécanique, suite au remblai dans la fosse de la
cabane (toilette). Voir section de devis 31 00 00.01 — Terrassement.

3 L’ensemencement doit étre fait a la fin des travaux de I’entrepreneur.

2 Prévoir un service d’analyse de semence par un professionnel afin de fournir un mélange
acceptable de semence pour le site. Prévoir des frais de développement pour le mélange.

Prévoir des engrais au mélange.

A4 Soumettre le mélange de semence pour approbation au Ministére. Le mélange de
semence doit étre exempt de semence envahissante.

1.2 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 11 01 Description des travaux
2 Section 31 00 00.01 Terrassement

1.3 NORMES DE REFERENCE
1 Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa)

Nl LEED Canada-NC, version 1.0-[2004], LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) : Systeme d'évaluation des batiments écologiques pour
nouvelles constructions et rénovations importantes (Trousse de référence) (y
compris I'addenda [2007]).

2 LEED Canada-Cl, version 1.0-[2007], LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) : Systeme d'évaluation des batiments durables pour
I'aménagement intérieur des espaces commerciaux.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section [01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre].

2 Fiches techniques
1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les semences et les engrais.

2 Soumettre [deux (2)] exemplaire[s] des fiches signalétiques requises aux termes
du SIMDUT, conformément & la section [01 35 43 - Protection de
I'environnement] [01 35 29.06 - Santé et sécurité].
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3 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.
4 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les
matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques
et aux critéres de performance.
15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.
2 Livraison et acceptation
1 Sacs d'engrais portant une étiquette qui indique la masse en kg, les composants
du mélange et leurs pourcentages, la date d'emballage, le nom du fournisseur et le
numéro de lot.
2 L'engrais doit étre sec.
3 Entreposage et manutention
1 Entreposer I'engrais dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.
1.6 GARANTIE
1 Pour I'ensemencement, la période de garantie de 12 mois est portée a [une (1) saison de
croissance complete] [24 mois].
Part 2 Produit
2.1 SEMENCES DE GRAMINEES ET ENGRAIS
1 L’Entrepreneur est responsable de fournir un mélange a semence conforme et fait par un
professionnel.
Part 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder a I'ensemencement mécanique, s'assurer

que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d‘autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.
2 Informer immédiatement le Représentant du Ministeére de toute condition

inacceptable décelée.
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3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables.

3.2 PREPARATION DU LIT DE SEMENCE

1 Ne pas exécuter les travaux lorsque les conditions sont défavorables selon le jugement du
Représentant du Ministére.

2 Juste avant de procéder a I'ensemencement, ameublir les surfaces nivelées approuvées par
le Représentant du Ministere jusqu'a une profondeur de [25] mm.

33 ENSEMENCEMENT
1 Ensemencement manuel
1 Utiliser un semoir par gravité manuel du type Cyclone ou équivalent.
2 Le matériel et la méthode utilisés doivent étre approuvés par le Représentant du
Ministére.
2 Pour assurer une couverture uniforme des surfaces, déborder de 150 mm l'application sur

les zones ensemencées lors des passes précédentes.

3 Appliquer la moitié du mélange dans une direction, puis épandre l'autre moitié
perpendiculairement, selon le cas.

A Enfouir les semences dans le sol en travaillant celui-ci délicatement avec un rateau dans
un sens, puis transversalement.
3.4 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Maintenir les chaussées et les surfaces adjacentes a I'emplacement propres et
exemptes de boue, de terre et de débris en tout temps.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et le matériel conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur
réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.




I o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — Tle Rouge

Nettoyage du site

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.




I o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — Tle Rouge

Nettoyage du site

i+l
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec Cana.d 5
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
' Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — Tle Rouge

Passerelles de bois, plateformes et escaliers au site

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I * Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — Tle Rouge

Passerelles de bois, plateformes et escaliers au site

i+l
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec Cana.da. 7
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I e I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
' Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — Tle Rouge

Passerelles de bois, plateformes et escaliers au site

-\
Ir

2

i+l
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec Cana.da. 8
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I * I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — Tle Rouge

Passerelles de bois, plateformes et escaliers au site

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I e I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
' Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — Tle Rouge

Passerelles de bois, plateformes et escaliers au site

i+l
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec Cana.da. 10
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



l e Péches et Océans  Fisheries and Ocaans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — Tle Rouge

Passerelles de bois, plateformes et escaliers au site

Canada
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec a. a. 11
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



l - I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
' Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Phare

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — ile Rouge

Phare

12014 14:52

Canada
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec a a
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.

13



I oo Péches et Océans  Fisheries and Oceans
' Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — ile Rouge

Phare

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o+ I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Maison de l'assistant

Canada
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec a a. 15
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



l o l Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — ile Rouge

Maison de ['assistant

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o l Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Maison de l'assistant

b RS, L A ) &

ATATRARRAN

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Maison de l'assistant

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.
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I o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Maison de 'assistant

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



l - I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
' Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Maison de l'assistant

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



l o+ I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — Tle Rouge

Maison de l'assistant

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.
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TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — fle Rouge

Maison de l'assistant

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.

22
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I o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
' Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Maison du gardien

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec

le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Maison du gardien

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Maison du gardien

i1+l
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec Canada 25
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
' Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Maison du gardien

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec Canada 26
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o l Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Maison du gardien

i+l
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec Callada 27
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



l o+ I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — Tle Rouge

Maison du gardien

Canada
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec an a 28
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I & Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — Tle Rouge

Maison du gardien

i+l
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec Canada 29
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



l - I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
' Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Cabane est

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.
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l o Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Cabane est

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o l Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Cabane est

1+
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec Cana{ia 32
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



l o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Hangar a bateau

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.
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I* l Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - le Rouge
\
Hangar a bateau

| SR

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec a a 34
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o l Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Hangar a bateau

Note : Le dossier photographiques omément
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o l Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Hangar a bateau

S

1+
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec Cana{ia 36
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o l Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Hangar a bateau

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o l Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Cabane ouest

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.

Canada
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l o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — ile Rouge

Cabane ouest

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



l & Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — Tle Rouge

Abri du criard de brume

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
' Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Abri du criard de brume

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.
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l - I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
' Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Abri du criard de brume

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.

Canada
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l o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — ile Rouge

Batiment des genératrices et batiment des réservoirs

i1
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec Carlada 43
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o+ I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — ile Rouge

Bdatiment des génératrices et bdtiment des réservoirs

-,
{ B

D A

1172612014 14:34

i1+l
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec Can&da 44
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



l o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — ile Rouge

Bdatiment des génératrices et bdtiment des réservoirs

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.

Canada
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I <& l Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Bdatiment des génératrices et bdtiment des réservoirs

Canada
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec an a 46
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Bdatiment des génératrices et bdtiment des réservoirs

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



l o I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Bdatiment des génératrices et bdtiment des réservoirs

sl
-

\

1+l
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec Can&da 48
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



I <& l Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE —ile Rouge
Batiment des génératrices et batiment des réservoirs
—————eam 7

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.
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I o l Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE — ile Rouge

Bdatiment des génératrices et bdtiment des réservoirs

i

—_,,— - » _ .‘\\ ’Vi '

Canada
Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec & a

le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.
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I <& I Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Cabane sud - toilette

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.



l o Péches et Océans  Fisheries and Oceans
Canada Canada

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE STRUCTURES - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - ile Rouge

Cabane sud - toilette

Note : Le dossier photographique est complémentaire au devis. Il doit étre considéré conjointement avec
le devis, mais le devis prime sur le dossier photographique.

Canada
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TRAVAUX DE DEMOLITION Annexes

Péches et Océans Canada 2020-09-01

PLAN DU SITE
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TRAVAUX DE DEMOLITION Annexes

Péches et Océans Canada 2020-09-01

MESURES D’ATTENUATION



Démantelement des installations présentes sur le site de I'ile Rouge, Haute-Cote-Nord

Evaluation des effets environnementaux

IDENTIFICATION DU PROJET

Activité de surveillance réalisée :

Site : lle Rouge : 48°4’8,78” N et - 69°33'17,41"” O

Titre du projet :

Date de réalisation des travaux :
Date de réalisation de la surveillance :

Visite sur le terrain lors des travaux
Autre activité de surveillance (spécifier) :

Démantelement des installations présentes sur le site de I'ile Rouge, Haute-Cote-Nord

Mesures d’atténuation

Mesure réalisée

Si non ou N/A,
raison :

Procéder a I'identification et a la caractérisation des matiéres
dangereuses (peinture au plomb, amiante, produits pétroliers,
groupes électrogenes) et résiduelles (piles de déchets)
potentiellement présentes sur le site (intérieur et extérieur des
batiments ainsi que hors batiments) et en assurer la gestion selon les
obligations en matiere de confinement, de collecte, de classification,
de documentation, d’entreposage, de transport et de disposition
dictées par la législation provinciale (Loi sur la qualité de
I’environnement et Reglement sur les matiéres dangereuses) et
fédérale (Loi et reglement sur le transport des marchandises
dangereuses). La présence et la gestion de ces matieres imposent
I'intervention d’un personnel spécialisé, I'utilisation d’équipements
spécifiques et I'application de mesures strictes, conformément a la
reglementation en vigueur.

ol

Non

N/A

Procéder a une inspection de la machinerie et des équipements avant
leur introduction sur le site et les maintenir en parfait état de
fonctionnement.

Oui

Non

N/A

Réaliser les travaux de maniére a optimiser et minimiser la circulation
et I'utilisation de la machinerie et des équipements.

N/A

Ne pas laisser les moteurs fonctionner inutilement.

Non

N/A

Utiliser des contenants étanches pour éviter les pertes lors du
transport. Se servir de baches ou d’autre matériel étanches pour
I'entreposage des matiéres particulaires susceptibles d’étre
transportées par le vent ou la pluie.

N/A

Utiliser dans la mesure du possible des équipements et de la
machinerie fonctionnant a I’huile végétale.

N/A

Vérifier quotidiennement la présence de fuites de produits pétroliers
sur la machinerie et les équipements, qui doivent dans ce cas étre
réparés immédiatement ou exclus du chantier.

Non

N/A

Confiner la circulation de la machinerie dans les voies d’acces
identifiées et les tracés privilégiés a I'intérieur des zones de travaux;
interdire la circulation hors de ces zones.

Oui

Non

Oui

Identifier et utiliser une zone d’entreposage adaptée et isolée sur le
chantier pour le matériel et, si nécessaire, pour les dépdts de produits
pétroliers ou de tout autre contaminant dans des contenants
étanches. Le site doit étre placé a un endroit sans aucun risque de
contamination d’un milieu aquatique, a plus de 30 m de ce dernier, et
dans un secteur de faible pente.

Oui

Non

N/A

Annexe 4




Démantelement des installations présentes sur le site de I'ile Rouge, Haute-Cote-Nord

Evaluation des effets environnementaux

10.

Réaliser I'entretien général du matériel et le transbordement de
produits pétroliers ou de tout autre contaminant sous surveillance
constante, afin d’éviter les déversements et pertes accidentels. Ces
opérations seront effectuées aux endroits prévus a cette fin, ou il
n’existe aucun risque de contamination d’un milieu aquatique et a
plus de 30 m de ce dernier.

o]

N/A

11.

Prévoir, en permanence sur les sites des travaux et la zone
d’entreposage, des trousses complétes d’intervention en cas de
déversement ou perte accidentels de produits pétroliers ou de tout
autre contaminant. Les travailleurs doivent avoir la formation
nécessaire pour intervenir en cas d’'urgence environnementale.

B

N/A

12.

Prévoir I'instauration et I'application d’un plan d’intervention
d’urgence en cas de déversement ou perte accidentels de produits
pétroliers ou de tout autre contaminant. Bien identifier les personnes
et les autorités responsables, ainsi que la procédure a suivre lors d’une
urgence environnementale, incluant les appels aux réseaux d’alerte
d’Environnement et Changement climatique Canada (1 866 283-2333),
de la Garde cotiere canadienne (1 800 363-4735) et du MDDELCC

(1 866 694-5454).

o]

N/A

13.

Advenant un déversement ou la perte de produits pétroliers ou de
tout autre contaminant, tous les moyens nécessaires pour en arréter
la source et confiner la contamination devront étre pris. Le promoteur
devra ensuite procéder a la récupération des contaminants et
restaurer les lieux.

Oui

Non

N/A

14.

A la suite de leur excavation (option 2 uniquement), remettre en place
les sols contaminés, afin qu’ils ne constituent pas une nouvelle source
de contamination pour I'environnement.

Oui

Non

N/A

15.

En cas d’entreposage temporaire ou prolongé, de mauvais temps ou
d’'impossibilité de procéder rapidement a I'excavation des sols
potentiellement contaminés (option 2 uniquement), recouvrir les
zones excavées et les sols de baches étanches pour éviter les risques
d’érosion et respecter les exigences du MDDELCC.

L
-
-

N/A

16.

Minimiser la dispersion de la contamination en procédant au
nettoyage adéquat des équipements.

N/A

17.

S’assurer que tous les équipements nécessaires aux travailleurs
(toilettes chimiques, etc.) sont installés adéquatement sur le site,
selon la réglementation en vigueur.

Non

N/A

18.

Planifier les travaux en dehors des périodes de hautes eaux, de vent et
de pluie susceptibles de contribuer a 'augmentation de I'érosion et de
la sédimentation.

N/A

19.

Procéder le plus rapidement possible a la remise en état du site aprés
les travaux, incluant le nivellement du secteur d’accostage (plage), la
stabilisation des sols dans les zones d’intervention oU des risques
d’érosion sont présents, le ramassage des rebuts et le nettoyage de la
zone d’entreposage.

L O O O
ENENEEE
ERENEEE

Non

N/A

20.

Limiter au strict nécessaire et délimiter les superficies de défrichage,
de déboisement et d’excavation en fonction des besoins du projet.

Non

N/A

21.

Utiliser les acces existants (emprises des trottoirs de bois a la suite de
leur démantelement); sinon, déterminer et baliser des voies d’accés
en choisissant des parcours minimisant les effets environnementaux.

Oui

Non

N/A

22.

Ne pas altérer la végétation qui entoure les zones de travaux.

o
<.

Non

N/A

23.

Prévoir une zone d’entreposage en ciblant des endroits sans
végétation ou de moindre effet environnemental.

L L] L L

ENEEEEE
EEEEEEE

Non

N/A
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Démantelement des installations présentes sur le site de I'ile Rouge, Haute-Cote-Nord
Evaluation des effets environnementaux

24. Sides sols doivent &tre importés sur le site, ils doivent étre non Oui Non N/A
contaminés et exempts de semences d’especes envahissantes.
25. Afin de ne pas contrevenir a la Loi de 1994 sur la convention Oui Non N/A

concernant les oiseaux migrateurs, les travaux devront éviter, dans la
mesure du possible, la période de nidification, soit du 14 avril au

28 aout, et les emplacements sensibles pour réduire le risque de prises
accessoires (dérangement, destruction ou ramassage) d’oiseaux, de
leurs nids et de leurs ceufs.

26. Siles travaux devaient commencer pendant la période de nidification J Oui I_ Non I_ N/A
ou avoir lieu dans des emplacements sensibles, il est recommandé
qu’un spécialiste du domaine effectue une inspection visuelle de la
zone des travaux et a proximité de celle-ci pour y déceler la présence
éventuelle d’individus ou de nids avant le début des travaux. Dans ce
cas, des mesures d’atténuation seraient élaborées, afin de limiter le
dérangement et d’éviter de perturber la nidification, allant méme
jusqu’a reporter les travaux. Le promoteur du projet sera responsable
d’appliquer les mesures d’évitement de prises accessoires.

27. Les passerelles présentes sur I'ile sont utilisées par les eiders a duvet J Oui I_ Non I_ N/A

comme couvert pour protéger leur nid. Leur démantélement pourrait
avoir un effet sur cette espéce, qui serait plus vulnérable a la
prédation. Laisser ces passerelles sur place ou envisager de les
remplacer par des nichoirs a eider.

28. Sil'acces au site se fait par la voie navigable, les débarquements J Oui I_ Non I_ N/A

devraient étre effectués dans un seul secteur ou le rivage exondé a
marée basse est le plus étroit et représente le moins d’intérét pour
I’alimentation des limicoles. La rive ouest semble présenter ces
caractéristiques. Si les déplacements sont concentrés dans ce secteur,
il est possible que les limicoles s’acclimatent et se déplacent pour
utiliser les autres secteurs plus tranquilles de I'ile. Les pointes nord et
sud de I'ile sont davantage utilisées par ces espéces et devraient donc
étre évitées.

29. Se conformer au Reglement sur les activités en mer dans le parc marin
du Saguenay-Saint-Laurent (http://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-76/), notamment en ce
qui concerne les distances a respecter pour le béluga et les autres
mammiferes marins.

N/A

B
:
:

30. Eviter, dans la mesure du possible, les travaux entre avril et la fin- N/A

septembre pour protéger le béluga et la faune benthique.

Non N/A

31. Se limiter au secteur envisagé pour I'accostage.

32. S'assurer de I'étanchéité des contenants et éviter de les surcharger,
particulierement en conditions de navigation difficile, afin d’éviter le
déversement et la perte de produits pétroliers ou de tout autre
contaminant.

N/A

33. Procéder a une demande de permis d’activité spéciale pour I'acces a Oui Non
Iile Rouge par voie maritime. L’accés a la zone de protection intégrale
du parc marin du Saguenay—Saint-Laurent ceinturant I'ile pourra étre

autorisé dans les conditions de permis d’activité spéciale.

N/A

O O OT
1 [ [0
0 0

34. Procéder a une demande de permis d’activité spéciale pour I'acces a
Iile Rouge en hélicoptére le cas échéant, car il est interdit au pilote
d’un aéronef de survoler le parc a une altitude de moins de 609,6 m
(2 000 pi) de la surface de I'eau.

Non N/A
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Démantelement des installations présentes sur le site de I'ile Rouge, Haute-Cote-Nord

Evaluation des effets environnementaux

35. Avant le début des travaux, transmettre une breve description et la Oui Non N/A
raison des travaux aux industries qui opérent dans le parc marin du
Saguenay-Saint-Laurent, afin qu’elles puissent adapter leurs messages
d’interprétation et leurs activités, le cas échéant.

36. Réaliser un relevé photographique et descriptif des batiments avant Oui Non N/A
leur démantélement.

37. Réaliser une étude de potentiel archéologique pour savoir si d’anciens Oui Non N/A
batiments, aujourd’hui disparus, ont été érigés sur le site.

38. Réaliser une surveillance archéologique des excavations mécaniques, Oui Non N/A
si I'option 2 est retenue (excavation des bases de béton).

39. Respecter les mesures de sécurité pour protéger les travailleurs contre Oui Non N/A
les risques d’accident, de contamination ainsi que de dégradation de
la qualité de I'air et du climat sonore.

40. Fournir aux travailleurs la formation et les équipements de protection Oui Non N/A
adéquats.

41. Oui Non N/A

Adopter les mesures de sécurité applicables pour la gestion de
produits pétroliers ou de tout autre contaminant.
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	Devis_section011400_restrictionsvisantlestravaux_SP.pdf
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	1.2 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Le site de l’île Rouge est accessible par voie aérienne ou maritime. L’Entrepreneur peut choisir d’effectuer les travaux par voie aérienne et/ou par voie maritime (pour le transport des débris ou matériaux).
	.2 L’Entrepreneur est responsable de toutes les démarches requises auprès de tous les organismes ou autorités compétentes pour les transports par voie aérienne et/ou par voie maritime et/ou par voie terrestre.
	.3 L’Entrepreneur doit prévoir la machinerie et équipement selon ces restrictions et contraintes d’accès. De la machinerie légère peut être acheminée au site tel que VTT, remorque de transport ou mini excavatrice. Procéder à une inspection de la machi...
	.4 Une coordination journalière avec le Représentant du Ministère et le Surveillant de chantier devra obligatoirement être maintenue durant toute la durée des travaux.
	.5 L’Entrepreneur ne pourra pas accéder au site pendant la période de nidification du 14 avril au 28 aout ainsi que du mois d’avril à la fin septembre pour le béluga et la faune benthique. Tous travaux au site pendant cette période est interdit afin d...
	.6 Pour tout accostage sur l’île, celle-ci doit se faire sur la plage, vis-à-vis du hangar à bateau situé à 50 m au nord-ouest du phare. Voir plan en annexe aux documents contractuels. Les pointes nord et sud de l’ile doivent être évitées. L’Entrepren...
	.7 Pour tout atterrissage en hélicoptère sur l’île, ceux-ci devront se faire sur la plage.

	1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère et le Surveillant de chantier pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.
	.2 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour maintenir et assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.
	.3 Aucun service d’utilité n’est disponible au site. Voir la section de devis 01 51 00 – Services d’utilités temporaires et 01 52 00 - Installations de chantier.
	.4 Aires protégées : Les travaux seront effectués dans la zone protégée du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Les gouvernements fédéral et provincial sont responsables du parc. L’Entrepreneur doit se conformer au Règlement sur les activités en mer ...
	.5 L’Entrepreneur doit soumettre un plan de travail tel que la section 01 52 00 – Installations de chantier. Le plan de travail préparé par l’Entrepreneur doit permettre au Ministère de fournir les informations nécessaires à l’obtention des permis pou...
	.6 L’Entrepreneur doit appliquer toutes les mesures d’atténuation présentées en annexe des documents contractuels.
	.7 S’assurer que tous les équipements nécessaires aux travailleurs (toilettes, abris, etc.) sont installés adéquatement sur le site et selon la réglementation en vigueur.
	.8 L’accès au Phare ne sera pas autorisé à l’Entrepreneur autrement que pour les travaux de ceux-ci. L’entrepreneur doit prévoir ses installations de chantier en conséquence.
	.9 Procéder le plus rapidement possible à la remise en état du site après les travaux, incluant le  nivellement du secteur d’accostage (plage), la stabilisation des sols dans les zones d’intervention où des risques d’érosion sont présents, le ramassag...
	.10 L’Entrepreneur doit effectuer la démolition des passerelles de bois en premier et ensuite effectuer la démolition des bâtiments. La circulation piétonne et de la machinerie devront se faire par l’ancienne emprise des passerelles de bois en tout te...

	1.4 MODIFICATIONS, RÉPARATIONS OU AJOUTS AU BÂTIMENT EXISTANT
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'exploitation du phare ainsi que l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère et le Surveillant de chantier pour facilite...

	1.5 EXIGENCES PARTICULIÈRES
	.1 L’Entrepreneur doit prévoir des méthodes de transport des matériaux/débris/matériaux dangereux de façon sécuritaire, étanche et que le matériel est solidement attaché, afin d’éviter tout incident ou perte de matériel dans l’environnement. Les rebut...
	.2 S’assurer que les membres du personnel et de l’Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie et la sécurité au travail.
	.3 Demeurer dans les limites des travaux, des voies d'accès et des zones balisées par l’Entrepreneur. Voir la section de devis 01 52 00 – Installations de chantier pour balisage des zones de circulation autorisées. L’Entrepreneur n’est pas autorisé à ...
	.4 Surveillance des travaux : le Ministère mandatera un responsable de la surveillance des travaux. La présence de ce dernier sur le site est obligatoire lors de toute intervention par l’Entrepreneur ou ses sous-traitants. L’Entrepreneur est responsab...
	.5 Rapport journalier des travaux : L’Entrepreneur doit soumettre un rapport journalier des travaux comme demandé à la section de devis 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.6 Il est requis de bien connaître les déplacements de la voie navigable du Saint-Laurent et ne pas nuire à la circulation maritime.

	1.6 SÉCURITÉ
	1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE

	Devis_section013300_échantillonsàsoumettre_SP.pdf
	.1 Faire les calculs et fournir des plans signés et scellés des travaux à réaliser par un ingénieur membre des ingénieurs du Québec.

	Devis_section013529.06 - DDN - Version française clauses SST Construction_SP.pdf
	NOTE GÉNÉRALE : Dans la présente section, le terme « site » s’étend à l’ensemble des installations situées sur le site où se déroule le chantier (chantier lui-même, bâtiments, accès, infrastructures, etc.).
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Province de Québec
	.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1.
	.2 Règlement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13).
	.3 Code de sécurité pour les travaux de construction, c. S-2.1, r.4.

	.2 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

	1.3 DOCUMENTS/ FICHES TECHNIQUES, DESSINS D’ATELIER À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents/ fiches techniques, dessins d’atelier à soumettre pour approbation/information requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Transmettre au Représentant du Ministère le programme de prévention ainsi que son plan d’intervention en cas d’urgence ou de séjour prolongé sur le site (p. ex. en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de bris mécanique sur l’hélicoptèr...
	.3 L’Entrepreneur doit soumettre son programme de prévention ainsi que son plan d’intervention en cas d’urgence ou de séjour prolongé sur le site pour approbation dans les 10 jours ouvrables après l’octroi de contrat. Le programme de prévention final ...
	.4 L'examen par le Représentant du Ministère du programme de prévention préparé par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce programme et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepreneur e...
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère1 fois par semaine, les rapports des inspections de santé et de sécurité effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de l'Entrepreneur.
	.6 Soumettre au Représentant du Ministère, dans les 24 heures, une copie de tout rapport d’inspection, avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.
	.7 Soumettre au Représentant du Ministère, dans les 24 heures, un rapport d’enquête pour tout accident entraînant des blessures et pour tout incident qui met en lumière un potentiel de risque.
	.1 Le rapport d’enquête doit contenir au minimum les éléments suivants :
	.1 Date, heure et lieu de l’accident.
	.2 Nom du sous-traitant impliqué dans l’accident.
	.3 Nombre de personnes impliquées et état des blessés.
	.4 Identification des témoins.
	.5 Description détaillée des tâches exécutées au moment de l’accident.
	.6 Équipement utilisé pour accomplir les tâches exécutées au moment de l’accident.
	.7 Mesures correctives prises immédiatement après l’accident.
	.8 Causes de l’accident.
	.9 Mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.
	.10 Soumettre au Représentant du Ministère les fiches de données de sécurité du SIMDUT conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre et à la section 02 81 01 - Matières dangereuses. L’Entrepreneur doit également conserver ...
	.11 Transmettre au Représentant du Ministère une copie des certificats de formation des travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes :
	.1 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire. L’Entrepreneur doit avoir au site au moins une personne avec cette formation.
	.2 Travaux susceptibles d’émettre des poussières d’amiante (obligatoire pour tout travail en présence d’amiante. Devis section 02 82 00.01).
	.3 Travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos).
	.4 Travaux en présence de contamination fongique – précautions moyennes (devis section 02 85 00.02).
	.5 Travaux d’enlèvement de revêtements de peinture à base de plomb – précautions minimales (Devis section 02 83 10).
	.6 Toute autre formation requise par règlement ou par le programme de prévention.
	.7 De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction doivent être disponibles sur demande sur le chantier.

	.8 Plans et attestations de conformité d’ingénieur : l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère et à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieu...

	1.4 PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l’avis d’ouverture de chantier à la CNESST. Transmettre au Représentant du Ministère une copie de l’avis d’ouverture et de l’accusé-réception transmis par la CNESST.
	.2 À la fin de l’ensemble des travaux, l’avis de fermeture doit être transmis à la CNESST, avec copie au Représentant du Ministère.
	.3 L'Entrepreneur doit assumer le rôle du maître d’œuvre en tout temps à l’intérieur des limites du chantier et partout ailleurs où il doit exécuter des travaux dans le cadre du présent projet. L’Entrepreneur doit reconnaître la responsabilité de maît...
	.4 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de définir le temps et l'espace en tout temps pendant la durée du projet.

	1.5 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait à l'exécution des travaux.

	1.6 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Surveillant de chantier et/ou le Représentant du Ministère avant le début des travaux, et en assurer la direction.
	.2 Un représentant décisionnel de l’Entrepreneur doit assister à toutes les réunions où il est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.
	.3 S’il est prévu qu’il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, à un moment quelconque des travaux, l’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de cons...

	1.7 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.
	.2 Se conformer à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les normes qui sont applicables à l’exécution des travaux.
	.3 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques.
	.4 Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce Code.

	1.8 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les exigences du présent devis.
	.2 Se conformer Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail en plus de respecter toutes les exigences du présent devis.

	1.9 RESPONSABILITÉS
	.1 L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les tâches et les obligations normalement dévolues au maître d’œuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de const...
	.2 L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection ...
	.3 Peu importe la taille et la localisation du chantier, l’Entrepreneur doit délimiter clairement les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se conformer aux exigences spécifiques de la réglementation à ce sujet. Les moyens ch...
	.4 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le ...

	1.10 TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR DES ENTREPRENEURS EXTERNES
	.1 Sur ce chantier, il est prévu que les travaux suivants seront exécutés par un entrepreneur externe qui n’est pas engagé par l’Entrepreneur : Caractérisation de matières dangereuses et caractérisation des sols.
	.2 L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des entrepreneurs externes qui ne sont pas en lien contractuel avec lui, mais qui sont mandatés par le Représentant du Ministère pour effectuer certains trava...

	1.11 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers conformément à l’article « ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et à l’article « RISQUES INHÉRENTS AU SITE DES...
	.1 Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants :
	.1 Politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité.
	.2 Description des étapes des travaux.
	.3 Coût total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs.
	.4 Organigramme des responsabilités en matière de santé et sécurité.
	.5 Organisation physique et matérielle du chantier.
	.6 Identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention correspondantes et modalités de mise en application.
	.7 Identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques inhérents au lieu de travail indiquées à l’article RISQUES INHÉRENTS AU SITE DES TRAVAUX.
	.8 Identification des mesures de prévention pour la santé et la sécurité des employés et/ou du public du site des travaux tel qu’indiqué à l’article EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS ET DU PUBLIC.
	.9 Formation requise.
	.10 Procédure en cas d’accident/blessures.
	.11 Engagement écrit de tous les intervenants à respecter ce programme de prévention.
	.12 Grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.
	.13 Plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les éléments suivants :
	.1 Procédures d’évacuation du chantier.
	.2 Identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.).
	.3 Identification des personnes responsables sur le chantier.
	.4 Identification des secouristes.
	.5 Organigramme de communication (incluant le responsable du site et le Représentant du Ministère).
	.6 Formation requise pour les personnes responsables de son application.
	.7 Toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.
	.8 Procédures en cas de confinement sur le site dû aux conditions météorologiques ou autres.


	.2 Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le programme de prévention comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces an...
	.3 En plus du programme de prévention, au cours des travaux l’Entrepreneur devra élaborer et transmettre au Représentant du Ministère une procédure écrite spécifique pour tout travail présentant des risques élevés d’accidents (exemple : procédure de d...
	.4 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle.
	.5 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être inadéquat pour le travail à effectuer.
	.6 Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de matériaux, pelles mécaniques, pompes à béton, scies à béton, sans s’y limiter) doivent être inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obten...
	.7 S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur sont réalisées et être en mesure de remettre une copie des certificats d’insp...
	.8 Le Représentant du Ministère peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner l’arrêt immédiat de tout équipement et exiger une inspection par un spécialiste de son choix.

	1.12 RISQUES INHÉRENTS AU SITE DES TRAVAUX
	.1 En plus des risques reliés aux tâches à exécuter, le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux risques suivants, inhérents au lieu où seront réalisés les travaux.
	.1 À l’endroit où auront lieu les travaux, il y a notamment présence de :
	.1 Matériaux contenant de l’amiante.
	.2 Matériaux contenant du plomb.
	.3 Signes de croissance de moisissures présumée.
	.4 Fientes d’oiseaux.
	.5 Espaces clos.
	.6 Plan d’eau situé à proximité.
	.7 Falaises.
	.8 Vents.
	.9 Milieu éloigné et isolé, uniquement accessible par hélicoptère.
	.10 Bâtiments instables.
	.11 Le terrain peut présenter de légères irrégularités et la présence de crevasses. Par contre, le terrain est carrossable et praticable à l’extérieur de la zone de nids.


	.2 L’Entrepreneur doit procéder à une évaluation des risques du site pour valider ces informations et voir si d’autres risques sont présents sur le site. Il doit inclure dans son programme de prévention tous les risques qui ont été identifiés.

	1.13 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et non identifiables lors de l’inspection préliminaire du chantier apparaît par le fait ou durant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit arrêter immédiatement les trava...

	1.14 PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Lorsque l’embauche d’un agent de sécurité n’est pas requise ou que cet agent est embauché par le Représentant du Ministère, l’Entrepreneur doit nommer une personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité et ce, peu...

	1.15 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province et du fédéral et en consultation avec le Représentant du Ministère.
	.2 Au minimum, les informations et les documents suivants doivent être affichés dans un endroit facilement accessible pour les travailleurs :
	.1 Avis d’ouverture du chantier.
	.2 Identification du maître d’œuvre.
	.3 Politique de l’entreprise en matière de SST.
	.4 Programme de prévention spécifique au chantier.
	.5 Plan d’intervention en cas d’urgence ou de séjour prolongé sur le site.
	.6 Procès-verbaux des réunions du comité de chantier.
	.7 Noms des représentants au comité de chantier.
	.8 Nom des secouristes.
	.9 Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.


	1.16 INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d’inspection du chantier et la soumettre au Représentant du Ministère conformément à l’article « DOCUMENTS/ FICHES TECHNIQUES, DESSINS D’ATELIER À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATIONDOCUMENTS »...
	.2 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou constatées par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministère ou par l...
	.3 Remettre au Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.4 L’Entrepreneur doit accorder à l’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, à la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute l’autorité nécessaire pour ordonner l’arrêt et la reprise des travaux lorsqu’...
	.5 Le Représentant du Ministère ou le Surveillant de chantier peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité. Sans ...

	1.17 PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
	.1 La gestion santé et sécurité sur les chantiers du Canada inclut la mise en place de mesures visant à protéger la santé psychologique de toutes les personnes qui accèdent sur le site où ont lieu les travaux. Ainsi, en plus de la violence physique, l...

	1.18 EXPOSITION À L’AMIANTE
	.1 Avant le début de tout travail susceptible d’émettre des poussières d’amiante, l’Entrepreneur doit :
	.1 Fournir une procédure écrite de travail identifiant le niveau de risque des travaux (faible, modéré, élevé), tel que défini dans la section 3.23 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r-4), et qui tient compte de toutes les ex...
	.2 Transmettre les certificats démontrant que tous les travailleurs impliqués dans les travaux ont reçu une formation sur les risques reliés à l’amiante et sur la procédure exigée au paragraphe précédent.
	.3 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la procédure et à l’exécution sécuritaire des travaux.
	.4 L’Entrepreneur doit se référer à la section de devis 02 82 00.01 – Désamiantage - précautions minimales.


	1.19 CONTAMINATION FONGIQUE
	.1 Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en contact avec matériaux contaminés par des moisissures, l’Entrepreneur doit :
	.1 Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4) ainsi que les exigences indiquées dans le document « Lignes directrices sur les moisissures pour l’industrie canadi...
	.2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la procédure et à l’exécution sécuritaire des travaux.
	.3 L’Entrepreneur doit se référer à la section de devis 02 85 00.2 – Traitement de la contamination fongique - précautions moyennes.


	1.20 ENLÈVEMENT DE PEINTURE À BASE DE PLOMB
	.1 Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles de manipuler des matériaux contenant de la peinture au plomb ou d’autres substances contenant du plomb, l’Entrepreneur doit :
	.1 Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4) ainsi que les exigences indiquées dans le document « Directives concernant l’exposition au plomb sur les chantiers de construc...
	.2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la procédure et à l’exécution sécuritaire des travaux.
	.3 L’Entrepreneur doit se référer à la section de devis 02 83 10 – Enlèvement de revêtements peinture à base de plomb - précautions minimales.


	1.21 EXPOSITION AUX FIENTES D’ANIMAUX ET D’OISEAUX
	.1 Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en contact avec matériaux contaminés par des fientes d’animaux et d’oiseaux, l’Entrepreneur doit :
	.1 Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4) ainsi que les exigences indiquées dans le document «Des fientes de pigeons dans votre lieu de travail : méfiez-vous » publié p...
	.2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la procédure et à l’exécution sécuritaire des travaux.


	1.22 PROTECTION RESPIRATOIRE
	.1 L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs qui doivent porter un appareil de protection respiratoire dans le cadre de leurs tâches ont suivi une formation à cet effet de même que les essais d’ajustement de leur appareil respiratoire, c...

	1.23 PRÉVENTION DES RISQUES DE CHUTES
	.1 Planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers de chutes ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuell...
	.2 Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit être entourée d’un garde-corps ou recouverte d’un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il peut être soumis et ce, peu importe les dimensions de cette ouverture et la ha...
	.3 Toute personne qui travaille à moins de deux mètres d’un endroit présentant un risque de chute de trois mètres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux exigences de la réglementation, à moins qu’il y ait présence d’un garde-cor...
	.4 Malgré les exigences de la réglementation, le Représentant du Ministère peut exiger l’installation de garde-corps ou l’utilisation de harnais de sécurité pour certaines situations particulières présentant un risque de chutes de moins de 3 mètres.

	1.24 ÉCHAFAUDAGES
	.1 Voir section de devis 01 52 00 – Installations de chantier.
	.2 En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4) l’Entrepreneur qui utilise des échafaudages doit respecter les exigences suivantes :
	.1 Les échafaudages doivent être installés sur des assises solides de façon à ne pouvoir ni glisser ni basculer.
	.2 L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée de toit, une marquise ou une mansarde doit soumettre au Représentant du Ministère ses calculs de charges ainsi que les plans signés et scellés par un ingénieur et obten...
	.3 L’Entrepreneur doit éviter de disposer les pattes d'échafaudage sur les nids.
	.1 Tous les échafaudages doivent être assemblés, contreventés et amarrés conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).
	.2 Pour toute situation où il est nécessaire d’enlever certains éléments de l’échafaudage (ex. : croisillons), l’Entrepreneur doit soumettre au Représentant du Ministère, avant l’assemblage de l’échafaudage, une procédure d’assemblage signée et scellé...
	.3 Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure à trois mètres, l’Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministère, avant l’assemblage de l’échafaudage, un plan d’assemblage signé et scellé par un ingénieur.
	.1 En tout temps, lors de l’assemblage, tous les travailleurs doivent être protégés contre les chutes s’ils sont exposés à un risque de chute de plus de trois mètres.
	.1 Les planchers des échafaudages doivent être conçus et installés conformément aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).
	.2 Si des madriers sont utilisés, ils doivent être approuvés et estampillés, conformément aux dispositions de l’article 3.9.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).
	.3 Les échafaudages de quatre sections et plus (ou six mètres) de hauteur doivent avoir un plancher plein couvrant toute la surface des boulins à tous les trois mètres de hauteur ou fraction de trois mètres et les éléments de ces planchers ne doivent ...
	.1 Un garde-corps doit être installé à tous les paliers de travail.
	.2 Les croisillons de contreventement ne doivent pas être considérés comme garde-corps.
	.3 Si les planchers ne sont pas pleins, les garde-corps doivent être installés juste au-dessus de la bordure du plancher, de façon à ce qu’il n’y ait aucun espace horizontal vide entre le plancher et le garde-corps.
	.4 Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou six mètres) et plus de hauteur où des planchers pleins sont exigés, les garde-corps doivent être installés à chacun de ces paliers au début des travaux et rester en place jusqu’à la fin des travaux.
	.1 L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d’accès à l’échafaudage ne compromettent pas la sécurité des travailleurs.
	.2 Lorsque les planchers de l’échafaudage sont constitués de madriers, des échelles doivent être installées de façon à ce que les madriers qui dépassent n’entravent pas la montée ou la descente.
	.3 Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), on doit installer des escaliers sur tous les échafaudages comportant six rangées et plus de montants et six sections et plus (ou neuf mètres) de hauteur.

	1.25 ESPACES CLOS
	.1 La liste suivante présente de façon non limitative les espaces clos dans lesquels l’Entrepreneur est susceptible de devoir accéder au cours du présent projet :
	.1 À l’intérieur de la base d’hélicoptère, dans les fondations de béton, sous la plateforme d’atterrissage de l’Hélicoptère.
	.2 L’Entrepreneur doit prendre en considération chacun de ces espaces clos et doit également ajouter à cette liste les nouveaux espaces clos qu’il est susceptible de construire/d’installer au cours du présent projet.
	.1 L’Entrepreneur doit désigner une personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos. Cette personne doit être une personne qualifiée, comme défini à l’article 297 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (S-2....
	.1 Toutes les personnes ayant accès à un espace clos, ainsi que la personne responsable et le surveillant de l’espace clos, doivent avoir suivi une formation sur l’entrée en espaces clos.
	.2 Toutes les personnes qui ont à utiliser des appareils respiratoires autonomes pour l’accès aux espaces clos doivent avoir suivi une formation sur l’utilisation de tels appareils.
	.3 Toutes les personnes identifiées à titre de sauveteurs pour les espaces clos doivent avoir suivi une formation sur le sauvetage en espaces clos.
	.4 Chacune des formations exigées aux paragraphes précédents doit être donnée par une firme spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos.
	.5 Les certificats de formation des personnes indiquées ci-dessus doivent être transmis au Représentant du Ministère avant le début des travaux en espaces clos.
	.1 Pour chacun des espaces clos listés au début de la présente section, l’Entrepreneur doit obtenir les informations nécessaires auprès du Représentant du Ministère et procéder à l’évaluation des risques inhérents à chacun de ces espaces clos et qui s...
	.1 À l'atmosphère interne y prévalant, soit la concentration de l'oxygène, des gaz et des vapeurs inflammables, des poussières combustibles présentant un danger de feu ou d'explosion, ainsi que des catégories de contaminants généralement susceptibles ...
	.2 À l'insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique.
	.3 Aux matériaux qui y sont présents et qui peuvent causer l'enlisement, l'ensevelissement ou la noyade du travailleur, comme du sable, du grain ou un liquide.
	.4 À sa configuration intérieure.
	.5 Aux tuyaux et conduites qui pénètrent dans l’espace clos.
	.6 Aux énergies, comme l'électricité, les pièces mécaniques en mouvement, les contraintes thermiques, le bruit et l'énergie hydraulique.
	.7 Aux sources d'inflammation telles que les flammes nues, l'éclairage, le soudage et le coupage, l’électricité statique ou les étincelles.
	.8 À toute autre circonstance particulière, telle la présence de vermine, de rongeurs ou d’insectes.

	.2 Ces évaluations des risques doivent être faites par la personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos. Elles doivent être transmises au Représentant du Ministère pour analyse au minimum 10 jours avant la date prévue ...
	.1 Emplacement de l’espace clos.
	.2 Description de l’espace clos.
	.3 Dimensions de l’espace clos.
	.4 Nombre, emplacement et dimensions des ouvertures.
	.5 Contenu de l’espace clos (équipements, substances, etc.).
	.6 Date de l’évaluation.
	.7 Nom et signature de la personne qui a procédé à l’évaluation et nom de son employeur.

	.3 L’Entrepreneur doit faire le même exercice pour chacun des espaces clos qu’il construira/installera au cours du présent projet.
	.1 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère pour analyse au minimum 5 jours avant la date prévue pour les travaux en espaces clos une copie de chaque permis d’entrée spécifique aux espaces clos dans lesquels il doit accéder. Les pe...
	.1 Description du travail qui y sera exécuté et de la méthode de travail, incluant les équipements et outils requis pour faire ce travail.
	.2 Description des risques et des mesures de contrôle correspondantes, en fonction des résultats de l’évaluation des risques inhérents à l’espace clos faite au préalable et en fonction des risques inhérents aux travaux à exécuter.
	.3 Équipements de sécurité qui seront utilisés pour contrôler les risques des espaces clos (ex. : ventilateur, détecteur de gaz, aspiration à la source, équipements de protection individuels, etc.).
	.4 Procédure de sauvetage contenant au minimum les éléments suivants :

	.2 Dans les cas où le Représentant du Ministère exige l’utilisation du permis d’entrée en espace clos spécifique à son site, l’Entrepreneur doit se conformer aux exigences de ce permis.
	.1 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère un certificat médical datant de moins de deux ans pour toutes les personnes ayant à utiliser un appareil de protection respiratoire à adduction d’air. Ce certificat doit confirmer l’aptit...
	.1 Avant chaque entrée dans un espace clos, la personne responsable doit effectuer des relevés de concentration d’oxygène, de gaz inflammables et de tous les gaz toxiques susceptibles d’être présents et consigner les résultats de ces relevés sur le pe...
	.2 Aucun travailleur ne peut accéder à l’espace clos si les exigences suivantes ne sont pas respectées :
	.3 Si les concentrations d’oxygène et de gaz mesurées respectent les valeurs réglementaires, la personne responsable doit s’assurer que toutes les mesures de prévention indiquées sur le permis sont en place et doit finir de compléter le permis d’entré...
	.4 Un permis d’entrée doit couvrir uniquement un quart de travail; l’Entrepreneur doit délivrer un nouveau permis pour chaque quart de travail supplémentaire.
	.5 Au cours des travaux à l’intérieur de l’espace clos, la concentration des gaz doit être mesurée en continu et le détecteur doit être installé au niveau de la zone respiratoire des travailleurs. Si les conditions prévalant à l’intérieur de l’espace ...
	.6 Si les travaux sont organisés de façon que des travailleurs peuvent se retrouver éloignés les uns des autres dans un espace clos de grandes dimensions, l’Entrepreneur doit prévoir des détecteurs de gaz supplémentaires.
	.7 L’Entrepreneur doit fournir les détecteurs de gaz et les maintenir en bon état. Il doit être en mesure de démontrer que les détecteurs de gaz utilisés ont été calibrés et ajustés par la personne responsable ou par une personne qualifiée et selon le...
	.8 Le manuel du fabricant du détecteur de gaz doit être disponible sur le chantier.
	.9 L’Entrepreneur doit prévoir un système de ventilation de puissance suffisante pour maintenir les concentrations de contaminants en dessous des limites de concentration réglementaires.
	.10 Si les travaux générant des contaminants dans l’air sont effectués (soudage, utilisation de produits, etc.), l’Entrepreneur doit, au besoin, installer un système d’aspiration des contaminants de façon à pouvoir respecter en tout temps les valeurs ...
	.11 Si l’alarme d’un détecteur de gaz se déclenche, tous les travailleurs doivent sortir de l’espace clos. Les relevés de concentration doivent alors être inscrits sur le permis d’entrée. L’Entrepreneur doit alors identifier la source de contamination...
	.12 Aucune bouteille de gaz comprimé ou machine à souder ne doit être apportée à l’intérieur des espaces clos : ces équipements doivent rester à l'extérieur et ne doivent pas bloquer l'accès ou la sortie; toutes les bouteilles doivent être sécurisées ...
	.13 Les outils et appareils électriques utilisés pour les travaux en espaces clos doivent être mis à la terre et, dans les cas nécessaires, être antidéflagrants. Tout l'équipement doit être branché sur un interrupteur de circuit en cas de fuite à la t...
	.14 Si les travaux en espaces clos nécessitent la réalisation de travaux à chaud, l’Entrepreneur doit obtenir un permis de travail à chaud et doit respecter les exigences à cet effet.
	.15 L’Entrepreneur doit assigner une personne compétente pour assumer les fonctions de surveillant. Le surveillant doit être affecté exclusivement à ces fonctions et doit demeurer constamment à l’extérieur de l’espace clos tant qu’il reste un travaill...
	.16 La même personne peut assumer les fonctions de surveillant et de personne responsable de la santé et sécurité des travaux en espaces clos, à condition de pouvoir satisfaire à toutes les exigences de ces deux fonctions.


	1.26 LEVAGE DE CHARGES À L’AIDE D’UNE GRUE OU D’UN CAMION-GRUE OU TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT
	.1 À moins d’avis contraire, l’Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le transmettre au Représentant du Ministère pour toute opération de levage effectuée à l’aide d’une grue ou d’un camion-grue ou tout autre équipement, et ce, au moins 5 jou...
	.2 Outre les exigences ci-dessus, l’Entrepreneur doit planifier les opérations de levage de façon à éviter que les charges passent au-dessus des zones occupées sur un site.
	.3 Dès le début des travaux du chantier, l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère la liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. Cette liste devra être mise à jour au besoin si des changements sont apportés au...
	.4 En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues ou tout autre équipement doivent avoir à bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.
	.5 Toute la zone de levage doit être délimitée de façon à empêcher toute personne non autorisée à y pénétrer.
	.6 L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

	1.27 TRAVAUX À CHAUD
	Le travail à chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant produire de la chaleur ou des étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage, coupage, brasage, meulage, brûlage, chauffage, etc.
	.1 Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, l’Entrepreneur doit obtenir un  “Permis de travail à chaud” émis par le responsable du site.
	.2 Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit être disponible et facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d’étincelles ou de chaleur intense.
	.3 L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue des risques d’incendie pour une période minimale d’une (1) heure  après la fin de chaque travail à chaud. Cette personne doit signer la section du permis à cet effet et ...
	.4 Lorsque le travail à chaud est effectué dans des aires où se trouvent des matières combustibles ou  dont les murs, plafonds ou planchers sont faits ou revêtus de matériaux combustibles, une inspection finale de l'aire des travaux doit être prévue q...
	Soudage et coupage
	En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents, l’Entrepreneur doit respecter les exigences suivantes :
	.1 Les travaux de soudage et de découpage doivent être effectués conformément aux exigences du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4 et de la norme CSA W117.2 Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.
	.2 Utiliser un système d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de soudage ou découpage effectué à l’intérieur.
	.3 Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables ou combustibles à proximité des travaux de soudage ou de coupage.
	.4 Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que la pièce soit bien aérée.
	.5 Ranger toutes les bouteilles d’oxygène à une distance minimale de 6 mètres de bouteilles de gaz inflammable (ex.: acétylène) ou d’une matière combustible telle de l’huile ou de la graisse, à moins qu’elles ne soient séparées par une cloison  faite ...
	.6 Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.
	.7 Ne pas entreposer les bouteilles près des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.
	.8 Ne pas mettre l’acétylène en contact avec les métaux avec des métaux tels l’argent, le mercure, le cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de cuivre, afin d’éviter le risque d’une réaction explosive.
	.9 Vérifier que l’équipement de soudage à l’arc électrique ait la tension requise et qu’il soit mis à la terre.
	.10 S’assurer que les fils conducteurs de l’appareil de soudage électrique ne soient pas endommagés.
	.11 Placer le matériel de soudage sur un terrain plat à l’abri des intempéries
	.12 Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en superposition et où il y a risque de chute d’étincelles.
	.13 Éloigner ou protéger les matières inflammables ou combustibles qui se trouvent à moins de 15 mètres des travaux de soudage.
	.14 Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé.
	.15 N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail à flamme nue sur des récipients, des réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu une substance ou des résidus de produits inflammables ou explosifs à moins que :
	a. qu’ils aient été nettoyés et que l’on ait prélevé des échantillons d’air indiquant l’absence de vapeurs explosives; et
	b. l’on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.

	1.28 TRAVAUX DE TOITURE
	1.29 TRAVAUX À PROXIMITÉ D’UN PLAN D’EAU
	.1 Pour tous les travaux réalisés à proximité d’un plan d’eau (notamment travaux au-dessus de l’eau, travaux sur un quai, travaux en bordure d’un cours d’eau, etc.), l’Entrepreneur doit respecter les exigences des paragraphes suivants en plus de respe...
	.2 L’Entrepreneur doit planifier ses travaux de façon à mettre en place des mesures de sécurité empêchant tout travailleur de tomber dans l’eau. Le recours à ces mesures de sécurité doit être privilégié au port du gilet de sauvetage.
	.3 Transmettre au Représentant du Ministère, avant le début des travaux, les documents suivants :
	.1 Description du plan d’eau.
	.2 Description des travaux réalisés à proximité de ce plan d’eau.
	.3 Plan de transport sur l’eau adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau.
	.4 Plan de sauvetage adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau.
	.4 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère l’attestation de formation exigée à l’article 11.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), pour les personnes suivantes :
	.1 La personne désignée pour préparer les documents exigés au paragraphe précédent.
	.2 Chaque responsable des opérations de transport ou de sauvetage.
	.5 Si le plan de sauvetage prévoit l’utilisation d’une embarcation, l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère la carte ou le certificat de compétence des intervenants en sauvetage pour ses travaux, délivré par Transports Canada.
	.6 L’Entrepreneur doit inclure dans sa grille d’inspection hebdomadaire les dispositifs exigés aux articles 11.4 et 11.5 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

	1.30 CHAUFFAGE TEMPORAIRE
	.1 En plus de respecter la section 3.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), l’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.
	.2 Un extincteur portatif doit être disponible en tout temps à proximité des appareils de chauffage, et ce peu importe le type de chauffage utilisé.
	.3 Les appareils doivent toujours être utilisés selon les spécifications du fabricant.
	.4 S’il y a lieu, les toiles et bâches utilisées à proximité des appareils de chauffage doivent être solidement attachées pour ne pas qu’elles puissent être projetées sur ces appareils, sur la tuyauterie reliée à ces appareils ou sur toute autre sourc...
	.5 Les bouteilles de gaz doivent être installées de façon à être protégées de la circulation de véhicules et d’autres équipements.
	.6 Pour toute utilisation d’appareils de chauffage autres qu’électriques, l’Entrepreneur doit installer un détecteur de monoxyde de carbone dans la zone des travaux, à proximité des appareils et/ou des travailleurs, pendant toute la durée de la périod...
	.7 L’Entrepreneur doit assurer une surveillance minimale des appareils de chauffage en dehors des heures de travail (soirs et fins de semaine). Il doit présenter un plan de surveillance au Représentant du Ministère avant l’utilisation des appareils de...

	1.31 ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIÈRE DE SST
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	.1 Élaborer un plan de réduction des déchets et un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant l'objet de la présente section, conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition....
	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de réutilisation/réemploi, la valorisation ou le recyclage ou disposition conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.3 Acheminer les rebuts excédentaires vers un site approuvé par le Représentant du Ministère.
	.4 Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources suffisantes pour prévenir la détérioration des matériaux.
	.5 Fournir des conteneurs à déchets, bâches, toiles ou autres séparés et clairement marqués pour chaque catégorie de matériaux de rebut. Ne pas enlever les matériaux du chantier avant qu'ils soient inspectés et approuvés par le Représentant du Ministè...
	.6 Mettre en dépôt sur le chantier les matériaux réutilisables en vue de leur réutilisation/remploi, leur valorisation ou leur recyclage.
	.7 Procéder au transport des matériaux destinés à leur réutilisation/réemploi, la valorisation ou le recyclage ou disposition en faisant appel aux entreprises de camionnage, aux organisations acceptantes des déchets et installations de traitement appr...
	.8 Éliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés à une élimination écologique, conformément aux réglementations pertinentes.
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	Part 1 Général
	1.1 SOMMAIRE
	.1 Des réservoirs sont présents au site et doivent être enlevés et disposés :
	.1 Maison du gardien
	.2 Bâtiment des génératrices
	.3 Bâtiment des réservoirs

	.2 L’Entrepreneur doit soumettre sa méthode au Représentant du Ministère pour approbation.
	.3 L’entrepreneur doit s’assurer qu’aucun contaminant (essence, huile, etc.) ne se rependant au sol lors du démantèlement et disposition des génératrices, des réservoirs et/ou de leurs équipements.

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME)
	.1 PN 1327-[2003], Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement applicable aux systèmes souterrains de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés.
	.2 PN 1300-[2006], Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement.
	.1 Chapitre 7-[2006], Recommandations canadiennes pour la qualité des sols : environnement et santé.


	.2 Législation fédérale canadienne
	.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), 1999, ch. 33.
	.2 Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), 1995, ch. 37.
	.3 Code canadien du travail (L.R. 1985, ch. L-2).
	.1 Partie II (septembre 2000) - Santé et sécurité au travail.

	.4 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 34.

	.3 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
	.1 ULC-S603-[2000], Standard for Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids.
	.2 ULC-S615-[1998], Standard for Reinforced Plastic Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre une description écrite des réservoirs de stockage à enlever, conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.3 Fournir les renseignements ci-après sur chaque réservoir.
	.1 Le type de produit qui y était stocké.
	.2 L'emplacement.
	.3 Les motifs de l'enlèvement.

	.4 Remettre au Représentant du Ministère un exemplaire des résultats des mesures de concentration de vapeurs.
	.5 Transmettre à l'autorité compétente une déclaration assermentée attestant la destruction des réservoirs de stockage.

	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 L'Entrepreneur doit être titulaire d'une licence/d'un agrément émis par les autorités provinciales/territoriales compétentes pour l'enlèvement de réservoirs de stockage souterrains.
	.1 Le numéro et le titre de la licence/l'agrément doivent être fournis avec les documents de soumission.
	.2 Exigences réglementaires : s'assurer que les travaux sont exécutés conformément à la aux règlements provinciaux pertinents.


	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	.2 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal approuvée par le Représentant du Ministère.
	.3 Séparer les matières et les matériaux non récupérables ou non recyclables, y compris les résidus liquides et les boues, puis les acheminer vers une installation de traitement agréée par l'autorité provinciale/territoriale.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES TOUCHANT À LA SÉCURITÉ
	.1 Se conformer aux exigences des codes provinciaux, fédéraux et territoriaux, des règlements municipaux ainsi que des lois, des règlements et des codes des autorités compétentes en matière de services d'utilités, ou les dépasser.
	.2 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité professionnelles en construction conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
	.3 Protection
	.1 Satisfaire aux exigences du Règlement concernant la sécurité et la santé au travail, pris en vertu de la Partie II du Code canadien du travail, et à celles des règlements concernant les travaux de construction.
	.2 Débrancher et retirer toute source d'inflammation se trouvant à proximité d'un réservoir.
	.3 Prendre des mesures de protection temporaires pour assurer la circulation sécuritaire des travailleurs et des véhicules.
	.4 Les travaux de coupe, de brasage et de soudage d'ouvrages métalliques doivent uniquement être exécutés dans des zones surveillées reconnues exemptes de concentrations de vapeurs inflammables.
	.5 Procéder à la mise à la terre ou à la masse des matériels et des équipements métalliques, y compris des réservoirs et des canalisations de transfert, avant d'utiliser ces matériels ou de transférer des produits inflammables.
	.6 Utiliser des outils anti-étincelles ainsi que des matériels et des appareils électriques à sécurité intrinsèque.
	.7 Il est interdit de fumer durant l'exécution de ces travaux.


	3.2 VIDANGE DE LA TUYAUTERIE ET DES RÉSERVOIRS
	.1 Vidanger les canalisations et les rincer en évacuant les liquides dans les réservoirs.
	.2 Purger les réservoirs de tout liquide.
	.1 Utiliser une pompe pneumatique ou manuelle, antidéflagrante.

	.3 Retirer les boues accumulées au fond des réservoirs.
	.1 Évacuer les produits stockés et les boues déposées conformément aux exigences des lois et des règlements locaux, provinciaux et territoriaux, en faisant appel à un transporteur possédant une licence émise par l'autorité provinciale/territoriale com...


	3.3 ENLÈVEMENT DES RÉSERVOIRS
	.1 Si des signes de contamination sont découverts pendant les travaux d'enlèvement des réservoirs, communiquer immédiatement avec le Représentant du Ministère et suspendre les travaux jusqu'à nouvel ordre.

	3.4 PURGE DES VAPEURS
	.1 Purge des vapeurs
	.1 Purger les vapeurs décelées jusqu'à moins de 10 % de la limite inférieure d'explosivité (LIE).
	.2 Vérifier la concentration résiduelle à l'aide d'un détecteur de gaz combustible.


	3.5 OBTURATION DES RÉSERVOIRS
	.1 Obturer avec des bouchons les ouvertures des réservoirs après avoir procédé aux opérations de purge, mais avant d'évacuer les réservoirs du chantier.
	.1 Laisser les évents ouverts.

	.2 Boucher tous les orifices causés par la corrosion à l'aide de bouchons (de chaudière) filetés.
	.3 Ménager un orifice de mise à l'air libre de 3 mm dans un des bouchons pour éviter que les réservoirs soient soumis à une trop grande pression différentielle lors d'importantes variations de température.

	3.6 ARRIMAGE ET ÉVACUATION DES RÉSERVOIRS
	.1 Vérifier les concentrations de vapeurs avant le transport
	.1 Faire une purge des vapeurs s'il le faut.

	.2 Évacuer les réservoirs conformément aux exigences des lois et des règlements locaux, provinciaux, territoriaux et fédéraux pertinents.
	.3 Évacuation par camion
	.1 Arrimer solidement les réservoirs aux camions utilisés pour les transporter à la décharge.
	.2 Pratiquer des ouvertures dans les parois pour rendre les réservoirs inutilisables.
	.3 S'assurer que l'évent de [3] mm se trouve au point le plus élevé du réservoir.


	3.7 DÉCONTAMINATION DU SITE
	.1 Préparer un rapport d'obturation du réservoir. Ce rapport doit contenir les résultats des analyses des sols qui permettront de déterminer le niveau et l'étendue de la contamination par des hydrocarbures.

	3.8 ÉLIMINATION DES RÉSERVOIRS
	.1 Réservoirs à éliminer
	.1 Démanteler les réservoirs, y pratiquer de nombreuses ouvertures ou les rendre autrement inutilisables.
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	.5 Enlèvement de moins d'un mètre carré de cloison sèche finie avec de la pâte à joint contenant un matériau amianté.
	.6 Pour description détaillée des travaux, voir la section de devis 01 11 01 - Description des travaux
	.1 Ministère de la Justice Canada.
	.2 Transports Canada (TC).
	.1 Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un système de filtration à très haute efficacité, conçu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont l'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micromètre.
	.2 Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant surfactant, non ionique, destiné à réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des fibres d'amiante.
	.3 Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 % ou plus d'amiante en poids de matériaux secs et qui sont définis à l'article Conditions existantes, y compris les matériaux détachés et la poussière déposée.
	.4 Zone de désamiantage : endroit où sont exécutés des travaux qui entraînent ou qui peuvent entraîner le déplacement de matériaux amiantés.
	.5 Visiteurs autorisés : Représentant du Ministère, Surveillant de chantier, ingénieurs, consultants ou leurs représentants désignés, et représentants des organismes de réglementation compétents.
	.6 Ouvrier compétent
	.7 Matériaux friables
	.8 Matériaux non friables : matériaux qui, après séchage, ne peuvent être émiettés, pulvérisés ou réduits en poussière à mains nues.
	.9 Aire occupée : toute partie du bâtiment ou du chantier qui ne fait pas partie de la zone de désamiantage.
	.10 Polyéthylène : feuille de polyéthylène ou feuille de polyéthylène indéchirable dont les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres endroits où cela était nécessaire ont été scellés avec du ruban de manière à assurer une pro...
	.11 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. La capacité du pulvérisateur utilisé doit être adaptée aux travaux à effectuer.
	.1 Soumettre les documents, fiches techniques et dessins d’atelier requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les documents démontrant à la satisfaction du Représentant du Ministère que des mesures appropriées ont été prises en vue de l'élimination des déchets amiantés, conformément aux exigences des autorités compétentes.
	.3 Soumettre les documents définissant les exigences locales et/ou provinciales/territoriales en vue de la préparation de l’Avis d’ouverture et de fermeture de chantier de construction.
	.4 Soumettre les documents démontrant que l'Entrepreneur dispose d'une assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère et au Surveillant de chantier tous les permis requis pour le transport et l'élimination des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux et bons de pesée de suivi confirmant que les déchets amiantés ont effectiv...
	.6 Soumettre les documents démontrant que tous les travailleurs ont reçu une formation et une éducation adéquates concernant les risques liés à une exposition à l'amiante, l'hygiène personnelle, les techniques et les mesures de protection auxquelles i...
	.7 Soumettre les documents démontrant, à la satisfaction du Représentant du Ministère et du Surveillant de chantier, que le fonctionnement et l'ajustement des appareils respiratoires remis en propre à chacun des travailleurs ont été vérifiés et testés...
	.1 Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de l'administration locale et des gouvernements fédéraux et provinciaux/territoriaux en matière de protection contre l'amiante. En cas de divergence entre ces exigences et cell...
	.2 Santé et sécurité.
	.1 Les vêtements et l'équipement de protection que les travailleurs et visiteurs doivent utiliser lorsqu'ils pénètrent dans la zone de désamiantage comprennent ce qui suit.
	.1 Appareil respiratoire à adduction d'air filtré à demi-masque avec filtre à particules N-100, R-100 ou P-100, remis en propre à l'employé et portant une marque indiquant son efficacité et son usage, assurant une protection adéquate contre l'amiante ...
	.2 Vêtements de protection jetables qui ne retiennent pas les fibres d'amiante ou ne permettent pas leur pénétration. Des vêtements de protection doivent être fournis par l'employeur et portés par chaque travailleur qui entre dans la zone de travail. ...

	.2 Il est interdit de manger, de boire, de mâcher de la gomme et de fumer dans la zone de désamiantage.
	.3 Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut décontaminer ses vêtements de protection, sans les enlever, à l'aide d'un aspirateur HEPA ou à l'aide d'un linge humide, ou, si ces vêtements ne sont pas réutilisés, les déposer dans des...
	.4 Prévoir, à l'intérieur ou à proximité des zones de travail, les installations nécessaires pour se laver les mains et le visage.
	.5 Veiller à ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent une zone désamiantage.
	.6 L’Entrepreneur doit vérifier et s’assurer que l'étanchéité du masque de l'appareil de protection respiratoire de tout travailleur et visiteur pénétrant dans une zone de désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage ou les cheveux.

	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi, leur valorisation ou leur recyclage ou de   leur disposition, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.
	.3 Récupérer et trier les emballages en carton ondulé, en polystyrène, en plastique, en papier et les déposer dans les endroits ou récipients appropriés disposés sur place aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
	.4 Trier les déchets de plastique d'acier de métal aux fins de réutilisation/réemploi recyclage et les déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des déchets.
	.5 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.6 Les contenants de déchets d'amiante doivent être étiquetés en tant que déchets d'amiantes et  remisés dans un endroit sécuritaire désigné.
	.7 Manipuler et éliminer les matières dangereuses conformément à la LCPE, à la LTMD ainsi qu'aux règlements régionaux et municipaux pertinents.
	.8 Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits désignés en vue de leur recyclage.
	.9 S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des travaux de désamiantage sont éliminés conformément aux règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux pertinents.
	.10 Évacuer les déchets amiantés dans des sacs de [6] mils doublés et scellés ou encore dans des fûts étanches. Marquer avec soin les sacs ou les fûts de déchets en utilisant les étiquettes d'avertissement appropriées.
	.11 Fournir les manifestes et bons de pesé au Représentant du Ministère et au Surveillant de chantier, contenant la liste et la description des déchets produits au cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des moyens app...
	.12 Advenant plusieurs contaminants sur un même matériau, l’Entrepreneur est responsable de prendre les mesures adéquates en fonction des normes, réglementations et lois les plus restrictives.
	.1 Le rapport et les différents renseignements relatifs aux matériaux amiantés devant être traités, enlevés ou autrement déplacés et éliminés au cours de ces travaux sont annexés aux documents contractuels.
	.2 Informez le Représentant du Ministère et le Surveillant de chantier de la présence de tout matériau friable découvert au cours des travaux, mais qui n'était pas indiqué dans les documents contractuels ou dans le rapport relatif aux présents travaux...
	.3 Se référer au dossier photographique pour les conditions existantes.
	.1 Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministère des documents garantissant de façon satisfaisante que tous les travailleurs ont reçu une formation adéquate concernant les risques d'une exposition à l'amiante, les mesures d'hygiène ...
	.2 La formation concernant les appareils de protection respiratoire doit au moins comprendre les directives et les renseignements pertinents concernant :
	.3 La formation doit être donnée par une personne qualifiée et compétente.

	Devis_section028310_enlèvementrevêtementspeintureàbasedeplomb_précautionsminimales_SP.pdf
	.5 Démolition de la maison du gardien, démolition de la maison de l’assistant : Six (6) peintures contenant du plomb ont été observées à l’intérieur de la maison. Une (1) peinture est considérée comme matière dangereuse pour sa disposition, car lixivi...
	.6 Démolition des autres bâtiments et des revêtements extérieurs : Les peintures sont considérées comme des matières dangereuses et l’Entrepreneur doit le prévoir dans ses travaux de démolition. Voir article 9 pour toute autre peinture non caractérisée.
	.7 Travaux d’enlèvement de peinture qui écaille sur les fondations de béton extérieur de la maison du gardien, de la maison de l’assistant et des côtés des deux bases de béton des bâtiments des génératrices et bâtiment des réservoirs: Ces peintures so...
	.8 Travaux en lien avec la coupole du phare : Repeinturer la coupole du phare. Les travaux consisteraient à enlever la peinture qui écaille et par la suite lui mettre un apprêt et la peinturer. Le code de la couleur pour la coupole sera sélectionné en...
	.9 Le Représentant du Ministère ne peut pas garantir à l’Entrepreneur que l’ensemble des peintures présentes sur les bâtiments et structures ont été analysées. Il est donc de la responsabilité de l’Entrepreneur de considérer toute peinture non identif...
	.10 S’assurer de respecter les lois, normes et règlements de la CNESST. L’entrepreneur est responsable de valider ses méthodes de travail avec cet organisme.
	.1 Visiteurs autorisés : Représentant du Ministère, Surveillant de chantier, ingénieurs, consultants ou leurs représentants désignés, et représentants des organismes de réglementation compétents.
	.3 Se référer au dossier photographique, en annexe des documents contractuels, pour les conditions existantes.
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	Part 1 Général
	1.1 SOMMAIRE
	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), Bioaerosols Assessment and Control,[1999].
	.2 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.3 Lignes directrices applicables à l'évaluation et l'élimination de la contamination fongique en milieu intérieur [2000], Bureau of Environmental and Occupational Disease Epidemiology, New York City Department of Health.
	.4 United States Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
	.1 29 CFR 1910.134 - Respiratory Protection.
	.2 29 CFR 1910.1200 - Hazard Communication.

	.5 United States Environmental Protection Agency (EPA), Mould Remediation in Schools and Commercial Buildings, [2001].

	1.4 DÉFINITIONS
	.1 Visiteurs autorisés : Représentant du Ministère, Surveillant de chantier, ingénieurs, consultants ou leurs représentants désignés, et représentants des organismes de réglementation compétents.
	.2 Produit de nettoyage : solution détergente.
	.3 Personne compétente : le Représentant du Ministère et/ou le Surveillant de chantier et/ou le représentant des organismes de réglementation compétents, d'une part, qu'elle a obtenu la formation requise pour procéder au traitement de la contamination...
	.4 Entrepreneur : entrepreneur chargé du traitement de la contamination fongique, qui exécute à cette fin les travaux de démolition et procède à l'enlèvement des matériaux attaqués, selon les indications de la présente section.
	.5 Enceinte de confinement ou barrière étanche : au moins deux rangs séparés de bâches de 0.15 mm d'épaisseur, fixées solidement et séparément aux fenêtres, aux baies de porte, aux diffuseurs, aux grilles et à toutes autres ouvertures ménagées entre l...
	.6 Porte-rideau : dispositif de fermeture permettant le passage entre deux zones, généralement constitué de deux  bâches disposées l'une à côté de l'autre avec chevauchement au centre (d'au moins 1 mètre ou de la largeur de la porte), fixées au sommet...
	.7 Enceinte de décontamination : enceinte aménagée entre l'aire de travail contaminée et une zone propre en vue de la décontamination des travailleurs et du matériel, comprenant habituellement deux (2) portes-rideaux ménagées à au moins deux (2) mètre...
	.8 Polyéthylène renforcé : feuille de polyéthylène renforcé de fibres, indéchirable et dont les bords ont été scellés avec du ruban adhésif lui-même renforcé de fibres.
	.9 Aspirateur haute efficacité : aspirateur muni d'un filtre à très haute efficacité, dit absolu, conçu pour collecter et retenir 99.97 % des fibres de plus de 0.3 micromètre. Autre appellation : aspirateur HEPA.
	.10 CVCA : système[s] de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air desservant des aires occupées. Un système de CVCA comprend, sans toutefois s'y limiter, des appareils de traitement de l'air, des conduits d'air, des éléments terminaux et ...
	.11 Aire de travail contaminée : espace ou lieu spécifique où des travaux de décontamination sont effectués, ou toute autre partie d'une installation, pouvant poser un risque pour la santé humaine en raison du traitement entrepris en vue d'enrayer la ...
	.12 Dépression : pression inférieure à celle régnant dans les zones adjacentes, dite négative, maintenue dans l'aire de travail contaminée par un ventilateur d'extraction muni d'un filtre HEPA, pour empêcher la migration des contaminants hors de l'air...
	.13 Zone occupée : toute section du bâtiment ou du lieu de travail qui ne fait pas partie de l'aire de travail contaminée.
	.14 EPI : équipement de protection individuelle.
	.15 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le pulvérisateur utilisé doit avoir une capacité d'au moins six (6) litres.

	1.5 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Se conformer à la réglementation en vigueur pendant l'exécution des travaux. En cas de divergence entre les exigences de cette réglementation et celles qui sont énoncées dans la présente section, les exigences les plus rigoureuses prévaudront. Si l...

	1.6 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère les documents montrant que tous les travailleurs qui participeront à ce projet ont obtenu les renseignements pertinents relatifs aux éventuels risques pour la santé associés à une exposition aux champignons et...
	.3 Soumettre les certificats démontrant que le personnel chargé de la supervision a suivi un cours approuvé par le Représentant du Ministère sur le traitement de la contamination fongique. Au moins un (1) superviseur par groupe de dix (10) travailleur...
	.4 Soumettre les documents démontrant les qualifications du superviseur et des sous-traitants chargés des travaux, et précisant en outre l'expérience de travail pertinente à ce projet.
	.5 Soumettre à l'approbation du Représentant du Ministère le plan des enceintes de confinement et des installations de décontamination proposées.
	.6 Soumettre les documents définissant les exigences locales et/ou provinciales en vue de la préparation d'un Avis de projet.
	.7 Soumettre les documents démontrant que l'Entrepreneur dispose d'une assurance-responsabilité couvrant la manipulation de matières dangereuses.
	.8 Soumettre au Représentant du Ministère  le rapport d'ajustement établi par le conseiller en sécurité dans le domaine de la construction, confirmant que le fonctionnement et l'ajustement des appareils de protection respiratoire assignés en propre à ...
	.9 Soumettre les documents confirmant le respect des exigences de la commission des accidents du travail ainsi qu'un exemplaire de l'assurance souscrite.

	1.7 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.1 Le registre général constitue un dossier permanent du projet. Consigner les renseignements pertinents et conserver les documents et autres éléments requis dans le dossier permanent du projet.
	.2 Le registre quotidien doit demeurer à la disposition du Représentant du Ministère qui peut, en tout temps, demander à le consulter.
	.3 Le registre des visiteurs doit demeurer à la disposition du Représentant du Ministère qui peut, en tout temps, demander à le consulter.

	1.8 RENSEIGNEMENTS PERTINENTS ET FORMATION
	.1 Fournir au Représentant du Ministère, avant le début des travaux, les documents montrant que tous les travailleurs qui participeront à ce projet ont obtenu la formation et les renseignements pertinents au sujet des éventuels risques pour la santé a...
	.2 La formation et les renseignements fournis concernant les appareils de protection respiratoire doivent au moins porter sur ce qui suit :
	.1 l'ajustement des appareils de protection respiratoire;
	.2 l'inspection et l'entretien des appareils de protection respiratoire;
	.3 la décontamination des appareils de protection respiratoire;
	.4 les caractéristiques des appareils de protection respiratoire et la plage de protection assurée.

	.3 La formation et les renseignements pertinents doivent être fournis par un conseiller désigné possédant les connaissances nécessaires en matière de sécurité dans le domaine de la construction.
	.4 Le personnel chargé de la supervision doit obtenir la formation requise relativement au traitement de la contamination fongique.

	1.9 PROTECTION DES TRAVAILLEURS
	.1 Les travailleurs doivent utiliser un appareil de protection respiratoire à adduction d'air filtré (pression négative en mode à la demande), muni d'un masque complet étanche et de deux cartouches filtrantes HEPA. L'emploi d'appareils respiratoires j...
	.2 Ils doivent enfiler des gants recouvrant la moitié des avant-bras.
	.3 Ils doivent porter une cagoule et des couvre-chaussures jetables recouverts de polyéthylène étanche aux moisissures, et une combinaison fabriquée avec un tissu respirant. Les extrémités des vêtements, aux poignets et aux chevilles par exemple, doiv...
	.4 Modalités d'entrée dans une aire contaminée
	.1 Avant d'entrer dans une aire de travail contaminée, les travailleurs doivent se dévêtir dans l'enceinte de décontamination et endosser leur appareil de protection respiratoire muni de filtres neufs ou recyclables, puis une cagoule et des vêtements ...
	.2 Ils doivent vérifier que l'étanchéité du masque de leur appareil de protection respiratoire n'est pas compromise par des cheveux ou des poils faciaux.
	.3 Les travailleurs ne doivent pas manger, boire ou mâcher de la gomme dans une aire de travail contaminée. Ils peuvent toutefois boire dans l'enceinte de décontamination.

	.5 Modalités de sortie d'une aire contaminée
	.1 Lorsqu'ils quittent l'aire contaminée, les travailleurs doivent débarrasser leurs vêtements des dépôts de matières contaminées, puis se rendre dans l'enceinte de décontamination et y enlever leurs vêtements de protection jetables, sans toutefois re...
	.2 Les travailleurs doivent nettoyer l'extérieur de leur appareil de protection respiratoire avec une solution détergente avant de l'enlever. Ils doivent ensuite retirer les filtres de leur appareil respiratoire et les déposer dans le contenant prévu ...
	.3 S'ils ne portent pas leurs chaussures de protection dans l'aire contaminée, les travailleurs doivent les ranger dans l'enceinte de décontamination. Une fois le traitement terminé, ils doivent nettoyer minutieusement l'intérieur et l'extérieur de ce...
	.4 À la fin de leur journée de travail, les travailleurs doivent entrer dans l'enceinte de décontamination et revêtir leurs vêtements de ville.
	.5 S'ils doivent revenir dans l'aire contaminée, les travailleurs doivent se conformer aux modalités d'entrée et de sortie.

	.6 Les travailleurs doivent être entièrement protégés à l'aide d'un appareil de protection respiratoire et de vêtements de protection à partir du moment où commence la construction de l'enceinte de confinement, avant même le début des travaux de décon...
	.7 Afficher les instructions dans les enceintes de décontamination, dans les deux langues officielles.

	1.10 PROTECTION DES VISITEURS
	.1 Des vêtements de protection et des appareils de protection respiratoire approuvés, à masque complet,  doivent être utilisés par les visiteurs autorisés qui pénètrent dans l'aire contaminée.
	.2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vêtements de protection et des appareils respiratoires, et les informer des marches à suivre.
	.3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches à suivre à l'entrée et à la sortie de l'aire contaminée.

	1.11 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Aviser les membres des autres corps de métiers de la présence de matériaux contaminés par des moisissures et des éventuels risques pour la santé que présente une exposition à la contamination fongique.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère un exemplaire des avis transmis avant le début des travaux.


	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Feuilles de recouvrement : tissé renforcé de fibres, de 0.15 mm d'épaisseur, liaisonné sur chaque face à une feuille de polyéthylène également renforcée de fibres.
	.2 Sacs à déchets : sacs de polyéthylène transparents, de 0.15 mm d'épaisseur, ne laissant pas les poussières s'échapper.
	.3 Agent mouillant : eau vaporisée sur les matériaux contaminés par des moisissures.
	.4 Produit de nettoyage : solution détergente utilisée pour le nettoyage des surfaces contaminées avec un linge humide et/ou un balai à franges ou une brosse.
	.5 Ruban adhésif : ruban renforcé de fibres, de type adhésif, servant à sceller les joints entre deux feuilles de polyéthylène renforcé de fibres et à fixer ces feuilles à des surfaces finies ou non finies. Le ruban adhésif renforcé de fibres doit adh...
	.6 Fournir les matériaux et matériels tels que les feuilles de polyéthylène renforcé de fibres, le bois, les clous et les pièces de quincaillerie nécessaires au montage et au démontage d'enceintes de confinement et de décontamination autour de l'aire ...

	2.2 OUTILS ET MATÉRIELS
	.1 Outils et matériels : convenant à l'élimination des moisissures et des champignons, et résistant aux méthodes de décontamination après usage.
	.2 Équipement de protection individuelle (notamment vêtements de protection, cartouches filtrantes des appareils de protection respiratoire et filtres à air HEPA) : fourni en quantités suffisantes pendant toute la durée des travaux.
	.3 Ventilateurs d'extraction : munis de filtres HEPA et pouvant extraire un volume d'air vicié suffisant pour créer un différentiel de pression d'au moins 5 à 7 Pa, tout en assurant une circulation d'air adéquate dans les zones  desservies.
	.4 Appareil d'enregistrement automatique de la pression différentielle : fourni pour garantir que les dispositifs d'extraction d'air maintiennent le différentiel de pression minimal requis entre l'aire de travail contaminée et les zones propres. Cet a...
	.5 Aspirateurs : munis de filtres HEPA.
	.6 Échelles et/ou échafaudages : de longueur et de résistance appropriées et fournies en quantités suffisantes afin de favoriser la bonne progression des travaux.


	Part 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION DES AIRES DE TRAVAIL CONTAMINÉES (SURFACE CONTAMINÉE DE PLUS DE 10 MÈTRES CARRÉS)
	.1 Un conseiller désigné en matière de sécurité dans le domaine de la construction ayant l'expertise nécessaire pour effectuer des analyses microbiennes et pour déterminer les différents aspects à prendre en compte doit être consulté avant le début de...
	.2 Les enceintes de confinement et de décontamination doivent être indiquées sur les dessins.
	.3 L'aire de travail contaminée de même que les zones adjacentes ou environnantes doivent être évacuées. L'évacuation des occupants est nécessaire pour les bébés de moins de 12 mois, les aînés, les personnes ayant depuis peu subi une intervention chir...
	.4 Un (1) superviseur doit être prévu pour chaque groupe de dix (10) travailleurs formés.
	.5 Le superviseur autorisé doit demeurer dans l'aire de travail contaminée pendant les travaux d'enlèvement, de traitement et autre manipulation des matériaux contaminés par les champignons et les moisissures.
	.6 Mettre hors service les systèmes de CVCA desservant les aires contaminées avant le début des travaux afin d'éviter la dispersion de la poussière et la contamination des autres parties du bâtiment.
	.7 Nettoyer les objets pouvant être déplacés, qui se trouvent dans les aires de travail contaminées, à l'aide d'un aspirateur muni d'un filtre HEPA, les essuyer avec un linge humide, puis les transférer dans une aire propre, à l'abri de la contamination.
	.8 Nettoyer les objets fixes, qui se trouvent dans les aires de travail contaminées, à l'aide d'un aspirateur muni d'un filtre HEPA, les essuyer avec un linge humide, puis les couvrir de deux rangs de feuilles de polyéthylène renforcé de 0.15 mm d'épa...
	.9 Débarrasser de la poussière visible toutes les surfaces des aires de travail contaminées, où l'exécution des travaux peut vraisemblablement entraîner le déplacement de cette poussière. Utiliser un aspirateur haute efficacité et essuyer les surfaces...
	.10 Ne pas employer de jet d'air comprimé pour nettoyer les surfaces ou pour les débarrasser de la poussière déposée.
	.11 Sceller les fenêtres, les baies de porte, les lanterneaux, les conduits d'air, les grilles, les diffuseurs et chambres de répartition d'air, les prises de courant et toutes autres ouvertures séparant les aires de travail contaminées et les zones p...
	.12 Pour confiner la poussière et les débris dans l'aire traitée, isoler cette dernière au préalable au moyen d' une barrière étanche, appelée enceinte de confinement, constituée de deux rangs de feuilles de polyéthylène renforcé, de 0.15 mm d'épaisse...
	.13 Les surfaces de plancher et les surfaces murales non contaminées, qui se trouvent à l'intérieur des murs de l'enceinte de confinement, doivent être scellées avec au moins deux rangs de feuilles de polyéthylène renforcé de 0.15 mm d'épaisseur. Couv...
	.14 Construire une enceinte de décontamination à chaque sortie des aires de travail contaminées.
	.15 Mettre en marche le système déprimogène et le laisser fonctionner sans interruption, du moment où sont installées les premières feuilles de polyéthylène devant obturer les ouvertures et les traversées jusqu'à l'achèvement des travaux, y compris le...
	.16 Une fois l'enceinte de confinement de l'aire contaminée achevée, retirer les filtres du système de CVCA et les placer dans des sacs de plastique d'au moins 0.15 mm d'épaisseur, qui seront ensuite scellés et évacués de la même façon que les déchets...
	.17 Avant le début des travaux, installer, à chaque accès à une aire de travail contaminée, des panneaux d'avertissement indiquant, dans les deux langues officielles, en caractères haut de casse « Helvetica Medium », le numéro entre parenthèses corres...

	3.2 RÉALISATION D'UNE ENCEINTE DE DÉCONTAMINATION
	.1 Réaliser une enceinte de décontamination entre chaque aire de travail contaminée et une zone propre. Toute personne désirant se rendre dans une aire contaminée doit obligatoirement passer par cette enceinte.
	.2 L'enceinte de décontamination doit être munie de portes-rideaux à double rabat.
	.3 Enceinte de décontamination : aménager, à l'entrée des aires de travail contaminées, une enceinte de décontamination dotée de deux portes-rideaux, l'une donnant accès à l'aire contaminée et l'autre, à une zone propre. Y installer des récipients à d...
	.4 Personne ne doit être autorisé à quitter l'enceinte de décontamination sans avoir suivi les modalités de décontamination prévues, soit s'être changé de vêtements et s'être débarrassé de la poussière et des spores de champignons et de moisissures pa...

	3.3 ENTRETIEN DES ENCEINTES DE CONFINEMENT ET DE DÉCONTAMINATION
	.1 Garder les enceintes de décontamination et de confinement propres et en ordre.
	.2 Au début de chaque période de travail, s'assurer que les feuilles de polyéthylène renforcé formant les enceintes sont efficacement scellées avec du ruban. Réparer les cloisons endommagées et corriger rapidement tout défaut relevé.
	.3 À la demande du Représentant du Ministère, vérifier la qualité du confinement à l'aide de dispositifs fumigènes.

	3.4 CONFINEMENT DES SYSTÈMES DE CVCA (SURFACE CONTAMINÉE DE PLUS DE 1 MÈTRE CARRÉ)
	.1 Des enceintes de confinement et de décontamination réalisées selon les indications peuvent également être utilisées pour le traitement de la croissance microbienne sur les surfaces intérieures et extérieures de système de CVCA.
	.2 Mettre les systèmes de CVCA hors service avant le début des travaux.
	.3 Prendre les précautions appropriées pour éviter que les composants des systèmes de CVCA, plus particulièrement les matériaux poreux tels que les filtres, ne soient contaminés au cours des travaux.
	.4 Des enceintes de décontamination doivent être construites en présence de surfaces contaminées de plus de 3 mètres carrés.

	3.5 TRAITEMENT ANTIMICROBIEN DES AIRES DE TRAVAIL CONTAMINÉES
	.1 Le traitement de la contamination fongique ne doit pas commencer avant que les conditions suivantes aient été remplies.
	.1 Les aires de travail contaminées et les enceintes de décontamination sont efficacement isolées des zones du bâtiment qui doivent demeurer en service. Les enceintes mises en place doivent être inspectées par le Représentant du Ministère.
	.2 Les outils, les matériels, les installations et les contenants à déchets requis sont effectivement sur place.
	.3 Les mesures de sécurité appropriées ont été prises en ce qui concerne le bâtiment.
	.4 Les panneaux d'avertissement spécifiés sont installés aux points d'accès des aires contaminées.
	.5 Les avis pertinents ont été transmis et les autres préparatifs ont été achevés.

	.2 Un superviseur autorisé possédant une expérience suffisante en matière de traitement de la contamination fongique et dont les services ont été retenus par l'Entrepreneur doit être présent sur le chantier afin de garantir la mise en dépression de l'...
	.3 Ne pas commencer le traitement de décontamination avant d'avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministère.
	.4 Utiliser un pulvérisateur à brouillard fin et à faible débit pour humidifier les matériaux contaminés qui doivent être découpés. Exécuter les travaux de manière à réduire le plus possible la production de poussière.
	.5 Retirer les matériaux attaqués par la croissance microbienne, soit le papier peint, les carreaux/panneaux de plafond, l'isolant sur et entre les éléments d'ossature, la moquette, le revêtement mural, etc. Les autres éléments visiblement contaminés ...
	.6 Retirer les matériaux contaminés par segments de petites dimensions et les entasser dans des sacs de plastique de 0.15 mm d'épaisseur, qui seront ensuite scellés et déposés dans des contenants en vue de leur transfert hors de l'enceinte et de leur ...
	.7 Les matériaux non poreux et semi-poreux peuvent être nettoyés avec un aspirateur haute efficacité et une solution détergente et essuyés avec un linge humide et réutilisés, selon la profondeur atteinte par la croissance microbienne. Les éléments en ...
	.8 Si les contenants à déchets prévus ne sont pas utilisés, retirer les contenants scellés où les déchets contaminés ont été déposés et procéder à leur élimination selon les prescriptions.
	.9 En cours de traitement, si le Représentant du Ministère craint que des zones situées à l'extérieur de l'aire traitée ne soient contaminées, arrêter les travaux et procéder immédiatement à la décontamination des zones en question. La cause de cette ...

	3.6 TRAITEMENT ANTIMICROBIEN DES SYSTÈMES DE CVCA
	.1 Retirer les matériaux poreux qui se trouvent dans les systèmes CVCA, les filtres, l'isolant fibreux et le revêtement intérieur des conduits par exemple, de manière à mettre les surfaces métalliques à nu, puis mettre ces matériaux au rebut selon les...
	.2 Fournir des fiches signalétiques se rapportant aux biocides recommandés par les fabricants des systèmes CVCA pour le traitement des composants de leurs systèmes.
	.3 En cours de traitement, si le Représentant du Ministère craint que des zones situées à l'extérieur de l'aire traitée ne soient contaminées, arrêter les travaux et procéder immédiatement à la décontamination des zones en question. La cause de cette ...

	3.7 REMISE EN ÉTAT ET NETTOYAGE
	.1 Pendant l'exécution des travaux et dès l'achèvement de ces derniers, nettoyer l'aire contaminée en commençant au sommet de l'enceinte de confinement et en procédant jusqu'au plancher. Les surfaces intérieures des enceintes de confinement comme des ...
	.2 Nettoyer les feuilles de polyéthylène formant la paroi intérieure de l'enceinte de confinement avec un aspirateur haute efficacité, les essuyer avec un linge humide avant de les enlever, ce qui doit être effectué une fois que les matériaux contamin...
	.3 Effectuer les travaux nécessaires pour remettre en état l'aire de travail contaminée selon les indications.
	.4 Enlever les feuilles de polyéthylène formant la paroi intérieure de l'enceinte de confinement en les roulant en direction du centre de l'aire de travail. Passer immédiatement l'aspirateur haute efficacité pour enlever les débris et les particules v...
	.5 Attendre au moins 12 heures après la dépose des feuilles de polyéthylène formant la paroi intérieure, puis nettoyer le second rang de feuilles avec un aspirateur haute efficacité et essuyer ces dernières avec un linge humide.
	.6 L'enceinte de décontamination doit être nettoyée de la même façon.
	.7 Enlever les feuilles de polyéthylène qui ne sont plus essentielles au confinement des contaminants de même que les dépôts visibles de débris et de matériaux.
	.8 Procéder à l'élimination des feuilles de polyéthylène et du ruban adhésif utilisés, des produits de nettoyage, des vêtements et des déchets contaminés.
	.9 Nettoyer les contenants de déchets scellés et tous les matériels utilisés dans les aires de travail contaminées, puis les évacuer de ces dernières par les enceintes de décontamination.
	.10 Effectuer un dernier examen visuel pour s'assurer que les surfaces sont exemptes de poussière et de débris qui pourraient s'être déposés pendant le démontage des enceintes. Réaliser des analyses de l'air à la satisfaction du Représentant du Minist...
	.11 Lorsque les analyses finales confirment l'obtention de seuils acceptables, procéder au démontage des enceintes encore en place. Nettoyer avec un aspirateur haute efficacité les surfaces qui étaient protégées par les enceintes de confinement, notam...

	3.8 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Mettre les débris et les déchets contaminés par les moisissures dans deux sacs à déchets en polyéthylène transparent de 0.15 mm d'épaisseur, insérés l'un dans l'autre, et pouvant être scellés de manière étanche. Traiter les feuilles de recouvrement...
	.2 Recouvrir les objets ou éléments de grandes dimensions laissant voir une contamination avancée de deux rangs de feuilles de polyéthylène scellées avec du ruban adhésif renforcé avant de les évacuer hors de l'aire décontaminée.
	.3 Nettoyer l'extérieur de chaque sac et/ou contenant de déchets avec un linge humide et une solution détergente ou un aspirateur haute efficacité, avant de le transférer dans une zone non contaminée du bâtiment.
	.4 Retirer les sacs et/ou contenants de déchets du chantier. L'élimination des déchets et des matériaux contaminés par des moisissures ne fait l'objet d'aucune disposition particulière; ces déchets peuvent donc être mis en décharge.

	3.9 REMISE EN PLACE ET EN SERVICE DES OBJETS ET DES SYSTÈMES
	.1 Remettre à leur emplacement d'origine les objets temporairement transférés dans un autre lieu. S'assurer que tous ces objets sont nettoyés avant de les rapporter dans les aires décontaminées.
	.2 Remettre ou remonter les objets déplacés dans leur position initiale.
	.3 Informer l'exploitant du bâtiment qu'il doit remettre les systèmes de CVCA de même que les appareils et les installations mécaniques et électriques en état de marche. Placer des filtres neufs dans les systèmes de CVCA desservant les aires touchées ...

	3.10 ANALYSE DE L'AIR ET ACCEPTATION FINALE
	.1 Avant et après les travaux, prélever, selon les directives fournies, des échantillons d'air à l'intérieur des aires de travail.
	.2 Le Représentant du Ministère effectuera une inspection visuelle détaillée afin de repérer toute accumulation de poussière ou de matériaux encore présents dans l'aire de travail. Reprendre les travaux de nettoyage si de la poussière, des débris, des...
	.3 Laisser déposer les particules en suspension pendant au moins douze (12) heures, effectuer une inspection visuelle de l'aire de travail traitée et, si cette dernière ne révèle aucune source de contamination, procéder à une analyse de l'air finale. ...

	FIN DE SECTION
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	Part 1 Général
	1.1 SOMMAIRE
	.1 La porte d’entrée principale du bâtiment est une porte de bois avec cadrage en bois et des charnières en acier. Faire le remplacement de la porte d’entrée du phare dans les mêmes matériaux et suivant les mêmes principes de constructions que la port...
	.2 La quincaillerie existante peut être réutilisée. Des traces de corrosion importantes ont été notées sur les charnières. Sabler, repeindre la quincaillerie.
	.3 Fournir et poser un moraillon avec un cadenas.
	.4 Peindre la porte neuve avec une peinture extérieure.  Voir section de devis 09 00 00.
	.5 Il y a des bris de certaines marches de l’escalier en bois donnant accès au vide sanitaire. Procéder à leur réparation. Prévoir 3 réparations de marche, contremarche et limons.
	.6 Fournir les fiches techniques des matériaux au Représentant du Ministère pour approbation.

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 01 Description des travaux

	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 CSA International
	.1 CSA B111-[1974(C2003)], Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil d'acier).
	.2 CSA O121-[08], Contre-plaqué en sapin de Douglas.
	.3 CSA O141-[F05(C2009)], Bois débité de résineux.
	.4 CSA O151-[F09], Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
	.5 CAN/CSA-O325.0-[F07], Revêtements intermédiaires de construction.
	.6 CAN/CSA-Z809-[F08], Aménagement forestier durable.

	.2 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
	.1 Code national du bâtiment – Canada [2015] (CNB).

	.3 Forest Stewardship Council (FSC)
	.1 FSC-STD-01-001-[2004], FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship.

	.4 Green Seal Environmental Standards (GS)
	.1 GS-11-[11], Paints and Coatings.

	.5 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
	.1 Règles de classification pour le bois d'oeuvre canadien [2008].

	.6 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source Specific Standards
	.1 SCAQMD Rule 1113-[A2011], Architectural Coatings.

	.7 Sustainable Forestry Initiative (SFI)
	.1 Norme SFI-[2010-2014].


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les travaux de charpenterie. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les ...


	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil d'accréditation de la commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre.
	.2 Marquage du contreplaqué : marque de classification conforme aux normes CSA pertinentes.
	.3 Marquage du contreplaqué, des panneaux OSB et des revêtements intermédiaires de construction en panneaux composites dérivés du bois : marque de classification conforme aux normes CSA pertinentes.

	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, à l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Entreposer le bois de manière à le protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
	.3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

	.4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi, selon les directives du plan de gestion des déchets de construction, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de ...


	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIEL
	.1 Bois de construction : sauf indication contraire, bois de résineux, au fini S4S (blanchi sur 4 côtés), ayant un degré d'humidité ne dépassant pas 19 %, et conforme aux normes et règles suivantes :
	.1 CAN/CSA-O141.
	.2 NLGA, Règles de classification pour le bois d'oeuvre canadien.
	.3 Panneaux en bois certifié CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.

	.2 Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, bâtis d'attente, tasseaux et chanlattes, membrons, fonds de clouage pour bordures de toit et lambourdes.
	.1 Les éléments au fini S2S sont acceptables pour
	.2 Planches : catégorie « standard » ou supérieure.
	.3 Bois de dimension : classification « charpente légère (claire) », catégorie « standard » ou supérieure.
	.4 Poteaux et bois d'oeuvre (carrés) : catégorie « standard » ou supérieure.

	.3 Panneaux
	.1 Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) : conforme à la norme CSA O121, classification «  construction  », catégorie «  standard  ».
	.1 Matériaux exempts d'urée-formaldéhyde.

	.2 Contreplaqué en bois de résineux canadiens : conforme à la norme CSA O151, classification « construction », catégorie « standard ».
	.1 Matériaux exempts d'urée-formaldéhyde.

	.3 Contreplaqué, panneaux OSB et panneaux composites dérivés du bois : conformes à la norme CAN/CSA-O325.
	.1 Matériaux exempts d'urée-formaldéhyde.


	.4 Produit de traitement du bois
	.1 Produit de préservation appliqué en surface : produit de préservation hydrofuge,  à base de naphténate de cuivre ou solution à 5 % de pentachlorophénol.
	.2 L'utilisation du pentachlorophénol est limitée aux éléments en bois qui sont en contact avec le sol et qui sont sujets à la pourriture ou à l'attaque des insectes. Le cas échéant, le bois traité au pentachlorophénol doit être enduit de deux couches...
	.3 Les ouvrages construits en bois traité au pentachlorophénol et aux arsenicaux inorganiques ne doivent pas servir à l'entreposage d'aliments, et le bois ne doit pas entrer en contact avec de l'eau potable.

	.5 Primaires, Peintures, Enduits : selon les recommandations du fabricant en fonction de l'état des sufaces.
	.1 Primaire : teneur maximale en COV de [100] g/L, selon [la norme GS-11] [le règlement numéro 1113 du SCAQMD].
	.2 Peinture : teneur maximale en COV de [150] [50] g/L, selon [la norme GS-11] [le règlement numéro 1113 du SCAQMD].
	.3 Enduit : teneur maximale en COV de [100] [275] [650] [350] g/L, selon [le règlement numéro 1113 du SCAQMD] [la norme GS-11].


	2.2 ACCESSOIRES
	.1 Fixations : selon la norme CAN/CSA-G164 pour les ouvrages extérieurs.
	.2 Clous, fiches et cavaliers : conformes à la norme CSA B111.
	.3 Boulons : 12.5 mm de diamètre, sauf indication contraire, avec écrous et rondelles.
	.4 Dispositifs de fixation brevetés : boulons à bascule, tampons expansibles avec tire-fond, vis avec douilles en plomb ou en fibres inorganiques, dispositifs de fixation à cartouche explosive, recommandés par le fabricant.


	Part 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation de la charpenterie, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux co...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables.


	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Appliquer un produit de préservation sur les éléments en bois avant de les installer.
	.2 Appliquer le produit de préservation par immersion ou au moyen d'un pinceau. Enduire les surfaces jusqu'à saturation et laisser le produit s'imprégner pendant au moins trois (3) minutes dans le cas des pièces de bois massif et pendant une (1) minut...
	.3 Avant d'installer les éléments, appliquer généreusement au pinceau du produit de préservation sur toutes les surfaces mises à nu par les coupes, les dressages et les percements effectués sur place.
	.4 Traiter les éléments ci-après indiqués.
	.1 Tasseaux et chanlattes, fonds de clouage pour bordures de toit, membrons, tringles de clouage et lambourdes pour platelages de toit.
	.2 Fourrures en bois
	.3 Lambourdes en bois servant à supporter un sous-plancher (support de revêtement de sol) en bois installé sur une dalle en béton sur sol ou sur remblai.


	3.3 INSTALLATION
	.1 Procéder selon les exigences du Code national du bâtiment – Canada (CNB), et conformément aux prescriptions ci-après.
	.2 Installer les fourrures et les cales nécessaires pour écarter du mur et supporter les armoires, les éléments de finition des murs et des plafonds, les revêtements, les bordures, les soffites, les revêtements de finition extérieurs et les autres ouv...
	.3 Installer les fourrures et les cales de manière à assurer la planéité et la verticalité des ouvrages, l'écart admissible étant de 1:600.
	.4 Installer autour des baies les bâtis d'attente, les bandes de clouage et les garnitures destinés à supporter les bâtis et les autres ouvrages.
	.5 Installer les tasseaux et les chanlattes, les fonds de clouage pour bordures de toit, les tringles de clouage, les membrons et les autres supports en bois requis, et les fixer au moyen de dispositifs de fixation en acier galvanisés.
	.6 Raboter, amenuiser et noyer légèrement dans l'étanchéité de toiture les tringles de clouage qui serviront à recevoir les avaloirs de toiture.
	.7 Installer les lambourdes selon les indications.
	.8 Ne pas travailler de panneaux de particules sans prendre les précautions nécessaires. Utiliser des collecteurs de poussière et porter un appareil respiratoire de qualité supérieure.
	.9 Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de manière à leur assurer la solidité et la rigidité nécessaires.
	.10 Au besoin, fraiser les trous de manière que les têtes de boulon ne fassent pas saillie.

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi, leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
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	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International Inc.
	.1 ASTM C726, Standard Specification for Mineral Fiber Roof Insulation Board.
	.2 ASTM D6162, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified Bituminous Sheet Materials Using a Combination of Polyester and Glass Fibre Reinforcements.
	.3 ASTM D6163, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified Bituminous Sheet Materials Using Glass Fibre Reinforcements.

	.2 Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC)
	.1 Devis, Couvertures, 1997, de l'ACEC.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA A123.21-14, Méthode d'essai normalisée de la résistance dynamique à l'arrachement sous l'action du vent des systèmes de couverture à membrane fixée mécaniquement.
	.2 CSA123.23, Spécification de produit pour les feuilles en bitume modifié par polymère, préfabriquées et armées.
	.3 CSA-A123.3-F05, Feutre organique de toiture imprégné à coeur de bitume.
	.4 CSA-A123.4-F04, Bitume utilisé pour l'imperméabilisation et la réalisation de revêtements multicouches pour toitures.
	.5 CSA O121-F08, Contreplaqué en sapin de Douglas.

	.4 Factory Mutual (FM Global)
	.1 FM Approvals - Roofing Products.

	.5 Santé Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.6 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
	.1 CAN/ULC-S701-11, Isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.
	.2 CAN/ULC S-704-11, Isolant thermique en polyuréthanne et en polyisocyanurate : panneaux revêtus
	.3 CAN/ULC-S107-10, Essai de résistance au feu des matériaux de couverture, classe A.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches techniques les plus récentes concernant les matériaux de la couverture et précisant les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
	.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques (FS) requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

	.3 Soumettre les dessins d'atelier requis.
	.1 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les détails des solins.


	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Qualification de l'installateur :
	.1 L’entrepreneur-couvreur et ses sous-traitants doivent être spécialisés dans la réalisation de couvertures à membrane de bitume modifié et être approuvés par le fabricant.
	.2  L’entrepreneur-couvreur et ses sous-traitants doivent posséder au minimum cinq (5) années d’expérience, références à l'appui.
	.3 L’entrepreneur-couvreur et ses sous-traitants, au moment des soumissions et au cours des travaux, devront posséder un permis d’exploitation d’entrepreneur-couvreur.


	1.5 PROTECTION INCENDIE
	.1 Avant le début des travaux, effectuer une vérification pour veiller à la sécurité du chantier afin de réduire au minimum les risques et les dangers d’incendie.
	.2 Respecter les consignes de sécurité recommandées par les autorités locales concernées.
	.3 À la fin de chaque journée de travail, utiliser un pistolet détecteur de chaleur afin de découvrir les feux couvants et les feux de cloisons. L’organisation du chantier doit permettre la présence des ouvriers au moins 1 heure après la fin des trava...
	.4 Ne jamais souder directement sur des matériaux combustibles.
	.5 Veiller très attentivement à la propreté du chantier en tout temps. Durant toute la mise en œuvre, s’assurer d’avoir un extincteur d’incendie homologué ULC classes A, B et C, chargé et en parfait état de fonctionnement, à moins de 6 m (20 pi) de ch...

	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Entreposage et manutention
	.1 Sécurité : Se conformer aux exigences en matière de sécurité énoncées dans le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), en ce qui a trait à l'utilisation, la manutention, l'entreposage et l'élimination du bit...
	.2 Tous les matériaux seront livrés et entreposés dans leurs emballages d’origine conformément aux exigences décrites dans la documentation technique du fabricant.
	.3 Les matériaux seront protégés adéquatement, entreposés en permanence dans un abri sec, ventilé, à l’abri de flammes nues ou d’étincelles de soudure et protégés des intempéries et de toute substance nuisible.
	.4 Entreposer les adhésifs et les mastics d’étanchéité à base d’émulsion à une température d’au moins 5  C (41  F).
	.5 Les matériaux livrés en rouleaux seront soigneusement entreposés debout; les solins seront entreposés de façon à prévenir les plissages, les tordages, les égratignures et les autres dommages.
	.6 Éviter l’accumulation des matériaux sur les toits, ce qui pourrait, à des endroits précis, compromettre la solidité des structures en leur imposant des charges supérieures à ce qui est admissible.


	1.7 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Conditions ambiantes :
	.1 Ne pas procéder à la mise en œuvre des matériaux de couverture lorsque la température est inférieure à celle recommandée par le fabricant.

	.2 Le support de couverture doit être sec, exempt de neige et de glace. Utiliser seulement des matériaux secs, et les appliquer uniquement lorsque les conditions atmosphériques ne favoriseront pas d'infiltration d'humidité dans le système de couverture.

	1.8 GARANTIE
	.1 Pour les travaux faisant l'objet de la présente section, c'est-à-dire la section 07 52 00 - Couvertures à membrane de bitume modifié, la période de garantie de 12 mois est portée à 60 mois.


	Part 2 Produit
	2.1 CRITÈRES DE PERFORMANCE
	.1 Il est essentiel que les différents matériaux faisant partie du système de couverture soient compatibles les uns avec les autres. Fournir au Représentant du Ministère une déclaration écrite certifiant que les matériaux et les composants du système ...
	.2 Système de couverture : conforme à la norme CSA A123.21 en ce qui concerne la résistance dynamique à l'arrachement sous l'action du vent.

	2.2 PANNEAUX DE SUPPORT DU SYSTÈME – REVÊTEMENT INTERMÉDIAIRE
	.1 Contreplaqué
	.1 Conforme à la norme CSA O121 , de 12 mm d'épaisseur.


	2.3 MEMBRANES
	.1 Membrane de sous-couche de la partie courante :
	.1 Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS conçu pour être souple à basse température et d’une armature composite. La surface est recouverte par un film plastique thermosoudable, la sous-face est sablée. La surface devra être marquée ...
	.2 La sous-couche est dotée de la technologie Gallon DUO ou équivalent approuvé.
	.3 Produit spécifié :  SOPRAFIX Base 630 de SOPREMA ou produit BAKOR INC équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant approuvé.

	.2 Membrane de sous-couche pour les relevés et les parapets :
	.1 Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS conçu pour être souple à basse température et d’une armature composite. La surface est  recouverte par un film plastique thermosoudable, la sous-face est autocollante. La surface devra être m...
	.2 Produit spécifié : SOPRAPLY FLAM STICK de SOPREMA ou produit BAKOR INC équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant approuvé.
	.3 Choix de couleurs pour les granules des membranes de finition :
	.4 Pour les surfaces courantes : noir.

	.3 Membrane de finition de la surface courante et pour les relevés et les parapets
	.1 Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS conçu pour être souple à basse température et d’une armature en polyester non tissé. La surface est protégée par des granules colorés, la sous-face est recouverte par un film plastique thermo...
	.2 Produit spécifié : SOPRALENE FLAM 250 GR de SOPREMA ou produit BAKOR INC équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant approuvé.


	2.4 MEMBRANES ACCESSOIRES
	.1 Bande de recouvrement :
	.6 Description : Bande de membrane de 240 mm (9,45 po) composée de bitume modifié au SBS et d’une armature composite. Les deux faces sont recouvertes d’un film plastique thermosoudable. La bande est utilisée pour assurer l’étanchéité des chevauchement...
	.7 Produit spécifié : SOPRALAP de SOPREMA ou produit BAKOR INC équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant approuvé..


	2.5 APPRÊTS
	.1 Apprêt pour membrane autocollante :
	.1 Description : Apprêt composé de caoutchoucs synthétiques SBS, de résines reconnues pour leur pouvoir d’adhérence et de solvants volatils. Utilisé comme apprêt pour améliorer l’adhérence des membranes d’étanchéité autocollantes.
	.2 Produit spécifié : ELASTOCOL STICK de SOPREMA ou produit BAKOR INC équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant approuvé..


	2.6 MEMBRANE COUPE-FLAMME
	.1 Description : Membrane coupe-flamme de type feutre imprégné d’asphalte. Les deux faces sont imprégnées d’asphalte. Le feutre perforé est composé d’une armature souple et robuste et de fibres organiques imprégnées d’asphalte. Elle est utilisée comme...
	.2 Produit spécifié : SOPRAFELT NO.15 de SOPREMA ou produit BAKOR INC équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant approuvé.

	2.7 FIXATIONS
	.1 Description : Ancrages préassemblés à vis autotaraudeuses nº 14, avec rondelles de 50 mm (2 po) de diamètre.
	.2 Conforme aux normes : FM 4470 de Factory Mutual
	.3 Produit spécifié : VIS ET PLAQUETTES SOPREMA de SOPREMA ou produit BAKOR INC équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant approuvé.

	2.8 PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ COMPLÉMENTAIRES
	.1 Mastics d’étanchéité :
	.1 Description : Mastic de scellement et un adhésif élastomère hydroréactif à un composant à base de résine de polyéther.
	.2 Produit spécifié : SOPRAMASTIC SP2 de SOPREMA ou produit BAKOR INC équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant approuvé.

	.2 Produits de scellement :
	.1 Description : Résine d’étanchéité bitume/polyuréthanne mono-composante et armature de polyester.
	.2 Produits spécifiés : ALSAN FLASHING et ARMATURE FLASHING de SOPREMA ou produit BAKOR INC équivalant ou produit IKO Industrie Ltée équivalant ou équivalant approuvé.



	Part 3 Exécution
	3.1 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 L’examen et la préparation des surfaces devront se faire selon les instructions contenues dans la documentation technique du fabricant des membranes.
	.2 Les travaux de couverture doivent s’exécuter d’une façon continue au fur et à mesure que les surfaces sont prêtes et que les conditions climatiques le permettent.
	.3 Sceller tous les joints des sous-couches qui ne sont pas recouvertes d’une membrane de finition la journée même. En aucun cas il ne doit y avoir de l’humidité emprisonnée dans les joints avant la pose d’une seconde membrane.
	.4 Maintenir en tout temps l’étanchéité des toitures, y compris durant l’exécution des travaux des autres corps de métier et au fur et à mesure que les travaux sont exécutés.
	.5 Entre les murs et la toiture, interposer une interface en matériau rigide durable, soit du contreplaqué, destinée à assurer la continuité du système d'étanchéité à l'air.
	.6 Réaliser le raccordement de l'ensemble, des composants et des matériels en tenant compte des charges de calcul des éléments considérés, et au moyen de fixations mécaniques réversibles.

	3.2 EXAMEN DU SUPPORT DE COUVERTURE
	.1 Vérification des conditions existantes :
	.1 En compagnie du Représentant du Ministère, vérifier l'état du support, des parapets, des joints de rupture, afin de déterminer si les travaux peuvent commencer.

	.2 Évaluation :
	.1 Avant d'entreprendre les travaux, s'assurer :
	.1 que le support de couverture est solide, de niveau, uni, sec et exempt de neige, de glace et de givre, et qu'il a été débarrassé de la poussière et des débris à l'aide d'un balai; il est interdit d'employer du calcium ou du sel de déglaçage pour en...
	.2 S’assurer que les travaux de plomberie, de menuiserie et autres ont été dûment achevés.
	.3 Ne pas procéder à la mise en œuvre de matériaux de couverture lorsqu'il pleut ou qu'il neige.



	3.3 PROTECTION DES OUVRAGES EN PLACE
	.1 Protéger les murs et les ouvrages voisins des endroits lors de l’exécution des travaux de couverture.
	.2 Lors du transport des matériaux sur les toits et de l’exécution des travaux de couverture, protéger les surfaces exposées des ouvrages finis afin d’éviter de les endommager. Assumer l’entière responsabilité des dégâts éventuels.
	.3 Fournir et mettre en place des affiches et des barrières de sécurité, et les garder en bon état jusqu'à la fin des travaux.
	.4 Enlever sans retard les gouttes et les souillures de bitume.
	.5 Faire en sorte que l'eau de pluie soit évacuée vers la périphérie de la toiture, le plus loin possible de la façade du bâtiment, et ce, jusqu’à la fin des travaux.
	.6 Protéger la couverture contre les dommages qui pourraient être causés entre autres par les circulations. Prendre les précautions jugées nécessaires par le Représentant du Ministère.
	.7 À la fin de chaque journée de travail ou lorsque les travaux sont interrompus à cause du mauvais temps, protéger les surfaces finies de même que les matériaux qui ont été retirés du local ou de l'aire d'entreposage.
	.8 Lorsque des connecteurs métalliques sont utilisés, ces derniers ainsi que les éléments métalliques du support doivent être galvanisés ou traités contre la rouille.

	3.4 POSE DU REVÊTEMENT INTERMÉDIAIRE
	.1 Fixer mécaniquement le contreplaqué au support porteur en bois à l'aide de fixations mécaniques réversibles enfoncées dans la face supérieure des nervures du support, à 400 mm d'entraxe dans les deux sens.
	.2 Placer le revêtement dans le sens de la longueur, perpendiculairement aux nervures du support, de manière que les joints d'extrémité soient décalés et complètement appuyés sur les nervures.

	3.5 POSE DE LA SOUS-COUCHE FIXÉE MÉCANIQUEMENT
	.1 Dérouler la membrane coupe-flamme à sec sur le contreplaqué en prenant soin de la faire chevaucher de façon que la flamme ne pénètre pas jusqu’au support.
	.2 Dérouler la sous-couche à sec sur le support en prenant soin de bien aligner le bord de la première lisière avec le centre du drain (parallèlement au bord du toit).
	.3 Aux chevauchements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.
	.4 Fixer mécaniquement les membranes à l’aide de vis et plaquettes pour membranes. Les fixations mécaniques doivent être installées dans le centre des galons longitudinaux des membranes à raison de fixations pour la surface courante, de 300 mm (12 po)...
	.5 Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement suivant le lignage prévu à cet effet. Aligner tous les joints transversaux (sans décalage) afin de faciliter la mise en œuvre de la bande de renfort.
	.6 Adhérer la première partie des chevauchements longitudinaux autocollants avec un rouleau à maroufler puis souder la dernière partie avec un chalumeau (joints longitudinaux autocollants et thermosoudés).
	.7 Sceller les joints transversaux avec une bande de recouvrement thermosoudable de 240 mm (9,45 po) centrée sur le joint.
	.8 Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

	3.6 POSE DE LA SOUS-COUCHE AUTOCOLLANTE SUR LES RELEVÉS ET PARAPETS
	.1 Avant l’application des membranes, toujours brûler la pellicule de plastique de la partie à recouvrir lorsqu’il y a chevauchement (coins intérieur et extérieur et surface courante). Dans le cas d’une sous-couche sablée, appliquer de l’apprêt pour m...
	.2 La couche d’apprêt devra être sèche au moment de l’application de la sous-couche.
	.3 Disposer la membrane de sous-couche par lisière de 1 m (3,25 pi) de largeur.
	.4 Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 100 mm (4 po) la surface courante. Les membranes de sous-couche de relevé doivent être décalées d’au moins 100 mm (4 po) par rapport à ...
	.5 Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la membrane qui se trouve sur le dessus du joint transversal qui sera ensuite recouvert par le rouleau adjacent.
	.6 Positionner la membrane préalablement coupée. Détacher 150 mm (6 po) du papier siliconé allant sur la partie supérieure du parapet afin de maintenir la membrane en place.
	.7 Retirer progressivement le reste du papier siliconé tout en appuyant sur la membrane avec un applicateur en aluminium pour favoriser l’adhérence. Utiliser ce même applicateur pour obtenir une transition parfaite entre le relevé et la surface couran...
	.8 Installer un gousset de renfort sur tous les angles intérieurs et extérieurs.
	.9 Toujours sceller les chevauchements avant la fin de la journée de travail.
	.10 Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

	3.7 POSE DES GOUSSETS DE RENFORT
	.1 Installer des goussets de renfort vis-à-vis de tous les angles intérieurs et extérieurs.
	.2 Installer les goussets par thermosoudage après la mise en œuvre de la sous-couche.

	3.8 POSE DES MEMBRANES DE RENFORT THERMOSOUDÉES ET/OU AUTOCOLLANTES
	.1 Installer les membranes de renfort selon les indications des détails types illustrés dans la documentation technique du fabricant de membranes.

	3.9 POSE DES SOLINS ET ACCESSOIRES EN TÔLE
	.1 Clouer, sur le support, les bandes de solin en membrane pour couche de base avant de poser la couche de finition.
	.2 Faire chevaucher le solin en membrane pour couche de base sur la couche de base sur une largeur d'au moins 150 mm, puis le souder au chalumeau ou le coller avec du bitume appliqué à l'aide d'une vadrouille.
	.3 Installer la membrane de finition.
	.4 Poser les solins selon les recommandations du fabricant et conformément à la section 07 62 00 - Solins et accessoires en tôle.

	3.10 POSE DE LA COUCHE DE FINITION THERMOSOUDABLE SUR LA PARTIE COURANTE
	.1 Utiliser les rouleaux de départ à double galon pour la première lisière. À défaut d’utiliser un rouleau de départ, le chevauchement longitudinal recouvert de granules devra être dégranulé en enfonçant les granules dans le bitume réchauffé au chalum...
	.2 Dérouler la membrane d’étanchéité à sec sur la sous-couche en prenant soin de bien aligner le bord de la première lisière avec le bord du toit.
	.3 Aux chevauchements transversaux, couper à angle le coin de la membrane qui se trouve sur le dessus du joint transversal qui sera ensuite recouvert par le rouleau adjacent.
	.4 Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) aux chevauchements transversaux (dégranulés). Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).
	.5 Souder la couche de finition avec un chalumeau sur la sous-couche de façon à créer un léger débordement de bitume (3 à 6 mm) (1/8 po à 1/4 po).
	.6 S’assurer de procéder sans surchauffer les membranes et leurs armatures.
	.7 Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.
	.8 Éviter de circuler sur des surfaces finies ; utiliser des protecteurs rigides au besoin.

	3.11 POSE DE LA COUCHE DE FINITION THERMOSOUDABLE SUR LES RELEVÉS ET LES PARAPETS
	.1 Cette couche de finition sera disposée par éléments de 1 m (3,25 pi) de largeur.
	.2 Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) la surface courante. Les membranes de finition de relevé doivent être décalées d’au moins 100 mm (4 po) par rapport à cel...
	.3 Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.
	.4 Avec un cordeau, tirer une ligne droite sur la surface courante, à 150 mm (6 po) des relevés et des parapets.
	.5 Avec un chalumeau et une truelle à bout arrondi, enfoncer les granules de surface dans la couche de bitume chaud à partir de la ligne tirée au cordeau sur la surface courante et jusqu’au bord du relevé ou du parapet, ainsi que sur les parties verti...
	.6 Cette couche de finition sera soudée au chalumeau directement sur la sous-couche en procédant du bas vers le haut.
	.7 Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.
	.8 S’assurer de procéder sans surchauffer les membranes et leurs armatures.

	3.12 NETTOYAGE
	.1 Enlever les marques de bitume des surfaces finies.
	.2 Lorsque des surfaces finies sont salies par suite des travaux faisant l'objet de la présente section, s'adresser au fabricant de la surface touchée pour obtenir des conseils de nettoyage et observer ses instructions et les documenter.
	.3 Réparer ou remplacer les surfaces finies qui ont été altérées ou autrement endommagées par suite des travaux faisant l'objet de la présente section.
	.4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.2 Bien identifier les zones d'entreposage des matériaux récupérés et les délimiter par des barrières et autres dispositifs de sécurité.
	.3 S'assurer que les contenants vides sont scellés et entreposés correctement.
	.4 Acheminer les matériaux granulaires inutilisés vers une installation de recyclage locale autorisée par le Représentant du Ministère.
	.5 Acheminer les enduits inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministère.
	.6 Il est interdit de déverser les adhésifs, les produits d'étanchéité et le bitume inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l'environne...
	.7 Acheminer les adhésifs inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministère.
	.8 Acheminer les produits d'étanchéité inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministère.
	.9 Acheminer les matériaux bitumineux inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministère.
	.10 Acheminer les plaques de plâtre inutilisées vers une installation de recyclage autorisée par le Représentant du Ministère.




	Devis_section076200_Solins et accessoires en tôle.pdf
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 The Aluminum Association Inc. (AAI)
	.1 AAI-Aluminum Sheet Metal Work in Building Construction-[2002].
	.2 AAI DAF45-03, Designation System for Aluminum Finishes.

	.2 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM A167-99(2004), Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel Plate, Sheet, and Strip.
	.2 ASTM A240/A240M-07e1, Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications.
	.3 ASTM A606-04, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, High-Strength, Low-Alloy, Hot-Rolled and Cold-Rolled, with Improved Atmospheric Corrosion Resistance.
	.4 ASTM A653/A653M-07, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.
	.5 ASTM A792/A792M-06a, Standard Specification for Steel Sheet, 55% Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process.
	.6 ASTM B32-04, Standard Specification for Solder Metal.
	.7 ASTM B370-03, Standard Specification for Copper Sheet and Strip for Building Construction.
	.8 ASTM D523-89(1999), Standard Test Method for Specular Gloss.
	.9 ASTM D822-01(2006), Standard Practice for Filtered Open-Flame Carbon-Arc Exposures of Paint and Related Coatings.

	.3 Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC)
	.1 Devis, couvertures 1997.

	.4 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-51.32-M77, Membrane de revêtement, perméable à la vapeur d'eau.
	.2 CAN/CGSB-93.1-M85, Tôle d'alliage d'aluminium préfinie, pour bâtiments résidentiels.

	.5 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA A123.3-F05, Feutre organique à toiture imprégné à coeur de bitume.
	.2 AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-2008, Standard/Specification for Windows, Doors, and Unit Skylights.
	.3 CSA B111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples.

	.6 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.7 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State
	.1 SCAQMD Rule #1113-04, Architectural Coatings.
	.2 SCAQMD Rule #1168-05], Adhesives and Sealants.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises visant les matériaux de fabrication des solins,  ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de perfo...
	.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail), conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement et 01 35 29.06 - San...

	.3 Dessins d'atelier
	.1 Soumettre les dessins d'atelier requis, lesquels doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans la province, Canada.

	.4 Échantillons
	.1 Soumettre deux (2) échantillons de 50 mm x 50 mm de chaque couleur, de chaque fini et de chaque type de tôle proposés.


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	Part 2 Produit
	2.1 TÔLES D'ACIER
	.1 Tôle non-apparente : tôle d'acier galvanisé par immersion à chaud, qualité commerciale, conforme à la norme ASTM A526, avec zingage Z275, calibre 24 minimum ou selon les indications aux dessins.
	.2 Tôle apparente : tôle d'acier galvanisé par immersion à chaud, qualité commerciale, prépeint à l’émail cuit, conforme à la norme ASTM A526, avec zingage Z275, calibre 24 minimum.

	2.2 ACCESSOIRES
	.1 Revêtement protecteur : peinture bitumineuse antibase.
	.2 Mastic plastique : conforme à la norme CAN/CGSB 37.5.
	.3 Produits d'étanchéité : fournir les produits d’étanchéité requis
	.4 Languettes de fixation : en même matériau et de même trempe que la tôle utilisée, d'au moins 50 mm de largeur et  d'épaisseur identique à celle de la tôle à fixer.
	.5 Dispositifs de fixation : en même matériau que la tôle utilisée, conformes à la norme CSA B111, clous à couverture à tête plate et à tige annelée, de longueur et d'épaisseur appropriées aux solins métalliques.
	.6 Rondelles : en même matériau que la tôle utilisée, de 1 mm d'épaisseur, avec garnitures en caoutchouc.

	2.3 FAÇONNAGE
	.1 Les solins métalliques et les autres éléments en tôle doivent être façonnés conformément aux détails des dessins de la série FL, de l'Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC).
	.2 Les solins d'aluminium et les autres éléments en tôle d'aluminium doivent être façonnés conformément aux exigences de l'Aluminum Association, formulées dans le document AAI - Aluminum Sheet Metal Work in Building Construction.
	.3 Les pièces doivent être façonnées en longueurs d'au plus 2400 mm.
	.1 Il importe de prévoir, aux joints, le jeu nécessaire à la dilatation des éléments.

	.4 Les bords apparents doivent être rabattus de 12 mm sur leur face inférieure.
	.1 Les angles doivent être assemblés à onglet et obturés avec un produit d'étanchéité.

	.5 Les éléments doivent être façonnés d'équerre, de niveau et avec précision, selon les dimensions prévues, de façon qu'ils soient exempts de déformations ou d'autres défauts susceptibles d'altérer leur apparence ou leur efficacité.
	.6 Les surfaces métalliques à noyer dans le béton ou le mortier doivent être revêtues d'un enduit protecteur.

	2.4 SOLINS MÉTALLIQUES
	.1 Les solins, les couronnements et les bordures de toit doivent être façonnés selon les profils prescrits, avec de la tôle d'acier galvanisé.


	Part 3 Exécution
	3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en oeuvre des produits, et aux indications des ...

	3.2 INSTALLATION
	.1 Mettre en place les ouvrages de tôle selon les instructions publiées dans le document « AAI-Aluminum Sheet Metal Work in Building Construction »les indications des dessins de la série FL de l'ACEC.
	.2 Dissimuler les fixations, sauf aux endroits où le Représentant du Ministère aura accepté qu'elles soient laissées apparentes.
	.3 Poser une sous-couche avant d'installer les éléments en tôle.
	.1 Bien l'assujettir et exécuter des joints à recouvrement de 100 mm.

	.4 Munir de contre-solins les solins bitumineux réalisés aux points de rencontre de la couverture et des murets, des bâtis de montage ou des autres surfaces verticales.
	.1 Réaliser des joints debout à agrafure simple et bien les assujettir aux bandes d'accrochage.

	.5 Fermer les joints d'extrémité et les sceller au moyen d'un produit d'étanchéité.
	.6 Poser des manchons d'étanchéité aux endroits prescrits, autour des éléments traversant la membrane de couverture.

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de  nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Une fois les travaux de mise en oeuvre et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.
	.3 Laisser la zone des travaux propre et exempte de graisse, de taches et de marques de doigts.



	Devis_section088050_vitrage_SP.pdf
	.1 Faire le remplacement des carreaux de fenêtre brisée dans le phare.  Les fenêtres observées sont des fenêtres à carreaux constituées de vitrage simple dans des cadrages en bois. Elles datent de la construction du bâtiment. Plusieurs déficiences ont...
	.2 Faire le remplacement des carreaux de fenêtre brisée dans la coupole du phare. Une coupole est présente au sommet du phare, celle-ci est constituée de carreaux de verre simples et de meneaux d’acier peint. Plusieurs déficiences ont été observées te...
	.3 Fournir les fiches techniques des matériaux au Représentant du Ministère pour approbation.
	.1 Section 01 11 01 Description des travaux
	.1 ASTM International
	.1 ASTM C542-[05], Standard Specification for Lock-Strip Gaskets.
	.2 ASTM D790-[07e1], Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials.
	.3 ASTM D1003-[07e1], Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Plastics.
	.4 ASTM D1929-[96(R2001)e1], Standard Test Method for Determining Ignition Temperature of Plastics.
	.5 ASTM D2240-[05], Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.
	.6 ASTM E84-[10], Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials.
	.7 ASTM E330-[02], Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference.
	.8 ASTM F1233-[08], Standard Test Method for Security Glazing Materials and Systems.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-12.12-[M90], Panneaux de vitrage de sécurité en plastique.

	.3 Programme Choix environnemental (PCE)
	.1 DCC-045-[95 (R2005)], Produits d'étanchéité et de calfeutrage.

	.4 Glass Association of North American (GANA)
	.1 GANA Glazing Manual - [2008].
	.2 GANA Laminated Glazing Reference Manual - [2009].

	.5 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source Specific Standards
	.1 SCAQMD Rule 1168-[A2005], Adhesives and Sealants Applications.

	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les vitrages, les plastiques, les produits d'étanchéité et les accessoires de vitrage. Les fiches techniques doivent indiquer les caract...

	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, autant que possible, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Entreposer les vitrages, les plastiques et les châssis de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
	.3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés ou défectueux par des matériaux et des matériels neufs.

	.4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi des autres matériaux d'emballage par leur fabricant, selon les directives du plan de gestion des déchets et autres matières résiduelles de constr...
	.1 Vitrages de sécurité en polycarbonate
	.1 Parcloses : en métal ou plastique résistant de forme extrudée s'adaptant aux plastiques, vitrages et aux ouvertures.
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des vitrages, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes des autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conform...
	.1 S'assurer que les ouvertures ménagées pour les vitrages sont bien dimensionnées et qu'elles respectent les tolérances admissibles.
	.2 S'assurer que les surfaces des feuillures et autres évidements sont propres et exemptes de toute obstruction, et qu'elles sont prêtes à recevoir les vitrages.
	.3 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.4 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables Représentant du Ministère.

	.1 Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les carto...
	.2 Couper les bandes adhésives et parcloses à la longueur appropriée et les mettre en place sur la vitre. Sceller les coins en aboutant les parcloses.
	.3 Retirer le vitrage existant restant et les cadres. Les cadres sont des plaques d’acier qui maintiennent en place les vitres existantes avec des vis. Prévoir un nouveau système adéquat et ajustable de cadre ou de parclose ou sinon réutiliser le syst...
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
	.1 Enlever toute trace de primaire et de produit d'impression, de calfeutrage et d'étanchéité.
	.2 Débarrasser les surfaces finies du mastic et de tout matériau servant à la pose des vitrages.
	.3 Enlever toutes les étiquettes, une fois les travaux terminés.
	.4 Nettoyer les vitrages ou polycarbonate avec un produit non abrasif, conformément aux instructions du fabricant.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.

	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
	.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des vitrages ou polycarbonate.

	Devis_section099113_peinture-travaux extérieur_SP.pdf
	Part 1 Général
	1.1 SOMMAIRE
	.1 Les murs extérieurs et le toit de la coupole du phare ont de la peinture lâche. Retirer toute la peinture qui est lâche sur toutes les surfaces des murs et toit, à l’aide d’une méthode appropriée (voir section 02 83 10 - Enlèvement de revêtements p...
	.2 Peinturer les murs et le toit extérieurs de la coupole du phare.
	.3 Peinturer la porte d’entrée neuve du phare. Voir section 060899 – Charpenterie – travaux de petite envergure.
	.4 Abris et chauffage : . L'Entrepreneur doit prendre les mesures et les méthodes selon les conditions climatiques au site.

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 01 Description des travaux
	.2 Section 02 83 10 Enlèvement revêtement de peinture au plomb

	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Environmental Protection Agency (EPA)
	.1 Test Method for Measuring Total Volatile Organic Compound Content of Consumer Products, EPA Method 24 - Surface Coatings.
	.2 SW-846, Test Method for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods.

	.2 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.3 Master Painters Institute (MPI)
	.1 Architectural Painting Specification Manual - [édition courante].
	.2 Standard GPS-1-[12], MPI Green Performance Standard.
	.3 Standard GPS-2-[12], MPI Green Performance Standard.

	.4 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
	.1 Code national de prévention des incendies du Canada [2015] (CNPI).

	.5 Society for Protective Coatings (SSPC)
	.1 Systems and Specifications, SSPC Painting Manual [2011].


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant la peinture et les produits relatifs à la peinture. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, l...
	.2 Soumettre un (1) exemplaire des fiches signalétiques (FS) requises aux termes du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement et 01 35 29.06 - S...
	.3 Confirmer si les produits choisis font partie de la liste de produits approuvés du MPI.
	.4 Soumettre un dossier complet pour tous les produits utilisés. Indiquer tous les produits dont se compose chaque système, en précisant les renseignements ci-après pour chacun d'eux.
	.1 Le nom, le type et l'utilisation du produit.
	.2 Le numéro de produit du fabricant.
	.3 Les numéros des couleurs]
	.4 La mention accordée au produit selon la classification du programme Choix environnemental du MPI.
	.5 Les fiches signalétiques (FS) du fabricant de chaque produit.
	.6 Numéro du MPI



	1.5 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.1 Soumettre les documents/éléments requis.
	.2 Inclure :
	.1 Le nom, le type et le mode d'utilisation du produit.
	.2 Le numéro de produit du fabricant.
	.3 Le[s] numéro[s] [de la] [des] couleur[s].
	.4 La mention accordée au produit selon la classification du programme Choix environnemental du MPI.


	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Qualification
	.1 L'Entrepreneur doit posséder au moins cinq (5) ans d'expérience dans l'exécution de travaux semblables, références à l'appui. À cet égard, il doit fournir la liste des trois (3) derniers projets comparables auxquels il a participé, en y précisant l...
	.2 Les travaux de peinture doivent être exécutés par des ouvriers qualifiés aux termes de la réglementation en vigueur dans la sphère de compétence locale.
	.3 Des apprentis peuvent aussi être engagés à la condition qu'ils travaillent sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié, conformément à la réglementation régissant ce corps de métier.
	.4 Se conformer aux plus récentes exigences du MPI relativement aux travaux de peinture extérieurs, y compris celles visant la préparation des surfaces et l'application de primaire ou de peinture d'impression.
	.5 Les produits utilisés doivent figurer sur la Liste des produits approuvés donnée dans le MPI Painting Specification Manual et tous les produits formant le système de peinture choisi doivent provenir du même fabricant.
	.6 Conserver les bordereaux d'achat, les factures et les documents permettant d'établir, à la demande du Représentant du Ministère, la conformité des travaux aux exigences du MPI spécifiées.
	.7 Norme de qualité
	.1 Murs : aucun défaut visible à une distance de 1000 mm, à un angle de 90 degrés par rapport à la surface examinée.
	.2 Soffites : aucun défaut visible par un observateur au sol, à un angle de 45 degrés par rapport à la surface examinée, sous l'éclairage définitif prévu.
	.3 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent être uniformes sur la totalité de la surface examinée.



	1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.1 Les étiquettes doivent indiquer :
	.1 le type de peinture ou d'enduit;
	.2 la conformité aux normes ou aux exigences pertinentes;
	.3 le numéro de couleur, selon la liste des couleurs spécifiées.


	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Manipuler et entreposer les produits selon les recommandations du fabricant.
	.3 Entreposer les produits et les matériels à l'écart des sources de chaleur.
	.4 Entreposer les produits et les matériels dans un endroit bien aéré, dont la température se situe entre 7 et 30  degrés Celsius.
	.5 Garder propres et en ordre, à la satisfaction du Représentant du Ministère, les aires utilisées pour l'entreposage, le nettoyage et la préparation. Une fois les travaux terminés, remettre ces aires dans leur état initial, à la satisfaction du Repré...
	.6 Retirer de l'aire d'entreposage seulement les quantités de produits qui seront mises en oeuvre le même jour.
	.7 Satisfaire aux exigences du SIMDUT relativement à l'utilisation, l'entreposage, la manutention et l'élimination des matières dangereuses.
	.8 Exigences relatives à la sécurité incendie
	.1 Fournir un (1) extincteur à poudre chimique pour feux ABC de 9 kg et le placer à proximité de l'aire d'entreposage.
	.2 Placer dans des contenants scellés, homologués ULC, les chiffons huileux, les déchets, les contenants vides et les matières susceptibles de combustion spontanée, et retirer ces contenants du chantier chaque jour.
	.3 Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et les matériels inflammables et combustibles conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du Canada (CNPI).

	.9 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.


	1.8 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Conditions ambiantes
	.1 Chauffage, ventilation et éclairage
	.1 Avant de commencer les travaux de peinture, vérifier si une ventilation adéquate et continue peut être assurée d'une part et, d'autre part, si des installations de chauffage appropriées permettent de porter les températures de l'air ambiant et du s...
	.2 Au besoin, assurer une ventilation continue durant les sept (7) jours qui suivent l'achèvement des travaux.
	.3 Fournir et installer temporairement les appareils de chauffage et de ventilation nécessaires si les systèmes permanents ne peuvent pas être utilisés; si les systèmes permanents du bâtiment ne permettent pas de satisfaire aux exigences minimales, fo...

	.2 Température ambiante, humidité relative et teneur en humidité du subjectile
	.1 À moins d'une autorisation précise donnée au préalable par l'autorité contractuelle responsable du devis, par l'organisme d'inspection des travaux de peinture et par le fabricant du produit appliqué, ne pas procéder aux travaux de peinture en prése...
	.1 la température de l'air ambiant et celle du subjectile sont inférieures à 10 degrés Celsius;
	.2 la température du subjectile est supérieure à 32degrés Celsius, à moins que la peinture à appliquer ne soit précisément formulée pour une mise en oeuvre à température élevée;
	.3 on prévoit une baisse de la température de l'air ambiant et du subjectile sous la limite recommandée par le MPI ou par le fabricant de la peinture;
	.4 l'humidité relative est supérieure à 85 % ou le point de rosée correspond à un écart de moins de 3 degrés Celsius entre la température de l'air et celle du subjectile;
	.5 on prévoit des précipitations de neige ou de pluie avant que la peinture n'ait eu le temps de durcir complètement, ou encore il y a du brouillard, de la bruine, de la pluie ou de la neige sur le chantier.

	.2 Ne pas procéder aux travaux de peinture si la teneur maximale en humidité du subjectile est supérieure aux valeurs suivantes :
	.1 12 % pour le béton et la maçonnerie (briqueset blocs de béton/d'argile);
	.2 15 % pour le bois;
	.3 17 % pour le bois tendre.
	.4 12 % pour les plaques et les enduits de plâtre.

	.3 À l'aide d'un humidimètre électronique correctement étalonné, effectuer les essais visant à déterminer la teneur en humidité des subjectiles, sauf s'il s'agit de planchers en béton dont la teneur en humidité doit être évaluée par simple « contrôle ...
	.4 Effectuer des essais sur les surfaces en enduit, en béton et en maçonnerie en vue de déterminer leur alcalinité.

	.3 Exigences applicables aux travaux :
	.1 Procéder aux travaux de peinture dans les zones où l'air ambiant est exempt de poussières en suspension générées par les travaux de construction ou encore de particules soufflées par le vent ou le système de ventilation et, de ce fait, susceptibles...
	.2 Appliquer la peinture sur des surfaces correctement préparées et dont la teneur en humidité se situe à l'intérieur de la plage spécifiée dans la présente section.
	.3 Appliquer la peinture lorsque la couche précédente est sèche ou suffisamment durcie.
	.4 Appliquer les produits de peinture lorsque les conditions météorologiques prévues pour toute la durée de la mise en oeuvre sont conformes aux recommandations du fabricant.
	.5 Ne pas appliquer de peinture en présence des conditions suivantes :
	.1 on prévoit une baisse de la température ambiante au-dessous de 10 degrés Celsius avant le durcissement complet de la peinture;
	.2 on prévoit une baisse de la température ambiante et de la température du subjectile sous la limite recommandée par le MPI ou le fabricant de la peinture;
	.3 les surfaces à peindre sont humides, mouillées ou givrées.

	.6 Fournir un abri lorsque la peinture est appliquée par temps froid ou humide, et l'entretenir comme il se doit. Chauffer les subjectiles et l'air ambiant afin de respecter les conditions de température et d'humidité recommandées par le fabricant. Pr...
	.7 Organiser les travaux de peinture de manière que les surfaces exposées à la lumière directe du soleil soient entièrement peintes tôt le matin.
	.8 Enlever la peinture des surfaces qui ont été exposées au gel, à une humidité excessive, à la pluie, à la neige ou à la condensation. Préparer ces surfaces à nouveau et reprendre les travaux de peinture.




	Part 2 Produit
	2.1 EXIGENCES DE PERFORMANCE
	.1 Exigences de performance environnementale :
	.1 Les produits de peinture utilisés doivent être conformes aux exigences régissant l'obtention de la mention « Choix environnemental » du MPI, accordée en fonction de la teneur en composés organiques volatils (COV) déterminée selon la méthode numéro ...
	.2 Green Performance conformément à la norme du MPI [GPS-2] [GPS-1].


	2.2 MATÉRIAUX
	.1 Seuls  les produits de peinture figurant sur la dernière édition de la Liste des produits approuvés du MPI peuvent être utilisés dans le cadre des présents travaux.
	.2 Tous les produits composant le système de peinture mis en oeuvre doivent provenir du même fabricant.
	.3 Les peintures, les enduits, les adhésifs, les solvants, les produits de nettoyage, les lubrifiants et autres produits utilisés doivent présenter les caractéristiques suivantes :
	.1 produits fabriqués sans aucun composé contribuant à l'appauvrissement de l'ozone dans la haute atmosphère];
	.2 produits fabriqués sans aucun composé favorisant la formation de smog dans la basse atmosphère;
	.3 produits ne contenant pas  de dichlorométhane(chlorure de méthylène), d'hydrocarbures chlorés, de pigments métalliques toxiques;

	.4 Les produits de revêtement à base d'eau doivent être fabriqués et transportés de manière que toutes les étapes du processus, y compris l'élimination des déchets générés au cours des travaux, soient conformes aux exigences des lois, des arrêtés et d...
	.5 Les produits de revêtement à base d'eau ne doivent pas contenir de solvants aromatiques, de formaldéhyde, de solvants halogénés, de mercure, de plomb, de cadmium, de chrome hexavalent ni l'un ou l'autre de leurs composés.
	.6 Les produits de revêtement à base d'eau, neufs ou recyclés, doivent avoir un point d'éclair de 61.0 degrés Celsius ou plus.
	.7 Les produits de revêtement à base d'eau, neufs et recyclés, doivent être fabriqués selon un procédé qui n'entraîne aucun rejet par l'effluent non dilué de l'usine :
	.1 de matières pouvant générer une demande biochimique en oxygène (DBO) supérieure à [15] mg/L dans un cours d'eau naturel ou dans une installation de traitement des eaux usées où aucun traitement secondaire n'est prévu;
	.2 de matières portant le total des solides en suspension (TSS) à plus de 15 mg/L dans un cours d'eau naturel ou dans une installation de traitement des eaux usées où aucun traitement secondaire n'est prévu.

	.8 Les peintures, les teintures et les vernis à l'eau de même que les produits de revêtement à base d'eau recyclés doivent au moins satisfaire aux exigences du programme Choix environnemental relatives à la mention E2.
	.9 Les produits de revêtement à base d'eau recyclés doivent contenir au moins 50 % de matières recyclées après consommation.
	.10 Les mesures ci-après doivent être prises pour chaque lot de matières recyclées après consommation, avant que les produits de revêtement ne soient mélangés à nouveau et mis en boîte. Ces épreuves doivent être effectuées dans une installation ou un ...
	.1 Les quantités de plomb, de cadmium et de chrome doivent être mesurées selon la technique de spectroscopie d'émission avec plasma induit par haute fréquence (SE/PIHF) numéro 6010, définie dans le document SW-846 de l'EPA.
	.2 La quantité de mercure doit être mesurée selon la technique de spectrométrie d'absorption atomique avec vapeur froide numéro 7471, définie dans le document SW-846 de l'EPA.
	.3 Les quantités d'organochlorés et de biphényles polychlorés (BPC) doivent être mesurées selon la technique de chromatographie en phase gazeuse numéro 8081, définie dans le document SW-846 de l'EPA.


	2.3 COULEURS
	.1 Codes de couleur.
	.2 Si des produits particuliers sont offerts dans une gamme limitée de couleurs, les couleurs des produits effectivement mis en oeuvre seront sélectionnées dans cette gamme restreinte.
	.3 Quatre couches peuvent être nécessaires dans le cas des couleurs foncées et très foncées.

	2.4 MÉLANGE ET MISE EN COULEUR
	.1 La mise en couleur des produits doit être effectuée avant la livraison de ces derniers sur le chantier. Cette opération ne peut être exécutée sur place sans l'autorisation écrite du Représentant du Ministère.
	.2 Mélanger les peintures en pâte, en poudre ou à durcissement catalytique en respectant les instructions écrites du fabricant.
	.3 Ajouter la quantité de diluant recommandée par le fabricant. Le kérosène ou tout autre solvant organique ne doit pas être utilisé pour diluer les peintures à l'eau.
	.4 Diluer la peinture à appliquer au pistolet en respectant les instructions du fabricant. Si les directives nécessaires ne figurent pas sur le contenant, obtenir des instructions écrites du fabricant et en transmettre une copie au Représentant du Min...
	.5 Avant et pendant son application, agiter soigneusement la peinture dans son contenant pour défaire les matières agglutinées, pour assurer la dispersion complète des pigments déposés, et pour assurer l'uniformité de la couleur et du brillant de la p...
	.6 Quatre couches peuvent être nécessaires dans le cas des couleurs foncées et très foncées.

	2.5 DEGRÉ DE BRILLANT (LUSTRE)
	.1 Par brillant de la peinture, on entend le degré de lustre de la peinture mise en oeuvre, selon les valeurs présentées dans le tableau qui suit :
	.2 Les degrés de brillant des surfaces peintes et aux indications de la nomenclature des revêtements de finition doivent être conformes aux prescriptions.

	2.6 SYSTÈMES DE PEINTURE POUR TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS
	.1 Fournir un système d’apprêt et peinture adéquat pour les travaux et surfaces.
	.2 Assemblages en acier de construction et autres métaux
	.1 EXT 5.1A - Peinture-émail à séchage rapide, fini brillant ou semi-brillant (sur apprêt à séchage rapide).
	.2 EXT 5.1B - Enduit industriel léger à base d'eau, (sur zinc inorganique).
	.3 EXT 5.1C - Enduit industriel léger à base d'eau, (sur apprêt aux résines alkydes).
	.4 EXT 5.1D - Produit aux résines alkydes, (sur apprêt à métal aux résines alkydes).
	.5 EXT 5.1F - Produit aux résines époxy, (sur résines époxy et résines époxy à pouvoir garnissant élevé).
	.6 EXT 5.1G - Produit à base de polyuréthanne pigmenté (sur apprêt aux résines époxy à haute teneur en zinc et résines époxy à pouvoir garnissant élevé).
	.7 EXT 5.1H - Produit à base de polyuréthanne pigmenté (sur apprêt aux résines résines époxy et sur résines époxy).
	.8 EXT 5.1J - Produit à base de polyuréthanne pigmenté (sur apprêt aux résines époxy et résines époxy à pouvoir garnissant élevé).
	.9 EXT 5.1K - Peinture à l'aluminium (sur apprêt à métal aux résines alkydes).
	.10 EXT 5.1L - Produit à base de polyuréthanne pigmenté (sur produit d'impression au zinc inorganique et résines époxy à pouvoir garnissant élevé).
	.11 EXT 5.1M - Enduit industriel léger à base d'eau, (sur produit d'impression à base d'eau).
	.12 EXT 5.1N - Enduit industriel léger à base d'eau,  (sur produit d'impression aux résines époxy).
	.13 EXT 5.1P - Produit à base de polyuréthanne pigmenté (sur produit d'impression aux résines époxy à haute teneur en zinc).
	.14 EXT 5.1Q – Produit aux résines alkydes (sur produit d’impression tolérant à l’état de surface) de finition.

	.3 Aluminium : châssis, seuils et bâtis, solins, rampes et poteaux, tuyaux de descente, etc.
	.1 EXT 5.4A - Produit aux résines alkydes, (sur primaire vinylique réactif et produit d'impression à séchage rapide).
	.2 EXT 5.4B - Produit à base de polyuréthanne pigmenté (sur primaire vinylique réactif et produit d'impression à séchage rapide).
	.3 EXT 5.4C - Peinture à l'aluminium (sur primaire vinylique réactif et produit d'impression à séchage rapide).
	.4 EXT 5.4D - Produit bitumineux.
	.5 EXT 5.4E - Produit aux résines époxy (sur primaire vinylique réactif ).
	.6 EXT 5.4F - Produit aux résines alkydes, (sur produit d'impression à séchage rapide, pour le métal).
	.7 EXT 5.4G - Enduit industriel léger à base d'eau.

	.4 Bois d'oeuvre raboté : portes, bâtis et dormants de porte et de fenêtre, châssis, boiseries, battants, éléments de bordure unis, etc.
	.1 EXT 6.3A - Produit au latex,
	.2 EXT 6.3B - Produit aux résines alkydes.
	.3 EXT 6.3G - Produit à base de polyuréthanne bicomposant transparent.
	.4 EXT 6.3H - Produit à base de polyuréthanne pigmenté.
	.5 EXT 6.3J - Enduit industriel léger à base d'eau,



	Part 3 Exécution
	3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en oeuvre des produits, et aux indication...

	3.2 GÉNÉRALITÉS
	.1 Sauf indication contraire, préparer les surfaces intérieures et effectuer les travaux de peinture conformément aux exigences énoncées dans le MPI Architectural Painting Specifications Manual.
	.2 Appliquer les produits de peinture conformément aux instructions écrites du fabricant.

	3.3 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant d’effectuer les travaux de peinture, s'assurer que l'état du subjectile préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instr...
	.1 Inspecter visuellement le subjectile en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du Représentant du Ministère.


	3.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Sauf indication contraire, préparer les surfaces extérieures et effectuer les travaux de peinture conformément aux exigences énoncées dans le  MPI Maintenance Repainting Manual.
	.2 Les murs extérieurs et le toit de la coupole du phare ont de la peinture lâche. Retirer toute la peinture qui est lâche sur toutes les surfaces des murs et toit, à l’aide d’une méthode appropriée (voir section 02 83 10 - Enlèvement de revêtements p...
	.3 Appliquer les produits de peinture conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.4 Nettoyer et préparer les surfaces extérieures dont le revêtement de peinture doit être remis à neuf conformément aux exigences énoncées dans le MPI Maintenance Repainting Manual. Se reporter à ce document au sujet des exigences particulières qui s'...
	.1 Enlever la poussière, la saleté et les matières étrangères en essuyant les surfaces avec des chiffons propres et secs ou en passant l'aspirateur.
	.2 Utiliser des produits de nettoyage à base d'eau plutôt que des solvants organiques dans le cas des surfaces remises à neuf avec des peintures à l'eau.
	.3 Une fois sèches, de nombreuses peintures à l'eau ne peuvent être enlevées avec de l'eau. Il importe de réduire au maximum l'utilisation de kérosène ou d'autres solvants organiques du même type pour le nettoyage de ces peintures.

	.5 Nettoyer les subjectiles métalliques dont le revêtement de peinture doit être remis à neuf en les débarrassant de la rouille, de la saleté, de l'huile, de la graisse et des matières étrangères conformément aux exigences du MPI. Éliminer les contami...
	.6 Avant l'application de primaire ou de peinture d'impression et avant l'application de chaque couche subséquente, empêcher que les surfaces nettoyées ne soient contaminées par des sels, des acides, des alcalis, des produits chimiques corrosifs, de l...
	.7 Ne pas appliquer de peinture avant que les surfaces préparées ne soient acceptées par le Représentant du Ministère.
	.8 Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au besoin, pour assurer une bonne adhérence de la couche suivante et pour éliminer tout défaut visible à une distance de 1000 mm ou moins.

	3.5 PROTECTION
	.1 Protéger les surfaces extérieures du bâtiment et les structures voisines qui ne doivent pas être peintes contre les mouchetures, les marques et autres dommages à l'aide de couvertures ou d'éléments-caches non salissants. Si les surfaces en question...
	.2 Protéger les matériels et les composants revêtus en usine d'un produit de finition.
	.3 Avant le début des travaux de peinture, enlever les appareils d'éclairage, les éléments visibles de la quincaillerie de porte ainsi que tous les autres accessoires, fixations et matériels posés en applique. Ranger ces articles et les réinstaller un...
	.4 Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, placer des affiches « PEINTURE FRAÎCHE » dans les zones de circulation des piétons et des véhicules, à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	3.6 APPLICATION
	.1 La méthode d'application utilisée doit être approuvée par  le Représentant du Ministère. Appliquer la peinture au pinceau ou au rouleau. À moins d'indications contraires, appliquer le produit selon les instructions du fabricant.
	.2 Application au pinceau, à la brosse et au rouleau
	.1 Appliquer une couche uniforme de peinture avec un pinceau et/ou un rouleau de type approprié.
	.2 Faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes et les coins des éléments.
	.3 Appliquer la peinture avec un pistolet, un tampon ou une peau de mouton sur les surfaces et dans les coins inaccessibles au pinceau ou à la brosse. Utiliser un pinceau ou une brosse, un tampon ou une peau de mouton lorsqu'il est impossible de peind...
	.4 Enlever les festons et les coulures à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un rouleau, et repasser sur les marques ainsi laissées. Les surfaces peintes au rouleau doivent être exemptes de marques de rouleau et de surplus de peinture, à moins d'êt...
	.5 Enlever les festons, les coulures et les marques de pinceau des surfaces finies et reprendre ces surfaces.

	.3 Appliquer chaque couche de peinture de manière à obtenir un film continu, d'une épaisseur uniforme. Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un film trop mince avant d'appliquer la couche suivante.
	.4 Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement après le nettoyage et entre chaque couche successive, en attendant le temps minimum recommandé par le fabricant.
	.5 Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche afin d'éliminer les défauts apparents.
	.6 Finir les surfaces qui se trouvent au-dessus et au-dessous des lignes de vision conformément aux prescriptions applicables aux surfaces voisines, y compris les éléments en saillie.
	.7 Finir le haut, le bas, les rives et les ouvertures des portes conformément aux prescriptions applicables aux faces de parement des portes, après que ces dernières ont été ajustées.

	3.7 MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES
	.1 Sauf indication contraire, peindre les tuyauteries, les conduits électriques, les conduits d'air, les supports/suspensions ainsi que les autres éléments électriques et mécaniques extérieurs apparents de façon que la couleur et le fini des surfaces ...
	.2 Ne pas peindre les plaques signalétiques.

	3.8 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Norme de qualité :
	.1 Murs : aucun défaut visible à moins de 1000 mm, à un angle de 90 degrés par rapport à la surface examinée.
	.2 Plafonds : aucun défaut visible par un observateur au sol, à un angle de 45 degrés par rapport à la surface examinée, sous l’éclairage définitif prévu.
	.3 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent être uniformes sur la totalité de la surface examinée.

	.2 Informer Représentant du Ministère lorsqu'une surface et son revêtement sont prêts à être inspectés. Ne pas appliquer la couche suivante avant que la couche précédente n'ait été approuvée.
	.3 Coopérer avec le surveillant des travaux et lui donner accès à toutes les zones des travaux.

	3.9 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.


	3.10 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Nettoyer et remettre en place les articles de quincaillerie enlevés pour faciliter les travaux de peinture.
	.2 Enlever les protections et les panneaux avertisseurs dès que possible après l'achèvement des travaux.
	.3 Enlever les éclaboussures sur les surfaces apparentes qui n'ont pas été peintes. Enlever les bavures et les mouchetures au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à l'aide d'un solvant compatible.
	.4 Protéger les surfaces fraîchement peintes contre les coulures et la poussière, à la satisfaction du Représentant du Ministère, et éviter d'érafler les revêtements neufs.
	.5 Remettre les locaux ayant servi à l'entreposage, au mélange et à la manutention des peintures ainsi qu'au nettoyage des outils et de l'équipement utilisés dans leur état de propreté initial, à la satisfaction du Représentant du Ministère.



	Devis_section264113_Protection des constructions contre la foudre_SP.pdf
	Part 1 Général
	1.1 SOMMAIRE
	.1 S’adjoindre les services d’un ingénieur, membre de l’ordre des ingénieurs du Québec, spécialisé dans les systèmes de protection contre la foudre.
	.2 Faire les calculs et fournir des plans signés et scellés des travaux à réaliser.
	.3 Enlever et démanteler le système de protection contre la foudre existant.
	.4 Faire le remplacement du système complet de protection contre la foudre tel que l’existant ou d’un système équivalent proposé par un ingénieur.
	.5 Fournir les fiches techniques au Représentant du Ministère approuvé par l’ingénieur mandaté par l’entrepreneur.

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 01 Description des travaux

	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)
	.1 IEEE 837-[2002], Standard for Qualifying Permanent Connections Used in Substation Grounding.

	.2 CSA International
	.1 CAN/CSA-B72-[M87(C2008)], Code d'installation des systèmes de protection contre la foudre.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Dessins atelier et plans
	.1 Les dessins d'atelier et plans soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer Québec, Canada.
	.2 Les dessins doivent indiquer le matériel utilisé et le mode de fixation des conducteurs aux tiges de paratonnerre ainsi qu'aux prises de terre.


	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Entreposer les éléments de protection contre la foudre de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
	.3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.



	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIEL
	.1 Matériel à définir par l’ingénieur mandate par l’Entrepreneur.
	.2 Exemple  de matériel :
	.1 Tiges de paratonnerre : [tiges massives] [tubes] en [aluminium] [cuivre].
	.2 Conducteurs : [circulaires massifs] [en rubans plats] [toronnés], de grosseur [_____].[cuivre] [aluminium]
	.3 Brides, agrafes et crampons : en [cuivre] [aluminium].
	.4 Électrodes de terre : [_____].[_____]
	.5 Installation à [deux (2)] [un (1)] [quatre (4)] [trois (3)] mât[s] en [acier façonné] [bois], selon les indications, interconnectés par un câble toronné, de grosseur [_____]; avec conducteurs de descente et serre-câbles, selon les indications, pour...
	.6 [Conducteurs, bornes, connecteurs et attaches en aluminium pour bâtiments à revêtement en aluminium] [Conducteurs,bornes, connecteurs et attaches en cuivre pour bâtiments à revêtementautre qu'en aluminium].
	.7 Connexions : [connecteurs mécaniques ou raccords à compression accessibles aux fins d'inspection, conformes à la norme IEEE 837] [connexions réalisées par soudage aluminothermique] [au moyen de pièces de raccordement  [en bronze] [en cuivre]].


	2.2 DESCRIPTION
	.1 Système comportant des tiges de paratonnerre métalliques, des conducteurs de toiture/descente reliant les tiges de paratonnerre, et des prises de terre consistant en un ensemble d'électrodes ou de conducteurs de terre.
	.2 Réseau de fils tendus au-dessus de l'ouvrage à protéger, mais sans liaison électrique directe avec les paratonnerres raccordés aux prises de terre.

	2.3 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Le système de protection contre la foudre doit être soumis à l'approbation de l'autorité compétente.


	Part 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des éléments de protection contre la foudre, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet d...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du  Représentant du Ministère.


	3.2 INSTALLATION
	.1 Installer le système de protection contre la foudre conformément à la norme CAN/CSA-B72.
	.2 Relier les conducteurs de décharge au mât de branchement d'abonné ou à d'autres pièces électriques non porteuses de courant.
	.3 Soumettre le certificat d'installation au Représentant du Ministère.

	3.3 INSPECTION
	.1 Obtenir un certificat d'inspection du Représentant du Ministère lorsqu'un conducteur de décharge traverse une membrane coupe-feu.

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	3.5 PROTECTION
	.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
	.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des éléments de protection contre la foudre.



	Devis_section310000_01 - Travaux de terrassement_SP.pdf
	Part 1 Général
	1.1 SOMMAIRE
	.1 Sécuriser les fondations de béton de la maison du gardien et la maison de l’assistant en les remplissant de remblai. Sécuriser la fosse de la cabane (toilette), suite à sa démolition, en la remplissant de remblai :
	.1 Sable granulaire classe A.

	.2 Effectuer un ensemencement manuel suite aux travaux de remblayage de la fosse de la cabane (toilette) uniquement.  Voir section de devis 32 92 19.13 – Ensemencement.
	.3 Fournir des matériaux de remblai exempt d’espèce envahissante et non contaminée.
	.4 Prévoir une profondeur de fondation standard pour le volume de remblai. Remplir les fondations de béton et/ou la fosse égale avec le terrain naturel sur place. Les murs de fondation de béton des maisons peuvent dépasser après le remblai intérieur d...
	.5 Fournir les fiches techniques des matériaux au Représentant du Ministère pour approbation.

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 01 Description des travaux
	.2 Section 32 92 19.13  Ensemencement

	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International
	.1 ASTM D698-[07e1], Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400ft-lbf/ft3) (600kN-m/m3).

	.2 CSA International
	.1 CSA A23.1/A23.2-[F09], Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CSA A3000-[F08], Compendium des matériaux liants.

	.3 Ministère des Transports du Québec
	.1 CCDG 14.02, Cahier des charges et devis généraux.

	.4 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
	.1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.


	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Sable classe A conforme aux exigences du CCDG et à l’article 14.02


	Part 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Moyens de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter des travaux.
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.

	.2 Protection des ouvrages en place
	.1 Protéger les excavations contre le gel.
	.2 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.
	.3 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication contraire ou à moins qu'ils soient situés dans une zone à bâtir, protéger les arbres existants contre tout dommage.
	.4 Protéger la flore locale en limitant les déplacements au site et en définissant une zone de circulation claire pour les travaux de remblayage. L’Entrepreneur doit soumettre un plan de travail.  L’Entrepreneur doit effectuer un balisage des zones de...
	.5 L’Entrepreneur doit effectuer la démolition des passerelles de bois en premier et ensuite effectuer la démolition des bâtiments. La circulation piétonne et de la machinerie devront se faire par l’ancienne emprise des passerelles de bois en tout tem...
	.6 Appliquer et mettre en place toutes les mesures d’atténuation présentées en annexe des documents contractuels.
	.7 Remettre à l’état d’origine la plage et les galets déplacés par la machinerie.
	.8 Remettre en état tout autre déplacement de terre suite aux travaux.

	.3 Travaux d'enlèvement
	.1 Débarrasser les aires du bois mort ainsi que des arbres, souches, grumes, broussailles, arbustes, vignes, éléments de végétation morts, blocs rocheux à découvert et débris qui s'y trouvent.


	3.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Ne pas commencer les travaux de remblayage ou de remplissage avant que les matériaux aient été approuvés pour utilisation à cette fin par le Représentant du Ministère.

	3.3 REMBLAYAGE
	.1 Matières nuisibles : débarrasser les aires à remblayer de la neige et de la glace, des débris de construction, des matières organiques et de l'eau stagnante qui s'y trouvent.
	.2 Support latéral : disposer le remblai de façon uniforme de part et d'autre des ouvrages au fur et à mesure que progressent les travaux, de manière à égaliser la pression des terres.
	.3 Mise en place
	.1 Étendre les matériaux de remblai, les matériaux de remplissage et les matériaux de la couche de base par couches de 150 mm d'épaisseur. Ajouter la quantité d'eau requise pour obtenir la masse volumique prescrite.

	.4 Compactage : compacter chaque couche de matériaux

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
	.2 Évacuer du chantier, chaque jour, les déblais et autres matériaux extraits.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	Devis_section329219_13 - Ensemencement_SP.pdf
	Part 1 Général
	1.1 SOMMAIRE
	.1 Fournir une semence pour une zone de rusticité 4a ou 4b pour les travaux.
	.1 Effectuer un ensemencement mécanique des zones altérées suite aux travaux.
	.2 Effectuer un ensemencement mécanique, suite au remblai dans la fosse de la cabane (toilette).  Voir section de devis 31 00 00.01 – Terrassement.
	.3 L’ensemencement doit être fait à la fin des travaux de l’entrepreneur.

	.2 Prévoir un service d’analyse de semence par un professionnel afin de fournir un mélange acceptable de semence pour le site. Prévoir des frais de développement pour le mélange.
	.3 Prévoir des engrais au mélange.
	.4 Soumettre le mélange de semence pour approbation au Ministère. Le mélange de semence doit être exempt de semence envahissante.

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 01 Description des travaux
	.2 Section 31 00 00.01 Terrassement

	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)
	.1 LEED Canada-NC, version 1.0-[2004], LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) : Système d'évaluation des bâtiments écologiques pour nouvelles constructions et rénovations importantes (Trousse de référence) (y compris l'addenda [2007]).
	.2 LEED Canada-CI, version 1.0-[2007], LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) : Système d'évaluation des bâtiments durables pour l'aménagement intérieur des espaces commerciaux.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section [01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre].
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les semences et les engrais.
	.2 Soumettre [deux (2)] exemplaire[s] des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section [01 35 43 - Protection de l'environnement] [01 35 29.06 - Santé et sécurité].

	.3 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
	.4 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation
	.1 Sacs d'engrais portant une étiquette qui indique la masse en kg, les composants du mélange et leurs pourcentages, la date d'emballage, le nom du fournisseur et le numéro de lot.
	.2 L'engrais doit être sec.

	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer l'engrais dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.


	1.6 GARANTIE
	.1 Pour l'ensemencement, la période de garantie de 12 mois est portée à [une (1) saison de croissance complète] [24 mois].


	Part 2 Produit
	2.1 SEMENCES DE GRAMINÉES ET ENGRAIS
	.1 L’Entrepreneur est responsable de fournir un mélange à semence conforme et fait par un professionnel.


	Part 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'ensemencement mécanique, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conforméme...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables.


	3.2 PRÉPARATION DU LIT DE SEMENCE
	.1 Ne pas exécuter les travaux lorsque les conditions sont défavorables selon le jugement du Représentant du Ministère.
	.2 Juste avant de procéder à l'ensemencement, ameublir les surfaces nivelées approuvées par le Représentant du Ministère jusqu'à une profondeur de [25] mm.

	3.3 ENSEMENCEMENT
	.1 Ensemencement manuel
	.1 Utiliser un semoir par gravité manuel du type Cyclone ou équivalent.
	.2 Le matériel et la méthode utilisés doivent être approuvés par le Représentant du Ministère.

	.2 Pour assurer une couverture uniforme des surfaces, déborder de 150 mm l'application sur les zones ensemencées lors des passes précédentes.
	.3 Appliquer la moitié du mélange dans une direction, puis épandre l'autre moitié perpendiculairement, selon le cas.
	.4 Enfouir les semences dans le sol en travaillant celui-ci délicatement avec un râteau dans un sens, puis transversalement.

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
	.2 Maintenir les chaussées et les surfaces adjacentes à l'emplacement propres et exemptes de boue, de terre et de débris en tout temps.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et le matériel conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux.

	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	Devis_section011400_restrictionsvisantlestravaux_SP_TPSGC.pdf
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	1.2 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Le site de l’île Rouge est accessible par voie aérienne ou maritime. L’Entrepreneur peut choisir d’effectuer les travaux par voie aérienne et/ou par voie maritime (pour le transport des débris ou matériaux).
	.2 L’Entrepreneur est responsable de toutes les démarches requises auprès de tous les organismes ou autorités compétentes pour les transports par voie aérienne et/ou par voie maritime et/ou par voie terrestre.
	.3 L’Entrepreneur doit prévoir la machinerie et équipement selon ces restrictions et contraintes d’accès. De la machinerie légère peut être acheminée au site tel que VTT, remorque de transport ou mini excavatrice. Procéder à une inspection de la machi...
	.4 Une coordination journalière avec le Représentant du Ministère et le Surveillant de chantier devra obligatoirement être maintenue durant toute la durée des travaux.
	.5 L’Entrepreneur ne pourra pas accéder au site pendant la période de nidification du 14 avril au 28 aout ainsi que du mois d’avril à la fin septembre pour le béluga et la faune benthique. Tous travaux au site pendant cette période est interdit afin d...
	.6 Pour tout accostage sur l’île, celle-ci doit se faire sur la plage, vis-à-vis du hangar à bateau situé à 50 m au nord-ouest du phare. Voir plan en annexe aux documents contractuels. Les pointes nord et sud de l’ile doivent être évitées. L’Entrepren...
	.7 Pour tout atterrissage en hélicoptère sur l’île, ceux-ci devront se faire sur la plage.

	1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère et le Surveillant de chantier pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.
	.2 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour maintenir et assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.
	.3 Aucun service d’utilité n’est disponible au site. Voir la section de devis 01 51 00 – Services d’utilités temporaires et 01 52 00 - Installations de chantier.
	.4 Aires protégées : Les travaux seront effectués dans la zone protégée du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Les gouvernements fédéral et provincial sont responsables du parc. L’Entrepreneur doit se conformer au Règlement sur les activités en mer ...
	.5 L’Entrepreneur doit soumettre un plan de travail tel que la section 01 52 00 – Installations de chantier. Le plan de travail préparé par l’Entrepreneur doit permettre au Ministère de fournir les informations nécessaires à l’obtention des permis pou...
	.6 L’Entrepreneur doit appliquer toutes les mesures d’atténuation présentées en annexe des documents contractuels.
	.7 S’assurer que tous les équipements nécessaires aux travailleurs (toilettes, abris, etc.) sont installés adéquatement sur le site et selon la réglementation en vigueur.
	.8 L’accès au Phare ne sera pas autorisé à l’Entrepreneur autrement que pour les travaux de ceux-ci. L’entrepreneur doit prévoir ses installations de chantier en conséquence.
	.9 Procéder le plus rapidement possible à la remise en état du site après les travaux, incluant le  nivellement du secteur d’accostage (plage), la stabilisation des sols dans les zones d’intervention où des risques d’érosion sont présents, le ramassag...
	.10 L’Entrepreneur doit effectuer la démolition des passerelles de bois en premier et ensuite effectuer la démolition des bâtiments. La circulation piétonne et de la machinerie devront se faire par l’ancienne emprise des passerelles de bois en tout te...

	1.4 MODIFICATIONS, RÉPARATIONS OU AJOUTS AU BÂTIMENT EXISTANT
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'exploitation du phare ainsi que l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère et le Surveillant de chantier pour facilite...

	1.5 EXIGENCES PARTICULIÈRES
	.1 L’Entrepreneur doit prévoir des méthodes de transport des matériaux/débris/matériaux dangereux de façon sécuritaire, étanche et que le matériel est solidement attaché, afin d’éviter tout incident ou perte de matériel dans l’environnement. Les rebut...
	.2 S’assurer que les membres du personnel et de l’Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie et la sécurité au travail.
	.3 Demeurer dans les limites des travaux, des voies d'accès et des zones balisées par l’Entrepreneur. Voir la section de devis 01 52 00 – Installations de chantier pour balisage des zones de circulation autorisées. L’Entrepreneur n’est pas autorisé à ...
	.4 Surveillance des travaux : le Ministère mandatera un responsable de la surveillance des travaux. La présence de ce dernier sur le site est obligatoire lors de toute intervention par l’Entrepreneur ou ses sous-traitants. L’Entrepreneur est responsab...
	.5 Rapport journalier des travaux : L’Entrepreneur doit soumettre un rapport journalier des travaux comme demandé à la section de devis 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.6 Il est requis de bien connaître les déplacements de la voie navigable du Saint-Laurent et ne pas nuire à la circulation maritime.

	1.6 SÉCURITÉ
	1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE

	Devis_section013529.06 - DDN - Version française clauses SST Construction_SP_TPSGC.pdf
	NOTE GÉNÉRALE : Dans la présente section, le terme « site » s’étend à l’ensemble des installations situées sur le site où se déroule le chantier (chantier lui-même, bâtiments, accès, infrastructures, etc.).
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Province de Québec
	.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1.
	.2 Règlement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13).
	.3 Code de sécurité pour les travaux de construction, c. S-2.1, r.4.

	.2 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

	1.3 DOCUMENTS/ FICHES TECHNIQUES, DESSINS D’ATELIER À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents/ fiches techniques, dessins d’atelier à soumettre pour approbation/information requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Transmettre au Représentant du Ministère le programme de prévention ainsi que son plan d’intervention en cas d’urgence ou de séjour prolongé sur le site (p. ex. en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de bris mécanique sur l’hélicoptèr...
	.3 L’Entrepreneur doit soumettre son programme de prévention ainsi que son plan d’intervention en cas d’urgence ou de séjour prolongé sur le site pour approbation dans les 10 jours ouvrables après l’octroi de contrat. Le programme de prévention final ...
	.4 L'examen par le Représentant du Ministère du programme de prévention préparé par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce programme et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepreneur e...
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère1 fois par semaine, les rapports des inspections de santé et de sécurité effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de l'Entrepreneur.
	.6 Soumettre au Représentant du Ministère, dans les 24 heures, une copie de tout rapport d’inspection, avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.
	.7 Soumettre au Représentant du Ministère, dans les 24 heures, un rapport d’enquête pour tout accident entraînant des blessures et pour tout incident qui met en lumière un potentiel de risque.
	.1 Le rapport d’enquête doit contenir au minimum les éléments suivants :
	.1 Date, heure et lieu de l’accident.
	.2 Nom du sous-traitant impliqué dans l’accident.
	.3 Nombre de personnes impliquées et état des blessés.
	.4 Identification des témoins.
	.5 Description détaillée des tâches exécutées au moment de l’accident.
	.6 Équipement utilisé pour accomplir les tâches exécutées au moment de l’accident.
	.7 Mesures correctives prises immédiatement après l’accident.
	.8 Causes de l’accident.
	.9 Mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.
	.10 Soumettre au Représentant du Ministère les fiches de données de sécurité du SIMDUT conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre et à la section 02 81 01 - Matières dangereuses. L’Entrepreneur doit également conserver ...
	.11 Transmettre au Représentant du Ministère une copie des certificats de formation des travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes :
	.1 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire. L’Entrepreneur doit avoir au site au moins une personne avec cette formation.
	.2 Travaux susceptibles d’émettre des poussières d’amiante (obligatoire pour tout travail en présence d’amiante. Devis section 02 82 00.01).
	.3 Travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos).
	.4 Travaux en présence de contamination fongique – précautions moyennes (devis section 02 85 00.02).
	.5 Travaux d’enlèvement de revêtements de peinture à base de plomb – précautions minimales (Devis section 02 83 10).
	.6 Toute autre formation requise par règlement ou par le programme de prévention.
	.7 De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction doivent être disponibles sur demande sur le chantier.

	.8 Plans et attestations de conformité d’ingénieur : l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère et à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieu...

	1.4 PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l’avis d’ouverture de chantier à la CNESST. Transmettre au Représentant du Ministère une copie de l’avis d’ouverture et de l’accusé-réception transmis par la CNESST.
	.2 À la fin de l’ensemble des travaux, l’avis de fermeture doit être transmis à la CNESST, avec copie au Représentant du Ministère.
	.3 L'Entrepreneur doit assumer le rôle du maître d’œuvre en tout temps à l’intérieur des limites du chantier et partout ailleurs où il doit exécuter des travaux dans le cadre du présent projet. L’Entrepreneur doit reconnaître la responsabilité de maît...
	.4 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de définir le temps et l'espace en tout temps pendant la durée du projet.

	1.5 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait à l'exécution des travaux.

	1.6 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Surveillant de chantier et/ou le Représentant du Ministère avant le début des travaux, et en assurer la direction.
	.2 Un représentant décisionnel de l’Entrepreneur doit assister à toutes les réunions où il est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.
	.3 S’il est prévu qu’il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, à un moment quelconque des travaux, l’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de cons...

	1.7 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.
	.2 Se conformer à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les normes qui sont applicables à l’exécution des travaux.
	.3 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques.
	.4 Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce Code.

	1.8 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les exigences du présent devis.
	.2 Se conformer Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail en plus de respecter toutes les exigences du présent devis.

	1.9 RESPONSABILITÉS
	.1 L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les tâches et les obligations normalement dévolues au maître d’œuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de const...
	.2 L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection ...
	.3 Peu importe la taille et la localisation du chantier, l’Entrepreneur doit délimiter clairement les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se conformer aux exigences spécifiques de la réglementation à ce sujet. Les moyens ch...
	.4 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le ...

	1.10 TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR DES ENTREPRENEURS EXTERNES
	.1 Sur ce chantier, il est prévu que les travaux suivants seront exécutés par un entrepreneur externe qui n’est pas engagé par l’Entrepreneur : Caractérisation de matières dangereuses et caractérisation des sols.
	.2 L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des entrepreneurs externes qui ne sont pas en lien contractuel avec lui, mais qui sont mandatés par le Représentant du Ministère pour effectuer certains trava...

	1.11 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers conformément à l’article « ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et à l’article « RISQUES INHÉRENTS AU SITE DES...
	.1 Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants :
	.1 Politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité.
	.2 Description des étapes des travaux.
	.3 Coût total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs.
	.4 Organigramme des responsabilités en matière de santé et sécurité.
	.5 Organisation physique et matérielle du chantier.
	.6 Identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention correspondantes et modalités de mise en application.
	.7 Identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques inhérents au lieu de travail indiquées à l’article RISQUES INHÉRENTS AU SITE DES TRAVAUX.
	.8 Identification des mesures de prévention pour la santé et la sécurité des employés et/ou du public du site des travaux tel qu’indiqué à l’article EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS ET DU PUBLIC.
	.9 Formation requise.
	.10 Procédure en cas d’accident/blessures.
	.11 Engagement écrit de tous les intervenants à respecter ce programme de prévention.
	.12 Grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.
	.13 Plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les éléments suivants :
	.1 Procédures d’évacuation du chantier.
	.2 Identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.).
	.3 Identification des personnes responsables sur le chantier.
	.4 Identification des secouristes.
	.5 Organigramme de communication (incluant le responsable du site et le Représentant du Ministère).
	.6 Formation requise pour les personnes responsables de son application.
	.7 Toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.
	.8 Procédures en cas de confinement sur le site dû aux conditions météorologiques ou autres.


	.2 Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le programme de prévention comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces an...
	.3 En plus du programme de prévention, au cours des travaux l’Entrepreneur devra élaborer et transmettre au Représentant du Ministère une procédure écrite spécifique pour tout travail présentant des risques élevés d’accidents (exemple : procédure de d...
	.4 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle.
	.5 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être inadéquat pour le travail à effectuer.
	.6 Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de matériaux, pelles mécaniques, pompes à béton, scies à béton, sans s’y limiter) doivent être inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obten...
	.7 S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur sont réalisées et être en mesure de remettre une copie des certificats d’insp...
	.8 Le Représentant du Ministère peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner l’arrêt immédiat de tout équipement et exiger une inspection par un spécialiste de son choix.

	1.12 RISQUES INHÉRENTS AU SITE DES TRAVAUX
	.1 En plus des risques reliés aux tâches à exécuter, le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux risques suivants, inhérents au lieu où seront réalisés les travaux.
	.1 À l’endroit où auront lieu les travaux, il y a notamment présence de :
	.1 Matériaux contenant de l’amiante.
	.2 Matériaux contenant du plomb.
	.3 Signes de croissance de moisissures présumée.
	.4 Fientes d’oiseaux.
	.5 Espaces clos.
	.6 Plan d’eau situé à proximité.
	.7 Falaises.
	.8 Vents.
	.9 Milieu éloigné et isolé, uniquement accessible par hélicoptère.
	.10 Bâtiments instables.
	.11 Le terrain peut présenter de légères irrégularités et la présence de crevasses. Par contre, le terrain est carrossable et praticable à l’extérieur de la zone de nids.


	.2 L’Entrepreneur doit procéder à une évaluation des risques du site pour valider ces informations et voir si d’autres risques sont présents sur le site. Il doit inclure dans son programme de prévention tous les risques qui ont été identifiés.

	1.13 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et non identifiables lors de l’inspection préliminaire du chantier apparaît par le fait ou durant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit arrêter immédiatement les trava...

	1.14 PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Lorsque l’embauche d’un agent de sécurité n’est pas requise ou que cet agent est embauché par le Représentant du Ministère, l’Entrepreneur doit nommer une personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité et ce, peu...

	1.15 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province et du fédéral et en consultation avec le Représentant du Ministère.
	.2 Au minimum, les informations et les documents suivants doivent être affichés dans un endroit facilement accessible pour les travailleurs :
	.1 Avis d’ouverture du chantier.
	.2 Identification du maître d’œuvre.
	.3 Politique de l’entreprise en matière de SST.
	.4 Programme de prévention spécifique au chantier.
	.5 Plan d’intervention en cas d’urgence ou de séjour prolongé sur le site.
	.6 Procès-verbaux des réunions du comité de chantier.
	.7 Noms des représentants au comité de chantier.
	.8 Nom des secouristes.
	.9 Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.


	1.16 INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d’inspection du chantier et la soumettre au Représentant du Ministère conformément à l’article « DOCUMENTS/ FICHES TECHNIQUES, DESSINS D’ATELIER À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATIONDOCUMENTS »...
	.2 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou constatées par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministère ou par l...
	.3 Remettre au Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.4 L’Entrepreneur doit accorder à l’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, à la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute l’autorité nécessaire pour ordonner l’arrêt et la reprise des travaux lorsqu’...
	.5 Le Représentant du Ministère ou le Surveillant de chantier peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité. Sans ...

	1.17 PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
	.1 La gestion santé et sécurité sur les chantiers du Canada inclut la mise en place de mesures visant à protéger la santé psychologique de toutes les personnes qui accèdent sur le site où ont lieu les travaux. Ainsi, en plus de la violence physique, l...

	1.18 EXPOSITION À L’AMIANTE
	.1 Avant le début de tout travail susceptible d’émettre des poussières d’amiante, l’Entrepreneur doit :
	.1 Fournir une procédure écrite de travail identifiant le niveau de risque des travaux (faible, modéré, élevé), tel que défini dans la section 3.23 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r-4), et qui tient compte de toutes les ex...
	.2 Transmettre les certificats démontrant que tous les travailleurs impliqués dans les travaux ont reçu une formation sur les risques reliés à l’amiante et sur la procédure exigée au paragraphe précédent.
	.3 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la procédure et à l’exécution sécuritaire des travaux.
	.4 L’Entrepreneur doit se référer à la section de devis 02 82 00.01 – Désamiantage - précautions minimales.


	1.19 CONTAMINATION FONGIQUE
	.1 Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en contact avec matériaux contaminés par des moisissures, l’Entrepreneur doit :
	.1 Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4) ainsi que les exigences indiquées dans le document « Lignes directrices sur les moisissures pour l’industrie canadi...
	.2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la procédure et à l’exécution sécuritaire des travaux.
	.3 L’Entrepreneur doit se référer à la section de devis 02 85 00.2 – Traitement de la contamination fongique - précautions moyennes.


	1.20 ENLÈVEMENT DE PEINTURE À BASE DE PLOMB
	.1 Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles de manipuler des matériaux contenant de la peinture au plomb ou d’autres substances contenant du plomb, l’Entrepreneur doit :
	.1 Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4) ainsi que les exigences indiquées dans le document « Directives concernant l’exposition au plomb sur les chantiers de construc...
	.2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la procédure et à l’exécution sécuritaire des travaux.
	.3 L’Entrepreneur doit se référer à la section de devis 02 83 10 – Enlèvement de revêtements peinture à base de plomb - précautions minimales.


	1.21 EXPOSITION AUX FIENTES D’ANIMAUX ET D’OISEAUX
	.1 Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en contact avec matériaux contaminés par des fientes d’animaux et d’oiseaux, l’Entrepreneur doit :
	.1 Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4) ainsi que les exigences indiquées dans le document «Des fientes de pigeons dans votre lieu de travail : méfiez-vous » publié p...
	.2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la procédure et à l’exécution sécuritaire des travaux.


	1.22 PROTECTION RESPIRATOIRE
	.1 L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs qui doivent porter un appareil de protection respiratoire dans le cadre de leurs tâches ont suivi une formation à cet effet de même que les essais d’ajustement de leur appareil respiratoire, c...

	1.23 PRÉVENTION DES RISQUES DE CHUTES
	.1 Planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers de chutes ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuell...
	.2 Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit être entourée d’un garde-corps ou recouverte d’un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il peut être soumis et ce, peu importe les dimensions de cette ouverture et la ha...
	.3 Toute personne qui travaille à moins de deux mètres d’un endroit présentant un risque de chute de trois mètres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux exigences de la réglementation, à moins qu’il y ait présence d’un garde-cor...
	.4 Malgré les exigences de la réglementation, le Représentant du Ministère peut exiger l’installation de garde-corps ou l’utilisation de harnais de sécurité pour certaines situations particulières présentant un risque de chutes de moins de 3 mètres.

	1.24 ÉCHAFAUDAGES
	.1 Voir section de devis 01 52 00 – Installations de chantier.
	.2 En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4) l’Entrepreneur qui utilise des échafaudages doit respecter les exigences suivantes :
	.1 Les échafaudages doivent être installés sur des assises solides de façon à ne pouvoir ni glisser ni basculer.
	.2 L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée de toit, une marquise ou une mansarde doit soumettre au Représentant du Ministère ses calculs de charges ainsi que les plans signés et scellés par un ingénieur et obten...
	.3 L’Entrepreneur doit éviter de disposer les pattes d'échafaudage sur les nids.
	.1 Tous les échafaudages doivent être assemblés, contreventés et amarrés conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).
	.2 Pour toute situation où il est nécessaire d’enlever certains éléments de l’échafaudage (ex. : croisillons), l’Entrepreneur doit soumettre au Représentant du Ministère, avant l’assemblage de l’échafaudage, une procédure d’assemblage signée et scellé...
	.3 Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure à trois mètres, l’Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministère, avant l’assemblage de l’échafaudage, un plan d’assemblage signé et scellé par un ingénieur.
	.1 En tout temps, lors de l’assemblage, tous les travailleurs doivent être protégés contre les chutes s’ils sont exposés à un risque de chute de plus de trois mètres.
	.1 Les planchers des échafaudages doivent être conçus et installés conformément aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).
	.2 Si des madriers sont utilisés, ils doivent être approuvés et estampillés, conformément aux dispositions de l’article 3.9.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).
	.3 Les échafaudages de quatre sections et plus (ou six mètres) de hauteur doivent avoir un plancher plein couvrant toute la surface des boulins à tous les trois mètres de hauteur ou fraction de trois mètres et les éléments de ces planchers ne doivent ...
	.1 Un garde-corps doit être installé à tous les paliers de travail.
	.2 Les croisillons de contreventement ne doivent pas être considérés comme garde-corps.
	.3 Si les planchers ne sont pas pleins, les garde-corps doivent être installés juste au-dessus de la bordure du plancher, de façon à ce qu’il n’y ait aucun espace horizontal vide entre le plancher et le garde-corps.
	.4 Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou six mètres) et plus de hauteur où des planchers pleins sont exigés, les garde-corps doivent être installés à chacun de ces paliers au début des travaux et rester en place jusqu’à la fin des travaux.
	.1 L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d’accès à l’échafaudage ne compromettent pas la sécurité des travailleurs.
	.2 Lorsque les planchers de l’échafaudage sont constitués de madriers, des échelles doivent être installées de façon à ce que les madriers qui dépassent n’entravent pas la montée ou la descente.
	.3 Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), on doit installer des escaliers sur tous les échafaudages comportant six rangées et plus de montants et six sections et plus (ou neuf mètres) de hauteur.

	1.25 ESPACES CLOS
	.1 La liste suivante présente de façon non limitative les espaces clos dans lesquels l’Entrepreneur est susceptible de devoir accéder au cours du présent projet :
	.1 À l’intérieur de la base d’hélicoptère, dans les fondations de béton, sous la plateforme d’atterrissage de l’Hélicoptère.
	.2 L’Entrepreneur doit prendre en considération chacun de ces espaces clos et doit également ajouter à cette liste les nouveaux espaces clos qu’il est susceptible de construire/d’installer au cours du présent projet.
	.1 L’Entrepreneur doit désigner une personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos. Cette personne doit être une personne qualifiée, comme défini à l’article 297 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (S-2....
	.1 Toutes les personnes ayant accès à un espace clos, ainsi que la personne responsable et le surveillant de l’espace clos, doivent avoir suivi une formation sur l’entrée en espaces clos.
	.2 Toutes les personnes qui ont à utiliser des appareils respiratoires autonomes pour l’accès aux espaces clos doivent avoir suivi une formation sur l’utilisation de tels appareils.
	.3 Toutes les personnes identifiées à titre de sauveteurs pour les espaces clos doivent avoir suivi une formation sur le sauvetage en espaces clos.
	.4 Chacune des formations exigées aux paragraphes précédents doit être donnée par une firme spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos.
	.5 Les certificats de formation des personnes indiquées ci-dessus doivent être transmis au Représentant du Ministère avant le début des travaux en espaces clos.
	.1 Pour chacun des espaces clos listés au début de la présente section, l’Entrepreneur doit obtenir les informations nécessaires auprès du Représentant du Ministère et procéder à l’évaluation des risques inhérents à chacun de ces espaces clos et qui s...
	.1 À l'atmosphère interne y prévalant, soit la concentration de l'oxygène, des gaz et des vapeurs inflammables, des poussières combustibles présentant un danger de feu ou d'explosion, ainsi que des catégories de contaminants généralement susceptibles ...
	.2 À l'insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique.
	.3 Aux matériaux qui y sont présents et qui peuvent causer l'enlisement, l'ensevelissement ou la noyade du travailleur, comme du sable, du grain ou un liquide.
	.4 À sa configuration intérieure.
	.5 Aux tuyaux et conduites qui pénètrent dans l’espace clos.
	.6 Aux énergies, comme l'électricité, les pièces mécaniques en mouvement, les contraintes thermiques, le bruit et l'énergie hydraulique.
	.7 Aux sources d'inflammation telles que les flammes nues, l'éclairage, le soudage et le coupage, l’électricité statique ou les étincelles.
	.8 À toute autre circonstance particulière, telle la présence de vermine, de rongeurs ou d’insectes.

	.2 Ces évaluations des risques doivent être faites par la personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos. Elles doivent être transmises au Représentant du Ministère pour analyse au minimum 10 jours avant la date prévue ...
	.1 Emplacement de l’espace clos.
	.2 Description de l’espace clos.
	.3 Dimensions de l’espace clos.
	.4 Nombre, emplacement et dimensions des ouvertures.
	.5 Contenu de l’espace clos (équipements, substances, etc.).
	.6 Date de l’évaluation.
	.7 Nom et signature de la personne qui a procédé à l’évaluation et nom de son employeur.

	.3 L’Entrepreneur doit faire le même exercice pour chacun des espaces clos qu’il construira/installera au cours du présent projet.
	.1 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère pour analyse au minimum 5 jours avant la date prévue pour les travaux en espaces clos une copie de chaque permis d’entrée spécifique aux espaces clos dans lesquels il doit accéder. Les pe...
	.1 Description du travail qui y sera exécuté et de la méthode de travail, incluant les équipements et outils requis pour faire ce travail.
	.2 Description des risques et des mesures de contrôle correspondantes, en fonction des résultats de l’évaluation des risques inhérents à l’espace clos faite au préalable et en fonction des risques inhérents aux travaux à exécuter.
	.3 Équipements de sécurité qui seront utilisés pour contrôler les risques des espaces clos (ex. : ventilateur, détecteur de gaz, aspiration à la source, équipements de protection individuels, etc.).
	.4 Procédure de sauvetage contenant au minimum les éléments suivants :

	.2 Dans les cas où le Représentant du Ministère exige l’utilisation du permis d’entrée en espace clos spécifique à son site, l’Entrepreneur doit se conformer aux exigences de ce permis.
	.1 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère un certificat médical datant de moins de deux ans pour toutes les personnes ayant à utiliser un appareil de protection respiratoire à adduction d’air. Ce certificat doit confirmer l’aptit...
	.1 Avant chaque entrée dans un espace clos, la personne responsable doit effectuer des relevés de concentration d’oxygène, de gaz inflammables et de tous les gaz toxiques susceptibles d’être présents et consigner les résultats de ces relevés sur le pe...
	.2 Aucun travailleur ne peut accéder à l’espace clos si les exigences suivantes ne sont pas respectées :
	.3 Si les concentrations d’oxygène et de gaz mesurées respectent les valeurs réglementaires, la personne responsable doit s’assurer que toutes les mesures de prévention indiquées sur le permis sont en place et doit finir de compléter le permis d’entré...
	.4 Un permis d’entrée doit couvrir uniquement un quart de travail; l’Entrepreneur doit délivrer un nouveau permis pour chaque quart de travail supplémentaire.
	.5 Au cours des travaux à l’intérieur de l’espace clos, la concentration des gaz doit être mesurée en continu et le détecteur doit être installé au niveau de la zone respiratoire des travailleurs. Si les conditions prévalant à l’intérieur de l’espace ...
	.6 Si les travaux sont organisés de façon que des travailleurs peuvent se retrouver éloignés les uns des autres dans un espace clos de grandes dimensions, l’Entrepreneur doit prévoir des détecteurs de gaz supplémentaires.
	.7 L’Entrepreneur doit fournir les détecteurs de gaz et les maintenir en bon état. Il doit être en mesure de démontrer que les détecteurs de gaz utilisés ont été calibrés et ajustés par la personne responsable ou par une personne qualifiée et selon le...
	.8 Le manuel du fabricant du détecteur de gaz doit être disponible sur le chantier.
	.9 L’Entrepreneur doit prévoir un système de ventilation de puissance suffisante pour maintenir les concentrations de contaminants en dessous des limites de concentration réglementaires.
	.10 Si les travaux générant des contaminants dans l’air sont effectués (soudage, utilisation de produits, etc.), l’Entrepreneur doit, au besoin, installer un système d’aspiration des contaminants de façon à pouvoir respecter en tout temps les valeurs ...
	.11 Si l’alarme d’un détecteur de gaz se déclenche, tous les travailleurs doivent sortir de l’espace clos. Les relevés de concentration doivent alors être inscrits sur le permis d’entrée. L’Entrepreneur doit alors identifier la source de contamination...
	.12 Aucune bouteille de gaz comprimé ou machine à souder ne doit être apportée à l’intérieur des espaces clos : ces équipements doivent rester à l'extérieur et ne doivent pas bloquer l'accès ou la sortie; toutes les bouteilles doivent être sécurisées ...
	.13 Les outils et appareils électriques utilisés pour les travaux en espaces clos doivent être mis à la terre et, dans les cas nécessaires, être antidéflagrants. Tout l'équipement doit être branché sur un interrupteur de circuit en cas de fuite à la t...
	.14 Si les travaux en espaces clos nécessitent la réalisation de travaux à chaud, l’Entrepreneur doit obtenir un permis de travail à chaud et doit respecter les exigences à cet effet.
	.15 L’Entrepreneur doit assigner une personne compétente pour assumer les fonctions de surveillant. Le surveillant doit être affecté exclusivement à ces fonctions et doit demeurer constamment à l’extérieur de l’espace clos tant qu’il reste un travaill...
	.16 La même personne peut assumer les fonctions de surveillant et de personne responsable de la santé et sécurité des travaux en espaces clos, à condition de pouvoir satisfaire à toutes les exigences de ces deux fonctions.


	1.26 LEVAGE DE CHARGES À L’AIDE D’UNE GRUE OU D’UN CAMION-GRUE OU TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT
	.1 À moins d’avis contraire, l’Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le transmettre au Représentant du Ministère pour toute opération de levage effectuée à l’aide d’une grue ou d’un camion-grue ou tout autre équipement, et ce, au moins 5 jou...
	.2 Outre les exigences ci-dessus, l’Entrepreneur doit planifier les opérations de levage de façon à éviter que les charges passent au-dessus des zones occupées sur un site.
	.3 Dès le début des travaux du chantier, l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère la liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. Cette liste devra être mise à jour au besoin si des changements sont apportés au...
	.4 En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues ou tout autre équipement doivent avoir à bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.
	.5 Toute la zone de levage doit être délimitée de façon à empêcher toute personne non autorisée à y pénétrer.
	.6 L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

	1.27 TRAVAUX À CHAUD
	Le travail à chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant produire de la chaleur ou des étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage, coupage, brasage, meulage, brûlage, chauffage, etc.
	.1 Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, l’Entrepreneur doit obtenir un  “Permis de travail à chaud” émis par le responsable du site.
	.2 Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit être disponible et facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d’étincelles ou de chaleur intense.
	.3 L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue des risques d’incendie pour une période minimale d’une (1) heure  après la fin de chaque travail à chaud. Cette personne doit signer la section du permis à cet effet et ...
	.4 Lorsque le travail à chaud est effectué dans des aires où se trouvent des matières combustibles ou  dont les murs, plafonds ou planchers sont faits ou revêtus de matériaux combustibles, une inspection finale de l'aire des travaux doit être prévue q...
	Soudage et coupage
	En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents, l’Entrepreneur doit respecter les exigences suivantes :
	.1 Les travaux de soudage et de découpage doivent être effectués conformément aux exigences du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4 et de la norme CSA W117.2 Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.
	.2 Utiliser un système d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de soudage ou découpage effectué à l’intérieur.
	.3 Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables ou combustibles à proximité des travaux de soudage ou de coupage.
	.4 Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que la pièce soit bien aérée.
	.5 Ranger toutes les bouteilles d’oxygène à une distance minimale de 6 mètres de bouteilles de gaz inflammable (ex.: acétylène) ou d’une matière combustible telle de l’huile ou de la graisse, à moins qu’elles ne soient séparées par une cloison  faite ...
	.6 Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.
	.7 Ne pas entreposer les bouteilles près des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.
	.8 Ne pas mettre l’acétylène en contact avec les métaux avec des métaux tels l’argent, le mercure, le cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de cuivre, afin d’éviter le risque d’une réaction explosive.
	.9 Vérifier que l’équipement de soudage à l’arc électrique ait la tension requise et qu’il soit mis à la terre.
	.10 S’assurer que les fils conducteurs de l’appareil de soudage électrique ne soient pas endommagés.
	.11 Placer le matériel de soudage sur un terrain plat à l’abri des intempéries
	.12 Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en superposition et où il y a risque de chute d’étincelles.
	.13 Éloigner ou protéger les matières inflammables ou combustibles qui se trouvent à moins de 15 mètres des travaux de soudage.
	.14 Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé.
	.15 N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail à flamme nue sur des récipients, des réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu une substance ou des résidus de produits inflammables ou explosifs à moins que :
	a. qu’ils aient été nettoyés et que l’on ait prélevé des échantillons d’air indiquant l’absence de vapeurs explosives; et
	b. l’on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.

	1.28 TRAVAUX DE TOITURE
	1.29 TRAVAUX À PROXIMITÉ D’UN PLAN D’EAU
	.1 Pour tous les travaux réalisés à proximité d’un plan d’eau (notamment travaux au-dessus de l’eau, travaux sur un quai, travaux en bordure d’un cours d’eau, etc.), l’Entrepreneur doit respecter les exigences des paragraphes suivants en plus de respe...
	.2 L’Entrepreneur doit planifier ses travaux de façon à mettre en place des mesures de sécurité empêchant tout travailleur de tomber dans l’eau. Le recours à ces mesures de sécurité doit être privilégié au port du gilet de sauvetage.
	.3 Transmettre au Représentant du Ministère, avant le début des travaux, les documents suivants :
	.1 Description du plan d’eau.
	.2 Description des travaux réalisés à proximité de ce plan d’eau.
	.3 Plan de transport sur l’eau adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau.
	.4 Plan de sauvetage adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau.
	.4 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère l’attestation de formation exigée à l’article 11.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), pour les personnes suivantes :
	.1 La personne désignée pour préparer les documents exigés au paragraphe précédent.
	.2 Chaque responsable des opérations de transport ou de sauvetage.
	.5 Si le plan de sauvetage prévoit l’utilisation d’une embarcation, l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère la carte ou le certificat de compétence des intervenants en sauvetage pour ses travaux, délivré par Transports Canada.
	.6 L’Entrepreneur doit inclure dans sa grille d’inspection hebdomadaire les dispositifs exigés aux articles 11.4 et 11.5 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

	1.30 CHAUFFAGE TEMPORAIRE
	.1 En plus de respecter la section 3.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), l’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.
	.2 Un extincteur portatif doit être disponible en tout temps à proximité des appareils de chauffage, et ce peu importe le type de chauffage utilisé.
	.3 Les appareils doivent toujours être utilisés selon les spécifications du fabricant.
	.4 S’il y a lieu, les toiles et bâches utilisées à proximité des appareils de chauffage doivent être solidement attachées pour ne pas qu’elles puissent être projetées sur ces appareils, sur la tuyauterie reliée à ces appareils ou sur toute autre sourc...
	.5 Les bouteilles de gaz doivent être installées de façon à être protégées de la circulation de véhicules et d’autres équipements.
	.6 Pour toute utilisation d’appareils de chauffage autres qu’électriques, l’Entrepreneur doit installer un détecteur de monoxyde de carbone dans la zone des travaux, à proximité des appareils et/ou des travailleurs, pendant toute la durée de la périod...
	.7 L’Entrepreneur doit assurer une surveillance minimale des appareils de chauffage en dehors des heures de travail (soirs et fins de semaine). Il doit présenter un plan de surveillance au Représentant du Ministère avant l’utilisation des appareils de...

	1.31 ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIÈRE DE SST


	Devis_section024116_démolitionstructures_SP_PB.pdf
	.1 Élaborer un plan de réduction des déchets et un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant l'objet de la présente section, conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition....
	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de réutilisation/réemploi, la valorisation ou le recyclage ou disposition conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.3 Acheminer les rebuts excédentaires vers un site approuvé par le Représentant du Ministère.
	.4 Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources suffisantes pour prévenir la détérioration des matériaux.
	.5 Fournir des conteneurs à déchets, bâches, toiles ou autres séparés et clairement marqués pour chaque catégorie de matériaux de rebut. Ne pas enlever les matériaux du chantier avant qu'ils soient inspectés et approuvés par le Représentant du Ministè...
	.6 Mettre en dépôt sur le chantier les matériaux réutilisables en vue de leur réutilisation/remploi, leur valorisation ou leur recyclage.
	.7 Procéder au transport des matériaux destinés à leur réutilisation/réemploi, la valorisation ou le recyclage ou disposition en faisant appel aux entreprises de camionnage, aux organisations acceptantes des déchets et installations de traitement appr...
	.8 Éliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés à une élimination écologique, conformément aux réglementations pertinentes.

	Devis_section099113_peinture-travaux extérieur_SP_TPSGC.pdf
	Part 1 Général
	1.1 SOMMAIRE
	.1 Les murs extérieurs et le toit de la coupole du phare ont de la peinture lâche. Retirer toute la peinture qui est lâche sur toutes les surfaces des murs et toit, à l’aide d’une méthode appropriée (voir section 02 83 10 - Enlèvement de revêtements p...
	.2 Peinturer les murs et le toit extérieurs de la coupole du phare.
	.3 Peinturer la porte d’entrée neuve du phare. Voir section 060899 – Charpenterie – travaux de petite envergure.
	.4 Abris et chauffage : . L'Entrepreneur doit prendre les mesures et les méthodes selon les conditions climatiques au site.

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 01 Description des travaux
	.2 Section 02 83 10 Enlèvement revêtement de peinture au plomb

	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Environmental Protection Agency (EPA)
	.1 Test Method for Measuring Total Volatile Organic Compound Content of Consumer Products, EPA Method 24 - Surface Coatings.
	.2 SW-846, Test Method for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods.

	.2 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.3 Master Painters Institute (MPI)
	.1 Architectural Painting Specification Manual - [édition courante].
	.2 Standard GPS-1-[12], MPI Green Performance Standard.
	.3 Standard GPS-2-[12], MPI Green Performance Standard.

	.4 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
	.1 Code national de prévention des incendies du Canada [2015] (CNPI).

	.5 Society for Protective Coatings (SSPC)
	.1 Systems and Specifications, SSPC Painting Manual [2011].


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant la peinture et les produits relatifs à la peinture. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, l...
	.2 Soumettre un (1) exemplaire des fiches signalétiques (FS) requises aux termes du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement et 01 35 29.06 - S...
	.3 Confirmer si les produits choisis font partie de la liste de produits approuvés du MPI.
	.4 Soumettre un dossier complet pour tous les produits utilisés. Indiquer tous les produits dont se compose chaque système, en précisant les renseignements ci-après pour chacun d'eux.
	.1 Le nom, le type et l'utilisation du produit.
	.2 Le numéro de produit du fabricant.
	.3 Les numéros des couleurs]
	.4 La mention accordée au produit selon la classification du programme Choix environnemental du MPI.
	.5 Les fiches signalétiques (FS) du fabricant de chaque produit.
	.6 Numéro du MPI



	1.5 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.1 Soumettre les documents/éléments requis.
	.2 Inclure :
	.1 Le nom, le type et le mode d'utilisation du produit.
	.2 Le numéro de produit du fabricant.
	.3 Le[s] numéro[s] [de la] [des] couleur[s].
	.4 La mention accordée au produit selon la classification du programme Choix environnemental du MPI.


	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Se conformer aux plus récentes exigences du MPI relativement aux travaux de peinture extérieurs, y compris celles visant la préparation des surfaces et l'application de primaire ou de peinture d'impression.
	.2 Les produits utilisés doivent figurer sur la Liste des produits approuvés donnée dans le MPI Painting Specification Manual et tous les produits formant le système de peinture choisi doivent provenir du même fabricant.
	.3 Conserver les bordereaux d'achat, les factures et les documents permettant d'établir, à la demande du Représentant du Ministère, la conformité des travaux aux exigences du MPI spécifiées.
	.4 Norme de qualité
	.1 Murs : aucun défaut visible à une distance de 1000 mm, à un angle de 90 degrés par rapport à la surface examinée.
	.2 Soffites : aucun défaut visible par un observateur au sol, à un angle de 45 degrés par rapport à la surface examinée, sous l'éclairage définitif prévu.
	.3 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent être uniformes sur la totalité de la surface examinée.


	1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.1 Les étiquettes doivent indiquer :
	.1 le type de peinture ou d'enduit;
	.2 la conformité aux normes ou aux exigences pertinentes;
	.3 le numéro de couleur, selon la liste des couleurs spécifiées.


	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Manipuler et entreposer les produits selon les recommandations du fabricant.
	.3 Entreposer les produits et les matériels à l'écart des sources de chaleur.
	.4 Entreposer les produits et les matériels dans un endroit bien aéré, dont la température se situe entre 7 et 30  degrés Celsius.
	.5 Garder propres et en ordre, à la satisfaction du Représentant du Ministère, les aires utilisées pour l'entreposage, le nettoyage et la préparation. Une fois les travaux terminés, remettre ces aires dans leur état initial, à la satisfaction du Repré...
	.6 Retirer de l'aire d'entreposage seulement les quantités de produits qui seront mises en oeuvre le même jour.
	.7 Satisfaire aux exigences du SIMDUT relativement à l'utilisation, l'entreposage, la manutention et l'élimination des matières dangereuses.
	.8 Exigences relatives à la sécurité incendie
	.1 Fournir un (1) extincteur à poudre chimique pour feux ABC de 9 kg et le placer à proximité de l'aire d'entreposage.
	.2 Placer dans des contenants scellés, homologués ULC, les chiffons huileux, les déchets, les contenants vides et les matières susceptibles de combustion spontanée, et retirer ces contenants du chantier chaque jour.
	.3 Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et les matériels inflammables et combustibles conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du Canada (CNPI).

	.9 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.


	1.8 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Conditions ambiantes
	.1 Chauffage, ventilation et éclairage
	.1 Avant de commencer les travaux de peinture, vérifier si une ventilation adéquate et continue peut être assurée d'une part et, d'autre part, si des installations de chauffage appropriées permettent de porter les températures de l'air ambiant et du s...
	.2 Au besoin, assurer une ventilation continue durant les sept (7) jours qui suivent l'achèvement des travaux.
	.3 Fournir et installer temporairement les appareils de chauffage et de ventilation nécessaires si les systèmes permanents ne peuvent pas être utilisés; si les systèmes permanents du bâtiment ne permettent pas de satisfaire aux exigences minimales, fo...

	.2 Température ambiante, humidité relative et teneur en humidité du subjectile
	.1 À moins d'une autorisation précise donnée au préalable par l'autorité contractuelle responsable du devis, par l'organisme d'inspection des travaux de peinture et par le fabricant du produit appliqué, ne pas procéder aux travaux de peinture en prése...
	.1 la température de l'air ambiant et celle du subjectile sont inférieures à 10 degrés Celsius;
	.2 la température du subjectile est supérieure à 32degrés Celsius, à moins que la peinture à appliquer ne soit précisément formulée pour une mise en oeuvre à température élevée;
	.3 on prévoit une baisse de la température de l'air ambiant et du subjectile sous la limite recommandée par le MPI ou par le fabricant de la peinture;
	.4 l'humidité relative est supérieure à 85 % ou le point de rosée correspond à un écart de moins de 3 degrés Celsius entre la température de l'air et celle du subjectile;
	.5 on prévoit des précipitations de neige ou de pluie avant que la peinture n'ait eu le temps de durcir complètement, ou encore il y a du brouillard, de la bruine, de la pluie ou de la neige sur le chantier.

	.2 Ne pas procéder aux travaux de peinture si la teneur maximale en humidité du subjectile est supérieure aux valeurs suivantes :
	.1 12 % pour le béton et la maçonnerie (briqueset blocs de béton/d'argile);
	.2 15 % pour le bois;
	.3 17 % pour le bois tendre.
	.4 12 % pour les plaques et les enduits de plâtre.

	.3 À l'aide d'un humidimètre électronique correctement étalonné, effectuer les essais visant à déterminer la teneur en humidité des subjectiles, sauf s'il s'agit de planchers en béton dont la teneur en humidité doit être évaluée par simple « contrôle ...
	.4 Effectuer des essais sur les surfaces en enduit, en béton et en maçonnerie en vue de déterminer leur alcalinité.

	.3 Exigences applicables aux travaux :
	.1 Procéder aux travaux de peinture dans les zones où l'air ambiant est exempt de poussières en suspension générées par les travaux de construction ou encore de particules soufflées par le vent ou le système de ventilation et, de ce fait, susceptibles...
	.2 Appliquer la peinture sur des surfaces correctement préparées et dont la teneur en humidité se situe à l'intérieur de la plage spécifiée dans la présente section.
	.3 Appliquer la peinture lorsque la couche précédente est sèche ou suffisamment durcie.
	.4 Appliquer les produits de peinture lorsque les conditions météorologiques prévues pour toute la durée de la mise en oeuvre sont conformes aux recommandations du fabricant.
	.5 Ne pas appliquer de peinture en présence des conditions suivantes :
	.1 on prévoit une baisse de la température ambiante au-dessous de 10 degrés Celsius avant le durcissement complet de la peinture;
	.2 on prévoit une baisse de la température ambiante et de la température du subjectile sous la limite recommandée par le MPI ou le fabricant de la peinture;
	.3 les surfaces à peindre sont humides, mouillées ou givrées.

	.6 Fournir un abri lorsque la peinture est appliquée par temps froid ou humide, et l'entretenir comme il se doit. Chauffer les subjectiles et l'air ambiant afin de respecter les conditions de température et d'humidité recommandées par le fabricant. Pr...
	.7 Organiser les travaux de peinture de manière que les surfaces exposées à la lumière directe du soleil soient entièrement peintes tôt le matin.
	.8 Enlever la peinture des surfaces qui ont été exposées au gel, à une humidité excessive, à la pluie, à la neige ou à la condensation. Préparer ces surfaces à nouveau et reprendre les travaux de peinture.




	Part 2 Produit
	2.1 EXIGENCES DE PERFORMANCE
	.1 Exigences de performance environnementale :
	.1 Les produits de peinture utilisés doivent être conformes aux exigences régissant l'obtention de la mention « Choix environnemental » du MPI, accordée en fonction de la teneur en composés organiques volatils (COV) déterminée selon la méthode numéro ...
	.2 Green Performance conformément à la norme du MPI [GPS-2] [GPS-1].


	2.2 MATÉRIAUX
	.1 Seuls  les produits de peinture figurant sur la dernière édition de la Liste des produits approuvés du MPI peuvent être utilisés dans le cadre des présents travaux.
	.2 Tous les produits composant le système de peinture mis en oeuvre doivent provenir du même fabricant.
	.3 Les peintures, les enduits, les adhésifs, les solvants, les produits de nettoyage, les lubrifiants et autres produits utilisés doivent présenter les caractéristiques suivantes :
	.1 produits fabriqués sans aucun composé contribuant à l'appauvrissement de l'ozone dans la haute atmosphère];
	.2 produits fabriqués sans aucun composé favorisant la formation de smog dans la basse atmosphère;
	.3 produits ne contenant pas  de dichlorométhane(chlorure de méthylène), d'hydrocarbures chlorés, de pigments métalliques toxiques;

	.4 Les produits de revêtement à base d'eau doivent être fabriqués et transportés de manière que toutes les étapes du processus, y compris l'élimination des déchets générés au cours des travaux, soient conformes aux exigences des lois, des arrêtés et d...
	.5 Les produits de revêtement à base d'eau ne doivent pas contenir de solvants aromatiques, de formaldéhyde, de solvants halogénés, de mercure, de plomb, de cadmium, de chrome hexavalent ni l'un ou l'autre de leurs composés.
	.6 Les produits de revêtement à base d'eau, neufs ou recyclés, doivent avoir un point d'éclair de 61.0 degrés Celsius ou plus.
	.7 Les produits de revêtement à base d'eau, neufs et recyclés, doivent être fabriqués selon un procédé qui n'entraîne aucun rejet par l'effluent non dilué de l'usine :
	.1 de matières pouvant générer une demande biochimique en oxygène (DBO) supérieure à [15] mg/L dans un cours d'eau naturel ou dans une installation de traitement des eaux usées où aucun traitement secondaire n'est prévu;
	.2 de matières portant le total des solides en suspension (TSS) à plus de 15 mg/L dans un cours d'eau naturel ou dans une installation de traitement des eaux usées où aucun traitement secondaire n'est prévu.

	.8 Les peintures, les teintures et les vernis à l'eau de même que les produits de revêtement à base d'eau recyclés doivent au moins satisfaire aux exigences du programme Choix environnemental relatives à la mention E2.
	.9 Les produits de revêtement à base d'eau recyclés doivent contenir au moins 50 % de matières recyclées après consommation.
	.10 Les mesures ci-après doivent être prises pour chaque lot de matières recyclées après consommation, avant que les produits de revêtement ne soient mélangés à nouveau et mis en boîte. Ces épreuves doivent être effectuées dans une installation ou un ...
	.1 Les quantités de plomb, de cadmium et de chrome doivent être mesurées selon la technique de spectroscopie d'émission avec plasma induit par haute fréquence (SE/PIHF) numéro 6010, définie dans le document SW-846 de l'EPA.
	.2 La quantité de mercure doit être mesurée selon la technique de spectrométrie d'absorption atomique avec vapeur froide numéro 7471, définie dans le document SW-846 de l'EPA.
	.3 Les quantités d'organochlorés et de biphényles polychlorés (BPC) doivent être mesurées selon la technique de chromatographie en phase gazeuse numéro 8081, définie dans le document SW-846 de l'EPA.


	2.3 COULEURS
	.1 Codes de couleur.
	.2 Si des produits particuliers sont offerts dans une gamme limitée de couleurs, les couleurs des produits effectivement mis en oeuvre seront sélectionnées dans cette gamme restreinte.
	.3 Quatre couches peuvent être nécessaires dans le cas des couleurs foncées et très foncées.

	2.4 MÉLANGE ET MISE EN COULEUR
	.1 La mise en couleur des produits doit être effectuée avant la livraison de ces derniers sur le chantier. Cette opération ne peut être exécutée sur place sans l'autorisation écrite du Représentant du Ministère.
	.2 Mélanger les peintures en pâte, en poudre ou à durcissement catalytique en respectant les instructions écrites du fabricant.
	.3 Ajouter la quantité de diluant recommandée par le fabricant. Le kérosène ou tout autre solvant organique ne doit pas être utilisé pour diluer les peintures à l'eau.
	.4 Diluer la peinture à appliquer au pistolet en respectant les instructions du fabricant. Si les directives nécessaires ne figurent pas sur le contenant, obtenir des instructions écrites du fabricant et en transmettre une copie au Représentant du Min...
	.5 Avant et pendant son application, agiter soigneusement la peinture dans son contenant pour défaire les matières agglutinées, pour assurer la dispersion complète des pigments déposés, et pour assurer l'uniformité de la couleur et du brillant de la p...
	.6 Quatre couches peuvent être nécessaires dans le cas des couleurs foncées et très foncées.

	2.5 DEGRÉ DE BRILLANT (LUSTRE)
	.1 Par brillant de la peinture, on entend le degré de lustre de la peinture mise en oeuvre, selon les valeurs présentées dans le tableau qui suit :
	.2 Les degrés de brillant des surfaces peintes et aux indications de la nomenclature des revêtements de finition doivent être conformes aux prescriptions.

	2.6 SYSTÈMES DE PEINTURE POUR TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS
	.1 Fournir un système d’apprêt et peinture adéquat pour les travaux et surfaces.
	.2 Assemblages en acier de construction et autres métaux
	.1 EXT 5.1A - Peinture-émail à séchage rapide, fini brillant ou semi-brillant (sur apprêt à séchage rapide).
	.2 EXT 5.1B - Enduit industriel léger à base d'eau, (sur zinc inorganique).
	.3 EXT 5.1C - Enduit industriel léger à base d'eau, (sur apprêt aux résines alkydes).
	.4 EXT 5.1D - Produit aux résines alkydes, (sur apprêt à métal aux résines alkydes).
	.5 EXT 5.1F - Produit aux résines époxy, (sur résines époxy et résines époxy à pouvoir garnissant élevé).
	.6 EXT 5.1G - Produit à base de polyuréthanne pigmenté (sur apprêt aux résines époxy à haute teneur en zinc et résines époxy à pouvoir garnissant élevé).
	.7 EXT 5.1H - Produit à base de polyuréthanne pigmenté (sur apprêt aux résines résines époxy et sur résines époxy).
	.8 EXT 5.1J - Produit à base de polyuréthanne pigmenté (sur apprêt aux résines époxy et résines époxy à pouvoir garnissant élevé).
	.9 EXT 5.1K - Peinture à l'aluminium (sur apprêt à métal aux résines alkydes).
	.10 EXT 5.1L - Produit à base de polyuréthanne pigmenté (sur produit d'impression au zinc inorganique et résines époxy à pouvoir garnissant élevé).
	.11 EXT 5.1M - Enduit industriel léger à base d'eau, (sur produit d'impression à base d'eau).
	.12 EXT 5.1N - Enduit industriel léger à base d'eau,  (sur produit d'impression aux résines époxy).
	.13 EXT 5.1P - Produit à base de polyuréthanne pigmenté (sur produit d'impression aux résines époxy à haute teneur en zinc).
	.14 EXT 5.1Q – Produit aux résines alkydes (sur produit d’impression tolérant à l’état de surface) de finition.

	.3 Aluminium : châssis, seuils et bâtis, solins, rampes et poteaux, tuyaux de descente, etc.
	.1 EXT 5.4A - Produit aux résines alkydes, (sur primaire vinylique réactif et produit d'impression à séchage rapide).
	.2 EXT 5.4B - Produit à base de polyuréthanne pigmenté (sur primaire vinylique réactif et produit d'impression à séchage rapide).
	.3 EXT 5.4C - Peinture à l'aluminium (sur primaire vinylique réactif et produit d'impression à séchage rapide).
	.4 EXT 5.4D - Produit bitumineux.
	.5 EXT 5.4E - Produit aux résines époxy (sur primaire vinylique réactif ).
	.6 EXT 5.4F - Produit aux résines alkydes, (sur produit d'impression à séchage rapide, pour le métal).
	.7 EXT 5.4G - Enduit industriel léger à base d'eau.

	.4 Bois d'oeuvre raboté : portes, bâtis et dormants de porte et de fenêtre, châssis, boiseries, battants, éléments de bordure unis, etc.
	.1 EXT 6.3A - Produit au latex,
	.2 EXT 6.3B - Produit aux résines alkydes.
	.3 EXT 6.3G - Produit à base de polyuréthanne bicomposant transparent.
	.4 EXT 6.3H - Produit à base de polyuréthanne pigmenté.
	.5 EXT 6.3J - Enduit industriel léger à base d'eau,



	Part 3 Exécution
	3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en oeuvre des produits, et aux indication...

	3.2 GÉNÉRALITÉS
	.1 Sauf indication contraire, préparer les surfaces intérieures et effectuer les travaux de peinture conformément aux exigences énoncées dans le MPI Architectural Painting Specifications Manual.
	.2 Appliquer les produits de peinture conformément aux instructions écrites du fabricant.

	3.3 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant d’effectuer les travaux de peinture, s'assurer que l'état du subjectile préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instr...
	.1 Inspecter visuellement le subjectile en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du Représentant du Ministère.


	3.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Sauf indication contraire, préparer les surfaces extérieures et effectuer les travaux de peinture conformément aux exigences énoncées dans le  MPI Maintenance Repainting Manual.
	.2 Les murs extérieurs et le toit de la coupole du phare ont de la peinture lâche. Retirer toute la peinture qui est lâche sur toutes les surfaces des murs et toit, à l’aide d’une méthode appropriée (voir section 02 83 10 - Enlèvement de revêtements p...
	.3 Appliquer les produits de peinture conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.4 Nettoyer et préparer les surfaces extérieures dont le revêtement de peinture doit être remis à neuf conformément aux exigences énoncées dans le MPI Maintenance Repainting Manual. Se reporter à ce document au sujet des exigences particulières qui s'...
	.1 Enlever la poussière, la saleté et les matières étrangères en essuyant les surfaces avec des chiffons propres et secs ou en passant l'aspirateur.
	.2 Utiliser des produits de nettoyage à base d'eau plutôt que des solvants organiques dans le cas des surfaces remises à neuf avec des peintures à l'eau.
	.3 Une fois sèches, de nombreuses peintures à l'eau ne peuvent être enlevées avec de l'eau. Il importe de réduire au maximum l'utilisation de kérosène ou d'autres solvants organiques du même type pour le nettoyage de ces peintures.

	.5 Nettoyer les subjectiles métalliques dont le revêtement de peinture doit être remis à neuf en les débarrassant de la rouille, de la saleté, de l'huile, de la graisse et des matières étrangères conformément aux exigences du MPI. Éliminer les contami...
	.6 Avant l'application de primaire ou de peinture d'impression et avant l'application de chaque couche subséquente, empêcher que les surfaces nettoyées ne soient contaminées par des sels, des acides, des alcalis, des produits chimiques corrosifs, de l...
	.7 Ne pas appliquer de peinture avant que les surfaces préparées ne soient acceptées par le Représentant du Ministère.
	.8 Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au besoin, pour assurer une bonne adhérence de la couche suivante et pour éliminer tout défaut visible à une distance de 1000 mm ou moins.

	3.5 PROTECTION
	.1 Protéger les surfaces extérieures du bâtiment et les structures voisines qui ne doivent pas être peintes contre les mouchetures, les marques et autres dommages à l'aide de couvertures ou d'éléments-caches non salissants. Si les surfaces en question...
	.2 Protéger les matériels et les composants revêtus en usine d'un produit de finition.
	.3 Avant le début des travaux de peinture, enlever les appareils d'éclairage, les éléments visibles de la quincaillerie de porte ainsi que tous les autres accessoires, fixations et matériels posés en applique. Ranger ces articles et les réinstaller un...
	.4 Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, placer des affiches « PEINTURE FRAÎCHE » dans les zones de circulation des piétons et des véhicules, à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	3.6 APPLICATION
	.1 La méthode d'application utilisée doit être approuvée par  le Représentant du Ministère. Appliquer la peinture au pinceau ou au rouleau. À moins d'indications contraires, appliquer le produit selon les instructions du fabricant.
	.2 Application au pinceau, à la brosse et au rouleau
	.1 Appliquer une couche uniforme de peinture avec un pinceau et/ou un rouleau de type approprié.
	.2 Faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes et les coins des éléments.
	.3 Appliquer la peinture avec un pistolet, un tampon ou une peau de mouton sur les surfaces et dans les coins inaccessibles au pinceau ou à la brosse. Utiliser un pinceau ou une brosse, un tampon ou une peau de mouton lorsqu'il est impossible de peind...
	.4 Enlever les festons et les coulures à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un rouleau, et repasser sur les marques ainsi laissées. Les surfaces peintes au rouleau doivent être exemptes de marques de rouleau et de surplus de peinture, à moins d'êt...
	.5 Enlever les festons, les coulures et les marques de pinceau des surfaces finies et reprendre ces surfaces.

	.3 Appliquer chaque couche de peinture de manière à obtenir un film continu, d'une épaisseur uniforme. Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un film trop mince avant d'appliquer la couche suivante.
	.4 Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement après le nettoyage et entre chaque couche successive, en attendant le temps minimum recommandé par le fabricant.
	.5 Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche afin d'éliminer les défauts apparents.
	.6 Finir les surfaces qui se trouvent au-dessus et au-dessous des lignes de vision conformément aux prescriptions applicables aux surfaces voisines, y compris les éléments en saillie.
	.7 Finir le haut, le bas, les rives et les ouvertures des portes conformément aux prescriptions applicables aux faces de parement des portes, après que ces dernières ont été ajustées.

	3.7 MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES
	.1 Sauf indication contraire, peindre les tuyauteries, les conduits électriques, les conduits d'air, les supports/suspensions ainsi que les autres éléments électriques et mécaniques extérieurs apparents de façon que la couleur et le fini des surfaces ...
	.2 Ne pas peindre les plaques signalétiques.

	3.8 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Norme de qualité :
	.1 Murs : aucun défaut visible à moins de 1000 mm, à un angle de 90 degrés par rapport à la surface examinée.
	.2 Plafonds : aucun défaut visible par un observateur au sol, à un angle de 45 degrés par rapport à la surface examinée, sous l’éclairage définitif prévu.
	.3 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent être uniformes sur la totalité de la surface examinée.

	.2 Informer Représentant du Ministère lorsqu'une surface et son revêtement sont prêts à être inspectés. Ne pas appliquer la couche suivante avant que la couche précédente n'ait été approuvée.
	.3 Coopérer avec le surveillant des travaux et lui donner accès à toutes les zones des travaux.

	3.9 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.


	3.10 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Nettoyer et remettre en place les articles de quincaillerie enlevés pour faciliter les travaux de peinture.
	.2 Enlever les protections et les panneaux avertisseurs dès que possible après l'achèvement des travaux.
	.3 Enlever les éclaboussures sur les surfaces apparentes qui n'ont pas été peintes. Enlever les bavures et les mouchetures au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à l'aide d'un solvant compatible.
	.4 Protéger les surfaces fraîchement peintes contre les coulures et la poussière, à la satisfaction du Représentant du Ministère, et éviter d'érafler les revêtements neufs.
	.5 Remettre les locaux ayant servi à l'entreposage, au mélange et à la manutention des peintures ainsi qu'au nettoyage des outils et de l'équipement utilisés dans leur état de propreté initial, à la satisfaction du Représentant du Ministère.
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	Part 1 Général
	1.1 SOMMAIRE
	.1 Sécuriser les fondations de béton de la maison du gardien et la maison de l’assistant en les remplissant de remblai. Sécuriser la fosse de la cabane (toilette), suite à sa démolition, en la remplissant de remblai :
	.1 Sable granulaire classe A.

	.2 Effectuer un ensemencement manuel suite aux travaux de remblayage de la fosse de la cabane (toilette) uniquement.  Voir section de devis 32 92 19.13 – Ensemencement.
	.3 Fournir des matériaux de remblai exempt d’espèce envahissante et non contaminée.
	.4 Prévoir une profondeur de fondation standard pour le volume de remblai. Remplir les fondations de béton et/ou la fosse égale avec le terrain naturel sur place. Le haut des murs de fondation de béton des maisons doivent être arasés (coupés) jusqu’au...
	.5 Fournir les fiches techniques des matériaux au Représentant du Ministère pour approbation.

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 01 Description des travaux
	.2 Section 32 92 19.13  Ensemencement

	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International
	.1 ASTM D698-[07e1], Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400ft-lbf/ft3) (600kN-m/m3).

	.2 CSA International
	.1 CSA A23.1/A23.2-[F09], Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CSA A3000-[F08], Compendium des matériaux liants.

	.3 Ministère des Transports du Québec
	.1 CCDG 14.02, Cahier des charges et devis généraux.

	.4 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
	.1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.


	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Sable classe A conforme aux exigences du CCDG et à l’article 14.02


	Part 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Moyens de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter des travaux.
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.

	.2 Protection des ouvrages en place
	.1 Protéger les excavations contre le gel.
	.2 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.
	.3 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication contraire ou à moins qu'ils soient situés dans une zone à bâtir, protéger les arbres existants contre tout dommage.
	.4 Protéger la flore locale en limitant les déplacements au site et en définissant une zone de circulation claire pour les travaux de remblayage. L’Entrepreneur doit soumettre un plan de travail.  L’Entrepreneur doit effectuer un balisage des zones de...
	.5 L’Entrepreneur doit effectuer la démolition des passerelles de bois en premier et ensuite effectuer la démolition des bâtiments. La circulation piétonne et de la machinerie devront se faire par l’ancienne emprise des passerelles de bois en tout tem...
	.6 Appliquer et mettre en place toutes les mesures d’atténuation présentées en annexe des documents contractuels.
	.7 Remettre à l’état d’origine la plage et les galets déplacés par la machinerie.
	.8 Remettre en état tout autre déplacement de terre suite aux travaux.

	.3 Travaux d'enlèvement
	.1 Débarrasser les aires du bois mort ainsi que des arbres, souches, grumes, broussailles, arbustes, vignes, éléments de végétation morts, blocs rocheux à découvert et débris qui s'y trouvent.


	3.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Ne pas commencer les travaux de remblayage ou de remplissage avant que les matériaux aient été approuvés pour utilisation à cette fin par le Représentant du Ministère.

	3.3 REMBLAYAGE
	.1 Matières nuisibles : débarrasser les aires à remblayer de la neige et de la glace, des débris de construction, des matières organiques et de l'eau stagnante qui s'y trouvent.
	.2 Support latéral : disposer le remblai de façon uniforme de part et d'autre des ouvrages au fur et à mesure que progressent les travaux, de manière à égaliser la pression des terres.
	.3 Mise en place
	.1 Étendre les matériaux de remblai, les matériaux de remplissage et les matériaux de la couche de base par couches de 150 mm d'épaisseur. Ajouter la quantité d'eau requise pour obtenir la masse volumique prescrite.

	.4 Compactage : compacter chaque couche de matériaux

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
	.2 Évacuer du chantier, chaque jour, les déblais et autres matériaux extraits.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.




