DEVIS
POUR
PARCS CANADA
REPARATIONS STRUCTURELLES PROVISOIRES
LIEU HISTORIQUE NATIONAL ALEXANDER-GRAHAM-BELL

BADDECK (N.-E.)

Projet de Parcs Canada n° : 1215
Date : aoGit 2021



Agence Parcs Canada
Réparations structurelles provisoires
Lieu historique national Alexander-Graham-Bell

Aot 2021

Page 1

Emis aux fins de 1’appel d’offres
PARCS CANADA
REPARATIONS STRUCTURELLES PROVISOIRES

LIEU HISTORIQUE NATIONAL ALEXANDER-GRAHAM-BELL
BADDECK (N.-E.)



Agence Parcs Canada

Table des matieres

Section 00 01 11

Réparations structurelles provisoires AolGt 2021
Lieu historique national Alexander-Graham-Bell
Page 1
Section Titre Pages
Division 01 Exigences générales
01 11 00 Instructions générales 6
01 14 10 Planification et gestion 2
01 33 00 Procédures de soumission 3
01 35 29 Exigences en matiere de santé et de sécurité 11
01 35 43 Protection de 1l’environnement 4
01 74 11 Nettoyage 2
01 77 00 Cldéture 2
Liste des dessins
5-100 PERSPECTIVE 3D ET NOTES
S-101 Plans des étages
5-102 RENFORCEMENT GL-1
5-103 RENFORCEMENT GL-9

S-104

RENFORCEMENT GL-9



Agence Parcs Canada Instructions générales Section 01 11 00
Réparations structurelles provisoires AolGt 2021
Lieu historique national Alexander-Graham-Bell

Page 1
PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Description des .1 Les travaux seront réalisés au musée du lieu
travaux historique national Graham-Bell a Baddeck, en
Nouvelle-Ecosse.
.2 Les travaux dans le cadre du présent contrat

comprennent la fourniture de tous les
matériaux, de la main-d’cecuvre, de 1’équipement
et des accessoires, tout ce qui est nécessaire
a 1’achevement des travaux, tel qu’indiqué sur
les dessins et tel que décrit dans les
spécifications et les notes. Les travaux sur
ce projet consistent généralement en ce qui
suit, sans toutefois s’y limiter
.1 Fourniture et installation d’armatures en
acier de construction et de supports de
poutres, y compris 1’étaiement
provisoire.

.3 Tous les travaux doivent étre effectués
conformément aux reglements fédéraux et
provinciaux applicables aux organismes ayant
compétence pour les travaux. Les travaux sont
assujettis a la Loi canadienne sur la
protection de 1l’environnement, au Code
canadien du travail et a la loi sur la santé
et la sécurité au travail de la N.-E. et a son
reéglement.

.4 L’'entrepreneur est informé que d’autres
travaux de construction peuvent étre exécutés
par d’autres personnes a différents endroits
au cours de la période du présent contrat.
L’entrepreneur doit coopérer avec d’autres
entrepreneurs dans les limites du projet.

1.2 Familiarisation .1 Avant de présenter une soumission, 1l est
recommandé que les soumissionnaires visitent
les lieux pour examiner et vérifier le type,
la nature et la portée des travaux, les
matériaux, les installations temporaires
nécessaires ainsi que les acces au chantier.

.2 Avant de visiter les lieux, les entrepreneurs,
les soumissionnaires ou leurs invités doivent
examiner la section 01 35 29 - Exigences en
matiere de santé et de sécurité. Toutes les
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1.3 Interprétation des .1
documents

1.4 Terme « ingénieur » .1
1.5 Eléments servant au .1

calcul du paiement

1.6 Entretien des .1

ouvrages pendant la

construction

1.7 Codes et normes .1
.2

1.8 Travaux a 1l’intérieur
des limites du site

mesures de sécurité pertinentes doivent étre
prises pour toutes les visites des lieux, que
ce soit avant ou apres 1’acceptation de la
soumission.

En plus de 1l’article de 1l’ordre de préséance
des conditions générales du contrat, les
sections de la division 01 ont préséance sur
les sections de spécifications techniques dans
d’"autres divisions du manuel de spécifications
et sur les dessins.

Sauf indication contraire expresse, le terme
« ingénieur », lorsqu’il est utilisé dans les
spécifications et sur les dessins, désigne le
représentant ministériel tel que défini dans
les conditions générales du contrat.

Aviser le représentant ministériel
suffisamment a 1’avance des opérations pour
permettre le calcul du paiement.

Entretenir les ouvrages pendant la
construction. Entreprendre des travaux
d’entretien continus et efficaces jour aprés
jour, avec 1l’équipement et les forces adéquats
afin que le lieu de travail soit
continuellement maintenu dans un état
satisfaisant pour le représentant ministériel.

Les matériaux et les travaux exécutés doivent
étre conformes ou supérieurs aux normes
applicables de 1’0Office des normes générales
du Canada (ONGC), de 1l’Association canadienne
de normalisation (CSA), de la Société
américaine pour les essais et les matériaux et
d’autres organismes de normalisation.

Se conformer a la derniere révision de toute
norme référencée telle qu’elle a été
réaffirmée ou révisée a la date de
spécification. Les normes ou codes non datés
sont réputés étre des éditions en vigueur a la
date de 1'appel d’offres.

Les limites figurant au contrat doivent étre
strictement respectées et toutes les
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1.9 Documents requis

1.10 Représentant
ministériel

1.11 Calendrier des
travaux

précautions doivent étre prises pour réduire
au minimum les dommages environnementaux et
les perturbations de la végétation, de
1’habitat faunique et des structures ou
services existants, tant sur les chantiers de
construction que sur les sites d’entreposage.
Si des dommages surviennent pendant la
construction, l’entrepreneur est tenu
d’"assumer les frais de restauration immédiate
de ces zones endommagées a la satisfaction du
représentant ministériel.

Si 1l’entrepreneur ne répare pas les dommages a
la satisfaction du représentant ministériel,
le représentant ministériel peut faire
effectuer les réparations par d’autres
personnes aux frais de 1l’entrepreneur.
L’entrepreneur doit s’assurer que les travaux
contractuels respectent les normes énoncées
dans les spécifications et les dessins du
contrat.

Conserver sur le chantier un exemplaire de

chacun des documents suivants

.1 Dessins du contrat.

Spécifications.

Addenda.

Dessins examinés.

Ordres de modification.

Autres modifications au contrat.

Copie du calendrier des travaux approuvé.

Rapports d’essais sur le terrain.

Instructions d’installation et

d"application du fabricant.

Plan de santé et de sécurité propres au

site et autres documents liés a la

sécurité.

.11 Autres documents stipulés ailleurs dans
les documents contractuels.

O 0 ~J oy Ui WDIN

i
(@)

Un représentant ministériel sera désigné apres
1’7attribution du contrat.

Fournir au représentant ministériel par écrit
et dans les cing (5) jours ouvrables suivant
1"attribution du contrat, un calendrier de
construction détaillé. Le calendrier doit
indiquer les travaux proposés a entreprendre
et les dates d’achevement prévues pour chaque
catégorie de travaux.



Agence Parcs Canada Instructions générales Section 01 11 00
Réparations structurelles provisoires AolGt 2021
Lieu historique national Alexander-Graham-Bell

Page 4

1.12 Services sanitaires .1 L’entrepreneur doit fournir et entretenir des
installations sanitaires a 1’usage des
travailleurs aux endroits précisés par le
représentant ministériel. La mise a
disposition d’installations sanitaires doit
satisfaire aux exigences des lois et des
autorités du gouvernement provincial et des
municipalités.

1.13 Utilisation du site
par l’entrepreneur .1 Le représentant ministériel précisera les
zones de travail et d’entreposage.

1.14 Réunions de projet .1 Apres avoir recu le calendrier de
1’ entrepreneur, 1l’évaluation des risques pour
la santé et la sécurité, et avant le début des
travaux de construction, une réunion a
laquelle participeront 1’entrepreneur, le
représentant ministériel et Parcs Canada aura
lieu a un endroit et a un moment qui seront
déterminés par le représentant ministériel.
Cette réunion permettra d’examiner les
répercussions du contrat, la conception, le
calendrier des travaux, la santé et la
sécurité, les méthodes de construction et les
méthodes de protection de 1’environnement.

.2 Des examens intermédiaires de 1’état
d’avancement des travaux en fonction du
calendrier des travaux seront effectués
conformément au calendrier décidé par le
représentant du ministere et mis a jour par
l’entrepreneur en collaboration avec le
représentant ministériel et avec son
approbation.

.3 Aucun travail ne commencera tant que la
réunion de préalable a la construction n’aura
pas eu lieu et que toutes les soumissions

n’auront pas été approuvées.

.4 A la suite de la réunion préalable & la
construction et de 1’approbation des
soumissions, les travaux seront effectués pour
respecter les contraintes de temps et faire en
sorte que le projet soit terminé a temps.

1.15 Coupe et retouche .1 Couper et retoucher au besoin pour adapter
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1" ouvrage.

.2 Lorsqu’un nouvel ouvrage est relié a un
ouvrage existant qui est modifié, couper,
retoucher et faire en sorte que 1l’ouvrage
s’adapte a 1’'ouvrage existant.

1.16 Dessins .1 Le représentant ministériel peut fournir des

supplémentaires dessins supplémentaires a des fins de
précision. Ces dessins supplémentaires ont la
méme signification et la méme intention que
s’ils étaient inclus dans les plans mentionnés
dans les documents contractuels.

1.17 Reliques, antiquités.l Protéger les reliques, les antiquités,

et habitat faunique 1’habitat faunique, les objets d’intérét
historique ou scientifique tels que les
pierres angulaires et le contenu, les sites de
nidification d’animaux, les plaques
commémoratives, les tablettes avec
inscriptions et les objets similaires trouvés
au cours des travaux.

.2 Aviser immédiatement le représentant
ministériel et attendre ses instructions
écrites avant de poursuivre les travaux dans
cette zone.

.3 Les reliques, les antiquités et les objets
d’intérét historique ou scientifique demeurent
la propriété du Canada.

1.18 Permis et .1 L’entrepreneur doit obtenir et payer les

autorisations permis des autorités, comme l’exigent
1’ensemble des opérations et des travaux de
construction. Il doit également se conformer a
tous les réglements pertinents de toutes les
autorités ayant compétence sur les travaux.
L’entrepreneur doit fournir des copies de tous
les permis au représentant ministériel avant
de commencer les travaux. L’entrepreneur est
responsable de 1’obtention de tous les permis,
inspections et approbations applicables requis
et doit payer tous les frais a cet égard.

1.19 Protection .1 Entreposer tous les matériaux et équipements a
intégrer aux travaux afin de prévenir les
dommages par quelgque moyen que ce soit.
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.2 Réparer et remplacer tous les matériaux ou
équipements endommagés pendant le transport ou
1l’entreposage a la satisfaction du
représentant ministériel et sans frais pour le
Canada.

.3 L’entrepreneur prendra les précautions
adéquates pour protéger les structures
existantes lors de 1l’utilisation de
1’ équipement et de 1’exécution des travaux.

.4 Prendre soin de ne pas obstruer ou endommager
les biens publics ou privés dans la zone.

.5 A la fin des travaux, restaurer la zone & son
état d’origine. Les dommages au terrain et aux
biens doivent étre réparés par 1l’entrepreneur.
Enlever tous les matériaux de construction,
résidus, exces, etc., et laisser le site dans
un état acceptable pour le représentant
ministériel.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Soumissions .1 Des 1’acceptation de 1l’offre et avant le début
des travaux, soumettre au représentant
ministériel les documents de gestion des
travaux suivants

.1 Calendrier de travail tel que précisé dans
le présent document.
.2 Plan de santé et de sécurité tel que

précisé a la section 01 35 29 - Exigences
en matiere de santé et de sécurité.

1.2 Calendrier des .1 Apres 1’'acceptation de 1’offre, présenter un
travaux calendrier des travaux dans les cing (5) jours
civils suivant 1l’attribution du contrat.

.2 Le calendrier doit indiquer toutes les dates,
du début a 1’achevement de tous les travaux,
dans les délais indiqués dans 1’offre
acceptée.

.3 Fournir suffisamment de détails dans le
calendrier pour illustrer clairement
1’ensemble du plan de mise en cuvre, décrivant
une coordination efficace des tdches et des
ressources, pour terminer les travaux a temps
et permettre un suivi efficace de 1’avancement
des travaux par rapport aux jalons établis.

.4 Le contenu du calendrier des travaux doit

inclure au minimum les éléments suivants

.1 Un graphique a barres (GANTT), indiquant
toutes les activités de travail, les
tdches et les autres éléments du projet,
leurs durées prévues, les dates prévues
pour la réalisation des activités clés
et les jalons majeurs du projet appuyés
par

.1 une description écrite des éléments
clés des travaux illustrés dans un
graphique a barres, fournissant
suffisamment de détails pour
démontrer un plan de mise en cuvre
raisonnable pour 1’achevement du
projet dans les délais prévus;

.2 en général, les graphiques a barres
dérivés d’un systeme informatisé de
gestion de projet disponible dans
le commerce sont préférables, mais
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.10

pas obligatoires.

Planifier les travaux en collaboration avec le
représentant ministériel.

Le calendrier achevé doit étre approuvé par le
représentant ministériel. Une fois approuvé,
prendre les mesures nécessaires pour terminer
les travaux dans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier sans 1’approbation du
représentant ministériel.

S’assurer que tous les sous-traitants sont
informés des restrictions de travail et des

restrictions opérationnelles précisées.

Mises a jour du calendrier :

.1 A soumettre a la demande du représentant
ministériel.
.2 Fournir des renseignements et des

détails pertinents expliquant les
raisons des changements nécessaires au
plan de mise en cuvre.

.3 Cerner les problémes, les retards
prévus, 1l’incidence sur le calendrier et
les mesures correctives proposées.

Le représentant ministériel effectuera des
examens intermédiaires et évaluera
1"avancement des travaux en fonction du
calendrier approuvé. La frégquence de ces
examens sera déterminée par le représentant
ministériel. Aborder les éléments cernés par
les examens et selon les directives du
représentant ministériel, et prendre des
mesures correctives. Mettre a jour le
calendrier en conséqguence.

Dans tous les cas, tout changement ou écart
par rapport au calendrier des travaux, peu
importe a quel point le risque ou 1l’impact sur
la sécurité ou les inconvénients pour le
locataire ou le public peuvent étre minimes,
sera soumis a un examen et a une approbation
préalable par le représentant ministériel.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Administration .1

Soumettre au représentant ministériel les
documents énumérés aux fins d’examen et tels
gu’indiqués sur les dessins. Soumettre
rapidement et dans une séquence ordonnée afin
de ne pas retarder les travaux. Le fait de ne
pas soumettre les documents en temps opportun
n’est pas considéré comme une raison
suffisante pour prolonger le délai du contrat,
et aucune demande de prolongation pour cette
raison ne sera acceptée.

Ne pas poursuivre les travaux concernés par la
soumission de documents tant que 1’examen
n’est pas terminé.

Présenter des dessins d’atelier, des données
sur les produits, des échantillons en unités
métriques ST.

Lorsque les éléments ou l’information ne sont
pas produits en unités métriques SI, les
valeurs converties sont acceptables.

Examiner les documents soumis avant de les
soumettre au représentant ministériel. Cet
examen indique que les exigences nécessaires
ont été déterminées et vérifiées, ou le
seront, et que chaque soumission a été
vérifiée et coordonnée avec les exigences des
documents de travail et de contrat. Les
soumissions non estampillées, signées, datées
et déterminées quant a un projet précis seront
retournées sans étre examinées et seront
considérées comme rejetées.

Aviser le représentant ministériel, par écrit
au moment de la présentation, en indiquant les
écarts par rapport aux exigences des documents
contractuels et en indiquant les raisons des
écarts.

Vérifier que les mesures sur le terrain et les
travaux adjacents concernés sont coordonnés.

L’examen des soumissions par le représentant
ministériel n’exonere pas l’entrepreneur de sa
responsabilité a 1’égard des erreurs et des
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omissions dans les soumissions.

.9 L’examen par le représentant ministériel
n’ exonere pas l’entrepreneur de sa
responsabilité a 1’égard des écarts dans les
soumissions.

.10 Conserver une copie révisée de chaque
soumission sur place.

1.2 Dessins d’atelier et .1
données sur les produits

Le terme « dessins d’atelier » désigne
les dessins, diagrammes, illustrations,
calendriers, tableaux de rendement,
brochures et autres données qui doivent
étre fournis par 1l’entrepreneur pour
illustrer les détails d’une partie des
travaux.

Soumettre des dessins d’atelier portant
le cachet et la signature d’un ingénieur
qualifié enregistré ou autorisé dans la
province de la Nouvelle-Ecosse, au
Canada.

Indiquer les matériaux, les méthodes de
construction et de fixation ou
d’ancrage, les plans de montage, les
connexions, les notes explicatives et
d’autres renseignements nécessaires a
1’ achevement des travaux. Lorsque des
articles ou des équipements sont fixés
ou reliés a d’autres articles ou
équipements, indiquer que ces articles
ont été coordonnés, quelle que soit la
section en vertu de laquelle les
articles adjacents seront fournis et
installés. Indiquer des renvois aux
dessins de conception et aux
spécifications.

Prévoir 14 jours pour permettre au
représentant ministériel d’examiner
chaque soumission.

Les ajustements apportés aux dessins
d’atelier par le représentant
ministériel ne visent pas a modifier le
prix du contrat. Si les ajustements ont
une incidence sur la valeur des travaux,
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1’indiquer par écrit au représentant
ministériel avant de procéder aux
travaux.

Apporter des modifications aux dessins
d"atelier que le représentant
ministériel peut exiger, conformément
aux documents contractuels. Pour une
nouvelle soumission, aviser le
représentant ministériel par écrit des
révisions autres que celles demandées.

Accompagner les soumissions d’une lettre
d’envoi, contenant ce qui suit

Date.

Titre et numéro du projet.

Nom et adresse de 1l’entrepreneur.
Détermination et quantité de chaque
ensemble de dessins d’atelier, données
de produit et échantillons.

Toute autre donnée pertinente.

.8 Les soumissions comprennent ce qui suit

.1
.2
.3

Date et dates de révision.

Titre et numéro du projet.

Nom et adresse des personnes suivantes

.1 Sous-traitant.

.2 Fournisseur.

.3 Fabricant.

Cachet de 1l’entrepreneur, signé par le

représentant autorisé de 1l’entrepreneur

certifiant 1’approbation des
soumissions, la vérification des mesures
sur le terrain et la conformité aux
documents contractuels.

Détails des parties appropriées des

travaux, le cas échéant

.1 Fabrication.

.2 Mise en page, montrant les
dimensions, y compris les
dimensions sur le terrain définies,
et les dégagements.

.3 Détails d’installation ou de

montage.

Capacités.

Caractéristiques de rendement.

Normes.

Masse opérationnelle.

Schémas de céblage.

O 1 o U1 Wb
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.9 Schémas unifilaires et diagrammes
schématiques
.10 Lien avec les travaux adjacents.

FIN DE SECTION
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1.1 Définitions .1 SST de la N.-E. - La Loi sur la santé et la
sécurité au travail de la N.-E.

.2 Une personne compétente signifie une personne
qui

.1 est qualifiée en raison de ses
connaissances personnelles, de sa
formation et de son expérience pour
effectuer le travail assigné d’une
manieére qui assurera la santé et la
sécurité des personnes sur le lieu de
travail;

.2 connait bien les dispositions des lois
et des réglements en matiére de santé et
de sécurité au travail qui s’appliquent
aux travaux;

.3 connait bien les dangers potentiels ou
réels pour la santé ou la sécurité
associés aux travaux.

.3 Blessure nécessitant des soins médicaux
toute blessure mineure pour laquelle un
traitement médical a été fourni et dont le
colit est couvert par la Commission des
accidents du travail de la province ou la
blessure a été subie.

.4 EPI : équipement de protection individuelle

.5 Chantier : lorsqu’il est utilisé dans la
présente section, il désigne les zones situées
sur les lieux ou les travaux sont entrepris,
utilisées par 1l’entrepreneur pour effectuer
toutes les activités associées a 1l’exécution
des travaux.

1.2 Soumissions .1 Faire des soumissions conformément a la
section 01 33 00.

.2 Soumettre un plan de santé et de sécurité

propre au site avant le début des travaux.

.1 Soumettre dans les 10 jours ouvrables
suivant 1’avis d’acceptation de 1’offre.

.2 Le représentant ministériel examinera le
plan de santé et de sécurité et
formulera des commentaires.

.3 Réviser le plan au besoin et le
soumettre de nouveau dans les 10 jours



Agence Parcs Canada Exigences en matiére de santé et de
sécurité Section 01 35 29
Réparations structurelles provisoires AolGt 2021
Lieu historique national Alexander-Graham-Bell
Page 2

ouvrables suivant la réception des
commentaires.

.4 L’examen et les commentaires du
représentant ministériel au sujet du
plan ne doivent pas étre interprétés
comme un aval, une approbation ou une
garantie implicite de quelque nature que
ce soit par le Canada et ne réduisent
pas la responsabilité globale de
1l’entrepreneur en matiére de santé et de
sécurité au travail.

.5 Soumettre les révisions et les mises a
jour apportées au plan au cours des
travaux.

.3 Soumettre le nom du représentant désigné du

site pour la santé et la sécurité, et les
documents a 1’appui précisés dans le plan de

sécurité.

.4 Soumettre le permis de construction, les
certificats de conformité et les autres permis
obtenus.

.5 Soumettre une copie de la lettre de conformité

de la commission provinciale des accidents du

travail ou d’un autre service d’organisation

syndicale.

.1 Soumettre une mise a jour de la lettre
de conformité chaque fois que la date
d’expiration survient pendant la période
des travaux.

.6 Soumettre des copies des rapports ou des
directives émis par les inspecteurs fédéraux,
provinciaux et territoriaux de la santé et de
la sécurité.

.7 Soumettre des copies des rapports d’incidents.

.8 Soumettre les fiches de données de sécurité
(FDS) du SIMDUT.

1.3 Exigences de .1 Se conformer a la loi sur la santé et la
conformité sécurité au travail de la province de la
Nouvelle-Ecosse et & son réglement.

.2 Se conformer a la partie II du Code canadien
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du travail (intitulée Santé et sécurité au

travail) ainsi qu’a tout autre reéglement pris

en vertu de la Loi.

.1 Le Code canadien du travail peut é&tre
consulté a 1’adresse suivante
https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/1-2/

.2 Une copie peut étre obtenue a 1’adresse
suivante : Les Editions du gouvernement
du Canada
Services publics et Approvisionnement

Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0S9
Tél. : 819-956-4800 (1-800-635-7943)

Publication n° L31-85/2000 E ou F.

.3 Respecter les mesures de sécurité en
construction
.1 de la partie 8 du Code national du
batiment;
.2 de la commission provinciale des
accidents du travail;
.3 des reglements et ordonnances
municipaux.
.4 En cas de conflit ou de divergence entre les

exigences précisées ci-dessus, la plus stricte
s’applique.

.5 Maintenir 1’indemnisation des travailleurs en
reégle pendant toute la durée du contrat.
Fournir une preuve d’autorisation par la
présentation d’une lettre de conformité.

.6 Surveillance médicale : lorsque la loi ou le
reglement le prescrit, obtenir et tenir a jour
les documents de surveillance médicale des
travailleurs.

1.4 Responsabilité .1 L’entrepreneur est responsable de la santé et
de la sécurité des personnes sur le site, de
la sécurité des biens sur le site, et de la
protection des personnes et de 1l’environnement
a proximité du site dans la mesure ou ils
peuvent étre touchés par la conduite des
travaux.

.2 Assurer et faire respecter la conformité de
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tous les travailleurs, sous-traitants et
autres personnes ayant accés au chantier avec
les exigences de sécurité des documents
contractuels, des reglements administratifs,
des reglements et des ordonnances fédéraux,
provinciaux et locaux applicables, ainsi
qu’avec le plan de santé et de sécurité propre

au site.
1.5 Contrdle du site et .1 Contrdler les travaux et les points d’entrée
accés au site sur le chantier. Approuver et accorder 1’acces

uniquement aux travailleurs et aux personnes

autorisées. Arréter et évacuer immédiatement

les personnes non autorisées.

.1 Le représentant ministériel fournira les
noms des personnes autorisées par lui-
méme a entrer sur le chantier et
s’assurera que ces personnes ont les
connaissances et la formation requises
en matiere de santé et de sécurité
pertinentes a la raison pour laquelle
elles se trouvent sur le site, mais
l"entrepreneur demeure responsable de la
santé et de la sécurité des personnes
autorisées sur le chantier.

.2 Isoler le chantier des autres zones des lieux
a 1’aide de moyens appropriés.
.1 Eriger des clétures, des panneaux, des

barricades et installer un éclairage
temporaire, au besoin, pour délimiter
efficacement le chantier, empécher les
entrées non autorisées, protéger les
piétons et la circulation automobile
autour et a proximité de 1’ouvrage et
créer un environnement sécuritaire.

.2 Installer des panneaux aux points
d’entrée et a d’autres endroits
stratégiques indiquant un acces
restreint et des conditions d’acces.

.3 Utiliser des panneaux faits par des
professionnels avec un message bilingue
dans les deux langues officielles ou des
symboles graphiques connus a 1’échelle
internationale.

.3 Offrir une séance d’orientation sur la
sécurité aux personnes autorisées a accéder au
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chantier. Informer des dangers et des reégles
de sécurité a observer sur le site.

.4 S’assurer que les personnes qui ont acceés au
site portent 1’EPI approprié. Fournir de 1’EPI
aux autorités d’inspection qui ont besoin d’un
acces pour effectuer des essais ou des
inspections.

.5 Sécuriser le chantier pour empécher 1’entrée
lorsqu’il est inactif ou inoccupé et pour
protéger les personnes contre les préjudices.
Fournir un agent de sécurité la ou une
protection adéquate ne peut étre obtenue par
d’autres moyens.

1.6 Protection .1 Donner la priorité a la sécurité et a la santé
des personnes et a la protection de
1’environnement par rapport aux considérations
de colit et de calendrier des travaux.

.2 Si un risque ou une situation imprévu ou
particulier 1ié a la sécurité devient évident
pendant 1’exécution des travaux, prendre
immédiatement des mesures pour corriger la
situation et prévenir les dommages ou les
préjudices. Conseiller le représentant
ministériel verbalement et par écrit.

1.7 Dépdt de 1’avis .1 Déposer 1’avis de projet aupres des autorités
compétentes avant le début des travaux, le cas
échéant.

1.8 Permis .1 Afficher les permis, les licences et les
certificats de conformité, précisés a la
section 01 11 00 - Instructions générales, sur
le chantier.

.2 Lorsqu’il est impossible d’obtenir un permis
ou un certificat de conformité en particulier,
aviser le représentant ministériel par écrit
et obtenir 1l’autorisation de poursuivre avant
d’effectuer la partie applicable des travaux.

1.9 Evaluations des .1 Effectuer une évaluation des dangers liés a la
dangers santé et a la sécurité de 1l’ouvrage et de son
site.




Agence Parcs Canada Exigences en matiére de santé et de

sécurité Section 01 35 29
Réparations structurelles provisoires AolGt 2021
Lieu historique national Alexander-Graham-Bell
Page 6
.2 Effectuer 1’évaluation initiale avant le début

des travaux avec d’autres évaluations au
besoin pendant 1’avancement des travaux, y
compris lorsque de nouveaux corps de métier et
sous-traitants arrivent sur le site.

.3 Consigner les résultats et les indiquer dans
le plan de santé et de sécurité.

.4 Conserver la documentation sur place pendant
toute la durée des travaux.

1.10 Conditions du projet.l Voici les dangers potentiels pour la santé,

ou du site 1l’environnement et la sécurité sur le site
pour lesquels les travaux peuvent nécessiter
un contact avec

.1 des conditions latentes connues du site
et de 1l’environnement
.1 Amiante
.2 Peinture au plomb
.3 Electricité
.4 Excréments de rongeurs
.5 Silice

.2 Opérations en cours de 1’installation
.1 Les éléments ci-dessus ne doivent pas

étre interprétés comme étant complets et
incluant les dangers potentiels pour la
santé et la sécurité rencontrés pendant
les travaux.

.2 Inclure les éléments ci-dessus dans
1’évaluation des dangers des travaux.

1.11 Réunions .1 Tenir une réunion préalable a la construction

sur la santé et la sécurité, convoquée et
présidée par 1’entrepreneur général, avant le
début des travaux. Veiller a ce que soient

présents
.1 le surintendant des travaux
.2 le représentant désigné du site pour la
santé et la sécurité
.3 les sous-traitants
.2 Tenir régulierement des réunions de chantier

et des réunions sur la sécurité pendant les
travaux, conformément aux reglements sur la
santé et la sécurité au travail.
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.3 Conserver les documents sur place.
1.12 Plan de santé et de .1 Avant le début des travaux, élaborer un plan
sécurité de santé et de sécurité et un plan de contrdle

de la sécurité écrits propres aux travaux.
Mettre en cuvre, maintenir et appliquer le
plan pendant toute la durée des travaux et
jusqu’a la démobilisation finale du site.

.2 Le plan de santé et de sécurité doit
comprendre les éléments suivants

.1

Liste des risques pour la santé et la
sécurité définis par 1’évaluation des
dangers.

Mesures de contrdle utilisées pour
atténuer les risques et les dangers
cernés.

Plan d’intervention d’urgence et de
secours sur place, tel que précisé ci-
dessous.

Plan de communication sur place, tel que
précisé ci-dessous.

Le nom du représentant de 1l’entrepreneur
désigné du site pour la santé et la
sécurité et des renseignements
démontrant ses compétences et son
rapport hiérarchique dans 1’entreprise
de 1l’entrepreneur.

Les noms, les compétences et le rapport
hiérarchique des autres membres du
personnel de supervision employés dans
le cadre des travaux a des fins de santé
et de sécurité au travail.

.3 Le plan d’intervention d’urgence et de secours
sur place doit comprendre

.1

Les procédures opérationnelles, les
mesures d’évacuation et le processus de
communication qui seront mis en ccuvre en
cas d’urgence.

Le plan d’évacuation : aménagement du
site et plan d’étage montrant les voies
d’ évacuation, les zones de
rassemblement. Les détails sur les
méthodes de notification d’alarme, les
exercices d’incendie, 1l’emplacement de
1’ équipement de lutte contre les
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.4

incendies et d’autres données connexes.
.3 Les noms, fonctions et responsabilités
des personnes désignées comme agents de
secours d’urgence et suppléants.
.4 Les personnes-ressources en cas
d’urgence : nom et numéro de téléphone
des représentants :

.1 de 1l’entrepreneur général et des
sous—-traitants;
.2 des ministeres et autorités
fédéraux et provinciaux compétents;
.3 des organisations locales de
ressources d’urgence.
.5 Harmoniser le plan avec le plan

d’intervention d’urgence et d’évacuation
des installations. Le représentant
ministériel fournira les données
pertinentes, y compris le nom des
personnes-ressources de 1"APC et de la
gestion des installations.

Plan de communication sur place :

.1 Procédures de communication de
renseignements sur la sécurité liés aux
travaux aux travailleurs et aux sous-
traitants, y compris les mesures
d’urgence et d’évacuation.

.2 Liste des activités essentielles, a
communigquer au gestionnaire des
installations, qui présentent un risque
de mettre en danger la santé et la
sécurité des utilisateurs des
installations.

Traiter de toutes les activités des travaux, y
compris celles des sous-traitants.

Examiner régulierement le plan de santé et de
sécurité pendant les travaux. Mettre a jour
lorsque les conditions le justifient pour
faire face aux risques et aux dangers
émergents, par exemple chaque fois que de
nouveaux corps de métier ou sous-traitants
arrivent sur le chantier.

Le représentant ministériel répondra par écrit
lorsque des lacunes ou des préoccupations sont
notées et peut demander une nouvelle
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soumission du plan avec correction des lacunes
ou des préoccupations.

.8 Afficher une copie du plan et des mises a jour
bien en vue sur le chantier.

1.13 Supervision de la .1 Employer un représentant du site pour la santé

sécurité et la sécurité responsable de la supervision
quotidienne de la santé et de la sécurité dans
le cadre des travaux. Le représentant recevra
une formation sur les procédures et les
pratiques en matiére de santé et de sécurité
au travail.

.2 Le représentant du site pour la santé et la
sécurité peut étre le surintendant des travaux
ou une autre personne désignée par
1l’entrepreneur et se voit attribuer 1la
responsabilité et le pouvoir de :

.1 Mettre en cuvre, surveiller et faire
respecter quotidiennement les exigences
en matiere de santé et de sécurité dans
le cadre des travaux.

.2 Surveiller et appliquer le plan de santé
et de sécurité propre au site de
1l"entrepreneur.

.3 Donner une séance d’orientation sur la
sécurité du site aux personnes
autorisées a accéder au chantier.

.4 S’assurer que les personnes autorisées a
accéder au site sont bien informées et
formées en matiere de santé et de
sécurité pour leurs activités sur le
site ou qu’elles sont escortées par une
personne compétente sur le chantier.

.5 Faire cesser les travaux si cela est
jugé nécessaire pour des raisons de
santé et de sécurité.

.3 Le représentant du site pour la santé et la
sécurité doit :

.1 Etre une personne qualifiée et
compétente en santé et sécurité au
travail.

.2 Avoir une expérience de travail liée au
site propre aux activités des travaux.

.3 Etre sur le chantier en tout temps

pendant 1’exécution des travaux.
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.4

.5

1.14 Formation .1

1.15 Régles minimales de .1
sécurité du site

Tout le personnel de supervision affecté aux
travaux doit également étre compétent.

Inspections

.1 Effectuer des inspections de sécurité
régulieres dans le cadre des travaux sur
une base minimale bihebdomadaire.
Consigner les lacunes et les mesures
correctives prises.

.2 Effectuer des inspections officielles au
moins une fois par mois. Utiliser des
formulaires d’inspection de sécurité
normalisés. Distribuer aux sous-
traitants.

.3 Assurer le suivi et s’assurer que des
mesures correctives sont prises.

Collaborer avec le représentant en santé et
sécurité au travail des installations s’il y
en a un désigné par le représentant
ministériel.

Conserver les rapports d’inspection et la
documentation relative a la supervision sur
place.

Employer uniquement des travailleurs qualifiés
sur le chantier qui sont bien formés sur les
procédures et les pratiques de santé et de
sécurité au travail pertinentes a la tache qui
leur est assignée.

Tenir a jour les dossiers des employés et les
preuves de la formation recgue. Mettre les
données a la disposition du représentant
ministériel sur demande.

Lorsqu’un danger ou des conditions imprévus ou
particuliers liés a la sécurité surviennent
pendant 1’exécution des travaux, suivre les
procédures en place pour le droit de 1’employé
de refuser le travail conformément aux lois et
reglements de la province ayant compétence et
en informer le représentant ministériel
verbalement et par écrit.

Nonobstant 1l’obligation de se conformer aux
reglements fédéraux et provinciaux en matiere
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de santé et de sécurité; s’assurer que les

personnes autorisées a accéder au chantier

respectent les régles de sécurité minimales
suivantes :

.1 Porter 1’EPI approprié pertinent aux
travaux ou a la tlche assignée; le
minimum étant le casque de sécurité, les
chaussures de sécurité, les lunettes de
sécurité, la protection de 1’ouie et les
vétements de travail de haute
visibilité.

.2 Signaler immédiatement les conditions
dangereuses sur le site, les accidents
évités de justesse, les blessures et les
dommages.

.3 Maintenir le site et les aires
d’entreposage dans un état bien rangé,
exempts de dangers causant des
blessures.

.4 Obéir aux panneaux d’avertissement et
aux étiquettes de sécurité.

.2 Informer les personnes des protocoles
disciplinaires a suivre pour non-conformité.
Afficher les regles sur le site.

1.16 Correction de la .1 Traiter immédiatement les probléemes de non-

non-conformité conformité en matiere de santé et de sécurité
déterminés par 1’autorité compétente ou par le
représentant ministériel.

.2 Fournir au représentant ministériel un rapport
écrit des mesures prises pour corriger la non-
conformité des problemes de santé et de
sécurité repérés.

.3 Le représentant ministériel arrétera les
travaux si le non-respect des regles de santé
et de sécurité n’est pas corrigé en temps

opportun.
1.17 Signalement des .1 Enquéter sur les incidents suivants et les
incidents signaler au représentant ministériel :

.1 Incidents nécessitant un avis au

ministere provincial de la Santé et de

la sécurité au travail, a la Commission
des accidents du travail ou a un autre

organisme de réglementation.
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.2 Blessures nécessitant des soins
médicaux.
.3 Dommages matériels de plus de 10 000 $S.
.4 Interruptions du fonctionnement des

installations entrainant une perte
opérationnelle pour un ministere fédéral
de plus de 5 000 $.

.2 Soumettre le rapport par écrit.
1.18 Produits dangereux .1 Se conformer aux exigences du Systéme

d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT).

.2 Conserver les fiches de données de sécurité
(FDS) pour tous les produits livrés sur place.
.1 Afficher sur place.
.2 Soumettre une copie au représentant
ministériel.
.3 Pour les travaux intérieurs dans une

installation occupée, afficher une copie
supplémentaire dans un ou plusieurs
endroits accessibles au public.

1.19 Dynamitage .1 Le dynamitage ou toute autre utilisation
d’explosifs n’est pas autorisé sur place sans
avoir recu au préalable 1l’autorisation écrite
et les instructions du représentant

ministériel.
1.20 Fixateurs a .1 N’utiliser des fixateurs a cartouches qu’apreées
cartouches avoir recu l’autorisation écrite du

représentant ministériel.

1.21 Espaces clos .1 Respecter les reglements en matiere de santé
et de sécurité au travail concernant les
travaux dans des espaces clos.

.2 Obtenir un permis d’entrée conformément a la
partie XI du Reglement canadien sur la santé
et la sécurité au travail pour entrer dans un
espace clos défini existant situé dans les
installations ou sur les lieux des travaux.

.1 Obtenir un permis auprés du gestionnaire
des installations.
.2 Conserver une copie du permis délivré.

.3 Sécurité pour les inspecteurs
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.1 Fournir de 1’EPI et une formation au

1.22 Dossiers du site

1.23 Affichage des
documents

représentant ministériel et aux autres
personnes qui ont besoin d’entrer dans
un espace clos pour effectuer des
inspections.

.2 Etre responsable de 1’efficacité de
1’ égquipement et de la sécurité des
personnes lors de leur entrée et de leur
présence dans 1l’espace clos.

Conserver sur place une copie de la
documentation et des rapports liés a la
sécurité qui doivent étre produits
conformément aux lois et réglements des
autorités compétentes et des documents
précisés dans les présentes.

Sur demande, mettre ces documents a la
disposition du représentant ministériel ou de
1’agent de sécurité autorisé aux fins

d’ inspection.

S’assurer que les points, les articles, les
avis et les ordres applicables sont affichés a
un endroit bien en vue sur le chantier,
conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente.

Afficher d’autres documents comme indiqué dans
les présentes, y compris les suivants

.1 Plan de santé et de sécurité propre au
site

.2 Fiches de données de sécurité du SIMDUT

.3 Rapports d’incidents

.4 Proces-verbaux des réunions de chantier

et des réunions sur la sécurité

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Préséance .1 Pour les projets du gouvernement fédéral, les
sections de la division 1 ont préséance sur
les sections de spécifications techniques dans
d’autres divisions du présent manuel de
projet.

1.2 Feux .1 Les feux et le brllage de rebuts sur le site
ne sont pas autorisés.

1.3 Elimination des .1 Ne pas enfouir de rebuts ni de déchets sur le
déchets site a moins d’avoir recu 1’approbation du
représentant ministériel.

.2 Ne pas éliminer de déchets ni de matieres
volatiles, comme les essences minérales,
1"huile ou les diluants, dans les cours d’eau,
les égouts pluviaux ou les égouts sanitaires.

.3 Les démolitions sélectives retirées du site
deviennent la propriété de 1l’entrepreneur.
Eliminer les matériaux de construction ou de
démolition non contaminés qui ne peuvent étre
recyclés ou réutilisés, dans un lieu
d’élimination des débris de construction et de
démolition approuvé.

1.4 Exigences générales .1 Les travaux prévus dans le cadre du présent
contrat doivent étre effectués dans un lieu
historique national, et la protection de
1l’environnement doit étre une priorité élevée
pour tout le personnel participant aux

travaux.
1.5 Configuration et .1 Toutes les activités du site liées a la
utilisation du site construction doivent se restreindre aux

limites définies du projet.

.2 Le chantier doit étre équipé d’installations
sanitaires appropriées et bien entretenues.

.3 Les ordures doivent étre ramassées et retirées
quotidiennement du chantier. Tous les
matériaux doivent étre enlevés, transportés et
éliminés conformément aux lignes directrices
et/ou aux reglements provinciaux et municipaux
existants sur 1’élimination des déchets
solides des parcs.



Agence Parcs Canada Protection de 1l’environnement Section 01 35 43
Réparations structurelles provisoires AolGt 2021
Lieu historique national Alexander-Graham-Bell

Page 2
.4 Il est interdit de laisser des détritus sur le
site.
.5 Les lieux d’entreposage temporaire, les aires

de stationnement et les aires de demi-tour
pour 1’équipement et les véhicules de

1’ entrepreneur seront limités aux zones
convenues et désignées par le représentant

ministériel.
1.6 Entreposage et
manutention des .1 Faire preuve de prudence dans la manutention
carburants et des des carburants ou des matiéres dangereuses
liquides dangereux afin de réduire au minimum les risques de

déversements. Signaler immédiatement tout
déversement au représentant ministériel.

L’ entrepreneur est tenu d’intervenir
immédiatement en cas de déversement afin de
minimiser les dommages environnementaux et est
responsable du nettoyage, de la réparation ou
de la remise en état a la suite de tout
déversement a la satisfaction du représentant
ministériel.

.2 Fournir et entretenir sur place du matériel
d’intervention d’urgence pour contenir les
déversements et réduire au minimum les
dommages environnementaux (p. ex. le produit
absorbant), avec 1’approbation du représentant
ministériel. L’élimination de tous les
matériaux contaminés doit se faire hors site
dans une installation approuvée.

.3 Les marchandises dangereuses, dont le rejet
dans l’environnement pourrait avoir des effets
néfastes, doivent étre entreposées et
manipulées d’une maniere qui tient dlment
compte des travailleurs et de la sécurité
publique, ainsi que de la protection de
1’environnement.

.4 Aucune matiére toxique pour les poissons ou
toute vie aquatique ne doit étre autorisée a
pénétrer dans un cours d’eau, une riviere ou
un lac. Cela comprend, sans toutefois s’y
limiter, les lubrifiants, les carburants, les
liquides d’essai, les insecticides, les
détergents, les herbicides, le ciment, la
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chaux ou le béton.

.5 La gestion des carburants, des lubrifiants et
des produits chimiques doit satisfaire aux
exigences du ministére de 1’Environnement et
de la Conservation de Terre-Neuve-et-Labrador
et a tous les autres reglements provinciaux et
fédéraux pertinents.

.6 Les conteneurs de stockage de carburant
doivent étre accompagnés de structures
imperméables qui assurent le confinement de
125 % de la capacité du conteneur en cas de
fuite ou de déversement.

.7 Toutes les opérations de ravitaillement et de
lubrification doivent comprendre des mesures
de protection telles que des bacs récepteurs,
afin de réduire le risque de déversement de
produits pétroliers dans 1’environnement.

.8 Il est impératif de communiquer immédiatement
avec le représentant ministériel et 1’agent de
protection de 1l’environnement (APE) du parc
apres un déversement de carburant ou de
lubrifiant, et aprés qu’une quantité
quelconque d’autres produits chimiques s’est
échappée.

.9 Le stockage de tout carburant ne doit avoir
lieu que dans des endroits déja approuvés et
avec le consentement du parc. On s’attend a ce
que l’entrepreneur soit prét a effectuer le
confinement et le nettoyage de tous les

déversements liés aux travaux.

.10 L’entreposage de matieéres dangereuses, y
compris d’explosifs, n’est pas autorisé, sauf
pour les quantités qui doivent normalement
étre utilisées au cours d’une Jjournée de
travaux et qui ne sont pas autorisées a étre

stockées.
1.7 Reliques et .1 Les reliques, les antiquités et les objets
antiquités d’intérét historique ou scientifique, comme

les pierres angulaires et les contenus, les
plagques commémoratives, les tablettes avec
inscriptions et les objets similaires trouvés
sur place ou dans des structures a démolir,
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demeurent la propriété du Canada. Protéger ces
articles et demander des directives au
représentant ministériel.

.2 Aviser immédiatement le représentant
ministériel si des preuves de trouvailles
archéologiques sont découvertes pendant la
construction et attendre ses instructions
écrites avant de poursuivre les travaux dans
cette zone.

1.9 Bois traité .1 Les travailleurs doivent étre informés des
risques possibles pour la santé associée a
1’exposition au bois traité a 1"ACC ou a la
créosote ainsi que des pratiques sécuritaires
recommandées pour la manipulation de ces

matériaux.

.2 L’élimination des déchets de bois traités, vy
compris la sciure de bois, doit se faire a
1’extérieur du site et conformément a tous les
réglements provinciaux et municipaux

applicables.
1.10 Urgence ou incident .1 En cas d’urgence ou d’incident environnemental
environnemental tel que
.1 Déversement de produits chimiques ou de
pétrole;
.2 Emission de gaz toxiques ou caustiques;
.3 Déversement de matieres dangereuses;
.4 Déversement d’eaux usées;
.5 Présence d’eau contaminée dans les cours
d’eau.
.6 L’entrepreneur ou ses employés doivent
immédiatement
.1 Aviser le surintendant des travaux

de l’entrepreneur.

.2 Appeler les services d’urgence
locaux et indiquer le type
d’urgence.

.3 Aviser le représentant ministériel
et 1’agent de protection de
1"environnement (APE) du parc.

1.11 Déclassement du site.l A moins d’obtenir 1’autorisation préalable du
représentant ministériel, 1’ensemble de
1’ équipement, des installations et des
matériaux de 1’entrepreneur doit étre retiré
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du parc a la fin de chaque phase des travaux,
ou si les travaux sont suspendus en raison de
conditions météorologiques ou d’autres
circonstances, a la suspension des travaux.

.2 Toutes les zones du chantier doivent étre

remises dans un état propre et bien rangé au
moment de 1’abandon du chantier.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Préséance .1 Pour les projets du gouvernement fédéral, les
sections de la division 1 ont préséance sur
les sections de spécifications techniques dans
d’autres divisions du présent manuel de
projet.

1.2 Propreté du chantier .1 Maintenir le chantier dans un état bien rangé,
exempt d’accumulation de déchets et de débris,
y compris ceux causés par le propriétaire ou
d’autres entrepreneurs.

.2 Enlever les déchets du site a des heures
régulieres ou les éliminer selon les
directives du représentant ministériel. Ne pas
brGler de déchets sur place.

.3 Prendre des dispositions avec les autorités
compétentes en matiere d’élimination des
déchets et des débris et obtenir des permis de
leur part.

.4 Fournir des conteneurs sur place pour la
collecte des déchets et des débris.

.5 Fournir et utiliser des bacs séparés
clairement marqués pour le recyclage.

.6 Enlever les déchets et les débris du site et
les déposer dans un conteneur a déchets a la
fin de chagque journée de travail.

.7 Entreposer les déchets volatils dans des
conteneurs métalliques couverts et les retirer
des lieux a la fin de chaque journée de
travail.

.8 Eliminer les déchets et les débris hors site
dans des installations approuvées.

1.3 Nettoyage final .1 Lorsque les travaux sont effectués en grande
partie, enlever les produits, les outils, les
machines de construction et 1’équipement
excédentaires qui ne sont pas nécessaires a
1’exécution des travaux restants.
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.10

.11

Enlever les déchets et les débris autres que
ceux causés par d’autres, et laisser le
chantier propre et apte a étre occupé.

Avant 1’examen final, enlever les produits,
outils, machines et équipements de
construction excédentaires.

Enlever les déchets du site a des heures
régulieres ou les éliminer selon les
directives du représentant ministériel. Ne pas
brler de déchets sur place.

Prendre des dispositions avec les autorités
compétentes en matiere d’élimination des
déchets et des débris et obtenir des permis de
leur part.

Balayer, nettoyer et laver les promenades
extérieures, les marches et les surfaces;
ratisser et nettoyer les autres surfaces des
terrains.

Enlever la saleté et les autres préjudices
esthétiques sur les surfaces extérieures.

Balayer et laver les zones pavées.

Essuyer et dépoussiérer toutes les surfaces
intérieures a proximité des travaux a la
satisfaction du représentant ministériel.

Nettoyer les surfaces en verre (intérieures et
extérieures) a proximité des travaux a la
satisfaction du représentant ministériel.

Nettoyer les surfaces de plancher touchées par
les travaux a la satisfaction du représentant
ministériel.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Préséance .1 Pour les projets du gouvernement fédéral, les
sections de la division 1 ont préséance sur
les sections de spécifications techniques dans
d’autres divisions du présent manuel de

projet.
1.2 Inspection et .1 Inspection de 1l’entrepreneur : l’entrepreneur
déclaration et tous les sous-traitants doivent effectuer

une inspection des travaux, déterminer les

lacunes et les défauts, et réparer au besoin

pour se conformer aux documents contractuels.

.1 Aviser par écrit le représentant
ministériel de 1’exécution satisfaisante
de 1l’inspection de 1l’entrepreneur et que
des corrections ont été apportées.

.2 Demander 1’inspection du représentant
ministériel.
.2 Inspection du représentant ministériel : le

représentant ministériel et 1l’entrepreneur
effectueront une inspection des travaux afin
de déceler les défauts ou les lacunes
manifestes. L’entrepreneur doit corriger

1’ ouvrage en conséquence.

.3 Achevement : soumettre un certificat écrit
attestant que
.1 Les travaux ont été achevés et inspectés

pour vérifier qu’ils sont conformes aux
documents contractuels.

.2 Les défauts et les lacunes ont été
corrigés.
.3 Le fonctionnement des systémes, s’il y a

lieu, a été démontré au personnel du
représentant ministériel.

.4 Les travaux sont terminés et préts pour
1’ inspection finale.

.4 Inspection finale : lorsque les éléments
mentionnés ci-dessus sont terminés, demander
1’ inspection finale des travaux par le
représentant ministériel, en collaboration
avec l’entrepreneur. Si les travaux sont jugés
incomplets par le représentant ministériel,
achever les éléments en suspens et demander



Agence Parcs Canada Cldéture Section 01 77 00
Réparations structurelles provisoires AolGt 2021
Lieu historique national Alexander-Graham-Bell

Page 2

une nouvelle inspection.

.5 Dessins de contrat et dessins d’atelier
marquer lisiblement chaque élément pour
consigner la construction réelle, y compris
.1 L’emplacement mesuré des services publics

internes et des accessoires connexes, en
fonction des éléments visibles et
accessibles de la construction.

.2 Les changements de dimension et de
détails sur le terrain.

.3 Les modifications apportées selon les
ordres de modification.

.4 Les détails qui ne figurent pas sur les
dessins de contrat originaux.

.5 Les références a des dessins d’atelier et

modifications connexes.

FIN DE SECTION






