Cloture périphérique et réfection de la SOMMAIRE DES TRAVAUX Section 01 11 00

route de 1’aéroport, Wabush (T.-N.-L.) Page 1de 3
SPAC / Transports Canada Juillet 2021
Partie 1 Généralités

1.1 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

1.2

1.3

14

Les travaux prévus dans le présent contrat comprennent la réfection de la cloture
périphérique, des barricres, des routes d’acces, du nivellement et des ponceaux situés a
I’aéroport de Wabush, a Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador), et désignés comme les

« Travaux ».

ORDRE D’EXECUTION DES TRAVAUX
Exécuter les travaux par étapes pour permettre 1’utilisation continue des lieux.

Coordonner le calendrier d’avancement des travaux et ’utilisation des locaux pendant la
construction.

Maintenir I’accés aux fins de la lutte contre 1’incendie; prévoir également les moyens de
lutte contre 1’incendie.

Les travaux doivent étre programmés de maniére a maintenir en permanence la
circulation sur les routes afin de permettre I’acces des véhicules d’urgence.
L’entrepreneur doit soumettre le plan de signalisation et de gestion de la circulation cinq
(5) jours avant le début des travaux aux fins d’approbation par le représentant du
Ministére.

L’entrepreneur soumettra aux fins d’approbation un plan de construction par étapes
indiquant le secteur des travaux et le calendrier de chaque étape.

L’entrepreneur soumettra aux fins d’approbation un plan indiquant la zone de
construction proposée qui sera cléturée avec les points d’acces, y compris les zones de
dépot des matériaux. La porte C sera un point d’acceés désigné pour les entrepreneurs. Les
zones de dépot et de stockage doivent étre adjacentes a la porte C, a I’extérieur de la zone
opérationnelle. Toutes les exigences doivent étre confirmées et approuvées par le
représentant du Ministére apres 1’attribution du contrat.

UTILISATION DES LIEUX PAR L’ ENTREPRENEUR
Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du représentant du Ministére.

Trouver les zones de travail ou d’entreposage supplémentaires nécessaires a 1’exécution
des travaux aux termes du présent contrat et en payer le colit. Obtenir et payer des
services d’accompagnateurs.

SERVICES EXISTANTS

Avant d’interrompre des services publics, il faut en informer le représentant du Ministére
ainsi que les entreprises de services publics concernées, et obtenir les autorisations
nécessaires.

S’il faut exécuter des repiquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le représentant du Ministere 48 heures avant le moment prévu
d’interruption des services électriques ou des installations mécaniques. Veiller a ce que la
durée des interruptions soit aussi courte que possible. Effectuer les travaux aux heures
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1.5

.10

indiquées par les autorités compétentes en dérangeant le moins possible les activités des
locataires.

Etablir ’emplacement et I’étendue des conduites de service dans la zone des travaux
avant le commencement des travaux. Informer le représentant du Ministére des
constatations.

Soumettre a I’approbation du représentant du Ministére un calendrier relatif a I’arrét ou a
la fermeture d’installations ou d’ouvrages actifs, y compris I’interruption de services de
communications ou de I’alimentation électrique. Se conformer au calendrier des travaux
approuvé et en informer les parties concernées.

Fournir des services temporaires appropriés lorsqu’exigé par le représentant du Ministére
pour maintenir les services essentiels du batiment.

Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de
maintenir une circulation piétonne et automobile normale.

Lorsque des services inconnus sont rencontrés, aviser immédiatement le représentant du
Ministére et confirmer les observations par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations de services publics qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d’'une manicre approuvée par les autorités compétentes.

Consigner I’emplacement de toutes les canalisations de services publics, qu’elles aient été
déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.

Construire des barriéres de protection conformément a la section 01 56 00 — Ouvrages
d’acces et de protection temporaires.

DOCUMENTS REQUIS
Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

dessins d’atelier révisés;

liste des dessins d’atelier non révisés;
autorisations de modification;

autres avenants au contrat;

rapports des essais effectués sur place;

R S R NI N T N

exemplaire du calendrier des travaux approuvé;
plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité;

—_— —
- O

autres documents prescrits.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

14

Généralités
ENTREES ET SORTIES

Comme cette installation est un aéroport actif, le représentant du Ministére désignera un
point d’accés de I’entrepreneur a la zone opérationnelle.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible I’exploitation normale des lieux. A
cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le représentant du Ministére pour
faciliter I’exécution des travaux prescrits.

Lorsque les travaux sont de nature & compromettre la sécurité de la zone d’exploitation,
prendre les moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité. Eriger des
clotures temporaires sur le chantier, au besoin, pour garder la zone d’exploitation de
I’aéroport entierement fermée. Fournir des barrieres verrouillables au besoin. Toutes les
clotures et les barriéres doivent avoir une hauteur minimale de 2,13 m. L’entrepreneur
doit également employer les services de deux (2) commissionnaires
accompagnateurs toute la durée du projet. L’entrepreneur assumera les coiits
associés aux services d’accompagnateurs.

L’entrepreneur doit fournir les installations qu’il juge nécessaires a I’exécution des
travaux. Assurer la propreté des installations sanitaires.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu’a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

SERVICES EXISTANTS

Avant d’interrompre des services publics, il faut en informer le représentant du Ministére
ainsi que les entreprises de services publics concernées, et obtenir les autorisations
nécessaires.

S’il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le représentant du Ministére 48 heures avant le moment prévu
d’interruption des services électriques ou des systémes mécaniques. Veiller a ce que la
durée des interruptions soit aussi courte que possible. Procéder aux interruptions aprées les
heures normales de travail des occupants, de préférence la fin de semaine.

Construire des barriéres de protection conformément a la section 01 56 00 — Ouvrages
d’acces et de protection temporaires.
EXIGENCES SPECIALES

Les heures de travail sont du lundi au vendredi, de 7 h a 20 h. Le représentant du
Ministére doit approuver le travail les samedis, les dimanches et les jours fériés.

L’entrepreneur doit exécuter les travaux qui générent du bruit du lundi au vendredi, entre
7 h et 20 h. Le représentant du Ministére doit approuver le travail les samedis, les
dimanches et les jours fériés.
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1.5

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

S’assurer que les membres du personnel de 1’entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

Limiter ses déplacements a la zone des travaux et aux voies d’entrée et de sortie du
chantier.

Les entrées et les sorties des véhicules de I’entrepreneur sur le chantier sont limitées a la
limite de la zone de construction et au point d’accés de la zone opérationnelle, comme
approuvé par le représentant du Ministere.

Livrer les matériaux sur le chantier du lundi au vendredi, entre 7 h et 20 h, sauf
approbation contraire du représentant du Ministére.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

11 est interdit de fumer.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES GENERALES DU FORMULAIRE DE SOUMISSION

A Une soumission a prix FORFAITAIRE vise la rémunération compléte pour les travaux

nécessaires a I’exécution du contrat. Lorsqu’elles sont combinées, ces soumissions visent
la rémunération compléte pour tous les travaux nécessaires a I’achévement de 1’ensemble
des travaux.

1.2 MESURAGE ET PAIEMENT

A L’entrepreneur fournira un prix FORFAITAIRE pour réaliser les travaux comme indiqué
dans les documents contractuels.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 11 00 — Sommaire des travaux

MODALITES ADMINISTRATIVES

L’entrepreneur doit planifier et administrer les réunions de projet tout au long du
déroulement des travaux.

L’entrepreneur doit enregistrer le compte rendu de chaque réunion, y intégrer les
procédures et les décisions importantes et déterminer les mesures a prendre par les
parties.

L’entrepreneur doit faire des copies du compte rendu et les distribuer aux participants et
aux parties concernées absentes de la réunion dans les trois (3) jours suivant la tenue de la
réunion.

Les représentants de 1’entrepreneur, du sous-traitant et des fournisseurs qui assistent aux
réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu’ils
représentent.

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dés la mise a disposition des dessins « émis pour la construction », 1’entrepreneur doit
organiser une réunion des parties au contrat pour aborder et résoudre les procédures et les
responsabilités administratives.

Doivent étre présents a cette réunion le représentant du Ministére, 1’entrepreneur, les
sous-traitants, les inspecteurs sur place et les superviseurs.

Déterminer le moment et I’emplacement de la réunion et aviser les parties concernées au
moins cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.

Avant la signature de la convention, y entrer les modifications aux documents
contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

Points devant figurer a I’ordre du jour :

1 désignation des représentants officiels des participants aux travaux;

2 calendrier des travaux;

3 calendrier de présentation des dessins d’atelier;

4 exigences relatives aux installations temporaires, a la signalisation, aux bureaux,

au stockage, aux services publics et aux clétures temporaires;

.5 calendrier de livraison de I’équipement prescrit;
6 sécurité du chantier;
i modifications proposées, autorisations de modification, procédures, approbations

requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives;

.8 demandes d’acomptes mensuels, procédures administratives, photos et retenues;
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9 désignation des organismes et des organismes chargés de 1’évaluation et d’essai;
.10 assurances, relevés des polices.
14 REUNIONS SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX
A Pendant la durée des travaux, I’entrepreneur organisera des réunions d’avancement aux
deux (2) semaines.
2 L’entrepreneur, les sous-traitants et le représentant du Ministére doivent étre présents.
3 Points devant figurer a I’ordre du jour :
A lecture et approbation du compte rendu de la réunion précédente;
2 examen de I’avancement des travaux depuis la réunion précédente;
3 observations sur place, problémes et conflits;
4 problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux;
.5 examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier;
.6 procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le

respect du calendrier établi;

7 révision du calendrier des travaux;
8 examen du calendrier d’avancement, au cours des étapes successives des travaux;
9 révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin;
.10 maintien des normes de qualité;
A1 examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d’achévement de ceux-ci;
A2 divers.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.2

Remettre au représentant du Ministére les documents mentionnés aux fins d’examen. Les
remettre rapidement et dans I’ordre prescrit afin de ne pas entrainer de retard dans les
travaux. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d’exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera
acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d’échantillons avant que I’examen de I’ensemble des piéces soumises soit complétement
terming.

Présenter les dessins d’atelier et les fiches techniques en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que
les caractéristiques ne sont pas données en unités SI, des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I’entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signé€s, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans tre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le représentant du Ministére, au moment du dépo6t des documents et des
¢chantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S’assurer de I’exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le représentant
du Ministere ne dégage en rien I’entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L’expression « dessins d’atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de rendement, dépliants et autre documentation que doit
fournir I’entrepreneur pour montrer en détail une partie de 1’ouvrage visé.

Les dessins d’atelier présentés doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur
reconnu ou détenant une licence 1’autorisant a exercer dans la province de Terre-Neuve-
et-Labrador (Canada), au besoin.

Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d’ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I’exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
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¢léments sont reliés ou raccordés a d’autres ouvrages ou a d’autres éléments, indiquer sur
les dessins qu’il y a eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux
termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire
des renvois au devis et aux dessins de conception.

4 Prévoir quatorze (14) jours afin de permettre au représentant du Ministére d’examiner
chaque document présenté.

.5 Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, cependant, en aviser le
représentant du Ministére par écrit avant d’entreprendre les travaux.

.6 Faire les changements aux dessins d’atelier que demande le représentant du Ministére
conformément au dossier contractuel. Au moment de soumettre les dessins de nouveau,
aviser le représentant du Ministere par écrit des modifications qui ont été apportées en sus
de celles exigées.

i Les documents soumis doivent étre accompagnés d’une lettre d’envoi contenant les
renseignements suivants :
1 la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et 1’adresse de 1’entrepreneur;
4 la détermination et la quantité de chaque dessin d’atelier et des données sur les
produits;
.5 toute autre donnée pertinente.
.8 Les présentations doivent comporter :
A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et 1’adresse des personnes suivantes :
.1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant.
4 L’estampille de I’entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que 1’ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels.

.5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
.1 les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de rendement;

les normes de référence;

NGNS NEET  NO o0

la masse opérationnelle;
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.10

1

12

13

.14

15

.16

17

18

.8 les schémas de cablage;
9 les schémas unifilaires et unilignes et les diagrammes schématiques;
10 les liens avec les ouvrages adjacents.

Aprées la révision du représentant du Ministére, distribuer des copies.

Soumettre une copie électronique des dessins d’atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du représentant du Ministére.

Des copies électroniques des feuilles ou brochures de données sur les produits liées aux
exigences précisées dans les sections du devis doivent étre présentées, a la demande du
représentant du Ministére, lorsque des dessins d’atelier ne seront pas préparés en raison
de la normalisation de la fabrication des produits visés.

Soumettre une copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le représentant du Ministére.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d’essai doit attester
que des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre
des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été réalisés dans les trois (3) ans précédant la date
d’adjudication du contrat relatif au projet.

Soumettre des copies ¢lectroniques des rapports des certificats prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le représentant du Ministere.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a 1’attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre une copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le représentant du Ministere.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d’installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particulieres et des fiches
signalétiques indiquant les obstacles, les risques ainsi que les mesures de sécurité
a mettre en place.

Soumettre une copie électronique des rapports des controles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le représentant du
Ministére.

Soumettre les rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le
représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux,
matériels ou systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre une copie électronique des fiches d’exploitation et d’entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux.
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.19

.20

21

1.3

14

Partie 2

2.1

Partie 3

31

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s’appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d’atelier ont été vérifiés par le représentant du Ministére et qu’aucune
erreur ou omission n’a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, une copie électronique révisée sera retournée, et les travaux de fagonnage et
d’installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d’atelier sont refusés, une copie
annotée sera retournée et une nouvelle présentation des dessins d’atelier corrigés doit étre
faite, selon la procédure décrite précédemment, avant que la fabrication et I’installation
de I’ouvrage puissent débuter.

L’examen des dessins d’atelier par le représentant du Ministére vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le représentant du Ministére approuve la
conception détaillée présentée dans les dessins d’atelier, responsabilité qui
incombe a I’entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I’obligation de transmettre des dessins d’atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Etant donné ce qui précéde et sans restriction, I’entrepreneur est responsable de
la confirmation et la corrélation des dimensions sur le chantier, des informations
relatives exclusivement aux processus de fabrication ou aux techniques de
construction et d’installation et de la coordination des travaux avec les corps
d’état du second ceuvre.

COPIE NUMERIQUE

Fournir des copies numériques en format PDF de toutes les soumissions examinées.

CERTIFICATS ET COMPTES RENDUS

Présenter les documents exigés par la commission des accidents du travail
immédiatement apres 1’attribution du contrat.

Présenter une preuve d’assurance immédiatement apres 1’attribution du contrat.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 GENERALITES

1.2

Avant le début des travaux, le représentant du Ministére organisera une séance
d’information a I’intention de tout le personnel de I’entrepreneur. La séance sera
donnée par 1’administration aéroportuaire et portera sur les procédures relatives au
déplacement de 1’équipement et du personnel ainsi que sur les travaux dans les pistes
en service, les voies de circulation ou les aires de stationnement en exploitation ou a
proximité.

Le représentant du Ministére coordonnera une présentation sur la stireté et la sécurité
pour I’entrepreneur et son personnel qui devront accéder au chantier.

Tout le personnel de I’entrepreneur autorisé a utiliser 1’aéroport pour accéder au
chantier recevra un laissez-passer de visiteur de zone spéciale. Ce laissez-passer doit
toujours étre conservé pendant les heures de travail.

1 Tout le personnel de I’entrepreneur sera escorté par des commissionnaires.
L’entrepreneur doit employer les services de deux (2) accompagnateurs pendant
toute la durée du projet. L’entrepreneur assumera les cofits associé€s aux services
d’accompagnateurs.

L’entrepreneur doit étre prét a évacuer tout le personnel et I’équipement des surfaces
opérationnelles et de la bande de piste a 30 minutes de préavis. L’entrepreneur doit se
coordonner avec le personnel d’exploitation de I’aéroport pour s’assurer que les zones
évacuées sont approuvées par le représentant du Ministére comme étant sécuritaires
pour les activités aériennes dans les délais requis.

MESURES DE PROTECTION

Ne pas entraver les activités de 1’aéroport sans I’autorisation du représentant du
Ministere.

Fournir une protection temporaire pour permettre le passage en toute sécurité du
personnel, des véhicules et des aéronefs a proximité des travaux.

Prévoir des barriéres et des panneaux de signalisation, éclairés la nuit ou en cas de
mauvaise visibilité, et des drapeaux le jour, selon les directives du représentant du
Ministere. Ces dispositions doivent empécher le personnel de 1’aéroport de passer par
inadvertance dans les zones de construction et le personnel de construction de passer
dans les zones opérationnelles.

Fournir des conteneurs pour les débris, et le nettoyage doit tre effectué au fur et a
mesure de I’avancement des travaux et a un rythme quotidien pour éviter les
dommages par corps étrangers (FOD) aux aéronefs. Veiller a empécher que les
ordures provenant des travaux sur ce projet ne soient emportées par le vent dans tout
I’aéroport.

Assurer le mouillage des surfaces et des zones pour éviter les risques de FOD ou de
poussiére (comme 1’ingestion dans le moteur de 1’aéronef ou la visibilité des risques de
I’aéronef).
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1.3

1.4

1.5

1.6

Localiser toutes les installations et tous les objets fixes a une distance horizontale d’au
moins 3 m des clotures de sécurité primaires coté ville et 1 m de la cloture de sécurité
coté piste.

Ne pas stationner de véhicules, ne pas placer de matériel de construction et ne pas
mettre en tas des matériaux a moins de 3 m de toute cloture de sécurité coté ville et a
moins de 1 m de la cloture de sécurité coté piste lorsque vous ne travaillez pas a la
construction de nouvelles clotures.

BARRIERES TEMPORAIRES ET DELINEATEURS

L’entrepreneur sera responsable de fournir tous les matériaux, la quincaillerie ou les
dispositifs nécessaires pour délimiter le chantier et les différentes étapes de
construction aux fins de sécurité et de contréle de la circulation, sans frais
supplémentaires pour le représentant du Ministere.

FERMETURE DES INSTALLATIONS COTE PISTE

Effectuer les travaux nécessitant une interruption des opérations aéroportuaires
a ’heure indiquée, en perturbant le moins possible les opérations
aéroportuaires.

Soumettre au représentant du Ministere, aux fins d’approbation, un calendrier
relatif aux interruptions ou a la fermeture des installations aéroportuaires en
activité. Respecter rigoureusement le calendrier approuvé.

Les installations fermées ne peuvent étre rouvertes avant d’avoir été inspectées et
approuvées par le représentant du Ministere.

COORDINATION DES DEPLACEMENTS DANS LES AIRES EN
EXPLOITATION

Informer le représentant du Ministére chaque jour avant de commencer les travaux
dans une zone adjacente aux installations aéroportuaires en activité ou sur celles-ci.

Soumettre le calendrier des travaux au représentant du Ministére, aux fins d’approbation.

Controéler les déplacements du matériel et du personnel conformément aux
directives du représentant du Ministére.

Obéir immédiatement aux signaux du commissionnaire de 1’administration aéroportuaire.

Toute personne qui ne respecte pas les signaux du commissionnaire de
I’administration aéroportuaire se verra retirer immédiatement ’acces au coté piste.

SECURITE DES VOLS

Avant de permettre au personnel de travailler a c6té d’une piste, de voies de
circulation, d’aires de stationnement en activité ou de travailler dans un rayon de 91 m
de I’axe de piste et a 6 m du bord d’asphalte d’autres installations en activité (voie de
circulation, aire de trafic), il faut établir un contact avec le représentant du Ministére et
obtenir des autorisations particuli¢res. Une fois établi a I’aéroport, maintenir en
permanence le contact radio sur le chantier avec les commissionnaires. Observer
toutes les instructions immédiatement et de fagon explicite.

L’entrepreneur doit se conformer aux directives des commissionnaires en ce qui
concerne les retraits.
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3 Observer toutes les instructions immédiatement et de fagon explicite.

1.7

1.8

Avant de commencer les travaux, veiller a obtenir les autorisations de fermeture des
installations contigués.

Pendant les heures de travail, prévoir des signaleurs aux croisements des installations en
activité.

Tous les véhicules de I’entrepreneur utilisés dans I’aéroport doivent étre équipés d’un
gyrophare de couleur orange ou étre escortés par un véhicule qui 1’est.

AIRES FERMEES A LA CIRCULATION DES AERONEFS

Bien identifier les aires qui ne peuvent étre utilisées par les aéronefs durant les
travaux prévus au présent contrat en plagcant une signalisation diurne de danger et des
feux rouges la nuit. I1 est interdit de se servir de flammes nues en présence de
carburants inflammables.

Coordonner la démolition des aires qui ne peuvent étre utilisées conformément
au plan par étapes au cours de la construction.

Stationner 1’équipement non utilisé et stocker les matériaux dans les aires approuvées
par le représentant du Ministere afin que 1’équipement :

1 ait un sommet inférieur a un rapport de 50 (horizontal) pour 1 (vertical) a partir
des extrémités de la piste d’atterrissage utilisable;

2 soit inférieur a un rapport de 20 (horizontal) pour 1 (vertical) a partir des
cOtés des aires de circulation des aéronefs;

3 se trouve en dehors des limites des zones de retrait.

Placer des feux au sommet des équipements mobiles, selon les indications regues. Les
objets mobiles, a I’exception des aéronefs, sur I’aire de manceuvre sont balisés par des
feux a éclats de couleur jaune, a part les véhicules associés aux situations d’urgence,
qui seront dotés de feux a éclats de couleur rouge, ou rouge et jaune. Les exigences
sont les suivantes :

A une intensité effective du feu comprise entre 40 et 400 candelas;
2 une couverture en azimut (horizontale) de 360°;
3 une intensité maximale de 0° a 10° au-dessus de 1’horizontale et une

intensité réduite a 1/10 de I’intensité maximale de 10° & 15° au-dessus de
I’horizontale;
4 une fréquence de feu de 75 (£15) éclairs par minute.

DOMMAGES PAR CORPS ETRANGERS (FOD)

Les dommages par corps étrangers (FOD) peuvent se produire a chaque fois qu’un
corps étranger entre en contact avec un aéronef. Les corps étrangers sont tout ce qui est
étranger au terrain d’aviation, y compris, mais sans s’y limiter : la poussiére de
construction, les chapeaux, les chiffons, les capuchons de stylos, le papier, les pierres
ou la boue des pneus de véhicules, etc.

Le représentant du Ministére mettra en ceuvre en tout temps dans la zone de
construction et dans la zone opérationnelle des procédures de contrdle des
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Partie 2

2.1

Partie 3
3.1

dommages par corps étrangers (FOD). L’entrepreneur a la responsabilité du
maintien de la propreté des voies de circulation et aires de trafic en exploitation a
proximité du chantier pendant les travaux.

L’entrepreneur doit inspecter réguliérement le chantier a la recherche de FOD
pendant les quarts de travail.

Garder sur le chantier de construction le matériel suivant, approuvé par le
représentant du Ministére, de dimensions et de puissance suffisantes :

A un tracteur avec balayeuse de rue muni d’un balai électrique, ou un véhicule
similaire, équipé d’un balai rotatif non métallique motoris¢, d’une largeur
d’au moins 2,4 m, pour le contréle des dommages par corps étrangers (FOD)
et le nettoyage des surfaces opérationnelles adjacentes touchées par des
activités de construction. Un balayage des lieux pour controler les FOD doit
étre effectué a la fin de chaque journée de travail et lorsque le représentant du
Ministére le demande;

2 un camion-citerne pouvant fournir assez d’eau pour abattre la poussicre
et pour les besoins de la construction.

Lorsque les voies d’accés traversent des pistes, des voies de circulation ou des aires de
stationnement en activité, maintenir les passages exempts de boue et de débris de FOD
en tout temps. Nettoyer immédiatement avec un balai.

Inspecter et nettoyer régulierement le matériel si nécessaire pour enlever les cailloux, la
saleté et la boue susceptibles de s’y accumuler. L’inspection et le nettoyage seront
effectués avant que I’équipement pénétre dans 1’aérodrome et avant qu’il passe des
zones sans revétement aux pistes, aux aires de trafic ou aux surfaces connexes
bétonnées ou bitumées.

Produits
SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 NORMES DE REFERENCE

1.2

1.3

Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail (1986), modifié.

Législation provinciale — Occupational Health and Safety Regulations (2012).

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR INFORMATION
ET APPROBATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre un plan de santé et de sécurité propre au chantier. Soumettre, au plus tard

sept (7) jours apres la date de signification de I’ordre d’exécution et avant la mobilisation
de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier.
Ce plan doit comprendre :

A les résultats de 1’évaluation des risques et dangers pour la sécurité propres au
chantier;
2 les résultats de I’analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité

associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d’incidents et d’accidents.
Soumettre les fiches de données de sécurité¢ (FDS) du SIMDUT.

Le représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I’entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations apres réception de ce
document.

L’examen par le représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I’entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de 1’entrepreneur en matiere de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : lorsque prescrit par une loi, un réglement ou un programme de
sécurité, présenter un certificat de surveillance médicale pour le personnel sur le chantier
avant le début des travaux et fournir au représentant du Ministere des certificats
supplémentaires pour tout nouvel employé qui travaille sur le chantier.

Plan d’intervention d’urgence sur le chantier : étudier les procédures d’exploitation
normalisées a mettre en ceuvre durant les urgences.
PRODUCTION DE L’AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer 1’avis de projet aux autorités provinciales
compétentes. Fournir au représentant du Ministére une copie du ou des avis de projet
avant le début des travaux.
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14

1.5

1.6

EVALUATION DE LA SECURITE

Faire une évaluation des risques et dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a ’exécution des travaux.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 — Exigences réglementaires.

EXIGENCES GENERALES

Conformément a la loi de Terre-Neuve-et-Labrador sur la santé et la sécurité au travail et
aux réglements pris en vertu de cette loi, les entrepreneurs sont tenus de mettre en place
un programme de santé et de sécurité. Les exigences de conformité quant a la teneur, au
détail et a la mise en application d’un tel plan sont a la discrétion de 1’autorité compétente
provinciale visée. Aux fins du présent contrat, le programme en maticre de santé et de
sécurité doit inclure un plan (le « Plan ») en la matiére propre au chantier qui donne un
apercu des substances et des conditions dangereuses connues et identifiées, les évalue et
les traite. Ce plan doit également évaluer les dangers rencontrés pendant I’exécution des
travaux en identifiant et documentant les risques nouveaux ou potentiels pour la santé et
la sécurité qui n’avaient pas été relevés et identifiés auparavant.

Fournir au représentant du Ministére une (1) copie du programme de santé et de sécurité
préalablement au début des travaux au chantier. Cette copie fournie au représentant du
Ministére permettra a celui-ci d’évaluer la teneur du plan en regard des exigences
contractuelles reliées a la présence sur le chantier de substances et/ou de conditions
dangereuses connues. Cet examen d’évaluation ne doit pas étre interprété comme une
approbation implicite par le représentant du Ministére du plan comme étant complet,
précis et conforme aux exigences de la loi sur la santé et la sécurité au travail de la
province de Terre-Neuve-et-Labrador et des réglements généraux d’application de la loi,
et ne dégage pas ’entrepreneur de ses obligations légales en vertu de ladite loi.

Le programme de santé et de sécurité comprendra I’interdiction d’envoyer des messages
textes ou d’utiliser un téléphone cellulaire lors de la conduite ou de I’utilisation
d’équipement lourd.

Le représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s’il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d’un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d’éliminer ces
préoccupations.

L’entrepreneur doit s’assurer que tout le personnel du chantier est familiarisé avec le
contenu du plan et conserver des preuves documentaires a cet effet.

L’entrepreneur doit prendre des mesures pour s’assurer que tout le personnel entrant sur
le chantier est informé qu’il doit se conformer au plan.

Le représentant du Ministére se réserve le droit d’exiger 1’éloignement de toute personne
ne respectant pas le plan. Toute personne expulsée du chantier ne sera pas autorisée a 'y
retourner, sauf si le représentant du Ministére I’autorise.
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1.7 RESPONSABILITE

1.8

1.9

1.10

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigu€s au chantier, la protection des personnes et de I’environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

L’entrepreneur doit assumer le réle de constructeur décrit par la loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le réglement relatif aux projets de construction.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE
Se conformer a la plus récente version de la LSST et du réglement qui en résulte.

Observer et faire respecter les mesures de sécurité aux abords des chantiers exigées par :

1 le Code national du batiment — Canada (édition la plus récente);

2 la Occupational Health and Safety Act de Terre-Neuve-et-Labrador;

3 la commission provinciale des accidents du travail;

4 les ordonnances et les arrétés municipaux;

.5 en cas d’incohérence entre des dispositions des autorités ci-dessus, la disposition

la plus stricte s’applique.

Fournir et maintenir en vigueur une assurance contre les accidents de travail pendant
toute la durée du contrat. Avant le début des travaux, au moment de 1’exécution
provisoire et avant le paiement final, remettre au représentant du Ministére une lettre de
la commission des accidents du travail attestant que le compte de 1’entrepreneur est en
régle.

DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques et dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I’exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I’employ¢ de refuser d’effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente, et en informer le
représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

En présence de conditions, de risques et dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I’exécution des travaux, aviser le coordonnateur de la santé
et de la sécurité et observer les procédures conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et aviser le représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et
de la sécurité, et I’affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit
répondre aux critéres suivants :
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A avoir une expérience liée au chantier et propre aux activités réalisées dans le

1.11

1.12

1.13

cadre du présent contrat;

2 posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail;

3 assumer la responsabilité des séances de formation de I’entrepreneur en matiére
de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont accés au chantier pour exécuter les
travaux;

4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I’entrepreneur;

.5 étre présent sur le chantier durant 1’exécution des travaux et rendre compte
directement au superviseur du chantier.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S’assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le représentant du Ministére.

DECLARATION D’ACCIDENT

Faire enquéte sur les accidents ou les incidents et les signaler, comme il est prescrit dans
la loi de Terre-Neuve-et-Labrador sur la santé et sécurité au travail et les réglements
généraux d’application de la loi.

Aux fins du présent contrat, enquéter immédiatement sur les accidents ou les incidents

mettant en cause les situations suivantes et en remettre un rapport au représentant du

Ministere :

A les blessures qui requiérent ou non des soins médicaux et qui entrainent une perte
de temps au travail pour la ou les personnes blessées;

I’exposition a des produits chimiques ou a des substances toxiques;
3 les dommages matériels;

4 une interruption du fonctionnement d’éléments d’infrastructure voisins et/ou
intégrés pouvant entrainer des pertes.

En ce qui concerne 1’enquéte sur les incidents et les accidents et leur déclaration,
I’entrepreneur est tenu de réagir en temps opportun afin de corriger I’acte qui a été jugé
avoir caus¢ I’incident ou I’accident. Il doit également indiquer par écrit les mesures prises
pour empécher qu’un tel incident ou accident survienne de nouveau.

CONTROLE DU CHANTIER ET ACCES

Assurer la surveillance du chantier et de ses points d’acces. A cette fin, délimiter et isoler
les aires du chantier de construction des autres aires avoisinantes et contigués, en utilisant
des moyens appropriés.

Mettre en ceuvre des procédures pour donner une permission d’acces aux personnes qui
doivent avoir acces au chantier. Ces procédures visant a accorder la permission d’accéder
au chantier doivent étre conformes aux dispositions de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador
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1.14

1.15

1.16

Partie 2

2.1

sur la santé et sécurité au travail et aux réglements généraux d’application de la loi, ainsi
qu’au programme de santé et de sécurité de 1’entrepreneur.

S’assurer que les personnes ayant acces au chantier sont munies de 1’équipement de
protection individuelle (EPI) minimal prévu dans le programme de santé et de sécurité de
I’entrepreneur, et qu’elles le portent. Doter les personnes qui doivent avoir accés au
chantier d’un EPI satisfaisant aux exigences minimales déja indiquées, ou les dépassant,
et adapté aux exigences précises des activités au chantier que doivent accomplir ces
personnes, et s’assurer que celles-ci ont recu la formation préalable a I'utilisation de cet
EPI et le portent effectivement. L’entrepreneur est responsable de I’efficacité de I’EPI
fourni en sus des minimums exigés.

Eriger une signalisation aux points d’entrée du chantier et & d’autres emplacements
stratégiques en périphérie, identifiant clairement le ou les secteurs des travaux

« interdits » aux personnes non autorisées. La signalisation doit étre réalisée selon les
régles de I’art; elle doit porter des symboles graphiques bien connus et ne doit pas servir a
des fins publicitaires, mais uniquement aux fins précisément liées a la sécurité du chantier
et a I’affichage des coordonnées des principales personnes-ressources.

Assurer la sécurité du chantier en tout temps afin d’éviter tout accés non autorisé.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Régler immédiatement tout probléme de non-conformité aux régles de santé et sécurité
signalé par 1’autorité compétente ou par le représentant du Ministére.

Remettre au représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

Le représentant du Ministére peut ordonner 1’arrét des travaux si ’entrepreneur n’apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs est interdit.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I’environnement, la priorité sur les questions liées au cofit et au calendrier
des travaux.

Produits

SANS OBJET
Sans objet
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

.1

o W

9

9
.10

Loi sur les péches (1985) et réglements pertinents, modifiés.

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et réglements
pertinents, modifiés.

Loi sur les espéces en peril (2002) [LEP] et réglements pertinents, modifiés.
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Politique fédérale sur la conservation des terres humides (1991).

Loi canadienne sur la protection de [’environnement (1999) et réglements pertinents,
modifiés.

Législation provinciale — Water Resources Act (2002), modifiée.
Législation provinciale — Endangered Species Act (2001), modifice.
Législation provinciale — Occupational Health and Safety Regulations (2012).

Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail (1986), modifié.

1.2 GENERALITES

1

Se conformer a 1’ensemble des exigences réglementaires et des directives municipales,
provinciales et fédérales en matiére de protection de 1I’environnement et de conservation
des ressources naturelles.

Le non-respect des exigences environnementales peut entrainer un ordre de suspendre les
travaux ou une évaluation des dommages équivalant au montant de la réparation du
dommage causé.

L’entrepreneur intégrera dans la soumission tous les cotits nécessaires pour satisfaire aux
exigences relatives a la protection de I’environnement. Les demandes de suppléments ne
seront pas prises en compte.

1.3 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

1

11 est de la responsabilité de I’entrepreneur de prendre connaissances des exigences
relatives a la protection de I’environnement, des pratiques de gestion optimales et des
mesures antipollution nécessaires pour satisfaire a ces exigences.

L’entrepreneur est responsable de fournir une formation de sensibilisation au personnel
du chantier en ce qui concerne 1’intervention en cas de déversement et le controle des
sédiments et de 1’érosion.

L’entrepreneur est tenu de fournir tous les matériaux, la main-d’ceuvre, les outils et
I’équipement et d’effectuer toutes les opérations nécessaires pour répondre aux exigences
réglementaires et aux exigences de protection de 1’environnement de ce projet.

L’entrepreneur doit se conformer aux lois, aux ordonnances, aux codes et aux réglements
fédéraux, provinciaux et locaux lorsqu’il manipule, enléve ou élimine la terre, 1’eau, les
matériaux de rebut, les débris et les déchets.

Fournir et maintenir pendant la durée du contrat les dispositifs de contrdle tels que définis
dans le présent contrat. Au cours des travaux, 1’évaluation des caractéristiques de controle
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peut indiquer la nécessité de caractéristiques supplémentaires ou de modifications des
caractéristiques de contrdle existantes. L’entrepreneur sera tenu de mettre en ceuvre les
changements nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de I’environnement.
Ne pas enlever les dispositifs de contréle, 8 moins d’avoir une autorisation du
représentant du Ministere.

1.4 PROCEDURES D’ATTENUATION

A L’entrepreneur doit S’ASSURER que les procédures d’atténuation suivantes sont suivies.
Pétrole, huiles et lubrifiants

1

2

4

1

Ne pas ravitailler le matériel & moins de 100 meétres d’un cours d’eau, de
terres humides ou d’un bassin collecteur d’eaux pluviales, a moins de le
faire a un endroit approuvé par le représentant du Ministére et d’avoir
mis en place des dispositifs de protection contre les déversements.
Utiliser des contenants pour produits pétroliers approuvés comportant
des buses de remplissage a I’épreuve des déversements pour distribuer le
carburant. S’assurer que la buse comporte un clapet a fermeture
automatique empéchant le carburant de s’écouler tant que la buse n’est
pas insérée dans le contenant a remplir. Lorsque la buse est retirée du
contenant récepteur, le clapet coulissant se ferme pour éliminer tout
déversement de carburant. Les buses doivent comporter un évent
automatique pour éviter que 1’utilisateur ait a ouvrir ou a fermer les
entrées d’air du contenant verseur.

La buse doit supporter le poids du contenant verseur. Utiliser des buses
qui arrétent automatiquement 1’écoulement lorsque le contenant
récepteur est plein.

11 faut signaler au représentant du Ministere tous les déversements de
produits pétroliers comme 1’essence, le kéroséne, le naphte, les huiles de
graissage, les huiles pour moteurs, les graisses, ainsi que les liquides de
dégivrage ou les antigels, peu importe la quantité déversée.

Défrichage et essouchement

.1

2

Réduire au minimum le décapage de la terre végétale et de la végétation
pour empécher 1’érosion et la sédimentation des cours d’eau.

Protéger les arbres et les végétaux sur le chantier et sur les terrains
adjacents, au besoin.

Protéger les racines des arbres jusqu’a la périphérie du feuillage pendant
les travaux d’excavation et de nivellement du terrain pour empécher
toute perturbation ou tout dommage. Eviter de faire circuler des
matériaux inutilement, de les jeter et de les entreposer au-dessus des
zones ol les racines se trouvent.

Gestion des déchets

.1

2

3

11 est interdit d’enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le
chantier.

11 est interdit de jeter des déchets ou des matiéres volatiles, comme des
essences minérales, de I’huile ou du diluant & peinture dans les cours
d’eau, les égouts pluviaux ou les égouts sanitaires. Assurer des
procédures d’élimination appropriées conformément a la LCPE, a la
LTMD et a tous les réglements provinciaux applicables.

Les feux et le brilage des rebuts sur le chantier sont interdits.

Gestion des eaux superficielles
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A 11 faut installer les dispositifs d’évacuation et les pompes temporaires
nécessaires pour éviter ’accumulation d’eau dans les déblais et sur le
site.

2 11 est interdit de pomper de 1’eau contenant des mati€res en suspension
ou des sédiments dans les cours d’eau, les égouts ou les réseaux
d’évacuation des eaux superficielles.

3 Assurer I’évacuation ou 1’élimination des eaux contenant des matiéres en
suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des
autorités locales.

.5 Circulation et entretien du matériel

.1 Garer le matériel sur une surface de niveau, a des endroits situés loin des
cours d’eau et des terres humides et approuvés par le représentant du
Ministére. Le matériel présentant des fuites doit étre retiré du chantier.

2 Le matériel stationné sur le chantier doit étre verrouillé; il faut également
I’inspecter pour déterminer s’il comporte des fuites et, le cas échéant,
protéger le sol contre ces dernieres.

3 11 est interdit de vidanger 1’huile ou de réparer du matériel sur le chantier.

4 Effectuer le ravitaillement sur des surfaces de niveau, en béton de ciment
Portland ou en béton bitumineux mélangé a chaud, selon 1’approbation
du représentant du Ministére.

.6 Contréle de I’érosion et des sédiments

A Le sol apparent doit étre stabilisé¢ dés que possible par le compactage,
I’épandage de foin et/ou I’ensemencement ou le gazonnement.

2 Placer des balles de foin entre les tas de déchets et les bassins collecteurs
pour réduire au minimum le transport des sédiments.

3 Tous les ouvrages de protection du périmetre (p. ex., les cldtures anti-
érosion) doivent étre installées avant tout remuement des sols.

4 Les ouvrages de contréle de I’érosion doivent &tre entretenus et ne
doivent pas étre retirés tant que la zone n’est pas stabilisée une fois les
activités de construction terminées.

7 Autres contrdles

A S’assurer que les travaux de construction n’ont pas d’effets négatifs sur
les cours d’eau adjacents, les terres humides, les eaux souterraines et la
faune.

2 Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I’érosion et la
pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.

3 Contréler les émissions produites par le matériel et I’atelier
conformément aux exigences des autorités locales.

4 Empécher les matériaux de décapage par jet de sable et les autres
matiéres étrangéres de contaminer 1’air au-dela de la zone d’application
en prévoyant des abris temporaires.

5 Arroser les matériaux secs et recouvrir les rebuts afin d’éviter que le vent
souleve la poussiére ou entraine les débris. Prévoir des mesures de lutte
antipoussiére sur les routes temporaires.

.6 S’assurer que les travaux de construction ne contribuent pas a une
pollution sonore excessive de 1’air dépassant les normes municipales ou
toute autre norme applicable.

i Employer les moyens qui auront été jugés raisonnables et approuvés par

le représentant du Ministere afin de protéger les matériaux récupérés
contre les actes de vandalisme et le vol, les intempéries et
I’endommagement accidentel par le matériel lourd.
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8 Exécuter les travaux a la lumiére du jour aussi souvent que possible. A la

fin de chaque journée de travail, éteindre les appareils d’éclairage, a
I’exception de ceux requis aux fins de sécurité.

9 L’entrepreneur doit enlever toutes les structures temporaires a la fin des
travaux.

1.5 SITUATIONS D’URGENCE ET PLANIFICATION D’URGENCE

1

L’entrepreneur est responsable de la préparation aux situations d’urgence et de la
planification d’urgence pour tous les incidents environnementaux.

1

L’entrepreneur doit avoir en sa possession des fournitures suffisantes sur place
pour procéder au nettoyage de toutes les substances potentiellement dangereuses
utilisées pendant les travaux, par exemple, les carburants, les huiles, les
lubrifiants, etc.

Dans I’éventualité d’un déversement, 1’entrepreneur doit prendre immédiatement
les mesures correctives pour arréter, contenir et nettoyer la maticre.

Tous les déversements doivent €tre signalés immédiatement au représentant du
Ministére. Dans 1’éventualité du déversement de plus d’un (1) litre de substance
dangereuse, I’entrepreneur doit immédiatement en informer les autorités
appropriées.

Les employés de I’entrepreneur doivent suivre une formation sur I'utilisation de
la trousse d’urgence en cas de déversement et du matériel qu’elle contient.
L’entrepreneur doit protéger tous les puits, y compris les puits secs, ainsi que
tous les bassins collecteurs, les drains, les terres humides et les cours d’eau
contre la contamination en cas de déversement.

Si un déversement se produit, I’entrepreneur doit prendre les mesures correctives
nécessaires sans frais pour le représentant du Ministére et enlever immédiatement
le plus de sols contaminés possible. Toute autre activité de nettoyage doit étre
effectuée sans frais supplémentaires pour le représentant du Ministére. Le
nettoyage doit étre effectué a la satisfaction du représentant du Ministere.
L’élimination des matériaux déversés doit se faire a I’extérieur du chantier, aux
endroits approuvés a cette fin. Placer les maticres ou les sols contaminés dans des
conteneurs prévus pour les contaminants visés.

1.6 LISTE DES PRINCIPALES PERSONNES-RESSOURCES

.1

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel
sur le chantier, I’entrepreneur doit fournir :

1

2

le nom des personnes chargées de s’assurer de la conformité avec les exigences
relatives a la protection de I’environnement;

le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier;

une description du programme de formation du personnel affecté a la protection
de I’environnement.

1.7 PROTECTION DES ELEMENTS HISTORIQUES ET ARCHEOLOGIQUES

A

Si, au cours de la construction, des ressources historiques, archéologiques, culturelles,
biologiques et/ou des terres humides sont découvertes, 1’entrepreneur en informera
immédiatement le représentant du Ministére et attendra des instructions écrites avant de
poursuivre les travaux.
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1.8 AVIS DE NON-CONFORMITE

1

Partie 2

Le représentant du Ministére avisera 1’entrepreneur par écrit des problémes de non-
conformité observés par rapport aux lois et aux réglements environnementaux fédéraux,
provinciaux et municipaux, aux permis, ainsi qu’au présent document contractuel. Le
plus stricte s’applique.

Aprés réception d’un tel avis, 1’entrepreneur doit informer le représentant du Ministére
des mesures correctives proposées et prendre ces mesures aux fins d’approbation par ce
dernier.

Le représentant du Ministére ordonnera 1’arrét des travaux jusqu’a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient mises en place.

L’entrepreneur ne pourra se voir accorder une prolongation des délais ou un rajustement
équitable a la suite d’un tel arrét des travaux.

Produits

2.1 SANS OBJET

1

Partie 3

Sans objet.

Exécution

3.1 SANS OBJET

1

Sans objet.

FIN DE LA SECTION



Cloture périphérique et réfection de la EXIGENCES RELATIVES Section 01 35 54

route de ’aéroport, Wabush (T.-N.-L.) A LA SECURITE SUR LE CHANTIER Page 1 de 4
SPAC / Transports Canada Juillet 2021
Partie 1 Généralités
1.1 GENERALITES

A En raison de la nature de cette installation et des activités d’exploitation du client, les

réglements de sécurité liés au chantier seront mis en ceuvre pendant les travaux. Il est
donc nécessaire :

A de contréler et de limiter les déplacements des travailleurs de la
construction sur le chantier;

2 d’accompagner les travailleurs et de s’assurer que le personnel de sécurité
les supervise continuellement;

3 que les régles et réglements particuliers prescrits dans la présente section
et indiqués par le représentant du Ministére soient rigoureusement suivis.

2 Il incombe a I’entrepreneur :

1 de superviser les activités quotidiennes sur le chantier pendant la
construction;

2 de prendre connaissance des régles et des réglements de sécurité et de s’y
conformer;

3 d’informer tous les travailleurs et les sous-traitants des réglements de
sécurité et de s’assurer qu’ils se conforment a toutes les régles et
directives.

3 Le représentant du Ministére assurera la coordination d’une réunion préalable aux

travaux entre 1’entrepreneur et le personnel de gestion et de sécurité de 1’installation
au cours de laquelle seront fournis des renseignements et des directives sur le contréle
du chantier et les déplacements sur celui-ci.

4 Toute infraction liée aux réglements de sécurité du chantier de la part de
I’entrepreneur, des travailleurs ou de tout sous-traitant embauchés pourrait avoir les
conséquences suivantes :

A I’expulsion immédiate du contrevenant du chantier.
1.2 PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR

A Soumettre un organigramme au représentant du Ministére avant de commencer les
travaux sur le chantier. L’organigramme doit consigner et fournir les coordonnées des
personnes suivantes :

A1 chef ou contremaitre de chantier;
2 commissionnaires;

3 gestionnaire du CQ;

4 bureaux de sécurité;

5 superviseurs professionnels;
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6 tous les gestionnaires de sous-traitance.
1.3 PERSONNEL DE SECURITE

Obtenir et payer le cott des services de personnel de sécurité, membres du Corps
canadien des commissionnaires, pour assurer une surveillance de sécurité et accompagner
tous les travailleurs pendant toute la durée des travaux prévus.

Fournir au moins deux (2) commissionnaires sur place en tout temps pendant que des
travaux sont effectués et lui confier les responsabilités suivantes :

A limiter le déplacement des travailleurs a la zone immédiate des travaux comme
¢tablie par le représentant du Ministére pour chaque étape des travaux;

2 tenir une liste de contrdle de sécurité des travailleurs autorisés sur le chantier
comme déterminé par 1’entrepreneur et le représentant du Ministére;

3 gérer la distribution et le contrdle des laissez-passer de visiteur;

4 accompagner les travailleurs qui doivent circuler sur les lieux au-dela des zones
de travail établies, y compris dans les corridors, les escaliers et les ascenseurs
utilisés pour accéder aux zones de travail et pour les quitter;

.5 accompagner et surveiller les visiteurs de courte durée qui ont besoin d’accéder
au chantier, par exemple, pour la livraison de matériaux ou pour effectuer des
inspections.

Fournir des commissionnaires supplémentaires au besoin pour assurer la surveillance et
I’accompagnement en raison des activités de I’entrepreneur pour veiller a ce qu’aucun
travailleur ne soit laissé sans surveillance sur le chantier.

S’assurer que les commissionnaires sont présents sur les lieux pour toute la durée des
quarts de travail, y compris pendant les pauses et les périodes aprés les quarts de travail,
jusqu’a ce que tous les travailleurs aient quitté le chantier.

Le commissionnaire doit rester a I’intérieur de la zone des travaux et assurer une
surveillance de tous les travailleurs en s’assurant que les régles et réglements de sécurité
sont respectés et pour limiter le déplacement des travailleurs aux zones de travail
approuveées.

Les commissionnaires doivent également accompagner les travailleurs depuis les entrées
approuvées jusqu’aux secteurs des travaux.

Les commissionnaires doivent accompagner et superviser les travailleurs en tout temps,
que les quarts de travail soient de jour ou en dehors des heures de travail de
1’établissement.

Le commissionnaire rendra compte directement au personnel de sécurité de
I’installation et s’assurera que les directives de sécurité du chantier sont
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1.4

1.5

1.6

respectées par tous les travailleurs.

A Donner aux commissionnaires le pouvoir de retirer des lieux tout
travailleur réputé non conforme aux directives de sécurité.

S’assurer que les commissionnaires sont pourvus d’un casque de sécurité, de bottes de
sécurité et de tout autre équipement de protection individuelle approprié aux travaux et
qu’il les porte, conformément aux exigences de santé et de sécurité au travail
prescrites.

LAISSEZ-PASSER DE SECURITE

L’ensemble du personnel, visiteur ou travailleur, doit avoir un laissez-passer pour se
rendre du c6té piste. La zone opérationnelle de 1’aéroport contenue dans le périmétre
de la cloture de sécurité se trouve du coté de la piste.

Le personnel de sécurité de I’installation délivrera les laissez-passer a I’entrepreneur afin
qu’il les remette aux travailleurs autorisés. Le nom de ces derniers devra figurer sur la
liste de contrdle de la sécurité précisée ci-dessous.

Chaque membre du personnel sur place doit porter le laissez-passer qui lui a été remis,
peu importe les heures de travail (jour ou nuit).

Etre responsable d’obtenir les laissez-passer avant le début des travaux, notamment
ceux dont ont besoin les sous-traitants, et constamment contréler leur distribution
aux travailleurs et leur utilisation par ces derniers. Il faut soumettre les demandes
de laissez-passer le plus t6t possible avant le début des travaux.

Pendant la durée du présent contrat, 1’acces au chantier sera interdit aux personnes qui
n’auront pas de laissez-passer.

A la fin du projet, tous les laissez-passer délivrés aux travailleurs et aux sous-traitants
doivent étre remis au représentant du Ministére.

Signaler immédiatement au représentant du Ministére la perte, le vol ou la
destruction d’un laissez-passer.

LISTE DE CONTROLE DE SECURITE
Fournir une liste indiquant le nom des employés et des sous-traitants qui seront
présents sur place pendant toute la durée des travaux.

Le nom, I’adresse et le numéro de téléphone de chaque personne doivent figurer sur la
liste.

Fournir une copie de la liste au représentant du Ministére et au commissaire a la
sécurité aux fins de contrdle des travailleurs.

Mettre a jour la liste au fur et a mesure de I’avancement des travaux.

Vérifier que chaque travailleur peut fournir une piéce d’identité a la demande du
personnel de sécurité ou de gestion de 1’installation ou du représentant du Ministére.

ACCES COTE PISTE



Cloture périphérique et réfection de la i EXIGENCES RELATIVES Section 01 35 54
route de ’aéroport, Wabush (T.-N.-L.) A LA SECURITE SUR LE CHANTIER Page 4 de 4
SPAC / Transports Canada Juillet 2021

1.7

Partie 2
2.1

Partie 3
3.1

Les clés de barriére nécessaires donnant acces a des zones coté piste peuvent étre
fournies a la discrétion du représentant du Ministére. Suivre toutes les instructions au
sujet de 1’utilisation, de ’entretien et de la remise des clés fournies. La formation
essentielle est une condition préalable.

Les clés et les cartes d’acces de sécurité remises au commissionnaire sont pour son
usage personnel, comme établi par le représentant du Ministére, et ne doivent en
aucune circonstance étre remises a un travailleur ou a un sous-traitant.

Il ne faut en aucune circonstance faire ou permettre aux travailleurs de faire des
doubles des clés fournies.

A la fin du projet, remettre au représentant du Ministére toutes les clés et tous les
laissez-passer qui ont été délivrés.

Signaler immédiatement au représentant du Ministére toute clé perdue, volée ou
détruite.

SECURITE DU CHANTIER

Lorsque des travaux doivent étre effectués en dehors des heures de travail convenues
au début des travaux, donner un délai de préavis de 48 heures pour permettre la
coordination de la sécurité c6té piste par le représentant du Ministére.

Produits
SANS OBJET
Sans objet.

Exécution
SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 PERMIS
.1 L’entrepreneur doit demander et obtenir tous les permis de construction nécessaires a
I’achévement des travaux.
1.2 REFERENCES ET CODES
A Les travaux doivent étre exécutés conformément au Code national du batiment —
Canada 2015, y compris les modifications apportées jusqu’a la date de cléture de [’appel
d’offres, et aux autres codes provinciaux ou locaux applicables, mais en cas de
divergence ou d’écart, les dispositions les plus strictes s’appliqueront.
2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser :
.1 les documents contractuels;
2 les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
1.2 INSPECTIONS

A Le représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou

des ouvrages est exécutée a I’extérieur du chantier, I’acces a cet endroit doit également
lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

2 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le représentant du Ministére ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

3 Si I’entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu’il n’ait été¢ soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I’ouvrage en question, voir a I’exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre 1’ouvrage dans son état initial.

4 Le représentant du Ministére ordonnera 1’inspection de toute partie de 1’ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, apres examen, 1’ouvrage en
question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I’entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I’ouvrage conforme aux
exigences prescrites et assumer les frais d’inspection et de réparation. Si 1’ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le représentant
du Ministére assumera les frais d’inspection et de remise en état ainsi engagés.

1.3 ORGANISMES CHARGES DE L’EVALUATION

1 Le représentant du Ministére peut retenir les services d’un organisme tiers chargé de
I’essai des matériaux aux fins de ’assurance de la qualité pour mettre a ’essai les parties
de I’ouvrage normalement requises par chaque section.

2 L’entrepreneur sera responsable de ses propres activités de controle de la qualité afin de
garantir la conformité aux documents contractuels. L’assurance de la qualité fournie par
un organisme d’essai tiers engagé par le représentant du Ministére ne libére pas
I’entrepreneur de ses propres activités de controle de la qualité. L ’entrepreneur doit faire
appel a son propre organisme chargé de 1’évaluation des matériaux pour tester les parties
de I’ouvrage qui sont normalement requises en vertu de chaque section.

3 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, le représentant du
Ministere exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et I’importance de ces défauts. Remédier aux défauts ou
irrégularités comme indiqué par le représentant du Ministére, sans frais pour ce dernier.
Payer les cotts liés aux nouveaux essais et a la réinspection.
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1.4 ACCES AU CHANTIER
A Permettre aux organismes chargés de 1’inspection et de I’évaluation d’avoir acces au
chantier ainsi qu’aux ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I’extérieur du
chantier.
2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu’ils

disposent des moyens d’accés voulus.

1.5 PROCEDURE

1 Aviser d’avance 1’organisme approprié et le représentant du Ministére pour procéder a
des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Fournir les échantillons et/ou les matériaux et le matériel aux fins d’essai, conformément
aux exigences particuliéres du devis. Les soumettre dans un délai raisonnable et dans un
ordre logique afin de ne pas retarder les travaux.

3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
¢chantillons ainsi que les matériaux et le matériel sur le chantier. Prévoir également
I’espace requis pour I’entreposage et la cure des échantillons.

1.6 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

A Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le représentant du Ministére, soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés selon les
regles de I’art, soit parce qu’ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, soit parce qu’ils ont été endommaggs, et ce, méme s’ils ont déja été intégrés a
I’ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des
documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les autres ouvrages de 1’entrepreneur qui ont été
endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

3 Si, de I’avis du représentant du Ministére, il n’est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le représentant du
Ministeére déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I’ouvrage exécuté et
celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant
déterminé par le représentant du Ministere.

1.7 RAPPORTS

1 Fournir des exemplaires de ces rapports au sous-traitant responsable des ouvrages
inspectés ou mis a I’essai.

1.8 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

A Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION
ET INFORMATION
Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.
1.2 INSTALLATION ET ENLEVEMENT
Indiquer s’il est nécessaire de disposer d’aires supplémentaires ou de zones de
rassemblement.
Fournir les installations de chantier nécessaires pour permettre 1’exécution des travaux
dans les plus brefs délais.
Démonter le matériel et I’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.
1.3 TREUILLAGE
Fournir et installer les treuils nécessaires au déplacement des ouvriers, des matériaux et
du matériel, et en assurer ’entretien et la manceuvre.
La manceuvre des treuils doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.
14 ENTREPOSAGE ET CHARGEMENT SUR LE CHANTIER
S’assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon déraisonnable avec des matériaux.
Ne pas surcharger, ni permettre de surcharger, une partie de 1’ouvrage afin de ne pas en
compromettre I’intégrite.
1.5 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
Il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que cela n’entrave pas
I’exécution des travaux.
Aménager des voies convenables d’acces au chantier et en assurer I’entretien.
1.6 SECURITE
Lorsque les travaux sont de nature & compromettre la sécurité de la zone d’exploitation,
prendre les moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité. Eriger des
clotures temporaires sur le chantier, au besoin, pour garder la zone d’exploitation de
I’aéroport enticrement fermée. Fournir des barri¢res verrouillables au besoin. Toutes les
clotures et les barriéres doivent avoir une hauteur minimale de 2,13 m. L’entrepreneur
doit également employer les services de deux (2) accompagnateurs pendant toute la durée
du projet. L entrepreneur assumera les cofits associés aux services d’accompagnateurs.
1.7 BUREAUX

Non requis dans le cadre de ce contrat.
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1.8 ENTREPOSAGE DE L’EQUIPEMENT, DES OUTILS ET DES MATERIAUX

1.9

1.10

1.11

1.12

Prévoir des remises verrouillables, a I’épreuve des intempéries, destinées a 1’entreposage
des matériaux, du matériel et des outils si cela est jugé nécessaire pour exécuter les
travaux, et garder ces dernicres propres et bien rangée.

Laisser sur le chantier les matériaux qui n’ont pas a étre gardés a 1’abri des intempéries
dans les remises, mais de fagon a ce qu’ils génent le moins possible le déroulement des
travaux.

EAU ET EGOUT TEMPORAIRES

Prévoir de I’eau et des installations sanitaires temporaires pour les ouvriers
conformément aux réglements et aux ordonnances qui s’appliquent.

TELECOMMUNICATIONS TEMPORAIRES

Fournir les lignes et les équipements temporaires de téléphone, de télécopie et de
transmission de données nécessaires a I’exécution des travaux.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Aucun autre panneau ou publicité, autre que les panneaux d’avertissement, n’est autorisé
sur le chantier, a moins d’une approbation ou d’une instruction du représentant du
Ministere.

Les panneaux et avis de sécurité et d’information doivent étre fournis dans les deux
langues officielles; les symboles graphiques doivent étre conformes a la
norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les enlever du chantier une fois les travaux terminés ou avant, si le représentant du
Ministére le demande.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Au besoin, aménager des voies d’accés ainsi que des voies de déviation temporaires afin
de maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, I’installation de barricades, 1’installation de
dispositifs d’éclairage autour et devant I’équipement et la zone des travaux, la mise en
place et ’entretien de panneaux d’avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

Protéger les passants contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I’entrepreneur servant au transport des matériaux et du matériel
qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation
routiere.
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.6 S’assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont

.10

A1

A2

13
.14

15

1.13

Partie 2

2.1

adéquates. L entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des
travaux de construction.

Construire les voies d’acces temporaires au chantier, selon les besoins.

Construire des routes de transport ayant des inclinaisons et des largeurs adéquates; éviter
les virages serrés, les virages sans visibilité et les intersections dangercuses.

Prévoir les appareils d’éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d’assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

L’emplacement, I’inclinaison, la largeur et ’alignement des routes de transport et d’acces
au chantier doivent étre approuvés par le représentant du Ministére.

Prévoir un dispositif d’éclairage visant a garantir la visibilité sur les routes de transport et
les aires de travail durant les activités se déroulant la nuit.

S’occuper du déneigement pendant la durée des travaux, au besoin.

Fournir et maintenir un acces pour les camions de pompiers conformément aux codes et
reglements en vigueur.

A la fin des travaux, faire disparaitre les routes de transport indiquées par le représentant
du Ministere.
NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d’emballage.

Enlever les traces de poussicre et de boue des chaussées revétues en dur ou présentant
une surface dure.

Entreposer les matériaux et le matériel récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer de matériaux et de matériel neufs ou récupérés dans les installations de
chantier.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et ¢limination des déchets de
construction et de démolition.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.



Cloture périphérique et réfection de la
route de 1’aéroport, Wabush (T.-N.-L.)
SPAC / Transports Canada

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Section 01 52 00
Page 4 de 4
Juillet 2021

Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

1.5

Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)

.1 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.

2 CAN/CGSB-1.189-00, Peinture d’impression, d’extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.

Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CSA O121-FM1978 (C2003), Contreplaqué en sapin de Douglas.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d’accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I’exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.

CLOTURE

Lorsque les travaux sont de nature a compromettre la sécurité de la zone d’exploitation,
prendre les moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité. Eriger des
clotures temporaires sur le chantier, au besoin, pour garder la zone d’exploitation de
I’aéroport enticrement fermée. Fournir des barri¢res verrouillables au besoin. Toutes les
clotures et les barriéres doivent avoir une hauteur minimale de 2,13 m. L’entrepreneur
doit également employer les services de deux (2) accompagnateurs pendant toute la durée
du projet. L entrepreneur assumera les cofits associés aux services d’accompagnateurs.

Protéger les arbres et les ¢léments d’aménagement paysager existants contre les
dommages causés par les équipements et les procédures de construction.
GARDE-CORPS ET BARRIERES

Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes, des gaines techniques et des cages d’escaliers non fermées ainsi
que le long de la bordure des planchers et des toits.

Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

ECRANS PARE-POUSSIERE

Prévoir des écrans pare-poussicre ou des cloisons isolées pour fermer les espaces ou sont
exécutées des activités génératrices de poussiere, afin de protéger les travailleurs, le
public et les surfaces ou les secteurs finis de I’ouvrage.

Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’a ce que ces activités soient terminées.
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1.6 VOIES D’ACCES AU CHANTIER

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les voies de construction nécessaires pour

accéder au chantier, et en assurer I’entretien.

CIRCULATION DU PUBLIC

Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour I’exécution des
travaux et la protection du public.

VOIES D’ACCES POUR VEHICULES D’URGENCE

Assurer un acces au chantier pour les véhicules d’urgence et prévoir a cet égard des
hauteurs libres suffisantes.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I’exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer ’entiére responsabilité des dommages causés.

PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

Pendant la période d’exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces
complétement ou partiellement finies de I’ouvrage.

Mettre en place les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

Assumer I’entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d’un
manque de protection ou d’une protection inappropriée.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction et de démolition.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.
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FIN DE LA SECTION



Cloture périphérique et réfection de la EXAMEN ET Section 01 71 00

route de 1’aéroport, Wabush (T.-N.-L.) PREPARATION Page 1 de 3
SPAC / Transports Canada Juillet 2021
Partie 1 Généralités

1.1 QUALIFICATION DE L’ARPENTEUR

1.2

1.3

1.4

1.5

Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a I’endroit ou se trouve le chantier et jugé
acceptable par le représentant du Ministeére.

POINTS DE REFERENCE D’ARPENTAGE

Avant d’entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer I’emplacement
des points de controle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de
référence permanents pendant les travaux de construction.

Ne pas modifier ni déplacer les repéres sans autorisation écrite du représentant du
Ministére.

Si un point de référence est perdu ou détruit, ou s’il doit étre déplacé en raison de
modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le représentant du Ministére.
Demander a I’arpenteur de replacer les points de contréle en conformité avec le plan
d’arpentage original.

EXIGENCES RELATIVES A L’ARPENTAGE

Etablir deux repéres de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repéres
déja établis en fonction de points de contréle. Consigner leur emplacement en inscrivant
leurs coordonnées planimétriques et altimétriques dans les documents du dossier de
projet.

Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et I’implantation &
I’aide d’instruments d’arpentage.

Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de remblayage et d’aménagement
paysager.

Jalonner les talus et les bermes.

SERVICES EXISTANTS

Avant le début des travaux, définir 1I’étendue et I’emplacement des canalisations de
services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le représentant du
Ministeére.

Enlever les canalisations de service abandonnées se trouvant a moins de 2 m de
structures. Sceller ou obturer de toute autre maniére les extrémités des canalisations
laissées en place, selon les directives du représentant du Ministere.

EMPLACEMENT DU MATERIEL ET DES APPAREILS

L’emplacement indiqué ou prescrit du matériel, des appareils d’éclairage et des prises
doit étre considéré comme approximatif.

Installer le matériel, les appareils d’éclairage et les systémes de distribution de maniére a
causer le moins d’obstruction possible et a optimiser la superficie utilisable, et ce,
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1.6

1.7

1.8

Partie 2

2.1

conformément aux recommandations du fabricant relatives a la sécurité, a I’accés et a
I’entretien.

Informer le représentant du Ministére des travaux d’installation imminents et soumettre a
son approbation 1’emplacement prévu pour ces différents éléments.

A la demande du représentant du Ministére, lui soumettre un croquis indiquant la position
relative des services et du matériel.

REGISTRES

Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et a
mesure de I’avancement de ceux-ci.

Une fois les fondations terminées et les principales améliorations apportées, préparer un
levé topographique indiquant les dimensions, I’emplacement, les angles et les cotes de
niveau des ouvrages.

Consigner I’emplacement de toutes les canalisations de services publics, qu’elles aient été
déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION
ET INFORMATION

A la demande du représentant du Ministére, soumettre les documents et les échantillons
nécessaires a la vérification de I’exactitude des travaux d’ingénierie effectués sur le
chantier.

Soumettre un certificat signé ou sont confirmés 1I’emplacement et 1’élévation de chaque
ouvrage parachevé conforme ou non conforme aux documents contractuels.
CONDITIONS SOUTERRAINES

Aviser le représentant du Ministére, sans délai et par écrit, si les caractéristiques
physiques du sous-sol, a I’endroit ou se trouve le chantier, différent sensiblement de
celles indiquées dans les documents contractuels ou s’il y a de bonnes raisons de croire
qu’une telle différence existe.

Aprées une enquéte rapide, si le représentant du Ministere €tablit que les caractéristiques
physiques du sous-sol différent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des

instructions seront données en vue de la révision des travaux a effectuer aux termes des
autorisations de modification transmises.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 NETTOYAGE DANS LE CADRE D’UN PROJET

1.2

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut, y compris ceux générés par le représentant du Ministére ou par les autres
entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du représentant du Ministére.

Prendre les dispositions avec les autorités compétentes et obtenir de ces dernieres les
autorisations nécessaires pour éliminer les déchets et les débris.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour la collecte des matériaux de rebut et des
débris.

Pour le recyclage, fournir et utiliser des conteneurs distincts clairement marqués. Se
reporter a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction et de
démolition.

Enlever du chantier les matériaux de rebut et les débris.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant.

NETTOYAGE FINAL

Lorsque les travaux sont en état d’achévement substantiel, enlever les matériaux en
surplus, les outils ainsi que 1’équipement et le matériel de construction qui ne sont plus
nécessaires a I’exécution des travaux inachevés.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I’exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser le chantier propre et prét a étre occupé.

Avant I’examen final, enlever les matériaux en surplus, les outils, ainsi que la machinerie
et le matériel de construction.

Enlever les déchets et les débris, y compris ceux générés par le représentant du Ministére
ou les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les
¢liminer selon les directives du représentant du Ministére.

Prendre les dispositions avec les autorités compétentes et obtenir de ces derniéres les
autorisations nécessaires pour €liminer les déchets et les débris.

Balayer et laver les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; ratisser le reste
du terrain.

Enlever les saletés et autres ¢léments qui déparent les surfaces extérieures.

Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.
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1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur

recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction et de démolition.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

REFERENCES

Définitions

1

.10

A1

Installation de recyclage approuvée ou autorisée : entreprise de recyclage
approuvée par I’autorité provinciale compétente.

Zone d’¢élimination approuvée : zone d’¢élimination désignée par le représentant
du Ministere.

Matieres non dangereuses de classe III : déchets de construction, de rénovation et
de démolition.

Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : déchets
solides non dangereux de classe III générés par les activités de construction, de
démolition et/ou de rénovation.

Décharge — remblais inertes : asphalte et béton exclusivement.

Recyclabilité : caractére d’un produit ou d’un matériau pouvant étre récupéré a la
fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa
réutilisation ou de son réemploi.

Recycler : processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
recyclables destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de
consommation en qualité de produits neufs.

Recyclage : opération englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut
destinées a favoriser 1’utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état
d’origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, I’incinération ou la
destruction thermique des déchets.

Réutilisation : utilisation répétée d’un produit ou d’un matériau dans sa forme
originale, en vue d’un usage différent ou similaire. La réutilisation comprend :

A la récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés ou
réemployés, générés par des travaux de modernisation d’une structure ou
d’un ouvrage, avant sa démolition, aux fins de leur revente ou de leur
réutilisation ou réemploi au sein du méme projet ou de leur entreposage
en vue d’une utilisation ultérieure;

2 le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés, comme les palettes et les produits inutilisés.

Récupération : enlévement des composants et des matériaux de construction
porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage
de structures, en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage.

Déchets triés : déchets déja classés par type.
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12 Tri a la source : séparation des différents types de produits et de matériaux de

rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.

1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION
ET INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Tous les mois, durant tout le projet ou a des intervalles convenus avec le représentant du
Ministere, préparer et soumettre ce qui suit :

A Les regus, les billets de pesée, les bordereaux d’expédition ainsi que les regus
d’¢élimination des déchets montrant les quantités et les types de matériaux
réutilisés, recyclés ou éliminés;

2 Rapport écrit sommaire mensuel qui indique en détail les montants cumulatifs de
déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge, ainsi qu’un état
sommaire des activités liées a la gestion des déchets continues.

3 Avant le paiement final, soumettre ce qui suit :

A Les recgus, les billets de pesée, les lettres de transport et les regus d’élimination
des déchets qui confirment les quantités et les types de matériaux de rebut
réutilisés/réemployés, recyclés et €liminés, ainsi que leur destination.

1.4 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
1 Exécuter les travaux en perturbant le moins possible 1’utilisation normale des lieux.
2 Respecter les mesures de sécurité établies par les installations.
1.5 SITES DE TRAITEMENT DES DECHETS
A Il incombe a I’entrepreneur de chercher et de trouver des ressources de réacheminement

des déchets et des fournisseurs de services. Les matériaux récupérés doivent étre
transportés en dehors des lieux vers une installation de recyclage approuvée et autorisée
ou chez les utilisateurs de matériaux de rebut a recycler.

1.6 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A Entreposer aux endroits indiqués les matériaux de rebut récupérés en vue de leur
réutilisation ou de leur recyclage afin de ne pas interférer avec le travail.

2 Sauf prescription contraire, les matériaux qui doivent étre évacués deviennent la propriété
de I’entrepreneur.

3 Protéger, mettre en tas, entreposer et cataloguer les éléments récupérés.

4 Trier les matériaux ne pouvant étre récupérés de ceux pouvant 1’étre. Transporter les
articles ne pouvant étre récupérés jusqu’a une installation d’élimination désignée.

.5 Protéger les éléments d’ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés
contre les déplacements et les dommages.
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.6 Protéger les installations électriques et mécaniques de méme que les ouvrages

1.7

1.8

Partie 2

2.1

d’évacuation des eaux superficielles de maniére a éviter qu’ils soient endommagés ou
obstrués.

Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les
matériaux réutilisables/réemployables et recyclables.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d’acceptation des installations de traitement désignées.

1 11 est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I’extérieur du chantier, afin qu’ils y soient triés.

3 Obtenir les lettres de transport, les regus et/ou les billets de pesée des matériaux
de rebut triés et enlevés des lieux.

4 On considére que les matiéres réutilisées sur place ont été réacheminées; elles
doivent étre incluses dans les rapports.

ELIMINATION DES DECHETS

11 est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.

Ne pas jeter de type de déchets dans des cours d’eau ni dans des égouts pluviaux ou
sanitaires.

Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui suit :

nombre et taille des bacs;
type de déchets placés dans chaque bac;

1

2

3 tonnage total de déchets générés;

4 tonnage total de déchets réutilisés ou recyclés;
5

destination des déchets qui seront réutilisés ou recyclés.

Evacuer les matériaux sur place au fur et a mesure de I’avancement des travaux.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités exécutées au chantier afin
d’assurer un déroulement ordonné des travaux.
Produits

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 MISE EN (EUVRE
A Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés, ni recyclés, ni récupérés.
3.2 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 — Nettoyage.
1 Laisser le secteur des travaux propre a la fin de chaque journée.
2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et le

matériel en surplus, les rebuts, les outils et le matériel conformément a la
section 01 74 11 — Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 78 00 — Documents et ¢léments a remettre a I’achévement des travaux.
1.2 EXIGENCES ADMINISTRATIVES

A Procédure de réception des travaux

1 Inspection de I’entrepreneur : inspecter les travaux, repérer les défauts et les

défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux
exigences des documents contractuels.

A Aviser le représentant du Ministére par €crit une fois I’inspection de
I’entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par
le représentant du Ministere.
2 Inspection effectuée par le représentant du Ministére
A Le représentant du Ministére effectuera avec I’entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.
2 L’entrepreneur devra apporter les corrections demandées.
3 Travaux d’achévement : soumettre les documents certifiant que les taches
correspondant aux ¢léments ci-aprés ont été accomplies.
A Travaux : terminés et inspectés pour vérifier la conformité aux exigences
des documents contractuels.
2 Défauts et défaillances : corrigés.
3 Matériel et systémes : mis a I’essai, réglés, équilibrés et entiérement
opérationnels.
4 Fonctionnement des systémes : démontré devant le représentant du
Ministere.
.5 Travaux : terminés et préts a étre soumis a I’inspection finale.
4 Inspection finale
A Lorsque les taches d’achévement sont terminées, présenter une demande

pour que les travaux soient soumis a I’inspection finale, laquelle sera
effectuée conjointement par le représentant du Ministére et
I’entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le représentant du Ministére,
terminer les éléments qui n’ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d’inspection.

5 Déclaration d’achévement substantiel des travaux : lorsque le représentant du
Ministere considere que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les
exigences contractuelles ont été en grande partie satisfaites, présenter une
demande de production d’un certificat d’achévement substantiel des travaux.
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.6 Début du délai de garantie et de la période d’exercice du droit de rétention : la

date d’acceptation par le représentant du Ministere de la déclaration
d’achévement substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période
d’exercice du droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire
par la réglementation relative au droit de rétention en vigueur au chantier.

7 Paiement final

1 Lorsque le représentant du Ministére considere que les défaillances et les
défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entiérement satisfaites, présenter une demande de paiement final.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le représentant du Ministére,
terminer les éléments qui n’ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d’inspection.

.8 Paiement de la retenue : apres la délivrance du certificat d’achévement
substantiel des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue
conformément aux dispositions de I’entente contractuelle.

1.3 NETTOYAGE FINAL
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.
.1 Evacuer du chantier les matériaux et le matériel en surplus, les rebuts, les outils

et I’équipement.

2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction et de démolition.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

Section 01 77 00 — Achévement des travaux.
DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION
ET INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Fournir les relevés, les études, les dessins d’atelier, les manuels d’exploitation et
d’entretien, les séquences opérationnelles du systéme, les garanties, les dossiers d’essai et
les certificats.

FORMAT

Fournir les fichiers CAD de I’étude au format dwg sur une clé USB.

Fournir une copie annotée des dessins apres exécution en format PDF sur une clé USB ou
en format papier.

Fournir les autres documents en format PDF sur une clé USB.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
Table des maticres de chaque volume : indiquer la désignation du projet.

A Date de dépdt des documents.

2 Le nom, I’adresse et le numéro de téléphone du représentant du Ministére et de
I’entrepreneur ainsi que le nom des parties responsables.

3 Une liste des produits et des systémes, indexée d’apres le contenu du volume.
Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer :

A le nom, I’adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériel et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a indiquer clairement les différents
produits et pieces ainsi que les données relatives a I’installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a remplir les fiches techniques et a illustrer la relation entre
les différents éléments du matériel et des systémes; ils comprennent les schémas de
commande et les schémas de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour remplir les fiches techniques.

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant.
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1.5 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

1.6

Conserver sur le chantier, a I’intention du représentant du Ministére, un exemplaire ou un
jeu des documents suivants :

1 dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d’atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

S0 e L

certificats d’inspection;
.8 certificats délivrés par les fabricants.

Conserver les documents du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des
documents d’exécution des travaux.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des mati¢res du présent manuel de projet.

1 Inscrire clairement « DOSSIER DE PROJET », en lettres moulées, sur 1’étiquette
de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

A Ne pas les utiliser comme documents d’exécution des travaux.

Le représentant du Ministére doit avoir acces aux documents du dossier de projet aux fins
d’inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins a traits noirs fournis par le
représentant du Ministere.

Consigner les renseignements a 1’aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

1 Ne pas dissimuler les ouvrages tant que 1’information requise n’est pas
enregistrée.

Dessins contractuels et dessins d’atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit :

A la profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini;

2 I’emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations de
services et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents
en surface;

3 les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des

ouvrages;
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1.7

1.8

4 les changements apportés par suite des autorisations de modification;

5 les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d’origine;

.6 les renvois a des modifications et dessins d’atelier connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu’ils sont, y
compris ce qui suit :

1 le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque
produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des
¢léments de remplacement;

2 les changements faisant I’objet d’addenda ou d’autorisations de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d’inspection et les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

CERTIFICAT D’ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le levé topographique définitif attestant de la conformité ou de la non-
conformité de I’emplacement et des cotes de niveau des ouvrages aux exigences des
documents contractuels.

1 Préparer une étude compléte en tranchée pour toutes les installations de services
publics.
2 Préparer un levé topographique complet de 1’ouvrage construit pour saisir toutes

les caractéristiques de surface.

Repérer tous les batiments, les routes, les plateformes, les arbres, les poteaux, les
clotures, les barriéres, les canalisations abandonnées, les canalisations recouvertes et les
nouvelles canalisations/nouveaux tuyaux dans la zone de construction.

Fournir I’étude sur une clé¢ USB en format AutoCAD dwg ainsi qu’un fichier CSV ou
ASCI de points de données brutes.
GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties qui contient les informations pertinentes sur les
garanties.

Soumettre le plan de gestion des garanties au représentant du Ministére.

Le plan de gestion des garanties doit inclure les mesures et documents requis pour assurer
que le représentant du Ministére soit couvert par les garanties auxquelles il a droit.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I’entretien et des
réparations.

Rassembler les données approuvées sur la clé USB comme suit :

A Séparer chaque garantie ou cautionnement de la liste de la table des matieres;

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, I’adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun;
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3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

.6

7
1.9

1

2
Partie 2
2.1

1
Partie 3
3.1

1

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I’achévement du lot de travaux concerné;

4 S’assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu’ils
contiennent tous les renseignements requis et qu’ils sont notariés;

.5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c’est nécessaire;

Conserver les garanties et les cautionnements jusqu’au moment prescrit pour les
remettre.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage ou de travaux
de réparation requis en vertu d’une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d’instructions écrites.

A Le représentant du Ministére pourra intenter une action contre I’entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.

CALENDRIER DE LIVRAISON

Accompagner les demandes d’informations sur les enregistrements d’un document de
transmission contenant :

.1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I’adresse de 1’entrepreneur;
4 toute autre donnée pertinente.

Dans les quatre (4) semaines suivant I’achévement substantiel des travaux, ou comme
convenu autrement, I’entrepreneur doit livrer le dossier d’information contenant les
données requises telles que définies dans le présent document.

A Prévoir dix (10) jours ouvrables au représentant du Ministére pour examiner
chaque lot de documents soumis.
Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION



	01 11 00 - SUMMARY OF WORK_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
	.1 Les travaux prévus dans le présent contrat comprennent la réfection de la clôture périphérique, des barrières, des routes d’accès, du nivellement et des ponceaux situés à l’aéroport de Wabush, à Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador), et désignés comme les « Travaux ».

	1.2 ORDRE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux par étapes pour permettre l’utilisation continue des lieux.
	.2 Coordonner le calendrier d’avancement des travaux et l’utilisation des locaux pendant la construction.
	.3 Maintenir l’accès aux fins de la lutte contre l’incendie; prévoir également les moyens de lutte contre l’incendie.
	.4 Les travaux doivent être programmés de manière à maintenir en permanence la circulation sur les routes afin de permettre l’accès des véhicules d’urgence. L’entrepreneur doit soumettre le plan de signalisation et de gestion de la circulation cinq (5) jours avant le début des travaux aux fins d’approbation par le représentant du Ministère.
	.5 L’entrepreneur soumettra aux fins d’approbation un plan de construction par étapes indiquant le secteur des travaux et le calendrier de chaque étape.
	.6 L’entrepreneur soumettra aux fins d’approbation un plan indiquant la zone de construction proposée qui sera clôturée avec les points d’accès, y compris les zones de dépôt des matériaux. La porte C sera un point d’accès désigné pour les entrepreneurs. Les zones de dépôt et de stockage doivent être adjacentes à la porte C, à l’extérieur de la zone opérationnelle. Toutes les exigences doivent être confirmées et approuvées par le représentant du Ministère après l’attribution du contrat.

	1.3 UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR
	.1 Coordonner l’utilisation des lieux selon les directives du représentant du Ministère.
	.2 Trouver les zones de travail ou d’entreposage supplémentaires nécessaires à l’exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût. Obtenir et payer des services d’accompagnateurs.

	1.4 SERVICES EXISTANTS
	.1 Avant d’interrompre des services publics, il faut en informer le représentant du Ministère ainsi que les entreprises de services publics concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.2 S’il faut exécuter des repiquages sur les réseaux existants ou des raccordements à ces réseaux, aviser le représentant du Ministère 48 heures avant le moment prévu d’interruption des services électriques ou des installations mécaniques. Veiller à ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible. Effectuer les travaux aux heures indiquées par les autorités compétentes en dérangeant le moins possible les activités des locataires.
	.3 Établir l’emplacement et l’étendue des conduites de service dans la zone des travaux avant le commencement des travaux. Informer le représentant du Ministère des constatations.
	.4 Soumettre à l’approbation du représentant du Ministère un calendrier relatif à l’arrêt ou à la fermeture d’installations ou d’ouvrages actifs, y compris l’interruption de services de communications ou de l’alimentation électrique. Se conformer au calendrier des travaux approuvé et en informer les parties concernées.
	.5 Fournir des services temporaires appropriés lorsqu’exigé par le représentant du Ministère pour maintenir les services essentiels du bâtiment.
	.6 Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de maintenir une circulation piétonne et automobile normale.
	.7 Lorsque des services inconnus sont rencontrés, aviser immédiatement le représentant du Ministère et confirmer les observations par écrit.
	.8 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations de services publics qui sont fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d’une manière approuvée par les autorités compétentes.
	.9 Consigner l’emplacement de toutes les canalisations de services publics, qu’elles aient été déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.
	.10 Construire des barrières de protection conformément à la section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaires.

	1.5 DOCUMENTS REQUIS
	.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet



	01 14 00 - WORK RESTRICTIONS_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 ENTRÉES ET SORTIES
	.1 Comme cette installation est un aéroport actif, le représentant du Ministère désignera un point d’accès de l’entrepreneur à la zone opérationnelle.

	1.2 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible l’exploitation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le représentant du Ministère pour faciliter l’exécution des travaux prescrits.
	.2 Lorsque les travaux sont de nature à compromettre la sécurité de la zone d’exploitation, prendre les moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité. Ériger des clôtures temporaires sur le chantier, au besoin, pour garder la zone d’exploitation de l’aéroport entièrement fermée. Fournir des barrières verrouillables au besoin. Toutes les clôtures et les barrières doivent avoir une hauteur minimale de 2,13 m. L’entrepreneur doit également employer les services de deux (2) commissionnaires accompagnateurs toute la durée du projet. L’entrepreneur assumera les coûts associés aux services d’accompagnateurs.
	.3 L’entrepreneur doit fournir les installations qu’il juge nécessaires à l’exécution des travaux. Assurer la propreté des installations sanitaires.
	.4 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu’à ce que les fermetures permanentes soient installées.

	1.3 SERVICES EXISTANTS
	.1 Avant d’interrompre des services publics, il faut en informer le représentant du Ministère ainsi que les entreprises de services publics concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.2 S’il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements à ces réseaux, aviser le représentant du Ministère 48 heures avant le moment prévu d’interruption des services électriques ou des systèmes mécaniques. Veiller à ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible. Procéder aux interruptions après les heures normales de travail des occupants, de préférence la fin de semaine.
	.3 Construire des barrières de protection conformément à la section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaires.

	1.4 EXIGENCES SPÉCIALES
	.1 Les heures de travail sont du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h. Le représentant du Ministère doit approuver le travail les samedis, les dimanches et les jours fériés.
	.2 L’entrepreneur doit exécuter les travaux qui génèrent du bruit du lundi au vendredi, entre 7 h et 20 h. Le représentant du Ministère doit approuver le travail les samedis, les dimanches et les jours fériés.
	.3 S’assurer que les membres du personnel de l’entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie, la circulation routière et la sécurité au travail.
	.4 Limiter ses déplacements à la zone des travaux et aux voies d’entrée et de sortie du chantier.
	.5 Les entrées et les sorties des véhicules de l’entrepreneur sur le chantier sont limitées à la limite de la zone de construction et au point d’accès de la zone opérationnelle, comme approuvé par le représentant du Ministère.
	.6 Livrer les matériaux sur le chantier du lundi au vendredi, entre 7 h et 20 h, sauf approbation contraire du représentant du Ministère.

	1.5 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE
	.1 Il est interdit de fumer.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 29 00 - PAYMENT PROCEDURES_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES GÉNÉRALES DU FORMULAIRE DE SOUMISSION
	.1 Une soumission à prix FORFAITAIRE vise la rémunération complète pour les travaux nécessaires à l’exécution du contrat. Lorsqu’elles sont combinées, ces soumissions visent la rémunération complète pour tous les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ensemble des travaux.

	1.2 MESURAGE ET PAIEMENT
	.1 L’entrepreneur fournira un prix FORFAITAIRE pour réaliser les travaux comme indiqué dans les documents contractuels.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 31 19 - Project Meetings_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 00 – Sommaire des travaux

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 L’entrepreneur doit planifier et administrer les réunions de projet tout au long du déroulement des travaux.
	.2 L’entrepreneur doit enregistrer le compte rendu de chaque réunion, y intégrer les procédures et les décisions importantes et déterminer les mesures à prendre par les parties.
	.3 L’entrepreneur doit faire des copies du compte rendu et les distribuer aux participants et aux parties concernées absentes de la réunion dans les trois (3) jours suivant la tenue de la réunion.
	.4 Les représentants de l’entrepreneur, du sous-traitant et des fournisseurs qui assistent aux réunions de projet sont habilités et autorisés à intervenir au nom des parties qu’ils représentent.

	1.3 RÉUNION PRÉALABLE AUX TRAVAUX
	.1 Dès la mise à disposition des dessins « émis pour la construction », l’entrepreneur doit organiser une réunion des parties au contrat pour aborder et résoudre les procédures et les responsabilités administratives.
	.2 Doivent être présents à cette réunion le représentant du Ministère, l’entrepreneur, les sous-traitants, les inspecteurs sur place et les superviseurs.
	.3 Déterminer le moment et l’emplacement de la réunion et aviser les parties concernées au moins cinq (5) jours avant la tenue de celle-ci.
	.4 Avant la signature de la convention, y entrer les modifications aux documents contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.
	.5 Points devant figurer à l’ordre du jour :

	1.4 RÉUNIONS SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur organisera des réunions d’avancement aux deux (2) semaines.
	.2 L’entrepreneur, les sous-traitants et le représentant du Ministère doivent être présents.
	.3 Points devant figurer à l’ordre du jour :


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
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	01 33 00 - SUBMITTAL PROCEDURES_0
	Partie 1 Généralités
	.1 Remettre au représentant du Ministère les documents mentionnés aux fins d’examen. Les remettre rapidement et dans l’ordre prescrit afin de ne pas entraîner de retard dans les travaux. Un retard à cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d’exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d’échantillons avant que l’examen de l’ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.
	.3 Présenter les dessins d’atelier et les fiches techniques en unités métriques (SI).
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités SI, des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au représentant du Ministère. Par cette vérification préalable, l’entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés sans être examinés et seront considérés comme rejetés.
	.6 Aviser par écrit le représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.7 S’assurer de l’exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le représentant du Ministère ne dégage en rien l’entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.9 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
	1.2 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L’expression « dessins d’atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de rendement, dépliants et autre documentation que doit fournir l’entrepreneur pour montrer en détail une partie de l’ouvrage visé.
	.2 Les dessins d’atelier présentés doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur reconnu ou détenant une licence l’autorisant à exercer dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador (Canada), au besoin.
	.3 Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d’ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire à l’exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés à d’autres ouvrages ou à d’autres éléments, indiquer sur les dessins qu’il y a eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins de conception.
	.4 Prévoir quatorze (14) jours afin de permettre au représentant du Ministère d’examiner chaque document présenté.
	.5 Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, cependant, en aviser le représentant du Ministère par écrit avant d’entreprendre les travaux.
	.6 Faire les changements aux dessins d’atelier que demande le représentant du Ministère conformément au dossier contractuel. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le représentant du Ministère par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.
	.7 Les documents soumis doivent être accompagnés d’une lettre d’envoi contenant les renseignements suivants :
	.8 Les présentations doivent comporter :
	.9 Après la révision du représentant du Ministère, distribuer des copies.
	.10 Soumettre une copie électronique des dessins d’atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du représentant du Ministère.
	.11 Des copies électroniques des feuilles ou brochures de données sur les produits liées aux exigences précisées dans les sections du devis doivent être présentées, à la demande du représentant du Ministère, lorsque des dessins d’atelier ne seront pas préparés en raison de la normalisation de la fabrication des produits visés.
	.12 Soumettre une copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le représentant du Ministère.
	.13 Soumettre des copies électroniques des rapports des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le représentant du Ministère.
	.14 Soumettre une copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le représentant du Ministère.
	.15 Soumettre une copie électronique des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le représentant du Ministère.
	.16 Soumettre les rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.
	.17 Soumettre une copie électronique des fiches d’exploitation et d’entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le représentant du Ministère.
	.18 Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux.
	.19 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s’appliquent aux travaux.
	.20 Lorsque les dessins d’atelier ont été vérifiés par le représentant du Ministère et qu’aucune erreur ou omission n’a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, une copie électronique révisée sera retournée, et les travaux de façonnage et d’installation peuvent alors être entrepris. Si les dessins d’atelier sont refusés, une copie annotée sera retournée et une nouvelle présentation des dessins d’atelier corrigés doit être faite, selon la procédure décrite précédemment, avant que la fabrication et l’installation de l’ouvrage puissent débuter.
	.21 L’examen des dessins d’atelier par le représentant du Ministère vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

	1.3 COPIE NUMÉRIQUE
	.1 Fournir des copies numériques en format PDF de toutes les soumissions examinées.

	1.4 CERTIFICATS ET COMPTES RENDUS
	.1 Présenter les documents exigés par la commission des accidents du travail immédiatement après l’attribution du contrat.
	.2 Présenter une preuve d’assurance immédiatement après l’attribution du contrat.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 35 13 - AIRPORT IN USE_0
	1.4 FERMETURE DES INSTALLATIONS CÔTÉ PISTE
	1.5 COORDINATION DES DÉPLACEMENTS DANS LES AIRES EN EXPLOITATION
	1.6 SÉCURITÉ DES VOLS
	1.7 AIRES FERMÉES A LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
	1.8 DOMMAGES PAR CORPS ÉTRANGERS (FOD)

	01 35 29.06 - HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (1986), modifié.
	.2 Législation provinciale – Occupational Health and Safety Regulations (2012).

	1.2 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR INFORMATION ET APPROBATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre un plan de santé et de sécurité propre au chantier. Soumettre, au plus tard sept (7) jours après la date de signification de l’ordre d’exécution et avant la mobilisation de la main-d’œuvre, un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier. Ce plan doit comprendre :
	.3 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.
	.4 Soumettre des exemplaires des rapports d’incidents et d’accidents.
	.5 Soumettre les fiches de données de sécurité (FDS) du SIMDUT.
	.6 Le représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité préparé par l’entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations après réception de ce document.
	.7 L’examen par le représentant du Ministère du plan final de santé et de sécurité préparé par l’entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l’entrepreneur en matière de santé et de sécurité durant les travaux de construction.
	.8 Surveillance médicale : lorsque prescrit par une loi, un règlement ou un programme de sécurité, présenter un certificat de surveillance médicale pour le personnel sur le chantier avant le début des travaux et fournir au représentant du Ministère des certificats supplémentaires pour tout nouvel employé qui travaille sur le chantier.
	.9 Plan d’intervention d’urgence sur le chantier : étudier les procédures d’exploitation normalisées à mettre en œuvre durant les urgences.

	1.3 PRODUCTION DE L’AVIS DE PROJET
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l’avis de projet aux autorités provinciales compétentes. Fournir au représentant du Ministère une copie du ou des avis de projet avant le début des travaux.

	1.4 ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ
	.1 Faire une évaluation des risques et dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait à l’exécution des travaux.

	1.5 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 41 00 – Exigences réglementaires.

	1.6 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Conformément à la loi de Terre-Neuve-et-Labrador sur la santé et la sécurité au travail et aux règlements pris en vertu de cette loi, les entrepreneurs sont tenus de mettre en place un programme de santé et de sécurité. Les exigences de conformité quant à la teneur, au détail et à la mise en application d’un tel plan sont à la discrétion de l’autorité compétente provinciale visée. Aux fins du présent contrat, le programme en matière de santé et de sécurité doit inclure un plan (le « Plan ») en la matière propre au chantier qui donne un aperçu des substances et des conditions dangereuses connues et identifiées, les évalue et les traite. Ce plan doit également évaluer les dangers rencontrés pendant l’exécution des travaux en identifiant et documentant les risques nouveaux ou potentiels pour la santé et la sécurité qui n’avaient pas été relevés et identifiés auparavant.
	.2 Fournir au représentant du Ministère une (1) copie du programme de santé et de sécurité préalablement au début des travaux au chantier. Cette copie fournie au représentant du Ministère permettra à celui-ci d’évaluer la teneur du plan en regard des exigences contractuelles reliées à la présence sur le chantier de substances et/ou de conditions dangereuses connues. Cet examen d’évaluation ne doit pas être interprété comme une approbation implicite par le représentant du Ministère du plan comme étant complet, précis et conforme aux exigences de la loi sur la santé et la sécurité au travail de la province de Terre-Neuve-et-Labrador et des règlements généraux d’application de la loi, et ne dégage pas l’entrepreneur de ses obligations légales en vertu de ladite loi.
	.3 Le programme de santé et de sécurité comprendra l’interdiction d’envoyer des messages textes ou d’utiliser un téléphone cellulaire lors de la conduite ou de l’utilisation d’équipement lourd.
	.4 Le représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des anomalies ou s’il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d’un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d’éliminer ces préoccupations.
	.5 L’entrepreneur doit s’assurer que tout le personnel du chantier est familiarisé avec le contenu du plan et conserver des preuves documentaires à cet effet.
	.6 L’entrepreneur doit prendre des mesures pour s’assurer que tout le personnel entrant sur le chantier est informé qu’il doit se conformer au plan.
	.7 Le représentant du Ministère se réserve le droit d’exiger l’éloignement de toute personne ne respectant pas le plan. Toute personne expulsée du chantier ne sera pas autorisée à y retourner, sauf si le représentant du Ministère l’autorise.

	1.7 RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de l’environnement dans la mesure où ils sont touchés par les travaux.
	.2 L’entrepreneur doit assumer le rôle de constructeur décrit par la loi sur la santé et la sécurité au travail et par le règlement relatif aux projets de construction.
	.3 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier.

	1.8 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la plus récente version de la LSST et du règlement qui en résulte.
	.2 Observer et faire respecter les mesures de sécurité aux abords des chantiers exigées par :
	.3 Fournir et maintenir en vigueur une assurance contre les accidents de travail pendant toute la durée du contrat. Avant le début des travaux, au moment de l’exécution provisoire et avant le paiement final, remettre au représentant du Ministère une lettre de la commission des accidents du travail attestant que le compte de l’entrepreneur est en règle.

	1.9 DANGERS IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques et dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l’exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l’employé de refuser d’effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et en informer le représentant du Ministère de vive voix et par écrit.
	.2 En présence de conditions, de risques et dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l’exécution des travaux, aviser le coordonnateur de la santé et de la sécurité et observer les procédures conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et aviser le représentant du Ministère de vive voix et par écrit.

	1.10 COORDONNATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Embaucher une personne compétente et autorisée à titre de coordonnateur de la santé et de la sécurité, et l’affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit répondre aux critères suivants :

	1.11 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S’assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et en consultation avec le représentant du Ministère.

	1.12 DÉCLARATION D’ACCIDENT
	.1 Faire enquête sur les accidents ou les incidents et les signaler, comme il est prescrit dans la loi de Terre-Neuve-et-Labrador sur la santé et sécurité au travail et les règlements généraux d’application de la loi.
	.2 Aux fins du présent contrat, enquêter immédiatement sur les accidents ou les incidents mettant en cause les situations suivantes et en remettre un rapport au représentant du Ministère :
	.3 En ce qui concerne l’enquête sur les incidents et les accidents et leur déclaration, l’entrepreneur est tenu de réagir en temps opportun afin de corriger l’acte qui a été jugé avoir causé l’incident ou l’accident. Il doit également indiquer par écrit les mesures prises pour empêcher qu’un tel incident ou accident survienne de nouveau.

	1.13 CONTRÔLE DU CHANTIER ET ACCÈS
	.1 Assurer la surveillance du chantier et de ses points d’accès. À cette fin, délimiter et isoler les aires du chantier de construction des autres aires avoisinantes et contiguës, en utilisant des moyens appropriés.
	.2 Mettre en œuvre des procédures pour donner une permission d’accès aux personnes qui doivent avoir accès au chantier. Ces procédures visant à accorder la permission d’accéder au chantier doivent être conformes aux dispositions de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador sur la santé et sécurité au travail et aux règlements généraux d’application de la loi, ainsi qu’au programme de santé et de sécurité de l’entrepreneur.
	.3 S’assurer que les personnes ayant accès au chantier sont munies de l’équipement de protection individuelle (EPI) minimal prévu dans le programme de santé et de sécurité de l’entrepreneur, et qu’elles le portent. Doter les personnes qui doivent avoir accès au chantier d’un EPI satisfaisant aux exigences minimales déjà indiquées, ou les dépassant, et adapté aux exigences précises des activités au chantier que doivent accomplir ces personnes, et s’assurer que celles-ci ont reçu la formation préalable à l’utilisation de cet EPI et le portent effectivement. L’entrepreneur est responsable de l’efficacité de l’EPI fourni en sus des minimums exigés.
	.4 Ériger une signalisation aux points d’entrée du chantier et à d’autres emplacements stratégiques en périphérie, identifiant clairement le ou les secteurs des travaux « interdits » aux personnes non autorisées. La signalisation doit être réalisée selon les règles de l’art; elle doit porter des symboles graphiques bien connus et ne doit pas servir à des fins publicitaires, mais uniquement aux fins précisément liées à la sécurité du chantier et à l’affichage des coordonnées des principales personnes-ressources.
	.5 Assurer la sécurité du chantier en tout temps afin d’éviter tout accès non autorisé.

	1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON­CONFORMITÉ
	.1 Régler immédiatement tout problème de non-conformité aux règles de santé et sécurité signalé par l’autorité compétente ou par le représentant du Ministère.
	.2 Remettre au représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.3 Le représentant du Ministère peut ordonner l’arrêt des travaux si l’entrepreneur n’apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.15 DYNAMITAGE
	.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs est interdit.

	1.16 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l’environnement, la priorité sur les questions liées au coût et au calendrier des travaux.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet



	01 35 43 - ENVIRONMENTAL PROCEDURES_0
	Partie 1  Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.6 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et règlements pertinents, modifiés.
	.7 Législation provinciale – Water Resources Act (2002), modifiée.
	.8 Législation provinciale – Endangered Species Act (2001), modifiée.
	.9 Législation provinciale – Occupational Health and Safety Regulations (2012).
	.10 Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (1986), modifié.

	1.2 GÉNÉRALITÉS
	.1 Se conformer à l’ensemble des exigences réglementaires et des directives municipales, provinciales et fédérales en matière de protection de l’environnement et de conservation des ressources naturelles.
	.2 Le non-respect des exigences environnementales peut entraîner un ordre de suspendre les travaux ou une évaluation des dommages équivalant au montant de la réparation du dommage causé.
	.3 L’entrepreneur intégrera dans la soumission tous les coûts nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives à la protection de l’environnement. Les demandes de suppléments ne seront pas prises en compte.

	1.3 RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR
	.1 Il est de la responsabilité de l’entrepreneur de prendre connaissances des exigences relatives à la protection de l’environnement, des pratiques de gestion optimales et des mesures antipollution nécessaires pour satisfaire à ces exigences.
	.2 L’entrepreneur est responsable de fournir une formation de sensibilisation au personnel du chantier en ce qui concerne l’intervention en cas de déversement et le contrôle des sédiments et de l’érosion.
	.3 L’entrepreneur est tenu de fournir tous les matériaux, la main-d’œuvre, les outils et l’équipement et d’effectuer toutes les opérations nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires et aux exigences de protection de l’environnement de ce projet.
	.4 L’entrepreneur doit se conformer aux lois, aux ordonnances, aux codes et aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux lorsqu’il manipule, enlève ou élimine la terre, l’eau, les matériaux de rebut, les débris et les déchets.
	.5 Fournir et maintenir pendant la durée du contrat les dispositifs de contrôle tels que définis dans le présent contrat. Au cours des travaux, l’évaluation des caractéristiques de contrôle peut indiquer la nécessité de caractéristiques supplémentaires ou de modifications des caractéristiques de contrôle existantes. L’entrepreneur sera tenu de mettre en œuvre les changements nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l’environnement. Ne pas enlever les dispositifs de contrôle, à moins d’avoir une autorisation du représentant du Ministère.

	1.4 PROCÉDURES D’ATTÉNUATION
	.1 L’entrepreneur doit S’ASSURER que les procédures d’atténuation suivantes sont suivies.

	1.5 SITUATIONS D’URGENCE ET PLANIFICATION D’URGENCE
	.1 L’entrepreneur est responsable de la préparation aux situations d’urgence et de la planification d’urgence pour tous les incidents environnementaux.

	1.6 LISTE DES PRINCIPALES PERSONNES-RESSOURCES
	.1 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur le chantier, l’entrepreneur doit fournir :

	1.7 PROTection DES ÉLÉMENTS HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES
	.1 Si, au cours de la construction, des ressources historiques, archéologiques, culturelles, biologiques et/ou des terres humides sont découvertes, l’entrepreneur en informera immédiatement le représentant du Ministère et attendra des instructions écrites avant de poursuivre les travaux.

	1.8 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Le représentant du Ministère avisera l’entrepreneur par écrit des problèmes de non-conformité observés par rapport aux lois et aux règlements environnementaux fédéraux, provinciaux et municipaux, aux permis, ainsi qu’au présent document contractuel. Le plus stricte s’applique.
	.2 Après réception d’un tel avis, l’entrepreneur doit informer le représentant du Ministère des mesures correctives proposées et prendre ces mesures aux fins d’approbation par ce dernier.
	.3 Le représentant du Ministère ordonnera l’arrêt des travaux jusqu’à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient mises en place.
	.4 L’entrepreneur ne pourra se voir accorder une prolongation des délais ou un rajustement équitable à la suite d’un tel arrêt des travaux.


	Partie 2  Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3  Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 35 54 - SITE SECURITY REQUIREMENTS_0
	Partie 1  Généralités

	01 41 00 - REGULATORY REQUIREMENTS_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 PERMIS
	.1 L’entrepreneur doit demander et obtenir tous les permis de construction nécessaires à l’achèvement des travaux.

	1.2 RÉFÉRENCES ET CODES
	.1 Les travaux doivent être exécutés conformément au Code national du bâtiment – Canada 2015, y compris les modifications apportées jusqu’à la date de clôture de l’appel d’offres, et aux autres codes provinciaux ou locaux applicables, mais en cas de divergence ou d’écart, les dispositions les plus strictes s’appliqueront.
	.2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-après, ou les dépasser :


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 45 00 - QUALITY CONTROL_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.

	1.2 INSPECTIONS
	.1 Le représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l’extérieur du chantier, l’accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux commandés par le représentant du Ministère ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.
	.3 Si l’entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu’il n’ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l’ouvrage en question, voir à l’exécution des inspections ou des essais requis à la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre l’ouvrage dans son état initial.
	.4 Le représentant du Ministère ordonnera l’inspection de toute partie de l’ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l’ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels, l’entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme aux exigences prescrites et assumer les frais d’inspection et de réparation. Si l’ouvrage en question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le représentant du Ministère assumera les frais d’inspection et de remise en état ainsi engagés.

	1.3 ORGANISMES CHARGÉS DE L’ÉVALUATION
	.1 Le représentant du Ministère peut retenir les services d’un organisme tiers chargé de l’essai des matériaux aux fins de l’assurance de la qualité pour mettre à l’essai les parties de l’ouvrage normalement requises par chaque section.
	.2 L’entrepreneur sera responsable de ses propres activités de contrôle de la qualité afin de garantir la conformité aux documents contractuels. L’assurance de la qualité fournie par un organisme d’essai tiers engagé par le représentant du Ministère ne libère pas l’entrepreneur de ses propres activités de contrôle de la qualité. L’entrepreneur doit faire appel à son propre organisme chargé de l’évaluation des matériaux pour tester les parties de l’ouvrage qui sont normalement requises en vertu de chaque section.
	.3 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, le représentant du Ministère exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l’importance de ces défauts. Remédier aux défauts ou irrégularités comme indiqué par le représentant du Ministère, sans frais pour ce dernier. Payer les coûts liés aux nouveaux essais et à la réinspection.

	1.4 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes chargés de l’inspection et de l’évaluation d’avoir accès au chantier ainsi qu’aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l’extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu’ils disposent des moyens d’accès voulus.

	1.5 PROCÉDURE
	.1 Aviser d’avance l’organisme approprié et le représentant du Ministère pour procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Fournir les échantillons et/ou les matériaux et le matériel aux fins d’essai, conformément aux exigences particulières du devis. Les soumettre dans un délai raisonnable et dans un ordre logique afin de ne pas retarder les travaux.
	.3 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons ainsi que les matériaux et le matériel sur le chantier. Prévoir également l’espace requis pour l’entreposage et la cure des échantillons.

	1.6 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le représentant du Ministère, soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art, soit parce qu’ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, soit parce qu’ils ont été endommagés, et ce, même s’ils ont déjà été intégrés à l’ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents contractuels.
	.2 Le cas échéant, réparer sans délai les autres ouvrages de l’entrepreneur qui ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
	.3 Si, de l’avis du représentant du Ministère, il n’est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le représentant du Ministère déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l’ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le représentant du Ministère.

	1.7 RAPPORTS
	.1 Fournir des exemplaires de ces rapports au sous-traitant responsable des ouvrages inspectés ou mis à l’essai.

	1.8 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 52 00 - CONSTRUCTION FACILITIES_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.

	1.2 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT
	.1 Indiquer s’il est nécessaire de disposer d’aires supplémentaires ou de zones de rassemblement.
	.2 Fournir les installations de chantier nécessaires pour permettre l’exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.3 Démonter le matériel et l’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.

	1.3 TREUILLAGE
	.1 Fournir et installer les treuils nécessaires au déplacement des ouvriers, des matériaux et du matériel, et en assurer l’entretien et la manœuvre.
	.2 La manœuvre des treuils doit être confiée à des ouvriers qualifiés.

	1.4 ENTREPOSAGE ET CHARGEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 S’assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux.
	.2 Ne pas surcharger, ni permettre de surcharger, une partie de l’ouvrage afin de ne pas en compromettre l’intégrité.

	1.5 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Il sera permis de stationner sur le chantier, à la condition que cela n’entrave pas l’exécution des travaux.
	.2 Aménager des voies convenables d’accès au chantier et en assurer l’entretien.

	1.6 SÉCURITÉ
	.1 Lorsque les travaux sont de nature à compromettre la sécurité de la zone d’exploitation, prendre les moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité. Ériger des clôtures temporaires sur le chantier, au besoin, pour garder la zone d’exploitation de l’aéroport entièrement fermée. Fournir des barrières verrouillables au besoin. Toutes les clôtures et les barrières doivent avoir une hauteur minimale de 2,13 m. L’entrepreneur doit également employer les services de deux (2) accompagnateurs pendant toute la durée du projet. L’entrepreneur assumera les coûts associés aux services d’accompagnateurs.

	1.7 BUREAUX
	.1 Non requis dans le cadre de ce contrat.

	1.8 ENTREPOSAGE DE L’ÉQUIPEMENT, DES OUTILS ET DES MATÉRIAUX
	.1 Prévoir des remises verrouillables, à l’épreuve des intempéries, destinées à l’entreposage des matériaux, du matériel et des outils si cela est jugé nécessaire pour exécuter les travaux, et garder ces dernières propres et bien rangée.
	.2 Laisser sur le chantier les matériaux qui n’ont pas à être gardés à l’abri des intempéries dans les remises, mais de façon à ce qu’ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

	1.9 EAU ET ÉGOUT TEMPORAIRES
	.1 Prévoir de l’eau et des installations sanitaires temporaires pour les ouvriers conformément aux règlements et aux ordonnances qui s’appliquent.

	1.10 TÉLÉCOMMUNICATIONS TEMPORAIRES
	.1 Fournir les lignes et les équipements temporaires de téléphone, de télécopie et de transmission de données nécessaires à l’exécution des travaux.

	1.11 SIGNALISATION DE CHANTIER
	.1 Aucun autre panneau ou publicité, autre que les panneaux d’avertissement, n’est autorisé sur le chantier, à moins d’une approbation ou d’une instruction du représentant du Ministère.
	.2 Les panneaux et avis de sécurité et d’information doivent être fournis dans les deux langues officielles; les symboles graphiques doivent être conformes à la norme CAN/CSA�Z321.
	.3 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les enlever du chantier une fois les travaux terminés ou avant, si le représentant du Ministère le demande.

	1.12 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
	.1 Au besoin, aménager des voies d’accès ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir la circulation.
	.2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux.
	.3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de surveillants et de signaleurs, l’installation de barricades, l’installation de dispositifs d’éclairage autour et devant l’équipement et la zone des travaux, la mise en place et l’entretien de panneaux d’avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.
	.4 Protéger les passants contre les dommages aux personnes et aux biens.
	.5 Le matériel roulant de l’entrepreneur servant au transport des matériaux et du matériel qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière.
	.6 S’assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont adéquates. L’entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des travaux de construction.
	.7 Construire les voies d’accès temporaires au chantier, selon les besoins.
	.8 Construire des routes de transport ayant des inclinaisons et des largeurs adéquates; éviter les virages serrés, les virages sans visibilité et les intersections dangereuses.
	.9 Prévoir les appareils d’éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs nécessaires à une circulation sécuritaire.
	.10 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d’assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
	.11 L’emplacement, l’inclinaison, la largeur et l’alignement des routes de transport et d’accès au chantier doivent être approuvés par le représentant du Ministère.
	.12 Prévoir un dispositif d’éclairage visant à garantir la visibilité sur les routes de transport et les aires de travail durant les activités se déroulant la nuit.
	.13 S’occuper du déneigement pendant la durée des travaux, au besoin.
	.14 Fournir et maintenir un accès pour les camions de pompiers conformément aux codes et règlements en vigueur.
	.15 À la fin des travaux, faire disparaître les routes de transport indiquées par le représentant du Ministère.

	1.13 NETTOYAGE
	.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d’emballage.
	.2 Enlever les traces de poussière et de boue des chaussées revêtues en dur ou présentant une surface dure.
	.3 Entreposer les matériaux et le matériel récupérés au cours des travaux de démolition.
	.4 Ne pas entreposer de matériaux et de matériel neufs ou récupérés dans les installations de chantier.
	.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet



	01 56 00 - TEMPORARY BARRIERS AND ENCLOSURES_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)

	1.2 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d’accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l’exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.

	1.3 CLÔTURE
	.1 Lorsque les travaux sont de nature à compromettre la sécurité de la zone d’exploitation, prendre les moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité. Ériger des clôtures temporaires sur le chantier, au besoin, pour garder la zone d’exploitation de l’aéroport entièrement fermée. Fournir des barrières verrouillables au besoin. Toutes les clôtures et les barrières doivent avoir une hauteur minimale de 2,13 m. L’entrepreneur doit également employer les services de deux (2) accompagnateurs pendant toute la durée du projet. L’entrepreneur assumera les coûts associés aux services d’accompagnateurs.
	.2 Protéger les arbres et les éléments d’aménagement paysager existants contre les dommages causés par les équipements et les procédures de construction.

	1.4 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES
	.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations profondes, des gaines techniques et des cages d’escaliers non fermées ainsi que le long de la bordure des planchers et des toits.
	.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

	1.5 ÉCRANS PARE-POUSSIÈRE
	.1 Prévoir des écrans pare-poussière ou des cloisons isolées pour fermer les espaces où sont exécutées des activités génératrices de poussière, afin de protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis de l’ouvrage.
	.2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’à ce que ces activités soient terminées.

	1.6 VOIES D’ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les voies de construction nécessaires pour accéder au chantier, et en assurer l’entretien.

	1.7 CIRCULATION DU PUBLIC
	.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de signalisation, les barrières, les feux et les luminaires nécessaires pour l’exécution des travaux et la protection du public.

	1.8 VOIES D’ACCÈS POUR VÉHICULES D’URGENCE
	.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d’urgence et prévoir à cet égard des hauteurs libres suffisantes.

	1.9 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES
	.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l’exécution des travaux.
	.2 Le cas échéant, assumer l’entière responsabilité des dommages causés.

	1.10 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BÂTIMENT
	.1 Pendant la période d’exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces complètement ou partiellement finies de l’ouvrage.
	.2 Mettre en place les écrans, les bâches et les barrières nécessaires.
	.3 Assumer l’entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d’un manque de protection ou d’une protection inappropriée.

	1.11 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 71 00 - EXAMINATION AND PREPARATION_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 QUALIFICATION DE L’ARPENTEUR
	.1 Arpenteur qualifié et agréé, habilité à exercer à l’endroit où se trouve le chantier et jugé acceptable par le représentant du Ministère.

	1.2 POINTS DE RÉFÉRENCE D’ARPENTAGE
	.1 Avant d’entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer l’emplacement des points de contrôle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de référence permanents pendant les travaux de construction.
	.2 Ne pas modifier ni déplacer les repères sans autorisation écrite du représentant du Ministère.
	.3 Si un point de référence est perdu ou détruit, ou s’il doit être déplacé en raison de modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le représentant du Ministère.
	.4 Demander à l’arpenteur de replacer les points de contrôle en conformité avec le plan d’arpentage original.

	1.3 EXIGENCES RELATIVES À L’ARPENTAGE
	.1 Établir deux repères de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repères déjà établis en fonction de points de contrôle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs coordonnées planimétriques et altimétriques dans les documents du dossier de projet.
	.2 Établir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l’implantation à l’aide d’instruments d’arpentage.
	.3 Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de remblayage et d’aménagement paysager.
	.4 Jalonner les talus et les bermes.

	1.4 SERVICES EXISTANTS
	.1 Avant le début des travaux, définir l’étendue et l’emplacement des canalisations de services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le représentant du Ministère.
	.2 Enlever les canalisations de service abandonnées se trouvant à moins de 2 m de structures. Sceller ou obturer de toute autre manière les extrémités des canalisations laissées en place, selon les directives du représentant du Ministère.

	1.5 EMPLACEMENT DU MATÉRIEL ET DES APPAREILS
	.1 L’emplacement indiqué ou prescrit du matériel, des appareils d’éclairage et des prises doit être considéré comme approximatif.
	.2 Installer le matériel, les appareils d’éclairage et les systèmes de distribution de manière à causer le moins d’obstruction possible et à optimiser la superficie utilisable, et ce, conformément aux recommandations du fabricant relatives à la sécurité, à l’accès et à l’entretien.
	.3 Informer le représentant du Ministère des travaux d’installation imminents et soumettre à son approbation l’emplacement prévu pour ces différents éléments.
	.4 À la demande du représentant du Ministère, lui soumettre un croquis indiquant la position relative des services et du matériel.

	1.6 REGISTRES
	.1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et à mesure de l’avancement de ceux-ci.
	.2 Une fois les fondations terminées et les principales améliorations apportées, préparer un levé topographique indiquant les dimensions, l’emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.
	.3 Consigner l’emplacement de toutes les canalisations de services publics, qu’elles aient été déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.

	1.7 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 À la demande du représentant du Ministère, soumettre les documents et les échantillons nécessaires à la vérification de l’exactitude des travaux d’ingénierie effectués sur le chantier.
	.2 Soumettre un certificat signé où sont confirmés l’emplacement et l’élévation de chaque ouvrage parachevé conforme ou non conforme aux documents contractuels.

	1.8 CONDITIONS SOUTERRAINES
	.1 Aviser le représentant du Ministère, sans délai et par écrit, si les caractéristiques physiques du sous-sol, à l’endroit où se trouve le chantier, diffèrent sensiblement de celles indiquées dans les documents contractuels ou s’il y a de bonnes raisons de croire qu’une telle différence existe.
	.2 Après une enquête rapide, si le représentant du Ministère établit que les caractéristiques physiques du sous-sol diffèrent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des instructions seront données en vue de la révision des travaux à effectuer aux termes des autorisations de modification transmises.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 74 11 - CLEANING_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 NETTOYAGE DANS LE CADRE D’UN PROJET
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut, y compris ceux générés par le représentant du Ministère ou par les autres entrepreneurs.
	.2 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du représentant du Ministère.
	.3 Prendre les dispositions avec les autorités compétentes et obtenir de ces dernières les autorisations nécessaires pour éliminer les déchets et les débris.
	.4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour la collecte des matériaux de rebut et des débris.
	.5 Pour le recyclage, fournir et utiliser des conteneurs distincts clairement marqués. Se reporter à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition.
	.6 Enlever du chantier les matériaux de rebut et les débris.
	.7 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant.

	1.2 NETTOYAGE FINAL
	.1 Lorsque les travaux sont en état d’achèvement substantiel, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l’équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires à l’exécution des travaux inachevés.
	.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, à l’exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser le chantier propre et prêt à être occupé.
	.3 Avant l’examen final, enlever les matériaux en surplus, les outils, ainsi que la machinerie et le matériel de construction.
	.4 Enlever les déchets et les débris, y compris ceux générés par le représentant du Ministère ou les autres entrepreneurs.
	.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du représentant du Ministère.
	.6 Prendre les dispositions avec les autorités compétentes et obtenir de ces dernières les autorisations nécessaires pour éliminer les déchets et les débris.
	.7 Balayer et laver les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; ratisser le reste du terrain.
	.8 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
	.9 Balayer et nettoyer les surfaces revêtues en dur.

	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 74 21 - CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Définitions

	1.3 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Tous les mois, durant tout le projet ou à des intervalles convenus avec le représentant du Ministère, préparer et soumettre ce qui suit :
	.3 Avant le paiement final, soumettre ce qui suit :

	1.4 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Exécuter les travaux en perturbant le moins possible l’utilisation normale des lieux.
	.2 Respecter les mesures de sécurité établies par les installations.

	1.5 SITES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
	.1 Il incombe à l’entrepreneur de chercher et de trouver des ressources de réacheminement des déchets et des fournisseurs de services. Les matériaux récupérés doivent être transportés en dehors des lieux vers une installation de recyclage approuvée et autorisée ou chez les utilisateurs de matériaux de rebut à recycler.

	1.6 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Entreposer aux endroits indiqués les matériaux de rebut récupérés en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage afin de ne pas interférer avec le travail.
	.2 Sauf prescription contraire, les matériaux qui doivent être évacués deviennent la propriété de l’entrepreneur.
	.3 Protéger, mettre en tas, entreposer et cataloguer les éléments récupérés.
	.4 Trier les matériaux ne pouvant être récupérés de ceux pouvant l’être. Transporter les articles ne pouvant être récupérés jusqu’à une installation d’élimination désignée.
	.5 Protéger les éléments d’ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés contre les déplacements et les dommages.
	.6 Protéger les installations électriques et mécaniques de même que les ouvrages d’évacuation des eaux superficielles de manière à éviter qu’ils soient endommagés ou obstrués.
	.7 Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les matériaux réutilisables/réemployables et recyclables.
	.8 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.
	.9 Empêcher la contamination des matériaux de rebut destinés à être récupérés et recyclés, conformément aux conditions d’acceptation des installations de traitement désignées.

	1.7 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.
	.2 Ne pas jeter de type de déchets dans des cours d’eau ni dans des égouts pluviaux ou sanitaires.
	.3 Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui suit :
	.4 Évacuer les matériaux sur place au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

	1.8 CALENDRIER DES TRAVAUX
	.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités exécutées au chantier afin d’assurer un déroulement ordonné des travaux.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MISE EN ŒUVRE
	.1 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés, ni recyclés, ni récupérés.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage.
	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et le matériel en surplus, les rebuts, les outils et le matériel conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage.



	01 77 00 - CLOSEOUT PROCEDURES_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 78 00 – Documents et éléments à remettre à l’achèvement des travaux.

	1.2 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
	.1 Procédure de réception des travaux

	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage.
	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 78 00 - CLOSEOUT SUBMITTALS_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 77 00 – Achèvement des travaux.

	1.2 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fournir les relevés, les études, les dessins d’atelier, les manuels d’exploitation et d’entretien, les séquences opérationnelles du système, les garanties, les dossiers d’essai et les certificats.

	1.3 FORMAT
	.1 Fournir les fichiers CAD de l’étude au format dwg sur une clé USB.
	.2 Fournir une copie annotée des dessins après exécution en format PDF sur une clé USB ou en format papier.
	.3 Fournir les autres documents en format PDF sur une clé USB.

	1.4 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
	.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet.
	.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer :
	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à indiquer clairement les différents produits et pièces ainsi que les données relatives à l’installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à remplir les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments du matériel et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et les schémas de principe.
	.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour remplir les fiches techniques.

	1.5 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET
	.1 Conserver sur le chantier, à l’intention du représentant du Ministère, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
	.2 Conserver les documents du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents d’exécution des travaux.
	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du présent manuel de projet.
	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
	.5 Le représentant du Ministère doit avoir accès aux documents du dossier de projet aux fins d’inspection.

	1.6 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET
	.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins à traits noirs fournis par le représentant du Ministère.
	.2 Consigner les renseignements à l’aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
	.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.
	.4 Dessins contractuels et dessins d’atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit :
	.5 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit :
	.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d’inspection et les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.
	.7 Le cas échéant, fournir les photos numériques à verser au dossier du projet.

	1.7 CERTIFICAT D’ARPENTAGE DÉFINITIF
	.1 Soumettre le levé topographique définitif attestant de la conformité ou de la non-conformité de l’emplacement et des cotes de niveau des ouvrages aux exigences des documents contractuels.
	.2 Repérer tous les bâtiments, les routes, les plateformes, les arbres, les poteaux, les clôtures, les barrières, les canalisations abandonnées, les canalisations recouvertes et les nouvelles canalisations/nouveaux tuyaux dans la zone de construction.
	.3 Fournir l’étude sur une clé USB en format AutoCAD dwg ainsi qu’un fichier CSV ou ASCI de points de données brutes.

	1.8 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
	.1 Élaborer un plan de gestion des garanties qui contient les informations pertinentes sur les garanties.
	.2 Soumettre le plan de gestion des garanties au représentant du Ministère.
	.3 Le plan de gestion des garanties doit inclure les mesures et documents requis pour assurer que le représentant du Ministère soit couvert par les garanties auxquelles il a droit.
	.4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour être ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l’entretien et des réparations.
	.5 Rassembler les données approuvées sur la clé USB comme suit :
	.6 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage ou de travaux de réparation requis en vertu d’une garantie.
	.7 Toutes instructions verbales doivent être suivies d’instructions écrites.

	1.9 CALENDRIER DE LIVRAISON
	.1 Accompagner les demandes d’informations sur les enregistrements d’un document de transmission contenant :
	.2 Dans les quatre (4) semaines suivant l’achèvement substantiel des travaux, ou comme convenu autrement, l’entrepreneur doit livrer le dossier d’information contenant les données requises telles que définies dans le présent document.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.




