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Partie 1 Géneralités
11 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

1 Les travaux faisant I'objet du présent contrat consistent en un rechargement granulaire de

la voie de circulation et de I’aire de Traffic (tablier) et travaux connexes a 1’aéroport de
Waskaganish.

1.2 RESTRICTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX

1 Les travaux de rechargement granulaires seront exécutés en dehors des périodes
d’opération de 1’aéroport selon un horaire et des conditions prédéterminés tels que décrits
et détaillés a la section 01 35 13.13-Procédures spéciales-Installations aéroportuaires.

2 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction des opérations
aéroportuaires et coordonner avec le Représentant du ministére.

3 Exécuter les travaux par étapes et en progressant de la maniére prévu au contrat, de facon
a permettre de jour les opérations normales de I’aéroport selon I’horaire prévu. La
progression des travaux devra également permettre en dehors des périodes d’opération, le
rétablissement du trafic aérien dans les situations d’urgence et les évacuations médicales.

4 Maintenir I'accés aux fins de la lutte contre I'incendie; prévoir également des moyens de
lutte contre I'incendie.

1.3 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

1 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux.

2 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du représentant du ministére.

3 Une fois les travaux achevés, les installations existantes non visés par les présents travaux
doivent étre dans un état équivalent ou supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des
travaux.

14 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

1 L’exploitant de 1’aéroport occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de

construction et poursuivra ses activités normales durant les périodes d’opération.

2 Collaborer avec le Représentant du ministére a I'établissement du calendrier et de
I’horaire des travaux, de maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux
par ce dernier.

15 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du ministére ainsi
que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

2 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner au Représentant du ministére un avis préalable
de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou
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mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte
gue possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes,
en génant le moins possible les activités aéroportuaires.

3 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation des piétons et des véhicules.

4 Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du ministere.

5 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du ministere et les consigner par écrit.

.6 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

T Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou

abandonnées.
1.6 DOCUMENTS REQUIS

1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
1 Dessins contractuels.
2 Devis.
3 Addenda.
A4 Dessins d'atelier revus.
5 Liste des dessins d'atelier non revus.
.6 Ordres de modification.
T Autres modifications apportées au contrat.
.8 Rapports des essais effectués sur place.
9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

[E=Y
o

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
Autres documents indiqués.

AN
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1.7 TYPE DE CONTRAT

1 Les travaux doivent faire 1’objet d’un contrat a prix globaux et/ou a prix unitaires.

2 Les frais engagés pour satisfaire les exigences du présent devis et non couverts par un
item de paiement doivent étre répartis proportionnellement sur les différents items de la
soumission.

3 L'entrepreneur, au moment du dépdt de sa soumission, reconnait qu'il est pleinement
informé de toutes les conditions qui influencent le travail a faire, la main-d'ceuvre, les
matériaux, I'équipement, les usines qu’il devra fournir et les moyens d'acceés sur le site et
que ses informations ont été obtenues par une enquéte personnelle sur le site par lui-
méme ou son représentant autorisé et non a partir de I'information verbale donnée a lui
par les représentants de ce département.
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A4 Les dessins et le devis indiquent la nature géenérale des travaux a accomplir. Toutefois, il
doit &tre bien entendu que le Ministére se réserve le droit de changer les niveaux du tracé
ou I’étendue des travaux selon les besoins, sans en aucune facon rendre nulle les clauses
du contrat.

5 Tous les frais encourus pour satisfaire les exigences du présent contrat et non couverts
par un item de paiement du bordereau des prix, devront étre inclus dans les frais généraux
de I’Entrepreneur et répartis proportionnellement sur les différents items de paiement de
la soumission.

1.8 CODES

1 Exécuter les travaux de maniére a satisfaire a toutes les exigences :

A Des documents contractuels;
2 Des normes et codes spécifiés ainsi que des autres documents cités en référence;
3 Des autorités locales

2 En cas de divergence ou de contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront

1.9 CALENDRIER DES TRAVAUX

1 Dans les 5 jours ouvrables suivant I’attribution du marché, soumettre un calendrier des
travaux indiquant I’avancement des diverses étapes du projet lesquels devront étre
terminés dans les délais stipulés aux documents contractuels.

2 Des révisions provisoires de 1’état d’avancement des travaux, d’aprés le calendrier
d’exécution soumis, seront effectuées au gré du Représentant du ministére. Le calendrier
sera mis a jour par I’Entrepreneur.

3 L’acceptation par le Représentant du ministere du calendrier révisé ne reléve pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité envers toutes consequences qui pourraient résulter du
défaut de I’Entrepreneur de réaliser les travaux selon le calendrier original.

1.10 ZONE REGLEMENTEE

1 Les travaux du présent contrat se situent en partie a I’intérieur de la zone réglementée de
I’aéroport. 11 est de la responsabilité de 1’entrepreneur de connaitre les exigences en
matiére de sécurité aéroportuaire. Prendre connaissance et se conformer aux exigences de
la section 01 35 13.13 - Procédures spéciales — Installations aéroportuaires.

111 DESSINS SUPPLEMENTAIRES

1 Le Représentant du ministere peut fournir a I’Entrepreneur des dessins supplémentaires
aux fins de clarification. Ces dessins supplémentaires auront la méme signification et la
méme portée que s’ils faisaient partie des documents contractuels.

1.12 DELAI POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

1 Tous les travaux incluant la mobilisation et la démobilisation doivent &tre complétés au
plus tard 60 jours de calendrier suivant la date d’adjudication du contrat. Les travaux de
rechargement granulaires sur la voie de circulation et I’aire de trafic doit étre exécuté
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dans un délai maximum de 30 jours de calendrier compris dans le délai de 60 jours
mentionné précédemment.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 ALLOCATIONS MONETAIRES

A1 Englober I’allocation monétaire indiquée dans le prix contractuel.

2 Sauf indication contraire, I’allocation monétaire couvre le co(t net, pour I'Entrepreneur,

des produits, des services, du matériel et de I'équipement de construction, du transport, de
la manutention, du déchargement, de I'entreposage et des autres dépenses autorisées
engagées en vue de l'exécution des travaux ou des services.

3 Le prix contractuel, et non I’allocation monétaire, couvre les frais généraux de
I'Entrepreneur et les bénéfices en rapport avec 1’allocation monétaire.

4 Le prix contractuel sera ajusté par ordre écrit pour tenir compte de tout excédent ou
déficit par rapport a 1’allocation monétaire prévue.

5 Si les colts réels excédent le montant de I'allocation monétaire, I'Entrepreneur recevra
une compensation pour les frais additionnels encourus qu'il pourra justifier, plus une
allocation pour les frais généraux et les bénéfices établie selon les modalités définies dans
les documents contractuels.

.6 Les acomptes versés pour les travaux autorisés faisant I'objet d'une allocation monétaire
seront inclus dans le certificat de paiement mensuel établi par Représentant ministériel.

T Les montants de chaque allocation accordée pour les travaux ou services prescrits dans
les sections pertinentes du devis sont indiqués ci-apres :

1 Une allocation de $25 000 est prévue pour la fourniture des services d’escortes
aéroportuaires tel que décrits a la section 01 35 13.13 — Procédures spéciales-
Installations aéroportuaires.

2 Une allocation de $32 000 est prévue pour la mobilisation et la démobilisation de
I’entrepreneur sur le site.
Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralites

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Les exigences particulieres relatives aux inspections et aux essais devant étre effectués
par le laboratoire désigné par le Représentant du ministére sont prescrites dans diverses
sections du devis.

1.2 DESIGNATION ET PAIEMENT

1 Le Représentant du ministére désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et il
assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui suit.

1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des régles, des
réglements ou des consignes d'ordre public.

2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I'entrepreneur.

3 Les essais, la mise au point et I'équilibrage des systémes de manutention ainsi
que des réseaux et des installations électriques et mécaniques.

A4 Les essais en usine et les certificats de conformité.

5 Les essais qui doivent étre effectués par I'entrepreneur sous la supervision du
Représentant du ministére.

.6 Les essais supplémentaires indiqués ci-apres.

2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révélent la
non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'entrepreneur doit payer le colt
des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du ministere peut
demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

1.3 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR
A Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour :
1 Permettre I'acces aux ouvrages a inspecter et a mettre a I'essai;
2 Faciliter les inspections et les essais;
3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais;
A4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les
échantillons.

2 Informer le Représentant du ministére suffisamment a I'avance de la tenue des opérations
pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le
calendrier des essais.

3 Lorsque des matériaux doivent étre mis a I'essai, expédier au laboratoire d'essai la
quantité demandée d'échantillons représentatifs.

A4 Payer le co(t des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les

ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient
effectués et approuvés par le Représentant du ministere.
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14 MODALITE DE PAIEMENT
A Les frais encourus pour se conformer aux exigences de la présente seront inclus dans les

différents items de soumission.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralites
11 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

1.2

Dans les 10 jours suivant l'attribution du contrat, le représentant ministériel organisera
une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et de
définir les responsabilités de chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant ministériel, I'Entrepreneur et ses
sous-traitants principaux.

Le Représentant ministériel déterminera le moment et I'emplacement de la réunion et
avisera les parties concernées au moins cing 5 jours avant la tenue de celle-ci.

Le représentant ministériel rédigera le procés-verbal de ces réunions et les transmettra
aux participants ainsi qu'aux parties concernees absentes de celles-ci, dans les 3 jours
suivant la tenue de chacune.

Points devant figurer a I'ordre du jour

| Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux : Ordonnancement des travaux.

3 Revue des conditions spéciales- installations aéroportuaires de la section 01 35
13.13

4 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

5 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier,

les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clétures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

.6 Calendrier de production et de livraison des matériaux.
T Sécurité sur le chantier.

Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations
requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

9 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

10 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
A1 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
A2 Assurances, relevés des polices.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
Le représentant ministériel établira un calendrier de réunions qui se tiendront
périodiquement durant le déroulement des travaux.

Doivent étre présents a ces réunions les principaux sous-traitants participant aux travaux
ainsi que le Représentant ministériel.
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3 Le Représentant ministériel avisera les parties au moins 5 jours avant la tenue des
réunions.
A4 Le représentant ministériel rédigera le proces-verbal de ces réunions et les transmettra

aux participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les 3 jours
suivant la tenue de chacune.

5 Points devant figurer a I'ordre du jour

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur place; problemes et conflits.

Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

o rxwN R

T Révision du calendrier des travaux.

8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.

9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;

accélération du processus au besoin.
10 Maintien des normes de qualité.

A1 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

A2 Divers.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

10

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 32 11 23 - Couche de base granulaire.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du ministére, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimeées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
ministere. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du ministére, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
A L'expression "dessins d'atelier" désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,

graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province le Territoire.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordes a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

4 Laisser 10 jours au Représentant du ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.
5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du ministére ne sont

pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
ministere en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

T Les documents soumis doivent &tre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :
1 la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.
.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
1 la date de préparation et les dates de révision;
la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
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10

A1

12

13

14

place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 les matériaux et les details de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

10 les liens avec les ouvrages adjacents.

© oo N o U~ W

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique ou 3 copies des dessins d'atelier prescrits dans les
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du
ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie électronique ou 3 copies des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du ministeére.

Soumettre une (1) copie électronique ou 3 copies des rapports des essais prescrits dans les
sections techniques du devis et exigés par le Représentant du ministere.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systemes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre une (1) copie électronique ou 3 copies des certificats prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du ministére.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique ou 3 copies des instructions du fabricant prescrites
dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du ministére.

1 Documents pré-imprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
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14

15

.16

A7

18

19

.20

21

signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique ou 3 copies des rapports des contréles effectués sur
place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le
Représentant du ministére.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre d une (1) copie électronique ou 3 copies des fiches d'exploitation et d'entretien
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du
ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliguent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, le transparent les imprimés est sont retournés, et les travaux de fagonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les
copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation
puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGC vise uniquement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Ministere approuve l'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre
des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences
des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre les échantillons aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au Représentant du ministére.
Aviser le Représentant du ministére par écrit, au moment de la présentation des

échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.
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A4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du ministére ne sont pas
censees faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

T Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

15 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

1 Réaliser une planche d’essai de I’ouvrage requis conformément a la section 32 11 23 —
couche de base granulaire.

1.6 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

| Soumettre, selon les directives du Représentant du ministére, une (1) copie du dossier de
photographies numériques en couleurs, de résolution standard, en format jpg , présenté
sur support électronique.

2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
3 Fréquence de soumission des photos :
A Des photos devront étre prises pour toutes les étapes et toutes les activités de

construction en prenant soin de capter tout ouvrages ou toutes situations qui d’un
point de vue de la protection de I’environnement représentait un enjeu.

2 Une fois les travaux d'installation des canalisations d'utilités terminés mais avant
que les ouvrages soient dissimulés et selon les directives du Représentant du
ministere.

1.7 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinent immédiatement aprés l'attribution du contrat.

2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement apres l'attribution du contrat.
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Partie 2 Produits SANS OBJET
Partie 3 Exécution SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DEFINITIONS
1 Zone réglementée : Toute zone située a I’intérieur de I’enceinte d’un aéroport dont

I’acces est interdit par une affiche ou contrélé d’une fagon quelconque constitue une zone
réglementée.

2 Aire de mouvement des aéronefs : La partie d’un aéroport utilisée pour le mouvement des
aéronefs, y compris les aires de manceuvres soit la piste, la voie de circulation et les aires
de trafic (tablier).

1.2 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR GENERAL

1 Prendre connaissance des réglements de sécurité de I’aéroport et du « Réglement sur la
circulation aux aéroports » ainsi que du Plan d’Exploitation durant la Construction (PEC)
spécifique au présent projet et en instruire son personnel et ses sous-traitants.

2 Le Représentant du ministére fournira une copie du Plan d’Exploitation durant la
Construction (PEC) approuvé par les autorités compétentes.

3 On peut consulter les réglements a I’adresse suivante : http://www.tc.gc.ca/lois-
reglements sous « Circulation sur les terrains de I’Etat, Loi relative a la ».

4 Etre responsable de son personnel et de ses véhicules de construction ainsi que de ses
sous-traitants participant au projet et devant pénétrer dans des zones réglementées.

5 Fournir au représentant ministériel une liste du personnel responsable, y compris un
responsable des services d’escorte, qui en cas d’urgence, peuvent étre rejoins apres les
heures de travail.

.6 Désigner parmi ses employés, une personne responsable qui maintiendra un contact
constant avec I’escorte aéroportuaire. Cette personne devra obligatoirement détenir un
certificat restreint de radiotéléphoniste et demeurer en contact constant avec la station
d’information de vol de I’aéroport.

13 MESURAGE POUR FIN DE PAIEMENT

1 L’entrepreneur paiera directement a I’exploitant de I’aéroport les frais directs et les
dépenses associées aux services des escortes. Ces services font I’objet d’une allocation
monétaire comprise dans le prix contractuel et seront remboursés de la maniére décrite a
la section 01 21 00 - Allocations.

2 Outre les services d’escortes aéroportuaires, tous les autres frais encourus pour se
conformer aux exigences de la présente section doivent étre inclus dans les frais généraux
de I’Entrepreneur et répartis proportionnellement dans les différents items de paiement de
la soumission.


http://www.tc.gc.ca/lois-reglements
http://www.tc.gc.ca/lois-reglements
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1.5

1.6

ESCORTE AEROPORTUAIRE / GARDIEN A LA BARRIERE

Les services d’escortes aéroportuaires / gardien de barriére seront fournis par
I’entrepreneur. Le personnel désigné a cette fin doit étre titulaire d’un certificat
d’opérateur de radio téléphone approprié pour communication aéroportuaire délivré par
Industrie Canada. L entrepreneur fournira également le véhicule d’escorte et les radios
avec fréquence pour communiquer avec la station d’information de vols (FSS).

1 L’escortes aéroportuaire est requise lorsque les installations aéroportuaires sont
en services afin de coordonner les mouvements du personnel de I’entrepreneur
sur I’aéroport, le reste du temps, ce personnel devra étre affecté a la barriére
d’accés menant au coté air afin d’en contréler I’acces.

2 Ce personnel, lorsqu’il agit a titre de gardien & la barriére, devra étre en contact
permanent avec le chef d’équipe dirigeant les travaux du c6té air et avec la
station d’information de vols.

Lorsque I’aéroport n’est pas en services, les véhicules ou personnes qui doivent
pénétrer a I’intérieur d’une zone réglementée, doivent se présenter au gardien de la
barriere pour identification, toute personne ou équipement non autorisé par
I’exploitant de I’aéroport, I’entrepreneur et le représentant ministériel se verrons
refuser I’acces au c6té air des installations.

Lorsque I’aéroport est en services, tout véhicule ou personne qui doivent pénétrer a
I’intérieur d’une zone réglementée doit &tre accompagné d’une escorte et chaque
vehicule doit étre équipé d’un phare rotatif ambre. La barriere d’acces au coté air
des installations devra étre fermée en tout temps sauf pour les passages autorisés
par I’exploitant de I’aéroport, le représentant ministériel et I’entrepreneur.

L’Entrepreneur et ses employés devront se conformer sur-le-champ aux directives des
escortes.

L’entrepreneur devra faire approuver par écrit le représentant ministériel
quotidiennement le registre de temps alloué a ces taches.
MESURES DE SECURITE

Ne pas entraver les opérations de I'aéroport sans l'autorisation du Représentant du
Ministére.

Prendre les mesures de sécurité temporaires nécessaires a I'acheminement du public, du
personnel, des piétons, du matériel et a la circulation des véhicules.
DEPLACEMENTS DE MATERIEL ET DE PERSONNEL

Si les travaux sont effectués dans des aires de I'aéroport qui sont ouvertes a la circulation
aérienne :

1 Soumettre le calendrier des travaux au Représentant du Ministére aux fins
d'approbation.

2 Contréler les déplacements de matériel et de personnel conformément aux
directives du Représentant du Ministére.

3 L’Entrepreneur et ses employés devront se conformer sur-le-champ aux

directives du personnel d’escorte.



Mars 2022

) ) Section 01 35 13.13
PROCEDURES SPECIALES - INSTALLATIONS

Projet R.116437.600 AEROPORTUAIRES
Page 3
4 Les radios nécessaires pour les communications entre I’Entrepreneur (escorte), le

1.7
1
2
1.8
1
2
3

représentant ministériel, le représentant de Transports Canada seront fournis par
I’Entrepreneur. Voir section 01 52 00 — Installation de chantier.

5 Garer le matériel qui n'est pas utilisé. Entasser les matériaux de sorte que leur
sommet reste en dessous de la ligne théorique partant de I'extrémité de la piste
utilisable et s'en éloignant en suivant une pente de 1:30 (mesuré a partir de 60
metres du seuil de la piste); cette pente doit étre de 1 :7 dans le cas des
dégagements latéraux (mesuré a partir de 45 métres du centre de la piste).

1 Placer des feux rouges au sommet des tas de matériaux, selon les
indications du Représentant du Ministére.

SECURITE QUOTIDIENNE

Aucun travail avec de la flamme, aucun feu et interdiction de fumer sur le tablier sous
peine d’amende en contrevenant au reglement de I’aéroport. Ceci a cause de
I’omniprésence de conduits de carburant et de ses vapeurs.

S’assurer a la fin de chague journée de travail, que la barriere est correctement verrouillée
et qu’il n’y ait pas de bréches dans la cl6ture du périmétre de I’aéroport.

BALISAGES TEMPORAIRES

L’Entrepreneur doit fournir, installer, entretenir, assurer le fonctionnement et déplacer
selon la progression des travaux, des balises temporaires pour délimiter de jour comme de
nuit, les aires de manceuvres ou partie de celles-ci fermées a la circulation aérienne. Voir
les indications sur les dessins pour la position des balises.

L’aire de manoeuvre ou partie de celle-ci fermée a la circulation aérienne doit étre
identifiée & chaque extrémités par des équipements munis de dispositifs lumineux
conformes aux exigences de la circulaire no AC no.150/5345/55A — Lighted visual aid to
indicate temporary runway closure (specification for L-893, Date 06/27/07) de la FAA.
Voir les détails dans I’annexe 1.

Les aires fermées a la circulation aérienne doivent étre séparées du chantier par des
barricades de jour et par des lumieres de nuit, selon les modalités suivantes :

1 Sur le tablier et sur les voies de circulation : les barricades doivent étre érigées
avec de gros barils type T-RV-7 remplis de suffisamment de poches de sable
pour résister a la poussée des moteurs d’avions. Des fanions de dimensions
minimales de 500 mm X 500 mm doivent étre installés sur les barricades. Les
barils et les fanions seront de couleur rouge et blanche et distancés de 3,0 métres

au plus.
2 De nuit, les barricades seront pourvues de lumieres de couleur rouge a éclairage
continu et avoir les caractéristiques suivantes :
1 Type : omnidirectionnel
2 Couleur : rouge
3 Intensité moyenne CD X 1000 : 0,4 CD - Candela
4 Intervalle entre les lumiéres : maximum 3,0 m (10 pieds)
5 Hauteur d’installation : 350 mm (14 pouces).
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.6 Il est interdit de se servir de flammes nues, de carburants et de
combustibles.

1.9 HORAIRE DE TRAVAIL

1 L’entrepreneur doit prendre note et considération que les travaux d’amélioration de I’aire
de trafic et de la voie de circulation seront réalisés durant les périodes de fermeture de
I’aire de mouvement, de maniére a permettre les opérations aériennes selon les modalités
suivantes :

1 A titre d’information, la plage horaire de la fermeture de I’aire de mouvement est
de 17h00 a 8h00 le lendemain, 7 jours sur 7. En dehors de ces périodes de
fermeture, I’aire de mouvement de I’aéroport sera ouverte aux opérations
aériennes autant pour les vols cédulés réguliers que pour I’aviation générale.

2 Les périodes de fermeture de I’aire de mouvement pourront cependant étre
reportées, retardées ou modifiées dans le temps pour tenir compte des imprévus
liés au trafic aérien.

3 L’entrepreneur devra valider quotidiennement I’horaire des vols avec le
représentant ministériel; conséquemment les périodes de mise en service de
I’aéroport pourraient varier.

A4 Lors des situations d’urgence et dans les cas des évacuations médicales, les
périodes de fermeture de I’aire de mouvement pourront étre annulées, retardées
ou écourtées. Lorsgue ces situations d’urgence surviennent en période de
fermeture, I’aire de mouvement de I’aéroport devra étre rapidement ouverte aux
opérations aériennes selon les modalités décrites a I’article 1.10 ci-dessous. Un
préavis de 2 heures est normalement fourni pour les évacuations médicales. La
piste devra étre entiérement utilisable a I’intérieur de ce délai. Les opérations
MedeVac se feront sur la piste, I’entrepreneur devra construire une voie de
roulement nivelé et compacter temporairement afin de permettre et faciliter le
passage du personnel ambulancier et de leur véhicules jusqu’a la piste a travers la
voie de circulation et le tablier.

5 A titre d’information I’horaire des vols réguliers pour Waskaganish prévus pour
I’été 2022 est le suivant :

Horaires de vols réguliers - Waskaganish

Jours Arrivées Départs

Lundi au Vendredi 11h10 11h35
11h35 12h00

13h50 14h15

15h45 16h05

Samedi 10h50 11h10
13h55 14h15

Dimanche 10h50 11h10
15h45 16h05
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.6 La cédule des vols pour Waskaganish est mise a jour sur le site internet d’Air

Creebec http://www.aircreebec.ca/sites/Aircreebec3/horaire_vols.aspx

1.10 MAINTIEN DE LA CIRCULATION AERIENNE

1 Les travaux de préparation, de rechargement granulaire incluant le nivellement de finition
et le compactage de la voie de circulation et de I’aire de Traffic seront exécutés durant les
périodes de fermeture décrites précédemment.

2 Aucun travail ne sera permis sur I’aire de mouvement durant les périodes d’opération de
I’aéroport.
3 A la fin de chaque quart de travail, lors des situations d’urgence et préalablement a

I’ouverture de I’aire de mouvement, I’entrepreneur doit obligatoirement respecter la
procedure et les exigences suivantes :

1 L’entrepreneur doit inspecter I’aire de mouvement en compagnie du
Représentant du ministére et procéder promptement aux travaux correctifs exigés
par ce dernier.

2 Lors des périodes d’opération de I’aire de mouvement, I’entrepreneur doit
déplacer et remiser son matériel et ses équipements a I’endroit désigné par le
Représentant du ministére.

3 Les travaux de rechargement granulaire sur la voie de circulation devront débuter
au chainage 2+020 et progresser uniformément, sur la pleine largeur de la voie de
circulation incluant la partie nivelée et sur la pleine épaisseur de rechargement
spécifiée, de maniere a ce que la ligne de démarcation entre la partie de la voie de
circulation rechargée et celle non rechargée soit toujours perpendiculaires a I’axe
de la voie de circulation.

4 Les surfaces rechargées ou décohésionnées doivent étre nivelées et compactées
de maniére & présenter sur la pleine largeur de I’aire de manceuvre y compris la
partie nivelée des bandes de voie de circulation et présente une surface de
roulement sécuritaire, uniforme sans aspérités ni déformations.

5 Le raccordement entre les partie de voie de circulation rechargées, incluant les
parties nivelées de celles-ci, et les parties non rechargées doivent étre exécutés
quotidiennement avec des transitions longitudinales s’étendant sur une distance
minimale de 30 métres (pente maximale de 1%). Les changements de pentes
entre les plans de transitions doivent étre arrondis de maniere a offrir une surface
de roulement aussi douce que possible.

.6 Les aides visuelles a la navigation aérienne tel les feux de bord de voie de
circulation, feux d’identification de piste et autres doivent étre entierement
maintenus en opération pendant les périodes d’opération de I’aire de mouvement.
Les aides visuelles devront étre rehaussé au fur et a mesure de I'avancement des
travaux.

111 CREUSAGE DE TRANCHEES

1 Obtenir la permission écrite du Représentant du Ministére avant de procéder au creusage
de tranchées qui ne pourraient étre complétement remblayées et recouvertes d'une couche
de roulement durant le méme quart de travail.


http://www.aircreebec.ca/pdf/flight_schedule.pdf
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1.12 RESEAUX DE SERVICES PUBLICS DE L'AEROPORT
1 Le Représentant du Ministére indiquera I’emplacement approximatif des réseaux de

services publics souterrains de I’aéroport (cébles, canalisations, conduits, etc.).
L’entrepreneur devra identifier sur place, a I’aide de fouille exploratoire exécutée a la
main si nécessaire, I’emplacement exact des réseaux de services souterrains.

2 Prévenir le Représentant du Ministére au moins 48 heures a I'avance de I'emplacement
des travaux a exécuter, afin de lui donner le temps de repérer les réseaux de services
publics souterrains.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneralités
1.1 REFERENCES
1 Code canadien du travail, partie 1, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.
2 Association canadienne de normalisation (CSA).
3 Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé
Canada.

1 Fiche signalétique (FS).

A Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.
5 Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons & soumettre.

2 Transmettre au Représentant ministériel, ala CSST, a I’ Association paritaire en santé et
sécurité du secteur de la construction (ASP Construction) le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrits a l'article 1.8, au moins 10 jours
avant le début des travaux. L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme
de prévention si le cours des travaux differe de ses prévisions initiales. Le Représentant
ministériel peut, suivant la réception du programme et a tout moment durant les travaux,
exiger que le programme soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du
chantier. L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des
travaux.

3 Transmettre au Représentant ministériel la grille d’inspection du chantier diment
complétée a la fréquence indiquée a I’article 1.12.1.

4 Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux
ou provinciaux.

5 Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour
tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiere un potentiel
de risque.

.6 Transmettre au Représentant ministériel toutes les fiches signalétiques des produits
contrdlés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le
chantier.

v Transmettre au Représentant ministériel les copies des certificats de formation qui sont
requis pour 1’application du programme de prévention, notamment:

1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction
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1.3

8

10

A1

12

Attestation d’agent de sécurité

Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante

Travaux en espaces clos

Procédure de cadenassage

Port et ajustement des équipements de protection individuelle

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

Plates-formes de travail élévatrices

Et tout autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention

© oo N o U wWN

i
o

Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un
réglement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, 1’entrepreneur
doit:

1 Avant la mobilisation, transmettre au Représentant ministériel les attestations
d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés
viseés par le premier paragraphe du présent article qui seront présents a
I’ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont
visées par le premier paragraphe du présent article.

Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a I’article 1.8.3, doit étre transmis au
Représentant ministériel en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier: 1’avis d’ouverture de chantier doit étre transmis a la
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie
au Représentant ministériel. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au
chantier. Lors de la démobilisation, 1’avis de fermeture doit étre transmis a la CSST,
avec copie au Représentant ministériel.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre a la
CSST et au Représentant ministériel une copie signée et scellée par un ingénieur de tous
les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour
les travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’une autre loi, d’un autre réglement ou d’une
autre clause du devis ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en
tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CSST : I'Attestation de conformité est un
document délivré par la CSST confirmant que I'entrepreneur est en régle avec la CSST,
c'est-a-dire qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce
document doit étre fourni au Représentant ministériel a la fin des travaux.

EVALUATION DES RISQUES

L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des
taches effectuées sur le chantier.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser 1’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours

aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
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la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée
comme protection contre les chutes.

3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est répute étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

4 Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le
chantier. Avant I’utilisation d’un équipement mécanique I’Entrepreneur doit transmettre
au Représentant ministériel une attestation de conformité signée par un mécanicien
compétent. Le Représentant ministériel peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité
ou un risque d’accident, ordonner 1’arrét immédiat de 1I’équipement et exiger une
deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

14 REUNIONS

1 Un représentant décisionnel de 1’entrepreneur doit assister a toutes et les réunions ou il
est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

2 L’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que
requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

15 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

1 Se conformer & toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

2 Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

3 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle
s’applique.

1.6 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
A Sur ce chantier, I’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes:
1 Travaux de soir et de nuit.
1.7 GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE
1 Accepter et assumer toutes les tdches et les obligations normalement dévolues au maitre

d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et
du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).

2 Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur
I’identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet
jusqu’a la derniére étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir
compte des informations qui apparaissent a I'article 1.7. 1l doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de ’article 1.3. Le programme de
prévention doit inclure au minimum :

A La politique de I’entreprise en matic¢re de santé et de sécurité;
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2 La description des travaux, le coit total des travaux, I’échéancier et la courbe
prévue des effectifs;

L’organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
L’organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins;

L’identification des risques par rapport au chantier;

L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

La formation requise;
9 La procédure en cas d’accident/blessures;

N o ol hw
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10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

A1 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

L’entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les

caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence

doit &tre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de

I’article 1.3. Le plan d’urgence doit notamment contenir :

La procédure d’évacuation;

L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
L’identification des personnes responsables sur le chantier;
L’identification des secouristes;

La formation requise pour les personnes responsables de son application;

Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques
du chantier.

oo wN Pk

RESPONSABILITES

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une
personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.
Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et
des biens a pied d’ceuvre et dans I’environnement immédiat du chantier qui pourrait étre
affecté par le déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de 1’application et du respect des
exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme
de prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou
avis de correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné,
tout au long des travaux.

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au
chantier, tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de
prévention, de leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit
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des travailleurs de refuser d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut
compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres
personnes présentes sur le chantier. 1l doit conserver sur le chantier et mettre a jour un
registre avec les informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont
recu ces informations.

2 Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I’entreprise en matiére de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits contrélés utilisés au chantier;
Proceés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

Nom des secouristes;

Rapports d’intervention et de correction émis par la CSST.

© oo NN wWN R
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1.10 IMPREVUS

1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I’exécution des
travaux, |’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
Représentant ministériel verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire
les modifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent
reprendre en toute sécurité.

1.11 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES

A Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une
fois par semaine.

2 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
réglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par le Représentant ministériel, par le coordonnateur santé-sécurité-
construction, ou lors des inspections périodiques.

3 Transmettre au Représentant ministériel une confirmation écrite de toutes les mesures
prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

4 Arrét des travaux: Accorder a 1’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute
I’autorité nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est
nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte
que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de
I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au cofit et au calendrier
des travaux.
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5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant ministériel peut en tout
temps ordonner 1’arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque
pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour
I’environnement

1.12 DYNAMITAGE

A Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs est interdit, a moins d’avoir été autorisé par
écrit par le Représentant ministériel.

2 Toute opération impliquant des explosifs doit étre effectuée sous la supervision
immédiate d’un boutefeu qualifié.

3 L’achat, le transport, I’entreposage et 1’utilisation des explosifs doivent respecter les
dispositions des lois fédérales et provinciales applicables:

1 Canada: Loi sur les explosifs (E-17), Reglement sur les explosifs (C.R.C. CH.
599), norme relative aux dépots d’explosifs de sautage de détonateurs, Loi et
Réglement sur le transport des marchandises dangereuses.

2 Québec: Loi sur les explosifs (E-22), Réglement d’application sur les explosifs
(E-22, r.1), Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6),
Réglement sur le transport des matieres dangereuses.

4 L’Entreprencur doit obtenir tous les permis requis en vertu des lois et reglements
susmentionnés et en garder une copie facilement accessible au chantier.

5 L’Entrepreneur doit faciliter la visite du chantier et des dépdts d’explosifs ainsi que
I’inspection des véhicules servant a leur transport a tous les représentants
gouvernementaux et officiers de police qui ont juridiction en matiére d’explosifs.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 31 05 16 - Granulats.

1.2 REFERENCES
Nl Définitions

1 Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents
chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-étre des personnes, qui alterent les équilibres écologiques importants pour
les humains et qui constituent une atteinte aux especes jouant un r6le important
pour ces derniers ou qui dégradent les caracteres esthétique, culturel ou
historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction. La
prévention de la pollution et des dommages a I'environnement couvre la
protection des sols, de I'eau, de I'air, des ressources biologiques et culturelles; elle
comprend également la gestion de I'esthétique visuelle, du bruit, des déchets
solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matiéres
radioactives et des autres polluants.

2 Références
A Loi sur la qualité de I’environnement (RLRQ, chapitre Q-2).
2 Réglement sur les carriéres et sabliéres (Q-2, r. 7)

3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

A EPA 832/R-92-005-92, Storm Water Management for Construction
Activities, Chapter 3.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des matériels
sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant
ministériel aux fins d'examen et d'approbation.

3 S'assurer que le plan présente un apercu complet des problémes environnementaux
connus ou potentiels a résoudre durant la construction.

4 Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

5 Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :
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1 le nom des personnes devant veiller au respect du plan;
le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie
des déchets dangereux a évacuer du chantier;

3 le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier;

A4 un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les
mesures qui seront mises en oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et
les réglements fédéraux, provinciaux et municipaux , et avec les exigences du
document EPA 832/R-92-005, chapitre 3;

5 les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de
chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des
matériaux, des constructions, des dépdts de matériaux en surplus ou de matériaux
souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront employées pour maitriser
les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux sur le chantier;

6 un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures a mettre en
ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementée;

T un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux de déblaiement;

8 un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en ceuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour
la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de
désinfection, des essais hydrostatiques et de ringage des canalisations;

1.4 FEUX
1 Les feux et le brllage des déchets sur le chantier sont interdits.
15 EVACUATION DES DECHETS

1 Sauf autorisation expresse du représentant ministériel, il est interdit d'enfouir des déchets
et des matériaux de rebut sur le chantier.

2 Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les
essences minérales et les diluants pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des
cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

1.6 DRAINAGE

A Prévoir un plan de mesures contre I'érosion et contre le transport de sédiments, indiquant
les moyens qui seront mis en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux et avec les exigences du document EPA
832/R-92-005, chapitre 3.

2 Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de

mesures contre I'érosion et contre le transport des sédiments.



Mars 2022 Section 01 35 43
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Projet R.116437.600 Page 3

3 Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et
le chantier a sec.

4 S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension .

5 Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

1.7 TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU
1 Les engins de construction doivent étre utilisés depuis le rivage seulement.
2 Ne pas extraire de matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau.
3 Les cours d'eau doivent étre exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.
A4 Concevoir et construire les ponceaux ou les autres ouvrages temporaires de

franchissement des cours d'eau de maniére a réduire I'érosion au minimum.

5 Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord a I'autre des
cours d'eau.
6 Eviter les frayéres indiquées, lors de la construction de ponceaux ou d'autres ouvrages

temporaires de franchissement des cours d'eau.

T Le dynamitage doit étre effectué hors de I'eau et a une distance d'au moins 100 m des
frayeres indiquées.

1.8 PREVENTION DE LA POLLUTION

1 Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

2 Assurer le contrdle des émissions produites par I'équipement et I'outillage, conformément
aux exigences des autorités locales.

3 Empécher les matériaux de sablage et les autres matieres étrangeres de contaminer l'air et
les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

1.9 AVIS DE NON-CONFORMITE

1 Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant ministériel
chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réeglement ou un permis
fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de
I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.
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2 Apres réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant ministériel, et il doit les mettre en oeuvre avec l'approbation
de ce dernier.

A L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation écrite du Représentant
ministériel avant de procéder a la mise en oeuvre des mesures proposees.

3 Le Représentant ministériel ordonnera I'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

A4 Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 NETTOYAGE
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur

recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

3 Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier seulement apres avoir obtenu
l'autorisation écrite du Représentant ministériel.

4 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.

1.2 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1 Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre clbturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d'accés a la zone cl6turée et les détails d'installation de la

cléture.

2 Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépéts de
boue.

3 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour

permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

5 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.3 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
1 S’assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon déraisonnable avec du matériel et des
matériaux.
2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de 1’ouvrage afin de ne pas en

compromettre I’ intégrité.

1.4 VOIES D’ACCES
A1 Aménager des voies convenables d’acces au chantier et en assurer 1’entretien.
2 S’il est permis d’emprunter les routes existantes pour accéder au chantier, assurer

I’entretien de ces derniéres pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer
tout dommage qui pourraient y étre causés.

3 Nettoyer les pistes et les voies de circulation si on y a utilisé de I'équipement de chantier.
1.5 MESURES DE SECURITE
A Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, aprés les heures de travail et

pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y
trouvent, et en assumer les frais.
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1.6 COMMUNICATION
A Fournir des radios (3) et chargeurs pour les communications entre 1’entrepreneur,

I’escorte et le représentant ministériel.

1.7 BUREAU DE L’ENTREPRENEUR

A Fournir et aménager un bureau de chantier pour 1’usage exclusif de 1’entrepreneur, de son
personnel ou des sous-traitants. Le représentant ministériel indiquera I’endroit ou installer
le bureau.

1.8 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS
1 Prévoir des remises a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage des matériaux,
des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n‘ont pas a étre gardes a I'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

1.9 INSTALLATIONS SANITAIRES
1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux réglements pertinents.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

1.10 ENERGIE ELECTRIQUE

A1 Pour les besoins de la construction, assurer 1’alimentation temporaire en énergie
électrique, et en assumer les frais et I’entretien selon les réglements et ordonnances en
vigueur.

1.11 ALIMENTATION EN EAU

A1 Assurer ’alimentation temporaire en eau, en assumer les frais et I’entretien selon les
réglements et ordonnances en vigueur.

1.12 SIGNALISATION EN ZONE REGLEMENTEE
1 Se reporter a la section 01 35 13.13 — Procédures Spéciales — Installation Aéroportuaires,
concernant les dispositifs de signalisation temporaire requis durant I’exécution des
travaux.
1.13 ECLAIRAGES TEMPORAIRES
A Pour les travaux exécutés de nuit, fournir les appareils d’éclairage en nombre et en
qualité suffisant pour permettre la réalisation de travaux de qualité et de maniere
sécuritaire.
1.14 NETTOYAGE
1 Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les

matériaux d'emballage.
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2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
A4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les

matériaux/matériels récupérés.

1.15 MESURAGE POUR FINS DE PAIEMENT

| Les frais encourus pour se conformer aux exigences de la présente section doivent étre
inclus dans les frais généraux de I’Entrepreneur et répartis proportionnellement dans les
différents items de paiement de la soumission.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
| Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS
A Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion telle que des barriéres

anti-érosion disposées transversalement dans les cours d’eau et les bas de talus.

2 Au besoin, aménager des bassins de sédimentation en amont des cours d’eau afin
d’intercepter les particules en suspension entrainées par les eaux de ruissellement de
surfaces.

3 Protéger avec des baches ou tout autre dispositif jugé acceptable par le représentant du

ministere, les dépots de matériaux granulaires exposés a 1’érosion par le vent.
4 L’utilisation d’abat poussicres a base de chlorure de calcium sont interdits.

5 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

.6 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION
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Part1 Généralités
11 PROPRETE DU CHANTIER
1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.
2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement. Les
matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.
3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.
4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.
5 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la

section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

.6 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

T Nettoyer les pistes, voies de circulation et tabliers qui auront été empruntées par les
véhicules de I’Entrepreneur. Le nettoyage doit étre continuel pour les aires utilisées par
les aéronefs et quotidien pour les autres.

1.2 NETTOYAGE FINAL

1 A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et préts a occuper.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

4 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier. Les matériaux de rebut ne doivent pas
étre bralés sur le chantier.

5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

.6 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

T Lorsque des vehicules de construction ont obtenu la permission de circuler sur les aires
de mouvements en service, conserver au chantier I’équipement de nettoyage approprié,
capable de maintenir exemptes de débris la partie des aires de mouvements utilisées par
les aéronefs et ce a la satisfaction du représentant ministériel.
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8 Quotidiennement et avant que les aires de mouvements ne soient partiellement réouvertes

a la circulation aérienne, inspecter en compagnie du responsable de 1’escorte pour
Transports Canada, les aires de mouvements de 1’aéroport. Au besoin, si le responsable
de Transports Canada le juge a propos, poursuivre les travaux de nettoyage.

13 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

14 MESURAGE POUR FIN DE PAIEMENT

A Il n’y aura pas de mesurage a faire au terme de la présente section. Répartir le cotit des
travaux de nettoyage dans les différents items de la soumission.

Part 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS
1 Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du ministére afin de passer en

revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

2 Exercer un contr6le maximal des déchets de construction solides.
3 Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.
1.2 DEFINITIONS
A Matiéres non dangereuses de classe 111 : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.
2 Plan d'analyse codts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant &

faire un suivi de I'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.

3 Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés
par les travaux.

A4 Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.
5 Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme,

des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement
de ceux-ci dans les catégories appropriées.

.6 Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

T Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,

destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

.8 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, I'incinération ou la destruction thermique des déchets.

9 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage
similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilises/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.
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Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou
de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri & la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut des
le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment
est constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de
matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, la
déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés,
recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées séparément.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé
de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des
exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Le PRD est fondé
sur les données indiquées sur la fiche de controle des déchets.

DOCUMENTS
Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-aprés :

1 plan de réduction des déchets;
2 plan de tri des déchets a la source;

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

1 Deux 2 exemplaires du plan de réduction des déchets.

2 Deux 2 exemplaires de la description du programme de tri des déchets a la
source (PTDS).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

A La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.
2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités

et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis péle-méle et
triés hors du chantier ou éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu
ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes ainsi que la destination.
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4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou
incinéré, indiquer la quantité, en tonnes ainsi que le nom de la décharge, de
I'incinérateur ou de la station de transfert.

15 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

1 Préparer le PRD avant le début des travaux.

2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.

Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.

L'emplacement.

Les mesures de sécurité.

Les mesures de protection.

L'indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs a la manutention et a I'enlévement des matériaux de rebut.

Les quantités de matériaux de rebut qui seront recupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

© oo N O~ WwN R

3 Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans I'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.

5 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

.6 Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes
existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

T Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total
de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le codt de I'opération.

1.6 PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)
1 Préparer le PTDS avant le début des travaux.
2 Suivant les méthodes autorisées par Représentant du ministére et avec l'autorisation de ce

dernier, mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et
stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et
recyclables.

4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut

réutilisables/réemployables et recyclables.
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5 Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut

sans que cela nuise aux activités du chantier.

.6 Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.
T Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier

puis évacués a I'état trié.

1 Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportes vers l'installation
approuvée et autorisée de recyclage.

1.7 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

1 Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupeérables a l'installation d'élimination autorisée.

5 Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

.6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement Représentant du
ministére.

T Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient

endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

8 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage
des structures.

9 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

Nl Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.
1.8 ELIMINATION DES DECHETS
A Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
2 Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des

hydrocarbures, du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.
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3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.
A Le nombre de bacs et leur grosseur.
2 Le type de déchets places dans chaque bac.
3 Le tonnage total de déchets générés.
4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.
A4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de I'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.
5 Préparer un sommaire du projet afin de controler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut identifié dans l'audit préalable a la déconstruction.
1.9 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
| Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.
2 Mettre en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par Représentant du
ministére.
1.10 CALENDRIER DES TRAVAUX
| Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 APPLICATION
1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
3.2 NETTOYAGE
A Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.
2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés

et les placer aux endroits indiqués.
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3.3 VALORISATION DES DECHETS

1 En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets
et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du
Représentant du ministére et conformément aux réglements pertinents en matiere de

sécurité incendie.

A Identifier les contenants ou les aires de mise en dépét.

2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés est interdite.
3 Déchets de démolition

Type de matériaux de rebut

Pourcentage recommandé de
valorisation

Pourcentage réel de valorisation

Déblais granulaires 100%
Matériaux de déblais ainsi que 100%
de terre végétale excédentaires
Matériels électriques 100%
Eléments métalliques 100%
Eléments en bois (non 100%
contaminés)
Autres

4 Déchets de construction

Type de matériaux de rebut
Carton

Emballages en plastique
Eléments en acier

Eléments en bois (non
contaminés)

Pourcentage recommandé de
valorisation

100%

100%

100%

100%

Réutilisation ou mise en tas aux
endroits désignés par le
représentant du ministere
Réutilisation ou mise en tas aux
endroits désignés par le
représentant du ministere, la

terre végétale servira de
protection dans les talus.

Diriger vers un site de
recyclage.

Diriger vers un site de

recyclage.

Diriger vers un site de
recyclage.

Pourcentage réel de valorisation
Diriger vers un site de recyclage
i:)iriger vers un site de recyclage.
Diriger vers un site de recyclage.

Diriger vers un site de recyclage.
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Pourcentage recommandé de Pourcentage réel de valorisation

Type de matériaux de rebut
valorisation

FIN DE LA SECTION
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	1.1 DÉFINITIONS
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	.2 Aire de mouvement des aéronefs : La partie d’un aéroport utilisée pour le mouvement des aéronefs, y compris les aires de manœuvres soit la piste, la voie de circulation et les aires de trafic (tablier).

	1.2 RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
	.1 Prendre connaissance des règlements de sécurité de l’aéroport et du « Règlement sur la circulation aux aéroports » ainsi que du Plan d’Exploitation durant la Construction (PEC) spécifique au présent projet et en instruire son personnel et ses sous-...
	.2 Le Représentant du ministère fournira une copie du Plan d’Exploitation durant la Construction (PEC) approuvé par les autorités compétentes.
	.3 On peut consulter les règlements à l’adresse suivante : http://www.tc.gc.ca/lois-reglements sous « Circulation sur les terrains de l’État, Loi relative à la ».
	.4 Être responsable de son personnel et de ses véhicules de construction ainsi que de ses sous-traitants participant au projet et devant pénétrer dans des zones réglementées.
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	.6 Désigner parmi  ses employés, une personne responsable qui maintiendra un contact constant avec l’escorte aéroportuaire. Cette personne devra obligatoirement détenir un certificat restreint de radiotéléphoniste et demeurer en contact constant avec ...

	1.3 MESURAGE POUR FIN DE PAIEMENT
	.1 L’entrepreneur paiera directement à l’exploitant de l’aéroport les frais directs et les dépenses associées aux services des escortes. Ces services font l’objet d’une allocation monétaire comprise dans le prix contractuel et seront remboursés de la ...
	.2 Outre les services d’escortes aéroportuaires, tous les autres frais encourus pour se conformer aux exigences de la présente section doivent être inclus dans les frais généraux de l’Entrepreneur et répartis proportionnellement dans les différents it...

	1.4 ESCORTE AÉROPORTUAIRE / GARDIEN À LA BARRIÈRE
	.1 Les services d’escortes aéroportuaires / gardien de barrière seront fournis par l’entrepreneur. Le personnel désigné à cette fin doit être titulaire d’un certificat d’opérateur de radio téléphone approprié pour communication aéroportuaire délivré p...
	.1 L’escortes aéroportuaire est requise lorsque les installations aéroportuaires sont en services afin de coordonner les mouvements du personnel de l’entrepreneur sur l’aéroport, le reste du temps, ce personnel devra être affecté à la barrière d’accès...
	.2 Ce personnel, lorsqu’il agit à titre de gardien à la barrière, devra être en contact permanent avec le chef d’équipe dirigeant les travaux du côté air et avec la station d’information de vols.

	.2 Lorsque l’aéroport n’est pas en services, les véhicules ou personnes qui doivent pénétrer à l’intérieur d’une zone réglementée, doivent se présenter au gardien de la barrière pour identification, toute personne ou équipement non autorisé par l’expl...
	.3 Lorsque l’aéroport est en services, tout véhicule ou personne qui doivent pénétrer à l’intérieur d’une zone réglementée doit être accompagné d’une escorte et chaque véhicule doit être équipé d’un phare rotatif ambre. La barrière d’accès au côté air...
	.4 L’Entrepreneur et ses employés devront se conformer sur-le-champ aux directives des escortes.
	.5 L’entrepreneur devra faire approuver par écrit le représentant ministériel quotidiennement le registre de temps alloué à ces taches.

	1.5 MESURES DE SÉCURITÉ
	.1 Ne pas entraver les opérations de l'aéroport sans l'autorisation du Représentant du Ministère.
	.2 Prendre les mesures de sécurité temporaires nécessaires à l'acheminement du public, du personnel, des piétons, du matériel et à la circulation des véhicules.

	1.6 DÉPLACEMENTS DE MATÉRIEL ET DE PERSONNEL
	.1 Si les travaux sont effectués dans des aires de l'aéroport qui sont ouvertes à la circulation aérienne :
	.1 Soumettre le calendrier des travaux au Représentant du Ministère aux fins d'approbation.
	.2 Contrôler les déplacements de matériel et de personnel conformément aux directives du Représentant du Ministère.
	.3 L’Entrepreneur et ses employés devront se conformer sur-le-champ aux directives du personnel d’escorte.
	.4 Les radios nécessaires pour les communications entre l’Entrepreneur (escorte), le représentant ministériel, le représentant de Transports Canada seront fournis par l’Entrepreneur. Voir section 01 52 00 – Installation de chantier.
	.5 Garer le matériel qui n'est pas utilisé. Entasser les matériaux de sorte que leur sommet reste en dessous de la ligne théorique partant de l'extrémité de la piste utilisable et s'en éloignant en suivant une pente de 1:30 (mesuré à partir de 60 mètr...
	.1 Placer des feux rouges au sommet des tas de matériaux, selon les indications du Représentant du Ministère.



	1.7 SÉCURITÉ QUOTIDIENNE
	.1 Aucun travail avec de la flamme, aucun feu et interdiction de fumer sur le tablier sous peine d’amende en contrevenant au règlement de l’aéroport. Ceci à cause de l’omniprésence de conduits de carburant et de ses vapeurs.
	.2 S’assurer à la fin de chaque journée de travail, que la barrière est correctement verrouillée et qu’il n’y ait pas de brèches dans la clôture du périmètre de l’aéroport.

	1.8 BALISAGES TEMPORAIRES
	.1 L’Entrepreneur doit fournir, installer, entretenir, assurer le fonctionnement et déplacer selon la progression des travaux, des balises temporaires pour délimiter de jour comme de nuit, les aires de manœuvres ou partie de celles-ci fermées à la cir...
	.2 L’aire de manoeuvre ou partie de celle-ci fermée à la circulation aérienne doit être identifiée à chaque extrémités  par des équipements munis de dispositifs lumineux conformes aux exigences de la circulaire no AC no.150/5345/55A – Lighted visual a...
	.3 Les aires fermées à la circulation aérienne doivent être séparées du chantier par des barricades de jour et par des lumières de nuit, selon les modalités suivantes :
	.1 Sur le tablier et sur les voies de circulation : les barricades doivent être érigées avec de gros barils type T-RV-7 remplis de suffisamment de poches de sable pour résister à la poussée des moteurs d’avions. Des fanions de dimensions minimales de ...
	.2 De nuit, les barricades seront pourvues de lumières de couleur rouge à éclairage continu et avoir les caractéristiques suivantes :
	.1 Type : omnidirectionnel
	.2 Couleur : rouge
	.3 Intensité moyenne CD X 1000 : 0,4 CD – Candela
	.4 Intervalle entre les lumières : maximum 3,0 m (10 pieds)
	.5 Hauteur d’installation : 350 mm (14 pouces).
	.6 Il est interdit de se servir de flammes nues, de carburants et de combustibles.



	1.9 HORAIRE DE TRAVAIL
	.1 L’entrepreneur doit prendre note et considération que les travaux d’amélioration de l’aire de trafic et de la voie de circulation seront réalisés durant les périodes de fermeture de l’aire de mouvement, de manière à permettre les opérations aérienn...
	.1 A titre d’information, la plage horaire de la fermeture de l’aire de mouvement est de 17h00 à 8h00 le lendemain, 7 jours sur 7. En dehors de ces périodes de fermeture, l’aire de mouvement de l’aéroport sera ouverte aux opérations aériennes autant p...
	.2 Les périodes de fermeture de l’aire de mouvement pourront cependant être reportées, retardées ou modifiées dans le temps pour tenir compte des imprévus liés au trafic aérien.
	.3 L’entrepreneur devra valider quotidiennement l’horaire des vols avec le représentant ministériel; conséquemment les périodes de mise en service de l’aéroport pourraient varier.
	.4 Lors des situations d’urgence et dans les cas des évacuations médicales, les périodes de fermeture de l’aire de mouvement pourront être annulées, retardées ou écourtées. Lorsque ces situations d’urgence surviennent en période de fermeture, l’aire d...
	.5 À titre d’information l’horaire des vols réguliers pour Waskaganish prévus pour l’été 2022 est le suivant :
	.6 La cédule des vols pour Waskaganish est mise à jour sur le site internet d’Air Creebec http://www.aircreebec.ca/sites/Aircreebec3/horaire_vols.aspx


	1.10 MAINTIEN DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
	.1 Les travaux de préparation, de rechargement granulaire incluant le nivellement de finition et le compactage de la voie de circulation et de l’aire de Traffic seront exécutés durant les périodes de fermeture décrites précédemment.
	.2 Aucun travail ne sera permis sur l’aire de mouvement durant les périodes d’opération de l’aéroport.
	.3 À la fin de chaque quart de travail, lors des situations d’urgence et préalablement à l’ouverture de l’aire de mouvement, l’entrepreneur doit obligatoirement respecter la procédure et les exigences suivantes :
	.1 L’entrepreneur doit inspecter l’aire de mouvement en compagnie du Représentant du ministère et procéder promptement aux travaux correctifs exigés par ce dernier.
	.2 Lors des périodes d’opération de l’aire de mouvement, l’entrepreneur doit déplacer et remiser son matériel et ses équipements à l’endroit désigné par le Représentant du ministère.
	.3 Les travaux de rechargement granulaire sur la voie de circulation devront débuter au chainage 2+020 et progresser uniformément, sur la pleine largeur de la voie de circulation incluant la partie nivelée et sur la pleine épaisseur de rechargement sp...
	.4 Les surfaces rechargées ou décohésionnées doivent être nivelées et compactées de manière à présenter sur la pleine largeur de l’aire de manœuvre y compris la partie nivelée des bandes de voie de circulation et présente une surface de roulement sécu...
	.5 Le raccordement entre les partie de voie de circulation rechargées, incluant les parties nivelées de celles-ci, et les parties non rechargées doivent être exécutés quotidiennement avec des transitions longitudinales s’étendant sur une distance mini...
	.6 Les aides visuelles à la navigation aérienne tel les feux de bord de voie de circulation, feux d’identification de piste et autres doivent être entièrement maintenus en opération pendant les périodes d’opération de l’aire de mouvement. Les aides vi...


	1.11 CREUSAGE DE TRANCHÉES
	.1 Obtenir la permission écrite du Représentant du Ministère avant de procéder au creusage de tranchées qui ne pourraient être complètement remblayées et recouvertes d'une couche de roulement durant le même quart de travail.

	1.12 RÉSEAUX DE SERVICES PUBLICS DE L'AÉROPORT
	.1 Le Représentant du Ministère indiquera l’emplacement approximatif des réseaux de services publics souterrains de l’aéroport (câbles, canalisations, conduits, etc.). L’entrepreneur devra identifier sur place, à l’aide de fouille exploratoire exécuté...
	.2 Prévenir le Représentant du Ministère au moins 48 heures à l'avance de l'emplacement des travaux à exécuter, afin de lui donner le temps de repérer les réseaux de services publics souterrains.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	F 01 35 29.06 - Santé et sécurité
	F 01 35 43 - Protection de l'environnement
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 31 05 16 - Granulats.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Définitions
	.1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains ...
	.2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des dommages à l'environnement couvre la protection des sols, de l...

	.2 Références
	.1 Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2).
	.2 Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r. 7)
	.3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
	.1 EPA 832/R-92-005-92, Storm Water Management for Construction Activities, Chapter 3.



	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des matériels sur le chantier, soumettre un plan de protection de l'environnement au Représentant ministériel aux fins d'examen et d'approbation.
	.3 S'assurer que le plan présente un aperçu complet des problèmes environnementaux connus ou potentiels à résoudre durant la construction.
	.4 Les actions comprises dans le plan de protection de l'environnement doivent être présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problèmes environnementaux et avec les travaux de construction à exécuter.
	.5 Le plan de protection de l'environnement doit comprendre :
	.1 le nom des personnes devant veiller au respect du plan;
	.2 le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des déchets dangereux à évacuer du chantier;
	.3 le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de chantier;
	.4 un plan de prévention de l'érosion et du transport de sédiments, indiquant les mesures qui seront mises en oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et les rè...
	.5 les dessins montrant l'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des matériaux, des constructions, des dépôts de matériaux en surplus ou de matériaux souillés; les de...
	.6 un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures à mettre en œuvre, les consignes à observer et les rapports à produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée;
	.7 un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de déblaiement;
	.8 un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures à mettre en œuvre pour la gestion ou l'évacuation des eaux usées provenant directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton, ...


	1.4 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits.

	1.5 EVACUATION DES DÉCHETS
	.1 Sauf autorisation expresse du représentant ministériel, il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.
	.2 Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences minérales et les diluants pour l'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

	1.6 DRAINAGE
	.1 Prévoir un plan de mesures contre l'érosion et contre le transport de sédiments, indiquant les moyens qui seront mis en œuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec le...
	.2 Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de mesures contre l'érosion et contre le transport des sédiments.
	.3 Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et le chantier à sec.
	.4 S'assurer que l'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un système d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matières en suspension .
	.5 Assurer l'évacuation ou l'élimination des eaux contenant des matières en suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

	1.7 TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU
	.1 Les engins de construction doivent être utilisés depuis le rivage seulement.
	.2 Ne pas extraire de matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau.
	.3 Les cours d'eau doivent être exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.
	.4 Concevoir et construire les ponceaux ou les autres ouvrages temporaires de franchissement des cours d'eau de manière à réduire l'érosion au minimum.
	.5 Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord à l'autre des cours d'eau.
	.6 Éviter les frayères indiquées, lors de la construction de ponceaux ou d'autres ouvrages temporaires de franchissement des cours d'eau.
	.7 Le dynamitage doit être effectué hors de l'eau et à une distance d'au moins 100 m des frayères indiquées.

	1.8 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
	.2 Assurer le contrôle des émissions produites par l'équipement et l'outillage, conformément aux exigences des autorités locales.
	.3 Empêcher les matériaux de sablage et les autres matières étrangères de contaminer l'air et les voies d'eau au-delà de la zone d'application.
	.4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris. Supprimer la poussière sur les chemins temporaires.

	1.9 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur par le Représentant ministériel  chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du plan de p...
	.2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au Représentant ministériel, et il doit les mettre en oeuvre avec l'approbation de ce dernier.
	.1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation écrite du Représentant ministériel avant de procéder à la mise en oeuvre des mesures proposées.

	.3  Le Représentant ministériel ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
	.4 Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage.
	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.3 Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier seulement après avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant ministériel.
	.4 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.
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