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Part1 Général

1.1 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

1.2

1.3

1.4

Toute demande par rapport a la date de début des activités, échéancier, laissers-passers,
entreposage, etc. doivent étre transmises au Représentant du Ministere :

.1 Nom: Andrew MacDonald

2 Adresse: 1010, rue Somerset O., 2e ¢tage, Ottawa ON, K1A 0K9.
3 N° de téléphone: 613-794-1743

4 Courriel: Andrew.MacDonald@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Le Représentant du Ministére est responsable pour la gestion pour cet appel pour
soumissions, et tout contrat qui pourrait se produire en conséquence.

Toute modification au contrat doit obligatoirement étre approuvé par le Représentant du
Ministere par écrit.

L’entrepreneur est interdit d’effectuer des travaux hors de I’ampleur des travaux du
contrat suite aux demandes, qu’elles soient par verbale ou par écrit provenant du
personnel du gouvernement outre le Représentant du Ministére

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les travaux de ce contrat comprennent la mise a niveau des services ¢lectriques de
I’USFC Uplands Edifice 475, Ottawa, ON.

Les dessins et devis sont complémentaires, les éléments montrés ou mentionnés dans 1’un
et non dans I’autre sont réputés étre inclus dans le document contractuel.
SUPERVISEUR NOMME

L’entrepreneur doit faire appel aux services d’un superviseur ou d’un chef d’entreprise
compétent et permanent, qui doit rester sur les lieux jusqu’a l'acceptation des travaux et
qui a pleine autorité pour le représenter

DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

Débuter les travaux conformément a 1’avis d’acceptation et dans un délai maximal de
trois jours suite a la réception de cet avis. Completer les travaux conformément a
I’échéancier approuvé.

Fournir toute main d’oeuvre, matériel, outils et équipements requis pour effectuer une
installation compleéte et de la satisfaction du Représentant du Ministere.

Il incombe a l'entrepreneur de vérifier I'étendue des travaux et les conditions affectant les
travaux avant de présenter une soumission pour cette exigence.
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1.5

1.6

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Lors de I’adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de
graphiques a barres (GANTT), précisant les étapes prévues d’avancement des travaux
jusqu’a I’achévement, se référer a la section 01 32 16.19. Une fois ce calendrier revu et
approuvé par le Représentant du Ministére, prendre les mesures nécessaires pour terminer
les travaux dans les délais prévus. Ne pas modifier le calendrier des travaux sans en
prévenir le Représentant du Ministeére.

Exécuter les travaux pendant “les heures normales de travail », soit du lundi au vendredi

Exécuter les travaux apres “les heures normales de travail », du lundi au vendredi ainsi
que le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Avertir le Représentant du Ministére 48 h avant d’exécuter des travaux pendant les
« heures d’inoccupation ».

Sauf indication contraire du Représentant du Ministére, exécuter les travaux bruyants ci-
apres, pendant les « heures d’inoccupation » soit du lundi au vendredi entre 18 :00 a
07 :00 et le samedi, le dimanche et les jours fériés :

1 Féte de Victoria

2 Féte du Canada
3 Congé civique

4 Féte du travail
Sauf indication contraire du Représentant du Ministére, exécuter les travaux avant chaque
interruption d’alimentation en électricité du batiment ou de certaines pieces apres les
heures normales de travail des occupants, du lundi au vendredi de 18 h 00 a 7 h 00 et les
samedis, dimanches et jours fériés:

1 Féte de Victoria
2 Féte du Canada
3 Congé civique
4 Féte du travail

5 Action de Grace

Sauf indication contraire du Représentant du Ministére exécuter les travaux qui rendra les
travaux de climatisation indisponibles pendant les mois d’avril et mai.

L’utilisation d’une grue sur le site pour placer et livrer I’équipement, doit étre ordonnée
14 jours en avance avec le Représentant du Ministére. La grue ne doit pas dépasser la
hauteur prescrite par I’autorité aéroportuaire d’Ottawa. L’entrepreneur doit confirmer la
hauteur de la grue aux autorités et soumettre tous les détails au Représentant du Ministére
pour leur revue

AVIS OBLIGATOIRE

Avertir le Représentant du Ministére d’avance spécifiquement par rapport aux activités
suivantes selon ce qui suit :

A Des travaux reliés a la coupure du courant au panneau de distribution électrique
Ul : 2 semaines.

2 Des travaux reliés a la coupure de disponibilité de 1’'unité AC-5 : 72 heures
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3 Des travaux qui impliquent acces au local 129 : 72 heures

4 Toute autre travail impliquant une coupure de disponibilité de climatisation : 48
heures.

1.7 DEFINITIONS

A "Contrat" désigne les documents contractuels qui y sont mentionnés ainsi que tout autre
document désigné ou mentionné dans I'un d'entre eux comme faisant partie du contrat, le
tout tel que modifié par accord entre les parties;

2 "Surintendant” signifie I'employé ou le représentant de I'entrepreneur désigné par
l'entrepreneur

3 "Travaux" signifie, sous réserve de stipulation expresse contraire dans le contrat, tout ce
qui doit étre fait, fourni ou livré par le contractant pour exécuter le contrat conformément
au cahier des charges.

4 Représentant du Ministére" désigne la personne désignée dans le contrat, ou par
notification écrite a l'entrepreneur, pour agir a titre de représentant du Ministére aux fins
du contrat, et comprend une personne désignée et autorisée par €crit par le Représentant
du Ministére a le contracteur;

.5 Toute modification doit étre autorisée par écrit par le représentant du ministére.
L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux excédant la portée de la présente demande
/ du contrat subséquent sur la base de demandes ou d'instructions verbales ou écrites de
membres du personnel gouvernemental autres que le représentant ministériel
susmentionné."

1.8 MATERIAUX ACCEPTABLE
A L’approbation de toute substitution de matériel doit &tre accordé par le Représentant du
Ministere avant la fermeture des soumissions.

1.9 MESURES

.1 Il incombe a l'entrepreneur de vérifier les mesures, les dimensions, le nombre exact et les
dimensions. Vérifiez tous les dessins, les mesures et les rétentions ou les omissions avant
de commencer les travaux.

2 Vérifier toutes les conditions et les dimensions avant la fabrication et la construction.

3 Aviser le Représentant du Ministére de tout écart ou divergence par rapport aux dessins
avant de poursuivre.

1.10 CHANGEMENTS

A Les travaux ne doivent étre modifiés que sur réception de I'approbation écrite du
Représentant du Ministére. Tout ajustement du prix des travaux qui en résulte doit étre
convenu par le représentant du Ministére avant toute mise en ceuvre des modifications
approuveées.

2 Si le représentant du Ministére convient que le colit des travaux sera affecté en raison du
changement envisagé, l'entrepreneur doit présenter un devis a l'autorité contractante
conformément aux instructions spécifiées dans la présente.
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3 Les devis pour les avis de modification envisagée doivent comprendre une ventilation

.10

1

12

13

détaillée des cofits des travaux, des matériaux, des installations et des équipements
supportés par l'entrepreneur. Les offres des sous-traitants impliqués dans le changement
doivent également étre étayées par des ventilations détaillées par similarité des cotits des
sous-traitants.

Il incombe a I'entrepreneur de s'assurer que tous les devis du sous-traitant qu'il a
présentés au représentant du Ministére sont justes et raisonnables, compte tenu des
conditions exprimées dans le présent contrat.

Les heures de travail requises pour le changement envisagé doivent étre basées sur le
nombre estimé d'heures consacrées a l'exécution des travaux.

Le temps passé par un contremaitre actif peut étre inclus dans le nombre d'heures, a un
tarif convenu par €écrit par l'entrepreneur et le Représentant du Ministére.

Le temps imputable a la manutention des matériaux, aux facteurs de productivité et aux
périodes de repos approuvées doit étre inclus dans le nombre d'heures requis par le
changement envisageé.

Lorsqu'une modification supprime des travaux qui n'ont pas encore été effectués, le
représentant du Ministére a droit a un ajustement du montant du contrat égal au colit que
l'entrepreneur aurait engagé si les travaux n'avaient pas été supprimés.

Si le changement de travail envisagé nécessite une modification de la date d'achévement
du contrat ou a une incidence sur le travail, I'entrepreneur doit identifier et inclure le cotit
en résultant dans la ventilation de son offre de prix au représentant du ministere.

Les travaux doivent étre conformes aux documents contractuels, a moins d'indication
contraire dans I'avis de modification, 'ordre de modification ou les instructions de
chantier envisagés, signés par le représentant du Ministere.

Dé¢s l'acceptation de la proposition de 'entrepreneur par le Représentant du Ministére,
celui-ci prépare et émet le bon de modification officiel.

Taux de main-d'ceuvre horaire:

1 Le taux horaire de main-d'ceuvre indiqué dans la soumission de l'entrepreneur
doit étre déterminé conformément aux conventions collectives applicables sur le
site des travaux et doit comprendre:

A Le taux de rémunération de base;
2 Paie de vacances;
3 Avantages comprenant:
A Cotisations sociales;
2 Cotisations de retraite;
3 Cotisations syndicales;
4 Autres avantages applicables.

Les frais généraux et les bénéfices non inclus dans le projet doivent étre indiqués
séparément sur la feuille de décomposition des cofits de gestion de la construction fournie
par le représentant du Ministere.
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1.11 SOUS-TRAITANT

1.12

1.13

L'Entrepreneur ne peut sous-traiter l'intégralité ni aucune partie des travaux sans le
consentement écrit du Représentant du Ministére.

L'entrepreneur doit aviser par écrit le Représentant du Ministeére de son intention de sous-
traiter.

L'entrepreneur doit aviser par écrit le représentant du Ministére de la partie du travail et
du sous-traitant avec lequel il est envisagé de sous-traiter.

Si le Représentant du Ministére s'oppose a un sous-traitant en vertu de la loi,
l'entrepreneur ne doit pas continuer avec le sous-traitant envisagée.

Ni la sous-traitance ni le consentement du représentant du Ministere a la sous-traitance de
la part de l'entrepreneur ne doivent étre interprétés comme libérant I'entrepreneur de toute
obligation découlant du contrat ou n'imposant aucune responsabilité¢ au Gouvernement du
Canada.

Si le Représentant du Ministére donne son accord au sous-traitant, toutes les exigences de
soumission du présent contrat s'appliqueront. Les soumissions doivent &tre soumises a
l'examen du représentant du ministere avant que le sous-traitant ne soit autorisé a entrer
sur le chantier de construction

SEQUENCES DE TRAVAIL

Construire les travaux par étapes pour permettre 1’utilisation continue des locaux par le
Représentant du Ministére pendant la construction.

Coordonner le calendrier d’avancement et coordonner avec le Représentant du Ministere.
Occupation pendant la construction.

Construire les travaux par étapes pour assurer un usage public continu. Ne fermez pas
I’utilisation publique des installations jusqu’a ce que 1’utilisation d’une étape des travaux
fournisse une autre utilisation.

Maintenir 1’accés/ le contrdle des incendies.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
Le chantier peut étre utilisé sans restriction jusqu'a I'achévement substantiel des travaux.

L'entrepreneur est responsable de son propre stationnement. Certains parkings sont
disponibles sur place

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones d'entreposage, nécessaires a l'exécution des
travaux, d'acces afin de permettre :

1 l'exécution de travaux par d'autres entrepreneurs;
2 l'utilisation des lieux par le public;

Coordonner ['utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministere.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a l'exécution
des travaux aux termes du présent contrat et en payer le cott.

Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant
rester en place.
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1.14

1.15

1.16

i

Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de
raccordement a I'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation
avec ceux-ci, les parties de I'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.

Une fois les travaux achevés, 'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Maitre de 1'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

Collaborer avec le Maitre de l'ouvrage a I'établissement du calendrier des travaux, de
manigére a réduire les conflits et a faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.

ALTERATIONS, ADDITIONS OR REPAIRS TO EXISTING BUILDING

Exécuter les travaux en pertubant le moins possible les occupants, les opérations du
batiment, le public et I’utilisation normale des licux.

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer [le Représentant du Ministére]
ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner [au Représentant du Ministére] un avis
préalable de [48] heures avant le moment prévu d'interruption des services €lectriques ou
mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte
que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes,
en génant le moins possible le MDN et les opérations associées.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des
véhicules.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Soumettre a I'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a
la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de
communications ou de I'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du
Ministere afin que soient maintenus les systémes critiques du batiment et des locataires.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées
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1.17 DOCUMENTS REQUIS

A Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

1 Dessins contractuels.
2 Devis.
3 Addenda.
4 Dessins d'atelier revus.
.5 Liste des dessins d'atelier non revus.
.6 Ordres de modification.
i Autres modifications apportées au contrat.
.8 Rapports des essais effectués sur place.
9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
11 Autres documents indiqués
1.18 GARANTIES ET GARANTIES

1 Sous la lettre au chef de la compagnie, soumettre une garantie de 12 mois.

2 Sur avis du Représentant du Ministere, tout défaut ou défaut de matériaux ou de
fabrication sera corrigé par I'entreprencur sans autre colit pour Sa Majesté dans les 12
mois de la date d'acceptation.

3 Effectuer une inspection des travaux, identifier les déficiences et les défauts et réparer si
nécessaire pour se conformer aux documents du contrat.

4 Informer par écrit le représentant du Ministére de la bonne réalisation des travaux
d'inspection effectués par 'entrepreneur afin de détecter les défauts ou carences évidents.

S5 Le représentant du Ministére et 1'entrepreneur procéderont a 'inspection des travaux pour
repérer les défauts et carences évidents. L'entrepreneur corrigera les travaux en
conséquence.

.6 Soumettre le certificat écrit qui a été effectué:

1 Les travaux ont été¢ complétés et inspectés pour vérifier leur conformité aux
documents contractuels.
2 Les défauts ont été corrigés et les carences complétées.
3 L'équipement et le systéme ont été testés et sont pleinement opérationnels.
4 L’exploitation du systéme a ét¢ démontrée au représentant du Ministere.
5 Les travaux sont terminés et préts pour 1'inspection finale.
i Demander au représentant du ministere de procéder a l'inspection finale des travaux

lorsque les tches susmentionnées sont terminées. Si les travaux sont jugés incomplets
par le représentant du Ministére, compléter les ¢léments en suspens et demander une
nouvelle inspection
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1.19 PAIEMENT

1 La facture des travaux sera traitée pour le paiement final lors de sa remise et de son

acceptation par le représentant du Ministere. Toutefois, si l'acceptation est sujette a des
défauts, un minimum de dix pour cent (10%) du cofit total des travaux sera retenu sous
réserve de l'achévement de I'ensemble des travaux, a la satisfaction du représentant du

ministére.
2 Provide a Statutory Declaration duly signed and sealed if contract value exceeds $25K.
1.20 COST BREAKDOWN
A Avant de soumettre une premicre demande de versement d’acompte, présenter une

ventilation détaillée des colts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des cofits servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général
1.1 ACCES ET SORTIE

A Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des

escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages,
distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou
autre, et en assurer l'entretien.

1.2 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1 Des installations sanitaires seront mises a la disposition du personnel de I’Entrepreneur et
celui-ci devra les utiliser a I’exclusion de toutes les autres installations; ces installations
devront étre gardées propres

1.3 PANNEAUX INDICATEURS

N Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la circulation des
véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des instructions, des notices
d’emploi du matériel, des consignes de sécurité, etc. Ces panneaux doivent étre rédigés
dans les deux (2) langues officielles ou utiliser des symboles graphiques faciles a
comprendre. Faire approuver cette signalisation par le Représentant du Ministére

2 Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.
14 MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT
N Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'exploitation du batiment, le public,

les occupants, ainsi que 'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les
dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministere pour faciliter 1'exécution des
travaux prescrits.

1.5 SERVICES EXISTANTS

A Prévenir le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics des
interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations nécessaires. Se référer
¢galement aux avis obligatoires dans la Section 01 11 00 — Sommaire des travaux.

2 L'Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour l'exécution des travaux, ce qui
exclut les cotits de I'¢lectricité requise pour le chauffage des locaux. Il doit s'assurer que
leur capacité est suffisante avant d'imposer des charges supplémentaires, et assumer les
frais et I'entiere responsabilité du branchement et du débranchement.

3 Raccorder a I’alimentation €lectrique existante conformément au Code Provincial de
I”¢lectricité.

4 Donner au Représentant du Ministére un avis de 72 heures pour chaque interruption
nécessaire d'un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux.

Maintenir la durée de ces interruptions au minimum. Toutes les coupures doivent avoir
lieu apres les heures normales de travail des occupants, de préférence les fins de semaine
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1.6 SERVICES TEMPORAIRES

1.7

1.8

1.9

Lorsque les Travaux nécessitent que 1’unité de climatisation AC-5 est rendue hors-
service, | entrepreneur doit fournir des ventilateurs sur piédestal temporairement afin
d’assurer une ventilation par convection aux locaux et les équipements. Les locaux
applicables sont :

1 123, 126, 127, 128, 129.

MESURES DE PROTECTION

Tous les travaux sont en cours dans les zones occupées. Protégez les surfaces de travail
existantes, les équipements, les sols, les murs et les cloisons des dommages pendant la
construction.

Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu'a la prise de possession.

Protéger les ouvrages avoisinants de la poussicre et des saletés, lesquelles doivent étre
circonscrites au secteur des travaux.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du chantier de tout danger.

Donner un préavis de 48 heures au Représentant du Ministére pour le déménagement
temporaire de meubles en vrac

ENTREPOSAGE

Un espace d’entreposage sera désigné a I’Entrepreneur et il devra 1’équiper et I’entretenir.
Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail du
Représentant du Ministére ou a celui d'autres entrepreneurs.

L’Entrepreneur doit réserver toute aire supplémentaire nécessaire a I’entreposage ou a
I’exécution des travaux et en assumer les frais d’utilisation.

MATERIAUX A ENLEVER

Sauf par indication au contraire, les matériaux a enlever du site deviennent la propriété de
'Entrepreneur, qui doit les retirer du chantier.

Se conformer au code de pratiques environnementales pour 1’élimination des émissions
de fluorocarbures provenant de systémes de réfrigération et de conditionnement d’air
sor/2003-289 concernant tous les aspects de démantélement, des équipements de
réfrigération, de récupération des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et de
I’installation de nouveaux équipements de réfrigération. Se conformer également avec le
Réglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003)

Se conformer a la Loi sur la protection de I’environnement, Réglements de 1’Ontario,
Régl. de I’Ont. 102/94 et Reégle 103/94 pour le programme de gestion des déchets dans
les projets de construction et de démolition.

Soumettre des registres complets de tous les matériaux enlevés du chantier, y compris les
renseignements ci-apres.

1 L’heure et la date des travaux d’enlévement.
2 La description des matériaux et des quantités.
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3 La preuve que les matériaux ont été regus a un site de traitement des déchets

approuvé ou a un site d’élimination des déchets certifié, selon le cas.

1.10 EXIGENCES PARTICULIERES

A Les travaux de peinturage dans les aires publiques ou dans celles occupées par le
Représentant du Ministére doivent étre exécutés du lundi au vendredi, entre 18 het 7 h
seulement, ou encore le samedi, le dimanche et les jours fériés.

2 Les travaux bruyants doivent étre exécutés du lundi au vendredi, entre 18 h et 7 h, ou
encore et les jours fériés le dimanche le samedi.

3 Soumettre 'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.19- Ordonnancement
des travaux - Diagramme a barres (GANTT).

4 S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les reglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

) Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.
1.11 AUTORISATION DE SECURITE
A Tout le personnel employé€ a ce projet sera soumis a un contréle de sécurité. Obtenir

I’autorisation requise, conformément aux instructions, pour chaque personne devant
entrer dans les locaux.

2 Tout le personnel employé dans le cadre de ce projet doit étre approuvé selon un
processus de filtrage de sécurité. Obtenez une autorisation de niveau améliorg,
conformément aux instructions du représentant du ministére pour chaque personne ayant
besoin d'accéder au site.

3 Avant de commencer, soumettre au représentant du Ministére les noms et la date de
naissance de ses employés qui travailleront sur le site du projet

1.12 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE
A Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.
1.13 NETTOYAGE
A Nettoyer le secteur des travaux a mesure que progressent les travaux. A la fin de chaque

journée de travail, O.Reg 213/91, S35 (1) ou plus souvent si le Représentant du Ministére
le juge a propos, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a
utiliser et faire le nettoyage des lieux.

2 Une fois les travaux termingés, enlever les échafaudages, les dispositifs temporaires de
protection et les matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade

3 Nettoyer les zones utilisées pour I’exécution des travaux et les remettre dans un état au
moins équivalent a celui qui existait avant le début des travaux; le nettoyage doit étre
approuvé par le Représentant du Ministere
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1.14 CONTROLE DE LA POUSSIERE

A Fournir des écrans ou des cloisons étanches a la poussiére pour localiser les activités

générant de la poussiére et pour protéger les travailleurs, les zones de travaux finis et le
public, conformément aux exigences du CNPI 2015.

2 Maintenir et déplacer la protection jusqu'a la fin des travaux.

3 Protéger tout le mobilier dans la zone de travail avec un film de polyéthyléne de 10 mil
d'épaisseur pendant la construction. Enlevez le film en dehors des heures de construction
et laissez les locaux propres, non encombrés et sécuritaires pour une fonction diurne

normale.
Part 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

1.2

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux. La
fréquence des réunions sera déterminée au cours des étapes du projet pour s’assurer que
toutes les activités sont abordées.

Préparer l'ordre du jour des réunions.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de la tenue d'une réunion quatre (4) jours
avant la date prévue.

Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements
nécessaires.

Présider les réunions de projet.

Rédiger le proces-verbal des réunions. Y indiquer toutes les questions et les décisions
importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes parties.

Faire des copies du procés-verbal et les distribuer aux participants aux parties concernées
absentes de la réunion, au Représentant du Ministere dans les trois (3) jours suivant la
tenue de la réunion.

Les représentants de 1'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent
aux réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils
représentent.

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 15 jours suivant 'attribution du contrat, organiser une réunion des parties au
contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de
chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministere, 1'Entrepreneur, les
sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les surveillants.

Déterminer le moment et I'emplacement de la réunion et aviser les parties concernées au
moins cinqg (5) jours avant la tenue de celle-ci.

Points devant figurer a 1'ordre du jour

N Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.19- Ordonnancement des
travaux - Méthode du chemin critique.

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00- Documents et échantillons a
soumettre.

4 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations

requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

.5 Produits fournis par le Maitre de I'ouvrage.
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.6 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00- Documents et
échantillons a soumettre
7 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00- Documents et éléments a remettre
a l'achévement de travaux
.8 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section
01 78 00- Documents et éléments a remettre a I'achévement de travaux
9 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
.10 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
11 Assurances, relevés des polices.
1.3 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
Au cours des travaux et quatre semaines avant I’achévement du projet, planifier une
réunion d’avancement.

Part 2

2.1

les principaux sous-traitants participant aux travaux le Maitre de I'ouvrage doivent étre

présents

a ces réunions.

Aviser les parties au moins 5 journées avant la réunion.

Rédiger

le proces-verbal de ces réunions et les transmettre aux participants ainsi qu'aux
p p p q

parties concernées absentes de celles-ci.

Points devant figurer a 1'ordre du jour

1 Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.

2 Examen de 'avancement des travaux depuis la réunion précédente.

3 Observations sur place; problémes et conflits.

4 Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

.5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

.6 Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.
Révision du calendrier des travaux.
Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.

9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

.10 Maintien des normes de qualité.

11 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

12 Divers.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 33 00 - Documents/échantillons a soumettre.

DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colit prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systéme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chomées) pour 'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
l'achevement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et l'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contrdle des activités; c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et controle de projet : Systéme global géré par
I’entrepreneur et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard d'étapes ou
de jalons déterminés.

EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.
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3

1.4

1.5

1.6

1.7

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'acheévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/échantillons a soumettre.

Soumettre le calendrier d'exécution GANTT au Représentant du Ministeére au plus tard 10
jours ouvrables apres l'acceptation du plan d'ensemble pour la planification, la
surveillance et la production de rapports sur I’avancement du projet.

Soumettre le calendrier du projet au Représentant du Ministere, dans les 10 jours
ouvrables suivant la réception de 1’acceptation du plan directeur.

JALONS DU PROJET

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'exécution.

Attribution du contrat

Préparation du site.

Permis de la Ville d’Ottawa.

Permis des Authority Aéroportuaires pour le grutage

Soumissions de dessins d’atelier pour tout le matériel

Essais finaux, mise en service du nouvel équipement.

Certificat de performance substantielle.

IS - NIV R R VOIS

Soumissions de cloture livrées.

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au
plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront avec des commentaires connexes.

L’Entrepreneur doit mettre a jour le calendrier en fonction des commentaires de 1’examen
et le soumettre a nouveau dans les cing (5) jours ouvrables.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.
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2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.
1 Attribution du contrat.
2 Préparation du site.
3 Permis de la Ville d’Ottawa.
4 Permis des autorités aéroportuaires pour le grutage.
.5 Soumissions de dessins d'atelier pour tous les matériaux.
.6 Coupure de courant nécessitant 1’arrét complet du batiment.
7 Toutes autres coupures de courant.
.8 Mobilisation de la grue
9 Enlévement de AC-3.
.10 Remplacement du nouveau AC-3
11 Enlévement de AC-4.
12 Remplacement du nouveau AC-4
13 Enlévement de AC-5.
.14 Remplacement du nouveau AC-5
15 Enlévement du condenseur de toit AC-3.
.16 Remplacement du nouveau condenseur de toit AC-3.
17 Enlévement du condenseur de toit AC-4.
18 Remplacement du nouveau condenseur de toit AC-4
.19 Enlévement du condenseur de toit AC-5.
.20 Remplacement du nouveau condenseur de toit AC-5
21 Installation du nouveau conditionneur d’air a deux blocs AC-6
22 Démobilisation de la grue
23 ERE final des nouvelle unités AC
24 Mise en service finale des nouvelles unités d’air conditionné (AC).
25 Certificat d’exécution substantielle.
3 Aucune coupure de courant ne serait tolérée. Toute coupure de courant nécessaire pour
I’exécution du projet dans son intégrité doit apparaitre sur le diagramme a barres Gantt.
4 Notez que pour ce qui est des travaux de remplacement des appareils de climatisation,

chaque unité doit obligatoirement étre remplacé et mise en fonction avant de procéder a
la démolition de 1’unité suivante afin de minimiser la non-disponibilité de climatisation. :

Nl

Ce requis impose le besoin de maintenir les équipements d’hissage (grue ou
autre) présent pendant une période prolongée. L’entreprencur doit prévoir soit la
fourniture de cet équipement pendant la durée de toute la démolition des
appareils en toiture, ou de multiples mobilisations/démobilisations afin de
satisfaire cette contrainte.
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1.8 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
1 Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniere qu'il reflete
les modifications aux activité, 'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.
2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des

travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.

1.9 REUNIONS DE PROJET

1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.
Part 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1

1.1

1.2

1.3

.10

Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 21 05 01 - Mécanique - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Section 26 05 00 - Electricité - exigences générales concernant les résultats des travaux.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministere aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne commencez pas la fabrication ni ne commandez les matériaux avant I'examen des
dessins d'atelier et des échantillons.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
¢chantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministere Par cette vérification préalable, 'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des Documents Contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetes.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére au moment du dépot des documents et des
¢chantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des Documents
Contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de 'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien 'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
picces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien 'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces conformes aux exigences des Documents Contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement apres 1'attribution du contrat
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3

1.4

8

Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement apres 1'attribution du contrat.
Avant la construction, soumettre des copies de tous les travailleurs:

1 Certificat de qualification

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

Soumette pour examen au Représentant du Ministere des copies de chaque dessin
d’atelier.

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de 1'ouvrage visé.

L’examen des dessins d’atelier a pour seul objectif de s’assurer de leur conformité avec le
concept général. Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve
les détails de conception rattachés aux dessins d’atelier, responsabilité qui demeure celle
de I’Entrepreneur. Cet examen ne dégage nullement 1’ Entrepreneur de sa responsabilité
quant aux erreurs ou aux omissions dans les dessins d’atelier ni de sa responsabilité de
satisfaire a toutes les exigences des documents contractuels.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
¢léments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les ¢léments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministere en conformité avec les exigences des Documents Contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

.5 toute autre donnée pertinente.
Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
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3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
.1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;

4 l'estampille de 1'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
Documents Contractuels;

.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

.1 les matériaux et les détails de fabrication;

2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

3 les détails concernant le montage ou le réglage;

4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;

5 les caractéristiques de performance;

.6 les normes de référence;

i la masse opérationnelle;

.8 les schémas de cablage;

9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

.10 Soumettre une (1) copie électronique et une (1) copie papier des dessins d'atelier prescrits
dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant
du Ministere

1 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie €lectronique et une (1) copie papier des fiches
techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du
devis et exigées par le Représentant du Ministere.

12 Soumettre une (1) copie électronique et une (1) copie papier des rapports des essais
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére
N Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que

des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont &té éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

13 Soumettre une (1) copie électronique et une (1) copie papier des certificats prescrits dans

les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.
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1.5

.14

15

.16

17

.18
.19

.20

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique et une (1) copie papier des instructions du fabricant

prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du

Ministere

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particulieres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie ¢électronique et une (1) copie papier des rapports des contrdles
effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministére

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie ¢électronique et une (1) copie papier des fiches d'exploitation et
d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
du Ministere

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les imprimés sont le transparent est retournés et les travaux de fagonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les
copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de faconnage et d'installation
puissent étre entrepris.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) trois (3) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les
prescriptions des sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur
origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministére au
bureau de chantier du Représentant du Ministere.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
¢chantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
Documents Contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait 1'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.
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.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des Documents Contractuels.
i Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.
1.6 RECORDS, PRINTS & AS-BUILT DRAWINGS
N Au fur et a mesure de I’avancement des travaux, I’Entrepreneur doit maintenir n état
détaillé de tout écart par rapport aux dessins contractuels.
2 Fournir au Représentant du Ministére un (1) jeu complet des diazocopies, sur lesquelles
tous les changements auront été portés proprement a 1’encre rouge.
3 L’Entrepreneur a payer pour toutes les reproductions
1.7 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE
A Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00-
Contrdle de la qualité
Part2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Part3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 NORMES DE REFERENCE
1 Code canadien du travail, partie II, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail
2 Province de I'Ontario
.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été
amendée, et Reglement 213/91 relatif aux projets de construction de 1'Ontario tel
qu'il a été amendé
3 Groupe CSA
1 CSA CSA S350-M1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.
1.2 DEFINITION
1 Personne compétente:
A Personne possédant les connaissances, la formation et I'expertise nécessaires pour
organiser le travail et son exécution.
Personne familiarisée avec les lois et les réglements qui s'appliquent au travail.
3 Personne ayant connaissance de tout danger potentiel ou réel pour la santé et la
sécurité sur le lieu de travail.
2 "Travailler seul" signifie I'exécution de toute fonction par un employé qui:
1 Est le seul employé sur le lieu de travail a un moment donné.
2 N’est pas dans la portée de la vue, ni dans la distance d’audience d’un autre
employ¢ pendant plus de cinq minutes a la fois.
3 Doit suivre les réglements provinciaux applicables.
1.3 EXIGENCES DE SOUMISSION
1 Les offres ne répondant pas a toutes les exigences suivantes en matiére de soumission ne
seront plus prises en considération.
2 Soumettre les exigences suivantes au Représentant du Ministére dans les 24 heures
suivant la date de notification et avant le début des travaux.
1 Preuve d’assurance de responsabilité professionnelle et un certificat
d’autorisation valide de la commission des accidents du travail.
3 Soumettre, au plus tard 24 heures aprés la date de signification de I'ordre d'exécution et

avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les ¢léments ci-apres.
A Résultats de 1’évaluation des dangers pour la sécurité spécifiques au site.

2 Résultats des risques pour la santé et la sécurité ou de ’analyse des risques liés
aux taches et aux activités du site, figurant dans le plan de travail.

3 Politique de santé et sécurité de I’entreprise.



USFC Uplands 475 Section 01 35 29.06

Modernisation

SANTE ET SECURITE

Projet n° R.065220.652 Page 2 de 4

.10

1.4

1.5
A

4 Plan d’intervention d’urgence et d’événement inattendu sur site: Adresse les
procédures d’exploitation standard mis en oeuvre lors d’une situation d’urgence.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 120 heures aprés
la réception des plans. Réviser le plan selon le cas et le soumettre a nouveau au
Représentant du Ministére dans les 24 heures suivant la réception des commentaires du
Représentant du Ministére.

Soumettre au Représentant du Ministere les soumissions énumérées pour revue.
Soumettez-le rapidement et dans la séquence ordonnée pour ne pas causer de retard dans
les travaux. Ne pas soumettre suffisamment de temps n’est pas considéré comme une
raison suffisante pour prolonger la durée du contrat et aucune demande d’extension par
suite de ce défaut ne sera autorisée.

A Ne pas poursuivre les travaux affectés par la soumission avant la fin de la revue.

L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé
par 1'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de 1'Entrepreneur en matiere de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément a la section 01 33 00
- Documents/échantillons a soumettre.

Exigences relatives a la formation du personnel, notamment :

A Soumettre les noms des membres du personnel et des remplagants responsables
des dangers pour la santé et la sécurité sur le site, et de I’utilisation de
I’équipement de protection individuelle.

COMMUNICATIONS AVANT LA CONSTRUCTION
Soumettre des copies de tous les entrepreneurs et travailleurs:

A Preuve d'assurance responsabilité. L’assurance doit étre spécifique au site avec
I’indication SPAC.

2 Enregistrement de MOL des constructeurs et des employeurs engagés dans la
construction (formulaire 1000) diment rempli (projets de 1'Ontario).

3 Certificats de formation des employés travaillant en hauteur (projets de
'Ontario).

4 Certificats d’employés SIMDUT (projets de I’Ontario).

VALIDITE DU DOCUMENT

SPAC se réserve le droit de vérifier I'applicabilité et 1a validité de tous les documents
soumis. Aucun contrat ne sera attribué sans la soumission des documents susmentionnés.
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1.6 DEPOT DE L'AVIS

A Déposer un avis de projet auprés de 'autorité provinciale avant le début des travaux et en

laisser une copie sur place. (le cas échéant).

1.7 REUNIONS
1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.
1.8 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
A Se conformer aux normes et réglementations spécifiées pour assurer la sécurité des
opérations sur les sites contenant des matiéres dangereuses ou toxiques
1.9 RESPONSABILITE

1 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les Documents Contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

2 Ne pas permettre a quiconque de travailler seul, conformément aux réglements
provinciaux.
1.10 EXIGENCES DE CONFORMITE
1 Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
2 Se conformer au plus récent code électrique provincial.
3 Se conformer a la norme Z-462 sur la sécurité ¢lectrique sur le lieu de travail.
1.11 RISQUES/DANGERS IMPREVUS
A En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus

influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, arrétez le travail, et informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

1.12 LISTE DE VERIFICATION DE SECURITE DE CONSTRUCTION

A Remplir la liste de contrdle d’orientation sur la sécurité générale de SPAC aupres du
Représentant du Ministére avant de commencer les travaux sur le site.

2 Sauf indication contraire, la liste de contrdle d'orientation sur la sécurité générale de
SPAC sera conservée sur le site dans un classeur a trois anneaux.

3 Examiner et mettre en ceuvre les informations applicables en maticre de santé et de
sécurité conformément a la liste de contréle d’orientation pour la sécurité générale de
PSPC fournie par le Représentant du Ministere quotidiennement et en suivant le plan de
santé et de sécurité de I’entrepreneur spécifique au site

1.13 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

A Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, le Représentant du Ministére.
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2

1.14

1.15

1.16

1.17

Part 2

2.1

Part 3

3.1

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiere de santé et de sécurité.

DISPOSITIFS ACTIONNES PAR POUDRE

I’utilisation d’apppareils a poudre n’est pas permise dans les batiments occupés sauf sur
autorisation écrite du Représentant du Ministere.

DISPOSITIFS DE FIXATION A COMMANDE ELECTRIQUE

L'utilisation de dispositifs de fixation actionnés par poudre n'est pas permise dans les
batiments occupés, sauf sur réception d'une autorisation écrite du Représentant du
Ministere.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la sant¢ et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au cotit et au calendrier
des travaux.

Assigner la responsabilité et I'obligation au responsable de chantier d'arréter ou de
commencer les travaux lorsque, a la discrétion des responsables de chantier, il est
nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé ou de sécurité. Le Représentant du
Ministere peut également arréter les travaux pour des raisons de santé et de sécurité.

SECURITE PUBLIQUE

Des précautions doivent étre prises pour que personne ne soit exposé a un risque excessif.
La zone a risque doit étre correctement barricadée et des panneaux d'avertissement (dans
les deux langues officielles) ou des lumiéres doivent étre installés sur chaque section des
barricades. Les barricades doivent étre sans ouverture.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part1 Général

1.1 SECURITE-INCENDIE SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION

1.2

1.3

1.4

Responsable de la sécurité-incendie pendant les travaux de construction, conformément
au Code national de prévention des incendies du Canada.

EXPOSE DU SERVICE DES INCENDIES

Le Représentant du Ministére coordonnera les modalités d’une réunion préalable aux
travaux apres 1’attribution du marché. Le pompier ayant le grade le plus élevé ou son
représentant désigné fournira des instructions aux entrepreneurs sur la sécurité-incendie
avant que les travaux ne commencent sur le chantier.

Le Représentant du Ministére remettra a I’entrepreneur un double de toutes les régles de
lutte contre les incendies.

MARCHE A SUIVRE POUR SIGNALER UN INCENDIE

Informer le Représentant du Ministére et le pompier ayant le grade le plus élevé des
incidents se rapportant aux incendies qui se produisent sur le chantier de construction,
peu importe leur importance.

Avant d'entreprendre les travaux, il importe de vérifier 'emplacement de l'avertisseur
d'incendie/du téléphone d'urgence le plus prés, et de mémoriser le numéro de téléphone a
composer en cas d'urgence.

Tout incendie doit étre signalé sur-le-champ au service des incendies de la fagon
suivante:

A au moyen de l'avertisseur d'incendie le plus pres;
2 par téléphone.

La personne qui déclenche I’alarme incendie doit demeurer a I’entrée principale du site
afin de diriger le service des incendies vers les lieux du sinistre.

La personne qui téléphone aux pompiers doit leur indiquer le nom ou le numéro du
batiment ainsi que l'endroit ou l'incendie s'est déclaré; elle doit &tre en mesure de
confirmer les renseignements donnés.

PLAN DE SECURITE-INCENDIE

Préparer un plan de sécurité-incendie pour le chantier de construction avant que les
travaux ne commencent.

Soumettre le plan de sécurité-incendie au Représentant du Ministére pour examen par le
service des incendies local. Intégrer, dans le plan de sécurité-incendie, les modifications
ou les recommandations du service des incendies local.

Limiter la portée du plan de sécurité-incendie au chantier de construction seulement. Les
plans de sécurité-incendie existants qui couvrent d’autres batiments existants sont exclus
du présent contrat de construction.

Afficher le plan de sécurité-incendie a I’entrée du chantier de construction ou & proximité
du babillard sur la santé et la sécurité du chantier de construction.
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5

1.5

1.6

Préparer le plan de sécurité-incendie conformément au Code national de prévention des
incendies du Canada.
1 Les mesures d’urgence a prendre en cas d’incendie comprennent ce qui suit :

.1 déclencher I’alarme incendie;

2 aviser le service des incendies;

3 informer les occupants des méthodes a suivre lorsque ’alarme est
déclenchée;

4 évacuer les occupants, ce qui comprend les mesures spéciales concernant
les personnes qui ont besoin d’aide.

) circonscrire, controler et éteindre les incendies.

2 Nommer et organiser le personnel de supervision désigné qui est chargé de la
sécurité-incendie.

3 Former le personnel de supervision ainsi que les autres occupants ppour ce qui
est des responsabilités de chacun en matiere de sécurité-incendie.

4 Rassembler les documents sur les systémes de secours-incendie de I’immeuble, y
compris les diagrammes indiquant le type, I’emplacement et le fonctionnement
des systémes.

.5 Tenir des exercices d’incendie (le cas échéant).
.6 Controler les risques d’incendie dans le batiment.
i Inspecter et entretenir les installations qui touchent la sécurité des occupants.

SYSTEME DE DETECTION D’INCENDIE

Fournir un systeme de détection d’incendie pour la totalit¢ du chantier de construction
qui soit capable d’avertir les ouvriers si un incendie se déclare dans la zone de
construction.

La portée du systéme doit étre suffisante pour que les alarmes soient entendues dans tout
le batiment ainsi que tout le chantier de construction.

DEFAILLANCE DU SYSTEME DE PROTECTION CONTRE L’ INCENDIE

Faire en sorte que les systémes existants demeurent fonctionnels pendant toute la période
de construction.

L’utilisation de bornes d’incendie, de réseaux de canalisations ou de robinets armés
d'incendie a des fins autres que la lutte contre 1’incendie est interdite, a moins d’avis
contraire du pompier ayant le grade le plus élevé.

A la fin de chaque jour ouvrable ou de chaque période de travail, il sera interdit de laisser
les systémes de protection contre I’incendie et les systémes d’alarme incendie existants
obstrués, fermés, désactivés ou inopérants sans 1’autorisation écrite du pompier ayant le
grade le plus élevé.

Soumettre un avis écrit au Représentant du Ministére et au pompier ayant le grade le plus
¢levé 48 heures a I’avance en cas d’interruption des services. Soumettre un avis écrit des
activités comprenant I’interruption du systéme actif de protection contre ’incendie, y
compris les systémes d’alimentation d’eau, d’extinction d’incendie, de détection
d’incendie et de sécurité de personne.
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.5 Mettre en place un piquet d’incendie conformément aux directives du pompier ayant le

grade le plus élevé lorsque le systéme de protection contre 1'incendie qui fournit I’alarme
incendie d’un batiment existant est défectueux.

.6 Lorsque les systémes sont touchés ou défectueux, les travaux sur le systéme de protection
contre l'incendie doivent étre exécutés conformément au Code national de prévention des
incendies du Canada ainsi qu’aux régles de lutte contre les incendies de la base.

1.7 EXTINCTEURS

.1 Fournir les extincteurs nécessaires a la protection, en cas d'urgence, des travaux en cours
et des installations de I’Entrepreneur sur le chantier; les extincteurs fournis doivent avoir
les caractéristiques exigées par le pompier ayant le grade le plus élevé.

2 Fournir des extincteurs supplémentaires dans les zones susmentionnées ainsi que
conformément aux directives du pompier ayant le grade le plus élevé.

A Adjacent au travail a chaud
2 Aires d’entreposage de matériaux combustibles
3 Adjacent aux aires d’entreposage ou de manutention de liquides ou de gaz
inflammables
4 A proximité des moteurs a combustion interne ou sur ceux-ci
5 Adjacent au matériel temporaire alimenté au mazout ou au gaz
.6 Adjacent a un appareil pour la fusion du bitume
3 Fournir des extincteurs cotés 4A:40BC. Minimum de 20 lbs a moins d’indication

contraire du pompier ayant le grade le plus élevé.

4 Fournir des extincteurs a poudre chimique & moins d’indication contraire en raison des
risques présents.

S Fournir un nombre suffisant d’extincteurs fondé sur un déplacement maximal de 23,0
metres entre les extincteurs.

1.8 POSE OU REPARATION DE COUVERTURES

1 Indiquer au pompier ayant le grade le plus élevé l'emplacement des chaudieres a bitume
ainsi que les dates d'utilisation de ces derniéres. S'assurer que le personnel respecte les
consignes suivantes.

1 N'utiliser que des chaudiéres a bitume munies de thermometres ou d'indicateurs
en bon état.
2 Placer les chaudiéres a bitume a un endroit sir a I'extérieur du batiment ou, si le

pompier ayant le grade le plus ¢élevé l'autorise, sur un toit a couverture
incombustible; dans ce dernier cas, les placer de manicre qu'elles ne puissent
enflammer les matériaux combustibles sous-jacents.

3 Au moment de 1'utilisation de chaudiéres a bitume, maintenir une surveillance
continue et prévoir des couvercles métalliques pour étouffer les flammes en cas
d'incendie. Fournir des extincteurs d'incendie en fonction des chaudiéres et de
leur contenu.

4 Avant d'entreprendre les travaux, démontrer au pompier ayant le grade le plus
¢levé que les contenants sont de capacité appropriée.

.5 N'utiliser que des guipons en fibres de verre.
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1.9

1.10

1.11

1.12

.6 Ne pas laisser de guipons souillés sans surveillance sur le toit. Les ranger loin du
batiment et de matériaux combustibles.

7 Entreposer les matériaux de couverture a une distance d'au moins 3,0 m de toute
construction.

ACCES SAPEURS POMPIERS

Prévoir un acces sapeurs pompiers permanent, conformément au Code national de
prévention des incendies du Canada.

Aviser le pompier ayant le grade le plus ¢élevé, par écrit, au moins 5 jours ouvrables
d’avance, des activités qui entraveront I’intervention des engins d’incendie, notamment
ce qui suit :

A Les réductions des hauteurs libres et des dégagements horizontaux minimums;
2 Toute autre activité exigée par le pompier ayant le grade le plus élevé;
3 La mise en place de barricades et I’excavation de tranchées.

Maintenir un dégagement horizontal minimal de 5,0 métres sur les chemins d’acces ou
selon les directives du pompier ayant le grade le plus élevé.

Maintenir un dégagement vertical minimal de 6,0 métres ou selon les directives du
pompier ayant le grade le plus ¢élevé.

CONSIGNE-FUMEURS

L’usage du tabac est interdit dans les batiments, y compris les batiments en construction.

Les usagers du tabac doivent se conformer a I’affichage et se limiter aux zones fumeurs
désignées. Respecter 1’affichage concernant 1’usage du tabac a proximité des batiments
existants.

DECHETS ET MATERIAUX DE REBUT
Accumuler le moins possible de déchets et de matériaux de rebut.

11 est interdit de briler des matériaux de rebut sur le chantier.

Enlever les déchets du chantier a la fin de chaque journée de travail ou de chaque période
de travail ou plus fréquemment, selon les directives du pompier ayant le grade le plus
élevé.

Entreposage

1 Entreposer les déchets imprégnés d'huile dans des contenants approuvés afin que
soient assurées une propreté et une sécurité maximales.

2 Déposer, dans des contenants approuvés, les chiffons et les matériaux imprégnés
d'huile ou de graisse pouvant s'enflammer de fagon spontanée, puis les évacuer
du chantier a la fin de chaque journée de travail.

LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES

Utiliser, manutentionner et entreposer les liquides inflammables et combustibles
conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du Canada et
selon les directives du pompier ayant le grade le plus élevé.
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1.13

2

On pourra garder sur le chantier jusqu'a 45 litres d'essence, de naphte, de kéroséne ou
autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que ceux-ci soient conservés dans
des récipients approuvés portant le label d'homologation des Laboratoires des assureurs
du Canada ou de la Factory Mutual. L'entreposage de plus de 45 litres de liquides
inflammables ou combustibles devra étre approuvé par le le pompier ayant le grade le
plus élevé.

Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a l'intérieur des
batiments ou sur les plates-formes de chargement.

11 est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a proximité de
flammes nues ou de tout dispositif générateur de chaleur.

Il est interdit d'utiliser comme diluants ou comme produits de nettoyage des liquides
inflammables dont le point d'éclair est inférieur a 38 degrés Celsius (naphte ou essence,
par exemple).

L’entreposage, sur le chantier, de liquides résiduaires inflammables ou combustibles est
interdit. Les liquides résiduaires inflammables ou combustibles doivent étre enlevés a
tous les jours ou plus fréquemment, tel que prescrit par le pompier ayant le grade le plus
élevé.

TRAVAIL A CHAUD

Mettre en place un programme sur le travail a chaud conforme au Code national de
prévention des incendies du Canada et a la norme NFPA 51B, Standard for Fire
Prevention. Appliquer le programme sur le travail a chaud aux processus comportant des
travaux de soudage, de découpage, de couverture et aux autres travaux a chaud, tel que
prescrit par le pompier ayant le grade le plus élevé.

Obtenir une autorisation du pompier ayant le grade le plus élevé avant d’entreprendre des
travaux a chaud sur le chantier. La fréquence de renouvellement des autorisations
relatives au travail a chaud est laissée a la discrétion du pompier ayant le grade le plus
élevé.

Fournir fournir suffisamment d’extincteurs aux piquets d’incendie lorsque les travaux
nécessitent l'utilisation d'une source de chaleur dans des zones dangereuses. La
détermination des zones dangereuses ainsi que du niveau de protection nécessaire en
matiere de piquet d’incendie est laissée a la discrétion du pompier ayant le grade le plus
élevé.

Pendant les travaux, fournir un service de piquet d'incendie tel que prescrit par le pompier
ayant le grade le plus élevé ainsi qu’au cours du breffage du service des incendies.
Fournir des piquets d'incendie formés dans 1’utilisation du matériel d’extinction des
incendies.

Exécuter le travail a chaud dans des aires libres de matiéres combustibles et
inflammables.

Mesures a prendre lorsque le travail a chaud doit étre accompli dans des aires contenant
des matiéres combustibles :

.1 Protéger les matiéres inflammables et combustibles situées a moins de 15,0
metres du travail a chaud, conformément au Code national de prévention des
incendies du Canada.
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1.14

1.15

2 Fournir un piquet d'incendie pendant le travail a chaud et pendant au moins 60
minutes apres I’achévement du travail, a moins d’avis contraire du pompier ayant
le grade le plus élevé.

3 Procéder a une inspection finale de I’aire de travail au moins 4 heures apres
I’achévement du travail a chaud, a moins d’avis contraire du pompier ayant le
grade le plus élevé.

Mesures a prendre lorsque des étincelles peuvent atteindre des matiéres combustibles
dans les aires adjacentes a celles ou le travail a chaud est accompli :

1 Couvrir ou fermer les ouvertures dans les murs, les planchers ou les plafonds afin
d’empécher les étincelles d’atteindre ces aires.

2 Fournir un piquet d'incendie pendant le travail a chaud ainsi que pendant au
moins 60 minutes apres I’achévement du travail.

3 Procéder a une inspection finale au moins 4 heures apres 1’achévement du travail
a chaud, a moins d’avis contraire du pompier ayant le grade le plus élevé.

Protection des matiéres inflammables ou combustibles :

1 Enlever de I’aire ou le travail a chaud est exécuté les matiéres inflammables et
combustibles y compris la poussiére ou les résidus combustibles ou
inflammables.

2 Protéger a I’aide d’une couverture incombustible les matiéres qui ne peuvent étre
enlevées.

Placer un extincteur a moins de 3,0 métres de 1’aire de travail a chaud. Fournir un
extincteur d’au moins 20 Ibs, de type ABC, a moins d’avis contraire du pompier ayant le
grade le plus élevé.

MATIERES DANGEREUSES

Exécuter tous les travaux nécessitant I'emploi de matiéres toxiques ou dangereuses, de
produits chimiques ou d'explosifs, ou encore présentant des risques quelconques pour la
vie, la sécurité ou la santé¢ conformément aux exigences du Code national de prévention
des incendies du Canada (CNPI).

Assurer une ventilation adéquate et éliminer toutes les sources d'inflammation lorsque
des liquides inflammables tels que des vernis et des produits a base d'uréthanne sont
utilisés. Informer par écrit le pompier ayant le grade le plus élevé de 1'emploi de tels
produits au moins 5 jours avant le début des travaux et immédiatement apres
I’achévement des travaux.

OCCUPATION PARTIELLE

Mettre en oeuvre les méthodes relatives a 1’occupation partielle telles que définies dans
les Conditions générales du contrat. Occupation partielle d’entend d’une construction
adjacente aux aires de travail occupées par du personnel du ministére ou des Forces
canadiennes.

1 Construction par étape

2 Occupation hative ou partielle d’un batiment en construction
3 Agrandissement d’un batiment existant

4 Rénovation ou réfection d’un batiment existant
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1.16

1.17

Part 2

2.1

Part 3

3.1

5 Rénovation ou réfection par étape d’un batiment existant

Dans le cas d’une occupation partielle, satisfaire aux exigences telles qu’indiquées sur les
dessins et dans les devis, notamment, la construction d’une séparation coupe-feu entre les
aires occupées et les aires en construction, tel que requis par le Code national de
prévention des incendies.

Dans le cas de travaux exécutés dans un batiment occupé, procéder a des inspections
réguliéres a toutes les heures, pendant toute la durée de la démolition.

Dans le cas de travaux exécutés dans un batiment occupé dépourvu de systéme d’alarme
incendie ou de matériel de contrdle ou de protection automatisé similaire, procéder a des
inspections régulieres a toutes les heures, pendant toute la durée de la construction.
RENSEIGNEMENTS OU ECLAIRCISSEMENTS

Transmettre toute demande d'éclaircissements ou de renseignements additionnels
concernant les consignes de sécurité-incendie au Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministére obtiendra des éclaircissements du pompier ayant le grade le
plus élevé. S’abstenir de communiquer directement avec le pompier ayant le grade le plus
¢levé pour des avis, des autorisations ou pour toute demande, sauf en cas de situation
urgente.

INSPECTIONS DE PREVENTION DES INCENDIES

Les inspections du chantier par le pompier ayant le grade le plus élevé seront
coordonnées par le Représentant du Ministere.

Permettre au pompier ayant le grade le plus élevé le libre accés au chantier.

Collaborer avec le pompier ayant le grade le plus élevé au cours des inspections
périodiques de la sécurité-incendie sur le chantier.

Corriger immédiatement toute situation jugée dangereuse pour la sécurité-incendie par le
pompier ayant le grade le plus ¢élevé.
Produit

SANS OBJET
Sans Objet

Exécution

SANS OBJET
Sans Objet

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

1.1 NORMES DE REFERENCE

1.2

1.3

1.4

1.5

Comité canadien des documents de construction (CCDC)
B CCDC 2-2008 Contrat a forfait.
U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

1 EPA 832/R-92-00592, Storm Water Management for Construction Activities,
Chapter 3.

2 Permis de construction générale (PCG) de I'EPA 2012.

DEFINITIONS

Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-Etre des
personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui
constituent une atteinte aux espéces jouant un role important pour ces derniers ou qui
dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation
de I'habitat et de I'environnement durant la construction.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

.1 Soumettre [deux (2)] exemplaire[s] des fiches signalétiques requises aux termes
du SIMDUT, conformément a la section 01 35 43- Protection de I'environnement
et la section 01 35 29.06- Santé et sécurité.

FEUX

Les feux et le briilage des déchets sur le chantier sont interdits. [.

Lorsque les feux et le briilage des déchets sont autorisés, prévenir les souillures ou les
dommages causés par la fumée aux ouvrages, aux constructions, aux matériaux, au
matériel ou a la végétation a préserver.

A Nettoyer et remettre en €tat les ouvrages souillés ou endommaggs.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection
contre les incendies, selon les directives fournies.

DRAINAGE

S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension.
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2 Assurer I'évacuation ou 1'élimination des eaux contenant des mati¢res en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

1.6 DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

1 Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes, selon les indications.

2 Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires
d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage
protectrice en bois d'une hauteur d'au moins [2] m a partir du niveau du sol.

3 Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne
d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni
endommagges.

1 Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-
dessus de la zone radiculaire des arbres protégeés.

4 Réduire au minimum l'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

.5

1.7 PREVENTION DE LA POLLUTION

1 Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir 1'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

2 Assurer le contrdle des émissions produites par le matériel et 'outillage conformément
aux exigences des autorités locales.

3 Empécher les matériaux de sablage et les autres maticres étrangeres de contaminer |'air et
les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiere ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00- Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 00- Nettoyage.
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3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi leur recyclage,

conformément a la section 01 74 19- gestion et ¢limination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Part1 Général

1.1 SOMMAIRE

1.2

1.3

1.4

La présente section renvoie aux lois, aux réglements administratifs, aux ordonnances, aux
réglements, aux codes, aux arrétés des autorités compétentes et aux autres exigences
exécutoires applicables aux travaux et qui sont en vigueur, avant le commencement des
travaux ou qui entrent en vigueur pendant que les travaux sont en cours.

RENVOIS AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en oeuvre conforme aux normes minimales
applicables de I'Office des normes générales du Canada (CGSB), de I'Association
canadienne de normalisation (CSA), du Code national du batiment du Canada 2015
(CNB) et de tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence
ou de contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

Exécuter les travaux selon les exigences du (2015) Code national du batiment — Canada
insérer le titre du code provincial et I’année d’édition y compris les modifications
apportées a la date limite de réception des soumissions ainsi que les autres codes
provinciaux ou locaux, sous réserve que les modalités les plus séveres s’appliquent en
cas de conflit ou de divergence.

Les exigences relatives a la conception et au rendement énumérées dans les
spécifications ou indiquées dans les dessins peuvent excéder les exigences minimales
¢tablies par le code du batiment mentionné par renvoi; ces exigences auront priorité sur
les exigences minimales indiquées dans le code du batiment.

A Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres,
ou les dépasser.
1 Les Documents Contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits

REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et les
renseignements nécessaires aux services d'inspection pour obtenir les certificats
d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection comme preuve que les travaux sont
conformes aux exigences des autorités compétentes.

Le permis de construire n’est pas la responsabilité de I’Entrepreneur en vertu de ce
contrat.

L’entrepreneur doit se conformer a toutes les lois et a tous les réglements relatifs aux
travaux, qu’ils soient fédéraux, provinciaux ou municipaux, comme s’il s’agissait d’une
personne autre que sa Majesté, et acquitter tous les frais, permis et obtenir tous les
certificats requis.

TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.
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1.5 BIENS DE SA MAJESTE

1.6

L’entrepreneur sera responsable envers Sa majesté de tout perte ou de tout dommage a
ses biens résultant de I’exécution de travaux, que cette perte découle ou non des causes
indépendantes de sa volonté.

MESURES DE SECURITE INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment du Canada 2015 (CNB) et au Code national
de prévention des incendies 2015 (CNPI) pour la sécurité des personnes dans le batiment
en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets d’un incendie, selon
les indications ci-apres :

A Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui concerne
les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les travaux de construction,
visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.

2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada (CNPI) en
ce qui concerne les éléments ci-aprés.

A L’utilisation et I’entretien continus des dispositifs visant la
sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans les
batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie
dans les batiments et autour de ces derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et
autour de ces derniers.

4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.

.5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.

Découpage et soudage

A Avant d'entreprendre des travaux de soudage, brasage, meulage et/ou découpage,
obtenir un permis auprés du personnel des installations de 1’édifice, selon les
directives du Représentant du Ministére. Entreposer les liquides inflammables
dans des contenants approuvés par la CSA. Aucun appareil a flamme nue ne peut
étre utilisé sans l'autorisation du Représentant du Ministere.

Retenir les services du fabricant des systémes de protection incendie, qui devra, une fois
par jour ou a intervalles approuvés par le Représentant du Ministere, isoler et protéger les
¢léments et les ouvrages touchés par les activités ci-apres

.1 Modification des systémes d’alarme, d’extinction et de protection incendie.

2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux susceptibles de déclencher les
systémes de protection incendie.

3 Dé¢s l'achévement des travaux, remettre en service les systémes de protection
contre l'incendie et vérifier que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement
bien.

4 Aviser l'organisme de surveillance du systeme d'alarme incendie et le service

d'incendie local immédiatement avant la mise hors service du systéme et
immédiatement apres sa remise en service
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1.7 DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

1.8

Part 2

2.1

Part 3

3.1

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
l'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si
des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministere.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministere.

Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les mati¢res dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant 'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que 1'étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS).

Avertir le Représentant du Ministére 48 heures avant d'exécuter, dans des batiments
occupés, des travaux engageant des substances désignées (Projet de loi 208 de 1'Ontario),
et s'il s'agit de travaux de peinturage, de calfeutrage.

Si des maticres dangereuse sont amenées sur la site, I’entrepreneur fournira au
Représentant du Ministére une fiche signalétique (FS). Ces fiches seront insérées dans le
classeur a 3 anneaux situé sur le site.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent
&tre respectés.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1

1.1

1.2

1.3

Général

NORMES DE REFERENCE
Comité canadien des documents de construction (CCDC)
1 CCDC 2 -2008, Contrat a forfait.

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, 1'acces a cet endroit doit également lui
&tre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de 1'ouvrage dont
la conformité aux Documents Contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des Documents Contractuels,
'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des Documents Contractuels, le
Représentant du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi
engages.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colit de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement 1'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
Documents Contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére du
Représentant de CDC du Consultant sans frais additionnels pour le Représentant du
Ministére et assumer le colt des essais et des inspections qui devront étre effectués apres
ces corrections.
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14 ACCES AU CHANTIER

1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux

ateliers de fabrication et de faconnage situés a l'extérieur du chantier.

2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus

1.5 DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT 1.5
1 Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.
2 Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.
3 Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou défaites, a la

satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture et le fini
doivent s'harmoniser a ceux des ouvrages existants.

4 Poser des coupe-feu et pare-fumée selon la norme CAN/ULC-S115, Standard Method of
Fire Tests of Firestop, autour des tuyaux, conduits, cables et autres objets traversant les
cloisons coupe-feu afin d'offrir une résistance au feu au moins égale a celle des planchers,
plafonds et murs avoisinants

1.6 INSPECTION PRELIMINAIRE
1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur I'exécution des
travaux afin de bien se familiariser avec le chantier et d’en connaitre les conditions
existantes.
2 Soumettre des photographies des propriétés, des structures et des objets avoisinants

susceptibles d’étre endommagés ou de faire 1’objet de réclamations ultérieures

1.7 PROCEDURE

A Aviser d'avance 'organisme appropri€ et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder 1'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
¢chantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis
pour 'entreposage et la cure des échantillons.

1.8 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux Documents Contractuels et
rejetés parle Représentant du Ministére soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a 1'ouvrage. Remplacer ou refaire les
¢léments en question selon les exigences des Documents Contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommaggs lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
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1.9

1.10

1.11

1.12

Part 2
2.1

3

Si, de 'avis du Représentant du Ministére il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux Documents Contractuels, le Maitre de 1'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre 1'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les Documents Contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministére.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministére

Fournir des exemplaires de ces rapports au fabricant ou au fagonneur des matériels
inspectés ou mis a I'essai aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis a
l'essai

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir une copie électronique et une copie papier les rapports des essais et les formules
de dosage exigés.

Le cott des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des Documents Contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire l'objet
d'un remboursement.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES
Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et électriques
et des autres systémes de batiment

CONTROLE DE LA QUALITE SUR LE CHANTIER

Engager des ouvriers compétents et qualifiés soit qui possédent un permis dans leur
spécialité ou inscrit en tant qu’apprenti conformément aux lois de la province sur la
formation et qualification en corps de métier.

Confier aux ouvriers inscrits dans un programme d’apprenti avec la province aux taches
seulement avec la supervision directe des ouvriers qualifiés et détenteur d’un permis dans
leur spécialité.

La détermination de quelles taches auxquelles les apprentis peuvent étre affectés serait
basée sur le niveau de formation atteint ainsi que la démonstration d’une compétence
dans I’exécution des responsabilités spécifiques.

Produit
SANS OBJET

Sans objet.
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Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

1.1 NORMES DE REFERENCE

1.2

Comité canadien des documents de construction (CCDC)
.1 CCDC 2-2008, Contrat a forfait.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministeére se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux Documents Contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministeére, sinon ils
devront étre assumés par 1'Entrepreneur.

QUALITE
Se reporter au CCDC 2.

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les picces utilisés pour
l'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, & un colit minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager 1'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colits qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministere pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des Documents
Contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.
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1.3 FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

1.4

1.5

Immédiatement apres la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la
livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministére afin que
des mesures puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou
pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance pour ne pas
retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministere n'a pas €té avis¢ des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministere se réserve le droit de substituer aux produits
prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le
prix du contrat en soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, 1'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conserveés
sous une enceinte a l'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de 1'ouvrage seront assumés par le
Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de
ces produits.
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1.6 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

1.7

1.8

1.9

1.10

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministere
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, 'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire 1'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.
COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de l'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a 1'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
¢lectriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des picces et des aires
finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les ¢léments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniere qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.
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1.11 EMPLACEMENT DES APPAREILS

1.12

1.13

1.14

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
¢lectriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix
de l'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que 1'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a 1'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer 'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau appropri¢, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pi¢ces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des picces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir 1'autorisation
¢écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.
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1.15 RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux, et la circulation des piétons et des véhicules et/ou les occupants du batiment .

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les

consigner.
Part 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part1 Général

1.1 NORMES DE REFERENCE

1 Documents du Maitre de I'ouvrage indiquant les limites de la propriété et les points de
controle d'arpentage existants.

1.2 QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

1 Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a l'endroit ou se trouve le chantier et jugé
acceptable par le Représentant du Ministere.

1.3 POINTS DE REPERE

N Les principaux points de contrdle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les
dessins.

2 Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer 1'emplacement des
points de contrdle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repere
permanents pendant toute la durée des travaux de construction.

3 Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéres sans en avoir
préalablement informé le Représentant du Ministére par écrit.

4 Si un point de repéere est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en raison de
modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministere.

S5 Demander a l'arpenteur de replacer les points de contrdle en conformité avec le plan
d'arpentage original.

14 EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

N Etablir deux (2) repéres de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les
reperes déja établis en fonction de points de contrdle. Consigner leur emplacement en
inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de
projet.

2 Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et I'implantation a
l'aide d'instruments d'arpentage.

3 Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement et de la mise en place des
matériaux de remblai.

4 Jalonner les talus.

.5 Définir les cotes radier des canalisations.

.6 Poser des chaises d'implantation pour les fondations.

i Etablir le niveau des fondations et des étages des batiments ainsi que I'emplacement des
colonnes.

.8 Etablir les lignes et les niveaux pour les systémes et les installations mécaniques et

¢lectriques.
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1.5 RESEAUX EXISTANTS

1.6

1.7

1.8

1.9

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d’utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Enlever les canalisations d’utilités abandonnées qui se trouvent a moins de 2 m des
structures. Sceller ou obturer de toute autre maniére les extrémités des canalisations
laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministere.

EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS

L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de
raccordement aux utilités doit étre considéré comme approximatif.

L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit étre
déterminé de maniére a créer le moins d'obstruction possible et a libérer le maximum
d'espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne
l'acces, l'entretien et la sécurité.

Informer le Représentant du Ministeére des travaux d'installation qui seront prochainement
effectués et soumettre a son approbation I'emplacement prévu pour ces différents
¢léments.

Soumettre les dessins d'implantation précisant 1'emplacement des divers réseaux et
appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du
Ministere.

REGISTRES

Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et a
mesure de 'avancement de ceux-ci.

Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain,
préparer un levé topographique certifi¢ indiquant les dimensions, I'emplacement, les
angles et les cotes de niveau des ouvrages.

Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées
ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Transmettre au Représentant du Ministere le nom et I'adresse de 'arpenteur.

A la demande du Représentant du Ministére, soumettre les documents et les échantillons
nécessaires a la vérification de I'exactitude des études géotechniques.

Soumettre un certificat signé par 'arpenteur ou sont consignés et confirmés les
emplacements et les cotes de niveau des ouvrages parachevés, qui sont tant conformes
que non conformes aux Documents Contractuels.

RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

Aviser le Représentant du Ministére, sans délai et par écrit, si les caractéristiques
physiques du sous-sol, a I'endroit ou se trouve le chantier, différent sensiblement de celles
indiquées dans les Documents Contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une
telle différence existe.
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2 Aprés une enquéte rapide, si le Représentant du Ministere établit que les caractéristiques

physiques du sous-sol different effectivement des conditions indiquées ou prévues, des
mstructions seront données en vue de la révision des travaux a effectuer aux termes des
ordres de modification transmis.

Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1

1.1

1.2

1.3

.10

1

Général

NORMES DE REFERENCE
Comité canadien des documents de construction (CCDC)
1 CCDC 2-2008, Contrat a forfait.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut, y compris autres que ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres
entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.
Les matériaux de rebut ne doivent pas €tre brlilés sur le chantier, 8 moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministere.

Garder les voies d'acceés au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la
neige aux endroits désignés seulement.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut dans les aires de décharge désignées, situées
sur les terres de 1'Etat, hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet
effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systemes du batiment.

NETTOYAGE FINAL
Se reporter a l'article CG 3.14 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2.

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
l'exécution du reste des travaux.
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3 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

4 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

5 Enlever les débris et les matériaux de rebut , y compris autres que ceux générés par le
Maitre de 1'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

.6 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les
¢liminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brlilés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé
par le Représentant du Ministere.

i Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'¢limination des débris et des matériaux de rebut.

.8 Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pieces de quincaillerie, les carrelages
muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier
inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques.
Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.

.9 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

.10 Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer I'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derricre les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

11 Cirer, savonner, sceller ou traiter de fagon appropriée les revétements de sol selon les
indications du fabricant.

12 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

13 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

.14 Enlever les saletés et autres ¢léments qui déparent les surfaces extérieures.

15 Nettoyer et balayer les toitures, les goutticres, les cours anglaises et les puits de fenétre.

.16 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

17 Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres
des systémes mécaniques.

18 Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.

.19 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
matériaux en surplus.

.20 Enlever la neige et la glace des voies d'acces au batiment.

14 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation/réemploi, conformément

a la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.
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Part 2 Produit
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part1 Général

1.1 SOMMAIRE

1.2

1.3

La présente section comprend les exigences en mati¢re de gestion et d’¢limination des
déchets de construction, lesquelles font partie de I’engagement de I’Entrepreneur a
réduire ainsi qu'a valoriser les déchets destinés aux décharges, y compris ce qui suit :

1 Préparer un plan de gestion des déchets de construction qui ordonnance
logiquement les taches et méthodes a suivre dans le cadre d’un programme de
prévention de la pollution visant a réduire ou a éliminer les déchets produits, la
perte de ressources naturelles et les émissions par 1’entremise de la réduction, de
la réutilisation, du recyclage et de la récupération.

NORMES DE REFERENCE
American Society for Testing and Materials (ASTM) :

A ASTM E1609-01, Standard Guide for Development and Implementation of a
Pollution Prevention Program

Recycling Certification Institute (RCI)

A Certification par le RCI des activités de recyclage de matériaux de construction et
de démolition

DEFINITIONS

Déchets propres : non traités et non peints; non contaminés par des huiles, des solvants,
des produits d’étanchéisation ou d’autres matieres similaires.

Déchets de construction et de démolition : Déchets solides, lesquels englobent
habituellement les matériaux de construction, les emballages, les rebuts, les débris et les
gravats produits par les travaux de construction, de remaniement .de réparation et de
démolition.

Matieres dangereuses : Matiéres qui posse€dent les caractéristiques des substances
dangereuses, y compris des propriétés telles que I’inflammabilité, la corrosivité, la
toxicité ou la réactivité.

Matiéres inoffensives : Matieres qui ne possédent aucune des caractéristiques des
substances dangereuses, dont les propriétés telles que 1’inflammabilité, la corrosivité, la
toxicité ou la réactivité.

Matieres non toxiques : Matieres qui n’ont pas d’effet toxique immeédiat sur les humains,
ni d’effet apres une longue période d’exposition.

Recyclable : La capacité d’un produit ou d’un matériau d’étre récupéré a la fin de son
cycle de vie et d’étre converti en produit neuf qui sera réutilisé par d’autres.

Recycler : Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les convertir en
produit neuf qui sera réutilisé par d’autres.
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1.4

.8

.10
1

12

13

.14

15
.16

17

.18

Recyclage : Processus de triage, de nettoyage, de traitement et de reconstitution des
déchets solides et des autres matériaux mis aux rebuts aux fins de les utiliser sous une
forme altérée. Le recyclage exclut le brlilage, 1’incinération ou la destruction thermique
des déchets.

Retourner : Retourner les articles réutilisables ou les produits inutilisés aux vendeurs afin
d’obtenir un remboursement.

Réutiliser : Réutiliser les déchets de construction sur le site du projet.

Récupérer : Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les revendre ou
pour qu’ils soient réutilisés par d’autres.

Sédiments : Terre et autres débris produits par 1’érosion et transportés par les orages ou
les eaux de ruissellement.

Tri a la source : Processus qui consiste a séparer les différents types de déchets au fur et a
mesure de leur production.

Matieres toxiques : Mati¢res qui ont un effet toxique sur les humains, soit immédiatement
apres exposition, soit aprés une longue période d’exposition.

Déchet : Produit ou matériau impossible a réutiliser, retourner, recycler ou recupérer.

Composés organiques volatils (COV) : Composés chimiques retrouvés couramment dans
de nombreux matériaux de construction. Ces composés libérent des gaz avec le temps :

1 Solvants présents dans les peintures et les autres enduits;
2 Préservatifs du bois, décapants et produits de nettoyage domestiques;

3 Adhésifs entrant dans la fabrication des panneaux de particules, des panneaux de
fibres et de certains contreplaqués; mousse isolante.

4 Les émissions de COV peuvent contribuer a la formation de smog et causer des
problémes respiratoires, des maux de téte, des irritations oculaires, des nausées,
des atteintes hépatiques, des néphropathies, des troubles du systéme nerveux
central et méme le cancer.

Déchets : Matériaux excédentaires ou matériaux qui ont atteint la fin de leur vie utile par
rapport a I’'usage prévu. Les déchets comprennent les matériaux récupérables,
retournables, recyclables et réutilisables.

Plan de gestion des déchets de construction : Plan relié a un projet pour la récupération, le
transport et 1’¢élimination des déchets générés sur le site de construction; en bout de ligne,
le plan consiste a réduire la quantité de matériaux enfouis.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Coordination : Coordonner les exigences relatives a la gestion des déchets avec toutes les
divisions applicables aux travaux prévus dans le cadre du projet, et veiller a ce que les
exigences contenues dans le plan de gestion des déchets de construction soient
respectées.
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1.5

1.6

1.7

1.8

Part 2

2.1

2

Réunion préalable aux travaux : Avant le début des travaux faisant l'objet du contrat, tenir
une réunion conformément a la section 01 31 19 — Réunions de projet a laquelle
participeront le Propriétaire I’Entrepreneur, les sous-traitants pertinents et Consultant le
Représentant du Ministére afin de discuter avec I’Entrepreneur du plan de gestion des
déchets de construction et de s'entendre sur une politique cohérente de réduction et de
recyclage des déchets.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DU PROJET
Documents sur la valorisation : Soumettre I’information conformément a la section

01 78 00— Documents/Eléments a remettre a 'achévement des travaux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Fournir les certifications suivantes pendant les travaux:

A Certificat de conformité : Fournir la preuve que le centre de recyclage a été
vérifi¢ par un tiers et qu’il est inscrit comme installation certifiée conformément
aux exigences d’enregistrement et de certification du Recycling Certification
Institute.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Exigences d’entreposage : Mettre en oeuvre un programme de recyclage/réutilisation
comprenant la collecte séparée des déchets générés par le projet, au besoin. Ce
programme s’appuiera aussi sur les programmes de recyclage et de réutilisation
disponibles dans la région ou le projet se situe.

Exigences en matiére de manutention : Nettoyer les matériaux contaminés avant de les
déposer dans des boites de collecte. Faire en sorte que les déchets destinés au site
d’enfouissement ne soient pas mélés aux matériaux recyclés.

.1 Livrer des matériaux libres de saletés, d’adhésifs, de solvants et de contamination
par les hydrocarbures et autres substances qui nuisent au processus de recyclage.

2 Prendre des dispositions pour le transport des déchets aux installations de
recyclage ou de réutilisation appropriées.

Matiéres et déchets dangereux : Manipuler conformément aux réglements applicables.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Part3 Exécution

3.1 MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DES DECHETS DE

3.2

3.3

CONSTRUCTION

Gestionnaire : L’Entrepreneur désigne les tiers qui sont responsables sur le site de diriger
les ouvriers et de superviser I’avancement des travaux ainsi que les résultats obtenus
relativement au plan de gestion des déchets de construction pour le projet.

Distribution : Remettre des doubles du plan de gestion des déchets de construction au
contremaitre de chantier et a chaque Sous-traitant, au Propriétaire, au Consultant
Représentant du Ministére et au reste du personnel du site, tel que requis, en application
du plan de gestion des déchets de construction.

Installations de tri : Aménager et identifier une aire afin de faciliter le tri des matériaux
aux fins de recyclage, de récupération, de réutilisation, de compostage et de retour.

A Les aires d’entreposage des bacs de recyclage et des bacs a déchets doivent étre
propres et clairement identifiées afin d’éviter la contamination des matériaux.

2 Les déchets dangereux doivent étre triés, entreposés et éliminés conformément a
la réglementation locale.

RESPONSABILITES DU SOUS-TRAITANT

Le Sous-traitant doit coopérer entiérement avec I’Entrepreneur a la mise en oeuvre du
plan de gestion des déchets de construction.

L’absence de coopération peut empécher le Propriétaire d’atteindre ses objectifs
environnementaux et entrainer des pénalités que 1I’Entrepreneur imputera au Sous-traitant
responsable.

ECHANTILLONS DE FORMULAIRES SUR LA GESTION DES DECHETS DE
CONSTRUCTION

L’Entrepreneur peut utiliser les échantillons de formulaire de suivi des déchets ci-apres
pour créer ses propres formulaires d’enregistrement des données sur la gestion des
déchets de construction :
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2 ECHANTILLON DE FORMULAIRE DE GESTION DES DECHETS
Flux de matériaux Déchets Total | Unités
valorisés selon
la date de
rapport
Sept. Oct. Nov. | Déc.
Flux de matériaux Plastique 1,25 | 2,5 10 5 18,75 m?
contribuant a 1’obtention du
crédit
Moquette 2,5 2,5 2,5 0 7,5 m’
Papier/carton 5 2,5 2,5 5 15 m’
Bois propre 0 25 0 1,25 12625 | m’
Métal 1,25 2,5 |55 7 16,25 | m’
Plaques de platre 2,5 2,5 4 5 14 m’
Brique/béton 10,5 2,5 5.5 8,75 | 27,25 | m®
Bardeaux d’asphalte 10 0 0 0 10 m’
Total des déchets valorisés | 135 m’
Flux de matériaux ne Site 10,75 | 7,5 15 10 4325 m’
contribuant pas a d’enfouissement
I’obtention du crédit
Fines apres tamisage 5 1,25 |1 0 25 1875 |m’
(couverture journaliére)
150 mm et moins 1,25 1,25 | 5 55 |13 m’
(couverture journaliére)
Total des déchets site 65 m’
d’enfouissement/couverture
journaliére
Total des déchets 200 m’
Pourcentage valorisé 67,5 %

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général
1.1 NORMES DE REFERENCE
1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE)

1.2
1
1.3
B
2
3
4

A DORS/2008-197, Reglement sur les systémes de stockage de produits pétroliers
et de produits apparentés.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

1 Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant du Ministére, conformément a la section 01 31 19 - Réunions de
projet, au cours de laquelle seront examinés :

A les exigences des travaux;
2 les termes de la garantie offerte par ce dernier et les instructions
concernant l'installation.
2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres.
A Avis de défaut pour des ¢léments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée

chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministére quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais et en frangais. Si les documents frangais du fournisseur ne sont pas facilement
disponibles, les documents en anglais seulement seront considérés comme acceptables.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.
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1.4 MANUELS D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN

.1 Deux (2) semaines avant le début d'un cours de formation, soumettre au Représentant du
Ministére six (6) exemplaires des données d'exploitation et du manuel d'entretien
approuvés dans les deux langues officielles, préparés de la fagcon suivante :

1 Relier les données dans un cahier a trois anneaux « D » a couverture rigide en
vinyle pour des feuilles de 212 x 275 mm. Les cahiers ne doivent pas dépasser
75 mm d'épaisseur ni étre remplis plus qu'aux 2/3.

2 Ajouter une page titre intitulée « Données d'exploitation et manuel d'entretien »
et qui contient le nom et le numéro du projet, la date et la table des matiéres. Le
nom du projet doit figurer sur la face et le dos du cahier.

3 Diviser le contenu en sections appropriées, conformément aux subdivisions du
devis correspondant. Marquer chaque section d'un onglet étiqueté recouvert de
celluloid fixé au feuillet intercalaire en papier rigide.

2 Inclure les renseignements suivants en plus des données spécifiées :

A Les directives d'entretien pour les surfaces et matériaux de finition.
Un exemplaire des tableaux de quincaillerie et de peinture.

3 Description : les directives d'exploitation du matériel et des réseaux définissant la
mise en marche, l'arrét et les mesures d'urgence, ainsi que tout ajustement fixe ou
réglable qui pourrait influer sur le rendement de I'exploitation. Donner les
renseignements de la plaque signalétique, tels que marque, dimensions, capacité
et numéro de série.

4 Entretien : utiliser des dessins et des schémas clairs ou la documentation
pertinente des fabricants afin de décrire en détail ce qui suit :
A produits et calendriers de lubrification;
2 procédés de dépannage;
3 techniques de réglage;
4 vérifications de fonctionnement.
5 Les noms, adresses et numéros de téléphone des fournisseurs, ainsi que

les produits qu'ils fournissent, doivent €tre inscrits dans cette section. Les
picces doivent étre identifiées par une description et le numéro de
catalogue de la picce.

.5 Les diverses garanties et cautions indiquant :
A nom et adresse des projets;
2 date d'entrée en vigueur de la garantie (date du certificat provisoire
d'achévement);
3 durée de la garantie;

I’objet précis de la garantie et mesures de correction qui seront prises en
vertu de la garantie.

.5 la signature et sceau du garant.
.6 Les matériaux supplémentaires utilisés dans le projet énumérés dans diverses
sections et indiquant le nom du fabricant et la source d'approvisionnement.

3 Piéces de rechange: Enumérer toutes les piéces de rechange recommandées a conserver
sur le chantier pour assurer une efficacité optimale. Enumérer tous les outils spéciaux
appropriés a une application unique. Toutes les pieces / outils détaillés doivent étre
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1.5

1.6

identifiés par leur fabricant, leur numéro de picce et leur fournisseur (y compris leur
adresse).

Ajouter une série compléte des dessins d'atelier définitifs (reliure distincte) portant les
corrections et les modifications effectuées durant la fabrication et I'installation.

Remettre une copie électronique de chacun des manuels.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;
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certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des maticres du cahier des charges.

1 Inscrire clairement « DOSSIER DE PROJET », en lettres moulées, sur 1'étiquette
de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministeére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.
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4

1.7

1.8

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére & montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A La profondeur mesurée des ¢léments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.

2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux ¢léments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les Documents Contractuels d'origine.

i Les normes de référence aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.
Devis : inscrire chaque donnée de maniere a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des ¢éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les registres des essais effectués sur place, les certificats
d'inspection, et les certificats des fabricants prescrits dans chacune des sections
techniques du devis.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément a la section 01 71 00 - Examen
et préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des
Documents Contractuels de 1'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages
parachevés.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses piéces constitutives.

N En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.

2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats
des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial
des pieces pouvant &tre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.
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4 Meéthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

1 les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et
la manoeuvre de secours;

2 les instruction visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

S Entretien : fournir les instructions concernant 'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
l'alignement, au réglage, a 1'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

i Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
¢léments.

.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

9 Fournir la liste des pi¢ces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a 'entretien.

.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

11 Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés
de la tuyauterie installée.

12 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

13 Fournir une liste des pi¢ces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

.14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Controle de
la qualité et 01 91 13- Mise en service (MS) - Exigences générales.

15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

1.9 MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les

calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
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3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations

du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.
1.10 MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN
1 Piéces de rechange
1 Fournir des picces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.
3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier.
Réceptionner et répertorier toutes les picces.
N Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
.5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.
2 Matériaux/matériels de remplacement
1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage.
3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier.
Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
N Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
.5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant

le paiement final.

3 Outils spéciaux

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier.

4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
N Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.

2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
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1.11 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1.12

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les pi¢ces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommaggs par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé¢ et

ventilé.

Evacuer les ¢léments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilis€ et compris par le personnel chargé de l'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute I'information dans une reliure & remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

1

Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
l'achévement du lot de travaux concerné.

S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
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i Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de

l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été¢ déterminée.

Quatre (4) mois et neuf (9) mois apres la date de réception des travaux, effectuer une
inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministere.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

1

Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant 1'objet de garanties prolongées, notamment les toitures, 1'équilibrage
des systemes de CVCA, les pompes, les transformateurs, les moteurs, les
systémes mis en service, les systémes d'alarme, les systémes de protection contre
les incendies, les systémes d'extincteurs automatiques, les systémes de protection
contre la foudre.

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modéle et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
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Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale d’un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie.

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
11 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents ¢léments garantis.

L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois aprés le parachévement des travaux
concernés.

La procédure d'étiquetage des ¢léments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien pres des
picces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.
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.10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

11 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

1 Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.

1.13 ETIQUETTES DE GARANTIE

1 Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a 1'eau et a I'huile et approuvées
par le Représentant du Ministere.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

3 Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

Type de produit/matériel.
Numéro de modele.
Numéro de série.
Numéro du contrat.
Période de garantie.
Signature de l'inspecteur.
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Signature de 1'Entrepreneur.

Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1

1.1

1.2

1.3

1.4

WL o=

W

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 91 13 — Mise en service (ms)- Exigences générales.
Section 23 05 93 — Essai, réglage et équilibrage de réseaux de CVCA.
Section 23 07 13 — Calorifuges pour conduits d'air.

Section 23 09 33 — Dispositifs électriques et électroniques de commande/régulation pour
installations de CVCA.

Section 23 81 40 — Pompes a chaleur a air et a eau.
Section 26 05 00 — Electricité - exigences générales concernant les résultats des travaux.

Section 26 05 05 — Démolition sélective de I’installation électrique.

DESCRIPTION

Avant la date de 'achévement provisoire des travaux, effectuer les démonstrations du
fonctionnement et des opérations d'entretien des appareils, matériels et systémes installés
au Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministére fournira la liste des membres du personnel qui doivent
suivre cette formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances
organisées a cette fin. Prévoir un minimum de cing (5) personnes sur cinq (5) jours.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systémes installés, veiller a
assurer la formation du personnel au Représentant du Ministere et fournir un document
écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et que la formation connexe a
été donnée.

DOCUMENTS A SOUMETTRE

Soumettre au Représentant du Ministére, un calendrier indiquant la date et I'heure prévue
pour la démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et systéme. Le
calendrier de formation doit étre intégré au calendrier de mise en service et de
vérification du rendement .

Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents
confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de
maniére satisfaisante.

Spécifier la date et 'heure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.
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1.5 DEMONSTRATIONS ET INSTRUCTIONS

1.6

1.7

Part 2

2.1

S'assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été inspectés et mis en
marche conformément a la section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences
générales.

S'assurer que l'essai, le réglage et I'équilibrage ont été exécutés conformément a la section
01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales et que I’équipement et les
systémes sont opérationnels.

Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a
la démonstration et les instructions.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Vérifier que les conditions de démonstration et les instructions sont conformes aux
exigences.

S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

DEMONSTRATION ET FORMATION

Démontrer la mise en marche, l'utilisation, le contrdle, le réglage, le dépannage,
l'entretien et la maintenance de chaque équipement.

Planifier la démonstration et la formation des systémes installés. Les systémes et
équipements fournis dans le cadre de ce contrat nécessitant une intégration sont les
suivants :

.1 Climatiseurs AC-3, AC-4, AC-5 et AC-6 et condenseurs associés.
2 Commandes de chauffage.
3 Distribution électrique.

Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de l'entretien
des appareils, matériels et systémes a 1'aide des manuels d'exploitation et d'entretien
fournis.

Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniere a expliquer tous les
aspects de 1'exploitation et de l'entretien.

Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la formation et les
insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION

1.2

1.3

14

15

1.6

Exigences générales concernant la mise en service de systémes et d'installations.

PRIORITE

Les sections de la Division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions
du devis de projet.

SECTIONS CONNEXES

Section 23 05 93 - Identification des réseaux et des appareils mécaniques.

Section 23 09 33 - Dispositifs électriques et électroniques de commande/régulation pour
installations de CVCA.

Section 23 81 40 - Pompes a chaleur a air et a eau.

Section 23 84 13 - Humidificateurs.

RESPONSABILITE DE MISE EN SERVICE

Se référer aux sections énumérées a l'article 1.3 du présent devis pour I'exécution de
toutes les activités de mise en service.

Coopérer avec l'expert en mise en service du Propriétaire.

REFERENCES

Associated Air Balance Council (AABC), National Standards for Field Measurements
and Instrumentation, Total Systems Balance, Air Distribution-Hydronics Systems.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Avant le début des travaux, soumettre les noms des membres du personnel de
I'Entrepreneur appelés a effectuer les services de mise en service. Désigner la personne
qui supervisera toutes les opérations d'essai, de réglage et d'équilibrage (ERE).

Soumettre trois exemplaires préliminairess de chague formulaire de rapport qu'on se
propose d'utiliser.

Quinze jours avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre 3 exemplaires de
chacun des rapports définitifs préparés a l'aide des formulaires appropriées.

Les formulaires de rapport doivent comprendre les éléments suivants :

A Listes de contr6le pour le démarrage :

A Pour toutes les sections énumérées au point 1.3 de la présente section, les
listes de démarrage du fabricant sont acceptables.
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2 Veérification de la performance :
A1 Utiliser uniquement le formulaire pour vérification de performance pour

les équipements de climatisation joints a la présente section de devis.

1.7 MARCHE A SUIVRE - GENERALITES

1 Respecter la marche a suivre établie par I'organisme d'accréditation régissant les activités
qui seront effectuées.

2 Aviser le Représentant du Ministére 3 jours avant le début des activités de mise en
service.

3 Bien consigner les données a chaque étape.

4 Faire rapport au Représentant du Ministére de toute défectuosité ou de tout défaut décelé

au cours de I'exécution de ces opérations.

1.8 RAPPORTS DEFINITIFS

1 Se référer aux sections énumeérées ci-dessus dans I’article 1.3 pour la confirmation de qui
doit remplir et émettre les rapports.

2 S'assurer que chaque formulaire de rapport porte la signature de la personne chargée de la
consignation des données et celle du surveillant désigné par I'organisme ou la personne
chargée de produire les rapports.

3 Bien identifier chaque instrument utilisé et indiquer la date de son dernier étalonnage.
1.9 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR
| Préparer chaque systéme pour les opérations d'ERE.
2 Collaborer avec I'organisme chargé des essais et assurer l'accés au matériel et aux
systémes.
3 Fournir la main-d'oeuvre et faire fonctionner les systemes et les appareils aux moments

déterminés et dans les conditions nécessaires pour favoriser des opérations d'ERE
appropriées.

4 Aviser I'organisme d'essais sept (7) jours avant le moment ol le matériel et les systemes
seront préts a étre soumis aux opérations d'ERE.

1.10 PREPARATION
A Fournir les instruments nécessaires aux opérations d'essai, de réglage et d'équilibrage.
2 Mettre les instruments a la disposition du Représentant du Ministére pour gu'il puisse

effectuer des vérifications au hasard pendant le déroulement des essais.
3 A la fin des opérations, enlever et reprendre les instruments.

A4 S'assurer que les systémes sont complets et qu'ils fonctionnent de fagon continue.
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5 S'assurer que les appareils d'éclairage sont allumés pendant les opérations d'ERE lorsque
la charge d'éclairage est comprise dans la charge calorifique.
.6 S'assurer que le matériel comme les ordinateurs et les appareils et dispositifs électronique
fonctionnent a pleine capacité.
1.11 EXECUTION
1 Faire I'essai du matériel, régler les dispositifs et équilibrer les réseaux de distribution des
points de consigne de température et d'humidité pour tous les systémes de climatisation
installés et leurs accessoires connexes.
112 LISTE DES SYSTEMES DEVANT ETRE SOUMIS A DES OPERATIONS
D'ESSAI, DE REGLAGE ET D'EQUILIBRAGE
1 Section 23 81 40 - Pompes a chaleur a air et a eau :.
| AC-03 et le condenseur C-03
2 AC-04 et le condenseur C-04
3 AC-05 et le condenseur C-05
4 AC-06 et le condenseur C-06
2 Section 23 84 13 - Humidificateurs :.
1 H-01
3 Section 23 09 33 - Dispositifs électriques et électroniques de commande/régulation pour
installations de CVCA .
A Contacteurs prévus pour le verrouillage du chauffage périphérique en cas de
refroidissement :

A Confirmer que toutes les plinthes électriques dans I'espace desservi par
chaque systéme de climatisation sont mises hors tension lorsque le mode
chauffage est activé.

2 Confirmer le fonctionnement manuel-auto du panneau de commande du
contacteur du chauffage périphérique LCP-01.

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET.

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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AC Unit Construction Checklist/Formulaire de renseignements
Unité de climatisation

Project/Projet:

Date:

Identification:

Building:

Location:

Submittal / Approvals

Submittal. The above equipment and systems integral to them are complete and ready for functional testing. The
checklist items are complete and have been checked off only by parties having direct knowledge of the event, as
marked below, respective to each responsible contractor. This construction checklist is submitted for approval,
subject to an attached list of outstanding items yet to be completed. A Statement of Correction will be submitted
upon completion of any outstanding areas. None of the outstanding items preclude safe and reliable functional
tests being performed.

Soumission / Approbation

Soumission. L'équipement et les systemes ci-dessus qui en font partie intégrante sont complets et préts pour les
tests fonctionnels. Les éléments de la liste de contréle sont complets et n‘ont été cochés que par des parties ayant
une connaissance directe de I'événement, comme indiqué ci-dessous, pour chaque entrepreneur responsable.
Cette liste de contrdle de construction est soumise pour approbation, sous réserve d'une liste ci-jointe des
€léments en suspens encore a compléter. Une déclaration de correction sera soumise a la fin de toutes les zones
en suspens. Aucun des éléments en suspens n'empéche la réalisation de tests fonctionnels sdrs et fiables.

O List attached/Liste ci-jointe

Mechanical Contractor/Entrepreneur Date Controls Contractor /entrepreneur Date

mécanique de controles

Electrical Contractor/Entrepreneur Date

électrique

TAB Contractor/Balanceur Date General Contractor/Entrepreneur Date
général

Construction checklist items are to be completed as part of start-up & initial checkout, preparatory to performing
test procedures/ Les éléments de la liste de contrdle de construction doivent étre complétés dans le cadre du
démarrage et de la vérification initiale, préparatoires a I'exécution des procédures de test..

e This checklist augments but is not meant to replace recommendations or requirements for installation,
checkout and start-up from standards, manufacturers, codes or governing bodies/ Cette liste de contrdle

AC Unit Construction Checklist/ Formulaire de renseignements Unité de climatisation
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augmente mais n'est pas destinée a remplacer les recommandations ou les exigences d'installation, de
vérification et de démarrage des normes, des fabricants, des codes ou des organes directeurs.

e |f this form is not used for documenting, a CxA approved form of similar rigor may be used/ Si ce formulaire
n'est pas utilisé pour la documentation, un formulaire approuvé par CxA de rigueur similaire peut étre utilisé.

e Contractor’s assigned responsibility for sections of the checklist shall be responsible to see that checklist
items by their subcontractors are completed and checked off/La responsabilité assignée a I'entrepreneur pour
les sections de la liste de contrdle doit étre responsable de voir que les éléments de la liste de contrdle par
leurs sous-traitants sont remplis et cochés.

CxA Approvals/Approbation du CxA

This filled-out checklist has been reviewed. Its completion is approved with the exceptions noted below. / Cette liste
de contrdle remplie a été révisée. Son achevement est approuvé avec les exceptions indiquées ci-dessous.

Commissioning Authority/Autorité de Date Owner’s Representative/ Date
mise en service Représentant du propriétaire

AC Unit Construction Checklist/ Formulaire de renseignements Unité de climatisation
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AC Unit Condenser Information/ Informations sur le condenseur de I'unité AC

Make/Manufacturier

Model
Number/Numéro de
model

Serial
Number/Numéro de
série

Function/Service

Amperage/ampérage

Volts/ Phase

Motor HP/HP Motor

moteur Eff./Eff. Du
moteur

RPM

AC Unit Evaporator Information/Informations sur I'évaporateur de I'unité AC

Make/Manufacturier

Model
Number/Numéro de
model

Serial
Number/Numéro de
série

Function/Service

Amperage/ampérage

Volts/ Phase

Motor HP/HP Motor

moteur Eff./Eff. Du
moteur.

RPM

Comments/commentaires:

Requested documentation submitted/Documents
demandés soumis

Rec’d
/Recu

Comments/Commentaires

Manufacturer’s cut sheets/Fiches techniques du fabricant

Performance data/ Données de performance

O&M manuals/
Manuels d'exploitation et de maintenance

Factory test results/Résultats des tests en usine

Sequences and control strategies/
Séquences et stratégies de contrdle

Warranty Certificate/Certificat de garantie

Vibration testing report/ Rapport d'essai de vibration

00 0o O O™

Comments/Commentaires:

AC Unit Construction Checklist/ Formulaire de renseignements Unité de climatisation
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Installation Checks/ Vérifications d'installation

Check if acceptable, provide comment if unacceptable/ Vérifier si acceptable, fournir

un commentaire si inacceptable

Comment #

General/Général

General appearance good, no apparent damage/ Aspect général bon, aucun dommage
apparent

Installation is per manufacturer’s instructions/
L'installation est conforme aux instructions du fabricant

Manufacturers recommended spare parts are provided/Les piéces de rechange
recommandées par les fabricants sont fournies

System has been charged with refrigerant and tested/ Le systéme a été chargé de
réfrigérant et testé

Equipment label permanently affixed/ Etiquette d'équipement apposée de fagon
permanente

Casing condition good: no dents, leaks, door gaskets installed/Bon état du boitier : pas
de bosses, de fuites, joints de porte installés

Refrigerant piping is adequate/ La tuyauterie de réfrigérant est adéquate

Maintenance access acceptable for unit and components/ Accés de maintenance
acceptable pour I'unité et les composants

Sound attenuation installed (Pads)/ Atténuation sonore installée (Pads)

Thermal insulation properly installed and according to specification/Isolation thermique
correctement installée et conforme au cahier des charges

Wall penetrations have been sealed according to specification/Les pénétrations murales
ont été scellées conformément aux spécifications

Clean up of equipment completed per contract documents/Nettoyage de I'équipement
effectué selon les documents contractuels

O |googoig|g|o|o|o

O |googoig|g|o|o|o

Condenser Fan/
Ventilateur du condenseur

Fan area clean/ Aire du ventilateur propre

0
0

Electrical wiring has been verified/
Le cablage électrique a été vérifié

0
0

Evaporator Section/
Section évaporateur

Unit is properly installed and location is as per contract documents/ L'unité est
correctement installée et I'emplacement est conforme aux documents contractuels

Condensate drain pipe is properly sloped to drain/ Le tuyau d'évacuation des condensats
est correctement incliné vers I'évacuation

Electrical wiring has been verified/
Le céblage électrique a été vérifié

Electrical/Electrique

Power disconnects in place and labeled/
Coupe-circuits en place et étiquetés

AC Unit Construction Checklist/ Formulaire de renseignements Unité de climatisation
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Installation Checks/ Vérifications d'installation

un commentaire si inacceptable

Check if acceptable, provide comment if unacceptable/ Vérifier si acceptable, fournir

NA

Comment #

Control system interlocks connected and functional/
Systeme de contrble des verrouillages connectés et fonctionnels

All control devices and wiring complete/Tous les dispositifs de commande et le cablage
sont terminés

Filter/Filtre

Filter installed correctly/
Filtre correctement installé

Access acceptable for filter removal and replacement/
Acces acceptable pour le retrait et le remplacement du filtre

0
0

Functional Testing/
Test fonctionel

Controls/Contrbles

Apply power to both units/ Mettre sous tension les deux unités

Adjust thermostat setpoint to 15 Degree Celcius. Unit should start cooling/

Réglez le point de consigne du thermostat a 15 degrés Celsius. L'unité devrait
commencer a refroidi

Verify that both units are operating without abnormal vibrations or noises/Vérifiez que les
deux unités fonctionnent sans vibrations ou bruits anormaux

Measure and record current and voltage of compressor(s)/ Mesurer et enregistrer le
courant et la tension du ou des compresseurs

Measure and record discharge temperature of the unit/ Mesurer et enregistrer la
température de refoulement de l'unité

Measure and record Outside air temperature and humidity/Mesurer et enregistrer la
température et I'humidité de I'air extérieur

O(ojg|g| o |d

O(ojg|g| o |d

Sensors and Gages/
Capteurs et jauges

Temperature, pressure and flow gages and sensors installed, as per details/
Manometres et capteurs de température, de pression et de débit installés, selon les
détails

Piping gages, BAS and associated panel temperature and pressure readouts match/ Les
jauges de tuyauterie, le BAS et les relevés de température et de pression du panneau
associés correspondent.

TAB

Installation of system and balancing devices allowed balancing to be completed following
specified NEBB or AABC procedures and contract documents/

L'installation du systéme et des dispositifs d'équilibrage a permis d'effectuer I'équilibrage
conformément aux procédures spécifiees du NEBB ou de 'AABC et aux documents
contractuels

Sensor and Actuator Calibration/Etalonnage du capteur et de ’actionneur

AC Unit Construction Checklist/ Formulaire de renseignements Unité de climatisation
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All field-installed sensors and gages, and all actuators (dampers and valves) on this piece of equipment shall be
calibrated in accordance with Specifications./Tous les capteurs et jauges installés sur le terrain, et tous les

actionneurs (registres et vannes) sur cette piece d'équipement doivent étre étalonnés conformément aux

spécifications.

All test instruments shall have had a certified calibration within the last 12 months/Tous les instruments de test
doivent avoir eu un étalonnage certifié au cours des 12 derniers mois: CJY/NLC.

Sensors installed in the unit at the factory with calibration certification provided need not be field calibrated./ Les
capteurs installés dans I'unité en usine avec la certification d'étalonnage fournie n'ont pas besoin d'étre étalonnés

sur le terrain.

Sensor or Actuator Tag Location 15t Gage or Instrument Final Gage or Pass
& Location OK BAS Value Measured Value BAS Value Y/N
Ov/NO OY/NO
Ov/NO Ov/NO
Ov/NO Ov/NO
Ov/NO Ov/NO
Ov/NO Ov/NO
Ov/NO Ov/NO
Comments:

AC Unit Construction Checklist/ Formulaire de renseignements Unité de climatisation
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Partie 1 Général

1.1 REFERENCES

1.2

1.3

1.4

CSA International

1 CSA S350-FM 1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.

Environment Canada, (EC)/Environmental Protection Services (EPS)

1 Code de pratiques environnementales pour I’élimination des émissions de
fluorocarbures provenant de systémes de réfrigération et de conditionnement
d’air SOR/2003-289.

2 Réglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET PROTECTION DES PRODUITS

Exécuter les travaux conformément a la section 01 61 00 — Exigences générales
concernant les produits.

Protéger les articles existants qui doivent rester et les articles désignés pour la
récupération. En cas de dommages a ces articles, les remplacer ou les réparer
immédiatement avec 'approbation du Représentant du Ministere et sans frais pour le
MDN.

Enlever et entreposer les matériaux a récupérer, de manicre a éviter tout dommage.

Entreposer et protéger conformément aux exigences pour une conservation maximale du
matériel.

Traiter les matériaux récupérés comme des matériaux neufs

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
Exigences environnementales du site :

1 Exécuter les travaux conformément a I’article 1.1.2 de la présente Section :

1 Remplir et remettre au Représentant du Ministére le formulaire en
annexe a la présente section en conformité avec cet article.

2 Veiller a ce que les travaux de démolition sélective ne portent pas atteinte aux
cours d'eau adjacents, aux eaux souterraines et a la faune, et ne contribuent pas a
une pollution atmosphérique et sonore excessive.

Prendre les mesures nécessaires pour préserver l'environnement.

Si un matériau ressemblant a de l'amiante appliqué par projection ou a la truelle ou
encore a d'autres maticres désignées est découvert pendant l'exécution des travaux,
suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et aviser immédiatement le
Représentant du Ministére.

Reprendre les travaux seulement aprés avoir recu des directives écrites du Représentant
du Ministere.
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5 Prévenir le Représentant du Ministére avant d'entraver 1'acces ou d'interrompre les

services.
Partie 2 Produit
2.1 EQUIPEMENT

A Ne laisser les machines en marche que lorsqu'elles sont utilisées, sauf si des températures

extrémes interdisent de les arréter.
Partie 3 Exécution
3.1 CONFORMITE

1 Code de pratiques environnementales pour I'élimination des rejets dans I'atmosphére de
fluorocarbures provenant des systémes de réfrigération et de conditionnement d'air
SOR/2003-289.

2 L'entrepreneur doit remplir tous les formulaires nécessaires et les remettre aux
Représentants du Ministére pour qu'ils les enregistrent. Ultiliser les formulaires annexés a
la présente section de devis.

3.2 EXAMEN

N Inspecter le batiment en compagnie du Représentant du Ministere, et vérifier
I'emplacement et I'étendue des éléments qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés,
recyclés, récupérés, et de ceux qui doivent demeurer en place.

2 Repérer et protéger les canalisations de services publics et veiller a garder en bon état
celles qui sont toujours en service sur le terrain.

3 Aviser les compagnies de services publics et obtenir de celles-ci les approbations
nécessaires avant de commencer les travaux de démolition.

4 Informer immédiatement le Représentant du Ministére ainsi que la compagnie de service
public concernée de tout dommage causé a une canalisation de service destinée a étre
conservée.

.5 Aviser immédiatement le Représentant du Ministére de la découverte de toute
canalisation de service public non répertoriée et attendre ses instructions écrites
concernant les mesures a prendre a cet égard.

3.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Protection des ouvrages en place

A Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement ou
tout autre endommagement des structures, des canalisations de services publics et
des ouvrages d'aménagement paysager et des parties du batiment a conserver.
Assurer I'étaiement et le contreventement des ouvrages au besoin.

2 Limiter le plus possible la poussiere et le bruit produits par les travaux, ainsi que
les inconvénients causés aux occupants des lieux.

3 Protéger les appareils, les systémes du batiment et les canalisations de services
publics.

4 Fournir les écrans pare-poussiére, les baches, les garde-corps, les éléments de

support et les autres dispositifs de protection nécessaires.
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3.4

3.5

Travaux de démolition/d'enlévement

A Enlever les éléments et les ouvrages indiqués.
2 Eléments a récupérer : a déterminer par le Représentant du Ministére.
3 Ne pas déranger les éléments destinés a rester en place

Disposition du materiel :

1 Disposer hors site des matériaux non destinés a la récupération ou a la
réutilisation, tous les colts doivent étre inclus dans I'offre.

Retailler les rives des composants partiellement démolis du batiment selon les tolérances
spécifiées par le Représentant du Ministere en vue de faciliter la mise en place des
nouveaux éléments.

RESTAURATION

Remettre les zones et les ouvrages existants en dehors des zones de démolition dans les
conditions qui existaient avant le début des travaux.

Utiliser des procédures qui ne sont pas nocives pour la santé, qui n'endommagent pas les
plantes et qui ne mettent pas en danger la faune, les cours d'eau adjacents ou les eaux
souterraines.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de
travail.

Nettoyage final : A la fin des travaux, évacuer du chantier les matériaux/matériels en
surplus, les déchets, les outils et 1'équipement.

FIN DE LA SECTION
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Clear Data - Effacer les données Instructions

I*I Public Works and Travaux publics et Contractor Service Report No.
Government Services  Services gouvernementaux N du rapport d'entretien de I'entrepreneur

Canada Canada

HALOCARBON SERVICE REPORT
RAPPORT D'ENTRETIEN DES HALOCARBURES

A. GENERAL INFORMATION - INFORMATION GENERALE

DFRP No. - N° du RBIF Building No. - N° de I'immeuble

Name and Address of System Owner Facility Name and Civic Address

Nom et adresse du propriétaire du systeme Nom et adresse municipale de I'immeuble
Location of System (floor & room no.) Operator Name

Emplacement du systéeme (étage et n° de piéce) Nom de l'opérateur

B. DESCRIPTION OF SYSTEM - DESCRIPTION DU SYSTEME

Type of System } Air Conditioning Refrigeration Fire-extinguishing
Type de systéme Climatisation Réfrigération Extinction d'incendie
Manufacturer - Fabricant Model No. - N° du modéle Serial No. - N° de série
Type of Halocarbon - Type d'halocarbure Model No. - N° du modéle Serial No. - N° de série

Charging/design cap. of syst. - Cap. de charge/conception du syst. | Refrigeration Capacity - Capacité de réfrigération

Ibs Ton
|:| kg livres D kw Tonnes D BTU/h

C. CERTIFIED TECHNICIAN - TECHNICIEN CERTIFIE

Name of Certified Technician Name of Technician's Employer

Nom du technicien certifié Nom de I'employeur du technicien

Trade Qualification Certificate No. Environmental Awareness Certificate No.

N© du certificat de qualification professionnelle N© de certificat du cours de sensibilisation a I'environnement

. - . Service Date - Date du service
Certified Technician Signature Y

Signature du technicien certifié

D. LEAK TEST NOTICE - AVIS D'ESSAI DE DETECTION DES FUITES

Activity - Activité . Date (Y-A-MM-D-J)

Leak test performed |:|
Essai de détection des fuites effectué

Passed |:|
Réussi

N

Leak detected I:'
Fuite détectée

Leak repaired |:|
Fuite réparée

Leak component isolated |:|
Composant qui fuit isolé

Date of the previous test (1) Y Contractor Service Report No.
Date de I'essai précédent (1) N© du rapport d'entretien de I'entrepreneur

Date of the previous test (2) Y Contractor Service Report No.
Date de I'essai précédent (2) NO du rapport d'entretien de I'entrepreneur
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D. LEAK TEST NOTICE - AVIS D'ESSAI DE DETECTION DES FUITES

Amount of halocarbon - Quantité d'halocarbure - Date (Y-A-MM-D-J)

Chargee [T [ e [] []

Recupérée [1xo [ e L] L]

Rejerée [T [ e [] []

This unit no longer contains halocarbon
Cette unité ne contient plus d'halocarbure

E. HALOCARBON RELEASE REPORT - RAPPORT SUR LES REJETS D'HALOCARBURES (See intructions - Voir Instruction)

ECCCC reference No.
No. de reference d’'ECCC

Quantity of halocarbon released |:| K Ibs Date of release detected

Quantité d'halocarbure rejeté 9 livres | Date de la détection du rejet

Circumstances leading to the release Corrective action Actions to prevent subsequent releases
Circonstances ayant mené au rejet Mesures correctives Préventives pour éviter d’autres rejets

F. REMOVAL OF HALOCARBON CONTAINING EQUIPMENT
RETRAIT DE MATERIEL CONTENANT DES HALOCARBURES

Short term on site storage (4 months or so) Long term storage (more than 4 months)
Entreposage sur les lieux a court terme (4 mois ou moins) Entreposage a long terme (plus de 4 mois)
Transfer of ownership Dismantling, decommissioning or destroying
Transfert de propriété Désassemblage, mise hors service ou destruction
Name and address of final destination of the system Name and address of final destination of the halocarbon
Nom et adresse de la destination finale du systeme Nom et adresse de la destination finale de I'halocarbure
Amount of halocarbon recovered |:| K Ibs Date recovered )
Montant d'halocarbure récupérée 9 livres | Date de la récupération

This unit no longer contains any halocarbon
Cette unité ne contient plus d'halocarbure

THIS NOTICE MUST NOT BE REMOVED FROM THE CET AVIS NE DOIT PAS ETRE RETIRE DU
EQUIPMENT/SYSTEM UNLESS MATERIEL/SYSTEME A MOINS QU'UN NOUVEL
A NEW NOTICE IS AFFIXED (D & F only) AVIS SOIT APPOSE (D ET F seulement)
RECORDS MUST BE KEPT FOR 5 YEARS LES DOSSIERS DOIVENT ETRE CONSERVES
PENDANT 5 ANS

Comments - Commentaires

1) Affix on system/component
Apposer sur le systéme/composant

2 ) Attach to the Service Log for a Refrigeration, Air Conditionning or Fire Extinguishing System (ELF 67)
Joindre au Registre d'entretien d'un systéme de réfrigération, de climatisation ou d'extinction d'incendie (FEL 67)

1 ton/tonne Refrigeration = 12,000 BTU/h = 3.5 kW 19 kW = 5.4 ton/tonnes 11b = 0.454 kg 1 oz. = 0.02835 kg
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Form - Formulaire

INSTRUCTIONS

Purpose

In accordance with FHR 2003, the Halocarbon Service Report is
used whenever halocarbon containing equipment is serviced,
leak-tested, charged, removed from service or if any other work

is performed on it.

Objectif

En conformité avec le RFH 2003, I'avis d'entretien pour
I'équipement contenant des halocarbures est utilise chaque
fois qu'un systeme est réparé, essai de détection des fuites,
chargé, mise hors service ou si tout autre travail est effectué
sur le systéme.

Section - Partie

Field - Champ

Information

Top right box
Boite a la droite

Service Report No.
NO de rapport de service

A number that references the Service Technician's Service Report

en haut Un numéro qui fait référence au rapport de service du technicien de service

A. ] DFRP No. Enter the Directory of Federal Real Property (DFRP) number which may be

General Information N© de RBIF accessed at http://www.tbs-sct.gc.ca/dfrp-rbif/home-accueil-eng.aspx

Information générale , , - - - — - -
Entrez le numéro du Répertoire des biens immobiliers fédéraux (RBIF) qui
peut étre consulté a http://www.tbs-sct.gc.ca/dfrp-rbif/home-accueil-fra.
aspx

Building No. Where a DFRP number refers to multiple buildings, indicate the building

N° du batiment

number which is found on the DFRP website (link above)

Ou un numéro du RBIF réfere a plusieurs batiments, indiquez le numéro de
batiment qui se trouve sur le site-web du RBIF (lien ci-dessus)

Name and address of system

owner

Nom et adresse du propriétaire

du systéme

Asset Ownership and

Management Type Name and Address

Name: PSPC
Address: civic address where the
system is located

Government Services and
Procurement Canada (PSPC) owned
and PSPC managed

PSPC owned and Real Property
Contractor (RPC) managed

This form does not apply as the RPC
is required to use their own form

OGD owned and PSPC managed Name: OGD
Address: civic address where the

system is located

OGD owned and RPC managed This form does not apply as the RPC

is required to use their own form

PSPC leased Name: Building owner
Address: civic address where the

system is located

Type de propriété

et de gestion du bien el G e

Nom : SPAC
Adresse : adresse civique ou le
systéme est situé

Appartenant a Service publics et
Approvisionnement Canada (SPAC)
et géré par celui-ci

Appartenant a SPAC et géré par Ce formulaire ne s'applique pas car
I'entrepreneur des Biens immobiliers | I'entrepreneur des Biens immobiliers
utilise son propre formulaire

Appartenant a un autre ministére et | Nom : nom de I'autre ministére
géré par SPAC Adresse : adresse civique ou le
systéeme est situé

Appartenant a un autre ministere et | Ce formulaire ne s'applique pas car
geéré par l'entrepreneur des Biens I'entrepreneur des Biens immobiliers
immobiliers utilise son propre formulaire

Loué par SPAC Nom : Propriétaire du batiment
Adresse : adresse civique ou le

systéme est situé

Name of Operator
Nom de l'opérateur

For PSPC managed, enter PSPC
For RPC managed, this form does not apply

Pour les sites gérés par SPAC, entrez SPAC
Pour les sites gérés par un entrepreneur des Biens immobiliers, ce
formulaire ne s'applique pas
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Section - Partie

Field - Champ

Information

B.
Description of System
Description du

Charging/design cap. of syst.
Cap. de charge/conception
du syst.

Refers to the maximum capacity that the system was designed for.
Charging capacity is also known as design capacity

systéme Réfere a la capacité maximale pour laquelle le systeme a été congu. La
capacité de charge est également connue comme la capacité de conception
Refrigeration capacity Refrigeration capacity is also known as cooling capacity
Capacité de réfrigération - - -
La capacité de refroidissement est également connue comme la capacité
de réfrigération
C Environmental awareness Training that is required to be considered as a certified person under the

Certified Technician
Technicien certifié

certificate No.
N© de certificat de sensibilisation
a I'environnement

Federal Halocarbon Regulations, 2003. An environmental awareness
training program is available in all provinces. This training complements,
but does not replace trade qualifications

Formation qui est nécessaire pour étre considéré comme une personne
certifiée en vertu du Réglement fédéral sur les halocarbures, 2003. Un
programme de formation de sensibilisation environnementale est disponible
dans toutes les provinces. Cette formation vient compléter, mais ne
replace pas, les qualifications professionnelles

Trade qualification certificate No.
N© d'accréditation professionnelle

Refers to the provincial trade certification received by a technician for
successfully completing an Ozone Depleting Substances (ODS) course in all
provinces except Ontario or an Ozone Depleting Prevention (ODP) course
in Ontario

Fait référence a la certification de qualification provinciale regue par un
technicien pour avoir complété avec succeés un cours sur les substances
appauvrissant la couche d'ozone (dans tous les provinces sauf Ontario) ou
un cours pour la prévention d'un appauvrissement de la couche d'ozone
(en Ontario)

Service Report Number
NO du rapport de service

A number that references the Service Technician's Service Report

Un numéro qui fait référence au rapport du technicien de service

E.
Halocarbon release
report

Rapport sur les rejets
d'halocarbures

N/A

For halocarbon releases over 100 kg (or of unknown quantities
that could exceed 100 kg):

- Within 24 hours of release: Call the regional Environment and
Climate Change Canada (ECCC) contact to report the release:
NB, PE, NS: 1-800-565-1633 or (902) 426-6030

NL: 1-800-563-9089 or (709) 772-2083
QC: 1-866-283-2333 or (514) 283-2333
ON: 1-800-268-6060 or (416) 325-3000
MB: (204) 944-4888

SK: 1-800-667-7525

AB: (780) 422-4505 or 1-800-222-6514
NT, NU: (867) 920-8130

BC: 1-800-663-3456
YT: (867) 667-7244

- Record the ECCC reference number in section E

- Call the National Service Call Centre (NSCC) at 1-800-463-1850 to
report the release

- Within 14 days of release: Submit section A, B, C and E of this
report electronically to the regional Environment and Climate
Change Canada (ECCC) contact
NB, PE, NS, NL: fhr2003@ec.gc.ca
QC: ec.installationsfederalesgc-federalfacilitiesgc.ec@canada.ca
ON: ec.fhr.ontario.ec@canada.ca
MB, SK, AB, NT, NU:
ec.rfh2003.dale-rpn-fhr2003.eed-pnr.ec@canada.ca
BC, YT: 1-800-663-3456 FHR.PYR@ec.gc.ca

- Forward email notification from item 4 (with the completed
Halocarbon Service Report) to the regional subject matter expert for
halocarbon management within 14 days.

For releases between 10 and 100 kg:

- Within 14 days of release: Call the NSCC at 1-800-463-1850 to
report the release

- Within 14 days of release being detected: Submit section A, B, C
and E of this report electronically to the regional subject matter expert
for halocarbon management

PWGSC-TPSGC 588 (2017-08)
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Section - Partie

Field - Champ

Information

E.
Halocarbon release
report

Rapport sur les rejets
d'halocarbures

S/0

Pour les fuites d’halocarbures de plus de 100 kg (ou de quantités
inconnues pouvant dépasser 100 kg) :

- Dans les 24 heures du rejet : appeler la personne-ressource
d’Environnement et Changement climatique Canada de votre région
pour signaler la fuite :

NB, PE, NS : 1-800-565-1633 ou (902) 426-6030
NL : 1-800-563-9089 ou (709) 772-2083

QC : 1-866-283-2333 ou (514) 283-2333

ON : 1-800-268-6060 ou (416) 325-3000

MB : (204) 944-4888

SK : 1-800-667-7525

AB : (780) 422-4505 ou 1-800-222-6514

NT, NU : (867) 920-8130

BC : 1-800-663-3456

YT : (867) 667-7244

- Enregistrer le numéro de référence d'ECCC dans le section E.

- Appeler le Centre national d'appel de service (CNAS) au
1-800-463-1850 pour signaler la fuite.

- Dans les 14 jours du rejet : STransmettre les sections A, B, C et
E de ce rapport a la personne-ressource d’Environnement et
Changement climatique Canada de votre région.

NB, PE, NS, NL : fhr2003@ec.gc.ca

QC : ec.installationsfederalesgc-federalfacilitiesqc.ec@canada.ca
ON : ec.fhr.ontario.ec@canada.ca

MB, SK, AB, NT, NU :
ec.rfh2003.dale-rpn-fhr2003.eed-pnr.ec@canada.ca

BC, YT : 1-800-663-3456 FHR.PYR@ec.gc.ca

- Transmettre |'avis par courriel du point 4 (ainsi que le Rapport
d’entretien des halocarbures diment rempli) a I'expert en
gestion d’halocarbures de SPAC de votre région.

Pour les fuites d’halocarbures entre 10 et 100 kg

- Dans les 24 heures suivant la détection d'une fuite: Appeler le
CNAS au 1-800-463-1850 pour signaler la fuite.

- Dans les 14 jours suivant la détection d’une fuite: Transmettre
les sections A, B, C et E de ce rapport et le soumettre a I'expert en
gestion d’halocarbures de SPAC de votre région pour inclusion dans le
rapport semi-annuel sur les halocarbures de SPAC.

PWGSC-TPSGC 588 (2017-08)
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 23 81 40 — Pompes a chaleur a air et a eau.
1.2 REFERENCES

A Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) :

1 CAN/ULC-S107-10, Méthodes normalisée d'essai de résistance au feu des
matériaux de couverture.

2 CAN/ULC-S704-11, Norme sur l'isolant thermique en polyuréthane et en
polyisocynaturate : panneaux reveétus.

2 American Society for Testing and Materials International, (ASTM).

N ASTM E96/E96M-13, Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of
Materials.

2 ASTM C-578-19, Standard Specification for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal
Insulation

3 ASTM C1177/C1177M-13, Standard Specification for Glass Mat Gypsum
Substrate for Use as Sheathing.

4 ASTM D41-11(2016), Standard Specification for Asphalt Primer Used in
Roofing, Dampproofing, and Waterproofing.

S5 ASTM D448-12(2017), Standard Classification for Sizes of Aggregate for Road
and Bridge Construction

.6 ASTM D6163/D6163M-16, Standard Specification for Styrene Butadiene
Styrene (SBS) Modified Bituminous Sheet Materials Using Glass Fibre
Reinforcements.

7 ASTM D6164/6164M-16, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene
(SBS) Modified Bituminous Sheet Materials Using Polyester Reinforcements.

3 Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-1.108-M89, Bituminous Solvent Type Paint.

2 CAN/CGSB-37.29-M89, Mastic d'étanchéité a base de caoutchouc et de bitume.

3 CGSB 37-GP-56M-80, Membrane bitumineuse modifiée, préfabriquée et
renforcée, pour le revétement des toitures.

4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CSA 0121-08 (C2013), Douglas Fir Plywood.

2 CSA 0151-09 (C2014), Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.

3 CSA A123.21-10, Méthode d'essai normalisée de la résistance dynamique a
l'arrachement sous 'action du vent des systémes de couverture 8 membrane fixée
mécaniquement.

.5 Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC)

.1 Manuel de référence sur les couvertures au Canada, version plus récente.
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1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1.4

1.5

Soumettre les documents requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Soumettre les fiches techniques requises les plus récentes, indiquant les caractéristiques
des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

1 Organisez les produits en fonction de I’installation séquentielle ou des matériaux
en commengant par le revétement du pont et en continuant jusqu’a la membrane.
Inclure les accessoires aprés la membrane.

Les instructions d’installation du manufacturier.

3 Certificat du fabricant: certifie que les produits respectent ou dépassent les
exigences spécifiées.

4 Certificat de garantie de l'entrepreneur et du fabricant.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Gestion et élimination des déchets :

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage
conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets.

2 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

3 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en
carton ondulé, aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des
déchets.

4 Trier les déchets d'acier, de métal, de plastique aux fins de recyclage et les
déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des
déchets.

S5 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage
du métal.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Pour une application au chalumeau, ne pas procéder a la mise en ceuvre des matériaux de
couverture lorsque la température est inférieure a -18 degrés Celsius.

L'adhésif a base de solvant doit étre appliqué a une température égale ou supérieure a -5
degrés Celsius.

Le support pontage doit étre sec, exempt de neige et de glace. Utiliser seulement des
matériaux secs, et les appliquer uniquement lorsque les conditions atmosphériques ne
favoriseront pas d'infiltration d'humidité dans le systéme de couverture.
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Partie 2

2.1

2.2

2.3

24

Toutes les parties adjacentes du batiment doivent étre protégées contre les dommages
caus¢s par les opérations de toiture. Couvrez les murs et autres surfaces a proximité de
l'appareil de levage avec de la toile lourde ou tout autre matériau de protection appropri€.
Les dommages doivent étre réparés pour correspondre aux matériaux d'origine et a
l'apparence.

Effectuer les opérations de manicre a laisser le pontage exposé pendant une période
minimale de temps et pas plus que ne peut étre complétement imperméabilisé dans la
méme journée. Protégez au besoin pour prévenir l'infiltration ou les dommages
environnementaux a l'intérieur du batiment.

L'isolation ne doit pas étre laissée exposée aux éléments et ne doit pas étre plus posée que
ne peut étre complétement recouverte le méme jour.

Adhérez strictement a toutes les directives de sécurité pour l'incendie de la membrane
bitumeuse modifiée.

Produits

PRIMAIRE

Primaire composé de caoutchouc synthétique SBS, de résines adhésives et de solvants
sans COV utilisé pour améliorer I'adhérence des membranes auto-adhésives.

ADHESIF

Adhésif polyuréthane monocomposant formulé pour coller I'isolant au substrat, tel
qu'approuvé par le fabricant.

ISOLANT POUR COUVERTURE

Polyisocyanurate, coeur de mousse collée de chaque cté & un mat de fibres de verre
fixatif polymere sur les deux surfaces principales.

A Résistance thermique long terme minimale: 4,16 par 100 mm.

MEMBRANE

Systéme de membrane : Systéme de deux couches de membrane bitume modifié
prefabriquée, contenant au minimum 15% styréne-butadiene-styréne (SBS) et renforce
avec renforcé avec un insert en fibre de verre ou en polyester ininflammable, ignifuge et
résistant aux stresses conformément aux normes ASTM D6163 / 6163M ou ASTM
D6164 / 6164M. Les membranes utilisant un renforcement combiné dans une couche ne
sont pas acceptables.

Couche de base: membrane conforme a la norme CGSB 37-GP-56M.

A Membrane préfabriquée de Styréne-butadiene-styréne (SBS) :
A Epaisseur minimum : 2,5 mm
2 Energie (longitudinale/transversale) de déformation : 7.8/7.2 kN/m.
3 Effort (longitudinal/transversal) de rupture : 15.0/13.5 kN/m 5cm.
4 Allongement (longitudinal/transversal) a la rupture : 60/65%
5 Résistance a la déchirure : 125 N.
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.6 Tenue au pliage a froid : aucun fendillement sous pliage a -30 degrés
Celsius.
3 Couche de finition : membrane conforme a la norme CGSB 37-GP-56M.
A Membrane préfabriquée de Styréne-butadiéne-styréne (SBS) :
1 Epaisseur minimum : 2,5 mm
2 Energie (longitudinale/transversale) de déformation : 7.8/7.2 kN/m.
3 Effort (longitudinal/transversal) de rupture : 15.0/13.5 kN/m.
4 Allongement (longitudinal/transversal) a la rupture : 60/65 %.
.5 Résistance au déchirement : 125 N.
.6 Tenue au pliage a froid : aucun fendillement sous pliage a -30 degrés
Celsius.
i Température de ramollissement : 110 degrés Celsius.
.8 Résistance statique a la perforation : > 400.
9 Stabilité¢ dimensionnelle : -0.2 /0.2%.
4 Solin de finition : membrane conforme a la norme CGSB 37-GP-56M.
A Renforcé avec un mat de polyester non tissé avec une épaisseur de membrane

minimale de 4 mm. La face supérieure doit €tre recouverte de granulés.

2.5 BALLAST
A Ramasse et conserve le gravier existant, supposant que 80% soit réutilisable.
2 Ballast de gravier conforme a la norme ASTM D448, Gradation 57, opaque, non poreux,

lavé, exempt de fines, de longs éclats, d'humidité, de glace et de neige.

2.6 REVETEMENT ET FIXATIONS
1 Revétements :

1 Sapin de Douglas, qualité de contreplaque selon CSA O121.

2 Bois résineux canadien, qualité de contreplaque selon CSA O151.
2 Fixations : 2,5 ” clous ronds a fils d’acier standard ou clous pneumatic.
.1 Clous standard diametre 0,128 (3,25mm)
2 Clous pnemautic diametre 0,131” (3,33mm)
2.7 PANNEAUX DE SUPPORT
1 Pour application entre le systéme de membrane et la couche d’isolant.
A Panneau d’asphalte multicouche, semi-rigide avec couche de protection en verre

non tissé, d'une épaisseur correspondant a celle existante.

2 Panneaux de fibres imprégnés d’asphalte conformes a la norme CAN / ULC-
S706, d’une épaisseur correspondant a celle des panneaux existants.

2.8 TISSU DE COUVERTURE

1 Tissu en polyoléfine tissé noir, résistant aux UV, a installer entre l'isolant et le ballast.
Tissu conforme a la recommandation du fabricant de 1'isolant.
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2.9 SOLINS ET GARNITURES

Partie 3

3.1

3.2

33

Toles d'acier préfinies revétues de métal: épaisseur de 0,71 mm, d'un procédé
d'immersion a chaud et de pré-laquage en continu conformément a la norme ASTM A
755/ A 755M, avec apprét époxy appliqué en usine et couche de finition en polyester
modifié au silicone (PMS).

Tous les solins et les garnitures doivent correspondre a ceux existants.

Exécution

GENERALITES

Tous les travaux doivent étre effectués conformément aux codes et réglements en vigueur
et aux instructions d'installation recommandées par le fabricant. En cas de conflit entre
normes, le plus strict est a appliquer.

Réparations de la membrane (couche de finition) doivent &tre réalisées a l'aide de picces
d'une taille minimale de 450 mm sur 450 mm.

La longueur minimale de la couche de finition sur le toit plat ne doit pas étre inférieure a
1000 mm.

Les extrémités froissées ou déformées des rouleaux de feuilles de finition ne seront pas
tolérées et doivent donc étre jetées avant l'application.

Les ¢épissures dans les rouleaux de membrane livrés doivent étre enlevées. Découpez le
rouleau 450 mm des deux cotés de I'épissure et retirez-le avant l'installation.
REVETEMENT (FIXATION MECANIQUE)

Le revétement de pontage doit étre fixé mécaniquement au support.

Placer le revétement dans le sens de la longueur, perpendiculairement aux nervures du
support, de maniere que les joints d'extrémité soient décalés et complétement appuyés sur
les nervures.

Fixer mécaniquement le revétement a 1'aide de vis aux supports en acier, espacés de 400
mm au centre ou selon les besoins, pour répondre aux exigences de soulévement di au
vent.

SOLINS

Achever l'installation des bandes de solin en membrane pour couche de base avant de
poser la couche de finition.

Coller au chalumeau, sur le support, des bandes de membrane pour couche de base et
pour couche de finition de 1 m de largeur.

Faire chevaucher le solin en membrane pour couche de base sur la couche de base sur une
largeur d'au moins 150 mm, puis le souder au chalumeau ou le coller avec du bitume
appliqué a l'aide d'une vadrouille.

Faire chevaucher le solin en membrane pour couche de finition sur la couche de finition
sur une largeur d'au moins 250 mm, puis le souder au chalumeau.

Ménager un chevauchement d'au moins 75 mm sur les c6tés puis sceller.

Fixer correctement a leur support les solins ainsi réalisés; 1'ouvrage ne doit présenter ni
affaissement, ni boursouflure, ni baillement, ni plissement.
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3.4

3.5

3.6

Installer en conformément aux recommandations du fabricant.

PENETRATIONS DU TOIT

Installer les cuvettes de drainage, les couvercles de cheminée d'évacuation et les autres
solins de pénétration dans le toit et sceller la membrane conformément aux
recommandations et aux détails du fabricant.

Prolonger les colonnes de ventilation existants au besoin jusqu'a une hauteur minimale de
350 mm au-dessus de la surface de la membrane terminée. Prévoir une marge suffisante
pour permettre la dilatation ou la contraction du tuyau.

Amorcer la bride en aluminium et centrer sur la cheminée d'évent existante. Placer la
bride dans une couche d’asphalte chaud au-dessus de la feuille de base. Couvrir avec une
couche de membrane de solin de feuille de base, pour le renforcement, pour s'étendre au
minimum de 200 mm au-dela de la bride. Compléter I’installation avec application de la
membrane de recouvrement.

Installer l'isolant en matelas entre la pile d'évent et le solin de la pile en aluminium.
Installer une isolation en matelas résistante au feu sur les tuyaux chauds.

POSE DE LA COUCHE DE BASE (SOUDEE AU CHALUMEAU)

La couche de base sera soudée sur le substrat couche avec de 1’adhésif, conformément
aux recommandations du fabricant.

Dérouler la membrane pour couche de base sur le substrat, a des fins d'alignement, et
laisser le temps de se détendre avant le soudage a la chaleur.

Commencer au point bas, en évoluant perpendiculairement a 'axe de la pente. Dérouler la
membrane de la couche de base, 1'aligner, puis I'enrouler a partir de ses deux extrémités.

Faire chevaucher les feuilles de membrane d'au moins 75 mm et 150 mm, sur les cotés et
les extrémités respectivement. Les joints doivent étres espaces au moins de 900 mm.

Flamber la membrane jusqu'a des billes de bitume sont visible a la surface afin d'assurer
une parfaite adhérence du pare-vapeur.

La couche de base ne doit présenter ni boursouflure, ni plissement, ni baillement.

Poser la membrane conformément aux recommandations du fabricant.

POSE DE LA COUCHE DE FINITION (SOUDEE AU CHALUMEAU)

Commencer au point bas, en évoluant perpendiculairement a 1'axe de la pente; dérouler la
membrane pour couche de finition, I'aligner, puis l'enrouler a partir de ses deux
extrémités.

Dérouler la membrane pour couche de finition et la souder au chalumeau sur la couche de
base; éviter de briiler la membrane, son armature ou le support.

Faire chevaucher les feuilles de membrane d'au moins 75 mm et 150 mm, sur les cotés et
les extrémités respectivement. Les joints doivent étres espaces au moins de 900 mm. Les
joints de la couche de finitions doivent étre au moins de 450mm des joints de la couche
de base.

La couche de finition ne doit présenter ni boursouflure, ni plissement, ni baillement.

Réaliser la membrane selon les recommandations du fabricant.
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3.7 PANNEAUX DE SUPPORT

3.8

3.9

3.10

Fixer les panneaux de support dans la membrane fraichement soudée.

ISOLANT

Placer I’isolant pose libre en parall¢le avec les extrémités décaler.

TISSUE DE COUVERTURE

Appliquer une couche continue de toile filtrante non liée et des chevauchements de 300
mm minimum.

Couper le tissu autour des drains, des évents et autres pénétrations et étendre les saillies et
les placer sous les solins métalliques.

BALLAST

Appliquer le ballast de gravier, a sec, dés que possible apres la mise en place du tissu, en
suivant les recommandations du fabricant de I’isolant.

Etaler le ballast de gravier sur une épaisseur uniforme sur toute la surface du toit.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

1.2

1.3

1.4

Master Painters Institute (MPI)

A MPI Architectural Painting Specifications Manual, 2019.
Code national de prévention des incendies du Canada - 2015
Society for Protective Coatings (SSPC)

1 SSPC Painting Manual, Volume Two, 8th Edition, Systems and Specifications
Manual-2011.

CALENDRIER DES TRAVAUX
Soumettre le calendrier des diverses étapes des travaux de peinture au Représentant du
Ministére aux fins d'examen, et ce, au moins 48 heures avant le début des travaux prévus.

Obtenir 'autorisation écrite du Représentant du Ministére pour toute modification du
calendrier des travaux.

Etablir le calendrier des travaux de maniére a ne pas déranger les occupants du batiment.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques et les instructions requises pour chaque type de
peinture ou d'enduit entrant dans la réalisation du revétement.

2 Soumettre les fiches techniques requises relativement a l'application ou a
l'utilisation de diluant pour peinture.

3 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
Systeme d'information sur les mati¢res dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT), lesquelles doivent étre conformes a ce systéme, selon la section
01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre. Les fiches doivent indiquer le
taux d'émission de COV des produits pendant I'application et la cure.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Emballage, expédition, manutention et déchargement : emballer, expédier,
manutentionner et décharger les matériaux et les produits conformément aux indications
de la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

Acceptation des matériaux et des produits

1 Identifier les produits de peinture et d'enduit ainsi que les matériaux et les
produits utilisés au moyen d'étiquettes indiquant ce qui suit :
1 le nom et l'adresse du fabricant;
2 le type de peinture ou d'enduit;
3 la conformité aux normes ou aux exigences pertinentes;
4 le numéro de couleur, selon la liste des couleurs spécifices.

Retirer du chantier les matériaux et les produits endommagés, ouverts ou refusés.
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4 Entreposage et protection
1 Prévoir une aire d'entreposage sécuritaire, bien au sec et maintenue a une

température contrdlée, et I'entretenir correctement.

Entreposer les matériaux et les produits a 1'écart des sources de chaleur.
3 Entreposer les matériaux et les produits dans un endroit bien aéré, dont la

température se situe entre 7 degrés Celsius a 30 degrées Celsius.

.5 La température d'entreposage des produits thermosensibles ne doit jamais étre inférieure
a la température minimale recommandée par le fabricant.

.6 Garder propres et en bon ordre les aires utilisées pour I'entreposage, le nettoyage et la
préparation des surfaces. Une fois les travaux terminés, remettre ces aires dans leur état
de propret¢ initial.

i Retirer de 1'aire d'entreposage seulement les quantités de produits qui seront mises en
ceuvre le jour méme.

.8 Gestion et ¢limination des déchets
1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,

conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets.

2 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

3 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne et en
carton ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux
fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

4 Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique aux fins de
réutilisation/réemploi et de recyclage et les déposer dans les contenants désignés,
conformément au plan de gestion des déchets.

.5 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

.6 Manipuler et éliminer les mati¢res dangereuses conformément a la LCPE et la
LTMD.

i S'assurer que les contenants vides sont scellés, puis entreposés correctement en

vue de leur élimination.

.8 Les peintures, les teintures, les produits de préservation du bois de méme que les
produits connexes tels que les diluants et les solvants sont assimilés aux matiéres
dangereuses et, de ce fait, sont assujettis a la réglementation applicable
relativement a leur élimination. Les renseignements relatifs aux mesures
législatives pertinentes peuvent étre obtenus aupres des ministres provinciaux
responsables de I'environnement et des administrations régionales compétentes.

9 Les produits qui ne peuvent étre réutilisés doivent étre traités comme des déchets
dangereux et ¢liminés de fagon appropriée.

.10 Placer les matériaux et les produits désignés dangereux ou toxiques, y compris les
tubes et les contenants usagés d'adhésif et de produit d'étanchéité, dans les zones
ou les récipients désignés destinés a recevoir les déchets dangereux.

A1 Pour réduire la contamination du sol ou des cours d'eau et des réseaux d'égout
sanitaires et pluviaux, respecter rigoureusement les directives suivantes.

1 Conserver 'eau ayant servi au nettoyage dans le cas des peintures et
autres produits a base d'eau de maniére a permettre la collecte par
filtration des diverses mati¢res déposées.
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2 Conserver les produits de nettoyage, les diluants, les solvants et les
surplus de peinture dans des contenants désignés a cette fin, et les
¢liminer de fagon appropriée.

3 Conserver les chiffons imbibés d'huile et de solvant utilisés au cours des
travaux de peinturage en vue de récupérer les contaminants qu'ils
contiennent et de les éliminer, ou de nettoyer les chiffons de fagon
adéquate, selon le cas.

4 Prendre les dispositions requises en vue de I'élimination des contaminants
conformément a la réglementation visant les déchets dangereux.

.5 Laisser sécher les contenants de peinture vides avant de procéder a leur
¢limination ou a leur recyclage (dans les régions disposant d'installations
appropriées).

1.5 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
A Chauffage, ventilation et éclairage

Nl

Fournir des installations de chauffage permettant de porter les températures de
l'air ambiant et du subjectile a plus de 10 degrés Celsius au moins 24 heures avant
le début des travaux, et de maintenir ces températures pendant et apres l'exécution
de ces derniers, jusqu'a ce que les surfaces aient suffisamment séché et durci.

Assurer une ventilation continue durant les sept (7) jours qui suivent 1'achévement
des travaux.

Fournir et installer temporairement les appareils de chauffage et de ventilation
nécessaires si les systémes permanents ne peuvent pas étre utilisés.

Fournir le matériel d'éclairage requis et maintenir un niveau d'éclairement de 323
lux au moins sur les surfaces a peinturer.

2 Température ambiante, humidité relative et teneur en humidité du subjectile

Nl

A moins d'avoir préalablement obtenu une autorisation écrite de 1'organisme
compétent assurant l'inspection des peintures et du fabricant du produit de
revétement utilisé, ne pas procéder aux travaux de peinture dans les conditions
énumeérées ci-apres :

A Les températures de 1'air ambiant et du subjectile sont inférieures a
10 degrés Celsius.
2 La température du subjectile est supérieure a 32 degrés Celsius, a moins

que la formule de la peinture a mettre en ceuvre ne soit congue en vue
d'une application a des températures élevées.

3 Les températures de 1'air ambiant et du subjectile ne se situent pas a
l'intérieur de la plage recommandée par le MPI ou par le fabricant de la
peinture.

4 L'humidité relative est inférieure a 85 % ou le point de rosée correspond a

un écart de plus de 3 degrés Celsius entre la température de l'air et celle
du subjectile. Le produit de peinture ne doit pas étre appliqué si l'écart
entre le point de rosée et la température ambiante ou celle du subjectile
est supérieur a 3 degrés Celsius. L'humidité relative doit donc étre
déterminée a 'aide d'un psychrométre fronde avant le début de la mise en
ceuvre.

.5 Il pleut, il neige, il y a du brouillard ou de la bruine, ou encore des

précipitations sous forme de neige ou de pluie sont prévues avant le
séchage complet de la peinture.
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.6 Les conditions ambiantes pendant le séchage ou la réticulation du produit

ou de I'enduit appliqué sont conformes aux plages spécifiées et ce, jusqu'a
ce que le nouvel enduit mis en ceuvre puisse résister aux conditions
climatiques courantes.

2 Exécuter le revétement de peinture de maniére a garantir le respect des conditions
et de la teneur en humidité maximale du subjectile énumérées ci-apres :

A période de cure d'au moins 28 jours pour les nouvelles surfaces de béton
ou de magonnerie;

teneur en humidité maximale de 15 % pour le bois;

3 teneur en humidité maximale de 12 % pour les plaques et les enduits de
platre.
3 Effectuer les essais visant a déterminer la teneur en humidité des subjectiles a

l'aide d'un humidimetre électronique correctement étalonné. S'il s'agit de
planchers en béton, évaluer la teneur en humidité par un simple « contréle du
pouvoir couvrant sur surface de référence ».

4 Effectuer des essais sur les surfaces de platre, de béton et de magonnerie en vue
de déterminer leur alcalinité.
3 Etat des surfaces et conditions de mise en ceuvre
1 Appliquer le produit de peinture seulement dans les zones ou la qualité des

surfaces finies ne sera pas altérée par des poussiéres mises en suspension dans
l'air ambiant au cours de travaux de construction ou par des poussieres soufflées
par le vent ou par le systéme de ventilation.

2 Procéder a 'application des peintures et enduits sur les surfaces correctement
préparées et dont la teneur en humidité se situe a l'intérieur de la plage spécifiée.
3 Appliquer la peinture lorsque la couche précédente est seche ou suffisamment
durcie.
4 Exigences additionnelles relatives a I'application de peinture ou d'enduit sur des surfaces
intérieures
1 Appliquer les produits de peinture lorsque la température sur les lieux des travaux

peut étre maintenue a l'intérieur des limites recommandées par le fabricant des
produits mis en ceuvre.

Partie 2 Produits
2.1 COLOMBAGE EN ACIER
2.2 Murs non-porteurs, généralités
1 Les ¢léments en colombage d’acier doivent conformer au ASTM C645,

caractéristiques pour métal, a moins d’indication au contraire.
2 Les ¢léments en colombage d’acier pour murs non-porteurs doivent étre munis
d’un enduit conformément au ASTM A653M, avec une épaisseur de Z120 et
AMZ150, respectivement.
2.3 PANNEAU EN GYPSE
N Caractéristiques des panneaux

N Centre: materiel gypse standard
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24

2.5

2 Papier a la surface: 100 % du matériel recyclé sur le devant, 1’arrier, et les
bordures de longue dimension.

3 Bordures de longue dimension: éfilé
. Epaisseur: 12mm
S Panneau en conformité avec ASTM C 1396

MATERIAUX/MATERIELS

Les produits de peinture et les enduits énumérés dans la Liste des produits approuvés du
MPI peuvent étre utilisés dans le cadre des présents travaux.

Tous les produits formant le systéme de peinture choisi doivent provenir du méme
fabricant.

Seuls les produits homologués ayant obtenu la mention Choix environnemental E2
peuvent étre utilisés dans le cadre des présents travaux (ou les produits qui sont
conformes aux exigences des normes GS-11, GS-03 et du SCAQMD Rule #1113; retenir
les exigences les plus sévéres).

Se conformer aux plus récentes exigences du MPI relativement aux revétements de
peinture intérieurs, y compris celles visant la préparation des surfaces et l'application de
primaire ou de peinture d'impression.

Les produits utilisés, soit primaires ou produits d'impression, peintures, enduits, vernis,
teintures, laques, produits de remplissage, diluants, solvants et autres, doivent figurer sur
la Liste des produits approuvés présentée dans le MPI Architectural Painting
Specification Manual.

COULEURS

Les couleurs choisies doivent étre conformes aux indications et elles doivent étre
assorties aux couleurs existantes.

Les couleurs seront choisies parmi la gamme compléte de couleurs et de teintes offertes
par les fabricants.

Si des produits particuliers sont offerts dans une gamme limitée de couleurs, les couleurs
des produits effectivement mis en ceuvre seront sélectionnées dans cette gamme
restreinte.

Dans les systemes de peinture a trois (3) couches, la deuxiéme couche devra étre d'une
teinte légerement plus pale que la couche de finition pour faciliter le repérage visuel de
chaque couche.

MELANGE ET MISE EN COULEUR

Effectuer la mise en couleur des produits de revétement avant leur transport vers le
chantier. Cette mise en couleur doit au préalable étre autorisée par écrit par le
Représentant du Ministére.

Une certaine quantité de diluant peut, au besoin, étre ajoutée a la peinture, conformément
aux recommandations du fabricant. Le kéroséne ou tout solvant organique similaire ne
doit pas étre utilisé pour diluer les peintures a l'eau.

Diluer la peinture a appliquer au pistolet conformément aux instructions du fabricant.

Avant et pendant son application, agiter soigneusement la peinture dans son contenant
pour défaire les matieres agglutinées, pour assurer la dispersion compléte des pigments
déposés, et pour préserver l'uniformité de la couleur et du brillant de la peinture
appliquée.
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2.6 SYSTEMES DE PEINTURE D'INTERIEUR

Partie 3

3.1

3.2

33

3.4

3.5

Surfaces verticales :

A INT 3.1A - Produit au latex, fini G3 (sur produit d'impression).

2 INT 3.1M - Produit pour établissements collectifs, dégageant peu d'odeur et a
faible teneur en COV, fini G3.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : Se conformer aux recommandations ou aux instructions écrites du fabricant,
y compris les bulletins et les fiches techniques traitant des produits ainsi que les
instructions relatives a la manutention, a l'entreposage et a la mise en ceuvre des produits.

GENERALITES
Sauf indication contraire, préparer les surfaces intérieures et effectuer les travaux de

peinturage conformément aux exigences du MPI Architectural Painting Specifications
Manual.

Appliquer les produits de peinture conformément aux instructions écrites du fabricant.

INSPECTION

Inspecter les subjectiles existants afin de vérifier si leur état peut compromettre la
préparation adéquate des surfaces a revétir de peinture ou d'enduit. Avant de commencer
les travaux, signaler au Représentant du Ministere, le cas échéant, les dommages, défauts
ou conditions insatisfaisantes ou défavorables décelés.

Effectuer des essais visant a vérifier la teneur en humidité des surfaces a peindre a l'aide
d'un humidimétre électronique correctement étalonné; la teneur en humidité des planchers
de béton doit cependant étre évaluée par un simple « contréle du pouvoir couvrant sur
surface de référence ». Ne pas commencer les travaux avant que 1'état des subjectiles ne
soit jugé acceptable, selon la plage de valeurs recommandée par le fabricant.

Teneur en humidité maximale admissible
A Stucco, enduits et plaques de platre : 12 %.

REPARATION DES MURS

Au besoin, réparer les murs en prolongeant ceux-ci pour arriver en contact avec les
nouveaux appareils mécaniques. Construire la nouvelle portion en cloison lattée et
platrée. Fermer les joints avec du papier et de la pate aux joints. La transition entre la
surface existante et la neuve doit étre lisse.

TRAVAUX PREPARATOIRES
Protection

A Protéger les surfaces du batiment et les structures voisines qui ne doivent pas étre
revétues de peinture ou d'enduit contre les mouchetures, les marques et autres
dommages a 'aide de couvertures ou d'¢léments-caches non salissants. Si les
surfaces en question sont endommagges, les nettoyer et les remettre en état selon
les instructions du Représentant du Ministere.

2 Protéger les articles fixés en permanence, les étiquettes d'homologation de
résistance au feu des portes et des batis par exemple.
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3 Protéger les matériels et les composants revétus en usine d'un produit de finition.
2 Préparation des surfaces

A Retirer les plaques-couvercles des appareils électriques, les appareils d'éclairage,
la quincaillerie posée en applique sur les portes, les accessoires de salles de bains
et les autres pi¢ces de matériels ainsi que les fixations et les raccords montés en
surface avant de commencer les travaux de revétement. Identifier tous les articles
enlevés et les ranger dans un endroit siir; les reposer une fois le revétement de
peinture achevé.

2 Au besoin, couvrir ou déplacer les éléments du mobilier et les matériels
transportables afin de faciliter les travaux de peinture. Remettre ces ¢léments et
ces matériels en place au fur et a mesure de 1'avancement des travaux.

3 Poser des écriteaux « PEINTURE FRAICHE » dans les aires occupées pendant
l'exécution des travaux. Les écriteaux doivent étre acceptés par le Représentant
du Ministére.

3 Nettoyer et préparer les surfaces intérieures conformément aux exigences énoncées dans
le MPI Architectural Painting Specification Manual. Se reporter a ce document au sujet
des exigences particuliéres qui s'ajouteront aux instructions ci-apres.

1 Enlever la poussicre, la saleté et les autres débris en essuyant les surfaces avec
des chiffons propres et secs ou en les balayant avec un jet d'air comprimé.

2 Laver les surfaces avec un détergent biodégradable et de I'eau chaude propre, au
moyen d'une brosse a poils raides pour débarrasser les surfaces de la saleté, de
I'huile et des autres contaminants.

3 Aprés avoir bien brossé les surfaces, les rincer a 1'eau propre jusqu'a ce qu'il ne
reste plus de matieres étrangeéres.

4 Laisser les surfaces s'égoutter complétement et sécher en profondeur.

.5 Pour préparer les surfaces destinées a recevoir une peinture a base d'eau, il est
recommandé¢ d'utiliser des produits de nettoyage a 1'eau plutdt que des solvants
organiques.

.6 Munir les tuyaux d'arrosage de pulvérisateurs a gachette.

7 Une fois séches, de nombreuses peintures a base d'eau ne peuvent étre enlevées

avec de I'eau. 11 faut réduire au maximum l'utilisation d'essences minérales ou de
solvants organiques pour le nettoyage de ces peintures.

4 Laver les surfaces suivantes a l'aide d'un jet d'eau sous forte pression : les blocs de béton,
au besoin.
.5 Avant l'application de la couche primaire ou d'impression et entre les couches

subséquentes, empécher que les surfaces nettoyées ne soient contaminées par des sels,
des acides, des alcalis, des produits chimiques corrosifs, de la graisse, de I'huile et des
solvants. Appliquer le primaire ou le produit d'impression, la peinture ou tout autre
produit de traitement préalable le plus tot possible apres le nettoyage, avant que la surface
ne soit de nouveau contaminée.
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3.6

.6

3

Dans la mesure du possible, appliquer une couche d'impression sur les surfaces
dissimulées des nouveaux ouvrages en bois avant de les mettre en place. Utiliser pour ce
faire les produits d'impression prescrits pour les surfaces apparentes.

B Appliquer un produit d'impression vinylique conforme aux exigences visant le
produit numéro 36 de la liste des produits du MPI sur les nceuds, la gomme, la
séve et les surfaces résineuses.

2 Obturer les fissures et les trous de clous a l'aide d'un bouche-pores.
3 Teindre le bouche-pores avant son application sur des ouvrages en bois teint.

Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au besoin, pour assurer une
bonne adhérence de la couche suivante et pour éliminer tout défaut visible a une distance
de 1000 mm ou moins.

Nettoyer les supports (surfaces) métalliques a peindre en les débarrassant des traces de
rouille, des écailles de laminage, du laitier de soudage, de la saleté, de I'huile, de la
graisse et des autres matiéres étrangéres conformément aux exigences du MPI. Eliminer
toute trace de produit de décapage, puis nettoyer les angles et les creux des surfaces au
moyen de brosses propres, au moyen d'un jet d'air comprimé sec ou par un brossage suivi
d'un nettoyage avec un aspirateur.

Retoucher les surfaces revétues d'un produit d'impression appliqué en atelier avec le
produit d'impression approprié, selon les indications.

APPLICATION

Appliquer la peinture au pinceau ou a la brosse, au rouleau ou avec un pistolet a air. A
moins d'indications contraires, appliquer le produit selon les instructions du fabricant.

Application au pinceau, a la brosse et au rouleau

1 Appliquer une couche uniforme de peinture avec un pinceau, une brosse et/ou un
rouleau de type approprié.

2 Faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes et les coins des éléments.

3 Appliquer la peinture avec un pistolet, un tampon ou une peau de mouton sur les
surfaces et dans les coins inaccessibles au pinceau ou a la brosse. Utiliser un
pinceau ou une brosse, un tampon ou une peau de mouton lorsqu'il est impossible
de peindre certaines surfaces ou certains coins avec un rouleau.

4 Enlever les festons et les coulures a 1'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un
rouleau, et repasser sur les marques ainsi laissées. Les surfaces peintes au rouleau
doivent étre exemptes de marques de rouleau et de surplus de peinture.

.5 Enlever les festons, les coulures et les marques de pinceau ou de brosse sur les
surfaces finies, et reprendre ces surfaces.

Application au pistolet

1 Fournir un équipement congu pour le résultat recherché, pouvant pulvériser le
produit a appliquer et muni des régulateurs de pression et des manomeétres
appropriés. Maintenir cet équipement en bon état.

2 Durant l'application de la peinture, veiller au mélange adéquat des ingrédients
dans le contenant par une agitation mécanique continue ou par une agitation
intermittente répétée aussi souvent que nécessaire.
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3.7

3.8

3 Appliquer une couche de peinture uniforme, en chevauchant la surface recouverte
lors de la passe précédente. Repasser avec un rouleau sec apres l'application de la
premiere couche.

4 Enlever immédiatement les coulures et les festons a 1'aide d'un pinceau.

.5 Utiliser des pinceaux ou des brosses pour faire pénétrer la peinture dans les
fissures, les fentes et les autres endroits difficiles a atteindre avec le jet du
pistolet.

Utiliser un tampon ou une peau de mouton, ou encore procéder par trempage seulement
s'il n'y a pas d'autres moyens de peinturer des surfaces difficiles d'accés.

Appliquer chaque couche de peinture de maniere a obtenir un film continu, d'une
épaisseur uniforme. Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un film trop mince
avant d'appliquer la couche suivante.

Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement apres le nettoyage et entre chaque
couche successive, en attendant le temps minimum recommandé par le fabricant.

Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche afin d'éliminer les défauts
apparents.

TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE

Murs : aucun défaut visible a une distance de 1000 mm, a un angle de 90 degrés par
rapport a la surface examinée.

Plafond : aucun défaut visible par un observateur au sol, a un angle de 45 degrés par
rapport a la surface examinée, sous 1'éclairage définitif prévu.

La couleur et le brillant de la couche de finition doivent étre uniformes sur la totalité de la
surface examinée.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Les travaux intérieurs de décoration et de revétement de peinture ou d'enduit doivent &tre
inspectés par une agence d'inspection des travaux de peinture (un inspecteur) reconnue
par l'autorité contractuelle et par l'association locale des entrepreneurs en peinture.
L'agence d'inspection doit étre prévenue par l'entrepreneur en peinture au moins une
semaine avant le début des travaux et ce dernier doit lui fournir un exemplaire du devis
des travaux de revétement de peinture ou d'enduit, du cahier des charges, des plans, des
dessins en €lévation (y compris les détails pertinents) ainsi que de la nomenclature des
produits de finition.

Les surfaces intérieures a revétir de peinture ou d'enduit doivent étre inspectées, avant le
début des travaux de peinture ou apres 'application d'une couche d'impression ayant
révélé des défauts dans le subjectile, par 1'agence d'inspection des travaux de peinture qui
informera par écrit le Représentant du Ministere et I'Entrepreneur général des différents
défauts et problémes relevés.

Norme de qualité

A Murs : aucun défaut visible a une distance de 1000 mm, a un angle de 90 degrés
par rapport a la surface examinée.

2 Plafonds : aucun défaut visible par un observateur au sol, a un angle de 45 degrés
par rapport a la surface examinée, sous l'éclairage définitif prévu.

3 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent étre uniformes sur la
totalité de la surface examinée.
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4 L'inspection sur place des travaux de peinture intérieurs sera effectuée par une agence
d'inspection indépendante désignée par le Représentant du Ministere.

.5 Informer le Représentant du Ministére lorsqu'une surface et un produit appliqué sur le
chantier sont préts a étre inspectés. Ne pas appliquer la couche suivante avant que la
couche précédente n'ait été approuvée.

.6 Coopérer avec I'agence d'inspection des travaux de peinture et lui donner acces a toutes
les zones du chantier.

7 Conserver les bordereaux d'achat, les factures et les autres documents permettant
d'établir, a la demande du Représentant du Ministere, la conformité des travaux aux
exigences du MPI spécifiées.

3.9 REMISE EN ETAT DES LIEUX

A Nettoyer et réinstaller tous les articles de quincaillerie enlevés pour faciliter les travaux
de peinture.

2 Enlever les protections et les panneaux avertisseurs dés que possible apres 1'achévement
des travaux.

3 Enlever les éclaboussures sur les surfaces apparentes qui n'ont pas été peintes. Enlever les
bavures et les mouchetures au fur et & mesure que les travaux progressent, a I'aide d'un
solvant compatible.

4 Protéger les surfaces fraichement peintes contre les coulures et la poussicre, a la
satisfaction du Représentant du Ministere, et éviter d'érafler les revétements neufs.

5 Remettre les locaux ayant servi a l'entreposage, au mélange et a la manutention des

peintures ainsi qu'au nettoyage des outils et de I'équipement utilisés dans leur état de
propreté initial, a la satisfaction du Représentant du Ministere.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 23 05 93 - Essai, réglage et équilibrage de réseaux de CVCA
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les équipements mécaniques. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier

A Les dessins doivent montrer ou indiquer ce qui suit.
A Les détails de montage.
2 Les dégagements nécessaires pour permettre l'exploitation et l'entretien
des appareils.
2 Soumettre les documents suivants avec les dessins et les fiches techniques.
A Les dessins de détails des socles, des supports/suspensions et des boulons
d'ancrage.
2 Les données relatives a la puissance acoustique des systémes et
appareils, le cas échéant.
3 Les courbes de performance avec indication des points de
fonctionnement.
4 Un document émis par le fabricant attestant que les produits en question
sont des mod¢les courants.
5 Un certificat de conformité aux codes pertinents.
3 En plus de la lettre d'envoi dont il est question dans la section 01 33 00 —

Documents/échantillons a soumettre, utiliser le document intitulé « Shop
Drawing Submittal Title Sheet » publié par la MCAC (Association des
entrepreneurs en mécanique du Canada/AEMC). Préciser le numéro de la section
et de l'article en question.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.
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2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a l'exploitation et a
l'entretien de tous équipements, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.
1 Le manuel d'exploitation et d'entretien doit &tre approuve, avant l'inspection
finale, par le Représentant du Ministére qui conservera les copies finales.
2 Les fiches d'exploitation doivent comprendre ce qui suit.
A Les schémas des circuits de commande/régulation de chaque systéme, y

compris le circuit de commande/régulation d'ambiance.

2 Une description de chaque systéme et de ses dispositifs de
commande/régulation.

3 Une description du fonctionnement de chaque systéme sous diverses
charges, avec programme des changements de points de consigne et
indication des écarts saisonniers.

4 Les instructions concernant l'exploitation de chaque systéme et de
chaque composant.

.5 Une description des mesures a prendre en cas de défaillance des
appareils/du matériel.

3 Les fiches d'entretien doivent comprendre ce qui suit.

A Les instructions concernant l'entretien, la réparation, l'exploitation et le
dépannage de chaque composant.

2 Un calendrier d'entretien précisant la fréquence et la durée d'exécution
des taches, de méme que les outils nécessaires a leur exécution.

4 Les fiches de performance doivent comprendre ce qui suit.

A Les données de performance fournies par le fabricant des appareils/du
matériel, précisant le point de fonctionnement de chacun, relevé une fois
la mise en service terminée.

2 Les résultats des essais de performance des appareils/du matériel.

3 Toutes autres données de performance particulieres précisées ailleurs
dans les documents contractuels.

4 Les rapports d'ERE (essai, réglage et équilibrage), selon les prescriptions

de la section 23 05 93 - Essai, réglage et équilibrage de réseaux de
CVCA.

S5 Approbation

N Aux fins d'approbation, soumettre au Représentant du Ministere deux (2)
exemplaires de la version préliminaire du manuel d'E et E. A moins de
directives contraires de la part du Représentant du Ministere, les fiches
ne doivent pas étre soumises individuellement.

2 Le cas échéant, apporter les modifications requises au manuel d'E et E et
le soumettre de nouveau au Représentant du Ministére.

.6 Renseignements additionnels
1 Préparer des fiches de renseignements additionnels et les annexer au

manuel d'E et E si, au cours des séances de formation mentionnées
précédemment, on se rend compte que de telles fiches sont nécessaires.
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7 Documents a conserver sur place :
.1 Le Représentant du Ministére fournira un (1) jeu de dessins de

mécaniques reproductibles. Fournir le nombre de jeux de requis pour
chaque phase des travaux et y indiquer, au fur et a mesure, tous les
changements apportés au cours de 'exécution des travaux [aux matériels
et appareils mécaniques, aux systemes de commande/régulation et au
cablage de commande basse tension].

2 Reporter chaque semaine les renseignements notés sur les diazocopies
sur les dessins reproductibles de maniére que ces derniers montrent les
systeémes et appareils mécaniques tels qu'ils sont effectivement installés.

3 Utiliser un stylo a encre indé¢lébile de couleur différente pour chaque
réseau.
4 Garder ces dessins sur place et les mettre a la disposition des personnes
concernées a des fins de référence et de vérification.
.8 Dessins tel-que construit:
A Avant de procéder aux opérations d'ERE (essai, réglage et équilibrage)

de réseaux de CVCA, compléter les dessins d'apres exécution.

2 Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres d'au moins
12 mm de hauteur, comme suit : « DESSIN D'APRES EXECUTION :
LE PRESENT DESSIN A ETE REVU ET IL MONTRE LES
SYSTEMES/APPAREILS MECANIQUES TELS QU'ILS SONT
EFFECTIVEMENT INSTALLES ». (Signature de 1'Entrepreneur)

(Date).

3 Soumettre les dessins au Représentant du Ministére aux fins
d'approbation, puis apporter les corrections nécessaires selon ses
directives.

4 Effectuer 'essai, le réglage et I'équilibrage de réseaux de CVCA avec, en
main, les dessins d'apres exécution.

.5 Soumettre les copies reproductibles des dessins d'apres exécution
complétés, avec le manuel E et E.

9 Soumettre des jeux de dessins d'aprés exécution, qui seront joints au rapport
définitif d'ERE.
14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la

section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention :

A Entreposer les matériaux et le matériel de manicre qu'ils ne reposent pas sur le sol

a l'intérieur au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2

33

2 Entreposer 1’équipement de maniére a les protéger contre les marques, les rayures
et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de recyclage des palettes, des caisses, du matelassage et des
autres matériaux d'emballage conformément a la section 01 74 19 — Gestion et
¢limination des déchets.

Produits

MATERIAUX/MATERIELS

Sans objet.

Exécution

INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des équipements, s'assurer
que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
¢crites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.
Informer immédiatement le Représentant du Ministére.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et regu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.
RETOUCHE ET REMISE EN ETAT DES REVETEMENTS DE PEINTURE

Appréter et retoucher les surfaces dont le fini peint a été endommagg, et s'assurer que le
nouveau fini correspond au fini original.

Remettre a neuf les surfaces dont le fini a été endommagg.

NETTOYAGE DES SYSTEMES

Nettoyer l'intérieur et I'extérieur de tous les éléments, appareils et systémes, y compris les
crépines et les filtres, et passer 'aspirateur a l'intérieur des conduits d'air et des appareils
de traitement de l'air.
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3.4 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

3.5

3.6

3.7

Controles effectués sur place par le fabricant

1 Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux
critéres spécifiés en ce qui a trait a la manutention, a la mise en oeuvre, a
l'application des produits ainsi qu'a la protection et au nettoyage de I'ouvrage,
puis soumettre ce rapport conformément a l'article
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a 1'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a
¢été réalisée selon ses recommandations.

DEMONSTRATION

Fournir les outils, le matériel et les services d'instructeurs qualifiés pour assurer, pendant
les heures normales de travail, la formation du personnel d'E et E quant au
fonctionnement, a la commande/régulation, au réglage, au diagnostic des
problémes/dépannage et a l'entretien des appareils, matériels et systémes, avant
l'acceptation de ceux-ci.

Le matériel didactique doit comprendre, entre autres, le manuel d'E et E, les dessins
d'apres exécution et des aides audio-visuelles.

Les exigences relatives aux heures de formation requises sont indiquées dans chaque
section pertinente.

Le Représentant du Ministére enregistrera les séances de formation sur bande vidéo a des
fins de référence ultérieure.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 — Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 00 — Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

PROTECTION

Au moyen d'éléments appropriés, empécher la poussicre, la saleté et autres matiéres
¢trangeres de pénétrer dans les ouvertures des appareils, du matériel et des systémes.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 09 91 23 - Peintures - Travaux neufs intérieurs.

Section 21 05 01 - Mécanique - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant le matériel de plomberie. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier

1 Indiquer ce qui suit sur les dessins.
A Les détails de montage.
2 Les dégagements nécessaires pour permettre l'exploitation et l'entretien
des appareils.
2 Soumettre les documents suivants avec les dessins d'atelier et les fiches
techniques.
A Les dessins de détails des socles, des supports/suspensions et des boulons
d'ancrage.
2 Les données relatives a la puissance acoustique des systémes et
appareils, le cas échéant.
3 Les courbes de performance avec indication des points de
fonctionnement.
4 Un document émis par le fabricant attestant que les produits en question
sont des mod¢les courants.
5 Un certificat de conformité aux codes pertinents.
3 En plus de la lettre d'envoi dont il est question dans la section 01 33 00 —

Documents/échantillons a soumettre, utiliser le document intitulé « Shop
Drawing Submittal Title Sheet » publié par la MCAC (Association des
entrepreneurs en mécanique du Canada/AEMC). Préciser le numéro de la section
et de l'article en question.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.
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2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a l'exploitation et a
l'entretien du matériel de plomberie, lesquelles seront incorporées au manuel
d'exploitation et d’entretien.

1 Le manuel d'exploitation et d’entretien doit étre approuvé, avant l'inspection
finale, par le Représentant du Ministére qui conservera les copies finales.

2 Les fiches d'exploitation doivent comprendre ce qui suit.

Nl

Les schémas des circuits de commande/régulation de chaque systéme, y
compris le circuit de commande/régulation d'ambiance.

2 Une description de chaque systéme et de ses dispositifs de
commande/régulation.

3 Une description du fonctionnement de chaque systéme sous diverses
charges, avec programme des changements de points de consigne et
indication des écarts saisonniers.

4 Les instructions concernant l'exploitation de chaque systéme et de
chaque composant.

.5 Une description des mesures a prendre en cas de défaillance des
appareils/du matériel.

.6 Un tableau des appareils de robinetterie et un schéma d'écoulement.

i Le code de couleurs.

3 Les fiches d'entretien doivent comprendre ce qui suit.

N Les instructions concernant l'entretien, la réparation, l'exploitation et le
dépannage de chaque composant.

2 Un calendrier d'entretien précisant la fréquence et la durée d'exécution
des taches, de méme que les outils nécessaires a leur exécution.

4 Les fiches de performance doivent comprendre ce qui suit.

A Les données de performance fournies par le fabricant des appareils/du
matériel, précisant le point de fonctionnement de chacun, relevé une fois
la mise en service terminée.

2 Les résultats des essais de performance des appareils/du matériel.

3 Toutes autres données de performance particulieres précisées ailleurs
dans les documents contractuels.

.5 Renseignements additionnels

1 Préparer des fiches de renseignements additionnels et les annexer au
manuel d'exploitation et d’entretien si, au cours des séances de formation
mentionnées précédemment, on se rend compte que de telles fiches sont
nécessaires.

.6 Documents a conserver sur place

.1 Le Représentant du Ministére fournira un (1) jeu de dessins de
mécanique reproductibles. Fournir le nombre de jeux de diazocopies
requis pour chaque phase des travaux et y indiquer, au fur et a mesure,
tous les changements apportés au cours de 1'exécution des travaux au
matériel et aux appareils mécaniques, aux systémes de
commande/régulation et au cablage de commande basse tension.

2 Reporter chaque semaine les renseignements notés sur les diazocopies

sur les dessins reproductibles, de maniére que ces derniers montrent les
systémes et appareils mécaniques tels qu'ils sont effectivement installés.
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3 Utiliser un stylo a encre indélébile de couleur différente pour chaque
réseau.

4 Garder ces dessins sur place et les mettre a la disposition des personnes
concernées a des fins de référence et de vérification.

i Dessins d'apres exécution

A Avant de procéder aux opérations d'ERE (essai, réglage et équilibrage de
réseaux de CVCA), compléter les dessins d'apres exécution.

2 Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres d'au moins
12 mm de hauteur, comme suit : « DESSIN D'APRES EXECUTION :
LE PRESENT DESSIN A ETE REVU ET IL MONTRE LES
SYSTEMES/APPAREILS MECANIQUES TELS QU'ILS SONT
EFFECTIVEMENT INSTALLES ». (Signature de I'Entrepreneur)
(Date).

3 Soumettre les dessins au Représentant du Ministére aux fins
d'approbation, puis apporter les corrections nécessaires selon ses
directives.

4 Effectuer 'essai, le réglage et 1'équilibrage des réseaux de CVCA avec,
en main, les dessins d'apres exécution.

5 Soumettre les copies reproductibles des dessins d'apres exécution
complétés, avec le manuel d'exploitation et d’entretien.

.8 Soumettre des jeux de dessins d'apres exécution, qui seront joints au rapport
définitif d'ERE.
14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits et aux instructions
¢crites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le

sol, a l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément

aux recommandations du fabricant.
2 Remplacer les matériaux et les matériels endommaggés par des matériaux et des
matériels neufs.

4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage et des autres
matériaux d'emballage, selon les directives du plan de gestion des déchets de
construction, conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets.

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 INSPECTION

3.2

33

3.4

3.5

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation, s'assurer que 1'état des
surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu 'approbation écrite du Représentant du Ministére.

RETOUCHE ET REMISE EN ETAT DES REVETEMENTS DE PEINTURE

Effectuer les travaux de peinturage conformément a la section 09 91 23 - Peintures -
Travaux neufs intérieurs.

Appréter et retoucher les surfaces dont le fini peint a été endommagg, et s'assurer que le
nouveau fini correspond au fini original.

Remettre a neuf les surfaces dont le fini a été endommagé.

NETTOYAGE DES SYSTEMES

Nettoyer l'intérieur et I'extérieur de tous les éléments, appareils et systémes, y compris les
crépines et les filtres, et passer 'aspirateur a l'intérieur des conduits d'air et des appareils
de traitement de l'air.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
Controles effectués sur place par le fabricant

1 Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux
critéres spécifiés en ce qui a trait a la manutention, a la mise en ceuvre, a
l'application des produits ainsi qu'a la protection et au nettoyage de I'ouvrage,
puis soumettre ce rapport conformément a l'article
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a 1'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en ceuvre a
¢été réalisée selon ses instructions.

DEMONSTRATION

Fournir les outils, le matériel et les services d'instructeurs qualifiés pour assurer, pendant
les heures normales de travail, la formation du personnel d'exploitation et d’entretien
quant au fonctionnement, a la commande/régulation, au réglage, au diagnostic des
problémes/dépannage et a I'entretien des appareils, du matériel et des systémes, avant
l'acceptation de ceux-ci.

Le matériel didactique doit comprendre, entre autres, le manuel d'exploitation et
d’entretien, les dessins d'apres exécution et des aides audio-visuelles.
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3 Les exigences relatives aux heures de formation requises sont indiquées dans chaque
section pertinente.

4 Le Représentant du Ministére enregistrera les séances de formation sur bande vidéo a des
fins de référence ultérieure.

3.6 NETTOYAGE
B Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 — Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 00 — Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

3.7 PROTECTION

A Au moyen d'éléments appropriés, empécher la poussiére, la saleté et les autres matieres
¢trangeres de pénétrer dans les ouvertures des appareils, du matériel et des systémes.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 21 05 01 — Mécanique — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Section 23 05 15 - Exigences d’installation générales pour la tuyauterie CVCA

REFERENCES

American National Standards Institute (ANSI)/American Society of Mechanical

Engineers International (ASME)

1 ANSI/ASME B16.15-2013, Cast Bronze Threaded Fittings, Classes 125 and 250.
ANSI/ASME B16.18-2012, Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings.

3 ANSI/ASME B16.22-2013, Wrought Copper and Copper Alloy Solder Joint
Pressure Fittings.

4 ANSI/ASME B16.24-2011, Cast Copper Alloy Pipe Flanges and Flanged
Fittings, Class 150, 300, 400, 600, 900, 1500 and 2500.

ASTM International Inc.

.1 ASTM A307-14, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs,
60,000 PSI Tensile Strength.

. ASTM A536-84(2014), Standard Specification for Ductile Iron Castings.

3 ASTM B88M-14, Standard Specification for Seamless Copper Water Tube
(Metric).

American National Standards Institute/American Water Works Association

(ANSD/(AWWA)

.1 ANSI/JAWWA C111/A21.11-2012, Rubber-Gasket Joints for Ductile-Iron
Pressure Pipe and Fittings.

Conseil national de recherches du Canada (CNRC)/Institut de recherche en construction
1 CNRC 47668F, Code national de la plomberie - Canada (CNP) - 2015.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les calorifuges et les adhésifs. Les fiches techniques doivent indiquer
les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux

1 Fournir les fiches d'entretien requises et les joindre au manuel mentionné a la
section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a 1'achévement des travaux.
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14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Entreposer et gérer les matieres dangereuses conformément a la section 01 61 00 —
Exigences générales concernant les produits.

2 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage et des autres
matériaux d'emballage par leur fabricant, conformément a la section 01 74 19 — Gestion et
¢limination des déchets.

3 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

4 Manipuler et éliminer les mati¢res dangereuses conformément a la réglementation
régionale et municipale.

Partie 2 Produits
2.1 TUYAUX/TUBES

1 Tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide domestique (distribution, alimentation et
recirculation), situées a l'intérieur du batiment
.1 A installer hors sol : tubes en cuivre écroui, du type L, conformes a la norme

ASTM B88M.
2.2 RACCORDS

.1 Brides et raccords a brides en bronze, de classe 150 : conformes a la norme ANSI/ASME
B16.24.

2 Raccords a visser en bronze moulé, de classe 125 : conformes a la norme ANSI/ASME
B16.15.

Raccords en cuivre moulé, a souder : conformes a la norme ANSI/ASME B16.18.

4 Raccords en cuivre et en alliage de cuivre forgé, a souder : conformes a la norme
ANSI/ASME B16.22.

.5 Raccords de diamétre nominal égal ou inférieur a DN 1 : en cuivre forgé, conformes a la
norme ANSI/ASME B16.22; avec picces internes en acier inoxydable et garnitures en
EPDM, convenant a une pression de service de 1380 kPa.

2.3 JOINTS

.1 Garnitures d'étanchéité en caoutchouc, de 1,6 mm d'épaisseur : conformes a la norme
AWWA CI111.

2 Boulons a téte hexagonale, écrous et rondelles : série lourde, conformes a la norme
ASTM A307.

3 Soudure : sans plomb.

4 Ruban en téflon : pour joints vissés.

5 Raccords diélectriques entre éléments faits de métaux différents : a revétement intérieur

thermoplastique.



USFC Uplands 475 Section 22 11 16

Modernisation TUYAUTERIE D'EAU DOMESTIQUE
Project No. R.065220.652 Page 3 of 4
24 ROBINETS A TOURNANT SPHERIQUE

Partie 3

3.1

3.2

33

3.4

3.5

Robinets a tournant sphérique, de diametre nominal égal ou inférieur a DN 2, a souder

.1 Robinets conformes a la norme ANSI/ASME B16.18, classe 150.

2 Corps en bronze, obturateur sphérique en acier inoxydable, garniture d'étanchéité
réglable en PTFE, presse-garniture en laiton, si¢ge en PTFE, levier en acier, avec
adaptateurs NPT/cuivre.

Exécution

APPLICATION

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
l'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE
Installer la tuyauterie conformément aux exigences du CNP.

Installer la tuyauterie conformément a la section 23 05 15 - Exigences d’installation
générales pour la tuyauterie CVCA, ainsi qu'aux prescriptions de la présente section.

Assembler la tuyauterie au moyen de raccords fabriqués selon les normes pertinentes de
I'ANSI.

Installer la tuyauterie de distribution d'eau froide au-dessous de la tuyauterie de
distribution d'eau chaude, de recirculation d'eau chaude et de toute autre tuyauterie d'eau
chaude, et a une certaine distance de celles-ci, afin de pouvoir maintenir l'eau froide a une
température aussi basse que possible.

Sauf indication contraire, raccorder la tuyauterie aux appareils sanitaires et autres
conformément aux instructions écrites du fabricant.

ROBINETTERIE

Isoler les canalisations de dérivation ainsi que les canalisations d'alimentation des
matériels et des appareils sanitaires au moyen de robinets a tournant sphérique.

ESSAIS SOUS PRESSION

Se conformer a la section 21 05 01 - Mécanique - Exigences générales concernant les
résultats des travaux.

Effectuer les essais a une pression correspondant a la plus élevée des valeurs suivantes,
soit 860 kPa ou 1,5 fois la pression maximale de service.

RINCAGE ET NETTOYAGE

Rincer le réseau pendant une période de huit (8) heures. Rincer les sorties d'eau pendant
deux (2) heures. Laisser ensuite reposer l'eau de ringage pendant 24 heures puis prélever
un (1) échantillon d'eau du trongon le plus long. Le soumettre au laboratoire désigné qui
en fera l'analyse. La quantité de cuivre présente dans I'eau doit étre conforme aux lignes
directrices pertinentes concernant 1'eau potable, établies par les autorités provinciales.
Rincer le réseau pendant deux (2) heures supplémentaires puis prélever un autre
¢chantillon aux fins d'analyse.
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3.6 DESINFECTION

1 Vider, désinfecter et rincer le réseau a la satisfaction du Représentant du Ministere.

2 Une fois les travaux de désinfection terminés, soumettre a l'approbation du Représentant
du Ministere les rapports du laboratoire d'essai sur la qualité de I'eau.

3.7 NETTOYAGE
N Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 00 — Nettoyage.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur

recyclage, conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets.

FIN DE SECTION
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Part 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 23 05 15 — Exigences d’installation générale pour la tuyauterie CVCA.

2 Section 23 05 29 — Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de CVCA.
1.2 NORMES DE REFERENCE

B Code national de la plomberie - Canada 2015
2 ASTM International (ASTM)
1 ASTM B32-08 (2014), Standard Specification for Solder Metal.

ASTM B306-13, Standard Specification for Copper Drainage Tube (DWYV).

3 ASTM (C564-20a, Standard Specification for Rubber Gaskets for Cast Iron Soil
Pipe and Fittings.

3 Groupe CSA (CSA)

A CSA B67-F1972(C1996), Tuyaux de distribution d'eau, tuyaux de renvoi,
siphons, coudes et accessoires, en plomb.

2 CAN/CSA-B70-12(C2016), Tuyaux et raccords d'évacuation d'eaux usées en
fonte et méthodes de raccordement.

3 CAN/CSA-B125.3-12, Accessoires de robinetterie sanitaire.

4 Green Seal Environmental Standards (GSES)
.1 Standard GS-36-13, Commercial Adhesives.

5 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State
1 SCAQMD Rule 1168-A2017, Adhesive and Sealant Applications.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.
2 Fiches techniques :
A Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant.
3 Dessins d'atelier :
1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un Ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province d’Ontario.
4 Certificats :
A Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les

matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.
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1.4

Part 2

2.1

2.2

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Gestion et élimination des déchets :

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément
a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets.

A Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

2 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en
carton ondulé, aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des
déchets.

3 Trier les déchets d'acier, de métal, de plastique aux fins de recyclage et les
déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des
déchets.

4 Acheminer les ¢léments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage
du métal.

Produits

TUBES EN CUIVRE ET RACCORDS CONNEXES

Tubes d'évacuation des eaux sanitaires et de ventilation, du type DWV, destinés a étre
installés hors sol : conformes a la norme ASTM B306.
A Raccords
.1 En laiton moulé : conformes a la norme CAN/CSA-B125.3.
En cuivre forgé : conformes a la norme CAN/CSA-B125.3.
2 Soudure tendre : sans plomb, selon la norme ASTM B32.

TUYAUX EN FONTE ET RACCORDS CONNEXES

Tuyaux d'évacuation des eaux sanitaires et de ventilation destinés a étre installés hors sol,
et raccords connexes : conformes a la norme CAN/CSA-B70.
1 Joints

A Joints mécaniques

A Garnitures de compression en néopreéne ou en caoutchouc butyle
et colliers de serrage en acier inoxydable.
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Part 3 Exécution

3.1 APPLICATION

3.2

33

3.4

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
l'entreposage et a la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.
INSTALLATION

Installer les éléments conformément aux exigences du Code national de la plomberie et
les instructions du manufacturier.

La tuyauterie de drainage et d'évacuation horizontale doit étre inclinée dans le sens de
I'écoulement. Sauf indication contraire, une inclinaison de 2% pour les tubes DN 3 et
inférieurs et de 1% pour les tubes DN 4 ou supérieurs.

ESSAI
Faire I'essai sous pression des tuyauteries enfouies avant de procéder au remblayage.

Soumettre les tuyauteries a des essais hydrostatiques pour s'assurer qu'elles ne sont pas
obstruées et que la pente est appropriée.

CONTROLE DE LA PERFORMANCE
Tester pour s’assurer que les siphons sont complétement amorcés de fagon permanente.

Apposez 'étiquette appropriée (eau pluviale, sanitaire, évent, refoulement de la pompe,
etc.) avec les fléches directionnelles a chaque étage ou a 4,5 m (utiliser ce qui est moins).

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 23 05 93 — Essai, réglage et équilibrage de réseaux de CVCA.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Les dessins d'atelier soumis doivent indiquer ce qui suit :
A Les détails de montage et les raccordements.

2 Les dégagements nécessaires pour permettre l'exploitation et l'entretien (E et E)
des appareils.

3 les schémas de cablage et des circuits de commande/régulation.
4 les capacités ou les puissances.

.5 Les dessins de détails des socles, des supports/suspensions et des boulons
d'ancrage.

.6 Les données relatives a la puissance acoustique des systémes et appareils, le cas
¢échéant.

i Les courbes de performance avec indication des points de fonctionnement.

.8 Un document émis par le fabricant attestant que les produits en question sont des
modeles courants.

9 Un certificat de conformité aux codes pertinents.

Les dessins d’atelier doivent étre préparés expressément pour le projet et ils doivent étre
identifiés par la désignation du projet, la date de soumission, le nom du Représentant du
Ministere et le code d’identification du matériel selon les indications sur les dessins et les
prescriptions dans le devis. Les parties de catalogues ne seront pas acceptées.

L’examen des dessins d’atelier par le Représentant du Ministere est de nature générale et
vise a réduire les risques d’erreurs dans le procédé¢ de fabrication. Cet examen ne dégage
pas I’Entrepreneur de sa responsabilité de réaliser une installation conforme aux
indications des dessins et aux prescriptions du devis.

Les dessins d’atelier doivent étre soumis en anglais.

Insérer un exemplaire des dessins d’atelier portant le sceau indiquant la vérification par le
Représentant du Ministére dans les manuels d’exploitation et d’entretien.

Remettre une liste des 1égendes d’identification de la tuyauterie et de la robinetterie.
Documents/Eléments a remettre & 1'achévement des travaux

B Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien requises et les incorporer au manuel
prescrit dans la section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a I'achévement
des travaux.

2 Le manuel d'exploitation et d'entretien doit étre approuvé, avant l'inspection
finale, par le Représentant du Ministére qui conservera les copies finales.
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3 Documents a conserver sur place
A Fournir le nombre de jeux de diazocopies requis pour chaque phase des

travaux et y indiquer, au fur et a mesure, tous les changements apportés
au cours de l'exécution des travaux aux matériels et appareils mécaniques,
aux systémes de commande/régulation et au cablage de commande basse

tension.
2 Utiliser un stylo a encre indélébile de couleur différente pour chaque
réseau.
3 Garder ces dessins sur place et les mettre a la disposition des personnes
concernées a des fins de référence et de vérification.
4 Dessins d'apres exécution
A Avant de procéder aux opérations d'ERE (essai, réglage et équilibrage de

réseaux de CVCA), compléter les dessins d'apres exécution.

2 Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres d'au moins
12 mm de hauteur, comme suit : « DESSIN D'APRES EXECUTION : LE
PRESENT DESSIN A ETE REVU ET IL MONTRE LES
SYSTEMES/APPAREILS MECANIQUES TELS QU'ILS SONT
EFFECTIVEMENT INSTALLES ». (Signature de 'Entrepreneur) (Date).

3 Soumettre les dessins au Représentant du Ministére aux fins
d'approbation, puis apporter les corrections nécessaires selon ses
directives.

4 Effectuer 'essai, le réglage et I'équilibrage des réseaux de CVCA avec, en
main, les dessins d'apres exécution.

.5 Soumettre les copies reproductibles des dessins d'apres exécution
complétés, avec le manuel d'exploitation et d'entretien.

.5 Soumettre des jeux de dessins d'aprés exécution, qui seront joints au rapport
définitif d'ERE.
1.3 DESSINS D’ INTERFERENCE
1 Exigences générales :
A Soumettre des dessins d’interférence, désignés également des dessins de

coordination et d’intégration, dans tous les cas ou il y a interférences entre les
différents corps de métier.

2 Les dessins d’interférence doivent illustrer clairement et avec précision tous les
travaux touchés qui ont été effectués par la section visée ou par des tiers.
2 Description :
1 Les dessins d’interférence sont des dessins cotés et préparés a I’échelle illustrant

I’emplacement du matériel, des conduits, des tuyaux, des robinets et des autres
accessoires et comportant les coupes et les détails requis. Les dessins doivent
&tre exhaustifs, avec les dimensions des tuyaux et des conduits, I’emplacement
des manchons, des ouvertures, des ancrages et des supports, y compris leur
emplacement par rapport aux éléments d’architecture ou de structure ainsi qu’aux
autres installations de mécanique et d’électricité.
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3 Préparation :
A Chaque corps de métier doit fournir les renseignements qui seront indiqués sur

ces dessins d’interférence concernant les travaux qui leur sont confiés.

2 Tous les sous-traitants en mécanique et en €lectricité seront responsables de la
coordination des dessins d’interférence pour toutes les sections de la division 23
couvrant le chauffage, la ventilation et la climatisation CVCA. Ces sections
doivent couvrir toutes les données, les dessins et les diagrammes nécessaires pour
réaliser cette coordination.

3 Tous les dessins sans exception doivent étre coordonnés par 1’Entrepreneur
général avec la collaboration des sections portant sur la mécanique et I’électricité,
y compris des responsables des ouvrages de structure et d’architecture.

4 Tous les dessins d’interférence portant sur une zone précise doivent étre présentés
en méme temps aux fins de vérification.
4 Collaboration :
A Les différents corps de métier responsables de la mécanique et de I’¢lectricité

doivent travailler en étroite collaboration pour établir I’emplacement de leurs
travaux et pour éviter le plus possible les interférences.

5 Distribution des dessins d’interférence :

N Soumettre au Représentant du Ministere, a titre indicatif, deux (2) exemplaires
des dessins approuvés par I’Entrepreneur et signés par toutes les parties
concernées.

2 Les dessins doivent étre corrigés et soumis de nouveau au besoin.

.6 Responsabilité :
A Chaque section est la seule responsable de I’emplacement précis et de

I’établissement des dimensions des ouvertures, trous et manchons, de
I’emplacement du matériel, des tuyaux, des conduits d’air, que les dessins de
structure, d’architecture ou de génie civil illustrent ces dimensions ou non.

2 Aucune compensation ne sera accordée dans les cas ou il y a des changements
apportés aux travaux pour assurer la coordination ou I’intégration des différents
systémes de mécanique ou d’électricité.

3 Nonobstant la responsabilité de coordination et d’intégration, les travaux ne
doivent pas étre exécutés avant I’approbation des dessins d’interférence. Chaque
section doit reprendre les travaux qui ne sont pas conformes aux indications sur
les dessins d’interférence a ses propres frais ; aucune compensation ne sera
accordée en raison d’une interprétation fautive de la portée des travaux. Ces
fausses interprétations ne dégageront pas la section en cause de ses
responsabilités et obligations de remettre des systemes complets, mis a 1’essai
selon les exigences, préts a fonctionner et bien intégrés.

4 Travaux existants : les dessins d’interférence doivent tenir compte des
installations de mécanique, d’électricité, de structure et d’architecture existantes
ou a venir.
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14 MANUELS D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN

Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien requises et les incorporer au manuel
prescrit dans la section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a I'achévement des
travaux.

Le manuel d'exploitation et d'entretien doit étre approuvé, avant I'inspection finale et
avant la formation prévue, par le Représentant du Ministére qui conservera les copies
finales.

Relier les données dans un cahier a trois anneaux « D » & couverture rigide en vinyle pour
des feuilles de 212 x 275 mm. Les cahiers ne doivent pas dépasser 75 mm d'épaisseur ni
étre remplis plus qu'aux 2/3.

Ajouter une page titre intitulée « Données d'exploitation et manuel d'entretien » et qui
contient le nom du projet, la date et la table des matiéres. Le nom du projet doit figurer
sur la face et le dos du cahier.

Ajouter une série compléte des dessins d'atelier définitifs (reliure distincte) portant les
corrections et les modifications effectuées durant la fabrication et I'installation.

Diviser le contenu en sections appropriées, conformément aux subdivisions du devis
correspondant. Marquer chaque section d'un onglet étiqueté recouvert de celluloid fixé au
feuillet intercalaire en papier rigide.

Les fiches d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :

A les schémas des circuits de commande/régulation de chaque systéme, y compris le
circuit de commande/régulation d'ambiance;

2 une description de chaque systéme et de ses dispositifs de commande/régulation;
3 une description du fonctionnement de chaque systéme sous diverses charges, avec
programme des changements de points de consigne et indication des écarts

saisonniers;

4 les instructions concernant ['exploitation de chaque systéme et de chaque
composant;

.5 une description des mesures a prendre en cas de défaillance des
appareils/matériels;

.6 le code de couleurs.

Les fiches d'entretien doivent comprendre ce qui suit :

1 les instructions concernant I'entretien, la réparation, et 1'exploitation de chaque
composant;
2 un calendrier d'entretien précisant la fréquence et la durée d'exécution des taches,

de méme que les outils nécessaires a leur exécution.
calendrier et produits de graissage;

procédés de dépannage;

techniques de réglage;

vérifications de fonctionnement.

SRS NV R N Y

Les noms, adresses et numéros de téléphone des fournisseurs, ainsi que les
produits qu'ils fournissent, doivent étre inscrits dans cette section. Les picces
doivent étre identifiées par une description et le numéro de catalogue de la piéce.
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9 Les fiches de performance doivent comprendre ce qui suit :

1 les données de performance fournies par le fabricant des appareils/matériels,
précisant le point de fonctionnement de chacun, relevé une fois la mise en service
terminée;

2 les résultats des essais de performance des appareils/matériels;

3 toutes autres données de performance particuliéres précisées ailleurs dans les
documents contractuels;

4 les rapports d'ERE (essai, réglage et équilibrage), selon les prescriptions de la
section 23 05 93 - Essai, réglage et équilibrage de réseaux de CVCA.

.10 Les diverses garanties et cautions indiquant :

A nom et adresse des projets;

2 date d'entrée en vigueur de la garantie (date du certificat provisoire
d'achévement);

3 durée de la garantie;

4 I’objet précis de la garantie et mesures de correction qui seront prises en vertu de
la garantie.

.5 la signature et sceau du garant.

A1 Piéces de rechange : énumérer toutes les pi¢ces de rechange recommandées, a tenir en
stock sur place pour assurer une efficacité optimale. Enumérer tous les outils spéciaux
destinés a une utilisation spécifique. Les pi¢ces de rechange et les outils doivent étre
identifiés par le nom du fabricant, le numéro de catalogue de la piéce et le nom du
fournisseur.

12 Approbation
1 Aux fins de vérification, soumettre au Représentant du Ministere deux (2)

exemplaires de la version préliminaire du manuel d'exploitation et d'entretien. A
moins de directives contraires de la part du Représentant du Ministére, les fiches
ne doivent pas étre soumises individuellement.

2 Le cas échéant, apporter les modifications requises au manuel d'exploitation et
d'entretien et le soumettre de nouveau au Représentant du Ministere.

13 Renseignements additionnels
A Préparer des fiches de renseignements additionnels et les annexer au manuel

d'exploitation et d'entretien si, au cours des séances de formation mentionnées
précédemment, on se rend compte que de telles fiches sont nécessaires.
1.5 DESSINS D’APRES EXECUTION

A Avant de procéder aux opérations d'ERE (essai, réglage et équilibrage de réseaux de
CVCA), compléter les dessins d'apres exécution.

2 Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres d'au moins 12 mm de

hauteur, comme suit : « DESSIN D'APRES EXECUTION : LE PRESENT DESSIN A
ETE REVU ET IL MONTRE LES SYSTEMES/APPAREILS MECANIQUES TELS
QU'ILS SONT EFFECTIVEMENT INSTALLES ». (Signature de 1'Entrepreneur) (Date).
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1.6

1.7

1.8

1.9

Partie 2

2.1

3

Soumettre les dessins au Représentant du Ministére aux fins d'approbation, puis apporter
les corrections nécessaires selon ses directives.

Effectuer l'essai, le réglage et 1'équilibrage des réseaux de CVCA avec, en main, les
dessins d'aprés exécution.

Soumettre les copies reproductibles des dessins d'apres exécution complétés, avec le
manuel d'exploitation et d'entretien.

Soumettre des jeux de dessins d'aprés exécution, qui seront joints au rapport définitif
d'ERE.

LETTRES DE CONFORMITE

A ’achévement des travaux, chaque sous-traitant doit remettre au Représentant du
Ministére le certificat de conformité attestant que tous les travaux ont été exécutés selon
les indications sur les dessins et les prescriptions du devis et selon les normes et les codes
en vigueur.

ENTRETIEN

Fournir les pieces de rechange suivantes conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales :

1 un (1) jeu de garnitures d'étanchéité pour chaque pompe;

2 une (1) garniture de joint de carter pour chaque grosseur de pompe;
3 un (1) joint de téte pour chaque échangeur de chaleur;

4 un (1) tube en verre pour chaque indicateur de niveau;
5

une (1) cartouche ou un (1) jeu de filtres pour chaque filtre ou chaque batterie de
filtres, en plus de ceux qui seront mis en place avant la réception définitive de
l'installation.

Fournir une trousse de tous les outils spéciaux nécessaires a l'entretien des appareils/
matériels, selon les recommandations des fabricants.

Fournir un (1) pistolet graisseur de qualité commerciale, de la graisse et des adaptateurs
pouvant convenir a toutes les catégories de graisse et de raccords de graissage utilisés.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination
des déchets.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément
a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.



USFC Uplands 475 Section 23 05 00

Modernisation CVCA — EXIGENCES GENERALES CONCERNANT
LES RESULTATS DES TRAVAUX

Projet n® R.065220.652 Page 7 de 8

Partie 3 Exécution

3.1 RETOUCHE ET REMISE EN ETAT DES REVETEMENTS DE PEINTURE

3.2

33

3.4

Appréter et retoucher les surfaces dont le fini peint a été endommagg, et s'assurer que le
nouveau fini correspond au fini original.

Remettre a neuf les surfaces dont le fini a été endommagg.

NETTOYAGE DES SYSTEMES

Nettoyer l'intérieur et I'extérieur de tous les éléments, appareils et systémes, y compris les
crépines et les filtres, et passer 'aspirateur a l'intérieur des conduits d'air et des appareils
de traitement de l'air.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
Controles effectués sur place par le fabricant

1 Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux
critéres spécifiés en ce qui a trait a la manutention, a la mise en ceuvre, a
l'application des produits ainsi qu'a la protection et au nettoyage de I'ouvrage,
puis soumettre ce rapport conformément a l'article
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE, de la PARTIE 1.

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a 1'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en ceuvre a
¢été réalisée selon ses instructions.

DEMONSTRATION

Le Représentant du Ministére utilisera certains appareils, matériel et systémes, aux fins
d'essai, avant méme qu'ils aient été acceptés. Fournir la main-d’ceuvre, le matériel et les
instruments nécessaires a 1'exécution des essais.

Les appareils, le matériel et le systéme indiqués ci-apres seront utilisés aux fins d'essai.

A Les climastiseurs et thermopompes;
2 Humidificateur.

Fournir les outils, le matériel et les services d'instructeurs qualifiés pour assurer, pendant
les heures normales de travail, la formation du personnel d'exploitation et d’entretien
quant au fonctionnement, a la commande/régulation, au réglage, au diagnostic des
problémes/dépannage et a I'entretien des appareils, du matériel et des systémes, avant
l'acceptation de ceux-ci.

Le matériel didactique doit comprendre, entre autres, le manuel d'exploitation et
d'entretien, les dessins d'aprés exécution et des aides audio-visuelles.

Les exigences relatives aux heures de formation requises sont indiquées dans chaque
section pertinente.
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3.5 PROTECTION
A Au moyen d'éléments appropriés, empécher la poussicre, la saleté et autres matiéres

¢trangeres de pénétrer dans les ouvertures des appareils, du matériel et des systémes.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

Section 22 13.16.13 — Tuyauterie d'évacuation d’eaux usées et de ventilation - fonte et
cuivre

Section 23 23 00 — Réseaux frigorifiques — tuyauterie

REFERENCES

Office des normes générales du Canada (CGSB) :

1 CAN/CGSB-1.181-99 — Enduit riche en zinc, organique et préparé.
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :

1 CSA B139-09 (C2014), Code d'installation des appareils de combustion au
mazout.

Green Seal Environmental Standards (GSES) :

.1 Standard GS-11-2021, Edition 4.0 — Environmental Standard for Paints,
Coatings, Stains, and Sealers.

Code national de prévention des incendies du Canada (CNPI 2015)

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation
XI. Source Specific Standards :

1 SCAQMD Rule 1113-A2016 — Architectural Coatings.
2 SCAQMD Rule 1168-A2017 — Adhesive and Sealant Applications.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Fiches techniques :

1 Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant, concernant la tuyauterie et les matériels visés. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels, conformément a
la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

Livraison et acceptation :

1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et 1'adresse du fabricant.
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Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE AUX APPAREILS

3.2

33

3.4

A moins d'indications contraires, se conformer aux instructions du fabricant.

Utiliser des appareils de robinetterie avec des raccords-unions ou des brides pour isoler
les appareils du réseau de tuyauterie et pour faciliter l'entretien, ainsi que le
montage/démontage des éléments.

Utiliser des raccords a double articulation lorsque les appareils sont montés sur des plots
antivibratoires et lorsque la tuyauterie est susceptible de bouger.
UNIONS, BRIDES, JOINTS MECANIQUES

Afin de pouvoir démonter facilement la tuyauterie et les appareils, installer des unions,
des brides ou des joints mécaniques a tous les appareils, les collecteurs, les pompes, les
serpentins d'eau glacée, d'eau chaude, de glycol et de vapeur, les tours de refroidissement,
les réservoirs, les ventilo-convecteurs, etc.

Tuyauterie NPS 2 et moins : unions.
Tuyauterie NPS 2 et plus : brides ou joints mécaniques.

Joints a brides avec boulons de grosseurs appropriées, écrous et rondelles, longueur des
boulons égale a 1'épaisseur des deux brides, de 1'écrou et des deux rondelles.

DEGAGEMENTS

Prévoir un dégagement autour des appareils afin de faciliter 1'inspection, 'entretien et
I'observation du bon fonctionnement de ceux-ci, selon les recommandations du fabricant
et les exigences du Code national de prévention des incendies du Canada.

Prévoir également un espace de travail suffisant, selon les indications, pour démonter et
enlever des appareils ou des pieces de matériel, le cas échéant, sans qu'il soit nécessaire
d'interrompre le fonctionnement d'autres appareils ou éléments du réseau.

RACCORDS DIELECTRIQUES

Utiliser des raccords diélectriques appropriés au type de tuyauterie et convenant a la
pression nominale du réseau.

Utiliser des raccords diélectriques pour joindre des éléments en métaux différents.

Raccords diélectriques de diametre nominal égal ou inférieur a NPS 2 : raccords-unions
ou robinets en bronze.

Raccords diélectriques de diameétre nominal supérieur a NPS 2 : brides.
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.5 Sur la tuyauterie de vapeur et de condensation, effectuer les raccordements entre deux
tuyaux de métaux différents, tels que cuivre et acier, au moyen de raccords en fonte et
adaptateurs en laiton ou de brides avec garnitures entre les brides. Installer les boulons
dans des manchons isolants. Ecrous et tétes de boulons avec rondelles isolantes.

.6 Entre les tuyaux en cuivre et en fonte, effectuer les raccordements au moyen d'un anneau
de 19 mm soudé¢ sur la tuyauterie en cuivre et calfaté dans le collet du tuyau en fonte.

35 TUYAUTERIE

A Aucune tuyauterie ne doit étre en contact avec le béton ou le sol.

2 Toute tuyauterie galvanisée doit 1'étre a l'intérieur comme a l'extérieur.

3 Installer tous les tuyaux de fagon a ne développer aucun effort de tension ou de
compression.

4 Ne pas plier la tuyauterie de quelque fagon que ce soit.

5 Les marques d'identification de la tuyauterie doivent toujours étre visibles afin d'en
faciliter l'inspection.

.6 Pour chaque type de tuyauterie, les coudes, les coudes réducteurs, les adaptateurs, les
accouplements et les unions doivent étre de méme marque que les tés.

i En général, utiliser des coudes de type long rayon.

.8 Recouvrir le filetage des raccords a visser de ruban en téflon.

9 Prévenir l'introduction de matiéres étrangéres dans les ouvertures non raccordées.

.10 Installer la tuyauterie de maniére a pouvoir isoler les différents appareils et ainsi
permettre le démontage ou l'enlévement de ces derniers, le cas échéant, sans qu'il soit
nécessaire d'interrompre le fonctionnement d'autres ¢léments du réseau.

11 Assembler les tuyaux au moyen de raccords fabriqués conformément aux normes ANSI
pertinentes.

12 Des sellettes de raccordement peuvent étre utilisées sur les canalisations principales si le
diameétre de la canalisation de dérivation raccordée n'est pas supérieur a la moiti¢ du
diameétre de la canalisation principale.

A Avant de souder la sellette, pratiquer une ouverture a la scie ou a la perceuse dans
la canalisation principale, d'un diamétre égal au plein diametre intérieur de la
canalisation de dérivation a raccorder, et bien en ébarber les rives.

13 Installer la tuyauterie apparente, les appareils, les regards de nettoyage rectangulaires et
les autres ¢éléments similaires parallelement ou perpendiculairement aux lignes du
batiment.

.14 Installer la tuyauterie dissimulée de maniére a minimiser l'espace réservé aux fourrures et
a maximiser la hauteur libre et I'espace disponible.

15 Sauf aux endroits indiqués, installer la tuyauterie en lui donnant une pente dans le sens de

I'écoulement du fluide véhiculé afin de favoriser la libre évacuation de ce dernier et la
libre ventilation du réseau.
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.16 Sauf aux endroits indiqués, installer la tuyauterie de manicre a permettre le calorifugeage
de chaque canalisation.

17 Ebarber les extrémités des tuyaux et débarrasser ces derniers des scories et des matiéres
étrangeres accumulées avant de procéder a I'assemblage.

18 Utiliser des réducteurs excentriques aux changements de diametre pour assurer le libre
¢coulement du fluide véhiculé et la libre ventilation du réseau.

.19 Prévoir des moyens de compenser les mouvements thermiques de la tuyauterie, selon les
indications.

3.6 MANCHONS

A Installer des manchons aux traversées d'ouvrages en magonnerie et en béton et de
constructions coupe-feu, ainsi qu'aux autres endroits indiqués.

2 Installer les manchons de fagon qu'ils affleurent les surfaces en béton ou en magonnerie.

3 Avant de poser les manchons, en recouvrir les surfaces extérieures apparentes d'une
bonne couche de peinture riche en zinc conforme a la norme CAN/CGSB-1.181.

4 Le diamétre du manchon doit étre suffisant pour permettre l'installation de la tuyauterie et
de son isolant thermique. Laisser un jeu annulaire de 6 mm entre les manchons de
traversée et les canalisations ou entre les manchons et le calorifuge qui recouvre les
canalisations.

.5 Le manchon doit étre d'un diametre ne laissant que peu d'ouverture entre le mur et
l'extérieur du fourreau.

.6 Manchons d'acier :

A Fabriqués avec tuyauterie de cédule 40, maintenus en place par trois supports,
soudés par points a l'armature d'acier.

i Manchons d'acier étanches :

1 Fabriqués avec tuyauterie de cédule 40 munie d'une plaque d'étanchéité de 3 mm
sur le périmetre extérieur. Souder cette plaque de facon continue a la paroi
extérieure du tuyau. Les plaques peuvent étre rondes ou carrées. Elles peuvent
aussi étre communes pour une série de manchons situés 1'un pres de l'autre.
Chaque plaque doit étre fixée au plancher.

2 Des manchons d'acier avec plaque d'étanchéité doivent étre installés pour tout
tuyau apparent ou dans un comptoir et traversant une dalle non sur terre. Ceci
s'applique a la mécanique et a I'¢lectricité.

3 Des manchons d'acier avec plaque d'étanchéité doivent étre installés pour tout
tuyau apparent ou dissimulé, de mécanique et d'électricité, traversant le plancher
des endroits suivants :

A Salle de mécanique.
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3.7 ETANCHEIFICATION DES TRAVERSEES
1 Généralités :
.1 L'étanchéité doit étre a la fois pour I'eau, le feu, la fumée et les besoins
d'acoustique.
L'étanchéité s'applique aux fourreaux et ouvertures.
3 L'étanchéité doit étre effectuée par chaque section concernée en mécanique et en
électricité, en collaboration avec les autres sections, sous la coordination de
'Entrepreneur.

Chaque section doit fournir la méthode d'étanchéité a étre utilisée.

.5 Aux murs de fondation et aux planchers situés sous le niveau du sol, I'é¢tanchéité
entre le mur de fondation et I'extérieur du fourreau doit étre assurée par la section
concernée avec du béton sans rétrécissement, la partie entre l'intérieur du
fourreau et la tuyauterie avec du mastic ignifuge, hydrofuge et ne durcissant pas.

.6 Ailleurs :

1 Prévoir un espace pour la pose d'un matériau ou d'un élément coupe-feu.
2 Veiller a maintenir le degré de résistance au feu exigé.

i Remplir les manchons mis en place en vue d'un usage ultérieur d'un enduit a base
de chaux ou d'un autre matériau de remplissage facile a enlever.

.8 Prévenir tout contact entre les tuyaux ou les tubes en cuivre et les manchons de
traversée.

2 Murs extérieurs autres que les murs de fondation :

N Pour les murs extérieurs, I'étanchéité de la partie entre le fourreau et la tuyauterie
doit étre assurée avec de 'étoupe séche, du PC-4, du plomb fondu de chaque coté
du mur.

3 Protection contre le feu, murs coupe-feu et plancher :
1 Pour toutes les percées, les fourreaux ou les ouvertures dans les séparations igni-

fuges et dans toute autre construction ignifuge, 'espace compris entre le tuyau ou
le conduit et le fourreau ou I'ouverture doit étre calfaté au moyen de fibre de
verre bien tassée et d'une application de mastic résilient, a 1'épreuve du feu, de

25 mm de profondeur, de chaque c6té de I'ouverture.

2 Si I'espace a calfater sur le pourtour des tuyaux ou conduits dépasse 25 mm,
obturer cet espace avec collets ou fers angles de chaque coté de 1'ouverture, apres
la pose de la fibre de verre et du mastic résilient. Faire approuver par le
représentant du produit résilient, I'arrangement et la pose du produit.

4 Etanchéité a la fumée et étanchéité acoustique :

A A moins d'indications contraires, sceller I'espace compris entre le tuyau et le
fourreau ou l'ouverture, I'espace compris entre le conduit et le fourreau ou
l'ouverture, au moyen de fibre de verre bien tassée et d'une application de mastic
résilient de 25 mm de profondeur de chaque c6té de l'ouverture. Lorsque I'espace
libre sur le pourtour des tuyaux et conduits dépasse 25 mm, obturer cet espace
avec des collets ou fers angles, de chaque coté de 1'ouverture, aprés la pose de la
fibre de verre isolante et du mastic résilient.
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5 Etanchéité a l'eau :
.1 La partie comprise entre l'intérieur du fourreau, du muret (ou du béton, aux

endroits ne nécessitant aucun fourreau) et la tuyauterie ou conduit de ventilation
doit étre étanche a 1'eau par la section concernée avec calfeutrage de 1'ouverture
au moyen de fibre de verre bien tassée et d'une application de mastic résilient
ignifuge de 25 mm de profondeur. Sil'espace a calfater sur le pourtour des
tuyaux ou conduits dépasse 25 mm, cet espace doit étre obturé avec collets ou
fers angles de chaque c6té de 1'ouverture, apres la pose de la fibre de verre et du
mastic résilient.

2 Toute tuyauterie, autre que la tuyauterie de fonte, et tout conduit de ventilation
traversant un toit doivent étre munis d'un contre-solin fourni et installé par la
section concernée. Les solins et les caissons entourant les tuyaux et conduits sont
a la charge d'autres sections et permettent la dilatation de la tuyauterie.

3 Les murets, les couvercles amovibles et 1'étanchéité des tuyaux traversant au toit
ces murets sont a la charge de I'Entrepreneur.
.6 Planchers flottants :
A L'étanchéité est a la charge de I'Entrepreneur.
i Puits :
A Le blocage des ouvertures horizontales des puits doit étre effectué par la section

concernée en mécanique ou en ¢€lectricité, en conformité avec les devis des autres
divisions, en assurant une protection contre le feu, la fumée et I'eau.
L'Entrepreneur doit coordonner les taches de chacun des intervenants. Au
plafond de la chaufferie et des salles de mécanique, le blocage doit étre fait a
l'aide de plaques d'acier découpées, obturant I'espace entre les tuyaux, les fers
profilés requis et le béton d'épaisseur assurant la protection contre le feu et la
fumée.

3.8 ROSACES

A Poser des rosaces (rondelles chromées) aux endroits ou les canalisations traversent des
murs, des cloisons, des planchers et des plafonds, dans les aires et les locaux finis. Cet
article ne s'applique pas dans les salles des machines, les stationnements et les entrepdts.

2 Fabrication : rosaces monopiéces, retenues au moyen de vis de blocage.
A Matériau : laiton chromé ou nickelé ou acier inoxydable de nuance 302.

3 Dimensions : diamétre extérieur supérieur a celui de l'ouverture ou du manchon de
traversée.
A Diamétre intérieur approprié au diameétre extérieur des canalisations sur

lesquelles elles sont montées, ou du calorifuge de ces derniéres.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 23 05 48 — Mesures antivibratoires et parasismique pour installations de CVCA.

REFERENCES

American Society of Mechanical Engineers (ASME) :
1 ASME B31.1-20, Power Piping.

ASTM International :

N ASTM-A125-1996 (2018), Standard Specification for Steel Springs, Helical,
Heat-Treated.

2 ASTM-A307-21, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs,
60,000 PSI Tensile Strength.

3 ASTM-A563-15, Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts.
Factory Mutual (FM).
Manufacturer's Standardization Society of the Valves and Fittings Industry (MSS) :

1 MSS SP58-2018 — Pipe Hangers and Supports - Materials, Design, Manufacture,
Selection, Application, and Installation.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que la documentation du fabricant,
concernant les supports et les suspensions. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier :

A Soumettre des dessins d'atelier dans le cas des éléments suivants :
A Socles, supports et suspensions.
2 Raccordements aux appareils et a la 1'ossature du batiment.
3 Assemblages structuraux.
Certificats :
.1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les

matériaux et les matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.
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5 Instructions du fabricant :
1 Soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX
A Soumettre les fiches d'entretien requises et les joindre au manuel mentionné a la section

01 78 00 — Documents/éléments a remettre a 'achévement des travaux.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels, conformément a
la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.
2 Livraison et acceptation :
N Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,

lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et 1'adresse du fabricant.

Partie 2 Produit
2.1 DESCRIPTION DU SYSTEME
1 Exigences de conception :
1 Le support des tuyauteries doit étre réalisé selon les recommandations du

fabricant, au moyen de picces, d'éléments et d'assemblages courants.

2 Les charges nominales maximales doivent étre déterminées a partir des
indications visant les contraintes admissibles, contenues dans les normes ASME
B31.1 ou MSS SP58.

3 Les supports, les guides et les ancrages ne doivent pas transmettre trop de chaleur
aux ¢léments d'ossature du batiment.

4 Les supports et les suspensions doivent étre congus pour supporter les
tuyauteries, les conduits d'air et les appareils mécaniques dans les conditions
d'exploitation, permettre les mouvements de contraction et de dilatation des
¢léments supportés et prévenir les contraintes excessives sur les canalisations et
les appareils auxquels ces dernieres sont raccordées.

.5 Les supports et les suspensions doivent pouvoir étre réglés verticalement apres
leur mise en place et pendant la mise en service des installations. L'ampleur du
réglage doit étre conforme a la norme MSS SP58.

2.2 GENERALITES

1 Les ¢léments faisant 'objet de la présente section doivent étre utilisés a des fins de
support seulement. IIs ne doivent pas servir a lever, soulever ou monter d'autres éléments
ou appareils.

2 Soumettre des dessins d'atelier de tous les genres de supports avant la fabrication et
l'installation de ces derniers.
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3 Travaux défendus :
A L'utilisation de bandes métalliques perforées ou non ou autre type de supports
non ajustable est prohibée.
2 Aucun tuyau ne doit servir comme point de fixation pour en supporter un autre.
2.3 SUSPENSIONS POUR TUYAUTERIES
.1 Finitions :
A Suspensions pour tuyauteries : galvanisées aprés manufacture.
2 Utiliser un procédé de galvanisation a chaud.
3 S'assurer que les suspensions en acier en contact avec la tuyauterie en cuivre sont

couverts d'époxy.

2 Eléments d'ancrage pour suspensions fixées a la semelle inférieure d'une poutre en I :
1 Tuyauteries froides de diamétre nominal égal ou inférieur a NPS 2 : brides de
fixation en C, en fonte malléable, avec vis de calage a bout cuvette, en acier
trempé.
2 Tuyauteries froides de diameétre nominal égal ou supérieur a NPS 2' et

tuyauteries chaudes de tout diamétre : fixations pour poutres, constituées d'une
machoire, d'une tige a oeillet et d'une rallonge en fonte malléable, avec collier de
serrage, tige de suspension, écrous et rondelles en acier au carbone.

3 Eléments d'ancrage pour suspensions fixées sur la semelle supérieure d'une poutre en I :

1 Tuyauteries froides de diamétre nominal égal ou inférieur a NPS 2 : brides de
fixation en C pour dessus de poutre, en fonte ductile, avec vis de calage a bout
cuvette, en acier trempé, contre-écrou et collier de serrage en acier au carbone.

2 Tuyauteries froides de diameétre nominal égal ou supérieur a NPS 2' et
tuyauteries chaudes de tout diamétre : fixations pour dessus de poutre, en fonte
malléable, constituées d'une machoire, d'une tige-crochet, d'une rondelle
¢lastique, d'une rondelle ordinaire et d'un écrou.

4 Eléments d'ancrage pour suspensions fixées dans des ouvrages en béton :

1 Eléments a ancrer en plafond : étrier, plaque, fixation, chevilles et tige a oeillet
soudée, en acier au carbone, avec écrou a oeillet en acier forgé, sans soudure.
L'oeillet doit avoir un diamétre d'au moins 6 mm supérieur a celui de la tige.

2 Supports encastrables dans le béton : a coin et a plaque de protection munie
d'une pastille brisable, conformes a la norme MSS SP58.
.5 Tiges de suspension : filetées, conformes a la norme MSS SP58.
1 Les tiges de suspension ne doivent pas €tre soumises a d'autres efforts que des

efforts de traction.

2 Des ¢léments d'articulation doivent étre prévus au besoin pour permettre le
mouvement horizontal et le mouvement vertical de la tuyauterie supportée.
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24 DI{&M]‘ZTRES DES TIGES ET ESPACEMENTS DES SUPPORTS DE
MECANIQUE

1 Tiges de supports en acier doux, de diamétre adéquat et pourvues de filets de longueur
suffisante pour permettre I'ajustement du niveau des tuyaux. Chaque tige avec rondelles,
deux boulons de serrage.

2 Espacement :

1 La distance entre les supports doit respecter I'espacement maximum indiqué aux
tableaux qui suivent. Prévoir de plus un support a chaque changement de
direction.

1 Tuyauterie d'acier :
Tuyauterie Tige Espacement
diamétre nominal diamétre horizontal maximum

NPS 9.5 mm 1.5m
NPS % 9.5 mm 1.8 m
NPS 1 9.5 mm 2.1m
NPS 1% 9.5 mm 24m
NPS 1'% 9.5 mm 2.7m

NPS 2 9.5 mm 3m
NPS 2' 12.7 mm 34m
NPS 3 12.7 mm 3.7m
NPS 4 15.9 mm 43m
NPS 5 15.9 mm 49m
NPS 6 19 mm 52m
NPS 8 22.2 mm 5.8m

2 Tuyauterie de cuivre ou de laiton :
Tuyauterie Tige Espacement
diamétre nominal diamétre horizontal maximum

NPS 1 et moins 9.5 mm 1.8 m
NPS 1% 9.5 mm 2.1m
NPS 1'% 9.5 mm 24m
NPS 2 9.5 mm 2.7m

NPS 2' 12.7 mm 3m
NPS 3 12.7 mm 34m
NPS 3% 12.7 mm 3.7m
NPS 4 15.9 mm 3.7m
NPS 5 15.9 mm 3.7m
NPS 6 19 mm 43 m
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2.5 SUPPORTS POUR TUYAUTERIE HORIZONTALE

2.6

Etriers réglables : conformes a la norme MSS SP58, munis d'un boulon avec mamelon-
espaceur, d'un écrou de réglage vertical et d'un contre-écrou.

1 S'assurer que le "U" a un trou dans le fond pour riveter aux écrans isolants.

Boulons en U : en acier au carbone, conformes a la norme MSS SP58, comportant a
chaque extrémité deux (2) écrous conformes a la norme ASTM-A563.

Tuyauterie d'acier :
A Supports de type Clévis ajustable.

Tuyauterie de cuivre ou de laiton :

N Tuyauterie NPS 4 et moins :
N Supports en contact avec la tuyauterie, de type clévis ajustable avec fini
de cuivre.

Tuyauterie de drainage et d'évent en fonte avec joints mécaniques :

N Etriers peints de minium.
Installation :
N Tuyauterie horizontale hors sol : selon le matériau et le diameétre, supporter la
tuyauterie horizontale aux distances maximales suivantes :
N Acier, cuivre ou laiton : selon les indications au paragraphe
"DIAMETRE DES TIGES ET ESPACEMENTS DES SUPPORTS DE
MECANIQUE".

Plomb : sur toute sa longueur.

3 Fonte : a chaque emboitement ou chaque joint, I'intervalle entre deux
supports ne doit pas dépasser 3 m, a tous les métres lorsque des raccords
adjacents espacés de 300 mm ou moins sont posé€s dans une tuyauterie a
joints mécaniques.

2 Support d'un évent au-dessus du toit :
A Lorsqu'un tuyau d'évent est prolongé au-dessus d'un toit, il doit étre
solidement supporté et ancré de maniére a conserver son alignement.
3 Supports aux joints mécaniques :
A Installer les supports de fagon a permettre aux joints de pouvoir coulisser

et a empécher la transmission directe de la vibration par la tuyauterie.
Installer les supports en conformité avec les instructions du fabricant.
SUPPORTS POUR TUYAUTERIE VERTICALE

Tuyauterie d'acier, de drainage et d'évent en fonte, colliers en acier, conformes a la norme
MSS SP58, ou fers profilés et boulons en U.

Tuyauterie de cuivre ou de laiton, colliers en acier au carbone au fini cuivré, conformes a
la norme MSS SP58.

Si la température du liquide ne dépasse pas 100°C, avec recouvrement de plastique peut
&tre utilisée..
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4 Boulons : conformes a la norme ASTM-A307.

) Ecrous : conformes a la norme ASTM-A563.

.6 Installation : supporter ou guider la tuyauterie a chaque plancher.
1 Pour empécher le glissement de la tuyauterie :
A Tuyauterie de fonte avec joints mécaniques : utiliser un raccord a

¢paulement extérieur.

Tuyauterie d'acier : souder des tasseaux d'acier a la tuyauterie.

3 Tuyauterie de cuivre ou de laiton : souder des bagues de cuivre a la
tuyauterie.
2 La distance maximale entre deux supports ne doit jamais étre supérieure & 6 m
(20").
3 Selon le matériau et le diamétre, une tuyauterie verticale doit &tre de plus
supportée aux distances maximales suivantes :
1 Plomb : tous les 1.2 m.
2 Cuivre ou laiton : tous les 2 m pour les NPS 14 ou moins ou tous les
3 m pour les NPS 1% et plus.
3 Fonte a joints mécaniques ou a compression : a tous les joints.
4 La base d'une colonne en fonte doit reposer sur un pilier de béton, de magonnerie

ou d'un autre matériau €équivalent, a moins d'étre suspendue ou ancrée
correctement a la charpente du batiment.
2.7 SELLETTES ET BOUCLIERS DE PROTECTION
1 Tuyauteries froides calorifugées :

A Boucliers de protection pour calorifuges d'une masse volumique de 64 kg/m® :
conformes a la norme MSS SP58, en tole d'acier au carbone galvanisée, longueur
calculée pour des portées d'au plus 3 m.

2 Tuyauteries chaudes calorifugées :

A Sellettes constituées d'une plaque incurvée de 300 mm de longueur, a bords
relevés, avec renfort central soudé pour tuyauteries de diameétre nominal égal ou
supérieur a NPS 12, en acier au carbone, conformes a la norme MSS SP58.

2.8 SUPPORTS POUR APPAREILS

N Lorsqu'ils ne sont pas fournis par le fabricant des appareils, les ¢léments destinés au
supportage de ces derniers doivent étre fabriqués en acier de construction. Soumettre les
calculs avec les dessins d'atelier.
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Appareils suspendus de facon rigide par quatre tiges filetées :
POIDS MAXIMUM DE L'APPAREIL SUSPENDU, SELON LA LONGUEUR ET LE DIAMETRE
DES TIGES, POUR INSTALLATION SANS RAIDISSEUR NI CONTREVENTEMENT
LIVRES (KILOGRAMMES)
Longueur maximale Diamétre des tiges filetées
des tiges filetées po YVa 3/8 V2 5/8 Ya 7/8 1 1%
po mm mm 6.4 9.5 12.7 15.9 19 22.2 25.5 31.8
15 381 870 2210 4100 6580 9850 13700 18030 29090
(395) (1005) (1864) (2991) (4477) (6227) (8195) (13223)
18 457 830 2210 4100 6580 9850 13700 18030 29090
377 | (1005) | (1864) | (2991) | (4477) | (6227) | (8195) | (13223)
71 533 670 2210 4100 6580 9850 13700 18030 29090
305 | (1005) | (1864) | (2991) | (4477) | (6227) | (8195) | (13223)
24 610 550 2210 4100 6580 9850 13700 18030 29090
250) | (1005) | (1864) | (2991) | (@477) | (6227) | (8195) | (13223)
27 636 460 2210 4100 6580 9850 13700 18030 29090
(209) (1005) (1864) (2991) (4477) (6227) (8195) (13223)
30 762 390 1960 4100 6580 9850 13700 18030 29090
(177) (891) (1864) | (2991) | (4477) | (6227) | (8195) | (13223)
33 338 320 1720 4100 6580 9850 13700 18030 29090
(145) (782) (1864) | (2991) | (4477) | (6227) | (8195) | (13223)
36 914 270 1520 4100 6580 9850 13700 18030 29090
(123) (691) (1864) (2991) (4477) (6227) (8195) (13223)
39 991 230 1350 3870 6580 9850 13700 18030 29090
(105) (614) (1759 | @991 | (4477 | (6227) | (8195) | (13223)
4 1067 200 1200 3490 6580 9850 13700 18030 29090
(91) (545) (1586) | (2991) | (4477) | (6227) | (8195) | (13223)
45 1143 180 1080 3170 6580 9850 13700 18030 29090
(82) (491) (1441) (2991) (4477) (6227) (8195) (13223)
48 1219 160 960 2890 6460 9850 13700 18030 29090
(73) (436) (1314) | (2936) | (4477) | (6227) | (8195) | (13223)
51 1295 140 850 2650 5950 9850 13700 18030 29090
(64) (386) (1205) | (2705) | (4477) | (6227) | (8195) | (13223)
54 1372 N 770 2440 5490 9850 13700 18030 29090
(350) (1109) | (2495) | (4477) | (6227) | (8195) | (13223)
57 1448 - 690 2240 5090 9850 13700 18030 29090
(314) (1018) (2314) (4477) (6227) (8195) (13223)
60 1524 N 630 2070 4730 9380 13700 18030 29090
(286) ©41) | 150) | @264) | (6227) | (8195) | (13223)
63 1600 - 570 1910 4410 8770 13700 18030 29090
(259) (868) | (2005) | 3986) | (6227) | (8195) | (13223)
66 1676 N 530 1750 4120 8220 13700 18030 29090
(241) 795 | a873) | 37136) | (6227) | (8195 | (13223)
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POIDS MAXIMUM DE L'APPAREIL SUSPENDU, SELON LA LONGUEUR ET LE DIAMETRE
DES TIGES, POUR INSTALLATION SANS RAIDISSEUR NI CONTREVENTEMENT
LIVRES (KILOGRAMMES)
Longueur maximale Diametre des tiges filetées
des tiges filetées po YVa 0.375 V2 0.625 Ya 0.875 1 1%
po mm mm 6.4 9.5 12.7 15.9 19 222 25.5 31.8
9 229 470 1340 2580 4230 6410 8980 11830 19100
(214) (609) (1173) (1923) (2914) (4082) (5377) (8682)
12 305 410 1260 2490 4130 6290 8840 11710 19100
(186) (573) (1132) (1877) (2859) (4018) (5323) (8682)
15 181 330 1170 2390 4010 6160 8690 11550 18930
(150) (532) (1086) (1823) (2800) (3950) (5250) (8605)
18 457 260 1070 2270 3880 6020 8540 11380 18730
(118) (486) (1032) (1764) (2736) (3882) (5173) (8514)
21 533 210 960 2150 3740 5860 8370 11200 18520
(95) (436) 977 (1700) (2664) (3805) (5091) (8418)
24 610 170 830 2010 3590 5700 8190 11000 18290
(77) (377) (914) (1632) (2591) (3723) (5000) (8314)
27 686 140 710 1870 3430 5520 3000 10800 18060
(64) (323) (850) (1559) (2509) (3636) (4909) (8209)
30 762 120 620 1710 3260 5340 7800 10580 17810
(55) (282) (777) (1482) (2427) (3545) (4809) (8095)
13 238 100 540 1530 3080 5140 7580 10360 17550
(45) (245) (695) (1400) (2336) (3445) (4709) (7977)
36 914 80 480 1360 2880 4930 7360 10120 17290
(36) (218) (618) (1309) (2241) (3345) (4600) (7859)
39 991 70 420 1220 2680 4710 7120 9870 17010
(32) (191) (555) (1218) (2141) (3236) (4486) (7732)
42 1067 60 380 1100 2440 4480 6880 9610 16720
(27 (173) (500) (1109) (2036) (3127) (4368) (7600)
45 1143 50 340 1000 2220 4230 6620 9340 16410
(23) (155) (455) (1009) (1923) (3009) (4245) (7459)
48 1219 50 300 910 2040 3980 6350 9050 16100
(23) (136) (414 (927) (1809) (2886) (4114) (7318)
51 1295 40 270 830 1870 3680 6070 8760 15780
(18) (123) 377 (850) (1673) (2759) (3982) (7173)
s4 1372 40 240 770 1730 3410 5780 8450 15440
(18) (109) (350) (786) (1550) (2627) (3841) (7018)
57 1448 30 220 710 1600 3170 5480 8140 15090
(14 (100) (323) (727) (1441) (2491) (3700) (6859)
60 1524 30 190 650 1490 2960 5120 7810 14740
(14 (86) (295) (677) (1345) (2327) (3550) (6700)
63 1600 30 180 600 1390 2770 4800 7470 14370
(14 (82) (273) (632) (1259) (2182) (3395) (6532)
66 1676 20 160 550 1300 2590 4510 7110 13990
9) (73) (250) (591) (1177) (2050) (3232) (6359)
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2.9 BOULONS D'ANCRAGE ET GABARITS

Partie 3

3.1

3.2

33

3.4

Fournir les gabarits qui permettront de déterminer I'emplacement exact des boulons
d'ancrage.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

INSTALLATION DES SUSPENSIONS

Installer les suspensions de maniere qu'en conditions d'exploitation les tiges soient bien
verticales.

Régler la hauteur des tiges de manicre que la charge soit uniformément répartie entre les
suspensions.

Fixer les suspensions a des éléments d'ossature. A cet égard, fournir et installer tous les
¢léments d'ossature métalliques supplémentaires nécessaires s'il n'y a pas de supports
structuraux en place aux points de pose prévus ou encore si les douilles d'ancrage ne sont
pas disposées aux endroits requis.

MOUVEMENT HORIZONTAL

L'inclinaison des tiges de suspension résultant du mouvement horizontal de la tuyauterie
de la position "a froid" a la position "a chaud" ne doit pas dépasser 4° par rapport a la
verticale.

Lorsque le mouvement horizontal de la tuyauterie est inférieur a 13 mm, décaler les
supports ou les suspensions pour que les tiges soient a la verticale en position "a chaud".
REGLAGE FINAL

Supports et suspensions :

A Veiller a ce qu'en conditions d'exploitation les tiges de suspension des tuyauteries
soient en position verticale.

2 Equilibrer les charges.

Etriers réglables :

1 Serrer I'écrou de réglage vertical de manicre a optimiser la performance de
I'étrier.
2 Resserrer le contre-écrou une fois le réglage terminé.

Brides de fixation en C :

1 Fixer les brides en C a la semelle inférieure des poutres, conformément aux
recommandations du fabricant, et serrer au couple spécifié par ce dernier.
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4 Fixations pour poutres :
1 A l'aide d'un marteau, assujettir fermement la machoire a la semelle inférieure de
la poutre.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

1.2

Sant¢ Canada/Systéme d'information sur les mati¢res dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

National Fire Protection Association (NFPA)

1 NFPA (Fire) 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems. 2013 Edition.
Code national du batiment du Canada (CNB) - 2015.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation des fabricants concernant les produits conformément a la section
01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre. Préciser les caractéristiques des
produits, les critéres de performance et les contraintes.

Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 21 05 01 - Mécanique -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

A Dessins d'atelier : les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la
signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans
la province d’Ontario.

2 Fournir des dessins d'atelier distincts pour chacun des systémes isolés,
accompagnés des fiches techniques et des données de performance.

3 Soumettre les dessins détaillés des dispositifs et systémes de protection
parasismique prévus pour le matériel et la tuyauterie. Soumettre les données de
calcul ci-apres.

A Une version détaillée des critéres de calcul.

2 Des dessins d'exécution, des listes de matériaux et de matériels, des
représentations schématiques ainsi que des spécifications détaillées visant
les éléments de chacun des dispositifs et systémes de protection
parasismique prévus.

3 Les documents de calcul (feuilles de travail et tableaux), y compris le
calcul des sollicitations attribuables aux forces sismiques, selon le CNB.

4 Des dessins d'atelier distincts pour chaque dispositif ou systéme de
protection parasismique ainsi que pour chacun de leurs ¢léments.

5 Un document précisant I'emplacement de ces dispositifs et systémes.

.6 Des listes des différents types de dispositifs et systémes de protection
parasismique et de leurs ¢léments connexes.

i Un document montrant ou indiquant les détails des dispositifs d'ancrage et

de fixation, les charges d'ancrage ainsi que les méthodes de liaisonnement
aux €éléments d'ossature.
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.8 Un document précisant les instructions et les méthodes d'installation.
4 Les documents de calcul, y compris le calcul des sollicitations attribuables aux
forces sismiques en présence, selon le CNB et son supplément.
1 Des feuilles de calcul/de travail et des tableaux détaillés.
3 Assurance de la qualité : soumettre les documents ci-apres conformément a la section

01 45 00 — Contrdle de la qualité.

A Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteéres de performance.

Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

3 Rapports des contrdles effectués sur place par le fabricant : soumettre les rapports
prescrits.
1.3 DESCRIPTION
A Les systémes de protection parasismique doivent étre compatibles avec ce qui suit ety
étre parfaitement intégrés :
1 les dispositifs acoustiques et antivibratoires prescrits;
2 les caractéristiques de conception du batiment ainsi que des installations

¢lectriques et mécaniques.

2 Il n'est pas nécessaire que le matériel et les systémes protégés demeurent en exploitation
pendant et apres un séisme.

3 Lors d'un séisme, les dispositifs et systémes de protection parasismique servent a
empécher le matériel et les appareils de se déplacer, de tomber ou de se renverser, ce qui
risquerait de blesser des occupants.

4 La conception des dispositifs et systémes de protection parasismique doit étre confiée a
un ingénieur spécialisé dans le domaine du génie parasismique et reconnu dans la
province d’Ontario.

14 NIVEAU DE PROTECTION

1 Installer des systémes de protection parasismique pour les conduits de ventilation, le
matériel, les réservoirs et les tuyauteries autres que celles destinées aux extincteurs
automatiques, conformément a la norme ASHRAE - A Practical Guide To Seismic
Restraint et a la norme ANSI/SMACNA 001.

2 Niveaux de protection :

1 SHL-C pour les tuyaux et les conduits.
2 SHL-B pour le matériel.

3 V, =026 W,.

1.5 FABRICANT

A Les dispositifs et systémes de protection parasismiques doivent étre fournis par un seul et
méme fabricant.
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1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Emballage, expédition, manutention et déchargement
1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux
conformément a la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les
produits.
2 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux

conformément aux instructions écrites du fabricant.

Partie 2 Produits

2.1 GENERALITES

A Les dimensions et la forme des socles ainsi que les caractéristiques de performance des
dispositifs antivibratoires doivent étre conformes aux indications.

2 Les dispositifs et systémes de protection parasismique doivent agir en souplesse et de
fagon continue, de maniére a atténuer les effets de choc.

3 Les dispositifs et systemes de protection parasismique doivent agir dans toutes les
directions.

4 Les fixations et les points de liaisonnement doivent pouvoir résister aux mémes charges
maximales que les dispositifs et systémes parasismiques.

5 Les dispositifs et systemes parasismiques destinés a protéger les tuyauteries doivent
satisfaire aux conditions suivantes :

1 permettre le respect des exigences relatives a a dilatation et a I'ancrage et au
guidage des tuyauteries;

2 ne pas nuire a l'action des systémes d'isolation acoustique et antivibratoire.

.6 Les dispositifs et systémes de protection parasismique constitués d'éléments en fonte, de
tubes filetés ou d'autres matériaux frangibles ne seront pas acceptés.

i Liaisonnement des dispositifs et systémes de protection parasismique a des ossatures en
béton armé

1 Les ancrages utilisés doivent étre du type expansible et doivent présenter un haut
degré de résistance mécanique.

2 Aucun ancrage ne doit étre posé au pistolet cloueur ou encore posé dans des trous
percés a cette fin.

.8 Les dispositifs et systémes de protection parasismique ne doivent pas géner le
fonctionnement des éléments coupe-feu ni en compromettre l'intégrité.

2.2 PROTECTION PARASISMIQUE DU MATERIEL A SUPPORTAGE STATIQUE
B Matériel et appareils au sol
A Le matériel et les appareils doivent étre assujettis a leur support de montage.
2 Les supports de montage doivent étre liaisonnés a l'ossature du batiment.
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3 Les boulons d'ancrage utilisés doivent étre de la grosseur indiquée sur les dessins
d'atelier approuvés.
2 Matériel et appareils suspendus
A Une ou plusieurs des méthodes énumérées ci-apres peuvent étre utilisées.
1 Liaisonnement en appui sur l'ossature.
2 Contreventement dans tous les plans.
3 Contreventement a I'ossature.
4 Protection assurée au moyen de cables de retenue.
2 Les cébles de retenue servent a empécher l'oscillation des appareils dans le plan

horizontal, le basculement des appareils dans le plan vertical ainsi que le
glissement ou le flambage des appareils dans le plan axial.

3 Les tiges de suspension utilisées doivent pouvoir résister a la compression et au
flambage.
2.3 SYSTEMES DE PROTECTION PARASISMIQUE POUR MATERIEL A
SUPPORTAGE ELASTIQUE
N Matériel et appareils au sol
A Une ou plusieurs des méthodes énumérées ci-apres peuvent étre utilisées.
N Installation de dispositifs antivibratoires avec élément amortisseur
incorporé.
2 Installation de dispositifs antivibratoires et d'amortisseurs distincts.
3 Installation de systémes amortisseurs constitués d'éléments structuraux
recouverts d'une couche d'élastomere.
2 Les dispositifs et systémes de protection parasismique doivent empécher le
déchargement complet des dispositifs et systémes antivibratoires.
3 Les dispositifs et systémes de protection parasismique ne doivent aucunement

nuire a l'action des systémes antivibratoires. En cours d'exploitation normale, le
dégagement entre le matériel et les dispositifs parasismiques doit étre de 4 a
8 mm.

4 Les dispositifs et systémes de protection parasismique doivent agir en souplesse
et de fagon continue; a cette fin, ils doivent comporter des éléments en élastomeére
ou d'autres moyens permettant de diminuer les effets de choc.

2 Matériel et appareils suspendus
A Une ou plusieurs des méthodes énumérées ci-apres peuvent étre utilisées.
A Installation de cables de retenue.
2 Contreventement a 'ossature du batiment au moyen de dispositifs

antivibratoires et d'amortisseurs.

24 CABLES DE RETENUE

A Des éléments en élastomere doivent étre utilisés pour permettre de réduire les effets de
choc et assurer une action en souplesse et continue.

2 Les cables de retenue servent a empécher l'oscillation des appareils dans le plan
horizontal, le basculement des appareils dans le plan vertical ainsi que le glissement ou le
flambage des appareils dans le plan axial.
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2.5

2.6

2.7

2.8

3

Les tiges de suspension utilisées doivent pouvoir résister a la compression et au
flambage.

PLAQUES EN ELASTOMERE

Type EP1 - Plaques gaufrées ou nervurées, en néoprene, ayant un indice de 50 au
durométre, d'au moins 9 mm d'épaisseur, et pouvant supporter une charge maximale de
350 kPa.

Type EP2 - Plaques gaufirées ou nervurées, en caoutchouc naturel, ayant un indice de 30
au durométre, d'au moins 9 mm d'épaisseur, et pouvant supporter une charge maximale
de 415 kPa.

Type EP3 - Plaques mixtes néoprene/acier/néoprene, faites de deux plaques de néoprene,
gaufrées ou nervurées, ayant un indice de 50 au durométre, d'au moins 9 mm d'épaisseur
chacune et liées a une plaque d'acier de 1,71 mm; munies de trous de fixation garnis de
douilles et de rondelles isolantes; pouvant supporter une charge maximale de 350 kPa.

Type EP4 - Plaques mixtes caoutchouc/acier/caoutchouc, faites de deux plaques de
caoutchouc naturel, gaufrées ou nervurées, ayant un indice de 30 au durométre, d'au
moins 9 mm d'épaisseur chacune et liées a une plaque d'acier de 1,71 mm; munies de
trous de fixation garnis de douilles et de rondelles isolantes; pouvant supporter une
charge maximale de 415 kPa.

PLOTS EN ELASTOMERE

Type M1 - Plots a codage couleur, en néoprene travaillant en cisaillement et d'une dureté
maximale de 60 au duromeétre, a dessus et dessous rainurés, avec douille taraudée et deux
trous pour boulons d'ancrage.

RESSORTS AMORTISSEURS

Ressorts rigides dont le rapport raideur latérale/raideur axiale est égal ou supérieur a
1,2 fois le rapport déformation statique/hauteur sous charge; ayant une réserve de
déplacement de 50 % par rapport a son déplacement sous charge nominale; munis de
dispositifs de nivellement.

Rapport hauteur sous charge/diamétre du ressort se situant entre 0,8 et 1,0.

Ressorts cadmiés pour les installations extérieures, en atmosphere présentant un degré
d'humidité relative de 100 %.

Ressorts a codage couleur.

PLOTS A RESSORT(S)

Plots a ressort(s), avec pieces de quincaillerie zinguées ou cadmiées et boitier recouvert
d'une peinture antirouille.

Type M2 - Plots a ressort apparent stable, sur plaque-support acoustique et antidérapante,
collée, en caoutchouc ou en néoprene rainuré, d'au moins 6 mm d'épaisseur.

Type M3 - Plots a ressort apparent stable, a dessus et dessous recouverts d'une plaque
acoustique, antidérapante, collée, en caoutchouc ou en néoprene rainuré, d'au moins
6 mm d'épaisseur, munis d'un boulon de nivellement permettant I'assujettissement au
matériel.



USFC Uplands 475 Section 23 05 48

Modernisation

MESURES ANTIVIBRATOIRES ET PARASISMIQUES
POUR INSTALLATION DE CVCA

Projet n°® R.065220.652 Page 6 de 8

2.9

2.10

2.11

2.12

4

Type M4 - Plots a ressort apparent stable a déplacement limité, sur plaque-support
acoustique et antidérapante, collée, en caoutchouc ou en néoprene rainuré, d'au moins
6 mm d'épaisseur; comprenant des butées de déplacement souples incorporées et des
cales d'espacement amovibles.

Type M5 - Plots a ressorts sous boitier, munis d'amortisseurs, congus pour une charge
maximale de 950 kg.

SUSPENSIONS

Suspensions a ressorts a codage couleur, sous boitier recouvert d'une peinture antirouille,
congues pour permettre un mouvement angulaire du boitier ou de la tige de suspension de
30 degrés sans contact métal-métal.

Type H1 - Suspensions comportant un élément en néoprene travaillant en cisaillement,
avec manchon isolant moulé, encastré dans la base du boitier.

Type H2 - Suspensions comportant un ressort stable, une rondelle en élastomére et un
coussinet servant a recevoir le ressort, avec manchon isolant moulé, encastré dans la base
du boitier.

Type H3 - Suspensions comportant un ressort stable, un élément de suspension supérieur
en élastomeére, un coussinet servant a recevoir le ressort, avec manchon isolant moulé,
encastré dans la base du boitier.

Type H4 - Suspensions comportant un ressort stable, un élément de suspension supérieur
en élastomere, une rondelle et un écrou de précompression et un indicateur de
déformation.

ECRANS ACOUSTIQUES POUR ANCRAGES ET GUIDES

Ecrans acoustiques : a placer entre un tuyau et son support, faits d'un matériau isolant en
néoprene et d'un coutil trés résistant d'au moins 25 mm d'épaisseur.

LIMITEURS DE POUSSEE HORIZONTALE

Limiteurs de poussée horizontale constitués d'un ressort et d'un ¢lément en élastomere
logés dans un boitier rectangulaire; comprenant les tiges et les cornicres nécessaires a
leur fixation aux appareils et aux conduits d'air; a réglage permettant de limiter le
déplacement a au plus 9 mm au moment de la mise en marche et de 1'arrét du matériel
isolé.

Limiteurs disposés symétriquement de part et d'autre du matériel isolé et fixés dans 'axe
de poussée.

SOCLES EN ACIER

Type B1 - Socles préfabriqués en acier, de construction entiérement soudée pour ceux
dont la plus petite dimension est égale ou inférieure a 2400 mm, et a souder sur place
pour ceux dont la plus petite dimension est supérieure a 2400 mm; renforcés pour
maintenir I'alignement entre 'appareil mené et 'appareil menant; sans dispositifs
supplémentaires de retenue au sol; a éléments d'isolation fixés aux supports et disposés de
manigre a restreindre la hauteur; comportant des trous pré-percés destinés a recevoir les
boulons d'ancrage du matériel isolé et, selon les besoins, un support coulissant réglable
incorporé pour montage d'un moteur.
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2

2.13

Partie 3

3.1

3.2

Type B2 - Socles en profilés d'acier de construction, disposés de maniére a maintenir
l'alignement entre l'appareil mené et 1'appareil menant; sans dispositifs supplémentaires
de retenue au sol; a éléments d'isolation fixés aux supports et disposés de manicre a
restreindre la hauteur; comportant des trous pré-percés destinés a recevoir les boulons
d'ancrage du matériel isolé.

Dégagement d'au moins 25 mm entre le socle antivibratoire d'un appareil et la dalle de
béton surélevée sous-jacente.

SOCLES A CADRE EN ACIER ET DALLE EN BETON

Type B3 - Socles a cadre plein sur toute sa hauteur, constitués d'éléments en acier de
construction ou en profilés d'acier, de tiges d'armature dans les deux sens, soudées en
place, et de plots a ressort retenus par des supports a gousset, soudés au cadre et disposés
de maniére a restreindre la hauteur; dégagement d'au moins 50 mm entre le socle
antivibratoire et la dalle de béton surélevée sous-jacente.

1 Socles de pompes : en forme de « T », au besoin, pour assurer un appui aux
coudes de la tuyauterie des pompes.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Les mesures de protection contre les séismes doivent étre conformes aux exigences du
Code du batiment de I’Ontario (Ontario Building Code — en anglais seulement).

Installer les dispositifs antivibratoires conformément aux instructions des fabricants et
régler les plots de fagon que les appareils soient de niveau.

Sauf indication contraire, supporter la tuyauterie raccordée a des appareils isolés a l'aide
de plots ou de suspensions a ressort(s) présentant une déformation statique d'au moins
25 mm. Respecter les régles suivantes :

N Tuyauterie de diamétre nominal jusqu'a DN 4 inclusivement : 3 premiers points
d'appui; DN 5 a DN 8: 4 premiers points d'appui; DN 10 et plus : 6 premiers
points d'appui.

2 Le premier point d'appui doit présenter un affaissement statique égal au double
de l'affaissement de l'appareil isol¢, mais n'excédant pas 50 mm.

Lorsque les dispositifs antivibratoires sont boulonnés au sol, utiliser des rondelles
antivibratoires en caoutchouc.
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.5 Mettre les socles de niveau a 'aide de cales et de blocs afin que la tuyauterie et les
conduits d'air puissent étre raccordés a un appareil déja a son niveau de fonctionnement,
et ce, avant de régler les dispositifs antivibratoires. S'assurer qu'il n'y a aucun contact
entre le matériel isolé et I'ossature du batiment.
.6 Cables de retenue

A Relier les cables de retenue aux appareils suspendus de maniére que leur
incidence axiale corresponde au centre de gravité des appareils protégés.

2 Utiliser des passe-fils, des cosses et autres piéces de quincaillerie appropriées
pour assurer l'alignement des dispositifs et systémes parasismiques et pour
empécher les cables de plier aux points de liaisonnement.

3 Dans le cas des réseaux de tuyauterie, installer les cables de retenue transversaux
a intervalles d'au plus 10 m, et les cébles longitudinaux, a intervalles d'au plus
20 m ou selon les limites imposées par leurs caractéristiques de performance ou
par celles des dispositifs d'ancrage.

4 A des fins de protection parasismique, les canalisations de petit diamétre peuvent
étre assujetties aux canalisations de plus gros diamétre; toutefois, la pratique
inverse n'est pas permise.

.5 Dans le cas du matériel suspendu au plafond, disposer les cables de retenue a
angle de 90 degrés les uns par rapport aux autres (dans le plan), et les fixer a
l'ossature du batiment selon un angle de 45 degrés.

.6 Régler la tension des cébles de maniere qu'ils ne paraissent pas laches mais qu'ils
n'entravent pas le fonctionnement normal des dispositifs antivibratoires.

i Serrer les cables de maniere a réduire le mou a 40 mm sous une pression du
pouce. En conditions d'exploitation normales, les cables ne doivent pas supporter
le poids du matériel retenu.

i Installer les dispositifs et systémes parasismiques a au moins 25 mm de tout appareil ou
de toute canalisation d'utilité.
.8 Matériel divers non isolé contre les vibrations

A Boulonner le matériel au socle de montage puis a 1'ossature du batiment a l'aide
de boulons d'ancrage traversants.

9 Coordonner les opérations de raccordement avec les autres corps de métiers.
.10 Réservoirs verticaux

1 Ancrer les réservoirs a leur socle de montage puis a l'ossature du batiment a l'aide
de boulons d'ancrage traversants.

2 Poser des colliers de retenue en feuillard d'acier au-dessus du centre de gravité.

1 Réservoirs horizontaux
12 Prévoir au moins deux courroies de retenue, avec boulons d'ancrage fixés a 1'ossature.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

Section 01 33 00 - Documents/échantillons a soumettre.

REFERENCES
Association canadienne du gaz (CGA) :

1 CSA/CGA B149.1-10 (R2015) — Code d'installation du gaz naturel et du
propane.

Office des normes générales du Canada (CGSB) :

1 CAN/CGSB-1.60-97 — Peinture-émail brillante d'intérieur aux résines alkydes.
2 CAN/CGSB-24.3-92 — Identification des réseaux de canalisations.

National Fire Protection Association (NFPA) :

1 NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems. Edition 2013

2 NFPA 14, Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems. . Edition
2013

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
Fiches techniques :

.1 Soumettre les fiches techniques requises, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

2 Soumettre les fiches techniques relatives aux produits prescrits dans la présente
section, y compris les pastilles de couleurs.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Emballage, expédition, manutention et déchargement :

1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux
conformément a la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les
produits.

2 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux

conformément aux instructions écrites du fabricant.
Gestion et élimination des déchets :

.1 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets
en vue de leur recyclage conformément a la section 01 74 19 — Gestion et
¢élimination des déchets.

2 Acheminer les produits de peinture, les enduits inutilisés vers un site agréé¢ de
collecte des matic¢res dangereuses.
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Partie 2 Produit

2.1 PLAQUES D'IDENTIFICATION ET D'ENREGISTREMENT

2.2

Les appareils doivent étre munis de plaques indicatrices montrant les dimensions, la
désignation de 1'équipement et toutes les informations généralement fournies, numéro de
série, tension, nombre de cycles, nombre de phases, puissance en HP des moteurs,
capacité, nom du fabricant, etc.

Le lettrage étampé, imprimé ou gravé sur les plaques doit étre parfaitement lisible. Ne
pas peindre les plaques indicatrices. Lorsque les appareils sont isolés, prévoir des
ouvertures dans l'isolant pour que ces plaques soient lisibles. La plaque provenant du
fabricant ne doit étre modifiée d'aucune fagon.

Prévoir les plaques d'enregistrement des appareils sous pression et les plaques
d'approbation des laboratoires d'assurance et de la CSA sur I'équipement fourni,
conformément aux différents réglements. Ces plaques doivent étre parfaitement lisibles.

Chaque unité ou appareil, pompe, ventilateur, compresseur, sectionneur, contacteur,
démarreur, transformateur et autres points de controles doivent étre clairement identifiés
selon l'application ou les appellations des devis par une plaque blanche en ébonite avec
lettrage gravé noir, solidement fixée sur ou pres de l'appareil. Ces plaques sont fournies
et installées par la section fournissant I'appareil.

Placer les plaques signalétiques bien en vue.

Les plaques doivent avoir les dimensions minimums suivantes : 90 mm x 40 mm x
2.5 mm d'épaisseur minimale.

Les caracteres doivent avoir 25 mm de hauteur lorsqu'il s'agit d'appareils importants.

Faire vérifier la liste des plaques avant d'y graver le message.

IDENTIFICATION DES ACCES

L'identification des accés s'applique aux robinets, volets manuels, volets motorisés, boites
de détente, points de contrdles, boites électriques et de tout autre appareil, instrument ou
accessoire.

Chaque section concernée doit identifier les portes d'acces sur la face apparente avec des
rondelles autocollantes de 20 mm de diamétre, d'Avery, et de la couleur indiquée ci-
dessous :

N Chauffage et refroidissement : jaune

2 Plomberie . vert

3 Ventilation . noir

4 Gicleurs et protection incendie : rouge

.5 Transport pneumatique : bleu

.6 Commandes : brun

i Electricité . rose

.8 Communications : orange

9 Gaz médicaux : conformément aux normes du CSA



USFC Uplands 475 Section 23 05 53

Modernisation IDENTIFICATION DES RESEAUX ET DES
APPAREILS MECANIQUES
Projet n® R.065220.652 Page 3 of 8

3 Fournir des échantillons de chaque couleur pour vérification.

4 Dans les plafonds avec tuiles acoustiques, chaque section concernée en mécanique et en
¢lectricité est tenue d'identifier les tuiles lui servant d'acces avec des rondelles de couleur
sur le dessous du té inversé suivant le tableau ci-dessus.

.5 Inclure la Iégende dans les livrets d'instructions.

2.3 IDENTIFICATION DES ROBINETS

A Chaque section concernée en mécanique doit identifier les robinets qui font partie de son
installation.

2 Tous les robinets doivent étre munis d'un jeton en plastique de 50 mm x 50 mm avec
coins arrondis de couleur, portant des lettres et numéros gravés d'une autre couleur et
attaché par un fil d'acier robuste a la tige du robinet.

3 Utiliser du fil d'acier a brins multiples avec cylindre de plomb pour scellement permanent
du fil du jeton.

4 La numérotation doit étre de type alphanumérique. Elle doit tenir compte du secteur et de
I'étage. Elle doit étre continue pour I'ensemble des sections. Chaque section doit donc
collaborer avec les autres sections pour déterminer la numérotation.

S5 Fournir une liste de la numérotation pour approbation.

2.4 IDENTIFICATION DE LA TUYAUTERIE, DES CONDUITS ET DES UNITES
DE VENTILATION

A Effectuer 'identification de la tuyauterie et des conduits de ventilation aprés que les
travaux d'isolation thermique soient terminés.

2 Chaque section concernée en mécanique doit identifier les tuyaux, les conduits de
ventilation et les appareils qui font partie de son installation.

3 Identifier toute la tuyauterie apparente isolée ou non. Identifier les tuyaux installés dans
les plafonds suspendus au-dessus des trappes d'accés. Dans les plafonds suspendus avec
tuile amovible, identifier les tuyaux partout.

4 Identifier tous les conduits de ventilation apparents, isolés ou non, dans les salles de
machines. Identifier toutes les unités de ventilation. Dans les plafonds suspendus,
identifier les conduits de ventilation au-dessus des trappes d'acces. Dans les plafonds
suspendus avec tuiles amovibles et aux endroits ou les conduits sont apparents, excepté
dans les salles de machines, identifier les conduits seulement dans les puits accessibles a
la sortie des puits.

.5 Identifier les conduits a tous les volets coupe-feu.

.6 Pour les besoins de 1'identification, on entend par "tuyaux apparents et conduits de
ventilation apparents", ceux qui sont situés dans les salles de machines et ceux qui sont
visibles.

i Dans les tranchées et dans les plafonds suspendus non amovibles, les tuyaux et conduits
de ventilation sont considérés comme dissimulés.

.8 Réaliser l'identification a 'aide de lettres, de chiffres et de fleches indiquant la direction

de I'écoulement des liquides, vapeur, gaz ou air.
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9 Faire les chiffres, les lettres et les fleches a 1'aide d'estampes ayant des caractéres en
caoutchouc et d'encre de chine noire.

.10 Caracteéres :

.1 Pour la tuyauterie NPS 2 et moins, incluant l'isolant, lettres et chiffres de 25 mm
x 6 mm, fléches indicatrices de 25 mm de hauteur et 150 mm de longueur.

2 Pour les conduits et la tuyauterie NPS 2% et plus, incluant l'isolant, lettres et
chiffres de 50 mm x 10 mm, fléches indicatrices de 25 mm de hauteur et 150 mm
de longueur.

11 Tuyauterie :

1 Sur tous les tuyaux non isolés ou aucune couche de fond n'est prévue, sur les
tuyaux isolés avec fini extérieur en aluminium, appliquer deux couches de
peinture de fond de couleur blanche a 1'endroit de l'identification avant de
procéder a l'identification. Cette derniere peinture doit former un rectangle
parfait.

2 Comme alternative pour les tuyaux non isolés, les caracteres d'identification
doivent étre de couleur aluminium si le fond du tuyau est noir et non rouillé. Si
le fond est rouillé, il faut le peindre d'une couche de peinture antirouille et d'une
couche de peinture noire avant de procéder a l'identification avec de la peinture
d'aluminium.

3 Comme alternative sur la tuyauterie isolée avec fini extérieur en aluminium,
appliquer sur une surface formant un rectangle parfait, un canevas avec enduit
ignifuge et identifier la tuyauterie sur cette surface.

12 Conduits de ventilation :

A Sur les surfaces galvanisées apparentes des unités de ventilation et des conduits
de ventilation, appliquer sur une surface formant un rectangle parfait, une couche
d'apprét spécial permettant 1'adhésion de la peinture de finition sur la surface
galvanisée, appliquer deux couches de peinture blanche, procéder a
l'identification.

2 Comme alternative, coller un canevas de 0.22 kg, 300 mm x 300 mm, avec
adhésif ignifuge ety appliquer l'identification.

3 Sur les conduits de ventilation isolés a 1'extérieur, avant d'appliquer les deux
couches de peinture blanche a l'endroit de l'identification, installer un papier

"rosin-sized" et un canevas collé de 0.17 kg et colle chimique préte a recevoir la
peinture.

13 Approbation et 1égende d'identification :

1 Faire approuver le caractere des chiffres, lettres et fleches et les estampes.
Fournir des spécimens de lettrage avant d'exécuter le travail d'identification. Il
est entendu que les caractéres des chiffres, lettres et fleches doivent étre les
meémes pour toutes les sections et pour I'ensemble du projet.

La Iégende d'identification doit étre en francais.

3 Une fois la 1égende établie, chaque section doit faire approuver la 1égende de
toutes ses identifications avant de procéder a ses travaux.
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.14 Méthodes d'identifications :

1 Les identifications sont comme suit :

Nl

Identifier le tuyau a chacun des robinets d'arrét de fagon a pouvoir
identifier clairement le contenu.

2 A chaque identification, dessiner une fléche pointant dans la direction de

I'écoulement.

3 Si I'écoulement peut se faire dans deux directions, dessiner une fléche a
deux tétes ou deux fléches paralléles a pointes opposées.

4 Chaque fois qu'un tuyau ou un conduit traverse un mur, un plancher ou
un plafond, identifier le tuyau ou le conduit de chaque coté avec fleches.

.5 Identifier le tuyau de chacune des montées et chacun des tés avec
fleches.

.6 Sur une ligne continue, identifier le tuyau et les conduits avec fléches

tous les 16 m.

1 Couleurs de sécurité : ces couleurs fonctionnelles attirent
l'attention sur certains dangers, mais ne peuvent étre substituées
aux mesures adéquates de prévention des accidents.

2 Rouge : réservé au matériel de protection contre l'incendie :
extincteurs et leur emplacement, avertisseurs d'incendie, sorties
de secours, interrupteurs d'urgence des appareils dangereux.

3 Orange : prémuni contre les risques de coupure, d'écrasement ou
de briilure, signale les parties dangereuses des appareils, piéces
aigués et parois de presse, particulicrement a l'intérieur des
gardes.

4 Jaune : signale tout danger de heurt ou de chute : angles vifs ou
saillants, seuils, marches, poutres surbaissées, palans, crochets.
On peut accentuer la visibilité de cette couleur en l'appliquant en
bandes obliques sur fond noir.

.5 Vert : indique les postes de secours, les pharmacies et les
dispensaires de premiers soins.

.6 Bleu : attire l'attention sur tous les appareils défectueux ou en
réparation a ne pas mettre en marche, indique également les
boites de distribution et de commandes électriques.

i Couleurs de repére :

Couleurs Couleurs

Services Légende d'identification d'identification
de fond !
secondaires

Eaux usées EAUX USEES Vert Aucune

Egout sanitaire EGOUT SAN. Vert Aucune

Event (plomberie) EV. PLOMB. Vert Aucune
Event EV. Jaune Noir
Réfrigérant succion (inclure réfrigération no) REF. S.(NO..) Jaune Noir
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Couleurs Couleurs
Services Légende d'identification d'identification

de fond :
secondaires

Conduits de ventilation :

Alimentation air froid (NO DU SYST.) ALIM. FROID Blanc Aucune

Alimentation air chaud (NO DU SYST.) ALIM. CHAUD Blanc Aucune

Retour (NO DU SYST.) RETOUR Blanc Aucune

Evacuation (NO DU SYST.) EVACUATION Blanc Aucune

Air neuf (NO DU SYST.) AIR NEUF Blanc Aucune

2.5

2.6

MANUELS D'INSTRUCTIONS POUR FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN

Chaque section doit fournir dans ses manuels d'instructions pour fonctionnement et
entretien :
1 La Iégende d'identification des acces.

2 La légende d'identification des tuyaux, des conduits de ventilation, des unités de
ventilation et des ventilateurs séparés.

3 La Iégende d'identification des robinets.
4 La Iégende d'identification des appareils.
Chaque section concernée en mécanique doit fournir des tableaux d'identification de tous

ses robinets, comprenant : le numéro du robinet, le service, liquide, gaz ou vapeur, le
secteur, 1'étage, le diamétre, le modéle, la marque et le numéro du robinet situé en amont.

Chaque section en mécanique doit fournir un tableau donnant les robinets principaux de
chaque service pour chacun des secteurs et des étages desservis.

La Division 23, section "CHAUFFAGE — EAU GLACEE", doit fournir un tableau du
robinet principal ou des robinets principaux de chaque service pour I'ensemble de
1'édifice pour toutes les sections en mécanique.

Tableau photocopié avec caractéres noirs sur fond blanc, encadré et avec vitre. Le
tableau doit étre remis au Propriétaire. Fournir dix copies supplémentaires de ce tableau.

Les tableaux mentionnés précédemment doivent faire partie des manuels d'instructions
pour fonctionnement et entretien et étre imprimés en nombre de copies suffisantes.

Tous les tableaux mentionnés dans les articles précédents doivent avoir le méme format.

IDENTIFICATION SELON LE SYSTEME EXISTANT
Identifier les ouvrages ajoutés ou améliorés selon le systéme d'identification existant.

Lorsque le systeme d'identification existant ne prévoit pas l'identification des nouveaux
ouvrages installés, ceux-ci doivent étre identifiés selon les prescriptions de la présente
section.

Avant d'entreprendre les travaux, faire approuver par écrit le systeme d'identification par
'Ingénieur.
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Partie 3 Exécution

3.1 PLAQUES D'IDENTIFICATION

3.2

Emplacement :

1 Les plaques doivent identifier clairement les appareils et/ou les réseaux de
tuyauterie et elles doivent étre posées a des endroits ou elles seront bien en vue et
facilement lisibles a partir du plancher de travail.

Cales d'espacement :

A Sur les surfaces chaudes et/ou calorifugées, prévoir des cales d'espacement sous
les plaques d'identification.

Protection :

1 Ne pas appliquer de peinture, de calorifuge ni aucun revétement sur les plaques
d'identification.

EMPLACEMENT DES ELEMENTS D'IDENTIFICATION DES TUYAUTERIES
ET DES CONDUITS D'AIR

Sur les longues tuyauteries dans les aires ouvertes des chaufferies, des locaux de matériel
et des galeries techniques : a intervalles n'excédant pas 16 m, de maniére qu'on puisse en
voir facilement au moins un a partir de n'importe quel point des aires d'exploitation ou
des allées.

Aux changements de direction.

Dans chaque petite piece ou passent les canalisations ou les conduits d'air (au moins un
¢lément).

De chaque coté des obstacles visuels ou aux endroits ou il est difficile de suivre le tracé
des réseaux.

De chaque coté des séparations, comme les murs, les planchers ou les cloisons.

Aux endroits ou les tuyauteries ou les conduits d'air sont dissimulés dans une saignée, un
vide de plafond, une gaine ou une galerie technique, ou tout autre espace restreint, aux
points d'entrée et de sortie, et prés des ouvertures de visite.

Aux points de départ et d'arrivée de chaque canalisation ou conduit, et prés de chaque
picece de matériel.

Immédiatement en amont des principaux appareils de robinetterie 8 commande manuelle
ou automatique, sinon le plus pres possible, de préférence du c6té amont.

De maniére que la désignation soit facilement lisible a partir des aires d'exploitation
habituelles et de tous les points facilement accessibles.

1 Perpendiculairement a la meilleure ligne de vision possible, compte tenu de
l'endroit ou se trouvent habituellement le personnel d'exploitation, des conditions
d'éclairage, de la diminution de visibilité¢ des couleurs ou des Iégendes et causés
par I'accumulation de poussiére et de saleté, ainsi que du risque
d'endommagement ou d'avarie.
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33 EMPLACEMENT DES ELEMENTS D'IDENTIFICATION DES ROBINETS

A Fixer des étiquettes au moyen de chainettes ou de crochets S fermés en métal non ferreux
sur les appareils de robinetterie, sauf sur ceux qui sont reliés a des appareils sanitaires ou
a des radiateurs de chauffage, et sauf s'ils sont a proximité et a la vue du matériel auquel
ils sont reliés.

2 Installer un exemplaire du schéma fonctionnel et de la liste des appareils de robinetterie,
encadré sous vitre antireflet, a I'endroit déterminé par 1'Ingénieur. Insérer également un
exemplaire (en format réduit, au besoin) dans chacun des manuels d'exploitation et
d'entretien.

3 Numéroter dans 'ordre les appareils de robinetterie de chaque réseau.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1

QUALIFICATION DU PERSONNEL CHARGE DES OPERATIONS D'ERE

Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'attribution du contrat, soumettre a
'Ingénieur la liste des personnes qui seront chargées d'exécuter les opérations d'essai, de
réglage et d'équilibrage.

Soumettre la documentation permettant de confirmer la compétence et 'expérience du
personnel.

Les opérations d'essai, de réglage et d'équilibrage doivent étre effectuées selon les
exigences de la norme régissant la qualification de I'entreprise et du personnel
responsables de celles-ci.

N Associated Air Balance Council, (AABC) — National Standards for Total System
Balance, MN-1-2016.

2 National Environmental Balancing Bureau (NEBB) TABES, Procedural
Standards for Testing, Adjusting, Balancing of Environmental Systems-2019.

3 Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association
(SMACNA), HVAC TAB HVAC Systems — Testing, Adjusting and
Balancing-2002.

Les opérations d'ERE doivent obligatoirement étre effectuées selon les recommandations
et les pratiques suggérées dans la norme retenue.

Afin de satisfaire aux exigences contractuelles, se conformer aux prescriptions de la
norme retenue visant les opérations d'ERE et utiliser les listes de vérification et les
formulaires qui y sont proposés.

Se conformer aux prescriptions de la norme retenue concernant les opérations d'ERE, y
compris la qualification de I'entreprise et du personnel chargés des travaux et 1'étalonnage
des instruments de mesure utilisés.

Se conformer aux recommandations du fabricant des instruments de mesure concernant
I'étalonnage de ces derniers lorsque celles-ci sont plus rigoureuses que les
recommandations énoncées dans la norme relative aux opérations d'ERE.

Les prescriptions de la norme retenue concernant l'assurance de la qualité, notamment les
garanties liées a la performance, font partie intégrante du présent contrat.

A Dans le cas des systémes ou des composants non couverts par la norme retenue
concernant les opérations d'ERE, utiliser les méthodes mises au point par le
spécialiste chargé des travaux.

2 Lorsque de nouvelles méthodes et exigences sont applicables aux exigences
contractuelles et que celles-ci ont été publiées ou adoptées par l'autorité
responsable (AABC, NEBB, ou TABB) de la norme retenue concernant les
opérations d'essai, de réglage et d'équilibrage, les exigences et les
recommandations ainsi définies sont obligatoires.
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1.2

1.3

1.4

1.5

OBJET DES OPERATIONS D'ERE

Faire I'essai des systémes pour vérifier s'ils fonctionnent de fagon stire et appropriée, pour
déterminer le point réel de fonctionnement et pour évaluer la performance qualitative et
quantitative des appareils, des systémes et des dispositifs de commandes/régulation
connexes, et ce, a charge nominale, a charge moyenne ou a faible charge, cette charge
¢tant réelle ou simulée.

Régler les appareils et les systémes de maniére a ce qu'ils répondent aux exigences de
performance prescrites et a ce qu'ils puissent interagir de la fagon prescrite avec les autres
systémes connexes, et ce, dans des conditions de charge et de fonctionnement normal et
d’urgence.

Equilibrer les appareils et les systémes de maniére a ce que le débit corresponde & la
charge sur toute la plage de fonctionnement.
COORDINATION

Prévoir du temps, a l'intérieur de 1’échéancier des travaux de construction, pour les
opérations d'essai, de réglage et d'équilibrage des systémes (y compris les réparations et
les reprises d'essai), lesquelles devront étre terminées avant la réception des travaux.

Mettre a l'essai, régler et équilibrer chaque systéme distinct, puis chaque systéme en
relation avec les systémes connexes, dans le cas des systémes asservis.
ESSAI PRECONSTRUCTION

Avant le commencement de la démolition, I’Entrepreneur doit mettre a l'essai et noter les
taux de ventilations et points d’opération des suivants :

.1 Ventilateur de retour R-1.

2 Ventilateur air neuf S-1.

3 Climatiseur AC-5.

4 Tous les diffuseurs et grilles relié.

DEBUT DES OPERATIONS D'ERE

Aviser I'Ingénieur sept (7) jours avant d'entreprendre les opérations d'essai, de réglage et
d'équilibrage.

N'entreprendre les opérations d'ERE que lorsque le batiment est en grande partie
utilisable, soit lorsque :

.1 La réalisation des plafonds et I'installation des portes, des fenétres et des autres
¢léments de construction pouvant influer sur le résultat des opérations sont
terminées.

2 La pose des produits d'étanchéité et de calfeutrage ainsi que des coupe-bise est
terminée.

3 Les essais de pression, d'étanchéité et autres essais prescrits dans d'autres

sections de la Division 23 sont terminés.

4 Le matériel nécessaire a 1'exécution des opérations d'ERE est installé et en bon
¢tat de fonctionnement.
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5 Les installations mécaniques et les systémes électriques et de commandes/
régulation connexes pouvant influencer le résultat des opérations d'ERE sont en
marche et que leur bon fonctionnement a été vérifié, ce qui touche notamment les
¢léments ci-apres :
A Protection thermique du matériel électrique contre les surcharges, en
place.
2 Réseaux aérauliques :
1 Filtres en place et propres.
2 Conduits d'air propres.
3 Conduits, gaines et plénums €tanches a l'air dans les limites
prescrites.
4 Ventilateurs tournant dans le bon sens.
.5 Registres volumétriques et volets coupe-feu et coupe-fumée en
place et ouverts.
.6 Ailettes de serpentins, propres et redressées.
i Portes et trappes de visite installées et fermées.
.8 Bouches de sortie installées et registres volumétriques ouverts.
3 Réseaux hydroniques :
N Canalisations rincées, remplies et mises a 'air libre.
2 Pompes tournant dans le bon sens.
3 Filtres en place et paniers propres.
4 Robinets d'isolement et d'équilibrage en place et ouverts.
5 Robinets d'équilibrage installés et étalonnés aux réglages du
fabricant.
.6 Systemes de traitement des liquides en bon état de
fonctionnement.
1.6 INSTRUMENTS DE MESURE

Partie 2

2.1

Avant de commencer les opérations d'ERE, soumettre a I'Ingénieur une liste des
instruments qui seront utilisés, avec leur numéro de série.

Etalonner les instruments conformément aux exigences de la norme ou du document de
référence le plus rigoureux relatif aux systemes de CVCA ou autres soumis aux
opérations d'ERE.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SYSTEMES AERAULIQUES
1 Généralités :
A Effectuer les essais, les épreuves et les ajustements pour :
1 Démontrer 1'étanchéité adéquate des réseaux de distribution d'air.
2 Ajuster les ventilateurs pour obtenir les débits d'air spécifiés.
3 Etablir les performances quantitatives de tous les équipements installés
sous la présente section.
4 Ajuster les quantités d'air aux équipements terminaux.
.5 Vérifier I'ajustement de certains contréles automatiques.
2 Vérifier les installations quant a leur conformité avec les exigences de la présente
section.
3 Pour chacun des systémes, établir, mesurer et ajuster les débits d'air requis pour

rencontrer les quantités spécifiées.
Enregistrer et présenter les résultats sous forme de rapport.

S5 Avant de procéder aux ajustements, faire approuver le choix de la firme
spécialisée qui doit étre retenue pour effectuer le travail. Cette firme doit étre
membre certifiée du National Environmental Balancing Bureau Ontario Inc.
(N.E.B.B.) ou AABC Associated Air Balancing Council.

.6 Soumettre la méthode et 1a marche a suivre proposées pour effectuer les travaux,
conformément aux demandes de la présente section, ainsi qu'une liste des
équipements et des appareils qui seront utilisés.

7 La firme retenue doit, durant I'évolution des travaux d'installation, effectuer
régulierement des visites et soumettre un rapport indiquant les correctifs a
apporter afin de pouvoir procéder adéquatement a ses propres travaux (minimum
une visite par mois ou plus selon les conditions de chantier).

.8 Apporter les correctifs demandés par la firme spécialisée retenue.
Fournir I'équipement et la force motrice nécessaires aux essais d'étanchéité.

.10 Effectuer les épreuves selon les méthodes recommandées par 1'Associated Air
Balance Council et SMACNA (HVAC Air Duct Leakage Test Manual, troisieme
édition, aott 2002).

11 Lorsque les conduits ont été installés, mais avant que les plafonds, les murs et
l'isolant ne soient posés, vérifier 1'étanchéité de tous les joints et le bon état de
tous les conduits.

12 Fermer hermétiquement chaque section subissant I'épreuve et obturer
temporairement toutes les ouvertures. Exécuter les épreuves, section par section,
sur chaque systéme, selon la commodité des lieux et la marche a suivre établie.
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2 Epreuves d'étanchéité :
1 Epreuves a l'eau :
1 Remplir de 25 mm d'eau tous les conduits horizontaux susceptibles de

recevoir de I'eau a l'intérieur en marche normale et arroser l'intérieur des
conduits verticaux soumis aux mémes conditions, suffisamment pour en
vérifier I'étanchéité.

2 Cette épreuve s'applique a tous les conduits étanches demandés dans ce
devis, tels que les prises d'air neuf et les sorties d'air vicié, ainsi que leurs
plénums, bassins de drainage des serpentins d'eau glacée, des serpentins
de récupération de chaleur, évacuation des hottes de cuisines et laveuses
a vaisselle.

3 Prévoir des raccords avec drains et bouchons de vidange vissés aux
points bas de ces conduits.
2 Conduits basse pression :
A Soumettre les conduits a une pression d'essai statique de 500 Pa.
2 Perte maximum allouée :
1 Pour chaque section vérifiée du réseau : 0.48 L/s m? de paroi de
conduit.
2 Pour le systeme, la somme des fuites ne doit pas excéder 3% du
débit d'air du ou des ventilateurs.
3 Précision des ajustements :
A Lors des ajustements des débits d'air et de la pression, les tolérances qui suivent
doivent étre respectées :
1 Ajustements des débits d'air :
N Aux équipements terminaux : 10% =+
2 Dans les conduits principaux : 5% =+
2 Pression différentielle :
A Zones a pression positive :
1 Alimentation : 0a+10%
2 Evacuation et retour : 0a-10%
2 Zones a pression négative :
1 Alimentation :0a-10%
2 Evacuation et retour : 0a+10%

4 Meéthode générale :

A Vérification de I'équipement et du systéme :

1 Lorsque les essais d'étanchéité ont été effectués et que les résultats ont
été satisfaisants, procéder aux ajustements des équipements et du
systéme comme suit :

1 Démarrer les ventilateurs (alimentation, retour, évacuation).
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2 Vérifier :

1 La tension électrique et 'ampérage du moteur pour éviter

les surcharges.
La rotation du moteur et du ventilateur.

3 Le fonctionnement adéquat de l'interrupteur de pression
différentielle (DPD).
4 La position des volets motorisés.
.5 Le controle des températures d'air et de fluide
caloporteur avec la firme en commandes.
.6 Les fuites d'air évidentes.
2 Effectuer un schéma aéraulique du systéme en identifiant tout appareil

devant étre utilisé aux fins de mesure et/ou d'ajustement de débit.
Identifier aussi tous les points de mesure et s'assurer que suffisamment
de raccords sont prévus au bon endroit dans les circuits des conduits.
Utiliser cette identification comme référence dans le rapport
d'équilibrage. S'assurer de I'absence de courts-circuits entre les conduits.

2 Débit d'air aux conduits principaux :
.1 En utilisant un tube de Pitot, mesurer le débit dans le ou les conduits
principaux.
2 Si requis, ajuster la vitesse du ventilateur pour obtenir le débit d'air de
design.
3 Vérifier la puissance du moteur, ainsi que la vitesse du ventilateur de
fagon a s'assurer que les limites critiques sont respectées.
4 Ajuster les volets de balancement des embranchements principaux
jusqu'a ce que chacun possede le débit demandé.
5 Se référer a chaque type de systéme décrit dans la présente section.
3 Minimum d'air extérieur :
1 Régler la pression statique dans le plénum de mélange de 1'unité a zéro

ou légeérement négative, suivant les exigences des conditions de chantier,
lorsque le volet de retour est ouvert au maximum. Le volet manuel
installé avant le plénum de mélange sert au réglage de la pression
statique dans le plénum.

2 Calibrer les volets de fagon a obtenir le minimum d'air extérieur requis
avec un maximum de 105%.
4 Ajustement du systéme pour les travaux d'équilibrage :
1 Ajuster les volets pour le minimum d'air extérieur.
2 Systémes double conduit et multizone a débit d'air constant, assurer le

bon débit d'air a travers le serpentin de refroidissement et le maintenir
constant tout au long des ajustements.

.5 Ajustement des équipements terminaux :

1 Ajuster les débits d'air a partir des éléments terminaux en remontant
jusqu'au ventilateur.
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2 Utiliser les volets des embranchements principaux pour les ajustements
importants et les volets des équipements terminaux pour les ajustements
précis.
3 Ces ajustements peuvent nécessiter plusieurs passes.

Note : le total des débits d'air ajustés aux équipements terminaux
comparé aux lectures obtenues dans les conduits peut étre une indication
des fuites.

.5 Lorsque le débit d'air de design est établi au systéme, aux
embranchements et aux sorties, effectuer les lectures suivantes :

1 Ampérage du moteur.

2 Pression différentielle aux ventilateurs (sortie moins entrée).

3 Pression différentielle a chacune des composantes secondaires
du systéme (amont moins aval).

4 Pression différentielle a chacune des composantes primaires du
systeme (prise d'air, évacuation d'air, filtres, serpentins, volets de
mélange, etc.).

.5 Rapport d'équilibrage aéraulique :
A Pour chacun des systémes ajustés, le rapport d'équilibrage doit contenir les
renseignements qui suivent :
1 Rapports datés :
A Sur la page couverture du rapport, ainsi que sur toutes les pages

du rapport, indiquer clairement les dates des lectures et des
réglages, et ce, a toutes les étapes soumises (préliminaires,
corrections, révisions), incluant le rapport final.

2 Caractéristiques de design :

Nl

>RV I N VU

Débits d'air :

1 Alimentation

2 Retour

3 Evacuation

Pression statique des ventilateurs.
Puissance du moteur (HP).

Puissance au frein (BHP).

Vitesse du ventilateur.

Pourcentage minimum d'air extérieur.

3 Caractéristiques de l'équipement installé :

1

2
3
4

5

Nom du manufacturier (modele et no de série).
Dimension de 1'unité.

Arrangement.

Classe de construction.

Plaque signalétique du moteur :

A Puissance

2 Tension
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3 Nombre de phases
4 Fréquence
.5 FLA
.6 Vitesse de rotation
4 Essais aux éléments centraux :
1 Vitesse du ventilateur.
2 Lectures de puissance aux bornes de raccordement du moteur
(tension et courant sur chacune des phases).
3 Différence de pression a travers chaque composante du systéme
(serpentins, filtres, etc.).
4 Pressions a l'aspiration et au refoulement du ventilateur.
.5 Débit d'air mesuré.
.6 Courbe du ventilateur indiquant le point de fonctionnement,
selon les mesures effectuées.
i Pressions mesurées aux sondes de pression fournies et installées
par la Division 23.
.5 Essais aux éléments terminaux :
1 Identification de 1'élément terminal par numéro de picce et
localisation.
2 Type d'élément terminal :
1 Nom du manufacturier
2 Modgéle
3 Dimension
4 Facteur de sortie
3 Débit d'air au design et vitesse de sortie requise pour I'obtenir.
4 Essai de vitesse d'air et quantité d'air résultante.
.5 Ajustement du modé¢le de diffusion de la sortie d'air.
.6 Renseignements supplémentaires :
1 Ventilateurs :
A Dimensions et nombre de courroies.
2 Dimensions des poulies.
3 Position de la poulie ajustable.
4 Vitesse du moteur a pleine charge.
5 Ajustement de protections de surcharge.
.6 Type de filtres, perte de pression initiale a plein débit,
perte de pression finale pour le remplacement des filtres.
i Vitesses lues a la face des serpentins, lorsque possible.
.8 Type de contrdles de débit d'air.
2 Réseaux de distribution d'air :
A Lecture de pression dans les embranchements.
2 Lecture de pression dans les entreplafonds.
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3 Différence entre la pression dans le batiment et la

pression extérieure lorsque le systéme fonctionne avec le
minimum d'air neuf et le maximum d'air neuf.

Une liste des essais au tube de Pitot avec leurs résultats.

.5 Une liste des quantités d'air mesurées a chaque grille et
diffuseur. Y indiquer les quantités d'air requises.

FIN DE LA SECTION



USFC Uplands 475

Section 23 07 13

Modernisation CALORIFUGES POUR CONDUITS D'AIR
Projet n°. R.065220.652 Page 1 de 8
Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 23 31 13.01 — Conduits d'air métalliques — Basse pression, jusqu'a 500 Pa.
1.2 REFERENCES

1 Définitions :

1 Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent :

.1 Dans cette section, les termes "calorifuge", "isolant", "isolation", "isolant
thermique" et "isolation thermique" seront considérés comme étant
synonymes.

2 L'acronyme "ONGC" (en anglais CGSB) signifie Office des normes
générales du Canada.

3 Eléments "dissimulés" : tuyauteries, conduits et appareils mécaniques
calorifugeés, situés au-dessus de plafonds suspendus ou dans des vides de
construction inaccessibles.

4 Eléments "apparents" : éléments qui ne sont pas dissimulés (selon la
définition donnée précédemment).

.5 Complexes calorifuges : ensembles constitués, notamment, du calorifuge
proprement dit, des dispositifs de fixation et du chemisage.

2 Codes ACIT :
1 CRD : Code Round Ductwork.
2 CRF : Code Rectangular Finish.
2 Références :
N American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers
(ASHRAE) :
N ANSI/ASHRAE 90.1-2019-SI Edition — Energy Standard for Buildings

Except Low-Rise Residential Buildings.

2 ASTM International Inc. :

1

ASTM-B209M-14, Standard Specification for Aluminum and
Aluminum-Alloy Sheet and Plate (Metric).

ASTM-C335-17, Standard Test Method for Steady State Heat Transfer
Properties of Pipe Insulation.

ASTM-C411-11, Standard Test Method for Hot-Surface Performance of
High-Temperature Thermal Insulation.

ASTM-C449/C449M-07(2019), Standard Specification for Mineral
Fiber-Hydraulic-Setting Thermal Insulating and Finishing Cement.
ASTM-C547-19, Standard Specification for Mineral Fiber Pipe
Insulation.

ASTM-C553-13(2019),— Standard Specification for Mineral Fiber
Blanket Thermal Insulation for Commercial and Industrial Applications.
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i ASTM-C612-14(2019), Standard Specification for Mineral Fiber Block
and Board Thermal Insulation.

.8 ASTM-C795-08(2018) — Standard Specification for Thermal Insulation
for Use in Contact with Austenitic Stainless Steel.

9 ASTM-C921-10(2015) — Standard Practice for Determining the
Properties of Jacketing Materials for Thermal Insulation.

3 Office des normes générales du Canada (CGSB) :

1 Enveloppe de fibre de verre préformée : ONGC 51-GP-9M.

2 Elément tubulaire ou matelas en élastomére unicellulaire : ONGC
51-GP-40.

3 Enveloppe flexible en fibre de verre : ONGC 51-GP-11M.

. Panneaux rigides et semi-rigides en fibre de verre : ONGC 51-GP-10M.

5 Calorifuge en silicate de calcium hydraté : ONGC 51.2-M88 ou
51-GP-2M.

.6 Revétements pare-vapeur : ONGC 51-GP-52Ma.

i Chemises en PVC : ONGC 51.53-95.

4 Facteurs "k" de conductivité thermique :
A ASTM-C-335 pour calorifuges prémoulés ou rigides.
2 ASTM-C-177 ou C-518 pour les autres types.

5 Green Seal Environmental Standards (GSES) :

1 Standard GS-36-13 — Commercial Adhesives.

.6 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State :

A SCAQMD Rule 1168-A2017 — Adhesive and Sealant Applications.

i Association canadienne de l'isolation thermique (ACIT), Standards nationaux

d'isolation (2005).

.8 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) :

A CAN/ULC-S102-10 — Méthode d'essai normalisée — Caractéristiques de
combustion superficielle des matériaux de construction et des
assemblages.

2 CAN/ULC-S701-11 — Norme sur l'isolant thermique en polystyrene,
panneaux et revétements de tuyauterie.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.
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2

1.4

1.5

1.6

Partie 2

2.1

2.2

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que la documentation du fabricant,
concernant les calorifuges pour conduits d'air. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition, y compris les données ci-apres.

A Une description des appareils et des matériels, y compris le nom du
fabricant, le type, le mod¢le I'année de fabrication, la puissance ou le
débit.

2 Les détails pertinents relatifs a 1'exploitation, a l'entretien et a la
maintenance des appareils et des matériels.

3 Une liste des piéces de rechange recommandées.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit
porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi conformément a la section 01 74 19 — Gestion et ¢limination des
déchets.

INSTRUCTIONS DES FABRICANTS

Soumettre les instructions des fabricants visant la pose des matériaux calorifuges.

Les instructions doivent préciser les méthodes a utiliser, de méme que la qualité
d'exécution exigée, en particulier en ce qui concerne les joints et les chevauchements.
QUALIFICATION DE LA MAIN-D'OEUVRE

L'installateur doit étre un expert dans le domaine, posséder au moins trois années
d'expérience probante dans la réalisation de travaux de type et d'envergure
correspondants a ceux décrits aux présentes et posséder les qualifications exigées par
I'ACIT.

Produit

CARACTERISTIQUES DE COMBUSTION
Selon la norme CAN/ULC-S102.

A Indice de propagation de la flamme : au plus 25.
2 Indice de pouvoir fumigéne : au plus 50.

CALORIFUGE DE TYPE B

Calorifuge ¢lastomere unicellulaire en ¢léments tubulaires, en matelas flexible ou en
rouleau, selon l'application.

Conductivité thermique maximale "k" : 0.039 W/m.°C a 32°C.
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2.3 CALORIFUGE DE TYPE C

A Enveloppe flexible en fibres de verre liées par résine thermodurcissable avec pare-vapeur

en aluminium renforcé, d'une densité de 12 kg/m?, température maximale de service
jusqu'a 121°C.

2 Conductivité thermique maximale "k" : 0.042 W/m.°C a 24°C.

24 CALORIFUGE DE TYPE D

1 Panneau en fibres de verre rigide lié¢ par une résine thermodurcissable avec pare-vapeur
FSK intégré, d'une densité de 36 kg/m?*, température maximale de service jusqu'a 232°C.

2 Conductivité thermique maximale "k" : 0.035 W/m.°C a 24°C.

2.5 ADHESIFS
1 Conformes aux normes ASTM-AE-84-76 et CAN/ULC-S102.
2 Utiliser pour coller le canevas, sceller les joints, les languettes et les chemises tout usage
et coller le calorifuge aux surfaces métalliques.
2.6 CHEMISES
A Chemises en PVC :

A Gaines moulées monopiéces préformées, conformes a ONGC 51.53-95,
semblables au type PVC Proto Corp. ou équivalent.

2 Températures de service :
1 Minimale : -20°C
2 Maximale : 65°C

3 Perméabilité : 0.02 perm.

Epaisseur :
.1 A l'intérieur : 20 mils minimum.
2 A l'extérieur : 30 mils minimum, 40 mils minimum sur tuyauterie de
380 mm et plus.
.5 Adhésif et scellement : suivre les recommandations du manufacturier.
2 Chemises en toile de canevas :
A Toile de coton d'une masse spécifique de 220 g/m? lorsqu'exposée et de 120 g/m?

lorsque dissimulée, enduite de colle calorifuge et ignifuge, diluée, selon les
normes ASTM-C921 et ASTM-Eg84.

3 Chemises en aluminium :

.1 Chemises d'aluminium selon les normes ACNOR HA.4-1980 et ASTM-B209, a
étre utilisées sur des éléments apparents situés a l'extérieur et dans des salles de
mécanique, lorsque spécifié.

2 Chemises en alliage d'aluminium ondulé ou repoussé de 0.4 mm d'épaisseur, a
joints en S longitudinaux et d'extrémité avec chevauchement de 50 mm de
largeur, revétement de protection intérieur installé en usine, dotées également de
couvre-joints en alliage d'aluminium, a attaches mécaniques. Membrane de
protection humidifuge.
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3 Chemises pour raccords a éléments matricés en alliage d'aluminium de 0.4 mm

d'épaisseur avec revétement de protection intérieur installé en usine.

2.7 MATERIAU RIGIDE POUR SUPPORT
A Caractéristiques :
A Perméabilité : 0.00 perm./cm
2 Non combustible.
3 Résistance a la compression : 7.0 kg/cm?
4 Densité moyenne : 128 kg/m?
.5 Coefficient d'expansion thermique linéaire : 8.6 x 10°*/°C
.6 Température d'utilisation maximum : 482°C
i Conductivité thermique : 0.0.48 W/m.°C
Partie 3 Exécution
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
A Ne poser le calorifuge qu'une fois 1'essai du réseau terminé et les résultats certifiés par

l'autorité responsable qui aura assisté a I'essai.

2 S'assurer que les surfaces a recouvrir de calorifuge ou a revétir d'un enduit de finition
sont propres, s€ches et exemptes de maticres étrangeres.

3.2 MODE D'INSTALLATION
A Les travaux d'isolation thermique sont considérés comme :

A Dissimulés : les tuyaux et les conduits installés dans les plafonds suspendus dans
les murs, dans les puits et les entreplanchers.

2 Apparents : les tuyaux et les conduits apparents doivent étre isolés sur tous les
cotés, méme sur le coté non apparent qui est adossé a un mur ou un plafond.

3 Les conduits et les tuyaux dans les salles de mécanique, les tunnels et les vides
techniques accessibles sont considérés apparents.

2 Installer le calorifuge une fois les épreuves terminées et acceptées et que 1'air a l'intérieur
du batiment est suffisamment sec et dans des conditions conformes aux normes des
fabricants. Installer le calorifuge de fagon continue, sans interruption.

3 Tout équipement, toute tuyauterie et tout conduit doivent &tre propres et secs avant la
pose du calorifuge.

4 Consulter les autres sections en mécanique pour déterminer le type de conduits, de
tuyauterie, de raccords, de robinets et autres accessoires que les Entrepreneurs spécialisés
sont susceptibles d'installer. L'Entrepreneur en calorifugeage devra considérer que les
Entrepreneurs des Divisions 21, 22 et 23 utiliseront les raccords de type Victaulic 1a ou
permis au devis et devra soumissionner en conséquence.

.5 La présente section est responsable de la pose du bon calorifuge aux endroits spécifiés.
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.6

33

Lorsque le calorifuge est susceptible d'étre endommagé par les chocs prés des portes
d'accés, portes, plaques d'acces, corridors, etc., le protéger par une gaine en acier
galvanisé de 1.3 mm (calibre 18).

Aviser les sections concernées de bien ajuster les supports et les selles afin de s'assurer
que lesdites selles demeurent bien en place.

APPLICATION

Voir les articles "PARTIES A CALORIFUGER" pour les épaisseurs.

Conduits et plénums froids a température mixte (13 a 65°C):

1 Calorifuge externe rigide :
N Préparation :
A Fixer les attaches mécaniques aux surfaces horizontales et

verticales a environ 300 mm centre a centre, dans chaque
direction.

2 Application :

Nl

Couper l'isolant avec un coupe-vapeur intégré de la bonne
dimension et I'appliquer a I'extérieur de la gaine et/ou du plénum,
avec le coupe-vapeur vers l'extérieur avec ses surfaces
horizontales chevauchant ses surfaces verticales. Serrer les
bords fermement. Bien fixer 1'isolant aux attaches mécaniques.
Installer des rondelles de retenue.

Aux endroits ou les attaches mécaniques traversent le coupe-
vapeur et a chaque coin et joint, appliquer une bande adhésive
coupe-vapeur ou un ruban coupe-vapeur coll¢ avec un adhésif
coupe-vapeur.

Recouvrir tous les joints et les renforts de conduits d’une bande
chevauchante d’un matériau isolant flexible avec coupe-vapeur
intégré, de méme épaisseur que l'isolant thermique utilisé pour le
conduit. Coller cette bande chevauchante avec un adhésif coupe-
vapeur pour assurer une protection intégrale.

2 Calorifuge externe flexible :

N Préparation :

1

Sur les gaines rondes et rectangulaires de 740 mm ou moins de
largeur, il n'y a pas de préparation nécessaire. Sur les gaines
rectangulaires de 762 mm ou plus de largeur, fixer a la surface
du dessous, soit des attaches mécaniques a environ 450 mm
centre a centre ou appliquer de I'adhésif isolant en bande de
100 mm de large a environ 300 mm centre a centre.



USFC Uplands 475 Section 23 07 13
Modernisation CALORIFUGES POUR CONDUITS D'AIR
Projet n°. R.065220.652 Page 7 de 8

2 Application :

A Couper l'isolant avec un coupe-vapeur intégré de la bonne
dimension et I'appliquer a l'extérieur de la gaine avec le coupe-
vapeur a l'extérieur. Aux endroits ou les attaches mécaniques
traversent le coupe-vapeur et a tous les joints, appliquer une
bande adhésive coupe-vapeur ou un ruban coupe-vapeur collé
avec un adhésif coupe-vapeur. Tous les joints doivent se
chevaucher d'au moins 50 mm et étre agrafés a environ 100 mm
centre a centre. Attacher l'isolant avec soit de la ficelle ou du fil
a environ 300 mm centre a centre.

2 Recouvrir tous les joints et les renforts de conduits d’une bande
chevauchante d’un matériau isolant flexible avec coupe-vapeur
intégré, de méme épaisseur que 1'isolant thermique utilisé pour le
conduit. Coller cette bande chevauchante avec un adhésif coupe-
vapeur pour assurer une protection intégrale.

3 Note : les chemises et les raccords en PVC employés a
l'extérieur ou exposés a la lumicre fluorescente doivent étre
résistants aux rayons ultraviolets.

3 Exceptions :
1 A moins d'indications contraires, quand un calorifuge interne ou de
l'isolant acoustique est spécifié, un calorifuge externe n'est pas requis.

2 Pour les applications externes de calorifuge rigide, lorsque des attaches
mécaniques ne conviennent pas a cause d'un manque d'espace, on peut y
substituer de la ficelle ou du fil, de I'adhésif pour isolant ou autres
méthodes convenables d'attaches.

3 Finis :
1 A l'intérieur :
A Conduits rectangulaires avec calorifuge rigide :
1 Installer une corniére métallique continue a tous les coins.

Appliquer une bande coupe-vapeur sur tous les joints et les
aboutements du coupe-vapeur et sur tous les coins.

2 Aux endroits apparents, installer une chemise de canevas
ignifuge sur 1'isolant dans une couche d'enduit adhésif et finir
avec une seconde couche d'enduit adhésif.

2 Conduits ronds avec calorifuge rigide ou flexible :

A Sur tous les joints et les aboutements, appliquer une bande
coupe-vapeur.

2 Aux endroits apparents, installer une chemise de canevas
ignifuge sur l'isolant en utilisant de 1'enduit adhésif et finir avec
une couche d'enduit pour canevas.

3 Conduits rectangulaires avec isolant flexible :

1 Etant donné que le calorifuge flexible n'est pas accepté aux
endroits apparents, le présent article ne s'applique pas dans ce
cas.
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4 Tuyauterie de réfrigérant :

1 Application :

.1 Utiliser les méthodes recommandées par le fabricant, bien sceller tous les
joints longitudinaux et transversaux a l'aide des adhésifs spécifiés dans la
présente section. Aux endroits apparents, le calorifuge sera recouvert
d'une couche de peinture pare-vapeur spécifiquement recommandée pour

ce type de calorifuge.
3.4 PARTIES A CALORIFUGER
1 Généralités :
A Aucun calorifuge n'est requis sur les :
A Conduits munis d'isolant acoustique servant d'isolant thermique, sauf ou
indiqué autrement.
2 Plénums (caissons) acoustiques.

2 Systemes nos AC-3/4/5 :
1 Conduits d'alimentation a partir du caisson (plénum) du systéme dans la salle des
machines et dans les puits au complet :
1 Dans la salle des machines :
A Calorifuge : type D

2 Epaisseur : 50 mm
2 Dans les puits :
A Calorifuge type C
2 Epaisseur : 25 mm sur conduits chauds, 50 mm sur conduits
froids.
3 Jusqu'aux grilles et diffuseurs (seulement s'il n'y a pas d'isolant
acoustique) :

1 Calorifuge : type C (type D lorsqu'apparent)
2 Epaisseur : 25 mm

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1 Section 23 05 15 — Exigences d’installation générales pour la tuyauterie CVCA.
2 Section 23 05 29 — Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de CVCA.

REFERENCES

1 Définitions :

1 Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent.

"non: "non;:

.1 Dans cette section, les termes "calorifuge", "isolant", "isolation", "isolant
thermique" et "isolation thermique" seront considérés comme étant
synonymes.

2 L'acronyme ONGC (en anglais CGSB) signifie Office des normes
générales du Canada.

3 Eléments "dissimulés" : tuyauteries, conduits et appareils mécaniques
calorifugeés, situés au-dessus de plafonds suspendus ou dans des vides de
construction inaccessibles.

4 Eléments "apparents" : éléments qui ne sont pas dissimulés (selon la
définition donnée précédemment).

.5 Complexes calorifuges : ensembles constitués, notamment, du calorifuge
proprement dit, des dispositifs de fixation et du chemisage.

2 Codes ACIT :
.1 CRD : Code Round Ductwork.
2 CRF : Code Rectangular Finish.

2 Références :
N American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers
(ASHRAE) :

N ASHRAE Standard 90.1-2019 — Energy Standard for Buildings Except
Low-Rise Residential Buildings (IESNA co-sponsored; ANSI approved;
Continuous Maintenance Standard).
2 American Society for Testing and Materials International (ASTM).

1 ASTM-B209M-14 — Standard Specification for Aluminum and
Aluminum Alloy Sheet and Plate Metric.

2 ASTM-C335-17 — Standard Test Method for Steady State Heat Transfer
Properties of Horizontal Pipe Insulation.

3 ASTM-C411-11 — Standard Test Method for Hot-Surface Performance
of High-Temperature Thermal Insulation.

4 ASTM-C449/C449M-07(2019), Standard Specification for Mineral
Fiber-Hydraulic-Setting Thermal Insulating and Finishing Cement.

S5 ASTM-C533-2017, Calcium Silicate Block and Pipe Thermal Insulation.
ASTM-C547-2019, Mineral Fiber Pipe Insulation.
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7 ASTM-C795-08(2018), Standard Specification for Thermal Insulation
for Use in Contact with Austenitic Stainless Steel.

.8 ASTM-C921-10(2015), Standard Practice for Determining the Properties
of Jacketing Materials for Thermal Insulation.

Office des normes générales du Canada (CGSB) :
1 Enveloppe de fibre de verre préformée : ONGC 51-GP-9M.

2 Elément tubulaire ou matelas en élastomére unicellulaire : ONGC
51-GP-40.

3 Enveloppe flexible en fibre de verre : ONGC 51-GP-11M.
Panneaux rigides et semi-rigides en fibre de verre : ONGC 51-GP-10M.

.5 Calorifuge en silicate de calcium hydraté : ONGC 51.2-M88 ou
51-GP-2M.

.6 Revétements pare-vapeur : ONGC 51-GP-52Ma.

i Chemises en PVC : ONGC 51.53-95.

Facteurs "k" de conductivité thermique :

A ASTM-C-335 pour calorifuges prémoulés ou rigides.
2 ASTM-C-177 ou C-518 pour les autres types.
Ministére de la Justice du Canada (JUS) :

1 Loi canadienne sur I'évaluation environnementale (LCEE), c. 19, s. 52,

2 2012.

3 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), ch. 33,
1999.

4 Loi de 1992 sur le transport des mati¢res dangereuses (LTMD), ch. 34.

Sant¢ Canada/Systéme d'information sur les maticres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) :

A Fiches signalétiques (FS).
Associations de fabricants :

A Association canadienne de l'isolation thermique (ACIT), Standards
nationaux d'isolation.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) :

A CAN/ULC-S102-10 — Méthode d'essai normalisée — Caractéristiques de
combustion superficielle des matériaux de construction et des
assemblages.

2 CAN/ULC-S701-11 — Norme sur l'isolant thermique en polystyrene,
panneaux et revétements de tuyauterie.

3 CAN/ULC-S702-09— Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales
pour batiments.

4 CAN/ULC-S702.2-15 — Thermal Insulation, Mineral Fibre for Buildings,
Part 2: Applications Guidelines/Norme sur l'isolant thermique de fibres
minérales pour batiments.
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1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que la documentation du fabricant,
concernant les calorifuges pour conduits d'air. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition, y compris les données ci-apres :

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

2 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit
porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi conformément a la section 01 74 19 — Gestion et ¢limination des
déchets.

1.5 INSTRUCTIONS DES FABRICANTS

1 Soumettre les instructions des fabricants visant la pose des matériaux calorifuges.

2 Les instructions doivent préciser les méthodes a utiliser, de méme que la qualité
d'exécution exigée, en particulier en ce qui concerne les joints et les chevauchements.

Partie 2 Produit
2.1 CARACTERISTIQUES DE RESISTANCE AU FEU

A Selon la norme CAN/ULC-S102
A Indice de propagation de la flamme : au plus 25.

2 Indice de pouvoir fumigene : au plus 50.

2.2 CALORIFUGE DE TYPE A

1 Enveloppe préformée en fibres de verre liées a 1'aide de résine thermodurcissable,
température maximale de service de 454°C.

2 Pare-vapeur renforcé : enveloppe tout usage installée en usine, pouvant étre recouverte
d'une peinture au latex. Perméabilité du chemisage : 0.02 perm. maximum.

3 Conductivité thermique maximale "k" : 0.035 W/m.°C a 24°C.

2.3 CALORIFUGE DE TYPE B

1 Calorifuge ¢lastomére unicellulaire en éléments tubulaires, en matelas flexible ou en
rouleau, selon l'application.

2 Conductivité thermique maximale "k" : 0.039 W/m.°C a 32°C.
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2.4 CALORIFUGE DE TYPE C
A Enveloppe flexible en fibres de verre liées par résine thermodurcissable avec pare-vapeur
en aluminium renforcé, d'une densité de 12 kg/m?, température maximale de service
jusqu'a 121°C.
2 Conductivité thermique maximale "k" : 0.042 W/m.°C a 24°C.
2.5 ADHESIFS
1 Conformes aux normes ASTM-AE-84-76 et CAN/ULC-S102.
2 Utiliser pour coller le canevas, sceller les joints, les languettes et les chemises tout usage
et coller le calorifuge aux surfaces métalliques.
2.6 CIMENT ISOLANT
1 Conformes a la norme ASTM-C449/C449M.
2 Utiliser aux raccords, brides, robinets et accessoires.
2.7 CHEMISES
A Chemises en PVC :

A Gaines moulées monopiéces préformées, conformes a ONGC 51.53-95,
semblables au type PVC Proto Corp. ou équivalent.

2 Températures de service :
.1 Minimale : -20°C
2 Maximale : 65°C

3 Perméabilité : 0.02 perm.

4 Epaisseur :
1 A l'intérieur : 20 mils minimum.
2 A l'extérieur : 30 mils minimum, 40 mils minimum sur tuyauterie de

380 mm et plus.
.5 Adhésif et scellement : suivre les recommandations du manufacturier.
2 Chemises en toile de canevas :

A Toile de coton d'une masse spécifique de 220 g/m? lorsqu'exposée et de 120 g/m?
lorsque dissimulée, enduite de colle calorifuge et ignifuge, diluée, selon les
normes ASTM-C921 et ASTM-Eg84.

Partie 3 Exécution
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
1 Ne poser le calorifuge qu'une fois 1'essai hydrostatique du réseau (tuyauteries et appareils
auxquels elles sont raccordées) terminé et les résultats certifiés par l'autorité compétente
qui aura assisté a I'essai.
2 S'assurer que les surfaces a recouvrir de calorifuge ou a revétir d'un enduit sont propres,

séches et exemptes de matiéres étrangeres.
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3.2 MODE D'INSTALLATION

3.3

Les travaux d'isolation thermique sont considérés comme :

A Dissimulés : les tuyaux et les conduits installés dans les plafonds suspendus dans
les murs, dans les puits et les entreplanchers.

2 Apparents : les tuyaux et les conduits apparents doivent étre isolés sur tous les
cotés, méme sur le coté non apparent qui est adossé a un mur ou un plafond.

3 Les conduits et les tuyaux dans les salles de mécanique, les tunnels et les vides
techniques accessibles sont considérés apparents.

Installer le calorifuge une fois les épreuves terminées et acceptées et que 1'air a l'intérieur
du batiment est suffisamment sec et dans des conditions conformes aux normes des
fabricants. Installer le calorifuge de fagon continue, sans interruption.

Tout équipement, toute tuyauterie et tout conduit doivent &tre propres et secs avant la
pose du calorifuge.

La présente section est responsable de la pose du bon calorifuge aux endroits spécifiés.

Lorsque le calorifuge est susceptible d'étre endommagé par les chocs prés des portes
d'accés, portes, plaques d'acces, corridors, etc., le protéger par une gaine en acier
galvanisé de 1.3 mm (calibre 18).

Pour toute la tuyauterie calorifugée exposée a l'eau, a la vapeur ou a I'huile, toute la
tuyauterie calorifugée passant a travers le plancher des salles des machines : recouvrir le
calorifuge d'une tole de cuivre de 0.75 kg avec joints dissimulés et soudés 50/50 ou d'une
tole d'aluminium a ondulations multiples avec deux bandes d'attache en acier inoxydable
de 225 mm de hauteur minimum.

Installer tous les supports de tuyauterie d'eau glacée, d'eau glycolée froide et d'eau froide
domestique completement en dehors du calorifuge. Pour cette tuyauterie, utiliser un
matériau rigide a chaque support. Installer une selle d'acier de longueur et de largeur
appropriées pour répartir le poids. Ce matériau doit étre fourni et installé par la présente
section. Les supports et les selles d'acier sont fournis et installés par chaque section en
mécanique concernée, a la satisfaction de la présente section. En alternative,
lorsqu'applicable, les protecteurs Insuguard peuvent étre utilisés.

Aviser les sections concernées de bien ajuster les supports et les selles afin de s'assurer
que lesdites selles demeurent bien en place.

Laisser les accés aux tamis a découvert. Cependant, pour la tuyauterie d'eau froide
domestique et d'eau glacée, les isoler avec un calorifuge amovible en forme de couvercle
permettant I'enlévement des brides des tamis aux fins de nettoyage. Faire accepter un
¢chantillon de ce couvercle.

APPLICATIONS
Voir les articles "PARTIES A CALORIFUGER" pour les épaisseurs.
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2 Tuyauterie froide (5 a 15°C) :

1 Tuyauterie :

Nl

Appliquer l'isolant a tuyau avec une chemise ayant un coupe-vapeur
intégré en tenant 1'isolation en place par la fixation de la languette de la
chemise. Sceller toutes les languettes et les bandes d'aboutements avec
un adhésif coupe-vapeur ou en alternative les fixer avec des agrafes a
tous les 75 mm et les recouvrir d'une couche épaisse d'enduit coupe-
vapeur appliqué au pinceau. L'isolant a tuyau avec une chemise coupe-
vapeur auto-scellante intégrale ne requiert pas d'attache supplémentaire.

2 Raccords :

Nl

Isoler les raccords avec des sections d'isolant & tuyau coupé a onglet a
ajustement serré ou avec un isolant flexible ajusté serré et recouvert
d'une membrane de renfort noyée dans un enduit coupe-vapeur. En
alternative, isoler les raccords avec un isolant flexible ajusté serré et
recouvert d'une membrane de renfort noyée dans un enduit coupe-vapeur
et recouvert de PVC.

3 Robinets et tamis :

Nl

4 Brides :
.1

3 Finis :

Isoler le corps du robinet, les brides et les tamis avec du ciment isolant,
ou des segments ajustés d'isolant a tuyau ou des blocs coupés a onglet, le
tout de 1'épaisseur de l'isolant adjacent et recouvrir d'une membrane de
renfort noyée dans un enduit coupe-vapeur. En alternative, isoler avec
de l'isolant flexible ajusté serré et recouvert d'une membrane de renfort
noyée dans un enduit coupe-vapeur. Les drains, les bouchons de vidange
et les capuchons ne doivent pas étre recouverts. En alternative, isoler
avec un isolant flexible ajusté serré et ensuite appliquer une membrane
de renfort noyée dans un enduit coupe-vapeur et recouvrir de PVC.

Isoler les brides avec un isolant pour tuyau surdimensionné ou des blocs
coupés a onglet de I'épaisseur de l'isolant a tuyau adjacent et ensuite
recouvrir d'une membrane de renfort noyée dans un enduit coupe-vapeur.
En alternative, isoler avec un isolant flexible noyé dans un enduit coupe-
vapeur et recouvrir de PVC.

A Voir l'article "CHEMISES" de la partie 2.
2 Intérieur (endroits apparents) :

Nl

Le chemisage tout usage intégré en usine doit étre proprement ajusté
pour pouvoir étre revétu d'une chemise de canevas ignifuge. Appliquer
la chemise avec un enduit adhésif.

Les raccords (robinets et tamis si spécifiés) non finis avec un
recouvrement de PVC doivent étre recouverts avec une couche de ciment
dur et finis avec un canevas ignifuge appliqué avec un enduit adhésif.

Terminer le revétement avec une couche d'enduit adhésif.
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3.4

3.5

3 Intérieur (endroits dissimulés) :

1 Appliquer un isolant a tuyau avec un chemisage tout service intégré.
Fixer le chemisage avec des attaches appropriées a approximativement
100 mm centre a centre. Couvrir les joints longitudinaux et
circonférentiels avec une bande de finition de chemisage ajustée serrée.
En alternative, fixer le chemisage en employant le chevauchement
intégral auto-scellant et les bandes de joints circonférentiels auto-
scellantes.

2 Les raccords (robinets et tamis si spécifiés) non finis avec un
recouvrement de PVC doivent étre recouverts avec une couche de ciment
dur et finis avec un canevas ignifuge appliqué avec un enduit adhésif.

PARTIES A CALORIFUGER - PLOMBERIE

Sur toute la tuyauterie de drainage des bassins de condensation des serpentins de
refroidissement a l'eau glacée et de récupération au glycol, réfrigérant, ventilo-
convecteurs, ainsi que sur la tuyauterie drainant les entonnoirs desservant ces systémes
jusqu'aux raccordements aux colonnes sanitaires :

A Calorifuge : type B en éléments tubulaires pour tuyaux de cuivre, type C pour
tuyaux de fonte.

2 Epaisseur : 10 mm pour le type B et 15 mm pour le type C.
A Calorifuge : type B en éléments tubulaires
2 Epaisseur : 9.5 mm

PARTIE A CALORIFUGER - TUYAUTERIE DE FLUIDES FRIGORIGENES
1 Frigorigenes de 4 a 13°C :

A Calorifuge : type B, en éléments tubulaires
2 Epaisseur : 25 mm partout
2 Frigorigénes sous 4°C :

1 Tuyauterie jusqu'a NPS 1 :
A Calorifuge : type B, en éléments tubulaires
2 Epaisseur : 25 mm

2 Tuyauterie jusqu'a NPS 1% et plus :
A Calorifuge : type B, en éléments tubulaires
2 Epaisseur : 38 mm

FIN DE LA SECTION
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Part1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 23 81 40 — Pompes a chaleur a air

2 Section 23 84 13 — Humidificateurs

3 Section 26 05 00 — Electricité - exigences générales concernant les résultats des travaux
1.2 SYSTEM DESCRIPTION
A Fournir, installer, et mettre en route tous les systémes de contrdle indiqués aux dessins et

décrits par la présente section.

2 Fournir tout main d’oeuvre, matériel, et équipement mentionné par la présente ou indiqué
sur les dessins soit mentionné spécifiquement ou non, requis pour atteindre le
fonctionnement préconisé par cette section.

3 Les travaux en régulation comprennent notamment mais pas exclusivement ce qui suit :

A Toute commande électrique et numérique requis pour les systemes CVAC,
chauffage électrique, appareils électro-mécaniques, a moins que spécifiés dans
une autre section.

Panneaux de commande et suivi et cabinets locaux.

3 Remplacement des controles existants pour I’ AC-05 tel qu’indiqué.

4 Enlévement des interrupteurs été/hiver existants dans les locaux 126 et 120
associées avec les unités AC-05 et AC-04, at mise au propre avec une plaque en
acier inoxydable.

5 Pour empécher les plinthes électriques chauffantes de fonctionner en méme
temps que les unités d’air climatisés, une stratégie d’entre-barrage est utilisé, tel
qu’indiqué sur le dessin M-603. Fournir un thermostat digital et programmable
pour I’entre-barrage des plinthes chauffantes.

.6 Installation compléte en électricité pour commandes incluant les conduits, le
cablage, les boites de jonction, raccordements aux démarreurs de moteur,
panneaux d’entrebarrage etc. tel qu’indiqué aux plans et spécifié¢ dans ce devis.

Pouvoir électrique 120V/1/60 et 24V pour les panneaux de controle.

.8 Tous les contrdles indiqués pour CVAC, et I’humidificateur selon les indications.
L’enlévement et démolition tous les appareils et cablage en controle non-
réutilisés.

.10 Appui aux spécialistes en mise en route et balancement lors de leurs travaux.

1 Fournir au Représentant du Ministére la supervision, ajustement et calibrations
des controles numériques et électriques pour les controleurs neufs et existants.

12 Fournir la documentation pour le démarrage, mise en route initiale, formation, et
manuels d’entretien et exploitation pour tous les systémes fournis.

13 Fournir les documents a remettre a I’achévement des travaux :

1 Equipements: données descriptives, feuilles d’installation, manuels de

service, liste de pieces de rechange.
2 Des schémas de contréle et de cablage point a point.
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1.3 DOCUMENTS A SOUMETTRE

.1 Soumettre des dessins d’atelier conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre. En incluant :

.1 La nomenclature du matériel avec quantités, manufacturier, et no. de modéle des
équipements a utiliser, ainsi que ’identification.

2 Un schémas complet de chaque panneau de contréle avec nomenclature de
matériel et schémas des systémes.

3 Spécifications pour chaque item, incluant la description du manufacturier, les
mstructions d’installation du manufacturier, les dessins, les schémas, les courbes
de caractéristiques et de rendement, des fiches techniques, le numéro de
catalogue, les données de plaque signalétique, dimensions, agencement, capacité,
etc.

4 Des schémas de filage pour chaque systéme controlé. Identifier les éléments de
controle et bornes de raccordement. Lorsque-un élément et indiqué sur un
schémas d’un systéme controlé, employer la méme identification.

) Localisations des contréleurs, et des cabinets auxiliaires.
.6 Les séquences d’opération pour chaque systéme dans un format déscriptif.

1.4 NORMES DE REFERENCE

1 Tout cablage et réseaux de conduit pour instrumentation et contrdle doivent se conformer
avec la norme CSA C22.1-21, Code canadien d’électricité, Partie 1 (25° édition), norme
de sécurité relative aux installations électriques.

1.5 CABLAGE ET ACCESSOIRES A L’INTERIEURE DES PANNEAUX
1 Ségréguer les cables et dispositifs par tension, a I’intérieure des panneaux selon les codes
applicables.
1.6 CONDITIONS EXISTANTS AU CHANTIER — DISPOSITIFS DE CONTROLE
N Soumettre au Représentant du Ministére une demande de permission par écrit pour

débrancher les contrdles existants, et pour la non-disponibilité des systémes avant de
débuter les travaux.

1.7 INSTALLATION ELECTRIQUE
1 L’entrepreneur générale est responsable pour et doit engager un entrepreneur en
¢lectricité qualifié et licencié pour les travaux suivants :

A L’installation compléte des systémes de contréle indiqués incluant la main
d’ceuvre et matériel pour tout le conduit, cablage, boites de jonction, accessoires,
etc.

2 Pouvoir électrique 120V simple phase pour contrdles, panneaux de controle

locaux, cabinets, et transformateurs fourni par cette Division.

3 Toute connection de contrdle aux démarreurs, entrebarrages pour ventilateurs,
pompes, plinthes chauffantes, et autres appareils.

4 Les systémes de mise a la terre et dispositifs fournis par la Division 23,

conformément aux instructions des manufacturiers et le devis de la Division 26
dans son intégritg.
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2 Assurance qualité :

1 L’entrepreneur en ¢lectricité doit posséder un permis d’électricien maitre en
vigueur tel qu’autorisé par la province d’Ontario.

1.8 TRAVAUX DIVERS
1 Les activités suivantes font partie des travaux :

.1 La fourniture et installation des dispositifs de chantier, conduits, cablage, et
raccordements aux systémes dans tous les sections sauf dans les cas que ces
derniers sont spécifiquement inclus dans une autre section.

2 Conditionneur d'air a deux blocs AC-03/C-3, AC-04/C-4, AC-05/C-5,
I’humidificateur de ce dernier, AC-06/C-6 :

A Fournir et installer tout cablage, conduit, équipement requis :
2 L’entrebarrage entre ces unités et les condenseurs associées.

3 Coordonner les types de signaux requis entre les manufacturiers pour toutes les
sections.

Part 2 Produit

2.1 GENERALITES

A Les appareils d'une catégorie particuliére doivent étre de méme type et étre fournis par le
méme fabricant.

2 A moins d'indications contraires, les conditions d'exploitation seront les suivantes :
température allant de 0 a 40°C et taux d'humidité relative s'échelonnant de 10 a 90%
(sans condensation).

3 A moins d'indications contraires, les boites de raccordement des conduits doivent étre de
type standard et munies d'un bornier permettant de raccorder les fils au moyen d'un
tournevis plat.

4 Les transmetteurs des appareils ne doivent pas étre perturbés par les signaux provenant de
transmetteurs externes et d'émetteurs-récepteurs portatifs, par exemple.

) Les facteurs, tels I'hystérésis, le temps de relaxation et les limites maximales et
minimales, doivent étre pris en compte dans la sélection des capteurs et des appareils de
commandes/régulation.

.6 Pour les installations extérieures, les boitiers utilisés doivent &tre étanches et de type
NEMA-4,

i Les dispositifs de contrdle doivent satisfaire aux besoins suivants:

A Les contrdles doivent réagir aux conditions dynamiques.

2 Linéarité: la relation entre la lecture pour fins de contréle et le signal de
commande de sortie doit étre linéaire.

2.2 RELAIS ELECTRIQUES - R

1 De type 4PDT ou DPDT, contact en alliage d’argent et de nickel, avec indicateur
lumineux et bouton d’essais auto-maintenu.
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2.3

24

2.5

2

Wb

Monter les relais sur des bases enfichables avec terminaux a vis. Dans les cas ou les relais
sont exposés a des vibrations, ils doivent étre retenus aux bases par des broches a
ressorts.

Complet avec bottier, lorsqu'installés a 1'extérieur des panneaux.

Dans les applications de commutation, utiliser des contacteurs de capacité suffisante.

RELAIS TEMPORISE - TR

Relais ¢lectroniques multifonctions avec base enfichable munis de borniers a vis.
Fonctionnement multi-tensions : 1004240 V A.C.,24a48 V A.C./D.C.
Gamme de temps : 0.5 seconde a 300 h (ajustable au chantier).

Dans les cas ou les relais sont exposés a des vibrations, ils doivent étre retenus aux bases
par des broches a ressorts.

Choisir la fonction temporisée en fonction de 1’application.

THERMOSTAT PROGRAMMABLE NUMERIQUE
Pour entre-barrage basé sur la température d’air extérieure:

N Contréleur numérique autonome, montage en panneau avec interface utilisateur
graphique, clavier verrouillable, horloge interne en temps réel et mémoire non-
volatile.

2 Fournir prét pour application thermostat avec sonde de température a distance et
enclos NEMA 4X.

3 Le controleur permet la configuration des entrées, des sorties, des constantes de
temps intégrale et dérivé, la valeur de rajustement des points de consigne et la
calibration des sondes branchées.

4 Alimentation électrique: 120 VAC, 60Hz.

Entrées et sorties:

1 (1) entrée analogique compatible avec thermistance CTP 1,097 ohms.

(1) entrée universelle, configurable pour 0-5 Vcc, 0-10 Vce, ou 4-20 mA.
(2) sorties universelles, configurable pour 2-10 Vce, 0-10 Vee, ou 4-20 mA.
(1) sortie digitale.

Des sorties a contact sec de relais.

(T R N

PANNEAU DE CONTROLE (ENTREBARRAGE DE CHAUFFAGE)

De type cabinet, NEMA-4X, avec porte frontale montée sur charnicres dissimulées
facilement démontables pour acces a l'intérieur, serrure a clé. Les installer sur des
supports rigides pour montage au mur, ou sur support bati en tuyauterie d’acier.

L’emplacement doit permettre un dégagement minimum de 1000 mm devant le panneau.
Accessoires :

1 Installer tous les équipements de régulation a l'intérieur des panneaux, incluant
tous les relais, les interrupteurs, les porte-fusibles et les fusibles, les borniers
identifiés.
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2 Encastrer dans la porte du panneau les boutons-poussoirs, les lampes témoins,
des interrupteurs a déclenchement manuel. Ces composants doivent étre
homologués NEMA.
3 Installer tous les cables dans des caniveaux de dimensions suffisantes pour un
taux de remplissage de 40% maximum.
4 Identification :
1 Bien identifier les dispositifs dans le panneau de contrdle avec des étiquettes en

vinyl autocollant imprimés sur appareil €lectronique.
2 Identifier tous les cables, et terminaisons a I’intérieure du panneau — avec
identification qui correspond aux schémas.
.5 Bloc de jonction pour raccordements électriques :

A Tous les joints ou les branchements doivent étre effectués sur des terminaux a
vis. L’utilisation de marrettes ou de cébles torsadés et enrobés de ruban adhésif
type électrique est prohibée.

2 Les blocs terminaux a vis doivent étre enfichables sur un rail de type DIN avec
code de couleur, séparateurs pour les sources de tension ou voltage différents,
identificateurs.

3 Prévoir 15% (minimum 10 terminaux) de terminaux de branchement libre par
panneau.

.6 Certains panneaux doivent étre avec source séparée a 120 V raccordée a un interrupteur,

a proximité du panneau, le tout par la présente section.

i Fournir et installer a l'intérieur de la porte du panneau, un dessin schématique indiquant
l'arrangement du systéme, l'identification de tous les cébles et instruments de mesure
ainsi que la liste de points. Ce dessin doit étre scellé dans une maticre genre plastique
transparente ne se détériorant pas.

2.6 TRANSFORMATEUR -TR

1 Transformateur de tension, de type fermé, complet avec porte-fusible et fusible. La
capacité en VA doit étre d'au moins 20% supérieure a la charge nominale prévue.
L’utilisation de transformateurs avec protection thermique intégrée ou avec limitation
intrinséque en alternative aux fusibles est prohibée.

Part3 Exécution
3.1 INSTALLATION
N Installer le matériel et les éléments de maniere que 1'étiquette du fabricant et de la CSA
soit bien visible et lisible une fois la mise en service terminée.
2 Installer l'instrumentation locale en respectant la marche a suivre, les instructions ainsi
que les méthodes recommandées par les fabricants.
3 Tous les dispositifs doivent étre doivent étre bien accessible pour entretien.
4 Meénager l'espace nécessaire a la mise en place d'une protection cou-feu et maintenir les

caractéristiques nominales de résistance au feu.
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5 Localiser les panneaux de contrdle afin d’assurer un dégagement non-encombré de 1 000

mm devant le panneau.

3.2 INSTALLATION ELECTRIQUE

.1 Installer le matériel et les éléments conformément a la section 26 05 00 - Electricité -
exigences générales concernant les résultats des travaux.

2 Raccorder les cables et effectuer les terminaisons avec des connecteurs a type vissé qui
corresponde au calibre des cables, et le nombre de raccords.

3 Fournir la mise a la terre conformément aux exigences de division 26 et aux
recommandations du manufacturier.

4 Cablage :

1 Les cébles doivent étre sans joints.
2 Tous les parcours de cable doivent étre en conduit métal.

3 Installer tous les cables dans des conduits de dimensions suffisantes pour un taux
de remplissage de 50% maximum.

4 Calibre :
N 120V : no. 12 awg minimum;
2 24V :'no.18 awg minimum;
3 Chute de tension ne doit pas dépasser 5%.

33 CAPTEURS DE TEMPERATURE ET D'HUMIDITE

1 Installer les capteurs de maniére qu'ils nécessitent le minimum de réglage ou d'étalonnage
sur place.

2 Les capteurs doivent étre facilement accessibles et bien adaptés a chaque destination, on
doit pouvoir les enlever facilement, aux fins d'entretien ou de remplacement, sans
nécessairement posséder des outils spéciaux ou avoir des connaissances particulieres dans
le domaine de l'instrumentation.

3 Installation dans locaux :
1 Les emplacements des thermostats indiqués sur les plans sont approximatifs,
pour référence seulement.

2 Les thermostats ne doivent pas étre affecté par le soleil ou autre source de
chaleur, froid ou courant d’air. Lorsque c’est inévitable d’installer un thermostat
sur un mur chaud ou froid, fournir une base ventilée et isolée thermiquement.

3 Installer les thermostats a une hauteur de 1 500 mm au dessus du niveau du
plancher fini.
4 N’installer jamais des thermostats par-dessus des interrupteurs, des rhéostats, ou
autre dispositif générant de la chaleur.
4 Installations en conduit d'air
1 Ne pas monter les capteurs a des endroits, dans un conduit, ou I'écoulement de

l'air n'est pas suffisamment dynamique.

2 Ne pas les monter la ou les vibrations ou la vitesse de l'air dépassent les seuils de
tolérance des capteurs.

3 Monter les capteurs moyenneurs de manicre qu'ils ne bougent pas.
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3.4

3.5

3.6

4 Isoler thermiquement les capteurs de leurs supports pour qu'ils ne mesurent que
la température de I'air.

.5 Assujettir les capteurs a des supports distincts de ceux des batteries chaudes ou
froides ou des filtres.

Installer des puits thermométriques dans tous les réseaux de tuyauterie.

1 Lorsque le diamétre de la canalisation est inférieur a la longueur plongeante du
puits, monter ce dernier dans un coude.

2 L'obstacle créé par le puits ne doit pas faire tomber la capacité de débit de la
canalisation a moins de 30%.

3 Garnir la paroi intérieure du puits d'un agent de transmission de la chaleur.

MISE EN SERVICE
Effectuer la mise en service conformément a la section 01 91 13 - Mise en service (MS) -
Exigences générales et aux exigences additionnelles de cette section.

Informer le représentant du ministere par €crit, au moins 7 jours avant la mise en service
ou avant chaque essai, afin d'obtenir son approbation. Lui soumettre les informations
suivantes.

1 Emplacement et partie du systéme visé par les essais.
2 Procédures d'essai/de mise en service et résultats anticipés.
3 Nom des personnes qui effectueront les essais/la mise en service.

Corriger les anomalies détectées puis reprendre les essais en présence du représentant du
ministere jusqu'a ce que les résultats et la performance soient satisfaisants.

L'acceptation des résultats des essais ne dégagera pas I'Entrepreneur de sa responsabilité
de s'assurer que tous les systémes sont conformes aux exigences du projet.

Charger les logiciels du projet dans le systéme.

Effectuer les essais selon les exigences.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

La mise en service sera considérée achevée de manicre satisfaisante une fois que les
objectifs de la mise en service auront été réalisés puis contrdlés le représentant du
ministére.

IDENTIFICATION
Céablage d’alimentation :

1 Identifier les sources de pouvoir aux armoires et aux panneaux de contrdles en
indiquant sur un autocollant imprimé : le panneau de distribution et le circuit
d’alimentation utilisé.

2 Fournir et installer des rubans numérotés pour identifier les cables d’alimentation
aux panneaux de distribution, boites de jonction et armoires de contrdles.

3 Panneaux de distribution électrique : identifier les disjoncteurs dédi¢s aux
commandes et au SGE.
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2 Céablage de commandes :

1 Identifier le cablage de controle aux deux extrémités en utilisant des bagues en
plastique solide avec caractéres noirs sur fond blanc ou bien des autocollants
imprimés et indélébiles spécifiquement congus pour 1’étiquetage des cables
(c'est-a-dire systeme d’impression "Brady").

2 A Uintérieur des panneaux de contrdles, identifier les bornes des terminaux de
raccordement selon I’identification utilisée aux schémas de céblage.

3 Utiliser, pour tout le systéme, des cables de communication d’une couleur
distincte (couleur repére). Couleur a coordonner avec le représentant du
propriétaire.

3 Plaques d'identification

1 Panneaux

1 Identifier les appareils de régulation a l'aide d'une plaquette de métal (ou

jeton de plastique) avec coins arrondis, portant des lettres et numéros
gravés d'une couleur distincte. Attacher les plaquettes par un fil d'acier
robuste ou bien les coller et les visser directement sur I’appareil.

Dimensions minimums : 25 mm X 40 mm.

3 Caractéres : 12 mm de hauteur minimum.
4 La numérotation doit étre de type alphanumérique et doit correspondre a
celle des diagrammes de commandes.
2 Thermostat
A Identifier les sondes de piéces avec des étiquettes autocollantes

imprimées "P-Touch" portant la désignation de 1’appareil ou du
contrdleur associé.

2 Caractéristiques de I’autocollant et du lettrage : a coordonner avec le
propriétaire.
3.7 SEQUENCES D’OPERATION
A Les sequences et procedures dans cette partie de la présente section communique les

critéres minimales d’opération. Des détails mineurs nécéssaires au mise au point
additionels sont requis.

2 AC-03/C-03
(Réf.: Dessin M-601)

.1 A arrét:
A AC-03 est fermée au thermostat:
1 Le ventilateur est a 1’arrét;
2 Le condenseur est a 1’arrét;
3 Par entrebarrage, les plinthes chauffantes sont fermées.
2 Démarrage:
A L’AC-03 est démarré au thermostat:
1 Le ventilateur démarre;

2 Les contrdles sont opérationnels.



USFC Uplands 475 Section 23 09 33

Modernisation DISPOSITIFS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES DE
COMMANDE/REGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA
Projet n°. R.065220.652 Page 9de 11
3 Opération normale:
1 Les systéme fonctionne selon un horaire configuré dans le thermostat de
AC-03.
2 Le thermostat commande le compresseur, la vanne inverseur, et permet

les plinthes chauffantes au périmétre en tant que deuxiéme stage afin de
maintenir la température de la picce entre les points de consigne
chauffage et climatisation (21°C and 23°C, respectivement — ajustable au
thermostat).

3 Lorsque les plinthes de chauffage sont permises d’opérer, celles-ci sont
controlées par un thermostat existant afin de maintenir la température de
la picce tel qu’ajusté au thermostat existant.

4 Opération pendant les heures inoccupées:
A Le thermostat redémarre le systéme afin the maintenir la température de

piece au point de consigne inoccupé (18°C et 26°C, respectivement —
ajustable au thermostat).

2 The thermostat restarts the system to maintain heating and cooling night
setbacks (18°C and 26°C, respectively — adjustable at AC-03 thermostat).

.5 Panne de courant:

1 Le systéme est a I’arrét.
.6 Détection de feu:

A Sans objet.
i Protection:

A Sans objet.

3 AC-04/C-04
(Réf.: Dessin M-601)

.1 A larrét:
A AC-04 est fermée au thermostat:
.1 Le ventilateur est a 1’arrét;
2 Le condenseur est a 1’arrét;
3 Par entrebarrage, les plinthes chauffantes sont fermées.
2 Démarrage:
1 L’AC-04 est démarré au thermostat:
.1 Le ventilateur démarre;
2 Les contrdles sont opérationnels.
3 Opération normale:
1 Les systéme fonctionne selon un horaire configuré dans le thermostat de
AC-04.
2 Le thermostat commande le compresseur, la vanne inverseur, et permet

les plinthes chauffantes au périmétre en tant que deuxiéme stage afin de
maintenir la température de la picce entre les points de consigne
chauffage et climatisation (21°C and 23°C, respectivement — ajustable au
thermostat).
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3 Lorsque les plinthes de chauffage sont permises d’opérer, celles-ci sont

controlées par un thermostat existant afin de maintenir la température de
la picce tel qu’ajusté au thermostat existant.

4 Opération pendant les heures inoccupées:

1 Le thermostat redémarre le systéme afin the maintenir la température de
piece au point de consigne inoccupé (18°C et 26°C, respectivement —
ajustable au thermostat).

2 The thermostat restarts the system to maintain heating and cooling night
setbacks (18°C and 26°C, respectively — adjustable at AC-04 thermostat).

.5 Panne de courant:

1 Le systéme est a I’arrét.
.6 Détection de feu:

A Sans objet.
i Protection:

A Sans objet.

4 AC-05/C-05
(Réf.: dessin M-602)

1 A P’arrét:
1 AC-05 est fermée au thermostat:
.1 Le ventilateur est a 1’arrét;
2 Le condenseur est a 1’arrét;
3 Par entrebarrage, les plinthes chauffantes sont fermées.
2 Démarrage:
A L’AC-05 est démarré au thermostat:
1 Le ventilateur démarre;
2 Les contrdles sont opérationnels.
3 Opération normale:
1 Les systéme fonctionne selon un horaire configuré dans le thermostat de
AC-05.
2 Le thermostat contrdle le compresseur afin de maintenir la temperature
de piece au point de consigne (23°C — ajustable au thermostat).
3 Lorsqu’une demande de climatisation est active, les plinthes chauffantes

sont barrées bar une entrebarrage électronique.

4 Lorsque les plinthes de chauffage sont permises d’opérer, celles-ci sont
controlées par un thermostat existant afin de maintenir la température de
la picce tel qu’ajusté au thermostat existant.

4 Opération pendant les heures inoccupées:

B Le thermostat redémarre le systéme afin the maintenir la température de
piece au point de consigne inoccupé (18°C et 26°C, respectivement —
ajustable au thermostat).

2 The thermostat restarts the system to maintain heating and cooling night
setbacks (18°C and 26°C, respectively — adjustable at AC-05 thermostat).
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5 Panne de courant:
1 Le systéme est a I’arrét.
.6 Détection de feu:
A Sans objet.
7 Protection:
A Sans objet.

.5 AC-06/C-06
(Réf.: dessin M-602)

1 A P’arrét:
B AC-06 est fermée a I’interface de 1’appareil:
2 Le condenseur est a 1’arrét;
2 Démarrage:
1 L’AC-05 est démarré a I’interface de 1’appareil:
1 Le ventilateur démarre;
3 Opération normale:
B Le systéme fonctionne en tant que climatisation supplémentaire & AC-05
dans le local 111.
2 Le thermostat intégral démarre le climatiseur lorsque la température de
piece atteint le point de consigne (25°C).
3 Le thermostat intégral arrét le climatiseur lorsque la température de picce
atteint le point de consigne — 1 C (24°C).
4 Operation pendant les heures inoccupées:
B Tel qu’opération normale.
.5 Panne de courant:
1 Le systéme est a I’arrét.
.6 Détection de feu:
A Sans objet.
i Protection:
A Sans objet.

.6 ENTREBARRAGE GENERALE ETE
(Réf.: dessin M-602)

1 Le contrdleur programmable digitale empéche 1’opération des plinthes
chauffantes lorsque la température extérieure monte plus haute que 16°C
(ajustable au contrdleur).

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 23 05 15 — Exigences d’installation générales pour la tuyauterie CVCA.
Section 23 07 19 — Isolant pour tuyauterie de CVCA.

Section 23 81 40 — Pompes a chaleur a air et a I’eau.

REFERENCES

ASME :

1 ASME B16.22-13 — Wrought Copper and Copper Alloy Solder — Joint Pressure
Fittings.

2 ASME B16.24-16 — Cast Copper Pipe Flanges and Flanged Fittings : Class 150,
300, 600, 900, 1500 and 2500.

3 ASME B16.26-13 — Cast Copper Alloy Fittings for Flared Copper Tubes.

4 ASME B31.5-19 — Refrigeration Piping and Heat Transfer Components.

ASTM International :

1 ASTM-A307-21, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, and
Threaded Rod 60,000 psi Tensile Strength.

2 ASTM-B280-20, Standard Specification for Seamless Copper Tube for Air
Conditioning and Refrigeration Field Service.

Groupe CSA :

1 CSA B52-13, Code sur la réfrigération mécanique.

Environnement Canada (EC) :

1 SPE 1/RA/1-2015 (R2021) — Code de pratiques environnementales pour
I'élimination des rejets dans 1'atmosphére de fluorocarbures provenant des
systémes de réfrigération et de conditionnement d'air.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant, concernant la tuyauterie du circuit de fluide
frigorigene, les raccords et le matériel. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.
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1.4

1.5

Partie 2

2.1

2.2

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis, conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) : fournir les instructions relatives a
l'exploitation et I'entretien de la tuyauterie du circuit de fluide frigorigene, lesquelles
seront incorporées au manuel d'E et E.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Gestion et ¢limination des déchets :
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage
conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets.

2 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

3 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en
carton ondulé, aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des
déchets.

4 Trier les déchets d'acier, de métal, de plastique aux fins de recyclage et les
déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des
déchets.

S5 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage
du métal.

Produit

TUYAUTERIE

Tuyauterie en cuivre traité, désoxydé, déshydraté et scellé, congue pour les installations
frigorifiques.

A Tuyauterie en cuivre écroui : selon la norme ASTM-B280, de type ACR.
2 Tuyauterie en cuivre recuit : selon la norme ASTM-B280, a épaisseur de paroi

minimale selon les normes CSA B52 et ASME B31.5.
RACCORDS

Conditions d'exploitation : pression et température de calcul de 2070 kPa et de 121°C
respectivement.

Raccords a souder par brasage :

.1 Eléments de raccordement : en cuivre ouvré, selon la norme ASME B16.22.
2 Brasure : al'argent (silfos), avec flux non corrosif.
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3

2.3

24

Partie 3

3.1

3.2

33

Raccords a brides :

.1 Eléments de raccordement : en bronze ou en laiton, selon la norme ASME
B16.24, classes 150 et 300.

Garnitures d'étanchéité : convenant au fluide véhiculé.
3 Boulons, écrous et rondelles : selon la norme ASTM-A307, série lourde.

MANCHONS

Manchons en cuivre écroui ou en acier, de diameétre convenant au passage de tubes
calorifugés ou non calorifugés avec, dans un cas comme dans l'autre, vide annulaire de
6 mm de largeur.

ROBINETTERIE

Robinets de diameétre égal ou inférieur a 22 mm : robinets a soupape, droits ou d'équerre,
de classe 500, de catégorie 3.5 MPa, a membrane, non directionnels, sans garniture de
presse-€toupe, a corps et chapeau en laiton forgé, joint d'étanchéité hydrofuge convenant
aux températures situées au-dessous du point de congélation, et embouts a souder.

Robinets de diameétre supérieur a 22 mm : robinets & soupape, droits ou d'équerre, de
classe 375, de catégorie 2.5 MPa, a membrane, sans garniture de presse-étoupe, a
dispositif d'étanchéité arriere de 1'obturateur, capuchon d'étanchéité, corps et chapeau en
bronze moulé, joint d'étanchéité hydrofuge convenant aux températures situées au-
dessous du point de congélation, et embouts a souder.

Exécution

INSTALLATION

Installer la tuyauterie conformément aux normes CSA B52 et ASME B31.5, au document
1/RA/1 publi¢ par SPE ainsi qu'a la section 23 05 15 — Exigences d’installation générales
pour la tuyauterie CVCA.

Effectuer les travaux de réfrigération selon les codes en vigueur et les schémas élaborés
sur les dessins. Les travaux doivent étre effectués par des frigoristes accrédités.

Soudure :

N Lors de la soudure, maintenir dans la tuyauterie une circulation d'azote provenant
d'une bonbonne munie d'un régulateur.

SUPPORTS

Supporter fermement la tuyauterie a tous les 3 m, principalement a I'extérieur a 1'aide de
dormants en bois traité avec un produit fongicide conforme aux normes
environnementales.

ESSAIS ET REMPLISSAGE
Essais de la tuyauterie sous pression :

N Fermer les robinets pour isoler les appareils chargés en usine et tout appareil qui
n'a pas a étre soumis aux essais pour éviter sa détérioration.
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2 Elever la pression, c6té haute/basse pressions, avec de l'azote, selon la norme

CSA B52 et le code provincial applicable.

3 Apres vingt-quatre (24) heures, vérifier la présence de fuites au moyen d'une
solution savonneuse ou a base de colorant indicateur. Réparer les joints ayant
des fuites et reprendre les essais.

2 Essais de la tuyauterie sous vide :

1 Au moyen d'une pompe a vide spécialement congue a cet effet, effectuer un
premier essai sous vide a une pression d'au moins 500 um Hg (pression absolue)
et maintenir ce vide pendant au moins quatre (4) heures.

Briser le vide en introduisant de 1'azote.

3 Faire un deuxiéme essai sous vide a une pression de 300 um Hg.
Si aprés douze heures la pression remonte a plus de 500 pm Hg, reprendre les
essais.

.5 Isoler la pompe du réseau et noter les valeurs de vide et de temps jusqu'a la
stabilisation du vide.

.6 Ces essais devront étre effectués quand la température ambiante est d'au moins
4°C.

34 CALORIFUGE
1 Toutes les clauses pertinentes de la Section 23 07 19 — Isolant pour tuyauterie de CVCA

s'appliquent aux travaux de la présente section.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 23 05 15 - Exigences d’installation générales pour la tuyauterie CVCA
Section 23 05 29 — Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de CVCA.

Section 23 33 00 — Accessoires pour conduits d'air.

REFERENCES

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).
ASTM International :

N ASTM-A480/A480M-20a — Standard Specification for General Requirements for

Flat-Rolled Stainless and Heat-Resisting Steel Plate, Sheet and Strip.

2 ASTM-A635/A635M-15 — Standard Specification for Steel, Sheet and Strip,
Heavy-Thickness Coils, Hot-Rolled, Alloy, Carbon, Structural, High-Strength
Low-Alloy, and High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, General
Requirements.

3 ASTM-A653/A653M-13 — Standard Specification for Steel Sheet, Zinc Coated
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

Green Seal Environmental Standards (GS) :

1 GS-36-13 — Standard for Adhesives for Commercial Use.

National Fire Protection Agency Association (NFPA) :

1 NFPA 90A, Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating
Systems. 2018 Edition.

2 NFPA 90B, Standard for the Installation of Warm Air Heating and
Air-Conditioning Systems. 2018 Edition.

3 NFPA 96, Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial
Cooking Operations. 2014 Edition.
Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association (SMACNA) :

1 SMACNA HVAC — Duct Construction Standards - Metal and Flexible, 2006.
2 SMACNA HVAC — Air Duct Leakage Test Manual, 2012.
3 IAQ — Guideline for Occupied Buildings Under Construction 2008.

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation
XI. Source Specific Standards :

B SCAQMD Rule 1168-A2017 — Adhesives and Sealants Applications.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.
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2 Fiches techniques :

1.4

1.5

A Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

Dessins d'atelier :

1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un Ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Ontario.

Certificats :

.1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les

matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis, conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) : fournir les instructions relatives a
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel, conformément a la
section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Gestion et élimination des déchets :

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage
conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets.

2 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

3 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en
carton ondulé, aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des
déchets.

4 Trier les déchets d'acier, de métal, de plastique aux fins de recyclage et les
déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des
déchets.

S Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage

du métal.
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Partie 2 Produit

2.1 GENERALITES

2.2

Sauf indications contraires, fabriquer les conduits en tole d'acier galvanisé. Si les
conduits sont en aluminium, utiliser des toles d'aluminium d'une épaisseur correspondant
au tableau suivant :

Acier galvanisé :

- CALUS 26 24 22 20 18 16
- mm 0.551 0.701 0.853 1.006 1.311 1.613
Aluminium :

- CALB&S 24 22 20 18 16 14
- mm 0.508 0.635 0.813 1.016 1.295 1.626

Dans tous les cas, les faces de chaque section de conduits auront la méme épaisseur.
L'épaisseur de la tdle, les dimensions des joints transversaux et des renforcements sont
déterminées par les dimensions du plus grand c6té. Inscrire de fagon visible, aux fins
d'inspection, le calibre de la tole sur la face extérieure du conduit.

Pour assurer une bonne rigidité aux conduits, la tdle sera marquée de nervures
transversales ("bead") lors de la fabrication des conduits. L'espacement entre les
nervures sera d'au plus 300 mm. La méthode consistant & marquer de deux plis en
diagonale ("cross breaking") toutes les surfaces planes de 200 mm et plus de largeur est
aussi acceptable. Peu importe la méthode, les calibres de tdle exigés seront les mémes.

Pour les besoins d'économie d'énergie, rendre étanches les joints des conduits véhiculant
de l'air traité.

Aux endroits indiqués aux dessins, bloquer l'extrémité des conduits pour raccordements
futurs. Utiliser de la tole d'acier galvanisé de méme calibre que le conduit. Ces blocages
doivent étre étanches et résister aux pressions statiques des systémes concernés.

Conduits sortant des puits de services : installer a l'intérieur du puits, un collet
solidement fixé au conduit et au mur du puits. Etancher et sceller les joints.

Définitions :
A Conduits basse pression :
1 Conduits dont la pression statique est inférieure a 500 Pa et la vitesse
d'air inférieure a 610 m/min.
2 Conduits d'air traité :
.1 Conduits alimentant de l'air chauffé ou climatisé.

Avant de commencer la pose de tout conduit, démontrer par des échantillons soumis a
des essais que les exigences du devis sont respectées.

CONDUITS BASSE PRESSION
Conduits :

A Pour 1'épaisseur des toles, types de joints et renforts des conduits rectangulaires,
ronds et oblongs, voir les détails sur les dessins.
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2

2.3

Partie 3

3.1

Raccordements :

1 Tous les embranchements doivent étre avec prises latérales a 45° d'angle, d'une
longueur de 150 mm.

2 Pour tout embranchement desservant une grille d'alimentation placée & moins de
600 mm du conduit principal et tout autre embranchement raccordé a angle droit
sans transformation, installer des pales directrices genre "extracteur” avec tige
d'ajustement et vis de blocage a l'extérieur ou a l'intérieur du conduit, selon le
type de plafond. L'extracteur doit pouvoir obturer complétement
I'embranchement. Si les vitesses de 1'air sont supérieures a 365 m/min., il doit
étre fabriqué pour résister a ces vitesses.

3 Pour les unités terminales d'alimentation d'air, pour les diffuseurs, lorsque

raccordés par un conduit flexible avec volet d'ajustement, ainsi que pour le
raccordement d'un conduit & un plénum, voir les détails sur les dessins.

Joints :

A Conduits rectangulaires :

1 Tous les coins des joints en té seront étanchés au moyen d'un ruban de
butyle posé par-dessus le joint et tenu en place par le rabat des deux
bandes de métal, voir les détails sur les dessins.

Portes d'acces :

.1 Voir les détails sur les dessins.

PEINTURE PROTECTRICE

Lorsque la galvanisation d'une t6le d'acier est endommagée par la soudure électrique ou
autre action, appliquer deux couches d'un composé de galvanisation a froid contenant un
maximum de 221 gr/L de COV et laissant un film sec a 92% de zinc. Ce composé sera
appliqué également pour protéger toute surface métallique (acier galvanisé, acier au
carbone, fonte et aluminium, lorsque requis). Fini gris mat.

Utiliser deux couches de peinture, telle qu'a base d'époxy, pour la protection de la tole
d'acier galvanisé pour certains systémes spéciaux décrits au paragraphe "Endroits"
ci-dessus. Appliquer ces couches de peinture apreés dégraissage.

Exécution

SUPPORTS ET ANCRAGES
Généralités :

1 Se conformer a la section 23 05 29 - Supports et suspensions pour tuyauteries et
appareils de CVCA, et aux tableaux inclus sur les dessins.

2 Supporter adéquatement a la charpente toutes les gaines, les €équipements et les
appareils. Ces supports incluent toute la structure d'acier, les poutres d'acier, les
fers profilés, les fers angles, les tiges d'acier, les plaques d'acier, les supports des
fabricants spécialisés et autres accessoires nécessaires a ces travaux, ainsi que
tous les travaux de percements, d'ancrages et de soudure requis.
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3 Avant la fabrication et l'installation, fournir des dessins d'atelier de tous les

genres de supports.

2 Tiges de supports :

1 Tiges en acier doux, de diamétre selon le tableau sur les dessins.
3 Conduits horizontaux :
B Généralités :
1 Supporter solidement les conduits a la charpente a l'aide de tiges et de
corniéres.
2 Fixer solidement les tiges d'acier servant a retenir les supports aux dalles

de béton ou a la charpente d'acier.

3 Enduire d'une couche de peinture a base d'aluminium, tous les éléments
constituant les supports.

4 Installer des suspensions supplémentaires a toutes les courbes, tous les
changements de direction, aux raccords de branchements, ainsi que tout
acier supplémentaire nécessaire pour supporter les conduits dans les
puits.

3.2 COUDES
A Conduits rectangulaires :

A Partout ou les conduits changent de direction avec un rayon moyen plus petit que
1.5 fois la dimension du conduit, installer des vannes directrices disposées
proportionnellement pour assurer une perte de pression qui ne soit pas supérieure
a celle occasionnée par un changement de direction respectant l'arrangement
R/D = 1.5. Si coude carré, installer des vannes a double paroi, a pales
aérodynamiques. Soumettre les détails de fabrication, de rendement et des
¢chantillons.

33 ETANCHEITE DES JOINTS ENTRE TUYAUX, CONDUITS, ETC.

A Rendre étanches et hermétiques les joints entre les conduits de ventilation et les tuyaux
traversant ces conduits, ainsi que les ouvertures requises pour tous les appareils de
contrdles, les humidificateurs et les conduits électriques traversant les conduits.

3.4 ETANCHEITE DES OUVERTURES

A Effectuer les travaux d'étanchéité des ouvertures requises a travers les dalles et les murs
pour le passage des conduits et des tuyauteries alimentant les diffuseurs ou autres. Voir
l'article "ETANCHEIFICATION DES TRAVERSEES" de la section 23 05 15 -
Exigences d’installation générales pour la tuyauterie CVCA.

3.5 PORTES D'ACCES ET D'INSPECTION

A Prévoir des portes d'acces aux endroits indiqués sur les dessins et ou requis.
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2 Prévoir des portes d'inspection de 450 mm x 450 mm ou de dimensions équivalentes,
selon les dimensions du conduit (sauf indications contraires), a proximité de chaque volet
motoris€ ou manuel, a chaque instrument de contréle, a chaque volet coupe-feu, a chaque
analyseur de produits de combustion, a chaque humidificateur, a chaque moteur de prise
d'air neuf ou d'air vicié, en amont et en aval de chaque serpentin et autres équipements.

3 Localiser les portes de fagcon a y avoir acces facilement.

4 Renforcer le contour et ajuster parfaitement les portes. Rendre les portes hermétiques en
utilisant une garniture en caoutchouc flexible (caoutchouc mousse non accepté) installée
de fagon permanente.

.5 Dans les parois isolées, construire les portes d'un panneau double avec entre les deux

panneaux un remplissage de fibre de verre d'une épaisseur équivalente au calorifugeage
de la paroi.

FIN DE LA SECTION
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Part1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

1.5

Section 23 31 13.01 — Conduits d’air métalliques — Basse pression, jusqu’a 500 PA

NORMES DE REFERENCE

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association (SMACNA)

1 SMACNA - HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible, 2006.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant [les accessoires pour conduits d'air] . Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Indiquer les éléments suivants.
A Les manchettes souples.
2 Les portes de visite.
3 Les déflecteurs.

Documents/Echantillons a soumettre relativement a la conception durable
DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis, conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) : fournir les instructions relatives a
l'exploitation et I'entretien de la tuyauterie du circuit de fluide frigorigene, lesquelles
seront incorporées au manuel d'E et E.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Gestion et élimination des déchets :

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage
conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets.
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2 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

3 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en
carton ondulé, aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des
déchets.

4 Trier les déchets d'acier, de métal, de plastique aux fins de recyclage et les
déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des
déchets.

S5 Acheminer les ¢léments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage
du métal.

Part 2 Produit
2.1 GENERALITES

2.2

2.3

Les accessoires doivent étre fabriqués conformément aux normes HVAC Duct
Construction Standards de la SMACNA.

MANCHETTES SOUPLES
Cadre:

A Toéle d'acier galvanisée de 1,5 mm d'épaisseur avec tissu renforcé par des
coutures doubles.

Materiel:

A Tissu de verre enduit de néoprene, ignifuge, auto-extinguible, pouvant supporter
des températures se situant entre -40 degrés Celsius et 90 degrés Celsius, d'une
masse volumique de 1.3 kg/m’.

PORTES DE VISITE

Conduits non calorifugés : portes a double paroi (construction sandwich), en méme
matériau que celui utilisé pour la fabrication des conduits, mais de 1'épaisseur
immédiatement supérieure, laquelle ne doit cependant pas étre inférieure a 0.6 mm, avec
bati en corniéres métalliques.

Conduits calorifugés : portes a double paroi (construction sandwich), en méme matériau
que celui utilisé pour la fabrication des conduits, mais de I'épaisseur immédiatement
supérieure, laquelle ne doit cependant pas étre inférieure a 0.6 mm, avec bati en cornicres
métalliques et calorifuge rigide, en fibres de verre, de 25 mm d'épaisseur.

Garnitures d'étanchéité : en néopréne.
Piéces de quincaillerie

A Portes mesurant jusqu'a 300 mm de c6té : deux (2) loquets pour chassis.

2 Portes mesurant entre 301 mm et 450 mm de c6té : quatre (4) loquets pour
chassis, avec chaine de sireté.

3 Portes mesurant entre 451 mm et 1000 mm de c6té : une charniére a piano et au
moins deux (2) loquets pour chassis.
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4 Portes mesurant plus de 1000 mm de c6té : une charnicre a piano et deux (2)
manettes manoeuvrables de l'intérieur et de 1'extérieur.

.5 Dispositifs de maintien en position ouverte.

2.4 DEFLECTEURS

.1 Déflecteurs fabriqués en usine ou en atelier, conformes aux recommandations de la
SMACNA et aux indications.

2.5 BOSSAGES ET RACCORDS POUR INSTRUMENTS D'ESSAI
N Eléments en acier de 1.6 mm, zingués aprés fabrication.
2 Eléments constitués d'une manette a came avec chainette et d'un tampon de dilatation en
néopreéne.
3 Diamétre intérieur d'au moins 28 mm; longueur convenant a l'épaisseur du calorifuge.
4 Garnitures de montage en néoprene.
2.6 RACCORDS DE DIFFUSION A EMBOITEMENT ONDULE
.1 Raccords coniques, en tdle galvanisée, a volet verrouillable.
2 L'épaisseur de la tole doit étre conforme a celle des conduits ronds.
2.7 REGISTRES A UN SEUL VOLET
1 Permis seulement dans les conduits ronds et rectangulaire jusqu’a 100mm d’hauteur :
1 Registres a volet fait du méme matériau que le conduit d'air mais de 1'épaisseur

normalisée immédiatement supérieure a celle de ce demier, a rainure en V
assurant une meilleure rigidité.

2 Secteur de verrouillage a rallonge convenant a I'épaisseur du calorifuge du
conduit d'air.

3 Paliers d'extrémité intérieurs et extérieurs en bronze.
Cadre en profilés fait du méme matériau que le conduit d'air dans lequel le

registre est monté, et muni de butées d'angle.
2.8 REGISTRES A VOLETS MULTIPLES

1 Registres faits en usine d'un matériau compatible avec celui des conduits d'air dans
lesquels ils sont montés.

2 Volets opposés, de forme, d'épaisseur (du métal) et de fabrication conformes aux
recommandations de la SMACNA.

Hauteur maximale des volets selon les indications de 100 mm
Paliers constitués d'une broche sous coussinet bronze.

Tringlerie de commande a secteur de verrouillage avec rallonge.

o L AW

Cadre en profilés fait du méme matériau que le conduit d'air dans lequel le registre est
montg¢, et muni de butées d'angle.
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Part3 Exécution
3.1 INSPECTION

1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des accessoires pour

conduits d'air, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministeére.

3.2 INSTALLATION
A Manchettes souples

1 A installer aux endroits suivants.

.1 Coté admission et coté refoulement des éléments et des ventilateurs de
soufflage d'air.

2 Coté admission et coté refoulement des ventilateurs d'extraction et de
reprise d'air.

3 Aux endroits indiqués.

Longueur des manchettes souples : 100 mm.

3 Distance minimale entre les éléments métalliques d'extrémité lorsque le systéme
fonctionne : 75 mm.

4 Installer les manchettes souples conformément aux recommandations de la
SMACNA.

.5 Lorsque le systéme fonctionne, les conditions suivantes doivent étre respectées.

N Les ¢léments métalliques situés a chaque extrémité de la manchette
souple doivent étre bien alignés.

2 La manchette doit avoir un peu de mou.
2 Portes de visite:

N Emplacement
1 Aux endroits requis pour permettre 1'acces aux registres de réglage du
débit d'air.
2 Aux endroits requis pour permettre 1'acces aux dispositifs nécessitant un
entretien périodique.
3 Aux endroits requis, selon les exigences du code.

3 Bossages et raccords servant a recevoir des instruments d'essai :
N Généralités:

1 Installer les éléments conformément aux recommandations de la
SMACNA et aux instructions du fabricant.
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2 Les disposer de manicre a faciliter la manipulation des instruments.
3 Poser des traversées de calorifuge au besoin.
4 Emplacement:
1 Mesure du débit d'air:
1 Coté admission des ventilateurs d'extraction muraux ou montés
en toiture.
2 Coté admission et c6té refoulement des autres ventilateurs.
3 Sur les conduits principaux et les dérivations principales.
4 Aux endroits indiqués.
2 Mesure de la temperature:
1 Sur les prises d'air neuf.
2 Sur les boites de mélange d'air, aux endroits indiqués par le
Représentant du Ministére.
3 A l'entrée et a la sortie des serpentins de
chauffage/refroidissement d'air.
4 En aval de tout point de rencontre entre deux veines d'air
convergentes de températures différentes.
.5 Aux endroits indiqués.
4 Registres:
N Installer les registres conformément aux recommandations de la SMACNA et
aux instructions du fabricant.
2 Sceller les joints des modules a registres multiples a 1'aide d'un produit
d'étanchéité a base de silicone.
3 Installer un panneau de visite prés de chaque registre.
1 S'assurer que les registres sont bien visibles et accessibles.
.5 Déflecteurs:
1 Installer les déflecteurs conformément aux recommandations de la SMACNA et

selon les indications.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 23 31 13.01 — Conduits d’air métalliques — basse pression, jusqu’a 500 PA.

REFERENCES

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.
(ASHRAE).

National Fire Protection Association (NFPA) :

N NFPA-90A, Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating
Systems. 2018 Edition.

2 NFPA-90B, Standard for Installation of Warm Air Heating and Air-Conditioning
Systems. 2018 Edition.

Sheet Metal and Air-Conditioning Contractors' National Association (SMACNA) :

1 SMACNA HVAC — Duct Construction Standards - Metal and Flexible, 2006.
2 SMACNA TAQ - Guideline for Occupied Buildings under Construction, 2008.

Underwriters' Laboratories (UL) :

N UL 181-2013 — Standard for Factory-Made Air Ducts and Air Connectors.
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) :

1 CAN/ULC-S110-2013 — Méthode d'essai des conduits d'air.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant.

Dessins d'atelier :

1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un Ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province d’Ontario.

Certificats :

.1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les

matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.
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1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

.1 Soumettre les documents/éléments requis, conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a 'achévement des travaux.

2 Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) : fournir les instructions relatives a
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Gestion et ¢limination des déchets :

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage
conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets.

2 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

3 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en
carton ondulé, aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des
déchets.

4 Trier les déchets d'acier, de métal, de plastique aux fins de recyclage et les
déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des
déchets.

S5 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage
du métal.

Partie 2 Produit
2.1 CONDUITS FLEXIBLES

1 Généralités :

.1 Conduits flexibles selon les normes NFPA-90A, NFPA-90B, ULC.

2 Les coefficients de perte de charge mentionnés ci-aprés sont fondés sur un

coefficient de référence de 1.00 établi pour les conduits métalliques.

3 L'indice de propagation de la flamme ne doit pas dépasser 25 et l'indice de
pouvoir fumigéne ne doit pas dépasser 50.

Soumettre un échantillon de chaque type.

.5 Utiliser, lorsque requis, I'outil adéquat pour donner une forme oblongue a
l'extrémité du conduit flexible.

.6 En installer une longueur maximum de 1500 mm.
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2 Joints entre les conduits solides et flexibles :

1 Retenir les conduits flexibles aux conduits rigides, unités terminales
d'alimentation d'air et diffuseurs a 'aide de vis a métaux ou de bandes
métalliques de serrage, rendre étanche avec un scellant, recouvrir le tout d'un
ruban adhésif. Le scellant devra avoir un contenu de COV de moins de 250 gr/l.

Partie 3 Exécution
3.1 INSPECTION
1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des conduits d'air flexibles,
s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.
2 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du représentant du
ministére.
3.2 INSTALLATION DES CONDUITS FLEXIBLES
.1 Installer les conduits d'air flexibles conformément aux normes CAN/ULC-S110,

NFPA-90A et NFPA-90B.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 21 05 01 - Mécanique - Exigences Générales Concernant les Résultats des
Travaux

Section 23 23 00 — Réseaux frigorifique - Tuyauterie.

NORMES DE REFERENCE

American National Standards Institute/Air-Conditioning and Refrigeration Institute
(ANSI/ARI)

1 ANSI/ARI 210/240-2008, Unitary Air Conditioning and Air-Source Heat Pump
Equipment.

American National Standards Institute/ American Society of Heating, Refrigeration and
Air-Conditioning Engineers (ANSI/ASHRAE)

1 ANSI/ASHRAE Standard 15-2019, Safety Standard for Refrigeration Systems.
Groupe CSA (CSA)

A CAN/CSA-C656-14 (C2019), Evaluation des performances des climatiseurs
centraux et des thermopompes biblocs et monoblocs.

Environnement Canada (EC) / Service de protection de l'environnement (SPE)

1 Code de pratiques environnementales pour I’élimination des émissions de
fluorocarbures provenant de systémes de réfrigération et de conditionnement
d’air SOR/2003-289.

2 Réglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Dessins d'atelier

.1 Soumettre les dessins d’atelier avec 1’identification de cette section, et
fournir les informations conformément avec la section 21 05 01 -
Mécanique - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les pompes a chaleur ainsi que les
climatiseurs. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition :

1 Une description des dispositifs et matériel, y compris le manufacturier, le
type, le modele, I’année de fabrication, puissance ou débit.
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1.4

1.5

1.6

Part 2

2.1

2.2

2.3

24

2 Détails en ce qui ont trait a I’opération, emploi, et entretien des
dispositifs et du matériel.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a l'exploitation et a
l'entretien des pompes a chaleur et climatiseurs, lesquelles seront incorporées au manuel
dE et E.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

Livraison et acceptation:

A livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et 1'adresse du fabricant.

GARANTIE

L'Entrepreneur certifie par la présente que le systéme de conditionnement d'air et
thermopompes sont garantis contre I'épaufrure et contre toute autre marque apparente de
fissuration, a I'exception des fissures capillaires normales dues au retrait, pendant la
période de garantie, qui sera d’un (1) ans.

Produit

DESCRIPTION

Les pompes a chaleur doivent répondre aux exigences du document 1/RA/2F publié par
le SPE, étre approuvées par la CSA, et porter le sceau de certification de I'ARI ou de la
CSA.

FLUIDES FRIGORIGENES
Type de frigorigéne : R410A.

CONFORMITE
1 Exécuter les travaux conformément a I’article 1.2.4 de la présente Section :

N Remplir et remettre au Représentant du Ministére le formulaire en
annexe a la présente section en conformité avec cet article.

BACS DE RECUPERATION DES CONDENSATS

Les bacs de récupération des condensats a placer sous les batteries intérieures doivent
&tre congus et construits pour assurer une parfaite évacuation de l'eau récupérée et
doivent étre installés de manicre a ce que le nettoyage puisse étre effectué facilement. Le
bac sera en acier soit galvanisé ou inoxydable.
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2.5

POMPE A CHALEUR UTILISANT L'AIR COMME SOURCE THERMIQUE
(AC-3 ET AC-4)

Généralités

Nl

Appareils constitués de trois (3) blocs composants, a savoir un bloc compresseur,
une batterie extérieure et une batterie intérieure, et fonctionnant avec du
frigorigene R410A. Agencement verticale avec retour d’air par en avant,
décharge conduit d’air sur le dessus, acces pour entretien et filtre par en avant.

Batterie intérieure

1

.6

Serpentin a expansion direct.

A Ailettes en aluminium serties mécaniquement sur des tubes en cuivre
sans joint, capacité selon le tableau.

Enveloppe:

.1 En acier résistant a la corrosion, avec ossatures calibre 20 et renforts en

calibre 16 pour que I’ensemble soit rigide. Finition en émail graineux,
couche a poudre. La couleur sera choisie par le Représentant du
Ministere. L’enveloppe sera munie avec de 1’isolat verre en fibre 25
mm. La grille de retour sera intégré en acier, série lourde.

Ventilateur d’alimentation:

1 Ventilateur a entrainement direct monté sur caoutchouc anitvibratoire,
moteur a commutation électronique, tension 208V/3 phases/60 Hz.

Filtres:

.1 Les filtres seront de 25 mm d’épaisseur, par manufacturier, MERV 8,
jettable.

Electricité:

1 Tout le cablage de tension de ligne interne sera installé en usine par le

manufacturier. Se référer a la section 26 28 16.02 Disjoncteurs sous
boiti¢ moulé pour un disjoncteur a distance de calibre appropri¢ a fournir
et a installer.

2 Chaque unit¢ sera fournie avec sectionneur et un interrupteur monté dans
la porte d’acces afin d’isoler I’appareil électriquement lorsqu’ouverte.
Le sectionneur sera cadenassable en position ouverte.

Régulation :

N Un thermostat-controleur programmable digitale sera inclus par le
fournisseur pour installation au chantier. Le contrdleur sera configuré en
usine pour opérer I’appareil, démarrer et arréter le ventilateur a vitesse
constante, commander le condenseur, prét pour opération autonome au
chantier (sans réseau).

2 Le contrdleur doit étre capable de fonctionner en mode autonome selon
un horaire hebdomadaire et annuel avec points de consigne ajustables
dédies aux modes occupées et non-occupées.

3 Le contrdleur doit étre muni d’une sonde de température intégrale.

Le controleur doit étre muni des modes ‘opération’, ‘a I’arrét’,
‘climatisation’, ‘chauffage’ (avec deux stages), avec transition
automatique entre les modes ‘climatisation’, et ‘chauffage’.
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3 Batterie extérieure
1 Généralités :
1 Le condenseur sera chargé en usine pour des tuyaux de gaz frigorigénes

jusqu’a une longueur de 4,6m. L’unité sera capable de fonctionner en
température ambiente jusqu’a 46 C. L’unité sera certifiée pour
conformité avec UL 1995.

2 Enveloppe :

1 L’enveloppe sera construite en acier galvanisé série lourde, prépeinte en
é¢mail couche en poudre résistant aux intempéries sur tous les panneaux
avec grillage et le panneau supérieur. Les panneaux sur les coins seron
pré-peints aussi. Tous les panneaux seront assujettis aux essais 1 000h
brouillard salin. La base sera construite en matériel résistant aux
intempéries et résistant a la corrosion.

3 Régulation de matiére frigorifique :

A Dispositifs de commande/régulation montés sur le bloc compresseur
comprennent le ventilateur de condenseur, le contacteur du compresseur,
et un interrupteur a haute pression. Les commandes haute et basse
pressions seront intégrales au compresseur. Un séchoir de liquides en
ligne sera fourni.

4 Compresseur :
1 Le compresseur sera muni de protection contre surchauffage interne,
protection contre surpression, et motocompresseur hermétique.
.5 Serpentin (condenseur) :
1 Le serpentin a I’extérieure sera a faible résistance a I’air et transfert de

chaleur efficace. Le serpentin sera abrité sur ces quatre cotés par des
panneaux avec persienne.

2.6 CLIMATISEUR VERTICAL - AC-5
1 Généralités
A Appareils constitués de trois (3) blocs composants, a savoir un bloc compresseur,

une batterie extérieure et une batterie intérieure, et fonctionnant avec du
frigorigéne R410A. Agencement verticale avec retour d’air par en arric¢re en bas,
décharge conduit d’air sur le dessus.

2 Batterie intérieure
A Généralités
1 Assemblage compléte en usine, et convertible pour agencement

horizontal ou vertical. Convertible pour application en climatisation
seulement ou application thermopompe. Convertible en agencement de
raccords extérieurs (tuyauterie frigorigéne et électricité), co6té gauche ou
droite. Convertible pour retour en avant ou en bas.

2 Charge protectrice d’azote certifi¢ conformément avec les normes CSA
et DOE, certifi¢ UL 1995 pour les appareils échangeur de la section
traitement d’air.
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2 Enveloppe:

Nl

2
3

En acier galvanisé, série lourde, avec finition en émail cuit au four
résistant aux intempéries. Panneux d’acces avec vis imperdables. Les
panneaux seront isolés thermiquement sur la totalité de leurs surfaces et
du matériel revétu en feuille de métal lavable, résistant au feu, permanent
et sans odeur avec bordures scellées.

Raccords ¢€lectriques : avec traversées.
Raccords frigorifiques : avec bouchons.

3 Systéme frigorifique :

A Avec cuircuitage distributeur double, et vannes d’expansion thermique.
4 Serpentin d’évaporateur :

N Tubage en cuivre avec équilibrage interne et ailettes en aluminium serties
mécaniquement sur des tubes en cuivre sans joint, capacité selon le
tableau. Essai de pression en usine et vérifi¢ étanche jusqu’a 3 096 kPa.

2 Circuits double a débit d’air ‘tirage a travers’ doivent étre imbriqués et
entrelacés, agencés en pente double, démontables, nettoyables, bac de
condensat en composite ayant possibilité de montage en quatre positions.

S Ventilateur intérieur :

A Ailettes en aluminium serties mécaniquement sur des tubes en cuivre
sans joint, capacité selon le tableau.

2 Format double succion (DWDI), ventilateur centrifuge.

3 Entrainement a courroies, ajustable.

4 Roulements a bille lubrifiés a vie.

.6 Moteur intérieur:

A Poulie de moteur ajustable

2 Protection thermique de surcharge

3 Permanently lubricated bearings

4 Roulements a bille lubrifiés a vie.

i Commandes :

N Céablage complétement a interne, avec cables identifies par numéro et
couleur, contacteur magnétique pour ventilateur, bornes ;a basse tension,
point de raccordement unique, contrdle de dégivrage de 1’évaporateur
automatique.

2 Thermostat:

N Un thermostat-controleur programmable digitale sera inclus par

le fournisseur pour installation au chantier. Le controleur sera
configuré en usine pour opérer 1’appareil, démarrer et arréter le
ventilateur a vitesse constante, commander le condenseur, prét
pour opération autonome au chantier (sans réseau).

2 Le contrdleur doit étre capable de fonctionner en mode
autonome selon un horaire hebdomadaire et annuel avec points
de consigne ajustables dédies aux modes occupées et non-
occupées.
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3 Le contrdleur doit étre muni d’une sonde de température
intégrale.
4 Le controleur doit étre muni des modes ‘opération’, ‘a I’arrét’,

‘climatisation’, ‘chauffage’, deux stage de chauffage et
refroidissement, avec transition automatique entre les modes
‘climatisation’, et ‘chauffage’.

.8 Filtres
N Acces par le coté, filtre en panneau sur support a style rail, filtres
jettables 50 mm.
9 Serpentins électriques
A Elements chauffants en aliage nickle et chrome série lourde, approuvé

par cETL, montage directement a la décharge de 1’éventail, régulation a
deux stages, point de raccordement unique pour pouvoir électrique.

2 Interrupteur haute limite avec réarmement automatique par veilleuse
avec élément fusibles secondaires en reléve.

.10 Electricité

A Point de raccordement unique, 575V/trois phases/60 Hz.
1 Capacité et rendement
1 Selon les indications.
3 Batterie extérieure
1 Généralités :
1 Rails de support en acier résistant aux intempéries, compresseurs

hermétiques du type a volutes, condenseur a microcanaux, serpentins de
condenseur a plaque ailette, moteurs et ventilateur.

2 Plage d’opération entre 10 et 51 C (minimum de -18 C avec accessoire a
température extérieure basse). Charge protectrice d’azote certifié
conformément avec les normes CSA et DOE, certifié UL 1995.

2 Enveloppe :

A L’enveloppe sera construite en acier galvanisé série lourde, prépeinte en
émail cuit au four résistant aux intempéries selon ASTM B117, essai
672h brouillard salin.

Panneaux d’acces pour entretien sur le coté.
3 Poignets pour soulever intégrés dans les panneaux d’acces.

La base sera munie des provisions d’accrochage permettant le hissage de
’unité par grue ou chariot élévateur a fourche.
3 Systéme frigorifique — a compresseur double:
1 Avec deux (2) cuircuits indépendants et distincts, chacun muni avec

sous-refroidissement intégral. Raccordement des tuyaux de réfrigérant
en avant ou par en arriere.
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2 Avec deux (2) compresseurs hermétiques du type a volutes a
entrainement direct. Moteurs refroidis par gazes de succion avec plage
d’utilisation de tension +- 10% de la valeur nominale sur la plaque
signalétique. Chauffe-blocs. Dispositifs de protection de moteur internes
sensibles au courant. Séchoirs de ligne liquide installés en usine.
Protection d’une perte de phase de moteur et moniteur de rotation en sens
inverse. Vannes d’entretien des lignes de succion et liquide avec mire
d’inspection. Sans vannes de compresseur sur succion ou liquide (pour
rendement plus silencieux avec vibrations mitigés). Dispositifs de
protection a haute pression externes.

3 Au moins un compresseur doit étre muni d’un régulateur a dérivation de
gaz chaud pour bonne modulation de capacité a basse charge.

Serpentin a condenseur — & microcanaux:

1 Essais de rupture des microcanaux par le manufacturier. Les serpentins
doivent étre assujettis aux essais d’étanchéité afin d’assurer leur intégrité.
Essais en usine pour pression et fuites jusqu’a 4 550 kPa.

2 Protecteurs contre la gréle montés en usine.

Ventilateur a condenseur:

A Ventilateur a aube a entrainement direct, équilibrés statiquement et
dynamiquement de 711 mm en diamétre.

Moteur de ventilateur a condenseur:

.1 Construction enti¢rement renfermé, roulements lubrifiés a vie,
protections thermique intégrales.

Commandes:

A Controle a microprocesseur. Cablage complétement a interne, avec
cables identifies par numéro et couleur, contacteur magnétiques, bornes
;a basse tension, point de raccordement unique, contrdle de dégivrage de
I’évaporateur automatique.

Microprocesseur:

.1 Processeur centralis¢, sondes de température intérieure et extérieure
gouvernent les algorithmes de contrdle pour chauffage, ventilation et
climatisation. Minuterie anti-arrét/départ a maintes reprises. Délai
intégré de démarrage entre les compresseurs.

2.7 CLIMATISEUR BLOC SANS CONDUITS - AC-6

A Batterie intérieure, généralités:

SCTIRS NERV N O VO SR

Montage murale, intérieure

Vitesses de vantilateur: trés basse, basse, medium, élevée, trés élevée.
Mode régulation automatique de vitesse.

Unité intérieure alimenté par I’unité extérieure.

Redémarrage automatique suite & une panne de courant.

Préfiltre et filter anti allergéne.

Refrigérant: R410A.
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.8 Capacité: 3.52 kW (12,000 Btu/h)
.1 Conditions de rendement en climatisation:
1 Intérieure: 27°C (80°F) DB, 19°C (67°F) WB;
2 Extérieure: 35°C (95°F) DB, 24°C (75°F) WB.

2 Commande locale (sans télécommandeur) pour:
B Arrét-départ;
2 Point de consigne de température.
9 Alimentation électrique :

N 115V, simple phase, 60 Hz
2 MVA: 16 A
3 Disjoncteur: 20 A

.10 Fournir avec les accessoires suivants:
A Pompe de condensat
2 Batterie extéricure:
1 Compresseur: Entrainement par variateur a courant direct, un seul compresseur
rotatif.

N Tension: 115V, simple phase, 60 Hz
2 MCA: 1.2 amperes
Moteur de ventilateur: 0.93 amperes
3 Niveau de pression acoustique:
N Climatisation : 54 dB(A)
2 Largeur: 849 mm
3 Profondeur: 291 mm
4 Hauteur: 605 mm
4 Poids maximal: 44 kg
S5 Réfrigérant:  R410A
.6 Diamétre externe de la tuyauterie calporteur
N Coté gaz: :12.7 mm
2 Coté liquide : 6.35 mm
Longueur maximale de la tuyauterie calporteur: 30 m

.8 Dénivellation vertical maximale de la tuyauterie calporteur : 11 m
Type de raccordement: conique
.10 Fournir avec les accessoires suivants:
A Controleur de pression de refoulement frigorigéne basse température

extérieure.
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Part 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder a I'installation des pompes a chaleur,
s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables.

3.2 INSTALLATION
1 Pour les unités avec conduit d’air :.

1 Acheminer le tuyau de condensat vers 1’avaloir de plancher prés de ’unité.

2 Raccorder la tuyauterie calporteur conformément aux instructions par
manufacturier.

3 Installer le thermostat.

4 Acheminer le cablage du thermostat par le percement de toiture vers le
condenseur pour commandes.

S5 Acheminer le cablage du thermostat également au panneau d’entrebarrage avec le
chauffage périphérique dans le local 119.

.6 Engager et payer les frais d’un électricien avec permis pour 1’ensemble des
travaux d’installation des conduits, de cablage, et de raccordement associés avec
les commandes indiqués.

2 Pour les unités sans conduit d’air :.

N Installer la pompe de condensat et acheminer le drain selon les indications.

2 Raccorder la tuyauterie calporteur conformément aux instructions par
manufacturier.

3 Acheminer le cablage de commande de la batterie intérieure par le percement de
toiture vers le condenseur pour commandes.

4 Engager et payer les frais d’un électricien avec permis pour 1’ensemble des
travaux d’installation des conduits, de cablage, et de raccordement associés avec
les commandes indiqués.

3 Monter les appareils a installer en toiture sur des plots antivibratoires d'une efficacité de

95 %. Coordonner avec I’entrepreneur de la Division 7 pou I’emplacement.

4 Attacher les appareils au batiment au moyen de boulons de retenue, conformément aux
recommandations du fabricant.

.5 Faire les raccordements au réseau de conduits d'air au moyen de manchettes souples.

.6 Mettre a niveau avec les unités en marche. Aligner ['unité avec les conduits d’air.
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3.3 BACS DE RECUPERATION DES CONDENSATS

3.4

3.5

3.6

3.7

Installer les bacs de récupération des condensats de manicre que I'eau ne puisse s'y
accumuler et qu'ils soient facilement accessibles aux fins de nettoyage.

Inclure un purgeur a flotteur interne ou externe pour un drainage adéquat.

MISE EN ROUTE ET MISE EN SERVICE DES APPAREILS

Demander au fabricant d'étre présent au moment de la mise en route des appareils et d'en
certifier la performance.

Soumettre des rapports écrits de mise en route et de mise en service des appareils au
Représentant du Ministére.

ACTIVITES LIEES A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Le fabricant doit fournir les instructions nécessaires au personnel d'exploitation, et ce, de
vive voix et par écrit.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 — Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

PROTECTION

Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des
pompes a chaleur et climatiseurs.

FIN DE LA SECTION
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REGISTRE D'ENTRETIEN D'UN SYSTEME DE
REFRIGERATION, DE CLIMATISATION OU
D'EXTINCTION D'INCENDIE
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Public Works and
Government Services

Canada

Travaux publics et

Canada

SERVICE LOG FOR A REFRIGERATION, AIR CONDITIONING OR FIRE EXTINGUISING SYSTEM
REGISTRE D'ENTRETIEN D'UN SYSTEME DE REFRIGERATION, DE CLIMATISATION OU D'EXTINCTION D'INCENDIE

Services gouvernementaux

Clear Data - Effacer les données

Instructions

of

Page 1 de

A. GENERAL INFORMATION - INFORMATION GENERALE

DFRP No. - N° du RBIF

Building No. - N° de I'immeuble

Name and Address of System Owner
Nom et adresse du propriétaire du systéme

Facility Name and Civic Address
Nom et adresse municipale de I'immeuble

Location of System (floor & room no.)
Emplacement du systeme (étage et n® de piéce)

Operator Name - Nom de I'opérateur

B. DESCRIPTION OF SYSTEM - DESCRIPTION DU SYSTEME

Type of System - Type de systéme

Air Conditioning
Climatisation

Refrigeration
Réfrigération

Fire-extinguishing
Extinction d'incendie

Manufacturer - Fabricant

Model No. - N° du modeéle

Serial No. - N° de série

Model No. - N° du modele

Serial No. - N° de série

Type of Halocarbon - Type d'halocarbure

Charging/design capacity of system - Capacité de charge/conception du systeme

Ibs
livres

O

Refrigeration Capacity - Capacité de réfrigération

Ton
Tonnes

D kwW D D BTU/h

C. SERVICE INFORMATION - INFORMATION SUR L'ENTRETIEN

ReaLck Environmental Contractor
Service performed Leak Leak Type of Quantity Quantity Trade " erviEe
Date Essai de detected repaired halocarbon charged recovered Technician name and qualification EriiieEE no TSR M
Date détection Fuite Fuite charged Quantité Quantité name of employer certificate no. N° de certifica.t IF:P alu . Description of activity
d'entretien | des fuites | détectée réparée Type chargée récupérée Nom du technicien et | N° du certificat 0 oS G R Description de I'activité
effectué d'halocarbure (kg, (kg, nom de I'employeur | de qualification S d'entlﬂz‘iien de
chargé Ibs-livres) Ibs-livres) professionelle . 5 .
I'environnement | I'entrepreneur
(Y-A-MM-D-J)| Y/N - O/N | Y/N - O/N | Y/N - O/N
O (0w (O
Oui Oui Oui
O | O e O
Non Non Non
Yes Yes |:| Yes
Oui Oui Oui
No No |:| No
Non Non Non
D Yes D Yes D Yes
Oui Oui Oui
O, | O e O
Non Non Non
|:| Yes |:| Yes |:| Yes
Oui Oui Oui
O O | O
Non Non Non
|:| Yes |:| Yes |:| Yes
Oui Oui Oui
O O O
Non Non Non

PWGSC-TPSGC 67 (2017-02)
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C. SERVICE INFORMATION (Cont'd) - INFORMATION SUR L'ENTRETIEN (suite)

G Environmental Contractor
Service performed Leak Leak Type of Quantity Quantity Trade e eV
Date Essai de detected repaired halocarbon charged recovered Technician name and qualification TR I 18
Date détection Fuite Fuite charged Quantité Quantité name of employer certificate no. N° de certifice{t ﬁl" alu . Description of activity
d'entretien | des fuites | détectée réparée Type chargée récupérée Nom du technicien et | N° du certificat 0 G G ot Description de I'activité
effectué d'halocarbure (kag, (kg, nom de I'employeur | de qualification o R s £ . pp
chargeé Ibs-livres) Ibs-livres) professionelle | Sensibilisation & | d'entretien de
I'environnement | I'entrepreneur
(Y-A-MM-D-J)| Y/N - O/N | Y/N - O/N | Y/N - O/N
Yes Yes Yes
Oui Oui Oui
O, [Oe | O
Non Non Non
Yes Yes Yes
Oui Oui Oui
No No No
Non Non Non

O

Oui

O
Non

mEs

Oui

mf;
Non

O

Oui

mf
Non

Yes Yes Yes
Oui Oui QOui
No No No
Non Non Non
Yes Yes Yes
Oui Oui Oui
No No No
Non Non Non
|:| Yes D Yes Yes
Oui Oui Oui
No No No
Non Non Non
Yes Yes Yes
Oui Oui Oui
No No No
Non Non Non
|:| Yes I:I Yes Yes
Oui Oui Oui
No No No
Non Non Non
Yes Yes Yes
Oui Oui Oui

O
Non

mE
Non

mf
Non

1 ton/tonne Refrigeration = 12,000 BTU/h = 3.5 kW

19 kW = 5.4 ton/tonnes

11b = 0.454 kg

1 oz. = 0.02835 kg

PWGSC-TPSGC 67 (2017-02)




Form - Formulaire

INSTRUCTIONS

Purpose

In accordance with FHR 2003 section 31(1), the Service Log for a Refrigeration, Air
Conditioning or Fire Extinguishing System is used to maintain a written record whenever
a system is installed, serviced, leak-tested or charged or if any other work is done on it

that may result in the release of a halocarbon.

Objectif

En conformément a Il'article 31(1) du RFH 2003, le Registre d'entretien d'un systeme de
réfrigération, climatisation ou d‘extinction d'incendie est utilisé pour maintenir un
dossier papier des renseignements au moment de l'installation d'un systéme et chaque

fois qu'il est entretenu ou chargé ou qui sont effectués sur lui des essais de détection
des fuites ou tout autre travail pouvant entrainer le rejet d'un halocarbure.

Section - Partie

Field - Champ

Information

A.
General Information
Information générale

DFRP No. Enter the Directory of Federal Real Property (DFRP) number which may be accessed at

N° de RBIF http://www.tbs-sct.gc.ca/dfrp-rbif/home-accueil-eng.aspx
Entrez le numéro du Répertoire des biens immobiliers fédéraux (RBIF) qui peut étre consulté a
http://www.tbs-sct.gc.ca/dfrp-rbif/home-accueil-fra.aspx

Building No. Where a DFRP number refers to multiple buildings, indicate the building number which is found on the DFRP website

N°© du batiment

(link above)

Ou un numéro du RBIF référe a plusieurs batiments, indiquez le numéro de batiment qui se trouve sur le site-web du

RBIF (lien ci-dessus)

Name and address of system
owner

Nom et adresse du propriétaire
du systéme

Asset Ownership and Management Type

Name and Address

Public Services and Procurement Canada (PSPC) owned
and PSPC managed

Name: PSPC
Address: civic address where the system is located

PSPC owned and Real Property Contractor (RPC) managed

This form does not apply as the RPC is required to use
their own form

OGD owned and PSPC managed

Name: OGD
Address: civic address where the system is located

OGD owned and RPC managed

This form does not apply as the RPC is required to use their|
own form

PSPC leased

Name: Building owner
Address: civic address where the system is located

Type de propriété et de gestion du bien

Nom et adresse

Appartenant a Service publics et Approvisionnement
Canada (SPAC) et géré par celui-ci

Nom : SPAC
Adresse : adresse civique ou le systeme est situé

Appartenant a SPAC et géré par I'entrepreneur des Biens
immobiliers

Ce formulaire ne s'applique pas car I'entrepreneur des
Biens immobiliers utilise son propre formulaire

Appartenant & un autre ministére et géré par SPAC

Nom : nom de l'autre ministére
Adresse : adresse civique ou le systeme est situé

Appartenant a un autre ministére et géré par
I'entrepreneur des Biens immobiliers

Ce formulaire ne s'applique pas car I'entrepreneur des
Biens immobiliers utilise son propre formulaire

Loué par SPAC

Nom : Propriétaire du batiment
Adresse : adresse civique ou le systeme est situé

Name of Operator
Nom de I'opérateur

For SPAC managed, enter SPAC
For RPC managed, this form does not apply

Pour les sites gérés par SPAC, entrez SPAC

Pour les sites gérés par un entrepreneur des Biens immobiliers, ce formulaire ne s'applique pas

PWGSC-TPSGC 67 (2017-02)




Section - Partie

Field - Champ

Information

B.
Description of System
Description du

Charging/design cap. of syst.
Cap. de charge/conception
du syst.

Refers to the maximum capacity that the system was designed for. Charging capacity is also known as design capacity

Réfere a la capacité maximale pour laquelle le systéme a été congu. La capacité de charge est également connue

systéme comme la capacité de conception
Refrigeration capacity Refrigeration capacity is also known as cooling capacity
Capacité de réfrigération - — - - -
La capacité de refroidissement est également connue comme la capacité de réfrigération
C Environmental awareness Training that is required to be considered as a certified person under the Federal Halocarbon Regulations, 2003. An

Service Information
Information de
service

certificate No.
Ne de certificat de sensibilisation
a I'environnement

environmental awareness training program is available in all provinces. This training complements, but does not replace
trade qualifications.

Formation qui est nécessaire pour étre considéré comme une personne certifiée en vertu du Réglement fédéral sur les
halocarbures, 2003. Un programme de formation de sensibilisation environnementale est disponible dans toutes les
provinces. Cette formation vient compléter, mais ne replace pas, les qualifications professionnelles

Trade qualification certificate No.
N° d'accréditation professionnelle

Refers to the provincial trade certification received by a technician for successfully completing an Ozone Depleting
Substances (ODS) course in all provinces except Ontario or an Ozone Depleting Prevention (ODP) course in Ontario

Fait référence a la certification de qualification provinciale regue par un technicien pour avoir complété avec succes un
cours sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (dans tous les provinces sauf Ontario) ou un cours pour la
prévention d'un appauvrissement de la couche d'ozone (en Ontario)

Service Report Number
N° du rapport de service

A number that references the Service Technician's Service Report

Un numéro qui fait référence au rapport du technicien de service

PWGSC-TPSGC 67 (2017-02)
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Partie 1

1.1

1.1

1.2

1.3

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 23 09 33 - Dispositifs électriques et ¢lectroniques de commande/régulation pour
installations de CVCA.

DOCUMENTS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

Dessins d'atelier :

A Soumettre les dessins d'atelier conformément a la section 21 05 01 - Mécanique -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Certificats:

.1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les
matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis, conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) : fournir les instructions relatives a
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Gestion et élimination des déchets :

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage
conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets.

2 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.
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3 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en
carton ondulé, aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des
déchets.

4 Trier les déchets d'acier, de métal, de plastique aux fins de recyclage et les
déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des
déchets.

S5 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage
du métal.

Partie 2 Produit
2.1 GENERATEUR A ELEMENTS CHAUFFANTS ELECTRIQUES
1 Généralités :

1 Ce type d'humidificateur doit donner une vapeur propre ne contenant pas de
produits chimiques.
Certification CSA et CUL.

3 Garantie limitée de deux ans.

La vapeur produite est générée par des ¢léments ¢électriques chauffants recouverts
d’Inconel auto-nettoyant (ou équivalent) générant de la vapeur utilisant I'eau
domestique ou adoucie.

.5 L'humidificateur doit pouvoir fonctionner a une pression statique positive de
1245 Pa dans le conduit (sans modification au systéme de remplissage). Il pourra
aussi combattre la pression d'une ligne de vapeur en cuivre de plus de 15 m de
long lorsque requis.

2 Composantes :

1 Le cabinet sera de type a acces total (sans porte sur pentures). Le fond du cabinet
sera en acier inoxydable, servira de bassin d'égouttement et sera muni de raccords
pour tuyauterie de drainage et d’alimentation d’eau.

2 La chambre d'évaporation sera fabriquée d'acier inoxydable 304, de calibre 14,
avec joints soudés a l'arc. Elle sera montée sur des rails de guidage.

3 Le cablage ¢lectrique haute tension dans le compartiment du bassin sera protégé
par un alliage de plastique résistant a haute température et les branchements
¢lectriques des ¢léments chauffants seront protégés par un couvercle en acier
inoxydable, le tout pour avoir un environnement sécuritaire lors de 1’ouverture du
cabinet. Tous les raccords électriques entre les deux compartiments seront de
type enfichable et unidirectionnel.

4 Le cabinet sera fourni avec support pour installation murale.
S5 L'unité sera entiérement précablée a ’usine.
.6 Couvercle avec vis facilement amovible pour l'entretien. Le joint d'étanchéité

sera maintenu en place par des brides qui seront partie intégrante du couvercle et
de la chambre d'évaporation. Ces brides s’emboiteront les unes dans les autres
pour ainsi retenir le joint d'étanchéité entre elles.
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i Eléments chauffants de type a résistance pour fonctionnement en immersion avec

recouvrement en Incoloy, densité maximum de 13.95 W/cm? (90 W/po?). Les
contacteurs magnétiques d'un modele approuvé par ' ACNOR, les bornes de
raccordements électriques identifiées, fusibles de protection du circuit de
contrdle, protections requises, le tout installé et précablé a l'usine.

.8 Le contrdle automatique du niveau d'eau dans la chambre d'évaporation
permettra le remplissage automatique, la coupure sur le bas niveau et I’écumoire
de surface. Ce controle consiste en :

1

Un ensemble de trois sondes de niveau d'eau en acier inoxydable vissées
sur un socle en céramique, le tout protégé a I’intérieur du bassin par un
tube anti-vagues.

Une soupape solénoide de remplissage d'eau en acier inoxydable et
démontable montée sur 1’unité.

Une soupape de vidange automatique motorisée précablée en usine et
montée sur 1’unité.

Le systéme de remplissage sera pourvu d'une écumoire ajustable,
permettant la vidange de minéraux a la surface de I'eau et servira
¢galement de trop-plein.

Note : le remplissage indirect par entonnoir est & proscrire et ne sera pas
considéré. Les soupapes de remplissage et/ou de vidange en plastique
scellé ne seront pas considérées.

9 Controleur de type microprocesseur, assurant le bon fonctionnement et la gestion
du générateur :

Nl

w o

NN IS Riro NIV N

Programme d’autodiagnostic a chaque départ et pendant le
fonctionnement.

Controle de la valve de remplissage et protection de bas niveau d’eau.

Séquence de drainage et de vidange par accumulation du temps de
fonctionnement ou journée précise.

Activation du drainage de fin de saison automatique et ajustable.
Horloge interne qui enregistre les dates et les heures en cas de troubles.
Explication détaillée des erreurs avec dates d’entrée des erreurs.
Accumulation du temps de fonctionnement seulement pour le service.
Alarmes détaillées.

Bornes de raccordements numérotées pour le raccordement des controles
de la centralisation.

Borne de raccordement pour une alarme de type contact sec
(normalement ouvert ou fermé) pour signaler a la centralisation
lorsqu'une alarme se produit sur I’ unité.

.10 Ecumoire ajustée a 'usine de maniére a pouvoir éliminer les minéraux avec
minimum de rejet d'eau a I'égout.

11 Le compartiment de contréle doit contenir tous les accessoires requis, tels que :

Nl

2
3
4

Clavier d'affichage monté directement sur le panneau frontal.
Transformateur de contréles avec disjoncteur intégre.
Contacteur magnétique.

SSR avec dissipateur de chaleur.
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Partie 3

3.1

12

13

.14
15

.16

17

.18

.19

.20

) Bornes de raccordement identifiées.
.6 Schéma de controles.

Sonde de température assurant le maintien d'une température précise pour une
réponse rapide ou pour une protection contre le gel, ainsi que la fonction de
préchauffage rapide, lors du démarrage a froid.

Sonde de protection de haute température. Cette protection est redondante a la
protection de la sonde de température principale.

Joint flexible a la sortie du générateur.
Contrdle de modulation des éléments :

A Les ¢léments sont modulés par des relais électroniques de type SSR avec
dissipateur de chaleur a ailettes.

2 Note : les relais ¢électroniques sans dissipateur de chaleur sont & proscrire
et ne seront pas considérés.

Contrdle de modulation de I'humidificateur par sonde d’humidité ambiante.

Fournir un capteur d'humidité de la piece compatible avec I'humidificateur.

Les contrdles (interrupteur de haute limite et interrupteur de débit d’air) seront

fournis par la Division 23. Ces items doivent provenir du méme fabricant que

I’humidificateur.

Refroidisseur d'eau de drainage et comprenant :

A Soupape de contrdle auto-amorgante (non électrique).
2 Sonde de température intégrée ajustée a 140°F.
3 Brise-vide intégré.

Tube(s) de dispersion de vapeur, incluant un retour de condensation en acier
inoxydable de la longueur indiquée avec orifices, plaques de montage et
garnitures ajustables, orifices calibrés en thermoplastique, boyaux renforcés pour
le raccordement de la vapeur, collets de serrage en acier inoxydable, rondelles de
passage des tubes a travers le conduit.

Les calculs de la vapeur de dissipation, I'emplacement et la distribution devront
&tre vérifiés avec le manufacturier.

Capacité : tel qu’indiqué au tableau des humidificateurs.

Exécution

INSTALLATION
Installer les humidificateurs conformément aux instructions des fabricants.

Au moment de la réception des travaux, les humidificateurs installés et les ¢léments
d'évaporation devront étre neufs et propres.

Poser les hygrostats selon les indications.

Prévoir, pour les appareils visés, un dispositif d'évacuation du surplus d'eau conforme aux
indications, selon les recommandations du fabricant.

Monter des portes ou des panneaux de visite dans les conduits d'air adjacents aux
appareils.
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3.2 INSTALLATION DES DISPOSITIFS DE COMMANDE

33

1 Engager et fournir les services d’un électricien certifié pour installer, cabler, and

raccorder I’interrupteur de haute limite et I’interrupteur de débit d’air.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

B Controle de la performance

1 Selon les prescriptions de la section 01 91 13 - Mise en service - Exigences
générales, pour ce qui est des exigences générales, et selon les prescriptions de la
présente section.

2 Tolérances : £+ 2 %.
3 Moment d'exécution
1 Une fois les opérations d'ERE des réseaux aérauliques terminées et les
résultats approuves.
2 Lors du contrdle de la performance des appareils et systémes de
traitement de l'air connexes.
4 Marche a suivre
.1 Humidificateurs générateurs de vapeur monoblocs, a électrodes.
2 Mise en route
1 Selon les prescriptions de la section 01 91 13 - Mise en service - Exigences

générales, pour ce qui est des exigences générales, et selon les prescriptions de la
présente section.

2 Effectuer ce qui suit.

A S'assurer que les canalisations de vapeur sont installées en pente de
maniére que les condensats puissent s'écouler en direction opposée a
l'appareil.

2 S'assurer que les rampes et les tétes de diffusion de vapeur sont installées

en pente de maniére que les condensats puissent s'écouler vers l'extérieur
des conduits d'air.

3 Faire une inspection visuelle des rampes et des tétes de diffusion pour
s'assurer
A que la vapeur est diffusée uniformément;
2 que la vapeur est diffusée sans fuite d'eau.
3 Rapports de mise en service
1 Selon les prescriptions de la section 01 91 13 - Mise en service - Exigences

générales concernant les rapports, et selon les prescriptions de la présente section.
Les rapports doivent porter sur ce qui suit.

.1 Résultats des contrdles de performance, présentés sur des formulaires
approuvés a cet effet.

.2 Renseignements sur les produits.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 26 05 21 —Fils et cables (0 - 1000 V).
Section 26 05 34 — Conduits, fixations et raccords de conduits.

Tous les documents contractuels.

O TOR

Se procurer une copie de tous ces documents, les lire attentivement et en observer les
exigences lors de I’exécution des travaux.

1.2 REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CSA C22.1-F21, Code canadien de 1'¢lectricité, Premiere partie (25° édition),
Normes de sécurité relatives aux installations électriques.
CSA Z462 —F18, Norme de sécurité relative aux installations électriques.
3 CAN3-C235-F20, Tensions recommandées pour les réseaux a courant alternatif
de 0250000 V.

2 Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada
(EEMAC)

1 EEMAC 2Y-1-1958, Light Gray Colour for Indoor Switch Gear.

3 Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product
Line (NESC)

1 IEEE 100-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7%
Edition, Institute of Electrical and Electronics Engineers.

2 IEEE 1122-1998, IEEE Standard for Digital Recorders for Measurements in
High Voltage Impulse Tests.

1.3 ETENDUE DES TRAVAUX

1 Travaux inclus :

1 Les travaux comprennent, d’une fagon générale, la fourniture de tous les
matériaux, de la main-d'ceuvre, de 1’équipement et de 1’outillage nécessaires pour
réaliser de fagon compléte 1’installation électrique montrée sur les plans et décrite
dans le présent devis. Les travaux comprennent notamment :

1 Ajout de nouveaux circuits 120 V.
Mise a la masse et a la terre des réseaux du pouvoir.

3 Déconnexion et enlévement de I'équipement électrique tel qu'indiqué sur
les dessins.

4 Modification y compris les ajouts et le retrait des commandes de
chauffage 347, 120 et 24 V.

.5 Modification y compris l'ajout d’équipement et la connexion de postes de

travail électrifiés.
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1.4

1.5

Partie 2

2.1

.6 Tous les supports structurels en acier pour conducteurs, cébles,
dispositifs et équipements.

Tous les tests spécifiés.
.8 Relocalisation du matériel existant le cas échéant.
Déconnexion et enlévement de 1'équipement rendu obsoléte.

.10 Installation d'équipement temporaire pour assurer la continuité du
service.

MATERIAUX

A moins d'indications contraires, utiliser des matériaux neufs, sans imperfection ou
defaut, de la qualité exigée, portant les étiquettes d'approbation de CSA, ULC, FM, selon
les spécialités.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Dessins d'atelier :

1 Les schémas de céablage et les détails de l'installation des appareils doivent
indiquer l'emplacement, 1'implantation, le tracé et la disposition proposés, les
tableaux de contréle, les accessoires, la tuyauterie, les conduits et tous les autres
¢léments qui doivent étre montrés pour que I'on puisse réaliser une installation
coordonnée.

2 Les schémas de cablage doivent indiquer les bornes terminales, le cablage interne
de chaque appareil de méme que les interconnexions entre les différents
appareils.

3 Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, a
l'entretien et au remplacement des appareils.

Rapports :

A Remettre les rapports des tests d’équilibrage et contrdle du représentant du
manufacturier (voir les points 3.10.3 et 3.10.5.1).

Produit

EXIGENCES DE CONCEPTION
Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-C235.

Les appareillages, les dispositifs de protection et commandes de distribution doivent
fonctionner d'une fagon satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a l'intérieur des limites
¢tablies dans la norme susmentionnée.

1 Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les
conditions extrémes définies dans cette norme.
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3 Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des
plaques indicatrices en anglais et en frangais pour les dispositifs de commandes/controles.
4 Utiliser une plaque indicatrice pour les deux langues.
2.2 MATERIAUX/MATERIEL
1 Sauf indication contraire, utiliser des matériaux neufs, sans défaut, et de la qualité

requise, portant les étiquettes d'homologation approprié¢es de CSA, ULC, FM,
conformément aux spécifications.

2.3 TERMINAISONS DU CABLAGE
.1 S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du céblage conviennent
autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

2.4 IDENTIFICATION DU MATERIEL

1 Pour désigner les appareils ¢lectriques, utiliser des plaques indicatrices conformes aux
prescriptions ci-apres :

1 Plaques a graver en plastique lamicoid de 3 mm d'épaisseur, avec face en
mélamine de couleur noire et ame de couleur blanche, fixées mécaniquement au
moyen de vis taraudeuses, avec inscriptions en lettres correctement alignées,
gravées jusqu'a I'ame de la plaque.

2 Format conforme aux indications du tableau ci-apres.
FORMAT DES PLAQUES INDICATRICES

Format 1 10 mm x 50 mm Une ligne Lettres de 3 mm de hauteur
Format 2 12 mm x 70 mm Une ligne Lettres de 5 mm de hauteur
Format 3 12 mm x 70 mm Deux lignes Lettres de 3 mm de hauteur
Format 4 20 mm x 90 mm Une ligne Lettres de 8 mm de hauteur
Format 5 20 mm x 90 mm Deux lignes Lettres de 5 mm de hauteur
Format 6 25 mm x 100 mm Une ligne Lettres de 12 mm de hauteur
Format 7 25 mm x 100 mm Deux lignes Lettres de 6 mm de hauteur

3 Les inscriptions des plaques indicatrices doivent étre approuvées par le

Représentent du Ministére avant fabrication.
Prévoir au moins vingt-cing 25 lettres par plaque.

5 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction doivent
indiquer les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.

.6 Les appareils doivent porter une étiquette de format 3, avec l'inscription
"ARTICLE D'INVENTAIRE NO [ ]". Numéroter selon les directives du
Représentant du Ministere.

i Liste des équipements a identifier :

1 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction
doivent indiquer les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.



USFC Uplands 475 Section 26 05 00

Modernisation ELECTRICITE — EXIGENCES GENERALES

CONCERNANT LES RESULTATS DES TRAVAUX

Projet n° R.065220.652 Page 4 de 11
2 Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des

contacteurs et cabinets ou armoires doivent indiquer I'appareil commandé
et la tension.

3 Plaques signalétiques des tirettes indiquant le systéme et la tension.

Les plaques indicatrices des disjoncteurs et/ou les sectionneurs a fusibles
des tableaux principaux a basse tension, les panneaux de distribution et
centre de controle de moteur doivent indiquer l'appareil commandé.

.5 Tous les éléments spécifiquement identifiés sur les plans ou dans chaque
section respective du devis.
.8 Identifier les dispositifs de cablage avec des étiquettes comme suit :
1 Utiliser des étiquettes autocollantes transparentes avec des lettres noires

de 3 mm de haut pour identifier le circuit sur les plaques de
recouvrement des récipients.

2 Identifier également le réceptacle dédi¢ a I'ordinateur (réceptacle situé a
coté d'une prise de données et / ou les réceptacles orange), les réceptacles
dédiés aux photocopieuses, imprimantes, réfrigérateurs, micro-ondes et
autres équipements de ce type (réceptacle affecté d'un « D »).

9 Identifier chaque appareil d'éclairage branché sur circuit d’urgence par un point
rouge a l'aide d'une étiquette autocollante visible de 12mm @.

2.5 IDENTIFICATION DU CABLAGE

A Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artére et de chaque circuit de
dérivation doivent étre marquées de fagon permanente et indélébile a I'aide d'un ruban de
plastique coloré.

2 Conserver l'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute l'installation.

3 Utiliser des cables de communication formés de conducteurs avec repérage couleur
uniforme dans tout le réseau.

4 Phases :
.1 Identifier au moyen de lettres de 5 cm de hauteur, chacune des phases A, B, C, N,

a 'intérieur de chaque poste d’entrée et de transformation, de chaque tableau
principal basse tension, de chaque centre de commandes de moteurs le cas

¢chéant.
2 Identifier, au moyen du code de couleurs ci-dessous, les différentes phases
assignées a chaque conducteur, soit :
Identification 120208 V | 120/240 V 347/600 V
Phase A Rouge Rouge Rouge avec rayure
Phase B Noir Noir Noir avec rayure
Phase C Bleu - Bleu avec rayure
Neutre Blanc Blanc Blanc
ettt | v [ v [ v
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2.6

3 Utiliser des conducteurs de couleur jaune pour les conducteurs de retour des
interrupteurs d’éclairage et de couleur orange pour les conducteurs voyageurs des
interrupteurs déviateurs et des inverseurs.

4 Utiliser du ruban de couleur posé sur une distance de 150 mm, a chaque
extrémité de chaque conducteur, pour identifier tous les gros conducteurs
n’offrant pas de choix de couleur. Apposer également le ruban de couleur sur
chaque extrémité de conducteur dans toutes les boites de jonction et de tirage.

) Pour les conducteurs de neutre, de mise a la terre et de continuité des masses,
utiliser une gaine thermorétractable ou de la peinture prévue a cet effet, a chaque
extrémité de chaque conducteur, pour identifier tous les gros conducteurs
n’offrant pas de choix de couleurs.

Conducteurs :

1 Identifier dans chaque panneau, dans chaque boite de tirage et dans chaque boite
de jonction, chacun des conducteurs a 1’aide de bandes d’identification
autocollantes.

2 Indiquer sur I’identification, soit le numéro de circuit, le numéro de zone, la

fonction, de fagon que I’'usage du conducteur soit clairement reconnu.

IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES

Le code de couleur des conduits, des gaines et des cables a gaine métallique doit étre
conforme aux exigences du batiment. Utilisez les informations suivantes pour obtenir un
minimum d'informations sur les prix des offres.

Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les
cables ou les conduits a tous les 10 m et aux traversées des murs, des plafonds et des
planchers.

Coder les couvercles des boites de jonction et des boites de tirage avec du ruban adhésif
ou de la peinture

Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs
complémentaires, 20 mm de largeur.

Description Couleurs de CO}lleurs .
base complémentaires
Jusqu'a 250 V Jaune
Jusqu'a 600 V Orange
Télécommunications Bleu
Autres réseaux de communications Vert Bleu
Alarme-incendie Rouge
Appel de garde Vert
Autres systémes de sécurité Violet Jaune
Eclairage Blanc
Urgence Noir
Prises Gris
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.5 Conduits :
A Attribuer un code de couleurs aux conduits et aux cables sous gaine métalliques.
2 Peindre toutes les boites de jonction et de tirage.
27 IDENTIFICATION DES CIRCUITS
A Panneaux secondaires a 120/208 V et 347/600 V :
A Identifier de fagcon imprimable (non manuscrite) chacun des circuits de tous les

panneaux secondaires sur une carte protégée par un plastique transparent et
insérée a I’intérieur de la porte. Utiliser le méme numéro de circuit que celui
apparaissant sur les plans. Décrire bri¢vement la charge alimentée.

2 Panneaux de distribution a 120/208 V, 347/600 V et 600 V :

A Identifier chacun des circuits des panneaux au moyen d’une plaquette
signalétique vissée et collée sur la face avant du panneau pres de chacun des
disjoncteurs ou sectionneurs.

2.8 FINITION

A Les surfaces des enveloppes métalliques doivent étre finies en atelier et étre revétues d'un
apprét antirouille, a l'intérieur et a 'extérieur, et d'au moins deux (2) couches de peinture-
émail de finition.

A Les armoires des appareils de commutation et de distribution installées a
l'intérieur doivent &tre peintes en gris pale.

2.9 MOTEURS ELECTRIQUES, APPAREILS ET COMMANDES/CONTROLES

1 Vérifier les responsabilités en matiere d'installation et de coordination au sujet des
moteurs, des appareils et des commandes/contrdles, selon les indications.

2 Céblage et canalisations électriques des circuits de commandes/controles : conformes a
la division 23 et les autres sections pertinentes en mécanique, sauf pour le cablage, les
canalisations et les connexions fonctionnant sous une tension inférieure a 50 V et relatifs
aux systémes de commandes/contrdles prescrits dans la Division 23.

2.10 APPAREILLAGE PROTEGE PAR DES GICLEURS

N L'appareillage électrique a l'intérieur de boitiers ajourés installés dans un local prémuni
de gicleurs doit étre protégé par des hottes ou des blindages incombustibles disposés de
fagon a géner le moins possible la protection offerte par les gicleurs.
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Partie 3 Exécution

3.1 INSPECTION

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation, s'assurer que I'état des
surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu I'approbation écrite du Représentant du Ministere.

INSTALLATION

Sauf indication contraire, réaliser I'ensemble de l'installation conformément a la norme

CSA C22.1.

ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES

S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont

visibles et lisibles une fois le matériel installé.

INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CABLES

Lorsqu'on utilise des manchons en plastique pour les traversées de murs ou de planchers
présentant un degré de résistance au feu, les retirer avant d'installer les conduits.

Installer les cables, les conduits et les raccords qui doivent étre noyé€s ou recouverts
d'enduit en les disposant de fagon soignée contre la charpente du batiment, de maniére a
réduire au minimum ['épaisseur des fourrures.

IGNIFUGATION

Assurer La résistance au feu et 1’étanchéité a la fumée conformément a la norme CAN-
ULC S115 - Méthode normalisée d’essai au feu des systémes coupe-feu. Installez-le,
autour des tuyaux, conduits, cables et autres objets pénétrant dans les séparations coupe-
feu pour obtenir une résistance au feu égale ou supérieure a la résistance au feu du sol, du
plafond et des murs environnants.

Classification du systéme coupe-feu: minimum de 2 heures.

EMPLACEMENT DES SORTIES

Localiser les sorties selon les indications aux plans et aligner les sorties de fagon
symétrique.

Installer les sorties situées dos a dos dans un mur commun en laissant un dégagement
horizontal d’au moins 300 mm entre les boites.
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3 Sur demande de I’ingénieur, modifier I’emplacement des sorties, dans un rayon de
3000 mm, sans frais additionnels ou crédit, si I’avis de modification a été donné avant
I’installation.

4 Placer les sorties pour 1’éclairage et les prises de courant dans les plafonds suspendus sur
les lignes de trame dans les deux sens, sans toutefois nuire aux suspensions du
plafond. S’assurer que les sorties soient facilement accessibles.

5 Faire les réglages qui s’imposent lorsque la finition intérieure est terminée.

.6 La position exacte des sorties devra étre coordonnée avec les dessins d'architecture avant
de procéder a l'installation.

3.7 HAUTEURS DE MONTAGE

A A moins d’indications contraires, mesurer toutes les hauteurs du centre des appareils au
niveau du plancher fini. Dans les piéces ou il y a un plancher surélevé, mesurer par
rapport au fini de ce plancher.

2 Dans les cas ou la hauteur de montage n'est pas indiquée, vérifier auprés des personnes
compétentes avant de commencer l'installation.

3 Sauf indications contraires, installer le matériel a la hauteur indiquée ci-apres.

1 Interrupteurs d'éclairage : 1200 mm
2 Prises murales :
1 En général : 400 mm
2 Au-dessus de plinthes chauffantes continues : 200 mm
3 Au-dessus d'un plan de travail ou de son dosseret : 1065 mm
4 Dans les locaux d'installations mécaniques : 1065 mm
3 Panneaux de distribution : selon les exigences du Code ou les indications.
3.8 TRAVAUX DANS UN BATIMENT EXISTANT

1 Coordonner avec le propriétaire du batiment les travaux a exécuter dans les zones
indiquées sur les dessins. En général, les travaux ne peuvent pas étre exécutés dans plus
d'une surface de plancher a la fois.

2 Un arrét partiel ou complet requis sur les systémes existants pour effectuer des
connexions ou des modifications ne doit étre exécuté qu'avec l'autorisation écrite
préalable du client afin de déterminer les heures des travaux.

3 Soumettre la demande d'arrét & chaque intervenant au moins une semaine avant l'arrét.

4 Soumettre un calendrier des travaux au Représentant du Ministere et aux autres divisions
pour la coordination des interruptions de service.

S5 Coordonner la réception et la manutention des matériaux avec le Représentant du
Ministere.

.6 Réduire au minimum les inconvénients liés aux bruits et a la poussicre.

i Se conformer en tout temps aux exigences, régles et réglementations en matiere de santé
et de sécurité du propriétaire.

.8 Sur le site, tout le personnel, y compris les sous-traitants, doit porter une carte d'identité.
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3.9 COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

1 S’assurer que les dispositifs de protection des circuits, tels les déclencheurs a surintensité,
les relais et les fusibles installés, sont conformes aux capacités voulues, et réglés aux
valeurs requises, selon les indications.

3.10 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Equilibrage des charges :

A Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charges normales
au moment de la réception des travaux. Répartir les connexions des circuits de
dérivation de manicre a obtenir le meilleur équilibre du courant entre les diverses
phases et noter les modifications apportées aux connexions originales.

2 Mesurer les tensions de phase aux appareils et régler les prises des
transformateurs pour que la tension obtenue soit a 2% pres de la tension
nominale des appareils.

3 Une fois les mesures terminées, remettre le rapport d'équilibrage des charges
prescrit a l'article "DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION" de la partie 1. Ce rapport doit indiquer les
courants de régime sous charges normales relevés sur les phases et les neutres
des panneaux de distribution et des transformateurs secs. Préciser I'heure et la
date auxquelles chaque charge a été mesurée, ainsi que la tension du circuit au
moment des mesures.

2 Effectuer les essais des éléments suivants :

A Réseau de distribution d'électricité, y compris le contrdle des phases, de la
tension et de la mise a la terre, et 1'équilibrage des charges.

Circuits provenant des panneaux de dérivation.

3 Moteurs, appareils de chauffage et dispositifs de commandes/régulation
connexes, y compris les commandes du fonctionnement séquentiel des systémes
s'il y a lieu.

4 Mesure de la résistance d'isolement :
.1 Mesurer, a I'aide d'un mégohmmetre de 500 V, la valeur d'isolement des

circuits, des cables de distribution et des appareils d'une tension
nominale d'au plus 350 V.

2 Mesurer, a 'aide d'un mégohmmetre de 1 000 V, la valeur d'isolement
des circuits, des arteres et des appareils d'une tension nominale comprise
entre 350 et 600 V.

3 Vérifier la valeur de la résistance a la terre avant de procéder a la mise
sous tension.

w

Effectuer les essais en présence du Représentant du Ministere.

4 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour
l'exécution des essais durant la réalisation des travaux et a I'achévement de ces derniers.
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.5 Controles effectués sur place par le fabricant :

N Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux
critéres spécifiés en ce qui a trait a la manutention, a la mise en ceuvre, a
l'application des produits, ainsi qu'a la protection et au nettoyage de I'ouvrage,
puis soumettre ce rapport conformément a I'article "DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION"
de la partie 1.

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en ceuvre a
¢té réalisée selon ses recommandations.

3.11 EPREUVES
.1 L'entrepreneur électricien doit collaborer avec les autres corps de métiers de fagon a leur
permettre de réaliser leurs essais dans les délais requis par le gérant de projets.
2 Une fois 1'essai terminé, ajuster tous les appareils concernant cet essai, de fagcon a
permettre leur fonctionnement convenable.
3 Exigences générales :

1 Tous les essais doivent étre faits en présence de I'ingénieur et a sa satisfaction.

2 L'ingénieur peut exiger un essai des installations et des appareils avant de les
accepter.

3 Pour la mise a I'essai temporaire, obtenir la permission écrite de mettre en marche
et a l'essai les installations et les appareils permanents, avant leur acceptation par
l'ingénieur.

4 Donner un avis écrit de 48 h a l'ingénieur avant la date des essais.

.5 Fournir les appareils, les compteurs, le matériel et le personnel requis pour
l'exécution des essais au cours du projet jusqu'a l'acceptation des installations par
l'ingénieur et en acquitter tous les frais.

.6 Si une piéce d'équipement ou un appareil ne rencontre pas les données du
fabricant ou le rendement spécifi¢ lors d'un essai, remplacer sans délai, 'unité ou
la piece défectueuse et défrayer tous les frais occasionnés par ce remplacement.
Faire les ajustements au systéme pour obtenir le rendement désiré. Assumer tous
les cofits, y compris ceux des nouveaux essais et de la remise en état.

i Empécher la poussicre, la saleté et autres matiéres étrangeres de pénétrer dans les
ouvertures des installations et des appareils pendant la mise a I'essai.

.8 Fournir a I'ingénieur, un certificat ou une lettre des fabricants confirmant que
chaque réseau de l'ensemble de l'installation a été mis en place a leur satisfaction.

9 Faire parvenir par écrit, les résultats des essais a l'ingénieur.

.10 Les épreuves doivent étre effectuées et acceptées avant la pose de l'isolant
thermique.

A1 Ne cacher ou encastrer aucun conduit, accessoire ou appareil avant que les

épreuves aient été effectuées et acceptées.
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3.12

3.13

3.14

Exigences spéciales :

1 La présence de 'entrepreneur ¢électricien peut étre exigée lors d'un essai effectué
par un autre corps de métiers.

Essais en usine :

1 L'ingénieur et le propriétaire se réservent le droit d'examiner les équipements en
usine et d'assister aux essais en usine décrits dans ce devis.

2 Aviser l'ingénieur et le propriétaire au moins une semaine a l'avance de la date,
I'heure et le lieu ou se dérouleront les essais en usine.

3 Faire parvenir deux copies certifiées des rapports sur les essais en usine a
l'ingénieur.

MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION

Instruire le Représentant du Ministére et le personnel d'exploitation du mode de
fonctionnement et des méthodes d'entretien de l'installation, de ses appareils et de ses
composants.

Retenir et payer les services d'un ingénieur détaché de l'usine du fabricant pour surveiller
la mise en route de l'installation, pour vérifier, régler, équilibrer et étalonner les divers
¢léments et pour instruire le personnel d'exploitation si requis.

Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites
nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel
d'exploitation connaisse tous les aspects de leur entretien et de leur fonctionnement.

DEMOLITION

Cette section complete la section 02 41 99— Démolition - Travaux de petite envergure.

Enlever et transporter hors du chantier, tous les équipements devenus désuets suite aux
nouveaux aménagements, y compris le filage, les conduits, les boites, les prises de
courant, les commutateurs, les appareils de distribution, tous les accessoires faisant partie
des installations électriques.

Enlever le cablage et les conduits jusqu’au panneau ou jusqu’a la derniére boite
conservée dans le réseau.

Obturer les ouvertures laissées libres selon les exigences de l'article 3.5
"IGNIFUGATION" ci-dessus.

Rétablir les circuits d’alimentation, de commandes, de signalisation ou de
communications, lorsque la continuité de ces circuits est brisée suite a la démolition des
installations existantes.

ENLEVEMENT ET REINSTALLATION D’EQUIPEMENT EXISTANT

Enlever et réinstaller tous les appareils électriques, les conduits et les conducteurs requis
pour permettre la réalisation compléte des travaux d’architecture, de structure et de
mécanique montrés aux plans. Consulter les plans des autres disciplines a cette fin.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

1.1 SOMMAIRE

1.2

1.3

1.4

La présente section comprend des exigences pour la démolition sélective et I’enlévement
des installations électriques, des composants reliés a la sécurité et des installations de
communication, y compris I’enlévement des conduits, des boites de connexion, des
circuits rendus désuets et des panneaux ainsi que des accessoires requis pour terminer les
travaux décrits dans la présente section.

EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE
Groupe CSA

1 CSA S350-M1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures

DEFINITIONS

Démolir : Retirer des éléments des ouvrages existants et les éliminer du site
conformément aux lois et aux réglements, & moins qu’ils ne soient destinés a étre enlevés
et récupérés ou enlevés et réinstallés.

Enlever : Démantelement planifié et démontage des ¢léments ¢électriques faisant partie
des ouvrages existants y compris 1I’enlévement des conduits, des boites de jonction, du
cablage et de la filerie a partir des composants ¢lectriques jusqu’aux panneaux en évitant
d’endommager les éléments adjacents qui doivent demeurer en place; éliminer les articles
du site conformément aux lois et aux réglements, a moins d’indication contraire a 1’effet
qu’ils seront enlevés et récupérés ou enlevés et réinstallés.

Enlever et récupérer : Retirer des éléments des ouvrages existants et les livrer au
gestionnaire de propriété du Propriétaire préts a I’emploi.

Enlever et réinstaller : Retirer les éléments des ouvrages existants, les préparer en vue de
leur réutilisation et les réinstaller a I’endroit indiqué.

Elément existant qui doit demeurer en place : Eléments de construction existants qui ne
sont pas enlevés et qui ne sont pas autrement indiqués comme étant enlevés et récupérés,
ou retirés et réinstallés.

Matieres dangereuses : substances, marchandises, biens et produits dangereux pouvant
comprendre, sans toutefois s'y limiter, ’amiante, le mercure et le plomb, les BPC, les
poisons, les agents corrosifs, les matiéres inflammables, les substances radioactives et
tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la
santé ou le bien-€tre ou I’environnement, tel que défini par le gouvernement fédéral dans
la Loi sur les produits dangereux (L.R.C (1985)), y compris les derni¢res modifications.
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1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

1.6

1.7

1.8

APPROBATION/INFORMATION

Documents/échantillons & soumettre pour approbation/information conformément a la
section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre, avant le début des travaux prévus
au titre de la présente section :

1 Plan de gestion des déchets de construction : Soumettre un plan sur les
possibilités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des matériaux préparé
selon la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets.

2 Dossiers d’enfouissement : Obtenir les preuves qu’un site d’enfouissement
autorisé a accepté les déchets de démolition sélectionnés ainsi que les déchets
dangereux le cas échéant.

EXIGENCES ADMINISTRATIVES

Coordonner les travaux prévus dans la présente section de maniére a éviter tout conflit
avec les travaux prévus dans d’autres sections.

Ordonnancement : Pendant la démolition sélective, tenir compte de 1I’occupation continue
des lieux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences des organismes de réglementation : Exécuter les travaux prévus dans la
présente section conformément a ce qui suit :

1 Commissions provinciales-territoriales des accidents du travail.

2 Programme du travail du gouvernement du Canada : Sécurité au travail, aux
Normes et programmes provinciaux-territoriaux en matiere de santé et sécurité au
travail.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Conditions existantes : Condition des matériaux a récupérer ou des matériaux de
démolition, apres observation au moment de l'inspection du chantier, avant le dépot de la
soumission.

Découverte de matiéres dangereuses : Aviser immédiatement le gestionnaire de propriété
du Propriétaire si on découvre des matériaux susceptibles de contenir des maticres
dangereuses et accomplir les tiches suivantes :

A Les matiéres dangereuses sont définies dans Loi sur les produits dangereux.

2 Cesser les travaux dans la zone ou 1’on soupgonne la présence de matieres
dangereuses.

3 Prendre les mesures de prévention appropriées afin de limiter 1’exposition des

utilisateurs et des ouvriers. Mettre en place des barriéres et autres dispositifs de
sécurité et s’abstenir de déplacer les mati¢res dangereuses.

4 Les matiéres dangereuses seront enlevées par le gestionnaire de propriété du

Propriétaire dans le cadre d’un marché distinct ou d’une modification des travaux
a accomplir.
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Part 2

2.1

2.2

2.3

5 Poursuivre les travaux seulement apres avoir regu des directives écrites du
gestionnaire de propriété du Propriétaire.

Produit

MATERIAUX DE REPARATION INUTILISES

Matériaux de réparation et de ragréage de base : Se reporter aux documents de
I’architecte pour la liste des matériaux de réparation et de ragréage utilisés pour
I’enlévement ou la démolition des composants associé€s aux travaux décrits dans la
présente section.

Réparation d’installations électriques : N’utiliser que des matériaux/matériels neufs
homologués par le Groupe CSA ou par ULC, selon le cas, ainsi que des composants
connexes pour les travaux associés a 1’enlévement ou a la démolition d’éléments.

Matériaux de réparation coupe-feu : Utiliser des matériaux compatibles avec les
dispositifs coupe-feu existants lorsque les travaux d’enlévement et de démolition
touchent des éléments cotés pour leur résistance au feu; restaurer les éléments de manicre
a ce qu’ils fournissent la résistance au feu existante.

MATERIAUX RECUPERES ET DEBRIS

Propriété des matériaux : Les matériaux de démolition deviennent la propriété de
I’Entrepreneur et seront enlevés du site du projet; exception faite des éléments qui seront
réutilisés, récupéres, réinstallés ou qui demeureront la propriété du client.

Matériaux récupérés : Retirer soigneusement les matériaux a récupérer et les entreposer
afin d’éviter qu’ils ne soient endommagés ou dépréciés. Respectez les directives
suivantes :

N Laisser en place le principal panneau de distribution électrique; le panneau peut
servir a alimenter temporairement le chantier pendant le présent contrat ainsi que
pendant les contrats suivants; coordonner les connexions électriques temporaires
avec le représentant du propriétaire ou du client.

2 Laisser en place le principal tableau de connexions téléphoniques; le panneau
peut servir de systéme téléphonique temporaire sur le chantier pendant le présent
contrat ainsi que pendant les contrats suivants; coordonner les connexions
téléphoniques temporaires avec le représentant du propriétaire ou du client.

DEMANTELEMENT DES EQUIPEMENTS DEVENUS DESUETS

En général, sauf indication contraire, retirer tout le matériel électrique existant, comme
indiqué sur les dessins ou jugé obsoléte et/ou non réutilisé, et maintenir la continuité des
systémes et des services de bout en bout. Vérifiez que tous les équipements a étre enlevés
et retirez-les en suivant les procédures de travail et les étapes de construction établies et
validées au préalable avec le Représentant du Ministére lorsque requis.

Coordonner l'enlévement de I'équipement existant jugé obsoléte.

Débrancher et retirer les conduits et les conducteurs jusqu'au tableau électrique ou a la
derniére boite de jonction du réseau qui doit rester.
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2.4 CONTINUITE DES SERVICES

2.5

2.6

2.7

2.8

Les services suivants ne doivent pas étre interrompus sans 1’accord préalable du
propriétaire ou de son représentant: systéme téléphonique, service électrique, systéme
d’alerte incendie et systémes de sécurité.

Avant le début des travaux de démolition, identifier correctement tous les circuits
¢lectriques, les circuits d'alarme incendie et les systémes de sécurité desservant les zones
avoisinantes autour de la zone de démolition susceptibles d'étre affectées par les travaux
de démolition.

Terminer l'installation temporaire requise pour maintenir en service les services
¢lectriques des abords pendant toute la durée des travaux.

SERVICES TEMPORAIRES

Terminer l'installation temporaire requise pour maintenir le systeme d'alarme incendie en
fonctionnement pendant toute la durée des travaux.

Prévoir un éclairage temporaire d'un niveau minimal de 200 lux dans les zones ou
I'éclairage sera démantelé.

INTERRUPTION DES SERVICES

Pour toute interruption des services du batiment, adresser une demande écrite au
représentant du propriétaire et au Représentant du Ministére indiquant la nature des
travaux, la durée requise pour leur exécution et la date a laquelle ces travaux seront
exécutés. Attendez l'autorisation avant de continuer.

Sauf indication contraire dans des sections spécifiques, fournir au représentant du
propriétaire et au Représentant du Ministére une demande écrite au moins cing (5) jours a
I’avance chaque fois qu’un service, une alimentation électrique, un avertisseur d’incendie
ou une interruption des télécommunications est requis.

Tous les arréts de tout systéme de base du batiment doivent étre effectués par le
personnel des opérations du batiment.

Méme aprées autorisation du représentant du propriétaire, en cas d’arrét des travaux
procedes au rétablissement immédiat du service ou des services concernés.

L'entrepreneur en ¢électricité et I'entrepreneur général sont responsables de déconnecter et
de condamner les disjoncteurs ou les interrupteurs alimentant les charges existantes.
Valider avec le propriétaire ou son représentant le fonctionnement de ces appareils
nécessaires a 1’exécution des travaux.

EQUIPEMENTS EXISTANTS A CONSERVER

Fournir tous les services, installations électriques et installations temporaires nécessaires
pour entretenir et assurer le fonctionnement des équipements existants conformément aux
¢tapes de construction établies

EQUIPEMENT CONSERVE OU REUTILISE

Avant le retrait du matériel, le matériel récupéré doit étre examiné de maniére approprice
par l'entrepreneur et le client pour s'assurer qu'il n'est pas défectueux.
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2.9

2.10

Part 3

3.1

3.2

Lorsque cela est indiqué sur les dessins, retirer soigneusement les matériaux destinés a la
récupération, manipuler et stocker le matériel existant qui est conservé dans un endroit
déterminé par l'entrepreneur général pour éviter les dommages et la dépréciation.

Reconnecter tous les équipements et dispositifs réutilisés comme indiqué sur les dessins.

ENLEVEMENT ET REINSTALLATION DES EQUIPEMENTS EXISTANTS

Enlever et installer tous les dispositifs électriques, les conduits et les conducteurs requis
pour permettre l'achévement des travaux d'architecture, de mécanique et de structure
comme indiqué dans les dessins et au devis. Consultez les dessins et les spécifications
d'autres disciplines, au besoin.

DEMOLITION

Enlever et ¢liminer hors site tout le matériel identifié comme devant étre enlevé sur les
plans devenus obsolétes, y compris le cablage, les conduits, les boftiers, les prises de
courant, les interrupteurs, les appareils d'éclairage, le matériel de distribution, les
systémes auxiliaires, les dispositifs de signalisation ou de communication, l'installation
¢lectrique a enlever.

Enlever les cables et les conduits jusqu'au panneau électrique ou jusqu'a la derniére boite
de jonction qui doit rester.

Remplir les ouvertures laissées conformément a l'article sur le systéme coupe-feu.

Rétablir I'alimentation, les circuits de commande, les circuits de signalisation ou de
communication lorsqu'un défaut de continuité survient a cause de la démolition d'une
installation existante.

Exécution

INSPECTION

Vérification des conditions existantes : Avant de présenter une soumission, visiter le site,
I’examiner soigneusement et se familiariser avec les conditions susceptibles de nuire a
I’exécution des travaux prévus dans la présente section; le Représentant du Ministere
rejettera les dépassements de main d’ceuvre et de matériaux requis pour 1’exécution du
marché et qui n'auront pas été mentionnés au terme d’une visite du site.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Protection des systémes existants qui doivent demeurer en place : Protéger les systémes
et les composants qui doivent demeurer en place pendant les opérations de démolition
sélective. Procéder comme suit:

A Empécher tout déplacement et poser des contreventements afin d’éviter le
tassement ou le bris des services adjacents ainsi que des éléments des batiments
existants qui doivent demeurer en place.

2 Aviser I’Entrepreneur général et cesser les opérations lorsque la sécurité des
batiments en cours de démolition ou des structures ou des services adjacents
semble compromise. Attendre de recevoir des directives additionnelles avant de
reprendre les travaux de démolition prescrits dans la présente section.
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3 Empécher les débris d’obstruer les avaloirs de drainage.
4 Protéger les systémes mécaniques qui doivent demeurer fonctionnels.

Protection des occupants du batiment : Ordonnancer les travaux de démolition en
perturbant le moins possible I’utilisation du batiment par le gestionnaire de propriété du
Propriétaire et les occupants. Procéder comme suit :

1 Empécher les débris de menacer I’accés aux batiments occupés ou leur
évacuation.

2 Aviser le I’Entrepreneur général et cesser les opérations lorsque la sécurité des
occupants semble compromise. Attendre de recevoir des directives additionnelles
avant de reprendre les travaux de démolition prescrits dans la présente section.

EXECUTION

Débrancher les circuits ¢électriques et les artéres du panneau; maintenir 1’alimentation
¢lectrique et conserver le principal panneau de distribution en vue des travaux a exécuter.

Enlever les appareils d’éclairage existants, les appareils électriques et 1’équipement, y
compris les canalisations, les boites, le cablage et les articles similaires comme indiqué
aux plans.

Maintenir en fonction le systéme d’alarme incendie existant durant les travaux.

Débrancher et enlever les systéemes de communication y compris les canalisations, les
boites, le cablage et les articles similaires qui en font partie, a moins d’indication
contraire aux plans.

Débrancher et enlever les prises de téléphone/données, les canalisations, le cablage,
b
jusqu’au panneau de connexion.

Exécuter les travaux de démolition selon les régles de ’art.

1 Enlever les outils et I’équipement une fois les travaux achevés; nettoyer le site et
le préparer en vue des prochains travaux de rénovation.

2 Réparer et restaurer les surfaces endommagées pendant 1’exécution des travaux
prévus dans la présente section; les surfaces réparées et restaurées doivent étre
compatibles avec les matériaux et les finitions existants.

Débrancher les artéres du panneau secondaire jusqu’au panneau de distribution principal
et identifier chaque disjoncteur avec le terme « en réserve ».

Enlever les canalisations existantes, les boites, le cablage et la filerie qui faisaient partie
des appareils d’éclairage ainsi que des appareils et du matériel électrique qui ont été
enlevés.

Meuler les canalisations noyées dans le béton jusqu’a ce qu’elles affleurent la surface du
béton; colmater en permanence les ouvertures des canalisations avec un produit
d’étanchéité au silicone.

Colmater en permanence, avec un produit d’étanchéité au silicone, les ouvertures des
canalisations qui sont inaccessibles ou qui ne peuvent étre enlevées sans endommager les
ouvrages adjacents.
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3.4 ACTIVITES LIEES A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

1 Elimination des déchets de démolition : Eliminer les déchets du site conformément aux
lois et aux reglements. Expédier les matériaux de démolition & un site d’enfouissement
provincial certifié ou a un site de valorisation (centre de recyclage).

2 Elimination des matiéres dangereuses : Organiser 1’élimination des matiéres dangereuses.

FIN DE LA SECTION
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1.1 SOMMAIRE
A Contenu de la section :
A La présente section vise le matériel et les accessoires pour les connecteurs pour

cables et boites.

1.2 REFERENCES
1 CSA International :

N CAN/CSA-C22.2 No.18.1-13(R2018), Metallic Outlet Boxes
2 CAN/CSA-C22.2 No.18.2-06(R2016), Nonmetallic Outlet Boxes

3 CAN/CSA-C22.2 no 65-18, Connecteurs de fils (norme trinationale avec UL
486A-486B et NMX-J-543-ANCE-03).

2 Association des manufacturiers d'équipements électriques et électroniques du Canada
(AMEEEC) :

1 EEMAC 1Y-2 — Connecteurs pour bornes de traversée et adaptateurs en
aluminium (intensité nominale de 1 200 A).

3 National Electrical Manufacturers Association (NEMA).

1.3 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

2 Dessins d'atelier :

A Connecteurs mécaniques isolés pour joints des conducteurs en paralléle.
2 Blocs de raccordement.

3 Dessins d'érection :

1 Dessins d'érection montrant I'emplacement et dimensions des boites de jonction
avec joints sur des arteres.

4 Fiche d'installation :
A Informations requises pour les connecteurs mécaniques isolés pour joints des
conducteurs en paralléle :
A Identification de la boite de jonction.
2 Quantité et calibre des conducteurs.
3 Numéro de modéle du connecteur utilisé.
4 Couple de serrage utilisé.
S Serrage marqué.
.6 Données de 1'essai diélectrique.
i Photo infrarouge de la jonction.
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1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES

Partie 2

2.1

2.2

2.3

TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis, conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) : fournir les instructions relatives a
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

Produit

MATERIEL

Connecteurs a pression pour cables, conformes a la norme CAN/CSA-C22.2 no 65, a
¢léments porteurs de courant en cuivre ou en alliage d'aluminium, de calibre approprié
aux conducteurs en cuivre ou alliage d’aluminium, selon les exigences.

Connecteurs d'épissage pour appareils d'éclairage conformes a la norme CAN/CSA C22.2
no 65, a éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié¢ aux conducteurs en
cuivre de grosseur 10 AWG ou moins.

Connecteurs pour bornes de traversée conformes a la norme EEMAC 1Y-2 et aux normes
NEMA pertinentes et constitués des ¢léments suivants :

A Corps de connecteur et bride de serrage pour conducteur en cuivre.
2 Bride de serrage pour conducteur en cuivre.

3 Boulons de brides de serrage.

4 Boulons pour conducteur en cuivre.

5 Calibre approprié aux conducteurs, selon les indications.

JOINTS DES CONDUCTEURS :
1 Connecteurs sans soudure pour conducteurs de calibre 8 AWG et plus petits.

2 Connecteurs sans soudure pour conducteurs de calibre 6 AWG et plus gros pour
connexion cuivre a cuivre.

3 Connecteurs sans soudure pour conducteurs de calibre 6 AWG et plus gros pour
connexion en cuivre a alliage d'aluminium.

4 Connecteurs sans soudure pour conducteurs de calibre 6 AWG et plus gros pour
connexion d'alliage d'aluminium a alliage d'aluminium.

JOINTS DES CONDUCTEURS EN PARALLELE

Connecteur mécanique isolé pour raccordement :

A Bloc de raccordement a double port avec vis de serrage.

2 Isolant en PVC pour 600 V, 90°C.

3 Bouchons de protection aux ports et aux vis de serrage.

4 Pour usage sur conducteurs en cuivre et en alliage d'aluminium.
5 Connexion préremplie de composé anti-oxydation.
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2.5

Partie 3

3.1

3.2

RACCORDEMENT DES CONDUCTEURS

L’Entrepreneur est responsable de coordonner les grosseurs des cosses de raccordement
de I’appareillage avec les calibres des conducteurs indiqués aux diagrammes unifilaires.
Lorsqu’il est impossible de raccorder les conducteurs, 1’Entrepreneur peut utiliser des
connecteurs réducteurs a compression isolée.

Connecteur réducteur a compression isolée :

1 Tige de raccordement désaxée.

2 Isolant en PVC pour 600 V, 90 °C.

3 Pour usage sur conducteurs en cuivre et en alliage d'aluminium.
4 Connexion préremplie de composé anti-oxydation.

BLOCS DE RACCORDEMENT

A Tous les joints des conducteurs dans les boites et panneaux pour systémes a basse
tension, etc., seront faits sur des borniers avec bornes en quantité suffisante pour
chaque conducteur.

2 Borniers, 10 A, 300 V, complets avec rail, plaques de bout, identification, brides
d’extrémité et cavaliers.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des connecteurs pour
cables et boites, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables.
SERRAGE DES RACCORDEMENTS MECANIQUES

Utiliser, pour les raccordements de cosses mécaniques, une clé dynamométrique ajustée
au couple de serrage selon les recommandations du fabricant.

Suite au serrage des cosses, marquer celles-ci a I'aide d’un marqueur a peinture de
couleur jaune.
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3.3 INSTALLATION
A Dénuder soigneusement l'extrémité des conducteurs et des cables puis, selon le cas,

procéder a ce qui suit :
1 Appliquer une couche de pate a joint a base de zinc sur les épissures des cébles
en alliage d’aluminium avant de poser les connecteurs.

2 Installer les connecteurs a pression et serrer les vis au moyen d'un outil de
compression recommandé par le fabricant. L'installation doit étre conforme aux
essais de serrage exécutés conformément a la norme CAN/CSA-C22.2 no 65.

3 Poser les connecteurs pour appareils d'éclairage et les serrer adéquatement.
Remettre en place le capuchon isolant.
3.4 JOINTS DES CONDUCTEURS

1 Enrubanner les connecteurs, ne comportant pas leur propre enveloppe isolante, d’au
moins deux (2) rangs de ruban mi-chevauchés.

2 Les caractéristiques diélectriques de 1’enrubannage de joints ne doivent jamais étre
inférieures a celles de I’isolant des conducteurs.

3 Les joints et les connecteurs ne présentant pas une surface réguliére doivent &tre
préalablement enveloppés avant d’étre enrubannés.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

Partie 2

2.1

Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.
Section 26 05 20 — Connecteurs pour cables et boites (0 — 1 000 V).

Section 26 05 34 — Conduits, fixations et raccords de conduits.

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :

1 CSA C22.2 No 38-18, Thermoset-Insulated Wires and Cables (Tri-national
standard, with UL 44 and ANCE NMX-J-451-2014).

2 CSA C22.2 No 51-20, Armoured Cables.

3 CSA C22.2 No 131-17, Type Teck 90 Cable.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les fils et cables. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Certificats: soumettre des certificats signés par le fabricant certifiant que les matériaux
sont conformes aux caractéristiques de performance et aux propriétés physiques
spécifiées.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a 'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) : fournir les instructions relatives a
l'exploitation et a I'entretien des fils et des cébles, lesquelles seront incorporées au manuel
d'exploitation et d'entretien (E et E).

Produit

FILERIE DU BATIMENT

Conducteurs : toronnés s'ils sont de grosseur 8 AWG et plus, grosseur minimale :
12 AWG.
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2

2.2

2.3

Partie 3

3.1

Sauf indications contraires, conducteurs en cuivre : de la grosseur indiquée, sous isolant
en polyéthylene thermodurcissable réticulé, pour une tension a 1 000 V, et de type RW90
XLPE, sans enveloppe.

Conducteurs ou cables portant I’inscription du fabricant, le type d’isolation, le calibre, la
tension imprimée a intervalles réguliers et d’une fagon permanente.

CABLES ARMES

Conducteurs : isolés, sauf indications contraires en cuivie RW-90, de la grosseur

indiquée.

Armure métallique : feuillard d'aluminium entrecroisé.

Connecteurs : connecteurs anti-court-circuit.

Cables de type AC-90 (BX) pour le raccordement :

1 Des appareils d’éclairage encastrés dans les plafonds suspendus, d'une longueur
maximale permise par une chute de tension de 3%.

2 Des prises de courant installées dans les cloisons en placoplatre ou les plafonds
suspendus.

3 Des interrupteurs d’éclairage installés dans des cloisons en placoplatre.

Des appareils suspendus comme volets motorisés, soupapes et autres appareils
semblables (longueur approximative de £ 900 mm entre le réseau de conduits et
’appareil suspendu).

Cables de type ACWU90, avec enveloppe PVC ignifugée recouvrant I'armure, conformes
aux exigences du Code du batiment visant la classe de batiment du présent projet, dans le
cas des cables posés dans un endroit humide.

CABLES DE COMMANDE

Cables de type LVT : deux (2) conducteurs en cuivre recuit, de la grosseur indiquée.

A Isolant : thermoplastique.
2 Gaine : enveloppe thermoplastique et armure de fils d'aluminium a enroulement
serré.

Cables de commande basse énergie, pour tension de 300 V, conducteurs en cuivre recuit
toronnés, de la grosseur indiquée.

1 Isolant : PVC
2 Blindage : fils, tresses ou rubans métallisés sur chaque paire de conducteurs.

3 Enveloppe extérieure : PVC, polyéthyléne et armure en feuillard ou fils
d'aluminium.

Exécution

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Faire les essais conformément a la section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales
concernant les résultats des travaux.
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2 Exécuter les essais a l'aide de méthodes appropriées aux conditions locales, et approuvées

par le Représentant du Ministere et les autorités locales compétentes.

3 Faire les essais avant de mettre 1'installation électrique sous tension.

3.2 INSTALLATION DES CABLES - GENERALITES

A Réaliser les terminaisons des cables conformément a la section 26 05 20 — Connecteurs
pour cébles et boites 0 — 1 000 V.

2 Utiliser un code de couleur des cables conforme 2 la section 26 05 00 — Electricité —
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

3 Les arteres d'alimentation paralleles doivent étre de la méme longueur.

4 Attacher ou clipser les cables des artéres d'alimentation aux centres de distribution, aux
boites de tirage et aux terminaisons.

.5 Acheminer en descente ou en boucles verticales le cablage dissimulé dans les murs, afin
de faciliter les travaux ultérieurs. Sauf indication contraire, éviter d'acheminer le cablage
de bas en haut de méme qu'a I'horizontale dans les murs.

.6 N'utiliser que des circuits bifilaires pour les dérivations vers les prises avec suppression
de surtension de méme que pour les matériels électroniques et informatiques raccordés en
permanence. Les circuits a neutre commun sont interdits.

i Le cablage de commande doit étre identifié par des colliers avec numérotation
correspondant a la 1égende des dessins d'atelier.

.8 Fournir et installer tous les conducteurs et les cables requis pour le raccordement de tout
I’appareillage, de tout I’équipement et de tous les dispositifs ¢lectriques de fagon a rendre
les systemes entiérement opérationnels, méme si les conducteurs ou les cables ne sont pas
explicitement montrés sur les plans.

9 Installer tous les conducteurs ou cables dans des conduits ou incorporés a des gaines
métalliques, selon les indications de cette section.

.10 Installer un conducteur de neutre par circuit de dérivation a 120 V.

A1 N'utiliser que des lubrifiants approuvés par le fabricant pour le tirage des cables.

12 Installer les cables ou conducteurs de fagcon continue, sans joints, de leur point d’origine
jusqu’a I’appareil alimenté. Si absolument requis, ne faire les joints que dans des boites
approuveées.

13 Supporter les montées verticales des cables armés ou de type Teck, tels que AC90,
ACU90, RP90, RC90, etc., suivant les exigences du tableau 21 du Code canadien de
I'électricité, Premiére partie, Normes de sécurité relatives aux installations électriques,
ou:

A Incorporer des coudes de 90° dans la course verticale a des intervalles n'excédant
pas les distances indiquées au tableau 21 du Code canadien de 1'¢lectricité,
Premicére partie, Normes de sécurité relatives aux installations électriques.
2 Utiliser un cable spécialement congu pour les courses verticales.
.14 Utiliser I’annexe I pour déterminer le nombre maximum de conducteurs/conduits.
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33 INSTALLATION DE LA FILERIE DU BATIMENT

Poser la filerie :

.1 Dans les conduits, conformément a la section 26 05 34 — Conduits, fixations et

3.4

3.5

3.6

raccords de conduits.

ESSAIS DE RESISTANCE DE L'ISOLATION

Mesurer la valeur diélectrique des circuits, des cables d'alimentation et du matériel d'une
tension maximale de 350 V a l'aide d'un mégohmmetre de 500 V.

Mesurer la valeur diélectrique des circuits, des cables d'alimentation et du matériel d'une
tension maximale de 350 et 600 V a l'aide d'un mégohmmétre de 1 000 V.

Dans les deux cas, s'assurer que la valeur de la résistance a la terre avant la mise sous
tension n'est pas inférieure aux exigences du manufacturier.

Fournir une attestation indiquant que tous les conducteurs ont été vérifiés et que tous les
conducteurs défectueux ont été remplaceés.

INSTALLATION DES CABLES ARMES
Autant que possible, grouper les cébles sur des supports en U.

Fixer les cables directement a la charpente a 300 mm de chaque c6té des sorties et a tous
les 1500 mm maximums sur toutes les courses.

Couper I’enveloppe métallique des cables avec un outil approprié et munir les extrémités
de manchons isolants.

La pose de cables armés dans les murs et les cloisons n'est permise que pour des
installations verticales.

INSTALLATION DES CABLES DE COMMANDE
Poser les cables de commande dans des conduits dans des chemins de cables.

Mettre a la terre I'armure métallique des cables de commande.
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ANNEXE I
NOMBRE MAXIMUM DE CONDUCTEURS RW-90XLPE 1000V SANS
ENVELOPPE PAR CONDUIT

Grosseur du Grosseur du conduit en mm
conducteur AWG 16 21 27 35 41 53
14 3 7 14 22 32 59
12 6 11 18 26 47
10 4 8 14 20 37
8 3 6 10 15 28
6 4 6 9 17
4 3 4 6 12
3 4 5 10
2 3 5
1 3 6
1/0 3
Note :
Pour les dimensions non indiquées, suivre le Code canadien de 1'¢lectricité, Premicre
partie, Normes de sécurité relatives aux installations électriques.

ANNEXE II

LONGUEUR MAXIMALE (EN METRES) D'UN
CIRCUIT DE DERIVATION A 120 V VERSUS

CHUTE DE TENSION
Protection en amperes (A)
Grosseur du conducteur AWG
15 20 30
12 20 15
10 30 25 15
50 40 25
6 90 65 40

Notes :

installations électriques.

température de 60°C.

—  Pour les charges non indiquées, suivre le Code canadien de
1'électricité, Premiére partie, Normes de sécurité relatives aux

— Distance calculée pour des conducteurs en cuivre, a une

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 SOMMAIRE

1.2

1.3

1.4

1.5

Contenu de la section :

A La présente section vise le matériel, les accessoires et les prescriptions
particuliéres pour la mise en place d’un systéme de mise a la terre et de
continuité a la masse.

EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 - Electricité — Instructions générales en électricité.

REFERENCES

American National Standards Institute/Institute of Electrical and Electronics Engineers
(ANSV/IEEE) :

N ANSI/IEEE 837-14 — IEEE Standard for Qualifying Permanent Connections
Used in Substation Grounding.

2 ANSI/IEEE 142-07, IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial
and Commercial Power Systems.

CSA International :

1 CSA Z32-15 (C2020) — Sécurité en maticre d'électricité et réseaux électriques
essentiels des établissements de soins de santé.

Building Industry Consulting Service International (BICSI) :
N Telecommunications Distribution Methods Manual (TDMM), 14th Edition.
American National Standards Institute/Telecommunications Industry Association :

.1 ANSI/TIA-606-C, Administration Standard for Telecommunications
Infrastructure.

2 ANSI/TIA-607-D, Generic Telecommunications Bonding and Grounding
(Earthing) for Customer Premises.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Attestation de conformité de mise a la terre avec résultats des essais.
DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis, conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) : fournir les instructions relatives a
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.
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Partie 2 Produit

2.1 MATERIEL

Partie 3

3.1

Conducteurs de terre sous isolant : verts, en cuivre, de calibre indiqué.
Les conducteurs servant a la mise a la terre seront de calibre 6 AWG minimum.

Cosse a compression en cuivre forgé a conductivité élevée, fini électroétamé, certifié
600 V, pour conducteur en cuivre :

A A un (1) trou pour conducteurs plus petit que 1/0 AWG.

2 A deux (2) trous & long fiit pour conducteurs 1/0 AWG et plus.

3 Boulonnerie en silicone bronze.

Accessoires anticorrosion nécessaires au systéme de mise a la terre, de types, dimensions
et matériaux selon les indications, notamment les accessoires ci-dessous :

.1 Embouts de mise a la terre et de liaisonnement.
2 Brides de protection.

3 Connecteurs boulonnés.

4 Cavaliers, tresses et barrettes de liaison.

5 Connecteurs serre-fils.

.6 Boulonnerie en silicone bronze.

Exécution

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation du matériel de mise a la
terre, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Professionnel
de la construction.

2 Informer immédiatement le Professionnel de la construction de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu I'approbation écrite du Professionnel de la construction.

Faire les essais conformément & la section 26 00 00 — Electricité — Instructions générales
en électricité.

Vérifier la continuité du systéme de mise a terre a travers tous les joints et les
connexions.

Faire les essais avant de mettre 1'installation électrique sous tension.

Pendant les essais, débrancher l'indicateur de fuites a la terre.



USFC Uplands 475 Section 26 05 28

Modernisation

MISE A LA TERRE DU SECONDAIRE

Projet n® R.065220.652 Page 3 de 4

3.2

33

3.4

.10

INSTALLATION

Installer un systéme complet, permanent et continu de mise a la terre des réseaux, des
circuits et de I’appareillage, de facon a satisfaire aux exigences du Code d’Electricité.

Lorsque sont utilisés des tubes électriques métalliques (type EMT), passer le conducteur
de mise a la terre dans les tubes.

Disposer les conducteurs de terre en forme radiale et acheminer tous les raccordements
directement a un seul point commun de mise a la terre. Eviter les connexions en boucle.

Poser les connecteurs selon les directives du fabricant.
Protéger contre les dommages les conducteurs de mise a la terre posés a découvert.

Utiliser des connecteurs mécaniques pour faire les raccordements des appareils munis de
bornes de terre.

Les joints soudés sont interdits.

Poser des tresses de liaison flexibles aux joints des barres blindées, lorsque le
liaisonnement n'est pas assuré par le matériel lui-méme.

Mise a la terre par continuité des masses des réseaux électriques :

.1 Poser un fil de liaison sur les conduits flexibles, fixé avec soin sur 'extérieur du
conduit et connecté a chaque bout a un embout de mise a la terre, une borne sans
soudure, un serre-fil ou une vis avec rondelle.

2 Installer un conducteur de mise a la terre dans tous les conduits métalliques
enfouis dans une dalle de béton reposant sur le sol.

3 Installer un conducteur de mise a la terre dans tous les conduits en PVC rigides.

4 Relier un bout de I'armure métallique des cables monoconducteurs au coffret de
la source d'alimentation et poser une plaque d'entrée non métallique a l'autre
bout.

Mettre a la terre par continuité des masses :
1 Les tuyauteries métalliques d’égout sanitaire et pluvial, ainsi que les conduites de
gaz.

2 Le réseau métallique d’eau domestique de part et d’autre des dispositifs
anti-refoulement, des compteurs d’eau, des pompes ou tout autre appareillage
isolant électriquement le réseau de tuyauterie métallique.

3 La structure en acier du batiment, ainsi que le revétement métallique, en soudant
le cuivre a l'acier.

MISE A LA TERRE DU RESEAU ET DES CIRCUITS

Faire les raccordements de mise a la terre du réseau et des circuits du réseau. Une seule
connexion entre le neutre et la terre est permit par systéme et sous-systéme.

MISE A LA TERRE DE L'APPAREILLAGE

Faire les raccordements prescrits de mise a la terre par continuité des masses, pour
l'ensemble du matériel, notamment : appareils de branchement, transformateurs,
appareillage de commutation, canalisations, batis de moteurs, démarreurs, tableaux de
commande, charpente en acier, panneaux de distribution.
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2 Relier les batis des moteurs ou autres appareils transmettant des vibrations avec un

conducteur séparé, de couleur verte, a une borne de mise a la terre dans la boite de
jonction ou de raccordement placée entre le conduit rigide et le conduit flexible reliant
I’appareil.

3.5 SYSTEMES DE COMMUNICATIONS

A Effectuer les connexions de mise a la terre des systémes de téléphone, de sonorisation,
d'alarme-incendie, de sécurité et d'intercommunications comme suit : communications,
sonorisation, alarme-incendie, sécurité et intercommunications selon les indications.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

Partie 2

2.1

Général

SOMMAIRE

Contenu de la section :

A La présente section vise les supports profilés en U pour montage en saillie, pour
montage suspendu ou pour encastrement en murs ou plafonds en béton.

REFERENCES

CSA International :

A CAN/CSA G164-18 — Galvanisation a chaud des objets de formes irréguliéres.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Dessins d’atelier :

1 Supports en U.
2 Dormants.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis, conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) : fournir les instructions relatives a
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

Produit

SUPPORTS PROFILES EN U

Supports profilés en U, 41 mm x 41 mm, 2.5 mm d’épaisseur, pour pose en saillie ou
pose suspendue.
1 Matériel :

1 Intérieur : galvanisé.

2 Extérieur pour installations temporaires : galvanisé.

3 Extérieur pour installations permanentes : aluminium.

Les canaux de support en forme de U doivent étre du type a fente.

Les attaches utilisées a 1’extérieur et dans les endroits humides doivent étre en acier
inoxydable.



USFC Uplands 475 Section 26 05 29

Modernisation SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Projet n® R.065220.652 Page 2 de 3
2.2 DORMANTS
1 Support pour conduits et cablage installés en toiture :

1 Sans pénétration a la toiture.

2 En caoutchouc recyclé ou en thermoplastique.

3 Résistant aux ultraviolets.

4 Ouverture pour boulonner un profilé en U.

5 Capacité de charge minimale de 2.22 kN par unité.

Partie 3 Exécution
3.1 VERIFICATION
1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des dispositifs de cablage,

s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Professionnel.

2 Informer immédiatement le Professionnel de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et regu I’approbation écrite d’exécution du Professionnel.

2
3.2 INSTALLATION

A Assujettir I’équipement aux surfaces creuses ou pleines en magonnerie, en céramique et
en platre a 1’aide d’ancrages en plomb.

2 Assujettir I’équipement aux surfaces en béton coulé, a 1’aide de chevilles a expansion.

3 Assujettir I’équipement aux murs creux en magonnerie ou aux plafonds suspendus, a
I’aide de boulons a ailettes.

4 Attacher I'équipement monté en saillie aux profilés en T de 'ossature des plafonds
suspendus, a 'aide d'agrafes a torsion. Avant d'installer I'équipement prescrit, s'assurer
que la suspension des profilés en T est suffisamment robuste pour en soutenir le poids.

5 Soutenir les conduits ou les cébles par des agrafes, des boulons a ressort et des serre-
cables congus comme accessoires pour profilés en U.

.6 Utiliser des brides de serrages pour fixer les cébles ou conduits apparents a la charpente
ou aux ¢léments de construction du batiment.

i Systémes de supports suspendus :

1 Supporter chaque cable ou conduit au moyen de tiges filetées de 6 mm de
diameétre et d’agrafes a ressort.
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2 Supporter au moins deux (2) cables ou conduits sur des profilés en U soutenus

par des tiges de suspension filetées de 6 mm de diamétre, lorsqu’il est impossible
de les fixer directement a la charpente de la batisse.

.8 Pour monter en saillie deux (2) conduits ou plus, utiliser des profilés en U posés a 1 m
d’entraxe.
9 Poser des consoles, montures, crochets, brides de serrage et autres types de supports

métalliques aux endroits indiqués et 1a ou cela est nécessaire pour supporter les conduits
et les cables.

.10 Assurer un support convenable pour les canalisations et les cables posés verticalement,
sans fixation murale, jusqu’a 1’équipement.

11 Ne pas utiliser de fil de ligature ni de feuillard perforé pour supporter ou fixer les
canalisations ou les cébles.

12 Ne pas utiliser comme support de conduits ou de cables les supports et 1’équipement
installés pour d’autres corps de métier, sauf si on a obtenu la permission de ces derniers
et ’approbation du Professionnel de la construction.

13 Installer les attaches et les supports selon les besoins de chaque type d’équipement, de
conduit et de cable et selon les recommandations du fabricant.

.14 Recouvrir d’un produit de galvanisation toutes les surfaces égratignées, altérées ou
coupées, des pieces galvanisées.

15 Dormants en toiture :
.1 Pour les conduits et les cables installés en toiture, installer un systéme de

supports faits de profilés en U monté en trapézes inversés fixés sur dormants en
toiture espacés de 1.5 m au maximum.

2 Hauteur de montage des trapézes selon indications en plan.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 SOMMAIRE
A Contenu de la section :
A La présente section vise les prescriptions générales et particuliéres concernant les
boites de jonction, de tirage et de répartition.
1.2 REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :
N CSA C22.1-F21, Code canadien de 1'¢lectricité, Premiere partie (25° édition),
Normes de sécurité relatives aux installations électriques.
2 CSA C22.2 no 40-17, Boites de jonction et de tirage.
3 CSA C22.2 no 76-14 (C2019), Répartiteurs.
1.3 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
.1 Soumettre les documents requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.
2 Dessins d'érection :
A Dessins d'érection montrant I'emplacement et les dimensions des boites de
jonction et tirage avec identification des artéres ou circuits.
Partie 2 Produit
2.1 BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE
1 Construction : en acier de calibre 14 minimum, peint d’une couche de peinture appliquée
avec un procédé de type électrostatique, de dimensions selon les indications boites en
acier, soudées.
2 Couvercles, pour montage d'affleurement : couvercles avec bord dépassant d'au moins
25 mm.
3 Couvercles pour montage en saillie :
A Usage général et de dimension inférieure a 400 mm avec couvercles plats, a
visser.
2 Avec borniers ou de dimension de 400 mm et supérieure avec couvercles plats
sur charnieres.
4 Sans débouchure, ouvertures fabriquées en usine pour boites de type FS et FD.
) Boites de dimensions supérieures a 600 mm x 600 mm, munies de charpente en cornicres

d’acier de fagon a former un ensemble rigide, avec couvercle verrouillable en deux (2)
parties a doubles charniéres.
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Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION DES BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE
.1 Installer les boites de tirage dans des endroits dissimulés, mais faciles d'acces.

2 Sauf indications contraires, installer les armoires de fagcon que le dessus arrive a 2 m au
plus au-dessus du plancher fini.

3 Seules les boites principales de jonction et de tirage sont indiquées. Les dimensions et
localisations sont a titre indicatif, I'Entrepreneur est seul responsable de localiser et
dimensionner les boites de jonction et tirage. Poser des boites additionnelles selon les
exigences de la norme CSA C22.1.

4 Installer toutes les boites de tirage ou de jonction indiquées aux plans ou nécessaires a
I’installation.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 SOMMAIRE
A Contenu de la section :
A La présente section vise les prescriptions générales et particuliéres concernant les

boites de sortie, de dérivation et leurs accessoires.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

A Section 26 05 00 - Electricité - exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.3 REFERENCES

N Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :

A CAN/CSA C22.2 no 18.1-13(C2018) — Boites de sortie métalliques.

1.4 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Partie 2 Produit
2.1 BOITES DE SORTIE ET DE DERIVATION — GENERALITES
1 Dimensionner les boites conformément a la norme CSA C22.1
2 Boites de sortie d'au moins 102 mm de c6té, profondeur minimale de 40 mm, sauf

indication contraire. Des boites de sortie plus grandes sont nécessaires.

En acier de calibre 14 minimum.

Boites groupées lorsque plusieurs petits appareillages sont installés au méme endroit.
Couvercles pleins pour les boites sans petit appareillage.

Boites de sortie a 347 V pour les dispositifs de commutation a 347 V.

Boites combinées avec cloisons lorsque les sorties de plus d'un réseau y sont groupées.

© 9 o s W

Toutes les boites en saillie a moins de 2.4 m du sol seront de type FS.

2.2 BOITES DE SORTIE EN ACIER GALVANISE
1 Boites monopiéce en acier €électrozingué.

2 Boites simples d'au moins 76 mm x 50 mm x 38 mm ou selon les indications, pour
montage en affleurement. Boites de sortie de 102 mm de c6té lorsque plus d'un conduit
entre du méme cot€, avec cadres de rallonge et cadres de platrage, selon les besoins.

3 Boites de dérivation d'au moins 102 mm x 54 mm x 48 mm, pour raccordement a des
tubes EMT montés en saillie.
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4 Boites de sortie carrées de 102 mm de c6té, ou octogonales, pour sorties d'appareils
d'éclairage.
5 Cadres de rallonge et cadres de platrage d'épaisseur selon la composition des murs, pour
montage en affleurement dans les murs en enduit.
2.3 BOITES POUR MONTAGE DANS LA MACONNERIE OU PLANCHE DE
GYPSE
A Boites de sortie en acier électrozingué, groupées, pour montage en affleurement dans des
murs en maconnerie de blocs apparents ou planche de gypse.
2 Boite encastrée de 101 mm x 101 mm, couvercle a platre de 12.5 mm ou plus.
3 Boites dans les murs extérieurs avec isolant et pare-vapeur, Thomas & Betts
no BCR2000.
2.4 BOITES DE DERIVATION EN SAILLIE (POUR CONDUITS)
1 Boites moulées de type FS ou FD en fonte d'aluminium ou fontes, avec ouvertures
taraudées en usine, et pattes de fixation pour montage en saillie.
2.5 BOITES AU PLAFOND
A Boite octogonale en saillie de 101 mm de diamétre, de la profondeur requise.
2 Boite octogonale encastrée de 101 mm de diamétre, de la profondeur requise.
2.6 ACCESSOIRES — GENERALITES
N Embouts et connecteurs avec collet isolant en nylon.
2 Bouchons défongables, pour empécher les débris de pénétrer.
3 Raccords d'acces pour conduits jusqu'a 35 mm de diamétre, et boites de tirage pour
conduits de plus grandes dimensions.
4 Contre-écrous doubles et manchons isolés sur les boites en tole métallique.
2.7 RACCORDS DE BRANCHEMENT
A Socle de type "tension secteur” constitu¢ d'un boitier bipiéce en aluminium, moulé, au
fini brossé pour deux (2) prises de courant doubles. Plaque de fond munie de deux (2)
bouchons défongables, pour pose centrée ou décentrée. Elément de rallonge de 12 mm x
102 mm, selon les indications aux dessins.
2 Socle de type "basse tension" constitué d'un boitier bipiéce en aluminium, moulé, au fini
brossé pour deux (2) connecteurs téléphoniques.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION

Assujettir les boites de facon qu'elles soient supportées indépendamment des conduits qui
y sont raccordés.
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1

Remplir les boites de papier, d'éponge, de mousse ou d'un autre matériau semblable afin
d'empécher les débris d'y pénétrer durant les travaux de construction. Enlever ces
matériaux une fois les travaux terminés.

Dans le cas de boites de sortie posées d'affleurement avec le mur fini, utiliser des cadres
de platrage pour permettre de réaliser les bords du revétement mural a 6 mm ou moins de
I'ouverture.

Lorsqu’un mur comporte deux (2) finis d’épaisseur différente (par exemple, tuile et platre
dans une salle de toilette), ne pas placer de sortie sur la ligne limite entre ces deux (2)
finis.

Les ouvertures dans les boites doivent étre de dimensions correspondant a celles des
raccords des conduits, des cables a isolant minéral et des cables armés. 1l est interdit
d’utiliser des rondelles de réduction.

Grouper dans une méme boite, les interrupteurs, prises de courant ou autres appareils
semblables placés cote a cote. S’il y a plus de deux (2) appareils, des boites GSB avec
couvercle a platre GBC doivent étre utilisées.

Les boites de sortie indiquées dos a dos sur les plans doivent assurer un espacement
minimal de 300 mm.

Dans les murs de gypse, fixer les boites aux colombages de métal, comme montré aux
plans.

Pour les sorties installées sur les murs et plafonds extérieurs, 'Entrepreneur devra utiliser
des boites tres peu profondes (37 mm) et prendre grand soin de ne pas briser le
coupe-vapeur. S'il advenait que le coupe-vapeur soit perforé, poser une feuille 300 mm x
300 minimum de méme matériel que celui endommagé par-dessus le coupe-vapeur et
coller hermétiquement de fagon a restaurer les propriétés originales de I'ensemble
isolant/coupe-vapeur.

Nettoyer a I'aspirateur l'intérieur des boites de sortie avant d'y installer le petit
appareillage.

Repérer les boites de sortie selon les besoins.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.
2 Section 26 05 20 - Connecteurs pour cables et boites (0-1000 V)
1.2 REFERENCES
B Association canadienne de normalisation (CSA)

A CAN/CSA C22.2 No.18-98 (R2003), Outlet Boxes, Conduit Boxes and Fittings.

2 CSA C22.2 No. 56-17, Flexible Metal Conduit and Liquid-Tight Flexible Metal
Conduit.

3 CSA C22.2 n° 83-M1985 (C2017), Tubes électriques métalliques.

4 CSA C22.2 No. 211.2-06 (R2016), Rigid PVC (Unplasticized) Conduit. Update
No.1 (2011).

S5 CAN/CSA C22.2 No. 227.3-21, Non-metallic Mechanical Protection Tubing
(NMPT) and fittings.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —

Documents/échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications
et la documentation du fabricant concernant les produits visés.

A Soumettre la documentation du fabricant concernant les cables visés.

3 Assurance de la qualité

A Rapport des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteéres de performance.

3 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

14 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation/réemploi conformément

a la section 01 74 19 — Gestion et ¢limination des déchets.

2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.
3 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement, hors de la

portée des enfants, en vue de leur élimination.
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Partie 2

2.1

2.2

[ VO

2.3

24

Produit

CONDUITS

Tubes électriques métalliques (EMT) : conformes a la norme CSA C22.2 no 83, munis de
raccords.

Conduits métalliques flexibles : conformes a la norme CSA C22.2 no 56, étanches aux
liquides en acier.

De la grosseur exigée par le Code canadien de I'¢lectricité, Premiére partie, Normes de
sécurité relatives aux installations électriques, a moins d’indications contraires, minimum
de 21 mm de diamétre.

En acier galvanisé, rigide, a paroi mince, a moins d’indications contraires.

En acier galvanisé, de type flexible étanche entre le réseau de conduits et la boite de
raccords de I’appareil (longueur de + 900 mm) pour le raccordement des moteurs.
FIXATIONS DE CONDUITS

Brides de fixation a 1 trou, en acier, pour assujettir les conduits apparents dont le
diameétre nominal est égal ou inférieur a 50 mm.

.1 Brides a deux trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diamétre nominal est
supérieur a 50 mm.

Etriers de poutre pour assujettir les conduits a des ouvrages en acier apparents.
Support en U pour soutenir plusieurs conduits, a disposer a 1500 mm d'entraxe.
Tiges filetées de 6 mm de diamétre pour retenir les étriers de suspension.

Installer des traverses espacées jusqu'a 12 m et des traverses longitudinales sur toutes les
longueurs horizontales des conduits suspendus a 300 mm ou plus de la dalle du plafond
ou du plafond. Cette exigence peut étre omise si le diamétre maximal du conduit est
inférieur a 65 mm pour un conduit unique ou si un groupe de conduits a un poids total
inférieur a 6,8 kg / m.

RACCORDS DE CONDUIT

Raccords : conformes a la norme CAN/CSA C22.2 no 18, spécialement fabriqués pour
les conduits prescrits. Enduit : le méme que celui utilisé pour les conduits.

Raccords en L préfabriqués, a poser aux endroits ou des coudes de 90° sont requis sur des
conduits de 25 mm et plus.

Les raccords de type C, LB, LL, LR et T sont interdits.
Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques métalliques.
1 Les joints a vis de pression sont interdits.

Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 19 mm de diametre.

FILS DE TIRAGE
En polypropyléne.
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Partie 3 Exécution
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications

écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION

1 Poser les conduits apparents de fagon a ne pas diminuer la hauteur libre de la piéce et en
utilisant le moins d'espace possible.

2 Sauf indication contraire, utiliser des tubes ¢lectriques métalliques (EMT).

3 Sauf indication contraire, utiliser des conduits d'au moins 21 mm pour le pouvoir et 27
mm pour les réseaux de communication.

4 Cintrer les conduits a froid. Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus
de 1/10 de leur diamétre original par suite d'un écrasement ou d'une déformation.

.5 Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 27 mm de diamétre.

.6 Installer un fil de tirage de 3 mm de diamétre dans les conduits vides.

i Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées. Il est interdit d'utiliser des liquides
pour déboucher les conduits.

.8 Assécher les conduits avant d'y passer le cablage.

9 Installer les conduits en saillie parallélement aux lignes structurales et de fagon a ne pas
nuire a I’équipement des autres corps de métiers.

.10 Aucun percement ne doit étre fait a travers les poutres pour le passage des conduits.

11 Maintenir la continuité de la mise a la terre dans toute I’installation en installant un

conducteur de mise a la terre vert dans chaque conduit.

12 Le rayon de courbure intérieur des conduits est égal & au moins six fois le diamétre
interne de la canalisation. Lorsque plusieurs conduits circulent cdte & cote, les rayons de
courbure sont concentriques.

13 Durant la construction, munir les conduits de bouchons pour éviter la pénétration de
corps étrangers.

.14 Les courses de conduits entre deux sorties, boites de tirage ou des manchons coulissants
ne doivent pas comporter plus de trois coudes de 90° ou I’équivalent ni avoir plus de
30 m de longueur, a I’exception du réseau de téléphone extérieur, lorsqu’indiqués aux
plans.

15 Supporter les conduits suspendus a 1’aide de supports galvanisés, comme décrit ailleurs
dans ce cahier.

.16 Supporter les conduits verticaux au niveau des planchers en plus des supports
intermédiaires requis selon le code.

17 Les conduits ne doivent pas toucher a 1’isolant des gaines ou 1'équipement de mécanique
ni étre enfouis dans I’isolant ou des matériaux ignifuges.
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3.4

3.5

3.6

Installer les conduits parallélement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
batiment.

Prendre les précautions nécessaires et diligentes concernant les conduits apparents sur les
murs patrimoines afin de garder leur intégrité. L’impact des travaux doit étre trés minime.
Pour les murs en briques, les percements sont permis uniquement sur les joints de
mortier.

Derriére les radiateurs a l'infrarouge ou au gaz, installer les conduits en laissant un
dégagement de 1.5 m.

Faire passer les conduits dans l'aile des ¢léments d'ossature en acier, s'il y a lieu.

Aux endroits ou c'est possible, grouper les conduits dans des étriers de suspension en U
montgés en applique.

Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments d'ossature.

Dans le cas des conduits placés parallelement aux canalisations de vapeur ou d'eau
chaude, prévoir un dégagement latéral d'au moins 75 mm. Prévoir également un
dégagement d'au moins 25 mm dans le cas des croisements.

Aucune installation de conduit en surface dans 1’espace aménagé.

CONDUITS DISSIMULES

Installer les conduits parallélement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
batiment.

Il est interdit d'installer des conduits horizontaux dans des murs de magonnerie.

Il est interdit de noyer des conduits dans des ouvrages en terrazzo ou dans des chapes de
béton.

CONDUIT IDENTIFICATION

Effectuer I’identification des conduits conformément 4 la section 26 05 00 — Electricité —
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

NETTOYAGE

Suite a la réalisation et la vérification des performances de 1’installation, retirer les
matériaux excédentaires, ordures, outils et équipements.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

1.5

Section 26 05 00 - Electricité - exigences générales concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE
Groupe CSA (CSA)

1 CAN/CSA-C22.2 numéro 47-13 (C2018), Transformateurs refroidis a l'air (type
sec).

. CSA C9-17, Dry-Type Transformers.

3 CAN/CSA-C802.2-F18, Valeurs minimales de rendement pour les
transformateurs a sec.

National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les transformateurs secs. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

Documents/Echantillons a soumettre relativement a la conception durable

.1 Gestion des déchets de construction

1 Soumettre le plan de réduction des déchets établi pour le projet, lequel
doit préciser les exigences en mati¢re de recyclage et de récupération.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a l'exploitation et a
l'entretien des transformateurs secs, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.
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2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.
3 Entreposage et manutention
B Entreposer les matériaux et le matériel de maniere qu'ils ne reposent pas sur le

sol, a l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément
aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les transformateurs secs de maniére a les protéger contre les marques,
les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Part2 Produit
2.1 DESCRIPTION DE LA CONCEPTION
1 Modele 1:
N Type: ANN.
2 Triphasé, puissance comme indiqué sur plan
3 Prises: standard.
4 Isolation : classe H
.5 Tension de tenue au choc : standard.
.6 Rigidité diélectrique : standard.
i Niveau sonore moyen : standard.
.8 Impédance a 17 degrés Celsius : standard.
9 Enveloppe : CSA, a panneau avant métallique amovible.

.10 Installation : au mur.

11 Fini : conforme a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

12 Enroulements en cuivre.

13 Les enroulements doivent avoir la configuration notée sur les dessins.

.14 Les déphaseurs réduisant les harmoniques doivent étre comme indiqué sur les
dessins.

15 Les transformateurs de série K-13

.16 La régulation de tension doit étre de 4 % ou mieux.

2.2 DESIGNATION DU MATERIEL
N Le matériel doit étre marqué conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences

générales concernant les résultats des travaux.

2 Plaque indicatrice : format 7.
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Part3 Exécution

3.1 EXAMEN

3.2

33

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des transformateurs secs,
s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu I'approbation écrite du Représentant du Ministere.

INSTALLATION

Installer selon les indications les transformateurs secs de puissance jusqu'a 75 kVA.

Installer au sol les transformateurs secs de puissance supérieure a 75 kVA.

Laisser, autour des transformateurs, un espace libre suffisant pour permettre la circulation
d'air.

Installer les transformateurs de niveau, debout.

Enlever les supports de protection utilisés durant le transport seulement apres
l'installation du transformateur, mais juste avant sa mise en service.

Desserrer les boulons des supports antivibratiles jusqu'a ce que ces derniers ne montrent
plus aucun signe de compression.

Effectuer les connexions au primaire et au secondaire selon les indications du schéma de
cablage.

Si c'est possible, mettre les transformateurs sous tension immédiatement apres que leur
installation soit terminée.

Placer I'entrée du conduit dans le tiers inférieur de I'enveloppe du transformateur.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 — Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 00 — Nettoyage.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
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3.4 PROTECTION

1 Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des
transformateurs secs.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

1.5

Section 26 28 16.02 — Disjoncteurs sous boitier moulé.

NORMES DE REFERENCE

Groupe CSA (CSA)

1 CSA C22.2 numéro 29-F15 (C2019), Panneaux de distribution et panneaux de
distribution sous coffret.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les panneaux de distribution. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier

1 Indiquer sur les dessins ce qui suit.

A Les caractéristiques électriques des panneaux, le nombre, le type et le
calibre des disjoncteurs de dérivation, et les dimensions du coffret.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a l'exploitation et a
l'entretien des panneaux de distribution, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

.1 Entreposer les matériaux et le matériel au sec, a l'intérieur, de maniére qu'ils ne
reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien a¢ré, conformément
aux recommandations du fabricant.
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Partie 2

2.1

— L o 9 o

1

2 Entreposer les panneaux de distribution de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Produit

PANNEAUX DE DISTRIBUTION

Panneaux de distribution : conformes a la norme CSA C22.2 no 29. Tous les panneaux
de distribution doivent provenir d'un seul et méme fabricant. Les disjoncteurs doivent
étre posés dans les panneaux avant livraison au chantier.

Panneaux de 250 a 600 V, capacité des barres omnibus, pouvoir de coupure nominale et
caractéristiques des disjoncteurs selon les indications sur les feuilles des panneaux.

Faire les raccordements de maniére que les circuits & numéro impair soient alimentés par
la barre de gauche, et ceux a numéro pair, par la barre de droite. Chaque disjoncteur doit
porter l'identification permanente du numéro de circuit et de la phase.

Tous les panneaux de distribution doivent avoir le méme type de serrure. Fournir deux
(2) clés pour chaque panneau.

Barres omnibus en cuivre, barre neutre de méme intensité admissible que les barres de
phase ou d'une intensité admissible du double de celle des barres de phase,
lorsqu’indiquée.

Barres omnibus pouvant recevoir des disjoncteurs de type boulonnés.
Cadre de la porte des panneaux avec boulons et charnieres dissimulés.
Porte et cadre de porte revétus de peinture-émail cuite au four.

Barre omnibus de mise a la terre, isolée.

Inclure une barre omnibus de mise a la terre avec trois (3) des terminaux pour lier le
conducteur correspondant a la capacité des disjoncteurs du panneau de distribution.

Boitier en acier peint gris, de calibre 12 minimum, porte sur charnieres dissimulées avec
serrure pour acces aux disjoncteurs et porte extérieure intégrée sur charnicres avec serrure
pour acces a la zone des espaces de cablage.

N Types de panneaux :
1 Eclairage 4 120/208 V : 18 kA
2 Distribution a disjoncteurs 347/600 V : 35 kA

2 Les panneaux doivent avoir soit la valeur nominale de tenue en court-circuit ou la
valeur nominale de protection intégrée de 1'équipement avec le dispositif de
protection en amont suivant les indications des feuilles de panneaux. Les
panneaux a valeur nominale de protection des équipements devront rencontrer les
exigences d'essais de CSA C22.2 no 29 et devront étre étiquetés pour montrer la
valeur nominale de protection intégrée, la tension et les dispositifs permis en
aval.

3 Tous les panneaux installés dans des salles de mécanique et d'¢lectricité
protégées par des gicleurs doivent avoir un boitier a I'épreuve des gicleurs.
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2.2 DISJONCTEURS

2.3

Partie 3

3.1

3.2

Disjoncteurs conformes a la section 26 28 16.02 — Disjoncteurs sous boitier moulé.

Sauf indication contraire, les panneaux de distribution doivent étre munis de disjoncteurs
a déclenchement thermomagnétique.

Disjoncteur principal installé séparément a la partie inférieure ou supérieure du panneau,
selon I'emplacement de 'entrée des cables. Lorsque le disjoncteur est monté a la
verticale, I'ouverture du circuit doit étre réalisée par abaissement de la manette.

Munir de dispositifs de verrouillage les disjoncteurs des circuits des prises de courant
pour 'alarme-incendie, des sorties pour horloge, d'éclairage de sécurité, de surveillance
des portes, d'interphone, d'éclairage de cages d'escalier, d'indicateurs lumineux de sortie
et d'éclairage de nuit

IDENTIFICATION DU MATERIEL

Nomenclature compléte des circuits, avec Iégende dactylographiée indiquant
I'emplacement et la charge de chaque circuit, dans une enveloppe de plastique du coté
intérieur de la porte du panneau.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des panneaux de
distribution, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu I'approbation écrite du Représentant du Ministere.
INSTALLATION

Installer les panneaux aux endroits indiqués, solidement, d'aplomb, d'équerre et
d'alignement avec les surfaces contigués.

Monter les panneaux de distribution en saillie sur un panneau de fixation en
contre-plaqué ignifugé au feu deux (2) heures de 21 mm. Dans la mesure du possible,
grouper les panneaux de distribution sur un panneau de fixation commun.

Monter les panneaux de distribution a la hauteur selon les indications.
Raccorder tous les circuits aux €éléments de charge.

Raccorder les conducteurs neutres a la barre omnibus neutre commune, chaque
conducteur neutre doit porter la désignation appropriée.
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.6 Lorsque des panneaux de systémes différents (c'est-a-dire standard et charges
essentielles) desservent une zone commune de soins aux patients, les barres omnibus de
mise a la terre.

i Fournir trois (3) conduits vides de 27 mm a partir de chaque panneau encastré dans les
murs et terminer les conduits dans une boite de tirage dans 1'entreplafond.

.8 Mesurer les courants de charge en tension stabilisée sur chacun des circuits
d’alimentation des panneaux et réorganiser les circuits dans le panneau pour équilibrer les
charges sur les phases avec un écart maximal de 20% entre chacune. Maintenir une mise
en phase adéquate sur les circuits de dérivations multiphases. Soumettre le rapport des
charges au Représentant du Ministére pour approbation et effectuer les correctifs au
besoin.

9 Vérifier que les connexions boulonnées et les connexions des disjoncteurs sont bien

serrées a 1’aide d’une clé dynamométrique ou d’un tournevis dynamomeétrique selon les
spécifications du fabricant.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

SOMMAIRE

Contenu de la section :

1 La présente section vise les dispositifs de cablage et méthodes d'installation
connexes.

REFERENCES

CSA International :

1 CSA C22.2 no 42-10 (C2020) — Généralités Use Receptacles, Attachment Plugs
and Similar Devices.

2 CAN/CSA C22.2 no 42.1-13 (R2017) — Plaques-couvercles pour dispositifs de
cablage en affleurement (norme binationale avec UL 514D).

3 CSA C22.2 no 55-15 (C2020) — Interrupteurs spéciaux.
CSA C22.2 no 111-18 — Interrupteurs a rupture brusque tout usage (norme

binationale avec UL 20).
DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Dessins d'atelier :

A De fagon non limitative, des dessins d'atelier sont requis pour les articles
suivants :
A Prises de courant.
2 Plaques-couvercles.
3 Interrupteur.
4 Gradateur.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis, conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) : fournir les instructions relatives a
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

CODE DE COULEUR
Assigner un code de couleur aux prises et interrupteurs :

1 Réseau normal : blanc
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2 Réseau urgence pour les charges d’urgence . rouge
3 Réseau d’alimentation statique sans coupure  : bleu

Partie 2 Produit

2.1 INTERRUPTEURS

A 15 A ou20 A, 120 ou 347 V de ligne. Interrupteur unipolaire ou a trois voies comme
indiqué sur les dessins et selon: CSA-C22.2 No.55 and CSA-C22.2 No.111.

2 Interrupteurs : a commande manuelle, d'usage universel, C.A., présentant les
caractéristiques suivantes :
A Orifices de raccordement : pour fils de grosseur 10 AWG.
2 Contacts : en alliage d'argent.

3 Eléments moulés en matiére a base de résines d'urée ou de mélamine pour contrer
les effets des dépots de carbone.

Raccordement : latéral ou arriére.

) De qualité industrielle, des modéles suivants :

3 Pour I'ensemble des travaux, n'utiliser que des interrupteurs provenant d'un seul et méme
fabricant.

4 Interrupteurs : a bascule d'intensité nominale selon la pleine charge dans le cas d'appareils

d'éclairage fluorescents et a incandescence, et correspondant a 80% de la charge, dans le
cas de moteurs et d’appareils de chauffage.

.5 Interrupteurs bas voltage: a bascule d'intensité nominale selon la pleine charge dans le cas
d'appareils d'éclairage fluorescents et a incandescence, et correspondant a 80% de la
charge, dans le cas de moteurs et d’appareils de chauffage.

2.2 PRISES DE COURANT

A Prises de courant doubles, de type CSA 5 20 R (Type-T), 125V, 15 A, alvéole de mise a
la terre en U, conformes a la norme CSA C22.2 no 42, présentant les caractéristiques

suivantes :

A Boitier moulé.

2 Pour raccordement latéral ou arriére de fils de grosseur 10 AWG.

3 Maillons a sectionner pour conversion en prises séparées.

4 Huit (8) orifices de raccordement arriere, quatre (4) bornes a vis pour

raccordement latéral.

5 Triple contacts par frottement, et contacts de mise a la terre rivés.

.6 Qualité industrielle (specification grade).
2 Autres prises de courant de tension et intensité¢ admissible selon les indications.
3 Toutes les prises et les interrupteurs regroupés doivent étre de méme modéle et

recouverts d’une seule plaque.

4 Pour I'ensemble de I'installation, n'utiliser que des prises provenant d'un seul et méme
fabricant.
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5

2.3

24

2.5

Partie 3

3.1

3.2

Utiliser les prises de courant C/A plaques pour horloges au branchement des postes
téléviseurs.

PLAQUES-COUVERCLES

Munir tous les dispositifs de cablage d'une plaque-couvercle conforme a la norme CSA
C22.2n0 42.1.

Plaques d'un fabricant tout au long du projet
Plaques-couvercles en acier inoxydable fini brossé a la verticale de 1 mm d'épaisseur.

Couvercle de boite utilitaire en tole d'acier galvanisé¢ pour les dispositifs de cablage
installés dans des boites utilitaires montées en surface.

COULEURS
Les prises de courant et les interrupteurs doivent avoir la couleur de finition suivante:

1 Réseau normal: blanc.
2 Réseau d'urgence: rouge.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Pour I'ensemble de I'installation, n'utiliser que des plaques-couvercles provenant d'un seul
et méme fabricant.

Exécution

VERIFICATION

V¢érification des conditions : avant de procéder a l'installation des dispositifs de cablage,
s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Professionnel.

2 Informer immédiatement le Professionnel de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I’approbation écrite d’exécution du Professionnel.

INSTALLATION

Prises de courant :

A Installer les prises de courant dans des boites de sorties groupées, lorsqu'il faut
plus d'une prise de courant au méme endroit.

2 Poser les prises de courant a la hauteur prescrite a la section 26 05 00 —
Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

3 Installer des prises a disjoncteur différentiel selon les indications.

4 L'emplacement des sorties et des prises de courant peut étre modifié¢ sans frais

additionnels ni crédit, a la condition que le déplacement n'excede pas 3 000 mm
et que l'avis soit donné avant l'installation.
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2 Plaques-couvercles :
A Sur les dispositifs de cablage groupés, poser une plaque-couvercle commune
appropriée.
2 Il est interdit de poser sur des boites montées en saillie des plaques-couvercles
qui sont congues pour boites encastrées.
3 Ajouter au "P-Touch" I’identification "ASSC" lorsque la prise est alimentée par
un systéme d’alimentation sans coupure.
3 Interrupteurs :
N Installer les interrupteurs a une voie de maniere que la manette soit vers le haut
lorsque les contacts sont fermés.
2 Installer les interrupteurs dans des boites de sorties groupées, lorsqu'il faut plus
d'un interrupteur au méme endroit.
3 Poser les interrupteurs a bascule a la hauteur prescrite a la section 26 05 00 —
Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.
4 Placer les interrupteurs d'éclairage pres des portes, du c6té de la poignée.

A Dans les locaux des installations mécaniques et de la machinerie
d'ascenseurs, placer les interrupteurs pres des portes, du coté de la
poignée.

33 PROTECTION
1 Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
2 Protéger le fini des plaques-couvercles en acier inoxydable au moyen d'une feuille de

papier ou d'une pellicule plastique qui ne sera enlevée que lorsque tous les travaux de
peinture et autres seront terminés.

3 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des
dispositifs de cablage.
3.4 IDENTIFICATION

A Identifier toutes les prises électriques avec un ruban adhésif de type "P-Touch" fabriqué
par Brothers et portant les indications suivantes: circuit, numéro, panneau, identification
conformément a la section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les
résultats des travaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

Général

SOMMAIRE
Contenu de la section :

A La présente section vise les caractéristiques particuliéres et les exigences a
respecter pour les disjoncteurs sous boitier moulé.

EXIGENCES CONNEXE

Section 26 05 00 - Electricité - exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :

A CSA-C22.2 no 5-16 — Disjoncteurs a boitier moulé et enveloppe de disjoncteur
(norme trinationale avec UL 489, et NMX-J-266-ANCE-2016).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Dessins d'atelier :

A De fagon non limitative, des dessins d'atelier sont requis pour les articles
suivants :

1 Tous les types de disjoncteurs couverts par cette section.

2 Inclure les courbes des caractéristiques temps-courant dans le cas des
disjoncteurs ayant un courant admissible de 60 A et plus ou avec pouvoir
de coupure de 22 000 A symétriques efficaces et plus, a la tension du
réseau.

Authentification :

N Avant de procéder a toute installation de disjoncteurs soit dans une installation
neuve ou existante, I’Entrepreneur doit soumettre en trois (3) copies un certificat
d’origine rédigé en frangais du manufacturier diment signé par 1’usine et le
représentant local dudit manufacturier, attestant que tous les disjoncteurs
proviennent de celui-ci, qu’ils sont neufs, et qu’ils rencontrent les normes et
réglements en vigueur. Ces certificats doivent étre remis au Professionnel pour
acceptation.

2 Un délai dans la production du certificat d’authentification ne justifiera pas une
prolongation du contrat ni aucune compensation supplémentaire.
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1.5

Partie 2

2.1

3 Tout travail de fabrication, de montage ou d’installation ne doit débuter qu’apres
I’acceptation du certificat d’authentification par le Professionnel. A défaut de se
conformer a cette exigence, le Professionnel et/ou le Client utilisateur se
réservent le droit de mandater le manufacturier inscrit sur les disjoncteurs afin
d’authentifier tous les nouveaux disjoncteurs prévus au contrat, et ce, aux frais de
I’Entrepreneur.

4 De maniére générale, le certificat d’origine d’authentification doit contenir :

A Le nom et les coordonnées du manufacturier et de la personne
responsable de 1’authentification. La personne responsable doit dater et
signer le certificat.

2 Le nom et les coordonnées du distributeur autorisé, ainsi que la personne
du distributeur responsable du compte de I’Entrepreneur.

3 Le nom et les coordonnées de I’Entrepreneur et de la personne
responsable du projet.

4 Le nom et adresse du batiment ou les disjoncteurs seront installés.
A Le titre du projet (titre sur le devis ou les plans).
2 Le numéro de référence du client utilisateur.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis, conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) : fournir les instructions relatives a
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

Produit

EXIGENCES GENERALES

Disjoncteurs sous boitier moulé et protecteurs accessoires contre les courants de défaut
¢levés, disjoncteurs de fuite a la terre conformes a la norme CSA C22.2 No. 5.

Disjoncteurs sous boitier moulé, boulonnés aux barres omnibus pour les panneaux de
dérivations, de type a fermeture rapide et a rupture brusque, a manceuvres manuelle et
automatique, avec compensation pour température ambiante de 40°C.

Disjoncteurs a déclencheur commun : munis d'une seule manette sur les circuits
multipolaires, afin qu'un incident sur l'une des phases déclenche 1'ouverture de toutes les
phases. Ne pas utiliser des disjoncteurs unipolaires reli€s entre eux par entrebarrage a
goupille.

Disjoncteurs pourvus de déclencheurs magnétiques a action instantanée, agissant
seulement lorsque le courant atteint la valeur du réglage.

A Disjoncteurs munis de déclencheurs pouvant étre réglés entre trois (3) a huit (8)
fois I'intensité nominale.

Disjoncteurs munis de déclencheurs interchangeables, selon les indications.

Les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure selon les indications.
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i Capacité d'interruption minimum en court-circuit des disjoncteurs :
1 120/208 V : 18 kA
2 347V : 35kA
3 600 V : 35kA
2.2 DISJONCTEURS THERMOMAGNETIQUES
A Disjoncteurs sous boitier moulé, automatiques, actionnés par déclencheurs thermiques et

magnétiques assurant une protection a temporisation inversement proportionnelle a la
surcharge et une protection instantanée en cas de court-circuit.

2.3 DISPOSITIFS FACULTATIFS
.1 Inclure ce qui suit, selon les indications :
1 Déclencheur en dérivation.
2 Commutateur auxiliaire.
3 Déclencheur a sous-tension.
4 Dispositif de verrouillage "marche-arrét".
5 Meécanisme a manette.
2.4 IDENTIFICATION DU MATERIEL
A Identifier le matériel conformément a la section 26 05 00— Electricité - exigences

générales concernant les résultats des travaux.

Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION
1 Installer les disjoncteurs selon les indications.
2 Fournir la quincaillerie de raccords a tout autre accessoire, lorsque requise.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 SOMMAIRE
1 Contenu de la section :

1 La présente section présente les caractéristiques de construction, les accessoires
et les méthodes d’installations connexes pour les interrupteurs avec et sans
fusible.

1.2 EXIGENCES CONNEXE

A Section 26 05 00 - Electricité - exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.3 REFERENCES

N Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :

A CAN/CSA C22.2 no 4-16 (C2020) — Interrupteurs sous boitier.
2 CSA C22.2 no 39-13 (C2017) — Porte-fusible.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.
1.5 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

.1 Soumettre les documents/éléments requis, conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a 'achévement des travaux.

2 Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) : fournir les instructions relatives a
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

Partie 2 Produit
2.1 INTERRUPTEURS
1 Interrupteurs pour usage intensif a fusibles, sans fusible sous coffret CSA selon les
indications, calibre selon les indications.
2 Possibilité de verrouillage en position "ouvert", par trois (3) cadenas.
3 Porte a enclenchement mécanique empéchant I’ouverture lorsque le levier est en position
fermée, mais avec possibilité d'annulation par du personnel qualifié.
4 Meécanisme a fermeture et a coupure brusques.
.5 Fenétre de visualisation des contacts.

.6 Indication des positions "ouvert" et "fermé" sur le couvercle du coffret.



USFC Uplands 475 Section 26 28 23

Modernisation

INTERRUPTEURS A FUSIBLES ET SANS
FUSIBLES

Projet n° R.065220.652 Page 2 de 2

i

2.2

Partie 3

3.1

3.2

Avec contact auxiliaire de préouverture (ou "early break") permettant d’arréter
I’entrainement a fréquence variable avant la coupure de I’alimentation du moteur.

Avec boitier NEMA-1 a l'intérieur et NEMA-4X a I'extérieur.

IDENTIFICATION DU MATERIEL

Matériel identifié conformément a la section 26 05 00 — Electricité - exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Indiquer le nom de la charge contrdlée sur la plaque signalétique de taille 4.

Exécution

INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des interrupteurs a fusibles
et sans fusibles, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du Fournisseur.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Professionnel.

2 Informer immédiatement le Professionnel de la construction de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu I'approbation écrite du Professionnel de la construction.

INSTALLATION

Installer les interrupteurs en surface sur des contre-plaqués ignifuges dans les locaux non
finis, tels que les salles de mécanique et d'électricité.

Installer les interrupteurs sur un support autoportant construit en place a I’aide de profilé
en U lorsque ceux-ci sont raccordés a des moteurs installés a 1’extérieur ou dans des
salles mécaniques ou lorsqu’aucun espace mural n’est disponible.

Assurer le dégagement requis de 1 m en avant des interrupteurs.

FIN DE LA SECTION
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1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

1.5

Section 26 05 00 - Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES

CSA International

1 CSA C22.2 numéro 14-F18, Appareillage industriel de commande.

National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

A NEMA ICS 2-2000 (R2020), Controllers, Contactors and Overload Relays Rated
600 V.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les contacteurs. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a l'exploitation et a
l'entretien des contacteurs, lesquelles seront incorporées au manuel d'E E.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel a l'intérieur, dans un endroit propre, sec et
bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les contacteurs de maniére a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.
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3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.
Partie 2 Produit
2.1 CONTACTEURS
1 Contacteurs : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 14.
2 Contacteurs : maintenus €lectriquement, commandés par des dispositifs pilotes selon les
indications et d'une puissance nominale correspondant au type de charge commandée.
Les contacteurs a demi-puissance nominale ne sont pas acceptés.
3 Sauf indication contraire, contacteurs munis de deux (2) contacts auxiliaires normalement
ouverts et de deux (2) contacts auxiliaires normalement fermés.
4 Sauf indication contraire, les contacteurs doivent étre montés selon les indications aux
plans.
2.2 IDENTIFICATION DU MATERIEL
A Identifier le matériel conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des travaux.
2 Plaque indicatrice de format 4, portant le nom de la charge commandée.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION
A Installer les contacteurs et raccorder les cables d'alimentation et les dispositifs auxiliaires
de commande.
2 Sur les contacteurs, apposer des étiquettes ou des plaques qui indiquent les numéros de
panneau et de circuit.
3 Tester les contacteurs conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des travaux.
3.2 PROTECTION
1 Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des

contacteurs.

FIN DE LA SECTION
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