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SECTION 01 11 00 — SOMMAIRE DES TRAVAUX

PARTIE 1
11

12

13

14

15

GENERALITES
CONTENU DE LA SECTION

A
2
3
4
5

Titre et description des travaux.

Mode de réalisation.

Ordre d’exécution des travaux.
Utilisation des lieux par I'entrepreneur.

Occupation des lieux par le maitre de I'ouvrage.

PRESEANCE

A

Pour les projets du gouvernement fédéral, les conditions générales prévalent sur les
sections du devis technique.

SECTIONS CONNEXES

A

Toutes.

EMPLACEMENT DU PROJET

A

Le projet est situé dans le parc national Jasper, en Alberta, a environ 12 km a I'ouest de la
ville de Jasper, le long de I'autoroute 16.

Principaux emplacements du projet

a. Lalimite a I'est du parc national Jasper sur I'autoroute 16 est désignée comme le
km 0+000, et les distances sont mesurées vers I'ouest (en direction du mont Robson) a
partir de ce point. L’intersection des routes H93N et H16 se situe au km 52+624 en
utilisant le chainage de la route H16 et au km 227+518 en utilisant le chainage de la
route H93N.

Principale zone de travail le long de la route 16
a. Emplacement du chantier : route H16, du km 64+453 au km 65+235 (talus Geikie).
Emplacement du site d’élimination des déblais commun

.a Eliminer tous les déblais ordinaires provenant du programme de remise en état du talus
rocheux a la carriére 8 Mile — km 215+110 sur la route H93N. L’emplacement du site
d’élimination est indiqué sur la figure ci-jointe. Les déblais ordinaires apportés a la
carriere doivent avoir la taille qui convient, a la satisfaction du représentant du Ministére
et conformément au contrat.

b Les roches de taille appropriée pour 'enrochement seront séparées des débris dans la
mesure du possible, conformément aux sections 31 23 21 — Dérochement (excavation
dans le roc) et 31 23 22 — Déblais ordinaires.

.c Dans la mesure du possible, a la discrétion du représentant du Ministére, les matiéres
organiques en vrac doivent étre séparées a la source des matiéres inorganiques et
éliminées a la station de transfert de Jasper. Cette ségrégation est considérée comme
accessoire aux déblais ordinaires et ne sera pas mesurée aux fins de paiement.

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

.1 En vue des travaux a effectuer dans le parc national Jasper, et durant ceux-ci,

I'entrepreneur retenu doit préparer un « plan de protection de I'environnement » (PPE) afin
de répondre aux exigences de la section 01 57 19 — Protection de I'environnement, et afin
de réduire au maximum les effets néfastes du projet. Le représentant du Ministére et
I'agent de surveillance environnementale (ASE) de Parcs Canada consulteront le PPE
approuvé afin de déterminer la conformité avec le plan et les modalités du contrat. Le PPE
fera partie du contrat.
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2

Sans limiter la portée des travaux, les travaux visés par le présent contrat comprennent
généralement ce qui suit.

.a Décapage des parois rocheuses, dérochement, boulonnage dans le roc, déblais

ordinaires, transport des débris et des déblais vers le site d’élimination, enlevement
temporaire et remise en place ou déplacement de barriéres en béton et autres travaux
connexes.

.b Mobilisation et démobilisation de 'ensemble du personnel, de I'équipement, des

matériaux et des autres ressources nécessaires a I'exécution des travaux.

.c Evaluation, avec le représentant du Ministére, des travaux a entreprendre a chaque

endroit.

.d Gestion du projet conformément a la section 01 31 00 — Gestion et coordination du

projet.

.e Exécution des travaux selon 'ordre de priorité indiqué ou établi par le représentant du

Ministére.

.f Préparation et soumission de tous les documents requis conformément a la

section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre.

.0 Responsabilité de tous les aspects relatifs a la sécurité du chantier conformément a la

section 01 35 30 — Santé et sécurité.

.h Installation de la signalisation et des dispositifs de régulation de la circulation

conformément a la section 01 55 26 — Régulation de la circulation.

. Coordination avec Parcs Canada et les autres entrepreneurs qui peuvent travailler sur le

projet ou prés du chantier.

1.6 TYPE DE CONTRAT

A

Les travaux doivent faire 'objet d’'un contrat a prix combiné.

1.7 MESURES A PRENDRE PAR L’ENTREPRENEUR

A

L’entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger toutes les
infrastructures existantes, y compris la surface de la route 16 sur les chantiers. La
protection des infrastructures existantes est considérée comme accessoire au contrat.

L’entrepreneur a inspecté le chantier ou s’est familiarisé avec celui-ci et comprend
I'étendue et les détails des travaux.

L’entrepreneur a inspecté le site d’élimination ou s’est familiarisé avec celui-ci et comprend
les conditions d’accés et I'étendue des travaux qui peuvent étre nécessaires pour faciliter
'accés en vue de I'élimination des déblais ordinaires.

1.8 ORDRE D’EXECUTION DES TRAVAUX

A

Coordonner le calendrier d’avancement des travaux de maniére a permettre au
représentant du Ministére d’avoir un acces illimité pour inspecter toutes les étapes des
travaux.

Exécuter les travaux selon I'ordre de priorité établi par le représentant du Ministére.

Les véhicules d'urgence doivent étre dirigés vers le chantier dés que les conditions sont
s(res, conformément a la section 01 55 26 — Régulation de la circulation.

Les travaux pourront commencer a I'été 2023, lorsque les documents et échantillons a
soumettre avant la mobilisation, conformément & la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre, auront été approuvés par le représentant du
Ministere.

Aucun dérochement a I'explosif ne peut étre entrepris avant le 6 septembre 2023
(interruption des travaux pour la féte du Travail).

Tous les travaux doivent étre achevés avant le 9 octobre 2023 (date de fin du contrat).
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Sur chaque chantier ot du dérochement est requis, la priorité doit étre donnée aux travaux
directement liés a I'achévement du dérochement avant le boulonnage dans le roc, le
décapage des parois rocheuses et les autres activités des travaux, comme précisé dans la
section 31 23 21 — Dérochement.

1.9 UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR

A

L’entrepreneur peut utiliser le chantier sans restriction, sous réserve de la section 01 14 00
— Restrictions visant les travaux, a partir de I'attribution du contrat et de I'approbation des
documents et échantillons & soumettre, jusqu’a 'achévement du contrat.

Le représentant du Ministére se réserve le droit d’arréter les travaux en cas de retards
excessifs de la circulation ou si la poussiére excessive nuit a la sécurité des conducteurs
lorsque la circulation est fluide, comme indiqué dans la section 01 14 00 — Restrictions
visant les travaux. Aucun paiement ne sera verseé a I'entrepreneur pour ces interruptions.

L’entrepreneur doit coordonner l'utilisation des lieux avec d’autres, sous la direction du
représentant du Ministére.

L’entrepreneur est responsable d’obtenir les espaces supplémentaires d’entreposage ou de
travail nécessaires pour mener a bien les activités prévues par le présent contrat et d’'en
payer le codt.

L’entrepreneur et tous les sous-traitants doivent obtenir un permis commercial du Centre
administratif du parc national Jasper avant le début des travaux sur le chantier. Les détails
seront communiqués a la réunion de démarrage.

Les entrepreneurs et les sous-traitants doivent afficher des laissez-passer de service de
Parcs Canada dans tous les véhicules personnels et commerciaux. Ces laissez-passer
peuvent étre obtenus gratuitement auprés de Parcs Canada.

1.10 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE

A

2

Le maitre de I'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

L’entrepreneur doit coopérer avec le maitre de I'ouvrage lors de la planification des
opérations afin de réduire les conflits et de faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

1.11  ARTICLES FOURNIS PAR LE MAITRE DE L’'OUVRAGE

A

Le maitre de 'ouvrage ne fournira pas de main-d’ceuvre, d’équipement, ni de ressources
matérielles pour le projet.

112  SIGNALISATION DE CHANTIER

A
2

4

La signalisation doit étre conforme a la section 01 55 26 — Régulation de la circulation.

Outre les panneaux d’avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut
étre installé sur le chantier.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les éliminer a I'extérieur du chantier une fois ces derniers terminés ou avant, si le
représentant du Ministére le demande.

La signalisation doit étre coordonnée avec d’autres entrepreneurs, s’il y a lieu.

1.13 IMPLANTATION DE L’OUVRAGE

A

2

Le représentant du Ministere fournira :
.a un jeu complet de photographies, compris dans le présent document;
.b les mesures aux fins de paiement.

L’entrepreneur doit :

.a prévoir suffisamment de temps et faciliter 'accés au chantier pour que le représentant
du Ministére puisse inspecter les travaux et effectuer le mesurage aux fins de paiement.
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Cette inspection peut comprendre I'utilisation de I'équipement d’accés par corde de
I'entrepreneur afin de faciliter la localisation des travaux et le mesurage aux fins de
paiement.

Discuter et parvenir a un accord (feuille d’approbation requise) avec le représentant du
Ministére sur le mesurage aux fins de paiement a la fin de chaque journée ou a
'achévement des travaux dans une zone, selon ce qui est le plus fréquent.

1.14  EXECUTION

.1 Elimination des matériaux provenant de la remise en état du talus rocheux

a

Tous les matériaux provenant du décapage des parois rocheuses, du dérochement et
de 'excavation de matériaux éboulés dans les fossés des zones de travail doivent étre
transportés vers un site d’élimination conformément a la section 31 23 22 — Déblais
ordinaires.

Tous les fossés des chantiers ou des travaux de stabilisation sont effectués doivent
étre nettoyés et restaurés de maniére qu’ils soient agréables a I'ceil, c.-a-d. qu’ils aient
des pentes latérales et des pentes de fond et qu’ils empéchent 'accumulation d’eau, ou
selon les instructions du représentant du Ministére, conformément a la section 31 23 22
— Déblais ordinaires.

Les chaussées et les trottoirs des chantiers doivent étre débarrassés des roches
dynamitées et écaillées avant que les automobilistes et les piétons ne soient autorisés
a traverser le chantier. Le nettoyage de la chaussée et des chantiers a la suite du
décapage des parois rocheuses, du dérochement et de tous les autres travaux du
projet est considéré comme accessoire au contrat, comme précisé dans la

section 01 74 23 — Nettoyage.

Le contrdle de la poussiére sur le site d’élimination est obligatoire, et le représentant du
Ministére peut demander I'utilisation d’'un camion-citerne a eau. Le contréle de la
poussiére est considéré comme accessoire au contrat.

.2 Dynamitage

a

.C

Le représentant du Ministére doit recevoir les plans de dynamitage proposés
conformément aux sections 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre et

31 23 21 — Dérochement aux fins d’examen au moins 48 heures avant le début du
forage et doit étre informé de I'endroit ou les dynamitages sont proposés et de la durée
pendant laquelle la circulation sera retardée au moins 48 heures avant les travaux de
dynamitage. L’entrepreneur est entierement responsable de toutes les liaisons et de la
coordination en ce qui concerne le dynamitage.

Nonobstant I'approbation des méthodes de dynamitage par le représentant du
Ministére, I'entrepreneur est entierement responsable de tout dommage résultant
directement de ses opérations de dynamitage ou autres.

Avant le dynamitage, I'entrepreneur et le représentant du Ministére entreprendront une
étude de I'état des lieux conformément a la section 31 23 21 — Dérochement
(excavation dans le roc) afin d’inspecter conjointement la route, les autres
infrastructures et les autres biens tangibles (notamment les arbres, les fossés, les
ponceauy, les pipelines et les voies ferrées). Ce dossier servira de base pour
déterminer si des dommages ont été causés par le dynamitage.

Si le dynamitage risque d’interrompre la circulation pendant plus d’'une (1) heure, un
préavis de deux (2) semaines doit étre donné avant le dynamitage, conformément a la
section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux. Une signalisation électronique
(matricielle) aux portes du parc, ou a tout autre endroit stratégique, annongant chaque
dynamitage pendant au moins une semaine avant celui-ci, peut étre demandée
conformément a la section 01 55 26 — Régulation de la circulation, et est considérée
comme accessoire au codt de la gestion de la circulation.

.3 Exécution des travaux
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L’entrepreneur doit exécuter les travaux de maniére rapide et efficace. Le représentant
du Ministére se réserve le droit d’exiger qu’on retire de I'équipe tout employé de
I'entrepreneur qui ne travaille pas de maniére rapide et efficace. Cela peut notamment
inclure le surintendant du projet. Cette regle sera rigoureusement appliquée.

Le représentant du Ministére se réserve le droit d’exiger I'enlévement du chantier de
tout équipement qui ne fonctionne pas bien et qui n’est pas en bon état; 'entrepreneur
doit immédiatement remédier a la situation ou remplacer I'équipement défectueux par
une unité équivalente dans les 48 heures.

.4 Qualifications de I'équipe

a

L’entrepreneur doit disposer d’'une équipe et de superviseurs expérimentés et qualifiés
dans le décapage des parois rocheuses comme spécifié, le forage et le dynamitage,
l'installation de boulons dans le roc, 'excavation et I'élimination des matériaux excavés,
et tous les autres travaux identifiés dans le présent document. Les qualifications de
I'équipe doivent étre conforme a la section 31 23 20 — Décapage des parois rocheuses.

Le responsable du projet doit posséder au moins dix (10) ans d’expérience dans des
projets de stabilisation de la roche par décapage de parois rocheuses, boulonnage et
dynamitage de découpage. Il doit étre affecté uniguement a ce projet.

Le responsable adjoint du projet doit posséder au moins cing (5) ans d’expérience dans
les projets de stabilisation de la roche par décapage de parois rocheuses, boulonnage
et dynamitage de découpage.

Le responsable de la régulation de la circulation doit posséder au moins dix (10) ans
d’expérience conformément a la section 01 55 26 — Régulation de la circulation.

Le responsable de la santé et de la sécurité doit posséder au moins cing (5) ans
d’expérience sur des chantiers associés a des travaux de construction de route et a des
opérations d’accés par cable conformément a la section 01 35 30 — Santé et sécurité.

Le contremaitre en décapage de talus rocheux doit posséder au moins huit (8) ans
d’expérience dans le domaine du décapage de talus rocheux a l'aide de cordes et de
I'expérience dans la supervision d’au moins six (6) décapeurs, conformément a la
section 31 23 20 — Décapage des talus rocheux.

Le boutefeu doit étre titulaire d’'une certification de I'Occupational Health and Safety
Alberta (organisme de santé et sécurité) et d’'un permis de boutefeu non minier valide,
conformément & la section 31 23 21 — Dérochement (excavation dans le roc).

.5 Etendue et description des chantiers

a

Les chantiers sont illustrés et décrits aux figures 1, 2 et 3, incluses dans les documents
contractuels.

Les quantités de travaux sur les différents chantiers, indiquées dans les photos de
I'appel d’offres et résumées dans le tableau des quantités, ne sont données qu’a titre
indicatif.

PRODUITS
NON UTILISE

A

Non utilisé.

EXECUTION
NON UTILISE

A

Non utilisé.

FIN DE LA SECTION
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SECTION 01 14 00 — RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX

PARTIE 1 GENERALITES
1.1 PRIORITE

.1 Pour les projets du gouvernement fédéral, les conditions générales prévalent sur le devis
technique.

1.2 SECTIONS CONNEXES

Section 01 11 00 — Sommaire des travaux.

Section 01 31 00 — Gestion et coordination du projet.
Section 01 35 30 — Santé et sécurité.

Section 01 52 00 — Installations de chantier.

Section 01 55 26 — Régulation de la circulation.
Section 01 57 19 — Protection de I'environnement.
Section 01 74 23 — Nettoyage.

Section 31 23 20 — Décapage des talus rocheux.

© o N o N W N R

Section 31 23 21 — Dérochement (excavation dans le roc).

.10 Section 31 23 22 — Déblais ordinaires.

.11 Section 31 23 23 — Boulons d’ancrage dans le roc.
1.3 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

.1 Ces travaux sont accessoires au contrat et ne sont pas mesurés aux fins de paiement.
1.4 SERVICES EXISTANTS

.2 Prévoir la circulation des piétons, des cyclistes, des véhicules et de la faune dans les
zones de travail pendant toute la durée des travaux.

1.5 UTILISATION DU CHANTIER ET DE L’AIRE D’ENTREPOSAGE

.1 Les aires d’entreposage seront attribuées par Parcs Canada et ne doivent étre utilisées
que dans le cadre des travaux. Les aires d’entreposage seront mises a la disposition de
I'entrepreneur pour son utilisation non exclusive pour la durée des travaux, a moins
d’indication contraire dans les documents contractuels.

.2 Le reéglement relatif & ’Agence Parcs Canada interdit aux personnes travaillant a l'intérieur
du parc d’utiliser les installations du terrain de camping publiques.

.3 L’entrepreneur est entierement responsable de sa sécurité. La définition de chantier
s’applique a tout endroit ou I'entrepreneur travaille, a du personnel (au travail ou en attente)
ou du matériel (utilisé ou stocké), ou a tout endroit indiqué sur les photographies annotées.

4 L’entrepreneur doit maintenir le chantier propre et exempt d’accumulation de déchets et
d’ordures, quelle qu’en soit la source, conformément aux sections 01 74 23 — Nettoyage et
01 57 19 - Protection de I'environnement. L’entrepreneur doit éliminer la neige, s'’il y a lieu,
aux fins de I'exécution et de I'inspection des travaux.

.5 L’entrepreneur doit fournir et entretenir au moins deux (2) installations sanitaires (toilettes)
portables, une a chaque extrémité de chaque zone de régulation du trafic, a 'usage de
I'entrepreneur et du public, conformément aux réglements en vigueur et aux exigences
relatives a la protection de I'environnement pour le projet.

@ TETRA TECH
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.6 L’entrepreneur doit réparer, a ses propres frais, tout dommage qu’il a causé au chantier,
aux routes adjacentes ou a d’autres installations existantes conformément aux
sections 01 11 00 — Sommaire des travaux et 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

.7 L’entrepreneur peut travailler de jour, sept (7) jours par semaine, de 6 h a 22 h, avec les
restrictions ci-apres.

.a Aucun travail pendant la période comprenant un jour avant et un jour aprés une longue
fin de semaine en Alberta ou en Colombie-Britannique (p. ex. aucun travail du vendredi
au mardi, si le jour férié tombe le lundi). Les jours fériés suivants sont compris dans le
calendrier du projet :

i. Féte de la Reine — lundi 22 mai;

ii. Féte du Canada — samedi 1° juillet;
ii. Jour de Colombie-Britannique — lundi 7 ao(t;
iv. Féte du Travail — lundi 4 septembre;

v. Journée nationale de la vérité et de la réconciliation —
30 septembre 2023;

vi. Action de graces — lundi 9 octobre.
.b Aucun transport de matériaux par mauvais temps.
.c  Aucun dynamitage ne doit avoir lieu avant le 5 septembre 2023.

.d Heures restreintes pour le dynamitage apreés le 5 septembre 2023 — le dynamitage ne
doit avoir lieu qu’entre 7 h et 15 h, sept (7) jours par semaine. Le dynamitage peut étre
entrepris entre 15 h et 18 h avec I'approbation écrite du représentant du Ministére.

.e Les fermetures de la circulation pour faciliter les travaux sont limitées a 20 minutes ou a
des files d’'attente ne dépassant pas 1 km.

f Apres le 5 septembre 2023, une (1) fermeture de 60 minutes est autorisée par semaine
entre 12 h et 14 h 30 du lundi au jeudi avec un préavis de sept (7) jours. Sile
dynamitage risque d’interrompre la circulation pendant plus d’'une (1) heure, un préavis
de deux (2) semaines doit étre donné avant le dynamitage, conformément a la
section 01 11 00 — Sommaire des travaux.

.8 Les travaux peuvent étre restreints pour permettre la tenue d’événements spéciaux dans le
parc. Parcs Canada donnera un préavis d’une (1) semaine pour toute restriction a venir.

a. Les événements suivants sont connus au moment de I'appel d’offres :
i. Course cycliste Gran Fondo — 3 juin 2023 (le long de la route H93N);
ii. Relais Banff-Jasper — 3 juin 2023 (le long de la route H93N).

.9 Le représentant du Ministére se réserve le droit d’'interrompre les travaux en cas de retards
excessifs de la circulation aux heures de pointe ou si I'excés de poussiére nuit a la sécurité
des conducteurs lorsque la circulation est fluide.

.10 Tous les véhicules de plus de 4 550 kg utilisant la route H93N doivent obtenir un permis
d’activité restreinte auprés du Service de répartition de Jasper au 780 852-6155 avant le
début des travaux.

1.6 TRAVAUX EFFECTUES AU-DESSUS OU A PROXIMITE DES COURS D’EAU

.1 Tous les éléments des travaux doivent étre réalisés conformément a la section 01 57 19 —
Protection de I'environnement, et au PPE du projet.

.2 Tous les éléments des travaux doivent étre réalisés sans que I'équipement pénétre dans
les zones humides ou les plans d’eau.
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1.8

1.9

.3 Tous les déchets provenant des travaux doivent étre confinés et collectés de maniére a

éviter tout contact avec les vallées fluviales et les cours d’eau. L’entrepreneur doit éliminer
les déchets conformément a la section 01 57 19 — Protection de I'environnement et au PPE
du projet.

L’entrepreneur est responsable de 'aménagement et de la fourniture d’'un accés au
chantier approuvé par le représentant du Ministére.

ACCES AUX PROPRIETES ADJACENTES

A

Les travaux de construction doivent étre effectués de maniére a causer le moins
d’'inconvénients possible au public et aux propriétaires des terrains adjacents. L'accés
existant a la propriété doit étre maintenu dans la mesure du possible, et, si un nouvel
acceés doit étre fourni, tout doit étre mis en ceuvre pour fournir le nouvel accés avant la
suppression de I'accés existant.

SERVICES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES EXISTANTES

A

L’entrepreneur doit surveiller régulierement I'état du chantier et des biens qui s’y trouvent
ou qui y sont contigus pendant toute la période de construction et doit immédiatement
aviser le représentant du Ministére si une détérioration de I'état est détectée. Cette
surveillance doit porter sur toutes les caractéristiques et propriétés pertinentes, notamment
les batiments, les structures, les routes, les murs, les clétures, les pentes, les égouts, les
ponceaux et les zones paysagées.

L’entrepreneur est responsable de la localisation et de la protection de tous les services
publics sur le chantier et de tout dommage subi par les services publics sur le chantier
pendant 'occupation des lieux.

Il incombe a I'entrepreneur de déplacer (et de remettre en place) les panneaux, les
glissiéres en béton et les autres infrastructures dans la mesure du possible, et de protéger
toutes les infrastructures existantes, comme la surface de la chaussée, les bordures, les
trottoirs et les caniveaux, sur les chantiers. Tous les dommages résultant des activités de
remise en état du talus rocheux sont a la charge de I'entrepreneur et sont considérés
comme accessoires au contrat.

L’'oléoduc Trans Mountain et le chemin de fer du CN occupent le méme corridor de
transport que les lieux des travaux sur la route 16. L’entrepreneur doit coordonner tous les
travaux avec Trans Mountain et CN Rail conformément a la section 31 23 21 —
Dérochement (excavation dans le roc).

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

A

L’entrepreneur doit respecter tous les réglements en matiére de sécurité applicables de
I'Occupational Health and Safety Alberta, notamment la Worker’s Compensation Act (loi
sur les accidents de travail), 'Occupational Health and Safety Regulations (réglement sur
la santé et sécurité au travail), I'Industrial First Aid Regulations (réglement sur le
secourisme industriel) et le Workplace Hazardous Materials Information System
Regulations (réglement relatif au systéme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail).

L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions et les mesures nécessaires afin d’éviter
les blessures aux personnes et les dommages a la propriété sur le chantier et a proximité
de celui-ci conformément a la section 01 35 30 — Santé et sécurité.

L’entrepreneur doit réparer, remplacer ou dédommager sans délai toute perte ou tout
dommage qu’il a causé a toute propriété ou il doit, a la demande de Parcs Canada,
rembourser en temps opportun les codts associés a toute perte ou a tout dommage a
Parcs Canada.

Les surveillants du dynamitage et le personnel de sécurité de nuit ne doivent pas avoir
travaillé au moins huit (8) heures avant le début de leur service et doivent avoir une
période de repos d’au moins douze (12) apres la fin de leur quart.
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1.10 UTILISATION DES ZONES PUBLIQUES

A

L’entrepreneur doit veiller a ce que ses véhicules et ses équipements ne causent pas de
nuisance dans les zones publiques. Les véhicules et les équipements qui quittent le
chantier et pénétrent sur les voies publiques doivent étre débarrassés de la terre, des
semences et autres détritus accrochés a la carrosserie et aux roues du véhicule. Tous les
véhicules transportant des matériaux a destination ou en provenance du chantier doivent
étre chargés de maniére a éviter la chute de ceux-ci ou de débris sur les routes. Lorsque le
contenu risque d’étre emporté par le vent au cours du transport, les chargements doivent
étre recouverts de baches ou d’autres couvertures appropriées. L’entrepreneur doit enlever
ou nettoyer immédiatement les déversements de matériaux dans les zones publiques,
sans frais pour le maitre de I'ouvrage. L’ASE de I'’APC doit inspecter I'équipement avant
son utilisation sur le chantier. Tous les travaux doivent étre effectués conformément a la
section 01 57 19 — Protection de I'environnement et au PPE du projet.

Les unités de transport circulant sur les routes 16 et 93N ne doivent pas dépasser les
limites l1égales de chargement sur celles-ci, conformément a la section 31 23 22 — Déblais
ordinaires. L’entrepreneur qui ne respecte pas ces dispositions doit payer le codt de toute
réparation nécessaire a la chaussée.

Tous les engins a chenilles circulant sur des routes revétues en dur doivent étre équipés
de patins caoutchoutés pour éviter d’'endommager la chaussée, conformément a la
section 31 23 22 — Déblais ordinaires.

1.11 PERSONNEL DE SUPERVISION

A

Toute modification du personnel de supervision de I'entrepreneur doit étre approuvée par
écrit par le représentant du Ministére avant que le personnel ne commence a travailler sur
le chantier.

Les qualifications et I'expérience de I'équipe doivent rester constantes pendant toute la
durée des travaux.

1.12 REUNIONS

A

Les travaux comprennent la participation a des réunions hebdomadaires entre
I'entrepreneur et le représentant du Ministére. Les réunions hebdomadaires peuvent se
tenir dans les locaux de 'APC, a la discrétion du représentant du Ministére. Elles seront
convoqueées et présidées par le représentant du Ministére, s’il y a lieu. L’entrepreneur doit
étre représenté a chaque réunion, a la satisfaction du représentant du Ministére.

Le représentant du Ministére organisera une réunion de démarrage sur le chantier aprés
l'avis d’attribution, conformément a la section 01 31 00 — Gestion et coordination du projet.

L’entrepreneur doit réunir tout son personnel de chantier pour une séance d’information
initiale sur I'environnement qui sera donnée par '’ASE de Parcs Canada lors du démarrage
initial du projet. La réunion d’information se tient a une date et en un lieu convenant au
représentant du Ministére et a I'entrepreneur. Des séances d’information sur
'environnement seront organisées ultérieurement pour le nouveau personnel arrivant sur
le chantier, conformément a la section 01 57 19 — Protection de I'environnement.

1.13 MELANGE ET STOCKAGE D’EXPLOSIFS

A

Aucun lieu d’entreposage de produits explosifs ne sera mis a la disposition de
I'entrepreneur. Il incombe a ce dernier d’entreposer tous les produits explosifs a I’extérieur
du parc conformément aux reglements fédéraux et provinciaux et a la section 01 52 00 —
Installations de chantier. L’entreposage des explosifs et de tous les appareils détonants
doit également étre effectué conformément a la section 31 23 21 — Dérochement.
L’entreposage inapproprié d’explosifs entrainera un signalement immédiat aux forces de
l'ordre.
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21 NON UTILISE

.1 Non utilisé.

EXECUTION
3.1 NON UTILISE

.1 Non utilisé.

PARTIE 3

FIN DE LA SECTION
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SECTION 01 21 00 — ALLOCATIONS

PARTIE 1 GENERALITES
1.1 CONTENU DE LA SECTION

A
2

Somme des colts de revient de base.

Procédures de mesure.

1.2 REFERENCES

A

Conditions générales (CG), section 6 — Retards et modifications des travaux — Services de
construction

1.3 SOMME DES COUTS DE REVIENT DE BASE

A
2

Inclure dans l'article a prix forfaitaire 3, la somme des co(ts de revient de base de 50 000 $.

Le prix du contrat, et non la somme des codts de revient de base, comprend les frais
généraux et les bénéfices de I'entrepreneur liés a cette somme des codts de revient de base.

La somme des colts de revient de base n’est pas une somme due a I'entrepreneur; il s’agit
d’'un montant fixe précisé a l'article a prix forfaitaire 3 pour couvrir les imprévus. Les
dépenses au titre de la somme des codts de revient de base seront autorisées
conformément aux procédures prévues dans les conditions générales (CG), section 6 —
Retards et modifications des travaux —Services de construction.

Tous les travaux additionnels doivent étre approuvés par le représentant du Ministére avant
leur début.

Les travaux prévus dans le cadre de la somme des co(ts de revient de base peuvent
notamment comprendre : le décapage des parois rocheuses, les déblais ordinaires, le
boulonnage dans le roc et le dynamitage de découpage, dans le parc national de Jasper.

Les travaux supplémentaires convenus avec ’APC doivent étre inclus dans le calendrier du
projet lors de la prochaine mise a jour de celui-ci.

14 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

A

Le paiement des travaux en vertu de l'article a prix forfaitaire 3 — Somme des codts de
revient de base sera effectué sur la base des tarifs négociés ou des tarifs des matériaux,
de la main-d’ceuvre et de I'équipement, conformément a ce qui suit.

a. Les tarifs de location doivent étre conformes a ceux de I'Alberta Road Builders and
Heavy Construction Association, et tout comprendre, y compris I'opérateur.

b. Les véhicules (c.-a-d. les camionnettes) seront payés soit au taux journalier selon le
baréme de I'Alberta Road Builders and Heavy Construction Association (édition la plus
récente), soit au kilométrage selon les taux du Conseil national mixte (CNM), le
montant le plus bas étant retenu. L’entrepreneur n’est pas autorisé a réclamer a la fois
des tarifs journaliers de location et des tarifs kilométriques.

c. Lalocation horaire de I'équipement sera évaluée en fonction du temps réel passé a
I'exécution des travaux et du temps nécessaire au déplacement de I'équipement a
l'intérieur des limites du chantier. Le temps de déplacement pour se rendre au chantier
et en repartir ne sera remboursé que si I'équipement sert exclusivement a des travaux
supplémentaires.

d. Les équipements en attente seront payés sur la base de 50 % des tarifs sans opérateur
correspondants, jusqu’a un maximum de 10 heures par jour.

e. Le paiement basé sur les colts réels des travaux supplémentaires dans le cadre de la
somme des codts de revient de base sera fondé sur les factures et autres documents

de travail fournis.
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f.  Toutes les dépenses doivent étre justifiées par des factures vérifiées ou des rapports
journaliers de travail supplémentaire acceptés.

g. L’entrepreneur principal peut appliquer une majoration de 10 % aux factures des sous-
traitants ou des fournisseurs uniquement, comme accepté par le représentant du
Ministére. Aucune majoration n’est autorisée sur les tarifs des équipements et de la
main-d’ceuvre.

h. Les estimations des co(ts de protection du pipeline de Trans Mountain et de permis et
de signalisation du CN doivent étre approuvées par écrit par le représentant du
Ministére avant 'engagement. L’entrepreneur doit préparer et tenir des registres
guotidiens réguliers et fréquents qui seront approuvés par Kinder Morgan ou le CN. En
cas d’approbation, les colts seront remboursés au prix coltant majoré de 10 % et
prélevés sur la somme des co(ts de revient de base, sur présentation des factures.

i. Une demande de paiement supplémentaire sera considérée comme soumise lorsque
tous les documents requis auront été recus par le représentant du Ministere.

j- Lasignature du représentant du Ministére, ou de son délégué, sur les rapports de
travaux supplémentaires ne représente qu’une consignation de I'équipement, des
matériaux et des heures de travail utilisés pour la tache, et non une acceptation des
taux, des quantités et des factures applicables. Les taux de main-d’ceuvre et
d’équipement doivent étre vérifiés par le représentant du Ministére par rapport aux taux
acceptés appropriés lorsqu’ils sont soumis pour paiement.

k. L’entrepreneur doit soumettre des rapports sur les travaux supplémentaires au
représentant du Ministére dans les 24 heures suivant le jour des travaux
supplémentaires.

I.  La signature du représentant du Ministére ou de son délégué sur I'un des rapports
guotidiens de travaux supplémentaires de I'entrepreneur ne constitue pas un accord de
renonciation a une partie quelconque du contrat, peu importe toute formulation disant le
contraire.

m. Sauf disposition contraire dans le contrat, le paiement sur compte de base en vigueur
représente le paiement complet (TPS en sus) et le remboursement de 'ensemble des
frais, des colts et des dépenses connexes, notamment : le temps, la main-d’ceuvre, les
matériaux, 'équipement, la mobilisation, la démobilisation, la sous-traitance, les frais
généraux, le profit, la supervision générale, la sécurité, le contréle de la qualité, la taxe
a l'utilisation professionnelle, et tout autre imp6t fédéral ou provincial sur le revenu,
TPS en sus, les primes des polices d’assurance responsabilité civile et dommages
matériels, le cautionnement, l'utilisation de tous les outils et équipements pour lesquels
il nexiste pas de disposition particuliere relative au paiement de la location, et tous les
co(ts engagés par I'entrepreneur pour la fourniture des matériaux.

PARTIE 2 PRODUITS
2.1 NON UTILISE

A1 Non utilisé.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 NON UTILISE

1 Non utilisé.

FIN DE LA SECTION
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SECTION 01 25 20 — MOBILISATION ET DEMOBILISATION

PARTIE 1
11

12

13

14

PARTIE 2
2.1

PARTIE 3
3.1

GENERALITES

CONTENU DE LA SECTION
.1 Tout.

SECTIONS CONNEXES

.1 Toutes.
DESCRIPTION
.1 La mobilisation et la démobilisation comprennent les activités et les travaux préparatoires,

notamment ceux nécessaires au déplacement du personnel, de I'équipement, des
fournitures, des bureaux et des accessoires a destination et en provenance des chantiers
du projet.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

.1 Le paiement sera effectué conformément a I'article & prix forfaitaire 1 — Mobilisation et
démobilisation.

.2 La moitié (50 %) du montant forfaitaire du contrat pour la mobilisation et la démobilisation
sera versé lorsque la mobilisation au chantier sera achevée.

.3 Le reste du montant forfaitaire pour la mobilisation et la démobilisation sera versé lorsque
les travaux seront achevés et que tous les matériaux, I'équipement, le baraquement de
chantier, les batiments, les ateliers, les bureaux et les autres installations auront été retirés
du chantier et que ce dernier aura été nettoyé et laissé dans un état satisfaisant pour le
représentant du Ministére et tous les autres organismes compétents.

4 La mobilisation comprend la démobilisation et la remobilisation temporaires (au besoin)
pour l'interruption du projet, et elle ne fera pas I'objet d’'un mesurage aux fins de paiement
supplémentaire.

.5 Le paiement de seulement 5 % du prix total de I'offre sera prévu comme susmentionné. Si
le montant de I'offre pour la mobilisation et la démobilisation est supérieur a 5 % du prix
total de I'offre, le paiement du reste du montant sera autorisé a I'achévement du contrat.

PRODUITS

NON UTILISE
.1 Non utilisé.
EXECUTION

NON UTILISE
.1 Non utilisé.

FIN DE LA SECTION
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SECTION 01 31 00 — GESTION ET COORDINATION DU PROJET

PARTIE 1
11

12

1.3

14

15

o N ot w N R

GENERALITES
CONTENU DE LA SECTION

.1 La présente section énonce les exigences relatives a la gestion et a la coordination du
projet pendant les travaux, y compris 'organisation et le démarrage, les documents sur le
chantier, le calendrier, les réunions et les documents et échantillons a soumettre.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 11 00 — Sommaire des travaux.

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

Section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre.

Section 01 35 30 — Santé et sécurité.

Section 01 57 19 — Protection de I'environnement.

Section 01 52 00 — Installations de chantier.

Section 01 77 00 — Achévement des travaux.

Section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a 'achévement des travaux.
MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

.1 Les travaux de la présente section sont considérés comme accessoires au contrat et

aucun paiement distinct ne sera effectué a I'entrepreneur.
COORDINATION

.1 Coordonner les calendriers d’avancement des travaux, le dépot des

documents/échantillons & soumettre, I'utilisation du chantier, les services publics
temporaires, les installations de chantier, I'exécution des travaux de construction et les
travaux exécutés par d’autres, selon les instructions du représentant du Ministére.

.2 L’entrepreneur doit assurer la coordination avec les autres entrepreneurs et intervenants

travaillant sur le chantier afin d’établir un calendrier de travail acceptable pour toutes les
parties, de maniére que les travaux soient exécutés sans interruption.

ORGANISATION ET DEMARRAGE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

.1 Dans les sept (7) jours suivant I'attribution du contrat, une réunion de démarrage préalable

a la construction est nécessaire pour discuter des procédures administratives, des
responsabilités et des exigences particuliéres. La réunion est présidée par le représentant
du Ministére qui en rédige le procés-verbal, conformément a la section 01 14 00 —
Restrictions visant les travaux.

.2 A cette réunion de démarrage, doivent étre présents le maitre de I'ouvrage, le représentant

du Ministére, I'entrepreneur, les sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les
surveillants. La réunion se tiendra par téléconférence (heure et lieu susceptibles d’étre
modifiés). La participation a la réunion préalable a la construction est considérée comme
accessoire au contrat.

.3 L’ordre du jour de la réunion préalable a la construction comprendra :

.a la désignation des représentants officiels des participants aux travaux;

.b le calendrier des travaux et le calendrier d’avancement conformément a la
section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre;
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.c les exigences concernant les installations temporaires, les bureaux, les remises, les
services publics et les cl6tures selon la section 01 52 00 — Installations de chantier;

.d la sdreté et |la sécurité du chantier conformément aux sections 01 52 00 — Installations
de chantier et 01 35 30 — Santé et sécurité;

.e les modifications proposées (avis de modification proposée [AMP]), ordres de
modification (OM), approbations requises, confirmation des instructions verbales (CIV),
demandes de renseignements (DR), rapports de non-conformité (RNC), pourcentages
de majoration, prorogations de délai et autres exigences et procédures administratives;

. les matériaux fournis par le maitre de I'ouvrage;
.g les demandes d’acomptes mensuels, photos et retenues;

.h  T'achévement des travaux et les documents/éléments a remettre a 'achévement des
travaux conformément aux sections 01 77 00 — Achévement des travaux et 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a 'achévement des travaux;

i les assurances, permis de dynamitage et relevés des polices;
J les autres questions.

4 Tous les travaux doivent étre conformes a I'attribution, par le représentant du Ministére, de
zones de dépdt sur le chantier pour les bureaux de chantier et les remises, I'acceés, la
circulation, le stationnement, les installations sanitaires et I'utilisation de services publics et
d’installations de construction temporaires.

.5 L’entrepreneur doit coordonner les communications internes au projet, y compris les
documents/éléments a soumettre, les rapports et les dossiers, les calendriers, les dessins,
les recommandations et la résolution des ambiguités et des conflits par I'intermédiaire du
représentant du Ministére.

.6 Coordonner avec le représentant du Ministére 'examen et la disposition des travaux
proposeés sur chaque chantier avant le début des travaux sur place.

1.6 DOCUMENTS A CONSERVER SUR LE CHANTIER
.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
.a les dessins contractuels, devis et addenda,;

.b les documents/éléments a soumettre examinés conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre;

les AMP, OM, CIV, DR, RNC et autres modifications du contrat;
les registres et rapports d’essais sur le terrain;

les certificats d’inspection;

-~ o o b

les certificats des fabricants;
le plan de gestion de la circulation;

S @

le plan de sécurité;

la documentation du SIMDUT et tous les dossiers relatifs a la santé et a la sécurité;
.Jj le plan de protection de I'environnement;

.k les plans de dynamitage proposés et les dossiers de dynamitage conformes a
'exécution pour chaque dynamitage;

1 une copie du programme de travail accepté et du programme actualisé le plus récent
sous forme de diagramme de Gantt;

.m les conditions de travail et les grilles salariales;

.n les éditions en vigueur des reglements et des arrétés municipaux;
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.0 les permis d’activité restreinte (PAR);

.p les lettres et permis d’utilisation du ou des sites d’élimination conformément a la
section 31 23 22 — Déblais ordinaires (au besoin);

.q les fiches d'installation des boulons d’ancrage.

1.7 CALENDRIERS

A

Soumettre au représentant du Ministére un calendrier préliminaire de 'avancement des
travaux, conformément a la section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre avec
le calendrier du projet du maitre de I'ouvrage.

Aprés I'examen du calendrier du projet par le représentant du Ministére, réviser et
soumettre a nouveau le calendrier pour se conformer au calendrier du projet révisé.

Réviser périodiquement le calendrier et le soumettre a nouveau selon les instructions du
représentant du Ministére.

1.8 REUNIONS SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

A

Les travaux comprennent la participation a des réunions sur 'avancement des travaux
hebdomadaires entre I'entrepreneur et le représentant du Ministére. La réunion
hebdomadaire peut se tenir sur le chantier ou dans les locaux de 'APC a Jasper, a la
discrétion du représentant du Ministére. Les réunions seront convoquées et présidées par
le représentant du Ministére au besoin. Les membres de I'équipe de direction ou le
personnel hors chantier ont la possibilité d’assister a la réunion par téléphone, par
téléphone satellite, par Internet ou en personne, selon les besoins. L’entrepreneur doit étre
représenté a chaque réunion & la satisfaction du représentant du Ministére.

1.9 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Soumettre au représentant du Ministére les demandes de paiement aux fins de vérification
et de transmission.

Soumettre les demandes d’interprétation des documents contractuels et obtenir des
instructions par I'intermédiaire du représentant du Ministére.

Traiter les ordres de modification par I'intermédiaire du représentant du Ministére.

Fournir au représentant du Ministére les documents/éléments a remettre a 'achévement
des travaux ainsi que les rapports des inspections préliminaires aux fins de vérification et
de transmission, conformément a la section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a
'achévement des travaux.

1.10 ACHEVEMENT DES TRAVAUX

.1 L’entrepreneur doit procéder a 'achévement du projet conformément a la section 01 77 00
— Achévement des travaux.
PARTIE 2 PRODUITS
2.1 NON UTILISE
.1 Non utilisé.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1
A

NON UTILISE

Non utilisé.
FIN DE LA SECTION
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SECTION 01 33 00 —- DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

PARTIE 1 GENERALITES
1.1 CONTENU DE LA SECTION

.1 Dessins d’atelier et fiches techniques.

.2 Certificats et procés-verbaux.

.3 Documents a fournir par I'entrepreneur

.a Documents de prémobilisation

i. Calendrier.
i. Voie hiérarchique de I'entrepreneur.
iii. Plan de travail.
iv. Plan de gestion de la circulation.

V. Plan d’accés aux chantiers.

vi. Plan de protection de I'environnement (PPE).
Vii. Plan de sécurité pour le dynamitage.
Viii. Protocole d’intervention d’urgence.

iX. Plans généraux de dynamitage.
X. Plan de santé et sécurité.
Xi. Plan d’élimination des déblais ordinaires.

Xii. Procédure d’installation des boulons d’ancrage et exemple de fiche d’installation
des boulons d’ancrage dans le roc.

Xiii. Certificats d’assurance.
Xiv. Localisation des services publics.

XV. Permis d’activité restreinte (PAR).

XVi. Permis d’exploitation.
XVil. Procédure de décapage des parois rocheuses.
Xviii. Certificats de galvanisation et d’'usinage pour les boulons d’ancrage dans le roc.

XiX. Qualifications des boutefeux.
XX. Qualifications des contréleurs de la circulation.
XXi. Formulaire d’attestation (offre de l'invitation & soumissionner).
.b  Documents a soumettre a I'étape de la construction
i. Conceptions des dynamitages proposés.
i Dossiers d’installation des boulons d’ancrage.

iii. Rapports mensuels sur I'état d’avancement des travaux, y compris le calendrier
révisé du projet.

iv. Fiches de quantité quotidienne.
V. Relevés sur I'état des lieux avant la construction.

Vi. Rapports de terrain de I'expert-conseil en dynamitage.
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Vii. Rapport d’inspection de santé et sécurité sur le chantier.
Viii. Dossier de dynamitage conforme a la conception.

12

1.3

14

15

1.6

.c Documents/éléments a soumettre a 'achévement du projet
i. Dossier des photos numériques (format numérique et non des tirages).
i Dossier de dynamitage conforme a la conception.

PRIORITE

A

Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis.

SECTIONS CONNEXES

.1 Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.
.2 Section 01 35 30 — Santé et securité.

.3 Section 01 55 26 — Régulation de la circulation.

4 Section 01 57 19 — Protection de I'environnement.
.5 Section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a 'achévement des travaux.
.6 Section 31 23 20 — Décapage des talus rocheux.
.7 Section 31 23 21 — Dérochement.

.8 Section 31 23 22 — Déblais ordinaires.

.9 Section 31 23 23 — Boulons d’ancrage dans le roc.
REFERENCES

.1 Non utilisé.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

A

Les travaux de la présente section sont considérés comme accessoires au contrat et aucun
paiement distinct ne sera versé a I'entrepreneur.

CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

A

Fournir au représentant du Ministére les documents pour examen au moins vingt (20) jours
avant le début des travaux. Les retards dans la remise des documents/échantillons a
soumettre ne constituent pas un motif valable pour demander une prolongation de la
période contractuelle.

Tous les documents doivent étre rédigés en anglais. Les documents traduits du francais ou
d’une autre langue sont acceptés.

Les travaux concernés par une soumission ne doivent pas commencer avant que 'examen
ne soit terminé et que la soumission ne soit acceptée par le représentant du Ministere.

Tous les renseignements doivent étre fournis en unités métriques Sl. Si des
renseignements ne sont pas produits en unités Sl, les valeurs converties par I'entrepreneur
sont acceptables.

Effectuer un examen des documents/échantillons a soumettre avant de les remettre au
représentant du Ministére. L’examen signifie que les exigences pertinentes ont été
déterminées et vérifiées, ou le seront, et que chaque document a été vérifié conformément
aux exigences énoncées dans les documents contractuels et relatifs aux travaux. Les
documents et les échantillons non estampillés, signés, datés et identifiés au projet en cours
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.
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.6 Prévenir par écrit le représentant du Ministére, au moment de soumettre des
documents/échantillons, des écarts par rapport aux exigences du dossier contractuel, en
expliquant les raisons de ces écarts.

.7 Vérifier 'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

.8 La responsabilité de I'entrepreneur quant aux erreurs et omissions dans les
documents/échantillons a soumettre n’est pas atténuée par I'examen des présentations par
le représentant du Ministére.

.9 La responsabilité de I'entrepreneur quant aux écarts avec les exigences du dossier
contractuel n’est pas atténuée par 'examen du représentant du Ministére.

.10 Conserver sur le chantier un (1) exemplaire vérifié et accepté par le représentant du
Ministére de chaque document et échantillon soumis.

1.7 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

.1 Soumettre les fiches techniques des fabricants pour 'ensemble des explosifs, des boulons
d’ancrage au roc, des glissiéres de sécurité en béton et des clbtures ainsi que de tous les
autres produits a incorporer dans les ouvrages avant leur utilisation.

1.8 ECHANTILLONS
.1 Non utilisé.
1.9 ECHANTILLONS DE L’OUVRAGE
.1 Non utilisé.
1.10 CERTIFICATIONS ET PROCES-VERBAUX

.1 Soumettre les documents exigés par la Workers’ Compensation Board (commission de la
santé et de la sécurité au travail ou WCB) immédiatement aprés I'attribution du contrat.

.2 Soumettre les copies des polices d’assurance immédiatement aprés I'attribution du contrat.
1.11 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR
1 Généralités

.a La présente section décrit les plans, les programmes et les documents exigés, avant la
mobilisation sur le chantier, pendant la phase de construction et a 'achévement du
projet.

b L’entrepreneur ne doit pas interpréter la révision et I'acceptation des documents soumis
par le représentant du Ministére comme une approbation d’'une méthode ou d’une
séquence particuliere pour I'exécution des travaux. L’acceptation des programmes ne
libére pas I'entrepreneur de la responsabilité d’exécuter les travaux en stricte
conformité avec les exigences des réglements fédéraux ou provinciaux et du présent
devis ni de protéger adéquatement la santé et la sécurité de tous les travailleurs
participant au projet et de tous les membres du public qui peuvent étre touchés par ce
dernier. L’entrepreneur reste seul responsable de 'adéquation et de I'exhaustivité des
programmes et des pratiques de travail ainsi que de leur respect.

.2 Documents de prémobilisation

.a Soumettre les plans et programmes suivants au représentant du Ministere aux fins
d’examen au moins vingt (20) jours avant la mobilisation sur le chantier. L’entrepreneur
ne doit pas commencer la mobilisation ni les travaux sur le chantier avant que le
représentant du Ministére n’ait accepté par écrit les documents soumis.

i. Calendrier du projet sous forme de diagramme de Gantt détaillant les dates des
étapes, le nombre de jours de travail et la main-d’ceuvre nécessaire pour mener a

bien chaque activité du projet.
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Voie hiérarchique de I'entrepreneur, y compris une liste des personnes-ressources
de I'équipe de I'entrepreneur qui sont disponibles en tout temps en cas d’urgence.

Plan de travail, décrivant les méthodes de construction prévues par I'entrepreneur,
notamment les stratégies d’atténuation des effets sur I'environnement
conformément a la section 01 57 19 — Protection de I'environnement, le plan de
protection de l'infrastructure ainsi que le nombre prévu de membres du personnel
sur le chantier.

Plan de régulation de la circulation propre au chantier, conformément aux
exigences des sections 01 14 00 — Restrictions visant les travaux et 01 55 26 —
Régulation de la circulation.

Plan d’accés au chantier, qui doit comprendre, notamment, des procédures d’accés
a toutes les zones des travaux.

Plan de protection de I'environnement (PPE) comprenant le contrble de I'érosion et
des sédiments et les interventions en cas de déversement, conformément a la
section 01 57 19 — Protection de I'environnement.

Plan de sécurité pour le dynamitage, décrivant les procédures spéciales a suivre
pendant le dynamitage pour assurer la protection du public et des travailleurs,
conformément a la section 01 35 30 — Santé et sécurité.

Protocole d’intervention en cas d’'urgence détaillant les procédures de
I'entrepreneur pour la gestion des situations d’'urgence et fournissant un plan
d’intervention, des protocoles et les coordonnées des personnes-ressources.

Plan général de dynamitage pour les travaux, qui décrit les types d’explosifs
proposés, les délais et les détonateurs, et fournit des détails sur le forage, le
chargement et le dynamitage. Les pratiques de manutention et de stockage des
produits explosifs doivent étre décrites en détail.

Programme de santé et de sécurité au travail — I'entrepreneur doit posséder un
certificat de reconnaissance ou un programme de sécurité agréé, y compris un plan
de santé et de sécurité propre au chantier, acceptable pour le représentant du
Ministére. Il doit mettre en ceuvre le plan et le conserver pendant les travaux.

Plan d’évacuation des déblais ordinaires détaillant 'emplacement du site
d’élimination et la propriété conformément a la section 31 23 22 — Déblais
ordinaires.

Procédure d’installation des boulons d’ancrage et exemple de dossier d’installation
de boulons d’ancrage conformément a la section 31 23 23 — Boulons d’ancrage.

Certificats d’assurance conformément a la section 31 23 21— Dérochement.
Localisation des services publics.

Formulaires de demande de permis d’activité restreinte, qui peuvent concerner le
décapage, le dynamitage, le transport et I'élimination, ainsi que I'abattage d’arbres.

Copie du permis d’exploitation du ou des parcs concernés pour I'entrepreneur et
tous les sous-traitants.

Procédure et méthodologie de décapage des talus rocheux, conformément a la
section 31 23 20 — Décapage des talus rocheux.

Certificats de galvanisation et d’'usinage pour les boulons d’ancrage dans le roc.
Qualifications des boutefeux.

Qualifications du personnel chargé de la régularisation de la circulation.
Formulaire d’attestation (offre de l'invitation a soumissionner).
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.3 Documents a soumettre a I'étape de la construction
.a Conceptions des dynamitages proposés

i.  Au moins deux (2) jours avant le début des travaux a chaque emplacement de
dérochement, soumettre un projet de dynamitage pour cet emplacement de
dérochement au représentant du Ministére pour examen conformément a la
section 31 23 21 — Dérochement (excavation dans le roc).

i Les plans de dynamitage type pour le dérochement doivent étre préparés ou
certifiés par un expert-conseil en dynamitage indépendant engagé aux frais de
'entrepreneur lorsque le représentant du Ministére le demande, ou comme indiqué
dans le présent devis. Pour les explosions particulieres pour lesquelles une limite
de vibration a été imposée a un récepteur, les plans d’explosion doivent étre
préparés par I'expert-conseil en dynamitage. Les qualifications de I'expert-conseil
doivent étre examinées et approuvées par le représentant du Ministére
conformément a la section 31 23 21 — Dérochement (excavation dans le roc).

.b Dossier d’installation des boulons d’ancrage, conformément a la section 31 23 23 —
Boulons d’ancrage.

.c Rapports mensuels sur I'état d’avancement des travaux, y compris un calendrier
actualisé.

.d Fiches de quantité quotidienne : L’entrepreneur doit présenter une fiche de quantité
journaliére pour les travaux.

.e Feuilles du registre de circulation (tous les jours). Chaque agent de régulation de la
circulation doit soumettre un registre comme indiqué dans la section 01 55 26 —
Régulation de la circulation.

f Relevés de I'état des lieux avant la construction : L’entrepreneur doit soumettre une
étude des conditions préexistantes sur chaque chantier avant d’entreprendre des
travaux de décapage, de dérochement ou d’autres travaux susceptibles d’endommager
linfrastructure existante. L’étude d’état préalable a la construction doit étre présentée
dans un format acceptable pour le représentant du Ministére et comprendre des photos
numeériques, des mesures et des descriptions écrites, selon le cas, pour documenter
les conditions existantes, conformément aux sections 31 23 20 — Décapage des talus
rocheux et 31 23 21 — Dérochement (excavation dans le roc).

.0 Rapports de terrain de I'expert-conseil en dynamitage, conformément a la
section 31 23 21 — Dérochement (excavation dans le roc).

.h Rapport d’'inspection de santé et sécurité sur le chantier (hebdomadaire) — & soumettre
chaque semaine conformément a la section 01 35 30 — Santé et sécurité.

i Dossier de dynamitage conforme a I'exécution — au plus tard un (1) jour ouvrable aprés
'achévement des travaux a chaque emplacement de dérochement, I'entrepreneur doit
soumettre au représentant du Ministére un dossier de dynamitage conforme a
I'exécution, conformément a la section 31 23 21 — Dérochement (excavation dans le roc).

.4 Documents/éléments a soumettre a 'achévement du projet

.a Soumettre les documents/éléments a remettre a 'achévement des travaux
conformément a la section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a 'achévement
des travaux.

PARTIE 2 PRODUITS
21 NON UTILISE

.1 Non utilisé.
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PARTIE 3 EXECUTION
3.1 NON UTILISE
.1 Non utilisé.
FIN DE LA SECTION

Section 01 33 00
DOCUMENTS/ECHANTILLONS
A SOUMETTRE

Page 6 de 6
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SECTION 01 35 30 — SANTE ET SECURITE

PARTIE 1
11

12

13

14

15

1.6

GENERALITES
CONTENU DE LA SECTION

.1 Les points a examiner en matiére de santé et de sécurité qui permettent d’'assurer que 'APC

accorde la diligence voulue a la santé et a la sécurité sur les chantiers de construction et

respecte les normes décrites dans la politique ministérielle PM 073 — Santé et sécurité dans

la construction de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

.2 L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions et les mesures nécessaires afin d’éviter
les blessures aux personnes et les dommages a la propriété sur le chantier et a proximité

de celui-ci.
PRIORITE

.1 Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis.

SECTIONS CONNEXES
.1 Toutes les sections.
MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

.1 Les travaux de la présente section sont considérés comme accessoires au contrat et

aucun paiement distinct ne sera effectué a I'entrepreneur.
REFERENCES

.2 Code canadien du travail, Partie 2, Réglement canadien sur la santé et la sécurité au

travail.

.3 Santé Canada/Systéme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail

(SIMDUT).

.4 Province de 'Alberta

.a Workers’ Compensation Act (en anglais);
.b Occupational Health and Safety Regulations (en anglais);

.c  Occupational Health and Safety Code, Part 41 — Work Requiring Rope Access (en
anglais).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —

Documents/échantillons a soumettre.

.2 Soumettre un plan de santé et de sécurité propre au chantier au moins vingt (20) jours avant

la mobilisation sur le chantier. Le plan de santé et sécurité doit comprendre ce qui suit.
.a Politique de I'entrepreneur en matiére de santé et de sécurité.

b Description des obligations de conformité applicables.

c Etablissement des responsabilités de sécurité et organigramme pour le projet.

.d Enoncé des régles générales de sécurité.

e Procédures de travail sécuritaires propres aux travaux et plan de communication.

f Politiques et mécanismes d’inspection.

.g Politiques et méthodes de signalement et d’enquéte en cas d’incident.
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.h  Plans de mesures et d’intervention d’'urgence qui énonce les procédures normales
d’exploitation (PNE) en cas d'urgence sur le chantier.
1 Réunions sur la santé et la sécurité au travail.

.j  Procédures de communication et de tenue des dossiers de santé et de sécurité au
travail.

.k Résultats de I'évaluation des dangers pour la sécurité propres au chantier.

I Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés
a chacune des taches et des activités.

.m Calendrier des réunions réguliéres sur la santé et la sécurité sur place.
.n Calendrier des réunions réguliéres sur le chantier.

.0 Plan d’intervention en cas de foudre ou d’orage.

.p Certificat de reconnaissance.

.3 Le représentant du Ministére examine le plan de santé et sécurité propre au chantier de
I'entrepreneur et lui fournit des commentaires dans les sept (7) jours aprés avoir regu le
plan. L’entrepreneur doit réviser le plan, s’il y a lieu, et le soumettre de nouveau au
représentant du Ministére au plus tard cing (5) jours apres avoir recu les observations de
ce dernier.

4 L’examen par le représentant du Ministére du plan final de santé et sécurité préparé par
I'entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce
plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'entrepreneur en matiére de
santé et sécurité durant les travaux de construction.

.5 L’entrepreneur doit soumettre chaque semaine au représentant du Ministére une version
électronique ou deux (2) copies papier d’'un rapport hebdomadaire d’inspection de santé et
sécurité sur le chantier préparé par le responsable de la sécurité autorisé de I'entrepreneur.

.6 L’entrepreneur doit remettre au représentant du Ministére des copies des rapports ou des
directives émises par des inspecteurs fédéraux et provinciaux en matiére de santé et de
sécurité.

.7 L’entrepreneur doit remettre des copies des rapports d’incidents et d’accidents au
représentant du Ministére dans les 48 heures suivant 'incident ou I'accident.

.8 L’entrepreneur doit remettre au représentant du Ministére des copies des fiches de
données de sécurité (FDS).

1.7 PRODUCTION DE L’AVIS

.1 Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit envoyer I'avis de projet aux autorités
provinciales compétentes.

1.8 EVALUATION DE LA SECURITE

.1 L’entrepreneur doit réaliser une évaluation des dangers pour la sécurité liés a I'exécution
des travaux sur le chantier.

1.9 REUNIONS

.1 L’entrepreneur doit organiser et superviser une réunion de santé et sécurité avec le
représentant du Ministére avant de commencer les travaux.

.2 L’entrepreneur doit organiser des réunions quotidiennes sur le chantier et des réunions
bihebdomadaires sur la santé et sécurité.

1.10 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

.1 Effectuer les travaux conformément a la Loi sur les parcs nationaux.
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1.11 CONDITIONS DU CHANTIER/PROJET

A

Communiquer avec WCB Alberta lors des travaux sur le chantier.

1.12 EXIGENCES GENERALES

A

Lorsque des lacunes ou des problémes sont constatés, le représentant du Ministére peut
alerter I'entrepreneur par écrit et demander qu'il les corrige dans les meilleurs délais.

1.13 RESPONSABILITE

A

Assumer la responsabilité en matiére santé et sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter et faire respecter par les employés et les sous-traitants les exigences en
matiére de sécurité du dossier contractuel, des lois, reglements et ordonnances fédérales,
provinciales, territoriales et locales et du plan de santé et de sécurité propre au chantier.

1.14 EXIGENCES EN MATIERE DE CONFORMITE

A

Respecter la Workers Compensation Act et 'Occupational Health and Safety Regulations
de I'Alberta.

Se conformer au Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail,.

Tous les travaux sur cordes doivent étre conformes aux pratiques exemplaires décrites a
l'article 41 — Work Requiring Rope Access de I'Alberta Occupational Health and Safety Code.

1.15 DANGERS IMPREVUS

A

En présence de conditions, de dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus, influant sur
la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en place
concernant le droit de 'employé de refuser d’effectuer un travail dangereux, conformément
aux lois et aux reglements de la province compétente, et en informer le représentant du
Ministére, de vive voix et par écrit.

1.16 RESPONSABLE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

A

Employer et affecter aux travaux un responsable compétent et autorisé en matiére de
santé et de sécurité. Ce responsable doit :

.a posséder au moins cing (5) années d’expérience de travail sur des chantiers associés a

des travaux de construction de routes et a 'accés par cable;

.b  posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité;

.c assumer la responsabilité des séances de formation de I'entrepreneur, en santé et en

sécurité au travail, et s’assurer que seules les personnes qui ont réussi la formation
requise ont acces au chantier pour exécuter les travaux;

.d assumer la responsabilité de la mise en ceuvre, de 'application quotidienne et du suivi

du plan de santé et de sécurité propre au chantier établi par I'entrepreneur;

.e étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre compte directement

au superviseur du chantier, et agir selon ses directives;

.f préparer les rapports hebdomadaires d’'inspection en matiére de santé et sécurité sur le

chantier a soumettre chaque semaine au représentant du Ministére.

1.17 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

A

L’entrepreneur doit s’assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis
pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux
reéglements de la province compétente, et en consultation avec le représentant du Ministére.
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1.18 CORRECTION DES NON-CONFORMITES

.1 L’entrepreneur doit corriger immédiatement les problémes de non-conformité en matiére
de santé et sécurité indiqués par I'autorité réglementaire compétente ou par le
représentant du Ministere.

.2 L’entrepreneur doit fournir au représentant du Ministére un rapport écrit des mesures
prises pour corriger les non-conformités en matiére de santé et de sécurité.

.3 Le représentant du Ministere peut arréter les travaux si le non-respect des regles de santé
et de sécurité n’est pas corrigé.

4 Larrét temporaire des travaux, soit par le représentant du Ministére, soit par un organisme
compétent, ne dégage pas I'entrepreneur des responsabilités qui lui incombent en vertu du
présent contrat. Le temps d’attente et tous les colts associés a un ordre d’arrét des
travaux pour des raisons de sécurité sont considérés comme accessoires au contrat.

1.19 DYNAMITAGE

.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs est interdit sans I'autorisation écrite du
représentant du Ministére.

.2 Le dynamitage doit étre conforme aux sections 01 57 19 — Protection de I'environnement et
31 23 21 — Dérochement (excavation dans le roc).

1.20 FIXATEURS A CARTOUCHES

.1 L'utilisation de fixateurs a cartouches est autorisée seulement aprés avoir regu la

permission écrite du représentant du Ministére.
1.21 ARRET DES TRAVAUX

.1 Accorder a la protection de I'environnement et a la santé et sécurité du public et du
personnel sur le chantier la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier des
travaux.

1.22 DECAPAGE DES TALUS ROCHEUX ET ANCRAGE

.1 Les travaux ne doivent pas commencer avant d’avoir regu I'autorisation écrite confirmant
que I'expérience et les références du superviseur et de I'équipe de décapage des talus
rocheux sont conformes aux documents présentés dans les sections 31 23 20 — Décapage
des talus rocheux et 31 23 23 — Boulons d’ancrage au roc.

1.23 PROTOCOLE RELATIF AUX ORAGES

.1 L’entrepreneur doit disposer d’'un plan d’intervention en cas d’orage, comme la régle des
30 secondes et 30 minutes, dans son plan de santé et sécurité. Les temps d’attente et d’arrét
dus a la foudre ou a d’autres intempéries sont considérés comme accessoires au contrat.

PARTIE 2 PRODUITS
2.1 NON UTILISE
.1 Non utilisé.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 NON UTILISE

.1  Non utilisé.

FIN DE LA SECTION
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SECTION 01 52 00 — INSTALLATIONS DE CHANTIER

PARTIE GENERALITES
1 1.1 CONTENU DE LA SECTION
.1 Aides a la construction.
.2 Bureaux et remises.
.3 Stationnement.
.4 ldentification du projet.
.5 Exigences en matiére d’installations pour le représentant du Ministére résident.
1.2 PRIORITE

.1 Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis.

1.3 SECTIONS CONNEXES

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.
Section 01 25 20 — Mobilisation et démobilisation.
Section 01 31 00 — Gestion et coordination du projet.

Section 01 57 19 — Protection de I’environnement.

o W N P

Section 31 23 21 — Dérochement (excavation dans le roc).
1.4 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

.1 Les travaux de la présente section sont considérés comme accessoires au contrat
et aucun paiement distinct ne sera effectué a I'entrepreneur.

1.5 INSTALLATION ET ENLEVEMENT
.1 Fournir les installations de chantier nécessaires pour exécuter les travaux dans les

plus brefs délais.
.2 Retirer du chantier toutes ces installations aprés utilisation.

1.6 ENTREPOSAGE ET CHARGEMENT SUR LE SITE

.1 Restreindre les travaux et les activités des employés aux limites indiquées dans les
documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec
des matériaux et du matériel.

.2 Ne charger aucune partie de I'ouvrage d’un poids ou d’une force susceptible de
mettre en danger I'ouvrage ou le personnel du chantier.
1.7 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

.1 Fournir et maintenir un accés et un stationnement adéquats sur le chantier dans
des zones approuvées par le représentant du Ministére.

.2 S’il est possible d'utiliser les chemins existants pour accéder au chantier, en
assurer I'entretien pendant la durée du contrat. Réparer les dommages résultant de
I'utilisation de ces chemins par les différents entrepreneurs au cours de I'exécution
des travaux.

.3 Il estinterdit de camper sur le chantier.
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1.8 SECURITE

.1 Sil'entrepreneur I'exige, il doit fournir et payer le personnel de sécurité chargé de
surveiller les travaux, le chantier et le contenu du chantier aprés les heures de
travail, durant les jours fériés et les interruptions prolongées. L’entrepreneur est
informé que des vols et des actes de vandalisme ont été commis sur de
I'équipement dans le parc national.

.2 Le personnel chargé des travaux de sécurité ne doit pas avoir travaillé au moins
huit (8) heures avant le début de son quart et ne doit pas retravailler sur ce projet au
moins douze (12) heures aprées la fin de son quart, conformément a la section 01 14 00 —
Restrictions visant les travaux. Les tentes-roulottes ne sont pas autorisées pour des
raisons de sécurité.

.3 Le personnel de sécurité doit étre affecté a cette tache et ne doit pas assumer d’autres
fonctions que celles de surveillant lors du dynamitage.

4 Le personnel de sécurité est considéré comme accessoire au contrat.

1.9 BUREAUX

.1 Aucun bureau de chantier n’est requis.

.2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et clairement identifiée, et la placer a un
endroit facile d’accés.

1.10 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DU MATERIEL ET DES OUTILS

.1 Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage
du matériel, des matériaux et des outils, et les garder propres et en bon ordre.

.2 Les aires de dépdt sont attribuées par le représentant du Ministére conformément a la
section 01 31 00 — Gestion et coordination du projet.

.3 Stocker les matériaux qui ne sont pas utilisés sur le chantier dans des remises a I'épreuve
des intempéries et réduire au minimum les incidences esthétiques.

4 Les matériaux, le matériel ou tout autre matériel de construction ne doivent pas étre
stockés sur les accotements sans I'accord écrit du représentant du Ministére.

.5 Tous les produits explosifs doivent étre entreposés a I'extérieur du parc, conformément
aux réglements fédéraux et provinciaux et aux sections 01 14 00 — Restrictions visant les
travaux et 31 23 21 — Dérochement (excavation dans le roc).

1.11 INSTALLATIONS SANITAIRES

.1 L’entrepreneur doit fournir et entretenir au moins deux (2) installations sanitaires portables
(toilettes), une a chaque extrémité de chaque zone de régulation de la circulation, a
l'usage de I'entrepreneur et du public, conformément aux réglements en vigueur et aux
exigences de protection de I'environnement pour le projet. Ces installations doivent étre
déplacées au fur et a mesure de 'avancement des travaux, d’'un talus rocheux a l'autre.

.2 Les installations visées au paragraphe 1.11.1 ci-dessus doivent étre entretenues au
moins une fois par semaine. Les consommables doivent étre réapprovisionnés selon les
besoins par I'entrepreneur, sans colt supplémentaire pour le projet.

.3 Afficher les avis et se conformer aux exigences des autorités sanitaires locales. Maintenir
la zone et les lieux propres.

PARTIE 2 PRODUITS
2.1 NON UTILISE
.1 Non utilisé.
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PARTIE 3 EXECUTION
3.1 NON UTILISE

.1 Non utilisé.
FIN DE LA SECTION

Section 01 52 00
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Page 3de 3
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SECTION 01 55 26 — REGULATION DE LA CIRCULATION

PARTIE 1 GENERALITES
1.1 CONTENU DE LA SECTION
.1 Dispositifs de signalisation et d’avertissement.
.2 Protection et régulation de la circulation publique.
.3 Exigences opérationnelles.
1.2 PRIORITE

.1 Lorsqu’il s'agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis.

1.3 SECTIONS CONNEXES
.1 Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.
.2 Section 01 33 00 — Documents/échantillons & soumettre.
.3 Section 01 35 30 — Santé et sécurité.
4 Section 01 57 19 — Protection de I'environnement.
1.4 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

.1 Le co(t de la régulation de la circulation, comme décrit dans la présente section, doit étre
considéré comme accessoire a l'article a montant forfaitaire 2 — Régulation de la circulation
et aucun paiement supplémentaire ne sera effectué pendant la durée du contrat. Le prix
soumissionné doit représenter la compensation compléte du codt de la fourniture de la
main-d’ceuvre, des matériaux, de I'équipement, des outils et des accessoires nécessaires
pour achever les travaux comme ils sont décrits dans les documents contractuels,
notamment la fourniture de personnel de régulation de la circulation, de délinéateurs de
signalisation et de dispositifs de contréle de la poussiére.

.2 Le paiement des aménagements de la circulation sera effectué sur une base mensuelle au
prorata du nombre de mois de travail sur le chantier, divisé par le nombre de mois sur le
chantier, comme indiqué dans le calendrier de I'entrepreneur, sans dépasser le prix total
soumissionné a l'article a montant forfaitaire 2 — Régulation de la circulation.

.3 Le paiement des aménagements de circulation commencera dés que I'entrepreneur aura
mis en ceuvre son plan de gestion de la circulation accepté et que I'installation aura été
acceptée par le représentant du Ministére.

4 Les mesures d’atténuation environnementale requises conformément a la section 01 35 43
— Protection de I'environnement sont considérées comme accessoires aux travaux et
aucun paiement distinct ne sera versé a I'entrepreneur.

1.5 REFERENCES

.1 Manuel canadien de la signalisation routiere (MCSR) (plus récente édition), Association
des transports du Canada.

.2 Traffic Control Standards (derniére édition), Alberta Transportation.
Traffic Accommodation in Work Zones Manual 2018 (2¢ édition), Alberta Transportation.

Parcs Canada — Traduction de la signalisation de construction rév. 5 nov. 2019 et
traductions standard du CMS rév. 2 juillet 2018.

1.6 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

.1 Sauf indication contraire, I'entrepreneur doit élaborer et mettre en ceuvre un plan de
régulation de la circulation conformément aux exigences de la plus récente édition de la

TETRA TECH



N° de projet 8102001 Remise en état des talus rocheux de la Section 01 55 26

Mai 2023

route 16, parc national Jasper, Alberta REGULATION DE LA CIRCULATION

Agence Parcs Canada Page 2 de 6

norme d’Alberta Transportation. Le plan de régulation de la circulation doit étre soumis au
représentant du Ministére au moins vingt (20) jours avant le début des travaux. Aucun
travail ne doit commencer tant que le plan de régulation de la circulation n’a pas été
accepté par le représentant du Ministere. Le plan de régulation de la circulation doit
comprendre notamment :

.a les membres du personnel chargé du contréle de la circulation et leurs qualifications;
.b les dessins de régulation de la circulation pour chaque chantier, y compris le site

d’élimination;

.c le plan de lutte contre les poussiéres;
.d le plan de régulation de la circulation pendant le dynamitage;

.e les mesures a mettre en ceuvre en cas de mauvais temps.

1.7 CONTROLE DE LA QUALITE

A

L’ensemble du contréle de la qualité de la régulation de la circulation releve de
I'entrepreneur.

1.8 GENERALITES

A

Sauf indication contraire, I'entrepreneur doit élaborer et mettre en ceuvre un plan de
régulation de la circulation conformément aux exigences de la plus récente édition de
I'Alberta Transportation — Traffic Control Standards. Le plan de régulation de la circulation
doit étre soumis au représentant du Ministére au moins vingt (20) jours avant le début des
travaux et celui-ci doit I'accepter avant le début des travaux.

Le temps d’attente de la circulation doit étre conforme a la section 01 14 00 — Restrictions
visant les travaux.

Le plan de régulation de la circulation doit comprendre des exigences particulieres en
matiére de régulation de la circulation pendant les opérations de dynamitage.

Le plan de régulation de la circulation doit comprendre des plans propres a chaque point
de régulation de la circulation qui doit étre mis en place pendant la construction, y compris
'acces au site d’élimination.

L’entrepreneur doit concevoir, fournir, installer, déplacer et entretenir tous les dispositifs de
régulation de la circulation, les panneaux et autres mesures de sécurité, et fournir le
personnel nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation depuis le début des travaux
jusqu’a la date d’acceptation par le représentant du Ministére.

Tous les panneaux de signalisation et d’avertissement doivent étre soit bilingues, soit de
type symbolique ou pictural. Si des panneaux bilingues sont utilisés, les messages en
anglais et en francais doivent étre de méme taille et a la méme hauteur, 'anglais se
trouvant & gauche et le francais a droite. Une aide a la traduction en francais des
panneaux de construction et d’avertissement peut étre obtenue auprées de Parcs Canada.
Tous les panneaux doivent avoir une réflectivité de qualité diamant.

Les travaux doivent étre organisés ou des détours doivent étre mis en place, avec les
contrbles appropriés, de maniére a ce que deux voies de circulation soient maintenues
dans la zone de travaux pendant toute leur durée, sauf dans les cas prévus dans la
partie 1.12 — Exigences opérationnelles.

L’entrepreneur doit coordonner les procédures de régulation de la circulation avec les
autres entrepreneurs travaillant dans la zone.

L’entrepreneur doit tenir un registre écrit de toutes les retenues de la circulation au cours
de chaque journée passée sur le chantier, qui doit inclure les heures de début et de fin de
la retenue de la circulation, et I'explication des dépassements des limites de temps de
retenue, le cas échéant, et le soumettre quotidiennement au représentant du Ministére.
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.10 L’entrepreneur doit fournir un responsable de la régulation de la circulation possédant au

moins dix (10) ans d’expérience. Son rdle consiste a confirmer que les conditions de
circulation sont conformes aux autres exigences du devis et a relever les contrdleurs de la
circulation actifs s’ils doivent quitter leur position.

1.9 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

A

Se conformer aux exigences des lois, des reglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et I'utilisation des routes sur lesquelles il est nécessaire d’effectuer
des travaux ou de transporter des matériaux, du matériel et de I'équipement.

Lorsque des travaux sont en cours sur des voies empruntées .

.a disposer le matériel de maniére a réduire au minimum les inconvénients et les risques

qu’il représente pour les usagers;

.b regrouper le matériel le plus possible, de préférence du méme cété de la chaussée;
.C ne pas laisser de matériel sur la chaussée durant la nuit.

Ne fermer aucune voie sur la route sans avoir obtenu I'approbation du représentant du
Ministére. Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée,
conformément aux instructions énoncées dans la partie D du Manuel canadien de la
signalisation routiere (MCSR).

Maintenir la voie de circulation nivelée, exempte de nids-de-poule et de débris, et d’'une
largeur suffisante pour aménager deux voies de circulation de 3,7 m de largeur, une dans
chaque direction.

Construire une voie d’accés au terrain bordant le chantier, et a toute autre zone indiquée,
sauf s’il existe d’autres voies d’accés autorisées par le représentant du Ministére, et en
assurer I'entretien.

L’entrepreneur doit maintenir la zone de construction (qui comprend le chantier et le site
d’élimination) exempte de poussiére en la balayant et en I'arrosant si nécessaire.

1.10 SIGNALISATION ET DISPOSITIFS D’AVERTISSEMENT

A

Fournir des panneaux, des feux clignotants et d’autres dispositifs du méme genre destinés
a indiquer la présence d’'une zone de construction ou de toute autre situation temporaire
découlant de la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un réflexe de la part
de l'usager de la route, et en assurer I'entretien.

Fournir et installer des panneaux, des délinéateurs, des barricades et d’autres dispositifs
d’avertissement, conformément au plan de régulation de la circulation.

Placer les panneaux et autres dispositifs conformément aux normes et aux emplacements
recommandés dans le Traffic Accommodation in Work Zones Manual 2018 de I'Alberta
Transportation et ses modifications ultérieures. Prévoir une signalisation intermédiaire si
les zones de travaux dépassent 1,0 km de longueur.

Les panneaux doivent étre résistants au vent.

Fournir, installer et entretenir deux (2) panneaux & messages variables pour informer les
usagers de la route des ralentissements de la circulation. Tous les panneaux a messages
variables doivent étre conformes au MCSR (plus récente édition).

.a L’emplacement des panneaux a messages variables sera convenu avec le

représentant du Ministére.

.b Le texte des panneaux a messages variables sera déterminé par le représentant du

Ministére.

.c L’enlevement des panneaux a messages variables ne sera autorisé qu’aprés

'achevement des travaux.
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.6

Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit soumettre a 'examen du représentant du
Ministére un plan de déviation et de régulation de la circulation décrivant les panneaux et
autres dispositifs requis pour le projet. Si la situation sur le chantier change, il doit réviser
le plan et le soumettre a nouveau a I'approbation du représentant du Ministére.

Des panneaux d’interdiction de s’arréter doivent étre installés a chaque extrémité de la
zone de travaux immédiate, les zones d’interdiction de s’arréter étant situées a I'extrémité
opposée de la zone de travaux.

Assurer I'entretien continu de tous les dispositifs de signalisation, c’est-a-dire :

.d vérifier les panneaux de signalisation tous les jours afin de s’assurer qu’ils sont lisibles,
en bon état et placés au bon endroit; nettoyer, réparer et remplacer les panneaux au
besoin afin qu’ils soient clairs et qu’ils réfléchissent la lumiére correctement;

.e enlever ou recouvrir les panneaux de signalisation qui ne s’appliquent pas aux situations
existantes, lesquelles peuvent varier d’'une journée a 'autre ou d’'un moment a l'autre.

1.11 REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

A

Fournir des signaleurs, formés conformément a I'Alberta Traffic Accommodation in Work
Zones (2018) et a ses modifications ultérieures, et équipés de maniere adéquate :

.a lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou de I'équipement qui
bloquent la route fréquentée, en totalité ou en partie;

b lorsque la circulation publique doit étre interrompue en raison de travaux de décapage
des talus rocheux, de dynamitage, de boulonnage, d’excavation et d’autres travaux;

.c lorsqu’il est nécessaire de mettre en place un systéme de circulation a sens unique
dans une zone de construction ou une autre aire nécessitant la fermeture d’une voie,
ou la circulation est dense, les vitesses d’approche élevées et le systeme de
signalisation est hors service;

.d lorsque des travailleurs ou du matériel se trouvent sur la voie au-dela du sommet d’'une
cbte, dans un virage serré, ou a d’autres endroits ou les automobilistes ne sont pas
avertis du danger de maniére adéquate;

.e lorsqu’il faut des mesures de protection temporaires pendant I'installation ou
'enlévement des dispositifs de signalisation;

florsqu’il faut des mesures de protection d’urgence en raison de I'impossibilité d’obtenir
rapidement des dispositifs de signalisation;

.g dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation n’assurent pas une
protection compléte des travailleurs, du matériel et de la circulation publique;

.h achaque extrémité des zones de construction ou il faut ouvrir le passage au moyen de

véhicules-pilotes;

i selon les directives du représentant du Ministére.

L’entrepreneur doit fournir et équiper les signaleurs responsables de la direction et de la
régulation de la circulation. L’entrepreneur doit veiller a ce que les signaleurs soient formés
aux procédures de régulation de la circulation appropriées aux conditions en vigueur et
gu’ils les utilisent.

Les signaleurs doivent détenir un certificat obtenu aprées avoir suivi un programme de
formation reconnu sur les procédures de régulation de la circulation dans les zones de
construction. Le représentant du Ministére reconnaitra les programmes de régulation de la
circulation administrés par I'Alberta Construction Safety Association ou le BC Road
Construction and Maintenance Safety Network, mais il se réserve le droit d’accepter ou de
rejeter la certification de tout autre organisme.

Les signaleurs doivent porter des vétements de sécurité (combinaisons) conformes aux
exigences de la classe 3, niveau 2 pour les vétements de sécurité haute visibilité du
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PARTIE 2

PARTIE 3

manuel AB Traffic Control Manual for Work on Roadways. Chaque combinaison doit porter
une étiquette permanente certifiant la conformité a la classe 3, niveau 2 de la norme

CSA Z96-02 ou I'équivalent dans le manuel AB Traffic Control Manual for Work on
Roadways. La couleur des combinaisons doit étre jaune-vert fluorescent avec des bandes
rétro-réfléchissantes argentées. La bande rétro-réfléchissante doit avoir une largeur d’au
moins 50 mm et étre cousue sur un matériau de fond rouge orange fluorescent de 100 mm
de large. Les vétements de sécurité des signaleurs doivent étre propres et en bon état. Les
combinaisons décolorées, déchirées ou sales, ou les combinaisons sans étiquette
d’homologation CSA, ne seront pas acceptées et devront étre remplacées par
'entrepreneur a la discrétion du représentant du Ministére.

Les signaleurs doivent également porter des casques de sécurité orange ou vert
fluorescent et étre équipés de panneaux de circulation portatifs.

Les signaleurs doivent étre munis de radios bidirectionnelles avec des piles de secours.

Pendant les heures d’obscurité, les signaleurs doivent en outre étre munis d’'une lampe
torche rouge a main d’une luminosité suffisante pour étre clairement visible par les
véhicules qui s’approchent, et les postes de signalisation doivent étre éclairés par un
éclairage zénithal. Les panneaux indiquant des conditions dangereuses et les panneaux
nécessitant une attention accrue doivent étre munis de clignotants.

1.12 EXIGENCES OPERATIONNELLES

21

Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux.
Cependant, lorsque les travaux de construction effectués aux termes du présent contrat le
justifient, et pourvu que, conformément au présent devis, des mesures approuvées par le
représentant du Ministére aient été prises pour protéger et régulariser la circulation
publique, ces conditions pourront étre modifiées.

.a Limite de vitesse réduite a 50 km/h dans les zones de travaux, conformément au Traffic

Accommodation in Work Zones Manual 2018 de 'Alberta Transportation, ou selon les
instructions du représentant du Ministere.

Maintenir les conditions existantes dans le cas de la circulation croisant 'emprise.

Il incombe a I'entrepreneur d’afficher les avis de construction sur le site Web DriveBC
(http://www.drivebc.ca) et 511 Alberta (http://511.alberta.ca), et de les mettre a jour
régulierement. Les mises a jour doivent étre transmises par I'intermédiaire du représentant
du Ministére.

Les temps d’attente standard pour la circulation doivent étre conformes a la
section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

Les véhicules d’'urgence doivent étre dirigés a travers le chantier dés que les conditions
sont sdres.

PRODUITS
NON UTILISE

Non utilisé.

EXECUTION

3.1 COORDINATION

La régulation de la circulation pour tous les aspects des travaux, notamment le décapage
des talus rocheux, le boulonnage dans le roc, le dynamitage de dérochement et les déblais
ordinaires, doit étre assurée conformément au présent devis.
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.2 Le cas échéant, I'entrepreneur doit collaborer avec les entreprises de pavage travaillant

dans la zone afin que les camions utilisés pour les opérations d’asphaltage a chaud
puissent, s’ils peuvent le faire en toute sécurité, contourner la file d’attente et se placer en
téte de file. Cela doit étre coordonné avec I'entrepreneur en asphaltage.

FIN DE LA SECTION
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SECTION 01 56 00 - OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION
TEMPORAIRES

PARTIE 1

GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA SECTION

12

13

14

15

1.6

1.7

1.8

1.9

.1 Ouvrages d’acceés.

.2 Abri, enceintes et fermetures contre les intempéries.
.3 Dispositifs de régulation de la circulation.

.4 Voies d’accés pour véhicules d’'urgence.

PRIORITE

.1 Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la division 1
ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis.

SECTIONS CONNEXES

.1 Section 01 55 26 — Régulation de la circulation.

.2 Section 01 52 00 — Installations de chantier.

.3 Section 01 57 19 — Protection de I'environnement.
MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

.1 Les travaux de la présente section sont considérés comme accessoires au contrat et aucun
paiement distinct ne sera effectué a I'entrepreneur.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT

.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d’accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

.2 Démonter le matériel et 'évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.
PALISSADES

.1 Poser des cl6tures autour des arbres et des végétaux a conserver afin de les protéger contre
les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou par certaines pratiques
de construction.

GARDE-CORPS ET BARRIERES

.1 Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et les installer autour des
excavations profondes.

ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES
.1 Non utilisé.
ECRANS PARE-POUSSIERE

.1 Non utilisé.

1.10 VOIES D’ACCES AU CHANTIER

.1 Aménager les voies nécessaires pour accéder au chantier, et en assurer I'entretien.

1.11 CIRCULATION ROUTIERE

.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour I'exécution des travaux

et la protection du public.
TETRA TECH
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1.12 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

.1 Protéger les propriétés publiques avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de
'exécution des travaux.

.2 Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causés.
1.13 PROTECTION DE L’'INFRASTRUCTURE

.1 L’entrepreneur est informé que des garde-corps, des glissiéres en béton, des panneaux de
signalisation et d’autres infrastructures sont présents dans certaines zones de travaux et
doivent étre protégés contre les dommages causés par ceux-ci.

PARTIE 2 PRODUITS
21 NON UTILISE

A Non utilisé.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 NON UTILISE

A Non utilisé.

FIN DE LA SECTION
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SECTION 01 57 19 — PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

PARTIE 1 GENERALITES
1.1 PRIORITE

.1 Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis.

1.2 REFERENCES

.1 Pratiques exemplaires de gestion de Parcs Canada, a I'échelle nationale, pour
l'infrastructure des routes, des autoroutes et des promenades, mai 2015.

2

1.3 SECTIONS CONNEXES
.1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
.2 Section 01 52 00 — Installations de chantier.

1.4 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

.1 Le colt de tous les travaux, y compris la protection de I'environnement et de I'esthétique,
conformément a la présente section 01 57 19 — Protection de I'environnement, est
accessoire au contrat et ne fait pas I'objet de mesurage aux fins de paiement.

.2 La préparation et la mise en ceuvre d’'un plan de protection de I'environnement (PPE)
conformément a la présente section 01 57 19 — Protection de I'environnement ne seront
pas mesurées de maniere distincte aux fins de paiement et seront considérées comme
accessoires aux travaux.

1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

.2 L’entrepreneur doit préparer et soumettre un PPE conformément a la présente
section 01 57 19 — Protection de I'environnement et a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre. Le représentant du Ministere, en collaboration
avec I'ASE désigné par Parcs Canada, examine le PPE et en accepte I'utilisation dans le
cadre du projet.

1.6 REGLEMENTS RELATIFS AUX PARCS NATIONAUX

.1 L’entrepreneur doit veiller a ce que tous les travaux soient exécutés conformément aux
ordonnances, aux régles et aux réglements établis dans la Loi sur les parcs nationaux du
Canada et ses réglements connexes.

.2 Les permis suivants sont requis avant le début des travaux :
a permis d’exploitation pour I'entrepreneur et les sous-traitants;
b permis d’activité restreinte applicables aux travaux.

.3 L’entrepreneur doit afficher un laissez-passer de Parcs Canada dans tous ses véhicules.
Ces laissez-passer peuvent étre obtenus gratuitement au bureau de Parcs Canada.

4 Il estinterdit de camper dans le parc.
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1.7 AGENT DE SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT (ASE)

A

L’APC affectera un ASE au projet afin d’assurer le respect des mesures de protection de
'environnement identifiées. Outre celles indiquées dans le présent devis, I'ASE peut
exiger d’autres mesures d’atténuation en réponse a des incidences environnementales
imprévues. L’ASE ou le représentant du Ministére peut suspendre les travaux qui ne sont
pas conformes au présent devis ou aux mesures d’'atténuation supplémentaires exigées
par 'ASE.

1.8 LOI SUR L’EVALUATION D’IMPACT (LEI)

19

A

L’exécution des travaux est soumise aux dispositions de la Loi sur I'évaluation d’impact
(LEI 2019).

Se reporter aux pratiques de gestion exemplaires (PGE) de I’APC pour les travaux inclus
dans le présent appel d’offres. L’entrepreneur doit mettre en ceuvre toutes les
recommandations et mesures d’atténuation et suivre toutes les procédures et tous les
processus, qu’il s’agisse de I'approvisionnement, de la construction, de I'administration ou
d’autres aspects, décrits dans les PGE.

L’entrepreneur doit préparer son PPE afin de mettre en ceuvre les mesures d’atténuation
notées dans la présente section 01 57 19 — Protection de I'environnement, les PGE et tous
les documents contractuels & tout le moins, mais il doit s’assurer que toutes les exigences
environnementales prévues par le contrat et associées aux travaux sont gérées de
maniére appropriée selon les processus de son PPE.

En cas de divergence ou d’'incohérence entre la présente section 01 57 19 — Protection de
'environnement, les PGE et d’autres documents, les PGE prévalent.

Le non-respect ou la non-observation des mesures de protection de I'environnement
indiquées dans les présents documents contractuels peut entrainer I'arrét des travaux tant
gue les problemes ne sont pas résolus. L’entrepreneur doit apporter les correctifs requis a
ses frais; aucun délai supplémentaire et aucun remboursement de frais supplémentaires
ne sera accordé.

PERMIS D’ACTIVITE RESTREINTE

A

Avant de commencer toute activité, I'entrepreneur pourrait devoir obtenir un permis
d’activité restreinte (PAR) en consultation avec I'APC et le représentant du Ministére.

Avant la mobilisation, I'entrepreneur doit déterminer les PAR requis pour les travaux,
pendant toute la durée du projet. Il doit inclure, dans le calendrier du projet, la demande
de PAR, en prévoyant au moins deux (2) semaines pour 'examen et 'acceptation par
'ASE.

L’entrepreneur doit dresser la liste des PAR dont il a besoin dans le PPE.

L’entrepreneur doit soumettre un formulaire de demande au représentant du Ministére
pour chagque PAR requis.

La demande de PAR doit contenir notamment les détails suivants : nom de I'activité,
dates de début et de fin de 'activité, lieu des travaux, nom et adresse de la société de
I'entrepreneur, nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne-
ressource de I'entrepreneur et renseignements sur le véhicule et I'équipement.

Aprés la présentation de la demande, I'entrepreneur pourrait devoir fournir a ’APC des
détails supplémentaires concernant les travaux.

La présentation d’'une demande de PAR au représentant du Ministére n’autorise pas
'entrepreneur a commencer l'activité restreinte.
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1.10 REUNION DE DEMARRAGE SEANCE D’INFORMATION SUR L’ENVIRONNEMENT

A

Tous les membres du personnel travaillant sur le chantier doivent assister a une séance
d’'information portant sur leurs responsabilités individuelles et collectives afin d’éviter que
leurs activités et leurs choix personnels n’aient des effets environnementaux néfastes
évitables. Les employés doivent assister a cette séance d’information avant de
commencer a travailler sur le chantier.

De nouveaux employés peuvent rejoindre le personnel de I'entrepreneur apres la
premiére série de séances d’information sur I'environnement. Le cas échéant et au
besoin, des séances d’information sur I'environnement subséquentes seront présentées
lorsque le nombre le justifie, selon les dispositions prises avec 'ASE par I'intermédiaire du
représentant du Ministére.

L’ASE ou un autre membre du personnel de 'APC désigné a cet effet présente la séance
d’information sur I'environnement.

Un ASE de Parcs Canada est présent sur le chantier pour surveiller les travaux afin de
s’assurer gu’ils sont conformes au PPE. L’ASE ou un autre membre du personnel de
Parcs Canada désigné a cet effet présente la séance d’information sur I'environnement.
Les taches principales de I’ASE consistent a surveiller 'avancement du projet de maniére
continue pour assurer le respect des mesures de protection de I'environnement et pour
fournir des conseils par I'intermédiaire du représentant du Ministére, en cas de problémes
environnementaux imprévus. Bien que ’ASE soit habilité a faire sanctionner les
infractions prévues a la Loi sur les parcs nationaux, c’est au représentant du Ministére
gu’il incombe de donner des instructions a I'entrepreneur. En cas de probleme
environnemental immédiat, 'ASE a le pouvoir d’interrompre directement les travaux.

1.11 ACCES AU CHANTIER ET STATIONNEMENT

A

L’entrepreneur doit examiner les besoins d’accés au chantier a court et a long terme avec
le représentant du Ministére, au moment du démarrage et de fagon continue par la suite.
En consultation avec le représentant du Ministére, I'entrepreneur doit formuler une
entente pour le transport des travailleurs a destination et en provenance du chantier et
I'endroit ou les travailleurs doivent garer leurs véhicules personnels. En général, ces
derniers ne doivent pas étre garés & moins de 10 m de tout cours d’eau.

Les véhicules personnels des travailleurs doivent rester a l'intérieur de I'empreinte du
chantier.

1.12 PROTECTION DES LIMITES DES TRAVAUX

A

Le PPE doit comprendre des détails sur la maniére dont I'entrepreneur marque les limites
des travaux et sur les procédures a suivre pour s’assurer qu’il n’y a pas d’intrusion en
dehors de ces limites, a la satisfaction du représentant du Ministére et de 'ASE.
L’entrepreneur doit s’assurer que I'environnement au-dela du chantier ne subit pas de
répercussions négatives et n’est pas endommagé par les véhicules des travailleurs ou la
machinerie. Il doit indiquer aux travailleurs les limites définies.

1.13 CONTROLE DE L’EROSION ET DES SEDIMENTS

A

Les mesures de contrble de I'érosion et des sédiments qui empéchent les sédiments de
pénétrer dans les cours d’eau, plans d’eau ou zones humides situés a proximité du
chantier sont un élément essentiel du projet et doivent étre mises en ceuvre par
I'entrepreneur.

Des mesures de contrdle des sédiments sur le chantier devront étre construites et
fonctionnelles avant le début des activités qui peuvent produire des sédiments et des
ruissellements délétéres. L’entrepreneur doit préparer un plan de contrdle de 'érosion a la
satisfaction du représentant du Ministére et de 'ASE.

Il incombe a I'entrepreneur de surveiller et d’entretenir régulierement toutes les mesures
de contréle de I'érosion. Si la conception des mesures de contrdle ne donne pas des

TETRA TECH



N° de projet 8102001 Remise en état des talus rocheux de la Section 01 57 19

Mai 2023 route 16, parc national Jasper, Alberta PROTECTION DE
Agence Parcs Canada L'ENVIRONNEMENT
Page 4 de 9

4

résultats satisfaisants, il faut la modifier. Le représentant du Ministére et 'ASE
surveilleront également le rendement des mesures de contrdle de I'érosion.

Le chantier doit étre protégé contre I'érosion pendant toutes les périodes d’inactivité.

1.14 PRODUITS DANGEREUX ET GESTION DES DEVERSEMENTS

A

L’entrepreneur doit veiller a ce qu’aucune matiére délétére et nuisible qui endommagerait
I'habitat aquatique ou riverain ne pénétre dans les ruisseaux, rivieéres, zones humides,
plans d’eau ou cours d’eau.

Le PPE doit comprendre une liste des matiéres et des produits dangereux ou toxiques
devant étre utilisés ou apportés sur le chantier, notamment les agents
d’'imperméabilisation, le coulis, le ciment, les agents de finissage du béton, les membranes
en caoutchouc coulées a chaud, le ciment bitumineux, les agents de décapage au sable et
les produits a base de pétrole. Les produits dangereux doivent étre entreposés a au moins
100 m de tout cours d’eau.

Dans le cadre du PPE, I'entrepreneur doit préparer un plan d’intervention en cas de
déversement fournissant des détails sur le confinement et le stockage, la sécurité, la
manutention, l'utilisation et I'élimination des conteneurs vides, des produits excédentaires
ou des déchets générés par I'utilisation des produits décrits a la partie 1.14.2, a la
satisfaction du représentant du Ministére et de 'ASE, et conformément a toutes les lois
fédérales et provinciales applicables.

Une berme étanche doit étre construite autour des réservoirs de carburant et de tout autre
lieu ou des déversements pourraient se produire. Les bermes doivent pouvoir contenir
110 % des volumes de stockage des réservoirs et doivent étre a la satisfaction du
représentant du Ministére et de 'ASE avant le début des travaux. Certaines mesures
peuvent prévenir des déversements dans I'environnement, notamment des plateaux
collecteurs/plateaux d’égouttage, des bermes revétues de matériaux occlusifs comme du
plastique et une couche de sable et des réservoirs de carburant a double paroi.

L’entrepreneur doit empécher la poussiére et les débris de s’envoler en les recouvrant ou
en les contrdlant par des méthodes approuvées par le représentant du Ministére ou I'ASE.

L’entrepreneur doit fournir, aux points de ravitaillement, de lubrification et de réparation,
des trousses de lutte contre les déversements qui permettront de traiter 110 % du plus
grand déversement potentiel et qui seront maintenues en bon état de fonctionnement en
tout temps. L’ASO et le représentant du Ministére doivent approuver ces trousses de lutte
contre les déversements avant le début du projet. L’entrepreneur et le personnel du
chantier doivent savoir ou se trouvent ces trousses et étre formés a leur utilisation.

Des mesures efficaces doivent étre prises rapidement pour stopper, contenir et nettoyer
tous les déversements, et étre maintenues jusqu’a ce qu'il soit possible d’accéder au
chantier sans danger. Le représentant du Ministére et 'ASE doivent étre informés
immédiatement de tout déversement. S’ils ne sont pas disponibles, il faut immédiatement
communiquer avec le Service de répartition de Jasper au 780-852-6155.

En cas de déversement majeur, tous les travaux doivent étre arrétés et I'ensemble du
personnel étre affecté aux taches de confinement et de nettoyage.

Il incombe a I'entrepreneur d’assumer les colts engendrés par un déversement (contrdle,
nettoyage, élimination des contaminants et restauration des lieux a leur état initial). Le
chantier sera inspecté pour s’assurer qu'’il est conforme a la norme attendue et a la
satisfaction du représentant du Ministére et de 'ASE.

1.15 ENTRETIEN, RAVITAILLEMENT ET UTILISATION DU MATERIEL

A

L’entrepreneur doit s’assurer que la terre, les semences et les débris attachés aux engins
qui seront utilisés sur le chantier sont enlevés (p. ex. par un lavage au jet), en dehors du
parc national, avant d’étre livrés sur le site des travaux. L’entrepreneur doit avertir le
représentant du Ministére au moins 48 heures a I'avance pour l'inspection de I'équipement

par 'ASE et sa mobilisation sur le site.
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Les sites de ravitaillement du matériel doivent étre déterminés par I'entrepreneur et
approuvés par le représentant du Ministére et 'ASE. A I'exception des trongonneuses, tout
ravitaillement a moins de 100 m d’un cours d’eau, d’'une zone humide, d’un plan d’eau ou
d’'une voie navigable doit étre autorisé et surveillé par le représentant du Ministére. Le
remplissage en carburant du matériel doit se faire sur des surfaces dures.

Les véhicules de livraison de diesel et d’essence, y compris les camions-citernes, ne
doivent pas étre garés a moins de 100 m d’un ruisseau, d’'une zone humide, d’un plan
d’eau ou d’un cours d’eau. Les systémes de carburant par dépression sont interdits.
Utiliser des systémes de distribution par pompe manuelle ou électrique. Le personnel
assurant le ravitaillement doit étre présent et superviser les opérations de ravitaillement.

Les contenants mobiles de carburant (p. ex. réservoirs largables et petites bonbonnes de
carburant) doivent rester dans le véhicule de service a tout moment lorsqu’ils ne sont pas
utilisés pour ravitailler le matériel.

L’équipement utilisé dans le cadre du projet doit fonctionner avec du carburant E10, ou du
diesel & basse teneur en soufre, et il doit étre conforme aux exigences locales en matiere
d’émissions. L’entrepreneur doit limiter au maximum la marche au ralenti inutile des
véhicules.

Les vidanges d’huile, les changements de lubrifiant, le graissage et les réparations de la
machinerie doivent étre effectués dans des lieux approuvés par 'ASE ou le représentant
du Ministére. Les produits de graissage usagés (p. ex. filtres & huile, contenants usageés,
huiles usées) doivent étre entreposés dans des contenants étanches et correctement
recyclés ou éliminés dans une installation approuvée. Aucun déchet de produits pétroliers,
lubrifiant ou matériau usagé connexe ne doit étre jeté, enfoui ou éliminé dans des lieux
d’emprunt, voies d’arréts, zones de pigue-nique ou points de vue a quelque endroit que ce
soit dans les parcs nationaux.

L’entrepreneur doit s’assurer que I'équipement est inspecté quotidiennement afin de
déceler les fuites de fluides ou de carburant et maintenu en bon état de fonctionnement.

Les réservoirs de carburant, les produits lubrifiants et les autres substances
potentiellement nocives ne doivent étre stockés que dans des lieux sdrs indiqués par le
représentant du Ministére et doivent étre sécurisés de maniére a étre inviolables et a
'épreuve des vandales. L’entrepreneur peut également engager du personnel de sécurité
pour empécher tout acces non autorisé ou prévenir tout dommage.

L’équipement doit étre garé pendant la nuit sur des plateaux de confinement des
déversements, conformément a la partie 1.14.4.

Le bruit et la pollution de I'air sur le site provenant des équipements et des camions
doivent étre réduits au minimum en arrétant tous les moteurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Les aires de dép6t feront I'objet d’inspections avant et aprés la construction. Il incombe a
I'entrepreneur de nettoyer toutes les surfaces dures afin d’éliminer les taches d’huile ou de
carburant.

Les produits pétroliers sont considérés comme des attractifs pour les animaux et doivent
étre manipulés et stockés en conséquence.

1.16 FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPEMENT

A

Le mouvement de I'équipement doit étre limité a I'« empreinte » du chantier, qui doit étre
délimité par des piquets et du ruban ou a l'aide d’autres méthodes approuvées par le
représentant du Ministére. A moins qu’elles soient autorisées par le représentant du
Ministére, les activités au-dela de la zone de chantier sont interdites. Aucune machine ne
doit pénétrer dans les ruisseaux, riviéres, terres humides, plans d’eau ou cours d’eau, y
effectuer des travaux, les traverser, ni endommager I'habitat aquatique et riverain ou les
arbres et les communautés végétales.
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Lorsque I'APC est d’avis qu’une négligence de la part de I'entrepreneur a provoqué des
dommages ou la destruction de la végétation ou d’autres caractéristiques
environnementales ou esthétiques au-dela de la zone de chantier désignée, il incombe a
I'entrepreneur, a ses frais, de restaurer complétement la zone en question, notamment de
remplacer les arbres, les arbustes, la terre végétale, la pelouse, etc., a la satisfaction du
représentant du Ministére et de 'ASE.

Les mouvements de véhicules sont limités aux limites des travaux.

Des bacs de rétention des déversements doivent étre placés sous tous les équipements
lorsqu’ils sont stationnés, y compris les compresseurs lorsqu’ils fonctionnent. Les bacs de
confinement des déversements doivent avoir une hauteur de paroi d’au moins 100 mm et
étre construits dans un matériau résistant aux hydrocarbures. Les baches et les cartons ne
doivent pas étre utilisés pour le confinement sous les véhicules ou I'équipement.

1.17 PREVENTION ET MAITRISE DES INCENDIES

1.18

5

Un extincteur doit étre présent et disponible sur chaque machine et équipement.

Les engins de construction doivent étre utilisés avec tous les dispositifs de sécurité des
fabricants d’origine, de maniére a empécher 'embrasement des matériaux inflammables
dans la zone.

Lorsque des travailleurs fument sur le chantier, ils doivent faire preuve de prudence afin
d’éviter 'embrasement accidentel de matériaux inflammables. L’'usage du tabac ou
d’autres activités susceptibles de provoquer un incendie peuvent étre limités ou interdits
dans certaines zones de travail, a la discrétion de 'ASE et du représentant du Ministére,
en fonction de I'’évaluation du risque d’incendie.

L’entrepreneur ou le travailleur doit prendre des mesures immédiates pour éteindre tout
incendie, s’il est possible de le faire en toute sécurité. L’ASE et le représentant du
Ministére doivent étre immédiatement informés de tout incendie. S’ils ne sont pas
disponibles, il faut immédiatement communiquer avec le Service de répartition de Jasper
au 780-852-6155 en cas d’urgence.

Il est interdit d’allumer des feux ou d’incinérer des déchets.

FAUNE

A

Au cours de la séance d’information sur I'environnement, 'ASE informe I'ensemble du
personnel des procédures a suivre en cas de présence d’espéces sauvages a proximité du
chantier ou sur le chantier, ou en cas d’autres préoccupations liées a la faune.

Au besoin, planifier les activités de construction en dehors des périodes importantes pour
la faune. La période de migration des oiseaux s’étend du 19 avril au 24 ao(t 2023. Le
relevé des oiseaux a proximité des travaux doit étre coordonné avec le représentant du
Ministére pendant cette période.

Eviter les activités sur le chantier qui attirent ou perturbent la faune ou y mettre fin et quitter
la zone et rester a I'écart de I'endroit immédiat si des ours, des cougars, des loups, des
wapitis ou des orignaux présentent un comportement agressif ou en cas d’intrusion
persistante. Faire preuve en tout temps d’un soin particulier pour contrdler les matiéres
susceptibles d’attirer la faune (p. ex. les repas et les restes de nourriture).

Informer immédiatement le représentant du Ministére ou ’ASE des taniéres, des portées,
des nids, de collisions entre un véhicule et un animal (animaux tués sur la route), de
I'activité ou de la rencontre d’ours sur le chantier ou autour de celui-ci ou des logements de
I'équipe. Les rencontres avec d’autres animaux sauvages doivent étre signalées dans un
délai de 24 heures. Si 'ASE ou le représentant du Ministére n’est pas disponible, il faut
immédiatement communiquer avec le Service de répartition de Jasper au 780-852-6155.

Il est strictement interdit de nourrir ou de harceler la faune.
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1.19 RELIQUES, FOSSILES ET ANTIQUITES

A

Les artéfacts, les reliques, les fossiles, les antiquités et les objets présentant un intérét
historique, comme les pierres angulaires, les plagues commémoratives, les tablettes
inscrites et autres objets similaires trouvés sur le chantier doivent étre signalés
immédiatement a 'ASE ou au représentant du Ministére. L’entrepreneur et les travailleurs
doivent attendre de recevoir des instructions avant de poursuivre leur travail.

Tous les objets historiques ou archéologiques trouvés dans le parc national Jasper sont
protégés par la Loi sur les parcs nationaux et sont la propriété de Parcs Canada.
L’entrepreneur et les travailleurs doivent protéger tous les articles trouvés et demander des
instructions a 'ASE ou au représentant du Ministére.

1.20 ENTREPOSAGE ET ENLEVEMENT DES DECHETS

A

L’entrepreneur doit éliminer les déchets dangereux conformément a la Loi sur les
contaminants de I'environnement et aux réglements provinciaux applicables, et
conformément aux Instructions techniques pour la gestion des déchets dangereux et
toxiques dans les installations fédérales.

Tous les déchets provenant de la construction, du commerce et de sources dangereuses
et domestiques doivent étre séparés en vue de leur élimination dans des flux de déchets
distincts lorsqu’ils sont disponibles ou requis.

Les déchets industriels, dangereux, domestiques et de construction ne doivent pas étre
brllés, enterrés ou jetés sur le chantier ou ailleurs dans le parc national. Ces déchets
doivent étre confinés et enlevés par I'entrepreneur et les travailleurs en temps opportun et
de la fagon prescrite, et étre éliminés dans un site d’enfouissement et de recyclage
approprié situé a I'extérieur du parc. L’entrepreneur qui fournit les conteneurs de stockage
des déchets de construction doit les vider lorsqu’ils sont remplis a 90 %. Les conteneurs a
déchets doivent étre dotés de couvercles et les chargements de déchets doivent étre
recouverts durant le transport.

L’entrepreneur et les travailleurs doivent s’efforcer de réduire, de réutiliser et de recycler
les matériaux.

Pendant qu'ils effectuent des travaux dans le parc national, I'entrepreneur et son personnel
doivent prendre tous les moyens pour empécher les animaux sauvages d’avoir acces a de
la nourriture, aux ordures et aux autres déchets domestiques. Ces produits, susceptibles
d’attirer les animaux sauvages, ne doivent pas étre entreposés sur le chantier pendant la
nuit. Les repas, les glaciéres et les produits alimentaires, y compris les déchets, doivent
étre conservés en toute sécurité, a I'écart des animaux. Il est obligatoire d’évacuer
quotidiennement du parc national et d’éliminer hors site les restes de nourriture, les
emballages alimentaires, les canettes de boisson gazeuse, les déchets ménagers et autres
produits susceptibles d’attirer les animaux sauvages. Les poubelles existantes de Parcs
Canada ne doivent pas étre utilisées pour I'élimination de ces déchets sans I'autorisation
de 'APC.

L’entrepreneur et les travailleurs doivent immédiatement signaler a I’'ASE ou au
représentant du Ministére toute circonstance liée a la nourriture et aux déchets et a la
faune. Si aucun des deux n’est joignable, I'entrepreneur ou le travailleur doit
immédiatement contacter le Service de répartition de Jasper au 780-852-6155.

Les installations sanitaires doivent étre fournies et entretenues conformément a la
section 01 52 00 — Installations de chantier.

1.21 IMPREVUS DIVERS LIES A LA GESTION DU CHANTIER

A

La réglementation de Parcs Canada interdit aux personnes travaillant a 'intérieur du parc
d’utiliser les installations du terrain de camping public.

Des dispositions doivent étre prises avec I'ASE et le représentant du Ministére pour le
déneigement et le stockage de la neige par I'entrepreneur.
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.3 L’entrepreneur doit contréler la poussiére et les débris soulevés par le vent provenant du
chantier en recouvrant ou en arrosant les matériaux et les déchets secs. Des mesures de
contrble de la poussiére pour les chemins d’accés temporaires pourraient devoir
également étre prises.

4 Il pourrait étre souhaitable, voire nécessaire, de compter sur des services de sécurité sur le
chantier pendant le contrat, en particulier lors des périodes calmes. Les réservoirs de
carburant ou les contenants d’autres substances potentiellement nocives doivent étre
sécurisés afin de veiller a ce gqu’ils soient inviolables et a I'épreuve des vandales.

.5 Il estinterdit d’amener des animaux domestiques sur le chantier.

.6 Il est interdit d’accéder au chantier a moins de 30 m d’'un cours d’eau.

PARTIE 2 PRODUITS
2.1  NON UTILISE
.1 Non utilisé.
PARTIE 3 EXECUTION

3.1 PREOCCUPATIONS PARTICULIERES LIEES AU DYNAMITAGE ET AU DEROCHEMENT

A

Avant le dynamitage et périodiquement pendant le dérochement, I'entrepreneur doit
surveiller la zone de travail et surveiller en permanence la présence éventuelle d’animaux
sauvages. En cas de présence d’animaux sauvages, les travaux doivent étre interrompus
jusqu’a ce qu’ils aient traversé la zone ou qu'ils aient été chassés de la zone par 'ASE ou
un garde du parc.

Des mesures doivent étre prises pour réduire au minimum les projections de pierres et la
poussiére.

.a Pendant le dynamitage, les arbres et autres végétaux doivent étre protégés dans la
mesure du possible en contenant les projections de pierres a I'aide de couverture pare-
éclats ou en posant les charges de maniere a diriger les explosifs loin des arbres.

.b Les pentes particulierement séches doivent étre arrosées d’eau pour réduire la
poussiere.

Les fossés doivent étre formés et nettoyés a la fin des travaux, et le drainage naturel doit
étre rétabli conformément aux directives du représentant du Ministére.

L’entrepreneur doit décrire le type et les quantités d’explosifs qu’il se propose d'utiliser, a la
satisfaction du représentant du Ministére ou de 'ASE. Les produits explosifs susceptibles
de produire des concentrations élevées d’azote résiduel (comme I’ANFO) ne sont pas
autorisés.

Le dynamitage doit respecter les normes énoncées dans les Lignes directrices concernant
l'utilisation d’explosifs a l'intérieur ou a proximité des eaux de péche canadiennes (1998)
de Péches et Océans.

3.2 PREOCCUPATIONS PARTICULIERES LIEES A L’EXCAVATION ET A LA MISE EN PLACE

A

Les matériaux doivent étre placés dans des sites de stockage ou au niveau du sol sans
causer de déversement en dehors des limites du chantier. Les matériaux qui tombent par
inadvertance en dehors des limites du chantier doivent étre retirés rapidement, en prenant
garde de ne pas endommager les arbres ou la végétation a cet endroit. L’entrepreneur doit
demander au personnel d’éviter de pousser, de placer, de dénouer, d’entreposer ou
d’empiler des matériaux (p. ex. rémanents, roches, matériaux de remblayage ou terre
végétale) dans les arbres bordant I'emprise de la route, ou dans les cours d’eau ou les

plans d’eau.
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.2 Toutes les mesures de contrdle des sédiments doivent étre mises en ceuvre par
I'entrepreneur avant le début des travaux a proximité des plans d’eau, des cours d’eau et
des zones humides.

.3 Des précautions particuliéres doivent étre prises durant les travaux d’excavation a
proximité de canaux de drainage intermittents ou actifs.

4  Les périodes de protection des péches doivent étre respectées pour tout cours d’eau dans
le cadre du présent contrat et guideront le calendrier des travaux afin d’éviter toute
perturbation du cours d’eau.

.5 Siun bassin de pompage est nécessaire pour assécher les sites d’excavation,

I'entrepreneur doit préparer un PPE qui détaille la maniére dont 'asséchement sera
effectué, a la satisfaction du représentant du Ministére et de 'ASE. L’entrepreneur doit
également obtenir un PAR avant d’entreprendre les travaux. Une attention particuliére doit
étre accordée a la sensibilité environnementale de la zone de décharge, au
fonctionnement en conditions de gel, a la prévention des débordements, a la décantation
et a la remise en état des bassins de décantation. L’eau contenant des matiéres en
suspension ne doit pas étre pompée dans les cours d’eau, les systémes de drainage ou
sur le sol, a moins d’obtenir une permission de ’ASE ou du représentant du Ministére.

3.3 PREOCCUPATIONS PARTICULIERES LIEES AU CONTROLE DE L’EROSION ET DE LA
SEDIMENTATION

A

Le PPE doit comprendre un plan de gestion de I'érosion et de la sédimentation pour les
éléments du présent contrat réalisés a proximité de cours d’eau, de zones humides ou
d’environnements riverains. Ce plan doit étre a la satisfaction du représentant du Ministere
et 'ASE. Les bassins de sédimentation, le cas échéant, doivent pouvoir décanter toutes les
particules de sédiments de 0,02 mm ou plus. Les bassins doivent également pouvoir
contenir un (1) événement pluvio-hydrologique a récurrence de cing (5) ans, avec une
capacité de déversement des débordements équivalente a un (1) événement pluvio-
hydrologique a récurrence de dix (10) ans et une capacité d’évacuateur de secours
équivalente a un (1) événement pluvio-hydrologique tous les cent (100) ans. Si les fossés
sont remplis par les eaux de ruissellement au printemps, ces travaux doivent étre
envisagés a 'automne.

Il est important d’empécher le rejet dans les cours d’eau de sédiments a des niveaux nocifs
pour les poissons ou qui altéreraient, perturberaient ou détruiraient I’habitat des poissons.
De méme, dans les zones de croissance de la végétation ou dans les zones sensibles, il
ne doit pas y avoir de rejet de sédiments a des niveaux qui modifieraient négativement les
conditions de croissance ou les conditions hydrauliques. L’objectif est de 0 mg/L de TSS
par rapport aux niveaux de fond. Le seuil est une augmentation instantanée maximale de
25 mg/L par rapport aux niveaux de fond lorsque ceux-ci sont de <250 mg/L, ou une
augmentation instantanée maximale de 10 % par rapport aux niveaux de fond lorsque
ceux-ci sont de >250 mg/L. Ce seuil ne doit jamais étre dépassé.

3.4 PREOCCUPATIONS PARTICULIERES LIEES AUX CHANTIERS

A

L’entrepreneur est informé que la riviere Miette est adjacente a la route 16 sur toute la
longueur du chantier et que les trous d’homme et les bassins d’eaux pluviales peuvent se
drainer directement dans le ruisseau a certains endroits. Le PPE du projet doit fournir des
détails sur les méthodes que I'entrepreneur doit employer pour empécher les sédiments de
pénétrer dans la riviere Miette.

FIN DE LA SECTION

TETRA TECH



N° de projet 8102001 Remise en état des talus rocheux de la Section 01 74 23

Mai 2023

route 16, parc national Jasper, Alberta NETTOYAGE

Agence Parcs Canada Page 1de 2

SECTION 01 74 23 - NETTOYAGE

PARTIE 1 GENERALITES
1.1 CONTENU DE LA SECTION

A Nettoyage en cours de travaux.
2 Nettoyage final.
1.2 PRIORITE
.1 Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la

division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis.

1.3 SECTIONS CONNEXES

N o oo h w N R

Section 01 52 00 — Installations de chantier.
Section 01 57 19 — Protection de I'environnement.
Section 01 77 00 — Achévement des travaux.
Section 31 23 20 — Décapage des talus rocheux.
Section 31 23 21 — Dérochement.

Section 31 23 22 — Déblais ordinaires.

Section 31 23 23 — Boulons d’ancrage au roc.

14 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

A

Les travaux de la présente section sont considérés comme accessoires au contrat et
aucun paiement distinct ne sera effectué a I'entrepreneur.

1.5 PROPRETE DU CHANTIER

A

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de déchets, y
compris ceux générés par le maitre de 'ouvrage, le public ou par les autres entrepreneurs.

A la fin de chaque journée de travail, les chaussées et les trottoirs des zones de travail
doivent étre soigneusement nettoyés a I'aide d’un balai mécanique afin d’enlever toute la
terre et les roches détachées.

Enlever tous les couvertures pare-éclats et les matériaux dynamités aprés le dynamitage
de sorte que la circulation ne souléve pas un exces de poussiére, comme déterminé par le
représentant du Ministére.

Evacuer les déchets hors du chantier & des heures prédéterminées ou les éliminer selon
les directives du représentant du Ministére.

Déneiger et déglacer I'accés aux zones de travail pendant les périodes de construction
active et maintenir 'accés aux installations de protection de I'environnement en dehors des
périodes de construction active.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des déchets.

Fournir sur place des conteneurs a I'épreuve des ours pour la collecte des déchets et des
débris, conformément aux sections 01 52 00 — Installations de chantier et 01 57 19 —
Protection de I'environnement.

Evacuer les débris et les déchets hors du chantier & la fin de chaque journée de travail.

Eliminer les déchets et les débris hors du chantier dans des installations approuvées a
I'extérieur du parc.
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.10 Le contrdle de la poussiére sur le site d’élimination est obligatoire, et le représentant du
Ministére peut exiger I'utilisation d’'un camion-citerne a eau.
.11 Entreposer les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer du
chantier a la fin de chaque journée de travail.
.12 |l est interdit de briler des déchets dans le parc.
.13 Prévoir une ventilation adéquate pendant I'utilisation de substances volatiles ou nocives.
.14 Les aires de dépét feront I'objet de vérifications avant et aprés la construction. Il incombe a
'entrepreneur de nettoyer toutes les surfaces dures afin d’éliminer les taches d’huile ou de
carburant.
.15 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.
L'utilisation de produits de nettoyage dans le parc doit étre approuvée par le représentant
du Ministére.
.16 Le représentant du Ministére et 'ASE peuvent, a leur entiére discrétion, exiger de
'entrepreneur qu’il suspende ses activités jusqu’a ce que le chantier soit nettoyé et que les
débris, les déchets et les substances qui attirent les animaux soient gérés de maniére
satisfaisante. L’entrepreneur doit corriger les problémes a ses frais; aucune demande de
prolongation du délai ou de remboursement des frais supplémentaires ne sera acceptée.
1.6 NETTOYAGE FINAL
.1 Alachévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils, la
machinerie et 'équipement de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du
reste des travaux.
.2 Avant I'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, ainsi que I'équipement
et le matériel de construction.
.3 Enlever les déchets et les débris, y compris ceux générés par 'APC ou les autres
entrepreneurs.
4 Examiner les finis afin de s’assurer qu’ils répondent aux exigences prescrites quant au
fonctionnement et a la qualité d’exécution.
.5 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
.6 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.
.7 Nettoyer les systémes de drainage conformément aux sections 01 57 19 — Protection de
'environnement et 31 23 22 — Déblais ordinaires.
PARTIE 2 PRODUITS
2.1 NON UTILISE
.1 Non utilisé.
PARTIE 3 EXECUTION

3.1 NON UTILISE

A

Non utilisé.
FIN DE LA SECTION
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SECTION 01 77 00 — ACHEVEMENT DES TRAVAUX

PARTIE 1 GENERALITES
1.1 CONTENU DE LA SECTION
.1 Procédure administrative préalable aux inspections préliminaire et finale des travaux.
1.2 PRIORITE

.1 Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis.

1.3 SECTIONS CONNEXES

.1 Section 01 31 00 — Gestion et coordination du projet.

.2 Section 01 74 23 — Nettoyage.

.3 Section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a 'achévement des travaux.
1.4 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

.1 Les travaux de la présente section sont considérés comme accessoires au contrat et
aucun paiement distinct ne sera effectué a I'entrepreneur.

1.5 INSPECTION ET DECLARATION

.1 Inspection effectuée par I'entrepreneur : I'entrepreneur et tous les sous-traitants doivent
inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations
nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels. Une
fois que linspection effectuée par I'entrepreneur est achevée :

.a aviser le représentant du Ministére par écrit de 'achévement de I'inspection de
I'entrepreneur et soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées;

.b présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le
représentant du Ministére.

.2 Inspection effectuée par le représentant du Ministére : le représentant du Ministére et
I'entrepreneur effectuent une inspection des travaux dans le but de repérer les défauts
d’exécution et les défaillances. L’entrepreneur doit apporter les corrections demandées.

.3 Achévement : a la fin des travaux, I'entrepreneur doit soumettre un certificat écrit indiquant
que :

.a les travaux sont achevés et ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des
documents contractuels;

.b les défaillances et les défauts d’exécution ont été corrigés;
.c les travaux sont achevés et préts pour l'inspection finale.

4 Inspection finale : lorsque toutes les étapes mentionnées précédemment sont terminées,
présenter une demande pour l'inspection finale des travaux, laquelle sera effectuée par le
maitre de I'ouvrage, le représentant du Ministére et I'entrepreneur. Si le représentant du
Ministére estime que les travaux sont incomplets, terminer les éléments qui n’ont pas été
exécutés et présenter une nouvelle demande d’inspection.

PARTIE 2 PRODUITS
2.1 NON UTILISE

.1 Non utilisé.
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PARTIE 3 EXECUTION
3.1 NONUTILISE

.1 Non utilisé.

FIN DE LA SECTION

Section 01 77 00
ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Page 2 de 2
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SECTION 01 78 00 — DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A
L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

PARTIE 1 GENERALITES
1.1 CONTENU DE LA SECTION
.1 Dossiers d’aprés exécution.
.2 Garanties et cautionnements.

1.2 PRIORITE

.1 Lorsqu'il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis.

1.3 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

.1 Les travaux de la présente section sont considérés comme accessoires au contrat et aucun
paiement distinct ne sera effectué a I'entrepreneur.

1.4 SECTIONS CONNEXES
.1 Section 01 31 00 — Gestion et coordination du projet.
.2 Section 01 33 00 — Documents/échantillons & soumettre.
.3 Section 01 77 00 — Achévement des travaux.
1.5 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

.1 L’entrepreneur doit fournir les documents et renseignements ci-aprés au représentant du
Ministére avant de pouvoir prétendre a 'achévement définitif, comme indiqué dans la
section 01 77 00 — Achevement des travaux.

1.6 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

.1 L’entrepreneur doit conserver sur le chantier, a I'intention du représentant du Ministére, un
exemplaire des documents suivants, conformément & la section 01 31 00 — Gestion et
coordination du projet :

contrat;

devis;

a
b

.c addenda;
d ordres de modification et autres avenants au contrat;
e registres des essais effectués sur place;

.f certificats d’inspection;

.g certificats délivrés par les fabricants.

.2 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du devis. Inscrire clairement « DOSSIER DE PROJET », en lettres
moulées, sur I'étiquette de chaque document.

.3 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser
comme documents d’exécution des travaux.

4 Le représentant du Ministére doit avoir acces aux documents et aux échantillons du dossier
de projet aux fins d’inspection.

.5 Tous les documents compris dans le présent devis doivent étre soumis au représentant du

Ministére avant la démobilisation.
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1.7 CONSIGNATION DES CONDITIONS DU CHANTIER

.1 La consignation des renseignements sur les dessins et les photos de I'appel d’offres est
nécessaire.

.2 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne pas
dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

.3 Deuvis : inscrire lisiblement chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu’ils
sont, y compris ce qui suit :

.a les changements apportés selon les addenda et les ordres de modification.
1.8 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

.1 Malgré l'inspection et 'acceptation des travaux par le maitre de I'ouvrage ou au nom de
celui-ci et sans limiter 'application de toute autre disposition du contrat ou toute condition,
garantie ou disposition prévue par la loi, I'entrepreneur, sur demande du maitre de
'ouvrage, doit remplacer, réparer ou corriger, a son choix et a ses frais, tous les ouvrages
défectueux ou qui ne respectent pas les exigences du contrat, le cas échéant. La période
de garantie est de douze (12) mois aprés la livraison et I'acceptation.

.2 La période de garantie est automatiguement prolongée de la période au cours de laquelle
les ouvrages sont inutilisables en raison d’une défectuosité ou d’'une non-conformité. La
garantie s’applique a toute partie des ouvrages qui est remplacée, réparée ou corrigée,
pendant la plus longue des deux périodes suivantes :

.a la période de la garantie qui reste y compris la prolongation;
.b 90 jours ou toute autre période convenue entre les parties.

.3 Séparer chaque garantie ou cautionnement a I'aide d’un séparateur a onglet repéré selon
le contenu de la table des matiéres.

.4 Dresser la liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom,
l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

.5 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-
traitants, les fournisseurs et les fabricants, dans les dix (10) jours suivant 'achévement du
lot de travaux concerné.

.6 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec I'autorisation du maitre de
'ouvrage, ne pas modifier la date d’entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d’achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

.7 S’assurer que les documents sont en bonne et due forme, qu’ils contiennent tous les
renseignements nécessaires et qu’ils sont notariés.

.8 Contresigner les documents a remettre lorsque c’est nécessaire.

.9 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu’au moment prescrit pour les remettre.

PARTIE 2 PRODUITS
2.1  NON UTILISE

.1 Non utilisé.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 NON UTILISEE
.1 Non utilisé.

FIN DE LA SECTION

TETRA TECH



N° de projet 8102001 Remise en état des talus rocheux de la Section 31 23 20

Mai 2023 route 16, parc national Jasper, Alberta DECAPAGE DES TALUS ROCHEUX
Agence Parcs Canada Page 1 de 3

SECTION 31 23 20 - DECAPAGE DES TALUS ROCHEUX

PARTIE 1 GENERALITES
1.1 CONTENU DE LA SECTION
A Exigences relatives au décapage des talus rocheux.
2 Documents/échantillons a soumettre.
3 Exécution.
1.2 PRIORITE

.1 Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis.

1.3 SECTIONS CONNEXES

Section 01 35 30 — Santé et sécurité.

Section 01 55 26 — Régulation de la circulation.

Section 01 57 19 — Protection de I'environnement.

Section 31 23 21 — Dérochement (excavation dans le roc).
Section 31 23 22 — Déblais ordinaires.

Section 31 23 23 — Boulons d’ancrage dans le roc.

N o o x w N R

Section 34 71 43 — Ouvrages d’acces et de protection temporaires.
1.4 DEFINITIONS

.1 Décapage des talus rocheux : enlevement des sols meubles, des roches et des morts-
terrains jusqu’a 5 m derriére la créte du talus, de la face du talus et des gradins du talus.
Le décapage des talus rocheux comprend également I'abattage et I'enlevement d’arbres et
de broussailles, I'utilisation de vérins hydrauliques et de sacs d’air comprimé, ainsi que
I'extraction de gros rochers a I'aide d’'un cable métallique attaché a un équipement sur la
route.

1.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

.1 Le décapage sera mesuré en fonction du nombre d’heures passées par chaque employé
qui travaille activement sur le talus, depuis le sommet de la corde jusqu’a la zone de
décapage et jusqu’au moment ou I'employé atteint le bas de cette zone de travail, y
compris les heures d’attente pour le passage de la circulation. Le temps consacré a I'accés
aux zones de décapage, a I'entretien de I'équipement ou a I'exécution de travaux a l'aide
d’outils ou de méthodes qui ne sont pas les mieux adaptés a une situation particuliére ne
sera pas pris en compte pour le paiement.

.2 Tout acces de chantier sur le talus, notamment, la construction de sentiers, I'installation de
cordes d’acces, d’ancrages a mi-hauteur pour I'assurage, d’échelles et I'enlevement
d’arbres et de broussailles pour faciliter 'accés aux zones de décapage désignées, est
considéré comme accessoire aux travaux et doit étre enlevé une fois les travaux terminés.

.3 Le paiement pour le décapage sera effectué au prix unitaire contractuel par heure pour le
décapage, ce qui constitue une rémunération compléte pour la fourniture de tous les
matériaux, de la main-d’ceuvre et de I'équipement nécessaires a I'exécution des travaux
comme précisé, y compris I'élimination du bois et des broussailles, et les autres frais
généraux.

.4 Le nettoyage, I'élimination ou le stockage des matériaux provenant du décapage, du
dérochement et de I'excavation des matériaux tombés dans les fossés des zones de travail
seront payés conformément a la section 31 23 22 — Déblais ordinaires.
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.5 La protection de I'infrastructure sera considérée comme accessoires au contrat et aucun
paiement distinct ne sera effectué a I'entrepreneur.

.6 Laréparation ou le remplacement de toutes les infrastructures endommagées par les
opérations de décapage, a la satisfaction du représentant du Ministére, est aux frais de
'entrepreneur.

.7 Le temps d’installation pour toutes les activités liées aux coussins gonflables et au
fonctionnement des compresseurs est considéré comme accessoire aux travaux.

.8 L'utilisation de la radio bidirectionnelle est considérée comme accessoire aux travaux.

.9 La mobilisation et la démobilisation requises pour ces travaux sont accessoires a l'article a
montant forfaitaire 1 — Mobilisation et démobilisation, et aucun paiement distinct ne sera
effectué.

.10 La régulation de la circulation requise pour ces travaux est accessoire a l'article a montant
forfaitaire 2 — Régulation de la circulation et aucun paiement distinct ne sera effectué.

.11 Les mesures d’atténuation environnementale requises conformément a la section 01 57 19
— Protection de I'environnement, pour les travaux de la présente section, sont considérées
comme accessoires au contrat et aucun paiement distinct ne sera versé a I'entrepreneur.

1.6 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 03 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

.2 Relevés sur I'état des lieux avant les travaux : I'entrepreneur doit soumettre au
représentant du Ministére, au moins deux (2) jours avant le début des travaux sur chaque
zone de travail, un état des lieux avant travaux de toutes les infrastructures de la zone de
travail susceptibles d’étre endommagées par les travaux, conformément a la
section 31 23 21 — Dérochement (excavation dans le roc). Le format de I'état des lieux doit
étre acceptable pour le représentant du Ministére.

.3 Avant le début des travaux de décapage des talus rocheux, I'entrepreneur doit fournir au
représentant du Ministére un plan de travail ou une procédure détaillant les mesures qu'il
doit mettre en ceuvre pour protéger tous les services publics et toutes les infrastructures en
place susceptibles d’étre touchés par les travaux de décapage des talus rocheux ou
d’autres travaux de construction

PARTIE 2 PRODUITS
2.1 NON UTILISE
.1 Non utilisé.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 EXIGENCES
.1 L’entrepreneur doit fournir une équipe de décapage de talus rocheux expérimentée,

composée d’'un contremaitre ayant au moins huit (8) ans d’expérience et d’au moins

six (6) décapeurs ayant une moyenne (médiane) d’au moins cing (5) ans d’expérience, a
I'exclusion de I'expérience du contremaitre, chacun d’entre eux décapant et travaillant a
partir de cordes en hauteur. Le contremaitre doit avoir 'expérience de la supervision d’'une
équipe d’au moins six (6) décapeurs. L’équipe de décapage ne doit pas comporter plus
d’un (1) décapeur possédant moins d’un (1) an d’expérience en tout temps. La taille et
'expérience de I'équipe de décapage de talus rocheux doivent étre maintenues en
permanence jusqu’a I'achévement de tous les travaux au-dessus du niveau de la
chaussée, conformément & la section 01 11 00 — Sommaire des travaux.
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3.2

2

Lorsque les activités de décapage risquent d’avoir un impact sur une infrastructure
existante, I'entrepreneur doit prendre les mesures de protection détaillées dans son plan
de travail ou ses procédures avant de commencer ces travaux. Les mesures de protection
comprennent, notamment des matelassures placées sur la chaussée, des couvertures
pare-éclats, des bermes ou des barriéres rocheuses temporaires et le retrait temporaire
des panneaux, des glissiéres de sécurité et d’autres infrastructures similaires.
L’entrepreneur est entierement responsable de tous les dommages résultant de ses
opérations de décapage ou autres.

L’entrepreneur doit disposer de barres de décapage, de pelle-pioche ou d’outil Pulaski, de
pelles, de vérins hydrauliques ou de vérins a coin, de tuyaux de soufflage d’air comprimé,
de coussins d’air, de trongonneuses, de cables métalliques pour I'extraction de gros rochers
a l'aide d’'un chargeur frontal, ainsi que d’autres outils et équipements manuels disponibles
sur le site, de maniére a ce que le décapage puisse étre réalisé a I'aide des outils et des
méthodes les plus appropriés et les plus efficaces pour chaque situation donnée.

L’entrepreneur doit fournir une chargeuse frontale sur pneus (CAT 966 ou équivalent)
équipée d’une lame plate pour I'enlévement des roches et des débris de la surface de la
chaussée. Cette chargeuse ne doit pas utiliser de pneus remplis de liquide comme
contrepoids.

Le contremaitre du décapage et au moins un autre décapeur sur le talus doivent disposer
d’'une radio bidirectionnelle pour communiquer avec le personnel de surveillance et de
régulation de la circulation sur la chaussée.

Fournir au représentant du Ministére une radio bidirectionnelle sur le méme canal que le
personnel chargé de la régulation de la circulation, les contremaitres du décapage et le
responsable du projet.

EXECUTION

A

Pour chaque section de talus, décaper les zones indiquées sur les photos et selon les
instructions du représentant du Ministere.

Les arbres et les broussailles ne peuvent étre enlevés que selon les instructions du
représentant du Ministére ou de 'ASE et avec son approbation.

Le décapage de talus rocheux doit étre effectué a I'aide des outils et des méthodes les
plus appropriés et les plus efficaces pour toute situation donnée, conformément aux
instructions du représentant du Ministere.

Tous les travaux sur cordes doivent étre conformes aux pratiques exemplaires décrites
dans l'article 41 — Work Requiring Rope Access de I'Alberta Occupational Health and
Safety Code.

FIN DE LA SECTION
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SECTION 31 23 21 — DEROCHEMENT (EXCAVATION DANS LE ROC)

PARTIE 1 GENERALITES
1.1 PRIORITE

A Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la division 1
ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis.

1.2 SECTIONS CONNEXES

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.
Section 01 31 00 — Gestion et coordination du projet.
Section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre.
Section 01 35 30 — Santé et sécurité.

Section 01 55 26 — Régulation de la circulation.

Section 01 57 19 — Protection de I'environnement.
Section 31 23 20 — Décapage des talus rocheux.
Section 31 23 22 — Déblais ordinaires.

© L N o U W NP

Section 34 71 43 — Ouvrages d’acceés et de protection temporaires.
1.3 DEFINITIONS

A Boutefeu : boutefeu agréé par I'Occupational Health and Safety Alberta et titulaire d’un
permis de boutefeu non minier valide.

2 Dynamitage contr6lé : utilisation de méthodes de dynamitage congues pour éviter les
dommages ou la rupture de la roche au-dela des limites de I'excavation, pour assurer une
fragmentation adéquate et pour éviter les dommages causés aux infrastructures par les
vibrations, les projections de pierres ou les chutes de pierres. Sauf autorisation contraire du
représentant du Ministére, le dynamitage contrélé exige :

a. que les trous de mine ne dépassent pas 8 m de profondeur;

b. que le « dynamitage tampon » soit utilisé avec des délais appropriés entre les rangées
successives de trous de mine lorsqu’il y a plus de deux rangées de trous;

c. un dynamitage préalable a I'excavation.

3 Dynamitage de masse : enlévement de grands volumes de roches d’un talus remanié. Le
forage est généralement effectué a I'aide d’'une foreuse montée sur chenilles.

4 Dynamitage de dérochement (dérochement) : généralement demandé au cas par cas,
comprend I'enlévement de matériaux rocheux potentiellement instables de la face d’un
talus rocheux, qui sont trop volumineux pour étre enlevés par décapage a l'aide de
techniques de dynamitage contrdlé. Le forage est souvent réalisé a I'aide d’'une perforatrice
a roches avec des opérateurs suspendus a des cordes.

5 Trous dans la ligne de fond : ligne de trous forés le long du talus en contrebas de la limite
de I'excavation.

.6 Trous de production : trous a l'intérieur de la limite d’excavation qui ne sont pas des trous
dans la ligne de fond.

v Tir coussin : méthode de dynamitage consistant a faire exploser les trous forés le long du
talus en contrebas de I'excavation finale (c’est-a-dire les trous de la ligne arriére) apres

avoir fait exploser les trous de production.
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Tir par préclivage (prédécoupage) : méthode de dynamitage dans laquelle les trous forés le
long du talus en contrebas de I'excavation finale sont détonés avant les trous de production
afin de créer une ligne de fracture le long des limites de I'excavation.

Dynamitage tampon : une ligne de trous situés a proximité et parallelement aux trous de la
ligne de fond afin de prévenir les dommages au-dela des limites de I'excavation.

Projection de pierres : matériau fragmenté (généralement des fragments de roche) projeté
lors d’un tir a I'explosif.

Surveillance des vibrations : Utilisation d’un sismographe pour enregistrer les mouvements
du sol induits par I'explosion.

Bourrage : matériau inerte placé dans un trou de forage au-dessus des explosifs pour
contenir les gaz explosifs.

Limites de I'excavation : surfaces formant I'étendue requise de I'excavation (c.-a-d. les
étendues dans lesquelles la roche sera enlevée) montrée sur des photographies ou des
dessins ou selon les instructions du représentant du Ministére.

Traces : vestiges d’un forage laissés sur la face finale.

Zone de traces : zone de la face finale ou une ou plusieurs traces dépassent 4 m? mesurés
a partir des limites extérieures de chaque trou de forage jusqu’aux trous de forage
adjacents. Les traces situées a moins de 5 m d’'une autre zone de traces ne sont pas
considérées comme faisant partie de la méme zone de traces.

Ligne de conception : surface finale de la paroi rocheuse telle qu’elle figure sur les dessins
de conception.

Sous-coupe : matériau restant sur la face finale qui fait que I'excavation n’atteint pas les
limites de I'excavation.

Hors-profil : excavation supplémentaire au-dela des limites de I'excavation.

Surveillant de dynamitage : personnel dédié a la sécurité d’'une charge explosive qui ayant
eu une période de repos d’au moins huit (8) heures avant le début de son quart de travail et
une période de repos d’au moins douze (12) heures aprés la fin de son quart. L'utilisation
d’un surveillant de dynamitage est accessoire aux travaux.

Enrochement : roche dure, durable et anguleuse, d’'une qualité telle qu’elle ne se
désintégre pas au contact de I'eau ou de I'atmosphére.

1.4 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

A

Le dérochement est mesuré comme le volume de roches excavées sur place, sur la base

des mesures convenues par le représentant du Ministére et I'entrepreneur avant le début

du forage de chaque dérochement. L’excavation et le débordement au-dela des limites de
I'excavation, ainsi que le déblayage secondaire des matériaux surdimensionnés résultant

du dérochement, ne sont pas mesurés aux fins de paiement.

Si I'on prévoit un dérochement inférieur ou égal & 599 m?3 :

a. il est mesuré sur place par le représentant du Ministére et doit faire I'objet d’'un accord
avec l'entrepreneur avant le début des travaux.

Si I'on prévoit un dérochement supérieur a 599 m3 :

a. il est mesuré par relevé. Le représentant du Ministére effectue un relevé du dynamitage
avant que 'entrepreneur n’entreprenne les travaux. Ce relevé sert de guide pour
déterminer la face finale et les volumes de roc excavé. Le représentant du Ministéere se
réserve le droit d’effectuer un nouveau relevé de la face une fois que les débris de
I'explosion ont été enlevés, afin de confirmer que le volume de roc requis a été enlevé.

Le paiement pour le dérochement se fait au prix unitaire du contrat par metre cube (m?3) de
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roc retiré. Le prix unitaire proposé constitue une compensation compléte pour la fourniture
de 'ensemble des matériaux, de la main-d’ceuvre et de I'équipement nécessaires a
'exécution des travaux prescrits.

Le paiement du dérochement ne sera pas effectué tant que le dossier de dynamitage tel
que construit n'aura pas été recu et approuvé par le représentant du Ministere.

Le nettoyage et I'élimination des matériaux produits par le décapage et le dérochement
sont payés séparément, conformément a la section 31 23 22 — Déblais ordinaires.

Le décapage des talus rocheux ou le soutien temporaire pour faciliter I'accés aux
emplacements de dérochement et 'exécution des travaux de dérochement sont considérés
comme accessoires aux travaux.

Le décapage de la zone de dérochement et du talus en dessous de celle-ci pour enlever
toutes les roches laches produites par le dérochement est considéré comme accessoire
aux travaux.

La préparation des documents a soumettre et des plans de dynamitage proposés est
considérée comme accessoire aux travaux.

La protection de l'infrastructure et 'enlévement des matériaux décapés de la chaussée et
des zones adjacentes sont considérés comme accessoires aux travaux.

L'utilisation d’'un surveillant de dynamitage est accessoire aux travaux.

Si I'entrepreneur ne respecte pas son plan de dynamitage et que le talus reste dans un état
indésirable aprés le dérochement, toutes les mesures correctives rendues nécessaires par
ce dynamitage inadéquat, telles que déterminées par le représentant du Ministére, sont aux
frais de I'entrepreneur.

Les estimations des codts de protection de Kinder Morgan, de permis et de signalisation du
CN doivent étre approuveées par écrit par le représentant du Ministére avant 'engagement,
conformément a la section 01 21 00 — Allocations.

La mobilisation et la démobilisation requises pour ces travaux sont accessoires a l'article a
montant forfaitaire 1 — Mobilisation et démobilisation, et aucun paiement distinct ne sera
effectué.

La régulation de la circulation pour le dérochement est payée conformément a la
section 01 55 26 — Régulation de la circulation.

Les mesures d’atténuation environnementales requises conformément a la

section 01 57 19 — Protection de I'environnement, pour les travaux de la présente section,
sont considérées comme accessoires au contrat et aucun paiement distinct ne sera versé a
I'entrepreneur.

1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 —
Documents/échantillons & soumettre :

Plans généraux de dynamitage et plan de sécurité du dynamitage;

Relevés de I'état des lieux avant les travaux : au moins deux (2) jours avant le
dérochement, I'entrepreneur doit soumettre au représentant du Ministére un rapport pré-
construction de I'état de toutes les infrastructures dans la zone qui sont susceptibles d’étre
endommageées. Le format de I'état des lieux doit étre acceptable pour le représentant du
Ministere.

Conception des dynamitages proposés : au moins deux (2) jours avant le début des travaux
a chaque emplacement de dérochement, soumettre une conception de dynamitage pour
cet emplacement de dérochement au représentant du Ministére aux fins d’examen. La
conception des dynamitages proposés doit étre présentée sous une forme acceptable par
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le représentant du Ministére et comprendre a tout le moins les renseignements suivants :

.a emplacement kilométrique de 'emplacement et limites de la station pour le
dérochement proposé;

.b dessins en plan et en coupe transversale du dérochement proposé montrant la face
libre, le schéma de forage (charge et espacement), les dimensions, le volume estimé,
les calculs du poids maximal de la charge a retardement et la prévision des vibrations;

diameétre, inclinaison, orientation, profondeur et nombre de trous percés;

diagramme des charges indiquant le type et la quantité de produits hautement explosifs
ou non explosifs, le facteur de poudre, les initiateurs et la profondeur de la tige pour
chaque type de trou de mine;

.e séquence d’'amorgage des trous de mine, y compris le schéma et les temps de
retardement;

.f fiches techniques du fabricant pour tous les produits explosifs et non explosifs, les
retardements et les systémes d’amorgage a utiliser;

.g date et heure proposées pour le dynamitage;
.h méthodes de protection des infrastructures existantes a utiliser;

i lavitesse de créte estimée d’'une particule (somme des vecteurs de créte) dans la
partie la plus proche du pipeline TMX, mesurée a la surface du sol au point mort
supérieur de la conduite, et dans la partie la plus proche de l'infrastructure du CN, doit
étre inférieure a 50 mm/s;

J historiguement, un certain nombre de fissures de tension/vides a été noté sur le talus
Geikie (H16, du km 64+453 au km 65+235). Le plan de dynamitage doit comprendre
une méthodologie pour traiter ces problémes.

.5 Les plans de dynamitage sont soumis a des fins d’assurance qualité et d’archivage.
L’examen par le représentant du Ministére des plans de dynamitage proposés par
I'entrepreneur ne dégage pas ce dernier de sa responsabilité quant a I'exactitude et a
'adéquation des plans lorsqu’ils seront mis en ceuvre.

.6 Dossier de dynamitage conforme a la conception : au plus tard un (1) jour ouvrable apres
'achévement des travaux a chaque emplacement de dérochement, soumettre au
représentant du Ministére un dossier de dynamitage conforme a I'exécution, qui doit
indiquer tous les écarts par rapport au plan de dynamitage proposé, la date, 'heure et la
durée effectives du dérochement, ainsi que les dommages connus ou suspectes, les
retards de circulation ou tout autre probléme pouvant résulter du décapage.

PARTIE 2 PRODUITS
2.1 TYPES D’EXPLOSIFS ET ACCESSOIRES

A Il est interdit d’utiliser des explosifs en vrac ou de type nitrate d’ammonium et de mazout
(ANFO).

2 Lorsqu’il existe un risque de coupure du systéme d'’initiation, les détonateurs et les
éléments de retardement doivent étre d’'un type qui comprend des retards en fond de trou
(p. ex. Handidet) afin d’éviter les coupures.

3 Les produits non explosifs d’excavation de la roche doivent étre produits par un fabricant
reconnu.

PARTIE 3 EXECUTION
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3.1 CONTROLE DE LA QUALITE

A Les plans de dynamitage proposés pour le dérochement sont préparés par le
boutefeu agréé qui supervisera directement le dérochement, ou par I'expert-conseil
en dynamitage.

2 Un boutefeu doit étre agréé par I'Occupational Health and Safety Alberta et titulaire
d’'un permis de boutefeu non minier en cours de validité. Le boutefeu doit avoir
concu et exécuté des dynamitages de dérochement pour au moins quatre (4) projets
similaires au cours des cing (5) dernieres années, dont au moins un (1) dynamitage
de plus de 400 ms.

3 Le boutefeu supervise directement le forage, le chargement et la détonation de tous les
dynamitages.

A4 L’entrepreneur ne doit pas commencer a forer ou a effectuer d’autres travaux
dans le cadre d’'une opération de dérochement tant que le plan de dynamitage
n’a pas été soumis au représentant du Ministére et examiné par ce dernier.

5 L’entrepreneur doit prévoir au moins quatre (4) heures entre la fin du forage et le
début du chargement pour permettre au représentant du Ministere de mesurer la
longueur des trous, les dimensions du dynamitage et d’effectuer d’autres taches
d’assurance de la qualité, ce qui est considéré comme accessoire au travail.

3.2 EXIGENCES GENERALES

A Le dynamitage ne doit étre effectué qu’apres réception par le représentant du
Ministére des certificats d’assurance exigés dans les documents contractuels,
conformément a la section 01 33 00 — Documents/échantillons & soumettre. Les
certificats doivent permettre de vérifier que la couverture de la responsabilité civile
générale et des dommages matériels du boutefeu ne comporte pas d’exclusions
spécifiques pour les travaux liés au dynamitage.

2 L’entrepreneur doit fournir une chargeuse frontale sur pneus (CAT 966 ou
équivalent) équipée d’une lame plate pour I'enlévement des roches et des débris de
la surface de la chaussée. Cette chargeuse et les autres engins de chantier doivent
étre en mesure de mettre en place toutes les protections d’infrastructure nécessaires
et de débarrasser la chaussée des débris de I'explosion dans le délai imparti.

3 L’entrepreneur doit fournir des tapis de dynamitage et toutes les autres fournitures,
la main-d’ceuvre et I'équipement nécessaires pour contrbler les projections de
pierres et protéger l'infrastructure existante pendant les travaux.

4 L’entrepreneur doit obtenir tous les permis nécessaires auprés des organismes
municipaux, provinciaux et fédéraux et se conformer pleinement a leurs lois, régles
et réglements en ce qui concerne I'utilisation, le transport, le stockage et la
manipulation en toute sécurité de tous les explosifs. L'entrepreneur doit connaitre les
réglements en matiere de santé et sécurité industrielles publiés par la commission
des accidents du travail de la province dans laquelle se trouve le chantier.

.a L’entrepreneur doit obtenir un permis ferroviaire du CN par lintermédiaire
d’Adele Ammar, agente des travaux publics : WCENGSVC@cn.ca. L’entrepreneur
doit coordonner les heures de dynamitage avec le représentant du site du CN (ou
son délégué).

b Liaison avec Kinder Morgan, Scott Cantley : 780-852-3515 (bureau), 780-852-
1211 (mobile) pour leurs besoins en matiere de dynamitage.
Les explosifs et tous les appareils détonants doivent étre stockés dans un magasin situé a
I'extérieur du parc, conformément aux exigences de tous les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux compétents et aux exigences de la Loi sur les explosifs (Canada),
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3.3

3.4

L.R.C. 1985, telle que modifiée, et tout réeglement municipal applicable.

Le dynamitage ne doit étre effectué qu’aprés réception par le représentant du Ministére des
certificats d’assurance exigés dans les documents contractuels. Les certificats doivent
permettre de vérifier que la couverture de la responsabilité civile générale et des
dommages matériels du boutefeu ne comporte pas d’exclusions particuliéres pour les
travaux liés au dynamitage.

Le boutefeu a I'entiére responsabilité de veiller a ce que toutes les opérations de
dynamitage soient menées de maniére satisfaisante et conformément au présent devis.
L’examen du plan de dynamitage par le représentant du Ministére ne dispense en aucun
cas le boutefeu de cette obligation, et 'ingénieur n’assume aucune responsabilité quant a
I'adéquation du dynamitage pour obtenir une rupture suffisante ou des résultats
acceptables.

Les explosions doivent étre concues de maniére a ce que les vibrations soient inférieures a
50 mm/s au niveau de l'infrastructure ferroviaire du CN, a environ 80 m en aval.

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

Utiliser des broyeurs pneumatiques ou un brise-roche hydraulique monté sur une
excavatrice pour éliminer toutes les traces de forage dans les surfaces d’excavation finales
produites par le dérochement, a la satisfaction du représentant du Ministére et de 'ASE.
L’enlévement des traces de forage est accessoire au dérochement.

Eliminer les déchets conformément & la section 01 57 19 — Protection de I'environnement.

EXECUTION

Le dérochement doit étre effectué avant les autres travaux prescrits, comme le décapage
des talus rocheux ou le boulonnage dans le roc, lorsque ces travaux risquent d’étre
affectés par le dérochement.

Fournir, placer et retirer les mesures de protection des routes et de toutes les autres
infrastructures susceptibles d’étre endommagées par I'élagage. Les mesures de protection
comprennent, notamment la matelassure granulaire pour protéger les routes, les poutres
ou les couvertures pare-éclats pour empécher les projections de pierres ou protéger les
structures, et I'enlévement temporaire des infrastructures a risque. L’entrepreneur doit
réparer ou remplacer a ses frais tous les éléments endommagés par le dérochement.

Le dérochement doit étre planifié et coordonné avec tous les intervenants, notamment
Parcs Canada, le représentant du Ministére, les autres entrepreneurs dans le secteur, les
services publics et les entreprises locales, conformément aux dispositions du devis
relatives a la régulation de la circulation et au dynamitage.

Aprés le dérochement, le talus doit étre redressé de maniére & obtenir une surface
rocheuse saine dans la zone du dérochement et a enlever toutes les roches détachées et
les débris causés par le dérochement.

Dans la mesure du possible, la contamination des roches excavées par des matiéres
organiques doit étre réduite au minimum.

Le dynamitage doit étre effectué pendant les heures restreintes conformément a la
section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

FIN DE LA SECTION
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SECTION 31 23 22 — DEBLAIS ORDINAIRES

PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES

A
2
3
4
5

Section 01 35 30 — Santé et sécurité.

Section 01 55 26 — Régulation de la circulation.
Section 01 57 19 — Protection de I'environnement.
Section 31 23 20 — Décapage des talus rocheux.

Section 31 23 21 — Dérochement (excavation dans le roc).

1.2 DEFINITIONS

A

Les déblais ordinaires comprennent I'excavation, le transport et I'élimination des matériaux
décapés ou du dérochement, y compris I'enrochement, les roches meubles préexistantes et
le sol des fossés de la route et des zones de talus adjacentes, comme indiqué sur les
photos et selon les instructions du représentant du Ministére. Les déblais ordinaires
peuvent comprendre des fragments de roche d’'un volume allant jusqu’a 1,5 m3, ainsi que
des roches fragiles ou fracturées qui peuvent étre enlevées avec un effort modéré a l'aide
d’une excavatrice de 15 tonnes équipée d’un godet a roches.

Les déblais ordinaires comprennent également le bois, les broussailles et les matériaux
organiques, mais ceux-ci doivent étre séparés des matériaux inorganiques dans la mesure
du possible. La neige et la glace ne sont pas considérées comme des déblais ordinaires.

13 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

A

Les déblais ordinaires sont mesurés au métre cube prés comme le volume de matériau
excavé, chargé, transporté jusqu’aux sites d’élimination, mis en place et nivelé a la
satisfaction du représentant du Ministere. Le prix unitaire proposé constitue une
compensation compléte pour la fourniture de 'ensemble des matériaux, de la main-d’ceuvre
et de I'équipement nécessaires a I'exécution des travaux prescrits.

Le représentant du Ministére mesure le volume de chaque camion de transport et prend en
compte 80 % de ce volume pour le paiement. La mesure est basée sur ce qui suit :

.a dimensions physiques de la benne du camion mesurées jusqu’a la base des traverses
ou, s'il n’y en a pas, dimensions physiques permettant d’obtenir un franc-bord d’au
moins 300 mm avec une charge de niveau,

.b un facteur d’ajustement (pourcentage des dimensions physiques) pour tenir compte
des chargements partiels ou non nivelés, basé sur une mesure aléatoire de cing pour
cent (5 %) des camions chargés;

.c le représentant du Ministére se réserve le droit de modifier les volumes convenus pour
les camions si ceux-ci ne transportent pas des chargements complets.

Dans la mesure du possible, & la discrétion du représentant du Ministére, les matieres
organiques en vrac doivent étre séparées des matiéres inorganiques a la source ou
séparées sur le site d’élimination, selon les instructions du représentant du Ministére. Cette
ségrégation est considérée comme accessoire aux déblais ordinaires et ne sera pas
mesurée aux fins de paiement.

La séparation de 'enrochement des autres matériaux des déblais ordinaires est considérée
comme accessoire aux déblais ordinaires.

Le représentant du Ministere doit avoir un acces illimité pour vérifier le volume de matériaux
déchargés. Le volume de transport peut étre ajusté a la différence entre le volume du site
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d’élimination et le volume mesuré de la benne de transport. La vérification doit étre
effectuée quotidiennement.

.6 Le paiement sera effectué au prix unitaire du contrat par métre cube de matériaux
transportés jusqu’au site d’élimination.

.7 Les exploitants de camions de transport doivent soumettre un bon de transport pour
chaque chargement au représentant du Ministére ou a une personne désignée par ce
dernier avant d’emporter chaque chargement hors du site. Chaque bon doit indiquer le
temps de chargement, le temps de transport, le temps d’élimination et les éventuels temps
d’attente. Dans le cas contraire, le chargement ne sera pas mesuré aux fins de paiement.

.8 La surexcavation au-dela des limites indiquées sur les photos ou selon les instructions du
représentant du Ministére ne sera pas mesurée aux fins de paiement.

.9 Le nivellement, le nettoyage et I'entretien des dépbts en tas, le nivellement de la zone
d’excavation et tous les colts liés a I'utilisation du site d’élimination sont considérés comme
accessoires aux déblais ordinaires.

.10 L’excavation, I'enlévement, la mise en tas et le déblaiement de la neige ou d’autres
matériaux gelés ne sont pas considérés comme mesurables au titre des déblais ordinaires
et sont considérés comme accessoires aux travaux.

.11 Aucun paiement supplémentaire ne sera versé pour les travaux nécessaires pour faciliter
'accés a un site d’élimination. Ces travaux peuvent comprendre, notamment le
dégagement d’'un chemin d’acces, le nivellement du terrain, 'aménagement d’'une pente ou
le déplacement des barriéres éventuellement présentes.

.12 La régulation de la circulation est payée conformément a la section 01 55 26 — Régulation
de la circulation.

.13 La mobilisation et la démobilisation requises pour ces travaux sont accessoires a I'article a
montant forfaitaire 1 — Mobilisation et démobilisation, et aucun paiement supplémentaire ne
sera effectué.

.14 La régulation de la circulation requise pour ces travaux est accessoire a I'article a montant
forfaitaire 2 — Régulation de la circulation, et aucun paiement supplémentaire ne sera
effectué.

.15 Les mesures d’atténuation environnementale requises conformément a la section 01 57 19
— Protection de I'environnement, pour les travaux de la présente section, sont considérées
comme accessoires au contrat et aucun paiement distinct ne sera versé a I'entrepreneur.

1.4 GESTION DES DECHETS

.1 Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 57 19 — Protection de
'environnement.

PARTIE 2 PRODUITS
2.1 NON UTILISE

1 Non utilisé.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SITE D’ELIMINATION

.1 Le site d’élimination des matiéres inorganiques désigné pour le projet est la carriére 8 Mile
dans le parc national Jasper — km 215+110 sur la route H93N.
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2

Tous les matériaux de déblais ordinaires éliminés a la carriere 8 Mile doivent étre placés et
profilés a la satisfaction du représentant du Ministere.

Tous les enrochements doivent étre éliminés a la carriére 8 Mile et mis en tas séparément
d’autres déblais courants.

Le site d’élimination des matiéres organiques désigné pour le projet est la station de
transfert de Jasper, située le long de la route H16, a I'est du lotissement urbain de Jasper.

3.2 EXIGENCES

A

Les travaux d’excavation doivent étre effectués a I'aide d’'une excavatrice sur roues d’un
poids minimum de 15 tonnes, comme le modéle 214 de Caterpillar ou un modéle
équivalent, ou d’'une excavatrice sur chenilles équivalente équipée de coussinets de rue en
caoutchouc (Contrax Roadliner ou un modele équivalent approuvé). Les engins a chenilles
susceptibles d’'endommager la surface asphaltée sont interdits. L’utilisation d’'une
chargeuse frontale pour I'excavation ne sera autorisée que si, de I'avis du représentant du
Ministére, elle peut convenablement réaliser I'excavation requise et nettoyer et faconner
correctement les fossés.

Le site d’élimination doit étre accessible au représentant du Ministére pendant les heures
de travail afin de faciliter la mesure aléatoire des chargements transportés.

Les camions de transport utilisés doivent étre autorisés a circuler, conformément a la
section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

3.3 EXCAVATION

A

Les déblais ordinaires doivent étre effectués dans les deux (2) semaines suivant
'achévement des travaux de talus sur chaque chantier, sauf autorisation contraire du
représentant du Ministére.

Les zones de déblais ordinaires doivent étre nettoyées et remises en état de maniére
gu’elles soient visuellement agréables, ce qui comprend 'aménagement de pentes et de
niveaux définitifs, conformément aux instructions du représentant du Ministére.

Les bouches d’égout et les entrées de ponceau doivent étre nettoyées et remises en état
conformément aux sections 01 57 19 — Protection de I'environnement et 01 74 23 —
Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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SECTION 31 23 23 - BOULONS D’ANCRAGE DANS LE ROC

PARTIE 1 GENERALITES

11 PRIORITE

A

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la division 1
ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis.

12 SECTIONS CONNEXES

o A W N

Section 01 21 00 — Allocations.
Section 01 35 30 — Santé et sécurité.
Section 01 55 26 — Régulation de la circulation.

Section 01 57 19 — Protection de I'environnement.
Section 31 23 20 — Décapage des talus rocheux.

Section 31 23 21 — Dérochement (excavation dans le roc).

13 GENERALITES

A

Les boulons d’ancrage dans le roc consistent a fournir et a installer des barres d’acier a
haute adhérence dans des trous forés dans le roc. Les boulons d’ancrage doivent étre
entierement noyés dans du coulis de ciment et tendus ou non, selon les instructions du
représentant du Ministére.

De nombreux boulons d’ancrage existants ont été installés sur la plupart des chantiers. La
plupart de ces boulons sont camouflés et ne sont pas visibles sans une inspection
minutieuse du talus. Par conséquent, les exigences en matiére de boulonnage dans le roc
ne peuvent pas étre déterminées avant les travaux; les photos n’indiquent que des
estimations des ancrages requis.

Le nombre, la longueur, 'emplacement et I'orientation des boulons d’ancrage seront
déterminés sur place par le représentant du Ministére. L’entrepreneur doit étre prét a
installer un nombre quelconque de boulons d’ancrage d’une longueur pouvant atteindre 6 m
sur 'un ou 'ensemble des chantiers.

Réserve : L’entrepreneur doit maintenir sur le chantier une réserve de 50 m de boulons
d’ancrage dans le roc, d’accessoires et de coulis, afin d’éviter tout retard dans
I'approvisionnement en matériaux.

Les boulons d’ancrage doivent étre noyés dans du coulis de ciment.
Le coulis de ciment doit étre mélangé conformément aux recommandations du fabricant.

L’entrepreneur doit fournir des exemples de dossiers d’installation de boulons d’ancrage et
de forage dans le cadre des documents/échantillons & soumettre, conformément a la
section 01 33 00 — Documents/échantillons & soumettre.

Les trous de forage doivent étre au moins 26 mm plus grands que le diametre du boulon, a
moins d’approbation écrite du représentant du Ministére.
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14 MESURAGE ET PAIEMENT

.1 L’installation des boulons d’ancrage sera mesurée en métres de boulons installés et
encastrés dans le roc. L'excés des barres qui dépasse de la paroi rocheuse n’est pas
mesuré. L'installation des boulons d’ancrage comprend également la fourniture de plaques
d’appui, d’écrous, de rondelles plates trempées, de rondelles biseautées, de centreurs, de
coupleurs et de coulis, 'encastrement des plaques, le mortier, ainsi que le forage,
l'installation et I'essai des boulons d’ancrage.

.2 Les boulons d’ancrage sont payés au prix unitaire du contrat pour la fourniture et
l'installation. Le paiement n’est pas autorisé tant que les dossiers d’installation des boulons
d’ancrage n’ont pas été regus et approuvés par le représentant du Ministére.

.3 Les prix unitaires du contrat pour les boulons d’ancrage sont considérés comme une
compensation totale pour toutes les exigences en matiere de boulons d’ancrage dans le
roc du devis. Les travaux de décapage des talus rocheux visant a faciliter 'acceés aux
zones désignées pour les boulons d’ancrage sont considérés comme accessoires aux
travaux.

4 La préparation et I'obtention de tous les documents/échantillons a soumettre relatifs aux
travaux conformément a la section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre sont
considérées comme accessoires aux travaux.

.5 Les chaussettes d’ancrage (s'il y a lieu) doivent étre payées conformément a la
section 01 21 00 — Allocations.

.6 L’essai des boulons d’ancrage est considéré comme accessoire aux travaux et n’est pas
mesuré aux fins de paiement.

.7 La mobilisation et la démobilisation requises pour ces travaux sont accessoires a I'article a
montant forfaitaire 1 — Mobilisation et démobilisation, et aucun paiement supplémentaire
ne sera effectué.

.8 Larégulation de la circulation requis pour ces travaux est accessoire a I'article & montant
forfaitaire 2 — Régulation de la circulation, et aucun paiement supplémentaire ne sera
effectué.

.9 Les mesures d’atténuation environnementale requises conformément a la section 01 57 19
— Protection de I'environnement, pour les travaux de la présente section, sont considérées
comme accessoires au contrat et aucun paiement distinct ne sera versé a I'entrepreneur.

.10 Le contréle de la qualité est considéré comme accessoire aux travaux.
15 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

.2 Dossiers d’installation des boulons d’ancrage dans le roc : avant de commander les
matériaux pour les boulons d’ancrage dans le roc, I'entrepreneur doit soumettre une
procédure d’installation des boulons d’ancrage a I'examen du représentant du Ministére. La
procédure d’installation doit comprendre des renseignements sur les produits des fabricants
de boulons et de coulis, y compris les procédures d’installation recommandées,
I'équipement de forage et le diamétre du trou, les procédures d’injection et de tension, les
certificats d’étalonnage de I'équipement d’essai des boulons d’ancrage, et d’autres
renseignements similaires.

.3 Dossiers d’installation des boulons d’ancrage dans le roc : L’entrepreneur doit soumettre
guotidiennement au représentant du Ministére, sous une forme approuvée par ce dernier,
ce qui suit.

.a Journaux de forage, notamment, les détails des pertes et des réductions
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d’affleurement, les failles déduites, la profondeur des morts-terrains, le diamétre du
trou, le type d’appareil de forage, le type d’affleurement, les infiltrations d’eau, les
blocages pendant le forage, les changements dans le type de roche et toute autre
information pertinente susceptible d’affecter la qualité de l'installation du boulon
d’ancrage. Les journaux doivent étre soumis au représentant du Ministére dans un
délai d’'un (1) jour suivant le forage ou sur demande.

b Résultats des essais du coulis, notamment, les essais de résistance a la compression,
de température, d’écoulement, d’expansion et de purge.

.c Dossiers d’'installation des boulons d’ancrage, comprenant, notamment le numéro de
référence individuel du boulon, la longueur de la barre, la qualité et le diametre de la
barre, la profondeur de I'extrémité distale de I'ancrage, I'extension proximale de la face,
I'extension proximale de la barre derriére I'écrou, la profondeur de surforage, le type de
coulis, la température du coulis, le volume de coulis utilisé, le nombre d’écarteurs
utilisés, les échantillons de coulis prélevés, la charge et la tension de blocage, la date
et I'heure de I'essai, I'azimut du boulon tel que construit, les dates et les heures de
l'injection échelonnée de coulis et la date et I'heure de la fin de 'opération.

.d Certificats d’'usinage et de galvanisation pour I'acier des boulons d’ancrage.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX

A

Les boulons d’ancrage doivent étre des barres d’acier a haute adhérence de 25 mm de
diamétre, de qualité 517/690 MPa, conformes & la norme CAN/CSA G30.18, comme des
barres Dywidag Threadbar, fabriquées par Dywidag Canada Limited, des boulons Williams,
ou des produits équivalents approuvés. Les premieres barres d’ancrage (20 %) doivent étre
livrées dans une zone de dépdt désignée, approuvée par le représentant du Ministére. Elles
doivent étre fournies en longueurs de 9 m et coupées sur place aux longueurs requises.
Par la suite, les barres d’ancrage supplémentaires doivent étre fournies en longueurs
coupées de 4 a 6 m, selon les instructions du représentant du Ministére.

Les plaques d’appui en acier doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-G40.21,

nuance 300W, et mesurer au moins 10 mm sur 150 mm sur 150 mm. Les plaques doivent
étre de type « calotte » ou similaire pour permettre un alignement non perpendiculaire du
boulon avec la plaque. Aprés galvanisation, la date doit étre estampée sur le c6té visible
des plaques frontales lors de l'installation, avec 'année en cours (dans le format AAAA); les
chiffres doivent avoir une hauteur de 10 mm.

Les écrous doivent étre hexagonaux, de type robuste, avec une extrémité hémisphérique
correspondant a la plaque d’appui et étre conformes a la norme ASTM A325. Les filets et
les écrous doivent pouvoir développer toute la force du boulon.

Les boulons d’ancrage et toute la quincaillerie associée doivent étre galvanisés a chaud
conformément aux normes CSA G164 et CSA G30.18M. Les barres de boulons d’ancrage
coupées sur le terrain doivent étre galvanisées a froid avec une peinture riche en zinc

« Galvanox » ou une autre solution approuvée par le représentant du Ministére.

Tous les boulons d’ancrage doivent étre noyés dans un coulis de ciment.

Le coulis de ciment doit étre un produit cimentaire sans retrait, préemballé, comme

« Microsil® Anchor Grout », produit par Basalite Concrete Products, ou un produit
équivalent approuvé. Le coulis de ciment doit avoir une résistance a la compression
minimale a trois (3) jours et a vingt-huit (28) jours de 30 MPa et 50 MPa respectivement,
lorsqu'il est testé conformément a la norme CAN/CSA A23.2-1B. L’équipement de mélange
et de pompage du coulis doit étre capable de mélanger et d’agiter le coulis de maniere
satisfaisante et de le pomper dans les trous en respectant le rapport eau/ciment
recommandeé par le fabricant du coulis.
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.7 Les socles de mortier doivent étre formés a I'aide du mortier de réparation du béton
Nanocrete R4 ou d’un produit équivalent approuvé.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 CONTROLE DE LA QUALITE

.1 Le superviseur du forage des trous et de l'installation des boulons d’ancrage dans le roc
doit posséder au moins huit (8) ans d’expérience dans l'installation de boulons enduits de
ciment.

.2 Les trous requis pour les boulons d’ancrage doivent étre formés et les aciers installés sous
la supervision directe d’'une personne possédant au moins huit (8) ans d’expérience dans
l'installation de boulons dans du coulis de ciment, conformément a la section 01 11 00 —
Sommaire des travaux.

.3 Les dix (10) premiers boulons d’ancrage doivent étre installés en présence du représentant
du Ministére.

.4 Les vérins hydrauliques, les jauges et les clés dynamométriques utilisés pour tester et
serrer les boulons d’ancrage doivent étre étalonnés par un laboratoire d’essai indépendant
et certifié au cours des douze (12) derniers mois.

.5 Fournir au représentant du Ministére tous les échantillons de matériau d’injection qui
peuvent étre demandés pour les essais d’assurance qualité.

3.2 PROCEDURES

.1 Les boulons d’ancrage doivent étre installés soit avec une plaque et un écrou apparents,
soit avec le boulon coupé au ras de la surface du roc, sans plaque ni écrou, ou la plaque
peut étre enfoncée dans un renfoncement du talus rocheux, selon les instructions du
représentant du Ministére.

.2 Les boulons d’ancrage doivent étre installés avec suffisamment de filets apparents pour
recevoir une plaque et un écrou (s’il y a lieu) et pour faciliter la mise en tension et les
essais. Lorsqu’une plaque et un écrou ne sont pas nécessaires, les boulons doivent étre
coupés au ras de la surface du roc aprés la mise en tension et I'essai, et étre recouverts de
mortier enduit de déblais de forage. Une toile de jute humide doit étre placée sur tout le
mortier pour faciliter le durcissement.

.3 Installation — Boulons d’ancrage dans du coulis de ciment

.a L'injection primaire et secondaire de coulis de ciment peut étre nécessaire pour
permettre la mise en tension des boulons d’ancrage si I'on n’utilise pas d’écrou et de
plague.

b L’injection doit étre réalisée a partir de la base du trou jusqu’au talus rocheux. Les
coulis et mortiers a base de ciment ne doivent pas étre plus chauds que 30 °C ni plus
froids que 5 °C pendant le mélange ou le pompage.

4 Essais

.a L’équipement d’essai doit se composer d’un vérin a noyau creux de taille appropriée,
d’'une poutrelle réglable pour aligner la direction de traction avec I'axe central du
tendon, d’une barre d’extension pour fixer le vérin au boulon, d’'une pompe hydraulique
avec un manomeétre, d’un tableau d’étalonnage pour la combinaison vérin/manométre
qui fournit la charge appliquée directement en kilonewtons, et d’'un comparateur monté
indépendamment pour mesurer la déformation du boulon sous la charge.

b Les boulons d’ancrage dans le roc a tester seront choisis au hasard par le représentant
du Ministére pour étre testés par I'entrepreneur. Les huit (8) premiers boulons de
chaque type installés doivent étre testés; par la suite, 20 % des boulons d’ancrage

TETRA TECH



Ne de projet 8102001 Remise en état des talus rocheux de la Section 31 23 23
Mai 2023 route 16, parc national Jasper, Alberta BOULONS D’ANCRAGE DANS LE ROC

Agence Parcs Canada Page 5de 5
doivent étre testés. Les boulons doivent faire I'objet d’'un essai de preuve de résistance

ou d’un essai de traction, selon les instructions du représentant du Ministére. Des
essais supplémentaires doivent étre réalisés lorsque différents types de roches ou de
conditions de pose de boulons sont rencontrés au cours des travaux.

i. Tests de traction : Avant le scellement de la longueur de mise en tension libre de
'ancrage, la longueur d’adhérence de I'ancrage doit étre testée en chargeant
'ancrage en traction a 184 kN et en maintenant la charge pendant cing (5) minutes.
Les ancrages sont considérés comme défaillants et doivent étre remplacés si la
charge a la fin de I'essai est inférieure a 175 kN ou si le mouvement continue a se
produire a la charge d’essai ou a un niveau inférieur.

i. Tests de preuve de résistance : Aprés durcissement du coulis sur la longueur de
mise en tension libre de 'ancrage, ce dernier doit étre soumis a un essai de
traction en le soumettant a une charge de 184 kN et en maintenant cette charge
pendant dix (10) minutes. Les ancrages sont considérés comme défaillants selon
les critéres suivants : si le fluage est supérieur a 1 mm, I'essai doit étre prolongé a
soixante (60) minutes et le mouvement de fluage total doit étre inférieur & 2 mm,
mesuré entre six (6) minutes et soixante (60) minutes, ou si le mouvement continue
a se produire a la charge d’essais ou en dessous de celle-ci. Les ancrages noyés
dans le coulis doivent étre soumis & un essai de traction seulement lorsqu’au moins
sept (7) jours se sont écoulés apres I'injection du ciment.

.c Jusqu’a cinq (5) boulons supplémentaires a proximité d’'un boulon défaillant doivent
étre testés a la demande du représentant du Ministére.

.5 Tension

.a Le représentant du Ministére détermine la charge de tension pour chaque boulon
d’ancrage. L’équipement de mise en tension doit se composer d’'un vérin a &me creuse.
Une clé a chocs ou une clé dynamométrique étalonnée peut étre utilisée pour les
charges de tension légéres, sous réserve de I'approbation du représentant du
Ministére. Les boulons d’ancrage en tension doivent étre mis en tension avant que le
coulis ne durcisse dans la longueur de mise en tension libre du boulon d’ancrage. Les
boulons doivent étre mis en tension et bloqués a des tensions allant de 50 kN a
158 kN, conformément aux instructions du représentant du Ministére.

b Les boulons non mis en tension avec un ancrage par adhérence doivent étre mis en
tension nominalement a 25 kN a l'aide d’une clé a chocs ou d’'une clé dynamométrique
approuvée. Si aucune plaque d’appui ni aucun écrou ne sont nécessaires, ils doivent
étre enlevés et la longueur de boulon en saillie doit étre coupée aprés le durcissement
dans la longueur de mise en tension libre. Les boulons non mis en tension noyés dans
le coulis de ciment avec une plaque et un écrou doivent étre nominalement mis en
tension a 25 kN apreés le durcissement du coulis dans la longueur de mise en tension
libre.

FIN DE LA SECTION
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