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Part 1

1.1

1.2

GENERALITES

Documents a soumettre

Dés l'attribution du contrat et avant le commencement des travaux, soumettre au représentant du
Ministeére, les documents ci-dessous portant sur la gestion des travaux:

1 Calendrier des travaux selon les prescriptions de la présente section.

2 Calendrier de soumission des dessins d'atelier selon les prescriptions de la Section 01 33 00.
3 Un Plan de santé et de sécurité selon les prescriptions de la Section 01 35 29.

Calendrier des travaux

Le contractant est informé que les pécheurs et les acheteurs de poisson utiliseront largement les
installations pour la péche au homard a partir du mois d'aolt jusqu'a la fin de la saison de péche et a la fin
de I'automne. Toutes les structures adjacentes seront utilisées sporadiquement tout au long de I'année et
doivent rester opérationnelles pendant toute la durée des travaux.

L'Entrepreneur doit coordonner ses travaux en fonction des directives des Autorités Portuaires.
Sur acceptation de la soumission, soumettre:

1 Un calendrier détaillé des travaux dans les sept (7) jours civils suivant l'attribution du contrat.

2 Le calendrier doit indiquer toutes les dates entre le commencement et I'achévement de tous les
travaux dans le délai stipulé dans la soumission acceptée.

3 Fournir suffisamment de détails dans le calendrier pour montrer clairement le plan de mise en
ceuvre au complet, dans lequel doit étre démontrée la coordination efficace des taches et des
ressources, pour achever I'exécution des travaux selon le délai prescrit et pour permettre une
surveillance efficace de 1'avancement des travaux en fonction des jalons établis.

Le calendrier des travaux doit comprendre au moins les éléments suivants:

A Diagrammes a barres (GANTT), indiquant toutes les activités, taches et autres éléments du projet
associés aux travaux, leur durée prévue et les dates projetées pour accomplir les activités clés et
les principaux jalons du projet.

Le calendrier des travaux doit tenir compte et refléter les phases des travaux ainsi que les restrictions
opérationnelles selon les indications des dessins.

Déterminer 'ordonnancement des travaux en collaboration avec le représentant du ministére. Intégrer au
calendrier des travaux les articles identifiés par le représentant du ministére lors de 1'examen.

Le calendrier des travaux définitif doit étre approuve par le représentant du ministére. Une fois approuveé,
prendre les mesures nécessaires pour achever les travaux dans les délais prévus. Ne pas modifier le
calendrier des travaux sans l'approbation du représentant du ministere.

S'assurer que tous les corps d'état du second-ceuvre et tous les sous-traitants ont été informés des
restrictions relatives aux travaux et des restrictions opérationnelles prescrites.

Mises a jour du calendrier des travaux:

1 Soumettre le calendrier sur une base hebdomadaire ou selon les directives du représentant du
ministere.
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2 Fournir les renseignements et les détails pertinents expliquant les raisons des modifications a
apporter au plan de mise en ceuvre.

3 Identifier les secteurs problématiques, les délais prévus, I'impact sur le calendrier des travaux et
les mesures correctrices proposées.

Le représentant du ministére fera des analyses provisoires et évaluera I'avancement des travaux en
fonction du calendrier approuvé. La fréquence de ces analyses sera déterminée par le représentant du
ministére. Traiter les problémes et prendre les mesures correctrices pour les articles identifiés dans le
cadre des analyses, selon les directives du représentant du ministére. Mettre le calendrier des travaux a
jour en conséquence.

Dans chaque cas, un changement ou une modification du calendrier des travaux, aussi minimes que
puissent étre le risque ou les répercussions sur la sécurité ou les inconvénients pour le public, doit faire
l'objet d'une analyse et approbation par le représentant du ministére.

Restrictions opérationnelles

L'Entrepreneur doit reconnaitre que les utilisateurs et les activités du port seront touchés par la mise en
ceuvre du présent contrat. Pendant l'exécution des travaux, I'Entrepreneur doit accorder une attention
particuliére a la sécurité et a la convenance de tous les utilisateurs du quai. Toutes les activités de
construction doivent étre planifiées et prévues en gardant cela a 1'esprit. L'Entrepreneur ne sera pas
autorisé a déranger toute partie du port qui n'aura pas été dotée d'installations temporaires permettant de
traverser, directement et en toute sécurité, les secteurs dérangés ou autrement affectés.

Maintien de l'acces a 1'installation:

.1 S'assurer que les entrées, les routes, les zones de chargement et les autres voies de circulation sont
exemptés en tout temps de tout obstacle ou obstruction pour assurer un passage sécuritaire et
continu aux utilisateurs de l'installation et au public, et ce, pendant toute la durée des travaux.

Réunions de projets

A l'exception de la réunion initiale de lancement, planifier et administrer les réunions de projet, tenues au
minimum toutes les deux semaines, pendant toute la durée des travaux et plus souvent a la demande du
représentant du ministére, si cela est jugé nécessaire en raison de 'avancement des travaux ou d'une
situation particulieére. Consigner les procés-verbaux pour distribution.

Toutes les réunions auront lieu au chantier, sauf indication contraire du représentant du ministére.

Le surintendant de 1’entrepreneur et les sous-traitants doivent assister a toutes les réunions du projet.

Coordination des travaux

L'Entrepreneur général doit assumer la responsabilité de la coordination des travaux des divers corps de
métier et déterminer d'avance ou les travaux de ces corps de métier sont inters reliés.

A 11 doit désigner une personne parmi ses employés ayant la responsabilité globale d'analyser les
documents contractuels et les dessins d'atelier ainsi que de planifier et de gérer cette coordination.

Coopération dans l'exécution des travaux:

A S'assurer de la coopération entre les corps de métier de fagon a faciliter I'avancement général des
travaux et d'éviter des situations ou les corps de métier se géneraient mutuellement.




Péches et Océans Canada Section 01 14 10
Ports pour petits bateaux PLANIFICATION ET GESTION DES TRAVAUX
Construction d'une rampe en béton
Canso, comté¢ de Guysborough, NS
Projet No. C2-00365 Page 3

2 Veiller a ce que chaque corps de métier donne a tous les autres corps de métier des possibilités
raisonnables d'achever les travaux, de maniére a éviter les retards inutiles, les coupes, les
rapiégages et la nécessité d'enlever et de remplacer les travaux achevés.

3 Aucun cout supplémentaire au contrat ne sera accepté par le représentant du ministére parce que
I'Entrepreneur n'aura pas coordonné efficacement toutes les parties des travaux. Les litiges entre
les divers corps de métier découlant du manque d'information concernant les zones d'interaction
des travaux et de I'ampleur de celles-ci, restera l'entiére responsabilité de 'Entrepreneur général,
qui devra les résoudre a ses propres frais.

4 L'entrepreneur général est chargé de coordonner et d'assurer la représentation minimale des
peuples autochtones dans la main-d'ceuvre du projet.

1.6 Autres contrats
A D'autres contrats peuvent étre passés pendant la période ou le présent contrat est en cours.
2 Coopérer avec les autres entrepreneurs dans I'exécution de leurs travaux respectifs et se conformer a

toutes les directives du représentant du ministére a cet effet.

3 Coordonner les activités de travail, lorsque cela est nécessaire, avec celles des autres entrepreneurs afin
d'annuler les interférences entre eux et 'accessibilité du chantier.

FIN DE LA SECTION
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